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 חלק א' 1כרך 

   הצעות  להציע הזמנה

   M1 – מיוחדים תנאים

 

 המיוחדים הינם ייחודיים להליך זה.  התנאים
 .ההליך  מסמכי ושאר הכלליים התנאים עם ביחד המיוחדים התנאים את לקרוא יש
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   מיוחדים  תנאים   - הצעות  להציע  הזמנה

(  -"ע  נת בע"מ  המונים  להסעת  עירוניים  תחבורה  או   "החברה"  או"  "ענת"  :להלןנתיבי 

  בהסכם מכרז פומבי להתקשרות    מסגרתב  הצעותיהם  ציעלה  מציעיםמזמינה בזאת    ,)"המזמינה"

 לעבודות בדיפו הראשונים בראשון לציון, לצורך הכנת השטח    מוקדמותעבודות    ביצוע  שעניינו

שיידרשו על ידי    כפי  והכל  , ")העבודות"  או"  הקבלניות   העבודות"  :(להלןשיבוצעו על ידי אחרים  

 .  ")ההסכם" :(להלן זה  למסמך המצורףהסכם ההתקשרות ב וכמפורט"ע נת

"התנאים    וממסמך",  מיוחדים"תנאים    של  זה  ממסמך  מורכבת   זה  למכרז  הצעות   להציע  ההזמנה

  את   מהווים  שניהם  והם,  השני  את  האחד  כמשלימים  יחד  ייקראו  המסמכים  שני".  םיהכללי

 .  ")ההזמנה" :ן(להל מכרזל הצעות הציעל ההזמנה

 כלליות הגדרות .1

  או   דםיבצ  להם  הנתונה  המשמעות  תהא  זו  הצעות   להציע  בהזמנה  המוגדרים  המונחים  לכל

  אם   אלא,  בהסכם  להם  הנתונה  המשמעות  להם  תהא,  כאמור  הגדרה  בהעדר.  להלן  זה  בסעיף

 . הדברים מהקשר אחרת עולה כן

עבודות לבחירת קבלן לביצוע    529/2025  מכרז פומבי מס'  -"  המכרז"  או"  ההליך" .1.1

 .M1 קו  במסגרתהמטרו בפרויקט  ראשונים בדיפו מוקדמות

 .1976-"והתשל, ציבוריים גופים עסקאות חוק -" ציבוריים גופים עסקאות חוק" .1.2

 .1981-כמשמעותה בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א -" שליטה" .1.3

, בהתאם להוראות סעיף חברת הרשומה כחברת חוץ ברשם החברות  -"חברת חוץ" .1.4

 .1999 -(א) לחוק החברות, תשנ"ט346

 .1992-"בהתשנ מכרזים, החוק חובת  -" חובת המכרזים חוק" .1.5

 כללי .2

 :רקע .2.1

 לקידום"ע היא חברה ממשלתית המשמשת כזרוע הביצוע של המדינה  נת .2.1.1

 היא  כך  ולצורך,  אביב  תל  במטרופולין  המונים  הסעת  מערכת  ופיתוח

 פרויקט,  האדום  הקו  פרויקט,  לגרוע  ומבלי(כגון    שונים  פרויקטים  מקדמת

 "ב). וכיוהמטרו  פרויקט, הירוק  הקו פרויקט, הסגול הקו

ממוקם בדרום העיר ראשון  )ראשונים" דיפו: "(להלן ח דיפו ראשוניםשט .2.1.2

מדרום, רחוב רמז ממערב, רחוב    431בין כביש  ממוקם  האתר    שטחלציון.  

 תש"ח מצפון ורחוב הרצל ממזרח.
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לבצע   .2.1.3 מבקשת  הכשרת  נת"ע  לצורך  ראשונים,  בדיפו  מוקדמות  עבודות 

קבלני  לרבות  אחרים,  גורמים  ידי  על  עתידיות  עבודות  לביצוע  השטח 

 תחנת משנה (תחמ"ש) עבור הפרויקט בתחום דיפוו,  2  אואינפר  1  אאינפר

 ראשונים. 

 : עבודותה  מהותשל  תמציתי תיאור .2.2

  .יום:, בין היתרכוללות העבודות .2.2.1

 הקמה ותחזוקה של אתר ההתארגנות, לרבות פירוקו.  .2.2.1.1

 פירוקים ופינוי מטרדים, לרבות גשר שילוט והרכבתו מחדש. .2.2.1.2

 עבודות עפר, חפירה ופינוי.  .2.2.1.3

 עבודות בטון, לרבות חפירה ויציקת קירות סלארי, כולל עוגני קרקע.  .2.2.1.4

 עבודות סלילת כבישים ורחבות. .2.2.1.5

עבודות ומתקני חשמל, לרבות הסתה למיקום זמני ומיקום קבוע של קו  .2.2.1.6

 החשמל.

 הסדרי תנועה זמניים, לרבות פירוקם.  .2.2.1.7

 פיתוח נופי, כולל החזרת המצב לקדמותו.  .2.2.1.8

 גינון והשקיה.  .2.2.1.9

 עבודות גידור קיים וחדש, לרבות תחזוקתו.   .2.2.1.10

 קווי מים, ביוב ותיעול.  .2.2.1.11

 בטיחות בעבודות בניה ושמירה. .2.2.1.12

 .ביצוע תחזוקה, לרבות תחזוקה משמרת .2.2.1.13

ביצוע עוגני קרקע וחפירה לאורך קירות הסלארי    –עבודה אופציאונלית   .2.2.1.14

ומזרח צפון  ראו  ,בכיוונים  זה  ל   לעניין  להסכם    52  עיףסהתייחסות 

 . ]תנאים מיוחדים[ נספח א' להסכםב

בסעיף   .2.2.2 של    לעילהאמור  ביותר  תמציתי  תיאור  "ע ולנת,  עבודותהמהווה 

הזכות עת,  שמורה  בכל   למקטעי   לחלקן  או  מהן  לגרועו,  עליהן  להוסיף, 

  אשר   העבודות  כללמפורט של  . תיאור  לנכון  שתמצא  ככל  נפרדים  ביצוע

השאר,צוימ,  לבצע  צפוי במכרז    הזוכה בין  הדרישות  במפרט    בתכניות,  , 
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  הסכם הובנספח התנאים המיוחדים של    המיוחד  במפרט הטכני  ,הכלליות

   .)הסכםל (נספח א'

מיקומן,    על המציעים מוטלת החובה הבלעדית לבחון את מהות העבודות, .2.2.3

אופיין, מגבלות הביצוע וכל פרט מידע אחר שיש בו כדי להשפיע על ביצוע  

הצעתו,   בהגשת  למכרז.  הצעתם  והגשת  כמי  העבודות  המציע  את  יראו 

ידע הנדרש  המכל  שקרא והבין את כל מסמכי המכרז, וכן כמי שבדק את  

תוך  הצעתו  את  שהגיש  וכמי  ההצעה  מתן  ו/או  העבודות  ביצוע  לצורך 

שקלול כל הגורמים והנתונים הרלוונטיים, לרבות אלו המפורטים בנספח 

 ). הסכםל (נספח א' הסכםההתנאים המיוחדים של 

טבלת אבני הדרך ו יהיו בהתאם ללוחות הזמנים שיוקצו לביצוע עבודות אל .2.2.4

 ].מיוחדיםבנספח א' להסכם [תנאים ש

   .אחד זוכה לבחור"ע נת מבקשת זה מכרז במסגרת: הזוכים מספר .2.3

 אחת   הצעה  להגיש  )לרבות תאגיד הקשור למציע(  מציע  כל  רשאי  זה  מכרז  במסגרת .2.4

"ע רשאית נת.  הכלליים  התנאים  למסמך  7.4.8  בסעיף  האמור  גם  יחול  זה  ולענין  ,בלבד

 .זה בסעיף לאמור בניגוד מוגשתלפסול כל הצעה אשר 

 : המסמכים שפת .2.5

זו   רשאים  המציעים .2.5.1 להזמנה  המצורפים  הטפסים  את  ולהגיש  לתרגם 

 .  האנגלית בשפה

בשפה    נדרשים  המציעים .2.5.2 ולהגיש  אשר   העבריתלתרגם  אסמכתא  כל 

סעי   ההגשת לפי  ואשר    7ף  נדרשת  בשפה  במקור    הערוכ  אינהשלהלן 

  .האנגלית

  כי  הוא 2.5.2 -ו 2.5.1פים  בסעיעליהם האמור  שחללהגשת מסמכים  תנאי .2.5.3

 : יצורף שיוגשו למסמכים

 ; ישראלינוטריון  אישור )א(

  או

מקומי    אישור )ב( אמנת    המאושרנוטריון  ידי    האפוסטיללפי  על  או 

 ; הישראלית הקונסוליה

 2.5.1סעיף  לשפה האנגלית לפי  שתורגמו  המסמכים  אחד מאלה,  לפי    ואשר

הרלוונטי  המסמך  הינם תרגום מדויק של    2.5.2  עיףולשפה העברית לפי ס

  בשפת המקור (לפי העניין). 
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בעברית  .2.5.4 הנוסח  הוראות  מקרה  בכל  כי  בזאת  מובהר  ספק,  הסר  למען 

 תגברנה.

שלבים:   .2.6 בשני  יתבצע  הזוכה  המציע  בחירת  מסמכי הליך  יבדקו  הראשון  בשלב 

תיבחנה  השני  בשלב  הסף.  בתנאי  ההצעה  עמידת  תיבדק  זו  ובמסגרת  ההצעות, 

הסף בתנאי  עמדו  אשר  ההצעות  אותן  של  הכספיות  לס.  ההצעות  כפוף   עיף האמור 

לתנאים הכלליים, שכן נת"ע רשאית, לפי שיקול דעתה לפעול במהלך בדיקת   15.2.5

האמורים, הן על דרך איחוד או הפרדה של   דיקהההצעות שלא בהתאם לשלבי הב

 שלב או שלבים אלו. 

 העסקת יועצי המזמין: איסור .2.7

ייעוץ מהגורמים המנויים ב  כלעל   .2.7.1   צרופה א' משתתף במכרז נאסר לקבל 

למכרז הנוגע  בכל  במכרז)  המזמין  (יועצי  זו  לתכנון  להזמנה  או  /ו  ו/או 

הקובע  ל מהמועד  החל  יחולו,  הפרויקט  לביצוע  (בנוגע  הפרויקט  ביצוע 

סעיף    גם  -ואילך   העובד   להסכם).  59הוראות  אדם  כל  על  חל  האיסור 

ע"י   ניתנו  לא  למזמין  השירותים  אם  גם  במכרז,  המזמין  יועצי  במשרדי 

אלא ע"י עובדים אחרים. האיסור האמור אינו חל על ייעוץ העובד עצמו  

 .שאינו קשור במכרז או בפרויקט

למען השלמות יצוין כי על פי ההסכמים של המזמין עם יועציו, יועץ (לרבות  .2.7.2

הנ"ל) המעניק ייעוץ למזמין מנוע מלתת ייעוץ    צרופה א'יועץ שאינו מנוי ב

לכל גורם אחר בתחומים בהם פועל המזמין והקשורים למזמין, אלא אם  

 פנה בכתב למזמין וקיבל מראש את אישור המזמין לכך.

בהליך זה לא נעשה שימוש באמדן שווי התקשרויות אלא בהערכה כספית. לעניין זה,  .2.8

 להלן (בחירת זוכה לאחר שלב תחרותי נוסף).  9ראו הוראות סעיף  
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  מציעים וכנס השתתפות דמי, הצעה ערבותהבהרה,  שאלות, זמנים ולוחות מועדים .3

 שעה   תאריך 

   1.2.2026 :הבהרה לשאלות אחרון מועד

 הבהרה  שאלות  להגשת"ל  דוא
 :למכרז

Tenderm1@nta.co.il 

 13:00עד השעה   18.3.2026 : הצעות להגשת אחרון מועד

בקשה   אחרון  מועד   להגשת 
רולינג -(פרהוקדמת  מ  לבחינה

ההצעה ערבות  בהתאם   של 
התנאים    11.4לסעיף   למסמך 
 לא חובה): -הכללים

1.2.2026  

 18.3.2027עד ליום  :ההצעה תוקף

 ₪   2,500,000 :הצעה ערבות

 18.3.2027עד ליום  :ההצעה ערבות תוקף

 במכרז זה.  נדרשים לא :השתתפות דמי

 09:00 שעה ב 14.1.2026  ביום יתקיים  (שאינו חובה):  מציעים כנס

מתבקשים להשתתף המעוניינים מציעים המציעים   בכנס 
באמצעות  12.1.2026 ליום עד לפנות לכתובת   ל"דוא בשעה 

Tenderm1@nta.co.il  מנת"ע,   פרטים וקבלת אישור לצורך
 מטעמם.  המשתתפים ומספר ציון פרטי תוך

הצעות :  כללייםלמסמך התנאים ה  4.4בסעיף  לאמור  נית  פמו  לב המציעים  תשומת .3.1

 . תתקבלנה לא הצעות להגשת האחרון המועדאשר תוגשנה לתיבת המכרזים לאחר 

הכללי  12.8לסעיף    בהתאםכי    ודגשי .3.2 התנאים  מוטלת םילמסמך  המציעים  על   ,

אודות  ייזום,  ובאופן  בעצמם  עת,  בכל  להתעדכן  והבלעדית,  המלאה  האחריות 

הזמנים   ,שיהיו  ככל  ,המכרז  למסמכי   בקשר  הבהרות בלוחות  שינויים  לרבות 

לעיל, יפורסמו    המפורטים  של    בדףאשר  האינטרנט  באתר   : "ענתהמכרז 

http://www.nta.co.il . 

 

 

 

    במכרז להשתתפות("תנאי סף")  מוקדמים תנאים .4
  :על המציע לוודא עמידה בכל התנאים המפורטים להלן נכון למועד האחרון להגשת הצעות

mailto:Tenderm1@nta.co.il
mailto:Tenderm1@nta.co.il


 תנאים מיוחדים  -  הזמנה להציע הצעות -529/2025 פומבי מס'  כרזמ

8 

 ערבות הצעהסף מנהליים וצירוף   תנאי  .4.1

תאגיד רשום יחיד שאינו מיזם משותף (לרבות שותפות), אינו קונסורציום   .4.1.1

חברות   של  אחרת  קבוצה  ורשומים   -ואינו  מאוגדים  הנ"ל  שהגופים  בין 

 ככאלו ובין שלאו.  

 המציע יהא:

כהגדרת   .4.1.1.1 ישראל"  "תושב  שהינו  יחיד  רשום  תאגיד  מקומי:  תאגיד 

   –המונח בפקודת מס הכנסה [נוסח חדש]; או 

 חברת חוץ: תאגיד יחיד הרשום ברשם החברות כחברת חוץ. .4.1.1.2

: (א)  לרבותדרישות חוק עסקאות גופים ציבוריים,    כל  את  מקייםמציע  ה .4.1.2

  הוראות )  ב); (ודיווחים  פנקסים  ניהול  בדבר(  האמור  לחוק  2  סעיף  הוראות

  1ב2  סעיף  הוראות)  ג(-ו   העבודה  דיני   קיום  עם  בקשר  האמור   לחוקב  2  סעיף

   ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות. בדבר

כי   בו נתמובהר,  התקיים  לא  אשר  מציע  לפסול  שלא  רשאית  תהיה  "ע 

גופים 2ביחס לסעיף    זההתנאי המקדמי הנקוב בסעיף   ב לחוק עסקאות 

ציבוריים בקשר עם קיום דיני העבודה, וזאת בהתאם להחלטה שתתקבל 

המכרזים   ועדת  ידי  על  כך  סעיף    פי  עללשם  לחוק  1)(1ב(ב2הוראות   (

 גופים ציבוריים. עסקאות 

הנקוב בסעיף    ובתוקףמקורית בסכום    הצעה  ערבותצירף להצעתו    המציע .4.1.3

 .למכרז הכלליים התנאים מסמךל  11בסעיף לעיל, כאמור  3

 : תנאי סף מקצועיים .4.2

הוא קבלן רשום בפנקס הקבלנים, לפי חוק רישום קבלנים לעבודות    המציע .4.2.1

ג, סוג    בסיווג  )"חוק רישום קבלנים"  :(להלן  1969-הנדסה בנאיות, תשכ"ט

במקרה של חברת  ).  5(ג)(200  –כבישים, תשתיות ופיתוח)  (  200  ראשי  בענף  5

להחוץ,   החברה  קבלני תידרש  מסיווג  פטור  או  לעיל  כאמור  סיווג  ציג 

וזאת בהתאם להוראות סעיף    ,א לחוק רישום קבלנים14בהתאם לסעיף  

הפחות    7.1.4 ולכל  עד  להלהלן,  כאמור,  קבלני  מסיווג  פטור  בקשת  גיש 

 . למועד האחרון להגשת הצעות

ועד המועד האחרון להגשת ההצעות, המציע, כקבלן   1.1.2015החל מיום   .4.2.2

שהיקפן הכספי (נומינאלי, ללא   הת תחבורותשתישל    ראשי, ביצע עבודות

היה, לכל    בישראל  פרויקטים  3  , לכל היותר, בגדרם שלמע"מ) המצטבר  

הכספי   300הפחות,   ההיקף  כאשר   (₪ מיליון  מאות  (שלוש   ₪ מיליון 
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(נומינאלי, ללא מע"מ) של העבודות הנ"ל בכל אחד מהפרויקטים היה, לכל  

 . מיליון ₪ (שישים מיליון ₪) 60הפחות 

מיום   .4.2.3 הצעות,    1.1.2015החל  להגשת  האחרון  המועד  כקבלן    ,המציעועד 

ד העומד תחבורה בישראל בפרויקט אח  תשתיות  של  עבודות  ביצע  ,ראשי

 בכל הדרישות הבאות:  

לפחות   .4.2.3.1 היה  העבודות  של  מע"מ)  ללא  (נומינאלי,  הכספי    150היקפן 

 .(מאה וחמישים מיליון ₪) ₪ מיליון

 ביצוע הפרויקט הושלם.  .4.2.3.2

, כקבלן , המציעהגשת ההצעותהמועד האחרון לועד    1.1.2015יום  החל מ .4.2.4

עפר    ביצע  ראשי, (חמש   500,000לפחות  של  מצטבר    בהיקףעבודות  מ"ק 

   .בישראל פרויקטים 3 ,לכל היותר ם של,וזאת בגדר )מ"ק מאות אלף

, על המציע להוכיח כי ביצע לעיל  4.2.4  כל אחד מהפרויקטים בסעיףב .4.2.4.1

כאשר מועד  חודשים,    18על    עלה את העבודות הנדרשות בפרק זמן שלא  

והפרויקט כלל    במידה  כי  יובהר.  1.1.2015תחילת הביצוע לא קדם ליום  

עמידה   לצורך  בחשבון,  יובאו  זה,  למועד  קודם  שבוצעו  עבודות  גם 

 .ואילך 1.1.2015בתנאי הסף, אך ורק העבודות שבוצעו החל מיום 

, כקבלן  המציע,  ההצעות  להגשת   האחרון  למועד  ועד  1.1.2015  מיום  החל .4.2.5

או קירות    עבודות  ביצעראשי,   הידרומיל  ציוד  באמצעות  מזוין  בטון 

בהיקף מצטבר    )בטון מזוין"  קירות   עבודות"(להלן:    באמצעות מכונת כפות 

וזאת בגדרם של, לכל היותר,    מ"ק)  אלפים  תמ"ק (עשר  10,000של לפחות  

 . פרויקטים בישראל 2

 :שלעיל  4.2.3.2 ףסעי לצורך .4.2.6

 יתקיים לפחות אחד מאלה:שמשמעו  - "פרויקט שהושלם" .4.2.6.1

ניתן בגין הפרויקט חשבון סופי מאושר בידי המזמין או  )1(

מטעמו  אומנה"פ   הגשת   המפקח  למועד  עד  וזאת 

 ; או ההצעות

ניתנה בגין הפרויקט תעודת גמר מותנית או סופית מידי  )2(

מנה"פ   או  מטעמו  אוהמזמין  למועד   המפקח  עד  וזאת 

 ; או  הגשת ההצעות

המפקח   אוניתן בגין הפרויקט אישור המזמין או מנה"פ   )3(

וזאת עד למועד הגשת   םהפרויקט הושלביצוע  מטעמו כי  

 ; או ההצעות
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הפרויקט נמסר והתקבל ע"י המזמין (או שנמסר והתקבל  )4(

הורה), עליו  גורם  ההצעות  ע"י  הגשת  למועד   ונפתח   עד 

 .בהתאם להסדר התנועה הסופי שאושר הציבור לתנועת

הסופי   החשבון  בהן  בנסיבות  גם  כמושלם  ייחשב  פרויקט 

שעבודות כך  על  אישור  הגמר,  תעודת  הפרויקט   המאושר, 

המזמין   ע"י  וקבלתו  הפרויקט  מסירת  או  נעשו   -הושלמו 

 בכפוף להשלמות. 

 

 : שלעיל4.2.4 לצורך סעיף  .4.2.7

 –  ושינועומשמע ביצע באתר עבודות חפירת עפר      –  יצע עבודות עפר"ב"

לאתר   מחוץ  מטמנה,   –אל  לאתר/י  ו/או  אחר  אתר  של  בגדרו  לשימוש 

בין שביצע את זאת  עפ"י דין.  סילוק פסולת או תחנת/ות מעבר מורשים  

עבודות החפירה והשינוע כולן או חלקן בעצמו ובין שאלה בוצעו כולן או  

הכוללת הישירה ו, ובלבד שנשא באחריות  חלקן ע"י קבלן/ני משנה עבורו

 כלפי המזמין.

 שלעיל:  4.2.5לצורך סעיף  .4.2.8

משמע נשא באחריות הישירה והכוללת   -"מזוין  בטוןקירות  ביצע עבודות  "

בסעיף  אמור בתנאי הסף  כ  בטון מזויןכלפי המזמין לביצוע עבודות קירות  

, וזאת בין שביצע בעצמו את העבודות כולן, בין שביצע בעצמו  עילל  4.2.5  

את חלקן כשיתרתן בוצעה בידי קבלן/ני משנה ובין שהעבודות כולן בוצעו 

 .בידי קבלן/ני משנה מטעמו

 : שלעיל 4.2.3- ו 4.2.2סעיפים  לצורך .4.2.9

  מזמין הכוללת כלפי ההישירה ונשא באחריות  משמע    -"  ביצע עבודות" .4.2.9.1

להלן  תחבורהתשתיות  של  עבודות    לביצוע הכספי   ,כהגדרתן  בהיקף 

שביצע  ,  לעיל  נדרשכ בין  כולן,  העבודות  את  בעצמו  שביצע  בין  וזאת 

כשיתרתן בוצעה בידי קבלן/ני משנה ובין שהעבודות    בעצמו את חלקן

  מטעמו. כולן בוצעו בידי קבלן/ני משנה

עבודות לביצוע אחד או יותר   משמע  -"  תחבורה  תשתיות  של  עבודות" .4.2.9.2

 מאלה: 

דרכים ו/או כבישים ו/או גישור ו/או מנהור ו/או מחלפים  )1(

אלה  של  מעורב  שימוש  או  רגל  הולכי  תחבורה,   לכלי 

 ; ו/אושבילי אופנייםולמעט חניונים 
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 נמל תעופה; ו/או אוהמראה ו/או נחיתה בשדה  ימסלול )2(

רכבת, ותשתי )3( רציפי  רכבת,  תחנות  רכבת,  למסילת  ת 

סעיף זה הינה רכבת   רכבת לצורך  –  )דיפומוסכי רכבת (

 ; ו/או  קלה או כבדה

 ת לנמלי ים ורציפים; ותשתי )4(

  עבודות ) שלעיל, בוצעו גם  4(-)1ככל ובמסגרת העבודות המנויות בסעיפים (

קידום  ואספלט  בטון,  רעפ עבודות  עפר,  שינוע  ותחזוקה  זמינות,  תכנון   ,

 .כחלק מהעבודות, אלה יוכרו שבוצעומשמרת של העבודות 

או   -"  כספיהיקף  " .4.2.9.3 הסופי  בחשבון  המופיע  המצטבר  הסכום   משמעו 

ל בתמיכה  הוגשו  אשר  האחרון,  בתנאי    הוכחת החלקי  המציע  עמידת 

לסכום   הנסכמיםשלעיל, על כלל רכיבי החשבון    4.2.3.1-ו  4.2.2סעיפים  

מע"מ   בהפחתת  תחבורה,  תשתיות  של  עבודות  של  וללא  המצטבר 

 להלן. 4.2.13.3 -ו 4.2.11.2פים . בשים לב לסעיהתייקרויות

עוד מובהר כי בהיקף כספי לא נכללים תשלומים לצד ג' עבור או בקשר                       

 להפקעות, זמינות קרקע והעתקת תשתיות. 

 :  שלעיל 4.2.5 -ו 4.2.4 ;4.2.3 ;4.2.2סעיפים  לצורך .4.2.10

בעבודה    -  "ראשי"קבלן   .4.2.10.1 הבטיחות  בתקנות  בניה(כמשמעו  , )עבודות 

 .1988 -תשמ"ח

הפרויקט  -"  מזמין" .4.2.10.2 חובת יהא    מזמין  חוק  לפי  ממשלתי  תאגיד 

ממשלתי; משרד  מק המכרזים;  רשות  ומירשות  של  תאגיד  או  ת 

עבודות  בוצעו  , מכוחו  ישירהסכם    היהאשר בינו לבין המציע  ,  מקומית

, לפי  בטון מזויןו/ או עבודות קירות    ו/או עבודות עפר  תשתית התחבורה 

  העניין.

למועד הפרויקט  -נומינלי"ערך  " .4.2.10.3 נומינליים  , שאינם המודגם  בערכים 

תוספות  מוסכמים,  פיצויים  קיזוזים,  מע"מ,  אלה:  כל  את  כוללים 

עבודות ביצוע  שאינם  רכיבים  בגין  תחבורה  תשלום  (לרבות    תשתית 

כאלה שמקורן בהליכים משפטיים ו/או הסדרי פשרה) וכן כל תמורה 

 אחרת אשר אינה משולמת ישירות עבור פריטי ביצוע/עבודות מדידים.  

 :4.2.3-ו 4.2.2 לצורך תנאי הסף המקצועיים אשר בסעיפים  הבהרות .4.2.11

החלו    בפרויקט .4.2.11.1 בו  תחבורה  תשתיות  להקמת  העבודות    יום   לפני אשר 

, יוכרו  ההצעות  הגשתהאחרון ל  במועד  הסתיימוטרם  ש  או/ו  1.1.2015

שבוצעו על ידי המציע החל מיום    רק עבודות להקמת תשתיות תחבורה
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למועד  1.1.2015 בנוסף, ההיקף הכספי ל  האחרון  ועד  הגשת ההצעות. 

להקמת תשתיות   יהיה בהתאם לתמורה ששולמה למציע בעד עבודות

מיום    תחבורה החל  למועד    1.1.2015שבוצעו  לועד  הגשת  האחרון 

 .ההצעות

ובכפוף לכך שחלקו  ע"י מיזם משותף  ובוצעאשר העבודות בו פרויקט ב .4.2.11.2

לפחות  המציע  של   היה  המשותף  עבודות 25%במיזם  למציע  יוכרו   ,

של לשיעור אחזקותיו  להקמת תשתיות תחבורה בהיקף כספי המותאם  

 במיזם המשותף. המציע 

 :4.2.5-ו 4.2.4בסעיפים לצורך תנאי הסף המקצועיים אשר  הבהרות .4.2.12

יום   .4.2.12.1 לפני  החלו  בו  העבודות  אשר  שטרם    1.1.2015בפרויקט  ו/או 

הסתיימו במועד האחרון להגשת ההצעות, יוכרו רק עבודות שבוצעו על 

מיום   החל  המציע  ההצעות.    1.1.2015ידי  להגשת  האחרון  למועד  ועד 

ההיקף   בהתאםהמ"ק  בנוסף,  של ה  יהיה  החל  למ"ק  שבוצעו  עבודות 

 ועד למועד האחרון להגשת ההצעות.  1.1.2015מיום 

משותף  העבודות  ובוצע  שבופרויקט  ב .4.2.12.2 מיזם  מלוא  ע"י  למציע  יוכר   ,

באחזקות  החזיק  שהמציע  ובלבד  העניין,  לפי  בו,  שהודגם  הניסיון 

כלשהן במיזם המשותף, כאשר הוא ויתר חברי המיזם חבו, יחד ולחוד, 

 באחריות הכוללת לעבוודת כלפי המזמין. 

 

  4.2.4  ;4.2.3;  4.2.2  בסעיפיםלצורך תנאי הסף המקצועיים אשר    הבהרות .4.2.13

 :4.2.5-ו

ככל והעבודות בפרויקט המוצג בוצעו במסגרת חוזי ביצוע נפרדים או   .4.2.13.1

 , למעט אם העבודות במסגרת מטלות נפרדות, אלה לא ייחסו לפרוייקט

בוצעו במקטעים גיאוגרפים סמוכים (רדיוס המרחק בין האתרים יהיה  

רצופיםק"מ),    15עד   או  חופפים  במועדים  בוצעו  זה:   ובנוסף  (בסעיף 

). מובהר, כי בחינת עמידת פרויקט מאוחד באחת או  "מאוחדפרויקט  "

אחד   לכל  ביחס  תיעשה  הגדרות  או  הסף  תנאי  מדרישות  יותר 

מהמקטעים בפרויקט המאוחד (לדוגמה, פרויקט מאוחד יוכר כפרויקט 

שביצועו הושלם רק במידה וכל המקטעים שאוחדו עומדים בדרישות  

עוד מובהר, כי לצורך עמידה בתנאי הסף, לא ישוקללו אותן  ההגדרה).  

פעמיים   מפרויקט   -עבודות  כחלק  ופעם  נפרד  מפרויקט  כחלק  פעם 

 מאוחד. 
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פרויקט שהוצג    4.2.2  עמידה בתנאי סף שבסעיףהציג לצורך  אין מניעה ל .4.2.13.2

שבסעיף   הסף  בתנאי  עמידה  להציג  4.2.3לצורך  מניעה  אין  כן,  כמו   .

עבודות  גם פרויקט    4.2.3- ו  4.2.2לצורך עמידה בתנאי הסף שבסעיפים  

שבסעיף   הסף  בתנאי  עמידה  לצורך  שהוצג  פרוייקט    4.2.4עפר  ו/או 

מזוין  קירות   לצורך  בטון  שבסעיף  שהוצג  הסף  בתנאי   4.2.5עמידה 

בוצעו במסגרת    לפי הענייןבטון מזוין  ו/או קירות    העפרבודות  שע  ובלבד

- במקרה של מיזם משותף, חלקם לא יפחת מ;  עבודות תשתית תחבורה

סעיף  25% להוראות  בהתאם  יוכר  וניסיונם  וככל  ,  לעיל  4.2.11.2, 

שבסעיף   הסף  תנאי  לצורך  מוצגות  בוצעו    4.2.3והעבודות  אלה  אז 

 . 4.2.6.1בסעיף בפרוייקט שהושלם כהגדרתו 

עבודות תשתי .4.2.13.3 פרויקט/ים שבתכולתו/ם  להציג  מניעה  ה  תחבורת  ואין 

תשתי עבודות  של  הכספיים  שההיקפים  ובלבד  שאינן  ת  וועבודות 

שבס  ההתחבור בדרישות  עומדים  הפרויקט/ים  בתכולת   עיף שבוצעו 

 . לעיל 4.2.3 -ו  4.2.2

בס .4.2.13.4 התחבורה  תשתית  עבודות  כי  חובה  העפר    ,4.2.2  עיףאין  עבודות 

המוצגות לצורך    4.2.5ועבודות קירות בטון מזוין בסעיף    4.2.4  עיףבס

הסף בתנאי  דרישת    ,העמידה  שהושלם.  פרויקט  של  בגדרו  בוצעו 

הס תנאי  על  רק  חלה  שכ  4.2.3  ף שבסעי  ףההשלמה  עיף  בסגדר  מופי 

 לעיל. 4.2.6.1

 : םיפיננסי סף תנאי .4.3

לשנים  ורציפים  מבוקרים  כספיים  לדו"חות  בהתאם  יבדקו  הפיננסיים  הסף  תנאי 

(כפי שיאושר על ידי רואה החשבון   2025בהיעדר דו"ח כספי מבוקר לשנת  .  2025-2023

] יבדקו הצהרת רואה החשבון לעניין נתונים פיננסיים[א'  5טופס    טופסהמבקר בגדר  

 .  2024-2022שנים ל ורציפים דו"חות כספיים מבוקריםתנאי הסף בהתאם ל

אינו  ה .4.3.1 רגל,   מצוימציע  פשיטת  הליכים,  הקפאת  נכסים,  כינוס  בהליכי 

בדו"ח הכספי  ובקשות תלויות מסוג זה    כנגדופירוק ואין    או   פירעון  חדלות

 לא מופיעה "הערת עסק חי". השנתי האחרון של המציעהמבוקר 

 : 4.3.3עד    4.3.1כמפורט בסעיפים    הפיננסייםתנאי הסף  עומד בכל    המציע .4.3.2

 הכנסות  מחזור מבחן 4.3.2.1

במשוקלל  שנתי  הכנסות  מחזורממוצע    למציע  ,) שלושת  על  ) 3התבסס 

המציעהדו"חות   של  והאחרונים  השנתיים  המבוקרים  בסך  ,  הכספיים 

שיחושב    , לפחות,מיליון ₪) לשנה  עשרים וחמישה  ₪ (מאה  125,000,000
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 כדלקמן:

 =משוקללההכנסות שנתי  מחזורממוצע 

2)-t(+1*TO1)-t(+2*TOt)(3*TO 

6 

 -כאשר                                   

TO  -  של    השנתיים המבוקרים    הכספיים  חות"הדו  פי  על   המציע  הכנסות

 המציע.

t - י האחרון של המציע.תהדו"ח הכספי המבוקר השנ שנת 

 מזומנים  תזרים מבחן .4.3.2.2

 4.3.2.2.2  או  4.3.2.2.1  סעיפיםעומד במבחן תזרים המזומנים לפי    המציע

 שלהלן:  4.3.2.2.3 או

 , המציע של המזומנים תזרים של המשוקלל הממוצע .4.3.2.2.1
) הדוח"ות הכספיים 3בהתבסס על שלושת ( השוטפת מפעילותו

  או שווה לאפס.  נו חיובייה השנתיים של המציע, המבוקרים
  תזרים המזומנים החיובי יחושב באופן הבא: 

WAOCF =
3 ∗ CF(t) + 2 ∗ CF(t−1) + 1 ∗ CF(t−2)

6
≥ 0 

 
   - כאשר

WAOCF   ממוצע משוקלל של תזרים מזומנים מפעילות =
  .שוטפת

CF -  עפ"י דו"ח מבוקרמפעילות שוטפת תזרים המזומנים. 

t -  הדו"ח הכספי המבוקר השנתי האחרון של המציע.שנת 

  -לחלופין  או

תזרים המזומנים בערכו   המשוקלל של  בין ממוצע  היחס .4.3.2.2.2

הנוסחה   (לפי  של    לבין)  4.3.2.2.1  ףעיבסהמוחלט  העצמי  ההון 

נו י, הבדו"ח הכספי המבוקר השנתי האחרון של המציעהמציע  

 .25% -נמוך מ

  יחס זה יחושב באופן הבא: 

/ Et < 25% ABS(WAOCF)   

   - כאשר
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ABS(WAOCF)  -    הערך המוחלט של ממוצע תזרים המזומנים

  שלעיל.  4.3.2.2.1לפי הנוסחה שבסעיף 

 tE  -  בהתאם לדו"ח הכספי המבוקר השני האחרון של   הון עצמי

 המציע.

השנתי    המבוקר  הכספי  "חההון העצמי המצוין בדו  - "  הון עצמי"

יוצרים, של  האחרון   זכויות  מוניטין,  מרכיבי  בנטרול  המציע 

בעלים,  משיכות  מסחריים,  שמות  מסחר,  סימני  פטנטים, 

 הלוואות לחברות קשורות ונכס מס נדחה.  

   -או לחלופין 

שוטפת    היחס .4.3.2.2.3 מפעילות  המזומנים  תזרים  בדו"ח בין 

בערכו המוחלט, לבין    הכספי המבוקר השנתי האחרון של המציע

בדו"ח הכספי המבוקר השנתי האחרון של    ההון העצמי של המציע

  . יחס זה יחושב באופן הבא:25% -, הנו נמוך מהמציע

/ Et < 25% )tABS(CF  

   -כאשר 

)tABS(CF  -   מפעילות המזומנים  תזרים  של  המוחלט  הערך 

  בדו"ח הכספי המבוקר השנתי האחרון של המציע. שוטפת 

tE    -   עצמי השנתי   הון  המבוקר  הכספי  לדו"ח  בהתאם 

 האחרון של המציע. 

 

עצמי" בדו  - "  הון  המצוין  העצמי  השנתי  ההון  המבוקר  הכספי  "ח 

יוצרים, פטנטים,  האחרון של המציע   בנטרול מרכיבי מוניטין, זכויות 

לחברות   הלוואות  בעלים,  משיכות  מסחריים,  שמות  מסחר,  סימני 

 . קשורות ונכס מס נדחה

 עצמי הון .4.3.3

של    המציע מעלה,  כהגדרתו  עצמי  הון  בעל  ₪   30,000,000לפחות  הינו 

₪  שלושים( לב)  מיליון  המבוקר  התאם  הכספי  האחרון  דו"ח  של  השנתי 

 .המציע

 4.3.3עד    4.3.1תנאי הסף שבסעיפים    בכלהמציע רשאי להוכיח את עמידתו   .4.3.4

באמצעות    הקשורהתאגיד  "  :(להלן   פיננסי  קשור  תאגידשלעיל 

 ), וזאת בכפוף לכל התנאים וההוראות שלהלן: "הפיננסי
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אשר במועד הגשת   תאגידיוכל להיות אך ורק    הפיננסי  התאגיד הקשור .4.3.4.1

 .  במציע אחזקותה מ 100% -ב, בעקיפין או  במישרין, מחזיקההצעות 

עד   4.3.1תנאי הסף שבסעיפים    כלמתקיימים    הפיננסי  הקשור  בתאגיד .4.3.4.2

 .  עצמו במציע גם 4.3.1, וזאת בנוסף להתקיימות התנאי שבסעיף  4.3.3

כנדרש    הפיננסי  הקשור  התאגיד .4.3.4.3 הצהרה  מסהגיש   )1(5  פרבטופס 

המציע הגיש  , ו]ים עבור התאגיד הקשור הפיננסיי[תצהיר נתונים פיננס

  4.3.1המציע לעניין סעיף  מצב  [  )(א)1(5מספר    בטופסהצהרה כנדרש  

 הזמנה].למסמך התנאים המיוחדים של ה

בטופס הגיש אישור כנדרש    הפיננסי  הקשור  התאגידרואה החשבון של   .4.3.4.4

תוך התייחסות לתנאים  ם]  י[תצהיר רו"ח לנתונים הפיננסי  א'5  פרמס

 המתקיימים בתאגיד הקשור בלבד.

יהיה תאגיד רשום יחיד שאינו מיזם משותף  הפיננסי  התאגיד הקשור   .4.3.4.5

בין   -(לרבות שותפות), אינו קונסורציום ואינו קבוצה אחרת של חברות  

 שהגופים הנ"ל מאוגדים ורשומים ככאלו ובין שלאו. 

 יהא: הפיננסי התאגיד הקשור

כהגדרת  )  1( ישראל"  "תושב  שהינו  יחיד  רשום  תאגיד  מקומי:  תאגיד 

   –המונח בפקודת מס הכנסה [נוסח חדש]; או 

 חברת חוץ: תאגיד יחיד הרשום ברשם החברות כחברת חוץ.    )2(

בטופס  חתם על תצהיר והתחייבות כמפורט  הפיננסי    הקשור  התאגיד .4.3.4.6

 [תצהיר והתחייבות תאגיד קשור פיננסי].  ב'5

חוץ:  .4.4 ספק  של  תעשייתי  פעולה  שיתוף  לקיום  ותכנית  התחייבות   הגשת 

לגבי מציע שהנו "ספק חוץ" כהגדרת מונח זה בתקנות חובת מכרזים (חובת שיתוף 

תשס"ז  תעשייתי),  "  2007-פעולה  חשפ"ת(להלן  להשתתפות   -")  תקנות  סף  תנאי 

במכרז,  זכייה  של  במקרה  חשפ"ת  בתקנות  לעמוד  התחייבות  צירוף  הוא  במכרז 

לנוסח המצורף   פעולה [  11  פרטופס מסכבהתאם  לקיום שיתוף  ותכנית  התחייבות 

    שלהלן. 10ובהתאם להוראות סעיף  ]תעשייתי

הרי   כזוכה,  יוכרז  חוץ"  "ספק  שהנו  מציע  לבדיקת שאם  יועבר  ההתחייבות  נוסח 

"), והמציע יעדכן ויתקן את התחייבותו הרשפ"ת("  תעשייתיהרשות לשיתוף פעולה  

   בהתאם להוראות הרשפ"ת, ככל שתינתנה.

במפורש  בכל  בעצמו  לעמוד  המציע  על .4.5 צוין  אם  אלא  הסף,  במסמכי   תנאי  אחרת 

. לא יתאפשר למציע להסתמך לעניין זה על כל גוף או אדם אחר, לרבות חברות המכרז
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אפשרותו למעט זאת  ,שלובות, חברות בנות, חברות אם, אורגנים של המציע וכיוצ"ב

  .לעיל 4.3.4 של המציע להסתמך על תאגיד קשור פיננסי לפי סעיף

 הצעה  ערבות .5

לתנאים הכלליים (ערבות   11תשומת לב המציעים מופנית להוראות המפורטות בסעיף   .5.1

 לקיום המכרז).

ההצעה  .5.2 בתנאי  לעמידה  התחייבויותיו  להבטחת  מכרז  ערבות  להצעתו  יצרף  המציע 

). הערבות תהיה ערבות אוטונומית ובלתי מותנית, מאת בנק "הערבות"למכרז (להלן:  

 9  פרבטופס מסישראלי או חברת ביטוח ישראלית מורשית, על פי הנוסח המצורף  

יובהר כי ככל שהערבות תוצא על ידי חברת הביטוח,   [נוסח ערבות הצעה בעברית].

 תחתם הערבות על ידי חברת הביטוח עצמה ולא על ידי סוכן שלה. 

 לעיל. 3בטבלה שבסעיף יהיה בהתאם לסכום הנקוב  הערבותסכום  .5.3

שבסעיף   .5.4 בטבלה  הנקוב  למועד  עד  בתוקפה  תעמוד  שמורה   .לעיל  3הערבות  לנת"ע 

חודשים כל   6תקופות נוספות בנות    שתיהזכות להורות על הארכת תוקף הערבות ל

 אחת. 

כנדרש על   ר לנת"ע כתב ערבות ביצועומסיהערבות תוחזר למציע הזוכה, מיד לאחר ש .5.5

 פי ההסכם.

על של  ערבותם   .5.6 ועדת המכרזים  יזכו במכרז, תושב לאחר הכרזת  לא  מציעים אשר 

 הזוכים במכרז. 

 הזוכה ההצעה לבחירת קריטריונים .6

ההצעה  ז רבמכ  לזכיה  היחיד  הקריטריון  זה  במכרז המציע  של  הצעתו  היות    הכספית   הוא 

לאמור בסעיף   ףבכפו  זאת,  הנמוכה ביותר מבין כלל ההצעות הכשרות העומדות בתנאי הסף

 הנוסף   התחרותי  ההליך  תוצאותובכפוף ל  ,ההזמנה להציע הצעותלתנאים הכלליים של    20

  שלהלן.  9 בהתאם לאמור בסעיף השייע אם

 צרופות  /ההצעה מסמכי .7

 : שלהלן המסמכים כל את  להצעתו יצרף מציע כל

 המסמכים הנדרשים להוכחת עמידה בתנאי הסף  .7.1

בתנאי עמידתו  הוכחת  בסעיף  הסף    לצורך  את   4המפורטים  המציע  יצרף  לעיל, 

 המסמכים הבאים: 

לעיל נדרש אישור עו"ד לפיו    4.1.1בסעיף  לצורך הוכחת תנאי הסף הנזכר   .7.1.1

וכןהמצי יחיד התאגיד הקשור הפיננסי, כל אחד מהם, מהווה    ע,  תאגיד 
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שאינו קונסורציום ואינו קבוצה    1.4  עיףבסמקומי או חברת חוץ כהגדרתה  

חברות   של  ורשומים  –אחרת  מאוגדים  הנ"ל  שהגופים  ובין    בין  ככאלו 

 .שלאו

בתנאי   .7.1.2 המציע  עמידת  יצרף  לע  4.1.3בסעיף  המפורט    הסףלהוכחת  יל, 

של  המציע   מקורי  / עותק  הבנקאית  פי   הערבות  על  ביטוח  הנוסח  חברת 

 [נוסח ערבות ההצעה בעברית].  9 פרשבטופס מס

בתנאי   .7.1.3 המציע  עמידת  בסעיף    הסףלהוכחת  יצרף    לעיל,  4.1.2המפורט 

המצורף  לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, בנוסח  תצהיר כנדרש  המציע  

  ] 1976-[תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  3  פרטופס מסכ

כי המציע   וכן ומע"מ המעיד  עדכני משלטונות מס הכנסה  העתק אישור 

וחוק מס ערך מוסף, תשל"ו -מנהל עסקיו כדין עפ"י פקודת מס הכנסה 

 ף ותקעל שמו של המציע    רשום, כשכל אחד מהאישורים האמורים  1975

  . נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז

לעיל, יצרף   4.2.1להוכחת עמידתו של המציע בתנאי הסף הקבוע בסעיף   .7.1.4

ג  ובסיו  קבלניםהמציע אישור תקף על היות המציע רשום לפי חוק רישום  

זו תצרף להצעתה   –מציע שהינו חברת חוץ  של  במקרה  .  הנדרש ועל שמו

סיווג קבלני או פטור מסיווג קבלני מאת רשם הקבלנים או עותק מבקשה 

א לחוק רישום קבלנים כפי 14לקבלת פטור מסיווג קבלני בהתאם לסעיף  

הוגשה בקשה   .ידה לרשם הקבלנים טרם מועד הגשת ההצעות-שהוגשה על

את הפטור  –לפטור   להמציא  החוץ  חברת  ולא    תידרש  עד  קבלני  מסיווג 

ימים ממועד הגשת ההצעות. לא הומצא הפטור עד תום סד   30-יאוחר מ

הנ"ל   ככל    –הזמנים  ארכה  להקנות  חייבת)  לא  (אך  נת"ע  רשאית  תהא 

ומצאה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, כי אי קבלת הפטור בתוך סד הזמנים  

ו/או מחדל שלה. משך  נגרם חרף מא ושלא בשל מעשה  מצי חברת החוץ 

נת"ע  החליטה  נת"ע.  של  דעתה  לשיקול  מסור  יהא  יינתן,  אם  הארכה, 

ההצעה   מבדיקת  ולחדול  ארכה  להקנות  שלא  האמורות  גם    – בנסיבות 

הפטור מהסיווג לא ניתן בתוך סד הזמנים שלא בשל חברת בנסיבות בהן  

 החוץ, לא תהיה לחברת החוץ כל טענה או זכות. 

 ; 4.2.3 ;  4.2.2  פיםבסעי  יםהמפורט  סףהעמידת המציע בתנאי  להוכחת   .7.1.5

  עבודות הובו פירוט ותיאור מילולי של    תצהיריצרף המציע    4.2.5  -ו 4.2.4

[תצהיר המציע בדבר    4  פרמס  טופסבעל ידו כמפורט    שבוצעו  פרויקטיםב

לב המציעים מופנית בעניין   תשומת.  המכרז  המצורף לתנאיניסיון קודם]  

 זה להוראות הבאות: 
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סעיף    העומדים פרויקטים    לגבי )א(   לצרף המציע    על  -  4.2.2בדרישות 

מס  בנוסףלהצעתו,   קודם]   4  פרלטופס  ניסיון  בדבר  המציע  [תצהיר 

המבקר]  'א4  פרמס  ולטופס רו"ח  ,  סופיאו  /ו  חלקי  חשבון,  [הצהרת 

בו כדי להעיד    יש  ואשר  ,מטעמו  הפרויקט  מנהל  או  המזמין"י  ע  שאושר

היקפן   סעיף    הכספיעל  לפי  הנדרשות  העבודות   מיום  החל  4.2.2של 

  ואילך. 1.1.2015

עד   עבודות  ובוצעו  ההצעות,  המועדככל  להגשת  לא    האחרון  ואולם 

מאושר חשבון  בגינן  עמידה (חלקי/סופי)  קיים  הוכחת  לצורך  אזי   ,

בתנאי הסף, יצורף אישור מזמין או מנהל פרויקט מטעמו המפרט את  

פירוט   בפרויקט  שבוצעו 4.2.2לפי סעיף    הנדרשותהעבודות   (לרבות, 

 כהגדרתן שבוצעו בפרויקט,    תחבורה  תשתיות  שלסוג עבודות    אודות

 .מע"מ והתייקרויות ללאהיקפן   ואת ,לעיל 4.2.9.2 בסעיף

סעיף    לגבי )ב( בדרישות  העומדים    לצרף המציע    על  -  4.2.3פרויקטים 

מסבנוסף  להצעתו,   קודם]   4  פרלטופס  ניסיון  בדבר  המציע  [תצהיר 

המבקר]  'א4  פרמס  ולטופס רו"ח  כי   אאסמכת  ,[הצהרת  המעידה 

 , לעיל  4.2.6.1בסעיף    המנויות  הפרויקט הושלם לפי אחת האפשרויות

מטעם    הפרויקט  מנהל  או  המזמיןע"י    המאושר  הסופי  החשבון  אתו

כדי להעיד על היקפן של העבודות הנדרשות לפי    בו יש    אשרהמזמין,  

 בו העבודות    שכליהיה מעוניין להציג פרויקט    והמציע  היה.  4.2.3סעיף  

אושר,    הסופי  החשבון  אך,  נסתיימו לא  עדיין    לצרף  עליו  יהיהבגינו 

, זה  במצב(  העבודה  מזמין  ידי  על  מאושר  אחרון  חלקי  חשבון  להצעה

 של  לזכותו  ייזקף  אשר  זה  הוא  החלקי  בחשבון  המופיע  הכספי  ההיקף

מטעם    פרויקט  למנהאישור מטעם מזמין הפרויקט /    לצרף  או),  המציע

סעיף   לפי  הנדרשות  העבודות  את  המפרט  שבוצעו  4.2.3המזמין   ,

עבודות   סוג  אודות  פירוט  (לרבות,  תחבורה   שלבפרויקט  תשתיות 

ללא  ואת היקפן    לעיל  4.2.9.2בסעיף    המונח  , כהגדרתבפרוייקטשבוצעו  

(במצב זה, ההיקף הכספי המופיע באישור המזמין    מע"מ והתייקרויות

  "פ מטעמו הוא זה אשר ייזקף לזכותו של המציע).מנה /

ו   הערה (א)  באחד    :(ב)-לסעיפים  מהעבודות  חלק  שבו  במקרה 

החשבון את לצרף  על המציע, 1.1.2015 מהפרויקטים הנ"ל בוצעו לפני יום

, ואת החשבון  1.1.2015  יוםשעד להאחרון בגין התקופה  המאושר  החלקי  

למכרז.  ההצעות  להגשת  המועד  לפני  שנערך  האחרון  המאושר  החלקי 

את   יהווה  הללו  החשבונות  בשני  המצטברים  הסכומים  בין  ההפרש 

שבו להיקף הכספי  שלאחר  צהאסמכתא  התקופה  עבור  ויוכר    1.1.2015ע 

 לצורך עמידה בתנאי סף זה.
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סעיף    לגבי )ג( בדרישות  העומדים   לצרף המציע    על  -  4.2.4פרויקטים 

ניסיון קודם]  4  פרלטופס מס  בנוסףלהצעתו,     , [תצהיר המציע בדבר 

המעיד על כמויות העפר שנחפרו ושונעו אל מחוץ לאתר כתב כמויות  

 לעיל.  4.2.7 עיףס לפי
סעיף    לגבי )ד( בדרישות  העומדים   לצרף המציע    על  -  4.2.5פרויקטים 

ניסיון קודם]  4  פרלטופס מס  בנוסףלהצעתו,     , [תצהיר המציע בדבר 

 הכוללהמפקח מטעמו    אוסופי מאושר בידי המזמין או מנה"פ    חשבון

המעיד   כמויות  כמויות  כתב  מזוין  קירותעל    בהתאם שבוצעו    בטון 

 לעיל. 4.2.5  בסעיףלמפורט 
נת"ע  כל )ה( להנחת דעתה של  ביצוע    מסמך אחר  על  כדי להעיד  בו  שיש 

 העבודות או היקפן הכספי או כי הפרויקט הושלם. 

  פר שציין המציע בטופס מס  המוצגים בהצעה   לכל אחד מהפרויקטים  ביחס

(כולל תיאור התפקיד, טלפון    לבירורים  קשר  איש  המציע   יציין,  בהצעתו  4

כי   יובהר  הזכות  נתודוא"ל).  את  לעצמה  שומרת  מי    קשר  ליצור"ע  עם 

אינה   אך  לאו,  אם  ובין  בהצעתו  המציע  ע"י  שצוינו  בין  הקשר,  מאנשי 

  מסר יובהר, כי בכל מקרה שבו יתברר כי פרטים ש  עודמחויבת לעשות כן.  

"ע לפסול את  נת, תהא רשאית  קיםהמציע אינם נכונים, מלאים או מדוי

 ההצעה מטעם זה בלבד. 

לעיל, יצרף   4.3  ףבסעיים  עמידתו של המציע בתנאי הסף הקבוע  להוכחת .7.1.6

[תצהיר נתונים    5  פרמס   טופסבתצהיר בנוסח המצורף להזמנה זו  המציע  

קשור  ]  פיננסיים תאגיד  על  להסתמך  המציע  מבקש  בהן  פיננסי בנסיבות 

הקשור התאגיד  מטעם  תצהיר  המציע  המצורף    הפיננסי  יצרף  בנוסח 

הנ"ל.    5חלף טופס  תצהיר נתונים פיננסיים]  [  )1(5  מספר  בטופסלהזמנה זו  

לטופס   יצורף,  )1(5או    5בנוסף  העניין  המצורף    אישור  לפי  בנוסח  רו"ח 

הפיננס  'א5פרמס  טופסכ  זולהזמנה   לנתונים  רו"ח    ; ים] י[תצהיר 

שלושת  את    ,, יגיש המציע או התאגיד הקשור הפיננסי, לפי הענייןבנוסףו 

לרבות  השנתיים והאחרונים של המציע,    מבוקריםה  כספיים) הדו"חות ה3(

ודו המזומנים"הביאורים  תזרימי  בסעיף    חות  לאמור   לעיל.   4.3בהתאם 

הקבועים   הסף  תנאי  עם  בקשר  מטעמו  רו"ח  והצהרת  המציע  הצהרת 

על  ,  לעיל    4.3ף  בסעי (יתבססו  המבוקרים    כספייםהחות  "דו) ה3שלושת 

 מתקני החשבנואות שלהלן: של המציע על פי אחד  םוהאחרונישנתיים ה

של לשכת רואי החשבון   51הישראלי (כולל גילוי דעת מס'  GAAPתקן  .7.1.6.1

 בישראל); או
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) (כולל, IFRS  )International Financial Reporting Standardsתקן   .7.1.6.2

 IAS  )International Accountingחות תזרים המזומנים,  "ביחס לדו

Standards ,(IAS  'ועדכוני  7מסIFRS( . 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, על כל הדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים  

מאזן,   המבקר  ח  "דולכלול  דו"ח  מזומנים,  תזרים  דו"ח  והפסד,  רווח 

 וביאורים. 

שהדו מזומנים, "מציע  תזרים  דוחות  כוללים  אינם  שלו  הכספיים  חות 

ה מתקני  לאחד  בהתאם  מזומנים  תזרים  דוחות  לחברה    GAAP-ימציא 

  המפורטים לעיל, המבוצעים כדין ע"י רואה החשבון המבקר שלו. 

לעיל,    4.3בסעיף    הקבועים  הסף   בתנאי  עמידתו  את  להוכיח   המבקש  מציע

  ' ב5טופסשב  וההתחייבות  תצהירצרף  י  פיננסיקשור    תאגיד  באמצעות

פיננסי]   קשור  תאגיד  והתחייבות   התאגיד  ידי  על  חתום  כשהוא[תצהיר 

  )(א) 1(5  טופס  את  יצרף  המציע,  כן  כמו.  ד"עו  י"ע  ומאושרהפיננסי    הקשור

סעיף  הצהרת  [ לעניין  של    4.3.1המציע  המיוחדים  התנאים  למסמך 

  שבסעיף   התנאי  להתקיימות  באשר   המציע  מטעם  ח"רו  י "ע  חתוםההזמנה]  

 . עצמו במציע 4.3.1

הקשור   .7.1.7 התאגיד  על  המציע  מסתמך  בהן  המציע  הפיננסי  בנסיבות  יצרף 

עו"ד   אישור  פיננסי להצעתו  הקשור  לתאגיד  המציע  בין  זיקה  בדבר 

 .להזמנה) 4.3.4(בהתאם לפי סעיף  

 4.5להוכחת עמידתו של מציע שהנו "ספק חוץ" בתנאי הסף הקבוע בסעיף   .7.1.8

ותכנית   תעשייתי  פעולה  שיתוף  לקיום  התחייבות  המציע  יצרף  שלעיל, 

ותכנית לקיום שיתוף פעולה    התחייבות[  11  פרטופס מסמימוש בהתאם ל

התחייבות זו תהיה כפופה לביקורת ואישור הרשפ"ת שעשויה ].  תעשייתי

ובחינת התחייבות המציע  עיון    לדרוש כל תוספת, תיקון או עדכון לאחר 

מס בסעיף    11  פר(טופס  כמפורט  נפרדת  במעטפה  כי    ).7.2יוגש  יובהר 

נת"ע לא תבדוק את ההתחייבות או   ,במסגרת בדיקת ההצעות שתוגשנה

 ההצעה עצמה, אלא רק את עצם הגשתה. 

   נוספיםצרופות /מסמכים .7.2

בסעיף האמור  על  בת  7.1  נוסף  עמידה  הוכחת  לצורך  הנדרשים  (מסמכים  נאי לעיל 

  –מציע יצרף להצעתו את מכלול המסמכים המפורטים להלן  ), כלהסף

המציע]  1  פרמס  טופס .7.2.1 בדבר    א'1מספר    טופס  ;[הצהרת  עו"ד  [אישור 

[אישור עו"ד בדבר זכויות   ב'1 טופס מספר;זכויות חתימה ומנהל במציע]  

 . לפי העניין] הפיננסי חתימה ומנהל בתאגיד הקשור
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נציג    המציע  ימנה  היתר  בין  במסגרתו]  המציע[פרטי    2  פרמס  טופס .7.2.2 את 

"ע בשם המציע לנתבמהלך המכרז יהא נציג המציע מוסמך לפנות  .המציע

ולקבל הודעות או הנחיות בשם המציע, וחתימתו תחייב את המציע לכל  

  ; למכרזדבר ועניין הקשור 

וטופס   ]אישית  וזיקה  עניינים  ניגוד  העדרבדבר    הצהרה[  א'6  פרטופס מס .7.2.3

 לפי העניין.  'ב6מספר 

 ; [כתב הצהרה והתחייבות בדבר אי תשלום דמי תיווך] 7 פרטופס מס .7.2.4

 דרישות  ועל  סודיות  על  לשמירה  חוזרת  בלתי  התחייבות[  8  פרטופס מס .7.2.5

   ;]מידע אבטחת

  מופנית תשומת לב המציעים    ]בעברית  ההצעה  נוסח ערבות[  9  פרמס  טופס .7.2.6

. למען הסר ספק מובהר  זה  נוסח  לשנות   אין  -  הערבות  של  המדויק  לנוסח

 כי כל מציע יגיש כתב ערבות הצעה אחד בלבד. 

  10וטופס    המציע  של הכספית   ההצעה  -]  הכספית[ההצעה    10  פרמס  טופס .7.2.7

 א' [קובץ כתב הכמויות]. 

לעניין עידוד נשים    ,מכרזיםהב' לחוק חובת  2העונה על דרישות סעיף    מציע .7.2.8

לצרף להצעתו אישור של רואה חשבון כי אישה מחזיקה    רשאיבעסקים,  

למפורט    התאםב  הכלתצהיר של המחזיקה בשליטה,    וכן בשליטה במציע  

   ;מכרזיםהבחוק חובת 

ימולא    -  [התחייבות ותכנית לקיום שיתוף פעולה תעשייתי]  11טופס מספר   .7.2.9

פי תקנות חשפ"ת;  על  חוץ"  מי שהנו "ספק  ידי  ע"י    על  ייחתם  זה  טופס 

מורשה/י החתימה של המציע, ויוגש במעטפה סגורה נפרדת מיתר מסמכי 

" ברור  באופן  כתוב  יהיה  עליה    לביצוע   529/2025  פומבי  מכרזההצעה, 

פיתוח והעתקת תשתיות בדיפו ראשונים שבראשון לציון עבור קו   עבודות

:  המציע   שם".  תעשייתי  פעולה   שיתוף  לקיום  התחייבות  .M1המטרו  

 ]".המציע[שם  ________

  7.4לשתי מעטפות כאמור בסעיף    יוכנסו,  7  בסעיף  כמפורט  וגשו שה  המסמכים  כל

 נפרדת  מעטפה  -  3  פרלמעטפה מס  יוכנס  11  פרמס  טופסלמסמך התנאים הכלליים.  

 .נוספת

נדרשת כמפורט  בנוסף כל המסמכים שהגשתם  זולת טופס מספר  7בסעיף  ,   ,11 ,

 מדיה מגנטית, דוגמת "דיסק און קי". באמצעות גם יוגשו
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יודגש ויובהר, כי אין לערוך כל שינוי בטפסי המכרז למעט מילוי הפרטים הנדרשים 

מסמכי  בין  סתירה  של  מקרה  בכל  וכי  המציע,  ידי  על  למילוי  המיועדים  במקומות 

 המכרז לטפסים שהוגשו על ידי המציע, יגבור נוסח מסמכי המכרז. 

מופנית    תשומת .7.3 המציעים  באמצעות   לתוכניותלב  ולהורידם  בהם  לעיין  ניתן  אשר 

 הקישור הבא:  

 דיפו ראשונים M1 529-2025 תוכניות

 Tender529-2025: סיסמא

  הכספיתהצעה ה מילוי אופן .8
אליו [ההצעה הכספית]    10  פרטופס מסהצעת המחיר מטעם המציע תוגש באמצעות   .8.1

הן הכמויות    תבכהמציע ימלא את    )א'10  מספר  טופס(  יצרף המציע את כתב הכמויות

 בקובץ אלקטרוני (אקסל) על גבי מדיה מגנטית והן בגרסה קשיחה כאמור להלן.

ת (טופס בכתב הכמויוהמחירים המוצעים ע"י המציע  של  כימה  סא  הצעת המחיר תה .8.2

 . (האופציה) 2מבנה ידו עבור -והמחירים המוצעים על  1מבנה א') עבור 10 פרמס

 ידי המציעים. -לא נקבעו בכתבי הכמויות מחירי יחידה, המחירים יוצעו על .8.3

בקובץ .8.4 לנקוב  המציע  בסעיף  על  לאמור  לב  בשים  האלקטרוני ב  ,8.3,  הכמויות  כתב 

 . במחיר היחידה המוצע על ידו, בשקלים חדשים, תוך שהוא מתייחס לכל פריט ופריט

 שתי ספרות לאחר הנקודה העשרונית. ויוצג עד    יהיה מספר חיובי בלבדהיחידה  מחיר  

המוצע  המחיר  וסה"כ  המוערכת  היחידות  בכמות  ליחידה  המוצע  המחיר  מכפלת 

האלקטרוני.  הקובץ  ידי  על  אוטומטי  באופן  ימולאו  הטבלה  לכך    בתחתית  בהתאם 

 מובהר כי יש למלא את הקובץ באמצעות הקלדה ולא בכתב יד.

גם תדפיס של   על גבי המדיה המגנטית, יוגש  יוגשהמלא שלקובץ האלקטרוני בנוסף,  

הכספיתכל   האלקטרוני  הצעה  בקובץ  ריכוז   ,שמולאה  בדף  המציע  ידי  על  חתום 

ש  המחירים, כך  המציע,  של  המחייבת  ההצעה  את  יהווה  אי באשר  של  מקרה  כל 

התאמה בין מחירי יחידה המוקלדים ע"י המציע בקובץ שבמדיה המגנטית שצורפה 

מחיר היחידה המופיע בתדפיס יגבר  –להצעתו לבין מחירי היחידה שבתדפיס הצעתו  

  .החתום

הכמויות    99פרק   .8.5 אלה  לכתב  סעיפים  הקצב.  סעיפי  בתוכו  ידי כולל  על  ימולאו  לא 

המציע. המחירים עבור סעיפים אלה בכתב הכמויות מולאו על ידי המזמינה ויחייבו 

עבור   התעריפים  כי  מובהר,  הקבלן.  ואינם אותם  את  קבועים  הינם  הקצב  סעיפי 

נתונים לתחרות בין המציעים או לתמחור על ידם. התשלום בגין עבודות או הוצאות 

 להסכם. 46לאמור בסעיף שלגביהן נקבע הקצב ייעשה בהתאם 

https://ntaisrael-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/amoss_nta_co_il/IgB7Y0tVebqIS6lwS918RCQrAZeDMVIwoU2fM_8vDsFDedk?e=yllz46
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והם  .8.6 חדשים  בשקלים  נקובים  יהיו  הכמויות  בכתב  המוצעים  המחירים  כי  מובהר 

 יכללו את כל המיסים וההיטלים הנהוגים כיום, לא כולל מע"מ.

על המציע להתחשב בעת מתן הצעת המחיר (והוא יוחזק כמי שעשה זאת בפועל) בכל  .8.7

הוצאותיו ועלויותיו לצורך ביצוע מלא ושלם של כל מחויבויותיו לפי המכרז ועל פי כל 

הגורמים  כל  עם  נדרש  מגע  כל  ו/או  התקשרות  לרבות  הכלל,  מן  יוצא  ללא  דין, 

ההוצאות והעלויות בגין ביטוח, רכש   המוזכרים במכרז ובכתבי הכמויות, לרבות כל

ו/או השכרה ו/או התקשרות מכל סוג הנדרשת להוצאה לפועל של המכרז, תשלום 

אגרות, היטלים ומיסים ככל שיש צורך בכך, תשלומים בגין אחסנה, הובלה, שמירה, 

ועקיפות  ישירות  ועלויות  תשלומים  השכרתו,  רכישתו,  תיקונו,  ציוד,  חידוש  שינוע, 

ביותר בכל הקש והנובע מהחובה לבצע את כל האמור במכרז זה ברמה הגבוהה  ור 

בהצעת  יתחשב  המציע  כן,  כמו  ובמועד.  ואיכותית  בטיחותית  מקצועית,  מבחינה 

כאמור   לביצוע בהמחיר  מהם  הנדרש  וכל  תפקידים,  בעלי  של  והכשרה  שכר  עלות 

חופשה,  בגין  הוצאות  ציודם,  והובלת  נסיעתם  הוצאות  וכן  המכרז  לפי  מחויבותם 

מחלה, עלות שכירה ואחזקה של האתרים ומקומות האחסון הנדרשים לצורך ביצוע 

התנאים  ונספח  ההסכם  הוראות  לכל  מופנית  המציעים  לב  תשומת   השירותים. 

במחירי  וכלולות  הקבלן  על  המושתות  עלויות  בדבר  להסכם)  א'  (נספח  המיוחדים 

שינו כל  על  להורות  נת"ע  של  זכותה  ובדבר  שינוי  היחידה  לרבות  המבנה,  בביצוע  י 

 שעניינו הפחתת כמויות או גריעת תכולות עבודה.  

התשלום לזוכה תמורת ביצוע העבודות יבוצע במועדים כמפורט בהסכם, כנגד הגשת  .8.8

 חשבונית ובהתאם לנהלים המקובלים בנת"ע. 

במקרה של אי התאמה בין המחיר שינקוב המציע במחיר המוצע ליחידה לבין המחיר  .8.9

שיירשם בסך הכל המחיר לאותו הסעיף או לאותו הפרק, יתוקן המחיר שיירשם בסך 

במחיר המוצע  המציע  שינקוב  והמחיר  הפרק  לאותו  או  הסעיף  לאותו  המחיר  הכל 

 ליחידה הוא זה שיגבר. 

בכתב הכמויות עשויים להיות מספר פריטים בעלי תיאור זהה המתייחסים לחלקים  .8.10

מציע להציע ה"). על  פריטים זהים(להלן: "  כולל במבנה האופציה  שונים של הפרויקט 

את אותה הצעת מחיר ביחס לפריטים הזהים. מודגש, כי במידה והמציע הציע הצעת 

ביח שונה  המחיר   ס מחיר  הצעת  את  לתקן  רשאית  תהיה  נת"ע  זהים,  לפריטים 

 בסעיפים אלה על פי הצעת המחיר הנמוכה מביניהם. 

" (אפס) באחד מהסעיפים ו/או השורות ו/או 0במידה שהמציע לא ציין מחיר או רשם " .8.11

(להלן בסעיף זה:  נדרש המציע למלא את הצעתו  בו  ו/או בכל מקום אחר  הפרקים 

ממנו)  והנובע  הנגזר  וכל  הטובין  (לרבות  ברכיב  הכלולה  העבודה  תיחשב  "רכיב"), 

ה הכוללת של החוזה, לא ישולם ככלולה במלואה במחירי היחידה האחרים ובתמור 
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או  תוספות  בגין  לא  לרבות  בעקיפין,  ולא  במישרין  לא  בנפרד,  זה  סעיף  עבור  דבר 

 שינויים בגין סעיף כאמור במהלך ביצוע ההסכם. 

ככלל, אין להציע בכל סעיף שהוא, מחיר בלתי סביר או מחיר שאינו מחיר שוק הוגן.  .8.12

הכנסת מחירים בלתי סבירים בסעיף אחד או יותר עלולה להיחשב כתכסיסנות, חוסר 

 ניקיון כפיים וכניסיון להטעות את נת"ע ולגרום לפסילת ההצעה.

אי הגשת מחיר ו/או אי השלמת כל המקומות הטעונים מילוי במסמכי המכרז בכלל,  .8.13

(תוך  המכרז  לדרישות  בהתאם  ההצעה  הגשת  אי  לרבות  הכמויות,  בכתב  ובמיוחד 

התייחסות לכל סעיפי כתב הכמויות) ו/או כל שינויי ו/או אי תוספת ו/או אי שימוש 

בין על ידי תוספת ו/או מחיקה ו/או שייעשו במסמכי המכרז, או כל הסתייגות לגביהם  

השמטה בגוף המסמכים ובין על ידי מסמך לוואי או בכל דרך אחרת ו/או אי צירוף 

מקרה  בכל  ההחלטה  ההצעה.  לפסילת  לגרום  השאר,  בין  עלולים,  נדרש,  אישור 

 מהמקרים הנ"ל נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של ועדת המכרזים.  

בכפוף לאמור בהסכם מובהר, כי הכמויות הנקובות בכתב הכמויות הנן הערכה לצורך  .8.14

כדי  זה  במכרז  האמור  בכל  או  הכמויות  בכתבי  במפורט  אין  וכי  בלבד,  התרשמות 

ומודגש   ,לחייב את נת"ע בדרך כלשהי בנוגע להיקף העבודות שיבוצעו על ידי הזוכה

שזה לא יהיה זכאי לכל תשלום או פיצוי בגין הסתמכות או ציפייה שהעבודות תהיינה 

 בהיקף מסוים או תבוצענה במתכונת מסוימת. 

 להסכם [תנאים מיוחדים] נספח א'  להסכם ב  52בהתייחסות לסעיף  בהתאם לאמור   .8.15

לתכולת עבודה אופציונלית הכלולה תשומת לב המציעים מופנית  להלן,    14סעיף  בו

תכולת עבודה זו הינה אופציונלית, למימוש על ידי נת"ע, בהתאם   בכתבי הכמויות.

על המציע לכלול בהצעתו את ביצוע תכולת עבודה אופציונלית .  לשיקול דעתה הבלעדי

 א'). 10וטופס  10(טופס זו 

 הוראות הצמדה יחולו בהתאם להוראות ההסכם.   .8.16

מבלי לגרוע מסמכויותיה בדין ובמסמך התנאים הכללים   –הבהרות להצעה הכספית  .8.17

ואסמכתאות   – לנחוץ, לבקש מהמציע הבהרות  ותמצא  ככל  הזכות,  לנת"ע  שמורה 

האסמכתאות  את  ימציא  המציע  ממרכיביו.  לאיזה  או  המחיר  להצעת  בקשר 

 וההבהרות בהן יידרש במלואן בתוך פרק הזמן שתקבע נת"ע.

 נוסף תחרותי שלבזוכה לאחר  בחירת .9

 ביותר   הזולה  ההצעה  שבו  מקרה  בכללתנאי המכרז הכלליים,    20אף האמור בסעיף    על .9.1

נת"ע  המ  גבוהה  תהיה הליך יבוצע  ,  10%-מ  למעלה  של  בשיעורהערכה הכספית של 

 ההצעות   שלושהכשרים שהציעו את    המציעים  בין  Best & Final  שלתחרותי נוסף  

 .  ")הסופית המציעיםקבוצת ": להלן( ביותר הזולות
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 ובאופן , במועד  יידרשו  הסופית  המציעים  בקבוצת  המציעים,  Best & Final-ה  בשלב .9.2

 ביחס  משופרת  שתהאהצעת מחיר סופית    מחדש  להגיש,  המכרזים  ועדתשתורה להם  

   .ידם על שהוגשה להצעה

 הסופית הזולה ביותר תהיה ההצעה הזוכה במכרז.  ההצעה .9.3

 תעשייתי  פעולה שיתוף  לקיום ותכנית התחייבות .10

"  ככל .10.1 הינו  חשפ"ת),    "חוץספק  שהזוכה  בתקנות  המונח  תעביר נת(כהגדרת  "ע 

(  הצעתו  במסגרתלרשפ"ת את המעטפה שהוגשה    והלה )  11  פרמסטופס  של המציע 

 לרבות   אישורה  קבלת  לצורך"ת  הרשפ  של  ודרישותיה  הנחיותיה"י  עפ  לפעול  יידרש

 ההתחייבות   במסמכי  אחר  עדכון  וכל  גריעות,  תיקונים,  הוספות,  שינויים  ביצוע

 , הכל בהתאם להחלטות והנחיות הרשפ"ת.  והתכנית

להמציא   -  עימו  הסכם  לחתימת  נוסף  כתנאי  -של זוכה כאמור,  יידרש הזוכה    במקרה .10.2

לחברה את אישור הרשפ"ת לעמידתו בהוראות פרק ב' (חובת שיתוף פעולה תעשייתי) 

הפעולה  שיתוף  חובת  למימוש  תכנית  להגשת  אישור  לרבות  חשפ"ת,  לתקנות 

 ממועד הודעת הזכייה.  ימים  14 בתוך וזאתהתעשייתי, 

 שיחולו  ככל"ת,  חשפ  תקנות  בהוראות  לעמוד  ומתחייב  מצהיר"  חוץ"ספק    שהינו  מציע .10.3

 שייבחר  ככל,  הפרויקט  עם  בקשר  תעשייתי  פעולה  שיתוף  ולקיים,  ולהצעתו  אליו  ביחס

 "ת.הרשפ להוראות ובהתאם"ת חשפ  תקנות להוראות בהתאם והכול, במכרז כזוכה

ל  היקף .10.4 השווה  בסכום  יהיה  התעשייתי  הפעולה  משווי   35%-שיתוף  לפחות 

 .ההתקשרות

להתקשר   במסגרת .10.5 המציע  יתחייב  תעשייתי,  פעולה  שיתוף  לקיום  ההתחייבות 

משווי ההתקשרות, ולקיום   20%  -בהתקשרות משנה מקומית בהיקף שלא יפחת מ

שיתוף פעולה תעשייתי באמצעים אחרים (כגון השקעות, רכש טובין וכו') בהיקף שלא 

 נוספים משווי ההתקשרות.  15% -יפחת מ

רכש גומלין לא יחול על "ספק חוץ" כהגדרתו בתקנות רכש הגומלין ממדינה חברה  .10.6

 .GPAבאמנת רכש הגומלין 

, בדיקתה ואישורה של ההתחייבות הערכתה  לצורך  המוסמך  הגורם  הינה"ת  הרשפ .10.7

במידה   כי  בזאת,  מובהר  תעשייתי.  פעולה  שיתוף   כי "ת  הרשפ"י  ע  ויימצאלקיום 

 תקנות   בדרישות  עומדת  אינה  תעשייתי   פעולה  שיתוף  לקיום   המציע  התחייבות

 פעולה   שיתוף  לקיום  התחייבותו  את  לתקן  המציע  יידרש"ת,  הרשפ  הוראות  או"ת  חשפ

 .תעשייתי
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 לא  אשר מציעזכייתו של  אתתהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול  "ענת .10.8

 .זה  סעיף להוראות בהתאם  תעשייתי פעולה שיתוף לקיום התחייבותו את יתקן

, מנהל תחום אפרים  גילופרטים נוספים, רשאים המציעים לפנות ישירות למר    למידע .10.9

-03; טל':  36049אביב, ת.ד.  -, תל86גופים מזמינים ברשפ"ת, בכתובת דרך מנחם בגין  

 . gil.efraim@economy.gov.il"ל: דואאו  7347639-03; פקס: 3475157

 חליפין  שערי .11

המודגמים והפרויקטים  הסעיפים   (בישראל)  במידה  רלוונטיים  יהיו  אזי  במט"ח,    שולמו 

 :שלהלן

בסעיפים    הוכחתולצורך    היה .11.1 כמפורט  הסף  על   4.2.3-ו  4.2.2תנאי  המציע  מסתמך 

אזי ההיקף הכספי של אותם   זר,   פרוייקטיםפרויקטים שתמורתם שולמה במטבע 

, לעומת השקל, בשנה  זרה  המטבע  של   הממוצע  החליפין  לשער  בהתאםבש"ח יחושב  

בגין  המציע  מציג  שאותו  ביותר  העדכני  החלקי  או  הסופי  החשבון  אושר  שבה 

בשנה הפרויקט. כך לדוגמה, אם המציע מסתמך על פרויקט שהחשבון הסופי בו אושר  

מסוימת, יוכפל הסכום המופיע בחשבון במטבע הזר בשער החליפין הממוצע של אותו 

 מטבע ביחס לשקל בשנה זו. 

  , שער החליפין הממוצע בשנה הרלוונטית   משמע,  זה  לעניין  -"  הממוצע  החליפין  שער"           

במקרה ובנק ישראל אינו    .ישראל  בנק   יכפי שמתפרסם ע"  , עבור המטבע הרלוונטי

של  כממוצע  האמור  הערך  ייקבע  מסוים,  מטבע  עבור  ממוצע  חליפין  שער  מפרסם 

בדצמבר של   31בינואר של השנה הרלוונטית והשער הידוע ביום    1השער הידוע ליום  

 Bank ofכששערי חליפין אלו יקבעו בהתאם למפורסם באתר של    ,השנה הרלוונטית

Canada .  

ו אינו מפרסם שער חליפין ממוצע עבור מטבע מסוים,   Bank of Canada-במקרה 

בינואר של השנה הרלוונטית   1ייקבע הערך האמור כממוצע של השער הידוע ליום  

ביום   הידוע  יקבעו   31והשער  אלו  חליפין  כששערי  הרלוונטית  השנה  של  בדצמבר 

בהתאם למפורסם באתר של הבנק המרכזי של אותה מדינה שהמטבע הזר הרלוונטי 

הוא מטבע המקור שלה או שבה הונפקו הדו"חות הכספיים של המציע (לצורך הוכחת 

    ").בנק מרכזי מקומי) (להלן: "4.3.2-ו 4.3.1 פיםבסעי יםתנאי הסף הפיננסי

במידה ובבנק המרכזי המקומי לא מפורסם שער חליפין מהמטבע הזר המקורי לשקל, 

החליפין  שער  פי  על  ארה"ב,  לדולר  המקורי  הזר  מהמטבע  המרה  המזמין  יבצע 

המזמין  יבצע  מכן  ולאחר  המקומי,  המרכזי  הבנק  ידי  על  שמפורסם  כפי  הממוצע 

שמפורסם על ידי בנק המרה מדולר ארה"ב לשקל על פי שער החליפין הממוצע כפי  

 ישראל.

בדצמבר של השנה   31ואין בנמצא נתונים זמינים לגבי שער החליפין נכון ליום    במידה

mailto:gil.efraim@economy.gov.il


 תנאים מיוחדים  -  הזמנה להציע הצעות -529/2025 פומבי מס'  כרזמ

28 

נטי של אותו מטבע וושער החליפין הממוצע ייקבע בהתאם לשער הרל  אזינטית,  ווהרל

 הידוע במועד פרסום המכרז.

שערי חליפין ממוצע שנתיים כפי שפורסמו ע"י בנק ישראל לצורך שימוש למטבע דולר  .11.2

 או אירו:

 

שער יציג דולר   שנה
 שקל -שער יציג אירו  שקל -ארה"ב 

2010 3.73 4.95 
2011 3.58 4.98 
2012 3.86 4.95 
2013 3.61 4.80 
2014 3.58 4.75 
2015 3.88 4.31 
2016 3.84 4.25 
2017 3.60 4.06 
2018 3.60 4.24 
2019 3.56 3.99 
2020 3.44 3.93 
2021 3.23 3.82 
2022 3.36 3.54 
2023 3.69 3.99 
2024 3.70 4.00 
2025 3.59 3.93 

 

 הגשת הצעה "מושחרת"  –סודיות מסחרית  .12

מבקש להשחיר פרטים המציע  ככל ולתנאים הכלליים,    7.5.1בנוסף להוראות סעיף   .12.1

כאשר הפרטים שמבקש לחסות מסומנים באופן גלוי ולצידם הצעה  עותק של היגיש  

שמבקש  שהחלקים  שהמקומות  עותק  וכן  החסיון,  את  לשיטתו  המצדיקה  הנמקה 

 המציע לחסות מושחרים. 

[הצהרת המציע]   1  פרמס  טופסב בנוסח המצורף להזמנה זו    15המציע יסמן בסעיף   .12.2

 שקיימת בקשה כזו. 

בקשת   אם  לתנאים הכלליים, יובהר כי האמור יחול בין  7.5.3בנוסף להוראות סעיף   .12.3

 נדחתה ובין אם כלל לא נידונה.  ובין אם התקבלה על ידי נת"ע המציע 

 הבהרות .13

 לתנאים הכללים:  12מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 
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הבהרה .13.1 בשאלת  יפנה  נדרשת,  אסמכתא  להמציא  ביכולתו  אין  כי  הסבור  עד   מציע 

בה ינמק את הסיבה לכך שאינו   לעיל   3המועד האחרון לשאלות הבהרה כנקוב בסעיף  

יכול להמציא את האסמכתא הנדרשת כלל או בנוסח הנדרש ויציע חלופה. ההחלטה 

 .המלא של נת"ע לשיקול דעתהתהא מסורה 

שינוי  .13.2 כי  יסבור  אם  שהוגש  מזה  שונה  בנוסח  הבהרה  בקשת  להציג  רשאי  המזמין 

 הנוסח נדרש מטעמי נהירות.

 תכולת עבודות אופציונליות .14

כחול  .14.1 הקו  שינוי  שמטרתו  סטטוטורי  הליך  נת"ע  מקדמת  המכרז  לפרסום  במקביל 

והחפירה  מצד מזרחי וצפוני של הדפו  בטון מזויןעוגני קרקע לקירות  לצורך ביצוע  

, הנדרשת לקירות אלו והכל בהתאם למפורט במסמכי ההסכם, לרבות כתבי הכמויות

 נספח א' להסכם [תנאים מיוחדים]. להסכם ב 52ף סעיהתייחסות ללעניין זה ראו 

למימוש .14.2 אופציונלית,  הינה  זו  עבודה  דעתה   תכולת  לשיקול  בהתאם  נת"ע,  ידי  על 

  הבלעדי.

הפרויקט, ב .14.3 של  הנדרש  הזמנים  ללוח  מעבר  יתקבל  הסטטוטורי  והאישור  מקרה 

 תבוצע על ידי קבלן אחר וביצוען לא יהיה חלק מהסכם זה.   האופציה

מקרה, מימוש האופציה, לרבות מועד מימוש ו/או היקפה, הינם על פי שיקול   בכל .14.4

דעתה של נת"ע ובסמכותה הבלעדית ולקבלן לא תהיה כל תביעה ו/או טענה בנוגע  

 . האופציהלהחלטת נת"ע בקשר עם מימוש 

אחד   .14.5 בכל  המכרז,  את  לבטל  הזכות  הבלעדי,  דעתה  שיקול  לפי  לנת"ע,  שמורה 

 מהשלבים המפורטים להלן:

 טרם הגשת מועד הגשת ההצעות; .14.5.1

 לאחר הגשת ההצעות וטרם חתימת ההסכם.  .14.5.2

נת"ע .14.6 לא    מימוש  המכרזי  ההליך  ביטול  בדבר  החלטה  לרבות  הנ"ל  סמכויותיה  את 

תקים כל עילה, דרישה או זכות לפיצוי, שיפוי, או סעד אחר, מכל סוג שהוא כנגדה 

 .ע"י המציע או מי מטעמו

ככל שביטול ההתקשרות, בנסיבות ההליך הסטטוטורי, ייעשה לאחר חתימת ההסכם  .14.7

 יחולו ההוראות שבו. 

 

 זכייה הודעת לאחר לביצוע פעולות .15

מקבלת   מיםי  14וכל נספחיו בתוך    הסכםהמציע שהוכרז כזוכה ייידרש לחתום על   .15.1

 :  וכןיתו, יהודעה על זכ
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"ע, את ערבות הביצוע שעליו להפקיד בהתאם להוראת סעיף לנת  למסור .15.1.1

 . הסכםל 60

"ע,  לנתלהמציא    -"ת  שפ חההמציע הנו "ספק חוץ" כהגדרתו בתקנות    אם .15.1.2

את אישור הרשפ"ת לעמידתו בהוראות פרק ב' לתקנות חשפ"ת, כאמור 

 שלעיל.   10.2בסעיף 

 להוראותבהתאם    אחריות מקצועית  עריכת ביטוחלמסור לנת"ע, אישור   .15.1.3

בהר כי נת"ע שומרת  יו   ח' להסכם.   נספחאישור קיום ביטוחים, ל  -   2אישור  

שינוי מהותי בנספח הביטוח, על פי שיקול דעתה    שלא לאפשרעל זכותה  

 .הבלעדי

 במועדים   שלעיל   הפעולות   אחת או יותר  את   ביצע   לא  הזוכה  המציע   שבו  מקרה  בכל .15.2

לפעול   הנקובים לא  רשאית  תהא  נת"ע  זכייתו.  את  לבטל  רשאית  נתע  תהא  לעיל 

הפעולות   כאמור, אחת  שבהן  בנסיבות  היתר  בין  הבלעדי,  דעתה  לשיקול  בהתאם 

באופ הנקוב,  במועד  התקיימה  לא  ו/או שלעיל  ממעשה  חלקו  או  כולו  נובע  שאינו  ן 

 בסעיף את המועדים הנקובים    מחדל של המציע הזוכה, ובתוך כך רשאית היא להאריך

הסכם  הסכםה  על  מחתימה  להימנעו/או   על  לחתום  התקיימות    ו/או  אחת  ללא 

בחתימה כאמור כדי להוות ויתור על איזו מן הדרישות מבלי שיהא    ,פעולות לעילהמ

   .לעיל, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט 15.1  בסעיףהנקובות 

   

 המציע אישור

 

 התנאים המיוחדים הנ"ל במלואו. מסמך קראתי והסכמתי ל מאשר בחתימתי כי  הריני

 

 המציע  חתימת  תאריך

 ) וחתימה(חותמת 
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 הצהרת המציע -  1  פרטופס מס

 ]בלבד [יש להגיש חתום ע"י המציע
 לכבוד
 ")נת"ענתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ (" -נת"ע 

 , מרכז עזריאלי 9קומה   A, בניין 26רח' הרוקמים 
 5885849חולון 

 א.ג.נ.,

עבודות פיתוח והעתקת תשתיות בדיפו ראשונים לביצוע  529/2025 מס'מכרז פומבי הנדון: 
 של חברת נת"ע 1Mשבראשון לציון עבור קו המטרו 

,  _______________, מטעם  ____________  מספר זהות  ______________,  תום מטה אני הח
 529/2025מכרז פומבי מס'  "), המגיש הצעה בקשר עם  המציע(להלן: "  ___________ רישום    מספר

"), לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים  המכרז(להלן: "  של חברת נת"ע
 הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר ומתחייב כדלקמן:

  וכן את הודעות ההבהרה,   , על כל נספחיהם,וההסכם  קראתי בקפידה את כל מסמכי המכרז .1
והנסיבות,   התנאים  הדרישות,  כל  את  בקפידה  ובדקתי  בהם,  האמור  את  והבנתי  למדתי 
והריני   ידי,  על  העבודות  ביצוע  על  או  הצעתי  על  להשפיע  העשויים  והמשפטיים,  הפיזיים 

-מסכים לכל האמור בהם. לאור האמור, אני מוותר בזאת מראש על כל טענה שעילתה באי
אי או  ת-ידיעה  דרישות,  של  העשויים  הבנה  ומשפטיים,  פיזיים  כלשהם,  נסיבות  או  נאים 

 להשפיע על הצעתי או על העבודות.

   לרבות שיטת בחירת הזוכים במכרז, ככל ויהיו כאלה. ,הבנתי את השיטה בה מתבצע המכרז .2

כי כל התחייבויות המציע במכרז (לרבות החוזה ונספחיו) מקובלות עלי במלואן. אני מאשר   .3
שנוסחו   כפי  המכרז,  מסמכי  של  ועמוד  עמוד  כל  על  כחתימה  תיחשב  זה  טופס  על  חתימתי 

כדי לשחרר אותי   זהבסעיף   ופורסמו על ידי נת"ע ועל ההצעה כפי שצורפה על ידי. אין באמור
 מחתימה על אותם מסמכים שחתימתם נדרשת באופן מפורש על פי מסמכי המכרז.

כי  הריני מצהיר כי ערכתי את כל הבדיקות הדרושות והנחוצות להגשת הצעתי במכרז, וכן   .4
על ההוצאות  העלולים להשפיע על התנאים בהם תבוצענה העבודות ובחנתי את כל הגורמים  

העבודותהכרוכות   כל בביצוע  של  מלאה  הבנה  לאחר  נעשית  זה  במכרז  הצעתי  הגשת   .
 המשמעויות הנובעות מהאמור לעיל ומהוראות ההסכם ונספחיו. 

לא הסתמכתי בהצעתי על מצגים, פרסומים, אמירות או הבטחות כלשהם שנעשו על ידי נת"ע   .5
הנני מצהיר בזה, כי אני מסכים לכל האמור במסמכי המכרז    ,כןכמו  או עובדיה או מי מטעמה.  

ולא אציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה או אי הבנה ואני מוותר בזאת מראש  
 על טענות כאמור.  

הריני מודע לכך כי נת"ע רשאית לבטל את המכרז, וזאת בין לפני ובין לאחר הגשת ההצעות  .6
 במכרז. הריני מאשר כי לא תהיינה לי כל טענה או דרישה בקשר לביטול המכרז. 

הריני עומד בכל התנאים המקדמיים ודרישות החובה הנדרשים מהמשתתפים במכרז על פי   .7
דין   כל  פי  על  או  המכרז  העבודותמסמכי  שבמסמכי  לביצוע  הדרישות  כל  על  עונה  , הצעתי 

 בהתאם לתנאים שבמסמכי המכרז. העבודותאת לבצע המכרז ואני מקבל על עצמי 
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יש ברשותי את כל האמצעים, לרבות האמצעים הטכניים, המקצועיים, כל הציוד וכוח האדם   .8
מנת   על  (ככל    ן במלוא  העבודות  אתלבצע  הנדרש  המכרז  במסמכי  הנקובים  במועדים 

 שנקובים), ואני מתחייב לעשות כן ככל שאזכה במכרז. 

 הריני מצהיר בזה כי הצעתי זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים. .9

זו הינה בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי, ותהא תקפה עד לסוף תקופת  .10 הצעתי 
לדרוש רשאית  נת"ע  כי  לי  ידוע  המכרז.  במסמכי  כקבוע  של   את  ההצעה  תוקפה  הארכת 

והכל מבלי לגרוע מכל סעד או  יההצעה, ואם לא אאריך הצעתי לכשאדרש, ת פסל הצעתי, 
 תרופה אחרים להם זכאית נת"ע על פי המכרז או על פי כל דין. 

  המסמכים   כל  את  אמציא,  הזכייה  על  ההודעהלאחר  והצעתי תתקבל, הריני מתחייב כי    היה .11
ובהתאם לסעיף   ,במסמך התנאים הכללים  23.3סעיף  ל  בהתאם  להמציא  שעלי  והאישורים

  חתום) מכוחו  להגיש שעלי  אחר מסמך(וכל  ההסכם  לרבות למסמך התנאים המיוחדים, 13.1
 .הביטוח(ככל שהגשתה נדרשה במסגרת מסמכי המכרז) ונספחי  הביצוע ערבות, כדין

היה והצעתי תתקבל כ"כשיר שני", הריני מתחייב כי הצעתי תהא בלתי חוזרת ואינה ניתנת  .12
על  12(   ניים עשרלביטול או לשינוי, ותהא תקפה במשך ש (כולל) ממועד ההכרזה  ) חודשים 

 הזוכים במכרז. 

המציע מאשר בזאת כי הוא וכל חברה קשורה לו לא הגישו הצעה נוספת עבור מכרז זה מלבד  .13
 הצעה זו, ולא השתתפו בהגשתה של אף הצעה אחרת שהוגשה למכרז. 

(סמן   .14 הבאים  המסמכים  את  כוללת  ההערות  הצעתנו  וראה  בטבלה  הרלוונטית  בעמודה 
 לתשומת הלב):  

מעטפה  הערות לא הוגש הוגש שם המסמך
 מספר

 1 מציע.  הע"י רק יוגש    (הצהרת המציע)  1טופס מס' 

 א' 1טופס מס' 

(אישור עו"ד בדבר זכויות  
 חתימה ומנהל במציע) 

 . מציעהיוגש ע"י   

 

1 

 ' ב1טופס מס' 

(אישור עו"ד בדבר זכויות  
 תאגיד הקשורחתימה ומנהל ב

)הפיננסי  

ככל שנעשה שימוש בתאגיד   
                                                                                                                                                                                                                                                                                            יוגש –קשור פיננסי 

 מטעם התאגיד.

1 

אישור עו"ד (בהתאם לסעיף 
מסמך התנאים  ל 7.1.1

הזמנה) המיוחדים של ה  

 מציע. הע"י רק יוגש   

ככל שנעשה שימוש בתאגיד 
                                                                                                                                                                                                                                                                                            יוגש –קשור פיננסי 

   מטעם התאגידגם 

1 

 1 מציע.  הע"י רק יוגש    )פרטי המציע ( 2טופס מס' 
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לפי חוק (תצהיר  3טופס מס' 
  ,עסקאות גופים ציבוריים

 )1976-התשל"ו

 1 מציע.  הע"י רק יוגש   

אישור בהתאם להוראות חוק 
עסקאות עם גופים ציבוריים, 

המעיד כי   1976 -התשל"ו
המציע מנהל את פנקסיו כדין 

שהוא פטור מלנהלם וכי  או
המציע מדווח לרשויות המס, 
הכל בהתאם להוראות החוק 

 האמור.

 מציע.  הע"י רק יוגש   

 

1 

(תצהיר המציע  4טופס מס' 
 ) ודםבדבר ניסיון ק

 מציע.  הע"י רק יוגש   
 

1 

(הצהרת רו"ח  'א4טופס מס' 
 המבקר)

יוגש ע"י רו"ח מבקר של    
 המציע.

1 

אישור תקף על היות המציע 
רשום לפי חוק רישום קבלנים 

לעבודות הנדסה בנאיות,  
1969 -התשכ"ט  

 יוגש ע"י מציע מקומי בלבד.   

ככל שהקבלן הזוכה יהיה חברת 
אזי טרם מועד הגשת  –חוץ 

ההצעות הוא יידרש להמציא 
א' לחוק 14פטור לפי סעיף 

רישום קבלנים או סיווגים 
למסמך  7.1.4כנדרש בסעיף 

התנאים המיוחדים  של  
   ההזמנה.

1 

מסמכים התומכים בניסיונו 
של המציע כנדרש לפי סעיף 

תנאים מסמך הל(א)  7.1.5
הזמנה  ההמיוחדים של 

חשבון המעיד על היקפן של (
העבודות או אישור מזמין / 

 מנהל פרוייקט)

 מציע.  הע"י רק יוגש   

 

1 

מסמכים התומכים בניסיונו 
של המציע כנדרש לפי סעיף 

תנאים מסמך הל(ב)  7.1.5
הזמנה  המיוחדים של ה

(אסמכתא המעידה כי  
הושלם וחשבון  הפרוייקט

   1 
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מאושר או אישור מזמין/  
 מנהל פרייקט)

בניסיונו  תומךכתב כמויות ה
של המציע כנדרש לפי סעיף 

תנאים  מסמך הל(ג)  7.1.5
הזמנה  המיוחדים של ה  

   1 

סופי מאושר בידי   חשבון
המפקח  אוהמזמין או מנה"פ 

כתב כמויות  הכוללמטעמו 
התומך בניסיונו של המציע 

(ד)  7.1.5לפי סעיף  כנדרש
תנאים המיוחדים מסמך הל

הזמנהשל ה  

   1 

מסמכים התומכים בניסיונו 
של המציע כנדרש לפי סעיף 

תנאים מסמך הל) ה( 7.1.5
הזמנה המיוחדים של ה  

   1 

(תצהיר נתונים   5טופס מס' 
 )פיננסיים

ככל  –יוגש ע"י המציע עצמו   
שהמציע מסתמך על ניסיון שלו 

לצורך הוכחת תנאי הסף  
 הפיננסיים. 

1 

(תצהיר  ) 1(5טופס מס' 
 ) נתונים פיננסיים

יוגש רק ע"י תאגיד קשור פיננסי   
ככל שהמציע מבקש להוכיח  –

עמידה בתנאי הסף הפיננסיים 
 באמצעות תאגיד קשור פיננסי. 

1 

 מצב ( )(א)1(5מספר  טופס
  14.3.המציע לעניין סעיף 

למסמך התנאים המיוחדים 
)של ההזמנה  

 

ככל –יוגש ע"י המציע עצמו   
שהמציע מבקש להוכיח עמידה 

בתנאי הסף הפיננסיים  
י באמצעות תאגיד קשור פיננס

    )1(5וזה הגיש את טופס 

1 

(תצהיר רו"ח  א'5טופס מס' 
 ) םיהפיננסילנתונים 

 
 

יוגש ע"י רו"ח מבקר של     
 המציע. 

ככל שהמציע מסתמך על תאגיד 
) 1(5קשור פיננסי בטופס מספר 

ע"י  א'5יוגש טופס מספר    -
רו"ח המבקר של התאגיד  

 הקשור הפיננסי.    

1 
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(תצהיר  ב' 5טופס מס' 
  והתחייבות תאגיד קשור

 )פיננסי

 1 יוגש ע"י תאגיד קשור פיננסי.   

המבוקרים  הדו"חות הכספיים
השנתיים והאחרונים של  

לרבות הביאורים    המציע,
ודוחות תזרימי המזומנים,  

סעיף בהתאם לדרישות   7.1.6 
  שללמסמך התנאים המיוחדים  

 ההזמנה. 

יוגש על ידי המציע או התאגיד    
 הקשור הפיננסי, לפי העניין. 

1 

(הצהרה בדבר  א'6טופס מס' 
העדר ניגוד עניינים וזיקה  

 )אישית

 מציע.  היוגש ע"י   

 

 

1 

(הצהרה בדבר  ב'6טופס מס' 
העדר ניגוד עניינים וזיקה  

)אישית  

 1 יוגש ע"י תאגיד קשור פיננסי.  

  הצהרה(כתב  7טופס מס' 
)תיווך דמי תשלום אי בדבר  

 1 מציע.  הע"י רק יוגש   

 בלתי התחייבות( 8טופס מס' 
 ועל סודיות  על לשמירה חוזרת

 ) מידע אבטחת דרישות

 מציע.  הע"י רק יוגש   

 

1 

(נוסח ערבות   9טופס מס' 
 מקור  –) בעברית ההצעה

 מציע.  הע"י רק יוגש   

  

1 

 (הצעה הכספית)  10טופס מס' 
 
 

 מציע.  הע"י רק יוגש   

יחד עם  יוגש במעטפה נפרדת
 כתב הכמויות. 

2 

קובץ כתב (א'  10' טופס מס
)הכמויות  

יחד עם  יוגש במעטפה נפרדת  
 ההצעה הכספית. 

2 

אישור רו"ח כי אישה  
 וכןמחזיקה בשליטה במציע 
תצהיר של המחזיקה  

 7.2.8בהתאם לס'  בשליטה

 מציע.  הע"י רק יוגש   

 

1 
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למסמך התנאים המיוחדים  
 של ההזמנה.

(התחייבות    11 טופס מס'
לקיום שיתוף פעולה  ותכנית

 תעשייתי)

 חברת חוץ. שהינו יוגש ע"י מציע   

 

 יוגש במעטפה נפרדת.  

3 

זיקה בין אישור עו"ד בדבר 
המציע לתאגיד הקשור  

(בהתאם לפי סעיף   פיננסי
למסמך התנאים   7.1.7

 ). המיוחדים  של ההזמנה

במידה ונעשה שימוש בתאגיד   
 אישור עו"ד קשור פיננסי יוגשו 

על הזיקה בין המציע  המעיד
לבין התאגיד הקשור הפיננסי, 

למסמך  4.3.4כהגדרתו בסעיף 
התנאים המיוחדים  של  

 ההזמנה.

1 

קבצי ההבהרה שהפיצה  
החברה (ללא נספחי  

 ההבהרות).

   .מציעהע"י  רק יוגש  

 

1 

הגשת כל המסמכים  
הנדרשים בטבלה זו באמצעות 

(פרט לטופס מדיה מגנטית 
וטופס   10מס'  - הצעת המחיר

התחייבות לקיום שיתוף  
פעולה תעשייתי ותכנית  

 )11 'מס -מימוש

  

 

   .מציעהע"י  רק יוגש

 

1 

(הצעת  10הגשת טופס מספר 
המחיר) באמצעות מדיה  

(מדיה זו תוכנס  מגנטית 
למעטפה סגורה נפרדת ביחד 
עם העותק הקשיח של טופס 

 )10מספר 

   .מציעהע"י  רק יוגש  

 

2 

  11הגשת טופס מספר 
בות ותוכנית לקיום התחיי(

 שיתוף פעולה תעשייתי) 

באמצעות מדיה מגנטית  
(מדיה זו תוכנס למעטפה  

סגורה נפרדת ביחד עם העותק 
  )11 הקשיח של טופס מספר

   .מציעהע"י  רק יוגש  

 

3 
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בעותק ההצעה מסומנים חלקים שהמציע מבקש את אישור ועדת המכרזים    -בקשת סודיות   .15
למסמך התנאים   12לתנאים הכללים וסעיף    7.5לחסותם מעיון בהתאם לתנאי והוראות סעיף  

 בעמודה הרלוונטית].  X[סמן  המיוחדים של ההזמנה.

 לא קיימת בקשת סודיות  קיימת בקשת סודיות 

 

 

 

 

ככל והצעה זו מוגשת על ידי תאגיד, הריני מצהיר כי הצעתי הינה בגדר המטרות והסמכויות   .16
ההצעה מוגשת  בשמו  התאגיד  במסמכי  וכי  הקבועות  הסכם  ,  או  דין  פי  על  מניעה  כל  אין 

 הגשתה. ל
 

 ולראיה באתי על החתום: 

 

חתימה וחותמת  
 המציע 

עורך  חתימת וחותמת   תאריך 
 דין

 פרמס 
 רישיון

 תאריך 

הנני מאשר בחתימתי כי המצהיר הוזהר על ידי להצהיר את האמת וכי      
יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ולאחר שהזהרתיו 
זה. תצהיר  על  בפני  וחתם  דלעיל  נכונות הצהרתו  כאמור, אישר את 
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 א' 1טופס מס' 
 יש להגיש חתום ע"י המציע][

 אישור עו"ד בדבר זכויות חתימה ומנהל במציע 

 

 לכבוד

 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ  -נת"ע 

 א.ג.נ.,

 

 אישור זכויות חתימההנדון: 

מ.ר .1  ___________ עו"ד  מר/גב'/ה"ה הנני,  כי  בזאת,  מאשר/ת   ____________  .
] לחוד]הקף______________________,   / יחד  מטעם   1:  ההצעה  על  החתום/ים 

(להלן:   מכרז    )"המציע"____________________________   529/2025 מס'במסגרת 
 . מוסמך/ים לחייב את המציע בחתימתו/ם

מר/גב'   .2 כי  בזאת,  מאשר/ת   ____________ מ.ר.   ___________ עו"ד  הנני, 
 ______________________, משמש/ת כמנהל/ת בתאגיד

 
 

 בכבוד רב,

 
 

 חתימת עוה"ד               תאריך            

 חותמת וחתימה            

 

 

 

 

 

 

 
אזי בכל   -חתימתם יחדיו (ולא לחילופין) מחייבת את המציע   א'1חתימה או יותר שעפ"י טופס מס'    במקרה בו למציע שני מורשי   1

 יחתמו כלל המורשים. המורשים כולם יחתמו בר"ת על כל דפי ההצעה.  –מקום בו נדרשת חתימת מורשה חתימה 
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 ' ב1טופס מס' 
 ] הפיננסי [יש להגיש חתום ע"י התאגיד הקשור

 אישור עו"ד בדבר זכויות חתימה ומנהל במציע 

 

 לכבוד

 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ  -נת"ע 

 

 א.ג.נ.,

 

 אישור זכויות חתימההנדון: 

מ.ר .1  ___________ עו"ד  מר/גב'/ה"ה הנני,  כי  בזאת,  מאשר/ת   ____________  .
] לחוד]הקף______________________,   / יחד  מטעם    1:  ההצעה  על  החתום/ים 

(להלן:   הקשור"ה____________________________  במסגרת   )"הפיננסי  תאגיד 
 מוסמך/ים לחייב את המציע בחתימתו/ם. 529/2025 מס'מכרז 

בזאת  .2 מאשר/ת   ____________ מ.ר.   ___________ עו"ד  מר/גב' הנני,  כי   ,
 ______________________, משמש/ת כמנהל/ת בתאגיד

 

 בכבוד רב,

 
 

 חתימת עוה"ד               תאריך            

 חותמת וחתימה            

 

 

 
חתימתם יחדיו (ולא לחילופין) מחייבת את   א'1שני מורשי חתימה או יותר שעפ"י טופס מס'    תאגיד הקשור הפיננסיבמקרה בו ל   1

יחתמו כלל המורשים. המורשים כולם יחתמו    –אזי בכל מקום בו נדרשת חתימת מורשה חתימה    -  תאגיד הקשור הפיננסיה
 בר"ת על כל דפי ההצעה.
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 פרטי המציע -  2  מספרטופס  

 

 

 

 

 המציע 

  שם המציע 

  מספר רישום המציע 

  כתובת

   כתובת דואר אלקטרוני 

  מספר טלפון

  מספר פקס

  תאגיד ישראלי/ חברת חוץ 

 מנכ"ל המציע 

  שם מנכ"ל המציע 

  כתובת דואר אלקטרוני 

  מספר טלפון

 נציג המציע 

נציג המוסמך מטעם המציע לכל  השם  
 עניין הנוגע למכרז 

 

  תפקיד במציע

  כתובת

  מספר טלפון

  מספר טלפון נייד 

  כתובת דואר אלקטרוני 
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 : למסמך התנאים המיוחדים של ההזמנה 4.3.4ם לס' אבמידה וקיים תאגיד קשור פיננסי בהת

נסי נתאגיד קשור פי  

  כתובת

  איש קשר [שם ושם משפחה]

  מס' טלפון

  מס' טלפון נייד 

Email (רשות)  

 . את נת"ע, ככל שיחולו שינויים בפרטים לעילהמציע מתחייב לעדכן  * 

 

 

 

חתימה וחותמת  
 המציע 

עורך  חתימת וחותמת   תאריך 
 דין

 פרמס 
 רישיון

 תאריך 

 

 

 

 

 

 

זהות      מספר   ,___________ כי  בחתימתי,  מאשר  הנני 
לחתום   מוסמך  המציע,  בשם  החותם   ,_______________

 בשם המציע ולחייבו לצורך המכרז.
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   1976-תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו -  3  פרטופס מס

 ) של ההזמנה  למסמך התנאים המיוחדים 7.1.3 בסעיף הסף(נדרש להוכחת עמידה בתנאי 

 ]יש להגיש חתום ע"י המציע בלבד[

 לכבוד
 ")נת"ענתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ (" -נת"ע 

 , מרכז עזריאלי  9קומה   A, בניין 26רח' הרוקמים 
 5885849חולון 

 א.ג.נ.,

 (להלן: "החוק") 1976-תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"והנדון: 

, לאחר שהוזהרתי כי  _____________  מספר זהות  ____________________,  תום מטהאני הח
כן, מצהיר/ה בזה   וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה  עלי לומר את האמת 

 בכתב, כדלקמן: 

מכרז ") להמציע(להלן: "  1אני עושה תצהירי זה במסגרת הצעת ______________________ .1
 . של חברת נת"ע_____פומבי מס' 

במציע, והוסמכתי כדין לעשות תצהיר זה מטעם   2_____________________  -אני משמש כ .2
 המציע ובשמו.  

 ב(ב) לחוק עסקאות גופים ציבוריים2תצהיר לפי סעיף 

אני מצהיר בזה, לאחר בירור ובדיקה שביצעתי, כי נכון למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז   .3
 במקום הרלוונטי] √הנ"ל, המציע ובעל זיקה אליו: [יש לסמן  

  ) זרים, התשנ"א2לא הורשעו ביותר משתי  "חוק (להלן:    1991-) עבירות לפי חוק עובדים 
 ). "מינימום  שכר"חוק (להלן:  1987-) וחוק שכר מינימום, התשמ"ז"זרים עובדים

 ) עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום, אך נכון למועד  2הורשעו ביותר משתי (
 ) לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.1האחרון להגשת ההצעות במכרז הנ"ל חלפה שנה אחת (

 ) עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום, על פי הפירוט  2הורשעו ביותר משתי (
) אחת  שנה  חלפה  טרם  ההצעות  להגשת  האחרון  למועד  ונכון  ממועד 1דלהלן,  לפחות   (

 ההרשעה האחרונה. 

 מס"ד
 פירוט העבירה  

 [מספר סעיף ושם חוק] 
 תאריך ההרשעה  

 [חודש ושנה]

1.   

2.   

 * מספר השורות הנו להמחשה בלבד

 
 יש להשלים את השם המלא של המציע כפי שמופיע בתעודת התאגדות.  1
 יש להשלים את תפקיד המצהיר במציע.  2
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כמשמעותם בחוק עסקאות גופים ציבוריים,   -"  בעל זיקה"  -" והורשעזה: "  3לצורך סעיף  
 . 19763-תשל"ו

 לחוק עסקאות גופים ציבוריים 1ב2תצהיר לפי סעיף 

אני מצהיר בזה, לאחר בירור ובדיקה שביצעתי, כי נכון למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז   .4
 בחלופה הרלוונטית]  √הנ"ל, מתקיים אחד מאלה: [יש לסמן  

 'להלן:   1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9הוראות סעיף    -  חלופה א)
5FF") לא חלות על המציע.חוק שוויון זכויות"

2 
 'לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן.  9הוראות סעיף   - חלופה ב 

 

 יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות]:  -[למציע שסימן את חלופה ב' 

 ) עובדים;  100 -המציע מעסיק פחות מ -) 1חלופה 
 ) עובדים לפחות, והוא מתחייב לפנות למנכ"ל משרד העבודה    100המציע מעסיק    -)  2חלופה

לחוק שוויון זכויות,    9הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  
 לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.   -ובמידת הצורך 

והשירותים  הרווחה  העבודה  משרד  למנכ"ל  לפנות  בעבר  התחייב  שהמציע  במקרה 
) חלופה  הוראות  לפי  התחייב 2החברתיים  הוא  שלגביה  התקשרות  עמו  ונעשתה  לעיל,   (

) חלופה  באותה  ליישום   -)  2כאמור  הנחיות  קיבל  ואם  ממנו,  כנדרש  פנה  כי  מצהיר  הוא 
 וא גם פעל ליישומן. לחוק שוויון זכויות, ה 9חובותיו לפי סעיף 

לפי    -לעיל    4למציע שסימן את חלופה ב' בסעיף   .5 המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר 
בתוך   החברתיים,  והשירותים  הרווחה  העבודה  משרד  למנכ"ל  זה  מ"מועד   30סעיף  ימים 

 . 1976-ההתקשרות", כהגדרת מונח זה בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  .6

 ולראיה באתי על החתום: 

 

חתימה וחותמת  
 המציע 

חתימת וחותמת עורך    תאריך 
 דין

מספר  
 רישיון

 תאריך 

הנני מאשר בחתימתי כי המצהיר הוזהר על ידי להצהיר את האמת וכי      
יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ולאחר שהזהרתיו 
זה. תצהיר  על  בפני  וחתם  דלעיל  נכונות הצהרתו    כאמור, אישר את 

 
בעבירה  הורשע"  3  ," -  ) התשס"ג  בחשון  כ"ה  יום  אחרי  שנעברה  בעבירה  חלוט  דין  בפסק   ).2002באוקטובר    31הורשע 

)  אם הקבלן הוא חבר בני אדם, אחד מאלה: (א) בעל  2)  חבר בני אדם שנשלט על ידי הקבלן; (1כל אחד מאלה: ( -" בעל זיקה"
השליטה בו; (ב) חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי העניין, דומה במהותו להרכב כאמור של הקבלן, ותחומי  

פעילותו של הקבלן; (ג) מי שאחראי מטעם הקבלן על תשלום שכר העבודה;    פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי 
חבר בני אדם אחר, שנשלט שליטה מהותית בידי מי ששולט בקבלן.    – ) אם הקבלן הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית  3(
החזקה    - "  שליטה מהותית;  " 1981-כמשמעותם בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א  -"  שליטה"-" והחזקה", " אמצעי שליטה"

 של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני האדם.
עובדים, למעט המדינה או    25  -זכויות חלות על "מעסיק" כהגדרתו שם: "מעסיק המעסיק יותר מ  שוויוןלחוק    9הוראות סעיף    2

 , חלות עליו". 1959-א לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט15מעסיק אחר שהוראות סעיף 
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 בדבר ניסיון קודם  המציע תצהיר   - 4 פרטופס מס

 ]יש להגיש חתום ע"י המציע בלבד[

למסמך התנאים המיוחדים של    4.2.5 -ו 4.2.4 ;4.2.3  ;4.2.2 פיםאשר בסעינדרש להוכחת עמידה בתנאי הסף [
 ] ההזמנה

 

, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את  ___________  מספר זהות   _______________אני הח"מ,  
 האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה בכתב, כדלקמן: 

מכרז  ") להמציע" אני עושה תצהירי זה במסגרת הצעת ______________________ (להלן: .1
 .של חברת נת"ע 529/2025פומבי מס' 

_____________________ במציע, והוסמכתי כדין לעשות תצהיר זה מטעם   -אני משמש כ .2
 המציע ובשמו.  

אישור תקף על היות המציע רשום  יש לצרף    4.2.1  ףאשר בסעיהמקצועי  סף  התנאי  להוכחת   .3
 .בסיווג הנדרש  1969-לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט
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 :של ההזמנה למסמך התנאים המיוחדים 4.2.2 סף שבסעיףההפרויקטים המוצגים לשם עמידה בתנאי 

 
 למסמך התנאים המיוחדים של ההזמנה.  4.2.10.2כהגדרתו בס'  1
 למסמך התנאים המיוחדים של ההזמנה. 4.2.9.2כהגדרתן בס'  2
 למסמך התנאים המיוחדים של ההזמנה. 4.2.9.3כהגדרתו בס'  3
 למסמך התנאים המיוחדים של הההזמנה.  4.2.11.2כהגדרתו בס'  4

 1המזמין שם # 

 פרויקט  שם

סיווג הקבלן   המציע מתחייב כי: 
 כקבלן ראשי 

  המציע ביצע עבודות של
,  אלו 2התשתיות תחבור 

בישראל, החל מיום  
1.1.2015 : 

בכל המקומות    √(יש לסמן  
 הרלוונטיים) 

תחילת    מועד
  העבודות וסיום 

 (חודש ושנה) 

של    3כספי היקף 
עבודות תשתיות  

תחבורה  
  החלבפרויקט  

   1.1.2015מיום 
 בש"ח

(נומינאלי ללא  
 מע"מ)

 

 במקרה בו 

 הפרויקט בוצע 

 על ידי מיזם 

 –  4משותף

  מסמכים
שצורפו בהתאם  

  7.1.5לסעיף 
למסמך  
התנאים  

המיוחדים של  
(יש   ההזמנה 

לפרט את  
המסמכים  

 שצורפו) 

איש קשר    פרטי
 אצל הלקוח 

 המזמין  שם  .1

______ 

"ש  להלב    תשומת
1 

 

 

 

ותיאור    שם
של   כללי 

 הפרויקט: 

______ 

    בין המציע למזמין
ישיר   הסכם  היה 
עבודות   בוצעו  מכוחו 
התחבורה   תשתית 

בס'     4.2.10.2כאמור 
התנאים   למסמך 
של   המיוחדים 

 . ההזמנה

    נשא המציע 
הישירה   באחריות 
כלפי   והכוללת 
לביצוע   המזמין 
תשתית   של  עבודות 
בס'   כאמור  תחבורה 

למסמך      4.2.9.1

   ביצעתי
כקבלן ראשי  
כהגדרתו בס'  

4.2.10.1  
למסמך  

התנאים  
המיוחדים של  

 . ההזמנה

 דרכים   ; 
   ;כבישים 
 ישורג  ; 
  הורמנ  ; 
     ,תחבורה לכלי  מחלפים 

מעורב   שימוש  או  רגל  הולכי 
 .של אלה
למעט חניונים ושבילי  הערה: 

 .אופניים
 המראה  י מסלול 
   נחיתה בשדה מסלול 
  נמל תעופה 
  ;תשתיות למסילת רכבת 
  ;תחנת רכבת 
 רכבת;    פירצי 

 ____ / ____ 

 עד

 ____ / ____ 

הפרוייקט בוצע על   _______ ש"ח
משותף  מיזם    ידי 

שהמציע היה חבר  
 בו: 

  כן 

  לא 

 אם כן: 

אחזקותיו   שיעור 
במיזם   המציע  של 
שביצע   המשותף 

 את הפרוייקט: 

(מינימום    %  ___
25%.( 

  ________ 

 

  ________ 

 

  ________ 

 

  ________ 

 שם:_________ 

 טלפון:_______ 

 תפקיד:______ 

אלקטרוני:   דואר 
___________ 



 טפסים   -   529/2025' מספומבי  מכרז

 

   55מתוך  17עמוד  

        #2783582  

 

 

 1המזמין שם # 

 פרויקט  שם

סיווג הקבלן   המציע מתחייב כי: 
 כקבלן ראשי 

  המציע ביצע עבודות של
,  אלו 2התשתיות תחבור 

בישראל, החל מיום  
1.1.2015 : 

בכל המקומות    √(יש לסמן  
 הרלוונטיים) 

תחילת    מועד
  העבודות וסיום 

 (חודש ושנה) 

של    3כספי היקף 
עבודות תשתיות  

תחבורה  
  החלבפרויקט  

   1.1.2015מיום 
 בש"ח

(נומינאלי ללא  
 מע"מ)

 

 במקרה בו 

 הפרויקט בוצע 

 על ידי מיזם 

 –  4משותף

  מסמכים
שצורפו בהתאם  

  7.1.5לסעיף 
למסמך  
התנאים  

המיוחדים של  
(יש   ההזמנה 

לפרט את  
המסמכים  

 שצורפו) 

איש קשר    פרטי
 אצל הלקוח 

המיוחדים   התנאים 
 . של ההזמנה

 

 רכבת (דיפו). כי מוס 
רכבת לצורך סעיף זה   הערה:

 הינה רכבת קלה או כבדה  
  ים  ותשתי לנמלי  ת 

 ורציפים

 המזמין  שם  .2

______ 

"ש  להלב    תשומת
1 

 

 

 

ותיאור    שם
של   כללי 

 הפרויקט: 

______ 

 

 

 

    בין המציע למזמין
ישיר   הסכם  היה 
עבודות   בוצעו  מכוחו 
התחבורה   תשתית 

בס'     4.2.10.2כאמור 
התנאים   למסמך 
של   המיוחדים 

 . ההזמנה

    נשא המציע 
הישירה   באחריות 
כלפי   והכוללת 
לביצוע   המזמין 
תשתית   של  עבודות 
בס'   כאמור  תחבורה 

למסמך      4.2.9.1
המיוחדים   התנאים 

 . של ההזמנה

 

    ביצעתי
ראשי   כקבלן 

 כהגדרתו בס'  
4.2.10.1  
למסמך  

התנאים  
של   המיוחדים 

 . ההזמנה

 דרכים   ; 
   ;כבישים 
 ישורג  ; 
  הורמנ  ; 
     ,תחבורה לכלי  מחלפים 

מעורב   שימוש  או  רגל  הולכי 
 .של אלה
למעט חניונים ושבילי  הערה: 

 .אופניים
 המראה  י מסלול 
   נחיתה בשדה מסלול 
  נמל תעופה 
  ;תשתיות למסילת רכבת 
  ;תחנת רכבת 
 רכבת;    פירצי 
 רכבת (דיפו). כי מוס 

רכבת לצורך סעיף זה   הערה:
 הינה רכבת קלה או כבדה  

 ____ / ____ 

 עד

 ____ / ____ 

בוצע   _______ ש"ח הפרוייקט 
מיזם   ידי  על 

שהמציע    משותף
 היה חבר בו: 

  כן 

  לא 

 

 אם כן: 

אחזקותיו   שיעור 
של המציע במיזם  
שביצע   המשותף 

 את הפרוייקט: 

(מינימום    %  ___
25%.( 

  ________ 

 

  ________ 

 

  ________ 

 

  ________ 

 שם:_________ 

 טלפון:_______ 

 תפקיד:______ 

אלקטרוני:   דואר 
___________ 



 טפסים   -   529/2025' מספומבי  מכרז

 

   55מתוך  18עמוד  

        #2783582  

 

 

 1המזמין שם # 

 פרויקט  שם

סיווג הקבלן   המציע מתחייב כי: 
 כקבלן ראשי 

  המציע ביצע עבודות של
,  אלו 2התשתיות תחבור 

בישראל, החל מיום  
1.1.2015 : 

בכל המקומות    √(יש לסמן  
 הרלוונטיים) 

תחילת    מועד
  העבודות וסיום 

 (חודש ושנה) 

של    3כספי היקף 
עבודות תשתיות  

תחבורה  
  החלבפרויקט  

   1.1.2015מיום 
 בש"ח

(נומינאלי ללא  
 מע"מ)

 

 במקרה בו 

 הפרויקט בוצע 

 על ידי מיזם 

 –  4משותף

  מסמכים
שצורפו בהתאם  

  7.1.5לסעיף 
למסמך  
התנאים  

המיוחדים של  
(יש   ההזמנה 

לפרט את  
המסמכים  

 שצורפו) 

איש קשר    פרטי
 אצל הלקוח 

    ים  ותשתי לנמלי  ת 
 ורציפים

 המזמין  שם  .3

______ 

"ש  להלב    תשומת
1 

 

 

 

ותיאור    שם
של   כללי 

 הפרויקט: 

______ 

 

    בין המציע למזמין
הסכם     ישיר היה 

עבודות   בוצעו  מכוחו 
התחבורה   תשתית 

בס'    4.2.10.2כאמור 
התנאים   למסמך 
של   המיוחדים 

 . ההזמנה

    נשא המציע 
הישירה   באחריות 
כלפי   והכוללת 
לביצוע   המזמין 
תשתית   של  עבודות 
בס'   כאמור  תחבורה 

למסמך      4.2.9.1
המיוחדים   התנאים 

 . של ההזמנה

 

 

    ביצעתי
ראשי   כקבלן 

 כהגדרתו בס'  
4.2.10.1  
למסמך  

התנאים  
של   המיוחדים 

 ההזמנה. 

 דרכים   ; 
   ;כבישים 
 ישורג  ; 
  הורמנ  ; 
      ,תחבורה לכלי  מחלפים 

מעורב   שימוש  או  רגל  הולכי 
 .של אלה

חניונים  הערה:    למעט 
 . ושבילי אופניים

 המראה  י מסלול 
   נחיתה בשדה מסלול 
  נמל תעופה 
  ;תשתיות למסילת רכבת 
  ;תחנת רכבת 
 רכבת;    פירצי 
 רכבת (דיפו). כי מוס 

רכבת לצורך סעיף זה   הערה:
   הינה רכבת קלה או כבדה

__ ____ / __ 

 עד

___ ____ / _ 

בוצע   _______ ש"ח הפרוייקט 
מיזם   ידי  על 

שהמציע    משותף
 היה חבר בו: 

  כן 

  לא 

 

 אם כן: 

אחזקותיו   שיעור 
של המציע במיזם  
שביצע   המשותף 

 את הפרוייקט: 

(מינימום    %  ___
25%.( 

  ________ 

 

  ________ 

 

  ________ 

 

  ________ 

 שם:_________ 

 טלפון:_______ 

 תפקיד:______ 

אלקטרוני:   דואר 
___________ 



 טפסים   -   529/2025' מספומבי  מכרז

 

   55מתוך  19עמוד  

        #2783582  

 

 

 

 .224.ניתן להציג פרוייקט זה לטובת תנאי הסף בסעיף  (  של ההזמנה  למסמך התנאים המיוחדים  .324.סף שבסעיף  ה  יתנאבהמוצג לשם עמידה  הפרויקט  
 ):של ההזמנה מיוחדיםהתנאים ה במסמך 4.2.13.2' בסכאמור 

 1המזמין שם # 

 פרויקט  שם

סיווג הקבלן   המציע מתחייב כי: 
 כקבלן ראשי 

  המציע ביצע עבודות של
,  אלו 2התשתיות תחבור 

בישראל, החל מיום  
1.1.2015 : 

בכל המקומות    √(יש לסמן  
 הרלוונטיים) 

תחילת    מועד
  העבודות וסיום 

 (חודש ושנה) 

של    3כספי היקף 
עבודות תשתיות  

תחבורה  
  החלבפרויקט  

   1.1.2015מיום 
 בש"ח

(נומינאלי ללא  
 מע"מ)

 

 במקרה בו 

 הפרויקט בוצע 

 על ידי מיזם 

 –  4משותף

  מסמכים
שצורפו בהתאם  

  7.1.5לסעיף 
למסמך  
התנאים  

המיוחדים של  
(יש   ההזמנה 

לפרט את  
המסמכים  

 שצורפו) 

איש קשר    פרטי
 אצל הלקוח 

   ים  ותשתי לנמלי  ת 
 ורציפים



 טפסים   -   529/2025' מספומבי  מכרז

 

   55מתוך  20עמוד  

        #2783582  

 

 

 
 של ההזמנה.  מיוחדיםהתנאים מסמך ה ל 4.2.10.2כהגדרתו בס'  1
 למסמך התנאים המיוחדים של ההזמנה.  2.9.4.2כהגדרתן בס'   2
 למסמך התנאים המיוחדים של ההזמנה. .394.2.כהגדרתו בס'  3
 למסמך התנאים המיוחדים של הההזמנה.  4.2.11.2כהגדרתו בס'  4
 למסמך התנאים המיוחדים של ההזמנה. .164.2.כהגדרתו בס'  5

  1המזמין שם # 
 והפרויקט 

סיווג הקבלן   המציע מתחייב כי:  
 כקבלן ראשי 

ביצע   המציע 
עבודות של  

תשתיות  
,  אלו  2תחבורה

בישראל, החל  
מיום  

1.1.2015 : 

  √(יש לסמן  
בכל המקומות  

 הרלוונטיים) 

תחילת    מועד
  העבודות וסיום 

 (חודש ושנה) 

  3כספי היקף  הפרויקט   סטטוס
עבודות     של

תשתיות  
תחבורה  
 בפרויקט 

מיום   החל
1.1.2015  

 בש"ח
ללא   נומינאלי

 מע"מ)

 במקרה בו 

 הפרויקט בוצע 

 על ידי מיזם 

 –  4משותף

  מסמכים
שצורפו  

בהתאם לסעיף  
למסמך   7.1.5

התנאים  
 המיוחדים 

(יש לפרט את  
המסמכים  

 שצורפו) 

איש קשר    פרטי
 אצל הלקוח 

 שם המזמין:   .1

________ 

לב    תשומת 
 1"ש לה

 

 

ותיאור   שם 
של   כללי 

 הפרויקט: 

_______ 

 

 

    המציע בין 
למזמין היה הסכם  
ישיר, מכוחו בוצעו  
תשתית   עבודות 
כאמור   התחבורה 

   4.2.10.2בס'  
התנאים   למסמך 
של   המיוחדים 

 . ההזמנה

    נשא המציע 
הישירה   באחריות 
כלפי   והכוללת 
לביצוע   המזמין 
עבודות של תשתית  
כאמור   תחבורה 

   4.2.9.1בס'  

    ביצעתי
ראשי   כקבלן 

כהגדרתו  
 בס'  

4.2.10.1  
למסמך  

התנאים  
המיוחדים  

 של ההזמנה. 

 דרכים   ; 
   ;כבישים 
 ישורג  ; 
  הורמנ  ; 
     מחלפים

תחבורה,   לכלי 
או   רגל  הולכי 
מעורב   שימוש 

 .של אלה
למעט  הערה:  

חניונים ושבילי  
 .אופניים
   י מסלול  

 המראה 
    מסלול

 נחיתה בשדה 

 ____ / ____ 

 עד

 ____ / ____ 

    הפרויקט טרם  ביצוע 
לס'   לב  (בשים  הושלם 

4.2.3.2 ( 
 
   5הושלםהפרויקט    ביצוע  

להגשת    משמעו המועד  שעד 
לפחות   יתקיים    אחד הצעות 

 : מאלה
 

   ניתן בגין הפרויקט
חשבון סופי מאושר בידי  

  או המזמין או מנה"פ  
המפקח מטעמו וזאת עד  

 למועד הגשת ההצעות 
   ניתנה בגין הפרויקט

תעודת גמר מותנית או  

 _______
 ש"ח

בוצע    הפרוייקט 
מיזם   ידי  על 

המציע  ש  משותף 
 היה חבר בו: 

  כן 

  לא 

 

 אם כן: 

אחזקותיו   שיעור 
של המציע במיזם  
שביצע   המשותף 
הפרוייקט:   את 

  ________ 

 

  ________ 

 

  ________ 

 

  ________ 

 שם:_________ 

 טלפון:_______ 

 תפקיד:______ 

אלקטרוני:   דואר 
___________ 



 טפסים   -   529/2025' מספומבי  מכרז

 

   55מתוך  21עמוד  

        #2783582  

 

 

  1המזמין שם # 
 והפרויקט 

סיווג הקבלן   המציע מתחייב כי:  
 כקבלן ראשי 

ביצע   המציע 
עבודות של  

תשתיות  
,  אלו  2תחבורה

בישראל, החל  
מיום  

1.1.2015 : 

  √(יש לסמן  
בכל המקומות  

 הרלוונטיים) 

תחילת    מועד
  העבודות וסיום 

 (חודש ושנה) 

  3כספי היקף  הפרויקט   סטטוס
עבודות     של

תשתיות  
תחבורה  
 בפרויקט 

מיום   החל
1.1.2015  

 בש"ח
ללא   נומינאלי

 מע"מ)

 במקרה בו 

 הפרויקט בוצע 

 על ידי מיזם 

 –  4משותף

  מסמכים
שצורפו  

בהתאם לסעיף  
למסמך   7.1.5

התנאים  
 המיוחדים 

(יש לפרט את  
המסמכים  

 שצורפו) 

איש קשר    פרטי
 אצל הלקוח 

התנאים    למסמך 
של   המיוחדים 

 . ההזמנה

 

  נמל תעופה 
  תשתיות

למסילת  
 רכבת;  
    תחנת

 רכבת; 
  פי רצי  

 רכבת;  
  כי מוס  

 רכבת (דיפו).
רכבת    הערה:

לצורך סעיף זה  
רכבת   הינה 

 קלה או כבדה 
  ת  ו תשתי

ים   לנמלי 
 ורציפים

 
 
 

סופית מידי המזמין או  
המפקח מטעמו   אומנה"פ  

וזאת עד למועד הגשת  
 ; ההצעות 

   ניתן בגין הפרויקט
אישור המזמין או מנה"פ  

המפקח מטעמו כי   או
עד   םהפרויקט הושל

 ;  למועד הגשת ההצעות
   הפרויקט נמסר

והתקבל ע"י המזמין (או  
שנמסר והתקבל ע"י גורם  

עליו הורה) עד למועד  
  ונפתח הגשת ההצעות, 

בהתאם   הציבור  לתנועת 
להסדר התנועה הסופי  

   ;שאושר

(מינימום    %  ___
25%.( 
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בנסיבות בהן מבקש   -  4.2.13.2בשים לב לאמור בסעיף  (  של ההזמנה  למסמך התנאים המיוחדים  4.2.4בסעיף  שסף  הם עמידה בתנאי  המוצג לש  הפרוייקט
יוצג הניסיון בטבלה הרלוונטית לכל   -ו  4.2.3או    4.2.2גם לצורך הוכחת תנאי הסף שבסעיף    4.2.4המציע להציג את הניסיון המוצג להוכחת תנאי הסף שבסעיף  

 ):אחד מתנאי הסף האמורים

 1 המזמין שם # 

 והפרויקט 
סיווג הקבלן   המציע מתחייב כי: 

 כקבלן ראשי 
ביצע   המציע 

,  אלו 2עבודות עפר
בישראל, החל  

 : 1.1.2015מיום 

בכל    √(יש לסמן  
המקומות  

 הרלוונטיים) 

תחילת    מועד
וסיום  

  העבודות
 (חודש ושנה) 

עבודת   ביצע
 עפר 

מיום   החל
1.1.2015 

 מ"ק  בכמות

 

 במקרה בו 

 הפרויקט בוצע 

 על ידי מיזם 

 –3משותף

שצורפו   מסמכים
בהתאם לסעיף  

למסמך   7.1.5
התנאים  

המיוחדים של  
 ההזמנה 

(יש לפרט את  
המסמכים  

 שצורפו) 

איש קשר אצל    פרטי
 הלקוח 

 שם המזמין:   .1

________ 
 1"ש להלב   תשומת

 

ותיאור   שם 
של    כללי 

 הפרויקט: 

_______ 

 

    למזמין המציע  בין 
היה הסכם ישיר מכוחו  

בס'  עבודות  הבוצעו  
למסמך    4.2.10.2

התנאים המיוחדים של  
 . ההזמנה

    נשא המציע 
הישירה   באחריות 
המזמין   כלפי  והכוללת 

עבודות   עפר  לביצוע 
בס'     4.2.7כאמור 

התנאים   למסמך 
של   המיוחדים 

 . ההזמנה

    ביצעתי
ראשי   כקבלן 

כהגדרתו  
 בס'  

4.2.10.1  
למסמך  

התנאים  
המיוחדים  

 של ההזמנה. 

 
   .חפירתו של עפר 

 
    שינועו של העפר

לאתר   מחוץ    – אל 
של   בגדרו  לשימוש 
ו/או   אחר  אתר 
מטמנה,   לאתר/י 
או   פסולת  סילוק 
מעבר   תחנת/ות 

 .מורשים עפ"י דין
 
 
 

 ____ / ____ 

 עד

 ____ / ____ 

 

פרק    סה"כ 
יעלה   לא  הזמן 

חודשים,     18על  
לב   בשים 

  4.2.4.1לסעיף  
למסמך תנאים  
של   מיוחדים 

 ההזמנה. 

 _______
 מ"ק 

לב    בשים
להיקף מצטבר  
לפחות   של 

מ"ק    500,000
בס'   כאמור 

  למסמך   4.2.4
תנאים  

של   מיוחדים 
   ההזמנה.

הפרוייקט בוצע על ידי  
משותף שהמציע    מיזם 
 היה חבר בו: 

  כן 

  לא 

 כן:  אם

    נשאו המיזם  חברי 
ולחוד   יחד  באחריות 

 כלפי הלקוח.

 

 

  ________ 

 

  ________ 

 

  ________ 

 

  ________ 

 שם:_________ 

 טלפון:_______ 

 תפקיד:______ 

אלקטרוני:   דואר 
___________ 

 
 של ההזמנה.  מיוחדיםהתנאים מסמך ה ל 4.2.10.2כהגדרתו בס'  1
 למסמך התנאים המיוחדים של ההזמנה.  4.2.7כהגדרתן בס'  2
 למסמך התנאים המיוחדים של ההזמנה.  4.2.12.2כהגדרתו בס'  3
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 1 המזמין שם # 

 והפרויקט 
סיווג הקבלן   המציע מתחייב כי: 

 כקבלן ראשי 
ביצע   המציע 

,  אלו 2עבודות עפר
בישראל, החל  

 : 1.1.2015מיום 

בכל    √(יש לסמן  
המקומות  

 הרלוונטיים) 

תחילת    מועד
וסיום  

  העבודות
 (חודש ושנה) 

עבודת   ביצע
 עפר 

מיום   החל
1.1.2015 

 מ"ק  בכמות

 

 במקרה בו 

 הפרויקט בוצע 

 על ידי מיזם 

 –3משותף

שצורפו   מסמכים
בהתאם לסעיף  

למסמך   7.1.5
התנאים  

המיוחדים של  
 ההזמנה 

(יש לפרט את  
המסמכים  

 שצורפו) 

איש קשר אצל    פרטי
 הלקוח 

 שם המזמין:   .2

________ 
 1"ש להלב   תשומת

 

ותיאור   שם 
של   כללי 

 הפרויקט: 

_______ 

 

 

    למזמין המציע  בין 
מכוחו    ישירהיה הסכם  

כאמור   העבודות  בוצעו 
למסמך    4.2.10.2בס'  

התנאים המיוחדים של  
 . ההזמנה

    נשא המציע 
הישירה   באחריות 
המזמין   כלפי  והכוללת 
עפר   עבודות  לביצוע 

בס'     4.2.7כאמור 
התנאים   למסמך 
של   המיוחדים 

 . ההזמנה

 

 

 

 

 

 

 

    ביצעתי
ראשי   כקבלן 

כהגדרתו  
 בס'  

4.2.10.1  
למסמך  

התנאים  
המיוחדים  

 של ההזמנה. 

 
  חפירתו של עפר 

 
    שינועו של העפר

לאתר   מחוץ    – אל 
של   בגדרו  לשימוש 
ו/או   אחר  אתר 
מטמנה,   לאתר/י 
או   פסולת  סילוק 
מעבר   תחנת/ות 

 .מורשים עפ"י דין

 

__ ____ / __ 

 עד

___ ____ / _ 

 

פרק    סה"כ 
יעלה   לא  הזמן 

חודשים,     18על  
לב   בשים 

  4.2.4.1לסעיף  
למסמך תנאים  
של   מיוחדים 

 ההזמנה. 

 _______
 מ"ק 

לב    בשים
להיקף מצטבר  
לפחות   של 

מ"ק    500,000
בס'   כאמור 

  למסמך   4.2.4
תנאים  

של   מיוחדים 
   ההזמנה.

הפרוייקט בוצע על ידי  
משותף שהמציע    מיזם 
 היה חבר בו: 

  כן 

  לא 

 כן:  אם

    נשאו המיזם  חברי 
ולחוד   יחד  באחריות 

 כלפי הלקוח.

 

 

  ________ 

 

  ________ 

 

  ________ 

 

  ________ 

 שם:_________ 

 טלפון:_______ 

 תפקיד:______ 

אלקטרוני:   דואר 
___________ 
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 1 המזמין שם # 

 והפרויקט 
סיווג הקבלן   המציע מתחייב כי: 

 כקבלן ראשי 
ביצע   המציע 

,  אלו 2עבודות עפר
בישראל, החל  

 : 1.1.2015מיום 

בכל    √(יש לסמן  
המקומות  

 הרלוונטיים) 

תחילת    מועד
וסיום  

  העבודות
 (חודש ושנה) 

עבודת   ביצע
 עפר 

מיום   החל
1.1.2015 

 מ"ק  בכמות

 

 במקרה בו 

 הפרויקט בוצע 

 על ידי מיזם 

 –3משותף

שצורפו   מסמכים
בהתאם לסעיף  

למסמך   7.1.5
התנאים  

המיוחדים של  
 ההזמנה 

(יש לפרט את  
המסמכים  

 שצורפו) 

איש קשר אצל    פרטי
 הלקוח 

 שם המזמין:   .3

________ 
 1"ש להלב   תשומת

 

ותיאור   שם 
של   כללי 

 הפרויקט: 

_______ 

 

    למזמין המציע  בין 
מכוחו    ישירהיה הסכם  

כאמור   העבודות  בוצעו 
למסמך    4.2.10.2בס'  

התנאים המיוחדים של  
 . ההזמנה

 

    נשא המציע 
הישירה   באחריות 
המזמין   כלפי  והכוללת 
עפר   עבודות  לביצוע 

בס'     4.2.7כאמור 
התנאים   למסמך 
של   המיוחדים 

 . ההזמנה

 

 

 
    ביצעתי

ראשי   כקבלן 
כהגדרתו  

 בס'  
4.2.10.1  
למסמך  

התנאים  
המיוחדים  

 של ההזמנה. 

 
  חפירתו של עפר 

 
    שינועו של העפר

לאתר   מחוץ    – אל 
של   בגדרו  לשימוש 
ו/או   אחר  אתר 
מטמנה,   לאתר/י 
או   פסולת  סילוק 
מעבר   תחנת/ות 

 .מורשים עפ"י דין
 
 
 

__ ____ / __ 

 עד

___ ____ / _ 

 

פרק    סה"כ 
יעלה   לא  הזמן 

חודשים,     18על  
לב   בשים 

  4.2.4.1לסעיף  
למסמך תנאים  
של   מיוחדים 

 ההזמנה. 

 _______
 מ"ק 

לב    בשים
להיקף מצטבר  
לפחות   של 

מ"ק    500,000
בס'   כאמור 

  למסמך   4.2.4
תנאים  

של   מיוחדים 
   ההזמנה.

הפרוייקט בוצע על ידי  
משותף שהמציע    מיזם 
 היה חבר בו: 

  כן 

  לא 

 כן:  אם

    נשאו המיזם  חברי 
ולחוד   יחד  באחריות 

 כלפי הלקוח.

 

 

  ________ 

 

  ________ 

 

  ________ 

 

  ________ 

 שם:_________ 

 טלפון:_______ 

 תפקיד:______ 

אלקטרוני:   דואר 
___________ 
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בנסיבות בהן מבקש   -  4.2.13.2בשים לב לאמור בסעיף  (  למסמך התנאים המיוחדים של ההזמנה  .54.2סף שבסעיף  התנאי  בם עמידה  המוצג לש  הפרוייקט
יוצג הניסיון בטבלה הרלוונטית לכל   -ו  4.2.3או    4.2.2גם לצורך הוכחת תנאי הסף שבסעיף    .54.2המציע להציג את הניסיון המוצג להוכחת תנאי הסף שבסעיף  

 ):אחד מתנאי הסף האמורים

 
 של ההזמנה.  מיוחדיםהתנאים מסמך ה ל 4.2.10.2כהגדרתו בס'  1
 של ההזמנה.  מיוחדיםהתנאים מסמך הל 4.2.8כהגדרתן בס'  2
 של ההזמנה  מיוחדיםהתנאים מסמך ה ל 4.2.12.2כהגדרתו בס'   3

  1המזמין שם # 
 והפרויקט 

סיווג הקבלן   המציע מתחייב כי:  
 כקבלן ראשי 

ביצע   המציע 
עבודות  

בטון   קירות
  2מזוין

בישראל,  
החל מיום  

1.1.2015 : 

 

תחילת    מועד
וסיום  

  העבודות
 (חודש ושנה) 

עבודות קירות   ביצע
 בטון מזוין 

 1.1.2015מיום  החל
 מ"ק  בכמות

 

 במקרה בו 

 הפרויקט בוצע 

 על ידי מיזם 

 –3משותף

שצורפו   מסמכים
בהתאם לסעיף  

למסמך   7.1.5
התנאים  
 המיוחדים 

(יש לפרט את  
המסמכים  

 שצורפו) 

איש קשר אצל    פרטי
 הלקוח 

 שם המזמין:   .1

________ 

 1"ש להלב   תשומת

 

כללי   ותיאור  שם 
 של הפרויקט: 

_______ 

 

    למזמין המציע  בין 
היה הסכם ישיר, מכוחו  
כאמור   עבודות  בוצעו 

למסמך      4.2.10.2בס'  
של   המיוחדים  התנאים 

 . ההזמנה

 

    נשא המציע 
הישירה   באחריות 
המזמין   כלפי  והכוללת 

עבודות   קירות  לביצוע 
מזוין   בס'  בטון  כאמור 

    ביצעתי
ראשי   כקבלן 

 כהגדרתו בס'  
4.2.10.1  
למסמך  

התנאים  
של   המיוחדים 

 ההזמנה. 

  כן 
  לא 

 

 ____ / ____ 

 עד

 ____ / ____ 

 _______ מ"ק 

להיקף    בשים לב 
לפחות  של    מצטבר 

כאמור    10,000 מ"ק 
  למסמך   4.2.5בס'  

של   מיוחדים  תנאים 
 ההזמנה. 

ידי   על  בוצע  הפרוייקט 
משותף  שהמציע    מיזם 

 היה חבר בו: 

  כן 

  לא 

 כן:  אם

    נשאו המיזם  חברי 
באחריות יחד ולחוד כלפי  

 הלקוח. 

 

 

  ________ 

 

  ________ 

 

  ________ 

 

  ________ 

 שם:_________ 

 טלפון:_______ 

 תפקיד:______ 

אלקטרוני:   דואר 
___________ 
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  1המזמין שם # 
 והפרויקט 

סיווג הקבלן   המציע מתחייב כי:  
 כקבלן ראשי 

ביצע   המציע 
עבודות  

בטון   קירות
  2מזוין

בישראל,  
החל מיום  

1.1.2015 : 

 

תחילת    מועד
וסיום  

  העבודות
 (חודש ושנה) 

עבודות קירות   ביצע
 בטון מזוין 

 1.1.2015מיום  החל
 מ"ק  בכמות

 

 במקרה בו 

 הפרויקט בוצע 

 על ידי מיזם 

 –3משותף

שצורפו   מסמכים
בהתאם לסעיף  

למסמך   7.1.5
התנאים  
 המיוחדים 

(יש לפרט את  
המסמכים  

 שצורפו) 

איש קשר אצל    פרטי
 הלקוח 

למסמך התנאים      4.2.8
 .המיוחדים של ההזמנה

 

 

2. 
 

 שם המזמין: 

________ 

 1"ש להלב   תשומת

 

 

כללי   ותיאור  שם 
 של הפרויקט: 

_______ 

 

 

    למזמין המציע  בין 
היה הסכם ישיר, מכוחו  
כאמור   עבודות  בוצעו 

למסמך      4.2.10.2בס'  
של   המיוחדים  התנאים 

 . ההזמנה

 

    נשא המציע 
הישירה   באחריות 
המזמין   כלפי  והכוללת 

עבודות   קירות  לביצוע 
מזוין   בטון  קירות 

בס'      4.2.8כאמור 
התנאים   למסמך 

 .המיוחדים של ההזמנה

 

    ביצעתי
ראשי   כקבלן 

 כהגדרתו בס'  
4.2.10.1  
למסמך  

התנאים  
של   המיוחדים 

 ההזמנה. 

  כן 
  לא 

 

 ____ / ____ 

 עד

 ____ / ____ 

 _______ מ"ק 

להיקף    בשים לב 
לפחות   של  מצטבר 

כאמור    10,000 מ"ק 
  למסמך   4.2.5בס'  

של   מיוחדים  תנאים 
 ההזמנה. 

ידי   על  בוצע  הפרוייקט 
משותף  שהמציע    מיזם 

 היה חבר בו: 

  כן 

  לא 

 כן:  אם

    נשאו המיזם  חברי 
באחריות יחד ולחוד כלפי  

 הלקוח. 

 

  ________ 

 

  ________ 

 

  ________ 

 

  ________ 

 שם:_________ 

 טלפון:_______ 

 תפקיד:______ 

אלקטרוני:   דואר 
___________ 
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 לפי העניין.של ההזמנה, למסמך התנאים המיוחדים  4.2.13.4  – 4.2.6בהרות שבסעיף גדרות ולהההשלמות בטבלאות הנ"ל נעשו בהתאם לה .4
 

 

 ולראיה באתי על החתום: 

חתימה וחותמת  
 המציע

חתימת וחותמת עורך    תאריך 
 דין

מספר  
 רישיון

 תאריך 

הנני מאשר בחתימתי כי המצהיר הוזהר על ידי להצהיר את האמת      
וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ולאחר  
שהזהרתיו כאמור, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם בפני על  
  תצהיר זה. 

 חתימה וחותמת                                                  מלא  שם
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 הצהרת רואה החשבון המבקר -א'4טופס מספר  
 1(הצהרה זו תמולא ותחתם ע"י רואה חשבון מבקר של המציע) 

אישור בדבר היקפי ביצוע עבודות תשתיות תחבורה בפרויקטים של חברת הנדון: 
  ____________ 

" (להלן:   _____________ של  המבקרים  החשבון  רואי  את  המציעאנו  ביקרנו  כי  מאשרים   ,("
ההצהרה של המציע בדבר היקפי ביצוע של עבודות תשתיות תחבורה בפרויקטים של המציע מיום 

תצהיר  (  4  פרטופס מס(בהתאם לדרישות המכרז), המפורטים ב  ועד מועד הגשת ההצעות  /15201/1
 . _______________________) להזמנה להציע הצעות המציע בדבר ניסיון קודם

הצהרת המציע, בדבר היקפי ביצוע של עבודות תשתיות תחבורה בפרויקטים כאמור, הינה באחריות  
 הנהלת המציע. אנו אחראים לחוות דעה על ההצהרה בהתבסס על ביקורתנו. 

ב   ביקורת מקובלים  ביקורתנו בהתאם לתקני  [יש להשלים את שם    _____________ערכנו את 
ונקטנו את אותם נהלי ביקורת אשר ראינו אותם כדרושים לפי הנסיבות. הביקורת בוצעה הארץ]  

במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה מוטעית מהותית. הביקורת כוללת  
בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבהצהרה. הביקורת כוללת גם בחינה של 

ש החשבונאות  חשבונאות  כללי  לתקני  בהתאם  אחד   __________________יושמו  [לציין 
ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו ע"י ההנהלה של להזמנה]    7.1.6  מהתקנים המצוינים בסעיף

המציע וכן הערכת נאותות ההצגה בהצהרה בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות  
 לחוות דעתנו.

הנתונים המפורטים   ניסיון קודם(  4  פרבטופס מסלדעתנו, ההצהרה בדבר  )  תצהיר המציע בדבר 
להזמנה להציע הצעות משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את המפורט בה וזאת בהתאם  

 לרשומות עליהם התבססה.

                                                                                                                                       

 בכבוד רב,

 

 
שם רואה 

 חשבון:
  כתובת: 

  חתימה:  תאריך:

 

 
המצורף בזה והמסומן  (א) להוסיף בסוף הפסקה הראשונה, אחרי תיאור הפרויקט, את המשפט: "  –רואה החשבון יהיה רשאי    1

 (ב) להגיש את הטופס על נייר לוגו של משרד רו"ח.  בחותמת משרדנו לשם זיהוי". 
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  תצהיר בדבר נתונים פיננסיים  -  5  מספרטופס  
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 ]להגיש חתום ע"י המציע בלבד יש[

 לכבוד

 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ  -"ע נת

   26הרוקמים  רחוב

 חולון

 .ג.נ.,א

 תצהיר בדבר נתונים פיננסיים  הנדון:

אני הח"מ, ________________ בעל/ת ת.ז. ___________, לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר  
  את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזה בכתב

 כדלהלן:

 של _______________________ מספר תאגיד ______________   ת/מנהלאני  .1
 ומוסמך/ת מטעמו ליתן תצהיר זה כחלק מהצעתו. ") המציע(להלן: "

) הדו"חות הכספיים המבוקרים 3בהתבסס על שלושת (  להלן פירוט הנתונים הכספיים של המציע .2
המציע  יםהאחרנוהשנתיים     נת ש=    t(  ₪באלפי  ,  [לסמן]  2023-2025/    2022-2024לשנים    של 

הכספי  הדו המציע)  המבוקר"ח  של  האחרון  בסעיף    ,השנתי  התנאים   4.3כאמור  למסמך 
 המיוחדים של ההזמנה.   

 

 כספיים / שנה  נתונים
 t-2  

 שנת ___ 

t-1  

 שנת ___ 

 

t 

   שנת ___

 

 חישוב ה

(שורה  
חובה 

 ילוי) למ

מחזור ההכנסות השנתי  
מחושב בהתאם  

  4.3.2.1סעיף להוראות 
התנאים   למסמך
 הזמנה. של ה המיוחדים

  _______
(אלפי  
 ש"ח)

  _______
(אלפי  
 ש"ח)

  _______
 (אלפי ש"ח) 

מחזור ההכנסות   ממוצע חישוב
   משוקללהשנתי ה

6/)2-t+TO1-t+2*TO t(3*TO  

תוצאה:____________  
 "ח) ש(באלפי 

(שורה  
חובה 

 ילוי) למ

תזרים המזומנים  
מפעילות שוטפת עפ"י  
דו"ח מבוקר מחושב  

סעיף  בהתאם להוראות 
  למסמך 4.3.2.2.1

של   המיוחדיםהתנאים  
 הזמנה.ה

 _______
_ (אלפי  

 ש"ח)

 _______
_ (אלפי  

 ש"ח)
  ________
 (אלפי ש"ח) 

ממוצע תזרים   חישוב
המזומנים המשוקלל מפעילות 

 t+2*CFt(3*CF-שוטפת
) / 62-t+CF1  

תוצאה:____________  
 "ח) ש(באלפי 
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 או לחילופין: 

(אופציונ
  לי

 ילוי) למ

היחס בין תזרים  
  המשוקלל המזומנים

(בערכו המוחלט) ובין  
בדו"ח  ההון העצמי 

הכספי המבוקר השנתי  
האחרון של המציע  

בהתאם   מחושב
סעיף   להוראות 

  סמךלמ  4.3.2.2.2
של   המיוחדיםהתנאים  
 הזמנה.ה

(לא  
 למילוי) 

(לא  
 למילוי) 

 עצמי:   הון

 (אלפי ₪)  

ממוצע  ההיחס בין   חישוב
של תזרים   המשקולל 

 מזומנים והון עצמי  

tABS(WAOCF) / E 

: _________  תוצאה
 (באחוזים) 

 

 או לחילופין: 

(אופציונ
  לי

 ילוי) למ

  היחס בין תזרים
המזומנים בדו"ח  

הכספי המבוקר השנתי  
האחרון של המציע  

(בערכו המוחלט) ובין  
בדו"ח  ההון העצמי 

הכספי המבוקר השנתי  
  האחרון של המציע, 

מחושב בהתאם  
יף  סע להוראות
למסמך   4.3.2.2.3

של  התנאים המיוחדים 
 .הזמנהה

(לא  
 למילוי) 

(לא  
 למילוי) 

תזרים  
מזומנים  
מפעילות  
 שוטפת: 

_ _____ 

 (אלפי ₪) 

 הון עצמי: 

  _______
 (אלפי ₪) 

תזרים  היחס בין   חישוב
המזומנים מפעילות שוטפת  

 והון עצמי 

/ Et )tABS(CF 

: _________  תוצאה
   (באחוזים)

(שורה  
חובה 

 ילוי) למ

הון עצמי כהגדרתו  
למסמך    4.3.3בסעיף 

התנאים המיוחדים של  
 ההזמנה 

(לא  
 למילוי) 

(לא  
_______   למילוי) 

 ) ₪ (אלפי 

 (לא למילוי) 

 הושדוחותי, במסמך התנאים המיוחדים של ההזמנה הבמקרה של חברת חוץ כהגדרת** 
  11אמור בסעיף ליש לציין את שער החליפין הממוצע בהתאם  ,השנתיים המבוקרים במטבע זר

 הזמנה. מסמך התנאים המיוחדים של הל
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אינו מצוי בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל, חדלות פירעון או פירוק ואין כנגדו    המציע .3
נכללה 'אזהרת עסק חי'  האחרון של המציע לא  השנתי המבוקר    בקשות תלויות מסוג זה, ובדו"ח הכספי 

 או 'הערת עסק חי'. 
הדו .4 את  להצעתו  צירף  המציע,  המבוקרים  הכספיים  חות"המציע  של  והאחרונים  לרבות    השנתיים 

 למסמך התנאים המיוחדים.   7.1.6בהתאם לדרישות סעיף   הביאורים ודוחות תזרימי המזומנים

 ני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.א .5
 
 

 ולראיה באתי על החתום:

 חתימת המצהיר/ה   תאריך 

 אישור

ביום   כי  בזה  מאשר  בפני____________  הנני  שברח_____________    יןדרך  עו  ,הופיע  '  במשרדי 
  /___________ מספר תעודת זהות  ל ידיאשר זיהה עצמו ע _____________   גב'/מר_____________,  

המוכר לי אישית, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם  
 לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה בפני.

 _______________    ________________ 

 וחותמת   חתימה    רך דין עו שם
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עבור התאגיד הקשור   תצהיר בדבר נתונים פיננסיים -  )1(5  מספרטופס  
 הפיננסי 
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 ] הפיננסי [יוגש על ידי התאגיד הקשור

 לכבוד
 ) "ע"נת"להלן: נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ ( - נת"ע

 , מרכז עזריאלי  9קומה   A, בניין 26רח' הרוקמים 
 5885849חולון 

 .ג.נ.,א

 תצהיר בדבר נתונים פיננסיים  הנדון:

אני הח"מ, ________________ בעל/ת ת.ז. ___________, לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר  
  את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזה בכתב

 כדלהלן:

 של _______________________ מספר תאגיד ______________   ת/מנהלאני  .1
 ומוסמך/ת מטעמו ליתן תצהיר זה כחלק מהצעתו.") הפיננסי  תאגיד הקשורה(להלן: "

הקשור .2 התאגיד  של  הכספיים  הנתונים  פירוט  (  הפיננסי  להלן  שלושת  של  ) 3בהתבסס 
-2023/    2022-2024לשנים    והאחרונים של המציעהשנתיים  המבוקרים  הכספיים    הדו"חות

(,  [לסמן]  2025 ש"ח  המציע),    tבאלפי  של  האחרון  השנתי  המבוקר  הכספי  הדו"ח  שנת   =
 למסמך התנאים המיוחדים של ההזמנה.   4.3כאמור בסעיף 

 

 כספיים / שנה  נתונים
 t-2  

 שנת ___ 

t-1  

 שנת ___ 

 

t 

 שנת ___  

 

 חישוב ה

(שורה  
חובה 

 ילוי) למ

מחזור ההכנסות  
השנתי מחושב  

בהתאם להוראות  
  למסמך 4.3.2.1סעיף 

  המיוחדיםהתנאים  
 הזמנה. של ה

  _______
(אלפי  
 ש"ח)

  _______
(אלפי  
 ש"ח)

  _______
(אלפי  
 ש"ח)

מחזור   ממוצע חישוב
   משוקללההכנסות השנתי ה 

) 2-t+TO1-t+2*TO t(3*TO
6/  

תוצאה:____________  
 "ח) ש(באלפי 

(שורה  
חובה 

 ילוי) למ

תזרים המזומנים  
מפעילות שוטפת עפ"י  
דו"ח מבוקר מחושב  

בהתאם להוראות  
  4.3.2.2.1סעיף 

התנאים   למסמך
של   המיוחדים

 הזמנה.ה

 _______
_ (אלפי  

 ש"ח)

 _______
_ (אלפי  

 ש"ח)

 _______
_ (אלפי  

 ש"ח)

ממוצע תזרים   חישוב
המזומנים המשוקלל  

 מפעילות שוטפת
) / 2-t+CF1-t+2*CFt(3*CF

6 

תוצאה:____________   
 "ח) ש(באלפי 
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 או לחילופין: 

אופציונל
 י

 ילוי) למ

היחס בין תזרים  
  המשוקלל המזומנים

(בערכו המוחלט) ובין  
דו"ח  ההון העצמי ב

הכספי המבוקר  
השנתי האחרון של  

  מחושבהמציע, 
בהתאם להוראות  

   4.3.2.2.2סעיף  
התנאים   למסמך

של   המיוחדים
 הזמנה.ה

(לא  
 למילוי) 

(לא  
 למילוי) 

 עצמי:   הון

 (אלפי ₪) 

ממוצע  ההיחס בין   חישוב
של תזרים   המשקולל 

 מזומנים והון עצמי  

tABS(WAOCF) / E 

: _________  תוצאה
 (באחוזים) 

 

 או לחילופין: 

(אופציונ
  לי

 ילוי) למ

היחס בין תזרים  
בדו"ח   המזומנים

הכספי המבוקר  
השנתי האחרון של  

(בערכו  המציע 
המוחלט) ובין ההון  

בדו"ח הכספי  העצמי 
המבוקר השנתי  

האחרון של המציע,  
מחושב בהתאם  

יף  סעלהוראות 
למסמך   4.3.2.2.3

התנאים המיוחדים  
 . הזמנהשל ה

(לא  
 למילוי) 

(לא  
 למילוי) 

תזרים  
מזומנים  
מפעילות  
 שוטפת: 

 _______| 

 (אלפי ₪) 

 הון עצמי: 

  _______
 (אלפי ₪) 

תזרים  היחס בין   חישוב
המזומנים מפעילות  

 והון עצמי שוטפת 

/ Et )tABS(CF 

: _________  תוצאה
 (באחוזים) 

(שורה  
חובה 

 ילוי) למ

הון עצמי כהגדרתו  
למסמך   4.3.3בסעיף 

התנאים המיוחדים  
 של ההזמנה 

(לא  
 למילוי) 

(לא  
 למילוי) 

  _______
(אלפי  
 ש"ח)

 (לא למילוי) 

במסמך התנאים המיוחדים של    החברת חוץ כהגדרת  תאגיד קשור פיננסי שהוא   במקרה של  **
יש לציין את שער החליפין הממוצע בהתאם   ,ושדוחותיו השנתיים המבוקרים במטבע זר  ,ההזמנה

 מסמך התנאים המיוחדים של ההזמנה.ל 11לאמור בסעיף 
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חדלות    אינו  הפיננסי  הקשור  תאגידה .3 רגל,  פשיטת  הליכים,  הקפאת  נכסים,  כינוס  בהליכי  מצוי 
האחרון של    השנתי  המבוקר פירעון או פירוק ואין כנגדו בקשות תלויות מסוג זה, ובדו"ח הכספי

 נכללה 'אזהרת עסק חי' או 'הערת עסק חי'.  לא המציע 
 ני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.א .4

 

 

 ולראיה באתי על החתום:

 

 חתימת המצהיר/ה   תאריך 

 אישור

ביום   כי  בזה  מאשר  בפני____________  הנני  שברח_____________    יןדרך  עו  ,הופיע  '  במשרדי 
  /___________ מספר תעודת זהות  ל ידיאשר זיהה עצמו ע _____________   גב'/מר_____________,  

המוכר לי אישית, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם  
 לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה בפני.

 _______________    ________________ 

 וחותמת   חתימה    רך דין עו שם
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למסמך    14.3.המציע לעניין סעיף מצב   - ה הצהר -  (א))1(5טופס מספר  
 התנאים המיוחדים של ההזמנה 

 ])1(5במידה והוגש טופס מספר  במציע מנהלזו תמולא ותיחתם ע"י  הצהרה[

 

 לכבוד

 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ –נת"ע 

 26רחוב הרוקמים 

 חולון

 א.ג.נ.,

 אישור בדבר מצב המציע הנדון:

 

 

 של _______________________ מספר תאגיד ______________   ת/מנהלאני 
כי המציע אינו מצוי בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת   מאשר")  המציע(להלן: "

הכספיים  ובדו"חות  זה,  מסוג  תלויות  בקשות  כנגדו  ואין  פירוק  או  פירעון  חדלות  רגל, 
(שנת הדו"ח הכספי המבוקר השנתי האחרון  השנתיים המבוקרים של המציע לשנת ______

 .לא נכללה 'אזהרת עסק חי' או 'הערת עסק חי'של המציע) 
 

 ני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.א
 

 ולראיה באתי על החתום: 

 

 חתימת המצהיר/ה   תאריך

 אישור

'  במשרדי שברח  _____________  יןדרך  עו  ,הופיע בפני  ____________הנני מאשר בזה כי ביום  
ע  _____________  גב'/מר,  _____________ עצמו  זיהה  ידיאשר  זהות    ל  מספר תעודת 

לי אישית, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי   /___________   המוכר 
 לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה בפני.

 

 _______________    ________________ 

 וחותמת  חתימה    רך דיןעו שם
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 הצהרת רואה החשבון לעניין נתונים פיננסיים   -  'א5טופס 
 ] הפיננסי [יש להגיש חתום ע"י המציע / התאגיד הקשור

, ובמקרה שבו המציע מבקש להוכיח את עמידתו  (הצהרה זו תמולא ותיחתם ע"י רואה חשבון חיצוני של המציע
 1) הפיננסי , אזי בידי רואה חשבון חיצוני של התאגיד הקשורפיננסי בתנאי הסף הפיננסיים באמצעות תאגיד קשור

 לכבוד
 ")נת"ענתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ (" - נת"ע

 , מרכז עזריאלי  9קומה   A, בניין 26רח' הרוקמים 
 5885849חולון 

 .ג.נ.,א

 _______________  אישור בדבר הנתונים הכספיים של חברת הנדון: 

יש *[  "*הפיננסי  "התאגיד הקשור  /  "המציעאנו רואי החשבון המבקר של ____________ (להלן: "

יש למחוק את  *[*  הפיננסי  התאגיד הקשור/    המציע), מאשרים כי ביקרנו את הצהרת  למחוק את המיותר]

לפי    )1(  5/ טופס מספר    5מספר    טופסכמפורט ב  2024-2022בדבר נתוניו הכספיים לשנים    המיותר]
מכרז פומבי מס'  ) להזמנה להציע הצעות ב2024-2022(תצהיר בדבר נתונים פיננסיים לשנים העניין 

 "). ההצהרה(להלן: "  של חברת נת"ע 529/2025

בדבר הנתונים הכספיים כאמור, הינה    יש למחוק את המיותר]*[*  הפיננסי  התאגיד הקשור/    המציעהצהרת  
. אנו אחראים לחוות דעה יש למחוק את המיותר]*[*  הפיננסי  התאגיד הקשור/    המציעבאחריות הנהלת  

 על ההצהרה בהתבסס על ביקורתנו.

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, ונקטנו את אותם נהלי ביקורת אשר 
ראינו אותם כדרושים לפי הנסיבות. הביקורת בוצעה במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין  

מהותית.   מוטעית  הצגה  הנ"ל  התומכות  הבהצהרה  ראיות  של  מדגמית  בדיקה  כוללת  ביקורת 
שבהצהרה.   ובמידע  שיושמוהבסכומים  החשבונאות  כללי  של  בחינה  גם  כוללת  בהתאם    ביקורת 

  ____________________ חשבונאות  בסעיף  לתקני  המצוינים  מהתקנים  אחד    7.1.6[לציין 
  הפיננסי  התאגיד הקשור  /ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו ע"י ההנהלה של המציע      להזמנה]

וכן הערכת נאותות ההצגה בהצהרה בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו    [יש למחוק את המיותר]
 מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.

טופס    /בדבר נתונים פיננסיים)  תצהיר(  5מספר    טופס בלדעתנו, ההצהרה בדבר הנתונים המפורטים  
העניין    )1(  5מספר   פיננסיים  לפי  נתונים  בדבר  הפיננסי(תצהיר  הקשורר  התאגיד  משקפת  עבור   (

באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את המפורט בה וזאת בהתאם לדוחות הכספיים המבוקרים  
 ________. לשנים  יש למחוק את המיותר]*[* הפיננסי התאגיד הקשור/  המציעשל 

   דו"ח כספי מבוקר לשנת ועל כן מוכיח    2025אנו מאשרים כי במועד הגשת ההצעות לא קיים למציע 

תנאים המיוחדים של ההזמנה על בסיס הדו"חות  מסמך הל  4.3המציע את תנאי הסף הפיננסיים בסעיף  

 , לפי העניין.  2024-2022הכספיים המבוקרים לשנת 

 

 
יהיו    1 "  -המציעים רשאים  הפרויקט, את המשפט:  אחרי תיאור  בסוף הפסקה הראשונה,  להוסיף  והמסומן  (א)  בזה  המצורף 

(ג) להוסיף את המילה "בחותמת משרדנו לשם זיהוי " אחרי  המאוחדים". (ב) להגיש את הטופס על נייר לוגו של משרד רו"ח. 
 " ככל שרלוונטי.לדוחות הכספייםהמילים "
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 בכבוד רב,

  כתובת:  שם רואה חשבון:

  חתימה:  תאריך:
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 ב'5  ספרטופס מ

 הפיננסי  הצהרה וכתב התחייבות של התאגיד הקשור
 ]של ההזמנה התנאים המיוחדים למסמך 4.3.4כהגדרתו בסעיף  פיננסי קשור תאגיד בידי[ימולא 

 

אני הח"מ, ______________________ בעל/ת ת.ז. ___________, לאחר שהוזהרתי כי עליי  
להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזה בכתב 

 כדלהלן:
אני/ אנו, מורשי חתימה ב _______________________ מספר תאגיד ______________,  .1

) ומוסמך מטעמו להתחייב וליתן תצהיר זה בשם התאגיד "הפיננסי  הקשור"התאגיד  (להלן:  
(להלן:  הפיננסי  הקשור  _____________ תאגיד  מס'   ____________ מהצעת  כחלק   ,

 . חברת נת"ע של 529/2025מכרז פומבי מס' ב ו הצעת") במסגרת המציע"
הקשור .2 הפיננסי   הפיננסי  התאגיד  הקשור  התאגיד  המציע.  של  פיננסי  קשור  כתאגיד  משמש 

 מהאחזקות במציע, במישרין או בעקיפין.  100% -מחזיק ב
 529/2025מכרז פומבי מס'  הצעות במאשר כי קרא בקפידה את מסמכי  הפיננסי    התאגיד הקשור .3

והוא    ,של חברת נת"ע נספחיו,  וכל  תנאים המפורטים  כל הל  םמסכיובכלל זאת את ההסכם 
בהם ומתחייב כי תנאים אלה וכל דרישה בהם המתייחסת למציע (או לקבלן במקרה שבו המציע  
בו  (או הקבלן, במקרה  עם המציע  ולחוד  יחד  כזוכה במכרז), תקרא כמתייחסת אליו,  ייבחר 

 ייבחר המציע כזוכה במכרז) אלא אם כן נאמר מפורשות אחרת. 
מקבל בזאת על עצמו את האחריות המשפטית, הפיננסית והביצועית    הפיננסי   התאגיד הקשור .4

המלאה, ביחד ולחוד עם המציע (או הקבלן, במקרה שהמציע ייבחר כזוכה במכרז), למילוי כלל 
ייבחר כזוכה במכרז) במסגרת  (או הקבלן, במקרה שהמציע  ומצגיו של המציע  התחייבויותיו 

 מסמכי ההסכם, הצעת המציע והפרויקט. 
והדבר    הפיננסי  התאגיד הקשור  .5 ע"י המציע במסגרת המכרז,  ומסכים להגשת ההצעה  מאשר 

אושר כדין ע"י האורגנים המוסמכים מטעמו. אין בהגשת ההצעה או ביצוע הפרויקט בהתאם 
כדי לגרום לסתירה או להפרה של  הפיננסי  להסכם או הגשת תצהיר זה ע"י התאגיד הקשור  

מסמכי התאגדות, של הסכם בעלי מניות או של כל מסמך או הבטחה או התחייבות אחרים אשר  
הינו צד להם או של כל דין לרבות ומבלי לגרוע הוראות חוק ההגבלים  הפיננסי  התאגיד הקשור  

 העסקיים. 
מאשר בזאת כי כל המידע, הנתונים, המסמכים והמצגים אשר ניתנו    הפיננסי  התאגיד הקשור .6

מסמכי    המציע   ידיעל   לכך    ההסכםבמסגרת  מודע  הוא  וכי  ומדויקים,  מלאים  נכונים,  הינם 
שבמידה שהמציע ייבחר כזוכה במכרז, יתקשר המזמין עימו בהסכם, בין היתר על סמך נתונים  

הקשור התאגיד  ממנו   הפיננסי  אלו.  לתבוע  זכאי  יהיה  המזמין  כי  בזאת  ומתחייב  מאשר 
) את העלויות והנזקים שייגרמו למזמין בשל מסירת מידע לא נכון הפיננסי  (מהתאגיד הקשור

 או לא מדויק על ידו. 
מתחייב בזאת כי כל זכות, סעד טענה או תרופה מכל סוג שהוא, אשר    הפיננסי  התאגיד הקשור  .7

בהתאם   במכרז)  כזוכה  ייבחר  המציע  שבו  במקרה  הקבלן  (או  המציע  כלפי  למזמין  תעמוד 
להוראות המכרז או ההסכם, תחול גם ביחס לתאגיד הקשור ותחייב אותו, והמזמין יוכל לתבוע 

הקשור מהתאגיד  גם  כאמור  זכות  של  כן הפיננסי  מימושה  כמו  הבלעדי.  דעתו  שיקול  לפי   ,
ימים ממועד דרישתו הראשונה    7מתחייב בזאת להעביר למזמין, בתוך    הפיננסי  התאגיד הקשור

(או  המציע  של  התחייבויותיו  לביצוע  והמתייחס  המזמין  בדרישת  המפורט  סכום  כל  בכתב, 
 הקבלן במקרה שבו המציע ייבחר כזוכה במכרז)  במסגרת ההסכם.

מאשר ומתחייב בזאת כי במידה שהמציע ייבחר כזוכה במכרז, יעמדו   הפיננסי  התאגיד הקשור .8
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 התחייבויותיו המפורטות בתצהיר זה בתוקף לכל אורך תקופת ההסכם ותקופת הבדק. 
עמידה מצידו בהתחייבויות המפורטות -מאשר בזאת כי ידוע לו כי אי  הפיננסי  התאגיד הקשור .9

כזוכה   ייבחר  המציע  שבו  במקרה  הקבלן  (או  המציע  מצד  ההסכם  הפרת  תהווה  זה  בתצהיר 
מבלי לפגוע  במכרז), ותקים למזמין את כל הזכויות והסעדים על פי הוראות ההסכם או כל דין. 

זכויות את  המזמין  היו  י  המזמין,  ביתר  לחלט  מהן  ות  ויערבהזכאי  חלק  כל  קבוע  או  כפיצוי 
ל הנזקים שנגרמו  על  ידי התאגיד הקשור בשל הפרת    ו ומוערך מראש  על  זה    האמור בתצהיר 

 .הפיננסי
הוראות  .10 פי  על  למזמין  זכות הקיימת  לגרוע מכל  כדי  זה  אין בהתחייבויות הכלולות בתצהיר 

 ההסכם או על פי כל דין. 
לא הגישו הצעה נוספת    –לו   וכל חברה קשורה  הוא,  מאשר בזאת כי    הפיננסי  התאגיד הקשור .11

 ., ולא השתתפו בהגשתה של אף הצעה אחרת שהוגשה למכרזעבור מכרז זה מלבד הצעה זו
 אני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .12

 

 ולראיה באתי על החתום:  

 חתימת המצהיר/ה    תאריך

 אישור

מר/גב'    (________ (מ.ר.   _________ עו"ד  בפני,  התייצב   ________ ביום  כי  מאשר  הנני 
עליו/ה   כי  שהזהרתיו/ה  ולאחר  אישי,  באופן  לי  המוכר/ת   /  ________ ת.ז.  בעל   ,_________
בפניי   לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה  צפוי/ה  יהיה/תהא  כן  ת/יעשה  לא  וכי אם  להצהיר אמת 

בשם   לעיל וחתם/מה עליה.נכונות ההצהרה ד לחתום  מוסמך  הנ"ל  כי  מאשר  הנני  כן  כמו 
 על התצהיר וההתחייבות הנ"ל.  הפיננסי התאגיד הקשור

  

 מ.ר. _________    _________, עו"ד     
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 כתב הצהרה בדבר היעדר ניגוד עניינים וזיקה אישית  - א'6  פרטופס מס
 המציע]  "י[יש להגיש חתום ע

 

 לכבוד

 ")נת"ענתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ (" -נת"ע 
 , מרכז עזריאלי  9קומה   A, בניין 26רח' הרוקמים 

 5885849חולון 

 .ג.נ.,א

 כתב הצהרה והתחייבות להעדר ניגוד עניינים וזיקה אישיתהנדון: 

הח מטהאני  זהות  ____________  תום  חתימה  ,  _____________  מספר  מטעם מורשה 
וליתן  "),  המציע("  ____________ רישום    מספר,  _____________ להתחייב  מטעמו  ומוסמך 

לאחר שהוזהרתי כי עלי   ,")המכרז("529/2025 תצהיר זה, והמגיש הצעה בקשר עם מכרז שמספרו  
 , מצהיר ומתחייב כדלקמן: כןלומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה  

,  אין ולא יהיה לי, במהלך כל ההליך המכרזי וכן במהלך כל תקופת ביצוע העבודות עבור נת"ע .1
ניגוד עניינים מכל מין וסוג שהוא, קשרים עסקיים או אישיים או קשרים אחרים או כל עניין 
אחר שעלול להעמיד אותי במצב של ניגוד עניינים או חשש לקיומו של ניגוד עניינים בקשר עם  

(להלן:   המכרז  עם  בקשר  נת"ע  עבור  אבצע  שאני  והעבודות  למעט "עניינים"ניגוד  המכרז   ,(
 להלן. 6כמפורט בסעיף  

, להימנע מכל פעולה שיש בה או עשוי להיות בה חשש  ההסכםהנני מתחייב, במהלך כל תקופת  .2
לניגוד עניינים, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה להימנע ממתן שירותים או ביצוע עבודות עבור  
עניינים כלפי   לניגוד  עניינים או חשש  ניגוד  יעמיד אותי במצב של  גורם אחר אשר  גוף או  כל 

פן מיידי על כל נתון או מצב אשר בגינם אני עלול נת"ע. בנוסף, אני מתחייב להודיע לנת"ע באו
תקופת   במהלך  שלב  בכל  וזאת  עליהם  לי  היוודע  עם  מיד  כאמור,  עניינים  בניגוד  להימצא 

 ההתקשרות עם נת"ע.  

הנני מתחייב להודיע לנת"ע בכתב ובאופן מיידי על כל עניין אישי או עסקי בין בקשר לפעילותי,   .3
פעילות משרדי או פעילות כל צד שבו, או עמו, אני קשור, במישרין או בעקיפין, לרבות כל אדם  
או גורם אשר נותן לנת"ע שרות מטעמי בקשר לעבודות נשוא מכרז זה, וזאת מיד עם היוודע  

 ם, בכל שלב במהלך תקופת ההתקשרות עם נת"ע.עליה

ההחלטה על קיומו או היעדרו של ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים במקרה של זיקה או   .4
קשר לגורמים המפורטים בסעיף זה תבחן על ידי הוועדה למניעת ניגוד עניינים של נת"ע באופן  

לעניין זה, לרבות כל החלטה על הפסקת ההתקשרות   הבלעדי ואני מתחייב לקבל את החלטת
ביני לבין נת"ע או ביני לבין צד ג' אחר כלשהו. אין באמור בסעיף זה, כדי לגרוע מהחובה החלה  
עלי להימנע מניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים ומהחובה ולהימנע מקיומם של זיקה או קשר 

 צב של ניגוד עניינים. לאותם גורמים אשר עלולים להעמיד אותי במ

 יש לסמן במקום הרלוונטי:  .5

   חשש לניגוד עניינים ביני לאחד מבעלי המניות, השרים, חברי   לא קייםהנני מצהיר כי
 ההנהלה, או חברי הדירקטוריון בחברת נת"ע או של המנהל הכללי שלה. 
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   זיקה ביני לאחד מבעלי המניות, השרים, חברי ההנהלה, או   לא קיימת הנני מצהיר כי
 חברי הדירקטוריון בחברת נת"ע או של המנהל הכללי שלה.

  חברי השרים,  המניות,  מבעלי  לאחד  ביני  עניינים  לניגוד  חשש  קיים  כי  מצהיר  הנני 
 ההנהלה, או חברי הדירקטוריון בחברת נת"ע או של המנהל הכללי שלה. 

  הנני מצהיר כי קיימת זיקה ביני לאחד מבעלי המניות, השרים, חברי ההנהלה, או חברי
 הדירקטוריון בחברת נת"ע או של המנהל הכללי שלה.

הגורמים הקשורים במישרין או בעקיפין למציע אשר עלול להיות בינם לבין נת"ע ניגוד עניינים   .6
 או זיקה אישית, מפורטים להלן:

 . תחת "אודות" החברהבאתר  ים* נושאי המשרה של החברה מופיע

 תחת "מכרזים". החברה**רשימת ספקי החברה מפורטים באתר 

 ולראיה באתי על החתום: 

 

חתימה וחותמת  
  המציע

רך  חתימת וחותמת עו  תאריך 
 דין

 פרמס 
 רישיון

 תאריך 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הנני מאשר בחתימתי כי המצהיר הוזהר על ידי להצהיר את האמת וכי   
יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ולאחר שהזהרתיו 
זה. תצהיר  על  בפני  וחתם  דלעיל  נכונות הצהרתו    כאמור, אישר את 

 הגורם
מהות הקשר של הגורם עם המציע או מי  

 מטעמו
 מהות הקשר של הגורם עם נת"ע
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 כתב הצהרה בדבר היעדר ניגוד עניינים וזיקה אישית  -ב'6  פרטופס מס
 הקשור הפיננסי]  התאגיד[יש להגיש חתום ע"י 

 

 לכבוד

 ")נת"ענתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ (" -נת"ע 
 , מרכז עזריאלי  9קומה   A, בניין 26רח' הרוקמים 

 5885849חולון 

 .ג.נ.,א

 כתב הצהרה והתחייבות להעדר ניגוד עניינים וזיקה אישיתהנדון: 

הח מטהאני  זהות  ____________  תום  חתימה  ,  _____________  מספר  מטעם מורשה 
ומוסמך מטעמו "),  תאגיד הקשור הפיננסיה("  ____________רישום    מספר,  _____________

זה, תצהיר  וליתן  לעונשים    להתחייב  צפוי  אהיה  וכי  האמת  את  לומר  עלי  כי  שהוזהרתי  לאחר 
 הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר ומתחייב כדלקמן:

אין ולא יהיה לי, במהלך כל ההליך המכרזי וכן במהלך כל תקופת ביצוע העבודות עבור נת"ע,  .1
ניגוד עניינים מכל מין וסוג שהוא, קשרים עסקיים או אישיים או קשרים אחרים או כל עניין  
אחר שעלול להעמיד אותי במצב של ניגוד עניינים או חשש לקיומו של ניגוד עניינים בקשר עם 

(להלן:  המכרז ו נת"ע בקשר עם המכרז  ), למעט "עניינים"ניגוד  העבודות שאני אבצע עבור 
 להלן. 6כמפורט בסעיף  

, להימנע מכל פעולה שיש בה או עשוי להיות בה חשש  ההסכםהנני מתחייב, במהלך כל תקופת   .2
לניגוד עניינים, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה להימנע ממתן שירותים או ביצוע עבודות עבור 
כל גוף או גורם אחר אשר יעמיד אותי במצב של ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים כלפי 

פן מיידי על כל נתון או מצב אשר בגינם אני עלול נת"ע. בנוסף, אני מתחייב להודיע לנת"ע באו
תקופת  במהלך  שלב  בכל  וזאת  עליהם  לי  היוודע  עם  מיד  כאמור,  עניינים  בניגוד  להימצא 

 ההתקשרות עם נת"ע.  

הנני מתחייב להודיע לנת"ע בכתב ובאופן מיידי על כל עניין אישי או עסקי בין בקשר לפעילותי,  .3
פעילות משרדי או פעילות כל צד שבו, או עמו, אני קשור, במישרין או בעקיפין, לרבות כל אדם  
או גורם אשר נותן לנת"ע שרות מטעמי בקשר לעבודות נשוא מכרז זה, וזאת מיד עם היוודע 

 ם, בכל שלב במהלך תקופת ההתקשרות עם נת"ע.עליה

ההחלטה על קיומו או היעדרו של ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים במקרה של זיקה או   .4
קשר לגורמים המפורטים בסעיף זה תבחן על ידי הוועדה למניעת ניגוד עניינים של נת"ע באופן 

לעניין זה, לרבות כל החלטה על הפסקת ההתקשרות    הבלעדי ואני מתחייב לקבל את החלטת
לבין צד ג' אחר כלשהו. אין באמור בסעיף זה, כדי לגרוע מהחובה    ן המציעבי ביני לבין נת"ע או  

החלה עלי להימנע מניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים ומהחובה להימנע מקיומם של זיקה 
 או קשר לאותם גורמים אשר עלולים להעמיד אותי במצב של ניגוד עניינים. 

 יש לסמן במקום הרלוונטי:  .5

   חשש לניגוד עניינים ביני לאחד מבעלי המניות, השרים, חברי   לא קייםהנני מצהיר כי
 ההנהלה, או חברי הדירקטוריון בחברת נת"ע או של המנהל הכללי שלה. 
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   זיקה ביני לאחד מבעלי המניות, השרים, חברי ההנהלה, או   לא קיימת הנני מצהיר כי
 חברי הדירקטוריון בחברת נת"ע או של המנהל הכללי שלה.

  חברי השרים,  המניות,  מבעלי  לאחד  ביני  עניינים  לניגוד  חשש  קיים  כי  מצהיר  הנני 
 ההנהלה, או חברי הדירקטוריון בחברת נת"ע או של המנהל הכללי שלה. 

  הנני מצהיר כי קיימת זיקה ביני לאחד מבעלי המניות, השרים, חברי ההנהלה, או חברי
 הדירקטוריון בחברת נת"ע או של המנהל הכללי שלה.

הגורמים הקשורים במישרין או בעקיפין למציע אשר עלול להיות בינם לבין נת"ע ניגוד עניינים   .6
 או זיקה אישית, מפורטים להלן:

 * נושאי המשרה של החברה מופיעים באתר החברה תחת "אודות". 

 **רשימת ספקי החברה מפורטים באתר החברה תחת "מכרזים".

 ולראיה באתי על החתום: 

 

חתימה וחותמת  
תאגדי הקשור  ה

  הפיננסי

רך  חתימת וחותמת עו  תאריך 
 דין

 פרמס 
 רישיון

 תאריך 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

הנני מאשר בחתימתי כי המצהיר הוזהר על ידי להצהיר את האמת וכי   
יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ולאחר שהזהרתיו 
זה. תצהיר  על  בפני  וחתם  דלעיל  נכונות הצהרתו    כאמור, אישר את 

 הגורם
מהות הקשר של הגורם עם המציע או מי  

 מטעמו
 מהות הקשר של הגורם עם נת"ע
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 כתב הצהרה והתחייבות בדבר אי תשלום דמי תיווך -  7  פרטופס מס
 [יש להגיש חתום ע"י המציע בלבד]

 לכבוד
 ")נת"ענתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ (" -נת"ע 

 , מרכז עזריאלי  9קומה   A, בניין 26רח' הרוקמים 
 5885849חולון 

 .ג.נ.,א

 כתב הצהרה והתחייבות בדבר אי תשלום דמי תיווךהנדון: 

התשל"ז העונשין,  חוק  לרבות  הדין,  מכוח  החלים  והאיסורים  מהחובות  לגרוע  אני 1977-מבלי   ,
רישום   פר, מס___________  מטעם,  ___________  מספר זהות  ____________,  תום מטההח

ל חברת ש  529/2025  מכרז פומבי מס'  "), המגיש הצעה בקשר עםהמציע(להלן: "   ____________
לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים   ,")המכרז(להלן: "  נת"ע

 בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר ומתחייב כדלקמן:  

לא להציע או לתת או לקבל, במישרין או בעקיפין, כל טובת הנאה או כסף או כל דבר בעל ערך,  .1
נושא   או של  נת"ע  או מחדל של  על החלטה או מעשה  בעקיפין  או  במטרה להשפיע במישרין 
משרה בנת"ע או עובד נת"ע או מי מטעמה או כל גורם אחר, בקשר למכרז או כל הסכם הנובע 

 ממנו.

לא לשדל או לשתף פעולה, במישרין או בעקיפין, עם נושא משרה בנת"ע או עובד נת"ע או מי  .2
מטעמה או כל גורם אחר, על מנת לקבל מידע חסוי או סודי הקשור למכרז או לכל הסכם הנובע  

 ממנו.

לא לשדל או לשתף פעולה, במישרין או בעקיפין, עם נושא משרה בנת"ע או עובד נת"ע או מי  .3
 מטעמה או כל גורם אחר, במטרה לקבוע מחירים בצורה מלאכותית או לא תחרותית. 

לעיל במסגרת המכרז ולא אפעל בניגוד להתחייבותי    3עד    1לא פעלתי בניגוד לאמור בסעיפים   .4
 זו למשך כל תקופת ההתקשרות עם נת"ע.

נת"ע  .5 לעיל,  לאמור  בניגוד  פעל  מטעמי  מי  או  אנוכי  כי  סביר  חשד  יתעורר  אם  כי  מודע  הנני 
רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לא לקבל או לפסול את הצעתי במכרז או לבטל בכל זמן  

 שהוא את זכייתי במכרז או לבטל בכל זמן שהוא את ההסכם הנובע מהמכרז.  

הנני מתחייב להביא תוכן סעיף זה לידיעת עובדים, קבלני משנה, נציגים, סוכנים מטעמי וכל  .6
 . ביצוע העבודותאחר מטעמי, המעורבים בכל דרך שהיא במכרז או ב 

 

 ולראיה באתי על החתום: 

 

חתימה 
וחותמת 
 המציע 

חתימת וחותמת     תאריך 
 רך דיןעו

 פרמס 
 רישיון

 תאריך 
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הנני מאשר בחתימתי כי המצהיר הוזהר על ידי להצהיר את       
האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה  
הצהרתו   נכונות  את  אישר  כאמור,  שהזהרתיו  ולאחר  כן 
זה.  תצהיר  על  בפני  וחתם    דלעיל 
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על סודיות ועל דרישות   ה התחייבות בלתי חוזרת לשמיר   -  8  פרטופס מס
 אבטחת מידע 

 [יש להגיש חתום ע"י המציע בלבד]

 
 לכבוד
 ")נת"ענתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ (" -נת"ע 

 , מרכז עזריאלי  9קומה   A, בניין 26רח' הרוקמים 
 5885849חולון 

 .ג.נ.,א

 התחייבות בלתי חוזרת לשמירה על סודיות ועל דרישות אבטחת מידע הנדון: 

  
  פר , מס____________, מטעם  ____________  מספר זהות  _____________,  תום מטהאני הח
חברת   של  529/2025מכרז פומבי מס'  "), המגיש הצעה בקשר עם  המציע("  ___________ רישום  

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק    ,")המכרז("  נת"ע
 אם לא אעשה כן,  מצהיר ומתחייב כדלקמן: 

לשמור על סודיות מוחלטת ביחס לכל מידע שנכלל במסמכי המכרז וכן ביחס לכל מידע בקשר  .1
), עובדיה, ספקיה, מידע ניהולי, "נת"ע"לנתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ (להלן:  

(להלן:   מימושו  ו/או  המכרז  במסגרת  לידיעתנו  שהגיע  אחר  מידע  וכל  פיננסי  מחקרי,  עסקי, 
"המידע"), ולמנוע כל פרסום ו/או גילוי של המידע ו/או שימוש בו, בכל דרך שהיא ובכל זמן  

 שהוא.

לא לעשות כל שימוש במידע על ידינו ו/או עובדינו ו/או מי מטעמנו ו/או באמצעות אחרים, ולא   .2
להעביר ו/או למסור כל מידע לצד שלישי, לכל מטרה ומכל סיבה שהיא, לרבות במסגרת הליכים  
והיקף  המידע  מסירת  לגבי  ובכתב  מראש  מכם  אישור  התקבל  אם  אלא  כלשהם,  משפטיים 

  המידע הנמסר. 

הגנת  .3 בחוק  הקבועים  אלה  לרבות  למידע,  בקשר  דין  בכל  הקבועים  התנאים  כל  את  למלא 
 והתקנות שהותקנו על פיו.  1981-הפרטיות, תשמ"א

לעשות את כל הסידורים הדרושים לשמירת המידע, להגביל את הגישה למידע אך ורק לעובדינו  .4
 המורשים לכך.  

 לעמוד בדרישות אבטחת המידע מטעם מנת"ע, כפי שיומצאו לידינו מפעם לפעם.  .5

אנו נהיה אחראים למילוי האמור בכתב התחייבות זה על ידי עובדינו ו/או כל גורם אחר אשר   .6
מטעמנו   ו/או  עבורנו  העבודותפועל  מהתחייבויותינו    בביצוע  לגרוע  מבלי  המכרז.  נשוא 

ש  -ואחריותנו   לכך  לגרום  מתחייבים  ו/או  אנו  אישיים  לפרטים  גישה  להם  שיש  עובדים 
לשמירת סודיות, הכולל לכל הפחות את    כספיים של נת"ע יחתמו על כתב התחייבות אישי

גם   הינה  של  זו  התחייבות  כי  יבהיר  האישי  ההתחייבות  כתב  נת"ע.  כלפי  התחייבויותינו 
התחייבות כלפי נת"ע, והעתקו יומצא לידי נת"ע קודם לתחילת עבודתו של העובד ו/או הגורם  

 האחר.

אנו מסכימים כי נת"ע ו/או מי מטעמה יבצע כל פעולה על פי שיקול דעתה על מנת לוודא את   .7
 ביצוע התחייבויותינו המפורטות לעיל.
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 אנו מתחייבים כי במשך כל תקופת ההסכם אנו נבצע לעובדינו העוסקים בפעילות עבור נת"ע  .8
 פעם אחת בשנה לפחות, הדרכת ריענון ועדכון בנושא מדיניות, הנחיות ונוהלי אבטחת מידע.

בכל מקרה של הפרת  התחייבות זו או כל חלק ממנה (על ידינו ו/או על ידי מי מעובדינו ו/או מי   .9
, נבצע את כל הפעולות באופן מיידימאלה הפועלים מטעמנו ו/או עבורנו), נודיע על כך לנת"ע  

הדרושות לצורך צמצום הנזקים הכרוכים בהפרת ההתחייבות, ונפצה את נת"ע בגין כל הנזקים 
ו/או ההוצאות הישירים והעקיפים שייגרמו כתוצאה מההפרה, וזאת מבלי לגרוע מזכויותיה 

 של נת"ע כלפינו ו/או כלפי עובדינו ו/או כלפי מי שפעל מטעמנו ו/או עבורנו. 

התחייבויותינו תפורשנה על דרך ההרחבה, והן באות בנוסף לחובתנו לשמירה על סודיות על פי  .10
 כל דין.

התחייבויותינו כאמור במסמך זה הינן התחייבויות בלתי חוזרות ואין הן ניתנות לביטול אלא   .11
 אם תתקבל הסכמה מראש ובכתב מאת נת"ע, ורק לאחר שהשמדנו כל עותק של המידע.

 ולראיה באתי על החתום: 

 

חתימה וחותמת  
 המציע 

רך  חתימת וחותמת עו  תאריך 
 דין

 פרמס 
 רישיון

 תאריך 

הנני מאשר בחתימתי כי המצהיר הוזהר על ידי להצהיר את האמת וכי      
יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ולאחר שהזהרתיו 
זה. תצהיר  על  בפני  וחתם  דלעיל  נכונות הצהרתו    כאמור, אישר את 
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 ערבות מכרז  -  9  פרטופס מס

 [יש להגיש חתום ע"י המציע בלבד]

 תאריך: _____________ 

 
 לכבוד
 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ  -נת"ע 

 26הרוקמים 
 חולון

 א.ג.נ.,

 _________________ ' ערבות מס הנדון:

"), אנו ערבים בזאת כלפיכם לשלם המבקשעל פי בקשת _________________ (להלן: "
של   לסכום  עד  דרישתכם,  לפי  סכום  כל  )  _____________ (במילים:    ________לכם 

של חברת נת"ע   529/2025מכרז פומבי מס'  ") להבטחת מילוי תנאי  סכום הערבות(להלן: "
 ") ע"י המבקש.המכרז(להלן: "

אנו מתחייבים לשלם לכם לפי דרישתכם הראשונה בכתב, כל סכום אשר יצוין באותה דרישה,  .1
) ימים ממועד קבלת דרישתכם במשרדנו, 7באופן מיידי ובכל מקרה לא יאוחר מתום שבעה (

 לפי כתובתנו הבאה: ____________________________. 

דרישתכם לתשלום מכוח כתב ערבות זו יכול שתהיה לשיעורין, וכי התשלום יתבצע בהתאם  .2
 לדרישתכם כאמור, ובלבד שסך כל התשלומים מכוח כתב ערבות זה לא יעלה על סכום הערבות.

התחייבותנו לפי כתב ערבות זה היא בלתי מותנית, ובכלל זה לא תהיו חייבים להסביר, לנמק,  .3
 לפרט, לבסס או להוכיח את דרישתכם או לדרוש תחילה את התשלום מאת המבקש.

 כתב ערבות זה אינו ניתן להסבה. .4

 _____________ כתב ערבות זה יעמוד בתוקפו עד ליום  .5

 

 בכבוד רב,

חברת הביטוח   /בנק 
 _________________________ 
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 ההצעה הכספית  -  10טופס מספר  

 [יש להגיש חתום ע"י המציע בלבד]

 

 לכבוד

 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ ("נת"ע") -נת"ע 

  A, מרכז עזריאלי, בניין 26רח' הרוקמים 

 5885849חולון 

 ג.א.נ.,

 529/2025מכרז מספר הנדון: 

מספר    ,_______________ מטעם   ,_____________ ת.ז.   ________________ הח"מ,  אני 
 529/2025"), המגיש הצעה בקשר עם מכרז שמספרו  המציערישום ________________ (להלן: "

" לאחר  המכרז(להלן:  מצהירים "),  המכרז,  מסמכי  כל  את  זהירה  בחינה  ובחנו  בעיון  שקראנו 
 ומתחייבים בזה כדלקמן: 

אנו   .1 כי  בהתאם להם,  הצעתנו  את  והגשנו  המכרז/הסכם  במסמכי  האמור  כל  את  הבנו  כי 
ולא נציג תביעות או דרישות,   ללא הסתייגות  מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז/הסכם

 . לרבות כאלו המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה, ואנו מוותרים מראש על טענות כאמור
ללא .2 מוגשת  זו  פרטי    הצעה  את  גילינו  לא  וכי  אחרים,  משתתפים  עם  תיאום  או  קשר  כל 

 הצעתנו למשתתפים אחרים במכרז.
בעלי הידע, הניסיון והכישורים הדרושים לביצוע השירותים הנדרשים בהתאם לכל    אנוכי   .3

מסמכי המכרז/הסכם, לרבות כוח האדם הדרוש לכך, ומסוגלים מכל בחינה שהיא, לבצע  
 את כל השירותים במועד. 

כי הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה כנדרש במסמכי   .4
 המכרז/הסכם.

,  נספחיהעם קבלת אישורכם בכתב על קבלת הצעתנו, יהוו התנאים המפורטים בה, על כל   .5
 הסכם מחייב בינינו.  

פוליסות   .6 את  בידיכם  ולהפקיד  למשרדכם  לבוא  מתחייבים  הננו  תתקבל,  והצעתנו  במידה 
, במועדים הביטוח המפורטות בו, ואת כל המסמכים והראיות הנוספים הטעונים המצאה

 .שנקבעו לכך בתנאי המכרז 
אנו מתחייבים למנוע את גילוי פרטי הצעתנו ו/או לא לגלותם לאחרים בכלל, ולמשתתפים  .7

 .אחרים במכרז נשוא הצעתנו זו בפרט
 ללא מע"מ. הינם כל הסכומים הכספיים המפורטים בהצעה הכספית להלן  .8
ביצוע מלא  .9 לצורך  ועלויותינו  הוצאותינו  כל  כי הצעתנו מביאה בחשבון את  אנו מאשרים 

ושלם של כל מחויבויותינו לפי ההסכם ועל פי כל דין, ללא יוצא מן הכלל, לרבות התקשרות  
ו/או כל מגע נדרש עם כל הגורמים המוזכרים במכרז ובהסכם, לרבות כל ההוצאות והעלויות 

או השכרה ו/או התקשרות מכל סוג הנדרשת להוצאה לפועל של המכרז, בגין ביטוח, רכש ו/
תשלום אגרות, היטלים ומיסים ככל שיש צורך בכך, תשלומים בגין אחסנה, הובלה, שמירה, 
בכל   ועקיפות  ישירות  ועלויות  תשלומים  השכרתו,  רכישתו,  תיקונו,  ציוד,  חידוש  שינוע, 
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מבחינה  ביותר  הגבוהה  ברמה  זה  במכרז  האמור  כל  את  לבצע  מהחובה  והנובע  הקשור 
בעלות  כן, התחשבנו בהצעת המחיר כאמור  כמו  ובמועד.  ואיכותית  מקצועית, בטיחותית 
שכר והכשרה של בעלי תפקידים, וכל הנדרש מהם לביצוע מחויבותנו לפי המכרז וכן הוצאות 

בג הוצאות  ציודם,  והובלת  האתרים  נסיעתם  של  ואחזקה  שכירה  עלות  מחלה,  חופשה,  ין 
במסגרת  כי  בנוסף,  מאשרים,  אנו  השירותים.  ביצוע  לצורך  הנדרשים  האחסון  ומקומות 
הצעתנו הנ"ל הבאנו בחשבון את כל העלויות הכלולות לפי הוראות ההסכם במחירי היחידה 

ע"י הפחתת כמויות או  וכן את זכותה של נת"ע להורות על כל שינוי בביצוע המבנה, לרבות  
 גריעת תכולות עבודה.   

, וכן לכל  סעיפיו י תתכל הסכם ההתקשרות, על סעיף התמורה בבאמור  אנו מסכימים לכל ה  .10
 .נספח התנאים המיוחדים -הדגשים המופיעים בנספח א' להסכם 

את כתב הכמויות,    וכוללת   בהתאם לאמור בהזמנה להציע הצעותמוגשת  הכספית  הצעתנו   .11
חתום על    , והן בגרסה קשיחה, כתדפיסע"ג מדיה מגנטית דוגמת "דיסק און קי"מוגשת הן  

ידינו בדף ריכוז המחירים. ידוע לנו כי התדפיס החתום ע"י המציע היא הצעתנו המחייבת  
שבמדיה   בקובץ  המציע  ע"י  המוקלדים  יחידה  מחירי  בין  התאמה  אי  של  מקרה  ובכל 

הצעתו   שבתדפיס  היחידה  מחירי  לבין  להצעתו  שצורפה  היחידה    –המגנטית  מחיר  יקבע 
 המופיע בתדפיס החתום.  

עלינו    ידוע .12 ומוסכם  את  כתב  ב  ותהמפורטכמויות  הכי  לנו  לחייב  כדי  בהן  כלפי נתאין  "ע 
 .זוכהה

הינו סופי ומוחלט  אותו נקבל לפי הצעתנו הנ"ל והוראות ההסכם  סכום התמורה  אנו מאשרים כי  
על  וההסכם  המפורטים במסמכי המכרז    עבודותוהוא כולל את כל ההוצאות הנלוות בקשר לביצוע ה 

 . נספחיהםכל 
 ולראיה באתי על החתום: 

 

 

 

 

 

 

 

חתימה וחותמת  
 המציע, ע"י:

מספר   חתימת וחותמת עו"ד   תאריך 
 רישיון

 תאריך 

ידי      על  הוזהר  המצהיר  כי  בחתימתי  מאשר  הנני 
להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים 
כאמור,  שהזהרתיו  ולאחר  כן  יעשה  לא  אם  בחוק 
אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם בפני על תצהיר 

 זה. 
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 קובץ כתב הכמויות   –א' 10טופס מספר  

 [המציע יצרף את כתב הכמויות חתום בהתאם להוראות]
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 בות ותוכנית לקיום שיתוף פעולה תעשייתי התחיי  -11טופס מספר  
 ]בלבד [יש להגיש חתום ע"י המציע

 עליה יירשם:  סגורה נפרדתמצורף במעטפה 

המ  -529/2025ספר  מ  פומבי  מכרז" שם  תעשייתי.  פעולה  שיתוף  לקיום  :  ציעהתחייבות 
 _____ __________ ___" 

 להציע הצעות] הזמנהה, בהתאם להוראות "בלבד חוץ ספק" שהינו מציע"י ע[יוגש 
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 יועצי המזמין במכרז –נספח א' להזמנה 
 צוות המתכננים, היועצים וניהול הפרויקט מטעם המזמין 

 יועצי נת"ע

- SVSM  וקסלר, שפירר, מעוז, עורכי דין -סימון 

 עורכי דין   -ושות' אברמזון . פרידמן ש

 משרד עורכי דין  -יגאל שגיא ושות'

 ייעוץ לביסוס בע"מ  ישראל קלר

 בע"מ מנספלד קהתאדריכלים 

 בי. פי. אם הנדסה ויעוץ פרויקטים 

 הנדסת בנין בע"מ   יוסי שירן

 זילברשטיין מהנדסים יועצים בע"מ  לוי שטרק 

 בע"מ  אדריכלי נוף וולף  ליאור-צורדן 

 ) בע"מ1980וניהול ( פז הנדסה

 ייעוץ, תכנון ופתרונות איטום בע"מ   –ושות'  צבי טל

 הנדסה בע"מ  אלבכס

 בע"מ  פרוספקט גיאו

 רמי לוי בע"מ  מרחב מוגן

   אי. אר. אם מהנדסים בע"מ

 בע"מ  תטכנולוגיות ומערכות ביטחוניו טנדו

 יניב זוהר הנדסה בע"מ 

MM S.p.A. 

 דנה הנדסה בע"מ 

 ד.מ.י  פרו-מט

 א.ב. מתכננים בע"מ   דן שרון

 מהנדסים בע"מ    מ.רוזנטל

 דאבל קיי מהנדסים גאוטכניים בע"מ 
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 תנאים כלליים  נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ  –נת"ע 

 30מתוך  4עמוד   #2755502

 כללי .1

"), הינה ע"נת"ן:  נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ (להל  –נת"ע   .1.1
תל   במטרופולין  המונים  להסעת  מערכת  להקמת  הפועלת  ממשלתית  חברה 

 אביב.

טוביןלנת"ע   .1.2 שירותים/לאספקת  למתן  ספק  התנאים   נדרש  במסמך  כמתואר 
נספחיו   על  ההליך,  למסמכי  המצורף  בהסכם  וכמפורט  (להלן: המיוחדים 

 . ")ההסכם"
בין  פי הוראות ההסכם, שייחתם  הזוכה במכרז על  ידי  על  יבוצעו  השירותים 

"). מובהר כי נת"ע לא תהיה מחויבת הספק"  נת"ע לבין הספק הזוכה (להלן:
יובהר, כי אין באמור   להזמין מהספק ביצוע של מינימום כלשהו של שירותים.

לגרוע   או  למצות  כדי  השירותים  תכולת  לעניין  המיוחדים  התנאים  במסמך 
בשום צורה ואופן מכל התחייבויות המוטלות על הזוכה במכרז בקשר עם ביצוע 
במסמך  האמור  בין  התאמה  אי  ו/או  סתירה  של  מקרה  בכל  וכי  השירותים, 

זוכה במכרז  יחולו על ה סכם,התנאים המיוחדים ו/או הכלליים לבין האמור בה
 מביניהם.ההוראות המחמירות 

 . ובהסכם משך ההתקשרות יהיה על פי האמור במסמך התנאים המיוחדים .1.3

בכל מקום בחר יותר מזוכה אחד במכרז,  י במידה וי  למען הסדר הטוב מובהר, כי .1.4
 לפי העניין.גם ל"זוכים", תהא "הזוכה" הכוונה  זה בהסכם בו נכתב

 הגדרות .2

תהא  המיוחדים,  התנאים  ו/או  הכלליים  התנאים  במסמך  המוגדרים  המונחים  לכל 
המשמעות הנתונה להם בצידם או בסעיף זה להלן. בהעדר הגדרה כאמור, תהא להם  
מהקשר  אחרת  עולה  כן  אם  אלא  ההתקשרות,  בהסכם  להם  הנתונה  המשמעות 

 הדברים. 

הזוכה    –   "הקבלן"  או  "הזוכה" .2.1 כהצעה  נת"ע  ידי  על  נבחרה  שהצעתו  מציע 
 במכרז.

ההתקשרות" .2.2 כזוכה    –"  הסכם  שיוכרז  למציע  נת"ע  בין  שייחתם  ההסכם 
 במכרז, ומצורף למסמכי ההליך.

חברה ממשלתית או חברת בת ממשלתית כהגדרתן בחוק    –"  חברה ממשלתית" .2.3
 . 1975-החברות הממשלתיות, התשל"ה

 . 1992-חוק חובת המכרזים, התשנ"ב  –" חוק חובת המכרזים" .2.4

 להלן.  23.5כהגדרת המונח בסעיף  –" כשיר שני" .2.5

 המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז. –" מועד ההגשה" .2.6

 להלן.  3כמפורט בסעיף  – "מסמכי ההליך" .2.7

 מי שהגיש הצעה למכרז. -" מציע" .2.8

 הנציג הממונה מטעמו של המציע בכל הנוגע למכרז זה.  –" נציג המציע" .2.9

 .1993-תקנות חובת המכרזים, תשנ"ג –"  תקנות חובת המכרזים" .2.10

 ההליךמסמכי  .3

 "): ההליךמסמכי  (בטופס זה: "  המכרזהמסמכים דלהלן יהוו יחדיו את מסמכי   .3.1

 תנאים מיוחדים;  .3.1.1
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 תנאים כלליים;  .3.1.2

 תנאים מיוחדים וכלליים; –טפסים  .3.1.3

 ;ההסכם על כל נספחיו המהווים חלק בלתי נפרד הימנו .3.1.4

ידי   .3.1.5 על  בכתב  שיוצא  למכרז  תוספת  או  הבהרה  מסמך  , נת"עכל 
 במסגרת הליכי המכרז. 

ניתן להדפיס את מסמכי ההליך באמצעות אתר האינטרנט של נת"ע בכתובת:  .3.2
http://www.nta.co.il " :אתר האינטרנט(להלן .(" 

יהיה רשאי .3.3 לא  כי המציע  בזאת,  ואופן  ,למען הסר ספק מובהר  צורה    ,בשום 
הבהרה  כל  (לרבות  ההליך  במסמכי  שהוא,  וסוג  מין  מכל  שינוי,  כל  לבצע 

ה מסמכי  של  העותק  כי  בזאת,  מובהר  עוד  במסגרתו).  , הליךשפורסמה 
באופן   , , הנוהמפורסם באתר האינטרנט במועד האחרון להגשת הצעות במכרז

בלעדי ומוחלט, העותק המחייב לצורך מכרז זה. עותק המסמכים אותם הדפיס 
תאפשר   אותו  מסמך  כל  וכן  האינטרנט  מאתר  לערוך   נת"עהמשתתף  למציע 

בעצמו, לא יהיה בהם על מנת להוות תחליף ו/או לגבור בשום אופן וצורה על  
 .כאמור לעילהנוסח המחייב 

כל הבהרה ו/או שינוי ו/או עדכון שיופץ במסגרת ההליך, יצורף גם כחלק בלתי  .3.4
נפרד למסמכי ההליך המצויים באתר האינטרנט, באופן שבו יוכל כל אדם לעיין 

וכן בכל הבהרה ו/או שינוי ו/או עדכון שיופץ במסגרת   ההליךבכל עת, במסמכי  
 ההליך נכון למועד העיון האמור.

 מועדים ולוחות זמנים בהליך .4

 המועדים ולוח הזמנים להליך מפורטים במסמך התנאים המיוחדים.  .4.1

נת"ע תהיה רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות ובכלל האמור,  .4.2
לדחות את המועדים הנקובים בתנאים המיוחדים בתקופה קצובה נוספת, אחת 

על   יותר. הודעות  . על תפורסמנה באתר האינטרנט של נת"עכאמור    שינוי או 
במידה   נת"ע,  ידי  על  ייקבעו  אשר  החדשים  כל שהמועדים  יחולו  יקבעו, 

קדמו להם. למען הסר ספק מובהר יעל המועדים אשר    יםההוראות אשר חל
 בזאת, כי אין באמור בסעיף זה כדי להבטיח מתן ארכה כלשהי.

ו/או   .4.3 בשינוי  יהיה  ו/או  בלא  זכות אחרת  לגרוע מכל  על מנת  דחיית המועדים 
על פי מסמכי ההליך ו/או על פי דין, והמציע מוותר בזאת  לנת"ע  נוספת העומדת  

באופן סופי ובלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה 
 4.3בהתאם להוראות סעיף    נת"עו/או דרישה בקשר עם מימוש זכויותיה של  

 זה.

במסמך  .4.4 שנקבעו  והשעה  המועד  לאחר  המכרזים  לתיבת  יוגשו  אשר  הצעות 
(ב)  20התנאים המיוחדים לא יתקבלו ולא ידונו, וזאת בהתאם להוראות תקנה  

 חובת המכרזים.  לתקנות

 [רלוונטי ככל שנקוב סכום דמי השתתפות בתנאים המיוחדים] דמי השתתפות במכרז .5

על כל מציע המעוניין להשתתף במכרז, לשלם בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו   .5.1
באופן   מע"מ),  (כולל  המיוחדים  התנאים  במסמך  הנקוב  בסך  השתתפות  דמי 

 המפורט להלן.

באמצעות .5.2 יתבצע  ההשתתפות  דמי   במחלקת ע"נת לפקודת המחאה  תשלום 
רחוב הרוקמים   חשבונות  הנהלת בחולון,  עזריאלי  נת"ע במגדלי  ,  26במשרדי 

http://www.nta.co.il/


 תנאים כלליים  נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ  –נת"ע 

 30מתוך  6עמוד   #2755502

או באמצעות העברה בנקאית לחשבון   16:00-ל  14:00חולון בין השעות    Aבניין  
.  14, בנק דיסקונט, סניף תל אביב מספר  96664מספר חשבון    –הבנק של נת"ע  

אישור בגין התשלום האמור יצורף כחלק  עותק סכום זה לא יוחזר בכל מקרה. 
 מההצעה.

על המציע ו/או מי מטעמו המבצע את תשלום דמי ההשתתפות, להשלים את   .5.3
הליך התשלום האמור לא יאוחר מהמועד הנקוב במסמך התנאים המיוחדים 

, או מהמועד האחרון להגשת הצעות (ככל שלא נקוב (ככל שנקוב מועד כאמור)
השתתפות) דמי  לתשלום  אחרון  הליך  מועד  את  ישלים  לא  אשר  משתתף   .

התשלום עד למועד כאמור לא יוכל לשלם דמי השתתפות ולהגיש הצעה למכרז 
 הצעתו על הסף. תהיה נת"ע רשאית לפסולוככל שיגיש, 

פרטי המשלם או   אתלנת"ע    ימסור המציע במסגרת תשלום דמי ההשתתפות,   .5.4
פרטי המציע המעודכנים, לרבות שם מלא, כתובת, מספר טלפון, מספר פקס  

 "ל.ודוא

לכל נזק ו/או תקלה ו/או אובדן    ,בשום צורה ואופן  ,נת"ע לא תהיה אחראית .5.5
מי   לכל  ו/או  למציע  שנגרמו  שהם,  וסוג  מין  מכל  תשלום,  ו/או  הוצאה  ו/או 
מטעמו, ו/או שבהם נשא המציע ו/או כל מי מטעמו, בשל כל משגה ו/או טעות  
ו/או השמטה, מכל מין וסוג שהן, שנגרמו בקשר עם מסירת הפרטים הנקובים  

לעיל, והמציע מוותר בזאת באופן בלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק    5.4בסעיף  
 מלהעלות כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך. 

 [רלוונטי ככל שנקבע מועד לכנס מציעים בתנאים המיוחדים] כנס מציעים  .6

כנס המציעים יתקיים בתאריך, בשעה ובכתובת המפורטים במסמך התנאים   .6.1
 המיוחדים.

ככל שהשתתפות בכנס המציעים היא חובה על פי מסמך התנאים המיוחדים,  .6.2
 יחולו ההוראות הבאות: 

מהמועד הנקוב לקיום   דקות  15-יאחר בלמעלה מנציגו  מציע אשר   .6.2.1
על פי שיקול דעתה הבלעדי, שלא לאשר    ,נת"ע תהיה רשאית  -  הכנס

  השתתפותו במכרז. 

נת"ע   .6.2.2 נציג  ידי  על  תירשם  נוכחותם  כי  להקפיד  חובה  המציעים  על 
(לרבות פרטי הנציג שהתייצב לכנס ופרטי המציע אותו הוא מייצג).  
על   בכתב  אישור  הכנס  בתום  נת"ע  מנציג  לקבל  המציעים  על 
השתתפותם בכנס המציעים. על המציעים לצרף להצעתם את אישור 

הוכחת העמידה בתנאי הסף בדבר ההשתתפות לצורך  השתתפותם,  
 בכנס המציעים. 

לא יהיה תוקף לכל התייחסות של נת"ע לתנאי המכרז במהלך הכנס, אלא אם  .6.3
היא באה לאחר מכן לידי ביטוי בהודעה בכתב שתפורסם באתר האינטרנט של  

 .להלן 12נת"ע כמפורט בסעיף  

 כללי הגשת ההצעה  .7

 התאמה לתנאי ההליך  .7.1

המפורטים במסמך התנאים המיוחדים    תנאי הסףמציע העונה על כל   .7.1.1
והמעוניין להשתתף במכרז, יצרף להצעתו את כל המידע והמסמכים  

ו/או לצורך הוכחת עמידתו בכל   וכן הנדרשים במסגרת  תנאי הסף 
, כשכל הפרטים  בתנאים המיוחדים לצורך מתן ציון האיכות כמפורט  
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מצורפים  ו/או  ממולאים  פיהם,  על  הנדרשים  המסמכים  כל  ו/או 
 כדבעי.

 ההצעות תהיינה ערוכות ומוגשות לפי תנאי ודרישות המכרז. .7.1.2

החליטה נת"ע שלא לפסול הצעה שיש בה שינוי כאמור, כל שינוי או   .7.1.3
תוספת שייעשו במסמכי מכרז זה, לרבות בהסכם, או כל הסתייגות  
ובין  המסמכים,  בגוף  תוספת  או  שינוי  ידי  על  בין  אליהם,  ביחס 
במכתב נלווה או בכל דרך אחרת, לא יחייבו השינויים ו/או התוספות 

 ל תוקף מחייב כלפי נת"ע. את נת"ע ולא יהיה להם כ 

רל .7.1.4 ומסמכים  פרטים  להצעה  לצרף  המציע  רשאי  נטיים וובנוסף, 
נוספים, לצורך הבהרה, פירוט נוסף ואימות הנתונים המדווחים ולכל  
צורך אחר שלדעת המציע נדרש על מנת להבטיח הצגה מיטבית של 

 הצעתו.

 עלות הכנת ההצעות  .7.2

שא בעצמו ועל חשבונו בכל ההוצאות והעלויות הקשורות  יכל מציע י .7.2.1
ו/או הנובעות מהכנת והגשת הצעתו למכרז, לרבות הכנתו ואספקתו 
וככל   אם  ובביקורים  בפגישות  נוכחות  כלשהו,  נוסף  מידע  של 

 שיידרשו על ידי ועדת המכרזים.

שהוא,   .7.2.2 מקרה  בכל  למציעים  יוחזרו  לא  כאמור  ועלויות  הוצאות 
לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, במקרה שנת"ע תחליט 
מי מהמציעים מכל סיבה   לפסול את הצעת  ו/או  לבטל את המכרז 

ישתנו תנאי המכרז, וכל מציע מוותר בזאת על ששהיא ו/או במקרה  
נת"ע  ו/או תביעה לפיצוי או שיפוי כלשהו מאת  ו/או טענה  דרישה 
ו/או ועדת המכרזים ו/או מי מטעמה בשל האמור לעיל או כל חלק 

 הימנו.

 הצעה חתומה ואישור זכויות חתימה .7.3

חתומים   יהיו  המכרז  דרישות  פי  על  להגיש  שיש  ומסמך  טופס  וכל  ההצעה 
המציע מטעם  החתימה  מורשי  של  מלאה  כשהחתימות וחותמת  בחתימה   ,

, ככל שהדבר נדרש ישראלי בעל רישיון בתוקף  מאושרות על ידי רו"ח או עו"ד
תיבות בראשי  מהעמודים  אחד  כל  על  חתימה  וכן  ומסמך  טופס  (ככל   בכל 

 .שההצעה כרוכה, אין צורך בחתימה בראשי תיבות על כל עמוד)

  הגשת ההצעות .7.4

 לתיבת מכרזיםפיזית הגשת הצעות  .7.4.1

יירשם: ועל גבה  מאגדת  המציע יגיש הצעתו במעטפה   .7.4.1.1
ומספרו ההליך  את   –  שם  המציע  יכניס  זו  במעטפה 

מס'   מס'    1מעטפה  מעטפה  להלן 2ואת  כהגדרתן   ,
המפורטים  המסמכים  את  לתוכן  שהכניס  (לאחר 

בהתאמה), להלן  7.4.1.3ובסעיף    7.4.1.2בסעיף    ,
יגיש המציע את המאגדת  בתוך המעטפה  היטב.    ויסגרה

 :מעטפות נפרדות 2-הצעתו ב

מעטפה על גבה יציין המציע את שמו   –  1  'מעטפה מס .7.4.1.2
הבא:  המשפט  את  וכן  ההליך  מספר  ואת  המלא 

פרטים לצורך בחינת עמידה בתנאי   –  1"מעטפה מס'  
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(אך אם אין במכרז אמות מידה   "סף ובחינת האיכות
פרטים לצורך   –  1של איכות, יש לכתוב "מעטפה מס'  

במעטפה זו יכניס המציע   –בחינת עמידה בתנאי סף")  
היטב של    העתקים  2 ויסגרה  הבאים,  המסמכים  כל 

 "):1 'מעטפה מס(להלן, יחדיו: "

התנאים   .7.4.1.2.1 במסמך  המפורטים  המסמכים 
הנדרשים לצורך הוכחת עמידתו   המיוחדים
 ; בתנאי הסףשל המציע 

התנאים   .7.4.1.2.2 במסמך  המפורטים  המסמכים 
הנדרשים   ציון  המיוחדים  מתן  לצורך 

 ;, ככל שנדרשהאיכות במכרז

מסמכים נוספים שעל המציע לצרף להצעתו  .7.4.1.2.3
 תנאים המיוחדים;הכמפורט במסמך 

 11הערבות לקיום המכרז כהגדרתה בסעיף   .7.4.1.2.4
שנדרש  להלן התנאים   ה[ככל  במסמך 

 .המיוחדים]

אחד   כל  של  אחד  לעיל, עותק  שפורטו  מהמסמכים 
ידי המציע   על  ויסומן   ףהנוס  העותקכעותק "מקור", 

 ".העתקעל ידי המציע כ" ןיסומ

מס'   במעטפה  לכלול  אין  בזאת,  נתונים   1מובהר 
ובכלל  הכספית,  ההצעה  עם  בקשר  כלשהם  כספיים 

י ההצעה הכספית האמור לצלם ו/או להעתיק את פרט
נת"ע תהיה רשאית לפסול על הסף   .1לתוך מעטפה מס'  

 כל מציע אשר יעשה כן. 

מעטפה על גבה יציין המציע את שמו   –  2  'מעטפה מס .7.4.1.3
הבא:  המשפט  את  וכן  ההליך  מספר  ואת  המלא 

במעטפה זו יכניס   –הצעה הכספית"    –  2"מעטפה מס'  
לדגשים  לב  בשים  הכספית,  הצעתו  את  המציע 
המיוחדים  התנאים  במסגרת  המפורטים  ולהוראות 

מעטפה וטופס ההצעה הכספית, ויסגרה היטב (להלן: "
 ").2 'מס

כי  .7.4.1.4 המיוחדים  בתנאים  במפורט  שיצוין  במקרה  רק 
המכרז הינו חד שלבי, המציע יכלול במעטפה אחת הן 

 . ההצעה הכספיתוהן את  ההצעה המקצועיתאת 

ימוספרו  .7.4.1.5 אחד,  בכרך  הכרוכים  ההצעה  עמודי  כל 
 במספרים עוקבים, אליהם יצורף תוכן עניינים מפורט.

הממוקמת המעטפה תוכנס לתיבת המכרזים של נת"ע,   .7.4.1.6
של  ב הכניסה  בקומת  נת"ע,  של  הקבלה  משרדי לובי 

הרוקמים   ברח'  בניין  26נת"ע   ,A,   עזריאלי - מרכז 
כמפורט ח הצעות  להגשת  האחרון  למועד  עד  ולון, 

במסמך התנאים המיוחדים. באחריות המציע להחתים 
נציג מטעם נת"ע על אישור הכנסת המעטפה המאגדת 
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בנת"ע.  המקובל  בנוסח  המכרזים,   לתיבת 
 למען הסר ספק, אין לשלוח הצעות בדואר. 

כל  .7.4.1.7 כולל  ההצעה,  כי  לוודא  האחריות  כי  יובהר 
המסמכים הרלוונטיים לרבות מעטפה נפרדת וסגורה 
עד  המכרזים  לתיבת  הוכנסה  הכספית,  ההצעה  של 
באחריותו  הינה  הצעות  להגשת  האחרון  למועד 

 הבלעדית של המציע. 

[רלוונטי אם נקבעו הוראות לעניין זה בתנאים הגשת ההצעות במכרז ממוכן   .7.4.2
 המיוחדים] 

בהתאם  .7.4.2.1 (מקוון)  ממוכן  כמכרז  המתנהל  במכרז 
- ג לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג19להוראות תקנה  

1993  " הצעתו ")ממוכן  מכרז(להלן:  יגיש  המציע   ,
אלקטרונית  מכרזים  תיבת  באמצעות  למכרז 

"). ההצעות למכרז המערכתשבמערכת רמדור (להלן: "
שיוגשו ממוכן   הצעות  המערכת.  באמצעות  רק  יוגשו 

 שלא באמצעות המערכת לא יתקבלו.

נדרש להירשם ממוכן  מציע המעוניין להשתתף במכרז   .7.4.2.2
להיכנס  יש  כאמור,  הרישום  לצורך  למערכת.  מראש 
לקישור למערכת המתפרסם באתר נת"ע תחת לשונית 
"מכרזים" בעמוד המכרז הרלוונטי, למלא את הפרטים 
באמצעות  לרישום  הבקשה  את  ולשלוח  הנדרשים 

. המערכת, וזאת טרם המועד האחרון להגשת ההצעה
את הרישום מוקדם ככל הניתן ולא יאוחר   רצוי לבצע

 שעות לפני המועד האחרון להגשת הצעה למכרז. 48-מ

מובהר כי ככל שהמציע נרשם בעבר למערכת, אין צורך  .7.4.2.3
בביצוע רישום מחדש למערכת, אולם עדיין נדרש לבצע 

 רישום לכל מכרז ספציפי בו מתעניין המציע. 

מהמערכת  .7.4.2.4 אישור  המציע  יקבל  הרישום  ביצוע  לאחר 
על  למערכת.  כניסה  פרטי  הכולל  הרישום  ביצוע  על 

 המציע לשמור אישור זה לצורך מעקב ובקרה. 

ההצעה   .7.4.2.5 מסמכי  כל  את  לסרוק  המציע  המקצועית על 
המיוחדים  המפורטים התנאים  כשהם   במסמך 

כנדרש ידו  על  ההצעה חתומים  להפרדת  לב  בשים   ,
ההצעה מסמכי  מיתר   םולהגיש   המקצועית,  הכספית 

 המערכת. באמצעות בנפרד 

כי   .7.4.2.6 את מודגש  יכללו  לא  המקצועית  ההצעה  מסמכי 
בקשר  כלשהם  כספיים  נתונים  ו/או  הכספית  ההצעה 
על  לפסול  רשאית  תהיה  נת"ע  הכספית.  ההצעה  עם 

 הסף כל מציע אשר יעשה כן.

למכרז  .7.4.2.7 מוקדם  רישום  שביצע  מציע  רק  כי  מובהר 
רשאי  יהיה  כנדרש  זיהוי  באמצעי  והצטייד  במערכת 
להגיש הצעה למכרז. לא תתקבל כל טענה לפיה נמנע 
מהמציע להגיש הצעה למכרז במועד מכל סיבה שהיא, 
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לרבות בשל תקלה טכנית או חוסר זמינות של הסיוע 
 הטכני בתהליך הרישום או השימוש במערכת. 

של המציע לוודא כי הרישום למערכת בוצע  באחריותו .7.4.2.8
לשם  למערכת  גישה  לו  ניתנה  וכי  תקין  באופן 
השתתפותו במכרז. המציע מוותר בזאת מראש ובאופן 
היעדר  בדבר  נת"ע  כלפי  טענה  כל  על  חוזר  בלתי 
באמצעות  במכרז  להשתתף  המציע  של  אפשרות 

 המערכת.

כי   .7.4.2.9 לוודא  האחריות  כי  כל מלוא  יובהר  כולל  ההצעה, 
הכספית,  ההצעה  לרבות  הרלוונטיים  המסמכים 

עד למועד האחרון להגשת הצעות הינה   גשה למערכתהו
 באחריותו הבלעדית של המציע.

לקבלת סיוע טכני בכל הקשור לשימוש במערכת, ניתן  .7.4.2.10
לנציגי התמיכה של חברת טופ רמדור מערכות  לפנות 

 1שלוחה    03-7667777 ) בע"מ, בטלפון  1990מחשבים (
. המענה הטלפוני ניתן support@ramdor.co.ilאו במייל  

(לא כולל ערבי   08:00-18:00ה', בין השעות:  -א' בימים
 חג וחגים).

ה .7.4.2.11 מופנילהרחבה,  טופס  םמציעים  "תנאי  להוראות 
רמדור"   מערכת  במסגרת  במכרז  צורף המהשתתפות 

 . למסמכי המכרז

התנאים   .7.4.3 במסמך  למפורט  בהתאם  יהיה  להצעה  שישמש  המטבע 
 המיוחדים.

 כל הסכומים הכספיים המפורטים בהצעה הכספית יהיו ללא מע"מ. .7.4.4

 כל מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד. .7.4.5

או  מציע,  השולטים בתאגידים  חלה גם על  לעיל,    7.4.5סעיף  הוראת   .7.4.6
ידי על  אוהמציע  הנשלטים  ע  ,  הנשלטים  תאגידים  ידיעל  אותו   ל 

 . תאגיד השולט במציע

מציעים  .7.4.7 ידי  על  הצעות  הגשת  תותר  לא  כי  ספק,  הסר  למען  יובהר 
 בדרך של מיזם משותף. 

מציע מהווה התחייבות מצדו    ל ידימודגש ומובהר כי הגשת ההצעה ע .7.4.8
 להתקשר בהסכם המצורף להזמנה, על כל מרכיביו. 

 "  מושחרת"הגשת הצעה  –סודיות מסחרית  .7.5

כל   עלוסמכותה על פי כל דין,    נת"עמבלי לגרוע משיקול דעתה של   .7.5.1
הושחרו הנתונים ו/או  של ההצעה, שבו    עותק אחד נוסףמציע להגיש  

בהצעה הכלולים  המציעים  המסמכים  ידי  על  בהם  העיון  אשר   ,
סוד   ו/או  מסחרי  סוד  לחשוף  מציע,  אותו  לדעת  עלול,  האחרים 
מקצועי ואשר המציע מתנגד למסירתם לעיון כאמור. עותק זה יסומן  

 במילים "סודיות מסחרית".

תחליט, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט    נת"ע מובהר בזאת, כי   .7.5.2
המסמכים  ו/או  הנתונים  מהם  זו,  החלטתה  לנמק  שתידרש  ומבלי 
שלמציע  מבלי  וזאת  האחרים,  המציעים  של  לעיונם  יחשפו  אשר 

mailto:support@ramdor.co.il
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תהיה כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך. בכל מקרה יובהר, כי ההצעה 
הכספית של המציע, כפי שנקב בטופס ההצעה הכספית וכן כל מידע  
המקדמיים  בתנאים  המציע  של  עמידתו  להוכחת  המתייחס 

 חסויים.  אינםחזקה כי  –ובדרישות החובה 

מובהר, כי ככל שהמציע לא יזכה במכרז ויבקש לעיין בהצעה הזוכה,  .7.5.3
נתונים באותם  לעיין  זכאי  יהיה  לא  הזוכה   מקבילים  הוא  בהצעה 

אשר הושחרו בהצעתו והוגדרו על ידו כנתונים העלולים לחשוף סוד 
בהצעתו   הגדירם  לא  הזוכה  אם  (אף  מקצועי  סוד  ו/או  מסחרי 

 כנתונים חסויים). 

לגלות   .7.5.4 תבחר  שנת"ע  ככל  כי  בזאת,  מובהר  הטוב  הסדר  למען 
שאין   כמידע  המציע  ידי  על  סומן  אשר  מידע  האחרים  למציעים 
בדבר  החלטתה  על  המידע,  גילוי  לפני  למציע,  נת"ע  תודיע  לגלותו, 
למציע   ותינתן  האחרים  המציעים  בפני  לגלות  שבכוונתה  המידע 

 שעות כדי לערער על החלטה זו.  48שהות של 

  המציע לא יגיש עותק נוסף כאמור בסעיף ש למען הסר ספק, במידה   .7.5.5
לגלות למציעים האחרים את הצעתו   7.5 נת"ע רשאית  לעיל, תהא 

המלאה של המציע על כל פרטיה ותנאיה, לפי שיקול דעתה הבלעדי  
 וללא הודעה מוקדמת. 

 אחריות למידע  .8

, קרא ההליך, כי קיבל לידיו את מסמכי  מאשר בהגשת הצעתו למכרזהמציע   .8.1
ההתחייבויות   כל  ואת  תנאיהם  את  עצמו  על  מקבל  הוא  וכי  אותם,  והבין 

 האמורות בהם. 

קודם להגשת הצעתו למכרז, יישא המציע באחריות המלאה והבלעדית לבדוק  .8.2
בעצמו בעיני בעל מקצוע, על אחריותו ועל חשבונו, את כל המסמכים, היבטי 
במסגרת   למציע  יימסר  ו/או  נמסר  אשר  מידע  כל  ומאפייניהם.  השירותים 

, ניתן על פי  )שיתקיים(ככל    ההליך, לרבות ומבלי לגרוע, במסגרת כנס המציעים 
ועל פי הנתונים הקיימים בידה במועד פרסום המכרז.   נת"עמיטב ידיעתה של  

החובה לבחינת המידע האמור לצורך ביצוע השירותים, מוטלים בכל מקרה, על  
על  על מנת להטיל  יהיה במסירת המידע האמור  לא  וכי  בלבד)  (ועליו  המציע 

אחריות כלשהי ו/או על מנת לגרוע ו/או לפגוע בהתחייבויות המציע הזוכה   נת"ע
 ובנספחיהם. ההליךכמפורט במסמכי 

 להשתתפות במכרז  )"תנאי סף"( תנאים מוקדמים .9

רשאים להשתתף במכרז זה אך ורק מציעים העומדים במצטבר בכל תנאי הסף  .9.1
 המפורטים במסמך התנאים המיוחדים.

לעמידה   הוכחת עמידתו של המציע בתנאי הסף, יגיש המציע אסמכתאותצורך  ל .9.2
 כמפורט במסמך התנאים המיוחדים.  בתנאי הסף

על הניסיון הנדרש  ככל ולא נאמר במפורש אחרת במסמך התנאים המיוחדים,   .9.3
הסף ורק   בתנאי  אך  להתקיים  המכרז,  במסמכי  המפורטות  הדרישות  ויתר 

 מציע עצמו. אמצעות הב
הנקובה   .9.4 המגבלה  במפורשלעיל  9.3  בסעיףחרף  בזאת  מובהר   כי   , 

יהיה המציע רשאי להסתמך על ניסיון שנצבר על ידי   הסף לצורך עמידה בתנאי
ישות משפטית שאינה המציע, ממנה רכש ו/או קיבל המציע פעילות, וזאת בין 
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ובין אם   ישות הסכם רכישת פעילות  ובין אותה  בין המציע  נערך  העברת אם 
 בעקבות שינוי מבנה תאגידי. הפעילות נעשתה 

ביקש מציע להסתמך על ניסיון שנצבר כנ"ל, יציג המציע בהצעתו את כל המידע  .9.5
פי   על  המכרזהדרוש  מידע   מסמכי  להצעה  וייצרף  האמור  הניסיון  עם  בקשר 

העברת הפעילות הרלוונטית למציע, על היקף הפעילות ומסמכים המעידים על  
 שעבר ועל מועד ההעברה. 

 המסמכים שיש לצרף להצעה .10

המסמכים  יהמציע   כל  את  להצעתו  בסעיף  צרף  התנאים ל  6המפורטים  מסמך 
  :המיוחדים

עבורם  אנשי קשר מטעם לקוחותככל שבתנאים המיוחדים נדרש המציע לציין  .10.1
ניתנו שירותים על ידי המציע ו/או על ידי מי מבעלי התפקידים המוצעים על ידי 
המציע, מודגש כי על המציע לציין פרטי התקשרות עדכניים וברורים עם אותם  

כי  אנשי קשר.   לנת"ע תהא רשאית  מובהר במפורש,  אותם אנשי קשר  לפנות 
כאמור,   הלקוחות  עמידתו מטעם  לרבות  המציע,  תצהירי  את  לאשש  מנת  על 

וכן   ובדרישות החובה  בעלי התפקידים הרלוונטיים מטעמו בתנאי הסףועמידת  
 .לאשש את המידע התומך שהציג לצורך קבלת ציון האיכות

לצורך   .10.2 היתר  (בין  הצעתו  במסגרת  המציע  ידי  על  מסמכים  צירוף  כי  מובהר, 
הוכחת עמידת המציע בדרישות החובה ו/או לצורך קבלת ניקוד בקביעת ציון 

), לרבות מסמכים שערך המציע או מי מבעלי ככל שרלוונטי  האיכות של ההצעה
שה באחריות המציע , ייענת"עהתפקידים המוצגים מטעמו עבור מזמין שאינו  

תישא בכל אחריות כלפי המציע ו/או כלפי צד שלישי שעבורו בלבד. נת"ע לא  
נערכו המסמכים האמורים בגין טענות, דרישות ותביעות שמקורן בהצגת אותם  

 המסמכים כחלק מהצעת המציע, והמציע יישא באחריות המלאה בקשר לכך. 

 תנאים המיוחדים]ל 3בסעיף [רלוונטי ככל שנקוב סכום ערבות הצעה ערבות לקיום המכרז  .11

במסגרת מסמך התנאים המיוחדים, יחולו   הצעהככל שנדרשת הגשת ערבות   .11.1
 ההוראות הבאות: 

המציע יצרף להצעתו ערבות אוטונומית ובלתי מותנית, בסך הנקוב  .11.1.1
" (להלן:  המיוחדים  התנאים  להבטחת  ההצעהערבות  במסמך   ,("

מלוא התחייבויותיו של המציע על פי מסמכי ההליך. תוקף ערבות  
כן    ההצעה אם  אלא  המיוחדים,  התנאים  במסמך  כנקוב  יהיה 

הוארכה בהתאם להוראות מסמכי ההליך או בהתאם לשאר הוראות 
 הדין.

ידי .11.1.2 על  תונפק  מאושר  הערבות  פיננסי  באחת  "גורם  כהגדרתו   "
 : החלופות שלהלן

) 2(א)(4) או  1(א)(4תאגיד בנקאי אשר הינו בעל רישיון לפי סעיף   )1(
 ;1981-לחוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א

) לחוק  1(א)(15גורם שהינו בעל רישיון מבטח ישראלי לפי סעיף   )2(
 .1981-הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א

להיות  .11.1.3 חייב  המכרז  לקיום  הערבות  בכתב  הרשום  הנערב/המבקש 
 המציע עצמו.

שערבות   .11.1.4 כתב  ההצעה  במקרה  הוצאת  ביטוח,  חברת  ידי  על  תוצא 
הערבות והחתימה עליו תתבצע אך ורק על ידי חברת הביטוח, ולא  
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אשר תיערך ותיחתם הצעה  באמצעות סוכנות ביטוח מטעמה. ערבות  
על-על ולא  ביטוח,  סוכנות  כערבות  -ידי  תחשב  ביטוח,  חברת  ידי 

 פגומה, ותיפסל וכך גם הצעת המציע.

על .11.1.5 תהיה  ההצעה  התנאים/הנוסח  -ערבות  יצורף  יוגדר/אשר  פי 
 . לתנאים המיוחדים

ערבות   .11.1.6 ממוכן,  במכרז  שמדובר  לתיבת  ההצעה  ככל  פיזית  תוגש 
המכרזים במשרדי נת"ע, וזאת לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת  

 הצעות.

 תנאים מהותיים .11.2

כי התנאים המפורטים    -  11.2.1בסעיפים  מבלי לגרוע מהאמור לעיל מובהר, 
התנאים להלן ייחשבו לתנאים המהותיים של ערבות ההצעה (להלן: "  11.2.4

 "):המהותיים

 סכום ערבות ההצעה;  .11.2.1

 תקופת תוקף ערבות ההצעה; .11.2.2

 היות ערבות ההצעה אוטונומית ובלתי מותנית;  .11.2.3

(שבעה) ימים מהיום בו   7היות ערבות ההצעה ניתנת לחילוט בתוך   .11.2.4
הרלוונטי  קיבל   המאושר  הפיננסי  בכתב  הגורם  עם  מנת"עבקשה   .

 זאת מובהר, כי אופן הגשת הבקשה בכתב לגורם הפיננסי המאושר 
 לא ייחשב לתנאי מהותי. 

מובהר, כי במקרה בו מי מהמציעים הגיש ערבות הצעה אשר אינה מקיימת את  .11.3
, כהגדרתם  מדובר באחד מהתנאים המהותיים  לאוכל עוד  תנאי ערבות ההצעה,  

העומדת   11.2.4  -  11.2.1בסעיפים   אחרת  זכות  מכל  לגרוע  מבלי  אזי  לעיל, 
עדת המכרזים על פי מסמכי המכרז ו/או על פי כל דין, תהא ועדת המכרזים ולו

רשאית להתעלם מאי קיום תנאי ערבות ההצעה ו/או להורות למציע לתקן את 
ערבות ההצעה. ככל שוועדת המכרזים הורתה למציע לתקן את ערבות ההצעה,  

של יגיש המציע את ערבות ההצעה המתוקנת בהתאם למועד שנקבע בהודעתה  
במקור תושב לו רק   וועדת המכרזים וערבות ההצעה המקורית שהוגשה על יד

כנגד הגשת ערבות ההצעה המתוקנת בהתאם לדרישת ועדת המכרזים ורק ככל 
כל  את  כמקיימת  המכרזים  ועדת  ידי  על  נמצאה  המתוקנת  ההצעה  שערבות 

ות את תנאי ערבות ההצעה. המציע לא יהיה רשאי לבטל ו/או לגרוע ו/או להתנ
ערבות ההצעה המקורית שהוגשה על ידו וזאת עד שערבות ההצעה המתוקנת 

 הוגשה ואושרה בכתב על ידי ועדת המכרזים. 

שבדעתו   .11.4 ההצעה  ערבות  טיוטת  נוסח  את  להגיש  רשאי  בכך,  המעוניין  מציע 
נת"ע, באמצעות שליחת העתק   להגיש במסגרת הצעתו, לבחינה מוקדמת של 

ככל  (  המיוחדיםסרוק שלה לכתובת דוא"ל נת"ע המפורטת במסמך התנאים  
עד לא  , וזאת  ), באמצעות הגשת העותק הסרוק למערכתשמדובר במכרז ממוכן

בסעיף הנקוב  מהמועד  המיוחדיםל  3  יאוחר  הבהרה  הגשתל  תנאים   שאלות 
 "). בחינה מוקדמת של ערבות ההצעה(להלן: "

ולהחזירה   נת"ע .11.4.1 ההצעה,  ערבות  טיוטת  נוסח  את  לבחון  רשאית 
 למציע עם הערות או תיקונים, או לאשרה ללא שינוי. 

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, ועדת המכרזים רשאית לפרסם  .11.4.2
לכלל המציעים את הערותיה, ואף את נוסח טיוטת ערבות ההצעה, 
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מהנוסח   מותרות  סטיות  לרבות  זה,  נוסח  עם  בקשר  עמדתה  ואת 
שבהזמנה זו, תוך השמטת זהות המציע שלבקשתו הוכן נוסח טיוטת 

 ערבות ההצעה. 

אין בתהליך הבחינה המוקדמת של נוסח ערבות ההצעה כאמור לעיל, כדי לגרוע  .11.5
המכרז.   שלב  מסמכי  לדרישות  ההצעה  ערבות  להתאמת  המציע  מאחריות 
יהיה   ולא  ידו,  על  תוגש  אשר  ההצעה  ערבות  של  לתקינותה  אחראי  המציע 
באופן   ולא  ישיר  באופן  לא  לחייב,  כדי  ערבות ההצעה  בבחינה המוקדמת של 

נוסח  עקי ואישור  בחינת  בגין  כלשהי  אחריות  עליה  להטיל  ו/או  נת"ע  את  ף 
 .ערבות ההצעה או מתן הערות

 הערבות תעמוד בתוקפה עד למועד הקבוע בתנאים המיוחדים. .11.6

ערבות ההצעה תשמש כערובה להבטחת מלוא התחייבויות המציע על פי מסמכי   .11.7
על  בו מהצעתו טרם ההכרזה  חזר  בין אם  דין,  כל  להוראות  ההליך, בהתאם 
הזוכה במכרז ובין אם הוכרז על זוכה והמציע חזר בו לאחר מכן מהצעתו ו/או  

 סרב לחתום על ההסכם. 

למציע על זכייתו במכרז, עד היום האחרון שבו תקפה הצעתו על    נת"עהודיעה   .11.8
או  למכרז  ההצעות  בדיקת  הליך  בהשלמת  עיכוב  חל  ו/או  המכרז  תנאי  פי 

לגרוע   נת"עהאריכה   מבלי  אזי  במכרז,  ההצעות  להגשת  האחרון  המועד  את 
תהא   דין,  כל  לפי   נת"עמהוראות  המציעים,  מכל  או  מהזוכה  לדרוש  רשאית 

ואף תוקף תקופת    .לתקופה שתקבע על ידה  ההצעהערבות  תוקף  העניין, הארכת  
מתחייב  כאמור  והמציע  בהתאמה,  מועד  לאותו  תידחה  המציע  של  הצעתו 

 להאריך את תוקף הערבות מעבר לתקופה הנקובה בערבות.

ו/או לא   ההצעהמציע במכרז שהצעתו התקבלה ולא האריך את תוקף ערבות   .11.9
, נת"ע תהא רשאית לחלט את  נת"עשנדרש לכך על ידי במועד חתם על ההסכם 

, מבלי שתידרש לנמק את החלטתה ו/או להוכיח את  ההצעה מלוא סכום ערבות  
זכויותיה לעשות כן. מובהר, כי לא יהיה בחילוט האמור על מנת לפגוע בזכות  

 פי כל דין. -נת"ע לתבוע נזקים ו/או לנקוט נגד המציע כאמור בהליכים על

כבטחון לקיום התחייבויותיו של הזוכה על פי ההסכם, וכתנאי לשחרור ערבות   .11.10
ככל שהדבר נדרש במסגרת , יפקיד הזוכה בידי נת"ע ערבות בנקאית,  ההצעה
יובהר כי נת"ע תהא רשאית לחלט ערבות זו גם בקשר   ,למען הסר ספק  .ההסכם

 עם ההליך המכרזי (בדומה לערבות המכרז). 

מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת, נת"ע תהא רשאית לחלט את הערבות בכל אחד  .11.11
 מהמקרים הבאים: 

ניקיון   .11.11.1 בחוסר  או  בתכסיסנות  בערמה,  המכרז  במהלך  נהג  מציע 
 כפיים;

בלתי  .11.11.2 מהותי  מידע  או  מטעה  מידע  המכרזים  לוועדת  מסר  מציע 
 מדויק;

 מציע חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף מועד ההגשה; .11.11.3

אחרי שנבחר כזוכה במכרז, המציע לא פעל לפי ההוראות הקבועות   .11.11.4
נת"ע עם הזוכה   במכרז שהן תנאי מוקדם ליצירת ההתקשרות של 

 במכרז.

לעיל, מובהר בזאת כי ועדת המכרזים תהא רשאית,    11.2בנוסף לאמור בסעיף   .11.12
אך לא חייבת, לקבל הצעה ולהכשיר ערבות על אף פגם בנוסח הערבות, וזאת 
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אם שוכנעה, לפי מיטב שיקול דעתה, כי הפגם נעשה בתום לב וכי אין בו כדי 
 להקנות יתרון בלתי הוגן או לפגוע בעקרון השוויון בין המציעים.

 הבהרות ושאלות הבהרה  .12

המציעים רשאים לבקש מנת"ע הבהרות למסמכי ההליך, בבקשה בכתב אשר   .12.1
נת"ע המפורטת בתנאים המיוחדים ככל שמדובר  (  תופנה לתיבת הדוא"ל של 

ממוכן למערכתבמכרז  שתוגש  בכתב  באמצעות בקשה  בסעיף   ,   12.2  כמפורט 
ל)להלן האחרון  למועד  עד  התנאים  הגשת  ,  במסמך  כמצוין  הבהרה  שאלות 

 המיוחדים. 

לבקש מנת"ע הבהרות מעוניין  המציע  ,  מובהר כי ככל שמדובר במכרז ממוכן .12.2
, טרם המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה  למערכת  ירשםי,  למסמכי ההליך

תשומת הלב כי .  , בשינויים המחויביםלעיל  7.4.2והכל כמפורט בהוראות סעיף  
שעות לפני המועד   48-ולא יאוחר מ  ,רצוי לבצע את הרישום מוקדם ככל הניתן

הבהרה. שאלות  להגשת  מציע    האחרון  למכרז  שרק  מוקדם  רישום  ביצע 
הבהרה.   שאלות  להגיש  רשאי  יהיה  כנדרש  זיהוי  באמצעי  והצטייד  במערכת 

לא תתקבל כל טענה לפיה נמנע מהמציע להגיש שאלות הבהרה במועד  מודגש כי  
מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תקלה טכנית או חוסר זמינות של הסיוע הטכני 

 .בתהליך הרישום או השימוש במערכת

 , כמפורט להלן: PDFובקובץ  WORDהפניה תשלח בקובץ  .12.3

 מס' סידורי
המסמך אליו 

 מתייחסת השאלה 
מספר הסעיף 

 במסמך
 השאלה

    

    

במסמכי   .12.4 ופרק  סעיף  לאיזה  בברור  יציין  המציע  להבהרות  הבקשה  במסגרת 
 ההליך מתייחסת השאלה. 

נת"ע אינה מתחייבת להשיב לכל שאלה, אינה מחויבת להבהיר או לפרש את   .12.5
מסמכי המכרז ואינה מחויבת לפרסם את נוסח השאלות באופן זהה לאופן בו 

 הן נשאלו.

שומרת לעצמה את שיקול הדעת אם לענות לבקשות כאמור בסעיף זה, נת"ע   .12.6
  האחרון למשלוח שאלות הבהרה.אשר תוגשנה לאחר המועד 

של נת"ע. למען הסר ספק   באתר האינטרנט  תפורסמנהתשובות נת"ע לבקשות  
אלא אם   ,ההליךמובהר, כי לא יהיה תוקף לכל התייחסות של נת"ע למסמכי  

 ניתנה בהודעה בכתב כאמור. 

, לשנות, לתקן, להוסיף, לגרוע, לסייג, לבטל ןלעדכ  תנת"ע תהא רשאית בכל ע  .12.7
הבהיר כל תנאי, הוראה, דרישה או מועד הכלולים במסמכי המכרז, בין  לאו  

אם  ביוזמתה ובין אם בתשובה לשאלות או בקשות מציעים שתוגשנה בהתאם 
 סעיף זה.   להוראות

בקשר עם נת"ע  עדכון או תוספת אשר ייערכו על ידי    , תיקון,  שינוי,  כל הבהרה .12.8
ההליך, מיוזמתה ו/או כמענה לשאלות משתתפים במכרז (להלן, יחדיו בסעיף  

שכתובתו נת"ע  באתר האינטרנט של  בדף המכרז  "), יפורסמו  ההבהרותזה: "
http://www.nta.co.ilיחשב האינטרנט  אתר  באמצעות  ההבהרות  פרסום   .,  

http://www.nta.co.il/
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  לכל דבר ועניין, כאילו הובא לידיעתו של כל אחד מהמציעים, גם בנסיבות בהן
בעצמה את ההבהרות (כולן או חלקן) בהתאם להוראות סעיף    נת"עלא הפיצה  

והבלעדית,   12.9 המלאה  האחריות  מוטלת  המציעים  על  מקרה  ובכל  להלן, 
להתעדכן בכל עת, בעצמם ובאופן ייזום, אודות קיומן של ההבהרות, להדפיסן,  
מנועים  יהיו  והמציעים  בהן  האמור  את  ששקללו  לאחר  להצעה  ולצרפן 

 ומושתקים, מלהעלות כל טענה ו/או תביעה, מכל מין וסוג שהן, בקשר לכך. 

פי סעיף   .12.9 ומבלי לגרוע מאחריות המציעים על  רשאית    נת"עלעיל,    12.8בנוסף 
וזאת לה דמי השתתפות במכרז,  מי ששילמו  לכל  פיץ במישרין את ההבהרות 

לנכון בקשר עם כל אחת מההבהרות [רלוונטי  באופן ובאמצעים אשר תמצא 
 . ככל שנקוב סכום דמי השתתפות בתנאים המיוחדים]

ספק .12.10 הסר  של    ,למען  הבהרה  לכל  תוקף  יהיה  לא  כי  אם נת"עמובהר  אלא   ,
ו כאמור בסעיף זה, ייחשבו כחלק מבסעיף זה.  הבהרות שפורספורסמה כאמור  

 ממסמכי ההליך לכל דבר ועניין.

 תוקף ההצעה .13

ההצעה תעמוד בתוקפה, ללא זכות חזרה עד לתאריך הנקוב במסמך התנאים  .13.1
 המיוחדים.

תהא רשאית לבקש מהמציעים (או מי מהם) להאריך את תוקף הצעתם   נת"ע .13.2
דעתה   שיקול  פי  ועל  שהיא  סיבה  מכל  וזאת  יותר,  או  אחת  נוספת,  לתקופה 

 הבלעדי.

 קריטריונים לבחירת המציע הזוכה .14

 במסמךהמציע הזוכה ייבחר על פי הקריטריונים והציון המשוקלל שייקבעו כמפורט  
 התנאים המיוחדים. 

 בדיקת ההצעות   .15

ידי   .15.1 על  תתבצע  ההצעות  חייבת),  נת"עבדיקת  לא  (אך  רשאית  תהיה  אשר   ,
 להיעזר ביועצים ובמומחים חיצוניים מטעמה.  

 רשאית (אך לא חייבת), לפי שיקול דעתה הבלעדי:  נת"עכן תהא  .15.2

לפנות לצדדים שלישיים בדרישה להמציא מידע נוסף ו/או הבהרות  .15.2.1
ו/או הסברים ביחס להצעתו של מציע ולרבות לצורך הוכחת עמידת  

 המציע בתנאי הסף. 

איזה מבין הנתונים או  ו/או לתקן  לתקן או לאפשר למציע להבהיר   .15.2.2
תקן או להשלים  עתו או במסמכים שצורפו לה וכן ל הצשב ההצהרות

שנפל טכניים  פגמיפגמים  להשלים  או  לתקן  או  בהצעה  אחרים    םו 
בעקרונות   פוגעים  אינם  השלמתם  או  תיקונם  ואשר  בהצעה  שנפלו 

 .הליך זה

לקבל כל החלטה בקשר עם פרשנות תנאי הסף ואמות המידה ובכלל  .15.2.3
דרישה  על  לוותר  או  רחבה,  פרשנות  לאמץ  רשאית  תהיה  זה 
עם  אחד  בקנה  תעלה  שתיבחר  שהמשמעות  ובלבד  פורמאליות, 
תכלית הדרישה בהקשר הכולל של מסמכי המכרז. בכלל זה, תהיה  

ד למשנהו גם המזמינה רשאית לייחס תכונות של תאגיד או גוף אח
בדרישה  דרישה  להמיר  וכן  ביניהם,  מלאה  זהות  הוכחה  לא  אם 

 אחרת שוות ערך המקיימת את תכלית הדרישה המקורית.
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עמידת המציע יובהר, כי בכל הנוגע לתנאי הסף, מבחינה נת"ע בין   .15.2.4
ההליךב במסמכי  מופיעות  שהן  כפי  הסף  תנאי  במועד   דרישות 

הצעות להגשת  הסף האחרון  תנאי  העמידה  הוכחת  אופן  לבין   , 
. יובהר, כי נת"ע תהא רשאית לבחון  במסגרת הגשת ההצעות למכרז

את עמידת המציע בתנאי הסף באופן מהותי ביחס למועד האחרון 
לפיכך,   בחינתלהגשת הצעות במכרז.  בתנאי   לצורך  עמידת המציע 

השלמות  ו/או  אסמכתאות  על  להסתמך  רשאית  נת"ע  תהא  הסף, 
המציע,   להצעת  צורפו  לא  הדגמת  אשר  את  לאפשר  זאת  ובכלל 

ניסיון/   פרטי  ו/או  נתונים  באמצעות  גם  הסף  בתנאי  העמידה 
הו לא  אשר  וכיוצ"ב  ובלבד  פרויקטים  המציע,  הצעת  במסגרת  צגו 

, וזאת בכל שלב שהתקיימו במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז
 . לאחר הכרזה על זוכה  לרבותשל ההליך המכרזי 

, כי הליך בחירת המציע הזוכה יתבצע בהתאם לשלבים נת"עבכוונת   .15.2.5
זאת,  להלןהמפורטים   עם  דעתה   נת"ע.  שיקול  לפי  רשאית  תהיה 

לפעול במהלך בדיקת ההצעות שלא בהתאם לשלבי הבדיקה כאמור,  
זה בדיקת  ובכלל  הן על דרך איחוד או הפרדה של שלב או שלבים 

,  פרויקטים שהוצגו לצורך ניקוד לצורך עמידה בתנאים המקדמיים
 .ידה-וכן לבחון את הפרויקטים בסדר ובמתכונת שתיבחר על

חובת  .15.2.6 בתקנות  כמשמעותו  שלבי  דו  כמכרז  שהוגדר  במכרז 
 :המכרזים

 :בדיקת מסמכי ההצעה –שלב ראשון  .15.2.7

מס'   מעטפה  תפתח  זה  המציעים,    1בשלב  ידי  על  הוגשה  אשר 
ותיבדקנה ההצעות הן ביחס לעמידתן בתנאים המקדמיים והן ביחס 
התנאים  בדיקת  ההצעה.  לשלמות  הנוגעים  אחרים  למסמכים 

" ולא תנוקד. מציע  Go-No Goהמקדמיים תעשה כאמור, על בסיס "
המידע   מהצגת  (ובכפוף  אשר  להצעתו  המתייחסים  והמסמכים 

ההליך)   למסמכי  בהתאם  נת"ע  של  זכויותיה  אינו למלוא  כי  יעלה 
 .הצעתו תיפסל –עומד בתנאים המקדמיים  

בהתאם  תנוקדנה  המקדמיים  התנאים  בכלל  שעמדו  ההצעות 
) האיכותי  הניקוד  של  שנקבעו)Qלקריטריונים  ככל  כמפורט  ,  , 

 במסמך התנאים המיוחדים. 

 : הצעה כספית –שלב שני  .15.2.8

אשר הוגשה על ידי המציעים שעמדו  2בשלב זה, תפתח מעטפה מס' 
בסעיף   לאמור  בהתאם  ונוקדו  המקדמיים  לעיל   15.2.7בתנאים 

 ותיבחנה ההצעות הכספיות של המציעים.  

 השמטות ותוספותהסתייגויות, , שינויים .16

שינוי, השמטה או תוספת שייעשו על ידי המציע בהצעתו לעומת    בכל מקרה של .16.1
לגבי  כל הסתייגות  או  עם תנאי הסף,  הנדרש במסמכי המכרז, לרבות בקשר 

 רשאית:  נת"ע"), תהיה הסתייגותהנדרש, בכל דרך או צורה שהיא (להלן: "

 לפסול את הצעת המציע;  .16.1.1

 לראות בהסתייגות כאילו לא נכתבה כלל, ולהתעלם ממנה; .16.1.2
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לראות בהסתייגות כאילו היא מהווה פגם טכני בלבד, ולהכשירה;   .16.1.3
 או

לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגות, בין באמצעות הגשת הצעתו  .16.1.4
בין באמצעות הודעה של המציע   כי    לנת"עמחדש, כולה או חלקה, 

הוא מסיר את ההסתייגות, ובין בכל דרך אחרת, לפי שיקול דעתה  
 .נת"עוהחלטתה הבלעדית של 

של  .16.2 הבלעדי  דעתה  לשיקול  מסורה  לעיל  המנויות  האפשרויות  בין  ההחלטה 
 . נת"ע

 בקשת הבהרות ובדיקת קיום דרישות ההליך   .16.3

שומרת על זכותה לפנות למי מהמציעים, בכל עת, הכל על פי    נת"ע .16.3.1
שיקול דעתה המלא והבלעדי, בבקשה לקבלת הבהרות ו/או לבצוע 
שהם,  וסוג  מין  מכל  מידע,  ו/או  פרטים  ו/או  מסמכים  השלמת 

ו/או בקשר  עם תנאי הסף    הקשורים בהצעה שהגישו, לרבות בקשר
עם המענה למתן ציון האיכות ו/או ההצעה הכספית ובכלל האמור, 
ו/או תוספת  ו/או השמטה  או אחרת  חישובית  כל טעות  עם  בקשר 
ו/או שינוי ו/או ליקוי ו/או פגם, מכל מין וסוג שהם ומכל סיבה שהיא  

בנס (לרבות  האמורים  מהמענים  באיזה  נגרמה  שנתגלעו  בהן  יבות 
 וכן לזמן כל  לופין, בידיעתו המכוונת של המציע),בשל רשלנות או לח

ה בהצעה הזוכה ואף לאחר מכן, להציג  רמציע, בכל שלב, לפני הבחי
ידו, כ על  לה או מקצתה או כדי לברר  ובפניה את ההצעה שהוגשה 

, ו/או לדרוש  פרטים מסוימים או שאלות העולות בקשר עם הצעתו
פרטים נוספים, לתקן טעויות ולקבל החלטות בקשר לטעויות אלה, 

 במסמכי ההליך  לנת"עוהכל מבלי לגרוע משאר הזכויות המוקנות  
  ובהתאם לשאר הוראות הדין.

רשאית (אך לא   ע"במסגרת האמור ועל אף הוראות כל דין, תהיה נת
חייבת) לדרוש מהמציע או לאפשר למציע, במסגרת המכרז וכחלק  

(א) להחליף בעל תפקיד/איש  :מבדיקת ההצעות, לבצע את כל אלה
הסף/  בתנאי  עמידה  הדגמת  לצורך  לקוח/ממליץ  מטעם  קשר 

(ב) להוסיף/לתקן/להחליף מידע ומסמכים שהציג   ;דרישות חובה
ומסמכים  מידע  להוסיף/להחליף  אף  זה  ובכלל  ההצעה,  במסגרת 
המתייחסים לפרויקטים או מידע אחר שהוצגו לצורך עמידה בתנאי  

 .סף/דרישות חובה, או לצורך הענקת ציון איכות למציע במכרז

המבוקשים  .16.3.2 והמסמכים  הנתונים  כל  את  לנת"ע  יעבירו  המציעים 
או אל המען    בתוך המועד שקבעה נת"ע בפנייתה, לפי כתובת נת"ע

בפנייה במפורש  ותיחשב שצויין  להצעה  תצורף  המציעים  תגובת   .
 כחלק בלתי נפרד ממנה. 

לסמכויות   .16.4 ומסכימים  מודעים  הם  כי  בזאת,  ומתחייבים  מצהירים  המציעים 
כפי שהן נקובות בהוראות סעיף זה לעיל, והם מוותרים בזאת באופן סופי,   נת"ע

מלא ובלתי חוזר, וכן יהיו מנועים ומושתקים מלהעלות כל טענה ו/או תביעה 
ו/או    נת"עו/או דרישה, מכל מין וסוג שהן, בקשר עם הפעלת סמכויותיה של  

 כתוצאה מהשלכותיה של הפעלת סמכות כאמור. 

 רלוונטי אם נקבעו הוראות לעניין זה בתנאים המיוחדים][חוות דעת לקוחות  .17

חוות    במקרים בהם נקבע במסמכי המכרז כי ניקוד האיכות יתבסס בין היתר על .17.1
אשר הצעותיהם עמדו בתנאי הסף וביתר דרישות   דעת לקוחות ביחס למציעים
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 " (להלן:  אנשי קשר מתוך אנשי    2- תפנה ל  נת"ע ,  ")חוות דעת לקוחותהחובה 
ידי המציע  הקשר שצוינו ה   על  ציון    סףלצורך עמידה בתנאי  ו/או לצורך מתן 

תהיה רשאית לפנות ללקוחות המציע,   נת"ע. למען הסר ספק, מובהר כי  האיכות
וכן להסתמך על חוות דעת פנימית ו/או חיצונית לעניין שירותים שניתנו לנת"ע,  

ובהתאם לשיקול דעתה   נת"עאף אם אלו לא פורטו בהצעתו, הכל לפי בחירת  
 הבלעדי.

איכות    נת"ע .17.2 ציון  בעצמה  להעניק  רשאית  הדעת  תהיה  לחוות  ו/או בהתאם 
כשהוא    בקשל ציון,  יוענק  דעתו  חוות  במסגרת  כי  הרלוונטי,  הקשר  מאיש 

קשר  ללא  אף  וזאת  המציע,  של  וכשירותו  מפעילותו  התרשמות  על  מתבסס 
 צוין איש הקשר.  ןשבגינ יםהספציפי לעבודות ו/או לשירותיםהכרחי 

ציון איכות במסגרת הפרמטר המתייחס ל"חוות   נת"ע .17.3 תהיה רשאית להעניק 
דעת לקוחות", ככל שצברה ניסיון עם המציע, וזאת גם בנסיבות בהן המציע לא 

  נת"ע . בנסיבות האמורות, תוכל  נת"עעבור    ושבוצע  עבודות ו/או שירותים ציין  
 "ממליצים" אפשריים בלבד.  2להעניק חוות דעת וציון איכות כאחד מתוך 

המציע נושא באחריות מלאה לזמינותם של בעלי התפקידים שציין כאנשי קשר  .17.4
חוות   מתן  לצורך  זמין  יהיה  לא  רלוונטי  קשר  ואיש  במידה  הצעתו.  במסגרת 

אחר תהיה רשאית (אך לא חייבת), לפנות לבעל תפקיד/גורם מקצועי    נת"עדעת,  
(פעם   חילופי  ממליץ  להציג  מהמציע  לדרוש  ו/או  האיכות  ציון  הענקת  לצורך 

ציון " וזאת מבלי  0אחת לכל היותר) או לחילופין, להעניק  (אפס) בפרמטר,   "
 שלמציע תעמוד כל טענה, דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.

 רלוונטי אם נקבעו הוראות לעניין זה בתנאים המיוחדים][ריאיון והתרשמות אישית , מפגש .18

רשאית לערוך   נת"עתהיה  ,  כחלק בלתי נפרד משקלול איכות הצעתו של המציע .18.1
לבין נציגי המציעים אשר הצעותיהם עמדו בתנאי הסף    נת"ע מפגש בין נציגי  

 נת"ע"). במסגרת המפגש, תערוך  המפגשוביתר דרישות החובה (להלן, יחדיו: "
המיוחדים  התנאים  במסמך  זה  לעניין  התפקידים שינקבו  לבעלי  ו/או    ריאיון 

להנחיות   כמפורט   .נת"עבהתאם  המפגש  בעניין  ההוראות  מיתר  לגרוע  מבלי 
תהיה רשאית, בין אם ביוזמתה ובין אם לבקשת   נת"עלעיל ולהלן, מובהר, כי  

איון לבעלי התפקידים ימציע, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי, לערוך את הר
   באמצעות שיחת וידאו.

לשם עריכת המפגש, המציע יישא באחריות לזמן את בעלי התפקידים, על פי   .18.2
, וכן כל גורם אחר במציע  נת"ע על ידי  הנדרש במסמך התנאים המיוחדים ו/או  

 על פי שיקול דעתה. נת"עאותו תזמן 

את הנדרש בהקשר זה    נת"עבמסגרת המפגש, יידרש המציע להציג בפני נציגי   .18.3
והכול במיקום, במועד ובאופן  ,  נת"עבמסמך התנאים המיוחדים ו/או בהנחיות  

 , בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי. נת"עשיקבע על ידי 

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי השתתפות במפגש הנה חובה. מובהר בזאת,  .18.4
תהא רשאית לפסול את הצעתו של מציע אשר לא התארגן כהלכה ו/או    נת"עכי  

מטעמו),   המוצעים  הרלוונטיים  התפקידים  בעלי  (בליווי  למפגש  הופיע  לא 
,  נת"ע במיקום, במועד, באופן, בתנאים ובאמצעים אשר ידרשו לשם כך על ידי  

ו/או לנקוט בכל צעד אחר לפי שיקול דעתה, ובכלל זאת אי מתן ניקוד להצעה 
תהיה ראשית לפצל את המפגש עבור אותו מציע    נת"ע. מובהר כי  ו/או לחלקה

למספר מפגשי משנה ובמסגרת האמור לראיין במהלך כל מפגש בעל/י תפקידים 
 ים./השונ
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כי   .18.5 מידע   נת"ע מובהר,  של  ובחינתם  המצאתם  על  להורות  רשאית  תהא 
ומסמכים נוספים בקשר עם הצעת המציעים ובעלי התפקידים המוצעים על ידם 
כל  עבור  והכול  ומסמכים כאמור,  מידע  ובחינת של  על המצאתם  לוותר  ו/או 

 .המציעים או חלקם, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט

ובעלי התפקידים המוצעים מטעמו  .18.6 כל העלויות הכרוכות בהשתתפות המציע 
במפגש, יחולו על המציע וישולמו על ידו מבלי שיהיה זכאי בשום מקרה לכל  

 .שיפוי ו/או פיצוי בשל כך

לעצמה את הזכות לפנות למי   נת"עבמסגרת המפגש ו/או לאחר מכן, שומרת   .18.7
מהמציעים, בכל עת, הכול על פי שיקול דעתה המלא והבלעדי, בבקשה לקבלת  
הבהרות ו/או לביצוע השלמת מסמכים ו/או פרטים ו/או מידע, מכל מין וסוג 

  שהם, הקשורים בהצעה.

הרלוונטיים   .18.8 התפקידים  מבעלי  מי  להצגת  המציע  הזמנת  כי  בזאת,  מובהר 
של   הצהרה  מהווה  אינה  לרבות   נת"עהמוצעים,  הצעתו,  לכשירות  באשר 

 כשירות בעלי התפקידים מטעמו. 

הצגת המציע ובעלי התפקידים המוצעים מטעמו, לרבות כל מסמך כתוב שהוצג   .18.9
ו/או שנערך במסגרתו ו/או בקשר עמו ו/או פרוטוקול שיערך בקשר עם המצגת  

ו/או שאלות הבהרה ומעניהם אשר יערכו בקשר עם המפגש, יהוו    נת"ע על ידי  
זה לעיל, מובהר   חלק בלתי נפרד מהצעת המציע. עם זאת, ועל אף האמור בסעיף

ואופן   צורה  בשום  לגרוע  רשאי  המציע  יהיה  לא  המפגש,  במסגרת  כי  בזאת, 
 מחובותיו והתחייבויותיו כפי שהוצגו במסמכי ההליך. 

כל חלק במפגש אשר יהיה בו על מנת לגרוע ו/או לפגוע באיזה אופן מחובותיו  .18.10
והתחייבויותיו של המציע במסמכי ההליך, יהיו בטלות ומבוטלות מעיקרן ולא  

בשום צורה ואופן, וזאת מבלי לגרוע   נת"עיהיה להן כל תוקף והן לא יחייבו את  
לפסול את ההצעה בשל כך. לא יהיה במפגש על מנת להטיל   נת"עמזכותה של  

 .  כל התחייבות מעבר לאלה שינקבו במפורש במסגרת החוזה נת"ע

במסגרת המפגש נטל המציע על עצמו התחייבויות נוספות מעבר לאלה  ובמידה  .18.11
שינקבו בחוזה, יהוו התחייבויות אלה חלק בלתי נפרד מהצעתו להליך לכל דבר  
ועניין, וזאת מבלי שהמציע יהיה זכאי בשל כך לכל תמורה ו/או תשלום מכל 

 מין וסוג שהוא.  

מובהר בזאת למען הסר כל ספק, כי במסגרת הצגת המציע ובעלי התפקידים   .18.12
בתנאי   נת"עהרלוונטיים מטעמו, תהיה   עמידת המציע  לבחון את  גם  רשאית 

ציון   קביעת  לצורך  וכן  החובה  בדרישות  ו/או  המקדמיים  בתנאים  ו/או  הסף 
למען הסר   –האיכות עבור כל אחד מהפרמטרים הנקובים בטופס ההצעה, וזאת  

מבעלי  נת"עאף מעבר לפרמטר המתייחס באופן ספציפי להתרשמות  - כל ספק
 . התפקידים המוצעים על ידי המציע

  על פי סעיף   נת"עהמציעים מצהירים ומתחייבים בזאת, כי הם מודעים לזכויות   .18.13
זה לעיל, ובכלל זאת לגמישות הנתונה בבדיקת ההצעות בשלב המפגש והם    18

מוותרים בזאת וכן יהיו מנועים ומושתקים מלהעלות כל טענה, דרישה ותביעה  
 .בקשר לכך, לרבות טענות, תביעות ודרישות שעניינן העדר שיווין בין המציעים

 פסילת הצעות .19

נת"ע אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה מההצעות   .19.1
 שיוגשו במכרז. 
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לפסול כל הצעה שאינה עומדת בתנאי המכרז או שהתקיימו רשאית  נת"ע תהא   .19.2
 לגביה עילות לפסילת ההצעה, כמפורט להלן:  

נת"ע תהא מוסמכת לפסול כל הצעה שהינה בלתי סבירה, בין השאר   .19.2.1
בכל הנוגע למחיריה או איכות שירותיה או האמצעים או התכניות  
למימושה, בין הצעה שהיא בלתי סבירה לטובה (כגון מחיר המיטיב 

 עם המזמינה) ובין שהיא בלתי סבירה לרעה. 

היא   .19.2.2 בו  בכל מקרה  לדחות הצעה,  לעצמה את הזכות  נת"ע שומרת 
סבורה, על פי שיקול דעתה הבלעדי כי מהמידע הכלול בהצעה, לרבות 
מהנתונים המקצועיים הכלולים במסגרתה, עולה שהמציע לא יוכל  

 .מושא המכרזלבצע לכאורה את 

נת"ע תהיה מוסמכת בכל שלב של המכרז, אף לאחר שהוכרז זוכה,   .19.2.3
של   זכייתו  לבטל  או  הצעה  לפסול  הבלעדי,  דעתה  לשיקול  בהתאם 

 ו/או לבצע  עימומציע, אשר קיים לגביו מידע המונע ממנה להתקשר 
, מטעמים ביטחוניים לרבות מטעמי את העבודה או מתן השירותים

זו במסגרת  לאומי.  נת"ע ביטחון  בדיקות    ,  לבצע  רשאית  תהיה 
מידע  כל  לקבל  או  להעביר  לאסוף,  לבקש,  זה  ובכלל  מקדימות 

בעניין ביטחון    ,רלוונטי  מגופי  דעת  חוות  לקבל  ו/או  להתייעץ  וכן 
  , מל"לישראל, שב"כ, מוסד-שונים בארץ ובעולם, ובכלל זה משטרת

גורמים   לרבות  אחר  ביטחוני  גורם  כל  ו/או  הביטחון  ומשרד 
יהיו בינלאומיים זה  לעניין  נת"ע  החלטות  לעניין.  הרלוונטיים   ,

לעי זכות  כל  תעמוד  לא  ולמציעים  ו/או וחסויות  בדיונים  ן 
 בפרוטוקולים הנוגעים להחלטה כאמור.

לפי מסמכי המכרז ולפי כל   נת"עמבלי לגרוע מכל סמכות הנתונה ל .19.2.4
תהא רשאית לפסול הצעה, לא לאשר את המשך השתתפות   נת"עדין,  

מציע, להתנות את המשך השתתפותו בתנאים או לבטל זכייה במכרז 
(לרבות הפסקת החוזה), וזאת אף אם נמסר לאותו מציע שהצעתו 
נבחרה כהצעה זוכה או נחתם עמו החוזה, בין היתר, בהתקיים אחת 

כ או  למציע,  ביחס  הבאות  מהנסיבות  יותר  משתתף או  אשר  גוף  ל 
 "):משתתףלהלן: "( בהצעה מטעמו

הסף,  .19.2.4.1 בתנאי  עמידה  הוכיח  אשר  במשתתף  שינוי  חל 
מראש ובכתב ו/או אשר   נת"עאשר לא קיבל את אישור  

מביא לכך שתנאי הסף חדלו מלהתקיים או קמה עילת 
 פסילה אחרת.

ו/או  .19.2.4.2 מיזוג  לקראת  הליכים  או  מיזוג  הליכי  פתיחת 
מראש   נת"ע שינוי מבנה בעלות המשתתף ללא אישור  

 ובכתב. 

לרבות  .19.2.4.3 המכרז,  מסמכי  הוראות  של  יסודית  הפרה 
לכלול במסגרת ההצעה,  וההתחייבויות שיש  המצגים 
או  נכון  שאיננו  מידע  הצגת  להגביל,  מבלי  אך  לרבות 

 . נת"עהצגה מכוונת של מידע שאיננו שלם בפני 

 תיאום הצעות עם מציעים אחרים.  .19.2.4.4

הואשם  .19.2.4.5 או  הורשע  אליו,  קשור  גורם  או  משתתף  אם 
בעבירה אשר לדעת המזמינה יש בה כדי להשפיע באופן 
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מהותי על ההתנהלות ועל הענקת השירותים (או חלק 
מסוג  עבירה  קלון,  עמה  שיש  בעבירה  לרבות  מהם), 
מרמה והפרת אמונים או בכל עבירה אחרת שיש בה, 

, כדי להשליך על יושרו או אמינותו של הגוף נת"עלדעת  
הרלוונטי. הקביעה האם העבירה או ההרשעה תואמת 
את האמור לעיל תיעשה על פי שיקול דעתה המוחלט 

 .נת"עשל 

במקרה שהמשתתף, מנהליו, הדירקטורים שלו, גורם  .19.2.4.6
קשור אליו או כל בעל עניין בו הוא אזרח או תושב של 
מדינה שאינה מקיימת יחסים דיפלומטיים עם מדינת 

 ישראל, או שהפכו לכאלה לאחר מועד הגשת ההצעה. 

אם המשתתף הפסיק לנהל את עסקיו לתקופה העולה  .19.2.4.7
 ) ימים ברציפות.30על שלושים (

שממועד  .19.2.4.8 בתקופה  לב  תום  בחוסר  נהג  המשתתף  אם 
ההכרזה על המציע כזוכה במכרז ועד למועד החתימה 

 על החוזה.

איזה  .19.2.4.9 הפר  או  מהצעתו  המשתתף  בו  חזר  אם 
המכרז,  מסמכי  להוראות  בהתאם  מהתחייבויותיו 
במכרז  ההצעות  להגשות  האחרון  המועד  חלוף  לאחר 

 . נת"עו/או סירב לחתום על החוזה כפי שנדרש על ידי 

קבלת  .19.2.4.10 ללא  שירותים,  מקבל  או  קיבל  המשתתף  אם 
, לצורך השתתפותו בהליך, נת"עאישורה המוקדם של  

 , בקשר עם המכרז. לנת"עמגוף אשר ייעץ או מייעץ 

 19.2על קרות איזה מן האירועים המפורטים בסעיף    נת"עהמציע נדרש להודיע ל .19.3
תקבל את החלטתה בהתבסס על המידע שיימסר על    נת"ע לעיל בתוך זמן סביר.  

ידי המציע וכן כל מידע אחר שיובא לידיעתה, וזאת מבלי לגרוע מסמכותה של 
 לידיה מידע נוסף כפי שתמצא לנכון. אלהורות למציע להמצי נת"ע

רשאית, על פי שיקול דעתה ובלי שתהיה  נת"ע, תהא נת"ענפסלה הצעה על ידי  .19.4
, ולעניין זה יהווה הוא זוכה על  שניחייבת לעשות כן, להתקשר בחוזה עם כשיר  

 פי מסמכי המכרז. 

לפסול הצעה או לבטל    נת"עמבלי לגרוע מהאמור לעיל מובהר, כי זכותה של   .19.5
על פי    נת"עזכייה כאמור לעיל, אינה גורעת מכל סעד אחר או נוסף לו זכאית  

 מסמכי המכרז, החוזה או כל דין.

 שמירת זכויות  .20

דין, תהא    נת"ע זכויות  מבלי לגרוע מ .20.1 ולפי הוראות כל  נת"ע  לפי תנאי המכרז 
 , בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, בין היתר: רשאית

חלקים   .20.1.1 ו/או  המכרז  את  לשנות  או  לבטל  כלשהי,  הצעה  לקבל  לא 
תקציביות,   מסיבות  זה  ובכלל  שהיא,  סיבה  ומכל  עת  בכל  ממנו 
ארגוניות או כל סיבה אחרת לפי שיקול דעתה הבלעדי. מבלי לגרוע 

רשאית לבצע את   נת"עמסמכויותיה לפי כל דין, במקרה זה תהיה  
הפרויקט בעצמה, או באמצעות צדדים שלישיים, או לפרסם מכרז  
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לכך.   בקשר  תביעה  או  טענה  כל  למציעים  שתהא  מבלי  והכל  חדש 
 רשאית שלא להתקשר בהסכם כלשהו כתוצאה ממכרז זה. נת"ע

 לדחות את כל או חלק מההצעות. .20.1.2

ביותר .20.1.3 הזולה  ההצעה  את  לקבל  הניקוד   שלא  את  שקיבלה  או 
 או כל הצעה אחרת.  המשוקלל הגבוה ביותר

והנתונים   .20.1.4 המסמכים  כל  לה  צורפו  לא  אשר  בהצעה  לדון  שלא 
 הנדרשים במכרז זה, או לפי שיקול דעתה, לדרוש השלמתם.

 שלא לפסול הצעה אשר לא צורפו לה כל הפרטים הנדרשים.  .20.1.5

עם   .20.1.6 בדבר ההתקשרות  לשנות את החלטתה  או  לבטל  נת"ע רשאית 
הזוכה, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, וללא כל זכות לפיצוי 

 לזוכה.

 .לפצל את הזכייה וביצוע השירותים בין מספר מציעים .20.1.7

לנהל משא ומתן עם המציעים ו/או עם מי מהם, לרבות האפשרות  .20.1.8
 .שלא לנהל משא ומתן כאמור

שיקול   .20.1.9 וכל  תקציביים  שיקולים  לרבות  רלוונטי,  שיקול  כל  לשקול 
מן  למי  תהיה  ולא  הזוכה,  ההצעה  בחירת  לאחר  אף  וזאת  אחר 
המשתתפים בהליך זה, לרבות המציע שיזכה בו, כל דרישה או תביעה 
במסגרת  ההתקשרות  כי  בזאת,  מובהר  כאמור.  נת"ע  החלטת  בגין 

שנתי   תקציבי  לאישור  כפופה  זה,  נת"ע,  הליך  קיימת  של  ולפיכך 
אפשרות לביטול המכרז ו/או לדחייה במועד תחילת ביצוע העבודות  

מאשר בזאת מראש כי לא תהא לו כל טענה היה ולא יאושר    והספק
   תקציב כנדרש.

נת"ע .20.2 דין, תהא רשאית  כל  פי  על  נת"ע  לגרוע מסמכויות  בכל שלב של מבלי   ,
הצעה  ו/או לא לבחור בלפסול  ולרבות לאחר הכרזה על זכיה,    ההליך המכרזי,

 מקרים הבאים: כל אחד מהב

מציעים אשר עבדו בעבר עם נת"ע או עם גורם ממשלתי או עירוני   .20.2.1
אחר (לרבות חברות ממשלתיות, עיריות וחברות עירוניות), ולא עמדו 

,  ו/או קיים ניסיון רע בעבודה עימם  בסטנדרטים הנדרשים לעבודה
לרבות העדר עמידה בלוחות זמנים לביצוע או שקיימת לגביהם חוות  
ידי   על  ההצעה  בהגשת  רואה  נת"ע  עבודתם.  טיב  על  שלילית  דעת 

 ;המציע, הסכמה לפניה מסוג זה לגורמים כאמור לעיל

הקשורים  .20.2.2 מהתאגידים  מי  או  מהמציעים  אחד  נגד  שננקטו  ככל 
מטעמם הליכי פירוק, או שגוף כאמור פתח בהליכי פירוק או הוצא 
או  או קבוע,  זמני  נכסים  כונס  לו  או שמונה  נכסים,  כינוס  צו  נגדו 
להגיע  להם  שהציע  או  נושיו  עם  נושים  להסדר  הגיע  כאמור  שגוף 

ופי דומה, ובלבד שהליך כאמור לא  להסדר נושים, או כל הליך בעל א
 ;נעשה כחלק ממיזוג או שינוי מבני שאושר מראש על ידי נת"ע

בו   .20.2.3 במקרה  או  פלילית,  בעבירה  להלן  מהמנויים  מי  של  הרשעה 
מתנהלים נגד מי מהם הליכים פליליים או חקירות בקשר עם עבירה 
פלילית של אחד מן הגופים המפורטים להלן: המציע; תאגיד קשור  

 ; למציע; נושא משרה במי מהגופים המנויים
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של  .20.2.4 דעתה  שיקול  לפי  בו  יש  אשר  דופן  יוצא  אירוע  של  התרחשות 
את   לבצע  המציע  של  יכולתו  על  מהותית  שלילית  השלכה  נת"ע, 

 ; זה הליךהשירותים על פי 

 או ;הגשת מידע שיקרי או מוטעה לנת"ע .20.2.5

 .ההליךהפרה של הוראות מסמכי   .20.2.6

 [רלוונטי ככל שנקבע אומדן בהתאם להוראות התקנות] חריגה מאומדן  .21

מתעתדת לערוך אומדן של   נת"עהודע לו שבמקרה בו  המציע מצהיר בזאת, כי   .21.1
(להלן: " נשוא המכרז  זכות  האומדןשווי ההתקשרות  לגרוע מכל  וכי מבלי   ("

רשאית   נת"עו/או על פי דין, תהיה  ההליך  על פי מסמכי  לנת"ע  נוספת העומדת  
לבחון את הצעותיהם הכספיות של המציעים ביחס לאומדן ואף בנסיבות בהן 

(כהגדרתו   משמעותי  פער  נת"עהתגלה  ידי  העל  בין  הכספית),  לבין    הצעה 
האומדן, לנקוט בכל אחת מהפעולות המפורטות להלן, במצטבר או לחילופין,  

 הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט: 

לבצע בדיקה בקשר עם קיומו של הפער המשמעותי בין האומדן לבין   .21.1.1
ובעקבותיו,   שנדרש  ככל  שימוע,  עריכת  לרבות  הכספיות,  ההצעות 

 ;לקבל או לפסול את ההצעה

לבחור את ההצעה הרלוונטית כזוכה במכרז, בהתאם לתנאיו, חרף   .21.1.2
 ;קיומו של הפער המשמעותי

 ;להלן 22לבטל את המכרז, ויחולו בעניין זה הוראות סעיף   .21.1.3

כך  .21.1.4 ולשם  נשוא המכרז  ביצועה החלקי של ההתקשרות  על  להורות 
לדרוש מכל אחד מהמציעים להגיש הצעות חלופיות התואמות את  

 .")הצעות חלופיות (להלן: " המכרז במתכונתו החלקית

על   נת"עלמען הסר ספק מובהר בזאת, כי אין בהוראת סעיף זה ו/או בזכויות   .21.2
בהתאם להוראות    נת"עפיו, על מנת לגרוע ו/או לפגוע בשום צורה ואופן בזכויות  

 להלן. 22סעיף 

עוד מובהר בזאת, כי אין בהוראת סעיף זה ו/או בזכויות נת"ע על פיו, על מנת  .21.3
(א) לתקנות 23  -) ו1א(21רה ואופן מהוראות תקנות  לגרוע ו/או לפגוע בשום צו 

תהיה    נת"ע ומזכויות   שבו  באופן  פיהן,  דעתה   נת"ע על  שיקול  פי  על  רשאית 
להגיש הבלעדי והמוחלט לדרוש מכל אחד מהמציעים שהגישו הצעות כשרות,  

) לתקנות, וזאת 2ה(17הצעה כספית חוזרת ומשופרת בהתאם להוראת תקנה  
מרעות עם נת"ע ביחס  בכל מקרה שבו הצעותיהם הכספיות של כל המציעים  

 לאומדן.

לסמכויות   .21.4 ומסכימים  מודעים  הם  כי  בזאת,  ומתחייבים  מצהירים  המציעים 
כפי שהן נקובות בסעיף זה לעיל, והם מוותרים בזאת באופן סופי, מלא   נת"ע

ובלתי חוזר, וכן יהיו מנועים ומושתקים מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או  
ו/או כתוצאה    נת"ע דרישה, מכל מין וסוג שהן, בקשר עם הפעלת סמכויותיה של  

 מהשלכותיה של הפעלת סמכות כאמור.

 ביטול ההליך/ההסכם והתקשרות עם מציע אחר  .22

שומרת לעצמה   על אף האמור בכל מקום אחר במסמך תנאים כלליים זה, נת"ע .22.1
את הזכות לבטל את המכרז ו/או לא לחתום על ההסכם עם הזוכה במכרז, וזאת  
ומבלי   והמוחלט,  הסופי  המלא,  דעתה  לשיקול  ובהתאם  שהיא  סיבה  מכל 

 שתידרש לנמק את החלטתה.
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היה ובוטל המכרז לאחר שהוכרז בו זוכה, בין אם נחתם ההסכם ובין אם טרם  .22.2
ו/או בשל כל   ההליךנחתם, וזאת שלא בשל הפרת התנאים הקבועים במסמכי  

מעשה ו/או מחדל אחר של הזוכה, יהיה הזוכה, זכאי אך ורק לתשלום החזר 
 אי בשל המציע את זכיית ע"נת תשלום דמי השתתפות ככל ששולמו. ביטלה

העומדים  בכל לפעול  רשאית עת"נ תהא בהתחייבויותיו,   עמידתו האמצעים 
 לרשותה לשם כיסוי נזקיה.

לעיל, יהווה סילוק סופי ומלא, בכל   22.2  מוסכם בזה, כי ההחזר הנקוב בסעיף .22.3
עניין הקשור למכרז והנובע הימנו, בין במישרין ובין בעקיפין, והזוכה מוותר  
בזאת באופן בלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה 

 ו/או דרישה מכל מין וסוג שהן בקשר לכך. 

תבחר   נת"ע יובהר, כי היה ויבוטל המכרז ו/או יבוטל ההסכם עם הזוכה ו/או   .22.4
רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפנות    נת"עשלא להתקשר עם הזוכה, תהיה  

הסופי  הציון  בעלת  הנה  הצעתו/ם  (אשר  אחריו/הם  הבא/ים  למציע/ים 
מלבד הצעתו של המציע/ים אשר ,  המשוקלל הגבוה ביותר מבין שאר ההצעות

זכייתו/ם בוטלה כאמור) ו/או לצאת למכרז חדש ו/או לנקוט בכל דרך אחרת  
פי דין, בקשר לביצוע ההתקשרות נשוא המכרז (והכול, מבלי לבטל -שהיא על

את ההליך המכרזי או לאחר ביטולו, בין אם נחתם ההסכם עם הזוכה ובין אם 
 ייתן כאמור  יע למציעים ובין אם לאו). מצ ההצעהלאו, בין אם הוחזרה ערבות 

 שלא או ע"נת להצעת ימים. סרב המציע  7  בתוך ע"נת להצעת בכתב תגובתו את
דומה לפנות ע "נת רשאית תהייה תגובה,  כל מטעמו ניתנה  למציע בהצעה 

למען וכן  מכן, שלאחר במקום  דורגה שהצעתו כי  מובהר, ספק  הסר הלאה. 
 ע,"נת של והמוחלט הבלעדי דעתה שיקול לפי הנה זה סעיף לפי האמורה הזכות

 בוטל עמו  שההסכם המציע הצעת שלאחר במקום דורגה  למציע שהצעתו  וכי
 שעניינה תביעה או/ו דרישה או/ו טענה כל תהייה אין ולא אחר מציע לכל או/ו

 .הזוכה המציע עם ההסכם ביטול במכרז עקב הזוכה כהצעה הצעתו הכרזת

 על זוכה במכרז החלטהא. 22

התנאים  1.א.22 במסמך  ו/או  דין  פי  על  נת"ע  של  מזכויותיה  לגרוע  ומבלי  ככלל, 
ציון שהגיש את ההצעה שקיבלה את ה  המציעלעיל,     22הכלליים, לרבות בסעיף  
, בהתאם למפורט בתנאים המיוחדים מחיר  או  /איכות ו,  המשוקלל הגבוה ביותר

את  בצע  למסוגל  מציע  , ובלבד שהשתכנעה כי המכרזכי הוא הזוכה בנת"ע  תקבע  
את מירב נת"ע  , וכי הצעתו תקנה להמכרזכלל ההתחייבויות כנדרש במסמכי  

 היתרונות.

ש 2.א.22 יותר,    נוצרבמקרה  או  הצעות  שתי  בין  את  שוויון  המשוקלל  שקיבלו  הציון 
 יקבע הזוכה במכרז מבין הצעות אלה לפי הסדר כדלקמן: י ,הגבוה ביותר

עסק   1. 2.א.22 הגיש  הנ"ל  ואת אחת מההצעות  ו/או   בשליטתבמקרה  אישה 
משרת מילואים פעיל והתקיימו הנסיבות והתנאים האמורים בסעיף  

הזוכה במכרז    -מכרז  המכרזים ובמסמכי  ה ד לחוק חובת  2או  /וב  2
 יהיה אותו עסק בשליטת אישה ו/או משרת מילואים פעיל;

שיקול   2. 2.א.22 פי  על  ביותר,  המתאימה  בהצעה  לבחור  רשאית  תהא  נת"ע 
בחירה במציע עם ציון האיכות הגבוה    ובכלל זאת באמצעותדעתה,  

 & Best(  ולחילופין לקיים הליך תיחור נוסף,  במכרז דו שלבי  ביותר
Finalידי נת"ע -) בין ההצעות הזהות, בתנאים ובאופן כפי שייקבע על  

הגרלה באמצעות  התמחור  ו/או  או  הניקוד  בשיטת  אין  כי  מובהר   .
לגרוע   כדי  המיוחדים  התנאים  במסמך  נת"ע  ידי  על  מוגדרת  אשר 
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בסעיף כאמור  נוסף  תיחור  הליך  לבצע  נת"ע  לרבות   מסמכות  זה, 
או הנחה   תמקסימלי  תמורהבמקרה בו התמורה במכרז נקבעת על פי  

ונת"ע תהא רשאית לבצע הליך תיחור נוסף אף במקרה    מקסימלית
ההנחה   את  הציעו  אשר  הצעות  לשתי  ביחס  הינו  השוויון  בו 

 . המקסימלית או התמורה המקסימלית, לפי העניין

 הודעה בדבר זכייה  .23

הודעה בדבר זכייה ו/או פסילה, ו/או אי מעבר הצעת מציע לשלב הבא במכרז,  .23.1
לכתובת   ו/או הודעה בדבר אי זכייתו, תישלח למציע על ידי מחלקת מכרזים

 שתצוין בהצעתו. הדוא"ל 

כל הודעה אשר תימסר למציע בנושא האמור בעל פה ו/או בכתב באמצעות כל  .23.2
יכול    –גורם שאיננו מחלקת מכרזים   יהיה לה כל תוקף והמציע לא  ולא  אין 

יעשה  ולשום מטרה או שימוש. מציע אשר  ואופן  להסתמך עליה בשום צורה 
 יהיה הדבר על אחריותו בלבד.  –אחרת 

בהתאם  .23.3 המכרז  במסמכי  האמור  אחר  ימלא  זכייה  הודעת  שקיבל  מציע 
הזכי ובהודעת  בהם  המפורטים  זה  ילמועדים  ובכלל  המסמכים ה  המצאת 

 : היימים ממועד הודעת הזכי 14הבאים בתוך 

ההתקשרות   המצאת   .23.3.1 בהסכם  כאמור  ביטוחים  קיום  בדבר  אישור 
  ;להבטחת קיום התחייבויותיו

 ידי המציע;המצאת ההסכם החתום על  .23.3.2

וכן   על פי תנאי המכרז  , ככל שהגשתה נדרשתביצועהמצאת ערבות   .23.3.3
 כל מסמך אחר שנדרש כתנאי לחתימת ההסכם. 

לבין הזוכה וכי   נת"עזכיה אינה מהווה התקשרות בין    את, כי הודעת מובהר בז .23.4
נת"ע  תימה המוסמכים מטעם חההתקשרות תכנס לתוקף רק לאחר שמורשי ה

המסמכים   על  האישורים  יחתמו  התקשרות   הנדרשיםואת  הסכם   לחתימת 
 החתום. ובכלל זאת הסכם ההתקשרות

, וזאת על פי שיקול  לבחור כשיר שניעם בחירת ההצעה הזוכה, נת״ע רשאית   .23.5
כשיר  ״). נת"ע תשלח הודעה להכשיר השנידעתה הבלעדי והמוחלט (להלן: ״

 בהתאם למסמכי ההליך.השני 

תמשיך להיות תקפה ומחייבת לכל דבר ועניין, וכן חתימתו   הכשיר השניהצעת   .23.6
על ההסכם (כחלק מהצעתו) תמשיך להיות תקפה ותחייב אותו לכל דבר ועניין,  

ככשיר  כי הוא אינו נחשב יותר  לכשיר השני) הודעת נת״ע 1עד למוקדם מבין: (
) חלוף פרק הזמן שנקבע לעניין זה במסמך התנאים המיוחדים, ואם לא 2; (שני

 תקופת: "להלן(  חודשים (כולל) ממועד ההכרזה על הזוכה במכרז  6חלוף    -נקבע  
תקופת הכשיר השני, לתקופה נת״ע תהיה רשאית להאריך את  .  ")השני  הכשיר

,  או לתקופה אחרת שתקבע במסמך התנאים המיוחדים  חודשים  6נוספת של  
במקרה בו הוגשה ערבות הצעה למכרז, נת"ע   .יוזאת בהסכמתו של הכשיר השנ

, ואף לדרוש  הכשיר השניתהיה רשאית להחזיק אצלה את ערבות ההצעה של  
הפחתת גובה ערבות    וכן את(  את הארכת תוקף ההצעה ותוקף ערבות ההצעה

 6או ביטולה, במידה שתקופת הכשיר השני תוארך לתקופה העולה על    ההצעה
 . לתום תקופת הכשיר השני , וזאת עד)חודשים

אם נת״ע לא תחתום על ההסכם עם הזוכה במכרז או תבטל את זכיית הזוכה  .23.7
לעיל, תהא נת״ע   23.6במכרז מכל סיבה שהיא במהלך התקופה האמורה בסעיף  
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להודיע   חייבת)  לא  (אך  השנירשאית  הזוכה   לכשיר  הוא  ההודעה  ממועד  כי 
בהתאם למסמכי ההליך   הכשיר שניבמכרז. היה והודיעה נת״ע כאמור, יפעל  

 כפי שהם חלים על הזוכה במכרז.

 חובת חתימה על ההסכם   .24

על הזוכה לחתום על ההסכם ונספחיו, בנוסח המצורף למסמכי ההליך, לרבות כל תיקון 
תבצע   המועד   נת"עאותו  תוך  וזאת  המכרז,  הליך  במסגרת  שתבצע),  (ככל  בהסכם 

. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי ההסכם על כל נספחיו נת"עשהתבקש לכך על ידי  
 מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי מכרז זה.

 העדר בלעדיות  .25

קבלת הצעת הזוכה במכרז וחתימת ההסכם עמו, לא תקנה לו בלעדיות כלשהי לביצוע 
ם אחר ו/או  על פי שקול דעתה המוחלט, להתקשר ערשאית בכל עת, ו  נת"עהשירותים ו

 אחרים לביצוע השירותים ו/או שירותים דומים. 

 איסור הסבה .26

ו/או  .26.1 להסב  ו/או  להעביר  שלא  מתחייב  הזוכה,  לרבות  מהמציעים,  אחד  כל 
להמחות ו/או לבצע כל דיספוזיציה אחרת כלפי צד שלישי, בשום צורה ו/אופן, 

מסמכי   לפי  מזכויותיו  זכות  עם  בקשר  בעקיפין,  ו/או  ולא  ההליך  במישרין 
ו/או   להוסיף או לצרף שום שותף או ליצור תאגיד אחר לשם קבלת כל זכות 

, אלא לאחר שקיבל לשם כך את הסכמתה מראש ההליךחובה על פי מסמכי  
 ובכתב של נת"ע. 

נת"ע תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, שלא לאשר העברה   .26.2
לעיל. כל העברה    26.1  ו/או הסבה ו/או המחאה ו/או דיספוזיציה כאמור בסעיף

את  תקבל  שלא  כאמור  אחרת  דיספוזיציה  ו/או  המחאה  ו/או  הסבה  ו/או 
שום   לה  יהיה  ולא  מעיקרה  ומבוטלת  בטלה  תהיה  נת"ע,  של  בכתב  אישורה 

 תוקף.

 מגעים אסורים .27

חל איסור על המציע, כל גוף הקשור עם המציע, וכל הפועלים מטעמם, ליצור  .27.1
מטעמם  הפועלים  כל  ו/או  נת"ע  ו/או  המדינה  נציגי  עם  במגע  לבוא  או  קשר 
בקשר עם השירותים או ההליך שלא באמצעות נת"ע, וזאת בהתאם להוראות  

 מסמכי ההליך. 

בנוסף, חל איסור על המציע, כל גוף הקשור עם המציע, וכל הפועלים מטעמם,   .27.2
ליצור קשר או לבוא במגע עם מציע אחר או גופים כאמור במציע אחר, בקשר  

 עם השירותים או ההליך. 

דין, אם יתקיים הסדר או שיתוף   .27.3 מבלי לגרוע מן האמור לעיל ומהוראות כל 
פעולה כלשהו בין המציעים, וכל גוף הקשור למי מהם, שיש בו כדי להשפיע או 
דעתה  שיקול  לפי  הזכות  תהא  לנת"ע  זה,  הליך  נשוא  התחרות  את  להגביל 

פעולה  הבלעדי, לפסול את הצעתו של כל גורם המעורב בכל הסדר או שיתוף  
 כאמור.

 עדת המכרזים  ויועצים לו .28

מנועים   , מי מטעמם או/ו גופים המשמשים כיועצים לנת"ע בקשר עם הפרויקט  .28.1
לייעץ למציע, או לכל הבאים   לייעץ בהכנת ההצעה להליך, או  מלהשתתף או 

ובין באמצעות גוף קשור בעצמם בכל עניין אחר, בין ו/או לייעץ למציע  מטעמו, 
 , אלא אם קיבלו אישור נת"ע לכך, מראש ובכתב.אליהם
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משמשים כיועצים לנת"ע בקשר עם מציע אשר יש לו קשר עם אחד מהגופים ה .28.2
אלא אם קיבל את    מנוע מלהציע את שירותיו במכרז  הפרויקט ו/או מי מטעמם, 

   אישורה המוקדם של נת"ע טרם הגשת הצעתו.

הוראות   .28.3 הופרו  בהכנתן  אשר  הצעות  ו/או  מציעים  לפסול  רשאית  תהא  נת"ע 
 סעיף זה.

 ההליך מסמכי בבעלות  .29

הבעלות וזכויות היוצרים וכל הזכויות האחרות מכל מין וסוג שהוא במסמכי  .29.1
המציעים ההליך   בלבד.  נת"ע  של  תהיינה  המציעים,  מענה  לרבות  ובנספחיו, 

הגשת  לצורך  רק  אלא  כלשהו  שימוש  כל  בהן  לעשות  רשאים  אינם  במכרז 
 ההצעה.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר בזאת כי כל זכויות הקניין, מכל מין   .29.2
התרשימים,  התוכניות,  בכל  הרוחני,  הקניין  זכויות  האמור  ובכלל  שהן,  וסוג 
המסמכים   יתר  וכל  ההגשות  כל  מודלים,  וביקורת,  בדיקה  נתוני  המסמכים, 

נוי שיערך בהם,  הקשורים לשירותים ו/או שהוכנו בקשר עמם, ובכלל זה כל שי
) יערך  " אם  יחדיו:  המלא  ")  המסמכיםלהלן,  הבלעדי,  וקניינה  רכושה  הינם 

 והמוחלט של נת"ע. 

 סודיות .30

כתנאי להשתתפותם של המציעים בהליך, מחויבים המציעים לשמור בסודיות   .30.1
מוחלטת ולא לגלות, להעביר, למסור, לפרסם ו/או לחשוף בדרך אחרת כלשהי, 

גוף או אדם, כל מידע, בכתב בעל פה או בכל   ,במישרין או בעקיפין, בפני כל 
נחשפו  אליו  אשר  המכרז,  לנשוא  בעקיפין  או  במישרין  הנוגע  אחרת,  מדיה 
המציעים עקב ובמסגרת השתתפותם בהליך ובעקבות חשיפתם למידע הכלול 

 , זולת מידע שהינו ברשות הציבור. ההליךבמסמכי 

ושליחים   .30.2 יועצים  עובדים,  מנהלים,  לאותם  רק  יועבר  לעיל  כאמור  המידע 
") שיידרשו על מנת לחוות את דעתם בקשר עם ההליך וזאת נציגים(בסעיף זה, "

) הצורך  לפי  רק  להם  יועבר  הסודי  המידע  כי  לכך,   Need to Knowבכפוף 
Basis .( 

המידע כאמור ישמש אך ורק לצורך השתתפות בהליך ולא ייעשה בו כל שימוש   .30.3
 אחר.

במקרה  .30.4 ו/או  בהליך  כזוכה  ייבחר  לא  ו/או  הצעה  יגיש  לא  שהמציע  במקרה 
שתיפסק השתתפותו בהליך מכל סיבה שהיא ו/או מיד עם דרישתה הראשונה  
יחזיר המציע לנת"ע את כל המידע כאמור   נת"ע, לפי המוקדם מביניהם,  של 

וישמיד כל העתק ממנו (לרבות העתקים   הנציגיםבסעיף זה שבידי המציע או  
של ניירות עבודה פנימיים, רישומים במחשב, הקלטות, צילומים או  בכל צורה 
אחרת) ו/או הערכות שבהן משתקף או מנותח המידע או חלק ממנו, שנמצאים  

בידי   ו/או  המציע  בידי  הנציגיםבידי  ו/או  המציע  בידי  יוותר  שלא  באופן   ,
 כל מידע או מסמך כאמור או העתק ממנו.  הנציגים

האמור לעיל חל גם בנוגע לכל גוף הקשור עם המציע ו/או מי מטעמם. המציע  .30.5
לאמור  יצייתו  המנויים  מהגופים  אחד  שכל  להבטיח  הבלעדי  האחראי  יהיה 

 בסעיף זה.

 .1977-אין באמור בסעיף זה לגרוע מתחולת כל דין, לרבות חוק העונשין, תשל"ז .30.6
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על המציע להצהיר בהתאם לנוסח התצהיר המצורף להסכם כי הוא מתחייב  .30.7
לשמור על סודיות מוחלטת של כל המידע. כמו כן, נדרש המציע להחתים את 

 הנציגים מטעמו על נוסח כתב הסודיות ולצרפה למסגרת הצעתו בהליך. 

 העדר ניגוד עניינים והעדר זיקה אישית .31

לא יהיה ככל שיזכו בהליך  המציע וכל אחד הפועל מטעמו יצהירו ויתחייבו, כי  .31.1
או חשש כאמור מכל מין   עניינים  ניגוד  להם, במהלך תקופת מתן השירותים 
וסוג, ובכללם קשרים עסקיים או אישיים או קשרים אחרים או כל עניין אחר 
ניגוד  של  לקיומו  חשש  או  עניינים  ניגוד  של  במצב  אותם  להעמיד  שעלולים 

ניגוד  נו על ידם לבין עניין בו הם קשורים (להלן: "תנ יעניינים בין השירותים ש
 "). עניינים

על ידו ימנעו מכל   שיועסקהמציע יתחייב, כי במידה שיזכה, המציע וכל אחד   .31.2
פעולה שיש בה ניגוד עניינים או עשוי להיות בה פוטנציאל לניגוד עניינים בין 
אחרות  התחייבויות  ו/או  תפקידם  מילוי  לבין  ההסכם  פי  על  תפקידם  מילוי 

בעקיפין ו/או  במישרין  מטעמם,  מי  של  ו/או  בזאת   .שלהם  מתחייב  המציע 
לנת"ע ו/או   להודיע  התחייבויותיו  בין  עניינים  ניגוד  לקיום  חשש  כל  על 

התחייבויות מי מעובדיו על פי הסכם זה לבין פעילות אחרת שלו ו/או של עובדיו  
ניגוד  למניעת  נת"ע  להוראות  בהתאם  לפעול  מתחייב  והוא  מטעמו,  מי  ו/או 

 עניינים. 

כלשהי אך ורק על   נת"ע רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, שלא לקבל הצעה .31.3
צר בעתיד מצב בו יעמוד המציע בפני ניגוד עניינים.  ווי מנת להימנע מאפשרות שי

במידה  כי  להצהיר,  בבקשה  למציע  לפנות  הזכות  את  נת"ע  שומרת  כן,  כמו 
מתן   ו/או  התקשרות  כל  נת"ע  בקשת  לפי  יפסיק  הנ"ל  במכרז  כזוכה  שיבחר 
שירות ו/או מתן ייעוץ או ייצוג מכל סוג לכל גורם אשר לגביו קיים ניגוד עניינים  

 יום ממועד הודעת הזכייה. 30לניגוד עניינים בתוך  או חשש

המניות,   .31.4 לבעלי  אישית  זיקה  של  קיומה  העדר  בדבר  הצהרה  ליתן  המציע  על 
דירקטוריון   לחברי  או  ההנהלה  לחברי  המציענת"עלשרים,  אנשי   וכן  .  כל 

 סוג מכל ניגוד עניינים להם יהיה ולא שאין ויתחייבו המפתח מטעמו יצהירו
 . מכרז זה נושא השירותים למתן בקשר שהוא

 הקוד האתי לספקים של נת"ע .32

המציע הזוכה וכל מי שיועסק מטעמו יידרשו לפעול בהתאם ועל פי נהלי נת"ע,  .32.1
כפי שיתעדכנו מעת לעת ובהתאם לעקרונות הקוד האתי לספקי חברת נת"ע כפי 

 . שיתעדכן מעת לעת והוראות כל דין רלוונטי

 ביטוח .33

 המציע ידי על ביטוחים לקיום נת"ע    לדרישות מופנית המציעים לב תשומת .33.1
 שיזכה במכרז.

הסתייגות .33.2 להבהרות  הפניה במסגרת להעלות יש הביטוח דרישות לגבי כל 
ההצעה,    .לכך  שנקבע המועד ובתוך הגשת  בעת  כי  ומודגש,  צורך  מובהר  אין 

כן, אין לשנות את נספח .  להחתים את חברת הביטוח על נספח הביטוח כמו 
  . הביטוח ו/או להוסיף עליו הסתייגויות ו/או הערות כלשהן

במקרה בו על אף הוראות סעיף זה תוגש הצעה שבה נספח הביטוח כולל הערות 
ו/או הסתייגויות, תהא נת"ע רשאית, לפי שיקול דעתה המוחלט, להודיע למציע  
על פי   נת"ע  (הכל, מבלי לגרוע מזכויות  ו/או ההסתייגויות  על ביטול ההערות 

 לעיל).  16.1מסמכי ההליך, לרבות כמפורט בסעיף 
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קיבול מ .33.3 לכדי  הזכייה  הודעת  ולשכלול  הזכייה  למימוש  יסודי  תנאי  כי  ובהר, 
וחתימת הההצעה,   כנדרש בהסכם  המצאת העתקי הביטוחים  היתר,  בין  ינו, 

מובהר, כי לנת"ע תהא הזכות לאשר שינויים לא מהותיים נת"ע על ההסכם.  
 ., בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלטלנוסח אישור הביטוח

 סתירה בין מסמכים  .34

(לרבות ההבהרות למסמכים אלה), מסמכי ההליך  בסתירה    התגלתהבו  במקרה   .34.1
 את נת"ע באופן מיידי.  על כך יעדכן המציע 

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין האמור במסמך התנאים המיוחדים  .34.2
בהסכם, האמור  לבין  הכלליים  ההוראות  ו/או  במכרז  הזוכה  על  יחולו 

   .המחמירות מביניהם

 עיון בהחלטות ועדת המכרזים ובהצעה הזוכה   .35

לאחר בחירת הזוכה במכרז, יהיה מציע רשאי לעיין בהחלטות ועדת המכרזים   .35.1
משנה   בתקנות  לאמור  בהתאם  הזוכות  ההצעות  ו21ובמסמכי  (ו)  21-(ה) 

. מובהר כי נת"ע תהיה רשאית לקבוע לתקנות, לאחר תאום עם מחלקת מכרזים
לכיסוי עלויות הכרוכות    ,כי העיון יהיה כפוף לתשלום הוצאות על ידי המציע

זו,  בקיום   (וזאת ככל שיבחר יותר מזוכה הוראה  עבור כל הצעה זוכה בנפרד 
 אחד).

 לעיל.  7.5 אין באמור בכדי לגרוע מהוראות סעיף .35.2

 סמכות השיפוט והדין החל על ההליך .36

ייחודית לדון בכל  -אביב-לבית המשפט המוסמך בתל .36.1 יפו תהא סמכות שיפוט 
עניין הקשור ו/או הנובע מהליך זה ו/או בכל עניין הקשור ו/או הנובע ממסמכי 

 ההליך, בין טרם נקבע זוכה בהליך ובין לאחר שנקבע בו זוכה.

כל עניין הקשור ו/או הנובע מהליכי מכרז זה ו/או כל עניין הקשור ו/או הנובע   .36.2
ממסמכי ההליך, בין טרם נקבע זוכה בהליך ובין לאחר שנקבע בו זוכה זה, יהיה  
כפוף לדיני מדינת ישראל בלבד, בנוסחם מעת לעת והוא יתפרש על פי חוקים  

 לת דין זר.אלה אשר יגברו על כל כללי ברירת דין המפנים לתחו 

 שונות .37

מובהר בזאת, כי כל הודעה ו/או מכתב, לרבות שאלות הבהרה, שיגיע למשרדי נת"ע 
 יחשב שהגיע למשרדי נת"ע ביום שלמחרת. 17:00(כולל פקס ודוא"ל) לאחר השעה 

   

 אישור המציע

 . ל במלואו"הנ הריני מאשר בחתימתי כי קראתי את מסמך התנאים הכלליים

 

 חתימת המציע   תאריך

 ) חותמת וחתימה(
 

 



 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ  -נת"ע 

 M1 מכרז דיפו ראשונים -הסכם 

 

 #2783023                                      יםעמוד 83מתוך  1  עמוד                                          

 

 

 

 הסכם מס' _____ 

 

 בין 

 

 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ  -נת"ע 

 

 לבין 

 

 ______________________________ 

 ("הקבלן") 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ) 2025דצמבר (מהדורת 



 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ  -נת"ע 

 M1 מכרז דיפו ראשונים -הסכם 

 

 #2783023                                      יםעמוד 83מתוך  2  עמוד                                          

 

 תוכן עניינים 

 5 ..................................................................................................................................................... מבוא  . 1

 6 ..................................................................................................................................... הגדרות ופרשנות  .2

 9 ................................................................................................................................. תקופת ההתקשרות  . 3

 9 .......................................................................... מסמכי ההסכם, סתירה בין מסמכים ועדיפות בין מסמכים  . 4

 11 .............................................................................................................................. הצהרות הקבלן.......  . 5

 14................. ....................................... ......................................................................................תכניות.... . 6

 15 ................................................................. מסירת החזקה באתר העבודות, התארגנות, זכות מעבר ושמירה . 7

 18 ................................................................................................................................. היתרים ואישורים . 8

 19 ......................................................................................................................................ביצוע העבודות  . 9

 19 ................................................................................ ותיעוד מקום המבנה ומהלך ביצועו  יומן עבודהניהול  . 10

 20 ................................... בעלי תפקידים מטעם הקבלן................................................................................  .  11

 24 ......................................................................................................... שמירה, גידור ושאר אמצעי זהירות . 12

 25 ........................................................................................................................ סמכויות מנהל הפרויקט . 13

 26 ............................................................................................................................................ לוח זמנים  . 14

 28 ........................................................................................ הארכת או קיצור לוח זמנים להשלמת העבודות . 15

 31 ............................................................................................ וצמצום פיגורים  החשת קצב ביצוע העבודות . 16

 32 ............................................................................................................. עבודת לילה, שבת ומועדי ישראל . 17

 33 ............................................................................................................. זכות הגישה לנת"ע ולמי מטעמה . 18

 33 ......................................................................................................................... דרישות סביבה וקיימות  . 19

 34 ............................................................................ אספקת חומרים ואמצעים אחרים לשם ביצוע העבודות  . 20

 35 ...................................................................................... בדיקות מעבדה, בחינת טיב הביצוע ופיקוח עליון  . 21

 37 .............................................................................. פסולת וטיפול בעודפי עפר סילוק ניקיון אתר העבודות,  . 22

 39 .................................................................................................... אמצעי הגנה להעברת משאות מיוחדים . 23

 39 ........................................................................................... בדיקת חלקי העבודות שנועדו להיות מכוסים . 24

 40 .................................................................................. זמניים נוחות הציבור, מניעת הפרעה והסדרי תנועה . 25

 42 ................................................................................................................ "קבלן עצמאי"  -מעמד הקבלן  . 26

 43 ................................................................................................................................................. עובדים  . 27

 45 .................................................................................................................. קבלני משנה, יצרנים וספקים  . 28

 46 ......................................................................................................................... המחאת זכויות וחיובים . 29

 47 ...................................................................   אחריות בנזיקין למבנה, לעבודות, למבנים סמוכים ולתשתיות . 30

 48 .................................................................................................................................... נזק לגוף ולרכוש  . 31

 49 ..................................................................................................................................... נזיקין לעובדים  . 32

 49 .............................................................................................................................. ביטוח על ידי הקבלן  . 33

 49 ................................................................................................................................................... שיפוי  . 34



 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ  -נת"ע 

 M1 מכרז דיפו ראשונים -הסכם 

 

 #2783023                                      יםעמוד 83מתוך  3  עמוד                                          

 

 50 ............................................................................................. עבודות קשורות, משלימות וקבלנים אחרים  . 35

 55 ...................................................................................................................... וממצאים אחרים  עתיקות . 36

 55 ..................................................................................................................................... זכויות קנייניות . 37

 55 ....................................................................................... השלמת העבודות, תחזוקה משמרת ותעודת גמר  . 38

 56 ........................................................................................................................................ בדק ואחריות  . 39

 59 ...................................................................................................................... פגמים וחקירת סיבותיהם . 40

 59 ...................................................................................................................................... הפסקת עבודה . 41

 62 ............................................................................. סילוק יד הקבלן מאתר העבודות ביצוע במקום הקבלן ו . 42

 64 .................................................................................................. חוסר אפשרות להמשכת ביצוע העבודות . 43

 64 ............................................................................................................................................... התמורה . 44

 66 ...................................................................................................................................... מדידת כמויות  . 45

 67 ............................................................................................................................................... הקצבים  . 46

 67 ............................. ..... .עבודות יומיות (רג'י)............................................................................................ .  47

 67 .......................................................................................................................................... התייקרויות . 48

 68 .................................................................................................................................... חשבונות ביניים  . 49

 70 ........................................................................................................................................... חשבון סופי  . 50

 72 .............................................................. תשלומים עקב טעות, תשלומים ביתר או תשלומים במקום הקבלן . 51

 72 ................................................................................................................................................ שינויים  . 52

 76................................................. ......................................................................... שינויים ביזמת הקבלן..    . 53

 77 ................................................................................................ תביעות.................................................  . 54

 77 ............................................................................................................................................... מקדמות  . 55

 78 .................................................................................................................... עוסק מורשה וניהול ספרים  . 56

 78 ................................................................................................................................................. מיסים . 57

 78 ................................................................................................................................................. סודיות . 58

 78 ......................................................................................................................................... ניגוד עניינים  . 59

 78 ............................................................................................................................................... ערבויות . 60

 80 ...................................................................................................................................... הפרות וסעדים  . 61

 81 .......................................................................................................... קנסות, פיצויים וניכויים מוסכמים . 62

 81 .............................................................................................פיצוי מוסכם בגין איחורים בביצוע העבודות  . 63

 82 ...................................................................................................................................................שונות . 64

 82 ................................................................................................................................................ הודעות  . 65

 

 

 

 



 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ  -נת"ע 

 M1 מכרז דיפו ראשונים -הסכם 

 

 #2783023                                      יםעמוד 83מתוך  4  עמוד                                          

 

 רשימת הנספחים 

  העבודותתנאים מיוחדים לביצוע   נספח א'

 כתב ויתור על תביעות   נספח ב'

 ערבות ביצוע   1'נספח ג

 ערבות בדק   2נספח ג'

 ערבות מקדמה   3נספח ג'

 כתב הסכמה להתיישנות מקוצרת    ד' נספח 

 אישור הבנת הקוד האתי לספקי חברת נת"ע  ה'נספח 

 התחייבות בלתי חוזרת לשמירת סודיות ואבטחת מידע   ו'נספח 

 1976-תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו   ז' נספח 

 אישור עריכת הביטוחו נספח ביטוח  ח'נספח 

  הבהרהמסמכי המכרז וההודעות   ט'נספח 

  מפרט הדרישות הכלליות  י'נספח 

 מיוחד  מפרט טכני   יא'נספח 

ובכללה טופס הצעת המחיר כפי שאושר בידי נת"ע. )10הצעת הקבלן (טופס   יב'נספח 



 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ  -נת"ע 

 M1 מכרז דיפו ראשונים -הסכם 

 

 #2783023                                      יםעמוד 83מתוך  5  עמוד                                          

 

 סכם מס' ________ ה

 ____ בשנת  ______ בחודש  ______בחולון ביום  נערך ונחתם

 

 בין:

 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ  -נת"ע 

 , חולון 26רח' הרוקמים 

 מצד אחד; " המזמין" או "נת"עלהלן: " 

 

 :לבין

 ___________________ 

 שכתובתו: 

 __________________ 

 מצד שני;  "הקבלןלהלן: " 

 

מערכת    ונת"ע הואיל  של  וההקמה  התכנון  קידום  על  האמונה  ממשלתית  חברה  המוניםהיא    להסעת 
, הקו הסגול, הקו הירוק והארכת הקו  פרויקט המטרו  ת בין היתר את כוללה,  אביב-במטרופולין תל

 ; האדום

העבודות  התקשרות בהסכם לביצוע  שעניינו    ) "המכרז"  :(להלן  529/2025מס'  מכרז  את  ונת"ע פרסמה   והואיל
   ;כהגדרתן בהסכם זה

ומהווה    להסכם זה  'ביכנספח    מצורפתה,  העבודותשל הקבלן לביצוע  הכספית  ונת"ע קיבלה את הצעתו   והואיל
 חלק בלתי נפרד ממנו;

כהגדרתן בהסכם זה  העבודות  כי הוא יכול ומעוניין לבצע את  צהיר  ה  הקבלן  ,צעתוגשת ההובמסגרת   והואיל
,  תובהצעהנקובים  ם  מישקבעה נת"ע, תמורת הסכווהדרישות  תנאים  ליתר הלוח הזמנים ו התאם לב

והיכולת המקצועית הנדרשת על מנת    ,וכי יש לו את הניסיון, כוח האדם המתאים, הידע, האמצעים
 הסכם זה על כל נספחיו; אמור בבהתאם להעבודות לבצע את 

הצעת והואיל בסיס  במסגרת  ,הקבלן  ועל  שמסר  למכרז,  והמידע  כזוכה  הצעתו  בקבלן  בחרה  והיא    ,נת"ע 
 ; מסמכי המכרזיתר בהתאם להוראות הסכם זה והעבודות מעוניינת להתקשר עימו לשם ביצוע 

 לפיכך באו הצדדים לידי הסכם כדלהלן:

 מבוא .1

שאליו יש  ביחס לכל מסמך  המבוא והנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. הוא הדין   .1.1
 הפניה בהסכם זה או בנספחיו. 

לצורך שלילת פרשנות מסוימת  בלבד ואין להתחשב בהן הקורא נוחות לכותרות סעיפי ההסכם נועדו  .1.2
 ההסכם.  של איזו מהוראות
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 הגדרות ופרשנות .2

בהסכם זה תהא למילים ולמונחים הבאים המשמעות הרשומה לצידם, זולת אם עולה כוונה אחרת   .1.3
   מהקשר הדברים:

בביצוע   "אבן דרך" מראש  שהעבודות  שלב  אחר  הוגדר  מעקב  לצורך 
לצורך  ביצוע תשלומים ו/או  לצורך  ו/או    העבודותהתקדמות  

 ; גביית פיצויים מוסכמים ו/או לכל צורך אחר

הביצוע כשטחים אשר בהם,   המקרקעין המסומנים בתכניות "אתר העבודות"
לרבות   העבודות,  תבוצענה  מעליהם,  או  מתחתם  דרכם, 
ביצוע   לצורך  הקבלן  לרשות  שיעמדו  אחרים  מקרקעין 
העבודות (כגון שטחי התארגנות) ו/או מקרקעין אחרים שיהיו  

, אף אם לא מתבצעת נתונים לאחריות הקבלן תוך כדי ביצוען
 ;בהם עבודה כלשהי

" ו/או 2" ו/או "אינפרה  1"אינפרה  
אינפרה   "קבלני  1"קבלני  ו/או   "

 " 2אינפרה 

קבלנים מטעם נת"ע אשר ייבחרו לבצע עבודות בשלבי ביצוע  
 מקבילים ו/או מאוחרים לעבודות נשוא הסכם זה. 

העבודות"   "ביצוע או  "ביצוע 
 המבנה"

כל פעולה או מלאכה שיש לעשותה לשם השלמת העבודות או  
המבנה   או  העבודות  ומסירת  במסגרתן  המבוצע  המבנה 

 בהתאם להוראות הסכם זה על כל נספחיו וחלקיו; 

כל גורם או רשות שהם בעלי סמכות (על פי דין או מכוח חוזה)   "הגופים המוסמכים" 
בעלי   לרבות  העבודות,  ביצוע  על  כלשהו  באופן  להשפיע 

או שעתידות להתחבר אליו ו/או  העבודה תשתיות שיש באתר 
 רשויות מקומיות; 

הביצוע   "ההסכם" פרטי  המפרטים,  כולל  נספחיו,  כל  על  זה  הסכם 
והתוכניות אשר יימסרו לקבלן לצורך ביצוע העבודות, לרבות  
מסמכים חיצוניים מחייבים שאליהם יש הפנייה בהסכם או  

 באיזה מנספחיו, במפרטים או בתכניות; 

התאריך הקבוע בצו התחלת העבודה כמועד קובע למניין פרק   "המועד הקובע"
הזמן שהוקצה לביצוע העבודות והשלמתן. לא נרשם תאריך  
כאמור בצו התחלת עבודה, יהיה היום הקובע המועד בו ניתן  

 צו התחלת עבודה;

המפרט הכללי לעבודות בנייה בהוצאת הוועדה הבין משרדית   "המפרט הטכני הכללי" 
משרד  והבינוי,  ההנדסה  אגף   / הביטחון  משרד  בהשתתפות 
  / האוצר  משרד  וההנדסה  התכנון  מינהל   / והשיכון  הבינוי 

 החשכ"ל משרד התחבורה ("הספר הכחול") על נספחיו;  

המתייחסים   "המפרט הטכני המיוחד"  המידע  פרטי  ו/או  המקצועיים  התנאים  מכלול 
לאופן ביצוע העבודות ו/או לדרישות אחרות של נת"ע או של 
גורמים אחרים אשר יועברו לקבלן (לרבות מפרטים מיוחדים 

 ; במסגרת המכרז או לאחריו של הגופים המוסמכים)

מפרט הדרישות הכלליות, המפרט הטכני המיוחד וכל מפרט   "המפרטים"
 אחר מטעם הגופים המוסמכים כאחד; 

מטעמה)  "המתכנן" כלשהו  גורם  עם  (או  נת"ע  עם  שהתקשר  הגורם 
ככל  הפרויקט  מנהל  לרבות  העבודות,  תכנון  לצורך  בחוזה 

 שהוא נדרש למלא תפקיד זה;
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זה כמפורט   "המבנה""העבודות" או  העבודות הקבלניות שיש לבצע בהתאם להסכם 
בין היתר בנספח התנאים המיוחדים, לרבות כל מבנה הנדסי  

במסגרתן,   לפרק  או  להקים  כל  שיש  (או  תכנון  ו/או  משלים 
כל עבודה ארעית  תיאום תכנון משלים) שיידרש מהקבלן ו/או  

 או מבנה ארעי שיש לבצעם לשם השלמת העבודות;  

 להסכם);  ' בי הצעת הקבלן במכרז (נספח   "הצעת הקבלן"

בכותרת  "הקבלן"  נקוב  שמו  ואשר  במכרז  שהגיש את ההצעה  הקבלן 
ההסכם, וכל גורם הפועל מטעמו, ומקום שבו הקבלן מורכב  

כל אחת מאותן ישויות יחד    -משתי ישויות משפטיות או יותר  
 ולחוד;  

חומרי גלם המשמשים לביצוע העבודות וכן מוצרים, חלקים,  "חומרים"
אביזרים, מכונות ומתקנים שהתקנתם נדרשת לצורך ביצוע  

 העבודות והשלמתן; 

 יום או ימים קלנדאריים, כולל שבתות, חגים ומועדים;   "ימים"או  "יום"

(א)  "כוח עליון" יחד:  גם  הבאים  כל התנאים  בו  אירוע אשר מתקיימים 
אינם   התמשכותו  או  התפרצותו  (ב)  בישראל;  התרחש  הוא 
נתונים בשום אופן לשליטת הקבלן או נת"ע (או גורם הנתון  
לשליטתם); (ג) לא ניתן היה לצפותו, למנועו או להיערך אליו  

הוא אינו מאפשר את קיום חיובי נת"ע או   מבעוד מועד; (ד)
חיובי הקבלן על פי ההסכם (בכלל או בתנאים שונים מהותית  

 מאלה שעלהם הוסכם); 

את  נקודתית  או  זמנית  אירועים המשבשים  כי  בזה,  מובהר 
שגרת החיים בישראל כגון מגיפות, מזג אוויר סוער או שרבי  
המוני   גיוס  הפגנות,  איבה,  פעולות  טרור,  פעולות  במיוחד, 

ו יו"ש  שטחי  על  סגר  הטלת  שביתות    או/למילואים,  עזה, 
אינם    -והשבתות, מחסור בכוח אדם ואי קבלת עובדים זרים  

 נחשבים, ככלל, ככוח עליון לצורך הסכם זה; 

 הכמויות"   "כתב
 

כולל   למכרז,  מהצעתו  כחלק  הגיש  שהקבלן  הכמויות  כתב 
 עדכונים שנעשו בו מעת לעת בעקבות הוראות שינוי שאושרו;

 להלן;  48.2כהגדרתו בסעיף  "מדד"

במהדורתו   "מחירון" זה,  בהסכם  המוזכרים  המחירונים  אחד 
המעודכנת ביותר נכון ליום מתן ההנחיה לקבלן לבצע עבודה  

ללא    ,ככלל  ,המצדיקה הוראת שינוי. מחירי המחירון ייקבעו
תוספות, הפחתות או מקדמים אחרים שיש לשקול או להביא  

(לרבות: תוספת קבלן ראשי,   הרלבנטיבחשבון על פי המחירון  
 תוספת עבודות לילה, תוספת לעבודות קטנות וכיוצ"ב);

 מחירון דקל לעבודות בניה ותשתית; "מחירון דקל"

ישראל   "מחירון נת"י" נתיבי  חב'  של  וגישור"  סלילה  "לעבודות  מחירון 
 החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ; 

חברת הניהול שמונתה על ידי נת"ע, בין היתר, לצורך ניהול,   "מנהל הפרויקט"
שמונו   הגורמים  לרבות  העבודות,  של  הביצוע  וליווי  פיקוח 
מטעם חברת הניהול ואושרו על ידי נת"ע. בכל מקום במסמכי  

 ההסכם בו כתוב "המפקח" הכוונה היא למנהל הפרויקט;
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 "מפרט הדרישות הכלליות" 

 

 מרווח קבלן""

 

 "מזמין"מרווח 

 

נספח י' להסכם זה, המפרט את הדרישות הכלליות של נת"ע  
 בכל הנוגע לאופן ביצוע העבודות, השלמתן ומסירתן;  

 

ניהול   -  5פרק  להסכם ובהתאם למפורט ב   14סעיף  כהגדרתו ב 
 ;למפרט הדרישות הכלליות לוחות זמנים כללי

 

ניהול   -  5להסכם ובהתאם למפורט בפרק    14סעיף  כהגדרתו ב 
  למפרט הדרישות לוחות זמנים כללי

 

נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ    -חברת נת"ע   "נת"ע"
מנהל   זה, למעט  נציגיה המוסמכים לצורך הסכם  באמצעות 

 הפרויקט;

של   עפר" עודפי " וחישוף  פירוק  פינוי,  תוצרי  ו/או  וחציבה  חפירה  עודפי 
קרקע, מכל סוג, לרבות גזם, אדמה, עפר, בוץ, אבנים, סלעים  
וכיוצ"ב אשר לא נעשה בהם שימוש לטובת ביצוע העבודות  

 ואשר אינם מיועדים להטמנה כפסולת;

הוראה בכתב מנת"ע המורה לקבלן להתחיל בביצוע העבודות   "צו התחלת עבודה"
 (כולן או חלקן) או בהכנות לביצוען; 

ו  "שטח ההתארגנות"  כלים  לאחסון  הקבלן  יותר המשמש את  או  או  /שטח אחד 
אשר  אחרת  התארגנות  לכל  ו/או  למשרדים  ו/או  חומרים 

 נחוצה לצורך קיום הוראות ההסכם;

שהוגשה   "שכר ההסכם" כפי  הקבלן  של  בהצעתו  נקוב  אשר  הכולל  הסכום 
כתב  הנקוב בסעיפי  ולעניין עבודה מסוימת, הסכום  במכרז, 

 הכמויות המתייחסים לאותה עבודה;

 הסכום הכולל שיש לשלם לקבלן בהתאם להוראות ההסכם, "שכר ההסכם המעודכן"
ע"י   שאושרו  חשבונות  או  בנת"ע    המוסמכים הגורמים  לפי 

הפרויקט מנהל  המגיעה    באמצעות  תוספת  כל  לרבות  לכך, 
שיש  כל סכום  ובהפחתת  להוראות ההסכם,  בהתאם  לקבלן 

 לנכות ממנו לפי ההסכם ו/או לפי כל דין; 

המהוות חלק בלתי נפרד מההסכם, לרבות מהדורות    התכניות "תוכניות"
מעודכנות של אותן תכניות ולרבות כל תרשים, תשריט, פרט  
ביצוע, מסמך תכנוני או תכנית אחרת שתאושר בכתב על ידי  

 נת"ע בזיקה לביצוע העבודות; 

מגוון הפעולות או המלאכות שיש לבצע על פי מפרט הדרישות   "תחזוקה משמרת" 
הכלליות או על פי איזה ממסמכי ההסכם האחרים, בתקופה  

על מנת לשמור עליהן    שבין סיום העבודות ובין מועד מסירתן
 או לתחזק אותן או לטפל בהן בתקופה האמורה;  

 או   תנאים מיוחדים""

 "תנאים מיוחדים לביצוע עבודות" 

מפורטים   ובו  זה,  מהסכם  נפרד  בלתי  חלק  המהווה  מסמך 
התנאים המיוחדים לביצוע העבודות, לרבות דגשים המובאים  

 לתשומת ליבו של הקבלן; 

 שנאמר בהסכם לשון יחיד, דינו כדין לשון רבים ולהיפך.   מקוםל כ 2.1
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משמעות   2.2 אותה  לו  תהא  זה,  מהסכם  נפרד  בלתי  חלק  המהווים  המסמכים  באחד  שהוגדר  ביטוי 
ביחס לאמור במסמך האחר  הגדרה שונה  איזה מהם  במסמכיו האחרים של ההסכם, זולת אם נקבעה ב

 או שהקשר הדברים מחייב פירוש שונה. 

   נים בקיומם המלא על ידו. ותהמ   ,כל חיובי נת"ע בהסכם זה יפורשו כחיובים שלובים לאלו של הקבלן 2.3

להלן,    4] יחולו ויחייבו, בשים לב להוראות סעיף  לביצוע עבודות  הוראות נספח א' [תנאים מיוחדים 2.4
   בין שהסכם זה מפנה אל הנספח ובין שלאו.

 ההתקשרותתקופת  .3

עפ"י    התחייבויות הקבלן מלוא  קיום  לאחר  רק    תבוא לסיומה  ,עפ"י הסכם זהעם הקבלן,    ההתקשרות 3.1
   .ההסכם

  מסמכים ועדיפות בין מסמכיםין סתירה ב, מסמכי ההסכם .4

ו/או   4.1 בהם  הנזכרים  ו/או  אותם  המשנים  ו/או  המתקנים  אלו  לרבות  להלן,  המפורטים  המסמכים 
 כחלק מהסכם זה, ויקראו ויפורשו בהתאם:ייחשבו הנוספים להם והמצוינים במפורש ככאלו, 

  ,ם, הודעותטפסי  לרבות ההזמנה להציע הצעות (תנאים כללים ומיוחדים), ( המכרז  מסמכי   4.1.1
  ;)והצעת הקבלן על נספחיה נת"ע הבהרות  

ידי  -שיוכנו עללביצוע  מפרטים, ותוכניות  הכמויות,  הכתב  , לרבות  הסכם זה על כל נספחיו 4.1.2
 ;העבודותמעת לעת לצורך ביצוע ו/או יוכנו על ידי הקבלן ויאושרו על ידי נת"ע  המתכנן 

 הגופים המוסמכים בכל הנוגע לעבודה הקשורה אליהם;   או הנחיות מפרטי 4.1.3

הבסיסי) 4.1.4 הזמנים  ללוח  תיקון  כל  (או  הבסיסי  הזמנים  ידי   בתנאי  לוח  על  מנהל  שאושר 
 אך זאת בנוגע לחיובי הקבלן בלבד;    נת"עהפרויקט ו 

, בין אם , בין אם צורפו להסכם זה כנספחים ובין אם לאונהלי נת"ע כפי שיעודכנו מעת לעת 4.1.5
 ;מהווים הם חלק ממפרט הדרישות הכלליות ובין אם לאו 

 תקנים ישראליים או תקנים בינלאומיים במקום שאין תקנים ישראליים;  4.1.6

ופרטים אחרים, מעבר לאלה הנקובים  שינוי  שינויים לתוכניות, תוספות, הפחתות, הוראות   4.1.7
במסמכי ההסכם, אשר יומצאו על ידי נת"ע לקבלן לצורך ביצוע העבודות, ובלבד שמנהל  

   הפרויקט או נת"ע אישרו אותם לביצוע בכתב, בהתאם להוראות הסכם זה.

הוראה  הוראו 4.2 וככלל,  זה,  את  זה  כמשלימים  האפשר  ככל  יפורשו  השונים  והמסמכים  ההסכם  ת 
פרטנית במסמך מסוים תגבר על הוראה כללית אחרת באותו מסמך, והוראה המחמירה עם הקבלן  

 (לפי סדר זה).  באותו מסמך תגבר על הוראה המקלה עמו 

  -שלעיל, בכל מקרה של סתירה או דו משמעות בין הוראות מסמכי ההסכם  4.2בכפוף לאמור בסעיף  4.3
סדר העדיפות לעניין    -באיזה ממסמכי ההסכם האחרים  ובהעדר הוראה אחרת בדבר סדר העדיפות  

 יהיה כמפורט להלן:  הביצוע

(לרבות תכניות ביצוע אשר הוכנו ע"י הקבלן במסגרת הכנת  שהוגדרו "לביצוע"  התוכניות   4.3.1
 ייצור ולאחר שאושרו ע"י מנהל הפרויקט); תכניות

 התנאים המיוחדים;נספח   4.3.2

 ;  מיוחדטכני ההמפרט ה 4.3.3

   ;ת הכלליותומפרט הדריש  4.3.4

  הספר הכחול;  -המפרט הכללי   4.3.5

נספחיו ככל שאינם מצויינים  יתר    ו/או מסמכים שהוא מפנה אליהם ו/או   הוראות הסכם זה  4.3.6
 ; לעיל
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 כתב הכמויות;  4.3.7

לעת 4.3.8 מעת  שיעודכנו  כפי  נת"ע  זה,  נהלי  הסכם  מנספחי  כחלק  צורפו  שלא  כחלק    ככל  או 
 ; ממפרט הדרישות הכלליות

 .תקנים ישראליים או תקנים בינלאומיים במקום שאין תקנים ישראליים 4.3.9

 כל מסמך ברשימה עדיף על זה שבא אחריו.  

כפוף לכל הוראה אחרת או מיוחדת מטעם נת"ע. מובהר כי  לעיל,    4.3סדר העדיפות הקבוע בסעיף   4.4
לעבודה, על  הרלוונטי  לקבוע סדר אחר ו/או לקבוע מתן עדיפות למסמך מסויים    תהא רשאיתנת"ע  

, וככל שהדבר נידרש תינתן לקבלן הוראת שינוי לפי  פני מסמכים אחרים, על אף האמור ברשימה לעיל
 .  שלהלן 52סעיף 

  ,לעיל, בכל מקרה של סתירה או דו משמעות בין הוראות מסמכי ההסכם  4.2בכפוף לאמור בסעיף   4.5
  ,סדר העדיפותיהא    ,באיזה ממסמכי ההסכם האחרים  ובהעדר הוראה אחרת בדבר סדר העדיפות

 כמפורט להלן:, התשלום לעניין

 נספח התנאים המיוחדים; 4.5.1

 אופני המדידה במפרט הטכני המיוחד;  4.5.2

 כתב הכמויות;  4.5.3

 מפרט הדרישות הכלליות;  4.5.4

 אופני המדידה במפרט הכללי; 4.5.5

ונספחיו ככל שאינם מצויינים בסעיף  מפנה אליהם    א ו/או מסמכים שהו  הוראות הסכם זה 4.5.6
 זה;  4.5

בכפוף  התוכניות (לרבות תכניות ביצוע אשר הוכנו ע"י הקבלן במסגרת הכנת תכניות ייצור ו  4.5.7
 שאושרו ע"י מנהל הפרויקט); לכך

אם הם מצורפים כנספחים להסכם זה או מהווים    ט, למע נהלי נת"ע כפי שיעודכנו מעת לעת 4.5.8
 ; חלק ממפרט הדרישות הכלליות

 כל הוראה במסמך מסוים ברשימה עדיפה על הוראה במסמך שבא אחריו.    

שבהן תהא  -  הוראות העדיפות בין מסמכים, לעניין התשלום, אינן חלות על עבודות לפי מחיר פאושלי 4.6
. הוראות העדיפות בין מסמכים,  עדיפות למחיר הכולל עליו הוסכם בין הצדדים ביחס לאותה עבודה

שבהן תהא עדיפות לתכנון שנעשה    –  לעניין הביצוע, אינן חלות על עבודות שתכנונן נעשה על ידי הקבלן
 . על ידי נת"עובכתב  על ידי הקבלן בתנאי שאושר סופית 

מחירי   , וכיהוא תמציתי וחלקי בלבדביחס לעבודה מסוימת בכתב הכמויות שיכלל יובהר כי הפירוט  4.7
פרטיה,   כל  על  ההסכם,  פי  על  לבצע  שיש  הכוללת  לעבודה  מתייחסים  הכמויות  בכתב  היחידה 

וביתר הוראות ההסכם.    השונים  תכנוןהמסמכי  בבתכניות,    ,דיקדוקיה ואופן ביצועה כנדרש במפרטים
קביעת דרישה מסוימת ביחס לפרט הכלול בתיאורים התמציתיים של סעיף כלשהו, באיזה ממסמכי  

 .  האחרים הסכם, לא תפורש כהסדר שלילי, לגבי אותו פרט, על פי איזה ממסמכי ה הסכםה

נת"עהוראה או הבהרה שנת  4.8 ולפני המועד האחרון להגשת    נה  לקבלן, בכתב, לאחר פרסום המכרז 
מפורשת   הוראה  כל  ועל  קודמת  הוראה  כל  על  ותגבר  ההסכם  ממסמכי  כחלק  תיחשב  ההצעות, 

 הסותרת אותה במסמכי ההסכם שקדמו לה בזמן.  

וכתב הכמויות    הסכם, התכניות, המפרטיםה בדוק בקפדנות הראויה את הוראות  ל  מתחייב  הקבלן 4.9
. גילה הקבלן סתירה או אי התאמה או דו משמעות או אי בהירות  מהןאו כל חלק  העבודות  ביצוע  לפני  

חובה עליו לפנות    -לרבות בשל חוסר או השמטה    -או מילוי חובותיו  העבודות  אחרת בכל הנוגע לביצוע  
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את הנחיות והוראות נת"ע לגבי אופן ביצוע  מבעוד מועד  לקבל    על מנת למנהל הפרויקט, ללא דיחוי,  
  יבות שלגביה נתעוררה שאלה.  י העבודה ו/או קיום ההתח

במקרה של העדר הוראה מפורשת בהסכם זה או על פיו, ימולא החסר ו/או יפורש הספק על פי התנאים   4.10
המטיבים ביותר עם נת"ע בהתאם למקובל בשוק. לפיכך, כל אימת שבהסכם לא צוינו במפורש טיב  
החומרים ו/או סוגי הכלים שבהם יש להשתמש ו/או אופני ואיכויות הביצוע שאותם יש לאמץ, ביחס  
לעבודות מסוימות, יראו את הקבלן כמחויב לטיב החומרים ו/או סוגי הכלים ו/או אופני ואיכויות  

 הביצוע הטובים ביותר שנהוג להשקיע על פי המקובל בשוק בשים לב להצעת הקבלן.  

התאמה ו/או דו משמעות  -להכריע ביחס לכל סתירה ו/או אי  -לפי שיקול דעתה המלא    - נת"ע רשאית   4.11
ו/או   ו/או הוראות  לגבי פירושם, משמעותם, דרך הפעלתם של ביטויים  ו/או כל שאלה המתעוררת 
מסמכים טכניים ו/או הנדסיים. הכרעת נת"ע תהיה סופית ותינתן בכתב, ובמידת הצורך אף על ידי  

כניות. עד לקבלת הכרעת נת"ע ינהג הקבלן בהתאם להוראות מנהל הפרויקט. קבעה נת"ע כי על  ת
הקבלן לפעול בניגוד להוראה הגוברת על רעותה, לפי הוראות הסעיפים שלעיל, רשאי הוא לבקש כי  

 שלהלן, וזו תידון לגופה.   52סעיף כאמור ב הוראת שינויתינתן לו  

ו/או את יתר הוראות    כתב הכמויותאת  תכניות ו/או  משלימים את הייחשבו כמפרטים  המובהר כי   4.12
  ו/או במפרטים   אין הכרח כי כל עבודה המתוארת בתכניות ו/או בכתב הכמויותכי  ו(ולהיפך),    ההסכם

כלשהי  התייחסות לעבודה  - אי. משכך, אין לפרש  מן המסמכים האחריםכל אחד  בתמצא את ביטויה  
 רק מסיבה זו.  מזכה את הקבלן בתשלום נוסף כנסיבה ה, איזה מן המסמכים הנ"לב

 הצהרות הקבלן   .5

 הקבלן מצהיר ומאשר בזאת כי:

 הוא קרא את תנאי ההסכם, נספחיו והמסמכים המרכיבים אותו, הבין אותם ומסכים להם.   5.1

ו/או אי בהירות  לכל סתירה ו/או אי התאמה  ומנהל הפרויקט  להסב את תשומת לב נת"ע  מתחייב    הוא 5.2
שלגביה יש  , ולפעול בהתאם להנחיית נת"ע לפני ביצוע העבודה  השונים  בין האמור במסמכי ההסכם 

לקבלן ידוע כי יהא עליו לשאת במלוא האחריות לכל עבודה שתבוצע בלא לקבל מראש    ספק כלשהו.
   חשבונו את הנדרש. על , ובמידת הצורך, לפרק או לתקן את הנחיית נת"ע

ניסיון   5.3 ובעל  ובכלל זה, כי הוא מומחה במקצועו  נכונות,  הוא מאשר כי הצהרותיו במסמכי המכרז 
 . בהתאם לדרישות שבמכרז העבודותבביצוע 

, בסוג ובהיקף הנחוץ  1969- הוא קבלן רשום לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט 5.4
 . על פי מסמכי המכרז ונספח התנאים המיוחדים העבודותלביצוע  

והעובדים    ני המשנהל קבהאמצעים,  ,  הכלים, החומרים  , ביכולתו להשיג את כל הציוד, המכשיריםיש   5.5
, בהתאם להוראות ההסכם ונספחיו, ויש ביכולתו לבצע  העבודותהנכון והשלם של   ןהדרושים לביצוע

 במקביל לפעילותו האחרת ולהעסיק לשם כך בעלי תפקידים כנדרש. העבודות את 

כי   5.6 לו  ש ידוע  היתר  ,נהי תעשהעבודות  יתכן  רק)  בין  לא  לב  (אך  בשים  התנאים  ב לאמור  ,  נספח 
סואנים  או מאוכלסים ו/או  ו/ ו/או קטנים  צפופים    ו/או   מוגבלים  ו/או   בשטחים עירונייםהמיוחדים,  

לכבישים מרכזיים ו/או בסמוך למסילות רכבת פעילות ו/או בתחום שטחי עבודתם של  ו/או בסמוך  
אלה  וכי נתונים ,  ו/או בסביבה רווית תשתיות  קבלנים אחרים ו/או באתרים שהגישה אליהם מוגבלת

ו/או    ןו/או להשפיע על משך ביצוע   הן או חלק מ העבודות  (כולם או חלקם) עשויים להקשות על ביצוע  
, בין השאר (אך לא רק) בשל הצורך לבצע עבודה לא רציפה ו/או בהפסקות ו/או בכלים  ןעל עלות ביצוע

ו/או בזהירות מיוחדת    מיוחדים ו/או ללא שטחי אחסון סמוכים ו/או תחת הסדרי תנועה מיוחדים 
   .ו/או בהספק נמוך

כי   5.7 לעיל,  לגרוע מהאמור  בלי  לו,  שבהם, ומתחתם או מעליהם, במקרקעין    העבודות תבוצענה ידוע 
ג'   צדדי  נדרשת הרשאת הגופים  מצויות תשתיות שונות של  כי  ו/או  יצריכו היערכות מיוחדת  אשר 

מהעבודות,   חלק  לביצוע  זאת,  המוסמכים  המצריכים  במקרים  יידרש,  שהוא  להמתין  ואפשר 
ו/או לאפשר    דות ו/או לתקן את התכנון שנמסר לובוו/או לתאם מחדש את ביצוע הע  לאישורים כאמור
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לבצע חפירה בידיים ו/או לבצע עבודה זהירה ובכלים  לקבלנים אחרים לעבוד באתר העבודות ו/או  
. מובהר  תשתיות חשמל, תקשורת, מים, ניקוז וביובכגון:    ותקרקעי-ותת  ות עיליתשתיות  מיוחדים ליד  

נוספת מעבר  כי הקבלן לא יהיה   בשל כל    ו/או להארכת משך הביצוע   לשכר ההסכםזכאי לתמורה 
 .  , אלא בכפוף להוראה מפורשת בהסכם זההאמור לעיל

ידוע לו, כי נת"ע או מנהל הפרויקט רשאים להודיע לו בכל עת על החלטתם לתת עדיפות לביצוע עבודה   5.8
מסוימת ו/או לשנות את שלביות או אופני הביצוע של העבודות, מכל סיבה שהיא והוא מתחייב לבצע  

 את העבודות בהתאם לסדרי העדיפויות או שלביות הביצוע שהנ"ל יקבעו. 

הנ"ל נלקחו בחשבון בעת הגשת הצעתו    והאפשרויות  העובדותהנסיבות,    כל   מצהיר ומאשר כי וא  ה 5.9
המיוחדות  בקשר לנסיבות    -כספית או אחרת    -  , והוא לא יעלה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישהלמכרז

את   לבצע  עליו  יהא  באיזה    ,העבודותשבהן  הקשורים  שיבושים  או  קשיים  או  למגבלות  בקשר  או 
 מהגורמים המפורטים לעיל ו/או בנספח התנאים המיוחדים ו/או במפרט הטכני המיוחד.  

ביצוע כל עבודה אשר  עשיית כל פעולה ולכוללת התחייבות ל  העבודותידוע לו כי התחייבותו לביצוע   5.10
נחוצה לשם עמידה בהתחייבויותיו לפי ההסכם, לרבות כל עבודה אשר אינה מוזכרת במפורש בהסכם  

סוכם וללא כל  עליו    שכר ההסכםאך נדרשת לשם השלמה בטוחה ויעילה של העבודות, והכל במסגרת  
כאמור בסעיף   הוראת שינוי, אשר לגביה ניתנה שונה או נוספתתשלום נוסף, אלא אם מדובר בעבודה 

 .  בהתאם להרשאה שניתנה כדין ובסמכות על פי נהלי נת"ע שלהלן 52

במשך כל שעות העבודה, והוא    באתר העבודותכוחו המוסמך יהיה נוכח  -הוא מתחייב לדאוג לכך שבא  5.11
שנמסרה לקבלן    תיחשב ככזולבא כוחו של הקבלן,  נמסרה  הוראה, הודעה או דרישה ש  מאשר שכל

 עצמו. 

ביניים   5.12 מימון  לממן  הכספיים  האמצעים  את  לו  היש  ביצוע  קבלני  את  ועבודות  את  משנה  השכר 
 בתקופות שבין תשלום החשבונות.  

בהצעתו 5.13 שנקב  הכמויות    -   המחירים  כתב  מסעיפי  ואחד  אחד  והוגנת    -בכל  מלאה  תמורה  כוללים 
וכי יש בתמורה זו כדי לכסות את    בתנאים המתוארים לעיל,  סכם,הכל התחייבויותיו על פי הביצוע  ל

המתוארת העבודה  בביצוע  הכרוכות  העלויות  הכמויות  כל  כתב  התנאים    בסעיפי  בנספח  ו/או 
,  ומרי גלםלרבות עלויות ח,  ו/או במסמכי התכנון האחרים  המיוחדים ו/או בתכניות ו/או במפרטים

גם ביחס    ,, וכל זאתויועצים, עלויות תקורה, מימון ורווח קבלן ראשי  ח אדםעלויות ציוד, עלויות כ
   לעיל.לתקופות המהוות "מרווח קבלן" או "מרווח מזמין" כהגדרתן 

שבהצעתו בעת    כי 5.14 המחירים  את  בחשבון  שקבע  הביא  תבוצענה    הוא  בהן  המיוחדים  התנאים  את 
את זכויותיה של נת"ע לפי הסכם זה, לרבות זכותה להגדיל או  העבודות ואת לוח הזמנים לביצוען ו

ו/או לתקן    העבודותשינוי שהוא בביצוע  כל  , להורות על  ללא מגבלה שהיא  להקטין את תכולת העבודה
הקבלן מאשר, בהקשר זה, כי התמורה היחידה שיקבל,    או סתירות שיתגלו במסמכי ההסכם.  טעויות

להסכם, ויתכן כי שינויים    52סעיף  תורה נת"ע, תהיה בהתאם לאמור ב  םבקשר עם שינויים שעליה
להקטנת  אף  מים  ימסו העבודות  ההסכםשכר  יביאו  בתמהיל  לשינוי  זכאי    או  יהיה  שהקבלן  מבלי 

 לפיצוי מיוחד בשל כך.  

וכי אין ולא יהיו בינו  5.15 עובד מעסיק או יחסי    (או בין מי מטעמו)  הוא קבלן עצמאי  לבין נת"ע יחסי 
 שליחות אחרים.  

הוא מתחייב, במסגרת ביצוע עבודתו, לפעול בהתאם ועל פי נהלי נת"ע כפי שיתעדכנו מעת לעת (בין   5.16
שיש להם אזכור במסמכי ההסכם ובין שלא), בהתאם לעקרונות הקוד האתי לספקי חברת נת"ע (כפי  

שלו    שיתעדכנו מעת לעת), ובהתאם להוראות כל דין רלוונטי, והוא מתחייב כי עובדיו, קבלני המשנה
וכל אדם ו/או גוף אחר הפועל מטעמו או עבורו יפעלו על פי האמור לעיל. הקבלן מתחייב לבצע כל  
פעולה סבירה שתידרש לשם עמידה באמור לעיל, וכן לחתום על אישור קריאת הקוד האתי והבנתו  

 להסכם זה.  ה'כנספח  בנוסח המצ"ב 

ידוע לו כי נת"ע ומנהל הפרויקט, הינם הגורמים היחידים המוסמכים ליתן הוראות המחייבות את   5.17
 . , והכל, בלי לגרוע מסמכויות הגופים המוסמכים על פי דיןהעבודותבכל הנוגע לביצוע  הקבלן
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לאמור במפרט הדרישות הכלליות ו/או  הנדרשים בפרויקט בהתאם  תהליכי ניהול סיכונים  הוא יקיים   5.18
 .ולאמור ביתר מסמכי ההסכם להנחיות מנהל הפרויקטבהתאם 

הצווים   5.19 התקנות,  הכנסה,  מס  פקודת  פי  על  לנהלם  שעליו  ורישומים  חשבונות  פנקסי  מנהל  הוא 
והכללים שהוצאו מכוחה ועל פי חוק מס ערך מוסף, התקנות הצווים והכללים שהוצאו מכוחו, וכי  

 הוא נוהג לדווח לפקיד שומה על הכנסותיו ולדווח למנהל מס ערך מוסף על עסקאותיו. 

הוא התקשר בהסכם זה תוך מודעות מלאה לכל הגורמים שיש להם או שיכולה להיות להם השפעה   5.20
על העבודות, עלותן וקצב ביצוען, לאחר שקיבל גישה אפשרית לכל מידע והיה חופשי לערוך כל בדיקה  
העשויה להיות חשובה, והוא לא יהיה רשאי להעלות כל דרישה כספית נוספת או דרישה להארכת לוח  
זמנים ו/או כל טענה בדבר איחור ו/או כל דרישה או טענה אחרת כלשהי, בשל אי הבנה ו/או בשל אי  

 ידיעת תנאי או נתון או עובדה כלשהם. 

וכי  שיהא עליו לבצע,    העבודותלשאול, לברר ולבקש מידע הנוגע לביצוע    מלוא ההזדמנות  ניתנה לו 5.21
והבהרות ככל שביקשןהוא   וקיבל תשובות  כל המידע הנוגע    אותורואים  ,  ביצוע  לכאילו השיג את 

עלו  העבודות הצעתו    ,תןותמחור  על  להשפיע  היו  שעלולות  האחרות  האפשרויות  ,  ותמחורהולכל 
הצורך לתאם את עבודתו עם אחרים ו/או להימנע מפגיעה  לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור,  

 בנכסיהם או בפעילותם של אחרים ו/או להימנע מפגיעה בנוחות הציבור.  

מבלי לדרוש תשלום נוסף מעבר לשכר ההסכם, לנקוט על חשבונו בשיטות עבודה זהירות    ,הוא מתחייב 5.22
דין או  העל פי  ובטיחותיות, ולהשתמש לשם כך בכל המתקנים והאמצעים המקובלים או הנדרשים  

ובכל האמצעים שנקיטתם נדרשת על פי דין או הסכם לשם ,  העבודותשם ביצוע בטוח של  להסכם  ה
 הגנה על הסביבה ונוחות הציבור. 

, תחמושת או  מסוכנת, פסולת  באתר העבודותהוא מתחייב כי מיד עם גילויים של חומרים מזהמים   5.23
), הוא ידווח על כך באופן מידי למנהל הפרויקט,  "המטרד"כל חומר מזוהם או מסוכן אחר (להלן:  

 לבדוק אותו ולפנותו.  למטרד, לגשת וכן לרשויות המתאימות ויסייע להם 

שנקבע  בתוך פרק הזמן    מהןאו כל חלק    העבודותהוא מכיר בחשיבות העליונה לבצע ולהשלים את   5.24
השאר,לכך בין  וזאת,  היות   ,  העבודותבשל  של  חשיבות  מחיוני  חלק    ן  בעל  לאומי  פרויקט  ביצוע 

הציבור וצדדי ג', התחייבויות    כלפינטלה על עצמה,  ידוע לו שנת"ע  ציבורית. הקבלן מצהיר ומאשר כי  
נת"ע עלולה להימצא    ,אם לא יעשה כן  ,וכיהעבודות  שונות הנוגעות בין השאר למועד ואופן השלמת  

ו/או לציבור עלולים להיגרם  ג'    באופן שלאותם צדדיהציבור ו/או צדדי ג',  בהפרת התחייבויותיה כלפי  
 נזקים כבדים ביותר, אשר נת"ע, ומכאן גם הקבלן, עלולים להיתבע  

 תכניות .6

תמסור לקבלן תכניות בפורמט דיגיטלי בלבד. כל עותק פיזי שיהיה דרוש לקבלן לביצוע העבודות    נת"ע 6.1
יוכן על ידי הקבלן ועל חשבונו. במידת הצורך יומצאו לקבלן גם תרשימים, שרטוטים או מסמכי תכנון  

לות נת"ע,  פיהם. התכניות, וכל זכויות היוצרים הטבועות בהן, יהיו בבע-אחרים שיהא עליו לפעול על 
יחזיר   העבודות  השלמת  עם  בלבד.  העבודות  ביצוע  לצורכי  אלא  בהן  להשתמש  רשאי  הקבלן  ואין 

מטעמה ובין שהכין  מי  הקבלן לנת"ע את כל התכניות הפיזיות שברשותו, בין שהומצאו לו ע"י נת"ע או  
ידי   והתרשימים  אחר. הוראת סעיף זה תחול גם על כל התכניות  גורם  אותן בעצמו, או שהוכנו על 

על הקבלן   ובכל הנוגע לאלה, תחול  בפועל),  (לרבות תכניות עדכניות שיבוצעו  שהקבלן הכין בעצמו 
 ) עותקים פיזיים מכל תכנית כאמור.  2חובה להמציא לנת"ע, על חשבונו, שני (

עותקים מהתכניות ומכל מסמך המהווה חלק מההסכם, יוחזקו על ידי הקבלן באתר העבודות. מנהל   6.2
 הפרויקט וכל אדם שהורשה על ידי נת"ע בכתב יהיו רשאים לבדוק ולהשתמש בהם בכל עת סבירה. 

הקבלן מצהיר כי ידוע לו, וכי הסכים מראש, כי התכניות לפיהן יבוצעו העבודות יושלמו ויסופקו על   6.3
בהתאם   התכניות  מסירת  העבודות.  בביצוע  להתקדמות  במקביל  גם  שיידרש,  ככל  נת"ע,  ידי 

 בגינם. להתקדמות העבודות ו/או מסירת מהדורות מעדכנות של התכניות ו/או מסירת 
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פי   6.4 על  התחייבויותיו  ולקיום  העבודות  לביצוע  הנדרשות  ההוצאות  במלוא  לשאת  עליו  כי  לו  ידוע 
ההסכם, לרבות תשלומי מיסים, היטלים, אגרות, שכר עובדים, והוצאות נוספות המוטלות עליו לפי  

 ההסכם, אלא אם נקבע במפורש אחרת בהסכם זה.  

אינו סותר, אינו מפר    -או איזו מהתחייבויות הקבלן הכלולות או הנובעות ממנו    -ביצוע הסכם זה   6.5
ואינו עשוי להפר כל חוזה, מסמך, הבטחה או התחייבות שהקבלן נתן או שהוא צד להם ו/או של כל  

 דין אחר. 

לרבות בשל מצבו הפיננסי ולרבות בשל כל הליך    -אין ולא ידוע לו על מגבלה כלשהי (חוקית או אחרת)   6.6
אשר עלולה    -משפטי קיים או צפוי ו/או כל התדיינות, טענה או תביעה התלויה ועומדת כנגד הקבלן  

א לקיים  אחרת  דרך  בכל  להגבילו  או  לו  להפריע  שעשויה  או  זה,  הסכם  מלבצע  ממנו  ת  למנוע 
 התחייבויותיו לפי הסכם זה. 

כל   6.7 ולמשך  זה  על הסכם  בתוקפם החל ממועד החתימה  יעמדו  לעיל  כמפורט  והתחייבויותיו  מצגיו 
כלשהו   לתשלום  בקשה  יגיש  שבו  מועד  בכל  אותם  ואשרר  שחזר  כמי  ייחשב  והוא  ביצועו,  תקופת 
מנת"ע. הקבלן מתחייב, בכל מקרה, ליידע את נת"ע ואת מנהל הפרויקט באופן מידי אם וכאשר יחול  

כלשהו באיזה מהמצגים המפורטים לעיל או אם תתקיים כל נסיבה אחרת אשר עשויה להשפיע  שינוי  
על יכולתו לבצע את ההסכם, או להעמיד את המימון הדרוש לביצועו, וכי, במקרה כזה, הוא ימסור  

 לנת"ע פרטים מלאים ככל שיידרשו.  

התקיימו   6.8 אם  אלא  העבודות  ביצוע  משך  להארכת  סיבה  תהווה  לא  חלופיות,  או  חדשות  תכניות 
  - ככל שלא נמסרו מבעוד מועד    - התנאים המצדיקים זאת לפי הסכם זה. תכניות מפורטות לביצוע  

עד   לקבלן  למנהל    7יסופקו  הודיע  שהקבלן  בתנאי  רלוונטית,  עבודה  כל  לביצוע  המועד  לפני  ימים 
 שבועות קודם לכן, מהן התכניות החסרות לביצוע אותה עבודה.  4בכתב, לפחות הפרויקט 

על הקבלן לבדוק כל תכנית מיד עם קבלתה ולוודא כי היא תואמת את הנדרש ממנו על פי תכניות   6.9
אחרות שהומצאו לו ו/או על פי המצב בשטח אתר העבודות. מצא הקבלן כי תכנית מסוימת שגויה  

כי   ו/או  ישימה  אינה  ו/או  פגומה  תכנית  היא  ו/או  לו  חסרה  כי  או  אחרת,  לתכנית  בניגוד  עומדת 
קבלת  ממועד    ימים  14מסוימת, עליו להודיע על כך באופן מידי למנהל הפרויקט, ובכל מקרה, בתוך  

חסרה או לגבי האופן שבו יש   ההחלטה הסופית והבלעדית לגבי נחיצותה של תכנית  .אותה תכנית
  תינתן על ידי נת"ע או מנהל הפרויקט. לתקן תכנית מסוימת

שהועברו לקבלן באמצעות המערכת הממוחשבת  לביצוע העבודות ישמשו רק אותן תכניות    התכניות 6.10
)Aconex סומנו ו/או שנרשם עליהן במפורש כי הן תכניות לביצוע.  ) ואשר 

רשאי מנהל הפרויקט    -שהם תיקונים קלים באופיים (לפי קביעת מנהל הפרויקט)    -תיקונים בתכניות   6.11
לבצע על גבי העתקי התכניות שבידי הקבלן ו/או בדרך של רישום ביומן ו/או בכל דרך אחרת. משנעשו  

לכתחילה.  תיקונים כאמור על ידי מנהל הפרויקט, יחייבו התיקונים את הקבלן כאילו היו בתכניות מ
 מנהל הפרויקט יסמן תיקוניו כאמור בחתימתו ליד התיקון.  

הקבלן יכין רשימת תכניות שקיבל מאת נת"ע בקובץ אלקטרוני כולל תאריך קבלת התוכנית ותיאור   6.12
תוכנה, וכן, יעדכן באופן שוטף את הרשימה מיד עם קבלת או ביטול תוכניות וידאג להפצת רשימות  

 מעודכנות לצוות ההנדסי ולקבלני המשנה. 

האמור   6.13 את  המשלימות  מחייבות,  מקצועיות  הנחיות  בבחינת  הן  במפרטים  הכלולות  ההוראות 
בתכניות. הקבלן מתחייב לבצע את עבודותיו בכפוף לדרישות הכלולות במפרטים וכן בכפוף לשאר  
הוראות ההסכם והגופים המוסמכים. מילוי הוראות המפרטים לא יפטור את הקבלן ממילוי כל שאר  

 ו על פי ההסכם. התחייבויותי 

 ושמירה  זכות מעבר ,, התארגנותאתר העבודותמסירת החזקה ב  .7

אשר דרוש לדעת    מאתר העבודות, או את אותו חלק  אתר העבודותנת"ע תעמיד לרשות הקבלן את   7.1
ומועדי ביצוע    , אבני הדרך,, בהתאם ללוח הזמניםןומעת לעת להמשך ביצוע  , ןנת"ע להתחלת ביצוע

, בהתאם  כולו  אחריות הקבלן לאתר העבודות   .הםאו על פי  הסכםהמסמכי  שנקבעו בהעבודות כפי  
בין אם    וזאת  באתר העבודות  ראשון  להוראות הסכם זה, תחל במועד בו התקיים עמו סיור מסירה
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מובהר כי אין בהוראה זו כדי לגרוע  חזקה באתר העבודות במועד זה ובין אם לאו.   בפועל  הקבלן תפס
מחובתו של הקבלן לתחזק הסדרי תנועה או מרכיבי דרך הנמצאים מחוץ לגבולות אתר העבודות, אם  

 כך נקבע בתנאים המיוחדים. 

לקבלן ידוע כי בשל מאפייני העבודות וסביבת ביצוען, אתר העבודות עשוי להימסר לקבלן בחלקים   7.2
מסר לקבלן רק אותו חלק מאתר העבודות שיהא נחוץ לביצוע חלק  יו/או לשיעורין ו/או כי מעת לעת י 

על כל טענה ו/או דרישה ו/או  מראש ובמפורש  הקבלן מוותר בזאת  האמור,  לאור  .  בלבד  מן העבודות 
אתר  העמדת  בשל    ןשעילתה עלויות עודפות אשר נגרמו לקבלתביעה כלפי נת"ע והפועלים מטעמה,  

אשר    אתר העבודותמצבו של  כאמור לעיל ו/או בגין  לרשותו בחלקים ו/או במועדים שונים    העבודות
 ".  as isיימסר "

הקבלן יתעד    לפני תחילת ביצוע העבודות,ואו חלק ממנו לרשות הקבלן,    אתר העבודותבמועד העמדת   7.3
בהתאם  (ו/או  וידאו  ו   מי סטילסצילומדידת מצב קיים וכן באמצעות  באמצעות    אתר העבודותאת  

ויעביר למנהל הפרויקט את התיעוד שנערך על ידו בהתקן אחסון נשלף ו/או    )נת"עאחרות של  להנחיות  
  אתר העבודותלא ייחשב כאי העמדת    אתר העבודותעל גבי מדיה מגנטית. גילוי ליקוי או פגם כלשהו ב

  7על ליקוי או פגם כאמור בתוך  למנהל הפרויקט  לרשות הקבלן, ובכל מקרה, חובה על הקבלן לדווח  
. ככל שלא בוצע תיעוד כנדרש לעיל ו/או לא נמסר דיווח  אתר העבודותימים מיום שניתנה לו גישה ל

פגם או ליקוי שהיה    אתר העבודותכנדרש, במועד הנ"ל, ייחשב הדבר כראיה מוחלטת לכך שלא היה ב
ם)  י(וחלקיו השונ  אתר העבודותו/או כי קיימת התאמה בין  העבודות  בהם כדי למנוע את תחילת ביצוע  

 מסמכי התכנון האחרים.  כניות והתבין  ו

, יימסר לקבלן כבר רשות  העבודותאו אותו החלק אשר יימסר לקבלן לצורך ביצוע    אתר העבודות 7.4
ובכפוף למילוי כל התחייבויותיו לפי  לפרק זמן מוגבל  בלבד,  ת הנדרשות  ו העבודגרידא, לצורך ביצוע  

 הסכם. ה

יה 7.5 הפרויקט  בשטחים    אמנהל  עבודות  לבצע  לקבלן  להורות  הבלעדי,  דעתו  שיקול  פי  על  רשאי, 
ככל שהדבר דרוש לשם מילוי חובות הקבלן על פי הסכם    אתר העבודותהנמצאים גם מחוץ לגבולות  

  זה.

ו/או מתקנים    אתר העבודותלידי הקבלן לא תקנה לו כל זכות לגבי    אתר העבודותמסירת החזקה ב 7.6
ו/או מבנים הנמצאים בו. מבלי לגרוע מהאמור, מובהר כי כל אוצרות הטבע לרבות נפט, גז, מעיינות,  

או בסמוך לו    אתר העבודותמים, מחצבות וכן כל חפץ או חומר אחר בעל ערך הקיים ו/או המתגלה ב
ללא הסכמת   בעלות  ו/או  חזקה  בהם  רשאי לקחת  הקבלן  ואין  ישראל  מדינת  של  רכוש  נת"ע  הנם 

 הגורם המוסמך להרשות זאת על פי כל דין. ו

על פי הסכם זה בלבד, והקבלן    העבודות  ביצועניתנת לקבלן לצורך    אתר העבודותהרשות להימצאותו ב 7.7
בהתאם להוראות  ת  ואתר העבוד מתחייב כי הוא, עובדיו, קבלני המשנה מטעמו ועובדיהם, יפנו את  

 . אף אם קיימת מחלוקת על זכותם להורות כן נת"ע

  –  , ובמידת הצורך גם במהלך ביצוע העבודהלפני ביצוע כל עבודה שהיאזמן מספיק  –הקבלן חייב   7.8
קרקעיים, -קרקעיים והתת-המיקום של כל התשתיות והמתקנים העל גילוי  שם  ל  הנדרשדבר  לבצע כל  
כבלים,  לרבות:   ותקשורת,  צינורות,  חשמל  קווי  וביוב,  מים  תתקווי  תשתיות  וקרקעיים  -מבנים 
באחרות   העבודותהמצויות  ו אתר  איתור  שלא.  ובין  וידועים  מסומנים  שהנ"ל  בין  והכל,    גילוי, 

לרבות חפירות וגישושים  התשתיות והמתקנים הנ"ל ייעשה בכל האמצעים המקובלים או הנדרשים,  
יהיה צורך  לדעת מנהל הפרויקט  ו/או שימוש במכשירים מיוחדים לבדיקת מיקומם וגילויים. ככל ש

מבנים בתת הקרקע), ינקוט  לבחפירה ידנית (למשל במקרים בהם יש צורך למנוע נזקים לתשתיות ו/או  
בגין ביצוע כל האמור לעיל הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום נוסף או נפרד, זולת    .בשיטה זו  גם  הקבלן

אם נת"ע קבעה אחרת, בכתב ומראש, ביחס למקרים חריגים המצדיקים תשלום עבור עבודת ידיים  
לאי מיוחדים  באמצעים  שימוש  או  וגישוש.  תמשמעותית  הגופים  ור  לבקשת  יידרש,  שהקבלן  ככל 

הפרויקט  מכיםהמוס מנהל  העבודה,  ,  או  ביצוע  או  ולפני  מתקנים  של  יזום  מיפוי  או  איתור  לבצע 
חלק מתכולת העבודה  ואיתור או מיפוי זה איננו    -(כולל לצורך השלמת תכנון) תשתיות תת קרקעיות  

זכאי לתמורה    יהיההרי שהקבלן    -  מאופני הביצוע המקובלים של אותה עבודהאו    לפי המכרז  שנדרשה
 נפרדת בשל כך בהתאם להוראת שינוי שתינתן.  
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תת 7.9 ומתקנים  תשתיות  ליד  הקבלן  עבודות  הגופים  -כל  עם  תיאום  לאחר  רק  תבוצענה  קרקעיים 
), והכל בזהירות המרבית ותוך שמירה קפדנית על  נדרשפיקוח כזה המוסמכים לכך ובפיקוחם (ככל ש

מתקנים    במידת הצורך הקבלן יבצע תמיכות זמניות שלשלמותם ותקינותם של התשתיות והמתקנים.  
, ויעסיק  קווים, וינקוט בכל פעולה נדרשת על מנת לשמור על שלמותם של המתקנים והתשתיות  ו/או
,  בעל מקצוע חיוני לשם הבטחת שמירתם של התשתיות והמתקנים הנ"לקבלן משנה דיידרש ו/או כל 

קרקעיים תבוצע רק  -. יובהר כי עבודה בסמיכות לתשתיות ומתקנים תתוהכל על חשבונו ובאחריותו
במידת הצורך  שעות טרם ביצוען, ו  24בכפוף לכך שנמסרה למנהל הפרויקט הודעה מוקדמת בכתב של  

 נוכחות מנהל הפרויקט או נציגו.  רק ב תיעשה היא 

או בתוך  ימים מיום הוצאת צו התחלת עבודה    14תוך  ב  -  על הקבלן להגיש לאישור מנהל הפרויקט  7.10
אחר   זמן  נקבע)  פרק  (אם  הבשנקבע  מן  המיוחדיםמפרטאיזה  התנאים  בנספח  או  תכנית    –  ים 

(הכוללת את המבנה הארגוני של הקבלן וצוות הביצוע    העבודות  או ניהול  ביצועלהתארגנות, תכנית  
נדרש להמציא בהתאם  והמוסמך מטעמו)   נוספת שהוא  או  כל תכנית  הנחיות  לאיזה מן המפרטים 

הקבלן יעדכן או יתאים  .  , והכל במסגרת התמורה המשולמת לקבלן על פי הסכם זהמנהל הפרויקט
את התוכניות הנ"ל, תוך כדי ביצוע העבודות ככל שהדבר יידרש ע"י מנהל הפרויקט, והכל ללא תשלום  

 תמורה נוספת. 

התכניות   7.11 ויתר  ההתארגנות  תכנית  את  יבחן  הפרויקט  הביצוע  מנהל  וככל  ומסמכי  הקבלן  שיגיש 
השלמות לצורך אישורן, יודיע זאת לקבלן, אשר ישלים  שינויים ו/או  שימצא כי נדרשים תיקונים ו/או  

 או יתקן את הדרוש תוך פרק זמן אשר ייקבע על ידי מנהל הפרויקט.  

,  כהגדרתו לעילבע  ומהמועד הקימים    30  , בתוךהעבודותהקבלן ישלים את התארגנותו לצורך ביצוע   7.12
עמידת  -אי  או על ידי מנהל הפרויקט.  או במפרט המיוחד  בתנאים המיוחדיםאלא אם נקבע מועד אחר  

   הקבלן במועד זה תזכה את נת"ע בפיצויים מוסכמים כאמור במפרט הדרישות הכלליות. 

בהתאם    –  אתר העבודותשטח התארגנות בסמוך או בתוך  על חשבונו  באחריות הקבלן לאתר ולהקים   7.13
לאחר שמיקומו יתואם ויאושר    –ו/או בהתאם להנחיות הגופים המוסמכים    למגבלות ולקשיים באתר

ו הפרויקט  מנהל  ידי  /ע"י  על  שטח  או  העניין.  בנסיבות  נדרש  שאישורו  אחר  מוסמך  גורם  כל 
ההתארגנות שיאותר יכיל את כל הפונקציות הנחוצות לניהול מיטבי של הפרויקט, לרבות: משרדי  

לציוד  לצוותי הפיקוח והביצוע, שטחי חניה  הקבלן, משרדי מנהל הפרויקט, מחסני הקבלן, שטחי חניה  
וכל פונקציה    , תשתיות זמניותההנדסי של הקבלן, שירותי רווחה לעובדים (כגון: חדר אוכל, שירותים)

  המפרט הטכני המיוחד.  מפרט הדרישות הכלליות או   ,נוספת הדרושה על פי הוראות מנהל הפרויקט
והמת המשרדים  (לרבות  ההתארגנות  שטח  בהקמת  הכרוכות  העלויות  שבו)כל  ואחזקתו  ,  קנים 

היחידההשוטפת   במחירי  ויכללו  הקבלן  חשבון  על  בנספח  יהיו  ובמפורש  אחרת  נקבע  לא  עוד  כל   ,
 התנאים המיוחדים. 

ושל    –  ודרכי הגישה  אתרי העבודה  ,באחריות הקבלן לשמור על נראות נאותה של שטחי ההתארגנות 7.14
ר עליו להבטיח כי השטחים הנ"ל  אמוה ובלי לגרוע מכלליות –השטחים הציבוריים הסמוכים אליהם  

יהיו בכל עת נקיים, מסודרים, מטופחים ומגודרים בהתאם לכל האמור במפרט הדרישות הכלליות  
(לפי   ו/או בהתאם להנחיות מנהל הפרויקט  ו/או בהתאם להנחיות הרשות המקומית הנוגעת בדבר 

ין ביצוע  גלום נוסף או נפרד באמות המידה המחמירות מבין כל אלה). ככלל, הקבלן לא יהיה זכאי לתש
בכתב   יעודי  הקצב  מועד  ומבעוד  חריג  באופן  נקבע  מסוימת  לעבודה  ביחס  אם  אלא  לעיל,  האמור 

 . , והדבר קיבל ביטוי בנספח התנאים המיוחדיםתהכמויו

שטח פנוי בו ניתן יהיה להקים את    אתר העבודות על הקבלן להביא בחשבון את האפשרות שלא יהיה ב 7.15
שטח זה יהיה מרוחק מאתר העבודות  שטח ההתארגנות ו/או כי שטח זה יהיה מוגבל בגודלו ו/או כי  

כי   ביצוע  ו/או  כדי  תוך  למקום  ממקום  להעתיקו  צורך  לא  העבודות  יהיה  יותר).  או  אחת  (פעם 
העבוד ביצוע  ממקום  ההתארגנות  שטח  מרחק  בגין  תביעות  ו/או  טענות  בגין    ותתתקבלנה  ו/או 

, והקבלן לא יהיה זכאי בשל  מגבלותיו ו/או בגין הצורך לפצל את שטח ההתארגנות בין מספר אתרים
מובהר, כי בגין העתקת    .כך לתשלום נוסף או נפרד אלא אם נקבע אחרת בנספח התנאים המיוחדים

ה זכאי לתשלום בגין הקמתו  יהי   שטח ההתארגנות על פי הנחיית נת"ע או הגופים המוסמכים, הקבלן
 . , אלא אם נקבע אחרת בנספח התנאים המיוחדיםהחוזרת של שטח ההתארגנות
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,  שטח ההתארגנותו/או    אתר העבודותדרכי גישה לעמיד לרשות הקבלן  חייבת להמובהר כי נת"ע לא   7.16
  םהקמת שטח ההתארגנות, החזקתהכשרת דרכי גישה או  עבור  כלשהו  לא תישא בתשלום  וככלל היא  
  7.13(וזאת בלי לגרוע מהוראות סעיף    , אלא אם נקבע אחרת בנספח התנאים המיוחדיםםאו אחזקת

לקבלן  שלעיל) להקצות  תסייע  שנת"ע  ככל  ו/או  .  גישה  התארגנותדרכי  זאת    ,שטח  תעשה  היא 
, בכל  אחריות הקבלןיובהר כי תהא זו  כמתנדבת בלבד ומבלי שתחול עליה כל אחריות בקשר לכך.  

הקמת שטח ההתארגנות,  הכשרת דרכי גישה ו/או  לקבל אישור מהרשות המוסמכת לטובת    מקרה,
שיידרשו, ולמסור לרשות המקומית הודעה בכתב  או תשתיות זמניות  הקמת מבנים  ל לרבות בכל הנוגע  

תפיסתו את  ימים ממועד    2בתוך    ובאתר העבודות  בדרכי הגישה,כי הוא המחזיק בשטח ההתארגנות
בגין   שיחולו  אחרים  עירוניים  ומיסים  ארנונה  תשלומי  ו/או  השטח.  גישה  דרכי  שטח  החזקת 

הוא הדין ביחס  היו על חשבון הקבלן.  , יאתר העבודותההתארגנות ו/או מתקנים אחרים שהוצבו ב
פירוקו או אחזקתו. מובהר    לכל הוצאה אחרת הנדרשת לצורך הקמת שטח ההתארגנות, העברתו, 

ומוסכם כי לנת"ע שמורה הזכות לעכב כל תשלום ביניים המגיע לקבלן עד למילוי חובותיו לפי סעיף  
 זה, והכל, בלי לגרוע מכל זכות או תרופה אחרת הנתונה לה לפי ההסכם או הדין. 

כולל באמצעות ביצוע  לצורכי עבודתו,  חשמל ותקשורת    ,לאספקה סדירה של מיםעל הקבלן לדאוג   7.17
וזאת זמניות,  לתשתיות  גישה  קבלת  מיום  החל  העבודות,  השלמת  אתר  למועד  העבוד ועד  של    ת ון 

כל ההוצאות הכרוכות באספקה וצריכה של מים וחשמל ו/או בהתחברות למקורות  .  הסופיתומסירתן  
למשך תקופת    -, הבאת גנרטורים, סולר וכו' מים וחשמל ו/או בהתקנת מונים, צנרת או כבליםביוב,  

יחולו על    - העבודות  ביצוע העבודות, תקופת התחזוקה המשמרת וכל פרק זמן אחר שיחול עד מסירת  
מובהר כי אחריות הקבלן לפי סעיף זה מתייחסת לכל אתר העבודות, ולא לשטח ההתארגנות  הקבלן.  

  , באמצעות מרכזיות קיימות,עוד מובהר, כי עלות צריכת חשמל לשם הארת כבישים ומדרכותבלבד.  
ותמומן מתוך הקצב מתאים) ע"י הקבלן  הצורך תשולם  (ובמידת  נת"ע  על  נקבע  תחול  למעט אם   ,

 . אחרת בנספח התנאים המיוחדים

ביצוע  אם   7.18 לצורך  הקבלן,  או  העבודותיזדקק  מעבר  זכות  לקבל  התארגנות,  שטח  הקמת  לשם  או   ,
הא  ת,  אתר העבודותשימוש או זכות הנאה או כל זכות דומה במקרקעין המצויים מחוץ או בסמוך ל

של   אחריותו  את  הקבלן  זו  ולשלם  מבעליה  האמורה  הזכות  את  בין  לקבל  שיוסכם  כפי  תמורתה 
בגין רכישת הזכות האמורה לא תשולם לקבלן תמורה נוספת מעבר לתמורה  .  הבעלים לבין הקבלן

תנאים המיוחדים או אם רכישת הזכות  נספח השהוא זכאי לה לפי הסכם זה: למעט אם נקבע אחרת ב 
בנסיבות שבהן לא ניתן  ו  ,של נת"ע  –בכתב ומראש    – האמורה נעשתה על פי הנחייה והרשאה מפורשת  

 . ללא רכישת אותה זכותלבצע את העבודות 

לעשות את כל הסידורים והתיאומים הנדרשים עם  תהא זו אחריותו של הקבלן  ככל שהדבר נדרש,   7.19
עם הבעלים או המחזיקים של דרכים או מקרקעין   ו/או  ו/או קבלנים סמוכים  הגופים המוסמכים 

מקרקעין  בכדי שהקבלן יוכל להשתמש בדרכים או    -  אתר העבודותשדרכם צריך לגשת ל  -סמוכים  
וממנו, והכל בכפוף לאישור    אתר העבודות חומרים אל  או  /ו  ו/או ציוד  העברת פועליםלשם  כאמור  

. על הקבלן להחזיר את הדרכים והמקרקעין למצבם הקודם, לשביעות רצונם של  והנחיותיה  נת"ע
נת"ע, הגופים המוסמכים, הבעלים או המחזיקים הנוגעים בדבר. הקבלן יהיה האחראי הבלעדי בגין  

בכל הוצאה ו/או נזק שייגרמו לנת"ע ו/או לכל אדם אחר, עקב נושאים שבאחריות    יישאכל תביעה, ו
 הקבלן כאמור לעיל.  

כל דבר המצוי באתר העבודות והגנתו  על  על הקבלן לדאוג, על חשבונו, לשמירה על אתר העבודות ו/או   7.20
מפני כל נזק או כניסת בלתי מורשים, גם בשעות הלילה או בימים שבהם אין פעילות באתר העבודות,  

ומסירתזכות  וזאת החל מיום קבלת   ועד למועד השלמתן  מי    ןגישה לאתר העבודות  נת"ע או  לידי 
הורתה.   האבטחה שעליו  השמירה  הביטחון  אמצעי  יהיו    או  לאמור  שיינקטו  בהתאם  הפחות  לכל 

המיוחדים.  ו  במפרט הדרישות הכלליות אמצעי אבטחה  בנספח התנאים  או  הצבת השומרים  עלות 
והקבלן לא יקבל בגינה תשלום נפרד, אלא  מחיר היחידה  אחרים, ככל שיידרשו, כלולה ב  וביטחון  הגנה

סתמך לצורך האמור לעיל  להמובהר, כי הקבלן לא יוכל    .אם נקבע אחרת בנספח התנאים המיוחדים
ו בשל נקיטת אמצעי אבטחה או שמירה על  יבות ועל פקחים שנת"ע תורה על הצבתם, ולא יופטר מח 

 מי מטעמה.   ו/או   ע"ידי נת
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 היתרים ואישורים   .8

  1965-תשכ"החוק התכנון והבניה,  (ד) ל 261ו/או הודעות לפי סעיף  קבלת היתרי בניה ו/או הרשאות   8.1
, והוא הדין  או מי מטעמה  באחריות נת"ע  לצורך ביצוע בנייה כלשהי, על פי חוק התכנון והבנייה, היא

האמור בסעיף זה לא יחול על    ות הגופים המוסמכים).בלגבי תיאום התכנון המבוקש עם צדדי ג' (לר
והסדרת דרכי גישה    על הקמת שטח ההתארגנותאו  /ו  שלהלן  53שינוי ביוזמת הקבלן כאמור בסעיף  

או על עניין  ו/  לא ידועות או במיקום אחר  תשתיותו/או תיאום תכנון שהקבלן נדרש לבצע בשל גילוי  
תחול חובת קבלת  ולגבי כל אלה    ,נספח התנאים המיוחדיםב  בהסכם זה ו/או  אחר שנקבע מפורשות

   כאמור על הקבלן.ו/או הרשאות  היתרי הבניה 

הקבלן יהיה האחראי הישיר והבלעדי לקבלת היתרי החפירה ו/או כל רישיון, היתר או אישור אחר   8.2
ו/או    כל דיןנדרש, תוך קיום הוראת    או  רלוונטיגוף  , מכל  עבודה כלשהי באתר העבודותהנדרש לביצוע  

הנ"ל  . כל הפעולות והתיאומים הנדרשים לשם קבלת האישורים וההיתרים  הנחיית כל גורם מוסמך
יעשו על ידי הקבלן ועל חשבונו. הקבלן יהיה האחראי הבלעדי לדאוג ולוודא את הימצאותם באתר 

, לפי  לנת"עייתן הקבלן    עבודה או המשך ביצועה.כל של כלל המסמכים הנדרשים על פי דין להתחלת 
לקבל  נדרשה לתת לגופים המוסמכים על מנת  היא עצמה  כל התחייבות ש  נטית,וו דרישתה, ובכל עת רל

גב ותוך חתימתו על כל הסכם או מסמך שיידרש  -אל- , והכל בתנאי גבהיתרים ו/או רישיונות כנדרש
   .לשם כך

הקבלן ימלא בקפדנות אחר כל תנאי האישורים ו/או ההיתרים שניתנו ע"י הגופים המוסמכים לצורך   8.3
סים ואגרות מכל מין וסוג שהוא,  יויישא בתשלום מיחדשם מעת לעת ככל שיידרש,  ,  העבודותביצוע  

  עודפי עפרהוצאת  תמלוגים לרשות מקרקעי ישראל בגין    אגרת שפיכה ופינוי פסולת או  ובכלל האמור, 
מחצבים משטח העבודה,  נטילת  ו/או  או רעילה   קרקע מזוהמת פינוי   ו/או  (והשימוש למטרות הקבלן)

  .ויתר הוראות ההסכם שלהלן 22והכל בהתאם לאמור בסעיף 

מתן אפשרות להשתמש  הקבלן לא יישא בעלויות שכל מטרתן   יובהר כי  מבלי לגרוע מכלליות האמור, 8.4
והבניה,  ובכלל האמור,  העבודותאתר  בשטח   התכנון  חוק  לפי  והרשאות  בניה  היתרי  של  בעלותם   ,

לצדדי ג'  אגרות הנגבות על ידי גורמי תשתית לשם מתן אישורם לסילוק מתקנים, אגרות ותשלומים  
הכל  , תשלומים לצורך חפירת או הגנת עתיקות וכיו"ב, אתר העבודותלצורך העתקת קווי תשתית שב

 מסמכי ההסכם האחרים.  איזה מנקבע אחרת בנספח התנאים המיוחדים או ב למעט מקרה שבו

עוד יובהר, בלי לגרוע מהאמור לעיל, כי התשלום עבור שירותי פיקוח מטעם הגופים המוסמכים, לשם   8.5
נת"ע,   על חשבון  יהיה  שניתנו,  ולאישורים  לתנאים  בהתאם  ו/או העתקת תשתיות  העבודות  ביצוע 
 למעט אם נקבע אחרת בנספח התנאים המיוחדים או אם בכתב הכמויות מופיע הקצב מיוחד לשם כך. 

את    , ולהחזיר לו 8.4כאמור בסעיף  על אף האמור, נת"ע תהיה רשאית להורות לקבלן לשלם תשלומים   8.6
על ידי  בפועל  תשלום  המעידות על    (לרבות חשבונית מס)  , כנגד הצגת אסמכתאותהסכומים ששילם

יום מהמצאת    60בחלוף  ר  שיאוש  הבינייםחשבון  ייעשה במסגרת  הסכומים האמורים  החזר  הקבלן.  
. בגין מימון הסכומים הנ"ל הקבלן לא יהיה זכאי לתמורה נוספת (לרבות  כנדרש  כאמור  אסמכתאות

אלא לאחר  לפי הסכם זה,  הקבלן לא יבצע כל תשלום אשר חל על נת"ע  תקורות או רווח קבלן ראשי).  
לא קיבל  מימונה על ידי הקבלן.  ו  האמורה  הוצאה עצם ביצוע הובכפוף לאישור נת"ע מראש ובכתב ל

 הקבלן מנת"ע אישור מראש ובכתב כאמור, לא יהיה הקבלן זכאי להשבת הסכום כאמור מנת"ע. 

אם מצא הקבלן כי בעקבות דרישה של הגופים המוסמכים הוא נדרש לבצע עבודה נוספת, או כי לא   8.7
ניתן למלא אחר הדרישה האמורה (כלל או בכפוף לתנאים מסוימים), או כי נדרש היתר נוסף לביצוע  

שעות, ולקבל את הוראותיו. בכל הנוגע    24למנהל הפרויקט בתוך    חובה עליו להודיע על כך   – דבר מה  
 להסכם. 52ין או הצורך הוראות סעיף ילביצוע עבודות נוספות או שונות, יחולו לפי הענ

, העתקי רשיונות ואישורים שהוא אחראי להשגתם לפני  והקבלן ימציא למנהל הפרויקט, לפי דרישת 8.8
, וכן ימציא, לפי דרישתו של הנ"ל, כל אישור בכתב מאת רשות מוסמכת על  העבודותתחילת ביצוע  

 .  ו של כל גורם מוסמךלהוראותי לתכניות ו/או התאמת העבודה לדרישות כל דין ו/או 
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אכלוס המבנה  קבלת אישור ל לצורך  ת  ואישור בדבר השלמת העבודלחתום על כל  באחריות הקבלן   8.9
ידי נת"ע וושבוצע   ו/או  /קבלתו על  הגורם אשר נת"ע הורתה למסור לו את  או הגופים המוסמכים 
   .אמורשבוצע כ המבנה

 העבודותביצוע  .9

בהתאם להוראות הסכם זה על כל   נדרש במסגרתן,  ו, וכל מבנה שביצוע העבודותהקבלן יבצע את   9.1
נספחיו, וברמה המתחייבת ממנו, וימלא לצורך זה אחר כל הוראותיו של מנהל הפרויקט ו/או אחר  

יהא טיבן, היקפן או מחירן אשר יהא.    -כל הדרישות הכלולות באיזה ממסמכי ההסכם והמפרטים  
של מנהל הפרויקט או נת"ע    יובהר כי מחלוקת שנתגלעה בכל הנוגע להוראות ההסכם ו/או סמכותם

ו/או לעיכוב ביצוע    לא תהווה עילה לאי קיום הוראות נת"ע ומנהל הפרויקטו/או אופן ביצוע העבודות,  
 . העבודות או חלק מהן

או שפעל בניגוד להן, או שהחל    מנהל הפרויקט,או    /על פי הוראות נת"ע ושלא  נהג הקבלן  במקרה בו   9.2
באחריות    קבלןה   יישאלבצע עבודה מסוימת מבלי לקבל תחילה את הוראות נת"ע או מנהל הפרויקט,  

חלק  הנזקים שייגרמו עקב כך, ובכלל זה בעלויות פירוק, הריסה או בניה מחדש של כל  מלאה לכל  
 .  מהעבודות

כי 9.3 לקבלן  נת"עשמונו    והבקרה  הפיקוח  גורמי  ידוע  ידי  עבודת  על  על  בלבד  מדגמית  בקרה  יבצעו   ,
שחרר את הקבלן מהתחייבויותיו כלפי נת"ע למילוי כל תנאי ההסכם.  כדי ל  הקבלן, ואין בפעולתם

הקבלן יהיה אחראי לכל הפעולות, השגיאות, ההשמטות, המחדלים והמגרעות שנעשו, אם נגרמו על  
  ., אף אם הללו היו נתונים לבקרה או לבדיקה של גורם כלשהו מטעם נת"עידו ו/או על ידי מי מטעמו

הפיקוח   גורמי  עם  פעולה  ישתף  לשאלותיהם  וההקבלן  ישיב  נת"ע,  מטעם  לעיונם  ובקרה  ימציא 
 מסמכים שיתבקשו, ואולם, כל הוראה לביצוע תינתן ע"י מנהל הפרויקט או נת"ע בלבד. 

הראויה,   9.4 ובזהירות  ביותר  גבוהה  מקצועית  ברמה  העבודות  את  לבצע  מתחייב  מתחייב  וכן  הקבלן 
ביותר,   הגבוהה  ברמה  מקצועיים  כישורים  בעלי  משנה  וקבלני  עובדים  צוות  כך  לשם  להעסיק 

 ולהשתמש בחומרים ובאמצעים נאותים, הכל בהתאם לדרישות ההסכם ונספחיו. 

כל הוראה    מקיימים  העבודותעל הקבלן לוודא כי הוא, קבלני המשנה מטעמו, והעובדים המבצעים את   9.5
מנהלית   עבודה    תמקצועיו/או  חוקית,  אותה  מביצוע  ובהיתרים  המתחייבת  ברישיונות  ומחזיקים 

 המתאימים לביצוע עבודתם. 

ייתקל בתשתיות שלא סומנו בתכניות   9.6 ביצוע העבודות הקבלן  או בתשתיות שנמצאו    – אם במהלך 
יהא עליו, בכפוף ובהתאם להנחיות מנהל הפרויקט, לתאם למול    –במיקום שונה מהמסומן בתכניות  

בעלי התשתיות את הטיפול הנדרש באותן תשתיות, ובכלל האמור, את אופן העתקתן או ביטולן ואת  
  או הנחיות מעודכנות  העבודות הנוספות או השונות שיש לבצע לשם כך. לאחר קבלת תכניות מעודכנות

ליתן לקבלן הנחייה לביצוע שינוי (כהגדרת מונח    לביצוע, מנהל הפרויקט יהא רשאי, במקרים כאמור
  ), בהתאם52.21שלהלן) ו/או לאשר לו תשלומים מוקדמים (כהגדרת מונח זה בסעיף    52.5זה בסעיף  

 לסמכויות אשר ניתנו לו ולנהלי נת"ע כפי שיעודכנו מעת לעת. 

 ומהלך ביצועו אתר העבודותניהול יומן עבודה ותיעוד  . 10

הדרישות  במפרט נדרש ינהל יומן עבודה מידי יום ובאופן רציף באמצעות מערכת ממוחשבת כ  הקבלן 10.1
היומן ינוהל בשפה  . . ככל שתבוצענה עבודה במשמרות, ימולא יומן עבודה נפרד לכל משמרתהכלליות
, להורות  הסכםנת"ע רשאית, במהלך תקופת ה מנהל הפרויקט.    אם כך הורה  או באנגלית,ו/   ,העברית

עבודה באמצעות מערכת ממוחשבת אחרת ו/או לתעד את ביצוע העבודות גם בדרכים    יומןלקבלן לנהל  
ובאופן שוטף  סטילס  כגון צילומי    - נוספות   וידאו על בסיס קבוע  הדרישות    במפרטכנדרש  וצילומי 

בגין העלויות  או נפרדת  הטכני המיוחד. מובהר כי לא תשולם כל תמורה נוספת    הכלליות או במפרט
  באמצעות יומן העבודה או  ןואופן ביצוע  אתר העבודותעל מנת לתעד את הכרוכות בביצוע כל הנדרש  

באמצעות וידאו וצילומי סטילס. תיעוד באמצעים אחרים (כגון רחפנים וכו') יזכה את הקבלן בתשלום  
אלא אם נקבע    –  ככל שהתיעוד נדרש על ידי נת"ע ואושר מראש ובכתב על ידי מנהל הפרויקט  ,נפרד

 אחרת בנספח התנאים המיוחדים. 
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הקבלן מצהיר ומתחייב בזה כי כל הפרטים שיירשמו על ידו ו/או על ידי מי מטעמו ביומן העבודה יהיו   10.2
, ואת המתרחש בכל משמרת עבודה.  את מהלך ביצוע העבודותבמדויק ובאופן מלא  נכונים וישקפו  

היומן ייחתם על ידי הקבלן מדי יום ביומו. מובהר כי הקבלן לא יהיה רשאי להסתמך על האמור ביומן  
   אם היומן לא מולא כהלכה או מולא בדיעבד.

יומן העבודה ינוהל על ידי הקבלן, ויאושר על ידי מנהל הפרויקט, אשר רשאי להורות על ציון פרטים   10.3
 נוספים ביומן העבודה.  

ביומן,   10.4 לרשום  הקבלן  שעל  לפרטים  איזהבנוסף  לפי  המפרטים  כנדרש  הפרויקט,  מן  מנהל  רשאי   ,
מיוזמתו, לרשום ביומן הוראות שניתנו לקבלן, הערות והסתייגויות בכל הנוגע למהלך ביצוע העבודה,  

כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך ביצוע העבודה  נדרש  וכן כל דבר אחר אשר לדעת מנהל הפרויקט  
מובהר כי הימנעות מנהל הפרויקט מביצוע רישום כלשהו לא תיחשב  והכל בציון תאריך הרישום.    -

ייעשו על  , כולם או חלקם,  רשאי לקבוע כי הרישומים ביומןמנהל הפרויקט  .  כהסכמה עם האמור בו
 ידו ולא על ידי הקבלן.  

ימים    7הקבלן יהא רשאי להסתייג מכל פרט מהפרטים שירשמו על ידי מנהל הפרויקט, וזאת בתוך   10.5
תירשם אף היא ביומן. לא הודיע הקבלן על הסתייגות    ממועד רישומם ביומן. הסתייגותו של הקבלן 

כאמור לעיל או לא חתם על היומן, רואים אותו כמי שאישר את נכונות הפרטים הרשומים ביומן, ואת  
הסכמתו לכך שרישומים אלה ישמשו ראיה ביחס לנכונות העובדות הכלולות בהם, והכל מבלי לגרוע  

 מן האמור להלן.  

  מובהר בזה במפורש כי הערות ו/או רישומים, אשר נרשמו על ידי הקבלן ביומן, לא יחייבו את נת"ע 10.6
לנכונותם מכרעת  ראיה  יהוו  והמוחלט,  ולא  הבלעדי  דעתה  שיקול  פי  על  נת"ע,  תבחר  אם  למעט   ,

מכוחו   לגרוע  כדי  ביומן העבודה  כי אין ברישום שנעשה  עוד מובהר,  רישומים.  על אותם  להסתמך 
 הראייתי של כל תיעוד אחר שנעשה. 

ירשום 10.7 לא  כספיות    ביומן  הקבלן  אחרותתביעות  תביעות  כספיות  או  תביעות  תוגשנה  .  אחרות  או 
מתתבררנה,  ו נת"ע  ידי  על  שייקבעו  לנהלים  לעתבהתאם  הסכם  עת  להוראות  בכלל זה  ובהתאם   .

שינוי אחר המזכה  כו/או    הוראת שינויהאמור מובהר כי הוראות שיירשמו ביומן העבודה לא ייחשבו כ
  היומן וכל האמור בו ישמשו אך ורק לתיעוד המצב העובדתי באתרכלשהו, וכי  את הקבלן בתשלום  

 להכריע בזכויות הצדדים ובחובותיהם.כדי  ולא  העבודות

מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, אין ברישום הסתייגות ו/או הערה ע"י הקבלן ביומן משום צידוק כלשהו   10.8
ו/או סיבה לעיכוב ביצוע ו/או אי ביצוע עבודה כלשהי ו/או אי מילוי הוראות מנהל הפרויקט, ו/או  

 נת"ע ו/או הוראות ההסכם.  

ב 10.9 הקבלן  ינהל  העבודה,  ליומן  העבודותבנוסף  בביצוע  אתר  המועסקים  לעובדים  בנוגע  רישום   ,
וכל פרט    , ויפרט לגבי כל עובד בנפרד את הפרטים הבאים: שם העובד, עיסוק העובד, גיל, מיןהעבודות

. הקבלן יתעד את פרטיהם של  שרישומו נדרש על פי הסכם זה או על פי הנחיית מנהל הפרויקט  אחר
מבקרים אחרים באתר, ככל שאינם עובדים. הקבלן ימסור למנהל הפרויקט רשימת עובדים מעודכנת  

 אחת לחודש וידאג לקיום עותק של הרשימה המעודכנת באתר בכל שעות העבודה לצרכי ביקורת.  

כל תכתובת של הקבלן עם נת"ע או מי מטעמה, לרבות בכל הנוגע להגשת תביעות או דרישות תשלום,  10.10
כפי   והנחיות עדכניות  נת"ע  לנהלי  ו/או בהתאם  תבוצע בהתאם לאמור במפרט הדרישות הכלליות 

י הקבלן  לעת.  מעת  האמור,  ישתימסרנה  כל  מקיום  הנובעות  והעקיפות  הישירות  העלויות  בכל  שא 
 שיונות משתמש לפי הצורך, ולא יהיה זכאי לתמורה נוספת או נפרדת בשל כך.  ילרבות רכישת ר

 בעלי תפקידים מטעם הקבלן . 11

ובהעדר הוראה אחרת במפרט המיוחד או בנספח    -בלי לגרוע מהוראות החלות על הקבלן לפי דין  מ 11.1
, שיהיו בעלי כשירות וניסיון  הבאיםהתפקידים  את בעלי  לפחות    ימנה  הקבלן   -התנאים המיוחדים  

הטכני  המפרט  להוראות  בהתאם  המיוחד  בהתאם  אזי  כאמור,  הוראה  ובהיעדר  במפרט  ,  לאמור 
 : או בתנאים המיוחדים הדרישות הכלליות

בביצוע  פרויקט  מנהל   (א) שיועסק  הקבלן  מילוי    העבודותמטעם  לצורך  הנדרש  המשרה  בהיקף 
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נת"ע  הקבלן  אחריות  הפרויקט מטעם הקבלן.  כלפי  ועניין,    כוחו-ייחשב כבא   מנהל  לכל דבר 
 .  עבודותלחייב את הקבלן בכל הסכמה הנוגעת לאופן ביצוע ההוסמך ויחשב כמי ש

 במשרה מלאה.  העבודותמהנדס ביצוע מטעם הקבלן שיועסק בביצוע   (ב)

בביצוע   (ג) שיועסק  הקבלן  מטעם  ראשי  עבודה  מלאה  העבודותמנהל  העבודה    .במשרה  מנהל 
לבטיחות   כאחראי  גם  היתר,  בין  העבודותישמש,  ביצוע  באתר  תקופת  כל  לרבות  ן במשך   ,

ו/או   האחרים  הקבלנים  ידי  על  ו/או  משנה  קבלני  ידי  על  המבוצעות  הגופים  העבודות 
 . באחריות הקבלן להודיע למשרד העבודה על מינויו של מנהל העבודה הראשי. המוסמכים

,  ע"י מנהל הפרויקטשייקבע  וזמינות,  בהיקף משרה    וצוות מדידה עם ציוד מלא  מודד מוסמך, )ד(
 .  גם במשרה מלאה) -(ובמידת הצורך  העבודותלצורך ביצוע   יםכמספיק  מעת לעת,

איכות  )ה( בקרת  בהתאם    צוות  הקבלן,  ע"י  איכות  בקרת  ביצוע  הדרישות  לשם  במפרט  לאמור 
 . הכלליות

מוסמך למלא תפקידו זה עפ"י כל דין לרבות בהתאם לחוק  (אחד או יותר) אשר  ממונה בטיחות   )ו(
  העבודות , שיועסק בביצוע  , והצווים שהוצאו מכוחו1954-ארגון הפיקוח על העבודה, התש"יד

  , בנספח התנאים המיוחדים המיוחד  משרה אחר שנקבע במפרט הטכניהיקף  או ב  במשרה מלאה
 .  או ע"י מנהל הפרויקט

משרה נדרש בהתאם להוראות  היקף  ב   העבודות שיועסק בביצוע  ,  בתנועהממונה על בטיחות   )ז(
 אין מניעה, כי הממונה על בטיחות בתנועה יהא גם ממונה הבטיחות המוסמך.  נספח הבטיחות.  

 .  היקף משרה שיידרש על מנת למלא אחר חובות הקבלן לפי הסכם זהכל  ב,  לוחות זמניםמנהל  )ח(

יידרש על  בהיקף משרה ש  -   מומחה עציםאגרונום ו/או  ו  מנהל קיימות וסביבה, יועץ אקוסטי  )ט(
 מפרט הטכני המיוחד.  ה ו/או הוראות ונספחיו  מנת למלא אחר חובות הקבלן לפי הסכם זה 

מנהל אישורים וממשקים, ומנהל מסמכים, שיועסקו (כל אחד מהם) בכל היקף משרה שיידרש  (י)
 לשם מילוי חובות הקבלן על פי ההסכם ומפרט הדרישות הכלליות 

גיאוהידרולוג, מנהל בניה ירוקה, צוות זיהומי קרקע, מים    –יידרש הדבר בלבד    םבה  מקריםב (יא)
 בכל היקף משרה שיידרש.  – BIMוגזים ומנהל 

למפרט הדרישות הכלליות, ובכל משרה שתידרש, אשר   22מנהל אבטחה, בהתאם לנדרש בפרק   (יב)
כשירותו לתפקיד אושרה על ידי מנהל הפרויקט. מובהר כי מנהל האבטחה יוכל להיות אחד  
מנהל   ידי  על  תאושר  לתפקיד  התאמתו  עוד  כל  הקבלן,  מטעם  האחרים  התפקידים  מבעלי 

 הפרויקט.   

 פי דין, בהיקף משרה שנקבע באותו דין.  -כל בעל מקצוע אחר שהעסקתו מחויבת על

בנספח התנאים    , או של בעלי תפקידים אחרים כנדרשמינויים של בעלי התפקידים כאמור בסעיף זה 11.2
בנקיבת שמם של היחידים    ובאישור מנהל הפרויקט וייעש   יםמותנ   במפרט הטכני המיוחד,  המיוחדים

(ככל  לגביהם והצגת אסמכתאות בדבר עמידתם בדרישות הכשירות שנקבעו שימלאו את התפקידים, 
מנהל הפרויקט רשאי שלא    .במפרט הדרישות הכלליות או באיזה ממסמכי ההסכם האחריםשנקבעו)  

,  לאשר מי מבעלי התפקידים שמינה הקבלן אם לדעתו אין הוא מתאים לביצוע התפקיד המיועד לו
נת"ע רשאית, במקרים המתאימים,    .אף אם אותו בעל תפקיד עומד באמות המידה שנקבעו להעסקתו

   . מילוי תפקידושנקבעו לשם  םהעסקתו של בעל תפקיד אף אם אין הוא עומד בתנאי לאשר בכתב את

ממועד  ימים    7הקבלן ימסור למנהל הפרויקט פרטים אודות כל בעלי התפקידים שמונו מטעמו בתוך   11.3
. פרטים אלה יכללו: שם מלא,  , אלא אם נקבעו במכרז הוראות אחרות לעניין זהזה  הסכםחתימתו על  

מנהל   שלדעת  אחר  פרט  כל  וכן  מקצועי  וניסיון  השכלה  פרטי  התקשרות,  פרטי  זהות,  תעודת  מס' 
לבקש   דעתו,  שיקול  לפי  רשאי,  הפרויקט  מנהל  לתפקיד.  את התאמתו  לבדוק  ע"מ  דרוש  הפרויקט 

ח כי הקבלן ממלא  ולקבל מהקבלן כל מסמך הקשור בהעסקתם של בעלי התפקידים הנ"ל ע"מ להבטי
בהקשר זה, נדרש הקבלן    אחר הוראות סעיף זה, ובמידת הצורך לראיין מי מבעלי התפקידים הנ"ל.
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להקפיד על הגשות מלאות ביחס לכל בעל תפקיד, תוך מתן תשומת לב קפדנית להתאמתו של המועמד  
המוצע לדרישות התפקיד וצירוף אסמכתאות רלוונטיות להוכחת עמידתו של בעל התפקיד המוצע  

 בכל דרישה.  

, נת"ע רשאית להורות  1998 – מובהר, כי בהתאם לחוק להסדרת הביטחון בגופים הציבוריים תשנ"ח  11.4
, לכל  2002-על ביצוע הליך של התאמה ביטחונית כמשמעותו בחוק שירות הביטחון הכללי, תשס"ב  

אחד מבעלי התפקידים המועסקים על ידי הקבלן. העסקתם או המשך העסקתם של בעלי התפקידים  
שירותים תהא מותנית במתן אישור הגורמים המוסמכים לעניין הליך ההתאמה הבטחונית.  במתן ה

הליך ההתאמה הבטחונית יכול ויבוצע טרם העסקת בעל התפקיד, או אף בהמלך העסקתו בביצוע  
הליך   של  משכו  את  בחשבון  להביא  הקבלן  על  נת"ע.  של  הבלעדי  דעתה  שיקול  לפי  הכל  העבודות, 

וכן את יכולתו וחובתו של בעל התפקיד לעמוד בהצלחה בהליך זה, ולסייע ככל  ההתאמה הביטחונית  
התאמה   אי  מי מבעלי התפקידים מטעמי  של  העסקתו  אושרה  לא  ביצוע ההתאמה.  בהליך  הנדרש 
בטחונית בכל שלב שהוא, יהיה חייב הקבלן להעמיד תחתיו בעל תפקיד אחר אשר יעבור את הליך  

כי אי (או הדרישה להחליפו    ההתאמה בהצלחה. מובהר  מתן אישור כאמור למי מבעלי התפקידים 
באחר) לא יהווה עילה לדחייה ו/או עיכוב במתן השירותים ו/או אי ביצועם ו/או לכל תביעה או טענה  

 מצד הקבלן. 

להודיע לקבלן כי הוא נדרש להחליף באחר בעל תפקיד  ועל פי שיקול דעתה,  , בכל עת,  תרשאי  נת"ע 11.5
או כי הוא נדרש להרחיק בעל תפקיד כאמור מאתר העבודות  ,  )(או למלא את מקומו  שמונה מטעמו

בעל תפקיד  או להרחיק  וזאת מנימוקים שיפורטו בפני הקבלן. דרישה להחליף  (לפרק זמן שייקבע),  
כאמור תימסר רק לאחר שניתנה לקבלן הזדמנות להשמיע טענותיו בעניין. הקבלן יפעל על פי הדרישה  

 בתוך פרק הזמן שייקבע לכך על ידי מנהל הפרויקט.   

הוחלף    הקבלן לא יחליף בעל תפקיד שמונה על ידו אלא באישור מראש ובכתב של מנהל הפרויקט. 11.6
ימים לכל    7בעל תפקיד ביוזמת הקבלן, או בהתאם להנחיית נת"ע, ימונה בעל תפקיד חלופי בתוך  

 היותר.  

זה או בהתאם להנחיות מנהל    הסכם תהיה לפי הוראות    אתר העבודות נוכחות בעלי התפקידים הנ"ל ב 11.7
 הפרויקט.  

 הקבלן מתחייב ליידע את בעלי התפקידים מטעמו באשר לחובותיהם על פי דין.   11.8

הנ"ל   11.9 התפקידים  בעלי  כל  של  העסקתם  עלות  כי  אחר    -מובהר  עובד  או  תפקיד  בעל  כל  והעסקת 
הפרויקט   ביצוע  לצורך  נחוצה  ולא תשולם    -שהעסקתו  היחידות  במחירי  כל תמורה  קל כלולה  בלן 

בכל הנוגע להעסקת בעלי תפקידים מיוחדים בהתאם לאמור    למעטנפרדת בגין העסקתם, אך זאת  
 שלהלן.  11.11עד  11.10בסעיפים 

וכל עוד לא נקבע אחרת בנספח התנאים המיוחדים או בתנאי   –  בגין העסקת בעלי התפקידים הבאים  11.10
 :11.11לקבלן תמורה נוספת כמפורט להלן בכפוף לתנאים שבסעיף תשלם נת"ע  המכרז

הפעלת   11.10.1 בעבודה  עבור  בטיחות  בתנועה  ו/או  ממונה  בטיחות  בנספח ממונה  כמפורט 
ש"ח (ארבעים וחמישה אלף ש"ח) לחודש,   45,000הבטיחות, ישולם לקבלן סך כולל של  

משרה  בכל  העסקתם  בגין  וזאת  הנ"ל,  התפקידים  מבעלי  אחד  לכל  מע"מ,  בתוספת 
שתידרש לצורך ביצוע העבודות, לרבות נוכחות רציפה של בעלי התפקידים הנ"ל ביותר  

עבודות לילה. הסכום המואר ייחשב כתשלום מלא יחיד ממשמרת אחת ו/או בעת ביצוע  
בגין העסקת ונוכחות כל אחד מבלי התפקידים הנ"ל בכל עת שהיא, לפי הנחיות מנהל 
הפרויקט להסרת כל ספק מובהר כי הקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף או נפרד 

נו כך לאייש את תפקידם בגין  יידרש בשל  בעלי התפקידים הנ"ל, אף אם הוא  כחות 
 באמצעות יותר מעובד אחד ו/או בשל העסקת עובד אחד (או יותר) ביותר ממשרה אחת. 

וקיימותעבור הפעלת   11.10.2 (עשרים   20,000ישולם לקבלן סך כולל של    מנהל סביבה  ש"ח 
שעות עבודה חודשיות בממוצע. בגין נוכחות   60אלף ש"ח) בגין נוכחות בשיעור של עד  

ממוצעת העולה על סך זה, אם וככל שתאושר מראש על ידי מנהל הפרויקט, תשולם 
 תוספת יחסית לפי עלות שעתית. 
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אגרונום (או מומחה  אם לפי הוראות התנאים המיוחדים, יידרש הקבלן למנות מטעמו  11.10.3
ש"ח    10,000ישולם לקבלן סך כולל של    גיאוהידרולוגו/או    יועץ בניה ירוקהו/או    עצים)

כל אחד מבעלי התפקידים הנ"ל,  (עשרת אלפים ש"ח) לחודש, בתוספת מע"מ, עבור 
עד   של  בשיעור  נוכחות  בגין  נוכחות   60וזאת  בגין  בממוצע.  חודשיות  עבודה  שעות 

ידי מנהל הפרויקט,   מראש ובכתבממוצעת העולה על סך זה, אם וככל שתואשר   על 
 תשולם תוספת יחסית לפי עלות שעתית. 

, ישולם לקבלן  BIMמנהל  אם לפי הוראות התנאים המיוחדים יידרש הקבלן למנות   11.10.4
ש"ח (עשרים וחמישה אלף ש"ח) בגין העסקתו בכל היקף שיידרש,    25,000סך כולל של  

 אך זאת רק בחודשים שבהם העסקתו תידרש לפי הנחיות או אישור נת"ע. 

צוות זיהומי   ו/או  יועץ אקוסטיקהאם לפי הוראות התנאים המיוחדים תידרש העסקת   11.10.5
הרי שעלות העסקתם תיכלל במחירי    –  צוות לטיפול באסבסטו/או    קרקע, מים וגזים

על שתבוצענה  הפעולות  בגין  שייקבעו  לרבות - היחידה  ההסכם,  הוראות  לפי  ידם, 
 התעריפים הכלולים במפרט הדרישות הכלליות. 

 שלעיל יחולו גם ההוראות הבאות: 11.10ביחס לכל בעלי התפקידים המנויים בסעיף  11.11

הסכומים שישולמו עבור העסקת בעלי התפקידים הנ"ל הם תשלומים מלאים וכוללים,  11.11.1
(כגון בלילה, בסופי שבוע,  ולא תשולם עליהם כל תוספת בגין עבודה בשעות חריגות 
חגים וכו') ו/או בגין הוצאות שנוצרו לקבלן בעקבות ההתקשרות עם בעלי התפקידים 

בות עליות מעסיק, עלויות מימון, מיסים, הנ"ל ואספקת השירותים הנדרשים מהם (לר
רווח קבלן ראשי, תקורות אחרות וכו') ו/או בגין עלות העסקת עובדים או עוזרים או 

 מחליפים לבעלי התפקידים הנ"ל. 

חלק  11.11.2 הנ"ל  להפחית מסכום התשלום החודשי  דעתה,  שיקול  לפי  רשאית,  נת"ע תהא 
יחסי (לפי קביעתה), בכל מקרה שבו הקבלן אינו מאייש את התפקידים הנ"ל בהיקף 
העבודות  באתר  נוכחים  אינם  התפקידים  שבעלי  במקרה  ו/או  בכלל)  (או  הנדרש 

ולשביעות רצונה של נת"ע. כמתחייב מתפקידם ו/או אינם מבצעים את תפקידם כנדרש  
נת"ע רשאית לשם ביצוע בקרה על עבודת בעלי התפקידים הנ"ל, לדרוש הצגת דו"ח 

 נוכחות ופרטים נוספים בדבר היקף העסקתם בפועל. 

עלות  11.11.3 במקרים שבהם הקבלן התבקש, במסגרת במסגרת הצעתו למכרז, לשקלל את 
העסקת מי מבעלי התפקידים הנ"ל במחירי היחידה אחרים ו/או להציע עבור העסקתם 

הרי שזכאות הקבלן לתשלום בגין העסקת בעלי התפקידים הנ"ל   –סכומים אחרים  
 שלעיל.   11.10תיקבע בהתאם להצעתו ולא לפי האמור בסעיף  

זה, הוא יחוייב בפיצוי מוסכם לכל יום של איחור    11בכל מקרה שבו הקבלן לא פועל כנדרש בסעיף   11.12
(או אי קיום הוראה) ביחס לכל אחד מבעלי התפקידים כאמור, והכל בהתאם לאמור במפרט הדרישות  

 הכלליות. 

 שמירה, גידור ושאר אמצעי זהירות  . 12

על חשבונו,   12.1 ולהתקין,  לספק  מנת  הקבלן מתחייב  על  הנדרש  דבר  על  כל  וכל    אתר העבודותלשמור 
הנמצא בסביבת אתר    על בטחונו ונוחותו של הציבורלשמור    מפני כניסת בלתי מורשים, וכן  המצוי בו

תמרורי    וההתארגנות   , שטחי העבודה  גידור ל  לדאוגהעבודות. בלי לגרוע מכלליות האמור, על הקבלן  
(   ,אזהרה הפרויקט  מנהל  ע"י  שיידרשו  ככל  זהירות  אמצעי  ושאר  תאורה,  אלה,  שילוט,  להלן:  כל 

בהתאם  בכל מקום שהיה צורך בכך, ויפעל  "). הקבלן יציב את אמצעי הבטיחות  אמצעי הבטיחות"
הכלליותשבמפרט    הבטיחותלהוראות   ההסכם  הדרישות  הוראות  יתר  כפי  ו/  ו/או  מנהל    שיורה או 
המוסמכיםאו  ו/הפרויקט   הגופים  והוראת  דין  לכל  אמצעי  בהתאם  בתחזוקת  מחוייב  הקבלן   .

תיכלל    ותחזוקתם  עלות אמצעי הבטיחות   הבטיחות, תקינותם ויציבותם, בכל תקופת ביצוע העבודות.
 .או בכתב הכמויות  בנספח התנאים המיוחדים  ובמפורש  נקבע אחרתאלא אם  השונים  במחירי היחידה  
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 שלעיל:   12.1על אף האמור בסעיף  12.2

של הדרישות   21בהתאם לפרק  התמורה בגין גדרות מיוחדות שהקבלן נדרש להתקין   12.2.1
לא תיכלל במחירי היחידה ותשולם בנפרד (או תמומן מתוך הקצב שייקבע   -  הכלליות
מובהר כי התמורה בגין    , כל עוד מדובר בגדר שאיננה גדר איסכורית רגילה.לשם כך)

 . גדרות כאמור כוללת את עלות תחזוקתן המלאה והשוטפת

התמורה בגין גדרות ניידות או ארעיות המהוות חלק מהסדרי התנועה שהוצבו לצורך  12.2.2
העבודות   בטיחות אחרים המהווים חלק מהסדרי התנועה    -ביצוע  בגין אמצעי   -או 

, ותמורה זו תכלול את תשולם בהתאם להסדר התשלום אשר יחול על הסדרי תנועה
האחזקה השוטפת של הגדרות ואמצעי הבטיחות האמורים. מובהר כי נת"ע רשאית 
כאמור,  ובמקרה  הנ"ל,  ואמצעי הבטיחות  הגדרות  עבורה את  לרכוש  לקבלן  להורות 

 . על פי קביעת נת"ע יהיה הקבלן זכאי לתמורה נפרדת בגין תחזוקתם

הגדרות ואמצעי הבטיחות (כולם או חלקם) יסולקו בכפוף ובהתאם לאישור מנהל הפרויקט, עם גמר   12.3
ביצוע העבודות או קודם לכן (אם כך הורה מנהל הפרויקט). נת"ע רשאית להורות לקבלן להשאיר את  

(או חלקם) באתר   ,  , לצרכי נת"ע, כנגד תשלום תמורתם לקבלןהעבודותהגדרות ואמצעי הבטיחות 
 .  ובהתאם להוראת שינוי שתינתן, אלא אם נקבע אחרת בנספח התנאים המיוחדים

,  מפני כניסת בלתי מורשים  אתר העבודות בלי לגרוע מחובתו הכללית של הקבלן לדאוג לשמירה על   12.4
אחד בכל שער או פתח פעיל לאתר העבודות, בהתאם לאמור    תנועה  לפחות פקח  תהא זו חובתו להציב 

תהיה על חשבון נת"ע אלא אם    , והם בלבד,כאמור   תנועה  עלות הצבת פקחיוראות נספח הבטיחות.  הב
מטעם    שומר על אתר העבודותש  מי  מובהר לעניין זה כי.  באיזה ממסמכי ההסכם האחריםנקבע אחרת  

 .  ולא יזכה את הקבלן בתשלום תנועה לא ייחשב כפקח  הקבלן

או מפגע אחר    לגדר כראוי כל בור   , על חשבונו,וסביבתו יחוייב הקבלן  ות בנוסף לגידור אתר העבוד 12.5
העבודות  באתר  משטחי    הקיים  שטח  וכל  המדרגות  מהלכי  אור),  במחזירי  ושימוש  שילוט  (כולל 

מבנה אשר הדין ודרישות הרשויות המוסמכות, או השכל הישר, דורשים את  כל  העבודות או חלקי  
 ך הקפדה על הוראות נספח הבטיחות והוראת כל דין.  ו, והכל תגידורו

לנקוט על חשבונו בכל אמצעי סביר  להגן על אתר העבודות, הקבלן מחויב הכללית בלי לגרוע מחובתו   12.6
  : מכל סיבה שהיא, לרבות  לאתר העבודות וכל המצוי בו,  כל נזק העלול להיגרםשיידרש כדי למנוע  

טפונות תיעשה בין היתר באמצעות  יהגנת האתר מפני גשמים או ש.  וכו'טפונות, אש  י, גשם, ש חום, קור
וכדומה, הכל   ניקוז  זמניות, שאיבת מים, סתימת תעלות  ניקוז  לפי    -חפירת תעלות  לפי הצורך או 

ינקוט על חשבונו בכל אמצעי סביר שיידרש  הקבלן  דרישת מנהל הפרויקט ולשביעות רצונו. בנוסף,  
, לרבות נזקים העלולים  המפני כל נזק העלול להיגרם ל   , מעבודה שבוצעהכל חלק  שלמות  על  כדי להגן  

הם   מה  הפרויקט  למנהל  יודיע  הקבלן  יותר.  מאוחרים  בשלבים  המתבצעות  עבודות  ע"י  להיגרם 
, והוא יאשרם או יורה על תיקונם, לפי  על מנת לקיים את הוראות סעיף זה האמצעים שבדעתו לנקוט

הפרויקט,   מנהל  בהוראת  אין  כי  בזה  מובהר  ספק,  הסר  למען  דעתו.  למעט  כשלעצמהשיקול  כדי   ,
 מאחריותו המלאה של הקבלן לנקיטת אמצעי הבטיחות. 

ופורסמו תקנות ו/או הוראות ו/או    בשל מצב חירום מכל סיבה שהיא,  הוכרז "מצב מיוחד בעורף"אם   12.7
בהתאם להוראות  יפעל הקבלן  ,  הנחיות הנדרשות לשמירתם או להצלתם של חיי אדם או של רכוש

מיגון לאתר העבודות ו/או לעובדיו, והכל  או אמצעי  אספקת ציוד  כולל באמצעות  ,  המחייבות אותו
בעלות מיגון אישי של    יישאככל שלא נקבע אחרת בנספח התנאים המיוחדים, הקבלן    בהתאם לדין.

באתר    (כגון מרחבים מוגנים)  עובדיו, אך יהא זכאי להחזר עלויות בגין הצבת אמצעי מיגון אחרים
העבודות. בכל מקרה, הקבלן יקבל את אישורו המוקדם של מנהל הפרויקט לכל אמצעי מיגון חריג או  

 מיוחד שבדעתו להביא לאתר העבודות. 

 סמכויות מנהל הפרויקט  . 13

, רק לאחר קבלת אישורו המוקדם של מנהל הפרויקט לגבי  ןאו חלק   ן, כולהעבודותהקבלן יבצע את   13.1
וכמותם.  העבודותשיטות העבודה, טיב הציוד וסוגו, טיב החומרים בהם עתיד הוא להשתמש לביצוע  

זו, אזי, מבלי לגרוע מסעדים אחרים העומדים לרשותה של נת"ע, רשאי מנהל   הפר הקבלן הוראה 
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לעיל,   האמור  לבין  הקבלן  ידי  על  הביצוע  בין  התאמה  אי  ישנה  לדעתו  כי  לקבלן  להודיע  הפרויקט 
בכל הפעולות והאמצעים על מנת לתקן את הטעון תיקון, על פי  על חשבונו  והקבלן יהיה חייב לנקוט  

 דרישות מנהל הפרויקט, בפרק הזמן שהקצה לשם כך. 

,  ן, כל הוראה אשר נדרשת לצורך ביצועהעבודותמנהל הפרויקט מוסמך ליתן לקבלן, במהלך ביצוע   13.2
. יובהר כי  ותתועד כנדרשלרבות באמצעות תכניות או שרטוטים, והוראה כאמור תחייב את הקבלן  

הסמכות הניתנת למנהל הפרויקט איננה כוללת את הסמכות להתחייב בשם נת"ע לשלם דבר מה ו/או  
ו/או לקבוע את גובה התשלומים המגיעים לקבלן ו/או להתקשר  העבודות  להאריך את משך הביצוע של  

ובכתב נת"ע מראש  לכך הסכמת  ניתנה  בפשרות, אלא אם  או  לו  בהסכמים  ניתנה  ולחילופין, אם   ,
 . סמכות לעשות כן לפי הוראות הסכם זה

הקבלן מבצע  אתר העבודות ו/או כל מבנה שהקבלן יאפשר למנהל הפרויקט או למי מטעמו, לבדוק את   13.3
על  כדי  במסגרתן,   לקיום חובות הקבלן.  להשגיח  מנהל הפרויקט רשאי  כלליות האמור,  מ  גרועבלי 

לרבות בבתי המלאכה או מקומות    –   הקבלן  לבדוק את טיב החומרים, המכונות והציוד בהם משתמש 
בהן נוקט הקבלן על מנת לבצע את  את השיטות  וכן    –חומרים, חפצים או מכונות  אותם  הייצור של  

ביצועהעבודות   וקצב  מהלך  כן  ןואת  כמו  הפרויקט  רשאי  .  הוראות  לבדוק  מנהל  ביצוע  אופן  את 
נת"ע  ההסכם הוראות  וקיום  והאיכות  הבטיחות  הוראות  קיום  הזמנים,  בלוחות  הקבלן  עמידת   ,

 והוראותיו הוא על ידי הקבלן.

דרישת 13.4 פי  על  הפרויקט,  למנהל  ימסור  לכמות  מסמכים,  ,  והקבלן  בנוגע  והסברים  פרטים  דו"חות, 
שהופעלו   העבודה  ושיטות  הציוד  שהושקעה,  העבודה  כמות  השתמש,  בהם  ביצוע  החומרים  לצורך 

לצורך פיקוח    וכל מידע אחר הדרוש לדעתהן. הקבלן ימסור למנהל הפרויקט  או כל חלק מ  העבודות
בכל עת ומקום סבירים שיידרש,    ויעמוד לרשותו, ובתוך כך, יענה על כל שאלותיו,  העבודותעל ביצוע  

 . העבודותלצורך מסירת ידיעות והסברים בכל הנוגע לביצוע 

מנהל הפרויקט רשאי להורות על ביצוע העבודה בשלבים שונים מהשלבים שהנחה במקור או שנמסרו   13.5
, והקבלן יהיה  הןאו חלק מהעבודות  לקבלן על ידי נת"ע, וכן רשאי הוא לקבוע סדר עדיפויות לביצוע  
 חייב לבצע את העבודה בהתאם לסדר העדיפויות שנקבע על ידו.  

חורג מדרישות   13.6 לדעתו הקבלן  כיצד לבצע עבודה כלשהי, אם  מנהל הפרויקט רשאי להורות לקבלן 
ו/או  עבודות  או אם לדעתו נחוץ הדבר כדי למנוע נזק לו/או המקובל בתחום,  ההסכם ו/או המפרטים  

מובהר כי אין  .  , ועל הקבלן לפעול על פי הוראותיונזק לסביבה ו/או נזק לחלקי המבנה שכבר בוצעו
לנזק כלשהו  או  / וכלשהי  שחרר את הקבלן מאחריותו לעבודה  כדי למילוי הוראות מנהל הפרויקט  ב

ביצוע המבנה עם  בקשר  שייגרם  מנהל    –  ככל  הוראת  כי  הקבלן  דין. סבר  כל  להוראת  בכפוף  אלא 
  על כך מראש ובכתב  יע הפרויקט שגויה מבחינה מקצועית, או שהיא עלולה לגרום נזק, חייב הוא להתר

נת"ע  לכך    בפני  פירוט הנימוקים  לא    –תוך  יישמע בכל טענה כאמור אם  נמסרה התראה  והוא לא 
 כאמור.  

בהתאם   13.7 בוצעה  לא  אשר  עבודה  של  והריסה  שינוי  תיקון,  מהקבלן  לדרוש  רשאי  הפרויקט  מנהל 
והקבלן    האישורים המקדימים לצורך ביצועה,עבורה  ו/או מבלי שהתקבלו    לתכניות או להוראותיו

על שתקבע  התקופה  תוך  הפרויקט  מנהל  הוראות  את  לבצע  חייב  כל  - יהיה  הפרויקט.  מנהל  ידי 
 ההוצאות הכרוכות בביצוע התיקון תהיינה על חשבון הקבלן. 

  העבודות אינן נעשותאם לפי דעתו    הן, או חלק מהעבודותמנהל הפרויקט רשאי להפסיק את ביצוע   13.8
הבטיחות   לכללי  בניגוד  מבוצעת  העבודה  אם  ו/או  נת"ע  הוראות  או  המפרטים  לתכניות,  בהתאם 

נפש) ו/או אם לפי דעתו העבודה אינה  ל המחייבים ו/או שביצוע העבודה עלול לגרום לנזק (לרכוש ו/או  
ו/או מבלי שהתקיימו    מתבצעת באיכות הנדרשת ו/או ללא ליווי בקרת האיכות הצמודה מטעם הקבלן

 הדרישות המקדימות לביצועה. 

הגופים   13.9 ו/או  הפרויקט  מנהל  מטעם  מפקחים  מספר  יפקחו  הקבלן  עבודות  שעל  בזאת  מובהר 
המוסמכים, כתלות בגורמים שונים, והקבלן ישמע להוראות כל המפקחים שיפקחו על עבודותיו. ככל  

יובא הדבר  השונים,  המפקחים  הוראות  בין  התאמה  אי  הקבלן  שתיווצר  ידי  מנהל    על  להחלטת 
 הפרויקט או נת"ע.  
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בלי לגרוע מכל האמור לעיל, חייב הקבלן למלא אחר כל הוראות הגופים המוסמכים ו/או מי מטעמם.   13.10
ו/או הוראה לביצוע עבודה שלדעת    ניתנה לקבלן הוראה הסותרת את הוראות מנהל הפרויקטאם  

הקבלן איננה כלולה בתכולת עבודתו ו/או שהינה בניגוד לתיאומים שנערכו עם הגופים המוסמכים  
יפנה הקבלן למנהל הפרויקט, מייד, ויקבל את  כי אז    -ו/או שאיננה הולמת את הפרקטיקה המקובלת  

 הנחיותיו.  

ערך למוצר המצויין בכתב  -שווהחלופי או  בכל מקרה בו ניתנה לקבלן הרשות על ידי נת"ע להציע מוצר   13.11
באמצעות    ,, יהיה על הקבלן להגיש את כל המסמכים המתאימים(או באיזה מן המפרטים)  הכמויות

ההחלטה אם לאשר  .  וכל גורם אחר שעליו נת"ע תחליט  אישור המתכנןשם קבלת  ל  ,מנהל הפרויקט
ובכפוף לתנאים שתמצא לנכון לקבוע (כולל    – בלבד נת"עמוצר שווה ערך כאמור, תהיה בשיקול דעת 

ככל    עילה לתביעה או דרישה כלשהי.  תהווהלא החלטתה  ו  –הפחתת מחיר במקרים המצדיקים זאת)  
שהשימוש במוצר שווה הערך יהיה כרוך בקבלת אישורים מאת גופים אחרים ו/או בביצוע התאמות  

   ן, יחולו עלויות אלה על הקבלן.כלשה

ההחלטות של מנהל הפרויקט, קביעותיו, הוראותיו ודרישותיו והאישורים שניתנו על ידו לא ישחררו   13.12
לתוכניות ולהוראות   ן, התאמת עבודותשל ה ן את הקבלן מאחריותו המוחלטת לטיב החומרים וביצוע

 מנהל הפרויקט וליתר ההתחייבויות המוטלות על הקבלן לפי הסכם זה. 

סמכות שנתייחדה, או פעולה שרשאי או חייב מנהל הפרויקט לעשותה, על פי ההסכם, ניתנת להיעשות   13.13
 על ידי נת"ע או מי מטעמה. 

נת"ע, או מי שהוסמך על ידה, תהא רשאית למלא כל תפקיד אשר הוקצה למנהל הפרויקט, על פי   13.14
הסכם זה, ובכל מקרה כאמור, תחייבנה הוראות אשר תימסרנה על ידי נת"ע לקבלן ותגברנה על כל  

 הוראה אחרת שניתנה לו על ידי מנהל הפרויקט.  

 לוח זמנים   . 14

קצב  ב  ןבצו התחלת העבודה, וימשיך בביצועבמועד הקובע כמפורט    את ביצוע העבודותהקבלן יתחיל   14.1
תוך התקופה שנקבעה בנספח התנאים המיוחדים ובהתאם לאבני הדרך החוזיות  ב  ןהדרוש להשלמת

נת"ע רשאית להורות לקבלן להתחיל  שנקבעו מראש ו/או מעת לעת, ככל שייקבעו. מובהר בזה, כי  
לביצוע   לעילהעבודות  בהכנות  כהגדרתו  הקובע  המועד  לפני  כזה   עוד  יוסדר (ובמקרה  צו  ב  הדבר 

אלא אם נקבע    ,מהמועד הקובע  ככלל   יימנההעבודות  . פרק הזמן הנתון לקבלן לביצוע  התחלת עבודה)
 .  בנספח התנאים המיוחדים אחרת

את  הקבלן   14.2 הזמנים,  העבודותיבצע  לוח  את  ויתכנן  עמידתו  ,  את  שיבטיח  שנקבע  באופן  במועד 
,  . הקבלן מתחייבובהתאם לכל האמור במפרט הדרישות הכלליות (פרק ניהול לוחות זמנים)  ן להשלמת

  , לשם כך  הנדרשות  נקוט בכל שיטות העבודהבקצב הראוי, להעבודות  להתקדם בביצוע  בתוך כך,  
עד ולא יאוחר    העבודות תסתיימנהשעל מנת להבטיח  חוצים  המשאבים הנ כל  שקיע על חשבונו את  להו

 בלוח הזמנים שאושר על ידי מנהל הפרויקט.  בנספח התנאים המיוחדים ו/או מהמועד שנקבע 

במועד מסוים, וכי    מחויבת להשלים את הפרויקטים שהיא מבצעתהקבלן מצהיר כי ידוע לו שנת"ע   14.3
זו וכן בפרק    תוך התחשבות במחויבותנקבע    הן) או כל חלק מת (והעבוד פרק הזמן שהוקצה לבצוע  

. הקבלן מאשר ומצהיר, בעצם התקשרותו בהסכם זה, כי פרק הזמן  העבודותהזמן הנדרש לביצוע  
וכן  ןותכולתהעבודות  של    יןהוא פרק זמן סביר ואפשרי, בהתחשב באופיהעבודות  שנקבע לביצוע    ,

כגון חגים ומועדים, עונות השנה,  העבודות בהתחשב בגורמים שונים העלולים להשפיע על קצב ביצוע 
וכיו"ב.    באתר העבודותדרישות הגופים המוסמכים, מעורבות קבלנים ממונים, המגבלות הקיימות  

העבודות (או כל    דחייה במועד השלמתהעבודות כך שלא תהיה כל  הקבלן מתחייב אפוא לבצע את  
התחייבותו    , והוא מתחייב לשפות את נת"ע בגין כל נזק ישיר או עקיף שיגרם לה עקב הפרתחלק מהן)

 , בלי לגרוע מזכותה לכל סעד אחר.  לעמידתו בלוח הזמניםבכל הנוגע  

בהתאם להנחיות  העבודות  את לוח הזמנים לביצוע  לשנות  ו/או  לעדכן    ,נהל ל  ,הכיןהקבלן מתחייב ל  14.4
הכלליות  שבמפרט זמנים(  הדרישות  לוחות  ניהול  להנחיות  ו  )פרק  מנהל  בהתאם  ע"י  לו  שיינתנו 

 .  העבודותהפרוייקט תוך כדי ביצוע 
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כל גורם, נתון או מרכיב אשר עשוי להשפיע על קצב ביצוע  לוח הזמנים יכלול ויביא בחשבון  מובהר כי   14.5
העבודות או המעבר בין שלבי הביצוע ויכולתו של הקבלן לעמוד באבני הדרך החוזיות, ובכלל האמור:  
 שבתות, חגים, מועדים ותנאי מזג אוויר אופייניים לעונות בהן צפוי הקבלן לבצע את העבודות השונות.

  -")  הקבלן  מרווח(להלן: ""  קבלן   ביטחון זמן  מרווחחשבון " בבעת תכנון לוח הזמנים, הקבלן יביא   14.6
  20%  עד  יהיה בשיעור שלמשכו  פרק זמן המיועד לספיגת עיכובים שבאחריות הקבלן ואשר    ינו שה

, ואשר יחולק בין אבני הדרך כנדרש  הזמן הכולל העומד לרשות הקבלן לצורך ביצוע העבודותממשך  
לפי הנח הזמנים או  לוחות  הפרויקטי במפרט  רצונו של  ית מנהל  יידרש להראות, לשביעות  . הקבלן 

מנהל הפרויקט, כי שיטות העבודה ו/או האמצעים שיינקטו ו/או יתר הגורמים המשפיעים על ביצוע  
ה העבודות   את  להשלים  לקבלן  פרק  עבודותמאפשרים  שנקבע  יבתוך  התנאים    והזמן  בנספח  לכך 

. מובהר כי עיכובים שבגינם הקבלן יאלץ לממש את מרווח הקבלן לא  קבלןההמיוחדים פחות מרווח  
ואף אם עיכובים אלה נגרמו    יזכו את הקבלן בפיצוי כלשהו אף אם עיכובים אלה אינם באחריותו,

של    כותו להארכת משך הביצועאך זאת בלי שהדבר יגרע מז  מסיבות התלויות בנת"ע ו/או מי מטמעה,
  15הקבועים לכך בסעיף    התנאים  אם התקיימו  –העבודות בכללותן (או הפיצוי המגיע לו בשל כך)  

   שלהלן.

הקבלן בחשבון, לכל צורך או עניין שהוא, "מרווח  יביא  ,  העבודותמהלך ביצוע  בו  ,הוצאותיותכנון  עת  ב 14.7
  30מצטבר של . מרווח המזמין יעמוד על פרק זמן רצוף או ")מרווח מזמין(להלן: "  מזמין" בטחון זמן 

, אך בה בעת אינן כוח  בנת"עמסיבות התלויות  העבודות  שבהם עלול הקבלן להתעכב בביצוע  ימים  
. הקבלן לא יהיה זכאי לפיצוי ו/או לתשלום כלשהו בגין התארכות משך הביצוע בתקופת מרווח  עליון

לקבוע    נת"ע שומרת על זכותה .  להוציא תשלום עבור כמויות הנמדדות ביחידות של זמן  –   המזמין 
 ימים.   30-כי מרווח המזמין יהיה יותר מבנספח התנאים המיוחדים 

(להלן:    כלפי נת"ע  מחובותיו של הקבלןיהווה חלק בלתי נפרד  לוח הזמנים שיאושר ע"י מנהל הפרויקט   14.8
הזמנים" להנחיותיו  ")הבסיסי   לוח  בהתאם  אלא  ישונה  או  יתוקן  לא  והוא  הפרויקט,  מנהל    של 

הבסיסי לא יפורש    להסרת ספק יובהר, כי לוח הזמנים ובהתאם לאמור במפרט הדרישות הכלליות.  
כמטיל על נת"ע חובה לבצע דבר מה במועד מסוים אלא אם הדבר מתחייב מהוראות אחרות שבהסכם  

עוד יובהר, כי קבלת לוח זמנים מעודכן ע"י מנהל הפרויקט ו/או מתן הערות לגבי אותו לוח זמנים    זה.
לא תיחשב כהסכמה עם האמור בו, או עם נכונותו,    –מעודכן ו/או התכתבות או התדיינות אחרת לגביו  

   ולא תפורש כהסכמה להארכת משך הביצוע של העבודות או כל חלק מהן.

כנדרש, במועדים שנקבעו וברמת    הבסיסי  ככל שהקבלן לא יגיש ו/או ינהל ו/או יעדכן את לוח הזמנים 14.9
הפירוט הנדרשת על ידי נת"ע, יהווה הדבר הפרה יסודית של הסכם זה מצד הקבלן. נת"ע תהא זכאית,  

מוסכם   לפיצוי  כאמור,  הפרה  בגין  לה  המגיע  סעד  מכל  לגרוע  בלי  כאמור,  במפרט  במקרה  כאמור 
 .  הדרישות הכלליות

  , לפי שיקול דעתה,לנת"ע הזכותשמורה  סעיף זה,  מלא את חובותיו לפי  י כל מקרה שבו הקבלן לא  ב 14.10
לוח  מנהל  לוח זמנים מטעמה על חשבונו של הקבלן (להלן: "מנהל  למנות  ובלי לגרוע מיתר זכויותיה,  

יחד עם  לוחות הזמנים של הקבלן, ויכין  מנהל  ישמש בתפקידו במקום  לוח הזמנים  מנהל  ").  זמנים
הקבלן מתחייב לפעול  .  , שיחייב את הקבלןמנהל הפרויקט והקבלן לוח זמנים מפורט ומוסכם עם נת"ע

ולמסור   , לענות לשאלותיולשתף עמו פעולהולוח הזמנים שקבע, לוח הזמנים מנהל בהתאם להנחיות 
פרטי המידע הנדרשים לשם הכנת לוח  ו  , המסמכיםאת כל הנתונים(או לכל גורם אחר מטעם נת"ע)  לו  

 . , בהתאם להחיות שימסור מנהל הפרויקטהזמנים

לוח הזמנים, תשלום  מנהל  , הקבלן ישלם לנת"ע בגין  14.10  כאמור בסעיףלפעול  ככל שנת"ע תחליט   14.11
בתוספת מע"מ  (או חלק יחסי מזה ככל שנדרשה העסקה חלקית)    ההסכםשכר  מ  0.5%- בסך השווה ל

לוח הזמנים יקוזז  מנהל  "). תשלום הקבלן בגין  לוח הזמנים מנהל  תשלום הקבלן בגין  כחוק (להלן: "
,  מכל תשלום חודשי בגין ביצוע העבודה או מכל תשלום אחר שאמור להיות משולם לקבלן ע"י נת"ע

 אף אם תשלום זה אינו מושפע או קשור ללוחות זמנים.  
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   העבודותאו קיצור לוח הזמנים להשלמת  תארכה . 15

נת"ע רשאית לקבוע, ביוזמתה או לפי בקשת הקבלן, כי לוח הזמנים לביצוע העבודות, כולן או חלקן,   15.1
 יוארך או יקוצר, לפי העניין, בכל אחד מן המקרים הבאים: 

להלן, המחייבת את ביצועה של עבודה נוספת או שונה    52סעיף  ניתנה הוראת שינוי כאמור ב  15.1.1
השלמת   מועד  קביעת  לצורך  בחשבון  שהובאה  ביטולה,  העבודותמזו  את  המחייבת  או   ,

 ;עבודה מסוימתקיצורה או הפסקתה של 

ה 15.1.2 בביצוע  עיכוב  התלויות    עבודותנגרם  מסיבות  ורק  כתוצאה  מסיבות  אך  ו/או  בנת"ע 
  , באופן כלשהו, בגופים המוסמכים ו/או בשל כל סיבה אחרת שאינה נתונה  אך ורק  התלויות

   ;לשליטת או השפעת הקבלן

 . נגרם עיכוב בביצוע העבודת כפועל יוצא מכוח עליון 15.1.3

 יהיו כדלקמן:ביצוע העבודות, כולן או חלקן, התנאים למתן ארכה ל 15.2

קיומן של נסיבות המעכבות או עלולות לעכב  בכתב על  הודעה  למנהל הפרויקט  הגיש  הקבלן   15.2.1
ימים מעת שנודע לו עליהן, תוך שהוא מציין: (א) את הנסיבות    7את ביצוע העבודות, בתוך 

ו/או על   המעכבות וסיבתן; (ב) את השפעתן האפשרית או הצפויה על מהלך ביצוע העבודות
כדי    שבהן יש לנקוט לדעתו; (ג) את הפעולות  פעילויות אחרות שיש בלוח הזמנים הבסיסי

 למנוע את העיכוב הצפוי או להקטינו.  

  30בתוך  למנהל הפרויקט בקשה בכתב להארכת משך הביצוע של העבודות,  הקבלן הגיש   15.2.2
כן עדכון לבקשה זו מיד  , ועבודותהנסיבות שגרמו לעיכוב בביצוע ה שנודע לו על  יום מיום  

.  שבמפרט הדרישות הכלליותנחיות  זאת בהתאם להלאחר שהסתיימו הנסיבות המעכבות, ו
  -כל עוד נת"ע לא החליטה אחרת    –  לא הוגשה בקשה כאמור בפרק זמן זה, ייחשב הקבלן

בין השאר על יסוד ההנחה  העבודות  את הארכת משך הביצוע של כמי שפקעה זכותו לבקש 
עיכוב כאמור    ולא הצדיק שהן  או  עבודות  עיכוב בביצוע ה מו ללא גר נסיבות הנידונות  כי ה

 גם לדעת הקבלן.  

הביא   15.2.3 לכךהקבלן  מספיקות  בנתיב  א(  ראיות  לעיכוב  בפועל  גרמו  האמורות  שהנסיבות   (
של   ה מהלך  הקריטי  להשלמתן  תועבודביצוע  האחרון  (והמועד  כי  ב;  היו)  עיכובים    לא 

חופפים  מקבילים  בקבלן  או  תלויה  היה  שסיבתם  העבודות  השלמת  משך  בגינם  ואשר   ,
) כי לא ניתן היה להתגבר על עיכוב זה, למנוע אותו או לצמצמו בדרך ג; (ממילא מתארך

(או התארך) בשל   כי העיכוב האמור לא נגרם  )ד; וכן (סבירה שאינה כרוכה בהאצת העבודות
 .מעשיו או מחדליו

, וקיים  הדרושים להקטנת העיכוב או תוצאותיו  והאמצעים  בכל הצעדיםבפועל  הקבלן נקט   15.2.4
 . מנהל הפרויקט בהקשר זהמאת ההנחיות שקיבל 

הנובעים מהעיכוב  הנדרשים להקטנת הנזקים  והאמצעים  בכל הצעדים  בפועל  הקבלן נקט   15.2.5
וכו'שנוצר,   בבטלה  כלים  החזקת  אי  צוות,  אנשי  החזקת  אי  להנחיות  לרבות  בהתאם   ,

 . שביקש או קיבל ממנהל הפרויקט

כל נתון, מסמך או פרט מידע שיתבקש הציג  הקבלן    - ככל שיידרש לכך על ידי מנהל הפרויקט   15.2.6
ממנו על מנת לבחון את בקשתו ובכלל זה אסמכתאות נדרשות כדי להראות כי אינו מצוי  

 בעיכוב מקביל. 

לעיל ואת משך ההארכה    15.2  התנאים הנקובים בסעיףאילו מהתמלאו  ועד כמה  נת"ע תקבע אם   15.3
  . והצורך הממשי במתן ארכה כאמור  שהיא מאשרת לקבלן, אם בכלל, על פי שיקול דעתה הבלעדי

מובהר כי נת"ע רשאית לדון בבקשה להארכת משך הביצוע בכל מועד שבו תמצא זאת לנכון, ואין היא  
 חייבת לדון בבקשת הקבלן בסמוך לאחר הגשתה.
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(או באחריות גורמים שאינם    נגרמו מספר עיכובים בהשלמת העבודות, אשר חלקם באחריות נת"ע 15.4
, ייערך  (או באחריות גורמים הנתונים להשפעתו או שליטתו)  וחלקם באחריות הקבלן  בשליטת הקבלן)

ניתוח של השפעת כל אחד מהעיכובים על מועד סיום העבודות, בהתאם לשיטת ניתוח לוחות זמנים  
פרק הזמן שבו  בגין  השינוי במועד השלמת העבודות ייקבע רק  , ו כמוגדר במפרט הדרישות הכלליות

הקבלן זכאי להארכת משך הביצוע בשל עיכובים שאינם באחריותו. יובהר כי בכל מקרה של עיכובים  
חופפים (המתרחשים בו זמנית), שחלקם באחריות הקבלן וחלקם לא, יוארך משך הביצוע בהתאם  

לפיצויים כאמור    –בגין אותה תקופה    – של הקבלן על פי הסכם זה, אך הוא לא יהיה זכאי    לזכאותו 
 . שלהלן 15.6בסעיף 

מן העבודות  רשאית לקבוע, כי ההארכה תחול רק לגבי חלק מסוים    בלי לגרוע מהאמור הרי שנת"ע 15.5
לא יחול שינוי במועדים שנקבעו בלוח הזמנים    ובמקרה כזהאו ביחס לאבן דרך מסוימת,  ,  שיש לבצע
  15  , זולת החלק לגביו ניתנת הארכה על פי סעיף עבודות אחרות, או להשלמת  ת כולןוהעבודלהשלמת  

 זה. 

 : בכללותן הארכת משך הביצוע של העבודות העודפות של קבלן בשל  הוצאותיופיצוי בגין  15.6

העבודות  15.6.1 של  הביצוע  משך  את  להאריך  החליטה  נת"ע  שבו  המנויות    במקרה  מהסיבות 
  , ותוך התחשבות בהוראת סעיף15.2  , בהתקיים התנאים שבסעיף15.1.3עד    15.1.1בסעיפים  

הפיצוי (להלן: " העבודות  בגין התארכות משך ביצוע  מוסכם  הקבלן זכאי לפיצוי  יהיה  ,  15.4
 : לנוסחה הבאהייקבע בהתאם    המיוחד"). שיעור הפיצוי המיוחד

Q = 9% * (T1/T0 * K0-K1) 

 כאשר:  

Q =   המיוחדסכום הפיצוי . 

T1 =         של בפועל  הביצוע  כולןמשך  הקובעהעבודות  המועד  מן  החל  למועד  עד  ו  , 
  מקבילים, חופפים או אחרים  עיכובים  :, בניכוישל העבודות  סיומן המהותי

הקבלן מזמין"   ;שבאחריות  "מרווח  לעיל  תקופת  וכהגדרתה  הפסקות  , 
בסעיף  כל  בביצוע  מוחלטות  זמניות   כאמור  כאלה    41.1העבודות  (לרבות 

שנקבעו מראש), שבהן לא היתה כל פעילות באתר העבודות ושמשכן הרצוף  
 .  עשרה ימיםהיה יותר מ 

T0       =  הכולל הזמן  המיוחדיםשנקבע    פרק  התנאים  לביצוע    (בחודשים)  בנספח 
כולן יתחיל  העבודות  שמניינו  לעיל,  כהגדרתו  הקובע  תקופת  במועד  ללא   ,

 תחזוקה משמרת אם נקבעה כזו.

K0 =  לצורכי מימון הוצאות וללא הקצבים ללא מע"מ , הסכםשכר ה. 

K1 =  ה הקצבים    ,המעודכן  הסכםשכר  ללא  מע"מ,  הוצאות  ללא  מימון  לצורכי 
 ללא התייקרויות.  ו

המהותי" "מועד   העבודות,    סיומן  בכל של  בהתחשב  נת"ע  דעת  שיקול  לפי  ייקבע 
בחלק מהם או  שלהלן  (השיקולים   של  מהיקפן הכספי  95%  לפחות  השליםהקבלן    )1: 

( ההנדסיות שיש לבצע באתר העבודות  העבודות ו/או  לתנועת  )  2;  נפתח  אתר העבודות 
) 3(ו/או    ;, ונותרו לביצוע השלמות מינוריות באופייןעוברי הדרך תחת הסדר תנועה סופי

הפסיק  הקבלן   )4( ו/או    ;או נמצא בשלבי מסירה  אתר העבודות נמסר לאחריותו של צד ג'
והרציפה   הקבועה  נוכחותו  השלמתןאת  לשם  העבודות  הקבלן  )  5( ו/או  ;  באתר  כאשר 

נת"ע רשאית לקבוע כי העבודות הסתיימו    קיבל או יכול היה לקבל תעודת גמר מותנית 
   ה כאמור, הפיצוי שלעיל יחושב בהתאמה. רמהותית בחלק מסוים של הפרויקט, ובמק

יינתן פיצוי   15.6.2 זו בגין עיכובים שמשכם חופף את תקופת  מיוחד  מובהר כי לא  על פי נוסחה 
 .  , אלא אם נת"ע החליטה אחרתלעיל  ה"מרווח הקבלן" כהגדרת
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כי   15.6.3 ההוצאות  במסגרת הגשת הצעתו, את כל  ידוע לו, והוא הביא בחשבון,  הקבלן מצהיר 
או במקרה בו ינוצל    והעלויות שצפויות לו במקרה בו ינוצל "מרווח המזמין" כהגדרתו לעיל,

או "מרווח    "מרווח המזמין"   כי ניצול "מרווח הקבלן" מסיבות התלוית בנת"ע, והוא מסכים  
 לא יהווה עילה לפיצוי ו/או לתשלום לקבלן.   הקבלן" 

הקבלן לא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו  בכל מקרה שבו הנוסחה הנ"ל תביא לתוצאה שלילית,   15.6.4
מאידך,   אך  הביצוע,  משך  התארכות  הסכום  חרף  את  לנת"ע  להשיב  יידרש  לא  הקבלן 

 המתקבל במינוס.  

למועד   15.6.5 ועד  העבודות,  של  המהותי  סיומן  ממועד  החל  שתחלוף  התקופה  בגין  כי  מוסכם 
ש"ח לחודש    35,000של    -מסירתן הסופית, הקבלן יהיה זכאי לתשלום קבוע, מוגבל וסופי  

למועד    – עד  העבודות,  אתר  שמירת  לשם  שהושקעו  והתקורות  האדם  כוח  עלויות  בגין 
הסכום   לתשלום  תנאי  הסופית.  נגרם  מסירתן  העבודות  במסירת  שהעיכוב  הוא  הנ"ל 

מסיבות שלחלוטין אינן באחריותו או בשליטתו של הקבלן והוא זכאי בגינן להארכת משך 
תקופת   בגין  לקבלן  המגיעה  לתמורה  יתווסף  זה  תשלום  שלעיל.  ההוראה  פי  על  הביצוע 

שנעשו   עבודות  ו/או  הנדסיות  עלויות  בגין  כזו,  נקבעה  בתקופה  התחזוקה המשמרת, אם 
 האמורה. 

בביצוע   15.7 העיכוב  תקופת  זמניותהעבודות  בחישוב  הפסקות  בחשבון  יובאו  בביצוע    מוחלטות  לא 
הקובע כהגדרתו  בין המועד  וצו התחלת העבודה  הוצאת  , וכן התקופה שבין  41.1  לפי סעיף  עבודותה

לפני המועד  . מובהר כי לצורך סעיף זה, עבודות הכנה, מדידות, בדיקות וכל עבודה המתבצעת  לעיל
 לא תחשבנה בשום מקרה לתחילת העבודה בפועל.   הקבוע

סעיף המיוחד  הפיצוי   15.8 כחלק    15.6  לפי  הסופי  של החשבון  עם התשלום  לקבלן  וישולם  יחושב  לעיל 
מיתרת התמורה, בתנאי שהוגשה בקשה כאמור במועד שנקבע לעיל ובתנאי שהקבלן קיים את כל  

(במקרים שבהם התבקש הקבלן לבצע תחזוקה משמרת, נת"ע רשאית לשלם את  חיוביו בהקשר זה  
, או  המיוחדלסכום הפיצוי  הפיצוי הנ"ל בחשבון הביניים האחרון המתייחס תקופת הביצוע עצמה).  

 . תקופת משך ביצוע העבודות גין ב פו התייקרויותיתווסלא   , 15.6.5לתשלום על פי סעיף 

  )15.6.5(ובכלל האמור התשלום לפי סעיף    שלעיל   15.6לפי סעיף  המיוחד  מובהר ומוסכם כי הפיצוי   15.9
הביצוע  התארכות משך  מהווה פיצוי מוסכם, סופי, כולל, מלא ויחיד, בגין כל הוצאות הקבלן עקב  

ללא קשר לשיעור    -  אתר העבודותוהן מחוץ ל  אתר העבודותהן ב  -ובגין כל תקורות הקבלן באשר הן  
ובעלי   העובדים  המנהלים,  בגין  משתנות  או  קבועות  הוצאות  האמור,  ובכלל  בפועל,  הוצאותיו 

, והוצאות קבועות או משתנות בגין אחזקת משרדים ושטח  עבודותהתפקידים שיש להעסיק בביצוע ה
ערבות   ביטוח,  מימון,  שמירה,  הנדסי,  מיכני  וציוד  רכב  בכלי  שימוש  חברה,  תקורות  התארגנות, 

לו כפועל יוצא  המגיע  הקבלן מאשר כי הוא מוותר מראש ובמפורש על כל פיצוי אחר    בנקאית וכו'.
 . מכל סיבה שהיא עבודותמשינויים במשך ביצוע ה

הנ"ל כדי לשלול מהקבלן תמורה נוספת בגין הגדלת  המיוחד  להסרת כל ספק יובהר כי אין בפיצוי   15.10
וככל שהן    כמויות שנדרשה בשל התארכות משך הביצוע, ככל שכמויות כאמור נמדדות ביחידות זמן

 .  בתקופה שלגביה נת"ע אישרה הארכה של משך הביצוע הושקעו בפועל

או שהארכה אושרה אך הקבלן לא זכאי  משך הביצוע,  של  בכל מקרה שבו נת"ע לא אישרה הארכה   15.11
לפיצוי כלשהו, הרי שהקבלן לא יהיה זכאי לתשלום עבור הוצאותיו העודפות (ובכלל האמור: עבור  
העסקת בעלי תפקידים וכ"א אחר) ו/או עבור כמויות הנמדדות ביחידות של זמן, בתקופה החורגת  

 מלוח הזמנים המאושר.   

להסרת ספק יובהר כי לא יינתן פיצוי לפי הנוסחה הנ"ל או כל פיצוי אחר רק בשל התארכות משך   15.12
, מבלי שהתקיימו התנאים  מאבני הדרך שנקבעו או שלבי העבודה שהקבלן מיישםאחת  הביצוע של  

 . המצדיקים את הארכת משך הביצוע של העבודות כולן
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   וצמצום פיגוריםהעבודות  ת קצב ביצוע חשה . 16

סבור,   16.1 הפרויקט  שמנהל  לביצוע  ככל  שנקבע  הזמנים  בלוח  עומד  אינו  הקבלן  מסיבות  העבודות  כי 
מהן  השלמת כל חלק    או  ןאיטי מכדי להבטיח את השלמתהעבודות  התלויות בו ו/או שקצב ביצוע  
להוראות מנהל הפרויקט  בהתאם או ו/או בהתאם להוראות ההסכם בהתאם ללוח הזמנים שנקבע ו/

לנקוט בכל האמצעים והצעדים הדרושים על מנת לצמצם פיגורים    ,בכתבלקבלן,    רשאי הוא להורות  -
,  אם טרם אושר לוח זמנים בסיסי)  המתוכנןלוח הזמנים הבסיסי (או  לעומת  העבודות  בביצוע  שנוצרו  

הקבוע לכך וללא   בלוח הזמנים הן תבוצענה ותושלמנהחלק מכל  ו  העבודותכי להבטיח והכל על מנת  
חש על  ינקוט,  הקבלן  ממנו.  מנהל  חריגה  ידי  על  שנדרשו  כפי  ובאמצעים  הצעדים  בכל  בלבד,  בונו 

תוך   בכתב,  לו  ויודיע  נקט.  48הפרויקט  ואמצעים  צעדים  אלו  דרישתו,  ממועד  "צמצום   שעות 
, לעניין זה, הוא ביצוע תכולת עבודה מסוימת, או חלק ממנה, בקצב מוגבר או בסדר עבודה  פיגורים"

, תוך השקעת כל המשאבים והאמצעים  הנ"לאחר מכפי שתוכנן תחילה, על מנת לעמוד בלוח הזמנים 
 הנדרשים לשם כך. 

ובהודעה מפורשת בכתב  לעיל, נת"ע רשאית להורות לקבלן, בכל עת,    16.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף   16.2
שינוי,   כהוראת  ביצוע  שאושרה  קצב  את  התהעבודות  להחיש  בנספח  תחילה  שנקבע  אים  נמכפי 

שלעיל, תוך קיצור לוחות הזמנים שנקבעו    14לפי סעיף  הבסיסי שאושר  או בלוח הזמנים    המיוחדים
הקבלן לעשות כמיטב יכולתו להחשת  חייב    . ניתנה הוראה כאמור,העבודות (או כל חלק מהן)להשלמת  

בכל הנוגע לשעות העבודה, ימי  או מנהל הפרויקט  הוראות נת"ע    חר, ולמלא אהעבודותקצב ביצוע  
לא קיים הקבלן  ספקי העבודה, הזמנת ציוד וחומרים וכו'.  ה, שלבי העבודה,  העבודה, שיטות העבודה

אחר ההוראות שניתנו לו, או התברר כי אין בכוחו למלאן, תהא נת"ע רשאית, בלי לגרוע מכל זכות  
או תרופה הנתונה לה עפ"י הדין או עפ"י הסכם זה, להורות כי כל או חלק מהעבודות תבוצענה על ידי  

 קבלן אחר מטעמה.  

שלעיל, והחיש את קצב ביצוע העבודות, יהא הקבלן    16.2אם מילא הקבלן אחר התחייבותו לפי סעיף   16.3
 זכאי לתמורה נוספת שתחושב לפי הנוסחה שלהלן :  

𝟐𝟐𝟐𝟐% × 𝐐𝐐 × �𝟏𝟏 −
𝑻𝑻𝟏𝟏
𝑻𝑻𝟎𝟎
� 

 כאשר: 

Q  = כולל הוראות    התמורה המגיעה לקבלן על פי כמויות ביצוע צפויות בעת מתן הוראת החשה)
, בגין תכולת העבודות שהחשתן נדרשת בלבד, כלומר: אך ורק ערך העבודות  שינוי שניתנו עד אז)

 ., וזאת ללא חישוב התייקרויותשהשלמתן נדרשת בלוח זמנים קצר מזה שתוכנן תחילה

T0  =   פרק הזמן שעמד לרשות הקבלן על פי לוח הזמנים הבסיסי (המאושר) לצורך ביצוע תכולת
ההחשה הוראת  מתן  במועד  החשתה,  טרם  נדרשה,  שהחשתה  שלגביו    ,העבודה  זמן  פרק  כולל: 

 .אושרה לקבלן הארכה של משך הביצוע ופרק זמן המהווה חלק מ"מרווח הקבלן"

T1  = או פרק הזמן    פרק הזמן שבו נדרש הקבלן להשלים את תכולת העבודה שהחשתה נדרשה
 .  על לפי המשך הקצר מבין אלהו שבו הושלמה העבודה בפ

כפיצוי יחיד סופי ומוחלט בגין החשת קצב הביצוע    האמורה, תיחשב  הנוסחה התמורה שתתקבל על פי   16.4
עלויות שהיו בפועל לקבלן  של העבודות ולא תחושבנה לגביה  בלי קשר להוצאות או    .התייקרויות, 

מראש ובמפורש על כל פיצוי אחר בגין  מוותר  הקבלן מאשר ומצהיר בזה, להסרת כל ספק, כי הוא  
נת"ע   אחריות  כי  לו  ידוע  וכי  שתינתן,  החשה  מהוראת  יוצא  כפועל  לו  שתהיינה  כאמור  הוצאות 

  להוצאותיו תהא מוגבלת לפיצוי שיחושב לפי הנוסחה הנ"ל.

ביצוע העבודות (או  וככל שהקבלן יהא זכאי לתמורה בגין החשה, על פי הנוסחה הנ"ל בלבד, רק אם   16.5
חלקן) הוחש בפועל בהתאם להנחיית נת"ע ומועד השלמת העבודות (או חלקן) הוקדם כנדרש. למען  
הסדר כל ספק יובהר, כי הקבלן לא יהיה זכאי לתמורה כלשהי בגין החשת קצב ביצוע העבודות, או  

על ידו בפועל בהתאם  להחזר כלשהו בגין הוצאותיו, אם מועד השלמת העבודות (או חלקן) לא הוקדם  
 לדרישות נת"ע, והכל, למעט אם נקבע אחרת בהוראת ההחשה שניתנה. 
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ו/או להגביר את קצב    -העבודות  חיש את ביצוע  הוראת מנהל הפרויקט לה כי  ,  יובהר  למען הסר ספק  16.6
לא תזכה את הקבלן בכל תוספת תשלום, ולא תיחשב כהוראת    -  או לתגבר כלים ועובדים/עבודה ו ה

מהלך  דה נופל מהסטנדרט הראוי ו/או שקצב ביצוע העבוזה, בכל מקרה שבו    16.2החשה לפי סעיף  
 .  מתעכב מסיבות התלויות בקבלןהעבודות צוע בי

על  הציג  הכין ולתמצא זאת לנכון, לדרוש מהקבלן ל  היא   בוש  חריג  נת"ע תהא רשאית, בכל מקרה 16.7
, תוך פירוט התמורה המיוחדת שהוא  הןאו חלק מהעבודות  תכנית להחשת קצב הביצוע של  חשבונו  

בשים לב לעלויותיה הצפויות. נת"ע רשאית, על פי שיקול דעתה, לקבל או  בגין יישומה    מציע לקבל
ומתן. החליטה נת"ע לקבל את  - לדחות את הצעת הקבלן או לדרוש את תיקונה או לנהל לגביה משא

ו בפועל  תמומש  ההחשה  שתכנית  בכך  הוסכם  עליה  התמורה  תשלום  יותנה  הקבלן,  מועד  הצעת 
  ה כי בגין הקדממוסכם בזאת,    נת"ע.   ע"יהוקדם כנדרש  העבודות (כולן או חלקן לפי העניין)  השלמת  

, אלא אם סוכם אחרת במו"מ  , יזכה הקבלן לתמורה חלקית ביחס זהההעבודותחלקית של ביצוע  
  16.3בסעיף  כאמור  לשלם לקבלן פיצוי  החליטה נת"ע לדחות את הצעת הקבלן, רשאית היא    .כאמור

 שלעיל.  

לאחר השלמתן של  רק    יחוללו,    הלקבלן לפי סעיף זה, ככל שמגיע   המגיעהתמורה ה המועד לתשלום   16.8
הנתונים   כל  את  נת"ע  של  דעתה  להנחת  המציא  שהקבלן  ולאחר  נדרשה  שהחשתן  העבודות 

 .  , והוא מותנה באישור הוראת שינוי לקבלןאותה תמורהוהתחשיבים הנדרשים לצורך קביעת 

, מבלי שהתבקש לכך ו/או מבלי שהדבר היה דרוש  העבודותהקדים הקבלן את לוח הזמנים להשלמת   16.9
, הוא לא יהיה זכאי לתשלום נוסף או להחזר הוצאות בגין ההקדמה בלוחות  ההסכםעל פי הוראות  

מובהר, להסרת ספק, כי לקבלן לא    .ההסכםהזמנים אלא אם הוסכם אחרת, מבעוד מועד, במסמכי  
תהיה כלפי נת"ע ו/או מי מטעמה כל תביעה, טענה או דרישה שעילתה היעדר אפשרות לקצר את משך  
הביצוע של העבודות (מכל סיבה שהיא), והוא לא יהיה זכאי לכל סעד בגין הפסד רווחים או הוצאות  

 עודפות שנגרמו לו בשל כך. 

   מועדי ישראלועבודת לילה, שבת  . 17

לקבלן ידוע כי העבודות מושא הסכם זה מבוצעות בין היתר בשטחים עירוניים ו/או לצד תנועה פעילה,   17.1
ו/או בשעות    בלילותקבועה או ארעית  ומשכך, הוא לא יזכה לתשלום נוסף או מיוחד בגין ביצוע עבודה  

המיוחדים התנאים  בנספח  ובמפורש  אחרת  נקבע  אם  אלא  הורה,  הפרויקט  שמנהל  כפי  ,  חריגות, 
בסעיף   האמורות  בנסיבות  של  שלהלן  17.2ולחילופין,  המיוחדות  הוצאותיו  כל  כי  ומודגש  מובהר   .

, כולל עלות פתיחת מפעלים ו/או תוספת שכר  ו/או בשעות מיוחדות  בלילות   ארעית   הקבלן בגין עבודה
 . על ידי הקבלןשהוצעו  מחירי היחידה בלעובדים וכו' תיחשבה כנכללות 

הם הקבלן  בששלא תוכננו או נצפו מראש,  שלעיל, במקרים חריגים ביוחד,    17.1על אף האמור בסעיף   17.2
חרף האפשרות לעשותה    –בלבד   נדרש בכתב לבצע עבודה קבועה ורציפה בלילות (או בשעות חריגות)

תשולם לקבלן תוספת מיוחדת בהתאם לאמור במחירון דקל או בהתאם להצעת הקבלן    –בשעות היום  
. מובהר כי תוספת זו תחושב רק ביחס לתכולת  או בהתאם לאמור בתנאים המיוחדים  אם התבקשה

העבודה שבוצעה בלילות ו/או בשעות חריגות, נרשמה ביומן העבודה ואושרה על ידי מנהל הפרויקט.  
ולפני    22:00היא עבודה המבוצעת לאחר השעה    –  לעניין זה  –  עבודה "בלילות או בשעות חריגות"

. מובהר  בבוקר או החל משעה לפני כניסת שבת/ חג ועד שעה לאחר צאת השבת או החג 06:00 השעה
ו/או ביצוע חציות וכיוצא באלה   כי הוראת סעיף זה לא תחול על עבודות שתכליתן העברת תנועה 
עבודות ארעיות אשר מסיבות הקשורות בנוחות משתמשי הדרך מבוצעות הלילות בלבד. עוד מובהר,  

ו/או  כי הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום כלשהו עפ"י סעיף זה אם זכאותו לכך נשללה בתנאי המכרז  
 בנספח התנאים המיוחדים.  

תלויות   17.3 שאינן  לביצוען, מסיבות  ומוכנות  היערכות  לאחר  ללא התראה,  שבוטלו  לילה  עבודות  בגין 
בקבלן, ישולם לקבלן פיצוי המביא בחשבון את הוצאותיו העודפות בגין כלים וכוח אדם. שיעורן של  

יף  ההוצאות ייקבע בהתאם לאופן שבו נקבעת התמורה המגיעה לקבלן בגין הוראת שינוי, כאמור בסע 
 .  , ומובהר כי לא תשולמנה הוצאות שהקבלן יכול או התבקש לחסוך או להימנע מהןשלהלן 52
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, זולת  שבו כן תבוצע עבודה)  למעט בחול המועד(  ככלל, לא תיעשה כל עבודה בימי שבת ומועדי ישראל 17.4
אם הקבלן קיבל את הסכמת נת"ע לכך בכתב ומראש, ובתנאי שנתקבלו על ידי הקבלן כל האישורים  

 בעלות הוצאתם.   יישאאשר הקבלן  הרלוונטיים הנדרשים על ידי הגופים המוסמכים  והתיאומים  

,  שיש לבצעה בתנאי "מבצע"את הקבלן מחובתו לבצע עבודה  לשחרר  כדי    17.4אין בהוראת סעיף   17.5
עבודה שהיא הכרחית להצלת נפש או  לבצע    מחובתו או במשמרות רצופות, או    הללא הפסקדהיינו:  

מראש על כל עבודה שעשייתה נדרשת    על הקבלן להודיע למנהל הפרויקטאו למניעת נזק ניכר.  רכוש  
ומועדי ישראלבלילות ו כל ההיתרים  בשבתות  ולקבל מבעוד מועד את  הנדרשים לכך  והתיאומים  , 
 עפ"י דין. 

או  ו/לפי בקשת הקבלן עצמו    -  בשבתות ומועדי ישראלנה על ידי הקבלן  ימובהר כי בגין עבודות שתעש 17.6
בסעיף   לאמור  בסעיף  ו/  17.5בהתאם  כנדרש  פיגורים  צמצום  לצורך  בנסיבות    שלעיל  16.1או  ו/או 

המיוחדים  דשהוג התנאים  בנספח  מראש  נקבע    -רו  אם  אלא  מחיר,  תוספת  כל  לקבלן  תשולם  לא 
 נספח התנאים המיוחדים.  אחרת, מפורשות, ב

 זכות הגישה לנת"ע ולמי מטעמה . 18

העבודות  לנציגי נת"ע, למנהל הפרויקט ולכל אדם אחר שהורשה לכך על ידי נת"ע, תהא זכות כניסה לאתר  
, או מובאים ממנו חומרים, מכונות  העבודותהקשורה בביצוע  מלאכה או פעולה  ולכל מקום אחר שבו נעשית  

 בכל עת.   כאמור וחפצים כלשהם לביצוע ההסכם. הקבלן מתחייב להבטיח זכות גישה 

 דרישות סביבה וקיימות   . 19

הוראות   כל  את  הקבלן  יקיים  להסכם,  ו/או  לדין  בהתאם  הקבלן  ומאחריות  מהתחייבויות  לגרוע  מבלי 
את כל בעלי תפקידים הנדרשים למילוי    ק, ובתוך כך יעסיהמפרטים בדבר שמירה על איכות סביבה וקיימות

חובותיו, ויפעל לכל הפחות בהתאם להוראת כל דין, תקן או הנחייה של הגורמים המוסמכים אף אם הפעולה  
 . שבה עליו לנקוט אינה מנויה במפורש באיזה ממסמכי ההסכם

 חומרים ואמצעים אחרים לשם ביצוע העבודות אספקת  . 20

ל  20.1 מתחייב  באחסן  הקבלן  חשבונו,  על  העבודותולהחזיק,  חומרים   אתר  ההתארגנות,  בשטח    או 
ואמצעים אחרים המשמשים אותו לביצוע העבודות  ציוד    , מכונות, מתקנים, כליםוכן  ,  כהגדרתם לעיל

והכל  "האמצעים"  :(להלן ביצוע  הנדרשבסוג    וא  הנדרשת  בכמות),  את  להבטיח  של    ןכדי  היעיל 
מודגש    מנהל הפרויקט רשאי לתת לקבלן, מעת לעת, הוראות בדבר אופן קיומו של סעיף זה. .  עבודותה

שאינם   ציוד  או  מכונות  כלים,  מתקנים,  חומרים,  העבודות  באתר  להחזיק  רשאי  אינו  הקבלן  כי 
   מיועדים לשמש לצורך ביצוע העבודות.

החומרים והאמצעים    הקבלן מתחייב לספק, ללא תמורה נוספת על זו הקבועה בהסכם זה, את כל  20.2
בקצב הדרוש, בהתאם להוראות הסכם זה. לשם כך הקבלן    ,העבודותיעיל של  ה   ןהנדרשים לביצוע

, ויוכיח  מרים והאמצעים הנדרשיםוהח  אספקה סדירה של כלהעבודות  יבטיח עוד לפני תחילת ביצוע  
מובהר   .כאמורחומרים ואמצעים   למנהל הפרויקט, על פי בקשתו, כי אכן הבטיח אספקה סדירה של

חומרים   הבאת  לשם  הנדרשות  הפעולות  ויתר  פריקה  העמסה,  הובלה,  לאריזה,  אחראי  הקבלן  כי 
 לאתר העבודות, באופן שימנע את קלקולם, זיהומם או הפחתת ערכם בכל דרך. 

יוזמנו מספיק זמן לפני המועד    העבודות באופן מיידי לביצוע  נחוצה  שהזמנתם אינה    ואמצעים  חומרים 20.3
המתוכנן לפי לוח הזמנים המאושר לתחילת השימוש בהם. מובהר כי עיכובים שינבעו מאי הזמנת  

, לוח  מנהל הפרויקטלאישור  במועד יהיו באחריות ועל חשבון הקבלן. הקבלן יגיש,    חומרים ואמצעים
חומרים ואמצעים כאמור ויפעל על פי אותו לוח זמנים. מנהל הפרויקט רשאי להורות  לאספקת    זמנים

 על כל שינוי או עדכון בלוח הזמנים לאספקת חומרים ואמצעים כאמור.  

נת"ע רשאית להורות שהקבלן ישתמש לצורך ביצוע העבודות בחומרים שיסופקו על ידי נת"ע ואשר   20.4
עלות הניכוי תיקבע על ידי נת"ע בשים לב למחירי השוק    תמורתם תנוכה מהסכומים המגיעים לקבלן.

 המקובלים של אותם חומרים, או עלותם לקבלן, לפני הנמוך מבין אלה.  
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לרבות: מערכות, מוצרים או מתקנים העתידים להיות חלק    –חומרים שסופקו לצורך ביצוע העבודות   20.5
לרכישתם, אזי  ות מקדמ  ויעברו לבעלות נת"ע במועד הגעתם לאתר העבודות, ואם שולמ  –מכל מבנה  

המקדמה המשולמת בגין התכולה הרלוונטית (מקדמה  במועד תשלום  העברה לבעלות נת"ע תיעשה  
   על מלוא תכולת הפרויקט למעט תכולת האופציה ומקדמת האופציה על תכולת האופציה)  -בסיסית  

(אלא אם נקבע אחרת בנספח התנאים המיוחדים). נת"ע רשאית להודיע לקבלן כי אין היא חפצה  
בבעלות כאמור או כי בעלות זו תוקנה לנת"ע רק במועד מאוחר יותר. האחריות לשמירתם של חומרים  

תישאר בכל    -מבנה  כל  ושל מערכות, מוצרים או מתקנים העתידים להיות חלק מ  -שסופקו כאמור  
למען הסר ספק, מובהר כי הקניית הבעלות לנת"ע, בחומרים כאמור, אינה ראיה   מקרה בידי הקבלן. 

 לאישור טיבם.  

, בהתאם לאמור בתכניות, במפרטים,  העבודותהמיועדים לביצוע  ואמצעים  הקבלן ישתמש בחומרים   20.6
 בכתב הכמויות וביתר הוראות הסכם זה.  

חומרים חדשים ושלמים ומהסוג המעולה  ההקבלן מתחייב לספק את כל  הרי ש   – בכל הנוגע לחומרים   20.7
מ התקנים  בין  ביותר  ו/או  הישראלים  התקנים  ו/או  המפרטים  שמתירים  השונים  הסוגים 

יתאימו    -יותר מסוג אחד של חומרים  מסוים  הבינלאומיים, והכל כאמור בהסכם זה. אם צוין בתקן  
החומרים לסוג המובחר של החומר, על פי החלטת מנהל הפרויקט, פרט אם נקבע בהסכם סוג אחר  
מתוך התקן המתאים. בהעדר תקנים ו/או מפרטים לחומרים ולמוצרים כלשהם יהיו אלה חומרים  

ההתאמה כאמור לעיל, חלה    ומוצרים שיתאימו לדוגמאות שיאושרו על ידי נת"ע. חובת ההוכחה על
 על הקבלן. 

יתאימו   20.8 הישראלי,  התקנים  מכון  מטעם  אספקה  ומפרטי  תקנים  קיימים  שלגביהם  חומרים 
שאו תו תקן. אם מהחומרים הנדרשים לא קיים חומר הנושא תו  יבתכונותיהם לתקנים האמורים וי

יהיה הקבלן רשאי להציע חומרים שאינם נושאים תו    -תקן או קיים רק חומר אחד הנושא תו תקן  
 . ויאושרו על ידה  תקן אולם בתנאי שהחומרים המוצעים יתאימו לדרישת נת"ע

ת הארץ יתאימו בתכונותיהם לתקני חוץ אשר נקבעו במסמכי  רבהעדר תו תקן ישראלי, חומרים מתוצ 20.9
הפרויקט.   מנהל  לקביעת  יתאימו  בהסכם,  פורטו  לא  ואם  בהסכם  שפורטו  לדרישות  או  ההסכם 
לתקנים   ו/או  ההסכם  במסמכי  נקבעו  אשר  חוץ  לתקני  בתכונותיהם  יתאימו  מיובאים  חומרים 

פורטו בהסכם, יתאימו לקביעת מנהל    ישראליים ו/או לדרישות שפורטו במסמכי ההסכם ואם לא
 הפרויקט.  

בחומרים 20.10 שיתגלו  והליקויים  המגרעות  הפגמים,  לכל  אחראי  השתמש  בהם  ש  ובאמצעים  הקבלן 
 אף אם הם תואמים לדרישות ואף אם אושרו על ידי מנהל הפרויקט. העבודותלביצוע  

מנהל הפרויקט רשאי להורות לקבלן, בכל עת, לסלק על חשבונו חומרים ואמצעים מאתר העבודות,   20.11
או   שהחומרים  מקרה  בכל  בהוראה,  ייקבע  אשר  זמן  פרק  תואמים  הבתוך  אינם  כאמור  אמצעים 

מנהל   ההסכם.  לדרישות  התואמים  אחרים  ואמצעים  חומרים  תחתם  ולהביא  ההסכם,  לדרישות 
הפרויקט רשאי, בנוסף, להורות על סילוקו, הריסתו ו/או הקמתו מחדש של כל מבנה שהוקם תוך  

בניגו שבוצעה  בעבודה  או  דרישות הסכם  תואמים את  שאינם  ואמצעים  בחומרים  לאותן  שימוש  ד 
דרישות. הקבלן ימלא אחר הוראות מנהל הפרויקט, על חשבונו, אף אם אותם חומרים או אמצעים  

 פרויקט או בקרת האיכות.נבדקו קודם לכן על ידי מנהל ה

ולעבודה   20.12 לחומרים  בקשר  שבוצע  ביניים  תשלום  וכל  הפרויקט  מנהל  ידי  על  שנערכה  בדיקה  כל 
גורעים   אינם  כאמור  האמורים,  הפרויקט    20.10בסעיף  מאחריות הקבלן  מנהל  או מסמכות  לעיל, 

לפוסלם ולהורות על סילוקם. הימנעות מנהל הפרויקט מלפסול את טיבם של החומרים והאמצעים  
המשמשים לביצוע העבודות, אין פירושה כי הם מתאימים לביצוע העבודות, ומנהל הפרויקט רשאי  

 לפסלם בכל עת. 

אין בעובדה כי מנהל הפרויקט או בעל תפקיד אחר מטעם נת"ע, לא הפעיל את סמכותו להורות על   20.13
סילוק והחלפה של חומרים פסולים ועבודה פסולה, כדי למנוע מנת"ע לסרב לאשר את גמר העבודה  
ולדרוש בסיומה ביצוע עבודות נוספות ותיקונים, הכל עד להבאת העבודה לרמה הנדרשת בהסכם זה  

 מכיו. ומס
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מ  20.14 להוציא  רשאי  ידי הקבלן  ואמצעים  חומרים    אתר העבודותאין הקבלן  על  ביצוע  שסופקו  לצורך 
.  , ואין הוא רשאי להחליפם באחרים ללא אישור כאמור, ללא הסכמת מנהל הפרויקט בכתבהעבודות

סעיף  פי  על  למבנה  גמר  תעודת  מ  38.3  ניתנה  הקבלן  יוציא  העבודות להסכם,  האמצעים  את    אתר 
ו לו  השייכים  הארעיים  החומריםכן  והמבנים  עודפי  מנהל  את  ע"י  התבקשה  לא  שהותרתם  ככל   ,

 במקרה כאמור, יוחזרו החומרים לבעלות הקבלן ותמורתם לא תשולם.   . הפרויקט

בכתב,  שמנהל הפרויקט קבע לגביהם  , או  האמור לעילנפסלו על פי    ואמצעים  חומריםשבכל מקרה   20.15
לביצוע  שהם   נחוצים  או  להוציאם מהעבודותאינם מתאימים  נדרש הקבלן  העבודות,  באופן    אתר 

 מידיי ועל חשבונו בלבד.  

החומרים 20.16 להוצאת  מועד  האמצעים  נקבע  מנהל  או  לו  שהורה  המועד  תוך  להוציאם  הקבלן  חייב   ,
החומרים   את  להוציא  נת"ע  רשאית  זו,  להוראה  הקבלן  ציית  לא  כן.  לעשות  והאמצעים  הפרויקט 

העבודותמ החל    אתר  להם  שייגרמו  אבדן  או  נזק  לכל  אחראית  תהיה  לא  והיא  הקבלן,  חשבון  על 
 מהמועד בו הורתה לקבלן להוציאם.  

בכל עת, והוא רשאי  ים אותו  שוהאמצעים המשמהקבלן אחראי לשמירתם הבטוחה של החומרים   20.17
להסכם, רשאית    42 להשתמש בהם לצורך ביצוע ההסכם, אולם בכל אחד מהמקרים המנויים בסעיף

נת"ע להשתמש בזכויות המוקנות לה על פי אותו סעיף, וזכות השימוש של הקבלן לפי סעיף קטן זה  
 כאמור.  42 כפופה לזכויות נת"ע על פי סעיף

נת"ע תהיה רשאית לנהוג בחומרים שלא נוצלו לצורך ביצוע העבודות כמנהג בעלים, ובכלל האמור,   20.18
 להשתמש בהם בפרויקטים אחרים ו/או למכור אותם כדי לממש את זכויותיה בהם. 

  ופיקוח עליוןביצוע טיב הבחינת , בדיקות מעבדה . 21

זה   21.1 לעניין  כל הדרישות הנוגעות  תוך מילוי  הקבלן מתחייב להפעיל על חשבונו מערך בקרת איכות 
, ובתוך כך, לבצע על חשבונו את כל בדיקות המעבדה או הבדיקות האחרות שעליו  במפרטיםכמפורט  

או על פי תוכנית    או על פי הנחיית כל גוף מוסמך  איזה מן המפרטים  או עפ"יאו תקן  לבצע עפ"י דין  
. אין בקיום האמור לעיל כדי לגרוע מאחריות הקבלן לטיב העבודה והחומרים. למען הסר ספק,  כלשהי

אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של נת"ע לבצע בדיקות ככל שתמצא לנכון, והקבלן מתחייב לשתף  
 עימה פעולה בנושא זה. 

,  מנהל הפרויקט רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, להורות בכל עת על ביצוע כל בדיקה, דגימה, מדידה 21.2
הקבלן מתחייב  . מהןאו כל חלק   העבודות  ועל מנת לבדוק את האיכות שבה בוצע   ניסוי וכיוצא באלה 

ללא תמורה נוספת    -העמיד לטובת נת"ע או מנהל הפרויקט ללשתף פעולה לשם ביצוע האמור לעיל, ו 
 כלים, אמצעים, חומרים או עובדים כפי שיידרש או כפי שיורה מנהל הפרויקט.   -

ישולמו על ידו באופן    ,בלי לגרוע מכל הוראה אחרת בהסכם זה, ההוצאות שלהלן יחולו על הקבלן 21.3
 : , ותמורתן תיכלל במחירי היחידהישיר

תכנון תערובות הבטון  או  /קביעת מקורות האספקה ושם  בדיקות מוקדמות של חומרים ל 21.3.1
 והאספלט.  

ו/או    –והאמצעים המשמשים לביצוע העבודות  חומרים  הבדיקות בקרת איכות (חוזרות) של   21.3.2
שלא עמדו בדרישות לביצוע או שנתגלו כבלתי   –של כל מבנה אשר בוצע במסגרת העבודות 

 תקינים בבדיקות שערכה נת"ע ביוזמתה. 

 בדיקות שהקבלן הזמין למטרותיו הוא, כגון: לנוחות בעבודה, לחסכון וכיו"ב.  21.3.3

 אספקת כל הנדרש לצורך ביצוע הבדיקות ע"י המעבדה.   21.3.4

 ביצוע קטעי ניסוי והדגמה ככל שידרשו.  21.3.5

שעות מראש, את מועד ביקור נציג המעבדה מטעם    24על הקבלן לתאם עם מנהל הפרויקט, לפחות   21.4
 נת"ע.  
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מודגש בזאת כי על הקבלן להתארגן מבעוד מועד בכל הנוגע לבדיקות המעבדה. ידוע לקבלן כי הזמנת   21.5
המעבדה, הבדיקה וסיכומי הבדיקות מצריכים היערכות זמן רב מראש, ועשויים להימשך זמן רב,  
כתוצאה   שיגרם  עיכוב  כל  כי  בזאת  מודגש  ובהתאם.  מראש  להתארגן  הקבלן  באחריות  ולפיכך, 

או  של העבודות  ת המעבדות וההתארגנות לה, לא יהווה עילה כלשהי להתארכות משך הביצוע  מפעילו
 לדחיית מועד ההשלמה של אבני הדרך החוזיות ככל שנקבעו.  

או   באיזה מן המפרטיםקבע נאו בתוך כל מועד אחר ש -ימים מיום מתן צו התחלת העבודה  14בתוך  21.6
ידי   הפרויקט  על  ביחס    -מנהל  הן  הפרויקט,  מנהל  של  המוקדם  אישורו  את  לקבל  הקבלן  נדרש 

למקורות החומרים בהם יש בדעתו להשתמש והן ביחס לטיב אותם חומרים. מובהר בזה במפורש, כי  
בשום פנים אין אישור המקור משמש אישור לטיב החומרים המובאים מאותו מקור. מנהל הפרויקט  

מתאימים למפרטים. רכישת  אינם  מאושר, אם אותם החומרים  רשאי לפסול משלוחי חומרים ממקור  
, יבוצעו על ידי הקבלן רק לאחר קבלת אישור מנהל  העבודותלביצוע  אמצעים אחרים  חומרים ו/או  

 הפרויקט.  

לביצוע   21.7 הדרושים  האמצעים  יתר  וכל  האדם  כוח  הכלים,  את  חשבונו,  על  לספק,  מתחייב  הקבלן 
 על ידי אחרים או להעברתם של החומרים לבדיקת מעבדה, הכל כפי שיורה מנהל הפרויקט.    העבודות

הקבלן יספק, לפי דרישת מנהל הפרויקט, ועל חשבונו, דוגמאות של חומרים ואביזרים בטרם יזמין   21.8
. הדוגמאות שאושרו על  אתר העבודותאותם או בטרם יחל בייצורם או בביצוע העבודות במפעל או ב 

עד לאחר גמר הביצוע וישמשו להשוואה לחומרים    ,ידי מנהל הפרויקט יישמרו במקום שיסוכם עליו
 שסופקו ולעבודות המבוצעות. כל הדוגמאות תהיינה רכוש נת"ע אלא אם נקבע בהסכם אחרת.

במסגרת הסעיף המתאים של    ה , תימדד הדוגמהבכל מקרה שחומר או אביזר הוזמן תחילה כדוגמ  21.9
 כתב הכמויות, אולם ישולם לקבלן רק בעד הדוגמא שאושרה סופית לביצוע. 

לביצוע   21.10 המיועדים  בחומרים  ישתמש  מנהל    העבודותהקבלן  ידי  על  אושרו  שהחומרים  לאחר  רק 
המעבדה, במקרים בהם דרוש אישור מעבדה מבעוד מועד.  ו  , בקרת איכות מטעם הקבלןהפרויקט

יתאימו מכל הבחינות לאלה שאושרו ויהיו בכמות הדרושה   אתר העבודותהחומרים שיספק הקבלן ל
לצורך התקדמות העבודה לפי לוח הזמנים המחייב. מצא מנהל הפרויקט שהחומרים אינם תואמים  

מ ויסלק  העבודה  את  הקבלן  יפסיק  כאמור,  שאושרו  העבודותלמדגמים  את    אתר  מיידי  באופן 
 החומרים שאינם תואמים, אלא אם הורה מנהל הפרויקט אחרת. 

הקבלן יבצע את פעולות האריזה, ההובלה, ההעמסה והפריקה, האחסנה וכל יתר הפעולות הכרוכות   21.11
ל ו,  אתר העבודותבהבאת החומרים  או ספק החומרים  היצרן  להוראות  שימנע את  בהתאם  באופן 

קלקולם, זיהומם או הפחתת ערכם בכל דרך אחרת. החומרים יאוחסנו בצורה אשר תימנע הפרעה  
 לתנועה חופשית של כלי רכב והולכי רגל והפרעה מכל סוג אחר. 

בחומרים,   21.12 שיתגלו  והליקויים  המגרעות  הפגמים,  לכל  אחראי  הקבלן  כי  במפורש,  בזאת  מובהר 
לביצוע   בהם  שהשתמש  ובאביזרים  השונים  העבודות במוצרים  התקנים  בבדיקות  עמדו  אם  אף   ,

 ואף אם סופקו על ידי נת"ע.  או בקרת האיכות, ואושרו על ידי מנהל הפרויקט

יבואנים, של חומרים   21.13 ידי יצרנים או  נת"ע, מנופקות על  על הקבלן למסור תעודות אחריות לטובת 
, עבור כל אותם החומרים שלגביהם קיימת חובה על פי דין של מסירת  אתר העבודותהמסופקים ל

תעודות אחריות לצרכן, או אם הייתה דרישה כזו במפרטים למרות שלא קיימת לגביהם חובה על פי  
 דין. 

ג'   21.14 ו/או צדדי  נת"ע רשאית לפקח על ביצוע עבודות הקבלן גם באמצעות פיקוח עליון ע"י מתכננים 
והנהלים   הדין  לפי  העבודות  באתר  סדירים  ביקורים  באמצעות  יבוצע  העליון  הפיקוח  מטעמה. 

 הנהוגים בנת"ע, לרבות לפי "נוהל פיקוח עליון של מתכננים".  

הקבלן מתחייב לשתף פעולה עם ביצוע הפיקוח העליון, ולבצע את כל ההוראות שתינתנה ע"י נת"ע   21.15
או מי מטעמה במהלך הפיקוח העליון או בדוחות תקופתיים שיועברו לקבלן. כל הערה בדו"ח פיקוח  

 התאמה (כמפורט במפרט בקרת האיכות).-עליון תנוטר ותנוהל בדומה לניטור ומעקב אחרי אי 
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 בעודפי עפר טיפול ו סולתפסילוק  ,אתר העבודות ניקיון . 22

  ,ל חשבונוע  ,נקוטגנות ויר, הדרכים ושטחי ההתאאתר העבודותעל הניקיון והסדר בהקבלן ישמור   22.1
אמ שייבכל  כךצעי  על  להקפיד  מנת  על  יומיים הכולל    –  דרש  פועלים  הכבישים    עסקת  לניקיון 

מעת  לסלק תהא זו אחריותו של הקבלן . וכיוצ"ב , הרטבת דרכים טא כבישאשימוש במטוהמדרכות, 
תוך כדי או    ועודפי החומרים, העפר והפסולת שהצטברכל  את  ועל חשבונו,    ,אתר העבודותמ  ,לעת

   ., ולפעול בהקשר זה בהתאם להוראת כל דין או נוהלעבודותיצוע הבעקבות ב 

הפסולת 22.2 את  לסלק  לקבלן  להורות  מוסמך  הפרויקט  הח מנהל  שהצטברו    מריםו,  העפר  עודפי  או 
בתכיפות גבוהה מזו שתוכננה ע"י הקבלן, מבלי שהאחרון יהיה זכאי לתשלום או פיצוי מיוחד בשל  

  אתר העבודות ינקה את  הקבלן  לאחר השלמת העבודות,  . בלי לגרוע מן האמור לעיל, מיד  בלבד  כך
, יסלק ממנו את מתקני העבודה, החומרים המיותרים, הפסולת והמבנים הארעיים  והמבנה שבוצע

ומתאים    ר, מסודנקי  ואכשה ואת המבנה שבוצע    העבודותאתר  , וימסור את  אתר העבודותשהובאו ל
 , לשביעות רצונו המלאה של מנהל הפרויקט ולפי הוראותיו.  ולמטרותי 

יסולקו    ,או לשימוש בפרויקטים אחרים של נת"ע  ,פסולת ו/או עודפי עפר שאינם מיועדים למילוי חוזר 22.3
מורשים,   הטמנה  או  פינוי  לאתרי  הקבלן  חשבון  ועל  ידי  מנהל  וזאת  על  של  מראש  לאישור  בכפוף 

שבהסכם  הפרויקט ההוראות  יתר  פעולה    .ולקיום  כל  ביצוע  תוך  דין,  לכל  בהתאם  ייעשה  הפינוי 
הקבלן יהיה האחראי    כולל פעולות ניפוי, מיון, הפרדה והובלה לכל מרחק שהוא.  -הנדרשת לשם כך

הגופים המוסמכים   ו/או  כל האישורים הנדרשים מרשות מקרקעי ישראל  להשגת    על מנת הבלעדי 
על מנת לטפל בהם (כולל באמצעות גריסה וניפוי)  פסולת ו/או עודפי עפר או    אתר העבודות להוציא מ

מנת על  שי  או  בהם  לעשות  ע"מ  או  מורשים  לאתרים  בכל  לפנותם  לשאת  ועליו  כדין,  אחר  מוש 
ייעשה רק    ,העבודות, לצורך ביצוע  דפי עפרושימוש חוזר בע  ההוצאות הכרוכות בביצוע האמור לעיל.

נת"ע רשאית,  יובהר כי    .ועל פי יתר ההוראות שבהסכם  על פי הנחיותיו  ,ל הפרויקטבכפוף לאישור מנה
העפר   עודפי  כי  להורות  דעתה,  שיקול  פי  על  חייבת,  לא  ניפויאך  או אחרי  יועברו  )  ומיונם  ים(לפני 

   .חברה ממשלתית או גוף ציבורי אחרכל במלואם או בחלקם לפרויקטים אחרים של נת"ע או של  

ללא קשר    אתר העבודותבאו התגלתה  תחול גם על פסולת שנמצאה    22.3  עד  22.1  סעיפיםהוראת   22.4
לא יהיה זכאי לתשלום נפרד    הקבלן  (בין אם היתה ידועה וצפויה ובין אם לאו).  לפעילותו של הקבלן
, אלא אם מדובר בפסולת גלויה על פני הקרקע אשר הובאה  זהקטן  כאמור בסעיף  או נוסף בגין פסולת  

.  לאתר העבודות לאחר הגשת הצעתו של הקבלן למכרז אך לפני שהקבלן קיבל חזקה באתר העבודות
, התמורה המגיעה לקבלן תיקבע במסגרת הוראת שינוי שתינתן, ככל שתינתן, בכפוף  ים כאמורמקרב

   .52להוראת סעיף  

הקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת, פיצוי, הארכת  כי  ועל אף האמור לעיל,  יובהר, להסרת ספק,  
משך ו/או טענה בדבר האטת קצב העבודות ועליו לשקלל בהצעתו את כל העלויות בגין עבודות חפירה,  

כל  פינוי, ניפוי, מיון, הפרדה, העמסה, ריסוק, טיפול, הטמנה והובלה לכל מרחק שהוא, בקשר עם  
(אף אם   פסולת טבעית ו/או תעשייתית ו/או פסולת בנייןסלעים ו/או  דבר הנמצא בתת בקרקע, כולל  

לקבלן ידוע  היה  לא  הקרקע  בתת  במכרז  הימצאותה  הצעתו  הגשת  למעט    ,)במועד  הנוגע  אך  בכל 
 .  22.5שחל עליה האמור בסעיף  מיוחדת פסולתל

תחול, בנוסף, גם על פינוי פסולת רעילה, מזוהמת, נפיצה, ביולוגית או    22.3  עד   22.1סעיפים  הוראת   22.5
(כגון    תעשייתית, וכן על כל פסולת אחרת שיחולו עליה הוראות מיוחדות של המשרד להגנת הסביבה 

בין אם קיומה היה    –. יובהר כי הקבלן חייב להודיע למנהל הפרויקט על גילוי פסולת כאמור  אסבסט)
ולפעול על פי הנחיותיו ובהתאם להוראת כל דין או נוהל מחייב. התשלום בגין    – צפוי ובין אם לאו  

ת  הוצאותיו העודפות של הקבלן, בגין הטיפול בפסולת שחל עליה סעיף קטן זה, יקבע בהתאם להורא
, בעת הגשת הצעתו למכרז, על קיומה של פסולת  או יכול היה לדעת  אלא אם הקבלן ידע  –  52.14סעיף  

 כאמור, טיבה והיקפה (שאז התמורה בגין כל הוצאותיו תיכלל במחירי היחידה השונים). 

אינם רכושו של הקבלן ואין לו כל זכות בהם. על  שיצטברו אגב ביצוע הפרויקט עודפי העפר יובהר כי   22.6
נת"ע לא תתנגד לכך שהקבלן יעשה  תנאים המיוחדים,  נספח הוכל עוד לא נקבע אחרת באף האמור,  

כל אימת שהיא עצמה לא זקוקה    ,שימוש בעודפי העפר לתועלת עצמו או לטובת פרויקטים אחרים
לתשלום    ,להם ובכפוף  לכך  הנדרשים  האישורים  לקבלת  בכפוף  כדין,  נעשה  כזה  ששימוש  ובלבד 
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הבלעדית קביעתה  פי  על  ישראל  מקרקעי  לרשות  הכמות.    ,תמלוגים  לעניין  והן  התעריף  לעניין  הן 
מובהר בזאת, כי נת"ע איננה מתחייבת כי הקבלן יוכל לעשות שימוש בעודפי העפר, ועל הקבלן להביא  
בחשבון את האפשרות שלא יוכל לעשות שימוש בעודפי עפר. בהתאם לכך, הקבלן מוותר בזאת, באופן  

תביעה ו/או  דרישה  ו/או  טענה  כל  על  ומוחלט,  רשות  סופי  ו/או  נת"ע  כלפי  שהוא,  וסוג  מין  מכל   ,
מקרקעי ישראל ו/או משרד התחבורה ו/או מדינת ישראל ו/או מי מטעם הנ"ל, בכל הנוגע, במישרין  

 או בעקיפין, לעניינים הקשורים לפינוי עודפי עפר.  

וכל העלויות הנובעות    ,עפרהפסולת ו/או עודפי  הפינוי  הכרוכות בכל העלויות  מוסכם ומובהר בזה, כי   22.7
לרבות לשם העברתם למקום אחר ו/או ניצולם  (מהטיפול שיידרש בפסולת ו/או בעודפי עפר כאמור  

ו/או מנהל הפרויקט ו/או הגופים המוסמכים ו/או הדין  החוזה  לפי הוראות    –  )לטובת נת"ע או הקבלן
היחידה במחירי  סעיפי  השונים    יכללו  הכמויות של  הקבלן    כתב  שעל  הנדסיות  עבודות  עבור 

מערומי ביניים,  שיפוי מלא בגין עלויות העמסה, העברה, שינוע,  מחירי היחידה האמורים יכללו  .לבצע
הובלה לכל מרחק שהוא, שפיכה באתרים מורשים, אגרות ותשלומים    ,גריסה  , מיון,ניפויהרטבה,  

לעניין   הבלעדית  קביעתה  עפ"י  שיידרשו  (ככל  ישראל  מקרקעי  לרשות  תמלוגים  שהוא,  סוג  מכל 
. הקבלן  זה  22סעיף  התעריף או הכמות) וכיוצא באלה הוצאות הכרוכות במילוי חובות הקבלן לפי  

הוצאות הנ"ל, וכי לא תשולם  עלויות ו/או המאשר ומצהיר כי בגדר הצעתו הוא הביא בחשבון את כל ה
 לו תוספת בגין הוצאותיו בפועל.  

כמו  זה,    22ף  סעיהקבלן יישא באחריות מלאה לכל נזק שייגרם כפועל יוצא מהפרת התחייבותו לפי   22.8
עקב שפיכת הפסולת ו/או עודפי העפר באתר    כל גורם אחר גם לכל תשלום או קנס שיוטלו על נת"ע או  

ו/או בגין כל   בסעיף זהשאיננו מורשה. בלי לגרוע מהאמור, מוסכם בזה, כי בגין כל הפרה של האמור 
יחוייב הקבלן    – כגון שפיכת פסולת או עודפי עפר במקום שאינו מורשה    – חריגה מנהלים והוראות  

בהתאם לקביעת    פיצוי כאמורו/או בחלק יחסי מ  כמפורט בנספח הדרישות הכלליותבפיצוי מוסכם  
 .   מנהל הפרויקט

הקבלן ימסור למנהל הפרויקט, על פי דרישתו, תעודות ו/או אסמכתאות ו/או נתונים ופרטים אחרים   22.9
פונתה לאתרי פינוי מורשים  ו  אתר העבודות הוצאה מ בדבר כמות הפסולת ו/או כמות עודפי העפר ש

ביצוע   לצורך  הקבלן  נשא  שבהם  האחרים  התשלומים  או  האגרות  (לרבות    לעילהאמור  כל  ו/או 
נת"ע רשאית להתנות את תשלום התמורה המגיעה לקבלן בגין חפירה כללית ו/או  .  חשבוניות מס)

  זה   22קיום כל חובות הקבלן לפי סעיף  באחרות הקשורות בסילוק פסולת ועודפי עפר    תבגין פעולו
כנדרש אסמכתאות  עפ"י  .  ובהמצאת  או  בפועל  כמויות  מדידת  עפ"י  יהיה  לקבלן  המגיע  התשלום 

אלה.   מבין  הנמוך  לפי  מורשים  באתרים  העפר  עודפי  ו/או  הפסולת  של  קליטה  לגרוע  תעודות  בלי 
מהאמור, הקבלן מתחייב לשמור את התיעוד ביחס לאתרי הפינוי של כל עודפי העפר והפסולת מאתר  
העבודות, במתכונת שתוכתב על ידי מנהל הפרויקט וזאת לפחות עד תום תקופת הבדק לה מחויב  

 הקבלן. 

לפי דרישת מנהל הפרויקט ימסור הקבלן לנת"ע אומדן בכתב של כמות הפסולת ו/או עודפי העפר   22.10
" (להלן:  העבודות  מביצוע  כתוצאה  להצטבר  מנהל  האומדןהעשויים  ידי  על  יאושר  והאומדן   ,("

יידרש הקבלן להראות, להנחת דעתו של מנהל הפרויקט, כי כמות    העבודותהפרויקט. בתום ביצוע  
שאושר על ידי מנהל הפרויקט.    הפסולת ו/או עודפי העפר שפונו כנדרש בהסכם זה תואמת את האומדן

 אישור מנהל הפרויקט בעניין זה הוא תנאי לזכאות הקבלן לתשלום החשבון הסופי, כהגדרתו להלן.  

 אמצעי הגנה להעברת משאות מיוחדים  . 23

במידה שלצורך ביצוע הסכם זה יהיה צורך להעביר חפץ כלשהו באופן שללא שימוש באמצעי הגנה   23.1
נזק לכביש, לגשר, לרשת חשמל, לרשת טלפון, לצינור, לכבל וכיו"ב,  הפרעה או  מיוחדים עלול לגרום  

יודיע הקבלן בכתב למנהל הפרויקט, לפני ההעברה, על פרטי החפץ שיש להעבירו והתוכנית להבטחת  
 אמצעי הגנה מתאימים.

הקבלן יהיה רשאי לבצע את אמצעי ההגנה בהתאם לתכנית אך ורק לאחר שיקבל את אישורו של   23.2
 מנהל הפרויקט, ולאחר שיהיה בידו רישיון ואישורים מתאימים מהגופים המוסמכים. 
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למען הסר ספק מובהר בזאת כי אין בהסכמת נת"ע ו/או מנהל הפרויקט לאמצעי ההגנה כאמור כדי   23.3
 לפטור את הקבלן מאחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מהעברת משאות כאמור. 

כל העלויות הכרוכות בהעברת או בהובלת משאות מיוחדים תחול על הקבלן ותיכלל במחירי היחידה,   23.4
 אלא אם נקבע אחרת בנספח התנאים המיוחדים.  

 שנועדו להיות מכוסים םבדיקת חלקי . 24

שנועד להיות מכוסה או  מהעבודות  הקבלן מתחייב למנוע את כיסויו או הסתרתו של חלק כלשהו   24.1
 מוסתר, ללא הסכמתו הכתובה של מנהל הפרויקט. 

שנועד להיות מכוסה או מוסתר, יודיע הקבלן על כך למנהל הפרויקט,  מהעבודות  הושלם חלק כלשהו   24.2
, לפני כיסויו או  מהעבודותשעות מראש, כדי לאפשר לו לבדוק, לבחון ולמדוד את החלק האמור    48

ידי   הסתרתו, ולקבוע את ההוראות הדרושות בטרם יכוסה החלק האמור. תנאי למתן האישור על 
, וכן  מנהל הפרויקט הוא קבלת מדידה ע"י מודד מוסמך ואימותה במקרה של תשתית תת קרקעית

   .אישור בקרת האיכות ככל שיידרש

בניגוד להוראותיו של מנהל הפרויקט, או לא הודיע הקבלן מראש  עבודות  ה מכיסה הקבלן חלק כלשהו   24.3
של   חשבונו, את החלק  על  ביקורת,  לשם  ויחשוף הקבלן  יגלה  הכיסוי,  פי  העבודות  על  על  שכוסה, 

מנהל   אישור  לאחר  מיד  מחדש  אותו  ויכסה  ידיו,  על  שנקבע  הזמן  ובתוך  הפרויקט  מנהל  דרישת 
 הפרויקט, והכל כאמור על חשבון הקבלן וללא תוספת זמן ללוח הזמנים. 

לפי הוראות מנהל הפרויקט  מהעבודות  הקבלן יחשוף, יגלה או יקדח קידוחים ויעשה חורים בכל חלק   24.4
,  יתקנו ויחזירו למצבו הקודם, ומיד לאחר אישור מנהל הפרויקט  בחינתו ומדידתו,  בדיקתולצורך  

 לשביעות רצונו של מנהל הפרויקט. 

הוכיחו הבדיקות שהחלק האמור לא בוצע כנדרש ולפיכך אינו לשביעות רצונו של מנהל הפרויקט,   24.5
 יחולו ההוצאות הכרוכות בתיקון העבודה האמורה על הקבלן. 

או התרשל בכך,   24.5-24.3  סירב הקבלן למלא את דרישת מנהל הפרויקט כאמור בסעיפים הקטנים 24.6
הקבלן   של  חשבונו  על  פועלים  ו/או  קבלנים  להעסיק  רשאית  נת"ע  סעיף  תהא  הוראות    42ויחולו 

 .  שלהלן

הוצאות שחלות לפי סעיף זה על הקבלן, רשאית נת"ע לנכותן מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת או   24.7
 לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות חילוט הערבות. 

   מניעת הפרעה והסדרי תנועהנוחות הציבור,  . 25

 :אחזקת מרכיבי הדרך ומניעת פגיעה בנוחות הציבור

,  שאיננה הכרחית ומאושרת  –להימנע מכל פגיעה או הפרה    , תוך כדי ביצוע העבודותהקבלן מתחייב 25.1
בנוחות הציבור ו/או בזכות השימוש והחזקה ברכוש הציבורי ו/או בזכות השימוש והמעבר של כל  

וכיו"ב. לצורך כך יבצע הקבלן את כל הנדרש על מנת למנוע    , רכוש ציבוריאדם בכביש, דרך, שביל
, גדרות,  נגישים המתאימים לבעלי מוגבליות  פגיעה בציבור, כולל באמצעות דרכים זמניות, מעברים

והכו   שלטים אזהרה  שלטי  ציבורית,  נה)ו(לרבות  ולתחבורה  פרטי  לרכב  חליפיים  תנועה  הסדרי   ,
  לתקני ותקנות הנגישות בישראל,  מעברים חלופיים להולכי רגל, התקנת תמרורים וכו', הכל בהתאם

  תהא זו אחריותו של הקבלן לתאם, בסיוע  אמור בהסכם זה ובנספחיו. ללהוראות מנהל הפרויקט או  
נת"ע של  קהילה  הפרעה  קשרי  (כגון  הציבור  על  השלכות  להיות  עלולות  שלעשייתן  עבודות  ביצוע   ,

לציבור הולכי רגל, רוכבי אופניים, חסימת גישה לבתי עסק וכו') ולמלא את כלל ההוראות שנקבעו  
 במפרט הדרישות הכלליות ו/או את כל הדרישות שיינתנו לו כדי למזער את הפגיעה בציבור.  

על מנת  את כל הדרוש  הקבלן מתחייב לעשות, על אחריותו ועל חשבונו,  בלי לגרוע מכלליות האמור,   25.2
לא יהיו נתונות להפרעות ו/או    אתר העבודות, הדרכים המובילות ל העבודותלהבטיח, שתוך כדי ביצוע  

בהן.   על התנועה הרגילה  לעיל תיכלל במחירי  של  ביצוע  העלות  לחסימות אשר תקשנה  כל האמור 
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אם    , ולחילופין,היחידה השונים, אלא אם וככל שנקבעו בכתב הכמויות סעיפים מיוחדים לשם כך
 .  הוחלט לשלם הקצב כאמור םשבה  קריםיסוי עלויות הקבלן במכנקבע הקצב ייעודי לטובת 

הקבלן אחראי לדאוג לתיקונו המיידי של כל נזק או קלקול שייגרם לכביש, דרך, מדרכה, שביל, גדר,   25.3
מבנה, בית, רשת מים, ביוב, תשתיות תיעול, רשתות חשמל, רשתות טלפון או מובילים אחרים  -חצר

י וצפוי  וכיו"ב, תוך כדי ביצוע העבודה, בין שהנזק או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרח
לשביעות    ,ביותרוהמהיר  יעיל  ה מראש בקשר לביצוע העבודות. כל תיקון של נזק כאמור, ייעשה באופן  

בכל    על חשבונו  יישאהקבלן   .של נת"ע ושל כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על תיקון הנזק  הרצונ
 . שלהלן 25.5בנסיבות המתוארות בסעיף  , להוציא מקרה שבו הנזק נגרם ההוצאות הכרוכות בכך

מב 25.4 לגרוע  הקבלן  כלליות  לי  חובת  זו  תהא  לעיל,  הסדרי  ולתחזק  להעמיד    ,התקיןלהאמור  כל  את 
הנדרשים   לצורך    –  באתר העבודותהתנועה  נדרשים  שהם  ובין  העבודות  באתר  קיימים  שאלה  בין 

בהתאם לכל דין ולכל דרישה מצד רשות התמרור המקומית ו/או הגופים המוסמכים    והכל  -ביצוען  
ו/או בהתאם לאמור    הסדרי התנועה שיומצאו לוו/או על ידי מנהל הפרויקט ו/או בהתאם לתכניות  

כל חובה המוטלת  ביצוע    . חובת הקבלן בהקשר זה תכלול, לכל הפחות,כלליותבמפרט הדרישות ה
ביחס לכל הסדר תנועה הנמצא באתר העבודות, ואחזקת    עפ"י כל דין על רשות התמרור המקומית

למשך   תהיה  זה  בעניין  הקבלן  אחריות  השונים.  הדרך  תחזוקה    24מרכיבי  ותכלול  ביממה  שעות 
ונדליזם מודגש כי נת"ע רשאית, לפי שיקול    .מונעת, תחזוקת שבר, תיקונים לאחר תאונות ותיקון 

דעתה, כאשר הדבר יידרש, לקבוע כי הקבלן חייב להתקין או לתחזק הסדרי תנועה אף מחוץ לגבולות  
 אתר העבודה, ולמלא באיזורים כאמור אחר כל חובותיה של רשות התמרור המקומית. 

האמור  25.5 ביצוע  השונים,  ש  25.4-25.1פים  בסעי  עלות  היחידה  במחירי  תיכלל  חשבון  לעיל  על  ותהיה 
ל  .הקבלן הנוגע  וונדליזםבכל  או  תאונות  שבר,  מקרי  בעקבות  שנדרשו  התנועה    תיקונים  להסדרי 

שבהם הקבלן לא  שטחים  תוך תחום אתר העבודות (כהגדרתו לעיל) אך בומרכיבי הדרך הנמצאים ב
אם  –הקבלן יהיה זכאי לתשלום נפרד עפ"י הוראת שינוי שתאושר  שבגינן     -  הנדסיות  מבצע עבודות

שהנזק נגרם מסיבות שלא היו תלויות בקבלן, שהוא לא תרם להיווצרותן ושהוא לא יכל ולא  וכל עוד  
 .  צריך היה למנוע אותן לפי הוראות הסכם זה

 :הסדרי תנועה

הרי שהקבלן אחראי באופן בלעדי    , הסדרי תנועה זמנייםביצוע  מקרה שבו נמסרו לקבלן תכניות לבכל   25.6
אישור,  שיונות הדרושים לצורך  ילדאוג לקבלת כל האישורים ו/או הרלבדוק את התכניות עם קבלתן,  

במסגרת התמורה המשולמת לו עבור הסדרי  אותן תכניות, ולבצע את האמור בהן  או תיקוף  מימוש  
 התנועה הזמניים.  

נת"ע שומרת לעצמה את הזכות לדרוש כי הקבלן יפעיל מתכנן תנועה ומתכנן גאומטרי/פיזי לצורך   25.7
עדכו  השלמות,  הזמניים    ניםביצוע  התנועה  הסדרי  לתכניות  שינויים  העיקרייםאו  הביצוע  .  בשלבי 

הרלוונטיים  דה  יתמורה נפרדת בגין הפעלת מתכנן כאמור, בהתאם למחירי היחלה זכאי  היהקבלן י 
זכאות    .ל הפרויקטאו בהתאם להוראת שינוי שתינתן, בתנאי שהעסקתו אושרה מראש על ידי מנה

העסקתם לצורך אישור או תיקוף    ל חול עתלא  הקבלן לתשלום נוסף עבור העסקת מתכננים מטעמו  
תנועה לקבלן  תכניות הסדרי  לצורך    שנמסרו  שלבים-תכנון תתיו/או  בין  פן  וא  ו/או  שלבים, מעבר 

יתוכננו וייעשו   האמורים  הסדרי הביניים .)ביניים"הסדרי " :(כל אלה, להלן ,התנועה הסדריפריסת 
 .  שוניםהבמחירי היחידה נכללת ה בגין כך  תמורהועל חשבון הקבלן,  

  א נדרש לתכנן הסדרי תנועה ו, תהא זו חובת הקבלן, בכל מקרה שבו ה25.6בלי לגרוע מהאמור בסעיף   25.8
, לקבל את אישורה המוקדם של נת"ע לכל תכנית שתוכן על ידו וכן לקבל את  ים)י (לרבות הסדרי בינ

 . , לרבות רשות התמרור המקומיתהמוסמכים לכך  פיםהגו יתר אישור

ביצוע הסדרי תנועה זמניים או בפיקוח עליהם  אישור והכרוכות בהישירות או העקיפות  עלויות  כל ה 25.9
ועלויות הצבת,    בינייםהסדרי    עלויות תכנון,  עלויות בגין עבודות לילה או משמרות רצופות  :לרבות

של הסדרי  דה  יבמחירי היח יהיו על חשבון הקבלן ויכללו    -  פריסת ואיסוף ההסדרים או המעבר ביניהם
בגין כל הוצאותיו  ויחידה  כתמורה מלאה    מחירי היחידה של הסדרי התנועה ייחשבו  .השוניםהתנועה  

ביצוע הסדרי התנועה הזמניים שנקבעו, לרבות   ו/או  של הקבלן לצורך  ביצוען  לפני  תכניות  אישור 
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לעיל  ביניים הסדרי  וביצוע  תכנון   עלויות  או  /ו  כהגדרתם  ולרבות  שיידרשו,  ככל  אביזרים  התקנת 
ו/או   רשויות המקומיות ,הנובעות מדרישות מיוחדות של המשטרה, רשות התמרור, משרד התחבורה

 גופים מוסמכים אחרים.  

פי   25.10 התמורה בגין הסדרי תנועה תשולם, לפי מדידת כמות וסוגי ההסדרים אשר הצבתם נדרשה על 
בתנאי שהצבתם    – ביניים כהגדרתם לעיל    הסדרי תכניות הביצוע המאושרות, כולל במסגרת ביצוע  

אושרה מראש ע"י כל גורם רלבנטי, לרבות מנהל הפרויקט, והיא תואמת את תוכניות הביצוע ואת  
לקבוע האמור,  אף  על  רשאית,  נת"ע  כי  מובהר  העבודה.  ביומן  שנעשו  התנאים    הרישומים  בנספח 

כמות    המיוחדים הערכת  לאחר  כוללת,  פאושלית  כתמורה  ישולמו  התנועה  הסדרי  ההסדרים  כי 
 .  שתידרש בשלבי הביצוע העיקריים ובשלבי הביניים

בגין חציית כבישים  כגון    וקצרי טווח  הסדרי תנועה ארעיים  מובהר כי הקבלן יהיה זכאי לתשלום עבור 25.11
סגירה   בגין  ו/או  וטעינהעראומדרכות  פריקה  לצורך  או  בטיחות  (מטעמי  נתיבים  של  אם    ,ית  רק 

הצבתם אושרה מראש ע"י מנהל הפרויקט וכל גורם רלבנטי אחר, נרשמה ביומן העבודה, ונעשתה  
  .המוסמכיםבכפוף לאישור הגופים 

הקבלן יהיה רשאי להציע למנהל הפרויקט הסדרי תנועה חלופיים או שינויים בתכנית הסדרי התנועה,   25.12
מנהל   ישראל).  ומשטרת  המקומית  הרשות  (לרבות  המוסמכות  הרשויות  ידי  על  שיאושרו  בתנאי 
תיעשה   המוסמכות  לרשויות  פנייה  שהוא.  טעם  מכל  הקבלן  להצעת  לסרב  רשאי  יהיה  הפרויקט 

מנהל  לוח    באישור  את  להאריך  העשויים  התנועה  בהסדרי  שינויים  יורשו  לא  כי  יובהר  הפרויקט. 
ההקצב את  להגדיל  ו/או  היחידה  החודשי  הזמנים  מחירי  את  הסדרי    ו/או  בגין  הכוללת  והתמורה 

נת"ע רשאית לקבוע כי הגדלת הסדרי תנועה על פי    .בכל עלות עודפת  יישאתנועה אלא אם הקבלן  
 חותו, תאושר בתנאי שלא תובא בחשבון לצורכי תשלום. בקשת הקבלן, לפי נו 

הסדרי התנועה הזמניים כוללים, בין השאר, אספקת צוותי אבטחה ועגלות חץ תקניות (ביום ובלילה),   25.13
לוח נייד מהבהב, אביזרי שילוט, תמרור, צביעה ומחיקה של סימונים, וכן אביזרי בטיחות שונים כולל  

ת בכל שלב  מעקות הבטיחות כנדרש על פי תכנית הסדרי התנועה הזמניים ו/או על פי דרישת הרשויו
 שעות ביממה.   24ושלב של ביצוע העבודות 

ומטרדים  אם   25.14 תנועה,  בטיחות, הסדרי  שלטים, אמצעי  זמניים,  עמודי תאורה  להזיז  יידרש  הקבלן 
הוא יעשה    -מכל סיבה שהיא  או  בהתאם לשלבי הביצוע המתוכננים    -אחרים בשטח העבודה המתוכנן  

משך ביצוע, תוספת בהסדרים  של    הזאת על חשבונו ולא יהיה רשאי לדרוש בגין פעילויות אלו הארכ
   .. עלותן של פעולות אלה תיחשב ככלולה במחירי היחידהוכל דבר אחר הכרוך בכך

תקינותו ושלמותו של הציוד ו/או של  את  להבטיח  לתחזק בקביעות את הסדרי התנועה ועל הקבלן   25.15
. אם  שעות ביממה  24,  זמן עבודתו בשטחכל  אביזרי התנועה והתקני הבטיחות להכוונת התנועה ב

ובהנחיות מנהל הפרויקט, יופחת מחשבון הקבלן,    ים חלקי ציוד ואביזרים לא יותקנו כנדרש במפרט
החובה  .  לאמור במפרט הדרישות הכלליותעבור כל אביזר פגום ו/או חסר ליום, סכום שייקבע בהתאם  

 האמורה לעיל כוללת, להסרת כל ספק, חידושי צביעה והחלפת תמרורים שנפגעו.  

הקבלן לא מפעיל את הסדרי  ה  להורות כי קבלן אחר יפעיל את הסדרי התנועה אם לדעת  נת"ע רשאית 25.16
ו/או בהתאם ל  הסכםהתנועה בהתאם לנדרש ב כפוף אליהומסמכיו  לפי    ןהוראות הבטיחות שהוא 

הגופים  ו/או אם הקבלן לא תיאם מראש את ביצוע הסדרי התנועה הזמניים עם  הסכם זה או כל דין  
תופחת התמורה  . במקרה שיוחלט על מינוי קבלן אחר כאמור להפעלת הסדרי התנועה,  המוסמכים

שלהלן.    42אם לאמור בסעיף  תהמגיעה לקבלן וכל עלות נוספת הנגזרת מכך תהיה על חשבונו, הכל בה
נושא הבטיחות    יובהר כי אין באמור בסעיף קטן זה כדי לגרוע מאחריותו הכוללת של הקבלן לכל 

 .  באתר העבודות

התמרורים אשר יוצבו לצורך ביצוע הסדרי התנועה, יהיו בהתאם לכל הדרישות והכללים בגרסתם   25.17
. סוגי הציוד, אביזרי התנועה והתקני הבטיחות אשר  2-1חלקים    2241העדכנית על פי תקן ישראלי  

יאושרו יהיו על פי החוברת העדכנית המאושרת על ידי הוועדה הבינמשרדית לבחינת התקני תנועה  
 טיחות להצבה בדרך, במהדורתה המעודכנת ביותר.  וב
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  תהא נת"ע אחראית לצורך ביצוע הסדרי התנועה,    ככל שנדרשת הפעלת שוטרים בשכר או פקחי תנועה  25.18
  ההסכם , זולת אם נקבעו במסמכי  (במישרין או באמצעות הקצב שיקבע לשם כך)  עבודתםלמימון שכר  

. מובהר כי הקבלן לא יהא זכאי לתשלום תמורה, תקורה או תשלום נוסף  לעניין זה  הוראות אחרות
  . שלהלן 52.15, אלא בהתאם לאמור בסעיף בגין הפעלת שוטרים או פקחים כאמורכלשהו 

, ייחשב כעיכוב של הקבלן. בלי  איזו מהפעולות המוטלות על הקבלן לפי סעיף זהכל עיכוב בביצוע   25.19
ו/או חרג מלוחות הזמנים שנקבעו אם  לגרוע מהאמור,     הקבלן לא קיים כהלכה את חובותיו הנ"ל 

  וכתוצאה מכך התארכה או בוטלה עבודתם של פקחי התנועה ו/או השוטרים   -לביצוע עבודה מסוימת  
לקזז את    תרשאי  הרי שנת"ע  –או שהצבת הסדרי התנועה נדרשה לפרק זמן ארוך יותר מהמתוכנן  

העלות העודפת בגין העסקת פקחי התנועה ו/או השוטרים מחשבונו של הקבלן, ולקבלן לא תהא כל  
 .טענה ו/או תביעה בקשר לכך 

נת"ע רשאית להורות בכל עת שהיא על רכישת הסדרי התנועה שהקבלן הציב או העברתם בתמורה   25.20
 לקבלן אחר, תוך מתן הוראת שינוי מתאימה.  

 "קבלן עצמאי"  -מעמד הקבלן  . 26

 מזמין.-הם יחסי קבלן עצמאילהסכם היחסים בין הצדדים   26.1

בביצוע ומילוי התחייבויותיו כאמור בהסכם זה, יפעל הקבלן כקבלן עצמאי על כל הנובע ומשתמע   26.2
מכך. הקבלן ו/או עובדיו ו/או בעלי מניותיו ו/או מי מטעמו לא ייחשבו בשום מקרה ובשום נסיבה  

.  קמעסי - כעובדים של נת"ע ולא ישררו בין הצדדים ו/או מי מטעמם ולא יתקיימו ביניהם יחסי עובד
אין בכל זכות של נת"ע להורות, לפקח, או להדריך את הקבלן ו/או את עובדיו ו/או בעלי    מובהר כי

 מעסיק. -מניותיו ו/או מי מטעמו בביצוע הסכם זה כדי ליצור יחסי עובד

גבוהה באופן מהותי משכר    ,להלן  44  כי התמורה המגיעה לקבלן בהתאם לסעיףבזאת  מובהר ומוסכם   26.3
העבודה אשר היה משולם לקבלן במקרה שבו היה נותן את שירותיו לנת"ע כעובד שכיר, וכי התמורה  
הנ"ל חושבה מתוך הנחה שהקבלן יממן מתוכה את כל הזכויות הסוציאליות והתשלומים הנלווים  

 תן השירותים.  עבורו ו/או עבור עובדיו ו/או בעלי מניותיו ו/או מי מטעמו בקשר עם מ

כי הקבלן בלבד יהא אחראי לכל תשלום המגיע ממנו על פי כל דין לעובדיו ו/או  בזאת  מובהר ומוסכם   26.4
לאחר כלשהו    לבעלי מניותיו ו/או לכל אדם המועסק על ידו בקשר עם מתן השירותים לפי הסכם זה

. נת"ע לא תהא חייבת בתשלום כלשהו למי מהאמורים  סמכים ו/או לאחריםומטעמו ו/או לגופים המ 
ו/או כל תנאים סוציאליים    , מסים, לרבות לא בתשלום שכר, דמי ביטוח לאומיהעבודותלעיל בביצוע  

 על פי כל דין. למי מהנ"ל  או נלווים, או כל זכות אחרת המגיעה 

לביצוע   26.5 ידו  על  הנשלחים  לעובדיו,  לשלם  הזכויות  העבודות  הקבלן מתחייב  כל  את  זה,  הסכם  לפי 
- המגיעות להם על פי חוקי העבודה, וכפי שיהיו מעת לעת, לרבות לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז

התשי"א 1987 ומנוחה,  עבודה  שעות  חוק  התשי"א1951-;  שנתית,  חופשה  חוק  הגנת  1951- ;  חוק   ;
התשי"ח תש1958- השכר,  פנסיוני,  לביטוח  הפרשות  בעניין  ההרחבה  צווי  ההבראה  ;  דמי  לום 

ב חוקים/צווים/הסכמים מחייבים, וכפי  "והשתתפות המעסיק בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה וכיו
 שיעודכנו מעת לעת.  

, כפי  1968-הקבלן מתחייב, בנוסף, למלא אחר הוראות חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), תשכ"ח 26.6
שיתוקן מזמן לזמן והתקנות שהותקנו או שיותקנו על פיו, ולהמציא מזמן לזמן לפי דרישה, אישורים  

בא    של המוסד לביטוח לאומי, כי קיים את התחייבויותיו לפי סעיף קטן זה. הנאמר בסעיף קטן זה
להוסיף על חובות הקבלן ולא לגרוע מהן, ולא יתפרש כמטיל חובות על נת"ע כלפי האנשים המועסקים  

 על ידי הקבלן. 

ההרחבה   26.7 צווי  העבודה,  חוקי  את  מקיים  הקבלן  אם  לבדוק  כדי  ביקורות  לערוך  רשאית  נת"ע 
הביקורות,   עם  מלא  באופן  פעולה  לשתף  מתחייב  הקבלן  הרלוונטיים.  הקיבוציים  וההסכמים 
נוכחות, חשבוניות, דוחות מגופים חיצוניים   במסגרתן יידרש להציג, בין היתר, תלושי שכר, דוחות 

 הדרוש לרבות אישור מרו"ח.  וכל מסמך אחר
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בזאת,   26.8 ומוסכם  לעילמובהר  האמור  מכלליות  לגרוע  י כי    ,בלי  הצדדים    ,יקבעאם  כוונת  למרות 
המפורשת הנ"ל, על ידי גורם מוסמך כלשהו, כי התקיימו בין הקבלן ו/או עובדיו ו/או בעלי מניותיו  

עובד יחסי  נת"ע  לבין  מטעמו  מי  הצדדים  מעסיק,  -ו/או  הגיע  אזי  כי השכר הראוי אשר  מסכימים 
  65%-לקבלן ו/או למי מטעמו (כמפורט לעיל) בקשר עם מתן השירותים לפי הסכם זה שווה בערכו ל

ר את  "ע לאלתתנ מתחייב להשיב ל  והקבלן,  44(שישים וחמישה אחוזים) מהתמורה המתוארת בסעיף  
כדין   וריבית  הצמדה  הפרשי  בצירוף  כעובד,  הראוי  לשכר  מעבר  לו  ששולמו  העודפים  התשלומים 

 ממועד קבלת כל תשלום. 

תתקבל אצל נת"ע דרישה ו/או תביעה כלשהי בגין סכומים שלא שולמו ו/או הועברו במועדם  שבמידה   26.9
ו/או אם יתברר לנת"ע כי הקבלן לא ממלא אחר התחייבויותיו כלפי עובדיו ו/או מי מטעמו בניגוד  
להסכם זה ו/או בניגוד לדין, רשאית נת"ע לקזז ו/או לעכב כל תשלום עומד או עתידי לקבלן, לרבות  

כומים אשר עולים על סכום הדרישה ו/או החוב וזאת עד למילוי מלוא התחייבויות הקבלן כלפי  ס
עובדיו ו/או מי מטעמו, ואף להעביר, על פי שיקול דעתה, את הסכומים המגיעים לקבלן ישירות לעובד  

 ו/או לגוף הרלוונטי אליו היו אמורים להיות מועברים הכספים בגין העובד. 

בלי לגרוע מן האמור לעיל, הקבלן מתחייב לטפל על חשבונו בכל תביעה שתוגש נגד נת"ע על ידי מי   26.10
וכן לשפות ולפצות את נת"ע מיד עם דרישתה הראשונה בגין כל  ,  מעובדיו ו/או קבלני המשנה מטעמו

נת"ע, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור הוצאות משפט ושכ"ט  תהא להפסד או חבות ש  ,הוצאה
אם יקבע על ידי ערכאה משפטית כי נת"ע היתה המעסיק של עובדי הקבלן ו/או של  אף    , והכל עו"ד

קבלני המשנה מטעם הקבלן ו/או כי נת"ע נושאת באחריות לנזק ו/או כי נת"ע צריכה לשלם תשלום  
ן  מובהר כי ייצוג נת"ע בהליך משפטי ייעשה רק לפי הרשאתה, וכי לקבל  זה.  הסכםשעליו הוסכם ב 

תימסר הודעה על כל תביעה שתוגש ע"י מי מהנ"ל ע"מ לאפשר לו לטפל בתביעה מבלי שייגרמו לנת"ע  
 הוצאות ונזקים.

הקבלן מצהיר כי ידוע לו ומוסכם עליו כי האמור והמוצהר על ידו בפרק זה הינו תנאי יסודי ועיקרי,   26.11
 אשר נת"ע מסתמכת עליו ומסכימה לאורו להתקשר בהסכם זה.

 אין בהוראות סעיף זה כדי ליצור חוזה לטובת צד ג'.   26.12

 עובדים  . 27

הקבלן מתחייב להעסיק, על חשבונו, ובמשך כל תקופת ההתקשרות, עובדים מיומנים, מקצועיים,  27.1
, לפי כל הוראות ההסכם והמפרטים, למשך  העבודותמנוסים ומוסמכים במספר הדרוש לשם ביצוע  

יות ישירות  וקיום כל הוראות הסכם זה. מובהר כי עלוהעבודות  כל פרק הזמן הדרוש לשם ביצוע  
ב הכרוכות  היחידה  ועקיפות  במחירי  נכללת  כאמור  עובדים  כך  השונים  העסקת  עבור  תשולם  ולא 

אלא אם נקבע במפורש אחרת בהסכם זה. הקבלן מתחייב למלא אחר כל הדרישות    תמורה נוספת,
הנוגעות להכשרתם ולהעסקתם של בעלי המקצוע, צוותי העבודה, או הממונים על כל אלה בהתאם  

. בעבודה שלביצועה יש צורך ברישום, רישיון או היתר לפי כל  רלוונטידין  להוראות המפרטים וכל  
דין, חייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום או בעל רישיון או היתר כאמור, לפי העניין. כמו כן מתחייב  
הקבלן להעמיד לרשות עובדיו, על חשבונו, את אמצעי התחבורה הדרושים לשם העברתם אל מקום  

 העבודה וממנו.  

- יעסיק הקבלן עובדים כאמור על פי הוראות חוק שירות התעסוקה, תשי"ט   עבודותביצוע הצורך  ל 27.2
  26, או על פי הוראות כל חוק אחר בדבר העסקת עובדים, ובעניין זה יחולו ההוראות שבסעיף  1959

 שלעיל. 

אחר   27.3 ולמלא  ורווחתם  העובדים  בריאות  לשמירת  ותנאים  בטיחות  תנאי  להבטיח  מתחייב  הקבלן 
במפרט השאר,  בין  כמפורט,  בעבודה  לבטיחות  הנוגעות  ו/או    ההוראות  הכלליות  ביתר  הדרישות 

כפי שיידרש על ידי מפקחי העבודה כמשמעותם    - , וכן על פי כל דין ו/או דרישה חוקית  מסמכי ההסכם
 . 1954-בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד 

משנה   27.4 קבלני  עובדי  לרבות  בעבודות  המועסקים  עובדים  על  הלאומי  לביטוח  לדווח  אחראי  הקבלן 
 מטעמו. 
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על הקבלן לדאוג כי עובדיו וקבלני המשנה המופעלים על ידו ישתמשו בכל עת בבגדי עבודה, בציוד מגן   27.5
אישי ובציוד עזר המתאים לאופי העבודה אותה הם מבצעים, בהתאם להוראות נת"ע, מנהל הפרויקט  

במפרט הדרישות  ועל פי כל דין. תשומת לב הקבלן מופנית בעניין זה לכל הוראות הבטיחות המפורטות  
 , וחובתו לנקוט על חשבונו בכל אמצעי הבטיחות הנדרשים.  הכלליות ו/או ביתר מסמכי ההסכם

ימלא   27.6 להרחיק מאחר  הקבלן  הפרויקט  מנהל  ו/או  נת"ע  דרישה מטעם  העבודות כל  כל אדם    אתר 
, אם לדעת נת"ע, התנהג אותו אדם באופן  אתר העבודותהמועסק על ידו ו/או על ידי קבלן משנה שלו ב

בלתי הולם או אינו מוכשר או מתאים למלא תפקידיו או שהוא נוהג ברשלנות בביצוע תפקידיו. אדם  
ובין בעקיפין, בביצוע    -שהורחק לפי דרישה כאמור   אותן  לא יחזור הקבלן להעסיקו, בין במישרין 

 . עבודות או עבודות אחרות הנעשות עבור נת"ע

ישוטטו ב 27.7 יבטיח כי עובדיו לא  וכי לא יפריעו לתושבים ולעסקים    אתר העבודותהקבלן  ובסביבתו, 
העבודותשבסביבות   חריפיםאתר  משקאות  יביאו  לא  עובדיו  כי  יבטיח  הקבלן  וכו'  .    לאתר, סמים 

הקבלן לא יאפשר לעובדיו ו/או לקבלני המשנה מטעמו    , וכי יהיו פיכחים בשעת עבודתם.העבודות
 . אתר העבודותו/או לעוזריהם ללון ב

ינוהלו, לשביעות רצונו של מנהל הפרויקט, פנקסי כוח אדם    עבודותביצוע העת  הקבלן מתחייב שב  27.8
  בהם ירשם לגבי כל עובד: שמו, מקצועו, סיווגו המקצועי וכן ימי עבודתו, שעות עבודתו ושכר עבודתו. 

הקבלן מתחייב להמציא לנת"ע ולמנהל הפרויקט, לפי דרישה, את פנקסי כוח האדם לשם ביקורת,  
וכן להכין ולהמציא למנהל הפרויקט לפי דרישתו ולשביעות רצונו, מצבת כוח אדם חודשית, שבועית  

מובהר כי נת"ע רשאית    ויומית, שתכלול את חלוקת העובדים לפי מקצועותיהם, סוגיהם והעסקתם. 
, ובמקרה כאמור יחולו הוראות  לעובד (אחד או יותר)  להורות לקבלן לבצע הליך התאמה ביטחונית

 שלעיל.  11.4סעיף 

לעובדים    אתר העבודותהקבלן מתחייב להסדיר, על חשבונו, סידורי נוחיות ומקומות עבודה נאותים ב 27.9
 המועסקים בביצועה, לשביעות רצונו של מנהל הפרויקט. 

, ימלאו את הוראות  עבודותהקבלן מתחייב כי קבלני המשנה וכל המועסקים מטעמו במסגרת ביצוע ה 27.10
 סעיף זה להלן כאילו היו הם הקבלן, וזאת מבלי לגרוע מאחריותו כלפי נת"ע לקיום הוראות הסעיף. 

ל 27.11 הכניסה  בהגבלת  הצורך  בדבר  בכתב,  הוראה  לקבלן  לתת  רשאית  העבודותנת"ע  או  אתר  כולו   ,
מקצתו. משניתנה הוראה כאמור, ימציא הקבלן למנהל הפרויקט, מזמן לזמן, את רשימות העובדים  

כמו העבודה.  ביצוע  לשם  העבודה,  במקום  להם  זקוק  יהיה  למנהל  -שהקבלן  הקבלן  ימציא  כן 
אחרים   ופרטים  ידו  על  הנדרשים  העובדים  של  תצלומיהם  את  כאמור,  הוראה  פי  על  הפרויקט, 

שיונות,  ים, כפי שידרוש מנהל הפרויקט והוא יסדיר את ענייני הכניסה למקום העבודה לפי ראודות
 כפי שימצא לנכון.  

שיון כניסה לפי סעיף זה לעיל יהיה רכושה של נת"ע והקבלן מתחייב למסור לנת"ע את רשיון  יכל ר 27.12
הכניסה של כל עובד עבורו ניתן הרשיון, מיד עם סיום העסקתו של אותו עובד בביצוע העבודה וכן  

כמו כאמור.  הרשיון  מסירת  את  הפרויקט  מנהל  שידרוש  עת  שהשימוש  -בכל  הקבלן  מתחייב  כן 
למקום  ברשיונות   הכניסה  לצורך  ורק  אך  מוגבל  יהיה  אחרים  ידי  על  ו/או  ידו  על  שיושגו  הכניסה 

 העבודה לשם ביצוע העבודה. 

למען הסר ספק, מובהר בזה כי אין באמור לעיל כדי לפטור את הקבלן מהצורך להוציא, על אחריותו,   27.13
רשיונות ו/או היתרים על פי דין, על מנת לאפשר לעובדיו לעבוד באתר ו/או להגיע למקום העבודה,  

  . ר אחרובכלל זה רשיונות עבודה ו/או היתרי כניסה לתחום מדינת ישראל ו/או כל רשיון ו/או הית
תחול במלואה ובאופן  והעלות הכרוכה בכך,  האחריות לקבלת כל הרשיונות וההיתרים, כאמור לעיל, 

 בלעדי על הקבלן.  

זה כדי ליצור חוזה לטובת צד ג' כלשהו, לרבות לטובת עובדי הקבלן ו/או עובדי    27אין בהוראות סעיף   27.14
 קבלני משנה שלו. 

נותני   27.15 ו/או  מטעמו  המשנה  קבלני  ו/או  עובדיו  מצד  דרישה  ו/או  תביעה  בכל  לטפל  מחויב  הקבלן 
שירותים עבורו, אשר תוגש כנגד נת"ע, באופן מיידי ותוך שהקבלן בלבד נושא בכל הוצאות ההליך  
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המשפטי. מבלי לגרוע מהאמור, הקבלן ישפה את נת"ע ו/או את מנהל הפרויקט, לפי העניין, באופן  
מלא ומוחלט, כולל הוצאות משפטיות, בגין כל תביעה או דרישה שתוגש נגד מי מהם בגין כל הוצאה  

,  ו/או מנהל הפרויקט יחובו בהם בשל הפרת חיובי הקבלן כלפי עובדיו או מי מטעמונת"ע או הפסד ש
בתוספת   והנהלה.    12%והכל  תקורות  לפי  בגין  רק  ייעשה  משפטי  בהליך  נת"ע  ייצוג  כי  מובהר 

הרשאתה, וכי לקבלן תימסר הודעה על כל תביעה שתוגש ע"י מי מהנ"ל ע"מ לאפשר לו לטפל בתביעה  
 מבלי שייגרמו לנת"ע הוצאות ונזקים.

  הפר הקבלן הוראות סעיף קטן זה, יחוייב הוא בפיצויים מוסכמים כאמור במפרט הדרישות הכלליות  27.16
 . להסכם) י'(נספח  

  קבלני משנה, יצרנים וספקים . 28

אין הקבלן רשאי למסור את ביצוע העבודות ו/או חלק מהן לקבלן אחר ו/או לקבלני משנה אלא בכפוף   28.1
, ובכל מקרה, בכפוף לכל תנאי או הגבלה שנקבעו  לקבלת הסכמה מראש ובכתב מצד מנהל הפרויקט

יובהר כי פרט למקרים חריגים במיוחד, לא תאושר (ובמידת הצורך תופסק) עבודתו של  .  בהסכם זה
אחוזים מתוך כלל העבודות שיש    50%-קבלן משנה אשר מבצע עבור הקבלן עבודות בהיקף של יותר מ

עוד יובהר כי לא תשולם לקבלן כל תקורה    לבצע לפי הסכם זה, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של נת"ע.
 נוספת או תמורה מיוחדת בגין העסקת קבלני משנה, אלא אם נקבע אחרת, ובמפורש, בהסכם זה. 

בעלי סיווג מתאים ו/או  וקבלני המשנה שיועסקו ע"י הקבלן יהיו קבלנים רשומים כנדרש לפי הדין   28.2
ניסיון בעלי  מקצוע  מכלליות  עבודות.  ה לביצוע  הנדרשת  מיומנות  הו   מוכח  אנשי  לגרוע  בלי  יודגש, 

המוסמכים  ם  האמור, כי נת"ע רשאית, ככל שהדבר יידרש, להכתיב ביוזמתה או לפי דרישת הגופי 
יצרנים) לביצוע עבודות מסוימות  או /או ספקים וו/תנאי סף מינימאליים לשם העסקת קבלני משנה (

  –  באיזה מנספחיו או במסמכים שאליהם הוא מפנהאין לתנאים אלה אזכור בהסכם זה    םאף א  –
על הקבלן להגיש לאישור  ולקבלן לא תהיה בשל כך זכות לתבוע תשלום נוסף או הקלה כלשהי בשל כך.  

באיזה  נקבע  יום מיום מתן צו התחלת העבודה, או בתוך כל פרק זמן אחר ש  14מנהל הפרויקט, תוך  
ההסכם, ידי    ממסמכי  על  שבדעתו  או  המקצוע  ואנשי  המשנה  קבלני  רשימת  את  הפרויקט,  מנהל 

 . רשימה זאת תכלול גם את רשימת היצרנים והספקים למיניהם.  העבודותלהעסיק לצורך ביצוע  

לפי הנחיית נת"ע,מנהל הפרויקט רשאי 28.3 כל קבלן  מראש או בדיעבד  לפסול    , על פי שיקול דעתו או 
לאישורו שיוגשו  ו/או ספק  יצרן  ו/או  איש מקצוע  ולחלופין:  משנה,  או  ,  בתנאים מסוימים  לאשרו 

פסילה זאת לא תהווה עילה לדרישות כספיות ו/או לדרישות להארכת  .  רלוונטיותבכפוף להתחייבויות  
מנהל הפרויקט רשאי להתנות את העסקתו של כל קבלן כקבלן משנה,  תקופת הביצוע מצד הקבלן.  

בקביעת זהותו של האחראי מטעם אותו קבלן משנה על ביצוע העבודות שתבוצענה ע"י אותו קבלן  
מובהר כי נת"ע רשאית להורות לקבלן כי קבלן משנה מסוים או מי מטעמו נדרש לבצע הליך    משנה.
 שלעיל.   11.4או יותר), ובמקרה כאמור יחולו הוראות סעיף  ה בטחונית לעובד (אחדהתאמ

כל עובד של    אתר העבודותמנהל הפרויקט רשאי, לפי שיקול דעתו המוחלט, לדרוש מהקבלן לסלק מ  28.4
), אשר לדעת מנהל הפרויקט אינו  באתר העבודותהקבלן, קבלן משנה, יצרן, וספק (גם שאינו נמצא  

בלוח   עומד  שאינו  ו/או  ולמפרטים  לתכניות  ההסכם,  לדרישות  בהתאם  עבודתו  את  לבצע  מסוגל 
הזמנים עליו התחייב הקבלן ו/או שהתנהגותו אינה הולמת. סילוק כל עובד, קבלן משנה, יצרן, או  

ווה עילה לתביעות כספיות מצד  ספק, או הקטנת היקף פעולתו, אם תחויב ע"י מנהל הפרויקט, לא יה
 הקבלן ו/או לדרישות להארכת תקופת הביצוע. 

מובהר בזאת כי מסירת עבודות לקבלן משנה ו/או לספק לא תפטור ולא תשחרר את הקבלן מאחריותו   28.5
ומהתחייבויותיו על פי הסכם זה, והקבלן יהיה אחראי כלפי נת"ע לכל הפעולות, השגיאות, המגרעות,  

נגרמו  המחדלים והנזקים שנעשו על ידי קבלן המשנה ו/או הספק, באי כוחו, עובדיו ומי מטעמו או ש
 כתוצאה מעבודתו, ויהא דינם כאילו נעשו על ידי הקבלן עצמו או נגרמו על ידו. 

(בכפוף להסכמת מנהל הפרוייקט כאמור)    ו/או ספקים ו/או יצרנים  מודגש כי העסקת קבלני משנה 28.6
לא תיצור כל קשר משפטי בין נת"ע לבין קבלני המשנה מטעם הקבלן, ואין בהתקשרות כאמור כדי  
להקים חבות כלשהי של נת"ע כלפי קבלני המשנה. הקבלן מצהיר ומתחייב כי יעביר סעיף זה לידיעת  
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קבלני המשנה, ויבטיח כי קבלני המשנה יתחייבו בהסכם שייעשה עמם שלא לתבוע מנת"ע את שכר  
 . עבודתם

למען הסר ספק, מובהר ומוצהר בזאת כי הקבלן, והוא בלבד, יהא אחראי כלפי קבלני המשנה לתשלום   28.7
התמורה בגין עבודתם וכלפי הספקים והיצרנים לתשלום עבור התוצרים, וכי אין לראות בהסכם זה  

הקבלן יישא, בתוך כך, על חשבונו, באחריות מלאה לסילוק כל תביעה או  חוזה לטובת צד שלישי.  
בכל מקרה של תביעה  דרישת תשלום מקבלן המשנה, אף אם יש לקבלן עצמו דרישה זהה מנת"ע.  

שתוגש על ידי קבלן משנה ו/או ספק ו/או יצרן של הקבלן כנגד נת"ע, תהא נת"ע רשאית לעכב בידה  
סכומים המגיעים לקבלן בגובה התביעה הנ"ל, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת המוקנית לנת"ע  

 ה כאמור. במקר

נת"ע לא תחויב לפצות או לשפות את הקבלן בתשלום כלשהו רק בשל כך   28.8 מובהר ומוסכם בזה כי 
שהקבלן סילק תביעה או דרישת תשלום של קבלן המשנה, בין אם עשה זאת בהסכמה ובין אם עשה  

צד לו), אשר מוסכם מראש כי ממצאיה לא יחייבו    ה תזאת לפי קביעה שיפוטית (בהליך שנת"ע לא הי
 את נת"ע. 

לשלם לקבלן  ,  העבודותכדי למנוע עיכוב חמור בביצוע  נת"ע רשאית, לאחר שמיעת עמדתו של הקבלן,   28.9
המשנה את התמורה המגיעה לו מטעם הקבלן ככל שלא שולמה עד אותה עת מסיבה בלתי מוצדקת,  
ולנכות שכר זה מכל תמורה המגיעה לקבלן. למען הסר ספק, תשלום כאמור יחשב כאילו שולם לקבלן  

 עצמו ולא יהא בו כדי לגרוע מאחריותו כלפי נת"ע או כדי להטיל חבות על נת"ע.  

הקבלן מתחייב כי בהסכמים בינו לבין קבלני משנה מטעמו לא יקבעו הוראות שאינן עולות בקנה אחד   28.10
, וכן, כי קבלני המשנה מטעמו יהיו מודעים ומחוייבים  עם הוראות ההסכם או עם ביצוע העבודות לפיו

 .  לכל דרישותיה והנחיותיה של נת"ע לפי איזה מן המסמכים המצורפים להסכם זה

   המחאת זכויות וחיובים . 29

נת"ע תהיה רשאית להעביר ו/או להסב את זכויותיה וחובותיה לפי הסכם זה, או כל חלק מהן, לפי   29.1
  ופים מי מהג   שיקול דעתה המוחלט, ובכלל זאת רשאית היא להסב את ההסכם, כולו או חלקו, לטובת

 .   ו/או לטובת קבלן אחר מטעמה לטובת תאגידים או גופים ממשלתיים אחריםהמוסמכים ו/או 

אין הקבלן רשאי להסב, למשכן או לשעבד לאחר את ההסכם או כל חלק ממנו, וכן אין הוא רשאי   29.2
או למסור לאחר כל זכות או חובה לפי ההסכם, בין בתמורה בין שלא בתמורה, ללא    להעביר, להמחות

הסכמת נת"ע מראש ובכתב. נת"ע רשאית להתנות את הסכמתה להסבת ההסכם בתנאים שונים כפי  
 שתמצא לנכון על פי שיקול דעתה הבלעדי.  

על  29.3 זכות  העברה    הסכםפי  -העברת  כל  ו/או  המחאה  ו/או  שעבוד  ו/או  משכון  או  הסבת  לרבות  זה, 
אחרת, שלא קיבלה את הסכמת נת"ע בכתב ומראש, תהווה הפרה של ההסכם ולא יהיה לה כל תוקף  

 מחייב מבחינת נת"ע.  

אלא   29.4 או מקצתן,  כולן  העבודות,  של  ביצוען  כלשהו את  ג'  לצד  למסור  רשאי  אין הקבלן  כי  מובהר 
בהסכמת נת"ע בכתב ומראש ובתנאים שיקבעו על ידה. נת"ע רשאית לסרב לתת את הסכמתה כאמור,  
מכל סיבה שהיא ומבלי שיהא עליה לנמק את החלטתה. מוסכם ומובהר בזה, כי העסקת עובדים על  

בלן, בין ששכרם משתלם לפי זמן העבודה ובין ששכרם משתלם לפי שיעור העבודה, אין בה  ידי הק
 כשלעצמה משום מסירת ביצוען של העבודות, כולן או מקצתן, לאחר.  

 אחריות בנזיקין למבנה, לעבודות, למבנים סמוכים ולתשתיות . 30

, ועד  שלעיל  7.1שבו התקיים עם הקבלן סיור למסירת אתר העבודות כאמור בסעיף  החל מן המועד   30.1
אתר  שמירה, השגחה והגנה על , יהיה הקבלן האחראי הבלעדי ללמועד מסירתן הסופית של העבודות

ו/או על שלמות  או שטח שהועבר לאחריותו  כל מבנה שהוא מבצע    על  ו/או  as isשנמסר לו    העבודות
בוצעו ו/או על הציוד, הרכוש והחומרים  כבר  ו/או על עבודות ש  אתר העבודותהתשתיות הנמצאות ב 

 מכל סיכון העלול לגרום להם נזק.   (יהא מקום הימצאם אשר יהא)העבודות הקשורים לביצוע 
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הזהירות   30.2 אמצעי  בכל  חשבונו,  על  לנקוט,  חייב  שהקבלן  הרי  לעיל,  האמור  מכלליות  לגרוע  בלי 
סביבתו,    ,אתר העבודותשנדרשים באופן סביר ו/או על פי הוראות מנהל הפרוייקט על מנת להגן על  

ב המצויות  העבודותהתשתיות  והתת  אתר  העיליים  והמתקנים  המערכות  בקרבתו,  קרקעיים  -או 
מכל נזק העלול    ,ל מבנה המצוי בו (בין אם ביצועו הושלם ובין אם לאו)וכ  ,אתר העבודותהסמוכים ל 

. בלי לגרוע מכלליות האמור, הקבלן חייב לנקוט על חשבונו בכל  העבודותלהיגרם להם במהלך ביצוע 
כנדרש   והזהירות  הבטיחות  האחריםאו  במפרטים  אמצעי  ההסכם  כל  במסמכי  בקפדנות  ולקיים   ,

תנה לו בקשר עם האמור. נת"ע זכאית לחייב את הקבלן בפיצוי מוסכם בגין כל הפרה של  הוראה שני
 .  )י'(נספח  הדרישות הכלליותבמפרט הוראות הבטיחות כמפורט 

אתר העבודות ו/או לכל מבנה המצוי  הקבלן יישא באחריות מלאה לכל נזק ו/או פגיעה ו/או אובדן ל 30.3
ו/או לעבודות ארעיות כלשהן, ובכלל זה נזק אשר נגרם לתשתיות, לציוד, לדרך,    ) או חלק ממנובו (

ו/או רשויות, לרבות המערכות התתהעבודות  לסביבת   גופים ציבוריים  קרקעיות  -או למתקנים של 
קרקעיות. אחריות זו תחול גם על נזק שנגרם על ידי קבלני משנה של הקבלן ו/או עובדיו ו/או  -והעל 

. יובהר כי  (אף אם הוגשה נגד נת"ע)  , ותכלול טיפול בכל תביעה או דרישת תשלום של צדדי ג'ספקיו
בהתאם  העבודות  הקבלן לא יופטר מאחריותו רק בשל כך שמילא אחר הוראות הסכם זה וביצע את  

    לתכניות שניתנו לו.

הודעה על כל נזק שנגרם   –ולכל גוף מוסמך שהוא רלוונטי  – הקבלן מתחייב למסור למנהל הפרויקט 30.4
מיד לאחר שנודע לו על    תן, רלעבודות או לכל חלק מהן או לכל מבנה המבוצע במסגאו צפוי להיגרם  

צפוי, או  קיים  או    נזק  למניעתו  נדרשת  אשר  סבירה  פעולה  בכל  חשבונו  ועל  מיידי  באופן  ולנקוט 
הקבלן יפרט בהודעתו את נסיבות קרות הנזק וככל שמקור הנזק אינו בקבלן. יפרט הקבלן    הקטנתו.

 את הגורם האחראי לנזק.

להקטינו ו/או  וכן  שלעיל, יהיה הקבלן מחויב לתקן את הנזק (  30.3בכל מקרה של נזק כאמור בסעיף   30.5
), על חשבונו, בהקדם האפשרי, והכל בהתאם  או לפצות או לשפות את הניזוק ממנו  למנוע את החמרתו

ו/או בעלי  הגופים המוסמכים  מנהל הפרויקט או הגורמים הנוגעים בדבר (לרבות    והסכמת  להוראות
במצב תקין ומתאים בכל  מושא הנזק  התשתיות, הסביבה או הציוד), באופן שלאחר תיקון הנזק יהיה  
 פרטיו לדרישות הסכם זה ולהוראות נת"ע ו/או מנהל הפרויקט. 

את   30.6 ולחייב  בעצמה,  זאת  לעשות  רשאית  נת"ע  לעיל, תהא  כנדרש  שנגרמו,  נזקים  תיקן הקבלן  לא 
למען הסר    שלהלן.  42הכל בהתאם לאמור בסעיף  הקבלן בהוצאות אשר תיגרמנה לנת"ע עקב כך,  

ו/או   ספק, מובהר בזה כי כל פעולה של נת"ע, כאמור בסעיף זה, תיעשה מבלי לגרוע מכל אחריות 
 זה ועל פי כל דין, בין כלפי נת"ע ובין כלפי כל צד שלישי אחר. הסכםחבות אחרת של הקבלן, על פי 

או לעבודות  ו/אתר העבודות  , שנגרם ל" כהגדרתו להלןסיכון מוסכם"בכל מקרה של נזק כתוצאה מ 30.7
ובכלל זה    -ו/או לכל שטח שהועבר לאחריותו  או לכל מבנה המבוצע במסגרתן (או המצוי בהן)ו/עצמן  

גופים ציבוריים ו/או רשויות   -   נזק אשר נגרם כתוצאה מסיכון מוסכם לתשתיות או למתקנים של 
לניזוק)הוצאות התיקון  יחולו   והפיצוי  הוצאות השיפוי  נת"ע  (וכן  לנזק  על  הגורם  על  הוצאות  או   .

בשינויים המחוייבים. הנטל להוכיח שנזק כאמור    52הוראות סעיף  ל  בהתאםהתיקון יוגשו ויטופלו  
מובהר כי התרחשותו של סיכון מוסכם לא תפטור את הקבלן    נגרם מסיכון מוסכם מוטל על הקבלן. 

זה, ובכלל האמור, חובתו לתקן נזק שנגרם מסיכון מוסכם ו/או    30מיתר חובותיו לפי האמור בסעיף  
 להקטינו ו/או להתגונן (או להגן על נת"ע) מכל תביעה שהוגשה בעקבותיו 

 פירושו סיכון:  ,30.7לעניין סעיף  ,"סיכון מוסכם" 30.8

    -  או :הנובע מכוח עליון כהגדרתו בהסכם זה 30.8.1

  פי הנחיית נת"ע-על  אתר העבודותההרשאה שניתנה לקבלן להשתמש ב מעצם  רק  הנובע   30.8.2
פעולה בניגוד להוראת נת"ע  סיכון הנובע מלהוציא  (  ובהתאם לתנאיו  ההסכםלצורך ביצוע  

 ; -או  ההסכם)או 

להסכם בהתאם הן או חלק מ לבצע את העבודות הנובע אך ורק מתוך כך שאין לנת"ע זכות  30.8.3
   -או ;קבלתן-וגרמה לאי , לרבות בשל היעדר הרשאות שנת"ע אחראית להשגתןזה
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שהיה לחלוטין בלתי צפוי ובלתי  (או ונדליזם של צד ג')    אחרתאונתי  הנובע מחמת כל סיכון   30.8.4
 נמנע ואשר התממשותו אירעה מסיבות שאינן תלויות בקבלן כלל ועיקר. 

למנוע את  יכול היה    לשאת בתוצאותיו, או  סיכון מוסכם" לא ייחשב ככזה: (א) אם הקבלן צריך היה"
הוראות הסכם זה או הוראות מנהל  אגב  קיום    דין או   תוצאותיו, באמצעים סבירים, לרבות על פי

ו של הקבלן או של מי  ת באשמאו הוחמר הפרויקט ו/או (ב) אם הנזק, כפועל יוצא מאותו סיכון, נגרם 
  קבלן ראשי באתר העבודות) או של גורם הנתון לפיקוחו ואחריותו של הקבלן (מתוקף היותו    מטעמו

ו/או (ג) אם הקבלן נדרש לבטח את אותו סיכון, והנזק כתוצאה מהתממשות הסיכון לא עלה על סכום  
או שהביטוח לא ניתן היה למימוש מסיבות התלויות    כנדרש  (ד) אם הסיכון לא בוטח  ו/או  הביטוח
 בקבלן. 

זה גם על כל נזק ו/או פגיעה ו/או אובדן,    כלליות האמור לעיל, תחולנה הוראות סעיףלגרוע ממבלי   30.9
 שנגרם על ידי הקבלן בתקופת הבדק, לשם מילוי התחייבויותיו בהתאם להסכם זה. 

 אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מכל אחריות המוטלת על הקבלן מכוח הדין.  30.10

המונח "נזק" בסעיף זה, פירושו נזק ישיר או עקיף מכל סוג שהוא, לרבות כל אבדן, הפסד, הוצאה,   30.11
 ירידת ערך וכו' ולרבות נזק צפוי שטרם התממש ו/או נזק שאינו ממוני, פגיעה בנוחות ועגמת נפש. 

 נזק לגוף ולרכוש   . 31

, וחובות הקבלן כפועל יוצא  )30.8-ו  30.7(אך למעט הוראת סעיפים קטנים    שלעיל  30הוראות סעיף   31.1
או הקשורים    אתר העבודות , יחולו גם ביחס לרכושם ו/או גופם של אנשים הנמצאים במהוראותיו

ו/או צדדי ג', ובלי לגרוע מכלליות האמור, גם כלפי נת"ע, בעלי תפקידים מטעם    ןבאופן כלשהו לביצוע 
, מבקרים או משתמשים  אתר העבודותנת"ע, קבלני משנה או קבלנים אחרים, ספקים, העובדים ב

 , הגופים המוסמכים, בעלי תשתיות, ובעלי זכויות במקרקעין סמוכים.  אתר העבודותאחרים ב

על שלומם, שלמותם   31.2 כדי להגן  זהירות סביר שנדרש  על חשבונו בכל אמצעי  לנקוט  מחובת הקבלן 
 ולמנוע גרימת כל נזק מכל סיכון שהוא.    -ושל כל רכושם  -וביטחונם של כל הנ"ל  

בלי לגרוע מכלליות האמור, ביחסים בין הקבלן לנת"ע, הקבלן יישא באחריות מלאה ובלעדית לכל   31.3
נזק גוף או רכוש או אחר (ובכלל זה לכל תאונה או מחלה), שייגרם למי מהגורמים המנויים בסעיף  

ו/או עקיפה מביצוע    31.1 ישירה  ו/או  העבודות  שלעיל, כתוצאה  עובדיו  ידי  על  ו/או  ידי הקבלן  על 
שלוחיו ו/או קבלני משנה המועסקים על ידו ו/או כתוצאה מכל מעשה או מחדל (לרבות הפרת הסכם  
ביצוע   בתקופת  בין  שלו,  המשנה  קבלני  ו/או  שלוחיו  ו/או  עובדיו  ו/או  הקבלן  של  דין)  הוראת  או 

 . , והכל, אף אם הנזק נגרם מסיכון מוסכםהעבודות ובין בתקופת הבדק 

 כדי להוות חוזה לטובת צד שלישי. סעיף זהאין בהוראות  31.4

מבלי לגרוע מהאמור, יובהר כי לצורך ביצוע העבודות (כולל עבודות של קבלני משנה וגורמים אחרים   31.5
שיועסקו על ידי הקבלן), נוטל הקבלן על עצמו את החובות המוטלים על מבצע הבניה, מהנדס העבודה,  

[נוסח חדש], תש"ל הלן:  (ל  1970-המחזיק במקום העבודה, והמעביד לפי פקודת הבטיחות בעבודה 
, וכן לפי כל דין אחר  1954-קוח על העבודה, תשי"די"), ולפי חוק ארגון הפפקודת הבטיחות בעבודה"

העוסק בבטיחות בעבודה, ויהיה אחראי לביצוע מלא ומדוייק של כל ההוראות הכלולות בהם, אלא  
 אם במסמכי המכרז נקבע במפורש אחרת.  

כמו כן, יהיה הקבלן אחראי לביצוע מלא ומדוייק של הוראות הממונה על הבטיחות ויודיע על מינויו   31.6
של הממונה על הבטיחות למשרד העבודה או לכל רשות אחרת, כנדרש מכח כל דין, עם העתק למזמין,  

הקבלן לא יבטל את הודעתו  וזאת במקרה שתחול על הקבלן חובה למנות ממונה על הבטיחות, כאמור.  
 למשרד העבודה, ולא יבקש לרשום תחתיו גורם אחר, אלא בכפוף לאישור מראש ובכתב מצד נת"ע.  

הקבלן מצהיר כי ידוע לו שנת"ע ו/או מנהל הפרויקט ו/או מי מכוחם אינם "מבצע עבודה" כמוגדר   31.7
בפקודת הבטיחות בעבודה ובכל דין אחר וכל האחריות המשפטית בגין בטיחות בעבודות תחול על  

 הקבלן ועל מהנדס העבודה מטעמו. 
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 נזיקין לעובדים  . 32

יחולו גם ביחס  )  30.8-ו   30.7(אך למעט הוראת סעיפים קטנים  שלעיל    31-30חובות הקבלן לפי סעיפים   32.1
 לעובדיו ו/או עובדי קבלני המשנה מטעמו.  

בלי לגרוע מכלליות האמור, הקבלן יהיה האחראי היחיד והבלעדי לשלומם ולבטחונם של כל עובדיו  מ 32.2
ו/או הנמצאים בשירותו, אף מפני סיכון מוסכם כהגדרתו לעיל. בתוך כך,   ידו  על  ו/או המעוסקים 

תו,  הקבלן מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי דין לעובד או לכל אדם הנמצא בשירו
ו/או תוך כדי ביצוע עבודות בתקופות   כתוצאה מתאונה או נזק כל שהוא, תוך כדי ביצוע העבודה 
ו/או מוצרים, קבלני משנה ועובדיהם,   הבדק, לרבות נזק שנגרם לאדם המספק שירותים, חומרים 

 ספקים ועובדים עצמאיים הן של הקבלן והן של קבלני המשנה.  

שא באחריות לכל נזק שייגרם לקבלן ו/או למי מעובדי הקבלן ו/או שלוחיו  י למען הסר ספק, נת"ע לא ת 32.3
,  העבודותו/או כל מי מטעמו ו/או בשירותו כתוצאה מתאונה או נזק שייגרמו תוך כדי ועקב ביצוע  

 ועל הקבלן מוטלת אחריות בלעדית להטיב את נזקיהם. 

 ביטוח על ידי הקבלן   . 33

מבלי לגרוע מהתחייבויות ומאחריות הקבלן בהתאם לדין ו/או להסכם, יקיים הקבלן את כל הוראות   33.1
 והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו.   ח'כנספח נספח הביטוח הרצ"ב להסכם זה 

   . ח'נספח מהמהווה חלק ביטוחים האישור את הקבלן ימציא לנת"ע  33.2

 שיפוי . 34

 בלי לגרוע מאחריותו לפי כל דין, ובלי לגרוע מכל תרופה המגיעה לנת"ע, הקבלן מתחייב בזה:   34.1

לפטור את נת"ע ו/או עובדיה ו/או שלוחיה ו/או כל מי מטעמה מאחריות לכל נזק ו/או אבדן   34.1.1
שלעיל,    30-32ו/או תאונה ו/או חבלה ו/או מחלה שהוא אחראי להם לפי האמור בסעיפים  

ולא לתבוע מהנ"ל כל שיפוי או השתתפות שהיא. הפטור כאמור לא יחול כלפי מי שגרם 
 לנזק בכוונת זדון. 

לשלם מיד כל קנס ו/או פיצוי ו/או תשלום ו/או הוצאה אחרת, מסוג כל שהוא, שיוטלו ו/או   34.1.2
לעיל או   30-32בסעיפים יחולו בעקבות כל נזק שהאחריות לו מוטלת על הקבלן לפי האמור 

 לפי כל דין ו/או כפועל יוצא מהפרת ההוראות שלעיל.  

ו/או   34.1.3 ו/או תשלום  פיצוי  ו/או  קנס  כל  בגין  מי מטעמה  ו/או  עובדיה  /או  נת"ע  לשפות את 
הוצאה אחרת, מכל סוג שהוא, שנדרשו מנת"ע או שהוטלו עליה בעקבות כל נזק שהאחריות  

ובלבד שניתנה לקבלן    -שלעיל או לפי כל דין    32-30בסעיפים  לו מוטלת על הקבלן לפי האמור  
.  או להדפה  להתגונן מפניהנאותה  הודעה על קיומה של דרישה כאמור, וניתנה לו הזדמנות  

זה   ובמקרה  משפטי,  דיון  ללא  הנפגע  עם  להסדר  להגיע  הזכות  שמורה  לנת"ע  כי  יובהר 
מתחייב הקבלן לשפות את נת"ע בגין הסכום שהושג בפשרה, ובלבד שנת"ע הודיעה לקבלן  

כל ספק מובהר   כי חובת שיפוי כאמור  מראש על חתימת הסכם הפשרה. להסרת  בזאת, 
הוצאות משפטיות (בין שנפסקו  ותחול גם ביחס לכל הוצאה נלווית, לרבות שכר טרחת עו"ד  

 הסכםובין שלא), וכי יראו כל סכום בגינו זכאית נת"ע לשיפוי כחוב המגיע לה מהקבלן לפי 
 זה. 

, לרבות לפי כל הסכם  זה או בכלל  הסכםמכל סכום המגיע לקבלן (לפי    , בכל עת, נת"ע רשאית לקזז 34.2
) ו/או לגבות ממנו בכל דרך אחרת (לרבות ע"י מימוש הערבות) ו/או לעכב תחת ידיה כל סכום  אחר
) אשר נתבע מנת"ע או מהקבלן על ידי גורם כלשהו  , לרבות לפי כל הסכם אחרזה או בכלל  הסכם(לפי  

לעיל ו/או בגין נזקים שנגרמו לנת"ע ואשר  ש   30-32בסעיפים  בקשר עם אחריותו של הקבלן כאמור  
הוא הדין ביחס לכל חוב אחר או תשלום ביתר המגיע  הקבלן כאמור לעיל.  על  האחריות בגינם מוטלת  

 לנת"ע מהקבלן בהתאם להסכם זה. 
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הקבלן מתחייב לבוא בנעלי נת"ע ו/או עובדיה ו/או שלוחיה במידה שיתבעו ביחד ו/או לחוד בגין נזקים   34.3
זה ו/או הוראות כל דין, לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות    הסכם שהקבלן אחראי להם על פי הוראות  

הנזכרים   הנזקים  הוא    30-32בסעיפים  האמור,  מתחייב  יידרש,  שהדבר  וככל  להתייצב  שלעיל, 
לממן את כל הוצאותיהם המשפטיות וכל חבות שתוטל  במקומם (ועפ"י הרשאתם) בכל הליך משפטי ו

 עליהם.  

הקבלן לא יתנגד לצירופו כנתבע נוסף ו/או כצד ג' בתביעה שהוגשה נגד נת"ע, והוא מוותר מראש על   34.4
 כל התנגדות להזמנה כאמור, בין שנתבקשה על ידי נת"ע ו/או אחרים.  

אם כתוצאה מפעולה או עבודה כלשהי של הקבלן יוצא כנגד נת"ע צו שיפוטי המחייבה לעשות דבר   34.5
מה או להימנע מדבר מה, יהא הקבלן אחראי לפצות את כל הגורמים הנוגעים בדבר בגין כל נזק, בין  

אה  ישיר ובין עקיף, וזאת מבלי לגרוע מחובתו לעשות את כל הדרוש כדי להסיר את הצו ומבלי שהור
זו תתפרש כמטילה חובה כלשהי לפצות את הקבלן בגין הצו האמור או בגין כל עיכוב שיחול בביצוע  

   כתוצאה מהצו.העבודות 

 עבודות קשורות, משלימות וקבלנים אחרים   . 35

 נת"ע רשאית, כולל במהלך נוכחותו של הקבלן וביצוע העבודות על ידו:   35.1

או גורם  שפעולתו או פעולת קבלן אחר  גוף ציבורי  או בסמוך אליו כל    אתר העבודותלשלב ב 35.1.1
בין שהן  ,  באתר העבודותהן  שנדרשת על מנת לבצע עבודות כלמטעם הגוף הציבורי  כלשהו  
 ). "הגוף הציבורי" :(להלן השלמת העבודות ובין שלאצורך  לטובת נת"ע ולנעשות  

על ידי  במישרין או בעקיפין  או בסמוך אליו כל קבלן אחר המועסק    אתר העבודותלשלב ב 35.1.2
, לרבות כל  העבודותנת"ע ו/או שמונה על ידה ו/או המספק לה שירותים בקשר עם ביצוע  

(להלן   ידי מנהל הפרויקט  גוף שיאושר לצורך זה על  כי    )."קבלן ממונה"אדם או  מובהר 
קבלן שזהותו כקבלן משנה הוכתבה לקבלן ע"י נת"ע, בכפוף לכל דין, ייחשב לעניין סעיף זה  

 כקבלן ממונה.  

להורות לקבלן לבצע 'הפרדת אתרים' בינו ובין כל קבלן אחר העובד או צפוי לעבוד באתר  35.1.3
בהתאם להוראות כל דין או    –העבודות או בסמוך אליו (במתוכנת שתיקבע על ידי נת"ע)  

באופן שבו הקבלן יבצע (או לא יבצע) עבודות בשטח שהוגדר על    –הנחיות מנהל הפרויקט  
לעבודת כל קבלן אחר. מובהר כי תהא זו אחריותו של הקבלן לבצע  ידי נת"ע, וזאת במקביל  

וכיו"ב)   שומרים  שלטים,  שערים,  גדרות,  להתקין  האמור:  (ובכלל  פעולה  או  עבודה  כל 
מבלי   כל תקופה שתוגדר,  במהלך  ביצוע הפרדת האתרים האמורה,  נחוצה לצורך  שתהא 

 שיהא זכאי לתשלום תמורה נוספת בגין כך. 

יתאם עמם את הקבלן ישתף פעולה עם הגוף הציבורי ו/או עם הקבלן הממונה, או עם מי מטעמם,   35.2
השונות,   העבודות  פעילותם  ביצוע  את  ויאפשר  הפרויקט,  מנהל  שינחהו  כפי  שירותים  להם  יספק 

, והן בסמוך אליו. בלי לגרוע מכלליות האמור הקבלן יאפשר לכל הנ"ל  אתר העבודותהנאותה הן ב 
ספק או  אחר שיתבקש לשירות  כל  ספק  ובמתקנים שהותקנו על ידו וי  , באמצעיםלהשתמש בשירותים

 במפרט הדרישות הכלליות ו/או בנספח התנאים המיוחדים.  , בין היתר כמפורט לבצע

וגיהות ביחס לכל השטחים הנתונים  הקבלן   35.3 ייחשב כקבלן ראשי, כמנהל עבודה וכאחראי בטיחות 
הקבלנים הממונים  כל  לאחריותו ו/או הגורמים הפועלים בתחום אתר העבודות, ובכלל האמור ביחס ל

יתאם  הגוף הציבורי. מנהל הפרויקט על ידי  המבוצעות  עבודות  ביחס לאו  / ו  אתר העבודות העובדים ב
יקבע את סדר עבודת הקבלן הממונה ו/או הגוף הציבורי, את מידת ואופן שיתוף הפעולה עמם  ויקבע  

 .  העבודותבביצוע הקשורה ואת חלוקת האחריות ביניהם לגבי ביצוע עבודה או חובה כלשהי 

הקבלן הממונה ו/או הגוף הציבורי לא תיאמו  על כל מקרה שבו    למנהל הפרויקט בכתב יודיע  הקבלן   35.4
ו/או לא צייתו להוראות בדבר    ו/או חזרו בהם מתיאומים קודמים  את עבודתם עם עבודות הקבלן

ומנהל  ,  ו/או גורמים לעיכובים בביצוע עבודתם או עבודת הקבלן  אתר העבודותשמירה על הבטיחות ב
כפי שיחייב המצב  או לקבלן עצמו  לקבלן הממונה או לגוף הציבורי  ות  מתאימות  הוראהפרויקט ייתן 
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ובין הגוף   בין הקבלן  דעות  חלוקי  הפרויקט. בכל מקרה של  פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל  ועל 
 הציבורי או הקבלן הממונה, דעת מנהל הפרויקט היא שתקבע. 

לא תגרור הטלת אחריות כלשהי על נת"ע ו/או    אתר העבודותהעסקת קבלן ממונה ו/או גוף ציבורי ב 35.5
אי עקב  הפרויקט,  מנהל  העבודות-על  הקבלן  תיאום  אי    עם  הבטיחות  עקב  ו/או  להוראות  ציות 

לפקודת הנזיקין [נוסח חדש], והכל בכפוף לקיום    15סעיף  אלא בכפוף לאחריותה על פי  כמתואר לעיל,  
חובותיו של הקבלן לפי הסכם זה. מובהר כי הגוף הציבורי או הקבלן הממונה לא ייחשבו כשלוחים  

 .  של נת"ע

באחריות לפיצוי נת"ע או מי מטעמה בגין מלוא הנזק שייגרם לנת"ע ו/או למי מטעמה    יישא הקבלן   35.6
עקב מעשה או מחדל של הקבלן (לרבות קבלני משנה המועסקים ע"י   ו/או לעבודות (או לכל חלק מהן)

חוסר שיתוף פעולה, אי תיאום ו/או פגיעה בלוחות הזמנים של  או עקב  הקבלן ולרבות עובדי מי מהם)  
יובהר כי אחריות זו תחול גם על ליקויי איכות בעבודות שבוצעו  הקבלן הממונה ו/או הגוף הציבורי.  

ע"י הגוף הציבורי או קבלן הממונה, ככל שהללו נוצרו או נגרמו כפועל יוצא ממעשיו או מחדליו של  
 כן). הקבלן (למשל בשל הימנעותו מלפקד או להסדיר את עבודתם מקום שהיה עליו לעשות

או   35.7 במפרטים  אחרת  הוראה  מכל  לגרוע  ובלי  לעיל,  האמור  מכלליות  לגרוע  בלי  מתחייב,  הקבלן 
ולבצע את    ,, לסייע לקבלן הממונה ולגוף הציבורי, לספק להם שירותיםהאחרים  ההסכםבמסמכי  

מבלי שהקבלן יהיה זכאי לקבל מנת"ע  והכל  נויות להלן ו/או במפרט הדרישות הכלליות,  המטלות המ 
  בנספח התנאים המיוחדים   (או התשלום שנקבע  35.9  -ו  35.8פים  תשלום נוסף זולת זה הקבוע בסעי

   : אם נקבע)

,  העבודות של הגוף הציבורי ו/או הקבלן הממונהביצוע    לתחוםמתן אפשרות ודרך גישה   35.7.1
לרבות תכנון פריסה והצבה של הסדרי תנועה זמניים, ובכללם הסדרי תנועה ארעיים וקצרי  

(כאשר מובהר כי אין בהוראה זו כדי    טווח המשמשים את הקבלן הממונה והגוף הציבורי 
  .לגרוע מזכותו הכללית של הקבלן לתשלום עבור הסדרי תנועה בהתאם להוראות ההסכם)

ל 35.7.2 הכניסה  והסדרת  אפשרות  העבודותמתן  וביקורת    אתר  בדיקה  עריכת  בלבד,  למורשים 
 אום מראש של אפשרויות גישה ומקומות פריקה. יבכניסה לאתר, לרבות ת 

ב  35.7.3 לבטיחות  אחריות  העבודותנטילת  הגוף    אתר  ו/או  הממונה  הקבלן  עבודת  עבור  גם 
הציבורי, ביצוע בקרת בטיחות ועמידה בכל המחויבויות של "מבצע בניה" בהתאם לתקנות  

 . 1988- הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח

ושילובם בעבודה הרגילה    אתר העבודותסיוע לעבודת הקבלן הממונה ו/או הגוף הציבורי ב 35.7.4
 , לרבות על ידי: העבודות והתקינה של ביצוע 

או בסביבתו, והסדרת הממשקים עמם או    באתר העבודותתיאום עבודתם ההדדית   )א(
 ביניהם, שטחי עבודתם ואופן שילוב תהליכי הביצוע;

תיאום לוחות הזמנים של עבודת הגוף הציבורי ו/או הקבלן הממונה, שילובם בלוח   )ב(
 הזמנים של הקבלן, וביצוע ההתאמות הנדרשות;

, ומתן כל  ביצוע, לרבות תכניות  הרלוונטיותהעמדתן לעיון של כל תכניות העבודה   )ג(
המבוצע    מבנה כל  ההסברים הנדרשים, לרבות הסברים על תכניות, על העבודות, על  

, על שלבי ביצוע העבודות, על תחזיות הביצוע ועל שיטות ודרכי עבודתו של  במסגרתן
אתר  הקבלן, והכל על מנת ליצור תיאום ושיתוף פעולה מושלמים בין כל הגורמים ב

 , כאמור לעיל.  העבודות

 השתתפות בישיבות תיאום וייצוג הבעיות המשותפות למנהל הפרויקט, לפי העניין.   )ד(

חלקי   35.7.5 בכל  וגובה  מיקום  נקודות  הכנת  זה  ובכלל  ותיאום,  מדידה  שירותי  אתר  ביצוע 
שהעבודות ככל  השל,  לצורך  נדרש  העבודותמהדבר  המבנה ת  בקומות  לרבות  המבוצע    , 

העבודות שוחות  במסגרת  סימון  היתר,  בין  כולל,  הגינון  ובשטחי  הציבוריים  בשטחים   ,
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וגבהים, בהתאם להוראות מנהל הפרויקט, כולל הכנה מחדש של נקודות, במידה שנקודות  
 . העבודותתמחקנה, וזאת עד למועד השלמת 

(ככל שמצוי או אמור להיות מצוי בידיעת הקבלן    אתר העבודותעל  רלוונטי  מתן כל מידע   35.7.6
, לרבות על המבנים, המתקנים והמערכות הקיימים בו ועל אלה המצויים  או מי מטעמו)

בסביבתו ועל כללי העבודה והזהירות המיוחדים הנדרשים כתוצאה מכך. מתן כל המידע  
, לרבות מבחינת בטיחותם של מבנים  אתר העבודותעל כללי העבודה הנדרשים בהרלוונטי  

 וכבישים סמוכים לאתר, וכן מתן הנחיות בטיחות לכל גורם הנכנס לאתר. 

, כפי שיקבע מנהל הפרויקט. על  אתר העבודות הכנת והקצאת שטחי התארגנות ואחסון ב 35.7.7
ת  ו/או  תיווצר  שלא  לכך  לדאוג  השוטף  יהקבלן  לביצוען  בעתיד,  אף  כלשהי,  הפרעה  גרם 

תיווצר ו/או תגרם שוהמלא של העבודות, בהתאם להוראות ההסכם וללוח הזמנים. במידה  
ולפי   לעיל  כאמור  ואחסון  להתארגנות  באתר  אחר  מקום  יקצה  הקבלן  כאמור,  הפרעה 

   העניין, באופן זה, שההפרעה תחדל ובכפוף לאישור מנהל הפרויקט.

אספקה של חשמל ומים, ככל שיידרש לביצוע העבודות על ידי הקבלן הממונה ו/או הגוף   35.7.8
ולפי הצורך, במערכות החשמל הגבלה  ולרבות מתן שימוש חופשי, ללא    המים   , הציבורי, 

 הזמניות, אשר יוקמו על ידי הקבלן לפי הוראות הסכם זה.  והביוב

כך שהקבלן הממונה ו/או הגוף    אתר העבודותלביצוע העבודות ב  מתאימה העמדת תאורה   35.7.9
 הציבורי יוכלו לעבוד באופן חופשי, ביום ובלילה וללא הגבלה של אור.  

כל   35.7.10 של  והניתוק  ההתחברות  מועדי  וכן  הקבועות,  והן  הזמניות  הן  העבודות,  כל  תיאום 
כולל   עצמם,  לבין  ובינם  הממונה,  הקבלן  ו/או  הציבורי  הגוף  לבין  הקבלן  בין  העבודות, 
תיאום אזורי עבודה לצורכי העבודה של כל אחד ואחד מהם, בהתאם לתכנון העבודה ולסדר  

 הטוב והנכון של הביצוע.  

בהתאם  35.7.11 אחרים  זהירות  או  אזהרה  אמצעי  ונקיטת  העבודה  שטחי  שילוט  סימון,  גידור, 
    .להוראות מנהל הפרויקט

ביצוע כל ההכנות הדרושות לקבלן הממונה ו/או לגוף הציבורי לצורך ביצוע עבודתם, כגון:   35.7.12
ביצוע   וכן  שיידרשו,  וגודל  כמות  בכל  וכיו"ב,  בורות  במות,  פתחים,  מגרעות,  חריצים, 
חורים,  פתיחת  כולל  מהכלל,  יוצא  ללא  האחרים,  הקבלנים  מעבודת  הנובעים  התיקונים 

עברים ולצנרת ולכל רכיבי המערכות והמלאכות, וכן סתימתם חריצים, מגרעות, פתחים למ 
לאחר מכן באופן מקצועי ומוחלט מסביב לכל הצנרת והרכיבים האמורים. היה וצנרת ו/או  
(תכניות מ"א, חשמל,  וכו' לא הופיעו בתכניות השונות  ו/או שרוולים  ו/או כבילה  תעלות 

לוונטית שהיא שאיננה בהכרח תכנית  מתח נמוך, אינסטלציה, גינון, מטבחים וכל תכנית ר
בניה) באופן שמצריך עבורם מעברים ו/או חריצים ו/או מגרעות ו/או פתחים ו/או חורים  
בבטונים טרם השלמת יציקת תקרות ו/או קירות ו/או קורות ו/או עמודים וכדומה, הללו  

 .  להלן  52.14בהתאם להוראות סעיף  יבוצעו ע"י הקבלן תמורת תשלום נוסף

שימוש בפיגומים עומדים וקיימים של הקבלן, או באמצעי הרמה ככל שהם פנויים, במשך  35.7.13
   .תקופת עבודתו של הקבלן ועד חודשיים ממועד סיום עבודות של הקבלן

ניקיון מוחלט וסופי עם   35.7.14 וכן ביצוע  יומי, במשך תקופת ביצוע העבודות,  יום  ניקיון  ביצוע 
כך שיהיה    אתר העבודותהשלמת העבודות ע"י הקבלן הממונה ו/או הגוף הציבורי וארגון  

 . לרבות באמצעות גיזום ו/או הסרה של צמחייה המהווה מפגע  מסודר ונקי בכל עת

 הגנה פיזית על עבודות הגוף הציבורי ו/או הקבלן הממונה, ללא יוצא מן הכלל.   35.7.15

ביום ובלילה, על כל הציוד והחומרים השייכים לגוף הציבורי  ככל שתידרש,  שמירה קבועה,   35.7.16
אחריות    ., ובכלל זה ציוד וחומרים של נת"עבאתר העבודותאו לקבלן הממונה, והמצויים  

כאמור לשמירה  נדרשת, הקבלן  שהיא  אימת  כל  חברת    ,  והעסקת  ההסכם  מעיקרי  הינה 
 שמירה לא יהיה בה כדי לפטור את הקבלן מאחריותו זו. 
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בעקבות ביצוע העבודות על ידי הקבלן הממונה ו/או הגוף    ותביצוע כל ההשלמות הנדרש  35.7.17
  ., לרבות תיקון פגמים אוט ליקוים בעבודתם של הנ"ל כל עוד היקפם סביר ומינוריהציבורי

הקבלן אחראי להעסיק, לשם כך, עד למועד השלמת העבודות, כח אדם מתאים, מקצועי  
', לצורך ביצוע התיקונים, כאמור  , טייחים, צבעים, בנאים וכוומיומן, לרבות צוות ניהולי

לעיל, אף אם לכח אדם זה אין עבודות אחרות לביצוע ומטרת העסקתו על ידי הקבלן הינה  
 אך ורק מתן שירות לקבלנים הממונים. 

השלמת   35.7.18 במועד  הציבורי  הגוף  ו/או  הממונה  הקבלן  של  העבודות  במסירת  השתתפות 
עד  באתר  וההשלמות  התיקונים  כל  ביצוע  על  ופיקוח  המסירה,  תהליכי  ליווי  העבודות, 

 למסירת העבודות של הקבלן הממונה כאמור. 

הגוף   35.7.19 ו/או  הממונה  מהקבלן  הנדרשים  והאישורים  המסמכים  כל  וקבלת  בהשגת  טיפול 
אכלוס   אישורי  לקבלת  הנוגע  בכל  הקבלן  של  העליונה  אחריותו  את  למלא  ע"מ  הציבורי 

 למבנה.  

 ביצוע כל החובות והמטלות הפרטניות המפורטות בנספח התנאים המיוחדים.   35.7.20

הקבלן לא יהיה רשאי לדרוש מהגוף הציבורי ו/או מהקבלן הממונה שיפוי בגין הוצאותיו בקשר עם   35.8
האמור לעיל, אלא בכפוף לאישור מראש ובכתב של נת"ע ובהתאם לאמור באותו אישור. מובהר כי  
נת"ע אינה חייבת לאשר שיפוי בגין הוצאות הקבלן, והחלטתה בעניין זה תתקבל על פי שיקול דעתה  
ממנו שהתבקשו  השירותים  של  היקפם  וסבירות  לקבלן  שנגרמו  בעלויות  התחשבות  תוך    הבלעדי, 

מובהר כי נת"ע לא תהיה ערבה או אחראית לביצוע תשלום כלשהו מצד  עוד  .  והגורם הנהנה מהם
 הגוף הציבורי או הקבלן הממונה, ולקבלן לא תהיה כלפי נת"ע כל תביעה או טענה בקשר לכך.     

תיאום ואספקת שירותים    אחריותו הכוללת לבטיחות וכן בגין  הקבלן יהיה זכאי לתוספת תמורה בגין 35.9
ו/או כתב כמויות. לא    לגוף הציבורי ו/או לקבלן הממונה בהתאם לאמור בנספח התנאים המיוחדים

 נקבעה תמורה מיוחדת כאמור, יחולו לעניין זה ההוראות הבאות:  

או לממן את  ,  או עם הגוף הציבורי  אם נת"ע הורתה לקבלן להתקשר עם הקבלן הממונה 35.9.1
או הגוף הציבורי,    ממונה הקבלן  היפעל הקבלן לביצוע התקשרות ישירה מול  עלות עבודתם,  

מובהר, כי .  או למימון עבודתם, לפי העניין, והכל בלי שהדבר יגרע מחובותיו לפי הסכם זה
, או למימון עבודתו של הגוף הציבורי או הקבלן הממונה,  לא יהא תוקף להתקשרות כאמור

ל ניתן  נת"ע  בכתבאישור  דבר  בטרם  ההתקשרות,  מצד  את  נת"ע  אישרה  מימון  .  את  או 
הנ"ל,   של  כל השירותים  העבודות  ביצוע  בגין  נוספת  לתמורה  כך  עבור  זכאי  יהא הקבלן 

או    של הקבלן הממונהמערך העבודה ההנדסית    8%, בשיעור של  זה  35  האמורים בסעיף
 .  יותרו, ללא תוספת בגין התייקהגוף הציבורי

, או שנת"ע מימנה את  הקבלן הממונהבמישרין עם הגוף הציבורי או  אם נת"ע התקשרה עם   35.9.2
זכאי הקבלן  אז  כי  עבודתם,  בסעיף עלות  האמורים  השירותים  כל  ביצוע  בגין  זה,    35  , 

של   בשיעור  שתהיה  נוספת,  ההנדסית    4%לתמורה  העבודה  המערך  או  של  הציבורי  גוף 
 . , ללא תוספת בגין התייקרויותקבלן הממונהה

קביעת התמורה הנוספת המגיעה לקבלן (לפי האמור  לצורך    –  "ערך העבודה ההנדסית" 35.9.3
התמורה ששולמה לקבלן הממונה  ינוכו מן   לעיל או לפי האמור בנספח התנאים המיוחדים)

הציבורי לגוף  הבאים:    ו/או  נוצל);  התשלומים  שלא  (ככל  בצ"מ  רכיב  ניהול;  תקורות 
שאינם מיועדים לביצוע עבודה כלשהי (אלא להחזר הוצאות / תשלום לצדדי ג');    הקצבים

ו/או    –מתקנים מיוחדים  ו/או ציודים ו/או  ם של חומרים  עלות כגון כבלים ו/או צינורות 
עלויות כבילה או השחלה    ם לשמש את הגוף הציבורי או הקבלן הממונה;ימערכות אשר צפוי

תשתיות ניתן    . ומע"מ  של  לא  ההנדסית"  העבודה  "ערך  קביעת  שבו  במקרה  כי  מובהר 
 לקביעה מדויקת, כי אז הוא ייקבע על ידי מנהל הפרויקט על דרך האומדנא.  

נוספת   35.9.4 לתמורה  זכאי  יהיה  לא  הקבלן  כי  הציבורי    -יובהר  הגוף  עבודת  הקבלן  בגין  או 
ם ו/או לספק להם שירותים  הקבלן לא יידרש לתאם את עבודת  במקרים שבהם   – הממונה  

כאמור לעיל ו/או במקרה   םו/או במקרה שבו הוא לא נדרש לשאת באחריות לביצוע עבודת



 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ  -נת"ע 

 M1 מכרז דיפו ראשונים -הסכם 

 

                                    יםעמוד 83מתוך  54  עמוד                                          
 #2783023 

 

הציבורי  הגוף  מעורבות  הממונה  שבו  הקבלן  ונקודתית  העבודות  בביצוע    או  זמנית  היא 
) ו/או בכל מקרה שבו אין הלימה  אתר העבודותומתבטאת בעיקר במתן אפשרות גישה ל(

ובין התמורה   בין הוצאות הקבלן והתשומות שאותן השקיע בקשר עם עבודתם של הנ"ל 
סעיפים   לפי  לקבוע  בכל אחד מ  35.9.1-35.9.2שיש  רשאית,  השלעיל.  נת"ע  הנ"ל,  מקרים 

ות שהושקעו  מלקבוע את התמורה המגיעה לקבלן לאחר בחינת הוצאותיו ו/או ערך התשו
מובהר כי אין בזכותה של נת"ע    בעקבות ביצוע עבודות הגוף הציבורי או הקבלן הממונה. 

 לפי סעיף זה כדי לגרוע מחובות הקבלן ואחריותו לפי כל האמור לעיל. 

במקרה שהקבלן יידרש לבצע בפועל עבודות נוספות, מעבר לקבוע במסמכי ההסכם, עבור   35.9.5
 להלן.   52הקבלן האחר ו/או הגוף הציבורי, יחולו על עבודות אלה הוראות סעיף 

המבצעים   35.10 אחרים  קבלנים  של  עבודות  תבוצענה  וסביבתו  העבודות  שבאתר  ייתכן  כי  בזה  מובהר 
למרות האמור,  עבודות עבור נת"ע, אולם הם לא יוגדרו על ידה כקבלנים ממונים כמובנם בסעיף זה. 

הקבלן יידרש לאפשר לקבלנים כאמור זכות מעבר וכן לתאם עמם כל דבר הטעון תיאום (כגון שימוש  
בדרכים ובשטחי התארגנות, גידור, בטיחות וכו') מבלי שיהא זכאי לקבל בשל כך תמורה נוספת ו/או  

 .  תקורה בגין עבודתם

ן  מובהר כי הקבלן לא יהיה זכאי לתמורה כלשהי עבור מתן שירותים לקבלנים שאינם מוגדרים כקבל 35.11
, כדוגמת קבלני אחזקה של הרשות המקומית, שהקבלן אינו מספק להם שירות  ממונה לפי סעיף זה

אום מועדי עבודתם, שילוב בלוח הזמנים הכללי של ביצוע העבודות, מתן אפשרות  יכלשהו מלבד ת
 דרכי גישה למקום העבודה, ונקיטה בכל האמצעים הדרושים למניעת הפרעות מכל סוג שהוא.  

,  אחרנוספת כלשהי בשל עבודתו של קבלן  לא יהא הקבלן זכאי לתמורה    ,זה  35  זולת האמור בסעיף 35.12
 .  אתר העבודותב או גוף ציבורי   קבלן ממונה

נתגלעו חילוקי דעות כלשהם בין הקבלן לבין הקבלנים האחרים או בין הקבלן לבין כל אדם או גוף   35.13
שאושרו כאמור, בענין שיתוף הפעולה ביניהם, יובאו חילוקי הדעות להכרעת מנהל הפרויקט והכרעתו  

 תהיה סופית.  

לקבלן לא תהיינה תביעות כספיות או אחרות נגד נת"ע, בקשר לאמור בסעיף זה, או בקשר לשילובו   35.14
של קבלן ממונה ו/או גוף ציבורי. בלי לגרוע מכלליות האמור, אין ולא תהיה לקבלן כל טענה הנוגעת  

ו/או לעיכוב בלוחות הזמנים ו/או לנזקים והוצאות שייגרמו לו כפועל    אתר העבודותלשיבוש עבודתו ב
אלא בהתאם ובכפוף להוראותיו המפורשות של    – יוצא משילוב הקבלן הממונה ו/או הגוף הציבורי

. למען הסר ספק מובהר כי לא יהיה בעבודתו של הקבלן הממונה ו/או הגוף הציבורי ו/או  הסכם זה
בעל ענין הקשור בהם, משום צידוק כלשהו או סיבה כלשהי לעיכוב ביצוע או אי ביצוע עבודה כלשהי  

 על ידי הקבלן, או אי מילוי הוראות נת"ע, מנהל הפרויקט, או ההסכם.  

(וכל  כי לצורך עבודה מסוימת, או בשטח מסוים, הקבלן    -בכל עת    -נת"ע שומרת על זכותה לקבוע   35.15
יוגדר כקבלן ממונה של קבלן אחר, אחד או יותר, וזאת באורח זמני או לצמיתות  קבלן משנה מטעמו)  

הקבלן מתחייב, בכל מקרה בו תינתן הודעה על מינויו  ככל שהדבר יידרש לפי שיקול דעתה של נת"ע. 
לפעול על פי הוראותיו ולתאם  לשתף פעולה עם הקבלן הראשי שייקבע,  ,  לפי סעיף זהכקבלן ממונה  

 כל היבט נדרש (לרבות בתחום הבטיחות) וזאת ללא תשלום תמורה נוספת.  עמו 

 עתיקות וממצאים אחרים  . 36

בסעיף    ,"עתיקות"נכסי המדינה הם, והם יימסרו לחזקת נת"ע.    -  העבודות  עתיקות אשר יתגלו באתר 36.1
, או בכל חוק בדבר  ")חוק העתיקות(להלן: "  1978-עתיקות כמשמעותן בחוק העתיקות, תשל"ח, הן  זה

עתיקות שיהיה בתוקף, מזמן לזמן, וכן חפצים אחרים כלשהם בעלי ערך גיאולוגי או ארכיאולוגי או  
כל ספק מובהר כי בכל מקרה של גילוי עתיקות, לא תהיינה לקבלן זכויות    תבעלי ערכי מורשת. להסר

 כלשהן בעתיקות אלה לרבות זכות עיכוב ו/או החזקה ו/או זכות קניין.  

רלוונטי  הקבלן יודיע מיד לנת"ע על גילויים של עתיקות ויפעל בהתאם לחוק העתיקות או לכל דין אחר   36.2
ובהתאם להנחיות מנהל הפרוייקט. הקבלן   פי דין  שיחול, בהתאם להנחיות הרשויות הנדרשות על 
מעובדיו,   למנוע  מתחייב  והוא  בהם,  הפגיעה  למניעת  מתאימים  זהירות  באמצעי  לנקוט  מתחייב 
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מקבלני המשנה שלו ועובדיהם, ומאנשים אחרים מלהזיזם שלא לצורך ושלא תחת הוראות ברורות  
 של נת"ע ו/או של מנהל הפרויקט, מלסלקם או מלהשחיתם.

באחריות לכל נזק אשר ייגרם לעתיקות, כתוצאה מהפרת חיוביו על פי ההסכם    יישאהקבלן בלבד   36.3
 ו/או קיום הוראות מנהל הפרוייקט ו/או קיום הוראות רשות העתיקות והוראות הדין החל.  

ר  ואמ עיכובים שייגרמו לקבלן, ככל שייגרמו, בעקבות נסיבות המפורטות בסעיף זה, יטופלו בהתאם ל 36.4
ובלבד שהקבלן הודיע למנהל הפרויקט על הנסיבות שבגינן יעוכב הביצוע מיד  ,  41או    15בסעיפים  

כשנודע לו עליהן. למעט האמור, הקבלן לא יהיה זכאי לכל הארכת מועדים, פיצוי או סעד מכל סוג  
 שהוא בכל הקשור לנסיבות המפורטות בסעיף זה. 

(לרבות בשל תשלומים לרשויות    נוספות לקבלןוהטיפול בעתיקות יהיה כרוך בעלויות ישירות  שבמידה   36.5
יהיה הקבלן זכאי להחזר עלויות ישירות וסבירות.    -להן ביטוי בכתב הכמויות  שלא ניתן   -  מוסמכות)

סעיף   להוראות  בהתאם  יבוצע  זה  סעיף  לפי  הצגת אסמכתאות לתשלום  52.14התשלום  כנגד  וכן   ,
 . סעיף זה יחול גם על חפירות בדיקה לפי חוק העתיקות.  (לרבות חשבונית מס) הוצאות כאמור

הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום מיוחד בגין הוצאות הנובעות מטיפול בעתיקות ו/או מגילויין, ובכלל   36.6
זה בגין עלויות הפיקוח מטעם רשות העתיקות או בגין חפירות בדיקה, אם דבר הימצאותן האפשרי  
  של עתיקות היה ידוע מראש ו/או אם נקבעה בהסכם (ובכלל זה בנספח התנאים המיוחדים או בכתב 

 הכמויות) הוראה מיוחדת הנוגעת לשיפוי הקבלן בגין הוצאותיו. 

מצא  יזה, על תתי סעיפיו, יחול בהתאמה גם ביחס לממצאים אחרים העלולים לה   36האמור בסעיף   36.7
ואתרי חומרים מסוכנים   , תשתיות לא ידועותבאתר, כגון: אתרי קבורה, מחצבים, אתרי מצבור נשק

המחייבים על פי דין טיפול מיוחד וכיוצ"ב, ובלבד שקיומם של אלה לא היה ידוע לקבלן במועד הגשת  
 .הצעתו למכרז

 זכויות קנייניות  . 37

ת  לרבוכל ההמצאות וזכויות הקניין הרוחני שנוצרו או שתיווצרנה אגב ביצוע ההסכם או בקשר אליו,   37.1
הזכויות הטבועות בכל מסמך, תכנית, דגם, מבנה או פריט שיוכנו ע"י הקבלן או מי מטעמו (לרבות  
קבלני משנה), יהיו בבעלות נת"ע החל מיום היווצרן ואילך, והקבלן לא יהא רשאי לנצלן ו/או להרשות  

על שם נת"ע  בהן שימוש כלשהו. הקבלן יפעל ככל שיידרש על מנת להבטיח כי זכויות כאמור יירשמו  
 וכי יימסרו לנת"ע העתקים מכל מסמך, תכנית, דגם, מבנה או פריט מיד עם דרישתה הראשונה. 

,  הןאו בקשר אליהעבודות  באחריות הקבלן להבטיח כי כל שימוש בזכויות של צדדי ג', תוך כדי ביצוע   37.2
דרש  יייעשה על פי דין, בהתאם לכל רשות נדרשת, מבלי שתחול על נת"ע מגבלה כלשהי ומבלי שנת"ע ת 

 לשלם למאן דהוא תמלוגים, דמי שימוש, פיצויים או כל תמורה אחרת. 

שינבעו   37.3 וכיו"ב,  היטל  נזק,  הליך,  טענה,  דרישה,  תביעה,  כל  על  נת"ע  את  ישפה  ו/או  יפצה  הקבלן 
כתוצאה מפגיעה בזכויות קנייניות של צדדי ג', לרבות בשל הפרת זכויות בפטנטים, מדגמים, סימני  

 . העבודותמסחר, זכויות יוצרים, ידע, הליך סודי או זכויות דומות במהלך ביצוע 

 ותעודת גמר  , תחזוקה משמרתהעבודותהשלמת  . 38

יום לפני מועד סיומן   45, לפחות הודעה בכתב בדבר השלמת העבודותלמנהל הפרויקט ימסור הקבלן  38.1
י . בסמוך לאחר מכן  הצפוי ויבוצעו  מנהל הפרויקט  בדוק את העבודות וכל מבנה שבוצע במסגרתן, 

במפרט הדרישות ה לאמור  בהתאם  כי מסירת    .כלליותהליכי המסירה  והוא מסכים,  ידוע,  לקבלן 
צריך מספר  הליך המסירה יהעבודות (וכל מבנה שבוצע במסגרתן) עשויה להתבצע בחלקים ו/או כי  

 סיורי מסירה.  

ו/או גורם אחר שעליו    –מסירת העבודות, לצורכי הסכם זה, תיחשב ככזו שהושלמה רק לאחר שנת"ע   38.2
את האחריות להחזיק, לשמור או  בכתב  קיבלו על עצמם    –נת"ע הורתה ו/או מי הגופים המוסמכים  

לתחזק את אתר העבודות ו/או התשתיות ו/או המבנים שבוצעו, הכל לפי העניין, תוך הסרת אחריות  
כאמור מהקבלן. הסרת אחריות חלקית, ביחס לחלק מאתר העבודות ו/או התשתיות ו/או המבנים  

 כמוה כמסירה חלקית.        –שבוצעו 
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כי הקבלן ביצע את כל  נת"ע תמסור לקבלן תעודת גמר ביחס לביצוע העבודות אם יוכח להנחת דעתה   38.3
ההסכם הוראות  פי  על  חובותיו  כל  אחר  ומילא  ממנו  "  הנדרש  גמר (להלן:  ככל סופית  תעודת   .("

כי אז תינתן לקבלן תעודת  גופים מוסמכים,  או    ,צדדי ג'עבור  שבוצעו (כולן או חלקן)    ותשמדובר בעבוד
לקבלת בכפוף  גם  מצד    גמר  ו/או  אישור  ג'  צדדי  המוסמכיםאותם  הושלמו  הגופים  העבודות  כי   ,

מובהר כי חובת התיאום והביצוע של  לשביעות רצונם וכי הקבלן השלים מבחינתם את כל חובותיו.  
ולכל גורם מטעמה בהשגת    מתחייב לסייע לנת"עמסירת העבודות לצדדי ג' מוטלת על הקבלן והוא  

והמצאת כל מסמך שנחוץ לצדדי ג' ו/או לגופים המוסמכים ע"מ לקבל לידיהם את העבודות ולאפשר  
 את השימוש בכל מבנה שבוצע במסגרתן. 

 :  לתנאים הבאים ףאלא בכפו  סופית  תעודת גמרלא תינתן מבלי לגרוע לעיל מכלליות האמור,  38.4

 ;  הושלמהמסירת העבודות  38.4.1

, או הודיע כי הוא מותיר את ערבות הביצוע גם  העבודותהקבלן המציא ערבות בדק בגין   38.4.2
 ; להבטחת חובותיו בתקופת הבדק

את   38.4.3 ניקה  העבודותהקבלן  עודפי    אתר  ואת  הארעיים  המבנים  הציוד,  את  ממנו  והוציא 
יעשה בהם הקבלן    -החומרים השייכים לו, ואם שילמה נת"ע עבור החומרים ו/או הציוד  

 כפי שתורה נת"ע, על חשבונו של הקבלן; 

אכלוס   38.4.4 אישורי  המציא  ההקבלן  תעודת  המוסמכיםמהמה  שלאו  שאישורים  גופים  ככל   ,
 ;  וכן אישורים מצד מתכננים על ביצוע העבודות בהתאם לנדרש כאמור נדרשו

הקבלן מסר תכניות עדות, יומני עבודה, אישורי הבטחת איכות, תעודות אחריות למוצרים  38.4.5
ומפרט הדרישות    והמתקנים שבמבנה וכל מסמך אחר שמסירתו נדרש ע"י מנהל הפרויקט

 ;  הכלליות

 שלהלן.  50הקבלן הגיש חשבון סופי כנדרש בסעיף  38.4.6

לא תשחרר את הקבלן מאחריותו ומהתחייבויותיו על פי הסכם זה, לרבות    סופית  מסירת תעודת גמר 38.5
  תעודת הגמר  .העבודותאת  בתקופת הבדק ו/או בתקופה שבה נדרש הוא להמשיך ולתחזק או לשמר  

תנקוב במועד שבו הושלמו סופית כל העבודות שהיה על הקבלן לבצע באתר העבודות עצמו,    הסופית
להסרת  סכם.  היהווה ראיה ביחס למועד שבו הקבלן מילא אחר כל יתר חובותיו לפי ה לא  אך מועד זה  

הוא ימשיך לשאת באחריות לאתר העבודות    ,סופית  ן תעודת גמר ליובהר כי כל עוד לא ניתנה לקב   קספ
 אלא אם נת"ע הנחתה אותו אחרת.  

וסיורי המסירה יתברר כי הקבלן לא השלים את הנדרש ממנו ו/או כי  העבודות  אם במהלך בדיקת   38.6
כי אז הקבלן ישלים ויטפל בכל הנדרש בתוך    – ישנם ליקויים המצריכים תיקון וטיפול מצד הקבלן  

מובהר בזה כי פרק הזמן הנדרש לקבלן   פרק הזמן שיקבע ע"י מנהל הפרויקט ובכפוף לכל הוראותיו.
נכלל בתקופה שנקבעה    ,לשם תיקון ליקויים ו/או השלמת כל הנדרש ממנו לצורך מסירת העבודות

ל העבודותצורך  בהסכם  י ביצוע  לא  והקבלן  זכאי,  הביצוע    היה  משך  שהלהארכת  נושא  ככל  וא 
 השלמת הנדרש ו/או לתיקון הליקויים האמורים.  -באחריות לאי 

, ובהתאם להמלצת מנהל הפרויקט, לתת לקבלן  המוחלט והבלעדי  נת"ע רשאית, לפי שיקול דעתה 38.7
או לפני    -   תעודת גמר מותנית לפני ביצוע התיקונים ו/או עבודות השלמה הנדרשות לשם תעודת הגמר

). נת"ע רשאית  "תעודת גמר מותנית"  :(להלן  מילא כנדרש אחר אחת מחובותיו לפי ההסכםהקבלן  ש
להשלים את חובותיו לפי הסכם  התחייבות בכתב של הקבלן  בכפוף ל לקבוע כי תעודה כאמור תינתן  

תינתן, ככלל, רק לאחר  תעודת הגמר המותנית  בתנאים במועדים שייקבעו על ידי מנהל הפרויקט.    זה,
מובהר כי אין בציון מועד זה כדי  שלעיל.    15.6.1כהגדרת מונח זה בסעיף  סיומן המהותי של העבודות 

 .  העבודותלהצדיק את הארכת משך הביצוע של  

מנהל   38.8 ידי  על  שנקבעה  התקופה  תוך  ההשלמה  עבודות  את  ו/או  התיקונים  את  הקבלן  ביצע  לא 
לבצע את התיקונים ו/או עבודות ההשלמה בעצמה או בכל דרך  )  1(  :הפרויקט, תהיה נת"ע רשאית

) להתייחס לקבלן כאילו לא ניתנה לו  2, וכן (שלהלן  42, ויחולו הוראות סעיף  אחרת שתמצא לנכון
 .  63 תעודת גמר מותנית, ולחייבו בפיצויים בגין איחור בהשלמת העבודות בהתאם לאמור בסעיף
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לפני התאריך    שהוא מבצעבנה  המאם לפי תנאי מפורש בהסכם על הקבלן להשלים חלק מסוים מ  38.9
להשלמת   שנקבע  כולןהסופי  בו,  העבודות  החזיקה  ונת"ע  מהמבנה  כלשהו  חלק  שהושלם  או   ,

לגבי חלק  חלקית  השתמשה בו או עומדת להחזיק בו או להשתמש בו, רשאי הקבלן לדרוש תעודת גמר  
שלעיל   הסעיפים  והוראות  האמור,  בסעיף  מהמבנה  כאמור  סופי  חשבון  להגשת  הנוגע  בכל  (למעט 

   ").תעודת גמר חלקית" :לו על מתן תעודת גמר לגבי חלק מהמבנה (להלןו יחשלעיל)   38.4.5

לכל גורם אחר מטעמה ו/או    ייעשה   הליך המסירה של העבודות   כילהורות    הזכותעל  נת"ע שומרת   38.10
אחריו)שיאחר  קבלן  ל או  הקבלן  לעבודת  (במקביל  נת"ע  ע"י  פיצוי  ועסק  או  תמורה  תוספת  ללא   ,

כלשהו. במקרה כזה, יעביר הקבלן את כל המסמכים הדרושים לקבלן האחר ויבצע בשיתוף ובתיאום  
 עם מנהל הפרויקט ועם הקבלן האחר סיורי מסירה משותפים.  

בוצעו  א 38.11 גם אם טרם  בחלק ממנו,  או  במבנה  להחזיק  נת"ע  של  מזכותה  לגרוע  כדי  לעיל  באמור  ין 
ניתנה תעודת גמר ולא  , והכל לפי שיקול דעת נת"ע  מותנית או חלקית  עבודות ההשלמה הדרושות 

 זה. הסכם ומבלי לגרוע מכל התחייבות של הקבלן, על פי 

נת"ע רשאית להורות לקבלן לספק ביחס לאתר העבודות שירותי תחזוקה משמרת בהתאם לאמור   38.12
כנגד תשלום הקצב חודשי קבוע או תמורה  ,  במפרט הדרישות הכלליות ו/או במסמכי ההסכם האחרים 

מובהר כי בתקופת התחזוקה המשמרת יחולו כל הוראות הסכם   .אחרת שתיקבע בתנאים המיוחדים
(ככל שאתר    זה בשינויים המחויבים, לרבות בכל הנוגע לאחריות הקבלן על אתר העבודות ואחזקתו

רק    סופית  תינתן לקבלן תעודת גמרבמקרה של אספקת שירותי תחזוקה משמרת,    .זה מצוי בחזקתו)
לאחר סיום תקופת התחזוקה המשמרת, והליכי המסירה יידחו בהתאם. אין בהוראה זו כדי לגרוע  

עם מנהל הפרויקט ו/או הגופים המוסמכים ו/או כל גורם  יחד  ם ו/או לבצע  יליקוי  מחובת הקבלן לתקן
לתכניות וליתר דרישות    ןוהתאמת  העבודות  ומסירת  הליך לבדיקת  ,שצפוי לקבל לידיו את העבודות

    ההסכם.

הביצוע   38.13 ערבות  את  להמיר  רשאי  יהיה  הקבלן  משמרת  תחזוקה  לבצע  הקבלן  נדרש  בו  מקרה  בכל 
בערבות הבדק ביום תחילתה של התחזוקה המשמרת, ובלבד, שערבות הבדק תעמוד בתוקפה, במקרה  

סעיף  אכ לפי  הבדק  תקופת  לתום  עד  בסעיף    39.1מור,  כאמור  הפחתתה  תוך  להלן.  ש  60.7שלהלן 
מובהר ומוסכם בזאת כי אם יבקש הקבלן להמיר את ערבות הביצוע בערבות בדק כאמור, עם תחילת  
גם  תשמש  הבדק  שערבות  הרי  מותנית,  גמר  תעודת  קבלת  עם  או  המשמרת,  התחזוקה  תקופת 

 ל חובותיו על פי ההסכם, לרבות בתקופת התחזוקה המשמרת.  כ להבטחת ביצוע 

 בדק ואחריות   . 39

במועד השלמת העבודות  שמניינה יתחיל  שנים 5לצורך הסכם זה, תקופת הבדק פירושה: תקופה של  39.1
נקבע מועד אחר למניינה  שלעיל  38.3  סעיףשניתנה לפי    סופית  תעודת גמר ב  הנקוב  (א)  , אלא אם: 

בנספח התנאים המיוחדים (שאז תקופת הבדק תתחיל ותסתיים בהתאם לאמור בתנאים המיוחדים);  
התחזוקה   תקופת  בתום  תתחיל  הבדק  (שאז  משמרת  תחזוקה  שירותי  לספק  התבקש  הקבלן  (ב) 

 המשמרת אלא אם נקבע אחרת בנספח התנאים המיוחדים). 

חלקית 39.2 גמר  תעודת  של  מותנית),  במקרה  ביחס    (שאינה  הבדק  תקופת  מתייחסת  חלק  ל תחל  אליו 
 בנספח התנאים המיוחדים.   אחרתחלק, אלא אם נקבע  וביום השלמת אות תעודת גמר החלקית 

נת"ע רשאית לקבוע כי תקופת הבדק תוארך לעניין מסוים, אם וככל שהתגלו לגביו ליקויים שחזרו   39.3
- ור תוארך תקופת הבדק באמאחרונים של תקופת הבדק. בכל מקרה כההחודשים    6על עצמם במשך  

 חודשים נוספים לצורך אותו עניין בלבד.   6

וטעויות   39.4 שגיאות  מגרעת,  קלקול,  ליקוי,  כשל,  פגם,  כל  חשבונו,  על  לתקן,  מתחייב  שיתגלו  הקבלן 
ימים מהיום    14וזאת תוך    – בלי קשר לסיבת הופעתם    –  בתקופת הבדק בכל הנוגע לעבודות שבוצעו 

עשות שימוש סביר במבנה  , או בתוך תקופה קצרה מזו אם לא ניתן בשל כך לשנדרש לכך על ידי נת"ע
עבודות (או  . הנטל על הקבלן להוכיח כי פגם, כשל, ליקוי או אי התאמה אחרת שהתגלתה בשבוצע

. הוכיח הקבלן  או במי מטעמו  אינן תלויות בולחלוטין  מסיבות שצרו  נובכל מבנה שבוצע במסגרתן)  
י  כאמור, יהא עליו לתקן את הנדרש על פי דרישת נת"ע ו/או מנהל הפרויקט, אך בה בעת יהא זכא
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על פי הוראת שינוי שתינתן. מובהר כי הוראות הסכם זה    52סעיף  לתשלום שיקבע בהתאם להוראת  
  יחולו על הקבלן גם בעת ביצוע עבודה כלשהי בתקופת הבדק, בכפוף לשינויים המחויבים.

,  (ושל כל מבנה שבוצע במסגרתן)  תבוצע בדיקה נוספת של העבודותיום לפני תום תקופת הבדק    30 39.5
הכלליות.   הדרישות  במפרט  לאמור  חובותיו  בהתאם  כל  אחר  מילא  הקבלן  כי  תמצא  שנת"ע  ככל 

נת"ע רשאית לקבוע כי תעודת    ").תעודת סיום(להלן: "  תעודת סיום בתקופת הבדק, תימסר לקבלן  
 הסיום תינתן גם בכפוף לקבלת אישורי הגופים המוסמכים ככל שאישורם אכן נדרש לה.  

יקויים ו/או תקלות וקלקולים  לללא יפטור את הקבלן מאחריותו    בתקופת הבדק  ביצוע תיקון כלשהו 39.6
הוראות הסכם זה יחולו על כל תיקון שהקבלן  .  או לאחריהשיתגלו בתוך תקופת הבדק  דומים או זהים  

 דרש לבצע במהלך תקופת הבדק או אחריה.  י

יהא הקבלן אחראי לטיבן המעולה של כל  ובנוסף אליה,  בתקופת הבדק,  בלי לגרוע מאחריות הקבלן   39.7
  ,ביצוען) כמו גם לפעולתם התקינה של כל המוצרים, האביזרים  עלהיה אחראי  ו ששביצע (א  העבודות

נדרש לספק והמערכות שהקבלן  ו/או    המתקנים  וזאת בהתאם לאמור במפרטים השונים  ולהתקין 
לפרקטיקה   בהתאם  כאמור,  קביעה  ובהיעדר  השונים,  והיצרנים  הספקים  של  האחריות  בתעודות 

 ) ובכלל האמור: לטיב"הקבלן "אחריות (להלן: המקובלת בתחום 

לכל  39.7.1 והתאמתן  ביצוען)  על  (או שהיה אחראי  כל העבודות שביצע  לטיבן המעולה של 
 ;הסכםדרישות ה 

להכנתן  ודיוקן  לנכונותן   39.7.2 היה אחראי  שהוא  או  ע"י הקבלן  שהוכנו  כל התוכניות  של 
(לרבות תכניות עדות או תוצאות גישוש שעליהן יסתמכו צדדי ג' ו/או שתוטמע במאגר 
והמסמכים  המתקן  תיקי  המפרטים,  כל  של  לנכונותם  וכן  לאומיות)  תשתיות  מיפוי 

 האחרים שהקבלן נדרש להכין ולמסור על פי החוזה; 

לפעולתם התקינה של כל המוצרים, האביזרים, המתקנים והמערכות שהקבלן נדרש לספק   39.7.3
הספקים   של  האחריות  בתעודות  ו/או  השונים  במפרטים  לאמור  בהתאם  וזאת  ולהתקין 

 והיצרנים השונים, ובהיעדר קביעה כאמור, בהתאם לפרקטיקה המקובלת בתחום;  

אם יתברר כי    ,העבודות   לטיב  מובהר ומודגש כי חלוף תקופת הבדק לא תפטור את הקבלן מאחריות 39.8
בוצעו בניגוד לתכניות או לנדרש על פי הסכם זה, וזאת בין אם הקבלן נדרש לתקן דבר מה במהלך    הן

 תקופת הבדק ובין אם לאו. 

אחריות הקבלן לטיב תהיה לכל פגם, ליקוי ואי התאמה הנובעים מעבודה לקויה, שימוש בחומרים   39.9
או ציוד בלתי מתאימים או לקויים, שגיאה בהצגת תוכנית כלשהי או הפרה אחרת של תנאי ההסכם  
הכל לפי קביעתה הסופית של נת"ע. מובהר כי סעיף זה בא להוסיף ולא לגרוע מאחיות הקבלן בנוגע  

 בדק כאמור לעיל. ל

אחריות 39.10 עם  בקשר  או  הבדק  בתקופת  הקבלן  התחייבות  במילוי  הכרוכות  טיב  ל  הקבלן   ההוצאות 
 .ןכאמור לעיל יחולו על הקבלן במלוא 

היה והקבלן לא יבצע את התחייבויותיו על פי סעיף זה במועד שנקבע לכך על ידי מנהל הפרויקט,   39.11
ו/או באמצעות קבלנים אחרים, לפי שיקול דעתה   נת"ע תהיה רשאית לבצע את התיקונים בעצמה 

 .  שלהלן 42 ףויחולו הוראות סעיהמוחלט, 

אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מחובות שהוטלו על הקבלן לפי איזה מנספחי ההסכם, בכל הנוגע   39.12
 לאחר מתן תעודת גמר.   העבודותלתחזוקה משמרת של  

נת"ע אינה   39.13 כי  ו/או לתקופת הבדק,  לגרוע מאחריותו הכללית של הקבלן לטיב הביצוע  בלי  יובהר, 
  – מתחייבת לאפשר לקבלן לתקן בעצמו פגמים ו/או ליקויים כאמור, והיא שומרת על זכותה להפעיל 

קבלנים אחרים מטעמה   - ו/או לבעלי התשתיות חר מטעמה  במיוחד לאחר מסירת העבודות לקבלן א
הג  מטעם  כזה,  ואו  במקרה  הקבלן.  בעבודת  שיתגלו  ופגמים  לקויים  תיקון  לצורך  האחרים  רמים 

להוראות   בהתאם  והן תחושבנה  לגורמים האחרים  ו/או  לנת"ע  שתיגרמנה  בהוצאות  יחויב  הקבלן 
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להסב את  הלן.  ל  52.14סעיף   ללא הסכמת הקבלן,  ואף  דעתה  שיקול  לפי  רשאית,  נת"ע  כי  מובהר 
 זכויותיה כלפי הקבלן, בתקופת הבדק, לאחד הגופים המוסמכים ו/או לקבלן אחר. 

 פגמים וחקירת סיבותיהם  . 40

או עד תום תקופת   ןבזמן ביצועבעבודות (או בכל מבנה שבוצע במסגרתן) נתגלו אי התאמה ו/או פגם  40.1
הבדק, רשאי מנהל הפרויקט לדרוש מהקבלן שיחקור אחר סיבות אי ההתאמה ו/או הפגם ושיתקנם  
לפי שיטה שתאושר על ידי מנהל הפרויקט. הייתה אי ההתאמה ו/או הפגם כאלה שאין הקבלן אחראי  

לפי ההסכם   ו/או    , הבדיקהיחולו הוצאות החקירה  -להם  נת"ע; הייתה אי ההתאמה  על  והתיקון 
על הקבלן, וכן יהיה    והבדיקה   יחולו הוצאות החקירה   -הפגם כאלה שהקבלן אחראי להם לפי ההסכם  

הקבלן חייב לתקן, על חשבונו, את אי ההתאמה ו/או הפגם וכל הכרוך בכך. אם אי ההתאמה ו/או  
הקבלן חייב בתשלום פיצויים לנת"ע אשר רשאית לקזז לקבלן מכל   הפגם אינם ניתנים לתיקון, יהיה

סכום המגיע לו ו/או לחלט את ערבות הקבלן. אין באמור כדי לגרוע מאחריות הקבלן לפי הסכם זה  
 או לפי כל דין.  

 האמור בסעיף זה לעיל אינו גורע מאחריות הקבלן בהתאם לכל דין.   40.2

 הפסקת עבודה  . 41

 הפסקה זמנית   41.1

של  והנחיותיה , על פי הוראה בכתב ןאו חלק ן , כולהעבודותהקבלן יפסיק זמנית את ביצוע   41.1.1
. יובהר כי נת"ע רשאית להורות על הפסקה זמנית  (או של מנהל הפרויקט מטעמה)  נת"ע 

 .  שיקול דעתה המלא והבלעדיעל פי  בביצוע העבודה מכל סיבה שהיא,

ביצוע   41.1.2 את  זמנית  להפסיק  הוראה  חלקן,  ניתנה  או  כולן  בהתאם העבודות,  הקבלן  יפעל 
בהוראה,   שיצוינו  ולמועדים  לתנאים  ינקוטלהוראות,  היתר  באמצעים    ,ובין  הצורך,  לפי 

ו/או    אתר העבודות ו/או  העבודות (וכל מבנה שבוצע במסגרתן)  הנדרשים להבטחת והגנת  
מובהר כי בכל מקרה של הפסקה זמנית, הקבלן ידאג  .  אתר העבודותהציוד והתשתיות שב

כי הביטוחים שנעשו ימשיכו לעמוד בתוקפם כל עוד לא נמסרה הודעה על הפסקה לצמיתות  
 ו/או כל עוד לא ניתנה הוראה אחרת ע"י נת"ע.  

 – הקבלן ידווח לנת"ע ו/או למנהל הפרויקט על כל דרישה להפסקת עבודה שמקורה בצד ג'  41.1.3
בתוך   היותר  ולכל  מיידי  באופן  הפרויקט מטעמה  ומנהל  נת"ע  לידיעת  שעות    24ויעבירה 

מקבלתה. הקבלן לא יפסיק את עבודתו על פי דרישת צד ג' אלא בהתאם ובכפוף לכל דין  
 אשר חל על דרישה כאמור. 

ביצועהקבלן   41.1.4 את  מנהל  העבודות    יחדש  מאת  בכתב  הוראה  כך  על  יקבל  וכאשר  אם  רק 
   הפרויקט, ובהתאם לאותה הוראה.

כל    השבהן לא בוצע עקב הפסקות זמניות   כלשהו  הקבלן לא יהא זכאי לכל תשלום או פיצוי 41.1.5
(שניים    12  ימים לכל  10  עד  -עבודה באתר העבודות, כל עוד הפסקות אלה הן מצטברות ל

). למען הסר  העבודותבאופן יחסי לתקופת ביצוע  מספר ימים רב יותר  עשר) חודשים (או  
ספק מובהר כי הפסקות עבודה של פחות מיום עבודה לא ייחשבו לצורך סעיף זה ולא יכללו  

מחובת תשלום או פיצוי כאמור בסעיף זה תבוא בלי לגרוע  נת"ע  שחרור    הימים.  10במניין  
או מזכותו של הקבלן לבקש   שלעיל 14.7אמור בסעיף  הלנת"ע על פי  הנתון  ממרווח המזמין  

, אם התקיימו הנסיבות המזכות אותו  הארכה של משך הביצוע, ואת הפיצוי הנלווה לכך
 . .15בכך לפי סעיף  

מ 41.1.6 יותר  למשך  ומוחלטת,  מלאה  תהיה  העבודות  הפסקת  שבו  מקרה  עבודה    10-בכל  ימי 
של   תקופה  במהלך  ביצוע    12במצטבר  לתקופת  יחסי  באופן  (או  חודשים  עשר)  (שניים 

זכאיהעבודות הקבלן  יהיה  העודפת  בגין    ,),  הישירות  בלבד  התקופה  הוצאותיו  להחזר 
והסבירות, כפי שיאושרו על ידי נת"ע בעת ביצוע ההפסקה וירשמו ביומן העבודה, בכפוף  

יעות רצונו של מנהל הפרויקט. שיעורן של הוצאות כאמור  בלהצגת אסמכתאות וראיות לש
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בכלים)   ושימוש  עבודה  שכר  של  בהיבטים  ב(לרבות  לאמור  בהתאם    52.14סעיף  ייקבע 
 שלהלן.  

הן 41.1.7 בחשבון  שיובאו  הישירות  ההוצאות  מהאמור,  לגרוע  לא   בלי  עודפות,  הוצאות  רק 
עלות  מתוכננות ולא צפויות באופיין אשר הקבלן הוציא על פי הנחיית מנהל הפרויקט כגון  

מתקנים  ציוד   להעביר  שאו  או  להביא  התבקש  העבודותמהקבלן  הפסקת    אתר  בתקופת 
  עבודותלהימנע ממנה, ביטוחים שנערכו עבור ביצוע ההיה  העבודה, בטלת כלים שלא ניתן  

  .וכו'בתקופת הפסקת העבודה (או לשם רכישת כיסויים אחרים)  העבודות  לשם הגנה על  
הוצאות הנובעות במישרין או בעקיפין מעליה במחירי חומרי הגלם והתשומות    יובהר כי

לא יובאו בחשבון    , ו/או אבדן רווחים לקבלן או לקבלני משנהו/או אבדן הזדמנויות עסקיות  
עוד יובהר, כי בחישוב הוצאותיו של הקבלן    ולא ייחשבו כהוצאות עודפות ובלתי מתוכננות.

בקש או  בעקבות  חסך  שהקבלן  הוצאות  בחשבון  של תובאנה  הזמנית  הפסקתן  עם  ר 
 . העבודות

שלעיל תפקע אם לא יגיש למנהל    41.1.6זכותו של הקבלן להחזר הוצאותיו כאמור בסעיף   41.1.8
דרישה    -יום מיום שבוצעה ההפסקה הזמנית או שנגרמה ההוצאה    30בתוך    - הפרויקט  

 מפורטת ומנומקת, בכתב, בציון ההוצאות הישירות שנגרמו לו ומקורן. 

תקופות בהן הופסקו העבודות לא תיספרנה לצורך קביעת הפיצוי המגיע לקבלן  מובהר כי   41.1.9
שלעיל כל עוד מדובר בהפסקות עבודה מוחלטות שבהן לא בוצעה כל עבודה    15.6סעיף    על פי

 .  שהיא באתר העבודות

אתר לאבטחת  הנדרשים  אמצעים  ב באופן זמני כאמור, ינקוט הקבלן  העבודות  הופסק ביצוע   41.1.10
רצונו  העבודות ולשביעות  הפרויקט  מנהל  שיורה  כפי  נוספים  והגנתו,  באמצעים  וכן   ,

אישורו   וקבלת  הפרויקט  מנהל  עם  מהלכיו  תיאום  תוך  נזקיו,  הקטנת  לשם  שיידרשו 
 . לפעולות כאמור

לעיל    41.1.6מובהר כי הקבלן לא יהיה זכאי לפיצוי בגין הפסקות העבודה כאמור בסעיף   41.1.11
 במקרים המפורטים להלן:

 הפסקות עבודה זמניות מחמת רשלנותו של הקבלן.  )א(

ו/או ליקויי    הפסקות עבודה כתוצאה מליקויים בהסדרי תנועה ו/או ליקויי בטיחות )ב(
 . איכות ו/או היעדרות בעל תפקיד ו/או אי קיום חובות אחרות של הקבלן

הגופים   )ג( מול  אל  הקבלן  ידי  על  מראש  תיאום  אי  בעקבות  זמניות  עבודה  הפסקות 
הדורשות   מסוימות  עבודות  ביצוע  לצורך  ממונים,  קבלנים  למול  או  המוסמכים, 

 תיאומים לצורך כך, בהתאם לדרישת מנהל הפרויקט.  

  ןאו בטיב  ןהפסקות עבודה זמניות מחמת תנאי מזג אויר העלולים לפגוע בבטיחות )ד(
 .ןאו מקצת  ן, כולעבודותשל ה

  עבודותאם נקבעו במסמכי המכרז תקופות קצובות ומוגדרות להפסקות בביצוע ה  )ה(
 ביחס לאותן הפסקות.  - ן או מקצת ןכול

 הפסקה זמנית שהודעה עליה נמסרה לקבלן לפני מתן צו התחלת עבודה.   )ו(

 הפסקה לצמיתות   41.2

או בכלל) מכל  (ע"י הקבלן  העבודות  נת"ע זכאית להורות על הפסקה לצמיתות של ביצוע   41.2.1
  העל פי הורא  העבודות כולן או חלקןביצוע  הופסק  ולפי שיקול דעתה המוחלט.    , סיבה שהיא

  ,יום ממועד קבלת הוראה כאמור  30תוך    ,יגיש הקבלן למנהל הפרויקט  ,בכתב של נת"ע
    בפועל. מהעבודות שבוצעוחשבון סופי לגבי אותו חלק  
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סעיף    יבל 41.2.2 מהוראת  המוחלט,    41.2.1לגרוע  דעתה  שיקול  פי  על  רשאית,  נת"ע  כי  מובהר 
טעמי  מלרבות  ,  ומכל סיבה שהיא  לידי סיום באופן מיידי עם הקבלן    להביא את ההתקשרות 

 וזאת מבלי שתהיה לקבלן כל טענה ו/או דרישה כלפי נת"ע.  ת או תקציב, ונוח 

ויתר    מחירי היחידה הנקובים בהסכם זה  ,בוסס על הכמויות שנמדדו בפועליהחשבון הסופי   41.2.3
 . , תוך התחשבות בעבודות שהושלמו באופן מלא או חלקיהוראותיו

לעיל נגרמה שלא עקב    41.2.2או    41.2.1לפי סעיף  או ההתקשרות  ככל שהפסקת העבודה   41.2.4
בסעיף   המנויים  מהמקרים  את    42אחד  הקבלן  של  הזנחתו  או  רשלנותו  עקב  ולא  להלן, 

, נת"ע תשלם לקבלן, בנוסף לסכום המאושר בחשבון הסופי, תוספת שתקבע בדרך העבודות
 : ")התוספת(להלן: " המפורטת להלן

,  משכר ההסכם  70%אחוזים) מההפרש שבין    חמישה(  5%התוספת תעמוד על   41.2.4.1
, ללא  נת"עידי  -לבין ערך הביצוע בפועל המאושר על  ללא הקצבים והתייקרויות,

ערך הביצוע בפועל המאושר על ידי  שהקצבים והתייקרויות. מובהר כי במידה  
 , לא תשולם לקבלן כל תוספת.  70%מנהל הפרויקט הינו מעל 

המועד    ניתנה הודעה על הפסקה לצמיתות לפנישבמידה  על אף האמור לעיל,   41.2.4.2
ב זכאי  הקובע  יהא  לא  הקבלן  שהיא,  סיבה  מכל  וזאת  עבודה,  התחלת  צו 
 .  התוספתלתשלום 

בפועל, בצירוף התוספת על פי  שבוצעו  העבודות הסכום המאושר בחשבון סופי לקבלן עבור 41.2.5
, לרבות  של הקבלן  סעיף זה, מהווה פיצוי מוסכם לסילוק סופי מלא ומוחלט של כל תביעותיו

ביצוע   מהפסקת  כתוצאה  לפיצויים  ההתקשרותתביעותיו  סיום  או  ו/או  העבודות  בגין  , 
ביצוע   מהפסקת  וכתוצאה  בקשר  אחרת  תביעה  כל  ו/או  לו  שנגרמו  מיוחדות  הוצאות 

 . העבודות

מכל סיבה שהיא, לרבות    עבודותמובהר כי אין הקבלן זכאי להפסיק ו/או להאט את ביצוע ה 41.2.6
 עקב חילוקי דעות עם נת"ע. 

ם את ההתקשרות עם יות באופן זמני ו/או לצמיתות, או החלטת נת"ע לסי עבודההפסקת   41.2.7
ולא תגרע מזכותה של נת"ע לחדש את ביצוע העבודות  לא תחשב כהפרת הסכם  הקבלן,  

 באמצעות גורם אחר מטעמה לרבות הקבלן עצמו.  

 אתר העבודותמסילוק יד הקבלן ביצוע במקום הקבלן ו . 42

על ידו ו/או  היה על הקבלן למלא, ואשר לא בוצע  כל חיוב ש  , במקום הקבלן, נת"ע תהיה רשאית לבצע 42.1
ביצוע פעולה  לרבות חיוב שמהותו    –ו/או בוצע שלא לשביעות רצון נת"ע, והכל    בוצע באופן חלקי בלבד

. ביצוע חיוב כאמור יכול שייעשה על ידי נת"ע עצמה ו/או על ידי כל קבלן או ספק  או לתשלום כספים
מטעמה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בלי לגרוע מכל זכות או תרופה אחרת הנתונה לנת"ע עפ"י דין או  

שלהלן בין אם סולקה    42.3נת"ע תהיה רשאית, לצורך ביצוע אותו חיוב, לפעול כאמור בסעיף  הסכם.  
 ידו של הקבלן מאתר העבודות ובין אם לאו.  

, לאחר מתן התראה מתאימה לקבלן (והוא לא פעל  שלעיל  42.1מובהר כי נת"ע תפעל כאמור בסעיף   42.2
ובלבד שניתן היה, בנסיבות העניין, לתת התראה כאמור ו/או להמתין עד    –כנדרש באותה התראה)  

 שהקבלן ימלא אחר החיוב כנדרש ממנו.  

בכל מקרה שבו נת"ע תקיים חיוב כלשהו במקום הקבלן, הקבלן יחויב לשפות את נת"ע בגין כל הוצאה   42.3
וטיפול בשיעור של   ניהול  דמי תקורה,  לה, בתוספת  נת"ע רשאית  12%ישירה או עקיפה שנגרמה   .

לגבות את המגיע לה מן הקבלן בכל עת ומכל מקור שהוא, לרבות על ידי מימוש ערבות הביצוע או  
ערבות הבדק, ולרבות על ידי קיזוז כל המגיע לה מכל סכום המגיע לקבלן מכוח כל הסכם אחר ו/או  

 בין בעצמה ובין באמצעות אחרים, על חשבון הקבלן.   וזאת,דין. 
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ולסלק את ידו של הקבלן    , הסכם זהמושא  נת"ע תהיה רשאית להשהות ו/או לבטל את ההתקשרות   42.4
מטעמה,    אחרגורם  בעצמה או באמצעות    ,ת העבודותא  בצעולתפוס את החזקה בו ול  אתר העבודותמ

 בכל אחד מהמקרים המנויים להלן: 

או שהאט את   ןאו שהפסיק את ביצועהקובע  במועד  העבודות  הקבלן לא התחיל בביצוע   42.4.1
את ביצוע העבודות בתוך  להתחיל או להמשיך  נה  ידרישה שענילנענה  לא  אך הקבלן    –   ביצוען 

 .  ובקצב הדרוש פרק הזמן שנקבע באותה הודעה

העבודות אינו תואם את חובות הקבלן ו/או שקצב ביצוע העבודות  שקצב ביצוע    ה נת"ע סבור 42.4.2
נת"ע  מילא אחר דרישת  הקבלן לא  אך    –הנדרש  לוח הזמנים  ב   ןאת השלמת אינו מאפשר  

את   להבטיח  שמטרתם  באמצעים  את  לנקוט  ו/או  שנוצרו  הפיגורים  השלמת  צמצום 
 .העבודות בלוח הזמנים הנדרש

העבודות  יש בידי נת"ע ו/או מנהל הפרויקט הוכחות, להנחת דעתם, שהקבלן אינו מבצע את   42.4.3
וליתר מסמכי ההסכם לא  אך הקבלן    –  בהתאם למפרטים, לתוכניות, להוראות ההסכם 

 .בתוך פרק זמן סביר תיקן את הטעון תיקון על פי הוראתם

בתוך פרק    הקבלן לא מילא אחר התחייבויותיו לביצוע תיקונים בהתאם להוראות הסכם זה 42.4.4
 הזמן שבו היה עליו לעשות כן. 

ו/או שגורם אחר מבצע במקומו    הקבלן הסב את ההסכם, כולו או חלק ממנו, לגורם אחר 42.4.5
 הסכמת נת"ע מראש ובכתב. את העבודות ללא 

העסיק   42.4.6 ו/או  הקבלן  תפקידים  משנה  בעלי  עובדים  קבלן  ו/או  יצרנים  ו/או  ספקים  ו/או 
בעניין זה  לא נענה  לחלופין, חרף התנגדותה, הוא  ללא הסכמת נת"ע מראש ובכתב, ואחרים  

 להוראות שקיבל מנת"ע. 

הקבלן אינו מקיים בקפדנות את הוראות הבטיחות בעבודה ו/או את ההנחיות הסביבתיות   42.4.7
באיזה ממסמכי ההסכם, ולא חל כל    תשאליהן הוא כפוף ו/או את יתר הדרישות המופיעו

 . התראות נת"עשיפור בהתנהלותו חרף  

העונשין,   42.4.8 בחוק  הבאים  מהסעיפים  אחד  לפי  בעבירות  הורשעו  ממנהליו  מי  או  הקבלן 
 . 422-425, 290-291,  300, 304, 330, 383: 1977-התשל"ז

לפגוע   42.4.9 הקבלן הושעה מרישום בפנקס הקבלנים או הורשע בפלילים בעבירה שיש בה כדי 
 בקיום התחייבויותיו לפי ההסכם.

 באיזה מסעיפי ההסכם או  מסר במסגרת הצעתו  מצגים והצהרות שהקבלן  התברר לנת"ע כי   42.4.10
או שהקבלן לא גילה לנת"ע    ,העבודותע  וצ יתוך כדי ב  ה נכונהנ אינלא היתה נכונה לשעתה או  

בה, לדעת נת"ע, כדי להשפיע על ההחלטה לבחור בקבלן לשם ביצוע  היה  עובדה מהותית ש 
במועד אליו    העבודות על יכולתו של הקבלן להשלים את  כדי להשפיע  שיש בה  או  העבודות  
 התחייב.  

צו כינוס נכסים ו/או צו פירוק ו/או צו הקפאת הליכים נגד הקבלן, אשר לא בוטל בתוך  ן  נית 42.4.11
 .ו שלושים ימים ממועד נתינת 

הוטל עיקול (זמני או קבוע, בבימ"ש או בלשכת ההוצאה לפועל) על נכסי הקבלן (כולם או  42.4.12
ולדעת נת"ע הדבר עשוי להשפיע על יכולתו של הקבלן לבצע את העבודות בהתאם חלקם),  

 .לנדרש בהסכם זה

מבעלי  ן  נית 42.4.13 מי  נגד  רגל  פשיטת  של  הליך  במסגרת  נאמן  למינוי  צו  ו/או  נכסים  כינוס  צו 
ולדעת נת"ע הדבר עשוי להשפיע על יכולתו של הקבלן לבצע את העבודות  המניות בקבלן,  

 . בהתאם לנדרש בהסכם זה
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יש בידי נת"ע ו/או מנהל הפרויקט הוכחות, להנחת דעתם, שהקבלן או אדם אחר בשמו של  42.4.14
הקבלן נתן או הציע לאדם כלשהו שוחד, מענק, מתנה, או טובת הנאה כלשהי בקשר להסכם 

 או לכל דבר הכרוך בביצוע ההסכם.

הקבלן הפר הוראה כלשהי מהוראות ההסכם, שלדעת מנהל הפרויקט אינה ניתנת לתיקון   42.4.15
 ו/או לא תוקנה במועד שנדרש לכך בהודעה שקיבל בכתב ממנהל הפרויקט. 

 , באמצעות הודעה בכתב מנת"ע, רשאית נת"ע לנהוג כדלהלן: אתר העבודותסולקה ידו של הקבלן מ 42.5

, לתפוס את המבנים הארעיים, הציוד, הכלים והחומרים הנמצאים אתר העבודותלהיכנס ל 42.5.1
 בו, והשייכים לקבלן ו/או הנמצאים בחזקתו. 

, דרך קבע או באופן ארעי, לרבות אגב שימוש בכוח, בין  אתר העבודותלפנות את הקבלן מ 42.5.2
 בעצמה ובין באמצעות אחרים מטעמה. 

  אתר העבודותלהשתמש בכל החומרים, הציוד והמתקנים, או בכל חלק מהם, המצויים ב 42.5.3
לנת"ע  עבודותלצורך השלמת ה ואף למכור אותם או כל חלק מהם לצורך גביית המגיע   ,

 מהקבלן על פי הוראות הסכם זה.

  ןאו חלקו/  ןכול  עבודותקבלן אחר, על מנת להשלים את ביצוע ה  אתר העבודותלהכניס ל 42.5.4
 ו/או לבצע את האמור באמצעים עצמאיים, דרך קבע או באופן ארעי. 

לפעול ככל שהדבר יידרש על מנת לבטל כל רישיון עבודה או היתר שניתן לקבלן מאת צדדי  42.5.5
ג' על מנת לאכוף על הקבלן את סילוקו מאתר  ג', ובמידת הצורך להסתייע באותם צדדי 

 העבודות. 

לגבות מן הקבלן פיצוי מוסכם ששיעורו שווה לסך הבטוחות שיש בידי נת"ע (כהגדרת מונח   42.5.6
מתכולת העבודות    50%אם ידו של הקבלן סולקה לפני שהשלים    –שלהלן    60.6זה בסעיף  

ידו של הקבלן סולקה לאחר שהשלים   הנ"ל אם  שעליו לבצע, או מחצית מסך הבטוחות 
 לבצע.  מתכולת העבודות שעליו 50%לפחות 

,  ין כלשהו נגד נת"עי מובהר ומוסכם כי נקיטת איזו מהפעולות הנ"ל לא תקים לקבלן עילת תביעה בענ
 .   מזכויותיה האחרות על פי הסכם או דיןולא תגרע 

 ובמבנה, יחולו ההוראות שלהלן: אתר העבודותתפסה נת"ע את החזקה ב 42.6

  זה  42, ויחולו הוראות סעיף  כאמור לעיל יהיו על חשבון הקבלן  עבודות הוצאות השלמת ה 42.6.1
 בכל הנוגע לביצוע במקום הקבלן.  

מנהל הפרויקט יזמין את הקבלן לערוך מדידות של העבודות שבוצעו עד למועד סילוק ידו   42.6.2
 .אתר העבודותוכן לערוך את רשימת החומרים, הציוד והמתקנים של הקבלן המצויים ב

להסכם. בהתאם להוראות סעיף זה    50  הקבלן יגיש חשבון סופי עליו יחולו הוראות סעיף  42.6.3
 ייקבע אילו תשלומים מגיעים בפועל לצדדים. 

נת"ע לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם לקבלן ו/או לעובדיו ו/או לקבלני משנה מטעמו   42.6.4
על ידי  העבודות  ו/או לעובדיהם, לרבות לרכושם, עקב סילוק ידו של הקבלן והמשך ביצוע  

 נת"ע.  

, אין בהם משום ויתור לקבלן על  זה  42  וסילוק ידו של הקבלן ממנו, לפי סעיף  אתר העבודות תפיסת   42.7
חובתו לבצע את התחייבויותיו האחרות על פי ההסכם, והיא לא תיחשב כגורעת מכל תרופה אחרת  

 שנת"ע זכאית לתבוע. 

הקבלן ישפה את נת"ע בגין כל תביעה ו/או דרישה שיוגשו כנגדה בגין פעולתה בהתאם להוראות סעיף   42.8
זה ואשר נת"ע אינה אחראית להם בהתאם להוראות סעיף זה, וכן בגין כל נזק ו/או הוצאה שייגרמו  

 לה כתוצאה מכך.  
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שבוצעו בהתאם לזכויותיה על פי סעיף זה,    נת"ע רשאית לגבות מהקבלן את הוצאותיה בגין פעולות 42.9
 , הובלתם, החסנתם ומכירתם. אתר העבודותלרבות עקב ביטוח הנכסים, הוצאתם מ

 הוראות סעיף זה באות להוסיף על זכויות נת"ע לפי סעיפים אחרים בהסכם זה ולא לגרוע מהן.  42.10

 העבודות חוסר אפשרות להמשכת ביצוע  . 43

, מפאת כל סיבה שאין  ןאו מקצת  ן, כולאת ביצוע העבודותאם יתגלה בכל עת שאין אפשרות להמשיך   43.1
לקבלן שליטה עליה, יפנה הקבלן לנת"ע, וככל שהדבר יאושר על ידה, תיתן נת"ע לקבלן אישור בכתב  

, והקבלן ימלא אחר הוראות נת"ע בכל הנוגע לאי  העבודותכי אמנם אין אפשרות להמשיך בביצוע  
 . ןהמשכת

הפסקה זמנית או  בדבר    41.2ו  א  41.1יחולו לפי הענין הוראות סעיפים    43.1  סעיףב  האמורבמקרה   43.2
 לצמיתות של העבודות. 

 התמורה  . 44

זה 44.1 בהסכם  אחרת  נקבע  אם  המיוחדים,    ,למעט  התנאים  בנספח  של  כנגד  או  המלא  כל  ביצוען 
התחייבויותיו של הקבלן על פי הסכם זה ונספחיו, תשלם נת"ע לקבלן את הסכום המתקבל מהכפלת  

בהתאם    נת"עמחירי היחידה המפורטים בכתב הכמויות בכמות היחידות שבוצעו בפועל ואושרו ע"י  
במפרטים שנקבעו  כפי  או הפחתת התייקרויות  שלהלן  45ובסעיף    לאופני המדידה  בתוספת  והכל   ,

(להלן: "  48כמפורט בסעיף   לנת"ע מהקבלן  כל סכום אחר המגיע  ובניכוי  ככל    ").התמורהשלהלן, 
  שנקבעו ע"י נת"ע,   מחירי יחידהכל או לחלק משבמסגרת המכרז ניתנה ע"י הקבלן הנחה או תוספת ל

, אלא אם מחירים  יחושבו מחירי היחידה בהתאם להנחה או לתוספת שניתנה על פי הצעת הקבלן
שאושרה.  שינוי  להוראת  בהתאם  עודכנו  התמורה   אלה  תשלום  את  לעכב  רשאית  נת"ע  כי  מובהר 

פי ההסכם חרף דרישה לעשות  -המגיעה לקבלן, כולה או חלקה, אם הקבלן לא קיים איזה מחיוביו על
     כן, וזאת, אף אם הקבלן ביצע את יחידות העבודה המזכות אותו בתשלום. 

קבענה בנספח התנאים המיוחדים, ובכללן  יתשלום התמורה הנ"ל יהא כפוף להוראות אחרות ככל שת 44.2
הוראות בדבר תשלום חלק מהתמורה כתלות בהשלמת אבני דרך מסוימות או כתלות בתנאים נוספים  

 שעל הקבלן להוכיח את עמידתו בהם.   

כל  ביצוע  אשר יחשבו כתמורה כוללת ויחידה בגין    הם מחירים סופייםהיחידה בכתב הכמויות  מחירי   44.3
. מובהר  נספחיוו , באופן מלא ושלם, בהתאם לכל הוראות ההסכם  העבודות, וקיום כל חובות הקבלן

 בהקשר זה:  ומוסכם, 

כי התמורה שתשולם לקבלן בהסתמך על מחירי היחידה כוללת תשלום עבור כלל הפעולות   44.3.1
והעבודות שעל הקבלן לבצע לפי הסכם זה, אף אם אין לאותה עבודה או פעולה אזכור בסעיף  

הכמויות כתב  של  הקמת   ,כלשהו  הקבלן,  על  המוטלת  תכנון  עבודת  כל  האמור:  ובכלל 
בטיחות   אמצעי  נקיטת  העבודות,  אתר  של  שוטפת  אחזקה  התארגנות,  שטח  ואחזקת 

 וזהירות וכו'.  

ומפורטת   מחירי היחידה בכתב הכמויות כי   44.3.2 שהיא שאינה מפורשת  ישתנו מכל סיבה  לא 
בהסכם זה, לרבות כתוצאה משינוי בשכר העבודה, במחירי החומרים, הוצאות ההובלה,  

, כוח  שער המטבע, מדדים שונים, מיסים, היטלים ו/או תשלומי חובה קיימים או חדשים
  ו/או מכל סיבה אחרת.  עליון

הכוללת   44.3.3 שינוי  הוראת  לקבלן  ליתן  נת"ע  של  לגרוע מסמכותה  כדי  זה  סעיף  בהוראת  אין 
תיקון של מחירי היחידה וסעיפי כתב הכמויות ו/או תוספת תשלום בגין פעולות ועבודות  
שונות או חדשות ו/או לתקן טעויות, שגגות או השמטות שנפלו בכתב הכמויות כל אימת  

 נית לכך. שנת"ע תמצא כי יש הצדקה עניי

שבהם נקב בהצעתו, ואשר על בסיסם תיקבע התמורה הנ"ל,  המחירים  הקבלן מצהיר ומאשר בזה, כי   44.4
רווח סביר וכן שיפוי מלא נאות והוגן בגין כל התשומות והתקורות שהשקעתן דרושה לשם    כוללים 
כ"א,  העבודותביצוע   עלויות  מימון,  עלויות  וציוד,  מכונות  עלויות  גלם,  חומרי  עלויות  זה,  ובכלל   ,
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חובות   במילוי  הכרוכות  עלויות  תכנון,  תיאום  עלויות  ואתר,  חברה  תקורת  עלויות  מיסוי,  עלויות 
הקבלן כלפי קבלנים ממונים, עלויות הכרוכות בהעסקת עובדים מיוחדים, עלויות הנובעות מהפחתה  

(כולל בלילות ו/או בסמוך לתנועה פעילה ו/או    בתנאים מכבידים  עבודותביעילות העבודה או מביצוע ה
קיימות)   לתשתיות  בסמוך  ו/או  עירוניים  התחייבויות  או  /ובאיזורים  יתר  בקיום  הכרוכות  עלויות 

 הקבלן לפי ההסכם ו/או המפרטים.  

זה ממצה את כל התשלומים, מכל מין וסוג,    44הקבלן מוסיף ומאשר בזה, כי התמורה על פי סעיף   44.5
להם זכאי הקבלן מנת"ע בגין קיום מלוא התחייבויותיו על פי הסכם זה, לרבות בגין הוצאות כלשהן,  

 והקבלן לא יהיה זכאי ולא ידרוש כל תשלום אחר מנת"ע, אלא אם פורט במפורש בהסכם זה.

בנספח התנאים המיוחדים,   44.6 לקבוע,  רשאית  לפי  נת"ע  תביעות  היעדר  בגין  תגמול  לקבלן  ישולם  כי 
וזאת בסכום שייקבע על ידה מראש ויירשם בנספח התנאים המיוחדים. אם נקבע תגמול  ההסכם,  

מיוחד כאמור, יהא תשלומו מותנה בחתימת הקבלן על כתב ויתור בלתי מסויג בנוסח המצורף להסכם  
, בכל הליך  , וכן בכך שהקבלן לא יפתח כנגד נת"ע, תוך כדי ביצוע העבודות, או לאחר מכןכנספח ב'זה  

משפטי שעילתו תשלום תמורה נוספת בגין עבודה שבוצעה מעבר לזו שנת"ע אישרה ו/או תשלום פיצוי  
ם שנת"ע  כלשהו בגין עיכובים, שיבושים, החזר הוצאות, עלויות חריגות, תביעות וכיוצא באלה ענייני

 ת כי אין לקבלן זכאות לקבלם. קקבעה בהחלטה מנומ 

תישלל אם הקבלן יפתח נגד נת"ע    -אם וככל שנקבע מראש    -מובהר כי זכותו של הקבלן לאותו תגמול  
(או נגד מי מטעמה) בהליך משפטי כלשהו, בגין מחלוקת כלשהי בעניין הנוגע לביצוע אותה עבודה,  
זכותו של הקבלן לתגמול לא  ואולם,  בית המשפט.  ידי  על  זאת, אף אם עמדת הקבלן תתקבל    וכל 

נת"ע דחתה את דרישתו לשלם או לעשות דבר מה מטעמים   תישלל אם ייקבע בפסק דין חלוט כי 
זדוניים ו/או בחוסר תום לב מובהק ומטעמים שלא הייתה להם כל הצדקה שהיא, ובנסיבות אלה  
בלבד. הקבלן מצהיר, בהקשר זה, כי הוא מודע לכך שמטרת התגמול המיוחד היא להימנע מבירור  

לעיל, היא  מחלוקות בה בגין היעדר תביעות, כאמור  וכי שלילת התגמול המיוחד  ליכים משפטיים, 
כי  פ כל ספק,  יודגש, להסרת  יוצא מבחירתו להעביר מחלוקת מסוימת לבירור בהליך משפטי.  ועל 

 תשלום תגמול בגין היעדר תביעות אינו מונע או חוסם את נת"ע מהגשת תביעות נגד הקבלן. 

ומובהר בזה    בעלי תפקידים כנדרש בהסכם זה ובנספחיו,  על חשבונו בפועל  העסיק  למתחייב  הקבלן   44.7
   .מעבר לאמור בהסכם זה תמורה נוספת   םהעסקתכי לא תשולם בעד  

 המחירים הנקובים בסעיפי כתב הכמויות אינם כוללים מס ערך מוסף, אלא אם יירשם אחרת. 44.8

לנכות, בהתאם   44.9 ו/או  ו/או לעכב  ו/או להפחית  לגרוע מזכות נת"ע לקזז  אין בהוראות סעיף זה כדי 
 להוראות ההסכם ו/או כל דין, סכומים כלשהם מתוך התמורה. 

רשאית, בכל עת במהלך תקופת ה 44.10 כי היא מבקשת  העבודותביצוע של  נת"ע תהיה  לקבלן  , להודיע 
כל העבודות שטרם בוצעו  ביצוע  התמורה שתשולם לקבלן עבור  ולקבוע כי  לשנות את תנאי ההסכם  
היינו, תמורה מוסכמת וקבועה מראש וללא מדידת הכמויות של העבודות    -תהיה בשיטה הפאושלית  

ינהלו   –לפי השיטה הפאושלית תמורה שתשולם בפועל. הודיעה נת"ע לקבלן כי היא מבקשת לעבור ל
בנוגע לתמורה הפאושלית והתנאים לתשלומה. בהיעדר הסכמה, תיקבע התמורה  הצדדים משא ומתן  

הפאושלית בהתאם לסכום המתקבל לאחר הכפלת מחירי היחידה בכל הכמויות המתוכננות שטרם  
הכ כתב  פי  על  שניתנובוצעו  שינוי  הוראות  בעקבות  שעודכן  כפי  כמויות  מויות  לחישובי  בהתאם   ,

אין באמור כדי לגרוע מחובת הקבלן להגיש חישובי  .  שהקבלן יידרש להכין ולהגיש לנת"ע על חשבונו
 אם יידרש לכך ע"י מנהל הפרויקט.  ,עם החשבון הסופייחד   ,כמויות

 מדידת כמויות   . 45

לביצוע  ה הכמויות   45.1 הדרושות  הכמויות  של  בלבד  אומדן  הן  הכמויות,  בכתב  ואין  העבודות  נקובות 
 בפועל לצורך מילוי התחייבויותיו לפי ההסכם.לספק או לבצע  לראותן ככמויות הסופיות שעל הקבלן  

כל עבודה תימדד בהתאם לפרטים ולמידות התכניות, כשהיא גמורה ומושלמת ללא כל תוספת מחיר   45.2
החומרים, עבודות הלוואי והעזר    ,עבור פחת, חיתוך וכו' ומחירה כולל בין השאר את כל הכלים, הציוד

מובהר כי לא תימדדנה כמויות : (א) שבוצעו אך נפסלו ע"י    ואת כל יתר העבודות המצוינות בהסכם.
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מנהל   הנחיית  לפי  התווספו  כמויות  (ב)  ההסכם;  לדרישות  התאמתן  אי  מחמת  הפרויקט  מנהל 
ו בשל עיכוב בביצוע  פהפרויקט בעקבות דרישה לתיקון עבודה לקויה או פסולה; (ג) כמויות שהתווס

זכאי   לא  הקבלן  שלגביה  לתקופה  ביחס  ואזת  כולן  העבודות  בהשלמת  איחור  או  כלשהי  עבודה 
 להארכת משך ביצוע. 

  אתר העבודות הכמויות שבוצעו בפועל לפי ההסכם תיקבענה, בין היתר, על סמך מדידות שתעשינה ב 45.3
על ידי מנהל הפרויקט ומודד מוסמך מטעמו של הקבלן ו/או על סמך חישובי כמויות שיוגשו על ידי  
הקבלן ויאושרו על ידי מנהל הפרויקט, הכל לפי העניין. שיטות ואופני המדידה המחייבים את הקבלן  

ייחתמו   כל חישובי הכמויות  ו/או כמפורט בכתב הכמויות.  ויהיו כמוסבר במפרטים  ידי  יבוצעו  על 
 מנהל הפרויקט והקבלן, אך חתימתו של האחרון לא תיחשב כערובה לנכונותן.  

הקבלן מתחייב כי במשך כל תקופת ביצוע העבודות יעמוד לרשות מנהל הפרויקט מודד מוסמך לצורך   45.4
וזאת ללא תשלום  סוגי המדידות שיידרשו, וכל החישובים המבוססים על תוצרי המדידות,  ביצוע כל  

נוסף. הקבלן יעמיד לרשות המודד את התנאים הנחוצים לו לשם עבודה רצופה ותקינה, ויבטיח כי  
המודד יעשה שימוש אך ורק בציוד מדידה תקין, מכויל ומאושר ע"י מעבדה מאושרת ומוסמכת. ציוד  

 המדידה יועמד לבדיקה של מי שיורה עליו מנהל הפרויקט.

רציפה   45.5 תקינה,  בצורה  המדידה  שירותי  את  לספק  שהיא,  סיבה  מכל  מסוגל,  יהיה  לא  המודד  אם 
על   הפרויקט להזמין שירותי מדידה חיצוניים אחרים מקבלן מדידות אחר,  ובמועדה, רשאי מנהל 

 . מדידה זו תחייב את הקבלן לכל דבר ועניין.  שלעיל 42, ותחול בהתאם הוראת סעיף חשבון הקבלן

מנהל הפרויקט יבדוק את המדידות שנעשו ע"י הקבלן ויתקן אותן בכל מועד שהוא, אם הדבר דרוש   45.6
שלו, אם יהיה סבור שהדבר נחוץ. אם ירצה מנהל הפרויקט למדוד חלק  מ לדעתו ו/או יעשה מדידות  

לקבלן,   כך מראש  על  יודיע  שבוצעה,  של העבודה  כלשהם  נוכח  ואו חלקים  להיות  הקבלן מתחייב 
במועד שקבע מנהל הפרויקט או לשלוח את נציגו המוסמך, וכן להגיע עם צוות מטעמו על מנת לסייע  

 למנהל הפרויקט בעריכת המדידות, ולהציג את כל הפרטים הנדרשים.  

רשאי מנהל הפרויקט לבצע    -לא נכח הקבלן או נציגו המוסמך במועד הנקוב לצורך ביצוע המדידות   45.7
את המדידות בהעדרם, ויראו את המדידות האלה כמדידות הנכונות של הכמויות, והקבלן לא יהיה  
רשאי לערער עליהן. ואולם, אם הקבלן נתן טעם סביר להעדרו ומסר על כך הודעה למנהל הפרויקט  

 פני המועד שנקבע לביצוע המדידות כאמור, יידחה ביצוע המדידות למועד מאוחר יותר שייקבע. ל

לדעת הקבלן הכמויות שאושרו על ידי מנהל הפרויקט אינן מבטאות את העבודה שבוצעה בפועל,  אם   45.8
ימים, ומנהל הפרויקט יקבע מועד לביצוע מדידה שנייה של הכמות    7רשאי הוא לערער בכתב, תוך  

האמורה. אם גם אחרי המדידה השנייה יישארו חילוקי דעות בין הקבלן לבין מנהל הפרויקט, תקבע  
 ע את הכמויות וקביעתה תהיה סופית. נת"

 הקצבים  . 46

בביצוע   46.1 כיסוי הוצאות הקשורות  ,  עבודה כלשהיסכום שנכלל בכתב הכמויות כהקצב כספי לצורך 
וישולם רק   ובכתב.    ה בוצעה עבודה  ככל שאות אם  התמורה  בפועל לאחר אישורה של נת"ע מראש 

לם לקבלן תיקבע בגין העבודה שבוצעה בפועל בלבד, בהתאם לסעיפים המתאימים לכך בכתב  ושתש
(ובמקרה כאמור    שלהלן  52.14הכמויות או בהתאם לקביעת ערכה של העבודה לפי האמור בסעיף  

 . ההקצב יומר להגדלת סעיפים קיימים או לסעיפים חדשים)

או   הוצאותיו של הקבלן כנגד תשלומים המבוצעים על ידו, כגון תשלום לשוטריםלכיסוי נקבע הקצב  46.2
לאגרות  לפקחים   ללא  או  הקבלן  ע"י  התשלום  לביצוע  אסמכתא  כנגד  הקצב  אותו  ישולם  וכיו"ב, 

כלשהו  ,התייקרויות למדד  הצמדה  תיווך  ללא  דמי  או  קבלן  תקורת  ע"י  וללא  שהתשלום  ובתנאי   ,
מובהר כי מועד התשלום לכיסוי הוצאה כלשהי  .  הקבלן נעשה לאחר אישור בכתב של מנהל הפרויקט

 ם של נת"ע.  ישבה נשא הקבלן יחול רק לאחר אישור אותה הוצאה ע"י ועדת השינוי 

הקצב שנקבע בגין תמורה כוללת לפעילות מסוימת שהקבלן נושא באחריות לה, כגון תיאום עבודתם   46.3
ממונים קבלנים  תפקידיםשל  בעלי  העמדת  או  העבודה,  אתר  נראות  טיפוח  או  ישולם   ,    מסוימים, 



 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ  -נת"ע 

 M1 מכרז דיפו ראשונים -הסכם 

 

                                    יםעמוד 83מתוך  67  עמוד                                          
 #2783023 

 

של    ההקצב הביצוע  חודשי  כמספר  שמספרם  השירות    , העבודותבתשלומים  של  הביצוע  חודשי  או 
 אלא אם נקבע אחרת בנספח התנאים המיוחדים.   שבגינו משולם ההקצב, לפי העניין,

 ) רג'יעבודות יומיות ( . 47

כי עבודות מיוחדות אשר לא ניתן לצפותן מראש,  עפ"י שיקול דעתה הבלעדי,  נת"ע רשאית לקבוע,   47.1
או שערכן לא ניתן לקביעה בדרך    ואשר אינן ניתנות למדידהשתמורתן אינה כלולה בעבודה אחרת,  

( אחרת וכו'  כלים  פועל,  של  שעתי  או  יומי  עבודה  לשעת  שכר  בסיס  על  תבוצענה  עבודות "להלן:  , 
 "). יומיות

מותנה בהוראה מוקדמת בכתב של מנהל הפרויקט ואין הקבלן רשאי לבצען על  יומיות  ביצוע עבודות   47.2
 דעת עצמו. מובהר כי לא תאושרנה עבודות יומיות בדיעבד.

יומיות יחושב לפי מחיר שעת העבודה לפי סוג העובד או הכלי כפי שמפורט   47.3 התשלום בעד עבודות 
בניה ותשתית במהדורתו האחרונה למועד ביצוע העבודות  לעבודות    דקלאו במחירון   בכתב הכמויות, 

, אם אין מחיר כאמור בכתב הכמויות. מספר שעות העבודה לחיוב, בכל יום,  10%בהפחתת  היומיות,
יחולו    דקל הנ"ליהיה לפי קביעת מנהל הפרויקט. עבור עובדים או ציוד שאינם מפורטים במחירון  

 .  52הוראות סעיף 

ושעות   47.4 לימי  ביומן העבודה הן בכל הנוגע  ומדויק  יהא תיעוד מלא  לעיל  לפי האמור  תנאי לתשלום 
 .   ופירוט העבודות שבוצעו על ידם  העבודה והן בנוגע לזהות המועסקים

 התייקרויות   . 48

נקבע   48.1 אם  זולת  להלן,  כמפורט  אלא  ישתנו  ולא  קבועים  יהיו  הקבלן  בהצעת  הנקובים  הסכומים 
 מפורשות אחרת בנספח התנאים המיוחדים.  

 בהסכם זה:  48.2

וגישור ה במ מחירי תשו"מדד   "המדד" ידי  סלילה  על  " כפי שמתפרסם מעת לעת 
פרסומו ייפסק, כל מדד אחר  שהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ובמידה  

ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה כמדד רשמי   על  שיפורסם במקומו 
המחליף את המדד שפרסומו הופסק לצורך מדידת אותה אוכלוסייה של  

 עבודות. 

 המדד האחרון הידוע ביום האחרון להגשת הצעות במכרז. "מדד הבסיס"

 המדד הידוע ביום האחרון של חודש הביצוע בגינו מוגש החשבון.  "המדד לתשלום"

, על פי חשבונות  מקצתןאו כולן , העבודותשלבי התקדמות בפועל בביצוע  "שלבי ביניים" 
 להלן.   50 הביניים, כמפורט בסעיף

תהא צמודה    ,חשבון שיש לפורעו על פי הסכם זה   בגין שלבי ביניים, לפיה המגיעה לקבלן  תמורכל   48.3
ות  לעיל  כהגדרתו  ובין המדד  ילמדד  הבסיס  בין מדד  שיחולו  לתנודות  בהתאם  שא הפרשי הצמדה 

 .   לכל האמור בסעיף זה ף, ובכפו)"התייקרויות" :לעיל ולהלןלתשלום (

כי תיתכן הצמדה שלילית, במקרה בו המדד לתשלום נמוך ממדד הבסיס.  לקבלן ידוע והוא מסכים   48.4
 שלמו בכפוף להפחתה הנדרשת. תחול הצמדה שלילית כאמור, חשבונות הקבלן יאם 

 :  ומוסכם מובהר 48.5

  . לפיכך,העבודות  החודש שבו בוצעוכי לא תשולמנה התייקרויות בגין תקופה שחלפה לאחר   48.5.1
או באופן המתחייב    ,מידי חודשאו    ,בו הקבלן לא יגיש חשבון חלקי במועדושבמקרה  בכל  
כהגדרתו לעיל ולא מעבר  לפי המדד לתשלום  אך ורק    נהתחושבההתייקרויות  הסכם,  מן ה
 שלהלן.   48.6מובהר כי אין בהוראת סעיף קטן זה כדי לגרוע מהוראות סעיף  לכך.
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כי לא תשולמנה התייקרויות בגין חומרים שהקבלן רכש והביא לאתר העבודות אך עדיין   48.5.2
 . , אלא אם נקבע כי התמורה בגין חומרים אלה תשולם לקבלן בנפרד לא השתמש בהם

בהתאם  48.5.3 לקבלן  המגיעה  התמורה  ליתרת  ביחס  רק  תמיד  יבוצע  ההתייקרויות  חישוב  כי 
 להסכם ולפי החשבון אשר הוגש, ולא תתבצע כל התאמה רטרואקטיבית.  

כי בכל מקרה שבו הקבלן פיגר בביצוע או בהשלמת עבודה מסוימת בהתאם ללוח הזמנים   48.5.4
המחייב אותו ו/או בהתאם למועד שנקבע על פי ההסכם להשלמת אותה עבודה, ונת"ע לא  

על פי המדד  רק  ה התייקרויות  נאישרה להאריך את תקופת הביצוע של אותה עבודה, תחושב
 . בחודש שהיה מיועד להשלמת אותה עבודה) לעילכהגדרתו (לתשלום 

נקבע    ןשלגביה   עבודותכי הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום התייקרויות בגין ביצוע חלקים מה  48.5.5
 . בנספח התנאים המיוחדים מחיר סופי שאינו צמוד למדד

כי הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום התייקרויות בגין תשלומים שתכליתם הינה לשפותו על   48.5.6
בגין   פיצוי  (כגון  עבודה  בגין  תמורה  שאינו  אחר  נזק  בגין  לפצותו  או  ג'  לצדדי  תשלומים 

 התארכות משך ביצוע או הפסדים שנגרמו לקבלן בשל הפסקה זמנית של העבודות וכו'). 

התייקרויות בגין כל תשלום שאישורו עוכב בשל היותו שנוי במחלוקת או בשל הצורך לאשרו ע"י   48.6
תחושבנה, על אף האמור לעיל, על פי   – הגופים המוסמכים לכך או בשל הצורך באישור הוראת שינוי 

המדד הידוע ביום האחרון של החודש שקדם למועד אישור החשבון הרלוונטי בנת"ע. התייקרויות  
ין כל תמורה שאושרה לתשלום רק במסגרת החשבון הסופי ו/או בגין סכומים שנת"ע עיכבה תחת  בג

שלהלן תחושבנה, על אף האמור לעיל, על פי המדד הידוע ביום האחרון של    49.10ידה בהתאם לסעיף  
חודש הביצוע האחרון של העבודות. יודגש, כי חישוב ההתייקרויות בהתאם לסעיף זה ייחשב כפיצוי  

 בגין כל טענה של הקבלן בדבר עיכוב בתשלום התמורה המגיעה לו.   –יחיד, סופי ומוחלט  –מוסכם 

התשומות  את כל השינויים במחירי  באופן הוגן וסביר    מוצהר ומובהר בזאת כי יראו את המדד כמשקף  48.7
העבודות,   ביצוע  לצורך  להשקיע  היטליםשיש  מכסים,  מהטלת  הנובעים  אלו  שערי  יש  ,לרבות  נוי 

, ואירועים בארץ ובעולם המשפיעים על מחירי חומרי הגלם, כוח האדם והביקוש לתשומות  המטבע
 . הנדרשות

 חשבונות ביניים   . 49

לחודש,    5  -, יגיש הקבלן לנת"ע, אחת לחודש, בתחילת כל חודש ועד ליום ההעבודותבתקופת ביצוע   49.1
 חשבון ביניים באמצעות פורטל הקבלנים (מערכת הסאפ).

כל חשבון ביניים יכלול את פירוט הכמויות שבוצעו על ידו בפועל, על פי המדידה שאושרה על ידי מודד   49.2
באופן מצטבר מתחילת  )),  AS MADEעדות ((ואשר צורפה לחשבון הביניים יחד עם תוכנית    מוסמך

שבוצעו על פי הוראות שינויים. החשבון יפרט    כמויותועד לתום חודש הביצוע, לרבות    עבודותביצוע ה 
וניתוחי   חומרים  כמויות  חישובי  בסיס  על  שבוצעו  העבודות  של  והמחירים  הסוגים  הכמויות,  את 

בחודש הביצוע לרבות חישובי התייקרויות, קיזוזים שונים כמתחייב    ושבוצע   עבודותמחירים של ה
הביניים,   חשבונות  עם  יחד  יגיש,  הקבלן  וכד'.  והמסמכיבהסכם  הנתונים  החישובים,  כל  ם  את 

דוחות ותעודות בדבר סילוק פסולת ו/או עודפי    ,דוחות בקרת איכותשיידרשו לשם בדיקתו לרבות  
דוחות אחרים שהכנתם נדרשת על  לאתרים מורשים לפינוי פסולת או פינוי עפר,    אתר העבודות עפר מ

   וכן, יומן עבודה ולוח זמנים מעודכן.פי הוראות ההסכם  

, כי  העבודותנת"ע רשאית לקבוע, במסגרת התנאים המיוחדים, ובהסכמת הקבלן גם במהלך ביצוע  
חשבונות בינייים ישולמו עפ"י אמדן או לפי אבני דרך, ובמקרה כאמור, יחולו כל הוראות סעיף זה על  

 חשבונות כאמור בשינויים המחויבים.  

כפי שיורה לו מנהל הפרויקט, והוא יוגש גם בעותק פיזי כולל    הבינייםחשבונות  הקבלן יערוך את   49.3
כל סעיף מכתב הכמויות יוגש על דף נפרד עם מס' ותיאור הסעיף. לכל    אסמכתאות ובמדיה מגנטית.

בה מופיע הסעיף הנדון בצירוף חישוב    סעיף תצורף תכנית העדות למערכות שבוצעו או חלק מהתכנית
והסבר למדידה. לכל פרק יצורף דף ריכוז הכולל מספרי הסעיף, כמויות, מחיר היחידה בחוזה וכן  
מספר התכנית או הדף בו ניתן למצוא את המדידה. במקרה שהוזמנו עבודות חריגות יגיש הקבלן גם  
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מחירים   שינוי  ניתוחי  להוראת  בכפוף  רק  בחשבון  אותם  יכלול  אך  הפרויקט,  מנהל  ע"י  שאושרו 
 . שאושרה

ל 49.4 הקבלן  ידי  על  שהובאו  חומרים  יכלול  לא  ביניים  העבודותחשבון  בהם  אתר  השתמשו  וטרם   ,
,  אתר העבודות, זולת אם נדרש הקבלן בכתב על ידי מנהל הפרויקט, להביא חומרים אלו ל בעבודות

 ואכן הביאם. 

  עבודות חשבון הביניים יהיה מצטבר בגין כל העבודות שבוצעו בפועל, ויכלול פירוט העבודות וחלקי ה 49.5
בפועל בחודש שקדם להוצאת החשבון. החשבון יכלול את כל דרישותיו הכספיות של הקבלן    ושבוצע

עד אותה עת בגין כל פעולה ו/או הוצאה של הקבלן בחודש נשוא החשבון וכן את הסך ששולם לו עד  
אותה עת לפי חשבונות ביניים קודמים. דרישות כספיות של הקבלן שניתן היה להכלילן בחשבונות  

שלאחר סיום החודש שבו בוצעה הפעולה, הושקעה העבודה או    בחודשייםולא נכללו כאמור    ביניים,
חלט,  ייראו כאילו הקבלן ויתר עליהן באופן סופי ומו  -נעשה המעשה שבגינו התביעה ו/או הדרישה  

. הוראה  והן לא תופענה בחשבונות ביניים מאוחרים או בחשבון סופי או בכל דרישה אחרת מצד הקבלן
, בתנאי  נדרשהכללתן בחשבונות ביניים כ-זו לא תחול על דרישות כספיות שיש סיבה מוצדקת לאי 

 שהקבלן הודיע עליה מראש למנהל הפרויקט, והוא אישר את אי הכללתן בחשבון ביניים מסוים.    

לחודש הבא, ככל שמדובר במניין הימים    5-לחודש, יראו אותו כאילו הוגש ב   5- חשבון שיוגש לאחר ה 49.6
בתנאי שמנהל הפרויקט אישר כי הקבלן הגיש את כלל המסמכים, הפרטים או הנתונים    ,לפירעונו

הנדרשים על מנת לבדוק ולאשר את החשבון. דחה מנהל הפרויקט את החשבון מן הטעם שלא הוגש  
רוף כל המסכים הנדרשים, ייחשב החשבון כאילו לא הוגש כלל, ויהא על הקבלן להגישו  יכנדרש בצ

 שנית לאחר השלמת הנדרש ממנו.  

חשבון ביניים ייבדק על ידי מנהל הפרויקט, ויועבר על ידו, כפי שהוגש או בתיקונים שימצא לנכון,   49.7
 לאישור נת"ע.  

לנת"ע 49.8 להמציא  מתחייב  בתוך    הקבלן  מס  התשלום  7חשבונית  ביצוע  לאחר  מספר  ימים  עם  יחד   ,
נת" לנהלי  בהתאם  ולחלופין,  רשות המסים,  של  לעת  עהקצאה  שיקבעו מעת  כפי  זה  נת"ע    .בעניין 

רשאית לדרוש כי הקבלן ימציא מספר חשבוניות נפרדות בגין סכומים שישולמו לו על פי חשבון ביניים  
  – שת חשבונית ו/או מספר ההקצאה גלא מילא הקבלן אחר דרישות נת"ע בכל הנוגע לאופן ה מסוים. 

 יעוכב כל תשלום נוסף המגיע לקבלן עד להשלמת הנדרש. 

למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי אישור חשבון ביניים ע"י מנהל הפרויקט או נת"ע לא יהיה ראיה   49.9
שבוצעה   העבודה  לטיב  ו/או  בו  המופיעים  והמחירים  הכמויות  לנכונות  ו/או  בו  האמור  לנכונות 
והחומרים שהושקעו ו/או לעצם ביצוע העבודה כנדרש ו/או לזכאות כלשהי של הקבלן ו/או לשלילת  

התמורה  זכ חשבון  על  תשלום  יהווה  ביניים  חשבון  פי  על  תשלום  כל  בהתאם,  מנת"ע.  כלשהי  ות 
המגיעה לקבלן, ועל תנאי שהיא אכן מגיעה לו, ורק אישור החשבון הסופי יהווה אישור סופי לכמויות  

 ולעבודה. 

מכל חשבון ביניים מאושר עד  מאושר (לפני התייקרות ומע"מ)  עד    5%מובהר בזאת כי נת"ע תעכב   49.10
ותשלום החשבון הסופי (או עד למועד אחר אם נקבע כזה בנספח התנאים  העבודות  להשלמת ביצוע  

ובצירוף התייקרויות כאמור   האמור יוחזר לקבלן כנגד חתימתו על העדר תביעות  העכבון  .המיוחדים)
. דמי העיכבון האמורים ישמשו, יחד עם ערבות הביצוע, להבטחת כל התחייבויותיו  שלעיל  48.6בסעיף  

פי החשבון  - יוחזרו לקבלן רק בכפוף לכך שהוא זכאי לקבלם על. דמי העיכבון  של הקבלן לפי הסכם זה
המציא ערבות בדק להבטחת  ו  בנספח ב'תביעות כאמור   כתב ויתור עלחתם על בתנאי שהוא  ו ,הסופי

ות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כי שחרור העיכבון ייעשה  ר נת"ע רשאית להו  .חיוביו בתקופת הבדק
היעדר תביעות על  לעיל  –  אף בלא חתימת הקבלן  יותר מן האמור  מוקדם  אך בכפוף    –  או במועד 

 לתנאים אחרים שתמצא לנכון לקבוע, כגון הגשת רשימת תביעות ופירוטן. 

מחשבון ביניים שאושר ינוכה כל תשלום שנעשה לפי חשבונות ביניים קודמים וכן כל סכום שנת"ע   49.11
זכאית לתבוע, לקבל, להפחית או לקזז מהקבלן, בין לפי הסכם זה ובין מכל סיבה אחרת. היתרה  
וכן   לאותו תשלום  זכאי  עודנו  בפועל הקבלן  שבמועד תשלומו  תנאי  על  לו,  לקבלן תשולם  המגיעה 

מובהר ומוסכם, כי הימנעות נת"ע   ופוליסות הביטוח הומצאו והנם בתוקף. הסכםאי שהערבות ל בתנ
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כן   לעשות  מזכותה  כגורעת  תיחשב  לא  לנכות  או  לקזז  זכאית  שהיתה  מה  דבר  לנכות  או  מלקזז 
 בחשבונות ביניים הבאים או בחשבון הסופי.  

יום מיום הגשת החשבון. מועד    60נת"ע תשלם את חשבון הביניים כפי שאושר על ידה, בתנאי שוטף +   49.12
קבלת החשבון יהא המועד בו דיווח הקבלן בפורטל הקבלנים וכן נמסר ע"י הקבלן אחרון המסמכים  

 הנלווים לשביעות רצון מנהל הפרויקט וממנו יתחיל להימנות הזמן לתשלום.  

 חשבון סופי  . 50

, ולגבי כל דרישותיו ותביעותיו הכרוכות  העבודותהקבלן יגיש למנהל הפרויקט חשבון סופי לגבי ביצוע   50.1
. לא הגיש  ןומסירתהעבודות    השלמת יום מיום    90  בתוך , כל אימת שזכאי הוא להעלותן,  ןבביצוע

באחת   לבחור  דעתה הבלעדי,  שיקול  פי  על  רשאית,  נת"ע  כאמור, תהא  במועד  סופי  הקבלן חשבון 
מהחלופות הבאות: (א) לראות בחשבון האחרון שהגיש הקבלן כחשבון סופי; או (ב) להורות למנהל  

 את הקבלן.    חייבחד צדדי אשר יהפרויקט על עריכת חשבון סופי  

ידוהחשבון  ה 50.2 על  ויועבר  ידי מנהל הפרויקט  ייבדק על  בכפוף לתיקונים שמנהל    לאישור נת"ע  סופי 
. במסגרת בדיקת החשבון הסופי רשאי מנהל הפרויקט לבדוק מחדש כל  הפרויקט ימצא לנכון להוסיף

לסעי מחיר  כל  וכן  שבוצעו  הכמויות  מבחינת  הכמויות  פיסעיף  במסגרת    כתב  ואושר  נבדק  אשר 
הצורך.   לפי  ולתקנו  הביניים  דרישת  חשבונות  לפי  או  דרישתו  לפי  הפרויקט,  למנהל  ימסור  הקבלן 

נתון או הסבר שיידרש ע"מ לבדוק איזה מסעיפי החשבון שהגיש    תחשיב, תכנית,  כל מסמך,נת"ע,  
 הקבלן.  

ו/או הנחיות מנהל הפרויקט לשם   50.3 יוגש יחד עם כל מסמך שיידרש עפ"י נהלי נת"ע  החשבון הסופי 
 :  הבאיםבדיקתו, ובלי לגרוע מכלליות האמור יחד עם כל המסמכים 

 .  חתומות ע"י המתכנןביצוע ותכניות   AS MADE -תכניות עדות  50.3.1

 וכל האישורים הנדרשים כגון תעודות שקילה וכו'.  תקינות תוצאות בדיקות מעבדה 50.3.2

 דפי מדידה, חישובי כמויות וניתוחי מחירים בהתאם לדרישות מנהל הפרויקט.  50.3.3

מתקן   50.3.4 שקיים)  ספר  קטלוגים,(ככל  פרוספקטים,  אחריות  כתבי   הכולל  הוראות    , מסמכי 
   .תפעול ואחזקה

 אישור קבלת העבודה ע"י נת"ע ו/או ע"י הגופים המוסמכים.  50.3.5

 דרישות בגין עבודות נוספות (כולל סימוכין לעבודות נוספות), כולל ניתוחי מחירים חריגים.   50.3.6

כל התכניות שקיבל הקבלן במהלך ביצוע העבודה, פרט למערכת תכניות אחת הדרושה לו   50.3.7
 לסיכום החשבון הסופי, אשר תוחזר לנת"ע לאחר עריכת החשבון הסופי כאמור. 

אישורים   50.3.8 בדק,  ערבות  מישיבות,  פרוטוקולים  חומרים,  להחזרת  קבלות  עבודה,  יומני 
זה,  הסכם  פי  על  בהשגתן  מחויב  או אחרות אשר הקבלן  עירוניות  מרשויות ממשלתיות, 
דוחות מלאים וסופיים של בקרת איכות, ככל שאלו נדרשים לפי המפרטים, וכן כל מסמך 

 נוסף הנדרש במסמכי ההסכם.

 הסכם.  האת התכנון ואת כלל דרישות  מותתואהעבודות שבוצעו הצהרת הקבלן כי  50.3.9

המתכננים   50.3.10 אישורי  וקבלת  הביצוע  התאמות  אי  סגירת  על  הקבלן  איכות  בקרת  אישור 
 לביצוע מושלם.  

או 50.3.11 ארנונה  חובות  היעדר  על  המקומית  מהרשות  לסגירת  אישור  המתייחסים    אישורים 
 חובות אחרים. 

כל המסמכים   50.4 עם  יחד  כי החשבון הסופי הוגש באופן המאפשר את בדיקתו  יאשר  הפרויקט  מנהל 
הנ"ל. לא אישר זאת, יחשב החשבון כאילו לא הוגש. יובהר כי אין באישור מנהל הפרויקט כדי לגרוע  
להוסיף   מהקבלן  לדרוש  ההנדסית)  היחידה  (לרבות  מטעמה  מי  ו/או  נת"ע  מזכות  ו/או  מזכותו 



 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ  -נת"ע 

 M1 מכרז דיפו ראשונים -הסכם 

 

                                    יםעמוד 83מתוך  71  עמוד                                          
 #2783023 

 

את   לבדוק  מנת  על  נדרש  הדבר  כי  שיתברר  ככל  השלמות  או  נתונים  פרטים,  מסמכים,  ולהמציא 
 החשבון הסופי ולאשרו.  

ודרישות הקבלן. כל דרישה,   50.5 יכלול רשימה סופית וממצה של כל תביעות  יובהר כי החשבון הסופי 
ויתר עליה בוויתור סופי   תביעה, זכות או ציפייה שלא נכללה בחשבון הסופי תיחשב כאילו הקבלן 
ממנו   שישתמע  סופי  חשבון  כי  יובהר  נוסף.  מה  דבר  בגינה  לתבוע  רשאי  יהיה  לא  והוא  ומוחלט, 

ייחשב  שהק לא  בו,  ומנויות  מפורטות  שאינן  דרישות  ו/או  תביעות  ו/או  זכויות  לעצמו  שומר  בלן 
כחשבון סופי. אין באמור כדי לחייב את נת"ע להיענות לאילו מדרישות הקבלן, בין שהופיעו ובין שלא  

 הופיעו בחשבון הסופי. 

כנספח  כתב ויתור על תביעות בנוסח המצורף  ייעשה בכפוף לחתימת הקבלן על  החשבון הסופי    תשלום 50.6
תביעות, אולם קיים את יתר הדרישות על  על ויתור   כתבלהסכם זה. לא הסכים הקבלן לחתום על  ב'

, וזאת  פי הסכם, תשלם נת"ע לקבלן מתוך התשלום הסופי רק את הסכום שאינו שנוי בכל מחלוקת
   שלעיל. 49.10, ובהתאם לאמור בסעיף בכפוף לקבלת רשימה של תביעות הקבלן יחד עם פירוטן

יום    90נת"ע תבדוק את החשבון הסופי ותאשר אותו, כפי שהוגש, או בתיקונים שתמצא לנכון, תוך   50.7
ממועד    60מתאריך הגשתו. נת"ע תשלם לקבלן את החשבון הסופי שאושר על ידה, בתנאי שוטף +  

 אישור החשבון הסופי ובכפוף לחתימה על כתב ויתור על תביעות כאמור בנספח ב' להסכם. 

להגשת   50.8 עד  כנדחה,  יראה  ולפירעונו,  לאישורו  הזמן  חישוב  לצורך  הסופי,  החשבון  הגשת  תאריך 
שלעיל. על אף האמור, אם במהלך בדיקת  50.3האחרון מבין המסמכים הבאים שנדרשו לפי סעיף  

להמציא פרטים,    –על ידי נת"ע ו/או מי מטעמה ו/או מנהל הפרויקט    -החשבון הסופי התבקש הקבלן  
יוארך פרק הזמן   –נתונים, תכניות, חישובים או כל דבר אחר שנדרש לצורך בדיקת החשבון ואישורו 

ם לפרק הזמן שנדרש לקבלן ע"מ להמציא את  הימים הנ"ל) בהתא  90הכולל לבדיקת החשבון הסופי (
 המסמך הנדרש לשביעות רצון מבקש המסמך.  

תוך   50.9 מס  חשבונית  לנת"ע  להמציא  מתחייב  מספר    7הקבלן  עם  יחד  התשלום,  ביצוע  ממועד  ימים 
נת"ע   לעת.  שיקבעו מעת  כפי  זה  בעניין  נת"ע  לנהלי  בהתאם  ולחלופין,  רשות המסים,  של  הקצאה 
ימציא מספר חשבוניות נפרדות בגין סכומים שישולמו לו על פי החשבון   רשאית לדרוש כי הקבלן 

  – מילא הקבלן אחר דרישות נת"ע בכל הנוגע לאופן הגשת חשבונית ו/או מספר ההקצאה    הסופי. לא
 יעוכב כל תשלום נוסף המגיע לקבלן עד להשלמת הנדרש.  

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי הקבלן לא יהיה זכאי לתוספת כספית כלשהי, ובפרט ריבית והצמדה   50.10
ב ו/או  החשבון  בהגשת  עיכוב  בבגין  עיכוב  הושלמ גין  לא  עוד  כל  הסופי,  החשבון  ופירעון  ו  אישור 

 . חובותיו לפי האמור לעיל

לחשבון   50.11 הקבלן  אמדן  את  להעביר  העבודות,  ביצוע  במהלך  לקבלן,  להורות  רשאי  הפרויקט  מנהל 
הסופי, ולשם כך, לערוך כל תחשיב שיידרש לגבי כמויות ביצוע ו/או שינויים צפויים ו/או ניצול תקציב  

, ולמסור לו כל נתון, הסבר או מסמך יהיו נחוצים לשם עריכת ובדיקת  שהוקצב לביצוע עבודה מסוימת
 האמדן. 

 תשלומים עקב טעות, תשלומים ביתר או תשלומים במקום הקבלן . 51

מתוך ערבות    לגבות  נת"ע רשאית לקזז ו/או לעכב סכומים מתוך חשבונות מאושרים של הקבלן ו/או 51.1
, במקרה שהתברר כי שולמו כספים לקבלן, עקב  אינו זכאי לתשלומים נוספים  קבלןשההקבלן ככל  

 טעות, בין שבעובדה ובין שבדין. 

ימים ממועד דרישת נת"ע להשבת הכספים.    15אם שולמו לקבלן תשלומי יתר, יחזירם לנת"ע תוך   51.2
בגובה    יישאבכל מקרה של איחור בהחזר תשלומי היתר כאמור, מכל סיבה שהיא,   ריבית  ההחזר 

וזאת מהמועד שבו היה חייב הקבלן להחזיר    ,3%ריבית הפריים כפי שיעורה באותו מועד ובתוספת  
את התשלום לנת"ע ועד ליום ההחזרה לנת"ע ובנוסף יתווספו להחזר עלויות הטיפול של נת"ע בהשבת  
תשלומי היתר. אין האמור בסעיף קטן זה גורע מכל זכות של נת"ע על פי ההסכם או על פי דין לגבות  

 ענין שיעור הנזק שנגרם לה בשל פיגור כאמור.  את החוב בדרך אחרת ו/או לטעון טענה כלשהי ל
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ימים    15שילמה נת"ע לצד ג' סכום כלשהו שהקבלן חייב בתשלומו, יוחזר אותו סכום לנת"ע בתוך   51.3
יחולו בהתאם, כאילו שולם   51.2  עד  51.1  מדרישת נת"ע להשיבם, וזכויותיה של נת"ע לפי סעיפים 

 לקבלן תשלום כלשהו ביתר.  

   שינויים . 52

רשאית להורות בכל עת שתמצא לנכון על כל שינוי  או באופן ישיר,  נת"ע, באמצעות מנהל הפרויקט,   52.1
, ובכלל זה על כל שינוי בנוגע לצורתו, איכותו, סגנונו,  ותאו בתכולת העבוד ו/  ותהעבוד ביצוע  אופן  ב

ו/או כל חלק ממנו, וכן על כל  שהקבלן מבצע מבנה כל  סוגו, גודלו, כמותו, גובהו, מתאריו וממדיו של  
כל עבודה שהיא  ביצוע  השלבי  בבמועדי או  בתנאי העבודה ו/או    ,שיטות העבודהבשינוי בלוח הזמנים,  

מובהר כי שינוי כאמור  והכל בין על דרך של הוראה לביצוע ובין על דרך של הוראה להימנע מביצוע.    -
נדרש לצורך ביצוע העבודות,  העשוי לכלול גם הוראה לתכנן דבר מה ואו להשלים תכנון של דבר מה  

 או תיאום תכנון שנעשה על ידו.  ן ובמקרה כאמור, יישא הקבלן באופן מלא ובלעדי גם לכל תכנו

(ע"י הוספת סעיפים או מחיקתם, הגדלת או הפחתת    כתב הכמויותמחייב את תיקון  (א)    :אשרשינוי   52.2
מצדיק תשלום  השינוי  (ב)  ו/או  ;  הכמויות לביצוע, שינוי של מחיר היחידה או תיאורי העבודות וכו')

של   משך הביצוע ת  ארכהל  לקיצור או המביאשינוי  (ג) ו/או  ;המעודכן ההסכםשכר תמורה החורגת מ
מהותי  שינוי  (ד)  ו/או  ;  העבודות בכללותן או של אבני הדרך שנקבעו (כולל תכולתן / מועדי סיומן וכו')

  : (להלן   אישור בכתב ומראש מטעם נת"עאשר מחייב  הוא שינוי    –   של העבודות ת ושלבי הביצוע  ובשיט
 . )"הוראת שינוי"

מתחייב,   52.3 לספקשיידרשבמידה  הקבלן  הפרויקט    ,  מידעלמנהל  לצורך  כל  שיידרש  מסמך  או  נתון   ,
ו/או אישורה כי ללא חתימתהוראת שינוישל    בחינת נחיצותה  נת"ע על  ב  הגורם המוסמך  . מובהר 

לחרוג מאבני הדרך שנקבעו או  לא תהא לקבלן זכות כלשהי לקבלת תוספת תשלום ו/או    הוראת שינוי
נת"ע רשאית, במקרים המתאימים לדעתה, לאשר  להאריך את לוח הזמנים הכולל לביצוע העבודות.  

הוראת שינוי בכפוף לתנאים מסוימים, לרבות הסתלקותו של הקבלן מתביעות או דרישות כספיות  
 נוספות.  

היא סמכות הנתונה בידי  הנובע ממנה,  על כל    ,ת שינויאהוראשר  הקבלן יודע ומאשר, כי הסמכות ל 52.4
נת"ע והאורגנים המוסמכים מטעמה, והוא מוותר מראש על כל טענה בדבר הסתמכות על כל הבטחה,  

שאינה תואמת  מצד מנהל הפרויקט (או כל גורם אחר מטעם נת"ע) ככל מצג או התחייבות שניתנה לו  
 .  או את נהלי נת"ע את הוראות הסכם זה

או במקרים שבהם ניתנה לו   -במקרים דחופים ומיוחדים  מנהל הפרויקט רשאי, על אף האמור לעיל, 52.5
מא כן  לעשות  בנת"ע    תהרשאה  המוסמך  לקבלן    -הגורם    שינוי  ולבצע  התחילל   בכתב  הנחיהליתן 

. )"הנחייה לבצע שינוי"(להלן:    נה לקבלן הוראת שינוי חתומה מנת"ע עצמהעוד בטרם נית  ,מסוים
, אם אין באפשרותו  לבצע מיד את השינויסבור שיש הכרח  הוא  אם    מנהל הפרויקט יפעיל סמכות זו 

עשויה לגרום נזק    הנחיה לביצוע שינויואם הימנעות ממתן    הוראת שינוי דאוג מבעוד מועד למתן  ל
סמכות זו של מנהל הפרויקט  .  העבודהלנת"ע או לקבלן ו/או להביא לעיכוב ממשי במועד השלמת  

  הוראת שינוי בגין אותה  להתחייב בפני הקבלן על תשלום תמורה כלשהי  ה כוללת את הסמכות  נ אינ
של    להאריך את משך הביצוע את הסמכות  או  שלהלן) ו/  52.24-52.25לאמור בסעיפים  אלא בהתאם  (

 .   עבודה מסוימת או של העבודות בכללותן

  שניתנה ע"י מנהל הפרויקט  שינוי  הנחיה לביצועכל  באמצעות הוראת שינוי מתאימה  נת"ע תאשר   52.6
הגורם  , כל עוד מדובר בהנחיה סבירה שניתנה בתום לב, ובהסכמת  52.5בסעיף  נסיבות האמורות  ב

תנה ע"י מנהל  י שנ   הוראת שינויליד כל    ,. על הקבלן לציין ביומן העבודההמוסמך לכך על פי נהלי נת"ע
מובהר, להסרת ספק, כי אישור נת"ע כאמור  בכתב אם לאו.  ניתנה לגביה הוראת שינוי  הפרויקט, אם  

ולא לתשלום כלשהו ו/או שינוי    ל הפרויקטנוי עפ"י הנחיית מנהיבסעיף זה מתייחס לעצם ביצוע הש
אישור תשלומים בגין הנחיה לביצוע הוראת שינוי תהיה בסמכות  לוח זמנים שהקבלן דורש בשל כך.  

    נוי שתינתן. ינת"ע, וכל תשלום כאמור יבוצע על תנאי שיאושר במסגרת הוראת הש

,  )ה(או את ההפחתה ממנ  לתמורהתכלול פירוט של העבודה הדרושה, וכן את התוספת    הוראת שינוי 52.7
 .  את השפעתה על לוח הזמנים המחייב את הקבלן –ובמידת הצורך 
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לרבות משום שערך  על תוכנה או תנאיה של כל הוראת שינוי שניתנה לו,  בכתב  הקבלן רשאי להשיג   52.8
,  הוראת השינוייום מיום קבלת   30למנהל הפרויקט בתוך  . השגה כאמור תוגש  השינוי שנוי במחלוקת

את   ו נימוקי  ותכלול  בטענותיוהקבלן  עלכל מסמך התומך  בכתב  הסתייגות  כי  מובהר  כאשר  גבי  -, 
בהוראת  . לא פעל הקבלן כאמור, ייחשב כמי שהסכים לכל האמור  הוראת השינוי לא תיחשב כהשגה

 . , בין אם חתם עליה ובין אם לאוהשינוי

עשויה להיות השפעה על מועדי ושלבי הביצוע שנקבעו,  מסוימת    להוראת שינויסבר הקבלן כי  אם   52.9
. נת"ע תקבע אם  הוראת השינויימים מיום קבלת    7בתוך  על כך בכתב למנהל הפרויקט  עליו להודיע  

והיא רשאית לדחות את  , אם בכלל. לביצוע אותה עבודה  טענת הקבלן מוצדקת, ואת הארכה שתינתן
בשינויים    15.1  במקרה כאמור, יחולו הוראות סעיף החלטתה בעניין זה עד לשלבי הסיום של העבודות.  

ימים כאמור, הוא ייחשב כמי שוויתר על זכותו    7המחויבים. לא הודיע הקבלן למנהל הפרויקט תוך  
 . אותה עבודהלדרוש שינוי בלוח הזמנים לביצוע 

ניתנה לקבלן   52.10 כולל במקרה שבו  הנחיה לביצוע שינוי,  או  הוראת שינוי  למלא אחר  הקבלן מתחייב 
אינו  הקבלן  הוראה להרוס עבודה שכבר בוצעה (והשבת מצב לקדמותו). מובהר, להסרת כל ספק, כי  

לפי הנחיית מנהל הפרויקט  ביצוע שינוי כלשהו להימנע מרשאי   נת"ע  בעבודות,  או    , או  בשל טענה 
- אי  אותה הוראה ו/או בקשר לזכויותיו כנגזרת ממנה, ובכלל האמור: בשלעם  השגה שיש לו בקשר  

מחלוקת  כל  בשל  ו/או  מתן הוראת שינוי במועד מסוים ו/או בשל תנאיה ותוכנה של הוראת השינוי  
השינויאחרת   של  ערכו  קביעת  עם  עליו)  בקשר  התשלום  עצם  הזמנים  ,(או  לוח  על  או    השפעתו 

 .  על ביצוע העבודות האחרותהשלכותיו 

הבאים לא נחשבים כ"שינויים", והם אינם מזכים את הקבלן בתוספת תשלום,  הדברים  מובהר כי   52.11
 שכן הם כלולים מלכתחילה בתכולת העבודה:

הוראות והנחיות שיינתנו לקבלן על ידי נת"ע או מנהל הפרויקט או מי מטעמם במסגרת   52.11.1
בקשר עם אופן הביצוע של העבודות, כל עוד אין בהן  זה,  בהסכם  הסמכויות שהוגדרו להם  

ני הדרך החוזיות) וכל  ב הוראה לשינוי לוח הזמנים להשלמת העבודות בכללותן (או איזו מא
עוד הקבלן לא נדרש בגינן לבצע תכולת עבודה שונה או נוספת מזו שנדרש לבצע לפי הסכם 

 זה. 

לפי   52.11.2 הקבלן  על  החלים  תיקונים  העבודות  הסכם  ביצוע  את  להביא  מנת  על  או  למצבן זה 
 זה, ובכלל זה תיקוני בדק ואחריות.   הסכםהמתחייב מהוראות 

לגביהם נקבע    ההסכםשינויים הנובעים במישרין או בעקיפין מנושאים המוסדרים במסמכי   52.11.3
מחובת הקבלן  הנובעים  במפורש כי לא יזכו את הקבלן בתמורה נוספת, ובכלל זה שינויים  

 לעמוד בהוראות ההסכם.  

 שינויים הנובעים ממעשה או מחדל של הקבלן או מהפרת ההסכם על ידו.   52.11.4

ככל שאופציה    -שינויים שמקורם בהחלטת נת"ע לממש אופציה הנתונה לה על פי ההסכם   52.11.5
ו/או במסמכי ההסכם  כתב הכמויות  בסעיפי  ו/או  בנספח התנאים המיוחדים  נזכרת  כזו 

באיזה מהמסמכים האמורים). מובהר כי הודעה על מימוש אופציה    בכפוף לאמורהאחרים (
למזמין   ניתנה  שלגביה  העבודה  של  הביצוע  השלמת  לפני  עת  בכל  לקבלן  להימסר  תוכל 

  לרבות בחירה בין מספר חלופות ו/או שילוב ביניהן.  - בסעיף זה    -   "אופציה"אופציה כלשהי.  
של  ערכם  קביעת  לצורך  תיספרנה  לא  אופציה  מימוש  בשל  שהוגדלו  כמויות  כי  מובהר 

 שלהלן.   52.14נויים אחרים עפ"י סעיף יש

שיש לנת"ע לפי הסכם זה או לפי  כדי לגרוע מכל זכות    או הנחיה לביצוע שינוי   הוראת שינויאין במתן   52.12
 . או לגביית תשלום או פיצוי מהקבלן קיזוזל  ,שיפוידין, לרבות זכות ל

כי   52.13 להורות  חייבת,  לא  אך  רשאית,  כלשהו נת"ע  קבלן  יבוצע    שינוי  ידי  ציבורי    ממונה על  גוף  או 
לפי שיקול דעתה. הקבלן לא ימנע במישרין או בעקיפין את פעולתו של    , שלעיל  35בסעיף    םכהגדרת
,  אחרים)ה ע"י  הממונה או הגוף הציבורי מחמת אי הסכמתו עם הוראת השינוי (או עם ביצוע הקבלן  

 סיוע ככל שיידרש.  הםויושיט ל
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כלערכ 52.14 של  שונה,  שינוי  ו  או  נוספת  עבודה  בגין  תשלום  תוספת  להוראות    המצדיק  בהתאם  יקבע 
באחד ממסמכי ההסכם נקבע,  אלא אם  (יוגדל או יופחת בהתאם לכך    ההסכםשכר  המפורטות להלן, ו

 :ך אחרת וכי דרך זו עדיפה על פני האמור בסעיף זה)רמפורשות, כי ערך השינוי ייקבע בד

  קטנה   ואשר בעקבותיו הכמות בסעיף כלשהו של כתב הכמויות  ,ערכו של כל שינוי שבוצע 52.14.1
ייקבע לפי מחירי היחידות הנקובים בכתב הכמויות,   100%של עד מצטבר גדלה בשיעור או 

 כאשר:

גם ביחס לסעיפים שבהם מחיר היחידה נקבע ע"י נת"ע ללא    תחול מובהר כי הוראה זו   )א(
בעקבות   ו/או  הציע  שהקבלן  תוספת  או  מהנחה  כנגזרת  או  מהקבלן  הצעה  קבלת 

 הוראת שינוי קודמת שניתנה (כל עוד לא חל לגביה האמור בסעיף (ב) שלהלן).   

ביחס לסעיף חריג שנוסף לכתב הכמויות תוך כדי ביצוע,    לא תחול מובהר כי הוראה זו   )ב(
מסעיפי   אחד  איננו  סעיפים  אותו  של  המחיר  אם  שניתנה,  שינוי  הוראת  בעקבות 

שבסעיף   תוך    52.14.3המחירונים  שנעשה  מחיר  ניתוח  לפי  נקבע  והוא  שלהלן, 
 התחשבות בנסיבותיו המיוחדות של מקרה מסוים).

ערכו של שינוי המביא להגדלת הכמות בסעיף כלשהו של כתב הכמויות בשיעור מצטבר של   52.14.2
), לפי סדר זה, תוך  ד(52.14.3  עד(ב)  52.14.3, ייקבע בהתאם לאמור בסעיפים  100%-יותר מ

    החלת האמור רק על הכמות החורגת מהשיעור הנ"ל. 

הכמויות,   52.14.3 בכתב  מתאים  סעיף  לו  שאין  שינוי  של  בסעיף  ערכו  כאמור  שינוי  של  ערכו 
אחד האופנים במדרג מך  ספי    לייקבע ע  ,52.14.2בסעיף    ערכו של שינוי כאמוראו  (ב)  52.14.1

 שלהלן (אופן חישוב בסעיף אחד עדיף על אופן החישוב בסעיף שלאחריו): 

- מחיריהם של יחידות או פריטים דומים בכתב הכמויות, תוך ביצוע התאמות (פרו )א(
 רטה) לאותם חלקים בשינוי אשר שונים מהמתואר בסעיפי כתב הכמויות; 

ללא תוספת רווח קבלן ראשי וללא שקלול תוספות    -   10%מחירון "דקל" בהפחתת   )ב(
 ו/או מקדמים ו/או הפחתות שנקבעו במחירון הנ"ל;  

ללא תוספת רווח קבלן ראשי וללא שקלול תוספות    -  10%בהפחתת    מחירון נת"י )ג(
 ו/או מקדמים ו/או הפחתות שנקבעו במחירון הנ"ל. 

ניתוח מחירים שאושר  המחיר המקובל בשוק לביצוע העבודה הנתונה, בהסתמך על   )ד(
ו/או   ידי מנהל הפרויקט  על  רווח  מספר  בכתב  הצעות מחיר שהתקבלו, בתוספת 

בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של נת"ע,  שיתווסף    12%  עדקבלן ראשי בשיעור של  
 מקום שבו רווח כזה אינו כלול במחיר השוק המקובל.  

ערכם של שינויים, מחיר היחידה שיופיע    לצורך חישוב התייקרויות בגיןמוסכם ומובהר, כי   52.14.4
פרש  הסכום המשקף את ה   בכתב הכמויות יהיה ערכו של השינוי על פי האמור לעיל בהפחתת 

 שלעיל.   48.2המדד לתשלום כהגדרת מונחים אלה בסעיף בין הבסיס וין מדד  ב

, כוללת את מלוא הפיצוי המגיע  זה  52.14יובהר כי התמורה שתקבע בעבור שינוי, לפי סעיף   52.14.5
בגין התארכות משך למעט  לקבלן בעד כל הוצאותיו והפסדיו כתוצאה מהשינוי שהתבקש,  

 .כפועל יוצא מכך, ופרט לתמורה שתיקבע בהתאם(של העבודות בכללותן) הביצוע 

אמור לעיל, הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום נוסף בגין תקורות ו/או הוצאות בפועל  לאור ה  52.14.6
 ו/או פגיעה בייעלות או בסדרי עבודתו.  

על אף האמור לעיל, במקרה שבו ניתנה הוראת שינוי אשר במסגרתה הקבלן נדרש ע"י נת"ע במפורש   52.15
ובכתב, לממן הוצאה כלשהי (ללא עבודה), לרבות במקרה שבו הקבלן נדרש עפ"י הוראת נת"ע לשלם  

נת"ע   על  ההסכם)  הוראות  (לפי  מוטל  שתשלומו  בכתב    –דבר מה  התבקש  שבו הקבלן  במקרה  או 
את שכרו של בעל תפקיד שהעסקתו לא נדרשת לפי תנאי הסכם זה    ,על חשבון נת"ע  ,לשלם  ובמפורש

שהוציא    – ההוצאה  בגין  הקבלן  את  תשפה  נת"ע  שיומצאובפועלאזי  אסמכתאות  לפי  (לרבות    , 



 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ  -נת"ע 

 M1 מכרז דיפו ראשונים -הסכם 

 

                                    יםעמוד 83מתוך  75  עמוד                                          
 #2783023 

 

או על השכר הקבוע    , ובלבד שהוצאה זו אינה עולה על המחיר הסביר והמקובל בשוק חשבונית מס)
. מובהר במפורש, כי לקבלן לא  לאותו בעל תפקיד לפי מחירון דקל או נת"י (לפי הנמוך מבין אלה)

 יאושר תשלום כלשהו לפי סעיף זה, אלא אם:  

 אותה הוצאה אושרה מראש ובכתב ע"י נת"ע;  52.15.1

זה    הסכםהמגיעה לקבלן לפי    הכוללתאו בתמורה    ההוצאה איננה כלולה במחירי היחידה 52.15.2
 ההסכם; , מכללא, לצורך קיום הוראות נדרשתואינה 

  ;הוצגו בפני נת"ע אסמכתאות מספיקות להוכחת ההוצאה בפועל שבה הקבלן נשא 52.15.3

מובהר כי הקבלן לא יהיה זכאי לתוספת כלשהי בגין תקורות ו/או רווח קבלן ראשי בגין מימון הוצאות  
 .  כאמור

של   52.16 ביצועה  בגין  שינויהתשלום  ויחולו    הוראת  בפועל,  מדידות  ו/או  כמויות  חישוב  פי  על  ייעשה 
 ההוראות החלות על קביעת התמורה לקבלן כפי שחלות על יתר העבודות. 

ובכלל זה מידע בקשר   52.17 יספק הקבלן כל מידע ומסמך נחוץ  לצורך קביעת מחירי היחידות החסרים 
 לעלות החומרים לגביו, תעריפי שכר העבודה של עובדיו, תעריפי ציוד, הוצאות הובלה וכיו"ב.  

 מובהר בזה:   52.18

לכלול הן תוספת והן גריעה של עבודה, באופן שבו כתוצאה מהפחתה  עשויה  שינוי  הוראת  כי   52.18.1
לו    ההמגיע  תמורהאחת והוספה אחרת, נת"ע לא תחויב לשלם לקבלן תשלום נוסף מעבר ל

 .להסכם זה 44בהתאם לסעיף 

לא יוכל  והקבלן לא יהיה זכאי לפיצוי נוסף או אחר בגין הפחתה כלשהי בהיקף העבודות,   52.18.2
שכר   בגין  או  שהופחתה,  העבודה  בגין  רווחים  בעד הפסד  פיצוי  מנת"ע  לתבוע  או  לדרוש 

, אלא בכפוף להוראה מפורשת בהסכם זה המזכה אותו בתשלום  עובדים או בטלת כלים וכו'
 .  כאמור

נת"ע לשלם לקבלן  -או הנחייה לבצע שינוי    -אין בעצם מתן הוראת שינוי 52.18.3 כדי לחייב את 
תוספת תשלום כלשהי, מעבר לתמורה המוגדרת בהסכם, וכל תשלום נוסף, כאמור, ישולם  

 זה.   הסכםאך ורק בכפוף לכללים המפורשים הקבועים ב

מסמכותה של כל רשות מוסמכת  לגרוע    כדי  -או בהנחיה לבצע שינוי    –אין בהוראות שינוי שניתנה   52.19
דין,   כל  פי  על  כנדרש  המוצע,  השינוי  את  ולאשר  לגרוע  לבחון  כדי  לקבלת  ו/או  הקבלן  מאחריות 

האישורים הנדרשים לצורך ביצוע אותו שינוי, אלא אם לפי מסמכי ההסכם האחריות לכך מוטלת  
 במפורש על נת"ע.  

במועד הנקוב    העבודהלא תפטור את הקבלן מהשלמת    -או הנחייה לבצע שינוי    –  הוראת שינוישום   52.20
בהסכם זה, ואין בה כדי לבטל, בכל צורה שהיא, את תנאי ההסכם על כל הכלול בו, אלא אם הוארך  

 שלעיל.   15שניתנה בהתאם לאמור בסעיף  להוראת שינויבהתאם  העבודהמשך הביצוע של 

נת"ע רשאית, לפי שיקול דעתה המוחלט, להסמיך את מנהל הפרויקט לאשר לקבלן תשלומים בגין   52.21
שינוי   הוראת  עבור  לקבלן  המגיעה  התמורה  של  סופית  קביעה  לפני  עוד  בפועל  שבוצעו  שינויים 

כךמסוימת לשם  שנועד  הקצב  מתוך  מסוים  שינוי  עבור  תשלום  לקבלן  לאשר  ולחילופין  (להלן:    , 
). מנהל הפרויקט יוסמך לאשר תשלומים מוקדמים כאמור, במקרים שימצא  "תשלומים מוקדמים"

לנכון לעשות כן, בתנאי שהמלצתו לאשר תשלומים בגין העבודות הרלוונטיות אושרה עקרונית בוועדת  
השיעור המירבי  המכרזים הרלוונטית בנת"ע, ובתנאי נוסף, שסך התשלומים המוקדמים לא יעלה על  

 . ין זה מעת לעת ע"י הפורום המוסמך לכךינת"ע והכללים שיקבעו לענ שיאושר ל ידי  

ת  בהוראתיקבע    ,שאושרו בגינן תשלומים מוקדמיםמובהר ומודגש, כי התמורה הסופית בגין עבודות   52.22
השינוי שתאושר ותיחתם על ידי נת"ע, וכל תשלום מוקדם שישולם כאמור ייחשב כתשלום על חשבון  

ב שתיקבע  הסופית  השינויהתמורה  ביתר  הוראות  שולמה תמורה  כי  יתברר  אם  כולל    –  החתומה. 
יקוזזו הסכומים ששולמו ביתר מכל תשלום  – בעקבות תיקון הכמויות המאושרות או מחירי היחידה 
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המגיע לקבלן ו/או מכל בטוחה אחרת שניתנה להבטחת התחייבויות הקבלן. כן מובהר, כי לא יהא  
באומדן הראשוני של אותן עבודות על בסיסו יבוצע התשלום המוקדם, כדי להעיד על אישור של מנהל  

או  הפרויקט ו/או של נת"ע לתמורה הסופית שתיקבע עבור אותן עבודות ו/או כדי לגרוע מכל טענה ו/
 זכות של נת"ע בקשר עם עבודות אלה.  

  , נת"ע רשאית לקבוע כי התמורה עבור שינוי מסוים תהיה מותנית בתנאי מסוים (מתלה או מפסיק) 52.23
 או לחלופין כי התמורה עבור שינוי מסוים תכלול מרכיב של פשרה לסילוק תביעות. 

 שינויים ביוזמת הקבלן . 53

שלעיל, הקבלן רשאי להגיש לנת"ע, בכתב, הצעה מיוזמתו    52מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף   53.1
 . הצעת הקבלן לשינוי תכלול את הרכיבים הבאים: 52.1לשינוי כאמור בסעיף 

תיאור מפורט של השינוי המבוקש ואופן ביצועו, לרבות באמצעות תכניות או פרטים ככל  53.1.1
 שיידרשו. 

ו/או    ביצוע העבודות ואיכותן הסבר לגבי הסיבות לשינוי המוצע, יתרונותיו והשלכותיו על   53.1.2
ו/או עלותו ו/או כל עניין אחר שלגביו מנהל הפרויקט ידרוש הסבר   לוח הזמנים לביצועו 

 נוסף.   

 לוח הזמנים ליישום השינוי.   53.1.3

 וסך החיסכון, אם ייווצר לקבלן ולנת"ע.   , הכדאיות בביצועעלות השינוי 53.1.4

, הקבלן יתכנן על חשבונו ויגיש לאישור  בעבודותבמקרה שבו הצעת הקבלן כוללת שינויים תכנונים   53.2
מהשינוי   הנדרשות  ולהתאמות  נת"ע  לאישור  כפוף  הקבלן  תכנון  ידו.  על  המוצע  התכנון  את  נת"ע 
המוצע בתכנון. נת"ע רשאית לדרוש כי התכנון יבוצע באמצעות מתכנן מטעמו על חשבונו של הקבלן.  

 ת אישורים או הרשאות לתכנון שביצע הקבלן היא באחריות הקבלן בלבד. למובהר כי קב

צורך   53.3 ללא  לדחותה  או  לשינויה  דרישה  תוך  לקבלה  לשינוי,  הקבלן  הצעת  את  לקבל  רשאית  נת"ע 
בהסבר או נימוק. מובהר כי החלטה לאשר או לדחות את הצעת הקבלן לא תשמש לעילה לתביעה  

ימים ממועד קבלת כל    30כלשהי מצד הקבלן. תשובת נת"ע בקשר להצעת הקבלן לשינוי תינתן תוך  
 שו על ידי נת"ע לצורך בחינת ההצעה. הפרטים שנדר

, והקבלן יישא באופן מלא  ההסכםתכנון אשר יאושר על ידי נת"ע יהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי   53.4
 . ומוחלט באחריות לטיבו ונכונותו

בנסיבות שבהן לא חל שינוי במחיר    –  במקרה של שינוי אשר יביא לחסכון בעלויות או במשך הביצוע 53.5
תהיה נת"ע זכאית ליהנות ממחצית החיסכון שנוצר לקבלן. נת"ע תקבע    –היחידה או בשיטת המדידה  

 את ערך החיסכון על פי שיקול דעתה הבלעדי.  

       תביעות . 54

,  העבודותלדעתו עקב ביצוע    המגיעים לו  ,לתשלומים נוספים  שיש לו  תביעה  כל  הקבלן יגיש לנת"ע 54.1
מיום קרות האירוע  יום    60-יאוחר מ(שניתנו או שלא ניתנו) , וזאת בתוך לא  הוראות שינוי    בגין  כולל

או מהיום שהיה עליו לדעת כי ישנה עילה להגשת    שלדעת הקבלן מקים לו את העילה לתשלום נוסף
הוא הדין ביחס לכל תביעה אחרת שיש לקבלן כלפי נת"ע, או מי מטעמה, ושעילתה לעשות  תביעה.  

נ   התביעכל  ל  או להימנע מדבר מה. יצרף הקבלן הסברים,    אסמכתאות,תוחי מחיר, ראיותיכאמור 
תביעתו  הקבלן את    הגיש . לא  הככל שתידרשנה ע"י נת"ע או מנהל הפרויקט לשם בדיקת  וחוות דעת 

, בתוך פרק זמן שיקבע  התביעהלא מסר את הנדרש ממנו על מנת לבדוק את  בתוך המועד כאמור או ש
,  אותה תביעהעל זכותו להגיש את    לחלוטין וללא תנאי  ויתרו ן כמי שמנהל הפרויקט, ייחשב הקבל

 .  וזכותו לקבל בגינה סעד כלשהו תפקע מאליה

חשבון ביניים, להגיש רשימה של תביעותיו  כל  בלי לגרוע מהאמור לעיל, הקבלן חייב, יחד עם הגשת   54.2
סעיף   לפי  תביעותיו  בה את  ייחשב    54.1ולציין  כאמור,  תביעות  ברשימת  תביעה  צוינה  לא  שלעיל. 

 .  לחלוטין וללא תנאי ויתר עליהו הקבלן כמי ש
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נת"ע תהיה רשאית לדון בתביעות הקבלן לתשלומים נוספים שלא הותנה עליהם גם אם תביעות אלה   54.3
הוגשו לאחר המועד הנקוב לעיל, בתנאי שהקבלן ייתן טעם סביר וינמק את הסיבות לאיחור בהגשת  

 התביעות. 

 מקדמות  . 55

חשבון   55.1 על  סכומים  לעת  מעת  לקבלן  להקדים  דעתה,  שיקול  פי  על  חייבת,  אינה  אך  רשאית,  נת"ע 
התמורה אותה אמור הוא לקבל על פי ההסכם בגין עבודה שטרם בוצעה. המקדמה, אם תאושר, תהיה  

  תכולת העבודות ללא האופציה בגין    המעודכן  ההסכםשכר  מיתרת    10%בשיעור מצטבר שלא יעלה על  
הקבלן יהיה רשאי להגיש בקשה לתשלום  בנוסף,.  ")מקדמה הבסיסית ה" (להלן:    שהקבלן טרם קיבל

על  ישלא  בשיעור  מקדמה   בגין    10%עלה  הההסכם  (להלן:    תכולתמשכר  "מקדמת  האופציה 
 "מקדמות".  יחד: יקראו. המקדמה הבסיסית ומקדמת האופציה )האופציה"

המקדמ  55.2 בנוסח    ותמתן  מיידי,  לחילוט  אוטונומית  מקדמה  ערבות  כנגד    3ג'כנספח  המצורף  יהיה 
שתשולם  מלואובגובה   שייקבע    המקדמה  אחר  סכום  כל  בגובה  המקדמה"  :(להלןאו    - ")  ערבות 

והיא    ,שלעיל (כלפי מעלה בלבד)  48מע"מ. ערבות זו תהיה צמודה למדד כהגדרתו בסעיף  הבתוספת  
 תינתן בנוסף לכל ערבות אחרת הקיימת במסגרת ההסכם, במועד ובתנאים שיקבעו על ידי נת"ע. 

,  , רק לאחר שהוצא לו צו התחלת עבודה55.1, כאמור בסעיף  ותהקבלן יהיה רשאי לבקש את המקדמ  55.3
,  צו התחלת העבודה  חודשים ממועד הוצאת  6בתוך  יהיה רשאי לבקש  את המקדמה הבסיסית  כאשר  

תשלום  הבדבר מימוש האופצי  בכתב  הודעה  הוצאתחודשים ממועד    3מקדמת האופציה בתוך  את  ו
   .המקדמה, ככל שאושרה, ייעשה בלוח הזמנים הקבוע לתשלום חשבון הביניים

תשלום המקדמה הבסיסית ככל שאושרה, ייעשה  החזר    באופן הבא:  ייעשה לשיעורין ות  החזר המקדמ 55.4
שיקוזזו מכל תשלום ביניים שיאושר     (הסוכמים יחד לסכום המקדמה)  עוקביםשווים  תשלומים    24  -ב

המקדמה,  לקבלן   לקבלן  אושרה  שבו  החשבון  לאחר  הבא  מהחשבון  מקדמת  החזר  החל  תשלום 
שיקוזזו מכל תשלום  (הסוכמים יחד לסכום המקדמה)  עוקבים  שווים  תשלומים    12-האופציה יעשה ב
ככל    .החל מהחשבון הבא לאחר החשבון שבו אושרה לקבלן המקדמה בגין האופציהביניים שיאושר  

יהיה הקבלן חייב   –והסכום העומד לזכות הקבלן בעת ביצוע הקיזוזים כאמור נמוך מהסכום לקיזוז 
לשלם את הסכום שבפער לנת"ע. לא עשה כן תהא נת"ע רשאית לקזז את הסכום שבפער מכל בטוחה  

ת"ע רשאית, לפני מתן  יובהר כי נהמוחזקת אצלה ומבלי שיהיה בכך כדי לגרוע מטענותיה וזכויותיה.  
ייעשה בשונה מן האמור   כי החזר המקדמה  ולפי שיקול דעתה המוחלט, להודיע לקבלן  המקדמה, 

 לעיל.  

, כמפורט לעיל וינוכו במנה אחת מכל תשלום המגיע  ההסכםככל שנותרו מקדמות לניכוי במועד סיום   55.5
 לקבלן. 

, בכפוף לבקשתו הכתובה של הקבלן לעשות כן,  לששה חודשיםתוקטן אחת    ותהמקדמ כ"א מערבות   55.6
 בהתאם להחזר המקדמה שבוצע, ותוחזר לקבלן לאחר שהמקדמה נפרעה במלואה. 

ביצע את אותו חלק מה 55.7 לא  והקבלן  קיבל    עבודות היה  המקדמות, מכל סיבה שהיא,  איזה מעבורו 
חזיר לנת"ע את אותו חלק מסכום  יהא עליו לה זמת נת"ע,  ובי   עבודות לרבות בגין הפסקת ביצוע ה 

בתוספת ההתייקרויות הקבועות    מיום שנת"ע דרשה לעשות כן,ימים    7המקדמות שלא בוצע, תוך  
ומדד  (להסכם    48  בסעיף בפועל,  המקדמות  החזרת  במועד  הידוע  המדד  הינו  הקובע  המדד  כאשר 

. והיה והקבלן לא השיב את הכספים כנדרש, לנת"ע תהיה הזכות לחלט את  )ההסכםהבסיס הינו מדד  
ו/ או לקזז את אותו חלק מסכום המקדמה מכל תשלום לו יהיה זכאי    ערבות הקבלן או את חלקן

 הקבלן לפי ההסכם. 

במועדן    הסכםלמען הסר ספק, הקבלן מוותר בזה על כל טענה לפיה לא ביצע את מלוא התחייבויותיו ב 55.8
כל תביעה או טענה הקשורה בסירובה של   על מחמת שלא אושרה בקשתו למקדמה, והוא מוותר בזה

 נת"ע להעניק את המקדמה ו/או הקשורה בתנאי נתינתה. 

 יהיה כדלקמן:  ותמנגנון הצמדה לעניין המקדמ 55.9
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שבסעיף   55.9.1 בהסכם  שנקבע  למדד  יוצמד  למדד    48תשלום המקדמה  ועד  ממדד הבסיס 
הידוע במועד הגשת הבקשה למקדמה או במועד בו נוצרה זכאותו למקדמה המאוחר 

 מביניהם. 

ממדד הבסיס ועד למדד הידוע    48קיזוזי המקדמה יוצמדו למדד שנקבע בהסכם בסעיף   55.9.2
 בסוף חודש הביצוע בגינו מוגש החשבון אליו נלווה קיזוז המקדמה. 

 

  עוסק מורשה וניהול ספרים . 56

, מעת לעת ובכל תקופת תוקפו של הסכם זה, אישורים בני תוקף על ניהול ספרים  הקבלן מתחייב למסור לנת"ע
הכנסה,   מס  שלטונות  מאת  נוהגכחוק  הקבלן  כי  להבטיח  מנת  על  לנת"ע  שיידרש  אחר  אישור  כל    ובנוסף 

 בהתאם לכל דין.  

  סיםימ . 57

הקבלן, והוא בלבד, ישלם את כל המסים, האגרות, ההיטלים ויתר תשלומי החובה, וכן את יתר התשלומים  
ו/או ביצוע ה ו/או הציוד  , לרבות תגמולים לרשות מקרקעי  עבודותהמגיעים או המוטלים בקשר לחומרים 

ההסכם  שכר  ישראל בגין פינוי עודפי עפר, אלא אם כן נקבע אחרת במפורש בהסכם זה או בנספחיו. פרט ל
 , הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום נוסף מאת נת"ע.    המעודכן

 סודיות . 58

הקבלן מתחייב לשמור על סודיות מושלמת, לא לגלות לאחרים ולא לעשות שימוש בידיעות ובפרטים, בכתב 
ו/או    המבנהבקשר לנת"ע ו/או    עבודותאו בעל פה, שנמסרו לו או הגיעו לידו בדרך אחרת, תוך כדי ביצוע ה 

בכל עניין אחר ולצורך כך יחתום הקבלן וכל קבלן משנה מטעמו על נספח הסודיות ואבטחת מידע כאמור  
 . הקבלן מתחייב שעובדיו, קבלני המשנה ועובדיהם יפעלו בהתאם לאמור לעיל.  ו'בנספח 

 ניגוד עניינים  . 59

הקבלן מצהיר בזאת כי לא מתקיים כל ניגוד עניינים בין כל פעילות אחרת ו/או התחייבות אחרת שלו   59.1
 ו/או של מי מעובדיו ו/או קבלני המשנה שלו לבין התחייבויותיו וזכויותיו על פי הסכם זה.

  בצרופה א' להימנע מהעסקת יועצי נת"ע כנדרש עפ"י תנאי המכרז וכמפורט  הקבלן מתחייב בזאת   59.2
להימנע מכל פעולה שיש בה ניגוד עניינים בין מילוי תפקידיו  למסמכי המכרז. הקבלן מתחייב, בנוסף,  

על פי הסכם זה לבין מילוי תפקיד ו/או התחייבות אחרת שלו, במישרין ו/או בעקיפין, ו/או של עובדיו  
ולמלא    ו/או של קבלני משנה שלו, והוא מתחייב בזאת להודיע לנת"ע על כל חשש לניגוד עניינים כאמור

 . המכרזבמסמכי  6טופס אחר הוראות 

  ערבויות . 60

, וכתנאי לביצוע תשלום כלשהו על ידי נת"ע,  זה  הסכםלהבטחת מילוי התחייבויותיו של הקבלן על פי   60.1
ערבות בנקאית  ,  ימים מעת שניתנה לו הודעה בכתב על זכייתו במכרז  7ימציא הקבלן לנת"ע, בתוך  

) או  1(א)(4תאגיד בנקאי שהנו בעל רישיון לפי סעיף  מאת    -אוטונומית, בלתי תלויה ובלתי מותנית  
או מאת חברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון  ,  1918-לחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א   )2(א)(4

, ואשר אושרה לעניין זה על ידי  1981-לעסוק בביטוח על פי חוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א
(חמישה    5%-ל  להסכם זה, שסכומה יהיה שווה   '1גכשהיא ערוכה בנוסח הקבוע בנספח    -  החשב הכללי 

חתימת    ההסכםשכר  מ  אחוזים) במועד  הנוהג  בשיעור  מע"מ  ")  ההסכם(בתוספת  ערבות  (להלן: 
 "). הביצוע

במקרה בו עוכב מתן הצו להתחלת העבודה, מסיבה כלשהי, רשאית נת"ע להורות על עיכוב בהמצאת   60.2
ערבות הביצוע, ובלבד שהקבלן אישר כי הערבות שניתנה על ידו במסגרת המכרז (ונותרה בידי נת"ע)  

ות  תוסיף ותעמוד בעינה להבטחת מסירתה של ערבות הביצוע. נת"ע רשאית, לחילופין, אם ניתנה ערב
הביצוע, להשיב לקבלן את הערבות שניתנה במסגרת המכרז. במקרה כזה, יראו את ערבות הביצוע  

 כערבות המשמשת להבטחת כל חיובי הקבלן על פי מסמכי המכרז.  
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- ביותר מ  ההסכםהביצוע. הוגדל ערך  ערבות  ההסכם לא יהא שינוי בגובה  שכר  מ  15%עד לשינוי של   60.3
, בעקבות שינוי אחד או יותר שנעשו בהסכם, יידרש הקבלן להמציא לנת"ע ערבות ביצוע חלופית  15%

הביצוע  ערבויות  שסך  כך  נוספת  של    או  בגובה  יהיו  נת"ע  בידי  אחוזים) מ  5%שיהיו  שכר  (חמישה 
(בתוספת מע"מ בשיעור שנהג במועד חתימת ההסכם), או בסכום האחר שנקבע   ההסכם המעודכן 

 לערבות, אם נקבע, לאחר שהוגדלה באופן יחסי.  

סעיף   60.4 לפי  החלופית,  או  הנוספת  בתוך    60.3הערבות  לנת"ע  תימסר  שיחולו    7שלעיל,  מיום  ימים 
הנסיבות המחייבות המצאת ערבות נוספת או חלופית, כחלק מתהליך האישור של השינוי. לא יבוצע  

 כל תשלום נוסף לידי הקבלן, ביחס לשינוי שאושר, בטרם הומצאה הערבות הנוספת או החלופית.   

ימים מיום סיום תקופת הבדק הקבועה    30עד לחלוף  ערבות הביצוע תישאר בתוקף ותוארך מעת לעת   60.5
לחלוף    הסכםב עד  או  מבין    30זה  המאוחר  לפי  לקבלן,  המגיע  הסופי  החשבון  אישור  לאחר  ימים 

אפשרויות אלה. על אף האמור, נת"ע רשאית להוסיף ולהחזיק בידיה את ערבות הביצוע, ולדרוש את  
הארכתה לאחר חלוף המועדים הנ"ל, אם קיימת, לדעתה, עילה לחילוט הערבות או חלק ממנה או  

 .  לה לגביית חוב כלשהו מהקבלן לרבות חוב צפוי או מותנהאם קיימת עי

על   60.6 יעלה  נת"ע  ידי  על  סך הבטוחות המוחזקות  שבו  במקרה  כי  בזאת,  משכר ההסכם    7%מוסכם 
תאפשר   נת"ע  ל  - המעודכן,  חודשיםאחת  הביצוע  -  ששה  ערבות  של  הבטוחות    הקטנה  שסך  כך 

,  "סך הבטוחות"משכר ההסכם המעודכן.    7%במועד ההקטנה, לא יעלה על  ,  המוחזקות בידי נת"ע
שלעיל, בצירוף   49.10לעניין סעיף זה, הוא הסכום הכולל המוחזק ע"י נת"ע כעיכבון שנוכה לפי סעיף  

אחרת   או  חוקית  מניעה  שיש  סכום  למדד.  הצמדה  והפרשי  מע"מ  כולל  לא  הביצוע,  ערבות  סכום 
כלל בסך הבטוחות. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אין בהוראת סעיף זה כדי לגרוע  ילממשו לא י

 סיפא שלעיל.   60.5מזכותה של נת"ע לפי סעיף 

תעודת גמר בנסיבות האמורות  קבלת  (או לפני    ומתן תעודת גמר העבודות  השלמת    הקבלן רשאי, לאחר 60.7
בערבות בדק, אשר תשמש להבטחת כל התחייבויות    ביצועערבות ה  להחליף את  ,שלעיל)  38.13  בסעיף  

התחייבויותיו לטיב, אחריות ובדק.    ן ובכלל(ככל שטרם קוימו עד אותה עת)  הקבלן לפי הסכם זה  
, והיא תעמוד בתוקפה עד  המעודכןההסכם  שכר  ) מיםאחוז  שלושה(  3%- סכום הערבות יהיה שווה ל

"אחר  ל (להלן:  הבדק  תקופת  הבדקסיום  המצורף  ").  ערבות  לנוסח  בהתאם  תהיה  הבדק  ערבות 
,  הביצוע, בשינויים המחויביםערבות  זה ויחולו לגביה כל ההוראות החלות על    הסכם ל'  2ג'כנספח  

ג במועד  ולסכום הערבות כאמור לעיל יתווסף מע"מ בשיעור הנה  שלעיל.   60.7למעט בכל הנוגע לסעיף  
 .  המצאת ערבות הבדק

ערבות    להסכם, כמפורט בנוסח   48הערבויות על פי סעיף זה תהיינה צמודות למדד כהגדרתו בסעיף   60.8
 הערבויות יהיו צמודות למדד כאמור בהסכם זה כלפי מעלה בלבד.  הביצוע ובנוסח ערבות הבדק. 

לדרישות    ערבויות מפעם לפעם ללא כל תמורה נוספת בהתאםההקבלן ידאג להאריך את תוקפן של   60.9
. נדרש הקבלן להאריך את  נת"ע, בין השאר לצורך הבטחת קיום כל חובה המוטלת עליו לפי הסכם זה

הערבות, ולא האריכה, תוכל נת"ע לחלט את הערבות ולהחזיק את סכום הערבות כבטוחה חלופית  
 לקיום התחייבויות הקבלן.  

ן) בכל  ינת"ע תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה המלא והמוחלט, לחלט כל אחת מהערבויות (לפי העני  60.10
מקרה בו הפר הקבלן הוראה ו/או הצהרה על פי הסכם זה ו/או עקב פגמים בטיב או עקב אי מילוי  
חובות המוטלות על הקבלן על פי הסכם זה. נת"ע תהיה רשאית להשתמש בכספים המחולטים לכיסוי  

הגמור  כל המגיע לה מהקבלן עקב הפרת ההסכם. סכום הערבות שיחולט על ידי נת"ע ייהפך לקניינה 
והמוחלט, מבלי שתהיה לקבלן זכות כלשהי לבוא כלפי נת"ע בטענות או תביעות כלשהן בקשר לכך,  

 זה ועל פי כל דין.   הסכםומבלי שדבר זה יגרע מזכויותיה האחרות של נת"ע על פי 

על ידי נת"ע, כולה או חלקה, חייב הקבלן להמציא  זה    60אחת הערבויות שניתנו לפי סעיף  מומשה   60.11
במקומה ערבות חדשה לנת"ע, אשר תשלים ו/או תחליף, לפי המקרה, את הערבות שחולטה ולפי נוסח  

. לא ביצע הקבלן את האמור בסעיף זה, רשאית נת"ע  לפי הענין  3עד ג'  1ג'   יםהערבות הקבוע בנספח
 להתנהל לפי זכויותיה החוזיות כאילו לא הוגשה ערבות ע"י הקבלן.  
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תוקף 60.12 את  להאריך  הקבלן  יידרש  בו  מקרה  הפרשי  יוערבו ה  אחת  בכל  הערבות  לסכום  יתווספו  ת, 
זה, "תנודות במדד"  שלעיל  48כהגדרתו בסעיף    התנודות במדד לעניין סעיף  בין    -.  פירושן ההפרש 

המדד שפורסם לאחרונה, לפני יום מתן הערבות לראשונה, לבין המדד שפורסם לאחרונה, לפני יום  
 מתן הערבות המוארכת.  

על ידי נת"ע אין בו כדי לגרוע מכל תרופה ו/או זכות אחרת העומדת  כלשהי  מובהר כי מימוש ערבות   60.13
לנת"ע על פי ההסכם ו/או על פי כל דין וכן אין בה כדי לגרוע מהתחייבויות הקבלן על פי הסכם זה  

 ו/או על פי כל דין.  

 הפרות וסעדים . 61

,  32,  31,  30,  28,  27,  25,  24,  22,  21,  14,  9,  5  ,3.11  סעיפיםהתחייבויות או הצהרות הקבלן ב הפרה של 61.1
(תרופות בשל הפרת חוזה),    60  -ו  50,  34 זה כאמור בחוק החוזים  יסודית של הסכם  תחשב הפרה 

 .  1970- התשל"א

היה והקבלן הפר אחת או יותר מהתחייבויותיו על פי הסכם זה הוא יהיה חייב לשלם לנת"ע פיצויים   61.2
בגין הנזקים, לרבות נזקים עקיפים, ההפסדים וההוצאות שיגרמו לה, לרבות הוצאות ניהול, כתוצאה  

נת"ע    מההפרה האמורה וזאת בנוסף ומבלי לגרוע מזכותה של נת"ע על פי כל דין ועל פי הסכם זה.
תהיה רשאית לחלט את הערבות ו/או כל חלק מהן כנגד כל נזק שייגרם לה כתוצאה ממעשה או מחדל  

 של הקבלן או מי מטעמו, וזאת אף מבלי להודיע לקבלן על כוונתה לחלט את הערבות. 

למען הסר ספק, ומבלי לפגוע בזכויות נת"ע על פי הסכם זה ועל פי כל דין, נת"ע תהא רשאית לקזז כל   61.3
סכום אשר יגיע לה מהקבלן על פי הסכם זה או על פי הסכם אחר שבינה לבין הקבלן, וכן כל חוב אחר  

 המגיע מן הקבלן לנת"ע לפי כל דין. 

בלי לגרוע מכל הוראה אחרת בהסכם זה, ובלי לגרוע מכל תרופה אחרת המגיעה לנת"ע, הרי שנת"ע   61.4
רשאית, לשם הבטחת ביצוע התחייבויותיו של הקבלן או לשם גביית סכום כלשהו המגיע ממנו, לעכב  

כספים, חומרים, ציוד, מסמכים או חפצים    -בכל מקרה של הפרת הסכם מצד הקבלן    - תחת ידיה  
 .  אתר העבודותים השייכים לקבלן והמצויים באחר

ו/או   61.5 בחומרים  ו/או  במבנה  עיכבון  זכות  כל  תהיה  לא  לקבלן  כי  בזאת,  מובהר  הטוב  הסדר  למען 
. בנוסף, הקבלן לא יהיה רשאי  עבודותבכספים ו/או בתכניות ו/או בכל דבר אחר הקשור בביצוע ה

פי   על  בין  לנת"ע,  חייב  שהוא  לו  הסכםלקזז סכומים  כל סכום המגיע  כנגד  ובין ממקור אחר  ,  זה 
 מאת נת"ע או מאת מי מהבאים מכוחה או מטעמה (לרבות קבלני משנה שלה). לכאורה,

מבלי לגרוע מכלליות האמור בהסכם זה, נת"ע תהיה רשאית לבטל את ההסכם לאלתר ולסלק את   61.6
 להסכם זה. 42, כאמור בסעיף אתר העבודותידו של הקבלן מ

 הסכםמי מטעמו, בקשר עם  כלפי  או    מי מן הצדדים כלפי רעהו,למרות האמור בכל דין, תביעות שיש ל 61.7
שנים   שלוש  בתום  יתיישנו  הסופיאישור  ממועד  זה,  על  החשבון  בחתימתם  זה,    ד'נספח  .  להסכם 

הצדדים מסכימים כי קביעתה של תקופת התיישנות מקוצרת כאמור בסעיף זה הינה בהתאם לסעיף  
זה להגיש הודעת    הסכם . אין באמור בסעיף זה כדי למנוע מצד ל1958-לחוק ההתיישנות, התשי"ח  19

עם   בקשר  צד  אותו  נגד  שהוגשו  בתביעות  משנהו  כנגד  שלישי  תקופת    הסכםצד  לאחר  אף  זה, 
  מובהר כי  ., למעט אם עילתה של תביעה זו היתה ידועה לוההתיישנות המקוצרת הקבועה בסעיף זה

שלא    בכל הנוגע לפקיעתן של תביעות מסוימות  54אין בהוראת סעיף זה כדי לגרוע מהוראת סעיף  
 . נמסרה לגביהן הודעה כנדרד ובפרק הזמן שנקבע לפי הסכם זה

 קנסות, פיצויים וניכויים מוסכמים . 62

הסכם סכום  הנת"ע רשאית להטיל על הקבלן חיוב כספי או לגבות ממנו פיצוי מוסכם או לנכות משכר   62.1
, לרבות  כלשהו המגיע לקבלן, כל אימת שקבועה זכות כזו בהסכם זה או באיזה מנספחיו או מסמכיו

 .  מפרט הדרישות הכלליות

ניכוי מ 62.2 ו/או  ו/או גביית פיצוי מוסכם  יגרעו מזכותה של נת"ע לתבוע    ההסכםשכר  הטלת חיוב  לא 
  או לתבוע כל סעד אחר המגיע לה.    הל  ופיצויים בגין נזקים שנגרמ
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  העבודותפיצוי מוסכם בגין איחורים בביצוע  . 63

תוך התקופה שנקבעה בהסכם, בהתחשב ב  מהןאו כל חלק  העבודות  לא ישלים את ביצוע  הקבלן  אם   63.1
פיגור,  של לנת"ע, בגין כל חודש  יהא עליו לשלםבהארכתה או בקיצורה בהתאם להוראות הסכם זה, 

לפני כל ההפחתות, הניכויים, וזאת  משכר ההסכם,    7משכר ההסכם המעודכן, עד לתקרה של %   1%
  1/30הקיזוזים והעיכובים, להם זכאית נת"ע. עבור פיגור של חלק מחודש יופחתו סכומים בשיעור של  

אין בהוראה זו כדי לגרוע מזכותה של נת"ע לכל סעד או פיצוי אחר המגיע לה    בגין כל יום של פיגור.
 עפ"י דין או הסכם. 

הוא מועד סיומן המהותי של העבודות,    63.163.1המועד שעד אליו יחושב הפיצוי המוסכם לפי סעיף   63.2
בתנאי שהקבלן עמד בכל התנאים והמועדים שנקבעו בתעודת   –שלעיל  15.6כהגדרת מונח זה בסעיף 

בתנאי שהקבלן השלים את כל הנדרש ממנו לשם    –הגמר המותנית, ואם לא ניתנה תעודה כאמור  
חודשים ממועד סיומן המהותי של העבודות. לא השלים    3השלמת המסירה של העבודות כולן בתוך  

חודשים ממועד    3מנו בתעודת הגמר המותנית, או בתוך  הקבלן את הנדרש ממנו בהתאם לנדרש מ
סיומן המהותי של העבודות (במקרה שבו לא ניתנה תעודת גמר מותנית), יחודש מניינו של פרק הזמן  

 שלעיל.      63.1לחישוב הפיצוי המוסכם לפי סעיף 

ה  63.3 סעיףעבודותהוארך המועד להשלמת  לפי  סיום    15  ,  יום  העבודות  ייראה  זה,  ביצוע  סעיף  לצורך 
 כנדחה בהתאמה. 

לקבוע אבני דרך    ,מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, נת"ע תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי 63.4
  63.1ישלם הקבלן לנת"ע פיצויים מוסכמים מראש בסכום המצוין בסעיף  שבגין אי עמידה בהן    חוזיות

 לעיל או בכל סכום אחר שנקבע בנספח התנאים המיוחדים. במקרה כזה:   

ואולם במקרה שבו השלמת אבן דרך    שנקבעו בגין אבני דרך שונות יצטברו זה לזה,פיצויים   63.4.1
עומד בשתיהן   והקבלן לא  עוקבות)  (אבני דרך    –אחת מותנית בהשלמת אבן דרך אחרת 

   ייגבה פיצוי לפי אחת מאבני הדרך בלבד, לפי שיקול דעת נת"ע.

, אלא אם נת"ע החליטה  מכל תשלום המגיע לקבלן  מיד   סכום הפיצוי המגיע מהקבלן יופחת 63.4.2
 ;אחרת

   ;חישוב הפיצוי יהיה על בסיס יומי (קלנדרי) 63.4.3

, ויסיים את העבודה לא  העבודותבמידה שהקבלן ידביק את האיחור שנוצר במהלך ביצוע   63.4.4
בצו התחלת עבודה,   לחלופין באבן הדרך הבאה שנקבעהיאוחר מהמועד שנקבע לכך    או 

  או באבן במסגרת החשבון הסופילקבלן   יוחזרו הפיצויים המוסכמים, ביחס לאותה עבודה
ם כ. מוסנספח התנאים המיוחדים, אלא אם נקבע אחרת בהפיגור שנוצר  הודבקהדרך שבה  

שבו במקרה  כי  נת  ומובהר,  את  מזכה  העבודה  השלמת  במועד  לפי  "הפיגור  בפיצוי  ע 
  באבני דרך   אי עמידה, ושיעורו של פיצוי זה נמוך מהפיצוי שנגבה מהקבלן בגין  63.1סעיף

הוראות סעיף    .63.1ףייוחזרו לקבלן פיצויים שנגבו מעבר לסכום שיש לגבות לפי סע  שונות,
יח  63.4.4 לא  לריפויו זה,  ניתנות  בלתי  הן  כי  לגביהן  שהוגדר  דרך  לאבני  ביחס  כי    לו  (או 

 .ניתנות הן לריפוי רק בתנאים מסוימים)

נת"ע תהיה רשאית לנכות את סכום הפיצויים האמורים לעיל מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת או   63.5
לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות חילוט ערבות הקבלן. תשלום הפיצויים, ניכויים  

או מכל התחייבות אחרת לפי    עבודותאו גבייתם אינם פוטרים את הקבלן מהתחייבותו להשלים את ה
 ההסכם. 

ההסכם,  שכר  הימנעות מגביית פיצויים מוסכמים תוך כדי ביצוע העבודות או במועד תשלום יתרת   63.6
 לא תפורש כשוללת מזכותה של נת"ע לגבות פיצויים אלה במועד אחר.

על הקבלן במפורש כי סכומי הפיצויים המופיעים בסעיף זה לעיל ובכל סעיף אחר    מוצהר ומוסכם 63.7
בהסכם זה נקבעו לאחר הערכה שקולה וזהירה של הנזקים שעלולים להיגרם לנת"ע עקב ההפרה ולא  

 תשמע כל טענה מצד הקבלן כנגד כך.  



 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ  -נת"ע 

 M1 מכרז דיפו ראשונים -הסכם 
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 שונות . 64

הקבלן יגיש לנת"ע בד בבד עם חתימת ההסכם אישור בדבר ניהול פנקסי חשבונות ורשומות ודיווח   64.1
וכן את התצהיר לפי חוק עסקאות    1976-סדיר, כאמור בחוק חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו

להסכם זה, כשהם מלאים, חתומים ומאושרים    כנספח ט'המצורף    1976- גופים ציבוריים, התשל"ו
כדין. הקבלן ימציא לנת"ע העתקים של האישורים לעיל מעת לעת לפי דרישת נת"ע, או עם עדכונם  

 או החלפתם לפי העניין.  

וכי אין  1968- למען הסר ספק מוצהר בזאת, כי הסכם זה אינו כפוף לתחולת חוק המכר, תשכ"ח 64.2  ,
 להסתמך עליו לצורך פירושו, אלא אם נקבע אחרת במפורש בהסכם זה. 

זה, והמועד לביצוע אותו תשלום או    הסכםמקום בו מחויבת נת"ע לבצע תשלום או פעולה אחרת לפי   64.3
העסקים   ליום  כקבוע  המועד  ייחשב  ישראל,  ממועדי  מועד  או  שבת  שישי,  ביום  חל  פעולה  אותה 

   .הראשון שלאחריהם

מצג,   64.4 הצהרה,  ומתן,  משא  לכל  נפקות  כל  תהיה  ולא  הצדדים  בין  המוסכם  את  ממצה  זה  הסכם 
ובין בעל בין בכתב  נעשו,  ו/או הסכמה, אשר נעשו, אם  פה בין הצדדים, עובר לחתימת  -התחייבות 

 הסכם זה. 

, הרי שלא יהיה תוקף לכל שינוי בהסכם זה או בהוראה מהוראותיו אלא  52סעיף  בלי לגרוע מהוראות   64.5
 אם כן נעשו בכתב ונחתמו על ידי הצדדים להסכם זה. 

התנהגות מי מהצדדים לא תחשב כהסכמה ו/או כוויתור על איזה מזכויותיו על פי הסכם זה ו/או על   64.6
 פי כל דין, אלא אם כן ההסכמה ו/או הוויתור נעשו בכתב.

הסכמת הצדדים או אחד מהם לסטות מהוראות הסכם זה במקרה מסוים, לא תהווה תקדים ולא   64.7
 ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר. 

לא השתמשו הצדדים או אחד מהם בזכויות הניתנות להם לפי הסכם זה במקרה מסוים, אין לראות   64.8
בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות וחובות לפי  

 הסכם זה. 

- סמכות השיפוט בכל דבר ועניין הנובעים מהסכם זה תהא מסורה לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל 64.9
 ביב, ולהם בלבד.  א

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ  -נת"ע 

 M1 מכרז דיפו ראשונים -הסכם 

 

                                    יםעמוד 83מתוך  83  עמוד                                          
 #2783023 

 

 הודעות . 65

ביצוע   65.1 עם  בקשר  הקבלן  מטעם  הודעה  כל  הפרויקט    הסכםככלל,  למנהל  ו/או  לנת"ע  תועבר  זה 
הודעות כאמור, וכל תכתובת  .  הדרישות הכלליותבאמצעות מערכת לניהול מסמכים כמפורט במפרט  

נת"ע או מנהל הפרויקט רשאים להורות כי מסירת    אךאחרת הנוגעת להסכם, תיעשה בשפה העברית,  
בלי שהדבר יזכה את הקבלן בזכות כלשהי לתבוע    הודעות ו/או תכתובת אחרת תיעשה בשפה האנגלית

 .  תשלום נוסף

, יכולה להימסר לנת"ע  ההסכםבלי לגרוע מהאמור, הודעה שעניינה דרישה לקיום חובה או זכות על פי   65.2
בכתב, באמצעות דואר רשום למשרדה של נת"ע, או באמצעות מסירה ידנית לגורם האחראי מטעמה  

ביצוע   על  העבודותעל  נת"ע  מטעם  האחראי  לגורם  שתמוען  ובלבד  בדואר אלקטרוני  להישלח  או   ,
כנקוב בצו התחלת עבודה, ודבר קבלתה אושר ע"י נת"ע ותועד על ידי הקבלן. מוסכם  ביצוע העבודות  

מובהר  כי מסירה ידנית כנגד אישור מסירה למנהל הפרויקט במשרדו הראשי תיחשב כמסירה לנת"ע.  
 כי הוראת סעיף זה לא תחול על מסירת כתבי בי"ד.  

שעות ממועד מסירתה בדואר.    72הודעה שנשלחה בדואר רשום תיחשב כהודעה שנמסרה ביד כאמור   65.3
הודעה שנמסרה ביד תיחשב כהודעה שנתקבלה במועד מסירתה. הודעה ששוגרה בדואר אלקטרוני  

על המצוין  המועד  למחרת  יום  שנתקבלה  כהודעה  קבלת  -תיחשב  דבר  את  המאשר  התיעוד  גבי 
 ההודעות אצל נת"ע.  

או במהלך סופי שבוע / מועדי ישראל, תיחשב כאילו נמסרה ביום    17:00הודעה שנמסרה לאחר השעה   65.4
 העבודה הראשון שלאחר מכן.

נת"ע ומנהל הפרויקט רשאים לשגר לקבלן הודעות בכל אמצעי שהוא, לרבות באמצעות רישום על גבי   65.5
יומן העבודה, ומוסכם כי מסירה ידנית כנגד אישור מסירה למהנדס מטעם הקבלן תיחשב כמסירה  

 כדין לקבלן. 

 ולראיה באו הצדדים על החתום: 

 

 הקבלן  נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ  -נת"ע 

 אישור חתימת הקבלן 

אני הח"מ, ______________, עו"ד/רו"ח, מ___________________________ מאשר בזאת כי חתימת  
 ה"ה ____________________________ מחייבת את הקבלן לכל דבר ועניין. 

 

 _______________    __________________ 
 עו"ד/רו"ח                            תאריך 



   - קובץ נספחים להסכם ההתקשרות

 בגוש דן   M1לביצוע עבודות פיתוח והעתקת תשתיות בדיפו ראשונים שבראשון לציון עבור קו המטרו - 529/2025מכרז פומבי מס' 
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 רשימת נספחים 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 כותר  נספח 

 תנאים מיוחדים לביצוע העבודות נספח א'

 טבלת טיפול בתשתיות -נספח א'       

 טבלת אבני דרך לביצוע ופיצויים מוסכמים -נספח ב'       

 טבלת ממשקים  -נספח ג'       

 פינוי, טיפול ושינוע  -עודפי עפר  -נספח ד'       

 כתב ויתור על תביעות  נספח ב'

 ערבות ביצוע  1נספח ג'

 ערבות בדק  2נספח ג'

 ערבות מקדמה  3נספח ג'

 כתב הסכמה להתיישנות מקוצרת נספח ד'

 אישור הבנת הקוד האתי לספקי חברת נת"ע נספח ה'

 התחייבות בלתי חוזרת לשמירת סודיות ואבטחת מידע  נספח ו'

 1976-תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  נספח ז'

 הוראות ביטוח נספח ח'

  -נספח ח'
 2אישור 

 אישורי קיום הביטוחים

 [יושלם]   מסמכי המכרז והודעות הבהרה נספח ט'

 מפרט הדרישות הכלליות נספח י'

 מפרט טכני מיוחד  נספח יא'

ובכללה טופס הצעת המחיר כפי שאושר  [יושלם]הצעת הקבלן  נספח יב'
 בידי נת"ע. 
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 '__ מסלהסכם  א' נספח

 

 עבודותמיוחדים לביצוע ה תנאים

 

 M1: עבודות מוקדמות בדיפו ראשונים עבור קו המטרו המכרז  תיאור

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 #2783024          55מתוך  2עמוד 
 

 : הבהרות

ובשום אופן לא לגרוע  המכרז    /  הסכםהם המהווים חלק מן  מסמכיהכלל  פי  -כל חובותיו של הקבלן על  את)בהיר  (לה  ההוראות שבנספח זה באות להוסיף על .1
 במפורש אחרת.   וככל שנכתב אלא אם  הן,מ

במסמך  שלגביו אין פירוט מיוחד או סעיף עניין בכל ויודגש:  את הקבלן מחובה כלשהי. פוטרתאו סעיף מסוים, כהוראה העניין אין לפרש היעדר התייחסות ל .2
יחולו ההוראות    –ככל וקיימת התייחסות לסעיף מסוים במסמך זה וכן בהסכם או בכל מסמך אחר  ההוראות הרגילות בהסכם ו/או באיזה מנספחיו.  יחולו  זה  

  כולן ככל ואין הן סותרות שאז יחולו הוראות סדר הקדימויות שבהסכם.
במפרט הטכני המיוחד או במסמכים אחרים המצורפים להסכם    מובא במפרט הדרישות הכלליות ,. מידע מפורט  המידע שבמסמך זה הנו מידע תמציתי בלבד .3

ככל שהוראה מסוימת איננה ברורה, או    ההסכם.מסמכי  לפי    במועדן    העבודות מלוא  ביצוע  תמחור ומחובת הקבלן לבדוק כהלכה כל עניין הדרוש לצורך  
    תנאים מיוחדים.  – תנאים כלליים וההזמנה    –בהתאם להוראות ההזמנה  בהרות  הבבקשה למתן     –בגדר ההליך המכרזי    – שחסרות לקבלן הנחיות, עליו לפנות  

בגין התחייבויותיו במסמכי ההסכם ובכלל זה האמור במסמך    ההסכם  בשכרהקבלן לא יהיה זכאי לתשלום נוסף על הנקוב    –אלא אם נאמר במפורש אחרת   .4
 זה או כל עבודה או פעולה הכרוכות בביצוע הפרויקט או נובעות ממנו גם אם לא צוינו במפורש וכל זאת בתוך לו"ז הזמנים המוגדרים. 

 

בהסכם   סעיף  מס' 
במפרט   / פרק 

 הדרישות הכלליות 

 התנאים המיוחדים   נושאים להתייחסות / למתן פרטים כותרת / נושא 

של   - כללי  תיאור 
העבודה / המטלה 
לביצועו  הנמסרת 

 של הקבלן 

 

 

 

הפרויקט שבמסגרתו תבוצענה העבודות  
 (שם הקו / מקטע / שלב ביצוע)

 .עבודות מוקדמות בדיפו הראשונים -M1 קו מטרו  

 .M1sקו מטרו   –/א 101תת"ל/ התכנית החלה על ביצוע העבודות  

הראשונים, לצורך הכנת השטח לעבודות שיבוצעו    ביצוע עבודות מוקדמות בדיפו מטרת העבודות המבוצעות ע"י הקבלן 
עבור   הקמת תחמ"ש  וקבלני  הדיפו  קבלני הקמת  עבודות  לרבות  ידי אחרים,  על 

 בתחום הדיפו.   M1פרויקט המטרו של קו

תבוצענה  שבו  גיאוגרפי  תוואי   /    מקום 
 העבודות  

 השטח שבו יבוצעו העבודות ממוקם בדרום העיר ראשון לציון. 
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מדרום, רחוב רמז ממערב, רחוב תש"ח    431שטחי אתר העבודות מצויים בין כביש  
 מצפון ורחוב הרצל ממזרח.  

מסוימות עבודות  לבצע  יידרש  הקבלן  לעיל,  האמור  אף  הסמוכים   על  בשטחים 
תנועה הסדרי  הקיימים:  הרישוי  לתנאי  ובהתאם  היתר  בין  העבודות,   \לאתר 

תשתיות למיניהן, קידוחים אופקיים, ואף לפנות עודפי עפר וחומרים נוספים מעבר  
למקום העבודות וזאת בהתאם להנחיית מנהל הפרויקט, נת"ע ומסמכי ההסכם  

 .  נספח ד'לרבות 

הרשות המקומית שבתחומה מבוצע   
הפרויקט / זהות רשות התמרור  

 הרלבנטית 

 ראשון לציון.  -העבודה מבוצעת בתחום הרשות המקומית

 נתיבי היובל, נת"י וראשון לציון.  -רשויות התמרור הרלוונטיות 

 . פרו ד.מ.י-מט חברת הניהול המלווה את הביצוע 

("הגדרת    2.1סעיף  
 העבודות") 

של   כללי  תיאור 
העבודות  תכולת 

 שיש לבצע  

העיקריות   העבודות  של  כללי  תיאור 
 לביצוע 

 העבודה, תכולתה, משכה ואבני הדרך לביצועה מוגדרים במסמכים הבאים: 

בתכניות, המיוחד,  ו  במפרט  הכמויות  ממסמכי  בכתב  חלק  המהווים  זה  במסמך 
 ההסכם.  

 הקבלן יידרש לבצע, בין היתר, את העבודות הבאות: 

 * הקמה ותחזוקה של אתר ההתארגנות, לרבות פירוקו.  

 פירוקים ופינוי מטרדים, לרבות גשר שילוט והרכבתו מחדש.

* עבודות עפר, חפירה ופינוי לאתרי המזמין ו/או לאתרי הקבלן לפי החלטת מנהל  
 הפרויקט.  
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לצורך   קרקע.  עוגני  כולל  סלארי,  קירות  ויציקת  חפירה  לרבות  בטון,  עבודות   *
-M1-MET-DEA-DET-M1302ההתמצאות הקבלן מופנה לתוכנית תנוחה מס'  

DP00-STR-AAA-PL.dgw  . 

 * עבודות סלילת כבישים ורחבות. 

 * עבודות ומתקני חשמל, לרבות הסתה למיקום זמני ומיקום קבוע של קו החשמל. 

 * הסדרי תנועה זמניים, לרבות פירוקם. 

 * פיתוח נופי, כולל החזרת המצב לקדמותו.

 * גינון והשקיה. 

 * עבודות גידור קיים וחדש, לרבות תחזוקתו.  

 * קווי מים, ביוב ותיעול. 

 * בטיחות בעבודות בניה ושמירה. 

נת"ע   הנחיית  פי  על  לגורם  מסירה  לבין  העבודות  השלמת  בין  המעבר  בתקופת 
כפי   ובמחיר  ההסכם  במסמכי  המפורט  לפי  הכל  משמרת  תחזוקה  יבצע  הקבלן 

 שמופיע בכתב הכמויות. 

תיאור כללי של מבני הדרך / המבנים או  
למזמין   שיימסרו  הנדסיים  האלמנטים 

 או לצד ג' 

המבנים או האלמנטים ההנדסיים שיבוצעו על ידי הקבלן ויימסרו על ידיו למזמין  
 או לצד ג':  

 - טבלת טיפול בתשתיות  - נספח א'קו חשמל הקיים הזמני והסופי כמפורט ב •
קו החשמל הקיים יוסט בשני שלבים נפרדים, זמני וקבוע, ולמיקומים שונים,   •

 כמפורט בתוכניות ובמפרט הטכני. 
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מפרצי עצירה וגשר שילוט יבוצעו על ידי הקבלן ויימסרו לנתיבי היובל ו/או   •
 נתיבי ישראל ו/או חברת החשמל.

ייבחר   • לקבלן אחר אשר  ויימסר  ידי הקבלן   על  יבוצע  תחמ"ש  לטובת  שטח 
 לטובת ביצוע עבודות התחמ"ש על ידי נת"ע. 

כפי   • אחר  לקבלן  ויימסר  הקבלן  ידי  על  יבוצע  הפורטל  הקמת  לטובת  שטח 
 שיונחה על ידי נת"ע. 

 בהיקף אתר העבודות  –קירות בטון מזויין •
עוגנים לקירות הבטון מזויין בפאות המזרחית    –מטה)    52אופציה (ראה סעיף   •

והצפונית של הדיפו אשר יבוצעו על ידי הקבלן ויימסר לצד ג' ו/או גורם אחר  
 כפי שיונחה על ידי נת"ע. 

מבני דרך / מבנים אחרים או אלמנטים  
 ע"י הקבלן  שיפורקוהנדסיים 

בטון עיליים    הקבלן יידרש לבצע פירוק מבנים ואלמנטים שונים, לרבות אלמנטי
בכביש   שילוט  גשר  פירוק  גדרות,  פירוק  קרקעיים,  תמך  431ותת  קירות  פירוק   ,

 , הכל כמפורט בתוכניות ומפרטים. 431למפלס כביש 

הנחיות לעניין שלביות ביצוע / אבני דרך  
 חוזיות  

 טבלת אבני דרך לביצוע ופיצויים מוסכמים.  - נספח ב'בהתאם ל

הוראות מיוחדות / נוספות/ אתר מוחרג,  
של   מיטבי  לתיאור  שנדרשות,  ככל 

 העבודות שיש לבצע  

 טבלת הממשקים.   - נספח ג'

עבודותיו של הקבלן יבוצעו בממשקים עם עבודות של פרויקטים נוספים כמפורט  
 במסמך זה.  

על הקבלן לתאם את עבודותיו מול הגורמים השונים המצוינים לעיל ולהלן ולעבוד  
 בשיתוף פעולה מלא ובהתאם להנחיות המזמין ומנהל הפרויקט. 

על הקבלן לקחת בחשבון כי העבודות נשוא הסכם זה כוללות ממשקים מרובים עם  
תיאום   עבודות  המחייבים  רגישים,  ואתרים  קיימות  תשתיות  חיצוניים,  גופים 

 מדויקות, קיום התניות תזמון וביצוע, ושמירה על שיטות עבודה מחמירות. 
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 על הקבלן לדאוג לשמירה וניקיון דרכי גישה לאתר.  

יובאו   –טבלת הממשקים   - בנספח ג'מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ומהאמור 
 להלן ממשקי עבודה פרטניים שיחולו בפרויקט: 

   – פרטנר PHIאנטנת  .א

-M1-MET-DEA-DET-M1302-DP00-EARבתחום החפירה בתשריט המצורף [
AAA-PL-01-05  ממוקמת אנטנת רשת [PHI    בבעלות, בתפעול ובתחזוקת פרטנר

"). ביצוע העבודות כולל את העתקת האנטנה ממיקומה  פרטנרתקשורת בע"מ ("
הנוכחי. ההעתקה מותנית בגיבוש הסדר בדבר המיקום החלופי בו תותקן ובכלל  
זאת הוצאת היתרי כבילה של פרטנר בעבור המיקום המחדש. עד להעתקת האנטנה  
גדרותיה   האנטנה,  של  קיים  מצב  בשימור  הקבלן  יחויב  החלופי  למיקומה 

ובלתי מוגבלת, בכל עת, אל האנטנה וממנה  ותשתיותיה ת וך מתן גישה חופשית 
 לפרטנר או מי מטעמה.

לגיבוש   נוסף  רלוונטי  גורם  וכל  ראשל"צ  עיריית  פרטנר,  מול  לפעול  הקבלן  על 
הסדר/ים שיאפשרו את העתקת האנטנה מתחום האתר במועד שיאפשר את ביצוע  
זמניות   העתקות  להעתקתה;  החלופי  המיקום  בדבר  סיכום  זה  ובכלל  העבודות 

ים שיידרשו  בתחום האתר, ככל שיידרש, עד להעתקה וכל פעולה או סיכום נוספ 
לצורך העתקה כאמור. פעולותיו אלה של הקבלן ייעשו בתיאום הדוק ומוקדם עם  

 נת"ע ומנהל הפרויקט ובאישורם. 

עבודות ההכנה של העתקת האנטנה יבוצעו על ידי הקבלן על פי תוכניות שיעמדו  
 בהלימה לשלביות העבודה של הקבלן ושיאושרו בידי פרטנר, עיריית ראשל"צ ונתע.  

אלה   הכנה  בלבד    – עבודות  הכמויות    –והן  שבכתב  הקצב  במתכונת  תשולמנה 
 ובהתאם להוראות החוזיות המסדירות תשלום הקצב. 

נת"ע בהתאם לסעיף     35עבודות העתקת האנטנה תבוצענה ע"י קבלן ממונה של 
להסכם ויחולו בהקשרו, עפ"י בחירת נת"ע בהתאם להודעה שתיתן לקבלן על פי  
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סעיף   של  ראשי"  35.9.2או    35.9.1הוראותיו  כ"קבלן  הקבלן  ישמש  מקרה  בכל   .
 בבטיחות וגהות בעבודה כאשר הקבלן הממונה ישמש קבלן משנה.  

אלה יובאו לידיעת משתתפי    – ככל ויהיו עדכונים בנושא במהלך ההליך המכרזי  
 ההליך במסגרתן של הודעות הבהרה. 

 נתיבי היובל  – 431כביש  .ב

המצורף      M1-MET-DEA-DET-M1302-DP00-STR-AAA-PL-01בתשריט 
דרך   בתחום  מקטע  והחדרת    431מסומן  התומכים  הקירות  הקמת  עבודות  בו 

הקיים. בהתאם, ביצוע עבודות    431העוגנים של הפרויקט יצריכו חדירה תחת כביש  
זכיין הכביש    –אלה מותנה בקבלת אישור ורישיון לביצוע עבודות מידי נתיבי היובל  

 ").  נת"יחבורה בע"מ ("החברה הלאומית לתשתיות ת  –וכן חברת נתיבי ישראל 

  –ככל שהאישור והרשיון לא יתקבלו עד המועד הנדרש לתחילת ביצוע העבודות  
השגתם כמו גם הגעה להסדרים הנדרשים מול נתיבי היובל, נת"ע וכל גורם נוסף  
הרלוונטי לביצוע העבודות תהא באחריות הקבלן וככל הנדרש יהא הקבלן אחראי  

 עבודות. להתאמת התכנון ושלביות הביצוע לצורך שמירת רציפות ה

ככל ויהיו עדכונים בנושא במהלך ההליך המכרזי לרבות סיכומים מול נתיבי היובל  
אלה יובאו לידיעת משתתפי ההליך במסגרתן    –ונת"י בהם יידרש הקבלן לעמוד  

 של הודעות הבהרה. 

 חח"י  – קו מתח גבוה ועמוד חשמל  .ג

-M1-MET-DEA-DET-M1302-DP00-ELE-AAA-PL01בתוכניות המצורפות  
01 

   -ו

M1-MET-DEA-DET-M1302-DP00-ELE-AAA-PL01-02   
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מ"ג   נדרשת    EL-01-EXבאזור החפירה ממוקם קו  ("קו מ"ג"). העתקת קו מ"ג 
בכדי לאפשר גישת ציוד כבד לאתר העבודות וכן את ביצוע קירות הסלארי בדרום  
בתשריט   הסלארי מסומנים  קירות  לביצוע  והמיקום המיועד  הגישה  (ציר  האתר 

לשם  .  9/57Rהמצורף). העתקת קו המ"ג מצריכה את ביטולו של עמוד חשמל מס'  
ביצוע תכנון באמצעות מתכנן   לרבות  תיאום ההנדסי  יבצע הקבלן מול חח"י  כך 
החשמל   עמוד  ביטול  לצורך  חח"י  ע"י  הנדרש  חח"י  לאישור  כפוף  שיהא  מורשה 

יעתיק   בנוסף הקבלן  את עמוד    –בהתאם לתכנון המאושר    –והעתקת קו המ"ג. 
ל העתקה  בביצוע  הכרוכה  עבודה  כל  לרבות  על  החשמל  תשתיות.  העתקת  רבות 

של   הכחול  לקו  מחוץ  אל  ההעתקה  לבצע  יידרש  כי  בחשבון  לקחת  יהא  הקבלן 
התכנית הסטטוטורית ואף לבצע מעבר בשטחים בבעלות פרטית. לשם אלה יפעל  

 הקבלן מול חח"י, רשויות התכנון וככל הנדרש מול בעלי השטח הפרטי.  

ובהתאם   הכמויות  שבכתב  הקצב  במתכונת  תשולמנה  הקבלן  של  עבודותיו 
 להוראות החוזיות המסדירות תשלום הקצב. 

אלה יובאו לידיעת משתתפי    – ככל ויהיו עדכונים בנושא במהלך ההליך המכרזי  
 ההליך במסגרתן של הודעות הבהרה. 

 הסדר תנועה ברחוב תש"ח  .ד

 בתוכניות הסדר התנועה המצורפות  

1 .M1-MET-DEA-DET-M1302-DP00-TTA-AAA-PL-01-100 

2. M1-MET-DEA-DET-M1302-DP00-TTA-AAA-PL-01-200 

3 .M1-MET-DEA-DET-M1302-DP00-TTA-AAA-PL-01-300   

מסומנת דרך הגישה מרח' תש"ח לאתר העבודות. כן מסומנת דרך הגישה מרח'  
אינה   תש"ח  מרח'  התנועה  הסדר  המכרז  פרסום  לעת  נכון  העבודות.  לאתר  רמז 

 כן בשלב זה מוסדרת דרך גישה מרח' רמז בלבד. - מאושרת בידי העירייה ועל



 #2783024          55מתוך  9עמוד 
 

ככל ויהיו עדכונים בנושא במהלך ההליך המכרזי לרבות בקשר לחובותיו של הקבלן  
לפעול להסדרת הסדר תנועה תש"ח (או אחר) בהתאם להוראות החוזיות הכרוכות  

 אלה יובאו לידיעת משתתפי ההליך במסגרתן של הודעות הבהרה.  –בכך 

  16,  15,  14סעיפים  
 להסכם   17-ו

זמנים    לוחות
העבודות  לביצוע 
מיוחדים   ותנאים 

 זה בהיבט 

 :) לוחות זמנים2הקבלן יכין ויגיש, במועדים הקבועים בהסכם, שני ( כללי 
 ;(א) לוח זמנים הכולל את מימוש האופציה

 .(ב) לוח זמנים שאינו כולל את מימוש האופציה

זמנים,  לוחות  הכנת  בדבר  ההסכם  להוראות  בהתאם  יוכנו  הזמנים  לוחות  שני 
 .ויחולו עליהם במלואן כל הוראות ההסכם

תמומש שהאופציה  האופציה  -   ככל  את  הכולל  הזמנים  לוח  ויחול   .ימשיך 
 .ימשיך ויחול לוח הזמנים שאינו כולל את האופציה - ככל שהאופציה לא תמומש  

לביצוע    אבני הדרך ,  להוראות ההסכםיוכנו בהתאם    בכל מקרה שני לוחות הזמנים
 .ולוחות הזמנים המחייבים

  לביצוע   המוקצה  הכולל  הזמן   פרק
 ) 14.2 - ו  14.1( (בחודשים) העבודות

 אבני דרך לביצוע ופיצויים מוסכמים.  - נספח ב'כמפורט ב

+ צה"ע  למתן  משוער  זמן   מועד  פרק 
 נדרש למוכנות הקבלן לתחילת ביצוע  

   .2026 שנתבלהינתן במהלך הרבעון השני  צפוי  צה"ע
 

לרבות   סיבה,  ומכל  הבלעדי  דעתה  שיקול  פי  על  הזכות,  שמורה  קידום  לנת"ע 
- תהליכים סטטוטוריים, תיאומים נדרשים, או כל שיקול אחר שיימצא לנכון על

 נת"ע, להקדים ו/או לדחות את מועד מתן צ.ה.ע.  ידי
ב פירוט לוח הזמנים השלדי  כמפורט  להשלמה  יעד  ב'תאריכי  ופיצויים    -  נספח  לביצוע  הדרך  אבני  טבלת 

 מוסכמים. 

על הקבלן לקחת בחשבון כי הוא מחויב להשלים את סיום החפירה לתחמ"ש כולל  
הפרדת   וביצוע  השטח  לניקוז  זמני  תוואי  הגישה,  כביש  השטח,  ומסירת  תיאום 
חצרות למול קבלן התחמשי"ם לא יאוחר מהמפורט באבני דרך לביצוע המצורפים  
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ב'כ מוכן    נספח  פנוי,  כשהוא  התחמ"ש  לקבלן  השטח  את  ולמסור  זה,  למסמך 
 ובטיחותי לעבודה. 

מובהר כי עיכוב בהשלמת עבודות הקבלן בשטח התחמ"ש יגרום לעיכוב בתחילת  
 עבודות קבלן התחמ"ש על כל המשמעויות הנובעות מכך. 

צו   מתן  לפני  נדרשת  שעשייתן  פעולות 
לא   עשייתן  ואשר  עבודה,  התחלת 

 משפיעה על משך הביצוע 

ברחוב   תנועה  הסדר  אישור  עבודה,  רשיונות  חפירה,  היתרי  לקבל  נדרש  הקבלן 
תש"ח, מכלל הגורמים הרלוונטיים בתקופת ההתארגנות ובהתאם ללוח הזמנים  

 של הפרויקט והאמור במסמכי ההסכם. 

רציפות   על  לשמור  מנת  על  הנדרשים  המרכיבים  לכלל  מראש  לדאוג  הקבלן  על 
), מינוי  Shop-Drawingsכדוגמת  (העבודה כגון הזמנת חומרים, קבלת אישורים  

 בעלי תפקידים, אישור קבלני משנה, הכנת תכניות ניהול וכו'.  

מגבלות או דרישות מיוחדות בכל הנוגע  
מועדים    / בלילות  העבודות  לביצוע 

 חריגים / משמרות נוספות 

על הקבלן לקחת בחשבון כי לצורך ביצוע העבודות יתכן ויידרש לעבוד במשמרות,  
בשעות נוספות ובשעות הלילה, למעט מועדי ישראל ושבתות בהתאם ללוח הזמנים  

 ועמידה באבני הדרך החוזיות, ללא תוספת תשלום והארכת משך ביצוע. 

לצורך כך באחריות הקבלן לוודא את כלל האישורים הנדרשים מהרשויות השונות  
ובעלי העניין הרלוונטיים לצורך ביצוע העבודות במשמרות, בשעות נוספות ובשעות  
באזורים   העובדים  וכו'  כגון קבלנים  גורמים אחרים,  מול  תיאום  לרבות  הלילה, 

 הסמוכים.  

הגובלים עם תחום העבודה    431וכביש    412יש לקחת בחשבון כי רחוב תש"ח, כביש  
בהם   השימוש  אופן  על  מגבלות  להטיל  ועשויים  ראשיים  תנועה  כצירי  משמשים 

 בשעות מסוימות.

אי    בגין  מוסכמים  פיצויים  בדבר  הוראות
עמידה במועד שנקבע להשלמת העבודות  

 הדרך או אבני 

 טבלת אבני דרך לביצוע ופיצויים מוסכמים.  - נספח ב'בהתאם ל
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סדר העדיפות בין  4.3סעיף 
לעניין   המסמכים 

 הביצוע

 
התוכניות שהוגדרו "לביצוע" (לרבות תכניות     -להסכם    4.3.1לעניין האמור בסעיף 

ביצוע אשר הוכנו ע"י הקבלן במסגרת הכנת תכניות ייצור ולאחר שהועבר לקבלן  
הממוחשבת   המערכת  באמצעות  הפרויקט  מנהל  ע"י  אלו  לתכניות  אישור 

)Aconex;(( 

,  7,   5.6סעיפים  
12.4 

הנוגעים   דגשים 
העבודות   לאתר 
כולל  וסביבתו,  
מקטעי  פירוט 

 אתר חריגים 

 

מיוחדות   ישנן    –הוראות  בדבר   –אם 
או   בחלקים  העבודות  אתר  קבלת 

 )  7.1בהתניות (ס'  

במועד פרסום המכרז, שטח הדיפו יהיה מגודר ולאחר ביצוע חישוף השטח במרבית  
 שטחו (בוצע ע"י אחר). 

על הקבלן להתייחס לנושא הנ"ל בכובד ראש, ולדאוג לשמירה על הגידור התקין,  
באבטחה   מצלמות  התקנת  לרבות  בטיחות,  לשמירת  כניסה,  בקרת  שמירה, 

 באזורים רגישים וסטריליות של אתר העבודה בכל תקופת העבודות.  

בסמוך לשטחי הפרויקט קיימים שטחים חקלאיים בבעלות פרטית אשר הקבלן  
גישה עבורם. בין היתר, תשומת לב הקבלן מופנית למעבר החקלאי   נדרש לשמר 

 הקיים בדרום מזרח לשטחי העבודות. 

בנוסף לאמור, על הקבלן לאפשר גישה לחברות התשתית ולרשויות הרלוונטיות,  
לרבות צדדים שלישיים אל התשתיות הקיימות בסמוך לרחוב רמז בדגש על כלל  

 התשתיות שבין הכביש לקיר המערבי המתוכנן של הדיפו שיבוצע על ידי הקבלן. 

על הקבלן לקחת בחשבון כי במסגרת עבודות החשמל לפני ותוך כדי הקמת תשתית  
לקו   החשמל  לחברת  גישה  לאפשר  הקבלן  יידרש  סופי,  במצב  ותשתית  זמנית 

 החשמל בחלק הדרומי של הדפו. 

נתיבי היובל, קו    –  431פרטנר, דרך    PHIעוד ר' בהקשר זה הפירוט לעניין אנטנת  
 כפי שפורט לעיל.   –מ"ע ודרך גישה מרח' תש"ח  

הכנת    / בפריצת  הצורך  לעניין  הנחיות 
או   העבודות,  ביצוע  לאתר  גישה  דרכי 

על הקבלן לדרכי גישה לשטחי העבודות, בהתאם לתוכניות והיתר העבודה. בנוסף  
ומבלי לגרוע מן האמור לעיל, על הקבלן לקחת בחשבון כי יידרש לבצע דרכי גישה  
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בתוך אתר העבודות, כולל הצורך בקבלת  
 זכות מעבר מאחרים 

חדשות, לרבות דרך גישה מרחוב תש"ח באזור שאינו מוסדר כצומת במועד פרסום  
 המכרז ככל ולא בוצע בשלבים המוקדמים. 

הצומת   ביצוע  לצורך  הרלוונטיים  האישורים  כלל  את  לקבל  לתכנן,  הקבלן  על 
ימינה") מרחוב תש"ח אל אתר העבודה, לרבות כל הדרוש על מנת להבטיח  - ("ימינה

את בטיחות הגישה, נגישות רצועות ההליכה/שביל האופניים וכל הדרוש על מנת  
 למזער את הפגיעה במרחב העירוני הקיים. 

על הקבלן לקחת בחשבון כי דרכי גישה ישמשו גם לבעלי התשתיות הקיימות באתר  
, לקבלן אשר יבצע  PHI  - ולאורך התוואי, לקבלן אשר יבצע את העתקת אנטנת ה

נוסף   גורם  כל  ו/או  נוספים  לקבלנים  וכן  ראשונים,  תחמ"ש  הקמת  עבודות  את 
בהתאם להחלטת נת"ע, להנחיית המשטרה והרשויות השונות ובהתאם להוראות  

 ההסכם, ובכלל זה גורמי תשתית וקבלני משנה מטעמם.  

כלל   את  המזמין  לאישור  ולהגיש  לתאם  לתכנן,  המלאה  החובה  חלה  הקבלן  על 
 :העבודות נשוא החוזה, לרבות

הקבלן יכין תכניות עבודה מפורטות הכוללות   :  תכנון ביצוע עבודות העפר  .1
שיטות ביצוע, שלבי ביצוע, אמצעי ציוד, לוחות זמנים מפורטים, ותיאום  

 .עם יתר בעלי המקצוע באתר 

תכנון הסדרי תנועה זמניים לשלביות הביצוע כולל דרכי גישה פנימיות  .2
לכל   :בתחומי אתר העבודות יכין תכניות להסדרי תנועה זמניים  הקבלן 

שלב ושלב בעבודות, בהתאם לדרישות הרשויות, להנחיות מנהל הפרויקט  
הרלוונטיים טרם תחילת העבודה הגורמים  לאישור  אותן  הקבלן    .ויגיש 

יכין ויתאם דרכי גישה זמניות וקבועות לאתר העבודות, לרבות דרכי גישה  
לכלי עבודה, משאיות הובלה וציוד כבד, באופן המבטיח רציפות תפעולית,  

 .בטיחות, ונגישות לכלל העוסקים בפרויקט

 .העבודות יבוצעו רק לאחר קבלת כלל האישורים הנדרשים
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לצורך כך הקבלן נדרש להעסיק על חשבונו, בין היתר, מתכנן תנועה מטעמו לרבות  
תקופת   ובמסגרת  בהתאם  תכנון  ולאשר  להגיש  ועליו  תנועה  הסדרי  תכנון 

 ההתארגנות. 

בלוח   עיכוב  העבודות,  ביצוע  למהלך  בנושא הפרעות  תביעה  כל  לקבלן  לא תהיה 
ידי   על  והשימוש  ידיו  על  לתיאום  האחריות  בגין  לו  שנגרמו  עלויות  או  הזמנים 

 משתמשים אחרים בדרכי גישה אלה. 

תיאור נקודות כניסה ויציאה מאתר  
 העבודות 

יוסדרו בהתאם לתוכניות שהועברו לקבלן    -גישות מרחוב תש"ח ו/או מרחוב רמז
הרשומים   תנאים  לכלל  ובהתאם  הקבלן,  ידי  על  שיתוכננו  ו/או  נת"ע  ידי  על 
המשטרה,   המקומית,  הרשות  המזמין,  הנחיות  ביתר  הביצוע,  בשלבי  בתוכנית, 

 החוקים והתקנות הרלוונטיות.

למעט תוכניות הסדרי תנועה אשר יימסרו לקבלן על ידי נת"ע, הקבלן יהיה אחראי,  
ביצוע   לצורך  שיידרשו,  ככל  נוספים,  תנועה  הסדרי  ולאשר  לתכנן  חשבונו,  על 

 העבודות כולל בתוך תחום האתר. 

על הקבלן להציב לפחות פקח אחד בכל כניסה ויציאה מאתר העבודות, הכל על פי  
 דרישת המשטרה, הגופים הרלוונטיים, ומתכנני התנועה. 

ניצול דרכי גישה (אל או   הבהרות בדבר 
משתמשים  ע"י  העבודות)  אתר  בתוך 

 אחרים  

(הוראות מיוחדות/נוספות/אתר מוחרג, ככל שנדרשות,    2.1כמפורט בסעיף   לעיל 
מוגבל   אינו  אך  כולל,  מקרה  ובכל  לבצע)  שיש  העבודות  של  מיטבי  לתיאור 

 לממשקים הבאים:

על הקבלן לקחת בחשבון כי במסגרת עבודות החשמל לפני ותוך כדי הקמת תשתית  
תקופת   לכל  רציפה  גישה  לאפשר  הקבלן  יידרש  סופי,  במצב  ותשתית  זמנית 

 הפרויקט ובהתאם לצרכי הגופים המוסמכים.

על הקבלן לאפשר גישה לחברות התשתית ולרשויות הרלוונטיות (חח"י, בזק, מניב,  
הקיימות   תשתיות  אל  וכיו"ב)  לציון  ראשון  עיריית  ישראל,  נתיבי  היובל,  נתיבי 
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בסמוך לרחוב רמז בדגש על כלל התשתיות שבין הכביש לקיר המערבי המתוכנן של  
 הדיפו. 

ועבודה   בטוחה  גישה  לאפשר  יידרש  הקבלן  ג',  צד  ידי  על  העבודות  ביצוע  למען 
 במקביל בשטח העבודה או בסמיכות לשטח העבודה. 

ככל ותיוותר באתר בזמן    PHIכמו כן יכול שיידרש הקבלן לאפשר גישה לאנטנת  
 העבודות. 

גישה רציפה    1על הקבלן לאפשר לקבלני נת"ע השונים כגון קבלן התחמ"ש ואינפרה  
 לאזורי עבודותיהם. 

מגבלות או דרישות בשל הימצאות ערכי  
או   (גלוי  פסולת  מצבורי  עתיקות,  טבע, 

 טמונה), קרקע מזוהמת, אסבסט וכו'   

לפני פרסום המכרז מתבצעות  .  עתיקותשטח הדיפו מוכרז כשטח    -העתיקות    רשות
עבודות לגילוי ממצאים של עתיקות בשיתוף עם רשות העתיקות. ייתכן כי בשלב  

 החפירה הקבלן יידרש לעבוד בצמידות למפקח של רשות העתיקות. 
 

לפני פרסום המכרז מתבצעות עבודות לגילוי קרקע    –  של קרקע מזוהמת  בדיקות
מזוהמת. ככל והקרקע תתגלה כמזוהמת על הקבלן לפנות את הקרקע והתשלום  

 יהיה על פי כתב הכמויות. 
 

הנגזרות   מיוחדות  דרישות  או  מגבלות 
רשויות   (רכבת,  ג'  צדדי  של  מזכויות 
מקרקעין   בעלי  סמוכות,  מקומיות 

 גובלים)   

 כמפורט במסמך זה ונספחיו. 

/ תנאי    השפעות אפשריות של מזג אויר 
 סביבה אחרים על אתר העבודות  

לרבות   השנה,  בעונות  התחשבות  תוך  עבודותיו  את  לתכנן  הקבלן  על  כי  יובהר 
 גשמים ושיטפונות או מזג אויר קיצוני אחר.  

הקבלן נדרש לקחת בחשבון, בעת תכנון עבודותיו, כי אופי עבודות החפירה   .1
בפרויקט יוצר רגישות גבוהה לשיטפונות והצפות, ועל כן עליו לנקוט בכל  
מניעת   לשם  הנדרשים  והלוגיסטיים  התפעוליים  ההנדסיים,  האמצעים 
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נזקי שיטפונות והצפות, חדירת מים וזרימת סחף קרקע משטחי החפירה  
 למורדות השטח או לשטחים סמוכים, לרבות לשטח התחמ"ש.

על הקבלן לאפשר לקבלן התחמ"ש להעביר את מי הנגר משטח התחמ"ש   .2
 לשטח הדיפו. באחריות קבלן הדיפו לנקז את מי הנגר של התחמ"ש. 

,  בשל מעשיו  "שבתחמלמען הסר ספק, אם תתרחש הצפה או פגיעה כלשהי   .3
מחדליו או רשלנותו של הקבלן, יהיה הקבלן אחראי במלואו לפצות את  

, בגין כל נזק, הפסד או פגיעה שייגרמו, לרבות   קבלן התחמ"ש ואת נת"ע
פגיעה במבנה, במערכות ובציוד, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד  

 לרשות המזמין לפי ההסכם או לפי דין. 
על הקבלן לתכנן את ביצוע העבודות תוך התחשבות בעונות השנה ובמזג   .4

חריגים   תנאים  או  הצפות  שיטפונות,  קיצוני,  אוויר  מזג  לרבות  האוויר, 
מועדים,  לדחיית  דרישה  או  טענה  כל  הקבלן  מצד  תתקבל  לא  אחרים. 
להארכת תקופות הביצוע או לתוספת תשלום, כתוצאה מתנאי מזג האוויר  

 ם. או שינוייה
במקרים בהם תחזית מזג האוויר ו/או הנחיות מנהל הפרויקט מצריכות   .5

בצוותים   באמצעים,  מראש  להיערך  הקבלן  מחויב  מיוחדת,  היערכות 
ובתכנון מתאים, לצורך הבטחת המשך ביצוע רציף של העבודות. מובהר  
כי לא תשולם כל תוספת מחיר עבור אמצעים אלה, ועלותם כלולה במחירי  

 ם בהצעת הקבלן. היחידה המפורטי
אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות ההסכם הרלוונטיות לעבודות חרסית   .6

 או קרקע רגישה אחרת. 
יהיה   .7 ניתן  לא  אשר  עבודות  קיימות  כי  לכך,  מופנית  הקבלן  לב  תשומת 

לבצען במהלך עונת הגשמים, בשל תנאי השטח והסיכון הנלווה לביצוען  
בתקופה זו. לשם כך, מחויב הקבלן לבצע תכנון מקדים, שיבטיח השלמה  
של אותן עבודות מחוץ לעונת הגשמים, או לחילופין, לבצע את העבודות  

 מוגברים, לרבות: באמצעים 
 עבודה במספר משמרות יומיות, •
 הפעלת צוותים מרובים ומגוונים,  •
שופלים,   • מחפרונים,  (כגון:  מתאים  הנדסי  מכני  ציוד  הפעלת 

 מפלסות, מכבשים, משאיות, וכו'), 
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 הקצאת משאבים במקביל בקטעי עבודה מצומצמים.  •
לרבות   • לעיל,  כאמור  ולביצוע  להתארגנות  הנלוות  העלויות  כל 

יהוו   ולא  היחידה  במחירי  מגולמות  וצוותים,  אמצעים  תגבור 
 בסיס לדרישה כלשהי מצד הקבלן. 

 כל העליות לניקוז זמני יחולו על הקבלן. 

הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת תשלום ו/או הארכת משך בגין תנאי מזג אויר  
לרבות מגבלות או דרישות מיוחדות הנגזרות מזכויות של צדדי ג' (רשויות מקומיות  

 סמוכות, בעלי מקרקעין גובלים, קבלני נת"ע וכו').  

  ככל   אתרים  להפרדת  התייחסות
 צפויה /  שקיימת

 טבלת ממשקים.  - נספח ג'הקבלן מופנה ל

בין    על הקבלן לקחת בחשבון כי ידרש לבצע הפרדת לבין קבלנים    הקבלן חצרים 
ככל שיימצאו בשטח העבודות או באתרים הסמוכים לשטח    אחרים מטעם נת"ע 

גישה   לאפשר  ו/או  אחרים  וקבלנים  תשתיות  העתקת  קבלן  לרבות  העבודות, 
 . לקבלנים אלה מתוך אתר העבודות

 
על הקבלן לקחת בחשבון כי יידרש לבצע התארגנות לעבודות  שהדבר רלוונטי,    ככל

 בהתאם לשלביות העבודות.  

  ,   7.2,  7.17סעיפים 
 להסכם   12-ו

ושמירת  גידור 
העבודות,  אתר 

 אמצעי בטיחות  

 

הנחיות מיוחדות בכל הנוגע לסוג הגידור  
סביב   או  העבודה  אתר  סביב  והשילוט 

 ) 12.3אזורים מיוחדים (ס' 

על הקבלן להקים גדר ולתחזקה בהתאם  להוראות ההסכם, לתוכניות ולהנחיות  
 מנהל הפרויקט.  

אחת לרבעון תתבצע    -מעבר לתחזוקה שוטפת של הגדרות באתר    –נראות האתר  
ביקורת נראות אתרי העבודות של הקבלן בפרויקט. הקבלן יידרש להחליף כל גדר  

והם    –פגומה ו/או ניזוקה בחדשה ותקנית . למען הבהירות, החלפת אמצעי המיתוג  
 ייעשו ע"י נת"ע או גורם מטעמה.   -בלבדם 

 הקבלן יידרש לפנות מהאתר כל גדר פגומה אשר הוחלפה על ידיו. 
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מובהר כי תחזוקת הגידור הקיים והחדש ותחזוקת מיתוג הגידור במהלך תקופת  
  99.010.0025העבודות, לרבות בתקופת התחזוקה המשמרת, תשולם מתוך סעיף  

 לכתבי הכמויות.  

להסכם, למשך    7.17בנוסף לאמור לעיל, מובהר כי, כל ההוצאות המפורטות בסעיף  
תקופת ביצוע העבודות, תקופת התחזוקה המשמרת וכל פרק זמן אחר שיחול עד  

 מסירת העבודות, כוללות תשלום ארנונה ויחולו על הקבלן. 

לצורכי   על  ובין אם  מי מטעמו  ו/או  נת"ע  ידי  על  אם  בין  שתידרש,  ככל  כן,  כמו 
הקבלן, העתקת הגדר ממקום למקום, ההעתקה תהיה על חשבון הקבלן ללא קשר  

 למספר ההעתקות והזזות הנדרשות.  

 . כמו כן, לא תשולם לקבלן כל תמורה נוספת בגין פחת ו/או נזק לגדר

אמצעי    הנחיות הותרת  בדבר  מיוחדות 
בטיחות / גדרות לאחר סיום העבודות או  

 שימוש באמצעי בטיחות של אחרים 

להוראות ההסכם, לתוכניות ולהנחיות    על הקבלן להקים גדר ולתחזקה בהתאם
 מנהל הפרויקט.  

על הקבלן לקחת בחשבון כי לצורך ביצוע העבודות ולפני תחילתן הוא יידרש לבצע  
 גידור זמני של אתר העבודות לשלב ביצוע העבודות. 

 בהשלמת ביצוע העבודות, הקבלן יידרש לפרק ולפנות את הגידור הזמני. 
על הקבלן לקחת בחשבון כי עם סיום העבודות יהיה עליו להותיר את גידור האתר  
מותקן באופן שלם ותקין. עוד הקבלן יידרש לתחזק ולוודא את תקינות הגידור עד  

 לסיום העבודות ומסירתן למזמין, כולל במהלך תקופת התחזוקה המשמרת. 
בנוסף, ביצוע הפרסום והשילוט יבוצעו על ידי הקבלן בהתאם להנחיות נת"ע כפי  

 יינתן מעת לעת. 
על הקבלן לקחת בחשבון כי עם סיום העבודות יהיה עליו להותיר את גידור האתר   

תאורה   מצלמות,  באתר,  הבטיחות  אמצעי  לרבות  ותקין,  שלם  באופן  מותקן 
השוטפת   התחזוקה  גם  כמו  ומשרדים,  עירוניות  לתשתיות  חיבור  היקפית, 

ת הסכם  והמשמרת שלהם, המהווים חלק בלתי נפרד מהתחייבויות הקבלן במסגר
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תחזוקה   בגין  בהקצב  המוסדרת  לקבלן  החוזית  בתמורה  במלואם  וכלולים  זה 
 בכתבי הכמויות.  99.010.0011משמרת לפי סעיף  

להורות   הבלעדי,  דעתו  שיקול  לפי  הפרויקט,  מנהל  רשאי  לעיל,  האמור  למרות 
לקבלן לסלק את האמור לעיל (כולם או חלקם) מאתר העבודות, והמועד והאופן  

 יסוכמו בתיאום איתו. 

במקרה כזה, הסילוק יבוצע על ידי הקבלן ועל חשבונו, וללא כל תמורה נוספת מצד  
 נת"ע. 

בנוגע להיבטי   הוראות מיוחדות אחרות 
 בטיחות 

תיאומים   לבצע  יידרש  הוא  העבודות  במסגרת  כי  בחשבון  לקחת  הקבלן  על 
בכביש   לעבודות  עבודות  431ואישורים  וכן  והרכבתו  שילוט  גשר  פירוק  עבודות   ,

 חפירה עמוקה בדיקורים כמפורט במסמכי ההסכם.  

 עבודות אלו נדרשות לתשומת לב יתרה בהיבטי הבטיחות.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, תשומת לב הקבלן מופנית להוראת דין חדשות אשר  
עתידות להיכנס לתוקף במהלך תקופת העבודות. בהתאם לאמור בנספח הבטיחות,  
המהווה חלק בלתי נפרד ממפרט הדרישות הכלליות, הקבלן יהיה מחויב להטמיע  

 לתוקף.   על חשבונו את כלל הנחיות הנדרשות על פי כל דין שייכנס 

  25  -ו   7.4סעיפים  
 להסכם 

קהילה,   קשרי 
אתרי   נראות 
נוחות  עבודה, 

 הציבור

לנראות   הנוגע  בכל  מיוחדות  דרישות 
הקבלן לשמירה   ואחריות  אתר העבודה 

 על ניקיון וסדר 

  , גידור ושילוט הקבלן מתחייב לשמור על אתר עבודהמבלי לגרוע מהאמור בהסכם,  
אזורים   של  יומי  ניקיון  לבצע  יש  הציבור.  כלפי  אסתטי  מראה  ועל  ומסודר  נקי 
העבודה   למתחם  הסמוכים  והמדרכות  הרחובות  טאטוא  כולל  באתר,  גובלים 
ואיסוף פסולת בנייה באופן שוטף למניעת מפגעים. על הגדר ההיקפית יוצגו שילוט  

, והקבלן יוודא שאין הצטברות  הרשות המקומית/ומידע לציבור לפי הנחיות נת"ע 
אבק, לכלוך או פסולת הבולטת לעין מחוץ לאתר. הקפדה זו נדרשת מעבר לדרישות  
של   איכות החיים  על  ולשמור  לצמצם מטרדים  הניקיון הבסיסיות, מתוך מטרה 

 .תושבי האזור
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הסדרת   בעניין  מיוחדות  הוראות 
קבלני   רכב,  כלי  רגל,  להולכי  מעברים 

 תמ"א וכו'  

השונים   לגורמים  כניסה  ולאפשר  גובלים  פרויקטים  עם  תיאום  לבצע  הקבלן  על 
דפו ראשונים, לרבות העתקת אנטנת   ביצוע העבודות בפרויקטים בשטחי  לצורך 

PHI  .ביצוע תחמ"ש ראשונים ופרויקטים של נת"ע ועוד , 

של מקטע רחוב (למשל ללילה    מוגדר  זמן  ולפרקבמקרה שבו תידרש סגירה מלאה  
אחד), הקבלן ידאג להסדרת מעקפים בטוחים ומוארים להולכי רגל, ויספק נתיב  
כל   המאושרת.  התנועה  לתוכנית  בהתאם  והכוונה  שילוט  כולל  רכב  לכלי  עוקף 

עם   מראש  תתואם  זה  מסוג  לרבות   כלסגירה  הרלוונטיים,  העירייה    הגורמים 
 .והמשטרה, ותיושם במינימום הפרעה לציבור

הוראות  להסכם   7 סעיף
 התארגנות הקבלן  

 

לאתר   הקבלן  אחריות  בדבר  הבהרות 
שטח להקמת אתר ההתארגנות / מיקום  

 אפשרי להקמת אתר כזה 

התארגנות,   אתר  ולהקים  לאשר  לתכנן,  נדרש  הוא  כי  בחשבון  לקחת  הקבלן  על 
בהתאם להוראות ההסכם, ללוח הזמנים ואבני דרך לביצוע, משרדי האתר ואזורי  

 אחסון הציוד בהתאם לסימון בתוכנית. 

הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום בגין העתקה של שטח ההתארגנות במידת הצורך  
 ובמידה ויידרש ע"י מנהל הפרויקט. 

יחד עם זאת, הקבלן יאשר עם מנהל הפרויקט את מיקומי אתרי המשנה בתחום  
ותיאום עם שטחי העבודות של צדדים שלישיים   תוך התייחסות  אתר העבודות, 

 באתר וקבלני נת"ע  ותוך כדי מילוי כלל הנחיות הבטיחות.

בקשר   מיוחדות  או  נוספות  הנחיות 
למבנה מנהלת הפרויקט והציוד שיותקן  
בו (כולל הוראות בדבר השארתם או מתן  

 רשות שימוש לאחרים)

במפרט   הוגדרו  ההתארגנות  באתר  השימוש  לרבות  החניות,  החדרים,  הציוד, 
 הדרישות הכלליות ובנספחים למפרט הדרישות הכלליות.

 

הנוגע   בכל  ישנן,  אם  מגבלות,  פירוט 
חומרי   של  ושינוע  אחסון  לאפשרות 

 עבודה ו/או ציוד באתר העבודות 

במסמכי   כמפורט  מערומים  במספר  לאחסן  עליו  כי  בחשבון  לקחת  צריך  הקבלן 
מנהל   הנחיות  פי  על  העבודות  באתר  החפירה   חומרי  ולעבד  לטפל  ההסכם, 

טיפול כפול בחומר    הפרויקט. לקבלן לא יאושר תשלום או הארכת משך ביצוע עבור 
 ".Double handlingהחפור "
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לצורך הסכם זה, טיפול כפול ייחשב ככל פעולה של חפירה, מיון, העמסה, פריקה,  
הישירה   מההובלה  חלק  מהווה  שלא  האתר,  שטח  בתוך  חפור  חומר  של  העברה 
למקום הסופי המאושר להטמנה או פינוי לאתרי נת"ע ו/או פינוי לאתרים מורשים,  

 פיזור או שימוש חוזר.

הקבלן מתחייב לבצע את העבודות באופן רציף ויעיל, ללא העברות מיותרות של  
 חומר חפור בין תחנות ביניים באתר.  

החומר   להוצאת  ניטור  מערכת  להכין  עליו  כי  בחשבון  לקחת  הקבלן  על  בנוסף, 
ושינועו אל מחוץ לאתר העבודות הכוללת מספר משקלים המותאם של   מהאתר 

מינימום   של  חפורת  פינוי  מיקום    5,000קצב  ניטור  ומערכת  לפחות  ליום  מ"ק 
 למובילים. 

ההסכם   מסמכי  ביתר  ולאמור  מעלה  לאמור  עודפי  –בנוסף  לעניין  הקבלן  מופנה 
 פינוי, טיפול ושינוע] שבהמשך מסמך זה. -[עודפי עפר  נספח ד'העפר להוראות 

להסדיר   הקבלן  חובת  בדבר  הוראות 
ביצוע   לצורך  זמניות  תשתיות  ולממן 

 העבודות 

על הקבלן לבצע ולתחזק מערכת תאורה זמנית בכניסות לשטחי העבודה ולמשרדי  
האתר בשטח ההתארגנות, בהתאם לתוכניות ולתאם חיבור לעמודים קיימים עם  

 מחלקת מאור ברשות המקומית 

ביצוע העבודות   כל התשתיות הנדרשות לצורך  על הקבלן להקים על חשבונו את 
 נשוא הסכם זה. 

וגומחה פרטית לטובת קבלת חיבור זמנית במ"ג לאתר   בנוסף תוקם גומחה לחח"י
 הקבלן התחמ"ש אחר מטעם נת"ע. 

שטח העבודות  הקבלן יהיה אחראי לנקוט בכל האמצעים הדרושים כדי להבטיח כי  
 כתוצאה מעבודותיו.  , לרבותהתחמ"ש לא יוצף או ייפגעבהם מוקם 
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הקבלן יהיה אחראי לנקוט בכל האמצעים הדרושים, לרבות הקמת מערכות זמניות  
כתוצאה   ייפגע  או  יוצף  לא  התחמ"ש  כי  להבטיח  כדי  מתמיד,  לניקוז  וקבועות 

 מעבודותיו או כתוצאה ממזג האויר 
 

  לכל   זכאי  יהיה  לא  והוא  היחידה  במחירי  כלול  הדבר  כי  בחשבון  לקחת  הקבלן  על
   .אלה עבודות  בגין משך הארכתאו / ו נוסף תשלום

הסדרי   הסדרי תנועה  להסכם  25סעיף  לביצוע  עיקריים  שלבים  תיאור 
 ואילך)  25.6תנועה (ס' 

הקבלן נדרש להיערך לקבלת כלל האישורים לקבלת גישה לשטח העבודה מרחוב  
 תש"ח, וכן מרחוב רמז.  

לאתר   ויציאה  לכניסה  תנועה  הסדרי  תוכניות  יועברו  המכרז  ממסמכי  כחלק 
 העבודות.  

על הקבלן להתבסס על אחת או יותר מהדרכים המתוכננות כאמור או לחילופין  
והכל באישור מראש של נת"ע    -להציע ,לתכנן ולאשר דרך גישה חלופית על חשבונו  

 ומנהל הפרויקט 

כמו כן, על הקבלן לקחת בחשבון כי האפשרות להסדרת הגישה מרחוב רמז תישמר  
 גם עבור שלב ביצוע עבודות הקמת התחמ"ש. 

על הקבלן לקחת בחשבון כפי שתואר בפירוט בסעיפים קודמים, כי עליו לתאם מול  
כביש   בתחום  העבודות  כלל  היובל את  נתיבי  לכלל ההנחיות    431חברת  בהתאם 

 והדרישות. 

על הקבלן לקחת בחשבון כי למעט תוכניות הסדרי תנועה אשר יימסרו לקבלן על  
ידי נת"ע, הקבלן יהיה אחראי על הכנתם ואישורם של תוכניות הסדרי תנועה ככל  

 שיידרשו לביצוע עבודותיו. 
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של   אחריותו  גבולות  מיוחדות  הנחיות 
הדרך   מבני  לאחזקת  הנוגע  בכל  הקבלן 

 ו/או הסדרי תנועה זמניים וקבועים 

הבטון   בקירות  תימוך  לשם  קרקע  עוגני  הקמת  כוללות  האופציונליות  העבודות 
 .מזויין בצדו הצפוני ובצדו המזרחי של האתר

לשם ביצוע העבודות, יוסט הקו הכחול של גבולות האתר, במידה הדרושה, על מנת  
 .לאפשר את הקמת עוגני הקרקע במיקומם המתוכנן

לתכנון   בכפוף  המזמין,  להוראות  בהתאם  ייעשה  האופציונליות  העבודות  ביצוע 
 .מפורט, ובהתאם למפרטים המיוחדים ולדרישות הבטיחות

של   תנועה  הסדרי  ניצול  בדבר  הוראות 
 אחרים או על ידי אחרים 

בכפוף לתיאום, הסדרה וקבלת האישורים הנדרשים, הקבלן יהיה רשאי להשתמש  
משלב   המאושר  (ההסדר  רמז  מרחוב  נוספת  לכניסה  והקיים  המאושר  בהסדר 

 הקודם של ביצוע העתקת התשתיות על ידי קבלן אחר). 

רשימת   6.7סעיף  הפצת 
ע"י   תכניות 

 הקבלן

הקבלן יכין רשימת תכניות שקיבל מאת נת"ע בקובץ אלקטרוני כולל תאריך קבלת   
וכן, יעדכן באופן שוטף את הרשימה מיד עם קבלת או   ותיאור תוכנה,  התוכנית 
ביטול תוכניות וידאג להפצת רשימות מעודכנות לצוות ההנדסי ולקבלני המשנה  

 אחת לשבוע.

   8.1,  6.1סעיף 

למפרט    6פרק  
 הדרישות הכלליות 

לגבי   הבהרות 
אלמנטים   תכנון 

הקבלן ככל    -ע"י 
 שתכנון כזה נדרש 

על   מוטל  שתכנונן  העבודות  פירוט 
 הקבלן, והנחיות מיוחדות לתכנון 

מזוין,   הבטון  לקירות  ייצור  תכניות  הפרויקט,  למנהל  ולאשר  להגיש  הקבלן  על 
 העוגנים, מערכות דיפון. 

על הקבלן להגיש ולאשר מול מנהל הפרויקט תכניות לביצוע הסדרי תנועה זמניים  
 בשטח האתר, תכנית תאורה זמנית, ניקוז, ותכנית התארגנות . 

באחריות הקבלן לתכנן את שלבי הביניים לביצוע העבודות בכל תחום, ככל ונדרש  
 לכך.

לתיאום   הקבלן  אחריות  בדבר  הבהרות 
 תכנון למול צדדי ג'  

על הקבלן לקחת בחשבון כי יידרש לבצע תיאום תכנון לצורך יישום שיטות הביצוע  
ומנהל   נת"ע  מול  לרבות  המוסכמים,  הגורמים  כל  מול  ולאשרו  עבודותיו  של 

 הפרויקט.  
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רלוונטי,   יהיה  שהדבר  ככל  להשלים,  יידרש  כי  בחשבון  על הקבלן לקחת  בנוסף, 
תיאום התכנון לצורך הסדרי תנועה זמניים מול רשות התמרור של עיריית ראשון  

 לציון.  

הכמויות   שבכתבי  היחידה  מחירי  כלולה  הנדרשים  והאישורים  התיאומים  עלות 
 .והקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום, החזר, תקורה או פיצוי בגין כל אלה

 תכנון הקבלן הינו באחריותו ועל חשבונו.   - למפרט הדרישות הכלליות 6פרק  אופן קביעת התמורה בגין תכנון 

אישורים   להסכם   8סעיף 
 והיתרים 

  / הרשאות   / בניה  היתרי  רשימת 
לביצוע   ג'  מצדדי  שהתקבלו  רישיונות 

 העבודות 

 יושלם במסגרת הליך המכרז.

על   המוטלות  מיוחדות  דרישות  פירוט 
  / הרישיונות  מן  כנגזרת  הקבלן 

 ההרשאות שניתנו  

בסעיף   המפורט  הקצב  מתוך  ובהתאם    99.010.0003ישולם  הכמויות  לכתבי 
 להנחיות מנהל הפרויקט בכתב.

 להסכם;   11 סעיף

  תכנית״  - 3 פרק
  ״העבודות ניהול
   3.6סעיף 

הדרישות   למפרט 
 הכלליות  

 

  מיוחדות   דרישות
  לבעלי   ביחס

 מטעם  תפקידים
 הקבלן

  

הקבלן    בעלי  שעל  נוספים  תפקידים 
התפקידים    מעבר למנות   בעלי  לרשימת 

הדרישות    11בס'   במפרט  והאמור 
 הכלליות 

על פי   ככל ותמושש  ,בעלי התפקידים הנדרשים ישמשו גם לצורך ביצוע האופציה
  שיקול דעתה הבלעדי של נת"ע.

בעלי התפקידים הנדרשים לביצוע העבודות, לרבות ביצוע האופציה, מפורטים  
 במפרט הדרישות הכלליות.  

המשרה,  מינימלי  משרה  להיקף  דרישה  נקבעה  שלא  ככל   בהיקף   יהיה  היקף 
את התפקיד בהתאם להוראות הדין, דרישות הגופים המוסמכים    למלא  הדרוש

 וכלל הוראות מסמכי ההסכם.

 

ושיקול דעתו הבלעדית,  מובהר בזאת כי ככל שלדעת מנהל הפרויקט (מנה"פ)  
, תהא למנה"פ  הסכםהקבלן אינו עומד בלוחות הזמנים הקבועים במסמכי ה 

כוח אדם,   הביצוע, לרבות הגדלת  צוותי  לדרוש מהקבלן תגבור של  הסמכות 
(לרבות עבודת לילה), והפעלת משמרות   הוספת ציוד, הארכת שעות העבודה 



 #2783024          55מתוך  24עמוד 
 

וללא כל תוספת תשלום מצד   – והכול לצורך עמידה בלוחות הזמנים  –נוספות 
הוראה כאמור אינה פוטרת את הקבלן מחובתו לתשלום פיצוי מוסכם   .המזמין

 .בגין עיכובים בהשלמת אבני הדרך החוזיות, ככל שאלה יחולו

בכתב    .1 המפורטות  לכמויות  בהתאם  תיעשה  הקבלן  מול  ההתחשבנות 
או   בפועל  שיידרשו  הביצוע  צוותי  למספר  בהתאם  ולא  בלבד,  הכמויות 

 .שייושמו על ידי הקבלן

דרישת המזמין למינימום צוותי ביצוע אינה מהווה התחייבות לכך שכמות   .2
חובת   על  ויתור  מהווה  ואינה  הזמנים,  בלוחות  עמידה  לצורך  תספיק  זו 

 .הקבלן לעמוד בלוחות הזמנים שנקבעו במסמכי המכרז

כל צוות ביצוע נדרש להיות מאויש בכוח אדם מקצועי ומוסמך בהתאם   .3
, לרבות הפעלת כלים מכניים הנדסיים, פועלים,  למפרט הדרישות הכלליות

 .חומרים, ציוד עזר, רישיונות והסמכות בתוקף

גם את   .4 על הקבלן להביא בחשבון את העובדה כי תקופת הביצוע כוללת 
חודשי החורף, אשר עלולים להתאפיין במגבלות תפעוליות (כגון רטיבות,  
שתאפשר   מתוגברת  צוותים  פריסת  מראש  ולתכנן  וכדומה),  הצפות 

ללא עיכוב בלוחות  וזאת    –התקדמות רציפה גם בתנאי מזג אוויר משתנים  
 .הזמנים

הקבלן יידרש לפעול במספר מוקדים גיאוגרפיים בו זמנית, ככל שיידרש,   .5
הפעלת משמרות    –במידת הצורך    –באמצעות מספר צוותי עבודה, לרבות  

למעט    ,(24/6)ימים בשבוע  6שעות ביממה,    24יום ולילה, בהיקף של עד  
ישראל ומועדי  הנדרשים   ,שבתות  האישורים  לקבלת  בכפוף  והכול 

 .ממשטרת ישראל, רשות הניקוז וכל רשות מוסמכת אחרת

 .מובהר כי לא תשולם כל תוספת לקבלן בגין עבודות לילה .6

לאור קרבת האתר לבתי מגורים ולצירי תנועה ראשיים, על הקבלן לבצע   .7
בהתאם להנחיות    –רטבה ככל הנדרש, לשם מניעת מטרדי אבק  הפעולות  

 .המשרד להגנת הסביבה
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אם יידרשו שלבים נוספים או שלבי ביניים במסגרת הסדרי התנועה באתר,   .8
 .לא תינתן לקבלן תוספת תשלום בגין כך

 :על הקבלן להביא בחשבון מראש הפרעות אפשריות, לרבות .9

 ,עיכובים באספקת ציוד וחומרים •

 ,עיכובים בביצוע עבודות על ידי גורמי חוץ •

 .מגבלות באספקת חומרי מילוי או ציוד •

לא   .הקבלן נדרש לכלול שיקולים אלה בלוחות הזמנים ובתכנון המשאבים . 10
 . תאושר כל בקשה לפיצוי ו/או להארכת לוחות זמנים בשל עיכובים כאמור

הקבלן מחויב להיערך מבעוד מועד לביצוע העבודות תוך תגבור צוותים   . 11
 .ככל שיידרש, במטרה לצמצם למינימום את הפרעות התנועה באתר

הקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף בגין האמור לעיל, מעבר למחירי   . 12
 .היחידה המפורטים בכתב הכמויות

 
בהעסקת   הצורך  לגבי  הנחיות 

ירוקהגיאוהידרולוג בניה  מנהל  צוות    ,, 
וגזים מים  קרקע,    BIMומנהל    זיהומי 

 והיקפי המשרה הנדרשים מהם 

)11.10.3;11.10.5;11.10.4 ( 

תשולם מתוך ההקצבים כמפורט    11.10העסקת בעלי תפקידים המפורטים בסעיף  
 בכתבי הכמויות בסעיפים הרלוונטיים. 

המגיעים   תשלומים  בדבר  הבהרות 
   לקבלן בגין העסקת בעלי תפקידים

 כל בעלי התפקידים כלולים בהצעת הקבלן ועל חשבונו. 

משנה להסכם  28 ,  קבלני 
 יצרנים וספקים

שישנם,   ככל  מיוחדים,  התנאים  פירוט 
משנה   קבלני  העסקת  תנאי  בדבר 
למקצועות מסוימים, לרבות דרישות סף  

 מקבלנים כאמור 

 על הקבלן לאשר קבלני משנה מול בעלי התשתיות השונים.
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על הקבלן לאשר קבלני משנה למול מנהל הפרויקט בתחומים: עבודות עפר, עבודות  
 בטון מזוין ועוגני קרקע. 

להסכם,    10סעיף  
למפרט    7פרק  

 הדרישות הכלליות 

 

עבודה  יומן  ניהול 
 אתרותיעוד  

ומהלך העבודות  
 ןביצוע

 

לבצע   הקבלן  שעל  נוספים  רישומים 
ומפרט   ההסכם  לדרישות  מעבר 

 הדרישות הכלליות 

 .אין הנחיות מיוחדות יש לפעול בהתאם להוראות ההסכם ונספחיו

באמצעים  האתר  לתיעוד  הנחיות 
סטילס,   צילומי  (רחפנים,  מיוחדים 
שיש   מיוחדים  אירועים  ו/או  סרטונים) 

 ) 10.1(ס'   לתעד

על הקבלן לקחת בחשבון כי תיעוד באמצעים אחרים (כגון רחפנים וכו') לא יזכה  
 את הקבלן בתשלום נפרד והנ"ל כלול בתמורה. 

  יתעד   הקבלן',  ג  צדדיאו  / ו"ע  לנת  העבודות  למסירת  ועד   חודש  לכל   ראשון  בשבוע
באמצעות   חשבונו,  על  וסביבותיה,  העבודה  של    רחפןאת  ס"מ    2.5-5ברזולוציה 

 לפיקסל.

 החומרים יישמרו בהתאם להנחיות המפורטות בהסכם. 

לעיל,   לאמור  האישורים  בנוסף  כלל  לקבלת  בלעדי  באופן  אחראי  יהיה  הקבלן 
התעופה   רשות  אישורי  לרבות  רחפן,  באמצעות  אווירי  צילום  לביצוע  הנדרשים 

 האזרחית (רת"א), וכן לעמידה בכל הוראות הדין, הנהלים וההנחיות החלים. 

אי־קבלת אישור, מגבלה רגולטורית או עיכוב הנובע מכך, לא יקנו לקבלן כל זכות  
 להקלה, דחייה בלוחות זמנים או תוספת תמורה. 

 Video, Surveillance) הקבלן יספק, יתקין, יפעיל ויתחזק מערכת וידאו לניטור 
System – VSS)   מערכת וניהול     ,CCTVלרבות  מצבים  תיעוד  ניטור,  לצורך 

  , לרבות כניסות ויציאות מאתר העבודות.בטיחות ואבטחה לכלל האתר

המערכת תספק הזנות וידאו בזמן אמת ממצלמות שונות, לרבות מצלמות קבועות,  
וידאו מבוססת בינה   ומצלמות מבוססות רחפנים, ותשולב עם אנליטיקת  ניידות 

 .לצורכי זיהוי סיכונים, התרעות וניהול אירועים (AI) מלאכותית
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 . תחומי שימוש ויכולות פונקציונליות

 המערכת תכלול ניטור ותיעוד רציף של אזורי עבודה. 

 : דרישות טכניות מינימליות

 :המערכת תעמוד בדרישות הטכניות הבאות

 .ובאזורים קריטיים   ,Full HD (1080p) רזולוציית וידאו מינימלית של •
 .פריימים לשנייה 25קצב פריימים מינימלי של   •
 .יכולת צילום בתנאי יום ולילה •
 .עמידות מלאה בתנאי סביבה באתרי ביצוע •
 הקלטה, אחסון ואבטחת מידע •
 המערכת תאפשר הקלטה רציפה ו/או הקלטה מבוססת אירועים. •
 תקופת שמירת ההקלטות הינה עד לסיום תקופת הבדק.  •
נתוני הווידאו יישמרו באופן מאובטח, לרבות הצפנה, בקרת גישה ואמצעי   •

 .הגנה מפני גישה בלתי מורשית
 גישה למזמין ושימוש באפליקציה  •
 המערכת תאפשר גישה ישירה בזמן אמת באמצעות אפליקציה ייעודית.  •
   CCTV-למזמין תינתן גישה מלאה, עצמאית ובלתי מוגבלת למערכת ה •

 .ללא תלות במערכות התפעול של הקבלן וללא צורך בתיווך מצד הקבלן,
 :גישת המזמין תכלול, לכל הפחות •

o צפייה חיה בכל זרמי הווידאו. 
o צפייה והפעלה חוזרת של הקלטות. 
o גישה לפלטי אנליטיקת וידאו, התראות ויומני אירועים. 
o שליטה במצלמות, לרבות מצלמות PTZ, ככל שרלוונטי. 
o חיפוש, סינון, ייצוא והורדת קטעי וידאו ונתוני אירועים. 

נוספת • עלות  ללא  תינתן  שימוש,   ,הגישה  או  מנוי  רישוי,  מגבלות  ללא 
ידי   על  שתוגדר  נוספת  תקופה  ולכל  הביצוע  שלב  כל  לאורך  ותישמר 

 .המזמין
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יהיה אחראי לתכנון, התקנה, הפעלה, תחזוקה, תמיכה והדרכה הנוגעים   הקבלן 

ה ו CCTV / VSS-למערכת  תקופת  ,  כל  לאורך  ותקינותה  זמינותה  להבטחת 
 .הפרויקט

 
הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום נוסף ונפרד בשל ביצוע כל המחויבויות האמורות  
בכל   יישא  הקבלן  היחידה.  ובמחירי  ההסכם  בשכר  כלול  והכל  זה  בסעיף  לעיל 
העלויות הישירות והעקיפות הנובעות מקיום כל האמור לעיל ולא תהיה לו טענה  

 לתוספת תשלום והארכת משך ביצוע. 
,  7.8,  5.7סעיפים  

7.9  ,8.4  ,8.5  
 להסכם 

פירוט התשתיות הידועות בסביבת אתר   טיפול בתשתיות
בהם הנדרש  והטיפול  (מיקום    העבודות 

התשתית, בעל התשתית, מהות הטיפול  
 הנדרש ופעולות שעל הקבלן לבצע)

 טבלת טיפול בתשתיות.  - נספח א'כמפורט ב

בעלי   ידי  על  שתבוצענה  עבודות  פירוט 
הנחיות,   ופירוט   / עצמם  התשתיות 
הנובעות   מיוחדות  דרישות   או  מגבלות 

 מכך 

 טבלת טיפול בתשתיות.  - נספח א'כמפורט ב

 

(לרבות   התחייבויות  או  תשלומים 
ערבויות) שהקבלן נדרש לשלם או לשלם 

הטיפול    / לשם  התשתיות  לבעלי  לתת 
 בתשתיות 

כל התשלומים או התחייבויות (לרבות ערבויות) שהקבלן יידרש לשלם / לתת לבעלי  
התשתיות לשם הטיפול בתשתיות כלול בהצעת הקבלן. הקבלן יישא בכל העלויות  
הישירות והעקיפות הנובעות מקיום כל האמור לעיל ולא תהיה לו טענה לתוספת  

 תשלום והארכת משך ביצוע. 

הנוגע   בכל  ישנן,  אם  מיוחדות,  הנחיות 
בכלים   או  בידיים  חפירות  לביצוע 
לשימוש   הנוגע  בכל  ו/או  מיוחדים 

 באמצעי גישוש ואיתור 

לשימוש   הנוגע  בכל  ו/או  מיוחדים  בכלים  או  בידיים  חפירות  את  יבצע  הקבלן 
באמצעי גישוש ואיתור בהתאם לדרישת בעלי התשתיות או לפי הצורך והוא לא  
לקבלן   המגיעה  בתמורה  כלול  והכל  כך  בשל  ונפרד  נוסף  לתשלום  זכאי  יהיה 

נובעות מקיום  ובמחירי היחידה. הקבלן יישא בכל העלויות הישירות והעקיפות ה 
 כל האמור לעיל ולא תהיה לו טענה לתוספת תשלום והארכת משך ביצוע. 
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קשורות  להסכם  35סעיף  עבודות 
 , משלימותו

אחרים ,  קבלנים 
 וקבלנים שכנים 

קבלנים   של  נדרשת  או  צפויה  פעילות 
שכנים (העובדים בתחומי עבודה שונים),  

 קבלנים ממונים או גופים ציבוריים 

 להסכם לעיל.  2.1מפורט בהתייחסות לסעיף 

 

או     נוספות  תמורה  בדבר  הוראות 
מיוחדת בגין שילוב עבודת קבלן אחר /  
שירותים   אספקת  בגין  או  ציבורי  גוף 

 מיוחדים 
 

הורתה לקבלן להתקשר עם הקבלן הממונה    , אם נת"ע35.9.1אף האמור בסעיף    על
או עם הגוף הציבורי, או לממן את עלות עבודתם, יפעל הקבלן לביצוע התקשרות  
ישירה מול הקבלן הממונה או הגוף הציבורי, או למימון עבודתם, לפי העניין, והכל  
יגרע מחובותיו לפי הסכם זה. מובהר, כי לא יהא תוקף להתקשרות   בלי שהדבר 

או למימון עבודתו של הגוף הציבורי או הקבלן הממונה, בטרם ניתן לדבר  כאמור,  
אישור בכתב מצד נת"ע. אישרה נת"ע את ההתקשרות, או את מימון העבודות של  
הנ"ל, יהא הקבלן זכאי עבור כך לתמורה נוספת בגין ביצוע כל השירותים האמורים  

מערך העבודה ההנדסית של הקבלן הממונה או הגוף    8%זה, בשיעור של    35בסעיף  
מטעמו,    למעטהציבורי,   מי  ו/או  התחמ"ש  זכאי    שלגביוקבלן  הקבלן  יהיה  לא 

 . התייקרויותכאמור לא תכלול תוספת בגין  התוספתלתמורה נוספת כלשהיא.  

, אם נת"ע התקשרה עם במישרין עם הגוף הציבורי או  35.9.2בסעיף    מוראף הא  על
הקבלן הממונה, או שנת"ע מימנה את עלות עבודתם, כי אז הקבלן זכאי, בגין ביצוע  

בסעיף   של    35כל השירותים האמורים  בשיעור  שתהיה  נוספת,  לתמורה    4%זה, 
הממונה, הקבלן  או  הציבורי  הגוף  של  ההנדסית  העבודה  קבלן    למעט  מערך 

התחמ"ש ו/או מי מטעמו, שלגביו לא יהיה הקבלן זכאי לתמורה נוספת כלשהיא. 
 . התייקרויותכאמור לא תכלול תוספת בגין    התוספת

 להסכם  22סעיף 

למפרט    20,  10פרק  
 הדרישות הכלליות 

חומרים,  סילוק 
פסולה,  עבודה 
ועודפי   פסולת 

  עפר

לעשות   קבלן  של  יכולתו  על  מגבלות 
 שימוש בעודפי העפר  

להוראות   הקבלן  מופנה  העפר  עודפי  ד'לעניין  עפר     נספח  טיפול    -[עודפי  פינוי, 
 ושינוע].  

מיוחדת   או  פסולת מסוכנת  בדבר  מידע 
באתר   שקיימת  אחרים  של  פסולת  או 

 (גלויה או טמונה)  

חומ"ס   לאתר    -פסולת  חומ"ס  לפינוי  מורשה  מוביל  ע"י  יאספו  ושמנים  דלקים 
 קליטה ייעודי מורשה.  
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בנטונייט ופסולת בניה ככל שייצרו יועברו לאתר קליטה מורשה לקליטת פסולת  
בנייןכל האמור בסעיף זה לעיל יבוצע על חשבון הקבלן וכלול במחירי היחידה והוא  

 לא יהיה זכאי בשל כך לכל תשלום נוסף ו/או הארכת משך. 

לטפל   הקבלן  חובת  בדבר  הנחיות 
 בפסולת ביתית  

 אשפה לפינוי כפסולת ביתית. על הקבלן להציב באתר מיכלי

הערות בדבר חובת הקבלן לפנות פסולת  
 לאתרי פינוי מיוחדים 

 בהתאם לדרישות החוק והנחיות הרשות להגנת הסביבה.

הנחיות לקבלן בדבר ביצוע שטיפת גלגלי    
 משאיות 

על הקבלן להציב בשטח אתר העבודות מתקן לשטיפת גלגלי משאיות ולבצע שטיפה  
על חשבון   יבוצע  לעיל  זה  יציאה מהאתר. האמור בסעיף  ובכל  בכל הסדר תנועה 
הקבלן וכלול במחירי היחידה והוא לא יהיה זכאי בשל כך לכל תשלום נוסף ו/או  

 הארכת משך.    

לטיפול   סביבה וקיימות  הנוגע  בכל  מיוחדות  הנחיות 
 ושימור עצים או ערכי טבע אחרים 

 בהתאם לדו"ח האקולוגי המצורף למסמכי המכרז.  

 

עתיקות  להסכם  36
 וממצאים אחרים 

הימצאות   בדבר  מיוחדות  הנחיות 
חתכי   ביצוע   / עתיקות  של  אפשרית 

 )36.6בדיקה / חפירות הצלה (ס' 

ופיקוח   בליווי  עבודות  לרבות  מקדימות,  עבודות  העבודות  בשטח  מבצעת  נת"ע 
 רשות העתיקות. 

לבצע   יידרש  והקבלן  ייתכן  ממצאים  וימצאו  ככל  כי  בחשבון  לקחת  הקבלן  על 
חפירת הצלה ו/או עבודות נוספות בהתאם להנחיית רשות העתיקות בין אם כחלק  

 מבקשה לקבלת הרישיון לביצוע העבודות ובין בכלל. 

 

להסכם,    38סעיף  
למפרט    26פרק  

 הדרישות הכלליות 

העבודות   השלמת 
 ותעודות גמר

יש   שאליו  הגורם  זהות  בדבר  הנחיות 
 למסור את העבודות  

 תשתיות מתח גבוה ונמוך.   -חברת החשמל

 תשתיות תקשורת.  -בזק
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 דרך אחזקה, גשר שילוט.  -נתיבי היובל 

 דרכי גישה מכבישים עירוניים.  - עיריית ראשל"צ

/ אישור  4על הקבלן לפעול ולספק את כל האישורים הנדרשים לצורך קבלת טופס  
 אכלוס / רישיון עסק. 

לאחר    הוראות  עבודות  ביצוע  בדבר 
 מסירה  

עד   לבצע תחזוקה משמרת לתקופה של  יידרש  נוספים לאחר    12הקבלן  חודשים 
מועד השלמת העבודות וזאת עד למועד מסירת העבודות לנת"ע ו/או למי מטעמה  

₪ לחודש כמפורט    35,000להסכם ובהקצב חודשי של    15.7ובהתאם להוראות סעיף  
 בהסכם ובכתבי הכמויות.  

הוראות מיוחדות בדבר מסירת תשתיות  
 לצדדי ג' 

 דרך אחזקה, גשר שילוט.  -נתיבי היובל

 תשתיות מתח גבוה ונמוך.   -חברת החשמל

 תשתיות תקשורת.  -בזק

הוראות מיוחדות בעניין מסירת תוכניות  
 עדות ותיקי מתקן 

את   להגיש  נדרש  הקבלן  הכלליות,  הדרישות  ומפרט  ההסכם  להוראות  בנוסף 
 . BIM) גם ב AS_MADEתוכניות העדות (

תקופת הבדק והאחריות תחל ממועד השלמת כלל העבודות ומסירה לנת"ע או למי   תקופת הבדק ומועד תחילת מניינה  בדק ואחריות  39סעיף 
 מטעמה בהתאם לאבני הדרך לביצוע.  

 תקופת הבדק והאחריות תכלול את תקופת התחזוקה המשמרת.

מיוחדת     אחריות  בדבר  הוראות 
 למערכות  

ידרש לבצע תחוזקת העוגנים, לרבות לשאת באחריות לתקינותם, למשך   הקבלן 
ובהתאם לאבני הדרך לביצוע.    6תקופה של   שנים ממועד השלמת כלל העבודות 

. התמורה בגין ביצוע  26אופן ביצוע התחזוקה מפורט במפרט הטכני המיוחד פרק  
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בסעיף   למפורט  ובהתאם  שנתי  בתשלום  תשולם  העוגנים  ותחזוקת  אחריות 
 בכתב הכמויות.  01.26.030.0007

חלקי העבודות שלגביהם תקופת הבדק    
תהיה קצרה או ארוכה מאשר התקופה  

 לחוזה  39האמורה בסעיף  

 שנים.   6משך תקופת הבדק של כלל העבודות תהיה 

שנים כאמור לעיל, התמורה    6ככל שתדבר הארכת תקופת הבדק מעבר לתקופה בת  
יחסי   באופן  הכמויות  בכתבי  המפורט  לתעריף  בהתאם  תהיה  לקבלן  שתשולם 

על פי    01.26.030.0007לתקופת ההארכה (תחושב לפי החלק היחסי בהתאם לסעיף  
 ₪ לחודש).  10,000תעריף של  

שצפויות   הפסקות זמניות 41סעיף  ככל  זמניות  הפסקות  פירוט 
 מראש ודרישות מיוחדות הנגזרות מכך 

 לעיל.     12.4,  7, 5.6כמפורט בהתייחסות לסעיפים סעיפים 

 שינויים/ אופ  להסכם  52סעיף 

 ציות

   –זכות הברירה של המזמין  תיאור אופציות הנתונות למזמין 

  –העבודות 

המפורטות   העבודות  כלל  את  לבצע  היתר,  בין  הקבלן,  יידרש  העבודות  במסגרת 
 להלן: 

   :ביצוע העוגנים בפאות במיקום הבאים .1
: קיר סלארי לכל אורך הפאה הצפונית  (במקביל  ולאורך רחוב    צפון צד   .א

 תש"ח) 
 : קיר סלארי לכל אורך הפאה המזרחית  מזרחצד  .ב

 ניטור העוגנים במהלך כל תקופת העבודות  .2
לעיל (צד הצפוני    1עבודות חפירה בפאות שבהן בוצעו העוגנים כמפורט בסעיף   .3

 והמזרחי).

 :כן ראו התוכניות הבאות
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M1-MET-DEA-DET-M1302-DP00- 

STR-AAA-PL-01 

M1-MET-DEA-DET-M1302-DP00-STR-AAA-PL-02 

M1-MET-DEA-DET-M1302-DP00-STR-AAA-PL-04 

M1-MET-DEA-DET-M1302-DP00-STR-AAA-PR-02 

   –אופן מימוש תכולת האופציה ע"י המזמין 

המזמין רשאי לממש את מלוא העבודות האופציונליות, את חלקן בלבד או שלא  
לממשן באמצעות הקבלן או בכלל, הכל לפי שיקול דעתו. ככל שהמזמין יבחר שלא  
לממש את האופציה ו/או לממש חלק מתכולתה לא תהיינה לקבלן טענות, דרישות  

 או תביעות כלשהן. 

  –המיקום 

מיקום ביצוע העבודות הכלולות באופציה הינו כמפורט בתוכניות ומפרטים ובאופן  
 כללי מתואר להלן: 

-M1-MET-DEA-DET-M1302להלן פירוט החתכים מתוך תוכנית קירות מס'  
DP00-ARC-AAA-PL02-02: 

 22עד חתך  8בין חתך  –צפון מערבי 

 38עד חתך   24בין חתך  –צפון מזרחי 

 39עד חתך   38בין חתך   –מזרח 
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   –תוכנית  

M1-MET-DEA-DET-M1302-DP00-ARC-AAA-PL02-02   

   –עיתוי מימוש 

כמפורט    12הודעה בדבר הפעלת האופציה תימסר לקבלן לפני סיום אבן דרך מספר  
מ  יאוחר  לא  אך  ב',  מס'    31-בנספח  דרך  אבן  השלמת  טרם  מובהר  12חודשים   .

מס'   הדרך  אבן  תתבטל  האופציה,  להפעלת  ההנחיה  מסירת  עם  כי    12בזאת, 
ד טענה,  לכל  זכאי  יהיה  לא  והקבלן  חוזיות)  דרך  (אבני  פיצוי  בנספחב'  או  רישה 

 בקשר לכך.   

   –בעלי תפקיד 

להלן   לאמור  לב  ובשים  עצמו  המזמין  של  דרישותיו  התפקיד    –מבחינת  בעלי 
סעיף   הוראות  זה,  למסמך  בהתאם  הדרישות    11הנדרשים  מפרט  וכן  בהסכם 

לגרוע    – הכלליות   מבלי  ותמומש.  ככל  האופציה  לעבודות  בקשר  גם  ישמשו 
והוא   בעלי תפקיד נוספים ככל  -לצורך עבודות האופציה    –מהאמור, הקבלן יאייש  

ימצא לנחוץ, או ככל ויידרש לכך בדין ו/או בהתאם לדרישות רשות מוסמכת. בכל  
איוש כאמור    –מקרה של תוספת בעלי תפקיד (בתפקידים המוגדרים או באחרים)  

 לא יהווה עילה לזכאות לתמורה נוספת. 

זכאות הקבלן לתמורה נוספת / הארכת 
 משך ביצוע בגין מימוש אופציות 

האופציה    -  תמורה עבודות  ביצוע  בגין  לתמורה  למחירים    –זכאות  בהתאם 
 המוצעים בכתב הכמויות עבור "מבנה האופציה" אשר בכתב הכמויות. 

במקרה של מימוש האופציה    –בהתאם לאמור בנספח ב' (אבני דרך חוזיות)  –  לו"ז
 . 15מתבטלת ובמקומה תבוא אבן דרך  12אבן דרך מס'  

 לכתבי הכמויות.  99.010כמפורט בפרק  רשימת ההקצבים ואופן ניצולים  פירוט תשלומים 48- ו 46, 44 סעיפים



 #2783024          55מתוך  35עמוד 
 

בגין   להוראות ההסכם, התשלומים  ובהתאם  זה  מן האמור במסמך  לגרוע  מבלי 
ההקצבים נשוא  העבודות  וזאת    ביצוע  הביצוע,  ולשלבי  להיקף  בהתאם  יבוצעו 

 בכפוף למסגרת ההקצב המפורט בנספח התמורה (כמויות הכמויות). 

סך ההקצב והסכומים המרביים שישולמו לקבלן בגין ביצוע עבודות נשוא ההקצב  
 משקפים את מלוא השתתפות המזמינה בעלויות הכרוכות בביצוע עבודות אלה. 

מובהר בזאת כי הפעלת ההקצבים ותשלום בגינם יעשה אך ורק לאחר מתן אישור  
המזמין, וכי בכל מקרה לא יהיה הקבלן זכאי לתמורה נוספת כלשהי מעבר למכפלת  

 הכמות והמחיר המפורטים בשורת ההקצב הרלוונטית. 

היעדר     בגין  המיוחדת  התמורה  סכום 
 )44.6תביעות אם נקבעה כזו (ס' 

להסכם    44.6סך התמורה המיוחדת בגין היעדר תביעות ע"פ הוראות סעיף   .1
 ₪   10,000,000 -בגין כלל העבודות, למעט האופציה  

ע"פ   .2 תביעות  היעדר  בגין  המיוחדת  התמורה  סך  האופציה  תמומש  אם 
סעיף   האופציה    44.6הוראות  כולל  העבודות,  כלל  בגין    - להסכם 

15,000,000  .₪ 
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 לתנאים המיוחדים: נספחים

 נספח שם נספח

 טיפול בתשתיות  טבלת 'א

 אבני דרך לביצוע ופיצויים מוסכמים  טבלת 'ב

 ממשקים  טבלת 'ג

 פינוי, טיפול ושינוע  -עפר    עודפי          'ד
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 ים ד' לתנאים המיוחא נספח

 טיפול בתשתיות  טבלת

 מיקום התשתית  בעל התשתית  תיאור
 התשתית 

כללי   תיאור
של הטיפול  

הצפוי 
באותה 

תשתית אם  
 נדרש

 סקירת
התיאומים  
שבוצעו עם 

 בעל התשתית 

  אחריות
הקבלן 
 לתכנון

הקבלן   אחריות
 לתיאום 

הפעולות שבאחריות הקבלן לבצע כחלק   עיקר
 מהטיפול בתשתית 

  –   PHIאנטנת  
 PHI אתר מוחרג 

במרכז 
תחום  
 הדיפו  

ע"י   להעתקה 
 PHIחברת 

  - בתהליך  
  PHIחברת  

עיריית   מול 
ראשל"צ  

לבחינת מיקום  
 חלופי לאנטנה 

 אין 

שהשטח   לוודא 
פנוי לטובת ביצוע  

מול    –העבודות  
 PHIחברת 

ת • וריהשלמת  מפורט  לביצוע  י אום  שיון 
 . PHIמול חברת 

לפירוק     PHIלאחר סיום עבודות חברת    •
חישוף  והעתקת   יבצע  הקבלן  האנטנה 

סילוק   קיים,  גידור  פירוק  השטח, 
ככל  האנטנה  מבנה/יסודות  שאריות  ,
 . שישארו

חשמל   הזנת 
 PHI PHIלאנטנת 

ממיקום  
האנטנה  

עד   למזרח 
 קו כחול 

 אין  כנ"ל  לביטול 

שהשטח   לוודא 
פנוי לטובת ביצוע  

מול    –העבודות  
 PHIחברת 

ונשארו   ככל  לאנטנה  תומכות  תשתיות  סילוק 
 . בתחום הקו הכחול

 חח"י  מ"ג תת"ק 

מצפון  
לכביש  

431  
בתחום  

 הדיפו 

להעתקה  
 בשלבים 

תאום   קיים 
  מלא מול חח"י 

לשלביות  
העתקת  
תשתית  
החשמל  

וכן   המדוברת 
הזמנת   נפתחה 
עבודה   תכנון 

 מול חח"י 

 אין 
קבלת   תיאום 
  + עבודה  רישיון 

 אישור ת"א 

 עיקריים.שלבים  העתקת קו מ"ג בשני 

א'   הדיפו,    – שלב  של  החפירה  בתחום  זמני  קו 
 ים. ילצורך ביצוע קירות התמך הדרומ

ב'   התמך    –שלב  קיר  בין  סופית  במתכונת  קו 
 .431-שבוצע לבין כביש הדרומי 
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 מיקום התשתית  בעל התשתית  תיאור
 התשתית 

כללי   תיאור
של הטיפול  

הצפוי 
באותה 

תשתית אם  
 נדרש

 סקירת
התיאומים  
שבוצעו עם 

 בעל התשתית 

  אחריות
הקבלן 
 לתכנון

הקבלן   אחריות
 לתיאום 

הפעולות שבאחריות הקבלן לבצע כחלק   עיקר
 מהטיפול בתשתית 

 "י חח "נ עילי מ

את    חוצה
הדפו  

מכיוון  
- צפון

 דרום

 לביטול 
תאום    קיים

מלא מול חח"י  
 לביטול הקו 

 אין 
קבלת    תיאום

  + עבודה  רישיון 
 אישור ת"א 

 . הקו, פירוק העמודים והיסודות  סילוק

גישה    ניקוז  דרך 
 מתש"ח 

  ראשל"צ  עיריית
 או מי מטעמה 

  דרומית
לכביש  
 תש"ח 

דרך    ניקוז 
לאתר   הגישה 

ההתארגנות  
קיים   לניקוז 
 ברחוב תש"ח 

תהליך    מקודם
מול   בתאום 
 גורמי העירייה 

קבלת    תיאום אין 
 רישיון עבודה 

, קולטנים, צנרת ניקוז, חיבורים לשוחה  שוחות
לצורך שיידרש  וכל  והשלמת    קיימת  ביצוע 

לאורך   כביש  של  רציף  ניקוז  לרבות  העבודות, 
העבודות   אתר  של  רציף  ניקוז  תש"ח,  רחוב 

 . וניקוז רציף של דרכי הגישה

  ראשל"צ  עיריית מכביש רמז   ניקוז
 או מי מטעמה 

  מזרחית
לכביש  

 רמז

  התאמות
וצנרת   מפלס 

הניקוז  
הקיים  

לתחום הדיפו  
בהתאם  

להתקדמות  
ביצוע  

 החפירות 

תיאום    קיים
 מול העירייה 

  תכנון 
שלביות  

התאמות  
הקו  

בהתאם  
להתקדמות  

ביצוע  
 החפירות 

קבלת    תיאום
 רישיון עבודה 

להתקדמות    התאמות בהתאם  קיים  ניקוז  לקו 
 . ביצוע החפירות וכל שיידרש לצורך העבודה

  הקבלן לוודא שהניקוז עובד לכל משך הביצוע  על
ומאפשר ניקוז סדור של נגר הכביש   ובאופן רציף

 תוך ההתאמות הנדרשות בתחום החפירות 
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 ים ד' לתנאים המיוחב נספח

 ופיצויים מוסכמים לביצוע אבני דרך  טבלת

 

' אבן מס
 דרך

 חוזית 
המאוחר ביותר להשלמת כל שלב   המועד אבן דרך  תיאור

 החל מהמועד הקובע  בחודשים קלנדריים,

 
 כספי מוסכם   פיצויי

כל חודש עיכוב   עבור
 בהשלמת אבן הדרך  

   0 התחלת העבודה   צו 1

2 

 התארגנות והיערכות  סיום
 כתב הכמויות,  השלמה  בהתאם להסכם לרבות מפרטים,

תכניות דרכי   תכניות רמפות, דוחות הידרולוג, תכניות חפירה, -השלמת 
 תכניות  גדרות, תכניות ניקוזים לרבות ולא רק.  תכניות ביסוס, גישה,

2   

רמז) לרבות   'לאורך רח \דופן מערבית (במקביל \פאה  ביצוע סלארי סיום 3
 0.50% 6 קורת ראש 

תוואי  , כביש הגישה החפירה לתחמ"ש כולל תיאום ומסירת השטח, סיום 4
 1.00% 9 זמני לניקוז השטח וביצוע הפרדת חצרות למול קבלן התחמשי"ם  

 0.50% 10 )431לאורך כביש  \דופן דרומית (במקביל \פאה  ביצוע סלארי התחלת 5
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' אבן מס
 דרך

 חוזית 
המאוחר ביותר להשלמת כל שלב   המועד אבן דרך  תיאור

 החל מהמועד הקובע  בחודשים קלנדריים,

 
 כספי מוסכם   פיצויי

כל חודש עיכוב   עבור
 בהשלמת אבן הדרך  

6 

 חישמול קו חשמל מתח גבוה זמני    השלמת
EL- 01.1 

 EL- 01.1. השלמת ביצוע הקו לרבות חישמול הקו 1
 לשחרור קידוחי הסלארי הדרומיים   EL- 01-EX. פירוק הקו  המקורי 2
 . הסדרת גישה רציפה בכל עת לאורך כל התוואי הזמני לרבות ניקוז זמני  3
ויידרש, ביצוע העתקה זמנית של עמוד החשמל והשנאי להמשך   ככל.4

 431המבנה שמדרום לכביש  ל  שהזנה רציפה 

11 0.80% 

 ) 431לאורך כביש  \ (במקביל דופן דרומית\ביצוע סלארי פאה סיום 7
 0.70% 20 קורת ראש  השלמת לרבות

 דופן מזרחית  \ ביצוע סלארי פאה סיום 8
   13 קורת ראש השלמת  לרבות

 לאורך רח תש"ח)  \דופן צפונית  (במקביל  \ ביצוע סלארי פאה סיום 9
   20 קורת ראש  השלמת לרבות

10 

   EL-01חישמול קו חשמל מתח גבוה  השלמת
 .431דופן דרומית במקביל לכביש  \ קיר סלארי פאה  לאורך

 . השלמת ביצוע הצבת הקו במקומו הסופי כולל  1
 EL-01הקו  חישמול 

 EL-01.1. פירוק הקו הזמני 2

25 0.80% 

החפירה הנדרשת לביצוע    למעטהחפירה בכל שטח הפרויקט  השלמת 11
 0.70% 47 בדפנות הצפונים והמזרחים  \בפאות  העוגנים לאורך הקירות הסלאריים
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' אבן מס
 דרך

 חוזית 
המאוחר ביותר להשלמת כל שלב   המועד אבן דרך  תיאור

 החל מהמועד הקובע  בחודשים קלנדריים,

 
 כספי מוסכם   פיצויי

כל חודש עיכוב   עבור
 בהשלמת אבן הדרך  

12 
 הפרויקט לנת"ע   מסירת

ביצוע עוגנים והשלמת החפירה הנדרשת לכך לאורך קירות סלארי   ללא
 דפנות  צפון ומזרח \פאות

48 1.00% 

   23 ביצוע החפירה לעוגנים בקירות צפון+מזרח   תחילת 13

   45 עוגנים  קירות צפון+מזרח  סיום 14

15 

 הפרויקט לנת"ע  מסירת
השלמת  ביצוע עוגנים והשלמת חפירה קירות סלארי לאורך פאות   לרבות

 דופן צפון ומזרח  \
 למזמין  ומסירהעבודות החפירה וכלל העבודות בפרוייקט   השלמת

48 1.00% 

 
 

  דגשים

 , שינוי באבני הדרך יהיה כפוף לאישורו המוקדם של המזמין, אשר יהיה ראשי לדחות כל הצעה של הקבלן, לשינוי באבני הדרך החוזיות כל 1
 המזמין.    או לאשרה בכפוף לתנאים על פי שיקול דעתו הבלעדי של לאשרה

 המוסכמים יגבו בשיעור המוגדר משכר ההסכם. הפיצויים 2

 באבן דרך משמעה השלמת כל תכולת העבודות על פי תיאור אבן הדרך ובמסמכי ההסכם.  עמידה 3



 #2783024          55מתוך  42עמוד 
 

 .למול אבן דרך יחושב עפ"י ההפרש בימים קלנידארים שבין התאריך בפועל לתאריך המתוכנן העיכוב 4
 "כ הקנס יחושב כדלקמן : סה

 .ויוכפל בקנס החודשי 30.4יחולק ב בימים קלאנדרים העיכוב

 . בכל האמור בנספח זה כדי לגרוע מיתר הוראות ההסכם או חובותיו של הקבלן אין 5

 מהווה את המועד המאוחר ביותר והמחייב להתחלת ביצוע העבודות.  5דרך  אבן 6

 ולהתארגן לביצוע מימוש העבודות באופציה.  הקבלן נדרש להוציא רישון - 17-23חודשים  בין 7

 . אופציונאליות, ויישומן נתון לשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של המזמין (נת"ע) סעיפי האופציה הינן 15  -ו 14, 13דרך   אבני 8
 . 12חודשים טרם סיום א.ד.  31- , ובלבד שלא יאוחר מ12הודעה בדבר הפעלת האופציה תימסר לקבלן לפני סיום אבן דרך מספר  
 , והקבלן לא יהיה זכאי לכל טענה, דרישה או פיצוי בקשר לכך. 12מובהר בזאת כי עם מסירת ההנחיה להפעלת האופציה, תתבטל אבן דרך  

 הינן אופציונאליות, ויישומן נתון לשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של המזמין (נת"ע) סעיפי האופציה.   14 -ו  13דרך   אבני 9
מהווה את המועד המאוחר ביותר והמחייב להתחלת ביצוע עבודות החפירה לעוגנים בקירות צפון ומזרח, וזאת אך ורק בכפוף להפעלת   13אבן דרך  

חודשים    23מקרה לא יאוחר מתום  ובכל,  12ידי המזמין בהתאם להוראות ההסכם; עם מתן ההנחיה להפעלת האופציה תבוטל אבן דרך -האופציה על 
 .ה.ע.מצ

, ישלם הקבלן פיצוי מוסכם בסכום השווה לשיעור הקבוע  12–1מובהר בזאת כי בגין כל חודש עיכוב בהשלמת אחת מאבני דרך  :12–1דרך   אבני 10
 משכר ההסכם (ללא מרכיב האופציה). 

, ישלם הקבלן פיצוי מוסכם בסכום השווה 15  -ו  14, 13: מובהר בזאת כי בגין כל חודש עיכוב בהשלמת אחת מאבני דרך  15  -ו 14, 13דרך   אבני 11
 לשיעור הקבוע משכר ההסכם לרבות האופציה. 

 . 12החזר עם השלמת אבן דרך  –מוסכמים  פיצויים 12
(במועד וללא עיכוב), יוחזר לקבלן מלוא סכום הפיצויים המוסכמים (קרן בלבד) שנגבו ממנו בגין איחור בהשלמת אבני הדרך   12השלמת אבן דרך  עם

 החוזיות. 
 .15לעיל יחולו, בשינויים המחויבים, על אבן דרך  האמור בהערה זו בלבד   –תתבטל  12ותופעל האופציה ואבן דרך   היה

 כאמור מתייחס לקרן בלבד ואינו כולל ריבית, הצמדה או כל רכיב כספי נוסף.  ההחזר
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 ים ד' לתנאים המיוחג נספח

 הממשקים  טבלת

 

  מתממשק גורם "דמס
 עם קבלן הדיפו

קבלן עבודות   אחריות  פעילות
מוקדמות בדיפו 
ראשונים ("קבלן  

 הדיפו")

  קבלן אחר אחריות
(הגורם המתממשק  

 עם קבלן הדיפו) 

 משנה  קבלן ראשי  קבלן הערות 

באחריות   יישא
המוטלת על  

הקבלן כקבלן  
ראשי לצורך  
 בטיחות וגהות

  קבלן מטעם נת"ע  1
העתקת  ל

 תשתיות

  עבודות
העתקת  
תשתיות  

מ"ג,   חשמל 
מים   בזק, 

  - וניקוז  
לרחוב   בסמוך 

 רמז.

את    קבלן יקבל  הדיפו 
העבודה   שטח 
שבאחריותו ואשר כולל  
שטחי   את  היתר  בין 
קבלני   של  העבודה 

חח"י  /PHIנת"ע/נת"א/
 וכיו"ב.  

 
הדיפו   ,  יקיםקבלן 

את   ויתחזק  ישדרג 
לאתר   הגישה  דרכי 

כל    במהלך  העבודות
 תקופת העבודות. 

 
 
 

תשתיות    העתקת
  - נת"ע)  מטעם  (

דרכי   על  אחריות 
הגישה ושטח עבודות  
התשתיות,   העתקת 

ל ביצוע  עד  תחילת 
קבלן    עבודותה של 

 הדיפו. 
 
 
 

  

ככל    כל חל  אמור 
החל   אחר  שקבלן 
לפני   בעבודות 
הדיפו   קבלן  כניסת 

 לעבודותיו.  
תחילת    עם

קבלן   של  עבודותיו 
האמור   כל  הדיפו, 
קבלן   ידי  על  יבוצע 

 . הדיפו ובאחריותו

נת"ע    קבלן . הדיפו קבלן העתקת ל מטעם 
 . תשתיות
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  מתממשק גורם "דמס
 עם קבלן הדיפו

קבלן עבודות   אחריות  פעילות
מוקדמות בדיפו 
ראשונים ("קבלן  

 הדיפו")

  קבלן אחר אחריות
(הגורם המתממשק  

 עם קבלן הדיפו) 

 משנה  קבלן ראשי  קבלן הערות 

באחריות   יישא
המוטלת על  

הקבלן כקבלן  
ראשי לצורך  
 בטיחות וגהות

"ע  נתקבלן מטעם   2
חישוף, עבודות  ל

 גידור ופירוקים

עבודות    ביצוע
רכות לחישוף,  

גידור,  
פירוקים,  

עצים,   כריתת 
גישה   דרכי 

 . וכו'

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

עיריית    תיאום מול 
וקבלן   לציון  ראשון 

 מטעם נתיבי איילון 
 
 
  

לחישוף,    עבודות 
שטח   וגידור  פירוק, 

על    -הדיפו   אחריות 
ושטח   הגישה  דרכי 

עד  ה עבודות, 
ביצוע  ל תחילת 
קבלן    עבודותה של 

 הדיפו. 

ככל    כל חל  אמור 
החל   אחר  שקבלן 
לפני   בעבודות 
הדיפו   קבלן  כניסת 

 לעבודותיו.  
תחילת    עם

קבלן   של  עבודותיו 
האמור   כל  הדיפו, 
קבלן   ידי  על  יבוצע 

 . הדיפו ובאחריותו

עבודות  ל"ע  נת מטעם    קבלן . קבלן הדיפו
 . , גידור ופירוקיםחישוף

מטעם  3 קבלן 
איילון נת יבי 

פרויקט  להקמת 
 שער אגרה 

שער    הקמת
ברחוב   אגרה 

 .רמז

שער  להקמת    פרויקט 
(נת איילוןאגרה  )  יבי 

להיכנס    - צפוי 
לעבודות ברחוב רמז,  
לאתר   בסמוך 
קבלן   של  העבודות 
בסיס   על  הדיפו, 
המתואמת   תוכנית 
נת"ע.    עם 

קבלן    יתאם עם 
העבודות,   את  הדיפו 

 . ביצועלקראת 

 
מטעם   . קבלן הדיפו איילון נתקבלן  יבי 

 .שער אגרה להקמת פרויקט

מטעם  4 קבלן 
איילון נת יבי 

פרויקט  להקמת 
 שביל אופניים 

שביל    הקמת
אופניים  
במדרכה  

הדרומית  
 .ברחוב תש"ח

הקמת שביל    פרויקט 
ברחוב   אופניים 

   . )אתש"ח (נת" 

זה   פרויקט 
הסתיים, כעת בשנת  

 בדק

מטעם   . קבלן הדיפו איילון נתקבלן  יבי 
 .שביל אופניים להקמת פרויקט
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  מתממשק גורם "דמס
 עם קבלן הדיפו

קבלן עבודות   אחריות  פעילות
מוקדמות בדיפו 
ראשונים ("קבלן  

 הדיפו")

  קבלן אחר אחריות
(הגורם המתממשק  

 עם קבלן הדיפו) 

 משנה  קבלן ראשי  קבלן הערות 

באחריות   יישא
המוטלת על  

הקבלן כקבלן  
ראשי לצורך  
 בטיחות וגהות

או   PHIחברת    5
לצורך  כוחה  באי 

אנטנה  העתקת  
 סלולרית 

  טיפול
  והעתקת

  PHIאנטנת  
במהלך  
תקופת  

קבלן   עבודות 
   . הדיפו

של    תיאום מלא 
הביצוע   שלביות 
עם   הדיפו,  לעבודות 

באי    PHIחברת   ו/או 
 כוחה. 

מצויה    ככל שהאנטנה 
העבודות     - בשטח 

הדיפו   קבלן  באחריות 
מלאה,   גישה  לאפשר 

הכנת דרך גישה,    לרבות
לחברת   עת    PHIובכל 

לצורך תפעול, תחזוקה  
האנטנה    והעתקת 

המזינות   והתשתיות 
אותה, וכן להתאים את  
שלבי   בכל  העבודה 
יפגע   שלא  כך  הביצוע 
של   השוטף  התפקוד 

  האנטנה. 

  PHIחברת    אחריות 
לרבות    ביצועלתכנון,  

,  העתקהפירוק,  
ותפעול    תחזוקה

שלבי   בכל  האנטנה 
 העבודות. 

 
לתחילת  1 עד   .

העתקת   עבודות 
אחריות   האנטנה, 
שטח   על  מלאה 
ותשתיותיה   האנטנה 
 בלבד (כקבלן ראשי). 

העבודות  2 שלב   .
האנטנה     - להעתקת 

חברת     PHIאחריות 
ביצוע   לתכנון, 
ותפעול האנטנה בכל  
העבודות,   שלבי 
מול   מלא  בתיאום 

 קבלן הדיפו. 

פירוק    לצורך
האנטנה   והעתקת 

לשתף    הקבלןעל  
ולסייע   פעולה, 

בתיאומים  
מנת   על  הנדרשים 
רציפות   לאפשר 
של   תפקודית 
במהלך   האנטנה 
בתיאום   העבודות, 

ובאישור    מלא
ומנהל    PHIחברת  

 הפרויקט. 

 . ו/או באי כוחה PHI חברת . קבלן הדיפו
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  מתממשק גורם "דמס
 עם קבלן הדיפו

קבלן עבודות   אחריות  פעילות
מוקדמות בדיפו 
ראשונים ("קבלן  

 הדיפו")

  קבלן אחר אחריות
(הגורם המתממשק  

 עם קבלן הדיפו) 

 משנה  קבלן ראשי  קבלן הערות 

באחריות   יישא
המוטלת על  

הקבלן כקבלן  
ראשי לצורך  
 בטיחות וגהות

  נתיבי   חברת 6
בנוגע   –היובל  

 431כביש ל

עבודות    ביצוע
כביש   בתחום 

ובסמוך    431
כחלק   אליו 

מעבודות  
 . הקמת הדיפו

הדיפו,    בזמן עבודות 
להיכנס   נדרש  הקבלן 
לביצוע עבודות בתחום  
של   התמרור  רשות 

היובל  חברת   נתיבי 
נתיבי   לחברת  הכפופה 
באחריות   ישראל. 
תיאום   לוודא  הקבלן 
בכל   מלא של העבודות 
שלבי הביצוע עם רשות  

חברת    התמרור של 
היובל ולעמוד  נתיבי   ,

בכל דרישותיהם לצורך  
ביצוע העבודות, לרבות  
תכולות   תיאום 
הביצוע,   לו"ז  הביצוע, 
בדרישות   עמידה 
והחוקיות   המקצועיות 
לביצוע העבודות, והכל  
מנהל   עם  בתיאום 

 הפרויקט ובאישורו.

קבלן    מול  לתאם 
ביצוע   את  הדיפו 
בתחום   העבודות 

ובסמוך    431כביש  
של   העבודות  לאתר 

 . הדיפו

בנת"ע   מקודם 
חברת   למול  הסכם 

היובל נת"י    /  נתיבי 
הסדרת   לצורך 

 ביצוע העבודות 

עבודות    קבלן
של   מוקדמות 

 . הדיפו

היובל  חברת בנוגע    –   נתיבי 
 . 431לכביש 

  "ע נתקבלן מטעם   
תחמ"ש  ל הקמת 

 הראשונים
("קבלן 

 התחמ"ש") 

מפלס  לחפירה  
רצפת 

 . תחמ"ש

ביצוע מלא של עבודות  
למפלס   עד  החפירה 

 הרצפה. 

בתקופת   האתר  ניהול 
לרבות   החפירה,  ביצוע 

 קבלת השטח  

קבלן   עם  תיאום 
ונת"ע     בכל הדיפו 

למסירת   הנוגע 
 . השטח

לא  "הדיפו  קבלן  
את   מסירת  יעכב 

ל קבלן  השטח 
 . התחמ"ש

למס ירת  עד 
עד    החפור  השטח

רצפת   למפלס 
קבלן    –   התחמ"ש

 . הדיפו

השטח למסירת  עד   עד  החפור 
רצפת קבלן    –התחמ"ש    למפלס 

 . התחמ"ש
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  מתממשק גורם "דמס
 עם קבלן הדיפו

קבלן עבודות   אחריות  פעילות
מוקדמות בדיפו 
ראשונים ("קבלן  

 הדיפו")

  קבלן אחר אחריות
(הגורם המתממשק  

 עם קבלן הדיפו) 

 משנה  קבלן ראשי  קבלן הערות 

באחריות   יישא
המוטלת על  

הקבלן כקבלן  
ראשי לצורך  
 בטיחות וגהות

וניהול   גידור,  בטיחות, 
 תנועת עובדים וכלים. 

לקבלן   שטח  מסירת 
 התחמ"ש. 

החפירה   השלמת 
תנאי   מהווה 
הקבלן   לכניסת 

 . התחמ"ש

 

שטח   קבלת  עם 
לביצוע   העבודות 

קבלן    – התחמ"ש  
 . התחמ"ש

עם קבלת שטח העבודות לביצוע  
 . קבלן הדיפו –התחמ"ש 

גישה    דרך קבלן התחמ"ש  7
רמז עד    מרח' 

הכניסה   לשער 
 . לתחמ"ש

יבצע    קבלן .4 הדיפו 
החפירה   את  ויתחזק 
התחמ"ש   שטח  של 

ל   מסירת   מועדעד 
לקבלן   השטח 

 התחמ"ש. 
הדיפו .5 יבצע    קבלן 

אורך   לכל  ויתחזק 
דרך  הפרויקט   את 

לשער   עד  הגישה 
המתוכנן   הכניסה 
של   העבודה  לאתר 

 התחמ"ש 

גישה   דרך  השלמת 
משער הכניסה באתר  
להקמת   העבודות 

קבלן  התחמ"ש על   .
לאפשר   התחמ"ש 
לדרך   רציפה  גישה 
הגישה לשימוש קבלן  
קבלנים   ו/או  הדיפו 
הרשאים   אחרים 
בדרך   שימוש  לעשות 

 גישה זו. 

כפי    דרך גישה 
בחלוקה   שמופיעה 
מבוצעת   בתוכניות 
ע"י   ומתוחזקת 

 קבלן הדיפו. 
הדיפו   על   קבלן 

לאפשר גישה רציפה  
צרכי     קבלן לכל 

"ש לכל אורך  התחמ
 תקופת הביצוע. 

  

 . קבלן התחמ"ש . הדיפו קבלן

הדיפו    לקבלן 
האפשרות   תישאר 
בדרך   להשתמש 
לצורך   גישה 
ועל   שלו  העבודות 
לתאם   הקבלנים 

זה     ם ביניהנושא 
 . ללא עיכוב

קבלן     . קו מים  חיבור תחמ"ש  קבלן  8 מול  תיאום 
של   במעבר  הדיפו 

דרך   יעבור המים קו
קיר הדיפון שמבוצע  

 ע"י קבלן הדיפו.

 . תחמ"ש  קבלן . הדיפו קבלן
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  מתממשק גורם "דמס
 עם קבלן הדיפו

קבלן עבודות   אחריות  פעילות
מוקדמות בדיפו 
ראשונים ("קבלן  

 הדיפו")

  קבלן אחר אחריות
(הגורם המתממשק  

 עם קבלן הדיפו) 

 משנה  קבלן ראשי  קבלן הערות 

באחריות   יישא
המוטלת על  

הקבלן כקבלן  
ראשי לצורך  
 בטיחות וגהות

המים קיר  ב  הקו 
 י .דיפון המערבה

התחמ"ש    על קבלן 
אל מול קבלן  לתאם  

סדר  הדיפו   את 
הפעולות כולל איפה  
עובר   הצינור  ואיך 

 את הקיר הדיפון. 
מתח    יציאת תחמ"ש  הקבלן  9

 . גבוה
קבלן     מול  תיאום 

מתח  הדיפו   ביציאת 
הדיפון   בקיר  גבוה 

 . הצפוני 

 תחמ"ש  הקבלן  . הדיפו קבלן  
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  מתממשק גורם "דמס
 עם קבלן הדיפו

קבלן עבודות   אחריות  פעילות
מוקדמות בדיפו 
ראשונים ("קבלן  

 הדיפו")

  קבלן אחר אחריות
(הגורם המתממשק  

 עם קבלן הדיפו) 

 משנה  קבלן ראשי  קבלן הערות 

באחריות   יישא
המוטלת על  

הקבלן כקבלן  
ראשי לצורך  
 בטיחות וגהות

  תשתיות תחמ"ש  ה קבלן 10
זמניות  
למהלך  
 העבודה 

עם    תיאום העבודות 
עבודות קבלני המשנה,  
משלים   מענה  מתן 
כדוגמת   לעבודות 
גישה,   דרכי  בטיחות, 
זמניות   תשתיות 

  וכיו"ב. 

קבלן   מול  תיאום 
 . הדיפו

התחמ"ש    על קבלן 
קבלן   מול  לתאם 

מועדים  הדיפו  
העברת   ואופן 
הזמניות   התשתיות 
הקמת   לצורך 

 . התחמ"ש

   .תחמ"שהקבלן  . הדיפו קבלן

ניקוז    יצירת . אתרה  ניקוז תחמ"ש  קבלן ה 11 פתרון 
לשלבי   בהתאם 
לאתר   מחוץ  החפירה 
התחמש   של  עבודה 
את   בחשבון  הלוקח 
כמויות הנגר  של שטח  
של   העבודה  אתר 

 . התחמש

תיאום חיבור הניקוז  
הדיפו   קבלן  מול 

במהלך  לניקוז האתר  
הפרויקט   תקופת  כל 

 . קבלן התחמ"ש

הדיפו    קבלן על  
פתרונות  ל בצע 

בהתאם   ניקוז 
של   הביצוע  לשלבי 

  .  החפירה

 . תחמ"שה קבלן . הדיפו קבלן
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  מתממשק גורם "דמס
 עם קבלן הדיפו

קבלן עבודות   אחריות  פעילות
מוקדמות בדיפו 
ראשונים ("קבלן  

 הדיפו")

  קבלן אחר אחריות
(הגורם המתממשק  

 עם קבלן הדיפו) 

 משנה  קבלן ראשי  קבלן הערות 

באחריות   יישא
המוטלת על  

הקבלן כקבלן  
ראשי לצורך  
 בטיחות וגהות

  קידוחים תחמ"ש  הקבלן  12
של   אופקיים 
למתח   חח"י 

 . עליון

 
  

בין   תיאום  לבצע 
של   הקידוחים  קבלן 

קבלן  "חח לבין  י 
 . הדיפו

תיאומים מול קבלן  
ביצוע  לצורך    הדיפו 

אופקי   קידוח 
 431דרומית לכביש 

   .תחמ"שה קבלן . הדיפו קבלן



 #2783024          55מתוך  51עמוד 
 

  מתממשק גורם "דמס
 עם קבלן הדיפו

קבלן עבודות   אחריות  פעילות
מוקדמות בדיפו 
ראשונים ("קבלן  

 הדיפו")

  קבלן אחר אחריות
(הגורם המתממשק  

 עם קבלן הדיפו) 

 משנה  קבלן ראשי  קבלן הערות 

באחריות   יישא
המוטלת על  

הקבלן כקבלן  
ראשי לצורך  
 בטיחות וגהות

בסמוך    עבודה הסחלב  משתלת 13
למשתלה  

 . קיימת

שאין   לוודא  על הקבלן 
פעילות   של  השפעה 
הגידור   המשתלה, 
תשתיות   ההיקפי, 
דרכי   אותה,  המזינות 
וכיו"ב.  אליה   הגישה 

את    על לתאם  הקבלן 
בעלי   עם  הממשק 
בשלבי   המשתלה 
השונים,   העבודה 
הסדרי   על  ובדגש 
רמז.  מרחוב   התנועה 

בכל    לוודא  הקבלן  על 
כי   הביצוע  שלבי 
גישה   מתאפשרת 
לתחום   ראויה 
ורציפות   המשתלה 
רמז   ברחוב  התנועה 
לתוכניות   בהתאם 
הגורמים   ובאישור 

 המוסמכים.

 . לא רלוונטי . הדיפו קבלן    



 #2783024          55מתוך  52עמוד 
 

  מתממשק גורם "דמס
 עם קבלן הדיפו

קבלן עבודות   אחריות  פעילות
מוקדמות בדיפו 
ראשונים ("קבלן  

 הדיפו")

  קבלן אחר אחריות
(הגורם המתממשק  

 עם קבלן הדיפו) 

 משנה  קבלן ראשי  קבלן הערות 

באחריות   יישא
המוטלת על  

הקבלן כקבלן  
ראשי לצורך  
 בטיחות וגהות

"ע  נתקבלן מטעם   15
אינפרה ל עבודות 
1 

פורטל    הקמת
הכניסה  

 . לדיפו

חפירה לפורטל הכניסה  
  . לדיפו

וביצוע   תיאום 
 . הפורטל

ורק   אך  מתייחס 
עבודות   לשטח 
הדרום   הפורטל 

 . מזרחי

קבלן   לכניסת  עד 
  1אינפרה  

בפורטל   לעבודות 
 .הדיפוקבלן  –
 
 

כניסת   לאחר 
אינפרה     1קבלן 

בפורטל   לעבודות 
אינפרה    – קבלן 
.1  

אינפרה   קבלן  לכניסת   1עד 
קבלן אינפרה    –לעבודות בפורטל  

1. 
 
 

אינפרה   קבלן  כניסת    1לאחר 
 . קבלן הדיפו –לעבודות בפורטל 
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   יםד' לתנאים המיוחד נספח

 פינוי, טיפול ושינוע -עפר   עודפינספח 

   – עודפי עפר לפינוי .1

כ   1.1 הינה  מהאתר  לפנות  שיהיה  הכוללת  העפר  עודפי  כמות  מחייבת  ובלתי  ראשונית  הערכה   –עפ"י 

מ"ק במקרה בו תמומש לביצוע   960,000מ"ק (כמות זו כוללת בחובה כמות עודפי עפר של    3,200,000

לפינוי    –לנספח א'    52זכות הברירה של המזמין כאמור בסעיף   התנאים המיוחדים). סיווג החומרים 

על  שיינתנו  הקבלן  מטעם  הקרקע  יועץ  להנחיות  בהתאם  באתר  חומר  -ייקבעו  בדיקת  דו"חות  בסיס 

שייעשו במעבדות מאושרות ומוסמכות ושיומצאו למזמין. פינוי עודפי עפר אל מחוץ לאתר ייעשה רק 

 לאחר מתן אישור כתוב לכך מאת מפקח מטעם המזמין.  

תיעוד המפרט את ממצאי הקרקע שנאספו באמצעות קידוחי ניסיון למפרט המיוחד מצורף    –נתוני לוגים   1.2

הקרקע מדגמי  על  שבוצעו  מעבדה  מחייב ובדיקות  בלתי  ייחוס  למטרות  נמסר  המובא בהם  המידע  ן. 

בלבד. לקבלן לא תעמוד כלפי המזמין או כל גורם מטעמו כל טענה בכל מקרה של חסר, שגיאה, סתירה, 

אי התאמה בין נתוני  התיעוד ובינם  ובין הממצאים בפועל בשטח או כל טענה על כך שהנתונים שנמסרו 

נתונים בשטח. על הסתמכות של הקבלן על המידע שבמסמכים הינה אינם משקפים באופן כלשהו את ה

נות יזומות  באחריותו המלאה ובשים לב לאמור. נת"ע מעודדת וממליצה שהמציעים יזמו בדיקות ובחי

 ועצמאיות מטעמם.   

פינוי    –  M2אשר יפונו מהאתר ע"י קבלן    –  M2למעט עודפי העפר שייועדו לאתר דיפו    -  אחריות לפינוי 1.3

, בין עודפי העפר בהם ישתמש הקבלן ובין M3כל עודפי העפר מהאתר (בין לשימוש חוזר באתר דיפו  

 עודפי עפר שיפונו לאתרים מורשים) ייעשה ע"י הקבלן.  

 ייעוד עודפי העפר 1.4

תחילה ישמשו עודפי העפר לשימוש חוזר באתרי פרויקט    -  שימוש חוזר באתרי פרויקט המטרו  1.4.1

 המטרו: 

  – M3אתר דיפו  .א

 מ"ק של עודפי עפר.   700,000 -כמות של כ  M3הקבלן יפנה מהאתר לאתר דיפו 

 – M2אתר דיפו  .ב

 מ"ק של עודפי עפר.  800,000-ימשוך מאתר הפרויקט כמות של כ  M2קבלן 

עשויה להורות על שינוי/ים בגורם המשנע באופן בו השינוע  מהאתר לאתר   על אף האמור, נת"ע

M2    ייעשה כולו ע"י הקבלן, ע"י קבלןM2    או בשילוב של שניהם. בדומה עשויה נת"ע להורות

ייעשה כולו ע"י הקבלן, ע"י   M3על שינוי/ים בגורם המשנע באופן בו השינוע מהאתר לאתר   

הנזכרים   M3קבלן   התיאום  מהסדרי  כחלק  תינתה  כאמור  הנחיות  שניהם.  של  בשילוב  או 

 . 1.6בסעיף 

לתכנן   יידרש  מול קבלני  הקבלן  מועדי M2  –ו    M3ולתאם  שיועבר אליהם,  העפר  סוג  , את 

מבלי   ההעברה עד לפינוי מלוא הכמות המיועדת וכל פרט נוסף הכרוך בביצוע הפינוי וכל זאת

ו   M3בפרויקט לרבות באתרי    בקצב ההתקדמות הכללי של העבודותהאטה  לגרום לעיכוב או  

– M2 1.6. בעניין זה ראו סעיף . 

כמות העפר שתיוותר לאחר השלמת אספקת מלוא עודפי   –עודפי עפר שאינם לשימוש חוזר   1.4.2

העפר לשימוש חוזר באתרי המטרו או בנסיבות בהן הורתה נת"ע כי הכמות המיועדת לשימוש 

יהיו בבעלותו ובאחריותו   – אזי גם כמות זו    -חוזר לא תיקלט במלואה באתרי המטרו האמורים  

של הקבלן. בהתאם יהיה הקבלן רשאי לעשות בעודפי עפר אלה שימוש כרצונו בכפוף לנהלים 
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והוראות הדין ובכלל אלה הנחיותיהן של הגופים המוסמכים לרבות המשרד להגנת הסביבה  

 ורמ"י. 

כל עודפי העפר שיש לפנותם מהאתר ושלא   –  1.4.2בגין עודפי העפר שבסעיף    –תמלוגים רמ"י   1.4.3

קבעה רמ"י חובת תשלום תמלוגים ללא שקילה בפועל. תשלום   -יועברו לשימוש חוזר כאמור  

זה ישולם לרמ"י ע"י המזמין ויושב לאחר על דרך הקיזוז מהסכומים שיעמדו לזכות הקבלן. 

. יצוין 2עבור מבנה   04.99.010.0002וסעיף   1עבור מבנה   04.99.010.0001ראו בהקשר זה סעיף 

נת"ע   לאתריא יפונו  בגין כל פינוי עודפי עפר של  התשלוםכי על סכום התמלוגים יתווסף מע"מ.  

   .רתמיםאו \ו

  –אתרי פינוי  1.5

יידרש   –בכל מקרה בו לא ייעשה שימוש ע"י הקבלן בכמות כלשהי מעודפי העפר שבאחריותו   1.5.1

מורשים לאתרים  להובילם  לסוג    1הקבלן  בהתאם  וזאת  דין  כל  פי  ועל  רמ"י  לנהלי  בהתאם 

ומאפייני עודפי העפר האמורים. פינוי לא יחל אלא לאחר קבלת אישור המפקח מטעם המזמין 

באתר. כלל העלות הכרוכה בשינוע והאמצעים השונים הכרוכים בו, לכל מרחק ומספר נסיעות 

ובהיקף שיידרש לרבות בידי מתקנים   שיידרשו, פעולות וטיפולים מקדימים מכל סוג שהוא אם

ומפעלים ייעודיים והתשלומים הכרוכים (לרבות אלה שייגבו בידי אתרי הפינוי) יחולו כולם על  

 הקבלן. 

הקבלן יפנה את עודפי העפר לאתר רתמים שנמצא צפונים לאשדוד. ההטמנה באתר זה אינה  1.5.2

 מ"ק.  500,000כרוכה בתשלום וקיבולת ההטמנה עומדת על 

עשה  לא  שבהם  עפר  עודפי  לפנות  לעת,  מעת  הקבלן,  את  להנחות  רשאית  תהא  נת"ע  ככלל, 

הקבלן שימוש לאתרים שלהם קיים או יהיה בעתיד הסדר עם נת"ע. זאת בשים לב למאפייני 

 עודפי העפר המיועדים, כמותם ויכולת הקליטה שבאותם האתרים.

בכל מקרה שבו אתר רתמים אינו מספיק מבחינת קיבולתו או מתאים מבחינת מאפייני עודפי   1.5.3

יהיו   –האחריות לאיתור אתרי פינוי מורשים המתאימים לעודפי העפר שמפונים    -העפר לפינוי  

יהיו   אשר  שינוע   –מאפייניהם  לצורך  הנדרשים  האישורים  כל  וקבלת  התיאומים  כל  ביצוע 

חלים כולם על   –עודפי העפר וכן גיבוש הסכמים עם אתרי הפינוי ונשיאה בתשלומים שידרשו  

 הקבלן. 

הקבלן יישא בכל הדרוש לפינוי עודפי העפר וזאת גם אם יימצא כי טיב ומאפייני עודפי העפר   1.5.4

שונים באופן כלשהו מהמאפיינים המובאים בדו"ח הגיאולוגי (שנמסר, כאמור, למטרת ייחוס 

 בלתי מחייבת בלבד). 

אתרים אסמכתאות והתקשרויות עם  , לה ולכל גורם עליו תורה,  הקבלןלדרישת נת"ע ימציא   1.5.5

מורשים על כל פרטיהם לרבות ההסדרים המסחריים שבהם. ההתקשרויות יעידו בדבר קיומו 

להובלת    של וזמין  תקף  לב הסדר  בשים  וזאת  והמותאמים  המורשים  לאתרים  העפר   עודפי 

ימציא    -  עודפי העפרלאחר הובלת והטמנת    -. כן  עודפי העפר המוצאיםמאפייני, סוגי ואיכויות  ל

עודפי ובכלל זאת טיב  המורשים  באתרים    נווהוטמ  ושונעאלה  הקבלן אסמכתאות המוכיחות כי  

משקלנושהוטמהעפר   מאפיינים,  דרישה  .  םוכמות  ם,  הקבלן  עפ"י  להוצאת   –ימציא  קודם 

עפר   ונתונים   –מהאתר  עודפי  הרכבו  מאפייניו,  משקלו,  טיבו,  לרבות  בו  הקשורים  נתונים 

תמלוגים  אחרים   תשלום  חובת  לקבוע  רמ"י  עשויה  אלו  אסמכתאות  בהיעדר  ויידרשו.  ככל 

 ולהשית תנאים נוספים שיחולו כולם ובמלואם על הקבלן.  1.4.1בעבור עודפי העפר שבסעיף 

 הסדרי תיאום:   1.6

 
 מורשים ומאושרים.  מפעלי מחזור לסילוק פסולת ,אתרי הטמנה, תחנות מעבר 1
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יורה   יתקיים באתר דיפו  לחודש לחודש העוקב הבא  25בכל   1.6.1 ראשונים או במקום אחר עליו 

וסיכום חודשיהמזמין   נת"ע הקבלנים הפועלים בשלושת הקווים,  בהשתתפות    תיאום    נציגי 

 .כ"א מהקווים (Line Managers)ומנהלי 

זה   1.6.2 יפורטובתיאום  זה  ובכלל  תיאום  המצריכים  שבממשק  הנושאים  החומרים   יידונו  סוגי 

 .  וכן העיתויים בהם אלה ייעשו והכמויות שיסופקו לכל אתר ואתר

בכל העוקב לרבות  לחודש  פרטנית  תוכנית עבודה    סיכום ע"י נת"ע ותיקבעיופץ  בתום כל דיון   1.6.3

 עודפי העפר בין אתרי שלושת הקווים.הקשור לשינוע 

 . 1.4.1כאמור בסעיף בהתאם לסיכום זה ובהתאם לחומר הנחפר והממוין תבוצע האספקה  1.6.4

מייד בסמוך  יועבר עדכון בכתב    –אספקה  בכל מקרה של צפי של אי עמידה ביעדים שנקבעו ל 1.6.5

ומנהלי הקווים   לנציגי נת"עלקבלן המקבל עם העתק  המוסר  מהקבלן  לזיהוי הפער המסתמן  

   של הקבלנים.

מייד בסמוך  יועבר עדכון בכתב    –בכל מקרה של צפי של אי עמידה ביעדים שנקבעו לקבלה   1.6.6

לנציגי נת"ע ומנהלי הקווים עם העתק    מוסרלקבלן ההמקבל  מהקבלן  לזיהוי הפער המסתמן  

   של הקבלנים.

 תכריע סופית עמדת נציגי נת"ע.  –ככל שאין הסכמה באשר לתיאום  1.6.7

 ערום עתודה  1.7

יערום    –שלא בשל מעשה או מחדל של הקבלן    M2בכל מקרה בו לא ניתן לפנות עודפי חפירה לאתר  

תוך המשך פינוי עודפי העפר    M2בכמות ובמשך הזמן עליו תורה נת"ע עבור אתר  עתודה    בשטחוהקבלן  

מ"ק. מיקום    30,000עפ"י המתכונן. הערום יתוכנן לקליטת כמות עודפי עפר, של לפחות,    M3לאתר  

הערום, מימדיו, אמצעיו וכל היבט תכנוני, ביצועי כמו כל אמצעי או כלי הנדרשים עבורו ייעשו ע"י  

הקבלן בהתאם להוראות הדין והנחיות הגופים המוסמכים. בנסיבות אלה יתר עודפי העפר שמעבר 

 . 1.4.2ת שבעתודה יהוו עודפי עפר שבאחריות הקבלן לפינוי כאמור בסעיף לכמו

   כללי .2

להסכם; הוראות משלימות במסמך המפרט המיוחד ונהלי נת"ע   22יש לקרוא מסמך זה יחד עם סעיף   2.1

 ורמ"י הרלוונטיים.  

כלל האמצעים, השירותים, הציוד, המערכות, חובות התיעוד והדיווחים המפורטים במסמך זה, מהווים   2.2

חלק בלתי נפרד מהעבודות לפי ההסכם, וכלולים במלואם במחירי היחידה שהוגדרו בו. בגין רכיבים אלו 

הבי משך  להארכת  דרישות  או  טענות  כל  לקבלן  יהיו  ולא  נוספים,  תשלומים  כל  ישולמו  או לא  צוע 

 .להתאמות כספיות מכל סוג

   הצהרת הקבלן  .3

 נת"ע הקבלן מוותר בזאת באופן סופי ומוחלט על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, מכל מין וסוג שהוא, כלפיי  

ו/או משרד התחבורה ו/או מדינת ישראל ו/או מי מטעמן, בכל הנוגע, במישרין או בעקיפין, לעניינים   מ"יו/או ר

: בכל הנוגע לעיכובים ו/או לנזקים ו/או להפסדים,  ובכלל זאתלפינוי עודפי עפר,  , במישרין או בעקיפין,  הקשורים

ו/או    1.4.2שבאחריותו לפי סעיף  ישירים או עקיפים, ובפרט במידה והקבלן לא יוכל לעשות שימוש בעודפי העפר  

שעודפי עפר אלה אינם ברי שימוש ומצריכים פינוי לאתרים מורשים ובכלל זה שימוש חלקי ו/או  יוכל לעשות  

בכל הנוגע  כל טיפול או אמצעי הנדרש לשם כך כולל עלויות שעשויות להיות כרוכות בשים לב למאפייני החומר;  

שהוערכה  עודפי העפר  בין כמות  לאובדן רווחים בקשר עם עודפי העפר ו/או גובה התמלוגים בגינם ו/או פערים  

. מבלי לגרוע מכלליות האמור, המוערכת וזו שתפונה בפועל (לרבות במקרה שפער זה אין מקורו בקבלן עצמו)

מובהר במפורש, כי לא תישמע כל טענה מצד הקבלן בנוגע להסתמכות על עודפי עפר בהיקף ו/או מסוג מסוים  

שניתנים לידיעת הקבלן למטרות ייחוס בלתי    1.2ני הלוגים הנזכרים בסעיף  לרבות בגדר נתונתונים  לו/או בנוגע  

 מחייב בלבד.



   - קובץ נספחים להסכם ההתקשרות
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 כתב ויתור על תביעות  – ספח ב' נ

 אריך: _____________ ת

  לכבוד

 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ  -נת"ע 

 26הרוקמים 

 חולון 

    הצהרת העדר תביעות בקשר עם הסכם מס': הנדון:
 

 תיאור ההתקשרות: _______________________. 

עם הצגת הדרישה לתשלום של הסכום השוטף האחרון לתשלום, לפני קיזוזים חוזיים ו/או מוסכמים ומע"מ בסך  
      ₪ 

), כחשבון  ₪           (במילים: 
 סופי על חשבון הסכומים שהגיעו לי עבור ביצוע העבודה, הרינו להודיעכם כי: 

 אין לנו כל תביעות כספיות או אחרות נוספות כלפי נת"ע, או כל נציג מטעמם בקשר עם ביצוע העבודה.  . 1

אנו מצהירים כי מילאנו את כל התחייבויותינו על פי ההסכם בינינו, וכי כל מידע שמסרנו למנהל הפרויקט, לנת"ע,   . 2
לרשות, או לבעל תשתית, בקשר עם ביצוע העבודות, רמתם, טיבם וסוגי החומרים בהם השתמשנו הינם מלאים 

 ומדויקים.

 ידוע לנו כי אין במכתבנו זה, בקבלתו בידי נת"ע ובתשלום שנקבל כדי לגרוע מכל התחייבות שיש לנו על פי ההסכם.  . 3

             
 בכבוד רב,               

   

  
  

 תאריך 
 

 חתימה וחותמת

 

  



   - קובץ נספחים להסכם ההתקשרות

 בגוש דן   M1לביצוע עבודות פיתוח והעתקת תשתיות בדיפו ראשונים שבראשון לציון עבור קו המטרו - 529/2025מכרז פומבי מס' 
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 ביצוע ערבות  –  1נספח ג'

 תאריך: _____________ 

 לכבוד

 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ  -נת"ע 

 26הרוקמים 

 חולון 

 א.ג.נ., 

 ערבות בנקאית מס'  הנדון:

"), אנו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום לפי דרישתכם, הקבלן על פי בקשת ____________________ (להלן: " .1
של   כולל  לסכום  בסעיף  1ש"ח   __עד  המפורטים  ההצמדה  לתנאי  בהתאם  למדד  צמוד  כשהוא   ,4  " (להלן:  סכום  להלן 

 . 529/2025שנחתם לפי מכרז מס' מס'  __ "), בקשר לעמידתו של הקבלן בהתחייבויותיו על פי הסכם הערבות

אנו מתחייבים לשלם לכם, לפי דרישתכם הראשונה בכתב, כל סכום אשר יצוין באותה דרישה, באופן מיידי ובכל מקרה  .2
 ) ימים ממועד קבלת דרישתכם במשרדנו, לפי הכתובת המופיעה בראשית כתב ערבות זה. 7לא יאוחר מתום שבעה (

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי דרישתכם לתשלום מכוח כתב ערבות זה, יכול שתהיה לשיעורין, וכי התשלום יתבצע   .3
 בהתאם לדרישתכם כאמור, ובלבד שסך כל התשלומים מכוח כתב ערבות זה לא יעלה על סכום הערבות.

 כל סכום שיידרש על פי ערבות זו ישולם בתוספת הפרשי הצמדה למדד (כלפי מעלה בלבד) בהתאם לתנאים הבאים:  .4

" כפי שמתפרסם מידי חודש על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או במידה ויחדל  המחירים לצרכן"מדד    -  "מדד"
   פרסום על ידי גוף כאמור או יוחלף במדד אחר, מדד זהה באופיו או המדד שיפורסם על ידי גוף אחר.

למדד" מדד    -  "צמוד  בין  ההפרש  את  נושא  כשהוא  לתשלום,  בסעיף  הסכום  כהגדרתו  (הינו  להסכם     48.2הבסיס 
 _______ נקודות) לבין המדד שפורסם לאחרונה לפני מועד התשלום. 

התחייבותנו לפי כתב ערבות זה היא אוטונומית ובלתי מותנית, ובכלל זה לא תהיו חייבים להסביר, לנמק, לפרט, לבסס   .5
 או להוכיח את דרישתכם או לדרוש תחילה את התשלום מהקבלן. 

 כתב ערבות זה אינו ניתן להסבה. .6

 חודשים מיום חתימת החוזה]. 48כתב ערבות זה ייכנס לתוקפו בתאריך המצוין בראשיתו, ויעמוד בתוקפו עד ליום [ .7

 בכבוד רב, 

 

 בנק _________________________ 
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   - קובץ נספחים להסכם ההתקשרות
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 ערבות בדק   –  2נספח ג'

 תאריך: _____________ 

 לכבוד

 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ  -נת"ע 

 26הרוקמים 

 חולון 

 א.ג.נ., 

 ערבות בנקאית מס'  הנדון:

"), אנו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום לפי דרישתכם, הקבלן על פי בקשת ____________________ (להלן: " .1
להלן (להלן:    4, כשהוא צמוד למדד בהתאם לתנאי ההצמדה המפורטים בסעיף    ₪2עד לסכום כולל של ______________  

על פי ההסכם בין היתר, אך לא רק בכל הנוגע לקיום חובותיו "), בקשר לעמידתו של הקבלן בהתחייבויותיו  סכום הערבות"
 . 529/2025שנחתם לפי מכרז מס'  בתקופת הבדק בזיקה לעבודה על פי הסכם מס' _____________

אנו מתחייבים לשלם לכם, לפי דרישתכם הראשונה בכתב, כל סכום אשר יצוין באותה דרישה, באופן מיידי ובכל מקרה  .2
 ) ימים ממועד קבלת דרישתכם במשרדנו, לפי הכתובת המופיעה בראשית כתב ערבות זה. 7לא יאוחר מתום שבעה (

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי דרישתכם לתשלום מכוח כתב ערבות זה, יכול שתהיה לשיעורין, וכי התשלום יתבצע   .3
 בהתאם לדרישתכם כאמור, ובלבד שסך כל התשלומים מכוח כתב ערבות זה לא יעלה על סכום הערבות.

 כל סכום שיידרש על פי ערבות זו ישולם בתוספת הפרשי הצמדה למדד (כלפי מעלה בלבד) בהתאם לתנאים הבאים:  .4

" כפי שמתפרסם מידי חודש על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או במידה ויחדל המחירים לצרכן"מדד    -"מדד"  
  פרסום על ידי גוף כאמור או יוחלף במדד אחר, מדד זהה באופיו או המדד שיפורסם על ידי גוף אחר.

למדד"   מדד    -"צמוד  בין  ההפרש  את  נושא  כשהוא  לתשלום,  בסעיף  הסכום  כהגדרתו  (הינו   להסכם  48.2הבסיס 
 _______ נקודות) לבין המדד שפורסם לאחרונה לפני מועד התשלום. 

התחייבותנו לפי כתב ערבות זה היא אוטונומית ובלתי מותנית, ובכלל זה לא תהיו חייבים להסביר, לנמק, לפרט, לבסס   .5
 או להוכיח את דרישתכם או לדרוש תחילה את התשלום מהקבלן. 

 כתב ערבות זה אינו ניתן להסבה. .6

 כתב ערבות זה ייכנס לתוקפו בתאריך המצוין בראשיתו, ויעמוד בתוקפו עד ליום _________. .7

 בכבוד רב, 

 

 בנק _________________________ 
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   - קובץ נספחים להסכם ההתקשרות

 בגוש דן   M1לביצוע עבודות פיתוח והעתקת תשתיות בדיפו ראשונים שבראשון לציון עבור קו המטרו - 529/2025מכרז פומבי מס' 
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 ערבות מקדמה   –  3ג'נספח 

 תאריך: _____________ 

 לכבוד

 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ  -נת"ע 

 26הרוקמים 

 חולון 

 א.ג.נ., 

 ערבות בנקאית מס'  הנדון:

"), אנו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום לפי דרישתכם,  הקבלן על פי בקשת ____________________ (להלן: " .1
להלן (להלן:    4, כשהוא צמוד למדד בהתאם לתנאי ההצמדה המפורטים בסעיף  ₪3עד לסכום כולל של ______________  

הערבות" בהתחייבויותיו  סכום  הקבלן  של  לעמידתו  בקשר  מס'  "),  הסכם  פי  על  לו  שניתנה  המקדמה  להחזר 
   .529/2025שנחתם לפי מכרז מס'  _____________

ובכל מקרה   אנו מתחייבים לשלם לכם, לפי דרישתכם הראשונה בכתב, כל סכום אשר יצוין באותה דרישה, באופן מיידי .2
 ) ימים ממועד קבלת דרישתכם במשרדנו, לפי הכתובת המופיעה בראשית כתב ערבות זה. 7לא יאוחר מתום שבעה (

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי דרישתכם לתשלום מכוח כתב ערבות זה, יכול שתהיה לשיעורין, וכי התשלום יתבצע  .3
 בהתאם לדרישתכם כאמור, ובלבד שסך כל התשלומים מכוח כתב ערבות זה לא יעלה על סכום הערבות.

 כל סכום שיידרש על פי ערבות זו ישולם בתוספת הפרשי הצמדה למדד (כלפי מעלה בלבד) בהתאם לתנאים הבאים:  .4

" כפי שמתפרסם מידי חודש על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או במידה ויחדל המחירים לצרכן"מדד    -"מדד"  
  פרסום על ידי גוף כאמור או יוחלף במדד אחר, מדד זהה באופיו או המדד שיפורסם על ידי גוף אחר.

למדד"   מדד    -"צמוד  בין  ההפרש  את  נושא  כשהוא  לתשלום,  בסעיף  הסכום  כהגדרתו  (הינו   להסכם  48.2הבסיס 
 _______ נקודות) לבין המדד שפורסם לאחרונה לפני מועד התשלום. 

התחייבותנו לפי כתב ערבות זה היא אוטונומית ובלתי מותנית, ובכלל זה לא תהיו חייבים להסביר, לנמק, לפרט, לבסס  .5
 או להוכיח את דרישתכם או לדרוש תחילה את התשלום מהקבלן. 

 כתב ערבות זה אינו ניתן להסבה. .6

 כתב ערבות זה ייכנס לתוקפו בתאריך המצוין בראשיתו, ויעמוד בתוקפו עד ליום _________. .7

 בכבוד רב, 

 

 בנק _________________________ 
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   - קובץ נספחים להסכם ההתקשרות
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 כתב הסכמה להתיישנות מקוצרת  – נספח ד' 

 

להסכם, תביעות שיש לצד מבין הצדדים להסכם או מי מטעמו   61.7הצדדים חוזרים ומאשרים כי בהתאם לאמור בסעיף 
 כנגד הצד השני או מי מטעמו, בקשר להסכם, יתיישנו בתום שלוש שנים ממועד אישור החשבון הסופי. 

חוק ההתיישנות,  ל 19הצדדים מסכימים כי קביעתה של תקופת התיישנות מקוצרת כאמור בסעיף זה הינה בהתאם לסעיף 
 . 1958-התשי"ח 

 

 

 

 

  

 הקבלן  נת"ע 



   - קובץ נספחים להסכם ההתקשרות

 בגוש דן   M1לביצוע עבודות פיתוח והעתקת תשתיות בדיפו ראשונים שבראשון לציון עבור קו המטרו - 529/2025מכרז פומבי מס' 
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 אישור הבנת הקוד האתי לספקי חברת נת"ע  –נספח ה'  

 לכבוד

 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ  -נת"ע 

 26הרוקמים 

 חולון 

 הקוד האתי לספקי חברת נת"ע

לשונית אודות > הקוד האתי, וכפי שיעודכן   >www.nta.co.ilכפי שהוא מופיע באתר האינטרנט של החברה בכתובת 
 מעת לעת.

 אישור החברה

בחתימתי מטה, הנני מצהיר כי קראתי את הקוד האתי לספקי חברת נת"ע, והבנתי את תוכנו. הנני מתחייבת לפעול על  
פיו ולהביא את תוכן הקוד האתי לידיעת כל הפועלים עבורי או מטעמי, בין עובדי, בין קבלני המשנה שלי ובין כל אדם 

 או גוף אחר הפועל מטעמי או עבורי.
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 התחייבות בלתי חוזרת לשמירת סודיות ואבטחת מידע  –נספח ו' 

 

  לכבוד

 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ  -נת"ע 

  26רח' הרוקמים 

 חולון 

 א.ג.נ., 

 התחייבות בלתי חוזרת לשמירת סודיות ואבטחת מידע הנדון:

(להלן:   הואיל  (להלן:  "נותן השירותים"ו ________________  לבניית ______________  נת"ע בהסכם  עם  ) התקשר 
 ); והואיל והח"מ, _________________ [שם פרטי ומשפחה], הנושא ת.ז. מס' ____________ הנו:"ההסכם"

  ;מורשה חתימה במציע  ;עובד / מועסק של הקבלן  ;(אם אושר קבלן משנה) עובד של קבלן משנה מטעם הקבלן 

נותן השירותים) במסגרת מתן השירותים לנת"ע,  .1 (או עבור  אני הח"מ, בתוקף התפקיד שאני ממלא בנותן השירותים 
כדלקמן: בזאת  מתחייב  ונת"ע,  נותן השירותים  בענייני  מעורבותי  בסודיות  ולאור  לשמור  המלאה  באחריות  אשא  כי 

לכל צד שלישי או אעשה כל שימוש, במישרין או בעקיפין, "בתוצרי  ללא הגבלה בזמן, לא אגלה או אעביר  מוחלטת, 
השירותים" (כהגדרתם בהסכם, הכוללים, בין היתר, כל המידע והמסמכים שיצברו או שיערכו על ידי נותן השירותים 

והשי הפרויקט  עם  שומות,  בקשר  מפות,  תרשימים,  שרטוטים,  אומדנים,  תוכניות,  לרבות  שהוא,  פורמט  בכל  רותים, 
בים, רשימות, סקיצות, חוו"ד, דוחות, מצגות, סקרים, פרוגראמות, פרוטוקולים, דיווחים, וכן מידע  דיאגראמות, חישו

ומסמכים שנאגרו או שנמסרו לנותן השירותים במסגרת השירותים, בין אם הוכנו על ידי נותן השירותים או באמצעותו 
אחרת, לרבות העתקים וטיוטות) וכן בידיעות,   ובין אם לאו, וכן כל המסמכים הקשורים בהם, בין בכתב ובין בכל מדיה

בפרטים ובמסמכים לרבות כל רעיון, תכנית, מסמך, המצאה או יצירה בקשר עם ביצוע ההסכם, הפרויקט או השירותים,  
בכתב או בעל פה או בכל דרך אחרת לרבות העתק, שכפול או כל סיכום, תקציר או עיבוד של האמור, בכל מדיה שהיא,  

או הגיעו לידי תוך כדי ביצוע החוזה, הפרויקט או השירותים או בקשר ישיר או עקיף אליהם, למעט אם נתנה  שנמסרו לי  
 ").  המידע הסודילשם כך הסכמתה המפורשת של נת"ע בכתב ומראש (להלן, יחדיו: "

פי  על  או  נת"ע  באמצעות  נת"ע, אלא  של  ליועצים אחרים  העברתו  על  גם  חל  הסודי  העברת המידע  כי איסור  מודגש 
 הנחיותיה בכתב. 

 מבלי לגרוע משאר הוראות כתב התחייבות זה, אהיה רשאי להשתמש במידע הסודי אך ורק לשם ביצוע השירותים.   .2

אני מתחייב לעשות את כל הסידורים הדרושים לשמירת המידע, להגביל את הגישה למידע אך ורק לעובדינו המורשים  .3
 לכך בהתאם להוראות הסכם זה ובכפוף לאישור נת"ע. 

-אני מתחייב למלא את כל התנאים הקבועים בכל דין בקשר למידע, לרבות אלה הקבועים בחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א .4
 , והתקנות שהותקנו על פיו.1981

 אני מתחייב לעמוד בדרישות אבטחת המידע מטעם מנת"ע, כפי שיומצאו לידינו מפעם לפעם.   .5

אני מתחייב בזאת לא להוציא ממשרדי נת"ע או ממשרדי נותן השירותים או ממשרדי קבלן המשנה בו הנני מועסק או  .6
 ממשרדי הגורם הנותן שירותים לנותן השירותים מסמכים המהווים מידע סודי. 

אני מתחייב בזאת כי עם סיום עבודתי עבור נת"ע או בנותן השירותים או עבור נותן השירותים (או בקבלן המשנה) להשיב  .7
 לנת"ע (או לנותן השירותים) כל מידע סודי הנמצא ברשותי או בשליטתי, ולא לפגוע בדרך כלשהי במוניטין של נת"ע. 

 , תחול על הפרת התחייבויותיי על פי כתב התחייבות זה. 1977-לחוק העונשין, התשל"ז  118ידוע לי כי הוראות סעיף  .8

התירה לי נת"ע למסור את המידע הסודי או כל חלק ממנו לצד שלישי כלשהו, תהא העברתו מותנית בכך שאותו צד   .9
שלישי יחתום מול נת"ע ומולי, ביחד ולחוד, על כתב סודיות לפיו יהיה מחויב כלפי נת"ע וכלפיי בשמירה על סודיות המידע 
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 הסודי באופן המגן על זכויות נת"ע, לכל הפחות כמפורט בהסכם ובכתב התחייבות זה.  

אני מתחייב כי במשך כל תקופת ההסכם נבצע לעובדינו או מי מטעמנו העוסק בפעילות עבור נת"ע, פעם אחת בשנה  . 10
 לפחות, הדרכת ריענון ועדכון בנושא מדיניות, הנחיות ונוהלי אבטחת מידע. 

אני מסכים כי נת"ע ו/או מי מטעמה יבצע כל פעולה על פי שיקול דעתה על מנת לוודא את ביצוע התחייבויותיי המפורטות  . 11
 לעיל. 

בכל מקרה של הפרת התחייבות זו או כל חלק ממנה (על ידינו ו/או על ידי מי מעובדינו ו/או מי מאלה הפועלים מטעמנו   . 12
ו/או עבורנו), נודיע על כך לנת"ע באופן מיידי, נבצע את כל הפעולות הדרושות לצורך צמצום הנזקים הכרוכים בהפרת 

ההוצאות הישירים והעקיפים שייגרמו כתוצאה מההפרה, וזאת מבלי  ההתחייבות, ונפצה את נת"ע בגין כל הנזקים ו/או  
 לגרוע מזכויותיה של נת"ע כלפינו ו/או כלפי עובדינו ו/או כלפי מי שפעל מטעמנו ו/או עבורנו. 

 התחייבויותינו תפורשנה על דרך ההרחבה, והן באות בנוסף לחובתנו לשמירה על סודיות על פי כל דין.  . 13

התחייבויותינו כאמור במסמך זה הינן התחייבויות בלתי חוזרות ואין הן ניתנות לביטול אלא אם תתקבל הסכמה מראש   . 14
 ובכתב מאת נת"ע, ורק לאחר שהשמדנו כל עותק של המידע. 

במקרה של פרסום המידע הסודי, לא אראה כמי שהפר את התחייבויותיי לסודיות בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:  . 15
) המידע היה ידוע לנותן השירותים לפני קבלתו מנת"ע לפי ההסכם או לפי הסכם אחר שבין נותן השירותים לנת"ע  1(
) המידע הגיע לנותן השירותים מגורם שלישי  2(  -), מבלי שהופרה התחייבות לסודיות של גורם כלשהו; או"הסכם אחר"(

שלא עקב הפרת ההסכם או הסכם אחר על ידי נותן השירותים, ונותן השירותים אינו כפוף להתחייבות לשמירת סודיות  
 קב הפרת הסכם זה או הסכם אחר.  ) המידע נמצא בידיעת הציבור, שלא ע3( -כלפי אותו גורם שלישי; או

 התחייבויותיי הנ"ל ניתנו מרצוני הטוב והחופשי והינן בלתי חוזרות. . 16
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 1976 - תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  -  ז' נספח 

 

, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה ______________ת.ז.   _________________________אני הח"מ, 
 צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה בכתב, כדלקמן:

לבניית  ___________  במסגרת הסכם מס' ")הקבלן (להלן: " ]1[אני עושה תצהירי זה בשם ___________________  .1
 ._______________ 

 אצל הקבלן, והוסמכתי כדין לעשות תצהיר זה מטעם הקבלן ובשמו.  ]2[_____________________ -אני משמש כ .2

 ב(ב) לחוק עסקאות גופים ציבוריים 2תצהיר לפי סעיף 

[יש   -אני מצהיר בזה, לאחר בירור ובדיקה שביצעתי, כי נכון למועד חתימת ההסכם הנ"ל, הקבלן ובעל זיקה אליו  .3
 במקום הרלוונטי]  √לסמן 

) עבירות לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), 2לא הורשעו ביותר משתי (  
 (להלן: "חוק שכר מינימום").  1987-) וחוק שכר מינימום, התשמ"ז"חוק עובדים זרים"(להלן:  1991-התשנ"א

) עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום, אך נכון למועד האחרון להגשת ההצעות  2הורשעו ביותר משתי ( 
 ) לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. 1במכרז הנ"ל חלפה שנה אחת (

) עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום, על פי הפירוט דלהלן, ונכון למועד  2הורשעו ביותר משתי (  
 ) לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. 1האחרון להגשת ההצעות טרם חלפה שנה אחת (

 מס"ד
 פירוט העבירה  

 [מספר סעיף ושם חוק] 

 תאריך ההרשעה 

 [חודש ושנה] 

1 .             

2 .             

 * מספר השורות הנו להמחשה בלבד

 ]  3[. 1976- כמשמעותם בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו  -"בעל זיקה"  -זה: "הורשע" ו  3לצורך סעיף 

 לחוק עסקאות גופים ציבוריים  1ב2תצהיר לפי סעיף 

 √אני מצהיר בזה, לאחר בירור ובדיקה שביצעתי, כי נכון למועד חתימת ההסכם הנ"ל, מתקיים אחד מאלה: [יש לסמן  .4
 בחלופה הרלוונטית] 

)  "חוק שוויון זכויות"(להלן:  1998- לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 9הוראות סעיף  -חלופה א'   
 ] 4[לא חלות על הקבלן.

 לחוק שוויון זכויות חלות על הקבלן והוא מקיים אותן.   9הוראות סעיף  -חלופה ב'  

 יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות]:  -[למציע שסימן את חלופה ב' 

 עובדים;  100-הקבלן מעסיק פחות מ  -) 1חלופה (   

עובדים לפחות, והוא מתחייב לפנות למנכ"ל משרד העבודה הרווחה והשירותים   100הקבלן מעסיק  -) 2חלופה (   
לשם קבלת הנחיות בקשר   -לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך  9החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

 ליישומן.  

)  2במקרה שהקבלן התחייב בעבר לפנות למנכ"ל משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לפי הוראות חלופה ( 
הוא מצהיר כי פנה כנדרש ממנו, ואם   -) 2לעיל, ונעשתה עמו התקשרות שלגביה הוא התחייב כאמור באותה חלופה (

 וא גם פעל ליישומן.  לחוק שוויון זכויות, ה 9קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף 
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לעיל למנכ"ל משרד  4הקבלן מתחייב להעביר העתק מהתצהיר לפי סעיף  -לעיל  4לקבלן שסימן את חלופה ב' בסעיף  .5
ימים מ"מועד ההתקשרות", כהגדרת מונח זה בחוק עסקאות גופים  30העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 

 .  1976-ציבוריים, תשל"ו 

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .6

  _________________ 

 חתימת המצהיר 

 

 אישור 

אני הח"מ______________, עו"ד, מאשר/ת כי ביום _______________ הופיע/ה בפני מר/גב'________________  
שזיהה עצמו על ידי ת.ז._____________/המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה 

 ות ההצהרה הנ"ל וחתם עליה. צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונ 

 

 ________________   __________________        __________________ 

 חתימת עורך הדין                   חותמת מס' רישיון עו"ד                     תאריך 
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 הוראות ביטוח - נספח ח' 
 

את   . 1 לפחות  הקבלן  חשבון  על  ולקיים  לערוך  הקבלן  על  דין,  כל  פי  על  או  ההסכם  פי  על  הקבלן  מאחריות  לגרוע  מבלי 
הביטוחים המפורטים להלן באמצעות חברת ביטוח מורשית כדין מטעם הממונה על רשות ההון הביטוח והחיסכון לערכית 

 "): ביטוחי הקבלן (להלן: "  הביטוחים הנדרשים במסגרת ההתקשרות

 

 ביטוחים לתקופת עבודות ההקמה: 

 

 ביטוח עבודות קבלניות בהקמה   1.1

יום לפני המועד הצפוי להתחלת העבודות והמועד הצפוי לקבלת צו התחלת    30  -הביטוח ייערך לא יאוחר מ 1.1.1
עבודה ובכל מקרה טרם כניסת הקבלן לאתר (המוקדם מבין המועדים) ולמשך כל תקופת העבודות ועד מסירה  

לגבי עבודות (או   ,למען הסר ספק  -מלאה של העבודות (לפי המאוחר מבינהם). "תקופת תחזוקה משמרת"  
מתחייב   במכרז,  כהגדרתה  משמרת",  תחזוקה  "תקופת  לגביהן  והחלה  נמסרו  וטרם  שהסתיימו  מהן)  חלק 
הקבלן להמשיך ולערוך את פוליסות העבודות הקבלניות. לחלופין, רשאי הקבלן, לערוך כיסוי בגין ביטוח צד  

בגבולות אחריות שלא יפחתו מסך   מעבידים , ביטוח חבות₪ 20,000,000בגבולות אחריות שלא יפחתו מסך  ג'
העבודות ₪  20,000,000 לביטוח  כחלופה  זאת  העבודות.  של  כינון  ערך  במלוא  מורחב"  "אש  רכוש  וביטוח   ,

 הקבלניות בתקופת התחזוקה המשמרת.

ייערך על שם הקבלן, נת"ע, משרד התחבורה   1.1.2 מדינת ישראל, קבלנים ממונים וקבלני משנה (מכל    -הביטוח 
 דרגה) ובעלי התשתיות.  

חודשים, שתכסה אובדן או נזק לעבודות, הנובע מביצוע עבודות  24הביטוח יכלול כיסוי לתקופת תחזוקה בת  1.1.3
לעבודות, שאירע בתקופת התחזוקה  נזק או התחזוקה הנדרשות לשם קיום התחייבויות הקבלן , ו/או אבדן

והתהווה בתקופת העבודות ואובדן או נזק לעבודות, שמקורו בתקופת ביצוע העבודות ואשר התגלה בתקופת 
חודשים, הוא מתחייב להאריך את הכיסוי    24-התחזוקה. ככל והקבלן ידרש לשירותי תחזוקה ובדק, מעל ל 

לערוך במסגרת הרחבה ל"תקופת תחזוקה מורחבת" בביטוח   העבודות הקבלניות. לחלופין מתחייב הקבלן 
וביטוח חבות מעבידים בגבולות אחריות שלא  ₪    20,000,000בגבולות אחריות שלא יפחתו מסך    ביטוח צד ג',
 ₪.  20,000,000יפחתו מסך 

"ביט" של קבוצת כלל ביטוח   -היקף הכיסוי לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי פוליסת ביטוח עבודות בהקמה   1.1.4
 או נוסח מקביל לו. 2019

במקרה שגבולות האחריות הנקובים במסגרת הביטוח ימוצו, במלואם או בחלקם (אך לא פחות מסכום השווה  1.1.5
לרבע מגבולות האחריות המקוריים), עקב תשלום תביעה שהוגשה כנגד הקבלן ו/או נת"ע ו/או קבלני משנה  

 הכרוכה לשם כך. (מכל דרגה), על הקבלן להשיב את גבולות האחריות האמורים לקדמותם ולשאת בפרמיה

   –ביטוח "כל הסיכונים" עבודות קבלניות יכלול את ההוראות כדלקמן  1.1.6

הזכות לניהול מו"מ והזכות לקבלת תגמולי ביטוח לפי הפוליסה, ללא זכות קיזוז חובות כלשהם,   1.1.6.1
נתונה לנת"ע בלבד, הפוליסה משועבדת לטובת נת"ע, תגמולי הביטוח ישולמו בהוראה בלתי חוזרת 

 לנת"ע ישירות ו/או לכל גוף אחר לפי הוראת נת"ע בכתב.  

במקרה בו תופסק ההתקשרות עם הקבלן מכל סיבה שהיא, הביטוח ימשיך להיות בתוקף ויכסה את   1.1.6.2
מדינת ישראל ו/או בעלי התשתיות, וכל קבלן אחר שהכללתו תתבקש    -נת"ע ו/או משרד התחבורה  

בהתאם להוראה בכתב למבטח מאת נת"ע, והכל בכפוף להמשך תשלום יתרת הפרמיה בגין הביטוח 
 תר). (ככל ותיוו

במקרה של הארכת משך העבודות, תוארך תקופת הביטוח לבקשת נת"ע ו/או הקבלן מראש, וזאת   1.1.6.3
 בכפוף לקבלת פרמיה סבירה נוספת בגין הארכת התקופה כאמור אשר ישא בה הקבלן. 

לאחר קרות מקרה ביטוח לפי פרק הרכוש לפוליסה יושב סכום הביטוח לקדמותו החל מיום קרות   1.1.6.4
 מקרה הביטוח ועד לתום תקופת הביטוח תמורת דמי ביטוח נוספים יחסיים.  

לדרישת נת"ע ו/או הקבלן בכתב, הביטוח יורחב לכלול כמבוטח נוסף כל אדם ו/או גוף, שעל נת"ע  1.1.6.5
החובה לשפותו או לכלול לטובתו ויתור על זכות התחלוף, ובלבד שחבות זו ניטלה בידי נת"ע בכתב  

 טרם קרות מקרה הביטוח.  
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בנספח תיאור ביטוח העבודות של  הביטוח יכלול לפחות את פרקי הביטוח והכיסויים המפורטים   1.1.6.6
 להסכם זה והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו.   1כאישור , המצורף הקבלן 

 הקבלן יהיה רשאי לערוך פוליסת עבודות קבלניות לכל אתר בנפרד. 1.1.6.7

 

 ביטוח אחריות מקצועית 1.2

הביטוח ייערך ממועד תחילת ההתקשרות, ולמשך כל תקופה נוספת בה עשויה להיות מוטלת על הקבלן אחריות  1.2.1
 על פי דין בקשר עם העבודות.  

הביטוח יכסה את אחריות הקבלן החוקית על פי דין בשל תביעה ו/או דרישה בגין אבדן ו/או בגין נזקים לגוף,   1.2.2
נזקים לרכוש ונזקים כספיים שאינם נובעים מנזקים לגוף ו/או לרכוש שיגרמו לצד שלישי כלשהו לרבות ומבלי  

פרת חובה מקצועית שמקורה במעשה לגרוע מכלליות האמור לעיל למזמין ולעובדיו ולמי מטעמו כתוצאה מה
ו/או מחדל ו/או טעות ו/או השמטה  המהווים הפרת חובה מקצועית במהלך ו/או בקשר עם העבודות מצד  
בגבולות  וזאת  להלן,  המפורט  הרטרואקטיבי   / למפרע  המועד  לאחר  שאירעו  מטעמו  הבאים  ו/או  הקבלן 

ות האחריות המצורפת לאישור הביטוח למקרה אחריות שלא יפחתו מסך המפורט בטבלת העזר לקביעת גבול 
 ולתקופת הביטוח. 

הביטוח יורחב לכלול את נת"ע כמבוטח נוסף ויכסה את אחריות נת"ע בגין ו/או בקשר  אחריות שעשויה להיות  1.2.3
מוטלת על נת"ע בגין ו/או בקשר עם הפרת חובה של הקבלן ו/או הבאים מטעמו בקשר עם העבודות, וזאת 

 מבלי לגרוע מביטוח חבות הקבלן כלפי נת"ע. 

 הביטוח יכלול סעיף "אחריות צולבת" אולם הביטוח אינו מכסה את אחריות נת"ע כלפי הקבלן. 1.2.4

 ₪ למקרה ביטוח.  300,000הביטוח יהיה כפוף להשתתפות עצמית שלא תעלה על סך של  1.2.5

הביטוח לא יכלול חריגים בדבר אי יושר עובדים, אובדן מסמכים ו/או מדיה מגנטית עיכוב / שיהוי בסכום  1.2.6
 מגבול האחריות הנדרש.  25%-שלא יפחת מ

 חודשים מתום תוקף הביטוח.  6הביטוח יכלול תקופת גילוי בת  1.2.7

 הביטוח יכלול מועד למפרע / תאריך רטרואקטיבי ממועד תחילת העבודות. 1.2.8

 ניתן יהיה לקבל ביטוח אחריות מקצועית משולב עם ביטוח חבות המוצר בגבולות אחריות משותפים.  1.2.9

 

 ביטוח אחריות המוצר   1.3

הביטוח ייערך ממועד מסירת העבודות או כל חלק מהן לידי נת"ע (לפי המוקדם) ולמשך כל תקופה נוספת בה   1.3.1
 עשויה להיות מוטלת על הקבלן אחריות על פי דין בקשר עם העבודות. 

החוקית על פי דין בקשר עם העבודות בשל תביעה או דרישה, שאירעו   הביטוח יכסה את אחריות הקבלן ונת"ע 1.3.2
לאחר המועד למפרע / הרטרואקטיבי המפורט להלן, וזאת בגבולות אחריות שלא יפחתו מסך המפורט בטבלת  

 העזר לקביעת גבולות האחריות המצורפת לאישור הביטוח למקרה ולתקופת הביטוח. 

 ₪ למקרה ביטוח.  300,000הביטוח יהיה כפוף להשתתפות עצמית שלא תעלה על סך של  1.3.3

הביטוח יורחב לכלול את נת"ע כמבוטח נוסף ויכסה את אחריות נת"ע בגין ו/או בקשר עם עבודות  שבוצעו ע"י   1.3.4
 הקבלן ו/או ע"י מי מטעמו , בכפוף לסעיף "חבות צולבת". 

 חודשים מתום תוקף הביטוח.  12הביטוח יכלול תקופת גילוי בת  1.3.5

 הביטוח יכלול מועד למפרע / תאריך רטרואקטיבי ממועד תחילת העבודות . 1.3.6

 ניתן יהיה לקבל ביטוח אחריות מקצועית משולב עם ביטוח חבות המוצר בגבולות אחריות משותפים.  1.3.7
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 ביטוחי רכב וצמ"ה: 1.4

 הביטוחים להלן: או לוודא שנערכים הביטוחים יערכו למשך כל תקופת העבודות. על הקבלן לערוך 

כנדרש על פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב וציוד מכני    -   חובה / ביטוח בגין נזקי גוף  ביטוח 1.4.1
חובה   בביטוח  החייבים  שאינםהנדסי  גוף  לנזקי  ביטוח  רכב   וכן  ביטוח  ע"י  לביטוח  בהתאם     ניתנים  חובה 

 .  להגדרות הפלת"ד

נעים   וכן כלים  גוררים  למען ספק מוסכם כי המונח "כלי רכב" כולל מנופים, מלגזות, טרקטורים, מחפרים, 
  ממונעים מכל סוג.

"כלי רכב" וציוד מכני הנדסי כאמור, אשר אין חובה חוקית לבטחו בביטוח חובה יערך עבורו גם ביטוח אחריות  
 .₪  למקרה 2,000,000-מפני נזקי גוף בגבולות אחריות שלא יפחתו מ

עקב השימוש בכלי רכב ו/או וציוד מכני הנדסי החייבים בביטוח   אחריות בגין נזק לרכוש צד שלישי  ביטוח 1.4.2
₪ לכלי    ₪2,000,000 לכלי רכב בגין נזק אחד ומסך של    1,000,000חובה בגבול אחריות שלא יפחת מסך של  

 צמ"ה בגין נזק אחד. 

לכלל כלי הרכב והציוד המכני ההנדסי המובאים לאתר על ידי הקבלן   "מקיף" ו/או "כל הסיכונים"  ביטוח 1.4.3
לערוך   לעיל, לקבלן הזכות שלא  ו/או המשמשים בקשר עם העבודות. על אף האמור  ו/או מי מטעם הקבלן 

  3.17ביטוח "מקיף" ו/או "כל הסיכונים" לרכוש כאמור בסעיף זה, במלואם או בחלקם, אולם האמור בסעיף  
 להלן יחול כאילו נערכו הביטוחים לרכוש האמורים במלואם.

 

 : ביטוח מטען ימי 1.5

יוודא כי נערך, בין ובאמצעותו ובין באמצעות מי מטעמו, ביטוח מטען ימי מתאים למטענים המיובאים   הקבלן
מחו"ל לצורך ביצוע העבודות, לרבות חומרים, ציוד וכל רכוש אחר שיהווה חלק בלתי נפרד וקבוע בעבודות 

כיסוי בגין נזק או אובדן  הסופיות, (לרבות ספקים, משלחים או גורמים מטעמו). הביטוח יכלול לכל הפחות  
 .במהלך ההובלה הימית והיבשתית, במלוא ערך כינון, עד הגעת הרכוש לאחסנה או לאתר
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 ביטוחי הקבלן (למעט ביטוחי רכב חובה) יכללו את הסעיפים כדלקמן: . 2

 הקבלן ו/או נת"ע.  –שם "המבוטח"  .2.1

מדינת ישראל ו/או חברת החשמל לישראל ו/או בעלי  -ו/או משרד התחבורה    "נת"ע" לעניין הכיסוי הביטוחי: נת"ע .2.2
התשתיות ו/או כל רשות הקשורה לעבודות הרכבת הקלה או שאחראית על פי דין לתשתיות סמוכות לעבודות ו/או 

 חברות בת ו/או עובדים של הנ"ל. 

מדינת ישראל ו/או חברת החשמל   -הוראה בדבר ויתור על זכות המבטח לתחלוף כלפי נת"ע ו/או משרד התחבורה   .2.3
לישראל ו/או בעלי התשתיות ו/או הבאים מטעם הגופים הנזכרים לעיל, ובלבד שהוויתור כאמור לא יחול כלפי אדם  

 שגרם לנזק בזדון. 

הוראה לפיה זכות נת"ע לקבלת תגמולי ביטוח ו/או לקבלת שיפוי על פי ביטוחי הקבלן לא תושפע ממידע בלתי נכון  .2.4
שנמסר למבטח בעת עריכת ביטוחי הקבלן, במהלך תחולתם, בעת חידושם או במסגרת הגשת תביעה על פיהם ו/או 

 מאי קיום תנאי כלשהו מתנאיהם .

הוראה לפיה ביטוחי הקבלן אינם כוללים חריג לחבות המבטח עקב ו/או בקשר עם רשלנות רבתי, ובלבד שלא יהיה   .2.5
 . 1981 –באמור כדי לגרוע מחובות המבוטח וזכויות המבטח על פי חוק חוזה הביטוח תשמ"א 

מדינת ישראל    -הוראה לפיה ביטוחי הקבלן ראשוניים לכל ביטוח אחר שנערך על ידי נת"ע ו/או משרד התחבורה   .2.6
ו/או חברת החשמל לישראל ו/או בעלי התשתיות ו/או כל אדם או גוף שעל נת"ע החובה בכתב לשפותו בטרם קרות  

 טוחי הנ"ל. מקרה הביטוח, וכי המבטח מתחייב שלא להעלות כל טענה בדבר שיתוף בי

הוראה לפיה כל מחלוקת בין הקבלן ו/או נת"ע למבטח תהיה כפופה לסמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט של   .2.7
 מדינת ישראל ובהתאם לדין הישראלי. 

פי  .2.8 על  נת"ע  בזכויות  יפגע  לא  המבוטח  מיחידי  מי  ידי  על  הפוליסות  תנאי  קיום  אי  כי  הוראה  יכללו  הפוליסות 
 הפוליסות. 

הפוליסות אינן ניתנות לביטול ולא לשינוי לרעה במהלך תקופת הביטוח ותקופות ההארכה, למעט במקרה של אי   .2.9
יום מראש.    60תשלום דמי הביטוח על ידי הקבלן. במקרה כזה תמסר לקבלן ולנת"ע הודעת ביטול בכתב לפחות  

 יבטל את תוקף הודעת הביטול. אולם תשלום לפני שהביטול יכנס לתוקף על ידי הקבלן ו/או על ידי נת"ע 

 

 - המצאת אישור קיום הביטוחים ו/או פוליסות ביטוחי הקבלן   . 3

יום לפני המועד הצפוי להתחלת העבודות והמועד    30על הקבלן להמציא לידי נת"ע,    -  ביטוח העבודות הקבלניות .3.1
המוקדם מבין המועדים, את אישור עריכת   -הצפוי לקבלת צו התחלת עבודה ובכל מקרה טרם כניסת הקבלן לאתר  

אישור והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו (להלן: " 2כאישור המצורף  בגין ביטוח העבודות הקבלניות , ביטוחי הקבלן 
 ") חתום על ידי מבטח הקבלן.  קיום הביטוחים

, עם החתימה על ההסכם ובכל מקרה טרם כניסת הקבלן על הקבלן להמציא לידי נת"ע  ביטוח אחריות מקצועית .3.2
ביטוחי    –לאתר   עריכת  אישור  את  המועדים,  מבין  מקצועית  הקבלן המוקדם  אחריות  ביטוח  המצורף בגין   ,

הקבלן   ") חתום על ידי מבטח הקבלן.אישור קיום הביטוחיםוהמהווה חלק בלתי נפרד ממנו (להלן: "  2כאישור  
את טופס האישור על קיום ביטוחים כאמור לענין ביטוח אחריות מקצועית חתום    לידי נת"עמתחייב להמציא  

 . נת"עשנים נוספות לאחר סיום העבודות, וזאת מבלי צורך בקבלת דרישה כלשהי מצד  3כדין גם למשך 

העבודות (או חלקו)    מסירתיום לפני מועד    30-לא יאוחר מעל הקבלן להמציא לידי נת"ע,    ביטוח חבות המוצר .3.3
נת"ע   עריכת    –לידי  אישור  את  המועדים,  מבין  המצורף  המוקדם  המוצר,  חבות  ביטוח  בגין  הקבלן  ביטוחי 

הקבלן   ") חתום על ידי מבטח הקבלן.אישור קיום הביטוחיםממנו (להלן: "  והמהווה חלק בלתי נפרד  2כאישור  
את טופס האישור על קיום ביטוחים  כאמור לענין ביטוח חבות המוצר חתום כדין    לידי נת"עלהמציא    מתחייב

 . נת"עשנים נוספות לאחר סיום העבודות, וזאת מבלי צורך בקבלת דרישה כלשהי מצד   3גם למשך 

יתירה מכך, על הקבלן להמציא לידי נת"ע העתק מפוליסות תקפות של ביטוחי הקבלן המפורטים לעיל, וזאת  .3.4
ימים ממועד קבלת דרישת נת"ע לכך והקבלן מתחייב לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה שתדרוש    7תוך  

יהיה רשאי פוליסות, הקבלן  להמציא  ונת"ע תדרוש מהקבלן  ככל  כי  יובהר  להמציא מידע מתוך    נת"ע.  שלא 
 פוליסות הביטוח, שאינו קשור להתקשרות עם נת"ע, לפי שיקול דעת נת"ע. 

לא יאוחר ממועד תום תקופת ביטוחי הקבלן או כל חלק מהם, על הקבלן להפקיד בידי נת"ע את אישור קיום   .3.5
וזאת למשך כל תקופת   נוספת,  בגין הארכת תוקפם של ביטוחי הקבלן או כל חלק מהם לתקופה  הביטוחים 

 העבודות ולמשך תקופה ממושכת יותר כמפורט במסמכי ההתקשרות.

אין בהמצאת אישור קיום הביטוחים ו/או פוליסות ביטוחי הקבלן ו/או בעריכת השינויים, כדי להוות אישור   .3.6
בדבר התאמת ביטוחי הקבלן לדרישות נספח זה, ואין בהם כדי להטיל אחריות כלשהי על נת"ע או לצמצם את 

 אחריות הקבלן על פי ההסכם או על פי כל דין. 



   - קובץ נספחים להסכם ההתקשרות
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לנת"ע תהא הזכות, אך לא החובה, לבדוק את   - בדיקת אישור קיום הביטוחים ו/או פוליסות ביטוחי הקבלן   .3.7
אישור קיום הביטוחים ו/או את פוליסות ביטוחי הקבלן, שיומצאו על ידי הקבלן כאמור לעיל, ועל הקבלן לבצע  

קבלן להתחייבויות הקבלן על פי כל שינוי, תיקון, התאמה או הרחבה שיידרשו על מנת להתאים את ביטוחי ה
 נספח זה. 

זכויות נת"ע לבדיקת אישור קיום הביטוחים ו/או פוליסות ביטוחי הקבלן ולדרישת השינויים כמפורט לעיל,  .3.8
אינן מטילות על נת"ע או על מי מטעם נת"ע כל חובה או כל אחריות שהיא לגבי ביטוחי הקבלן, טיבם, היקפם,  

על הקבלן על פי נספח זה ו/או על פי  ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא, המוטלת  
מסמכי ההתקשרות ו/או על פי הדין, וזאת בין אם נת"ע דרשה עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין  

 אם נת"ע בדקה את אישור קיום הביטוחים ו/או את פוליסות ביטוחי הקבלן ובין אם לאו.

מוסכם בזאת, כי קביעת גבולות האחריות המפורטים באישור הביטוח ו/או במסמכי ההתקשרות, הנה בבחינת  .3.9
מזערית המוטלת על הקבלן, שאינה פוטרת את הקבלן ממלוא חבות הקבלן על פי ההסכם ו/או על פי דין.  דרישה  

האחריות  לגבולות  הקשור  בכל  נת"ע  מטעם  מי  כלפי  ו/או  נת"ע  כלפי  דרישה  ו/או  טענה  כל  תהא  לא  לקבלן 
 האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף ביטוחי הקבלן. 

מכל   . 3.10 לגרוע  באות  אינן  להן,  בהתאם  הקבלן  ביטוחי  ועריכת  זה  נספח  במסגרת  המפורטות  הביטוח  דרישות 
התחייבות של הקבלן על פי ההסכם ו/או על פי כל דין, ואין בהן כדי לשחרר את הקבלן מאחריות כלשהי בגין  

 אובדן או נזק או הפסד, המכוסה או שאינו מכוסה במסגרת ביטוחי הקבלן. 

על הקבלן האחריות הבלעדית לשאת במלוא סכומי ההשתתפות העצמית הנקובים בביטוחי הקבלן. סכומים   . 3.11
 אלה יהיו נתונים לקיזוז על ידי נת"ע מכל סכום שיגיע לקבלן על פי ההסכם. 

  -במשך כל תקופות ביטוחי הקבלן כנדרש במסמכי ההתקשרות (לפי העניין) על הקבלן לפעול כדלקמן  . 3.12

 לשלם במלואם ובמועדם את דמי הביטוח הנקובים בביטוחי הקבלן.  .3.12.1

 להאריך את ביטוחי הקבלן מדי פעם בפעם לפי הצורך.  .3.12.2

ולנת"ע .3.12.3 ו/או להודיע מיד בכתב למבטח  פגיעה בקשר עם העבודות  ו/או  נזק  על קרות אובדן או   ,
לעבודות ו/או לצדדים שלישיים ו/או לעובדים, ולשתף פעולה עם המבטח ונת"ע לשם בירור האובדן או  

 הנזק, שמירה ומימוש של זכויות נת"ע על פי ביטוחי הקבלן. 

לקיים בקפדנות את כל תנאי ביטוחי הקבלן (לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, המלצות הסקר   .3.12.4
 החיתומי ואת תנאי המיגון לעניין כיסויי פריצה וגניבה בקשר עם ביטוח העבודות הקבלניות); 

לערוך טרם תחילת ביצוע עבודות כלשהן בסמיכות לרכוש, קרקע או בניין צדדים שלישיים, דו"ח   .3.12.5
הנדסי בדבר מצב הרכוש, הקרקע או הבניין האמורים, המתאר פגמים קיימים, ככל וקיימים, והוראות  

   לנקיטת אמצעי מניעה, אותן ימלא הקבלן טרם תחילת ביצוע העבודות.

לוודא טרם תחילת ביצוע העבודות אצל הרשויות  ו/או הגורמים המתאימים, את המיקום המדויק,  .3.12.6
 בו מצויים באזור התת קרקעי של האתר, צינורות, כבלים וכל מתקן אחר שהוא.  

מוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת ביטוחי הקבלן, בהמצאתם או בשינויים כדי להוות אישור בדבר התאמתם   . 3.13
 פי הסכם זה או על פי כל דין. - ואין בהם כדי להטיל אחריות כלשהי על נת"ע או לצמצם את אחריות הקבלן על

על הקבלן מוטלת האחריות המלאה והבלעדית לנזקים שיגרמו לנת"ע ו/או לבאים מטעם נת"ע ו/או לקבלן ו/או  . 3.14
לצד ג כל שהוא כתוצאה מהפרת תנאי ביטוחי הקבלן על ידי הקבלן ו/או הבאים מטעם הקבלן, באופן המפקיע 

ו/או את זכויות נת"ע על פי ביטוחי הקבלן, ולקבלן לא ת ו/או את זכויות הקבלן  היינה דרישות ו/או תביעות 
 טענות כספיות ו/או אחרות כלפי נת"ע ו/או הבאים מטעם נת"ע בקשר לכך.

משלימים  . 3.15 או  נוספים  ביטוחים  לערוך  או  הקבלן  ביטוחי  היקף  את  להרחיב  צורך  קיים  הקבלן  שלדעת  ככל 
לביטוחי הקבלן, על הקבלן להרחיב את היקף ביטוחי הקבלן ו/או לערוך על חשבון הקבלן את הביטוח הנוסף או  

 לעיל.   2ת בסעיף המשלים כאמור לעיל, ולהחיל על הביטוח הנוסף או המשלים את ההוראות המפורטו

על הקבלן לגרום לכך כי הוראות נספח זה יובאו לידיעת מנהלי ועובדי הקבלן ו/או קבלני המשנה ו/או עובדי  . 3.16
ומנהלי קבלני המשנה. הקבלן יוודא כתנאי לתחילת העסקת קבלי משנה, כי הינם אוחזים בביטוחים נאותים 

ביטוחי נאות לקבלני משנה מוטלת  ביחס לפעילותם. למען הסר ספק, האחריות הבלעדית לקיום או היעדר כיסוי  
 על הקבלן.  

מדינת ישראל ו/או חברת החשמל לישראל ו/או בעלי    -מובהר ומוצהר בזאת, כי על נת"ע ו/או משרד התחבורה  . 3.17
התשתיות ו/או כל הבאים מטעם הגופים הנזכרים לעיל, לא תוטל כל אחריות לאבדן או לנזק אשר עלול להיגרם  

(לרבות ומבלי לגרוע מכ ו/או מי מטעם הקבלן  ידי הקבלן  לליות האמור לעיל,  כלי עבודה,  לרכוש המובא על 
מתקני עזר, כלי רכב וציוד מכני הנדסי) לאתר ו/או המשמש לעבודות, ו/או לנזק תוצאתי מכל סוג הנובע מכך 
ו/או בקשר עם ההתקשרות, ו/או לנזק אשר לקבלן הזכות לשיפוי בגינו על פי ביטוחי הרכב, הצמ"ה והביטוחים  

ביד ו/או המשלימים שיערכו  בגינם אלמלא  הנוספים  לעיל, או שלקבלן הייתה הזכות לשיפוי  י הקבלן כאמור 
המשלימים   ו/או  הנוספים  והביטוחים  הצמ"ה  הרכב,  ביטוחי  ביטוחי  הנקובה במסגרת  העצמית  ההשתתפות 
הפטור  אולם  כאמור,  נזק  בגין  לעיל  מהאמורים  מי  כלפי  דרישה  או  טענה  כל  תהא  לא  ולקבלן  האמורים), 



   - קובץ נספחים להסכם ההתקשרות
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מאחריות לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. על הקבלן לשפות את נת"ע בגין טענה ו/או תביעה שתופנה 
 כלפי נת"ע בקשר עם האמור בסעיף זה.

ככל וביטוחי הקבלן לא יערכו במלואם בידי הקבלן ו/או כנדרש במסמכי ההתקשרות, לנת"ע תהא הזכות (אך   . 3.18
לא החובה) לערוך את ביטוחי הקבלן תחת הקבלן, לשלם את דמי הביטוח, לנכות דמי ביטוח אלו מכל סכום  

רת. דין דמי הביטוח כאמור  שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא, לגבות את דמי הביטוח האמורים מהקבלן בכל דרך אח
 יהיה כדין חוב שיישא ריבית והצמדה.

מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי חוזה זה ו/או על פי דין לעניין הוראות האחריות והשיפוי בנזיקין והביטוח  . 3.19
הכלולים בהסכם בין נת"ע לבין מדינת ישראל ו/או חברת החשמל לישראל ו/או נגה ניהול מערכת החשמל בע"מ  

זכויות ו/או גורמים ממנים וכד' בקשר עם ו/או נתיבי היובל ו/או נתיבי ישראל ו/או בעלי תשתיות ו/או בעלי  
" והקבלן יעמוד בהתחייבויות  BACK TO BACKהעבודות, הקבלן מצהיר כי ההוראות הנ"ל יחולו עליו "  

רשויות  של  נוספות  ביטוח  דרישות  קיימות  האם  ולבדוק  לברר  הקבלן  של  חובתו  כי,  יובהר  בהתאמה.  נת"ע 
ות האמור לעיל כל גורם רלוונטי אחר ו/או גורמים נוספים בקשר ו/או וגורמים נוספים לרבות מבלי לגרוע מכללי

עקב העבודות באזור הנתון לפיקוחם ו/או לשליטתם של הנ"ל ו/או מכל סיבה אחרת . במקרה כאמור מתחייב  
הקבלן לעמוד בכל דרישות האחריות ושיפוי בנזיקין ו/או דרישות הביטוח של הגופים הנ"ל וכיוצ"ב,  על חשבונו 
ולהמציא לאותם גופים ולמזמין את האישור/ים המתאימים על פי תנאיהם זאת ללא צורך בכל דרישה מפורשת  
מהם להמצאת האישורים כשהם חתומים כדין על ידי מבטחיו בהתאם להוראות הסכם זה וההסכמים הנ"ל. 

ההתקשרות   ובמסמכי  לעיל  המפורטות  הביטוח  מדרישות  לגרוע  כדי  זה  בסעיף  באמור  אם אין  הקבלן.  עם 
כתוצאה מאי המצאת האישורים כאמור לאותם גופים יחולו עיכובים בעבודות, העיכובים הנ"ל יהיו באחריותו 

 הבלעדית של הקבלן ולקבלן לא תהיה כל טענה כלפי נת"ע בגין כך.

על הקבלן והבאים מטעמו לנקוט בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הנדרשים לשם הגנה על העבודות וסביבתן וכן   . 3.20
לשם מניעת פגיעה, אבדן או נזק לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף שהוא בקשר עם ביצוע העבודה הקבלנית  

ור בכל מקום בסעיף זה לעיל, מתחייב  ובמיוחד לקיים סדרי עבודה לעבודות בחום. בנוסף ומבלי לגרוע מהאמ
הקבלן למלא אחר כל דרישות מנהל הפרויקט בקשר לנקיטת אמצעי בטיחות וזהירות כאמור וכן למלא אחר כל 
הוראות החוק לביטוח לאומי וחוק ביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים, תקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים  

האמור לעיל, באופן שכל עובדיו ושלוחיו יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת    הנ"ל, ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות
 ביצוע העבודה הקבלנית זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים הנ"ל. 

סברה נת"ע, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כי לא התקשר הקבלן בכל חוזי הביטוח, אשר עליו להתקשר בהם על   . 3.21
 פי הוראות ההסכם, או שלא קיים במלואן ו/או במועדן את כל דרישות חוזי הביטוח, יחולו ההוראות הבאות: 

בצעדים,   נת"ע .3.21.1 ולנקוט  ההסכם  של  יסודית  הפרה  בכך  לראות  חייבת)  לא  (אך  רשאית  תהיה 
 המתחייבים מכך. 

נת"ע רשאית (אך לא חייבת) להתקשר בחוזי ביטוח תחת הקבלן ו/או לשלם דמי ביטוח, לרבות   .3.21.2
 דמים, ריבית והפרשי הצמדה, לפי חוזי הביטוח. 

ככל והתקשרה נת"ע בחוזי ביטוח תחת הקבלן, יחולו כל הוצאותיה על הקבלן ונת"ע תהיה רשאית   .3.21.3
לנכות הוצאות אלה מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת או לגבותן מהקבלן בדרך אחרת, לרבות באמצעות 

 חילוט ערבויות. 

אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מחובות הקבלן המפורטות בסעיף זה, או כדי להטיל על נת"ע  .3.21.4
 חבות כשלהי. 

נת"ע תהיה רשאית להורות לקבלן בהתראה מראש, כי פוליסות העבודות הקבלניות, במלואה או חלקה תיערך  . 3.22
ע"י נת"ע, כתחליף לביטוח העבודות הקבלניות הנערך ע"י הקבלן. תנאי הביטוח ימסרו לקבלן. במקרה כזה,  

 העבודות. עלות הביטוח תחול על הקבלן, בהתאם לעלות הביטוח לנת"ע ובאופן יחסי להיקף 

על אף האמור לעיל, אי המצאת אישור   נספח הביטוח הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה של ההסכם. . 3.23
ימים ממועד   10קיום הביטוחים במועדים המפורטים לעיל לא תהווה הפרה יסודית של ההסכם, אלא אם חלפו 

 בקשת נת"ע בכתב להמצאת אישור קיום הביטוחים כאמור, ואישור קיום הביטוחים לא הומצא לידי נת"ע. 

לנדרש במסמכי ההתקשרות,   . 3.24 הביטוח בהתאם  כי המצאת אישורי  יובהר  לעיל,  לגרוע מכלליות האמור  מבלי 
 מהווה תנאי לביצוע התחיבויות הקבלן בהתאם לעניין. 
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 תיאור ביטוח עבודות בהקמה של הקבלן - 1אישור 

לנספח ח' יכלול לפחות את פרקי הביטוח והכיסויים   1.1ביטוח העבודות הקמה שייערך בידי הקבלן בהתאם להוראות סעיף  
 המפורטים להלן: 

 נזק רכוש  -) 1פרק ( . 1

 ביטוח במתכונת "כל הסיכונים" המכסה אבדן או נזק פיזי ובלתי צפוי שייגרם לעבודות.  .1.1

ערך העבודות ישקף את מלוא העלות של העבודות, בערכי כינון, לרבות עלות החומרים, הפריטים    -  סכום הביטוח .1.2
בערך  שינויים  יחולו  הביטוח  ובמהלך תקופת  היה  נפרד מהעבודות.  בלתי  חלק  להוות  והציוד הקל אשר אמורים 

ולשלו מידית  הביטוח  סכום  את  לעדכן  החובה  חלה  הקבלן  על  שהיא,  סיבה  מכל  מאת  העבודות  אישור  לנת"ע  ח 
 המבטח, המעיד על ביצוע העדכון האמור.

   -הביטוח לפי הפרק יורחב לכסות אובדן או נזק מפני ו/או בקשר עם המפורט להלן  .1.3

כיסוי במלוא ערך העבודות מפני סיכוני רעידת אדמה, נזקי טבע, פריצה, גניבה, שוד, נזק בזדון, פרעות, שביתות   .1.3.1
 ונזק עקיף מתכנון, חומרים ועבודה לקויים. 

 מערך העבודות. 10%-כיסוי בגין נזק לרכוש עליו עובדים השייך לאחד מיחידי המבוטח בסכום שלא יפחת מ .1.3.2

 מערך העבודות. 10%-כיסוי בגין נזק לרכוש סמוך השייך לאחד מיחידי המבוטח בסכום שלא יפחת מ .1.3.3

כיסוי לרכוש המהווה חלק מהעבודות בעת העברתו (כולל פריקה וטעינה) או בעת אחסונו מחוץ לאתר, במלוא  .1.3.4
 ערך כינון.

הקבלן,   ע"י  יאוחסן  מהעבודות  חלק  המהווה  ורכוש  העבודות  במידה  פוליסת  לתחילת  הקובע  המועד  לפני 
 , על הקבלן חלה החובה לבטח רכוש זה במלוא ערך כינון. הקבלניות

מערך העבודות (מקס'    10%כיסוי לציוד קל, מתקנים ומבני עזר שאינם חלק מהעבודות הסופיות בסכום של    .1.3.5
 ₪). 30,000-לא פחות מ –לפריט 

 מערך העבודות.  10%פינוי הריסות בסכום של  .1.3.6

כיסוי בגין הוצאות תכנון, מדידה, פיקוח והשגחה של אדריכלים, מהנדסים ומומחים לשם כינון הנזק בסכום   .1.3.7
 מערך העבודות. 10%-שלא יפחת מ

הוצאות שייגרמו למבוטח בעקבות מקרה הביטוח, כתוצאה משינויים ותוספות הכרחיים שידרשו ע"י הרשויות  .1.3.8
מ יפחת  שלא  בסכום  הנזק  או  האובדן  קרות  לפני  ידן  על  נדרשו  לא  שאלה  בתנאי  מערך   10%-המוסמכות 

 העבודות. 

 נזק עקיף כתוצאה מתכנון לקוי, עבודה לקויה, חומרים לקויים סכום ביטוח מלא.  .1.3.9

 מסכום העבודות.  10%כיסוי בגין נזק ישיר מתכנון, חומרים ועבודה לקויים בסכום של  .1.3.10

הוצאות לתיקונים זמניים הדרושים לשם המשך ביצוע העבודות באישור השמאי המטפל מטעם המבטח בסכום   .1.3.11
 מערך העבודות. 10%-שלא יפחת מ

נוספות, .1.3.12 דחופים, שעות  משלוחים  עבור  לרבות  הנזק  כינון  לזירוז  בלילה   הוצאות  או  וחגים  בשבתות  עבודה 
)Expediting Costs מערך העבודות.  10%) בסכום של 

  -הביטוח לפי הפרק יהיה כפוף להשתתפות עצמית מרבית למקרה ביטוח כדלקמן  .1.4

 כמקובל לגבי סיכונים אלה.   –רעידת אדמה  .1.4.1

 ₪.  ₪400,000 מקסימום  200,000מהנזק מינימום  10% –נזקי טבע  .1.4.2

 ₪.  ₪600,000, מקסימום  350,000מהנזק, מינימום  15% –  31.3עד  1.11- לתקופה החל מ

 ₪400,000 , מקסימום    250,000מהנזק, מינימום    10%  –נזק ישיר מתכנון לקוי / עבודה לקויה / חומרים לקויים   .1.4.3
  .₪ 

 ₪.  200,000 –כל נזק אחר  .1.4.4

 אחריות כלפי צד ג'   -) 2פרק ( . 2

ביטוח לכיסוי חבות על פי דין כלפי צדדים שלישיים בגין פגיעה גופנית או נזק לרכוש שייגרמו בקשר עם העבודות  .2.1
ו/או מעשה  או מחדל של הקבלן  ו/או של העובדים הנשלחים על ידו לרבות קבלני משנה ועובדיהם וכל הפועל בשמו  

, בגבול אחריות שלא יפחת מסך המפורט בטבלת  ומטעמו של הקבלן, כתוצאה מהעבודות ו/או בקשר עם העבודות
 העזר לקביעת גבולות האחריות המצורפת לאישור הביטוח לאירוע ולתקופת הביטוח. 
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  -הביטוח יורחב לכלול את הכיסויים וההוראות כדלקמן  .2.2

הוראה לפיה הביטוח יהיה כפוף לסעיף "אחריות צולבת", לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל  .2.2.1
 אחד מיחידי המבוטח.

 כיסוי בגין נזקים תוצאתיים עקב נזק ישיר לרכוש צד שלישי. .2.2.2

הוראה לפיה רכוש נת"ע נחשב רכוש צד שלישי, למעט לעניין רכוש המכוסה תחת פרק א' רכוש בפוליסת  .2.2.3
 העבודות הקבלניות. 

₪ למקרה ולתקופת   1,000,000הרחבה להגנה בהליכים פליליים בגבולות אחריות שלא יפחתו מסך של   .2.2.4
 הביטוח. 

אחריות נת"ע כלפי עובדי הקבלן וכל הפועל בשמו ומטעמו בגין נזקים שיגרמו להם במהלך ו/או בקשר עם  .2.2.5
 ביצוע התחייבויותיו של הקבלן כלפי נת"ע. 

חבות בגין נזק לרכוש הנובע משימוש בכלי רכב מנועי מעל לגבולות האחריות בפוליסת הרכב בגבול אחריות  .2.2.6
 ₪.  4,000,000של 

   –הביטוח לפי הפרק יהיה כפוף להשתתפות עצמית מרבית למקרה ביטוח כדלקמן  .2.3

 ₪.   200,000 –רעד ויברציה ומתקנים תת קרקעיים  .2.3.1

 ₪.   100,000 –כל נזק אחר  .2.3.2

 ₪.  100,000מהנזק, מינימום  10%נזק עקיף מכבלים ומתקנים תת קרקעיים הינו 

   -הביטוח לפי הפרק לא יכלול את החריגים להלן  .2.4

 תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי. .2.4.1

חבות בגין נזק גוף הנובע משימוש בציוד מכני הנדסי שהינו כלי רכב מנועי כהגדרתו בפקודת התעבורה,  .2.4.2
 ואשר אין חובה חוקית לבטחו. 

 נזק עקיף כתוצאה מפגיעה במתקנים תת קרקעיים. .2.4.3

רעד, יברציה, הסרת תמיכות והחלשת משען לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל עקב שימוש בכלי  .2.4.4
 רכב.

 אחריות מעבידים -) 3פרק ( . 3

הנזיקין .3.1 פקודת  פי  על  חבות  לכיסוי  פגומים, תש"ם  ביטוח  למוצרים  חוק האחריות  ו/או  חדש)  כלפי 1980-(נוסח   ,
המועסקים בקשר עם העבודות בגין פגיעה גופנית הנגרמת בקשר עם העבודות במשך תקופת הביטוח, תוך כדי ועקב  
העבודות, בגבול אחריות שלא יפחת מסך המפורט בטבלת העזר לקביעת גבולות האחריות המצורפת לאישור הביטוח  

 לתובע, למקרה ולתקופת הביטוח. 

 הביטוח לא יכלול כל הגבלה בדבר שעות עבודה והעסקת נוער.  .3.2

 ₪ למקרה ולתקופת הביטוח.  1,000,000הרחבה להגנה בהליכים פליליים בגבולות אחריות שלא יפחתו מסך של  .3.3

 ₪ למקרה ביטוח.  20,000הביטוח לפי הפרק יהיה כפוף להשתתפות עצמית מרבית בסך של  .3.4
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 (*) ניתן יהיה לקבל ביטוח אחריות מקצועית משולב עם ביטוח חבות המוצר בגבולות אחריות משותפים. 

 תאריך הנפקת האישור:   אישור קיום ביטוחים  -  2אישור  
ל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת,  אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כ 

 יסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפול
גורמים נוספים הקשורים   מבקש האישור הראשי 

למבקש האישור וייחשבו  
 כמבקש האישור 

 מעמד מבקש האישור  מען הנכס המבוטח / כתובת ביצוע העבודות   המבוטח 

נתיבי תחבורה   - שם: נת"ע 
 עירוניים להסעת המונים בע"מ  

כל רשות הקשורה לביצוע  
העבודות או שאחראית על  
פי דין לתשתיות סמוכות  

לעבודות  ו/או מדינת  
משרד   –ישראל  

התחבורה ו/או חברת  
 החשמל לישראל ו/או 

נתיבי היובל ו/או נתיבי  
 ישראל 

 
 

  ___________________
 ו/או קבלנים ו/או קבלני משנה  

ביצוע עבודות מוקדמות בדיפו ראשונים ו/או  
 עבודות נלוות, בעיר ראשון לציון.  

 

   מזמין עבודות 

 ת.ז./ח.פ.  52-004278-9ת.ז./ח.פ. 
 מען:  , חולון 26מען: רח' הרוקמים 

 כיסויים
 פרקי הפוליסה 

חלוקה לפי גבולות אחריות או סכומי  
 ביטוח 

מספר  
 הפוליסה 

נוסח  
ומהדורת  

 פוליסה 

תאריך  
 תחילה 

 תאריך סיום 
 

גבול האחריות / סכום ביטוח /  
 שווי העבודות 

 כיסויים נוספים בתוקף 

מ סכום 
ט
ב 
 ע 

 יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד' 

 כל הסיכונים עבודות הקמה  
 הרחבות לדוגמה: 

 

 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור   309     ביט  
 כיסוי בגין נזקי טבע    313
 כיסוי גניבה פריצה ושוד    314
 כיסוי רעידת אדמה    316
 מבקש האישור  - מבוטח נוסף   318
 מבקש האישור   - מוטב לתגמולי ביטוח   324
 ראשוניות     328
 חודשים  24 – תקופת תחזוקה  334

 

נזק עקיף מתכנון, עבודה וחומרים  
 לקויים

 ₪ מלוא סכום הביטוח 

 ₪ מערך העבודות  10% רכוש עליו עובדים 
 ₪ מערך העבודות  10% רכוש סמוך 

 ₪ 10,000,000 רכוש בהעברה ואחסנה 
 ₪ מערך העבודות  10% ציוד קל, מתקנים ומבני עזר 

 ₪ מערך העבודות  10% פינוי הריסות
מערך העבודות אך לא   10% שכ"ט אדריכלים, מהנדסים ומומחים 

 200,000-פחות מ
₪ 

הוצאות למילוי דרישות רשויות  
 מוסמכות 

מערך העבודות   10%
 10,000,000מקסימום  

₪ 

נזק ישיר מתכנון, עבודה וחומרים  
 לקויים

 ₪ מערך העבודות  10%

 ₪ % מהנזק   10 הוצאות לזירוז כינון הנזק
   

 אחריות צולבת   302 ₪     50,000,000 צד שלישי
 קבלנים וקבלני משנה   307
 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור   309
 כיסוי בגין נזק שנגרם משימוש בצמ"ה   312
 כיסוי לתביעות המל"ל    315
 מבקש האישור  - מבוטח נוסף   318
 מבקש האישור מוגדר כצד ג' בפרק זה  322
 ראשוניות     328
 חודשים  24 – תקופת תחזוקה  334
 הרחבת רעידות והחלשת משען  340
הרחבת נזק עקיף עקב פגיעה במתקנים   341

 וכבלים תת קרקעיים 

 ₪   10,000,000 נזקים עקיפים לכבלים תת קרקעיים 
 ₪   10,000,000 רעד, ויברציה והחלשת משען

 חבות מעבידים 
 
 
 
 

 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור   309 ₪     20,000,000
 מבוטח נוסף היה ויחשב כמעבידם  319
   ראשוניות   328
 חודשים  24 – תקופת תחזוקה  334

 אחריות מקצועית (*)
 

ס'   – [תנאי מקדים לחתימת חוזה 
תנאים מיוחדים   –למסמך   15.1.3

 להזמנה] 
 

   
 
 
 

ת.  
 רטרו:

 אובדן מסמכים  301 ₪ 30,000,000 
 אחריות צולבת   302
 הרחב שיפוי  304
 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור   309
 מרמה ואי יושר עובדים   325
 עיכוב/שיהוי עקב מקרה ביטוח    327
 ראשוניות    328
 חודשים)   6תקופת גילוי ( 332

  ביט   חבות המוצר (*)
 

ת.  
 רטרו:

 אחריות צולבת   302 ₪ 30,000,000 
 הרחב שיפוי  304
 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור   309
 ראשוניות    328
 חודשים)  12תקופת גילוי ( 332
הרחבת שם המבוטח בביטוח חבות   347

המוצר ביחס לפגם במוצרים שסופקו ו/או  
הותקנו ו/או שווקו ו/או תוחזקו על ידי  

 המבוטח ו/או מי מטעמו 
 פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח ג'): 

 קבלן עבודות אזרחיות (לרבות תשתיות) 069
 ביטול/שינוי הפוליסה  

 לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול. יום  60שינוי לרעה או ביטול של פוליסת ביטוח, למעט שינוי לטובת מבקש האישור, לא ייכנס לתוקף אלא  
 חתימת האישור 

 המבטח: 



   - קובץ נספחים להסכם ההתקשרות

 בגוש דן   M1לביצוע עבודות פיתוח והעתקת תשתיות בדיפו ראשונים שבראשון לציון עבור קו המטרו - 529/2025מכרז פומבי מס' 

 

 #2783022     עמודים  24מתוך   - 21 -  עמוד - נספחים להסכם התקשרות                                                    

 

 ^יושלם\  הבהרה מסמכי המכרז והודעות   –נספח ט' 

  



   - קובץ נספחים להסכם ההתקשרות

 בגוש דן   M1לביצוע עבודות פיתוח והעתקת תשתיות בדיפו ראשונים שבראשון לציון עבור קו המטרו - 529/2025מכרז פומבי מס' 

 

 #2783022     עמודים  24מתוך   - 22 -  עמוד - נספחים להסכם התקשרות                                                    

 

 מפרט הדרישות הכלליות   –י'  נספח 

 כולל קובץ נהלים 

 (מצורף בקובץ נפרד) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   - קובץ נספחים להסכם ההתקשרות

 בגוש דן   M1לביצוע עבודות פיתוח והעתקת תשתיות בדיפו ראשונים שבראשון לציון עבור קו המטרו - 529/2025מכרז פומבי מס' 

 

 #2783022     עמודים  24מתוך   - 23 -  עמוד - נספחים להסכם התקשרות                                                    

 

   מפרט טכני מיוחד –א'  נספח י

 (מצורף בקובץ נפרד) 

 



   - קובץ נספחים להסכם ההתקשרות

 בגוש דן   M1לביצוע עבודות פיתוח והעתקת תשתיות בדיפו ראשונים שבראשון לציון עבור קו המטרו - 529/2025מכרז פומבי מס' 

 

 #2783022     עמודים  24מתוך   - 24 -  עמוד - נספחים להסכם התקשרות                                                    

 

   טופס הצעת המחיר כפי שאושר בידי נת"עהצעת הקבלן [יושלם] ובכללה  –'  בנספח י
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	תנאים כלליים. 11.2025. מונגש
	הסכם לפרסום M1 מכרז 529-2025 דיפו
	1. מבוא
	1.1. המבוא והנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. הוא הדין ביחס לכל מסמך שאליו יש הפניה בהסכם זה או בנספחיו.
	1.2. כותרות סעיפי ההסכם נועדו לנוחות הקורא בלבד ואין להתחשב בהן לצורך שלילת פרשנות מסוימת של איזו מהוראות ההסכם.

	2. הגדרות ופרשנות
	1.
	1.
	1.3. בהסכם זה תהא למילים ולמונחים הבאים המשמעות הרשומה לצידם, זולת אם עולה כוונה אחרת מהקשר הדברים:

	2.1 כל מקום שנאמר בהסכם לשון יחיד, דינו כדין לשון רבים ולהיפך.
	2.2 ביטוי שהוגדר באחד המסמכים המהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה, תהא לו אותה משמעות במסמכיו האחרים של ההסכם, זולת אם נקבעה באיזה מהם הגדרה שונה ביחס לאמור במסמך האחר או שהקשר הדברים מחייב פירוש שונה.
	2.3 כל חיובי נת"ע בהסכם זה יפורשו כחיובים שלובים לאלו של הקבלן, המותנים בקיומם המלא על ידו.
	2.4 הוראות נספח א' [תנאים מיוחדים לביצוע עבודות] יחולו ויחייבו, בשים לב להוראות סעיף 4 להלן, בין שהסכם זה מפנה אל הנספח ובין שלאו.
	3. תקופת ההתקשרות
	3.1 ההתקשרות עם הקבלן, עפ"י הסכם זה, תבוא לסיומה רק לאחר קיום מלוא התחייבויות הקבלן עפ"י ההסכם.
	4. מסמכי ההסכם, סתירה בין מסמכים ועדיפות בין מסמכים
	4.1 המסמכים המפורטים להלן, לרבות אלו המתקנים ו/או המשנים אותם ו/או הנזכרים בהם ו/או הנוספים להם והמצוינים במפורש ככאלו, ייחשבו כחלק מהסכם זה, ויקראו ויפורשו בהתאם:
	4.1.1 מסמכי המכרז (לרבות ההזמנה להציע הצעות (תנאים כללים ומיוחדים), טפסים, הודעות, הבהרות נת"ע והצעת הקבלן על נספחיה);
	4.1.2 הסכם זה על כל נספחיו, לרבות כתב הכמויות, המפרטים, ותוכניות לביצוע שיוכנו על-ידי המתכנן ו/או יוכנו על ידי הקבלן ויאושרו על ידי נת"ע מעת לעת לצורך ביצוע העבודות;
	4.1.3 מפרטי או הנחיות הגופים המוסמכים בכל הנוגע לעבודה הקשורה אליהם;
	4.1.4 לוח הזמנים הבסיסי (או כל תיקון ללוח הזמנים הבסיסי) בתנאי שאושר על ידי מנהל הפרויקט ונת"ע אך זאת בנוגע לחיובי הקבלן בלבד;
	4.1.5 נהלי נת"ע כפי שיעודכנו מעת לעת, בין אם צורפו להסכם זה כנספחים ובין אם לאו, בין אם מהווים הם חלק ממפרט הדרישות הכלליות ובין אם לאו;
	4.1.6 תקנים ישראליים או תקנים בינלאומיים במקום שאין תקנים ישראליים;
	4.1.7 שינויים לתוכניות, תוספות, הפחתות, הוראות שינוי ופרטים אחרים, מעבר לאלה הנקובים במסמכי ההסכם, אשר יומצאו על ידי נת"ע לקבלן לצורך ביצוע העבודות, ובלבד שמנהל הפרויקט או נת"ע אישרו אותם לביצוע בכתב, בהתאם להוראות הסכם זה.
	4.2 הוראות ההסכם והמסמכים השונים יפורשו ככל האפשר כמשלימים זה את זה, וככלל, הוראה פרטנית במסמך מסוים תגבר על הוראה כללית אחרת באותו מסמך, והוראה המחמירה עם הקבלן תגבר על הוראה המקלה עמו באותו מסמך (לפי סדר זה).
	4.3 בכפוף לאמור בסעיף ‏4.2 שלעיל, בכל מקרה של סתירה או דו משמעות בין הוראות מסמכי ההסכם - ובהעדר הוראה אחרת בדבר סדר העדיפות באיזה ממסמכי ההסכם האחרים - סדר העדיפות לעניין הביצוע יהיה כמפורט להלן:
	4.3.1 התוכניות שהוגדרו "לביצוע" (לרבות תכניות ביצוע אשר הוכנו ע"י הקבלן במסגרת הכנת תכניות ייצור ולאחר שאושרו ע"י מנהל הפרויקט);
	4.3.2 נספח התנאים המיוחדים;
	4.3.3 המפרט הטכני המיוחד;
	4.3.4 מפרט הדרישות הכלליות;
	4.3.5 המפרט הכללי - הספר הכחול;
	4.3.6 הוראות הסכם זה ו/או מסמכים שהוא מפנה אליהם ו/או יתר נספחיו ככל שאינם מצויינים לעיל;
	4.3.7 כתב הכמויות;
	4.3.8 נהלי נת"ע כפי שיעודכנו מעת לעת, ככל שלא צורפו כחלק מנספחי הסכם זה או כחלק ממפרט הדרישות הכלליות;
	4.3.9 תקנים ישראליים או תקנים בינלאומיים במקום שאין תקנים ישראליים.
	כל מסמך ברשימה עדיף על זה שבא אחריו.
	4.4 סדר העדיפות הקבוע בסעיף ‏4.3 לעיל, כפוף לכל הוראה אחרת או מיוחדת מטעם נת"ע. מובהר כי נת"ע תהא רשאית לקבוע סדר אחר ו/או לקבוע מתן עדיפות למסמך מסויים הרלוונטי לעבודה, על פני מסמכים אחרים, על אף האמור ברשימה לעיל, וככל שהדבר נידרש תינתן לקבלן הוראת ...
	4.5 בכפוף לאמור בסעיף ‏4.2 לעיל, בכל מקרה של סתירה או דו משמעות בין הוראות מסמכי ההסכם, ובהעדר הוראה אחרת בדבר סדר העדיפות באיזה ממסמכי ההסכם האחרים, יהא סדר העדיפות, לעניין התשלום, כמפורט להלן:
	4.5.1 נספח התנאים המיוחדים;
	4.5.2 אופני המדידה במפרט הטכני המיוחד;
	4.5.3 כתב הכמויות;
	4.5.4 מפרט הדרישות הכלליות;
	4.5.5 אופני המדידה במפרט הכללי;
	4.5.6 הוראות הסכם זה ו/או מסמכים שהוא מפנה אליהם ונספחיו ככל שאינם מצויינים בסעיף ‏4.5 זה;
	4.5.7 התוכניות (לרבות תכניות ביצוע אשר הוכנו ע"י הקבלן במסגרת הכנת תכניות ייצור ובכפוף לכך שאושרו ע"י מנהל הפרויקט);
	4.5.8 נהלי נת"ע כפי שיעודכנו מעת לעת, למעט אם הם מצורפים כנספחים להסכם זה או מהווים חלק ממפרט הדרישות הכלליות;
	כל הוראה במסמך מסוים ברשימה עדיפה על הוראה במסמך שבא אחריו.
	4.6 הוראות העדיפות בין מסמכים, לעניין התשלום, אינן חלות על עבודות לפי מחיר פאושלי -שבהן תהא עדיפות למחיר הכולל עליו הוסכם בין הצדדים ביחס לאותה עבודה. הוראות העדיפות בין מסמכים, לעניין הביצוע, אינן חלות על עבודות שתכנונן נעשה על ידי הקבלן – שבהן תהא ע...
	4.7 יובהר כי הפירוט שיכלל בכתב הכמויות ביחס לעבודה מסוימת הוא תמציתי וחלקי בלבד, וכי מחירי היחידה בכתב הכמויות מתייחסים לעבודה הכוללת שיש לבצע על פי ההסכם, על כל פרטיה, דיקדוקיה ואופן ביצועה כנדרש במפרטים, בתכניות, במסמכי התכנון השונים וביתר הוראות הה...
	4.8 הוראה או הבהרה שנתנה נת"ע לקבלן, בכתב, לאחר פרסום המכרז ולפני המועד האחרון להגשת ההצעות, תיחשב כחלק ממסמכי ההסכם ותגבר על כל הוראה קודמת ועל כל הוראה מפורשת הסותרת אותה במסמכי ההסכם שקדמו לה בזמן.
	4.9 הקבלן מתחייב לבדוק בקפדנות הראויה את הוראות ההסכם, התכניות, המפרטים וכתב הכמויות לפני ביצוע העבודות או כל חלק מהן. גילה הקבלן סתירה או אי התאמה או דו משמעות או אי בהירות אחרת בכל הנוגע לביצוע העבודות או מילוי חובותיו - לרבות בשל חוסר או השמטה - חו...
	4.10 במקרה של העדר הוראה מפורשת בהסכם זה או על פיו, ימולא החסר ו/או יפורש הספק על פי התנאים המטיבים ביותר עם נת"ע בהתאם למקובל בשוק. לפיכך, כל אימת שבהסכם לא צוינו במפורש טיב החומרים ו/או סוגי הכלים שבהם יש להשתמש ו/או אופני ואיכויות הביצוע שאותם יש ל...
	4.11 נת"ע רשאית - לפי שיקול דעתה המלא - להכריע ביחס לכל סתירה ו/או אי-התאמה ו/או דו משמעות ו/או כל שאלה המתעוררת לגבי פירושם, משמעותם, דרך הפעלתם של ביטויים ו/או הוראות ו/או מסמכים טכניים ו/או הנדסיים. הכרעת נת"ע תהיה סופית ותינתן בכתב, ובמידת הצורך א...
	4.12 מובהר כי המפרטים ייחשבו כמשלימים את התכניות ו/או את כתב הכמויות ו/או את יתר הוראות ההסכם (ולהיפך), וכי אין הכרח כי כל עבודה המתוארת בתכניות ו/או בכתב הכמויות ו/או במפרטים תמצא את ביטויה בכל אחד מן המסמכים האחרים. משכך, אין לפרש אי-התייחסות לעבודה...
	5. הצהרות הקבלן
	הקבלן מצהיר ומאשר בזאת כי:
	5.1 הוא קרא את תנאי ההסכם, נספחיו והמסמכים המרכיבים אותו, הבין אותם ומסכים להם.
	5.2 הוא מתחייב להסב את תשומת לב נת"ע ומנהל הפרויקט לכל סתירה ו/או אי התאמה ו/או אי בהירות בין האמור במסמכי ההסכם השונים, ולפעול בהתאם להנחיית נת"ע לפני ביצוע העבודה שלגביה יש ספק כלשהו. לקבלן ידוע כי יהא עליו לשאת במלוא האחריות לכל עבודה שתבוצע בלא לק...
	5.3 הוא מאשר כי הצהרותיו במסמכי המכרז נכונות, ובכלל זה, כי הוא מומחה במקצועו ובעל ניסיון בביצוע העבודות בהתאם לדרישות שבמכרז.
	5.4 הוא קבלן רשום לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט-1969, בסוג ובהיקף הנחוץ לביצוע העבודות על פי מסמכי המכרז ונספח התנאים המיוחדים.
	5.5 יש ביכולתו להשיג את כל הציוד, המכשירים, הכלים, החומרים, האמצעים, קבלני המשנה והעובדים הדרושים לביצוען הנכון והשלם של העבודות, בהתאם להוראות ההסכם ונספחיו, ויש ביכולתו לבצע את העבודות במקביל לפעילותו האחרת ולהעסיק לשם כך בעלי תפקידים כנדרש.
	5.7 ידוע לו, בלי לגרוע מהאמור לעיל, כי העבודות תבוצענה במקרקעין שבהם, ומתחתם או מעליהם, מצויות תשתיות שונות של צדדי ג' אשר יצריכו היערכות מיוחדת ו/או כי נדרשת הרשאת הגופים המוסמכים לביצוע חלק מהעבודות, ואפשר שהוא יידרש, במקרים המצריכים זאת, להמתין לאי...
	5.8 ידוע לו, כי נת"ע או מנהל הפרויקט רשאים להודיע לו בכל עת על החלטתם לתת עדיפות לביצוע עבודה מסוימת ו/או לשנות את שלביות או אופני הביצוע של העבודות, מכל סיבה שהיא והוא מתחייב לבצע את העבודות בהתאם לסדרי העדיפויות או שלביות הביצוע שהנ"ל יקבעו.
	5.9 הוא מצהיר ומאשר כי כל הנסיבות, העובדות והאפשרויות הנ"ל נלקחו בחשבון בעת הגשת הצעתו למכרז, והוא לא יעלה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה - כספית או אחרת - בקשר לנסיבות המיוחדות שבהן יהא עליו לבצע את העבודות, או בקשר למגבלות או קשיים או שיבושים הקשורים...
	5.10 ידוע לו כי התחייבותו לביצוע העבודות כוללת התחייבות לעשיית כל פעולה ולביצוע כל עבודה אשר נחוצה לשם עמידה בהתחייבויותיו לפי ההסכם, לרבות כל עבודה אשר אינה מוזכרת במפורש בהסכם אך נדרשת לשם השלמה בטוחה ויעילה של העבודות, והכל במסגרת שכר ההסכם עליו סו...
	5.11 הוא מתחייב לדאוג לכך שבא-כוחו המוסמך יהיה נוכח באתר העבודות במשך כל שעות העבודה, והוא מאשר שכל הוראה, הודעה או דרישה שנמסרה לבא כוחו של הקבלן, תיחשב ככזו שנמסרה לקבלן עצמו.
	5.12 יש לו את האמצעים הכספיים לממן מימון ביניים את ביצוע העבודות ואת שכר קבלני המשנה בתקופות שבין תשלום החשבונות.
	5.13 המחירים שנקב בהצעתו - בכל אחד ואחד מסעיפי כתב הכמויות - כוללים תמורה מלאה והוגנת לביצוע כל התחייבויותיו על פי ההסכם, בתנאים המתוארים לעיל, וכי יש בתמורה זו כדי לכסות את כל העלויות הכרוכות בביצוע העבודה המתוארת בסעיפי כתב הכמויות ו/או בנספח התנאים...
	5.14 כי בעת שקבע את המחירים שבהצעתו הוא הביא בחשבון את התנאים המיוחדים בהן תבוצענה העבודות ואת לוח הזמנים לביצוען ואת זכויותיה של נת"ע לפי הסכם זה, לרבות זכותה להגדיל או להקטין את תכולת העבודה ללא מגבלה שהיא, להורות על כל שינוי שהוא בביצוע העבודות ו/א...
	5.15 הוא קבלן עצמאי וכי אין ולא יהיו בינו (או בין מי מטעמו) לבין נת"ע יחסי עובד מעסיק או יחסי שליחות אחרים.
	5.16 הוא מתחייב, במסגרת ביצוע עבודתו, לפעול בהתאם ועל פי נהלי נת"ע כפי שיתעדכנו מעת לעת (בין שיש להם אזכור במסמכי ההסכם ובין שלא), בהתאם לעקרונות הקוד האתי לספקי חברת נת"ע (כפי שיתעדכנו מעת לעת), ובהתאם להוראות כל דין רלוונטי, והוא מתחייב כי עובדיו, ק...
	5.17 ידוע לו כי נת"ע ומנהל הפרויקט, הינם הגורמים היחידים המוסמכים ליתן הוראות המחייבות את הקבלן בכל הנוגע לביצוע העבודות, והכל, בלי לגרוע מסמכויות הגופים המוסמכים על פי דין.
	5.18 הוא יקיים תהליכי ניהול סיכונים הנדרשים בפרויקט בהתאם לאמור במפרט הדרישות הכלליות ו/או בהתאם להנחיות מנהל הפרויקט ולאמור ביתר מסמכי ההסכם.
	5.19 הוא מנהל פנקסי חשבונות ורישומים שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה, התקנות, הצווים והכללים שהוצאו מכוחה ועל פי חוק מס ערך מוסף, התקנות הצווים והכללים שהוצאו מכוחו, וכי הוא נוהג לדווח לפקיד שומה על הכנסותיו ולדווח למנהל מס ערך מוסף על עסקאותיו.
	5.20 הוא התקשר בהסכם זה תוך מודעות מלאה לכל הגורמים שיש להם או שיכולה להיות להם השפעה על העבודות, עלותן וקצב ביצוען, לאחר שקיבל גישה אפשרית לכל מידע והיה חופשי לערוך כל בדיקה העשויה להיות חשובה, והוא לא יהיה רשאי להעלות כל דרישה כספית נוספת או דרישה ל...
	5.21 ניתנה לו מלוא ההזדמנות לשאול, לברר ולבקש מידע הנוגע לביצוע העבודות שיהא עליו לבצע, וכי הוא קיבל תשובות והבהרות ככל שביקשן, ורואים אותו כאילו השיג את כל המידע הנוגע לביצוע העבודות ותמחור עלותן, ולכל האפשרויות האחרות שעלולות היו להשפיע על הצעתו ותמ...
	5.22 הוא מתחייב, מבלי לדרוש תשלום נוסף מעבר לשכר ההסכם, לנקוט על חשבונו בשיטות עבודה זהירות ובטיחותיות, ולהשתמש לשם כך בכל המתקנים והאמצעים המקובלים או הנדרשים על פי הדין או ההסכם לשם ביצוע בטוח של העבודות, ובכל האמצעים שנקיטתם נדרשת על פי דין או הסכם...
	5.23 הוא מתחייב כי מיד עם גילויים של חומרים מזהמים באתר העבודות, פסולת מסוכנת, תחמושת או כל חומר מזוהם או מסוכן אחר (להלן: "המטרד"), הוא ידווח על כך באופן מידי למנהל הפרויקט, וכן לרשויות המתאימות ויסייע להם לגשת למטרד, לבדוק אותו ולפנותו.
	5.24 הוא מכיר בחשיבות העליונה לבצע ולהשלים את העבודות או כל חלק מהן בתוך פרק הזמן שנקבע לכך, וזאת, בין השאר, בשל היותן של העבודות חלק חיוני מביצוע פרויקט לאומי בעל חשיבות ציבורית. הקבלן מצהיר ומאשר כי ידוע לו שנת"ע נטלה על עצמה, כלפי הציבור וצדדי ג', ...
	6. תכניות
	6.1 נת"ע תמסור לקבלן תכניות בפורמט דיגיטלי בלבד. כל עותק פיזי שיהיה דרוש לקבלן לביצוע העבודות יוכן על ידי הקבלן ועל חשבונו. במידת הצורך יומצאו לקבלן גם תרשימים, שרטוטים או מסמכי תכנון אחרים שיהא עליו לפעול על-פיהם. התכניות, וכל זכויות היוצרים הטבועות ...
	6.2 עותקים מהתכניות ומכל מסמך המהווה חלק מההסכם, יוחזקו על ידי הקבלן באתר העבודות. מנהל הפרויקט וכל אדם שהורשה על ידי נת"ע בכתב יהיו רשאים לבדוק ולהשתמש בהם בכל עת סבירה.
	6.3 הקבלן מצהיר כי ידוע לו, וכי הסכים מראש, כי התכניות לפיהן יבוצעו העבודות יושלמו ויסופקו על ידי נת"ע, ככל שיידרש, גם במקביל להתקדמות בביצוע העבודות. מסירת התכניות בהתאם להתקדמות העבודות ו/או מסירת מהדורות מעדכנות של התכניות ו/או מסירת בגינם.
	6.4 ידוע לו כי עליו לשאת במלוא ההוצאות הנדרשות לביצוע העבודות ולקיום התחייבויותיו על פי ההסכם, לרבות תשלומי מיסים, היטלים, אגרות, שכר עובדים, והוצאות נוספות המוטלות עליו לפי ההסכם, אלא אם נקבע במפורש אחרת בהסכם זה.
	6.5 ביצוע הסכם זה - או איזו מהתחייבויות הקבלן הכלולות או הנובעות ממנו - אינו סותר, אינו מפר ואינו עשוי להפר כל חוזה, מסמך, הבטחה או התחייבות שהקבלן נתן או שהוא צד להם ו/או של כל דין אחר.
	6.6 אין ולא ידוע לו על מגבלה כלשהי (חוקית או אחרת) - לרבות בשל מצבו הפיננסי ולרבות בשל כל הליך משפטי קיים או צפוי ו/או כל התדיינות, טענה או תביעה התלויה ועומדת כנגד הקבלן - אשר עלולה למנוע ממנו מלבצע הסכם זה, או שעשויה להפריע לו או להגבילו בכל דרך אחר...
	6.7 מצגיו והתחייבויותיו כמפורט לעיל יעמדו בתוקפם החל ממועד החתימה על הסכם זה ולמשך כל תקופת ביצועו, והוא ייחשב כמי שחזר ואשרר אותם בכל מועד שבו יגיש בקשה לתשלום כלשהו מנת"ע. הקבלן מתחייב, בכל מקרה, ליידע את נת"ע ואת מנהל הפרויקט באופן מידי אם וכאשר יח...
	6.8 תכניות חדשות או חלופיות, לא תהווה סיבה להארכת משך ביצוע העבודות אלא אם התקיימו התנאים המצדיקים זאת לפי הסכם זה. תכניות מפורטות לביצוע - ככל שלא נמסרו מבעוד מועד - יסופקו לקבלן עד 7 ימים לפני המועד לביצוע כל עבודה רלוונטית, בתנאי שהקבלן הודיע למנהל...
	6.9 על הקבלן לבדוק כל תכנית מיד עם קבלתה ולוודא כי היא תואמת את הנדרש ממנו על פי תכניות אחרות שהומצאו לו ו/או על פי המצב בשטח אתר העבודות. מצא הקבלן כי תכנית מסוימת שגויה ו/או פגומה ו/או אינה ישימה ו/או כי היא עומדת בניגוד לתכנית אחרת, או כי חסרה לו ת...
	6.10 התכניות לביצוע העבודות ישמשו רק אותן תכניות שהועברו לקבלן באמצעות המערכת הממוחשבת (Aconex) ואשר סומנו ו/או שנרשם עליהן במפורש כי הן תכניות לביצוע.
	6.11 תיקונים בתכניות - שהם תיקונים קלים באופיים (לפי קביעת מנהל הפרויקט) - רשאי מנהל הפרויקט לבצע על גבי העתקי התכניות שבידי הקבלן ו/או בדרך של רישום ביומן ו/או בכל דרך אחרת. משנעשו תיקונים כאמור על ידי מנהל הפרויקט, יחייבו התיקונים את הקבלן כאילו היו...
	6.12 הקבלן יכין רשימת תכניות שקיבל מאת נת"ע בקובץ אלקטרוני כולל תאריך קבלת התוכנית ותיאור תוכנה, וכן, יעדכן באופן שוטף את הרשימה מיד עם קבלת או ביטול תוכניות וידאג להפצת רשימות מעודכנות לצוות ההנדסי ולקבלני המשנה.
	6.13 ההוראות הכלולות במפרטים הן בבחינת הנחיות מקצועיות מחייבות, המשלימות את האמור בתכניות. הקבלן מתחייב לבצע את עבודותיו בכפוף לדרישות הכלולות במפרטים וכן בכפוף לשאר הוראות ההסכם והגופים המוסמכים. מילוי הוראות המפרטים לא יפטור את הקבלן ממילוי כל שאר ה...
	7. מסירת החזקה באתר העבודות, התארגנות, זכות מעבר ושמירה
	7.1 נת"ע תעמיד לרשות הקבלן את אתר העבודות, או את אותו חלק מאתר העבודות אשר דרוש לדעת נת"ע להתחלת ביצוען, ומעת לעת להמשך ביצוען, בהתאם ללוח הזמנים, אבני הדרך, ומועדי ביצוע העבודות כפי שנקבעו במסמכי ההסכם או על פיהם. אחריות הקבלן לאתר העבודות כולו, בהתא...
	7.2 לקבלן ידוע כי בשל מאפייני העבודות וסביבת ביצוען, אתר העבודות עשוי להימסר לקבלן בחלקים ו/או לשיעורין ו/או כי מעת לעת יימסר לקבלן רק אותו חלק מאתר העבודות שיהא נחוץ לביצוע חלק מן העבודות בלבד. לאור האמור, הקבלן מוותר בזאת מראש ובמפורש על כל טענה ו/א...
	7.3 במועד העמדת אתר העבודות או חלק ממנו לרשות הקבלן, ולפני תחילת ביצוע העבודות, הקבלן יתעד את אתר העבודות באמצעות מדידת מצב קיים וכן באמצעות צילומי סטילס ווידאו (ו/או בהתאם להנחיות אחרות של נת"ע) ויעביר למנהל הפרויקט את התיעוד שנערך על ידו בהתקן אחסון...
	7.4 אתר העבודות או אותו החלק אשר יימסר לקבלן לצורך ביצוע העבודות, יימסר לקבלן כבר רשות גרידא, לצורך ביצוע העבודות הנדרשות בלבד, לפרק זמן מוגבל ובכפוף למילוי כל התחייבויותיו לפי ההסכם.
	7.5 מנהל הפרויקט יהא רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, להורות לקבלן לבצע עבודות בשטחים הנמצאים גם מחוץ לגבולות אתר העבודות ככל שהדבר דרוש לשם מילוי חובות הקבלן על פי הסכם זה.
	7.6 מסירת החזקה באתר העבודות לידי הקבלן לא תקנה לו כל זכות לגבי אתר העבודות ו/או מתקנים ו/או מבנים הנמצאים בו. מבלי לגרוע מהאמור, מובהר כי כל אוצרות הטבע לרבות נפט, גז, מעיינות, מים, מחצבות וכן כל חפץ או חומר אחר בעל ערך הקיים ו/או המתגלה באתר העבודות...
	7.7 הרשות להימצאותו באתר העבודות ניתנת לקבלן לצורך ביצוע העבודות על פי הסכם זה בלבד, והקבלן מתחייב כי הוא, עובדיו, קבלני המשנה מטעמו ועובדיהם, יפנו את אתר העבודות בהתאם להוראות נת"ע אף אם קיימת מחלוקת על זכותם להורות כן.
	7.8 הקבלן חייב –זמן מספיק לפני ביצוע כל עבודה שהיא, ובמידת הצורך גם במהלך ביצוע העבודה – לבצע כל דבר הנדרש לשם גילוי המיקום של כל התשתיות והמתקנים העל-קרקעיים והתת-קרקעיים, לרבות: צינורות, כבלים, קווי מים וביוב, קווי חשמל ותקשורת, מבנים תת-קרקעיים ותש...
	7.9 כל עבודות הקבלן ליד תשתיות ומתקנים תת-קרקעיים תבוצענה רק לאחר תיאום עם הגופים המוסמכים לכך ובפיקוחם (ככל שפיקוח כזה נדרש), והכל בזהירות המרבית ותוך שמירה קפדנית על שלמותם ותקינותם של התשתיות והמתקנים. במידת הצורך הקבלן יבצע תמיכות זמניות של מתקנים...
	7.10 על הקבלן להגיש לאישור מנהל הפרויקט - בתוך 14 ימים מיום הוצאת צו התחלת עבודה או בתוך פרק זמן אחר שנקבע (אם נקבע) באיזה מן המפרטים או בנספח התנאים המיוחדים – תכנית התארגנות, תכנית לביצוע או ניהול העבודות (הכוללת את המבנה הארגוני של הקבלן וצוות הביצ...
	7.11 מנהל הפרויקט יבחן את תכנית ההתארגנות ויתר התכניות ומסמכי הביצוע שיגיש הקבלן וככל שימצא כי נדרשים תיקונים ו/או שינויים ו/או השלמות לצורך אישורן, יודיע זאת לקבלן, אשר ישלים או יתקן את הדרוש תוך פרק זמן אשר ייקבע על ידי מנהל הפרויקט.
	7.12 הקבלן ישלים את התארגנותו לצורך ביצוע העבודות, בתוך 30 ימים מהמועד הקובע כהגדרתו לעיל, אלא אם נקבע מועד אחר בתנאים המיוחדים או במפרט המיוחד או על ידי מנהל הפרויקט. אי-עמידת הקבלן במועד זה תזכה את נת"ע בפיצויים מוסכמים כאמור במפרט הדרישות הכלליות.
	7.13 באחריות הקבלן לאתר ולהקים על חשבונו שטח התארגנות בסמוך או בתוך אתר העבודות – בהתאם למגבלות ולקשיים באתר ו/או בהתאם להנחיות הגופים המוסמכים – לאחר שמיקומו יתואם ויאושר ע"י מנהל הפרויקט ו/או על ידי כל גורם מוסמך אחר שאישורו נדרש בנסיבות העניין. שטח...
	7.14 באחריות הקבלן לשמור על נראות נאותה של שטחי ההתארגנות, אתרי העבודה ודרכי הגישה – ושל השטחים הציבוריים הסמוכים אליהם – ובלי לגרוע מכלליות האמור עליו להבטיח כי השטחים הנ"ל יהיו בכל עת נקיים, מסודרים, מטופחים ומגודרים בהתאם לכל האמור במפרט הדרישות הכ...
	7.15 על הקבלן להביא בחשבון את האפשרות שלא יהיה באתר העבודות שטח פנוי בו ניתן יהיה להקים את שטח ההתארגנות ו/או כי שטח זה יהיה מוגבל בגודלו ו/או כי שטח זה יהיה מרוחק מאתר העבודות ו/או כי יהיה צורך להעתיקו ממקום למקום תוך כדי ביצוע העבודות (פעם אחת או יו...
	7.16 מובהר כי נת"ע לא חייבת להעמיד לרשות הקבלן דרכי גישה לאתר העבודות ו/או שטח ההתארגנות, וככלל היא לא תישא בתשלום כלשהו עבור הכשרת דרכי גישה או הקמת שטח ההתארגנות, החזקתם או אחזקתם, אלא אם נקבע אחרת בנספח התנאים המיוחדים (וזאת בלי לגרוע מהוראות סעיף ...
	7.17 על הקבלן לדאוג לאספקה סדירה של מים, חשמל ותקשורת לצורכי עבודתו, כולל באמצעות ביצוע תשתיות זמניות, וזאת, החל מיום קבלת גישה לאתר העבודות ועד למועד השלמתן של העבודות ומסירתן הסופית. כל ההוצאות הכרוכות באספקה וצריכה של מים וחשמל ו/או בהתחברות למקורו...
	7.18 אם יזדקק הקבלן, לצורך ביצוע העבודות, או לשם הקמת שטח התארגנות, לקבל זכות מעבר או שימוש או זכות הנאה או כל זכות דומה במקרקעין המצויים מחוץ או בסמוך לאתר העבודות, תהא זו אחריותו של הקבלן לקבל את הזכות האמורה מבעליה ולשלם את תמורתה כפי שיוסכם בין הב...
	7.19 ככל שהדבר נדרש, תהא זו אחריותו של הקבלן לעשות את כל הסידורים והתיאומים הנדרשים עם הגופים המוסמכים ו/או קבלנים סמוכים ו/או עם הבעלים או המחזיקים של דרכים או מקרקעין סמוכים - שדרכם צריך לגשת לאתר העבודות - כדי שהקבלן יוכל להשתמש בדרכים או במקרקעין ...
	7.20 על הקבלן לדאוג, על חשבונו, לשמירה על אתר העבודות ו/או על כל דבר המצוי באתר העבודות והגנתו מפני כל נזק או כניסת בלתי מורשים, גם בשעות הלילה או בימים שבהם אין פעילות באתר העבודות, וזאת החל מיום קבלת זכות גישה לאתר העבודות ועד למועד השלמתן ומסירתן ל...
	8. היתרים ואישורים
	8.1 קבלת היתרי בניה ו/או הרשאות ו/או הודעות לפי סעיף 261(ד) לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 לצורך ביצוע בנייה כלשהי, על פי חוק התכנון והבנייה, היא באחריות נת"ע או מי מטעמה, והוא הדין לגבי תיאום התכנון המבוקש עם צדדי ג' (לרבות הגופים המוסמכים). האמור בס...
	8.2 הקבלן יהיה האחראי הישיר והבלעדי לקבלת היתרי החפירה ו/או כל רישיון, היתר או אישור אחר הנדרש לביצוע עבודה כלשהי באתר העבודות, מכל גוף רלוונטי או נדרש, תוך קיום הוראת כל דין ו/או הנחיית כל גורם מוסמך. כל הפעולות והתיאומים הנדרשים לשם קבלת האישורים וה...
	8.3 הקבלן ימלא בקפדנות אחר כל תנאי האישורים ו/או ההיתרים שניתנו ע"י הגופים המוסמכים לצורך ביצוע העבודות, יחדשם מעת לעת ככל שיידרש, ויישא בתשלום מיסים ואגרות מכל מין וסוג שהוא, ובכלל האמור, אגרת שפיכה ופינוי פסולת או תמלוגים לרשות מקרקעי ישראל בגין הוצ...
	8.4 מבלי לגרוע מכלליות האמור, יובהר כי הקבלן לא יישא בעלויות שכל מטרתן מתן אפשרות להשתמש בשטח אתר העבודות, ובכלל האמור, בעלותם של היתרי בניה והרשאות לפי חוק התכנון והבניה, אגרות הנגבות על ידי גורמי תשתית לשם מתן אישורם לסילוק מתקנים, אגרות ותשלומים לצ...
	8.5 עוד יובהר, בלי לגרוע מהאמור לעיל, כי התשלום עבור שירותי פיקוח מטעם הגופים המוסמכים, לשם ביצוע העבודות ו/או העתקת תשתיות בהתאם לתנאים ולאישורים שניתנו, יהיה על חשבון נת"ע, למעט אם נקבע אחרת בנספח התנאים המיוחדים או אם בכתב הכמויות מופיע הקצב מיוחד ...
	8.6 על אף האמור, נת"ע תהיה רשאית להורות לקבלן לשלם תשלומים כאמור בסעיף ‏8.4, ולהחזיר לו את הסכומים ששילם, כנגד הצגת אסמכתאות (לרבות חשבונית מס) המעידות על תשלום בפועל על ידי הקבלן. החזר הסכומים האמורים ייעשה במסגרת חשבון הביניים שיאושר בחלוף 60 יום מה...
	8.7 אם מצא הקבלן כי בעקבות דרישה של הגופים המוסמכים הוא נדרש לבצע עבודה נוספת, או כי לא ניתן למלא אחר הדרישה האמורה (כלל או בכפוף לתנאים מסוימים), או כי נדרש היתר נוסף לביצוע דבר מה – חובה עליו להודיע על כך  למנהל הפרויקט בתוך 24 שעות, ולקבל את הוראות...
	8.8 הקבלן ימציא למנהל הפרויקט, לפי דרישתו, העתקי רשיונות ואישורים שהוא אחראי להשגתם לפני תחילת ביצוע העבודות, וכן ימציא, לפי דרישתו של הנ"ל, כל אישור בכתב מאת רשות מוסמכת על התאמת העבודה לדרישות כל דין ו/או לתכניות ו/או להוראותיו של כל גורם מוסמך.
	8.9 באחריות הקבלן לחתום על כל אישור בדבר השלמת העבודות לצורך קבלת אישור לאכלוס המבנה שבוצע וקבלתו על ידי נת"ע ו/או הגופים המוסמכים ו/או הגורם אשר נת"ע הורתה למסור לו את המבנה שבוצע כאמור.
	9. ביצוע העבודות
	2.
	3.

	9.1 הקבלן יבצע את העבודות, וכל מבנה שביצועו נדרש במסגרתן, בהתאם להוראות הסכם זה על כל נספחיו, וברמה המתחייבת ממנו, וימלא לצורך זה אחר כל הוראותיו של מנהל הפרויקט ו/או אחר כל הדרישות הכלולות באיזה ממסמכי ההסכם והמפרטים - יהא טיבן, היקפן או מחירן אשר יה...
	9.2 במקרה בו נהג הקבלן שלא על פי הוראות נת"ע ו/ או מנהל הפרויקט, או שפעל בניגוד להן, או שהחל לבצע עבודה מסוימת מבלי לקבל תחילה את הוראות נת"ע או מנהל הפרויקט, יישא הקבלן באחריות מלאה לכל הנזקים שייגרמו עקב כך, ובכלל זה בעלויות פירוק, הריסה או בניה מחד...
	9.3 ידוע לקבלן כי גורמי הפיקוח והבקרה שמונו על ידי נת"ע, יבצעו בקרה מדגמית בלבד על עבודת הקבלן, ואין בפעולתם כדי לשחרר את הקבלן מהתחייבויותיו כלפי נת"ע למילוי כל תנאי ההסכם. הקבלן יהיה אחראי לכל הפעולות, השגיאות, ההשמטות, המחדלים והמגרעות שנעשו, אם נג...
	9.4 הקבלן מתחייב לבצע את העבודות ברמה מקצועית גבוהה ביותר ובזהירות הראויה, וכן מתחייב להעסיק לשם כך צוות עובדים וקבלני משנה בעלי כישורים מקצועיים ברמה הגבוהה ביותר, ולהשתמש בחומרים ובאמצעים נאותים, הכל בהתאם לדרישות ההסכם ונספחיו.
	9.5 על הקבלן לוודא כי הוא, קבלני המשנה מטעמו, והעובדים המבצעים את העבודות מקיימים כל הוראה חוקית, מנהלית ו/או מקצועית המתחייבת מביצוע אותה עבודה ומחזיקים ברישיונות ובהיתרים המתאימים לביצוע עבודתם.
	9.6 אם במהלך ביצוע העבודות הקבלן ייתקל בתשתיות שלא סומנו בתכניות – או בתשתיות שנמצאו במיקום שונה מהמסומן בתכניות – יהא עליו, בכפוף ובהתאם להנחיות מנהל הפרויקט, לתאם למול בעלי התשתיות את הטיפול הנדרש באותן תשתיות, ובכלל האמור, את אופן העתקתן או ביטולן ...
	10. ניהול יומן עבודה ותיעוד אתר העבודות ומהלך ביצועו
	10.1 הקבלן ינהל יומן עבודה מידי יום ובאופן רציף באמצעות מערכת ממוחשבת כנדרש במפרט הדרישות הכלליות. ככל שתבוצענה עבודה במשמרות, ימולא יומן עבודה נפרד לכל משמרת. היומן ינוהל בשפה העברית, ו/או באנגלית, אם כך הורה מנהל הפרויקט. נת"ע רשאית, במהלך תקופת ההס...
	10.2 הקבלן מצהיר ומתחייב בזה כי כל הפרטים שיירשמו על ידו ו/או על ידי מי מטעמו ביומן העבודה יהיו נכונים וישקפו במדויק ובאופן מלא את מהלך ביצוע העבודות, ואת המתרחש בכל משמרת עבודה. היומן ייחתם על ידי הקבלן מדי יום ביומו. מובהר כי הקבלן לא יהיה רשאי להסת...
	10.3 יומן העבודה ינוהל על ידי הקבלן, ויאושר על ידי מנהל הפרויקט, אשר רשאי להורות על ציון פרטים נוספים ביומן העבודה.
	10.4 בנוסף לפרטים שעל הקבלן לרשום ביומן, כנדרש לפי איזה מן המפרטים, רשאי מנהל הפרויקט, מיוזמתו, לרשום ביומן הוראות שניתנו לקבלן, הערות והסתייגויות בכל הנוגע למהלך ביצוע העבודה, וכן כל דבר אחר אשר לדעת מנהל הפרויקט נדרש כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך ב...
	10.5 הקבלן יהא רשאי להסתייג מכל פרט מהפרטים שירשמו על ידי מנהל הפרויקט, וזאת בתוך 7 ימים ממועד רישומם ביומן. הסתייגותו של הקבלן תירשם אף היא ביומן. לא הודיע הקבלן על הסתייגות כאמור לעיל או לא חתם על היומן, רואים אותו כמי שאישר את נכונות הפרטים הרשומים...
	10.6 מובהר בזה במפורש כי הערות ו/או רישומים, אשר נרשמו על ידי הקבלן ביומן, לא יחייבו את נת"ע ולא יהוו ראיה מכרעת לנכונותם, למעט אם תבחר נת"ע, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, להסתמך על אותם רישומים. עוד מובהר, כי אין ברישום שנעשה ביומן העבודה כדי לגרו...
	10.7 הקבלן לא ירשום ביומן תביעות כספיות או תביעות אחרות. תביעות כספיות או אחרות תוגשנה ותתבררנה, בהתאם לנהלים שייקבעו על ידי נת"ע מעת לעת ובהתאם להוראות הסכם זה. בכלל האמור מובהר כי הוראות שיירשמו ביומן העבודה לא ייחשבו כהוראת שינוי ו/או כשינוי אחר המ...
	10.8 מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, אין ברישום הסתייגות ו/או הערה ע"י הקבלן ביומן משום צידוק כלשהו ו/או סיבה לעיכוב ביצוע ו/או אי ביצוע עבודה כלשהי ו/או אי מילוי הוראות מנהל הפרויקט, ו/או נת"ע ו/או הוראות ההסכם.
	10.9 בנוסף ליומן העבודה, ינהל הקבלן באתר העבודות, רישום בנוגע לעובדים המועסקים בביצוע העבודות, ויפרט לגבי כל עובד בנפרד את הפרטים הבאים: שם העובד, עיסוק העובד, גיל, מין וכל פרט אחר שרישומו נדרש על פי הסכם זה או על פי הנחיית מנהל הפרויקט. הקבלן יתעד את...
	10.10 כל תכתובת של הקבלן עם נת"ע או מי מטעמה, לרבות בכל הנוגע להגשת תביעות או דרישות תשלום, תבוצע בהתאם לאמור במפרט הדרישות הכלליות ו/או בהתאם לנהלי נת"ע והנחיות עדכניות כפי שתימסרנה מעת לעת. הקבלן יישא בכל העלויות הישירות והעקיפות הנובעות מקיום כל הא...
	11. בעלי תפקידים מטעם הקבלן
	11.1 מבלי לגרוע מהוראות החלות על הקבלן לפי דין - ובהעדר הוראה אחרת במפרט המיוחד או בנספח התנאים המיוחדים - הקבלן ימנה לפחות את בעלי התפקידים הבאים, שיהיו בעלי כשירות וניסיון בהתאם להוראות המפרט הטכני המיוחד, ובהיעדר הוראה כאמור, אזי בהתאם לאמור במפרט ...
	11.2 מינויים של בעלי התפקידים כאמור בסעיף זה, או של בעלי תפקידים אחרים כנדרש בנספח התנאים המיוחדים במפרט הטכני המיוחד, מותנים באישור מנהל הפרויקט וייעשו בנקיבת שמם של היחידים שימלאו את התפקידים, והצגת אסמכתאות בדבר עמידתם בדרישות הכשירות שנקבעו לגביהם...
	11.3 הקבלן ימסור למנהל הפרויקט פרטים אודות כל בעלי התפקידים שמונו מטעמו בתוך 7 ימים ממועד חתימתו על הסכם זה, אלא אם נקבעו במכרז הוראות אחרות לעניין זה. פרטים אלה יכללו: שם מלא, מס' תעודת זהות, פרטי התקשרות, פרטי השכלה וניסיון מקצועי וכן כל פרט אחר שלד...
	11.4 מובהר, כי בהתאם לחוק להסדרת הביטחון בגופים הציבוריים תשנ"ח – 1998, נת"ע רשאית להורות על ביצוע הליך של התאמה ביטחונית כמשמעותו בחוק שירות הביטחון הכללי, תשס"ב -2002, לכל אחד מבעלי התפקידים המועסקים על ידי הקבלן. העסקתם או המשך העסקתם של בעלי התפקי...
	11.5 נת"ע רשאית, בכל עת, ועל פי שיקול דעתה, להודיע לקבלן כי הוא נדרש להחליף באחר בעל תפקיד שמונה מטעמו (או למלא את מקומו), או כי הוא נדרש להרחיק בעל תפקיד כאמור מאתר העבודות (לפרק זמן שייקבע), וזאת מנימוקים שיפורטו בפני הקבלן. דרישה להחליף או להרחיק ב...
	11.6 הקבלן לא יחליף בעל תפקיד שמונה על ידו אלא באישור מראש ובכתב של מנהל הפרויקט. הוחלף בעל תפקיד ביוזמת הקבלן, או בהתאם להנחיית נת"ע, ימונה בעל תפקיד חלופי בתוך 7 ימים לכל היותר.
	11.7 נוכחות בעלי התפקידים הנ"ל באתר העבודות תהיה לפי הוראות הסכם זה או בהתאם להנחיות מנהל הפרויקט.
	11.8 הקבלן מתחייב ליידע את בעלי התפקידים מטעמו באשר לחובותיהם על פי דין.
	11.9 מובהר כי עלות העסקתם של כל בעלי התפקידים הנ"ל - והעסקת כל בעל תפקיד או עובד אחר שהעסקתו נחוצה לצורך ביצוע הפרויקט - כלולה במחירי היחידות ולא תשולם לקבלן כל תמורה נפרדת בגין העסקתם, אך זאת למעט בכל הנוגע להעסקת בעלי תפקידים מיוחדים בהתאם לאמור בסע...
	11.10 בגין העסקת בעלי התפקידים הבאים – וכל עוד לא נקבע אחרת בנספח התנאים המיוחדים או בתנאי המכרז נת"ע תשלם לקבלן תמורה נוספת כמפורט להלן בכפוף לתנאים שבסעיף 11.11:
	11.10.1 עבור הפעלת ממונה בטיחות בעבודה ו/או ממונה בטיחות בתנועה כמפורט בנספח הבטיחות, ישולם לקבלן סך כולל של 45,000 ש"ח (ארבעים וחמישה אלף ש"ח) לחודש, בתוספת מע"מ, לכל אחד מבעלי התפקידים הנ"ל, וזאת בגין העסקתם בכל משרה שתידרש לצורך ביצוע העבודות, לרבו...
	11.10.2 עבור הפעלת מנהל סביבה וקיימות ישולם לקבלן סך כולל של 20,000 ש"ח (עשרים אלף ש"ח) בגין נוכחות בשיעור של עד 60 שעות עבודה חודשיות בממוצע. בגין נוכחות ממוצעת העולה על סך זה, אם וככל שתאושר מראש על ידי מנהל הפרויקט, תשולם תוספת יחסית לפי עלות שעתית.
	11.10.3 אם לפי הוראות התנאים המיוחדים, יידרש הקבלן למנות מטעמו אגרונום (או מומחה עצים) ו/או יועץ בניה ירוקה ו/או גיאוהידרולוג ישולם לקבלן סך כולל של 10,000 ש"ח (עשרת אלפים ש"ח) לחודש, בתוספת מע"מ, עבור כל אחד מבעלי התפקידים הנ"ל, וזאת בגין נוכחות בשיע...
	11.10.4 אם לפי הוראות התנאים המיוחדים יידרש הקבלן למנות מנהל BIM, ישולם לקבלן סך כולל של 25,000 ש"ח (עשרים וחמישה אלף ש"ח) בגין העסקתו בכל היקף שיידרש, אך זאת רק בחודשים שבהם העסקתו תידרש לפי הנחיות או אישור נת"ע.
	11.10.5 אם לפי הוראות התנאים המיוחדים תידרש העסקת יועץ אקוסטיקה ו/או צוות זיהומי קרקע, מים וגזים ו/או צוות לטיפול באסבסט – הרי שעלות העסקתם תיכלל במחירי היחידה שייקבעו בגין הפעולות שתבוצענה על-ידם, לפי הוראות ההסכם, לרבות התעריפים הכלולים במפרט הדרישו...
	11.11 ביחס לכל בעלי התפקידים המנויים בסעיף 11.10 שלעיל יחולו גם ההוראות הבאות:
	11.11.1 הסכומים שישולמו עבור העסקת בעלי התפקידים הנ"ל הם תשלומים מלאים וכוללים, ולא תשולם עליהם כל תוספת בגין עבודה בשעות חריגות (כגון בלילה, בסופי שבוע, חגים וכו') ו/או בגין הוצאות שנוצרו לקבלן בעקבות ההתקשרות עם בעלי התפקידים הנ"ל ואספקת השירותים הנ...
	11.11.2 נת"ע תהא רשאית, לפי שיקול דעתה, להפחית מסכום התשלום החודשי הנ"ל חלק יחסי (לפי קביעתה), בכל מקרה שבו הקבלן אינו מאייש את התפקידים הנ"ל בהיקף הנדרש (או בכלל) ו/או במקרה שבעלי התפקידים אינם נוכחים באתר העבודות כמתחייב מתפקידם ו/או אינם מבצעים את ...
	11.11.3 במקרים שבהם הקבלן התבקש, במסגרת במסגרת הצעתו למכרז, לשקלל את עלות העסקת מי מבעלי התפקידים הנ"ל במחירי היחידה אחרים ו/או להציע עבור העסקתם סכומים אחרים – הרי שזכאות הקבלן לתשלום בגין העסקת בעלי התפקידים הנ"ל תיקבע בהתאם להצעתו ולא לפי האמור בסע...
	11.12 בכל מקרה שבו הקבלן לא פועל כנדרש בסעיף 11 זה, הוא יחוייב בפיצוי מוסכם לכל יום של איחור (או אי קיום הוראה) ביחס לכל אחד מבעלי התפקידים כאמור, והכל בהתאם לאמור במפרט הדרישות הכלליות.
	12. שמירה, גידור ושאר אמצעי זהירות
	12.1 הקבלן מתחייב לספק ולהתקין, על חשבונו, כל דבר הנדרש על מנת לשמור על אתר העבודות וכל המצוי בו מפני כניסת בלתי מורשים, וכן לשמור על בטחונו ונוחותו של הציבור הנמצא בסביבת אתר העבודות. בלי לגרוע מכלליות האמור, על הקבלן לדאוג לגידור שטחי העבודה, וההתאר...
	12.2 על אף האמור בסעיף 12.1 שלעיל:
	12.2.1 התמורה בגין גדרות מיוחדות שהקבלן נדרש להתקין בהתאם לפרק 21 של הדרישות הכלליות - לא תיכלל במחירי היחידה ותשולם בנפרד (או תמומן מתוך הקצב שייקבע לשם כך), כל עוד מדובר בגדר שאיננה גדר איסכורית רגילה. מובהר כי התמורה בגין גדרות כאמור כוללת את עלות ...
	12.2.2 התמורה בגין גדרות ניידות או ארעיות המהוות חלק מהסדרי התנועה שהוצבו לצורך ביצוע העבודות - או בגין אמצעי בטיחות אחרים המהווים חלק מהסדרי התנועה - תשולם בהתאם להסדר התשלום אשר יחול על הסדרי תנועה, ותמורה זו תכלול את האחזקה השוטפת של הגדרות ואמצעי ...
	12.3 הגדרות ואמצעי הבטיחות (כולם או חלקם) יסולקו בכפוף ובהתאם לאישור מנהל הפרויקט, עם גמר ביצוע העבודות או קודם לכן (אם כך הורה מנהל הפרויקט). נת"ע רשאית להורות לקבלן להשאיר את הגדרות ואמצעי הבטיחות (או חלקם) באתר העבודות, לצרכי נת"ע, כנגד תשלום תמורת...
	12.4 בלי לגרוע מחובתו הכללית של הקבלן לדאוג לשמירה על אתר העבודות מפני כניסת בלתי מורשים, תהא זו חובתו להציב לפחות פקח תנועה אחד בכל שער או פתח פעיל לאתר העבודות, בהתאם לאמור בהוראות נספח הבטיחות. עלות הצבת פקחי תנועה כאמור, והם בלבד, תהיה על חשבון נת...
	12.5 בנוסף לגידור אתר העבודות וסביבתו יחוייב הקבלן, על חשבונו, לגדר כראוי כל בור או מפגע אחר הקיים באתר העבודות (כולל שילוט ושימוש במחזירי אור), מהלכי המדרגות וכל שטח משטחי העבודות או חלקי כל מבנה אשר הדין ודרישות הרשויות המוסמכות, או השכל הישר, דורשי...
	12.6 בלי לגרוע מחובתו הכללית להגן על אתר העבודות, הקבלן מחויב לנקוט על חשבונו בכל אמצעי סביר שיידרש כדי למנוע כל נזק העלול להיגרם לאתר העבודות וכל המצוי בו, מכל סיבה שהיא, לרבות: חום, קור, גשם, שיטפונות, אש וכו'. הגנת האתר מפני גשמים או שיטפונות תיעשה...
	12.7 אם הוכרז "מצב מיוחד בעורף" בשל מצב חירום מכל סיבה שהיא, ופורסמו תקנות ו/או הוראות ו/או הנחיות הנדרשות לשמירתם או להצלתם של חיי אדם או של רכוש, יפעל הקבלן בהתאם להוראות המחייבות אותו, כולל באמצעות אספקת ציוד או אמצעי מיגון לאתר העבודות ו/או לעובדי...
	13. סמכויות מנהל הפרויקט
	13.1 הקבלן יבצע את העבודות, כולן או חלקן, רק לאחר קבלת אישורו המוקדם של מנהל הפרויקט לגבי שיטות העבודה, טיב הציוד וסוגו, טיב החומרים בהם עתיד הוא להשתמש לביצוע העבודות וכמותם. הפר הקבלן הוראה זו, אזי, מבלי לגרוע מסעדים אחרים העומדים לרשותה של נת"ע, רש...
	13.2 מנהל הפרויקט מוסמך ליתן לקבלן, במהלך ביצוע העבודות, כל הוראה אשר נדרשת לצורך ביצוען, לרבות באמצעות תכניות או שרטוטים, והוראה כאמור תחייב את הקבלן ותתועד כנדרש. יובהר כי הסמכות הניתנת למנהל הפרויקט איננה כוללת את הסמכות להתחייב בשם נת"ע לשלם דבר מ...
	13.3 הקבלן יאפשר למנהל הפרויקט או למי מטעמו, לבדוק את אתר העבודות ו/או כל מבנה שהקבלן מבצע במסגרתן, כדי להשגיח על קיום חובות הקבלן. בלי לגרוע מכלליות האמור, מנהל הפרויקט רשאי לבדוק את טיב החומרים, המכונות והציוד בהם משתמש הקבלן – לרבות בבתי המלאכה או ...
	13.4 הקבלן ימסור למנהל הפרויקט, על פי דרישתו, מסמכים, דו"חות, פרטים והסברים בנוגע לכמות החומרים בהם השתמש, כמות העבודה שהושקעה, הציוד ושיטות העבודה שהופעלו לצורך ביצוע העבודות או כל חלק מהן. הקבלן ימסור למנהל הפרויקט כל מידע אחר הדרוש לדעתו לצורך פיקו...
	13.5 מנהל הפרויקט רשאי להורות על ביצוע העבודה בשלבים שונים מהשלבים שהנחה במקור או שנמסרו לקבלן על ידי נת"ע, וכן רשאי הוא לקבוע סדר עדיפויות לביצוע העבודות או חלק מהן, והקבלן יהיה חייב לבצע את העבודה בהתאם לסדר העדיפויות שנקבע על ידו.
	13.6 מנהל הפרויקט רשאי להורות לקבלן כיצד לבצע עבודה כלשהי, אם לדעתו הקבלן חורג מדרישות ההסכם ו/או המפרטים ו/או המקובל בתחום, או אם לדעתו נחוץ הדבר כדי למנוע נזק לעבודות ו/או נזק לסביבה ו/או נזק לחלקי המבנה שכבר בוצעו, ועל הקבלן לפעול על פי הוראותיו. מ...
	13.7 מנהל הפרויקט רשאי לדרוש מהקבלן תיקון, שינוי והריסה של עבודה אשר לא בוצעה בהתאם לתכניות או להוראותיו ו/או מבלי שהתקבלו עבורה האישורים המקדימים לצורך ביצועה, והקבלן יהיה חייב לבצע את הוראות מנהל הפרויקט תוך התקופה שתקבע על-ידי מנהל הפרויקט. כל ההוצ...
	13.8 מנהל הפרויקט רשאי להפסיק את ביצוע העבודות, או חלק מהן אם לפי דעתו העבודות אינן נעשות בהתאם לתכניות, המפרטים או הוראות נת"ע ו/או אם העבודה מבוצעת בניגוד לכללי הבטיחות המחייבים ו/או שביצוע העבודה עלול לגרום לנזק (לרכוש ו/או לנפש) ו/או אם לפי דעתו ה...
	13.9 מובהר בזאת שעל עבודות הקבלן יפקחו מספר מפקחים מטעם מנהל הפרויקט ו/או הגופים המוסמכים, כתלות בגורמים שונים, והקבלן ישמע להוראות כל המפקחים שיפקחו על עבודותיו. ככל שתיווצר אי התאמה בין הוראות המפקחים השונים, הדבר יובא על ידי הקבלן להחלטת מנהל הפרוי...
	13.10 בלי לגרוע מכל האמור לעיל, חייב הקבלן למלא אחר כל הוראות הגופים המוסמכים ו/או מי מטעמם. אם ניתנה לקבלן הוראה הסותרת את הוראות מנהל הפרויקט ו/או הוראה לביצוע עבודה שלדעת הקבלן איננה כלולה בתכולת עבודתו ו/או שהינה בניגוד לתיאומים שנערכו עם הגופים ה...
	13.11 בכל מקרה בו ניתנה לקבלן הרשות על ידי נת"ע להציע מוצר חלופי או שווה-ערך למוצר המצויין בכתב הכמויות (או באיזה מן המפרטים), יהיה על הקבלן להגיש את כל המסמכים המתאימים, באמצעות מנהל הפרויקט, לשם קבלת אישור המתכנן וכל גורם אחר שעליו נת"ע תחליט. ההחלט...
	13.12 ההחלטות של מנהל הפרויקט, קביעותיו, הוראותיו ודרישותיו והאישורים שניתנו על ידו לא ישחררו את הקבלן מאחריותו המוחלטת לטיב החומרים וביצוען של העבודות, התאמתן לתוכניות ולהוראות מנהל הפרויקט וליתר ההתחייבויות המוטלות על הקבלן לפי הסכם זה.
	13.13 סמכות שנתייחדה, או פעולה שרשאי או חייב מנהל הפרויקט לעשותה, על פי ההסכם, ניתנת להיעשות על ידי נת"ע או מי מטעמה.
	13.14 נת"ע, או מי שהוסמך על ידה, תהא רשאית למלא כל תפקיד אשר הוקצה למנהל הפרויקט, על פי הסכם זה, ובכל מקרה כאמור, תחייבנה הוראות אשר תימסרנה על ידי נת"ע לקבלן ותגברנה על כל הוראה אחרת שניתנה לו על ידי מנהל הפרויקט.
	14. לוח זמנים
	14.1 הקבלן יתחיל את ביצוע העבודות במועד הקובע כמפורט בצו התחלת העבודה, וימשיך בביצוען בקצב הדרוש להשלמתן בתוך התקופה שנקבעה בנספח התנאים המיוחדים ובהתאם לאבני הדרך החוזיות שנקבעו מראש ו/או מעת לעת, ככל שייקבעו. מובהר בזה, כי נת"ע רשאית להורות לקבלן לה...
	14.2 הקבלן יבצע את העבודות, ויתכנן את לוח הזמנים, באופן שיבטיח את עמידתו במועד שנקבע להשלמתן ובהתאם לכל האמור במפרט הדרישות הכלליות (פרק ניהול לוחות זמנים). הקבלן מתחייב, בתוך כך, להתקדם בביצוע העבודות בקצב הראוי, לנקוט בכל שיטות העבודה הנדרשות לשם כך...
	14.3 הקבלן מצהיר כי ידוע לו שנת"ע מחויבת להשלים את הפרויקטים שהיא מבצעת במועד מסוים, וכי פרק הזמן שהוקצה לבצוע העבודות (או כל חלק מהן) נקבע תוך התחשבות במחויבות זו וכן בפרק הזמן הנדרש לביצוע העבודות. הקבלן מאשר ומצהיר, בעצם התקשרותו בהסכם זה, כי פרק ה...
	14.4 הקבלן מתחייב להכין, לנהל, לעדכן ו/או לשנות את לוח הזמנים לביצוע העבודות בהתאם להנחיות שבמפרט הדרישות הכלליות (פרק ניהול לוחות זמנים) ובהתאם להנחיות שיינתנו לו ע"י מנהל הפרוייקט תוך כדי ביצוע העבודות.
	14.5 מובהר כי לוח הזמנים יכלול ויביא בחשבון כל גורם, נתון או מרכיב אשר עשוי להשפיע על קצב ביצוע העבודות או המעבר בין שלבי הביצוע ויכולתו של הקבלן לעמוד באבני הדרך החוזיות, ובכלל האמור: שבתות, חגים, מועדים ותנאי מזג אוויר אופייניים לעונות בהן צפוי הקבל...
	14.6 בעת תכנון לוח הזמנים, הקבלן יביא בחשבון "מרווח ביטחון זמן  קבלן" (להלן: "מרווח הקבלן") - שהינו פרק זמן המיועד לספיגת עיכובים שבאחריות הקבלן ואשר משכו יהיה בשיעור של עד 20% ממשך הזמן הכולל העומד לרשות הקבלן לצורך ביצוע העבודות, ואשר יחולק בין אבני...
	14.7 בעת תכנון הוצאותיו, ובמהלך ביצוע העבודות, יביא הקבלן בחשבון, לכל צורך או עניין שהוא, "מרווח בטחון זמן מזמין" (להלן: "מרווח מזמין"). מרווח המזמין יעמוד על פרק זמן רצוף או מצטבר של 30 ימים שבהם עלול הקבלן להתעכב בביצוע העבודות מסיבות התלויות בנת"ע,...
	14.8 לוח הזמנים שיאושר ע"י מנהל הפרויקט יהווה חלק בלתי נפרד מחובותיו של הקבלן כלפי נת"ע (להלן: "לוח הזמנים הבסיסי"), והוא לא יתוקן או ישונה אלא בהתאם להנחיותיו של מנהל הפרויקט ובהתאם לאמור במפרט הדרישות הכלליות. להסרת ספק יובהר, כי לוח הזמנים הבסיסי ל...
	14.9 ככל שהקבלן לא יגיש ו/או ינהל ו/או יעדכן את לוח הזמנים הבסיסי כנדרש, במועדים שנקבעו וברמת הפירוט הנדרשת על ידי נת"ע, יהווה הדבר הפרה יסודית של הסכם זה מצד הקבלן. נת"ע תהא זכאית, במקרה כאמור, בלי לגרוע מכל סעד המגיע לה בגין הפרה כאמור, לפיצוי מוסכם...
	14.10 בכל מקרה שבו הקבלן לא ימלא את חובותיו לפי סעיף זה, שמורה לנת"ע הזכות, לפי שיקול דעתה, ובלי לגרוע מיתר זכויותיה, למנות מנהל לוח זמנים מטעמה על חשבונו של הקבלן (להלן: "מנהל לוח זמנים"). מנהל לוח הזמנים ישמש בתפקידו במקום מנהל לוחות הזמנים של הקבלן...
	14.11 ככל שנת"ע תחליט לפעול כאמור בסעיף ‏14.10, הקבלן ישלם לנת"ע בגין מנהל לוח הזמנים, תשלום בסך השווה ל-0.5% משכר ההסכם (או חלק יחסי מזה ככל שנדרשה העסקה חלקית) בתוספת מע"מ כחוק (להלן: "תשלום הקבלן בגין מנהל לוח הזמנים"). תשלום הקבלן בגין מנהל לוח הז...
	15. הארכת או קיצור לוח הזמנים להשלמת העבודות
	15.1 נת"ע רשאית לקבוע, ביוזמתה או לפי בקשת הקבלן, כי לוח הזמנים לביצוע העבודות, כולן או חלקן, יוארך או יקוצר, לפי העניין, בכל אחד מן המקרים הבאים:
	15.1.1 ניתנה הוראת שינוי כאמור בסעיף ‏52 להלן, המחייבת את ביצועה של עבודה נוספת או שונה מזו שהובאה בחשבון לצורך קביעת מועד השלמת העבודות, או המחייבת את ביטולה, קיצורה או הפסקתה של עבודה מסוימת;
	15.1.2 נגרם עיכוב בביצוע העבודות כתוצאה מסיבות התלויות אך ורק בנת"ע ו/או מסיבות התלויות אך ורק בגופים המוסמכים ו/או בשל כל סיבה אחרת שאינה נתונה, באופן כלשהו, לשליטת או השפעת הקבלן;
	15.1.3 נגרם עיכוב בביצוע העבודת כפועל יוצא מכוח עליון.
	15.2 התנאים למתן ארכה לביצוע העבודות, כולן או חלקן, יהיו כדלקמן:
	15.2.1 הקבלן הגיש למנהל הפרויקט הודעה בכתב על קיומן של נסיבות המעכבות או עלולות לעכב את ביצוע העבודות, בתוך 7 ימים מעת שנודע לו עליהן, תוך שהוא מציין: (א) את הנסיבות המעכבות וסיבתן; (ב) את השפעתן האפשרית או הצפויה על מהלך ביצוע העבודות ו/או על פעילויו...
	15.2.2 הקבלן הגיש למנהל הפרויקט בקשה בכתב להארכת משך הביצוע של העבודות, בתוך 30 יום מיום שנודע לו על הנסיבות שגרמו לעיכוב בביצוע העבודות, וכן עדכון לבקשה זו מיד לאחר שהסתיימו הנסיבות המעכבות, וזאת בהתאם להנחיות שבמפרט הדרישות הכלליות. לא הוגשה בקשה כא...
	15.2.3 הקבלן הביא ראיות מספיקות לכך (א) שהנסיבות האמורות גרמו בפועל לעיכוב בנתיב הקריטי של מהלך ביצוע העבודות והמועד האחרון להשלמתן; (ב) כי לא היו עיכובים מקבילים או חופפים שסיבתם תלויה בקבלן, ואשר בגינם משך השלמת העבודות היה ממילא מתארך; (ג) כי לא ני...
	15.2.4 הקבלן נקט בפועל בכל הצעדים והאמצעים הדרושים להקטנת העיכוב או תוצאותיו, וקיים את ההנחיות שקיבל ממנהל הפרויקט בהקשר זה.
	15.2.5 הקבלן נקט בפועל בכל הצעדים והאמצעים הנדרשים להקטנת הנזקים הנובעים מהעיכוב שנוצר, לרבות אי החזקת אנשי צוות, אי החזקת כלים בבטלה וכו', בהתאם להנחיות שביקש או קיבל ממנהל הפרויקט.
	15.2.6 ככל שיידרש לכך על ידי מנהל הפרויקט - הקבלן הציג כל נתון, מסמך או פרט מידע שיתבקש ממנו על מנת לבחון את בקשתו ובכלל זה אסמכתאות נדרשות כדי להראות כי אינו מצוי בעיכוב מקביל.
	15.3 נת"ע תקבע אם ועד כמה התמלאו אילו מהתנאים הנקובים בסעיף ‏15.2 לעיל ואת משך ההארכה שהיא מאשרת לקבלן, אם בכלל, על פי שיקול דעתה הבלעדי והצורך הממשי במתן ארכה כאמור. מובהר כי נת"ע רשאית לדון בבקשה להארכת משך הביצוע בכל מועד שבו תמצא זאת לנכון, ואין ה...
	15.4 נגרמו מספר עיכובים בהשלמת העבודות, אשר חלקם באחריות נת"ע (או באחריות גורמים שאינם בשליטת הקבלן) וחלקם באחריות הקבלן (או באחריות גורמים הנתונים להשפעתו או שליטתו), ייערך ניתוח של השפעת כל אחד מהעיכובים על מועד סיום העבודות, בהתאם לשיטת ניתוח לוחות...
	15.5 בלי לגרוע מהאמור הרי שנת"ע רשאית לקבוע, כי ההארכה תחול רק לגבי חלק מסוים מן העבודות שיש לבצע, או ביחס לאבן דרך מסוימת, ובמקרה כזה לא יחול שינוי במועדים שנקבעו בלוח הזמנים להשלמת העבודות כולן, או להשלמת עבודות אחרות, זולת החלק לגביו ניתנת הארכה על...
	15.6 פיצוי בגין הוצאותיו העודפות של קבלן בשל הארכת משך הביצוע של העבודות בכללותן:
	15.6.1 במקרה שבו נת"ע החליטה להאריך את משך הביצוע של העבודות מהסיבות המנויות בסעיפים 15.1.1 עד ‏15.1.3, בהתקיים התנאים שבסעיף ‏15.2, ותוך התחשבות בהוראת סעיף ‏15.4, יהיה הקבלן זכאי לפיצוי מוסכם בגין התארכות משך ביצוע העבודות (להלן: "הפיצוי המיוחד"). ש...
	כאשר:
	Q = סכום הפיצוי המיוחד.
	מועד "סיומן המהותי" של העבודות, ייקבע לפי שיקול דעת נת"ע בהתחשב בכל השיקולים שלהלן או בחלק מהם: (1) הקבלן השלים לפחות 95% מהיקפן הכספי של העבודות ההנדסיות שיש לבצע באתר העבודות; ו/או (2) אתר העבודות נפתח לתנועת עוברי הדרך תחת הסדר תנועה סופי, ונותרו ל...

	15.6.2 מובהר כי לא יינתן פיצוי מיוחד על פי נוסחה זו בגין עיכובים שמשכם חופף את תקופת "מרווח הקבלן" כהגדרתה לעיל, אלא אם נת"ע החליטה אחרת.
	15.6.3 הקבלן מצהיר כי ידוע לו, והוא הביא בחשבון, במסגרת הגשת הצעתו, את כל ההוצאות והעלויות שצפויות לו במקרה בו ינוצל "מרווח המזמין" כהגדרתו לעיל, או במקרה בו ינוצל "מרווח הקבלן" מסיבות התלוית בנת"ע, והוא מסכים כי ניצול "מרווח המזמין" או "מרווח הקבלן" ...
	15.6.4 בכל מקרה שבו הנוסחה הנ"ל תביא לתוצאה שלילית, הקבלן לא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו חרף התארכות משך הביצוע, אך מאידך, הקבלן לא יידרש להשיב לנת"ע את הסכום המתקבל במינוס.
	15.6.5 מוסכם כי בגין התקופה שתחלוף החל ממועד סיומן המהותי של העבודות, ועד למועד מסירתן הסופית, הקבלן יהיה זכאי לתשלום קבוע, מוגבל וסופי - של 35,000 ש"ח לחודש – בגין עלויות כוח האדם והתקורות שהושקעו לשם שמירת אתר העבודות, עד למועד מסירתן הסופית. תנאי ל...
	15.7 בחישוב תקופת העיכוב בביצוע העבודות לא יובאו בחשבון הפסקות זמניות מוחלטות בביצוע העבודות לפי סעיף ‏41.1, וכן התקופה שבין הוצאת צו התחלת העבודה ובין המועד הקובע כהגדרתו לעיל. מובהר כי לצורך סעיף זה, עבודות הכנה, מדידות, בדיקות וכל עבודה המתבצעת לפנ...
	15.8 הפיצוי המיוחד לפי סעיף ‏15.6 לעיל יחושב וישולם לקבלן עם התשלום של החשבון הסופי כחלק מיתרת התמורה, בתנאי שהוגשה בקשה כאמור במועד שנקבע לעיל ובתנאי שהקבלן קיים את כל חיוביו בהקשר זה (במקרים שבהם התבקש הקבלן לבצע תחזוקה משמרת, נת"ע רשאית לשלם את הפי...
	15.9 מובהר ומוסכם כי הפיצוי המיוחד לפי סעיף ‏15.6 שלעיל (ובכלל האמור התשלום לפי סעיף 15.6.5) מהווה פיצוי מוסכם, סופי, כולל, מלא ויחיד, בגין כל הוצאות הקבלן עקב התארכות משך הביצוע ובגין כל תקורות הקבלן באשר הן - הן באתר העבודות והן מחוץ לאתר העבודות - ...
	15.10 להסרת כל ספק יובהר כי אין בפיצוי המיוחד הנ"ל כדי לשלול מהקבלן תמורה נוספת בגין הגדלת כמויות שנדרשה בשל התארכות משך הביצוע, ככל שכמויות כאמור נמדדות ביחידות זמן וככל שהן הושקעו בפועל בתקופה שלגביה נת"ע אישרה הארכה של משך הביצוע.
	15.11 בכל מקרה שבו נת"ע לא אישרה הארכה של משך הביצוע, או שהארכה אושרה אך הקבלן לא זכאי לפיצוי כלשהו, הרי שהקבלן לא יהיה זכאי לתשלום עבור הוצאותיו העודפות (ובכלל האמור: עבור העסקת בעלי תפקידים וכ"א אחר) ו/או עבור כמויות הנמדדות ביחידות של זמן, בתקופה ה...
	15.12 להסרת ספק יובהר כי לא יינתן פיצוי לפי הנוסחה הנ"ל או כל פיצוי אחר רק בשל התארכות משך הביצוע של אחת מאבני הדרך שנקבעו או שלבי העבודה שהקבלן מיישם, מבלי שהתקיימו התנאים המצדיקים את הארכת משך הביצוע של העבודות כולן.
	16. החשת קצב ביצוע העבודות וצמצום פיגורים
	16.1 ככל שמנהל הפרויקט סבור, כי הקבלן אינו עומד בלוח הזמנים שנקבע לביצוע העבודות מסיבות התלויות בו ו/או שקצב ביצוע העבודות איטי מכדי להבטיח את השלמתן או השלמת כל חלק מהן בהתאם ללוח הזמנים שנקבע ו/או בהתאם להוראות ההסכם ו/או בהתאם להוראות מנהל הפרויקט ...
	16.2 מבלי לגרוע מהאמור בסעיף ‏16.1 לעיל, נת"ע רשאית להורות לקבלן, בכל עת, ובהודעה מפורשת בכתב שאושרה כהוראת שינוי, להחיש את קצב ביצוע העבודות מכפי שנקבע תחילה בנספח התנאים המיוחדים או בלוח הזמנים הבסיסי שאושר לפי סעיף ‏14 שלעיל, תוך קיצור לוחות הזמנים...
	16.3 אם מילא הקבלן אחר התחייבותו לפי סעיף 16.2 שלעיל, והחיש את קצב ביצוע העבודות, יהא הקבלן זכאי לתמורה נוספת שתחושב לפי הנוסחה שלהלן :
	16.4 התמורה שתתקבל על פי הנוסחה האמורה, תיחשב כפיצוי יחיד סופי ומוחלט בגין החשת קצב הביצוע של העבודות בלי קשר להוצאות או עלויות שהיו בפועל לקבלן, ולא תחושבנה לגביה התייקרויות. הקבלן מאשר ומצהיר בזה, להסרת כל ספק, כי הוא מוותר מראש ובמפורש על כל פיצוי ...
	16.5 הקבלן יהא זכאי לתמורה בגין החשה, על פי הנוסחה הנ"ל בלבד, רק אם וככל שביצוע העבודות (או חלקן) הוחש בפועל בהתאם להנחיית נת"ע ומועד השלמת העבודות (או חלקן) הוקדם כנדרש. למען הסדר כל ספק יובהר, כי הקבלן לא יהיה זכאי לתמורה כלשהי בגין החשת קצב ביצוע ה...
	16.6 למען הסר ספק יובהר, כי הוראת מנהל הפרויקט להחיש את ביצוע העבודות - ו/או להגביר את קצב העבודה ו/או לתגבר כלים ועובדים - לא תזכה את הקבלן בכל תוספת תשלום, ולא תיחשב כהוראת החשה לפי סעיף ‏16.2 זה, בכל מקרה שבו קצב ביצוע העבודה נופל מהסטנדרט הראוי ו/...
	16.7 נת"ע תהא רשאית, בכל מקרה חריג שבו היא תמצא זאת לנכון, לדרוש מהקבלן להכין ולהציג על חשבונו תכנית להחשת קצב הביצוע של העבודות או חלק מהן, תוך פירוט התמורה המיוחדת שהוא מציע לקבל בגין יישומה בשים לב לעלויותיה הצפויות. נת"ע רשאית, על פי שיקול דעתה, ל...
	16.8 המועד לתשלום התמורה המגיעה לקבלן לפי סעיף זה, ככל שמגיעה לו, יחול רק לאחר השלמתן של העבודות שהחשתן נדרשה ולאחר שהקבלן המציא להנחת דעתה של נת"ע את כל הנתונים והתחשיבים הנדרשים לצורך קביעת אותה תמורה, והוא מותנה באישור הוראת שינוי לקבלן.
	16.9 הקדים הקבלן את לוח הזמנים להשלמת העבודות, מבלי שהתבקש לכך ו/או מבלי שהדבר היה דרוש על פי הוראות ההסכם, הוא לא יהיה זכאי לתשלום נוסף או להחזר הוצאות בגין ההקדמה בלוחות הזמנים אלא אם הוסכם אחרת, מבעוד מועד, במסמכי ההסכם. מובהר, להסרת ספק, כי לקבלן ...
	17. עבודת לילה, שבת ומועדי ישראל
	17.1 לקבלן ידוע כי העבודות מושא הסכם זה מבוצעות בין היתר בשטחים עירוניים ו/או לצד תנועה פעילה, ומשכך, הוא לא יזכה לתשלום נוסף או מיוחד בגין ביצוע עבודה קבועה או ארעית בלילות ו/או בשעות חריגות, כפי שמנהל הפרויקט הורה, אלא אם נקבע אחרת ובמפורש בנספח התנ...
	17.2 על אף האמור בסעיף 17.1 שלעיל, במקרים חריגים ביוחד, שלא תוכננו או נצפו מראש, שבהם הקבלן נדרש בכתב לבצע עבודה קבועה ורציפה בלילות (או בשעות חריגות) בלבד – חרף האפשרות לעשותה בשעות היום – תשולם לקבלן תוספת מיוחדת בהתאם לאמור במחירון דקל או בהתאם להצ...
	17.3 בגין עבודות לילה שבוטלו ללא התראה, לאחר היערכות ומוכנות לביצוען, מסיבות שאינן תלויות בקבלן, ישולם לקבלן פיצוי המביא בחשבון את הוצאותיו העודפות בגין כלים וכוח אדם. שיעורן של ההוצאות ייקבע בהתאם לאופן שבו נקבעת התמורה המגיעה לקבלן בגין הוראת שינוי,...
	17.4 ככלל, לא תיעשה כל עבודה בימי שבת ומועדי ישראל (למעט בחול המועד שבו כן תבוצע עבודה), זולת אם הקבלן קיבל את הסכמת נת"ע לכך בכתב ומראש, ובתנאי שנתקבלו על ידי הקבלן כל האישורים והתיאומים הנדרשים על ידי הגופים המוסמכים הרלוונטיים אשר הקבלן יישא בעלות ...
	17.5 אין בהוראת סעיף 17.4 כדי לשחרר את הקבלן מחובתו לבצע עבודה שיש לבצעה בתנאי "מבצע", דהיינו: ללא הפסקה או במשמרות רצופות, או מחובתו לבצע עבודה שהיא הכרחית להצלת נפש או רכוש או למניעת נזק ניכר. על הקבלן להודיע למנהל הפרויקט מראש על כל עבודה שעשייתה נ...
	17.6 מובהר כי בגין עבודות שתעשינה על ידי הקבלן בשבתות ומועדי ישראל - לפי בקשת הקבלן עצמו ו/או בהתאם לאמור בסעיף 17.5 ו/או לצורך צמצום פיגורים כנדרש בסעיף ‏16.1 שלעיל ו/או בנסיבות שהוגדרו מראש בנספח התנאים המיוחדים - לא תשולם לקבלן כל תוספת מחיר, אלא א...
	18. זכות הגישה לנת"ע ולמי מטעמה
	19. דרישות סביבה וקיימות
	20. אספקת חומרים ואמצעים אחרים לשם ביצוע העבודות
	20.1 הקבלן מתחייב לאחסן ולהחזיק, על חשבונו, באתר העבודות או בשטח ההתארגנות, חומרים כהגדרתם לעיל, וכן מתקנים, כלים, מכונות, ציוד ואמצעים אחרים המשמשים אותו לביצוע העבודות (להלן: "האמצעים"), והכל בכמות הנדרשת או בסוג הנדרש כדי להבטיח את ביצוען היעיל של ...
	20.2 הקבלן מתחייב לספק, ללא תמורה נוספת על זו הקבועה בהסכם זה, את כל החומרים והאמצעים הנדרשים לביצוען היעיל של העבודות, בקצב הדרוש, בהתאם להוראות הסכם זה. לשם כך הקבלן יבטיח עוד לפני תחילת ביצוע העבודות אספקה סדירה של כל החומרים והאמצעים הנדרשים, ויוכ...
	20.3 חומרים ואמצעים שהזמנתם אינה נחוצה באופן מיידי לביצוע העבודות יוזמנו מספיק זמן לפני המועד המתוכנן לפי לוח הזמנים המאושר לתחילת השימוש בהם. מובהר כי עיכובים שינבעו מאי הזמנת חומרים ואמצעים במועד יהיו באחריות ועל חשבון הקבלן. הקבלן יגיש, לאישור מנהל...
	20.4 נת"ע רשאית להורות שהקבלן ישתמש לצורך ביצוע העבודות בחומרים שיסופקו על ידי נת"ע ואשר תמורתם תנוכה מהסכומים המגיעים לקבלן. עלות הניכוי תיקבע על ידי נת"ע בשים לב למחירי השוק המקובלים של אותם חומרים, או עלותם לקבלן, לפני הנמוך מבין אלה.
	20.5 חומרים שסופקו לצורך ביצוע העבודות – לרבות: מערכות, מוצרים או מתקנים העתידים להיות חלק מכל מבנה – יעברו לבעלות נת"ע במועד הגעתם לאתר העבודות, ואם שולמו מקדמות לרכישתם, אזי העברה לבעלות נת"ע תיעשה במועד תשלום המקדמה המשולמת בגין התכולה הרלוונטית (מ...
	20.6 הקבלן ישתמש בחומרים ואמצעים המיועדים לביצוע העבודות, בהתאם לאמור בתכניות, במפרטים, בכתב הכמויות וביתר הוראות הסכם זה.
	20.7 בכל הנוגע לחומרים – הרי שהקבלן מתחייב לספק את כל החומרים חדשים ושלמים ומהסוג המעולה ביותר מבין הסוגים השונים שמתירים המפרטים ו/או התקנים הישראלים ו/או התקנים הבינלאומיים, והכל כאמור בהסכם זה. אם צוין בתקן מסוים יותר מסוג אחד של חומרים - יתאימו הח...
	20.8 חומרים שלגביהם קיימים תקנים ומפרטי אספקה מטעם מכון התקנים הישראלי, יתאימו בתכונותיהם לתקנים האמורים ויישאו תו תקן. אם מהחומרים הנדרשים לא קיים חומר הנושא תו תקן או קיים רק חומר אחד הנושא תו תקן - יהיה הקבלן רשאי להציע חומרים שאינם נושאים תו תקן א...
	20.9 בהעדר תו תקן ישראלי, חומרים מתוצרת הארץ יתאימו בתכונותיהם לתקני חוץ אשר נקבעו במסמכי ההסכם או לדרישות שפורטו בהסכם ואם לא פורטו בהסכם, יתאימו לקביעת מנהל הפרויקט. חומרים מיובאים יתאימו בתכונותיהם לתקני חוץ אשר נקבעו במסמכי ההסכם ו/או לתקנים ישראל...
	20.10 הקבלן אחראי לכל הפגמים, המגרעות והליקויים שיתגלו בחומרים ובאמצעים שבהם השתמש לביצוע העבודות אף אם הם תואמים לדרישות ואף אם אושרו על ידי מנהל הפרויקט.
	20.11 מנהל הפרויקט רשאי להורות לקבלן, בכל עת, לסלק על חשבונו חומרים ואמצעים מאתר העבודות, בתוך פרק זמן אשר ייקבע בהוראה, בכל מקרה שהחומרים או האמצעים כאמור אינם תואמים לדרישות ההסכם, ולהביא תחתם חומרים ואמצעים אחרים התואמים לדרישות ההסכם. מנהל הפרויקט...
	20.12 כל בדיקה שנערכה על ידי מנהל הפרויקט וכל תשלום ביניים שבוצע בקשר לחומרים ולעבודה האמורים, אינם גורעים מאחריות הקבלן כאמור בסעיף 20.10 לעיל, או מסמכות מנהל הפרויקט לפוסלם ולהורות על סילוקם. הימנעות מנהל הפרויקט מלפסול את טיבם של החומרים והאמצעים ה...
	20.13 אין בעובדה כי מנהל הפרויקט או בעל תפקיד אחר מטעם נת"ע, לא הפעיל את סמכותו להורות על סילוק והחלפה של חומרים פסולים ועבודה פסולה, כדי למנוע מנת"ע לסרב לאשר את גמר העבודה ולדרוש בסיומה ביצוע עבודות נוספות ותיקונים, הכל עד להבאת העבודה לרמה הנדרשת ב...
	20.14 אין הקבלן רשאי להוציא מאתר העבודות חומרים ואמצעים שסופקו על ידי הקבלן לצורך ביצוע העבודות, ללא הסכמת מנהל הפרויקט בכתב, ואין הוא רשאי להחליפם באחרים ללא אישור כאמור. ניתנה תעודת גמר למבנה על פי סעיף ‏38.3‏ להסכם, יוציא הקבלן מאתר העבודות את האמצ...
	20.15 בכל מקרה שחומרים ואמצעים נפסלו על פי האמור לעיל, או שמנהל הפרויקט קבע לגביהם בכתב, שהם אינם מתאימים או נחוצים לביצוע העבודות, נדרש הקבלן להוציאם מאתר העבודות באופן מידיי ועל חשבונו בלבד.
	20.16 נקבע מועד להוצאת החומרים או האמצעים, חייב הקבלן להוציאם תוך המועד שהורה לו מנהל הפרויקט לעשות כן. לא ציית הקבלן להוראה זו, רשאית נת"ע להוציא את החומרים והאמצעים מאתר העבודות על חשבון הקבלן, והיא לא תהיה אחראית לכל נזק או אבדן שייגרמו להם החל מהמ...
	20.17 הקבלן אחראי לשמירתם הבטוחה של החומרים והאמצעים המשמשים אותו בכל עת, והוא רשאי להשתמש בהם לצורך ביצוע ההסכם, אולם בכל אחד מהמקרים המנויים בסעיף ‏42 להסכם, רשאית נת"ע להשתמש בזכויות המוקנות לה על פי אותו סעיף, וזכות השימוש של הקבלן לפי סעיף קטן זה...
	20.18 נת"ע תהיה רשאית לנהוג בחומרים שלא נוצלו לצורך ביצוע העבודות כמנהג בעלים, ובכלל האמור, להשתמש בהם בפרויקטים אחרים ו/או למכור אותם כדי לממש את זכויותיה בהם.
	21. בדיקות מעבדה, בחינת טיב הביצוע ופיקוח עליון
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.
	14.

	21.1 הקבלן מתחייב להפעיל על חשבונו מערך בקרת איכות תוך מילוי כל הדרישות הנוגעות לעניין זה כמפורט במפרטים, ובתוך כך, לבצע על חשבונו את כל בדיקות המעבדה או הבדיקות האחרות שעליו לבצע עפ"י דין או תקן או עפ"י איזה מן המפרטים או על פי הנחיית כל גוף מוסמך או...
	21.2 מנהל הפרויקט רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, להורות בכל עת על ביצוע כל בדיקה, דגימה, מדידה, ניסוי וכיוצא באלה על מנת לבדוק את האיכות שבה בוצעו העבודות או כל חלק מהן. הקבלן מתחייב לשתף פעולה לשם ביצוע האמור לעיל, ולהעמיד לטובת נת"ע או מנהל הפרויקט ...
	21.3 בלי לגרוע מכל הוראה אחרת בהסכם זה, ההוצאות שלהלן יחולו על הקבלן, ישולמו על ידו באופן ישיר, ותמורתן תיכלל במחירי היחידה:
	21.3.1 בדיקות מוקדמות של חומרים לשם קביעת מקורות האספקה ו/או תכנון תערובות הבטון והאספלט.
	21.3.2 בדיקות בקרת איכות (חוזרות) של החומרים והאמצעים המשמשים לביצוע העבודות – ו/או של כל מבנה אשר בוצע במסגרת העבודות – שלא עמדו בדרישות לביצוע או שנתגלו כבלתי תקינים בבדיקות שערכה נת"ע ביוזמתה.
	21.3.3 בדיקות שהקבלן הזמין למטרותיו הוא, כגון: לנוחות בעבודה, לחסכון וכיו"ב.
	21.3.4 אספקת כל הנדרש לצורך ביצוע הבדיקות ע"י המעבדה.
	21.3.5 ביצוע קטעי ניסוי והדגמה ככל שידרשו.
	21.4 על הקבלן לתאם עם מנהל הפרויקט, לפחות 24 שעות מראש, את מועד ביקור נציג המעבדה מטעם נת"ע.
	21.5 מודגש בזאת כי על הקבלן להתארגן מבעוד מועד בכל הנוגע לבדיקות המעבדה. ידוע לקבלן כי הזמנת המעבדה, הבדיקה וסיכומי הבדיקות מצריכים היערכות זמן רב מראש, ועשויים להימשך זמן רב, ולפיכך, באחריות הקבלן להתארגן מראש ובהתאם. מודגש בזאת כי כל עיכוב שיגרם כתו...
	21.6 בתוך 14 ימים מיום מתן צו התחלת העבודה - או בתוך כל מועד אחר שנקבע באיזה מן המפרטים או על ידי מנהל הפרויקט - נדרש הקבלן לקבל את אישורו המוקדם של מנהל הפרויקט, הן ביחס למקורות החומרים בהם יש בדעתו להשתמש והן ביחס לטיב אותם חומרים. מובהר בזה במפורש,...
	21.7 הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו, את הכלים, כוח האדם וכל יתר האמצעים הדרושים לביצוע העבודות על ידי אחרים או להעברתם של החומרים לבדיקת מעבדה, הכל כפי שיורה מנהל הפרויקט.
	21.8 הקבלן יספק, לפי דרישת מנהל הפרויקט, ועל חשבונו, דוגמאות של חומרים ואביזרים בטרם יזמין אותם או בטרם יחל בייצורם או בביצוע העבודות במפעל או באתר העבודות. הדוגמאות שאושרו על ידי מנהל הפרויקט יישמרו במקום שיסוכם עליו, עד לאחר גמר הביצוע וישמשו להשווא...
	21.9 בכל מקרה שחומר או אביזר הוזמן תחילה כדוגמה, תימדד הדוגמה במסגרת הסעיף המתאים של כתב הכמויות, אולם ישולם לקבלן רק בעד הדוגמא שאושרה סופית לביצוע.
	21.10 הקבלן ישתמש בחומרים המיועדים לביצוע העבודות רק לאחר שהחומרים אושרו על ידי מנהל הפרויקט, בקרת איכות מטעם הקבלן והמעבדה, במקרים בהם דרוש אישור מעבדה מבעוד מועד. החומרים שיספק הקבלן לאתר העבודות יתאימו מכל הבחינות לאלה שאושרו ויהיו בכמות הדרושה לצו...
	21.11 הקבלן יבצע את פעולות האריזה, ההובלה, ההעמסה והפריקה, האחסנה וכל יתר הפעולות הכרוכות בהבאת החומרים לאתר העבודות, בהתאם להוראות היצרן או ספק החומרים ובאופן שימנע את קלקולם, זיהומם או הפחתת ערכם בכל דרך אחרת. החומרים יאוחסנו בצורה אשר תימנע הפרעה ל...
	21.12 מובהר בזאת במפורש, כי הקבלן אחראי לכל הפגמים, המגרעות והליקויים שיתגלו בחומרים, במוצרים ובאביזרים שהשתמש בהם לביצוע העבודות, אף אם עמדו בבדיקות התקנים השונים ואושרו על ידי מנהל הפרויקט או בקרת האיכות, ואף אם סופקו על ידי נת"ע.
	21.13 על הקבלן למסור תעודות אחריות לטובת נת"ע, מנופקות על ידי יצרנים או יבואנים, של חומרים המסופקים לאתר העבודות, עבור כל אותם החומרים שלגביהם קיימת חובה על פי דין של מסירת תעודות אחריות לצרכן, או אם הייתה דרישה כזו במפרטים למרות שלא קיימת לגביהם חובה...
	21.14 נת"ע רשאית לפקח על ביצוע עבודות הקבלן גם באמצעות פיקוח עליון ע"י מתכננים ו/או צדדי ג' מטעמה. הפיקוח העליון יבוצע באמצעות ביקורים סדירים באתר העבודות לפי הדין והנהלים הנהוגים בנת"ע, לרבות לפי "נוהל פיקוח עליון של מתכננים".
	21.15 הקבלן מתחייב לשתף פעולה עם ביצוע הפיקוח העליון, ולבצע את כל ההוראות שתינתנה ע"י נת"ע או מי מטעמה במהלך הפיקוח העליון או בדוחות תקופתיים שיועברו לקבלן. כל הערה בדו"ח פיקוח עליון תנוטר ותנוהל בדומה לניטור ומעקב אחרי אי-התאמה (כמפורט במפרט בקרת האי...
	22. ניקיון אתר העבודות, סילוק פסולת וטיפול בעודפי עפר
	22.1 הקבלן ישמור על הניקיון והסדר באתר העבודות, הדרכים ושטחי ההתארגנות וינקוט, על חשבונו, בכל אמצעי שיידרש על מנת להקפיד על כך – כולל העסקת פועלים יומיים לניקיון הכבישים והמדרכות, שימוש במטאטא כביש, הרטבת דרכים וכיוצ"ב. תהא זו אחריותו של הקבלן לסלק מע...
	22.2 מנהל הפרויקט מוסמך להורות לקבלן לסלק את הפסולת, החומרים או עודפי העפר שהצטברו בתכיפות גבוהה מזו שתוכננה ע"י הקבלן, מבלי שהאחרון יהיה זכאי לתשלום או פיצוי מיוחד בשל כך בלבד. בלי לגרוע מן האמור לעיל, מיד לאחר השלמת העבודות, הקבלן ינקה את אתר העבודו...
	22.3 פסולת ו/או עודפי עפר שאינם מיועדים למילוי חוזר, או לשימוש בפרויקטים אחרים של נת"ע, יסולקו על ידי ועל חשבון הקבלן לאתרי פינוי או הטמנה מורשים, וזאת בכפוף לאישור מראש של מנהל הפרויקט ולקיום יתר ההוראות שבהסכם. הפינוי ייעשה בהתאם לכל דין, תוך ביצוע ...
	22.4 הוראת סעיפים ‏22.1 עד 22.3 תחול גם על פסולת שנמצאה או התגלתה באתר העבודות ללא קשר לפעילותו של הקבלן (בין אם היתה ידועה וצפויה ובין אם לאו). הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום נפרד או נוסף בגין פסולת כאמור בסעיף קטן זה, אלא אם מדובר בפסולת גלויה על פני הקר...
	יובהר, להסרת ספק, ועל אף האמור לעיל, כי הקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת, פיצוי, הארכת משך ו/או טענה בדבר האטת קצב העבודות ועליו לשקלל בהצעתו את כל העלויות בגין עבודות חפירה, פינוי, ניפוי, מיון, הפרדה, העמסה, ריסוק, טיפול, הטמנה והובלה לכל מרחק שהוא...
	22.5 הוראת סעיפים 22.1 עד ‏22.3 תחול, בנוסף, גם על פינוי פסולת רעילה, מזוהמת, נפיצה, ביולוגית או תעשייתית, וכן על כל פסולת אחרת שיחולו עליה הוראות מיוחדות של המשרד להגנת הסביבה (כגון אסבסט). יובהר כי הקבלן חייב להודיע למנהל הפרויקט על גילוי פסולת כאמו...
	22.6 יובהר כי עודפי העפר שיצטברו אגב ביצוע הפרויקט אינם רכושו של הקבלן ואין לו כל זכות בהם. על אף האמור, וכל עוד לא נקבע אחרת בנספח התנאים המיוחדים, נת"ע לא תתנגד לכך שהקבלן יעשה שימוש בעודפי העפר לתועלת עצמו או לטובת פרויקטים אחרים, כל אימת שהיא עצמה...
	22.7 מוסכם ומובהר בזה, כי כל העלויות הכרוכות בפינוי הפסולת ו/או עודפי העפר, וכל העלויות הנובעות מהטיפול שיידרש בפסולת ו/או בעודפי עפר כאמור (לרבות לשם העברתם למקום אחר ו/או ניצולם לטובת נת"ע או הקבלן) – לפי הוראות החוזה ו/או מנהל הפרויקט ו/או הגופים ה...
	22.8 הקבלן יישא באחריות מלאה לכל נזק שייגרם כפועל יוצא מהפרת התחייבותו לפי סעיף ‏22 זה, כמו גם לכל תשלום או קנס שיוטלו על נת"ע או כל גורם אחר עקב שפיכת הפסולת ו/או עודפי העפר באתר שאיננו מורשה. בלי לגרוע מהאמור, מוסכם בזה, כי בגין כל הפרה של האמור בסע...
	22.9 הקבלן ימסור למנהל הפרויקט, על פי דרישתו, תעודות ו/או אסמכתאות ו/או נתונים ופרטים אחרים בדבר כמות הפסולת ו/או כמות עודפי העפר שהוצאה מאתר העבודות ופונתה לאתרי פינוי מורשים ו/או האגרות או התשלומים האחרים שבהם נשא הקבלן לצורך ביצוע כל האמור לעיל (לר...
	22.10 לפי דרישת מנהל הפרויקט ימסור הקבלן לנת"ע אומדן בכתב של כמות הפסולת ו/או עודפי העפר העשויים להצטבר כתוצאה מביצוע העבודות (להלן: "האומדן"), והאומדן יאושר על ידי מנהל הפרויקט. בתום ביצוע העבודות יידרש הקבלן להראות, להנחת דעתו של מנהל הפרויקט, כי כמ...
	23. אמצעי הגנה להעברת משאות מיוחדים
	23.1 במידה שלצורך ביצוע הסכם זה יהיה צורך להעביר חפץ כלשהו באופן שללא שימוש באמצעי הגנה מיוחדים עלול לגרום הפרעה או נזק לכביש, לגשר, לרשת חשמל, לרשת טלפון, לצינור, לכבל וכיו"ב, יודיע הקבלן בכתב למנהל הפרויקט, לפני ההעברה, על פרטי החפץ שיש להעבירו והתו...
	23.2 הקבלן יהיה רשאי לבצע את אמצעי ההגנה בהתאם לתכנית אך ורק לאחר שיקבל את אישורו של מנהל הפרויקט, ולאחר שיהיה בידו רישיון ואישורים מתאימים מהגופים המוסמכים.
	23.3 למען הסר ספק מובהר בזאת כי אין בהסכמת נת"ע ו/או מנהל הפרויקט לאמצעי ההגנה כאמור כדי לפטור את הקבלן מאחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מהעברת משאות כאמור.
	23.4 כל העלויות הכרוכות בהעברת או בהובלת משאות מיוחדים תחול על הקבלן ותיכלל במחירי היחידה, אלא אם נקבע אחרת בנספח התנאים המיוחדים.
	24. בדיקת חלקים שנועדו להיות מכוסים
	24.1 הקבלן מתחייב למנוע את כיסויו או הסתרתו של חלק כלשהו מהעבודות שנועד להיות מכוסה או מוסתר, ללא הסכמתו הכתובה של מנהל הפרויקט.
	24.2 הושלם חלק כלשהו מהעבודות שנועד להיות מכוסה או מוסתר, יודיע הקבלן על כך למנהל הפרויקט, 48 שעות מראש, כדי לאפשר לו לבדוק, לבחון ולמדוד את החלק האמור מהעבודות, לפני כיסויו או הסתרתו, ולקבוע את ההוראות הדרושות בטרם יכוסה החלק האמור. תנאי למתן האישור ...
	24.3 כיסה הקבלן חלק כלשהו מהעבודות בניגוד להוראותיו של מנהל הפרויקט, או לא הודיע הקבלן מראש על הכיסוי, יגלה ויחשוף הקבלן לשם ביקורת, על חשבונו, את החלק של העבודות שכוסה, על פי דרישת מנהל הפרויקט ובתוך הזמן שנקבע על ידיו, ויכסה אותו מחדש מיד לאחר אישור...
	24.4 הקבלן יחשוף, יגלה או יקדח קידוחים ויעשה חורים בכל חלק מהעבודות לפי הוראות מנהל הפרויקט לצורך בדיקתו, בחינתו ומדידתו, ומיד לאחר אישור מנהל הפרויקט יתקנו ויחזירו למצבו הקודם, לשביעות רצונו של מנהל הפרויקט.
	24.5 הוכיחו הבדיקות שהחלק האמור לא בוצע כנדרש ולפיכך אינו לשביעות רצונו של מנהל הפרויקט, יחולו ההוצאות הכרוכות בתיקון העבודה האמורה על הקבלן.
	24.6 סירב הקבלן למלא את דרישת מנהל הפרויקט כאמור בסעיפים הקטנים ‏24.5-‏24.3 או התרשל בכך, תהא נת"ע רשאית להעסיק קבלנים ו/או פועלים על חשבונו של הקבלן ויחולו הוראות סעיף ‏42 שלהלן.
	24.7 הוצאות שחלות לפי סעיף זה על הקבלן, רשאית נת"ע לנכותן מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת או לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות חילוט הערבות.
	25. נוחות הציבור, מניעת הפרעה והסדרי תנועה
	אחזקת מרכיבי הדרך ומניעת פגיעה בנוחות הציבור:
	25.1 הקבלן מתחייב, תוך כדי ביצוע העבודות להימנע מכל פגיעה או הפרה – שאיננה הכרחית ומאושרת, בנוחות הציבור ו/או בזכות השימוש והחזקה ברכוש הציבורי ו/או בזכות השימוש והמעבר של כל אדם בכביש, דרך, שביל, רכוש ציבורי וכיו"ב. לצורך כך יבצע הקבלן את כל הנדרש על...
	25.2 בלי לגרוע מכלליות האמור, הקבלן מתחייב לעשות, על אחריותו ועל חשבונו, את כל הדרוש על מנת להבטיח, שתוך כדי ביצוע העבודות, הדרכים המובילות לאתר העבודות לא יהיו נתונות להפרעות ו/או לחסימות אשר תקשנה על התנועה הרגילה בהן. עלות הביצוע של כל האמור לעיל ת...
	25.3 הקבלן אחראי לדאוג לתיקונו המיידי של כל נזק או קלקול שייגרם לכביש, דרך, מדרכה, שביל, גדר, חצר-מבנה, בית, רשת מים, ביוב, תשתיות תיעול, רשתות חשמל, רשתות טלפון או מובילים אחרים וכיו"ב, תוך כדי ביצוע העבודה, בין שהנזק או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו...
	25.4 בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תהא זו חובת הקבלן להתקין, להעמיד ולתחזק את כל הסדרי התנועה הנדרשים באתר העבודות – בין שאלה קיימים באתר העבודות ובין שהם נדרשים לצורך ביצוען - והכל בהתאם לכל דין ולכל דרישה מצד רשות התמרור המקומית ו/או הגופים המוסמכים...
	25.5 עלות ביצוע האמור בסעיפים 25.4-25.1 שלעיל תיכלל במחירי היחידה השונים, ותהיה על חשבון הקבלן. בכל הנוגע לתיקונים שנדרשו בעקבות מקרי שבר, תאונות או וונדליזם להסדרי התנועה ומרכיבי הדרך הנמצאים בתוך תחום אתר העבודות (כהגדרתו לעיל) אך בשטחים שבהם הקבלן ...
	הסדרי תנועה:
	25.6 בכל מקרה שבו נמסרו לקבלן תכניות לביצוע הסדרי תנועה זמניים, הרי שהקבלן אחראי באופן בלעדי לבדוק את התכניות עם קבלתן, לדאוג לקבלת כל האישורים ו/או הרישיונות הדרושים לצורך אישור, מימוש או תיקוף אותן תכניות, ולבצע את האמור בהן במסגרת התמורה המשולמת לו...
	25.7 נת"ע שומרת לעצמה את הזכות לדרוש כי הקבלן יפעיל מתכנן תנועה ומתכנן גאומטרי/פיזי לצורך ביצוע השלמות, עדכונים או שינויים לתכניות הסדרי התנועה הזמניים בשלבי הביצוע העיקריים. הקבלן יהיה זכאי לתמורה נפרדת בגין הפעלת מתכנן כאמור, בהתאם למחירי היחידה הרל...
	25.8 בלי לגרוע מהאמור בסעיף ‏25.6, תהא זו חובת הקבלן, בכל מקרה שבו הוא נדרש לתכנן הסדרי תנועה (לרבות הסדרי ביניים), לקבל את אישורה המוקדם של נת"ע לכל תכנית שתוכן על ידו וכן לקבל את אישור יתר הגופים המוסמכים לכך, לרבות רשות התמרור המקומית.
	25.9 כל העלויות הישירות או העקיפות הכרוכות באישור וביצוע הסדרי תנועה זמניים או בפיקוח עליהם לרבות: עלויות בגין עבודות לילה או משמרות רצופות, עלויות תכנון הסדרי ביניים ועלויות הצבת, פריסת ואיסוף ההסדרים או המעבר ביניהם - יהיו על חשבון הקבלן ויכללו במחי...
	25.10 התמורה בגין הסדרי תנועה תשולם, לפי מדידת כמות וסוגי ההסדרים אשר הצבתם נדרשה על פי תכניות הביצוע המאושרות, כולל במסגרת ביצוע הסדרי ביניים כהגדרתם לעיל – בתנאי שהצבתם אושרה מראש ע"י כל גורם רלבנטי, לרבות מנהל הפרויקט, והיא תואמת את תוכניות הביצוע ...
	25.11 מובהר כי הקבלן יהיה זכאי לתשלום עבור הסדרי תנועה ארעיים וקצרי טווח כגון בגין חציית כבישים ומדרכות ו/או בגין סגירה ארעית של נתיבים (מטעמי בטיחות או לצורך פריקה וטעינה, רק אם הצבתם אושרה מראש ע"י מנהל הפרויקט וכל גורם רלבנטי אחר, נרשמה ביומן העבוד...
	25.12 הקבלן יהיה רשאי להציע למנהל הפרויקט הסדרי תנועה חלופיים או שינויים בתכנית הסדרי התנועה, בתנאי שיאושרו על ידי הרשויות המוסמכות (לרבות הרשות המקומית ומשטרת ישראל). מנהל הפרויקט יהיה רשאי לסרב להצעת הקבלן מכל טעם שהוא. פנייה לרשויות המוסמכות תיעשה ...
	25.13 הסדרי התנועה הזמניים כוללים, בין השאר, אספקת צוותי אבטחה ועגלות חץ תקניות (ביום ובלילה), לוח נייד מהבהב, אביזרי שילוט, תמרור, צביעה ומחיקה של סימונים, וכן אביזרי בטיחות שונים כולל מעקות הבטיחות כנדרש על פי תכנית הסדרי התנועה הזמניים ו/או על פי ד...
	25.14 אם הקבלן יידרש להזיז עמודי תאורה זמניים, שלטים, אמצעי בטיחות, הסדרי תנועה, ומטרדים אחרים בשטח העבודה המתוכנן - בהתאם לשלבי הביצוע המתוכננים או מכל סיבה שהיא - הוא יעשה זאת על חשבונו ולא יהיה רשאי לדרוש בגין פעילויות אלו הארכה של משך ביצוע, תוספת...
	25.15 על הקבלן לתחזק בקביעות את הסדרי התנועה ולהבטיח את תקינותו ושלמותו של הציוד ו/או של אביזרי התנועה והתקני הבטיחות להכוונת התנועה בכל זמן עבודתו בשטח, 24 שעות ביממה. אם חלקי ציוד ואביזרים לא יותקנו כנדרש במפרטים ובהנחיות מנהל הפרויקט, יופחת מחשבון ...
	25.16 נת"ע רשאית להורות כי קבלן אחר יפעיל את הסדרי התנועה אם לדעתה הקבלן לא מפעיל את הסדרי התנועה בהתאם לנדרש בהסכם ומסמכיו ו/או בהתאם להוראות הבטיחות שהוא כפוף אליהן לפי הסכם זה או כל דין ו/או אם הקבלן לא תיאם מראש את ביצוע הסדרי התנועה הזמניים עם הג...
	25.17 התמרורים אשר יוצבו לצורך ביצוע הסדרי התנועה, יהיו בהתאם לכל הדרישות והכללים בגרסתם העדכנית על פי תקן ישראלי 2241 חלקים 2-1. סוגי הציוד, אביזרי התנועה והתקני הבטיחות אשר יאושרו יהיו על פי החוברת העדכנית המאושרת על ידי הוועדה הבינמשרדית לבחינת התק...
	25.18 ככל שנדרשת הפעלת שוטרים בשכר או פקחי תנועה לצורך ביצוע הסדרי התנועה, תהא נת"ע אחראית למימון שכר עבודתם (במישרין או באמצעות הקצב שיקבע לשם כך), זולת אם נקבעו במסמכי ההסכם הוראות אחרות לעניין זה. מובהר כי הקבלן לא יהא זכאי לתשלום תמורה, תקורה או ת...
	25.19 כל עיכוב בביצוע איזו מהפעולות המוטלות על הקבלן לפי סעיף זה, ייחשב כעיכוב של הקבלן. בלי לגרוע מהאמור, אם הקבלן לא קיים כהלכה את חובותיו הנ"ל ו/או חרג מלוחות הזמנים שנקבעו לביצוע עבודה מסוימת - וכתוצאה מכך התארכה או בוטלה עבודתם של פקחי התנועה ו/א...
	25.20 נת"ע רשאית להורות בכל עת שהיא על רכישת הסדרי התנועה שהקבלן הציב או העברתם בתמורה לקבלן אחר, תוך מתן הוראת שינוי מתאימה.
	26. מעמד הקבלן - "קבלן עצמאי"
	26.1 היחסים בין הצדדים להסכם הם יחסי קבלן עצמאי-מזמין.
	26.2 בביצוע ומילוי התחייבויותיו כאמור בהסכם זה, יפעל הקבלן כקבלן עצמאי על כל הנובע ומשתמע מכך. הקבלן ו/או עובדיו ו/או בעלי מניותיו ו/או מי מטעמו לא ייחשבו בשום מקרה ובשום נסיבה כעובדים של נת"ע ולא ישררו בין הצדדים ו/או מי מטעמם ולא יתקיימו ביניהם יחסי...
	26.3 מובהר ומוסכם בזאת כי התמורה המגיעה לקבלן בהתאם לסעיף ‏44 להלן, גבוהה באופן מהותי משכר העבודה אשר היה משולם לקבלן במקרה שבו היה נותן את שירותיו לנת"ע כעובד שכיר, וכי התמורה הנ"ל חושבה מתוך הנחה שהקבלן יממן מתוכה את כל הזכויות הסוציאליות והתשלומים ...
	26.4 מובהר ומוסכם בזאת כי הקבלן בלבד יהא אחראי לכל תשלום המגיע ממנו על פי כל דין לעובדיו ו/או לבעלי מניותיו ו/או לכל אדם המועסק על ידו בקשר עם מתן השירותים לפי הסכם זה לאחר כלשהו מטעמו ו/או לגופים המוסמכים ו/או לאחרים. נת"ע לא תהא חייבת בתשלום כלשהו ל...
	26.5 הקבלן מתחייב לשלם לעובדיו, הנשלחים על ידו לביצוע העבודות לפי הסכם זה, את כל הזכויות המגיעות להם על פי חוקי העבודה, וכפי שיהיו מעת לעת, לרבות לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987; חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951; חוק חופשה שנתית, התשי"א-1951; חוק ה...
	26.6 הקבלן מתחייב, בנוסף, למלא אחר הוראות חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), תשכ"ח-1968, כפי שיתוקן מזמן לזמן והתקנות שהותקנו או שיותקנו על פיו, ולהמציא מזמן לזמן לפי דרישה, אישורים של המוסד לביטוח לאומי, כי קיים את התחייבויותיו לפי סעיף קטן זה. הנאמר בס...
	26.7 נת"ע רשאית לערוך ביקורות כדי לבדוק אם הקבלן מקיים את חוקי העבודה, צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים הרלוונטיים. הקבלן מתחייב לשתף פעולה באופן מלא עם הביקורות, במסגרתן יידרש להציג, בין היתר, תלושי שכר, דוחות נוכחות, חשבוניות, דוחות מגופים חיצוניים וכ...
	26.8 מובהר ומוסכם בזאת, בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כי אם ייקבע, למרות כוונת הצדדים המפורשת הנ"ל, על ידי גורם מוסמך כלשהו, כי התקיימו בין הקבלן ו/או עובדיו ו/או בעלי מניותיו ו/או מי מטעמו לבין נת"ע יחסי עובד-מעסיק, אזי הצדדים מסכימים כי השכר הראוי א...
	26.9 במידה שתתקבל אצל נת"ע דרישה ו/או תביעה כלשהי בגין סכומים שלא שולמו ו/או הועברו במועדם ו/או אם יתברר לנת"ע כי הקבלן לא ממלא אחר התחייבויותיו כלפי עובדיו ו/או מי מטעמו בניגוד להסכם זה ו/או בניגוד לדין, רשאית נת"ע לקזז ו/או לעכב כל תשלום עומד או עתי...
	26.10 בלי לגרוע מן האמור לעיל, הקבלן מתחייב לטפל על חשבונו בכל תביעה שתוגש נגד נת"ע על ידי מי מעובדיו ו/או קבלני המשנה מטעמו, וכן לשפות ולפצות את נת"ע מיד עם דרישתה הראשונה בגין כל הוצאה, הפסד או חבות שתהא לנת"ע, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור הוצא...
	26.11 הקבלן מצהיר כי ידוע לו ומוסכם עליו כי האמור והמוצהר על ידו בפרק זה הינו תנאי יסודי ועיקרי, אשר נת"ע מסתמכת עליו ומסכימה לאורו להתקשר בהסכם זה.
	26.12 אין בהוראות סעיף זה כדי ליצור חוזה לטובת צד ג'.
	27. עובדים
	27.1 הקבלן מתחייב להעסיק, על חשבונו, ובמשך כל תקופת ההתקשרות, עובדים מיומנים, מקצועיים, מנוסים ומוסמכים במספר הדרוש לשם ביצוע העבודות, לפי כל הוראות ההסכם והמפרטים, למשך כל פרק הזמן הדרוש לשם ביצוע העבודות וקיום כל הוראות הסכם זה. מובהר כי עלויות ישיר...
	27.2 לצורך ביצוע העבודות יעסיק הקבלן עובדים כאמור על פי הוראות חוק שירות התעסוקה, תשי"ט-1959, או על פי הוראות כל חוק אחר בדבר העסקת עובדים, ובעניין זה יחולו ההוראות שבסעיף ‏26 שלעיל.
	27.3 הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם ולמלא אחר ההוראות הנוגעות לבטיחות בעבודה כמפורט, בין השאר, במפרט הדרישות הכלליות ו/או ביתר מסמכי ההסכם, וכן על פי כל דין ו/או דרישה חוקית - כפי שיידרש על ידי מפקחי העבודה כמשמעו...
	27.4 הקבלן אחראי לדווח לביטוח הלאומי על עובדים המועסקים בעבודות לרבות עובדי קבלני משנה מטעמו.
	27.5 על הקבלן לדאוג כי עובדיו וקבלני המשנה המופעלים על ידו ישתמשו בכל עת בבגדי עבודה, בציוד מגן אישי ובציוד עזר המתאים לאופי העבודה אותה הם מבצעים, בהתאם להוראות נת"ע, מנהל הפרויקט ועל פי כל דין. תשומת לב הקבלן מופנית בעניין זה לכל הוראות הבטיחות המפו...
	27.6 הקבלן ימלא אחר כל דרישה מטעם נת"ע ו/או מנהל הפרויקט להרחיק מאתר העבודות כל אדם המועסק על ידו ו/או על ידי קבלן משנה שלו באתר העבודות, אם לדעת נת"ע, התנהג אותו אדם באופן בלתי הולם או אינו מוכשר או מתאים למלא תפקידיו או שהוא נוהג ברשלנות בביצוע תפקי...
	27.7 הקבלן יבטיח כי עובדיו לא ישוטטו באתר העבודות ובסביבתו, וכי לא יפריעו לתושבים ולעסקים שבסביבות אתר העבודות. הקבלן יבטיח כי עובדיו לא יביאו משקאות חריפים, סמים וכו' לאתר העבודות, וכי יהיו פיכחים בשעת עבודתם. הקבלן לא יאפשר לעובדיו ו/או לקבלני המשנה...
	27.8 הקבלן מתחייב שבעת ביצוע העבודות ינוהלו, לשביעות רצונו של מנהל הפרויקט, פנקסי כוח אדם בהם ירשם לגבי כל עובד: שמו, מקצועו, סיווגו המקצועי וכן ימי עבודתו, שעות עבודתו ושכר עבודתו. הקבלן מתחייב להמציא לנת"ע ולמנהל הפרויקט, לפי דרישה, את פנקסי כוח האד...
	27.9 הקבלן מתחייב להסדיר, על חשבונו, סידורי נוחיות ומקומות עבודה נאותים באתר העבודות לעובדים המועסקים בביצועה, לשביעות רצונו של מנהל הפרויקט.
	27.10 הקבלן מתחייב כי קבלני המשנה וכל המועסקים מטעמו במסגרת ביצוע העבודות, ימלאו את הוראות סעיף זה להלן כאילו היו הם הקבלן, וזאת מבלי לגרוע מאחריותו כלפי נת"ע לקיום הוראות הסעיף.
	27.11 נת"ע רשאית לתת לקבלן הוראה בכתב, בדבר הצורך בהגבלת הכניסה לאתר העבודות, כולו או מקצתו. משניתנה הוראה כאמור, ימציא הקבלן למנהל הפרויקט, מזמן לזמן, את רשימות העובדים שהקבלן יהיה זקוק להם במקום העבודה, לשם ביצוע העבודה. כמו-כן ימציא הקבלן למנהל הפר...
	27.12 כל רישיון כניסה לפי סעיף זה לעיל יהיה רכושה של נת"ע והקבלן מתחייב למסור לנת"ע את רשיון הכניסה של כל עובד עבורו ניתן הרשיון, מיד עם סיום העסקתו של אותו עובד בביצוע העבודה וכן בכל עת שידרוש מנהל הפרויקט את מסירת הרשיון כאמור. כמו-כן מתחייב הקבלן ש...
	27.13 למען הסר ספק, מובהר בזה כי אין באמור לעיל כדי לפטור את הקבלן מהצורך להוציא, על אחריותו, רשיונות ו/או היתרים על פי דין, על מנת לאפשר לעובדיו לעבוד באתר ו/או להגיע למקום העבודה, ובכלל זה רשיונות עבודה ו/או היתרי כניסה לתחום מדינת ישראל ו/או כל רשי...
	27.14 אין בהוראות סעיף ‏27 זה כדי ליצור חוזה לטובת צד ג' כלשהו, לרבות לטובת עובדי הקבלן ו/או עובדי קבלני משנה שלו.
	27.15 הקבלן מחויב לטפל בכל תביעה ו/או דרישה מצד עובדיו ו/או קבלני המשנה מטעמו ו/או נותני שירותים עבורו, אשר תוגש כנגד נת"ע, באופן מיידי ותוך שהקבלן בלבד נושא בכל הוצאות ההליך המשפטי. מבלי לגרוע מהאמור, הקבלן ישפה את נת"ע ו/או את מנהל הפרויקט, לפי העני...
	27.16 הפר הקבלן הוראות סעיף קטן זה, יחוייב הוא בפיצויים מוסכמים כאמור במפרט הדרישות הכלליות (נספח י' להסכם).
	28. קבלני משנה, יצרנים וספקים
	28.1 אין הקבלן רשאי למסור את ביצוע העבודות ו/או חלק מהן לקבלן אחר ו/או לקבלני משנה אלא בכפוף לקבלת הסכמה מראש ובכתב מצד מנהל הפרויקט, ובכל מקרה, בכפוף לכל תנאי או הגבלה שנקבעו בהסכם זה. יובהר כי פרט למקרים חריגים במיוחד, לא תאושר (ובמידת הצורך תופסק) ...
	28.2 קבלני המשנה שיועסקו ע"י הקבלן יהיו קבלנים רשומים כנדרש לפי הדין ובעלי סיווג מתאים ו/או אנשי מקצוע בעלי ניסיון מוכח והמיומנות הנדרשת לביצוע העבודות. יודגש, בלי לגרוע מכלליות האמור, כי נת"ע רשאית, ככל שהדבר יידרש, להכתיב ביוזמתה או לפי דרישת הגופים...
	28.3 מנהל הפרויקט רשאי, על פי שיקול דעתו או לפי הנחיית נת"ע, לפסול מראש או בדיעבד כל קבלן משנה, איש מקצוע ו/או יצרן ו/או ספק שיוגשו לאישורו, ולחלופין: לאשרו בתנאים מסוימים או בכפוף להתחייבויות רלוונטיות. פסילה זאת לא תהווה עילה לדרישות כספיות ו/או לדר...
	28.4 מנהל הפרויקט רשאי, לפי שיקול דעתו המוחלט, לדרוש מהקבלן לסלק מאתר העבודות כל עובד של הקבלן, קבלן משנה, יצרן, וספק (גם שאינו נמצא באתר העבודות), אשר לדעת מנהל הפרויקט אינו מסוגל לבצע את עבודתו בהתאם לדרישות ההסכם, לתכניות ולמפרטים ו/או שאינו עומד ב...
	28.5 מובהר בזאת כי מסירת עבודות לקבלן משנה ו/או לספק לא תפטור ולא תשחרר את הקבלן מאחריותו ומהתחייבויותיו על פי הסכם זה, והקבלן יהיה אחראי כלפי נת"ע לכל הפעולות, השגיאות, המגרעות, המחדלים והנזקים שנעשו על ידי קבלן המשנה ו/או הספק, באי כוחו, עובדיו ומי ...
	28.6 מודגש כי העסקת קבלני משנה ו/או ספקים ו/או יצרנים (בכפוף להסכמת מנהל הפרוייקט כאמור) לא תיצור כל קשר משפטי בין נת"ע לבין קבלני המשנה מטעם הקבלן, ואין בהתקשרות כאמור כדי להקים חבות כלשהי של נת"ע כלפי קבלני המשנה. הקבלן מצהיר ומתחייב כי יעביר סעיף ז...
	28.7 למען הסר ספק, מובהר ומוצהר בזאת כי הקבלן, והוא בלבד, יהא אחראי כלפי קבלני המשנה לתשלום התמורה בגין עבודתם וכלפי הספקים והיצרנים לתשלום עבור התוצרים, וכי אין לראות בהסכם זה חוזה לטובת צד שלישי. הקבלן יישא, בתוך כך, על חשבונו, באחריות מלאה לסילוק כ...
	28.8 מובהר ומוסכם בזה כי נת"ע לא תחויב לפצות או לשפות את הקבלן בתשלום כלשהו רק בשל כך שהקבלן סילק תביעה או דרישת תשלום של קבלן המשנה, בין אם עשה זאת בהסכמה ובין אם עשה זאת לפי קביעה שיפוטית (בהליך שנת"ע לא היתה צד לו), אשר מוסכם מראש כי ממצאיה לא יחיי...
	28.9 נת"ע רשאית, לאחר שמיעת עמדתו של הקבלן, כדי למנוע עיכוב חמור בביצוע העבודות, לשלם לקבלן המשנה את התמורה המגיעה לו מטעם הקבלן ככל שלא שולמה עד אותה עת מסיבה בלתי מוצדקת, ולנכות שכר זה מכל תמורה המגיעה לקבלן. למען הסר ספק, תשלום כאמור יחשב כאילו שול...
	28.10 הקבלן מתחייב כי בהסכמים בינו לבין קבלני משנה מטעמו לא יקבעו הוראות שאינן עולות בקנה אחד עם הוראות ההסכם או עם ביצוע העבודות לפיו, וכן, כי קבלני המשנה מטעמו יהיו מודעים ומחוייבים לכל דרישותיה והנחיותיה של נת"ע לפי איזה מן המסמכים המצורפים להסכם זה.
	29. המחאת זכויות וחיובים
	29.1 נת"ע תהיה רשאית להעביר ו/או להסב את זכויותיה וחובותיה לפי הסכם זה, או כל חלק מהן, לפי שיקול דעתה המוחלט, ובכלל זאת רשאית היא להסב את ההסכם, כולו או חלקו, לטובת מי מהגופים המוסמכים ו/או לטובת תאגידים או גופים ממשלתיים אחרים ו/או לטובת קבלן אחר מטע...
	29.2 אין הקבלן רשאי להסב, למשכן או לשעבד לאחר את ההסכם או כל חלק ממנו, וכן אין הוא רשאי להעביר, להמחות או למסור לאחר כל זכות או חובה לפי ההסכם, בין בתמורה בין שלא בתמורה, ללא הסכמת נת"ע מראש ובכתב. נת"ע רשאית להתנות את הסכמתה להסבת ההסכם בתנאים שונים ...
	29.3 העברת זכות על-פי הסכם זה, לרבות הסבת או משכון ו/או שעבוד ו/או המחאה ו/או כל העברה אחרת, שלא קיבלה את הסכמת נת"ע בכתב ומראש, תהווה הפרה של ההסכם ולא יהיה לה כל תוקף מחייב מבחינת נת"ע.
	29.4 מובהר כי אין הקבלן רשאי למסור לצד ג' כלשהו את ביצוען של העבודות, כולן או מקצתן, אלא בהסכמת נת"ע בכתב ומראש ובתנאים שיקבעו על ידה. נת"ע רשאית לסרב לתת את הסכמתה כאמור, מכל סיבה שהיא ומבלי שיהא עליה לנמק את החלטתה. מוסכם ומובהר בזה, כי העסקת עובדים...
	30. אחריות בנזיקין למבנה, לעבודות, למבנים סמוכים ולתשתיות
	30.1 החל מן המועד שבו התקיים עם הקבלן סיור למסירת אתר העבודות כאמור בסעיף 7.1 שלעיל, ועד למועד מסירתן הסופית של העבודות, יהיה הקבלן האחראי הבלעדי לשמירה, השגחה והגנה על אתר העבודות שנמסר לו as is ו/או על כל מבנה שהוא מבצע או שטח שהועבר לאחריותו ו/או ע...
	30.2 בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הרי שהקבלן חייב לנקוט, על חשבונו, בכל אמצעי הזהירות שנדרשים באופן סביר ו/או על פי הוראות מנהל הפרוייקט על מנת להגן על אתר העבודות, סביבתו, התשתיות המצויות באתר העבודות או בקרבתו, המערכות והמתקנים העיליים והתת-קרקעיים...
	30.3 הקבלן יישא באחריות מלאה לכל נזק ו/או פגיעה ו/או אובדן לאתר העבודות ו/או לכל מבנה המצוי בו (או חלק ממנו) ו/או לעבודות ארעיות כלשהן, ובכלל זה נזק אשר נגרם לתשתיות, לציוד, לדרך, לסביבת העבודות או למתקנים של גופים ציבוריים ו/או רשויות, לרבות המערכות ...
	30.4 הקבלן מתחייב למסור למנהל הפרויקט – ולכל גוף מוסמך שהוא רלוונטי – הודעה על כל נזק שנגרם או צפוי להיגרם לעבודות או לכל חלק מהן או לכל מבנה המבוצע במסגרתן, מיד לאחר שנודע לו על נזק קיים או צפוי, ולנקוט באופן מיידי ועל חשבונו בכל פעולה סבירה אשר נדרש...
	30.5 בכל מקרה של נזק כאמור בסעיף ‏30.3 שלעיל, יהיה הקבלן מחויב לתקן את הנזק (וכן להקטינו ו/או למנוע את החמרתו או לפצות או לשפות את הניזוק ממנו), על חשבונו, בהקדם האפשרי, והכל בהתאם להוראות והסכמת מנהל הפרויקט או הגורמים הנוגעים בדבר (לרבות הגופים המוס...
	30.6 לא תיקן הקבלן נזקים שנגרמו, כנדרש לעיל, תהא נת"ע רשאית לעשות זאת בעצמה, ולחייב את הקבלן בהוצאות אשר תיגרמנה לנת"ע עקב כך, הכל בהתאם לאמור בסעיף ‏42 שלהלן. למען הסר ספק, מובהר בזה כי כל פעולה של נת"ע, כאמור בסעיף זה, תיעשה מבלי לגרוע מכל אחריות ו/...
	30.7 בכל מקרה של נזק כתוצאה מ"סיכון מוסכם" כהגדרתו להלן, שנגרם לאתר העבודות ו/או לעבודות עצמן ו/או לכל מבנה המבוצע במסגרתן (או המצוי בהן) ו/או לכל שטח שהועבר לאחריותו- ובכלל זה נזק אשר נגרם כתוצאה מסיכון מוסכם לתשתיות או למתקנים של גופים ציבוריים ו/או...
	30.8 "סיכון מוסכם", לעניין סעיף ‏30.7, פירושו סיכון:
	30.8.1 הנובע מכוח עליון כהגדרתו בהסכם זה: או -
	30.8.2 הנובע רק מעצם ההרשאה שניתנה לקבלן להשתמש באתר העבודות על-פי הנחיית נת"ע לצורך ביצוע ההסכם ובהתאם לתנאיו (להוציא סיכון הנובע מפעולה בניגוד להוראת נת"ע או ההסכם) או -;
	30.8.3 הנובע אך ורק מתוך כך שאין לנת"ע זכות לבצע את העבודות או חלק מהן בהתאם להסכם זה, לרבות בשל היעדר הרשאות שנת"ע אחראית להשגתן וגרמה לאי-קבלתן; או-
	30.8.4 הנובע מחמת כל סיכון תאונתי אחר (או ונדליזם של צד ג') שהיה לחלוטין בלתי צפוי ובלתי נמנע ואשר התממשותו אירעה מסיבות שאינן תלויות בקבלן כלל ועיקר.
	"סיכון מוסכם" לא ייחשב ככזה: (א) אם הקבלן צריך היה לשאת בתוצאותיו, או יכול היה למנוע את תוצאותיו, באמצעים סבירים, לרבות על פי דין או אגב  קיום הוראות הסכם זה או הוראות מנהל הפרויקט ו/או (ב) אם הנזק, כפועל יוצא מאותו סיכון, נגרם או הוחמר באשמתו של הקבל...

	30.9 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תחולנה הוראות סעיף זה גם על כל נזק ו/או פגיעה ו/או אובדן, שנגרם על ידי הקבלן בתקופת הבדק, לשם מילוי התחייבויותיו בהתאם להסכם זה.
	30.10 אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מכל אחריות המוטלת על הקבלן מכוח הדין.
	30.11 המונח "נזק" בסעיף זה, פירושו נזק ישיר או עקיף מכל סוג שהוא, לרבות כל אבדן, הפסד, הוצאה, ירידת ערך וכו' ולרבות נזק צפוי שטרם התממש ו/או נזק שאינו ממוני, פגיעה בנוחות ועגמת נפש.
	31. נזק לגוף ולרכוש
	31.1 הוראות סעיף ‏30 שלעיל (אך למעט הוראת סעיפים קטנים 30.7 ו-30.8), וחובות הקבלן כפועל יוצא מהוראותיו, יחולו גם ביחס לרכושם ו/או גופם של אנשים הנמצאים באתר העבודות או הקשורים באופן כלשהו לביצוען ו/או צדדי ג', ובלי לגרוע מכלליות האמור, גם כלפי נת"ע, ב...
	31.2 מחובת הקבלן לנקוט על חשבונו בכל אמצעי זהירות סביר שנדרש כדי להגן על שלומם, שלמותם וביטחונם של כל הנ"ל - ושל כל רכושם - ולמנוע גרימת כל נזק מכל סיכון שהוא.
	31.3 בלי לגרוע מכלליות האמור, ביחסים בין הקבלן לנת"ע, הקבלן יישא באחריות מלאה ובלעדית לכל נזק גוף או רכוש או אחר (ובכלל זה לכל תאונה או מחלה), שייגרם למי מהגורמים המנויים בסעיף ‏31.1 שלעיל, כתוצאה ישירה ו/או עקיפה מביצוע העבודות על ידי הקבלן ו/או על י...
	31.4 אין בהוראות סעיף זה כדי להוות חוזה לטובת צד שלישי.
	31.5 מבלי לגרוע מהאמור, יובהר כי לצורך ביצוע העבודות (כולל עבודות של קבלני משנה וגורמים אחרים שיועסקו על ידי הקבלן), נוטל הקבלן על עצמו את החובות המוטלים על מבצע הבניה, מהנדס העבודה, המחזיק במקום העבודה, והמעביד לפי פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], תש...
	31.6 כמו כן, יהיה הקבלן אחראי לביצוע מלא ומדוייק של הוראות הממונה על הבטיחות ויודיע על מינויו של הממונה על הבטיחות למשרד העבודה או לכל רשות אחרת, כנדרש מכח כל דין, עם העתק למזמין, וזאת במקרה שתחול על הקבלן חובה למנות ממונה על הבטיחות, כאמור. הקבלן לא ...
	31.7 הקבלן מצהיר כי ידוע לו שנת"ע ו/או מנהל הפרויקט ו/או מי מכוחם אינם "מבצע עבודה" כמוגדר בפקודת הבטיחות בעבודה ובכל דין אחר וכל האחריות המשפטית בגין בטיחות בעבודות תחול על הקבלן ועל מהנדס העבודה מטעמו.
	32. נזיקין לעובדים
	32.1 חובות הקבלן לפי סעיפים ‏31-‏30 שלעיל (אך למעט הוראת סעיפים קטנים 30.7 ו-30.8) יחולו גם ביחס לעובדיו ו/או עובדי קבלני המשנה מטעמו.
	32.2 מבלי לגרוע מכלליות האמור, הקבלן יהיה האחראי היחיד והבלעדי לשלומם ולבטחונם של כל עובדיו ו/או המעוסקים על ידו ו/או הנמצאים בשירותו, אף מפני סיכון מוסכם כהגדרתו לעיל. בתוך כך, הקבלן מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי דין לעובד או לכל אדם ...
	32.3 למען הסר ספק, נת"ע לא תישא באחריות לכל נזק שייגרם לקבלן ו/או למי מעובדי הקבלן ו/או שלוחיו ו/או כל מי מטעמו ו/או בשירותו כתוצאה מתאונה או נזק שייגרמו תוך כדי ועקב ביצוע העבודות, ועל הקבלן מוטלת אחריות בלעדית להטיב את נזקיהם.
	33. ביטוח על ידי הקבלן
	33.1 מבלי לגרוע מהתחייבויות ומאחריות הקבלן בהתאם לדין ו/או להסכם, יקיים הקבלן את כל הוראות נספח הביטוח הרצ"ב להסכם זה כנספח ח' והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו.
	33.2 הקבלן ימציא לנת"ע את אישור הביטוחים המהווה חלק מנספח ח'.
	34. שיפוי
	34.1 בלי לגרוע מאחריותו לפי כל דין, ובלי לגרוע מכל תרופה המגיעה לנת"ע, הקבלן מתחייב בזה:
	34.1.1 לפטור את נת"ע ו/או עובדיה ו/או שלוחיה ו/או כל מי מטעמה מאחריות לכל נזק ו/או אבדן ו/או תאונה ו/או חבלה ו/או מחלה שהוא אחראי להם לפי האמור בסעיפים ‏30-‏32 שלעיל, ולא לתבוע מהנ"ל כל שיפוי או השתתפות שהיא. הפטור כאמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בכוו...
	34.1.2 לשלם מיד כל קנס ו/או פיצוי ו/או תשלום ו/או הוצאה אחרת, מסוג כל שהוא, שיוטלו ו/או יחולו בעקבות כל נזק שהאחריות לו מוטלת על הקבלן לפי האמור בסעיפים ‏30-‏32 לעיל או לפי כל דין ו/או כפועל יוצא מהפרת ההוראות שלעיל.
	34.1.3 לשפות את נת"ע /או עובדיה ו/או מי מטעמה בגין כל קנס ו/או פיצוי ו/או תשלום ו/או הוצאה אחרת, מכל סוג שהוא, שנדרשו מנת"ע או שהוטלו עליה בעקבות כל נזק שהאחריות לו מוטלת על הקבלן לפי האמור בסעיפים 32-30 שלעיל או לפי כל דין - ובלבד שניתנה לקבלן הודעה ...
	34.2 נת"ע רשאית לקזז, בכל עת, מכל סכום המגיע לקבלן (לפי הסכם זה או בכלל, לרבות לפי כל הסכם אחר) ו/או לגבות ממנו בכל דרך אחרת (לרבות ע"י מימוש הערבות) ו/או לעכב תחת ידיה כל סכום (לפי הסכם זה או בכלל, לרבות לפי כל הסכם אחר) אשר נתבע מנת"ע או מהקבלן על י...
	34.3 הקבלן מתחייב לבוא בנעלי נת"ע ו/או עובדיה ו/או שלוחיה במידה שיתבעו ביחד ו/או לחוד בגין נזקים שהקבלן אחראי להם על פי הוראות הסכם זה ו/או הוראות כל דין, לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, הנזקים הנזכרים בסעיפים ‏30-‏32 שלעיל, וככל שהדבר יידרש, מתחייב...
	34.4 הקבלן לא יתנגד לצירופו כנתבע נוסף ו/או כצד ג' בתביעה שהוגשה נגד נת"ע, והוא מוותר מראש על כל התנגדות להזמנה כאמור, בין שנתבקשה על ידי נת"ע ו/או אחרים.
	34.5 אם כתוצאה מפעולה או עבודה כלשהי של הקבלן יוצא כנגד נת"ע צו שיפוטי המחייבה לעשות דבר מה או להימנע מדבר מה, יהא הקבלן אחראי לפצות את כל הגורמים הנוגעים בדבר בגין כל נזק, בין ישיר ובין עקיף, וזאת מבלי לגרוע מחובתו לעשות את כל הדרוש כדי להסיר את הצו ...
	35. עבודות קשורות, משלימות וקבלנים אחרים
	35.1 נת"ע רשאית, כולל במהלך נוכחותו של הקבלן וביצוע העבודות על ידו:
	35.1.1 לשלב באתר העבודות או בסמוך אליו כל גוף ציבורי שפעולתו או פעולת קבלן אחר או גורם כלשהו מטעם הגוף הציבורי נדרשת על מנת לבצע עבודות כלשהן באתר העבודות, בין שהן נעשות לטובת נת"ע ולצורך השלמת העבודות ובין שלא (להלן: "הגוף הציבורי").
	35.1.2 לשלב באתר העבודות או בסמוך אליו כל קבלן אחר המועסק במישרין או בעקיפין על ידי נת"ע ו/או שמונה על ידה ו/או המספק לה שירותים בקשר עם ביצוע העבודות, לרבות כל אדם או גוף שיאושר לצורך זה על ידי מנהל הפרויקט (להלן "קבלן ממונה"). מובהר כי קבלן שזהותו כ...
	35.1.3 להורות לקבלן לבצע 'הפרדת אתרים' בינו ובין כל קבלן אחר העובד או צפוי לעבוד באתר העבודות או בסמוך אליו (במתוכנת שתיקבע על ידי נת"ע) – בהתאם להוראות כל דין או הנחיות מנהל הפרויקט – באופן שבו הקבלן יבצע (או לא יבצע) עבודות בשטח שהוגדר על ידי נת"ע, ...
	35.2 הקבלן ישתף פעולה עם הגוף הציבורי ו/או עם הקבלן הממונה, או עם מי מטעמם, יתאם עמם את ביצוע העבודות השונות, יספק להם שירותים כפי שינחהו מנהל הפרויקט, ויאפשר את פעילותם הנאותה הן באתר העבודות, והן בסמוך אליו. בלי לגרוע מכלליות האמור הקבלן יאפשר לכל ה...
	35.3 הקבלן ייחשב כקבלן ראשי, כמנהל עבודה וכאחראי בטיחות וגיהות ביחס לכל השטחים הנתונים לאחריותו ו/או הגורמים הפועלים בתחום אתר העבודות, ובכלל האמור ביחס לכל הקבלנים הממונים העובדים באתר העבודות ו/או ביחס לעבודות המבוצעות על ידי הגוף הציבורי. מנהל הפרו...
	35.4 הקבלן יודיע למנהל הפרויקט בכתב על כל מקרה שבו הקבלן הממונה ו/או הגוף הציבורי לא תיאמו את עבודתם עם עבודות הקבלן ו/או חזרו בהם מתיאומים קודמים ו/או לא צייתו להוראות בדבר שמירה על הבטיחות באתר העבודות ו/או גורמים לעיכובים בביצוע עבודתם או עבודת הקב...
	35.5 העסקת קבלן ממונה ו/או גוף ציבורי באתר העבודות לא תגרור הטלת אחריות כלשהי על נת"ע ו/או על מנהל הפרויקט, עקב אי-תיאום העבודות עם הקבלן ו/או אי עקב ציות להוראות הבטיחות כמתואר לעיל, אלא בכפוף לאחריותה על פי סעיף 15 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש], והכל בכ...
	35.6 הקבלן יישא באחריות לפיצוי נת"ע או מי מטעמה בגין מלוא הנזק שייגרם לנת"ע ו/או למי מטעמה ו/או לעבודות (או לכל חלק מהן) עקב מעשה או מחדל של הקבלן (לרבות קבלני משנה המועסקים ע"י הקבלן ולרבות עובדי מי מהם) או עקב חוסר שיתוף פעולה, אי תיאום ו/או פגיעה ב...
	35.7 הקבלן מתחייב, בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ובלי לגרוע מכל הוראה אחרת במפרטים או במסמכי ההסכם האחרים, לסייע לקבלן הממונה ולגוף הציבורי, לספק להם שירותים, ולבצע את המטלות המנויות להלן ו/או במפרט הדרישות הכלליות, והכל מבלי שהקבלן יהיה זכאי לקבל מנת...
	35.7.1 מתן אפשרות ודרך גישה לתחום ביצוע העבודות של הגוף הציבורי ו/או הקבלן הממונה, לרבות תכנון פריסה והצבה של הסדרי תנועה זמניים, ובכללם הסדרי תנועה ארעיים וקצרי טווח המשמשים את הקבלן הממונה והגוף הציבורי (כאשר מובהר כי אין בהוראה זו כדי לגרוע מזכותו ...
	35.7.2 מתן אפשרות והסדרת הכניסה לאתר העבודות למורשים בלבד, עריכת בדיקה וביקורת בכניסה לאתר, לרבות תיאום מראש של אפשרויות גישה ומקומות פריקה.
	35.7.3 נטילת אחריות לבטיחות באתר העבודות גם עבור עבודת הקבלן הממונה ו/או הגוף הציבורי, ביצוע בקרת בטיחות ועמידה בכל המחויבויות של "מבצע בניה" בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988.
	35.7.4 סיוע לעבודת הקבלן הממונה ו/או הגוף הציבורי באתר העבודות ושילובם בעבודה הרגילה והתקינה של ביצוע העבודות, לרבות על ידי:
	(א) תיאום עבודתם ההדדית באתר העבודות או בסביבתו, והסדרת הממשקים עמם או ביניהם, שטחי עבודתם ואופן שילוב תהליכי הביצוע;
	(ב) תיאום לוחות הזמנים של עבודת הגוף הציבורי ו/או הקבלן הממונה, שילובם בלוח הזמנים של הקבלן, וביצוע ההתאמות הנדרשות;
	(ג) העמדתן לעיון של כל תכניות העבודה הרלוונטיות, לרבות תכניות ביצוע, ומתן כל ההסברים הנדרשים, לרבות הסברים על תכניות, על העבודות, על כל מבנה המבוצע במסגרתן, על שלבי ביצוע העבודות, על תחזיות הביצוע ועל שיטות ודרכי עבודתו של הקבלן, והכל על מנת ליצור תיא...
	(ד) השתתפות בישיבות תיאום וייצוג הבעיות המשותפות למנהל הפרויקט, לפי העניין.

	35.7.5 ביצוע שירותי מדידה ותיאום, ובכלל זה הכנת נקודות מיקום וגובה בכל חלקי אתר העבודות, ככל שהדבר נדרש לצורך השלמת העבודות, לרבות בקומות המבנה המבוצע במסגרת העבודות, בשטחים הציבוריים ובשטחי הגינון כולל, בין היתר, סימון שוחות וגבהים, בהתאם להוראות מנה...
	35.7.6 מתן כל מידע רלוונטי על אתר העבודות (ככל שמצוי או אמור להיות מצוי בידיעת הקבלן או מי מטעמו), לרבות על המבנים, המתקנים והמערכות הקיימים בו ועל אלה המצויים בסביבתו ועל כללי העבודה והזהירות המיוחדים הנדרשים כתוצאה מכך. מתן כל המידע הרלוונטי על כללי...
	35.7.7 הכנת והקצאת שטחי התארגנות ואחסון באתר העבודות, כפי שיקבע מנהל הפרויקט. על הקבלן לדאוג לכך שלא תיווצר ו/או תיגרם הפרעה כלשהי, אף בעתיד, לביצוען השוטף והמלא של העבודות, בהתאם להוראות ההסכם וללוח הזמנים. במידה שתיווצר ו/או תגרם הפרעה כאמור, הקבלן ...
	35.7.8 אספקה של חשמל ומים, ככל שיידרש לביצוע העבודות על ידי הקבלן הממונה ו/או הגוף הציבורי, ולרבות מתן שימוש חופשי, ללא הגבלה ולפי הצורך, במערכות החשמל, המים והביוב הזמניות, אשר יוקמו על ידי הקבלן לפי הוראות הסכם זה.
	35.7.9 העמדת תאורה מתאימה לביצוע העבודות באתר העבודות כך שהקבלן הממונה ו/או הגוף הציבורי יוכלו לעבוד באופן חופשי, ביום ובלילה וללא הגבלה של אור.
	35.7.10 תיאום כל העבודות, הן הזמניות והן הקבועות, וכן מועדי ההתחברות והניתוק של כל העבודות, בין הקבלן לבין הגוף הציבורי ו/או הקבלן הממונה, ובינם לבין עצמם, כולל תיאום אזורי עבודה לצורכי העבודה של כל אחד ואחד מהם, בהתאם לתכנון העבודה ולסדר הטוב והנכון ...
	35.7.11 גידור, סימון, שילוט שטחי העבודה ונקיטת אמצעי אזהרה או זהירות אחרים בהתאם להוראות מנהל הפרויקט.
	35.7.12 ביצוע כל ההכנות הדרושות לקבלן הממונה ו/או לגוף הציבורי לצורך ביצוע עבודתם, כגון: חריצים, מגרעות, פתחים, במות, בורות וכיו"ב, בכל כמות וגודל שיידרשו, וכן ביצוע התיקונים הנובעים מעבודת הקבלנים האחרים, ללא יוצא מהכלל, כולל פתיחת חורים, חריצים, מגר...
	35.7.13 שימוש בפיגומים עומדים וקיימים של הקבלן, או באמצעי הרמה ככל שהם פנויים, במשך תקופת עבודתו של הקבלן ועד חודשיים ממועד סיום עבודות של הקבלן.
	35.7.14 ביצוע ניקיון יום יומי, במשך תקופת ביצוע העבודות, וכן ביצוע ניקיון מוחלט וסופי עם השלמת העבודות ע"י הקבלן הממונה ו/או הגוף הציבורי וארגון אתר העבודות כך שיהיה מסודר ונקי בכל עת לרבות באמצעות גיזום ו/או הסרה של צמחייה המהווה מפגע.
	35.7.15 הגנה פיזית על עבודות הגוף הציבורי ו/או הקבלן הממונה, ללא יוצא מן הכלל.
	35.7.16 שמירה קבועה, ככל שתידרש, ביום ובלילה, על כל הציוד והחומרים השייכים לגוף הציבורי או לקבלן הממונה, והמצויים באתר העבודות, ובכלל זה ציוד וחומרים של נת"ע. אחריות הקבלן לשמירה כאמור, כל אימת שהיא נדרשת, הינה מעיקרי ההסכם והעסקת חברת שמירה לא יהיה ב...
	35.7.17 ביצוע כל ההשלמות הנדרשות בעקבות ביצוע העבודות על ידי הקבלן הממונה ו/או הגוף הציבורי, לרבות תיקון פגמים אוט ליקוים בעבודתם של הנ"ל כל עוד היקפם סביר ומינורי. הקבלן אחראי להעסיק, לשם כך, עד למועד השלמת העבודות, כח אדם מתאים, מקצועי ומיומן, לרבות...
	35.7.18 השתתפות במסירת העבודות של הקבלן הממונה ו/או הגוף הציבורי במועד השלמת העבודות, ליווי תהליכי המסירה, ופיקוח על ביצוע כל התיקונים וההשלמות באתר עד למסירת העבודות של הקבלן הממונה כאמור.
	35.7.19 טיפול בהשגת וקבלת כל המסמכים והאישורים הנדרשים מהקבלן הממונה ו/או הגוף הציבורי ע"מ למלא את אחריותו העליונה של הקבלן בכל הנוגע לקבלת אישורי אכלוס למבנה.
	35.7.20 ביצוע כל החובות והמטלות הפרטניות המפורטות בנספח התנאים המיוחדים.
	35.8 הקבלן לא יהיה רשאי לדרוש מהגוף הציבורי ו/או מהקבלן הממונה שיפוי בגין הוצאותיו בקשר עם האמור לעיל, אלא בכפוף לאישור מראש ובכתב של נת"ע ובהתאם לאמור באותו אישור. מובהר כי נת"ע אינה חייבת לאשר שיפוי בגין הוצאות הקבלן, והחלטתה בעניין זה תתקבל על פי ש...
	35.9 הקבלן יהיה זכאי לתוספת תמורה בגין אחריותו הכוללת לבטיחות וכן בגין תיאום ואספקת שירותים לגוף הציבורי ו/או לקבלן הממונה בהתאם לאמור בנספח התנאים המיוחדים ו/או כתב כמויות. לא נקבעה תמורה מיוחדת כאמור, יחולו לעניין זה ההוראות הבאות:
	35.9.1 אם נת"ע הורתה לקבלן להתקשר עם הקבלן הממונה או עם הגוף הציבורי, או לממן את עלות עבודתם, יפעל הקבלן לביצוע התקשרות ישירה מול הקבלן הממונה או הגוף הציבורי, או למימון עבודתם, לפי העניין, והכל בלי שהדבר יגרע מחובותיו לפי הסכם זה. מובהר, כי לא יהא תו...
	35.9.2 אם נת"ע התקשרה עם במישרין עם הגוף הציבורי או הקבלן הממונה, או שנת"ע מימנה את עלות עבודתם, כי אז הקבלן זכאי, בגין ביצוע כל השירותים האמורים בסעיף ‏35 זה, לתמורה נוספת, שתהיה בשיעור של 4% מערך העבודה ההנדסית של הגוף הציבורי או הקבלן הממונה, ללא ת...
	35.9.3 "ערך העבודה ההנדסית" – לצורך קביעת התמורה הנוספת המגיעה לקבלן (לפי האמור לעיל או לפי האמור בנספח התנאים המיוחדים) ינוכו מן התמורה ששולמה לקבלן הממונה ו/או לגוף הציבורי התשלומים הבאים: תקורות ניהול; רכיב בצ"מ (ככל שלא נוצל); הקצבים שאינם מיועדים...
	35.9.4 יובהר כי הקבלן לא יהיה זכאי לתמורה נוספת - בגין עבודת הגוף הציבורי או הקבלן הממונה – במקרים שבהם הקבלן לא יידרש לתאם את עבודתם ו/או לספק להם שירותים ו/או במקרה שבו הוא לא נדרש לשאת באחריות לביצוע עבודתם כאמור לעיל ו/או במקרה שבו מעורבות הגוף הצ...
	35.9.5 במקרה שהקבלן יידרש לבצע בפועל עבודות נוספות, מעבר לקבוע במסמכי ההסכם, עבור הקבלן האחר ו/או הגוף הציבורי, יחולו על עבודות אלה הוראות סעיף ‏‏52 להלן.
	35.10 מובהר בזה כי ייתכן שבאתר העבודות וסביבתו תבוצענה עבודות של קבלנים אחרים המבצעים עבודות עבור נת"ע, אולם הם לא יוגדרו על ידה כקבלנים ממונים כמובנם בסעיף זה. למרות האמור, הקבלן יידרש לאפשר לקבלנים כאמור זכות מעבר וכן לתאם עמם כל דבר הטעון תיאום (כג...
	35.11 מובהר כי הקבלן לא יהיה זכאי לתמורה כלשהי עבור מתן שירותים לקבלנים שאינם מוגדרים כקבלן ממונה לפי סעיף זה, כדוגמת קבלני אחזקה של הרשות המקומית, שהקבלן אינו מספק להם שירות כלשהו מלבד תיאום מועדי עבודתם, שילוב בלוח הזמנים הכללי של ביצוע העבודות, מתן...
	35.12 זולת האמור בסעיף ‏35 זה, לא יהא הקבלן זכאי לתמורה נוספת כלשהי בשל עבודתו של קבלן אחר, קבלן ממונה או גוף ציבורי באתר העבודות.
	35.13 נתגלעו חילוקי דעות כלשהם בין הקבלן לבין הקבלנים האחרים או בין הקבלן לבין כל אדם או גוף שאושרו כאמור, בענין שיתוף הפעולה ביניהם, יובאו חילוקי הדעות להכרעת מנהל הפרויקט והכרעתו תהיה סופית.
	35.14 לקבלן לא תהיינה תביעות כספיות או אחרות נגד נת"ע, בקשר לאמור בסעיף זה, או בקשר לשילובו של קבלן ממונה ו/או גוף ציבורי. בלי לגרוע מכלליות האמור, אין ולא תהיה לקבלן כל טענה הנוגעת לשיבוש עבודתו באתר העבודות ו/או לעיכוב בלוחות הזמנים ו/או לנזקים והוצ...
	35.15 נת"ע שומרת על זכותה לקבוע - בכל עת - כי לצורך עבודה מסוימת, או בשטח מסוים, הקבלן (וכל קבלן משנה מטעמו) יוגדר כקבלן ממונה של קבלן אחר, אחד או יותר, וזאת באורח זמני או לצמיתות ככל שהדבר יידרש לפי שיקול דעתה של נת"ע. הקבלן מתחייב, בכל מקרה בו תינתן...
	36. עתיקות וממצאים אחרים
	36.1 עתיקות אשר יתגלו באתר העבודות - נכסי המדינה הם, והם יימסרו לחזקת נת"ע. "עתיקות", בסעיף זה, הן עתיקות כמשמעותן בחוק העתיקות, תשל"ח-1978 (להלן: "חוק העתיקות"), או בכל חוק בדבר עתיקות שיהיה בתוקף, מזמן לזמן, וכן חפצים אחרים כלשהם בעלי ערך גיאולוגי א...
	36.2 הקבלן יודיע מיד לנת"ע על גילויים של עתיקות ויפעל בהתאם לחוק העתיקות או לכל דין אחר רלוונטי שיחול, בהתאם להנחיות הרשויות הנדרשות על פי דין ובהתאם להנחיות מנהל הפרוייקט. הקבלן מתחייב לנקוט באמצעי זהירות מתאימים למניעת הפגיעה בהם, והוא מתחייב למנוע ...
	36.3 הקבלן בלבד יישא באחריות לכל נזק אשר ייגרם לעתיקות, כתוצאה מהפרת חיוביו על פי ההסכם ו/או קיום הוראות מנהל הפרוייקט ו/או קיום הוראות רשות העתיקות והוראות הדין החל.
	36.4 עיכובים שייגרמו לקבלן, ככל שייגרמו, בעקבות נסיבות המפורטות בסעיף זה, יטופלו בהתאם לאמור בסעיפים ‏15 או ‏41, ובלבד שהקבלן הודיע למנהל הפרויקט על הנסיבות שבגינן יעוכב הביצוע מיד כשנודע לו עליהן. למעט האמור, הקבלן לא יהיה זכאי לכל הארכת מועדים, פיצו...
	36.5 במידה שהטיפול בעתיקות יהיה כרוך בעלויות ישירות ונוספות לקבלן (לרבות בשל תשלומים לרשויות מוסמכות) - שלא ניתן להן ביטוי בכתב הכמויות - יהיה הקבלן זכאי להחזר עלויות ישירות וסבירות. התשלום לפי סעיף זה יבוצע בהתאם להוראות סעיף ‏52.14, וכן כנגד הצגת אס...
	36.6 הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום מיוחד בגין הוצאות הנובעות מטיפול בעתיקות ו/או מגילויין, ובכלל זה בגין עלויות הפיקוח מטעם רשות העתיקות או בגין חפירות בדיקה, אם דבר הימצאותן האפשרי של עתיקות היה ידוע מראש ו/או אם נקבעה בהסכם (ובכלל זה בנספח התנאים המיוחד...
	36.7 האמור בסעיף ‏36 זה, על תתי סעיפיו, יחול בהתאמה גם ביחס לממצאים אחרים העלולים להימצא באתר, כגון: אתרי קבורה, מחצבים, אתרי מצבור נשק, תשתיות לא ידועות ואתרי חומרים מסוכנים המחייבים על פי דין טיפול מיוחד וכיוצ"ב, ובלבד שקיומם של אלה לא היה ידוע לקבל...
	37. זכויות קנייניות
	37.1 כל ההמצאות וזכויות הקניין הרוחני שנוצרו או שתיווצרנה אגב ביצוע ההסכם או בקשר אליו, לרבות הזכויות הטבועות בכל מסמך, תכנית, דגם, מבנה או פריט שיוכנו ע"י הקבלן או מי מטעמו (לרבות קבלני משנה), יהיו בבעלות נת"ע החל מיום היווצרן ואילך, והקבלן לא יהא רש...
	37.2 באחריות הקבלן להבטיח כי כל שימוש בזכויות של צדדי ג', תוך כדי ביצוע העבודות או בקשר אליהן, ייעשה על פי דין, בהתאם לכל רשות נדרשת, מבלי שתחול על נת"ע מגבלה כלשהי ומבלי שנת"ע תידרש לשלם למאן דהוא תמלוגים, דמי שימוש, פיצויים או כל תמורה אחרת.
	37.3 הקבלן יפצה ו/או ישפה את נת"ע על כל תביעה, דרישה, טענה, הליך, נזק, היטל וכיו"ב, שינבעו כתוצאה מפגיעה בזכויות קנייניות של צדדי ג', לרבות בשל הפרת זכויות בפטנטים, מדגמים, סימני מסחר, זכויות יוצרים, ידע, הליך סודי או זכויות דומות במהלך ביצוע העבודות.
	38. השלמת העבודות, תחזוקה משמרת ותעודת גמר
	38.1 הקבלן ימסור למנהל הפרויקט הודעה בכתב בדבר השלמת העבודות, לפחות 45 יום לפני מועד סיומן הצפוי. בסמוך לאחר מכן מנהל הפרויקט יבדוק את העבודות וכל מבנה שבוצע במסגרתן, ויבוצעו הליכי המסירה בהתאם לאמור במפרט הדרישות הכלליות. לקבלן ידוע, והוא מסכים, כי מ...
	38.3 נת"ע תמסור לקבלן תעודת גמר ביחס לביצוע העבודות אם יוכח להנחת דעתה כי הקבלן ביצע את כל הנדרש ממנו ומילא אחר כל חובותיו על פי הוראות ההסכם (להלן: "תעודת גמר סופית"). ככל שמדובר בעבודות שבוצעו (כולן או חלקן) עבור צדדי ג', או גופים מוסמכים, כי אז תינ...
	38.4 מבלי לגרוע לעיל מכלליות האמור, לא תינתן תעודת גמר סופית אלא בכפוף לתנאים הבאים:
	38.4.2 הקבלן המציא ערבות בדק בגין העבודות, או הודיע כי הוא מותיר את ערבות הביצוע גם להבטחת חובותיו בתקופת הבדק;
	38.4.3 הקבלן ניקה את אתר העבודות והוציא ממנו את הציוד, המבנים הארעיים ואת עודפי החומרים השייכים לו, ואם שילמה נת"ע עבור החומרים ו/או הציוד - יעשה בהם הקבלן כפי שתורה נת"ע, על חשבונו של הקבלן;
	38.4.4 הקבלן המציא אישורי אכלוס או תעודת השלמה מהגופים המוסמכים, ככל שאישורים כאמור נדרשו וכן אישורים מצד מתכננים על ביצוע העבודות בהתאם לנדרש;
	38.4.5 הקבלן מסר תכניות עדות, יומני עבודה, אישורי הבטחת איכות, תעודות אחריות למוצרים והמתקנים שבמבנה וכל מסמך אחר שמסירתו נדרש ע"י מנהל הפרויקט ומפרט הדרישות הכלליות;
	38.4.6 הקבלן הגיש חשבון סופי כנדרש בסעיף ‏50 שלהלן.
	38.5 מסירת תעודת גמר סופית לא תשחרר את הקבלן מאחריותו ומהתחייבויותיו על פי הסכם זה, לרבות בתקופת הבדק ו/או בתקופה שבה נדרש הוא להמשיך ולתחזק או לשמר את העבודות. תעודת הגמר הסופית תנקוב במועד שבו הושלמו סופית כל העבודות שהיה על הקבלן לבצע באתר העבודות ...
	38.6 אם במהלך בדיקת העבודות וסיורי המסירה יתברר כי הקבלן לא השלים את הנדרש ממנו ו/או כי ישנם ליקויים המצריכים תיקון וטיפול מצד הקבלן – כי אז הקבלן ישלים ויטפל בכל הנדרש בתוך פרק הזמן שיקבע ע"י מנהל הפרויקט ובכפוף לכל הוראותיו. מובהר בזה כי פרק הזמן הנ...
	38.7 נת"ע רשאית, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, ובהתאם להמלצת מנהל הפרויקט, לתת לקבלן תעודת גמר מותנית לפני ביצוע התיקונים ו/או עבודות השלמה הנדרשות לשם תעודת הגמר - או לפני שהקבלן מילא כנדרש אחר אחת מחובותיו לפי ההסכם (להלן: "תעודת גמר מותנית"). נת"ע...
	38.8 לא ביצע הקבלן את התיקונים ו/או את עבודות ההשלמה תוך התקופה שנקבעה על ידי מנהל הפרויקט, תהיה נת"ע רשאית: (1) לבצע את התיקונים ו/או עבודות ההשלמה בעצמה או בכל דרך אחרת שתמצא לנכון, ויחולו הוראות סעיף ‏42 שלהלן, וכן (2) להתייחס לקבלן כאילו לא ניתנה ...
	38.9 אם לפי תנאי מפורש בהסכם על הקבלן להשלים חלק מסוים מהמבנה שהוא מבצע לפני התאריך הסופי שנקבע להשלמת העבודות כולן, או שהושלם חלק כלשהו מהמבנה ונת"ע החזיקה בו, השתמשה בו או עומדת להחזיק בו או להשתמש בו, רשאי הקבלן לדרוש תעודת גמר חלקית לגבי חלק מהמבנ...
	38.10 נת"ע שומרת על זכותה להורות כי הליך המסירה של העבודות ייעשה לכל גורם אחר מטעמה ו/או לקבלן אחר שיועסק ע"י נת"ע (במקביל לעבודת הקבלן או אחריו), ללא תוספת תמורה או פיצוי כלשהו. במקרה כזה, יעביר הקבלן את כל המסמכים הדרושים לקבלן האחר ויבצע בשיתוף ובת...
	38.11 אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של נת"ע להחזיק במבנה או בחלק ממנו, גם אם טרם בוצעו עבודות ההשלמה הדרושות ולא ניתנה תעודת גמר מותנית או חלקית, והכל לפי שיקול דעת נת"ע ומבלי לגרוע מכל התחייבות של הקבלן, על פי הסכם זה.
	38.12 נת"ע רשאית להורות לקבלן לספק ביחס לאתר העבודות שירותי תחזוקה משמרת בהתאם לאמור במפרט הדרישות הכלליות ו/או במסמכי ההסכם האחרים, כנגד תשלום הקצב חודשי קבוע או תמורה אחרת שתיקבע בתנאים המיוחדים. מובהר כי בתקופת התחזוקה המשמרת יחולו כל הוראות הסכם ז...
	38.13 בכל מקרה בו נדרש הקבלן לבצע תחזוקה משמרת הקבלן יהיה רשאי להמיר את ערבות הביצוע בערבות הבדק ביום תחילתה של התחזוקה המשמרת, ובלבד, שערבות הבדק תעמוד בתוקפה, במקרה כאמור, עד לתום תקופת הבדק לפי סעיף 39.1 שלהלן תוך הפחתתה כאמור בסעיף 60.7 שלהלן. מוב...
	39. בדק ואחריות
	39.1 לצורך הסכם זה, תקופת הבדק פירושה: תקופה של 5 שנים שמניינה יתחיל במועד השלמת העבודות הנקוב בתעודת גמר סופית שניתנה לפי סעיף 38.3 שלעיל, אלא אם: (א) נקבע מועד אחר למניינה בנספח התנאים המיוחדים (שאז תקופת הבדק תתחיל ותסתיים בהתאם לאמור בתנאים המיוחד...
	39.2 במקרה של תעודת גמר חלקית (שאינה מותנית), תחל תקופת הבדק ביחס לחלק אליו מתייחסת תעודת גמר החלקית ביום השלמת אותו חלק, אלא אם נקבע אחרת בנספח התנאים המיוחדים.
	39.3 נת"ע רשאית לקבוע כי תקופת הבדק תוארך לעניין מסוים, אם וככל שהתגלו לגביו ליקויים שחזרו על עצמם במשך 6 החודשים האחרונים של תקופת הבדק. בכל מקרה כאמור תוארך תקופת הבדק ב-6 חודשים נוספים לצורך אותו עניין בלבד.
	39.4 הקבלן מתחייב לתקן, על חשבונו, כל פגם, כשל, ליקוי, קלקול, מגרעת, שגיאות וטעויות שיתגלו בתקופת הבדק בכל הנוגע לעבודות שבוצעו – בלי קשר לסיבת הופעתם – וזאת תוך 14 ימים מהיום שנדרש לכך על ידי נת"ע, או בתוך תקופה קצרה מזו אם לא ניתן בשל כך לעשות שימוש...
	39.5 30 יום לפני תום תקופת הבדק תבוצע בדיקה נוספת של העבודות (ושל כל מבנה שבוצע במסגרתן), בהתאם לאמור במפרט הדרישות הכלליות. ככל שנת"ע תמצא כי הקבלן מילא אחר כל חובותיו בתקופת הבדק, תימסר לקבלן תעודת סיום (להלן: "תעודת סיום"). נת"ע רשאית לקבוע כי תעוד...
	39.6 ביצוע תיקון כלשהו בתקופת הבדק לא יפטור את הקבלן מאחריותו לליקויים ו/או תקלות וקלקולים דומים או זהים שיתגלו בתוך תקופת הבדק או לאחריה. הוראות הסכם זה יחולו על כל תיקון שהקבלן ידרש לבצע במהלך תקופת הבדק או אחריה.
	39.7 בלי לגרוע מאחריות הקבלן בתקופת הבדק, ובנוסף אליה, יהא הקבלן אחראי לטיבן המעולה של כל העבודות שביצע (או שהיה אחראי על ביצוען) כמו גם לפעולתם התקינה של כל המוצרים, האביזרים, המתקנים והמערכות שהקבלן נדרש לספק ולהתקין וזאת בהתאם לאמור במפרטים השונים ...
	39.7.1 לטיבן המעולה של כל העבודות שביצע (או שהיה אחראי על ביצוען) והתאמתן לכל דרישות ההסכם;
	39.7.2 לנכונותן ודיוקן של כל התוכניות שהוכנו ע"י הקבלן או שהוא היה אחראי להכנתן (לרבות תכניות עדות או תוצאות גישוש שעליהן יסתמכו צדדי ג' ו/או שתוטמע במאגר מיפוי תשתיות לאומיות) וכן לנכונותם של כל המפרטים, תיקי המתקן והמסמכים האחרים שהקבלן נדרש להכין ו...
	39.7.3 לפעולתם התקינה של כל המוצרים, האביזרים, המתקנים והמערכות שהקבלן נדרש לספק ולהתקין וזאת בהתאם לאמור במפרטים השונים ו/או בתעודות האחריות של הספקים והיצרנים השונים, ובהיעדר קביעה כאמור, בהתאם לפרקטיקה המקובלת בתחום;
	39.8 מובהר ומודגש כי חלוף תקופת הבדק לא תפטור את הקבלן מאחריות לטיב העבודות, אם יתברר כי הן בוצעו בניגוד לתכניות או לנדרש על פי הסכם זה, וזאת בין אם הקבלן נדרש לתקן דבר מה במהלך תקופת הבדק ובין אם לאו.
	39.9 אחריות הקבלן לטיב תהיה לכל פגם, ליקוי ואי התאמה הנובעים מעבודה לקויה, שימוש בחומרים או ציוד בלתי מתאימים או לקויים, שגיאה בהצגת תוכנית כלשהי או הפרה אחרת של תנאי ההסכם הכל לפי קביעתה הסופית של נת"ע. מובהר כי סעיף זה בא להוסיף ולא לגרוע מאחיות הקב...
	39.10 ההוצאות הכרוכות במילוי התחייבות הקבלן בתקופת הבדק או בקשר עם אחריות הקבלן לטיב כאמור לעיל יחולו על הקבלן במלואן.
	39.11 היה והקבלן לא יבצע את התחייבויותיו על פי סעיף זה במועד שנקבע לכך על ידי מנהל הפרויקט, נת"ע תהיה רשאית לבצע את התיקונים בעצמה ו/או באמצעות קבלנים אחרים, לפי שיקול דעתה המוחלט, ויחולו הוראות סעיף ‏42 שלהלן.
	39.12 אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מחובות שהוטלו על הקבלן לפי איזה מנספחי ההסכם, בכל הנוגע לתחזוקה משמרת של העבודות לאחר מתן תעודת גמר.
	39.13 יובהר, בלי לגרוע מאחריותו הכללית של הקבלן לטיב הביצוע ו/או לתקופת הבדק, כי נת"ע אינה מתחייבת לאפשר לקבלן לתקן בעצמו פגמים ו/או ליקויים כאמור, והיא שומרת על זכותה להפעיל – במיוחד לאחר מסירת העבודות לקבלן אחר מטעמה ו/או לבעלי התשתיות - קבלנים אחרי...
	40. פגמים וחקירת סיבותיהם
	40.1 נתגלו אי התאמה ו/או פגם בעבודות (או בכל מבנה שבוצע במסגרתן) בזמן ביצוען או עד תום תקופת הבדק, רשאי מנהל הפרויקט לדרוש מהקבלן שיחקור אחר סיבות אי ההתאמה ו/או הפגם ושיתקנם לפי שיטה שתאושר על ידי מנהל הפרויקט. הייתה אי ההתאמה ו/או הפגם כאלה שאין הקב...
	40.2 האמור בסעיף זה לעיל אינו גורע מאחריות הקבלן בהתאם לכל דין.
	41. הפסקת עבודה
	41.1 הפסקה זמנית
	41.1.1 הקבלן יפסיק זמנית את ביצוע העבודות, כולן או חלקן, על פי הוראה בכתב והנחיותיה של נת"ע (או של מנהל הפרויקט מטעמה). יובהר כי נת"ע רשאית להורות על הפסקה זמנית בביצוע העבודה מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה המלא והבלעדי.
	41.1.2 ניתנה הוראה להפסיק זמנית את ביצוע העבודות, כולן או חלקן, יפעל הקבלן בהתאם להוראות, לתנאים ולמועדים שיצוינו בהוראה, ובין היתר ינקוט, לפי הצורך, באמצעים הנדרשים להבטחת והגנת העבודות (וכל מבנה שבוצע במסגרתן) ו/או אתר העבודות ו/או הציוד והתשתיות שב...
	41.1.3 הקבלן ידווח לנת"ע ו/או למנהל הפרויקט על כל דרישה להפסקת עבודה שמקורה בצד ג' – ויעבירה לידיעת נת"ע ומנהל הפרויקט מטעמה באופן מיידי ולכל היותר בתוך 24 שעות מקבלתה. הקבלן לא יפסיק את עבודתו על פי דרישת צד ג' אלא בהתאם ובכפוף לכל דין אשר חל על דריש...
	41.1.4 הקבלן יחדש את ביצוע העבודות רק אם וכאשר יקבל על כך הוראה בכתב מאת מנהל הפרויקט, ובהתאם לאותה הוראה.
	41.1.5 הקבלן לא יהא זכאי לכל תשלום או פיצוי כלשהו עקב הפסקות זמניות שבהן לא בוצעה כל עבודה באתר העבודות, כל עוד הפסקות אלה הן מצטברות ל- עד 10 ימים לכל 12 (שניים עשר) חודשים (או מספר ימים רב יותר באופן יחסי לתקופת ביצוע העבודות). למען הסר ספק מובהר כי...
	41.1.6 בכל מקרה שבו הפסקת העבודות תהיה מלאה ומוחלטת, למשך יותר מ-10 ימי עבודה במצטבר במהלך תקופה של 12 (שניים עשר) חודשים (או באופן יחסי לתקופת ביצוע העבודות), יהיה הקבלן זכאי, בגין התקופה העודפת בלבד להחזר הוצאותיו הישירות והסבירות, כפי שיאושרו על יד...
	41.1.7 בלי לגרוע מהאמור, ההוצאות הישירות שיובאו בחשבון הן רק הוצאות עודפות, לא מתוכננות ולא צפויות באופיין אשר הקבלן הוציא על פי הנחיית מנהל הפרויקט כגון עלות ציוד או מתקנים שהקבלן התבקש להביא או להעביר מאתר העבודות בתקופת הפסקת העבודה, בטלת כלים שלא ...
	41.1.8 זכותו של הקבלן להחזר הוצאותיו כאמור בסעיף ‏41.1.6 שלעיל תפקע אם לא יגיש למנהל הפרויקט - בתוך 30 יום מיום שבוצעה ההפסקה הזמנית או שנגרמה ההוצאה - דרישה מפורטת ומנומקת, בכתב, בציון ההוצאות הישירות שנגרמו לו ומקורן.
	41.1.9 מובהר כי תקופות בהן הופסקו העבודות לא תיספרנה לצורך קביעת הפיצוי המגיע לקבלן על פי סעיף ‏15.6 שלעיל כל עוד מדובר בהפסקות עבודה מוחלטות שבהן לא בוצעה כל עבודה שהיא באתר העבודות.
	41.1.10 הופסק ביצוע העבודות באופן זמני כאמור, ינקוט הקבלן באמצעים הנדרשים לאבטחת אתר העבודות והגנתו, כפי שיורה מנהל הפרויקט ולשביעות רצונו, וכן באמצעים נוספים שיידרשו לשם הקטנת נזקיו, תוך תיאום מהלכיו עם מנהל הפרויקט וקבלת אישורו לפעולות כאמור.
	41.1.11 מובהר כי הקבלן לא יהיה זכאי לפיצוי בגין הפסקות העבודה כאמור בסעיף ‏41.1.6 לעיל במקרים המפורטים להלן:
	(א) הפסקות עבודה זמניות מחמת רשלנותו של הקבלן.
	(ב) הפסקות עבודה כתוצאה מליקויים בהסדרי תנועה ו/או ליקויי בטיחות ו/או ליקויי איכות ו/או היעדרות בעל תפקיד ו/או אי קיום חובות אחרות של הקבלן.
	(ג) הפסקות עבודה זמניות בעקבות אי תיאום מראש על ידי הקבלן אל מול הגופים המוסמכים, או למול קבלנים ממונים, לצורך ביצוע עבודות מסוימות הדורשות תיאומים לצורך כך, בהתאם לדרישת מנהל הפרויקט.
	(ד) הפסקות עבודה זמניות מחמת תנאי מזג אויר העלולים לפגוע בבטיחותן או בטיבן של העבודות, כולן או מקצתן.
	(ה) אם נקבעו במסמכי המכרז תקופות קצובות ומוגדרות להפסקות בביצוע העבודות כולן או מקצתן - ביחס לאותן הפסקות.
	(ו) הפסקה זמנית שהודעה עליה נמסרה לקבלן לפני מתן צו התחלת עבודה.

	41.2 הפסקה לצמיתות
	41.2.1 נת"ע זכאית להורות על הפסקה לצמיתות של ביצוע העבודות ע"י הקבלן (או בכלל) מכל סיבה שהיא, ולפי שיקול דעתה המוחלט. הופסק ביצוע העבודות כולן או חלקן על פי הוראה בכתב של נת"ע, יגיש הקבלן למנהל הפרויקט, תוך 30 יום ממועד קבלת הוראה כאמור, חשבון סופי לג...
	41.2.2 בלי לגרוע מהוראת סעיף ‏41.2.1 מובהר כי נת"ע רשאית, על פי שיקול דעתה המוחלט, להביא את ההתקשרות עם הקבלן לידי סיום באופן מיידי ומכל סיבה שהיא, לרבות מטעמי נוחות או תקציב, וזאת מבלי שתהיה לקבלן כל טענה ו/או דרישה כלפי נת"ע.
	41.2.3 החשבון הסופי יבוסס על הכמויות שנמדדו בפועל, מחירי היחידה הנקובים בהסכם זה ויתר הוראותיו, תוך התחשבות בעבודות שהושלמו באופן מלא או חלקי.
	41.2.4 ככל שהפסקת העבודה או ההתקשרות לפי סעיף ‏41.2.1 או ‏41.2.2 לעיל נגרמה שלא עקב אחד מהמקרים המנויים בסעיף ‏42 להלן, ולא עקב רשלנותו או הזנחתו של הקבלן את העבודות, נת"ע תשלם לקבלן, בנוסף לסכום המאושר בחשבון הסופי, תוספת שתקבע בדרך המפורטת להלן (להל...
	41.2.4.1 התוספת תעמוד על 5% (חמישה אחוזים) מההפרש שבין 70% משכר ההסכם, ללא הקצבים והתייקרויות, לבין ערך הביצוע בפועל המאושר על-ידי נת"ע, ללא הקצבים והתייקרויות. מובהר כי במידה שערך הביצוע בפועל המאושר על ידי מנהל הפרויקט הינו מעל 70%, לא תשולם לקבלן כ...
	41.2.4.2 על אף האמור לעיל, במידה שניתנה הודעה על הפסקה לצמיתות לפני המועד הקובע בצו התחלת עבודה, וזאת מכל סיבה שהיא, הקבלן לא יהא זכאי לתשלום התוספת.
	41.2.5 הסכום המאושר בחשבון סופי לקבלן עבור העבודות שבוצעו בפועל, בצירוף התוספת על פי סעיף זה, מהווה פיצוי מוסכם לסילוק סופי מלא ומוחלט של כל תביעותיו של הקבלן, לרבות תביעותיו לפיצויים כתוצאה מהפסקת ביצוע העבודות או סיום ההתקשרות, ו/או בגין הוצאות מיוח...
	41.2.6 מובהר כי אין הקבלן זכאי להפסיק ו/או להאט את ביצוע העבודות מכל סיבה שהיא, לרבות עקב חילוקי דעות עם נת"ע.
	41.2.7 הפסקת העבודות באופן זמני ו/או לצמיתות, או החלטת נת"ע לסיים את ההתקשרות עם הקבלן, לא תחשב כהפרת הסכם ולא תגרע מזכותה של נת"ע לחדש את ביצוע העבודות באמצעות גורם אחר מטעמה לרבות הקבלן עצמו.
	42. ביצוע במקום הקבלן וסילוק יד הקבלן מאתר העבודות
	42.1 נת"ע תהיה רשאית לבצע, במקום הקבלן, כל חיוב שהיה על הקבלן למלא, ואשר לא בוצע על ידו ו/או בוצע באופן חלקי בלבד ו/או בוצע שלא לשביעות רצון נת"ע, והכל – לרבות חיוב שמהותו ביצוע פעולה או לתשלום כספים. ביצוע חיוב כאמור יכול שייעשה על ידי נת"ע עצמה ו/או...
	42.2 מובהר כי נת"ע תפעל כאמור בסעיף ‏42.1 שלעיל, לאחר מתן התראה מתאימה לקבלן (והוא לא פעל כנדרש באותה התראה) – ובלבד שניתן היה, בנסיבות העניין, לתת התראה כאמור ו/או להמתין עד שהקבלן ימלא אחר החיוב כנדרש ממנו.
	42.3 בכל מקרה שבו נת"ע תקיים חיוב כלשהו במקום הקבלן, הקבלן יחויב לשפות את נת"ע בגין כל הוצאה ישירה או עקיפה שנגרמה לה, בתוספת דמי תקורה, ניהול וטיפול בשיעור של 12%. נת"ע רשאית לגבות את המגיע לה מן הקבלן בכל עת ומכל מקור שהוא, לרבות על ידי מימוש ערבות ...
	42.4 נת"ע תהיה רשאית להשהות ו/או לבטל את ההתקשרות מושא הסכם זה, ולסלק את ידו של הקבלן מאתר העבודות ולתפוס את החזקה בו ולבצע את העבודות, בעצמה או באמצעות גורם אחר מטעמה, בכל אחד מהמקרים המנויים להלן:
	42.4.1 הקבלן לא התחיל בביצוע העבודות במועד הקובע או שהפסיק את ביצוען או שהאט את ביצוען – אך הקבלן לא נענה לדרישה שעניינה להתחיל או להמשיך את ביצוע העבודות בתוך פרק הזמן שנקבע באותה הודעה ובקצב הדרוש.
	42.4.2 נת"ע סבורה שקצב ביצוע העבודות אינו תואם את חובות הקבלן ו/או שקצב ביצוע העבודות אינו מאפשר את השלמתן בלוח הזמנים הנדרש – אך הקבלן לא מילא אחר דרישת נת"ע לנקוט באמצעים שמטרתם להבטיח את צמצום הפיגורים שנוצרו ו/או את השלמת העבודות בלוח הזמנים הנדרש.
	42.4.3 יש בידי נת"ע ו/או מנהל הפרויקט הוכחות, להנחת דעתם, שהקבלן אינו מבצע את העבודות בהתאם למפרטים, לתוכניות, להוראות ההסכם וליתר מסמכי ההסכם – אך הקבלן לא תיקן את הטעון תיקון על פי הוראתם בתוך פרק זמן סביר.
	42.4.4 הקבלן לא מילא אחר התחייבויותיו לביצוע תיקונים בהתאם להוראות הסכם זה בתוך פרק הזמן שבו היה עליו לעשות כן.
	42.4.5 הקבלן הסב את ההסכם, כולו או חלק ממנו, לגורם אחר ו/או שגורם אחר מבצע במקומו את העבודות ללא הסכמת נת"ע מראש ובכתב.
	42.4.6 הקבלן העסיק בעלי תפקידים ו/או קבלן משנה ו/או ספקים ו/או יצרנים ו/או עובדים אחרים ללא הסכמת נת"ע מראש ובכתב, ולחלופין, חרף התנגדותה, הוא לא נענה בעניין זה להוראות שקיבל מנת"ע.
	42.4.7 הקבלן אינו מקיים בקפדנות את הוראות הבטיחות בעבודה ו/או את ההנחיות הסביבתיות שאליהן הוא כפוף ו/או את יתר הדרישות המופיעות באיזה ממסמכי ההסכם, ולא חל כל שיפור בהתנהלותו חרף התראות נת"ע.
	42.4.8 הקבלן או מי ממנהליו הורשעו בעבירות לפי אחד מהסעיפים הבאים בחוק העונשין, התשל"ז-1977: 383, 330, 304, 300, 290-291, 422-425.
	42.4.9 הקבלן הושעה מרישום בפנקס הקבלנים או הורשע בפלילים בעבירה שיש בה כדי לפגוע בקיום התחייבויותיו לפי ההסכם.
	42.4.10 התברר לנת"ע כי מצגים והצהרות שהקבלן מסר במסגרת הצעתו או באיזה מסעיפי ההסכם לא היתה נכונה לשעתה או איננה נכונה תוך כדי ביצוע העבודות, או שהקבלן לא גילה לנת"ע עובדה מהותית שהיה בה, לדעת נת"ע, כדי להשפיע על ההחלטה לבחור בקבלן לשם ביצוע העבודות או...
	42.4.11 ניתן צו כינוס נכסים ו/או צו פירוק ו/או צו הקפאת הליכים נגד הקבלן, אשר לא בוטל בתוך שלושים ימים ממועד נתינתו.
	42.4.12 הוטל עיקול (זמני או קבוע, בבימ"ש או בלשכת ההוצאה לפועל) על נכסי הקבלן (כולם או חלקם), ולדעת נת"ע הדבר עשוי להשפיע על יכולתו של הקבלן לבצע את העבודות בהתאם לנדרש בהסכם זה.
	42.4.13 ניתן צו כינוס נכסים ו/או צו למינוי נאמן במסגרת הליך של פשיטת רגל נגד מי מבעלי המניות בקבלן, ולדעת נת"ע הדבר עשוי להשפיע על יכולתו של הקבלן לבצע את העבודות בהתאם לנדרש בהסכם זה.
	42.4.14 יש בידי נת"ע ו/או מנהל הפרויקט הוכחות, להנחת דעתם, שהקבלן או אדם אחר בשמו של הקבלן נתן או הציע לאדם כלשהו שוחד, מענק, מתנה, או טובת הנאה כלשהי בקשר להסכם או לכל דבר הכרוך בביצוע ההסכם.
	42.4.15 הקבלן הפר הוראה כלשהי מהוראות ההסכם, שלדעת מנהל הפרויקט אינה ניתנת לתיקון ו/או לא תוקנה במועד שנדרש לכך בהודעה שקיבל בכתב ממנהל הפרויקט.
	42.5 סולקה ידו של הקבלן מאתר העבודות, באמצעות הודעה בכתב מנת"ע, רשאית נת"ע לנהוג כדלהלן:
	42.5.1 להיכנס לאתר העבודות, לתפוס את המבנים הארעיים, הציוד, הכלים והחומרים הנמצאים בו, והשייכים לקבלן ו/או הנמצאים בחזקתו.
	42.5.2 לפנות את הקבלן מאתר העבודות, דרך קבע או באופן ארעי, לרבות אגב שימוש בכוח, בין בעצמה ובין באמצעות אחרים מטעמה.
	42.5.3 להשתמש בכל החומרים, הציוד והמתקנים, או בכל חלק מהם, המצויים באתר העבודות לצורך השלמת העבודות, ואף למכור אותם או כל חלק מהם לצורך גביית המגיע לנת"ע מהקבלן על פי הוראות הסכם זה.
	42.5.4 להכניס לאתר העבודות קבלן אחר, על מנת להשלים את ביצוע העבודות כולן ו/או חלקן ו/או לבצע את האמור באמצעים עצמאיים, דרך קבע או באופן ארעי.
	42.5.5 לפעול ככל שהדבר יידרש על מנת לבטל כל רישיון עבודה או היתר שניתן לקבלן מאת צדדי ג', ובמידת הצורך להסתייע באותם צדדי ג' על מנת לאכוף על הקבלן את סילוקו מאתר העבודות.
	42.5.6 לגבות מן הקבלן פיצוי מוסכם ששיעורו שווה לסך הבטוחות שיש בידי נת"ע (כהגדרת מונח זה בסעיף 60.6 שלהלן – אם ידו של הקבלן סולקה לפני שהשלים 50% מתכולת העבודות שעליו לבצע, או מחצית מסך הבטוחות הנ"ל אם ידו של הקבלן סולקה לאחר שהשלים לפחות 50% מתכולת ה...
	מובהר ומוסכם כי נקיטת איזו מהפעולות הנ"ל לא תקים לקבלן עילת תביעה בעניין כלשהו נגד נת"ע, ולא תגרע מזכויותיה האחרות על פי הסכם או דין.

	42.6 תפסה נת"ע את החזקה באתר העבודות ובמבנה, יחולו ההוראות שלהלן:
	42.6.1 הוצאות השלמת העבודות כאמור לעיל יהיו על חשבון הקבלן, ויחולו הוראות סעיף ‏42 זה בכל הנוגע לביצוע במקום הקבלן.
	42.6.2 מנהל הפרויקט יזמין את הקבלן לערוך מדידות של העבודות שבוצעו עד למועד סילוק ידו וכן לערוך את רשימת החומרים, הציוד והמתקנים של הקבלן המצויים באתר העבודות.
	42.6.3 הקבלן יגיש חשבון סופי עליו יחולו הוראות סעיף ‏50 להסכם. בהתאם להוראות סעיף זה ייקבע אילו תשלומים מגיעים בפועל לצדדים.
	42.6.4 נת"ע לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם לקבלן ו/או לעובדיו ו/או לקבלני משנה מטעמו ו/או לעובדיהם, לרבות לרכושם, עקב סילוק ידו של הקבלן והמשך ביצוע העבודות על ידי נת"ע.
	42.7 תפיסת אתר העבודות וסילוק ידו של הקבלן ממנו, לפי סעיף ‏42 זה, אין בהם משום ויתור לקבלן על חובתו לבצע את התחייבויותיו האחרות על פי ההסכם, והיא לא תיחשב כגורעת מכל תרופה אחרת שנת"ע זכאית לתבוע.
	42.8 הקבלן ישפה את נת"ע בגין כל תביעה ו/או דרישה שיוגשו כנגדה בגין פעולתה בהתאם להוראות סעיף זה ואשר נת"ע אינה אחראית להם בהתאם להוראות סעיף זה, וכן בגין כל נזק ו/או הוצאה שייגרמו לה כתוצאה מכך.
	42.9 נת"ע רשאית לגבות מהקבלן את הוצאותיה בגין פעולות שבוצעו בהתאם לזכויותיה על פי סעיף זה, לרבות עקב ביטוח הנכסים, הוצאתם מאתר העבודות, הובלתם, החסנתם ומכירתם.
	42.10 הוראות סעיף זה באות להוסיף על זכויות נת"ע לפי סעיפים אחרים בהסכם זה ולא לגרוע מהן.
	43. חוסר אפשרות להמשכת ביצוע העבודות
	43.1 אם יתגלה בכל עת שאין אפשרות להמשיך את ביצוע העבודות, כולן או מקצתן, מפאת כל סיבה שאין לקבלן שליטה עליה, יפנה הקבלן לנת"ע, וככל שהדבר יאושר על ידה, תיתן נת"ע לקבלן אישור בכתב כי אמנם אין אפשרות להמשיך בביצוע העבודות, והקבלן ימלא אחר הוראות נת"ע בכ...
	43.2 במקרה האמור בסעיף ‏43.1 יחולו לפי הענין הוראות סעיפים ‏41.1 או ‏41.2 בדבר הפסקה זמנית או לצמיתות של העבודות.
	44. התמורה
	44.1 למעט אם נקבע אחרת בהסכם זה, או בנספח התנאים המיוחדים, כנגד ביצוען המלא של כל התחייבויותיו של הקבלן על פי הסכם זה ונספחיו, תשלם נת"ע לקבלן את הסכום המתקבל מהכפלת מחירי היחידה המפורטים בכתב הכמויות בכמות היחידות שבוצעו בפועל ואושרו ע"י נת"ע בהתאם ל...
	44.2 תשלום התמורה הנ"ל יהא כפוף להוראות אחרות ככל שתיקבענה בנספח התנאים המיוחדים, ובכללן הוראות בדבר תשלום חלק מהתמורה כתלות בהשלמת אבני דרך מסוימות או כתלות בתנאים נוספים שעל הקבלן להוכיח את עמידתו בהם.
	44.3 מחירי היחידה בכתב הכמויות הם מחירים סופיים אשר יחשבו כתמורה כוללת ויחידה בגין ביצוע כל העבודות, וקיום כל חובות הקבלן, באופן מלא ושלם, בהתאם לכל הוראות ההסכם ונספחיו. מובהר ומוסכם, בהקשר זה:
	44.3.1 כי התמורה שתשולם לקבלן בהסתמך על מחירי היחידה כוללת תשלום עבור כלל הפעולות והעבודות שעל הקבלן לבצע לפי הסכם זה, אף אם אין לאותה עבודה או פעולה אזכור בסעיף כלשהו של כתב הכמויות, ובכלל האמור: כל עבודת תכנון המוטלת על הקבלן, הקמת ואחזקת שטח התארגנ...
	44.3.2 כי מחירי היחידה בכתב הכמויות לא ישתנו מכל סיבה שהיא שאינה מפורשת ומפורטת בהסכם זה, לרבות כתוצאה משינוי בשכר העבודה, במחירי החומרים, הוצאות ההובלה, שער המטבע, מדדים שונים, מיסים, היטלים ו/או תשלומי חובה קיימים או חדשים, כוח עליון ו/או מכל סיבה א...
	44.3.3 אין בהוראת סעיף זה כדי לגרוע מסמכותה של נת"ע ליתן לקבלן הוראת שינוי הכוללת תיקון של מחירי היחידה וסעיפי כתב הכמויות ו/או תוספת תשלום בגין פעולות ועבודות שונות או חדשות ו/או לתקן טעויות, שגגות או השמטות שנפלו בכתב הכמויות כל אימת שנת"ע תמצא כי י...
	44.4 הקבלן מצהיר ומאשר בזה, כי המחירים שבהם נקב בהצעתו, ואשר על בסיסם תיקבע התמורה הנ"ל, כוללים רווח סביר וכן שיפוי מלא נאות והוגן בגין כל התשומות והתקורות שהשקעתן דרושה לשם ביצוע העבודות, ובכלל זה, עלויות חומרי גלם, עלויות מכונות וציוד, עלויות מימון,...
	44.5 הקבלן מוסיף ומאשר בזה, כי התמורה על פי סעיף ‏‏44 זה ממצה את כל התשלומים, מכל מין וסוג, להם זכאי הקבלן מנת"ע בגין קיום מלוא התחייבויותיו על פי הסכם זה, לרבות בגין הוצאות כלשהן, והקבלן לא יהיה זכאי ולא ידרוש כל תשלום אחר מנת"ע, אלא אם פורט במפורש ב...
	44.6 נת"ע רשאית לקבוע, בנספח התנאים המיוחדים, כי ישולם לקבלן תגמול בגין היעדר תביעות לפי ההסכם, וזאת בסכום שייקבע על ידה מראש ויירשם בנספח התנאים המיוחדים. אם נקבע תגמול מיוחד כאמור, יהא תשלומו מותנה בחתימת הקבלן על כתב ויתור בלתי מסויג בנוסח המצורף ל...
	מובהר כי זכותו של הקבלן לאותו תגמול - אם וככל שנקבע מראש - תישלל אם הקבלן יפתח נגד נת"ע (או נגד מי מטעמה) בהליך משפטי כלשהו, בגין מחלוקת כלשהי בעניין הנוגע לביצוע אותה עבודה, וכל זאת, אף אם עמדת הקבלן תתקבל על ידי בית המשפט. ואולם, זכותו של הקבלן לתגמ...
	44.7 הקבלן מתחייב להעסיק בפועל על חשבונו בעלי תפקידים כנדרש בהסכם זה ובנספחיו, ומובהר בזה כי לא תשולם בעד העסקתם תמורה נוספת מעבר לאמור בהסכם זה.
	44.8 המחירים הנקובים בסעיפי כתב הכמויות אינם כוללים מס ערך מוסף, אלא אם יירשם אחרת.
	44.9 אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מזכות נת"ע לקזז ו/או להפחית ו/או לעכב ו/או לנכות, בהתאם להוראות ההסכם ו/או כל דין, סכומים כלשהם מתוך התמורה.
	44.10 נת"ע תהיה רשאית, בכל עת במהלך תקופת הביצוע של העבודות, להודיע לקבלן כי היא מבקשת לשנות את תנאי ההסכם ולקבוע כי התמורה שתשולם לקבלן עבור ביצוע כל העבודות שטרם בוצעו תהיה בשיטה הפאושלית - היינו, תמורה מוסכמת וקבועה מראש וללא מדידת הכמויות של העבוד...
	45. מדידת כמויות
	45.1 הכמויות הנקובות בכתב הכמויות, הן אומדן בלבד של הכמויות הדרושות לביצוע העבודות ואין לראותן ככמויות הסופיות שעל הקבלן לספק או לבצע בפועל לצורך מילוי התחייבויותיו לפי ההסכם.
	45.2 כל עבודה תימדד בהתאם לפרטים ולמידות התכניות, כשהיא גמורה ומושלמת ללא כל תוספת מחיר עבור פחת, חיתוך וכו' ומחירה כולל בין השאר את כל הכלים, הציוד, החומרים, עבודות הלוואי והעזר ואת כל יתר העבודות המצוינות בהסכם. מובהר כי לא תימדדנה כמויות : (א) שבוצ...
	45.3 הכמויות שבוצעו בפועל לפי ההסכם תיקבענה, בין היתר, על סמך מדידות שתעשינה באתר העבודות על ידי מנהל הפרויקט ומודד מוסמך מטעמו של הקבלן ו/או על סמך חישובי כמויות שיוגשו על ידי הקבלן ויאושרו על ידי מנהל הפרויקט, הכל לפי העניין. שיטות ואופני המדידה המח...
	45.4 הקבלן מתחייב כי במשך כל תקופת ביצוע העבודות יעמוד לרשות מנהל הפרויקט מודד מוסמך לצורך ביצוע כל סוגי המדידות שיידרשו, וכל החישובים המבוססים על תוצרי המדידות, וזאת ללא תשלום נוסף. הקבלן יעמיד לרשות המודד את התנאים הנחוצים לו לשם עבודה רצופה ותקינה,...
	45.5 אם המודד לא יהיה מסוגל, מכל סיבה שהיא, לספק את שירותי המדידה בצורה תקינה, רציפה ובמועדה, רשאי מנהל הפרויקט להזמין שירותי מדידה חיצוניים אחרים מקבלן מדידות אחר, על חשבון הקבלן, ותחול בהתאם הוראת סעיף ‏42 שלעיל. מדידה זו תחייב את הקבלן לכל דבר ועני...
	45.6 מנהל הפרויקט יבדוק את המדידות שנעשו ע"י הקבלן ויתקן אותן בכל מועד שהוא, אם הדבר דרוש לדעתו ו/או יעשה מדידות משלו, אם יהיה סבור שהדבר נחוץ. אם ירצה מנהל הפרויקט למדוד חלק או חלקים כלשהם של העבודה שבוצעה, יודיע על כך מראש לקבלן, והקבלן מתחייב להיות...
	45.7 לא נכח הקבלן או נציגו המוסמך במועד הנקוב לצורך ביצוע המדידות - רשאי מנהל הפרויקט לבצע את המדידות בהעדרם, ויראו את המדידות האלה כמדידות הנכונות של הכמויות, והקבלן לא יהיה רשאי לערער עליהן. ואולם, אם הקבלן נתן טעם סביר להעדרו ומסר על כך הודעה למנהל...
	45.8 אם לדעת הקבלן הכמויות שאושרו על ידי מנהל הפרויקט אינן מבטאות את העבודה שבוצעה בפועל, רשאי הוא לערער בכתב, תוך 7 ימים, ומנהל הפרויקט יקבע מועד לביצוע מדידה שנייה של הכמות האמורה. אם גם אחרי המדידה השנייה יישארו חילוקי דעות בין הקבלן לבין מנהל הפרו...
	46. הקצבים
	46.1 סכום שנכלל בכתב הכמויות כהקצב כספי לצורך כיסוי הוצאות הקשורות בביצוע עבודה כלשהי, ישולם רק אם וככל שאותה עבודה בוצעה בפועל לאחר אישורה של נת"ע מראש ובכתב. התמורה שתשולם לקבלן תיקבע בגין העבודה שבוצעה בפועל בלבד, בהתאם לסעיפים המתאימים לכך בכתב הכ...
	46.2 נקבע הקצב לכיסוי הוצאותיו של הקבלן כנגד תשלומים המבוצעים על ידו, כגון תשלום לשוטרים או לפקחים או לאגרות וכיו"ב, ישולם אותו הקצב כנגד אסמכתא לביצוע התשלום ע"י הקבלן ללא התייקרויות, ללא הצמדה למדד כלשהו וללא תקורת קבלן או דמי תיווך, ובתנאי שהתשלום ...
	46.3 הקצב שנקבע בגין תמורה כוללת לפעילות מסוימת שהקבלן נושא באחריות לה, כגון תיאום עבודתם של קבלנים ממונים, או טיפוח נראות אתר העבודה, או העמדת בעלי תפקידים מסוימים, ישולם ההקצב בתשלומים שמספרם כמספר חודשי הביצוע של העבודות, או חודשי הביצוע של השירות ...
	47. עבודות יומיות (רג'י)
	47.1 נת"ע רשאית לקבוע, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, כי עבודות מיוחדות אשר לא ניתן לצפותן מראש, שתמורתן אינה כלולה בעבודה אחרת, ואשר אינן ניתנות למדידה או שערכן לא ניתן לקביעה בדרך אחרת, תבוצענה על בסיס שכר לשעת עבודה יומי או שעתי של פועל, כלים וכו' (להלן: ...
	47.2 ביצוע עבודות יומיות מותנה בהוראה מוקדמת בכתב של מנהל הפרויקט ואין הקבלן רשאי לבצען על דעת עצמו. מובהר כי לא תאושרנה עבודות יומיות בדיעבד.
	47.3 התשלום בעד עבודות יומיות יחושב לפי מחיר שעת העבודה לפי סוג העובד או הכלי כפי שמפורט בכתב הכמויות, או במחירון דקל לעבודות בניה ותשתית במהדורתו האחרונה למועד ביצוע העבודות היומיות, בהפחתת 10%, אם אין מחיר כאמור בכתב הכמויות. מספר שעות העבודה לחיוב,...
	47.4 תנאי לתשלום לפי האמור לעיל יהא תיעוד מלא ומדויק ביומן העבודה הן בכל הנוגע לימי ושעות העבודה והן בנוגע לזהות המועסקים ופירוט העבודות שבוצעו על ידם.
	48. התייקרויות
	48.1 הסכומים הנקובים בהצעת הקבלן יהיו קבועים ולא ישתנו אלא כמפורט להלן, זולת אם נקבע מפורשות אחרת בנספח התנאים המיוחדים.
	48.2 בהסכם זה:
	48.3 כל תמורה המגיעה לקבלן בגין שלבי ביניים, לפי חשבון שיש לפורעו על פי הסכם זה, תהא צמודה למדד כהגדרתו לעיל ותישא הפרשי הצמדה בהתאם לתנודות שיחולו בין מדד הבסיס ובין המדד לתשלום (לעיל ולהלן: "התייקרויות"), ובכפוף לכל האמור בסעיף זה.
	48.4 לקבלן ידוע והוא מסכים כי תיתכן הצמדה שלילית, במקרה בו המדד לתשלום נמוך ממדד הבסיס. אם תחול הצמדה שלילית כאמור, חשבונות הקבלן ישלמו בכפוף להפחתה הנדרשת.
	48.5 מובהר ומוסכם:
	48.5.1 כי לא תשולמנה התייקרויות בגין תקופה שחלפה לאחר החודש שבו בוצעו העבודות. לפיכך, בכל במקרה שבו הקבלן לא יגיש חשבון חלקי במועדו, או מידי חודש, או באופן המתחייב מן ההסכם, ההתייקרויות תחושבנה אך ורק לפי המדד לתשלום כהגדרתו לעיל ולא מעבר לכך. מובהר כ...
	48.5.2 כי לא תשולמנה התייקרויות בגין חומרים שהקבלן רכש והביא לאתר העבודות אך עדיין לא השתמש בהם, אלא אם נקבע כי התמורה בגין חומרים אלה תשולם לקבלן בנפרד.
	48.5.3 כי חישוב ההתייקרויות יבוצע תמיד רק ביחס ליתרת התמורה המגיעה לקבלן בהתאם להסכם ולפי החשבון אשר הוגש, ולא תתבצע כל התאמה רטרואקטיבית.
	48.5.4 כי בכל מקרה שבו הקבלן פיגר בביצוע או בהשלמת עבודה מסוימת בהתאם ללוח הזמנים המחייב אותו ו/או בהתאם למועד שנקבע על פי ההסכם להשלמת אותה עבודה, ונת"ע לא אישרה להאריך את תקופת הביצוע של אותה עבודה, תחושבנה התייקרויות רק על פי המדד לתשלום (כהגדרתו ל...
	48.5.5 כי הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום התייקרויות בגין ביצוע חלקים מהעבודות שלגביהן נקבע בנספח התנאים המיוחדים מחיר סופי שאינו צמוד למדד.
	48.5.6 כי הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום התייקרויות בגין תשלומים שתכליתם הינה לשפותו על תשלומים לצדדי ג' או לפצותו בגין נזק אחר שאינו תמורה בגין עבודה (כגון פיצוי בגין התארכות משך ביצוע או הפסדים שנגרמו לקבלן בשל הפסקה זמנית של העבודות וכו').
	48.6 התייקרויות בגין כל תשלום שאישורו עוכב בשל היותו שנוי במחלוקת או בשל הצורך לאשרו ע"י הגופים המוסמכים לכך או בשל הצורך באישור הוראת שינוי – תחושבנה, על אף האמור לעיל, על פי המדד הידוע ביום האחרון של החודש שקדם למועד אישור החשבון הרלוונטי בנת"ע. התי...
	48.7 מוצהר ומובהר בזאת כי יראו את המדד כמשקף באופן הוגן וסביר את כל השינויים במחירי התשומות שיש להשקיע לצורך ביצוע העבודות, לרבות אלו הנובעים מהטלת מכסים, היטלים, שינוי שערי המטבע, ואירועים בארץ ובעולם המשפיעים על מחירי חומרי הגלם, כוח האדם והביקוש לת...
	49. חשבונות ביניים
	49.1 בתקופת ביצוע העבודות, יגיש הקבלן לנת"ע, אחת לחודש, בתחילת כל חודש ועד ליום ה- 5 לחודש, חשבון ביניים באמצעות פורטל הקבלנים (מערכת הסאפ).
	49.2 כל חשבון ביניים יכלול את פירוט הכמויות שבוצעו על ידו בפועל, על פי המדידה שאושרה על ידי מודד מוסמך (ואשר צורפה לחשבון הביניים יחד עם תוכנית עדות (AS MADE)), באופן מצטבר מתחילת ביצוע העבודות ועד לתום חודש הביצוע, לרבות כמויות שבוצעו על פי הוראות שי...
	נת"ע רשאית לקבוע, במסגרת התנאים המיוחדים, ובהסכמת הקבלן גם במהלך ביצוע העבודות, כי חשבונות בינייים ישולמו עפ"י אמדן או לפי אבני דרך, ובמקרה כאמור, יחולו כל הוראות סעיף זה על חשבונות כאמור בשינויים המחויבים.
	49.3 הקבלן יערוך את חשבונות הביניים כפי שיורה לו מנהל הפרויקט, והוא יוגש גם בעותק פיזי כולל אסמכתאות ובמדיה מגנטית. כל סעיף מכתב הכמויות יוגש על דף נפרד עם מס' ותיאור הסעיף. לכל סעיף תצורף תכנית העדות למערכות שבוצעו או חלק מהתכנית בה מופיע הסעיף הנדון...
	49.4 חשבון ביניים לא יכלול חומרים שהובאו על ידי הקבלן לאתר העבודות, וטרם השתמשו בהם בעבודות, זולת אם נדרש הקבלן בכתב על ידי מנהל הפרויקט, להביא חומרים אלו לאתר העבודות, ואכן הביאם.
	49.5 חשבון הביניים יהיה מצטבר בגין כל העבודות שבוצעו בפועל, ויכלול פירוט העבודות וחלקי העבודות שבוצעו בפועל בחודש שקדם להוצאת החשבון. החשבון יכלול את כל דרישותיו הכספיות של הקבלן עד אותה עת בגין כל פעולה ו/או הוצאה של הקבלן בחודש נשוא החשבון וכן את הס...
	49.6 חשבון שיוגש לאחר ה-5 לחודש, יראו אותו כאילו הוגש ב-5 לחודש הבא, ככל שמדובר במניין הימים לפירעונו, בתנאי שמנהל הפרויקט אישר כי הקבלן הגיש את כלל המסמכים, הפרטים או הנתונים הנדרשים על מנת לבדוק ולאשר את החשבון. דחה מנהל הפרויקט את החשבון מן הטעם של...
	49.7 חשבון ביניים ייבדק על ידי מנהל הפרויקט, ויועבר על ידו, כפי שהוגש או בתיקונים שימצא לנכון, לאישור נת"ע.
	49.8 הקבלן מתחייב להמציא לנת"ע חשבונית מס בתוך 7 ימים לאחר ביצוע התשלום, יחד עם מספר הקצאה של רשות המסים, ולחלופין, בהתאם לנהלי נת"ע בעניין זה כפי שיקבעו מעת לעת. נת"ע רשאית לדרוש כי הקבלן ימציא מספר חשבוניות נפרדות בגין סכומים שישולמו לו על פי חשבון ...
	49.9 למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי אישור חשבון ביניים ע"י מנהל הפרויקט או נת"ע לא יהיה ראיה לנכונות האמור בו ו/או לנכונות הכמויות והמחירים המופיעים בו ו/או לטיב העבודה שבוצעה והחומרים שהושקעו ו/או לעצם ביצוע העבודה כנדרש ו/או לזכאות כלשהי של הקבלן ו/או...
	49.10 מובהר בזאת כי נת"ע תעכב 5% מאושר (לפני התייקרות ומע"מ)  עד מכל חשבון ביניים מאושר עד להשלמת ביצוע העבודות ותשלום החשבון הסופי (או עד למועד אחר אם נקבע כזה בנספח התנאים המיוחדים). העכבון האמור יוחזר לקבלן כנגד חתימתו על העדר תביעות ובצירוף התייקר...
	49.11 מחשבון ביניים שאושר ינוכה כל תשלום שנעשה לפי חשבונות ביניים קודמים וכן כל סכום שנת"ע זכאית לתבוע, לקבל, להפחית או לקזז מהקבלן, בין לפי הסכם זה ובין מכל סיבה אחרת. היתרה המגיעה לקבלן תשולם לו, על תנאי שבמועד תשלומו בפועל הקבלן עודנו זכאי לאותו תש...
	49.12 נת"ע תשלם את חשבון הביניים כפי שאושר על ידה, בתנאי שוטף + 60 יום מיום הגשת החשבון. מועד קבלת החשבון יהא המועד בו דיווח הקבלן בפורטל הקבלנים וכן נמסר ע"י הקבלן אחרון המסמכים הנלווים לשביעות רצון מנהל הפרויקט וממנו יתחיל להימנות הזמן לתשלום.
	50. חשבון סופי
	50.1 הקבלן יגיש למנהל הפרויקט חשבון סופי לגבי ביצוע העבודות, ולגבי כל דרישותיו ותביעותיו הכרוכות בביצוען, כל אימת שזכאי הוא להעלותן, בתוך 90 יום מיום השלמת העבודות ומסירתן. לא הגיש הקבלן חשבון סופי במועד כאמור, תהא נת"ע רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי,...
	50.2 החשבון הסופי ייבדק על ידי מנהל הפרויקט ויועבר על ידו לאישור נת"ע בכפוף לתיקונים שמנהל הפרויקט ימצא לנכון להוסיף. במסגרת בדיקת החשבון הסופי רשאי מנהל הפרויקט לבדוק מחדש כל סעיף מבחינת הכמויות שבוצעו וכן כל מחיר לסעיפי כתב הכמויות אשר נבדק ואושר במ...
	50.3 החשבון הסופי יוגש יחד עם כל מסמך שיידרש עפ"י נהלי נת"ע ו/או הנחיות מנהל הפרויקט לשם בדיקתו, ובלי לגרוע מכלליות האמור יחד עם כל המסמכים הבאים:
	50.3.1 תכניות עדות - AS MADE ותכניות ביצוע חתומות ע"י המתכנן.
	50.3.2 תוצאות בדיקות מעבדה תקינות וכל האישורים הנדרשים כגון תעודות שקילה וכו'.
	50.3.3 דפי מדידה, חישובי כמויות וניתוחי מחירים בהתאם לדרישות מנהל הפרויקט.
	50.3.4 ספר מתקן (ככל שקיים) הכולל פרוספקטים, קטלוגים, כתבי מסמכי אחריות, הוראות תפעול ואחזקה.
	50.3.5 אישור קבלת העבודה ע"י נת"ע ו/או ע"י הגופים המוסמכים.
	50.3.6 דרישות בגין עבודות נוספות (כולל סימוכין לעבודות נוספות), כולל ניתוחי מחירים חריגים.
	50.3.7 כל התכניות שקיבל הקבלן במהלך ביצוע העבודה, פרט למערכת תכניות אחת הדרושה לו לסיכום החשבון הסופי, אשר תוחזר לנת"ע לאחר עריכת החשבון הסופי כאמור.
	50.3.8 יומני עבודה, קבלות להחזרת חומרים, פרוטוקולים מישיבות, ערבות בדק, אישורים מרשויות ממשלתיות, עירוניות או אחרות אשר הקבלן מחויב בהשגתן על פי הסכם זה, דוחות מלאים וסופיים של בקרת איכות, ככל שאלו נדרשים לפי המפרטים, וכן כל מסמך נוסף הנדרש במסמכי ההסכם.
	50.3.9 הצהרת הקבלן כי העבודות שבוצעו תואמות את התכנון ואת כלל דרישות ההסכם.
	50.3.10 אישור בקרת איכות הקבלן על סגירת אי התאמות הביצוע וקבלת אישורי המתכננים לביצוע מושלם.
	50.3.11 אישור מהרשות המקומית על היעדר חובות ארנונה או אישורים המתייחסים לסגירת חובות אחרים.
	50.5 יובהר כי החשבון הסופי יכלול רשימה סופית וממצה של כל תביעות ודרישות הקבלן. כל דרישה, תביעה, זכות או ציפייה שלא נכללה בחשבון הסופי תיחשב כאילו הקבלן ויתר עליה בוויתור סופי ומוחלט, והוא לא יהיה רשאי לתבוע בגינה דבר מה נוסף. יובהר כי חשבון סופי שישתמ...
	50.6 תשלום החשבון הסופי ייעשה בכפוף לחתימת הקבלן על כתב ויתור על תביעות בנוסח המצורף כנספח ב' להסכם זה. לא הסכים הקבלן לחתום על כתב ויתור על תביעות, אולם קיים את יתר הדרישות על פי הסכם, תשלם נת"ע לקבלן מתוך התשלום הסופי רק את הסכום שאינו שנוי בכל מחלו...
	50.7 נת"ע תבדוק את החשבון הסופי ותאשר אותו, כפי שהוגש, או בתיקונים שתמצא לנכון, תוך 90 יום מתאריך הגשתו. נת"ע תשלם לקבלן את החשבון הסופי שאושר על ידה, בתנאי שוטף + 60 ממועד אישור החשבון הסופי ובכפוף לחתימה על כתב ויתור על תביעות כאמור בנספח ב' להסכם.
	50.8 תאריך הגשת החשבון הסופי, לצורך חישוב הזמן לאישורו ולפירעונו, יראה כנדחה, עד להגשת האחרון מבין המסמכים הבאים שנדרשו לפי סעיף ‏50.3שלעיל. על אף האמור, אם במהלך בדיקת החשבון הסופי התבקש הקבלן - על ידי נת"ע ו/או מי מטעמה ו/או מנהל הפרויקט – להמציא פר...
	50.9 הקבלן מתחייב להמציא לנת"ע חשבונית מס תוך 7 ימים ממועד ביצוע התשלום, יחד עם מספר הקצאה של רשות המסים, ולחלופין, בהתאם לנהלי נת"ע בעניין זה כפי שיקבעו מעת לעת. נת"ע רשאית לדרוש כי הקבלן ימציא מספר חשבוניות נפרדות בגין סכומים שישולמו לו על פי החשבון...
	50.10 למען הסר ספק, מובהר בזאת כי הקבלן לא יהיה זכאי לתוספת כספית כלשהי, ובפרט ריבית והצמדה בגין עיכוב בהגשת החשבון ו/או בגין עיכוב באישור ופירעון החשבון הסופי, כל עוד לא הושלמו חובותיו לפי האמור לעיל.
	50.11 מנהל הפרויקט רשאי להורות לקבלן, במהלך ביצוע העבודות, להעביר את אמדן הקבלן לחשבון הסופי, ולשם כך, לערוך כל תחשיב שיידרש לגבי כמויות ביצוע ו/או שינויים צפויים ו/או ניצול תקציב שהוקצב לביצוע עבודה מסוימת, ולמסור לו כל נתון, הסבר או מסמך יהיו נחוצים...
	51. תשלומים עקב טעות, תשלומים ביתר או תשלומים במקום הקבלן
	51.1 נת"ע רשאית לקזז ו/או לעכב סכומים מתוך חשבונות מאושרים של הקבלן ו/או לגבות מתוך ערבות הקבלן ככל שהקבלן אינו זכאי לתשלומים נוספים, במקרה שהתברר כי שולמו כספים לקבלן, עקב טעות, בין שבעובדה ובין שבדין.
	51.2 אם שולמו לקבלן תשלומי יתר, יחזירם לנת"ע תוך 15 ימים ממועד דרישת נת"ע להשבת הכספים. בכל מקרה של איחור בהחזר תשלומי היתר כאמור, מכל סיבה שהיא, יישא ההחזר ריבית בגובה ריבית הפריים כפי שיעורה באותו מועד ובתוספת 3%, וזאת מהמועד שבו היה חייב הקבלן להחז...
	51.3 שילמה נת"ע לצד ג' סכום כלשהו שהקבלן חייב בתשלומו, יוחזר אותו סכום לנת"ע בתוך 15 ימים מדרישת נת"ע להשיבם, וזכויותיה של נת"ע לפי סעיפים ‏51.1 עד ‏51.2 יחולו בהתאם, כאילו שולם לקבלן תשלום כלשהו ביתר.
	52. שינויים
	52.1 נת"ע, באמצעות מנהל הפרויקט, או באופן ישיר, רשאית להורות בכל עת שתמצא לנכון על כל שינוי באופן ביצוע העבודות ו/או בתכולת העבודות, ובכלל זה על כל שינוי בנוגע לצורתו, איכותו, סגנונו, סוגו, גודלו, כמותו, גובהו, מתאריו וממדיו של כל מבנה שהקבלן מבצע ו/א...
	52.2 שינוי אשר: (א) מחייב את תיקון כתב הכמויות (ע"י הוספת סעיפים או מחיקתם, הגדלת או הפחתת הכמויות לביצוע, שינוי של מחיר היחידה או תיאורי העבודות וכו'); ו/או (ב) שינוי המצדיק תשלום תמורה החורגת משכר ההסכם המעודכן; ו/או (ג) שינוי המביא לקיצור או להארכת...
	52.3 הקבלן מתחייב, במידה שיידרש, לספק למנהל הפרויקט כל מידע, נתון או מסמך שיידרש לצורך בחינת נחיצותה ו/או אישורה של הוראת שינוי. מובהר כי ללא חתימת הגורם המוסמך בנת"ע על הוראת שינוי לא תהא לקבלן זכות כלשהי לקבלת תוספת תשלום ו/או לחרוג מאבני הדרך שנקבע...
	52.4 הקבלן יודע ומאשר, כי הסמכות לאשר הוראת שינוי, על כל הנובע ממנה, היא סמכות הנתונה בידי נת"ע והאורגנים המוסמכים מטעמה, והוא מוותר מראש על כל טענה בדבר הסתמכות על כל הבטחה, מצג או התחייבות שניתנה לו מצד מנהל הפרויקט (או כל גורם אחר מטעם נת"ע) ככל שא...
	52.5 על אף האמור לעיל, מנהל הפרויקט רשאי, במקרים דחופים ומיוחדים - או במקרים שבהם ניתנה לו הרשאה לעשות כן מאת הגורם המוסמך בנת"ע - ליתן לקבלן הנחיה בכתב להתחיל ולבצע שינוי מסוים, עוד בטרם ניתנה לקבלן הוראת שינוי חתומה מנת"ע עצמה (להלן: "הנחייה לבצע שי...
	52.6 נת"ע תאשר באמצעות הוראת שינוי מתאימה כל הנחיה לביצוע שינוי שניתנה ע"י מנהל הפרויקט בנסיבות האמורות בסעיף ‏52.5, כל עוד מדובר בהנחיה סבירה שניתנה בתום לב, ובהסכמת הגורם המוסמך לכך על פי נהלי נת"ע. על הקבלן לציין ביומן העבודה, ליד כל הוראת שינוי שנ...
	52.7 הוראת שינוי תכלול פירוט של העבודה הדרושה, וכן את התוספת לתמורה (או את ההפחתה ממנה), ובמידת הצורך – את השפעתה על לוח הזמנים המחייב את הקבלן.
	52.8 הקבלן רשאי להשיג בכתב על תוכנה או תנאיה של כל הוראת שינוי שניתנה לו, לרבות משום שערך השינוי שנוי במחלוקת. השגה כאמור תוגש למנהל הפרויקט בתוך 30 יום מיום קבלת הוראת השינוי, ותכלול את נימוקי הקבלן וכל מסמך התומך בטענותיו, כאשר מובהר כי הסתייגות בכת...
	52.9 אם סבר הקבלן כי להוראת שינוי מסוימת עשויה להיות השפעה על מועדי ושלבי הביצוע שנקבעו, עליו להודיע על כך בכתב למנהל הפרויקט בתוך 7 ימים מיום קבלת הוראת השינוי. נת"ע תקבע אם טענת הקבלן מוצדקת, ואת הארכה שתינתן לביצוע אותה עבודה, אם בכלל. והיא רשאית ל...
	52.10 הקבלן מתחייב למלא אחר הוראת שינוי או הנחיה לביצוע שינוי, כולל במקרה שבו ניתנה לקבלן הוראה להרוס עבודה שכבר בוצעה (והשבת מצב לקדמותו). מובהר, להסרת כל ספק, כי הקבלן אינו רשאי להימנע מביצוע שינוי כלשהו בעבודות, לפי הנחיית מנהל הפרויקט או נת"ע, בשל...
	52.11 מובהר כי הדברים הבאים לא נחשבים כ"שינויים", והם אינם מזכים את הקבלן בתוספת תשלום, שכן הם כלולים מלכתחילה בתכולת העבודה:
	52.11.1 הוראות והנחיות שיינתנו לקבלן על ידי נת"ע או מנהל הפרויקט או מי מטעמם במסגרת הסמכויות שהוגדרו להם בהסכם זה, בקשר עם אופן הביצוע של העבודות, כל עוד אין בהן הוראה לשינוי לוח הזמנים להשלמת העבודות בכללותן (או איזו מאבני הדרך החוזיות) וכל עוד הקבלן...
	52.11.2 ביצוע תיקונים החלים על הקבלן לפי הסכם זה או על מנת להביא את העבודות למצבן המתחייב מהוראות הסכם זה, ובכלל זה תיקוני בדק ואחריות.
	52.11.3 שינויים הנובעים במישרין או בעקיפין מנושאים המוסדרים במסמכי ההסכם לגביהם נקבע במפורש כי לא יזכו את הקבלן בתמורה נוספת, ובכלל זה שינויים הנובעים מחובת הקבלן לעמוד בהוראות ההסכם.
	52.11.4 שינויים הנובעים ממעשה או מחדל של הקבלן או מהפרת ההסכם על ידו.
	52.11.5 שינויים שמקורם בהחלטת נת"ע לממש אופציה הנתונה לה על פי ההסכם - ככל שאופציה כזו נזכרת בנספח התנאים המיוחדים ו/או בסעיפי כתב הכמויות ו/או במסמכי ההסכם האחרים (בכפוף לאמור באיזה מהמסמכים האמורים). מובהר כי הודעה על מימוש אופציה תוכל להימסר לקבלן ...
	52.12 אין במתן הוראת שינוי או הנחיה לביצוע שינוי כדי לגרוע מכל זכות שיש לנת"ע לפי הסכם זה או לפי דין, לרבות זכות לשיפוי, לקיזוז או לגביית תשלום או פיצוי מהקבלן.
	52.13 נת"ע רשאית, אך לא חייבת, להורות כי שינוי כלשהו יבוצע על ידי קבלן ממונה או גוף ציבורי כהגדרתם בסעיף ‏35 שלעיל, לפי שיקול דעתה. הקבלן לא ימנע במישרין או בעקיפין את פעולתו של הקבלן הממונה או הגוף הציבורי מחמת אי הסכמתו עם הוראת השינוי (או עם ביצועה...
	52.14 ערכו של כל שינוי המצדיק תוספת תשלום בגין עבודה נוספת או שונה, יקבע בהתאם להוראות המפורטות להלן, ושכר ההסכם יוגדל או יופחת בהתאם לכך (אלא אם באחד ממסמכי ההסכם נקבע, מפורשות, כי ערך השינוי ייקבע בדרך אחרת וכי דרך זו עדיפה על פני האמור בסעיף זה):
	52.14.1 ערכו של כל שינוי שבוצע, ואשר בעקבותיו הכמות בסעיף כלשהו של כתב הכמויות קטנה או גדלה בשיעור מצטבר של עד 100% ייקבע לפי מחירי היחידות הנקובים בכתב הכמויות, כאשר:
	(א) מובהר כי הוראה זו תחול גם ביחס לסעיפים שבהם מחיר היחידה נקבע ע"י נת"ע ללא קבלת הצעה מהקבלן או כנגזרת מהנחה או תוספת שהקבלן הציע ו/או בעקבות הוראת שינוי קודמת שניתנה (כל עוד לא חל לגביה האמור בסעיף (ב) שלהלן).
	(ב) מובהר כי הוראה זו לא תחול ביחס לסעיף חריג שנוסף לכתב הכמויות תוך כדי ביצוע, בעקבות הוראת שינוי שניתנה, אם המחיר של אותו סעיפים איננו אחד מסעיפי המחירונים שבסעיף 52.14.3 שלהלן, והוא נקבע לפי ניתוח מחיר שנעשה תוך התחשבות בנסיבותיו המיוחדות של מקרה מ...
	52.14.2 ערכו של שינוי המביא להגדלת הכמות בסעיף כלשהו של כתב הכמויות בשיעור מצטבר של יותר מ-100%, ייקבע בהתאם לאמור בסעיפים ‏52.14.3(ב) עד ‏52.14.3(ד), לפי סדר זה, תוך החלת האמור רק על הכמות החורגת מהשיעור הנ"ל.
	52.14.3 ערכו של שינוי שאין לו סעיף מתאים בכתב הכמויות, ערכו של שינוי כאמור בסעיף 52.14.1(ב) או ערכו של שינוי כאמור בסעיף ‏52.14.2, ייקבע על פי סמך אחד האופנים במדרג שלהלן (אופן חישוב בסעיף אחד עדיף על אופן החישוב בסעיף שלאחריו):
	(א) מחיריהם של יחידות או פריטים דומים בכתב הכמויות, תוך ביצוע התאמות (פרו-רטה) לאותם חלקים בשינוי אשר שונים מהמתואר בסעיפי כתב הכמויות;
	(ב) מחירון "דקל" בהפחתת 10% - ללא תוספת רווח קבלן ראשי וללא שקלול תוספות ו/או מקדמים ו/או הפחתות שנקבעו במחירון הנ"ל;
	(ג) מחירון נת"י בהפחתת 10% - ללא תוספת רווח קבלן ראשי וללא שקלול תוספות ו/או מקדמים ו/או הפחתות שנקבעו במחירון הנ"ל.
	(ד) המחיר המקובל בשוק לביצוע העבודה הנתונה, בהסתמך על ניתוח מחירים שאושר בכתב על ידי מנהל הפרויקט ו/או מספר הצעות מחיר שהתקבלו, בתוספת רווח קבלן ראשי בשיעור של עד 12% שיתווסף בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של נת"ע, מקום שבו רווח כזה אינו כלול במחיר השוק המק...

	52.14.4 מוסכם ומובהר, כי לצורך חישוב התייקרויות בגין ערכם של שינויים, מחיר היחידה שיופיע בכתב הכמויות יהיה ערכו של השינוי על פי האמור לעיל בהפחתת סכום המשקף את ההפרש בין מדד הבסיס ובין המדד לתשלום כהגדרת מונחים אלה בסעיף ‏48.2 שלעיל.
	52.14.5 יובהר כי התמורה שתקבע בעבור שינוי, לפי סעיף ‏52.14 זה, כוללת את מלוא הפיצוי המגיע לקבלן בעד כל הוצאותיו והפסדיו כתוצאה מהשינוי שהתבקש, למעט בגין התארכות משך הביצוע (של העבודות בכללותן) כפועל יוצא מכך, ופרט לתמורה שתיקבע בהתאם.
	52.14.6 לאור האמור לעיל, הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום נוסף בגין תקורות ו/או הוצאות בפועל ו/או פגיעה בייעלות או בסדרי עבודתו.
	52.15 על אף האמור לעיל, במקרה שבו ניתנה הוראת שינוי אשר במסגרתה הקבלן נדרש ע"י נת"ע במפורש ובכתב, לממן הוצאה כלשהי (ללא עבודה), לרבות במקרה שבו הקבלן נדרש עפ"י הוראת נת"ע לשלם דבר מה שתשלומו מוטל (לפי הוראות ההסכם) על נת"ע – או במקרה שבו הקבלן התבקש ב...
	52.15.1 אותה הוצאה אושרה מראש ובכתב ע"י נת"ע;
	52.15.2 ההוצאה איננה כלולה במחירי היחידה או בתמורה הכוללת המגיעה לקבלן לפי הסכם זה ואינה נדרשת, מכללא, לצורך קיום הוראות ההסכם;
	52.15.3 הוצגו בפני נת"ע אסמכתאות מספיקות להוכחת ההוצאה בפועל שבה הקבלן נשא;
	מובהר כי הקבלן לא יהיה זכאי לתוספת כלשהי בגין תקורות ו/או רווח קבלן ראשי בגין מימון הוצאות כאמור.
	52.16 התשלום בגין ביצועה של הוראת שינוי ייעשה על פי חישוב כמויות ו/או מדידות בפועל, ויחולו ההוראות החלות על קביעת התמורה לקבלן כפי שחלות על יתר העבודות.
	52.17 לצורך קביעת מחירי היחידות החסרים יספק הקבלן כל מידע ומסמך נחוץ ובכלל זה מידע בקשר לעלות החומרים לגביו, תעריפי שכר העבודה של עובדיו, תעריפי ציוד, הוצאות הובלה וכיו"ב.
	52.18 מובהר בזה:
	52.18.1 כי הוראת שינוי עשויה לכלול הן תוספת והן גריעה של עבודה, באופן שבו כתוצאה מהפחתה אחת והוספה אחרת, נת"ע לא תחויב לשלם לקבלן תשלום נוסף מעבר לתמורה המגיעה לו בהתאם לסעיף ‏44 להסכם זה.
	52.18.2 הקבלן לא יהיה זכאי לפיצוי נוסף או אחר בגין הפחתה כלשהי בהיקף העבודות, ולא יוכל לדרוש או לתבוע מנת"ע פיצוי בעד הפסד רווחים בגין העבודה שהופחתה, או בגין שכר עובדים או בטלת כלים וכו', אלא בכפוף להוראה מפורשת בהסכם זה המזכה אותו בתשלום כאמור.
	52.18.3 אין בעצם מתן הוראת שינוי- או הנחייה לבצע שינוי -כדי לחייב את נת"ע לשלם לקבלן תוספת תשלום כלשהי, מעבר לתמורה המוגדרת בהסכם, וכל תשלום נוסף, כאמור, ישולם אך ורק בכפוף לכללים המפורשים הקבועים בהסכם זה.
	52.19 אין בהוראות שינוי שניתנה – או בהנחיה לבצע שינוי - כדי לגרוע מסמכותה של כל רשות מוסמכת לבחון ולאשר את השינוי המוצע, כנדרש על פי כל דין, ו/או כדי לגרוע מאחריות הקבלן לקבלת האישורים הנדרשים לצורך ביצוע אותו שינוי, אלא אם לפי מסמכי ההסכם האחריות לכך...
	52.20 שום הוראת שינוי – או הנחייה לבצע שינוי - לא תפטור את הקבלן מהשלמת העבודה במועד הנקוב בהסכם זה, ואין בה כדי לבטל, בכל צורה שהיא, את תנאי ההסכם על כל הכלול בו, אלא אם הוארך משך הביצוע של העבודה בהתאם להוראת שינוי שניתנה בהתאם לאמור בסעיף ‏15 שלעיל.
	52.21 נת"ע רשאית, לפי שיקול דעתה המוחלט, להסמיך את מנהל הפרויקט לאשר לקבלן תשלומים בגין שינויים שבוצעו בפועל עוד לפני קביעה סופית של התמורה המגיעה לקבלן עבור הוראת שינוי מסוימת, ולחילופין לאשר לקבלן תשלום עבור שינוי מסוים מתוך הקצב שנועד לשם כך (להלן:...
	52.22 מובהר ומודגש, כי התמורה הסופית בגין עבודות שאושרו בגינן תשלומים מוקדמים, תיקבע בהוראת השינוי שתאושר ותיחתם על ידי נת"ע, וכל תשלום מוקדם שישולם כאמור ייחשב כתשלום על חשבון התמורה הסופית שתיקבע בהוראות השינוי החתומה. אם יתברר כי שולמה תמורה ביתר –...
	52.23 נת"ע רשאית לקבוע כי התמורה עבור שינוי מסוים תהיה מותנית בתנאי מסוים (מתלה או מפסיק), או לחלופין כי התמורה עבור שינוי מסוים תכלול מרכיב של פשרה לסילוק תביעות.
	53. שינויים ביוזמת הקבלן
	53.1 מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף ‏52 שלעיל, הקבלן רשאי להגיש לנת"ע, בכתב, הצעה מיוזמתו לשינוי כאמור בסעיף ‏52.1. הצעת הקבלן לשינוי תכלול את הרכיבים הבאים:
	53.1.1 תיאור מפורט של השינוי המבוקש ואופן ביצועו, לרבות באמצעות תכניות או פרטים ככל שיידרשו.
	53.1.2 הסבר לגבי הסיבות לשינוי המוצע, יתרונותיו והשלכותיו על ביצוע העבודות ואיכותן ו/או לוח הזמנים לביצועו ו/או עלותו ו/או כל עניין אחר שלגביו מנהל הפרויקט ידרוש הסבר נוסף.
	53.1.3 לוח הזמנים ליישום השינוי.
	53.1.4 עלות השינוי, הכדאיות בביצוע וסך החיסכון, אם ייווצר לקבלן ולנת"ע.
	53.2 במקרה שבו הצעת הקבלן כוללת שינויים תכנונים בעבודות, הקבלן יתכנן על חשבונו ויגיש לאישור נת"ע את התכנון המוצע על ידו. תכנון הקבלן כפוף לאישור נת"ע ולהתאמות הנדרשות מהשינוי המוצע בתכנון. נת"ע רשאית לדרוש כי התכנון יבוצע באמצעות מתכנן מטעמו על חשבונו...
	53.3 נת"ע רשאית לקבל את הצעת הקבלן לשינוי, לקבלה תוך דרישה לשינויה או לדחותה ללא צורך בהסבר או נימוק. מובהר כי החלטה לאשר או לדחות את הצעת הקבלן לא תשמש לעילה לתביעה כלשהי מצד הקבלן. תשובת נת"ע בקשר להצעת הקבלן לשינוי תינתן תוך 30 ימים ממועד קבלת כל ה...
	53.4 תכנון אשר יאושר על ידי נת"ע יהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההסכם, והקבלן יישא באופן מלא ומוחלט באחריות לטיבו ונכונותו.
	53.5 במקרה של שינוי אשר יביא לחסכון בעלויות או במשך הביצוע – בנסיבות שבהן לא חל שינוי במחיר היחידה או בשיטת המדידה – תהיה נת"ע זכאית ליהנות ממחצית החיסכון שנוצר לקבלן. נת"ע תקבע את ערך החיסכון על פי שיקול דעתה הבלעדי.
	54. תביעות
	54.1 הקבלן יגיש לנת"ע כל תביעה שיש לו לתשלומים נוספים, המגיעים לו לדעתו עקב ביצוע העבודות, כולל בגין הוראות שינוי (שניתנו או שלא ניתנו) , וזאת בתוך לא יאוחר מ-60 יום מיום קרות האירוע שלדעת הקבלן מקים לו את העילה לתשלום נוסף או מהיום שהיה עליו לדעת כי ...
	54.2 בלי לגרוע מהאמור לעיל, הקבלן חייב, יחד עם הגשת כל חשבון ביניים, להגיש רשימה של תביעותיו ולציין בה את תביעותיו לפי סעיף ‏54.1 שלעיל. לא צוינה תביעה ברשימת תביעות כאמור, ייחשב הקבלן כמי שוויתר עליה לחלוטין וללא תנאי.
	54.3 נת"ע תהיה רשאית לדון בתביעות הקבלן לתשלומים נוספים שלא הותנה עליהם גם אם תביעות אלה הוגשו לאחר המועד הנקוב לעיל, בתנאי שהקבלן ייתן טעם סביר וינמק את הסיבות לאיחור בהגשת התביעות.
	55. מקדמות
	55.1 נת"ע רשאית, אך אינה חייבת, על פי שיקול דעתה, להקדים לקבלן מעת לעת סכומים על חשבון התמורה אותה אמור הוא לקבל על פי ההסכם בגין עבודה שטרם בוצעה. המקדמה, אם תאושר, תהיה בשיעור מצטבר שלא יעלה על 10% מיתרת שכר ההסכם המעודכן בגין תכולת העבודות ללא האופ...
	55.2 מתן המקדמות יהיה כנגד ערבות מקדמה אוטונומית לחילוט מיידי, בנוסח המצורף כנספח ג'3 ובגובה מלוא המקדמה שתשולם או בגובה כל סכום אחר שייקבע (להלן: "ערבות המקדמה") - בתוספת המע"מ. ערבות זו תהיה צמודה למדד כהגדרתו בסעיף ‏48 שלעיל (כלפי מעלה בלבד), והיא ...
	55.3 הקבלן יהיה רשאי לבקש את המקדמות, כאמור בסעיף ‏55.1, רק לאחר שהוצא לו צו התחלת עבודה, כאשר את המקדמה הבסיסית יהיה רשאי לבקש בתוך 6 חודשים ממועד הוצאת צו התחלת העבודה, ואת מקדמת האופציה בתוך 3 חודשים ממועד הוצאת הודעה בכתב בדבר מימוש האופציהתשלום ה...
	55.4 החזר המקדמות ייעשה לשיעורין באופן הבא: החזר תשלום המקדמה הבסיסית ככל שאושרה, ייעשה ב- 24 תשלומים שווים עוקבים (הסוכמים יחד לסכום המקדמה)  שיקוזזו מכל תשלום ביניים שיאושר לקבלן החל מהחשבון הבא לאחר החשבון שבו אושרה לקבלן המקדמה, החזר תשלום מקדמת ה...
	55.5 ככל שנותרו מקדמות לניכוי במועד סיום ההסכם, כמפורט לעיל וינוכו במנה אחת מכל תשלום המגיע לקבלן.
	55.6 ערבות כ"א מהמקדמות תוקטן אחת לששה חודשים, בכפוף לבקשתו הכתובה של הקבלן לעשות כן, בהתאם להחזר המקדמה שבוצע, ותוחזר לקבלן לאחר שהמקדמה נפרעה במלואה.
	55.7 היה והקבלן לא ביצע את אותו חלק מהעבודות עבורו קיבל איזה מהמקדמות, מכל סיבה שהיא, לרבות בגין הפסקת ביצוע העבודות ביוזמת נת"ע, יהא עליו להחזיר לנת"ע את אותו חלק מסכום המקדמות שלא בוצע, תוך 7 ימים מיום שנת"ע דרשה לעשות כן, בתוספת ההתייקרויות הקבועות...
	55.8 למען הסר ספק, הקבלן מוותר בזה על כל טענה לפיה לא ביצע את מלוא התחייבויותיו בהסכם במועדן מחמת שלא אושרה בקשתו למקדמה, והוא מוותר בזה על כל תביעה או טענה הקשורה בסירובה של נת"ע להעניק את המקדמה ו/או הקשורה בתנאי נתינתה.
	55.9 מנגנון הצמדה לעניין המקדמות יהיה כדלקמן:
	55.9.1 תשלום המקדמה יוצמד למדד שנקבע בהסכם שבסעיף 48 ממדד הבסיס ועד למדד הידוע במועד הגשת הבקשה למקדמה או במועד בו נוצרה זכאותו למקדמה המאוחר מביניהם.
	55.9.2 קיזוזי המקדמה יוצמדו למדד שנקבע בהסכם בסעיף 48 ממדד הבסיס ועד למדד הידוע בסוף חודש הביצוע בגינו מוגש החשבון אליו נלווה קיזוז המקדמה.
	56. עוסק מורשה וניהול ספרים
	הקבלן מתחייב למסור לנת"ע, מעת לעת ובכל תקופת תוקפו של הסכם זה, אישורים בני תוקף על ניהול ספרים כחוק מאת שלטונות מס הכנסה, ובנוסף כל אישור אחר שיידרש לנת"ע על מנת להבטיח כי הקבלן נוהג בהתאם לכל דין.

	57. מיסים
	הקבלן, והוא בלבד, ישלם את כל המסים, האגרות, ההיטלים ויתר תשלומי החובה, וכן את יתר התשלומים המגיעים או המוטלים בקשר לחומרים ו/או הציוד ו/או ביצוע העבודות, לרבות תגמולים לרשות מקרקעי ישראל בגין פינוי עודפי עפר, אלא אם כן נקבע אחרת במפורש בהסכם זה או בנס...

	58. סודיות
	הקבלן מתחייב לשמור על סודיות מושלמת, לא לגלות לאחרים ולא לעשות שימוש בידיעות ובפרטים, בכתב או בעל פה, שנמסרו לו או הגיעו לידו בדרך אחרת, תוך כדי ביצוע העבודות בקשר לנת"ע ו/או המבנה ו/או בכל עניין אחר ולצורך כך יחתום הקבלן וכל קבלן משנה מטעמו על נספח ה...

	59. ניגוד עניינים
	59.1 הקבלן מצהיר בזאת כי לא מתקיים כל ניגוד עניינים בין כל פעילות אחרת ו/או התחייבות אחרת שלו ו/או של מי מעובדיו ו/או קבלני המשנה שלו לבין התחייבויותיו וזכויותיו על פי הסכם זה.
	59.2 הקבלן מתחייב בזאת להימנע מהעסקת יועצי נת"ע כנדרש עפ"י תנאי המכרז וכמפורט בצרופה א' למסמכי המכרז. הקבלן מתחייב, בנוסף, להימנע מכל פעולה שיש בה ניגוד עניינים בין מילוי תפקידיו על פי הסכם זה לבין מילוי תפקיד ו/או התחייבות אחרת שלו, במישרין ו/או בעקי...
	60. ערבויות
	60.1 להבטחת מילוי התחייבויותיו של הקבלן על פי הסכם זה, וכתנאי לביצוע תשלום כלשהו על ידי נת"ע, ימציא הקבלן לנת"ע, בתוך 7 ימים מעת שניתנה לו הודעה בכתב על זכייתו במכרז, ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי תלויה ובלתי מותנית - מאת תאגיד בנקאי שהנו בעל רישיון לפ...
	60.2 במקרה בו עוכב מתן הצו להתחלת העבודה, מסיבה כלשהי, רשאית נת"ע להורות על עיכוב בהמצאת ערבות הביצוע, ובלבד שהקבלן אישר כי הערבות שניתנה על ידו במסגרת המכרז (ונותרה בידי נת"ע) תוסיף ותעמוד בעינה להבטחת מסירתה של ערבות הביצוע. נת"ע רשאית, לחילופין, אם...
	60.3 עד לשינוי של 15% משכר ההסכם לא יהא שינוי בגובה ערבות הביצוע. הוגדל ערך ההסכם ביותר מ-15%, בעקבות שינוי אחד או יותר שנעשו בהסכם, יידרש הקבלן להמציא לנת"ע ערבות ביצוע חלופית או נוספת כך שסך ערבויות הביצוע שיהיו בידי נת"ע יהיו בגובה של 5% (חמישה אחו...
	60.4 הערבות הנוספת או החלופית, לפי סעיף ‏60.3 שלעיל, תימסר לנת"ע בתוך 7 ימים מיום שיחולו הנסיבות המחייבות המצאת ערבות נוספת או חלופית, כחלק מתהליך האישור של השינוי. לא יבוצע כל תשלום נוסף לידי הקבלן, ביחס לשינוי שאושר, בטרם הומצאה הערבות הנוספת או החל...
	60.5 ערבות הביצוע תישאר בתוקף ותוארך מעת לעת עד לחלוף 30 ימים מיום סיום תקופת הבדק הקבועה בהסכם זה או עד לחלוף 30 ימים לאחר אישור החשבון הסופי המגיע לקבלן, לפי המאוחר מבין אפשרויות אלה. על אף האמור, נת"ע רשאית להוסיף ולהחזיק בידיה את ערבות הביצוע, ולד...
	60.6 מוסכם בזאת, כי במקרה שבו סך הבטוחות המוחזקות על ידי נת"ע יעלה על 7% משכר ההסכם המעודכן, נת"ע תאפשר - אחת לששה חודשים - הקטנה של ערבות הביצוע כך שסך הבטוחות המוחזקות בידי נת"ע, במועד ההקטנה, לא יעלה על 7% משכר ההסכם המעודכן. "סך הבטוחות", לעניין ס...
	60.7 הקבלן רשאי, לאחר השלמת העבודות ומתן תעודת גמר (או לפני קבלת תעודת גמר בנסיבות האמורות בסעיף  38.13 שלעיל), להחליף את ערבות הביצוע בערבות בדק, אשר תשמש להבטחת כל התחייבויות הקבלן לפי הסכם זה (ככל שטרם קוימו עד אותה עת) ובכללן התחייבויותיו לטיב, אח...
	60.8 הערבויות על פי סעיף זה תהיינה צמודות למדד כהגדרתו בסעיף ‏48 להסכם, כמפורט בנוסח ערבות הביצוע ובנוסח ערבות הבדק. הערבויות יהיו צמודות למדד כאמור בהסכם זה כלפי מעלה בלבד.
	60.9 הקבלן ידאג להאריך את תוקפן של הערבויות מפעם לפעם ללא כל תמורה נוספת בהתאם לדרישות נת"ע, בין השאר לצורך הבטחת קיום כל חובה המוטלת עליו לפי הסכם זה. נדרש הקבלן להאריך את הערבות, ולא האריכה, תוכל נת"ע לחלט את הערבות ולהחזיק את סכום הערבות כבטוחה חלו...
	60.10 נת"ע תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה המלא והמוחלט, לחלט כל אחת מהערבויות (לפי העניין) בכל מקרה בו הפר הקבלן הוראה ו/או הצהרה על פי הסכם זה ו/או עקב פגמים בטיב או עקב אי מילוי חובות המוטלות על הקבלן על פי הסכם זה. נת"ע תהיה רשאית להשתמש בכספים המחולטי...
	60.11 מומשה אחת הערבויות שניתנו לפי סעיף ‏60 זה על ידי נת"ע, כולה או חלקה, חייב הקבלן להמציא במקומה ערבות חדשה לנת"ע, אשר תשלים ו/או תחליף, לפי המקרה, את הערבות שחולטה ולפי נוסח הערבות הקבוע בנספחים ג'1 עד ג'3 לפי הענין. לא ביצע הקבלן את האמור בסעיף ז...
	60.12 בכל מקרה בו יידרש הקבלן להאריך את תוקף אחת הערבויות, יתווספו לסכום הערבות הפרשי התנודות במדד כהגדרתו בסעיף ‏48 שלעיל. לעניין סעיף זה, "תנודות במדד" - פירושן ההפרש בין המדד שפורסם לאחרונה, לפני יום מתן הערבות לראשונה, לבין המדד שפורסם לאחרונה, לפ...
	60.13 מובהר כי מימוש ערבות כלשהי על ידי נת"ע אין בו כדי לגרוע מכל תרופה ו/או זכות אחרת העומדת לנת"ע על פי ההסכם ו/או על פי כל דין וכן אין בה כדי לגרוע מהתחייבויות הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.
	61. הפרות וסעדים
	61.1 הפרה של התחייבויות או הצהרות הקבלן בסעיפים 3.11, ‏5, ‏9, ‏14, ‏21, ‏22, ‏24, ‏25, ‏27, ‏28, ‏30, ‏31, ‏32
	61.2 היה והקבלן הפר אחת או יותר מהתחייבויותיו על פי הסכם זה הוא יהיה חייב לשלם לנת"ע פיצויים בגין הנזקים, לרבות נזקים עקיפים, ההפסדים וההוצאות שיגרמו לה, לרבות הוצאות ניהול, כתוצאה מההפרה האמורה וזאת בנוסף ומבלי לגרוע מזכותה של נת"ע על פי כל דין ועל פ...
	61.3 למען הסר ספק, ומבלי לפגוע בזכויות נת"ע על פי הסכם זה ועל פי כל דין, נת"ע תהא רשאית לקזז כל סכום אשר יגיע לה מהקבלן על פי הסכם זה או על פי הסכם אחר שבינה לבין הקבלן, וכן כל חוב אחר המגיע מן הקבלן לנת"ע לפי כל דין.
	61.4 בלי לגרוע מכל הוראה אחרת בהסכם זה, ובלי לגרוע מכל תרופה אחרת המגיעה לנת"ע, הרי שנת"ע רשאית, לשם הבטחת ביצוע התחייבויותיו של הקבלן או לשם גביית סכום כלשהו המגיע ממנו, לעכב תחת ידיה - בכל מקרה של הפרת הסכם מצד הקבלן - כספים, חומרים, ציוד, מסמכים או...
	61.5 למען הסדר הטוב מובהר בזאת, כי לקבלן לא תהיה כל זכות עיכבון במבנה ו/או בחומרים ו/או בכספים ו/או בתכניות ו/או בכל דבר אחר הקשור בביצוע העבודות. בנוסף, הקבלן לא יהיה רשאי לקזז סכומים שהוא חייב לנת"ע, בין על פי הסכם זה ובין ממקור אחר כנגד כל סכום המג...
	61.6 מבלי לגרוע מכלליות האמור בהסכם זה, נת"ע תהיה רשאית לבטל את ההסכם לאלתר ולסלק את ידו של הקבלן מאתר העבודות, כאמור בסעיף ‏42 להסכם זה.
	61.7 למרות האמור בכל דין, תביעות שיש למי מן הצדדים כלפי רעהו, או כלפי מי מטעמו, בקשר עם הסכם זה, יתיישנו בתום שלוש שנים ממועד אישור החשבון הסופי. בחתימתם על נספח ד' להסכם זה, הצדדים מסכימים כי קביעתה של תקופת התיישנות מקוצרת כאמור בסעיף זה הינה בהתאם ...
	62. קנסות, פיצויים וניכויים מוסכמים
	62.1 נת"ע רשאית להטיל על הקבלן חיוב כספי או לגבות ממנו פיצוי מוסכם או לנכות משכר ההסכם סכום כלשהו המגיע לקבלן, כל אימת שקבועה זכות כזו בהסכם זה או באיזה מנספחיו או מסמכיו, לרבות מפרט הדרישות הכלליות.
	62.2 הטלת חיוב ו/או גביית פיצוי מוסכם ו/או ניכוי משכר ההסכם לא יגרעו מזכותה של נת"ע לתבוע פיצויים בגין נזקים שנגרמו לה או לתבוע כל סעד אחר המגיע לה.
	63. פיצוי מוסכם בגין איחורים בביצוע העבודות
	63.1 אם הקבלן לא ישלים את ביצוע העבודות או כל חלק מהן בתוך התקופה שנקבעה בהסכם, בהתחשב בהארכתה או בקיצורה בהתאם להוראות הסכם זה, יהא עליו לשלם לנת"ע, בגין כל חודש של פיגור, 1% משכר ההסכם המעודכן, עד לתקרה של %7 משכר ההסכם, וזאת לפני כל ההפחתות, הניכוי...
	63.2 המועד שעד אליו יחושב הפיצוי המוסכם לפי סעיף ‏63.1‏63.1 הוא מועד סיומן המהותי של העבודות, כהגדרת מונח זה בסעיף ‏15.6 שלעיל – בתנאי שהקבלן עמד בכל התנאים והמועדים שנקבעו בתעודת הגמר המותנית, ואם לא ניתנה תעודה כאמור – בתנאי שהקבלן השלים את כל הנדרש...
	63.3 הוארך המועד להשלמת העבודות, לפי סעיף ‏15 ייראה יום סיום ביצוע העבודות לצורך סעיף זה, כנדחה בהתאמה.
	63.4 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, נת"ע תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לקבוע אבני דרך חוזיות שבגין אי עמידה בהן ישלם הקבלן לנת"ע פיצויים מוסכמים מראש בסכום המצוין בסעיף ‏63.1 לעיל או בכל סכום אחר שנקבע בנספח התנאים המיוחדים. במקרה כזה:
	63.4.1 פיצויים שנקבעו בגין אבני דרך שונות יצטברו זה לזה, ואולם במקרה שבו השלמת אבן דרך אחת מותנית בהשלמת אבן דרך אחרת (אבני דרך עוקבות) והקבלן לא עומד בשתיהן – ייגבה פיצוי לפי אחת מאבני הדרך בלבד, לפי שיקול דעת נת"ע.
	63.4.2 סכום הפיצוי המגיע מהקבלן יופחת מיד מכל תשלום המגיע לקבלן, אלא אם נת"ע החליטה אחרת;
	63.4.3 חישוב הפיצוי יהיה על בסיס יומי (קלנדרי);
	63.4.4 במידה שהקבלן ידביק את האיחור שנוצר במהלך ביצוע העבודות, ויסיים את העבודה לא יאוחר מהמועד שנקבע לכך בצו התחלת עבודה, או לחלופין באבן הדרך הבאה שנקבעה ביחס לאותה עבודה, יוחזרו הפיצויים המוסכמים לקבלן במסגרת החשבון הסופי או באבן הדרך שבה הודבק הפי...
	63.5 נת"ע תהיה רשאית לנכות את סכום הפיצויים האמורים לעיל מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת או לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות חילוט ערבות הקבלן. תשלום הפיצויים, ניכויים או גבייתם אינם פוטרים את הקבלן מהתחייבותו להשלים את העבודות או מכל התחייבות אח...
	63.6 הימנעות מגביית פיצויים מוסכמים תוך כדי ביצוע העבודות או במועד תשלום יתרת שכר ההסכם, לא תפורש כשוללת מזכותה של נת"ע לגבות פיצויים אלה במועד אחר.
	63.7 מוצהר ומוסכם על הקבלן במפורש כי סכומי הפיצויים המופיעים בסעיף זה לעיל ובכל סעיף אחר בהסכם זה נקבעו לאחר הערכה שקולה וזהירה של הנזקים שעלולים להיגרם לנת"ע עקב ההפרה ולא תשמע כל טענה מצד הקבלן כנגד כך.
	64. שונות
	64.1 הקבלן יגיש לנת"ע בד בבד עם חתימת ההסכם אישור בדבר ניהול פנקסי חשבונות ורשומות ודיווח סדיר, כאמור בחוק חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976 וכן את התצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976 המצורף כנספח ט' להסכם זה, כשהם מלאים, חתומים ומא...
	64.2 למען הסר ספק מוצהר בזאת, כי הסכם זה אינו כפוף לתחולת חוק המכר, תשכ"ח-1968, וכי אין להסתמך עליו לצורך פירושו, אלא אם נקבע אחרת במפורש בהסכם זה.
	64.3 מקום בו מחויבת נת"ע לבצע תשלום או פעולה אחרת לפי הסכם זה, והמועד לביצוע אותו תשלום או אותה פעולה חל ביום שישי, שבת או מועד ממועדי ישראל, ייחשב המועד כקבוע ליום העסקים הראשון שלאחריהם.
	64.4 הסכם זה ממצה את המוסכם בין הצדדים ולא תהיה כל נפקות לכל משא ומתן, הצהרה, מצג, התחייבות ו/או הסכמה, אשר נעשו, אם נעשו, בין בכתב ובין בעל-פה בין הצדדים, עובר לחתימת הסכם זה.
	64.5 בלי לגרוע מהוראות סעיף ‏52, הרי שלא יהיה תוקף לכל שינוי בהסכם זה או בהוראה מהוראותיו אלא אם כן נעשו בכתב ונחתמו על ידי הצדדים להסכם זה.
	64.6 התנהגות מי מהצדדים לא תחשב כהסכמה ו/או כוויתור על איזה מזכויותיו על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, אלא אם כן ההסכמה ו/או הוויתור נעשו בכתב.
	64.7 הסכמת הצדדים או אחד מהם לסטות מהוראות הסכם זה במקרה מסוים, לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.
	64.8 לא השתמשו הצדדים או אחד מהם בזכויות הניתנות להם לפי הסכם זה במקרה מסוים, אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות וחובות לפי הסכם זה.
	64.9 סמכות השיפוט בכל דבר ועניין הנובעים מהסכם זה תהא מסורה לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב, ולהם בלבד.
	65. הודעות
	65.1 ככלל, כל הודעה מטעם הקבלן בקשר עם ביצוע הסכם זה תועבר לנת"ע ו/או למנהל הפרויקט באמצעות מערכת לניהול מסמכים כמפורט במפרט הדרישות הכלליות. הודעות כאמור, וכל תכתובת אחרת הנוגעת להסכם, תיעשה בשפה העברית, אך נת"ע או מנהל הפרויקט רשאים להורות כי מסירת ...
	65.2 בלי לגרוע מהאמור, הודעה שעניינה דרישה לקיום חובה או זכות על פי ההסכם, יכולה להימסר לנת"ע בכתב, באמצעות דואר רשום למשרדה של נת"ע, או באמצעות מסירה ידנית לגורם האחראי מטעמה על ביצוע העבודות, או להישלח בדואר אלקטרוני ובלבד שתמוען לגורם האחראי מטעם נ...
	65.3 הודעה שנשלחה בדואר רשום תיחשב כהודעה שנמסרה ביד כאמור 72 שעות ממועד מסירתה בדואר. הודעה שנמסרה ביד תיחשב כהודעה שנתקבלה במועד מסירתה. הודעה ששוגרה בדואר אלקטרוני תיחשב כהודעה שנתקבלה יום למחרת המועד המצוין על-גבי התיעוד המאשר את דבר קבלת ההודעות ...
	65.4 הודעה שנמסרה לאחר השעה 17:00 או במהלך סופי שבוע / מועדי ישראל, תיחשב כאילו נמסרה ביום העבודה הראשון שלאחר מכן.
	65.5 נת"ע ומנהל הפרויקט רשאים לשגר לקבלן הודעות בכל אמצעי שהוא, לרבות באמצעות רישום על גבי יומן העבודה, ומוסכם כי מסירה ידנית כנגד אישור מסירה למהנדס מטעם הקבלן תיחשב כמסירה כדין לקבלן.

	נספחים להסכם לפרסום M1 מכרז 529-2025 דיפו
	1. על פי בקשת ____________________ (להלן: "הקבלן"), אנו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום לפי דרישתכם, עד לסכום כולל של __ ש"ח0F , כשהוא צמוד למדד בהתאם לתנאי ההצמדה המפורטים בסעיף 4 להלן (להלן: "סכום הערבות"), בקשר לעמידתו של הקבלן בהתחייבויותיו על ...
	2. אנו מתחייבים לשלם לכם, לפי דרישתכם הראשונה בכתב, כל סכום אשר יצוין באותה דרישה, באופן מיידי ובכל מקרה לא יאוחר מתום שבעה (7) ימים ממועד קבלת דרישתכם במשרדנו, לפי הכתובת המופיעה בראשית כתב ערבות זה.
	3. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי דרישתכם לתשלום מכוח כתב ערבות זה, יכול שתהיה לשיעורין, וכי התשלום יתבצע בהתאם לדרישתכם כאמור, ובלבד שסך כל התשלומים מכוח כתב ערבות זה לא יעלה על סכום הערבות.
	4. כל סכום שיידרש על פי ערבות זו ישולם בתוספת הפרשי הצמדה למדד (כלפי מעלה בלבד) בהתאם לתנאים הבאים:
	"מדד" - "מדד המחירים לצרכן" כפי שמתפרסם מידי חודש על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או במידה ויחדל פרסום על ידי גוף כאמור או יוחלף במדד אחר, מדד זהה באופיו או המדד שיפורסם על ידי גוף אחר.
	"צמוד למדד" - הסכום לתשלום, כשהוא נושא את ההפרש בין מדד הבסיס כהגדרתו בסעיף 48.2 להסכם  (הינו _______ נקודות) לבין המדד שפורסם לאחרונה לפני מועד התשלום.
	5. התחייבותנו לפי כתב ערבות זה היא אוטונומית ובלתי מותנית, ובכלל זה לא תהיו חייבים להסביר, לנמק, לפרט, לבסס או להוכיח את דרישתכם או לדרוש תחילה את התשלום מהקבלן.
	6. כתב ערבות זה אינו ניתן להסבה.
	7. כתב ערבות זה ייכנס לתוקפו בתאריך המצוין בראשיתו, ויעמוד בתוקפו עד ליום [48 חודשים מיום חתימת החוזה].
	1. על פי בקשת ____________________ (להלן: "הקבלן"), אנו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום לפי דרישתכם, עד לסכום כולל של ______________ ₪1F  , כשהוא צמוד למדד בהתאם לתנאי ההצמדה המפורטים בסעיף 4 להלן (להלן: "סכום הערבות"), בקשר לעמידתו של הקבלן בהתחיי...
	2. אנו מתחייבים לשלם לכם, לפי דרישתכם הראשונה בכתב, כל סכום אשר יצוין באותה דרישה, באופן מיידי ובכל מקרה לא יאוחר מתום שבעה (7) ימים ממועד קבלת דרישתכם במשרדנו, לפי הכתובת המופיעה בראשית כתב ערבות זה.
	3. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי דרישתכם לתשלום מכוח כתב ערבות זה, יכול שתהיה לשיעורין, וכי התשלום יתבצע בהתאם לדרישתכם כאמור, ובלבד שסך כל התשלומים מכוח כתב ערבות זה לא יעלה על סכום הערבות.
	4. כל סכום שיידרש על פי ערבות זו ישולם בתוספת הפרשי הצמדה למדד (כלפי מעלה בלבד) בהתאם לתנאים הבאים:
	"מדד" - "מדד המחירים לצרכן" כפי שמתפרסם מידי חודש על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או במידה ויחדל פרסום על ידי גוף כאמור או יוחלף במדד אחר, מדד זהה באופיו או המדד שיפורסם על ידי גוף אחר.
	"צמוד למדד" - הסכום לתשלום, כשהוא נושא את ההפרש בין מדד הבסיס כהגדרתו בסעיף 48.2 להסכם (הינו _______ נקודות) לבין המדד שפורסם לאחרונה לפני מועד התשלום.
	5. התחייבותנו לפי כתב ערבות זה היא אוטונומית ובלתי מותנית, ובכלל זה לא תהיו חייבים להסביר, לנמק, לפרט, לבסס או להוכיח את דרישתכם או לדרוש תחילה את התשלום מהקבלן.
	6. כתב ערבות זה אינו ניתן להסבה.
	7. כתב ערבות זה ייכנס לתוקפו בתאריך המצוין בראשיתו, ויעמוד בתוקפו עד ליום _________.
	1. על פי בקשת ____________________ (להלן: "הקבלן"), אנו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום לפי דרישתכם, עד לסכום כולל של ______________ ₪2F , כשהוא צמוד למדד בהתאם לתנאי ההצמדה המפורטים בסעיף 4 להלן (להלן: "סכום הערבות"), בקשר לעמידתו של הקבלן בהתחייב...
	2. אנו מתחייבים לשלם לכם, לפי דרישתכם הראשונה בכתב, כל סכום אשר יצוין באותה דרישה, באופן מיידי ובכל מקרה לא יאוחר מתום שבעה (7) ימים ממועד קבלת דרישתכם במשרדנו, לפי הכתובת המופיעה בראשית כתב ערבות זה.
	3. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי דרישתכם לתשלום מכוח כתב ערבות זה, יכול שתהיה לשיעורין, וכי התשלום יתבצע בהתאם לדרישתכם כאמור, ובלבד שסך כל התשלומים מכוח כתב ערבות זה לא יעלה על סכום הערבות.
	4. כל סכום שיידרש על פי ערבות זו ישולם בתוספת הפרשי הצמדה למדד (כלפי מעלה בלבד) בהתאם לתנאים הבאים:
	"מדד" - "מדד המחירים לצרכן" כפי שמתפרסם מידי חודש על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או במידה ויחדל פרסום על ידי גוף כאמור או יוחלף במדד אחר, מדד זהה באופיו או המדד שיפורסם על ידי גוף אחר.
	"צמוד למדד" - הסכום לתשלום, כשהוא נושא את ההפרש בין מדד הבסיס כהגדרתו בסעיף 48.2 להסכם (הינו _______ נקודות) לבין המדד שפורסם לאחרונה לפני מועד התשלום.
	5. התחייבותנו לפי כתב ערבות זה היא אוטונומית ובלתי מותנית, ובכלל זה לא תהיו חייבים להסביר, לנמק, לפרט, לבסס או להוכיח את דרישתכם או לדרוש תחילה את התשלום מהקבלן.
	6. כתב ערבות זה אינו ניתן להסבה.
	7. כתב ערבות זה ייכנס לתוקפו בתאריך המצוין בראשיתו, ויעמוד בתוקפו עד ליום _________.
	1. אני עושה תצהירי זה בשם ___________________[1] (להלן: "הקבלן") במסגרת הסכם מס' ___________ לבניית _______________.
	2. אני משמש כ- _____________________[2] אצל הקבלן, והוסמכתי כדין לעשות תצהיר זה מטעם הקבלן ובשמו.
	3. אני מצהיר בזה, לאחר בירור ובדיקה שביצעתי, כי נכון למועד חתימת ההסכם הנ"ל, הקבלן ובעל זיקה אליו - [יש לסמן ( במקום הרלוונטי]
	לא הורשעו ביותר משתי (2) עבירות לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 (להלן: "חוק עובדים זרים") וחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987 (להלן: "חוק שכר מינימום").
	הורשעו ביותר משתי (2) עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום, אך נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז הנ"ל חלפה שנה אחת (1) לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
	הורשעו ביותר משתי (2) עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום, על פי הפירוט דלהלן, ונכון למועד האחרון להגשת ההצעות טרם חלפה שנה אחת (1) לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
	* מספר השורות הנו להמחשה בלבד

	לצורך סעיף 3 זה: "הורשע" ו- "בעל זיקה" - כמשמעותם בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976.[3]
	4. אני מצהיר בזה, לאחר בירור ובדיקה שביצעתי, כי נכון למועד חתימת ההסכם הנ"ל, מתקיים אחד מאלה: [יש לסמן ( בחלופה הרלוונטית]
	חלופה א' - הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 (להלן: "חוק שוויון זכויות") לא חלות על הקבלן.[4]
	חלופה ב' - הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות חלות על הקבלן והוא מקיים אותן.
	[למציע שסימן את חלופה ב' - יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות]:
	חלופה (1) - הקבלן מעסיק פחות מ -100 עובדים;
	חלופה (2) - הקבלן מעסיק 100 עובדים לפחות, והוא מתחייב לפנות למנכ"ל משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך - לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.
	במקרה שהקבלן התחייב בעבר לפנות למנכ"ל משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לפי הוראות חלופה (2) לעיל, ונעשתה עמו התקשרות שלגביה הוא התחייב כאמור באותה חלופה (2) - הוא מצהיר כי פנה כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכו...

	5. לקבלן שסימן את חלופה ב' בסעיף ‏4 לעיל - הקבלן מתחייב להעביר העתק מהתצהיר לפי סעיף ‏4 לעיל למנכ"ל משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 30 ימים מ"מועד ההתקשרות", כהגדרת מונח זה בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976.
	6. זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
	תנאים
	לעניין האמור בסעיף 4.3.1 להסכם -  התוכניות שהוגדרו "לביצוע" (לרבות תכניות ביצוע אשר הוכנו ע"י הקבלן במסגרת הכנת תכניות ייצור ולאחר שהועבר לקבלן אישור לתכניות אלו ע"י מנהל הפרויקט באמצעות המערכת הממוחשבת (Aconex));
	פרק 3 - ״תכנית ניהול העבודות״ סעיף 3.6 
	על אף האמור בסעיף 35.9.1, אם נת"ע הורתה לקבלן להתקשר עם הקבלן הממונה או עם הגוף הציבורי, או לממן את עלות עבודתם, יפעל הקבלן לביצוע התקשרות ישירה מול הקבלן הממונה או הגוף הציבורי, או למימון עבודתם, לפי העניין, והכל בלי שהדבר יגרע מחובותיו לפי הסכם זה. מובהר, כי לא יהא תוקף להתקשרות כאמור, או למימון עבודתו של הגוף הציבורי או הקבלן הממונה, בטרם ניתן לדבר אישור בכתב מצד נת"ע. אישרה נת"ע את ההתקשרות, או את מימון העבודות של הנ"ל, יהא הקבלן זכאי עבור כך לתמורה נוספת בגין ביצוע כל השירותים האמורים בסעיף ‏35 זה, בשיעור של 8% מערך העבודה ההנדסית של הקבלן הממונה או הגוף הציבורי, למעט קבלן התחמ"ש ו/או מי מטעמו, שלגביו לא יהיה הקבלן זכאי לתמורה נוספת כלשהיא. התוספת כאמור לא תכלול תוספת בגין התייקרויות.
	על אף האמור בסעיף 35.9.2, אם נת"ע התקשרה עם במישרין עם הגוף הציבורי או הקבלן הממונה, או שנת"ע מימנה את עלות עבודתם, כי אז הקבלן זכאי, בגין ביצוע כל השירותים האמורים בסעיף ‏35 זה, לתמורה נוספת, שתהיה בשיעור של 4% מערך העבודה ההנדסית של הגוף הציבורי או הקבלן הממונה, למעט קבלן התחמ"ש ו/או מי מטעמו, שלגביו לא יהיה הקבלן זכאי לתמורה נוספת כלשהיא. התוספת כאמור לא תכלול תוספת בגין התייקרויות.
	1. עודפי עפר לפינוי –
	1.1 עפ"י הערכה ראשונית ובלתי מחייבת כמות עודפי העפר הכוללת שיהיה לפנות מהאתר הינה כ – 3,200,000 מ"ק (כמות זו כוללת בחובה כמות עודפי עפר של 960,000 מ"ק במקרה בו תמומש לביצוע זכות הברירה של המזמין כאמור בסעיף 52 לנספח א' – התנאים המיוחדים). סיווג החומרי...
	1.2 נתוני לוגים – למפרט המיוחד מצורף תיעוד המפרט את ממצאי הקרקע שנאספו באמצעות קידוחי ניסיון ובדיקות מעבדה שבוצעו על מדגמי הקרקען. המידע המובא בהם נמסר למטרות ייחוס בלתי מחייב בלבד. לקבלן לא תעמוד כלפי המזמין או כל גורם מטעמו כל טענה בכל מקרה של חסר, ...
	1.3 אחריות לפינוי - למעט עודפי העפר שייועדו לאתר דיפו M2 – אשר יפונו מהאתר ע"י קבלן M2 – פינוי כל עודפי העפר מהאתר (בין לשימוש חוזר באתר דיפו M3, בין עודפי העפר בהם ישתמש הקבלן ובין עודפי עפר שיפונו לאתרים מורשים) ייעשה ע"י הקבלן.
	1.4 ייעוד עודפי העפר
	1.4.1 שימוש חוזר באתרי פרויקט המטרו - תחילה ישמשו עודפי העפר לשימוש חוזר באתרי פרויקט המטרו:
	א. אתר דיפו M3 –
	הקבלן יפנה מהאתר לאתר דיפו M3 כמות של כ - 700,000 מ"ק של עודפי עפר.
	ב. אתר דיפו M2 –
	קבלן M2 ימשוך מאתר הפרויקט כמות של כ -800,000 מ"ק של עודפי עפר.
	על אף האמור, נת"ע עשויה להורות על שינוי/ים בגורם המשנע באופן בו השינוע  מהאתר לאתר M2 ייעשה כולו ע"י הקבלן, ע"י קבלן M2 או בשילוב של שניהם. בדומה עשויה נת"ע להורות על שינוי/ים בגורם המשנע באופן בו השינוע מהאתר לאתר  M3 ייעשה כולו ע"י הקבלן, ע"י קבלן M...
	הקבלן יידרש לתכנן ולתאם מול קבלני M3 ו – M2, את סוג העפר שיועבר אליהם, מועדי ההעברה עד לפינוי מלוא הכמות המיועדת וכל פרט נוסף הכרוך בביצוע הפינוי וכל זאת מבלי לגרום לעיכוב או האטה בקצב ההתקדמות הכללי של העבודות בפרויקט לרבות באתרי M3 ו – M2. בעניין זה...
	1.4.2 עודפי עפר שאינם לשימוש חוזר – כמות העפר שתיוותר לאחר השלמת אספקת מלוא עודפי העפר לשימוש חוזר באתרי המטרו או בנסיבות בהן הורתה נת"ע כי הכמות המיועדת לשימוש חוזר לא תיקלט במלואה באתרי המטרו האמורים - אזי גם כמות זו – יהיו בבעלותו ובאחריותו של הקבל...
	1.4.3 תמלוגים רמ"י – בגין עודפי העפר שבסעיף ‎1.4.2 – כל עודפי העפר שיש לפנותם מהאתר ושלא יועברו לשימוש חוזר כאמור - קבעה רמ"י חובת תשלום תמלוגים ללא שקילה בפועל. תשלום זה ישולם לרמ"י ע"י המזמין ויושב לאחר על דרך הקיזוז מהסכומים שיעמדו לזכות הקבלן. ראו...
	1.5 אתרי פינוי –
	1.5.1 בכל מקרה בו לא ייעשה שימוש ע"י הקבלן בכמות כלשהי מעודפי העפר שבאחריותו – יידרש הקבלן להובילם לאתרים מורשים0F  בהתאם לנהלי רמ"י ועל פי כל דין וזאת בהתאם לסוג ומאפייני עודפי העפר האמורים. פינוי לא יחל אלא לאחר קבלת אישור המפקח מטעם המזמין באתר. כל...
	1.5.2 הקבלן יפנה את עודפי העפר לאתר רתמים שנמצא צפונים לאשדוד. ההטמנה באתר זה אינה כרוכה בתשלום וקיבולת ההטמנה עומדת על 500,000 מ"ק.
	ככלל, נת"ע תהא רשאית להנחות את הקבלן, מעת לעת, לפנות עודפי עפר שבהם לא עשה הקבלן שימוש לאתרים שלהם קיים או יהיה בעתיד הסדר עם נת"ע. זאת בשים לב למאפייני עודפי העפר המיועדים, כמותם ויכולת הקליטה שבאותם האתרים.
	1.5.3 בכל מקרה שבו אתר רתמים אינו מספיק מבחינת קיבולתו או מתאים מבחינת מאפייני עודפי העפר לפינוי - האחריות לאיתור אתרי פינוי מורשים המתאימים לעודפי העפר שמפונים – יהיו מאפייניהם אשר יהיו – ביצוע כל התיאומים וקבלת כל האישורים הנדרשים לצורך שינוע עודפי ...
	1.5.4 הקבלן יישא בכל הדרוש לפינוי עודפי העפר וזאת גם אם יימצא כי טיב ומאפייני עודפי העפר שונים באופן כלשהו מהמאפיינים המובאים בדו"ח הגיאולוגי (שנמסר, כאמור, למטרת ייחוס בלתי מחייבת בלבד).
	1.5.5 לדרישת נת"ע ימציא הקבלן, לה ולכל גורם עליו תורה, אסמכתאות והתקשרויות עם אתרים מורשים על כל פרטיהם לרבות ההסדרים המסחריים שבהם. ההתקשרויות יעידו בדבר קיומו של הסדר תקף וזמין להובלת עודפי העפר לאתרים המורשים והמותאמים וזאת בשים לב למאפייני, סוגי ו...
	1.6 הסדרי תיאום:
	1.6.1 בכל 25 לחודש לחודש העוקב הבא יתקיים באתר דיפו ראשונים או במקום אחר עליו יורה המזמין תיאום וסיכום חודשי בהשתתפות הקבלנים הפועלים בשלושת הקווים, נציגי נת"ע ומנהלי (Line Managers) כ"א מהקווים.
	1.6.2 בתיאום זה יידונו הנושאים שבממשק המצריכים תיאום ובכלל זה יפורטו סוגי החומרים והכמויות שיסופקו לכל אתר ואתר וכן העיתויים בהם אלה ייעשו.
	1.6.3 בתום כל דיון יופץ סיכום ע"י נת"ע ותיקבע תוכנית עבודה פרטנית לחודש העוקב לרבות בכל הקשור לשינוע עודפי העפר בין אתרי שלושת הקווים.
	1.6.4 בהתאם לסיכום זה ובהתאם לחומר הנחפר והממוין תבוצע האספקה כאמור בסעיף ‎1.4.1.
	1.6.5 בכל מקרה של צפי של אי עמידה ביעדים שנקבעו לאספקה – יועבר עדכון בכתב מייד בסמוך לזיהוי הפער המסתמן מהקבלן המוסר לקבלן המקבל עם העתק לנציגי נת"ע ומנהלי הקווים של הקבלנים.
	1.6.6 בכל מקרה של צפי של אי עמידה ביעדים שנקבעו לקבלה – יועבר עדכון בכתב מייד בסמוך לזיהוי הפער המסתמן מהקבלן המקבל לקבלן המוסר עם העתק לנציגי נת"ע ומנהלי הקווים של הקבלנים.
	1.6.7 ככל שאין הסכמה באשר לתיאום – תכריע סופית עמדת נציגי נת"ע.
	1.7 ערום עתודה
	בכל מקרה בו לא ניתן לפנות עודפי חפירה לאתר M2 שלא בשל מעשה או מחדל של הקבלן – יערום הקבלן בשטחו עתודה בכמות ובמשך הזמן עליו תורה נת"ע עבור אתר M2 תוך המשך פינוי עודפי העפר לאתר M3 עפ"י המתכונן. הערום יתוכנן לקליטת כמות עודפי עפר, של לפחות, 30,000 מ"ק....
	2. כללי
	2.1 יש לקרוא מסמך זה יחד עם סעיף 22 להסכם; הוראות משלימות במסמך המפרט המיוחד ונהלי נת"ע ורמ"י הרלוונטיים.
	2.2 כלל האמצעים, השירותים, הציוד, המערכות, חובות התיעוד והדיווחים המפורטים במסמך זה, מהווים חלק בלתי נפרד מהעבודות לפי ההסכם, וכלולים במלואם במחירי היחידה שהוגדרו בו. בגין רכיבים אלו לא ישולמו כל תשלומים נוספים, ולא יהיו לקבלן כל טענות או דרישות להארכ...
	3. הצהרת הקבלן
	הקבלן מוותר בזאת באופן סופי ומוחלט על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, מכל מין וסוג שהוא, כלפיי נת"ע ו/או רמ"י ו/או משרד התחבורה ו/או מדינת ישראל ו/או מי מטעמן, בכל הנוגע, במישרין או בעקיפין, לעניינים הקשורים, במישרין או בעקיפין, לפינוי עודפי עפר, ובכלל...





