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 חלק א' 1כרך 

   הצעות  להציע הזמנה

   M1 – מיוחדים תנאים

 

 המיוחדים הינם ייחודיים להליך זה.  התנאים
 .ההליך  מסמכי ושאר הכלליים התנאים עם ביחד המיוחדים התנאים את לקרוא יש
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   מיוחדים  תנאים   - הצעות  להציע  הזמנה

(  -נת"ע   בע"מ  המונים  להסעת  עירוניים  תחבורה  "נת"ע"  :להלןנתיבי  או  או   "החברה" 

מכרז פומבי להתקשרות בהסכם  מסגרת  ב  ציע הצעותיהםלהמציעים  מזמינה בזאת    ,)"המזמינה"

מוקדמות בדיפו הראשונים בראשון לציון, לצורך הכנת השטח לעבודות עבודות  ביצוע  שעניינו  

כפי שיידרשו על ידי  והכל    , ")העבודות" או "העבודות הקבלניות "  :(להלןשיבוצעו על ידי אחרים  

 .  ")ההסכם" :(להלן המצורף למסמך זההסכם ההתקשרות בנת"ע וכמפורט 

ההזמנה להציע הצעות למכרז זה מורכבת ממסמך זה של "תנאים מיוחדים", וממסמך "התנאים  

את  יהכללי מהווים  שניהם  והם  השני,  את  האחד  כמשלימים  יחד  ייקראו  המסמכים  שני  ם". 

 .  ")ההזמנה" :(להלן מכרזהציע הצעות לההזמנה ל

 כלליות  הגדרות .1

  בסעיף  או   דםי בצ  להם   הנתונה   המשמעות   תהא   זו   הצעות   להציע  בהזמנה  המוגדרים   המונחים   לכל

  אחרת  עולה  כן  אם  אלא,  בהסכם  להם  הנתונה  המשמעות  להם  תהא,  כאמור  הגדרה  בהעדר.  להלן  זה

 .  הדברים מהקשר

  מוקדמותעבודות  לבחירת קבלן לביצוע    529/2025  מכרז פומבי מס'   -"  המכרז " או"  ההליך" .1.1

 . M1 קו במסגרתהמטרו בפרויקט  ראשונים בדיפו

 . 1976-"והתשל,  ציבוריים גופים עסקאות חוק -" ציבוריים גופים עסקאות חוק" .1.2

 . 1981-כמשמעותה בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א -"  שליטה" .1.3

(א)  346חברת הרשומה כחברת חוץ ברשם החברות, בהתאם להוראות סעיף    - "חברת חוץ" .1.4

 .1999 -לחוק החברות, תשנ"ט 

 . 1992- "בהתשנמכרזים, ה חוק חובת  -" חובת המכרזים  חוק" .1.5

 כללי  .2

 :רקע .2.1

  ופיתוח  לקידוםהיא חברה ממשלתית המשמשת כזרוע הביצוע של המדינה    "ענת .2.1.1

  פרויקטים מקדמת היא  כך ולצורך, אביב תל במטרופולין המונים  הסעת מערכת

  הקו פרויקט, הסגול הקו פרויקט, האדום הקו פרויקט, לגרוע ומבלי(כגון  שונים

 "ב). וכיו המטרו  פרויקט,  הירוק

ממוקם בדרום העיר ראשון לציון.    )ראשונים"  דיפו: " (להלן  ח דיפו ראשוניםשט .2.1.2

מדרום, רחוב רמז ממערב, רחוב תש"ח מצפון    431בין כביש  ממוקם  האתר    שטח

 ורחוב הרצל ממזרח. 

לבצע   .2.1.3 מבקשת  בדיפו נת"ע  מוקדמות  השטח    עבודות  הכשרת  לצורך  ראשונים, 

  אואינפר  1  אלביצוע עבודות עתידיות על ידי גורמים אחרים, לרבות קבלני אינפר

 ראשונים.   תחנת משנה (תחמ"ש) עבור הפרויקט בתחום דיפו ו, 2
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 :  עבודותה מהותשל   תמציתי תיאור .2.2

   .יום:, בין היתרכוללות העבודות .2.2.1

 הקמה ותחזוקה של אתר ההתארגנות, לרבות פירוקו.   .2.2.1.1

 פירוקים ופינוי מטרדים, לרבות גשר שילוט והרכבתו מחדש. .2.2.1.2

 עבודות עפר, חפירה ופינוי.   .2.2.1.3

 עבודות בטון, לרבות חפירה ויציקת קירות סלארי, כולל עוגני קרקע.  .2.2.1.4

 עבודות סלילת כבישים ורחבות. .2.2.1.5

קו   .2.2.1.6 של  קבוע  ומיקום  זמני  למיקום  הסתה  לרבות  חשמל,  ומתקני  עבודות 

 החשמל. 

 הסדרי תנועה זמניים, לרבות פירוקם.   .2.2.1.7

 פיתוח נופי, כולל החזרת המצב לקדמותו.  .2.2.1.8

 גינון והשקיה. .2.2.1.9

 עבודות גידור קיים וחדש, לרבות תחזוקתו.   .2.2.1.10

 קווי מים, ביוב ותיעול.  .2.2.1.11

 בטיחות בעבודות בניה ושמירה. .2.2.1.12

 . ביצוע תחזוקה, לרבות תחזוקה משמרת .2.2.1.13

אופציאונלית   .2.2.1.14 הסלארי    –עבודה  קירות  לאורך  וחפירה  קרקע  עוגני  ביצוע 

נספח א'  להסכם ב  52  עיףסהתייחסות ל  לעניין זה ראו  ,בכיוונים צפון ומזרח

 .  ]תנאים מיוחדים[ להסכם

"ע שמורה  ולנת,  עבודותה מהווה תיאור תמציתי ביותר של    לעילהאמור בסעיף   .2.2.2

  ככל   נפרדים   ביצוע   למקטעי  לחלקן   או   מהן   לגרועו,  עליהן  להוסיף, בכל עת,  הזכות

,  לבצע  צפויבמכרז    הזוכה  אשר   העבודות  כלל. תיאור מפורט של  לנכון  שתמצא

  המיוחד  במפרט הטכני   ,הדרישות הכלליותבמפרט    בתכניות,   , בין השאר, צוימ

  .)הסכםל (נספח א' הסכםהובנספח התנאים המיוחדים של 

מיקומן, אופיין,    על המציעים מוטלת החובה הבלעדית לבחון את מהות העבודות, .2.2.3

העבודות   ביצוע  על  להשפיע  כדי  בו  שיש  אחר  מידע  פרט  וכל  הביצוע  מגבלות 

שקרא והבין את כל  והגשת הצעתם למכרז. בהגשת הצעתו, יראו את המציע כמי  

המידע הנדרש לצורך ביצוע העבודות ו/או  כל מסמכי המכרז, וכן כמי שבדק את 

והנתונים   הגורמים  כל  שקלול  תוך  הצעתו  את  שהגיש  וכמי  ההצעה  מתן 

של   המיוחדים  התנאים  בנספח  המפורטים  אלו  לרבות    הסכםההרלוונטיים, 

 ). הסכםל (נספח א' 

אל  .2.2.4 עבודות  לביצוע  שיוקצו  הזמנים  ללוחות  בהתאם  יהיו  הדרך  ו  אבני  טבלת 

 ].מיוחדיםבנספח א' להסכם [תנאים  ש
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   זוכה אחד.: במסגרת מכרז זה מבקשת נת"ע לבחור מספר הזוכים .2.3

2.4. )  , ) להגיש הצעה אחת בלבדלרבות תאגיד הקשור למציעבמסגרת מכרז זה רשאי כל מציע 

נת"ע רשאית לפסול כל  .  למסמך התנאים הכלליים  7.4.8ולענין זה יחול גם האמור בסעיף  

 הצעה אשר מוגשת בניגוד לאמור בסעיף זה. 

 :שפת המסמכים .2.5

בשפה    רשאיםהמציעים   .2.5.1 זו  להזמנה  המצורפים  הטפסים  את  ולהגיש  לתרגם 

 .  האנגלית

בשפה    נדרשים המציעים   .2.5.2 ולהגיש  אשר    העברית לתרגם  אסמכתא    ה הגשתכל 

 .  בשפה האנגליתבמקור  הערוכ   אינהשלהלן ואשר  7 ףנדרשת לפי סעי

מסמכים   .2.5.3 להגשת  בסעיתנאי  האמור  עליהם  כי  הוא    2.5.2  -ו  2.5.1  פיםשחל 

 : יצורף  למסמכים שיוגשו

 אישור נוטריון ישראלי; )א(

 או  

הקונסוליה  המאושר לפי אמנת האפוסטיל או על ידי  אישור נוטריון מקומי   )ב(

 ;הישראלית

מאלה,   אחד  לפי  לפי  שתורגמו  המסמכים  ואשר  האנגלית    2.5.1סעיף  לשפה 

הרלוונטי בשפת  המסמך  הינם תרגום מדויק של    2.5.2  עיףולשפה העברית לפי ס 

   המקור (לפי העניין).

 למען הסר ספק, מובהר בזאת כי בכל מקרה הוראות הנוסח בעברית תגברנה.  .2.5.4

שלבים:   .2.6 בשני  יתבצע  הזוכה  המציע  בחירת  ההצעות,  הליך  מסמכי  יבדקו  הראשון  בשלב 

ובמסגרת זו תיבדק עמידת ההצעה בתנאי הסף. בשלב השני תיבחנה ההצעות הכספיות של  

לס .  אותן ההצעות אשר עמדו בתנאי הסף לתנאים הכלליים, שכן   15.2.5  עיףהאמור כפוף 

  דיקהנת"ע רשאית, לפי שיקול דעתה לפעול במהלך בדיקת ההצעות שלא בהתאם לשלבי הב

 האמורים, הן על דרך איחוד או הפרדה של שלב או שלבים אלו. 

 איסור העסקת יועצי המזמין:  .2.7

להזמנה    א'נספח  בעל כל משתתף במכרז נאסר לקבל ייעוץ מהגורמים המנויים   .2.7.1

(יועצי המזמין במכרז) בכל הנוגע למכרז ו/או לביצוע הפרויקט    ו/או לתכנון  זו 

  59גם הוראות סעיף    -(בנוגע לביצוע הפרויקט יחולו, החל מהמועד הקובע ואילך  

להסכם). האיסור חל על כל אדם העובד במשרדי יועצי המזמין במכרז, גם אם  

אלא ע"י עובדים אחרים. האיסור  השירותים למזמין לא ניתנו ע"י העובד עצמו  

  האמור אינו חל על ייעוץ שאינו קשור במכרז או בפרויקט.

למען השלמות יצוין כי על פי ההסכמים של המזמין עם יועציו, יועץ (לרבות יועץ   .2.7.2

הנ"ל) המעניק ייעוץ למזמין מנוע מלתת ייעוץ לכל גורם    א'נספח  ב שאינו מנוי  
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אחר בתחומים בהם פועל המזמין והקשורים למזמין, אלא אם פנה בכתב למזמין  

   וקיבל מראש את אישור המזמין לכך.

בהליך זה לא נעשה שימוש באמדן שווי התקשרויות אלא בהערכה כספית. לעניין זה, ראו   .2.8

 להלן (בחירת זוכה לאחר שלב תחרותי נוסף). 9הוראות סעיף 

 ערבות הצעה, דמי השתתפות וכנס מציעים  שאלות הבהרה, , ולוחות זמנים מועדים .3

 שעה תאריך   

   25.3.2026 מועד אחרון לשאלות הבהרה:

הבהרה  שאלות  להגשת  דוא"ל 
 :למכרז

Tenderm1@nta.co.il 

  13:00עד השעה   29.4.2026 מועד אחרון להגשת הצעות: 

אחרון בקשה   מועד    להגשת 
רולינג -(פרהוקדמת  מלבחינה  

ההצעה ערבות  בהתאם   של 
התנאים    11.4לסעיף   למסמך 
 לא חובה): -הכללים

25.3.2026  

 29.4.2027עד ליום  תוקף ההצעה:

 ₪   2,500,000 ערבות הצעה:

 29.4.2027עד ליום  תוקף ערבות ההצעה:

 לא נדרשים במכרז זה.  דמי השתתפות:

 9:00שעה ב  14.1.2026יום יתקיים ב :(שאינו חובה) כנס מציעים 

מתבקשים להשתתף המעוניינים מציעים המציעים   בכנס 
באמצעות   12.1.2026 ליום עד לפנות  לכתובת  ל"דוא בשעה 

Tenderm1@nta.co.il   מנת"ע,  פרטים  וקבלת אישור לצורך
 .מטעמם המשתתפים ומספר ציון פרטי תוך

הצעות אשר  :  כללייםלמסמך התנאים ה  4.4בסעיף  לאמור  מופנית    תשומת לב המציעים .3.1

 תוגשנה לתיבת המכרזים לאחר המועד האחרון להגשת הצעות לא תתקבלנה.  

לסעיף  י .3.2 בהתאם  כי  הכללי  12.8ודגש  התנאים  האחריות  י למסמך  מוטלת  המציעים  על  ם, 

הבהרות בקשר למסמכי  המלאה והבלעדית, להתעדכן בכל עת, בעצמם ובאופן ייזום, אודות 

לעיל,   שיהיו, ככל    המכרז, המפורטים  הזמנים  בלוחות  שינויים  בדף    לרבות  יפורסמו  אשר 

 . http://www.nta.co.il :המכרז באתר האינטרנט של נת"ע

     להשתתפות במכרז("תנאי סף")   תנאים מוקדמים .4

   :על המציע לוודא עמידה בכל התנאים המפורטים להלן נכון למועד האחרון להגשת הצעות

 ערבות הצעה תנאי סף מנהליים וצירוף   .4.1

mailto:Tenderm1@nta.co.il
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תאגיד רשום יחיד שאינו מיזם משותף (לרבות שותפות), אינו קונסורציום ואינו   .4.1.1

חברות   של  אחרת  ובין    -קבוצה  ככאלו  ורשומים  מאוגדים  הנ"ל  שהגופים  בין 

 שלאו.  

 המציע יהא: 

המונח   .4.1.1.1 כהגדרת  ישראל"  "תושב  שהינו  יחיד  רשום  תאגיד  מקומי:  תאגיד 

  –בפקודת מס הכנסה [נוסח חדש]; או 

 חברת חוץ: תאגיד יחיד הרשום ברשם החברות כחברת חוץ.  .4.1.1.2

המציע מקיים את כל דרישות חוק עסקאות גופים ציבוריים, לרבות: (א) הוראות   .4.1.2

ב לחוק  2לחוק האמור (בדבר ניהול פנקסים ודיווחים); (ב) הוראות סעיף    2סעיף  

בדבר ייצוג הולם    1ב2(ג) הוראות סעיף  -האמור בקשר עם קיום דיני העבודה ו 

    לאנשים עם מוגבלות.

בו התנאי   לא התקיים  מציע אשר  לפסול  שלא  רשאית  נת"ע תהיה  כי  מובהר, 

ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים בקשר  2ביחס לסעיף    זההמקדמי הנקוב בסעיף  

עם קיום דיני העבודה, וזאת בהתאם להחלטה שתתקבל לשם כך על ידי ועדת  

 ) לחוק עסקאות גופים ציבוריים. 1)(1ב(ב2המכרזים על פי הוראות סעיף 

לעיל,    3המציע צירף להצעתו ערבות הצעה מקורית בסכום ובתוקף הנקוב בסעיף   .4.1.3

 מסמך התנאים הכלליים למכרז. ל 11בסעיף כאמור 

 : תנאי סף מקצועיים .4.2

לעבודות   .4.2.1 קבלנים  רישום  חוק  לפי  הקבלנים,  בפנקס  רשום  קבלן  הוא  המציע 

בנאיות, תשכ"ט קבלנים"  (להלן:   1969- הנדסה  רישום  סוג  בסיווג    )"חוק    5ג, 

). במקרה של חברת חוץ,  5(ג)(200  –כבישים, תשתיות ופיתוח)  (  200  בענף ראשי 

תידרש החברה להציג סיווג כאמור לעיל או פטור מסיווג קבלני בהתאם לסעיף  

להלן, ולכל הפחות    7.1.4  א לחוק רישום קבלנים, וזאת בהתאם להוראות סעיף14

 להגיש בקשת פטור מסיווג קבלני כאמור, עד למועד האחרון להגשת הצעות.  

ועד המועד האחרון להגשת ההצעות, המציע, ביצע עבודות    1.1.2014החל מיום   .4.2.2

,  בגדרם שלשהיקפן הכספי (נומינאלי, ללא מע"מ) המצטבר    הת תחבורו תשתישל  

מיליון ₪ (שלוש מאות    300היה, לכל הפחות,    בישראל  פרויקטים  3  לכל היותר,

(נומינאלי, ללא מע"מ) של העבודות הנ"ל בכל   מיליון ₪) כאשר ההיקף הכספי 

 . מיליון ₪ (שישים מיליון ₪)  60אחד מהפרויקטים היה, לכל הפחות 

של  עבודות  ביצע    ,ועד המועד האחרון להגשת הצעות, המציע  1.1.2014החל מיום   .4.2.3

 תשתיות תחבורה בישראל בפרויקט אחד העומד בכל הדרישות הבאות:  

  ₪   מיליון  120היקפן הכספי (נומינאלי, ללא מע"מ) של העבודות היה לפחות   .4.2.3.1

 .מיליון ₪) עשרים(מאה ו

 ביצוע הפרויקט הושלם.  .4.2.3.2
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בתקופה    ביצע,  ועד המועד האחרון להגשת ההצעות, המציע  1.1.2014החל מיום   .4.2.4

מאות אלף   ארבעמ"ק (  400,000בהיקף מצטבר של לפחות עבודות עפר  הקובעת,

 .פרויקטים בישראל  3מ"ק) וזאת בגדרם של, לכל היותר,  

ביצע עבודות  ,  ועד למועד האחרון להגשת ההצעות, המציע  1.1.2014החל מיום   .4.2.5

(להלן:    בטון מזוין באמצעות ציוד הידרומיל או באמצעות מכונת כפותקירות  

  אלפים  תמ"ק (עשר   9,000בהיקף מצטבר של לפחות    )"עבודות קירות בטון מזוין"

 .פרויקטים בישראל  3וזאת בגדרם של, לכל היותר,   מ"ק)

יכול    4.2.5  –  4.2.2שבסעיפים    ףאת הניסיון הנדרש בהתאם לתנאיי הס  :הערה .4.2.6

מאלה   אחד  פרויקט  שבלפחות  ובלבד  משנה  קבלן  בהיותו  לצבור  המציע  היה 

המוצגים לצורך הוכחת הניסיון הנדרש בתנאיי הסף ביצע המציע בהיותו קבלן  

 .4.2.11.3 ראשי, כהגדרתו בסעיף

 שלעיל:  4.2.3.2 לצורך סעיף .4.2.7

 יתקיים לפחות אחד מאלה:שמשמעו  - "פרויקט שהושלם" .4.2.7.1

או   )1( המזמין  בידי  מאושר  סופי  חשבון  הפרויקט  בגין  ניתן 

 ; או  וזאת עד למועד הגשת ההצעות   מנה"פ או המפקח מטעמו 

מידי   )2( סופית  או  מותנית  גמר  תעודת  הפרויקט  בגין  ניתנה 

וזאת עד למועד הגשת   המזמין או מנה"פ או המפקח מטעמו

 ; או  ההצעות

המפקח   )3( או  מנה"פ  או  המזמין  אישור  הפרויקט  בגין  ניתן 

כי   הושלביצוע  מטעמו  הגשת   םהפרויקט  למועד  עד  וזאת 

 ; או  ההצעות

הפרויקט נמסר והתקבל ע"י המזמין (או שנמסר והתקבל ע"י   )4(

הורה), עליו  ההצעות   גורם  הגשת  למועד    לתנועת  ונפתח   עד 

 . בהתאם להסדר התנועה הסופי שאושר הציבור

פרויקט ייחשב כמושלם גם בנסיבות בהן החשבון הסופי המאושר,  

תעודת הגמר, אישור על כך שעבודות הפרויקט הושלמו או מסירת  

 נעשו בכפוף להשלמות.  -הפרויקט וקבלתו ע"י המזמין 

 :שלעיל 4.2.4סעיף לצורך  .4.2.8

אל    –   ושינועומשמע ביצע באתר עבודות חפירת עפר      –  יצע עבודות עפר"ב" .4.2.8.1

לאתר   סילוק    – מחוץ  מטמנה,  לאתר/י  ו/או  אחר  אתר  של  בגדרו  לשימוש 

דין.   עפ"י  מורשים  מעבר  תחנת/ות  או  עבודות  זאת  פסולת  את  שביצע  בין 

ובין שאלה בוצעו כולן או חלקן ע"י   החפירה והשינוע כולן או חלקן בעצמו 

 הכוללת כלפי המזמין.הישירה ו, ובלבד שנשא באחריות  קבלן/ני משנה עבורו

הקובעת"  .4.2.8.2 בסעיף    -"תקופה  מהפרויקטים  אחד  המציע    4.2.4בכל  על  לעיל, 

חודשים,    18להוכיח כי ביצע את העבודות הנדרשות בפרק זמן שלא עלה על  

ליום   קדם  לא  הביצוע  תחילת  מועד  במידה  1.1.2014כאשר  כי  יובהר   .
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לצורך   בחשבון,  יובאו  זה,  למועד  קודם  שבוצעו  עבודות  גם  כלל  והפרויקט 

 . ואילך 1.1.2014עמידה בתנאי הסף, אך ורק העבודות שבוצעו החל מיום  

 שלעיל: 4.2.5לצורך סעיף  .4.2.9

משמע נשא באחריות הישירה והכוללת    -"בטון מזויןביצע עבודות קירות  " .4.2.9.1

קירות   עבודות  לביצוע  מזויןכלפי המזמין  בתנאי הסף    בטון  בסעיף  כאמור 

, וזאת בין שביצע בעצמו את העבודות כולן, בין שביצע בעצמו את  עילל  4.2.5

חלקן כשיתרתן בוצעה בידי קבלן/ני משנה ובין שהעבודות כולן בוצעו בידי  

 . קבלן/ני משנה מטעמו

 שלעיל:   4.2.3 -ו  4.2.2לצורך סעיפים   .4.2.10

  הכוללת כלפי המזמין לביצוע הישירה ו נשא באחריות  משמע    -"  ביצע עבודות" .4.2.10.1

תחבורה  של  עבודות   להלןתשתיות  כנדרשכהגדרתן  הכספי  בהיקף  ,  לעיל  , 

חלקן   את  בעצמו  שביצע  בין  כולן,  העבודות  את  בעצמו  שביצע  בין  וזאת 

כשיתרתן בוצעה בידי קבלן/ני משנה ובין שהעבודות כולן בוצעו בידי קבלן/ני  

 משנה מטעמו.  

 משמע עבודות לביצוע אחד או יותר מאלה:    -"  עבודות של תשתיות תחבורה" .4.2.10.2

מחלפים   )1( ו/או  מנהור  ו/או  גישור  ו/או  כבישים  ו/או  דרכים 

של אלה  מעורב  שימוש  או  רגל  הולכי  למעט    לכלי תחבורה, 

 ; ו/או שבילי אופנייםוחניונים  

 מסלולי המראה ו/או נחיתה בשדה או נמל תעופה; ו/או  )2(

 רציפי רכבת   ו/או  תחנות רכבת  ו/או   תשתיות למסילת רכבת )3(

סעיף זה הינה רכבת   רכבת לצורך   – מוסכי רכבת (דיפו)    ו/או 

 ; ו/או  קלה או כבדה

 תשתיות לנמלי ים ורציפים;  )4(

עבודות עפר,  ) שלעיל, בוצעו גם  4(-)1ככל ובמסגרת העבודות המנויות בסעיפים ( 

בטון ואספלט, שינוע עפר, עבודות קידום זמינות, תכנון ותחזוקה משמרת של  

 . כחלק מהעבודות, אלה יוכרו העבודות שבוצעו

משמעו הסכום המצטבר המופיע בחשבון הסופי או החלקי    -"  היקף כספי" .4.2.10.3

-ו 4.2.2האחרון, אשר הוגשו בתמיכה להוכחת עמידת המציע בתנאי סעיפים 

שלעיל, על כלל רכיבי החשבון הנסכמים לסכום המצטבר של עבודות    4.2.3.1

פים  של תשתיות תחבורה, בהפחתת מע"מ וללא התייקרויות. בשים לב לסעי

 להלן.   4.2.14.3 -ו  4.2.12.2

בקשר                        או  עבור  ג'  לצד  תשלומים  נכללים  לא  כספי  בהיקף  כי  מובהר  עוד 

 להפקעות, זמינות קרקע והעתקת תשתיות.

 שלעיל:  4.2.5 - ו 4.2.4;  4.2.3; 4.2.2לצורך סעיפים   .4.2.11
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ובשים לב לדרישות    ,לפי העניין  או כל תאגיד אחר  מזמין ציבורי  –"מזמין"   .4.2.11.1

הסכם ישיר,  או קיים  אשר בינו לבין המציע היה  ,  4.2.11.3- ו  4.2.6  סעיפים

מכוחו בוצעו עבודות תשתית התחבורה ו/או עבודות עפר ו/ או עבודות קירות  

 . בטון מזוין, לפי העניין

   כל אחד מאלה: –"מזמין ציבורי"  .4.2.11.2

ממשלתי; )א( להשכלה   תאגיד  מוסד  או  חולים  קופת  הביטחון;  מערכת 

 גבוהה כהגדרתם בחוק חובת המכרזים; 

 משרדי ממשלה לרבות יחידות הסמך שלהם;  )ב(

רשות מקומית; עירייה או מועצה מקומית, לרבות תאגיד, המוחזק כולו    )ג(

 .או חלקו, בידי כל אחת מאלה

ראשי" .4.2.11.3 בניה),  כהגדרת המונח    -  קבלן  (עבודות  בעבודה  בתקנות הבטיחות 

הציבורי    ,1988-תשמ"ח המזמין  יהיה  זו,  הגדרה  לצורך  מזמין,  כאשר 

 . 4.2.11.2  כהגדרתו בסעיף

תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה),  כהגדרת המונח ב  -  "קבלן משנה" .4.2.11.4

 . 1988-תשמ"ח

, שאינם כוללים  המודגם בערכים נומינליים למועד הפרויקט  -נומינלי"ערך " .4.2.11.5

את כל אלה: מע"מ, קיזוזים, פיצויים מוסכמים, תוספות תשלום בגין רכיבים  

עבודות  ביצוע  תחבורה  שאינם  בהליכים    תשתית  שמקורן  כאלה  (לרבות 

משולמת   אינה  אשר  אחרת  תמורה  כל  וכן  פשרה)  הסדרי  ו/או  משפטיים 

 ישירות עבור פריטי ביצוע/עבודות מדידים.  

 : 4.2.3- ו 4.2.2  הבהרות לצורך תנאי הסף המקצועיים אשר בסעיפים .4.2.12

  1.1.2014בפרויקט אשר העבודות להקמת תשתיות תחבורה בו החלו לפני יום   .4.2.12.1

עבודות   רק  יוכרו  ההצעות,  להגשת  האחרון  במועד  הסתיימו  שטרם  ו/או 

מיום   החל  המציע  ידי  על  שבוצעו  תחבורה  תשתיות  ועד    1.1.2014להקמת 

למועד האחרון להגשת ההצעות. בנוסף, ההיקף הכספי יהיה בהתאם לתמורה  

מיום   שבוצעו החל  עבודות להקמת תשתיות תחבורה  בעד  למציע  ששולמה 

 . ועד למועד האחרון להגשת ההצעות 1.1.2014

בפרויקט אשר העבודות בו בוצעו ע"י מיזם משותף ובכפוף לכך שחלקו של   .4.2.12.2

לפחות   היה  המשותף  במיזם  להקמת  25%המציע  עבודות  למציע  יוכרו   ,

תשתיות תחבורה בהיקף כספי המותאם לשיעור אחזקותיו של המציע במיזם  

 המשותף. 

 : 4.2.5- ו 4.2.4הבהרות לצורך תנאי הסף המקצועיים אשר בסעיפים   .4.2.13

יום   .4.2.13.1 לפני  החלו  בו  העבודות  אשר  הסתיימו    1.1.2014בפרויקט  שטרם  ו/או 

במועד האחרון להגשת ההצעות, יוכרו רק עבודות שבוצעו על ידי המציע החל  

המ"ק    1.1.2014מיום   ההיקף  בנוסף,  ההצעות.  להגשת  האחרון  למועד  ועד 
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מיום   החל  שבוצעו  העבודות  של  למ"ק  בהתאם  למועד    1.1.2014יהיה  ועד 

 . האחרון להגשת ההצעות

יוכר למציע מלוא הניסיון   .4.2.13.2 בפרויקט שבו בוצעו העבודות ע"י מיזם משותף, 

במיזם   כלשהן  באחזקות  החזיק  שהמציע  ובלבד  העניין,  לפי  בו,  שהודגם 

המשותף, כאשר הוא ויתר חברי המיזם חבו, יחד ולחוד, באחריות הכוללת  

 לעבודת כלפי המזמין. 

 

ב .4.2.14 אשר  המקצועיים  הסף  תנאי  לצורך    - ו  4.2.4;  4.2.3;  4.2.2סעיפים  הבהרות 

4.2.5: 

או   .4.2.14.1 נפרדים  ביצוע  חוזי  במסגרת  בוצעו  המוצג  בפרויקט  והעבודות  ככל 

, למעט אם העבודות בוצעו  במסגרת מטלות נפרדות, אלה לא ייחסו לפרוייקט

ק"מ),    15במקטעים גיאוגרפים סמוכים (רדיוס המרחק בין האתרים יהיה עד  

").  פרויקט מאוחדובנוסף בוצעו במועדים חופפים או רצופים (בסעיף זה: "

מובהר, כי בחינת עמידת פרויקט מאוחד באחת או יותר מדרישות תנאי הסף  

או הגדרות תיעשה ביחס לכל אחד מהמקטעים בפרויקט המאוחד (לדוגמה,  

המקטעים   וכל  במידה  רק  הושלם  שביצועו  כפרויקט  יוכר  מאוחד  פרויקט 

בתנאי   עמידה  לצורך  כי  מובהר,  עוד  ההגדרה).  בדרישות  עומדים  שאוחדו 

ופעם    -סף, לא ישוקללו אותן עבודות פעמיים  ה נפרד  פעם כחלק מפרויקט 

 כחלק מפרויקט מאוחד.  

שבסעיף .4.2.14.2 סף  בתנאי  עמידה  לצורך  להציג  מניעה  שהוצג    4.2.2  אין  פרויקט 

שבסעיף הסף  בתנאי  עמידה  לצורך    4.2.3  לצורך  להציג  מניעה  אין  כן,  כמו 

עפר שהוצג  עבודות  גם פרויקט    4.2.3-ו  4.2.2  עמידה בתנאי הסף שבסעיפים

שבסעיף הסף  בתנאי  עמידה  קירות    4.2.4  לצורך  פרוייקט  מזוין  ו/או  בטון 

ו/או    העפרבודות  שע  ובלבד  4.2.5  עמידה בתנאי הסף שבסעיףשהוצג לצורך  

מזוין  קירות   העניין בטון  במסגרת    לפי  תחבורהבוצעו  תשתית  ;  עבודות 

יפחת מ לא  מיזם משותף, חלקם  של  בהתאם  25%- במקרה  יוכר  וניסיונם   ,

סע הסף  לעיל,   4.2.12.2יף  להוראות  תנאי  לצורך  מוצגות  והעבודות  וככל 

 . 4.2.7.1 בסעיף אז אלה בוצעו בפרוייקט שהושלם כהגדרתו  4.2.3ף שבסעי

אין מניעה להציג פרויקט/ים שבתכולתו/ם עבודות תשתיות תחבורה ועבודות   .4.2.14.3

שבוצעו   התחבורה  תשתיות  עבודות  של  הכספיים  שההיקפים  ובלבד  שאינן 

 לעיל.  4.2.3 - ו 4.2.2 עיףבתכולת הפרויקט/ים עומדים בדרישות שבס

בס  .4.2.14.4 עבודות תשתית התחבורה  כי  חובה  ע 4.2.2  עיףאין  בס,    עיףבודות העפר 

המוצגות לצורך העמידה בתנאי    4.2.5ועבודות קירות בטון מזוין בסעיף    4.2.4

בוצעו בגדרו של פרויקט שהושלם. דרישת ההשלמה חלה רק על תנאי    ,הסף

 לעיל.4.2.7.1  עיףבסגדר מו פי שכ  4.2.3  ףשבסעי ףהס

 : םיתנאי סף פיננסי .4.3
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.  2025-2023תנאי הסף הפיננסיים יבדקו בהתאם לדו"חות כספיים מבוקרים ורציפים לשנים  

(כפי שיאושר על ידי רואה החשבון המבקר בגדר טופס    2025בהיעדר דו"ח כספי מבוקר לשנת  

א' [הצהרת רואה החשבון לעניין נתונים פיננסיים] יבדקו תנאי הסף בהתאם לדו"חות  5טופס  

 .  2024-2022רציפים לשנים כספיים מבוקרים ו

חדלות   .4.3.1 רגל,  פשיטת  הליכים,  הקפאת  נכסים,  כינוס  בהליכי  מצוי  אינו  המציע 

הכספי   ובדו"ח  זה  מסוג  תלויות  בקשות  כנגדו  ואין  פירוק  או  המבוקר  פירעון 

 לא מופיעה "הערת עסק חי".   השנתי האחרון של המציע

 : 4.3.3עד   4.3.1בסעיפים כמפורט  תנאי הסף הפיננסייםהמציע עומד בכל  .4.3.2

 מבחן מחזור הכנסות  4.3.2.1

) הדו"חות  3התבסס על שלושת (, ב משוקלל  שנתי   מחזור הכנסותממוצע  למציע  

המציע של  והאחרונים  השנתיים  המבוקרים  ₪    125,000,000בסך  ,  הכספיים 

וחמישה  (מאה לפחות,  עשרים  לשנה,   (₪ כדלקמן:   מיליון   שיחושב 

 = משוקללמחזור ההכנסות שנתי ממוצע 

2)-(t+1*TO1)-(t+2*TO(t)3*TO 

6 

 - כאשר                                   

TO  - של המציע.השנתיים  המבוקרים  חות הכספיים  "הכנסות המציע על פי הדו 

t -  י האחרון של המציע.תהדו"ח הכספי המבוקר השנשנת 

 מבחן תזרים מזומנים  .4.3.2.2

לפי   המזומנים  תזרים  במבחן  עומד  או    4.3.2.2.2  או  4.3.2.2.1סעיפים  המציע 

 שלהלן:  4.3.2.2.3

  של תזרים המזומנים של המציע,  המשוקלל  הממוצע .4.3.2.2.1
) הדוח"ות הכספיים  3בהתבסס על שלושת ( מפעילותו השוטפת

  או שווה לאפס.  נו חיוביי ה השנתיים של המציע,  המבוקרים

  תזרים המזומנים החיובי יחושב באופן הבא: 

WAOCF =
3 ∗ CF(t) + 2 ∗ CF(t−1) + 1 ∗ CF(t−2)

6
≥ 0 

 
    -כאשר 

WAOCF    מפעילות מזומנים  תזרים  של  משוקלל  ממוצע   =
  שוטפת. 

CF -  עפ"י דו"ח מבוקרמפעילות שוטפת תזרים המזומנים. 

t -  הדו"ח הכספי המבוקר השנתי האחרון של המציע.שנת 

   -או לחלופין 
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ממוצע   היחס  .4.3.2.2.2 של  בין  בערכו    המשוקלל  המזומנים  תזרים 

הנוסחה (לפי  המציע  )  4.3.2.2.1יף  בסע  המוחלט  של  העצמי  ההון  בין 

 . 25% -נו נמוך מי , הבדו"ח הכספי המבוקר השנתי האחרון של המציע

  יחס זה יחושב באופן הבא: 

/ Et < 25% ABS(WAOCF)   

    -כאשר 

ABS(WAOCF)  -    לפי המזומנים  תזרים  ממוצע  של  המוחלט  הערך 

  שלעיל.   4.3.2.2.1הנוסחה שבסעיף 

 tE  -  בהתאם לדו"ח הכספי המבוקר השני האחרון של המציע.   הון עצמי 

עצמי" בדו  -"  הון  המצוין  העצמי  השנתי    המבוקר  הכספי  "חההון 

 המציע. של האחרון 

   -או לחלופין 

שוטפת    היחס .4.3.2.2.3 מפעילות  המזומנים  תזרים  הכספי  בין  בדו"ח 

בערכו המוחלט, לבין ההון העצמי    המבוקר השנתי האחרון של המציע

, הנו נמוך  בדו"ח הכספי המבוקר השנתי האחרון של המציע  של המציע

  . יחס זה יחושב באופן הבא: 25% -מ

/ Et < 25% )tABS(CF  

    -כאשר 

)tABS(CF  -    שוטפת מפעילות  המזומנים  תזרים  של  המוחלט  הערך 

  בדו"ח הכספי המבוקר השנתי האחרון של המציע.  

tE    -  בהתאם לדו"ח הכספי המבוקר השנתי האחרון של    הון עצמי

 המציע. 

 

"ח הכספי המבוקר השנתי האחרון של  ההון העצמי המצוין בדו -" הון עצמי"

 . המציע

 הון עצמי  .4.3.3

(  30,000,000המציע הינו בעל הון עצמי כהגדרתו מעלה, של לפחות   שלושים  ₪ 

 . של המציעהשנתי האחרון דו"ח הכספי המבוקר התאם לב) מיליון ₪

עמידתו   .4.3.4 את  להוכיח  רשאי  הסף    בכלהמציע    4.3.3עד    4.3.1שבסעיפים  תנאי 
"), וזאת בכפוף  הפיננסי  התאגיד הקשור"  :(להלן  תאגיד קשור פיננסיבאמצעות  

 לכל התנאים וההוראות שלהלן:  

הקשור .4.3.4.1 הגשת    הפיננסי  התאגיד  במועד  אשר  תאגיד  ורק  אך  להיות  יוכל 

 מהאחזקות במציע.   100%  -ההצעות מחזיק, במישרין או בעקיפין, ב

,  4.3.3  עד   4.3.1תנאי הסף שבסעיפים    כלמתקיימים    הפיננסי בתאגיד הקשור   .4.3.4.2

 . גם במציע עצמו 4.3.1וזאת בנוסף להתקיימות התנאי שבסעיף 



 תנאים מיוחדים  -  הזמנה להציע הצעות - 529/2025 פומבי מס'  כרזמ

 

 26מתוך   14עמוד 
 

כנדרש    הפיננסי   התאגיד הקשור .4.3.4.3 [תצהיר    )1(5  פרבטופס מסהגיש הצהרה 

המציע הגיש הצהרה כנדרש  , ו ]ים עבור התאגיד הקשור הפיננסיינתונים פיננס 

מספר   סעיףמצב  [   )(א)1(5בטופס  לעניין  התנאים    4.3.1  המציע  למסמך 

 הזמנה]. המיוחדים של ה

  פר בטופס מסהגיש אישור כנדרש    הפיננסי  התאגיד הקשוררואה החשבון של   .4.3.4.4

תוך התייחסות לתנאים המתקיימים  ם]  י[תצהיר רו"ח לנתונים הפיננסי   א'5

 בתאגיד הקשור בלבד. 

יהיה תאגיד רשום יחיד שאינו מיזם משותף (לרבות  הפיננסי התאגיד הקשור  .4.3.4.5

חברות   של  אחרת  קבוצה  ואינו  קונסורציום  אינו  שהגופים    -שותפות),  בין 

 הנ"ל מאוגדים ורשומים ככאלו ובין שלאו.  

 יהא: הפיננסי  התאגיד הקשור

המונח  )  1( כהגדרת  ישראל"  "תושב  שהינו  יחיד  רשום  תאגיד  מקומי:  תאגיד 

  –בפקודת מס הכנסה [נוסח חדש]; או 

 חברת חוץ: תאגיד יחיד הרשום ברשם החברות כחברת חוץ.    )2(

הקשור .4.3.4.6 כמפורט  הפיננסי    התאגיד  והתחייבות  תצהיר  על    ב'5בטופס  חתם 

 [תצהיר והתחייבות תאגיד קשור פיננסי].

. לא  אחרת במסמכי המכרז תנאי הסף, אלא אם צוין במפורש בכל בעצמו לעמוד על המציע  .4.4

יתאפשר למציע להסתמך לעניין זה על כל גוף או אדם אחר, לרבות חברות שלובות, חברות  

זאת למעט אפשרותו של המציע להסתמך  ,בנות, חברות אם, אורגנים של המציע וכיוצ"ב

 לעיל.  4.3.4 על תאגיד קשור פיננסי לפי סעיף

 ערבות הצעה  .5

לתנאים הכלליים (ערבות לקיום    11תשומת לב המציעים מופנית להוראות המפורטות בסעיף   .5.1

 המכרז).

יצרף להצעתו ערבות מכרז להבטחת התחייבויותיו לעמידה בתנאי ההצעה למכרז   .5.2 המציע 

). הערבות תהיה ערבות אוטונומית ובלתי מותנית, מאת בנק ישראלי או  "הערבות"(להלן:  

[נוסח ערבות הצעה    9  פרבטופס מסחברת ביטוח ישראלית מורשית, על פי הנוסח המצורף  

יובהר כי ככל שהערבות תוצא על ידי חברת הביטוח, תחתם הערבות על ידי חברת   בעברית].

 הביטוח עצמה ולא על ידי סוכן שלה. 

 לעיל.  3 סכום הערבות יהיה בהתאם לסכום הנקוב בטבלה שבסעיף .5.3

שבסעיף   .5.4 בטבלה  הנקוב  למועד  עד  בתוקפה  הזכות    לעיל.   3הערבות תעמוד  שמורה  לנת"ע 

 חודשים כל אחת.   6תקופות נוספות בנות  שתי להורות על הארכת תוקף הערבות ל

פי   .5.5 על  כנדרש  ביצוע  לנת"ע כתב ערבות  הערבות תוחזר למציע הזוכה, מיד לאחר שימסור 

 ההסכם. 
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ערבותם של מציעים אשר לא יזכו במכרז, תושב לאחר הכרזת ועדת המכרזים על הזוכים   .5.6

 במכרז.

 קריטריונים לבחירת ההצעה הזוכה .6

הנמוכה    הכספית  ז הוא היות הצעתו של המציע ההצעהרבמכרז זה הקריטריון היחיד לזכיה במכ

הסף בתנאי  העומדות  הכשרות  ההצעות  כלל  מבין  בכפוביותר  זאת  בסעיף    ף,  לתנאים    20לאמור 

ה בהתאם  שתוצאות ההליך התחרותי הנוסף אם ייעובכפוף ל,  ההזמנה להציע הצעותהכלליים של  

   שלהלן.  9 לאמור בסעיף

 מסמכי ההצעה/צרופות  .7

 כל מציע יצרף להצעתו את כל המסמכים שלהלן:

 המסמכים הנדרשים להוכחת עמידה בתנאי הסף  .7.1

לעיל, יצרף המציע את המסמכים    4  המפורטים בסעיף הסף    לצורך הוכחת עמידתו בתנאי

 הבאים: 

ע,  לעיל נדרש אישור עו"ד לפיו המצי  4.1.1לצורך הוכחת תנאי הסף הנזכר בסעיף   .7.1.1

תאגיד יחיד מקומי או חברת  התאגיד הקשור הפיננסי, כל אחד מהם, מהווה  וכן

בין    – שאינו קונסורציום ואינו קבוצה אחרת של חברות    1.4  עיףחוץ כהגדרתה בס

 . שהגופים הנ"ל מאוגדים ורשומים ככאלו ובין שלאו

בתנאי   .7.1.2 המציע  עמידת  בסעיף  הסף  להוכחת  המציע    4.1.3המפורט  יצרף  לעיל, 

פר שבטופס מסחברת ביטוח על פי הנוסח   הערבות הבנקאית /עותק מקורי של  

 [נוסח ערבות ההצעה בעברית]. 9

בסעיף   .7.1.3 המפורט  הסף  בתנאי  המציע  עמידת  המציע    לעיל,  4.1.2להוכחת  יצרף 

  פר טופס מסהמצורף כתצהיר כנדרש לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, בנוסח  

העתק אישור    ] וכן1976-[תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו   3

עפ"י   כדין  עסקיו  מנהל  כי המציע  ומע"מ המעיד  מס הכנסה  משלטונות  עדכני 

, כשכל אחד מהאישורים  1975-פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף, תשל"ו

נכון למועד האחרון להגשת ההצעות    ףותק על שמו של המציע  רשום  האמורים  

  .במכרז

לעיל, יצרף המציע    4.2.1  להוכחת עמידתו של המציע בתנאי הסף הקבוע בסעיף .7.1.4

ועל  ובסיו   אישור תקף על היות המציע רשום לפי חוק רישום קבלנים ג הנדרש 

זו תצרף להצעתה סיווג קבלני או פטור    –. במקרה של מציע שהינו חברת חוץ  שמו

מסיווג קבלני מאת רשם הקבלנים או עותק מבקשה לקבלת פטור מסיווג קבלני  

ידה לרשם הקבלנים  -א לחוק רישום קבלנים כפי שהוגשה על14בהתאם לסעיף  

להמציא    תידרש חברת החוץ  –טרם מועד הגשת ההצעות. הוגשה בקשה לפטור  

ימים ממועד הגשת ההצעות. לא    30-את הפטור מסיווג קבלני עד ולא יאוחר מ

(אך לא חייבת)    –הומצא הפטור עד תום סד הזמנים הנ"ל   תהא רשאית נת"ע 

קול דעתה הבלעדי, כי אי קבלת הפטור בתוך  להקנות ארכה ככל ומצאה, לפי שי

סד הזמנים נגרם חרף מאמצי חברת החוץ ושלא בשל מעשה ו/או מחדל שלה.  
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נת"ע   החליטה  נת"ע.  של  דעתה  לשיקול  מסור  יהא  יינתן,  אם  הארכה,  משך 

גם בנסיבות    –בנסיבות האמורות שלא להקנות ארכה ולחדול מבדיקת ההצעה  

בהן הפטור מהסיווג לא ניתן בתוך סד הזמנים שלא בשל חברת החוץ, לא תהיה  

 לחברת החוץ כל טענה או זכות.

  -ו    4.2.4;  4.2.3  ;  4.2.2  פיםבסעי  יםהמפורט הסף  עמידת המציע בתנאי  להוכחת   .7.1.5

ה  4.2.5 של  מילולי  ותיאור  פירוט  ובו  תצהיר  המציע  פרויקטים  בעבודות  צרף 

ב כמפורט  ידו  על  מסשבוצעו  קודם]    4  פרטופס  ניסיון  בדבר  המציע  [תצהיר 

 תשומת לב המציעים מופנית בעניין זה להוראות הבאות:.  המצורף לתנאי המכרז

על המציע לצרף להצעתו,    -  4.2.2  לגבי פרויקטים העומדים בדרישות סעיף )א(

  א' 4 פרמס ולטופס[תצהיר המציע בדבר ניסיון קודם]   4  פרבנוסף לטופס מס

חשבון חלקי ו/או סופי, שאושר ע"י המזמין או מנהל  ,  [הצהרת רו"ח המבקר]

מטעמו היקפן    ,הפרויקט  על  להעיד  כדי  בו  יש  העבודות  הכספי  ואשר  של 

 . ואילך 1.1.2014  מיום החל  4.2.2הנדרשות לפי סעיף  

עד   עבודות  ובוצעו  ההצעות,ככל  להגשת  האחרון  קיים    המועד  לא  ואולם 

מאושר חשבון  הסף,  (חלקי/סופי)  בגינן  בתנאי  עמידה  הוכחת  לצורך  אזי   ,

יצורף אישור מזמין או מנהל פרויקט מטעמו המפרט את העבודות הנדרשות  

סעיף   בפרויקט    4.2.2לפי  עבודות   שבוצעו  סוג  אודות  פירוט  של  (לרבות, 

ואת    ,שלעיל  4.2.10.2יף  כהגדרתן בסעשבוצעו בפרויקט,    תשתיות תחבורה

 .ללא מע"מ והתייקרויותהיקפן 

על המציע לצרף להצעתו,    -  4.2.3לגבי פרויקטים העומדים בדרישות סעיף   )ב(

א'  4[תצהיר המציע בדבר ניסיון קודם] ולטופס מספר  4בנוסף לטופס מספר  

המבקר] רו"ח  אחת  אסמכת  ,[הצהרת  לפי  הושלם  הפרויקט  כי  המעידה  א 

החשבון הסופי המאושר ע"י    ואת   ,שלעיל  4.2.7.1ף  המנויות בסעי  האפשרויות 

המזמין או מנהל הפרויקט מטעם המזמין, אשר יש בו כדי להעיד על היקפן  

סעיף   לפי  הנדרשות  העבודות  להציג  4.2.3של  מעוניין  יהיה  והמציע  היה   .

פרויקט שכל העבודות בו נסתיימו, אך החשבון הסופי בגינו עדיין לא אושר,  

ידי מזמין     העבודהיהיה עליו לצרף להצעה חשבון חלקי אחרון מאושר על 

(במצב זה, ההיקף הכספי המופיע בחשבון החלקי הוא זה אשר ייזקף לזכותו  

מטעם    ל פרויקט לצרף אישור מטעם מזמין הפרויקט / מנה  או),  של המציע

סעיף   לפי  הנדרשות  העבודות  את  המפרט  בפרויקט    4.2.3המזמין  שבוצעו 

,  תשתיות תחבורה שבוצעו בפרוייקטשל  (לרבות, פירוט אודות סוג עבודות  

 ללא מע"מ והתייקרויות ואת היקפן  שלעיל    4.2.10.2בסעיף    המונח   כהגדרת

(במצב זה, ההיקף הכספי המופיע באישור המזמין / מנה"פ מטעמו הוא זה  

  אשר ייזקף לזכותו של המציע).

ו (א)  לסעיפים  מהפרויקטים    (ב):-הערה  באחד  מהעבודות  חלק  שבו  במקרה 

יום   לפני  בוצעו  לצרף את החשבון החלקי המאושר  1.1.2014הנ"ל  על המציע   ,

, ואת החשבון החלקי המאושר האחרון  1.1.2014האחרון בגין התקופה שעד ליום  
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שנערך לפני המועד להגשת ההצעות למכרז. ההפרש בין הסכומים המצטברים  

שבו הכספי  להיקף  יהווה את האסמכתא  הללו  עבור  צ בשני החשבונות  ויוכר  ע 

 . לצורך עמידה בתנאי סף זה 1.1.2014התקופה שלאחר  

על המציע לצרף להצעתו,    -  4.2.4לגבי פרויקטים העומדים בדרישות סעיף   )ג(

מסבנוסף   קודם]  4  פרלטופס  ניסיון  בדבר  המציע  כמויות    ,[תצהיר  כתב 

ושונעו אל מחוץ לאתר   על כמויות העפר שנחפרו    4.2.8.1  עיףסלפי  המעיד 

תיאור העבודות שבוצעו    )1: ( את  הכולל בחובוהמזמין  אישור מטעם    או לעיל  

)2) שנחפרו  העפר  כמויות  היקף  מחוץ  3)  אל  ששונעו  העפר  כמויות  היקף   (

 . ) תקופת ביצוע העבודות הרלוונטית4לאתר (

על המציע לצרף להצעתו,    -  4.2.5לגבי פרויקטים העומדים בדרישות סעיף   )ד(

מספר  בנוסף   קודם]  4לטופס  ניסיון  בדבר  המציע  סופי    ,[תצהיר  חשבון 

כתב כמויות המעיד  מאושר בידי המזמין או מנה"פ או המפקח מטעמו הכולל  

או    לעיל   4.2.5שבוצעו בהתאם למפורט בסעיף  בטון מזוין  על כמויות קירות  

) את:  בחובו  הכולל  מזמין  מטעם  המזוין  1אישור  הבטון  קירות  היקף   (

) בלבד)  מ"ק  במונחי  הכמויות  (לרבות  ביצוע  2שבוצעו  מועד/תקופת   (

) הרלוונטיות  על 3העבודות  שבוצעו  העבודות  והיקף  הפרויקט  זהות  ידי  -) 

 המציע, והכול בהתאם להגדרות ולדרישות המכרז.  

תשומת לב המציע כי לא תתאפשר הצגת הנתונים הנדרשים ע"י פירוט הנדסי  

 . משמעית למ"ק-המאפשר גזירה חד 

כל מסמך אחר להנחת דעתה של נת"ע שיש בו כדי להעיד על ביצוע העבודות   )ה(

 או היקפן הכספי או כי הפרויקט הושלם.

מספר   בטופס  המציע  שציין  בהצעה  המוצגים  מהפרויקטים  אחד  לכל    4ביחס 

בהצעתו, יציין המציע איש קשר לבירורים (כולל תיאור התפקיד, טלפון ודוא"ל).  

יובהר כי נת"ע שומרת לעצמה את הזכות ליצור קשר עם מי מאנשי הקשר, בין  

שות כן. עוד יובהר,  שצוינו ע"י המציע בהצעתו ובין אם לאו, אך אינה מחויבת לע

או   מלאים  נכונים,  אינם  המציע  שמסר  פרטים  כי  יתברר  שבו  מקרה  בכל  כי 

 מדויקים, תהא רשאית נת"ע לפסול את ההצעה מטעם זה בלבד.

המציע  לעיל, יצרף    4.3  ף בסעיים  להוכחת עמידתו של המציע בתנאי הסף הקבוע .7.1.6

ב זו  להזמנה  המצורף  בנוסח  מסתצהיר  פיננסיים  5  פרטופס  נתונים  ]  [תצהיר 

יצרף המציע תצהיר  פיננסי  בנסיבות בהן מבקש המציע להסתמך על תאגיד קשור  

זו    הפיננסי  מטעם התאגיד הקשור   )1(5בטופס מספר  בנוסח המצורף להזמנה 

לפי העניין  ,  )1(5או    5הנ"ל. בנוסף לטופס    5חלף טופס  [תצהיר נתונים פיננסיים]  

זו כ  יצורף [תצהיר רו"ח    'א5פרטופס מסאישור רו"ח בנוסח המצורף להזמנה 

, יגיש המציע או התאגיד הקשור הפיננסי, לפי  בנוסףו ;  ים]ילנתונים הפיננס 

השנתיים והאחרונים של    מבוקריםה  כספיים) הדו"חות ה3שלושת (את    ,העניין

  4.3בהתאם לאמור בסעיף    חות תזרימי המזומנים"לרבות הביאורים ודו המציע,  

 לעיל.  

  4.3ף  הצהרת המציע והצהרת רו"ח מטעמו בקשר עם תנאי הסף הקבועים בסעי
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על  ,  לעיל (יתבססו  ה3שלושת  ה  כספייםהחות  "דו)  שנתיים  המבוקרים 

 מתקני החשבנואות שלהלן: של המציע על פי אחד  םוהאחרוני

מס'    GAAPתקן   .7.1.6.1 דעת  גילוי  (כולל  החשבון    51הישראלי  רואי  לשכת  של 

 בישראל); או 

) (כולל, ביחס  IFRS  )International Financial Reporting Standardsתקן   .7.1.6.2

), IAS  )International Accounting Standardsחות תזרים המזומנים,  "לדו

IAS  'ועדכוני    7מסIFRS( . 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, על כל הדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים לכלול  

וביאורים. ח  "דו מאזן,   המבקר  דו"ח  מזומנים,  תזרים  דו"ח  והפסד,   רווח 

שהדו ימציא  "מציע  מזומנים,  תזרים  דוחות  כוללים  אינם  שלו  הכספיים  חות 

המפורטים לעיל,    GAAP-לחברה דוחות תזרים מזומנים בהתאם לאחד מתקני ה

  המבוצעים כדין ע"י רואה החשבון המבקר שלו.  

הקבועים   הסף  בתנאי  עמידתו  את  להוכיח  המבקש  לעיל,    4.3בסעיף  מציע 

יקשור  באמצעות תאגיד   וההתחייבות שבצרף  פיננסי  [תצהיר    ב'5טופסתצהיר 

הפיננסי  כשהוא חתום על ידי התאגיד הקשור  והתחייבות תאגיד קשור פיננסי]  

המציע לעניין  הצהרת  [  )(א) 1( 5טופס  ומאושר ע"י עו"ד. כמו כן, המציע יצרף את  

ההזמנה]    4.3.1סעיף   של  המיוחדים  התנאים  מטעם  למסמך  רו"ח  ע"י  חתום 

 . המציע באשר להתקיימות התנאי שבסעיף במציע עצמו

יצרף המציע להצעתו  הפיננסי  בנסיבות בהן מסתמך המציע על התאגיד הקשור   .7.1.7

לפי סעיף (בהתאם  פיננסי  לתאגיד הקשור  בין המציע  זיקה  עו"ד בדבר    אישור 

 להזמנה).  4.3.4

 מסמכים/צרופות נוספים  .7.2

 ), כל הסףנאי  לעיל (מסמכים הנדרשים לצורך הוכחת עמידה בת   7.1  נוסף על האמור בסעיף

   –מציע יצרף להצעתו את מכלול המסמכים המפורטים להלן 

מס .7.2.1 המציע]  1  פרטופס  מספר    ;[הצהרת  זכויות    א'1טופס  בדבר  עו"ד  [אישור 

[אישור עו"ד בדבר זכויות חתימה ומנהל   ב'1 טופס מספר;חתימה ומנהל במציע]  

 . לפי העניין]  הפיננסי בתאגיד הקשור

  . [פרטי המציע] במסגרתו בין היתר ימנה המציע את נציג המציע  2  פרטופס מס .7.2.2

במהלך המכרז יהא נציג המציע מוסמך לפנות לנת"ע בשם המציע ולקבל הודעות  

הקשור   ועניין  דבר  לכל  המציע  את  תחייב  וחתימתו  המציע,  בשם  הנחיות  או 

  ;למכרז

מס .7.2.3 וזיקה  בדבר    והתחייבות  הצהרהכתב  [  א'6  פרטופס  עניינים  ניגוד  העדר 

 ' לפי העניין. ב 6וטופס מספר  אישית]

 ; [כתב הצהרה והתחייבות בדבר אי תשלום דמי תיווך] 7 פרטופס מס .7.2.4
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התחייבות בלתי חוזרת לשמירה על סודיות ועל דרישות אבטחת  [ 8 פרטופס מס .7.2.5

   ;]מידע

לנוסח  מופנית  תשומת לב המציעים    ]בעברית  ההצעה  נוסח ערבות[  9  פרטופס מס .7.2.6

אין לשנות נוסח זה. למען הסר ספק מובהר כי כל מציע    -המדויק של הערבות  

 יגיש כתב ערבות הצעה אחד בלבד.

א'    10וטופס    ההצעה הכספית של המציע  -[ההצעה הכספית]    10  פרטופס מס .7.2.7

 [קובץ כתב הכמויות]. 

סעיף   .7.2.8 דרישות  על  העונה  חובת  2מציע  לחוק  נשים    ,מכרזיםהב'  עידוד  לעניין 

בעסקים, רשאי לצרף להצעתו אישור של רואה חשבון כי אישה מחזיקה בשליטה  

חובת   בחוק  למפורט  בהתאם  הכל  בשליטה,  המחזיקה  של  תצהיר  וכן  במציע 

   ;מכרזיםה

למסמך   7.4לשתי מעטפות כאמור בסעיף  יוכנסו    ,  7  כמפורט בסעיףשהוגשו  כל המסמכים  

 התנאים הכלליים.  

בסעיף כמפורט  נדרשת  שהגשתם  המסמכים  כל  גם7  בנוסף,  יוגשו  מדיה    באמצעות  , 

 מגנטית, דוגמת "דיסק און קי".

הנדרשים  הפרטים  מילוי  למעט  המכרז  בטפסי  שינוי  כל  לערוך  אין  כי  ויובהר,  יודגש 

וכי בכל מקרה של סתירה בין מסמכי המכרז   במקומות המיועדים למילוי על ידי המציע, 

 לטפסים שהוגשו על ידי המציע, יגבור נוסח מסמכי המכרז.

לתוכניות אשר ניתן לעיין בהם ולהורידם באמצעות הקישור  תשומת לב המציעים מופנית   .7.3

 הבא:

 דיפו ראשונים M1 529-2025 תוכניות

 Tender529-2025יסמא: ס

 

 אופן מילוי ההצעה הכספית   .8

אליו יצרף  [ההצעה הכספית]    10  פרטופס מסהצעת המחיר מטעם המציע תוגש באמצעות   .8.1

הכמויות כתב  את  הכמויות    )א'10מספר  טופס  (  המציע  כתב  את  ימלא  בקובץ  המציע  הן 

 אלקטרוני (אקסל) על גבי מדיה מגנטית והן בגרסה קשיחה כאמור להלן.

  פרהצעת המחיר תהא סכימה של המחירים המוצעים ע"י המציע בכתב הכמויות (טופס מס .8.2

 (האופציה).  2ידו עבור מבנה - והמחירים המוצעים על  1א') עבור מבנה 10

הכמויות    יחידהה מחירי   .8.3 עלבכתבי  המציעים-יוצעו  כתבי ידי  סעיפי  מבין  אלה  למעט   ,

 .נקובים הכמויות שמחיריהם 

לנקוב בקובץ .8.4 במחיר  ב  ,8.3, בשים לב לאמור בסעיף  על המציע  כתב הכמויות האלקטרוני 

היחידה  מחיר    .היחידה המוצע על ידו, בשקלים חדשים, תוך שהוא מתייחס לכל פריט ופריט

שתי ספרות לאחר  ויוצג עד    , כתב הכמויותשבהגדרות  , בהתאם ל או שלילי יהיה מספר חיובי

https://ntaisrael-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/amoss_nta_co_il/IgB7Y0tVebqIS6lwS918RCQrAZeDMVIwoU2fM_8vDsFDedk?e=yllz46


 תנאים מיוחדים  -  הזמנה להציע הצעות - 529/2025 פומבי מס'  כרזמ

 

 26מתוך   20עמוד 
 

מכפלת המחיר המוצע ליחידה בכמות היחידות המוערכת וסה"כ המחיר    הנקודה העשרונית.

בהתאם לכך    המוצע בתחתית הטבלה ימולאו באופן אוטומטי על ידי הקובץ האלקטרוני.

 . מובהר כי יש למלא את הקובץ באמצעות הקלדה ולא בכתב יד

שלקובץ האלקטרוני  בנוסף,   יוגש  יוגשהמלא  גבי המדיה המגנטית,  של    על  כל  גם תדפיס 

אשר    חתום על ידי המציע בדף ריכוז המחירים,   ,שמולאה בקובץ האלקטרוני  הצעה הכספית 

כל מקרה של אי התאמה בין מחירי יחידה  ביהווה את ההצעה המחייבת של המציע, כך ש

היחידה   מחירי  לבין  להצעתו  שצורפה  המגנטית  שבמדיה  בקובץ  המציע  ע"י  המוקלדים 

  .מחיר היחידה המופיע בתדפיס החתוםיגבר   –שבתדפיס הצעתו 

לא ימולאו על ידי המציע.  כולל בתוכו סעיפי הקצב. סעיפים אלה  לכתב הכמויות    99פרק   .8.5

הקבלן.   את  ויחייבו  המזמינה  ידי  על  מולאו  הכמויות  בכתב  אלה  סעיפים  עבור  המחירים 

עבור   התעריפים  כי  בין  אותם  מובהר,  לתחרות  נתונים  ואינם  קבועים  הינם  הקצב  סעיפי 

המציעים או לתמחור על ידם. התשלום בגין עבודות או הוצאות שלגביהן נקבע הקצב ייעשה  

 להסכם.  46לאמור בסעיף בהתאם 

מובהר כי המחירים המוצעים בכתב הכמויות יהיו נקובים בשקלים חדשים והם יכללו את   .8.6

 כל המיסים וההיטלים הנהוגים כיום, לא כולל מע"מ. 

בכל   .8.7 בפועל)  זאת  שעשה  כמי  יוחזק  (והוא  המחיר  הצעת  מתן  בעת  להתחשב  המציע  על 

הוצאותיו ועלויותיו לצורך ביצוע מלא ושלם של כל מחויבויותיו לפי המכרז ועל פי כל דין,  

ללא יוצא מן הכלל, לרבות התקשרות ו/או כל מגע נדרש עם כל הגורמים המוזכרים במכרז 

כל לרבות  הכמויות,  ו/או    ובכתבי  השכרה  ו/או  רכש  ביטוח,  בגין  והעלויות  ההוצאות 

התקשרות מכל סוג הנדרשת להוצאה לפועל של המכרז, תשלום אגרות, היטלים ומיסים ככל  

שיש צורך בכך, תשלומים בגין אחסנה, הובלה, שמירה, שינוע, חידוש ציוד, תיקונו, רכישתו,  

הקש בכל  ועקיפות  ישירות  ועלויות  תשלומים  כל  השכרתו,  את  לבצע  מהחובה  והנובע  ור 

האמור במכרז זה ברמה הגבוהה ביותר מבחינה מקצועית, בטיחותית ואיכותית ובמועד. כמו  

עלות שכר והכשרה של בעלי תפקידים, וכל הנדרש  בכן, המציע יתחשב בהצעת המחיר כאמור  

בגין   הוצאות  ציודם,  והובלת  נסיעתם  הוצאות  וכן  המכרז  לפי  מחויבותם  לביצוע  מהם 

חופשה, מחלה, עלות שכירה ואחזקה של האתרים ומקומות האחסון הנדרשים לצורך ביצוע  

ונספח התנאים המיוחדים    השירותים. תשומת לב המציעים מופנית לכל הוראות ההסכם 

(נספח א' להסכם) בדבר עלויות המושתות על הקבלן וכלולות במחירי היחידה ובדבר זכותה  

של נת"ע להורות על כל שינוי בביצוע המבנה, לרבות שינוי שעניינו הפחתת כמויות או גריעת  

 תכולות עבודה.  

הגשת   .8.8 כנגד  בהסכם,  כמפורט  במועדים  יבוצע  העבודות  ביצוע  תמורת  לזוכה  התשלום 

 חשבונית ובהתאם לנהלים המקובלים בנת"ע.

המחיר   .8.9 לבין  ליחידה  המוצע  במחיר  המציע  שינקוב  המחיר  בין  התאמה  אי  של  במקרה 

שיירשם בסך הכל המחיר לאותו הסעיף או לאותו הפרק, יתוקן המחיר שיירשם בסך הכל  

המחיר לאותו הסעיף או לאותו הפרק והמחיר שינקוב המציע במחיר המוצע ליחידה הוא זה  

 שיגבר.
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בכתב הכמויות עשויים להיות מספר פריטים בעלי תיאור זהה המתייחסים לחלקים שונים   .8.10

מציע להציע את אותה  ה"). על  פריטים זהים(להלן: "  כולל במבנה האופציה   של הפרויקט 

  סהצעת מחיר ביחס לפריטים הזהים. מודגש, כי במידה והמציע הציע הצעת מחיר שונה ביח

הצעת   פי  על  אלה  בסעיפים  המחיר  הצעת  את  לתקן  רשאית  תהיה  נת"ע  זהים,  לפריטים 

 המחיר הנמוכה מביניהם. 

8.11. " רשם  או  מחיר  ציין  לא  שהמציע  ו/או  0במידה  השורות  ו/או  מהסעיפים  באחד  (אפס)   "

הפרקים ו/או בכל מקום אחר בו נדרש המציע למלא את הצעתו (להלן בסעיף זה: "רכיב"),  

במלואה   ככלולה  והנובע ממנו)  הנגזר  וכל  הטובין  (לרבות  ברכיב  הכלולה  העבודה  תיחשב 

ה הכוללת של החוזה, לא ישולם דבר עבור סעיף זה בנפרד,  במחירי היחידה האחרים ובתמור

לא במישרין ולא בעקיפין, לרבות לא בגין תוספות או שינויים בגין סעיף כאמור במהלך ביצוע  

 ההסכם. 

ככלל, אין להציע בכל סעיף שהוא, מחיר בלתי סביר או מחיר שאינו מחיר שוק הוגן. הכנסת   .8.12

מחירים בלתי סבירים בסעיף אחד או יותר עלולה להיחשב כתכסיסנות, חוסר ניקיון כפיים  

 וכניסיון להטעות את נת"ע ולגרום לפסילת ההצעה. 

אי הגשת מחיר ו/או אי השלמת כל המקומות הטעונים מילוי במסמכי המכרז בכלל, ובמיוחד   .8.13

לכל   התייחסות  (תוך  המכרז  לדרישות  בהתאם  ההצעה  הגשת  אי  לרבות  הכמויות,  בכתב 

סעיפי כתב הכמויות) ו/או כל שינויי ו/או אי תוספת ו/או אי שימוש שייעשו במסמכי המכרז, 

בין על ידי תוספת ו/או מחיקה ו/או השמטה בגוף המסמכים ובין  או כל הסתייגות לגביהם  

על ידי מסמך לוואי או בכל דרך אחרת ו/או אי צירוף אישור נדרש, עלולים, בין השאר, לגרום  

לפסילת ההצעה. ההחלטה בכל מקרה מהמקרים הנ"ל נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של ועדת  

 המכרזים.  

לצורך   .8.14 הערכה  הנן  הכמויות  בכתב  הנקובות  הכמויות  כי  מובהר,  בהסכם  לאמור  בכפוף 

התרשמות בלבד, וכי אין במפורט בכתבי הכמויות או בכל האמור במכרז זה כדי לחייב את 

ומודגש שזה לא יהיה זכאי    ,נת"ע בדרך כלשהי בנוגע להיקף העבודות שיבוצעו על ידי הזוכה

או   מסוים  בהיקף  תהיינה  שהעבודות  ציפייה  או  הסתמכות  בגין  פיצוי  או  תשלום  לכל 

 תבוצענה במתכונת מסוימת. 

  סעיףב ו  להסכם [תנאים מיוחדים]נספח א'  להסכם ב   52בהתייחסות לסעיף  בהתאם לאמור   .8.15

  לתכולת עבודה אופציונלית הכלולה בכתבי הכמויות.תשומת לב המציעים מופנית להלן,  14

על  .  תכולת עבודה זו הינה אופציונלית, למימוש על ידי נת"ע, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי

 מספר  וטופס  10  מספר  (טופסהמציע לכלול בהצעתו את ביצוע תכולת עבודה אופציונלית זו  

 א'). 10

 הוראות הצמדה יחולו בהתאם להוראות ההסכם.   .8.16

הכספית   .8.17 להצעה  הכללים    – הבהרות  התנאים  ובמסמך  בדין  מסמכויותיה  לגרוע    – מבלי 

בקשר  ואסמכתאות  הבהרות  מהמציע  לבקש  לנחוץ,  ותמצא  ככל  הזכות,  לנת"ע  שמורה 

להצעת המחיר או לאיזה ממרכיביו. המציע ימציא את האסמכתאות וההבהרות בהן יידרש  

 במלואן בתוך פרק הזמן שתקבע נת"ע. 
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 שלב תחרותי נוסףבחירת זוכה לאחר  .9

לתנאי המכרז הכלליים, בכל מקרה שבו ההצעה הזולה ביותר תהיה    20על אף האמור בסעיף   .9.1

הליך תחרותי נוסף  יבוצע  ,  10%-בשיעור של למעלה מהערכה הכספית של נת"ע  המ גבוהה  

להלן:  (  בין המציעים הכשרים שהציעו את שלוש ההצעות הזולות ביותר  Best & Finalשל  

 . ") קבוצת המציעים הסופית"

שתורה  ובאופן המציעים בקבוצת המציעים הסופית יידרשו, במועד ,  Best & Final-בשלב ה .9.2

להצעה   ביחס  משופרת  שתהא  סופית  מחיר  הצעת  מחדש  להגיש  המכרזים,  ועדת  להם 

   .שהוגשה על ידם

 ההצעה הסופית הזולה ביותר תהיה ההצעה הזוכה במכרז.  .9.3

 התחייבות ותכנית לקיום שיתוף פעולה תעשייתי  .10

לרשפ"ת את    הזוכה  יגיש(כהגדרת המונח בתקנות חשפ"ת),    "ספק חוץככל שהזוכה הינו " .10.1

והלה יידרש לפעול עפ"י הנחיותיה ודרישותיה של הרשפ"ת לצורך    11  פרטופס מסמסמכי  

וכל עדכון אחר במסמכי   גריעות  ביצוע שינויים, הוספות, תיקונים,  קבלת אישורה לרבות 

 . ההתחייבות והתכנית, הכל בהתאם להחלטות והנחיות הרשפ"ת

  15כאמור בסעיף  כתנאי נוסף לחתימת הסכם עימו -במקרה של זוכה כאמור, יידרש הזוכה   .10.2

להמציא לחברה את אישור הרשפ"ת לעמידתו בהוראות פרק ב'    - ובהתאם למועד שבו  להלן 

(חובת שיתוף פעולה תעשייתי) לתקנות חשפ"ת, לרבות אישור להגשת תכנית למימוש חובת  

 . שיתוף הפעולה התעשייתי

מציע שהינו "ספק חוץ" מצהיר ומתחייב לעמוד בהוראות תקנות חשפ"ת, ככל שיחולו ביחס   .10.3

כזוכה   שייבחר  ככל  הפרויקט,  עם  בקשר  תעשייתי  פעולה  שיתוף  ולקיים  ולהצעתו,  אליו 

 במכרז, והכול בהתאם להוראות תקנות חשפ"ת ובהתאם להוראות הרשפ"ת. 

 .לפחות משווי ההתקשרות  35%- היקף שיתוף הפעולה התעשייתי יהיה בסכום השווה ל .10.4

המציע   .10.5 יתחייב  תעשייתי,  פעולה  שיתוף  לקיום  ההתחייבות  להתקשר הזוכה  במסגרת 

משווי ההתקשרות, ולקיום שיתוף    20%  - בהתקשרות משנה מקומית בהיקף שלא יפחת מ

  15%  -פעולה תעשייתי באמצעים אחרים (כגון השקעות, רכש טובין וכו') בהיקף שלא יפחת מ

 נוספים משווי ההתקשרות. 

רכש גומלין לא יחול על "ספק חוץ" כהגדרתו בתקנות רכש הגומלין ממדינה חברה באמנת   .10.6

 .GPAרכש הגומלין  

הרשפ"ת הינה הגורם המוסמך לצורך הערכתה, בדיקתה ואישורה של ההתחייבות לקיום   .10.7

שיתוף פעולה תעשייתי. מובהר בזאת, כי במידה ויימצא ע"י הרשפ"ת כי התחייבות המציע  

לקיום שיתוף פעולה תעשייתי אינה עומדת בדרישות תקנות חשפ"ת או הוראות הרשפ"ת,  

 לקיום שיתוף פעולה תעשייתי. יידרש המציע לתקן את התחייבותו 

נת"ע תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול את זכייתו של מציע אשר לא יתקן   .10.8

 . את התחייבותו לקיום שיתוף פעולה תעשייתי בהתאם להוראות סעיף זה
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למידע ופרטים נוספים, רשאים המציעים לפנות ישירות למר גיל אפרים, מנהל תחום גופים   .10.9

;  03-7347515; טל':  36049אביב, ת.ד.  -, תל86מזמינים ברשפ"ת, בכתובת דרך מנחם בגין  

 . gil.efraim@economy.gov.ilאו דוא"ל:  7347639-03פקס: 

 שערי חליפין   .11

או כאשר הדו"חות הכספיים המבוקרים הינם  שולמו במט"ח,    (בישראל)  במידה והפרויקטים המודגמים

לעיל, המציע או התאגיד   4.3בסעיף   במט"ח (בנסיבות בהן הגורם המוכיח את תנאי הסף הפיננסיים

  :אזי יהיו רלוונטיים הסעיפים שלהלןהקשור הפיננסי, לפי העניין, הינו חברת חוץ) 

לשערי החליפין   .11.1 בהתאם  יחושבו  במט"ח  שהינם  בדו"חות הכספיים ההמבוקרים  הנתונים 
 הממוצע של המטבע הזר, לעומת השקל, בשנה של הדו"ח הכספי המבוקר הרלוונטי. 

מסתמך המציע על פרויקטים    4.2.3-ו 4.2.2היה ולצורך הוכחת תנאי הסף כמפורט בסעיפים  .11.2

שתמורתם שולמה במטבע זר, אזי ההיקף הכספי של אותם פרוייקטים בש"ח יחושב בהתאם  

, לעומת השקל, בשנה שבה אושר החשבון הסופי או  זרלשער החליפין הממוצע של המטבע ה

החלקי העדכני ביותר שאותו מציג המציע בגין הפרויקט. כך לדוגמה, אם המציע מסתמך על  

מסוימת, יוכפל הסכום  מטבע ביחס לשקל בשנה זו.  בשנה  פרויקט שהחשבון הסופי בו אושר  

 המופיע בחשבון במטבע הזר בשער החליפין הממוצע של אותו  

עבור    ,שער החליפין הממוצע בשנה הרלוונטית  לעניין זה, משמע  -"  שער החליפין הממוצע" .11.3
במקרה ובנק ישראל אינו מפרסם שער   י בנק ישראל.כפי שמתפרסם ע"   ,המטבע הרלוונטי

ליום   הידוע  השער  של  כממוצע  האמור  הערך  ייקבע  מסוים,  מטבע  עבור  ממוצע    1חליפין 
כששערי    ,בדצמבר של השנה הרלוונטית  31בינואר של השנה הרלוונטית והשער הידוע ביום  
  . Bank of Canadaחליפין אלו יקבעו בהתאם למפורסם באתר של 

ו ייקבע    Bank of Canada-במקרה  מסוים,  מטבע  עבור  ממוצע  חליפין  שער  מפרסם  אינו 
  בינואר של השנה הרלוונטית והשער הידוע  1הערך האמור כממוצע של השער הידוע ליום  

בדצמבר של השנה הרלוונטית כששערי חליפין אלו יקבעו בהתאם למפורסם באתר   31ביום  
של הבנק המרכזי של אותה מדינה שהמטבע הזר הרלוונטי הוא מטבע המקור שלה או שבה  

   4.3.1  פיםבסעי  יםהונפקו הדו"חות הכספיים של המציע (לצורך הוכחת תנאי הסף הפיננסי 
   ").בנק מרכזי מקומי(להלן: " 4.3.2 -ו

במידה ובבנק המרכזי המקומי לא מפורסם שער חליפין מהמטבע הזר המקורי לשקל, יבצע  
כפי   הממוצע  החליפין  שער  פי  על  ארה"ב,  לדולר  המקורי  הזר  מהמטבע  המרה  המזמין 
יבצע המזמין המרה מדולר ארה"ב   ולאחר מכן  ידי הבנק המרכזי המקומי,  על  שמפורסם 

כפי   הממוצע  החליפין  שער  פי  על  ישראל.לשקל  בנק  ידי  על   שמפורסם 
ליום   נכון  החליפין  שער  לגבי  זמינים  נתונים  בנמצא  ואין  השנה    31במידה  של  בדצמבר 

נטי של אותו מטבע הידוע  וואזי שער החליפין הממוצע ייקבע בהתאם לשער הרל נטית,  וו הרל
 במועד פרסום המכרז. 

שערי חליפין ממוצע שנתיים כפי שפורסמו ע"י בנק ישראל לצורך שימוש למטבע דולר או   .11.4

 אירו: 

 

שער יציג דולר   שנה 
 שקל  -ארה"ב 

  -שער יציג אירו  
 שקל 

2010 3.73 4.95 
2011 3.58 4.98 
2012 3.86 4.95 

mailto:gil.efraim@economy.gov.il
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2013 3.61 4.80 
2014 3.58 4.75 
2015 3.88 4.31 
2016 3.84 4.25 
2017 3.60 4.06 
2018 3.60 4.24 
2019 3.56 3.99 
2020 3.44 3.93 
2021 3.23 3.82 
2022 3.36 3.54 
2023 3.69 3.99 
2024 3.70 4.00 
2025 3.59 3.93 

 

 הגשת הצעה "מושחרת" –סודיות מסחרית  .12

סעיף   .12.1 להוראות  יגיש    7.5.1בנוסף  פרטים  להשחיר  מבקש  והמציע  ככל  הכלליים,  לתנאים 

הנמקה   ולצידם  גלוי  באופן  מסומנים  לחסות  שמבקש  הפרטים  כאשר  ההצעה  של  עותק 

לחסות   המציע  שמבקש  שהחלקים  שהמקומות  עותק  וכן  החסיון,  את  לשיטתו  המצדיקה 

 מושחרים. 

שקיימת  [הצהרת המציע]  1טופס מספר בנוסח המצורף להזמנה זו ב 15המציע יסמן בסעיף  .12.2

 בקשה כזו. 

בקשת המציע    אם   לתנאים הכלליים, יובהר כי האמור יחול בין  7.5.3בנוסף להוראות סעיף   .12.3

 התקבלה על ידי נת"ע ובין אם נדחתה ובין אם כלל לא נידונה.  

 הבהרות .13

 לתנאים הכללים:  12מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  

הבהרה .13.1 בשאלת  יפנה  נדרשת,  להמציא אסמכתא  ביכולתו  אין  כי  הסבור  המועד    מציע  עד 

בה ינמק את הסיבה לכך שאינו יכול להמציא   לעיל  3האחרון לשאלות הבהרה כנקוב בסעיף 

לשיקול  את האסמכתא הנדרשת כלל או בנוסח הנדרש ויציע חלופה. ההחלטה תהא מסורה  

 .המלא של נת"ע דעתה

המזמין רשאי להציג בקשת הבהרה בנוסח שונה מזה שהוגש אם יסבור כי שינוי הנוסח נדרש   .13.2

 מטעמי נהירות. 

 תכולת עבודות אופציונליות .14

נת"ע .14.1 מקדמת  המכרז  לפרסום  לצורך    במקביל  כחול  הקו  שינוי  שמטרתו  סטטוטורי  הליך 

והחפירה הנדרשת לקירות   מצד מזרחי וצפוני של הדפו בטון מזוין  עוגני קרקע לקירות  ביצוע  

הכמויות כתבי  לרבות  ההסכם,  במסמכי  למפורט  בהתאם  והכל  ראו  אלו  זה  לעניין   ,

 נספח א' להסכם [תנאים מיוחדים]. להסכם ב  52ף סעי התייחסות ל

  על ידי נת"ע, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. תכולת עבודה זו הינה אופציונלית, למימוש .14.2
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במקרה והאישור הסטטוטורי יתקבל מעבר ללוח הזמנים הנדרש של הפרויקט, האופציה   .14.3

 תבוצע על ידי קבלן אחר וביצוען לא יהיה חלק מהסכם זה. 

בכל מקרה, מימוש האופציה, לרבות מועד מימוש ו/או היקפה, הינם על פי שיקול דעתה של  .14.4

נת"ע   להחלטת  בנוגע  טענה  ו/או  תביעה  כל  תהיה  לא  ולקבלן  הבלעדית  ובסמכותה  נת"ע 

 בקשר עם מימוש האופציה. 

מהשלבים   .14.5 אחד  בכל  המכרז,  את  לבטל  הזכות  הבלעדי,  דעתה  שיקול  לפי  לנת"ע,  שמורה 

 המפורטים להלן: 

 טרם הגשת מועד הגשת ההצעות;  .14.5.1

 לאחר הגשת ההצעות וטרם חתימת ההסכם.  .14.5.2

מימוש נת"ע את סמכויותיה הנ"ל לרבות החלטה בדבר ביטול ההליך המכרזי לא תקים כל   .14.6

עילה, דרישה או זכות לפיצוי, שיפוי, או סעד אחר, מכל סוג שהוא כנגדה ע"י המציע או מי  

 .מטעמו

ככל שביטול ההתקשרות, בנסיבות ההליך הסטטוטורי, ייעשה לאחר חתימת ההסכם יחולו   .14.7

 ההוראות שבו. 

 

 פעולות לביצוע לאחר הודעת זכייה  .15

 בל מנת"ע לשם כך, ק, בנוסח שיוכל נספחיוההסכם  מציע שהוכרז כזוכה ייידרש לחתום על   .15.1

 : וכןיתו, ימקבלת הודעה על זכ ימים   21בתוך 

לנת"ע .15.1.1 סעיף  למסור  להוראת  בהתאם  להפקיד  שעליו  הביצוע  ערבות  את   ,60  

 .  הסכםל

כהגדרתו בתקנות   .15.1.2 לנת"ע, את    -"ת  החשפאם המציע הנו "ספק חוץ"  להמציא 

  10.2אישור הרשפ"ת לעמידתו בהוראות פרק ב' לתקנות חשפ"ת, כאמור בסעיף 

 שלעיל.  

אישור    בהתאם להוראות  אחריות מקצועית  עריכת ביטוחלמסור לנת"ע, אישור   .15.1.3

יובהר כי נת"ע שומרת על זכותה    ח' להסכם.  נספחאישור קיום ביטוחים, ל   -  2

 . שלא לאפשר שינוי מהותי בנספח הביטוח, על פי שיקול דעתה הבלעדי

  הפעולות שלעיל במועדים הנקובים אחת או יותר  לא ביצע את  הזוכה  בכל מקרה שבו המציע .15.2

כאמור, לפעול  לא  רשאית  תהא  נת"ע  זכייתו.  את  לבטל  רשאית  נתע  תהא  בהתאם    לעיל 

לשיקול דעתה הבלעדי, בין היתר בנסיבות שבהן אחת הפעולות שלעיל לא התקיימה במועד  

כך הנקוב, באופ ובתוך  ו/או מחדל של המציע הזוכה,  כולו או חלקו ממעשה  נובע  ן שאינו 

ו/או  ההסכם  ו/או להימנע מחתימה על    בסעיףאת המועדים הנקובים    רשאית היא להאריך

בחתימה כאמור כדי  מבלי שיהא    , פעולות לעילהאחת מ ללא התקיימות    לחתום על הסכם

ל לפי שיקול דעתה הבלעדי  לעיל, והכ  15.1  להוות ויתור על איזו מן הדרישות הנקובות בסעיף 

 .  והמוחלט
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   

 אישור המציע 

 

 התנאים המיוחדים הנ"ל במלואו.  מסמך קראתי והסכמתי ל הריני מאשר בחתימתי כי

 

 חתימת המציע   תאריך 

 (חותמת וחתימה) 
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 הצהרת המציע -  1  פרטופס מס

 ]בלבד [יש להגיש חתום ע"י המציע
 לכבוד
 ")נת"ענתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ (" -נת"ע 

 , מרכז עזריאלי 9קומה   A, בניין 26רח' הרוקמים 
 5885849חולון 

 א.ג.נ.,

עבודות פיתוח והעתקת תשתיות בדיפו ראשונים לביצוע  529/2025 מס'מכרז פומבי הנדון: 
 של חברת נת"ע 1Mשבראשון לציון עבור קו המטרו 

,  _______________, מטעם  ____________  מספר זהות  ______________,  תום מטה אני הח
 529/2025מכרז פומבי מס'  "), המגיש הצעה בקשר עם  המציע(להלן: "  ___________ רישום    מספר

"), לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים  המכרז(להלן: "  של חברת נת"ע
 הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר ומתחייב כדלקמן:

 וכן את הודעות ההבהרה,   , על כל נספחיהם,וההסכם  קראתי בקפידה את כל מסמכי המכרז .1
למדתי והבנתי את האמור בהם, ובדקתי בקפידה את כל הדרישות, התנאים והנסיבות, הפיזיים  
לכל   והריני מסכים  ידי,  על  ביצוע העבודות  על  או  על הצעתי  והמשפטיים, העשויים להשפיע 

- ידיעה או אי-האמור בהם. לאור האמור, אני מוותר בזאת מראש על כל טענה שעילתה באי
נאים או נסיבות כלשהם, פיזיים ומשפטיים, העשויים להשפיע על הצעתי  הבנה של דרישות, ת

 או על העבודות. 

   לרבות שיטת בחירת הזוכים במכרז, ככל ויהיו כאלה. ,הבנתי את השיטה בה מתבצע המכרז .2
ונספחיו) מקובלות עלי במלואן.  אני מאשר   .3 (לרבות החוזה  כי כל התחייבויות המציע במכרז 

שנוסחו   כפי  המכרז,  מסמכי  של  ועמוד  עמוד  כל  על  כחתימה  תיחשב  זה  טופס  על  חתימתי 
כדי לשחרר אותי    זה בסעיף   ופורסמו על ידי נת"ע ועל ההצעה כפי שצורפה על ידי. אין באמור

 מחתימה על אותם מסמכים שחתימתם נדרשת באופן מפורש על פי מסמכי המכרז.
וכן   .4 במכרז,  הצעתי  להגשת  והנחוצות  הדרושות  הבדיקות  כל  את  ערכתי  כי  מצהיר  כי הריני 

על ההוצאות  העלולים להשפיע על התנאים בהם תבוצענה העבודות ובחנתי את כל הגורמים  
העבודותהכרוכות   כל בביצוע  של  מלאה  הבנה  לאחר  נעשית  זה  במכרז  הצעתי  הגשת   .

 המשמעויות הנובעות מהאמור לעיל ומהוראות ההסכם ונספחיו. 

לא הסתמכתי בהצעתי על מצגים, פרסומים, אמירות או הבטחות כלשהם שנעשו על ידי נת"ע   .5
הנני מצהיר בזה, כי אני מסכים לכל האמור במסמכי המכרז   ,כןכמו  או עובדיה או מי מטעמה.  

ולא אציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה או אי הבנה ואני מוותר בזאת מראש 
 על טענות כאמור.  

הריני מודע לכך כי נת"ע רשאית לבטל את המכרז, וזאת בין לפני ובין לאחר הגשת ההצעות  .6
 במכרז. הריני מאשר כי לא תהיינה לי כל טענה או דרישה בקשר לביטול המכרז. 

פי  .7 על  ודרישות החובה הנדרשים מהמשתתפים במכרז  הריני עומד בכל התנאים המקדמיים 
, הצעתי עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז  לביצוע העבודותמסמכי המכרז או על פי כל דין  

 בהתאם לתנאים שבמסמכי המכרז.  העבודותאת לבצע  ואני מקבל על עצמי 
יש ברשותי את כל האמצעים, לרבות האמצעים הטכניים, המקצועיים, כל הציוד וכוח האדם   .8

במועדים הנקובים במסמכי המכרז (ככל שנקובים),    ןבמלוא  העבודות  אתלבצע  הנדרש על מנת  
 ואני מתחייב לעשות כן ככל שאזכה במכרז.  
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 הריני מצהיר בזה כי הצעתי זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים. .9
תקופת   .10 לסוף  עד  תקפה  ותהא  לשינוי,  או  לביטול  ניתנת  ואינה  חוזרת  בלתי  הינה  זו  הצעתי 

הארכת תוקפה של ההצעה,   את  ההצעה כקבוע במסמכי המכרז. ידוע לי כי נת"ע רשאית לדרוש
פסל הצעתי, והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים  יואם לא אאריך הצעתי לכשאדרש, ת

 להם זכאית נת"ע על פי המכרז או על פי כל דין.  
 המסמכים  כל  את  אמציא,  הזכייה  על  ההודעהלאחר  והצעתי תתקבל, הריני מתחייב כי    היה .11

  13.1ובהתאם לסעיף    ,במסמך התנאים הכללים  23.3סעיף  ל  בהתאם  להמציא  שעלי  והאישורים
,  כדין   חתום)  מכוחו  להגיש  שעלי  אחר  מסמך(וכל    ההסכם   לרבות  למסמך התנאים המיוחדים,

 אישור עריכת הביטוחים.(ככל שהגשתה נדרשה במסגרת מסמכי המכרז) ו הביצוע ערבות
היה והצעתי תתקבל כ"כשיר שני", הריני מתחייב כי הצעתי תהא בלתי חוזרת ואינה ניתנת   .12

ש במשך  תקפה  ותהא  לשינוי,  או  עשרלביטול  על 12(  ניים  ההכרזה  ממועד  (כולל)  חודשים   (
 הזוכים במכרז. 

המציע מאשר בזאת כי הוא וכל חברה קשורה לו לא הגישו הצעה נוספת עבור מכרז זה מלבד   .13
 הצעה זו, ולא השתתפו בהגשתה של אף הצעה אחרת שהוגשה למכרז. 

(סמן   .14 הבאים  המסמכים  את  כוללת  ההערות   הצעתנו  וראה  בטבלה  הרלוונטית  בעמודה 
 לתשומת הלב):  

מעטפה  הערות לא הוגש הוגש שם המסמך
 מספר

 1    (הצהרת המציע)  1טופס מס' 

 א' 1טופס מס' 

(אישור עו"ד בדבר זכויות  
 חתימה ומנהל במציע) 

   1 

 ' ב1טופס מס' 

(אישור עו"ד בדבר זכויות  
 תאגיד הקשורחתימה ומנהל ב

)הפיננסי  

ככל שנעשה שימוש בתאגיד   
                                                                                                                                                                                                                                                                                            יוגש –קשור פיננסי 

מו.מטע  

1 

אישור עו"ד (בהתאם לסעיף 
מסמך התנאים  ל 7.1.1

הזמנה) המיוחדים של ה  

ככל שנעשה שימוש בתאגיד   
                                                                                                                                                                                                                                                                                            יוגש –קשור פיננסי 

  מו בנוסף למציע עצמו.מטעגם 

1 

 1    )פרטי המציע ( 2טופס מס' 

לפי חוק (תצהיר  3טופס מס' 
  ,עסקאות גופים ציבוריים

 )1976-התשל"ו

   1 

אישור בהתאם להוראות חוק 
עסקאות עם גופים ציבוריים, 

המעיד כי   1976 -התשל"ו

   1 
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המציע מנהל את פנקסיו כדין 
או שהוא פטור מלנהלם וכי 

המציע מדווח לרשויות המס, 
הכל בהתאם להוראות החוק 

 האמור.

(תצהיר המציע  4טופס מס' 
 ) ודםבדבר ניסיון ק

  
 

1 

(הצהרת רו"ח  'א4טופס מס' 
 המבקר)

יוגש ע"י רו"ח מבקר של    
 המציע.

1 

אישור תקף על היות המציע 
רשום לפי חוק רישום קבלנים 

לעבודות הנדסה בנאיות,  
1969 -התשכ"ט  

ככל שהמציע הינו תאגיד    
 מקומי. 

 

אישור תקף על היות המציע 
רשום לפי חוק רישום קבלנים 

לעבודות הנדסה בנאיות,  
1969 -התשכ"ט  

 –חברת חוץ  הינו מציעככל שה  
  7.1.4סעיף יחולו הוראות 

למסמך התנאים המיוחדים  של 
 ההזמנה.

1 

מסמכים התומכים בניסיונו 
של המציע כנדרש לפי סעיף 

תנאים מסמך הל(א)  7.1.5
הזמנה  ההמיוחדים של 

חשבון המעיד על היקפן של (
העבודות או אישור מזמין / 

 מנהל פרוייקט)

   1 

מסמכים התומכים בניסיונו 
של המציע כנדרש לפי סעיף 

תנאים מסמך הל(ב)  7.1.5
הזמנה  המיוחדים של ה

(אסמכתא המעידה כי  
הפרוייקט הושלם וחשבון 
מאושר או אישור מזמין/  

 מנהל פרייקט)

   1 

בניסיונו  תומךכתב כמויות ה
או הצגת אישור  של המציע

כנדרש לפי  מטעם המזמין
מסמך  ל(ג)  7.1.5סעיף 

תנאים המיוחדים של  ה
הזמנה ה  

   1 
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סופי מאושר בידי   חשבון
המפקח  אוהמזמין או מנה"פ 

כתב כמויות  הכוללמטעמו 
או התומך בניסיונו של המציע 

הצגת אישור חתום מטעם 
לפי סעיף   כנדרשהמזמין 

תנאים מסמך הל(ד)  7.1.5
הזמנה המיוחדים של ה  

   1 

מסמכים התומכים בניסיונו 
של המציע כנדרש לפי סעיף 

תנאים מסמך הל) ה( 7.1.5
הזמנה המיוחדים של ה  

   1 

(תצהיר נתונים   5טופס מס' 
 )פיננסיים

ככל  –יוגש ע"י המציע עצמו   
שהמציע מסתמך על ניסיון שלו 

לצורך הוכחת תנאי הסף  
ככל והמציע מבקש הפיננסיים. 

להסתמך על תאגיד קשור  
) 1( 5יוגש טופס מס'  –פיננסי 

ע"י התאגיד הקשור הפיננסי 
והמציע יגש את טופס מס' 

 )(א).1(5

1 

(תצהיר  ) 1(5טופס מס' 
 ) נתונים פיננסיים

קשור  התאגיד היוגש ע"י   
ככל שהמציע מבקש  –פיננסי ה

להוכיח עמידה בתנאי הסף 
הפיננסיים באמצעות תאגיד 

 קשור פיננסי.  

1 

 מצב ( )(א)1(5מספר  טופס
  14.3.המציע לעניין סעיף 

למסמך התנאים המיוחדים 
)של ההזמנה  

 

ככל –יוגש ע"י המציע עצמו   
שהמציע מבקש להוכיח עמידה 

בתנאי הסף הפיננסיים  
י באמצעות תאגיד קשור פיננס

    .)1(5וזה הגיש את טופס 

1 

(תצהיר רו"ח  א'5טופס מס' 
 ) םיהפיננסילנתונים 

 
 

יוגש ע"י רו"ח מבקר של     
 המציע. 

ככל שהמציע מסתמך על תאגיד 
אשר הגיש את קשור פיננסי 

יוגש טופס    -) 1(5טופס מספר 
ע"י רו"ח המבקר של  א'5מספר 

 התאגיד הקשור הפיננסי.   

1 
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(תצהיר  ב' 5טופס מס' 
  והתחייבות תאגיד קשור

 )פיננסי

קשור  התאגיד היוגש ע"י   
 פיננסי. ה

1 

המבוקרים  הדו"חות הכספיים
השנתיים והאחרונים של  

לרבות הביאורים    המציע,
ודוחות תזרימי המזומנים,  

סעיף בהתאם לדרישות   7.1.6 
  שללמסמך התנאים המיוחדים  

 ההזמנה. 

יוגש על ידי המציע או התאגיד   
 הקשור הפיננסי, לפי העניין.

1 

הצהרה כתב ( א'6טופס מס' 
העדר ניגוד בדבר והתחייבות 

 ) עניינים וזיקה אישית

   

 

1 

הצהרה כתב ( ב'6טופס מס' 
העדר ניגוד בדבר והתחייבות 

) עניינים וזיקה אישית  

 1 יוגש ע"י תאגיד קשור פיננסי.  

  הצהרה(כתב  7טופס מס' 
)תיווך דמי תשלום אי בדבר  

   1 

 בלתי התחייבות( 8טופס מס' 
 ועל סודיות  על לשמירה חוזרת

 ) מידע אבטחת דרישות

   1 

(נוסח ערבות   9טופס מס' 
 מקור  –) בעברית ההצעה

    

  

1 

אישור רו"ח כי אישה  
 וכןמחזיקה בשליטה במציע 
תצהיר של המחזיקה  

 7.2.8בהתאם לס'  בשליטה
למסמך התנאים המיוחדים  

 של ההזמנה.

   1 

זיקה בין אישור עו"ד בדבר 
המציע לתאגיד הקשור  

(בהתאם לפי סעיף   פיננסי
למסמך התנאים   7.1.7

). המיוחדים של ההזמנה  

במידה ונעשה שימוש בתאגיד   
 אישור עו"ד קשור פיננסי יוגשו 

על הזיקה בין המציע  המעיד
לבין התאגיד הקשור הפיננסי, 

למסמך  4.3.4כהגדרתו בסעיף 
התנאים המיוחדים  של  

 ההזמנה.

1 
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קבצי ההבהרה שהפיצה  
החברה (ללא נספחי  

 ההבהרות).

   1 

הגשת כל המסמכים  
הנדרשים בטבלה זו באמצעות 

(פרט לטופס מדיה מגנטית 
) לכל 10מס'  - הצעת המחיר

חלקיו שיוגש יחד עם המדיה 
המגנטית במסגרת מעטפה 

.2מספר   

  

 

 1 

 (הצעה הכספית)  10טופס מס' 
 
 

יחד עם  יוגש במעטפה נפרדת  
 כתב הכמויות. 

2 

קובץ כתב (א'  10טופס מס' 
)הכמויות  

יחד עם  יוגש במעטפה נפרדת  
 ההצעה הכספית. 

2 

(התחייבות    11 טופס מס'
ותכנית לקיום שיתוף פעולה 

 תעשייתי)

הזוכה  מציעהע"י  רק יוגש  
 10לרשפ"ת, כאמור בסעיף 

למסמך התנאים המיוחדים של 
 ההזמנה.

  

 

(הצעת  10הגשת טופס מספר 
א'  10טופס מספר המחיר) 

 (קובץ כתב הכמויות) 

באמצעות מדיה מגנטית  
(מדיה זו תוכנס למעטפה  

סגורה נפרדת ביחד עם העותק 
  )10הקשיח של טופס מספר 

   2 

 
בעותק ההצעה מסומנים חלקים שהמציע מבקש את אישור ועדת המכרזים   -בקשת סודיות   .15

למסמך התנאים    12לתנאים הכללים וסעיף    7.5לחסותם מעיון בהתאם לתנאי והוראות סעיף  
 בעמודה הרלוונטית].  X[סמן  המיוחדים של ההזמנה.

 לא קיימת בקשת סודיות  קיימת בקשת סודיות 

 

 

 

 



 טפסים - 529/2025מכרז פומבי מס' 

 

 #2849123       57מתוך  8עמוד        

                                    

ככל והצעה זו מוגשת על ידי תאגיד, הריני מצהיר כי הצעתי הינה בגדר המטרות והסמכויות   .16
ההצעה מוגשת  בשמו  התאגיד  במסמכי  וכי  הקבועות  הסכם ,  או  דין  פי  על  מניעה  כל  אין 

 הגשתה. ל
 

 ולראיה באתי על החתום: 

 

חתימה וחותמת  
 המציע 

עורך  חתימת וחותמת   תאריך 
 דין

 פרמס 
 רישיון

 תאריך 

הנני מאשר בחתימתי כי המצהיר הוזהר על ידי להצהיר את האמת וכי      
יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ולאחר שהזהרתיו 
זה. תצהיר  על  בפני  וחתם  דלעיל  נכונות הצהרתו  כאמור, אישר את 
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 א' 1טופס מס' 
 יש להגיש חתום ע"י המציע][

 אישור עו"ד בדבר זכויות חתימה ומנהל במציע 

 

 לכבוד

 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ  -נת"ע 

 א.ג.נ.,

 

 אישור זכויות חתימההנדון: 

מר/גב'/ה"ה  .1 כי  בזאת,  מאשר/ת   ____________ מ.ר.   ___________ עו"ד  הנני, 
] לחוד]הקף______________________,   / יחד  מטעם    1:  ההצעה  על  החתום/ים 

(להלן:   מכרז    )"המציע"____________________________   529/2025 מס'במסגרת 
 . מוסמך/ים לחייב את המציע בחתימתו/ם

מר/גב'   .2 כי  בזאת,  מאשר/ת   ____________ מ.ר.   ___________ עו"ד  הנני, 
 ______________________, משמש/ת כמנהל/ת בתאגיד

 
 

 בכבוד רב,

 

 

 חתימת עוה"ד               תאריך            

 חותמת וחתימה            

 

 

 

 

 

 

 

 

 
אזי בכל   -חתימתם יחדיו (ולא לחילופין) מחייבת את המציע   א'1במקרה בו למציע שני מורשי חתימה או יותר שעפ"י טופס מס'    1

 יחתמו כלל המורשים. המורשים כולם יחתמו בר"ת על כל דפי ההצעה.  –מקום בו נדרשת חתימת מורשה חתימה 
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 ' ב1טופס מס' 
 ] הפיננסי [יש להגיש חתום ע"י התאגיד הקשור

 אישור עו"ד בדבר זכויות חתימה ומנהל במציע 

 

 לכבוד

 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ  - נת"ע

 

 א.ג.נ.,

 

 אישור זכויות חתימההנדון: 

מר/גב'/ה"ה  .1 כי  בזאת,  מאשר/ת   ____________ מ.ר.   ___________ עו"ד  הנני, 
] לחוד]הקף______________________,   / יחד  מטעם   1:  ההצעה  על  החתום/ים 

(להלן:   הקשור"ה____________________________  במסגרת   )"הפיננסי  תאגיד 
 מוסמך/ים לחייב את המציע בחתימתו/ם. 529/2025 מס'מכרז 

בזאת  .2 מאשר/ת   ____________ מ.ר.   ___________ עו"ד  מר/גב' הנני,  כי   ,
 ______________________, משמש/ת כמנהל/ת בתאגיד

 
 בכבוד רב,

 

 

 חתימת עוה"ד               תאריך            

 חותמת וחתימה            

 

 

 
חתימתם יחדיו (ולא לחילופין) מחייבת את   א'1שני מורשי חתימה או יותר שעפ"י טופס מס'    תאגיד הקשור הפיננסיבמקרה בו ל   1

יחתמו כלל המורשים. המורשים כולם יחתמו    –אזי בכל מקום בו נדרשת חתימת מורשה חתימה    -  תאגיד הקשור הפיננסיה
 בר"ת על כל דפי ההצעה.
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 פרטי המציע -  2  מספרטופס  

 

 : למסמך התנאים המיוחדים של ההזמנה 4.3.4ם לס' אבמידה וקיים תאגיד קשור פיננסי בהת

נסי נתאגיד קשור פי  

  כתובת

 המציע 

  שם המציע 

  מספר רישום המציע 

  כתובת

   כתובת דואר אלקטרוני 

  מספר טלפון

  מספר פקס

  תאגיד ישראלי/ חברת חוץ 

 מנכ"ל המציע 

  שם מנכ"ל המציע 

  כתובת דואר אלקטרוני 

  מספר טלפון

 נציג המציע 

נציג המוסמך מטעם המציע לכל  השם  
 עניין הנוגע למכרז 

 

  תפקיד במציע

  כתובת

  מספר טלפון

  מספר טלפון נייד 

  כתובת דואר אלקטרוני 
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  איש קשר [שם ושם משפחה]

  מס' טלפון

  מס' טלפון נייד 

Email (רשות)  

 . את נת"ע, ככל שיחולו שינויים בפרטים לעילהמציע מתחייב לעדכן  * 

 

 

 

חתימה וחותמת  
 המציע 

עורך  חתימת וחותמת   תאריך 
 דין

 פרמס 
 רישיון

 תאריך 

 

 

 

 

 

 

זהות      מספר   ,___________ כי  בחתימתי,  מאשר  הנני 
לחתום   מוסמך  המציע,  בשם  החותם   ,_______________

 בשם המציע ולחייבו לצורך המכרז.
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   1976-תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו -  3  פרטופס מס

 ) של ההזמנה  למסמך התנאים המיוחדים 7.1.3 בסעיף הסף(נדרש להוכחת עמידה בתנאי 

 ]יש להגיש חתום ע"י המציע בלבד[

 לכבוד
 ")נת"ענתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ (" -נת"ע 

 , מרכז עזריאלי  9קומה   A, בניין 26רח' הרוקמים 
 5885849חולון 

 א.ג.נ.,

 (להלן: "החוק") 1976-תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"והנדון: 

, לאחר שהוזהרתי כי  _____________  מספר זהות  ____________________,  תום מטהאני הח
כן, מצהיר/ה בזה   וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה  עלי לומר את האמת 

 בכתב, כדלקמן: 

מכרז  ") להמציע(להלן: "  1אני עושה תצהירי זה במסגרת הצעת ______________________ .1
 . של חברת נת"ע_____פומבי מס' 

במציע, והוסמכתי כדין לעשות תצהיר זה מטעם   2_____________________ - אני משמש כ .2
 המציע ובשמו.  

 ב(ב) לחוק עסקאות גופים ציבוריים2תצהיר לפי סעיף 
אני מצהיר בזה, לאחר בירור ובדיקה שביצעתי, כי נכון למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז  .3

 במקום הרלוונטי] √הנ"ל, המציע ובעל זיקה אליו: [יש לסמן  
  ) זרים, התשנ"א2לא הורשעו ביותר משתי  "חוק (להלן:    1991-) עבירות לפי חוק עובדים 

 ). "מינימום  שכר"חוק (להלן:  1987-) וחוק שכר מינימום, התשמ"ז"זרים עובדים
 ) עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום, אך נכון למועד  2הורשעו ביותר משתי (

 ) לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.1האחרון להגשת ההצעות במכרז הנ"ל חלפה שנה אחת (
 ) עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום, על פי הפירוט  2הורשעו ביותר משתי (

) אחת  שנה  חלפה  טרם  ההצעות  להגשת  האחרון  למועד  ונכון  ממועד 1דלהלן,  לפחות   (
 ההרשעה האחרונה. 

 מס"ד
 פירוט העבירה  

 [מספר סעיף ושם חוק] 
 תאריך ההרשעה  

 [חודש ושנה]

1.   

2.   

 * מספר השורות הנו להמחשה בלבד

 
 יש להשלים את השם המלא של המציע כפי שמופיע בתעודת התאגדות.  1
 יש להשלים את תפקיד המצהיר במציע.  2
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כמשמעותם בחוק עסקאות גופים ציבוריים,   -"  בעל זיקה"  -" והורשעזה: "  3לצורך סעיף  
 .19763-תשל"ו

 לחוק עסקאות גופים ציבוריים 1ב2תצהיר לפי סעיף 

אני מצהיר בזה, לאחר בירור ובדיקה שביצעתי, כי נכון למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז  .4
 בחלופה הרלוונטית]  √הנ"ל, מתקיים אחד מאלה: [יש לסמן  

 'להלן:   1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח  9הוראות סעיף    -  חלופה א)
2") לא חלות על המציע.חוק שוויון זכויות"

F 
 'לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן.  9הוראות סעיף   - חלופה ב 

 

 יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות]:  -[למציע שסימן את חלופה ב' 

 ) עובדים;  100 -המציע מעסיק פחות מ -) 1חלופה 
 ) עובדים לפחות, והוא מתחייב לפנות למנכ"ל משרד העבודה    100המציע מעסיק    -)  2חלופה

לחוק שוויון זכויות,    9הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף  
 לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.   -ובמידת הצורך 

והשירותים  הרווחה  העבודה  משרד  למנכ"ל  לפנות  בעבר  התחייב  שהמציע  במקרה 
) חלופה  הוראות  לפי  התחייב 2החברתיים  הוא  שלגביה  התקשרות  עמו  ונעשתה  לעיל,   (

) חלופה  באותה  ליישום   -)  2כאמור  הנחיות  קיבל  ואם  ממנו,  כנדרש  פנה  כי  מצהיר  הוא 
 וא גם פעל ליישומן. לחוק שוויון זכויות, ה 9חובותיו לפי סעיף 

המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר לפי סעיף    - לעיל    4למציע שסימן את חלופה ב' בסעיף   .5
בתוך   החברתיים,  והשירותים  הרווחה  העבודה  משרד  למנכ"ל  מ"מועד    30זה  ימים 

 . 1976-ההתקשרות", כהגדרת מונח זה בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  .6

 ולראיה באתי על החתום: 

 

חתימה וחותמת  
 המציע 

חתימת וחותמת עורך    תאריך 
 דין

מספר  
 רישיון

 תאריך 

הנני מאשר בחתימתי כי המצהיר הוזהר על ידי להצהיר את האמת וכי      
יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ולאחר שהזהרתיו 
זה. תצהיר  על  בפני  וחתם  דלעיל  נכונות הצהרתו    כאמור, אישר את 

 
בעבירה  הורשע"  3  ," -  ) התשס"ג  בחשון  כ"ה  יום  אחרי  שנעברה  בעבירה  חלוט  דין  בפסק   ).2002באוקטובר    31הורשע 

)  אם הקבלן הוא חבר בני אדם, אחד מאלה: (א) בעל  2)  חבר בני אדם שנשלט על ידי הקבלן; (1כל אחד מאלה: ( -" בעל זיקה"
השליטה בו; (ב) חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי העניין, דומה במהותו להרכב כאמור של הקבלן, ותחומי  

פעילותו של הקבלן; (ג) מי שאחראי מטעם הקבלן על תשלום שכר העבודה;    פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי 
חבר בני אדם אחר, שנשלט שליטה מהותית בידי מי ששולט בקבלן.    – ) אם הקבלן הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית  3(
החזקה    - "  שליטה מהותית;  " 1981-כמשמעותם בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א  -"  שליטה"-" והחזקה", " אמצעי שליטה"

 של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני האדם.
עובדים, למעט המדינה או    25  -זכויות חלות על "מעסיק" כהגדרתו שם: "מעסיק המעסיק יותר מ  שוויוןלחוק    9הוראות סעיף    2

 , חלות עליו". 1959-א לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט15מעסיק אחר שהוראות סעיף 
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 בדבר ניסיון קודם  המציע תצהיר   - 4 פרטופס מס

 ]יש להגיש חתום ע"י המציע בלבד[

למסמך התנאים המיוחדים של    4.2.5 -ו 4.2.4 ;4.2.3  ;4.2.2 פיםאשר בסעינדרש להוכחת עמידה בתנאי הסף [
 ] ההזמנה

 

, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את  ___________  מספר זהות   _______________אני הח"מ,  
 האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה בכתב, כדלקמן: 

מכרז  ") להמציע" אני עושה תצהירי זה במסגרת הצעת ______________________ (להלן: .1
 .של חברת נת"ע 529/2025פומבי מס' 

_____________________ במציע, והוסמכתי כדין לעשות תצהיר זה מטעם   -אני משמש כ .2
 המציע ובשמו.  

אישור תקף על היות המציע רשום לפי יש לצרף    4.2.1  ףאשר בסעיהמקצועי  סף  התנאי  להוכחת   .3
 . בסיווג הנדרש 1969-חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט
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 :של ההזמנה למסמך התנאים המיוחדים 4.2.2 סף שבסעיףההפרויקטים המוצגים לשם עמידה בתנאי 

 
 למסמך התנאים המיוחדים של ההזמנה.  114.2.1.כהגדרתו בס'  1
 למסמך התנאים המיוחדים של ההזמנה.  4.2.10.2' כהגדרתן בס 2
 למסמך התנאים המיוחדים של ההזמנה.  4.2.10.3כהגדרתו בס'  3
 למסמך התנאים המיוחדים של הההזמנה.  224.2.1.כהגדרתו בס'  4

 1המזמין שם # 

 פרויקט וה

 המציע מתחייב כי: 

 

 

נדרשת עמידה  (
בכל  מצטברת 

 ) התיבות מטה

  סיווג הקבלן כקבלן ראשי 
 משנה קבלן   /

 

בכל    √(יש לסמן  
 המקומות הרלוונטיים) 

  המציע ביצע עבודות של
,  אלו 2התשתיות תחבור 

 :1.1.2014בישראל, החל מיום 

או יותר   חתבא  √(יש לסמן  
 )מהתיבות מטה

תחילת    מועד
  העבודות וסיום 

 (חודש ושנה) 

של  3כספי היקף 
עבודות תשתיות  

תחבורה  
  החלבפרויקט  

   1.1.2014מיום 
 בש"ח

(נומינאלי ללא  
 מע"מ)

 

 במקרה בו 

 הפרויקט בוצע 

 על ידי מיזם 

 –  4משותף

  √(יש לסמן  
המקומות   אחדב

 הרלוונטיים) 

  מסמכים
שצורפו  
בהתאם  

  7.1.5לסעיף 
למסמך  
התנאים  

המיוחדים של  
(יש   ההזמנה 

לפרט את  
המסמכים  

 שצורפו) 

איש    פרטי
קשר אצל  

 הלקוח 

 המזמין  שם  .1

______ 

"ש  להלב    תשומת
1 

 

 

 

ותיאור    שם
של   כללי 

 הפרויקט: 

______ 

    בין המציע למזמין
קיים  היה הסכם    או 

בוצעו   מכוחו  ישיר 
תשתית   עבודות 
התחבורה כאמור בס'  

למסמך      4.2.11.1
המיוחדים   התנאים 

 . של ההזמנה

    נשא המציע 
הישירה   באחריות 
כלפי   והכוללת 
לביצוע   המזמין 
תשתית   של  עבודות 
בס'   כאמור  תחבורה 

למסמך      4.2.10.1
המיוחדים   התנאים 

 . של ההזמנה

   משנה  ביצעתי כקבלן
 4.2.11.4 כהגדרתו בס'

למסמך התנאים  
 . המיוחדים של ההזמנה

 
 לחילופין: 

 
    ביצעתי כקבלן ראשי

 4.2.11.3כהגדרתו בס' 
למסמך התנאים  

 . המיוחדים של ההזמנה
 

 כקבלן ראשי:  ביצעת אם
 
    זו מזמין לצורך הגדרה 

ציבורי  יהא   מזמין 
 .4.2.11.2כהגדרתו בסעיף 

 דרכים   ; 
   ;כבישים 
 ישורג  ; 
  הורמנ  ; 
     ,תחבורה לכלי  מחלפים 

הולכי רגל או שימוש מעורב של  
 .אלה

ושבילי  הערה:   חניונים  למעט 
 .אופניים
  או    המראה   ימסלול בשדה 

 בנמל תעופה; 
   בשדה  ימסלול או    נחיתה 

 בנמל תעופה; 
  ;תשתיות למסילת רכבת 
  ;תחנת רכבת 
 רכבת;    פירצי 

 ____ / ____ 

 עד

 ____ / ____ 

בוצע   _______ ש"ח הפרוייקט 
מיזם   ידי  על 

שהמציע    משותף
 היה חבר בו: 

  כן 

  לא 

 

 אם כן: 

שיעור אחזקותיו  
המציע   של 
המשותף   במיזם 
את   שביצע 

 הפרוייקט: 

  ________ 

 

  ________ 

 

  ________ 

 

  ________ 

שם:_______
 __ 

טלפון:_____ 
__ 

תפקיד:____ 
__ 

דואר  
אלקטרוני:  

__________
_ 
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 1המזמין שם # 

 פרויקט וה

 המציע מתחייב כי: 

 

 

נדרשת עמידה  (
בכל  מצטברת 

 ) התיבות מטה

  סיווג הקבלן כקבלן ראשי 
 משנה קבלן   /

 

בכל    √(יש לסמן  
 המקומות הרלוונטיים) 

  המציע ביצע עבודות של
,  אלו 2התשתיות תחבור 

 :1.1.2014בישראל, החל מיום 

או יותר   חתבא  √(יש לסמן  
 )מהתיבות מטה

תחילת    מועד
  העבודות וסיום 

 (חודש ושנה) 

של  3כספי היקף 
עבודות תשתיות  

תחבורה  
  החלבפרויקט  

   1.1.2014מיום 
 בש"ח

(נומינאלי ללא  
 מע"מ)

 

 במקרה בו 

 הפרויקט בוצע 

 על ידי מיזם 

 –  4משותף

  √(יש לסמן  
המקומות   אחדב

 הרלוונטיים) 

  מסמכים
שצורפו  
בהתאם  

  7.1.5לסעיף 
למסמך  
התנאים  

המיוחדים של  
(יש   ההזמנה 

לפרט את  
המסמכים  

 שצורפו) 

איש    פרטי
קשר אצל  

 הלקוח 

  
מן   אחד  כי  הלב  תשומת 
המוצגים   הפרויקטים 
הניסיון  הוכחת  לצורך 
הסף   בתנאי  הנדרש 

– 4.2.2הקבועים בסעיפים 
להיות  4.2.5 נדרש   ,

על שבוצע  ידי  -פרויקט 
קבלן   בהיותו  המציע 
לסעיף   בהתאם  ראשי, 

התנאים    4.2.6 למסמך 
 ה. המיוחדים של ההזמנ

 

 רכבת (דיפו). כי מוס 
זה    הערה: סעיף  לצורך  רכבת 

   .הינה רכבת קלה או כבדה
 ת לנמלי ים ורציפיםותשתי . 

___ % (מינימום  
25%.( 

 המזמין  שם  .2

______ 

"ש  להלב    תשומת
1 

 

 

 

    בין המציע למזמין
קיים  היה   הסכם  או 

בוצעו   מכוחו  ישיר 
תשתית   עבודות 
התחבורה כאמור בס'  

למסמך      4.2.11.1
המיוחדים   התנאים 

 . של ההזמנה

    נשא המציע 
הישירה   באחריות 
כלפי   והכוללת 
לביצוע   המזמין 

      כקבלן משנה  ביצעתי 
בס'   4.2.11.4  כהגדרתו 

התנאים   למסמך 
 . המיוחדים של ההזמנה

 
 לחילופין: 

 
    ראשי כקבלן  ביצעתי 

 כהגדרתו בס'  
התנאים    4.2.11.3 למסמך 

 . המיוחדים של ההזמנה
 

 דרכים   ; 
   ;כבישים 
 ישורג  ; 
  הורמנ  ; 
     ,תחבורה לכלי  מחלפים 

הולכי רגל או שימוש מעורב של  
 .אלה

ושבילי  הערה:   חניונים  למעט 
 .אופניים
  או    המראה   ימסלול בשדה 

 בנמל תעופה; 

 ____ / ____ 

 עד

 ____ / ____ 

בוצע   _______ ש"ח הפרוייקט 
מיזם   ידי  על 

שהמציע    משותף
 היה חבר בו: 

  כן 

  לא 

 

 אם כן: 

  ________ 

 

  ________ 

 

  ________ 

 

  ________ 

שם:_______
 __ 

טלפון:_____ 
__ 

תפקיד:____ 
__ 

דואר  
אלקטרוני:  

__________
_ 
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 1המזמין שם # 

 פרויקט וה

 המציע מתחייב כי: 

 

 

נדרשת עמידה  (
בכל  מצטברת 

 ) התיבות מטה

  סיווג הקבלן כקבלן ראשי 
 משנה קבלן   /

 

בכל    √(יש לסמן  
 המקומות הרלוונטיים) 

  המציע ביצע עבודות של
,  אלו 2התשתיות תחבור 

 :1.1.2014בישראל, החל מיום 

או יותר   חתבא  √(יש לסמן  
 )מהתיבות מטה

תחילת    מועד
  העבודות וסיום 

 (חודש ושנה) 

של  3כספי היקף 
עבודות תשתיות  

תחבורה  
  החלבפרויקט  

   1.1.2014מיום 
 בש"ח

(נומינאלי ללא  
 מע"מ)

 

 במקרה בו 

 הפרויקט בוצע 

 על ידי מיזם 

 –  4משותף

  √(יש לסמן  
המקומות   אחדב

 הרלוונטיים) 

  מסמכים
שצורפו  
בהתאם  

  7.1.5לסעיף 
למסמך  
התנאים  

המיוחדים של  
(יש   ההזמנה 

לפרט את  
המסמכים  

 שצורפו) 

איש    פרטי
קשר אצל  

 הלקוח 

ותיאור    שם
של   כללי 

 הפרויקט: 

______ 

 

 

 

 

תשתית   של  עבודות 
בס'   כאמור  תחבורה 

למסמך      4.2.10.1
המיוחדים   התנאים 

 . של ההזמנה

 

 

 
 כקבלן ראשי:  ביצעתאם 

 
    זו מזמין לצורך הגדרה 

ציבורי  יהא   מזמין 
 .4.2.11.2כהגדרתו בסעיף 

 
 

מן   אחד  כי  הלב  תשומת 
המוצגים   הפרויקטים 
הניסיון  הוכחת  לצורך 
הסף   בתנאי  הנדרש 

– 4.2.2הקבועים בסעיפים 
להיות  4.2.5 נדרש   ,

על שבוצע  ידי  -פרויקט 
קבלן   בהיותו  המציע 
לסעיף   בהתאם  ראשי, 

התנאים    4.2.6 למסמך 
 ה. המיוחדים של ההזמנ

  בשדה   ימסלול או      נחיתה 
 בנמל תעופה; 

  ;תשתיות למסילת רכבת 
  ;תחנת רכבת 
 רכבת;    פירצי 
 רכבת (דיפו). כי מוס 

זה    הערה: סעיף  לצורך  רכבת 
   .הינה רכבת קלה או כבדה

 ת לנמלי ים ורציפיםותשתי . 

שיעור אחזקותיו  
המציע   של 
המשותף   במיזם 
את   שביצע 

 הפרוייקט: 

___ % (מינימום  
25%.( 

 המזמין  שם  .3

______ 

"ש  להלב    תשומת
1 

    בין המציע למזמין
קיים  היה   הסכם  או 
בוצעו    ישיר מכוחו 

תשתית   עבודות 
התחבורה כאמור בס'  

למסמך    4.2.11.1

    כקבלן משנה  ביצעתי 
בס'   4.2.11.4  כהגדרתו 

התנאים   למסמך 
 . המיוחדים של ההזמנה

 
 לחילופין: 

 דרכים   ; 
   ;כבישים 
 ישורג  ; 
  הורמנ  ; 

__ ____ / __ 

 עד

___ ____ / _ 

בוצע   _______ ש"ח הפרוייקט 
מיזם   ידי  על 

שהמציע    משותף
 היה חבר בו: 

  כן 

  ________ 

 

  ________ 

 

שם:_______
 __ 

טלפון:_____ 
__ 



 טפסים - 529/2025מכרז פומבי מס' 

 

 #2849123       57מתוך   19עמוד        

                                    

 1המזמין שם # 

 פרויקט וה

 המציע מתחייב כי: 

 

 

נדרשת עמידה  (
בכל  מצטברת 

 ) התיבות מטה

  סיווג הקבלן כקבלן ראשי 
 משנה קבלן   /

 

בכל    √(יש לסמן  
 המקומות הרלוונטיים) 

  המציע ביצע עבודות של
,  אלו 2התשתיות תחבור 

 :1.1.2014בישראל, החל מיום 

או יותר   חתבא  √(יש לסמן  
 )מהתיבות מטה

תחילת    מועד
  העבודות וסיום 

 (חודש ושנה) 

של  3כספי היקף 
עבודות תשתיות  

תחבורה  
  החלבפרויקט  

   1.1.2014מיום 
 בש"ח

(נומינאלי ללא  
 מע"מ)

 

 במקרה בו 

 הפרויקט בוצע 

 על ידי מיזם 

 –  4משותף

  √(יש לסמן  
המקומות   אחדב

 הרלוונטיים) 

  מסמכים
שצורפו  
בהתאם  

  7.1.5לסעיף 
למסמך  
התנאים  

המיוחדים של  
(יש   ההזמנה 

לפרט את  
המסמכים  

 שצורפו) 

איש    פרטי
קשר אצל  

 הלקוח 

 

 

 

ותיאור    שם
של   כללי 

 הפרויקט: 

______ 

 

המיוחדים   התנאים 
 . של ההזמנה

    נשא המציע 
הישירה   באחריות 
כלפי   והכוללת 
לביצוע   המזמין 
תשתית   של  עבודות 
בס'   כאמור  תחבורה 

למסמך      4.2.10.1
המיוחדים   התנאים 

 . של ההזמנה

 

 

 

 
    ראשי כקבלן  ביצעתי 

 כהגדרתו בס'  
התנאים    4.2.11.3 למסמך 

 המיוחדים של ההזמנה. 
 

 כקבלן ראשי:  ביצעתאם 
 
    זו מזמין לצורך הגדרה 

ציבורי  יהא   מזמין 
 .4.2.11.2כהגדרתו בסעיף 

 
 

מן   אחד  כי  הלב  תשומת 
המוצגים   הפרויקטים 
הניסיון  הוכחת  לצורך 
הסף   בתנאי  הנדרש 

– 4.2.2הקבועים בסעיפים 
להיות  4.2.5 נדרש   ,

על שבוצע  ידי  -פרויקט 
קבלן   בהיותו  המציע 
לסעיף   בהתאם  ראשי, 

התנאים    4.2.6 למסמך 
   ה.המיוחדים של ההזמנ

      ,תחבורה לכלי  מחלפים 
הולכי רגל או שימוש מעורב של  

 .אלה
ושבילי  הערה:    חניונים  למעט 

 .אופניים
   או     המראה  ימסלול בשדה 

 בנמל תעופה; 
  בשדה   י מסלול או     נחיתה 

 בנמל תעופה; 
  ;תשתיות למסילת רכבת 
  ;תחנת רכבת 
 רכבת;    פירצי 
 רכבת (דיפו). כי מוס 

זה    הערה: סעיף  לצורך  רכבת 
 .הינה רכבת קלה או כבדה

 ת לנמלי ים ורציפיםותשתי . 

  לא 

 

 אם כן: 

שיעור אחזקותיו  
המציע   של 
המשותף   במיזם 
את   שביצע 

 הפרוייקט: 

___ % (מינימום  
25%.( 

  ________ 

 

  ________ 

תפקיד:____ 
__ 

דואר  
אלקטרוני:  

__________
_ 
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 .224.ניתן להציג פרוייקט זה לטובת תנאי הסף בסעיף  (  של ההזמנה  למסמך התנאים המיוחדים  .324.סף שבסעיף  ה  יתנאבהמוצג לשם עמידה  הפרויקט  
 ):של ההזמנה מיוחדיםהתנאים ה במסמך .2144.2.' בסכאמור 

 
 של ההזמנה.  מיוחדיםהתנאים מסמך ה ל .1114.2. כהגדרתו בס' 1
 למסמך התנאים המיוחדים של ההזמנה.  4.2.10.2כהגדרתן בס'   2
 למסמך התנאים המיוחדים של ההזמנה.  .3104.2.כהגדרתו בס'  3
 למסמך התנאים המיוחדים של הההזמנה.  .2124.2.כהגדרתו בס'  4
 למסמך התנאים המיוחדים של ההזמנה. .174.2.כהגדרתו בס'  5

  1המזמין שם # 
 והפרויקט 

המציע מתחייב  
 כי: 

 

נדרשת עמידה  (
מצטברת בכל  
 ) התיבות מטה

  /סיווג הקבלן כקבלן ראשי
 קבלן משנה 

בכל המקומות    √(יש לסמן  
 הרלוונטיים) 

ביצע עבודות   המציע 
  2של תשתיות תחבורה

, בישראל, החל  אלו
 : 1.1.2014מיום 

באחת או    √(יש לסמן  
 ) יותר מהתיבות מטה

תחילת    מועד
וסיום  

  העבודות
 (חודש ושנה) 

  היקף  הפרויקט   סטטוס
    של 3כספי

עבודות  
תשתיות  
תחבורה  
 בפרויקט 

מיום   החל
1.1.2014  

 בש"ח
  נומינאלי

ללא  
 מע"מ)

 במקרה בו 

 הפרויקט בוצע 

 על ידי מיזם 

 – 4משותף

  √(יש לסמן  
המקומות   אחדב

 הרלוונטיים) 

  מסמכים
שצורפו  
בהתאם  

  7.1.5לסעיף 
למסמך  
התנאים  
 המיוחדים 

(יש לפרט  
את  

המסמכים  
 שצורפו) 

איש קשר    פרטי
 אצל הלקוח 

 שם המזמין:   .1

________ 

לב    תשומת
 1"ש לה

 

 

ותיאור   שם 
של   כללי 

 הפרויקט: 

_______ 

    המציע בין 
היה  או    למזמין 

ישיר,    קיים  הסכם 
בוצעו   מכוחו 
תשתית   עבודות 
כאמור   התחבורה 

  4.2.11.1בס'  
התנאים   למסמך 
של   המיוחדים 

 . ההזמנה

    נשא המציע 
הישירה   באחריות 
כלפי   והכוללת 

    כקבלן משנה  ביצעתי 
בס'  4.2.11.4  כהגדרתו 

המיוחדים   התנאים  למסמך 
 של ההזמנה  

 
 לחילופין: 

 
ראשי   כקבלן  ביצעתי 

 כהגדרתו בס'  
התנאים    4.2.11.3 למסמך 

 המיוחדים של ההזמנה. 
 

 ביצעת כקבלן ראשי:אם 
 

 דרכים   ; 
   ;כבישים 
 ישורג  ; 
  הורמנ  ; 
     לכלי מחלפים 

תחבורה, הולכי רגל או  
 . שימוש מעורב של אלה

חניונים  הערה:   למעט 
 . ושבילי אופניים

  המראה  ימסלול   
 בשדה או בנמל תעופה; 

 

 ____ / ____ 

 עד

 ____ / ____ 

    ביצוע הפרויקט
הושלם טרם  

לס'   לב  (בשים 
4.2.3.2 ( 

 
  הפרויקט    ביצוע

  משמעו   5הושלם
המועד   שעד 
הצעות   להגשת 

לפחות    יתקיים
  מאלה   אחד

עמידה  ( נדרשת 
אחת   בלפחות 

 : מהתיבות מטה)

 _______
 ש"ח

בוצע   הפרוייקט 
מיזם   ידי  על 

המציע  ש  משותף
 היה חבר בו: 

  כן 

  לא 

 

 אם כן: 

שיעור אחזקותיו  
המציע   של 
המשותף   במיזם 

  
________ 

 

  
________ 

 

  
________ 

 

שם:________
 _ 

טלפון:______ 
_ 

 תפקיד:______ 

דואר  
אלקטרוני:  

___________ 
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  1המזמין שם # 
 והפרויקט 

המציע מתחייב  
 כי: 

 

נדרשת עמידה  (
מצטברת בכל  
 ) התיבות מטה

  /סיווג הקבלן כקבלן ראשי
 קבלן משנה 

בכל המקומות    √(יש לסמן  
 הרלוונטיים) 

ביצע עבודות   המציע 
  2של תשתיות תחבורה

, בישראל, החל  אלו
 : 1.1.2014מיום 

באחת או    √(יש לסמן  
 ) יותר מהתיבות מטה

תחילת    מועד
וסיום  

  העבודות
 (חודש ושנה) 

  היקף  הפרויקט   סטטוס
    של 3כספי

עבודות  
תשתיות  
תחבורה  
 בפרויקט 

מיום   החל
1.1.2014  

 בש"ח
  נומינאלי

ללא  
 מע"מ)

 במקרה בו 

 הפרויקט בוצע 

 על ידי מיזם 

 – 4משותף

  √(יש לסמן  
המקומות   אחדב

 הרלוונטיים) 

  מסמכים
שצורפו  
בהתאם  

  7.1.5לסעיף 
למסמך  
התנאים  
 המיוחדים 

(יש לפרט  
את  

המסמכים  
 שצורפו) 

איש קשר    פרטי
 אצל הלקוח 

 

 

 

לביצוע   המזמין 
עבודות של תשתית  
כאמור   תחבורה 

  4.2.10.1בס'  
התנאים   למסמך 
של   המיוחדים 

 . ההזמנה

 

    זו הגדרה  לצורך  מזמין 
כהגדרתו  יהא   ציבורי  מזמין 

 .4.2.11.2בסעיף 
 

מן   אחד  כי  הלב  תשומת 
הפרויקטים המוצגים לצורך  
הנדרש   הניסיון  הוכחת 
הקבועים   הסף  בתנאי 

, 4.2.5–4.2.2בסעיפים  
נדרש להיות פרויקט שבוצע  

ידי המציע בהיותו קבלן  -על
  4.2.6ראשי, בהתאם לסעיף  

המיוחדים   התנאים  למסמך 
 ה. של ההזמנ

 

   נחיתה   ימסלול  
בנמל     בשדה או 

 תעופה; 
  למסילת תשתיות 

 רכבת;  
  ;תחנת רכבת 
 רכבת;    פירצי 
 רכבת (דיפו). כי מוס 

לצורך    הערה: רכבת 
רכבת   הינה  זה  סעיף 

 . קלה או כבדה
  ים  ותשתי לנמלי  ת 

 .ורציפים
 
 
 

 
   ניתן בגין

הפרויקט חשבון  
סופי מאושר  

בידי המזמין או  
  אומנה"פ  

המפקח מטעמו  
וזאת עד למועד  
 הגשת ההצעות 

   ניתנה בגין
הפרויקט  

תעודת גמר  
מותנית או  

סופית מידי  
המזמין או  

  אומנה"פ  
המפקח מטעמו  
וזאת עד למועד  
 ; הגשת ההצעות

   ניתן בגין
הפרויקט אישור  

המזמין או  
  אומנה"פ  

המפקח מטעמו  

את   שביצע 
  ___ הפרוייקט: 
(מינימום    %

25%.( 

  
________ 
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בנסיבות בהן מבקש   -  .2414.2.בשים לב לאמור בסעיף  (  של ההזמנה  למסמך התנאים המיוחדים  4.2.4בסעיף  שסף  הם עמידה בתנאי  המוצג לש  הפרוייקט
יוצג הניסיון בטבלה הרלוונטית לכל   4.2.3או    4.2.2גם לצורך הוכחת תנאי הסף שבסעיף    4.2.4המציע להציג את הניסיון המוצג להוכחת תנאי הסף שבסעיף  

 ):אחד מתנאי הסף האמורים

  1המזמין שם # 
 והפרויקט 

המציע מתחייב  
 כי: 

 

נדרשת עמידה  (
מצטברת בכל  
 ) התיבות מטה

  /סיווג הקבלן כקבלן ראשי
 קבלן משנה 

בכל המקומות    √(יש לסמן  
 הרלוונטיים) 

ביצע עבודות   המציע 
  2של תשתיות תחבורה

, בישראל, החל  אלו
 : 1.1.2014מיום 

באחת או    √(יש לסמן  
 ) יותר מהתיבות מטה

תחילת    מועד
וסיום  

  העבודות
 (חודש ושנה) 

  היקף  הפרויקט   סטטוס
    של 3כספי

עבודות  
תשתיות  
תחבורה  
 בפרויקט 

מיום   החל
1.1.2014  

 בש"ח
  נומינאלי

ללא  
 מע"מ)

 במקרה בו 

 הפרויקט בוצע 

 על ידי מיזם 

 – 4משותף

  √(יש לסמן  
המקומות   אחדב

 הרלוונטיים) 

  מסמכים
שצורפו  
בהתאם  

  7.1.5לסעיף 
למסמך  
התנאים  
 המיוחדים 

(יש לפרט  
את  

המסמכים  
 שצורפו) 

איש קשר    פרטי
 אצל הלקוח 

כי הפרויקט  
עד   םהושל

למועד הגשת  
 ;  ההצעות 

   הפרויקט
נמסר והתקבל  

ע"י המזמין (או  
שנמסר והתקבל  

ע"י גורם עליו  
הורה) עד למועד  
הגשת ההצעות,  

  לתנועת ונפתח 
בהתאם   הציבור

להסדר התנועה  
   ; הסופי שאושר
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  1המזמין שם # 

 והפרויקט 
המציע מתחייב  

 כי: 

 

נדרשת עמידה  (
מצטברת בכל  
 ) התיבות מטה

סיווג הקבלן כקבלן  
 קבלן משנה  /ראשי

 

 

  כלב  √(יש לסמן  
המקומות  

 הרלוונטיים) 

ביצע   המציע 
  2עבודות עפר

, בישראל,  אלו
החל מיום  

1.1.2014 : 

נדרשת עמידה  (
מצטברת בכל  
 ) התיבות מטה

תחילת    מועד
וסיום  

  העבודות
 (חודש ושנה) 

עבודת   ביצע
 עפר

מיום   החל
41.1.201 

 מ"ק  בכמות

 

 במקרה בו 

 הפרויקט בוצע 

 על ידי מיזם 

 – 3משותף

  כלב  √(יש לסמן  
המקומות  

 הרלוונטיים) 

שצורפו   מסמכים
בהתאם לסעיף  

למסמך   7.1.5
התנאים  

המיוחדים של  
 ההזמנה 

(יש לפרט את  
המסמכים  

 שצורפו) 

איש קשר אצל    פרטי
 הלקוח 

 שם המזמין:   .1

________ 
 1"ש להלב   תשומת

 

ותיאור   שם 
של    כללי 

 הפרויקט: 

_______ 

 

    המציע בין 
היה   או  למזמין 

הסכם ישיר  קיים  
בוצעו   מכוחו 

בס'  עבודות  ה
למסמך    4.2.11.1
התנאים  

של   המיוחדים 
 . ההזמנה

    נשא המציע 
באחריות  

הישירה והכוללת  
המזמין   כלפי 
עבודות   לביצוע 

בס'  עפר   כאמור 
למסמך    4.2.8.1

התנאים  
של   המיוחדים 

 . ההזמנה

    כקבלן ביצעתי 
בס' משנה     כהגדרתו 

למסמך    4.2.11.4
המיוחדים   התנאים 

 . של ההזמנה
 

 לחילופין: 
 
     כקבלן ביצעתי 

 ראשי כהגדרתו בס'  
למסמך    4.2.11.3

המיוחדים   התנאים 
 של ההזמנה. 

 
 

ביצעתי כקבלן  אם 
 ראשי: 

 
    לצורך מזמין 

מזמין  הגדרה זו יהא  
כהגדרתו   ציבורי 

 .4.2.11.2בסעיף 

 
    של חפירתו 

 עפר.
 
    של שינועו 

מחוץ  העפר   אל 
לשימוש    –לאתר  

אתר   של  בגדרו 
ו/או   אחר 
מטמנה,   לאתר/י 
סילוק פסולת או  
מעבר   תחנת/ות 
עפ"י   מורשים 

 . דין
 
 
 

 ____ / ____ 

 עד

 ____ / ____ 

 

פרק    סה"כ 
יעלה   לא  הזמן 

חודשים,     18על  
לב   בשים 

  4.2.8.2לסעיף  
למסמך תנאים  
של   מיוחדים 

 ההזמנה. 

 _______
 מ"ק 

לב    בשים
להיקף מצטבר  
לפחות   של 

מ"ק    400,000
בס'   כאמור 

  למסמך   4.2.4
תנאים  

של   מיוחדים 
   ההזמנה.

הפרוייקט בוצע על ידי  
משותף שהמציע    מיזם 
 היה חבר בו: 

  כן 

  לא 

 כן:  אם

    נשאו המיזם  חברי 
ולחוד   יחד  באחריות 

 כלפי הלקוח.

 

 

  ________ 

 

  ________ 

 

  ________ 

 

  ________ 

 שם:_________ 

 טלפון:_______ 

 תפקיד:______ 

אלקטרוני:   דואר 
___________ 

 
 של ההזמנה.  מיוחדיםהתנאים מסמך ה ל 114.2.1.כהגדרתו בס'  1
 למסמך התנאים המיוחדים של ההזמנה. 4.2.8.1כהגדרתן בס'  2
 למסמך התנאים המיוחדים של ההזמנה.  .2134.2.כהגדרתו בס'  3
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  1המזמין שם # 

 והפרויקט 
המציע מתחייב  

 כי: 

 

נדרשת עמידה  (
מצטברת בכל  
 ) התיבות מטה

סיווג הקבלן כקבלן  
 קבלן משנה  /ראשי

 

 

  כלב  √(יש לסמן  
המקומות  

 הרלוונטיים) 

ביצע   המציע 
  2עבודות עפר

, בישראל,  אלו
החל מיום  

1.1.2014 : 

נדרשת עמידה  (
מצטברת בכל  
 ) התיבות מטה

תחילת    מועד
וסיום  

  העבודות
 (חודש ושנה) 

עבודת   ביצע
 עפר

מיום   החל
41.1.201 

 מ"ק  בכמות

 

 במקרה בו 

 הפרויקט בוצע 

 על ידי מיזם 

 – 3משותף

  כלב  √(יש לסמן  
המקומות  

 הרלוונטיים) 

שצורפו   מסמכים
בהתאם לסעיף  

למסמך   7.1.5
התנאים  

המיוחדים של  
 ההזמנה 

(יש לפרט את  
המסמכים  

 שצורפו) 

איש קשר אצל    פרטי
 הלקוח 

 
תשומת הלב כי אחד  
הפרויקטים   מן 
לצורך   המוצגים 
הניסיון   הוכחת 
הסף   בתנאי  הנדרש 
בסעיפים   הקבועים 

נדרש  4.2.5–4.2.2  ,
פרויקט   להיות 

על ידי  -שבוצע 
קבלן   בהיותו  המציע 
בהתאם   ראשי, 

למסמך    4.2.6לסעיף  
המיוחדים   התנאים 

 ה. של ההזמנ
 

 שם המזמין:   .2

________ 
 1"ש להלב   תשומת

 

ותיאור   שם 
של   כללי 

 הפרויקט: 

_______ 

    המציע בין 
היה   או  למזמין 

  ישיר הסכם  קיים  
בוצעו   מכוחו 
כאמור   העבודות 

 4.2.11.1בס'  
התנאים   למסמך 
של   המיוחדים 

 . ההזמנה

    כקבלן ביצעתי 
בס' משנה     כהגדרתו 

למסמך    4.2.11.4
המיוחדים   התנאים 

 . של ההזמנה
 

 לחילופין: 
 
    כקבלן ביצעתי 

 ראשי כהגדרתו בס'  

 
    של חפירתו 

 עפר
 
    של שינועו 

מחוץ  העפר   אל 
לשימוש    –לאתר  

אתר   של  בגדרו 
ו/או   אחר 
מטמנה,   לאתר/י 
סילוק פסולת או  

__ ____ / __ 

 עד

___ ____ / _ 

 

פרק    סה"כ 
יעלה   לא  הזמן 

חודשים,     18על  
לב   בשים 

  4.2.4.1לסעיף  

 _______
 מ"ק 

לב    בשים
להיקף מצטבר  
לפחות   של 

מ"ק    400,000
בס'   כאמור 

  למסמך   4.2.4
תנאים  

הפרוייקט בוצע על ידי  
משותף שהמציע    מיזם 
 היה חבר בו: 

  כן 

  לא 

 כן:  אם

  ________ 

 

  ________ 

 

  ________ 

 

  ________ 

 שם:_________ 

 טלפון:_______ 

 תפקיד:______ 

אלקטרוני:   דואר 
___________ 
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  1המזמין שם # 

 והפרויקט 
המציע מתחייב  

 כי: 

 

נדרשת עמידה  (
מצטברת בכל  
 ) התיבות מטה

סיווג הקבלן כקבלן  
 קבלן משנה  /ראשי

 

 

  כלב  √(יש לסמן  
המקומות  

 הרלוונטיים) 

ביצע   המציע 
  2עבודות עפר

, בישראל,  אלו
החל מיום  

1.1.2014 : 

נדרשת עמידה  (
מצטברת בכל  
 ) התיבות מטה

תחילת    מועד
וסיום  

  העבודות
 (חודש ושנה) 

עבודת   ביצע
 עפר

מיום   החל
41.1.201 

 מ"ק  בכמות

 

 במקרה בו 

 הפרויקט בוצע 

 על ידי מיזם 

 – 3משותף

  כלב  √(יש לסמן  
המקומות  

 הרלוונטיים) 

שצורפו   מסמכים
בהתאם לסעיף  

למסמך   7.1.5
התנאים  

המיוחדים של  
 ההזמנה 

(יש לפרט את  
המסמכים  

 שצורפו) 

איש קשר אצל    פרטי
 הלקוח 

 

 

    נשא המציע 
באחריות  

הישירה והכוללת  
המזמין   כלפי 
עבודות   לביצוע 
בס'   כאמור  עפר 

למסמך    4.2.8.1
התנאים  

של   המיוחדים 
 . ההזמנה

 

 

 

 

 

 

 

למסמך    4.2.11.3
המיוחדים   התנאים 

 של ההזמנה. 
 

ביצעתי כקבלן  אם 
 ראשי: 

 
    לצורך מזמין 

מזמין  הגדרה זו יהא  
כהגדרתו   ציבורי 

 .4.2.11.2בסעיף 
 

תשומת הלב כי אחד  
הפרויקטים   מן 
לצורך   המוצגים 
הניסיון   הוכחת 
הסף   בתנאי  הנדרש 
בסעיפים   הקבועים 

נדרש  4.2.5–4.2.2  ,
פרויקט   להיות 

על ידי  -שבוצע 
קבלן   בהיותו  המציע 
בהתאם   ראשי, 

למסמך    4.2.6לסעיף  
המיוחדים   התנאים 

 ה. של ההזמנ
 

מעבר   תחנת/ות 
עפ"י   מורשים 

 . דין

 

למסמך תנאים  
של   מיוחדים 

 ההזמנה. 

של   מיוחדים 
   ההזמנה.

    נשאו המיזם  חברי 
ולחוד   יחד  באחריות 

 כלפי הלקוח.
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  1המזמין שם # 

 והפרויקט 
המציע מתחייב  

 כי: 

 

נדרשת עמידה  (
מצטברת בכל  
 ) התיבות מטה

סיווג הקבלן כקבלן  
 קבלן משנה  /ראשי

 

 

  כלב  √(יש לסמן  
המקומות  

 הרלוונטיים) 

ביצע   המציע 
  2עבודות עפר

, בישראל,  אלו
החל מיום  

1.1.2014 : 

נדרשת עמידה  (
מצטברת בכל  
 ) התיבות מטה

תחילת    מועד
וסיום  

  העבודות
 (חודש ושנה) 

עבודת   ביצע
 עפר

מיום   החל
41.1.201 

 מ"ק  בכמות

 

 במקרה בו 

 הפרויקט בוצע 

 על ידי מיזם 

 – 3משותף

  כלב  √(יש לסמן  
המקומות  

 הרלוונטיים) 

שצורפו   מסמכים
בהתאם לסעיף  

למסמך   7.1.5
התנאים  

המיוחדים של  
 ההזמנה 

(יש לפרט את  
המסמכים  

 שצורפו) 

איש קשר אצל    פרטי
 הלקוח 

 שם המזמין:   .3

________ 
 1"ש להלב   תשומת

 

ותיאור   שם 
של   כללי 

 הפרויקט: 

_______ 

 

    המציע בין 
היה   או  למזמין 

  ישיר הסכם  קיים  
בוצעו   מכוחו 
כאמור   העבודות 

 4.2.11.1בס'  
התנאים   למסמך 
של   המיוחדים 

 . ההזמנה

 

    נשא המציע 
באחריות  

הישירה והכוללת  
המזמין   כלפי 
עבודות   לביצוע 
בס'   כאמור  עפר 

למסמך    4.2.8.1
התנאים  

של   המיוחדים 
 . ההזמנה

 

 

    כקבלן ביצעתי 
בס' משנה     כהגדרתו 

למסמך    4.2.11.4
המיוחדים   התנאים 

 . של ההזמנה
 

 לחילופין: 
 
    כקבלן ביצעתי 

 ראשי כהגדרתו בס'  
למסמך      4.2.11.3

המיוחדים   התנאים 
 של ההזמנה. 

 
ביצעתי כקבלן  אם 

 ראשי: 
 
    לצורך  מזמין

מזמין  הגדרה זו יהא  
כהגדרתו   ציבורי 

 .4.2.11.2בסעיף 
 

תשומת הלב כי אחד  
הפרויקטים   מן 
לצורך   המוצגים 
הניסיון   הוכחת 
הסף   בתנאי  הנדרש 

 
    של חפירתו 

 עפר
 
    של שינועו 

מחוץ  העפר   אל 
לשימוש    –לאתר  

אתר   של  בגדרו 
ו/או   אחר 
מטמנה,   לאתר/י 
סילוק פסולת או  
מעבר   תחנת/ות 
עפ"י   מורשים 

 . דין
 
 
 

__ ____ / __ 

 עד

___ ____ / _ 

 

פרק    סה"כ 
יעלה   לא  הזמן 

חודשים,     18על  
לב   בשים 

  4.2.4.1לסעיף  
למסמך תנאים  
של   מיוחדים 

 ההזמנה. 

 _______
 מ"ק 

לב    בשים
להיקף מצטבר  
לפחות   של 

מ"ק    400,000
בס'   כאמור 

  למסמך   4.2.4
תנאים  

של   מיוחדים 
   ההזמנה.

הפרוייקט בוצע על ידי  
משותף שהמציע    מיזם 
 היה חבר בו: 

  כן 

  לא 

 כן:  אם

    נשאו המיזם  חברי 
ולחוד   יחד  באחריות 

 כלפי הלקוח.

 

 

  ________ 

 

  ________ 

 

  ________ 

 

  ________ 

 שם:_________ 

 טלפון:_______ 

 תפקיד:______ 

אלקטרוני:   דואר 
___________ 
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  1המזמין שם # 

 והפרויקט 
המציע מתחייב  

 כי: 

 

נדרשת עמידה  (
מצטברת בכל  
 ) התיבות מטה

סיווג הקבלן כקבלן  
 קבלן משנה  /ראשי

 

 

  כלב  √(יש לסמן  
המקומות  

 הרלוונטיים) 

ביצע   המציע 
  2עבודות עפר

, בישראל,  אלו
החל מיום  

1.1.2014 : 

נדרשת עמידה  (
מצטברת בכל  
 ) התיבות מטה

תחילת    מועד
וסיום  

  העבודות
 (חודש ושנה) 

עבודת   ביצע
 עפר

מיום   החל
41.1.201 

 מ"ק  בכמות

 

 במקרה בו 

 הפרויקט בוצע 

 על ידי מיזם 

 – 3משותף

  כלב  √(יש לסמן  
המקומות  

 הרלוונטיים) 

שצורפו   מסמכים
בהתאם לסעיף  

למסמך   7.1.5
התנאים  

המיוחדים של  
 ההזמנה 

(יש לפרט את  
המסמכים  

 שצורפו) 

איש קשר אצל    פרטי
 הלקוח 

בסעיפים   הקבועים 
נדרש  4.2.5–4.2.2  ,

פרויקט   להיות 
על ידי  -שבוצע 

קבלן   בהיותו  המציע 
בהתאם   ראשי, 

למסמך    4.2.6לסעיף  
המיוחדים   התנאים 

 ה. של ההזמנ
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בנסיבות בהן מבקש   -  .2414.2.בשים לב לאמור בסעיף  (  למסמך התנאים המיוחדים של ההזמנה  .54.2סף שבסעיף  התנאי  בם עמידה  המוצג לש  הפרוייקט
יוצג הניסיון בטבלה הרלוונטית לכל   4.2.3או    4.2.2גם לצורך הוכחת תנאי הסף שבסעיף    .54.2המציע להציג את הניסיון המוצג להוכחת תנאי הסף שבסעיף  

 ):אחד מתנאי הסף האמורים

 
 של ההזמנה.  מיוחדיםהתנאים מסמך ה ל 114.2.1.כהגדרתו בס'  1
 של ההזמנה.  מיוחדיםהתנאים מסמך הל 4.2.5כהגדרתן בס'  2
 של ההזמנה  מיוחדיםהתנאים מסמך ה ל .2134.2.כהגדרתו בס'   3

  1המזמין שם # 
 והפרויקט 

 המציע מתחייב כי: 

 

נדרשת עמידה  (
מצטברת בכל  
 ) התיבות מטה

סיווג הקבלן כקבלן  
 ראשי 

 

  כלב  √(יש לסמן  
המקומות  

 הרלוונטיים) 

ביצע   המציע 
  קירותעבודות 

  2בטון מזוין
בישראל, החל  

 : 1.1.2014מיום 

  עמידה נדרשת(
  אחת     בלפחות

 ) מטה מהחלופות

תחילת    מועד
וסיום  

  העבודות
 (חודש ושנה) 

עבודות   ביצע
 קירות בטון מזוין 

מיום   החל
41.1.201 

 מ"ק  בכמות

 

 במקרה בו 

 הפרויקט בוצע 

 על ידי מיזם 

 – 3משותף

  כלב  √(יש לסמן  
 המקומות הרלוונטיים) 

שצורפו   מסמכים
בהתאם לסעיף  

למסמך   7.1.5
התנאים  
 המיוחדים 

(יש לפרט את  
המסמכים  

 שצורפו) 

איש קשר אצל    פרטי
 הלקוח 

 שם המזמין:   .1

________ 

לב    תשומת 
 1"ש לה

 

ותיאור   שם 
של  כללי 

 הפרויקט: 

_______ 

 

    בין המציע למזמין
קיים  היה   הסכם  או 

בוצעו   מכוחו  ישיר, 
עבודות כאמור בס'  ה

למסמך      4.2.11.1
המיוחדים   התנאים 

 . של ההזמנה

 

    נשא המציע 
הישירה   באחריות 
כלפי   והכוללת 
לביצוע   המזמין 

בטון  עבודות   קירות 
בס'  מזוין   כאמור 
למסמך      4.2.9.1

המיוחדים   התנאים 
 . של ההזמנה

    כקבלן ביצעתי 
בס' משנה     כהגדרתו 

למסמך    4.2.11.4
המיוחדים   התנאים 

 . של ההזמנה
 

 לחילופין: 
 
    כקבלן ביצעתי 

 ראשי כהגדרתו בס'  
למסמך    4.2.11.3

המיוחדים   התנאים 
 של ההזמנה. 

ביצעתי כקבלן  אם 
 ראשי: 

 
    לצורך מזמין 

הגדרה זו יהא מזמין  

    ציוד באמצעות 
 הידרומיל. 

    באמצעות
 מכונת כפות. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ____ / ____ 

 עד

 ____ / ____ 

 _______ מ"ק 

להיקף    בשים לב 
לפחות  של    מצטבר 

מ"ק    9,0000
בס'     4.2.5כאמור 

תנאים    למסמך
של   מיוחדים 

 ההזמנה. 

ידי   על  בוצע  הפרוייקט 
משותף  שהמציע    מיזם 

 היה חבר בו: 

  כן 

  לא 

 כן:  אם

    נשאו המיזם  חברי 
באחריות יחד ולחוד כלפי  

 הלקוח. 

 

 

 

  ________ 

 

  ________ 

 

  ________ 

 

  ________ 

 שם:_________ 

 טלפון:_______ 

 תפקיד:______ 

אלקטרוני:   דואר 
___________ 
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  1המזמין שם # 
 והפרויקט 

 המציע מתחייב כי: 

 

נדרשת עמידה  (
מצטברת בכל  
 ) התיבות מטה

סיווג הקבלן כקבלן  
 ראשי 

 

  כלב  √(יש לסמן  
המקומות  

 הרלוונטיים) 

ביצע   המציע 
  קירותעבודות 

  2בטון מזוין
בישראל, החל  

 : 1.1.2014מיום 

  עמידה נדרשת(
  אחת     בלפחות

 ) מטה מהחלופות

תחילת    מועד
וסיום  

  העבודות
 (חודש ושנה) 

עבודות   ביצע
 קירות בטון מזוין 

מיום   החל
41.1.201 

 מ"ק  בכמות

 

 במקרה בו 

 הפרויקט בוצע 

 על ידי מיזם 

 – 3משותף

  כלב  √(יש לסמן  
 המקומות הרלוונטיים) 

שצורפו   מסמכים
בהתאם לסעיף  

למסמך   7.1.5
התנאים  
 המיוחדים 

(יש לפרט את  
המסמכים  

 שצורפו) 

איש קשר אצל    פרטי
 הלקוח 

כהגדרתו   ציבורי 
 .4.2.11.2בסעיף 

 
תשומת הלב כי אחד  
הפרויקטים  מן 
לצורך   המוצגים 
הניסיון  הוכחת 
הסף   בתנאי  הנדרש 
בסעיפים  הקבועים 

נדרש  4.2.5–4.2.2  ,
פרויקט   להיות 

על ידי -שבוצע 
קבלן   בהיותו  המציע 
בהתאם   ראשי, 

למסמך    4.2.6לסעיף  
המיוחדים  התנאים 

 ה. של ההזמנ

2. 
 

 שם המזמין: 

________ 

לב    תשומת 
 1"ש לה

 

 

    בין המציע למזמין
קיים  היה   הסכם  או 

בוצעו   מכוחו  ישיר, 
עבודות כאמור בס'  ה

למסמך    4.2.11.1
המיוחדים   התנאים 

 . של ההזמנה

 

    נשא המציע 
הישירה   באחריות 

      כקבלן ביצעתי 
בס' משנה     כהגדרתו 

למסמך    4.2.11.4
המיוחדים   התנאים 

 . של ההזמנה
 

 לחילופין: 
 

ביצעתי כקבלן ראשי  
 כהגדרתו בס'  

    ציוד באמצעות 
 הידרומיל. 

    באמצעות
 מכונת כפות. 

 

 ____ / ____ 

 עד

 ____ / ____ 

 _______ מ"ק 

להיקף    בשים לב 
לפחות   של  מצטבר 

מ"ק    9,0000
בס'     4.2.5כאמור 

תנאים    למסמך
של   מיוחדים 

 ההזמנה. 

ידי   על  בוצע  הפרוייקט 
משותף  שהמציע    מיזם 

 היה חבר בו: 

  כן 

  לא 

 כן:  אם

  ________ 

 

  ________ 

 

  ________ 

 

  ________ 

 שם:_________ 

 טלפון:_______ 

 תפקיד:______ 

אלקטרוני:   דואר 
___________ 
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  1המזמין שם # 
 והפרויקט 

 המציע מתחייב כי: 

 

נדרשת עמידה  (
מצטברת בכל  
 ) התיבות מטה

סיווג הקבלן כקבלן  
 ראשי 

 

  כלב  √(יש לסמן  
המקומות  

 הרלוונטיים) 

ביצע   המציע 
  קירותעבודות 

  2בטון מזוין
בישראל, החל  

 : 1.1.2014מיום 

  עמידה נדרשת(
  אחת     בלפחות

 ) מטה מהחלופות

תחילת    מועד
וסיום  

  העבודות
 (חודש ושנה) 

עבודות   ביצע
 קירות בטון מזוין 

מיום   החל
41.1.201 

 מ"ק  בכמות

 

 במקרה בו 

 הפרויקט בוצע 

 על ידי מיזם 

 – 3משותף

  כלב  √(יש לסמן  
 המקומות הרלוונטיים) 

שצורפו   מסמכים
בהתאם לסעיף  

למסמך   7.1.5
התנאים  
 המיוחדים 

(יש לפרט את  
המסמכים  

 שצורפו) 

איש קשר אצל    פרטי
 הלקוח 

ותיאור   שם 
של  כללי 

 הפרויקט: 

_______ 

 

 

כלפי   והכוללת 
לביצוע   המזמין 

קירות קירות  עבודות  
מזוין   כאמור  בטון 

למסמך      4.2.9.1בס'  
המיוחדים   התנאים 

 . של ההזמנה

למסמך    4.2.11.3
המיוחדים   התנאים 

 של ההזמנה. 
 

ביצעתי כקבלן  אם 
 ראשי: 

 
    לצורך מזמין 

הגדרה זו יהא מזמין  
כהגדרתו   ציבורי 

 .4.2.11.2בסעיף 
 

תשומת הלב כי אחד  
הפרויקטים  מן 
לצורך   המוצגים 
הניסיון  הוכחת 
הסף   בתנאי  הנדרש 
בסעיפים  הקבועים 

נדרש  4.2.5–4.2.2  ,
פרויקט   להיות 

על ידי -שבוצע 
קבלן   בהיותו  המציע 
בהתאם   ראשי, 

למסמך    4.2.6לסעיף  
המיוחדים  התנאים 

 ה. של ההזמנ
 

    נשאו המיזם  חברי 
באחריות יחד ולחוד כלפי  

 הלקוח. 
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  1המזמין שם # 
 והפרויקט 

 המציע מתחייב כי: 

 

נדרשת עמידה  (
מצטברת בכל  
 ) התיבות מטה

סיווג הקבלן כקבלן  
 ראשי 

 

  כלב  √(יש לסמן  
המקומות  

 הרלוונטיים) 

ביצע   המציע 
  קירותעבודות 

  2בטון מזוין
בישראל, החל  

 : 1.1.2014מיום 

  עמידה נדרשת(
  אחת     בלפחות

 ) מטה מהחלופות

תחילת    מועד
וסיום  

  העבודות
 (חודש ושנה) 

עבודות   ביצע
 קירות בטון מזוין 

מיום   החל
41.1.201 

 מ"ק  בכמות

 

 במקרה בו 

 הפרויקט בוצע 

 על ידי מיזם 

 – 3משותף

  כלב  √(יש לסמן  
 המקומות הרלוונטיים) 

שצורפו   מסמכים
בהתאם לסעיף  

למסמך   7.1.5
התנאים  
 המיוחדים 

(יש לפרט את  
המסמכים  

 שצורפו) 

איש קשר אצל    פרטי
 הלקוח 

 שם המזמין:   .3

________ 

לב    תשומת 
 1"ש לה

 

ותיאור   שם 
של  כללי 

 הפרויקט: 

_______ 

 

    בין המציע למזמין
קיים  היה הסכם    או 

בוצעו   מכוחו  ישיר, 
עבודות כאמור בס'  ה

למסמך      4.2.11.1
המיוחדים   התנאים 

 . של ההזמנה

 

    נשא המציע 
הישירה   באחריות 
כלפי   והכוללת 
לביצוע   המזמין 

בטון  עבודות   קירות 
בס'  מזוין   כאמור 
למסמך      4.2.9.1

המיוחדים   התנאים 
 . של ההזמנה

 

     כקבלן ביצעתי 
בס' משנה     כהגדרתו 

למסמך    4.2.11.4
המיוחדים   התנאים 

 . של ההזמנה
 

 לחילופין: 
 

ביצעתי כקבלן ראשי  
 כהגדרתו בס'  

למסמך    4.2.11.3
המיוחדים   התנאים 

 של ההזמנה. 
 
 

ביצעתי כקבלן  אם 
 ראשי: 

 
    לצורך מזמין 

הגדרה זו יהא מזמין  
כהגדרתו   ציבורי 

 .4.2.11.2בסעיף 
 
 

תשומת הלב כי אחד  
הפרויקטים  מן 
לצורך   המוצגים 
הניסיון  הוכחת 

    ציוד באמצעות 
 הידרומיל. 

    באמצעות
 מכונת כפות. 

 

 ____ / ____ 

 עד

 ____ / ____ 

 _______ מ"ק 

להיקף    בשים לב 
לפחות  של    מצטבר 

מ"ק    9,0000
בס'     4.2.5כאמור 

תנאים    למסמך
של   מיוחדים 

 ההזמנה. 

ידי   על  בוצע  הפרוייקט 
משותף  שהמציע    מיזם 

 היה חבר בו: 

  כן 

  לא 

 כן:  אם

    נשאו המיזם  חברי 
באחריות יחד ולחוד כלפי  

 הלקוח. 

 

 

 

  ________ 

 

  ________ 

 

  ________ 

 

  ________ 

 שם:_________ 

 טלפון:_______ 

 תפקיד:______ 

אלקטרוני:   דואר 
___________ 
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 לפי העניין.של ההזמנה, למסמך התנאים המיוחדים  4.2.14.4  – 4.2.6בהרות שבסעיף גדרות ולהההשלמות בטבלאות הנ"ל נעשו בהתאם לה .4
 

 

  1המזמין שם # 
 והפרויקט 

 המציע מתחייב כי: 

 

נדרשת עמידה  (
מצטברת בכל  
 ) התיבות מטה

סיווג הקבלן כקבלן  
 ראשי 

 

  כלב  √(יש לסמן  
המקומות  

 הרלוונטיים) 

ביצע   המציע 
  קירותעבודות 

  2בטון מזוין
בישראל, החל  

 : 1.1.2014מיום 

  עמידה נדרשת(
  אחת     בלפחות

 ) מטה מהחלופות

תחילת    מועד
וסיום  

  העבודות
 (חודש ושנה) 

עבודות   ביצע
 קירות בטון מזוין 

מיום   החל
41.1.201 

 מ"ק  בכמות

 

 במקרה בו 

 הפרויקט בוצע 

 על ידי מיזם 

 – 3משותף

  כלב  √(יש לסמן  
 המקומות הרלוונטיים) 

שצורפו   מסמכים
בהתאם לסעיף  

למסמך   7.1.5
התנאים  
 המיוחדים 

(יש לפרט את  
המסמכים  

 שצורפו) 

איש קשר אצל    פרטי
 הלקוח 

הסף   בתנאי  הנדרש 
בסעיפים  הקבועים 

נדרש  4.2.5–4.2.2  ,
פרויקט   להיות 

על ידי -שבוצע 
קבלן   בהיותו  המציע 
בהתאם   ראשי, 

למסמך    4.2.6לסעיף  
המיוחדים  התנאים 

 ה. של ההזמנ
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 ולראיה באתי על החתום: 

חתימה וחותמת  
 המציע

חתימת וחותמת עורך    תאריך 
 דין

מספר  
 רישיון

 תאריך 

הנני מאשר בחתימתי כי המצהיר הוזהר על ידי להצהיר את האמת      
וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ולאחר  
שהזהרתיו כאמור, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם בפני על  
  תצהיר זה. 

 חתימה וחותמת                                                  מלא  שם
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 הצהרת רואה החשבון המבקר -א'4טופס מספר  
 1(הצהרה זו תמולא ותחתם ע"י רואה חשבון מבקר של המציע) 

אישור בדבר היקפי ביצוע עבודות תשתיות תחבורה בפרויקטים של חברת הנדון: 
  ____________ 

" (להלן:   _____________ של  המבקרים  החשבון  רואי  את  המציעאנו  ביקרנו  כי  מאשרים   ,("
ההצהרה של המציע בדבר היקפי ביצוע של עבודות תשתיות תחבורה בפרויקטים של המציע מיום 

תצהיר  (  4  פרטופס מס(בהתאם לדרישות המכרז), המפורטים ב  ועד מועד הגשת ההצעות  /15201/1
 . _______________________) להזמנה להציע הצעות המציע בדבר ניסיון קודם

הצהרת המציע, בדבר היקפי ביצוע של עבודות תשתיות תחבורה בפרויקטים כאמור, הינה באחריות  
 הנהלת המציע. אנו אחראים לחוות דעה על ההצהרה בהתבסס על ביקורתנו. 

ב   ביקורת מקובלים  ביקורתנו בהתאם לתקני  [יש להשלים את שם    _____________ערכנו את 
ונקטנו את אותם נהלי ביקורת אשר ראינו אותם כדרושים לפי הנסיבות. הביקורת בוצעה הארץ]  

במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה מוטעית מהותית. הביקורת כוללת  
בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבהצהרה. הביקורת כוללת גם בחינה של 

ש החשבונאות  חשבונאות  כללי  לתקני  בהתאם  אחד   __________________יושמו  [לציין 
ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו ע"י ההנהלה של להזמנה]    7.1.6  מהתקנים המצוינים בסעיף

ה בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות  המציע וכן הערכת נאותות ההצגה בהצהר
 לחוות דעתנו.

הנתונים המפורטים   ניסיון קודם(  4  פרבטופס מסלדעתנו, ההצהרה בדבר  )  תצהיר המציע בדבר 
להזמנה להציע הצעות משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את המפורט בה וזאת בהתאם  

 לרשומות עליהם התבססה.

                                                                                                                                       

 בכבוד רב,

 

 
שם רואה 

 חשבון:
  כתובת: 

  חתימה:  תאריך:

 

 
המצורף בזה והמסומן  (א) להוסיף בסוף הפסקה הראשונה, אחרי תיאור הפרויקט, את המשפט: "  –רואה החשבון יהיה רשאי    1

 (ב) להגיש את הטופס על נייר לוגו של משרד רו"ח.  בחותמת משרדנו לשם זיהוי". 
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                                                                 תצהיר בדבר נתונים פיננסיים  -  5  מספרטופס  
 ]להגיש חתום ע"י המציע בלבד יש[

 לכבוד

 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ  -"ע נת

   26הרוקמים  רחוב

 חולון

 .ג.נ.,א

 תצהיר בדבר נתונים פיננסיים  הנדון:

אני הח"מ, ________________ בעל/ת ת.ז. ___________, לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר  
  את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזה בכתב

 כדלהלן:

 של _______________________ מספר תאגיד ______________   ת/מנהלאני  .1
 ומוסמך/ת מטעמו ליתן תצהיר זה כחלק מהצעתו. ") המציע(להלן: "

) הדו"חות הכספיים המבוקרים 3בהתבסס על שלושת (  להלן פירוט הנתונים הכספיים של המציע .2
המציע  יםהאחרנוהשנתיים     נת ש=    t(  ₪באלפי  ,  [לסמן]  2023-2025/    2022-2024לשנים    של 

הכספי  הדו המציע)  המבוקר"ח  של  האחרון  בסעיף    ,השנתי  התנאים   4.3כאמור  למסמך 
 המיוחדים של ההזמנה.   

 

 כספיים / שנה  נתונים
 t-2  

 שנת ___ 

t-1  

 שנת ___ 

 

t 

   שנת ___

 

 חישוב ה

(שורה  
חובה 

 ילוי) למ

מחזור ההכנסות השנתי  
מחושב בהתאם  

  4.3.2.1סעיף להוראות 
התנאים   למסמך
 הזמנה. של ה המיוחדים

  _______
(אלפי  
 ש"ח)

  _______
(אלפי  
 ש"ח)

  _______
 (אלפי ש"ח) 

מחזור ההכנסות   ממוצע חישוב
   משוקללהשנתי ה

6/)2-t+TO1-t+2*TO t(3*TO  

תוצאה:____________  
 "ח) ש(באלפי 

(שורה  
חובה 

 ילוי) למ

תזרים המזומנים  
מפעילות שוטפת עפ"י  
דו"ח מבוקר מחושב  

סעיף  בהתאם להוראות 
  למסמך 4.3.2.2.1

של   המיוחדיםהתנאים  
 הזמנה.ה

 _______
_ (אלפי  

 ש"ח)

 _______
_ (אלפי  

 ש"ח)
  ________
 (אלפי ש"ח) 

ממוצע תזרים   חישוב
המזומנים המשוקלל מפעילות 

 t+2*CFt(3*CF-שוטפת
) / 62-t+CF1  

תוצאה:____________  
 "ח) ש(באלפי 
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 או לחילופין: 

(אופציונ
  לי

 ילוי) למ

היחס בין תזרים  
  המשוקלל המזומנים

(בערכו המוחלט) ובין  
בדו"ח  ההון העצמי 

הכספי המבוקר השנתי  
האחרון של המציע  

בהתאם   מחושב
סעיף   להוראות 

  סמךלמ  4.3.2.2.2
של   המיוחדיםהתנאים  
 הזמנה.ה

(לא  
 למילוי) 

(לא  
 למילוי) 

 עצמי:   הון

 (אלפי ₪)  

ממוצע  ההיחס בין   חישוב
של תזרים   המשקולל 

 מזומנים והון עצמי  

tABS(WAOCF) / E 

: _________  תוצאה
 (באחוזים) 

 

 או לחילופין: 

(אופציונ
  לי

 ילוי) למ

  היחס בין תזרים
המזומנים בדו"ח  

הכספי המבוקר השנתי  
האחרון של המציע  

(בערכו המוחלט) ובין  
בדו"ח  ההון העצמי 

הכספי המבוקר השנתי  
  האחרון של המציע, 

מחושב בהתאם  
יף  סע להוראות
למסמך   4.3.2.2.3

של  התנאים המיוחדים 
 .הזמנהה

(לא  
 למילוי) 

(לא  
 למילוי) 

תזרים  
מזומנים  
מפעילות  
 שוטפת: 

_ _____ 

 (אלפי ₪) 

 הון עצמי: 

  _______
 (אלפי ₪) 

תזרים  היחס בין   חישוב
המזומנים מפעילות שוטפת  

 והון עצמי 

/ Et )tABS(CF 

: _________  תוצאה
   (באחוזים)

(שורה  
חובה 

 ילוי) למ

הון עצמי כהגדרתו  
למסמך    4.3.3בסעיף 

התנאים המיוחדים של  
 ההזמנה 

(לא  
 למילוי) 

(לא  
_______   למילוי) 

 ) ₪ (אלפי 

 (לא למילוי) 

 הושדוחותי, במסמך התנאים המיוחדים של ההזמנה הבמקרה של חברת חוץ כהגדרת** 
  11אמור בסעיף ליש לציין את שער החליפין הממוצע בהתאם  ,השנתיים המבוקרים במטבע זר

 הזמנה. מסמך התנאים המיוחדים של הל

אינו מצוי בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל, חדלות פירעון או פירוק ואין כנגדו    המציע .3
נכללה 'אזהרת עסק חי'  האחרון של המציע לא  השנתי המבוקר    בקשות תלויות מסוג זה, ובדו"ח הכספי 

 או 'הערת עסק חי'. 
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הדו .4 את  להצעתו  צירף  המציע,  המבוקרים  הכספיים  חות"המציע  של  והאחרונים  לרבות    השנתיים 

 למסמך התנאים המיוחדים.   7.1.6בהתאם לדרישות סעיף   הביאורים ודוחות תזרימי המזומנים
 ני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.א .5

 
 

 ולראיה באתי על החתום:

 חתימת המצהיר/ה   תאריך 

 אישור

ביום   כי  בזה  מאשר  בפני____________  הנני  שברח_____________    יןדרך  עו  ,הופיע  '  במשרדי 
  /___________ מספר תעודת זהות  ל ידיאשר זיהה עצמו ע _____________   גב'/מר_____________,  

המוכר לי אישית, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם  
 לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה בפני.

 _______________    ________________ 

 וחותמת   חתימה    רך דין עו שם
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עבור התאגיד הקשור   תצהיר בדבר נתונים פיננסיים -  )1(5  מספרטופס  
                                                                                                                                                                       הפיננסי

 ] הפיננסי [יוגש על ידי התאגיד הקשור

 לכבוד
 ) "ע"נת"להלן: נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ ( -נת"ע 

 , מרכז עזריאלי  9קומה   A, בניין 26רח' הרוקמים 
 5885849חולון 

 .ג.נ.,א

 תצהיר בדבר נתונים פיננסיים  הנדון:

אני הח"מ, ________________ בעל/ת ת.ז. ___________, לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר  
  את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזה בכתב

 כדלהלן:

 של _______________________ מספר תאגיד ______________   ת/מנהלאני  .1
 ומוסמך/ת מטעמו ליתן תצהיר זה כחלק מהצעתו.") הפיננסי  תאגיד הקשורה(להלן: "

הקשור .2 התאגיד  של  הכספיים  הנתונים  פירוט  (  הפיננסי  להלן  שלושת  של  ) 3בהתבסס 
של  השנתיים  המבוקרים  הכספיים    הדו"חות הפיננסיוהאחרונים  הקשור  לשנים    התאגיד 

(,  [לסמן]  2023-2025/    2022-2024 ש"ח  השנתי   tבאלפי  המבוקר  הכספי  הדו"ח  שנת   =
הפיננסיהאחרון של   של    4.3), כאמור בסעיף  התאגיד הקשור  למסמך התנאים המיוחדים 

 ההזמנה.  

 

 כספיים / שנה  נתונים
 t-2  

 שנת ___ 

t-1  

 שנת ___ 

 

t 

 שנת ___  

 

 חישוב ה

(שורה  
חובה 

 ילוי) למ

מחזור ההכנסות  
השנתי מחושב  

בהתאם להוראות  
  למסמך 4.3.2.1סעיף 

  המיוחדיםהתנאים  
 הזמנה. של ה

  _______
(אלפי  
 ש"ח)

  _______
(אלפי  
 ש"ח)

  _______
(אלפי  
 ש"ח)

מחזור   ממוצע חישוב
   משוקללההכנסות השנתי ה 

) 2-t+TO1-t+2*TO t(3*TO
6/  

תוצאה:____________  
 "ח) ש(באלפי 

(שורה  
חובה 

 ילוי) למ

תזרים המזומנים  
מפעילות שוטפת עפ"י  
דו"ח מבוקר מחושב  

בהתאם להוראות  
  4.3.2.2.1סעיף 

התנאים   למסמך
של   המיוחדים

 הזמנה.ה

 _______
_ (אלפי  

 ש"ח)

 _______
_ (אלפי  

 ש"ח)

 _______
_ (אלפי  

 ש"ח)

ממוצע תזרים   חישוב
המזומנים המשוקלל  

 מפעילות שוטפת
) / 2-t+CF1-t+2*CFt(3*CF

6 

תוצאה:____________   
 "ח) ש(באלפי 
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 או לחילופין: 

אופציונל
 י

 ילוי) למ

היחס בין תזרים  
  המשוקלל המזומנים

(בערכו המוחלט) ובין  
דו"ח  ההון העצמי ב

הכספי המבוקר  
השנתי האחרון של  

התאגיד הקשור  
  מחושב,  הפיננסי

בהתאם להוראות  
   4.3.2.2.2סעיף  

התנאים   למסמך
של   המיוחדים

 הזמנה.ה

(לא  
 למילוי) 

(לא  
 למילוי) 

 עצמי:   הון

 (אלפי ₪) 

ממוצע  ההיחס בין   חישוב
של תזרים   המשקולל 

 מזומנים והון עצמי  

tABS(WAOCF) / E 

: _________  תוצאה
 (באחוזים) 

 

 או לחילופין: 

(אופציונ
  לי

 ילוי) למ

היחס בין תזרים  
בדו"ח   המזומנים

הכספי המבוקר  
השנתי האחרון של  

התאגיד הקשור  
(בערכו  הפיננסי 

המוחלט) ובין ההון  
בדו"ח הכספי  העצמי 

המבוקר השנתי  
התאגיד  האחרון של 

,  הקשור הפיננסי
מחושב בהתאם  

יף  סעלהוראות 
למסמך   4.3.2.2.3

התנאים המיוחדים  
 . הזמנהשל ה

(לא  
 למילוי) 

(לא  
 למילוי) 

תזרים  
מזומנים  
מפעילות  
 שוטפת: 

 _______| 

 (אלפי ₪) 

 הון עצמי: 

  _______
 (אלפי ₪) 

תזרים  היחס בין   חישוב
המזומנים מפעילות  

 והון עצמי שוטפת 

/ Et )tABS(CF 

: _________  תוצאה
 (באחוזים) 

(שורה  
חובה 

 ילוי) למ

הון עצמי כהגדרתו  
למסמך   4.3.3בסעיף 

התנאים המיוחדים  
 של ההזמנה 

(לא  
 למילוי) 

(לא  
 למילוי) 

  _______
(אלפי  
 ש"ח)

 (לא למילוי) 
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במסמך התנאים המיוחדים של    החברת חוץ כהגדרת  תאגיד קשור פיננסי שהוא   במקרה של  **
יש לציין את שער החליפין הממוצע בהתאם   ,ושדוחותיו השנתיים המבוקרים במטבע זר  ,ההזמנה

 מסמך התנאים המיוחדים של ההזמנה.ל 11לאמור בסעיף 

חדלות    אינו  הפיננסי  הקשור  תאגידה .3 רגל,  פשיטת  הליכים,  הקפאת  נכסים,  כינוס  בהליכי  מצוי 
האחרון של    השנתי  המבוקר פירעון או פירוק ואין כנגדו בקשות תלויות מסוג זה, ובדו"ח הכספי

 נכללה 'אזהרת עסק חי' או 'הערת עסק חי'.   לאהתאגיד הקשור הפיננסי 
 ני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.א .4

 

 

 ולראיה באתי על החתום:

 

 חתימת המצהיר/ה   תאריך 

 אישור

ביום   כי  בזה  מאשר  בפני____________  הנני  שברח_____________    יןדרך  עו  ,הופיע  '  במשרדי 
  /___________ מספר תעודת זהות  ל ידיאשר זיהה עצמו ע _____________   גב'/מר_____________,  

המוכר לי אישית, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם  
 לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה בפני.

 _______________    ________________ 

 וחותמת   חתימה    רך דין עו שם
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למסמך    14.3.המציע לעניין סעיף מצב   - ה הצהר -  (א))1(5טופס מספר  
 התנאים המיוחדים של ההזמנה 

 ])1(5במידה והוגש טופס מספר  במציע מנהלזו תמולא ותיחתם ע"י  הצהרה[

 

 לכבוד

 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ –נת"ע 

 26רחוב הרוקמים 

 חולון

 א.ג.נ.,

 אישור בדבר מצב המציע הנדון:

 

 

 של _______________________ מספר תאגיד ______________   ת/מנהלאני 
כי המציע אינו מצוי בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת   מאשר")  המציע(להלן: "

הכספיים  ובדו"חות  זה,  מסוג  תלויות  בקשות  כנגדו  ואין  פירוק  או  פירעון  חדלות  רגל, 
(שנת הדו"ח הכספי המבוקר השנתי האחרון  השנתיים המבוקרים של המציע לשנת ______

 .לא נכללה 'אזהרת עסק חי' או 'הערת עסק חי'של המציע) 
 

 ני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.א
 

 ולראיה באתי על החתום: 

 

 חתימת המצהיר/ה   תאריך

 אישור

'  במשרדי שברח  _____________  יןדרך  עו  ,הופיע בפני  ____________הנני מאשר בזה כי ביום  
ע  _____________  גב'/מר,  _____________ עצמו  זיהה  ידיאשר  זהות    ל  מספר תעודת 

לי אישית, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי   /___________   המוכר 
 לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה בפני.

 

 _______________    ________________ 

 וחותמת  חתימה    רך דיןעו שם

 



 טפסים - 529/2025מכרז פומבי מס' 

 

 #2849123       57מתוך   42עמוד        

                                    

 הצהרת רואה החשבון לעניין נתונים פיננסיים   -  'א5טופס 
 ] הפיננסי [יש להגיש חתום ע"י המציע / התאגיד הקשור

, ובמקרה שבו המציע מבקש להוכיח את עמידתו  של המציע  מבקר(הצהרה זו תמולא ותיחתם ע"י רואה חשבון  
 1  )הפיננסי של התאגיד הקשורמבקר , אזי בידי רואה חשבון פיננסי בתנאי הסף הפיננסיים באמצעות תאגיד קשור

 לכבוד
 ")נת"ענתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ (" -נת"ע 

 , מרכז עזריאלי  9קומה   A, בניין 26רח' הרוקמים 
 5885849חולון 

 .ג.נ.,א

 _______________  אישור בדבר הנתונים הכספיים של חברת הנדון: 

  "* הפיננסי  "התאגיד הקשור  /   "המציעשל ____________ (להלן: "  יםאנו רואי החשבון המבקר
יש למחוק  *[*  הפיננסי  התאגיד הקשור/    המציעכי ביקרנו את הצהרת    דווחיםמ),  יש למחוק את המיותר]*[

  )1(  5/ טופס מספר    5מספר    טופסכמפורט ב  _________לשנים    בדבר נתוניו הכספיים  את המיותר]
מכרז פומבי  ) להזמנה להציע הצעות ב_________(תצהיר בדבר נתונים פיננסיים לשנים  לפי העניין  

 "). ההצהרה(להלן: " של חברת נת"ע 529/2025מס' 

בדבר הנתונים הכספיים כאמור, הינה    יש למחוק את המיותר]*[*  הפיננסי  התאגיד הקשור/    המציעהצהרת  
. אנו אחראים לחוות דעה יש למחוק את המיותר]*[*  הפיננסי  התאגיד הקשור/    המציעבאחריות הנהלת  

 על ההצהרה בהתבסס על ביקורתנו.

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, ונקטנו את אותם נהלי ביקורת אשר 
ראינו אותם כדרושים לפי הנסיבות. הביקורת בוצעה במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין  

מהותית.   מוטעית  הצגה  הנ"ל  התומכות  הבהצהרה  ראיות  של  מדגמית  בדיקה  כוללת  ביקורת 
שבהצהרה.   ובמידע  שיושמוהבסכומים  החשבונאות  כללי  של  בחינה  גם  כוללת  בהתאם    ביקורת 

  ____________________ חשבונאות  בסעיף  לתקני  המצוינים  מהתקנים  אחד    7.1.6[לציין 
  הפיננסי  התאגיד הקשור  /ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו ע"י ההנהלה של המציע      להזמנה]

ותות ההצגה בהצהרה בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו  וכן הערכת נא  [יש למחוק את המיותר]
 מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.

טופס    /בדבר נתונים פיננסיים)  תצהיר(  5מספר    טופס בלדעתנו, ההצהרה בדבר הנתונים המפורטים  
העניין    )1(  5מספר   פיננסיים  לפי  נתונים  בדבר  הפיננסי(תצהיר  הקשורר  התאגיד  משקפת  עבור   (

  המאוחדים באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את המפורט בה וזאת בהתאם לדוחות הכספיים  
 ________. לשנים   יש למחוק את המיותר]*[* הפיננסי התאגיד הקשור/  המציעהמבוקרים של 

   דו"ח כספי מבוקר לשנת ועל כן מוכיח    2025אנו מאשרים כי במועד הגשת ההצעות לא קיים למציע 

תנאים המיוחדים של ההזמנה על בסיס הדו"חות  מסמך הל  4.3המציע את תנאי הסף הפיננסיים בסעיף  

 , לפי העניין.  2024-2022הכספיים המבוקרים לשנת 

 

 

 בכבוד רב,

 
יהיו    1 "  -המציעים רשאים  הפרויקט, את המשפט:  אחרי תיאור  בסוף הפסקה הראשונה,  להוסיף  והמסומן  (א)  בזה  המצורף 

 ". (ב) להגיש את הטופס על נייר לוגו של משרד רו"ח.  בחותמת משרדנו לשם זיהוי
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  כתובת:  שם רואה חשבון:

  חתימה:  תאריך:
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 ב'5  ספרטופס מ

 הפיננסי  הצהרה וכתב התחייבות של התאגיד הקשור
 ]של ההזמנה התנאים המיוחדים למסמך 4.3.4כהגדרתו בסעיף  פיננסי קשור תאגיד בידי[ימולא 

 

אני הח"מ, ______________________ בעל/ת ת.ז. ___________, לאחר שהוזהרתי כי עליי  
להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזה בכתב 

 כדלהלן:
חתימה ב _______________________ מספר תאגיד ______________,   אני/ אנו, מורשי .1

) ומוסמך מטעמו להתחייב וליתן תצהיר זה בשם התאגיד "הפיננסי  הקשור"התאגיד  (להלן:  
(להלן:  הפיננסי  הקשור  _____________ תאגיד  מס'   ____________ מהצעת  כחלק   ,

 . חברת נת"ע של 529/2025מכרז פומבי מס' ב ו הצעת") במסגרת המציע"
הקשור .2 הפיננסי   הפיננסי  התאגיד  הקשור  התאגיד  המציע.  של  פיננסי  קשור  כתאגיד  משמש 

 מהאחזקות במציע, במישרין או בעקיפין.  100% -מחזיק ב
 529/2025מכרז פומבי מס'  הצעות במאשר כי קרא בקפידה את מסמכי  הפיננסי    התאגיד הקשור .3

והוא    ,של חברת נת"ע נספחיו,  וכל  תנאים המפורטים  כל הל  םמסכיובכלל זאת את ההסכם 
בהם ומתחייב כי תנאים אלה וכל דרישה בהם המתייחסת למציע (או לקבלן במקרה שבו המציע  
בו  (או הקבלן, במקרה  עם המציע  ולחוד  יחד  כזוכה במכרז), תקרא כמתייחסת אליו,  ייבחר 

 ייבחר המציע כזוכה במכרז) אלא אם כן נאמר מפורשות אחרת. 
מקבל בזאת על עצמו את האחריות המשפטית, הפיננסית והביצועית    הפיננסי   התאגיד הקשור .4

המלאה, ביחד ולחוד עם המציע (או הקבלן, במקרה שהמציע ייבחר כזוכה במכרז), למילוי כלל 
ייבחר כזוכה במכרז) במסגרת  (או הקבלן, במקרה שהמציע  ומצגיו של המציע  התחייבויותיו 

 מסמכי ההסכם, הצעת המציע והפרויקט. 
והדבר    הפיננסי  התאגיד הקשור  .5 ע"י המציע במסגרת המכרז,  ומסכים להגשת ההצעה  מאשר 

אושר כדין ע"י האורגנים המוסמכים מטעמו. אין בהגשת ההצעה או ביצוע הפרויקט בהתאם 
כדי לגרום לסתירה או להפרה של  הפיננסי  להסכם או הגשת תצהיר זה ע"י התאגיד הקשור  

מסמכי התאגדות, של הסכם בעלי מניות או של כל מסמך או הבטחה או התחייבות אחרים אשר  
הינו צד להם או של כל דין לרבות ומבלי לגרוע הוראות חוק ההגבלים  הפיננסי  התאגיד הקשור  

 העסקיים. 
מאשר בזאת כי כל המידע, הנתונים, המסמכים והמצגים אשר ניתנו    הפיננסי  התאגיד הקשור .6

מסמכי    המציע   ידיעל   לכך    ההסכםבמסגרת  מודע  הוא  וכי  ומדויקים,  מלאים  נכונים,  הינם 
שבמידה שהמציע ייבחר כזוכה במכרז, יתקשר המזמין עימו בהסכם, בין היתר על סמך נתונים  

הקשור התאגיד  ממנו   הפיננסי  אלו.  לתבוע  זכאי  יהיה  המזמין  כי  בזאת  ומתחייב  מאשר 
) את העלויות והנזקים שייגרמו למזמין בשל מסירת מידע לא נכון הפיננסי  (מהתאגיד הקשור

 או לא מדויק על ידו. 
מתחייב בזאת כי כל זכות, סעד טענה או תרופה מכל סוג שהוא, אשר    הפיננסי  התאגיד הקשור  .7

בהתאם   במכרז)  כזוכה  ייבחר  המציע  שבו  במקרה  הקבלן  (או  המציע  כלפי  למזמין  תעמוד 
להוראות המכרז או ההסכם, תחול גם ביחס לתאגיד הקשור ותחייב אותו, והמזמין יוכל לתבוע 

הקשור מהתאגיד  גם  כאמור  זכות  של  כן הפיננסי  מימושה  כמו  הבלעדי.  דעתו  שיקול  לפי   ,
ימים ממועד דרישתו הראשונה    7מתחייב בזאת להעביר למזמין, בתוך    הפיננסי  התאגיד הקשור

(או  המציע  של  התחייבויותיו  לביצוע  והמתייחס  המזמין  בדרישת  המפורט  סכום  כל  בכתב, 
 )  במסגרת ההסכם.הקבלן במקרה שבו המציע ייבחר כזוכה במכרז

מאשר ומתחייב בזאת כי במידה שהמציע ייבחר כזוכה במכרז, יעמדו   הפיננסי  התאגיד הקשור .8
 התחייבויותיו המפורטות בתצהיר זה בתוקף לכל אורך תקופת ההסכם ותקופת הבדק. 

עמידה מצידו בהתחייבויות המפורטות -מאשר בזאת כי ידוע לו כי אי  הפיננסי  התאגיד הקשור .9
כזוכה   ייבחר  המציע  שבו  במקרה  הקבלן  (או  המציע  מצד  ההסכם  הפרת  תהווה  זה  בתצהיר 
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מבלי לפגוע  במכרז), ותקים למזמין את כל הזכויות והסעדים על פי הוראות ההסכם או כל דין. 
זכויות את  המזמין  היו  י  המזמין,  ביתר  לחלט  מהן  ות  ויערבהזכאי  חלק  כל  קבוע  או  כפיצוי 

ל הנזקים שנגרמו  על  ידי התאגיד הקשור בשל הפרת    ו ומוערך מראש  על  זה    האמור בתצהיר 
 .הפיננסי

הוראות  .10 פי  על  למזמין  זכות הקיימת  לגרוע מכל  כדי  זה  אין בהתחייבויות הכלולות בתצהיר 
 ההסכם או על פי כל דין. 

לא הגישו הצעה נוספת    –לו   וכל חברה קשורה  הוא,  מאשר בזאת כי    הפיננסי  התאגיד הקשור .11
 ., ולא השתתפו בהגשתה של אף הצעה אחרת שהוגשה למכרזעבור מכרז זה מלבד הצעה זו

 אני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .12

 

 ולראיה באתי על החתום:  

 חתימת המצהיר/ה    תאריך

 אישור

מר/גב'    (________ (מ.ר.   _________ עו"ד  בפני,  התייצב   ________ ביום  כי  מאשר  הנני 
עליו/ה   כי  שהזהרתיו/ה  ולאחר  אישי,  באופן  לי  המוכר/ת   /  ________ ת.ז.  בעל   ,_________
בפניי   לעונשים הקבועים בחוק, אישר/ה  צפוי/ה  יהיה/תהא  כן  ת/יעשה  לא  וכי אם  להצהיר אמת 

בשם   לעיל וחתם/מה עליה.נכונות ההצהרה ד לחתום  מוסמך  הנ"ל  כי  מאשר  הנני  כן  כמו 
 על התצהיר וההתחייבות הנ"ל.  הפיננסי התאגיד הקשור

  

 מ.ר. _________    _________, עו"ד     
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בדבר היעדר ניגוד עניינים וזיקה  והתחייבות כתב הצהרה  - א'6  פרטופס מס
 אישית 
 המציע]  "י[יש להגיש חתום ע

 

 לכבוד

 ")נת"ענתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ (" -נת"ע 
 , מרכז עזריאלי  9קומה   A, בניין 26רח' הרוקמים 

 5885849חולון 

 .ג.נ.,א

 כתב הצהרה והתחייבות להעדר ניגוד עניינים וזיקה אישיתהנדון: 

הח מטהאני  זהות  ____________  תום  חתימה  ,  _____________  מספר  מטעם מורשה 
וליתן  "),  המציע("  ____________ רישום    מספר,  _____________ להתחייב  מטעמו  ומוסמך 

לאחר שהוזהרתי כי עלי   ,")המכרז("529/2025 תצהיר זה, והמגיש הצעה בקשר עם מכרז שמספרו  
 , מצהיר ומתחייב כדלקמן: כןלומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה  

אין ולא יהיה לי, במהלך כל ההליך המכרזי וכן במהלך כל תקופת ביצוע העבודות עבור נת"ע,   .1
ניגוד עניינים מכל מין וסוג שהוא, קשרים עסקיים או אישיים או קשרים אחרים או כל עניין 
אחר שעלול להעמיד אותי במצב של ניגוד עניינים או חשש לקיומו של ניגוד עניינים בקשר עם  

ו (להלן:  המכרז  המכרז  עם  בקשר  נת"ע  עבור  אבצע  שאני  למעט "עניינים"ניגוד  העבודות   ,(
 להלן. 6כמפורט בסעיף  

, להימנע מכל פעולה שיש בה או עשוי להיות בה חשש  ההסכםהנני מתחייב, במהלך כל תקופת  .2
לניגוד עניינים, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה להימנע ממתן שירותים או ביצוע עבודות עבור  
עניינים כלפי   לניגוד  עניינים או חשש  ניגוד  יעמיד אותי במצב של  גורם אחר אשר  גוף או  כל 

פן מיידי על כל נתון או מצב אשר בגינם אני עלול נת"ע. בנוסף, אני מתחייב להודיע לנת"ע באו
תקופת   במהלך  שלב  בכל  וזאת  עליהם  לי  היוודע  עם  מיד  כאמור,  עניינים  בניגוד  להימצא 

 ההתקשרות עם נת"ע.  

הנני מתחייב להודיע לנת"ע בכתב ובאופן מיידי על כל עניין אישי או עסקי בין בקשר לפעילותי,   .3
פעילות משרדי או פעילות כל צד שבו, או עמו, אני קשור, במישרין או בעקיפין, לרבות כל אדם  
או גורם אשר נותן לנת"ע שרות מטעמי בקשר לעבודות נשוא מכרז זה, וזאת מיד עם היוודע  

 ם, בכל שלב במהלך תקופת ההתקשרות עם נת"ע.עליה

ההחלטה על קיומו או היעדרו של ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים במקרה של זיקה או   .4
קשר לגורמים המפורטים בסעיף זה תבחן על ידי הוועדה למניעת ניגוד עניינים של נת"ע באופן  

לעניין זה, לרבות כל החלטה על הפסקת ההתקשרות   הבלעדי ואני מתחייב לקבל את החלטת
ביני לבין נת"ע או ביני לבין צד ג' אחר כלשהו. אין באמור בסעיף זה, כדי לגרוע מהחובה החלה  
עלי להימנע מניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים ומהחובה ולהימנע מקיומם של זיקה או קשר 

 צב של ניגוד עניינים. לאותם גורמים אשר עלולים להעמיד אותי במ

 יש לסמן במקום הרלוונטי:  .5

   חשש לניגוד עניינים ביני לאחד מבעלי המניות, השרים, חברי   לא קייםהנני מצהיר כי
 ההנהלה, או חברי הדירקטוריון בחברת נת"ע או של המנהל הכללי שלה. 

   זיקה ביני לאחד מבעלי המניות, השרים, חברי ההנהלה, או   לא קיימת הנני מצהיר כי
 חברי הדירקטוריון בחברת נת"ע או של המנהל הכללי שלה.
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  חברי השרים,  המניות,  מבעלי  לאחד  ביני  עניינים  לניגוד  חשש  קיים  כי  מצהיר  הנני 
 ההנהלה, או חברי הדירקטוריון בחברת נת"ע או של המנהל הכללי שלה. 

  הנני מצהיר כי קיימת זיקה ביני לאחד מבעלי המניות, השרים, חברי ההנהלה, או חברי
 הדירקטוריון בחברת נת"ע או של המנהל הכללי שלה.

הגורמים הקשורים במישרין או בעקיפין למציע אשר עלול להיות בינם לבין נת"ע ניגוד עניינים   .6
 או זיקה אישית, מפורטים להלן:

 . תחת "אודות" החברהבאתר  ים* נושאי המשרה של החברה מופיע

 תחת "מכרזים". החברה**רשימת ספקי החברה מפורטים באתר 

 ולראיה באתי על החתום: 

 

חתימה וחותמת  
  המציע

רך  חתימת וחותמת עו  תאריך 
 דין

 פרמס 
 רישיון

 תאריך 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

הנני מאשר בחתימתי כי המצהיר הוזהר על ידי להצהיר את האמת וכי   
יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ולאחר שהזהרתיו 
זה. תצהיר  על  בפני  וחתם  דלעיל  נכונות הצהרתו    כאמור, אישר את 

 הגורם
מהות הקשר של הגורם עם המציע או מי  

 מטעמו
 מהות הקשר של הגורם עם נת"ע
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בדבר היעדר ניגוד עניינים וזיקה   והתחייבות  כתב הצהרה  -ב'6  פרטופס מס
 אישית 

 הקשור הפיננסי]  התאגיד[יש להגיש חתום ע"י 

 

 לכבוד

 ")נת"ענתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ (" -נת"ע 
 , מרכז עזריאלי  9קומה   A, בניין 26רח' הרוקמים 

 5885849חולון 

 .ג.נ.,א

 כתב הצהרה והתחייבות להעדר ניגוד עניינים וזיקה אישיתהנדון: 

הח מטהאני  זהות  ____________  תום  חתימה  ,  _____________  מספר  מטעם מורשה 
ומוסמך מטעמו "),  תאגיד הקשור הפיננסיה("  ____________רישום    מספר,  _____________

זה, תצהיר  וליתן  לעונשים    להתחייב  צפוי  אהיה  וכי  האמת  את  לומר  עלי  כי  שהוזהרתי  לאחר 
 הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר ומתחייב כדלקמן:

אין ולא יהיה לי, במהלך כל ההליך המכרזי וכן במהלך כל תקופת ביצוע העבודות עבור נת"ע,  .1
ניגוד עניינים מכל מין וסוג שהוא, קשרים עסקיים או אישיים או קשרים אחרים או כל עניין  
אחר שעלול להעמיד אותי במצב של ניגוד עניינים או חשש לקיומו של ניגוד עניינים בקשר עם 

(להלן:  המכרז ו נת"ע בקשר עם המכרז  ), למעט "עניינים"ניגוד  העבודות שאני אבצע עבור 
 להלן. 6כמפורט בסעיף  

, להימנע מכל פעולה שיש בה או עשוי להיות בה חשש  ההסכםהנני מתחייב, במהלך כל תקופת   .2
לניגוד עניינים, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה להימנע ממתן שירותים או ביצוע עבודות עבור 
כל גוף או גורם אחר אשר יעמיד אותי במצב של ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים כלפי 

פן מיידי על כל נתון או מצב אשר בגינם אני עלול נת"ע. בנוסף, אני מתחייב להודיע לנת"ע באו
תקופת  במהלך  שלב  בכל  וזאת  עליהם  לי  היוודע  עם  מיד  כאמור,  עניינים  בניגוד  להימצא 

 ההתקשרות עם נת"ע.  

הנני מתחייב להודיע לנת"ע בכתב ובאופן מיידי על כל עניין אישי או עסקי בין בקשר לפעילותי,  .3
פעילות משרדי או פעילות כל צד שבו, או עמו, אני קשור, במישרין או בעקיפין, לרבות כל אדם  
או גורם אשר נותן לנת"ע שרות מטעמי בקשר לעבודות נשוא מכרז זה, וזאת מיד עם היוודע 

 ם, בכל שלב במהלך תקופת ההתקשרות עם נת"ע.עליה

ההחלטה על קיומו או היעדרו של ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים במקרה של זיקה או   .4
קשר לגורמים המפורטים בסעיף זה תבחן על ידי הוועדה למניעת ניגוד עניינים של נת"ע באופן 

לעניין זה, לרבות כל החלטה על הפסקת ההתקשרות    הבלעדי ואני מתחייב לקבל את החלטת
. אין באמור בסעיף זה, כדי לגרוע מהחובה החלה  המציע  ני לביןבילבין נת"ע או    בין המציע  

עלי להימנע מניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים ומהחובה להימנע מקיומם של זיקה או קשר  
 לאותם גורמים אשר עלולים להעמיד אותי במצב של ניגוד עניינים. 

 יש לסמן במקום הרלוונטי:  .5

   חשש לניגוד עניינים ביני לאחד מבעלי המניות, השרים, חברי   לא קייםהנני מצהיר כי
 ההנהלה, או חברי הדירקטוריון בחברת נת"ע או של המנהל הכללי שלה. 

   זיקה ביני לאחד מבעלי המניות, השרים, חברי ההנהלה, או   לא קיימת הנני מצהיר כי
 חברי הדירקטוריון בחברת נת"ע או של המנהל הכללי שלה.
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  חברי השרים,  המניות,  מבעלי  לאחד  ביני  עניינים  לניגוד  חשש  קיים  כי  מצהיר  הנני 
 ההנהלה, או חברי הדירקטוריון בחברת נת"ע או של המנהל הכללי שלה. 

  הנני מצהיר כי קיימת זיקה ביני לאחד מבעלי המניות, השרים, חברי ההנהלה, או חברי
 הדירקטוריון בחברת נת"ע או של המנהל הכללי שלה.

הגורמים הקשורים במישרין או בעקיפין למציע אשר עלול להיות בינם לבין נת"ע ניגוד עניינים   .6
 או זיקה אישית, מפורטים להלן:

 * נושאי המשרה של החברה מופיעים באתר החברה תחת "אודות". 

 **רשימת ספקי החברה מפורטים באתר החברה תחת "מכרזים".

 ולראיה באתי על החתום: 

 

חתימה וחותמת  
תאגדי הקשור  ה

  הפיננסי

רך  חתימת וחותמת עו  תאריך 
 דין

 פרמס 
 רישיון

 תאריך 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

הנני מאשר בחתימתי כי המצהיר הוזהר על ידי להצהיר את האמת וכי   
יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ולאחר שהזהרתיו 
זה. תצהיר  על  בפני  וחתם  דלעיל  נכונות הצהרתו    כאמור, אישר את 

 הגורם
מהות הקשר של הגורם עם המציע או מי  

 מטעמו
 מהות הקשר של הגורם עם נת"ע
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 כתב הצהרה והתחייבות בדבר אי תשלום דמי תיווך -  7  פרטופס מס
 [יש להגיש חתום ע"י המציע בלבד]

 לכבוד
 ")נת"ענתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ (" -נת"ע 

 , מרכז עזריאלי  9קומה   A, בניין 26רח' הרוקמים 
 5885849חולון 

 .ג.נ.,א

 כתב הצהרה והתחייבות בדבר אי תשלום דמי תיווךהנדון: 

התשל"ז העונשין,  חוק  לרבות  הדין,  מכוח  החלים  והאיסורים  מהחובות  לגרוע  אני 1977-מבלי   ,
רישום   פר, מס___________  מטעם,  ___________  מספר זהות  ____________,  תום מטההח

ל חברת ש  529/2025  מכרז פומבי מס'  "), המגיש הצעה בקשר עםהמציע(להלן: "   ____________
לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים   ,")המכרז(להלן: "  נת"ע

 בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר ומתחייב כדלקמן:  

לא להציע או לתת או לקבל, במישרין או בעקיפין, כל טובת הנאה או כסף או כל דבר בעל ערך,  .1
נושא   או של  נת"ע  או מחדל של  על החלטה או מעשה  בעקיפין  או  במטרה להשפיע במישרין 
משרה בנת"ע או עובד נת"ע או מי מטעמה או כל גורם אחר, בקשר למכרז או כל הסכם הנובע 

 ממנו.
לא לשדל או לשתף פעולה, במישרין או בעקיפין, עם נושא משרה בנת"ע או עובד נת"ע או מי  .2

מטעמה או כל גורם אחר, על מנת לקבל מידע חסוי או סודי הקשור למכרז או לכל הסכם הנובע  
 ממנו.

לא לשדל או לשתף פעולה, במישרין או בעקיפין, עם נושא משרה בנת"ע או עובד נת"ע או מי  .3
 מטעמה או כל גורם אחר, במטרה לקבוע מחירים בצורה מלאכותית או לא תחרותית. 

לעיל במסגרת המכרז ולא אפעל בניגוד להתחייבותי    3עד    1לא פעלתי בניגוד לאמור בסעיפים   .4
 זו למשך כל תקופת ההתקשרות עם נת"ע.

נת"ע  .5 לעיל,  לאמור  בניגוד  פעל  מטעמי  מי  או  אנוכי  כי  סביר  חשד  יתעורר  אם  כי  מודע  הנני 
רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לא לקבל או לפסול את הצעתי במכרז או לבטל בכל זמן  

 שהוא את זכייתי במכרז או לבטל בכל זמן שהוא את ההסכם הנובע מהמכרז.  
הנני מתחייב להביא תוכן סעיף זה לידיעת עובדים, קבלני משנה, נציגים, סוכנים מטעמי וכל  .6

 . ביצוע העבודותאחר מטעמי, המעורבים בכל דרך שהיא במכרז או ב 
 

 ולראיה באתי על החתום: 

 

חתימה 
וחותמת 
 המציע 

חתימת וחותמת     תאריך 
 רך דיןעו

 פרמס 
 רישיון

 תאריך 

הנני מאשר בחתימתי כי המצהיר הוזהר על ידי להצהיר את       
האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה  
הצהרתו   נכונות  את  אישר  כאמור,  שהזהרתיו  ולאחר  כן 
זה.  תצהיר  על  בפני  וחתם    דלעיל 
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על סודיות ועל דרישות   ה התחייבות בלתי חוזרת לשמיר   -  8  פרטופס מס
 אבטחת מידע 

 [יש להגיש חתום ע"י המציע בלבד]

 
 לכבוד
 ")נת"ענתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ (" -נת"ע 

 , מרכז עזריאלי  9קומה   A, בניין 26רח' הרוקמים 
 5885849חולון 

 .ג.נ.,א

 התחייבות בלתי חוזרת לשמירה על סודיות ועל דרישות אבטחת מידע הנדון: 

  
  פר , מס____________, מטעם  ____________  מספר זהות  _____________,  תום מטהאני הח
חברת   של  529/2025מכרז פומבי מס'  "), המגיש הצעה בקשר עם  המציע("  ___________ רישום  

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק    ,")המכרז("  נת"ע
 אם לא אעשה כן,  מצהיר ומתחייב כדלקמן: 

לשמור על סודיות מוחלטת ביחס לכל מידע שנכלל במסמכי המכרז וכן ביחס לכל מידע בקשר  .1
), עובדיה, ספקיה, מידע ניהולי, "נת"ע"לנתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ (להלן:  

(להלן:   מימושו  ו/או  המכרז  במסגרת  לידיעתנו  שהגיע  אחר  מידע  וכל  פיננסי  מחקרי,  עסקי, 
"המידע"), ולמנוע כל פרסום ו/או גילוי של המידע ו/או שימוש בו, בכל דרך שהיא ובכל זמן  

 שהוא.

לא לעשות כל שימוש במידע על ידינו ו/או עובדינו ו/או מי מטעמנו ו/או באמצעות אחרים, ולא   .2
להעביר ו/או למסור כל מידע לצד שלישי, לכל מטרה ומכל סיבה שהיא, לרבות במסגרת הליכים  
והיקף  המידע  מסירת  לגבי  ובכתב  מראש  מכם  אישור  התקבל  אם  אלא  כלשהם,  משפטיים 

  המידע הנמסר. 

הגנת  .3 בחוק  הקבועים  אלה  לרבות  למידע,  בקשר  דין  בכל  הקבועים  התנאים  כל  את  למלא 
 והתקנות שהותקנו על פיו.  1981-הפרטיות, תשמ"א

לעשות את כל הסידורים הדרושים לשמירת המידע, להגביל את הגישה למידע אך ורק לעובדינו  .4
 המורשים לכך.  

 לעמוד בדרישות אבטחת המידע מטעם מנת"ע, כפי שיומצאו לידינו מפעם לפעם.  .5
אנו נהיה אחראים למילוי האמור בכתב התחייבות זה על ידי עובדינו ו/או כל גורם אחר אשר   .6

מטעמנו   ו/או  עבורנו  העבודותפועל  מהתחייבויותינו    בביצוע  לגרוע  מבלי  המכרז.  נשוא 
ש  -ואחריותנו   לכך  לגרום  מתחייבים  ו/או  אנו  אישיים  לפרטים  גישה  להם  שיש  עובדים 

לשמירת סודיות, הכולל לכל הפחות את    כספיים של נת"ע יחתמו על כתב התחייבות אישי
גם   הינה  של  זו  התחייבות  כי  יבהיר  האישי  ההתחייבות  כתב  נת"ע.  כלפי  התחייבויותינו 
התחייבות כלפי נת"ע, והעתקו יומצא לידי נת"ע קודם לתחילת עבודתו של העובד ו/או הגורם  

 האחר.

אנו מסכימים כי נת"ע ו/או מי מטעמה יבצע כל פעולה על פי שיקול דעתה על מנת לוודא את   .7
 ביצוע התחייבויותינו המפורטות לעיל.

אנו מתחייבים כי במשך כל תקופת ההסכם אנו נבצע לעובדינו העוסקים בפעילות עבור נת"ע  .8
 פעם אחת בשנה לפחות, הדרכת ריענון ועדכון בנושא מדיניות, הנחיות ונוהלי אבטחת מידע.
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בכל מקרה של הפרת  התחייבות זו או כל חלק ממנה (על ידינו ו/או על ידי מי מעובדינו ו/או מי   .9
, נבצע את כל הפעולות באופן מיידימאלה הפועלים מטעמנו ו/או עבורנו), נודיע על כך לנת"ע  

הדרושות לצורך צמצום הנזקים הכרוכים בהפרת ההתחייבות, ונפצה את נת"ע בגין כל הנזקים 
ו/או ההוצאות הישירים והעקיפים שייגרמו כתוצאה מההפרה, וזאת מבלי לגרוע מזכויותיה 

 של נת"ע כלפינו ו/או כלפי עובדינו ו/או כלפי מי שפעל מטעמנו ו/או עבורנו. 
התחייבויותינו תפורשנה על דרך ההרחבה, והן באות בנוסף לחובתנו לשמירה על סודיות על פי  .10

 כל דין.

התחייבויותינו כאמור במסמך זה הינן התחייבויות בלתי חוזרות ואין הן ניתנות לביטול אלא   .11
 אם תתקבל הסכמה מראש ובכתב מאת נת"ע, ורק לאחר שהשמדנו כל עותק של המידע.

 ולראיה באתי על החתום: 

 

חתימה וחותמת  
 המציע 

רך  חתימת וחותמת עו  תאריך 
 דין

 פרמס 
 רישיון

 תאריך 

הנני מאשר בחתימתי כי המצהיר הוזהר על ידי להצהיר את האמת וכי      
יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ולאחר שהזהרתיו 
זה. תצהיר  על  בפני  וחתם  דלעיל  נכונות הצהרתו    כאמור, אישר את 
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 ערבות מכרז  -  9  פרטופס מס

 תאריך: _____________ 

 
 לכבוד
 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ  -נת"ע 

 26הרוקמים 
 חולון

 א.ג.נ.,

 _________________ ' ערבות מס הנדון:

"), אנו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם  המבקשעל פי בקשת _________________ (להלן: " .1
)  ₪  שני מיליון חמש מאות אלף (במילים:  ₪    2,500,000כל סכום לפי דרישתכם, עד לסכום של  

" הערבות(להלן:  תנאי  סכום  מילוי  להבטחת  מס'  ")  פומבי  נת"ע   529/2025מכרז  חברת  של 
 ") ע"י המבקש.המכרז(להלן: "

אנו מתחייבים לשלם לכם לפי דרישתכם הראשונה בכתב, כל סכום אשר יצוין באותה דרישה,  .2
) ימים ממועד קבלת דרישתכם במשרדנו, 7באופן מיידי ובכל מקרה לא יאוחר מתום שבעה (

 לפי כתובתנו הבאה: ____________________________. 
דרישתכם לתשלום מכוח כתב ערבות זו יכול שתהיה לשיעורין, וכי התשלום יתבצע בהתאם  .3

 לדרישתכם כאמור, ובלבד שסך כל התשלומים מכוח כתב ערבות זה לא יעלה על סכום הערבות.
התחייבותנו לפי כתב ערבות זה היא בלתי מותנית, ובכלל זה לא תהיו חייבים להסביר, לנמק,  .4

 לפרט, לבסס או להוכיח את דרישתכם או לדרוש תחילה את התשלום מאת המבקש.
 כתב ערבות זה אינו ניתן להסבה. .5
 . 29.4.2027 כתב ערבות זה יעמוד בתוקפו עד ליום .6

 

 בכבוד רב,

חברת הביטוח   /בנק 
 _________________________ 
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 ההצעה הכספית  -  10טופס מספר  

 [יש להגיש חתום ע"י המציע בלבד]

 

 לכבוד

 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ ("נת"ע") - נת"ע

  A, מרכז עזריאלי, בניין 26רח' הרוקמים 

 5885849חולון 

 ג.א.נ.,

 529/2025מכרז מספר הנדון: 

מספר    ,_______________ מטעם   ,_____________ ת.ז.   ________________ הח"מ,  אני 
 529/2025"), המגיש הצעה בקשר עם מכרז שמספרו  המציערישום ________________ (להלן: "

" לאחר  המכרז(להלן:  מצהירים "),  המכרז,  מסמכי  כל  את  זהירה  בחינה  ובחנו  בעיון  שקראנו 
 ומתחייבים בזה כדלקמן: 

אנו   .1 כי  בהתאם להם,  הצעתנו  את  והגשנו  המכרז/הסכם  במסמכי  האמור  כל  את  הבנו  כי 
ולא נציג תביעות או דרישות,   ללא הסתייגות  מסכימים לכל האמור במסמכי המכרז/הסכם

 . לרבות כאלו המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה, ואנו מוותרים מראש על טענות כאמור
ללא .2 מוגשת  זו  פרטי    הצעה  את  גילינו  לא  וכי  אחרים,  משתתפים  עם  תיאום  או  קשר  כל 

 הצעתנו למשתתפים אחרים במכרז.
בעלי הידע, הניסיון והכישורים הדרושים לביצוע השירותים הנדרשים בהתאם לכל    אנוכי   .3

מסמכי המכרז/הסכם, לרבות כוח האדם הדרוש לכך, ומסוגלים מכל בחינה שהיא, לבצע  
 את כל השירותים במועד. 

כי הצעתנו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה כנדרש במסמכי   .4
 המכרז/הסכם.

,  נספחיהעם קבלת אישורכם בכתב על קבלת הצעתנו, יהוו התנאים המפורטים בה, על כל   .5
 הסכם מחייב בינינו.  

את   .6 בידיכם  ולהפקיד  למשרדכם  לבוא  מתחייבים  הננו  תתקבל,  והצעתנו  אישורי  במידה 
המצאההנדרשיםהביטוח   הטעונים  הנוספים  והראיות  המסמכים  כל  ואת  במועדים  ,   ,

 .שנקבעו לכך בתנאי המכרז 
אנו מתחייבים למנוע את גילוי פרטי הצעתנו ו/או לא לגלותם לאחרים בכלל, ולמשתתפים  .7

 .אחרים במכרז נשוא הצעתנו זו בפרט
 ללא מע"מ. הינם כל הסכומים הכספיים המפורטים בהצעה הכספית להלן  .8
ביצוע מלא  .9 לצורך  ועלויותינו  הוצאותינו  כל  כי הצעתנו מביאה בחשבון את  אנו מאשרים 

ושלם של כל מחויבויותינו לפי ההסכם ועל פי כל דין, ללא יוצא מן הכלל, לרבות התקשרות  
ו/או כל מגע נדרש עם כל הגורמים המוזכרים במכרז ובהסכם, לרבות כל ההוצאות והעלויות 

או השכרה ו/או התקשרות מכל סוג הנדרשת להוצאה לפועל של המכרז, בגין ביטוח, רכש ו/
תשלום אגרות, היטלים ומיסים ככל שיש צורך בכך, תשלומים בגין אחסנה, הובלה, שמירה, 
בכל   ועקיפות  ישירות  ועלויות  תשלומים  השכרתו,  רכישתו,  תיקונו,  ציוד,  חידוש  שינוע, 

במ האמור  כל  את  לבצע  מהחובה  והנובע  מבחינה הקשור  ביותר  הגבוהה  ברמה  זה  כרז 
בעלות  כן, התחשבנו בהצעת המחיר כאמור  כמו  ובמועד.  ואיכותית  מקצועית, בטיחותית 
שכר והכשרה של בעלי תפקידים, וכל הנדרש מהם לביצוע מחויבותנו לפי המכרז וכן הוצאות 
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האתרים   של  ואחזקה  שכירה  עלות  מחלה,  חופשה,  בגין  הוצאות  ציודם,  והובלת  נסיעתם 
במסגרת  כי  בנוסף,  מאשרים,  אנו  השירותים.  ביצוע  לצורך  הנדרשים  האחסון  ומקומות 
הצעתנו הנ"ל הבאנו בחשבון את כל העלויות הכלולות לפי הוראות ההסכם במחירי היחידה 

כל שינוי בביצוע המבנה, לרבות ע"י הפחתת כמויות או    וכן את זכותה של נת"ע להורות על
 גריעת תכולות עבודה.   

, וכן לכל  סעיפיו י תתכל הסכם ההתקשרות, על סעיף התמורה בבאמור  אנו מסכימים לכל ה  .10
 .נספח התנאים המיוחדים -הדגשים המופיעים בנספח א' להסכם 

את כתב הכמויות,    וכוללת   בהתאם לאמור בהזמנה להציע הצעותמוגשת  הכספית  הצעתנו   .11
חתום על    , והן בגרסה קשיחה, כתדפיסע"ג מדיה מגנטית דוגמת "דיסק און קי"מוגשת הן  

ידינו בדף ריכוז המחירים. ידוע לנו כי התדפיס החתום ע"י המציע היא הצעתנו המחייבת  
שבמדיה   בקובץ  המציע  ע"י  המוקלדים  יחידה  מחירי  בין  התאמה  אי  של  מקרה  ובכל 

הצעתו   שבתדפיס  היחידה  מחירי  לבין  להצעתו  שצורפה  היחידה    –המגנטית  מחיר  יקבע 
 המופיע בתדפיס החתום.  

עלינו    ידוע .12 ומוסכם  את  כתב  ב  ותהמפורטכמויות  הכי  לנו  לחייב  כדי  בהן  כלפי נתאין  "ע 
 .זוכהה

הינו סופי ומוחלט  אותו נקבל לפי הצעתנו הנ"ל והוראות ההסכם  סכום התמורה  אנו מאשרים כי  
על  וההסכם  המפורטים במסמכי המכרז    עבודותוהוא כולל את כל ההוצאות הנלוות בקשר לביצוע ה 

 . נספחיהםכל 
 ולראיה באתי על החתום: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חתימה וחותמת  
 המציע, ע"י:

מספר   חתימת וחותמת עו"ד   תאריך 
 רישיון

 תאריך 

ידי      על  הוזהר  המצהיר  כי  בחתימתי  מאשר  הנני 
להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים 
כאמור,  שהזהרתיו  ולאחר  כן  יעשה  לא  אם  בחוק 
אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם בפני על תצהיר 

 זה. 
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 קובץ כתב הכמויות   –א' 10טופס מספר  

 [המציע יצרף את כתב הכמויות חתום בהתאם להוראות]
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 בות ותוכנית לקיום שיתוף פעולה תעשייתי התחיי  -11טופס מספר  
למסמך התנאים המיוחדים  10 מציע זוכה שהינו "ספק חוץ בלבד", בהתאם להוראות סעיף על ידי "תלרשפ וגש  [י

 של ההזמנה] 
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 כללי .1

"), הינה ע"נת"ן:  נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ (להל  –נת"ע   .1.1
תל   במטרופולין  המונים  להסעת  מערכת  להקמת  הפועלת  ממשלתית  חברה 

 אביב.

טוביןלנת"ע   .1.2 שירותים/לאספקת  למתן  ספק  התנאים   נדרש  במסמך  כמתואר 
נספחיו   על  ההליך,  למסמכי  המצורף  בהסכם  וכמפורט  (להלן: המיוחדים 

 . ")ההסכם"
בין  פי הוראות ההסכם, שייחתם  הזוכה במכרז על  ידי  על  יבוצעו  השירותים 

"). מובהר כי נת"ע לא תהיה מחויבת הספק"  נת"ע לבין הספק הזוכה (להלן:
יובהר, כי אין באמור   להזמין מהספק ביצוע של מינימום כלשהו של שירותים.

לגרוע   או  למצות  כדי  השירותים  תכולת  לעניין  המיוחדים  התנאים  במסמך 
בשום צורה ואופן מכל התחייבויות המוטלות על הזוכה במכרז בקשר עם ביצוע 
במסמך  האמור  בין  התאמה  אי  ו/או  סתירה  של  מקרה  בכל  וכי  השירותים, 

זוכה במכרז  יחולו על ה סכם,התנאים המיוחדים ו/או הכלליים לבין האמור בה
 מביניהם.ההוראות המחמירות 

 . ובהסכם משך ההתקשרות יהיה על פי האמור במסמך התנאים המיוחדים .1.3

בכל מקום בחר יותר מזוכה אחד במכרז,  י במידה וי  למען הסדר הטוב מובהר, כי .1.4
 לפי העניין.גם ל"זוכים", תהא "הזוכה" הכוונה  זה בהסכם בו נכתב

 הגדרות .2

תהא  המיוחדים,  התנאים  ו/או  הכלליים  התנאים  במסמך  המוגדרים  המונחים  לכל 
המשמעות הנתונה להם בצידם או בסעיף זה להלן. בהעדר הגדרה כאמור, תהא להם  
מהקשר  אחרת  עולה  כן  אם  אלא  ההתקשרות,  בהסכם  להם  הנתונה  המשמעות 

 הדברים. 

הזוכה    –   "הקבלן"  או  "הזוכה" .2.1 כהצעה  נת"ע  ידי  על  נבחרה  שהצעתו  מציע 
 במכרז.

ההתקשרות" .2.2 כזוכה    –"  הסכם  שיוכרז  למציע  נת"ע  בין  שייחתם  ההסכם 
 במכרז, ומצורף למסמכי ההליך.

חברה ממשלתית או חברת בת ממשלתית כהגדרתן בחוק    –"  חברה ממשלתית" .2.3
 . 1975-החברות הממשלתיות, התשל"ה

 . 1992-חוק חובת המכרזים, התשנ"ב  –" חוק חובת המכרזים" .2.4

 להלן.  23.5כהגדרת המונח בסעיף  –" כשיר שני" .2.5

 המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז. –" מועד ההגשה" .2.6

 להלן.  3כמפורט בסעיף  – "מסמכי ההליך" .2.7

 מי שהגיש הצעה למכרז. -" מציע" .2.8

 הנציג הממונה מטעמו של המציע בכל הנוגע למכרז זה.  –" נציג המציע" .2.9

 .1993-תקנות חובת המכרזים, תשנ"ג –"  תקנות חובת המכרזים" .2.10

 ההליךמסמכי  .3

 "): ההליךמסמכי  (בטופס זה: "  המכרזהמסמכים דלהלן יהוו יחדיו את מסמכי   .3.1

 תנאים מיוחדים;  .3.1.1
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 תנאים כלליים;  .3.1.2

 תנאים מיוחדים וכלליים; –טפסים  .3.1.3

 ;ההסכם על כל נספחיו המהווים חלק בלתי נפרד הימנו .3.1.4

ידי   .3.1.5 על  בכתב  שיוצא  למכרז  תוספת  או  הבהרה  מסמך  , נת"עכל 
 במסגרת הליכי המכרז. 

ניתן להדפיס את מסמכי ההליך באמצעות אתר האינטרנט של נת"ע בכתובת:  .3.2
http://www.nta.co.il " :אתר האינטרנט(להלן .(" 

יהיה רשאי .3.3 לא  כי המציע  בזאת,  ואופן  ,למען הסר ספק מובהר  צורה    ,בשום 
הבהרה  כל  (לרבות  ההליך  במסמכי  שהוא,  וסוג  מין  מכל  שינוי,  כל  לבצע 

ה מסמכי  של  העותק  כי  בזאת,  מובהר  עוד  במסגרתו).  , הליךשפורסמה 
באופן   , , הנוהמפורסם באתר האינטרנט במועד האחרון להגשת הצעות במכרז

בלעדי ומוחלט, העותק המחייב לצורך מכרז זה. עותק המסמכים אותם הדפיס 
תאפשר   אותו  מסמך  כל  וכן  האינטרנט  מאתר  לערוך   נת"עהמשתתף  למציע 

בעצמו, לא יהיה בהם על מנת להוות תחליף ו/או לגבור בשום אופן וצורה על  
 .כאמור לעילהנוסח המחייב 

כל הבהרה ו/או שינוי ו/או עדכון שיופץ במסגרת ההליך, יצורף גם כחלק בלתי  .3.4
נפרד למסמכי ההליך המצויים באתר האינטרנט, באופן שבו יוכל כל אדם לעיין 

וכן בכל הבהרה ו/או שינוי ו/או עדכון שיופץ במסגרת   ההליךבכל עת, במסמכי  
 ההליך נכון למועד העיון האמור.

 מועדים ולוחות זמנים בהליך .4

 המועדים ולוח הזמנים להליך מפורטים במסמך התנאים המיוחדים.  .4.1

נת"ע תהיה רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות ובכלל האמור,  .4.2
לדחות את המועדים הנקובים בתנאים המיוחדים בתקופה קצובה נוספת, אחת 

על   יותר. הודעות  . על תפורסמנה באתר האינטרנט של נת"עכאמור    שינוי או 
במידה   נת"ע,  ידי  על  ייקבעו  אשר  החדשים  כל שהמועדים  יחולו  יקבעו, 

קדמו להם. למען הסר ספק מובהר יעל המועדים אשר    יםההוראות אשר חל
 בזאת, כי אין באמור בסעיף זה כדי להבטיח מתן ארכה כלשהי.

ו/או   .4.3 בשינוי  יהיה  ו/או  בלא  זכות אחרת  לגרוע מכל  על מנת  דחיית המועדים 
על פי מסמכי ההליך ו/או על פי דין, והמציע מוותר בזאת  לנת"ע  נוספת העומדת  

באופן סופי ובלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה 
 4.3בהתאם להוראות סעיף    נת"עו/או דרישה בקשר עם מימוש זכויותיה של  

 זה.

במסמך  .4.4 שנקבעו  והשעה  המועד  לאחר  המכרזים  לתיבת  יוגשו  אשר  הצעות 
(ב)  20התנאים המיוחדים לא יתקבלו ולא ידונו, וזאת בהתאם להוראות תקנה  

 חובת המכרזים.  לתקנות

 [רלוונטי ככל שנקוב סכום דמי השתתפות בתנאים המיוחדים] דמי השתתפות במכרז .5

על כל מציע המעוניין להשתתף במכרז, לשלם בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו   .5.1
באופן   מע"מ),  (כולל  המיוחדים  התנאים  במסמך  הנקוב  בסך  השתתפות  דמי 

 המפורט להלן.

באמצעות .5.2 יתבצע  ההשתתפות  דמי   במחלקת ע"נת לפקודת המחאה  תשלום 
רחוב הרוקמים   חשבונות  הנהלת בחולון,  עזריאלי  נת"ע במגדלי  ,  26במשרדי 

http://www.nta.co.il/
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או באמצעות העברה בנקאית לחשבון   16:00-ל  14:00חולון בין השעות    Aבניין  
.  14, בנק דיסקונט, סניף תל אביב מספר  96664מספר חשבון    –הבנק של נת"ע  

אישור בגין התשלום האמור יצורף כחלק  עותק סכום זה לא יוחזר בכל מקרה. 
 מההצעה.

על המציע ו/או מי מטעמו המבצע את תשלום דמי ההשתתפות, להשלים את   .5.3
הליך התשלום האמור לא יאוחר מהמועד הנקוב במסמך התנאים המיוחדים 

, או מהמועד האחרון להגשת הצעות (ככל שלא נקוב (ככל שנקוב מועד כאמור)
השתתפות) דמי  לתשלום  אחרון  הליך  מועד  את  ישלים  לא  אשר  משתתף   .

התשלום עד למועד כאמור לא יוכל לשלם דמי השתתפות ולהגיש הצעה למכרז 
 הצעתו על הסף. תהיה נת"ע רשאית לפסולוככל שיגיש, 

פרטי המשלם או   אתלנת"ע    ימסור המציע במסגרת תשלום דמי ההשתתפות,   .5.4
פרטי המציע המעודכנים, לרבות שם מלא, כתובת, מספר טלפון, מספר פקס  

 "ל.ודוא

לכל נזק ו/או תקלה ו/או אובדן    ,בשום צורה ואופן  ,נת"ע לא תהיה אחראית .5.5
מי   לכל  ו/או  למציע  שנגרמו  שהם,  וסוג  מין  מכל  תשלום,  ו/או  הוצאה  ו/או 
מטעמו, ו/או שבהם נשא המציע ו/או כל מי מטעמו, בשל כל משגה ו/או טעות  
ו/או השמטה, מכל מין וסוג שהן, שנגרמו בקשר עם מסירת הפרטים הנקובים  

לעיל, והמציע מוותר בזאת באופן בלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק    5.4בסעיף  
 מלהעלות כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך. 

 [רלוונטי ככל שנקבע מועד לכנס מציעים בתנאים המיוחדים] כנס מציעים  .6

כנס המציעים יתקיים בתאריך, בשעה ובכתובת המפורטים במסמך התנאים   .6.1
 המיוחדים.

ככל שהשתתפות בכנס המציעים היא חובה על פי מסמך התנאים המיוחדים,  .6.2
 יחולו ההוראות הבאות: 

מהמועד הנקוב לקיום   דקות  15-יאחר בלמעלה מנציגו  מציע אשר   .6.2.1
על פי שיקול דעתה הבלעדי, שלא לאשר    ,נת"ע תהיה רשאית  -  הכנס

  השתתפותו במכרז. 

נת"ע   .6.2.2 נציג  ידי  על  תירשם  נוכחותם  כי  להקפיד  חובה  המציעים  על 
(לרבות פרטי הנציג שהתייצב לכנס ופרטי המציע אותו הוא מייצג).  
על   בכתב  אישור  הכנס  בתום  נת"ע  מנציג  לקבל  המציעים  על 
השתתפותם בכנס המציעים. על המציעים לצרף להצעתם את אישור 

הוכחת העמידה בתנאי הסף בדבר ההשתתפות לצורך  השתתפותם,  
 בכנס המציעים. 

לא יהיה תוקף לכל התייחסות של נת"ע לתנאי המכרז במהלך הכנס, אלא אם  .6.3
היא באה לאחר מכן לידי ביטוי בהודעה בכתב שתפורסם באתר האינטרנט של  

 .להלן 12נת"ע כמפורט בסעיף  

 כללי הגשת ההצעה  .7

 התאמה לתנאי ההליך  .7.1

המפורטים במסמך התנאים המיוחדים    תנאי הסףמציע העונה על כל   .7.1.1
והמעוניין להשתתף במכרז, יצרף להצעתו את כל המידע והמסמכים  

ו/או לצורך הוכחת עמידתו בכל   וכן הנדרשים במסגרת  תנאי הסף 
, כשכל הפרטים  בתנאים המיוחדים לצורך מתן ציון האיכות כמפורט  
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מצורפים  ו/או  ממולאים  פיהם,  על  הנדרשים  המסמכים  כל  ו/או 
 כדבעי.

 ההצעות תהיינה ערוכות ומוגשות לפי תנאי ודרישות המכרז. .7.1.2

החליטה נת"ע שלא לפסול הצעה שיש בה שינוי כאמור, כל שינוי או   .7.1.3
תוספת שייעשו במסמכי מכרז זה, לרבות בהסכם, או כל הסתייגות  
ובין  המסמכים,  בגוף  תוספת  או  שינוי  ידי  על  בין  אליהם,  ביחס 
במכתב נלווה או בכל דרך אחרת, לא יחייבו השינויים ו/או התוספות 

 ל תוקף מחייב כלפי נת"ע. את נת"ע ולא יהיה להם כ 

רל .7.1.4 ומסמכים  פרטים  להצעה  לצרף  המציע  רשאי  נטיים וובנוסף, 
נוספים, לצורך הבהרה, פירוט נוסף ואימות הנתונים המדווחים ולכל  
צורך אחר שלדעת המציע נדרש על מנת להבטיח הצגה מיטבית של 

 הצעתו.

 עלות הכנת ההצעות  .7.2

שא בעצמו ועל חשבונו בכל ההוצאות והעלויות הקשורות  יכל מציע י .7.2.1
ו/או הנובעות מהכנת והגשת הצעתו למכרז, לרבות הכנתו ואספקתו 
וככל   אם  ובביקורים  בפגישות  נוכחות  כלשהו,  נוסף  מידע  של 

 שיידרשו על ידי ועדת המכרזים.

שהוא,   .7.2.2 מקרה  בכל  למציעים  יוחזרו  לא  כאמור  ועלויות  הוצאות 
לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, במקרה שנת"ע תחליט 
מי מהמציעים מכל סיבה   לפסול את הצעת  ו/או  לבטל את המכרז 

ישתנו תנאי המכרז, וכל מציע מוותר בזאת על ששהיא ו/או במקרה  
נת"ע  ו/או תביעה לפיצוי או שיפוי כלשהו מאת  ו/או טענה  דרישה 
ו/או ועדת המכרזים ו/או מי מטעמה בשל האמור לעיל או כל חלק 

 הימנו.

 הצעה חתומה ואישור זכויות חתימה .7.3

חתומים   יהיו  המכרז  דרישות  פי  על  להגיש  שיש  ומסמך  טופס  וכל  ההצעה 
המציע מטעם  החתימה  מורשי  של  מלאה  כשהחתימות וחותמת  בחתימה   ,

, ככל שהדבר נדרש ישראלי בעל רישיון בתוקף  מאושרות על ידי רו"ח או עו"ד
תיבות בראשי  מהעמודים  אחד  כל  על  חתימה  וכן  ומסמך  טופס  (ככל   בכל 

 .שההצעה כרוכה, אין צורך בחתימה בראשי תיבות על כל עמוד)

  הגשת ההצעות .7.4

 לתיבת מכרזיםפיזית הגשת הצעות  .7.4.1

יירשם: ועל גבה  מאגדת  המציע יגיש הצעתו במעטפה   .7.4.1.1
ומספרו ההליך  את   –  שם  המציע  יכניס  זו  במעטפה 

מס'   מס'    1מעטפה  מעטפה  להלן 2ואת  כהגדרתן   ,
המפורטים  המסמכים  את  לתוכן  שהכניס  (לאחר 

בהתאמה), להלן  7.4.1.3ובסעיף    7.4.1.2בסעיף    ,
יגיש המציע את המאגדת  בתוך המעטפה  היטב.    ויסגרה

 :מעטפות נפרדות 2-הצעתו ב

מעטפה על גבה יציין המציע את שמו   –  1  'מעטפה מס .7.4.1.2
הבא:  המשפט  את  וכן  ההליך  מספר  ואת  המלא 

פרטים לצורך בחינת עמידה בתנאי   –  1"מעטפה מס'  
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(אך אם אין במכרז אמות מידה   "סף ובחינת האיכות
פרטים לצורך   –  1של איכות, יש לכתוב "מעטפה מס'  

במעטפה זו יכניס המציע   –בחינת עמידה בתנאי סף")  
היטב של    העתקים  2 ויסגרה  הבאים,  המסמכים  כל 

 "):1 'מעטפה מס(להלן, יחדיו: "

התנאים   .7.4.1.2.1 במסמך  המפורטים  המסמכים 
הנדרשים לצורך הוכחת עמידתו   המיוחדים
 ; בתנאי הסףשל המציע 

התנאים   .7.4.1.2.2 במסמך  המפורטים  המסמכים 
הנדרשים   ציון  המיוחדים  מתן  לצורך 

 ;, ככל שנדרשהאיכות במכרז

מסמכים נוספים שעל המציע לצרף להצעתו  .7.4.1.2.3
 תנאים המיוחדים;הכמפורט במסמך 

 11הערבות לקיום המכרז כהגדרתה בסעיף   .7.4.1.2.4
שנדרש  להלן התנאים   ה[ככל  במסמך 

 .המיוחדים]

אחד   כל  של  אחד  לעיל, עותק  שפורטו  מהמסמכים 
ידי המציע   על  ויסומן   ףהנוס  העותקכעותק "מקור", 

 ".העתקעל ידי המציע כ" ןיסומ

מס'   במעטפה  לכלול  אין  בזאת,  נתונים   1מובהר 
ובכלל  הכספית,  ההצעה  עם  בקשר  כלשהם  כספיים 

י ההצעה הכספית האמור לצלם ו/או להעתיק את פרט
נת"ע תהיה רשאית לפסול על הסף   .1לתוך מעטפה מס'  

 כל מציע אשר יעשה כן. 

מעטפה על גבה יציין המציע את שמו   –  2  'מעטפה מס .7.4.1.3
הבא:  המשפט  את  וכן  ההליך  מספר  ואת  המלא 

במעטפה זו יכניס   –הצעה הכספית"    –  2"מעטפה מס'  
לדגשים  לב  בשים  הכספית,  הצעתו  את  המציע 
המיוחדים  התנאים  במסגרת  המפורטים  ולהוראות 

מעטפה וטופס ההצעה הכספית, ויסגרה היטב (להלן: "
 ").2 'מס

כי  .7.4.1.4 המיוחדים  בתנאים  במפורט  שיצוין  במקרה  רק 
המכרז הינו חד שלבי, המציע יכלול במעטפה אחת הן 

 . ההצעה הכספיתוהן את  ההצעה המקצועיתאת 

ימוספרו  .7.4.1.5 אחד,  בכרך  הכרוכים  ההצעה  עמודי  כל 
 במספרים עוקבים, אליהם יצורף תוכן עניינים מפורט.

הממוקמת המעטפה תוכנס לתיבת המכרזים של נת"ע,   .7.4.1.6
של  ב הכניסה  בקומת  נת"ע,  של  הקבלה  משרדי לובי 

הרוקמים   ברח'  בניין  26נת"ע   ,A,   עזריאלי - מרכז 
כמפורט ח הצעות  להגשת  האחרון  למועד  עד  ולון, 

במסמך התנאים המיוחדים. באחריות המציע להחתים 
נציג מטעם נת"ע על אישור הכנסת המעטפה המאגדת 
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בנת"ע.  המקובל  בנוסח  המכרזים,   לתיבת 
 למען הסר ספק, אין לשלוח הצעות בדואר. 

כל  .7.4.1.7 כולל  ההצעה,  כי  לוודא  האחריות  כי  יובהר 
המסמכים הרלוונטיים לרבות מעטפה נפרדת וסגורה 
עד  המכרזים  לתיבת  הוכנסה  הכספית,  ההצעה  של 
באחריותו  הינה  הצעות  להגשת  האחרון  למועד 

 הבלעדית של המציע. 

[רלוונטי אם נקבעו הוראות לעניין זה בתנאים הגשת ההצעות במכרז ממוכן   .7.4.2
 המיוחדים] 

בהתאם  .7.4.2.1 (מקוון)  ממוכן  כמכרז  המתנהל  במכרז 
- ג לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג19להוראות תקנה  

1993  " הצעתו ")ממוכן  מכרז(להלן:  יגיש  המציע   ,
אלקטרונית  מכרזים  תיבת  באמצעות  למכרז 

"). ההצעות למכרז המערכתשבמערכת רמדור (להלן: "
שיוגשו ממוכן   הצעות  המערכת.  באמצעות  רק  יוגשו 

 שלא באמצעות המערכת לא יתקבלו.

נדרש להירשם ממוכן  מציע המעוניין להשתתף במכרז   .7.4.2.2
להיכנס  יש  כאמור,  הרישום  לצורך  למערכת.  מראש 
לקישור למערכת המתפרסם באתר נת"ע תחת לשונית 
"מכרזים" בעמוד המכרז הרלוונטי, למלא את הפרטים 
באמצעות  לרישום  הבקשה  את  ולשלוח  הנדרשים 

. המערכת, וזאת טרם המועד האחרון להגשת ההצעה
את הרישום מוקדם ככל הניתן ולא יאוחר   רצוי לבצע

 שעות לפני המועד האחרון להגשת הצעה למכרז. 48-מ

מובהר כי ככל שהמציע נרשם בעבר למערכת, אין צורך  .7.4.2.3
בביצוע רישום מחדש למערכת, אולם עדיין נדרש לבצע 

 רישום לכל מכרז ספציפי בו מתעניין המציע. 

מהמערכת  .7.4.2.4 אישור  המציע  יקבל  הרישום  ביצוע  לאחר 
על  למערכת.  כניסה  פרטי  הכולל  הרישום  ביצוע  על 

 המציע לשמור אישור זה לצורך מעקב ובקרה. 

ההצעה   .7.4.2.5 מסמכי  כל  את  לסרוק  המציע  המקצועית על 
המיוחדים  המפורטים התנאים  כשהם   במסמך 

כנדרש ידו  על  ההצעה חתומים  להפרדת  לב  בשים   ,
ההצעה מסמכי  מיתר   םולהגיש   המקצועית,  הכספית 

 המערכת. באמצעות בנפרד 

כי   .7.4.2.6 את מודגש  יכללו  לא  המקצועית  ההצעה  מסמכי 
בקשר  כלשהם  כספיים  נתונים  ו/או  הכספית  ההצעה 
על  לפסול  רשאית  תהיה  נת"ע  הכספית.  ההצעה  עם 

 הסף כל מציע אשר יעשה כן.

למכרז  .7.4.2.7 מוקדם  רישום  שביצע  מציע  רק  כי  מובהר 
רשאי  יהיה  כנדרש  זיהוי  באמצעי  והצטייד  במערכת 
להגיש הצעה למכרז. לא תתקבל כל טענה לפיה נמנע 
מהמציע להגיש הצעה למכרז במועד מכל סיבה שהיא, 
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לרבות בשל תקלה טכנית או חוסר זמינות של הסיוע 
 הטכני בתהליך הרישום או השימוש במערכת. 

של המציע לוודא כי הרישום למערכת בוצע  באחריותו .7.4.2.8
לשם  למערכת  גישה  לו  ניתנה  וכי  תקין  באופן 
השתתפותו במכרז. המציע מוותר בזאת מראש ובאופן 
היעדר  בדבר  נת"ע  כלפי  טענה  כל  על  חוזר  בלתי 
באמצעות  במכרז  להשתתף  המציע  של  אפשרות 

 המערכת.

כי   .7.4.2.9 לוודא  האחריות  כי  כל מלוא  יובהר  כולל  ההצעה, 
הכספית,  ההצעה  לרבות  הרלוונטיים  המסמכים 

עד למועד האחרון להגשת הצעות הינה   גשה למערכתהו
 באחריותו הבלעדית של המציע.

לקבלת סיוע טכני בכל הקשור לשימוש במערכת, ניתן  .7.4.2.10
לנציגי התמיכה של חברת טופ רמדור מערכות  לפנות 

 1שלוחה    03-7667777 ) בע"מ, בטלפון  1990מחשבים (
. המענה הטלפוני ניתן support@ramdor.co.ilאו במייל  

(לא כולל ערבי   08:00-18:00ה', בין השעות:  -א' בימים
 חג וחגים).

ה .7.4.2.11 מופנילהרחבה,  טופס  םמציעים  "תנאי  להוראות 
רמדור"   מערכת  במסגרת  במכרז  צורף המהשתתפות 

 . למסמכי המכרז

התנאים   .7.4.3 במסמך  למפורט  בהתאם  יהיה  להצעה  שישמש  המטבע 
 המיוחדים.

 כל הסכומים הכספיים המפורטים בהצעה הכספית יהיו ללא מע"מ. .7.4.4

 כל מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד. .7.4.5

או  מציע,  השולטים בתאגידים  חלה גם על  לעיל,    7.4.5סעיף  הוראת   .7.4.6
ידי על  אוהמציע  הנשלטים  ע  ,  הנשלטים  תאגידים  ידיעל  אותו   ל 

 . תאגיד השולט במציע

מציעים  .7.4.7 ידי  על  הצעות  הגשת  תותר  לא  כי  ספק,  הסר  למען  יובהר 
 בדרך של מיזם משותף. 

מציע מהווה התחייבות מצדו    ל ידימודגש ומובהר כי הגשת ההצעה ע .7.4.8
 להתקשר בהסכם המצורף להזמנה, על כל מרכיביו. 

 "  מושחרת"הגשת הצעה  –סודיות מסחרית  .7.5

כל   עלוסמכותה על פי כל דין,    נת"עמבלי לגרוע משיקול דעתה של   .7.5.1
הושחרו הנתונים ו/או  של ההצעה, שבו    עותק אחד נוסףמציע להגיש  

בהצעה הכלולים  המציעים  המסמכים  ידי  על  בהם  העיון  אשר   ,
סוד   ו/או  מסחרי  סוד  לחשוף  מציע,  אותו  לדעת  עלול,  האחרים 
מקצועי ואשר המציע מתנגד למסירתם לעיון כאמור. עותק זה יסומן  

 במילים "סודיות מסחרית".

תחליט, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט    נת"ע מובהר בזאת, כי   .7.5.2
המסמכים  ו/או  הנתונים  מהם  זו,  החלטתה  לנמק  שתידרש  ומבלי 
שלמציע  מבלי  וזאת  האחרים,  המציעים  של  לעיונם  יחשפו  אשר 

mailto:support@ramdor.co.il


 תנאים כלליים  נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ  –נת"ע 

 30מתוך  11עמוד   #2755502

תהיה כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך. בכל מקרה יובהר, כי ההצעה 
הכספית של המציע, כפי שנקב בטופס ההצעה הכספית וכן כל מידע  
המקדמיים  בתנאים  המציע  של  עמידתו  להוכחת  המתייחס 

 חסויים.  אינםחזקה כי  –ובדרישות החובה 

מובהר, כי ככל שהמציע לא יזכה במכרז ויבקש לעיין בהצעה הזוכה,  .7.5.3
נתונים באותם  לעיין  זכאי  יהיה  לא  הזוכה   מקבילים  הוא  בהצעה 

אשר הושחרו בהצעתו והוגדרו על ידו כנתונים העלולים לחשוף סוד 
בהצעתו   הגדירם  לא  הזוכה  אם  (אף  מקצועי  סוד  ו/או  מסחרי 

 כנתונים חסויים). 

לגלות   .7.5.4 תבחר  שנת"ע  ככל  כי  בזאת,  מובהר  הטוב  הסדר  למען 
שאין   כמידע  המציע  ידי  על  סומן  אשר  מידע  האחרים  למציעים 
בדבר  החלטתה  על  המידע,  גילוי  לפני  למציע,  נת"ע  תודיע  לגלותו, 
למציע   ותינתן  האחרים  המציעים  בפני  לגלות  שבכוונתה  המידע 

 שעות כדי לערער על החלטה זו.  48שהות של 

  המציע לא יגיש עותק נוסף כאמור בסעיף ש למען הסר ספק, במידה   .7.5.5
לגלות למציעים האחרים את הצעתו   7.5 נת"ע רשאית  לעיל, תהא 

המלאה של המציע על כל פרטיה ותנאיה, לפי שיקול דעתה הבלעדי  
 וללא הודעה מוקדמת. 

 אחריות למידע  .8

, קרא ההליך, כי קיבל לידיו את מסמכי  מאשר בהגשת הצעתו למכרזהמציע   .8.1
ההתחייבויות   כל  ואת  תנאיהם  את  עצמו  על  מקבל  הוא  וכי  אותם,  והבין 

 האמורות בהם. 

קודם להגשת הצעתו למכרז, יישא המציע באחריות המלאה והבלעדית לבדוק  .8.2
בעצמו בעיני בעל מקצוע, על אחריותו ועל חשבונו, את כל המסמכים, היבטי 
במסגרת   למציע  יימסר  ו/או  נמסר  אשר  מידע  כל  ומאפייניהם.  השירותים 

, ניתן על פי  )שיתקיים(ככל    ההליך, לרבות ומבלי לגרוע, במסגרת כנס המציעים 
ועל פי הנתונים הקיימים בידה במועד פרסום המכרז.   נת"עמיטב ידיעתה של  

החובה לבחינת המידע האמור לצורך ביצוע השירותים, מוטלים בכל מקרה, על  
על  על מנת להטיל  יהיה במסירת המידע האמור  לא  וכי  בלבד)  (ועליו  המציע 

אחריות כלשהי ו/או על מנת לגרוע ו/או לפגוע בהתחייבויות המציע הזוכה   נת"ע
 ובנספחיהם. ההליךכמפורט במסמכי 

 להשתתפות במכרז  )"תנאי סף"( תנאים מוקדמים .9

רשאים להשתתף במכרז זה אך ורק מציעים העומדים במצטבר בכל תנאי הסף  .9.1
 המפורטים במסמך התנאים המיוחדים.

לעמידה   הוכחת עמידתו של המציע בתנאי הסף, יגיש המציע אסמכתאותצורך  ל .9.2
 כמפורט במסמך התנאים המיוחדים.  בתנאי הסף

על הניסיון הנדרש  ככל ולא נאמר במפורש אחרת במסמך התנאים המיוחדים,   .9.3
הסף ורק   בתנאי  אך  להתקיים  המכרז,  במסמכי  המפורטות  הדרישות  ויתר 

 מציע עצמו. אמצעות הב
הנקובה   .9.4 המגבלה  במפורשלעיל  9.3  בסעיףחרף  בזאת  מובהר   כי   , 

יהיה המציע רשאי להסתמך על ניסיון שנצבר על ידי   הסף לצורך עמידה בתנאי
ישות משפטית שאינה המציע, ממנה רכש ו/או קיבל המציע פעילות, וזאת בין 
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ובין אם   ישות הסכם רכישת פעילות  ובין אותה  בין המציע  נערך  העברת אם 
 בעקבות שינוי מבנה תאגידי. הפעילות נעשתה 

ביקש מציע להסתמך על ניסיון שנצבר כנ"ל, יציג המציע בהצעתו את כל המידע  .9.5
פי   על  המכרזהדרוש  מידע   מסמכי  להצעה  וייצרף  האמור  הניסיון  עם  בקשר 

העברת הפעילות הרלוונטית למציע, על היקף הפעילות ומסמכים המעידים על  
 שעבר ועל מועד ההעברה. 

 המסמכים שיש לצרף להצעה .10

המסמכים  יהמציע   כל  את  להצעתו  בסעיף  צרף  התנאים ל  6המפורטים  מסמך 
  :המיוחדים

עבורם  אנשי קשר מטעם לקוחותככל שבתנאים המיוחדים נדרש המציע לציין  .10.1
ניתנו שירותים על ידי המציע ו/או על ידי מי מבעלי התפקידים המוצעים על ידי 
המציע, מודגש כי על המציע לציין פרטי התקשרות עדכניים וברורים עם אותם  

כי  אנשי קשר.   לנת"ע תהא רשאית  מובהר במפורש,  אותם אנשי קשר  לפנות 
כאמור,   הלקוחות  עמידתו מטעם  לרבות  המציע,  תצהירי  את  לאשש  מנת  על 

וכן   ובדרישות החובה  בעלי התפקידים הרלוונטיים מטעמו בתנאי הסףועמידת  
 .לאשש את המידע התומך שהציג לצורך קבלת ציון האיכות

לצורך   .10.2 היתר  (בין  הצעתו  במסגרת  המציע  ידי  על  מסמכים  צירוף  כי  מובהר, 
הוכחת עמידת המציע בדרישות החובה ו/או לצורך קבלת ניקוד בקביעת ציון 

), לרבות מסמכים שערך המציע או מי מבעלי ככל שרלוונטי  האיכות של ההצעה
שה באחריות המציע , ייענת"עהתפקידים המוצגים מטעמו עבור מזמין שאינו  

תישא בכל אחריות כלפי המציע ו/או כלפי צד שלישי שעבורו בלבד. נת"ע לא  
נערכו המסמכים האמורים בגין טענות, דרישות ותביעות שמקורן בהצגת אותם  

 המסמכים כחלק מהצעת המציע, והמציע יישא באחריות המלאה בקשר לכך. 

 תנאים המיוחדים]ל 3בסעיף [רלוונטי ככל שנקוב סכום ערבות הצעה ערבות לקיום המכרז  .11

במסגרת מסמך התנאים המיוחדים, יחולו   הצעהככל שנדרשת הגשת ערבות   .11.1
 ההוראות הבאות: 

המציע יצרף להצעתו ערבות אוטונומית ובלתי מותנית, בסך הנקוב  .11.1.1
" (להלן:  המיוחדים  התנאים  להבטחת  ההצעהערבות  במסמך   ,("

מלוא התחייבויותיו של המציע על פי מסמכי ההליך. תוקף ערבות  
כן    ההצעה אם  אלא  המיוחדים,  התנאים  במסמך  כנקוב  יהיה 

הוארכה בהתאם להוראות מסמכי ההליך או בהתאם לשאר הוראות 
 הדין.

ידי .11.1.2 על  תונפק  מאושר  הערבות  פיננסי  באחת  "גורם  כהגדרתו   "
 : החלופות שלהלן

) 2(א)(4) או  1(א)(4תאגיד בנקאי אשר הינו בעל רישיון לפי סעיף   )1(
 ;1981-לחוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א

) לחוק  1(א)(15גורם שהינו בעל רישיון מבטח ישראלי לפי סעיף   )2(
 .1981-הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א

להיות  .11.1.3 חייב  המכרז  לקיום  הערבות  בכתב  הרשום  הנערב/המבקש 
 המציע עצמו.

שערבות   .11.1.4 כתב  ההצעה  במקרה  הוצאת  ביטוח,  חברת  ידי  על  תוצא 
הערבות והחתימה עליו תתבצע אך ורק על ידי חברת הביטוח, ולא  
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אשר תיערך ותיחתם הצעה  באמצעות סוכנות ביטוח מטעמה. ערבות  
על-על ולא  ביטוח,  סוכנות  כערבות  -ידי  תחשב  ביטוח,  חברת  ידי 

 פגומה, ותיפסל וכך גם הצעת המציע.

על .11.1.5 תהיה  ההצעה  התנאים/הנוסח  -ערבות  יצורף  יוגדר/אשר  פי 
 . לתנאים המיוחדים

ערבות   .11.1.6 ממוכן,  במכרז  שמדובר  לתיבת  ההצעה  ככל  פיזית  תוגש 
המכרזים במשרדי נת"ע, וזאת לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת  

 הצעות.

 תנאים מהותיים .11.2

כי התנאים המפורטים    -  11.2.1בסעיפים  מבלי לגרוע מהאמור לעיל מובהר, 
התנאים להלן ייחשבו לתנאים המהותיים של ערבות ההצעה (להלן: "  11.2.4

 "):המהותיים

 סכום ערבות ההצעה;  .11.2.1

 תקופת תוקף ערבות ההצעה; .11.2.2

 היות ערבות ההצעה אוטונומית ובלתי מותנית;  .11.2.3

(שבעה) ימים מהיום בו   7היות ערבות ההצעה ניתנת לחילוט בתוך   .11.2.4
הרלוונטי  קיבל   המאושר  הפיננסי  בכתב  הגורם  עם  מנת"עבקשה   .

 זאת מובהר, כי אופן הגשת הבקשה בכתב לגורם הפיננסי המאושר 
 לא ייחשב לתנאי מהותי. 

מובהר, כי במקרה בו מי מהמציעים הגיש ערבות הצעה אשר אינה מקיימת את  .11.3
, כהגדרתם  מדובר באחד מהתנאים המהותיים  לאוכל עוד  תנאי ערבות ההצעה,  

העומדת   11.2.4  -  11.2.1בסעיפים   אחרת  זכות  מכל  לגרוע  מבלי  אזי  לעיל, 
עדת המכרזים על פי מסמכי המכרז ו/או על פי כל דין, תהא ועדת המכרזים ולו

רשאית להתעלם מאי קיום תנאי ערבות ההצעה ו/או להורות למציע לתקן את 
ערבות ההצעה. ככל שוועדת המכרזים הורתה למציע לתקן את ערבות ההצעה,  

של יגיש המציע את ערבות ההצעה המתוקנת בהתאם למועד שנקבע בהודעתה  
במקור תושב לו רק   וועדת המכרזים וערבות ההצעה המקורית שהוגשה על יד

כנגד הגשת ערבות ההצעה המתוקנת בהתאם לדרישת ועדת המכרזים ורק ככל 
כל  את  כמקיימת  המכרזים  ועדת  ידי  על  נמצאה  המתוקנת  ההצעה  שערבות 

ות את תנאי ערבות ההצעה. המציע לא יהיה רשאי לבטל ו/או לגרוע ו/או להתנ
ערבות ההצעה המקורית שהוגשה על ידו וזאת עד שערבות ההצעה המתוקנת 

 הוגשה ואושרה בכתב על ידי ועדת המכרזים. 

שבדעתו   .11.4 ההצעה  ערבות  טיוטת  נוסח  את  להגיש  רשאי  בכך,  המעוניין  מציע 
נת"ע, באמצעות שליחת העתק   להגיש במסגרת הצעתו, לבחינה מוקדמת של 

ככל  (  המיוחדיםסרוק שלה לכתובת דוא"ל נת"ע המפורטת במסמך התנאים  
עד לא  , וזאת  ), באמצעות הגשת העותק הסרוק למערכתשמדובר במכרז ממוכן

בסעיף הנקוב  מהמועד  המיוחדיםל  3  יאוחר  הבהרה  הגשתל  תנאים   שאלות 
 "). בחינה מוקדמת של ערבות ההצעה(להלן: "

ולהחזירה   נת"ע .11.4.1 ההצעה,  ערבות  טיוטת  נוסח  את  לבחון  רשאית 
 למציע עם הערות או תיקונים, או לאשרה ללא שינוי. 

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, ועדת המכרזים רשאית לפרסם  .11.4.2
לכלל המציעים את הערותיה, ואף את נוסח טיוטת ערבות ההצעה, 
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מהנוסח   מותרות  סטיות  לרבות  זה,  נוסח  עם  בקשר  עמדתה  ואת 
שבהזמנה זו, תוך השמטת זהות המציע שלבקשתו הוכן נוסח טיוטת 

 ערבות ההצעה. 

אין בתהליך הבחינה המוקדמת של נוסח ערבות ההצעה כאמור לעיל, כדי לגרוע  .11.5
המכרז.   שלב  מסמכי  לדרישות  ההצעה  ערבות  להתאמת  המציע  מאחריות 
יהיה   ולא  ידו,  על  תוגש  אשר  ההצעה  ערבות  של  לתקינותה  אחראי  המציע 
באופן   ולא  ישיר  באופן  לא  לחייב,  כדי  ערבות ההצעה  בבחינה המוקדמת של 

נוסח  עקי ואישור  בחינת  בגין  כלשהי  אחריות  עליה  להטיל  ו/או  נת"ע  את  ף 
 .ערבות ההצעה או מתן הערות

 הערבות תעמוד בתוקפה עד למועד הקבוע בתנאים המיוחדים. .11.6

ערבות ההצעה תשמש כערובה להבטחת מלוא התחייבויות המציע על פי מסמכי   .11.7
על  בו מהצעתו טרם ההכרזה  חזר  בין אם  דין,  כל  להוראות  ההליך, בהתאם 
הזוכה במכרז ובין אם הוכרז על זוכה והמציע חזר בו לאחר מכן מהצעתו ו/או  

 סרב לחתום על ההסכם. 

למציע על זכייתו במכרז, עד היום האחרון שבו תקפה הצעתו על    נת"עהודיעה   .11.8
או  למכרז  ההצעות  בדיקת  הליך  בהשלמת  עיכוב  חל  ו/או  המכרז  תנאי  פי 

לגרוע   נת"עהאריכה   מבלי  אזי  במכרז,  ההצעות  להגשת  האחרון  המועד  את 
תהא   דין,  כל  לפי   נת"עמהוראות  המציעים,  מכל  או  מהזוכה  לדרוש  רשאית 

ואף תוקף תקופת    .לתקופה שתקבע על ידה  ההצעהערבות  תוקף  העניין, הארכת  
מתחייב  כאמור  והמציע  בהתאמה,  מועד  לאותו  תידחה  המציע  של  הצעתו 

 להאריך את תוקף הערבות מעבר לתקופה הנקובה בערבות.

ו/או לא   ההצעהמציע במכרז שהצעתו התקבלה ולא האריך את תוקף ערבות   .11.9
, נת"ע תהא רשאית לחלט את  נת"עשנדרש לכך על ידי במועד חתם על ההסכם 

, מבלי שתידרש לנמק את החלטתה ו/או להוכיח את  ההצעה מלוא סכום ערבות  
זכויותיה לעשות כן. מובהר, כי לא יהיה בחילוט האמור על מנת לפגוע בזכות  

 פי כל דין. -נת"ע לתבוע נזקים ו/או לנקוט נגד המציע כאמור בהליכים על

כבטחון לקיום התחייבויותיו של הזוכה על פי ההסכם, וכתנאי לשחרור ערבות   .11.10
ככל שהדבר נדרש במסגרת , יפקיד הזוכה בידי נת"ע ערבות בנקאית,  ההצעה
יובהר כי נת"ע תהא רשאית לחלט ערבות זו גם בקשר   ,למען הסר ספק  .ההסכם

 עם ההליך המכרזי (בדומה לערבות המכרז). 

מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת, נת"ע תהא רשאית לחלט את הערבות בכל אחד  .11.11
 מהמקרים הבאים: 

ניקיון   .11.11.1 בחוסר  או  בתכסיסנות  בערמה,  המכרז  במהלך  נהג  מציע 
 כפיים;

בלתי  .11.11.2 מהותי  מידע  או  מטעה  מידע  המכרזים  לוועדת  מסר  מציע 
 מדויק;

 מציע חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף מועד ההגשה; .11.11.3

אחרי שנבחר כזוכה במכרז, המציע לא פעל לפי ההוראות הקבועות   .11.11.4
נת"ע עם הזוכה   במכרז שהן תנאי מוקדם ליצירת ההתקשרות של 

 במכרז.

לעיל, מובהר בזאת כי ועדת המכרזים תהא רשאית,    11.2בנוסף לאמור בסעיף   .11.12
אך לא חייבת, לקבל הצעה ולהכשיר ערבות על אף פגם בנוסח הערבות, וזאת 
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אם שוכנעה, לפי מיטב שיקול דעתה, כי הפגם נעשה בתום לב וכי אין בו כדי 
 להקנות יתרון בלתי הוגן או לפגוע בעקרון השוויון בין המציעים.

 הבהרות ושאלות הבהרה  .12

המציעים רשאים לבקש מנת"ע הבהרות למסמכי ההליך, בבקשה בכתב אשר   .12.1
נת"ע המפורטת בתנאים המיוחדים ככל שמדובר  (  תופנה לתיבת הדוא"ל של 

ממוכן למערכתבמכרז  שתוגש  בכתב  באמצעות בקשה  בסעיף   ,   12.2  כמפורט 
ל)להלן האחרון  למועד  עד  התנאים  הגשת  ,  במסמך  כמצוין  הבהרה  שאלות 

 המיוחדים. 

לבקש מנת"ע הבהרות מעוניין  המציע  ,  מובהר כי ככל שמדובר במכרז ממוכן .12.2
, טרם המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה  למערכת  ירשםי,  למסמכי ההליך

תשומת הלב כי .  , בשינויים המחויביםלעיל  7.4.2והכל כמפורט בהוראות סעיף  
שעות לפני המועד   48-ולא יאוחר מ  ,רצוי לבצע את הרישום מוקדם ככל הניתן

הבהרה. שאלות  להגשת  מציע    האחרון  למכרז  שרק  מוקדם  רישום  ביצע 
הבהרה.   שאלות  להגיש  רשאי  יהיה  כנדרש  זיהוי  באמצעי  והצטייד  במערכת 

לא תתקבל כל טענה לפיה נמנע מהמציע להגיש שאלות הבהרה במועד  מודגש כי  
מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תקלה טכנית או חוסר זמינות של הסיוע הטכני 

 .בתהליך הרישום או השימוש במערכת

 , כמפורט להלן: PDFובקובץ  WORDהפניה תשלח בקובץ  .12.3

 מס' סידורי
המסמך אליו 

 מתייחסת השאלה 
מספר הסעיף 

 במסמך
 השאלה

    

    

במסמכי   .12.4 ופרק  סעיף  לאיזה  בברור  יציין  המציע  להבהרות  הבקשה  במסגרת 
 ההליך מתייחסת השאלה. 

נת"ע אינה מתחייבת להשיב לכל שאלה, אינה מחויבת להבהיר או לפרש את   .12.5
מסמכי המכרז ואינה מחויבת לפרסם את נוסח השאלות באופן זהה לאופן בו 

 הן נשאלו.

שומרת לעצמה את שיקול הדעת אם לענות לבקשות כאמור בסעיף זה, נת"ע   .12.6
  האחרון למשלוח שאלות הבהרה.אשר תוגשנה לאחר המועד 

של נת"ע. למען הסר ספק   באתר האינטרנט  תפורסמנהתשובות נת"ע לבקשות  
אלא אם   ,ההליךמובהר, כי לא יהיה תוקף לכל התייחסות של נת"ע למסמכי  

 ניתנה בהודעה בכתב כאמור. 

, לשנות, לתקן, להוסיף, לגרוע, לסייג, לבטל ןלעדכ  תנת"ע תהא רשאית בכל ע  .12.7
הבהיר כל תנאי, הוראה, דרישה או מועד הכלולים במסמכי המכרז, בין  לאו  

אם  ביוזמתה ובין אם בתשובה לשאלות או בקשות מציעים שתוגשנה בהתאם 
 סעיף זה.   להוראות

בקשר עם נת"ע  עדכון או תוספת אשר ייערכו על ידי    , תיקון,  שינוי,  כל הבהרה .12.8
ההליך, מיוזמתה ו/או כמענה לשאלות משתתפים במכרז (להלן, יחדיו בסעיף  

שכתובתו נת"ע  באתר האינטרנט של  בדף המכרז  "), יפורסמו  ההבהרותזה: "
http://www.nta.co.ilיחשב האינטרנט  אתר  באמצעות  ההבהרות  פרסום   .,  

http://www.nta.co.il/
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  לכל דבר ועניין, כאילו הובא לידיעתו של כל אחד מהמציעים, גם בנסיבות בהן
בעצמה את ההבהרות (כולן או חלקן) בהתאם להוראות סעיף    נת"עלא הפיצה  

והבלעדית,   12.9 המלאה  האחריות  מוטלת  המציעים  על  מקרה  ובכל  להלן, 
להתעדכן בכל עת, בעצמם ובאופן ייזום, אודות קיומן של ההבהרות, להדפיסן,  
מנועים  יהיו  והמציעים  בהן  האמור  את  ששקללו  לאחר  להצעה  ולצרפן 

 ומושתקים, מלהעלות כל טענה ו/או תביעה, מכל מין וסוג שהן, בקשר לכך. 

פי סעיף   .12.9 ומבלי לגרוע מאחריות המציעים על  רשאית    נת"עלעיל,    12.8בנוסף 
וזאת לה דמי השתתפות במכרז,  מי ששילמו  לכל  פיץ במישרין את ההבהרות 

לנכון בקשר עם כל אחת מההבהרות [רלוונטי  באופן ובאמצעים אשר תמצא 
 . ככל שנקוב סכום דמי השתתפות בתנאים המיוחדים]

ספק .12.10 הסר  של    ,למען  הבהרה  לכל  תוקף  יהיה  לא  כי  אם נת"עמובהר  אלא   ,
ו כאמור בסעיף זה, ייחשבו כחלק מבסעיף זה.  הבהרות שפורספורסמה כאמור  

 ממסמכי ההליך לכל דבר ועניין.

 תוקף ההצעה .13

ההצעה תעמוד בתוקפה, ללא זכות חזרה עד לתאריך הנקוב במסמך התנאים  .13.1
 המיוחדים.

תהא רשאית לבקש מהמציעים (או מי מהם) להאריך את תוקף הצעתם   נת"ע .13.2
דעתה   שיקול  פי  ועל  שהיא  סיבה  מכל  וזאת  יותר,  או  אחת  נוספת,  לתקופה 

 הבלעדי.

 קריטריונים לבחירת המציע הזוכה .14

 במסמךהמציע הזוכה ייבחר על פי הקריטריונים והציון המשוקלל שייקבעו כמפורט  
 התנאים המיוחדים. 

 בדיקת ההצעות   .15

ידי   .15.1 על  תתבצע  ההצעות  חייבת),  נת"עבדיקת  לא  (אך  רשאית  תהיה  אשר   ,
 להיעזר ביועצים ובמומחים חיצוניים מטעמה.  

 רשאית (אך לא חייבת), לפי שיקול דעתה הבלעדי:  נת"עכן תהא  .15.2

לפנות לצדדים שלישיים בדרישה להמציא מידע נוסף ו/או הבהרות  .15.2.1
ו/או הסברים ביחס להצעתו של מציע ולרבות לצורך הוכחת עמידת  

 המציע בתנאי הסף. 

איזה מבין הנתונים או  ו/או לתקן  לתקן או לאפשר למציע להבהיר   .15.2.2
תקן או להשלים  עתו או במסמכים שצורפו לה וכן ל הצשב ההצהרות

שנפל טכניים  פגמיפגמים  להשלים  או  לתקן  או  בהצעה  אחרים    םו 
בעקרונות   פוגעים  אינם  השלמתם  או  תיקונם  ואשר  בהצעה  שנפלו 

 .הליך זה

לקבל כל החלטה בקשר עם פרשנות תנאי הסף ואמות המידה ובכלל  .15.2.3
דרישה  על  לוותר  או  רחבה,  פרשנות  לאמץ  רשאית  תהיה  זה 
עם  אחד  בקנה  תעלה  שתיבחר  שהמשמעות  ובלבד  פורמאליות, 
תכלית הדרישה בהקשר הכולל של מסמכי המכרז. בכלל זה, תהיה  

ד למשנהו גם המזמינה רשאית לייחס תכונות של תאגיד או גוף אח
בדרישה  דרישה  להמיר  וכן  ביניהם,  מלאה  זהות  הוכחה  לא  אם 

 אחרת שוות ערך המקיימת את תכלית הדרישה המקורית.
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עמידת המציע יובהר, כי בכל הנוגע לתנאי הסף, מבחינה נת"ע בין   .15.2.4
ההליךב במסמכי  מופיעות  שהן  כפי  הסף  תנאי  במועד   דרישות 

הצעות להגשת  הסף האחרון  תנאי  העמידה  הוכחת  אופן  לבין   , 
. יובהר, כי נת"ע תהא רשאית לבחון  במסגרת הגשת ההצעות למכרז

את עמידת המציע בתנאי הסף באופן מהותי ביחס למועד האחרון 
לפיכך,   בחינתלהגשת הצעות במכרז.  בתנאי   לצורך  עמידת המציע 

השלמות  ו/או  אסמכתאות  על  להסתמך  רשאית  נת"ע  תהא  הסף, 
המציע,   להצעת  צורפו  לא  הדגמת  אשר  את  לאפשר  זאת  ובכלל 

ניסיון/   פרטי  ו/או  נתונים  באמצעות  גם  הסף  בתנאי  העמידה 
הו לא  אשר  וכיוצ"ב  ובלבד  פרויקטים  המציע,  הצעת  במסגרת  צגו 

, וזאת בכל שלב שהתקיימו במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז
 . לאחר הכרזה על זוכה  לרבותשל ההליך המכרזי 

, כי הליך בחירת המציע הזוכה יתבצע בהתאם לשלבים נת"עבכוונת   .15.2.5
זאת,  להלןהמפורטים   עם  דעתה   נת"ע.  שיקול  לפי  רשאית  תהיה 

לפעול במהלך בדיקת ההצעות שלא בהתאם לשלבי הבדיקה כאמור,  
זה בדיקת  ובכלל  הן על דרך איחוד או הפרדה של שלב או שלבים 

,  פרויקטים שהוצגו לצורך ניקוד לצורך עמידה בתנאים המקדמיים
 .ידה-וכן לבחון את הפרויקטים בסדר ובמתכונת שתיבחר על

חובת  .15.2.6 בתקנות  כמשמעותו  שלבי  דו  כמכרז  שהוגדר  במכרז 
 :המכרזים

 :בדיקת מסמכי ההצעה –שלב ראשון  .15.2.7

מס'   מעטפה  תפתח  זה  המציעים,    1בשלב  ידי  על  הוגשה  אשר 
ותיבדקנה ההצעות הן ביחס לעמידתן בתנאים המקדמיים והן ביחס 
התנאים  בדיקת  ההצעה.  לשלמות  הנוגעים  אחרים  למסמכים 

" ולא תנוקד. מציע  Go-No Goהמקדמיים תעשה כאמור, על בסיס "
המידע   מהצגת  (ובכפוף  אשר  להצעתו  המתייחסים  והמסמכים 

ההליך)   למסמכי  בהתאם  נת"ע  של  זכויותיה  אינו למלוא  כי  יעלה 
 .הצעתו תיפסל –עומד בתנאים המקדמיים  

בהתאם  תנוקדנה  המקדמיים  התנאים  בכלל  שעמדו  ההצעות 
) האיכותי  הניקוד  של  שנקבעו)Qלקריטריונים  ככל  כמפורט  ,  , 

 במסמך התנאים המיוחדים. 

 : הצעה כספית –שלב שני  .15.2.8

אשר הוגשה על ידי המציעים שעמדו  2בשלב זה, תפתח מעטפה מס' 
בסעיף   לאמור  בהתאם  ונוקדו  המקדמיים  לעיל   15.2.7בתנאים 

 ותיבחנה ההצעות הכספיות של המציעים.  

 השמטות ותוספותהסתייגויות, , שינויים .16

שינוי, השמטה או תוספת שייעשו על ידי המציע בהצעתו לעומת    בכל מקרה של .16.1
לגבי  כל הסתייגות  או  עם תנאי הסף,  הנדרש במסמכי המכרז, לרבות בקשר 

 רשאית:  נת"ע"), תהיה הסתייגותהנדרש, בכל דרך או צורה שהיא (להלן: "

 לפסול את הצעת המציע;  .16.1.1

 לראות בהסתייגות כאילו לא נכתבה כלל, ולהתעלם ממנה; .16.1.2
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לראות בהסתייגות כאילו היא מהווה פגם טכני בלבד, ולהכשירה;   .16.1.3
 או

לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגות, בין באמצעות הגשת הצעתו  .16.1.4
בין באמצעות הודעה של המציע   כי    לנת"עמחדש, כולה או חלקה, 

הוא מסיר את ההסתייגות, ובין בכל דרך אחרת, לפי שיקול דעתה  
 .נת"עוהחלטתה הבלעדית של 

של  .16.2 הבלעדי  דעתה  לשיקול  מסורה  לעיל  המנויות  האפשרויות  בין  ההחלטה 
 . נת"ע

 בקשת הבהרות ובדיקת קיום דרישות ההליך   .16.3

שומרת על זכותה לפנות למי מהמציעים, בכל עת, הכל על פי    נת"ע .16.3.1
שיקול דעתה המלא והבלעדי, בבקשה לקבלת הבהרות ו/או לבצוע 
שהם,  וסוג  מין  מכל  מידע,  ו/או  פרטים  ו/או  מסמכים  השלמת 

ו/או בקשר  עם תנאי הסף    הקשורים בהצעה שהגישו, לרבות בקשר
עם המענה למתן ציון האיכות ו/או ההצעה הכספית ובכלל האמור, 
ו/או תוספת  ו/או השמטה  או אחרת  חישובית  כל טעות  עם  בקשר 
ו/או שינוי ו/או ליקוי ו/או פגם, מכל מין וסוג שהם ומכל סיבה שהיא  

בנס (לרבות  האמורים  מהמענים  באיזה  נגרמה  שנתגלעו  בהן  יבות 
 וכן לזמן כל  לופין, בידיעתו המכוונת של המציע),בשל רשלנות או לח

ה בהצעה הזוכה ואף לאחר מכן, להציג  רמציע, בכל שלב, לפני הבחי
ידו, כ על  לה או מקצתה או כדי לברר  ובפניה את ההצעה שהוגשה 

, ו/או לדרוש  פרטים מסוימים או שאלות העולות בקשר עם הצעתו
פרטים נוספים, לתקן טעויות ולקבל החלטות בקשר לטעויות אלה, 

 במסמכי ההליך  לנת"עוהכל מבלי לגרוע משאר הזכויות המוקנות  
  ובהתאם לשאר הוראות הדין.

רשאית (אך לא   ע"במסגרת האמור ועל אף הוראות כל דין, תהיה נת
חייבת) לדרוש מהמציע או לאפשר למציע, במסגרת המכרז וכחלק  

(א) להחליף בעל תפקיד/איש  :מבדיקת ההצעות, לבצע את כל אלה
הסף/  בתנאי  עמידה  הדגמת  לצורך  לקוח/ממליץ  מטעם  קשר 

(ב) להוסיף/לתקן/להחליף מידע ומסמכים שהציג   ;דרישות חובה
ומסמכים  מידע  להוסיף/להחליף  אף  זה  ובכלל  ההצעה,  במסגרת 
המתייחסים לפרויקטים או מידע אחר שהוצגו לצורך עמידה בתנאי  

 .סף/דרישות חובה, או לצורך הענקת ציון איכות למציע במכרז

המבוקשים  .16.3.2 והמסמכים  הנתונים  כל  את  לנת"ע  יעבירו  המציעים 
או אל המען    בתוך המועד שקבעה נת"ע בפנייתה, לפי כתובת נת"ע

בפנייה במפורש  ותיחשב שצויין  להצעה  תצורף  המציעים  תגובת   .
 כחלק בלתי נפרד ממנה. 

לסמכויות   .16.4 ומסכימים  מודעים  הם  כי  בזאת,  ומתחייבים  מצהירים  המציעים 
כפי שהן נקובות בהוראות סעיף זה לעיל, והם מוותרים בזאת באופן סופי,   נת"ע

מלא ובלתי חוזר, וכן יהיו מנועים ומושתקים מלהעלות כל טענה ו/או תביעה 
ו/או    נת"עו/או דרישה, מכל מין וסוג שהן, בקשר עם הפעלת סמכויותיה של  

 כתוצאה מהשלכותיה של הפעלת סמכות כאמור. 

 רלוונטי אם נקבעו הוראות לעניין זה בתנאים המיוחדים][חוות דעת לקוחות  .17

חוות    במקרים בהם נקבע במסמכי המכרז כי ניקוד האיכות יתבסס בין היתר על .17.1
אשר הצעותיהם עמדו בתנאי הסף וביתר דרישות   דעת לקוחות ביחס למציעים
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 " (להלן:  אנשי קשר מתוך אנשי    2- תפנה ל  נת"ע ,  ")חוות דעת לקוחותהחובה 
ידי המציע  הקשר שצוינו ה   על  ציון    סףלצורך עמידה בתנאי  ו/או לצורך מתן 

תהיה רשאית לפנות ללקוחות המציע,   נת"ע. למען הסר ספק, מובהר כי  האיכות
וכן להסתמך על חוות דעת פנימית ו/או חיצונית לעניין שירותים שניתנו לנת"ע,  

ובהתאם לשיקול דעתה   נת"עאף אם אלו לא פורטו בהצעתו, הכל לפי בחירת  
 הבלעדי.

איכות    נת"ע .17.2 ציון  בעצמה  להעניק  רשאית  הדעת  תהיה  לחוות  ו/או בהתאם 
כשהוא    בקשל ציון,  יוענק  דעתו  חוות  במסגרת  כי  הרלוונטי,  הקשר  מאיש 

קשר  ללא  אף  וזאת  המציע,  של  וכשירותו  מפעילותו  התרשמות  על  מתבסס 
 צוין איש הקשר.  ןשבגינ יםהספציפי לעבודות ו/או לשירותיםהכרחי 

ציון איכות במסגרת הפרמטר המתייחס ל"חוות   נת"ע .17.3 תהיה רשאית להעניק 
דעת לקוחות", ככל שצברה ניסיון עם המציע, וזאת גם בנסיבות בהן המציע לא 

  נת"ע . בנסיבות האמורות, תוכל  נת"עעבור    ושבוצע  עבודות ו/או שירותים ציין  
 "ממליצים" אפשריים בלבד.  2להעניק חוות דעת וציון איכות כאחד מתוך 

המציע נושא באחריות מלאה לזמינותם של בעלי התפקידים שציין כאנשי קשר  .17.4
חוות   מתן  לצורך  זמין  יהיה  לא  רלוונטי  קשר  ואיש  במידה  הצעתו.  במסגרת 

אחר תהיה רשאית (אך לא חייבת), לפנות לבעל תפקיד/גורם מקצועי    נת"עדעת,  
(פעם   חילופי  ממליץ  להציג  מהמציע  לדרוש  ו/או  האיכות  ציון  הענקת  לצורך 

ציון " וזאת מבלי  0אחת לכל היותר) או לחילופין, להעניק  (אפס) בפרמטר,   "
 שלמציע תעמוד כל טענה, דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.

 רלוונטי אם נקבעו הוראות לעניין זה בתנאים המיוחדים][ריאיון והתרשמות אישית , מפגש .18

רשאית לערוך   נת"עתהיה  ,  כחלק בלתי נפרד משקלול איכות הצעתו של המציע .18.1
לבין נציגי המציעים אשר הצעותיהם עמדו בתנאי הסף    נת"ע מפגש בין נציגי  

 נת"ע"). במסגרת המפגש, תערוך  המפגשוביתר דרישות החובה (להלן, יחדיו: "
המיוחדים  התנאים  במסמך  זה  לעניין  התפקידים שינקבו  לבעלי  ו/או    ריאיון 

להנחיות   כמפורט   .נת"עבהתאם  המפגש  בעניין  ההוראות  מיתר  לגרוע  מבלי 
תהיה רשאית, בין אם ביוזמתה ובין אם לבקשת   נת"עלעיל ולהלן, מובהר, כי  

איון לבעלי התפקידים ימציע, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי, לערוך את הר
   באמצעות שיחת וידאו.

לשם עריכת המפגש, המציע יישא באחריות לזמן את בעלי התפקידים, על פי   .18.2
, וכן כל גורם אחר במציע  נת"ע על ידי  הנדרש במסמך התנאים המיוחדים ו/או  

 על פי שיקול דעתה. נת"עאותו תזמן 

את הנדרש בהקשר זה    נת"עבמסגרת המפגש, יידרש המציע להציג בפני נציגי   .18.3
והכול במיקום, במועד ובאופן  ,  נת"עבמסמך התנאים המיוחדים ו/או בהנחיות  

 , בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי. נת"עשיקבע על ידי 

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי השתתפות במפגש הנה חובה. מובהר בזאת,  .18.4
תהא רשאית לפסול את הצעתו של מציע אשר לא התארגן כהלכה ו/או    נת"עכי  

מטעמו),   המוצעים  הרלוונטיים  התפקידים  בעלי  (בליווי  למפגש  הופיע  לא 
,  נת"ע במיקום, במועד, באופן, בתנאים ובאמצעים אשר ידרשו לשם כך על ידי  

ו/או לנקוט בכל צעד אחר לפי שיקול דעתה, ובכלל זאת אי מתן ניקוד להצעה 
תהיה ראשית לפצל את המפגש עבור אותו מציע    נת"ע. מובהר כי  ו/או לחלקה

למספר מפגשי משנה ובמסגרת האמור לראיין במהלך כל מפגש בעל/י תפקידים 
 ים./השונ
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כי   .18.5 מידע   נת"ע מובהר,  של  ובחינתם  המצאתם  על  להורות  רשאית  תהא 
ומסמכים נוספים בקשר עם הצעת המציעים ובעלי התפקידים המוצעים על ידם 
כל  עבור  והכול  ומסמכים כאמור,  מידע  ובחינת של  על המצאתם  לוותר  ו/או 

 .המציעים או חלקם, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט

ובעלי התפקידים המוצעים מטעמו  .18.6 כל העלויות הכרוכות בהשתתפות המציע 
במפגש, יחולו על המציע וישולמו על ידו מבלי שיהיה זכאי בשום מקרה לכל  

 .שיפוי ו/או פיצוי בשל כך

לעצמה את הזכות לפנות למי   נת"עבמסגרת המפגש ו/או לאחר מכן, שומרת   .18.7
מהמציעים, בכל עת, הכול על פי שיקול דעתה המלא והבלעדי, בבקשה לקבלת  
הבהרות ו/או לביצוע השלמת מסמכים ו/או פרטים ו/או מידע, מכל מין וסוג 

  שהם, הקשורים בהצעה.

הרלוונטיים   .18.8 התפקידים  מבעלי  מי  להצגת  המציע  הזמנת  כי  בזאת,  מובהר 
של   הצהרה  מהווה  אינה  לרבות   נת"עהמוצעים,  הצעתו,  לכשירות  באשר 

 כשירות בעלי התפקידים מטעמו. 

הצגת המציע ובעלי התפקידים המוצעים מטעמו, לרבות כל מסמך כתוב שהוצג   .18.9
ו/או שנערך במסגרתו ו/או בקשר עמו ו/או פרוטוקול שיערך בקשר עם המצגת  

ו/או שאלות הבהרה ומעניהם אשר יערכו בקשר עם המפגש, יהוו    נת"ע על ידי  
זה לעיל, מובהר   חלק בלתי נפרד מהצעת המציע. עם זאת, ועל אף האמור בסעיף

ואופן   צורה  בשום  לגרוע  רשאי  המציע  יהיה  לא  המפגש,  במסגרת  כי  בזאת, 
 מחובותיו והתחייבויותיו כפי שהוצגו במסמכי ההליך. 

כל חלק במפגש אשר יהיה בו על מנת לגרוע ו/או לפגוע באיזה אופן מחובותיו  .18.10
והתחייבויותיו של המציע במסמכי ההליך, יהיו בטלות ומבוטלות מעיקרן ולא  

בשום צורה ואופן, וזאת מבלי לגרוע   נת"עיהיה להן כל תוקף והן לא יחייבו את  
לפסול את ההצעה בשל כך. לא יהיה במפגש על מנת להטיל   נת"עמזכותה של  

 .  כל התחייבות מעבר לאלה שינקבו במפורש במסגרת החוזה נת"ע

במסגרת המפגש נטל המציע על עצמו התחייבויות נוספות מעבר לאלה  ובמידה  .18.11
שינקבו בחוזה, יהוו התחייבויות אלה חלק בלתי נפרד מהצעתו להליך לכל דבר  
ועניין, וזאת מבלי שהמציע יהיה זכאי בשל כך לכל תמורה ו/או תשלום מכל 

 מין וסוג שהוא.  

מובהר בזאת למען הסר כל ספק, כי במסגרת הצגת המציע ובעלי התפקידים   .18.12
בתנאי   נת"עהרלוונטיים מטעמו, תהיה   עמידת המציע  לבחון את  גם  רשאית 

ציון   קביעת  לצורך  וכן  החובה  בדרישות  ו/או  המקדמיים  בתנאים  ו/או  הסף 
למען הסר   –האיכות עבור כל אחד מהפרמטרים הנקובים בטופס ההצעה, וזאת  

מבעלי  נת"עאף מעבר לפרמטר המתייחס באופן ספציפי להתרשמות  - כל ספק
 . התפקידים המוצעים על ידי המציע

  על פי סעיף   נת"עהמציעים מצהירים ומתחייבים בזאת, כי הם מודעים לזכויות   .18.13
זה לעיל, ובכלל זאת לגמישות הנתונה בבדיקת ההצעות בשלב המפגש והם    18

מוותרים בזאת וכן יהיו מנועים ומושתקים מלהעלות כל טענה, דרישה ותביעה  
 .בקשר לכך, לרבות טענות, תביעות ודרישות שעניינן העדר שיווין בין המציעים

 פסילת הצעות .19

נת"ע אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה מההצעות   .19.1
 שיוגשו במכרז. 



 תנאים כלליים  נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ  –נת"ע 

 30מתוך  21עמוד   #2755502

לפסול כל הצעה שאינה עומדת בתנאי המכרז או שהתקיימו רשאית  נת"ע תהא   .19.2
 לגביה עילות לפסילת ההצעה, כמפורט להלן:  

נת"ע תהא מוסמכת לפסול כל הצעה שהינה בלתי סבירה, בין השאר   .19.2.1
בכל הנוגע למחיריה או איכות שירותיה או האמצעים או התכניות  
למימושה, בין הצעה שהיא בלתי סבירה לטובה (כגון מחיר המיטיב 

 עם המזמינה) ובין שהיא בלתי סבירה לרעה. 

היא   .19.2.2 בו  בכל מקרה  לדחות הצעה,  לעצמה את הזכות  נת"ע שומרת 
סבורה, על פי שיקול דעתה הבלעדי כי מהמידע הכלול בהצעה, לרבות 
מהנתונים המקצועיים הכלולים במסגרתה, עולה שהמציע לא יוכל  

 .מושא המכרזלבצע לכאורה את 

נת"ע תהיה מוסמכת בכל שלב של המכרז, אף לאחר שהוכרז זוכה,   .19.2.3
של   זכייתו  לבטל  או  הצעה  לפסול  הבלעדי,  דעתה  לשיקול  בהתאם 

 ו/או לבצע  עימומציע, אשר קיים לגביו מידע המונע ממנה להתקשר 
, מטעמים ביטחוניים לרבות מטעמי את העבודה או מתן השירותים

זו במסגרת  לאומי.  נת"ע ביטחון  בדיקות    ,  לבצע  רשאית  תהיה 
מידע  כל  לקבל  או  להעביר  לאסוף,  לבקש,  זה  ובכלל  מקדימות 

בעניין ביטחון    ,רלוונטי  מגופי  דעת  חוות  לקבל  ו/או  להתייעץ  וכן 
  , מל"לישראל, שב"כ, מוסד-שונים בארץ ובעולם, ובכלל זה משטרת

גורמים   לרבות  אחר  ביטחוני  גורם  כל  ו/או  הביטחון  ומשרד 
יהיו בינלאומיים זה  לעניין  נת"ע  החלטות  לעניין.  הרלוונטיים   ,

לעי זכות  כל  תעמוד  לא  ולמציעים  ו/או וחסויות  בדיונים  ן 
 בפרוטוקולים הנוגעים להחלטה כאמור.

לפי מסמכי המכרז ולפי כל   נת"עמבלי לגרוע מכל סמכות הנתונה ל .19.2.4
תהא רשאית לפסול הצעה, לא לאשר את המשך השתתפות   נת"עדין,  

מציע, להתנות את המשך השתתפותו בתנאים או לבטל זכייה במכרז 
(לרבות הפסקת החוזה), וזאת אף אם נמסר לאותו מציע שהצעתו 
נבחרה כהצעה זוכה או נחתם עמו החוזה, בין היתר, בהתקיים אחת 

כ או  למציע,  ביחס  הבאות  מהנסיבות  יותר  משתתף או  אשר  גוף  ל 
 "):משתתףלהלן: "( בהצעה מטעמו

הסף,  .19.2.4.1 בתנאי  עמידה  הוכיח  אשר  במשתתף  שינוי  חל 
מראש ובכתב ו/או אשר   נת"עאשר לא קיבל את אישור  

מביא לכך שתנאי הסף חדלו מלהתקיים או קמה עילת 
 פסילה אחרת.

ו/או  .19.2.4.2 מיזוג  לקראת  הליכים  או  מיזוג  הליכי  פתיחת 
מראש   נת"ע שינוי מבנה בעלות המשתתף ללא אישור  

 ובכתב. 

לרבות  .19.2.4.3 המכרז,  מסמכי  הוראות  של  יסודית  הפרה 
לכלול במסגרת ההצעה,  וההתחייבויות שיש  המצגים 
או  נכון  שאיננו  מידע  הצגת  להגביל,  מבלי  אך  לרבות 

 . נת"עהצגה מכוונת של מידע שאיננו שלם בפני 

 תיאום הצעות עם מציעים אחרים.  .19.2.4.4

הואשם  .19.2.4.5 או  הורשע  אליו,  קשור  גורם  או  משתתף  אם 
בעבירה אשר לדעת המזמינה יש בה כדי להשפיע באופן 
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מהותי על ההתנהלות ועל הענקת השירותים (או חלק 
מסוג  עבירה  קלון,  עמה  שיש  בעבירה  לרבות  מהם), 
מרמה והפרת אמונים או בכל עבירה אחרת שיש בה, 

, כדי להשליך על יושרו או אמינותו של הגוף נת"עלדעת  
הרלוונטי. הקביעה האם העבירה או ההרשעה תואמת 
את האמור לעיל תיעשה על פי שיקול דעתה המוחלט 

 .נת"עשל 

במקרה שהמשתתף, מנהליו, הדירקטורים שלו, גורם  .19.2.4.6
קשור אליו או כל בעל עניין בו הוא אזרח או תושב של 
מדינה שאינה מקיימת יחסים דיפלומטיים עם מדינת 

 ישראל, או שהפכו לכאלה לאחר מועד הגשת ההצעה. 

אם המשתתף הפסיק לנהל את עסקיו לתקופה העולה  .19.2.4.7
 ) ימים ברציפות.30על שלושים (

שממועד  .19.2.4.8 בתקופה  לב  תום  בחוסר  נהג  המשתתף  אם 
ההכרזה על המציע כזוכה במכרז ועד למועד החתימה 

 על החוזה.

איזה  .19.2.4.9 הפר  או  מהצעתו  המשתתף  בו  חזר  אם 
המכרז,  מסמכי  להוראות  בהתאם  מהתחייבויותיו 
במכרז  ההצעות  להגשות  האחרון  המועד  חלוף  לאחר 

 . נת"עו/או סירב לחתום על החוזה כפי שנדרש על ידי 

קבלת  .19.2.4.10 ללא  שירותים,  מקבל  או  קיבל  המשתתף  אם 
, לצורך השתתפותו בהליך, נת"עאישורה המוקדם של  

 , בקשר עם המכרז. לנת"עמגוף אשר ייעץ או מייעץ 

 19.2על קרות איזה מן האירועים המפורטים בסעיף    נת"עהמציע נדרש להודיע ל .19.3
תקבל את החלטתה בהתבסס על המידע שיימסר על    נת"ע לעיל בתוך זמן סביר.  

ידי המציע וכן כל מידע אחר שיובא לידיעתה, וזאת מבלי לגרוע מסמכותה של 
 לידיה מידע נוסף כפי שתמצא לנכון. אלהורות למציע להמצי נת"ע

רשאית, על פי שיקול דעתה ובלי שתהיה  נת"ע, תהא נת"ענפסלה הצעה על ידי  .19.4
, ולעניין זה יהווה הוא זוכה על  שניחייבת לעשות כן, להתקשר בחוזה עם כשיר  

 פי מסמכי המכרז. 

לפסול הצעה או לבטל    נת"עמבלי לגרוע מהאמור לעיל מובהר, כי זכותה של   .19.5
על פי    נת"עזכייה כאמור לעיל, אינה גורעת מכל סעד אחר או נוסף לו זכאית  

 מסמכי המכרז, החוזה או כל דין.

 שמירת זכויות  .20

דין, תהא    נת"ע זכויות  מבלי לגרוע מ .20.1 ולפי הוראות כל  נת"ע  לפי תנאי המכרז 
 , בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, בין היתר: רשאית

חלקים   .20.1.1 ו/או  המכרז  את  לשנות  או  לבטל  כלשהי,  הצעה  לקבל  לא 
תקציביות,   מסיבות  זה  ובכלל  שהיא,  סיבה  ומכל  עת  בכל  ממנו 
ארגוניות או כל סיבה אחרת לפי שיקול דעתה הבלעדי. מבלי לגרוע 

רשאית לבצע את   נת"עמסמכויותיה לפי כל דין, במקרה זה תהיה  
הפרויקט בעצמה, או באמצעות צדדים שלישיים, או לפרסם מכרז  
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לכך.   בקשר  תביעה  או  טענה  כל  למציעים  שתהא  מבלי  והכל  חדש 
 רשאית שלא להתקשר בהסכם כלשהו כתוצאה ממכרז זה. נת"ע

 לדחות את כל או חלק מההצעות. .20.1.2

ביותר .20.1.3 הזולה  ההצעה  את  לקבל  הניקוד   שלא  את  שקיבלה  או 
 או כל הצעה אחרת.  המשוקלל הגבוה ביותר

והנתונים   .20.1.4 המסמכים  כל  לה  צורפו  לא  אשר  בהצעה  לדון  שלא 
 הנדרשים במכרז זה, או לפי שיקול דעתה, לדרוש השלמתם.

 שלא לפסול הצעה אשר לא צורפו לה כל הפרטים הנדרשים.  .20.1.5

עם   .20.1.6 בדבר ההתקשרות  לשנות את החלטתה  או  לבטל  נת"ע רשאית 
הזוכה, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, וללא כל זכות לפיצוי 

 לזוכה.

 .לפצל את הזכייה וביצוע השירותים בין מספר מציעים .20.1.7

לנהל משא ומתן עם המציעים ו/או עם מי מהם, לרבות האפשרות  .20.1.8
 .שלא לנהל משא ומתן כאמור

שיקול   .20.1.9 וכל  תקציביים  שיקולים  לרבות  רלוונטי,  שיקול  כל  לשקול 
מן  למי  תהיה  ולא  הזוכה,  ההצעה  בחירת  לאחר  אף  וזאת  אחר 
המשתתפים בהליך זה, לרבות המציע שיזכה בו, כל דרישה או תביעה 
במסגרת  ההתקשרות  כי  בזאת,  מובהר  כאמור.  נת"ע  החלטת  בגין 

שנתי   תקציבי  לאישור  כפופה  זה,  נת"ע,  הליך  קיימת  של  ולפיכך 
אפשרות לביטול המכרז ו/או לדחייה במועד תחילת ביצוע העבודות  

מאשר בזאת מראש כי לא תהא לו כל טענה היה ולא יאושר    והספק
   תקציב כנדרש.

נת"ע .20.2 דין, תהא רשאית  כל  פי  על  נת"ע  לגרוע מסמכויות  בכל שלב של מבלי   ,
הצעה  ו/או לא לבחור בלפסול  ולרבות לאחר הכרזה על זכיה,    ההליך המכרזי,

 מקרים הבאים: כל אחד מהב

מציעים אשר עבדו בעבר עם נת"ע או עם גורם ממשלתי או עירוני   .20.2.1
אחר (לרבות חברות ממשלתיות, עיריות וחברות עירוניות), ולא עמדו 

,  ו/או קיים ניסיון רע בעבודה עימם  בסטנדרטים הנדרשים לעבודה
לרבות העדר עמידה בלוחות זמנים לביצוע או שקיימת לגביהם חוות  
ידי   על  ההצעה  בהגשת  רואה  נת"ע  עבודתם.  טיב  על  שלילית  דעת 

 ;המציע, הסכמה לפניה מסוג זה לגורמים כאמור לעיל

הקשורים  .20.2.2 מהתאגידים  מי  או  מהמציעים  אחד  נגד  שננקטו  ככל 
מטעמם הליכי פירוק, או שגוף כאמור פתח בהליכי פירוק או הוצא 
או  או קבוע,  זמני  נכסים  כונס  לו  או שמונה  נכסים,  כינוס  צו  נגדו 
להגיע  להם  שהציע  או  נושיו  עם  נושים  להסדר  הגיע  כאמור  שגוף 

ופי דומה, ובלבד שהליך כאמור לא  להסדר נושים, או כל הליך בעל א
 ;נעשה כחלק ממיזוג או שינוי מבני שאושר מראש על ידי נת"ע

בו   .20.2.3 במקרה  או  פלילית,  בעבירה  להלן  מהמנויים  מי  של  הרשעה 
מתנהלים נגד מי מהם הליכים פליליים או חקירות בקשר עם עבירה 
פלילית של אחד מן הגופים המפורטים להלן: המציע; תאגיד קשור  

 ; למציע; נושא משרה במי מהגופים המנויים
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של  .20.2.4 דעתה  שיקול  לפי  בו  יש  אשר  דופן  יוצא  אירוע  של  התרחשות 
את   לבצע  המציע  של  יכולתו  על  מהותית  שלילית  השלכה  נת"ע, 

 ; זה הליךהשירותים על פי 

 או ;הגשת מידע שיקרי או מוטעה לנת"ע .20.2.5

 .ההליךהפרה של הוראות מסמכי   .20.2.6

 [רלוונטי ככל שנקבע אומדן בהתאם להוראות התקנות] חריגה מאומדן  .21

מתעתדת לערוך אומדן של   נת"עהודע לו שבמקרה בו  המציע מצהיר בזאת, כי   .21.1
(להלן: " נשוא המכרז  זכות  האומדןשווי ההתקשרות  לגרוע מכל  וכי מבלי   ("

רשאית   נת"עו/או על פי דין, תהיה  ההליך  על פי מסמכי  לנת"ע  נוספת העומדת  
לבחון את הצעותיהם הכספיות של המציעים ביחס לאומדן ואף בנסיבות בהן 

(כהגדרתו   משמעותי  פער  נת"עהתגלה  ידי  העל  בין  הכספית),  לבין    הצעה 
האומדן, לנקוט בכל אחת מהפעולות המפורטות להלן, במצטבר או לחילופין,  

 הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט: 

לבצע בדיקה בקשר עם קיומו של הפער המשמעותי בין האומדן לבין   .21.1.1
ובעקבותיו,   שנדרש  ככל  שימוע,  עריכת  לרבות  הכספיות,  ההצעות 

 ;לקבל או לפסול את ההצעה

לבחור את ההצעה הרלוונטית כזוכה במכרז, בהתאם לתנאיו, חרף   .21.1.2
 ;קיומו של הפער המשמעותי

 ;להלן 22לבטל את המכרז, ויחולו בעניין זה הוראות סעיף   .21.1.3

כך  .21.1.4 ולשם  נשוא המכרז  ביצועה החלקי של ההתקשרות  על  להורות 
לדרוש מכל אחד מהמציעים להגיש הצעות חלופיות התואמות את  

 .")הצעות חלופיות (להלן: " המכרז במתכונתו החלקית

על   נת"עלמען הסר ספק מובהר בזאת, כי אין בהוראת סעיף זה ו/או בזכויות   .21.2
בהתאם להוראות    נת"עפיו, על מנת לגרוע ו/או לפגוע בשום צורה ואופן בזכויות  

 להלן. 22סעיף 

עוד מובהר בזאת, כי אין בהוראת סעיף זה ו/או בזכויות נת"ע על פיו, על מנת  .21.3
(א) לתקנות 23  -) ו1א(21רה ואופן מהוראות תקנות  לגרוע ו/או לפגוע בשום צו 

תהיה    נת"ע ומזכויות   שבו  באופן  פיהן,  דעתה   נת"ע על  שיקול  פי  על  רשאית 
להגיש הבלעדי והמוחלט לדרוש מכל אחד מהמציעים שהגישו הצעות כשרות,  

) לתקנות, וזאת 2ה(17הצעה כספית חוזרת ומשופרת בהתאם להוראת תקנה  
מרעות עם נת"ע ביחס  בכל מקרה שבו הצעותיהם הכספיות של כל המציעים  

 לאומדן.

לסמכויות   .21.4 ומסכימים  מודעים  הם  כי  בזאת,  ומתחייבים  מצהירים  המציעים 
כפי שהן נקובות בסעיף זה לעיל, והם מוותרים בזאת באופן סופי, מלא   נת"ע

ובלתי חוזר, וכן יהיו מנועים ומושתקים מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או  
ו/או כתוצאה    נת"ע דרישה, מכל מין וסוג שהן, בקשר עם הפעלת סמכויותיה של  

 מהשלכותיה של הפעלת סמכות כאמור.

 ביטול ההליך/ההסכם והתקשרות עם מציע אחר  .22

שומרת לעצמה   על אף האמור בכל מקום אחר במסמך תנאים כלליים זה, נת"ע .22.1
את הזכות לבטל את המכרז ו/או לא לחתום על ההסכם עם הזוכה במכרז, וזאת  
ומבלי   והמוחלט,  הסופי  המלא,  דעתה  לשיקול  ובהתאם  שהיא  סיבה  מכל 

 שתידרש לנמק את החלטתה.
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היה ובוטל המכרז לאחר שהוכרז בו זוכה, בין אם נחתם ההסכם ובין אם טרם  .22.2
ו/או בשל כל   ההליךנחתם, וזאת שלא בשל הפרת התנאים הקבועים במסמכי  

מעשה ו/או מחדל אחר של הזוכה, יהיה הזוכה, זכאי אך ורק לתשלום החזר 
 אי בשל המציע את זכיית ע"נת תשלום דמי השתתפות ככל ששולמו. ביטלה

העומדים  בכל לפעול  רשאית עת"נ תהא בהתחייבויותיו,   עמידתו האמצעים 
 לרשותה לשם כיסוי נזקיה.

לעיל, יהווה סילוק סופי ומלא, בכל   22.2  מוסכם בזה, כי ההחזר הנקוב בסעיף .22.3
עניין הקשור למכרז והנובע הימנו, בין במישרין ובין בעקיפין, והזוכה מוותר  
בזאת באופן בלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה 

 ו/או דרישה מכל מין וסוג שהן בקשר לכך. 

תבחר   נת"ע יובהר, כי היה ויבוטל המכרז ו/או יבוטל ההסכם עם הזוכה ו/או   .22.4
רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפנות    נת"עשלא להתקשר עם הזוכה, תהיה  

הסופי  הציון  בעלת  הנה  הצעתו/ם  (אשר  אחריו/הם  הבא/ים  למציע/ים 
מלבד הצעתו של המציע/ים אשר ,  המשוקלל הגבוה ביותר מבין שאר ההצעות

זכייתו/ם בוטלה כאמור) ו/או לצאת למכרז חדש ו/או לנקוט בכל דרך אחרת  
פי דין, בקשר לביצוע ההתקשרות נשוא המכרז (והכול, מבלי לבטל -שהיא על

את ההליך המכרזי או לאחר ביטולו, בין אם נחתם ההסכם עם הזוכה ובין אם 
 ייתן כאמור  יע למציעים ובין אם לאו). מצ ההצעהלאו, בין אם הוחזרה ערבות 

 שלא או ע"נת להצעת ימים. סרב המציע  7  בתוך ע"נת להצעת בכתב תגובתו את
דומה לפנות ע "נת רשאית תהייה תגובה,  כל מטעמו ניתנה  למציע בהצעה 

למען וכן  מכן, שלאחר במקום  דורגה שהצעתו כי  מובהר, ספק  הסר הלאה. 
 ע,"נת של והמוחלט הבלעדי דעתה שיקול לפי הנה זה סעיף לפי האמורה הזכות

 בוטל עמו  שההסכם המציע הצעת שלאחר במקום דורגה  למציע שהצעתו  וכי
 שעניינה תביעה או/ו דרישה או/ו טענה כל תהייה אין ולא אחר מציע לכל או/ו

 .הזוכה המציע עם ההסכם ביטול במכרז עקב הזוכה כהצעה הצעתו הכרזת

 על זוכה במכרז החלטהא. 22

התנאים  1.א.22 במסמך  ו/או  דין  פי  על  נת"ע  של  מזכויותיה  לגרוע  ומבלי  ככלל, 
ציון שהגיש את ההצעה שקיבלה את ה  המציעלעיל,     22הכלליים, לרבות בסעיף  
, בהתאם למפורט בתנאים המיוחדים מחיר  או  /איכות ו,  המשוקלל הגבוה ביותר

את  בצע  למסוגל  מציע  , ובלבד שהשתכנעה כי המכרזכי הוא הזוכה בנת"ע  תקבע  
את מירב נת"ע  , וכי הצעתו תקנה להמכרזכלל ההתחייבויות כנדרש במסמכי  

 היתרונות.

ש 2.א.22 יותר,    נוצרבמקרה  או  הצעות  שתי  בין  את  שוויון  המשוקלל  שקיבלו  הציון 
 יקבע הזוכה במכרז מבין הצעות אלה לפי הסדר כדלקמן: י ,הגבוה ביותר

עסק   1. 2.א.22 הגיש  הנ"ל  ואת אחת מההצעות  ו/או   בשליטתבמקרה  אישה 
משרת מילואים פעיל והתקיימו הנסיבות והתנאים האמורים בסעיף  

הזוכה במכרז    -מכרז  המכרזים ובמסמכי  ה ד לחוק חובת  2או  /וב  2
 יהיה אותו עסק בשליטת אישה ו/או משרת מילואים פעיל;

שיקול   2. 2.א.22 פי  על  ביותר,  המתאימה  בהצעה  לבחור  רשאית  תהא  נת"ע 
בחירה במציע עם ציון האיכות הגבוה    ובכלל זאת באמצעותדעתה,  

 & Best(  ולחילופין לקיים הליך תיחור נוסף,  במכרז דו שלבי  ביותר
Finalידי נת"ע -) בין ההצעות הזהות, בתנאים ובאופן כפי שייקבע על  

הגרלה באמצעות  התמחור  ו/או  או  הניקוד  בשיטת  אין  כי  מובהר   .
לגרוע   כדי  המיוחדים  התנאים  במסמך  נת"ע  ידי  על  מוגדרת  אשר 
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בסעיף כאמור  נוסף  תיחור  הליך  לבצע  נת"ע  לרבות   מסמכות  זה, 
או הנחה   תמקסימלי  תמורהבמקרה בו התמורה במכרז נקבעת על פי  

ונת"ע תהא רשאית לבצע הליך תיחור נוסף אף במקרה    מקסימלית
ההנחה   את  הציעו  אשר  הצעות  לשתי  ביחס  הינו  השוויון  בו 

 . המקסימלית או התמורה המקסימלית, לפי העניין

 הודעה בדבר זכייה  .23

הודעה בדבר זכייה ו/או פסילה, ו/או אי מעבר הצעת מציע לשלב הבא במכרז,  .23.1
לכתובת   ו/או הודעה בדבר אי זכייתו, תישלח למציע על ידי מחלקת מכרזים

 שתצוין בהצעתו. הדוא"ל 

כל הודעה אשר תימסר למציע בנושא האמור בעל פה ו/או בכתב באמצעות כל  .23.2
יכול    –גורם שאיננו מחלקת מכרזים   יהיה לה כל תוקף והמציע לא  ולא  אין 

יעשה  ולשום מטרה או שימוש. מציע אשר  ואופן  להסתמך עליה בשום צורה 
 יהיה הדבר על אחריותו בלבד.  –אחרת 

בהתאם  .23.3 המכרז  במסמכי  האמור  אחר  ימלא  זכייה  הודעת  שקיבל  מציע 
הזכי ובהודעת  בהם  המפורטים  זה  ילמועדים  ובכלל  המסמכים ה  המצאת 

 : היימים ממועד הודעת הזכי 14הבאים בתוך 

ההתקשרות   המצאת   .23.3.1 בהסכם  כאמור  ביטוחים  קיום  בדבר  אישור 
  ;להבטחת קיום התחייבויותיו

 ידי המציע;המצאת ההסכם החתום על  .23.3.2

וכן   על פי תנאי המכרז  , ככל שהגשתה נדרשתביצועהמצאת ערבות   .23.3.3
 כל מסמך אחר שנדרש כתנאי לחתימת ההסכם. 

לבין הזוכה וכי   נת"עזכיה אינה מהווה התקשרות בין    את, כי הודעת מובהר בז .23.4
נת"ע  תימה המוסמכים מטעם חההתקשרות תכנס לתוקף רק לאחר שמורשי ה

המסמכים   על  האישורים  יחתמו  התקשרות   הנדרשיםואת  הסכם   לחתימת 
 החתום. ובכלל זאת הסכם ההתקשרות

, וזאת על פי שיקול  לבחור כשיר שניעם בחירת ההצעה הזוכה, נת״ע רשאית   .23.5
כשיר  ״). נת"ע תשלח הודעה להכשיר השנידעתה הבלעדי והמוחלט (להלן: ״

 בהתאם למסמכי ההליך.השני 

תמשיך להיות תקפה ומחייבת לכל דבר ועניין, וכן חתימתו   הכשיר השניהצעת   .23.6
על ההסכם (כחלק מהצעתו) תמשיך להיות תקפה ותחייב אותו לכל דבר ועניין,  

ככשיר  כי הוא אינו נחשב יותר  לכשיר השני) הודעת נת״ע 1עד למוקדם מבין: (
) חלוף פרק הזמן שנקבע לעניין זה במסמך התנאים המיוחדים, ואם לא 2; (שני

 תקופת: "להלן(  חודשים (כולל) ממועד ההכרזה על הזוכה במכרז  6חלוף    -נקבע  
תקופת הכשיר השני, לתקופה נת״ע תהיה רשאית להאריך את  .  ")השני  הכשיר

,  או לתקופה אחרת שתקבע במסמך התנאים המיוחדים  חודשים  6נוספת של  
במקרה בו הוגשה ערבות הצעה למכרז, נת"ע   .יוזאת בהסכמתו של הכשיר השנ

, ואף לדרוש  הכשיר השניתהיה רשאית להחזיק אצלה את ערבות ההצעה של  
הפחתת גובה ערבות    וכן את(  את הארכת תוקף ההצעה ותוקף ערבות ההצעה

 6או ביטולה, במידה שתקופת הכשיר השני תוארך לתקופה העולה על    ההצעה
 . לתום תקופת הכשיר השני , וזאת עד)חודשים

אם נת״ע לא תחתום על ההסכם עם הזוכה במכרז או תבטל את זכיית הזוכה  .23.7
לעיל, תהא נת״ע   23.6במכרז מכל סיבה שהיא במהלך התקופה האמורה בסעיף  
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להודיע   חייבת)  לא  (אך  השנירשאית  הזוכה   לכשיר  הוא  ההודעה  ממועד  כי 
בהתאם למסמכי ההליך   הכשיר שניבמכרז. היה והודיעה נת״ע כאמור, יפעל  

 כפי שהם חלים על הזוכה במכרז.

 חובת חתימה על ההסכם   .24

על הזוכה לחתום על ההסכם ונספחיו, בנוסח המצורף למסמכי ההליך, לרבות כל תיקון 
תבצע   המועד   נת"עאותו  תוך  וזאת  המכרז,  הליך  במסגרת  שתבצע),  (ככל  בהסכם 

. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי ההסכם על כל נספחיו נת"עשהתבקש לכך על ידי  
 מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי מכרז זה.

 העדר בלעדיות  .25

קבלת הצעת הזוכה במכרז וחתימת ההסכם עמו, לא תקנה לו בלעדיות כלשהי לביצוע 
ם אחר ו/או  על פי שקול דעתה המוחלט, להתקשר ערשאית בכל עת, ו  נת"עהשירותים ו

 אחרים לביצוע השירותים ו/או שירותים דומים. 

 איסור הסבה .26

ו/או  .26.1 להסב  ו/או  להעביר  שלא  מתחייב  הזוכה,  לרבות  מהמציעים,  אחד  כל 
להמחות ו/או לבצע כל דיספוזיציה אחרת כלפי צד שלישי, בשום צורה ו/אופן, 

מסמכי   לפי  מזכויותיו  זכות  עם  בקשר  בעקיפין,  ו/או  ולא  ההליך  במישרין 
ו/או   להוסיף או לצרף שום שותף או ליצור תאגיד אחר לשם קבלת כל זכות 

, אלא לאחר שקיבל לשם כך את הסכמתה מראש ההליךחובה על פי מסמכי  
 ובכתב של נת"ע. 

נת"ע תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, שלא לאשר העברה   .26.2
לעיל. כל העברה    26.1  ו/או הסבה ו/או המחאה ו/או דיספוזיציה כאמור בסעיף

את  תקבל  שלא  כאמור  אחרת  דיספוזיציה  ו/או  המחאה  ו/או  הסבה  ו/או 
שום   לה  יהיה  ולא  מעיקרה  ומבוטלת  בטלה  תהיה  נת"ע,  של  בכתב  אישורה 

 תוקף.

 מגעים אסורים .27

חל איסור על המציע, כל גוף הקשור עם המציע, וכל הפועלים מטעמם, ליצור  .27.1
מטעמם  הפועלים  כל  ו/או  נת"ע  ו/או  המדינה  נציגי  עם  במגע  לבוא  או  קשר 
בקשר עם השירותים או ההליך שלא באמצעות נת"ע, וזאת בהתאם להוראות  

 מסמכי ההליך. 

בנוסף, חל איסור על המציע, כל גוף הקשור עם המציע, וכל הפועלים מטעמם,   .27.2
ליצור קשר או לבוא במגע עם מציע אחר או גופים כאמור במציע אחר, בקשר  

 עם השירותים או ההליך. 

דין, אם יתקיים הסדר או שיתוף   .27.3 מבלי לגרוע מן האמור לעיל ומהוראות כל 
פעולה כלשהו בין המציעים, וכל גוף הקשור למי מהם, שיש בו כדי להשפיע או 
דעתה  שיקול  לפי  הזכות  תהא  לנת"ע  זה,  הליך  נשוא  התחרות  את  להגביל 

פעולה  הבלעדי, לפסול את הצעתו של כל גורם המעורב בכל הסדר או שיתוף  
 כאמור.

 עדת המכרזים  ויועצים לו .28

מנועים   , מי מטעמם או/ו גופים המשמשים כיועצים לנת"ע בקשר עם הפרויקט  .28.1
לייעץ למציע, או לכל הבאים   לייעץ בהכנת ההצעה להליך, או  מלהשתתף או 

ובין באמצעות גוף קשור בעצמם בכל עניין אחר, בין ו/או לייעץ למציע  מטעמו, 
 , אלא אם קיבלו אישור נת"ע לכך, מראש ובכתב.אליהם
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משמשים כיועצים לנת"ע בקשר עם מציע אשר יש לו קשר עם אחד מהגופים ה .28.2
אלא אם קיבל את    מנוע מלהציע את שירותיו במכרז  הפרויקט ו/או מי מטעמם, 

   אישורה המוקדם של נת"ע טרם הגשת הצעתו.

הוראות   .28.3 הופרו  בהכנתן  אשר  הצעות  ו/או  מציעים  לפסול  רשאית  תהא  נת"ע 
 סעיף זה.

 ההליך מסמכי בבעלות  .29

הבעלות וזכויות היוצרים וכל הזכויות האחרות מכל מין וסוג שהוא במסמכי  .29.1
המציעים ההליך   בלבד.  נת"ע  של  תהיינה  המציעים,  מענה  לרבות  ובנספחיו, 

הגשת  לצורך  רק  אלא  כלשהו  שימוש  כל  בהן  לעשות  רשאים  אינם  במכרז 
 ההצעה.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר בזאת כי כל זכויות הקניין, מכל מין   .29.2
התרשימים,  התוכניות,  בכל  הרוחני,  הקניין  זכויות  האמור  ובכלל  שהן,  וסוג 
המסמכים   יתר  וכל  ההגשות  כל  מודלים,  וביקורת,  בדיקה  נתוני  המסמכים, 

נוי שיערך בהם,  הקשורים לשירותים ו/או שהוכנו בקשר עמם, ובכלל זה כל שי
) יערך  " אם  יחדיו:  המלא  ")  המסמכיםלהלן,  הבלעדי,  וקניינה  רכושה  הינם 

 והמוחלט של נת"ע. 

 סודיות .30

כתנאי להשתתפותם של המציעים בהליך, מחויבים המציעים לשמור בסודיות   .30.1
מוחלטת ולא לגלות, להעביר, למסור, לפרסם ו/או לחשוף בדרך אחרת כלשהי, 

גוף או אדם, כל מידע, בכתב בעל פה או בכל   ,במישרין או בעקיפין, בפני כל 
נחשפו  אליו  אשר  המכרז,  לנשוא  בעקיפין  או  במישרין  הנוגע  אחרת,  מדיה 
המציעים עקב ובמסגרת השתתפותם בהליך ובעקבות חשיפתם למידע הכלול 

 , זולת מידע שהינו ברשות הציבור. ההליךבמסמכי 

ושליחים   .30.2 יועצים  עובדים,  מנהלים,  לאותם  רק  יועבר  לעיל  כאמור  המידע 
") שיידרשו על מנת לחוות את דעתם בקשר עם ההליך וזאת נציגים(בסעיף זה, "

) הצורך  לפי  רק  להם  יועבר  הסודי  המידע  כי  לכך,   Need to Knowבכפוף 
Basis .( 

המידע כאמור ישמש אך ורק לצורך השתתפות בהליך ולא ייעשה בו כל שימוש   .30.3
 אחר.

במקרה  .30.4 ו/או  בהליך  כזוכה  ייבחר  לא  ו/או  הצעה  יגיש  לא  שהמציע  במקרה 
שתיפסק השתתפותו בהליך מכל סיבה שהיא ו/או מיד עם דרישתה הראשונה  
יחזיר המציע לנת"ע את כל המידע כאמור   נת"ע, לפי המוקדם מביניהם,  של 

וישמיד כל העתק ממנו (לרבות העתקים   הנציגיםבסעיף זה שבידי המציע או  
של ניירות עבודה פנימיים, רישומים במחשב, הקלטות, צילומים או  בכל צורה 
אחרת) ו/או הערכות שבהן משתקף או מנותח המידע או חלק ממנו, שנמצאים  

בידי   ו/או  המציע  בידי  הנציגיםבידי  ו/או  המציע  בידי  יוותר  שלא  באופן   ,
 כל מידע או מסמך כאמור או העתק ממנו.  הנציגים

האמור לעיל חל גם בנוגע לכל גוף הקשור עם המציע ו/או מי מטעמם. המציע  .30.5
לאמור  יצייתו  המנויים  מהגופים  אחד  שכל  להבטיח  הבלעדי  האחראי  יהיה 

 בסעיף זה.

 .1977-אין באמור בסעיף זה לגרוע מתחולת כל דין, לרבות חוק העונשין, תשל"ז .30.6
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על המציע להצהיר בהתאם לנוסח התצהיר המצורף להסכם כי הוא מתחייב  .30.7
לשמור על סודיות מוחלטת של כל המידע. כמו כן, נדרש המציע להחתים את 

 הנציגים מטעמו על נוסח כתב הסודיות ולצרפה למסגרת הצעתו בהליך. 

 העדר ניגוד עניינים והעדר זיקה אישית .31

לא יהיה ככל שיזכו בהליך  המציע וכל אחד הפועל מטעמו יצהירו ויתחייבו, כי  .31.1
או חשש כאמור מכל מין   עניינים  ניגוד  להם, במהלך תקופת מתן השירותים 
וסוג, ובכללם קשרים עסקיים או אישיים או קשרים אחרים או כל עניין אחר 
ניגוד  של  לקיומו  חשש  או  עניינים  ניגוד  של  במצב  אותם  להעמיד  שעלולים 

ניגוד  נו על ידם לבין עניין בו הם קשורים (להלן: "תנ יעניינים בין השירותים ש
 "). עניינים

על ידו ימנעו מכל   שיועסקהמציע יתחייב, כי במידה שיזכה, המציע וכל אחד   .31.2
פעולה שיש בה ניגוד עניינים או עשוי להיות בה פוטנציאל לניגוד עניינים בין 
אחרות  התחייבויות  ו/או  תפקידם  מילוי  לבין  ההסכם  פי  על  תפקידם  מילוי 

בעקיפין ו/או  במישרין  מטעמם,  מי  של  ו/או  בזאת   .שלהם  מתחייב  המציע 
לנת"ע ו/או   להודיע  התחייבויותיו  בין  עניינים  ניגוד  לקיום  חשש  כל  על 

התחייבויות מי מעובדיו על פי הסכם זה לבין פעילות אחרת שלו ו/או של עובדיו  
ניגוד  למניעת  נת"ע  להוראות  בהתאם  לפעול  מתחייב  והוא  מטעמו,  מי  ו/או 

 עניינים. 

כלשהי אך ורק על   נת"ע רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, שלא לקבל הצעה .31.3
צר בעתיד מצב בו יעמוד המציע בפני ניגוד עניינים.  ווי מנת להימנע מאפשרות שי

במידה  כי  להצהיר,  בבקשה  למציע  לפנות  הזכות  את  נת"ע  שומרת  כן,  כמו 
מתן   ו/או  התקשרות  כל  נת"ע  בקשת  לפי  יפסיק  הנ"ל  במכרז  כזוכה  שיבחר 
שירות ו/או מתן ייעוץ או ייצוג מכל סוג לכל גורם אשר לגביו קיים ניגוד עניינים  

 יום ממועד הודעת הזכייה. 30לניגוד עניינים בתוך  או חשש

המניות,   .31.4 לבעלי  אישית  זיקה  של  קיומה  העדר  בדבר  הצהרה  ליתן  המציע  על 
דירקטוריון   לחברי  או  ההנהלה  לחברי  המציענת"עלשרים,  אנשי   וכן  .  כל 

 סוג מכל ניגוד עניינים להם יהיה ולא שאין ויתחייבו המפתח מטעמו יצהירו
 . מכרז זה נושא השירותים למתן בקשר שהוא

 הקוד האתי לספקים של נת"ע .32

המציע הזוכה וכל מי שיועסק מטעמו יידרשו לפעול בהתאם ועל פי נהלי נת"ע,  .32.1
כפי שיתעדכנו מעת לעת ובהתאם לעקרונות הקוד האתי לספקי חברת נת"ע כפי 

 . שיתעדכן מעת לעת והוראות כל דין רלוונטי

 ביטוח .33

 המציע ידי על ביטוחים לקיום נת"ע    לדרישות מופנית המציעים לב תשומת .33.1
 שיזכה במכרז.

הסתייגות .33.2 להבהרות  הפניה במסגרת להעלות יש הביטוח דרישות לגבי כל 
ההצעה,    .לכך  שנקבע המועד ובתוך הגשת  בעת  כי  ומודגש,  צורך  מובהר  אין 

כן, אין לשנות את נספח .  להחתים את חברת הביטוח על נספח הביטוח כמו 
  . הביטוח ו/או להוסיף עליו הסתייגויות ו/או הערות כלשהן

במקרה בו על אף הוראות סעיף זה תוגש הצעה שבה נספח הביטוח כולל הערות 
ו/או הסתייגויות, תהא נת"ע רשאית, לפי שיקול דעתה המוחלט, להודיע למציע  
על פי   נת"ע  (הכל, מבלי לגרוע מזכויות  ו/או ההסתייגויות  על ביטול ההערות 

 לעיל).  16.1מסמכי ההליך, לרבות כמפורט בסעיף 
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קיבול מ .33.3 לכדי  הזכייה  הודעת  ולשכלול  הזכייה  למימוש  יסודי  תנאי  כי  ובהר, 
וחתימת הההצעה,   כנדרש בהסכם  המצאת העתקי הביטוחים  היתר,  בין  ינו, 

מובהר, כי לנת"ע תהא הזכות לאשר שינויים לא מהותיים נת"ע על ההסכם.  
 ., בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלטלנוסח אישור הביטוח

 סתירה בין מסמכים  .34

(לרבות ההבהרות למסמכים אלה), מסמכי ההליך  בסתירה    התגלתהבו  במקרה   .34.1
 את נת"ע באופן מיידי.  על כך יעדכן המציע 

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין האמור במסמך התנאים המיוחדים  .34.2
בהסכם, האמור  לבין  הכלליים  ההוראות  ו/או  במכרז  הזוכה  על  יחולו 

   .המחמירות מביניהם

 עיון בהחלטות ועדת המכרזים ובהצעה הזוכה   .35

לאחר בחירת הזוכה במכרז, יהיה מציע רשאי לעיין בהחלטות ועדת המכרזים   .35.1
משנה   בתקנות  לאמור  בהתאם  הזוכות  ההצעות  ו21ובמסמכי  (ו)  21-(ה) 

. מובהר כי נת"ע תהיה רשאית לקבוע לתקנות, לאחר תאום עם מחלקת מכרזים
לכיסוי עלויות הכרוכות    ,כי העיון יהיה כפוף לתשלום הוצאות על ידי המציע

זו,  בקיום   (וזאת ככל שיבחר יותר מזוכה הוראה  עבור כל הצעה זוכה בנפרד 
 אחד).

 לעיל.  7.5 אין באמור בכדי לגרוע מהוראות סעיף .35.2

 סמכות השיפוט והדין החל על ההליך .36

ייחודית לדון בכל  -אביב-לבית המשפט המוסמך בתל .36.1 יפו תהא סמכות שיפוט 
עניין הקשור ו/או הנובע מהליך זה ו/או בכל עניין הקשור ו/או הנובע ממסמכי 

 ההליך, בין טרם נקבע זוכה בהליך ובין לאחר שנקבע בו זוכה.

כל עניין הקשור ו/או הנובע מהליכי מכרז זה ו/או כל עניין הקשור ו/או הנובע   .36.2
ממסמכי ההליך, בין טרם נקבע זוכה בהליך ובין לאחר שנקבע בו זוכה זה, יהיה  
כפוף לדיני מדינת ישראל בלבד, בנוסחם מעת לעת והוא יתפרש על פי חוקים  

 לת דין זר.אלה אשר יגברו על כל כללי ברירת דין המפנים לתחו 

 שונות .37

מובהר בזאת, כי כל הודעה ו/או מכתב, לרבות שאלות הבהרה, שיגיע למשרדי נת"ע 
 יחשב שהגיע למשרדי נת"ע ביום שלמחרת. 17:00(כולל פקס ודוא"ל) לאחר השעה 

   

 אישור המציע

 . ל במלואו"הנ הריני מאשר בחתימתי כי קראתי את מסמך התנאים הכלליים

 

 חתימת המציע   תאריך

 ) חותמת וחתימה(
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 רשימת הנספחים 

  העבודותתנאים מיוחדים לביצוע   נספח א'

 כתב ויתור על תביעות   נספח ב'

 ערבות ביצוע  1'נספח ג

 ערבות בדק  2נספח ג'

 ערבות מקדמה  3נספח ג'

 כתב הסכמה להתיישנות מקוצרת   ד' נספח 

 אישור הבנת הקוד האתי לספקי חברת נת"ע  ה'נספח 

 התחייבות בלתי חוזרת לשמירת סודיות ואבטחת מידע   ו'נספח 

 1976-תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו   ז' נספח 

 אישור עריכת הביטוחו נספח ביטוח  ח'נספח 

  מסמכי המכרז וההודעות לקבלנים  ט'נספח 

  מפרט הדרישות הכלליות  י'נספח 

 מיוחד  מפרט טכני  יא'נספח 

ובכללה טופס הצעת המחיר כפי שאושר בידי נת"ע. )10הצעת הקבלן (טופס  יב'נספח 
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 סכם מס' ________ ה

 ____בשנת  ______בחודש  ______בחולון ביום  נערך ונחתם

 

 בין: 

 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ - נת"ע

 , חולון 26רח' הרוקמים 

 מצד אחד; "המזמין " או "נת"ע להלן: "

 

 : לבין 

 ___________________ 

 שכתובתו:

 __________________ 

 מצד שני;  "הקבלן להלן: "

 

- במטרופולין תל  להסעת המוניםהיא חברה ממשלתית האמונה על קידום התכנון וההקמה של מערכת    ונת"ע הואיל 
 ;, הקו הסגול, הקו הירוק והארכת הקו האדוםפרויקט המטרו ת בין היתר אתכוללה, אביב

כהגדרתן העבודות התקשרות בהסכם לביצוע שעניינו  )"המכרז"  :(להלן 529/2025מס' מכרז את ונת"ע פרסמה  והואיל
  ;בהסכם זה

ומהווה חלק   להסכם זה  ' ביכנספח    מצורפתה,  העבודותשל הקבלן לביצוע  הכספית  ונת"ע קיבלה את הצעתו   והואיל
 בלתי נפרד ממנו;

התאם  בכהגדרתן בהסכם זה  העבודות  כי הוא יכול ומעוניין לבצע את  צהיר  ה  הקבלן  ,צעתוגשת ההובמסגרת   והואיל
ו ל הזמנים  הלוח  הסכווהדרישות  תנאים  ליתר  תמורת  נת"ע,  את  תובהצעהנקובים  ם  מישקבעה  לו  יש  וכי   ,

בהתאם  העבודות  והיכולת המקצועית הנדרשת על מנת לבצע את    ,הניסיון, כוח האדם המתאים, הידע, האמצעים
 הסכם זה על כל נספחיו; אמור בל

הצעת והואיל בסיס  במסגרת  ,הקבלן  ועל  שמסר  למכרז,  והמידע  כזוכה  הצעתו  בקבלן  בחרה  מעוניינת   ,נת"ע  והיא 
 ;מסמכי המכרזיתר בהתאם להוראות הסכם זה והעבודות להתקשר עימו לשם ביצוע 

 לפיכך באו הצדדים לידי הסכם כדלהלן:

 מבוא . 1

נפרד ממנו. הוא הדין   .1.1 זה מהווים חלק בלתי  והנספחים להסכם  לכל מסמך  המבוא  יש הפניה ביחס  שאליו 
 בהסכם זה או בנספחיו. 

לצורך שלילת פרשנות מסוימת של איזו  בלבד ואין להתחשב בהן  הקורא  נוחות  ל כותרות סעיפי ההסכם נועדו   .1.2
 ההסכם. מהוראות

 הגדרות ופרשנות . 2

בהסכם זה תהא למילים ולמונחים הבאים המשמעות הרשומה לצידם, זולת אם עולה כוונה אחרת מהקשר   .1.3
  הדברים:
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לצורך מעקב אחר התקדמות  הוגדר מראש שהעבודות שלב בביצוע  "אבן דרך"
ו/או  לצורך  ו/או    העבודות פיצויים לצורך  ביצוע תשלומים  גביית 

 ;מוסכמים ו/או לכל צורך אחר

הביצוע כשטחים אשר בהם, דרכם,   המקרקעין המסומנים בתכניות  "אתר העבודות"
מתחתם או מעליהם, תבוצענה העבודות, לרבות מקרקעין אחרים 
שטחי  (כגון  העבודות  ביצוע  לצורך  הקבלן  לרשות  שיעמדו 
התארגנות) ו/או מקרקעין אחרים שיהיו נתונים לאחריות הקבלן 

 ; , אף אם לא מתבצעת בהם עבודה כלשהי תוך כדי ביצוען

"אינפרה  1"אינפרה   ו/או  ו/או 2"   "
אינפרה   "קבלני  1"קבלני  ו/או   "

 " 2אינפרה 

ביצוע   בשלבי  עבודות  לבצע  ייבחרו  אשר  נת"ע  מטעם  קבלנים 
 מקבילים ו/או מאוחרים לעבודות נשוא הסכם זה.

או   "ביצוע המבנה"או "ביצוע העבודות"  העבודות  השלמת  לשם  לעשותה  שיש  מלאכה  או  פעולה  כל 
בהתאם   המבנה  או  העבודות  ומסירת  במסגרתן  המבוצע  המבנה 

 להוראות הסכם זה על כל נספחיו וחלקיו; 

חוזה)  "הגופים המוסמכים" מכוח  או  דין  פי  (על  סמכות  בעלי  שהם  רשות  או  גורם  כל 
תשתיות   בעלי  לרבות  העבודות,  ביצוע  על  כלשהו  באופן  להשפיע 

באתר   רשויות העבודה  שיש  ו/או  אליו  להתחבר  שעתידות  או 
 מקומיות;

הסכם זה על כל נספחיו, כולל המפרטים, פרטי הביצוע והתוכניות  "ההסכם"
מסמכים  לרבות  העבודות,  ביצוע  לצורך  לקבלן  יימסרו  אשר 
חיצוניים מחייבים שאליהם יש הפנייה בהסכם או באיזה מנספחיו, 

 במפרטים או בתכניות; 

התאריך הקבוע בצו התחלת העבודה כמועד קובע למניין פרק הזמן  "המועד הקובע" 
שהוקצה לביצוע העבודות והשלמתן. לא נרשם תאריך כאמור בצו 
התחלת  צו  ניתן  בו  המועד  הקובע  היום  יהיה  עבודה,  התחלת 

 עבודה; 

משרדית   "המפרט הטכני הכללי"  הבין  הוועדה  בהוצאת  בנייה  לעבודות  הכללי  המפרט 
בהשתתפות משרד הביטחון / אגף ההנדסה והבינוי, משרד הבינוי 
והשיכון / מינהל התכנון וההנדסה משרד האוצר / החשכ"ל משרד 

 התחבורה ("הספר הכחול") על נספחיו;  

מכלול התנאים המקצועיים ו/או פרטי המידע המתייחסים לאופן  "המפרט הטכני המיוחד" 
גורמים  של  או  נת"ע  של  אחרות  לדרישות  ו/או  העבודות  ביצוע 
(לרבות מפרטים מיוחדים של הגופים  יועברו לקבלן  אחרים אשר 

 ; במסגרת המכרז או לאחריו המוסמכים)

מפרט הדרישות הכלליות, המפרט הטכני המיוחד וכל מפרט אחר  "המפרטים" 
 מטעם הגופים המוסמכים כאחד;

בחוזה  "המתכנן" מטעמה)  כלשהו  גורם  עם  (או  נת"ע  עם  שהתקשר  הגורם 
נדרש  שהוא  ככל  הפרויקט  מנהל  לרבות  העבודות,  תכנון  לצורך 

 למלא תפקיד זה;

בין   "המבנה""העבודות" או  כמפורט  זה  להסכם  בהתאם  לבצע  שיש  הקבלניות  העבודות 
שיש  הנדסי  מבנה  כל  לרבות  המיוחדים,  התנאים  בנספח  היתר 

משלים (או תיאום תכנון תכנון  ו/או כל  להקים או לפרק במסגרתן,  
כל עבודה ארעית או מבנה ארעי שיש משלים) שיידרש מהקבלן ו/או  

 לבצעם לשם השלמת העבודות; 

 להסכם);  ' ביהצעת הקבלן במכרז (נספח  "הצעת הקבלן" 
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הקבלן שהגיש את ההצעה במכרז ואשר שמו נקוב בכותרת ההסכם,  "הקבלן" 
וכל גורם הפועל מטעמו, ומקום שבו הקבלן מורכב משתי ישויות 

 כל אחת מאותן ישויות יחד ולחוד;   -משפטיות או יותר 

חלקים,  "חומרים"  מוצרים,  וכן  העבודות  לביצוע  המשמשים  גלם  חומרי 
ביצוע   לצורך  נדרשת  שהתקנתם  ומתקנים  מכונות  אביזרים, 

 העבודות והשלמתן; 

 יום או ימים קלנדאריים, כולל שבתות, חגים ומועדים;   "ימים" או  "יום"

הוא  "כוח עליון" (א)  יחד:  גם  הבאים  התנאים  כל  בו  מתקיימים  אשר  אירוע 
התרחש בישראל; (ב) התפרצותו או התמשכותו אינם נתונים בשום 
אופן לשליטת הקבלן או נת"ע (או גורם הנתון לשליטתם); (ג) לא 

(ד) או להיערך אליו מבעוד מועד;  למנועו  לצפותו,  היה  הוא  ניתן 
אינו מאפשר את קיום חיובי נת"ע או חיובי הקבלן על פי ההסכם 

 (בכלל או בתנאים שונים מהותית מאלה שעלהם הוסכם);  

מובהר בזה, כי אירועים המשבשים זמנית או נקודתית את שגרת 
במיוחד,  שרבי  או  סוער  אוויר  מזג  מגיפות,  כגון  בישראל  החיים 
פעולות טרור, פעולות איבה, הפגנות, גיוס המוני למילואים, הטלת 

עזה, שביתות והשבתות, מחסור בכוח אדם   או/סגר על שטחי יו"ש ו 
אינם נחשבים, ככלל, ככוח עליון לצורך   -ואי קבלת עובדים זרים  

 הסכם זה; 

 הכמויות"  "כתב
 

כתב הכמויות שהקבלן הגיש כחלק מהצעתו למכרז, כולל עדכונים 
 שנעשו בו מעת לעת בעקבות הוראות שינוי שאושרו;

 להלן;  48.2כהגדרתו בסעיף  "מדד"

המעודכנת   "מחירון" במהדורתו  זה,  בהסכם  המוזכרים  המחירונים  אחד 
ביותר נכון ליום מתן ההנחיה לקבלן לבצע עבודה המצדיקה הוראת  

ייקבעו המחירון  מחירי  או    ,ככלל  ,שינוי.  הפחתות  תוספות,  ללא 
המחירון  פי  על  בחשבון  להביא  או  לשקול  שיש  אחרים  מקדמים 

(לרבות: תוספת קבלן ראשי, תוספת עבודות לילה, תוספת   הרלבנטי
 לעבודות קטנות וכיוצ"ב); 

 מחירון דקל לעבודות בניה ותשתית; "מחירון דקל"

החברה  "מחירון נת"י"  ישראל  נתיבי  חב'  של  וגישור"  סלילה  "לעבודות  מחירון 
 הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ; 

חברת הניהול שמונתה על ידי נת"ע, בין היתר, לצורך ניהול, פיקוח  "מנהל הפרויקט" 
חברת  הגורמים שמונו מטעם  לרבות  העבודות,  הביצוע של  וליווי 
הניהול ואושרו על ידי נת"ע. בכל מקום במסמכי ההסכם בו כתוב  

 "המפקח" הכוונה היא למנהל הפרויקט; 

 "מפרט הדרישות הכלליות" 

 

 מרווח קבלן" "

 

 "מזמין "מרווח 

 

נספח י' להסכם זה, המפרט את הדרישות הכלליות של נת"ע בכל 
 הנוגע לאופן ביצוע העבודות, השלמתן ומסירתן; 

 

ניהול לוחות   -  5פרק  להסכם ובהתאם למפורט ב  14סעיף  כהגדרתו ב
 ;למפרט הדרישות הכלליות זמנים כללי

 

ניהול לוחות   -  5להסכם ובהתאם למפורט בפרק    14סעיף  כהגדרתו ב
  למפרט הדרישות זמנים כללי
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נת"ע "נת"ע"  בע"מ   -  חברת  המונים  להסעת  עירוניים  תחבורה  נתיבי 
מנהל  למעט  זה,  הסכם  לצורך  המוסמכים  נציגיה  באמצעות 

 הפרויקט; 

וחישוף של קרקע,  עפר" עודפי " פירוק  פינוי,  ו/או תוצרי  וחציבה  עודפי חפירה 
מכל סוג, לרבות גזם, אדמה, עפר, בוץ, אבנים, סלעים וכיוצ"ב אשר 
לא נעשה בהם שימוש לטובת ביצוע העבודות ואשר אינם מיועדים 

 להטמנה כפסולת; 

הוראה בכתב מנת"ע המורה לקבלן להתחיל בביצוע העבודות (כולן  "צו התחלת עבודה"
 או חלקן) או בהכנות לביצוען; 

חומרים או  /שטח אחד או יותר המשמש את הקבלן לאחסון כלים ו "שטח ההתארגנות" 
ו/או למשרדים ו/או לכל התארגנות אחרת אשר נחוצה לצורך קיום 

 הוראות ההסכם;

הסכום הכולל אשר נקוב בהצעתו של הקבלן כפי שהוגשה במכרז,  "שכר ההסכם"
הכמויות  כתב  בסעיפי  הנקוב  הסכום  מסוימת,  עבודה  ולעניין 

 המתייחסים לאותה עבודה; 

לפי    הסכום הכולל שיש לשלם לקבלן בהתאם להוראות ההסכם, "שכר ההסכם המעודכן"
ע"י   שאושרו  באמצעות או  בנת"ע    המוסמכיםהגורמים  חשבונות 

הפרויקט בהתאם   מנהל  לקבלן  המגיעה  תוספת  כל  לרבות  לכך, 
לפי  ממנו  לנכות  שיש  סכום  כל  ובהפחתת  ההסכם,  להוראות 

 ההסכם ו/או לפי כל דין; 

מהדורות   התכניות "תוכניות" לרבות  מההסכם,  נפרד  בלתי  חלק  המהוות 
מעודכנות של אותן תכניות ולרבות כל תרשים, תשריט, פרט ביצוע,  
מסמך תכנוני או תכנית אחרת שתאושר בכתב על ידי נת"ע בזיקה 

 לביצוע העבודות;  

הדרישות  "תחזוקה משמרת" מפרט  פי  על  לבצע  שיש  המלאכות  או  הפעולות  מגוון 
הכלליות או על פי איזה ממסמכי ההסכם האחרים, בתקופה שבין 

על מנת לשמור עליהן או לתחזק   סיום העבודות ובין מועד מסירתן
 אותן או לטפל בהן בתקופה האמורה; 

 או  תנאים מיוחדים""

 "תנאים מיוחדים לביצוע עבודות"

מסמך המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה, ובו מפורטים התנאים 
המיוחדים לביצוע העבודות, לרבות דגשים המובאים לתשומת ליבו 

 של הקבלן; 

 שנאמר בהסכם לשון יחיד, דינו כדין לשון רבים ולהיפך.  מקוםל כ 2.1

במסמכיו   2.2 משמעות  אותה  לו  תהא  זה,  מהסכם  נפרד  בלתי  חלק  המהווים  המסמכים  באחד  שהוגדר  ביטוי 
ב נקבעה  אם  זולת  ההסכם,  של  מהם  האחרים  שונה  איזה  האחר  הגדרה  במסמך  לאמור  שהקשר  ביחס  או 

 הדברים מחייב פירוש שונה. 

  נים בקיומם המלא על ידו.ותהמ ,כל חיובי נת"ע בהסכם זה יפורשו כחיובים שלובים לאלו של הקבלן 2.3

להלן, בין שהסכם   4] יחולו ויחייבו, בשים לב להוראות סעיף  לביצוע עבודות  הוראות נספח א' [תנאים מיוחדים 2.4
   זה מפנה אל הנספח ובין שלאו.

 ההתקשרות תקופת  . 3

   . עפ"י ההסכם   התחייבויות הקבלןמלוא  קיום  לאחר  רק    תבוא לסיומה  ,עפ"י הסכם זהעם הקבלן,    ההתקשרות 3.1

   מסמכים ועדיפות בין מסמכיםין  סתירה ב, מסמכי ההסכם . 4

המסמכים המפורטים להלן, לרבות אלו המתקנים ו/או המשנים אותם ו/או הנזכרים בהם ו/או הנוספים להם   4.1
 כחלק מהסכם זה, ויקראו ויפורשו בהתאם: ייחשבו והמצוינים במפורש ככאלו, 
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הבהרות   ,ם, הודעותטפסי  לרבות ההזמנה להציע הצעות (תנאים כללים ומיוחדים),(המכרז  מסמכי   4.1.1
  ;)והצעת הקבלן על נספחיה  נת"ע

 המתכנן ידי  -שיוכנו על לביצוע  מפרטים, ותוכניות  הכמויות,  הכתב  , לרבות  הסכם זה על כל נספחיו  4.1.2
 ; העבודותמעת לעת לצורך ביצוע ו/או יוכנו על ידי הקבלן ויאושרו על ידי נת"ע 

 הגופים המוסמכים בכל הנוגע לעבודה הקשורה אליהם;   או הנחיות מפרטי 4.1.3

ללוח הזמנים הבסיסי) 4.1.4 (או כל תיקון  ידי   בתנאי  לוח הזמנים הבסיסי  על  מנהל הפרויקט  שאושר 
 אך זאת בנוגע לחיובי הקבלן בלבד;  נת"עו

, בין אם מהווים  , בין אם צורפו להסכם זה כנספחים ובין אם לאונהלי נת"ע כפי שיעודכנו מעת לעת 4.1.5
 ;הם חלק ממפרט הדרישות הכלליות ובין אם לאו

 תקנים ישראליים או תקנים בינלאומיים במקום שאין תקנים ישראליים;   4.1.6

ופרטים אחרים, מעבר לאלה הנקובים במסמכי  שינוי  שינויים לתוכניות, תוספות, הפחתות, הוראות   4.1.7
ההסכם, אשר יומצאו על ידי נת"ע לקבלן לצורך ביצוע העבודות, ובלבד שמנהל הפרויקט או נת"ע 

   אישרו אותם לביצוע בכתב, בהתאם להוראות הסכם זה.

ת ההסכם והמסמכים השונים יפורשו ככל האפשר כמשלימים זה את זה, וככלל, הוראה פרטנית במסמך  הוראו 4.2
מסוים תגבר על הוראה כללית אחרת באותו מסמך, והוראה המחמירה עם הקבלן תגבר על הוראה המקלה 

 (לפי סדר זה). באותו מסמך עמו 

ובהעדר   -שלעיל, בכל מקרה של סתירה או דו משמעות בין הוראות מסמכי ההסכם    4.2בכפוף לאמור בסעיף   4.3
העדיפות   סדר  בדבר  אחרת  האחרים  הוראה  ההסכם  ממסמכי  לעניין    -באיזה  העדיפות  יהיה    הביצועסדר 

 כמפורט להלן: 

 (לרבות תכניות ביצוע אשר הוכנו ע"י הקבלן במסגרת הכנת תכניות שהוגדרו "לביצוע"  התוכניות   4.3.1
 ייצור ולאחר שאושרו ע"י מנהל הפרויקט); 

 התנאים המיוחדים; נספח  4.3.2

 ; מיוחדטכני ההמפרט ה 4.3.3

   ;ת הכלליותומפרט הדריש 4.3.4

  הספר הכחול;   -המפרט הכללי  4.3.5

 ; לעילנספחיו ככל שאינם מצויינים יתר  ו/או מסמכים שהוא מפנה אליהם ו/או הוראות הסכם זה 4.3.6

 כתב הכמויות; 4.3.7

לעת 4.3.8 מעת  שיעודכנו  כפי  נת"ע  זה,  נהלי  הסכם  מנספחי  כחלק  צורפו  שלא  ממפרט   ככל  כחלק  או 
 ; הדרישות הכלליות

 . תקנים ישראליים או תקנים בינלאומיים במקום שאין תקנים ישראליים 4.3.9

 כל מסמך ברשימה עדיף על זה שבא אחריו. 

תהא  כפוף לכל הוראה אחרת או מיוחדת מטעם נת"ע. מובהר כי נת"ע  לעיל,    4.3סדר העדיפות הקבוע בסעיף   4.4
לעבודה, על פני מסמכים אחרים,  הרלוונטי  לקבוע סדר אחר ו/או לקבוע מתן עדיפות למסמך מסויים    רשאית

 .  שלהלן 52, וככל שהדבר נידרש תינתן לקבלן הוראת שינוי לפי סעיף על אף האמור ברשימה לעיל

ובהעדר    ,לעיל, בכל מקרה של סתירה או דו משמעות בין הוראות מסמכי ההסכם  4.2בכפוף לאמור בסעיף   4.5
, התשלום  לעניין   ,סדר העדיפותיהא    ,באיזה ממסמכי ההסכם האחרים  הוראה אחרת בדבר סדר העדיפות

 כמפורט להלן: 

 נספח התנאים המיוחדים;  4.5.1

 אופני המדידה במפרט הטכני המיוחד;  4.5.2

 כתב הכמויות; 4.5.3
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 מפרט הדרישות הכלליות;  4.5.4

 אופני המדידה במפרט הכללי;  4.5.5

 זה;  4.5ונספחיו ככל שאינם מצויינים בסעיף מפנה אליהם  או/או מסמכים שהו הוראות הסכם זה 4.5.6

  בכפוף לכךהתוכניות (לרבות תכניות ביצוע אשר הוכנו ע"י הקבלן במסגרת הכנת תכניות ייצור ו 4.5.7
 שאושרו ע"י מנהל הפרויקט); 

אם הם מצורפים כנספחים להסכם זה או מהווים חלק   ט, למענהלי נת"ע כפי שיעודכנו מעת לעת 4.5.8
 ; ממפרט הדרישות הכלליות

 כל הוראה במסמך מסוים ברשימה עדיפה על הוראה במסמך שבא אחריו.   

שבהן תהא עדיפות  -  הוראות העדיפות בין מסמכים, לעניין התשלום, אינן חלות על עבודות לפי מחיר פאושלי 4.6
. הוראות העדיפות בין מסמכים, לעניין הביצוע,  למחיר הכולל עליו הוסכם בין הצדדים ביחס לאותה עבודה

שבהן תהא עדיפות לתכנון שנעשה על ידי הקבלן בתנאי    –  אינן חלות על עבודות שתכנונן נעשה על ידי הקבלן
 . על ידי נת"עובכתב שאושר סופית 

מחירי היחידה   , וכיהוא תמציתי וחלקי בלבדביחס לעבודה מסוימת  בכתב הכמויות  שיכלל  יובהר כי הפירוט   4.7
בכתב הכמויות מתייחסים לעבודה הכוללת שיש לבצע על פי ההסכם, על כל פרטיה, דיקדוקיה ואופן ביצועה  

קביעת דרישה מסוימת ביחס  וביתר הוראות ההסכם.    השונים  תכנוןהמסמכי  ב בתכניות,    ,כנדרש במפרטים
, לא תפורש כהסדר שלילי, לגבי הסכםלפרט הכלול בתיאורים התמציתיים של סעיף כלשהו, באיזה ממסמכי ה

 . האחרים הסכםאותו פרט, על פי איזה ממסמכי ה

לקבלן, בכתב, לאחר פרסום המכרז ולפני המועד האחרון להגשת ההצעות,    נה נת"עהוראה או הבהרה שנת 4.8
תיחשב כחלק ממסמכי ההסכם ותגבר על כל הוראה קודמת ועל כל הוראה מפורשת הסותרת אותה במסמכי  

 ההסכם שקדמו לה בזמן. 

ביצוע לפני וכתב הכמויות  הסכם, התכניות, המפרטיםהבדוק בקפדנות הראויה את הוראות ל מתחייב הקבלן 4.9
. גילה הקבלן סתירה או אי התאמה או דו משמעות או אי בהירות אחרת בכל הנוגע  מהןאו כל חלק  העבודות  

למנהל הפרויקט, ללא  חובה עליו לפנות    -לרבות בשל חוסר או השמטה    -או מילוי חובותיו  העבודות  לביצוע  
יבות יאת הנחיות והוראות נת"ע לגבי אופן ביצוע העבודה ו/או קיום ההתחמבעוד מועד  לקבל    על מנתדיחוי,  

   שלגביה נתעוררה שאלה. 

התנאים   4.10 פי  על  הספק  יפורש  ו/או  החסר  ימולא  פיו,  על  או  זה  בהסכם  מפורשת  הוראה  העדר  של  במקרה 
המטיבים ביותר עם נת"ע בהתאם למקובל בשוק. לפיכך, כל אימת שבהסכם לא צוינו במפורש טיב החומרים  

לעבודות מסוימות,  ו/או סוגי הכלים שבהם יש להשתמש ו/או אופני ואיכויות הביצוע שאותם יש לאמץ, ביחס  
יראו את הקבלן כמחויב לטיב החומרים ו/או סוגי הכלים ו/או אופני ואיכויות הביצוע הטובים ביותר שנהוג 

 להשקיע על פי המקובל בשוק בשים לב להצעת הקבלן. 

התאמה ו/או דו משמעות ו/או כל  -להכריע ביחס לכל סתירה ו/או אי -לפי שיקול דעתה המלא  -נת"ע רשאית  4.11
שאלה המתעוררת לגבי פירושם, משמעותם, דרך הפעלתם של ביטויים ו/או הוראות ו/או מסמכים טכניים 

כניות. עד לקבלת הכרעת  ו/או הנדסיים. הכרעת נת"ע תהיה סופית ותינתן בכתב, ובמידת הצורך אף על ידי ת 
נת"ע ינהג הקבלן בהתאם להוראות מנהל הפרויקט. קבעה נת"ע כי על הקבלן לפעול בניגוד להוראה הגוברת 

שלהלן,   52סעיף כאמור ב  הוראת שינויעל רעותה, לפי הוראות הסעיפים שלעיל, רשאי הוא לבקש כי תינתן לו 
 וזו תידון לגופה. 

 ו/או את יתר הוראות ההסכם  כתב הכמויותאת  תכניות ו/או  משלימים את הייחשבו כ מפרטים  המובהר כי   4.12
תמצא את ביטויה    ו/או במפרטים  אין הכרח כי כל עבודה המתוארת בתכניות ו/או בכתב הכמויותכי  ו(ולהיפך),  

, איזה מן המסמכים הנ"ל בכלשהי  התייחסות לעבודה  -אי. משכך, אין לפרש  מן המסמכים האחריםכל אחד  ב
 רק מסיבה זו.  מזכה את הקבלן בתשלום נוסף כנסיבה ה

 הצהרות הקבלן   . 5

 הקבלן מצהיר ומאשר בזאת כי: 

 הוא קרא את תנאי ההסכם, נספחיו והמסמכים המרכיבים אותו, הבין אותם ומסכים להם.  5.1

בין  ו/או אי בהירות  לכל סתירה ו/או אי התאמה  ומנהל הפרויקט  להסב את תשומת לב נת"ע  מתחייב    הוא 5.2
שלגביה יש ספק , ולפעול בהתאם להנחיית נת"ע לפני ביצוע העבודה  השונים  האמור במסמכי ההסכם
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לקבלן ידוע כי יהא עליו לשאת במלוא האחריות לכל עבודה שתבוצע בלא לקבל מראש את הנחיית    כלשהו.
  חשבונו את הנדרש. על , ובמידת הצורך, לפרק או לתקן נת"ע

בביצוע  5.3 ניסיון  ובעל  במקצועו  מומחה  הוא  כי  זה,  ובכלל  נכונות,  המכרז  במסמכי  הצהרותיו  כי  מאשר  הוא 
 .בהתאם לדרישות שבמכרז העבודות

, בסוג ובהיקף הנחוץ לביצוע 1969-הוא קבלן רשום לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט 5.4
 . על פי מסמכי המכרז ונספח התנאים המיוחדים העבודות

והעובדים הדרושים    ני המשנהלקבהאמצעים,  ,  הכלים, החומרים  ,ביכולתו להשיג את כל הציוד, המכשיריםיש   5.5
של    ן לביצוע והשלם  את  העבודותהנכון  לבצע  ביכולתו  ויש  ונספחיו,  ההסכם  להוראות  בהתאם  העבודות  , 

 במקביל לפעילותו האחרת ולהעסיק לשם כך בעלי תפקידים כנדרש.

כי   5.6 לו  שידוע  היתר  ,נהיתעשהעבודות  יתכן  רק)  בין  לא  לב  (אך  בשים  המיוחדים, בלאמור  ,  התנאים  נספח 
לכבישים  סואנים ו/או בסמוך או מאוכלסים ו/או ו/ו/או קטנים צפופים  ו/או מוגבלים ו/או בשטחים עירוניים

מרכזיים ו/או בסמוך למסילות רכבת פעילות ו/או בתחום שטחי עבודתם של קבלנים אחרים ו/או באתרים 
(כולם או חלקם) עשויים להקשות על  אלה  וכי נתונים  ,  ו/או בסביבה רווית תשתיות  שהגישה אליהם מוגבלת

, בין השאר (אך לא רק) בשל  ןו/או על עלות ביצוע  ןו/או להשפיע על משך ביצוע  הןאו חלק מהעבודות  ביצוע  
הצורך לבצע עבודה לא רציפה ו/או בהפסקות ו/או בכלים מיוחדים ו/או ללא שטחי אחסון סמוכים ו/או תחת  

  .ו/או בזהירות מיוחדת ו/או בהספק נמוך הסדרי תנועה מיוחדים

כי   5.7 לעיל,  מהאמור  לגרוע  בלי  לו,  תבוצענהידוע  מצויות במקרקעין    העבודות  מעליהם,  או  ומתחתם  שבהם, 
אשר יצריכו היערכות מיוחדת ו/או כי נדרשת הרשאת הגופים המוסמכים לביצוע תשתיות שונות של צדדי ג'  

ו/או לתאם מחדש   להמתין לאישורים כאמור ואפשר שהוא יידרש, במקרים המצריכים זאת, חלק מהעבודות, 
ו/או לאפשר לקבלנים אחרים לעבוד באתר העבודות ו/או   דות ו/או לתקן את התכנון שנמסר לובואת ביצוע הע

ליד   מיוחדים  ובכלים  זהירה  עבודה  לבצע  ו/או  בידיים  חפירה  כגון:    ותקרקעי-ותת   ותעיליתשתיות  לבצע 
וביוב ניקוז  מים,  תקשורת,  חשמל,  הקבלתשתיות  כי  מובהר  יהיה  .  לא  מעבר  ן  נוספת  לתמורה  לשכר  זכאי 

 . , אלא בכפוף להוראה מפורשת בהסכם זהבשל כל האמור לעיל ו/או להארכת משך הביצוע ההסכם

או מנהל הפרויקט רשאים להודיע לו בכל עת על החלטתם לתת עדיפות לביצוע עבודה מסוימת    ידוע לו, כי נת"ע 5.8
והוא מתחייב לבצע את העבודות  ו/או לשנות את שלביות או אופני הביצוע של העבודות, מכל סיבה שהיא 

 בהתאם לסדרי העדיפויות או שלביות הביצוע שהנ"ל יקבעו. 

, והוא  למכרזהנ"ל נלקחו בחשבון בעת הגשת הצעתו    והאפשרויות  העובדותהנסיבות,    כל  מצהיר ומאשר כיוא  ה 5.9
שבהן יהא עליו לבצע  המיוחדות  בקשר לנסיבות    - כספית או אחרת    -  לא יעלה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה

או בקשר למגבלות או קשיים או שיבושים הקשורים באיזה מהגורמים המפורטים לעיל ו/או   ,העבודותאת  
 בנספח התנאים המיוחדים ו/או במפרט הטכני המיוחד.   

ביצוע כל עבודה אשר נחוצה לשם  עשיית כל פעולה ולכוללת התחייבות ל  העבודותידוע לו כי התחייבותו לביצוע   5.10
נדרשת לשם   עבודה אשר אינה מוזכרת במפורש בהסכם אך  לרבות כל  לפי ההסכם,  עמידה בהתחייבויותיו 

סוכם וללא כל תשלום נוסף, אלא אם עליו    שכר ההסכםהשלמה בטוחה ויעילה של העבודות, והכל במסגרת  
בהתאם להרשאה   שלהלן  52כאמור בסעיף    הוראת שינוי, אשר לגביה ניתנה  שונה או נוספת מדובר בעבודה  

 .  שניתנה כדין ובסמכות על פי נהלי נת"ע

במשך כל שעות העבודה, והוא מאשר    באתר העבודותכוחו המוסמך יהיה נוכח  -הוא מתחייב לדאוג לכך שבא 5.11
 שנמסרה לקבלן עצמו. תיחשב ככזולבא כוחו של הקבלן, נמסרה הוראה, הודעה או דרישה ש שכל

בתקופות שבין  משנה  השכר קבלני  את  ועבודות  את ביצוע היש לו את האמצעים הכספיים לממן מימון ביניים   5.12
 תשלום החשבונות.  

כל ביצוע  כוללים תמורה מלאה והוגנת ל  -בכל אחד ואחד מסעיפי כתב הכמויות    -  המחירים שנקב בהצעתו 5.13
וכי יש בתמורה זו כדי לכסות את כל העלויות הכרוכות   בתנאים המתוארים לעיל,  סכם,ההתחייבויותיו על פי ה 

 ו/או בנספח התנאים המיוחדים ו/או בתכניות ו/או במפרטים   בסעיפי כתב הכמויות  בביצוע העבודה המתוארת
האחרים התכנון  במסמכי  ח,  ו/או  עלויות  גלםלרבות  כומרי  עלויות  ציוד,  עלויות  אדם,  עלויות    ח  ויועצים, 

ורווח קבלן ראשי זאתתקורה, מימון  וכל  "מרווח מזמין"   ,,  או  "מרווח קבלן"  לתקופות המהוות  ביחס  גם 
  לעיל.כהגדרתן 

את התנאים המיוחדים בהן תבוצענה העבודות ואת    הוא הביא בחשבון שקבע את המחירים שבהצעתובעת  כי 5.14
ו לביצוען  הזמנים  נת"עלוח  של  זכויותיה  תכולת    את  את  להקטין  או  להגדיל  זכותה  לרבות  זה,  הסכם  לפי 
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או סתירות שיתגלו  ו/או לתקן טעויות העבודותשינוי שהוא בביצוע כל , להורות על ללא מגבלה שהיא העבודה
תורה    םהקבלן מאשר, בהקשר זה, כי התמורה היחידה שיקבל, בקשר עם שינויים שעליה  במסמכי ההסכם.

או    ההסכםשכר  יביאו להקטנת אף  מים  ילהסכם, ויתכן כי שינויים מסו  52סעיף  נת"ע, תהיה בהתאם לאמור ב 
 מבלי שהקבלן יהיה זכאי לפיצוי מיוחד בשל כך.  לשינוי בתמהיל העבודות

בינו 5.15 יהיו  ולא  וכי אין  בין מי מטעמו)  הוא קבלן עצמאי  יחסי שליחות   (או  או  עובד מעסיק  יחסי  נת"ע  לבין 
 אחרים. 

הוא מתחייב, במסגרת ביצוע עבודתו, לפעול בהתאם ועל פי נהלי נת"ע כפי שיתעדכנו מעת לעת (בין שיש להם  5.16
(כפי שיתעדכנו מעת  ובין שלא), בהתאם לעקרונות הקוד האתי לספקי חברת נת"ע  אזכור במסמכי ההסכם 

שלו וכל אדם ו/או גוף אחר    לעת), ובהתאם להוראות כל דין רלוונטי, והוא מתחייב כי עובדיו, קבלני המשנה
הפועל מטעמו או עבורו יפעלו על פי האמור לעיל. הקבלן מתחייב לבצע כל פעולה סבירה שתידרש לשם עמידה 

 להסכם זה.  ה' כנספח באמור לעיל, וכן לחתום על אישור קריאת הקוד האתי והבנתו בנוסח המצ"ב 

בכל    ידוע לו כי נת"ע ומנהל הפרויקט, הינם הגורמים היחידים המוסמכים ליתן הוראות המחייבות את הקבלן 5.17
 . , והכל, בלי לגרוע מסמכויות הגופים המוסמכים על פי דיןהעבודותהנוגע לביצוע 

לאמור במפרט הדרישות הכלליות ו/או בהתאם  הנדרשים בפרויקט בהתאם תהליכי ניהול סיכונים  הוא יקיים   5.18
 . ולאמור ביתר מסמכי ההסכם להנחיות מנהל הפרויקט

והכללים   5.19 הצווים  התקנות,  הכנסה,  מס  פקודת  פי  על  לנהלם  שעליו  ורישומים  חשבונות  פנקסי  מנהל  הוא 
שהוצאו מכוחה ועל פי חוק מס ערך מוסף, התקנות הצווים והכללים שהוצאו מכוחו, וכי הוא נוהג לדווח לפקיד  

 שומה על הכנסותיו ולדווח למנהל מס ערך מוסף על עסקאותיו.

על  5.20 השפעה  להם  להיות  שיכולה  או  להם  שיש  הגורמים  לכל  מלאה  מודעות  תוך  זה  בהסכם  התקשר  הוא 
העבודות, עלותן וקצב ביצוען, לאחר שקיבל גישה אפשרית לכל מידע והיה חופשי לערוך כל בדיקה העשויה  

זמנים ו/או כל להיות חשובה, והוא לא יהיה רשאי להעלות כל דרישה כספית נוספת או דרישה להארכת לוח  
טענה בדבר איחור ו/או כל דרישה או טענה אחרת כלשהי, בשל אי הבנה ו/או בשל אי ידיעת תנאי או נתון או  

 עובדה כלשהם. 

קיבל הוא  וכי  שיהא עליו לבצע,    העבודותלשאול, לברר ולבקש מידע הנוגע לביצוע    מלוא ההזדמנות  ניתנה לו 5.21
  , תן ותמחור עלו  העבודות ביצוע  לכאילו השיג את כל המידע הנוגע    אותורואים  , ותשובות והבהרות ככל שביקשן

לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, ,  ותמחורהולכל האפשרויות האחרות שעלולות היו להשפיע על הצעתו  
ו/או להימנע   ו/או להימנע מפגיעה בנכסיהם או בפעילותם של אחרים  הצורך לתאם את עבודתו עם אחרים 

 מפגיעה בנוחות הציבור.  

מתחייב 5.22 זהירות    ,הוא  עבודה  בשיטות  חשבונו  על  לנקוט  ההסכם,  לשכר  מעבר  נוסף  תשלום  לדרוש  מבלי 
הסכם  הדין או  העל פי  ובטיחותיות, ולהשתמש לשם כך בכל המתקנים והאמצעים המקובלים או הנדרשים  

ובכל האמצעים שנקיטתם נדרשת על פי דין או הסכם לשם הגנה על הסביבה  ,  העבודותשם ביצוע בטוח של  ל
 ונוחות הציבור.  

, תחמושת או כל חומר  מסוכנת, פסולת  באתר העבודותהוא מתחייב כי מיד עם גילויים של חומרים מזהמים   5.23
(להלן:   אחר  מסוכן  או  לרשויות "המטרד"מזוהם  וכן  הפרויקט,  למנהל  מידי  באופן  כך  על  ידווח  הוא   ,(

 לבדוק אותו ולפנותו. למטרד, לגשת המתאימות ויסייע להם 

, וזאת, שנקבע לכךבתוך פרק הזמן  מהןאו כל חלק  העבודותהוא מכיר בחשיבות העליונה לבצע ולהשלים את  5.24
ביצוע פרויקט לאומי בעל חשיבות ציבורית. הקבלן מצהיר  מחיוני  חלק    ן של העבודותבשל היות  בין השאר,
הציבור וצדדי ג', התחייבויות שונות הנוגעות בין השאר למועד  כלפינטלה על עצמה, ידוע לו שנת"ע ומאשר כי 

הציבור ו/או  נת"ע עלולה להימצא בהפרת התחייבויותיה כלפי    ,אם לא יעשה כן  ,וכיהעבודות  ואופן השלמת  
ו/או לציבור עלולים להיגרם נזקים כבדים ביותר, אשר נת"ע, ומכאן גם הקבלן, ג'    באופן שלאותם צדדיצדדי ג',  

 עלולים להיתבע  

 תכניות . 6

תמסור לקבלן תכניות בפורמט דיגיטלי בלבד. כל עותק פיזי שיהיה דרוש לקבלן לביצוע העבודות יוכן על   נת"ע 6.1
ידי הקבלן ועל חשבונו. במידת הצורך יומצאו לקבלן גם תרשימים, שרטוטים או מסמכי תכנון אחרים שיהא  

על לפעול  בבע- עליו  יהיו  בהן,  הטבועות  היוצרים  זכויות  וכל  התכניות,  רשאי  פיהם.  הקבלן  ואין  נת"ע,  לות 
להשתמש בהן אלא לצורכי ביצוע העבודות בלבד. עם השלמת העבודות יחזיר הקבלן לנת"ע את כל התכניות  

גורם מטעמה ובין שהכין אותן בעצמו, או שהוכנו על ידי  מי  הפיזיות שברשותו, בין שהומצאו לו ע"י נת"ע או  
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עדכניות  (לרבות תכניות  והתרשימים שהקבלן הכין בעצמו  על כל התכניות  גם  זה תחול  אחר. הוראת סעיף 
) עותקים פיזיים  2שיבוצעו בפועל), ובכל הנוגע לאלה, תחול על הקבלן חובה להמציא לנת"ע, על חשבונו, שני (

 מכל תכנית כאמור.  

עותקים מהתכניות ומכל מסמך המהווה חלק מההסכם, יוחזקו על ידי הקבלן באתר העבודות. מנהל הפרויקט  6.2
 וכל אדם שהורשה על ידי נת"ע בכתב יהיו רשאים לבדוק ולהשתמש בהם בכל עת סבירה. 

הקבלן מצהיר כי ידוע לו, וכי הסכים מראש, כי התכניות לפיהן יבוצעו העבודות יושלמו ויסופקו על ידי נת"ע,  6.3
ככל שיידרש, גם במקביל להתקדמות בביצוע העבודות. מסירת התכניות בהתאם להתקדמות העבודות ו/או  

 בגינם. מסירת מהדורות מעדכנות של התכניות ו/או מסירת 

ידוע לו כי עליו לשאת במלוא ההוצאות הנדרשות לביצוע העבודות ולקיום התחייבויותיו על פי ההסכם, לרבות  6.4
תשלומי מיסים, היטלים, אגרות, שכר עובדים, והוצאות נוספות המוטלות עליו לפי ההסכם, אלא אם נקבע 

 במפורש אחרת בהסכם זה.  

אינו סותר, אינו מפר ואינו עשוי   -או איזו מהתחייבויות הקבלן הכלולות או הנובעות ממנו    -ביצוע הסכם זה   6.5
 להפר כל חוזה, מסמך, הבטחה או התחייבות שהקבלן נתן או שהוא צד להם ו/או של כל דין אחר.

לרבות בשל מצבו הפיננסי ולרבות בשל כל הליך משפטי   -אין ולא ידוע לו על מגבלה כלשהי (חוקית או אחרת)  6.6
אשר עלולה למנוע ממנו מלבצע   -קיים או צפוי ו/או כל התדיינות, טענה או תביעה התלויה ועומדת כנגד הקבלן  

 ת התחייבויותיו לפי הסכם זה. הסכם זה, או שעשויה להפריע לו או להגבילו בכל דרך אחרת לקיים א

תקופת  6.7 כל  ולמשך  זה  הסכם  על  החתימה  ממועד  החל  בתוקפם  יעמדו  לעיל  כמפורט  והתחייבויותיו  מצגיו 
הקבלן  מנת"ע.  כלשהו  לתשלום  בקשה  יגיש  שבו  מועד  בכל  אותם  ואשרר  שחזר  כמי  ייחשב  והוא  ביצועו, 

כלשהו באיזה מתחייב, בכל מקרה, ליידע את נת"ע ואת מנהל הפרויקט באופן מידי אם וכאשר יחול שינוי  
מהמצגים המפורטים לעיל או אם תתקיים כל נסיבה אחרת אשר עשויה להשפיע על יכולתו לבצע את ההסכם, 

 או להעמיד את המימון הדרוש לביצועו, וכי, במקרה כזה, הוא ימסור לנת"ע פרטים מלאים ככל שיידרשו. 

התנאים   6.8 התקיימו  אם  אלא  העבודות  ביצוע  משך  להארכת  סיבה  תהווה  לא  חלופיות,  או  חדשות  תכניות 
  7יסופקו לקבלן עד    -ככל שלא נמסרו מבעוד מועד    -המצדיקים זאת לפי הסכם זה. תכניות מפורטות לביצוע  

שבועות  4בכתב, לפחות ימים לפני המועד לביצוע כל עבודה רלוונטית, בתנאי שהקבלן הודיע למנהל הפרויקט 
 קודם לכן, מהן התכניות החסרות לביצוע אותה עבודה.  

פי תכניות אחרות   6.9 על  כי היא תואמת את הנדרש ממנו  ולוודא  לבדוק כל תכנית מיד עם קבלתה  על הקבלן 
שהומצאו לו ו/או על פי המצב בשטח אתר העבודות. מצא הקבלן כי תכנית מסוימת שגויה ו/או פגומה ו/או 

עומדת בניגוד לתכנית אחרת, או כי חסרה לו תכנית מסוימת, עליו להודיע על כך היא  אינה ישימה ו/או כי  
בתוך   מקרה,  ובכל  הפרויקט,  למנהל  מידי  תכניתממועד    ימים  14באופן  אותה  הסופית   .קבלת  ההחלטה 

תינתן על ידי נת"ע או    חסרה או לגבי האופן שבו יש לתקן תכנית מסוימת והבלעדית לגבי נחיצותה של תכנית
  מנהל הפרויקט.

)  Aconexשהועברו לקבלן באמצעות המערכת הממוחשבת (לביצוע העבודות ישמשו רק אותן תכניות    התכניות 6.10
 סומנו ו/או שנרשם עליהן במפורש כי הן תכניות לביצוע. ואשר 

רשאי מנהל הפרויקט לבצע על   -שהם תיקונים קלים באופיים (לפי קביעת מנהל הפרויקט)    -תיקונים בתכניות   6.11
גבי העתקי התכניות שבידי הקבלן ו/או בדרך של רישום ביומן ו/או בכל דרך אחרת. משנעשו תיקונים כאמור  

מ בתכניות  היו  כאילו  יחייבו התיקונים את הקבלן  הפרויקט,  ידי מנהל  יסמן  על  הפרויקט  לכתחילה. מנהל 
 תיקוניו כאמור בחתימתו ליד התיקון. 

הקבלן יכין רשימת תכניות שקיבל מאת נת"ע בקובץ אלקטרוני כולל תאריך קבלת התוכנית ותיאור תוכנה,  6.12
וכן, יעדכן באופן שוטף את הרשימה מיד עם קבלת או ביטול תוכניות וידאג להפצת רשימות מעודכנות לצוות 

 ההנדסי ולקבלני המשנה. 

ההוראות הכלולות במפרטים הן בבחינת הנחיות מקצועיות מחייבות, המשלימות את האמור בתכניות. הקבלן   6.13
וכן בכפוף לשאר הוראות ההסכם והגופים   מתחייב לבצע את עבודותיו בכפוף לדרישות הכלולות במפרטים 

 ו על פי ההסכם. המוסמכים. מילוי הוראות המפרטים לא יפטור את הקבלן ממילוי כל שאר התחייבויותי

 ושמירה זכות מעבר ,, התארגנותאתר העבודות מסירת החזקה ב . 7

את   7.1 הקבלן  לרשות  תעמיד  העבודותנת"ע  חלק  אתר  אותו  את  או  העבודות,  נת"ע    מאתר  לדעת  דרוש  אשר 
העבודות כפי ומועדי ביצוע    , אבני הדרך,, בהתאם ללוח הזמניםןומעת לעת להמשך ביצוע  ,ן להתחלת ביצוע
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, בהתאם להוראות הסכם זה, תחל כולו  אחריות הקבלן לאתר העבודות  .הםאו על פי  הסכםהמסמכי  שנקבעו ב
מסירה סיור  עמו  התקיים  בו  העבודות  ראשון  במועד  תפס  וזאת  באתר  הקבלן  אם  באתר   בפועל  בין  חזקה 

מובהר כי אין בהוראה זו כדי לגרוע מחובתו של הקבלן לתחזק הסדרי תנועה העבודות במועד זה ובין אם לאו.  
 או מרכיבי דרך הנמצאים מחוץ לגבולות אתר העבודות, אם כך נקבע בתנאים המיוחדים.

ו/או  7.2 בחלקים  לקבלן  להימסר  עשוי  העבודות  אתר  ביצוען,  וסביבת  העבודות  מאפייני  בשל  כי  ידוע  לקבלן 
  מסר לקבלן רק אותו חלק מאתר העבודות שיהא נחוץ לביצוע חלק מן העבודות ילשיעורין ו/או כי מעת לעת י

ובמפורש  הקבלן מוותר בזאת  האמור,  לאור  .  בלבד נת"ע מראש  ו/או תביעה כלפי  ו/או דרישה  על כל טענה 
לרשותו בחלקים   אתר העבודותהעמדת  בשל    ן שעילתה עלויות עודפות אשר נגרמו לקבלוהפועלים מטעמה,  

 ". as isאשר יימסר " אתר העבודותמצבו של כאמור לעיל ו/או בגין ו/או במועדים שונים 

אתר  הקבלן יתעד את    לפני תחילת ביצוע העבודות,ואו חלק ממנו לרשות הקבלן,    אתר העבודותבמועד העמדת   7.3
אחרות של  בהתאם להנחיות  (ו/או  וידאו  ו  מי סטילסצילומדידת מצב קיים וכן באמצעות  באמצעות    העבודות

ויעביר למנהל הפרויקט את התיעוד שנערך על ידו בהתקן אחסון נשלף ו/או על גבי מדיה מגנטית. גילוי   )נת"ע
לרשות הקבלן, ובכל מקרה, חובה    אתר העבודותלא ייחשב כאי העמדת    אתר העבודותליקוי או פגם כלשהו ב

.  אתר העבודותימים מיום שניתנה לו גישה ל   7על ליקוי או פגם כאמור בתוך  למנהל הפרויקט  על הקבלן לדווח  
ככל שלא בוצע תיעוד כנדרש לעיל ו/או לא נמסר דיווח כנדרש, במועד הנ"ל, ייחשב הדבר כראיה מוחלטת לכך  

ב היה  העבודותשלא  ביצוע    אתר  תחילת  את  למנוע  כדי  בהם  שהיה  ליקוי  או  קיימת  העבודות  פגם  כי  ו/או 
 מסמכי התכנון האחרים. כניות והתבין ום) י(וחלקיו השונ אתר העבודותהתאמה בין 

, יימסר לקבלן כבר רשות גרידא, לצורך  העבודותאו אותו החלק אשר יימסר לקבלן לצורך ביצוע    אתר העבודות 7.4
 הסכם.ה ובכפוף למילוי כל התחייבויותיו לפי לפרק זמן מוגבל בלבד, ת הנדרשות והעבודביצוע 

רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, להורות לקבלן לבצע עבודות בשטחים הנמצאים גם    אמנהל הפרויקט יה 7.5
  ככל שהדבר דרוש לשם מילוי חובות הקבלן על פי הסכם זה. אתר העבודותמחוץ לגבולות 

ו/או מתקנים ו/או מבנים    אתר העבודותלידי הקבלן לא תקנה לו כל זכות לגבי    אתר העבודותמסירת החזקה ב  7.6
הנמצאים בו. מבלי לגרוע מהאמור, מובהר כי כל אוצרות הטבע לרבות נפט, גז, מעיינות, מים, מחצבות וכן כל  

או בסמוך לו הנם רכוש של מדינת ישראל    אתר העבודותחפץ או חומר אחר בעל ערך הקיים ו/או המתגלה ב
הגורם המוסמך להרשות זאת על פי כל  נת"ע וואין הקבלן רשאי לקחת בהם חזקה ו/או בעלות ללא הסכמת  

 דין.

על פי הסכם זה בלבד, והקבלן מתחייב   העבודות  ביצועניתנת לקבלן לצורך    אתר העבודותהרשות להימצאותו ב 7.7
אף אם קיימת    בהתאם להוראות נת"עת  ואתר העבודכי הוא, עובדיו, קבלני המשנה מטעמו ועובדיהם, יפנו את  

 .מחלוקת על זכותם להורות כן

דבר לבצע כל    –  , ובמידת הצורך גם במהלך ביצוע העבודהלפני ביצוע כל עבודה שהיאזמן מספיק  –הקבלן חייב   7.8
העלגילוי  שם  ל  הנדרש והמתקנים  התשתיות  כל  של  והתת-המיקום  לרבות:  -קרקעיים  צינורות, קרקעיים, 

, אתר העבודותהמצויות באחרות  תשתיות  וקרקעיים  -מבנים תתקווי מים וביוב, קווי חשמל ותקשורת,  כבלים,  
התשתיות והמתקנים הנ"ל ייעשה בכל האמצעים   גילויוהכל, בין שהנ"ל מסומנים וידועים ובין שלא. איתור ו

לרבות חפירות וגישושים ו/או שימוש במכשירים מיוחדים לבדיקת מיקומם וגילויים. המקובלים או הנדרשים,  
יהיה צורך בחפירה ידנית (למשל במקרים בהם יש צורך למנוע נזקים לתשתיות לדעת מנהל הפרויקט  ככל ש
ינקוט הקבלןלו/או   זו  גם  מבנים בתת הקרקע),  זכאי   .בשיטה  יהיה  לא  לעיל הקבלן  כל האמור  ביצוע  בגין 

לתשלום נוסף או נפרד, זולת אם נת"ע קבעה אחרת, בכתב ומראש, ביחס למקרים חריגים המצדיקים תשלום 
ידיים משמעותית או שימוש באמצעים מיוחדים לאי וגישוש.  תעבור עבודת  ככל שהקבלן יידרש, לבקשת ור 

לבצע איתור או מיפוי יזום של מתקנים או תשתיות  ולפני ביצוע העבודה,  ,  או מנהל הפרויקט  מכיםהגופים המוס
לצורך השלמת תכנון)  תת קרקעיות   איננו    -(כולל  זה  מיפוי  או  העבודה שנדרשהואיתור  לפי    חלק מתכולת 

עבודהאו    המכרז אותה  של  המקובלים  הביצוע  שהקבלן    -  מאופני  כך    יהיה הרי  בשל  נפרדת  לתמורה  זכאי 
 בהתאם להוראת שינוי שתינתן. 

קרקעיים תבוצענה רק לאחר תיאום עם הגופים המוסמכים לכך  -כל עבודות הקבלן ליד תשתיות ומתקנים תת 7.9
), והכל בזהירות המרבית ותוך שמירה קפדנית על שלמותם ותקינותם של נדרשפיקוח כזה  ובפיקוחם (ככל ש 

קווים, וינקוט בכל פעולה    מתקנים ו/או  במידת הצורך הקבלן יבצע תמיכות זמניות שלהתשתיות והמתקנים.  
בעל מקצוע  קבלן משנה דיידרש ו/או  , ויעסיק כל  נדרשת על מנת לשמור על שלמותם של המתקנים והתשתיות

והמתקנים הנ"ל ובאחריותוחיוני לשם הבטחת שמירתם של התשתיות  על חשבונו  והכל  עבודה  ,  כי  יובהר   .
קרקעיים תבוצע רק בכפוף לכך שנמסרה למנהל הפרויקט הודעה מוקדמת  -בסמיכות לתשתיות ומתקנים תת

 נוכחות מנהל הפרויקט או נציגו.  רק בתיעשה במידת הצורך היא שעות טרם ביצוען, ו 24בכתב של 
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או בתוך פרק זמן  ימים מיום הוצאת צו התחלת עבודה    14תוך  ב  -  על הקבלן להגיש לאישור מנהל הפרויקט 7.10
 ביצוע לתכנית התארגנות, תכנית    –  ים או בנספח התנאים המיוחדיםמפרטאיזה מן הבשנקבע (אם נקבע)  אחר  

כל תכנית נוספת ו(הכוללת את המבנה הארגוני של הקבלן וצוות הביצוע המוסמך מטעמו)    העבודות  או ניהול
בהתאם   להמציא  נדרש  או  שהוא  המפרטים  מן  הפרויקטלאיזה  מנהל  התמורה הנחיות  במסגרת  והכל   ,

הקבלן יעדכן או יתאים את התוכניות הנ"ל, תוך כדי ביצוע העבודות ככל  .  המשולמת לקבלן על פי הסכם זה
 שהדבר יידרש ע"י מנהל הפרויקט, והכל ללא תשלום תמורה נוספת.

ויתר התכניות   7.11 יבחן את תכנית ההתארגנות  הפרויקט  הביצוע  מנהל  כי  ומסמכי  וככל שימצא  שיגיש הקבלן 
השלמות לצורך אישורן, יודיע זאת לקבלן, אשר ישלים או יתקן את הדרוש  שינויים ו/או  נדרשים תיקונים ו/או  

 תוך פרק זמן אשר ייקבע על ידי מנהל הפרויקט. 

, אלא אם כהגדרתו לעילבע  ומהמועד הקימים    30  , בתוךהעבודותהקבלן ישלים את התארגנותו לצורך ביצוע   7.12
עמידת הקבלן במועד זה -אי  או על ידי מנהל הפרויקט.  או במפרט המיוחד  בתנאים המיוחדיםנקבע מועד אחר  

   תזכה את נת"ע בפיצויים מוסכמים כאמור במפרט הדרישות הכלליות. 

בהתאם למגבלות   –  אתר העבודותשטח התארגנות בסמוך או בתוך  על חשבונו  באחריות הקבלן לאתר ולהקים   7.13
לאחר שמיקומו יתואם ויאושר ע"י מנהל הפרויקט   –ו/או בהתאם להנחיות הגופים המוסמכים    ולקשיים באתר

ידי  /ו על  כל  או  את  יכיל  שיאותר  ההתארגנות  שטח  העניין.  בנסיבות  נדרש  שאישורו  אחר  מוסמך  גורם  כל 
מחסני  הפרויקט,  מנהל  משרדי  הקבלן,  משרדי  לרבות:  הפרויקט,  של  מיטבי  לניהול  הנחוצות  הפונקציות 

לציוד ההנדסי של הקבלן, שירותי רווחה לעובדים  לצוותי הפיקוח והביצוע, שטחי חניה  הקבלן, שטחי חניה  
מפרט    ,וכל פונקציה נוספת הדרושה על פי הוראות מנהל הפרויקט  , תשתיות זמניות(כגון: חדר אוכל, שירותים)

או הכלליות  המיוחד.  הדרישות  הטכני  (לרבות   המפרט  ההתארגנות  שטח  בהקמת  הכרוכות  העלויות  כל 
, כל עוד לא נקבע  יהיו על חשבון הקבלן ויכללו במחירי היחידהואחזקתו השוטפת  ,  קנים שבו)המשרדים והמת

 אחרת ובמפורש בנספח התנאים המיוחדים. 

ושל השטחים    –  ודרכי הגישה  אתרי העבודה  ,באחריות הקבלן לשמור על נראות נאותה של שטחי ההתארגנות 7.14
ר עליו להבטיח כי השטחים הנ"ל יהיו בכל עת נקיים,  אמוה  ובלי לגרוע מכלליות  –הציבוריים הסמוכים אליהם  

מסודרים, מטופחים ומגודרים בהתאם לכל האמור במפרט הדרישות הכלליות ו/או בהתאם להנחיות הרשות  
המקומית הנוגעת בדבר ו/או בהתאם להנחיות מנהל הפרויקט (לפי אמות המידה המחמירות מבין כל אלה). 

ין ביצוע האמור לעיל, אלא אם ביחס לעבודה מסוימת גלום נוסף או נפרד בככלל, הקבלן לא יהיה זכאי לתש
 . , והדבר קיבל ביטוי בנספח התנאים המיוחדיםתנקבע באופן חריג ומבעוד מועד הקצב יעודי בכתב הכמויו

שטח פנוי בו ניתן יהיה להקים את שטח   אתר העבודותעל הקבלן להביא בחשבון את האפשרות שלא יהיה ב 7.15
יהיה שטח זה יהיה מרוחק מאתר העבודות ו/או כי  ההתארגנות ו/או כי שטח זה יהיה מוגבל בגודלו ו/או כי  

(פעם אחת או יותר). לא תתקבלנה טענות ו/או תביעות העבודות  צורך להעתיקו ממקום למקום תוך כדי ביצוע  
העבוד ביצוע  ההתארגנות ממקום  שטח  מרחק  שטח   ותבגין  את  לפצל  הצורך  בגין  ו/או  מגבלותיו  בגין  ו/או 

, והקבלן לא יהיה זכאי בשל כך לתשלום נוסף או נפרד אלא אם נקבע אחרת  ההתארגנות בין מספר אתרים
המיוחדים התנאים  הגופים    .בנספח  או  נת"ע  הנחיית  פי  על  ההתארגנות  שטח  העתקת  בגין  כי  מובהר, 

הקבלן ההתארגנותיהי  המוסמכים,  שטח  של  החוזרת  הקמתו  בגין  לתשלום  זכאי  אחרת  ה  נקבע  אם  אלא   ,
 . בנספח התנאים המיוחדים

, וככלל שטח ההתארגנותו/או    אתר העבודותדרכי גישה לעמיד לרשות הקבלן  חייבת להמובהר כי נת"ע לא   7.16
,  םאו אחזקת  םהקמת שטח ההתארגנות, החזקתהכשרת דרכי גישה או  עבור  כלשהו  לא תישא בתשלום  היא  

. ככל שנת"ע שלעיל)  7.13(וזאת בלי לגרוע מהוראות סעיף    אלא אם נקבע אחרת בנספח התנאים המיוחדים
היא תעשה זאת כמתנדבת בלבד ומבלי שתחול עליה    ,שטח התארגנותדרכי גישה ו/או  תסייע להקצות לקבלן  
לקבל אישור מהרשות המוסמכת לטובת    , בכל מקרה,אחריות הקבלןיובהר כי תהא זו  כל אחריות בקשר לכך.  

ו/או   גישה  דרכי  הנוגע  הכשרת  בכל  לרבות  ההתארגנות,  שטח  מבנים  להקמת  זמניות  הקמת  תשתיות  או 
ובאתר    בדרכי הגישה,שיידרשו, ולמסור לרשות המקומית הודעה בכתב כי הוא המחזיק בשטח ההתארגנות

ממועד    2בתוך    העבודות בגין ימים  שיחולו  אחרים  עירוניים  ומיסים  ארנונה  תשלומי  השטח.  את  תפיסתו 
היו על חשבון הקבלן.  , יאתר העבודותשטח ההתארגנות ו/או מתקנים אחרים שהוצבו בהחזקת דרכי גישה ו/או  

  הוא הדין ביחס לכל הוצאה אחרת הנדרשת לצורך הקמת שטח ההתארגנות, העברתו, פירוקו או אחזקתו. 
מובהר ומוסכם כי לנת"ע שמורה הזכות לעכב כל תשלום ביניים המגיע לקבלן עד למילוי חובותיו לפי סעיף זה,  

 והכל, בלי לגרוע מכל זכות או תרופה אחרת הנתונה לה לפי ההסכם או הדין.

כולל באמצעות ביצוע תשתיות  לצורכי עבודתו,  חשמל ותקשורת    ,לאספקה סדירה של מיםעל הקבלן לדאוג   7.17
כל  .  הסופיתומסירתן    תון של העבודועד למועד השלמת  אתר העבודות , החל מיום קבלת גישה לזמניות, וזאת

למקורות   בהתחברות  ו/או  וחשמל  מים  של  וצריכה  באספקה  הכרוכות  ו/או ביוב,  ההוצאות  וחשמל  מים 
למשך תקופת ביצוע העבודות, תקופת התחזוקה   -, הבאת גנרטורים, סולר וכו'בהתקנת מונים, צנרת או כבלים
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מובהר כי אחריות הקבלן לפי סעיף  יחולו על הקבלן.  -העבודות המשמרת וכל פרק זמן אחר שיחול עד מסירת 
עוד מובהר, כי עלות צריכת חשמל לשם הארת  זה מתייחסת לכל אתר העבודות, ולא לשטח ההתארגנות בלבד.  

תחול על נת"ע (ובמידת הצורך תשולם ע"י הקבלן ותמומן מתוך    , באמצעות מרכזיות קיימות, כבישים ומדרכות
 ., למעט אם נקבע אחרת בנספח התנאים המיוחדיםהקצב מתאים)

, או לשם הקמת שטח התארגנות, לקבל זכות מעבר או שימוש או  העבודותיזדקק הקבלן, לצורך ביצוע  אם   7.18
הקבלן  זו אחריותו של  הא  ת,  אתר העבודותזכות הנאה או כל זכות דומה במקרקעין המצויים מחוץ או בסמוך ל

ולשלם את   לבין הקבלןלקבל את הזכות האמורה מבעליה  בין הבעלים  בגין רכישת .  תמורתה כפי שיוסכם 
הזכות האמורה לא תשולם לקבלן תמורה נוספת מעבר לתמורה שהוא זכאי לה לפי הסכם זה: למעט אם נקבע  

 – תנאים המיוחדים או אם רכישת הזכות האמורה נעשתה על פי הנחייה והרשאה מפורשת  נספח האחרת ב
 .ללא רכישת אותה זכות בנסיבות שבהן לא ניתן לבצע את העבודות ו ,של נת"ע – בכתב ומראש 

לעשות את כל הסידורים והתיאומים הנדרשים עם הגופים  תהא זו אחריותו של הקבלן  ככל שהדבר נדרש,   7.19
שדרכם   -המוסמכים ו/או קבלנים סמוכים ו/או עם הבעלים או המחזיקים של דרכים או מקרקעין סמוכים  

 העברת פועלים לשם  מקרקעין כאמור  בכדי שהקבלן יוכל להשתמש בדרכים או    -  אתר העבודותצריך לגשת ל
. על הקבלן להחזיר את  והנחיותיה וממנו, והכל בכפוף לאישור נת"ע אתר העבודותחומרים אל  או /ו ו/או ציוד

הדרכים והמקרקעין למצבם הקודם, לשביעות רצונם של נת"ע, הגופים המוסמכים, הבעלים או המחזיקים 
בכל הוצאה ו/או נזק שייגרמו לנת"ע ו/או  יישאהנוגעים בדבר. הקבלן יהיה האחראי הבלעדי בגין כל תביעה, ו
 לכל אדם אחר, עקב נושאים שבאחריות הקבלן כאמור לעיל. 

כל דבר המצוי באתר העבודות והגנתו מפני כל על  על הקבלן לדאוג, על חשבונו, לשמירה על אתר העבודות ו/או   7.20
נזק או כניסת בלתי מורשים, גם בשעות הלילה או בימים שבהם אין פעילות באתר העבודות, וזאת החל מיום  

אמצעי השמירה לידי נת"ע או מי שעליו הורתה.    ןגישה לאתר העבודות ועד למועד השלמתן ומסירתזכות  קבלת  
בנספח התנאים ו  לכל הפחות בהתאם לאמור במפרט הדרישות הכלליותשיינקטו יהיו    או הביטחון  האבטחה

הגנההמיוחדים.   אבטחה  אמצעי  או  השומרים  הצבת  ב  וביטחון  עלות  כלולה  שיידרשו,  ככל  מחיר אחרים, 
מובהר, כי   .והקבלן לא יקבל בגינה תשלום נפרד, אלא אם נקבע אחרת בנספח התנאים המיוחדיםהיחידה  

ו בשל יבותוסתמך לצורך האמור לעיל על פקחים שנת"ע תורה על הצבתם, ולא יופטר מחלההקבלן לא יוכל  
 מי מטעמה.  ו/או  ע"נקיטת אמצעי אבטחה או שמירה על ידי נת

 היתרים ואישורים  . 8

לצורך ביצוע    1965-תשכ"החוק התכנון והבניה,  (ד) ל261ו/או הודעות לפי סעיף  קבלת היתרי בניה ו/או הרשאות   8.1
, והוא הדין לגבי תיאום התכנון או מי מטעמה  באחריות נת"ע  בנייה כלשהי, על פי חוק התכנון והבנייה, היא

האמור בסעיף זה לא יחול על שינוי ביוזמת הקבלן כאמור    ות הגופים המוסמכים).בהמבוקש עם צדדי ג' (לר
והסדרת דרכי גישה ו/או תיאום תכנון שהקבלן נדרש לבצע   על הקמת שטח ההתארגנותאו  /ו  שלהלן  53בסעיף  

נספח ב  בהסכם זה ו/או  או על עניין אחר שנקבע מפורשותו/  לא ידועות או במיקום אחר  תשתיותבשל גילוי  
  כאמור על הקבלן.ו/או הרשאות תחול חובת קבלת היתרי הבניה ולגבי כל אלה  ,התנאים המיוחדים

ו/או כל רישיון, היתר או אישור אחר הנדרש   8.2 הקבלן יהיה האחראי הישיר והבלעדי לקבלת היתרי החפירה 
ו/או הנחיית כל גורם   כל דיןנדרש, תוך קיום הוראת    או  רלוונטיגוף  , מכל  עבודה כלשהי באתר העבודותלביצוע  
וההיתרים  מוסמך והתיאומים הנדרשים לשם קבלת האישורים  ועל  הנ"ל  . כל הפעולות  ידי הקבלן  על  יעשו 

חשבונו. הקבלן יהיה האחראי הבלעדי לדאוג ולוודא את הימצאותם באתר של כלל המסמכים הנדרשים על פי 
כל התחייבות    נטית,וו, לפי דרישתה, ובכל עת רללנת"עייתן  הקבלן    עבודה או המשך ביצועה.כל  דין להתחלת  

- אל-, והכל בתנאי גבלקבל היתרים ו/או רישיונות כנדרשנדרשה לתת לגופים המוסמכים על מנת  היא עצמה  ש
    .גב ותוך חתימתו על כל הסכם או מסמך שיידרש לשם כך

הקבלן ימלא בקפדנות אחר כל תנאי האישורים ו/או ההיתרים שניתנו ע"י הגופים המוסמכים לצורך ביצוע   8.3
 סים ואגרות מכל מין וסוג שהוא, ובכלל האמור, יויישא בתשלום מיחדשם מעת לעת ככל שיידרש,  ,  העבודות

ופינוי פסולת או בגין    אגרת שפיכה  ישראל  (והשימוש למטרות    עודפי עפרהוצאת  תמלוגים לרשות מקרקעי 
והכל בהתאם לאמור בסעיף מחצבים משטח העבודה,  נטילת  ו/או    או רעילה  קרקע מזוהמת  פינוי ו/או  הקבלן)

  .ויתר הוראות ההסכם שלהלן 22

מתן אפשרות להשתמש בשטח  הקבלן לא יישא בעלויות שכל מטרתן    יובהר כי  מבלי לגרוע מכלליות האמור, 8.4
, בעלותם של היתרי בניה והרשאות לפי חוק התכנון והבניה, אגרות הנגבות על ובכלל האמור,  העבודותאתר  

לצורך העתקת קווי תשתית  לצדדי ג' ידי גורמי תשתית לשם מתן אישורם לסילוק מתקנים, אגרות ותשלומים 
נקבע אחרת בנספח    הכל למעט מקרה שבו, תשלומים לצורך חפירת או הגנת עתיקות וכיו"ב,  אתר העבודותשב

 מסמכי ההסכם האחרים.  איזה מהתנאים המיוחדים או ב
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עוד יובהר, בלי לגרוע מהאמור לעיל, כי התשלום עבור שירותי פיקוח מטעם הגופים המוסמכים, לשם ביצוע   8.5
העבודות ו/או העתקת תשתיות בהתאם לתנאים ולאישורים שניתנו, יהיה על חשבון נת"ע, למעט אם נקבע  

 אחרת בנספח התנאים המיוחדים או אם בכתב הכמויות מופיע הקצב מיוחד לשם כך. 

את הסכומים    , ולהחזיר לו8.4כאמור בסעיף  על אף האמור, נת"ע תהיה רשאית להורות לקבלן לשלם תשלומים   8.6
אסמכתאותששילם הצגת  כנגד  מס)  ,  חשבונית  על    (לרבות  הקבלן.  בפועל  תשלום  המעידות  ידי  החזר על 

האמורים   במסגרת  הסכומים  אסמכתאות   60בחלוף  ר  שיאוש  הבינייםחשבון  ייעשה  מהמצאת    כאמור   יום 
. בגין מימון הסכומים הנ"ל הקבלן לא יהיה זכאי לתמורה נוספת (לרבות תקורות או רווח קבלן ראשי). כנדרש

אלא לאחר ובכפוף לאישור נת"ע מראש ובכתב לפי הסכם זה,  הקבלן לא יבצע כל תשלום אשר חל על נת"ע  
לא קיבל הקבלן מנת"ע אישור מראש ובכתב כאמור,  מימונה על ידי הקבלן.  ו  האמורה   הוצאהעצם ביצוע הל

 לא יהיה הקבלן זכאי להשבת הסכום כאמור מנת"ע.

אם מצא הקבלן כי בעקבות דרישה של הגופים המוסמכים הוא נדרש לבצע עבודה נוספת, או כי לא ניתן למלא  8.7
חובה עליו   – אחר הדרישה האמורה (כלל או בכפוף לתנאים מסוימים), או כי נדרש היתר נוסף לביצוע דבר מה  

שעות, ולקבל את הוראותיו. בכל הנוגע לביצוע עבודות נוספות או    24למנהל הפרויקט בתוך    להודיע על כך  
 להסכם. 52ין או הצורך הוראות סעיף י שונות, יחולו לפי הענ

, העתקי רשיונות ואישורים שהוא אחראי להשגתם לפני תחילת והקבלן ימציא למנהל הפרויקט, לפי דרישת 8.8
, וכן ימציא, לפי דרישתו של הנ"ל, כל אישור בכתב מאת רשות מוסמכת על התאמת העבודה העבודותביצוע  

 .  ו של כל גורם מוסמךלהוראותילתכניות ו/או לדרישות כל דין ו/או 

כל  באחריות הקבלן   8.9 על  העבוד לחתום  בדבר השלמת  ללצורך  ת  ואישור  שבוצע  אכלוס המבנה  קבלת אישור 
ו ו נת"ע  ידי  על  ו/או  /קבלתו  המוסמכים  הגופים  את  או  לו  למסור  הורתה  נת"ע  אשר  שבוצע   המבנההגורם 
   .אמורכ

 העבודות ביצוע  . 9

יבצע את   9.1 וכל מבנה שביצועהעבודותהקבלן  נספחיו,   נדרש במסגרתן,  ו,  על כל  זה  בהתאם להוראות הסכם 
הדרישות   כל  אחר  ו/או  הפרויקט  מנהל  של  הוראותיו  כל  אחר  זה  לצורך  וימלא  ממנו,  המתחייבת  וברמה 

והמפרטים   ההסכם  ממסמכי  באיזה  מחלוקת   -הכלולות  כי  יובהר  יהא.  אשר  מחירן  או  היקפן  טיבן,  יהא 
ו/או אופן ביצוע העבודות, של מנהל הפרויקט או נת"ע    שנתגלעה בכל הנוגע להוראות ההסכם ו/או סמכותם

 .ו/או לעיכוב ביצוע העבודות או חלק מהן לא תהווה עילה לאי קיום הוראות נת"ע ומנהל הפרויקט

או שפעל בניגוד להן, או שהחל לבצע   מנהל הפרויקט,או    /על פי הוראות נת"ע ושלא  נהג הקבלן  במקרה בו   9.2
מלאה לכל  באחריות    קבלןה  יישאעבודה מסוימת מבלי לקבל תחילה את הוראות נת"ע או מנהל הפרויקט,  

 . חלק מהעבודותהנזקים שייגרמו עקב כך, ובכלל זה בעלויות פירוק, הריסה או בניה מחדש של כל 

, יבצעו בקרה מדגמית בלבד על עבודת הקבלן, ואין  על ידי נת"עשמונו    והבקרה  הפיקוח  גורמי  ידוע לקבלן כי 9.3
שחרר את הקבלן מהתחייבויותיו כלפי נת"ע למילוי כל תנאי ההסכם. הקבלן יהיה אחראי לכל כדי ל  בפעולתם

, אף אם  הפעולות, השגיאות, ההשמטות, המחדלים והמגרעות שנעשו, אם נגרמו על ידו ו/או על ידי מי מטעמו
נת"ע מטעם  כלשהו  גורם  של  לבדיקה  או  לבקרה  נתונים  היו  הפיקוח    .הללו  גורמי  עם  פעולה  ישתף  הקבלן 

ימציא לעיונם מסמכים שיתבקשו, ואולם, כל הוראה לביצוע תינתן ובקרה מטעם נת"ע, ישיב לשאלותיהם  וה
 ע"י מנהל הפרויקט או נת"ע בלבד. 

להעסיק לשם מתחייב  וכן  הקבלן מתחייב לבצע את העבודות ברמה מקצועית גבוהה ביותר ובזהירות הראויה,   9.4
כך צוות עובדים וקבלני משנה בעלי כישורים מקצועיים ברמה הגבוהה ביותר, ולהשתמש בחומרים ובאמצעים 

 נאותים, הכל בהתאם לדרישות ההסכם ונספחיו. 

חוקית, כל הוראה    מקיימים  העבודותעל הקבלן לוודא כי הוא, קבלני המשנה מטעמו, והעובדים המבצעים את   9.5
ומחזיקים ברישיונות ובהיתרים המתאימים לביצוע  המתחייבת מביצוע אותה עבודה    תמקצועיו/או  מנהלית  

 עבודתם. 

או בתשתיות שנמצאו במיקום שונה   –אם במהלך ביצוע העבודות הקבלן ייתקל בתשתיות שלא סומנו בתכניות   9.6
יהא עליו, בכפוף ובהתאם להנחיות מנהל הפרויקט, לתאם למול בעלי התשתיות   –מהמסומן בתכניות  מהותית  

את הטיפול הנדרש באותן תשתיות, ובכלל האמור, את אופן העתקתן או ביטולן ואת העבודות הנוספות או  
לביצוע, מנהל הפרויקט יהא   או הנחיות מעודכנות  השונות שיש לבצע לשם כך. לאחר קבלת תכניות מעודכנות

שלהלן) ו/או לאשר לו  52.5ליתן לקבלן הנחייה לביצוע שינוי (כהגדרת מונח זה בסעיף    רשאי, במקרים כאמור
בסעיף   זה  מונח  (כהגדרת  מוקדמים  כפי  52.21תשלומים  נת"ע  ולנהלי  לו  ניתנו  אשר  לסמכויות  בהתאם   ,(

 שיעודכנו מעת לעת. 
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 ומהלך ביצועו אתר העבודותניהול יומן עבודה ותיעוד  . 10

.  הדרישות הכלליות במפרט  נדרש  ינהל יומן עבודה מידי יום ובאופן רציף באמצעות מערכת ממוחשבת כ  הקבלן 10.1
משמרת לכל  נפרד  עבודה  יומן  ימולא  במשמרות,  עבודה  שתבוצענה  העברית.  ככל  בשפה  ינוהל  או  ו/   ,היומן 

עבודה   יומן, להורות לקבלן לנהל  הסכםנת"ע רשאית, במהלך תקופת המנהל הפרויקט.    אם כך הורה  באנגלית,
סטילס כגון צילומי    -באמצעות מערכת ממוחשבת אחרת ו/או לתעד את ביצוע העבודות גם בדרכים נוספות  

הטכני המיוחד. מובהר   הדרישות הכלליות או במפרט  במפרטכנדרש  וצילומי וידאו על בסיס קבוע ובאופן שוטף  
אתר  על מנת לתעד את  בגין העלויות הכרוכות בביצוע כל הנדרש  או נפרדת  כי לא תשולם כל תמורה נוספת  

באמצעות וידאו וצילומי סטילס. תיעוד באמצעים אחרים   באמצעות יומן העבודה או   ןואופן ביצוע  העבודות
ככל שהתיעוד נדרש על ידי נת"ע ואושר מראש ובכתב על ידי    ,(כגון רחפנים וכו') יזכה את הקבלן בתשלום נפרד

 אלא אם נקבע אחרת בנספח התנאים המיוחדים. – מנהל הפרויקט

הקבלן מצהיר ומתחייב בזה כי כל הפרטים שיירשמו על ידו ו/או על ידי מי מטעמו ביומן העבודה יהיו נכונים  10.2
, ואת המתרחש בכל משמרת עבודה. היומן ייחתם על את מהלך ביצוע העבודותבמדויק ובאופן מלא  וישקפו  

יום ביומו. מובהר כי הקבלן לא יהיה רשאי להסתמך על האמור ביומן אם היומן לא מולא  ידי הקבלן מדי 
  כהלכה או מולא בדיעבד.

יומן העבודה ינוהל על ידי הקבלן, ויאושר על ידי מנהל הפרויקט, אשר רשאי להורות על ציון פרטים נוספים   10.3
 ביומן העבודה. 

ביומן,   10.4 לפרטים שעל הקבלן לרשום  לפי איזהבנוסף  מיוזמתו,  מן המפרטים  כנדרש  הפרויקט,  , רשאי מנהל 
לרשום ביומן הוראות שניתנו לקבלן, הערות והסתייגויות בכל הנוגע למהלך ביצוע העבודה, וכן כל דבר אחר  

והכל בציון תאריך    -כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך ביצוע העבודה  נדרש  אשר לדעת מנהל הפרויקט  
מנהל .  מובהר כי הימנעות מנהל הפרויקט מביצוע רישום כלשהו לא תיחשב כהסכמה עם האמור בוהרישום.  
 ייעשו על ידו ולא על ידי הקבלן. , כולם או חלקם, רשאי לקבוע כי הרישומים ביומןהפרויקט 

ימים ממועד    7הקבלן יהא רשאי להסתייג מכל פרט מהפרטים שירשמו על ידי מנהל הפרויקט, וזאת בתוך   10.5
תירשם אף היא ביומן. לא הודיע הקבלן על הסתייגות כאמור לעיל או    רישומם ביומן. הסתייגותו של הקבלן

לא חתם על היומן, רואים אותו כמי שאישר את נכונות הפרטים הרשומים ביומן, ואת הסכמתו לכך שרישומים 
 אלה ישמשו ראיה ביחס לנכונות העובדות הכלולות בהם, והכל מבלי לגרוע מן האמור להלן.  

ולא יהוו   מובהר בזה במפורש כי הערות ו/או רישומים, אשר נרשמו על ידי הקבלן ביומן, לא יחייבו את נת"ע 10.6
לנכונותם על אותם  ראיה מכרעת  להסתמך  והמוחלט,  הבלעדי  דעתה  שיקול  פי  על  נת"ע,  למעט אם תבחר   ,

לגרוע מכוחו הראייתי של כל תיעוד אחר   ביומן העבודה כדי  ברישום שנעשה  כי אין  עוד מובהר,  רישומים. 
 שנעשה. 

תתבררנה, או אחרות תוגשנה ו. תביעות כספיות  או תביעות אחרותתביעות כספיות    ביומן  הקבלן לא ירשום  10.7
. בכלל האמור מובהר כי הוראות  זה  ובהתאם להוראות הסכם  עת לעתבהתאם לנהלים שייקבעו על ידי נת"ע מ

כלשהו, וכי  שינוי אחר המזכה את הקבלן בתשלום  כו/או    הוראת שינוישיירשמו ביומן העבודה לא ייחשבו כ
להכריע בזכויות הצדדים כדי  ולא    העבודות  היומן וכל האמור בו ישמשו אך ורק לתיעוד המצב העובדתי באתר

 ובחובותיהם. 

מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, אין ברישום הסתייגות ו/או הערה ע"י הקבלן ביומן משום צידוק כלשהו ו/או   10.8
סיבה לעיכוב ביצוע ו/או אי ביצוע עבודה כלשהי ו/או אי מילוי הוראות מנהל הפרויקט, ו/או נת"ע ו/או הוראות 

 ההסכם. 

, ויפרט העבודות, רישום בנוגע לעובדים המועסקים בביצוע  אתר העבודותבנוסף ליומן העבודה, ינהל הקבלן ב 10.9
שרישומו נדרש על   וכל פרט אחר  לגבי כל עובד בנפרד את הפרטים הבאים: שם העובד, עיסוק העובד, גיל, מין

. הקבלן יתעד את פרטיהם של מבקרים אחרים באתר, ככל שאינם פי הסכם זה או על פי הנחיית מנהל הפרויקט
עובדים. הקבלן ימסור למנהל הפרויקט רשימת עובדים מעודכנת אחת לחודש וידאג לקיום עותק של הרשימה 

 המעודכנת באתר בכל שעות העבודה לצרכי ביקורת. 

כל תכתובת של הקבלן עם נת"ע או מי מטעמה, לרבות בכל הנוגע להגשת תביעות או דרישות תשלום, תבוצע   10.10
בהתאם לאמור במפרט הדרישות הכלליות ו/או בהתאם לנהלי נת"ע והנחיות עדכניות כפי שתימסרנה מעת  

י הקבלן  רי לעת.  רכישת  לרבות  האמור,  כל  מקיום  הנובעות  והעקיפות  הישירות  העלויות  בכל  שיונות ישא 
 משתמש לפי הצורך, ולא יהיה זכאי לתמורה נוספת או נפרדת בשל כך. 
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 בעלי תפקידים מטעם הקבלן  . 11

ובהעדר הוראה אחרת במפרט המיוחד או בנספח התנאים   -בלי לגרוע מהוראות החלות על הקבלן לפי דין  מ 11.1
בהתאם להוראות  , שיהיו בעלי כשירות וניסיון  הבאיםהתפקידים  את בעלי  לפחות    ימנה  הקבלן  -המיוחדים  

או בתנאים    לאמור במפרט הדרישות הכלליות, ובהיעדר הוראה כאמור, אזי בהתאם  המיוחד  המפרט הטכני
 : המיוחדים

בביצוע  פרויקט  מנהל   (א) שיועסק  הקבלן  מילוי    העבודותמטעם  לצורך  הנדרש  המשרה  בהיקף 
נת"ע  הקבלן  אחריות  הפרויקט מטעם הקבלן.  כלפי  ועניין,    כוחו-ייחשב כבא   מנהל  לכל דבר 

 .  עבודותלחייב את הקבלן בכל הסכמה הנוגעת לאופן ביצוע ההוסמך ויחשב כמי ש

 במשרה מלאה.  העבודותמהנדס ביצוע מטעם הקבלן שיועסק בביצוע   (ב)

בביצוע   (ג) שיועסק  הקבלן  מטעם  ראשי  עבודה  מלאה  העבודותמנהל  העבודה    .במשרה  מנהל 
לבטיחות   כאחראי  גם  היתר,  בין  העבודותישמש,  ביצוע  באתר  תקופת  כל  לרבות  ן במשך   ,

ו/או   האחרים  הקבלנים  ידי  על  ו/או  משנה  קבלני  ידי  על  המבוצעות  הגופים  העבודות 
 . באחריות הקבלן להודיע למשרד העבודה על מינויו של מנהל העבודה הראשי. המוסמכים

,  ע"י מנהל הפרויקטשייקבע  וזמינות,  בהיקף משרה    וצוות מדידה עם ציוד מלא  מודד מוסמך, )ד(
 .  גם במשרה מלאה) -(ובמידת הצורך  העבודותלצורך ביצוע   יםכמספיק  מעת לעת,

איכות  )ה( בקרת  בהתאם    צוות  הקבלן,  ע"י  איכות  בקרת  ביצוע  הדרישות  לשם  במפרט  לאמור 
 . הכלליות

מוסמך למלא תפקידו זה עפ"י כל דין לרבות בהתאם לחוק  (אחד או יותר) אשר  ממונה בטיחות   )ו(
  העבודות , שיועסק בביצוע  , והצווים שהוצאו מכוחו1954-ארגון הפיקוח על העבודה, התש"יד

  , בנספח התנאים המיוחדים המיוחד  משרה אחר שנקבע במפרט הטכניהיקף  או ב  במשרה מלאה
 .  או ע"י מנהל הפרויקט

משרה נדרש בהתאם להוראות  היקף  ב   העבודות שיועסק בביצוע  ,  בתנועהממונה על בטיחות   )ז(
 אין מניעה, כי הממונה על בטיחות בתנועה יהא גם ממונה הבטיחות המוסמך.  נספח הבטיחות.  

 .  היקף משרה שיידרש על מנת למלא אחר חובות הקבלן לפי הסכם זהכל  ב,  לוחות זמניםמנהל  )ח(

יידרש על  בהיקף משרה ש  -   מומחה עציםאגרונום ו/או  ו  מנהל קיימות וסביבה, יועץ אקוסטי  )ט(
 מפרט הטכני המיוחד.  ה ו/או הוראות ונספחיו  מנת למלא אחר חובות הקבלן לפי הסכם זה 

מנהל אישורים וממשקים, ומנהל מסמכים, שיועסקו (כל אחד מהם) בכל היקף משרה שיידרש  (י)
 לשם מילוי חובות הקבלן על פי ההסכם ומפרט הדרישות הכלליות 

גיאוהידרולוג, מנהל בניה ירוקה, צוות זיהומי קרקע, מים    –יידרש הדבר בלבד    םבה  מקריםב (יא)
 בכל היקף משרה שיידרש.  – BIMוגזים ומנהל 

למפרט הדרישות הכלליות, ובכל משרה שתידרש, אשר   22מנהל אבטחה, בהתאם לנדרש בפרק   (יב)
כשירותו לתפקיד אושרה על ידי מנהל הפרויקט. מובהר כי מנהל האבטחה יוכל להיות אחד  
מנהל   ידי  על  תאושר  לתפקיד  התאמתו  עוד  כל  הקבלן,  מטעם  האחרים  התפקידים  מבעלי 

 הפרויקט.   

 פי דין, בהיקף משרה שנקבע באותו דין.  -כל בעל מקצוע אחר שהעסקתו מחויבת על

 בנספח התנאים המיוחדים   , או של בעלי תפקידים אחרים כנדרשמינויים של בעלי התפקידים כאמור בסעיף זה 11.2
המיוחד, הטכני  וייעש  יםמותנ  במפרט  הפרויקט  מנהל  את    ובאישור  שימלאו  היחידים  של  שמם  בנקיבת 

שנקבעו  התפקידים,   הכשירות  בדרישות  עמידתם  בדבר  אסמכתאות  שנקבעו)  לגביהם  והצגת  במפרט (ככל 
האחרים ההסכם  ממסמכי  באיזה  או  הכלליות  מבעלי   .הדרישות  מי  לאשר  שלא  רשאי  הפרויקט  מנהל 

, אף אם אותו בעל תפקיד התפקידים שמינה הקבלן אם לדעתו אין הוא מתאים לביצוע התפקיד המיועד לו
העסקתו של בעל   נת"ע רשאית, במקרים המתאימים, לאשר בכתב את   .עומד באמות המידה שנקבעו להעסקתו

   . מילוי תפקידושנקבעו לשם  םתפקיד אף אם אין הוא עומד בתנאי
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ממועד חתימתו  ימים    7הקבלן ימסור למנהל הפרויקט פרטים אודות כל בעלי התפקידים שמונו מטעמו בתוך   11.3
. פרטים אלה יכללו: שם מלא, מס' תעודת זהות,  , אלא אם נקבעו במכרז הוראות אחרות לעניין זה זה  הסכםעל  

פרטי התקשרות, פרטי השכלה וניסיון מקצועי וכן כל פרט אחר שלדעת מנהל הפרויקט דרוש ע"מ לבדוק את  
התאמתו לתפקיד. מנהל הפרויקט רשאי, לפי שיקול דעתו, לבקש ולקבל מהקבלן כל מסמך הקשור בהעסקתם  

ח כי הקבלן ממלא אחר הוראות סעיף זה, ובמידת הצורך לראיין מי  של בעלי התפקידים הנ"ל ע"מ להבטי
הגשות מלאות ביחס לכל בעל תפקיד, תוך מתן  בהקשר זה, נדרש הקבלן להקפיד על    מבעלי התפקידים הנ"ל.

תשומת לב קפדנית להתאמתו של המועמד המוצע לדרישות התפקיד וצירוף אסמכתאות רלוונטיות להוכחת 
 עמידתו של בעל התפקיד המוצע בכל דרישה. 

, נת"ע רשאית להורות על ביצוע  1998  –מובהר, כי בהתאם לחוק להסדרת הביטחון בגופים הציבוריים תשנ"ח  11.4
תשס"ב   הכללי,  הביטחון  שירות  בחוק  כמשמעותו  ביטחונית  התאמה  של  מבעלי 2002-הליך  אחד  לכל   ,

שירותים תהא  התפקידים המועסקים על ידי הקבלן. העסקתם או המשך העסקתם של בעלי התפקידים במתן ה
מותנית במתן אישור הגורמים המוסמכים לעניין הליך ההתאמה הבטחונית. הליך ההתאמה הבטחונית יכול  
ויבוצע טרם העסקת בעל התפקיד, או אף בהמלך העסקתו בביצוע העבודות, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של 

הביטחונית   ההתאמה  הליך  של  משכו  את  בחשבון  להביא  הקבלן  על  בעל  נת"ע.  של  וחובתו  יכולתו  את  וכן 
התפקיד לעמוד בהצלחה בהליך זה, ולסייע ככל הנדרש בהליך ביצוע ההתאמה. לא אושרה העסקתו של מי 
מבעלי התפקידים מטעמי אי התאמה בטחונית בכל שלב שהוא, יהיה חייב הקבלן להעמיד תחתיו בעל תפקיד 

(או    אחר אשר יעבור את הליך ההתאמה בהצלחה. מובהר כי אי  מתן אישור כאמור למי מבעלי התפקידים 
הדרישה להחליפו באחר) לא יהווה עילה לדחייה ו/או עיכוב במתן השירותים ו/או אי ביצועם ו/או לכל תביעה  

 או טענה מצד הקבלן.

להודיע לקבלן כי הוא נדרש להחליף באחר בעל תפקיד שמונה ועל פי שיקול דעתה,  , בכל עת,  תרשאי  נת"ע 11.5
או כי הוא נדרש להרחיק בעל תפקיד כאמור מאתר העבודות (לפרק זמן שייקבע), ,  )(או למלא את מקומו  מטעמו

בעל תפקיד כאמור תימסר רק לאחר שניתנה  או להרחיק  וזאת מנימוקים שיפורטו בפני הקבלן. דרישה להחליף  
לקבלן הזדמנות להשמיע טענותיו בעניין. הקבלן יפעל על פי הדרישה בתוך פרק הזמן שייקבע לכך על ידי מנהל  

 הפרויקט.  

הוחלף בעל תפקיד  הקבלן לא יחליף בעל תפקיד שמונה על ידו אלא באישור מראש ובכתב של מנהל הפרויקט. 11.6
 ימים לכל היותר.  7ביוזמת הקבלן, או בהתאם להנחיית נת"ע, ימונה בעל תפקיד חלופי בתוך 

ב 11.7 הנ"ל  התפקידים  בעלי  העבודותנוכחות  הוראות    אתר  לפי  מנהל   הסכםתהיה  להנחיות  בהתאם  או  זה 
 הפרויקט. 

 הקבלן מתחייב ליידע את בעלי התפקידים מטעמו באשר לחובותיהם על פי דין.   11.8

והעסקת כל בעל תפקיד או עובד אחר שהעסקתו    -מובהר כי עלות העסקתם של כל בעלי התפקידים הנ"ל   11.9
בלן כל תמורה נפרדת בגין העסקתם,  קלכלולה במחירי היחידות ולא תשולם    - נחוצה לצורך ביצוע הפרויקט  

 שלהלן.  11.11עד  11.10בכל הנוגע להעסקת בעלי תפקידים מיוחדים בהתאם לאמור בסעיפים   למעטאך זאת 

  וכל עוד לא נקבע אחרת בנספח התנאים המיוחדים או בתנאי המכרז  –  בגין העסקת בעלי התפקידים הבאים 11.10
 : 11.11לקבלן תמורה נוספת כמפורט להלן בכפוף לתנאים שבסעיף תשלם נת"ע 

כמפורט בנספח הבטיחות, ממונה בטיחות בתנועה  ו/או  ממונה בטיחות בעבודה  עבור הפעלת   11.10.1
ש"ח (ארבעים וחמישה אלף ש"ח) לחודש, בתוספת מע"מ,   45,000ישולם לקבלן סך כולל של  

ביצוע  לצורך  שתידרש  משרה  בכל  העסקתם  בגין  וזאת  הנ"ל,  התפקידים  מבעלי  אחד  לכל 
בעת  ו/או  אחת  ביותר ממשמרת  הנ"ל  בעלי התפקידים  של  רציפה  נוכחות  לרבות  העבודות, 

עבודות לילה. הסכום המואר ייחשב כתשלום מלא יחיד בגין העסקת ונוכחות כל אחד ביצוע  
מבלי התפקידים הנ"ל בכל עת שהיא, לפי הנחיות מנהל הפרויקט להסרת כל ספק מובהר כי  

כחות בעלי התפקידים הנ"ל, אף אם הקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף או נפרד בגין נו
הוא יידרש בשל כך לאייש את תפקידם באמצעות יותר מעובד אחד ו/או בשל העסקת עובד 

 אחד (או יותר) ביותר ממשרה אחת.

ש"ח (עשרים אלף ש"ח)  20,000ישולם לקבלן סך כולל של   מנהל סביבה וקיימותעבור הפעלת  11.10.2
שעות עבודה חודשיות בממוצע. בגין נוכחות ממוצעת העולה על   60בגין נוכחות בשיעור של עד  

עלות  לפי  יחסית  תוספת  תשולם  הפרויקט,  מנהל  ידי  על  מראש  שתאושר  וככל  אם  זה,  סך 
 שעתית.

 אגרונום (או מומחה עצים)אם לפי הוראות התנאים המיוחדים, יידרש הקבלן למנות מטעמו   11.10.3
ירוקהו/או   בניה  של    גיאוהידרולוגו/או    יועץ  כולל  סך  לקבלן  ש"ח    10,000ישולם 



 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ  - נת"ע
 M1ם מכרז דיפו ראשוני -הסכם 

 

  יםעמוד 73מתוך  21 עמוד

 

# 

(עשרת אלפים ש"ח) לחודש, בתוספת מע"מ, עבור כל אחד מבעלי התפקידים הנ"ל, וזאת בגין 
שעות עבודה חודשיות בממוצע. בגין נוכחות ממוצעת העולה על סך   60נוכחות בשיעור של עד  
על ידי מנהל הפרויקט, תשולם תוספת יחסית לפי עלות    מראש ובכתבזה, אם וככל שתואשר  

 שעתית.

, ישולם לקבלן סך כולל BIMמנהל  אם לפי הוראות התנאים המיוחדים יידרש הקבלן למנות   11.10.4
רק   25,000של   זאת  שיידרש, אך  היקף  בכל  בגין העסקתו  וחמישה אלף ש"ח)  (עשרים  ש"ח 

 בחודשים שבהם העסקתו תידרש לפי הנחיות או אישור נת"ע. 

צוות זיהומי קרקע,    ו/או  יועץ אקוסטיקהאם לפי הוראות התנאים המיוחדים תידרש העסקת   11.10.5
הרי שעלות העסקתם תיכלל במחירי היחידה שייקבעו   –  צוות לטיפול באסבסטו/או    מים וגזים

על  הפעולות שתבוצענה  לרבות התעריפים הכלולים במפרט  -בגין  לפי הוראות ההסכם,  ידם, 
 הדרישות הכלליות. 

 שלעיל יחולו גם ההוראות הבאות:  11.10ביחס לכל בעלי התפקידים המנויים בסעיף  11.11

הסכומים שישולמו עבור העסקת בעלי התפקידים הנ"ל הם תשלומים מלאים וכוללים, ולא   11.11.1
תשולם עליהם כל תוספת בגין עבודה בשעות חריגות (כגון בלילה, בסופי שבוע, חגים וכו') ו/או 
בגין הוצאות שנוצרו לקבלן בעקבות ההתקשרות עם בעלי התפקידים הנ"ל ואספקת השירותים 

בות עליות מעסיק, עלויות מימון, מיסים, רווח קבלן ראשי, תקורות אחרות הנדרשים מהם (לר
 וכו') ו/או בגין עלות העסקת עובדים או עוזרים או מחליפים לבעלי התפקידים הנ"ל. 

תהא רשאית, לפי שיקול דעתה, להפחית מסכום התשלום החודשי הנ"ל חלק יחסי (לפי   נת"ע 11.11.2
קביעתה), בכל מקרה שבו הקבלן אינו מאייש את התפקידים הנ"ל בהיקף הנדרש (או בכלל) 
ו/או במקרה שבעלי התפקידים אינם נוכחים באתר העבודות כמתחייב מתפקידם ו/או אינם 

יעות רצונה של נת"ע. נת"ע רשאית לשם ביצוע בקרה על מבצעים את תפקידם כנדרש ולשב
עבודת בעלי התפקידים הנ"ל, לדרוש הצגת דו"ח נוכחות ופרטים נוספים בדבר היקף העסקתם 

 בפועל. 

במקרים שבהם הקבלן התבקש, במסגרת במסגרת הצעתו למכרז, לשקלל את עלות העסקת מי  11.11.3
  – מבעלי התפקידים הנ"ל במחירי היחידה אחרים ו/או להציע עבור העסקתם סכומים אחרים  

הרי שזכאות הקבלן לתשלום בגין העסקת בעלי התפקידים הנ"ל תיקבע בהתאם להצעתו ולא 
 שלעיל.  11.10לפי האמור בסעיף 

זה, הוא יחוייב בפיצוי מוסכם לכל יום של איחור (או אי קיום    11בכל מקרה שבו הקבלן לא פועל כנדרש בסעיף   11.12
 הוראה) ביחס לכל אחד מבעלי התפקידים כאמור, והכל בהתאם לאמור במפרט הדרישות הכלליות. 
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מפני    וכל המצוי בו  אתר העבודותלשמור על  כל דבר הנדרש על מנת  הקבלן מתחייב לספק ולהתקין, על חשבונו,   12.1
ונוחותו של הציבורלשמור    כניסת בלתי מורשים, וכן הנמצא בסביבת אתר העבודות. בלי לגרוע   על בטחונו 

שילוט, תאורה, ושאר    ,תמרורי אזהרה  וההתארגנות  ,שטחי העבודה  גידורל  לדאוגמכלליות האמור, על הקבלן  
"). הקבלן יציב את אמצעי אמצעי הבטיחותלהלן: "כל אלה,  אמצעי זהירות ככל שיידרשו ע"י מנהל הפרויקט (

ו/או יתר    הדרישות הכלליותשבמפרט    הבטיחותבהתאם להוראות  בכל מקום שהיה צורך בכך, ויפעל  הבטיחות  
. הקבלן בהתאם לכל דין והוראת הגופים המוסמכיםאו  ו/מנהל הפרויקט    שיורהאו כפי  ו/  הוראות ההסכם

 עלות אמצעי הבטיחות   מחוייב בתחזוקת אמצעי הבטיחות, תקינותם ויציבותם, בכל תקופת ביצוע העבודות.
או בכתב    בנספח התנאים המיוחדים  ובמפורש  נקבע אחרתאלא אם  השונים  תיכלל במחירי היחידה    ותחזוקתם

 .הכמויות

 שלעיל:   12.1על אף האמור בסעיף  12.2

  של הדרישות הכלליות 21בהתאם לפרק התמורה בגין גדרות מיוחדות שהקבלן נדרש להתקין  12.2.1
, כל עוד לא תיכלל במחירי היחידה ותשולם בנפרד (או תמומן מתוך הקצב שייקבע לשם כך)  -

מובהר כי התמורה בגין גדרות כאמור כוללת את    מדובר בגדר שאיננה גדר איסכורית רגילה.
 . עלות תחזוקתן המלאה והשוטפת

התמורה בגין גדרות ניידות או ארעיות המהוות חלק מהסדרי התנועה שהוצבו לצורך ביצוע  12.2.2
תשולם בהתאם   -או בגין אמצעי בטיחות אחרים המהווים חלק מהסדרי התנועה    -העבודות  

תנועה על הסדרי  יחול  זו תכלול את האחזקה השוטפת של להסדר התשלום אשר  ותמורה   ,
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הגדרות ואמצעי הבטיחות האמורים. מובהר כי נת"ע רשאית להורות לקבלן לרכוש עבורה את 
בגין  נפרדת  לתמורה  זכאי  הקבלן  יהיה  כאמור,  ובמקרה  הנ"ל,  הבטיחות  ואמצעי  הגדרות 

 . על פי קביעת נת"ע תחזוקתם

הגדרות ואמצעי הבטיחות (כולם או חלקם) יסולקו בכפוף ובהתאם לאישור מנהל הפרויקט, עם גמר ביצוע  12.3
העבודות או קודם לכן (אם כך הורה מנהל הפרויקט). נת"ע רשאית להורות לקבלן להשאיר את הגדרות ואמצעי 

באתר   חלקם)  (או  לקבלןהעבודותהבטיחות  תמורתם  תשלום  כנגד  נת"ע,  לצרכי  שינוי ,  להוראת  ובהתאם   ,
 .  שתינתן, אלא אם נקבע אחרת בנספח התנאים המיוחדים

, תהא זו מפני כניסת בלתי מורשים  אתר העבודותבלי לגרוע מחובתו הכללית של הקבלן לדאוג לשמירה על   12.4
וראות נספח  האחד בכל שער או פתח פעיל לאתר העבודות, בהתאם לאמור ב  תנועה  לפחות פקח  חובתו להציב

באיזה  אלא אם נקבע אחרת    תהיה על חשבון נת"ע  , והם בלבד,כאמור  תנועה  עלות הצבת פקחיהבטיחות.  
  לא ייחשב כפקח   מטעם הקבלן  שומר על אתר העבודותש  מי   מובהר לעניין זה כי.  ממסמכי ההסכם האחרים

 .  ולא יזכה את הקבלן בתשלום תנועה

או מפגע אחר הקיים באתר    לגדר כראוי כל בור  , על חשבונו,וסביבתו יחוייב הקבלן  ותבנוסף לגידור אתר העבוד 12.5
מבנה  כל  (כולל שילוט ושימוש במחזירי אור), מהלכי המדרגות וכל שטח משטחי העבודות או חלקי    העבודות

ך הקפדה על הוראות ו, והכל תאשר הדין ודרישות הרשויות המוסמכות, או השכל הישר, דורשים את גידורו
 נספח הבטיחות והוראת כל דין. 

לנקוט על חשבונו בכל אמצעי סביר שיידרש  להגן על אתר העבודות, הקבלן מחויב  הכללית  בלי לגרוע מחובתו   12.6
, גשם, חום, קור  :מכל סיבה שהיא, לרבות  לאתר העבודות וכל המצוי בו,  כל נזק העלול להיגרםכדי למנוע  

טפונות תיעשה בין היתר באמצעות חפירת תעלות ניקוז יהגנת האתר מפני גשמים או ש.  וכו'טפונות, אש  יש
לפי הצורך או לפי דרישת מנהל הפרויקט ולשביעות  -זמניות, שאיבת מים, סתימת תעלות ניקוז וכדומה, הכל 

  , מעבודה שבוצעה כל חלק  שלמות  על  ינקוט על חשבונו בכל אמצעי סביר שיידרש כדי להגן  הקבלן  רצונו. בנוסף,  
ל  להיגרם  נזק העלול  עבודות המתבצעות בשלבים מאוחרים  המפני כל  ע"י  נזקים העלולים להיגרם  לרבות   ,

, על מנת לקיים את הוראות סעיף זה   יותר. הקבלן יודיע למנהל הפרויקט מה הם האמצעים שבדעתו לנקוט
והוא יאשרם או יורה על תיקונם, לפי שיקול דעתו. למען הסר ספק, מובהר בזה כי אין בהוראת מנהל הפרויקט,  

 , כדי למעט מאחריותו המלאה של הקבלן לנקיטת אמצעי הבטיחות.כשלעצמה

ופורסמו תקנות ו/או הוראות ו/או הנחיות   בשל מצב חירום מכל סיבה שהיא,  הוכרז "מצב מיוחד בעורף"אם   12.7
,  בהתאם להוראות המחייבות אותויפעל הקבלן  ,  הנדרשות לשמירתם או להצלתם של חיי אדם או של רכוש

ככל שלא נקבע    מיגון לאתר העבודות ו/או לעובדיו, והכל בהתאם לדין.או אמצעי  אספקת ציוד  כולל באמצעות  
בעלות מיגון אישי של עובדיו, אך יהא זכאי להחזר עלויות בגין   יישאאחרת בנספח התנאים המיוחדים, הקבלן  

אחרים מיגון  אמצעי  מוגנים)  הצבת  מרחבים  אישורו    (כגון  את  יקבל  הקבלן  מקרה,  בכל  העבודות.  באתר 
 מיוחד שבדעתו להביא לאתר העבודות.המוקדם של מנהל הפרויקט לכל אמצעי מיגון חריג או 
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, רק לאחר קבלת אישורו המוקדם של מנהל הפרויקט לגבי שיטות ןאו חלק  ן, כול העבודותהקבלן יבצע את   13.1
לביצוע   להשתמש  הוא  עתיד  וסוגו, טיב החומרים בהם  הציוד  טיב  הפר הקבלן    העבודותהעבודה,  וכמותם. 

הוראה זו, אזי, מבלי לגרוע מסעדים אחרים העומדים לרשותה של נת"ע, רשאי מנהל הפרויקט להודיע לקבלן 
על חשבונו כי לדעתו ישנה אי התאמה בין הביצוע על ידי הקבלן לבין האמור לעיל, והקבלן יהיה חייב לנקוט  

בכל הפעולות והאמצעים על מנת לתקן את הטעון תיקון, על פי דרישות מנהל הפרויקט, בפרק הזמן שהקצה  
 לשם כך.

ביצוע   13.2 ליתן לקבלן, במהלך  לצורך ביצועהעבודותמנהל הפרויקט מוסמך  נדרשת  לרבות ן, כל הוראה אשר   ,
. יובהר כי הסמכות הניתנת  ותתועד כנדרשבאמצעות תכניות או שרטוטים, והוראה כאמור תחייב את הקבלן  

למנהל הפרויקט איננה כוללת את הסמכות להתחייב בשם נת"ע לשלם דבר מה ו/או להאריך את משך הביצוע 
ו/או לקבוע את גובה התשלומים המגיעים לקבלן ו/או להתקשר בהסכמים או בפשרות, אלא אם העבודות  של  

 ., ולחילופין, אם ניתנה לו סמכות לעשות כן לפי הוראות הסכם זהניתנה לכך הסכמת נת"ע מראש ובכתב

את   13.3 לבדוק  מטעמו,  למי  או  הפרויקט  למנהל  יאפשר  שהקבלן  מבנה  כל  ו/או  העבודות  מבצע  אתר  הקבלן 
לבדוק את  מנהל הפרויקט רשאי  כלליות האמור,  מ  גרועבלי לקיום חובות הקבלן.  להשגיח על  כדי  במסגרתן,  

אותם  לרבות בבתי המלאכה או מקומות הייצור של    –  הקבלן   טיב החומרים, המכונות והציוד בהם משתמש
ואת מהלך וקצב  בהן נוקט הקבלן על מנת לבצע את העבודות  את השיטות  וכן    –חומרים, חפצים או מכונות  

, עמידת הקבלן בלוחות הזמנים,  ההסכםאת אופן ביצוע הוראות  לבדוק  מנהל הפרויקט  רשאי  . כמו כן  ןביצוע
 קיום הוראות הבטיחות והאיכות וקיום הוראות נת"ע והוראותיו הוא על ידי הקבלן.



 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ  - נת"ע
 M1ם מכרז דיפו ראשוני -הסכם 

 

  יםעמוד 73מתוך  23 עמוד

 

# 

דו"חות, פרטים והסברים בנוגע לכמות החומרים  מסמכים,  ,  והקבלן ימסור למנהל הפרויקט, על פי דרישת 13.4
או כל חלק   לצורך ביצוע העבודותבהם השתמש, כמות העבודה שהושקעה, הציוד ושיטות העבודה שהופעלו  

, ובתוך כך,  העבודותלצורך פיקוח על ביצוע    וכל מידע אחר הדרוש לדעתהן. הקבלן ימסור למנהל הפרויקט  מ
בכל עת ומקום סבירים שיידרש, לצורך מסירת ידיעות והסברים בכל   ויעמוד לרשותויענה על כל שאלותיו,  

 .  העבודותהנוגע לביצוע 

מנהל הפרויקט רשאי להורות על ביצוע העבודה בשלבים שונים מהשלבים שהנחה במקור או שנמסרו לקבלן  13.5
, והקבלן יהיה חייב לבצע את  הןאו חלק מהעבודות  על ידי נת"ע, וכן רשאי הוא לקבוע סדר עדיפויות לביצוע  

 העבודה בהתאם לסדר העדיפויות שנקבע על ידו. 

מנהל הפרויקט רשאי להורות לקבלן כיצד לבצע עבודה כלשהי, אם לדעתו הקבלן חורג מדרישות ההסכם ו/או  13.6
ו/או נזק לסביבה ו/או נזק עבודות  או אם לדעתו נחוץ הדבר כדי למנוע נזק ל ו/או המקובל בתחום,  המפרטים  

מילוי הוראות מנהל הפרויקט מובהר כי אין ב.  , ועל הקבלן לפעול על פי הוראותיו לחלקי המבנה שכבר בוצעו
אלא    –  לנזק כלשהו ככל שייגרם בקשר עם ביצוע המבנהאו  /וכלשהי  שחרר את הקבלן מאחריותו לעבודה  כדי ל

בכפוף להוראת כל דין. סבר הקבלן כי הוראת מנהל הפרויקט שגויה מבחינה מקצועית, או שהיא עלולה לגרום  
והוא לא יישמע בכל טענה   –תוך פירוט הנימוקים לכך    בפני נת"ע  על כך מראש ובכתב  יענזק, חייב הוא להתר

 כאמור.  נמסרה התראה  כאמור אם לא 

מנהל הפרויקט רשאי לדרוש מהקבלן תיקון, שינוי והריסה של עבודה אשר לא בוצעה בהתאם לתכניות או   13.7
והקבלן יהיה חייב לבצע את   האישורים המקדימים לצורך ביצועה,עבורה  ו/או מבלי שהתקבלו    להוראותיו

ידי מנהל הפרויקט. כל ההוצאות הכרוכות בביצוע התיקון  -הוראות מנהל הפרויקט תוך התקופה שתקבע על
 תהיינה על חשבון הקבלן. 

בהתאם   העבודות אינן נעשותאם לפי דעתו    הן, או חלק מהעבודותמנהל הפרויקט רשאי להפסיק את ביצוע   13.8
לתכניות, המפרטים או הוראות נת"ע ו/או אם העבודה מבוצעת בניגוד לכללי הבטיחות המחייבים ו/או שביצוע  

נפש) ו/או אם לפי דעתו העבודה אינה מתבצעת באיכות הנדרשת ו/או להעבודה עלול לגרום לנזק (לרכוש ו/או  
 ו/או מבלי שהתקיימו הדרישות המקדימות לביצועה.  ללא ליווי בקרת האיכות הצמודה מטעם הקבלן

מובהר בזאת שעל עבודות הקבלן יפקחו מספר מפקחים מטעם מנהל הפרויקט ו/או הגופים המוסמכים, כתלות   13.9
בין   עבודותיו. ככל שתיווצר אי התאמה  על  ישמע להוראות כל המפקחים שיפקחו  והקבלן  בגורמים שונים, 

 להחלטת מנהל הפרויקט או נת"ע.  על ידי הקבלן הוראות המפקחים השונים, הדבר יובא

ניתנה אם  בלי לגרוע מכל האמור לעיל, חייב הקבלן למלא אחר כל הוראות הגופים המוסמכים ו/או מי מטעמם.   13.10
ו/או הוראה לביצוע עבודה שלדעת הקבלן איננה כלולה    לקבלן הוראה הסותרת את הוראות מנהל הפרויקט

את   הולמת  שאיננה  ו/או  המוסמכים  הגופים  עם  שנערכו  לתיאומים  בניגוד  שהינה  ו/או  עבודתו  בתכולת 
 יפנה הקבלן למנהל הפרויקט, מייד, ויקבל את הנחיותיו. כי אז  -הפרקטיקה המקובלת 

  ערך למוצר המצויין בכתב הכמויות -שווהחלופי או  בכל מקרה בו ניתנה לקבלן הרשות על ידי נת"ע להציע מוצר   13.11
 , באמצעות מנהל הפרויקט  ,, יהיה על הקבלן להגיש את כל המסמכים המתאימים(או באיזה מן המפרטים)

ההחלטה אם לאשר מוצר שווה ערך כאמור, .  וכל גורם אחר שעליו נת"ע תחליט   אישור המתכנןשם קבלת  ל
ובכפוף לתנאים שתמצא לנכון לקבוע (כולל הפחתת מחיר במקרים המצדיקים   –  בלבד  נת"עתהיה בשיקול דעת  

ככל שהשימוש במוצר שווה הערך יהיה כרוך   עילה לתביעה או דרישה כלשהי.  תהווהלא  החלטתה  ו  –זאת)  
  ן, יחולו עלויות אלה על הקבלן.בקבלת אישורים מאת גופים אחרים ו/או בביצוע התאמות כלשה

ההחלטות של מנהל הפרויקט, קביעותיו, הוראותיו ודרישותיו והאישורים שניתנו על ידו לא ישחררו את הקבלן  13.12
וביצוע החומרים  לטיב  המוחלטת  ה  ןמאחריותו  התאמתעבודותשל  הפרויקט    ן ,  מנהל  ולהוראות  לתוכניות 

 וליתר ההתחייבויות המוטלות על הקבלן לפי הסכם זה. 

סמכות שנתייחדה, או פעולה שרשאי או חייב מנהל הפרויקט לעשותה, על פי ההסכם, ניתנת להיעשות על ידי   13.13
 נת"ע או מי מטעמה.

נת"ע, או מי שהוסמך על ידה, תהא רשאית למלא כל תפקיד אשר הוקצה למנהל הפרויקט, על פי הסכם זה,   13.14
ובכל מקרה כאמור, תחייבנה הוראות אשר תימסרנה על ידי נת"ע לקבלן ותגברנה על כל הוראה אחרת שניתנה 

 לו על ידי מנהל הפרויקט. 

 לוח זמנים  . 14

קצב הדרוש ב  ןבצו התחלת העבודה, וימשיך בביצועבמועד הקובע כמפורט    את ביצוע העבודותהקבלן יתחיל   14.1
תוך התקופה שנקבעה בנספח התנאים המיוחדים ובהתאם לאבני הדרך החוזיות שנקבעו מראש  ב  ןלהשלמת
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העבודות  נת"ע רשאית להורות לקבלן להתחיל בהכנות לביצוע  ו/או מעת לעת, ככל שייקבעו. מובהר בזה, כי  
. פרק הזמן הנתון לקבלן  צו התחלת עבודה)ב  הדבר יוסדר(ובמקרה כזה   עוד לפני המועד הקובע כהגדרתו לעיל

 . בנספח התנאים המיוחדים אלא אם נקבע אחרת ,מהמועד הקובע ככלל יימנההעבודות לביצוע 

את  הקבלן   14.2 הזמנים,  העבודותיבצע  לוח  את  ויתכנן  עמידתו  ,  את  שיבטיח  להשלמתבאופן  שנקבע   ןבמועד 
להתקדם  , בתוך כך,  . הקבלן מתחייבובהתאם לכל האמור במפרט הדרישות הכלליות (פרק ניהול לוחות זמנים)

על חשבונו את  להו  ,לשם כך  הנדרשות  נקוט בכל שיטות העבודהבקצב הראוי, להעבודות  בביצוע   כל  שקיע 
בנספח התנאים עד ולא יאוחר מהמועד שנקבע    העבודות תסתיימנהשעל מנת להבטיח  חוצים  המשאבים הנ

 בלוח הזמנים שאושר על ידי מנהל הפרויקט.  המיוחדים ו/או 

במועד מסוים, וכי פרק הזמן  מחויבת להשלים את הפרויקטים שהיא מבצעתהקבלן מצהיר כי ידוע לו שנת"ע  14.3
זו וכן בפרק הזמן הנדרש לביצוע    תוך התחשבות במחויבותנקבע    הן)או כל חלק מת (והעבודשהוקצה לבצוע  

הוא פרק  העבודות  . הקבלן מאשר ומצהיר, בעצם התקשרותו בהסכם זה, כי פרק הזמן שנקבע לביצוע  העבודות
, וכן בהתחשב בגורמים שונים העלולים להשפיע על  ןותכולתהעבודות  של    יןזמן סביר ואפשרי, בהתחשב באופי

כגון חגים ומועדים, עונות השנה, דרישות הגופים המוסמכים, מעורבות קבלנים ממונים, העבודות  קצב ביצוע  
דחייה העבודות כך שלא תהיה כל  וכיו"ב. הקבלן מתחייב אפוא לבצע את    באתר העבודותהמגבלות הקיימות  

, והוא מתחייב לשפות את נת"ע בגין כל נזק ישיר או עקיף שיגרם לה העבודות (או כל חלק מהן)  במועד השלמת
 , בלי לגרוע מזכותה לכל סעד אחר.  לעמידתו בלוח הזמניםהתחייבותו בכל הנוגע  עקב הפרת

 שבמפרט בהתאם להנחיות  העבודות  את לוח הזמנים לביצוע  לשנות  ו/או  לעדכן    ,נהלל  ,הכיןהקבלן מתחייב ל 14.4
שיינתנו לו ע"י מנהל הפרוייקט תוך כדי ביצוע  בהתאם להנחיות  ו  )פרק ניהול לוחות זמנים(  הדרישות הכלליות

 . העבודות

כל גורם, נתון או מרכיב אשר עשוי להשפיע על קצב ביצוע העבודות לוח הזמנים יכלול ויביא בחשבון  מובהר כי   14.5
או המעבר בין שלבי הביצוע ויכולתו של הקבלן לעמוד באבני הדרך החוזיות, ובכלל האמור: שבתות, חגים,  

 מועדים ותנאי מזג אוויר אופייניים לעונות בהן צפוי הקבלן לבצע את העבודות השונות. 

פרק   ינושה -") הקבלן  מרווח(להלן: "" קבלן    ביטחון זמן   מרווחחשבון "בבעת תכנון לוח הזמנים, הקבלן יביא  14.6
ואשר   עיכובים שבאחריות הקבלן  הזמן הכולל ממשך    20%  עד  יהיה בשיעור שלמשכו  זמן המיועד לספיגת 

, ואשר יחולק בין אבני הדרך כנדרש במפרט לוחות הזמנים או לפי  העומד לרשות הקבלן לצורך ביצוע העבודות
. הקבלן יידרש להראות, לשביעות רצונו של מנהל הפרויקט, כי שיטות העבודה ו/או ית מנהל הפרויקטיהנח

 עבודות מאפשרים לקבלן להשלים את ההעבודות  האמצעים שיינקטו ו/או יתר הגורמים המשפיעים על ביצוע  
פרק שנקבע  יבתוך  מרווח    והזמן  פחות  המיוחדים  התנאים  בנספח  שבגינם  קבלןהלכך  עיכובים  כי  מובהר   .

 הקבלן יאלץ לממש את מרווח הקבלן לא יזכו את הקבלן בפיצוי כלשהו אף אם עיכובים אלה אינם באחריותו, 
מטמעה, מי  ו/או  בנת"ע  התלויות  מסיבות  נגרמו  אלה  עיכובים  אם  מז  ואף  יגרע  שהדבר  בלי  זאת  כותו אך 

הקבועים   התנאים  אם התקיימו  – של העבודות בכללותן (או הפיצוי המגיע לו בשל כך)    להארכת משך הביצוע
  שלהלן. 15לכך בסעיף 

בטחון  הקבלן בחשבון, לכל צורך או עניין שהוא, "מרווח  יביא  ,  העבודותמהלך ביצוע  בו  ,הוצאותיותכנון  עת  ב 14.7
שבהם עלול ימים    30מצטבר של  . מרווח המזמין יעמוד על פרק זמן רצוף או  ")מרווח מזמין (להלן: "  מזמין"זמן  

. הקבלן לא יהיה זכאי  , אך בה בעת אינן כוח עליוןבנת"עמסיבות התלויות  העבודות  הקבלן להתעכב בביצוע  
המזמין מרווח  בתקופת  הביצוע  משך  התארכות  בגין  כלשהו  לתשלום  ו/או  עבור    –  לפיצוי  תשלום  להוציא 

כי מרווח המזמין בנספח התנאים המיוחדים  לקבוע    נת"ע שומרת על זכותה.  כמויות הנמדדות ביחידות של זמן
 ימים.   30-יהיה יותר מ

לוח  (להלן: "  כלפי נת"ע  מחובותיו של הקבלןיהווה חלק בלתי נפרד  לוח הזמנים שיאושר ע"י מנהל הפרויקט   14.8
להנחיותיו  ") הבסיסי  הזמנים ישונה אלא בהתאם  יתוקן או  לא  והוא  ובהתאם לאמור    של מנהל הפרויקט, 

הבסיסי לא יפורש כמטיל על נת"ע חובה לבצע    להסרת ספק יובהר, כי לוח הזמניםבמפרט הדרישות הכלליות.  
עוד יובהר, כי קבלת לוח זמנים  דבר מה במועד מסוים אלא אם הדבר מתחייב מהוראות אחרות שבהסכם זה.

מעודכן ע"י מנהל הפרויקט ו/או מתן הערות לגבי אותו לוח זמנים מעודכן ו/או התכתבות או התדיינות אחרת  
לא תיחשב כהסכמה עם האמור בו, או עם נכונותו, ולא תפורש כהסכמה להארכת משך הביצוע של   –לגביו  

  העבודות או כל חלק מהן.

כנדרש, במועדים שנקבעו וברמת הפירוט   הבסיסי ככל שהקבלן לא יגיש ו/או ינהל ו/או יעדכן את לוח הזמנים 14.9
הנדרשת על ידי נת"ע, יהווה הדבר הפרה יסודית של הסכם זה מצד הקבלן. נת"ע תהא זכאית, במקרה כאמור,  

 .  כאמור במפרט הדרישות הכלליותבלי לגרוע מכל סעד המגיע לה בגין הפרה כאמור, לפיצוי מוסכם 
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ובלי לגרוע   , לפי שיקול דעתה,לנת"ע הזכותשמורה  סעיף זה,  מלא את חובותיו לפי  יכל מקרה שבו הקבלן לא  ב 14.10
לוח מנהל  ").  לוח זמנים מנהל  לוח זמנים מטעמה על חשבונו של הקבלן (להלן: "מנהל  למנות  מיתר זכויותיה,  

ויכין  מנהל  ישמש בתפקידו במקום  הזמנים   יחד עם מנהל הפרויקט והקבלן לוח  לוחות הזמנים של הקבלן, 
לוח הזמנים  מנהל  הקבלן מתחייב לפעול בהתאם להנחיות  .  , שיחייב את הקבלןזמנים מפורט ומוסכם עם נת"ע 

את כל  (או לכל גורם אחר מטעם נת"ע)  ולמסור לו    , לענות לשאלותיולשתף עמו פעולהולוח הזמנים שקבע,  
 . , בהתאם להחיות שימסור מנהל הפרויקטפרטי המידע הנדרשים לשם הכנת לוח הזמניםו  , המסמכיםהנתונים

לוח הזמנים, תשלום בסך השווה מנהל  , הקבלן ישלם לנת"ע בגין  14.10  כאמור בסעיףלפעול  ככל שנת"ע תחליט   14.11
תשלום בתוספת מע"מ כחוק (להלן: "(או חלק יחסי מזה ככל שנדרשה העסקה חלקית)    ההסכםשכר  מ  0.5%-ל

לוח הזמנים יקוזז מכל תשלום חודשי בגין ביצוע  מנהל  "). תשלום הקבלן בגין  לוח הזמנים מנהל  הקבלן בגין  
, אף אם תשלום זה אינו מושפע או קשור העבודה או מכל תשלום אחר שאמור להיות משולם לקבלן ע"י נת"ע

 ללוחות זמנים.  

   העבודות או קיצור לוח הזמנים להשלמת  תארכה . 15

רשאית לקבוע, ביוזמתה או לפי בקשת הקבלן, כי לוח הזמנים לביצוע העבודות, כולן או חלקן, יוארך או    נת"ע 15.1
 יקוצר, לפי העניין, בכל אחד מן המקרים הבאים: 

להלן, המחייבת את ביצועה של עבודה נוספת או שונה מזו    52סעיף  ניתנה הוראת שינוי כאמור ב 15.1.1
השלמת   מועד  קביעת  לצורך  בחשבון  או העבודותשהובאה  קיצורה  ביטולה,  את  המחייבת  או   ,

 ;עבודה מסוימתהפסקתה של 

אך    בנת"ע ו/או מסיבות התלויותאך ורק  כתוצאה מסיבות התלויות    עבודותנגרם עיכוב בביצוע ה 15.1.2
לשליטת או השפעת   , באופן כלשהו,בגופים המוסמכים ו/או בשל כל סיבה אחרת שאינה נתונה ורק

   ;הקבלן

 . נגרם עיכוב בביצוע העבודת כפועל יוצא מכוח עליון  15.1.3

 יהיו כדלקמן:ביצוע העבודות, כולן או חלקן, התנאים למתן ארכה ל 15.2

קיומן של נסיבות המעכבות או עלולות לעכב את  בכתב על  הודעה  למנהל הפרויקט  הגיש  הקבלן   15.2.1
ימים מעת שנודע לו עליהן, תוך שהוא מציין: (א) את הנסיבות המעכבות   7ביצוע העבודות, בתוך  

ו/או על פעילויות אחרות    וסיבתן; (ב) את השפעתן האפשרית או הצפויה על מהלך ביצוע העבודות
כדי למנוע את העיכוב הצפוי או   שבהן יש לנקוט לדעתו; (ג) את הפעולות  שיש בלוח הזמנים הבסיסי

 להקטינו. 

יום מיום   30בתוך  למנהל הפרויקט בקשה בכתב להארכת משך הביצוע של העבודות,  הקבלן הגיש   15.2.2
כן עדכון לבקשה זו מיד לאחר שהסתיימו , ועבודותהנסיבות שגרמו לעיכוב בביצוע ה שנודע לו על  

. לא הוגשה בקשה כאמור  שבמפרט הדרישות הכלליותנחיות  זאת בהתאם לההנסיבות המעכבות, ו
ייחשב הקבלן זה,  זמן  לא החליטה אחרת    –   בפרק  נת"ע  עוד  לבקש    -כל  זכותו  את  כמי שפקעה 

עיכוב מו ל לא גרנסיבות הנידונות  בין השאר על יסוד ההנחה כי ההעבודות    הארכת משך הביצוע של
 עיכוב כאמור גם לדעת הקבלן.  ולא הצדיקשהן או עבודות בביצוע ה

) שהנסיבות האמורות גרמו בפועל לעיכוב בנתיב הקריטי של א(  ראיות מספיקות לכךהקבלן הביא   15.2.3
ה מהלך   להשלמתן  תועבודביצוע  האחרון  (והמועד  כי  ב;  היו)  מקבילים  לא  חופפים   עיכובים    או 

) כי לא ניתן היה ג; (, ואשר בגינם משך השלמת העבודות היה ממילא מתארךשסיבתם תלויה בקבלן
 ) ד; וכן (להתגבר על עיכוב זה, למנוע אותו או לצמצמו בדרך סבירה שאינה כרוכה בהאצת העבודות

 .(או התארך) בשל מעשיו או מחדליו כי העיכוב האמור לא נגרם

נקט   15.2.4 הצעדיםבפועל  הקבלן  או תוצאותיו  והאמצעים  בכל  העיכוב  להקטנת  וקיים את  הדרושים   ,
 . מנהל הפרויקט בהקשר זהמההנחיות שקיבל 

הנובעים מהעיכוב שנוצר, הנדרשים להקטנת הנזקים  והאמצעים  בכל הצעדים  בפועל  הקבלן נקט   15.2.5
וכו' בבטלה  כלים  החזקת  אי  צוות,  אנשי  החזקת  אי  או קיבל לרבות  שביקש  להנחיות  בהתאם   ,

 .ממנהל הפרויקט

כל נתון, מסמך או פרט מידע שיתבקש ממנו  הציג הקבלן  -ככל שיידרש לכך על ידי מנהל הפרויקט  15.2.6
 על מנת לבחון את בקשתו ובכלל זה אסמכתאות נדרשות כדי להראות כי אינו מצוי בעיכוב מקביל.
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לעיל ואת משך ההארכה שהיא מאשרת    15.2  התנאים הנקובים בסעיףאילו מהתמלאו  ועד כמה  נת"ע תקבע אם   15.3
מובהר כי נת"ע רשאית לדון    .והצורך הממשי במתן ארכה כאמור  לקבלן, אם בכלל, על פי שיקול דעתה הבלעדי

בבקשה להארכת משך הביצוע בכל מועד שבו תמצא זאת לנכון, ואין היא חייבת לדון בבקשת הקבלן בסמוך 
 לאחר הגשתה. 

(או באחריות גורמים שאינם בשליטת   נגרמו מספר עיכובים בהשלמת העבודות, אשר חלקם באחריות נת"ע 15.4
, ייערך ניתוח של השפעת  (או באחריות גורמים הנתונים להשפעתו או שליטתו)  וחלקם באחריות הקבלן  הקבלן)

כל אחד מהעיכובים על מועד סיום העבודות, בהתאם לשיטת ניתוח לוחות זמנים כמוגדר במפרט הדרישות 
הקבלן זכאי להארכת משך הביצוע פרק הזמן שבו  בגין  השינוי במועד השלמת העבודות ייקבע רק  , והכלליות

בשל עיכובים שאינם באחריותו. יובהר כי בכל מקרה של עיכובים חופפים (המתרחשים בו זמנית), שחלקם  
של הקבלן על פי הסכם זה, אך הוא לא יהיה    באחריות הקבלן וחלקם לא, יוארך משך הביצוע בהתאם לזכאותו

 . שלהלן 15.6לפיצויים כאמור בסעיף  –בגין אותה תקופה  –זכאי 

, מן העבודות שיש לבצע רשאית לקבוע, כי ההארכה תחול רק לגבי חלק מסוים    בלי לגרוע מהאמור הרי שנת"ע 15.5
ת והעבודלא יחול שינוי במועדים שנקבעו בלוח הזמנים להשלמת    ובמקרה כזהאו ביחס לאבן דרך מסוימת,  

 זה.   15 , זולת החלק לגביו ניתנת הארכה על פי סעיףעבודות אחרות, או להשלמת כולן

 : בכללותן הארכת משך הביצוע של העבודותהעודפות של קבלן בשל  הוצאותיופיצוי בגין  15.6

נת"ע 15.6.1 שבו  העבודות  במקרה  של  הביצוע  משך  את  להאריך  בסעיפים    החליטה  המנויות  מהסיבות 
שבסעיף15.1.3עד    15.1.1 התנאים  בהתקיים  סעיף15.2  ,  בהוראת  התחשבות  ותוך  יהיה  ,  15.4  , 

"). שיעור המיוחד הפיצוי  (להלן: "העבודות  בגין התארכות משך ביצוע  מוסכם  הקבלן זכאי לפיצוי  
 : לנוסחה הבאהייקבע בהתאם  המיוחדהפיצוי 

Q = 9% * (T1/T0 * K0-K1) 

 כאשר:  

Q =  המיוחדסכום הפיצוי . 

T1 =         של בפועל  הביצוע  כולןמשך  הקובעהעבודות  המועד  מן  החל  למועד  עד  ו  , 
  מקבילים, חופפים או אחרים  עיכובים  :, בניכוישל העבודות  סיומן המהותי

הקבלן מזמין"   ;שבאחריות  "מרווח  לעיל  תקופת  וכהגדרתה  הפסקות  , 
בסעיף  כל  בביצוע  מוחלטות  זמניות   כאמור  כאלה    41.1העבודות  (לרבות 

שנקבעו מראש), שבהן לא היתה כל פעילות באתר העבודות ושמשכן הרצוף  
 .  עשרה ימיםהיה יותר מ 

T0       =  הכולל הזמן  המיוחדיםשנקבע    פרק  התנאים  לביצוע    (בחודשים)  בנספח 
כולן יתחיל  העבודות  שמניינו  לעיל,  כהגדרתו  הקובע  תקופת  במועד  ללא   ,

 תחזוקה משמרת אם נקבעה כזו.

K0 =  לצורכי מימון הוצאות וללא הקצבים ללא מע"מ , הסכםשכר ה. 

K1 =  ה הקצבים    ,המעודכן  הסכםשכר  ללא  מע"מ,  הוצאות  ללא  מימון  לצורכי 
 ללא התייקרויות.  ו

ייקבע לפי שיקול דעת נת"ע בהתחשב בכל השיקולים שלהלן של העבודות,    סיומן המהותי""מועד  
ההנדסיות שיש לבצע   העבודות  של  מהיקפן הכספי  95%  לפחות  השליםהקבלן    )1: ( או בחלק מהם

, ונותרו  אתר העבודות נפתח לתנועת עוברי הדרך תחת הסדר תנועה סופי)  2; ו/או (באתר העבודות
או נמצא   אתר העבודות נמסר לאחריותו של צד ג')  3(ו/או    ;לביצוע השלמות מינוריות באופיין

מסירה והרציפה  הקבלן    ) 4(ו/או    ;בשלבי  הקבועה  נוכחותו  את  לשם הפסיק  העבודות  באתר 
נת"ע רשאית לקבוע   כאשר הקבלן קיבל או יכול היה לקבל תעודת גמר מותנית)  5( ו/או  ;  השלמתן

ה כאמור, הפיצוי שלעיל יחושב רכי העבודות הסתיימו מהותית בחלק מסוים של הפרויקט, ובמק
    בהתאמה.

על פי נוסחה זו בגין עיכובים שמשכם חופף את תקופת "מרווח מיוחד  מובהר כי לא יינתן פיצוי   15.6.2
 . , אלא אם נת"ע החליטה אחרתלעיל ההקבלן" כהגדרת
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ההוצאות והעלויות במסגרת הגשת הצעתו, את כל  ידוע לו, והוא הביא בחשבון,  הקבלן מצהיר כי   15.6.3
או במקרה בו ינוצל "מרווח הקבלן"   שצפויות לו במקרה בו ינוצל "מרווח המזמין" כהגדרתו לעיל, 

לא יהווה עילה   או "מרווח הקבלן"  "מרווח המזמין"  כי ניצולמסיבות התלוית בנת"ע, והוא מסכים  
 לפיצוי ו/או לתשלום לקבלן.  

הקבלן לא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו חרף בכל מקרה שבו הנוסחה הנ"ל תביא לתוצאה שלילית,   15.6.4
 הקבלן לא יידרש להשיב לנת"ע את הסכום המתקבל במינוס. התארכות משך הביצוע, אך מאידך, 

מסירתן  15.6.5 למועד  ועד  העבודות,  של  המהותי  סיומן  ממועד  החל  שתחלוף  התקופה  בגין  כי  מוסכם 
בגין עלויות כוח    –ש"ח לחודש    35,000של    -הסופית, הקבלן יהיה זכאי לתשלום קבוע, מוגבל וסופי  

האדם והתקורות שהושקעו לשם שמירת אתר העבודות, עד למועד מסירתן הסופית. תנאי לתשלום  
הנ"ל הוא שהעיכוב במסירת העבודות נגרם מסיבות שלחלוטין אינן באחריותו או בשליטתו הסכום  

של הקבלן והוא זכאי בגינן להארכת משך הביצוע על פי ההוראה שלעיל. תשלום זה יתווסף לתמורה 
המגיעה לקבלן בגין תקופת התחזוקה המשמרת, אם נקבעה כזו, בגין עלויות הנדסיות ו/או עבודות  

 בתקופה האמורה. שנעשו 

לפי   עבודותבביצוע ה  מוחלטות  לא יובאו בחשבון הפסקות זמניותהעבודות  בחישוב תקופת העיכוב בביצוע   15.7
. מובהר כי לצורך  הקובע כהגדרתו לעילבין המועד  וצו התחלת העבודה  הוצאת  , וכן התקופה שבין  41.1  סעיף

לא תחשבנה בשום מקרה   לפני המועד הקבועסעיף זה, עבודות הכנה, מדידות, בדיקות וכל עבודה המתבצעת  
 לתחילת העבודה בפועל.  

סעיףהמיוחד  הפיצוי   15.8 מיתרת   15.6  לפי  כחלק  הסופי  החשבון  של  התשלום  עם  לקבלן  וישולם  יחושב  לעיל 
התמורה, בתנאי שהוגשה בקשה כאמור במועד שנקבע לעיל ובתנאי שהקבלן קיים את כל חיוביו בהקשר זה  
(במקרים שבהם התבקש הקבלן לבצע תחזוקה משמרת, נת"ע רשאית לשלם את הפיצוי הנ"ל בחשבון הביניים  

פו  יתווסלא    ,15.6.5, או לתשלום על פי סעיף  המיוחדלסכום הפיצוי  האחרון המתייחס תקופת הביצוע עצמה).  
 .  תקופת משך ביצוע העבודותגין ב התייקרויות

מהווה פיצוי   )15.6.5(ובכלל האמור התשלום לפי סעיף    שלעיל  15.6לפי סעיף  המיוחד  מובהר ומוסכם כי הפיצוי   15.9
הביצוע ובגין כל תקורות הקבלן  התארכות משך מוסכם, סופי, כולל, מלא ויחיד, בגין כל הוצאות הקבלן עקב 

ללא קשר לשיעור הוצאותיו בפועל, ובכלל האמור,   -  אתר העבודות והן מחוץ ל  אתר העבודותהן ב  -באשר הן  
ה בביצוע  להעסיק  שיש  התפקידים  ובעלי  העובדים  המנהלים,  בגין  משתנות  או  קבועות  ,  עבודותהוצאות 

והוצאות קבועות או משתנות בגין אחזקת משרדים ושטח התארגנות, תקורות חברה, שימוש בכלי רכב וציוד  
הקבלן מאשר כי הוא מוותר מראש ובמפורש על כל   מיכני הנדסי, שמירה, מימון, ביטוח, ערבות בנקאית וכו'.

 . מכל סיבה שהיא עבודותלו כפועל יוצא משינויים במשך ביצוע ההמגיע פיצוי אחר 

כי אין בפיצוי   15.10 יובהר  בגין הגדלת כמויות המיוחד  להסרת כל ספק  נוספת  הנ"ל כדי לשלול מהקבלן תמורה 
  וככל שהן הושקעו בפועל   שנדרשה בשל התארכות משך הביצוע, ככל שכמויות כאמור נמדדות ביחידות זמן

 .  בתקופה שלגביה נת"ע אישרה הארכה של משך הביצוע

או שהארכה אושרה אך הקבלן לא זכאי לפיצוי  משך הביצוע,  של  בכל מקרה שבו נת"ע לא אישרה הארכה   15.11
בעלי  עבור העסקת  (ובכלל האמור:  העודפות  הוצאותיו  עבור  לתשלום  זכאי  יהיה  לא  הרי שהקבלן  כלשהו, 
 תפקידים וכ"א אחר) ו/או עבור כמויות הנמדדות ביחידות של זמן, בתקופה החורגת מלוח הזמנים המאושר.   

להסרת ספק יובהר כי לא יינתן פיצוי לפי הנוסחה הנ"ל או כל פיצוי אחר רק בשל התארכות משך הביצוע של   15.12
, מבלי שהתקיימו התנאים המצדיקים את הארכת  מאבני הדרך שנקבעו או שלבי העבודה שהקבלן מיישםאחת  

 . משך הביצוע של העבודות כולן 

  וצמצום פיגוריםהעבודות ת קצב ביצוע חשה . 16

מסיבות התלויות בו העבודות  כי הקבלן אינו עומד בלוח הזמנים שנקבע לביצוע  ככל שמנהל הפרויקט סבור,   16.1
בהתאם ללוח הזמנים  מהן  השלמת כל חלק    או  ןאיטי מכדי להבטיח את השלמתהעבודות  ו/או שקצב ביצוע  

לקבלן,    רשאי הוא להורות  -להוראות מנהל הפרויקט  בהתאם  או  ו/או בהתאם להוראות ההסכם  שנקבע ו/
לוח לעומת העבודות בביצוע לנקוט בכל האמצעים והצעדים הדרושים על מנת לצמצם פיגורים שנוצרו  ,בכתב

חלק כל  ו  העבודותכי  להבטיח  , והכל על מנת  אם טרם אושר לוח זמנים בסיסי)  המתוכנןהזמנים הבסיסי (או  
בונו בלבד, בכל הקבוע לכך וללא חריגה ממנו. הקבלן ינקוט, על חש   בלוח הזמנים  הן תבוצענה ותושלמנהמ

שעות ממועד דרישתו, אלו    48הצעדים ובאמצעים כפי שנדרשו על ידי מנהל הפרויקט ויודיע לו בכתב, תוך  
, לעניין זה, הוא ביצוע תכולת עבודה מסוימת, או חלק ממנה, בקצב  "צמצום פיגורים" צעדים ואמצעים נקט.

הזמנים   בלוח  לעמוד  מנת  על  תחילה,  שתוכנן  מכפי  אחר  עבודה  בסדר  או  כל הנ"למוגבר  השקעת  תוך   ,
 המשאבים והאמצעים הנדרשים לשם כך.
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ובהודעה מפורשת בכתב שאושרה  לעיל, נת"ע רשאית להורות לקבלן, בכל עת,    16.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף   16.2
שינוי,   ביצוע  כהוראת  קצב  את  התהעבודות  להחיש  בנספח  תחילה  שנקבע  המיוחדיםנמכפי  בלוח   אים  או 

העבודות (או כל חלק  שלעיל, תוך קיצור לוחות הזמנים שנקבעו להשלמת    14לפי סעיף  הבסיסי שאושר  הזמנים  
הוראה כאמור,מהן) ניתנה  ביצוע  חייב    .  להחשת קצב  יכולתו  כמיטב  לעשות  ולמלא אהעבודותהקבלן    חר, 

נת"ע   הפרויקט  הוראות  מנהל  העבודה או  שיטות  העבודה,  ימי  העבודה,  לשעות  הנוגע  העבודה,  בכל  שלבי   ,
לא קיים הקבלן אחר ההוראות שניתנו לו, או התברר כי אין בכוחו  ספקי העבודה, הזמנת ציוד וחומרים וכו'.  ה

למלאן, תהא נת"ע רשאית, בלי לגרוע מכל זכות או תרופה הנתונה לה עפ"י הדין או עפ"י הסכם זה, להורות 
 כי כל או חלק מהעבודות תבוצענה על ידי קבלן אחר מטעמה. 

שלעיל, והחיש את קצב ביצוע העבודות, יהא הקבלן זכאי   16.2אם מילא הקבלן אחר התחייבותו לפי סעיף   16.3
 לתמורה נוספת שתחושב לפי הנוסחה שלהלן :  

𝟐𝟐𝟐𝟐% ×𝐐𝐐 × �𝟏𝟏 −
𝑻𝑻𝟏𝟏
𝑻𝑻𝟎𝟎
� 

 כאשר: 

Q  = כולל הוראות    התמורה המגיעה לקבלן על פי כמויות ביצוע צפויות בעת מתן הוראת החשה)
, בגין תכולת העבודות שהחשתן נדרשת בלבד, כלומר: אך ורק ערך העבודות  שינוי שניתנו עד אז)

 ., וזאת ללא חישוב התייקרויותשהשלמתן נדרשת בלוח זמנים קצר מזה שתוכנן תחילה

T0  =   פרק הזמן שעמד לרשות הקבלן על פי לוח הזמנים הבסיסי (המאושר) לצורך ביצוע תכולת
ההחשה הוראת  מתן  במועד  החשתה,  טרם  נדרשה,  שהחשתה  שלגביו    ,העבודה  זמן  פרק  כולל: 

 .אושרה לקבלן הארכה של משך הביצוע ופרק זמן המהווה חלק מ"מרווח הקבלן"

T1  = או פרק הזמן    פרק הזמן שבו נדרש הקבלן להשלים את תכולת העבודה שהחשתה נדרשה
 .  על לפי המשך הקצר מבין אלהו שבו הושלמה העבודה בפ

פי   16.4 כפיצוי יחיד סופי ומוחלט בגין החשת קצב הביצוע של   האמורה, תיחשב  הנוסחההתמורה שתתקבל על 
הקבלן מאשר    .התייקרויות , ולא תחושבנה לגביה  בלי קשר להוצאות או עלויות שהיו בפועל לקבלן  העבודות

מראש ובמפורש על כל פיצוי אחר בגין הוצאות כאמור שתהיינה  מוותר ומצהיר בזה, להסרת כל ספק, כי הוא 
לו כפועל יוצא מהוראת החשה שתינתן, וכי ידוע לו כי אחריות נת"ע להוצאותיו תהא מוגבלת לפיצוי שיחושב  

  לפי הנוסחה הנ"ל.

ביצוע העבודות (או חלקן)  וככל שהקבלן יהא זכאי לתמורה בגין החשה, על פי הנוסחה הנ"ל בלבד, רק אם   16.5
הוחש בפועל בהתאם להנחיית נת"ע ומועד השלמת העבודות (או חלקן) הוקדם כנדרש. למען הסדר כל ספק 
בגין  כלשהו  להחזר  או  העבודות,  ביצוע  קצב  החשת  בגין  כלשהי  לתמורה  זכאי  יהיה  לא  הקבלן  כי  יובהר, 

על ידו בפועל בהתאם לדרישות נת"ע, והכל, למעט  הוצאותיו, אם מועד השלמת העבודות (או חלקן) לא הוקדם  
 אם נקבע אחרת בהוראת ההחשה שניתנה. 

עבודה הו/או להגביר את קצב    -העבודות  חיש את ביצוע  הוראת מנהל הפרויקט להכי  ,  יובהר  למען הסר ספק 16.6
לא תזכה את הקבלן בכל תוספת תשלום, ולא תיחשב כהוראת החשה לפי סעיף    -  או לתגבר כלים ועובדים/ו

ביצוע העבוזה, בכל מקרה שבו    16.2 ו/או שקצב  נופל מהסטנדרט הראוי  מתעכב  העבודות  צוע  מהלך בידה 
 .  מסיבות התלויות בקבלן

תכנית על חשבונו  הציג  הכין ול תמצא זאת לנכון, לדרוש מהקבלן ל   היא  בוש  חריג  נת"ע תהא רשאית, בכל מקרה 16.7
בגין יישומה    מציע לקבל, תוך פירוט התמורה המיוחדת שהוא  הןאו חלק מהעבודות  להחשת קצב הביצוע של 

בשים לב לעלויותיה הצפויות. נת"ע רשאית, על פי שיקול דעתה, לקבל או לדחות את הצעת הקבלן או לדרוש  
ומתן. החליטה נת"ע לקבל את הצעת הקבלן, יותנה תשלום התמורה עליה -את תיקונה או לנהל לגביה משא

הוקדם כנדרש  העבודות (כולן או חלקן לפי העניין)  מועד השלמת  הוסכם בכך שתכנית ההחשה תמומש בפועל ו
,  , יזכה הקבלן לתמורה חלקית ביחס זהההעבודותחלקית של ביצוע    הכי בגין הקדממוסכם בזאת,    נת"ע.  ע"י

לשלם לקבלן פיצוי  החליטה נת"ע לדחות את הצעת הקבלן, רשאית היא    .אלא אם סוכם אחרת במו"מ כאמור
 שלעיל.  16.3בסעיף כאמור 

לאחר השלמתן של העבודות רק    יחוללו,    הלקבלן לפי סעיף זה, ככל שמגיע  המגיעהתמורה ההמועד לתשלום   16.8
שהחשתן נדרשה ולאחר שהקבלן המציא להנחת דעתה של נת"ע את כל הנתונים והתחשיבים הנדרשים לצורך 

 . , והוא מותנה באישור הוראת שינוי לקבלןאותה תמורהקביעת 
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, מבלי שהתבקש לכך ו/או מבלי שהדבר היה דרוש על פי  העבודותהקדים הקבלן את לוח הזמנים להשלמת   16.9
, הוא לא יהיה זכאי לתשלום נוסף או להחזר הוצאות בגין ההקדמה בלוחות הזמנים אלא אם  ההסכםהוראות  

ו/או מי   מובהר, להסרת ספק, כי לקבלן לא תהיה כלפי נת"ע  .ההסכםהוסכם אחרת, מבעוד מועד, במסמכי  
מטעמה כל תביעה, טענה או דרישה שעילתה היעדר אפשרות לקצר את משך הביצוע של העבודות (מכל סיבה  

 שהיא), והוא לא יהיה זכאי לכל סעד בגין הפסד רווחים או הוצאות עודפות שנגרמו לו בשל כך.

  מועדי ישראלועבודת לילה, שבת  . 17

לקבלן ידוע כי העבודות מושא הסכם זה מבוצעות בין היתר בשטחים עירוניים ו/או לצד תנועה פעילה, ומשכך,  17.1
ו/או בשעות חריגות, כפי   בלילותקבועה או ארעית  הוא לא יזכה לתשלום נוסף או מיוחד בגין ביצוע עבודה  

המיוחדים התנאים  בנספח  ובמפורש  אחרת  נקבע  אם  אלא  הורה,  הפרויקט  בנסיבות  שמנהל  ולחילופין,   ,
 בלילות   ארעית  . מובהר ומודגש כי כל הוצאותיו המיוחדות של הקבלן בגין עבודהשלהלן  17.2האמורות בסעיף  

מחירי ב, כולל עלות פתיחת מפעלים ו/או תוספת שכר לעובדים וכו' תיחשבה כנכללות  ו/או בשעות מיוחדות
 . על ידי הקבלןשהוצעו היחידה 

הם הקבלן נדרש בששלא תוכננו או נצפו מראש,  שלעיל, במקרים חריגים ביוחד,    17.1על אף האמור בסעיף   17.2
 – חרף האפשרות לעשותה בשעות היום    –בלבד   בכתב לבצע עבודה קבועה ורציפה בלילות (או בשעות חריגות)

התבקשה אם  הקבלן  להצעת  בהתאם  או  דקל  במחירון  לאמור  בהתאם  מיוחדת  תוספת  לקבלן  או    תשולם 
. מובהר כי תוספת זו תחושב רק ביחס לתכולת העבודה שבוצעה בלילות  בהתאם לאמור בתנאים המיוחדים

  ו/או בשעות חריגות, נרשמה ביומן העבודה ואושרה על ידי מנהל הפרויקט. עבודה "בלילות או בשעות חריגות" 
בבוקר או החל משעה לפני כניסת    06:00  ולפני השעה  22:00היא עבודה המבוצעת לאחר השעה    –   לעניין זה  –

. מובהר כי הוראת סעיף זה לא תחול על עבודות שתכליתן העברת שבת/ חג ועד שעה לאחר צאת השבת או החג
הדרך   משתמשי  בנוחות  הקשורות  מסיבות  אשר  ארעיות  עבודות  באלה  וכיוצא  חציות  ביצוע  ו/או  תנועה 
מבוצעות הלילות בלבד. עוד מובהר, כי הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום כלשהו עפ"י סעיף זה אם זכאותו לכך  

 ו/או בנספח התנאים המיוחדים.  נשללה בתנאי המכרז 

בגין עבודות לילה שבוטלו ללא התראה, לאחר היערכות ומוכנות לביצוען, מסיבות שאינן תלויות בקבלן, ישולם   17.3
לקבלן פיצוי המביא בחשבון את הוצאותיו העודפות בגין כלים וכוח אדם. שיעורן של ההוצאות ייקבע בהתאם  

, ומובהר כי לא תשולמנה שלהלן  52יף  לאופן שבו נקבעת התמורה המגיעה לקבלן בגין הוראת שינוי, כאמור בסע
 . הוצאות שהקבלן יכול או התבקש לחסוך או להימנע מהן

, זולת אם  שבו כן תבוצע עבודה)  למעט בחול המועד(  ככלל, לא תיעשה כל עבודה בימי שבת ומועדי ישראל 17.4
והתיאומים הקבלן קיבל את הסכמת נת"ע לכך בכתב ומראש, ובתנאי שנתקבלו על ידי הקבלן כל האישורים  

 בעלות הוצאתם.  יישאאשר הקבלן הרלוונטיים הנדרשים על ידי הגופים המוסמכים 

ללא דהיינו:  ,  שיש לבצעה בתנאי "מבצע"את הקבלן מחובתו לבצע עבודה  לשחרר  כדי    17.4אין בהוראת סעיף   17.5
או למניעת נזק עבודה שהיא הכרחית להצלת נפש או רכוש  לבצע    מחובתואו במשמרות רצופות, או    ההפסק
הפרויקטניכר.   למנהל  להודיע  הקבלן  נדרשת    על  שעשייתה  עבודה  כל  על  ו מראש  ומועדי בלילות  בשבתות 

 הנדרשים לכך עפ"י דין. והתיאומים , ולקבל מבעוד מועד את כל ההיתרים ישראל

או בהתאם  ו/לפי בקשת הקבלן עצמו    -  בשבתות ומועדי ישראלנה על ידי הקבלן  ימובהר כי בגין עבודות שתעש 17.6
רו מראש בנספח ד ו/או בנסיבות שהוג  שלעיל  16.1או לצורך צמצום פיגורים כנדרש בסעיף  ו/  17.5לאמור בסעיף  

נספח התנאים לא תשולם לקבלן כל תוספת מחיר, אלא אם נקבע אחרת, מפורשות, ב  -התנאים המיוחדים  
 המיוחדים.  

 זכות הגישה לנת"ע ולמי מטעמה  . 18

ולכל מקום  העבודות  לנציגי נת"ע, למנהל הפרויקט ולכל אדם אחר שהורשה לכך על ידי נת"ע, תהא זכות כניסה לאתר  
, או מובאים ממנו חומרים, מכונות וחפצים כלשהם לביצוע  העבודותהקשורה בביצוע  מלאכה או פעולה  אחר שבו נעשית  

 בכל עת.   כאמורההסכם. הקבלן מתחייב להבטיח זכות גישה 

 דרישות סביבה וקיימות   . 19

מבלי לגרוע מהתחייבויות ומאחריות הקבלן בהתאם לדין ו/או להסכם, יקיים הקבלן את כל הוראות המפרטים בדבר  
את כל בעלי תפקידים הנדרשים למילוי חובותיו, ויפעל לכל הפחות   ק , ובתוך כך יעסישמירה על איכות סביבה וקיימות

בהתאם להוראת כל דין, תקן או הנחייה של הגורמים המוסמכים אף אם הפעולה שבה עליו לנקוט אינה מנויה במפורש  
 . באיזה ממסמכי ההסכם
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 חומרים ואמצעים אחרים לשם ביצוע העבודות אספקת  . 20

,  כהגדרתם לעיל או בשטח ההתארגנות, חומרים אתר העבודותולהחזיק, על חשבונו, באחסן הקבלן מתחייב ל 20.1
), "האמצעים"  :ואמצעים אחרים המשמשים אותו לביצוע העבודות (להלן ציוד    , מכונות,מתקנים, כליםוכן  

מנהל הפרויקט רשאי לתת  . עבודותהיעיל של ה ןכדי להבטיח את ביצוע הנדרשבסוג    וא הנדרשת  בכמותוהכל 
מודגש כי הקבלן אינו רשאי להחזיק באתר העבודות    לקבלן, מעת לעת, הוראות בדבר אופן קיומו של סעיף זה.

   חומרים, מתקנים, כלים, מכונות או ציוד שאינם מיועדים לשמש לצורך ביצוע העבודות.

החומרים והאמצעים הנדרשים    הקבלן מתחייב לספק, ללא תמורה נוספת על זו הקבועה בהסכם זה, את כל 20.2
בקצב הדרוש, בהתאם להוראות הסכם זה. לשם כך הקבלן יבטיח עוד לפני תחילת   ,העבודותיעיל של  ה  ןלביצוע
, ויוכיח למנהל הפרויקט, על פי בקשתו,  מרים והאמצעים הנדרשיםוהח  אספקה סדירה של כלהעבודות  ביצוע  

מובהר כי הקבלן אחראי לאריזה, הובלה, העמסה,   .כאמורחומרים ואמצעים    כי אכן הבטיח אספקה סדירה של
פריקה ויתר הפעולות הנדרשות לשם הבאת חומרים לאתר העבודות, באופן שימנע את קלקולם, זיהומם או 

 הפחתת ערכם בכל דרך.

יוזמנו מספיק זמן לפני המועד המתוכנן   העבודותבאופן מיידי לביצוע  נחוצה  שהזמנתם אינה    ואמצעים  חומרים 20.3
 חומרים ואמצעים לפי לוח הזמנים המאושר לתחילת השימוש בהם. מובהר כי עיכובים שינבעו מאי הזמנת  

חומרים לאספקת    , לוח זמניםמנהל הפרויקטלאישור  במועד יהיו באחריות ועל חשבון הקבלן. הקבלן יגיש,  
ואמצעים כאמור ויפעל על פי אותו לוח זמנים. מנהל הפרויקט רשאי להורות על כל שינוי או עדכון בלוח הזמנים 

 לאספקת חומרים ואמצעים כאמור. 

נת"ע רשאית להורות שהקבלן ישתמש לצורך ביצוע העבודות בחומרים שיסופקו על ידי נת"ע ואשר תמורתם   20.4
עלות הניכוי תיקבע על ידי נת"ע בשים לב למחירי השוק המקובלים של   תנוכה מהסכומים המגיעים לקבלן.

 אותם חומרים, או עלותם לקבלן, לפני הנמוך מבין אלה. 

לרבות: מערכות, מוצרים או מתקנים העתידים להיות חלק מכל   –חומרים שסופקו לצורך ביצוע העבודות   20.5
שולמ  –מבנה   ואם  העבודות,  לאתר  הגעתם  במועד  נת"ע  לבעלות  אזי  ות  מקדמ  ויעברו  העברה  לרכישתם, 

על מלוא    -המקדמה המשולמת בגין התכולה הרלוונטית (מקדמה בסיסית  במועד תשלום  לבעלות נת"ע תיעשה  
(אלא אם נקבע אחרת בנספח     תכולת הפרויקט למעט תכולת האופציה ומקדמת האופציה על תכולת האופציה)

זו תוקנה  התנאים המיוחדים). נת"ע רשאית להודיע לקבלן כי אין היא חפצה בבעלות כאמור או כי בעלות 
ושל מערכות, מוצרים או    -לנת"ע רק במועד מאוחר יותר. האחריות לשמירתם של חומרים שסופקו כאמור  

למען הסר ספק, מובהר כי הקניית   תישאר בכל מקרה בידי הקבלן.  -מבנה  כל  מתקנים העתידים להיות חלק מ
 הבעלות לנת"ע, בחומרים כאמור, אינה ראיה לאישור טיבם.  

, בהתאם לאמור בתכניות, במפרטים, בכתב  העבודותהמיועדים לביצוע  ואמצעים  הקבלן ישתמש בחומרים   20.6
 הכמויות וביתר הוראות הסכם זה. 

חומרים חדשים ושלמים ומהסוג המעולה ביותר ההקבלן מתחייב לספק את כל  הרי ש  –בכל הנוגע לחומרים   20.7
הסוגים השונים שמתירים המפרטים ו/או התקנים הישראלים ו/או התקנים הבינלאומיים, והכל כאמור  בין  מ

יתאימו החומרים לסוג המובחר של החומר,   -יותר מסוג אחד של חומרים  מסוים  בהסכם זה. אם צוין בתקן  
ו/או  נקבע בהסכם סוג אחר מתוך התקן המתאים. בהעדר תקנים  פי החלטת מנהל הפרויקט, פרט אם  על 
מפרטים לחומרים ולמוצרים כלשהם יהיו אלה חומרים ומוצרים שיתאימו לדוגמאות שיאושרו על ידי נת"ע. 

 ההתאמה כאמור לעיל, חלה על הקבלן.  חובת ההוכחה על

בתכונותיהם  20.8 יתאימו  הישראלי,  התקנים  מכון  מטעם  אספקה  ומפרטי  תקנים  קיימים  שלגביהם  חומרים 
שאו תו תקן. אם מהחומרים הנדרשים לא קיים חומר הנושא תו תקן או קיים רק חומר  ילתקנים האמורים וי

נושאים תו תקן אולם בתנאי שהחומרים   -אחד הנושא תו תקן   יהיה הקבלן רשאי להציע חומרים שאינם 
 . ויאושרו על ידה המוצעים יתאימו לדרישת נת"ע

ת הארץ יתאימו בתכונותיהם לתקני חוץ אשר נקבעו במסמכי ההסכם  רבהעדר תו תקן ישראלי, חומרים מתוצ 20.9
מיובאים   חומרים  הפרויקט.  מנהל  לקביעת  יתאימו  בהסכם,  פורטו  לא  ואם  בהסכם  שפורטו  לדרישות  או 
יתאימו בתכונותיהם לתקני חוץ אשר נקבעו במסמכי ההסכם ו/או לתקנים ישראליים ו/או לדרישות שפורטו 

 פורטו בהסכם, יתאימו לקביעת מנהל הפרויקט.  במסמכי ההסכם ואם לא

בחומרים 20.10 שיתגלו  והליקויים  המגרעות  הפגמים,  לכל  אחראי  לביצוע בהם  ש  ובאמצעים  הקבלן  השתמש 
 אף אם הם תואמים לדרישות ואף אם אושרו על ידי מנהל הפרויקט.  העבודות

מנהל הפרויקט רשאי להורות לקבלן, בכל עת, לסלק על חשבונו חומרים ואמצעים מאתר העבודות, בתוך פרק   20.11
אמצעים כאמור אינם תואמים לדרישות ההסכם, ולהביא  הזמן אשר ייקבע בהוראה, בכל מקרה שהחומרים או  
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על   להורות  בנוסף,  רשאי,  הפרויקט  מנהל  ההסכם.  לדרישות  התואמים  אחרים  ואמצעים  חומרים  תחתם 
סילוקו, הריסתו ו/או הקמתו מחדש של כל מבנה שהוקם תוך שימוש בחומרים ואמצעים שאינם תואמים את  

הפרו מנהל  הוראות  אחר  ימלא  הקבלן  דרישות.  לאותן  בניגוד  שבוצעה  בעבודה  או  הסכם  על דרישות  יקט, 
 חשבונו, אף אם אותם חומרים או אמצעים נבדקו קודם לכן על ידי מנהל הפרויקט או בקרת האיכות.

כל בדיקה שנערכה על ידי מנהל הפרויקט וכל תשלום ביניים שבוצע בקשר לחומרים ולעבודה האמורים, אינם  20.12
לעיל, או מסמכות מנהל הפרויקט לפוסלם ולהורות על סילוקם.   20.10בסעיף  מאחריות הקבלן כאמור  גורעים  

הימנעות מנהל הפרויקט מלפסול את טיבם של החומרים והאמצעים המשמשים לביצוע העבודות, אין פירושה 
 כי הם מתאימים לביצוע העבודות, ומנהל הפרויקט רשאי לפסלם בכל עת. 

על סילוק  20.13 נת"ע, לא הפעיל את סמכותו להורות  כי מנהל הפרויקט או בעל תפקיד אחר מטעם  אין בעובדה 
והחלפה של חומרים פסולים ועבודה פסולה, כדי למנוע מנת"ע לסרב לאשר את גמר העבודה ולדרוש בסיומה  

 מכיו.ביצוע עבודות נוספות ותיקונים, הכל עד להבאת העבודה לרמה הנדרשת בהסכם זה ומס

,  לצורך ביצוע העבודות שסופקו על ידי הקבלן  ואמצעים  חומרים    אתר העבודותאין הקבלן רשאי להוציא מ 20.14
. ניתנה תעודת גמר  , ואין הוא רשאי להחליפם באחרים ללא אישור כאמורללא הסכמת מנהל הפרויקט בכתב

והמבנים הארעיים השייכים לו האמצעים  את    אתר העבודותלהסכם, יוציא הקבלן מ  38.3  למבנה על פי סעיף
במקרה כאמור, יוחזרו החומרים .  , ככל שהותרתם לא התבקשה ע"י מנהל הפרויקטאת עודפי החומריםכן  ו

 לבעלות הקבלן ותמורתם לא תשולם.  

אינם שהם בכתב, שמנהל הפרויקט קבע לגביהם , או האמור לעיל נפסלו על פי  ואמצעים  חומריםשבכל מקרה  20.15
 באופן מידיי ועל חשבונו בלבד.    אתר העבודות, נדרש הקבלן להוציאם מהעבודותמתאימים או נחוצים לביצוע  

להוצאת החומרים  20.16 הפרויקט או האמצעים  נקבע מועד  לו מנהל  להוציאם תוך המועד שהורה  חייב הקבלן   ,
זו, רשאית נת"ע להוציא את החומרים   על   אתר העבודותמוהאמצעים  לעשות כן. לא ציית הקבלן להוראה 

לקבלן   הורתה  בו  מהמועד  החל  להם  שייגרמו  אבדן  או  נזק  לכל  אחראית  תהיה  לא  והיא  הקבלן,  חשבון 
 להוציאם.  

בכל עת, והוא רשאי להשתמש ים אותו  שוהאמצעים המשמהקבלן אחראי לשמירתם הבטוחה של החומרים   20.17
נת"ע להשתמש   42  בהם לצורך ביצוע ההסכם, אולם בכל אחד מהמקרים המנויים בסעיף להסכם, רשאית 

בזכויות המוקנות לה על פי אותו סעיף, וזכות השימוש של הקבלן לפי סעיף קטן זה כפופה לזכויות נת"ע על פי 
 כאמור. 42 סעיף

נת"ע תהיה רשאית לנהוג בחומרים שלא נוצלו לצורך ביצוע העבודות כמנהג בעלים, ובכלל האמור, להשתמש  20.18
 בהם בפרויקטים אחרים ו/או למכור אותם כדי לממש את זכויותיה בהם.

   ופיקוח עליון ביצוע טיב ה בחינת , בדיקות מעבדה . 21

זה כמפורט   21.1 לעניין  הנוגעות  מילוי כל הדרישות  תוך  על חשבונו מערך בקרת איכות  הקבלן מתחייב להפעיל 
או  , ובתוך כך, לבצע על חשבונו את כל בדיקות המעבדה או הבדיקות האחרות שעליו לבצע עפ"י דין  במפרטים

. אין בקיום האמור  או על פי תוכנית כלשהי  או על פי הנחיית כל גוף מוסמך  איזה מן המפרטים  או עפ"יתקן  
לעיל כדי לגרוע מאחריות הקבלן לטיב העבודה והחומרים. למען הסר ספק, אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה 

 של נת"ע לבצע בדיקות ככל שתמצא לנכון, והקבלן מתחייב לשתף עימה פעולה בנושא זה. 

, ניסוי  מנהל הפרויקט רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, להורות בכל עת על ביצוע כל בדיקה, דגימה, מדידה 21.2
הקבלן מתחייב לשתף פעולה .  מהןאו כל חלק    העבודות  ועל מנת לבדוק את האיכות שבה בוצע  וכיוצא באלה

ו לעיל,  נת"ע או מנהל הפרויקט  ל לשם ביצוע האמור  נוספת    -העמיד לטובת  כלים, אמצעים,    -ללא תמורה 
 חומרים או עובדים כפי שיידרש או כפי שיורה מנהל הפרויקט. 

הקבלן 21.3 על  יחולו  שלהלן  ההוצאות  זה,  בהסכם  אחרת  הוראה  מכל  לגרוע  ישיר  ,בלי  באופן  ידו  על  ,  ישולמו 
 : ותמורתן תיכלל במחירי היחידה

 תכנון תערובות הבטון והאספלט. או  /קביעת מקורות האספקה ושם  בדיקות מוקדמות של חומרים ל  21.3.1

ו/או של כל  –והאמצעים המשמשים לביצוע העבודות חומרים הבדיקות בקרת איכות (חוזרות) של  21.3.2
העבודות   במסגרת  בוצע  אשר  תקינים   –מבנה  כבלתי  שנתגלו  או  לביצוע  בדרישות  עמדו  שלא 

 בבדיקות שערכה נת"ע ביוזמתה.

 בדיקות שהקבלן הזמין למטרותיו הוא, כגון: לנוחות בעבודה, לחסכון וכיו"ב.  21.3.3
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 אספקת כל הנדרש לצורך ביצוע הבדיקות ע"י המעבדה.   21.3.4

 ביצוע קטעי ניסוי והדגמה ככל שידרשו.  21.3.5

 שעות מראש, את מועד ביקור נציג המעבדה מטעם נת"ע.  24על הקבלן לתאם עם מנהל הפרויקט, לפחות  21.4

מודגש בזאת כי על הקבלן להתארגן מבעוד מועד בכל הנוגע לבדיקות המעבדה. ידוע לקבלן כי הזמנת המעבדה,  21.5
ולפיכך, באחריות  רב,  זמן  להימשך  ועשויים  רב מראש,  זמן  היערכות  הבדיקות מצריכים  וסיכומי  הבדיקה 

ת המעבדות וההתארגנות הקבלן להתארגן מראש ובהתאם. מודגש בזאת כי כל עיכוב שיגרם כתוצאה מפעילו
או לדחיית מועד ההשלמה של אבני הדרך  של העבודות  לה, לא יהווה עילה כלשהי להתארכות משך הביצוע  

 החוזיות ככל שנקבעו.  

או על ידי    באיזה מן המפרטיםקבע  נאו בתוך כל מועד אחר ש  -ימים מיום מתן צו התחלת העבודה    14בתוך   21.6
נדרש הקבלן לקבל את אישורו המוקדם של מנהל הפרויקט, הן ביחס למקורות החומרים   -מנהל הפרויקט  

בהם יש בדעתו להשתמש והן ביחס לטיב אותם חומרים. מובהר בזה במפורש, כי בשום פנים אין אישור המקור  
משמש אישור לטיב החומרים המובאים מאותו מקור. מנהל הפרויקט רשאי לפסול משלוחי חומרים ממקור  

החומרים   אותם  אם  ו/או  אינם  מאושר,  חומרים  רכישת  למפרטים.  אחרים  מתאימים  לביצוע אמצעים 
 , יבוצעו על ידי הקבלן רק לאחר קבלת אישור מנהל הפרויקט. העבודות

על    העבודותהקבלן מתחייב לספק, על חשבונו, את הכלים, כוח האדם וכל יתר האמצעים הדרושים לביצוע   21.7
 ידי אחרים או להעברתם של החומרים לבדיקת מעבדה, הכל כפי שיורה מנהל הפרויקט.  

הקבלן יספק, לפי דרישת מנהל הפרויקט, ועל חשבונו, דוגמאות של חומרים ואביזרים בטרם יזמין אותם או   21.8
. הדוגמאות שאושרו על ידי מנהל הפרויקט אתר העבודותבטרם יחל בייצורם או בביצוע העבודות במפעל או ב

עד לאחר גמר הביצוע וישמשו להשוואה לחומרים שסופקו ולעבודות המבוצעות.   ,יישמרו במקום שיסוכם עליו
 כל הדוגמאות תהיינה רכוש נת"ע אלא אם נקבע בהסכם אחרת.

כדוגמ 21.9 תחילה  הוזמן  אביזר  או  שחומר  מקרה  הדוגמהבכל  תימדד  כתב    ה,  של  המתאים  הסעיף  במסגרת 
 הכמויות, אולם ישולם לקבלן רק בעד הדוגמא שאושרה סופית לביצוע. 

לביצוע   21.10 המיועדים  בחומרים  ישתמש  הפרויקט  העבודותהקבלן  ידי מנהל  על  אושרו  שהחומרים  לאחר  ,  רק 
הקבלן מטעם  איכות  שיספק ו  בקרת  החומרים  מועד.  מבעוד  מעבדה  אישור  דרוש  בהם  במקרים  המעבדה, 

יתאימו מכל הבחינות לאלה שאושרו ויהיו בכמות הדרושה לצורך התקדמות העבודה   אתר העבודותהקבלן ל
לפי לוח הזמנים המחייב. מצא מנהל הפרויקט שהחומרים אינם תואמים למדגמים שאושרו כאמור, יפסיק  

באופן מיידי את החומרים שאינם תואמים, אלא אם הורה מנהל    אתר העבודותהקבלן את העבודה ויסלק מ
 הפרויקט אחרת.

הקבלן יבצע את פעולות האריזה, ההובלה, ההעמסה והפריקה, האחסנה וכל יתר הפעולות הכרוכות בהבאת   21.11
באופן שימנע את קלקולם, זיהומם או  בהתאם להוראות היצרן או ספק החומרים ו, אתר העבודותהחומרים ל

הפחתת ערכם בכל דרך אחרת. החומרים יאוחסנו בצורה אשר תימנע הפרעה לתנועה חופשית של כלי רכב 
 והולכי רגל והפרעה מכל סוג אחר. 

במוצרים  21.12 בחומרים,  שיתגלו  והליקויים  המגרעות  הפגמים,  לכל  אחראי  הקבלן  כי  במפורש,  בזאת  מובהר 
ידי מנהל  העבודותובאביזרים שהשתמש בהם לביצוע   על  ואושרו  , אף אם עמדו בבדיקות התקנים השונים 

 ואף אם סופקו על ידי נת"ע. או בקרת האיכות, הפרויקט

על הקבלן למסור תעודות אחריות לטובת נת"ע, מנופקות על ידי יצרנים או יבואנים, של חומרים המסופקים  21.13
, עבור כל אותם החומרים שלגביהם קיימת חובה על פי דין של מסירת תעודות אחריות לצרכן,  אתר העבודותל

 או אם הייתה דרישה כזו במפרטים למרות שלא קיימת לגביהם חובה על פי דין. 

ג' מטעמה.   21.14 נת"ע רשאית לפקח על ביצוע עבודות הקבלן גם באמצעות פיקוח עליון ע"י מתכננים ו/או צדדי 
הפיקוח העליון יבוצע באמצעות ביקורים סדירים באתר העבודות לפי הדין והנהלים הנהוגים בנת"ע, לרבות  

 לפי "נוהל פיקוח עליון של מתכננים".  

נת"ע או מי   21.15 ע"י  ולבצע את כל ההוראות שתינתנה  פעולה עם ביצוע הפיקוח העליון,  הקבלן מתחייב לשתף 
מטעמה במהלך הפיקוח העליון או בדוחות תקופתיים שיועברו לקבלן. כל הערה בדו"ח פיקוח עליון תנוטר  

 התאמה (כמפורט במפרט בקרת האיכות).-ותנוהל בדומה לניטור ומעקב אחרי אי
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 בעודפי עפרטיפול ו  סולתפ סילוק  , אתר העבודות ניקיון  . 22

צעי בכל אמ  ,ל חשבונוע  ,נקוטגנות ויר, הדרכים ושטחי ההתאאתר העבודותעל הניקיון והסדר בהקבלן ישמור   22.1
טא  אשימוש במטלניקיון הכבישים והמדרכות,  עסקת פועלים יומייםהכולל  – דרש על מנת להקפיד על כךשיי

את ועל חשבונו,   ,אתר העבודותמ ,מעת לעתלסלק  תהא זו אחריותו של הקבלן  . וכיוצ"ב  , הרטבת דרכיםכביש
, ולפעול בהקשר זה בהתאם עבודותיצוע התוך כדי או בעקבות ב  ועודפי החומרים, העפר והפסולת שהצטברכל  

  .להוראת כל דין או נוהל

או עודפי העפר שהצטברו בתכיפות גבוהה   מריםו, החמנהל הפרויקט מוסמך להורות לקבלן לסלק את הפסולת 22.2
. בלי לגרוע מן  בלבד  מזו שתוכננה ע"י הקבלן, מבלי שהאחרון יהיה זכאי לתשלום או פיצוי מיוחד בשל כך

, יסלק ממנו את  והמבנה שבוצע  אתר העבודותינקה את  הקבלן  לאחר השלמת העבודות,  האמור לעיל, מיד  
אתר  , וימסור את  אתר העבודותמתקני העבודה, החומרים המיותרים, הפסולת והמבנים הארעיים שהובאו ל

שבוצע    העבודות המבנה  מסודנקי  ואכשהואת  למטרותי  ר,  מנהל וומתאים  של  המלאה  רצונו  לשביעות   ,
 הפרויקט ולפי הוראותיו.  

יסולקו על ידי   ,או לשימוש בפרויקטים אחרים של נת"ע  ,פסולת ו/או עודפי עפר שאינם מיועדים למילוי חוזר 22.3
ולקיום יתר   בכפוף לאישור מראש של מנהל הפרויקטוזאת  ועל חשבון הקבלן לאתרי פינוי או הטמנה מורשים,  

כולל פעולות ניפוי,   -הפינוי ייעשה בהתאם לכל דין, תוך ביצוע כל פעולה הנדרשת לשם כך  .ההוראות שבהסכם
הקבלן יהיה האחראי הבלעדי להשגת כל האישורים הנדרשים מרשות    מיון, הפרדה והובלה לכל מרחק שהוא.

על מנת  פסולת ו/או עודפי עפר או    אתר העבודותלהוציא מ   על מנתמקרקעי ישראל ו/או הגופים המוסמכים  
מוש  לפנותם לאתרים מורשים או ע"מ לעשות בהם שי  לטפל בהם (כולל באמצעות גריסה וניפוי) או על מנת

, לצורך ביצוע  דפי עפרושימוש חוזר בע  אחר כדין, ועליו לשאת בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע האמור לעיל.
יובהר כי    .ועל פי יתר ההוראות שבהסכם  על פי הנחיותיו  ,ל הפרויקטייעשה רק בכפוף לאישור מנה  ,העבודות

יועברו ) ומיונם ים(לפני או אחרי ניפוירשאית, אך לא חייבת, על פי שיקול דעתה, להורות כי עודפי העפר  נת"ע
  .חברה ממשלתית או גוף ציבורי אחרכל במלואם או בחלקם לפרויקטים אחרים של נת"ע או של 

ללא קשר לפעילותו של    אתר העבודותבאו התגלתה  תחול גם על פסולת שנמצאה    22.3  עד  22.1  סעיפיםהוראת   22.4
לא יהיה זכאי לתשלום נפרד או נוסף בגין   הקבלן  היתה ידועה וצפויה ובין אם לאו).פסולת זו (בין אם    הקבלן
, אלא אם מדובר בפסולת גלויה על פני הקרקע אשר הובאה לאתר העבודות לאחר זהקטן  כאמור בסעיף  פסולת  

העבודות באתר  חזקה  קיבל  שהקבלן  לפני  אך  למכרז  הקבלן  של  הצעתו  כאמורמקרב.  הגשת  התמורה  ים   ,
  .52המגיעה לקבלן תיקבע במסגרת הוראת שינוי שתינתן, ככל שתינתן, בכפוף להוראת סעיף 

הקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת, פיצוי, הארכת משך כי  ועל אף האמור לעיל,  יובהר, להסרת ספק,  
, פינוי,  כלשהן  ו/או טענה בדבר האטת קצב העבודות ועליו לשקלל בהצעתו את כל העלויות בגין עבודות חפירה

כל דבר הנמצא בתת  ניפוי, מיון, הפרדה, העמסה, ריסוק, טיפול, הטמנה והובלה לכל מרחק שהוא, בקשר עם  
בתת  או היקפה  (אף אם הימצאותה    פסולת טבעית ו/או תעשייתית ו/או פסולת בנייןסלעים ו/או  בקרקע, כולל  

שחל עליה האמור בסעיף    מיוחדת  פסולתבכל הנוגע ל אך למעט    -  )או צפוי מבחינת הקבלןהקרקע לא היה ידוע  
22.5 . 

תחול, בנוסף, גם על פינוי פסולת רעילה, מזוהמת, נפיצה, ביולוגית או תעשייתית,   22.3  עד  22.1סעיפים  הוראת   22.5
. יובהר כי  (כגון אסבסט)  וכן על כל פסולת אחרת שיחולו עליה הוראות מיוחדות של המשרד להגנת הסביבה

ולפעול   –בין אם קיומה היה צפוי ובין אם לאו    –הקבלן חייב להודיע למנהל הפרויקט על גילוי פסולת כאמור  
על פי הנחיותיו ובהתאם להוראת כל דין או נוהל מחייב. התשלום בגין הוצאותיו העודפות של הקבלן, בגין  

או יכול    אלא אם הקבלן ידע  –  52.14ת סעיף  הטיפול בפסולת שחל עליה סעיף קטן זה, יקבע בהתאם להורא
לדעת כל היה  בגין  התמורה  (שאז  והיקפה  פסולת כאמור, טיבה  של  קיומה  על  למכרז,  הגשת הצעתו  בעת   ,

 הוצאותיו תיכלל במחירי היחידה השונים).  

כי   22.6 העפר  יובהר  הפרויקט  עודפי  ביצוע  על אף שיצטברו אגב  בהם.  זכות  כל  לו  ואין  רכושו של הקבלן  אינם 
נת"ע לא תתנגד לכך שהקבלן יעשה שימוש בעודפי  תנאים המיוחדים,  נספח הוכל עוד לא נקבע אחרת בהאמור,  

ובלבד ששימוש כזה  ,כל אימת שהיא עצמה לא זקוקה להם ,העפר לתועלת עצמו או לטובת פרויקטים אחרים
נעשה כדין, בכפוף לקבלת האישורים הנדרשים לכך ובכפוף לתשלום תמלוגים לרשות מקרקעי ישראל על פי  

הן לעניין התעריף והן לעניין הכמות. מובהר בזאת, כי נת"ע איננה מתחייבת כי הקבלן יוכל   ,קביעתה הבלעדית
בון את האפשרות שלא יוכל לעשות שימוש בעודפי עפר. לעשות שימוש בעודפי העפר, ועל הקבלן להביא בחש

בהתאם לכך, הקבלן מוותר בזאת, באופן סופי ומוחלט, על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, מכל מין וסוג 
שהוא, כלפי נת"ע ו/או רשות מקרקעי ישראל ו/או משרד התחבורה ו/או מדינת ישראל ו/או מי מטעם הנ"ל,  

 ו בעקיפין, לעניינים הקשורים לפינוי עודפי עפר.  בכל הנוגע, במישרין א
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וכל העלויות הנובעות מהטיפול   ,עפרהפסולת ו/או עודפי  הפינוי  הכרוכות בכל העלויות  מוסכם ומובהר בזה, כי   22.7
ו/או בעודפי עפר כאמור   נת"ע או (שיידרש בפסולת  ניצולם לטובת  ו/או  לרבות לשם העברתם למקום אחר 

  יכללו במחירי היחידה ו/או מנהל הפרויקט ו/או הגופים המוסמכים ו/או הדין  החוזה  לפי הוראות    –  )הקבלן
שיפוי  מחירי היחידה האמורים יכללו  .עבור עבודות הנדסיות שעל הקבלן לבצע  כתב הכמויותשל סעיפי  השונים  

הובלה לכל מרחק שהוא,   ,גריסה  , מיון,ניפויהרטבה,  מערומי ביניים,  מלא בגין עלויות העמסה, העברה, שינוע,  
שפיכה באתרים מורשים, אגרות ותשלומים מכל סוג שהוא, תמלוגים לרשות מקרקעי ישראל (ככל שיידרשו  

הבלעדית לעניין התעריף או הכמות) וכיוצא באלה הוצאות הכרוכות במילוי חובות הקבלן לפי  עפ"י קביעתה  
הוצאות הנ"ל,  עלויות ו/או ה. הקבלן מאשר ומצהיר כי בגדר הצעתו הוא הביא בחשבון את כל הזה  22סעיף  

 וכי לא תשולם לו תוספת בגין הוצאותיו בפועל. 

כמו גם לכל  זה,    22ף  סעיהקבלן יישא באחריות מלאה לכל נזק שייגרם כפועל יוצא מהפרת התחייבותו לפי   22.8
עקב שפיכת הפסולת ו/או עודפי העפר באתר שאיננו מורשה.    כל גורם אחר תשלום או קנס שיוטלו על נת"ע או  

ו/או בגין כל חריגה מנהלים והוראות  בסעיף זהבלי לגרוע מהאמור, מוסכם בזה, כי בגין כל הפרה של האמור  
עפר במקום שאינו מורשה    – עודפי  או  פסולת  בפיצוי מוסכם    – כגון שפיכת  בנספח  יחוייב הקבלן  כמפורט 

 .  בהתאם לקביעת מנהל הפרויקט פיצוי כאמורו/או בחלק יחסי מ הדרישות הכלליות

הקבלן ימסור למנהל הפרויקט, על פי דרישתו, תעודות ו/או אסמכתאות ו/או נתונים ופרטים אחרים בדבר   22.9
פונתה לאתרי פינוי מורשים ו/או האגרות או ו אתר העבודותהוצאה מכמות הפסולת ו/או כמות עודפי העפר ש

רשאית    נת"ע.  (לרבות חשבוניות מס)  לעילהאמור  כל  התשלומים האחרים שבהם נשא הקבלן לצורך ביצוע  
אחרות הקשורות בסילוק    תלהתנות את תשלום התמורה המגיעה לקבלן בגין חפירה כללית ו/או בגין פעולו

התשלום המגיע .  ובהמצאת אסמכתאות כנדרש  זה  22קיום כל חובות הקבלן לפי סעיף  בפסולת ועודפי עפר  
לקבלן יהיה עפ"י מדידת כמויות בפועל או עפ"י תעודות קליטה של הפסולת ו/או עודפי העפר באתרים מורשים  

בלי לגרוע מהאמור, הקבלן מתחייב לשמור את התיעוד ביחס לאתרי הפינוי של כל עודפי  לפי הנמוך מבין אלה.  
העפר והפסולת מאתר העבודות, במתכונת שתוכתב על ידי מנהל הפרויקט וזאת לפחות עד תום תקופת הבדק  

 לה מחויב הקבלן. 

לפי דרישת מנהל הפרויקט ימסור הקבלן לנת"ע אומדן בכתב של כמות הפסולת ו/או עודפי העפר העשויים   22.10
"), והאומדן יאושר על ידי מנהל הפרויקט. בתום ביצוע האומדן להצטבר כתוצאה מביצוע העבודות (להלן: "

יידרש הקבלן להראות, להנחת דעתו של מנהל הפרויקט, כי כמות הפסולת ו/או עודפי העפר שפונו    העבודות
כנדרש בהסכם זה תואמת את האומדן שאושר על ידי מנהל הפרויקט. אישור מנהל הפרויקט בעניין זה הוא 

 תנאי לזכאות הקבלן לתשלום החשבון הסופי, כהגדרתו להלן. 

 אמצעי הגנה להעברת משאות מיוחדים  . 23

במידה שלצורך ביצוע הסכם זה יהיה צורך להעביר חפץ כלשהו באופן שללא שימוש באמצעי הגנה מיוחדים  23.1
נזק לכביש, לגשר, לרשת חשמל, לרשת טלפון, לצינור, לכבל וכיו"ב, יודיע הקבלן בכתב  הפרעה או  עלול לגרום  

 למנהל הפרויקט, לפני ההעברה, על פרטי החפץ שיש להעבירו והתוכנית להבטחת אמצעי הגנה מתאימים. 

מנהל   23.2 של  אישורו  את  שיקבל  לאחר  ורק  אך  לתכנית  בהתאם  ההגנה  אמצעי  את  לבצע  רשאי  יהיה  הקבלן 
 הפרויקט, ולאחר שיהיה בידו רישיון ואישורים מתאימים מהגופים המוסמכים.

למען הסר ספק מובהר בזאת כי אין בהסכמת נת"ע ו/או מנהל הפרויקט לאמצעי ההגנה כאמור כדי לפטור את   23.3
 הקבלן מאחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מהעברת משאות כאמור.

כל העלויות הכרוכות בהעברת או בהובלת משאות מיוחדים תחול על הקבלן ותיכלל במחירי היחידה, אלא אם   23.4
 נקבע אחרת בנספח התנאים המיוחדים. 

 שנועדו להיות מכוסים םבדיקת חלקי . 24

שנועד להיות מכוסה או מוסתר, ללא מהעבודות  הקבלן מתחייב למנוע את כיסויו או הסתרתו של חלק כלשהו   24.1
 הסכמתו הכתובה של מנהל הפרויקט.

שעות    48שנועד להיות מכוסה או מוסתר, יודיע הקבלן על כך למנהל הפרויקט,  מהעבודות  הושלם חלק כלשהו   24.2
, לפני כיסויו או הסתרתו, ולקבוע מהעבודותמראש, כדי לאפשר לו לבדוק, לבחון ולמדוד את החלק האמור  

את ההוראות הדרושות בטרם יכוסה החלק האמור. תנאי למתן האישור על ידי מנהל הפרויקט הוא קבלת  
  ., וכן אישור בקרת האיכות ככל שיידרשמדידה ע"י מודד מוסמך ואימותה במקרה של תשתית תת קרקעית

בניגוד להוראותיו של מנהל הפרויקט, או לא הודיע הקבלן מראש על עבודות  המכיסה הקבלן חלק כלשהו   24.3
שכוסה, על פי דרישת מנהל העבודות  הכיסוי, יגלה ויחשוף הקבלן לשם ביקורת, על חשבונו, את החלק של  
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הפרויקט ובתוך הזמן שנקבע על ידיו, ויכסה אותו מחדש מיד לאחר אישור מנהל הפרויקט, והכל כאמור על  
 חשבון הקבלן וללא תוספת זמן ללוח הזמנים. 

לפי הוראות מנהל הפרויקט לצורך  מהעבודות  הקבלן יחשוף, יגלה או יקדח קידוחים ויעשה חורים בכל חלק   24.4
, לשביעות רצונו של  יתקנו ויחזירו למצבו הקודם , ומיד לאחר אישור מנהל הפרויקט  בחינתו ומדידתו,  בדיקתו

 מנהל הפרויקט. 

יחולו   24.5 הפרויקט,  מנהל  של  רצונו  לשביעות  אינו  ולפיכך  כנדרש  בוצע  לא  האמור  שהחלק  הבדיקות  הוכיחו 
 ההוצאות הכרוכות בתיקון העבודה האמורה על הקבלן. 

או התרשל בכך, תהא נת"ע    24.3- 24.5  סירב הקבלן למלא את דרישת מנהל הפרויקט כאמור בסעיפים הקטנים 24.6
 .  שלהלן 42ויחולו הוראות סעיף רשאית להעסיק קבלנים ו/או פועלים על חשבונו של הקבלן 

לגבותן  24.7 או  עת  בכל  לקבלן  שיגיע  לנכותן מכל סכום  נת"ע  על הקבלן, רשאית  זה  לפי סעיף  הוצאות שחלות 
 מהקבלן בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות חילוט הערבות.

   מניעת הפרעה והסדרי תנועהנוחות הציבור,  . 25

 : אחזקת מרכיבי הדרך ומניעת פגיעה בנוחות הציבור

, בנוחות  שאיננה הכרחית ומאושרת  –להימנע מכל פגיעה או הפרה    , תוך כדי ביצוע העבודותהקבלן מתחייב 25.1
הציבור ו/או בזכות השימוש והחזקה ברכוש הציבורי ו/או בזכות השימוש והמעבר של כל אדם בכביש, דרך, 

וכיו"ב. לצורך כך יבצע הקבלן את כל הנדרש על מנת למנוע פגיעה בציבור, כולל באמצעות    , רכוש ציבורישביל
,  נה)ו(לרבות שלטי אזהרה והכו  , גדרות, שלטיםנגישים המתאימים לבעלי מוגבליות  דרכים זמניות, מעברים

הסדרי תנועה חליפיים לרכב פרטי ולתחבורה ציבורית, מעברים חלופיים להולכי רגל, התקנת תמרורים וכו',  
תהא   אמור בהסכם זה ובנספחיו.ללהוראות מנהל הפרויקט או    לתקני ותקנות הנגישות בישראל,  הכל בהתאם

, ביצוע עבודות שלעשייתן עלולות להיות השלכות קשרי קהילה של נת"ע  זו אחריותו של הקבלן לתאם, בסיוע
כלל  את  ולמלא  וכו')  עסק  לבתי  גישה  חסימת  אופניים,  רוכבי  רגל,  הולכי  לציבור  הפרעה  (כגון  הציבור  על 
 ההוראות שנקבעו במפרט הדרישות הכלליות ו/או את כל הדרישות שיינתנו לו כדי למזער את הפגיעה בציבור. 

על מנת להבטיח, את כל הדרוש  הקבלן מתחייב לעשות, על אחריותו ועל חשבונו,  בלי לגרוע מכלליות האמור,   25.2
לא יהיו נתונות להפרעות ו/או לחסימות אשר    אתר העבודות, הדרכים המובילות להעבודותשתוך כדי ביצוע  

כל האמור לעיל תיכלל במחירי היחידה השונים, אלא אם של  ביצוע  העלות  תקשנה על התנועה הרגילה בהן.  
יסוי עלויות כנקבע הקצב ייעודי לטובת  אם    , ולחילופין,וככל שנקבעו בכתב הכמויות סעיפים מיוחדים לשם כך

 . הוחלט לשלם הקצב כאמור םשבה קריםהקבלן במ

- הקבלן אחראי לדאוג לתיקונו המיידי של כל נזק או קלקול שייגרם לכביש, דרך, מדרכה, שביל, גדר, חצר 25.3
בנה, בית, רשת מים, ביוב, תשתיות תיעול, רשתות חשמל, רשתות טלפון או מובילים אחרים וכיו"ב, תוך כדי מ

ובין שהיו מעשה הכרח נגרמו באקראי  בין שהנזק או הקלקול  לביצוע ביצוע העבודה,  וצפוי מראש בקשר  י 
של נת"ע ושל כל אדם   הלשביעות רצונ ,ביותרוהמהיר יעיל ההעבודות. כל תיקון של נזק כאמור, ייעשה באופן 

על תיקון הנזק , להוציא בכל ההוצאות הכרוכות בכך  על חשבונו  יישאהקבלן    . או רשות המוסמכים לפקח 
 .שלהלן  25.5בנסיבות המתוארות בסעיף מקרה שבו הנזק נגרם 

מב 25.4 לגרוע  הקבלן  כלליות  לי  חובת  זו  תהא  לעיל,  התנועה  ולתחזק  להעמיד    ,התקיןל האמור  הסדרי  כל  את 
בהתאם    והכל  -בין שאלה קיימים באתר העבודות ובין שהם נדרשים לצורך ביצוען    –  באתר העבודותהנדרשים  

ו/או על ידי מנהל הפרויקט ו/או לכל דין ולכל דרישה מצד רשות התמרור המקומית ו/או הגופים המוסמכים  
. חובת הקבלן כלליותו/או בהתאם לאמור במפרט הדרישות ה  הסדרי התנועה שיומצאו לובהתאם לתכניות  

ביחס לכל   כל חובה המוטלת עפ"י כל דין על רשות התמרור המקומיתביצוע    בהקשר זה תכלול, לכל הפחות,
הסדר תנועה הנמצא באתר העבודות, ואחזקת מרכיבי הדרך השונים. אחריות הקבלן בעניין זה תהיה למשך 

ונדליזם  24 מודגש כי   .שעות ביממה ותכלול תחזוקה מונעת, תחזוקת שבר, תיקונים לאחר תאונות ותיקון 
נת"ע רשאית, לפי שיקול דעתה, כאשר הדבר יידרש, לקבוע כי הקבלן חייב להתקין או לתחזק הסדרי תנועה 

 אף מחוץ לגבולות אתר העבודה, ולמלא באיזורים כאמור אחר כל חובותיה של רשות התמרור המקומית.  

בכל    .ותהיה על חשבון הקבלןלעיל תיכלל במחירי היחידה השונים,  ש  25.4-25.1פים  בסעי  עלות ביצוע האמור 25.5
להסדרי התנועה ומרכיבי הדרך הנמצאים    תיקונים שנדרשו בעקבות מקרי שבר, תאונות או וונדליזםהנוגע ל

שבגינן    -  הנדסיות  שבהם הקבלן לא מבצע עבודותשטחים  תוך תחום אתר העבודות (כהגדרתו לעיל) אך בב
עפ"י הוראת שינוי שתאושר   נפרד  זכאי לתשלום  יהיה  עוד  –הקבלן  וכל  היו  אם  נגרם מסיבות שלא  שהנזק 

 .  תלויות בקבלן, שהוא לא תרם להיווצרותן ושהוא לא יכל ולא צריך היה למנוע אותן לפי הוראות הסכם זה



 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ  - נת"ע
 M1ם מכרז דיפו ראשוני -הסכם 

 

  יםעמוד 73מתוך  36 עמוד

 

# 

 : הסדרי תנועה

הרי שהקבלן אחראי באופן בלעדי לבדוק   ,הסדרי תנועה זמנייםביצוע  מקרה שבו נמסרו לקבלן תכניות לבכל   25.6
או תיקוף  מימוש  אישור,  שיונות הדרושים לצורך  ילדאוג לקבלת כל האישורים ו/או הראת התכניות עם קבלתן,  

 במסגרת התמורה המשולמת לו עבור הסדרי התנועה הזמניים. אותן תכניות, ולבצע את האמור בהן 

ביצוע  25.7 לצורך  גאומטרי/פיזי  ומתכנן  תנועה  מתכנן  יפעיל  הקבלן  כי  לדרוש  הזכות  את  לעצמה  שומרת  נת"ע 
ה זכאי  הי. הקבלן יבשלבי הביצוע העיקרייםאו שינויים לתכניות הסדרי התנועה הזמניים    נים השלמות, עדכו

או בהתאם להוראת שינוי הרלוונטיים  דה  יתמורה נפרדת בגין הפעלת מתכנן כאמור, בהתאם למחירי היחל
זכאות הקבלן לתשלום נוסף עבור העסקת    .ל הפרויקטשתינתן, בתנאי שהעסקתו אושרה מראש על ידי מנה

ו/או   שנמסרו לקבלן  העסקתם לצורך אישור או תיקוף תכניות הסדרי תנועה  לחול עתלא  מתכננים מטעמו  
תתילצורך   שלבים-תכנון  בין  מעבר  פריסת  וא ו/או   שלבים,  להלן  ,התנועה  רי הסדפן  אלה,  הסדרי  "  :(כל 

במחירי היחידה  נכללת  ה בגין כך  תמורהויתוכננו וייעשו על חשבון הקבלן,    האמורים  הסדרי הביניים  .)ביניים"
 .  שוניםה

(לרבות   א נדרש לתכנן הסדרי תנועהו, תהא זו חובת הקבלן, בכל מקרה שבו ה25.6בלי לגרוע מהאמור בסעיף  25.8
 פיםהגו  יתר  , לקבל את אישורה המוקדם של נת"ע לכל תכנית שתוכן על ידו וכן לקבל את אישורים)יהסדרי בינ

 . , לרבות רשות התמרור המקומיתהמוסמכים לכך

 : ביצוע הסדרי תנועה זמניים או בפיקוח עליהם לרבותאישור והכרוכות בהישירות או העקיפות  עלויות  כל ה 25.9
רצופות או משמרות  לילה  עבודות  בגין  ואיסוף    בינייםהסדרי    עלויות תכנון,  עלויות  פריסת  ועלויות הצבת, 

מחירי    .השונים של הסדרי התנועה  דה  יבמחירי היחיהיו על חשבון הקבלן ויכללו    -  ההסדרים או המעבר ביניהם 
בגין כל הוצאותיו של הקבלן לצורך ביצוע הסדרי  ויחידה  כתמורה מלאה    היחידה של הסדרי התנועה ייחשבו

  כהגדרתם לעיל   ביניים הסדרי  וביצוע  תכנון  אישור תכניות לפני ביצוען ו/או  התנועה הזמניים שנקבעו, לרבות  
התקנת אביזרים ככל שיידרשו, ולרבות עלויות הנובעות מדרישות מיוחדות של המשטרה, רשות התמרור,  או  /ו

 ו/או גופים מוסמכים אחרים.  רשויות המקומיות ,משרד התחבורה

פי תכניות   25.10 על  נדרשה  וסוגי ההסדרים אשר הצבתם  לפי מדידת כמות  בגין הסדרי תנועה תשולם,  התמורה 
בתנאי שהצבתם אושרה מראש ע"י   –ביניים כהגדרתם לעיל    הסדריהביצוע המאושרות, כולל במסגרת ביצוע  

ביומן   שנעשו  הרישומים  ואת  הביצוע  תוכניות  את  תואמת  והיא  הפרויקט,  מנהל  לרבות  רלבנטי,  גורם  כל 
כי הסדרי התנועה ישולמו   בנספח התנאים המיוחדים  העבודה. מובהר כי נת"ע רשאית, על אף האמור, לקבוע

 . שתידרש בשלבי הביצוע העיקריים ובשלבי הביניים ההסדרים כתמורה פאושלית כוללת, לאחר הערכת כמות 

בגין חציית כבישים ומדרכות  כגון    וקצרי טווח   הסדרי תנועה ארעיים  מובהר כי הקבלן יהיה זכאי לתשלום עבור 25.11
רק אם הצבתם אושרה מראש    ,ית של נתיבים (מטעמי בטיחות או לצורך פריקה וטעינהעראו/או בגין סגירה  

  .המוסמכיםע"י מנהל הפרויקט וכל גורם רלבנטי אחר, נרשמה ביומן העבודה, ונעשתה בכפוף לאישור הגופים  

הקבלן יהיה רשאי להציע למנהל הפרויקט הסדרי תנועה חלופיים או שינויים בתכנית הסדרי התנועה, בתנאי  25.12
שיאושרו על ידי הרשויות המוסמכות (לרבות הרשות המקומית ומשטרת ישראל). מנהל הפרויקט יהיה רשאי 

הפרויקט. יובהר כי לא    לסרב להצעת הקבלן מכל טעם שהוא. פנייה לרשויות המוסמכות תיעשה באישור מנהל
ו/או את    החודשי  יורשו שינויים בהסדרי התנועה העשויים להאריך את לוח הזמנים ו/או להגדיל את ההקצב

נת"ע רשאית   .בכל עלות עודפת  יישאוהתמורה הכוללת בגין הסדרי תנועה אלא אם הקבלן    מחירי היחידה
חותו, תאושר בתנאי שלא תובא בחשבון לצורכי  לקבוע כי הגדלת הסדרי תנועה על פי בקשת הקבלן, לפי נו

 תשלום. 

הסדרי התנועה הזמניים כוללים, בין השאר, אספקת צוותי אבטחה ועגלות חץ תקניות (ביום ובלילה), לוח נייד  25.13
מהבהב, אביזרי שילוט, תמרור, צביעה ומחיקה של סימונים, וכן אביזרי בטיחות שונים כולל מעקות הבטיחות 

 24ת בכל שלב ושלב של ביצוע העבודות  כנדרש על פי תכנית הסדרי התנועה הזמניים ו/או על פי דרישת הרשויו
 שעות ביממה.

הקבלן יידרש להזיז עמודי תאורה זמניים, שלטים, אמצעי בטיחות, הסדרי תנועה, ומטרדים אחרים בשטח  אם   25.14
הוא יעשה זאת על חשבונו ולא   -מכל סיבה שהיא  או  בהתאם לשלבי הביצוע המתוכננים    -העבודה המתוכנן  

.  משך ביצוע, תוספת בהסדרים וכל דבר אחר הכרוך בכךשל    היהיה רשאי לדרוש בגין פעילויות אלו הארכ
  .עלותן של פעולות אלה תיחשב ככלולה במחירי היחידה 

ו/או של אביזרי  את  להבטיח  לתחזק בקביעות את הסדרי התנועה ועל הקבלן   25.15 תקינותו ושלמותו של הציוד 
. אם חלקי ציוד ואביזרים שעות ביממה  24,  זמן עבודתו בשטחכל  התנועה והתקני הבטיחות להכוונת התנועה ב

ובהנחיות מנהל הפרויקט, יופחת מחשבון הקבלן, עבור כל אביזר פגום ו/או חסר   יםלא יותקנו כנדרש במפרט
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החובה האמורה לעיל כוללת, להסרת כל ספק, .  לאמור במפרט הדרישות הכלליותליום, סכום שייקבע בהתאם  
 חידושי צביעה והחלפת תמרורים שנפגעו.  

הקבלן לא מפעיל את הסדרי התנועה  ה  להורות כי קבלן אחר יפעיל את הסדרי התנועה אם לדעת  נת"ע רשאית 25.16
לפי הסכם זה או כל דין  ןהוראות הבטיחות שהוא כפוף אליהומסמכיו ו/או בהתאם ל  הסכםבהתאם לנדרש ב

. במקרה שיוחלט  הגופים המוסמכיםו/או אם הקבלן לא תיאם מראש את ביצוע הסדרי התנועה הזמניים עם  
תופחת התמורה המגיעה לקבלן וכל עלות נוספת הנגזרת על מינוי קבלן אחר כאמור להפעלת הסדרי התנועה,  

יובהר כי אין באמור בסעיף קטן זה כדי לגרוע שלהלן.    42אם לאמור בסעיף  תמכך תהיה על חשבונו, הכל בה
 . באתר העבודות מאחריותו הכוללת של הקבלן לכל נושא הבטיחות

התמרורים אשר יוצבו לצורך ביצוע הסדרי התנועה, יהיו בהתאם לכל הדרישות והכללים בגרסתם העדכנית   25.17
. סוגי הציוד, אביזרי התנועה והתקני הבטיחות אשר יאושרו יהיו על פי 2-1חלקים    2241על פי תקן ישראלי  

וב תנועה  התקני  לבחינת  הבינמשרדית  הוועדה  ידי  על  המאושרת  העדכנית  בדרך,  החוברת  להצבה  טיחות 
 במהדורתה המעודכנת ביותר.  

למימון    תהא נת"ע אחראיתלצורך ביצוע הסדרי התנועה,    ככל שנדרשת הפעלת שוטרים בשכר או פקחי תנועה 25.18
  הוראות אחרות   ההסכם, זולת אם נקבעו במסמכי  (במישרין או באמצעות הקצב שיקבע לשם כך)  עבודתםשכר  

בגין הפעלת שוטרים  . מובהר כי הקבלן לא יהא זכאי לתשלום תמורה, תקורה או תשלום נוסף כלשהו  לעניין זה
  . שלהלן 52.15, אלא בהתאם לאמור בסעיף או פקחים כאמור

בביצוע   25.19 עיכוב  זהכל  סעיף  לפי  הקבלן  על  המוטלות  מהפעולות  לגרוע איזו  בלי  הקבלן.  של  כעיכוב  ייחשב   ,
ו/או חרג מלוחות הזמנים שנקבעואם  מהאמור,   עבודה   הקבלן לא קיים כהלכה את חובותיו הנ"ל  לביצוע 
או שהצבת הסדרי    וכתוצאה מכך התארכה או בוטלה עבודתם של פקחי התנועה ו/או השוטרים  -מסוימת  

לקזז את העלות העודפת בגין העסקת    תרשאי  הרי שנת"ע  – התנועה נדרשה לפרק זמן ארוך יותר מהמתוכנן  
 .פקחי התנועה ו/או השוטרים מחשבונו של הקבלן, ולקבלן לא תהא כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך

נת"ע רשאית להורות בכל עת שהיא על רכישת הסדרי התנועה שהקבלן הציב או העברתם בתמורה לקבלן אחר,  25.20
 תוך מתן הוראת שינוי מתאימה. 

 "קבלן עצמאי"  -מעמד הקבלן  . 26

 מזמין.-הם יחסי קבלן עצמאילהסכם היחסים בין הצדדים  26.1

בביצוע ומילוי התחייבויותיו כאמור בהסכם זה, יפעל הקבלן כקבלן עצמאי על כל הנובע ומשתמע מכך. הקבלן  26.2
ו/או עובדיו ו/או בעלי מניותיו ו/או מי מטעמו לא ייחשבו בשום מקרה ובשום נסיבה כעובדים של נת"ע ולא  

 אין בכל זכות של נת"ע  . מובהר כיקמעסי-ישררו בין הצדדים ו/או מי מטעמם ולא יתקיימו ביניהם יחסי עובד
להורות, לפקח, או להדריך את הקבלן ו/או את עובדיו ו/או בעלי מניותיו ו/או מי מטעמו בביצוע הסכם זה כדי  

 מעסיק.-ליצור יחסי עובד

גבוהה באופן מהותי משכר העבודה   ,להלן  44  כי התמורה המגיעה לקבלן בהתאם לסעיףבזאת  מובהר ומוסכם   26.3
וכי התמורה הנ"ל חושבה   נותן את שירותיו לנת"ע כעובד שכיר,  אשר היה משולם לקבלן במקרה שבו היה 
מתוך הנחה שהקבלן יממן מתוכה את כל הזכויות הסוציאליות והתשלומים הנלווים עבורו ו/או עבור עובדיו 

 תן השירותים.  ו/או בעלי מניותיו ו/או מי מטעמו בקשר עם מ

כי הקבלן בלבד יהא אחראי לכל תשלום המגיע ממנו על פי כל דין לעובדיו ו/או לבעלי בזאת  מובהר ומוסכם   26.4
ידו בקשר עם מתן השירותים לפי הסכם זה ו/או לכל אדם המועסק על  ו/או    מניותיו  לאחר כלשהו מטעמו 

,  העבודות. נת"ע לא תהא חייבת בתשלום כלשהו למי מהאמורים לעיל בביצוע  סמכים ו/או לאחריםולגופים המ
ו/או כל תנאים סוציאליים או נלווים, או כל זכות אחרת    , מסיםלרבות לא בתשלום שכר, דמי ביטוח לאומי

 על פי כל דין.למי מהנ"ל המגיעה 

לפי הסכם זה, את כל הזכויות המגיעות להם  העבודות  הקבלן מתחייב לשלם לעובדיו, הנשלחים על ידו לביצוע   26.5
; חוק שעות עבודה  1987-על פי חוקי העבודה, וכפי שיהיו מעת לעת, לרבות לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז

; צווי ההרחבה  1958- ; חוק הגנת השכר, התשי"ח1951- ; חוק חופשה שנתית, התשי"א1951-ומנוחה, התשי"א
לום דמי ההבראה והשתתפות המעסיק בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה בעניין הפרשות לביטוח פנסיוני, תש

 ב חוקים/צווים/הסכמים מחייבים, וכפי שיעודכנו מעת לעת. "וכיו

, כפי שיתוקן  1968-הקבלן מתחייב, בנוסף, למלא אחר הוראות חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), תשכ"ח  26.6
המוסד   של  אישורים  דרישה,  לפי  לזמן  מזמן  ולהמציא  פיו,  על  שיותקנו  או  שהותקנו  והתקנות  לזמן  מזמן 
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לביטוח לאומי, כי קיים את התחייבויותיו לפי סעיף קטן זה. הנאמר בסעיף קטן זה בא להוסיף על חובות 
 הקבלן ולא לגרוע מהן, ולא יתפרש כמטיל חובות על נת"ע כלפי האנשים המועסקים על ידי הקבלן. 

וההסכמים   26.7 ההרחבה  צווי  העבודה,  חוקי  את  מקיים  הקבלן  אם  לבדוק  כדי  ביקורות  לערוך  רשאית  נת"ע 
הקיבוציים הרלוונטיים. הקבלן מתחייב לשתף פעולה באופן מלא עם הביקורות, במסגרתן יידרש להציג, בין  

הדרוש לרבות אישור    היתר, תלושי שכר, דוחות נוכחות, חשבוניות, דוחות מגופים חיצוניים וכל מסמך אחר
 מרו"ח. 

למרות כוונת הצדדים המפורשת הנ"ל,  ,יקבעאם יכי  ,בלי לגרוע מכלליות האמור לעילמובהר ומוסכם בזאת,  26.8
על ידי גורם מוסמך כלשהו, כי התקיימו בין הקבלן ו/או עובדיו ו/או בעלי מניותיו ו/או מי מטעמו לבין נת"ע 

מסכימים כי השכר הראוי אשר הגיע לקבלן ו/או למי מטעמו (כמפורט לעיל) אזי הצדדים  מעסיק,  -יחסי עובד
(שישים וחמישה אחוזים) מהתמורה המתוארת    65%-בקשר עם מתן השירותים לפי הסכם זה שווה בערכו ל 

ל  והקבלן,  44בסעיף   לו מעבר לשכר הראוי  "ע לאלתתנמתחייב להשיב  ר את התשלומים העודפים ששולמו 
 כעובד, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין ממועד קבלת כל תשלום. 

תתקבל אצל נת"ע דרישה ו/או תביעה כלשהי בגין סכומים שלא שולמו ו/או הועברו במועדם ו/או אם שבמידה   26.9
ו/או   זה  בניגוד להסכם  ו/או מי מטעמו  כי הקבלן לא ממלא אחר התחייבויותיו כלפי עובדיו  לנת"ע  יתברר 

כומים אשר עולים על  בניגוד לדין, רשאית נת"ע לקזז ו/או לעכב כל תשלום עומד או עתידי לקבלן, לרבות ס
סכום הדרישה ו/או החוב וזאת עד למילוי מלוא התחייבויות הקבלן כלפי עובדיו ו/או מי מטעמו, ואף להעביר, 
על פי שיקול דעתה, את הסכומים המגיעים לקבלן ישירות לעובד ו/או לגוף הרלוונטי אליו היו אמורים להיות  

 מועברים הכספים בגין העובד. 

בלי לגרוע מן האמור לעיל, הקבלן מתחייב לטפל על חשבונו בכל תביעה שתוגש נגד נת"ע על ידי מי מעובדיו   26.10
הפסד או   ,וכן לשפות ולפצות את נת"ע מיד עם דרישתה הראשונה בגין כל הוצאה, ו/או קבלני המשנה מטעמו

אם יקבע  אף    , והכלנת"ע, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור הוצאות משפט ושכ"ט עו"דתהא לחבות ש
על ידי ערכאה משפטית כי נת"ע היתה המעסיק של עובדי הקבלן ו/או של קבלני המשנה מטעם הקבלן ו/או כי  

מובהר כי ייצוג נת"ע  זה.  הסכםנת"ע נושאת באחריות לנזק ו/או כי נת"ע צריכה לשלם תשלום שעליו הוסכם ב
ן תימסר הודעה על כל תביעה שתוגש ע"י מי מהנ"ל ע"מ בהליך משפטי ייעשה רק לפי הרשאתה, וכי לקבל

 לאפשר לו לטפל בתביעה מבלי שייגרמו לנת"ע הוצאות ונזקים.

הקבלן מצהיר כי ידוע לו ומוסכם עליו כי האמור והמוצהר על ידו בפרק זה הינו תנאי יסודי ועיקרי, אשר נת"ע  26.11
 מסתמכת עליו ומסכימה לאורו להתקשר בהסכם זה.

 אין בהוראות סעיף זה כדי ליצור חוזה לטובת צד ג'.  26.12

 עובדים  . 27

עובדים מיומנים, מקצועיים, מנוסים   27.1 ובמשך כל תקופת ההתקשרות,  על חשבונו,  הקבלן מתחייב להעסיק, 
ביצוע   לשם  הדרוש  במספר  הזמן העבודותומוסמכים  פרק  כל  למשך  והמפרטים,  ההסכם  הוראות  כל  לפי   ,

העסקת  יות ישירות ועקיפות הכרוכות בוקיום כל הוראות הסכם זה. מובהר כי עלוהעבודות  הדרוש לשם ביצוע  
אלא אם נקבע במפורש   ולא תשולם עבור כך תמורה נוספת,השונים  עובדים כאמור נכללת במחירי היחידה  

אחרת בהסכם זה. הקבלן מתחייב למלא אחר כל הדרישות הנוגעות להכשרתם ולהעסקתם של בעלי המקצוע, 
. בעבודה שלביצועה יש  רלוונטידין  צוותי העבודה, או הממונים על כל אלה בהתאם להוראות המפרטים וכל  

צורך ברישום, רישיון או היתר לפי כל דין, חייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום או בעל רישיון או היתר כאמור,  
לפי העניין. כמו כן מתחייב הקבלן להעמיד לרשות עובדיו, על חשבונו, את אמצעי התחבורה הדרושים לשם 

 העברתם אל מקום העבודה וממנו. 

, או על 1959-יעסיק הקבלן עובדים כאמור על פי הוראות חוק שירות התעסוקה, תשי"ט  עבודותביצוע הצורך  ל 27.2
 שלעיל. 26פי הוראות כל חוק אחר בדבר העסקת עובדים, ובעניין זה יחולו ההוראות שבסעיף 

ההוראות   27.3 ולמלא אחר  ורווחתם  העובדים  בריאות  לשמירת  ותנאים  בטיחות  להבטיח תנאי  הקבלן מתחייב 
, וכן על ביתר מסמכי ההסכםהדרישות הכלליות ו/או    הנוגעות לבטיחות בעבודה כמפורט, בין השאר, במפרט

כפי שיידרש על ידי מפקחי העבודה כמשמעותם בחוק ארגון הפיקוח על העבודה,   -פי כל דין ו/או דרישה חוקית  
 . 1954- התשי"ד

 הקבלן אחראי לדווח לביטוח הלאומי על עובדים המועסקים בעבודות לרבות עובדי קבלני משנה מטעמו. 27.4

על הקבלן לדאוג כי עובדיו וקבלני המשנה המופעלים על ידו ישתמשו בכל עת בבגדי עבודה, בציוד מגן אישי   27.5
ובציוד עזר המתאים לאופי העבודה אותה הם מבצעים, בהתאם להוראות נת"ע, מנהל הפרויקט ועל פי כל דין.  
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במפרט הדרישות הכלליות ו/או ביתר  תשומת לב הקבלן מופנית בעניין זה לכל הוראות הבטיחות המפורטות  
 , וחובתו לנקוט על חשבונו בכל אמצעי הבטיחות הנדרשים. מסמכי ההסכם

כל אדם המועסק על    אתר העבודותכל דרישה מטעם נת"ע ו/או מנהל הפרויקט להרחיק מאחר  הקבלן ימלא   27.6
, התנהג אותו אדם באופן בלתי הולם או אינו , אם לדעת נת"עאתר העבודותידו ו/או על ידי קבלן משנה שלו ב

מוכשר או מתאים למלא תפקידיו או שהוא נוהג ברשלנות בביצוע תפקידיו. אדם שהורחק לפי דרישה כאמור  
אותן עבודות או עבודות אחרות הנעשות עבור לא יחזור הקבלן להעסיקו, בין במישרין ובין בעקיפין, בביצוע  -

 . נת"ע

ובסביבתו, וכי לא יפריעו לתושבים ולעסקים שבסביבות    אתר העבודותהקבלן יבטיח כי עובדיו לא ישוטטו ב 27.7
, וכי יהיו פיכחים  העבודות  לאתר , סמים וכו'  . הקבלן יבטיח כי עובדיו לא יביאו משקאות חריפיםאתר העבודות

 .אתר העבודותהקבלן לא יאפשר לעובדיו ו/או לקבלני המשנה מטעמו ו/או לעוזריהם ללון ב בשעת עבודתם.

ינוהלו, לשביעות רצונו של מנהל הפרויקט, פנקסי כוח אדם בהם ירשם    עבודותביצוע ה עת  הקבלן מתחייב שב 27.8
הקבלן מתחייב    לגבי כל עובד: שמו, מקצועו, סיווגו המקצועי וכן ימי עבודתו, שעות עבודתו ושכר עבודתו.

להמציא לנת"ע ולמנהל הפרויקט, לפי דרישה, את פנקסי כוח האדם לשם ביקורת, וכן להכין ולהמציא למנהל 
הפרויקט לפי דרישתו ולשביעות רצונו, מצבת כוח אדם חודשית, שבועית ויומית, שתכלול את חלוקת העובדים  

 מובהר כי נת"ע רשאית להורות לקבלן לבצע הליך התאמה ביטחונית  לפי מקצועותיהם, סוגיהם והעסקתם.
 שלעיל.  11.4אות סעיף , ובמקרה כאמור יחולו הורלעובד (אחד או יותר)

ב  27.9 נאותים  עבודה  ומקומות  נוחיות  סידורי  חשבונו,  על  להסדיר,  מתחייב  העבודותהקבלן  לעובדים   אתר 
 המועסקים בביצועה, לשביעות רצונו של מנהל הפרויקט.

, ימלאו את הוראות סעיף זה עבודותהקבלן מתחייב כי קבלני המשנה וכל המועסקים מטעמו במסגרת ביצוע ה 27.10
 להלן כאילו היו הם הקבלן, וזאת מבלי לגרוע מאחריותו כלפי נת"ע לקיום הוראות הסעיף. 

ל 27.11 הכניסה  בהגבלת  הצורך  בדבר  בכתב,  הוראה  לקבלן  לתת  רשאית  העבודותנת"ע  מקצתו.  אתר  או  כולו   ,
יהיה   לזמן, את רשימות העובדים שהקבלן  ימציא הקבלן למנהל הפרויקט, מזמן  משניתנה הוראה כאמור, 

כן ימציא הקבלן למנהל הפרויקט, על פי הוראה כאמור,  -זקוק להם במקום העבודה, לשם ביצוע העבודה. כמו
ם, כפי שידרוש מנהל הפרויקט והוא יסדיר  את תצלומיהם של העובדים הנדרשים על ידו ופרטים אחרים אודות

 שיונות, כפי שימצא לנכון. יאת ענייני הכניסה למקום העבודה לפי ר

שיון כניסה לפי סעיף זה לעיל יהיה רכושה של נת"ע והקבלן מתחייב למסור לנת"ע את רשיון הכניסה של יכל ר 27.12
, מיד עם סיום העסקתו של אותו עובד בביצוע העבודה וכן בכל עת שידרוש מנהל  כל עובד עבורו ניתן הרשיון 

כן מתחייב הקבלן שהשימוש ברשיונות הכניסה שיושגו על ידו ו/או  -הפרויקט את מסירת הרשיון כאמור. כמו
 על ידי אחרים יהיה מוגבל אך ורק לצורך הכניסה למקום העבודה לשם ביצוע העבודה.  

למען הסר ספק, מובהר בזה כי אין באמור לעיל כדי לפטור את הקבלן מהצורך להוציא, על אחריותו, רשיונות  27.13
ו/או היתרים על פי דין, על מנת לאפשר לעובדיו לעבוד באתר ו/או להגיע למקום העבודה, ובכלל זה רשיונות  

האחריות לקבלת כל הרשיונות    .ר אחרעבודה ו/או היתרי כניסה לתחום מדינת ישראל ו/או כל רשיון ו/או הית
 תחול במלואה ובאופן בלעדי על הקבלן. והעלות הכרוכה בכך, וההיתרים, כאמור לעיל, 

זה כדי ליצור חוזה לטובת צד ג' כלשהו, לרבות לטובת עובדי הקבלן ו/או עובדי קבלני    27אין בהוראות סעיף   27.14
 משנה שלו. 

הקבלן מחויב לטפל בכל תביעה ו/או דרישה מצד עובדיו ו/או קבלני המשנה מטעמו ו/או נותני שירותים עבורו,  27.15
לגרוע  מבלי  המשפטי.  ההליך  הוצאות  בכל  נושא  בלבד  שהקבלן  ותוך  מיידי  באופן  נת"ע,  כנגד  תוגש  אשר 

מ באופן  העניין,  לפי  הפרויקט,  מנהל  את  ו/או  נת"ע  את  ישפה  הקבלן  הוצאות מהאמור,  כולל  ומוחלט,  לא 
ו/או מנהל הפרויקט נת"ע משפטיות, בגין כל תביעה או דרישה שתוגש נגד מי מהם בגין כל הוצאה או הפסד ש

והכל בתוספת  יחובו בהם בשל הפרת חיובי הקבלן כלפי עובדיו או מי מטעמו והנהלה.  בגין    12%,  תקורות 
מובהר כי ייצוג נת"ע בהליך משפטי ייעשה רק לפי הרשאתה, וכי לקבלן תימסר הודעה על כל תביעה שתוגש  

 ע"י מי מהנ"ל ע"מ לאפשר לו לטפל בתביעה מבלי שייגרמו לנת"ע הוצאות ונזקים. 

 י' (נספח    הפר הקבלן הוראות סעיף קטן זה, יחוייב הוא בפיצויים מוסכמים כאמור במפרט הדרישות הכלליות 27.16
 .  להסכם)

   קבלני משנה, יצרנים וספקים . 28

אין הקבלן רשאי למסור את ביצוע העבודות ו/או חלק מהן לקבלן אחר ו/או לקבלני משנה אלא בכפוף לקבלת   28.1
, ובכל מקרה, בכפוף לכל תנאי או הגבלה שנקבעו בהסכם הסכמה מראש ובכתב מצד מנהל הפרויקט
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יובהר כי פרט למקרים חריגים במיוחד, לא תאושר (ובמידת הצורך תופסק) עבודתו של קבלן משנה אשר .  זה
אחוזים מתוך כלל העבודות שיש לבצע לפי הסכם זה, הכל   50%-מבצע עבור הקבלן עבודות בהיקף של יותר מ

עוד יובהר כי לא תשולם לקבלן כל תקורה נוספת או תמורה מיוחדת בגין    לפי שיקול דעתו הבלעדי של נת"ע.
 העסקת קבלני משנה, אלא אם נקבע אחרת, ובמפורש, בהסכם זה.

בעלי סיווג מתאים ו/או אנשי מקצוע  וקבלני המשנה שיועסקו ע"י הקבלן יהיו קבלנים רשומים כנדרש לפי הדין   28.2
יודגש, בלי לגרוע מכלליות האמור, כי נת"ע רשאית, עבודות.  הלביצוע  הנדרשת  מיומנות  הו  מוכח  בעלי ניסיון

המוסמכים תנאי סף מינימאליים לשם העסקת  ם  ככל שהדבר יידרש, להכתיב ביוזמתה או לפי דרישת הגופי
אין לתנאים אלה אזכור בהסכם זה    םאף א  –יצרנים) לביצוע עבודות מסוימות  או  /או ספקים וו/קבלני משנה (

ולקבלן לא תהיה בשל כך זכות לתבוע תשלום נוסף או    –  באיזה מנספחיו או במסמכים שאליהם הוא מפנה
יום מיום מתן צו התחלת העבודה,    14על הקבלן להגיש לאישור מנהל הפרויקט, תוך  הקלה כלשהי בשל כך.  

מנהל הפרויקט, את רשימת קבלני המשנה או על ידי    באיזה ממסמכי ההסכם,נקבע  או בתוך כל פרק זמן אחר ש
. רשימה זאת תכלול גם את רשימת היצרנים והספקים  העבודותשי המקצוע שבדעתו להעסיק לצורך ביצוע  ואנ

 למיניהם.  

כל קבלן משנה, איש מראש או בדיעבד  לפסול    , על פי שיקול דעתו או לפי הנחיית נת"ע, מנהל הפרויקט רשאי 28.3
לאישורו  שיוגשו  ספק  ו/או  יצרן  ו/או  ולחלופין:  מקצוע  להתחייבויות ,  בכפוף  או  מסוימים  בתנאים  לאשרו 

פסילה זאת לא תהווה עילה לדרישות כספיות ו/או לדרישות להארכת תקופת הביצוע מצד הקבלן.  .  רלוונטיות
מנהל הפרויקט רשאי להתנות את העסקתו של כל קבלן כקבלן משנה, בקביעת זהותו של האחראי מטעם אותו 

מובהר כי נת"ע רשאית להורות לקבלן כי   קבלן משנה על ביצוע העבודות שתבוצענה ע"י אותו קבלן משנה.
או יותר), ובמקרה כאמור    קבלן משנה מסוים או מי מטעמו נדרש לבצע הליך התאמה בטחונית לעובד (אחד

 שלעיל.  11.4יחולו הוראות סעיף 

כל עובד של הקבלן,   אתר העבודותמנהל הפרויקט רשאי, לפי שיקול דעתו המוחלט, לדרוש מהקבלן לסלק מ 28.4
), אשר לדעת מנהל הפרויקט אינו מסוגל לבצע את באתר העבודותקבלן משנה, יצרן, וספק (גם שאינו נמצא  

עבודתו בהתאם לדרישות ההסכם, לתכניות ולמפרטים ו/או שאינו עומד בלוח הזמנים עליו התחייב הקבלן 
ו/או שהתנהגותו אינה הולמת. סילוק כל עובד, קבלן משנה, יצרן, או ספק, או הקטנת היקף פעולתו, אם תחויב 

 ווה עילה לתביעות כספיות מצד הקבלן ו/או לדרישות להארכת תקופת הביצוע. ע"י מנהל הפרויקט, לא יה

מאחריותו   28.5 הקבלן  את  תשחרר  ולא  תפטור  לא  לספק  ו/או  משנה  לקבלן  עבודות  מסירת  כי  בזאת  מובהר 
המגרעות,   השגיאות,  הפעולות,  לכל  נת"ע  כלפי  אחראי  יהיה  והקבלן  זה,  הסכם  פי  על  ומהתחייבויותיו 

נגרמו כתוצאה המחדלים והנזקים שנעשו על ידי קבלן המשנה ו/או הספק, באי כוחו, עובדיו ומי מטעמו או ש
 מעבודתו, ויהא דינם כאילו נעשו על ידי הקבלן עצמו או נגרמו על ידו. 

(בכפוף להסכמת מנהל הפרוייקט כאמור) לא תיצור    ו/או ספקים ו/או יצרנים  מודגש כי העסקת קבלני משנה 28.6
כל קשר משפטי בין נת"ע לבין קבלני המשנה מטעם הקבלן, ואין בהתקשרות כאמור כדי להקים חבות כלשהי  
ויבטיח כי  של נת"ע כלפי קבלני המשנה. הקבלן מצהיר ומתחייב כי יעביר סעיף זה לידיעת קבלני המשנה, 

 . שייעשה עמם שלא לתבוע מנת"ע את שכר עבודתםקבלני המשנה יתחייבו בהסכם 

למען הסר ספק, מובהר ומוצהר בזאת כי הקבלן, והוא בלבד, יהא אחראי כלפי קבלני המשנה לתשלום התמורה  28.7
בגין עבודתם וכלפי הספקים והיצרנים לתשלום עבור התוצרים, וכי אין לראות בהסכם זה חוזה לטובת צד 

מקבלן שלישי.   תשלום  דרישת  או  תביעה  כל  לסילוק  מלאה  באחריות  חשבונו,  על  כך,  בתוך  יישא,  הקבלן 
בכל מקרה של תביעה שתוגש על ידי קבלן משנה ו/או ספק  המשנה, אף אם יש לקבלן עצמו דרישה זהה מנת"ע.  

ו/או יצרן של הקבלן כנגד נת"ע, תהא נת"ע רשאית לעכב בידה סכומים המגיעים לקבלן בגובה התביעה הנ"ל, 
 ה כאמור.וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת המוקנית לנת"ע במקר

מובהר ומוסכם בזה כי נת"ע לא תחויב לפצות או לשפות את הקבלן בתשלום כלשהו רק בשל כך שהקבלן סילק  28.8
תביעה או דרישת תשלום של קבלן המשנה, בין אם עשה זאת בהסכמה ובין אם עשה זאת לפי קביעה שיפוטית 

 ה צד לו), אשר מוסכם מראש כי ממצאיה לא יחייבו את נת"ע.ת(בהליך שנת"ע לא הי

לשלם לקבלן המשנה , העבודותכדי למנוע עיכוב חמור בביצוע נת"ע רשאית, לאחר שמיעת עמדתו של הקבלן,  28.9
את התמורה המגיעה לו מטעם הקבלן ככל שלא שולמה עד אותה עת מסיבה בלתי מוצדקת, ולנכות שכר זה  
מכל תמורה המגיעה לקבלן. למען הסר ספק, תשלום כאמור יחשב כאילו שולם לקבלן עצמו ולא יהא בו כדי 

 לגרוע מאחריותו כלפי נת"ע או כדי להטיל חבות על נת"ע.  

הקבלן מתחייב כי בהסכמים בינו לבין קבלני משנה מטעמו לא יקבעו הוראות שאינן עולות בקנה אחד עם  28.10
לפיו העבודות  ביצוע  עם  או  ההסכם  לכל  הוראות  ומחוייבים  מודעים  יהיו  מטעמו  המשנה  קבלני  כי  וכן,   ,

 .  דרישותיה והנחיותיה של נת"ע לפי איזה מן המסמכים המצורפים להסכם זה
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  המחאת זכויות וחיובים . 29

ו/או להסב את זכויותיה וחובותיה לפי הסכם זה, או כל חלק מהן, לפי שיקול  29.1 נת"ע תהיה רשאית להעביר 
המוסמכים ו/או   ופים מי מהג  דעתה המוחלט, ובכלל זאת רשאית היא להסב את ההסכם, כולו או חלקו, לטובת

גופים ממשלתיים אחרים ע"פ ו/או לטובת קבלן אחר מטעמה  לטובת תאגידים או  ובלבד שזכויות הקבלן   ,
 . הסכם זה לא תיפגענה

אין הקבלן רשאי להסב, למשכן או לשעבד לאחר את ההסכם או כל חלק ממנו, וכן אין הוא רשאי להעביר,   29.2
להמחות או למסור לאחר כל זכות או חובה לפי ההסכם, בין בתמורה בין שלא בתמורה, ללא הסכמת נת"ע  

לנכון על פי  מראש ובכתב. נת"ע רשאית להתנות את הסכמתה להסבת ההסכם בתנאים שונים כפי שתמצא  
 שיקול דעתה הבלעדי.  

זה, לרבות הסבת או משכון ו/או שעבוד ו/או המחאה ו/או כל העברה אחרת, שלא    הסכםפי  -העברת זכות על 29.3
 קיבלה את הסכמת נת"ע בכתב ומראש, תהווה הפרה של ההסכם ולא יהיה לה כל תוקף מחייב מבחינת נת"ע. 

מובהר כי אין הקבלן רשאי למסור לצד ג' כלשהו את ביצוען של העבודות, כולן או מקצתן, אלא בהסכמת נת"ע   29.4
בכתב ומראש ובתנאים שיקבעו על ידה. נת"ע רשאית לסרב לתת את הסכמתה כאמור, מכל סיבה שהיא ומבלי  

בלן, בין ששכרם משתלם שיהא עליה לנמק את החלטתה. מוסכם ומובהר בזה, כי העסקת עובדים על ידי הק
לפי זמן העבודה ובין ששכרם משתלם לפי שיעור העבודה, אין בה כשלעצמה משום מסירת ביצוען של העבודות, 

 כולן או מקצתן, לאחר. 

 אחריות בנזיקין למבנה, לעבודות, למבנים סמוכים ולתשתיות . 30

למועד  , ועד  שלעיל  7.1שבו התקיים עם הקבלן סיור למסירת אתר העבודות כאמור בסעיף  החל מן המועד   30.1
שנמסר    אתר העבודותשמירה, השגחה והגנה על  , יהיה הקבלן האחראי הבלעדי למסירתן הסופית של העבודות

אתר  ו/או על שלמות התשתיות הנמצאות באו שטח שהועבר לאחריותו כל מבנה שהוא מבצע  על ו/או as isלו 
(יהא מקום  העבודות  בוצעו ו/או על הציוד, הרכוש והחומרים הקשורים לביצוע  כבר  ו/או על עבודות ש  העבודות

 מכל סיכון העלול לגרום להם נזק.   הימצאם אשר יהא)

בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הרי שהקבלן חייב לנקוט, על חשבונו, בכל אמצעי הזהירות שנדרשים באופן  30.2
אתר  סביבתו, התשתיות המצויות ב  ,אתר העבודותסביר ו/או על פי הוראות מנהל הפרוייקט על מנת להגן על  

והתת  העבודות העיליים  והמתקנים  ל- או בקרבתו, המערכות  העבודותקרקעיים הסמוכים  ל מבנה וכ  ,אתר 
. בלי לגרוע  העבודותמכל נזק העלול להיגרם להם במהלך ביצוע    ,המצוי בו (בין אם ביצועו הושלם ובין אם לאו)

במסמכי  או  במפרטים  מכלליות האמור, הקבלן חייב לנקוט על חשבונו בכל אמצעי הבטיחות והזהירות כנדרש  
, ולקיים בקפדנות כל הוראה שניתנה לו בקשר עם האמור. נת"ע זכאית לחייב את הקבלן ההסכם האחרים

 . )י'(נספח  הדרישות הכלליותבמפרט בפיצוי מוסכם בגין כל הפרה של הוראות הבטיחות כמפורט 

או חלק  אתר העבודות ו/או לכל מבנה המצוי בו (הקבלן יישא באחריות מלאה לכל נזק ו/או פגיעה ו/או אובדן ל 30.3
או  העבודות  ו/או לעבודות ארעיות כלשהן, ובכלל זה נזק אשר נגרם לתשתיות, לציוד, לדרך, לסביבת    )ממנו

קרקעיות. אחריות זו תחול -קרקעיות והעל-למתקנים של גופים ציבוריים ו/או רשויות, לרבות המערכות התת
, ותכלול טיפול בכל תביעה או דרישת גם על נזק שנגרם על ידי קבלני משנה של הקבלן ו/או עובדיו ו/או ספקיו

. יובהר כי הקבלן לא יופטר מאחריותו רק בשל כך שמילא אחר (אף אם הוגשה נגד נת"ע)  תשלום של צדדי ג'
   בהתאם לתכניות שניתנו לו.העבודות הוראות הסכם זה וביצע את 

הודעה על כל נזק שנגרם או צפוי    –ולכל גוף מוסמך שהוא רלוונטי    –  הקבלן מתחייב למסור למנהל הפרויקט 30.4
 מיד לאחר שנודע לו על נזק קיים או צפוי,   תן,רלעבודות או לכל חלק מהן או לכל מבנה המבוצע במסגלהיגרם  

הקבלן יפרט בהודעתו    ולנקוט באופן מיידי ועל חשבונו בכל פעולה סבירה אשר נדרשת למניעתו או הקטנתו.
 את נסיבות קרות הנזק וככל שמקור הנזק אינו בקבלן. יפרט הקבלן את הגורם האחראי לנזק.

להקטינו ו/או למנוע את  וכן  שלעיל, יהיה הקבלן מחויב לתקן את הנזק (  30.3בכל מקרה של נזק כאמור בסעיף   30.5
  והסכמת   ), על חשבונו, בהקדם האפשרי, והכל בהתאם להוראותאו לפצות או לשפות את הניזוק ממנו  החמרתו

(לרבות   בדבר  הנוגעים  הגורמים  או  הפרויקט  המוסמכים  מנהל  או הגופים  הסביבה  התשתיות,  בעלי  ו/או 
יהיה   הנזק  תיקון  שלאחר  באופן  הנזק  הציוד),  זה  מושא  הסכם  לדרישות  פרטיו  בכל  ומתאים  תקין  במצב 

 ולהוראות נת"ע ו/או מנהל הפרויקט.

הקבלן  30.6 את  ולחייב  בעצמה,  זאת  לעשות  רשאית  נת"ע  תהא  לעיל,  כנדרש  שנגרמו,  נזקים  הקבלן  תיקן  לא 
למען הסר ספק, מובהר בזה   שלהלן.  42הכל בהתאם לאמור בסעיף  בהוצאות אשר תיגרמנה לנת"ע עקב כך,  

כי כל פעולה של נת"ע, כאמור בסעיף זה, תיעשה מבלי לגרוע מכל אחריות ו/או חבות אחרת של הקבלן, על פי 
 זה ועל פי כל דין, בין כלפי נת"ע ובין כלפי כל צד שלישי אחר. הסכם
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או ו/או לעבודות עצמן  ו/אתר העבודות  , שנגרם ל" כהגדרתו להלןסיכון מוסכם"בכל מקרה של נזק כתוצאה מ 30.7
(או המצוי בהן) לכל שטח שהועבר לאחריותו  לכל מבנה המבוצע במסגרתן  נגרם   -ו/או  נזק אשר  זה  ובכלל 

(וכן  הוצאות התיקון יחולו  - כתוצאה מסיכון מוסכם לתשתיות או למתקנים של גופים ציבוריים ו/או רשויות
הוראות ל בהתאם. הוצאות התיקון יוגשו ויטופלו או על הגורם לנזק על נת"ע הוצאות השיפוי והפיצוי לניזוק)

מובהר כי   בשינויים המחוייבים. הנטל להוכיח שנזק כאמור נגרם מסיכון מוסכם מוטל על הקבלן.  52סעיף  
זה, ובכלל האמור,    30התרחשותו של סיכון מוסכם לא תפטור את הקבלן מיתר חובותיו לפי האמור בסעיף  

חובתו לתקן נזק שנגרם מסיכון מוסכם ו/או להקטינו ו/או להתגונן (או להגן על נת"ע) מכל תביעה שהוגשה  
 בעקבותיו

 פירושו סיכון:  ,30.7לעניין סעיף   ,"סיכון מוסכם" 30.8

   - או :הנובע מכוח עליון כהגדרתו בהסכם זה 30.8.1

במעצם  רק  הנובע   30.8.2 להשתמש  לקבלן  שניתנה  העבודותההרשאה  נת"ע- על  אתר  הנחיית  לצורך   פי 
או   ההסכם)או פעולה בניגוד להוראת נת"ע סיכון הנובע מלהוציא ( ובהתאם לתנאיו  ההסכםביצוע 

- ; 

לנת"ע זכות   30.8.3 , להסכם זהבהתאם  הן  או חלק מלבצע את העבודות  הנובע אך ורק מתוך כך שאין 
   -או ;קבלתן-וגרמה לאי לרבות בשל היעדר הרשאות שנת"ע אחראית להשגתן

שהיה לחלוטין בלתי צפוי ובלתי נמנע (או ונדליזם של צד ג')    אחרתאונתי  הנובע מחמת כל סיכון   30.8.4
 ואשר התממשותו אירעה מסיבות שאינן תלויות בקבלן כלל ועיקר.

למנוע את תוצאותיו,  יכול היה    לשאת בתוצאותיו, או  סיכון מוסכם" לא ייחשב ככזה: (א) אם הקבלן צריך היה"
הוראות הסכם זה או הוראות מנהל הפרויקט ו/או (ב) אם אגב  קיום    דין או  באמצעים סבירים, לרבות על פי

נגרם   יוצא מאותו סיכון,  גורם הנתון    ו של הקבלן או של מי מטעמותבאשמאו הוחמר  הנזק, כפועל  או של 
ו/או (ג) אם הקבלן נדרש לבטח את    קבלן ראשי באתר העבודות)לפיקוחו ואחריותו של הקבלן (מתוקף היותו  

 כנדרש   (ד) אם הסיכון לא בוטח  ו/או  אותו סיכון, והנזק כתוצאה מהתממשות הסיכון לא עלה על סכום הביטוח
 או שהביטוח לא ניתן היה למימוש מסיבות התלויות בקבלן. 

זה גם על כל נזק ו/או פגיעה ו/או אובדן, שנגרם על   כלליות האמור לעיל, תחולנה הוראות סעיףלגרוע ממבלי   30.9
 ידי הקבלן בתקופת הבדק, לשם מילוי התחייבויותיו בהתאם להסכם זה. 

 אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מכל אחריות המוטלת על הקבלן מכוח הדין. 30.10

המונח "נזק" בסעיף זה, פירושו נזק ישיר או עקיף מכל סוג שהוא, לרבות כל אבדן, הפסד, הוצאה, ירידת ערך   30.11
 וכו' ולרבות נזק צפוי שטרם התממש ו/או נזק שאינו ממוני, פגיעה בנוחות ועגמת נפש. 

 נזק לגוף ולרכוש  . 31

,  מהוראותיו, וחובות הקבלן כפועל יוצא  )30.8-ו  30.7(אך למעט הוראת סעיפים קטנים    שלעיל  30הוראות סעיף   31.1
  ן או הקשורים באופן כלשהו לביצוע  אתר העבודותיחולו גם ביחס לרכושם ו/או גופם של אנשים הנמצאים ב

ו/או צדדי ג', ובלי לגרוע מכלליות האמור, גם כלפי נת"ע, בעלי תפקידים מטעם נת"ע, קבלני משנה או קבלנים 
ב העובדים  ספקים,  העבודותאחרים,  באתר  אחרים  משתמשים  או  מבקרים  העבודות,  הגופים  אתר   ,

 המוסמכים, בעלי תשתיות, ובעלי זכויות במקרקעין סמוכים.  

מחובת הקבלן לנקוט על חשבונו בכל אמצעי זהירות סביר שנדרש כדי להגן על שלומם, שלמותם וביטחונם של  31.2
 ולמנוע גרימת כל נזק מכל סיכון שהוא.  -ושל כל רכושם  -כל הנ"ל 

בלי לגרוע מכלליות האמור, ביחסים בין הקבלן לנת"ע, הקבלן יישא באחריות מלאה ובלעדית לכל נזק גוף או   31.3
שלעיל, כתוצאה   31.1רכוש או אחר (ובכלל זה לכל תאונה או מחלה), שייגרם למי מהגורמים המנויים בסעיף  

על ידי הקבלן ו/או על ידי עובדיו ו/או שלוחיו ו/או קבלני משנה המועסקים  העבודות  ישירה ו/או עקיפה מביצוע  
על ידו ו/או כתוצאה מכל מעשה או מחדל (לרבות הפרת הסכם או הוראת דין) של הקבלן ו/או עובדיו ו/או  

, והכל, אף אם הנזק נגרם שלוחיו ו/או קבלני המשנה שלו, בין בתקופת ביצוע העבודות ובין בתקופת הבדק
 . מסיכון מוסכם

 כדי להוות חוזה לטובת צד שלישי.  סעיף זהאין בהוראות  31.4

מבלי לגרוע מהאמור, יובהר כי לצורך ביצוע העבודות (כולל עבודות של קבלני משנה וגורמים אחרים שיועסקו  31.5
על ידי הקבלן), נוטל הקבלן על עצמו את החובות המוטלים על מבצע הבניה, מהנדס העבודה, המחזיק במקום  
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"),  פקודת הבטיחות בעבודה(להלן: "  1970-העבודה, והמעביד לפי פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], תש"ל 
, וכן לפי כל דין אחר העוסק בבטיחות בעבודה, ויהיה אחראי 1954- קוח על העבודה, תשי"דיולפי חוק ארגון הפ 

 לביצוע מלא ומדוייק של כל ההוראות הכלולות בהם, אלא אם במסמכי המכרז נקבע במפורש אחרת. 

של   31.6 מינויו  על  ויודיע  הבטיחות  על  הממונה  הוראות  של  ומדוייק  מלא  לביצוע  אחראי  הקבלן  יהיה  כן,  כמו 
וזאת  למזמין,  עם העתק  דין,  כל  מכח  כנדרש  אחרת,  רשות  לכל  או  העבודה  למשרד  על הבטיחות  הממונה 

כאמור.   הבטיחות,  על  ממונה  למנות  חובה  הקבלן  על  שתחול  למשרד  במקרה  הודעתו  את  יבטל  לא  הקבלן 
 העבודה, ולא יבקש לרשום תחתיו גורם אחר, אלא בכפוף לאישור מראש ובכתב מצד נת"ע. 

הקבלן מצהיר כי ידוע לו שנת"ע ו/או מנהל הפרויקט ו/או מי מכוחם אינם "מבצע עבודה" כמוגדר בפקודת   31.7
הבטיחות בעבודה ובכל דין אחר וכל האחריות המשפטית בגין בטיחות בעבודות תחול על הקבלן ועל מהנדס 

 העבודה מטעמו.

 נזיקין לעובדים  . 32

יחולו גם ביחס לעובדיו  )  30.8-ו   30.7(אך למעט הוראת סעיפים קטנים  שלעיל    30- 31חובות הקבלן לפי סעיפים   32.1
 ו/או עובדי קבלני המשנה מטעמו. 

בלי לגרוע מכלליות האמור, הקבלן יהיה האחראי היחיד והבלעדי לשלומם ולבטחונם של כל עובדיו ו/או  מ 32.2
המעוסקים על ידו ו/או הנמצאים בשירותו, אף מפני סיכון מוסכם כהגדרתו לעיל. בתוך כך, הקבלן מתחייב 

תו, כתוצאה מתאונה או נזק  לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי דין לעובד או לכל אדם הנמצא בשירו
כל שהוא, תוך כדי ביצוע העבודה ו/או תוך כדי ביצוע עבודות בתקופות הבדק, לרבות נזק שנגרם לאדם המספק 
שירותים, חומרים ו/או מוצרים, קבלני משנה ועובדיהם, ספקים ועובדים עצמאיים הן של הקבלן והן של קבלני  

 המשנה. 

שא באחריות לכל נזק שייגרם לקבלן ו/או למי מעובדי הקבלן ו/או שלוחיו ו/או  ילמען הסר ספק, נת"ע לא ת 32.3
, ועל הקבלן מוטלת  העבודותכל מי מטעמו ו/או בשירותו כתוצאה מתאונה או נזק שייגרמו תוך כדי ועקב ביצוע  

 אחריות בלעדית להטיב את נזקיהם. 

 ביטוח על ידי הקבלן  . 33

מבלי לגרוע מהתחייבויות ומאחריות הקבלן בהתאם לדין ו/או להסכם, יקיים הקבלן את כל הוראות נספח   33.1
 והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו.  ח' כנספח הביטוח הרצ"ב להסכם זה 

   . ח' נספח מהמהווה חלק ביטוחים האישור את הקבלן ימציא לנת"ע  33.2

 שיפוי  . 34

 בלי לגרוע מאחריותו לפי כל דין, ובלי לגרוע מכל תרופה המגיעה לנת"ע, הקבלן מתחייב בזה:  34.1

לפטור את נת"ע ו/או עובדיה ו/או שלוחיה ו/או כל מי מטעמה מאחריות לכל נזק ו/או אבדן ו/או  34.1.1
שלעיל, ולא לתבוע   32- 30תאונה ו/או חבלה ו/או מחלה שהוא אחראי להם לפי האמור בסעיפים  

 מהנ"ל כל שיפוי או השתתפות שהיא. הפטור כאמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בכוונת זדון.

לשלם מיד כל קנס ו/או פיצוי ו/או תשלום ו/או הוצאה אחרת, מסוג כל שהוא, שיוטלו ו/או יחולו   34.1.2
לעיל או לפי כל דין   32- 30בסעיפים  בעקבות כל נזק שהאחריות לו מוטלת על הקבלן לפי האמור  

 ו/או כפועל יוצא מהפרת ההוראות שלעיל.  

לשפות את נת"ע /או עובדיה ו/או מי מטעמה בגין כל קנס ו/או פיצוי ו/או תשלום ו/או הוצאה אחרת,  34.1.3
מכל סוג שהוא, שנדרשו מנת"ע או שהוטלו עליה בעקבות כל נזק שהאחריות לו מוטלת על הקבלן 

ובלבד שניתנה לקבלן הודעה על קיומה של דרישה   -שלעיל או לפי כל דין    32-30בסעיפים  לפי האמור  
. יובהר כי לנת"ע שמורה הזכות להגיע  או להדפה  להתגונן מפניהנאותה  כאמור, וניתנה לו הזדמנות  

להסדר עם הנפגע ללא דיון משפטי, ובמקרה זה מתחייב הקבלן לשפות את נת"ע בגין הסכום שהושג  
על חתימת הסכם הפשרה. להסרת כל ספק מובהר  ובלבד שנת"ע הודיעה לקבלן מראש  בפשרה, 

הוצאות ובזאת, כי חובת שיפוי כאמור תחול גם ביחס לכל הוצאה נלווית, לרבות שכר טרחת עו"ד  
לה  נת"ע לשיפוי כחוב המגיע  זכאית  בגינו  יראו כל סכום  וכי  ובין שלא),  (בין שנפסקו  משפטיות 

 זה.   הסכםמהקבלן לפי 

) ו/או , לרבות לפי כל הסכם אחרזה או בכלל הסכםמכל סכום המגיע לקבלן (לפי   , בכל עת,נת"ע רשאית לקזז 34.2
(לפי   ו/או לעכב תחת ידיה כל סכום  (לרבות ע"י מימוש הערבות)  זה או    הסכםלגבות ממנו בכל דרך אחרת 
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) אשר נתבע מנת"ע או מהקבלן על ידי גורם כלשהו בקשר עם אחריותו של , לרבות לפי כל הסכם אחרבכלל
הקבלן על לעיל ו/או בגין נזקים שנגרמו לנת"ע ואשר האחריות בגינם מוטלת ש  32- 30בסעיפים הקבלן כאמור 

 הוא הדין ביחס לכל חוב אחר או תשלום ביתר המגיע לנת"ע מהקבלן בהתאם להסכם זה. כאמור לעיל. 

הקבלן מתחייב לבוא בנעלי נת"ע ו/או עובדיה ו/או שלוחיה במידה שיתבעו ביחד ו/או לחוד בגין נזקים שהקבלן  34.3
פי הוראות   על  לגרוע מכלליות האמור, הנזקים   הסכםאחראי להם  ומבלי  לרבות,  דין,  כל  ו/או הוראות  זה 

להתייצב במקומם (ועפ"י הרשאתם) בכל  שלעיל, וככל שהדבר יידרש, מתחייב הוא    32- 30בסעיפים  הנזכרים  
 לממן את כל הוצאותיהם המשפטיות וכל חבות שתוטל עליהם.  הליך משפטי ו

כל  34.4 על  מראש  מוותר  והוא  נת"ע,  נגד  שהוגשה  בתביעה  ג'  כצד  ו/או  נוסף  כנתבע  לצירופו  יתנגד  לא  הקבלן 
 התנגדות להזמנה כאמור, בין שנתבקשה על ידי נת"ע ו/או אחרים. 

יוצא כנגד נת"ע צו שיפוטי המחייבה לעשות דבר מה או  34.5 אם כתוצאה מפעולה או עבודה כלשהי של הקבלן 
להימנע מדבר מה, יהא הקבלן אחראי לפצות את כל הגורמים הנוגעים בדבר בגין כל נזק, בין ישיר ובין עקיף, 

אה זו תתפרש כמטילה חובה  וזאת מבלי לגרוע מחובתו לעשות את כל הדרוש כדי להסיר את הצו ומבלי שהור
  כתוצאה מהצו.העבודות כלשהי לפצות את הקבלן בגין הצו האמור או בגין כל עיכוב שיחול בביצוע 

 עבודות קשורות, משלימות וקבלנים אחרים  . 35

 נת"ע רשאית, כולל במהלך נוכחותו של הקבלן וביצוע העבודות על ידו:  35.1

או גורם כלשהו  שפעולתו או פעולת קבלן אחר  גוף ציבורי  או בסמוך אליו כל    אתר העבודותלשלב ב 35.1.1
טובת  לבין שהן נעשות  ,  באתר העבודותהן  שנדרשת על מנת לבצע עבודות כלמטעם הגוף הציבורי  

 ). "הגוף הציבורי" :(להלן  השלמת העבודות ובין שלאצורך לנת"ע ו

על ידי נת"ע ו/או במישרין או בעקיפין  או בסמוך אליו כל קבלן אחר המועסק    אתר העבודותלשלב ב 35.1.2
, לרבות כל אדם או גוף שיאושר העבודותשמונה על ידה ו/או המספק לה שירותים בקשר עם ביצוע  

(להלן   הפרויקט  מנהל  ידי  על  זה  ממונה"לצורך  משנה   )."קבלן  כקבלן  שזהותו  קבלן  כי  מובהר 
 הוכתבה לקבלן ע"י נת"ע, בכפוף לכל דין, ייחשב לעניין סעיף זה כקבלן ממונה. 

להורות לקבלן לבצע 'הפרדת אתרים' בינו ובין כל קבלן אחר העובד או צפוי לעבוד באתר העבודות   35.1.3
נת"ע)   ידי  על  שתיקבע  (במתוכנת  אליו  בסמוך  מנהל   –או  הנחיות  או  דין  כל  להוראות  בהתאם 

באופן שבו הקבלן יבצע (או לא יבצע) עבודות בשטח שהוגדר על ידי נת"ע, וזאת במקביל   –הפרויקט  
(ובכלל  זו אחריותו של הקבלן לבצע כל עבודה או פעולה  לעבודת כל קבלן אחר. מובהר כי תהא 
הפרדת  ביצוע  לצורך  נחוצה  שתהא  וכיו"ב)  שומרים  שלטים,  שערים,  גדרות,  להתקין  האמור: 

 האתרים האמורה, במהלך כל תקופה שתוגדר, מבלי שיהא זכאי לתשלום תמורה נוספת בגין כך.

מי מטעמם,   35.2 עם  או  עם הקבלן הממונה,  ו/או  הגוף הציבורי  עם  פעולה  ישתף  ביצוע  הקבלן  עמם את  יתאם 
אתר  יספק להם שירותים כפי שינחהו מנהל הפרויקט, ויאפשר את פעילותם הנאותה הן בהעבודות השונות,  

בשירותיםהעבודות להשתמש  הנ"ל  לכל  יאפשר  הקבלן  האמור  מכלליות  לגרוע  בלי  אליו.  בסמוך  והן   ,  ,
וי  באמצעים ידו  על  שהותקנו  לשירות  כל  ספק  ובמתקנים  שיתבקש  לבצעאחר  או  כמפורט  ספק  היתר  בין   ,

 במפרט הדרישות הכלליות ו/או בנספח התנאים המיוחדים. 

ייחשב כקבלן ראשי, כמנהל עבודה וכאחראי בטיחות וגיהות ביחס לכל השטחים הנתונים לאחריותו הקבלן   35.3
אתר  הקבלנים הממונים העובדים בכל  ו/או הגורמים הפועלים בתחום אתר העבודות, ובכלל האמור ביחס ל

ידי  המבוצעות  עבודות  ביחס לאו  /ו  העבודות ויקבע  הגוף הציבורי. מנהל הפרויקט  על  יקבע את סדר  יתאם 
עבודת הקבלן הממונה ו/או הגוף הציבורי, את מידת ואופן שיתוף הפעולה עמם ואת חלוקת האחריות ביניהם 

 . העבודותבביצוע הקשורה לגבי ביצוע עבודה או חובה כלשהי 

בכתביודיע  הקבלן   35.4 הפרויקט  שבו    למנהל  מקרה  כל  את  על  תיאמו  לא  הציבורי  הגוף  ו/או  הממונה  הקבלן 
הקבלן עבודות  עם  קודמים  עבודתם  מתיאומים  בהם  חזרו  על   ו/או  שמירה  בדבר  להוראות  צייתו  לא  ו/או 

ב העבודותהבטיחות  הקבלן  אתר  עבודת  או  עבודתם  בביצוע  לעיכובים  גורמים  ייתן  ,  ו/או  הפרויקט  ומנהל 
ועל פי שיקול דעתו או לקבלן עצמו  לקבלן הממונה או לגוף הציבורי  ות  מתאימות  הורא כפי שיחייב המצב 

הבלעדי של מנהל הפרויקט. בכל מקרה של חלוקי דעות בין הקבלן ובין הגוף הציבורי או הקבלן הממונה, דעת  
 מנהל הפרויקט היא שתקבע. 

לא תגרור הטלת אחריות כלשהי על נת"ע ו/או על מנהל   אתר העבודותהעסקת קבלן ממונה ו/או גוף ציבורי ב 35.5
אלא בכפוף ציות להוראות הבטיחות כמתואר לעיל,  עקב  ו/או אי    עם הקבלן  תיאום העבודות-הפרויקט, עקב אי
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לפקודת הנזיקין [נוסח חדש], והכל בכפוף לקיום חובותיו של הקבלן לפי הסכם זה.  15סעיף לאחריותה על פי 
 .  מובהר כי הגוף הציבורי או הקבלן הממונה לא ייחשבו כשלוחים של נת"ע

מטעמה    יישאהקבלן   35.6 למי  ו/או  לנת"ע  שייגרם  הנזק  מלוא  בגין  מטעמה  מי  או  נת"ע  לפיצוי  ו/או  באחריות 
עקב מעשה או מחדל של הקבלן (לרבות קבלני משנה המועסקים ע"י הקבלן ולרבות  לעבודות (או לכל חלק מהן)

חוסר שיתוף פעולה, אי תיאום ו/או פגיעה בלוחות הזמנים של הקבלן הממונה ו/או  או עקב  עובדי מי מהם)  
יובהר כי אחריות זו תחול גם על ליקויי איכות בעבודות שבוצעו ע"י הגוף הציבורי או קבלן  הגוף הציבורי.  

הממונה, ככל שהללו נוצרו או נגרמו כפועל יוצא ממעשיו או מחדליו של הקבלן (למשל בשל הימנעותו מלפקד  
 כן).  או להסדיר את עבודתם מקום שהיה עליו לעשות

  ההסכם במסמכי  הקבלן מתחייב, בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ובלי לגרוע מכל הוראה אחרת במפרטים או   35.7
נויות להלן ו/או ולבצע את המטלות המ  ,, לסייע לקבלן הממונה ולגוף הציבורי, לספק להם שירותיםהאחרים

פים  תשלום נוסף זולת זה הקבוע בסעימבלי שהקבלן יהיה זכאי לקבל מנת"ע  והכל  במפרט הדרישות הכלליות,  
  : אם נקבע) בנספח התנאים המיוחדים (או התשלום שנקבע 35.9 -ו  35.8

גישה   35.7.1 ודרך  ו/או הקבלן הממונה ביצוע    לתחוםמתן אפשרות  הציבורי  הגוף  של  לרבות  העבודות   ,
טווח  וקצרי  ארעיים  תנועה  הסדרי  ובכללם  זמניים,  תנועה  הסדרי  של  והצבה  פריסה  תכנון 

(כאשר מובהר כי אין בהוראה זו כדי לגרוע מזכותו   המשמשים את הקבלן הממונה והגוף הציבורי
  .הכללית של הקבלן לתשלום עבור הסדרי תנועה בהתאם להוראות ההסכם)

ל 35.7.2 הכניסה  והסדרת  העבודותמתן אפשרות  בכניסה   אתר  וביקורת  בדיקה  עריכת  בלבד,  למורשים 
 אום מראש של אפשרויות גישה ומקומות פריקה.ילאתר, לרבות ת

גם עבור עבודת הקבלן הממונה ו/או הגוף הציבורי, ביצוע    אתר העבודותנטילת אחריות לבטיחות ב 35.7.3
בעבודה  הבטיחות  לתקנות  בהתאם  בניה"  "מבצע  של  המחויבויות  בכל  ועמידה  בטיחות  בקרת 

 . 1988-(עבודות בניה) התשמ"ח 

ושילובם בעבודה הרגילה והתקינה   אתר העבודותסיוע לעבודת הקבלן הממונה ו/או הגוף הציבורי ב 35.7.4
 , לרבות על ידי: העבודותשל ביצוע 

או בסביבתו, והסדרת הממשקים עמם או ביניהם,   באתר העבודותתיאום עבודתם ההדדית  )א(
 שטחי עבודתם ואופן שילוב תהליכי הביצוע; 

תיאום לוחות הזמנים של עבודת הגוף הציבורי ו/או הקבלן הממונה, שילובם בלוח הזמנים  )ב(
 של הקבלן, וביצוע ההתאמות הנדרשות;

, ומתן כל ההסברים ביצוע, לרבות תכניות  הרלוונטיותהעמדתן לעיון של כל תכניות העבודה   ) ג(
, על שלבי המבוצע במסגרתן  מבנהכל  הנדרשים, לרבות הסברים על תכניות, על העבודות, על  

ביצוע העבודות, על תחזיות הביצוע ועל שיטות ודרכי עבודתו של הקבלן, והכל על מנת ליצור 
 , כאמור לעיל. אתר העבודותתיאום ושיתוף פעולה מושלמים בין כל הגורמים ב

 השתתפות בישיבות תיאום וייצוג הבעיות המשותפות למנהל הפרויקט, לפי העניין.   )ד(

, ככל אתר העבודותביצוע שירותי מדידה ותיאום, ובכלל זה הכנת נקודות מיקום וגובה בכל חלקי   35.7.5
, בשטחים המבוצע במסגרת העבודות  , לרבות בקומות המבנהת העבודותמהדבר נדרש לצורך השלש

הציבוריים ובשטחי הגינון כולל, בין היתר, סימון שוחות וגבהים, בהתאם להוראות מנהל הפרויקט, 
 .העבודותכולל הכנה מחדש של נקודות, במידה שנקודות תמחקנה, וזאת עד למועד השלמת 

(ככל שמצוי או אמור להיות מצוי בידיעת הקבלן או מי    אתר העבודותעל  רלוונטי  מתן כל מידע   35.7.6
, לרבות על המבנים, המתקנים והמערכות הקיימים בו ועל אלה המצויים בסביבתו ועל כללי  מטעמו)

על כללי העבודה הרלוונטי  העבודה והזהירות המיוחדים הנדרשים כתוצאה מכך. מתן כל המידע  
, לרבות מבחינת בטיחותם של מבנים וכבישים סמוכים לאתר, וכן מתן  אתר העבודותהנדרשים ב

 הנחיות בטיחות לכל גורם הנכנס לאתר. 

, כפי שיקבע מנהל הפרויקט. על הקבלן אתר העבודותהכנת והקצאת שטחי התארגנות ואחסון ב 35.7.7
גרם הפרעה כלשהי, אף בעתיד, לביצוען השוטף והמלא של העבודות, י לדאוג לכך שלא תיווצר ו/או ת

תיווצר ו/או תגרם הפרעה כאמור, הקבלן יקצה שבהתאם להוראות ההסכם וללוח הזמנים. במידה  
מקום אחר באתר להתארגנות ואחסון כאמור לעיל ולפי העניין, באופן זה, שההפרעה תחדל ובכפוף 

   לאישור מנהל הפרויקט.
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אספקה של חשמל ומים, ככל שיידרש לביצוע העבודות על ידי הקבלן הממונה ו/או הגוף הציבורי,  35.7.8
הזמניות, אשר   והביוב  המים  ,ולרבות מתן שימוש חופשי, ללא הגבלה ולפי הצורך, במערכות החשמל

 יוקמו על ידי הקבלן לפי הוראות הסכם זה.  

כך שהקבלן הממונה ו/או הגוף הציבורי   אתר העבודותלביצוע העבודות ב  מתאימההעמדת תאורה   35.7.9
 יוכלו לעבוד באופן חופשי, ביום ובלילה וללא הגבלה של אור. 

תיאום כל העבודות, הן הזמניות והן הקבועות, וכן מועדי ההתחברות והניתוק של כל העבודות, בין   35.7.10
הקבלן לבין הגוף הציבורי ו/או הקבלן הממונה, ובינם לבין עצמם, כולל תיאום אזורי עבודה לצורכי 

 העבודה של כל אחד ואחד מהם, בהתאם לתכנון העבודה ולסדר הטוב והנכון של הביצוע.  

גידור, סימון, שילוט שטחי העבודה ונקיטת אמצעי אזהרה או זהירות אחרים בהתאם להוראות   35.7.11
   .מנהל הפרויקט

ביצוע כל ההכנות הדרושות לקבלן הממונה ו/או לגוף הציבורי לצורך ביצוע עבודתם, כגון: חריצים,   35.7.12
הנובעים  ביצוע התיקונים  וכן  שיידרשו,  וגודל  כמות  בכל  וכיו"ב,  בורות  במות,  פתחים,  מגרעות, 
פתחים  מגרעות,  חריצים,  חורים,  פתיחת  כולל  מהכלל,  יוצא  ללא  האחרים,  הקבלנים  מעבודת 

עברים ולצנרת ולכל רכיבי המערכות והמלאכות, וכן סתימתם לאחר מכן באופן מקצועי ומוחלט למ
מסביב לכל הצנרת והרכיבים האמורים. היה וצנרת ו/או תעלות ו/או כבילה ו/או שרוולים וכו' לא 
הופיעו בתכניות השונות (תכניות מ"א, חשמל, מתח נמוך, אינסטלציה, גינון, מטבחים וכל תכנית 

ו/או ר חריצים  ו/או  מעברים  עבורם  שמצריך  באופן  בניה)  תכנית  בהכרח  שאיננה  שהיא  לוונטית 
מגרעות ו/או פתחים ו/או חורים בבטונים טרם השלמת יציקת תקרות ו/או קירות ו/או קורות ו/או 

 .  להלן  52.14בהתאם להוראות סעיף   עמודים וכדומה, הללו יבוצעו ע"י הקבלן תמורת תשלום נוסף

שימוש בפיגומים עומדים וקיימים של הקבלן, או באמצעי הרמה ככל שהם פנויים, במשך תקופת   35.7.13
  .עבודתו של הקבלן ועד חודשיים ממועד סיום עבודות של הקבלן

ביצוע ניקיון יום יומי, במשך תקופת ביצוע העבודות, וכן ביצוע ניקיון מוחלט וסופי עם השלמת  35.7.14
כך שיהיה מסודר ונקי בכל   אתר העבודותהעבודות ע"י הקבלן הממונה ו/או הגוף הציבורי וארגון  

 . לרבות באמצעות גיזום ו/או הסרה של צמחייה המהווה מפגע עת

 הגנה פיזית על עבודות הגוף הציבורי ו/או הקבלן הממונה, ללא יוצא מן הכלל.  35.7.15

קבועה,   35.7.16 שתידרש,  שמירה  או ככל  הציבורי  לגוף  השייכים  והחומרים  הציוד  כל  על  ובלילה,  ביום 
והמצויים   הממונה,  העבודותלקבלן  נת"עבאתר  של  וחומרים  ציוד  זה  ובכלל  הקבלן   .,  אחריות 

הינה מעיקרי ההסכם והעסקת חברת שמירה לא יהיה בה    , כל אימת שהיא נדרשת,לשמירה כאמור
 כדי לפטור את הקבלן מאחריותו זו.

, בעקבות ביצוע העבודות על ידי הקבלן הממונה ו/או הגוף הציבורי  ותביצוע כל ההשלמות הנדרש 35.7.17
הקבלן אחראי   .לרבות תיקון פגמים אוט ליקוים בעבודתם של הנ"ל כל עוד היקפם סביר ומינורי

צוות  לרבות  ומיומן,  מקצועי  מתאים,  אדם  כח  העבודות,  השלמת  למועד  עד  כך,  לשם  להעסיק, 
', לצורך ביצוע התיקונים, כאמור לעיל, אף אם לכח אדם זה אין  , טייחים, צבעים, בנאים וכוניהולי

 עבודות אחרות לביצוע ומטרת העסקתו על ידי הקבלן הינה אך ורק מתן שירות לקבלנים הממונים. 

השתתפות במסירת העבודות של הקבלן הממונה ו/או הגוף הציבורי במועד השלמת העבודות, ליווי   35.7.18
תהליכי המסירה, ופיקוח על ביצוע כל התיקונים וההשלמות באתר עד למסירת העבודות של הקבלן 

 הממונה כאמור.

טיפול בהשגת וקבלת כל המסמכים והאישורים הנדרשים מהקבלן הממונה ו/או הגוף הציבורי ע"מ  35.7.19
 למלא את אחריותו העליונה של הקבלן בכל הנוגע לקבלת אישורי אכלוס למבנה. 

 ביצוע כל החובות והמטלות הפרטניות המפורטות בנספח התנאים המיוחדים.  35.7.20

הקבלן לא יהיה רשאי לדרוש מהגוף הציבורי ו/או מהקבלן הממונה שיפוי בגין הוצאותיו בקשר עם האמור  35.8
לעיל, אלא בכפוף לאישור מראש ובכתב של נת"ע ובהתאם לאמור באותו אישור. מובהר כי נת"ע אינה חייבת 

הבלעדי, תוך התחשבות  לאשר שיפוי בגין הוצאות הקבלן, והחלטתה בעניין זה תתקבל על פי שיקול דעתה  
מובהר כי  עוד  .  והגורם הנהנה מהם  בעלויות שנגרמו לקבלן וסבירות היקפם של השירותים שהתבקשו ממנו

לא תהיה ערבה או אחראית לביצוע תשלום כלשהו מצד הגוף הציבורי או הקבלן הממונה, ולקבלן לא   נת"ע
 תהיה כלפי נת"ע כל תביעה או טענה בקשר לכך.     
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תיאום ואספקת שירותים לגוף    אחריותו הכוללת לבטיחות וכן בגין  הקבלן יהיה זכאי לתוספת תמורה בגין 35.9
ו/או כתב כמויות. לא נקבעה תמורה   הציבורי ו/או לקבלן הממונה בהתאם לאמור בנספח התנאים המיוחדים

 מיוחדת כאמור, יחולו לעניין זה ההוראות הבאות: 

הממונה 35.9.1 הקבלן  עם  להתקשר  לקבלן  הורתה  נת"ע  הציבורי  אם  הגוף  עם  עלות ,  או  את  לממן  או 
או הגוף הציבורי, או למימון   ממונההקבלן  היפעל הקבלן לביצוע התקשרות ישירה מול  עבודתם,  

זה הסכם  לפי  מחובותיו  יגרע  שהדבר  בלי  והכל  העניין,  לפי  כי  .  עבודתם,  תוקף  מובהר,  יהא  לא 
כאמור הממונה,  להתקשרות  הקבלן  או  הציבורי  הגוף  של  עבודתו  למימון  או  ל,  ניתן  דבר בטרם 

יהא הקבלן או את מימון העבודות של הנ"ל,  . אישרה נת"ע את ההתקשרות,  מצד נת"ע  בכתב אישור  
נוספת בגין ביצוע כל השירותים האמורים בסעיף  8%, בשיעור של  זה   35  זכאי עבור כך לתמורה 

 . יותרו, ללא תוספת בגין התייקאו הגוף הציבורי  של הקבלן הממונהמערך העבודה ההנדסית 

, או שנת"ע מימנה את עלות הקבלן הממונהבמישרין עם הגוף הציבורי או  אם נת"ע התקשרה עם   35.9.2
בגין ביצוע כל השירותים האמורים בסעיףעבודתם, כי אז הקבלן זכאי נוספת,   35  ,  זה, לתמורה 

, ללא תוספת קבלן הממונהגוף הציבורי או השל ה מערך העבודה ההנדסית    4%שתהיה בשיעור של 
 . בגין התייקרויות

קביעת התמורה הנוספת המגיעה לקבלן (לפי האמור לעיל או לצורך    –  "ערך העבודה ההנדסית" 35.9.3
המיוחדים) התנאים  בנספח  האמור  מן    לפי  לגוף  ינוכו  ו/או  הממונה  לקבלן  ששולמה  התמורה 

שאינם מיועדים   תקורות ניהול; רכיב בצ"מ (ככל שלא נוצל); הקצביםהתשלומים הבאים:    הציבורי
ו/או ציודים ם של חומרים  לביצוע עבודה כלשהי (אלא להחזר הוצאות / תשלום לצדדי ג'); עלות

מיוחדים  ו/או   צפוי  –מתקנים  אשר  מערכות  ו/או  צינורות  ו/או  כבלים  הגוף יכגון  את  לשמש  ם 
מובהר כי במקרה שבו    .ומע"מ  עלויות כבילה או השחלה של תשתיות  הציבורי או הקבלן הממונה;

קביעת "ערך העבודה ההנדסית" לא ניתן לקביעה מדויקת, כי אז הוא ייקבע על ידי מנהל הפרויקט  
 על דרך האומדנא.  

 – או הקבלן הממונה  בגין עבודת הגוף הציבורי    -יובהר כי הקבלן לא יהיה זכאי לתמורה נוספת   35.9.4
ו/או במקרה שבו  ם ו/או לספק להם שירותים  הקבלן לא יידרש לתאם את עבודת  במקרים שבהם

עבודת לביצוע  באחריות  לשאת  נדרש  לא  הגוף    םהוא  מעורבות  שבו  במקרה  ו/או  לעיל  כאמור 
הממונה  הציבורי הקבלן  ונקודתית  העבודות  בביצוע    או  זמנית  במתן  (היא  בעיקר  ומתבטאת 

ל גישה  העבודותאפשרות  והתשומות  אתר  הוצאות הקבלן  בין  הלימה  אין  בכל מקרה שבו  ו/או   (
ובין התמורה שיש לקבוע לפי סעיפים   עבודתם של הנ"ל   35.9.2- 35.9.1שאותן השקיע בקשר עם 

מקרים הנ"ל, נת"ע רשאית, לקבוע את התמורה המגיעה לקבלן לאחר בחינת השלעיל. בכל אחד מ
 ות שהושקעו בעקבות ביצוע עבודות הגוף הציבורי או הקבלן הממונה. מהוצאותיו ו/או ערך התשו

מובהר כי אין בזכותה של נת"ע לפי סעיף זה כדי לגרוע מחובות הקבלן ואחריותו לפי כל האמור  
 לעיל. 

במקרה שהקבלן יידרש לבצע בפועל עבודות נוספות, מעבר לקבוע במסמכי ההסכם, עבור הקבלן  35.9.5
 להלן.  52האחר ו/או הגוף הציבורי, יחולו על עבודות אלה הוראות סעיף 

מובהר בזה כי ייתכן שבאתר העבודות וסביבתו תבוצענה עבודות של קבלנים אחרים המבצעים עבודות עבור  35.10
למרות האמור, הקבלן יידרש לאפשר  נת"ע, אולם הם לא יוגדרו על ידה כקבלנים ממונים כמובנם בסעיף זה.  

לקבלנים כאמור זכות מעבר וכן לתאם עמם כל דבר הטעון תיאום (כגון שימוש בדרכים ובשטחי התארגנות, 
 . גידור, בטיחות וכו') מבלי שיהא זכאי לקבל בשל כך תמורה נוספת ו/או תקורה בגין עבודתם

ן ממונה מובהר כי הקבלן לא יהיה זכאי לתמורה כלשהי עבור מתן שירותים לקבלנים שאינם מוגדרים כקבל 35.11
זה , כדוגמת קבלני אחזקה של הרשות המקומית, שהקבלן אינו מספק להם שירות כלשהו מלבד לפי סעיף 

למקום ית גישה  דרכי  אפשרות  מתן  העבודות,  ביצוע  של  הכללי  הזמנים  בלוח  שילוב  עבודתם,  מועדי  אום 
 העבודה, ונקיטה בכל האמצעים הדרושים למניעת הפרעות מכל סוג שהוא. 

זכאי לתמורה    ,זה  35  זולת האמור בסעיף 35.12 יהא הקבלן  עבודתו של קבלן  לא  , קבלן אחרנוספת כלשהי בשל 
 . אתר העבודותבאו גוף ציבורי  ממונה

נתגלעו חילוקי דעות כלשהם בין הקבלן לבין הקבלנים האחרים או בין הקבלן לבין כל אדם או גוף שאושרו   35.13
 כאמור, בענין שיתוף הפעולה ביניהם, יובאו חילוקי הדעות להכרעת מנהל הפרויקט והכרעתו תהיה סופית. 

לקבלן לא תהיינה תביעות כספיות או אחרות נגד נת"ע, בקשר לאמור בסעיף זה, או בקשר לשילובו של קבלן   35.14
ממונה ו/או גוף ציבורי. בלי לגרוע מכלליות האמור, אין ולא תהיה לקבלן כל טענה הנוגעת לשיבוש עבודתו  

ו/או לעיכוב בלוחות הזמנים ו/או לנזקים והוצאות שייגרמו לו כפועל יוצא משילוב   אתר העבודותב



 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ  - נת"ע
 M1ם מכרז דיפו ראשוני -הסכם 

 

  יםעמוד 73מתוך  48 עמוד

 

# 

. למען הסר  אלא בהתאם ובכפוף להוראותיו המפורשות של הסכם זה  – הקבלן הממונה ו/או הגוף הציבורי
ספק מובהר כי לא יהיה בעבודתו של הקבלן הממונה ו/או הגוף הציבורי ו/או בעל ענין הקשור בהם, משום 
צידוק כלשהו או סיבה כלשהי לעיכוב ביצוע או אי ביצוע עבודה כלשהי על ידי הקבלן, או אי מילוי הוראות 

 נת"ע, מנהל הפרויקט, או ההסכם. 

(וכל קבלן משנה כי לצורך עבודה מסוימת, או בשטח מסוים, הקבלן    -בכל עת    - נת"ע שומרת על זכותה לקבוע   35.15
יוגדר כקבלן ממונה של קבלן אחר, אחד או יותר, וזאת באורח זמני או לצמיתות ככל שהדבר יידרש  מטעמו)  

,  לפי סעיף זההקבלן מתחייב, בכל מקרה בו תינתן הודעה על מינויו כקבלן ממונה  לפי שיקול דעתה של נת"ע.  
כל היבט נדרש (לרבות בתחום עמו  לפעול על פי הוראותיו ולתאם  לשתף פעולה עם הקבלן הראשי שייקבע,  

 הבטיחות) וזאת ללא תשלום תמורה נוספת. 

 עתיקות וממצאים אחרים  . 36

, הן  בסעיף זה  ,"עתיקות"נכסי המדינה הם, והם יימסרו לחזקת נת"ע.    -  העבודות  עתיקות אשר יתגלו באתר  36.1
, או בכל חוק בדבר עתיקות שיהיה  ")חוק העתיקות(להלן: "  1978-עתיקות כמשמעותן בחוק העתיקות, תשל"ח

  ת בתוקף, מזמן לזמן, וכן חפצים אחרים כלשהם בעלי ערך גיאולוגי או ארכיאולוגי או בעלי ערכי מורשת. להסר
כל ספק מובהר כי בכל מקרה של גילוי עתיקות, לא תהיינה לקבלן זכויות כלשהן בעתיקות אלה לרבות זכות  

 עיכוב ו/או החזקה ו/או זכות קניין. 

שיחול,  רלוונטי  הקבלן יודיע מיד לנת"ע על גילויים של עתיקות ויפעל בהתאם לחוק העתיקות או לכל דין אחר   36.2
לנקוט  מתחייב  הקבלן  הפרוייקט.  מנהל  להנחיות  ובהתאם  דין  פי  על  הנדרשות  הרשויות  להנחיות  בהתאם 
באמצעי זהירות מתאימים למניעת הפגיעה בהם, והוא מתחייב למנוע מעובדיו, מקבלני המשנה שלו ועובדיהם,  

או של מנהל הפרויקט, מלסלקם  ומאנשים אחרים מלהזיזם שלא לצורך ושלא תחת הוראות ברורות של נת"ע ו/
 או מלהשחיתם. 

באחריות לכל נזק אשר ייגרם לעתיקות, כתוצאה מהפרת חיוביו על פי ההסכם ו/או קיום    יישאהקבלן בלבד   36.3
 הוראות מנהל הפרוייקט ו/או קיום הוראות רשות העתיקות והוראות הדין החל.  

בסעיפים ר  ואמעיכובים שייגרמו לקבלן, ככל שייגרמו, בעקבות נסיבות המפורטות בסעיף זה, יטופלו בהתאם ל 36.4
יעוכב הביצוע מיד כשנודע לו עליהן.  ,  41או    15 ובלבד שהקבלן הודיע למנהל הפרויקט על הנסיבות שבגינן 

למעט האמור, הקבלן לא יהיה זכאי לכל הארכת מועדים, פיצוי או סעד מכל סוג שהוא בכל הקשור לנסיבות 
 המפורטות בסעיף זה.

ישירות  שבמידה   36.5 בעלויות  כרוך  יהיה  בעתיקות  לקבלןוהטיפול  לרשויות    נוספות  תשלומים  בשל  (לרבות 
יהיה הקבלן זכאי להחזר עלויות ישירות וסבירות. התשלום   -להן ביטוי בכתב הכמויות  שלא ניתן    -  מוסמכות) 

(לרבות    , וכן כנגד הצגת אסמכתאות לתשלום הוצאות כאמור52.14לפי סעיף זה יבוצע בהתאם להוראות סעיף  
 . סעיף זה יחול גם על חפירות בדיקה לפי חוק העתיקות.  חשבונית מס)

הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום מיוחד בגין הוצאות הנובעות מטיפול בעתיקות ו/או מגילויין, ובכלל זה בגין  36.6
עלויות הפיקוח מטעם רשות העתיקות או בגין חפירות בדיקה, אם דבר הימצאותן האפשרי של עתיקות היה 

הכמויות) הוראה מיוחדת  ידוע מראש ו/או אם נקבעה בהסכם (ובכלל זה בנספח התנאים המיוחדים או בכתב
 הנוגעת לשיפוי הקבלן בגין הוצאותיו.

מצא באתר, יזה, על תתי סעיפיו, יחול בהתאמה גם ביחס לממצאים אחרים העלולים לה  36האמור בסעיף   36.7
ואתרי חומרים מסוכנים המחייבים על פי    , תשתיות לא ידועותכגון: אתרי קבורה, מחצבים, אתרי מצבור נשק

 .דין טיפול מיוחד וכיוצ"ב, ובלבד שקיומם של אלה לא היה ידוע לקבלן במועד הגשת הצעתו למכרז

 זכויות קנייניות  . 37

ת הזכויות  לרבוכל ההמצאות וזכויות הקניין הרוחני שנוצרו או שתיווצרנה אגב ביצוע ההסכם או בקשר אליו,   37.1
הטבועות בכל מסמך, תכנית, דגם, מבנה או פריט שיוכנו ע"י הקבלן או מי מטעמו (לרבות קבלני משנה), יהיו  
בבעלות נת"ע החל מיום היווצרן ואילך, והקבלן לא יהא רשאי לנצלן ו/או להרשות בהן שימוש כלשהו. הקבלן  

על שם נת"ע וכי יימסרו לנת"ע העתקים מכל  יפעל ככל שיידרש על מנת להבטיח כי זכויות כאמור יירשמו  
 מסמך, תכנית, דגם, מבנה או פריט מיד עם דרישתה הראשונה.

, ייעשה  הןאו בקשר אליהעבודות  באחריות הקבלן להבטיח כי כל שימוש בזכויות של צדדי ג', תוך כדי ביצוע   37.2
דרש לשלם למאן יעל פי דין, בהתאם לכל רשות נדרשת, מבלי שתחול על נת"ע מגבלה כלשהי ומבלי שנת"ע ת

 דהוא תמלוגים, דמי שימוש, פיצויים או כל תמורה אחרת. 
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הקבלן יפצה ו/או ישפה את נת"ע על כל תביעה, דרישה, טענה, הליך, נזק, היטל וכיו"ב, שינבעו כתוצאה מפגיעה   37.3
בזכויות קנייניות של צדדי ג', לרבות בשל הפרת זכויות בפטנטים, מדגמים, סימני מסחר, זכויות יוצרים, ידע,  

 .העבודותהליך סודי או זכויות דומות במהלך ביצוע 

 ותעודת גמר  , תחזוקה משמרתהעבודותהשלמת  . 38

.  יום לפני מועד סיומן הצפוי  45, לפחות  הודעה בכתב בדבר השלמת העבודותלמנהל הפרויקט  ימסור  הקבלן   38.1
יבסמוך לאחר מכן   ויבוצעו הליכי המסירה  מנהל הפרויקט  וכל מבנה שבוצע במסגרתן,  בדוק את העבודות 

לקבלן ידוע, והוא מסכים, כי מסירת העבודות (וכל מבנה שבוצע    .כלליותבהתאם לאמור במפרט הדרישות ה
 צריך מספר סיורי מסירה. הליך המסירה יבמסגרתן) עשויה להתבצע בחלקים ו/או כי 

ו/או גורם אחר שעליו נת"ע   –מסירת העבודות, לצורכי הסכם זה, תיחשב ככזו שהושלמה רק לאחר שנת"ע   38.2
את האחריות להחזיק, לשמור או לתחזק את אתר  בכתב  קיבלו על עצמם    –הורתה ו/או מי הגופים המוסמכים  

העבודות ו/או התשתיות ו/או המבנים שבוצעו, הכל לפי העניין, תוך הסרת אחריות כאמור מהקבלן. הסרת  
 כמוה כמסירה חלקית.        –אחריות חלקית, ביחס לחלק מאתר העבודות ו/או התשתיות ו/או המבנים שבוצעו 

כי הקבלן ביצע את כל הנדרש נת"ע תמסור לקבלן תעודת גמר ביחס לביצוע העבודות אם יוכח להנחת דעתה   38.3
פי הוראות ההסכם על  ומילא אחר כל חובותיו  "  ממנו  גמר (להלן:    ות"). ככל שמדובר בעבודסופית  תעודת 

 כי אז תינתן לקבלן תעודת גמר גם בכפוף לקבלת גופים מוסמכים,  או    ,צדדי ג'עבור  שבוצעו (כולן או חלקן)  
, כי העבודות הושלמו לשביעות רצונם וכי הקבלן השלים  הגופים המוסמכיםאותם צדדי ג' ו/או  אישור מצד  

מובהר כי חובת התיאום והביצוע של מסירת העבודות לצדדי ג' מוטלת על הקבלן  מבחינתם את כל חובותיו.  
לנת"עוהוא   לסייע  לגופים    מתחייב  ו/או  ג'  לצדדי  שנחוץ  מסמך  כל  והמצאת  בהשגת  מטעמה  גורם  ולכל 

 המוסמכים ע"מ לקבל לידיהם את העבודות ולאפשר את השימוש בכל מבנה שבוצע במסגרתן.

 : לתנאים הבאים ףאלא בכפו סופית תעודת גמרלא תינתן מבלי לגרוע לעיל מכלליות האמור,  38.4

 ; הושלמהמסירת העבודות  38.4.1

, או הודיע כי הוא מותיר את ערבות הביצוע גם להבטחת  העבודותהקבלן המציא ערבות בדק בגין   38.4.2
 ;  חובותיו בתקופת הבדק

ניקה את   38.4.3 והוציא ממנו את הציוד, המבנים הארעיים ואת עודפי החומרים   אתר העבודותהקבלן 
יעשה בהם הקבלן כפי שתורה נת"ע, על    -השייכים לו, ואם שילמה נת"ע עבור החומרים ו/או הציוד  

 חשבונו של הקבלן; 

אכלוס   38.4.4 אישורי  המציא  ההקבלן  תעודת  המוסמכיםמהמה  שלאו  כאמור  גופים  שאישורים  ככל   ,
 ;  וכן אישורים מצד מתכננים על ביצוע העבודות בהתאם לנדרש נדרשו

למוצרים  38.4.5 אחריות  תעודות  איכות,  הבטחת  אישורי  עבודה,  יומני  עדות,  תכניות  מסר  הקבלן 
 ;  ומפרט הדרישות הכלליות  והמתקנים שבמבנה וכל מסמך אחר שמסירתו נדרש ע"י מנהל הפרויקט

 שלהלן.  50הקבלן הגיש חשבון סופי כנדרש בסעיף  38.4.6

לא תשחרר את הקבלן מאחריותו ומהתחייבויותיו על פי הסכם זה, לרבות בתקופת    סופית  מסירת תעודת גמר 38.5
תנקוב    הסופית  תעודת הגמר  .העבודותאת  הבדק ו/או בתקופה שבה נדרש הוא להמשיך ולתחזק או לשמר  

יהווה  לא  במועד שבו הושלמו סופית כל העבודות שהיה על הקבלן לבצע באתר העבודות עצמו, אך מועד זה  
יובהר כי כל עוד לא ניתנה    קלהסרת ספסכם.  הראיה ביחס למועד שבו הקבלן מילא אחר כל יתר חובותיו לפי ה

 הוא ימשיך לשאת באחריות לאתר העבודות אלא אם נת"ע הנחתה אותו אחרת.   ,סופית ן תעודת גמרללקב

בדיקת   38.6 במהלך  ישנם העבודות  אם  כי  ו/או  ממנו  הנדרש  את  השלים  לא  הקבלן  כי  יתברר  המסירה  וסיורי 
כי אז הקבלן ישלים ויטפל בכל הנדרש בתוך פרק הזמן שיקבע   –ליקויים המצריכים תיקון וטיפול מצד הקבלן  

מובהר בזה כי פרק הזמן הנדרש לקבלן לשם תיקון ליקויים ו/או    ע"י מנהל הפרויקט ובכפוף לכל הוראותיו.
העבודות מסירת  לצורך  ממנו  הנדרש  כל  ל  , השלמת  בהסכם  שנקבעה  בתקופה  העבודותצורך  נכלל  ,  ביצוע 

י לא  זכאיוהקבלן  הביצוע    היה  משך  שהלהארכת  נושא  ככל  לאיוא  לתיקון  -באחריות  ו/או  הנדרש  השלמת 
 הליקויים האמורים.  

, ובהתאם להמלצת מנהל הפרויקט, לתת לקבלן תעודת גמר המוחלט והבלעדי  נת"ע רשאית, לפי שיקול דעתה 38.7
מילא כנדרש הקבלן  או לפני ש   -  מותנית לפני ביצוע התיקונים ו/או עבודות השלמה הנדרשות לשם תעודת הגמר

). נת"ע רשאית לקבוע כי תעודה כאמור תינתן  "תעודת גמר מותנית" :(להלן  אחר אחת מחובותיו לפי ההסכם
בתנאים במועדים שייקבעו   להשלים את חובותיו לפי הסכם זה,התחייבות בכתב של הקבלן  בכפוף ל
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כהגדרת  תינתן, ככלל, רק לאחר סיומן המהותי של העבודות  תעודת הגמר המותנית  על ידי מנהל הפרויקט.  
 .  העבודותמובהר כי אין בציון מועד זה כדי להצדיק את הארכת משך הביצוע של  שלעיל.    15.6.1מונח זה בסעיף  

לא ביצע הקבלן את התיקונים ו/או את עבודות ההשלמה תוך התקופה שנקבעה על ידי מנהל הפרויקט, תהיה  38.8
, ויחולו  לבצע את התיקונים ו/או עבודות ההשלמה בעצמה או בכל דרך אחרת שתמצא לנכון)  1(  :נת"ע רשאית

) להתייחס לקבלן כאילו לא ניתנה לו תעודת גמר מותנית, ולחייבו בפיצויים  2, וכן ( שלהלן  42הוראות סעיף  
 . 63 בגין איחור בהשלמת העבודות בהתאם לאמור בסעיף

לפני התאריך הסופי שנקבע   שהוא מבצעבנה  המאם לפי תנאי מפורש בהסכם על הקבלן להשלים חלק מסוים מ 38.9
, או שהושלם חלק כלשהו מהמבנה ונת"ע החזיקה בו, השתמשה בו או עומדת להחזיק  העבודות כולןלהשלמת  

לגבי חלק מהמבנה האמור, והוראות הסעיפים  חלקית  בו או להשתמש בו, רשאי הקבלן לדרוש תעודת גמר  
לו על מתן תעודת גמר לגבי חלק ו יחשלעיל)  38.4.5(למעט בכל הנוגע להגשת חשבון סופי כאמור בסעיף שלעיל 

   ").תעודת גמר חלקית" :מהמבנה (להלן 

אחר  קבלן  לכל גורם אחר מטעמה ו/או ל  ייעשה הליך המסירה של העבודות  כילהורות    ה זכותעל  נת"ע שומרת   38.10
, ללא תוספת תמורה או פיצוי כלשהו. במקרה כזה, יעביר  ועסק ע"י נת"ע (במקביל לעבודת הקבלן או אחריו)שי

הקבלן את כל המסמכים הדרושים לקבלן האחר ויבצע בשיתוף ובתיאום עם מנהל הפרויקט ועם הקבלן האחר  
 סיורי מסירה משותפים. 

עבודות א 38.11 בוצעו  טרם  אם  גם  ממנו,  בחלק  או  במבנה  להחזיק  נת"ע  של  מזכותה  לגרוע  כדי  לעיל  באמור  ין 
, והכל לפי שיקול דעת נת"ע ומבלי לגרוע מכל  מותנית או חלקית  ההשלמה הדרושות ולא ניתנה תעודת גמר

 זה.הסכם התחייבות של הקבלן, על פי 

רשאית להורות לקבלן לספק ביחס לאתר העבודות שירותי תחזוקה משמרת בהתאם לאמור במפרט    נת"ע 38.12
כנגד תשלום הקצב חודשי קבוע או תמורה אחרת שתיקבע ,  הדרישות הכלליות ו/או במסמכי ההסכם האחרים

מובהר כי בתקופת התחזוקה המשמרת יחולו כל הוראות הסכם זה בשינויים המחויבים,   .בתנאים המיוחדים
ואחזקתו העבודות  על אתר  הנוגע לאחריות הקבלן  בכל  בחזקתו)  לרבות  זה מצוי  של   .(ככל שאתר  במקרה 

רק לאחר סיום תקופת התחזוקה המשמרת,    סופית  תינתן לקבלן תעודת גמר אספקת שירותי תחזוקה משמרת,  
עם  יחד  ם ו/או לבצע  יויוהליכי המסירה יידחו בהתאם. אין בהוראה זו כדי לגרוע מחובת הקבלן לתקן ליק
  ומסירת  הליך לבדיקת ,מנהל הפרויקט ו/או הגופים המוסמכים ו/או כל גורם שצפוי לקבל לידיו את העבודות

    לתכניות וליתר דרישות ההסכם. ןוהתאמת העבודות

בכל מקרה בו נדרש הקבלן לבצע תחזוקה משמרת הקבלן יהיה רשאי להמיר את ערבות הביצוע בערבות הבדק   38.13
כ  במקרה  בתוקפה,  תעמוד  הבדק  שערבות  ובלבד,  המשמרת,  התחזוקה  של  תחילתה  לתום  אביום  עד  מור, 

להלן. מובהר ומוסכם בזאת כי אם  ש  60.7שלהלן תוך הפחתתה כאמור בסעיף    39.1תקופת הבדק לפי סעיף  
יבקש הקבלן להמיר את ערבות הביצוע בערבות בדק כאמור, עם תחילת תקופת התחזוקה המשמרת, או עם 

ל חובותיו על פי ההסכם, לרבות כקבלת תעודת גמר מותנית, הרי שערבות הבדק תשמש גם להבטחת ביצוע  
 בתקופת התחזוקה המשמרת.  

 בדק ואחריות   . 39

  במועד השלמת העבודות הנקוב שמניינה יתחיל    שנים  5לצורך הסכם זה, תקופת הבדק פירושה: תקופה של   39.1
, אלא אם: (א) נקבע מועד אחר למניינה בנספח התנאים  שלעיל  38.3  סעיףשניתנה לפי    סופית  תעודת גמר ב

המיוחדים (שאז תקופת הבדק תתחיל ותסתיים בהתאם לאמור בתנאים המיוחדים); (ב) הקבלן התבקש לספק 
שירותי תחזוקה משמרת (שאז הבדק תתחיל בתום תקופת התחזוקה המשמרת אלא אם נקבע אחרת בנספח  

 התנאים המיוחדים).  

אליו מתייחסת תעודת גמר חלק  לתחל תקופת הבדק ביחס    (שאינה מותנית),  במקרה של תעודת גמר חלקית  39.2
 בנספח התנאים המיוחדים.  אחרתחלק, אלא אם נקבע   וביום השלמת אותהחלקית 

נת"ע רשאית לקבוע כי תקופת הבדק תוארך לעניין מסוים, אם וככל שהתגלו לגביו ליקויים שחזרו על עצמם  39.3
חודשים נוספים    6-ור תוארך תקופת הבדק באמאחרונים של תקופת הבדק. בכל מקרה כההחודשים   6במשך  

 לצורך אותו עניין בלבד. 

שיתגלו בתקופת הבדק  הקבלן מתחייב לתקן, על חשבונו, כל פגם, כשל, ליקוי, קלקול, מגרעת, שגיאות וטעויות   39.4
,  ימים מהיום שנדרש לכך על ידי נת"ע  14וזאת תוך    –בלי קשר לסיבת הופעתם    – בכל הנוגע לעבודות שבוצעו

. הנטל על הקבלן להוכיח עשות שימוש סביר במבנה שבוצעאו בתוך תקופה קצרה מזו אם לא ניתן בשל כך ל
מסיבות  צרו  נועבודות (או בכל מבנה שבוצע במסגרתן)  כי פגם, כשל, ליקוי או אי התאמה אחרת שהתגלתה ב

. הוכיח הקבלן כאמור, יהא עליו לתקן את הנדרש על פי דרישת נת"ע או במי מטעמו  אינן תלויות בולחלוטין  ש
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על פי הוראת שינוי    52סעיף  ו/או מנהל הפרויקט, אך בה בעת יהא זכאי לתשלום שיקבע בהתאם להוראת  
שתינתן. מובהר כי הוראות הסכם זה יחולו על הקבלן גם בעת ביצוע עבודה כלשהי בתקופת הבדק, בכפוף 

   לשינויים המחויבים.

, בהתאם (ושל כל מבנה שבוצע במסגרתן)  תבוצע בדיקה נוספת של העבודותיום לפני תום תקופת הבדק    30 39.5
ככל שנת"ע תמצא כי הקבלן מילא אחר כל חובותיו בתקופת הבדק, תימסר  לאמור במפרט הדרישות הכלליות.  

נת"ע רשאית לקבוע כי תעודת הסיום תינתן גם בכפוף לקבלת   ").תעודת סיום(להלן: "  תעודת סיוםלקבלן  
 אישורי הגופים המוסמכים ככל שאישורם אכן נדרש לה. 

דומים יקויים ו/או תקלות וקלקולים  לללא יפטור את הקבלן מאחריותו    בתקופת הבדק  ביצוע תיקון כלשהו 39.6
דרש לבצע  יהוראות הסכם זה יחולו על כל תיקון שהקבלן  .  או לאחריהשיתגלו בתוך תקופת הבדק  או זהים  

 במהלך תקופת הבדק או אחריה. 

 יהא הקבלן אחראי לטיבן המעולה של כל העבודות ובנוסף אליה,  בתקופת הבדק,  בלי לגרוע מאחריות הקבלן   39.7
(א ששביצע  אחראי  ו  האביזרים  עלהיה  המוצרים,  כל  של  התקינה  לפעולתם  גם  כמו  המתקנים    ,ביצוען) 

ולהתקין וזאת בהתאם לאמור במפרטים השונים ו/או בתעודות האחריות של   והמערכות שהקבלן נדרש לספק
"אחריות (להלן:  הספקים והיצרנים השונים, ובהיעדר קביעה כאמור, בהתאם לפרקטיקה המקובלת בתחום  

 ) ובכלל האמור: לטיב"הקבלן 

לטיבן המעולה של כל העבודות שביצע (או שהיה אחראי על ביצוען) והתאמתן לכל דרישות   39.7.1
 ; הסכםה

(לרבות ודיוקן  לנכונותן   39.7.2 להכנתן  היה אחראי  או שהוא  ע"י הקבלן  כל התוכניות שהוכנו  של 
תכניות עדות או תוצאות גישוש שעליהן יסתמכו צדדי ג' ו/או שתוטמע במאגר מיפוי תשתיות  
לאומיות) וכן לנכונותם של כל המפרטים, תיקי המתקן והמסמכים האחרים שהקבלן נדרש 

 להכין ולמסור על פי החוזה; 

לפעולתם התקינה של כל המוצרים, האביזרים, המתקנים והמערכות שהקבלן נדרש לספק ולהתקין   39.7.3
וזאת בהתאם לאמור במפרטים השונים ו/או בתעודות האחריות של הספקים והיצרנים השונים,  

 ובהיעדר קביעה כאמור, בהתאם לפרקטיקה המקובלת בתחום;  

בוצעו   הןאם יתברר כי  ,העבודות לטיב  מובהר ומודגש כי חלוף תקופת הבדק לא תפטור את הקבלן מאחריות 39.8
בניגוד לתכניות או לנדרש על פי הסכם זה, וזאת בין אם הקבלן נדרש לתקן דבר מה במהלך תקופת הבדק ובין 

 אם לאו.

אחריות הקבלן לטיב תהיה לכל פגם, ליקוי ואי התאמה הנובעים מעבודה לקויה, שימוש בחומרים או ציוד   39.9
בלתי מתאימים או לקויים, שגיאה בהצגת תוכנית כלשהי או הפרה אחרת של תנאי ההסכם הכל לפי קביעתה  

 בדק כאמור לעיל. הסופית של נת"ע. מובהר כי סעיף זה בא להוסיף ולא לגרוע מאחיות הקבלן בנוגע ל

טיב כאמור לעיל ל   הקבלן  ההוצאות הכרוכות במילוי התחייבות הקבלן בתקופת הבדק או בקשר עם אחריות 39.10
 . ןיחולו על הקבלן במלוא

היה והקבלן לא יבצע את התחייבויותיו על פי סעיף זה במועד שנקבע לכך על ידי מנהל הפרויקט, נת"ע תהיה  39.11
ויחולו הוראות  רשאית לבצע את התיקונים בעצמה ו/או באמצעות קבלנים אחרים, לפי שיקול דעתה המוחלט,  

 .  שלהלן 42 ףסעי

אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מחובות שהוטלו על הקבלן לפי איזה מנספחי ההסכם, בכל הנוגע לתחזוקה   39.12
 לאחר מתן תעודת גמר.  העבודותמשמרת של 

יובהר, בלי לגרוע מאחריותו הכללית של הקבלן לטיב הביצוע ו/או לתקופת הבדק, כי נת"ע אינה מתחייבת   39.13
להפעיל   זכותה  על  והיא שומרת  ליקויים כאמור,  ו/או  פגמים  בעצמו  לתקן  לקבלן  לאחר   – לאפשר  במיוחד 

לקבלן א העבודות  מטעמה  מסירת  לבעלי התשתיות  חר  הג  -ו/או  או מטעם  רמים וקבלנים אחרים מטעמה 
האחרים לצורך תיקון לקויים ופגמים שיתגלו בעבודת הקבלן. במקרה כזה, הקבלן יחויב בהוצאות שתיגרמנה 

מובהר כי נת"ע רשאית, לפי הלן.  ל  52.14לנת"ע ו/או לגורמים האחרים והן תחושבנה בהתאם להוראות סעיף 
הגופים   לאחד  הבדק,  בתקופת  הקבלן,  כלפי  זכויותיה  את  להסב  הקבלן,  הסכמת  ללא  ואף  דעתה  שיקול 

 המוסמכים ו/או לקבלן אחר.
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 פגמים וחקירת סיבותיהם  . 40

או עד תום תקופת הבדק,   ןבזמן ביצועבעבודות (או בכל מבנה שבוצע במסגרתן)  נתגלו אי התאמה ו/או פגם   40.1
שיטה  לפי  ושיתקנם  הפגם  ו/או  ההתאמה  אי  סיבות  אחר  שיחקור  מהקבלן  לדרוש  הפרויקט  מנהל  רשאי 
שתאושר על ידי מנהל הפרויקט. הייתה אי ההתאמה ו/או הפגם כאלה שאין הקבלן אחראי להם לפי ההסכם  

והתיקון על נת"ע; הייתה אי ההתאמה ו/או הפגם כאלה שהקבלן אחראי   , הבדיקהיחולו הוצאות החקירה   -
על הקבלן, וכן יהיה הקבלן חייב לתקן, על חשבונו, את    והבדיקה  יחולו הוצאות החקירה  -להם לפי ההסכם  

הקבלן חייב    אי ההתאמה ו/או הפגם וכל הכרוך בכך. אם אי ההתאמה ו/או הפגם אינם ניתנים לתיקון, יהיה
ערבות הקבלן. אין   ו/או לחלט את  לו  לנת"ע אשר רשאית לקזז לקבלן מכל סכום המגיע  פיצויים  בתשלום 

 באמור כדי לגרוע מאחריות הקבלן לפי הסכם זה או לפי כל דין. 

 האמור בסעיף זה לעיל אינו גורע מאחריות הקבלן בהתאם לכל דין.  40.2

 הפסקת עבודה   . 41

 הפסקה זמנית  41.1

(או    של נת"עוהנחיותיה  , על פי הוראה בכתב  ןאו חלק  ן, כולהעבודותהקבלן יפסיק זמנית את ביצוע   41.1.1
. יובהר כי נת"ע רשאית להורות על הפסקה זמנית בביצוע העבודה מכל של מנהל הפרויקט מטעמה)

 .  שיקול דעתה המלא והבלעדיעל פי  סיבה שהיא,

יפעל הקבלן בהתאם להוראות,  העבודות, כולן או חלקן,  ניתנה הוראה להפסיק זמנית את ביצוע   41.1.2
לפי הצורך, באמצעים הנדרשים להבטחת    ,ובין היתר ינקוטלתנאים ולמועדים שיצוינו בהוראה,  

(וכל מבנה שבוצע במסגרתן)  והגנת   והתשתיות שב  אתר העבודותו/או  העבודות  אתר  ו/או הציוד 
מובהר כי בכל מקרה של הפסקה זמנית, הקבלן ידאג כי הביטוחים שנעשו ימשיכו לעמוד .  העבודות

בתוקפם כל עוד לא נמסרה הודעה על הפסקה לצמיתות ו/או כל עוד לא ניתנה הוראה אחרת ע"י  
 נת"ע.  

ויעבירה   –הקבלן ידווח לנת"ע ו/או למנהל הפרויקט על כל דרישה להפסקת עבודה שמקורה בצד ג'   41.1.3
שעות מקבלתה. הקבלן לא    24לידיעת נת"ע ומנהל הפרויקט מטעמה באופן מיידי ולכל היותר בתוך  

 יפסיק את עבודתו על פי דרישת צד ג' אלא בהתאם ובכפוף לכל דין אשר חל על דרישה כאמור.

רק אם וכאשר יקבל על כך הוראה בכתב מאת מנהל הפרויקט,  העבודות    יחדש את ביצועהקבלן   41.1.4
  ובהתאם לאותה הוראה.

כל עבודה   השבהן לא בוצעעקב הפסקות זמניות    כלשהו  הקבלן לא יהא זכאי לכל תשלום או פיצוי 41.1.5
(שניים עשר) חודשים (או    12  ימים לכל  10  עד  -באתר העבודות, כל עוד הפסקות אלה הן מצטברות ל

יותר   רב  ימים  ביצוע  מספר  לתקופת  יחסי  כי הפסקות  העבודותבאופן  מובהר  למען הסר ספק   .(
נת"ע שחרור    הימים.  10עבודה של פחות מיום עבודה לא ייחשבו לצורך סעיף זה ולא יכללו במניין  

לגרוע ממרווח המזמין   זה תבוא בלי  פיצוי כאמור בסעיף  פי הנתון  מחובת תשלום או  על  לנת"ע 
או מזכותו של הקבלן לבקש הארכה של משך הביצוע, ואת הפיצוי הנלווה    שלעיל  14.7אמור בסעיף  ה

 . .15, אם התקיימו הנסיבות המזכות אותו בכך לפי סעיף לכך

יותר מ 41.1.6 ומוחלטת, למשך  עבודה במצטבר    10-בכל מקרה שבו הפסקת העבודות תהיה מלאה  ימי 
), יהיה הקבלן העבודות(שניים עשר) חודשים (או באופן יחסי לתקופת ביצוע    12במהלך תקופה של 

 להחזר הוצאותיו הישירות והסבירות, כפי שיאושרו על ידי נת"ע בלבד התקופה העודפת בגין  ,זכאי
יעות רצונו של בבעת ביצוע ההפסקה וירשמו ביומן העבודה, בכפוף להצגת אסמכתאות וראיות לש

ייקבע (לרבות בהיבטים של שכר עבודה ושימוש בכלים)  מנהל הפרויקט. שיעורן של הוצאות כאמור  
 שלהלן.   52.14סעיף בהתאם לאמור ב

רק הוצאות עודפות, לא מתוכננות ולא  בלי לגרוע מהאמור, ההוצאות הישירות שיובאו בחשבון הן 41.1.7
כגון   הפרויקט  מנהל  הנחיית  פי  על  הוציא  הקבלן  אשר  באופיין  מתקנים ציוד  עלות  צפויות  או 

בתקופת הפסקת העבודה, בטלת כלים שלא   אתר העבודותמהקבלן התבקש להביא או להעביר  ש
בתקופת  העבודות  לשם הגנה על    עבודותלהימנע ממנה, ביטוחים שנערכו עבור ביצוע ההיה  ניתן  

(או לשם רכישת כיסויים אחרים)   כי  . וכו'הפסקת העבודה  הוצאות הנובעות במישרין או    יובהר 
ו/או אבדן רווחים בעקיפין מעליה במחירי חומרי הגלם והתשומות ו/או אבדן הזדמנויות עסקיות  

משנה לקבלני  או  ובלתי מתוכננות.  ,לקבלן  עודפות  כהוצאות  ייחשבו  ולא  יובאו בחשבון  עוד    לא 
יובהר, כי בחישוב הוצאותיו של הקבלן תובאנה בחשבון הוצאות שהקבלן חסך בעקבות או בקשר  

 .העבודות עם הפסקתן הזמנית של
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שלעיל תפקע אם לא יגיש למנהל הפרויקט    41.1.6זכותו של הקבלן להחזר הוצאותיו כאמור בסעיף   41.1.8
דרישה מפורטת ומנומקת,    -יום מיום שבוצעה ההפסקה הזמנית או שנגרמה ההוצאה    30בתוך    -

 בכתב, בציון ההוצאות הישירות שנגרמו לו ומקורן.

  על פי תקופות בהן הופסקו העבודות לא תיספרנה לצורך קביעת הפיצוי המגיע לקבלן  מובהר כי   41.1.9
שלעיל כל עוד מדובר בהפסקות עבודה מוחלטות שבהן לא בוצעה כל עבודה שהיא באתר    15.6סעיף  

 . העבודות

ביצוע   41.1.10 הקבלן  העבודות  הופסק  ינקוט  כאמור,  זמני  אתר  לאבטחת  הנדרשים  אמצעים  בבאופן 
, וכן באמצעים נוספים שיידרשו לשם והגנתו, כפי שיורה מנהל הפרויקט ולשביעות רצונו  העבודות

 .הקטנת נזקיו, תוך תיאום מהלכיו עם מנהל הפרויקט וקבלת אישורו לפעולות כאמור

לעיל במקרים   41.1.6מובהר כי הקבלן לא יהיה זכאי לפיצוי בגין הפסקות העבודה כאמור בסעיף   41.1.11
 המפורטים להלן: 

 הפסקות עבודה זמניות מחמת רשלנותו של הקבלן.  )א(

ו/או ליקויי איכות    הפסקות עבודה כתוצאה מליקויים בהסדרי תנועה ו/או ליקויי בטיחות )ב(
 . ו/או היעדרות בעל תפקיד ו/או אי קיום חובות אחרות של הקבלן

הפסקות עבודה זמניות בעקבות אי תיאום מראש על ידי הקבלן אל מול הגופים המוסמכים,  ) ג(
כך,  לצורך  תיאומים  הדורשות  מסוימות  עבודות  ביצוע  לצורך  ממונים,  קבלנים  למול  או 

 בהתאם לדרישת מנהל הפרויקט. 

בבטיחות )ד( לפגוע  העלולים  אויר  מזג  תנאי  מחמת  זמניות  עבודה  בטיב  ןהפסקות  של    ן או 
 .ןאו מקצת ן, כולעבודותה

או   ןכול  עבודותאם נקבעו במסמכי המכרז תקופות קצובות ומוגדרות להפסקות בביצוע ה ) ה(
 ביחס לאותן הפסקות. - ןמקצת

 הפסקה זמנית שהודעה עליה נמסרה לקבלן לפני מתן צו התחלת עבודה.  )ו(

 הפסקה לצמיתות  41.2

ביצוע   41.2.1 של  לצמיתות  הפסקה  על  להורות  זכאית  הקבלן  העבודות  נת"ע  סיבה (ע"י  מכל  בכלל)  או 
בכתב של    העל פי הורא  העבודות כולן או חלקןביצוע  הופסק  ולפי שיקול דעתה המוחלט.    ,שהיא
חשבון סופי לגבי אותו    ,יום ממועד קבלת הוראה כאמור  30תוך    ,יגיש הקבלן למנהל הפרויקט  ,נת"ע
    בפועל. מהעבודות שבוצעוחלק 

מובהר כי נת"ע רשאית, על פי שיקול דעתה המוחלט, להביא את    41.2.1לגרוע מהוראת סעיף    יבל 41.2.2
ת או תקציב, וטעמי נוחמלרבות  ,  ומכל סיבה שהיא  לידי סיום באופן מיידיעם הקבלן    ההתקשרות

 וזאת מבלי שתהיה לקבלן כל טענה ו/או דרישה כלפי נת"ע.  

הסופי   41.2.3 בפועליהחשבון  שנמדדו  הכמויות  על  זה   ,בוסס  בהסכם  הנקובים  היחידה  ויתר   מחירי 
 ., תוך התחשבות בעבודות שהושלמו באופן מלא או חלקיהוראותיו

העבודה   41.2.4 שהפסקת  ההתקשרות  ככל  סעיף  או  אחד   41.2.2או    41.2.1לפי  עקב  שלא  נגרמה  לעיל 
, נת"ע העבודותלהלן, ולא עקב רשלנותו או הזנחתו של הקבלן את    42מהמקרים המנויים בסעיף  

(להלן:   תשלם לקבלן, בנוסף לסכום המאושר בחשבון הסופי, תוספת שתקבע בדרך המפורטת להלן
 :  ")התוספת"

על   41.2.4.1 תעמוד  שבין    חמישה(  5%התוספת  מההפרש  ההסכם  70%אחוזים)  ללא  משכר   ,
, ללא הקצבים נת"עידי  - לבין ערך הביצוע בפועל המאושר על   הקצבים והתייקרויות,

ערך הביצוע בפועל המאושר על ידי מנהל הפרויקט  שוהתייקרויות. מובהר כי במידה  
 , לא תשולם לקבלן כל תוספת. 70%הינו מעל 

המועד הקובע    ניתנה הודעה על הפסקה לצמיתות לפנישבמידה  על אף האמור לעיל,   41.2.4.2
 . התוספתצו התחלת עבודה, וזאת מכל סיבה שהיא, הקבלן לא יהא זכאי לתשלום ב

בפועל, בצירוף התוספת על פי סעיף שבוצעו    העבודות  הסכום המאושר בחשבון סופי לקבלן עבור 41.2.5
, לרבות תביעותיו של הקבלן  זה, מהווה פיצוי מוסכם לסילוק סופי מלא ומוחלט של כל תביעותיו
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ביצוע   מהפסקת  כתוצאה  ההתקשרותלפיצויים  סיום  או  ו/או  העבודות  מיוחדות בגין  ,  הוצאות 
 . העבודותשנגרמו לו ו/או כל תביעה אחרת בקשר וכתוצאה מהפסקת ביצוע 

מכל סיבה שהיא, לרבות עקב    עבודותמובהר כי אין הקבלן זכאי להפסיק ו/או להאט את ביצוע ה 41.2.6
 חילוקי דעות עם נת"ע. 

ם את ההתקשרות עם הקבלן, יות באופן זמני ו/או לצמיתות, או החלטת נת"ע לסיעבודההפסקת   41.2.7
ולא תגרע מזכותה של נת"ע לחדש את ביצוע העבודות באמצעות גורם אחר לא תחשב כהפרת הסכם  

 מטעמה לרבות הקבלן עצמו. 

 אתר העבודות מסילוק יד הקבלן ביצוע במקום הקבלן ו  . 42

בוצע  על ידו ו/או  היה על הקבלן למלא, ואשר לא בוצע  כל חיוב ש  , במקום הקבלן,נת"ע תהיה רשאית לבצע 42.1
ביצוע פעולה או לתשלום  לרבות חיוב שמהותו    –, והכל ו/או בוצע שלא לשביעות רצון נת"ע  באופן חלקי בלבד

. ביצוע חיוב כאמור יכול שייעשה על ידי נת"ע עצמה ו/או על ידי כל קבלן או ספק מטעמה, לפי שיקול  כספים
נת"ע תהיה רשאית, דעתה הבלעדי, בלי לגרוע מכל זכות או תרופה אחרת הנתונה לנת"ע עפ"י דין או הסכם.  

שלהלן בין אם סולקה ידו של הקבלן מאתר העבודות ובין   42.3לצורך ביצוע אותו חיוב, לפעול כאמור בסעיף  
 אם לאו. 

, לאחר מתן התראה מתאימה לקבלן (והוא לא פעל כנדרש שלעיל  42.1מובהר כי נת"ע תפעל כאמור בסעיף   42.2
ובלבד שניתן היה, בנסיבות העניין, לתת התראה כאמור ו/או להמתין עד שהקבלן ימלא    – באותה התראה)  

 אחר החיוב כנדרש ממנו.  

בכל מקרה שבו נת"ע תקיים חיוב כלשהו במקום הקבלן, הקבלן יחויב לשפות את נת"ע בגין כל הוצאה ישירה  42.3
. נת"ע רשאית לגבות את המגיע לה  12%או עקיפה שנגרמה לה, בתוספת דמי תקורה, ניהול וטיפול בשיעור של  

ערבות הבדק, ולרבות על ידי קיזוז  מן הקבלן בכל עת ומכל מקור שהוא, לרבות על ידי מימוש ערבות הביצוע או  
בין בעצמה ובין באמצעות אחרים,    וזאת,כל המגיע לה מכל סכום המגיע לקבלן מכוח כל הסכם אחר ו/או דין.  

 על חשבון הקבלן.  

אתר ולסלק את ידו של הקבלן מ  ,הסכם זהמושא  נת"ע תהיה רשאית להשהות ו/או לבטל את ההתקשרות   42.4
ול  העבודות בו  החזקה  את  העבודותא  בצעולתפוס  באמצעות    ,ת  או  אחד  מטעמה,    אחרגורם  בעצמה  בכל 

 מהמקרים המנויים להלן: 

  –   או שהאט את ביצוען  ןאו שהפסיק את ביצועהקובע  במועד  העבודות  הקבלן לא התחיל בביצוע   42.4.1
הקבלן   שענילנענה  לא  אך  להמשיך  נה  ידרישה  או  הזמן להתחיל  פרק  בתוך  העבודות  ביצוע  את 

 . ובקצב הדרוש שנקבע באותה הודעה

אינו העבודות אינו תואם את חובות הקבלן ו/או שקצב ביצוע העבודות  שקצב ביצוע    הנת"ע סבור 42.4.2
נת"ע לנקוט באמצעים  מילא אחר דרישת  הקבלן לא  אך    –הנדרש  לוח הזמנים  ב  ןאת השלמתמאפשר  

 .העבודות בלוח הזמנים הנדרשהשלמת צמצום הפיגורים שנוצרו ו/או את שמטרתם להבטיח את 

בהתאם העבודות  יש בידי נת"ע ו/או מנהל הפרויקט הוכחות, להנחת דעתם, שהקבלן אינו מבצע את   42.4.3
וליתר מסמכי ההסכם לא תיקן את הטעון אך הקבלן    –  למפרטים, לתוכניות, להוראות ההסכם 

 . בתוך פרק זמן סביר תיקון על פי הוראתם

בתוך פרק הזמן   הקבלן לא מילא אחר התחייבויותיו לביצוע תיקונים בהתאם להוראות הסכם זה 42.4.4
 שבו היה עליו לעשות כן.  

אחר 42.4.5 לגורם  ממנו,  חלק  או  כולו  ההסכם,  את  הסב  את    הקבלן  במקומו  מבצע  אחר  שגורם  ו/או 
 הסכמת נת"ע מראש ובכתב. העבודות ללא 

ללא ו/או ספקים ו/או יצרנים ו/או עובדים אחרים  קבלן משנה  בעלי תפקידים ו/או  הקבלן העסיק   42.4.6
בעניין זה להוראות שקיבל לא נענה  לחלופין, חרף התנגדותה, הוא  הסכמת נת"ע מראש ובכתב, ו

 מנת"ע. 

הקבלן אינו מקיים בקפדנות את הוראות הבטיחות בעבודה ו/או את ההנחיות הסביבתיות שאליהן  42.4.7
באיזה ממסמכי ההסכם, ולא חל כל שיפור בהתנהלותו   תהוא כפוף ו/או את יתר הדרישות המופיעו

 .התראות נת"עחרף 
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:  1977- הקבלן או מי ממנהליו הורשעו בעבירות לפי אחד מהסעיפים הבאים בחוק העונשין, התשל"ז  42.4.8
383 ,330  ,304 ,300 ,290-291 ,422-425 . 

בקיום  42.4.9 לפגוע  כדי  בה  שיש  בעבירה  בפלילים  הורשע  או  הקבלנים  בפנקס  מרישום  הושעה  הקבלן 
 התחייבויותיו לפי ההסכם. 

לא   באיזה מסעיפי ההסכםאו  מסר במסגרת הצעתו  מצגים והצהרות שהקבלן  התברר לנת"ע כי   42.4.10
או שהקבלן לא גילה לנת"ע עובדה   ,העבודותע  וציתוך כדי ב  ה נכונהנאינהיתה נכונה לשעתה או  

או  העבודות  בה, לדעת נת"ע, כדי להשפיע על ההחלטה לבחור בקבלן לשם ביצוע  היה  מהותית ש
 במועד אליו התחייב.  העבודותעל יכולתו של הקבלן להשלים את כדי להשפיע  שיש בה 

צו כינוס נכסים ו/או צו פירוק ו/או צו הקפאת הליכים נגד הקבלן, אשר לא בוטל בתוך שלושים ן  נית 42.4.11
 .וימים ממועד נתינת

הוטל עיקול (זמני או קבוע, בבימ"ש או בלשכת ההוצאה לפועל) על נכסי הקבלן (כולם או חלקם),  42.4.12
ולדעת נת"ע הדבר עשוי להשפיע על יכולתו של הקבלן לבצע את העבודות בהתאם לנדרש בהסכם 

 .זה

צו כינוס נכסים ו/או צו למינוי נאמן במסגרת הליך של פשיטת רגל נגד מי מבעלי המניות בקבלן, ן  נית 42.4.13
ולדעת נת"ע הדבר עשוי להשפיע על יכולתו של הקבלן לבצע את העבודות בהתאם לנדרש בהסכם 

 .זה

יש בידי נת"ע ו/או מנהל הפרויקט הוכחות, להנחת דעתם, שהקבלן או אדם אחר בשמו של הקבלן  42.4.14
נתן או הציע לאדם כלשהו שוחד, מענק, מתנה, או טובת הנאה כלשהי בקשר להסכם או לכל דבר  

 הכרוך בביצוע ההסכם. 

הקבלן הפר הוראה כלשהי מהוראות ההסכם, שלדעת מנהל הפרויקט אינה ניתנת לתיקון ו/או לא  42.4.15
 תוקנה במועד שנדרש לכך בהודעה שקיבל בכתב ממנהל הפרויקט.

 , באמצעות הודעה בכתב מנת"ע, רשאית נת"ע לנהוג כדלהלן: אתר העבודותסולקה ידו של הקבלן מ 42.5

ל 42.5.1 העבודותלהיכנס  בו, אתר  הנמצאים  והחומרים  הכלים  הציוד,  הארעיים,  המבנים  את  לתפוס   ,
 והשייכים לקבלן ו/או הנמצאים בחזקתו.

, דרך קבע או באופן ארעי, לרבות אגב שימוש בכוח, בין בעצמה אתר העבודותלפנות את הקבלן מ 42.5.2
 ובין באמצעות אחרים מטעמה.

לצורך   אתר העבודותלהשתמש בכל החומרים, הציוד והמתקנים, או בכל חלק מהם, המצויים ב 42.5.3
פי  עבודותהשלמת ה גביית המגיע לנת"ע מהקבלן על  , ואף למכור אותם או כל חלק מהם לצורך 

 הוראות הסכם זה.

ו/או לבצע  ןאו חלקו/ ןכול עבודותקבלן אחר, על מנת להשלים את ביצוע ה אתר העבודותלהכניס ל 42.5.4
 את האמור באמצעים עצמאיים, דרך קבע או באופן ארעי.

ג',  42.5.5 צדדי  מאת  לקבלן  שניתן  היתר  או  עבודה  רישיון  כל  לבטל  על מנת  יידרש  שהדבר  ככל  לפעול 
 ובמידת הצורך להסתייע באותם צדדי ג' על מנת לאכוף על הקבלן את סילוקו מאתר העבודות.

זה  42.5.6 מונח  (כהגדרת  נת"ע  בידי  שיש  לסך הבטוחות  שווה  פיצוי מוסכם ששיעורו  מן הקבלן  לגבות 
מתכולת העבודות שעליו לבצע,   50%אם ידו של הקבלן סולקה לפני שהשלים   –שלהלן  60.6בסעיף 

ידו של הקבלן סולקה לאחר שהשלים לפחות   מתכולת   50%או מחצית מסך הבטוחות הנ"ל אם 
 לבצע.  העבודות שעליו

, ולא ין כלשהו נגד נת"עימובהר ומוסכם כי נקיטת איזו מהפעולות הנ"ל לא תקים לקבלן עילת תביעה בענ
 .   מזכויותיה האחרות על פי הסכם או דיןתגרע 

 ובמבנה, יחולו ההוראות שלהלן:  אתר העבודותתפסה נת"ע את החזקה ב 42.6

בכל הנוגע    זה  42, ויחולו הוראות סעיף  כאמור לעיל יהיו על חשבון הקבלן  עבודותהוצאות השלמת ה 42.6.1
 לביצוע במקום הקבלן.  
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מנהל הפרויקט יזמין את הקבלן לערוך מדידות של העבודות שבוצעו עד למועד סילוק ידו וכן לערוך  42.6.2
 .אתר העבודותאת רשימת החומרים, הציוד והמתקנים של הקבלן המצויים ב

להסכם. בהתאם להוראות סעיף זה ייקבע אילו   50  הקבלן יגיש חשבון סופי עליו יחולו הוראות סעיף 42.6.3
 תשלומים מגיעים בפועל לצדדים.

ו/או   נת"ע 42.6.4 מטעמו  משנה  לקבלני  ו/או  לעובדיו  ו/או  לקבלן  שייגרם  נזק  לכל  אחראית  תהיה  לא 
 על ידי נת"ע.  העבודות לעובדיהם, לרבות לרכושם, עקב סילוק ידו של הקבלן והמשך ביצוע 

, אין בהם משום ויתור לקבלן על חובתו זה  42  וסילוק ידו של הקבלן ממנו, לפי סעיף  אתר העבודותתפיסת   42.7
לבצע את התחייבויותיו האחרות על פי ההסכם, והיא לא תיחשב כגורעת מכל תרופה אחרת שנת"ע זכאית  

 לתבוע. 

בגין כל תביעה ו/או דרישה שיוגשו כנגדה בגין פעולתה בהתאם להוראות סעיף זה ואשר    הקבלן ישפה את נת"ע 42.8
 נת"ע אינה אחראית להם בהתאם להוראות סעיף זה, וכן בגין כל נזק ו/או הוצאה שייגרמו לה כתוצאה מכך.  

לרבות עקב שבוצעו בהתאם לזכויותיה על פי סעיף זה,    נת"ע רשאית לגבות מהקבלן את הוצאותיה בגין פעולות 42.9
 , הובלתם, החסנתם ומכירתם.אתר העבודותביטוח הנכסים, הוצאתם מ

 הוראות סעיף זה באות להוסיף על זכויות נת"ע לפי סעיפים אחרים בהסכם זה ולא לגרוע מהן. 42.10

 העבודות  חוסר אפשרות להמשכת ביצוע  . 43

, מפאת כל סיבה שאין לקבלן ןאו מקצת  ן, כולאת ביצוע העבודותאם יתגלה בכל עת שאין אפשרות להמשיך   43.1
שליטה עליה, יפנה הקבלן לנת"ע, וככל שהדבר יאושר על ידה, תיתן נת"ע לקבלן אישור בכתב כי אמנם אין  

 .ן, והקבלן ימלא אחר הוראות נת"ע בכל הנוגע לאי המשכת העבודותאפשרות להמשיך בביצוע 

הפסקה זמנית או לצמיתות  בדבר    41.2ו  א  41.1יחולו לפי הענין הוראות סעיפים    43.1  סעיף ב  האמור במקרה   43.2
 של העבודות. 

 התמורה   . 44

ביצוען המלא של כל התחייבויותיו של כנגד  או בנספח התנאים המיוחדים,    ,למעט אם נקבע אחרת בהסכם זה 44.1
לקבלן את הסכום המתקבל מהכפלת מחירי היחידה המפורטים  הקבלן על פי הסכם זה ונספחיו, תשלם נת"ע

ע"י   ואושרו  בפועל  שבוצעו  היחידות  בכמות  הכמויות  שנקבעו    נת"עבכתב  כפי  המדידה  לאופני  בהתאם 
כל   48, והכל בתוספת או הפחתת התייקרויות כמפורט בסעיף  שלהלן  45ובסעיף    במפרטים ובניכוי  שלהלן, 

" (להלן:  מהקבלן  לנת"ע  המגיע  אחר  או    ").התמורהסכום  הנחה  הקבלן  ע"י  ניתנה  המכרז  שבמסגרת  ככל 
יחושבו מחירי היחידה בהתאם להנחה או לתוספת    שנקבעו ע"י נת"ע,  מחירי יחידהכל או לחלק מתוספת ל

מובהר כי נת"ע  , אלא אם מחירים אלה עודכנו בהתאם להוראת שינוי שאושרה.שניתנה על פי הצעת הקבלן
פי - רשאית לעכב את תשלום התמורה המגיעה לקבלן, כולה או חלקה, אם הקבלן לא קיים איזה מחיוביו על

    ההסכם חרף דרישה לעשות כן, וזאת, אף אם הקבלן ביצע את יחידות העבודה המזכות אותו בתשלום. 

קבענה בנספח התנאים המיוחדים, ובכללן הוראות  יתשלום התמורה הנ"ל יהא כפוף להוראות אחרות ככל שת 44.2
נוספים שעל הקבלן   כתלות בהשלמת אבני דרך מסוימות או כתלות בתנאים  בדבר תשלום חלק מהתמורה 

 להוכיח את עמידתו בהם.  

כל העבודות,  ביצוע  אשר יחשבו כתמורה כוללת ויחידה בגין    הם מחירים סופייםהיחידה בכתב הכמויות  מחירי   44.3
בהקשר  . מובהר ומוסכם,  נספחיוו, באופן מלא ושלם, בהתאם לכל הוראות ההסכם  וקיום כל חובות הקבלן

 זה:  

הפעולות  44.3.1 כלל  עבור  תשלום  כוללת  היחידה  מחירי  על  בהסתמך  לקבלן  שתשולם  התמורה  כי 
והעבודות שעל הקבלן לבצע לפי הסכם זה, אף אם אין לאותה עבודה או פעולה אזכור בסעיף כלשהו  

הכמויות כתב  שטח   ,של  ואחזקת  הקמת  הקבלן,  על  המוטלת  תכנון  עבודת  כל  האמור:  ובכלל 
 התארגנות, אחזקה שוטפת של אתר העבודות, נקיטת אמצעי בטיחות וזהירות וכו'.  

לא ישתנו מכל סיבה שהיא שאינה מפורשת ומפורטת בהסכם זה,   מחירי היחידה בכתב הכמויותכי   44.3.2
לרבות כתוצאה משינוי בשכר העבודה, במחירי החומרים, הוצאות ההובלה, שער המטבע, מדדים 

  ו/או מכל סיבה אחרת. , כוח עליוןשונים, מיסים, היטלים ו/או תשלומי חובה קיימים או חדשים

אין בהוראת סעיף זה כדי לגרוע מסמכותה של נת"ע ליתן לקבלן הוראת שינוי הכוללת תיקון של   44.3.3
מחירי היחידה וסעיפי כתב הכמויות ו/או תוספת תשלום בגין פעולות ועבודות שונות או 
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חדשות ו/או לתקן טעויות, שגגות או השמטות שנפלו בכתב הכמויות כל אימת שנת"ע תמצא כי יש 
 הצדקה עניינית לכך. 

  שבהם נקב בהצעתו, ואשר על בסיסם תיקבע התמורה הנ"ל, כוללים המחירים הקבלן מצהיר ומאשר בזה, כי   44.4
, העבודות רווח סביר וכן שיפוי מלא נאות והוגן בגין כל התשומות והתקורות שהשקעתן דרושה לשם ביצוע  

ובכלל זה, עלויות חומרי גלם, עלויות מכונות וציוד, עלויות מימון, עלויות כ"א, עלויות מיסוי, עלויות תקורת  
עלויות   ממונים,  קבלנים  כלפי  הקבלן  חובות  במילוי  הכרוכות  עלויות  תכנון,  תיאום  עלויות  ואתר,  חברה 

בתנאים   עבודותהעבודה או מביצוע ה  הכרוכות בהעסקת עובדים מיוחדים, עלויות הנובעות מהפחתה ביעילות
ילה ו/או באיזורים עירוניים ו/או בסמוך לתשתיות קיימות)  (כולל בלילות ו/או בסמוך לתנועה פע  מכבידים

 עלויות הכרוכות בקיום יתר התחייבויות הקבלן לפי ההסכם ו/או המפרטים. או /ו

זה ממצה את כל התשלומים, מכל מין וסוג, להם זכאי   44הקבלן מוסיף ומאשר בזה, כי התמורה על פי סעיף   44.5
הקבלן מנת"ע בגין קיום מלוא התחייבויותיו על פי הסכם זה, לרבות בגין הוצאות כלשהן, והקבלן לא יהיה 

 זכאי ולא ידרוש כל תשלום אחר מנת"ע, אלא אם פורט במפורש בהסכם זה.

וזאת כי ישולם לקבלן תגמול בגין היעדר תביעות לפי ההסכם,  נת"ע רשאית לקבוע, בנספח התנאים המיוחדים,   44.6
בסכום שייקבע על ידה מראש ויירשם בנספח התנאים המיוחדים. אם נקבע תגמול מיוחד כאמור, יהא תשלומו 

, וכן בכך שהקבלן לא כנספח ב' מותנה בחתימת הקבלן על כתב ויתור בלתי מסויג בנוסח המצורף להסכם זה  
, בכל הליך משפטי שעילתו תשלום תמורה נוספת בגין  יפתח כנגד נת"ע, תוך כדי ביצוע העבודות, או לאחר מכן

עבודה שבוצעה מעבר לזו שנת"ע אישרה ו/או תשלום פיצוי כלשהו בגין עיכובים, שיבושים, החזר הוצאות,  
 ת כי אין לקבלן זכאות לקבלם.קם שנת"ע קבעה בהחלטה מנומעלויות חריגות, תביעות וכיוצא באלה ענייני

(או נגד   תישלל אם הקבלן יפתח נגד נת"ע -אם וככל שנקבע מראש  -מובהר כי זכותו של הקבלן לאותו תגמול 
מי מטעמה) בהליך משפטי כלשהו, בגין מחלוקת כלשהי בעניין הנוגע לביצוע אותה עבודה, וכל זאת, אף אם  
עמדת הקבלן תתקבל על ידי בית המשפט. ואולם, זכותו של הקבלן לתגמול לא תישלל אם ייקבע בפסק דין  

זדוניי דבר מה מטעמים  לעשות  או  לשלם  דרישתו  נת"ע דחתה את  כי  לב מובהק  חלוט  בחוסר תום  ו/או  ם 
ומטעמים שלא הייתה להם כל הצדקה שהיא, ובנסיבות אלה בלבד. הקבלן מצהיר, בהקשר זה, כי הוא מודע 
לכך שמטרת התגמול המיוחד היא להימנע מבירור מחלוקות בהליכים משפטיים, וכי שלילת התגמול המיוחד 

ירתו להעביר מחלוקת מסוימת לבירור בהליך משפטי. ועל יוצא מבחפבגין היעדר תביעות, כאמור לעיל, היא  
יודגש, להסרת כל ספק, כי תשלום תגמול בגין היעדר תביעות אינו מונע או חוסם את נת"ע מהגשת תביעות נגד 

 הקבלן. 

ומובהר בזה כי לא    בעלי תפקידים כנדרש בהסכם זה ובנספחיו,  על חשבונובפועל  העסיק  למתחייב  הקבלן   44.7
  . מעבר לאמור בהסכם זה תמורה נוספת םהעסקתתשולם בעד 

 המחירים הנקובים בסעיפי כתב הכמויות אינם כוללים מס ערך מוסף, אלא אם יירשם אחרת. 44.8

אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מזכות נת"ע לקזז ו/או להפחית ו/או לעכב ו/או לנכות, בהתאם להוראות  44.9
 ההסכם ו/או כל דין, סכומים כלשהם מתוך התמורה.

, להודיע לקבלן כי היא מבקשת לשנות את  העבודותביצוע של  נת"ע תהיה רשאית, בכל עת במהלך תקופת ה 44.10
ההסכם   כי  תנאי  עבור  ולקבוע  לקבלן  שתשולם  בוצעו  ביצוע  התמורה  שטרם  העבודות  בשיטה כל  תהיה 

היינו, תמורה מוסכמת וקבועה מראש וללא מדידת הכמויות של העבודות בפועל. הודיעה נת"ע    -הפאושלית  
לעבור ל כי היא מבקשת  ומתן    –לפי השיטה הפאושלית  תמורה שתשולם  לקבלן  בנוגע  ינהלו הצדדים משא 

לסכום   בהתאם  הפאושלית  התמורה  תיקבע  הסכמה,  בהיעדר  לתשלומה.  והתנאים  הפאושלית  לתמורה 
מויות כפי שעודכן המתקבל לאחר הכפלת מחירי היחידה בכל הכמויות המתוכננות שטרם בוצעו על פי כתב הכ

אין .  , בהתאם לחישובי כמויות שהקבלן יידרש להכין ולהגיש לנת"ע על חשבונובעקבות הוראות שינוי שניתנו
לגרוע מחובת הקבלן להגיש חישובי כמויות ע"י מנהל   ,עם החשבון הסופייחד    ,באמור כדי  לכך  יידרש  אם 

 הפרויקט.

 מדידת כמויות   . 45

לביצוע  ההכמויות   45.1 הדרושות  הכמויות  של  בלבד  אומדן  הן  הכמויות,  בכתב  לראותן  העבודות  נקובות  ואין 
 בפועל לצורך מילוי התחייבויותיו לפי ההסכם. לספק או לבצע ככמויות הסופיות שעל הקבלן 

כל עבודה תימדד בהתאם לפרטים ולמידות התכניות, כשהיא גמורה ומושלמת ללא כל תוספת מחיר עבור   45.2
החומרים, עבודות הלוואי והעזר ואת כל יתר   ,פחת, חיתוך וכו' ומחירה כולל בין השאר את כל הכלים, הציוד

מובהר כי לא תימדדנה כמויות : (א) שבוצעו אך נפסלו ע"י מנהל הפרויקט מחמת    העבודות המצוינות בהסכם.
אי התאמתן לדרישות ההסכם; (ב) כמויות התווספו לפי הנחיית מנהל הפרויקט בעקבות דרישה לתיקון עבודה 
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ו בשל עיכוב בביצוע עבודה כלשהי או איחור בהשלמת העבודות כולן  פלקויה או פסולה; (ג) כמויות שהתווס
 ואזת ביחס לתקופה שלגביה הקבלן לא זכאי להארכת משך ביצוע. 

על ידי    אתר העבודותהכמויות שבוצעו בפועל לפי ההסכם תיקבענה, בין היתר, על סמך מדידות שתעשינה ב 45.3
מנהל הפרויקט ומודד מוסמך מטעמו של הקבלן ו/או על סמך חישובי כמויות שיוגשו על ידי הקבלן ויאושרו 
על ידי מנהל הפרויקט, הכל לפי העניין. שיטות ואופני המדידה המחייבים את הקבלן יבוצעו ויהיו כמוסבר  

ייחתמו   הכמויות  חישובי  כל  הכמויות.  בכתב  כמפורט  ו/או  אך  במפרטים  והקבלן,  הפרויקט  מנהל  ידי  על 
 חתימתו של האחרון לא תיחשב כערובה לנכונותן. 

הקבלן מתחייב כי במשך כל תקופת ביצוע העבודות יעמוד לרשות מנהל הפרויקט מודד מוסמך לצורך ביצוע   45.4
וזאת ללא תשלום נוסף. הקבלן  סוגי המדידות שיידרשו, וכל החישובים המבוססים על תוצרי המדידות,  כל  

יעמיד לרשות המודד את התנאים הנחוצים לו לשם עבודה רצופה ותקינה, ויבטיח כי המודד יעשה שימוש אך  
ורק בציוד מדידה תקין, מכויל ומאושר ע"י מעבדה מאושרת ומוסמכת. ציוד המדידה יועמד לבדיקה של מי 

 שיורה עליו מנהל הפרויקט. 

אם המודד לא יהיה מסוגל, מכל סיבה שהיא, לספק את שירותי המדידה בצורה תקינה, רציפה ובמועדה, רשאי  45.5
, ותחול בהתאם  מנהל הפרויקט להזמין שירותי מדידה חיצוניים אחרים מקבלן מדידות אחר, על חשבון הקבלן 

 . מדידה זו תחייב את הקבלן לכל דבר ועניין.  שלעיל  42הוראת סעיף 

מנהל הפרויקט יבדוק את המדידות שנעשו ע"י הקבלן ויתקן אותן בכל מועד שהוא, אם הדבר דרוש לדעתו  45.6
שלו, אם יהיה סבור שהדבר נחוץ. אם ירצה מנהל הפרויקט למדוד חלק או חלקים כלשהם  מו/או יעשה מדידות  

הקבלן מתחייב להיות נוכח במועד שקבע מנהל הפרויקט או ושל העבודה שבוצעה, יודיע על כך מראש לקבלן, 
לשלוח את נציגו המוסמך, וכן להגיע עם צוות מטעמו על מנת לסייע למנהל הפרויקט בעריכת המדידות, ולהציג  

 את כל הפרטים הנדרשים. 

המדידות   45.7 ביצוע  לצורך  הנקוב  במועד  המוסמך  נציגו  או  הקבלן  נכח  את   -לא  לבצע  הפרויקט  מנהל  רשאי 
המדידות בהעדרם, ויראו את המדידות האלה כמדידות הנכונות של הכמויות, והקבלן לא יהיה רשאי לערער 

פני המועד שנקבע  עליהן. ואולם, אם הקבלן נתן טעם סביר להעדרו ומסר על כך הודעה למנהל הפרויקט ל
 לביצוע המדידות כאמור, יידחה ביצוע המדידות למועד מאוחר יותר שייקבע.

לדעת הקבלן הכמויות שאושרו על ידי מנהל הפרויקט אינן מבטאות את העבודה שבוצעה בפועל, רשאי אם   45.8
ימים, ומנהל הפרויקט יקבע מועד לביצוע מדידה שנייה של הכמות האמורה. אם גם  7הוא לערער בכתב, תוך 

ע את הכמויות וקביעתה  אחרי המדידה השנייה יישארו חילוקי דעות בין הקבלן לבין מנהל הפרויקט, תקבע נת"
 תהיה סופית.

 הקצבים  . 46

, ישולם רק עבודה כלשהיסכום שנכלל בכתב הכמויות כהקצב כספי לצורך כיסוי הוצאות הקשורות בביצוע   46.1
לם לקבלן תיקבע והתמורה שתשבפועל לאחר אישורה של נת"ע מראש ובכתב.    הבוצעה עבודה  ככל שאותאם ו

לקביעת  או בהתאם  הכמויות  בכתב  לכך  לסעיפים המתאימים  בלבד, בהתאם  בפועל  העבודה שבוצעה  בגין 
(ובמקרה כאמור ההקצב יומר להגדלת סעיפים קיימים או  שלהלן  52.14ערכה של העבודה לפי האמור בסעיף  

 .  לסעיפים חדשים)

או לפקחים  הוצאותיו של הקבלן כנגד תשלומים המבוצעים על ידו, כגון תשלום לשוטריםלכיסוי נקבע הקצב  46.2
לאגרות   התייקרויותאו  ללא  ע"י הקבלן  התשלום  לביצוע  אסמכתא  כנגד  הקצב  אותו  ישולם  ללא   ,וכיו"ב, 

, ובתנאי שהתשלום ע"י הקבלן נעשה לאחר אישור בכתב  וללא תקורת קבלן או דמי תיווך  הצמדה למדד כלשהו
מובהר כי מועד התשלום לכיסוי הוצאה כלשהי שבה נשא הקבלן יחול רק לאחר אישור .  של מנהל הפרויקט

 ם של נת"ע.  י אותה הוצאה ע"י ועדת השינוי 

של   46.3 עבודתם  תיאום  כגון  לה,  באחריות  נושא  שהקבלן  מסוימת  לפעילות  כוללת  תמורה  בגין  שנקבע  הקצב 
ממונים תפקידיםקבלנים  בעלי  העמדת  או  העבודה,  אתר  נראות  טיפוח  או  ישולם  ,    ההקצב   מסוימים, 

של   הביצוע  חודשי  כמספר  שמספרם  משולם    ,העבודותבתשלומים  שבגינו  השירות  של  הביצוע  חודשי  או 
 אלא אם נקבע אחרת בנספח התנאים המיוחדים.   ההקצב, לפי העניין,

 ) רג'יעבודות יומיות ( . 47

שתמורתן  כי עבודות מיוחדות אשר לא ניתן לצפותן מראש,  עפ"י שיקול דעתה הבלעדי,  נת"ע רשאית לקבוע,   47.1
, תבוצענה על או שערכן לא ניתן לקביעה בדרך אחרת  ואשר אינן ניתנות למדידהאינה כלולה בעבודה אחרת,  

 "). עבודות יומיות"להלן: בסיס שכר לשעת עבודה יומי או שעתי של פועל, כלים וכו' (
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מותנה בהוראה מוקדמת בכתב של מנהל הפרויקט ואין הקבלן רשאי לבצען על דעת יומיות  ביצוע עבודות   47.2
 עצמו. מובהר כי לא תאושרנה עבודות יומיות בדיעבד.

בכתב   47.3 שמפורט  כפי  הכלי  או  העובד  סוג  לפי  העבודה  שעת  מחיר  לפי  יחושב  יומיות  עבודות  בעד  התשלום 
במחירון    הכמויות, היומיות, לעבודות    דקלאו  העבודות  ביצוע  למועד  האחרונה  במהדורתו  ותשתית   בניה 
, אם אין מחיר כאמור בכתב הכמויות. מספר שעות העבודה לחיוב, בכל יום, יהיה לפי קביעת  10%בהפחתת  

 . 52יחולו הוראות סעיף  דקל הנ"למנהל הפרויקט. עבור עובדים או ציוד שאינם מפורטים במחירון 

תנאי לתשלום לפי האמור לעיל יהא תיעוד מלא ומדויק ביומן העבודה הן בכל הנוגע לימי ושעות העבודה והן  47.4
 .  ופירוט העבודות שבוצעו על ידם  בנוגע לזהות המועסקים

 התייקרויות   . 48

הסכומים הנקובים בהצעת הקבלן יהיו קבועים ולא ישתנו אלא כמפורט להלן, זולת אם נקבע מפורשות אחרת   48.1
 בנספח התנאים המיוחדים.  

 בהסכם זה:  48.2

" כפי שמתפרסם מעת לעת על ידי הלשכה  סלילה וגישורה בממחירי תשו"מדד   "המדד"
ובמידה   לסטטיסטיקה,  שיפורסם  שהמרכזית  אחר  מדד  כל  ייפסק,  פרסומו 

במקומו על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה כמדד רשמי המחליף את המדד 
 שפרסומו הופסק לצורך מדידת אותה אוכלוסייה של עבודות.

 המדד האחרון הידוע ביום האחרון להגשת הצעות במכרז. "מדד הבסיס"

 המדד הידוע ביום האחרון של חודש הביצוע בגינו מוגש החשבון. "המדד לתשלום" 

בביצוע   "שלבי ביניים"  בפועל  התקדמות  חשבונות  מקצתןאו  כולן  ,  העבודותשלבי  פי  על   ,
 להלן.  50 הביניים, כמפורט בסעיף

לקבלן  תמורכל   48.3 המגיעה  לפיה  ביניים,  שלבי  זה  בגין  הסכם  פי  על  לפורעו  שיש  למדד   , חשבון  צמודה  תהא 
ות לעיל  (יכהגדרתו  לתשלום  ובין המדד  בין מדד הבסיס  שיחולו  לתנודות  הפרשי הצמדה בהתאם  לעיל  שא 

 .   לכל האמור בסעיף זה ף, ובכפו )"התייקרויות" :ולהלן 

תחול אם  כי תיתכן הצמדה שלילית, במקרה בו המדד לתשלום נמוך ממדד הבסיס.  לקבלן ידוע והוא מסכים   48.4
 שלמו בכפוף להפחתה הנדרשת. הצמדה שלילית כאמור, חשבונות הקבלן י

 : ומוסכם מובהר 48.5

בכל   . לפיכך, העבודות  החודש שבו בוצעוכי לא תשולמנה התייקרויות בגין תקופה שחלפה לאחר   48.5.1
הסכם, או באופן המתחייב מן ה  ,מידי חודשאו    ,בו הקבלן לא יגיש חשבון חלקי במועדושבמקרה  

מובהר כי אין    כהגדרתו לעיל ולא מעבר לכך.לפי המדד לתשלום  אך ורק    נהתחושבההתייקרויות  
 שלהלן.   48.6בהוראת סעיף קטן זה כדי לגרוע מהוראות סעיף 

לא  48.5.2 עדיין  אך  העבודות  לאתר  והביא  רכש  שהקבלן  חומרים  בגין  התייקרויות  תשולמנה  לא  כי 
 .  , אלא אם נקבע כי התמורה בגין חומרים אלה תשולם לקבלן בנפרדהשתמש בהם

כי חישוב ההתייקרויות יבוצע תמיד רק ביחס ליתרת התמורה המגיעה לקבלן בהתאם להסכם ולפי   48.5.3
 החשבון אשר הוגש, ולא תתבצע כל התאמה רטרואקטיבית.  

כי בכל מקרה שבו הקבלן פיגר בביצוע או בהשלמת עבודה מסוימת בהתאם ללוח הזמנים המחייב  48.5.4
אותו ו/או בהתאם למועד שנקבע על פי ההסכם להשלמת אותה עבודה, ונת"ע לא אישרה להאריך 

פי המדד לתשלום  רק  ה התייקרויות  נאת תקופת הביצוע של אותה עבודה, תחושב כהגדרתו  (על 
 .בחודש שהיה מיועד להשלמת אותה עבודה) לעיל

נקבע בנספח   ןשלגביה  עבודותכי הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום התייקרויות בגין ביצוע חלקים מה 48.5.5
 . התנאים המיוחדים מחיר סופי שאינו צמוד למדד

כי הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום התייקרויות בגין תשלומים שתכליתם הינה לשפותו על תשלומים  48.5.6
לצדדי ג' או לפצותו בגין נזק אחר שאינו תמורה בגין עבודה (כגון פיצוי בגין התארכות משך ביצוע  

 או הפסדים שנגרמו לקבלן בשל הפסקה זמנית של העבודות וכו'). 
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הגופים   48.6 ע"י  לאשרו  הצורך  בשל  או  שנוי במחלוקת  היותו  בשל  עוכב  שאישורו  תשלום  כל  בגין  התייקרויות 
תחושבנה, על אף האמור לעיל, על פי המדד הידוע ביום    –המוסמכים לכך או בשל הצורך באישור הוראת שינוי  

בג התייקרויות  בנת"ע.  הרלוונטי  החשבון  אישור  למועד  שקדם  החודש  של  שאושרה האחרון  תמורה  כל  ין 
שלהלן    49.10לתשלום רק במסגרת החשבון הסופי ו/או בגין סכומים שנת"ע עיכבה תחת ידה בהתאם לסעיף  

תחושבנה, על אף האמור לעיל, על פי המדד הידוע ביום האחרון של חודש הביצוע האחרון של העבודות. יודגש, 
בגין כל טענה של   –יחיד, סופי ומוחלט    –כי חישוב ההתייקרויות בהתאם לסעיף זה ייחשב כפיצוי מוסכם  

 הקבלן בדבר עיכוב בתשלום התמורה המגיעה לו.  

התשומות שיש  את כל השינויים במחירי  באופן הוגן וסביר    מוצהר ומובהר בזאת כי יראו את המדד כמשקף  48.7
, ואירועים נוי שערי המטבעיש  ,לרבות אלו הנובעים מהטלת מכסים, היטליםלהשקיע לצורך ביצוע העבודות,  

 .בארץ ובעולם המשפיעים על מחירי חומרי הגלם, כוח האדם והביקוש לתשומות הנדרשות

 חשבונות ביניים   . 49

המתייחס לתמורה המגיעה לו בגין , יגיש הקבלן לנת"ע, אחת לחודש, חשבון ביניים  העבודותבתקופת ביצוע   49.1
(להלן   החשבון  הגשת  למועד  שקדם  הקלנדרי  בחודש  שבוצעו  הביצוע"העבודות  יוגש "חודש  החשבון   .(

בחודש העוקב לחודש הביצוע, או לחילופין,   15  -, עד ליום הפורטל הקבלנים (מערכת הסאפ)דיווח בבאמצעות  
 ), לפי בחירת הקבלן. "מועד הקליטה"עד ליום האחרון בחודש העוקב לחודש הביצוע (להלן 

בפועל, על פי המדידה שאושרה על ידי מודד  י הקבלןכל חשבון ביניים יכלול את פירוט הכמויות שבוצעו על יד 49.2
יחד עם תוכנית    מוסמך צורפה לחשבון הביניים  ((ואשר  מתחילת , החל  באופן מצטבר)),  AS MADEעדות 

לרבות    עבודותביצוע ה יפרט את    כמויות ועד לתום חודש הביצוע,  פי הוראות שינויים. החשבון  על  שבוצעו 
של  מחירים  וניתוחי  חומרים  כמויות  חישובי  בסיס  על  שבוצעו  העבודות  של  והמחירים  הסוגים  הכמויות, 

בחודש הביצוע לרבות חישובי התייקרויות, קיזוזים שונים כמתחייב בהסכם וכד'. הקבלן    ושבוצע  עבודותה
דוחות  נים והמסמכים שיידרשו לשם בדיקתו לרבות  את כל החישובים, הנתויגיש, יחד עם חשבונות הביניים,  

לאתרים מורשים לפינוי    אתר העבודותדוחות ותעודות בדבר סילוק פסולת ו/או עודפי עפר מ  ,בקרת איכות
   וכן, יומן עבודה ולוח זמנים מעודכן. דוחות אחרים שהכנתם נדרשת על פי הוראות ההסכם  פסולת או פינוי עפר,  

, כי חשבונות  העבודותרשאית לקבוע, במסגרת התנאים המיוחדים, ובהסכמת הקבלן גם במהלך ביצוע    נת"ע
בינייים ישולמו עפ"י אמדן או לפי אבני דרך, ובמקרה כאמור, יחולו כל הוראות סעיף זה על חשבונות כאמור 

 בשינויים המחויבים.  

כפי שיורה לו מנהל הפרויקט, והוא יוגש גם בעותק פיזי כולל אסמכתאות    הבינייםן  חשבוהקבלן יערוך את   49.3
כל סעיף מכתב הכמויות יוגש על דף נפרד עם מס' ותיאור הסעיף. לכל סעיף תצורף תכנית    ובמדיה מגנטית.

העדות למערכות שבוצעו או חלק מהתכנית בה מופיע הסעיף הנדון בצירוף חישוב והסבר למדידה. לכל פרק 
ניתן למצוא   יצורף דף ריכוז הכולל מספרי הסעיף, כמויות, מחיר היחידה בחוזה וכן מספר התכנית או הדף בו

שאושרו ע"י מנהל הפרויקט, אך  את המדידה. במקרה שהוזמנו עבודות חריגות יגיש הקבלן גם ניתוחי מחירים  
 . שאושרהיכלול אותם בחשבון רק בכפוף להוראת שינוי 

, זולת בעבודות, וטרם השתמשו בהם  אתר העבודותחשבון ביניים לא יכלול חומרים שהובאו על ידי הקבלן ל 49.4
 , ואכן הביאם.אתר העבודותאם נדרש הקבלן בכתב על ידי מנהל הפרויקט, להביא חומרים אלו ל

  ו שבוצע  עבודותחשבון הביניים יהיה מצטבר בגין כל העבודות שבוצעו בפועל, ויכלול פירוט העבודות וחלקי ה  49.5
בפועל בחודש שקדם להוצאת החשבון. החשבון יכלול את כל דרישותיו הכספיות של הקבלן עד אותה עת בגין  
עת לפי חשבונות  וכן את הסך ששולם לו עד אותה  ו/או הוצאה של הקבלן בחודש נשוא החשבון  כל פעולה 

  בחודשייםולא נכללו כאמור    ביניים קודמים. דרישות כספיות של הקבלן שניתן היה להכלילן בחשבונות ביניים,
  -שלאחר סיום החודש שבו בוצעה הפעולה, הושקעה העבודה או נעשה המעשה שבגינו התביעה ו/או הדרישה  

ייראו כאילו הקבלן ויתר עליהן באופן סופי ומוחלט, והן לא תופענה בחשבונות ביניים מאוחרים או בחשבון 
על דרישות כספיות שיש סיבה מוצדקת לאיסופי או בכל דרישה אחרת מצד הקבלן זו לא תחול  -. הוראה 

ביניים כ אי  נדרשהכללתן בחשבונות  והוא אישר את  עליה מראש למנהל הפרויקט,  , בתנאי שהקבלן הודיע 
 הכללתן בחשבון ביניים מסוים.    

כאילו נקלט בפועל רק במועד הקליטה   –לצורך מניין ימי בדיקתו ותשלומו    –חשבון ביניים שהוגש ייחשב    49.6
לחודש, ואילו   15-לחודש ייחשב כאילו נקלט ביום ה  7-הסמוך לאחר יום הגשתו (למשל: חשבון שהוגש ביום ה 

ודש). חשבון ביניים ייקלט, באחד לחודש ייחשב כאילו נקלט  ביום האחרון של אותו ח  21- חשבון שהוגש ביום ה
מנהל   אם  רק  הקליטה,  הנתונים ממועדי  או  הפרטים  המסמכים,  כלל  את  הגיש  הקבלן  כי  אישר  הפרויקט 

מן הטעם שלא הוגש    , החשבוןהגשת  הנדרשים על מנת לבדוק ולאשר את החשבון. דחה מנהל הפרויקט את  
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 רוף כל המסכים הנדרשים, ייחשב החשבון כאילו לא הוגש כלל, ויהא על הקבלן להגישו שנית יבצו/או  כנדרש  
 לאחר השלמת הנדרש ממנו.  (ומחדש)

חשבון ביניים ייבדק על ידי מנהל הפרויקט, ויועבר על ידו, כפי שהוגש או בתיקונים שימצא לנכון, לאישור   49.7
יום ממועד קליטת החשבון, בתנאי שהחשבון אושר על ידה כפי    85נת"ע תשלם את חשבון הביניים בתוך  נת"ע.  

שהוגש. אם החשבון לא אושר כפי שהוגש, יהא על הקבלן לתקן את הנדרש ולהגיש את החשבון מחדש. במקרה  
 ת.    ימים ממועד הקליטה של החשבון לאחר הגשתו המתוקנ 85כזה, מועד התשלום יהיה בתוך 

, יחד עם מספר הקצאה של  ימים לאחר ביצוע התשלום  7הקבלן מתחייב להמציא לנת"ע חשבונית מס בתוך   49.8
רשאית לדרוש כי הקבלן   נת"ע  .בעניין זה כפי שיקבעו מעת לעת  ערשות המסים, ולחלופין, בהתאם לנהלי נת" 

לא מילא הקבלן אחר ימציא מספר חשבוניות נפרדות בגין סכומים שישולמו לו על פי חשבון ביניים מסוים.  
יעוכב כל תשלום נוסף המגיע לקבלן עד   –שת חשבונית ו/או מספר ההקצאה  גדרישות נת"ע בכל הנוגע לאופן ה

 להשלמת הנדרש. 

למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי אישור חשבון ביניים ע"י מנהל הפרויקט או נת"ע לא יהיה ראיה לנכונות   49.9
האמור בו ו/או לנכונות הכמויות והמחירים המופיעים בו ו/או לטיב העבודה שבוצעה והחומרים שהושקעו 

ות כלשהי מנת"ע. בהתאם,  ו/או לעצם ביצוע העבודה כנדרש ו/או לזכאות כלשהי של הקבלן ו/או לשלילת זכ
כל תשלום על פי חשבון ביניים יהווה תשלום על חשבון התמורה המגיעה לקבלן, ועל תנאי שהיא אכן מגיעה 

 לו, ורק אישור החשבון הסופי יהווה אישור סופי לכמויות ולעבודה.

מכל חשבון ביניים מאושר עד להשלמת מאושר (לפני התייקרות ומע"מ)  עד    5%מובהר בזאת כי נת"ע תעכב   49.10
העכבון   .ותשלום החשבון הסופי (או עד למועד אחר אם נקבע כזה בנספח התנאים המיוחדים)העבודות ביצוע 

העדר תביעות על  כנגד חתימתו  לקבלן  יוחזר  בסעיף   האמור  התייקרויות כאמור  דמי  שלעיל  48.6ובצירוף   .
. דמי  העיכבון האמורים ישמשו, יחד עם ערבות הביצוע, להבטחת כל התחייבויותיו של הקבלן לפי הסכם זה

כתב  חתם על  בתנאי שהוא  ו  ,פי החשבון הסופי- יוחזרו לקבלן רק בכפוף לכך שהוא זכאי לקבלם עלהעיכבון  
ות, רנת"ע רשאית להו  .המציא ערבות בדק להבטחת חיוביו בתקופת הבדקו  בנספח ב'תביעות כאמור    ויתור על

או במועד   –  על פי שיקול דעתה הבלעדי, כי שחרור העיכבון ייעשה אף בלא חתימת הקבלן על היעדר תביעות
אך בכפוף לתנאים אחרים שתמצא לנכון לקבוע, כגון הגשת רשימת תביעות    –   מוקדם יותר מן האמור לעיל

 ופירוטן. 

וכן כל סכום שנת"ע 49.11 ביניים קודמים  לפי חשבונות  כל תשלום שנעשה  ינוכה  ביניים שאושר  זכאית    מחשבון 
המגיעה לקבלן  ובין מכל סיבה אחרת. היתרה  זה  לפי הסכם  בין  לתבוע, לקבל, להפחית או לקזז מהקבלן, 

 הסכםתשולם לו, על תנאי שבמועד תשלומו בפועל הקבלן עודנו זכאי לאותו תשלום וכן בתנאי שהערבות ל
מובהר ומוסכם, כי הימנעות נת"ע מלקזז או לנכות דבר מה שהיתה    ופוליסות הביטוח הומצאו והנם בתוקף. 

 זכאית לקזז או לנכות לא תיחשב כגורעת מזכותה לעשות כן בחשבונות ביניים הבאים או בחשבון הסופי.  

 חשבון סופי  . 50

, ן, ולגבי כל דרישותיו ותביעותיו הכרוכות בביצועהעבודותהקבלן יגיש למנהל הפרויקט חשבון סופי לגבי ביצוע   50.1
. לא הגיש הקבלן חשבון סופי ןומסירתהעבודות    השלמתיום מיום    90  בתוךכל אימת שזכאי הוא להעלותן,  

במועד כאמור, תהא נת"ע רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבחור באחת מהחלופות הבאות: (א) לראות 
חד צדדי בחשבון האחרון שהגיש הקבלן כחשבון סופי; או (ב) להורות למנהל הפרויקט על עריכת חשבון סופי  

כאילו נקלט בפועל   –לצורך מניין ימי בדיקתו ותשלומו    –חשבון סופי שהוגש ייחשב   את הקבלן.    חייבאשר י
    רק במועד הקליטה הסמוך לאחר יום הגשתו.

בכפוף לתיקונים שמנהל הפרויקט   לאישור נת"ע  סופי ייבדק על ידי מנהל הפרויקט ויועבר על ידוהחשבון  ה 50.2
. במסגרת בדיקת החשבון הסופי רשאי מנהל הפרויקט לבדוק מחדש כל סעיף מבחינת  ימצא לנכון להוסיף

אשר נבדק ואושר במסגרת חשבונות הביניים ולתקנו לפי   כתב הכמויות פיהכמויות שבוצעו וכן כל מחיר לסעי
נתון או    תחשיב, תכנית,   כל מסמך,הקבלן ימסור למנהל הפרויקט, לפי דרישתו או לפי דרישת נת"ע,  הצורך.  

 הסבר שיידרש ע"מ לבדוק איזה מסעיפי החשבון שהגיש הקבלן. 

החשבון הסופי יוגש יחד עם כל מסמך שיידרש עפ"י נהלי נת"ע ו/או הנחיות מנהל הפרויקט לשם בדיקתו, ובלי  50.3
 : הבאיםלגרוע מכלליות האמור יחד עם כל המסמכים 

 . חתומות ע"י המתכנןביצוע ותכניות  AS MADE -תכניות עדות  50.3.1

 וכל האישורים הנדרשים כגון תעודות שקילה וכו'. תקינות תוצאות בדיקות מעבדה 50.3.2

 דפי מדידה, חישובי כמויות וניתוחי מחירים בהתאם לדרישות מנהל הפרויקט. 50.3.3
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מתקן   50.3.4 שקיים)  ספר  קטלוגים,(ככל  פרוספקטים,  אחריות  כתבי  הכולל  תפעול    ,מסמכי  הוראות 
  .ואחזקה

 אישור קבלת העבודה ע"י נת"ע ו/או ע"י הגופים המוסמכים.   50.3.5

 דרישות בגין עבודות נוספות (כולל סימוכין לעבודות נוספות), כולל ניתוחי מחירים חריגים.   50.3.6

כל התכניות שקיבל הקבלן במהלך ביצוע העבודה, פרט למערכת תכניות אחת הדרושה לו לסיכום  50.3.7
 החשבון הסופי, אשר תוחזר לנת"ע לאחר עריכת החשבון הסופי כאמור.

מרשויות  50.3.8 אישורים  בדק,  ערבות  מישיבות,  פרוטוקולים  חומרים,  להחזרת  קבלות  עבודה,  יומני 
ממשלתיות, עירוניות או אחרות אשר הקבלן מחויב בהשגתן על פי הסכם זה, דוחות מלאים וסופיים  

 של בקרת איכות, ככל שאלו נדרשים לפי המפרטים, וכן כל מסמך נוסף הנדרש במסמכי ההסכם.

 הסכם. האת התכנון ואת כלל דרישות  מותתואהעבודות שבוצעו הצהרת הקבלן כי  50.3.9

לביצוע   50.3.10 המתכננים  אישורי  וקבלת  הביצוע  התאמות  אי  סגירת  על  הקבלן  איכות  בקרת  אישור 
 מושלם.  

או 50.3.11 ארנונה  חובות  היעדר  על  המקומית  מהרשות  לסגירת  אישור  המתייחסים  חובות   אישורים 
 אחרים.

מנהל הפרויקט יאשר כי החשבון הסופי הוגש באופן המאפשר את בדיקתו יחד עם כל המסמכים הנ"ל. לא  50.4
אישר זאת, יחשב החשבון כאילו לא הוגש. יובהר כי אין באישור מנהל הפרויקט כדי לגרוע מזכותו ו/או מזכות 

מסמכים, פרטים, נתונים   נת"ע ו/או מי מטעמה (לרבות היחידה ההנדסית) לדרוש מהקבלן להוסיף ולהמציא
 או השלמות ככל שיתברר כי הדבר נדרש על מנת לבדוק את החשבון הסופי ולאשרו.  

יובהר כי החשבון הסופי יכלול רשימה סופית וממצה של כל תביעות ודרישות הקבלן. כל דרישה, תביעה, זכות   50.5
או ציפייה שלא נכללה בחשבון הסופי תיחשב כאילו הקבלן ויתר עליה בוויתור סופי ומוחלט, והוא לא יהיה 

סופי שישתמע ממנו שהק כי חשבון  יובהר  נוסף.  דבר מה  בגינה  לתבוע  ו/או רשאי  זכויות  לעצמו  בלן שומר 
תביעות ו/או דרישות שאינן מפורטות ומנויות בו, לא ייחשב כחשבון סופי. אין באמור כדי לחייב את נת"ע  

 להיענות לאילו מדרישות הקבלן, בין שהופיעו ובין שלא הופיעו בחשבון הסופי. 

הסופי    תשלום 50.6 על  החשבון  לחתימת הקבלן  בנוסח המצורף  ייעשה בכפוף  על תביעות  ויתור  ב'כתב   כנספח 
תביעות, אולם קיים את יתר הדרישות על פי הסכם,  על  ויתור    כתבלהסכם זה. לא הסכים הקבלן לחתום על  

, וזאת בכפוף לקבלת רשימה תשלם נת"ע לקבלן מתוך התשלום הסופי רק את הסכום שאינו שנוי בכל מחלוקת
  שלעיל. 49.10התאם לאמור בסעיף  ובניכוי עיכבון ,של תביעות הקבלן יחד עם פירוטן

ממועד יום    90נת"ע תבדוק את החשבון הסופי ותאשר אותו, כפי שהוגש, או בתיקונים שתמצא לנכון, תוך   50.7
ממועד אישור החשבון הסופי יום    85בתוך  . נת"ע תשלם לקבלן את החשבון הסופי שאושר על ידה,  קליטתו

 ובכפוף לחתימה על כתב ויתור על תביעות כאמור בנספח ב' להסכם. 

החשבון הסופי, לצורך חישוב הזמן לאישורו ולפירעונו, יראה כנדחה, עד להגשת האחרון מבין  קליטת  תאריך   50.8
שלעיל. על אף האמור, אם במהלך בדיקת החשבון הסופי התבקש   50.3המסמכים הבאים שנדרשו לפי סעיף  

להמציא פרטים, נתונים, תכניות, חישובים או כל   –על ידי נת"ע ו/או מי מטעמה ו/או מנהל הפרויקט    -הקבלן  
הימים    90יוארך פרק הזמן הכולל לבדיקת החשבון הסופי (  –דבר אחר שנדרש לצורך בדיקת החשבון ואישורו  

 ם לפרק הזמן שנדרש לקבלן ע"מ להמציא את המסמך הנדרש לשביעות רצון מבקש המסמך.  הנ"ל) בהתא

ימים ממועד ביצוע התשלום, יחד עם מספר הקצאה של    7הקבלן מתחייב להמציא לנת"ע חשבונית מס תוך   50.9
רשות המסים, ולחלופין, בהתאם לנהלי נת"ע בעניין זה כפי שיקבעו מעת לעת. נת"ע רשאית לדרוש כי הקבלן 

מילא הקבלן אחר דרישות   ימציא מספר חשבוניות נפרדות בגין סכומים שישולמו לו על פי החשבון הסופי. לא
יעוכב כל תשלום נוסף המגיע לקבלן עד להשלמת   – נת"ע בכל הנוגע לאופן הגשת חשבונית ו/או מספר ההקצאה  

 הנדרש. 

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי הקבלן לא יהיה זכאי לתוספת כספית כלשהי, ובפרט ריבית והצמדה בגין   50.10
ו חובותיו לפי האמור  אישור ופירעון החשבון הסופי, כל עוד לא הושלמגין עיכוב בעיכוב בהגשת החשבון ו/או ב

 . לעיל
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מנהל הפרויקט רשאי להורות לקבלן, במהלך ביצוע העבודות, להעביר את אמדן הקבלן לחשבון הסופי, ולשם   50.11
ניצול תקציב   ו/או  צפויים  שינויים  ו/או  ביצוע  כמויות  לגבי  כל תחשיב שיידרש  לערוך  לביצוע כך,  שהוקצב 

 , ולמסור לו כל נתון, הסבר או מסמך יהיו נחוצים לשם עריכת ובדיקת האמדן.עבודה מסוימת

 תשלומים עקב טעות, תשלומים ביתר או תשלומים במקום הקבלן  . 51

מתוך ערבות הקבלן    לגבות  נת"ע רשאית לקזז ו/או לעכב סכומים מתוך חשבונות מאושרים של הקבלן ו/או 51.1
, במקרה שהתברר כי שולמו כספים לקבלן, עקב טעות, בין שבעובדה אינו זכאי לתשלומים נוספים  קבלןשהככל  

 ובין שבדין.

ימים ממועד דרישת נת"ע להשבת הכספים. בכל מקרה  15אם שולמו לקבלן תשלומי יתר, יחזירם לנת"ע תוך  51.2
שהיא,   סיבה  מכל  כאמור,  היתר  תשלומי  בהחזר  איחור  כפי   יישאשל  הפריים  ריבית  בגובה  ריבית  ההחזר 

וזאת מהמועד שבו היה חייב הקבלן להחזיר את התשלום לנת"ע ועד ליום   ,3%שיעורה באותו מועד ובתוספת 
ההחזרה לנת"ע ובנוסף יתווספו להחזר עלויות הטיפול של נת"ע בהשבת תשלומי היתר. אין האמור בסעיף קטן  
זה גורע מכל זכות של נת"ע על פי ההסכם או על פי דין לגבות את החוב בדרך אחרת ו/או לטעון טענה כלשהי  

 ענין שיעור הנזק שנגרם לה בשל פיגור כאמור. ל

ימים מדרישת   15שילמה נת"ע לצד ג' סכום כלשהו שהקבלן חייב בתשלומו, יוחזר אותו סכום לנת"ע בתוך   51.3
יחולו בהתאם, כאילו שולם לקבלן תשלום כלשהו  51.2  עד  51.1  נת"ע להשיבם, וזכויותיה של נת"ע לפי סעיפים

 ביתר.   

  שינויים . 52

אופן רשאית להורות בכל עת שתמצא לנכון על כל שינוי באו באופן ישיר,  נת"ע, באמצעות מנהל הפרויקט,   52.1
, ובכלל זה על כל שינוי בנוגע לצורתו, איכותו, סגנונו, סוגו, גודלו, כמותו, ותאו בתכולת העבודו/  ותהעבודביצוע  

שיטות בו/או כל חלק ממנו, וכן על כל שינוי בלוח הזמנים,  שהקבלן מבצע  מבנה  כל גובהו, מתאריו וממדיו של  
והכל בין על דרך של הוראה לביצוע   -כל עבודה שהיא ביצוע השלבי בבמועדי או בתנאי העבודה ו/או  ,העבודה

מובהר כי שינוי כאמור עשוי לכלול גם הוראה לתכנן דבר מה ואו ובין על דרך של הוראה להימנע מביצוע.  
נדרש לצורך ביצוע העבודות, ובמקרה כאמור, יישא הקבלן באופן מלא ובלעדי גם  הלהשלים תכנון של דבר מה  

 או תיאום תכנון שנעשה על ידו.  ןלכל תכנו

(ע"י הוספת סעיפים או מחיקתם, הגדלת או הפחתת הכמויות  כתב הכמויותמחייב את תיקון (א)  :אשרשינוי  52.2
וכו') מצדיק תשלום תמורה החורגת השינוי  (ב)  ו/או  ;  לביצוע, שינוי של מחיר היחידה או תיאורי העבודות 

של העבודות בכללותן או של  משך הביצועת ארכהל  לקיצור או המביאשינוי (ג) ו/או  ;המעודכן ההסכםשכר מ
וכו')  סיומן  מועדי   / תכולתן  (כולל  שנקבעו  הדרך  בשיטשינוי  (ד)  ו/או  ;  אבני  הביצוע  ומהותי  ושלבי  של  ת 

 .  )"הוראת שינוי" :(להלן אישור בכתב ומראש מטעם נת"עאשר מחייב הוא שינוי  – העבודות

מתחייב,   52.3 לספקשיידרשבמידה  הקבלן  הפרויקט    ,  מידעלמנהל  בחינת כל  לצורך  שיידרש  מסמך  או  נתון   ,
לא    הוראת שינוינת"ע על  ב  הגורם המוסמך   . מובהר כי ללא חתימתהוראת שינוישל    נחיצותה ו/או אישורה

לחרוג מאבני הדרך שנקבעו או להאריך את לוח הזמנים תהא לקבלן זכות כלשהי לקבלת תוספת תשלום ו/או 
העבודות.   לביצוע  לתנאים  הכולל  בכפוף  שינוי  הוראת  לאשר  לדעתה,  המתאימים  במקרים  רשאית,  נת"ע 

 מסוימים, לרבות הסתלקותו של הקבלן מתביעות או דרישות כספיות נוספות. 

ל 52.4 כי הסמכות  ומאשר,  יודע  שינויאהוראשר  הקבלן  כל    ,ת  נת"ע  הנובע ממנה,  על  בידי  הנתונה  סמכות  היא 
או  מצג  הבטחה,  כל  על  הסתמכות  בדבר  טענה  כל  על  מראש  מוותר  והוא  מטעמה,  המוסמכים  והאורגנים 

לו   (או כל גורם אחר מטעם נת"ע) ככל  התחייבות שניתנה  שאינה תואמת את הוראות  מצד מנהל הפרויקט 
 . או את נהלי נת"ע הסכם זה

או במקרים שבהם ניתנה לו הרשאה   -במקרים דחופים ומיוחדים    מנהל הפרויקט רשאי,  על אף האמור לעיל, 52.5
עוד בטרם   ,מסוים  שינוי  ולבצע  התחילל  בכתב  הנחיהליתן לקבלן    -הגורם המוסמך בנת"ע    תלעשות כן מא

. מנהל הפרויקט יפעיל סמכות  )"הנחייה לבצע שינוי"(להלן:    נה לקבלן הוראת שינוי חתומה מנת"ע עצמהנית
 הוראת שינוי דאוג מבעוד מועד למתן  , אם אין באפשרותו ללבצע מיד את השינויסבור שיש הכרח  הוא  אם    זו

עשויה לגרום נזק לנת"ע או לקבלן ו/או להביא לעיכוב ממשי במועד    הנחיה לביצוע שינויואם הימנעות ממתן  
להתחייב בפני הקבלן על תשלום ה כוללת את הסמכות  נסמכות זו של מנהל הפרויקט אינ.  העבודההשלמת  

את הסמכות  או  שלהלן) ו/   52.24-52.25לאמור בסעיפים  אלא בהתאם  (  הוראת שינויבגין אותה  תמורה כלשהי  
 .  של עבודה מסוימת או של העבודות בכללותן להאריך את משך הביצוע

נסיבות  ב  שניתנה ע"י מנהל הפרויקט  שינוי  הנחיה לביצועכל  באמצעות הוראת שינוי מתאימה  נת"ע תאשר   52.6
הגורם המוסמך לכך על פי  , כל עוד מדובר בהנחיה סבירה שניתנה בתום לב, ובהסכמת  52.5בסעיף  האמורות  
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ניתנה לגביה תנה ע"י מנהל הפרויקט, אם ישנ הוראת שינויליד כל  ,. על הקבלן לציין ביומן העבודהנהלי נת"ע
לאו.  הוראת שינוי   זה מתייחס לעצם ביצוע בכתב אם  נת"ע כאמור בסעיף  כי אישור  מובהר, להסרת ספק, 

אישור ולא לתשלום כלשהו ו/או שינוי לוח זמנים שהקבלן דורש בשל כך.  ל הפרויקטנוי עפ"י הנחיית מנהיהש
תשלומים בגין הנחיה לביצוע הוראת שינוי תהיה בסמכות נת"ע, וכל תשלום כאמור יבוצע על תנאי שיאושר 

    נוי שתינתן. יבמסגרת הוראת הש

, ובמידת  )ה(או את ההפחתה ממנ  לתמורהתכלול פירוט של העבודה הדרושה, וכן את התוספת    הוראת שינוי 52.7
 . את השפעתה על לוח הזמנים המחייב את הקבלן –הצורך 

לרבות משום שערך השינוי שנוי על תוכנה או תנאיה של כל הוראת שינוי שניתנה לו,  בכתב  הקבלן רשאי להשיג   52.8
נימוקי ותכלול את  ,  הוראת השינוייום מיום קבלת    30למנהל הפרויקט בתוך  . השגה כאמור תוגש  במחלוקת

ו בטענותיוהקבלן  התומך  מסמך  על כל  בכתב  הסתייגות  כי  מובהר  כאשר  תיחשב  -,  לא  השינוי  הוראת  גבי 
, בין אם חתם עליה ובין אם  בהוראת השינוי. לא פעל הקבלן כאמור, ייחשב כמי שהסכים לכל האמור  כהשגה

 .לאו

עליו להודיע  עשויה להיות השפעה על מועדי ושלבי הביצוע שנקבעו,  מסוימת    להוראת שינויסבר הקבלן כי  אם   52.9
. נת"ע תקבע אם טענת הקבלן מוצדקת, הוראת השינויימים מיום קבלת    7בתוך  על כך בכתב למנהל הפרויקט  

והיא רשאית לדחות את החלטתה בעניין זה עד לשלבי  , אם בכלל.  לביצוע אותה עבודה  ואת הארכה שתינתן
בשינויים המחויבים. לא הודיע הקבלן למנהל   15.1  במקרה כאמור, יחולו הוראות סעיףהסיום של העבודות.  

 . אותה עבודהימים כאמור, הוא ייחשב כמי שוויתר על זכותו לדרוש שינוי בלוח הזמנים לביצוע    7הפרויקט תוך  

הקבלן מתחייב למלא אחר הוראת שינוי או הנחיה לביצוע שינוי, כולל במקרה שבו ניתנה לקבלן הוראה להרוס   52.10
ביצוע להימנע מרשאי  אינו  הקבלן  עבודה שכבר בוצעה (והשבת מצב לקדמותו). מובהר, להסרת כל ספק, כי  

לפי הנחיית מנהל הפרויקט  שינוי כלשהו נת"ע  בעבודות,  אותה  עם  בשל טענה או השגה שיש לו בקשר    , או 
מתן הוראת שינוי במועד מסוים ו/או בשל  -אי  הוראה ו/או בקשר לזכויותיו כנגזרת ממנה, ובכלל האמור: בשל

(או עצם    בקשר עם קביעת ערכו של השינויאחרת  מחלוקת  כל  בשל  ו/או  תנאיה ותוכנה של הוראת השינוי  
 . על ביצוע העבודות האחרותאו השלכותיו  השפעתו על לוח הזמנים ,התשלום עליו)

הבאים לא נחשבים כ"שינויים", והם אינם מזכים את הקבלן בתוספת תשלום, שכן הם הדברים  מובהר כי   52.11
 כלולים מלכתחילה בתכולת העבודה: 

הוראות והנחיות שיינתנו לקבלן על ידי נת"ע או מנהל הפרויקט או מי מטעמם במסגרת הסמכויות  52.11.1
בקשר עם אופן הביצוע של העבודות, כל עוד אין בהן הוראה לשינוי לוח זה,  בהסכם  שהוגדרו להם  

ני הדרך החוזיות) וכל עוד הקבלן לא נדרש בגינן  בהזמנים להשלמת העבודות בכללותן (או איזו מא
 לבצע תכולת עבודה שונה או נוספת מזו שנדרש לבצע לפי הסכם זה. 

המתחייב למצבן  זה או על מנת להביא את העבודות  הסכם  ביצוע תיקונים החלים על הקבלן לפי   52.11.2
 זה, ובכלל זה תיקוני בדק ואחריות.   הסכםמהוראות 

לגביהם נקבע במפורש   ההסכםשינויים הנובעים במישרין או בעקיפין מנושאים המוסדרים במסמכי   52.11.3
מחובת הקבלן לעמוד בהוראות  הנובעים  כי לא יזכו את הקבלן בתמורה נוספת, ובכלל זה שינויים  

 ההסכם. 

 שינויים הנובעים ממעשה או מחדל של הקבלן או מהפרת ההסכם על ידו.  52.11.4

ככל שאופציה כזו נזכרת    -שינויים שמקורם בהחלטת נת"ע לממש אופציה הנתונה לה על פי ההסכם   52.11.5
) האחרים  ההסכם  במסמכי  ו/או  הכמויות  כתב  בסעיפי  ו/או  המיוחדים  התנאים  בכפוף בנספח 

באיזה מהמסמכים האמורים). מובהר כי הודעה על מימוש אופציה תוכל להימסר לקבלן   לאמור
בסעיף   -  "אופציה"בכל עת לפני השלמת הביצוע של העבודה שלגביה ניתנה למזמין אופציה כלשהי.  

מובהר כי כמויות שהוגדלו בשל מימוש   לרבות בחירה בין מספר חלופות ו/או שילוב ביניהן.  -זה  
 שלהלן.   52.14נויים אחרים עפ"י סעיף  יאופציה לא תיספרנה לצורך קביעת ערכם של ש

שיש לנת"ע לפי הסכם זה או לפי דין,  כדי לגרוע מכל זכות    או הנחיה לביצוע שינוי  הוראת שינויאין במתן   52.12
 . או לגביית תשלום או פיצוי מהקבלן קיזוזל ,שיפוילרבות זכות ל

בסעיף   םכהגדרתאו גוף ציבורי    ממונהעל ידי קבלן  יבוצע    שינוי כלשהונת"ע רשאית, אך לא חייבת, להורות כי   52.13
הממונה או הגוף  לפי שיקול דעתה. הקבלן לא ימנע במישרין או בעקיפין את פעולתו של הקבלן    ,שלעיל  35

 סיוע ככל שיידרש. הם, ויושיט לאחרים)ה ע"י הציבורי מחמת אי הסכמתו עם הוראת השינוי (או עם ביצוע
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נוספת או שונה,  שינוי  ו של כלערכ 52.14 יקבע בהתאם להוראות המפורטות    המצדיק תוספת תשלום בגין עבודה 
באחד ממסמכי ההסכם נקבע, מפורשות, כי ערך אלא אם  (יוגדל או יופחת בהתאם לכך    ההסכםשכר  להלן, ו

 : ך אחרת וכי דרך זו עדיפה על פני האמור בסעיף זה)רהשינוי ייקבע בד

גדלה  או    קטנה  ואשר בעקבותיו הכמות בסעיף כלשהו של כתב הכמויות  ,ערכו של כל שינוי שבוצע 52.14.1
 ייקבע לפי מחירי היחידות הנקובים בכתב הכמויות, כאשר:  100%של עד מצטבר בשיעור 

גם ביחס לסעיפים שבהם מחיר היחידה נקבע ע"י נת"ע ללא קבלת    תחולמובהר כי הוראה זו   )א(
הצעה מהקבלן או כנגזרת מהנחה או תוספת שהקבלן הציע ו/או בעקבות הוראת שינוי קודמת  

 שניתנה (כל עוד לא חל לגביה האמור בסעיף (ב) שלהלן).  

ביחס לסעיף חריג שנוסף לכתב הכמויות תוך כדי ביצוע, בעקבות    לא תחולמובהר כי הוראה זו   )ב(
הוראת שינוי שניתנה, אם המחיר של אותו סעיפים איננו אחד מסעיפי המחירונים שבסעיף  

שלהלן, והוא נקבע לפי ניתוח מחיר שנעשה תוך התחשבות בנסיבותיו המיוחדות של   52.14.3
 מקרה מסוים).

-ערכו של שינוי המביא להגדלת הכמות בסעיף כלשהו של כתב הכמויות בשיעור מצטבר של יותר מ 52.14.2
), לפי סדר זה, תוך החלת האמור  ד(52.14.3  עד(ב)  52.14.3, ייקבע בהתאם לאמור בסעיפים  100%

   רק על הכמות החורגת מהשיעור הנ"ל.

או  (ב)  52.14.1ערכו של שינוי כאמור בסעיף  ערכו של שינוי שאין לו סעיף מתאים בכתב הכמויות,   52.14.3
אחד האופנים במדרג שלהלן (אופן חישוב מך  ספי    לייקבע ע  ,52.14.2בסעיף    ערכו של שינוי כאמור

 בסעיף אחד עדיף על אופן החישוב בסעיף שלאחריו): 

רטה) -מחיריהם של יחידות או פריטים דומים בכתב הכמויות, תוך ביצוע התאמות (פרו  )א(
 לאותם חלקים בשינוי אשר שונים מהמתואר בסעיפי כתב הכמויות; 

ללא תוספת רווח קבלן ראשי וללא שקלול תוספות ו/או    -  10%מחירון "דקל" בהפחתת   )ב(
 מקדמים ו/או הפחתות שנקבעו במחירון הנ"ל;  

נת"י )ג( ו/או   -  10%בהפחתת    מחירון  וללא שקלול תוספות  רווח קבלן ראשי  ללא תוספת 
 מקדמים ו/או הפחתות שנקבעו במחירון הנ"ל. 

ניתוח מחירים שאושר בכתב  המחיר המקובל בשוק לביצוע העבודה הנתונה, בהסתמך על  )ד(
ו/או   הפרויקט  מנהל  ידי  ראשי  מספר  על  קבלן  רווח  בתוספת  שהתקבלו,  מחיר  הצעות 

בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של נת"ע, מקום שבו רווח  שיתווסף    12%  עדבשיעור של  
 כזה אינו כלול במחיר השוק המקובל. 

ערכם של שינויים, מחיר היחידה שיופיע בכתב    לצורך חישוב התייקרויות בגיןמוסכם ומובהר, כי   52.14.4
לעיל בהפחתת על פי האמור  ערכו של השינוי  יהיה  ין מדד  בפרש  הסכום המשקף את ה  הכמויות 

 שלעיל.   48.2המדד לתשלום כהגדרת מונחים אלה בסעיף בין הבסיס ו

, כוללת את מלוא הפיצוי המגיע לקבלן זה  52.14יובהר כי התמורה שתקבע בעבור שינוי, לפי סעיף   52.14.5
כתוצאה מהשינוי שהתבקש,   והפסדיו  הוצאותיו  כל  הביצוע  למעט  בעד  (של  בגין התארכות משך 

 .כפועל יוצא מכך, ופרט לתמורה שתיקבע בהתאםהעבודות בכללותן) 

אמור לעיל, הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום נוסף בגין תקורות ו/או הוצאות בפועל ו/או פגיעה לאור ה 52.14.6
 בייעלות או בסדרי עבודתו.  

על אף האמור לעיל, במקרה שבו ניתנה הוראת שינוי אשר במסגרתה הקבלן נדרש ע"י נת"ע במפורש ובכתב,  52.15
לממן הוצאה כלשהי (ללא עבודה), לרבות במקרה שבו הקבלן נדרש עפ"י הוראת נת"ע לשלם דבר מה שתשלומו 

 , על חשבון נת"ע   ,לשלם   או במקרה שבו הקבלן התבקש בכתב ובמפורש  –מוטל (לפי הוראות ההסכם) על נת"ע  
אזי נת"ע תשפה את הקבלן בגין ההוצאה    – את שכרו של בעל תפקיד שהעסקתו לא נדרשת לפי תנאי הסכם זה  

שיומצאובפועלשהוציא   לפי אסמכתאות  מס)  ,  על המחיר (לרבות חשבונית  עולה  אינה  זו  ובלבד שהוצאה   ,
. או על השכר הקבוע לאותו בעל תפקיד לפי מחירון דקל או נת"י (לפי הנמוך מבין אלה)  הסביר והמקובל בשוק 

 מובהר במפורש, כי לקבלן לא יאושר תשלום כלשהו לפי סעיף זה, אלא אם: 

 אותה הוצאה אושרה מראש ובכתב ע"י נת"ע;  52.15.1
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זה ואינה   הסכםהמגיעה לקבלן לפי    הכוללתאו בתמורה    ההוצאה איננה כלולה במחירי היחידה 52.15.2
 ההסכם;, מכללא, לצורך קיום הוראות נדרשת

   ;הוצגו בפני נת"ע אסמכתאות מספיקות להוכחת ההוצאה בפועל שבה הקבלן נשא 52.15.3

 .  מובהר כי הקבלן לא יהיה זכאי לתוספת כלשהי בגין תקורות ו/או רווח קבלן ראשי בגין מימון הוצאות כאמור

ייעשה על פי חישוב כמויות ו/או מדידות בפועל, ויחולו ההוראות החלות   הוראת שינויהתשלום בגין ביצועה של   52.16
 על קביעת התמורה לקבלן כפי שחלות על יתר העבודות. 

לעלות   52.17 בקשר  מידע  זה  ובכלל  נחוץ  ומסמך  מידע  כל  הקבלן  יספק  החסרים  היחידות  מחירי  קביעת  לצורך 
 החומרים לגביו, תעריפי שכר העבודה של עובדיו, תעריפי ציוד, הוצאות הובלה וכיו"ב.  

 מובהר בזה:  52.18

לכלול הן תוספת והן גריעה של עבודה, באופן שבו כתוצאה מהפחתה אחת עשויה  שינוי  הוראת  כי   52.18.1
לו בהתאם לסעיף   ההמגיע  תמורהוהוספה אחרת, נת"ע לא תחויב לשלם לקבלן תשלום נוסף מעבר ל

 . להסכם זה 44

לא יוכל לדרוש או  והקבלן לא יהיה זכאי לפיצוי נוסף או אחר בגין הפחתה כלשהי בהיקף העבודות,   52.18.2
לתבוע מנת"ע פיצוי בעד הפסד רווחים בגין העבודה שהופחתה, או בגין שכר עובדים או בטלת כלים 

 . , אלא בכפוף להוראה מפורשת בהסכם זה המזכה אותו בתשלום כאמורוכו'

נת"ע-או הנחייה לבצע שינוי    -אין בעצם מתן הוראת שינוי 52.18.3 לחייב את  לשלם לקבלן תוספת   כדי 
תשלום כלשהי, מעבר לתמורה המוגדרת בהסכם, וכל תשלום נוסף, כאמור, ישולם אך ורק בכפוף 

 זה.  הסכםלכללים המפורשים הקבועים ב 

מסמכותה של כל רשות מוסמכת לבחון ולאשר  לגרוע    כדי  -או בהנחיה לבצע שינוי    –אין בהוראות שינוי שניתנה   52.19
מאחריות הקבלן לקבלת האישורים הנדרשים לצורך  ו/או כדי לגרוע  את השינוי המוצע, כנדרש על פי כל דין,  

 ביצוע אותו שינוי, אלא אם לפי מסמכי ההסכם האחריות לכך מוטלת במפורש על נת"ע. 

במועד הנקוב בהסכם    העבודהלא תפטור את הקבלן מהשלמת    -או הנחייה לבצע שינוי    –  הוראת שינוישום   52.20
זה, ואין בה כדי לבטל, בכל צורה שהיא, את תנאי ההסכם על כל הכלול בו, אלא אם הוארך משך הביצוע של 

 שלעיל.   15שניתנה בהתאם לאמור בסעיף  להוראת שינוי בהתאם  העבודה

רשאית, לפי שיקול דעתה המוחלט, להסמיך את מנהל הפרויקט לאשר לקבלן תשלומים בגין שינויים    נת"ע 52.21
, ולחילופין לאשר שבוצעו בפועל עוד לפני קביעה סופית של התמורה המגיעה לקבלן עבור הוראת שינוי מסוימת

). מנהל הפרויקט  "תשלומים מוקדמים"(להלן:  לקבלן תשלום עבור שינוי מסוים מתוך הקצב שנועד לשם כך 
יוסמך לאשר תשלומים מוקדמים כאמור, במקרים שימצא לנכון לעשות כן, בתנאי שהמלצתו לאשר תשלומים 
בגין העבודות הרלוונטיות אושרה עקרונית בוועדת המכרזים הרלוונטית בנת"ע, ובתנאי נוסף, שסך התשלומים 

ין זה מעת לעת ע"י הפורום יוהכללים שיקבעו לענ  השיעור המירבי שיאושר ל ידי נת"עהמוקדמים לא יעלה על  
 .המוסמך לכך

ת השינוי בהוראתיקבע    ,שאושרו בגינן תשלומים מוקדמיםמובהר ומודגש, כי התמורה הסופית בגין עבודות   52.22
שתאושר ותיחתם על ידי נת"ע, וכל תשלום מוקדם שישולם כאמור ייחשב כתשלום על חשבון התמורה הסופית 

ב השינוישתיקבע  ביתר   הוראות  תמורה  שולמה  כי  יתברר  אם  הכמויות    –  החתומה.  תיקון  בעקבות  כולל 
יקוזזו הסכומים ששולמו ביתר מכל תשלום המגיע לקבלן ו/או מכל בטוחה  –המאושרות או מחירי היחידה  

על   עבודות  באומדן הראשוני של אותן  יהא  לא  כי  כן מובהר,  להבטחת התחייבויות הקבלן.  שניתנה  אחרת 
הפרויק על אישור של מנהל  להעיד  כדי  יבוצע התשלום המוקדם,  הסופית  בסיסו  לתמורה  נת"ע  של  ו/או  ט 

 שתיקבע עבור אותן עבודות ו/או כדי לגרוע מכל טענה ו/או זכות של נת"ע בקשר עם עבודות אלה.  

או לחלופין    ,נת"ע רשאית לקבוע כי התמורה עבור שינוי מסוים תהיה מותנית בתנאי מסוים (מתלה או מפסיק) 52.23
 כי התמורה עבור שינוי מסוים תכלול מרכיב של פשרה לסילוק תביעות.

 שינויים ביוזמת הקבלן  . 53

שלעיל, הקבלן רשאי להגיש לנת"ע, בכתב, הצעה מיוזמתו לשינוי כאמור   52מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף   53.1
 . הצעת הקבלן לשינוי תכלול את הרכיבים הבאים:52.1בסעיף 

 תיאור מפורט של השינוי המבוקש ואופן ביצועו, לרבות באמצעות תכניות או פרטים ככל שיידרשו.  53.1.1
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על   53.1.2 והשלכותיו  יתרונותיו  המוצע,  לשינוי  הסיבות  לגבי  ואיכותןהסבר  העבודות  לוח   ביצוע  ו/או 
 הזמנים לביצועו ו/או עלותו ו/או כל עניין אחר שלגביו מנהל הפרויקט ידרוש הסבר נוסף.   

 לוח הזמנים ליישום השינוי.  53.1.3

 וסך החיסכון, אם ייווצר לקבלן ולנת"ע.    , הכדאיות בביצועעלות השינוי 53.1.4

, הקבלן יתכנן על חשבונו ויגיש לאישור נת"ע את  בעבודותבמקרה שבו הצעת הקבלן כוללת שינויים תכנונים   53.2
התכנון המוצע על ידו. תכנון הקבלן כפוף לאישור נת"ע ולהתאמות הנדרשות מהשינוי המוצע בתכנון. נת"ע  

ת אישורים או למובהר כי קב רשאית לדרוש כי התכנון יבוצע באמצעות מתכנן מטעמו על חשבונו של הקבלן.  
 הרשאות לתכנון שביצע הקבלן היא באחריות הקבלן בלבד.  

נת"ע רשאית לקבל את הצעת הקבלן לשינוי, לקבלה תוך דרישה לשינויה או לדחותה ללא צורך בהסבר או  53.3
נימוק. מובהר כי החלטה לאשר או לדחות את הצעת הקבלן לא תשמש לעילה לתביעה כלשהי מצד הקבלן.  

שו על ידי נת"ע ימים ממועד קבלת כל הפרטים שנדר   30תשובת נת"ע בקשר להצעת הקבלן לשינוי תינתן תוך  
 לצורך בחינת ההצעה. 

, והקבלן יישא באופן מלא ומוחלט ההסכםתכנון אשר יאושר על ידי נת"ע יהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי   53.4
 .באחריות לטיבו ונכונותו

בנסיבות שבהן לא חל שינוי במחיר היחידה   –  במקרה של שינוי אשר יביא לחסכון בעלויות או במשך הביצוע 53.5
תהיה נת"ע זכאית ליהנות ממחצית החיסכון שנוצר לקבלן. נת"ע תקבע את ערך החיסכון   –או בשיטת המדידה  

 על פי שיקול דעתה הבלעדי.  

       תביעות . 54

 בגין  , כוללהעבודותלדעתו עקב ביצוע    המגיעים לו  ,לתשלומים נוספים  שיש לו  תביעה  כל  הקבלן יגיש לנת"ע 54.1
, וזאת בתוך לא  הוראות שינוי   ניתנו)  מיום קרות האירוע שלדעת הקבלן יום    60-יאוחר מ(שניתנו או שלא 

הוא הדין ביחס או מהיום שהיה עליו לדעת כי ישנה עילה להגשת תביעה.    מקים לו את העילה לתשלום נוסף
 התביע כל  ל  לכל תביעה אחרת שיש לקבלן כלפי נת"ע, או מי מטעמה, ושעילתה לעשות או להימנע מדבר מה.

ככל שתידרשנה ע"י נת"ע או מנהל    וחוות דעת   אסמכתאות,תוחי מחיר, ראיותיכאמור יצרף הקבלן הסברים, נ 
לא מסר את הנדרש ממנו על  תביעתו בתוך המועד כאמור או שהקבלן את    הגיש. לא  ההפרויקט לשם בדיקת

 לחלוטין וללא תנאי   ויתרון כמי ש, בתוך פרק זמן שיקבע מנהל הפרויקט, ייחשב הקבלהתביעהמנת לבדוק את  
 . , וזכותו לקבל בגינה סעד כלשהו תפקע מאליהאותה תביעהעל זכותו להגיש את 

חשבון ביניים, להגיש רשימה של תביעותיו ולציין בה  כל בלי לגרוע מהאמור לעיל, הקבלן חייב, יחד עם הגשת  54.2
 ויתר עליהושלעיל. לא צוינה תביעה ברשימת תביעות כאמור, ייחשב הקבלן כמי ש  54.1את תביעותיו לפי סעיף  

 . לחלוטין וללא תנאי

נת"ע תהיה רשאית לדון בתביעות הקבלן לתשלומים נוספים שלא הותנה עליהם גם אם תביעות אלה הוגשו   54.3
 לאחר המועד הנקוב לעיל, בתנאי שהקבלן ייתן טעם סביר וינמק את הסיבות לאיחור בהגשת התביעות.

 מקדמות   . 55

נת"ע רשאית, אך אינה חייבת, על פי שיקול דעתה, להקדים לקבלן מעת לעת סכומים על חשבון התמורה אותה   55.1
אמור הוא לקבל על פי ההסכם בגין עבודה שטרם בוצעה. המקדמה, אם תאושר, תהיה בשיעור מצטבר שלא 

(להלן:   שהקבלן טרם קיבל  תכולת העבודות ללא האופציה  בגין    המעודכן  ההסכםשכר  מיתרת    10%יעלה על  
 10%עלה על  ישלא  בשיעור  הקבלן יהיה רשאי להגיש בקשה לתשלום מקדמה  בנוסף,.  ")מקדמה הבסיסיתה"

. המקדמה הבסיסית ומקדמת האופציה )"מקדמת האופציה"האופציה (להלן:    תכולת משכר הההסכם בגין  
 "מקדמות". יחד: יקראו

 מלואובגובה    3ג' כנספח  המצורף  יהיה כנגד ערבות מקדמה אוטונומית לחילוט מיידי, בנוסח    ותמתן המקדמ 55.2
מע"מ. ערבות זו הבתוספת    -")  ערבות המקדמה"   :(להלן או בגובה כל סכום אחר שייקבע    המקדמה שתשולם

והיא תינתן בנוסף לכל ערבות אחרת הקיימת    ,שלעיל (כלפי מעלה בלבד)  48תהיה צמודה למדד כהגדרתו בסעיף  
 במסגרת ההסכם, במועד ובתנאים שיקבעו על ידי נת"ע. 

כאשר  ,  , רק לאחר שהוצא לו צו התחלת עבודה55.1, כאמור בסעיף  ותהקבלן יהיה רשאי לבקש את המקדמ 55.3
מקדמת  את  , וצו התחלת העבודה  חודשים ממועד הוצאת  6בתוך  יהיה רשאי לבקש  את המקדמה הבסיסית  

תשלום המקדמה, ככל שאושרה, הבדבר מימוש האופצי  בכתב  הודעה  הוצאתחודשים ממועד    3האופציה בתוך  
   .ייעשה בלוח הזמנים הקבוע לתשלום חשבון הביניים
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 24  -תשלום המקדמה הבסיסית ככל שאושרה, ייעשה בהחזר    באופן הבא:  ייעשה לשיעוריןות  החזר המקדמ 55.4
החל  שיקוזזו מכל תשלום ביניים שיאושר לקבלן     (הסוכמים יחד לסכום המקדמה)  עוקביםשווים  תשלומים  

המקדמה,   לקבלן  אושרה  שבו  החשבון  לאחר  הבא  בהחזר  מהחשבון  יעשה  האופציה  מקדמת    12-תשלום 
החל מהחשבון שיקוזזו מכל תשלום ביניים שיאושר  (הסוכמים יחד לסכום המקדמה)  עוקבים  שווים  תשלומים  

ככל והסכום העומד לזכות הקבלן בעת ביצוע   .הבא לאחר החשבון שבו אושרה לקבלן המקדמה בגין האופציה
יהיה הקבלן חייב לשלם את הסכום שבפער לנת"ע. לא עשה כן תהא    –הקיזוזים כאמור נמוך מהסכום לקיזוז  

נת"ע רשאית לקזז את הסכום שבפער מכל בטוחה המוחזקת אצלה ומבלי שיהיה בכך כדי לגרוע מטענותיה  
ת"ע רשאית, לפני מתן המקדמה, ולפי שיקול דעתה המוחלט, להודיע לקבלן כי החזר יובהר כי נוזכויותיה.  

 המקדמה ייעשה בשונה מן האמור לעיל.  

 , כמפורט לעיל וינוכו במנה אחת מכל תשלום המגיע לקבלן. ההסכםככל שנותרו מקדמות לניכוי במועד סיום  55.5

בהתאם , בכפוף לבקשתו הכתובה של הקבלן לעשות כן,  לששה חודשיםתוקטן אחת    ותהמקדמכ"א מערבות   55.6
 להחזר המקדמה שבוצע, ותוחזר לקבלן לאחר שהמקדמה נפרעה במלואה. 

המקדמות, מכל סיבה שהיא, לרבות בגין איזה מעבורו קיבל    עבודותהיה והקבלן לא ביצע את אותו חלק מה 55.7
חזיר לנת"ע את אותו חלק מסכום המקדמות שלא בוצע,  יהא עליו להזמת נת"ע,  ובי  עבודותהפסקת ביצוע ה 

כאשר המדד  (להסכם    48  בתוספת ההתייקרויות הקבועות בסעיף  מיום שנת"ע דרשה לעשות כן,ימים    7תוך  
. והיה והקבלן לא )ההסכםהקובע הינו המדד הידוע במועד החזרת המקדמות בפועל, ומדד הבסיס הינו מדד  

ו/ או לקזז את אותו חלק    השיב את הכספים כנדרש, לנת"ע תהיה הזכות לחלט את ערבות הקבלן או את חלקן
 מסכום המקדמה מכל תשלום לו יהיה זכאי הקבלן לפי ההסכם.

במועדן מחמת  הסכםלמען הסר ספק, הקבלן מוותר בזה על כל טענה לפיה לא ביצע את מלוא התחייבויותיו ב 55.8
כל תביעה או טענה הקשורה בסירובה של נת"ע להעניק   על  שלא אושרה בקשתו למקדמה, והוא מוותר בזה

 את המקדמה ו/או הקשורה בתנאי נתינתה.

 יהיה כדלקמן: ותמנגנון הצמדה לעניין המקדמ 55.9

שבסעיף   55.9.1 בהסכם  שנקבע  למדד  יוצמד  המקדמה  הידוע   48תשלום  למדד  ועד  הבסיס  ממדד 
 במועד הגשת הבקשה למקדמה או במועד בו נוצרה זכאותו למקדמה המאוחר מביניהם.

ממדד הבסיס ועד למדד הידוע בסוף   48קיזוזי המקדמה יוצמדו למדד שנקבע בהסכם בסעיף   55.9.2
 חודש הביצוע בגינו מוגש החשבון אליו נלווה קיזוז המקדמה.

 

   עוסק מורשה וניהול ספרים . 56

, מעת לעת ובכל תקופת תוקפו של הסכם זה, אישורים בני תוקף על ניהול ספרים כחוק  הקבלן מתחייב למסור לנת"ע
 בהתאם לכל דין.   ובנוסף כל אישור אחר שיידרש לנת"ע על מנת להבטיח כי הקבלן נוהגמאת שלטונות מס הכנסה, 

   סיםימ . 57

הקבלן, והוא בלבד, ישלם את כל המסים, האגרות, ההיטלים ויתר תשלומי החובה, וכן את יתר התשלומים המגיעים 
, לרבות תגמולים לרשות מקרקעי ישראל בגין פינוי עודפי עבודותאו המוטלים בקשר לחומרים ו/או הציוד ו/או ביצוע ה

, הקבלן לא יהיה זכאי  המעודכןההסכם  שכר  עפר, אלא אם כן נקבע אחרת במפורש בהסכם זה או בנספחיו. פרט ל
 לתשלום נוסף מאת נת"ע.     

 סודיות . 58

הקבלן מתחייב לשמור על סודיות מושלמת, לא לגלות לאחרים ולא לעשות שימוש בידיעות ובפרטים, בכתב או בעל פה, 
ו/או בכל עניין אחר ולצורך   המבנהבקשר לנת"ע ו/או    עבודותשנמסרו לו או הגיעו לידו בדרך אחרת, תוך כדי ביצוע ה

. הקבלן מתחייב שעובדיו,  ו' בנספח כך יחתום הקבלן וכל קבלן משנה מטעמו על נספח הסודיות ואבטחת מידע כאמור 
 קבלני המשנה ועובדיהם יפעלו בהתאם לאמור לעיל. 

 ניגוד עניינים  . 59

הקבלן מצהיר בזאת כי לא מתקיים כל ניגוד עניינים בין כל פעילות אחרת ו/או התחייבות אחרת שלו ו/או של   59.1
 מי מעובדיו ו/או קבלני המשנה שלו לבין התחייבויותיו וזכויותיו על פי הסכם זה. 
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יועצי נת"ע כנדרש עפ"י תנאי המכרז וכמפורט  הקבלן מתחייב בזאת   59.2 למסמכי   א'   נספחבלהימנע מהעסקת 
להימנע מכל פעולה שיש בה ניגוד עניינים בין מילוי תפקידיו על פי הסכם זה  המכרז. הקבלן מתחייב, בנוסף,  

לבין מילוי תפקיד ו/או התחייבות אחרת שלו, במישרין ו/או בעקיפין, ו/או של עובדיו ו/או של קבלני משנה  
במסמכי    6טופס  ולמלא אחר הוראות    שלו, והוא מתחייב בזאת להודיע לנת"ע על כל חשש לניגוד עניינים כאמור

 .המכרז

   ערבויות . 60

, וכתנאי לביצוע תשלום כלשהו על ידי נת"ע, ימציא  זה  הסכםלהבטחת מילוי התחייבויותיו של הקבלן על פי   60.1
ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי  , ימים מעת שניתנה לו הודעה בכתב על זכייתו במכרז 7, בתוך הקבלן לנת"ע

מותנית   ובלתי  סעיף  מאת    -תלויה  לפי  רישיון  בעל  שהנו  בנקאי  או  1(א)(4תאגיד  הבנקאות    )2(א)(4)  לחוק 
או מאת חברת ביטוח ישראלית שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על פי חוק הפיקוח , 1918-(רישוי), התשמ"א

כשהיא ערוכה בנוסח הקבוע   -  , ואשר אושרה לעניין זה על ידי החשב הכללי1981-על עסקי ביטוח, התשמ"א
(בתוספת מע"מ בשיעור   ההסכםשכר  מ  (חמישה אחוזים)  5%- ל  להסכם זה, שסכומה יהיה שווה  ' 1גבנספח  

 "). ערבות הביצוע(להלן: ") ההסכםהנוהג במועד חתימת 

במקרה בו עוכב מתן הצו להתחלת העבודה, מסיבה כלשהי, רשאית נת"ע להורות על עיכוב בהמצאת ערבות  60.2
הביצוע, ובלבד שהקבלן אישר כי הערבות שניתנה על ידו במסגרת המכרז (ונותרה בידי נת"ע) תוסיף ותעמוד  

ות הביצוע, להשיב לקבלן  בעינה להבטחת מסירתה של ערבות הביצוע. נת"ע רשאית, לחילופין, אם ניתנה ערב
את הערבות שניתנה במסגרת המכרז. במקרה כזה, יראו את ערבות הביצוע כערבות המשמשת להבטחת כל  

 חיובי הקבלן על פי מסמכי המכרז. 

בגובה  שכר  מ  15%עד לשינוי של   60.3 יהא שינוי  לא  ערך  ערבות  ההסכם  ,  15%-ביותר מ  ההסכםהביצוע. הוגדל 
בעקבות שינוי אחד או יותר שנעשו בהסכם, יידרש הקבלן להמציא לנת"ע ערבות ביצוע חלופית או נוספת כך  

ההסכם המעודכן (בתוספת שכר  (חמישה אחוזים) מ  5%שיהיו בידי נת"ע יהיו בגובה של    שסך ערבויות הביצוע
לאחר שהוגדלה  נקבע,  לערבות, אם  או בסכום האחר שנקבע  במועד חתימת ההסכם),  שנהג  בשיעור  מע"מ 

 באופן יחסי. 

סעיף   60.4 לפי  החלופית,  או  הנוספת  לנת"ע  60.3הערבות  תימסר  הנסיבות   7בתוך    שלעיל,  שיחולו  מיום  ימים 
המחייבות המצאת ערבות נוספת או חלופית, כחלק מתהליך האישור של השינוי. לא יבוצע כל תשלום נוסף  

 לידי הקבלן, ביחס לשינוי שאושר, בטרם הומצאה הערבות הנוספת או החלופית.  

 הסכם ימים מיום סיום תקופת הבדק הקבועה ב  30עד לחלוף  ערבות הביצוע תישאר בתוקף ותוארך מעת לעת   60.5
ימים לאחר אישור החשבון הסופי המגיע לקבלן, לפי המאוחר מבין אפשרויות אלה. על אף    30זה או עד לחלוף  

האמור, נת"ע רשאית להוסיף ולהחזיק בידיה את ערבות הביצוע, ולדרוש את הארכתה לאחר חלוף המועדים 
לה לגביית חוב כלשהו מהקבלן הנ"ל, אם קיימת, לדעתה, עילה לחילוט הערבות או חלק ממנה או אם קיימת עי

 . לרבות חוב צפוי או מותנה

משכר ההסכם המעודכן, נת"ע   7%מוסכם בזאת, כי במקרה שבו סך הבטוחות המוחזקות על ידי נת"ע יעלה על   60.6
במועד  ,  כך שסך הבטוחות המוחזקות בידי נת"ע  הקטנה של ערבות הביצוע  -  ששה חודשים אחת ל  -תאפשר  

על   יעלה  לא  המעודכן.    7%ההקטנה,  ההסכם  הבטוחות"משכר  הכולל "סך  הסכום  הוא  זה,  סעיף  לעניין   ,
שלעיל, בצירוף סכום ערבות הביצוע, לא כולל מע"מ והפרשי   49.10המוחזק ע"י נת"ע כעיכבון שנוכה לפי סעיף  

כלל בסך הבטוחות. למען הסר ספק מובהר  יהצמדה למדד. סכום שיש מניעה חוקית או אחרת לממשו לא י
 סיפא שלעיל.   60.5בזאת, כי אין בהוראת סעיף זה כדי לגרוע מזכותה של נת"ע לפי סעיף 

  תעודת גמר בנסיבות האמורות בסעיף  קבלת (או לפני  ומתן תעודת גמר העבודות השלמת  הקבלן רשאי, לאחר 60.7
לפי   ביצועערבות ה  להחליף את  ,שלעיל)  38.13 כל התחייבויות הקבלן  להבטחת  בדק, אשר תשמש  בערבות 

סכום הערבות יהיה התחייבויותיו לטיב, אחריות ובדק.    ןובכלל(ככל שטרם קוימו עד אותה עת)  הסכם זה  
ל  עד להמעודכןההסכם  שכר  ) מים אחוז  שלושה(  3%-שווה  והיא תעמוד בתוקפה  סיום תקופת הבדק אחר  , 

זה ויחולו לגביה כל   הסכםל '  2ג' כנספח  ערבות הבדק תהיה בהתאם לנוסח המצורף  ").  ערבות הבדק(להלן: "
לסכום הערבות    שלעיל.  60.7למעט בכל הנוגע לסעיף  ,  הביצוע, בשינויים המחויביםערבות  ההוראות החלות על  

 .  המצאת ערבות הבדקג במועד וכאמור לעיל יתווסף מע"מ בשיעור הנה

הביצוע ערבות    להסכם, כמפורט בנוסח  48הערבויות על פי סעיף זה תהיינה צמודות למדד כהגדרתו בסעיף   60.8
 הערבויות יהיו צמודות למדד כאמור בהסכם זה כלפי מעלה בלבד.  ובנוסח ערבות הבדק. 

לדרישות נת"ע, בין    ערבויות מפעם לפעם ללא כל תמורה נוספת בהתאםההקבלן ידאג להאריך את תוקפן של   60.9
לפי הסכם זה עליו  לצורך הבטחת קיום כל חובה המוטלת  ולא השאר  נדרש הקבלן להאריך את הערבות,   .
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התחייבויות   לקיום  חלופית  כבטוחה  הערבות  סכום  את  ולהחזיק  הערבות  את  לחלט  נת"ע  תוכל  האריכה, 
 הקבלן. 

ן) בכל מקרה בו  י נת"ע תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה המלא והמוחלט, לחלט כל אחת מהערבויות (לפי העני 60.10
הפר הקבלן הוראה ו/או הצהרה על פי הסכם זה ו/או עקב פגמים בטיב או עקב אי מילוי חובות המוטלות על 
הקבלן על פי הסכם זה. נת"ע תהיה רשאית להשתמש בכספים המחולטים לכיסוי כל המגיע לה מהקבלן עקב  

הגמור והמוחלט, מבלי שתהיה לקבלן זכות הפרת ההסכם. סכום הערבות שיחולט על ידי נת"ע ייהפך לקניינה  
כלשהי לבוא כלפי נת"ע בטענות או תביעות כלשהן בקשר לכך, ומבלי שדבר זה יגרע מזכויותיה האחרות של 

 זה ועל פי כל דין.  הסכםנת"ע על פי 

על ידי נת"ע, כולה או חלקה, חייב הקבלן להמציא במקומה  זה    60אחת הערבויות שניתנו לפי סעיף  מומשה   60.11
ערבות חדשה לנת"ע, אשר תשלים ו/או תחליף, לפי המקרה, את הערבות שחולטה ולפי נוסח הערבות הקבוע 

לפי הענין. לא ביצע הקבלן את האמור בסעיף זה, רשאית נת"ע להתנהל לפי זכויותיה    3עד ג'   1ג'   יםבנספח
 החוזיות כאילו לא הוגשה ערבות ע"י הקבלן. 

  ת, יתווספו לסכום הערבות הפרשי התנודות במדד יוערבוה  אחת  בכל מקרה בו יידרש הקבלן להאריך את תוקף  60.12
פירושן ההפרש בין המדד שפורסם לאחרונה,   -. לעניין סעיף זה, "תנודות במדד"  שלעיל  48כהגדרתו בסעיף  

 לפני יום מתן הערבות לראשונה, לבין המדד שפורסם לאחרונה, לפני יום מתן הערבות המוארכת. 

על ידי נת"ע אין בו כדי לגרוע מכל תרופה ו/או זכות אחרת העומדת לנת"ע על  כלשהי מובהר כי מימוש ערבות  60.13
 פי ההסכם ו/או על פי כל דין וכן אין בה כדי לגרוע מהתחייבויות הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.  

 הפרות וסעדים  . 61

  - ו  50,  34,  32,  31,  30,  28,  27,  25,  24,  22,  21,  14,  9,  5  ,3.11  סעיפיםהתחייבויות או הצהרות הקבלן ב  הפרה של 61.1
 .  1970-תחשב הפרה יסודית של הסכם זה כאמור בחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א 60

יותר מהתחייבויותיו על פי הסכם זה הוא יהיה חייב לשלם לנת"ע פיצויים בגין   61.2 היה והקבלן הפר אחת או 
ניהול, כתוצאה מההפרה   לרבות הוצאות  לה,  וההוצאות שיגרמו  נזקים עקיפים, ההפסדים  לרבות  הנזקים, 

נת"ע תהיה רשאית לחלט   האמורה וזאת בנוסף ומבלי לגרוע מזכותה של נת"ע על פי כל דין ועל פי הסכם זה. 
את הערבות ו/או כל חלק מהן כנגד כל נזק שייגרם לה כתוצאה ממעשה או מחדל של הקבלן או מי מטעמו, 

 וזאת אף מבלי להודיע לקבלן על כוונתה לחלט את הערבות. 

למען הסר ספק, ומבלי לפגוע בזכויות נת"ע על פי הסכם זה ועל פי כל דין, נת"ע תהא רשאית לקזז כל סכום   61.3
אשר יגיע לה מהקבלן על פי הסכם זה או על פי הסכם אחר שבינה לבין הקבלן, וכן כל חוב אחר המגיע מן  

 הקבלן לנת"ע לפי כל דין. 

בלי לגרוע מכל הוראה אחרת בהסכם זה, ובלי לגרוע מכל תרופה אחרת המגיעה לנת"ע, הרי שנת"ע רשאית,  61.4
בכל   - לשם הבטחת ביצוע התחייבויותיו של הקבלן או לשם גביית סכום כלשהו המגיע ממנו, לעכב תחת ידיה 

הפרת הסכם מצד הקבלן   חפצים אחר  -מקרה של  או  ציוד, מסמכים  חומרים,  לקבלן  כספים,  השייכים  ים 
 . אתר העבודותוהמצויים ב

למען הסדר הטוב מובהר בזאת, כי לקבלן לא תהיה כל זכות עיכבון במבנה ו/או בחומרים ו/או בכספים ו/או  61.5
. בנוסף, הקבלן לא יהיה רשאי לקזז סכומים שהוא חייב עבודותבתכניות ו/או בכל דבר אחר הקשור בביצוע ה

מאת נת"ע או מאת מי מהבאים    , לכאורה,זה ובין ממקור אחר כנגד כל סכום המגיע לו  הסכםלנת"ע, בין על פי  
 מכוחה או מטעמה (לרבות קבלני משנה שלה). 

ידו של   מבלי לגרוע מכלליות האמור בהסכם זה, נת"ע 61.6 תהיה רשאית לבטל את ההסכם לאלתר ולסלק את 
 להסכם זה.  42, כאמור בסעיף אתר העבודותהקבלן מ

זה,    הסכםמי מטעמו, בקשר עם  כלפי  או    מי מן הצדדים כלפי רעהו,למרות האמור בכל דין, תביעות שיש ל 61.7
להסכם זה, הצדדים מסכימים    ד'נספח  . בחתימתם על  החשבון הסופיאישור  ממועד  יתיישנו בתום שלוש שנים  

לסעיף   בהתאם  הינה  זה  בסעיף  כאמור  מקוצרת  התיישנות  תקופת  של  קביעתה  ההתיישנות,   19כי  לחוק 
זה להגיש הודעת צד שלישי כנגד משנהו בתביעות   הסכם. אין באמור בסעיף זה כדי למנוע מצד ל1958-התשי"ח 

, למעט  זה, אף לאחר תקופת ההתיישנות המקוצרת הקבועה בסעיף זה  הסכםשהוגשו נגד אותו צד בקשר עם  
בכל    54אין בהוראת סעיף זה כדי לגרוע מהוראת סעיף    מובהר כי  .אם עילתה של תביעה זו היתה ידועה לו

 . שלא נמסרה לגביהן הודעה כנדרד ובפרק הזמן שנקבע לפי הסכם זה הנוגע לפקיעתן של תביעות מסוימות

 קנסות, פיצויים וניכויים מוסכמים . 62
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הסכם סכום כלשהו  הנת"ע רשאית להטיל על הקבלן חיוב כספי או לגבות ממנו פיצוי מוסכם או לנכות משכר  62.1
, לרבות מפרט הדרישות המגיע לקבלן, כל אימת שקבועה זכות כזו בהסכם זה או באיזה מנספחיו או מסמכיו

 .  הכלליות

לא יגרעו מזכותה של נת"ע לתבוע פיצויים בגין    ההסכםשכר הטלת חיוב ו/או גביית פיצוי מוסכם ו/או ניכוי מ 62.2
  או לתבוע כל סעד אחר המגיע לה.   הל ונזקים שנגרמ

   העבודותפיצוי מוסכם בגין איחורים בביצוע  . 63

תוך התקופה שנקבעה בהסכם, בהתחשב בהארכתה ב  מהןאו כל חלק  העבודות  לא ישלים את ביצוע  הקבלן  אם   63.1
משכר ההסכם   1%פיגור,  של  לנת"ע, בגין כל חודש    יהא עליו לשלםאו בקיצורה בהתאם להוראות הסכם זה,  

לפני כל ההפחתות, הניכויים, הקיזוזים והעיכובים, להם  וזאת  משכר ההסכם,    7המעודכן, עד לתקרה של %
אין בהוראה   בגין כל יום של פיגור. 1/30זכאית נת"ע. עבור פיגור של חלק מחודש יופחתו סכומים בשיעור של 

 זו כדי לגרוע מזכותה של נת"ע לכל סעד או פיצוי אחר המגיע לה עפ"י דין או הסכם. 

הוא מועד סיומן המהותי של העבודות, כהגדרת   63.163.1המועד שעד אליו יחושב הפיצוי המוסכם לפי סעיף   63.2
בתנאי שהקבלן עמד בכל התנאים והמועדים שנקבעו בתעודת הגמר המותנית,   –שלעיל    15.6מונח זה בסעיף  

בתנאי שהקבלן השלים את כל הנדרש ממנו לשם השלמת המסירה של העבודות   – ואם לא ניתנה תעודה כאמור  
חודשים ממועד סיומן המהותי של העבודות. לא השלים הקבלן את הנדרש ממנו בהתאם לנדרש   3כולן בתוך  

חודשים ממועד סיומן המהותי של העבודות (במקרה שבו לא ניתנה    3מנו בתעודת הגמר המותנית, או בתוך  מ
 שלעיל.     63.1תעודת גמר מותנית), יחודש מניינו של פרק הזמן לחישוב הפיצוי המוסכם לפי סעיף 

ה 63.3 להשלמת  המועד  סעיףעבודותהוארך  לפי  סיום    15  ,  יום  העבודות  ייראה  כנדחה ביצוע  זה,  סעיף  לצורך 
 בהתאמה.

 לקבוע אבני דרך חוזיות   ,מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, נת"ע תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי 63.4
לעיל או בכל   63.1פיצויים מוסכמים מראש בסכום המצוין בסעיף    ישלם הקבלן לנת"עשבגין אי עמידה בהן  

 סכום אחר שנקבע בנספח התנאים המיוחדים. במקרה כזה:  

ואולם במקרה שבו השלמת אבן דרך אחת    שנקבעו בגין אבני דרך שונות יצטברו זה לזה,פיצויים   63.4.1
ייגבה פיצוי לפי   – מותנית בהשלמת אבן דרך אחרת (אבני דרך עוקבות) והקבלן לא עומד בשתיהן  

  אחת מאבני הדרך בלבד, לפי שיקול דעת נת"ע.

 ; , אלא אם נת"ע החליטה אחרתמכל תשלום המגיע לקבלן  מיד  סכום הפיצוי המגיע מהקבלן יופחת 63.4.2

  ;חישוב הפיצוי יהיה על בסיס יומי (קלנדרי) 63.4.3

, ויסיים את העבודה לא יאוחר העבודותבמידה שהקבלן ידביק את האיחור שנוצר במהלך ביצוע   63.4.4
עבודה,   התחלת  בצו  לכך  שנקבע  שנקבעהמהמועד  הבאה  הדרך  באבן  לחלופין  לאותה   או  ביחס 

  הודבק הדרך שבה    או באבן   במסגרת החשבון הסופילקבלן    יוחזרו הפיצויים המוסכמים,  עבודה
 ם ומובהר, כי במקרה שבוכ. מוסנספח התנאים המיוחדים, אלא אם נקבע אחרת בהפיגור שנוצר

, ושיעורו של פיצוי זה נמוך 63.1ע בפיצוי לפי סעיף"הפיגור במועד השלמת העבודה מזכה את נת
בגין   מהקבלן  שנגבה  עמידהמהפיצוי  דרך   אי  מעבר   שונות,  באבני  שנגבו  פיצויים  לקבלן  יוחזרו 

סע לפי  לגבות  שיש  סעיף    .63.1ף ילסכום  יח  63.4.4הוראות  לא  שהוגדר וזה,  דרך  לאבני  ביחס  לו 
 .(או כי ניתנות הן לריפוי רק בתנאים מסוימים) לגביהן כי הן בלתי ניתנות לריפוי

לגבותו   63.5 או  עת  בכל  לקבלן  שיגיע  לעיל מכל סכום  הפיצויים האמורים  לנכות את סכום  נת"ע תהיה רשאית 
מהקבלן בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות חילוט ערבות הקבלן. תשלום הפיצויים, ניכויים או גבייתם אינם  

 או מכל התחייבות אחרת לפי ההסכם. עבודותפוטרים את הקבלן מהתחייבותו להשלים את ה

ההסכם, לא תפורש שכר הימנעות מגביית פיצויים מוסכמים תוך כדי ביצוע העבודות או במועד תשלום יתרת  63.6
 כשוללת מזכותה של נת"ע לגבות פיצויים אלה במועד אחר. 

על הקבלן במפורש כי סכומי הפיצויים המופיעים בסעיף זה לעיל ובכל סעיף אחר בהסכם זה    מוצהר ומוסכם 63.7
נקבעו לאחר הערכה שקולה וזהירה של הנזקים שעלולים להיגרם לנת"ע עקב ההפרה ולא תשמע כל טענה מצד  

 הקבלן כנגד כך. 
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 שונות . 64

ודיווח סדיר,   64.1 ורשומות  פנקסי חשבונות  ניהול  לנת"ע בד בבד עם חתימת ההסכם אישור בדבר  יגיש  הקבלן 
וכן את התצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים,   1976-כאמור בחוק חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו 

להסכם זה, כשהם מלאים, חתומים ומאושרים כדין. הקבלן ימציא לנת"ע   כנספח ט' המצורף    1976-התשל"ו 
 העתקים של האישורים לעיל מעת לעת לפי דרישת נת"ע, או עם עדכונם או החלפתם לפי העניין. 

, וכי אין להסתמך עליו 1968-למען הסר ספק מוצהר בזאת, כי הסכם זה אינו כפוף לתחולת חוק המכר, תשכ"ח 64.2
 לצורך פירושו, אלא אם נקבע אחרת במפורש בהסכם זה.

זה, והמועד לביצוע אותו תשלום או אותה    הסכםמקום בו מחויבת נת"ע לבצע תשלום או פעולה אחרת לפי   64.3
   .פעולה חל ביום שישי, שבת או מועד ממועדי ישראל, ייחשב המועד כקבוע ליום העסקים הראשון שלאחריהם 

הסכם זה ממצה את המוסכם בין הצדדים ולא תהיה כל נפקות לכל משא ומתן, הצהרה, מצג, התחייבות ו/או  64.4
 פה בין הצדדים, עובר לחתימת הסכם זה.-הסכמה, אשר נעשו, אם נעשו, בין בכתב ובין בעל

, הרי שלא יהיה תוקף לכל שינוי בהסכם זה או בהוראה מהוראותיו אלא אם כן  52סעיף  בלי לגרוע מהוראות   64.5
 נעשו בכתב ונחתמו על ידי הצדדים להסכם זה. 

התנהגות מי מהצדדים לא תחשב כהסכמה ו/או כוויתור על איזה מזכויותיו על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין,   64.6
 אלא אם כן ההסכמה ו/או הוויתור נעשו בכתב.

הסכמת הצדדים או אחד מהם לסטות מהוראות הסכם זה במקרה מסוים, לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה   64.7
 גזירה שווה למקרה אחר. 

לא השתמשו הצדדים או אחד מהם בזכויות הניתנות להם לפי הסכם זה במקרה מסוים, אין לראות בכך ויתור   64.8
 על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות וחובות לפי הסכם זה.

אביב, -סמכות השיפוט בכל דבר ועניין הנובעים מהסכם זה תהא מסורה לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל 64.9
 ולהם בלבד.  

 

 

 

 

 הודעות  . 65

זה תועבר לנת"ע ו/או למנהל הפרויקט באמצעות מערכת   הסכםככלל, כל הודעה מטעם הקבלן בקשר עם ביצוע   65.1
כמפורט במפרט   הכלליותלניהול מסמכים  להסכם,  .  הדרישות  הנוגעת  וכל תכתובת אחרת  הודעות כאמור, 

נת"ע או מנהל הפרויקט רשאים להורות כי מסירת הודעות ו/או תכתובת אחרת    אךתיעשה בשפה העברית,  
 .  בלי שהדבר יזכה את הקבלן בזכות כלשהי לתבוע תשלום נוסף תיעשה בשפה האנגלית

, יכולה להימסר לנת"ע בכתב,  ההסכםבלי לגרוע מהאמור, הודעה שעניינה דרישה לקיום חובה או זכות על פי   65.2
נת"ע של  למשרדה  רשום  דואר  ביצוע  באמצעות  על  מטעמה  האחראי  לגורם  ידנית  מסירה  באמצעות  או   ,

כנקוב ביצוע העבודות  , או להישלח בדואר אלקטרוני ובלבד שתמוען לגורם האחראי מטעם נת"ע על  העבודות
בצו התחלת עבודה, ודבר קבלתה אושר ע"י נת"ע ותועד על ידי הקבלן. מוסכם כי מסירה ידנית כנגד אישור  

לנת"ע.   הפרויקט במשרדו הראשי תיחשב כמסירה  למנהל  על מסירה  לא תחול  זה  סעיף  הוראת  כי  מובהר 
 מסירת כתבי בי"ד.  

שעות ממועד מסירתה בדואר. הודעה    72הודעה שנשלחה בדואר רשום תיחשב כהודעה שנמסרה ביד כאמור   65.3
שנמסרה ביד תיחשב כהודעה שנתקבלה במועד מסירתה. הודעה ששוגרה בדואר אלקטרוני תיחשב כהודעה  

 גבי התיעוד המאשר את דבר קבלת ההודעות אצל נת"ע. -שנתקבלה יום למחרת המועד המצוין על 

או במהלך סופי שבוע / מועדי ישראל, תיחשב כאילו נמסרה ביום העבודה   17:00הודעה שנמסרה לאחר השעה   65.4
 הראשון שלאחר מכן.
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נת"ע ומנהל הפרויקט רשאים לשגר לקבלן הודעות בכל אמצעי שהוא, לרבות באמצעות רישום על גבי יומן  65.5
 העבודה, ומוסכם כי מסירה ידנית כנגד אישור מסירה למהנדס מטעם הקבלן תיחשב כמסירה כדין לקבלן.

 ולראיה באו הצדדים על החתום: 

 

 הקבלן  נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ -נת"ע 

 אישור חתימת הקבלן 

אני הח"מ, ______________, עו"ד/רו"ח, מ___________________________ מאשר בזאת כי חתימת ה"ה 
 ____________________________ מחייבת את הקבלן לכל דבר ועניין. 

 

 _______________    __________________ 
 עו"ד/רו"ח                              תאריך



   - קובץ נספחים להסכם ההתקשרות

 בגוש דן   M1ראשונים שבראשון לציון עבור קו המטרו   לביצוע עבודות פיתוח והעתקת תשתיות בדיפו - 529/2025מכרז פומבי מס' 

 

   עמודים  25מתוך  -  1 -  עמוד - נספחים להסכם התקשרות 

 # 

 

 רשימת נספחים 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 כותר  נספח 

 תנאים מיוחדים לביצוע העבודות: נספח א'

 טבלת טיפול בתשתיות. - נספח א'

 טבלת אבני דרך לביצוע ופיצויים מוסכמים.   -  נספח ב'

 טבלת ממשקים.  - נספח ג'

 פינוי, טיפול ושינוע   -עודפי עפר  - נספח ד'

 כתב ויתור על תביעות  נספח ב'

 ערבות ביצוע  1נספח ג'

 ערבות בדק  2נספח ג'

 ערבות מקדמה  3נספח ג'

 כתב הסכמה להתיישנות מקוצרת נספח ד'

 אישור הבנת הקוד האתי לספקי חברת נת"ע נספח ה'

התחייבות בלתי חוזרת לשמירת סודיות ואבטחת   נספח ו'
 מידע

- תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  נספח ז'
1976 

 ביטוח הוראות נספח ח'

  -'נספח ח
 2אישור 

 הביטוחים קיוםאישורי 

 [יושלם] מסמכי המכרז והודעות הבהרה  נספח ט'

 מפרט הדרישות הכלליות נספח י'

 מפרט טכני מיוחד  נספח יא'

ובכללה טופס הצעת המחיר  [יושלם] הצעת הקבלן 'בנספח י
 כפי שאושר בידי נת"ע. 



   - קובץ נספחים להסכם ההתקשרות

 בגוש דן   M1ראשונים שבראשון לציון עבור קו המטרו   לביצוע עבודות פיתוח והעתקת תשתיות בדיפו - 529/2025מכרז פומבי מס' 

 

   עמודים  25מתוך  -  2 -  עמוד - נספחים להסכם התקשרות 

 # 

 

 

   תנאים מיוחדים לביצוע העבודות –נספח א'   
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 '__ מסלהסכם  א' נספח

 

 עבודותמיוחדים לביצוע ה תנאים

 

 M1: עבודות מוקדמות בדיפו ראשונים עבור קו המטרו המכרז  תיאור

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 #           58מתוך  2עמוד 
 

 : הבהרות

ובשום אופן לא לגרוע  המכרז    /  הסכםהם המהווים חלק מן  מסמכיהכלל  פי  -כל חובותיו של הקבלן על  את)בהיר  (לה  ההוראות שבנספח זה באות להוסיף על .1
 במפורש אחרת.   וככל שנכתב אלא אם  הן,מ

במסמך  שלגביו אין פירוט מיוחד או סעיף עניין בכל ויודגש:  את הקבלן מחובה כלשהי. פוטרתאו סעיף מסוים, כהוראה העניין אין לפרש היעדר התייחסות ל .2
יחולו ההוראות    –ככל וקיימת התייחסות לסעיף מסוים במסמך זה וכן בהסכם או בכל מסמך אחר  ההוראות הרגילות בהסכם ו/או באיזה מנספחיו.  יחולו  זה  

  כולן ככל ואין הן סותרות שאז יחולו הוראות סדר הקדימויות שבהסכם.
במפרט הטכני המיוחד או במסמכים אחרים המצורפים להסכם    מובא במפרט הדרישות הכלליות ,. מידע מפורט  המידע שבמסמך זה הנו מידע תמציתי בלבד .3

ככל שהוראה מסוימת איננה ברורה, או    ההסכם.מסמכי  לפי    במועדן    העבודות מלוא  ביצוע  תמחור ומחובת הקבלן לבדוק כהלכה כל עניין הדרוש לצורך  
    תנאים מיוחדים.  – תנאים כלליים וההזמנה    –בהתאם להוראות ההזמנה  בהרות  הבבקשה למתן     –בגדר ההליך המכרזי    – שחסרות לקבלן הנחיות, עליו לפנות  

בגין התחייבויותיו במסמכי ההסכם ובכלל זה האמור במסמך    ההסכם  בשכרהקבלן לא יהיה זכאי לתשלום נוסף על הנקוב    –אלא אם נאמר במפורש אחרת   .4
 זה או כל עבודה או פעולה הכרוכות בביצוע הפרויקט או נובעות ממנו גם אם לא צוינו במפורש וכל זאת בתוך לו"ז הזמנים המוגדרים. 

 

בהסכם   סעיף  מס' 
במפרט   / פרק 

 הדרישות הכלליות 

 התנאים המיוחדים   נושאים להתייחסות / למתן פרטים כותרת / נושא 

של   - כללי  תיאור 
העבודה / המטלה 
לביצועו  הנמסרת 

 של הקבלן 

 

 

 

הפרויקט שבמסגרתו תבוצענה העבודות  
 (שם הקו / מקטע / שלב ביצוע)

 .עבודות מוקדמות בדיפו הראשונים -M1 קו מטרו  

 .M1sקו מטרו   –/א 101תת"ל/ התכנית החלה על ביצוע העבודות  

הראשונים, לצורך הכנת השטח לעבודות שיבוצעו    ביצוע עבודות מוקדמות בדיפו מטרת העבודות המבוצעות ע"י הקבלן 
עבור   הקמת תחמ"ש  וקבלני  הדיפו  קבלני הקמת  עבודות  לרבות  ידי אחרים,  על 

 בתחום הדיפו.   M1פרויקט המטרו של קו

תבוצענה  שבו  גיאוגרפי  תוואי   /    מקום 
 העבודות  

 השטח שבו יבוצעו העבודות ממוקם בדרום העיר ראשון לציון. 

מדרום, רחוב רמז ממערב, רחוב תש"ח    431שטחי אתר העבודות מצויים בין כביש  
 מצפון ורחוב הרצל ממזרח.  
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מסוימות עבודות  לבצע  יידרש  הקבלן  לעיל,  האמור  אף  הסמוכים   על  בשטחים 
תנועה הסדרי  הקיימים:  הרישוי  לתנאי  ובהתאם  היתר  בין  העבודות,   \לאתר 

תשתיות למיניהן, קידוחים אופקיים, ואף לפנות עודפי עפר וחומרים נוספים מעבר  
למקום העבודות וזאת בהתאם להנחיית מנהל הפרויקט, נת"ע ומסמכי ההסכם  

 .  נספח ד'לרבות 

הרשות המקומית שבתחומה מבוצע   
הפרויקט / זהות רשות התמרור  

 הרלבנטית 

 ראשון לציון.  -העבודה מבוצעת בתחום הרשות המקומית

 נתיבי היובל, נת"י וראשון לציון.  -רשויות התמרור הרלוונטיות 

 . פרו ד.מ.י-מט חברת הניהול המלווה את הביצוע 

("הגדרת    2.1סעיף  
 העבודות") 

של   כללי  תיאור 
העבודות  תכולת 

 שיש לבצע  

העיקריות   העבודות  של  כללי  תיאור 
 לביצוע 

 העבודה, תכולתה, משכה ואבני הדרך לביצועה מוגדרים במסמכים הבאים: 

בתכניות, המיוחד,  ו  במפרט  הכמויות  ממסמכי  בכתב  חלק  המהווים  זה  במסמך 
 ההסכם.  

 הקבלן יידרש לבצע, בין היתר, את העבודות הבאות: 

 * הקמה ותחזוקה של אתר ההתארגנות, לרבות פירוקו.  

 פירוקים ופינוי מטרדים, לרבות גשר שילוט והרכבתו מחדש.

* עבודות עפר, חפירה ופינוי לאתרי המזמין ו/או לאתרי הקבלן לפי החלטת מנהל  
 הפרויקט.  

לצורך   קרקע.  עוגני  כולל  סלארי,  קירות  ויציקת  חפירה  לרבות  בטון,  עבודות   *
-M1-MET-DEA-DET-M1302ההתמצאות הקבלן מופנה לתוכנית תנוחה מס'  

DP00-STR-AAA-PL.dgw  . 
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 * עבודות סלילת כבישים ורחבות. 

 * עבודות ומתקני חשמל, לרבות הסתה למיקום זמני ומיקום קבוע של קו החשמל. 

 * הסדרי תנועה זמניים, לרבות פירוקם. 

 * פיתוח נופי, כולל החזרת המצב לקדמותו.

 * גינון והשקיה. 

 * עבודות גידור קיים וחדש, לרבות תחזוקתו.  

 * קווי מים, ביוב ותיעול. 

 * בטיחות בעבודות בניה ושמירה. 

נת"ע   הנחיית  פי  על  לגורם  מסירה  לבין  העבודות  השלמת  בין  המעבר  בתקופת 
כפי   ובמחיר  ההסכם  במסמכי  המפורט  לפי  הכל  משמרת  תחזוקה  יבצע  הקבלן 

 שמופיע בכתב הכמויות. 

תיאור כללי של מבני הדרך / המבנים או  
למזמין   שיימסרו  הנדסיים  האלמנטים 

 או לצד ג' 

המבנים או האלמנטים ההנדסיים שיבוצעו על ידי הקבלן ויימסרו על ידיו למזמין  
 או לצד ג':  

 - טבלת טיפול בתשתיות  - נספח א'קו חשמל הקיים הזמני והסופי כמפורט ב •
קו החשמל הקיים יוסט בשני שלבים נפרדים, זמני וקבוע, ולמיקומים שונים,   •

 כמפורט בתוכניות ובמפרט הטכני. 
מפרצי עצירה וגשר שילוט יבוצעו על ידי הקבלן ויימסרו לנתיבי היובל ו/או   •

 נתיבי ישראל ו/או חברת החשמל.
ייבחר   • לקבלן אחר אשר  ויימסר  ידי הקבלן   על  יבוצע  תחמ"ש  לטובת  שטח 

 לטובת ביצוע עבודות התחמ"ש על ידי נת"ע. 
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כפי   • אחר  לקבלן  ויימסר  הקבלן  ידי  על  יבוצע  הפורטל  הקמת  לטובת  שטח 
 שיונחה על ידי נת"ע. 

 בהיקף אתר העבודות  –קירות בטון מזויין •
עוגנים לקירות הבטון מזויין בפאות המזרחית    –מטה)    52אופציה (ראה סעיף   •

והצפונית של הדיפו אשר יבוצעו על ידי הקבלן ויימסר לצד ג' ו/או גורם אחר  
 כפי שיונחה על ידי נת"ע. 

מבני דרך / מבנים אחרים או אלמנטים  
 ע"י הקבלן  שיפורקוהנדסיים 

בטון עיליים    הקבלן יידרש לבצע פירוק מבנים ואלמנטים שונים, לרבות אלמנטי
בכביש   שילוט  גשר  פירוק  גדרות,  פירוק  קרקעיים,  תמך  431ותת  קירות  פירוק   ,

 , הכל כמפורט בתוכניות ומפרטים. 431למפלס כביש 

הנחיות לעניין שלביות ביצוע / אבני דרך  
 חוזיות  

 טבלת אבני דרך לביצוע ופיצויים מוסכמים.  - נספח ב'בהתאם ל

הוראות מיוחדות / נוספות/ אתר מוחרג,  
של   מיטבי  לתיאור  שנדרשות,  ככל 

 העבודות שיש לבצע  

 טבלת הממשקים.   - נספח ג'

עבודותיו של הקבלן יבוצעו בממשקים עם עבודות של פרויקטים נוספים כמפורט  
 במסמך זה.  

על הקבלן לתאם את עבודותיו מול הגורמים השונים המצוינים לעיל ולהלן ולעבוד  
 בשיתוף פעולה מלא ובהתאם להנחיות המזמין ומנהל הפרויקט. 

על הקבלן לקחת בחשבון כי העבודות נשוא הסכם זה כוללות ממשקים מרובים עם  
תיאום   עבודות  המחייבים  רגישים,  ואתרים  קיימות  תשתיות  חיצוניים,  גופים 

 מדויקות, קיום התניות תזמון וביצוע, ושמירה על שיטות עבודה מחמירות. 

 על הקבלן לדאוג לשמירה וניקיון דרכי גישה לאתר.  

יובאו   –טבלת הממשקים   - בנספח ג'מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ומהאמור 
 להלן ממשקי עבודה פרטניים שיחולו בפרויקט: 
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   – פרטנר PHIאנטנת  .א

-M1-MET-DEA-DET-M1302-DP00-EARבתחום החפירה בתשריט המצורף [
AAA-PL-01-05  ממוקמת אנטנת רשת [PHI    בבעלות, בתפעול ובתחזוקת פרטנר

"). ביצוע העבודות כולל את העתקת האנטנה ממיקומה  פרטנרתקשורת בע"מ ("
הנוכחי. ההעתקה מותנית בגיבוש הסדר בדבר המיקום החלופי בו תותקן ובכלל  
זאת הוצאת היתרי כבילה של פרטנר בעבור המיקום המחדש. עד להעתקת האנטנה  
גדרותיה   האנטנה,  של  קיים  מצב  בשימור  הקבלן  יחויב  החלופי  למיקומה 

ובלתי מוגבלת, בכל עת, אל האנטנה וממנה  ותשתיותיה ת וך מתן גישה חופשית 
 לפרטנר או מי מטעמה.

לגיבוש   נוסף  רלוונטי  גורם  וכל  ראשל"צ  עיריית  פרטנר,  מול  לפעול  הקבלן  על 
הסדר/ים שיאפשרו את העתקת האנטנה מתחום האתר במועד שיאפשר את ביצוע  
זמניות   העתקות  להעתקתה;  החלופי  המיקום  בדבר  סיכום  זה  ובכלל  העבודות 

ים שיידרשו  בתחום האתר, ככל שיידרש, עד להעתקה וכל פעולה או סיכום נוספ 
לצורך העתקה כאמור. פעולותיו אלה של הקבלן ייעשו בתיאום הדוק ומוקדם עם  

 נת"ע ומנהל הפרויקט ובאישורם. 

עבודות ההכנה של העתקת האנטנה יבוצעו על ידי הקבלן על פי תוכניות שיעמדו  
 בהלימה לשלביות העבודה של הקבלן ושיאושרו בידי פרטנר, עיריית ראשל"צ ונתע.  

אלה   הכנה  בלבד    – עבודות  הכמויות    –והן  שבכתב  הקצב  במתכונת  תשולמנה 
 ובהתאם להוראות החוזיות המסדירות תשלום הקצב. 

נת"ע בהתאם לסעיף     35עבודות העתקת האנטנה תבוצענה ע"י קבלן ממונה של 
להסכם ויחולו בהקשרו, עפ"י בחירת נת"ע בהתאם להודעה שתיתן לקבלן על פי  

סעיף   של  ראשי"  35.9.2או    35.9.1הוראותיו  כ"קבלן  הקבלן  ישמש  מקרה  בכל   .
   בבטיחות וגהות בעבודה כאשר הקבלן הממונה ישמש קבלן משנה.
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אלה יובאו לידיעת משתתפי    – ככל ויהיו עדכונים בנושא במהלך ההליך המכרזי  
 ההליך במסגרתן של הודעות הבהרה. 

 נתיבי היובל  – 431כביש  .ב

המצורף      M1-MET-DEA-DET-M1302-DP00-STR-AAA-PL-01בתשריט 
דרך   בתחום  מקטע  והחדרת    431מסומן  התומכים  הקירות  הקמת  עבודות  בו 

הקיים. בהתאם, ביצוע עבודות    431העוגנים של הפרויקט יצריכו חדירה תחת כביש  
זכיין הכביש    –אלה מותנה בקבלת אישור ורישיון לביצוע עבודות מידי נתיבי היובל  

 ").  נת"יחבורה בע"מ ("החברה הלאומית לתשתיות ת  –וכן חברת נתיבי ישראל 

  –ככל שהאישור והרשיון לא יתקבלו עד המועד הנדרש לתחילת ביצוע העבודות  
השגתם כמו גם הגעה להסדרים הנדרשים מול נתיבי היובל, נת"ע וכל גורם נוסף  
הרלוונטי לביצוע העבודות תהא באחריות הקבלן וככל הנדרש יהא הקבלן אחראי  

 עבודות. להתאמת התכנון ושלביות הביצוע לצורך שמירת רציפות ה

ככל ויהיו עדכונים בנושא במהלך ההליך המכרזי לרבות סיכומים מול נתיבי היובל  
אלה יובאו לידיעת משתתפי ההליך במסגרתן    –ונת"י בהם יידרש הקבלן לעמוד  

 של הודעות הבהרה. 

 חח"י  – קו מתח גבוה ועמוד חשמל  .ג

-M1-MET-DEA-DET-M1302-DP00-ELE-AAA-PL01בתוכניות המצורפות  
01 

   -ו

M1-MET-DEA-DET-M1302-DP00-ELE-AAA-PL02-01   

 ("קו מ"ג").   EL-01-EXבאזור החפירה ממוקם קו מ"ג 
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העתקת קו מ"ג נדרשת בכדי לאפשר גישת ציוד כבד לאתר העבודות וכן את ביצוע  
קירות הסלארי בדרום האתר (ציר הגישה והמיקום המיועד לביצוע קירות הסלארי  

 מסומנים בתשריט המצורף). 

  ביטול ופירוק .  9/57Rהעתקת קו המ"ג מצריכה את ביטולו של עמוד חשמל מס'  
   .העמוד מתוכנן להתבצע על ידי חח"י

באמצעות    , לרבות ביצוע תכנון  ,מול חח"י  תיאום ההנדסיבצע  להקבלן  באחריות  
לצורך ביטול עמוד החשמל והעתקת    ,המאושר על ידי חח"י  מטעמו  מתכנן מורשה 

 קו המ"ג.  

גבוה,   מתח  קו  העתקת  ביצוע  להעתיקהקבלן  לפני  הנמוך  את    יידרש  מתח  קו 
,  (כפי שמוצג בתוכנית הנ"ל)  431המשמש להזנת המבנה הקיים שמדרום לכביש  

המאושר לתכנון  מס'    בהתאם  כתוכניות  -M1-MET-DEA-DET-M1302והמצורף 
DP00-ELE-AAA-PL01-01  ו -  M1-MET-DEA-DET-M1302-DP00-ELE-AAA-

PL02-01.    וככל  הרלוונטיות  רשויות התכנון  כלל    ,מול חח"ילתאם  הקבלן  באחריות
 . לצורך ניתוק והחיבור מחדש ,הנדרש מול בעלי השטח הפרטי

בהתאם לתיאום ההנדסי והאישורים הנדרשים, הקבלן יבצע העתקת קו מ"ג וקו  
 מתח נמוך כמפורט לעיל, ובהתאם לתוכניות, מפרטים ויתר הוראות ההסכם.  

מקרה   בכל  האמור,  מן  לגרוע  לרבות  מבלי  חח"י,  ידי  על  תכנון  שינוי  יידרש  בו 
הכחול,  העתקת   הקו  לגבולות  מחוץ  נמוך,  מתח  קו  ו/או  מ"ג  יידרש  קו  הקבלן 

חח"י מול  הנדסי  תיאום  מורשה  להשלים  מתכנן  באמצעות  תכנון  ביצוע  לרבות   ,
 .ולבצע את העבודות  לעילכאמור 

את   לכלול  הקבלן  והאמור  על  לעיל  המפורט  עם  בקשר  מחויובותיו  כל  ביצוע 
 . בשכר ההסכםבמסמכי ההסכם 
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אלה יובאו לידיעת משתתפי    – ככל ויהיו עדכונים בנושא במהלך ההליך המכרזי  
 ההליך במסגרתן של הודעות הבהרה. 

 הסדר תנועה ברחוב תש"ח  .ד

 בתוכניות הסדר התנועה המצורפות  

1 .M1-MET-DEA-DET-M1302-DP00-TTA-AAA-PL-01-100 

2. M1-MET-DEA-DET-M1302-DP00-TTA-AAA-PL-01-200 

3 .M1-MET-DEA-DET-M1302-DP00-TTA-AAA-PL-01-300   

  בתצורת  ח"תש מרחוב תנועה  להסדר  אישור מקודם  הנוכחי בשלב .1

  בצומת התנועה  העירייה  לדרישות בהתאם אולם, ימינה”- ימינה"

  יוצבו בה, יציאה ללא ( בלבד רכב כלי לכניסת ראשון בשלב תתאפשר

  מראש באישור מותנית ח" תש לרחוב היציאה נתיב פתיחת). מחסומים

  כזה שאישור ככל, הפרויקט ומנהל לציון ראשון עיריית של ובכתב

  על מוטלת   לעיל  כאמור  הנדרשים האישורים  כלל להשגת האחריות .יינתן

 . הקבלן

  יאושר  לא, ימינה”-ימינה "  בתצורת ח"תש  מרחוב התנועה שהסדר ככל

  העבודות לאתר  ויציאה כניסה, העבודות התחלת צו מתן למועד עד

 . בלבד רמז מרחוב תתאפשר
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  ההנחות כלל את בהצעתו לתמחר  הקבלן על,  לעיל האמור לאור

  הארכת  או/ו  תשלום  תוספת לכל זכאי  יהיה  לא והוא  לעיל המפורטות

  .לעיל האמור כל עם בקשר משך

  האחריות , נוסף או  חלופי תנועה הסדר  ליישם  יבקש שהקבלן ככל .2

  בלבד עליו  תחול  הרשויות  מכלל אישורים וקבלת  תיאום, לתכנון  המלאה

 . הבלעדי חשבונו ועל

  אל הגישה ודרך  צומת להקמת עבודות את לבצע הזכות שמורה למזמינה .3

  עבודות ולרבות),  עצמו ההתארגנות שטח למעט( ההתארגנות שטח

  טרם אחר גורם באמצעות, ב"וכיו זמנית תאורה, ניקוז כגון לכך  הנלוות

  תשלום לכל זכאי יהיה לא הקבלן, כזה במקרה. הקבלן עבודות  תחילת

  טענה כל לו  תהיה  ולא  הכמויות בכתב  המפורטים אלו רכיבים בגין

 . בעניין

  מרכיביו כלל על ההתארגנות אתר להקמת  המלאה האחריות  לקבלן .4

 ').וכו  גידור, מבנים, תשתיות(

  עם בקשר דרישה או/ו טענה  כל תהיינה לא לקבלן , לעיל האמור   כל לאור

  תפעול לצורך התכנון מגבלות או /ו  ההתארגנות  לאתר הגישה   מגבלות

 . עבורו מיטבי באופן ההתארגנות  אתר
  16,  15,  14סעיפים  

 להסכם   17-ו
זמנים    לוחות

העבודות  לביצוע 
 :) לוחות זמנים2הקבלן יכין ויגיש, במועדים הקבועים בהסכם, שני ( כללי 

 ;(א) לוח זמנים הכולל את מימוש האופציה
 .(ב) לוח זמנים שאינו כולל את מימוש האופציה
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מיוחדים   ותנאים 
 זה בהיבט 

זמנים,  לוחות  הכנת  בדבר  ההסכם  להוראות  בהתאם  יוכנו  הזמנים  לוחות  שני 
 .ויחולו עליהם במלואן כל הוראות ההסכם

תמומש שהאופציה  האופציה  -   ככל  את  הכולל  הזמנים  לוח  ויחול   .ימשיך 
 .ימשיך ויחול לוח הזמנים שאינו כולל את האופציה - ככל שהאופציה לא תמומש  

לביצוע    אבני הדרך ,  להוראות ההסכםיוכנו בהתאם    בכל מקרה שני לוחות הזמנים
 .ולוחות הזמנים המחייבים

  לביצוע   המוקצה  הכולל  הזמן   פרק
 ) 14.2 - ו  14.1( (בחודשים) העבודות

 אבני דרך לביצוע ופיצויים מוסכמים.  - נספח ב'כמפורט ב

+ צה"ע  למתן  משוער  זמן   מועד  פרק 
 נדרש למוכנות הקבלן לתחילת ביצוע  

   .2026 שנתבלהינתן במהלך הרבעון השני  צפוי  צה"ע
 

לרבות    לנת"ע סיבה,  ומכל  הבלעדי  דעתה  שיקול  פי  על  הזכות,  קידום  שמורה 
- תהליכים סטטוטוריים, תיאומים נדרשים, או כל שיקול אחר שיימצא לנכון על

 נת"ע, להקדים ו/או לדחות את מועד מתן צ.ה.ע.  ידי
ב פירוט לוח הזמנים השלדי  כמפורט  להשלמה  יעד  ב'תאריכי  ופיצויים    -  נספח  לביצוע  הדרך  אבני  טבלת 

 מוסכמים. 

על הקבלן לקחת בחשבון כי הוא מחויב להשלים את סיום החפירה לתחמ"ש כולל  
הפרדת   וביצוע  השטח  לניקוז  זמני  תוואי  הגישה,  כביש  השטח,  ומסירת  תיאום 
חצרות למול קבלן התחמשי"ם לא יאוחר מהמפורט באבני דרך לביצוע המצורפים  

ב'כ מוכן    נספח  פנוי,  כשהוא  התחמ"ש  לקבלן  השטח  את  ולמסור  זה,  למסמך 
 ובטיחותי לעבודה. 

מובהר כי עיכוב בהשלמת עבודות הקבלן בשטח התחמ"ש יגרום לעיכוב בתחילת  
 עבודות קבלן התחמ"ש על כל המשמעויות הנובעות מכך. 
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צו   מתן  לפני  נדרשת  שעשייתן  פעולות 
לא   עשייתן  ואשר  עבודה,  התחלת 

 משפיעה על משך הביצוע 

ברחוב   תנועה  הסדר  אישור  עבודה,  רשיונות  חפירה,  היתרי  לקבל  נדרש  הקבלן 
תש"ח, מכלל הגורמים הרלוונטיים בתקופת ההתארגנות ובהתאם ללוח הזמנים  

 של הפרויקט והאמור במסמכי ההסכם. 

רציפות   על  לשמור  מנת  על  הנדרשים  המרכיבים  לכלל  מראש  לדאוג  הקבלן  על 
), מינוי  Shop-Drawingsכדוגמת  (העבודה כגון הזמנת חומרים, קבלת אישורים  

 בעלי תפקידים, אישור קבלני משנה, הכנת תכניות ניהול וכו'.  

מגבלות או דרישות מיוחדות בכל הנוגע  
מועדים    / בלילות  העבודות  לביצוע 

 חריגים / משמרות נוספות 

על הקבלן לקחת בחשבון כי לצורך ביצוע העבודות יתכן ויידרש לעבוד במשמרות,  
בשעות נוספות ובשעות הלילה, למעט מועדי ישראל ושבתות בהתאם ללוח הזמנים  

 ועמידה באבני הדרך החוזיות, ללא תוספת תשלום והארכת משך ביצוע. 

לצורך כך באחריות הקבלן לוודא את כלל האישורים הנדרשים מהרשויות השונות  
ובעלי העניין הרלוונטיים לצורך ביצוע העבודות במשמרות, בשעות נוספות ובשעות  
באזורים   העובדים  וכו'  כגון קבלנים  גורמים אחרים,  מול  תיאום  לרבות  הלילה, 

 הסמוכים.  

הגובלים עם תחום העבודה    431וכביש    412יש לקחת בחשבון כי רחוב תש"ח, כביש  
בהם   השימוש  אופן  על  מגבלות  להטיל  ועשויים  ראשיים  תנועה  כצירי  משמשים 

 בשעות מסוימות.

אי    בגין  מוסכמים  פיצויים  בדבר  הוראות
עמידה במועד שנקבע להשלמת העבודות  

 הדרך או אבני 

 טבלת אבני דרך לביצוע ופיצויים מוסכמים.  - נספח ב'בהתאם ל

סדר העדיפות בין  4.3סעיף 
לעניין   המסמכים 

 הביצוע

 
התוכניות שהוגדרו "לביצוע" (לרבות תכניות     -להסכם    4.3.1לעניין האמור בסעיף 

ייצור ולאחר שהועבר לקבלן    ביצוע אשר הוכנו ע"י הקבלן במסגרת הכנת תכניות
הממוחשבת   המערכת  באמצעות  הפרויקט  מנהל  ע"י  אלו  לתכניות  אישור 

)Aconex;(( 
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,  7,   5.6סעיפים  
12.4 

הנוגעים   דגשים 
העבודות   לאתר 
כולל  וסביבתו,  
מקטעי  פירוט 

 אתר חריגים 

 

מיוחדות   ישנן    –הוראות  בדבר   –אם 
או   בחלקים  העבודות  אתר  קבלת 

 )  7.1בהתניות (ס'  

במועד פרסום המכרז, שטח הדיפו יהיה מגודר ולאחר ביצוע חישוף השטח במרבית  
 שטחו (בוצע ע"י אחר). 

על הקבלן להתייחס לנושא הנ"ל בכובד ראש, ולדאוג לשמירה על הגידור התקין,  
באבטחה   מצלמות  התקנת  לרבות  בטיחות,  לשמירת  כניסה,  בקרת  שמירה, 

 באזורים רגישים וסטריליות של אתר העבודה בכל תקופת העבודות.  

בסמוך לשטחי הפרויקט קיימים שטחים חקלאיים בבעלות פרטית אשר הקבלן  
גישה עבורם. בין היתר, תשומת לב הקבלן מופנית למעבר החקלאי   נדרש לשמר 

 הקיים בדרום מזרח לשטחי העבודות. 

בנוסף לאמור, על הקבלן לאפשר גישה לחברות התשתית ולרשויות הרלוונטיות,  
לרבות צדדים שלישיים אל התשתיות הקיימות בסמוך לרחוב רמז בדגש על כלל  

 התשתיות שבין הכביש לקיר המערבי המתוכנן של הדיפו שיבוצע על ידי הקבלן. 

על הקבלן לקחת בחשבון כי במסגרת עבודות החשמל לפני ותוך כדי הקמת תשתית  
לקו   החשמל  לחברת  גישה  לאפשר  הקבלן  יידרש  סופי,  במצב  ותשתית  זמנית 

 החשמל בחלק הדרומי של הדפו. 

נתיבי היובל, קו    –  431פרטנר, דרך    PHIעוד ר' בהקשר זה הפירוט לעניין אנטנת  
 כפי שפורט לעיל.   –מ"ע ודרך גישה מרח' תש"ח  

הכנת    / בפריצת  הצורך  לעניין  הנחיות 
או   העבודות,  ביצוע  לאתר  גישה  דרכי 
בתוך אתר העבודות, כולל הצורך בקבלת  

 זכות מעבר מאחרים 

הקבלן   בעל  והיתר  להשתמש  לתוכניות  בהתאם  העבודות,  לשטחי  גישה  דרכי 
העבודה. בנוסף ומבלי לגרוע מן האמור לעיל, על הקבלן לקחת בחשבון כי יידרש  
מוסדר   שאינו  באזור  תש"ח  מרחוב  גישה  דרך  לרבות  חדשות,  גישה  דרכי  לבצע 

 כצומת במועד פרסום המכרז ככל ולא בוצע בשלבים המוקדמים.  

על הקבלן לתכנן, לקבל את כלל האישורים הרלוונטיים לצורך ביצוע  ככל שיידרש,  
הצומת  מרחוב תש"ח אל אתר העבודה, לרבות כל הדרוש על מנת להבטיח את  
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בטיחות הגישה, נגישות רצועות ההליכה/שביל האופניים וכל הדרוש על מנת למזער  
 את הפגיעה במרחב העירוני הקיים. 

גם לבעלי התשתיות הקיימות באתר    על הקבלן לקחת בחשבון כי דרכי גישה ישמשו 
, לקבלן אשר יבצע  PHI  - ולאורך התוואי, לקבלן אשר יבצע את העתקת אנטנת ה

נוסף   גורם  כל  ו/או  נוספים  לקבלנים  וכן  ראשונים,  תחמ"ש  הקמת  עבודות  את 
בהתאם להחלטת נת"ע, להנחיית המשטרה והרשויות השונות ובהתאם להוראות  

 ההסכם, ובכלל זה גורמי תשתית וקבלני משנה מטעמם.  

כלל   את  המזמין  לאישור  ולהגיש  לתאם  לתכנן,  המלאה  החובה  חלה  הקבלן  על 
 :העבודות נשוא החוזה, לרבות

עבודה מפורטות הכוללות    הקבלן יכין תכניות  :  תכנון ביצוע עבודות העפר  .1
שיטות ביצוע, שלבי ביצוע, אמצעי ציוד, לוחות זמנים מפורטים, ותיאום  

 .עם יתר בעלי המקצוע באתר 

תכנון הסדרי תנועה זמניים לשלביות הביצוע כולל דרכי גישה פנימיות  .2
לכל   :בתחומי אתר העבודות יכין תכניות להסדרי תנועה זמניים  הקבלן 

שלב ושלב בעבודות, בהתאם לדרישות הרשויות, להנחיות מנהל הפרויקט  
הרלוונטיים טרם תחילת העבודה הגורמים  לאישור  אותן  הקבלן    .ויגיש 

יכין ויתאם דרכי גישה זמניות וקבועות לאתר העבודות, לרבות דרכי גישה  
לכלי עבודה, משאיות הובלה וציוד כבד, באופן המבטיח רציפות תפעולית,  

 .בטיחות, ונגישות לכלל העוסקים בפרויקט

 .העבודות יבוצעו רק לאחר קבלת כלל האישורים הנדרשים

לצורך כך הקבלן נדרש להעסיק על חשבונו, בין היתר, מתכנן תנועה מטעמו לרבות  
תקופת   ובמסגרת  בהתאם  תכנון  ולאשר  להגיש  ועליו  תנועה  הסדרי  תכנון 

 ההתארגנות. 
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בלוח   עיכוב  העבודות,  ביצוע  למהלך  בנושא הפרעות  תביעה  כל  לקבלן  לא תהיה 
ידי   על  והשימוש  ידיו  על  לתיאום  האחריות  בגין  לו  שנגרמו  עלויות  או  הזמנים 

 משתמשים אחרים בדרכי גישה אלה. 

תיאור נקודות כניסה ויציאה מאתר  
 העבודות 

יוסדרו בהתאם לתוכניות שהועברו לקבלן    -גישות מרחוב תש"ח ו/או מרחוב רמז
הרשומים   תנאים  לכלל  ובהתאם  הקבלן,  ידי  על  שיתוכננו  ו/או  נת"ע  ידי  על 
המשטרה,   המקומית,  הרשות  המזמין,  הנחיות  ביתר  הביצוע,  בשלבי  בתוכנית, 

 החוקים והתקנות הרלוונטיות.

למעט תוכניות הסדרי תנועה אשר יימסרו לקבלן על ידי נת"ע, הקבלן יהיה אחראי,  
ביצוע   לצורך  שיידרשו,  ככל  נוספים,  תנועה  הסדרי  ולאשר  לתכנן  חשבונו,  על 

 העבודות כולל בתוך תחום האתר. 

על הקבלן להציב לפחות פקח אחד בכל כניסה ויציאה מאתר העבודות, הכל על פי  
 דרישת המשטרה, הגופים הרלוונטיים, ומתכנני התנועה. 

ניצול דרכי גישה (אל או   הבהרות בדבר 
משתמשים  ע"י  העבודות)  אתר  בתוך 

 אחרים  

(הוראות מיוחדות/נוספות/אתר מוחרג, ככל שנדרשות,    2.1כמפורט בסעיף   לעיל 
מוגבל   אינו  אך  כולל,  מקרה  ובכל  לבצע)  שיש  העבודות  של  מיטבי  לתיאור 

 לממשקים הבאים:

על הקבלן לקחת בחשבון כי במסגרת עבודות החשמל לפני ותוך כדי הקמת תשתית  
תקופת   לכל  רציפה  גישה  לאפשר  הקבלן  יידרש  סופי,  במצב  ותשתית  זמנית 

 הפרויקט ובהתאם לצרכי הגופים המוסמכים.

על הקבלן לאפשר גישה לחברות התשתית ולרשויות הרלוונטיות (חח"י, בזק, מניב,  
הקיימות   תשתיות  אל  וכיו"ב)  לציון  ראשון  עיריית  ישראל,  נתיבי  היובל,  נתיבי 
בסמוך לרחוב רמז בדגש על כלל התשתיות שבין הכביש לקיר המערבי המתוכנן של  

 הדיפו. 
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ועבודה   בטוחה  גישה  לאפשר  יידרש  הקבלן  ג',  צד  ידי  על  העבודות  ביצוע  למען 
 במקביל בשטח העבודה או בסמיכות לשטח העבודה. 

ככל ותיוותר באתר בזמן    PHIכמו כן יכול שיידרש הקבלן לאפשר גישה לאנטנת  
 העבודות. 

גישה רציפה    1על הקבלן לאפשר לקבלני נת"ע השונים כגון קבלן התחמ"ש ואינפרה  
 לאזורי עבודותיהם. 

מגבלות או דרישות בשל הימצאות ערכי  
או   (גלוי  פסולת  מצבורי  עתיקות,  טבע, 

 טמונה), קרקע מזוהמת, אסבסט וכו'   

לפני פרסום המכרז מתבצעות  .  עתיקותשטח הדיפו מוכרז כשטח    -העתיקות    רשות
עבודות לגילוי ממצאים של עתיקות בשיתוף עם רשות העתיקות. ייתכן כי בשלב  

 החפירה הקבלן יידרש לעבוד בצמידות למפקח של רשות העתיקות. 
 

לפני פרסום המכרז מתבצעות עבודות לגילוי קרקע    –  של קרקע מזוהמת  בדיקות
מזוהמת. ככל והקרקע תתגלה כמזוהמת על הקבלן לפנות את הקרקע והתשלום  

 יהיה על פי כתב הכמויות. 
 

הנגזרות   מיוחדות  דרישות  או  מגבלות 
רשויות   (רכבת,  ג'  צדדי  של  מזכויות 
מקרקעין   בעלי  סמוכות,  מקומיות 

 גובלים)   

 כמפורט במסמך זה ונספחיו. 

/ תנאי    השפעות אפשריות של מזג אויר 
 סביבה אחרים על אתר העבודות  

לרבות   השנה,  בעונות  התחשבות  תוך  עבודותיו  את  לתכנן  הקבלן  על  כי  יובהר 
 גשמים ושיטפונות או מזג אויר קיצוני אחר.  

הקבלן נדרש לקחת בחשבון, בעת תכנון עבודותיו, כי אופי עבודות החפירה   .1
בפרויקט יוצר רגישות גבוהה לשיטפונות והצפות, ועל כן עליו לנקוט בכל  
מניעת   לשם  הנדרשים  והלוגיסטיים  התפעוליים  ההנדסיים,  האמצעים 
נזקי שיטפונות והצפות, חדירת מים וזרימת סחף קרקע משטחי החפירה  

 ות השטח או לשטחים סמוכים, לרבות לשטח התחמ"ש.למורד



 #           58מתוך  17עמוד 
 

על הקבלן לאפשר לקבלן התחמ"ש להעביר את מי הנגר משטח התחמ"ש   .2
 לשטח הדיפו. באחריות קבלן הדיפו לנקז את מי הנגר של התחמ"ש. 

,  בשל מעשיו  "שבתחמלמען הסר ספק, אם תתרחש הצפה או פגיעה כלשהי   .3
מחדליו או רשלנותו של הקבלן, יהיה הקבלן אחראי במלואו לפצות את  

, בגין כל נזק, הפסד או פגיעה שייגרמו, לרבות   קבלן התחמ"ש ואת נת"ע
פגיעה במבנה, במערכות ובציוד, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד  

 לרשות המזמין לפי ההסכם או לפי דין. 
על הקבלן לתכנן את ביצוע העבודות תוך התחשבות בעונות השנה ובמזג   .4

חריגים   תנאים  או  הצפות  שיטפונות,  קיצוני,  אוויר  מזג  לרבות  האוויר, 
מועדים,  לדחיית  דרישה  או  טענה  כל  הקבלן  מצד  תתקבל  לא  אחרים. 
להארכת תקופות הביצוע או לתוספת תשלום, כתוצאה מתנאי מזג האוויר  

 ם. או שינוייה
במקרים בהם תחזית מזג האוויר ו/או הנחיות מנהל הפרויקט מצריכות   .5

בצוותים   באמצעים,  מראש  להיערך  הקבלן  מחויב  מיוחדת,  היערכות 
ובתכנון מתאים, לצורך הבטחת המשך ביצוע רציף של העבודות. מובהר  
כי לא תשולם כל תוספת מחיר עבור אמצעים אלה, ועלותם כלולה במחירי  

 ם בהצעת הקבלן. היחידה המפורטי
אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות ההסכם הרלוונטיות לעבודות חרסית   .6

 או קרקע רגישה אחרת. 
יהיה   .7 ניתן  לא  אשר  עבודות  קיימות  כי  לכך,  מופנית  הקבלן  לב  תשומת 

לבצען במהלך עונת הגשמים, בשל תנאי השטח והסיכון הנלווה לביצוען  
בתקופה זו. לשם כך, מחויב הקבלן לבצע תכנון מקדים, שיבטיח השלמה  
של אותן עבודות מחוץ לעונת הגשמים, או לחילופין, לבצע את העבודות  

 מוגברים, לרבות: באמצעים 
 עבודה במספר משמרות יומיות, •
 הפעלת צוותים מרובים ומגוונים,  •
שופלים,   • מחפרונים,  (כגון:  מתאים  הנדסי  מכני  ציוד  הפעלת 

 מפלסות, מכבשים, משאיות, וכו'), 
 הקצאת משאבים במקביל בקטעי עבודה מצומצמים.  •
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לרבות   • לעיל,  כאמור  ולביצוע  להתארגנות  הנלוות  העלויות  כל 
יהוו   ולא  היחידה  במחירי  מגולמות  וצוותים,  אמצעים  תגבור 

 בסיס לדרישה כלשהי מצד הקבלן. 

 כל העליות לניקוז זמני יחולו על הקבלן. 

הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת תשלום ו/או הארכת משך בגין תנאי מזג אויר  
לרבות מגבלות או דרישות מיוחדות הנגזרות מזכויות של צדדי ג' (רשויות מקומיות  

 סמוכות, בעלי מקרקעין גובלים, קבלני נת"ע וכו').  

  ככל   אתרים  להפרדת  התייחסות
 צפויה /  שקיימת

 טבלת ממשקים.  - נספח ג'הקבלן מופנה ל

בין    על הקבלן לקחת בחשבון כי ידרש לבצע הפרדת לבין קבלנים    הקבלן חצרים 
ככל שיימצאו בשטח העבודות או באתרים הסמוכים לשטח    אחרים מטעם נת"ע 

גישה   לאפשר  ו/או  אחרים  וקבלנים  תשתיות  העתקת  קבלן  לרבות  העבודות, 
 . לקבלנים אלה מתוך אתר העבודות

 
על הקבלן לקחת בחשבון כי יידרש לבצע התארגנות לעבודות  שהדבר רלוונטי,    ככל

 בהתאם לשלביות העבודות.  

  ,   7.2,  7.17סעיפים 
 להסכם   12-ו

ושמירת  גידור 
העבודות,  אתר 

 אמצעי בטיחות  

 

הנחיות מיוחדות בכל הנוגע לסוג הגידור  
סביב   או  העבודה  אתר  סביב  והשילוט 

 ) 12.3אזורים מיוחדים (ס' 

על הקבלן להקים גדר ולתחזקה בהתאם  להוראות ההסכם, לתוכניות ולהנחיות  
 מנהל הפרויקט.  

אחת לרבעון תתבצע    -מעבר לתחזוקה שוטפת של הגדרות באתר    –נראות האתר  
ביקורת נראות אתרי העבודות של הקבלן בפרויקט. הקבלן יידרש להחליף כל גדר  

והם    –פגומה ו/או ניזוקה בחדשה ותקנית . למען הבהירות, החלפת אמצעי המיתוג  
 ייעשו ע"י נת"ע או גורם מטעמה.   -בלבדם 

 הקבלן יידרש לפנות מהאתר כל גדר פגומה אשר הוחלפה על ידיו. 
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מובהר כי תחזוקת הגידור הקיים והחדש ותחזוקת מיתוג הגידור במהלך תקופת  
  99.010.0025העבודות, לרבות בתקופת התחזוקה המשמרת, תשולם מתוך סעיף  

 לכתבי הכמויות.  

להסכם, למשך    7.17בנוסף לאמור לעיל, מובהר כי, כל ההוצאות המפורטות בסעיף  
תקופת ביצוע העבודות, תקופת התחזוקה המשמרת וכל פרק זמן אחר שיחול עד  

 מסירת העבודות, כוללות תשלום ארנונה ויחולו על הקבלן. 

לצורכי   על  ובין אם  מי מטעמו  ו/או  נת"ע  ידי  על  אם  בין  שתידרש,  ככל  כן,  כמו 
הקבלן, העתקת הגדר ממקום למקום, ההעתקה תהיה על חשבון הקבלן ללא קשר  

 למספר ההעתקות והזזות הנדרשות.  

 . כמו כן, לא תשולם לקבלן כל תמורה נוספת בגין פחת ו/או נזק לגדר

אמצעי    הנחיות הותרת  בדבר  מיוחדות 
בטיחות / גדרות לאחר סיום העבודות או  

 שימוש באמצעי בטיחות של אחרים 

להוראות ההסכם, לתוכניות ולהנחיות    על הקבלן להקים גדר ולתחזקה בהתאם
 מנהל הפרויקט.  

על הקבלן לקחת בחשבון כי לצורך ביצוע העבודות ולפני תחילתן הוא יידרש לבצע  
 גידור זמני של אתר העבודות לשלב ביצוע העבודות. 

 בהשלמת ביצוע העבודות, הקבלן יידרש לפרק ולפנות את הגידור הזמני. 
על הקבלן לקחת בחשבון כי עם סיום העבודות יהיה עליו להותיר את גידור האתר  
מותקן באופן שלם ותקין. עוד הקבלן יידרש לתחזק ולוודא את תקינות הגידור עד  

 לסיום העבודות ומסירתן למזמין, כולל במהלך תקופת התחזוקה המשמרת. 
בנוסף, ביצוע הפרסום והשילוט יבוצעו על ידי הקבלן בהתאם להנחיות נת"ע כפי  

 יינתן מעת לעת. 
על הקבלן לקחת בחשבון כי עם סיום העבודות יהיה עליו להותיר את גידור האתר   

תאורה   מצלמות,  באתר,  הבטיחות  אמצעי  לרבות  ותקין,  שלם  באופן  מותקן 
השוטפת   התחזוקה  גם  כמו  ומשרדים,  עירוניות  לתשתיות  חיבור  היקפית, 

ת הסכם  והמשמרת שלהם, המהווים חלק בלתי נפרד מהתחייבויות הקבלן במסגר
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תחזוקה   בגין  בהקצב  המוסדרת  לקבלן  החוזית  בתמורה  במלואם  וכלולים  זה 
 בכתבי הכמויות.  99.010.0011משמרת לפי סעיף  

להורות   הבלעדי,  דעתו  שיקול  לפי  הפרויקט,  מנהל  רשאי  לעיל,  האמור  למרות 
לקבלן לסלק את האמור לעיל (כולם או חלקם) מאתר העבודות, והמועד והאופן  

 יסוכמו בתיאום איתו. 

במקרה כזה, הסילוק יבוצע על ידי הקבלן ועל חשבונו, וללא כל תמורה נוספת מצד  
 נת"ע. 

בנוגע להיבטי   הוראות מיוחדות אחרות 
 בטיחות 

תיאומים   לבצע  יידרש  הוא  העבודות  במסגרת  כי  בחשבון  לקחת  הקבלן  על 
בכביש   לעבודות  עבודות  431ואישורים  וכן  והרכבתו  שילוט  גשר  פירוק  עבודות   ,

 חפירה עמוקה בדיקורים כמפורט במסמכי ההסכם.  

 עבודות אלו נדרשות לתשומת לב יתרה בהיבטי הבטיחות.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, תשומת לב הקבלן מופנית להוראת דין חדשות אשר  
עתידות להיכנס לתוקף במהלך תקופת העבודות. בהתאם לאמור בנספח הבטיחות,  
המהווה חלק בלתי נפרד ממפרט הדרישות הכלליות, הקבלן יהיה מחויב להטמיע  

 לתוקף.   על חשבונו את כלל הנחיות הנדרשות על פי כל דין שייכנס 

  25  -ו   7.4סעיפים  
 להסכם 

קהילה,   קשרי 
אתרי   נראות 
נוחות  עבודה, 

 הציבור

לנראות   הנוגע  בכל  מיוחדות  דרישות 
הקבלן לשמירה   ואחריות  אתר העבודה 

 על ניקיון וסדר 

  , גידור ושילוט הקבלן מתחייב לשמור על אתר עבודהמבלי לגרוע מהאמור בהסכם,  
אזורים   של  יומי  ניקיון  לבצע  יש  הציבור.  כלפי  אסתטי  מראה  ועל  ומסודר  נקי 
העבודה   למתחם  הסמוכים  והמדרכות  הרחובות  טאטוא  כולל  באתר,  גובלים 
ואיסוף פסולת בנייה באופן שוטף למניעת מפגעים. על הגדר ההיקפית יוצגו שילוט  

, והקבלן יוודא שאין הצטברות  הרשות המקומית/ומידע לציבור לפי הנחיות נת"ע 
אבק, לכלוך או פסולת הבולטת לעין מחוץ לאתר. הקפדה זו נדרשת מעבר לדרישות  
של   איכות החיים  על  ולשמור  לצמצם מטרדים  הניקיון הבסיסיות, מתוך מטרה 

 .תושבי האזור
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הסדרת   בעניין  מיוחדות  הוראות 
קבלני   רכב,  כלי  רגל,  להולכי  מעברים 

 תמ"א וכו'  

השונים   לגורמים  כניסה  ולאפשר  גובלים  פרויקטים  עם  תיאום  לבצע  הקבלן  על 
דפו ראשונים, לרבות העתקת אנטנת   ביצוע העבודות בפרויקטים בשטחי  לצורך 

PHI  .ביצוע תחמ"ש ראשונים ופרויקטים של נת"ע ועוד , 

של מקטע רחוב (למשל ללילה    מוגדר  זמן  ולפרקבמקרה שבו תידרש סגירה מלאה  
אחד), הקבלן ידאג להסדרת מעקפים בטוחים ומוארים להולכי רגל, ויספק נתיב  
כל   המאושרת.  התנועה  לתוכנית  בהתאם  והכוונה  שילוט  כולל  רכב  לכלי  עוקף 

עם   מראש  תתואם  זה  מסוג  לרבות   כלסגירה  הרלוונטיים,  העירייה    הגורמים 
 .והמשטרה, ותיושם במינימום הפרעה לציבור

הוראות  להסכם   7 סעיף
 התארגנות הקבלן  

 

לאתר   הקבלן  אחריות  בדבר  הבהרות 
שטח להקמת אתר ההתארגנות / מיקום  

 אפשרי להקמת אתר כזה 

התארגנות,   אתר  ולהקים  לאשר  לתכנן,  נדרש  הוא  כי  בחשבון  לקחת  הקבלן  על 
בהתאם להוראות ההסכם, ללוח הזמנים ואבני דרך לביצוע, משרדי האתר ואזורי  

 אחסון הציוד בהתאם לסימון בתוכנית. 

הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום בגין העתקה של שטח ההתארגנות במידת הצורך  
 ובמידה ויידרש ע"י מנהל הפרויקט. 

יחד עם זאת, הקבלן יאשר עם מנהל הפרויקט את מיקומי אתרי המשנה בתחום  
ותיאום עם שטחי העבודות של צדדים שלישיים   תוך התייחסות  אתר העבודות, 

 באתר וקבלני נת"ע  ותוך כדי מילוי כלל הנחיות הבטיחות.

בקשר   מיוחדות  או  נוספות  הנחיות 
למבנה מנהלת הפרויקט והציוד שיותקן  
בו (כולל הוראות בדבר השארתם או מתן  

 רשות שימוש לאחרים)

במפרט   הוגדרו  ההתארגנות  באתר  השימוש  לרבות  החניות,  החדרים,  הציוד, 
 הדרישות הכלליות ובנספחים למפרט הדרישות הכלליות.

 

הנוגע   בכל  ישנן,  אם  מגבלות,  פירוט 
חומרי   של  ושינוע  אחסון  לאפשרות 

 עבודה ו/או ציוד באתר העבודות 

במסמכי   כמפורט  מערומים  במספר  לאחסן  עליו  כי  בחשבון  לקחת  צריך  הקבלן 
מנהל   הנחיות  פי  על  העבודות  באתר  החפירה   חומרי  ולעבד  לטפל  ההסכם, 

טיפול כפול בחומר    הפרויקט. לקבלן לא יאושר תשלום או הארכת משך ביצוע עבור 
 ".Double handlingהחפור "
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לצורך הסכם זה, טיפול כפול ייחשב ככל פעולה של חפירה, מיון, העמסה, פריקה,  
הישירה   מההובלה  חלק  מהווה  שלא  האתר,  שטח  בתוך  חפור  חומר  של  העברה 
למקום הסופי המאושר להטמנה או פינוי לאתרי נת"ע ו/או פינוי לאתרים מורשים,  

 פיזור או שימוש חוזר.

הקבלן מתחייב לבצע את העבודות באופן רציף ויעיל, ללא העברות מיותרות של  
 חומר חפור בין תחנות ביניים באתר.  

החומר   להוצאת  ניטור  מערכת  להכין  עליו  כי  בחשבון  לקחת  הקבלן  על  בנוסף, 
ושינועו אל מחוץ לאתר העבודות הכוללת מספר משקלים המותאם של   מהאתר 

מינימום   של  חפורת  פינוי  מיקום    5,000קצב  ניטור  ומערכת  לפחות  ליום  מ"ק 
 למובילים. 

ההסכם   מסמכי  ביתר  ולאמור  מעלה  לאמור  עודפי  –בנוסף  לעניין  הקבלן  מופנה 
 פינוי, טיפול ושינוע] שבהמשך מסמך זה. -[עודפי עפר  נספח ד'העפר להוראות 

להסדיר   הקבלן  חובת  בדבר  הוראות 
ביצוע   לצורך  זמניות  תשתיות  ולממן 

 העבודות 

על הקבלן לבצע ולתחזק מערכת תאורה זמנית בכניסות לשטחי העבודה ולמשרדי  
האתר בשטח ההתארגנות, בהתאם לתוכניות ולתאם חיבור לעמודים קיימים עם  

 מחלקת מאור ברשות המקומית 

ביצוע העבודות   כל התשתיות הנדרשות לצורך  על הקבלן להקים על חשבונו את 
 נשוא הסכם זה. 

בנוסף תוקם גומחה לחח"י וגומחה פרטית לטובת קבלת חיבור זמנית במ"ג לאתר  
 הקבלן התחמ"ש אחר מטעם נת"ע. 

שטח העבודות  הקבלן יהיה אחראי לנקוט בכל האמצעים הדרושים כדי להבטיח כי  
 כתוצאה מעבודותיו.  , לרבותהתחמ"ש לא יוצף או ייפגעבהם מוקם 
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הקבלן יהיה אחראי לנקוט בכל האמצעים הדרושים, לרבות הקמת מערכות זמניות  
כתוצאה   ייפגע  או  יוצף  לא  התחמ"ש  כי  להבטיח  כדי  מתמיד,  לניקוז  וקבועות 

 מעבודותיו או כתוצאה ממזג האויר 
 

  לכל   זכאי  יהיה  לא  והוא  היחידה  במחירי  כלול  הדבר  כי  בחשבון  לקחת  הקבלן  על
   .אלה עבודות  בגין משך הארכתאו / ו נוסף תשלום

הסדרי   הסדרי תנועה  להסכם  25סעיף  לביצוע  עיקריים  שלבים  תיאור 
 ואילך)  25.6תנועה (ס' 

הקבלן נדרש להיערך לקבלת כלל האישורים לקבלת גישה לשטח העבודה מרחוב  
 תש"ח, וכן מרחוב רמז.  

לאתר   ויציאה  לכניסה  תנועה  הסדרי  תוכניות  יועברו  המכרז  ממסמכי  כחלק 
 העבודות.  

על הקבלן להתבסס על אחת או יותר מהדרכים המתוכננות כאמור או לחילופין  
והכל באישור מראש של נת"ע    -להציע ,לתכנן ולאשר דרך גישה חלופית על חשבונו  

 ומנהל הפרויקט 

כמו כן, על הקבלן לקחת בחשבון כי האפשרות להסדרת הגישה מרחוב רמז תישמר  
 גם עבור שלב ביצוע עבודות הקמת התחמ"ש. 

על הקבלן לקחת בחשבון כפי שתואר בפירוט בסעיפים קודמים, כי עליו לתאם מול  
כביש   בתחום  העבודות  כלל  היובל את  נתיבי  לכלל ההנחיות    431חברת  בהתאם 

 והדרישות. 

על הקבלן לקחת בחשבון כי למעט תוכניות הסדרי תנועה אשר יימסרו לקבלן על  
ידי נת"ע, הקבלן יהיה אחראי על הכנתם ואישורם של תוכניות הסדרי תנועה ככל  

 שיידרשו לביצוע עבודותיו. 
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של   אחריותו  גבולות  מיוחדות  הנחיות 
הדרך   מבני  לאחזקת  הנוגע  בכל  הקבלן 

 ו/או הסדרי תנועה זמניים וקבועים 

הבטון   בקירות  תימוך  לשם  קרקע  עוגני  הקמת  כוללות  האופציונליות  העבודות 
 .מזויין בצדו הצפוני ובצדו המזרחי של האתר

לשם ביצוע העבודות, יוסט הקו הכחול של גבולות האתר, במידה הדרושה, על מנת  
 .לאפשר את הקמת עוגני הקרקע במיקומם המתוכנן

לתכנון   בכפוף  המזמין,  להוראות  בהתאם  ייעשה  האופציונליות  העבודות  ביצוע 
 .מפורט, ובהתאם למפרטים המיוחדים ולדרישות הבטיחות

של   תנועה  הסדרי  ניצול  בדבר  הוראות 
 אחרים או על ידי אחרים 

בכפוף לתיאום, הסדרה וקבלת האישורים הנדרשים, הקבלן יהיה רשאי להשתמש  
משלב   המאושר  (ההסדר  רמז  מרחוב  נוספת  לכניסה  והקיים  המאושר  בהסדר 

 הקודם של ביצוע העתקת התשתיות על ידי קבלן אחר). 

חישוב     שיטת  בדבר  מיוחדות  הוראות 
עבור   בטיחות  אביזרי  בגין  התמורה 

 הסדרי תנועה זמניים בלבד 

 : כתב הכמויותבהתאם למחירי היחידה המפורטים בסעיפים הבאים של ישולם 

01.51.080.0001 

01.51.080.0002 

01.51.080.0003 

01.51.080.0004 

01.51.080.0005 

01.51.080.0006 

01.51.080.0011 

01.51.080.0013 

01.51.080.0014 

01.64.010.0001 

01.64.010.0002 

01.64.010.0003 
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01.64.010.0004 

01.64.010.0005 

01.64.010.0006 

01.64.010.0007 

01.64.010.0008 

01.64.010.0009 

01.64.010.0010 

01.64.010.0011 

01.64.010.0012 

01.64.010.0013 

01.64.010.0014 

רשימת   6.7סעיף  הפצת 
ע"י   תכניות 

 הקבלן

בקובץ אלקטרוני כולל תאריך קבלת    הקבלן יכין רשימת תכניות שקיבל מאת נת"ע 
וכן, יעדכן באופן שוטף את הרשימה מיד עם קבלת או   ותיאור תוכנה,  התוכנית 
ביטול תוכניות וידאג להפצת רשימות מעודכנות לצוות ההנדסי ולקבלני המשנה  

 אחת לשבוע.

   8.1,  6.1סעיף 

למפרט    6פרק  
 הדרישות הכלליות 

לגבי   הבהרות 
אלמנטים   תכנון 

הקבלן ככל    -ע"י 
 שתכנון כזה נדרש 

על   מוטל  שתכנונן  העבודות  פירוט 
 הקבלן, והנחיות מיוחדות לתכנון 

מזוין,   הבטון  לקירות  ייצור  תכניות  הפרויקט,  למנהל  ולאשר  להגיש  הקבלן  על 
 העוגנים, מערכות דיפון. 

על הקבלן להגיש ולאשר מול מנהל הפרויקט תכניות לביצוע הסדרי תנועה זמניים  
 בשטח האתר, תכנית תאורה זמנית, ניקוז, ותכנית התארגנות . 

באחריות הקבלן לתכנן את שלבי הביניים לביצוע העבודות בכל תחום, ככל ונדרש  
 לכך.
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לתיאום   הקבלן  אחריות  בדבר  הבהרות 
 תכנון למול צדדי ג'  

על הקבלן לקחת בחשבון כי יידרש לבצע תיאום תכנון לצורך יישום שיטות הביצוע  
ומנהל   נת"ע  מול  לרבות  המוסכמים,  הגורמים  כל  מול  ולאשרו  עבודותיו  של 

 הפרויקט.  

רלוונטי,   יהיה  שהדבר  ככל  להשלים,  יידרש  כי  בחשבון  על הקבלן לקחת  בנוסף, 
תיאום התכנון לצורך הסדרי תנועה זמניים מול רשות התמרור של עיריית ראשון  

 לציון.  

הכמויות   שבכתבי  היחידה  מחירי  כלולה  הנדרשים  והאישורים  התיאומים  עלות 
 .והקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום, החזר, תקורה או פיצוי בגין כל אלה

 תכנון הקבלן הינו באחריותו ועל חשבונו.   - למפרט הדרישות הכלליות 6פרק  אופן קביעת התמורה בגין תכנון 

אישורים   להסכם   8סעיף 
 והיתרים 

  / הרשאות   / בניה  היתרי  רשימת 
לביצוע   ג'  מצדדי  שהתקבלו  רישיונות 

 העבודות 

 יושלם במסגרת הליך המכרז.

על   המוטלות  מיוחדות  דרישות  פירוט 
  / הרישיונות  מן  כנגזרת  הקבלן 

 ההרשאות שניתנו  

בסעיף   המפורט  הקצב  מתוך  ובהתאם    99.010.0003ישולם  הכמויות  לכתבי 
 להנחיות מנהל הפרויקט בכתב.

 להסכם;   11 סעיף

  תכנית״  - 3 פרק
  ״העבודות ניהול
   3.6סעיף 

הדרישות   למפרט 
 הכלליות  

 

  מיוחדות   דרישות
  לבעלי   ביחס

 מטעם  תפקידים
 הקבלן

  

הקבלן    בעלי  שעל  נוספים  תפקידים 
התפקידים    מעבר למנות   בעלי  לרשימת 

הדרישות    11בס'   במפרט  והאמור 
 הכלליות 

על פי   ככל ותמושש  ,בעלי התפקידים הנדרשים ישמשו גם לצורך ביצוע האופציה
  שיקול דעתה הבלעדי של נת"ע.

בעלי התפקידים הנדרשים לביצוע העבודות, לרבות ביצוע האופציה, מפורטים  
 במפרט הדרישות הכלליות.  

המשרה,  מינימלי  משרה  להיקף  דרישה  נקבעה  שלא  ככל   בהיקף   יהיה  היקף 
את התפקיד בהתאם להוראות הדין, דרישות הגופים המוסמכים    למלא  הדרוש

 וכלל הוראות מסמכי ההסכם.

ושיקול דעתו הבלעדית,  מובהר בזאת כי ככל שלדעת מנהל הפרויקט (מנה"פ)  
, תהא למנה"פ  הסכםהקבלן אינו עומד בלוחות הזמנים הקבועים במסמכי ה 
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כוח אדם,   הביצוע, לרבות הגדלת  צוותי  לדרוש מהקבלן תגבור של  הסמכות 
(לרבות עבודת לילה), והפעלת משמרות   הוספת ציוד, הארכת שעות העבודה 

וללא כל תוספת תשלום מצד   – והכול לצורך עמידה בלוחות הזמנים  –נוספות 
הוראה כאמור אינה פוטרת את הקבלן מחובתו לתשלום פיצוי מוסכם   .המזמין

 .בגין עיכובים בהשלמת אבני הדרך החוזיות, ככל שאלה יחולו

בכתב    .1 המפורטות  לכמויות  בהתאם  תיעשה  הקבלן  מול  ההתחשבנות 
או   בפועל  שיידרשו  הביצוע  צוותי  למספר  בהתאם  ולא  בלבד,  הכמויות 

 .שייושמו על ידי הקבלן

דרישת המזמין למינימום צוותי ביצוע אינה מהווה התחייבות לכך שכמות   .2
חובת   על  ויתור  מהווה  ואינה  הזמנים,  בלוחות  עמידה  לצורך  תספיק  זו 

 .הקבלן לעמוד בלוחות הזמנים שנקבעו במסמכי המכרז

כל צוות ביצוע נדרש להיות מאויש בכוח אדם מקצועי ומוסמך בהתאם   .3
, לרבות הפעלת כלים מכניים הנדסיים, פועלים,  למפרט הדרישות הכלליות

 .חומרים, ציוד עזר, רישיונות והסמכות בתוקף

גם את   .4 על הקבלן להביא בחשבון את העובדה כי תקופת הביצוע כוללת 
חודשי החורף, אשר עלולים להתאפיין במגבלות תפעוליות (כגון רטיבות,  
שתאפשר   מתוגברת  צוותים  פריסת  מראש  ולתכנן  וכדומה),  הצפות 

ללא עיכוב בלוחות  וזאת    –התקדמות רציפה גם בתנאי מזג אוויר משתנים  
 .הזמנים

הקבלן יידרש לפעול במספר מוקדים גיאוגרפיים בו זמנית, ככל שיידרש,   .5
הפעלת משמרות    –במידת הצורך    –באמצעות מספר צוותי עבודה, לרבות  

למעט    ,(24/6)ימים בשבוע  6שעות ביממה,    24יום ולילה, בהיקף של עד  
ישראל ומועדי  הנדרשים   ,שבתות  האישורים  לקבלת  בכפוף  והכול 

 .ממשטרת ישראל, רשות הניקוז וכל רשות מוסמכת אחרת

 .מובהר כי לא תשולם כל תוספת לקבלן בגין עבודות לילה .6

לאור קרבת האתר לבתי מגורים ולצירי תנועה ראשיים, על הקבלן לבצע   .7
בהתאם להנחיות    –רטבה ככל הנדרש, לשם מניעת מטרדי אבק  הפעולות  

 .המשרד להגנת הסביבה
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אם יידרשו שלבים נוספים או שלבי ביניים במסגרת הסדרי התנועה באתר,   .8
 .לא תינתן לקבלן תוספת תשלום בגין כך

 :על הקבלן להביא בחשבון מראש הפרעות אפשריות, לרבות .9

 ,עיכובים באספקת ציוד וחומרים •

 ,עיכובים בביצוע עבודות על ידי גורמי חוץ •

 .מגבלות באספקת חומרי מילוי או ציוד •

לא   .הקבלן נדרש לכלול שיקולים אלה בלוחות הזמנים ובתכנון המשאבים . 10
 . תאושר כל בקשה לפיצוי ו/או להארכת לוחות זמנים בשל עיכובים כאמור

הקבלן מחויב להיערך מבעוד מועד לביצוע העבודות תוך תגבור צוותים   . 11
 .ככל שיידרש, במטרה לצמצם למינימום את הפרעות התנועה באתר

הקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף בגין האמור לעיל, מעבר למחירי   . 12
 .היחידה המפורטים בכתב הכמויות

 
בהעסקת   הצורך  לגבי  הנחיות 

ירוקהגיאוהידרולוג בניה  מנהל  צוות    ,, 
וגזים מים  קרקע,    BIMומנהל    זיהומי 

 והיקפי המשרה הנדרשים מהם 

)11.10.3;11.10.5;11.10.4 ( 

תשולם מתוך ההקצבים כמפורט    11.10העסקת בעלי תפקידים המפורטים בסעיף  
 בכתבי הכמויות בסעיפים הרלוונטיים. 

המגיעים   תשלומים  בדבר  הבהרות 
   לקבלן בגין העסקת בעלי תפקידים

 כל בעלי התפקידים כלולים בהצעת הקבלן ועל חשבונו. 

משנה להסכם  28 ,  קבלני 
 יצרנים וספקים

שישנם,   ככל  מיוחדים,  התנאים  פירוט 
משנה   קבלני  העסקת  תנאי  בדבר 
למקצועות מסוימים, לרבות דרישות סף  

 מקבלנים כאמור 

 על הקבלן לאשר קבלני משנה מול בעלי התשתיות השונים.
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על הקבלן לאשר קבלני משנה למול מנהל הפרויקט בתחומים: עבודות עפר, עבודות  
 בטון מזוין ועוגני קרקע. 

להסכם,    10סעיף  
למפרט    7פרק  

 הדרישות הכלליות 

 

עבודה  יומן  ניהול 
 אתרותיעוד  

ומהלך העבודות  
 ןביצוע

 

לבצע   הקבלן  שעל  נוספים  רישומים 
ומפרט   ההסכם  לדרישות  מעבר 

 הדרישות הכלליות 

 .אין הנחיות מיוחדות יש לפעול בהתאם להוראות ההסכם ונספחיו

באמצעים  האתר  לתיעוד  הנחיות 
סטילס,   צילומי  (רחפנים,  מיוחדים 
שיש   מיוחדים  אירועים  ו/או  סרטונים) 

 ) 10.1(ס'   לתעד

על הקבלן לקחת בחשבון כי תיעוד באמצעים אחרים (כגון רחפנים וכו') לא יזכה  
 את הקבלן בתשלום נפרד והנ"ל כלול בתמורה. 

  יתעד   הקבלן',  ג  צדדיאו  / ו"ע  לנת  העבודות  למסירת  ועד   חודש  לכל   ראשון  בשבוע
באמצעות   חשבונו,  על  וסביבותיה,  העבודה  של    רחפןאת  ס"מ    2.5-5ברזולוציה 

 לפיקסל.

 החומרים יישמרו בהתאם להנחיות המפורטות בהסכם. 

לעיל,   לאמור  האישורים  בנוסף  כלל  לקבלת  בלעדי  באופן  אחראי  יהיה  הקבלן 
התעופה   רשות  אישורי  לרבות  רחפן,  באמצעות  אווירי  צילום  לביצוע  הנדרשים 

 האזרחית (רת"א), וכן לעמידה בכל הוראות הדין, הנהלים וההנחיות החלים. 

אי־קבלת אישור, מגבלה רגולטורית או עיכוב הנובע מכך, לא יקנו לקבלן כל זכות  
 להקלה, דחייה בלוחות זמנים או תוספת תמורה. 

 Video, Surveillance) הקבלן יספק, יתקין, יפעיל ויתחזק מערכת וידאו לניטור 
System – VSS)   מערכת וניהול     ,CCTVלרבות  מצבים  תיעוד  ניטור,  לצורך 

  , לרבות כניסות ויציאות מאתר העבודות.בטיחות ואבטחה לכלל האתר

המערכת תספק הזנות וידאו בזמן אמת ממצלמות שונות, לרבות מצלמות קבועות,  
וידאו מבוססת בינה   ומצלמות מבוססות רחפנים, ותשולב עם אנליטיקת  ניידות 

 .לצורכי זיהוי סיכונים, התרעות וניהול אירועים (AI) מלאכותית
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 . תחומי שימוש ויכולות פונקציונליות

 המערכת תכלול ניטור ותיעוד רציף של אזורי עבודה. 

 : דרישות טכניות מינימליות

 :המערכת תעמוד בדרישות הטכניות הבאות

 .ובאזורים קריטיים   ,Full HD (1080p) רזולוציית וידאו מינימלית של •
 .פריימים לשנייה 25קצב פריימים מינימלי של   •
 .יכולת צילום בתנאי יום ולילה •
 .עמידות מלאה בתנאי סביבה באתרי ביצוע •
 הקלטה, אחסון ואבטחת מידע •
 המערכת תאפשר הקלטה רציפה ו/או הקלטה מבוססת אירועים. •
 תקופת שמירת ההקלטות הינה עד לסיום תקופת הבדק.  •
נתוני הווידאו יישמרו באופן מאובטח, לרבות הצפנה, בקרת גישה ואמצעי   •

 .הגנה מפני גישה בלתי מורשית
 גישה למזמין ושימוש באפליקציה  •
 המערכת תאפשר גישה ישירה בזמן אמת באמצעות אפליקציה ייעודית.  •
   CCTV-למזמין תינתן גישה מלאה, עצמאית ובלתי מוגבלת למערכת ה •

 .ללא תלות במערכות התפעול של הקבלן וללא צורך בתיווך מצד הקבלן,
 :גישת המזמין תכלול, לכל הפחות •

o צפייה חיה בכל זרמי הווידאו. 
o צפייה והפעלה חוזרת של הקלטות. 
o גישה לפלטי אנליטיקת וידאו, התראות ויומני אירועים. 
o שליטה במצלמות, לרבות מצלמות PTZ, ככל שרלוונטי. 
o חיפוש, סינון, ייצוא והורדת קטעי וידאו ונתוני אירועים. 

נוספת • עלות  ללא  תינתן  שימוש,   ,הגישה  או  מנוי  רישוי,  מגבלות  ללא 
ידי   על  שתוגדר  נוספת  תקופה  ולכל  הביצוע  שלב  כל  לאורך  ותישמר 

 .המזמין
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יהיה אחראי לתכנון, התקנה, הפעלה, תחזוקה, תמיכה והדרכה הנוגעים   הקבלן 

ה ו CCTV / VSS-למערכת  תקופת  ,  כל  לאורך  ותקינותה  זמינותה  להבטחת 
 .הפרויקט

 
הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום נוסף ונפרד בשל ביצוע כל המחויבויות האמורות  
בכל   יישא  הקבלן  היחידה.  ובמחירי  ההסכם  בשכר  כלול  והכל  זה  בסעיף  לעיל 
העלויות הישירות והעקיפות הנובעות מקיום כל האמור לעיל ולא תהיה לו טענה  

 לתוספת תשלום והארכת משך ביצוע. 
,  7.8,  5.7סעיפים  

7.9  ,8.4  ,8.5  
 להסכם 

פירוט התשתיות הידועות בסביבת אתר   טיפול בתשתיות
בהם הנדרש  והטיפול  (מיקום    העבודות 

התשתית, בעל התשתית, מהות הטיפול  
 הנדרש ופעולות שעל הקבלן לבצע)

 טבלת טיפול בתשתיות.  - נספח א'כמפורט ב

בעלי   ידי  על  שתבוצענה  עבודות  פירוט 
הנחיות,   ופירוט   / עצמם  התשתיות 
הנובעות   מיוחדות  דרישות   או  מגבלות 

 מכך 

 טבלת טיפול בתשתיות.  - נספח א'כמפורט ב

 

(לרבות   התחייבויות  או  תשלומים 
ערבויות) שהקבלן נדרש לשלם או לשלם 

הטיפול    / לשם  התשתיות  לבעלי  לתת 
 בתשתיות 

כל התשלומים או התחייבויות (לרבות ערבויות) שהקבלן יידרש לשלם / לתת לבעלי  
התשתיות לשם הטיפול בתשתיות כלול בהצעת הקבלן. הקבלן יישא בכל העלויות  
הישירות והעקיפות הנובעות מקיום כל האמור לעיל ולא תהיה לו טענה לתוספת  

 תשלום והארכת משך ביצוע. 

הנוגע   בכל  ישנן,  אם  מיוחדות,  הנחיות 
בכלים   או  בידיים  חפירות  לביצוע 
לשימוש   הנוגע  בכל  ו/או  מיוחדים 

 באמצעי גישוש ואיתור 

לשימוש   הנוגע  בכל  ו/או  מיוחדים  בכלים  או  בידיים  חפירות  את  יבצע  הקבלן 
באמצעי גישוש ואיתור בהתאם לדרישת בעלי התשתיות או לפי הצורך והוא לא  
לקבלן   המגיעה  בתמורה  כלול  והכל  כך  בשל  ונפרד  נוסף  לתשלום  זכאי  יהיה 

נובעות מקיום  ובמחירי היחידה. הקבלן יישא בכל העלויות הישירות והעקיפות ה 
 כל האמור לעיל ולא תהיה לו טענה לתוספת תשלום והארכת משך ביצוע. 
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קשורות  להסכם  35סעיף  עבודות 
 , משלימותו

אחרים ,  קבלנים 
 וקבלנים שכנים 

קבלנים   של  נדרשת  או  צפויה  פעילות 
שכנים (העובדים בתחומי עבודה שונים),  

 קבלנים ממונים או גופים ציבוריים 

 להסכם לעיל.  2.1מפורט בהתייחסות לסעיף 

 

או     נוספות  תמורה  בדבר  הוראות 
מיוחדת בגין שילוב עבודת קבלן אחר /  
שירותים   אספקת  בגין  או  ציבורי  גוף 

 מיוחדים 
 

הורתה לקבלן להתקשר עם הקבלן הממונה    , אם נת"ע35.9.1אף האמור בסעיף    על
או עם הגוף הציבורי, או לממן את עלות עבודתם, יפעל הקבלן לביצוע התקשרות  
ישירה מול הקבלן הממונה או הגוף הציבורי, או למימון עבודתם, לפי העניין, והכל  
יגרע מחובותיו לפי הסכם זה. מובהר, כי לא יהא תוקף להתקשרות   בלי שהדבר 

או למימון עבודתו של הגוף הציבורי או הקבלן הממונה, בטרם ניתן לדבר  כאמור,  
אישור בכתב מצד נת"ע. אישרה נת"ע את ההתקשרות, או את מימון העבודות של  
הנ"ל, יהא הקבלן זכאי עבור כך לתמורה נוספת בגין ביצוע כל השירותים האמורים  

קבלן הממונה או הגוף  מערך העבודה ההנדסית של ה  8%זה, בשיעור של    35בסעיף  
מטעמו,    למעטהציבורי,   מי  ו/או  התחמ"ש  זכאי    שלגביוקבלן  הקבלן  יהיה  לא 

 . התייקרויותכאמור לא תכלול תוספת בגין  התוספתלתמורה נוספת כלשהיא.  

, אם נת"ע התקשרה עם במישרין עם הגוף הציבורי או  35.9.2בסעיף    מוראף הא  על
הקבלן הממונה, או שנת"ע מימנה את עלות עבודתם, כי אז הקבלן זכאי, בגין ביצוע  

בסעיף של    35  כל השירותים האמורים  בשיעור  שתהיה  נוספת,  לתמורה    4%זה, 
הממונה, הקבלן  או  הציבורי  הגוף  של  ההנדסית  העבודה  קבלן    למעט  מערך 

התחמ"ש ו/או מי מטעמו, שלגביו לא יהיה הקבלן זכאי לתמורה נוספת כלשהיא. 
 . התייקרויותכאמור לא תכלול תוספת בגין    התוספת

 להסכם  22סעיף 

למפרט    20,  10פרק  
 הדרישות הכלליות 

חומרים,  סילוק 
פסולה,  עבודה 
ועודפי   פסולת 

  עפר

לעשות   קבלן  של  יכולתו  על  מגבלות 
 שימוש בעודפי העפר  

להוראות   הקבלן  מופנה  העפר  עודפי  ד'לעניין  עפר     נספח  טיפול    -[עודפי  פינוי, 
 ושינוע].  

מיוחדת   או  פסולת מסוכנת  בדבר  מידע 
באתר   שקיימת  אחרים  של  פסולת  או 

 (גלויה או טמונה)  

חומ"ס   לאתר    -פסולת  חומ"ס  לפינוי  מורשה  מוביל  ע"י  יאספו  ושמנים  דלקים 
 קליטה ייעודי מורשה.  
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בנטונייט ופסולת בניה ככל שייצרו יועברו לאתר קליטה מורשה לקליטת פסולת  
בנייןכל האמור בסעיף זה לעיל יבוצע על חשבון הקבלן וכלול במחירי היחידה והוא  

 לא יהיה זכאי בשל כך לכל תשלום נוסף ו/או הארכת משך. 

לטפל   הקבלן  חובת  בדבר  הנחיות 
 בפסולת ביתית  

 אשפה לפינוי כפסולת ביתית. על הקבלן להציב באתר מיכלי

הערות בדבר חובת הקבלן לפנות פסולת  
 לאתרי פינוי מיוחדים 

 בהתאם לדרישות החוק והנחיות הרשות להגנת הסביבה.

הנחיות לקבלן בדבר ביצוע שטיפת גלגלי    
 משאיות 

על הקבלן להציב בשטח אתר העבודות מתקן לשטיפת גלגלי משאיות ולבצע שטיפה  
על חשבון   יבוצע  לעיל  זה  יציאה מהאתר. האמור בסעיף  ובכל  בכל הסדר תנועה 
הקבלן וכלול במחירי היחידה והוא לא יהיה זכאי בשל כך לכל תשלום נוסף ו/או  

 הארכת משך.    

לטיפול   סביבה וקיימות  הנוגע  בכל  מיוחדות  הנחיות 
 ושימור עצים או ערכי טבע אחרים 

 בהתאם לדו"ח האקולוגי המצורף למסמכי המכרז.  

 

עתיקות  להסכם  36
 וממצאים אחרים 

הימצאות   בדבר  מיוחדות  הנחיות 
חתכי   ביצוע   / עתיקות  של  אפשרית 

 )36.6בדיקה / חפירות הצלה (ס' 

ופיקוח   בליווי  עבודות  לרבות  מקדימות,  עבודות  העבודות  בשטח  מבצעת  נת"ע 
 רשות העתיקות. 

לבצע   יידרש  והקבלן  ייתכן  ממצאים  וימצאו  ככל  כי  בחשבון  לקחת  הקבלן  על 
חפירת הצלה ו/או עבודות נוספות בהתאם להנחיית רשות העתיקות בין אם כחלק  

 מבקשה לקבלת הרישיון לביצוע העבודות ובין בכלל. 

 

להסכם,    38סעיף  
למפרט    26פרק  

 הדרישות הכלליות 

העבודות   השלמת 
 ותעודות גמר

יש   שאליו  הגורם  זהות  בדבר  הנחיות 
 למסור את העבודות  

 תשתיות מתח גבוה ונמוך.   -חברת החשמל

 תשתיות תקשורת.  -בזק
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 דרך אחזקה, גשר שילוט.  -נתיבי היובל 

 דרכי גישה מכבישים עירוניים.  - עיריית ראשל"צ

/ אישור  4על הקבלן לפעול ולספק את כל האישורים הנדרשים לצורך קבלת טופס  
 אכלוס / רישיון עסק. 

לאחר    הוראות  עבודות  ביצוע  בדבר 
 מסירה  

עד   לבצע תחזוקה משמרת לתקופה של  יידרש  נוספים לאחר    12הקבלן  חודשים 
מועד השלמת העבודות וזאת עד למועד מסירת העבודות לנת"ע ו/או למי מטעמה  

₪ לחודש כמפורט    35,000להסכם ובהקצב חודשי של    15.7ובהתאם להוראות סעיף  
 בהסכם ובכתבי הכמויות.  

הוראות מיוחדות בדבר מסירת תשתיות  
 לצדדי ג' 

 דרך אחזקה, גשר שילוט.  -נתיבי היובל

 תשתיות מתח גבוה ונמוך.   -חברת החשמל

 תשתיות תקשורת.  -בזק

הוראות מיוחדות בעניין מסירת תוכניות  
 עדות ותיקי מתקן 

את   להגיש  נדרש  הקבלן  הכלליות,  הדרישות  ומפרט  ההסכם  להוראות  בנוסף 
 . BIM) גם ב AS_MADEתוכניות העדות (

תקופת הבדק והאחריות תחל ממועד השלמת כלל העבודות ומסירה לנת"ע או למי   תקופת הבדק ומועד תחילת מניינה  בדק ואחריות  39סעיף 
 מטעמה בהתאם לאבני הדרך לביצוע.  

 תקופת הבדק והאחריות תכלול את תקופת התחזוקה המשמרת.

מיוחדת     אחריות  בדבר  הוראות 
 למערכות  

ידרש לבצע תחוזקת העוגנים, לרבות לשאת באחריות לתקינותם, למשך   הקבלן 
ובהתאם לאבני הדרך לביצוע.    6תקופה של   שנים ממועד השלמת כלל העבודות 

. התמורה בגין ביצוע  26אופן ביצוע התחזוקה מפורט במפרט הטכני המיוחד פרק  
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בסעיף   למפורט  ובהתאם  שנתי  בתשלום  תשולם  העוגנים  ותחזוקת  אחריות 
 בכתב הכמויות.  01.26.030.0007

חלקי העבודות שלגביהם תקופת הבדק    
תהיה קצרה או ארוכה מאשר התקופה  

 לחוזה  39האמורה בסעיף  

 שנים.   6משך תקופת הבדק של כלל העבודות תהיה 

שנים כאמור לעיל, התמורה    6ככל שתדבר הארכת תקופת הבדק מעבר לתקופה בת  
יחסי   באופן  הכמויות  בכתבי  המפורט  לתעריף  בהתאם  תהיה  לקבלן  שתשולם 

על פי    01.26.030.0007לתקופת ההארכה (תחושב לפי החלק היחסי בהתאם לסעיף  
 ₪ לחודש).  10,000תעריף של  

שצפויות   הפסקות זמניות 41סעיף  ככל  זמניות  הפסקות  פירוט 
 מראש ודרישות מיוחדות הנגזרות מכך 

 לעיל.     12.4,  7, 5.6כמפורט בהתייחסות לסעיפים סעיפים 

 שינויים/ אופ  להסכם  52סעיף 

 ציות

   –זכות הברירה של המזמין  תיאור אופציות הנתונות למזמין 

  –העבודות 

המפורטות   העבודות  כלל  את  לבצע  היתר,  בין  הקבלן,  יידרש  העבודות  במסגרת 
 להלן: 

   :ביצוע העוגנים בפאות במיקום הבאים .1
: קיר סלארי לכל אורך הפאה הצפונית  (במקביל  ולאורך רחוב    צפון צד   .א

 תש"ח) 
 : קיר סלארי לכל אורך הפאה המזרחית  מזרחצד  .ב

 ניטור העוגנים במהלך כל תקופת העבודות  .2
לעיל (צד הצפוני    1עבודות חפירה בפאות שבהן בוצעו העוגנים כמפורט בסעיף   .3

 והמזרחי).

 :כן ראו התוכניות הבאות
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M1-MET-DEA-DET-M1302-DP00- 

STR-AAA-PL-01 

M1-MET-DEA-DET-M1302-DP00-STR-AAA-PL-02 

M1-MET-DEA-DET-M1302-DP00-STR-AAA-PL-04 

M1-MET-DEA-DET-M1302-DP00-STR-AAA-PR-02 

   –אופן מימוש תכולת האופציה ע"י המזמין 

המזמין רשאי לממש את מלוא העבודות האופציונליות, את חלקן בלבד או שלא  
לממשן באמצעות הקבלן או בכלל, הכל לפי שיקול דעתו. ככל שהמזמין יבחר שלא  
לממש את האופציה ו/או לממש חלק מתכולתה לא תהיינה לקבלן טענות, דרישות  

 או תביעות כלשהן. 

  –המיקום 

מיקום ביצוע העבודות הכלולות באופציה הינו כמפורט בתוכניות ומפרטים ובאופן  
 כללי מתואר להלן: 

-M1-MET-DEA-DET-M1302להלן פירוט החתכים מתוך תוכנית קירות מס'  
DP00-ARC-AAA-PL02-02: 

 22עד חתך  8בין חתך  –צפון מערבי 

 38עד חתך   24בין חתך  –צפון מזרחי 

 39עד חתך   38בין חתך   –מזרח 
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   –תוכנית  

M1-MET-DEA-DET-M1302-DP00-ARC-AAA-PL02-02   

   –עיתוי מימוש 

כמפורט    12הודעה בדבר הפעלת האופציה תימסר לקבלן לפני סיום אבן דרך מספר  
מ  יאוחר  לא  אך  ב',  מס'    31-בנספח  דרך  אבן  השלמת  טרם  מובהר  12חודשים   .

מס'   הדרך  אבן  תתבטל  האופציה,  להפעלת  ההנחיה  מסירת  עם  כי    12בזאת, 
ד טענה,  לכל  זכאי  יהיה  לא  והקבלן  חוזיות)  דרך  (אבני  פיצוי  בנספחב'  או  רישה 

 בקשר לכך.   

   –בעלי תפקיד 

להלן   לאמור  לב  ובשים  עצמו  המזמין  של  דרישותיו  התפקיד    –מבחינת  בעלי 
סעיף   הוראות  זה,  למסמך  בהתאם  הדרישות    11הנדרשים  מפרט  וכן  בהסכם 

לגרוע    – הכלליות   מבלי  ותמומש.  ככל  האופציה  לעבודות  בקשר  גם  ישמשו 
והוא   בעלי תפקיד נוספים ככל  -לצורך עבודות האופציה    –מהאמור, הקבלן יאייש  

ימצא לנחוץ, או ככל ויידרש לכך בדין ו/או בהתאם לדרישות רשות מוסמכת. בכל  
איוש כאמור    –מקרה של תוספת בעלי תפקיד (בתפקידים המוגדרים או באחרים)  

 לא יהווה עילה לזכאות לתמורה נוספת. 

זכאות הקבלן לתמורה נוספת / הארכת 
 משך ביצוע בגין מימוש אופציות 

האופציה    -  תמורה עבודות  ביצוע  בגין  לתמורה  למחירים    –זכאות  בהתאם 
 המוצעים בכתב הכמויות עבור "מבנה האופציה" אשר בכתב הכמויות. 

במקרה של מימוש האופציה    –בהתאם לאמור בנספח ב' (אבני דרך חוזיות)  –  לו"ז
 . 15מתבטלת ובמקומה תבוא אבן דרך  12אבן דרך מס'  

 לכתבי הכמויות.  99.010כמפורט בפרק  רשימת ההקצבים ואופן ניצולים  פירוט תשלומים 48- ו 46, 44 סעיפים
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בגין   להוראות ההסכם, התשלומים  ובהתאם  זה  מן האמור במסמך  לגרוע  מבלי 
ההקצבים נשוא  העבודות  וזאת    ביצוע  הביצוע,  ולשלבי  להיקף  בהתאם  יבוצעו 

 בכפוף למסגרת ההקצב המפורט בנספח התמורה (כמויות הכמויות). 

סך ההקצב והסכומים המרביים שישולמו לקבלן בגין ביצוע עבודות נשוא ההקצב  
 משקפים את מלוא השתתפות המזמינה בעלויות הכרוכות בביצוע עבודות אלה. 

מובהר בזאת כי הפעלת ההקצבים ותשלום בגינם יעשה אך ורק לאחר מתן אישור  
המזמין, וכי בכל מקרה לא יהיה הקבלן זכאי לתמורה נוספת כלשהי מעבר למכפלת  

 הכמות והמחיר המפורטים בשורת ההקצב הרלוונטית. 

היעדר     בגין  המיוחדת  התמורה  סכום 
 )44.6תביעות אם נקבעה כזו (ס' 

להסכם    44.6סך התמורה המיוחדת בגין היעדר תביעות ע"פ הוראות סעיף   .1
 ₪   10,000,000 -בגין כלל העבודות, למעט האופציה  

ע"פ   .2 תביעות  היעדר  בגין  המיוחדת  התמורה  סך  האופציה  תמומש  אם 
סעיף   האופציה    44.6הוראות  כולל  העבודות,  כלל  בגין    - להסכם 

15,000,000  .₪ 
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 לתנאים המיוחדים: נספחים

 נספח שם נספח

 טיפול בתשתיות  טבלת 'א

 אבני דרך לביצוע ופיצויים מוסכמים  טבלת 'ב

 ממשקים  טבלת 'ג

 פינוי, טיפול ושינוע  -עפר    עודפי          'ד
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 ים ' לתנאים המיוחדא נספח

 טיפול בתשתיות  טבלת

 מיקום התשתית  בעל התשתית  תיאור
 התשתית 

כללי   תיאור
של הטיפול  

הצפוי 
באותה 

תשתית אם  
 נדרש

 סקירת
התיאומים  
שבוצעו עם 

 בעל התשתית 

  אחריות
הקבלן 
 לתכנון

הקבלן   אחריות
 לתיאום 

הפעולות שבאחריות הקבלן לבצע כחלק   עיקר
 מהטיפול בתשתית 

  –   PHIאנטנת  
 PHI אתר מוחרג 

במרכז 
תחום  
 הדיפו  

ע"י   להעתקה 
 PHIחברת 

  - בתהליך  
  PHIחברת  

עיריית   מול 
ראשל"צ  

לבחינת מיקום  
 חלופי לאנטנה 

 אין 

שהשטח   לוודא 
פנוי לטובת ביצוע  

מול    –העבודות  
 PHIחברת 

ת • וריהשלמת  מפורט  לביצוע  י אום  שיון 
 . PHIמול חברת 

לפירוק     PHIלאחר סיום עבודות חברת    •
חישוף  והעתקת   יבצע  הקבלן  האנטנה 

סילוק   קיים,  גידור  פירוק  השטח, 
ככל  האנטנה  מבנה/יסודות  שאריות  ,
 . שישארו

חשמל   הזנת 
 PHI PHIלאנטנת 

ממיקום  
האנטנה  

עד   למזרח 
 קו כחול 

 אין  כנ"ל  לביטול 

שהשטח   לוודא 
פנוי לטובת ביצוע  

מול    –העבודות  
 PHIחברת 

ונשארו   ככל  לאנטנה  תומכות  תשתיות  סילוק 
 . בתחום הקו הכחול

 חח"י  מ"ג תת"ק 

מצפון  
לכביש  

431  
בתחום  

 הדיפו 

להעתקה  
 בשלבים 

תאום   קיים 
מלא מול חח"י  

לשלביות  
העתקת  
תשתית  
החשמל  

וכן   המדוברת 
הזמנת   נפתחה 
עבודה   תכנון 

 מול חח"י 

 אין 
קבלת   תיאום 
  + עבודה  רישיון 

 אישור ת"א 

 עיקריים.שלבים  העתקת קו מ"ג בשני 

א'   הדיפו,    – שלב  של  החפירה  בתחום  זמני  קו 
 ים. ילצורך ביצוע קירות התמך הדרומ

ב'   התמך    –שלב  קיר  בין  סופית  במתכונת  קו 
 .431-שבוצע לבין כביש הדרומי 
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 מיקום התשתית  בעל התשתית  תיאור
 התשתית 

כללי   תיאור
של הטיפול  

הצפוי 
באותה 

תשתית אם  
 נדרש

 סקירת
התיאומים  
שבוצעו עם 

 בעל התשתית 

  אחריות
הקבלן 
 לתכנון

הקבלן   אחריות
 לתיאום 

הפעולות שבאחריות הקבלן לבצע כחלק   עיקר
 מהטיפול בתשתית 

 "י חח "נ עילי מ

את    חוצה
הדפו  

מכיוון  
- צפון

 דרום

 לביטול 
תאום    קיים

מלא מול חח"י  
 לביטול הקו 

 אין 
קבלת    תיאום

  + עבודה  רישיון 
 אישור ת"א 

 . הקו, פירוק העמודים והיסודות  סילוק

גישה    ניקוז  דרך 
 מתש"ח 

  ראשל"צ  עיריית
 או מי מטעמה 

  דרומית
לכביש  
 תש"ח 

דרך    ניקוז 
לאתר   הגישה 

ההתארגנות  
קיים   לניקוז 
 ברחוב תש"ח 

תהליך    מקודם
מול   בתאום 
 גורמי העירייה 

קבלת    תיאום אין 
 רישיון עבודה 

, קולטנים, צנרת ניקוז, חיבורים לשוחה  שוחות
לצורך שיידרש  וכל  והשלמת    קיימת  ביצוע 

לאורך   כביש  של  רציף  ניקוז  לרבות  העבודות, 
העבודות   אתר  של  רציף  ניקוז  תש"ח,  רחוב 

 . וניקוז רציף של דרכי הגישה

  ראשל"צ  עיריית מכביש רמז   ניקוז
 או מי מטעמה 

  מזרחית
לכביש  

 רמז

  התאמות
וצנרת   מפלס 

הניקוז  
הקיים  

לתחום הדיפו  
בהתאם  

להתקדמות  
ביצוע  

 החפירות 

תיאום    קיים
 מול העירייה 

  תכנון 
שלביות  

התאמות  
הקו  

בהתאם  
להתקדמות  

ביצוע  
 החפירות 

קבלת    תיאום
 רישיון עבודה 

להתקדמות    התאמות בהתאם  קיים  ניקוז  לקו 
 . ביצוע החפירות וכל שיידרש לצורך העבודה

  הקבלן לוודא שהניקוז עובד לכל משך הביצוע  על
ומאפשר ניקוז סדור של נגר הכביש   ובאופן רציף

 תוך ההתאמות הנדרשות בתחום החפירות 

 

 

 

 



 #           58מתוך  42עמוד 
 

 ב' לתנאים המיוחדים  נספח

 ופיצויים מוסכמים לביצוע אבני דרך  טבלת

 

' אבן מס
 דרך

 חוזית 
המאוחר ביותר להשלמת כל שלב   המועד אבן דרך  תיאור

 החל מהמועד הקובע  בחודשים קלנדריים,

 
 כספי מוסכם   פיצויי

כל חודש עיכוב   עבור
 בהשלמת אבן הדרך  

   0 התחלת העבודה   צו 1

2 

 התארגנות והיערכות  סיום
 כתב הכמויות,  השלמה  בהתאם להסכם לרבות מפרטים,

תכניות דרכי    תכניות רמפות,  דוחות הידרולוג, השלמת תכניות חפירה,
   , לרבותתכניות  גדרות, תכניות ניקוזים תכניות ביסוס, גישה,

 . הוצאת היתרי חפירה

2   

רמז) לרבות   'לאורך רח \דופן מערבית (במקביל \פאה  ביצוע סלארי סיום 3
 0.50% 6 קורת ראש 

תוואי  , כביש הגישה החפירה לתחמ"ש כולל תיאום ומסירת השטח, סיום 4
 1.00% 9 זמני לניקוז השטח וביצוע הפרדת חצרות למול קבלן התחמשי"ם  

 0.50% 10 )431לאורך כביש  \דופן דרומית (במקביל \פאה  ביצוע סלארי התחלת 5
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' אבן מס
 דרך

 חוזית 
המאוחר ביותר להשלמת כל שלב   המועד אבן דרך  תיאור

 החל מהמועד הקובע  בחודשים קלנדריים,

 
 כספי מוסכם   פיצויי

כל חודש עיכוב   עבור
 בהשלמת אבן הדרך  

6 

 חישמול קו חשמל מתח גבוה זמני    השלמת
המבנה  ל שלהמשך הזנה רציפה  העתקת תשתיות קו מתח נמוךביצוע  . 1

 431שמדרום לכביש  
2 .EL-01 
 EL- 01.1. השלמת ביצוע הקו לרבות חישמול הקו 3
 לשחרור קידוחי הסלארי הדרומיים   EL- 01-EX. פירוק הקו  המקורי 4
  . הסדרת גישה רציפה בכל עת לאורך כל התוואי הזמני לרבות ניקוז זמני  5

11 0.80% 

 ) 431לאורך כביש  \ (במקביל דופן דרומית\ביצוע סלארי פאה סיום 7
 0.70% 20 קורת ראש  השלמת לרבות

 דופן מזרחית  \ ביצוע סלארי פאה סיום 8
   13 קורת ראש השלמת  לרבות

 לאורך רח תש"ח)  \דופן צפונית  (במקביל  \ ביצוע סלארי פאה סיום 9
   20 קורת ראש  השלמת לרבות

10 

   EL-01חישמול קו חשמל מתח גבוה  השלמת
 .431דופן דרומית במקביל לכביש  \ קיר סלארי פאה  לאורך

 . השלמת ביצוע הצבת הקו במקומו הסופי כולל  1
 EL-01הקו  חישמול 

 EL-01.1. פירוק הקו הזמני 2

25 0.80% 

החפירה הנדרשת לביצוע    למעטהחפירה בכל שטח הפרויקט  השלמת 11
 0.70% 47 בדפנות הצפונים והמזרחים  \העוגנים לאורך הקירות הסלאריים בפאות 
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' אבן מס
 דרך

 חוזית 
המאוחר ביותר להשלמת כל שלב   המועד אבן דרך  תיאור

 החל מהמועד הקובע  בחודשים קלנדריים,

 
 כספי מוסכם   פיצויי

כל חודש עיכוב   עבור
 בהשלמת אבן הדרך  

12 
 הפרויקט לנת"ע   מסירת

ביצוע עוגנים והשלמת החפירה הנדרשת לכך לאורך קירות סלארי   ללא
 דפנות  צפון ומזרח \פאות

48 1.00% 

   23 ביצוע החפירה לעוגנים בקירות צפון+מזרח   תחילת 13

   45 עוגנים  קירות צפון+מזרח  סיום 14

15 

 הפרויקט לנת"ע  מסירת
השלמת  ביצוע עוגנים והשלמת חפירה קירות סלארי לאורך פאות   לרבות

 דופן צפון ומזרח  \
 למזמין  ומסירהעבודות החפירה וכלל העבודות בפרוייקט   השלמת

48 1.00% 

 
 

  דגשים

 , שינוי באבני הדרך יהיה כפוף לאישורו המוקדם של המזמין, אשר יהיה ראשי לדחות כל הצעה של הקבלן, לשינוי באבני הדרך החוזיות כל 1
 המזמין.    או לאשרה בכפוף לתנאים על פי שיקול דעתו הבלעדי של לאשרה

 המוסכמים יגבו בשיעור המוגדר משכר ההסכם. הפיצויים 2

 באבן דרך משמעה השלמת כל תכולת העבודות על פי תיאור אבן הדרך ובמסמכי ההסכם.  עמידה 3
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 .למול אבן דרך יחושב עפ"י ההפרש בימים קלנידארים שבין התאריך בפועל לתאריך המתוכנן העיכוב 4
 "כ הקנס יחושב כדלקמן : סה

 .ויוכפל בקנס החודשי 30.4יחולק ב בימים קלאנדרים העיכוב

 . בכל האמור בנספח זה כדי לגרוע מיתר הוראות ההסכם או חובותיו של הקבלן אין 5

 מהווה את המועד המאוחר ביותר והמחייב להתחלת ביצוע העבודות.  5דרך  אבן 6

 ולהתארגן לביצוע מימוש העבודות באופציה.  הקבלן נדרש להוציא רישון - 17-23חודשים  בין 7

 . אופציונאליות, ויישומן נתון לשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של המזמין (נת"ע) סעיפי האופציה הינן 15  -ו 14, 13דרך   אבני 8
 . 12חודשים טרם סיום א.ד.  31- , ובלבד שלא יאוחר מ12הודעה בדבר הפעלת האופציה תימסר לקבלן לפני סיום אבן דרך מספר  
 , והקבלן לא יהיה זכאי לכל טענה, דרישה או פיצוי בקשר לכך. 12מובהר בזאת כי עם מסירת ההנחיה להפעלת האופציה, תתבטל אבן דרך  

 הינן אופציונאליות, ויישומן נתון לשיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של המזמין (נת"ע) סעיפי האופציה.   14 -ו  13דרך   אבני 9
מהווה את המועד המאוחר ביותר והמחייב להתחלת ביצוע עבודות החפירה לעוגנים בקירות צפון ומזרח, וזאת אך ורק בכפוף להפעלת   13אבן דרך  

חודשים    23מקרה לא יאוחר מתום  ובכל,  12ידי המזמין בהתאם להוראות ההסכם; עם מתן ההנחיה להפעלת האופציה תבוטל אבן דרך -האופציה על 
 .ה.ע.מצ

, ישלם הקבלן פיצוי מוסכם בסכום השווה לשיעור הקבוע  12–1מובהר בזאת כי בגין כל חודש עיכוב בהשלמת אחת מאבני דרך  :12–1דרך   אבני 10
 משכר ההסכם (ללא מרכיב האופציה). 

, ישלם הקבלן פיצוי מוסכם בסכום השווה 15  -ו  14, 13: מובהר בזאת כי בגין כל חודש עיכוב בהשלמת אחת מאבני דרך  15  -ו 14, 13דרך   אבני 11
 לשיעור הקבוע משכר ההסכם לרבות האופציה. 

 . 12החזר עם השלמת אבן דרך  –מוסכמים  פיצויים 12
(במועד וללא עיכוב), יוחזר לקבלן מלוא סכום הפיצויים המוסכמים (קרן בלבד) שנגבו ממנו בגין איחור בהשלמת אבני הדרך   12השלמת אבן דרך  עם

 החוזיות. 
 .15לעיל יחולו, בשינויים המחויבים, על אבן דרך  האמור בהערה זו בלבד   –תתבטל  12ותופעל האופציה ואבן דרך   היה

 כאמור מתייחס לקרן בלבד ואינו כולל ריבית, הצמדה או כל רכיב כספי נוסף.  ההחזר
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 ג' לתנאים המיוחדים  נספח

 הממשקים  טבלת

 

  מתממשק גורם "דמס
 עם קבלן הדיפו

קבלן עבודות   אחריות  פעילות
 מוקדמות בדיפו

ראשונים ("קבלן  
 הדיפו")

  קבלן אחר אחריות
(הגורם המתממשק  

 עם קבלן הדיפו) 

 משנה  קבלן ראשי  קבלן הערות 

באחריות   יישא
המוטלת על  

הקבלן כקבלן  
ראשי לצורך  
 בטיחות וגהות

  קבלן מטעם נת"ע  1
העתקת  ל

 תשתיות

  עבודות
העתקת  
תשתיות  

מ"ג,   חשמל 
מים   בזק, 

  - וניקוז  
לרחוב   בסמוך 

 רמז.

את    קבלן יקבל  הדיפו 
העבודה   שטח 
שבאחריותו ואשר כולל  
שטחי   את  היתר  בין 
קבלני   של  העבודה 

חח"י  /PHIנת"ע/נת"א/
 וכיו"ב.  

 
הדיפו   ,  יקיםקבלן 

את   ויתחזק  ישדרג 
לאתר   הגישה  דרכי 

כל    במהלך  העבודות
 תקופת העבודות. 

 
 
 

תשתיות    העתקת
  - נת"ע)  מטעם  (

דרכי   על  אחריות 
הגישה ושטח עבודות  
התשתיות,   העתקת 

ל ביצוע  עד  תחילת 
קבלן    עבודותה של 

 הדיפו. 
 
 
 

  

ככל    כל חל  אמור 
החל   אחר  שקבלן 
לפני   בעבודות 
הדיפו   קבלן  כניסת 

 לעבודותיו.  
תחילת    עם

קבלן   של  עבודותיו 
האמור   כל  הדיפו, 
קבלן   ידי  על  יבוצע 

 . הדיפו ובאחריותו

נת"ע    קבלן . הדיפו קבלן העתקת ל מטעם 
 . תשתיות
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  מתממשק גורם "דמס
 עם קבלן הדיפו

קבלן עבודות   אחריות  פעילות
 מוקדמות בדיפו

ראשונים ("קבלן  
 הדיפו")

  קבלן אחר אחריות
(הגורם המתממשק  

 עם קבלן הדיפו) 

 משנה  קבלן ראשי  קבלן הערות 

באחריות   יישא
המוטלת על  

הקבלן כקבלן  
ראשי לצורך  
 בטיחות וגהות

"ע  נתקבלן מטעם   2
חישוף, עבודות  ל

 גידור ופירוקים

עבודות    ביצוע
רכות לחישוף,  

גידור,  
פירוקים,  

עצים,   כריתת 
גישה   דרכי 

 . וכו'

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

עיריית    תיאום מול 
וקבלן   לציון  ראשון 

 מטעם נתיבי איילון 
 
 
  

לחישוף,    עבודות 
שטח   וגידור  פירוק, 

על    -הדיפו   אחריות 
ושטח   הגישה  דרכי 

עד  ה עבודות, 
ביצוע  ל תחילת 
קבלן    עבודותה של 

 הדיפו. 

ככל    כל חל  אמור 
החל   אחר  שקבלן 
לפני   בעבודות 
הדיפו   קבלן  כניסת 

 לעבודותיו.  
תחילת    עם

קבלן   של  עבודותיו 
האמור   כל  הדיפו, 
קבלן   ידי  על  יבוצע 

 . הדיפו ובאחריותו

עבודות  ל"ע  נת מטעם    קבלן . קבלן הדיפו
 . , גידור ופירוקיםחישוף

מטעם  3 קבלן 
איילון נת יבי 

פרויקט  להקמת 
 שער אגרה 

שער    הקמת
ברחוב   אגרה 

 .רמז

שער  להקמת    פרויקט 
(נת איילוןאגרה  )  יבי 

להיכנס    - צפוי 
לעבודות ברחוב רמז,  
לאתר   בסמוך 
קבלן   של  העבודות 
בסיס   על  הדיפו, 
המתואמת   תוכנית 
נת"ע.    עם 

קבלן    יתאם עם 
העבודות,   את  הדיפו 

 . ביצועלקראת 

 
מטעם   . קבלן הדיפו איילון נתקבלן  יבי 

 .שער אגרה להקמת פרויקט

מטעם  4 קבלן 
איילון נת יבי 

פרויקט  להקמת 
 שביל אופניים 

שביל    הקמת
אופניים  
במדרכה  

הדרומית  
 .ברחוב תש"ח

הקמת שביל    פרויקט 
ברחוב   אופניים 

   . )אתש"ח (נת" 

זה   פרויקט 
הסתיים, כעת בשנת  

 בדק

מטעם   . קבלן הדיפו איילון נתקבלן  יבי 
 .שביל אופניים להקמת פרויקט
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  מתממשק גורם "דמס
 עם קבלן הדיפו

קבלן עבודות   אחריות  פעילות
 מוקדמות בדיפו

ראשונים ("קבלן  
 הדיפו")

  קבלן אחר אחריות
(הגורם המתממשק  

 עם קבלן הדיפו) 

 משנה  קבלן ראשי  קבלן הערות 

באחריות   יישא
המוטלת על  

הקבלן כקבלן  
ראשי לצורך  
 בטיחות וגהות

או   PHIחברת    5
לצורך  כוחה  באי 

אנטנה  העתקת  
 סלולרית 

  טיפול
  והעתקת

  PHIאנטנת  
במהלך  
תקופת  

קבלן   עבודות 
   . הדיפו

של    תיאום מלא 
הביצוע   שלביות 
עם   הדיפו,  לעבודות 

באי    PHIחברת   ו/או 
 כוחה. 

מצויה    ככל שהאנטנה 
העבודות     - בשטח 

הדיפו   קבלן  באחריות 
מלאה,   גישה  לאפשר 

הכנת דרך גישה,    לרבות
לחברת   עת    PHIובכל 

לצורך תפעול, תחזוקה  
האנטנה    והעתקת 

המזינות   והתשתיות 
אותה, וכן להתאים את  
שלבי   בכל  העבודה 
יפגע   שלא  כך  הביצוע 
של   השוטף  התפקוד 

  האנטנה. 

  PHIחברת    אחריות 
לרבות    ביצועלתכנון,  

,  העתקהפירוק,  
ותפעול    תחזוקה

שלבי   בכל  האנטנה 
 העבודות. 

 
לתחילת  1 עד   .

העתקת   עבודות 
אחריות   האנטנה, 
שטח   על  מלאה 
ותשתיותיה   האנטנה 
 בלבד (כקבלן ראשי). 

העבודות  2 שלב   .
האנטנה     - להעתקת 

חברת     PHIאחריות 
ביצוע   לתכנון, 
ותפעול האנטנה בכל  
העבודות,   שלבי 
מול   מלא  בתיאום 

 קבלן הדיפו. 

פירוק    לצורך
האנטנה   והעתקת 

לשתף    הקבלןעל  
ולסייע   פעולה, 

בתיאומים  
מנת   על  הנדרשים 
רציפות   לאפשר 
של   תפקודית 
במהלך   האנטנה 
בתיאום   העבודות, 

ובאישור    מלא
ומנהל    PHIחברת  

 הפרויקט. 

 . ו/או באי כוחה PHI חברת . קבלן הדיפו
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  מתממשק גורם "דמס
 עם קבלן הדיפו

קבלן עבודות   אחריות  פעילות
 מוקדמות בדיפו

ראשונים ("קבלן  
 הדיפו")

  קבלן אחר אחריות
(הגורם המתממשק  

 עם קבלן הדיפו) 

 משנה  קבלן ראשי  קבלן הערות 

באחריות   יישא
המוטלת על  

הקבלן כקבלן  
ראשי לצורך  
 בטיחות וגהות

  נתיבי   חברת 6
בנוגע   –היובל  

 431כביש ל

עבודות    ביצוע
כביש   בתחום 

ובסמוך    431
כחלק   אליו 

מעבודות  
 . הקמת הדיפו

הדיפו,    בזמן עבודות 
להיכנס   נדרש  הקבלן 
לביצוע עבודות בתחום  
של   התמרור  רשות 

היובל  חברת   נתיבי 
נתיבי   לחברת  הכפופה 
באחריות   ישראל. 
תיאום   לוודא  הקבלן 
בכל   מלא של העבודות 
שלבי הביצוע עם רשות  

חברת    התמרור של 
היובל ולעמוד  נתיבי   ,

בכל דרישותיהם לצורך  
ביצוע העבודות, לרבות  
תכולות   תיאום 
הביצוע,   לו"ז  הביצוע, 
בדרישות   עמידה 
והחוקיות   המקצועיות 
לביצוע העבודות, והכל  
מנהל   עם  בתיאום 

 הפרויקט ובאישורו.

קבלן    מול  לתאם 
ביצוע   את  הדיפו 
בתחום   העבודות 

ובסמוך    431כביש  
של   העבודות  לאתר 

 . הדיפו

בנת"ע   מקודם 
חברת   למול  הסכם 

היובל נת"י    /  נתיבי 
הסדרת   לצורך 

 ביצוע העבודות 

עבודות    קבלן
של   מוקדמות 

 . הדיפו

היובל  חברת בנוגע    –   נתיבי 
 . 431לכביש 

  "ע נתקבלן מטעם   
תחמ"ש  ל הקמת 

 הראשונים
("קבלן 

 התחמ"ש") 

מפלס  לחפירה  
רצפת 

 . תחמ"ש

ביצוע מלא של עבודות  
למפלס   עד  החפירה 

 הרצפה. 

בתקופת   האתר  ניהול 
לרבות   החפירה,  ביצוע 

 קבלת השטח  

קבלן   עם  תיאום 
ונת"ע     בכל הדיפו 

למסירת   הנוגע 
 . השטח

לא  "הדיפו  קבלן  
את   מסירת  יעכב 

ל קבלן  השטח 
 . התחמ"ש

למס ירת  עד 
עד    החפור  השטח

רצפת   למפלס 
קבלן    –   התחמ"ש

 . הדיפו

השטח למסירת  עד   עד  החפור 
רצפת קבלן    –התחמ"ש    למפלס 

 . התחמ"ש
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  מתממשק גורם "דמס
 עם קבלן הדיפו

קבלן עבודות   אחריות  פעילות
 מוקדמות בדיפו

ראשונים ("קבלן  
 הדיפו")

  קבלן אחר אחריות
(הגורם המתממשק  

 עם קבלן הדיפו) 

 משנה  קבלן ראשי  קבלן הערות 

באחריות   יישא
המוטלת על  

הקבלן כקבלן  
ראשי לצורך  
 בטיחות וגהות

וניהול   גידור,  בטיחות, 
 תנועת עובדים וכלים. 

לקבלן   שטח  מסירת 
 התחמ"ש. 

החפירה   השלמת 
תנאי   מהווה 
הקבלן   לכניסת 

 . התחמ"ש

 

שטח   קבלת  עם 
לביצוע   העבודות 

קבלן    – התחמ"ש  
 . התחמ"ש

עם קבלת שטח העבודות לביצוע  
 . קבלן הדיפו –התחמ"ש 

גישה    דרך קבלן התחמ"ש  7
רמז עד    מרח' 

הכניסה   לשער 
 . לתחמ"ש

יבצע    קבלן .4 הדיפו 
החפירה   את  ויתחזק 
התחמ"ש   שטח  של 

ל   מסירת   מועדעד 
לקבלן   השטח 

 התחמ"ש. 
הדיפו .5 יבצע    קבלן 

אורך   לכל  ויתחזק 
דרך  הפרויקט   את 

לשער   עד  הגישה 
המתוכנן   הכניסה 
של   העבודה  לאתר 

 התחמ"ש 

גישה   דרך  השלמת 
משער הכניסה באתר  
להקמת   העבודות 

קבלן  התחמ"ש על   .
לאפשר   התחמ"ש 
לדרך   רציפה  גישה 
הגישה לשימוש קבלן  
קבלנים   ו/או  הדיפו 
הרשאים   אחרים 
בדרך   שימוש  לעשות 

 גישה זו. 

כפי    דרך גישה 
בחלוקה   שמופיעה 
מבוצעת   בתוכניות 
ע"י   ומתוחזקת 

 קבלן הדיפו. 
הדיפו   על   קבלן 

לאפשר גישה רציפה  
צרכי     קבלן לכל 

"ש לכל אורך  התחמ
 תקופת הביצוע. 

  

 . קבלן התחמ"ש . הדיפו קבלן

הדיפו    לקבלן 
האפשרות   תישאר 
בדרך   להשתמש 
לצורך   גישה 
ועל   שלו  העבודות 
לתאם   הקבלנים 

זה     ם ביניהנושא 
 . ללא עיכוב

קבלן     . קו מים  חיבור תחמ"ש  קבלן  8 מול  תיאום 
של   במעבר  הדיפו 

דרך   יעבור המים קו
קיר הדיפון שמבוצע  

 ע"י קבלן הדיפו.

 . תחמ"ש  קבלן . הדיפו קבלן
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  מתממשק גורם "דמס
 עם קבלן הדיפו

קבלן עבודות   אחריות  פעילות
 מוקדמות בדיפו

ראשונים ("קבלן  
 הדיפו")

  קבלן אחר אחריות
(הגורם המתממשק  

 עם קבלן הדיפו) 

 משנה  קבלן ראשי  קבלן הערות 

באחריות   יישא
המוטלת על  

הקבלן כקבלן  
ראשי לצורך  
 בטיחות וגהות

המים קיר  ב  הקו 
 י .דיפון המערבה

התחמ"ש    על קבלן 
אל מול קבלן  לתאם  

סדר  הדיפו   את 
הפעולות כולל איפה  
עובר   הצינור  ואיך 

 את הקיר הדיפון. 
מתח    יציאת תחמ"ש  הקבלן  9

 . גבוה
קבלן     מול  תיאום 

מתח  הדיפו   ביציאת 
הדיפון   בקיר  גבוה 

 . הצפוני 

 תחמ"ש  הקבלן  . הדיפו קבלן  
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  מתממשק גורם "דמס
 עם קבלן הדיפו

קבלן עבודות   אחריות  פעילות
 מוקדמות בדיפו

ראשונים ("קבלן  
 הדיפו")

  קבלן אחר אחריות
(הגורם המתממשק  

 עם קבלן הדיפו) 

 משנה  קבלן ראשי  קבלן הערות 

באחריות   יישא
המוטלת על  

הקבלן כקבלן  
ראשי לצורך  
 בטיחות וגהות

  תשתיות תחמ"ש  ה קבלן 10
זמניות  
למהלך  
 העבודה 

עם    תיאום העבודות 
עבודות קבלני המשנה,  
משלים   מענה  מתן 
כדוגמת   לעבודות 
גישה,   דרכי  בטיחות, 
זמניות   תשתיות 

  וכיו"ב. 

קבלן   מול  תיאום 
 . הדיפו

התחמ"ש    על קבלן 
קבלן   מול  לתאם 

מועדים  הדיפו  
העברת   ואופן 
הזמניות   התשתיות 
הקמת   לצורך 

 . התחמ"ש

   .תחמ"שהקבלן  . הדיפו קבלן

ניקוז    יצירת . אתרה  ניקוז תחמ"ש  קבלן ה 11 פתרון 
לשלבי   בהתאם 
לאתר   מחוץ  החפירה 
התחמש   של  עבודה 
את   בחשבון  הלוקח 
כמויות הנגר  של שטח  
של   העבודה  אתר 

 . התחמש

תיאום חיבור הניקוז  
הדיפו   קבלן  מול 

במהלך  לניקוז האתר  
הפרויקט   תקופת  כל 

 . קבלן התחמ"ש

הדיפו    קבלן על  
פתרונות  ל בצע 

בהתאם   ניקוז 
של   הביצוע  לשלבי 

  .  החפירה

 . תחמ"שה קבלן . הדיפו קבלן
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  מתממשק גורם "דמס
 עם קבלן הדיפו

קבלן עבודות   אחריות  פעילות
 מוקדמות בדיפו

ראשונים ("קבלן  
 הדיפו")

  קבלן אחר אחריות
(הגורם המתממשק  

 עם קבלן הדיפו) 

 משנה  קבלן ראשי  קבלן הערות 

באחריות   יישא
המוטלת על  

הקבלן כקבלן  
ראשי לצורך  
 בטיחות וגהות

  קידוחים תחמ"ש  הקבלן  12
של   אופקיים 
למתח   חח"י 

 . עליון

 
  

בין   תיאום  לבצע 
של   הקידוחים  קבלן 

קבלן  "חח לבין  י 
 . הדיפו

תיאומים מול קבלן  
ביצוע  לצורך    הדיפו 

אופקי   קידוח 
 431דרומית לכביש 

   .תחמ"שה קבלן . הדיפו קבלן
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  מתממשק גורם "דמס
 עם קבלן הדיפו

קבלן עבודות   אחריות  פעילות
 מוקדמות בדיפו

ראשונים ("קבלן  
 הדיפו")

  קבלן אחר אחריות
(הגורם המתממשק  

 עם קבלן הדיפו) 

 משנה  קבלן ראשי  קבלן הערות 

באחריות   יישא
המוטלת על  

הקבלן כקבלן  
ראשי לצורך  
 בטיחות וגהות

בסמוך    עבודה הסחלב  משתלת 13
למשתלה  

 . קיימת

שאין   לוודא  על הקבלן 
פעילות   של  השפעה 
הגידור   המשתלה, 
תשתיות   ההיקפי, 
דרכי   אותה,  המזינות 
וכיו"ב.  אליה   הגישה 

את    על לתאם  הקבלן 
בעלי   עם  הממשק 
בשלבי   המשתלה 
השונים,   העבודה 
הסדרי   על  ובדגש 
רמז.  מרחוב   התנועה 

בכל    לוודא  הקבלן  על 
כי   הביצוע  שלבי 
גישה   מתאפשרת 
לתחום   ראויה 
ורציפות   המשתלה 
רמז   ברחוב  התנועה 
לתוכניות   בהתאם 
הגורמים   ובאישור 

 המוסמכים.

 . לא רלוונטי . הדיפו קבלן    
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  מתממשק גורם "דמס
 עם קבלן הדיפו

קבלן עבודות   אחריות  פעילות
 מוקדמות בדיפו

ראשונים ("קבלן  
 הדיפו")

  קבלן אחר אחריות
(הגורם המתממשק  

 עם קבלן הדיפו) 

 משנה  קבלן ראשי  קבלן הערות 

באחריות   יישא
המוטלת על  

הקבלן כקבלן  
ראשי לצורך  
 בטיחות וגהות

"ע  נתקבלן מטעם   15
אינפרה ל עבודות 
1 

פורטל    הקמת
הכניסה  

 . לדיפו

חפירה לפורטל הכניסה  
  . לדיפו

וביצוע   תיאום 
 . הפורטל

ורק   אך  מתייחס 
עבודות   לשטח 
הדרום   הפורטל 

 . מזרחי

קבלן   לכניסת  עד 
  1אינפרה  

בפורטל   לעבודות 
 .הדיפוקבלן  –
 
 

כניסת   לאחר 
אינפרה     1קבלן 

בפורטל   לעבודות 
אינפרה    – קבלן 
.1  

אינפרה   קבלן  לכניסת   1עד 
קבלן אינפרה    –לעבודות בפורטל  

1. 
 
 

אינפרה   קבלן  כניסת    1לאחר 
 . קבלן הדיפו –לעבודות בפורטל 
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   ד' לתנאים המיוחדים נספח

 פינוי, טיפול ושינוע -עפר   עודפינספח 

   – עודפי עפר לפינוי .1

כ   1.1 הינה  מהאתר  לפנות  שיהיה  הכוללת  העפר  עודפי  כמות  מחייבת  ובלתי  ראשונית  הערכה   –עפ"י 

מ"ק במקרה בו תמומש לביצוע   960,000מ"ק (כמות זו כוללת בחובה כמות עודפי עפר של    3,200,000

לפינוי    –לנספח א'    52זכות הברירה של המזמין כאמור בסעיף   התנאים המיוחדים). סיווג החומרים 

על  שיינתנו  הקבלן  מטעם  הקרקע  יועץ  להנחיות  בהתאם  באתר  חומר  -ייקבעו  בדיקת  דו"חות  בסיס 

שייעשו במעבדות מאושרות ומוסמכות ושיומצאו למזמין. פינוי עודפי עפר אל מחוץ לאתר ייעשה רק 

 לאחר מתן אישור כתוב לכך מאת מפקח מטעם המזמין.  

תיעוד המפרט את ממצאי הקרקע שנאספו באמצעות קידוחי ניסיון למפרט המיוחד מצורף    –נתוני לוגים   1.2

הקרקע מדגמי  על  שבוצעו  מעבדה  מחייב ובדיקות  בלתי  ייחוס  למטרות  נמסר  המובא בהם  המידע  ן. 

בלבד. לקבלן לא תעמוד כלפי המזמין או כל גורם מטעמו כל טענה בכל מקרה של חסר, שגיאה, סתירה, 

אי התאמה בין נתוני  התיעוד ובינם  ובין הממצאים בפועל בשטח או כל טענה על כך שהנתונים שנמסרו 

נתונים בשטח. על הסתמכות של הקבלן על המידע שבמסמכים הינה אינם משקפים באופן כלשהו את ה

נות יזומות  באחריותו המלאה ובשים לב לאמור. נת"ע מעודדת וממליצה שהמציעים יזמו בדיקות ובחי

 ועצמאיות מטעמם.   

פינוי    –  M2אשר יפונו מהאתר ע"י קבלן    –  M2למעט עודפי העפר שייועדו לאתר דיפו    -  אחריות לפינוי 1.3

, בין עודפי העפר בהם ישתמש הקבלן ובין M3כל עודפי העפר מהאתר (בין לשימוש חוזר באתר דיפו  

 עודפי עפר שיפונו לאתרים מורשים) ייעשה ע"י הקבלן.  

 ייעוד עודפי העפר 1.4

תחילה ישמשו עודפי העפר לשימוש חוזר באתרי פרויקט    -  שימוש חוזר באתרי פרויקט המטרו  1.4.1

 המטרו: 

  – M3אתר דיפו  .א

 מ"ק של עודפי עפר.   700,000 -כמות של כ  M3הקבלן יפנה מהאתר לאתר דיפו 

 – M2אתר דיפו  .ב

 מ"ק של עודפי עפר.  800,000-ימשוך מאתר הפרויקט כמות של כ  M2קבלן 

על אף האמור, נת"ע עשויה להורות על שינוי/ים בגורם המשנע באופן בו השינוע  מהאתר לאתר 

M2    ייעשה כולו ע"י הקבלן, ע"י קבלןM2    או בשילוב של שניהם. בדומה עשויה נת"ע להורות

ייעשה כולו ע"י הקבלן, ע"י   M3על שינוי/ים בגורם המשנע באופן בו השינוע מהאתר לאתר   

הנזכרים   M3קבלן   התיאום  מהסדרי  כחלק  תינתה  כאמור  הנחיות  שניהם.  של  בשילוב  או 

 . 1.6בסעיף 

לתכנן   יידרש  מול קבלני  הקבלן  מועדי M2  –ו    M3ולתאם  שיועבר אליהם,  העפר  סוג  , את 

מבלי   ההעברה עד לפינוי מלוא הכמות המיועדת וכל פרט נוסף הכרוך בביצוע הפינוי וכל זאת

ו   M3בפרויקט לרבות באתרי    בקצב ההתקדמות הכללי של העבודותהאטה  לגרום לעיכוב או  

– M2 1.6. בעניין זה ראו סעיף . 

כמות העפר שתיוותר לאחר השלמת אספקת מלוא עודפי   –עודפי עפר שאינם לשימוש חוזר   1.4.2

העפר לשימוש חוזר באתרי המטרו או בנסיבות בהן הורתה נת"ע כי הכמות המיועדת לשימוש 

יהיו בבעלותו ובאחריותו   – אזי גם כמות זו    -חוזר לא תיקלט במלואה באתרי המטרו האמורים  

של הקבלן. בהתאם יהיה הקבלן רשאי לעשות בעודפי עפר אלה שימוש כרצונו בכפוף לנהלים 
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והוראות הדין ובכלל אלה הנחיותיהן של הגופים המוסמכים לרבות המשרד להגנת הסביבה  

 ורמ"י. 

כל עודפי העפר שיש לפנותם מהאתר ושלא   –  1.4.2בגין עודפי העפר שבסעיף    –תמלוגים רמ"י   1.4.3

חובת תשלום תמלוגים ללא שקילה בפועל. תשלום   קבעה רמ"י  -יועברו לשימוש חוזר כאמור  

זה ישולם לרמ"י ע"י המזמין ויושב לאחר על דרך הקיזוז מהסכומים שיעמדו לזכות הקבלן. 

. יצוין 2עבור מבנה   04.99.010.0002וסעיף   1עבור מבנה   04.99.010.0001ראו בהקשר זה סעיף 

נת"ע   לאתריא יפונו  בגין כל פינוי עודפי עפר של  התשלוםכי על סכום התמלוגים יתווסף מע"מ.  

   .רתמיםאו \ו

  –אתרי פינוי  1.5

יידרש   –בכל מקרה בו לא ייעשה שימוש ע"י הקבלן בכמות כלשהי מעודפי העפר שבאחריותו   1.5.1

מורשים לאתרים  להובילם  רמ"י  1הקבלן  לנהלי  לסוג    בהתאם  בהתאם  וזאת  דין  כל  פי  ועל 

ומאפייני עודפי העפר האמורים. פינוי לא יחל אלא לאחר קבלת אישור המפקח מטעם המזמין 

באתר. כלל העלות הכרוכה בשינוע והאמצעים השונים הכרוכים בו, לכל מרחק ומספר נסיעות 

בות בידי מתקנים שיידרשו, פעולות וטיפולים מקדימים מכל סוג שהוא אם ובהיקף שיידרש לר

ומפעלים ייעודיים והתשלומים הכרוכים (לרבות אלה שייגבו בידי אתרי הפינוי) יחולו כולם על  

 הקבלן. 

הקבלן יפנה את עודפי העפר לאתר רתמים שנמצא צפונים לאשדוד. ההטמנה באתר זה אינה  1.5.2

 מ"ק.  500,000כרוכה בתשלום וקיבולת ההטמנה עומדת על 

עשה  לא  שבהם  עפר  עודפי  לפנות  לעת,  מעת  הקבלן,  את  להנחות  רשאית  תהא  נת"ע  ככלל, 

הקבלן שימוש לאתרים שלהם קיים או יהיה בעתיד הסדר עם נת"ע. זאת בשים לב למאפייני 

 עודפי העפר המיועדים, כמותם ויכולת הקליטה שבאותם האתרים.

בכל מקרה שבו אתר רתמים אינו מספיק מבחינת קיבולתו או מתאים מבחינת מאפייני עודפי   1.5.3

יהיו   –האחריות לאיתור אתרי פינוי מורשים המתאימים לעודפי העפר שמפונים    -העפר לפינוי  

יהיו   אשר  שינוע   –מאפייניהם  לצורך  הנדרשים  האישורים  כל  וקבלת  התיאומים  כל  ביצוע 

חלים כולם על   –עודפי העפר וכן גיבוש הסכמים עם אתרי הפינוי ונשיאה בתשלומים שידרשו  

 הקבלן. 

הקבלן יישא בכל הדרוש לפינוי עודפי העפר וזאת גם אם יימצא כי טיב ומאפייני עודפי העפר   1.5.4

, כאמור, למטרת ייחוס בלתי ים(שנמסר  בלוגיםשונים באופן כלשהו מהמאפיינים המובאים  

 מחייבת בלבד). 

אתרים אסמכתאות והתקשרויות עם  , לה ולכל גורם עליו תורה,  הקבלןלדרישת נת"ע ימציא   1.5.5

מורשים על כל פרטיהם לרבות ההסדרים המסחריים שבהם. ההתקשרויות יעידו בדבר קיומו 

להובלת    של וזמין  תקף  לב הסדר  בשים  וזאת  והמותאמים  המורשים  לאתרים  העפר   עודפי 

ימציא    -  עודפי העפרלאחר הובלת והטמנת    -. כן  עודפי העפר המוצאיםמאפייני, סוגי ואיכויות  ל

עודפי ובכלל זאת טיב  המורשים  באתרים    נווהוטמ  ושונעאלה  הקבלן אסמכתאות המוכיחות כי  

משקלנושהוטמהעפר   מאפיינים,  דרישה  .  םוכמות  ם,  הקבלן  עפ"י  להוצאת   –ימציא  קודם 

עפר   ונתונים   –מהאתר  עודפי  הרכבו  מאפייניו,  משקלו,  טיבו,  לרבות  בו  הקשורים  נתונים 

אסמכתאות  אחרים   בהיעדר  ויידרשו.  תמלוגים  ככל  תשלום  חובת  לקבוע  רמ"י  עשויה  אלו 

 ולהשית תנאים נוספים שיחולו כולם ובמלואם על הקבלן.  1.4.1בעבור עודפי העפר שבסעיף 

 הסדרי תיאום:   1.6

 
 מורשים ומאושרים.  מפעלי מחזור לסילוק פסולת ,אתרי הטמנה, תחנות מעבר 1
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יורה   לחודש לחודש העוקב הבא  25בכל   1.6.1 יתקיים באתר דיפו ראשונים או במקום אחר עליו 

וסיכום חודשיהמזמין   נת"ע הקבלנים הפועלים בשלושת הקווים,  בהשתתפות    תיאום    נציגי 

 .כ"א מהקווים (Line Managers)ומנהלי 

זה   1.6.2 יפורטובתיאום  זה  ובכלל  תיאום  המצריכים  שבממשק  הנושאים  החומרים   יידונו  סוגי 

 .  וכן העיתויים בהם אלה ייעשו והכמויות שיסופקו לכל אתר ואתר

בכל העוקב לרבות  לחודש  פרטנית  תוכנית עבודה    סיכום ע"י נת"ע ותיקבעיופץ  בתום כל דיון   1.6.3

 עודפי העפר בין אתרי שלושת הקווים.הקשור לשינוע 

 . 1.4.1כאמור בסעיף בהתאם לסיכום זה ובהתאם לחומר הנחפר והממוין תבוצע האספקה  1.6.4

מייד בסמוך  יועבר עדכון בכתב    –אספקה  בכל מקרה של צפי של אי עמידה ביעדים שנקבעו ל 1.6.5

לנציגי נת"ע ומנהלי הקווים לקבלן המקבל עם העתק  המוסר  מהקבלן  לזיהוי הפער המסתמן  

   של הקבלנים.

מייד בסמוך  יועבר עדכון בכתב    –בכל מקרה של צפי של אי עמידה ביעדים שנקבעו לקבלה   1.6.6

לנציגי נת"ע ומנהלי הקווים עם העתק    מוסרלקבלן ההמקבל  מהקבלן  לזיהוי הפער המסתמן  

   של הקבלנים.

 תכריע סופית עמדת נציגי נת"ע.  –ככל שאין הסכמה באשר לתיאום  1.6.7

 ערום עתודה  1.7

יערום    –שלא בשל מעשה או מחדל של הקבלן    M2בכל מקרה בו לא ניתן לפנות עודפי חפירה לאתר  

תוך המשך פינוי עודפי העפר    M2בכמות ובמשך הזמן עליו תורה נת"ע עבור אתר  עתודה    בשטחוהקבלן  

מ"ק. מיקום    30,000עפ"י המתכונן. הערום יתוכנן לקליטת כמות עודפי עפר, של לפחות,    M3לאתר  

הערום, מימדיו, אמצעיו וכל היבט תכנוני, ביצועי כמו כל אמצעי או כלי הנדרשים עבורו ייעשו ע"י  

הקבלן בהתאם להוראות הדין והנחיות הגופים המוסמכים. בנסיבות אלה יתר עודפי העפר שמעבר 

 . 1.4.2ת שבעתודה יהוו עודפי עפר שבאחריות הקבלן לפינוי כאמור בסעיף לכמו

   כללי .2

להסכם; הוראות משלימות במסמך המפרט המיוחד ונהלי נת"ע   22יש לקרוא מסמך זה יחד עם סעיף   2.1

 ורמ"י הרלוונטיים.  

כלל האמצעים, השירותים, הציוד, המערכות, חובות התיעוד והדיווחים המפורטים במסמך זה, מהווים   2.2

חלק בלתי נפרד מהעבודות לפי ההסכם, וכלולים במלואם במחירי היחידה שהוגדרו בו. בגין רכיבים אלו 

הבי משך  להארכת  דרישות  או  טענות  כל  לקבלן  יהיו  ולא  נוספים,  תשלומים  כל  ישולמו  או לא  צוע 

 .להתאמות כספיות מכל סוג

   הצהרת הקבלן  .3

 נת"ע הקבלן מוותר בזאת באופן סופי ומוחלט על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, מכל מין וסוג שהוא, כלפיי  

ו/או משרד התחבורה ו/או מדינת ישראל ו/או מי מטעמן, בכל הנוגע, במישרין או בעקיפין, לעניינים   מ"יו/או ר

: בכל הנוגע לעיכובים ו/או לנזקים ו/או להפסדים,  ובכלל זאתלפינוי עודפי עפר,  , במישרין או בעקיפין,  הקשורים

ו/או    1.4.2שבאחריותו לפי סעיף  ישירים או עקיפים, ובפרט במידה והקבלן לא יוכל לעשות שימוש בעודפי העפר  

שעודפי עפר אלה אינם ברי שימוש ומצריכים פינוי לאתרים מורשים ובכלל זה שימוש חלקי ו/או  יוכל לעשות  

בכל הנוגע  י הנדרש לשם כך כולל עלויות שעשויות להיות כרוכות בשים לב למאפייני החומר;  כל טיפול או אמצע

שהוערכה  עודפי העפר  בין כמות  לאובדן רווחים בקשר עם עודפי העפר ו/או גובה התמלוגים בגינם ו/או פערים  

. מבלי לגרוע מכלליות האמור, המוערכת וזו שתפונה בפועל (לרבות במקרה שפער זה אין מקורו בקבלן עצמו)

מובהר במפורש, כי לא תישמע כל טענה מצד הקבלן בנוגע להסתמכות על עודפי עפר בהיקף ו/או מסוג מסוים  

שניתנים לידיעת הקבלן למטרות ייחוס בלתי    1.2לרבות בגדר נתוני הלוגים הנזכרים בסעיף  נתונים  לו/או בנוגע  

 מחייב בלבד.



   - קובץ נספחים להסכם ההתקשרות

 בגוש דן   M1ראשונים שבראשון לציון עבור קו המטרו   לביצוע עבודות פיתוח והעתקת תשתיות בדיפו - 529/2025מכרז פומבי מס' 

 

   עמודים  25מתוך  -  3 -  עמוד - נספחים להסכם התקשרות 

 # 

 

 כתב ויתור על תביעות  – נספח ב' 

 תאריך: _____________ 

  לכבוד

 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ  -נת"ע 

 26הרוקמים 

 חולון 

    הצהרת העדר תביעות בקשר עם הסכם מס': הנדון:
 

 תיאור ההתקשרות: _______________________. 

עם הצגת הדרישה לתשלום של הסכום השוטף האחרון לתשלום, לפני קיזוזים חוזיים ו/או מוסכמים ומע"מ בסך  
      ₪ 

), כחשבון  ₪           (במילים: 
 סופי על חשבון הסכומים שהגיעו לי עבור ביצוע העבודה, הרינו להודיעכם כי: 

 אין לנו כל תביעות כספיות או אחרות נוספות כלפי נת"ע, או כל נציג מטעמם בקשר עם ביצוע העבודה.  . 1

,  אנו מצהירים כי מילאנו את כל התחייבויותינו על פי ההסכם בינינו, וכי כל מידע שמסרנו למנהל הפרויקט, לנת"ע . 2
לרשות, או לבעל תשתית, בקשר עם ביצוע העבודות, רמתם, טיבם וסוגי החומרים בהם השתמשנו הינם מלאים 

 ומדויקים.

 ידוע לנו כי אין במכתבנו זה, בקבלתו בידי נת"ע ובתשלום שנקבל כדי לגרוע מכל התחייבות שיש לנו על פי ההסכם.  . 3

             
 בכבוד רב,               

   

  
  

 תאריך 
 

 חתימה וחותמת

 

  



   - קובץ נספחים להסכם ההתקשרות

 בגוש דן   M1ראשונים שבראשון לציון עבור קו המטרו   לביצוע עבודות פיתוח והעתקת תשתיות בדיפו - 529/2025מכרז פומבי מס' 

 

   עמודים  25מתוך  -  4 -  עמוד - נספחים להסכם התקשרות 

 # 

 

 ביצוע ערבות  –  1נספח ג'

 תאריך: _____________ 

 לכבוד

 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ  -נת"ע 

 26הרוקמים 

 חולון 

 א.ג.נ., 

 ערבות בנקאית מס'  הנדון:

"), אנו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום לפי דרישתכם, הקבלן על פי בקשת ____________________ (להלן: " .1
של   כולל  לסכום  בסעיף  1ש"ח   __עד  המפורטים  ההצמדה  לתנאי  בהתאם  למדד  צמוד  כשהוא   ,4  " (להלן:  סכום  להלן 

 . 529/2025שנחתם לפי מכרז מס' מס'  __ "), בקשר לעמידתו של הקבלן בהתחייבויותיו על פי הסכם הערבות

אנו מתחייבים לשלם לכם, לפי דרישתכם הראשונה בכתב, כל סכום אשר יצוין באותה דרישה, באופן מיידי ובכל מקרה  .2
 ) ימים ממועד קבלת דרישתכם במשרדנו, לפי הכתובת המופיעה בראשית כתב ערבות זה. 7לא יאוחר מתום שבעה (

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי דרישתכם לתשלום מכוח כתב ערבות זה, יכול שתהיה לשיעורין, וכי התשלום יתבצע   .3
 בהתאם לדרישתכם כאמור, ובלבד שסך כל התשלומים מכוח כתב ערבות זה לא יעלה על סכום הערבות.

 כל סכום שיידרש על פי ערבות זו ישולם בתוספת הפרשי הצמדה למדד (כלפי מעלה בלבד) בהתאם לתנאים הבאים:  .4

" כפי שמתפרסם מידי חודש על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או במידה ויחדל  המחירים לצרכן"מדד    -  "מדד"
   פרסום על ידי גוף כאמור או יוחלף במדד אחר, מדד זהה באופיו או המדד שיפורסם על ידי גוף אחר.

למדד" מדד    -  "צמוד  בין  ההפרש  את  נושא  כשהוא  לתשלום,  בסעיף  הסכום  כהגדרתו  (הינו  להסכם     48.2הבסיס 
 _______ נקודות) לבין המדד שפורסם לאחרונה לפני מועד התשלום. 

התחייבותנו לפי כתב ערבות זה היא אוטונומית ובלתי מותנית, ובכלל זה לא תהיו חייבים להסביר, לנמק, לפרט, לבסס   .5
 או להוכיח את דרישתכם או לדרוש תחילה את התשלום מהקבלן. 

 כתב ערבות זה אינו ניתן להסבה. .6

 חודשים מיום חתימת החוזה]. 48כתב ערבות זה ייכנס לתוקפו בתאריך המצוין בראשיתו, ויעמוד בתוקפו עד ליום [ .7

 בכבוד רב, 

 

 בנק _________________________ 

 
 להסכם.  60.1סכום יושלם בהתאם להוראות סעיף  1



   - קובץ נספחים להסכם ההתקשרות

 בגוש דן   M1ראשונים שבראשון לציון עבור קו המטרו   לביצוע עבודות פיתוח והעתקת תשתיות בדיפו - 529/2025מכרז פומבי מס' 

 

   עמודים  25מתוך  -  5 -  עמוד - נספחים להסכם התקשרות 

 # 

 

 ערבות בדק  –  2נספח ג'

 תאריך: _____________ 

 לכבוד

 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ  - נת"ע

 26הרוקמים 

 חולון 

 א.ג.נ., 

 ערבות בנקאית מס'  הנדון:

"), אנו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום לפי דרישתכם, הקבלן על פי בקשת ____________________ (להלן: " .1
להלן (להלן:    4, כשהוא צמוד למדד בהתאם לתנאי ההצמדה המפורטים בסעיף    ₪2עד לסכום כולל של ______________  

על פי ההסכם בין היתר, אך לא רק בכל הנוגע לקיום חובותיו "), בקשר לעמידתו של הקבלן בהתחייבויותיו  סכום הערבות"
 . 529/2025שנחתם לפי מכרז מס'  בתקופת הבדק בזיקה לעבודה על פי הסכם מס' _____________

אנו מתחייבים לשלם לכם, לפי דרישתכם הראשונה בכתב, כל סכום אשר יצוין באותה דרישה, באופן מיידי ובכל מקרה  .2
 ) ימים ממועד קבלת דרישתכם במשרדנו, לפי הכתובת המופיעה בראשית כתב ערבות זה. 7לא יאוחר מתום שבעה (

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי דרישתכם לתשלום מכוח כתב ערבות זה, יכול שתהיה לשיעורין, וכי התשלום יתבצע   .3
 בהתאם לדרישתכם כאמור, ובלבד שסך כל התשלומים מכוח כתב ערבות זה לא יעלה על סכום הערבות.

 כל סכום שיידרש על פי ערבות זו ישולם בתוספת הפרשי הצמדה למדד (כלפי מעלה בלבד) בהתאם לתנאים הבאים:  .4

" כפי שמתפרסם מידי חודש על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או במידה ויחדל המחירים לצרכן"מדד    -"מדד"  
  פרסום על ידי גוף כאמור או יוחלף במדד אחר, מדד זהה באופיו או המדד שיפורסם על ידי גוף אחר.

למדד"   מדד    -"צמוד  בין  ההפרש  את  נושא  כשהוא  לתשלום,  בסעיף  הסכום  כהגדרתו  (הינו   להסכם  48.2הבסיס 
 _______ נקודות) לבין המדד שפורסם לאחרונה לפני מועד התשלום. 

התחייבותנו לפי כתב ערבות זה היא אוטונומית ובלתי מותנית, ובכלל זה לא תהיו חייבים להסביר, לנמק, לפרט, לבסס   .5
 או להוכיח את דרישתכם או לדרוש תחילה את התשלום מהקבלן. 

 כתב ערבות זה אינו ניתן להסבה. .6

 כתב ערבות זה ייכנס לתוקפו בתאריך המצוין בראשיתו, ויעמוד בתוקפו עד ליום _________. .7

 בכבוד רב, 

 

 בנק _________________________ 

 
 להסכם.  60.7סכום יושלם בהתאם להוראות סעיף  2



   - קובץ נספחים להסכם ההתקשרות

 בגוש דן   M1ראשונים שבראשון לציון עבור קו המטרו   לביצוע עבודות פיתוח והעתקת תשתיות בדיפו - 529/2025מכרז פומבי מס' 

 

   עמודים  25מתוך  -  6 -  עמוד - נספחים להסכם התקשרות 

 # 

 

 ערבות מקדמה –  3ג'נספח 

 תאריך: _____________ 

 לכבוד

 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ  -נת"ע 

 26הרוקמים 

 חולון 

 א.ג.נ., 

 ערבות בנקאית מס'  הנדון:

"), אנו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום לפי דרישתכם,  הקבלן על פי בקשת ____________________ (להלן: " .1
להלן (להלן:    4, כשהוא צמוד למדד בהתאם לתנאי ההצמדה המפורטים בסעיף  ₪3עד לסכום כולל של ______________  

הערבות" בהתחייבויותיו  סכום  הקבלן  של  לעמידתו  בקשר  מס'  "),  הסכם  פי  על  לו  שניתנה  המקדמה  להחזר 
   .529/2025שנחתם לפי מכרז מס'  _____________

אנו מתחייבים לשלם לכם, לפי דרישתכם הראשונה בכתב, כל סכום אשר יצוין באותה דרישה, באופן מיידי ובכל מקרה  .2
 ) ימים ממועד קבלת דרישתכם במשרדנו, לפי הכתובת המופיעה בראשית כתב ערבות זה. 7לא יאוחר מתום שבעה (

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי דרישתכם לתשלום מכוח כתב ערבות זה, יכול שתהיה לשיעורין, וכי התשלום יתבצע  .3
 בהתאם לדרישתכם כאמור, ובלבד שסך כל התשלומים מכוח כתב ערבות זה לא יעלה על סכום הערבות.

 כל סכום שיידרש על פי ערבות זו ישולם בתוספת הפרשי הצמדה למדד (כלפי מעלה בלבד) בהתאם לתנאים הבאים:  .4

" כפי שמתפרסם מידי חודש על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או במידה ויחדל המחירים לצרכן"מדד    -"מדד"  
  פרסום על ידי גוף כאמור או יוחלף במדד אחר, מדד זהה באופיו או המדד שיפורסם על ידי גוף אחר.

למדד"   מדד    -"צמוד  בין  ההפרש  את  נושא  כשהוא  לתשלום,  בסעיף  הסכום  כהגדרתו  (הינו   להסכם  48.2הבסיס 
 _______ נקודות) לבין המדד שפורסם לאחרונה לפני מועד התשלום. 

התחייבותנו לפי כתב ערבות זה היא אוטונומית ובלתי מותנית, ובכלל זה לא תהיו חייבים להסביר, לנמק, לפרט, לבסס  .5
 או להוכיח את דרישתכם או לדרוש תחילה את התשלום מהקבלן. 

 כתב ערבות זה אינו ניתן להסבה. .6

 כתב ערבות זה ייכנס לתוקפו בתאריך המצוין בראשיתו, ויעמוד בתוקפו עד ליום _________. .7

 בכבוד רב, 

 

 בנק _________________________ 

  

 
 להסכם.  55.2סכום יושלם בהתאם להוראות סעיף  3



   - קובץ נספחים להסכם ההתקשרות

 בגוש דן   M1ראשונים שבראשון לציון עבור קו המטרו   לביצוע עבודות פיתוח והעתקת תשתיות בדיפו - 529/2025מכרז פומבי מס' 

 

   עמודים  25מתוך  -  7 -  עמוד - נספחים להסכם התקשרות 

 # 

 

 כתב הסכמה להתיישנות מקוצרת  – נספח ד' 

 

להסכם, תביעות שיש לצד מבין הצדדים להסכם או מי מטעמו כנגד  61.7הצדדים חוזרים ומאשרים כי בהתאם לאמור בסעיף 
 הצד השני או מי מטעמו, בקשר להסכם, יתיישנו בתום שלוש שנים ממועד אישור החשבון הסופי. 

חוק ההתיישנות,  ל  19הצדדים מסכימים כי קביעתה של תקופת התיישנות מקוצרת כאמור בסעיף זה הינה בהתאם לסעיף  
 . 1958-התשי"ח 

 

 

 

 

  

 הקבלן  נת"ע 



   - קובץ נספחים להסכם ההתקשרות

 בגוש דן   M1ראשונים שבראשון לציון עבור קו המטרו   לביצוע עבודות פיתוח והעתקת תשתיות בדיפו - 529/2025מכרז פומבי מס' 

 

   עמודים  25מתוך  -  8 -  עמוד - נספחים להסכם התקשרות 

 # 

 

 אישור הבנת הקוד האתי לספקי חברת נת"ע  –נספח ה'  

 לכבוד

 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ  -נת"ע 

 26הרוקמים 

 חולון 

 הקוד האתי לספקי חברת נת"ע

לשונית אודות > הקוד האתי, וכפי שיעודכן   >www.nta.co.ilכפי שהוא מופיע באתר האינטרנט של החברה בכתובת 
 מעת לעת.

 אישור החברה

בחתימתי מטה, הנני מצהיר כי קראתי את הקוד האתי לספקי חברת נת"ע, והבנתי את תוכנו. הנני מתחייבת לפעול על  
פיו ולהביא את תוכן הקוד האתי לידיעת כל הפועלים עבורי או מטעמי, בין עובדי, בין קבלני המשנה שלי ובין כל אדם 

 או גוף אחר הפועל מטעמי או עבורי.

 
 

 שם וחתימה  תאריך 

 

  



   - קובץ נספחים להסכם ההתקשרות
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 # 

 

 

 התחייבות בלתי חוזרת לשמירת סודיות ואבטחת מידע  –נספח ו' 

 

  לכבוד

 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ  -נת"ע 

  26רח' הרוקמים 

 חולון 

 א.ג.נ., 

 התחייבות בלתי חוזרת לשמירת סודיות ואבטחת מידע הנדון:

(להלן:   הואיל  (להלן:  "נותן השירותים"ו ________________  לבניית ______________  נת"ע בהסכם  עם  ) התקשר 
 ); והואיל והח"מ, _________________ [שם פרטי ומשפחה], הנושא ת.ז. מס' ____________ הנו:"ההסכם"

  ;מורשה חתימה במציע  ;עובד / מועסק של הקבלן  ;(אם אושר קבלן משנה) עובד של קבלן משנה מטעם הקבלן 

נותן השירותים) במסגרת מתן השירותים לנת"ע,  .1 (או עבור  אני הח"מ, בתוקף התפקיד שאני ממלא בנותן השירותים 
כדלקמן: בזאת  מתחייב  ונת"ע,  נותן השירותים  בענייני  מעורבותי  בסודיות  ולאור  לשמור  המלאה  באחריות  אשא  כי 

לכל צד שלישי או אעשה כל שימוש, במישרין או בעקיפין, "בתוצרי  ללא הגבלה בזמן, לא אגלה או אעביר  מוחלטת, 
השירותים" (כהגדרתם בהסכם, הכוללים, בין היתר, כל המידע והמסמכים שיצברו או שיערכו על ידי נותן השירותים 

והשי הפרויקט  עם  שומות,  בקשר  מפות,  תרשימים,  שרטוטים,  אומדנים,  תוכניות,  לרבות  שהוא,  פורמט  בכל  רותים, 
בים, רשימות, סקיצות, חוו"ד, דוחות, מצגות, סקרים, פרוגראמות, פרוטוקולים, דיווחים, וכן מידע  דיאגראמות, חישו

ומסמכים שנאגרו או שנמסרו לנותן השירותים במסגרת השירותים, בין אם הוכנו על ידי נותן השירותים או באמצעותו 
אחרת, לרבות העתקים וטיוטות) וכן בידיעות,   ובין אם לאו, וכן כל המסמכים הקשורים בהם, בין בכתב ובין בכל מדיה

בפרטים ובמסמכים לרבות כל רעיון, תכנית, מסמך, המצאה או יצירה בקשר עם ביצוע ההסכם, הפרויקט או השירותים,  
בכתב או בעל פה או בכל דרך אחרת לרבות העתק, שכפול או כל סיכום, תקציר או עיבוד של האמור, בכל מדיה שהיא,  

או הגיעו לידי תוך כדי ביצוע החוזה, הפרויקט או השירותים או בקשר ישיר או עקיף אליהם, למעט אם נתנה  שנמסרו לי  
 ").  המידע הסודילשם כך הסכמתה המפורשת של נת"ע בכתב ומראש (להלן, יחדיו: "

פי  על  או  נת"ע  באמצעות  נת"ע, אלא  של  ליועצים אחרים  העברתו  על  גם  חל  הסודי  העברת המידע  כי איסור  מודגש 
 הנחיותיה בכתב. 

 מבלי לגרוע משאר הוראות כתב התחייבות זה, אהיה רשאי להשתמש במידע הסודי אך ורק לשם ביצוע השירותים.   .2

אני מתחייב לעשות את כל הסידורים הדרושים לשמירת המידע, להגביל את הגישה למידע אך ורק לעובדינו המורשים  .3
 לכך בהתאם להוראות הסכם זה ובכפוף לאישור נת"ע. 

-אני מתחייב למלא את כל התנאים הקבועים בכל דין בקשר למידע, לרבות אלה הקבועים בחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א .4
 , והתקנות שהותקנו על פיו.1981

 אני מתחייב לעמוד בדרישות אבטחת המידע מטעם מנת"ע, כפי שיומצאו לידינו מפעם לפעם.   .5

אני מתחייב בזאת לא להוציא ממשרדי נת"ע או ממשרדי נותן השירותים או ממשרדי קבלן המשנה בו הנני מועסק או  .6
 ממשרדי הגורם הנותן שירותים לנותן השירותים מסמכים המהווים מידע סודי. 

אני מתחייב בזאת כי עם סיום עבודתי עבור נת"ע או בנותן השירותים או עבור נותן השירותים (או בקבלן המשנה) להשיב  .7
 לנת"ע (או לנותן השירותים) כל מידע סודי הנמצא ברשותי או בשליטתי, ולא לפגוע בדרך כלשהי במוניטין של נת"ע. 

 , תחול על הפרת התחייבויותיי על פי כתב התחייבות זה. 1977-לחוק העונשין, התשל"ז  118ידוע לי כי הוראות סעיף  .8

התירה לי נת"ע למסור את המידע הסודי או כל חלק ממנו לצד שלישי כלשהו, תהא העברתו מותנית בכך שאותו צד   .9
שלישי יחתום מול נת"ע ומולי, ביחד ולחוד, על כתב סודיות לפיו יהיה מחויב כלפי נת"ע וכלפיי בשמירה על סודיות המידע 
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 הסודי באופן המגן על זכויות נת"ע, לכל הפחות כמפורט בהסכם ובכתב התחייבות זה.  

אני מתחייב כי במשך כל תקופת ההסכם נבצע לעובדינו או מי מטעמנו העוסק בפעילות עבור נת"ע, פעם אחת בשנה  . 10
 לפחות, הדרכת ריענון ועדכון בנושא מדיניות, הנחיות ונוהלי אבטחת מידע. 

אני מסכים כי נת"ע ו/או מי מטעמה יבצע כל פעולה על פי שיקול דעתה על מנת לוודא את ביצוע התחייבויותיי המפורטות  . 11
 לעיל. 

בכל מקרה של הפרת התחייבות זו או כל חלק ממנה (על ידינו ו/או על ידי מי מעובדינו ו/או מי מאלה הפועלים מטעמנו   . 12
ו/או עבורנו), נודיע על כך לנת"ע באופן מיידי, נבצע את כל הפעולות הדרושות לצורך צמצום הנזקים הכרוכים בהפרת 

ההוצאות הישירים והעקיפים שייגרמו כתוצאה מההפרה, וזאת מבלי  ההתחייבות, ונפצה את נת"ע בגין כל הנזקים ו/או  
 לגרוע מזכויותיה של נת"ע כלפינו ו/או כלפי עובדינו ו/או כלפי מי שפעל מטעמנו ו/או עבורנו. 

 התחייבויותינו תפורשנה על דרך ההרחבה, והן באות בנוסף לחובתנו לשמירה על סודיות על פי כל דין.  . 13

התחייבויותינו כאמור במסמך זה הינן התחייבויות בלתי חוזרות ואין הן ניתנות לביטול אלא אם תתקבל הסכמה מראש   . 14
 ובכתב מאת נת"ע, ורק לאחר שהשמדנו כל עותק של המידע. 

במקרה של פרסום המידע הסודי, לא אראה כמי שהפר את התחייבויותיי לסודיות בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:  . 15
) המידע היה ידוע לנותן השירותים לפני קבלתו מנת"ע לפי ההסכם או לפי הסכם אחר שבין נותן השירותים לנת"ע  1(
) המידע הגיע לנותן השירותים מגורם שלישי  2(  -), מבלי שהופרה התחייבות לסודיות של גורם כלשהו; או"הסכם אחר"(

שלא עקב הפרת ההסכם או הסכם אחר על ידי נותן השירותים, ונותן השירותים אינו כפוף להתחייבות לשמירת סודיות  
 קב הפרת הסכם זה או הסכם אחר.  ) המידע נמצא בידיעת הציבור, שלא ע3( -כלפי אותו גורם שלישי; או

 התחייבויותיי הנ"ל ניתנו מרצוני הטוב והחופשי והינן בלתי חוזרות. . 16
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 1976 - תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  -  ז' נספח 

 

, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה ______________ת.ז.    _________________________ אני הח"מ,  
 צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה בכתב, כדלקמן:

לבניית  ___________    במסגרת הסכם מס' ")הקבלן (להלן: "  ] 1[אני עושה תצהירי זה בשם ___________________  .1
 ._______________ 

 אצל הקבלן, והוסמכתי כדין לעשות תצהיר זה מטעם הקבלן ובשמו.  ]2[_____________________ -אני משמש כ .2

 ב(ב) לחוק עסקאות גופים ציבוריים 2תצהיר לפי סעיף 

[יש   -אני מצהיר בזה, לאחר בירור ובדיקה שביצעתי, כי נכון למועד חתימת ההסכם הנ"ל, הקבלן ובעל זיקה אליו   .3
 במקום הרלוונטי]  √לסמן 

  ) משתי  ביותר  הורשעו  הוגנים),  2לא  תנאים  והבטחת  כדין  שלא  העסקה  (איסור  זרים  עובדים  חוק  לפי  עבירות   (
 (להלן: "חוק שכר מינימום").  1987-) וחוק שכר מינימום, התשמ"ז"חוק עובדים זרים"(להלן:  1991-התשנ"א

) עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום, אך נכון למועד האחרון להגשת ההצעות  2הורשעו ביותר משתי (  
 ) לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. 1במכרז הנ"ל חלפה שנה אחת (

) עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום, על פי הפירוט דלהלן, ונכון למועד האחרון  2הורשעו ביותר משתי (  
 ) לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. 1להגשת ההצעות טרם חלפה שנה אחת (

 מס"ד
 פירוט העבירה  

 [מספר סעיף ושם חוק] 

 תאריך ההרשעה 

 [חודש ושנה] 

1 .             

2 .             

 * מספר השורות הנו להמחשה בלבד

 ]  3[. 1976- כמשמעותם בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו  -"בעל זיקה"  -זה: "הורשע" ו  3לצורך סעיף 

 לחוק עסקאות גופים ציבוריים  1ב2תצהיר לפי סעיף 

 √אני מצהיר בזה, לאחר בירור ובדיקה שביצעתי, כי נכון למועד חתימת ההסכם הנ"ל, מתקיים אחד מאלה: [יש לסמן  .4
 בחלופה הרלוונטית] 

) לא  "חוק שוויון זכויות"(להלן:    1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח   9הוראות סעיף    -חלופה א'    
 ]  4[חלות על הקבלן.

 לחוק שוויון זכויות חלות על הקבלן והוא מקיים אותן.   9הוראות סעיף  -חלופה ב'  

 יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות]:  -[למציע שסימן את חלופה ב' 

 עובדים;  100-הקבלן מעסיק פחות מ  -) 1חלופה (   

  ) מעסיק    -)  2חלופה  והשירותים    100הקבלן  הרווחה  העבודה  משרד  למנכ"ל  לפנות  מתחייב  והוא  לפחות,  עובדים 
לפי סעיף   יישום חובותיו  ובמידת הצורך    9החברתיים לשם בחינת  זכויות,  לשם קבלת הנחיות בקשר    -לחוק שוויון 

 ליישומן.  

 ) )  2במקרה שהקבלן התחייב בעבר לפנות למנכ"ל משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לפי הוראות חלופה 
הוא מצהיר כי פנה כנדרש ממנו, ואם   -)  2לעיל, ונעשתה עמו התקשרות שלגביה הוא התחייב כאמור באותה חלופה ( 

 וא גם פעל ליישומן.  לחוק שוויון זכויות, ה 9קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף 
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לעיל למנכ"ל משרד   4הקבלן מתחייב להעביר העתק מהתצהיר לפי סעיף    -לעיל    4לקבלן שסימן את חלופה ב' בסעיף   .5
ימים מ"מועד ההתקשרות", כהגדרת מונח זה בחוק עסקאות גופים    30העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך  

 .  1976-ציבוריים, תשל"ו 

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .6

  _________________ 

 חתימת המצהיר 

 

 אישור 

מר/גב'________________  בפני  הופיע/ה   _______________ ביום  כי  מאשר/ת  עו"ד,  הח"מ______________,  אני 
שזיהה עצמו על ידי ת.ז._____________/המוכר/ת לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה 

 ות ההצהרה הנ"ל וחתם עליה. צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונ 

 

 ________________   __________________        __________________ 

 חתימת עורך הדין                   חותמת מס' רישיון עו"ד                     תאריך 
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 הוראות ביטוח - נספח ח' 
 

ולקיים  . 1 לערוך  על הקבלן  דין,  כל  פי  על  או  ההסכם  פי  על  הקבלן  מאחריות  לגרוע  מי מבלי  באמצעות  ובין  בעצמו  בין   ,
על חשבון הקבלן לפחות את הביטוחים המפורטים להלן באמצעות חברת ביטוח מורשית כדין מטעם הממונה על מטעמו,

 "): ביטוחי הקבלן (להלן: "  הביטוחים הנדרשים במסגרת ההתקשרותלעריכת רשות ההון הביטוח והחיסכון 

 

 ביטוחים לתקופת עבודות ההקמה: 

 

 ביטוח עבודות קבלניות בהקמה   1.1

יום לפני המועד הצפוי להתחלת העבודות והמועד הצפוי לקבלת צו התחלת    30  -הביטוח ייערך לא יאוחר מ 1.1.1
עבודה ובכל מקרה טרם כניסת הקבלן לאתר (המוקדם מבין המועדים) ולמשך כל תקופת העבודות ועד מסירה  

לגבי עבודות (או   ,למען הסר ספק  -מלאה של העבודות (לפי המאוחר מבינהם). "תקופת תחזוקה משמרת"  
מתחייב   במכרז,  כהגדרתה  משמרת",  תחזוקה  "תקופת  לגביהן  והחלה  נמסרו  וטרם  שהסתיימו  מהן)  חלק 
הקבלן להמשיך ולערוך את פוליסות העבודות הקבלניות. לחלופין, רשאי הקבלן, לערוך כיסוי בגין ביטוח צד  

בגבולות אחריות שלא יפחתו מסך   מעבידים , ביטוח חבות₪ 50,000,000בגבולות אחריות שלא יפחתו מסך  ג'
העבודות ₪  20,000,000 לביטוח  כחלופה  זאת  העבודות.  של  כינון  ערך  במלוא  מורחב"  "אש  רכוש  וביטוח   ,

 הקבלניות בתקופת התחזוקה המשמרת.

ייערך על שם הקבלן, נת"ע, משרד התחבורה   1.1.2 מדינת ישראל, קבלנים ממונים וקבלני משנה (מכל    -הביטוח 
 דרגה) ובעלי התשתיות.  

חודשים, שתכסה אובדן או נזק לעבודות, הנובע מביצוע עבודות  24הביטוח יכלול כיסוי לתקופת תחזוקה בת  1.1.3
לעבודות, שאירע בתקופת התחזוקה  נזק או התחזוקה הנדרשות לשם קיום התחייבויות הקבלן , ו/או אבדן

והתהווה בתקופת העבודות ואובדן או נזק לעבודות, שמקורו בתקופת ביצוע העבודות ואשר התגלה בתקופת 
חודשים, הוא מתחייב להאריך את הכיסוי    24-התחזוקה. ככל והקבלן ידרש לשירותי תחזוקה ובדק, מעל ל 

לערוך במסגרת הרחבה ל"תקופת תחזוקה מורחבת" בביטוח   העבודות הקבלניות. לחלופין מתחייב הקבלן 
ביטוח חבות מעבידים בגבולות אחריות שלא  ,₪    50,000,000בגבולות אחריות שלא יפחתו מסך    ביטוח צד ג',
 ₪.  40,000,000וביטוח אחריות מקצועית בגבולות אחריות שלא יפחתו מסך  ₪ 20,000,000יפחתו מסך 

"ביט" של קבוצת כלל ביטוח   -היקף הכיסוי לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי פוליסת ביטוח עבודות בהקמה   1.1.4
 או נוסח מקביל לו. 2019

במקרה שגבולות האחריות הנקובים במסגרת הביטוח ימוצו, במלואם או בחלקם (אך לא פחות מסכום השווה  1.1.5
לרבע מגבולות האחריות המקוריים), עקב תשלום תביעה שהוגשה כנגד הקבלן ו/או נת"ע ו/או קבלני משנה  

 הכרוכה לשם כך. (מכל דרגה), על הקבלן להשיב את גבולות האחריות האמורים לקדמותם ולשאת בפרמיה

   –ביטוח "כל הסיכונים" עבודות קבלניות יכלול את ההוראות כדלקמן  1.1.6

הזכות לניהול מו"מ והזכות לקבלת תגמולי ביטוח לפי הפוליסה, ללא זכות קיזוז חובות כלשהם,   1.1.6.1
נתונה לנת"ע בלבד, הפוליסה משועבדת לטובת נת"ע, תגמולי הביטוח ישולמו בהוראה בלתי חוזרת 

גוף אחר לפי הוראת נת"ע בכתב.   ו/או לכל  על אף האמור לעיל, מובהר ומוסכם כי לנת"ע ישירות 
 ₪   יועברו ישירות לידי הקבלן וזאת לצורך כינון הנזק. 1,000,000תגמולי ביטוח עד לסך של  

במקרה בו תופסק ההתקשרות עם הקבלן מכל סיבה שהיא, הביטוח ימשיך להיות בתוקף ויכסה את   1.1.6.2
מדינת ישראל ו/או בעלי התשתיות, וכל קבלן אחר שהכללתו תתבקש    -נת"ע ו/או משרד התחבורה  

בהתאם להוראה בכתב למבטח מאת נת"ע, והכל בכפוף להמשך תשלום יתרת הפרמיה בגין הביטוח 
 תר). (ככל ותיוו

במקרה של הארכת משך העבודות, תוארך תקופת הביטוח לבקשת נת"ע ו/או הקבלן מראש, וזאת   1.1.6.3
 בכפוף לקבלת פרמיה סבירה נוספת בגין הארכת התקופה כאמור אשר ישא בה הקבלן. 

לאחר קרות מקרה ביטוח לפי פרק הרכוש לפוליסה יושב סכום הביטוח לקדמותו החל מיום קרות   1.1.6.4
 מקרה הביטוח ועד לתום תקופת הביטוח תמורת דמי ביטוח נוספים יחסיים.  

לדרישת נת"ע ו/או הקבלן בכתב, הביטוח יורחב לכלול כמבוטח נוסף כל אדם ו/או גוף, שעל נת"ע  1.1.6.5
החובה לשפותו או לכלול לטובתו ויתור על זכות התחלוף, ובלבד שחבות זו ניטלה בידי נת"ע בכתב  

 טרם קרות מקרה הביטוח.  
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בנספח תיאור ביטוח העבודות של  הביטוח יכלול לפחות את פרקי הביטוח והכיסויים המפורטים   1.1.6.6
 להסכם זה והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו.   1כאישור , המצורף הקבלן 

 הקבלן יהיה רשאי לערוך פוליסת עבודות קבלניות לכל אתר בנפרד. 1.1.6.7

 

 ביטוח אחריות מקצועית 1.2

הביטוח ייערך ממועד תחילת ההתקשרות, ולמשך כל תקופה נוספת בה עשויה להיות מוטלת על הקבלן אחריות  1.2.1
 על פי דין בקשר עם העבודות.  

הביטוח יכסה את אחריות הקבלן החוקית על פי דין בשל תביעה ו/או דרישה בגין אבדן ו/או בגין נזקים לגוף,   1.2.2
נזקים לרכוש ונזקים כספיים שאינם נובעים מנזקים לגוף ו/או לרכוש שיגרמו לצד שלישי כלשהו לרבות ומבלי  

פרת חובה מקצועית שמקורה במעשה לגרוע מכלליות האמור לעיל למזמין ולעובדיו ולמי מטעמו כתוצאה מה
ו/או מחדל ו/או טעות ו/או השמטה  המהווים הפרת חובה מקצועית במהלך ו/או בקשר עם העבודות מצד  
בגבולות  וזאת  להלן,  המפורט  הרטרואקטיבי   / למפרע  המועד  לאחר  שאירעו  מטעמו  הבאים  ו/או  הקבלן 

ות האחריות המצורפת לאישור הביטוח למקרה אחריות שלא יפחתו מסך המפורט בטבלת העזר לקביעת גבול 
 ולתקופת הביטוח. 

הביטוח יורחב לכלול את נת"ע כמבוטח נוסף ויכסה את אחריות נת"ע בגין ו/או בקשר  אחריות שעשויה להיות  1.2.3
בגין ו/או בקשר עם הפרת חובה של הקבלן ו/או הבאים מטעמו בקשר עם העבודות, וזאת   מוטלת על נת"ע

 מבלי לגרוע מביטוח חבות הקבלן כלפי נת"ע. 

 הביטוח יכלול סעיף "אחריות צולבת" אולם הביטוח אינו מכסה את אחריות נת"ע כלפי הקבלן. 1.2.4

 ₪ למקרה ביטוח.  500,000הביטוח יהיה כפוף להשתתפות עצמית שלא תעלה על סך של  1.2.5

הביטוח לא יכלול חריגים בדבר אי יושר עובדים, אובדן מסמכים ו/או מדיה מגנטית עיכוב / שיהוי בסכום  1.2.6
 מגבול האחריות הנדרש.  10%-שלא יפחת מ

 חודשים מתום תוקף הביטוח.  6הביטוח יכלול תקופת גילוי בת  1.2.7

 הביטוח יכלול מועד למפרע / תאריך רטרואקטיבי ממועד תחילת העבודות. 1.2.8

 ניתן יהיה לקבל ביטוח אחריות מקצועית משולב עם ביטוח חבות המוצר בגבולות אחריות משותפים.  1.2.9

 

 ביטוח אחריות המוצר   1.3

הביטוח ייערך ממועד מסירת העבודות או כל חלק מהן לידי נת"ע (לפי המוקדם) ולמשך כל תקופה נוספת בה   1.3.1
 עשויה להיות מוטלת על הקבלן אחריות על פי דין בקשר עם העבודות. 

החוקית על פי דין בקשר עם העבודות בשל תביעה או דרישה, שאירעו   הביטוח יכסה את אחריות הקבלן ונת"ע 1.3.2
לאחר המועד למפרע / הרטרואקטיבי המפורט להלן, וזאת בגבולות אחריות שלא יפחתו מסך המפורט בטבלת  

 העזר לקביעת גבולות האחריות המצורפת לאישור הביטוח למקרה ולתקופת הביטוח. 

 ₪ למקרה ביטוח.  500,000הביטוח יהיה כפוף להשתתפות עצמית שלא תעלה על סך של  1.3.3

הביטוח יורחב לכלול את נת"ע כמבוטח נוסף ויכסה את אחריות נת"ע בגין ו/או בקשר עם עבודות  שבוצעו ע"י   1.3.4
 הקבלן ו/או ע"י מי מטעמו , בכפוף לסעיף "חבות צולבת". 

 חודשים מתום תוקף הביטוח.  12הביטוח יכלול תקופת גילוי בת  1.3.5

 הביטוח יכלול מועד למפרע / תאריך רטרואקטיבי ממועד תחילת העבודות . 1.3.6

 ניתן יהיה לקבל ביטוח אחריות מקצועית משולב עם ביטוח חבות המוצר בגבולות אחריות משותפים.  1.3.7

 ביטוחי רכב וצמ"ה: 1.4

 הביטוחים להלן: או לוודא שנערכים הביטוחים יערכו למשך כל תקופת העבודות. על הקבלן לערוך 

כנדרש על פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב וציוד מכני    -   חובה / ביטוח בגין נזקי גוף  ביטוח 1.4.1
חובה   בביטוח  החייבים  שאינםהנדסי  גוף  לנזקי  ביטוח  רכב   וכן  ביטוח  ע"י  לביטוח  בהתאם     ניתנים  חובה 

 .  להגדרות הפלת"ד

נעים   וכן כלים  גוררים  למען ספק מוסכם כי המונח "כלי רכב" כולל מנופים, מלגזות, טרקטורים, מחפרים, 
  ממונעים מכל סוג.
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"כלי רכב" וציוד מכני הנדסי כאמור, אשר אין חובה חוקית לבטחו בביטוח חובה יערך עבורו גם ביטוח אחריות  
 .₪  למקרה 2,000,000-מפני נזקי גוף בגבולות אחריות שלא יפחתו מ

עקב השימוש בכלי רכב ו/או וציוד מכני הנדסי החייבים בביטוח   אחריות בגין נזק לרכוש צד שלישי  ביטוח 1.4.2
₪ לכלי    ₪2,000,000 לכלי רכב בגין נזק אחד ומסך של    1,000,000חובה בגבול אחריות שלא יפחת מסך של  

 צמ"ה בגין נזק אחד. 

לכלל כלי הרכב והציוד המכני ההנדסי המובאים לאתר על ידי הקבלן   "מקיף" ו/או "כל הסיכונים"  ביטוח 1.4.3
לערוך   לעיל, לקבלן הזכות שלא  ו/או המשמשים בקשר עם העבודות. על אף האמור  ו/או מי מטעם הקבלן 

  3.17ביטוח "מקיף" ו/או "כל הסיכונים" לרכוש כאמור בסעיף זה, במלואם או בחלקם, אולם האמור בסעיף  
 להלן יחול כאילו נערכו הביטוחים לרכוש האמורים במלואם.

 

 : ביטוח מטען ימי 1.5

יוודא כי נערך, בין ובאמצעותו ובין באמצעות מי מטעמו, ביטוח מטען ימי מתאים למטענים המיובאים   הקבלן
מחו"ל לצורך ביצוע העבודות, לרבות חומרים, ציוד וכל רכוש אחר שיהווה חלק בלתי נפרד וקבוע בעבודות 

כיסוי בגין נזק או אובדן  הסופיות, (לרבות ספקים, משלחים או גורמים מטעמו). הביטוח יכלול לכל הפחות  
 .במהלך ההובלה הימית והיבשתית, במלוא ערך כינון, עד הגעת הרכוש לאחסנה או לאתר

 ביטוחי הקבלן (למעט ביטוחי רכב חובה) יכללו את הסעיפים כדלקמן: . 2

 הקבלן ו/או נת"ע.  –שם "המבוטח"  .2.1

מדינת ישראל ו/או חברת החשמל לישראל ו/או בעלי  -"נת"ע" לעניין הכיסוי הביטוחי: נת"ע ו/או משרד התחבורה   .2.2
התשתיות ו/או כל רשות הקשורה לעבודות הרכבת הקלה או שאחראית על פי דין לתשתיות סמוכות לעבודות ו/או 

 חברות בת ו/או עובדים של הנ"ל. 

מדינת ישראל ו/או חברת החשמל   -הוראה בדבר ויתור על זכות המבטח לתחלוף כלפי נת"ע ו/או משרד התחבורה   .2.3
לישראל ו/או בעלי התשתיות ו/או הבאים מטעם הגופים הנזכרים לעיל, ובלבד שהוויתור כאמור לא יחול כלפי אדם  

 שגרם לנזק בזדון. 

לקבלת תגמולי ביטוח ו/או לקבלת שיפוי על פי ביטוחי הקבלן לא תושפע ממידע בלתי נכון  הוראה לפיה זכות נת"ע .2.4
שנמסר למבטח בעת עריכת ביטוחי הקבלן, במהלך תחולתם, בעת חידושם או במסגרת הגשת תביעה על פיהם ו/או 

 מאי קיום תנאי כלשהו מתנאיהם .

הוראה לפיה ביטוחי הקבלן אינם כוללים חריג לחבות המבטח עקב ו/או בקשר עם רשלנות רבתי, ובלבד שלא יהיה   .2.5
 . 1981 –באמור כדי לגרוע מחובות המבוטח וזכויות המבטח על פי חוק חוזה הביטוח תשמ"א 

מדינת ישראל    -הוראה לפיה ביטוחי הקבלן ראשוניים לכל ביטוח אחר שנערך על ידי נת"ע ו/או משרד התחבורה   .2.6
ו/או חברת החשמל לישראל ו/או בעלי התשתיות ו/או כל אדם או גוף שעל נת"ע החובה בכתב לשפותו בטרם קרות  

 טוחי הנ"ל. מקרה הביטוח, וכי המבטח מתחייב שלא להעלות כל טענה בדבר שיתוף בי

הוראה לפיה כל מחלוקת בין הקבלן ו/או נת"ע למבטח תהיה כפופה לסמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט של   .2.7
 מדינת ישראל ובהתאם לדין הישראלי. 

פי  .2.8 על  נת"ע  בזכויות  יפגע  לא  המבוטח  מיחידי  מי  ידי  על  הפוליסות  תנאי  קיום  אי  כי  הוראה  יכללו  הפוליסות 
 הפוליסות. 

הפוליסות אינן ניתנות לביטול ולא לשינוי לרעה במהלך תקופת הביטוח ותקופות ההארכה, למעט במקרה של אי   .2.9
יום מראש.    60תשלום דמי הביטוח על ידי הקבלן. במקרה כזה תמסר לקבלן ולנת"ע הודעת ביטול בכתב לפחות  

 יבטל את תוקף הודעת הביטול. אולם תשלום לפני שהביטול יכנס לתוקף על ידי הקבלן ו/או על ידי נת"ע 

 

 - המצאת אישור קיום הביטוחים ו/או פוליסות ביטוחי הקבלן   . 3

יום לפני המועד הצפוי להתחלת העבודות והמועד    30על הקבלן להמציא לידי נת"ע,    -  ביטוח העבודות הקבלניות .3.1
המוקדם מבין המועדים, את אישור עריכת   -הצפוי לקבלת צו התחלת עבודה ובכל מקרה טרם כניסת הקבלן לאתר  

אישור והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו (להלן: " 2כאישור המצורף  בגין ביטוח העבודות הקבלניות , ביטוחי הקבלן 
 ") חתום על ידי מבטח הקבלן.  קיום הביטוחים

על הקבלן להמציא לידי נת"ע, עם החתימה על ההסכם ובכל מקרה טרם כניסת הקבלן   ביטוח אחריות מקצועית .3.2
ביטוחי    –לאתר   עריכת  אישור  את  המועדים,  מבין  מקצועית  הקבלן המוקדם  אחריות  ביטוח  המצורף בגין   ,

הקבלן   ") חתום על ידי מבטח הקבלן.אישור קיום הביטוחיםוהמהווה חלק בלתי נפרד ממנו (להלן: "  2כאישור  
את טופס האישור על קיום ביטוחים כאמור לענין ביטוח אחריות מקצועית חתום    לידי נת"עמתחייב להמציא  

 . נת"עשנים נוספות לאחר סיום העבודות, וזאת מבלי צורך בקבלת דרישה כלשהי מצד  3כדין גם למשך 
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העבודות (או חלקו)    מסירתיום לפני מועד    30-לא יאוחר מעל הקבלן להמציא לידי נת"ע,    ביטוח חבות המוצר .3.3
נת"ע   עריכת    –לידי  אישור  את  המועדים,  מבין  המצורף  המוקדם  המוצר,  חבות  ביטוח  בגין  הקבלן  ביטוחי 

הקבלן   ") חתום על ידי מבטח הקבלן.אישור קיום הביטוחיםממנו (להלן: "  והמהווה חלק בלתי נפרד  2כאישור  
את טופס האישור על קיום ביטוחים  כאמור לענין ביטוח חבות המוצר חתום כדין    לידי נת"עלהמציא    מתחייב

 . נת"עשנים נוספות לאחר סיום העבודות, וזאת מבלי צורך בקבלת דרישה כלשהי מצד   3גם למשך 

יתירה מכך, על הקבלן להמציא לידי נת"ע העתק מפוליסות תקפות של ביטוחי הקבלן המפורטים לעיל, וזאת  .3.4
ימים ממועד קבלת דרישת נת"ע לכך והקבלן מתחייב לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה שתדרוש    7תוך  

יהיה רשאי פוליסות, הקבלן  להמציא  ונת"ע תדרוש מהקבלן  ככל  כי  יובהר  להמציא מידע מתוך    נת"ע.  שלא 
 פוליסות הביטוח, שאינו קשור להתקשרות עם נת"ע, לפי שיקול דעת נת"ע. 

לא יאוחר ממועד תום תקופת ביטוחי הקבלן או כל חלק מהם, על הקבלן להפקיד בידי נת"ע את אישור קיום   .3.5
וזאת למשך כל תקופת   נוספת,  בגין הארכת תוקפם של ביטוחי הקבלן או כל חלק מהם לתקופה  הביטוחים 

 העבודות ולמשך תקופה ממושכת יותר כמפורט במסמכי ההתקשרות.

אין בהמצאת אישור קיום הביטוחים ו/או פוליסות ביטוחי הקבלן ו/או בעריכת השינויים, כדי להוות אישור   .3.6
בדבר התאמת ביטוחי הקבלן לדרישות נספח זה, ואין בהם כדי להטיל אחריות כלשהי על נת"ע או לצמצם את 

 אחריות הקבלן על פי ההסכם או על פי כל דין. 

לנת"ע תהא הזכות, אך לא החובה, לבדוק את   - בדיקת אישור קיום הביטוחים ו/או פוליסות ביטוחי הקבלן   .3.7
אישור קיום הביטוחים ו/או את פוליסות ביטוחי הקבלן, שיומצאו על ידי הקבלן כאמור לעיל, ועל הקבלן לבצע  

קבלן להתחייבויות הקבלן על פי כל שינוי, תיקון, התאמה או הרחבה שיידרשו על מנת להתאים את ביטוחי ה
 נספח זה. 

זכויות נת"ע לבדיקת אישור קיום הביטוחים ו/או פוליסות ביטוחי הקבלן ולדרישת השינויים כמפורט לעיל,  .3.8
אינן מטילות על נת"ע או על מי מטעם נת"ע כל חובה או כל אחריות שהיא לגבי ביטוחי הקבלן, טיבם, היקפם,  

על הקבלן על פי נספח זה ו/או על פי  ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא, המוטלת  
מסמכי ההתקשרות ו/או על פי הדין, וזאת בין אם נת"ע דרשה עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין  

 אם נת"ע בדקה את אישור קיום הביטוחים ו/או את פוליסות ביטוחי הקבלן ובין אם לאו.

מוסכם בזאת, כי קביעת גבולות האחריות המפורטים באישור הביטוח ו/או במסמכי ההתקשרות, הנה בבחינת  .3.9
מזערית המוטלת על הקבלן, שאינה פוטרת את הקבלן ממלוא חבות הקבלן על פי ההסכם ו/או על פי דין.  דרישה  

האחריות  לגבולות  הקשור  בכל  נת"ע  מטעם  מי  כלפי  ו/או  נת"ע  כלפי  דרישה  ו/או  טענה  כל  תהא  לא  לקבלן 
 האמורים ו/או כל טענה אחרת בנושא גובה ו/או היקף ביטוחי הקבלן. 

מכל   . 3.10 לגרוע  באות  אינן  להן,  בהתאם  הקבלן  ביטוחי  ועריכת  זה  נספח  במסגרת  המפורטות  הביטוח  דרישות 
התחייבות של הקבלן על פי ההסכם ו/או על פי כל דין, ואין בהן כדי לשחרר את הקבלן מאחריות כלשהי בגין  

 אובדן או נזק או הפסד, המכוסה או שאינו מכוסה במסגרת ביטוחי הקבלן. 

על הקבלן האחריות הבלעדית לשאת במלוא סכומי ההשתתפות העצמית הנקובים בביטוחי הקבלן. סכומים   . 3.11
 אלה יהיו נתונים לקיזוז על ידי נת"ע מכל סכום שיגיע לקבלן על פי ההסכם. 

  -במשך כל תקופות ביטוחי הקבלן כנדרש במסמכי ההתקשרות (לפי העניין) על הקבלן לפעול כדלקמן  . 3.12

 לשלם במלואם ובמועדם את דמי הביטוח הנקובים בביטוחי הקבלן.  .3.12.1

 להאריך את ביטוחי הקבלן מדי פעם בפעם לפי הצורך.  .3.12.2

ו/או  .3.12.3 פגיעה בקשר עם העבודות  ו/או  נזק  על קרות אובדן או  ולנת"ע,  להודיע מיד בכתב למבטח 
לעבודות ו/או לצדדים שלישיים ו/או לעובדים, ולשתף פעולה עם המבטח ונת"ע לשם בירור האובדן או  

 הנזק, שמירה ומימוש של זכויות נת"ע על פי ביטוחי הקבלן. 

לקיים בקפדנות את כל תנאי ביטוחי הקבלן (לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, המלצות הסקר   .3.12.4
 החיתומי ואת תנאי המיגון לעניין כיסויי פריצה וגניבה בקשר עם ביטוח העבודות הקבלניות); 

לערוך טרם תחילת ביצוע עבודות כלשהן בסמיכות לרכוש, קרקע או בניין צדדים שלישיים, דו"ח   .3.12.5
הנדסי בדבר מצב הרכוש, הקרקע או הבניין האמורים, המתאר פגמים קיימים, ככל וקיימים, והוראות  

   לנקיטת אמצעי מניעה, אותן ימלא הקבלן טרם תחילת ביצוע העבודות.

לוודא טרם תחילת ביצוע העבודות אצל הרשויות  ו/או הגורמים המתאימים, את המיקום המדויק,  .3.12.6
 בו מצויים באזור התת קרקעי של האתר, צינורות, כבלים וכל מתקן אחר שהוא.  

מוסכם בזה במפורש כי אין בעריכת ביטוחי הקבלן, בהמצאתם או בשינויים כדי להוות אישור בדבר התאמתם   . 3.13
 פי הסכם זה או על פי כל דין. - ואין בהם כדי להטיל אחריות כלשהי על נת"ע או לצמצם את אחריות הקבלן על

על הקבלן מוטלת האחריות המלאה והבלעדית לנזקים שיגרמו לנת"ע ו/או לבאים מטעם נת"ע ו/או לקבלן ו/או  . 3.14
לצד ג כל שהוא כתוצאה מהפרת תנאי ביטוחי הקבלן על ידי הקבלן ו/או הבאים מטעם הקבלן, באופן המפקיע 
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ו/או  ו/או את זכויות נת"ע על פי ביטוחי הקבלן, ולקבלן לא תהיינה דרישות ו/או תביעות  את זכויות הקבלן 
 טענות כספיות ו/או אחרות כלפי נת"ע ו/או הבאים מטעם נת"ע בקשר לכך.

משלימים  . 3.15 או  נוספים  ביטוחים  לערוך  או  הקבלן  ביטוחי  היקף  את  להרחיב  צורך  קיים  הקבלן  שלדעת  ככל 
לביטוחי הקבלן, על הקבלן להרחיב את היקף ביטוחי הקבלן ו/או לערוך על חשבון הקבלן את הביטוח הנוסף או  

 לעיל.   2ת בסעיף המשלים כאמור לעיל, ולהחיל על הביטוח הנוסף או המשלים את ההוראות המפורטו

על הקבלן לגרום לכך כי הוראות נספח זה יובאו לידיעת מנהלי ועובדי הקבלן ו/או קבלני המשנה ו/או עובדי  . 3.16
ומנהלי קבלני המשנה. הקבלן יוודא כתנאי לתחילת העסקת קבלי משנה, כי הינם אוחזים בביטוחים נאותים 

ביטוחי נאות לקבלני משנה מוטלת  ביחס לפעילותם. למען הסר ספק, האחריות הבלעדית לקיום או היעדר כיסוי  
 על הקבלן.  

מדינת ישראל ו/או חברת החשמל לישראל ו/או בעלי    -מובהר ומוצהר בזאת, כי על נת"ע ו/או משרד התחבורה  . 3.17
התשתיות ו/או כל הבאים מטעם הגופים הנזכרים לעיל, לא תוטל כל אחריות לאבדן או לנזק אשר עלול להיגרם  

(לרבות ומבלי לגרוע מכ ו/או מי מטעם הקבלן  ידי הקבלן  לליות האמור לעיל,  כלי עבודה,  לרכוש המובא על 
מתקני עזר, כלי רכב וציוד מכני הנדסי) לאתר ו/או המשמש לעבודות, ו/או לנזק תוצאתי מכל סוג הנובע מכך 
ו/או בקשר עם ההתקשרות, ו/או לנזק אשר לקבלן הזכות לשיפוי בגינו על פי ביטוחי הרכב, הצמ"ה והביטוחים  

ביד ו/או המשלימים שיערכו  בגינם אלמלא  הנוספים  לעיל, או שלקבלן הייתה הזכות לשיפוי  י הקבלן כאמור 
המשלימים   ו/או  הנוספים  והביטוחים  הצמ"ה  הרכב,  ביטוחי  ביטוחי  הנקובה במסגרת  העצמית  ההשתתפות 
הפטור  אולם  כאמור,  נזק  בגין  לעיל  מהאמורים  מי  כלפי  דרישה  או  טענה  כל  תהא  לא  ולקבלן  האמורים), 

טובת אדם שגרם לנזק בזדון. על הקבלן לשפות את נת"ע בגין טענה ו/או תביעה שתופנה מאחריות לא יחול ל
 כלפי נת"ע בקשר עם האמור בסעיף זה.

ככל וביטוחי הקבלן לא יערכו במלואם בידי הקבלן ו/או כנדרש במסמכי ההתקשרות, לנת"ע תהא הזכות (אך   . 3.18
לא החובה) לערוך את ביטוחי הקבלן תחת הקבלן, לשלם את דמי הביטוח, לנכות דמי ביטוח אלו מכל סכום  

רת. דין דמי הביטוח כאמור  שיגיע לקבלן בכל זמן שהוא, לגבות את דמי הביטוח האמורים מהקבלן בכל דרך אח
 יהיה כדין חוב שיישא ריבית והצמדה.

מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי חוזה זה ו/או על פי דין לעניין הוראות האחריות והשיפוי בנזיקין והביטוח  . 3.19
הכלולים בהסכם בין נת"ע לבין מדינת ישראל ו/או חברת החשמל לישראל ו/או נגה ניהול מערכת החשמל בע"מ  

זכויות ו/או גורמים ממנים וכד' בקשר עם ו/או נתיבי היובל ו/או נתיבי ישראל ו/או בעלי תשתיות ו/או בעלי  
" והקבלן יעמוד בהתחייבויות  BACK TO BACKהעבודות, הקבלן מצהיר כי ההוראות הנ"ל יחולו עליו "  

רשויות  של  נוספות  ביטוח  דרישות  קיימות  האם  ולבדוק  לברר  הקבלן  של  חובתו  כי,  יובהר  בהתאמה.  נת"ע 
ות האמור לעיל כל גורם רלוונטי אחר ו/או גורמים נוספים בקשר ו/או וגורמים נוספים לרבות מבלי לגרוע מכללי

עקב העבודות באזור הנתון לפיקוחם ו/או לשליטתם של הנ"ל ו/או מכל סיבה אחרת . במקרה כאמור מתחייב  
הקבלן לעמוד בכל דרישות האחריות ושיפוי בנזיקין ו/או דרישות הביטוח של הגופים הנ"ל וכיוצ"ב,  על חשבונו 
ולהמציא לאותם גופים ולמזמין את האישור/ים המתאימים על פי תנאיהם זאת ללא צורך בכל דרישה מפורשת  
מהם להמצאת האישורים כשהם חתומים כדין על ידי מבטחיו בהתאם להוראות הסכם זה וההסכמים הנ"ל. 

ההתקשרות   ובמסמכי  לעיל  המפורטות  הביטוח  מדרישות  לגרוע  כדי  זה  בסעיף  באמור  אם אין  הקבלן.  עם 
כתוצאה מאי המצאת האישורים כאמור לאותם גופים יחולו עיכובים בעבודות, העיכובים הנ"ל יהיו באחריותו 

 הבלעדית של הקבלן ולקבלן לא תהיה כל טענה כלפי נת"ע בגין כך.

על הקבלן והבאים מטעמו לנקוט בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הנדרשים לשם הגנה על העבודות וסביבתן וכן   . 3.20
לשם מניעת פגיעה, אבדן או נזק לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף שהוא בקשר עם ביצוע העבודה הקבלנית  

ור בכל מקום בסעיף זה לעיל, מתחייב  ובמיוחד לקיים סדרי עבודה לעבודות בחום. בנוסף ומבלי לגרוע מהאמ
הקבלן למלא אחר כל דרישות מנהל הפרויקט בקשר לנקיטת אמצעי בטיחות וזהירות כאמור וכן למלא אחר כל 
הוראות החוק לביטוח לאומי וחוק ביטוח בריאות ממלכתי וכל הצווים, תקנות וכדומה, שהותקנו לפי החוקים  

האמור לעיל, באופן שכל עובדיו ושלוחיו יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת    הנ"ל, ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות
 ביצוע העבודה הקבלנית זכאים לכל הזכויות שעל פי החוקים הנ"ל. 

סברה נת"ע, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כי לא התקשר הקבלן בכל חוזי הביטוח, אשר עליו להתקשר בהם על   . 3.21
 פי הוראות ההסכם, או שלא קיים במלואן ו/או במועדן את כל דרישות חוזי הביטוח, יחולו ההוראות הבאות: 

בצעדים,   נת"ע .3.21.1 ולנקוט  ההסכם  של  יסודית  הפרה  בכך  לראות  חייבת)  לא  (אך  רשאית  תהיה 
 המתחייבים מכך. 

נת"ע רשאית (אך לא חייבת) להתקשר בחוזי ביטוח תחת הקבלן ו/או לשלם דמי ביטוח, לרבות   .3.21.2
 דמים, ריבית והפרשי הצמדה, לפי חוזי הביטוח. 

ככל והתקשרה נת"ע בחוזי ביטוח תחת הקבלן, יחולו כל הוצאותיה על הקבלן ונת"ע תהיה רשאית   .3.21.3
לנכות הוצאות אלה מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת או לגבותן מהקבלן בדרך אחרת, לרבות באמצעות 

 חילוט ערבויות. 

אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מחובות הקבלן המפורטות בסעיף זה, או כדי להטיל על נת"ע  .3.21.4
 חבות כשלהי. 
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נת"ע תהיה רשאית להורות לקבלן בהתראה מראש, כי פוליסות העבודות הקבלניות, במלואה או חלקה תיערך  . 3.22
ע"י נת"ע, כתחליף לביטוח העבודות הקבלניות הנערך ע"י הקבלן. תנאי הביטוח ימסרו לקבלן. במקרה כזה,  

 העבודות. עלות הביטוח תחול על הקבלן, בהתאם לעלות הביטוח לנת"ע ובאופן יחסי להיקף 

על אף האמור לעיל, אי המצאת אישור   נספח הביטוח הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה של ההסכם. . 3.23
ימים ממועד   10קיום הביטוחים במועדים המפורטים לעיל לא תהווה הפרה יסודית של ההסכם, אלא אם חלפו 

 בקשת נת"ע בכתב להמצאת אישור קיום הביטוחים כאמור, ואישור קיום הביטוחים לא הומצא לידי נת"ע. 

לנדרש במסמכי ההתקשרות,   . 3.24 הביטוח בהתאם  כי המצאת אישורי  יובהר  לעיל,  לגרוע מכלליות האמור  מבלי 
 מהווה תנאי לביצוע התחיבויות הקבלן בהתאם לעניין. 
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 תיאור ביטוח עבודות בהקמה של הקבלן - 1אישור 

לנספח ח' יכלול לפחות את פרקי הביטוח והכיסויים   1.1ביטוח העבודות הקמה שייערך בידי הקבלן בהתאם להוראות סעיף  
 המפורטים להלן: 

 נזק רכוש  -) 1פרק ( . 1

 ביטוח במתכונת "כל הסיכונים" המכסה אבדן או נזק פיזי ובלתי צפוי שייגרם לעבודות.  .1.1

ערך העבודות ישקף את מלוא העלות של העבודות, בערכי כינון, לרבות עלות החומרים, הפריטים    -  סכום הביטוח .1.2
בערך  שינויים  יחולו  הביטוח  ובמהלך תקופת  היה  נפרד מהעבודות.  בלתי  חלק  להוות  והציוד הקל אשר אמורים 

ולשלו מידית  הביטוח  סכום  את  לעדכן  החובה  חלה  הקבלן  על  שהיא,  סיבה  מכל  מאת  העבודות  אישור  לנת"ע  ח 
 המבטח, המעיד על ביצוע העדכון האמור.

   -הביטוח לפי הפרק יורחב לכסות אובדן או נזק מפני ו/או בקשר עם המפורט להלן  .1.3

(לעניין פריצה, גניבה ושוד   כיסוי במלוא ערך העבודות מפני סיכוני רעידת אדמה, נזקי טבע, פריצה, גניבה, שוד, .1.3.1
נזק בזדון, פרעות, שביתות ונזק עקיף מתכנון, חומרים   מערך העבודות)  5%סכום הביטוח לא יפחת מסך    –

 ועבודה לקויים. 

 ₪.   25,000,000-כיסוי בגין נזק לרכוש עליו עובדים השייך לאחד מיחידי המבוטח בסכום שלא יפחת מ .1.3.2

 ₪. 25,000,000-מכיסוי בגין נזק לרכוש סמוך השייך לאחד מיחידי המבוטח בסכום שלא יפחת  .1.3.3

כיסוי לרכוש המהווה חלק מהעבודות בעת העברתו (כולל פריקה וטעינה) או בעת אחסונו מחוץ לאתר, במלוא  .1.3.4
 ערך כינון.

יאוחסן   מהעבודות  חלק  המהווה  ורכוש  יועבר  במידה  הקבלן,  או  פוליסת  ע"י  לתחילת  הקובע  המועד  לפני 
 , על הקבלן חלה החובה לבטח רכוש זה במלוא ערך כינון. העבודות הקבלניות

מערך העבודות (מקס'    10%כיסוי לציוד קל, מתקנים ומבני עזר שאינם חלק מהעבודות הסופיות בסכום של    .1.3.5
 ₪). 30,000-לא פחות מ –לפריט 

 ₪.  25,000,000-שלא יפחת מפינוי הריסות בסכום  .1.3.6

כיסוי בגין הוצאות תכנון, מדידה, פיקוח והשגחה של אדריכלים, מהנדסים ומומחים לשם כינון הנזק בסכום   .1.3.7
 ₪.  25,000,000-משלא יפחת 

הוצאות שייגרמו למבוטח בעקבות מקרה הביטוח, כתוצאה משינויים ותוספות הכרחיים שידרשו ע"י הרשויות  .1.3.8
 ₪.  25,000,000  -המוסמכות בתנאי שאלה לא נדרשו על ידן לפני קרות האובדן או הנזק בסכום שלא יפחת מ

 נזק עקיף כתוצאה מתכנון לקוי, עבודה לקויה, חומרים לקויים סכום ביטוח מלא.  .1.3.9

 ₪.  25,000,000 -שלא יפחת מכיסוי בגין נזק ישיר מתכנון, חומרים ועבודה לקויים בסכום  .1.3.10

 .הוצאות לתיקונים זמניים הדרושים לשם המשך ביצוע העבודות .1.3.11

נוספות, .1.3.12 דחופים, שעות  משלוחים  עבור  לרבות  הנזק  כינון  לזירוז  בלילה    הוצאות  או  וחגים  בשבתות  עבודה 
)Expediting Costs 25,000,000שלא יפחת מסך ) בסכום  .₪ 

  -הביטוח לפי הפרק יהיה כפוף להשתתפות עצמית מרבית למקרה ביטוח כדלקמן  .1.4

 כמקובל לגבי סיכונים אלה.   –רעידת אדמה  .1.4.1

 ₪.  ₪400,000 מקסימום  200,000מהנזק מינימום  10% –נזקי טבע  .1.4.2

 ₪.  ₪600,000, מקסימום  350,000מהנזק, מינימום  15% –  31.3עד  1.11- לתקופה החל מ

 ₪400,000 , מקסימום    250,000מהנזק, מינימום    10%  –נזק ישיר מתכנון לקוי / עבודה לקויה / חומרים לקויים   .1.4.3
  .₪ 

 ₪.  200,000 –כל נזק אחר  .1.4.4

 אחריות כלפי צד ג'   -) 2פרק ( . 2

ביטוח לכיסוי חבות על פי דין כלפי צדדים שלישיים בגין פגיעה גופנית או נזק לרכוש שייגרמו בקשר עם העבודות  .2.1
ו/או מעשה  או מחדל של הקבלן  ו/או של העובדים הנשלחים על ידו לרבות קבלני משנה ועובדיהם וכל הפועל בשמו  

, בגבול אחריות שלא יפחת מסך המפורט בטבלת  ומטעמו של הקבלן, כתוצאה מהעבודות ו/או בקשר עם העבודות
 העזר לקביעת גבולות האחריות המצורפת לאישור הביטוח לאירוע ולתקופת הביטוח. 
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  -הביטוח יורחב לכלול את הכיסויים וההוראות כדלקמן  .2.2

הוראה לפיה הביטוח יהיה כפוף לסעיף "אחריות צולבת", לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל  .2.2.1
 אחד מיחידי המבוטח.

 כיסוי בגין נזקים תוצאתיים עקב נזק ישיר לרכוש צד שלישי. .2.2.2

הוראה לפיה רכוש נת"ע נחשב רכוש צד שלישי, למעט לעניין רכוש המכוסה תחת פרק א' רכוש בפוליסת  .2.2.3
 העבודות הקבלניות. 

₪ למקרה ולתקופת   1,000,000הרחבה להגנה בהליכים פליליים בגבולות אחריות שלא יפחתו מסך של   .2.2.4
 ג'.-לפרקים ב' ו ףמשות הביטוח.

אחריות נת"ע כלפי עובדי הקבלן וכל הפועל בשמו ומטעמו בגין נזקים שיגרמו להם במהלך ו/או בקשר עם  .2.2.5
 ביצוע התחייבויותיו של הקבלן כלפי נת"ע. 

חבות בגין נזק לרכוש הנובע משימוש בכלי רכב מנועי מעל לגבולות האחריות בפוליסת הרכב בגבול אחריות  .2.2.6
 ₪.  4,000,000של 

   –הביטוח לפי הפרק יהיה כפוף להשתתפות עצמית מרבית למקרה ביטוח כדלקמן  .2.3

 ₪.   200,000 –רעד ויברציה ומתקנים תת קרקעיים  .2.3.1

 ₪.   100,000 –כל נזק אחר  .2.3.2

 ₪.  100,000מהנזק, מינימום  10%נזק עקיף מכבלים ומתקנים תת קרקעיים הינו 

   -הביטוח לפי הפרק לא יכלול את החריגים להלן  .2.4

 תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי. .2.4.1

חבות בגין נזק גוף הנובע משימוש בציוד מכני הנדסי שהינו כלי רכב מנועי כהגדרתו בפקודת התעבורה,  .2.4.2
 ואשר אין חובה חוקית לבטחו. 

 נזק עקיף כתוצאה מפגיעה במתקנים תת קרקעיים. .2.4.3

רעד, יברציה, הסרת תמיכות והחלשת משען לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל עקב שימוש בכלי  .2.4.4
 רכב.

 אחריות מעבידים -) 3פרק ( . 3

הנזיקין .3.1 פקודת  פי  על  חבות  לכיסוי  פגומים, תש"ם  ביטוח  למוצרים  חוק האחריות  ו/או  חדש)  כלפי 1980-(נוסח   ,
המועסקים בקשר עם העבודות בגין פגיעה גופנית הנגרמת בקשר עם העבודות במשך תקופת הביטוח, תוך כדי ועקב  
העבודות, בגבול אחריות שלא יפחת מסך המפורט בטבלת העזר לקביעת גבולות האחריות המצורפת לאישור הביטוח  

 לתובע, למקרה ולתקופת הביטוח. 

 הביטוח לא יכלול כל הגבלה בדבר שעות עבודה והעסקת נוער.  .3.2

יפחתו מסך של   .3.3 פליליים בגבולות אחריות שלא  ולתקופת הביטוח.   1,000,000הרחבה להגנה בהליכים    ₪ למקרה 
 ג'.-משותף לפרקים ב' ו

 ₪ למקרה ביטוח.  100,000הביטוח לפי הפרק יהיה כפוף להשתתפות עצמית מרבית בסך של  .3.4
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 (*) ניתן יהיה לקבל ביטוח אחריות מקצועית משולב עם ביטוח חבות המוצר בגבולות אחריות משותפים. 

 תאריך הנפקת האישור:   אישור קיום ביטוחים  -  2אישור  
ל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת,  אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כ 

 יסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפול
גורמים נוספים הקשורים   מבקש האישור הראשי 

למבקש האישור וייחשבו  
 כמבקש האישור 

 מעמד מבקש האישור  מען הנכס המבוטח / כתובת ביצוע העבודות   המבוטח 

נתיבי תחבורה   - שם: נת"ע 
 עירוניים להסעת המונים בע"מ  

כל רשות הקשורה לביצוע  
העבודות או שאחראית על  
פי דין לתשתיות סמוכות  

לעבודות  ו/או מדינת  
משרד   –ישראל  

התחבורה ו/או חברת  
 החשמל לישראל ו/או 

נתיבי היובל ו/או נתיבי  
 ישראל 

 
 

  ___________________
 ו/או קבלנים ו/או קבלני משנה  

,  בין  ביצוע עבודות מוקדמות בדיפו ראשונים 
היתר: חפירה ופינוי, הקמת חשמל, ביצוע קירות  

ו/או  , עוגנים 431תמך, כביש עבור חח"י בכביש  
 עבודות נלוות, בעיר ראשון לציון.  

 

   מזמין עבודות 

 ת.ז./ח.פ.  52-004278-9ת.ז./ח.פ. 
 מען:  , חולון 26מען: רח' הרוקמים 

 כיסויים
 פרקי הפוליסה 

חלוקה לפי גבולות אחריות או סכומי  
 ביטוח 

מספר  
 הפוליסה 

נוסח  
ומהדורת  

 פוליסה 

תאריך  
 תחילה 

 תאריך סיום 
 

גבול האחריות / סכום ביטוח /  
 שווי העבודות 

 כיסויים נוספים בתוקף 

מ סכום 
ט
ב 
 ע 

 יש לציין קוד כיסוי בהתאם לנספח ד' 

 כל הסיכונים עבודות הקמה  
 הרחבות לדוגמה: 

 

 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור   309     ביט  
 כיסוי בגין נזקי טבע    313
 כיסוי גניבה פריצה ושוד    314
 כיסוי רעידת אדמה    316
 מבקש האישור  - מבוטח נוסף   318
 מבקש האישור   - מוטב לתגמולי ביטוח   324
 ראשוניות     328
 חודשים  24 – תקופת תחזוקה  334

 

נזק עקיף מתכנון, עבודה וחומרים  
 לקויים

 ₪ מלוא סכום הביטוח 

 ₪ 25,000,000 רכוש עליו עובדים 
 ₪ 25,000,000 רכוש סמוך 

 ₪ מלוא ערך כינון רכוש בהעברה ואחסנה 
 ₪ 25,000,000 ציוד קל, מתקנים ומבני עזר 

 ₪ 25,000,000 פינוי הריסות
 ₪ 25,000,000 שכ"ט אדריכלים, מהנדסים ומומחים 

הוצאות למילוי דרישות רשויות  
 מוסמכות 

25,000,000 ₪ 

נזק ישיר מתכנון, עבודה וחומרים  
 לקויים

25,000,000 ₪ 

 ₪ 25,000,000 הוצאות לזירוז כינון הנזק
   

 אחריות צולבת   302 ₪     200,000,000 צד שלישי
 קבלנים וקבלני משנה   307
 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור   309
 כיסוי בגין נזק שנגרם משימוש בצמ"ה   312
 כיסוי לתביעות המל"ל    315
 מבקש האישור  - מבוטח נוסף   318
 מבקש האישור מוגדר כצד ג' בפרק זה  322
 ראשוניות     328
 חודשים  24 – תקופת תחזוקה  334
 הרחבת רעידות והחלשת משען  340
הרחבת נזק עקיף עקב פגיעה במתקנים   341

 וכבלים תת קרקעיים 

 ₪   10,000,000 נזקים עקיפים לכבלים תת קרקעיים 
 ₪   000,000100, רעד, ויברציה והחלשת משען

 חבות מעבידים 
 
 
 
 

 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור   309 ₪     20,000,000
 מבוטח נוסף היה ויחשב כמעבידם  319
   ראשוניות   328
 חודשים  24 – תקופת תחזוקה  334

 אחריות מקצועית (*)
 

ס'   – [תנאי מקדים לחתימת חוזה 
תנאים מיוחדים   –למסמך   15.1.3

 להזמנה] 
 

   
 
 
 

ת.  
 רטרו:

 אובדן מסמכים  301 ₪ 40,000,000 
 אחריות צולבת   302
 הרחב שיפוי  304
 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור   309
 מרמה ואי יושר עובדים   325
 עיכוב/שיהוי עקב מקרה ביטוח    327
 ראשוניות    328
 חודשים)   6תקופת גילוי ( 332

  ביט   חבות המוצר (*)
 

ת.  
 רטרו:

 אחריות צולבת   302 ₪ 40,000,000 
 הרחב שיפוי  304
 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור   309
 ראשוניות    328
 חודשים)  12תקופת גילוי ( 332
הרחבת שם המבוטח בביטוח חבות   347

המוצר ביחס לפגם במוצרים שסופקו ו/או  
הותקנו ו/או שווקו ו/או תוחזקו על ידי  

 המבוטח ו/או מי מטעמו 
 פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח ג'): 

 קבלן עבודות אזרחיות (לרבות תשתיות) 069
 ביטול/שינוי הפוליסה  

 לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול. יום  60שינוי לרעה או ביטול של פוליסת ביטוח, למעט שינוי לטובת מבקש האישור, לא ייכנס לתוקף אלא  
 חתימת האישור 

 המבטח: 



   - קובץ נספחים להסכם ההתקשרות

 בגוש דן   M1ראשונים שבראשון לציון עבור קו המטרו   לביצוע עבודות פיתוח והעתקת תשתיות בדיפו - 529/2025מכרז פומבי מס' 

 

   עמודים  25מתוך  - 22 -  עמוד - נספחים להסכם התקשרות 

 # 

 

 ^יושלם\  הבהרה מסמכי המכרז והודעות   –נספח ט' 

  



   - קובץ נספחים להסכם ההתקשרות

 בגוש דן   M1ראשונים שבראשון לציון עבור קו המטרו   לביצוע עבודות פיתוח והעתקת תשתיות בדיפו - 529/2025מכרז פומבי מס' 

 

   עמודים  25מתוך  - 23 -  עמוד - נספחים להסכם התקשרות 

 # 

 

 מפרט הדרישות הכלליות   –י'  נספח 

 כולל קובץ נהלים 

 (מצורף בקובץ נפרד) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   - קובץ נספחים להסכם ההתקשרות

 בגוש דן   M1ראשונים שבראשון לציון עבור קו המטרו   לביצוע עבודות פיתוח והעתקת תשתיות בדיפו - 529/2025מכרז פומבי מס' 

 

   עמודים  25מתוך  - 24 -  עמוד - נספחים להסכם התקשרות 

 # 

 

   מפרט טכני מיוחד –א'  נספח י

 (מצורף בקובץ נפרד) 

 



   - קובץ נספחים להסכם ההתקשרות

 בגוש דן   M1ראשונים שבראשון לציון עבור קו המטרו   לביצוע עבודות פיתוח והעתקת תשתיות בדיפו - 529/2025מכרז פומבי מס' 

 

   עמודים  25מתוך  - 25 -  עמוד - נספחים להסכם התקשרות 

 # 

 

   טופס הצעת המחיר כפי שאושר בידי נת"עהצעת הקבלן [יושלם] ובכללה  –'  בנספח י
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	תנאים כלליים. 11.2025. מונגש
	הסכם- הבהרה מס' 4 - 16.4.2026 (נקי)
	1. מבוא
	1.1. המבוא והנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. הוא הדין ביחס לכל מסמך שאליו יש הפניה בהסכם זה או בנספחיו.
	1.2. כותרות סעיפי ההסכם נועדו לנוחות הקורא בלבד ואין להתחשב בהן לצורך שלילת פרשנות מסוימת של איזו מהוראות ההסכם.

	2. הגדרות ופרשנות
	1.
	1.
	1.3. בהסכם זה תהא למילים ולמונחים הבאים המשמעות הרשומה לצידם, זולת אם עולה כוונה אחרת מהקשר הדברים:

	2.1 כל מקום שנאמר בהסכם לשון יחיד, דינו כדין לשון רבים ולהיפך.
	2.2 ביטוי שהוגדר באחד המסמכים המהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה, תהא לו אותה משמעות במסמכיו האחרים של ההסכם, זולת אם נקבעה באיזה מהם הגדרה שונה ביחס לאמור במסמך האחר או שהקשר הדברים מחייב פירוש שונה.
	2.3 כל חיובי נת"ע בהסכם זה יפורשו כחיובים שלובים לאלו של הקבלן, המותנים בקיומם המלא על ידו.
	2.4 הוראות נספח א' [תנאים מיוחדים לביצוע עבודות] יחולו ויחייבו, בשים לב להוראות סעיף 4 להלן, בין שהסכם זה מפנה אל הנספח ובין שלאו.
	3. תקופת ההתקשרות
	3.1 ההתקשרות עם הקבלן, עפ"י הסכם זה, תבוא לסיומה רק לאחר קיום מלוא התחייבויות הקבלן עפ"י ההסכם.
	4. מסמכי ההסכם, סתירה בין מסמכים ועדיפות בין מסמכים
	4.1 המסמכים המפורטים להלן, לרבות אלו המתקנים ו/או המשנים אותם ו/או הנזכרים בהם ו/או הנוספים להם והמצוינים במפורש ככאלו, ייחשבו כחלק מהסכם זה, ויקראו ויפורשו בהתאם:
	4.1.1 מסמכי המכרז (לרבות ההזמנה להציע הצעות (תנאים כללים ומיוחדים), טפסים, הודעות, הבהרות נת"ע והצעת הקבלן על נספחיה);
	4.1.2 הסכם זה על כל נספחיו, לרבות כתב הכמויות, המפרטים, ותוכניות לביצוע שיוכנו על-ידי המתכנן ו/או יוכנו על ידי הקבלן ויאושרו על ידי נת"ע מעת לעת לצורך ביצוע העבודות;
	4.1.3 מפרטי או הנחיות הגופים המוסמכים בכל הנוגע לעבודה הקשורה אליהם;
	4.1.4 לוח הזמנים הבסיסי (או כל תיקון ללוח הזמנים הבסיסי) בתנאי שאושר על ידי מנהל הפרויקט ונת"ע אך זאת בנוגע לחיובי הקבלן בלבד;
	4.1.5 נהלי נת"ע כפי שיעודכנו מעת לעת, בין אם צורפו להסכם זה כנספחים ובין אם לאו, בין אם מהווים הם חלק ממפרט הדרישות הכלליות ובין אם לאו;
	4.1.6 תקנים ישראליים או תקנים בינלאומיים במקום שאין תקנים ישראליים;
	4.1.7 שינויים לתוכניות, תוספות, הפחתות, הוראות שינוי ופרטים אחרים, מעבר לאלה הנקובים במסמכי ההסכם, אשר יומצאו על ידי נת"ע לקבלן לצורך ביצוע העבודות, ובלבד שמנהל הפרויקט או נת"ע אישרו אותם לביצוע בכתב, בהתאם להוראות הסכם זה.
	4.2 הוראות ההסכם והמסמכים השונים יפורשו ככל האפשר כמשלימים זה את זה, וככלל, הוראה פרטנית במסמך מסוים תגבר על הוראה כללית אחרת באותו מסמך, והוראה המחמירה עם הקבלן תגבר על הוראה המקלה עמו באותו מסמך (לפי סדר זה).
	4.3 בכפוף לאמור בסעיף ‏4.2 שלעיל, בכל מקרה של סתירה או דו משמעות בין הוראות מסמכי ההסכם - ובהעדר הוראה אחרת בדבר סדר העדיפות באיזה ממסמכי ההסכם האחרים - סדר העדיפות לעניין הביצוע יהיה כמפורט להלן:
	4.3.1 התוכניות שהוגדרו "לביצוע" (לרבות תכניות ביצוע אשר הוכנו ע"י הקבלן במסגרת הכנת תכניות ייצור ולאחר שאושרו ע"י מנהל הפרויקט);
	4.3.2 נספח התנאים המיוחדים;
	4.3.3 המפרט הטכני המיוחד;
	4.3.4 מפרט הדרישות הכלליות;
	4.3.5 המפרט הכללי - הספר הכחול;
	4.3.6 הוראות הסכם זה ו/או מסמכים שהוא מפנה אליהם ו/או יתר נספחיו ככל שאינם מצויינים לעיל;
	4.3.7 כתב הכמויות;
	4.3.8 נהלי נת"ע כפי שיעודכנו מעת לעת, ככל שלא צורפו כחלק מנספחי הסכם זה או כחלק ממפרט הדרישות הכלליות;
	4.3.9 תקנים ישראליים או תקנים בינלאומיים במקום שאין תקנים ישראליים.
	כל מסמך ברשימה עדיף על זה שבא אחריו.
	4.4 סדר העדיפות הקבוע בסעיף ‏4.3 לעיל, כפוף לכל הוראה אחרת או מיוחדת מטעם נת"ע. מובהר כי נת"ע תהא רשאית לקבוע סדר אחר ו/או לקבוע מתן עדיפות למסמך מסויים הרלוונטי לעבודה, על פני מסמכים אחרים, על אף האמור ברשימה לעיל, וככל שהדבר נידרש תינתן לקבלן הוראת ...
	4.5 בכפוף לאמור בסעיף ‏4.2 לעיל, בכל מקרה של סתירה או דו משמעות בין הוראות מסמכי ההסכם, ובהעדר הוראה אחרת בדבר סדר העדיפות באיזה ממסמכי ההסכם האחרים, יהא סדר העדיפות, לעניין התשלום, כמפורט להלן:
	4.5.1 נספח התנאים המיוחדים;
	4.5.2 אופני המדידה במפרט הטכני המיוחד;
	4.5.3 כתב הכמויות;
	4.5.4 מפרט הדרישות הכלליות;
	4.5.5 אופני המדידה במפרט הכללי;
	4.5.6 הוראות הסכם זה ו/או מסמכים שהוא מפנה אליהם ונספחיו ככל שאינם מצויינים בסעיף ‏4.5 זה;
	4.5.7 התוכניות (לרבות תכניות ביצוע אשר הוכנו ע"י הקבלן במסגרת הכנת תכניות ייצור ובכפוף לכך שאושרו ע"י מנהל הפרויקט);
	4.5.8 נהלי נת"ע כפי שיעודכנו מעת לעת, למעט אם הם מצורפים כנספחים להסכם זה או מהווים חלק ממפרט הדרישות הכלליות;
	כל הוראה במסמך מסוים ברשימה עדיפה על הוראה במסמך שבא אחריו.
	4.6 הוראות העדיפות בין מסמכים, לעניין התשלום, אינן חלות על עבודות לפי מחיר פאושלי -שבהן תהא עדיפות למחיר הכולל עליו הוסכם בין הצדדים ביחס לאותה עבודה. הוראות העדיפות בין מסמכים, לעניין הביצוע, אינן חלות על עבודות שתכנונן נעשה על ידי הקבלן – שבהן תהא ע...
	4.7 יובהר כי הפירוט שיכלל בכתב הכמויות ביחס לעבודה מסוימת הוא תמציתי וחלקי בלבד, וכי מחירי היחידה בכתב הכמויות מתייחסים לעבודה הכוללת שיש לבצע על פי ההסכם, על כל פרטיה, דיקדוקיה ואופן ביצועה כנדרש במפרטים, בתכניות, במסמכי התכנון השונים וביתר הוראות הה...
	4.8 הוראה או הבהרה שנתנה נת"ע לקבלן, בכתב, לאחר פרסום המכרז ולפני המועד האחרון להגשת ההצעות, תיחשב כחלק ממסמכי ההסכם ותגבר על כל הוראה קודמת ועל כל הוראה מפורשת הסותרת אותה במסמכי ההסכם שקדמו לה בזמן.
	4.9 הקבלן מתחייב לבדוק בקפדנות הראויה את הוראות ההסכם, התכניות, המפרטים וכתב הכמויות לפני ביצוע העבודות או כל חלק מהן. גילה הקבלן סתירה או אי התאמה או דו משמעות או אי בהירות אחרת בכל הנוגע לביצוע העבודות או מילוי חובותיו - לרבות בשל חוסר או השמטה - חו...
	4.10 במקרה של העדר הוראה מפורשת בהסכם זה או על פיו, ימולא החסר ו/או יפורש הספק על פי התנאים המטיבים ביותר עם נת"ע בהתאם למקובל בשוק. לפיכך, כל אימת שבהסכם לא צוינו במפורש טיב החומרים ו/או סוגי הכלים שבהם יש להשתמש ו/או אופני ואיכויות הביצוע שאותם יש ל...
	4.11 נת"ע רשאית - לפי שיקול דעתה המלא - להכריע ביחס לכל סתירה ו/או אי-התאמה ו/או דו משמעות ו/או כל שאלה המתעוררת לגבי פירושם, משמעותם, דרך הפעלתם של ביטויים ו/או הוראות ו/או מסמכים טכניים ו/או הנדסיים. הכרעת נת"ע תהיה סופית ותינתן בכתב, ובמידת הצורך א...
	4.12 מובהר כי המפרטים ייחשבו כמשלימים את התכניות ו/או את כתב הכמויות ו/או את יתר הוראות ההסכם (ולהיפך), וכי אין הכרח כי כל עבודה המתוארת בתכניות ו/או בכתב הכמויות ו/או במפרטים תמצא את ביטויה בכל אחד מן המסמכים האחרים. משכך, אין לפרש אי-התייחסות לעבודה...
	5. הצהרות הקבלן
	הקבלן מצהיר ומאשר בזאת כי:
	5.1 הוא קרא את תנאי ההסכם, נספחיו והמסמכים המרכיבים אותו, הבין אותם ומסכים להם.
	5.2 הוא מתחייב להסב את תשומת לב נת"ע ומנהל הפרויקט לכל סתירה ו/או אי התאמה ו/או אי בהירות בין האמור במסמכי ההסכם השונים, ולפעול בהתאם להנחיית נת"ע לפני ביצוע העבודה שלגביה יש ספק כלשהו. לקבלן ידוע כי יהא עליו לשאת במלוא האחריות לכל עבודה שתבוצע בלא לק...
	5.3 הוא מאשר כי הצהרותיו במסמכי המכרז נכונות, ובכלל זה, כי הוא מומחה במקצועו ובעל ניסיון בביצוע העבודות בהתאם לדרישות שבמכרז.
	5.4 הוא קבלן רשום לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט-1969, בסוג ובהיקף הנחוץ לביצוע העבודות על פי מסמכי המכרז ונספח התנאים המיוחדים.
	5.5 יש ביכולתו להשיג את כל הציוד, המכשירים, הכלים, החומרים, האמצעים, קבלני המשנה והעובדים הדרושים לביצוען הנכון והשלם של העבודות, בהתאם להוראות ההסכם ונספחיו, ויש ביכולתו לבצע את העבודות במקביל לפעילותו האחרת ולהעסיק לשם כך בעלי תפקידים כנדרש.
	5.7 ידוע לו, בלי לגרוע מהאמור לעיל, כי העבודות תבוצענה במקרקעין שבהם, ומתחתם או מעליהם, מצויות תשתיות שונות של צדדי ג' אשר יצריכו היערכות מיוחדת ו/או כי נדרשת הרשאת הגופים המוסמכים לביצוע חלק מהעבודות, ואפשר שהוא יידרש, במקרים המצריכים זאת, להמתין לאי...
	5.8 ידוע לו, כי נת"ע או מנהל הפרויקט רשאים להודיע לו בכל עת על החלטתם לתת עדיפות לביצוע עבודה מסוימת ו/או לשנות את שלביות או אופני הביצוע של העבודות, מכל סיבה שהיא והוא מתחייב לבצע את העבודות בהתאם לסדרי העדיפויות או שלביות הביצוע שהנ"ל יקבעו.
	5.9 הוא מצהיר ומאשר כי כל הנסיבות, העובדות והאפשרויות הנ"ל נלקחו בחשבון בעת הגשת הצעתו למכרז, והוא לא יעלה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה - כספית או אחרת - בקשר לנסיבות המיוחדות שבהן יהא עליו לבצע את העבודות, או בקשר למגבלות או קשיים או שיבושים הקשורים...
	5.10 ידוע לו כי התחייבותו לביצוע העבודות כוללת התחייבות לעשיית כל פעולה ולביצוע כל עבודה אשר נחוצה לשם עמידה בהתחייבויותיו לפי ההסכם, לרבות כל עבודה אשר אינה מוזכרת במפורש בהסכם אך נדרשת לשם השלמה בטוחה ויעילה של העבודות, והכל במסגרת שכר ההסכם עליו סו...
	5.11 הוא מתחייב לדאוג לכך שבא-כוחו המוסמך יהיה נוכח באתר העבודות במשך כל שעות העבודה, והוא מאשר שכל הוראה, הודעה או דרישה שנמסרה לבא כוחו של הקבלן, תיחשב ככזו שנמסרה לקבלן עצמו.
	5.12 יש לו את האמצעים הכספיים לממן מימון ביניים את ביצוע העבודות ואת שכר קבלני המשנה בתקופות שבין תשלום החשבונות.
	5.13 המחירים שנקב בהצעתו - בכל אחד ואחד מסעיפי כתב הכמויות - כוללים תמורה מלאה והוגנת לביצוע כל התחייבויותיו על פי ההסכם, בתנאים המתוארים לעיל, וכי יש בתמורה זו כדי לכסות את כל העלויות הכרוכות בביצוע העבודה המתוארת בסעיפי כתב הכמויות ו/או בנספח התנאים...
	5.14 כי בעת שקבע את המחירים שבהצעתו הוא הביא בחשבון את התנאים המיוחדים בהן תבוצענה העבודות ואת לוח הזמנים לביצוען ואת זכויותיה של נת"ע לפי הסכם זה, לרבות זכותה להגדיל או להקטין את תכולת העבודה ללא מגבלה שהיא, להורות על כל שינוי שהוא בביצוע העבודות ו/א...
	5.15 הוא קבלן עצמאי וכי אין ולא יהיו בינו (או בין מי מטעמו) לבין נת"ע יחסי עובד מעסיק או יחסי שליחות אחרים.
	5.16 הוא מתחייב, במסגרת ביצוע עבודתו, לפעול בהתאם ועל פי נהלי נת"ע כפי שיתעדכנו מעת לעת (בין שיש להם אזכור במסמכי ההסכם ובין שלא), בהתאם לעקרונות הקוד האתי לספקי חברת נת"ע (כפי שיתעדכנו מעת לעת), ובהתאם להוראות כל דין רלוונטי, והוא מתחייב כי עובדיו, ק...
	5.17 ידוע לו כי נת"ע ומנהל הפרויקט, הינם הגורמים היחידים המוסמכים ליתן הוראות המחייבות את הקבלן בכל הנוגע לביצוע העבודות, והכל, בלי לגרוע מסמכויות הגופים המוסמכים על פי דין.
	5.18 הוא יקיים תהליכי ניהול סיכונים הנדרשים בפרויקט בהתאם לאמור במפרט הדרישות הכלליות ו/או בהתאם להנחיות מנהל הפרויקט ולאמור ביתר מסמכי ההסכם.
	5.19 הוא מנהל פנקסי חשבונות ורישומים שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה, התקנות, הצווים והכללים שהוצאו מכוחה ועל פי חוק מס ערך מוסף, התקנות הצווים והכללים שהוצאו מכוחו, וכי הוא נוהג לדווח לפקיד שומה על הכנסותיו ולדווח למנהל מס ערך מוסף על עסקאותיו.
	5.20 הוא התקשר בהסכם זה תוך מודעות מלאה לכל הגורמים שיש להם או שיכולה להיות להם השפעה על העבודות, עלותן וקצב ביצוען, לאחר שקיבל גישה אפשרית לכל מידע והיה חופשי לערוך כל בדיקה העשויה להיות חשובה, והוא לא יהיה רשאי להעלות כל דרישה כספית נוספת או דרישה ל...
	5.21 ניתנה לו מלוא ההזדמנות לשאול, לברר ולבקש מידע הנוגע לביצוע העבודות שיהא עליו לבצע, וכי הוא קיבל תשובות והבהרות ככל שביקשן, ורואים אותו כאילו השיג את כל המידע הנוגע לביצוע העבודות ותמחור עלותן, ולכל האפשרויות האחרות שעלולות היו להשפיע על הצעתו ותמ...
	5.22 הוא מתחייב, מבלי לדרוש תשלום נוסף מעבר לשכר ההסכם, לנקוט על חשבונו בשיטות עבודה זהירות ובטיחותיות, ולהשתמש לשם כך בכל המתקנים והאמצעים המקובלים או הנדרשים על פי הדין או ההסכם לשם ביצוע בטוח של העבודות, ובכל האמצעים שנקיטתם נדרשת על פי דין או הסכם...
	5.23 הוא מתחייב כי מיד עם גילויים של חומרים מזהמים באתר העבודות, פסולת מסוכנת, תחמושת או כל חומר מזוהם או מסוכן אחר (להלן: "המטרד"), הוא ידווח על כך באופן מידי למנהל הפרויקט, וכן לרשויות המתאימות ויסייע להם לגשת למטרד, לבדוק אותו ולפנותו.
	5.24 הוא מכיר בחשיבות העליונה לבצע ולהשלים את העבודות או כל חלק מהן בתוך פרק הזמן שנקבע לכך, וזאת, בין השאר, בשל היותן של העבודות חלק חיוני מביצוע פרויקט לאומי בעל חשיבות ציבורית. הקבלן מצהיר ומאשר כי ידוע לו שנת"ע נטלה על עצמה, כלפי הציבור וצדדי ג', ...
	6. תכניות
	6.1 נת"ע תמסור לקבלן תכניות בפורמט דיגיטלי בלבד. כל עותק פיזי שיהיה דרוש לקבלן לביצוע העבודות יוכן על ידי הקבלן ועל חשבונו. במידת הצורך יומצאו לקבלן גם תרשימים, שרטוטים או מסמכי תכנון אחרים שיהא עליו לפעול על-פיהם. התכניות, וכל זכויות היוצרים הטבועות ...
	6.2 עותקים מהתכניות ומכל מסמך המהווה חלק מההסכם, יוחזקו על ידי הקבלן באתר העבודות. מנהל הפרויקט וכל אדם שהורשה על ידי נת"ע בכתב יהיו רשאים לבדוק ולהשתמש בהם בכל עת סבירה.
	6.3 הקבלן מצהיר כי ידוע לו, וכי הסכים מראש, כי התכניות לפיהן יבוצעו העבודות יושלמו ויסופקו על ידי נת"ע, ככל שיידרש, גם במקביל להתקדמות בביצוע העבודות. מסירת התכניות בהתאם להתקדמות העבודות ו/או מסירת מהדורות מעדכנות של התכניות ו/או מסירת בגינם.
	6.4 ידוע לו כי עליו לשאת במלוא ההוצאות הנדרשות לביצוע העבודות ולקיום התחייבויותיו על פי ההסכם, לרבות תשלומי מיסים, היטלים, אגרות, שכר עובדים, והוצאות נוספות המוטלות עליו לפי ההסכם, אלא אם נקבע במפורש אחרת בהסכם זה.
	6.5 ביצוע הסכם זה - או איזו מהתחייבויות הקבלן הכלולות או הנובעות ממנו - אינו סותר, אינו מפר ואינו עשוי להפר כל חוזה, מסמך, הבטחה או התחייבות שהקבלן נתן או שהוא צד להם ו/או של כל דין אחר.
	6.6 אין ולא ידוע לו על מגבלה כלשהי (חוקית או אחרת) - לרבות בשל מצבו הפיננסי ולרבות בשל כל הליך משפטי קיים או צפוי ו/או כל התדיינות, טענה או תביעה התלויה ועומדת כנגד הקבלן - אשר עלולה למנוע ממנו מלבצע הסכם זה, או שעשויה להפריע לו או להגבילו בכל דרך אחר...
	6.7 מצגיו והתחייבויותיו כמפורט לעיל יעמדו בתוקפם החל ממועד החתימה על הסכם זה ולמשך כל תקופת ביצועו, והוא ייחשב כמי שחזר ואשרר אותם בכל מועד שבו יגיש בקשה לתשלום כלשהו מנת"ע. הקבלן מתחייב, בכל מקרה, ליידע את נת"ע ואת מנהל הפרויקט באופן מידי אם וכאשר יח...
	6.8 תכניות חדשות או חלופיות, לא תהווה סיבה להארכת משך ביצוע העבודות אלא אם התקיימו התנאים המצדיקים זאת לפי הסכם זה. תכניות מפורטות לביצוע - ככל שלא נמסרו מבעוד מועד - יסופקו לקבלן עד 7 ימים לפני המועד לביצוע כל עבודה רלוונטית, בתנאי שהקבלן הודיע למנהל...
	6.9 על הקבלן לבדוק כל תכנית מיד עם קבלתה ולוודא כי היא תואמת את הנדרש ממנו על פי תכניות אחרות שהומצאו לו ו/או על פי המצב בשטח אתר העבודות. מצא הקבלן כי תכנית מסוימת שגויה ו/או פגומה ו/או אינה ישימה ו/או כי היא עומדת בניגוד לתכנית אחרת, או כי חסרה לו ת...
	6.10 התכניות לביצוע העבודות ישמשו רק אותן תכניות שהועברו לקבלן באמצעות המערכת הממוחשבת (Aconex) ואשר סומנו ו/או שנרשם עליהן במפורש כי הן תכניות לביצוע.
	6.11 תיקונים בתכניות - שהם תיקונים קלים באופיים (לפי קביעת מנהל הפרויקט) - רשאי מנהל הפרויקט לבצע על גבי העתקי התכניות שבידי הקבלן ו/או בדרך של רישום ביומן ו/או בכל דרך אחרת. משנעשו תיקונים כאמור על ידי מנהל הפרויקט, יחייבו התיקונים את הקבלן כאילו היו...
	6.12 הקבלן יכין רשימת תכניות שקיבל מאת נת"ע בקובץ אלקטרוני כולל תאריך קבלת התוכנית ותיאור תוכנה, וכן, יעדכן באופן שוטף את הרשימה מיד עם קבלת או ביטול תוכניות וידאג להפצת רשימות מעודכנות לצוות ההנדסי ולקבלני המשנה.
	6.13 ההוראות הכלולות במפרטים הן בבחינת הנחיות מקצועיות מחייבות, המשלימות את האמור בתכניות. הקבלן מתחייב לבצע את עבודותיו בכפוף לדרישות הכלולות במפרטים וכן בכפוף לשאר הוראות ההסכם והגופים המוסמכים. מילוי הוראות המפרטים לא יפטור את הקבלן ממילוי כל שאר ה...
	7. מסירת החזקה באתר העבודות, התארגנות, זכות מעבר ושמירה
	7.1 נת"ע תעמיד לרשות הקבלן את אתר העבודות, או את אותו חלק מאתר העבודות אשר דרוש לדעת נת"ע להתחלת ביצוען, ומעת לעת להמשך ביצוען, בהתאם ללוח הזמנים, אבני הדרך, ומועדי ביצוע העבודות כפי שנקבעו במסמכי ההסכם או על פיהם. אחריות הקבלן לאתר העבודות כולו, בהתא...
	7.2 לקבלן ידוע כי בשל מאפייני העבודות וסביבת ביצוען, אתר העבודות עשוי להימסר לקבלן בחלקים ו/או לשיעורין ו/או כי מעת לעת יימסר לקבלן רק אותו חלק מאתר העבודות שיהא נחוץ לביצוע חלק מן העבודות בלבד. לאור האמור, הקבלן מוותר בזאת מראש ובמפורש על כל טענה ו/א...
	7.3 במועד העמדת אתר העבודות או חלק ממנו לרשות הקבלן, ולפני תחילת ביצוע העבודות, הקבלן יתעד את אתר העבודות באמצעות מדידת מצב קיים וכן באמצעות צילומי סטילס ווידאו (ו/או בהתאם להנחיות אחרות של נת"ע) ויעביר למנהל הפרויקט את התיעוד שנערך על ידו בהתקן אחסון...
	7.4 אתר העבודות או אותו החלק אשר יימסר לקבלן לצורך ביצוע העבודות, יימסר לקבלן כבר רשות גרידא, לצורך ביצוע העבודות הנדרשות בלבד, לפרק זמן מוגבל ובכפוף למילוי כל התחייבויותיו לפי ההסכם.
	7.5 מנהל הפרויקט יהא רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, להורות לקבלן לבצע עבודות בשטחים הנמצאים גם מחוץ לגבולות אתר העבודות ככל שהדבר דרוש לשם מילוי חובות הקבלן על פי הסכם זה.
	7.6 מסירת החזקה באתר העבודות לידי הקבלן לא תקנה לו כל זכות לגבי אתר העבודות ו/או מתקנים ו/או מבנים הנמצאים בו. מבלי לגרוע מהאמור, מובהר כי כל אוצרות הטבע לרבות נפט, גז, מעיינות, מים, מחצבות וכן כל חפץ או חומר אחר בעל ערך הקיים ו/או המתגלה באתר העבודות...
	7.7 הרשות להימצאותו באתר העבודות ניתנת לקבלן לצורך ביצוע העבודות על פי הסכם זה בלבד, והקבלן מתחייב כי הוא, עובדיו, קבלני המשנה מטעמו ועובדיהם, יפנו את אתר העבודות בהתאם להוראות נת"ע אף אם קיימת מחלוקת על זכותם להורות כן.
	7.8 הקבלן חייב –זמן מספיק לפני ביצוע כל עבודה שהיא, ובמידת הצורך גם במהלך ביצוע העבודה – לבצע כל דבר הנדרש לשם גילוי המיקום של כל התשתיות והמתקנים העל-קרקעיים והתת-קרקעיים, לרבות: צינורות, כבלים, קווי מים וביוב, קווי חשמל ותקשורת, מבנים תת-קרקעיים ותש...
	7.9 כל עבודות הקבלן ליד תשתיות ומתקנים תת-קרקעיים תבוצענה רק לאחר תיאום עם הגופים המוסמכים לכך ובפיקוחם (ככל שפיקוח כזה נדרש), והכל בזהירות המרבית ותוך שמירה קפדנית על שלמותם ותקינותם של התשתיות והמתקנים. במידת הצורך הקבלן יבצע תמיכות זמניות של מתקנים...
	7.10 על הקבלן להגיש לאישור מנהל הפרויקט - בתוך 14 ימים מיום הוצאת צו התחלת עבודה או בתוך פרק זמן אחר שנקבע (אם נקבע) באיזה מן המפרטים או בנספח התנאים המיוחדים – תכנית התארגנות, תכנית לביצוע או ניהול העבודות (הכוללת את המבנה הארגוני של הקבלן וצוות הביצ...
	7.11 מנהל הפרויקט יבחן את תכנית ההתארגנות ויתר התכניות ומסמכי הביצוע שיגיש הקבלן וככל שימצא כי נדרשים תיקונים ו/או שינויים ו/או השלמות לצורך אישורן, יודיע זאת לקבלן, אשר ישלים או יתקן את הדרוש תוך פרק זמן אשר ייקבע על ידי מנהל הפרויקט.
	7.12 הקבלן ישלים את התארגנותו לצורך ביצוע העבודות, בתוך 30 ימים מהמועד הקובע כהגדרתו לעיל, אלא אם נקבע מועד אחר בתנאים המיוחדים או במפרט המיוחד או על ידי מנהל הפרויקט. אי-עמידת הקבלן במועד זה תזכה את נת"ע בפיצויים מוסכמים כאמור במפרט הדרישות הכלליות.
	7.13 באחריות הקבלן לאתר ולהקים על חשבונו שטח התארגנות בסמוך או בתוך אתר העבודות – בהתאם למגבלות ולקשיים באתר ו/או בהתאם להנחיות הגופים המוסמכים – לאחר שמיקומו יתואם ויאושר ע"י מנהל הפרויקט ו/או על ידי כל גורם מוסמך אחר שאישורו נדרש בנסיבות העניין. שטח...
	7.14 באחריות הקבלן לשמור על נראות נאותה של שטחי ההתארגנות, אתרי העבודה ודרכי הגישה – ושל השטחים הציבוריים הסמוכים אליהם – ובלי לגרוע מכלליות האמור עליו להבטיח כי השטחים הנ"ל יהיו בכל עת נקיים, מסודרים, מטופחים ומגודרים בהתאם לכל האמור במפרט הדרישות הכ...
	7.15 על הקבלן להביא בחשבון את האפשרות שלא יהיה באתר העבודות שטח פנוי בו ניתן יהיה להקים את שטח ההתארגנות ו/או כי שטח זה יהיה מוגבל בגודלו ו/או כי שטח זה יהיה מרוחק מאתר העבודות ו/או כי יהיה צורך להעתיקו ממקום למקום תוך כדי ביצוע העבודות (פעם אחת או יו...
	7.16 מובהר כי נת"ע לא חייבת להעמיד לרשות הקבלן דרכי גישה לאתר העבודות ו/או שטח ההתארגנות, וככלל היא לא תישא בתשלום כלשהו עבור הכשרת דרכי גישה או הקמת שטח ההתארגנות, החזקתם או אחזקתם, אלא אם נקבע אחרת בנספח התנאים המיוחדים (וזאת בלי לגרוע מהוראות סעיף ...
	7.17 על הקבלן לדאוג לאספקה סדירה של מים, חשמל ותקשורת לצורכי עבודתו, כולל באמצעות ביצוע תשתיות זמניות, וזאת, החל מיום קבלת גישה לאתר העבודות ועד למועד השלמתן של העבודות ומסירתן הסופית. כל ההוצאות הכרוכות באספקה וצריכה של מים וחשמל ו/או בהתחברות למקורו...
	7.18 אם יזדקק הקבלן, לצורך ביצוע העבודות, או לשם הקמת שטח התארגנות, לקבל זכות מעבר או שימוש או זכות הנאה או כל זכות דומה במקרקעין המצויים מחוץ או בסמוך לאתר העבודות, תהא זו אחריותו של הקבלן לקבל את הזכות האמורה מבעליה ולשלם את תמורתה כפי שיוסכם בין הב...
	7.19 ככל שהדבר נדרש, תהא זו אחריותו של הקבלן לעשות את כל הסידורים והתיאומים הנדרשים עם הגופים המוסמכים ו/או קבלנים סמוכים ו/או עם הבעלים או המחזיקים של דרכים או מקרקעין סמוכים - שדרכם צריך לגשת לאתר העבודות - כדי שהקבלן יוכל להשתמש בדרכים או במקרקעין ...
	7.20 על הקבלן לדאוג, על חשבונו, לשמירה על אתר העבודות ו/או על כל דבר המצוי באתר העבודות והגנתו מפני כל נזק או כניסת בלתי מורשים, גם בשעות הלילה או בימים שבהם אין פעילות באתר העבודות, וזאת החל מיום קבלת זכות גישה לאתר העבודות ועד למועד השלמתן ומסירתן ל...
	8. היתרים ואישורים
	8.1 קבלת היתרי בניה ו/או הרשאות ו/או הודעות לפי סעיף 261(ד) לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 לצורך ביצוע בנייה כלשהי, על פי חוק התכנון והבנייה, היא באחריות נת"ע או מי מטעמה, והוא הדין לגבי תיאום התכנון המבוקש עם צדדי ג' (לרבות הגופים המוסמכים). האמור בס...
	8.2 הקבלן יהיה האחראי הישיר והבלעדי לקבלת היתרי החפירה ו/או כל רישיון, היתר או אישור אחר הנדרש לביצוע עבודה כלשהי באתר העבודות, מכל גוף רלוונטי או נדרש, תוך קיום הוראת כל דין ו/או הנחיית כל גורם מוסמך. כל הפעולות והתיאומים הנדרשים לשם קבלת האישורים וה...
	8.3 הקבלן ימלא בקפדנות אחר כל תנאי האישורים ו/או ההיתרים שניתנו ע"י הגופים המוסמכים לצורך ביצוע העבודות, יחדשם מעת לעת ככל שיידרש, ויישא בתשלום מיסים ואגרות מכל מין וסוג שהוא, ובכלל האמור, אגרת שפיכה ופינוי פסולת או תמלוגים לרשות מקרקעי ישראל בגין הוצ...
	8.4 מבלי לגרוע מכלליות האמור, יובהר כי הקבלן לא יישא בעלויות שכל מטרתן מתן אפשרות להשתמש בשטח אתר העבודות, ובכלל האמור, בעלותם של היתרי בניה והרשאות לפי חוק התכנון והבניה, אגרות הנגבות על ידי גורמי תשתית לשם מתן אישורם לסילוק מתקנים, אגרות ותשלומים לצ...
	8.5 עוד יובהר, בלי לגרוע מהאמור לעיל, כי התשלום עבור שירותי פיקוח מטעם הגופים המוסמכים, לשם ביצוע העבודות ו/או העתקת תשתיות בהתאם לתנאים ולאישורים שניתנו, יהיה על חשבון נת"ע, למעט אם נקבע אחרת בנספח התנאים המיוחדים או אם בכתב הכמויות מופיע הקצב מיוחד ...
	8.6 על אף האמור, נת"ע תהיה רשאית להורות לקבלן לשלם תשלומים כאמור בסעיף ‏8.4, ולהחזיר לו את הסכומים ששילם, כנגד הצגת אסמכתאות (לרבות חשבונית מס) המעידות על תשלום בפועל על ידי הקבלן. החזר הסכומים האמורים ייעשה במסגרת חשבון הביניים שיאושר בחלוף 60 יום מה...
	8.7 אם מצא הקבלן כי בעקבות דרישה של הגופים המוסמכים הוא נדרש לבצע עבודה נוספת, או כי לא ניתן למלא אחר הדרישה האמורה (כלל או בכפוף לתנאים מסוימים), או כי נדרש היתר נוסף לביצוע דבר מה – חובה עליו להודיע על כך  למנהל הפרויקט בתוך 24 שעות, ולקבל את הוראות...
	8.8 הקבלן ימציא למנהל הפרויקט, לפי דרישתו, העתקי רשיונות ואישורים שהוא אחראי להשגתם לפני תחילת ביצוע העבודות, וכן ימציא, לפי דרישתו של הנ"ל, כל אישור בכתב מאת רשות מוסמכת על התאמת העבודה לדרישות כל דין ו/או לתכניות ו/או להוראותיו של כל גורם מוסמך.
	8.9 באחריות הקבלן לחתום על כל אישור בדבר השלמת העבודות לצורך קבלת אישור לאכלוס המבנה שבוצע וקבלתו על ידי נת"ע ו/או הגופים המוסמכים ו/או הגורם אשר נת"ע הורתה למסור לו את המבנה שבוצע כאמור.
	9. ביצוע העבודות
	2.
	3.

	9.1 הקבלן יבצע את העבודות, וכל מבנה שביצועו נדרש במסגרתן, בהתאם להוראות הסכם זה על כל נספחיו, וברמה המתחייבת ממנו, וימלא לצורך זה אחר כל הוראותיו של מנהל הפרויקט ו/או אחר כל הדרישות הכלולות באיזה ממסמכי ההסכם והמפרטים - יהא טיבן, היקפן או מחירן אשר יה...
	9.2 במקרה בו נהג הקבלן שלא על פי הוראות נת"ע ו/ או מנהל הפרויקט, או שפעל בניגוד להן, או שהחל לבצע עבודה מסוימת מבלי לקבל תחילה את הוראות נת"ע או מנהל הפרויקט, יישא הקבלן באחריות מלאה לכל הנזקים שייגרמו עקב כך, ובכלל זה בעלויות פירוק, הריסה או בניה מחד...
	9.3 ידוע לקבלן כי גורמי הפיקוח והבקרה שמונו על ידי נת"ע, יבצעו בקרה מדגמית בלבד על עבודת הקבלן, ואין בפעולתם כדי לשחרר את הקבלן מהתחייבויותיו כלפי נת"ע למילוי כל תנאי ההסכם. הקבלן יהיה אחראי לכל הפעולות, השגיאות, ההשמטות, המחדלים והמגרעות שנעשו, אם נג...
	9.4 הקבלן מתחייב לבצע את העבודות ברמה מקצועית גבוהה ביותר ובזהירות הראויה, וכן מתחייב להעסיק לשם כך צוות עובדים וקבלני משנה בעלי כישורים מקצועיים ברמה הגבוהה ביותר, ולהשתמש בחומרים ובאמצעים נאותים, הכל בהתאם לדרישות ההסכם ונספחיו.
	9.5 על הקבלן לוודא כי הוא, קבלני המשנה מטעמו, והעובדים המבצעים את העבודות מקיימים כל הוראה חוקית, מנהלית ו/או מקצועית המתחייבת מביצוע אותה עבודה ומחזיקים ברישיונות ובהיתרים המתאימים לביצוע עבודתם.
	9.6 אם במהלך ביצוע העבודות הקבלן ייתקל בתשתיות שלא סומנו בתכניות – או בתשתיות שנמצאו במיקום שונה מהותית מהמסומן בתכניות – יהא עליו, בכפוף ובהתאם להנחיות מנהל הפרויקט, לתאם למול בעלי התשתיות את הטיפול הנדרש באותן תשתיות, ובכלל האמור, את אופן העתקתן או ...
	10. ניהול יומן עבודה ותיעוד אתר העבודות ומהלך ביצועו
	10.1 הקבלן ינהל יומן עבודה מידי יום ובאופן רציף באמצעות מערכת ממוחשבת כנדרש במפרט הדרישות הכלליות. ככל שתבוצענה עבודה במשמרות, ימולא יומן עבודה נפרד לכל משמרת. היומן ינוהל בשפה העברית, ו/או באנגלית, אם כך הורה מנהל הפרויקט. נת"ע רשאית, במהלך תקופת ההס...
	10.2 הקבלן מצהיר ומתחייב בזה כי כל הפרטים שיירשמו על ידו ו/או על ידי מי מטעמו ביומן העבודה יהיו נכונים וישקפו במדויק ובאופן מלא את מהלך ביצוע העבודות, ואת המתרחש בכל משמרת עבודה. היומן ייחתם על ידי הקבלן מדי יום ביומו. מובהר כי הקבלן לא יהיה רשאי להסת...
	10.3 יומן העבודה ינוהל על ידי הקבלן, ויאושר על ידי מנהל הפרויקט, אשר רשאי להורות על ציון פרטים נוספים ביומן העבודה.
	10.4 בנוסף לפרטים שעל הקבלן לרשום ביומן, כנדרש לפי איזה מן המפרטים, רשאי מנהל הפרויקט, מיוזמתו, לרשום ביומן הוראות שניתנו לקבלן, הערות והסתייגויות בכל הנוגע למהלך ביצוע העבודה, וכן כל דבר אחר אשר לדעת מנהל הפרויקט נדרש כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך ב...
	10.5 הקבלן יהא רשאי להסתייג מכל פרט מהפרטים שירשמו על ידי מנהל הפרויקט, וזאת בתוך 7 ימים ממועד רישומם ביומן. הסתייגותו של הקבלן תירשם אף היא ביומן. לא הודיע הקבלן על הסתייגות כאמור לעיל או לא חתם על היומן, רואים אותו כמי שאישר את נכונות הפרטים הרשומים...
	10.6 מובהר בזה במפורש כי הערות ו/או רישומים, אשר נרשמו על ידי הקבלן ביומן, לא יחייבו את נת"ע ולא יהוו ראיה מכרעת לנכונותם, למעט אם תבחר נת"ע, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, להסתמך על אותם רישומים. עוד מובהר, כי אין ברישום שנעשה ביומן העבודה כדי לגרו...
	10.7 הקבלן לא ירשום ביומן תביעות כספיות או תביעות אחרות. תביעות כספיות או אחרות תוגשנה ותתבררנה, בהתאם לנהלים שייקבעו על ידי נת"ע מעת לעת ובהתאם להוראות הסכם זה. בכלל האמור מובהר כי הוראות שיירשמו ביומן העבודה לא ייחשבו כהוראת שינוי ו/או כשינוי אחר המ...
	10.8 מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, אין ברישום הסתייגות ו/או הערה ע"י הקבלן ביומן משום צידוק כלשהו ו/או סיבה לעיכוב ביצוע ו/או אי ביצוע עבודה כלשהי ו/או אי מילוי הוראות מנהל הפרויקט, ו/או נת"ע ו/או הוראות ההסכם.
	10.9 בנוסף ליומן העבודה, ינהל הקבלן באתר העבודות, רישום בנוגע לעובדים המועסקים בביצוע העבודות, ויפרט לגבי כל עובד בנפרד את הפרטים הבאים: שם העובד, עיסוק העובד, גיל, מין וכל פרט אחר שרישומו נדרש על פי הסכם זה או על פי הנחיית מנהל הפרויקט. הקבלן יתעד את...
	10.10 כל תכתובת של הקבלן עם נת"ע או מי מטעמה, לרבות בכל הנוגע להגשת תביעות או דרישות תשלום, תבוצע בהתאם לאמור במפרט הדרישות הכלליות ו/או בהתאם לנהלי נת"ע והנחיות עדכניות כפי שתימסרנה מעת לעת. הקבלן יישא בכל העלויות הישירות והעקיפות הנובעות מקיום כל הא...
	11. בעלי תפקידים מטעם הקבלן
	11.1 מבלי לגרוע מהוראות החלות על הקבלן לפי דין - ובהעדר הוראה אחרת במפרט המיוחד או בנספח התנאים המיוחדים - הקבלן ימנה לפחות את בעלי התפקידים הבאים, שיהיו בעלי כשירות וניסיון בהתאם להוראות המפרט הטכני המיוחד, ובהיעדר הוראה כאמור, אזי בהתאם לאמור במפרט ...
	11.2 מינויים של בעלי התפקידים כאמור בסעיף זה, או של בעלי תפקידים אחרים כנדרש בנספח התנאים המיוחדים במפרט הטכני המיוחד, מותנים באישור מנהל הפרויקט וייעשו בנקיבת שמם של היחידים שימלאו את התפקידים, והצגת אסמכתאות בדבר עמידתם בדרישות הכשירות שנקבעו לגביהם...
	11.3 הקבלן ימסור למנהל הפרויקט פרטים אודות כל בעלי התפקידים שמונו מטעמו בתוך 7 ימים ממועד חתימתו על הסכם זה, אלא אם נקבעו במכרז הוראות אחרות לעניין זה. פרטים אלה יכללו: שם מלא, מס' תעודת זהות, פרטי התקשרות, פרטי השכלה וניסיון מקצועי וכן כל פרט אחר שלד...
	11.4 מובהר, כי בהתאם לחוק להסדרת הביטחון בגופים הציבוריים תשנ"ח – 1998, נת"ע רשאית להורות על ביצוע הליך של התאמה ביטחונית כמשמעותו בחוק שירות הביטחון הכללי, תשס"ב -2002, לכל אחד מבעלי התפקידים המועסקים על ידי הקבלן. העסקתם או המשך העסקתם של בעלי התפקי...
	11.5 נת"ע רשאית, בכל עת, ועל פי שיקול דעתה, להודיע לקבלן כי הוא נדרש להחליף באחר בעל תפקיד שמונה מטעמו (או למלא את מקומו), או כי הוא נדרש להרחיק בעל תפקיד כאמור מאתר העבודות (לפרק זמן שייקבע), וזאת מנימוקים שיפורטו בפני הקבלן. דרישה להחליף או להרחיק ב...
	11.6 הקבלן לא יחליף בעל תפקיד שמונה על ידו אלא באישור מראש ובכתב של מנהל הפרויקט. הוחלף בעל תפקיד ביוזמת הקבלן, או בהתאם להנחיית נת"ע, ימונה בעל תפקיד חלופי בתוך 7 ימים לכל היותר.
	11.7 נוכחות בעלי התפקידים הנ"ל באתר העבודות תהיה לפי הוראות הסכם זה או בהתאם להנחיות מנהל הפרויקט.
	11.8 הקבלן מתחייב ליידע את בעלי התפקידים מטעמו באשר לחובותיהם על פי דין.
	11.9 מובהר כי עלות העסקתם של כל בעלי התפקידים הנ"ל - והעסקת כל בעל תפקיד או עובד אחר שהעסקתו נחוצה לצורך ביצוע הפרויקט - כלולה במחירי היחידות ולא תשולם לקבלן כל תמורה נפרדת בגין העסקתם, אך זאת למעט בכל הנוגע להעסקת בעלי תפקידים מיוחדים בהתאם לאמור בסע...
	11.10 בגין העסקת בעלי התפקידים הבאים – וכל עוד לא נקבע אחרת בנספח התנאים המיוחדים או בתנאי המכרז נת"ע תשלם לקבלן תמורה נוספת כמפורט להלן בכפוף לתנאים שבסעיף 11.11:
	11.10.1 עבור הפעלת ממונה בטיחות בעבודה ו/או ממונה בטיחות בתנועה כמפורט בנספח הבטיחות, ישולם לקבלן סך כולל של 45,000 ש"ח (ארבעים וחמישה אלף ש"ח) לחודש, בתוספת מע"מ, לכל אחד מבעלי התפקידים הנ"ל, וזאת בגין העסקתם בכל משרה שתידרש לצורך ביצוע העבודות, לרבו...
	11.10.2 עבור הפעלת מנהל סביבה וקיימות ישולם לקבלן סך כולל של 20,000 ש"ח (עשרים אלף ש"ח) בגין נוכחות בשיעור של עד 60 שעות עבודה חודשיות בממוצע. בגין נוכחות ממוצעת העולה על סך זה, אם וככל שתאושר מראש על ידי מנהל הפרויקט, תשולם תוספת יחסית לפי עלות שעתית.
	11.10.3 אם לפי הוראות התנאים המיוחדים, יידרש הקבלן למנות מטעמו אגרונום (או מומחה עצים) ו/או יועץ בניה ירוקה ו/או גיאוהידרולוג ישולם לקבלן סך כולל של 10,000 ש"ח (עשרת אלפים ש"ח) לחודש, בתוספת מע"מ, עבור כל אחד מבעלי התפקידים הנ"ל, וזאת בגין נוכחות בשיע...
	11.10.4 אם לפי הוראות התנאים המיוחדים יידרש הקבלן למנות מנהל BIM, ישולם לקבלן סך כולל של 25,000 ש"ח (עשרים וחמישה אלף ש"ח) בגין העסקתו בכל היקף שיידרש, אך זאת רק בחודשים שבהם העסקתו תידרש לפי הנחיות או אישור נת"ע.
	11.10.5 אם לפי הוראות התנאים המיוחדים תידרש העסקת יועץ אקוסטיקה ו/או צוות זיהומי קרקע, מים וגזים ו/או צוות לטיפול באסבסט – הרי שעלות העסקתם תיכלל במחירי היחידה שייקבעו בגין הפעולות שתבוצענה על-ידם, לפי הוראות ההסכם, לרבות התעריפים הכלולים במפרט הדרישו...
	11.11 ביחס לכל בעלי התפקידים המנויים בסעיף 11.10 שלעיל יחולו גם ההוראות הבאות:
	11.11.1 הסכומים שישולמו עבור העסקת בעלי התפקידים הנ"ל הם תשלומים מלאים וכוללים, ולא תשולם עליהם כל תוספת בגין עבודה בשעות חריגות (כגון בלילה, בסופי שבוע, חגים וכו') ו/או בגין הוצאות שנוצרו לקבלן בעקבות ההתקשרות עם בעלי התפקידים הנ"ל ואספקת השירותים הנ...
	11.11.2 נת"ע תהא רשאית, לפי שיקול דעתה, להפחית מסכום התשלום החודשי הנ"ל חלק יחסי (לפי קביעתה), בכל מקרה שבו הקבלן אינו מאייש את התפקידים הנ"ל בהיקף הנדרש (או בכלל) ו/או במקרה שבעלי התפקידים אינם נוכחים באתר העבודות כמתחייב מתפקידם ו/או אינם מבצעים את ...
	11.11.3 במקרים שבהם הקבלן התבקש, במסגרת במסגרת הצעתו למכרז, לשקלל את עלות העסקת מי מבעלי התפקידים הנ"ל במחירי היחידה אחרים ו/או להציע עבור העסקתם סכומים אחרים – הרי שזכאות הקבלן לתשלום בגין העסקת בעלי התפקידים הנ"ל תיקבע בהתאם להצעתו ולא לפי האמור בסע...
	11.12 בכל מקרה שבו הקבלן לא פועל כנדרש בסעיף 11 זה, הוא יחוייב בפיצוי מוסכם לכל יום של איחור (או אי קיום הוראה) ביחס לכל אחד מבעלי התפקידים כאמור, והכל בהתאם לאמור במפרט הדרישות הכלליות.
	12. שמירה, גידור ושאר אמצעי זהירות
	12.1 הקבלן מתחייב לספק ולהתקין, על חשבונו, כל דבר הנדרש על מנת לשמור על אתר העבודות וכל המצוי בו מפני כניסת בלתי מורשים, וכן לשמור על בטחונו ונוחותו של הציבור הנמצא בסביבת אתר העבודות. בלי לגרוע מכלליות האמור, על הקבלן לדאוג לגידור שטחי העבודה, וההתאר...
	12.2 על אף האמור בסעיף 12.1 שלעיל:
	12.2.1 התמורה בגין גדרות מיוחדות שהקבלן נדרש להתקין בהתאם לפרק 21 של הדרישות הכלליות - לא תיכלל במחירי היחידה ותשולם בנפרד (או תמומן מתוך הקצב שייקבע לשם כך), כל עוד מדובר בגדר שאיננה גדר איסכורית רגילה. מובהר כי התמורה בגין גדרות כאמור כוללת את עלות ...
	12.2.2 התמורה בגין גדרות ניידות או ארעיות המהוות חלק מהסדרי התנועה שהוצבו לצורך ביצוע העבודות - או בגין אמצעי בטיחות אחרים המהווים חלק מהסדרי התנועה - תשולם בהתאם להסדר התשלום אשר יחול על הסדרי תנועה, ותמורה זו תכלול את האחזקה השוטפת של הגדרות ואמצעי ...
	12.3 הגדרות ואמצעי הבטיחות (כולם או חלקם) יסולקו בכפוף ובהתאם לאישור מנהל הפרויקט, עם גמר ביצוע העבודות או קודם לכן (אם כך הורה מנהל הפרויקט). נת"ע רשאית להורות לקבלן להשאיר את הגדרות ואמצעי הבטיחות (או חלקם) באתר העבודות, לצרכי נת"ע, כנגד תשלום תמורת...
	12.4 בלי לגרוע מחובתו הכללית של הקבלן לדאוג לשמירה על אתר העבודות מפני כניסת בלתי מורשים, תהא זו חובתו להציב לפחות פקח תנועה אחד בכל שער או פתח פעיל לאתר העבודות, בהתאם לאמור בהוראות נספח הבטיחות. עלות הצבת פקחי תנועה כאמור, והם בלבד, תהיה על חשבון נת...
	12.5 בנוסף לגידור אתר העבודות וסביבתו יחוייב הקבלן, על חשבונו, לגדר כראוי כל בור או מפגע אחר הקיים באתר העבודות (כולל שילוט ושימוש במחזירי אור), מהלכי המדרגות וכל שטח משטחי העבודות או חלקי כל מבנה אשר הדין ודרישות הרשויות המוסמכות, או השכל הישר, דורשי...
	12.6 בלי לגרוע מחובתו הכללית להגן על אתר העבודות, הקבלן מחויב לנקוט על חשבונו בכל אמצעי סביר שיידרש כדי למנוע כל נזק העלול להיגרם לאתר העבודות וכל המצוי בו, מכל סיבה שהיא, לרבות: חום, קור, גשם, שיטפונות, אש וכו'. הגנת האתר מפני גשמים או שיטפונות תיעשה...
	12.7 אם הוכרז "מצב מיוחד בעורף" בשל מצב חירום מכל סיבה שהיא, ופורסמו תקנות ו/או הוראות ו/או הנחיות הנדרשות לשמירתם או להצלתם של חיי אדם או של רכוש, יפעל הקבלן בהתאם להוראות המחייבות אותו, כולל באמצעות אספקת ציוד או אמצעי מיגון לאתר העבודות ו/או לעובדי...
	13. סמכויות מנהל הפרויקט
	13.1 הקבלן יבצע את העבודות, כולן או חלקן, רק לאחר קבלת אישורו המוקדם של מנהל הפרויקט לגבי שיטות העבודה, טיב הציוד וסוגו, טיב החומרים בהם עתיד הוא להשתמש לביצוע העבודות וכמותם. הפר הקבלן הוראה זו, אזי, מבלי לגרוע מסעדים אחרים העומדים לרשותה של נת"ע, רש...
	13.2 מנהל הפרויקט מוסמך ליתן לקבלן, במהלך ביצוע העבודות, כל הוראה אשר נדרשת לצורך ביצוען, לרבות באמצעות תכניות או שרטוטים, והוראה כאמור תחייב את הקבלן ותתועד כנדרש. יובהר כי הסמכות הניתנת למנהל הפרויקט איננה כוללת את הסמכות להתחייב בשם נת"ע לשלם דבר מ...
	13.3 הקבלן יאפשר למנהל הפרויקט או למי מטעמו, לבדוק את אתר העבודות ו/או כל מבנה שהקבלן מבצע במסגרתן, כדי להשגיח על קיום חובות הקבלן. בלי לגרוע מכלליות האמור, מנהל הפרויקט רשאי לבדוק את טיב החומרים, המכונות והציוד בהם משתמש הקבלן – לרבות בבתי המלאכה או ...
	13.4 הקבלן ימסור למנהל הפרויקט, על פי דרישתו, מסמכים, דו"חות, פרטים והסברים בנוגע לכמות החומרים בהם השתמש, כמות העבודה שהושקעה, הציוד ושיטות העבודה שהופעלו לצורך ביצוע העבודות או כל חלק מהן. הקבלן ימסור למנהל הפרויקט כל מידע אחר הדרוש לדעתו לצורך פיקו...
	13.5 מנהל הפרויקט רשאי להורות על ביצוע העבודה בשלבים שונים מהשלבים שהנחה במקור או שנמסרו לקבלן על ידי נת"ע, וכן רשאי הוא לקבוע סדר עדיפויות לביצוע העבודות או חלק מהן, והקבלן יהיה חייב לבצע את העבודה בהתאם לסדר העדיפויות שנקבע על ידו.
	13.6 מנהל הפרויקט רשאי להורות לקבלן כיצד לבצע עבודה כלשהי, אם לדעתו הקבלן חורג מדרישות ההסכם ו/או המפרטים ו/או המקובל בתחום, או אם לדעתו נחוץ הדבר כדי למנוע נזק לעבודות ו/או נזק לסביבה ו/או נזק לחלקי המבנה שכבר בוצעו, ועל הקבלן לפעול על פי הוראותיו. מ...
	13.7 מנהל הפרויקט רשאי לדרוש מהקבלן תיקון, שינוי והריסה של עבודה אשר לא בוצעה בהתאם לתכניות או להוראותיו ו/או מבלי שהתקבלו עבורה האישורים המקדימים לצורך ביצועה, והקבלן יהיה חייב לבצע את הוראות מנהל הפרויקט תוך התקופה שתקבע על-ידי מנהל הפרויקט. כל ההוצ...
	13.8 מנהל הפרויקט רשאי להפסיק את ביצוע העבודות, או חלק מהן אם לפי דעתו העבודות אינן נעשות בהתאם לתכניות, המפרטים או הוראות נת"ע ו/או אם העבודה מבוצעת בניגוד לכללי הבטיחות המחייבים ו/או שביצוע העבודה עלול לגרום לנזק (לרכוש ו/או לנפש) ו/או אם לפי דעתו ה...
	13.9 מובהר בזאת שעל עבודות הקבלן יפקחו מספר מפקחים מטעם מנהל הפרויקט ו/או הגופים המוסמכים, כתלות בגורמים שונים, והקבלן ישמע להוראות כל המפקחים שיפקחו על עבודותיו. ככל שתיווצר אי התאמה בין הוראות המפקחים השונים, הדבר יובא על ידי הקבלן להחלטת מנהל הפרוי...
	13.10 בלי לגרוע מכל האמור לעיל, חייב הקבלן למלא אחר כל הוראות הגופים המוסמכים ו/או מי מטעמם. אם ניתנה לקבלן הוראה הסותרת את הוראות מנהל הפרויקט ו/או הוראה לביצוע עבודה שלדעת הקבלן איננה כלולה בתכולת עבודתו ו/או שהינה בניגוד לתיאומים שנערכו עם הגופים ה...
	13.11 בכל מקרה בו ניתנה לקבלן הרשות על ידי נת"ע להציע מוצר חלופי או שווה-ערך למוצר המצויין בכתב הכמויות (או באיזה מן המפרטים), יהיה על הקבלן להגיש את כל המסמכים המתאימים, באמצעות מנהל הפרויקט, לשם קבלת אישור המתכנן וכל גורם אחר שעליו נת"ע תחליט. ההחלט...
	13.12 ההחלטות של מנהל הפרויקט, קביעותיו, הוראותיו ודרישותיו והאישורים שניתנו על ידו לא ישחררו את הקבלן מאחריותו המוחלטת לטיב החומרים וביצוען של העבודות, התאמתן לתוכניות ולהוראות מנהל הפרויקט וליתר ההתחייבויות המוטלות על הקבלן לפי הסכם זה.
	13.13 סמכות שנתייחדה, או פעולה שרשאי או חייב מנהל הפרויקט לעשותה, על פי ההסכם, ניתנת להיעשות על ידי נת"ע או מי מטעמה.
	13.14 נת"ע, או מי שהוסמך על ידה, תהא רשאית למלא כל תפקיד אשר הוקצה למנהל הפרויקט, על פי הסכם זה, ובכל מקרה כאמור, תחייבנה הוראות אשר תימסרנה על ידי נת"ע לקבלן ותגברנה על כל הוראה אחרת שניתנה לו על ידי מנהל הפרויקט.
	14. לוח זמנים
	14.1 הקבלן יתחיל את ביצוע העבודות במועד הקובע כמפורט בצו התחלת העבודה, וימשיך בביצוען בקצב הדרוש להשלמתן בתוך התקופה שנקבעה בנספח התנאים המיוחדים ובהתאם לאבני הדרך החוזיות שנקבעו מראש ו/או מעת לעת, ככל שייקבעו. מובהר בזה, כי נת"ע רשאית להורות לקבלן לה...
	14.2 הקבלן יבצע את העבודות, ויתכנן את לוח הזמנים, באופן שיבטיח את עמידתו במועד שנקבע להשלמתן ובהתאם לכל האמור במפרט הדרישות הכלליות (פרק ניהול לוחות זמנים). הקבלן מתחייב, בתוך כך, להתקדם בביצוע העבודות בקצב הראוי, לנקוט בכל שיטות העבודה הנדרשות לשם כך...
	14.3 הקבלן מצהיר כי ידוע לו שנת"ע מחויבת להשלים את הפרויקטים שהיא מבצעת במועד מסוים, וכי פרק הזמן שהוקצה לבצוע העבודות (או כל חלק מהן) נקבע תוך התחשבות במחויבות זו וכן בפרק הזמן הנדרש לביצוע העבודות. הקבלן מאשר ומצהיר, בעצם התקשרותו בהסכם זה, כי פרק ה...
	14.4 הקבלן מתחייב להכין, לנהל, לעדכן ו/או לשנות את לוח הזמנים לביצוע העבודות בהתאם להנחיות שבמפרט הדרישות הכלליות (פרק ניהול לוחות זמנים) ובהתאם להנחיות שיינתנו לו ע"י מנהל הפרוייקט תוך כדי ביצוע העבודות.
	14.5 מובהר כי לוח הזמנים יכלול ויביא בחשבון כל גורם, נתון או מרכיב אשר עשוי להשפיע על קצב ביצוע העבודות או המעבר בין שלבי הביצוע ויכולתו של הקבלן לעמוד באבני הדרך החוזיות, ובכלל האמור: שבתות, חגים, מועדים ותנאי מזג אוויר אופייניים לעונות בהן צפוי הקבל...
	14.6 בעת תכנון לוח הזמנים, הקבלן יביא בחשבון "מרווח ביטחון זמן  קבלן" (להלן: "מרווח הקבלן") - שהינו פרק זמן המיועד לספיגת עיכובים שבאחריות הקבלן ואשר משכו יהיה בשיעור של עד 20% ממשך הזמן הכולל העומד לרשות הקבלן לצורך ביצוע העבודות, ואשר יחולק בין אבני...
	14.7 בעת תכנון הוצאותיו, ובמהלך ביצוע העבודות, יביא הקבלן בחשבון, לכל צורך או עניין שהוא, "מרווח בטחון זמן מזמין" (להלן: "מרווח מזמין"). מרווח המזמין יעמוד על פרק זמן רצוף או מצטבר של 30 ימים שבהם עלול הקבלן להתעכב בביצוע העבודות מסיבות התלויות בנת"ע,...
	14.8 לוח הזמנים שיאושר ע"י מנהל הפרויקט יהווה חלק בלתי נפרד מחובותיו של הקבלן כלפי נת"ע (להלן: "לוח הזמנים הבסיסי"), והוא לא יתוקן או ישונה אלא בהתאם להנחיותיו של מנהל הפרויקט ובהתאם לאמור במפרט הדרישות הכלליות. להסרת ספק יובהר, כי לוח הזמנים הבסיסי ל...
	14.9 ככל שהקבלן לא יגיש ו/או ינהל ו/או יעדכן את לוח הזמנים הבסיסי כנדרש, במועדים שנקבעו וברמת הפירוט הנדרשת על ידי נת"ע, יהווה הדבר הפרה יסודית של הסכם זה מצד הקבלן. נת"ע תהא זכאית, במקרה כאמור, בלי לגרוע מכל סעד המגיע לה בגין הפרה כאמור, לפיצוי מוסכם...
	14.10 בכל מקרה שבו הקבלן לא ימלא את חובותיו לפי סעיף זה, שמורה לנת"ע הזכות, לפי שיקול דעתה, ובלי לגרוע מיתר זכויותיה, למנות מנהל לוח זמנים מטעמה על חשבונו של הקבלן (להלן: "מנהל לוח זמנים"). מנהל לוח הזמנים ישמש בתפקידו במקום מנהל לוחות הזמנים של הקבלן...
	14.11 ככל שנת"ע תחליט לפעול כאמור בסעיף ‏14.10, הקבלן ישלם לנת"ע בגין מנהל לוח הזמנים, תשלום בסך השווה ל-0.5% משכר ההסכם (או חלק יחסי מזה ככל שנדרשה העסקה חלקית) בתוספת מע"מ כחוק (להלן: "תשלום הקבלן בגין מנהל לוח הזמנים"). תשלום הקבלן בגין מנהל לוח הז...
	15. הארכת או קיצור לוח הזמנים להשלמת העבודות
	15.1 נת"ע רשאית לקבוע, ביוזמתה או לפי בקשת הקבלן, כי לוח הזמנים לביצוע העבודות, כולן או חלקן, יוארך או יקוצר, לפי העניין, בכל אחד מן המקרים הבאים:
	15.1.1 ניתנה הוראת שינוי כאמור בסעיף ‏52 להלן, המחייבת את ביצועה של עבודה נוספת או שונה מזו שהובאה בחשבון לצורך קביעת מועד השלמת העבודות, או המחייבת את ביטולה, קיצורה או הפסקתה של עבודה מסוימת;
	15.1.2 נגרם עיכוב בביצוע העבודות כתוצאה מסיבות התלויות אך ורק בנת"ע ו/או מסיבות התלויות אך ורק בגופים המוסמכים ו/או בשל כל סיבה אחרת שאינה נתונה, באופן כלשהו, לשליטת או השפעת הקבלן;
	15.1.3 נגרם עיכוב בביצוע העבודת כפועל יוצא מכוח עליון.
	15.2 התנאים למתן ארכה לביצוע העבודות, כולן או חלקן, יהיו כדלקמן:
	15.2.1 הקבלן הגיש למנהל הפרויקט הודעה בכתב על קיומן של נסיבות המעכבות או עלולות לעכב את ביצוע העבודות, בתוך 7 ימים מעת שנודע לו עליהן, תוך שהוא מציין: (א) את הנסיבות המעכבות וסיבתן; (ב) את השפעתן האפשרית או הצפויה על מהלך ביצוע העבודות ו/או על פעילויו...
	15.2.2 הקבלן הגיש למנהל הפרויקט בקשה בכתב להארכת משך הביצוע של העבודות, בתוך 30 יום מיום שנודע לו על הנסיבות שגרמו לעיכוב בביצוע העבודות, וכן עדכון לבקשה זו מיד לאחר שהסתיימו הנסיבות המעכבות, וזאת בהתאם להנחיות שבמפרט הדרישות הכלליות. לא הוגשה בקשה כא...
	15.2.3 הקבלן הביא ראיות מספיקות לכך (א) שהנסיבות האמורות גרמו בפועל לעיכוב בנתיב הקריטי של מהלך ביצוע העבודות והמועד האחרון להשלמתן; (ב) כי לא היו עיכובים מקבילים או חופפים שסיבתם תלויה בקבלן, ואשר בגינם משך השלמת העבודות היה ממילא מתארך; (ג) כי לא ני...
	15.2.4 הקבלן נקט בפועל בכל הצעדים והאמצעים הדרושים להקטנת העיכוב או תוצאותיו, וקיים את ההנחיות שקיבל ממנהל הפרויקט בהקשר זה.
	15.2.5 הקבלן נקט בפועל בכל הצעדים והאמצעים הנדרשים להקטנת הנזקים הנובעים מהעיכוב שנוצר, לרבות אי החזקת אנשי צוות, אי החזקת כלים בבטלה וכו', בהתאם להנחיות שביקש או קיבל ממנהל הפרויקט.
	15.2.6 ככל שיידרש לכך על ידי מנהל הפרויקט - הקבלן הציג כל נתון, מסמך או פרט מידע שיתבקש ממנו על מנת לבחון את בקשתו ובכלל זה אסמכתאות נדרשות כדי להראות כי אינו מצוי בעיכוב מקביל.
	15.3 נת"ע תקבע אם ועד כמה התמלאו אילו מהתנאים הנקובים בסעיף ‏15.2 לעיל ואת משך ההארכה שהיא מאשרת לקבלן, אם בכלל, על פי שיקול דעתה הבלעדי והצורך הממשי במתן ארכה כאמור. מובהר כי נת"ע רשאית לדון בבקשה להארכת משך הביצוע בכל מועד שבו תמצא זאת לנכון, ואין ה...
	15.4 נגרמו מספר עיכובים בהשלמת העבודות, אשר חלקם באחריות נת"ע (או באחריות גורמים שאינם בשליטת הקבלן) וחלקם באחריות הקבלן (או באחריות גורמים הנתונים להשפעתו או שליטתו), ייערך ניתוח של השפעת כל אחד מהעיכובים על מועד סיום העבודות, בהתאם לשיטת ניתוח לוחות...
	15.5 בלי לגרוע מהאמור הרי שנת"ע רשאית לקבוע, כי ההארכה תחול רק לגבי חלק מסוים מן העבודות שיש לבצע, או ביחס לאבן דרך מסוימת, ובמקרה כזה לא יחול שינוי במועדים שנקבעו בלוח הזמנים להשלמת העבודות כולן, או להשלמת עבודות אחרות, זולת החלק לגביו ניתנת הארכה על...
	15.6 פיצוי בגין הוצאותיו העודפות של קבלן בשל הארכת משך הביצוע של העבודות בכללותן:
	15.6.1 במקרה שבו נת"ע החליטה להאריך את משך הביצוע של העבודות מהסיבות המנויות בסעיפים 15.1.1 עד ‏15.1.3, בהתקיים התנאים שבסעיף ‏15.2, ותוך התחשבות בהוראת סעיף ‏15.4, יהיה הקבלן זכאי לפיצוי מוסכם בגין התארכות משך ביצוע העבודות (להלן: "הפיצוי המיוחד"). ש...
	כאשר:
	Q = סכום הפיצוי המיוחד.
	מועד "סיומן המהותי" של העבודות, ייקבע לפי שיקול דעת נת"ע בהתחשב בכל השיקולים שלהלן או בחלק מהם: (1) הקבלן השלים לפחות 95% מהיקפן הכספי של העבודות ההנדסיות שיש לבצע באתר העבודות; ו/או (2) אתר העבודות נפתח לתנועת עוברי הדרך תחת הסדר תנועה סופי, ונותרו ל...

	15.6.2 מובהר כי לא יינתן פיצוי מיוחד על פי נוסחה זו בגין עיכובים שמשכם חופף את תקופת "מרווח הקבלן" כהגדרתה לעיל, אלא אם נת"ע החליטה אחרת.
	15.6.3 הקבלן מצהיר כי ידוע לו, והוא הביא בחשבון, במסגרת הגשת הצעתו, את כל ההוצאות והעלויות שצפויות לו במקרה בו ינוצל "מרווח המזמין" כהגדרתו לעיל, או במקרה בו ינוצל "מרווח הקבלן" מסיבות התלוית בנת"ע, והוא מסכים כי ניצול "מרווח המזמין" או "מרווח הקבלן" ...
	15.6.4 בכל מקרה שבו הנוסחה הנ"ל תביא לתוצאה שלילית, הקבלן לא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו חרף התארכות משך הביצוע, אך מאידך, הקבלן לא יידרש להשיב לנת"ע את הסכום המתקבל במינוס.
	15.6.5 מוסכם כי בגין התקופה שתחלוף החל ממועד סיומן המהותי של העבודות, ועד למועד מסירתן הסופית, הקבלן יהיה זכאי לתשלום קבוע, מוגבל וסופי - של 35,000 ש"ח לחודש – בגין עלויות כוח האדם והתקורות שהושקעו לשם שמירת אתר העבודות, עד למועד מסירתן הסופית. תנאי ל...
	15.7 בחישוב תקופת העיכוב בביצוע העבודות לא יובאו בחשבון הפסקות זמניות מוחלטות בביצוע העבודות לפי סעיף ‏41.1, וכן התקופה שבין הוצאת צו התחלת העבודה ובין המועד הקובע כהגדרתו לעיל. מובהר כי לצורך סעיף זה, עבודות הכנה, מדידות, בדיקות וכל עבודה המתבצעת לפנ...
	15.8 הפיצוי המיוחד לפי סעיף ‏15.6 לעיל יחושב וישולם לקבלן עם התשלום של החשבון הסופי כחלק מיתרת התמורה, בתנאי שהוגשה בקשה כאמור במועד שנקבע לעיל ובתנאי שהקבלן קיים את כל חיוביו בהקשר זה (במקרים שבהם התבקש הקבלן לבצע תחזוקה משמרת, נת"ע רשאית לשלם את הפי...
	15.9 מובהר ומוסכם כי הפיצוי המיוחד לפי סעיף ‏15.6 שלעיל (ובכלל האמור התשלום לפי סעיף 15.6.5) מהווה פיצוי מוסכם, סופי, כולל, מלא ויחיד, בגין כל הוצאות הקבלן עקב התארכות משך הביצוע ובגין כל תקורות הקבלן באשר הן - הן באתר העבודות והן מחוץ לאתר העבודות - ...
	15.10 להסרת כל ספק יובהר כי אין בפיצוי המיוחד הנ"ל כדי לשלול מהקבלן תמורה נוספת בגין הגדלת כמויות שנדרשה בשל התארכות משך הביצוע, ככל שכמויות כאמור נמדדות ביחידות זמן וככל שהן הושקעו בפועל בתקופה שלגביה נת"ע אישרה הארכה של משך הביצוע.
	15.11 בכל מקרה שבו נת"ע לא אישרה הארכה של משך הביצוע, או שהארכה אושרה אך הקבלן לא זכאי לפיצוי כלשהו, הרי שהקבלן לא יהיה זכאי לתשלום עבור הוצאותיו העודפות (ובכלל האמור: עבור העסקת בעלי תפקידים וכ"א אחר) ו/או עבור כמויות הנמדדות ביחידות של זמן, בתקופה ה...
	15.12 להסרת ספק יובהר כי לא יינתן פיצוי לפי הנוסחה הנ"ל או כל פיצוי אחר רק בשל התארכות משך הביצוע של אחת מאבני הדרך שנקבעו או שלבי העבודה שהקבלן מיישם, מבלי שהתקיימו התנאים המצדיקים את הארכת משך הביצוע של העבודות כולן.
	16. החשת קצב ביצוע העבודות וצמצום פיגורים
	16.1 ככל שמנהל הפרויקט סבור, כי הקבלן אינו עומד בלוח הזמנים שנקבע לביצוע העבודות מסיבות התלויות בו ו/או שקצב ביצוע העבודות איטי מכדי להבטיח את השלמתן או השלמת כל חלק מהן בהתאם ללוח הזמנים שנקבע ו/או בהתאם להוראות ההסכם ו/או בהתאם להוראות מנהל הפרויקט ...
	16.2 מבלי לגרוע מהאמור בסעיף ‏16.1 לעיל, נת"ע רשאית להורות לקבלן, בכל עת, ובהודעה מפורשת בכתב שאושרה כהוראת שינוי, להחיש את קצב ביצוע העבודות מכפי שנקבע תחילה בנספח התנאים המיוחדים או בלוח הזמנים הבסיסי שאושר לפי סעיף ‏14 שלעיל, תוך קיצור לוחות הזמנים...
	16.3 אם מילא הקבלן אחר התחייבותו לפי סעיף 16.2 שלעיל, והחיש את קצב ביצוע העבודות, יהא הקבלן זכאי לתמורה נוספת שתחושב לפי הנוסחה שלהלן :
	16.4 התמורה שתתקבל על פי הנוסחה האמורה, תיחשב כפיצוי יחיד סופי ומוחלט בגין החשת קצב הביצוע של העבודות בלי קשר להוצאות או עלויות שהיו בפועל לקבלן, ולא תחושבנה לגביה התייקרויות. הקבלן מאשר ומצהיר בזה, להסרת כל ספק, כי הוא מוותר מראש ובמפורש על כל פיצוי ...
	16.5 הקבלן יהא זכאי לתמורה בגין החשה, על פי הנוסחה הנ"ל בלבד, רק אם וככל שביצוע העבודות (או חלקן) הוחש בפועל בהתאם להנחיית נת"ע ומועד השלמת העבודות (או חלקן) הוקדם כנדרש. למען הסדר כל ספק יובהר, כי הקבלן לא יהיה זכאי לתמורה כלשהי בגין החשת קצב ביצוע ה...
	16.6 למען הסר ספק יובהר, כי הוראת מנהל הפרויקט להחיש את ביצוע העבודות - ו/או להגביר את קצב העבודה ו/או לתגבר כלים ועובדים - לא תזכה את הקבלן בכל תוספת תשלום, ולא תיחשב כהוראת החשה לפי סעיף ‏16.2 זה, בכל מקרה שבו קצב ביצוע העבודה נופל מהסטנדרט הראוי ו/...
	16.7 נת"ע תהא רשאית, בכל מקרה חריג שבו היא תמצא זאת לנכון, לדרוש מהקבלן להכין ולהציג על חשבונו תכנית להחשת קצב הביצוע של העבודות או חלק מהן, תוך פירוט התמורה המיוחדת שהוא מציע לקבל בגין יישומה בשים לב לעלויותיה הצפויות. נת"ע רשאית, על פי שיקול דעתה, ל...
	16.8 המועד לתשלום התמורה המגיעה לקבלן לפי סעיף זה, ככל שמגיעה לו, יחול רק לאחר השלמתן של העבודות שהחשתן נדרשה ולאחר שהקבלן המציא להנחת דעתה של נת"ע את כל הנתונים והתחשיבים הנדרשים לצורך קביעת אותה תמורה, והוא מותנה באישור הוראת שינוי לקבלן.
	16.9 הקדים הקבלן את לוח הזמנים להשלמת העבודות, מבלי שהתבקש לכך ו/או מבלי שהדבר היה דרוש על פי הוראות ההסכם, הוא לא יהיה זכאי לתשלום נוסף או להחזר הוצאות בגין ההקדמה בלוחות הזמנים אלא אם הוסכם אחרת, מבעוד מועד, במסמכי ההסכם. מובהר, להסרת ספק, כי לקבלן ...
	17. עבודת לילה, שבת ומועדי ישראל
	17.1 לקבלן ידוע כי העבודות מושא הסכם זה מבוצעות בין היתר בשטחים עירוניים ו/או לצד תנועה פעילה, ומשכך, הוא לא יזכה לתשלום נוסף או מיוחד בגין ביצוע עבודה קבועה או ארעית בלילות ו/או בשעות חריגות, כפי שמנהל הפרויקט הורה, אלא אם נקבע אחרת ובמפורש בנספח התנ...
	17.2 על אף האמור בסעיף 17.1 שלעיל, במקרים חריגים ביוחד, שלא תוכננו או נצפו מראש, שבהם הקבלן נדרש בכתב לבצע עבודה קבועה ורציפה בלילות (או בשעות חריגות) בלבד – חרף האפשרות לעשותה בשעות היום – תשולם לקבלן תוספת מיוחדת בהתאם לאמור במחירון דקל או בהתאם להצ...
	17.3 בגין עבודות לילה שבוטלו ללא התראה, לאחר היערכות ומוכנות לביצוען, מסיבות שאינן תלויות בקבלן, ישולם לקבלן פיצוי המביא בחשבון את הוצאותיו העודפות בגין כלים וכוח אדם. שיעורן של ההוצאות ייקבע בהתאם לאופן שבו נקבעת התמורה המגיעה לקבלן בגין הוראת שינוי,...
	17.4 ככלל, לא תיעשה כל עבודה בימי שבת ומועדי ישראל (למעט בחול המועד שבו כן תבוצע עבודה), זולת אם הקבלן קיבל את הסכמת נת"ע לכך בכתב ומראש, ובתנאי שנתקבלו על ידי הקבלן כל האישורים והתיאומים הנדרשים על ידי הגופים המוסמכים הרלוונטיים אשר הקבלן יישא בעלות ...
	17.5 אין בהוראת סעיף 17.4 כדי לשחרר את הקבלן מחובתו לבצע עבודה שיש לבצעה בתנאי "מבצע", דהיינו: ללא הפסקה או במשמרות רצופות, או מחובתו לבצע עבודה שהיא הכרחית להצלת נפש או רכוש או למניעת נזק ניכר. על הקבלן להודיע למנהל הפרויקט מראש על כל עבודה שעשייתה נ...
	17.6 מובהר כי בגין עבודות שתעשינה על ידי הקבלן בשבתות ומועדי ישראל - לפי בקשת הקבלן עצמו ו/או בהתאם לאמור בסעיף 17.5 ו/או לצורך צמצום פיגורים כנדרש בסעיף ‏16.1 שלעיל ו/או בנסיבות שהוגדרו מראש בנספח התנאים המיוחדים - לא תשולם לקבלן כל תוספת מחיר, אלא א...
	18. זכות הגישה לנת"ע ולמי מטעמה
	19. דרישות סביבה וקיימות
	20. אספקת חומרים ואמצעים אחרים לשם ביצוע העבודות
	20.1 הקבלן מתחייב לאחסן ולהחזיק, על חשבונו, באתר העבודות או בשטח ההתארגנות, חומרים כהגדרתם לעיל, וכן מתקנים, כלים, מכונות, ציוד ואמצעים אחרים המשמשים אותו לביצוע העבודות (להלן: "האמצעים"), והכל בכמות הנדרשת או בסוג הנדרש כדי להבטיח את ביצוען היעיל של ...
	20.2 הקבלן מתחייב לספק, ללא תמורה נוספת על זו הקבועה בהסכם זה, את כל החומרים והאמצעים הנדרשים לביצוען היעיל של העבודות, בקצב הדרוש, בהתאם להוראות הסכם זה. לשם כך הקבלן יבטיח עוד לפני תחילת ביצוע העבודות אספקה סדירה של כל החומרים והאמצעים הנדרשים, ויוכ...
	20.3 חומרים ואמצעים שהזמנתם אינה נחוצה באופן מיידי לביצוע העבודות יוזמנו מספיק זמן לפני המועד המתוכנן לפי לוח הזמנים המאושר לתחילת השימוש בהם. מובהר כי עיכובים שינבעו מאי הזמנת חומרים ואמצעים במועד יהיו באחריות ועל חשבון הקבלן. הקבלן יגיש, לאישור מנהל...
	20.4 נת"ע רשאית להורות שהקבלן ישתמש לצורך ביצוע העבודות בחומרים שיסופקו על ידי נת"ע ואשר תמורתם תנוכה מהסכומים המגיעים לקבלן. עלות הניכוי תיקבע על ידי נת"ע בשים לב למחירי השוק המקובלים של אותם חומרים, או עלותם לקבלן, לפני הנמוך מבין אלה.
	20.5 חומרים שסופקו לצורך ביצוע העבודות – לרבות: מערכות, מוצרים או מתקנים העתידים להיות חלק מכל מבנה – יעברו לבעלות נת"ע במועד הגעתם לאתר העבודות, ואם שולמו מקדמות לרכישתם, אזי העברה לבעלות נת"ע תיעשה במועד תשלום המקדמה המשולמת בגין התכולה הרלוונטית (מ...
	20.6 הקבלן ישתמש בחומרים ואמצעים המיועדים לביצוע העבודות, בהתאם לאמור בתכניות, במפרטים, בכתב הכמויות וביתר הוראות הסכם זה.
	20.7 בכל הנוגע לחומרים – הרי שהקבלן מתחייב לספק את כל החומרים חדשים ושלמים ומהסוג המעולה ביותר מבין הסוגים השונים שמתירים המפרטים ו/או התקנים הישראלים ו/או התקנים הבינלאומיים, והכל כאמור בהסכם זה. אם צוין בתקן מסוים יותר מסוג אחד של חומרים - יתאימו הח...
	20.8 חומרים שלגביהם קיימים תקנים ומפרטי אספקה מטעם מכון התקנים הישראלי, יתאימו בתכונותיהם לתקנים האמורים ויישאו תו תקן. אם מהחומרים הנדרשים לא קיים חומר הנושא תו תקן או קיים רק חומר אחד הנושא תו תקן - יהיה הקבלן רשאי להציע חומרים שאינם נושאים תו תקן א...
	20.9 בהעדר תו תקן ישראלי, חומרים מתוצרת הארץ יתאימו בתכונותיהם לתקני חוץ אשר נקבעו במסמכי ההסכם או לדרישות שפורטו בהסכם ואם לא פורטו בהסכם, יתאימו לקביעת מנהל הפרויקט. חומרים מיובאים יתאימו בתכונותיהם לתקני חוץ אשר נקבעו במסמכי ההסכם ו/או לתקנים ישראל...
	20.10 הקבלן אחראי לכל הפגמים, המגרעות והליקויים שיתגלו בחומרים ובאמצעים שבהם השתמש לביצוע העבודות אף אם הם תואמים לדרישות ואף אם אושרו על ידי מנהל הפרויקט.
	20.11 מנהל הפרויקט רשאי להורות לקבלן, בכל עת, לסלק על חשבונו חומרים ואמצעים מאתר העבודות, בתוך פרק זמן אשר ייקבע בהוראה, בכל מקרה שהחומרים או האמצעים כאמור אינם תואמים לדרישות ההסכם, ולהביא תחתם חומרים ואמצעים אחרים התואמים לדרישות ההסכם. מנהל הפרויקט...
	20.12 כל בדיקה שנערכה על ידי מנהל הפרויקט וכל תשלום ביניים שבוצע בקשר לחומרים ולעבודה האמורים, אינם גורעים מאחריות הקבלן כאמור בסעיף 20.10 לעיל, או מסמכות מנהל הפרויקט לפוסלם ולהורות על סילוקם. הימנעות מנהל הפרויקט מלפסול את טיבם של החומרים והאמצעים ה...
	20.13 אין בעובדה כי מנהל הפרויקט או בעל תפקיד אחר מטעם נת"ע, לא הפעיל את סמכותו להורות על סילוק והחלפה של חומרים פסולים ועבודה פסולה, כדי למנוע מנת"ע לסרב לאשר את גמר העבודה ולדרוש בסיומה ביצוע עבודות נוספות ותיקונים, הכל עד להבאת העבודה לרמה הנדרשת ב...
	20.14 אין הקבלן רשאי להוציא מאתר העבודות חומרים ואמצעים שסופקו על ידי הקבלן לצורך ביצוע העבודות, ללא הסכמת מנהל הפרויקט בכתב, ואין הוא רשאי להחליפם באחרים ללא אישור כאמור. ניתנה תעודת גמר למבנה על פי סעיף ‏38.3‏ להסכם, יוציא הקבלן מאתר העבודות את האמצ...
	20.15 בכל מקרה שחומרים ואמצעים נפסלו על פי האמור לעיל, או שמנהל הפרויקט קבע לגביהם בכתב, שהם אינם מתאימים או נחוצים לביצוע העבודות, נדרש הקבלן להוציאם מאתר העבודות באופן מידיי ועל חשבונו בלבד.
	20.16 נקבע מועד להוצאת החומרים או האמצעים, חייב הקבלן להוציאם תוך המועד שהורה לו מנהל הפרויקט לעשות כן. לא ציית הקבלן להוראה זו, רשאית נת"ע להוציא את החומרים והאמצעים מאתר העבודות על חשבון הקבלן, והיא לא תהיה אחראית לכל נזק או אבדן שייגרמו להם החל מהמ...
	20.17 הקבלן אחראי לשמירתם הבטוחה של החומרים והאמצעים המשמשים אותו בכל עת, והוא רשאי להשתמש בהם לצורך ביצוע ההסכם, אולם בכל אחד מהמקרים המנויים בסעיף ‏42 להסכם, רשאית נת"ע להשתמש בזכויות המוקנות לה על פי אותו סעיף, וזכות השימוש של הקבלן לפי סעיף קטן זה...
	20.18 נת"ע תהיה רשאית לנהוג בחומרים שלא נוצלו לצורך ביצוע העבודות כמנהג בעלים, ובכלל האמור, להשתמש בהם בפרויקטים אחרים ו/או למכור אותם כדי לממש את זכויותיה בהם.
	21. בדיקות מעבדה, בחינת טיב הביצוע ופיקוח עליון
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	21.1 הקבלן מתחייב להפעיל על חשבונו מערך בקרת איכות תוך מילוי כל הדרישות הנוגעות לעניין זה כמפורט במפרטים, ובתוך כך, לבצע על חשבונו את כל בדיקות המעבדה או הבדיקות האחרות שעליו לבצע עפ"י דין או תקן או עפ"י איזה מן המפרטים או על פי הנחיית כל גוף מוסמך או...
	21.2 מנהל הפרויקט רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, להורות בכל עת על ביצוע כל בדיקה, דגימה, מדידה, ניסוי וכיוצא באלה על מנת לבדוק את האיכות שבה בוצעו העבודות או כל חלק מהן. הקבלן מתחייב לשתף פעולה לשם ביצוע האמור לעיל, ולהעמיד לטובת נת"ע או מנהל הפרויקט ...
	21.3 בלי לגרוע מכל הוראה אחרת בהסכם זה, ההוצאות שלהלן יחולו על הקבלן, ישולמו על ידו באופן ישיר, ותמורתן תיכלל במחירי היחידה:
	21.3.1 בדיקות מוקדמות של חומרים לשם קביעת מקורות האספקה ו/או תכנון תערובות הבטון והאספלט.
	21.3.2 בדיקות בקרת איכות (חוזרות) של החומרים והאמצעים המשמשים לביצוע העבודות – ו/או של כל מבנה אשר בוצע במסגרת העבודות – שלא עמדו בדרישות לביצוע או שנתגלו כבלתי תקינים בבדיקות שערכה נת"ע ביוזמתה.
	21.3.3 בדיקות שהקבלן הזמין למטרותיו הוא, כגון: לנוחות בעבודה, לחסכון וכיו"ב.
	21.3.4 אספקת כל הנדרש לצורך ביצוע הבדיקות ע"י המעבדה.
	21.3.5 ביצוע קטעי ניסוי והדגמה ככל שידרשו.
	21.4 על הקבלן לתאם עם מנהל הפרויקט, לפחות 24 שעות מראש, את מועד ביקור נציג המעבדה מטעם נת"ע.
	21.5 מודגש בזאת כי על הקבלן להתארגן מבעוד מועד בכל הנוגע לבדיקות המעבדה. ידוע לקבלן כי הזמנת המעבדה, הבדיקה וסיכומי הבדיקות מצריכים היערכות זמן רב מראש, ועשויים להימשך זמן רב, ולפיכך, באחריות הקבלן להתארגן מראש ובהתאם. מודגש בזאת כי כל עיכוב שיגרם כתו...
	21.6 בתוך 14 ימים מיום מתן צו התחלת העבודה - או בתוך כל מועד אחר שנקבע באיזה מן המפרטים או על ידי מנהל הפרויקט - נדרש הקבלן לקבל את אישורו המוקדם של מנהל הפרויקט, הן ביחס למקורות החומרים בהם יש בדעתו להשתמש והן ביחס לטיב אותם חומרים. מובהר בזה במפורש,...
	21.7 הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו, את הכלים, כוח האדם וכל יתר האמצעים הדרושים לביצוע העבודות על ידי אחרים או להעברתם של החומרים לבדיקת מעבדה, הכל כפי שיורה מנהל הפרויקט.
	21.8 הקבלן יספק, לפי דרישת מנהל הפרויקט, ועל חשבונו, דוגמאות של חומרים ואביזרים בטרם יזמין אותם או בטרם יחל בייצורם או בביצוע העבודות במפעל או באתר העבודות. הדוגמאות שאושרו על ידי מנהל הפרויקט יישמרו במקום שיסוכם עליו, עד לאחר גמר הביצוע וישמשו להשווא...
	21.9 בכל מקרה שחומר או אביזר הוזמן תחילה כדוגמה, תימדד הדוגמה במסגרת הסעיף המתאים של כתב הכמויות, אולם ישולם לקבלן רק בעד הדוגמא שאושרה סופית לביצוע.
	21.10 הקבלן ישתמש בחומרים המיועדים לביצוע העבודות רק לאחר שהחומרים אושרו על ידי מנהל הפרויקט, בקרת איכות מטעם הקבלן והמעבדה, במקרים בהם דרוש אישור מעבדה מבעוד מועד. החומרים שיספק הקבלן לאתר העבודות יתאימו מכל הבחינות לאלה שאושרו ויהיו בכמות הדרושה לצו...
	21.11 הקבלן יבצע את פעולות האריזה, ההובלה, ההעמסה והפריקה, האחסנה וכל יתר הפעולות הכרוכות בהבאת החומרים לאתר העבודות, בהתאם להוראות היצרן או ספק החומרים ובאופן שימנע את קלקולם, זיהומם או הפחתת ערכם בכל דרך אחרת. החומרים יאוחסנו בצורה אשר תימנע הפרעה ל...
	21.12 מובהר בזאת במפורש, כי הקבלן אחראי לכל הפגמים, המגרעות והליקויים שיתגלו בחומרים, במוצרים ובאביזרים שהשתמש בהם לביצוע העבודות, אף אם עמדו בבדיקות התקנים השונים ואושרו על ידי מנהל הפרויקט או בקרת האיכות, ואף אם סופקו על ידי נת"ע.
	21.13 על הקבלן למסור תעודות אחריות לטובת נת"ע, מנופקות על ידי יצרנים או יבואנים, של חומרים המסופקים לאתר העבודות, עבור כל אותם החומרים שלגביהם קיימת חובה על פי דין של מסירת תעודות אחריות לצרכן, או אם הייתה דרישה כזו במפרטים למרות שלא קיימת לגביהם חובה...
	21.14 נת"ע רשאית לפקח על ביצוע עבודות הקבלן גם באמצעות פיקוח עליון ע"י מתכננים ו/או צדדי ג' מטעמה. הפיקוח העליון יבוצע באמצעות ביקורים סדירים באתר העבודות לפי הדין והנהלים הנהוגים בנת"ע, לרבות לפי "נוהל פיקוח עליון של מתכננים".
	21.15 הקבלן מתחייב לשתף פעולה עם ביצוע הפיקוח העליון, ולבצע את כל ההוראות שתינתנה ע"י נת"ע או מי מטעמה במהלך הפיקוח העליון או בדוחות תקופתיים שיועברו לקבלן. כל הערה בדו"ח פיקוח עליון תנוטר ותנוהל בדומה לניטור ומעקב אחרי אי-התאמה (כמפורט במפרט בקרת האי...
	22. ניקיון אתר העבודות, סילוק פסולת וטיפול בעודפי עפר
	22.1 הקבלן ישמור על הניקיון והסדר באתר העבודות, הדרכים ושטחי ההתארגנות וינקוט, על חשבונו, בכל אמצעי שיידרש על מנת להקפיד על כך – כולל העסקת פועלים יומיים לניקיון הכבישים והמדרכות, שימוש במטאטא כביש, הרטבת דרכים וכיוצ"ב. תהא זו אחריותו של הקבלן לסלק מע...
	22.2 מנהל הפרויקט מוסמך להורות לקבלן לסלק את הפסולת, החומרים או עודפי העפר שהצטברו בתכיפות גבוהה מזו שתוכננה ע"י הקבלן, מבלי שהאחרון יהיה זכאי לתשלום או פיצוי מיוחד בשל כך בלבד. בלי לגרוע מן האמור לעיל, מיד לאחר השלמת העבודות, הקבלן ינקה את אתר העבודו...
	22.3 פסולת ו/או עודפי עפר שאינם מיועדים למילוי חוזר, או לשימוש בפרויקטים אחרים של נת"ע, יסולקו על ידי ועל חשבון הקבלן לאתרי פינוי או הטמנה מורשים, וזאת בכפוף לאישור מראש של מנהל הפרויקט ולקיום יתר ההוראות שבהסכם. הפינוי ייעשה בהתאם לכל דין, תוך ביצוע ...
	22.4 הוראת סעיפים ‏22.1 עד 22.3 תחול גם על פסולת שנמצאה או התגלתה באתר העבודות ללא קשר לפעילותו של הקבלן (בין אם פסולת זו היתה ידועה וצפויה ובין אם לאו). הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום נפרד או נוסף בגין פסולת כאמור בסעיף קטן זה, אלא אם מדובר בפסולת גלויה ע...
	יובהר, להסרת ספק, ועל אף האמור לעיל, כי הקבלן לא יהיה זכאי לכל תמורה נוספת, פיצוי, הארכת משך ו/או טענה בדבר האטת קצב העבודות ועליו לשקלל בהצעתו את כל העלויות בגין עבודות חפירה כלשהן, פינוי, ניפוי, מיון, הפרדה, העמסה, ריסוק, טיפול, הטמנה והובלה לכל מרח...
	22.5 הוראת סעיפים 22.1 עד ‏22.3 תחול, בנוסף, גם על פינוי פסולת רעילה, מזוהמת, נפיצה, ביולוגית או תעשייתית, וכן על כל פסולת אחרת שיחולו עליה הוראות מיוחדות של המשרד להגנת הסביבה (כגון אסבסט). יובהר כי הקבלן חייב להודיע למנהל הפרויקט על גילוי פסולת כאמו...
	22.6 יובהר כי עודפי העפר שיצטברו אגב ביצוע הפרויקט אינם רכושו של הקבלן ואין לו כל זכות בהם. על אף האמור, וכל עוד לא נקבע אחרת בנספח התנאים המיוחדים, נת"ע לא תתנגד לכך שהקבלן יעשה שימוש בעודפי העפר לתועלת עצמו או לטובת פרויקטים אחרים, כל אימת שהיא עצמה...
	22.7 מוסכם ומובהר בזה, כי כל העלויות הכרוכות בפינוי הפסולת ו/או עודפי העפר, וכל העלויות הנובעות מהטיפול שיידרש בפסולת ו/או בעודפי עפר כאמור (לרבות לשם העברתם למקום אחר ו/או ניצולם לטובת נת"ע או הקבלן) – לפי הוראות החוזה ו/או מנהל הפרויקט ו/או הגופים ה...
	22.8 הקבלן יישא באחריות מלאה לכל נזק שייגרם כפועל יוצא מהפרת התחייבותו לפי סעיף ‏22 זה, כמו גם לכל תשלום או קנס שיוטלו על נת"ע או כל גורם אחר עקב שפיכת הפסולת ו/או עודפי העפר באתר שאיננו מורשה. בלי לגרוע מהאמור, מוסכם בזה, כי בגין כל הפרה של האמור בסע...
	22.9 הקבלן ימסור למנהל הפרויקט, על פי דרישתו, תעודות ו/או אסמכתאות ו/או נתונים ופרטים אחרים בדבר כמות הפסולת ו/או כמות עודפי העפר שהוצאה מאתר העבודות ופונתה לאתרי פינוי מורשים ו/או האגרות או התשלומים האחרים שבהם נשא הקבלן לצורך ביצוע כל האמור לעיל (לר...
	22.10 לפי דרישת מנהל הפרויקט ימסור הקבלן לנת"ע אומדן בכתב של כמות הפסולת ו/או עודפי העפר העשויים להצטבר כתוצאה מביצוע העבודות (להלן: "האומדן"), והאומדן יאושר על ידי מנהל הפרויקט. בתום ביצוע העבודות יידרש הקבלן להראות, להנחת דעתו של מנהל הפרויקט, כי כמ...
	23. אמצעי הגנה להעברת משאות מיוחדים
	23.1 במידה שלצורך ביצוע הסכם זה יהיה צורך להעביר חפץ כלשהו באופן שללא שימוש באמצעי הגנה מיוחדים עלול לגרום הפרעה או נזק לכביש, לגשר, לרשת חשמל, לרשת טלפון, לצינור, לכבל וכיו"ב, יודיע הקבלן בכתב למנהל הפרויקט, לפני ההעברה, על פרטי החפץ שיש להעבירו והתו...
	23.2 הקבלן יהיה רשאי לבצע את אמצעי ההגנה בהתאם לתכנית אך ורק לאחר שיקבל את אישורו של מנהל הפרויקט, ולאחר שיהיה בידו רישיון ואישורים מתאימים מהגופים המוסמכים.
	23.3 למען הסר ספק מובהר בזאת כי אין בהסכמת נת"ע ו/או מנהל הפרויקט לאמצעי ההגנה כאמור כדי לפטור את הקבלן מאחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מהעברת משאות כאמור.
	23.4 כל העלויות הכרוכות בהעברת או בהובלת משאות מיוחדים תחול על הקבלן ותיכלל במחירי היחידה, אלא אם נקבע אחרת בנספח התנאים המיוחדים.
	24. בדיקת חלקים שנועדו להיות מכוסים
	24.1 הקבלן מתחייב למנוע את כיסויו או הסתרתו של חלק כלשהו מהעבודות שנועד להיות מכוסה או מוסתר, ללא הסכמתו הכתובה של מנהל הפרויקט.
	24.2 הושלם חלק כלשהו מהעבודות שנועד להיות מכוסה או מוסתר, יודיע הקבלן על כך למנהל הפרויקט, 48 שעות מראש, כדי לאפשר לו לבדוק, לבחון ולמדוד את החלק האמור מהעבודות, לפני כיסויו או הסתרתו, ולקבוע את ההוראות הדרושות בטרם יכוסה החלק האמור. תנאי למתן האישור ...
	24.3 כיסה הקבלן חלק כלשהו מהעבודות בניגוד להוראותיו של מנהל הפרויקט, או לא הודיע הקבלן מראש על הכיסוי, יגלה ויחשוף הקבלן לשם ביקורת, על חשבונו, את החלק של העבודות שכוסה, על פי דרישת מנהל הפרויקט ובתוך הזמן שנקבע על ידיו, ויכסה אותו מחדש מיד לאחר אישור...
	24.4 הקבלן יחשוף, יגלה או יקדח קידוחים ויעשה חורים בכל חלק מהעבודות לפי הוראות מנהל הפרויקט לצורך בדיקתו, בחינתו ומדידתו, ומיד לאחר אישור מנהל הפרויקט יתקנו ויחזירו למצבו הקודם, לשביעות רצונו של מנהל הפרויקט.
	24.5 הוכיחו הבדיקות שהחלק האמור לא בוצע כנדרש ולפיכך אינו לשביעות רצונו של מנהל הפרויקט, יחולו ההוצאות הכרוכות בתיקון העבודה האמורה על הקבלן.
	24.6 סירב הקבלן למלא את דרישת מנהל הפרויקט כאמור בסעיפים הקטנים ‏24.5-‏24.3 או התרשל בכך, תהא נת"ע רשאית להעסיק קבלנים ו/או פועלים על חשבונו של הקבלן ויחולו הוראות סעיף ‏42 שלהלן.
	24.7 הוצאות שחלות לפי סעיף זה על הקבלן, רשאית נת"ע לנכותן מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת או לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות חילוט הערבות.
	25. נוחות הציבור, מניעת הפרעה והסדרי תנועה
	אחזקת מרכיבי הדרך ומניעת פגיעה בנוחות הציבור:
	25.1 הקבלן מתחייב, תוך כדי ביצוע העבודות להימנע מכל פגיעה או הפרה – שאיננה הכרחית ומאושרת, בנוחות הציבור ו/או בזכות השימוש והחזקה ברכוש הציבורי ו/או בזכות השימוש והמעבר של כל אדם בכביש, דרך, שביל, רכוש ציבורי וכיו"ב. לצורך כך יבצע הקבלן את כל הנדרש על...
	25.2 בלי לגרוע מכלליות האמור, הקבלן מתחייב לעשות, על אחריותו ועל חשבונו, את כל הדרוש על מנת להבטיח, שתוך כדי ביצוע העבודות, הדרכים המובילות לאתר העבודות לא יהיו נתונות להפרעות ו/או לחסימות אשר תקשנה על התנועה הרגילה בהן. עלות הביצוע של כל האמור לעיל ת...
	25.3 הקבלן אחראי לדאוג לתיקונו המיידי של כל נזק או קלקול שייגרם לכביש, דרך, מדרכה, שביל, גדר, חצר-מבנה, בית, רשת מים, ביוב, תשתיות תיעול, רשתות חשמל, רשתות טלפון או מובילים אחרים וכיו"ב, תוך כדי ביצוע העבודה, בין שהנזק או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו...
	25.4 בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תהא זו חובת הקבלן להתקין, להעמיד ולתחזק את כל הסדרי התנועה הנדרשים באתר העבודות – בין שאלה קיימים באתר העבודות ובין שהם נדרשים לצורך ביצוען - והכל בהתאם לכל דין ולכל דרישה מצד רשות התמרור המקומית ו/או הגופים המוסמכים...
	25.5 עלות ביצוע האמור בסעיפים 25.4-25.1 שלעיל תיכלל במחירי היחידה השונים, ותהיה על חשבון הקבלן. בכל הנוגע לתיקונים שנדרשו בעקבות מקרי שבר, תאונות או וונדליזם להסדרי התנועה ומרכיבי הדרך הנמצאים בתוך תחום אתר העבודות (כהגדרתו לעיל) אך בשטחים שבהם הקבלן ...
	הסדרי תנועה:
	25.6 בכל מקרה שבו נמסרו לקבלן תכניות לביצוע הסדרי תנועה זמניים, הרי שהקבלן אחראי באופן בלעדי לבדוק את התכניות עם קבלתן, לדאוג לקבלת כל האישורים ו/או הרישיונות הדרושים לצורך אישור, מימוש או תיקוף אותן תכניות, ולבצע את האמור בהן במסגרת התמורה המשולמת לו...
	25.7 נת"ע שומרת לעצמה את הזכות לדרוש כי הקבלן יפעיל מתכנן תנועה ומתכנן גאומטרי/פיזי לצורך ביצוע השלמות, עדכונים או שינויים לתכניות הסדרי התנועה הזמניים בשלבי הביצוע העיקריים. הקבלן יהיה זכאי לתמורה נפרדת בגין הפעלת מתכנן כאמור, בהתאם למחירי היחידה הרל...
	25.8 בלי לגרוע מהאמור בסעיף ‏25.6, תהא זו חובת הקבלן, בכל מקרה שבו הוא נדרש לתכנן הסדרי תנועה (לרבות הסדרי ביניים), לקבל את אישורה המוקדם של נת"ע לכל תכנית שתוכן על ידו וכן לקבל את אישור יתר הגופים המוסמכים לכך, לרבות רשות התמרור המקומית.
	25.9 כל העלויות הישירות או העקיפות הכרוכות באישור וביצוע הסדרי תנועה זמניים או בפיקוח עליהם לרבות: עלויות בגין עבודות לילה או משמרות רצופות, עלויות תכנון הסדרי ביניים ועלויות הצבת, פריסת ואיסוף ההסדרים או המעבר ביניהם - יהיו על חשבון הקבלן ויכללו במחי...
	25.10 התמורה בגין הסדרי תנועה תשולם, לפי מדידת כמות וסוגי ההסדרים אשר הצבתם נדרשה על פי תכניות הביצוע המאושרות, כולל במסגרת ביצוע הסדרי ביניים כהגדרתם לעיל – בתנאי שהצבתם אושרה מראש ע"י כל גורם רלבנטי, לרבות מנהל הפרויקט, והיא תואמת את תוכניות הביצוע ...
	25.11 מובהר כי הקבלן יהיה זכאי לתשלום עבור הסדרי תנועה ארעיים וקצרי טווח כגון בגין חציית כבישים ומדרכות ו/או בגין סגירה ארעית של נתיבים (מטעמי בטיחות או לצורך פריקה וטעינה, רק אם הצבתם אושרה מראש ע"י מנהל הפרויקט וכל גורם רלבנטי אחר, נרשמה ביומן העבוד...
	25.12 הקבלן יהיה רשאי להציע למנהל הפרויקט הסדרי תנועה חלופיים או שינויים בתכנית הסדרי התנועה, בתנאי שיאושרו על ידי הרשויות המוסמכות (לרבות הרשות המקומית ומשטרת ישראל). מנהל הפרויקט יהיה רשאי לסרב להצעת הקבלן מכל טעם שהוא. פנייה לרשויות המוסמכות תיעשה ...
	25.13 הסדרי התנועה הזמניים כוללים, בין השאר, אספקת צוותי אבטחה ועגלות חץ תקניות (ביום ובלילה), לוח נייד מהבהב, אביזרי שילוט, תמרור, צביעה ומחיקה של סימונים, וכן אביזרי בטיחות שונים כולל מעקות הבטיחות כנדרש על פי תכנית הסדרי התנועה הזמניים ו/או על פי ד...
	25.14 אם הקבלן יידרש להזיז עמודי תאורה זמניים, שלטים, אמצעי בטיחות, הסדרי תנועה, ומטרדים אחרים בשטח העבודה המתוכנן - בהתאם לשלבי הביצוע המתוכננים או מכל סיבה שהיא - הוא יעשה זאת על חשבונו ולא יהיה רשאי לדרוש בגין פעילויות אלו הארכה של משך ביצוע, תוספת...
	25.15 על הקבלן לתחזק בקביעות את הסדרי התנועה ולהבטיח את תקינותו ושלמותו של הציוד ו/או של אביזרי התנועה והתקני הבטיחות להכוונת התנועה בכל זמן עבודתו בשטח, 24 שעות ביממה. אם חלקי ציוד ואביזרים לא יותקנו כנדרש במפרטים ובהנחיות מנהל הפרויקט, יופחת מחשבון ...
	25.16 נת"ע רשאית להורות כי קבלן אחר יפעיל את הסדרי התנועה אם לדעתה הקבלן לא מפעיל את הסדרי התנועה בהתאם לנדרש בהסכם ומסמכיו ו/או בהתאם להוראות הבטיחות שהוא כפוף אליהן לפי הסכם זה או כל דין ו/או אם הקבלן לא תיאם מראש את ביצוע הסדרי התנועה הזמניים עם הג...
	25.17 התמרורים אשר יוצבו לצורך ביצוע הסדרי התנועה, יהיו בהתאם לכל הדרישות והכללים בגרסתם העדכנית על פי תקן ישראלי 2241 חלקים 2-1. סוגי הציוד, אביזרי התנועה והתקני הבטיחות אשר יאושרו יהיו על פי החוברת העדכנית המאושרת על ידי הוועדה הבינמשרדית לבחינת התק...
	25.18 ככל שנדרשת הפעלת שוטרים בשכר או פקחי תנועה לצורך ביצוע הסדרי התנועה, תהא נת"ע אחראית למימון שכר עבודתם (במישרין או באמצעות הקצב שיקבע לשם כך), זולת אם נקבעו במסמכי ההסכם הוראות אחרות לעניין זה. מובהר כי הקבלן לא יהא זכאי לתשלום תמורה, תקורה או ת...
	25.19 כל עיכוב בביצוע איזו מהפעולות המוטלות על הקבלן לפי סעיף זה, ייחשב כעיכוב של הקבלן. בלי לגרוע מהאמור, אם הקבלן לא קיים כהלכה את חובותיו הנ"ל ו/או חרג מלוחות הזמנים שנקבעו לביצוע עבודה מסוימת - וכתוצאה מכך התארכה או בוטלה עבודתם של פקחי התנועה ו/א...
	25.20 נת"ע רשאית להורות בכל עת שהיא על רכישת הסדרי התנועה שהקבלן הציב או העברתם בתמורה לקבלן אחר, תוך מתן הוראת שינוי מתאימה.
	26. מעמד הקבלן - "קבלן עצמאי"
	26.1 היחסים בין הצדדים להסכם הם יחסי קבלן עצמאי-מזמין.
	26.2 בביצוע ומילוי התחייבויותיו כאמור בהסכם זה, יפעל הקבלן כקבלן עצמאי על כל הנובע ומשתמע מכך. הקבלן ו/או עובדיו ו/או בעלי מניותיו ו/או מי מטעמו לא ייחשבו בשום מקרה ובשום נסיבה כעובדים של נת"ע ולא ישררו בין הצדדים ו/או מי מטעמם ולא יתקיימו ביניהם יחסי...
	26.3 מובהר ומוסכם בזאת כי התמורה המגיעה לקבלן בהתאם לסעיף ‏44 להלן, גבוהה באופן מהותי משכר העבודה אשר היה משולם לקבלן במקרה שבו היה נותן את שירותיו לנת"ע כעובד שכיר, וכי התמורה הנ"ל חושבה מתוך הנחה שהקבלן יממן מתוכה את כל הזכויות הסוציאליות והתשלומים ...
	26.4 מובהר ומוסכם בזאת כי הקבלן בלבד יהא אחראי לכל תשלום המגיע ממנו על פי כל דין לעובדיו ו/או לבעלי מניותיו ו/או לכל אדם המועסק על ידו בקשר עם מתן השירותים לפי הסכם זה לאחר כלשהו מטעמו ו/או לגופים המוסמכים ו/או לאחרים. נת"ע לא תהא חייבת בתשלום כלשהו ל...
	26.5 הקבלן מתחייב לשלם לעובדיו, הנשלחים על ידו לביצוע העבודות לפי הסכם זה, את כל הזכויות המגיעות להם על פי חוקי העבודה, וכפי שיהיו מעת לעת, לרבות לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987; חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951; חוק חופשה שנתית, התשי"א-1951; חוק ה...
	26.6 הקבלן מתחייב, בנוסף, למלא אחר הוראות חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), תשכ"ח-1968, כפי שיתוקן מזמן לזמן והתקנות שהותקנו או שיותקנו על פיו, ולהמציא מזמן לזמן לפי דרישה, אישורים של המוסד לביטוח לאומי, כי קיים את התחייבויותיו לפי סעיף קטן זה. הנאמר בס...
	26.7 נת"ע רשאית לערוך ביקורות כדי לבדוק אם הקבלן מקיים את חוקי העבודה, צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים הרלוונטיים. הקבלן מתחייב לשתף פעולה באופן מלא עם הביקורות, במסגרתן יידרש להציג, בין היתר, תלושי שכר, דוחות נוכחות, חשבוניות, דוחות מגופים חיצוניים וכ...
	26.8 מובהר ומוסכם בזאת, בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כי אם ייקבע, למרות כוונת הצדדים המפורשת הנ"ל, על ידי גורם מוסמך כלשהו, כי התקיימו בין הקבלן ו/או עובדיו ו/או בעלי מניותיו ו/או מי מטעמו לבין נת"ע יחסי עובד-מעסיק, אזי הצדדים מסכימים כי השכר הראוי א...
	26.9 במידה שתתקבל אצל נת"ע דרישה ו/או תביעה כלשהי בגין סכומים שלא שולמו ו/או הועברו במועדם ו/או אם יתברר לנת"ע כי הקבלן לא ממלא אחר התחייבויותיו כלפי עובדיו ו/או מי מטעמו בניגוד להסכם זה ו/או בניגוד לדין, רשאית נת"ע לקזז ו/או לעכב כל תשלום עומד או עתי...
	26.10 בלי לגרוע מן האמור לעיל, הקבלן מתחייב לטפל על חשבונו בכל תביעה שתוגש נגד נת"ע על ידי מי מעובדיו ו/או קבלני המשנה מטעמו, וכן לשפות ולפצות את נת"ע מיד עם דרישתה הראשונה בגין כל הוצאה, הפסד או חבות שתהא לנת"ע, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור הוצא...
	26.11 הקבלן מצהיר כי ידוע לו ומוסכם עליו כי האמור והמוצהר על ידו בפרק זה הינו תנאי יסודי ועיקרי, אשר נת"ע מסתמכת עליו ומסכימה לאורו להתקשר בהסכם זה.
	26.12 אין בהוראות סעיף זה כדי ליצור חוזה לטובת צד ג'.
	27. עובדים
	27.1 הקבלן מתחייב להעסיק, על חשבונו, ובמשך כל תקופת ההתקשרות, עובדים מיומנים, מקצועיים, מנוסים ומוסמכים במספר הדרוש לשם ביצוע העבודות, לפי כל הוראות ההסכם והמפרטים, למשך כל פרק הזמן הדרוש לשם ביצוע העבודות וקיום כל הוראות הסכם זה. מובהר כי עלויות ישיר...
	27.2 לצורך ביצוע העבודות יעסיק הקבלן עובדים כאמור על פי הוראות חוק שירות התעסוקה, תשי"ט-1959, או על פי הוראות כל חוק אחר בדבר העסקת עובדים, ובעניין זה יחולו ההוראות שבסעיף ‏26 שלעיל.
	27.3 הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם ולמלא אחר ההוראות הנוגעות לבטיחות בעבודה כמפורט, בין השאר, במפרט הדרישות הכלליות ו/או ביתר מסמכי ההסכם, וכן על פי כל דין ו/או דרישה חוקית - כפי שיידרש על ידי מפקחי העבודה כמשמעו...
	27.4 הקבלן אחראי לדווח לביטוח הלאומי על עובדים המועסקים בעבודות לרבות עובדי קבלני משנה מטעמו.
	27.5 על הקבלן לדאוג כי עובדיו וקבלני המשנה המופעלים על ידו ישתמשו בכל עת בבגדי עבודה, בציוד מגן אישי ובציוד עזר המתאים לאופי העבודה אותה הם מבצעים, בהתאם להוראות נת"ע, מנהל הפרויקט ועל פי כל דין. תשומת לב הקבלן מופנית בעניין זה לכל הוראות הבטיחות המפו...
	27.6 הקבלן ימלא אחר כל דרישה מטעם נת"ע ו/או מנהל הפרויקט להרחיק מאתר העבודות כל אדם המועסק על ידו ו/או על ידי קבלן משנה שלו באתר העבודות, אם לדעת נת"ע, התנהג אותו אדם באופן בלתי הולם או אינו מוכשר או מתאים למלא תפקידיו או שהוא נוהג ברשלנות בביצוע תפקי...
	27.7 הקבלן יבטיח כי עובדיו לא ישוטטו באתר העבודות ובסביבתו, וכי לא יפריעו לתושבים ולעסקים שבסביבות אתר העבודות. הקבלן יבטיח כי עובדיו לא יביאו משקאות חריפים, סמים וכו' לאתר העבודות, וכי יהיו פיכחים בשעת עבודתם. הקבלן לא יאפשר לעובדיו ו/או לקבלני המשנה...
	27.8 הקבלן מתחייב שבעת ביצוע העבודות ינוהלו, לשביעות רצונו של מנהל הפרויקט, פנקסי כוח אדם בהם ירשם לגבי כל עובד: שמו, מקצועו, סיווגו המקצועי וכן ימי עבודתו, שעות עבודתו ושכר עבודתו. הקבלן מתחייב להמציא לנת"ע ולמנהל הפרויקט, לפי דרישה, את פנקסי כוח האד...
	27.9 הקבלן מתחייב להסדיר, על חשבונו, סידורי נוחיות ומקומות עבודה נאותים באתר העבודות לעובדים המועסקים בביצועה, לשביעות רצונו של מנהל הפרויקט.
	27.10 הקבלן מתחייב כי קבלני המשנה וכל המועסקים מטעמו במסגרת ביצוע העבודות, ימלאו את הוראות סעיף זה להלן כאילו היו הם הקבלן, וזאת מבלי לגרוע מאחריותו כלפי נת"ע לקיום הוראות הסעיף.
	27.11 נת"ע רשאית לתת לקבלן הוראה בכתב, בדבר הצורך בהגבלת הכניסה לאתר העבודות, כולו או מקצתו. משניתנה הוראה כאמור, ימציא הקבלן למנהל הפרויקט, מזמן לזמן, את רשימות העובדים שהקבלן יהיה זקוק להם במקום העבודה, לשם ביצוע העבודה. כמו-כן ימציא הקבלן למנהל הפר...
	27.12 כל רישיון כניסה לפי סעיף זה לעיל יהיה רכושה של נת"ע והקבלן מתחייב למסור לנת"ע את רשיון הכניסה של כל עובד עבורו ניתן הרשיון, מיד עם סיום העסקתו של אותו עובד בביצוע העבודה וכן בכל עת שידרוש מנהל הפרויקט את מסירת הרשיון כאמור. כמו-כן מתחייב הקבלן ש...
	27.13 למען הסר ספק, מובהר בזה כי אין באמור לעיל כדי לפטור את הקבלן מהצורך להוציא, על אחריותו, רשיונות ו/או היתרים על פי דין, על מנת לאפשר לעובדיו לעבוד באתר ו/או להגיע למקום העבודה, ובכלל זה רשיונות עבודה ו/או היתרי כניסה לתחום מדינת ישראל ו/או כל רשי...
	27.14 אין בהוראות סעיף ‏27 זה כדי ליצור חוזה לטובת צד ג' כלשהו, לרבות לטובת עובדי הקבלן ו/או עובדי קבלני משנה שלו.
	27.15 הקבלן מחויב לטפל בכל תביעה ו/או דרישה מצד עובדיו ו/או קבלני המשנה מטעמו ו/או נותני שירותים עבורו, אשר תוגש כנגד נת"ע, באופן מיידי ותוך שהקבלן בלבד נושא בכל הוצאות ההליך המשפטי. מבלי לגרוע מהאמור, הקבלן ישפה את נת"ע ו/או את מנהל הפרויקט, לפי העני...
	27.16 הפר הקבלן הוראות סעיף קטן זה, יחוייב הוא בפיצויים מוסכמים כאמור במפרט הדרישות הכלליות (נספח י' להסכם).
	28. קבלני משנה, יצרנים וספקים
	28.1 אין הקבלן רשאי למסור את ביצוע העבודות ו/או חלק מהן לקבלן אחר ו/או לקבלני משנה אלא בכפוף לקבלת הסכמה מראש ובכתב מצד מנהל הפרויקט, ובכל מקרה, בכפוף לכל תנאי או הגבלה שנקבעו בהסכם זה. יובהר כי פרט למקרים חריגים במיוחד, לא תאושר (ובמידת הצורך תופסק) ...
	28.2 קבלני המשנה שיועסקו ע"י הקבלן יהיו קבלנים רשומים כנדרש לפי הדין ובעלי סיווג מתאים ו/או אנשי מקצוע בעלי ניסיון מוכח והמיומנות הנדרשת לביצוע העבודות. יודגש, בלי לגרוע מכלליות האמור, כי נת"ע רשאית, ככל שהדבר יידרש, להכתיב ביוזמתה או לפי דרישת הגופים...
	28.3 מנהל הפרויקט רשאי, על פי שיקול דעתו או לפי הנחיית נת"ע, לפסול מראש או בדיעבד כל קבלן משנה, איש מקצוע ו/או יצרן ו/או ספק שיוגשו לאישורו, ולחלופין: לאשרו בתנאים מסוימים או בכפוף להתחייבויות רלוונטיות. פסילה זאת לא תהווה עילה לדרישות כספיות ו/או לדר...
	28.4 מנהל הפרויקט רשאי, לפי שיקול דעתו המוחלט, לדרוש מהקבלן לסלק מאתר העבודות כל עובד של הקבלן, קבלן משנה, יצרן, וספק (גם שאינו נמצא באתר העבודות), אשר לדעת מנהל הפרויקט אינו מסוגל לבצע את עבודתו בהתאם לדרישות ההסכם, לתכניות ולמפרטים ו/או שאינו עומד ב...
	28.5 מובהר בזאת כי מסירת עבודות לקבלן משנה ו/או לספק לא תפטור ולא תשחרר את הקבלן מאחריותו ומהתחייבויותיו על פי הסכם זה, והקבלן יהיה אחראי כלפי נת"ע לכל הפעולות, השגיאות, המגרעות, המחדלים והנזקים שנעשו על ידי קבלן המשנה ו/או הספק, באי כוחו, עובדיו ומי ...
	28.6 מודגש כי העסקת קבלני משנה ו/או ספקים ו/או יצרנים (בכפוף להסכמת מנהל הפרוייקט כאמור) לא תיצור כל קשר משפטי בין נת"ע לבין קבלני המשנה מטעם הקבלן, ואין בהתקשרות כאמור כדי להקים חבות כלשהי של נת"ע כלפי קבלני המשנה. הקבלן מצהיר ומתחייב כי יעביר סעיף ז...
	28.7 למען הסר ספק, מובהר ומוצהר בזאת כי הקבלן, והוא בלבד, יהא אחראי כלפי קבלני המשנה לתשלום התמורה בגין עבודתם וכלפי הספקים והיצרנים לתשלום עבור התוצרים, וכי אין לראות בהסכם זה חוזה לטובת צד שלישי. הקבלן יישא, בתוך כך, על חשבונו, באחריות מלאה לסילוק כ...
	28.8 מובהר ומוסכם בזה כי נת"ע לא תחויב לפצות או לשפות את הקבלן בתשלום כלשהו רק בשל כך שהקבלן סילק תביעה או דרישת תשלום של קבלן המשנה, בין אם עשה זאת בהסכמה ובין אם עשה זאת לפי קביעה שיפוטית (בהליך שנת"ע לא היתה צד לו), אשר מוסכם מראש כי ממצאיה לא יחיי...
	28.9 נת"ע רשאית, לאחר שמיעת עמדתו של הקבלן, כדי למנוע עיכוב חמור בביצוע העבודות, לשלם לקבלן המשנה את התמורה המגיעה לו מטעם הקבלן ככל שלא שולמה עד אותה עת מסיבה בלתי מוצדקת, ולנכות שכר זה מכל תמורה המגיעה לקבלן. למען הסר ספק, תשלום כאמור יחשב כאילו שול...
	28.10 הקבלן מתחייב כי בהסכמים בינו לבין קבלני משנה מטעמו לא יקבעו הוראות שאינן עולות בקנה אחד עם הוראות ההסכם או עם ביצוע העבודות לפיו, וכן, כי קבלני המשנה מטעמו יהיו מודעים ומחוייבים לכל דרישותיה והנחיותיה של נת"ע לפי איזה מן המסמכים המצורפים להסכם זה.
	29. המחאת זכויות וחיובים
	29.1 נת"ע תהיה רשאית להעביר ו/או להסב את זכויותיה וחובותיה לפי הסכם זה, או כל חלק מהן, לפי שיקול דעתה המוחלט, ובכלל זאת רשאית היא להסב את ההסכם, כולו או חלקו, לטובת מי מהגופים המוסמכים ו/או לטובת תאגידים או גופים ממשלתיים אחרים ו/או לטובת קבלן אחר מטע...
	29.2 אין הקבלן רשאי להסב, למשכן או לשעבד לאחר את ההסכם או כל חלק ממנו, וכן אין הוא רשאי להעביר, להמחות או למסור לאחר כל זכות או חובה לפי ההסכם, בין בתמורה בין שלא בתמורה, ללא הסכמת נת"ע מראש ובכתב. נת"ע רשאית להתנות את הסכמתה להסבת ההסכם בתנאים שונים ...
	29.3 העברת זכות על-פי הסכם זה, לרבות הסבת או משכון ו/או שעבוד ו/או המחאה ו/או כל העברה אחרת, שלא קיבלה את הסכמת נת"ע בכתב ומראש, תהווה הפרה של ההסכם ולא יהיה לה כל תוקף מחייב מבחינת נת"ע.
	29.4 מובהר כי אין הקבלן רשאי למסור לצד ג' כלשהו את ביצוען של העבודות, כולן או מקצתן, אלא בהסכמת נת"ע בכתב ומראש ובתנאים שיקבעו על ידה. נת"ע רשאית לסרב לתת את הסכמתה כאמור, מכל סיבה שהיא ומבלי שיהא עליה לנמק את החלטתה. מוסכם ומובהר בזה, כי העסקת עובדים...
	30. אחריות בנזיקין למבנה, לעבודות, למבנים סמוכים ולתשתיות
	30.1 החל מן המועד שבו התקיים עם הקבלן סיור למסירת אתר העבודות כאמור בסעיף 7.1 שלעיל, ועד למועד מסירתן הסופית של העבודות, יהיה הקבלן האחראי הבלעדי לשמירה, השגחה והגנה על אתר העבודות שנמסר לו as is ו/או על כל מבנה שהוא מבצע או שטח שהועבר לאחריותו ו/או ע...
	30.2 בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הרי שהקבלן חייב לנקוט, על חשבונו, בכל אמצעי הזהירות שנדרשים באופן סביר ו/או על פי הוראות מנהל הפרוייקט על מנת להגן על אתר העבודות, סביבתו, התשתיות המצויות באתר העבודות או בקרבתו, המערכות והמתקנים העיליים והתת-קרקעיים...
	30.3 הקבלן יישא באחריות מלאה לכל נזק ו/או פגיעה ו/או אובדן לאתר העבודות ו/או לכל מבנה המצוי בו (או חלק ממנו) ו/או לעבודות ארעיות כלשהן, ובכלל זה נזק אשר נגרם לתשתיות, לציוד, לדרך, לסביבת העבודות או למתקנים של גופים ציבוריים ו/או רשויות, לרבות המערכות ...
	30.4 הקבלן מתחייב למסור למנהל הפרויקט – ולכל גוף מוסמך שהוא רלוונטי – הודעה על כל נזק שנגרם או צפוי להיגרם לעבודות או לכל חלק מהן או לכל מבנה המבוצע במסגרתן, מיד לאחר שנודע לו על נזק קיים או צפוי, ולנקוט באופן מיידי ועל חשבונו בכל פעולה סבירה אשר נדרש...
	30.5 בכל מקרה של נזק כאמור בסעיף ‏30.3 שלעיל, יהיה הקבלן מחויב לתקן את הנזק (וכן להקטינו ו/או למנוע את החמרתו או לפצות או לשפות את הניזוק ממנו), על חשבונו, בהקדם האפשרי, והכל בהתאם להוראות והסכמת מנהל הפרויקט או הגורמים הנוגעים בדבר (לרבות הגופים המוס...
	30.6 לא תיקן הקבלן נזקים שנגרמו, כנדרש לעיל, תהא נת"ע רשאית לעשות זאת בעצמה, ולחייב את הקבלן בהוצאות אשר תיגרמנה לנת"ע עקב כך, הכל בהתאם לאמור בסעיף ‏42 שלהלן. למען הסר ספק, מובהר בזה כי כל פעולה של נת"ע, כאמור בסעיף זה, תיעשה מבלי לגרוע מכל אחריות ו/...
	30.7 בכל מקרה של נזק כתוצאה מ"סיכון מוסכם" כהגדרתו להלן, שנגרם לאתר העבודות ו/או לעבודות עצמן ו/או לכל מבנה המבוצע במסגרתן (או המצוי בהן) ו/או לכל שטח שהועבר לאחריותו- ובכלל זה נזק אשר נגרם כתוצאה מסיכון מוסכם לתשתיות או למתקנים של גופים ציבוריים ו/או...
	30.8 "סיכון מוסכם", לעניין סעיף ‏30.7, פירושו סיכון:
	30.8.1 הנובע מכוח עליון כהגדרתו בהסכם זה: או -
	30.8.2 הנובע רק מעצם ההרשאה שניתנה לקבלן להשתמש באתר העבודות על-פי הנחיית נת"ע לצורך ביצוע ההסכם ובהתאם לתנאיו (להוציא סיכון הנובע מפעולה בניגוד להוראת נת"ע או ההסכם) או -;
	30.8.3 הנובע אך ורק מתוך כך שאין לנת"ע זכות לבצע את העבודות או חלק מהן בהתאם להסכם זה, לרבות בשל היעדר הרשאות שנת"ע אחראית להשגתן וגרמה לאי-קבלתן; או-
	30.8.4 הנובע מחמת כל סיכון תאונתי אחר (או ונדליזם של צד ג') שהיה לחלוטין בלתי צפוי ובלתי נמנע ואשר התממשותו אירעה מסיבות שאינן תלויות בקבלן כלל ועיקר.
	"סיכון מוסכם" לא ייחשב ככזה: (א) אם הקבלן צריך היה לשאת בתוצאותיו, או יכול היה למנוע את תוצאותיו, באמצעים סבירים, לרבות על פי דין או אגב  קיום הוראות הסכם זה או הוראות מנהל הפרויקט ו/או (ב) אם הנזק, כפועל יוצא מאותו סיכון, נגרם או הוחמר באשמתו של הקבל...

	30.9 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תחולנה הוראות סעיף זה גם על כל נזק ו/או פגיעה ו/או אובדן, שנגרם על ידי הקבלן בתקופת הבדק, לשם מילוי התחייבויותיו בהתאם להסכם זה.
	30.10 אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מכל אחריות המוטלת על הקבלן מכוח הדין.
	30.11 המונח "נזק" בסעיף זה, פירושו נזק ישיר או עקיף מכל סוג שהוא, לרבות כל אבדן, הפסד, הוצאה, ירידת ערך וכו' ולרבות נזק צפוי שטרם התממש ו/או נזק שאינו ממוני, פגיעה בנוחות ועגמת נפש.
	31. נזק לגוף ולרכוש
	31.1 הוראות סעיף ‏30 שלעיל (אך למעט הוראת סעיפים קטנים 30.7 ו-30.8), וחובות הקבלן כפועל יוצא מהוראותיו, יחולו גם ביחס לרכושם ו/או גופם של אנשים הנמצאים באתר העבודות או הקשורים באופן כלשהו לביצוען ו/או צדדי ג', ובלי לגרוע מכלליות האמור, גם כלפי נת"ע, ב...
	31.2 מחובת הקבלן לנקוט על חשבונו בכל אמצעי זהירות סביר שנדרש כדי להגן על שלומם, שלמותם וביטחונם של כל הנ"ל - ושל כל רכושם - ולמנוע גרימת כל נזק מכל סיכון שהוא.
	31.3 בלי לגרוע מכלליות האמור, ביחסים בין הקבלן לנת"ע, הקבלן יישא באחריות מלאה ובלעדית לכל נזק גוף או רכוש או אחר (ובכלל זה לכל תאונה או מחלה), שייגרם למי מהגורמים המנויים בסעיף ‏31.1 שלעיל, כתוצאה ישירה ו/או עקיפה מביצוע העבודות על ידי הקבלן ו/או על י...
	31.4 אין בהוראות סעיף זה כדי להוות חוזה לטובת צד שלישי.
	31.5 מבלי לגרוע מהאמור, יובהר כי לצורך ביצוע העבודות (כולל עבודות של קבלני משנה וגורמים אחרים שיועסקו על ידי הקבלן), נוטל הקבלן על עצמו את החובות המוטלים על מבצע הבניה, מהנדס העבודה, המחזיק במקום העבודה, והמעביד לפי פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], תש...
	31.6 כמו כן, יהיה הקבלן אחראי לביצוע מלא ומדוייק של הוראות הממונה על הבטיחות ויודיע על מינויו של הממונה על הבטיחות למשרד העבודה או לכל רשות אחרת, כנדרש מכח כל דין, עם העתק למזמין, וזאת במקרה שתחול על הקבלן חובה למנות ממונה על הבטיחות, כאמור. הקבלן לא ...
	31.7 הקבלן מצהיר כי ידוע לו שנת"ע ו/או מנהל הפרויקט ו/או מי מכוחם אינם "מבצע עבודה" כמוגדר בפקודת הבטיחות בעבודה ובכל דין אחר וכל האחריות המשפטית בגין בטיחות בעבודות תחול על הקבלן ועל מהנדס העבודה מטעמו.
	32. נזיקין לעובדים
	32.1 חובות הקבלן לפי סעיפים ‏31-‏30 שלעיל (אך למעט הוראת סעיפים קטנים 30.7 ו-30.8) יחולו גם ביחס לעובדיו ו/או עובדי קבלני המשנה מטעמו.
	32.2 מבלי לגרוע מכלליות האמור, הקבלן יהיה האחראי היחיד והבלעדי לשלומם ולבטחונם של כל עובדיו ו/או המעוסקים על ידו ו/או הנמצאים בשירותו, אף מפני סיכון מוסכם כהגדרתו לעיל. בתוך כך, הקבלן מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי דין לעובד או לכל אדם ...
	32.3 למען הסר ספק, נת"ע לא תישא באחריות לכל נזק שייגרם לקבלן ו/או למי מעובדי הקבלן ו/או שלוחיו ו/או כל מי מטעמו ו/או בשירותו כתוצאה מתאונה או נזק שייגרמו תוך כדי ועקב ביצוע העבודות, ועל הקבלן מוטלת אחריות בלעדית להטיב את נזקיהם.
	33. ביטוח על ידי הקבלן
	33.1 מבלי לגרוע מהתחייבויות ומאחריות הקבלן בהתאם לדין ו/או להסכם, יקיים הקבלן את כל הוראות נספח הביטוח הרצ"ב להסכם זה כנספח ח' והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו.
	33.2 הקבלן ימציא לנת"ע את אישור הביטוחים המהווה חלק מנספח ח'.
	34. שיפוי
	34.1 בלי לגרוע מאחריותו לפי כל דין, ובלי לגרוע מכל תרופה המגיעה לנת"ע, הקבלן מתחייב בזה:
	34.1.1 לפטור את נת"ע ו/או עובדיה ו/או שלוחיה ו/או כל מי מטעמה מאחריות לכל נזק ו/או אבדן ו/או תאונה ו/או חבלה ו/או מחלה שהוא אחראי להם לפי האמור בסעיפים ‏30-‏32 שלעיל, ולא לתבוע מהנ"ל כל שיפוי או השתתפות שהיא. הפטור כאמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בכוו...
	34.1.2 לשלם מיד כל קנס ו/או פיצוי ו/או תשלום ו/או הוצאה אחרת, מסוג כל שהוא, שיוטלו ו/או יחולו בעקבות כל נזק שהאחריות לו מוטלת על הקבלן לפי האמור בסעיפים ‏30-‏32 לעיל או לפי כל דין ו/או כפועל יוצא מהפרת ההוראות שלעיל.
	34.1.3 לשפות את נת"ע /או עובדיה ו/או מי מטעמה בגין כל קנס ו/או פיצוי ו/או תשלום ו/או הוצאה אחרת, מכל סוג שהוא, שנדרשו מנת"ע או שהוטלו עליה בעקבות כל נזק שהאחריות לו מוטלת על הקבלן לפי האמור בסעיפים 32-30 שלעיל או לפי כל דין - ובלבד שניתנה לקבלן הודעה ...
	34.2 נת"ע רשאית לקזז, בכל עת, מכל סכום המגיע לקבלן (לפי הסכם זה או בכלל, לרבות לפי כל הסכם אחר) ו/או לגבות ממנו בכל דרך אחרת (לרבות ע"י מימוש הערבות) ו/או לעכב תחת ידיה כל סכום (לפי הסכם זה או בכלל, לרבות לפי כל הסכם אחר) אשר נתבע מנת"ע או מהקבלן על י...
	34.3 הקבלן מתחייב לבוא בנעלי נת"ע ו/או עובדיה ו/או שלוחיה במידה שיתבעו ביחד ו/או לחוד בגין נזקים שהקבלן אחראי להם על פי הוראות הסכם זה ו/או הוראות כל דין, לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, הנזקים הנזכרים בסעיפים ‏30-‏32 שלעיל, וככל שהדבר יידרש, מתחייב...
	34.4 הקבלן לא יתנגד לצירופו כנתבע נוסף ו/או כצד ג' בתביעה שהוגשה נגד נת"ע, והוא מוותר מראש על כל התנגדות להזמנה כאמור, בין שנתבקשה על ידי נת"ע ו/או אחרים.
	34.5 אם כתוצאה מפעולה או עבודה כלשהי של הקבלן יוצא כנגד נת"ע צו שיפוטי המחייבה לעשות דבר מה או להימנע מדבר מה, יהא הקבלן אחראי לפצות את כל הגורמים הנוגעים בדבר בגין כל נזק, בין ישיר ובין עקיף, וזאת מבלי לגרוע מחובתו לעשות את כל הדרוש כדי להסיר את הצו ...
	35. עבודות קשורות, משלימות וקבלנים אחרים
	35.1 נת"ע רשאית, כולל במהלך נוכחותו של הקבלן וביצוע העבודות על ידו:
	35.1.1 לשלב באתר העבודות או בסמוך אליו כל גוף ציבורי שפעולתו או פעולת קבלן אחר או גורם כלשהו מטעם הגוף הציבורי נדרשת על מנת לבצע עבודות כלשהן באתר העבודות, בין שהן נעשות לטובת נת"ע ולצורך השלמת העבודות ובין שלא (להלן: "הגוף הציבורי").
	35.1.2 לשלב באתר העבודות או בסמוך אליו כל קבלן אחר המועסק במישרין או בעקיפין על ידי נת"ע ו/או שמונה על ידה ו/או המספק לה שירותים בקשר עם ביצוע העבודות, לרבות כל אדם או גוף שיאושר לצורך זה על ידי מנהל הפרויקט (להלן "קבלן ממונה"). מובהר כי קבלן שזהותו כ...
	35.1.3 להורות לקבלן לבצע 'הפרדת אתרים' בינו ובין כל קבלן אחר העובד או צפוי לעבוד באתר העבודות או בסמוך אליו (במתוכנת שתיקבע על ידי נת"ע) – בהתאם להוראות כל דין או הנחיות מנהל הפרויקט – באופן שבו הקבלן יבצע (או לא יבצע) עבודות בשטח שהוגדר על ידי נת"ע, ...
	35.2 הקבלן ישתף פעולה עם הגוף הציבורי ו/או עם הקבלן הממונה, או עם מי מטעמם, יתאם עמם את ביצוע העבודות השונות, יספק להם שירותים כפי שינחהו מנהל הפרויקט, ויאפשר את פעילותם הנאותה הן באתר העבודות, והן בסמוך אליו. בלי לגרוע מכלליות האמור הקבלן יאפשר לכל ה...
	35.3 הקבלן ייחשב כקבלן ראשי, כמנהל עבודה וכאחראי בטיחות וגיהות ביחס לכל השטחים הנתונים לאחריותו ו/או הגורמים הפועלים בתחום אתר העבודות, ובכלל האמור ביחס לכל הקבלנים הממונים העובדים באתר העבודות ו/או ביחס לעבודות המבוצעות על ידי הגוף הציבורי. מנהל הפרו...
	35.4 הקבלן יודיע למנהל הפרויקט בכתב על כל מקרה שבו הקבלן הממונה ו/או הגוף הציבורי לא תיאמו את עבודתם עם עבודות הקבלן ו/או חזרו בהם מתיאומים קודמים ו/או לא צייתו להוראות בדבר שמירה על הבטיחות באתר העבודות ו/או גורמים לעיכובים בביצוע עבודתם או עבודת הקב...
	35.5 העסקת קבלן ממונה ו/או גוף ציבורי באתר העבודות לא תגרור הטלת אחריות כלשהי על נת"ע ו/או על מנהל הפרויקט, עקב אי-תיאום העבודות עם הקבלן ו/או אי עקב ציות להוראות הבטיחות כמתואר לעיל, אלא בכפוף לאחריותה על פי סעיף 15 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש], והכל בכ...
	35.6 הקבלן יישא באחריות לפיצוי נת"ע או מי מטעמה בגין מלוא הנזק שייגרם לנת"ע ו/או למי מטעמה ו/או לעבודות (או לכל חלק מהן) עקב מעשה או מחדל של הקבלן (לרבות קבלני משנה המועסקים ע"י הקבלן ולרבות עובדי מי מהם) או עקב חוסר שיתוף פעולה, אי תיאום ו/או פגיעה ב...
	35.7 הקבלן מתחייב, בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ובלי לגרוע מכל הוראה אחרת במפרטים או במסמכי ההסכם האחרים, לסייע לקבלן הממונה ולגוף הציבורי, לספק להם שירותים, ולבצע את המטלות המנויות להלן ו/או במפרט הדרישות הכלליות, והכל מבלי שהקבלן יהיה זכאי לקבל מנת...
	35.7.1 מתן אפשרות ודרך גישה לתחום ביצוע העבודות של הגוף הציבורי ו/או הקבלן הממונה, לרבות תכנון פריסה והצבה של הסדרי תנועה זמניים, ובכללם הסדרי תנועה ארעיים וקצרי טווח המשמשים את הקבלן הממונה והגוף הציבורי (כאשר מובהר כי אין בהוראה זו כדי לגרוע מזכותו ...
	35.7.2 מתן אפשרות והסדרת הכניסה לאתר העבודות למורשים בלבד, עריכת בדיקה וביקורת בכניסה לאתר, לרבות תיאום מראש של אפשרויות גישה ומקומות פריקה.
	35.7.3 נטילת אחריות לבטיחות באתר העבודות גם עבור עבודת הקבלן הממונה ו/או הגוף הציבורי, ביצוע בקרת בטיחות ועמידה בכל המחויבויות של "מבצע בניה" בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988.
	35.7.4 סיוע לעבודת הקבלן הממונה ו/או הגוף הציבורי באתר העבודות ושילובם בעבודה הרגילה והתקינה של ביצוע העבודות, לרבות על ידי:
	(א) תיאום עבודתם ההדדית באתר העבודות או בסביבתו, והסדרת הממשקים עמם או ביניהם, שטחי עבודתם ואופן שילוב תהליכי הביצוע;
	(ב) תיאום לוחות הזמנים של עבודת הגוף הציבורי ו/או הקבלן הממונה, שילובם בלוח הזמנים של הקבלן, וביצוע ההתאמות הנדרשות;
	(ג) העמדתן לעיון של כל תכניות העבודה הרלוונטיות, לרבות תכניות ביצוע, ומתן כל ההסברים הנדרשים, לרבות הסברים על תכניות, על העבודות, על כל מבנה המבוצע במסגרתן, על שלבי ביצוע העבודות, על תחזיות הביצוע ועל שיטות ודרכי עבודתו של הקבלן, והכל על מנת ליצור תיא...
	(ד) השתתפות בישיבות תיאום וייצוג הבעיות המשותפות למנהל הפרויקט, לפי העניין.

	35.7.5 ביצוע שירותי מדידה ותיאום, ובכלל זה הכנת נקודות מיקום וגובה בכל חלקי אתר העבודות, ככל שהדבר נדרש לצורך השלמת העבודות, לרבות בקומות המבנה המבוצע במסגרת העבודות, בשטחים הציבוריים ובשטחי הגינון כולל, בין היתר, סימון שוחות וגבהים, בהתאם להוראות מנה...
	35.7.6 מתן כל מידע רלוונטי על אתר העבודות (ככל שמצוי או אמור להיות מצוי בידיעת הקבלן או מי מטעמו), לרבות על המבנים, המתקנים והמערכות הקיימים בו ועל אלה המצויים בסביבתו ועל כללי העבודה והזהירות המיוחדים הנדרשים כתוצאה מכך. מתן כל המידע הרלוונטי על כללי...
	35.7.7 הכנת והקצאת שטחי התארגנות ואחסון באתר העבודות, כפי שיקבע מנהל הפרויקט. על הקבלן לדאוג לכך שלא תיווצר ו/או תיגרם הפרעה כלשהי, אף בעתיד, לביצוען השוטף והמלא של העבודות, בהתאם להוראות ההסכם וללוח הזמנים. במידה שתיווצר ו/או תגרם הפרעה כאמור, הקבלן ...
	35.7.8 אספקה של חשמל ומים, ככל שיידרש לביצוע העבודות על ידי הקבלן הממונה ו/או הגוף הציבורי, ולרבות מתן שימוש חופשי, ללא הגבלה ולפי הצורך, במערכות החשמל, המים והביוב הזמניות, אשר יוקמו על ידי הקבלן לפי הוראות הסכם זה.
	35.7.9 העמדת תאורה מתאימה לביצוע העבודות באתר העבודות כך שהקבלן הממונה ו/או הגוף הציבורי יוכלו לעבוד באופן חופשי, ביום ובלילה וללא הגבלה של אור.
	35.7.10 תיאום כל העבודות, הן הזמניות והן הקבועות, וכן מועדי ההתחברות והניתוק של כל העבודות, בין הקבלן לבין הגוף הציבורי ו/או הקבלן הממונה, ובינם לבין עצמם, כולל תיאום אזורי עבודה לצורכי העבודה של כל אחד ואחד מהם, בהתאם לתכנון העבודה ולסדר הטוב והנכון ...
	35.7.11 גידור, סימון, שילוט שטחי העבודה ונקיטת אמצעי אזהרה או זהירות אחרים בהתאם להוראות מנהל הפרויקט.
	35.7.12 ביצוע כל ההכנות הדרושות לקבלן הממונה ו/או לגוף הציבורי לצורך ביצוע עבודתם, כגון: חריצים, מגרעות, פתחים, במות, בורות וכיו"ב, בכל כמות וגודל שיידרשו, וכן ביצוע התיקונים הנובעים מעבודת הקבלנים האחרים, ללא יוצא מהכלל, כולל פתיחת חורים, חריצים, מגר...
	35.7.13 שימוש בפיגומים עומדים וקיימים של הקבלן, או באמצעי הרמה ככל שהם פנויים, במשך תקופת עבודתו של הקבלן ועד חודשיים ממועד סיום עבודות של הקבלן.
	35.7.14 ביצוע ניקיון יום יומי, במשך תקופת ביצוע העבודות, וכן ביצוע ניקיון מוחלט וסופי עם השלמת העבודות ע"י הקבלן הממונה ו/או הגוף הציבורי וארגון אתר העבודות כך שיהיה מסודר ונקי בכל עת לרבות באמצעות גיזום ו/או הסרה של צמחייה המהווה מפגע.
	35.7.15 הגנה פיזית על עבודות הגוף הציבורי ו/או הקבלן הממונה, ללא יוצא מן הכלל.
	35.7.16 שמירה קבועה, ככל שתידרש, ביום ובלילה, על כל הציוד והחומרים השייכים לגוף הציבורי או לקבלן הממונה, והמצויים באתר העבודות, ובכלל זה ציוד וחומרים של נת"ע. אחריות הקבלן לשמירה כאמור, כל אימת שהיא נדרשת, הינה מעיקרי ההסכם והעסקת חברת שמירה לא יהיה ב...
	35.7.17 ביצוע כל ההשלמות הנדרשות בעקבות ביצוע העבודות על ידי הקבלן הממונה ו/או הגוף הציבורי, לרבות תיקון פגמים אוט ליקוים בעבודתם של הנ"ל כל עוד היקפם סביר ומינורי. הקבלן אחראי להעסיק, לשם כך, עד למועד השלמת העבודות, כח אדם מתאים, מקצועי ומיומן, לרבות...
	35.7.18 השתתפות במסירת העבודות של הקבלן הממונה ו/או הגוף הציבורי במועד השלמת העבודות, ליווי תהליכי המסירה, ופיקוח על ביצוע כל התיקונים וההשלמות באתר עד למסירת העבודות של הקבלן הממונה כאמור.
	35.7.19 טיפול בהשגת וקבלת כל המסמכים והאישורים הנדרשים מהקבלן הממונה ו/או הגוף הציבורי ע"מ למלא את אחריותו העליונה של הקבלן בכל הנוגע לקבלת אישורי אכלוס למבנה.
	35.7.20 ביצוע כל החובות והמטלות הפרטניות המפורטות בנספח התנאים המיוחדים.
	35.8 הקבלן לא יהיה רשאי לדרוש מהגוף הציבורי ו/או מהקבלן הממונה שיפוי בגין הוצאותיו בקשר עם האמור לעיל, אלא בכפוף לאישור מראש ובכתב של נת"ע ובהתאם לאמור באותו אישור. מובהר כי נת"ע אינה חייבת לאשר שיפוי בגין הוצאות הקבלן, והחלטתה בעניין זה תתקבל על פי ש...
	35.9 הקבלן יהיה זכאי לתוספת תמורה בגין אחריותו הכוללת לבטיחות וכן בגין תיאום ואספקת שירותים לגוף הציבורי ו/או לקבלן הממונה בהתאם לאמור בנספח התנאים המיוחדים ו/או כתב כמויות. לא נקבעה תמורה מיוחדת כאמור, יחולו לעניין זה ההוראות הבאות:
	35.9.1 אם נת"ע הורתה לקבלן להתקשר עם הקבלן הממונה או עם הגוף הציבורי, או לממן את עלות עבודתם, יפעל הקבלן לביצוע התקשרות ישירה מול הקבלן הממונה או הגוף הציבורי, או למימון עבודתם, לפי העניין, והכל בלי שהדבר יגרע מחובותיו לפי הסכם זה. מובהר, כי לא יהא תו...
	35.9.2 אם נת"ע התקשרה עם במישרין עם הגוף הציבורי או הקבלן הממונה, או שנת"ע מימנה את עלות עבודתם, כי אז הקבלן זכאי, בגין ביצוע כל השירותים האמורים בסעיף ‏35 זה, לתמורה נוספת, שתהיה בשיעור של 4% מערך העבודה ההנדסית של הגוף הציבורי או הקבלן הממונה, ללא ת...
	35.9.3 "ערך העבודה ההנדסית" – לצורך קביעת התמורה הנוספת המגיעה לקבלן (לפי האמור לעיל או לפי האמור בנספח התנאים המיוחדים) ינוכו מן התמורה ששולמה לקבלן הממונה ו/או לגוף הציבורי התשלומים הבאים: תקורות ניהול; רכיב בצ"מ (ככל שלא נוצל); הקצבים שאינם מיועדים...
	35.9.4 יובהר כי הקבלן לא יהיה זכאי לתמורה נוספת - בגין עבודת הגוף הציבורי או הקבלן הממונה – במקרים שבהם הקבלן לא יידרש לתאם את עבודתם ו/או לספק להם שירותים ו/או במקרה שבו הוא לא נדרש לשאת באחריות לביצוע עבודתם כאמור לעיל ו/או במקרה שבו מעורבות הגוף הצ...
	35.9.5 במקרה שהקבלן יידרש לבצע בפועל עבודות נוספות, מעבר לקבוע במסמכי ההסכם, עבור הקבלן האחר ו/או הגוף הציבורי, יחולו על עבודות אלה הוראות סעיף ‏‏52 להלן.
	35.10 מובהר בזה כי ייתכן שבאתר העבודות וסביבתו תבוצענה עבודות של קבלנים אחרים המבצעים עבודות עבור נת"ע, אולם הם לא יוגדרו על ידה כקבלנים ממונים כמובנם בסעיף זה. למרות האמור, הקבלן יידרש לאפשר לקבלנים כאמור זכות מעבר וכן לתאם עמם כל דבר הטעון תיאום (כג...
	35.11 מובהר כי הקבלן לא יהיה זכאי לתמורה כלשהי עבור מתן שירותים לקבלנים שאינם מוגדרים כקבלן ממונה לפי סעיף זה, כדוגמת קבלני אחזקה של הרשות המקומית, שהקבלן אינו מספק להם שירות כלשהו מלבד תיאום מועדי עבודתם, שילוב בלוח הזמנים הכללי של ביצוע העבודות, מתן...
	35.12 זולת האמור בסעיף ‏35 זה, לא יהא הקבלן זכאי לתמורה נוספת כלשהי בשל עבודתו של קבלן אחר, קבלן ממונה או גוף ציבורי באתר העבודות.
	35.13 נתגלעו חילוקי דעות כלשהם בין הקבלן לבין הקבלנים האחרים או בין הקבלן לבין כל אדם או גוף שאושרו כאמור, בענין שיתוף הפעולה ביניהם, יובאו חילוקי הדעות להכרעת מנהל הפרויקט והכרעתו תהיה סופית.
	35.14 לקבלן לא תהיינה תביעות כספיות או אחרות נגד נת"ע, בקשר לאמור בסעיף זה, או בקשר לשילובו של קבלן ממונה ו/או גוף ציבורי. בלי לגרוע מכלליות האמור, אין ולא תהיה לקבלן כל טענה הנוגעת לשיבוש עבודתו באתר העבודות ו/או לעיכוב בלוחות הזמנים ו/או לנזקים והוצ...
	35.15 נת"ע שומרת על זכותה לקבוע - בכל עת - כי לצורך עבודה מסוימת, או בשטח מסוים, הקבלן (וכל קבלן משנה מטעמו) יוגדר כקבלן ממונה של קבלן אחר, אחד או יותר, וזאת באורח זמני או לצמיתות ככל שהדבר יידרש לפי שיקול דעתה של נת"ע. הקבלן מתחייב, בכל מקרה בו תינתן...
	36. עתיקות וממצאים אחרים
	36.1 עתיקות אשר יתגלו באתר העבודות - נכסי המדינה הם, והם יימסרו לחזקת נת"ע. "עתיקות", בסעיף זה, הן עתיקות כמשמעותן בחוק העתיקות, תשל"ח-1978 (להלן: "חוק העתיקות"), או בכל חוק בדבר עתיקות שיהיה בתוקף, מזמן לזמן, וכן חפצים אחרים כלשהם בעלי ערך גיאולוגי א...
	36.2 הקבלן יודיע מיד לנת"ע על גילויים של עתיקות ויפעל בהתאם לחוק העתיקות או לכל דין אחר רלוונטי שיחול, בהתאם להנחיות הרשויות הנדרשות על פי דין ובהתאם להנחיות מנהל הפרוייקט. הקבלן מתחייב לנקוט באמצעי זהירות מתאימים למניעת הפגיעה בהם, והוא מתחייב למנוע ...
	36.3 הקבלן בלבד יישא באחריות לכל נזק אשר ייגרם לעתיקות, כתוצאה מהפרת חיוביו על פי ההסכם ו/או קיום הוראות מנהל הפרוייקט ו/או קיום הוראות רשות העתיקות והוראות הדין החל.
	36.4 עיכובים שייגרמו לקבלן, ככל שייגרמו, בעקבות נסיבות המפורטות בסעיף זה, יטופלו בהתאם לאמור בסעיפים ‏15 או ‏41, ובלבד שהקבלן הודיע למנהל הפרויקט על הנסיבות שבגינן יעוכב הביצוע מיד כשנודע לו עליהן. למעט האמור, הקבלן לא יהיה זכאי לכל הארכת מועדים, פיצו...
	36.5 במידה שהטיפול בעתיקות יהיה כרוך בעלויות ישירות ונוספות לקבלן (לרבות בשל תשלומים לרשויות מוסמכות) - שלא ניתן להן ביטוי בכתב הכמויות - יהיה הקבלן זכאי להחזר עלויות ישירות וסבירות. התשלום לפי סעיף זה יבוצע בהתאם להוראות סעיף ‏52.14, וכן כנגד הצגת אס...
	36.6 הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום מיוחד בגין הוצאות הנובעות מטיפול בעתיקות ו/או מגילויין, ובכלל זה בגין עלויות הפיקוח מטעם רשות העתיקות או בגין חפירות בדיקה, אם דבר הימצאותן האפשרי של עתיקות היה ידוע מראש ו/או אם נקבעה בהסכם (ובכלל זה בנספח התנאים המיוחד...
	36.7 האמור בסעיף ‏36 זה, על תתי סעיפיו, יחול בהתאמה גם ביחס לממצאים אחרים העלולים להימצא באתר, כגון: אתרי קבורה, מחצבים, אתרי מצבור נשק, תשתיות לא ידועות ואתרי חומרים מסוכנים המחייבים על פי דין טיפול מיוחד וכיוצ"ב, ובלבד שקיומם של אלה לא היה ידוע לקבל...
	37. זכויות קנייניות
	37.1 כל ההמצאות וזכויות הקניין הרוחני שנוצרו או שתיווצרנה אגב ביצוע ההסכם או בקשר אליו, לרבות הזכויות הטבועות בכל מסמך, תכנית, דגם, מבנה או פריט שיוכנו ע"י הקבלן או מי מטעמו (לרבות קבלני משנה), יהיו בבעלות נת"ע החל מיום היווצרן ואילך, והקבלן לא יהא רש...
	37.2 באחריות הקבלן להבטיח כי כל שימוש בזכויות של צדדי ג', תוך כדי ביצוע העבודות או בקשר אליהן, ייעשה על פי דין, בהתאם לכל רשות נדרשת, מבלי שתחול על נת"ע מגבלה כלשהי ומבלי שנת"ע תידרש לשלם למאן דהוא תמלוגים, דמי שימוש, פיצויים או כל תמורה אחרת.
	37.3 הקבלן יפצה ו/או ישפה את נת"ע על כל תביעה, דרישה, טענה, הליך, נזק, היטל וכיו"ב, שינבעו כתוצאה מפגיעה בזכויות קנייניות של צדדי ג', לרבות בשל הפרת זכויות בפטנטים, מדגמים, סימני מסחר, זכויות יוצרים, ידע, הליך סודי או זכויות דומות במהלך ביצוע העבודות.
	38. השלמת העבודות, תחזוקה משמרת ותעודת גמר
	38.1 הקבלן ימסור למנהל הפרויקט הודעה בכתב בדבר השלמת העבודות, לפחות 45 יום לפני מועד סיומן הצפוי. בסמוך לאחר מכן מנהל הפרויקט יבדוק את העבודות וכל מבנה שבוצע במסגרתן, ויבוצעו הליכי המסירה בהתאם לאמור במפרט הדרישות הכלליות. לקבלן ידוע, והוא מסכים, כי מ...
	38.3 נת"ע תמסור לקבלן תעודת גמר ביחס לביצוע העבודות אם יוכח להנחת דעתה כי הקבלן ביצע את כל הנדרש ממנו ומילא אחר כל חובותיו על פי הוראות ההסכם (להלן: "תעודת גמר סופית"). ככל שמדובר בעבודות שבוצעו (כולן או חלקן) עבור צדדי ג', או גופים מוסמכים, כי אז תינ...
	38.4 מבלי לגרוע לעיל מכלליות האמור, לא תינתן תעודת גמר סופית אלא בכפוף לתנאים הבאים:
	38.4.2 הקבלן המציא ערבות בדק בגין העבודות, או הודיע כי הוא מותיר את ערבות הביצוע גם להבטחת חובותיו בתקופת הבדק;
	38.4.3 הקבלן ניקה את אתר העבודות והוציא ממנו את הציוד, המבנים הארעיים ואת עודפי החומרים השייכים לו, ואם שילמה נת"ע עבור החומרים ו/או הציוד - יעשה בהם הקבלן כפי שתורה נת"ע, על חשבונו של הקבלן;
	38.4.4 הקבלן המציא אישורי אכלוס או תעודת השלמה מהגופים המוסמכים, ככל שאישורים כאמור נדרשו וכן אישורים מצד מתכננים על ביצוע העבודות בהתאם לנדרש;
	38.4.5 הקבלן מסר תכניות עדות, יומני עבודה, אישורי הבטחת איכות, תעודות אחריות למוצרים והמתקנים שבמבנה וכל מסמך אחר שמסירתו נדרש ע"י מנהל הפרויקט ומפרט הדרישות הכלליות;
	38.4.6 הקבלן הגיש חשבון סופי כנדרש בסעיף ‏50 שלהלן.
	38.5 מסירת תעודת גמר סופית לא תשחרר את הקבלן מאחריותו ומהתחייבויותיו על פי הסכם זה, לרבות בתקופת הבדק ו/או בתקופה שבה נדרש הוא להמשיך ולתחזק או לשמר את העבודות. תעודת הגמר הסופית תנקוב במועד שבו הושלמו סופית כל העבודות שהיה על הקבלן לבצע באתר העבודות ...
	38.6 אם במהלך בדיקת העבודות וסיורי המסירה יתברר כי הקבלן לא השלים את הנדרש ממנו ו/או כי ישנם ליקויים המצריכים תיקון וטיפול מצד הקבלן – כי אז הקבלן ישלים ויטפל בכל הנדרש בתוך פרק הזמן שיקבע ע"י מנהל הפרויקט ובכפוף לכל הוראותיו. מובהר בזה כי פרק הזמן הנ...
	38.7 נת"ע רשאית, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, ובהתאם להמלצת מנהל הפרויקט, לתת לקבלן תעודת גמר מותנית לפני ביצוע התיקונים ו/או עבודות השלמה הנדרשות לשם תעודת הגמר - או לפני שהקבלן מילא כנדרש אחר אחת מחובותיו לפי ההסכם (להלן: "תעודת גמר מותנית"). נת"ע...
	38.8 לא ביצע הקבלן את התיקונים ו/או את עבודות ההשלמה תוך התקופה שנקבעה על ידי מנהל הפרויקט, תהיה נת"ע רשאית: (1) לבצע את התיקונים ו/או עבודות ההשלמה בעצמה או בכל דרך אחרת שתמצא לנכון, ויחולו הוראות סעיף ‏42 שלהלן, וכן (2) להתייחס לקבלן כאילו לא ניתנה ...
	38.9 אם לפי תנאי מפורש בהסכם על הקבלן להשלים חלק מסוים מהמבנה שהוא מבצע לפני התאריך הסופי שנקבע להשלמת העבודות כולן, או שהושלם חלק כלשהו מהמבנה ונת"ע החזיקה בו, השתמשה בו או עומדת להחזיק בו או להשתמש בו, רשאי הקבלן לדרוש תעודת גמר חלקית לגבי חלק מהמבנ...
	38.10 נת"ע שומרת על זכותה להורות כי הליך המסירה של העבודות ייעשה לכל גורם אחר מטעמה ו/או לקבלן אחר שיועסק ע"י נת"ע (במקביל לעבודת הקבלן או אחריו), ללא תוספת תמורה או פיצוי כלשהו. במקרה כזה, יעביר הקבלן את כל המסמכים הדרושים לקבלן האחר ויבצע בשיתוף ובת...
	38.11 אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של נת"ע להחזיק במבנה או בחלק ממנו, גם אם טרם בוצעו עבודות ההשלמה הדרושות ולא ניתנה תעודת גמר מותנית או חלקית, והכל לפי שיקול דעת נת"ע ומבלי לגרוע מכל התחייבות של הקבלן, על פי הסכם זה.
	38.12 נת"ע רשאית להורות לקבלן לספק ביחס לאתר העבודות שירותי תחזוקה משמרת בהתאם לאמור במפרט הדרישות הכלליות ו/או במסמכי ההסכם האחרים, כנגד תשלום הקצב חודשי קבוע או תמורה אחרת שתיקבע בתנאים המיוחדים. מובהר כי בתקופת התחזוקה המשמרת יחולו כל הוראות הסכם ז...
	38.13 בכל מקרה בו נדרש הקבלן לבצע תחזוקה משמרת הקבלן יהיה רשאי להמיר את ערבות הביצוע בערבות הבדק ביום תחילתה של התחזוקה המשמרת, ובלבד, שערבות הבדק תעמוד בתוקפה, במקרה כאמור, עד לתום תקופת הבדק לפי סעיף 39.1 שלהלן תוך הפחתתה כאמור בסעיף 60.7 שלהלן. מוב...
	39. בדק ואחריות
	39.1 לצורך הסכם זה, תקופת הבדק פירושה: תקופה של 5 שנים שמניינה יתחיל במועד השלמת העבודות הנקוב בתעודת גמר סופית שניתנה לפי סעיף 38.3 שלעיל, אלא אם: (א) נקבע מועד אחר למניינה בנספח התנאים המיוחדים (שאז תקופת הבדק תתחיל ותסתיים בהתאם לאמור בתנאים המיוחד...
	39.2 במקרה של תעודת גמר חלקית (שאינה מותנית), תחל תקופת הבדק ביחס לחלק אליו מתייחסת תעודת גמר החלקית ביום השלמת אותו חלק, אלא אם נקבע אחרת בנספח התנאים המיוחדים.
	39.3 נת"ע רשאית לקבוע כי תקופת הבדק תוארך לעניין מסוים, אם וככל שהתגלו לגביו ליקויים שחזרו על עצמם במשך 6 החודשים האחרונים של תקופת הבדק. בכל מקרה כאמור תוארך תקופת הבדק ב-6 חודשים נוספים לצורך אותו עניין בלבד.
	39.4 הקבלן מתחייב לתקן, על חשבונו, כל פגם, כשל, ליקוי, קלקול, מגרעת, שגיאות וטעויות שיתגלו בתקופת הבדק בכל הנוגע לעבודות שבוצעו – בלי קשר לסיבת הופעתם – וזאת תוך 14 ימים מהיום שנדרש לכך על ידי נת"ע, או בתוך תקופה קצרה מזו אם לא ניתן בשל כך לעשות שימוש...
	39.5 30 יום לפני תום תקופת הבדק תבוצע בדיקה נוספת של העבודות (ושל כל מבנה שבוצע במסגרתן), בהתאם לאמור במפרט הדרישות הכלליות. ככל שנת"ע תמצא כי הקבלן מילא אחר כל חובותיו בתקופת הבדק, תימסר לקבלן תעודת סיום (להלן: "תעודת סיום"). נת"ע רשאית לקבוע כי תעוד...
	39.6 ביצוע תיקון כלשהו בתקופת הבדק לא יפטור את הקבלן מאחריותו לליקויים ו/או תקלות וקלקולים דומים או זהים שיתגלו בתוך תקופת הבדק או לאחריה. הוראות הסכם זה יחולו על כל תיקון שהקבלן ידרש לבצע במהלך תקופת הבדק או אחריה.
	39.7 בלי לגרוע מאחריות הקבלן בתקופת הבדק, ובנוסף אליה, יהא הקבלן אחראי לטיבן המעולה של כל העבודות שביצע (או שהיה אחראי על ביצוען) כמו גם לפעולתם התקינה של כל המוצרים, האביזרים, המתקנים והמערכות שהקבלן נדרש לספק ולהתקין וזאת בהתאם לאמור במפרטים השונים ...
	39.7.1 לטיבן המעולה של כל העבודות שביצע (או שהיה אחראי על ביצוען) והתאמתן לכל דרישות ההסכם;
	39.7.2 לנכונותן ודיוקן של כל התוכניות שהוכנו ע"י הקבלן או שהוא היה אחראי להכנתן (לרבות תכניות עדות או תוצאות גישוש שעליהן יסתמכו צדדי ג' ו/או שתוטמע במאגר מיפוי תשתיות לאומיות) וכן לנכונותם של כל המפרטים, תיקי המתקן והמסמכים האחרים שהקבלן נדרש להכין ו...
	39.7.3 לפעולתם התקינה של כל המוצרים, האביזרים, המתקנים והמערכות שהקבלן נדרש לספק ולהתקין וזאת בהתאם לאמור במפרטים השונים ו/או בתעודות האחריות של הספקים והיצרנים השונים, ובהיעדר קביעה כאמור, בהתאם לפרקטיקה המקובלת בתחום;
	39.8 מובהר ומודגש כי חלוף תקופת הבדק לא תפטור את הקבלן מאחריות לטיב העבודות, אם יתברר כי הן בוצעו בניגוד לתכניות או לנדרש על פי הסכם זה, וזאת בין אם הקבלן נדרש לתקן דבר מה במהלך תקופת הבדק ובין אם לאו.
	39.9 אחריות הקבלן לטיב תהיה לכל פגם, ליקוי ואי התאמה הנובעים מעבודה לקויה, שימוש בחומרים או ציוד בלתי מתאימים או לקויים, שגיאה בהצגת תוכנית כלשהי או הפרה אחרת של תנאי ההסכם הכל לפי קביעתה הסופית של נת"ע. מובהר כי סעיף זה בא להוסיף ולא לגרוע מאחיות הקב...
	39.10 ההוצאות הכרוכות במילוי התחייבות הקבלן בתקופת הבדק או בקשר עם אחריות הקבלן לטיב כאמור לעיל יחולו על הקבלן במלואן.
	39.11 היה והקבלן לא יבצע את התחייבויותיו על פי סעיף זה במועד שנקבע לכך על ידי מנהל הפרויקט, נת"ע תהיה רשאית לבצע את התיקונים בעצמה ו/או באמצעות קבלנים אחרים, לפי שיקול דעתה המוחלט, ויחולו הוראות סעיף ‏42 שלהלן.
	39.12 אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מחובות שהוטלו על הקבלן לפי איזה מנספחי ההסכם, בכל הנוגע לתחזוקה משמרת של העבודות לאחר מתן תעודת גמר.
	39.13 יובהר, בלי לגרוע מאחריותו הכללית של הקבלן לטיב הביצוע ו/או לתקופת הבדק, כי נת"ע אינה מתחייבת לאפשר לקבלן לתקן בעצמו פגמים ו/או ליקויים כאמור, והיא שומרת על זכותה להפעיל – במיוחד לאחר מסירת העבודות לקבלן אחר מטעמה ו/או לבעלי התשתיות - קבלנים אחרי...
	40. פגמים וחקירת סיבותיהם
	40.1 נתגלו אי התאמה ו/או פגם בעבודות (או בכל מבנה שבוצע במסגרתן) בזמן ביצוען או עד תום תקופת הבדק, רשאי מנהל הפרויקט לדרוש מהקבלן שיחקור אחר סיבות אי ההתאמה ו/או הפגם ושיתקנם לפי שיטה שתאושר על ידי מנהל הפרויקט. הייתה אי ההתאמה ו/או הפגם כאלה שאין הקב...
	40.2 האמור בסעיף זה לעיל אינו גורע מאחריות הקבלן בהתאם לכל דין.
	41. הפסקת עבודה
	41.1 הפסקה זמנית
	41.1.1 הקבלן יפסיק זמנית את ביצוע העבודות, כולן או חלקן, על פי הוראה בכתב והנחיותיה של נת"ע (או של מנהל הפרויקט מטעמה). יובהר כי נת"ע רשאית להורות על הפסקה זמנית בביצוע העבודה מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה המלא והבלעדי.
	41.1.2 ניתנה הוראה להפסיק זמנית את ביצוע העבודות, כולן או חלקן, יפעל הקבלן בהתאם להוראות, לתנאים ולמועדים שיצוינו בהוראה, ובין היתר ינקוט, לפי הצורך, באמצעים הנדרשים להבטחת והגנת העבודות (וכל מבנה שבוצע במסגרתן) ו/או אתר העבודות ו/או הציוד והתשתיות שב...
	41.1.3 הקבלן ידווח לנת"ע ו/או למנהל הפרויקט על כל דרישה להפסקת עבודה שמקורה בצד ג' – ויעבירה לידיעת נת"ע ומנהל הפרויקט מטעמה באופן מיידי ולכל היותר בתוך 24 שעות מקבלתה. הקבלן לא יפסיק את עבודתו על פי דרישת צד ג' אלא בהתאם ובכפוף לכל דין אשר חל על דריש...
	41.1.4 הקבלן יחדש את ביצוע העבודות רק אם וכאשר יקבל על כך הוראה בכתב מאת מנהל הפרויקט, ובהתאם לאותה הוראה.
	41.1.5 הקבלן לא יהא זכאי לכל תשלום או פיצוי כלשהו עקב הפסקות זמניות שבהן לא בוצעה כל עבודה באתר העבודות, כל עוד הפסקות אלה הן מצטברות ל- עד 10 ימים לכל 12 (שניים עשר) חודשים (או מספר ימים רב יותר באופן יחסי לתקופת ביצוע העבודות). למען הסר ספק מובהר כי...
	41.1.6 בכל מקרה שבו הפסקת העבודות תהיה מלאה ומוחלטת, למשך יותר מ-10 ימי עבודה במצטבר במהלך תקופה של 12 (שניים עשר) חודשים (או באופן יחסי לתקופת ביצוע העבודות), יהיה הקבלן זכאי, בגין התקופה העודפת בלבד להחזר הוצאותיו הישירות והסבירות, כפי שיאושרו על יד...
	41.1.7 בלי לגרוע מהאמור, ההוצאות הישירות שיובאו בחשבון הן רק הוצאות עודפות, לא מתוכננות ולא צפויות באופיין אשר הקבלן הוציא על פי הנחיית מנהל הפרויקט כגון עלות ציוד או מתקנים שהקבלן התבקש להביא או להעביר מאתר העבודות בתקופת הפסקת העבודה, בטלת כלים שלא ...
	41.1.8 זכותו של הקבלן להחזר הוצאותיו כאמור בסעיף ‏41.1.6 שלעיל תפקע אם לא יגיש למנהל הפרויקט - בתוך 30 יום מיום שבוצעה ההפסקה הזמנית או שנגרמה ההוצאה - דרישה מפורטת ומנומקת, בכתב, בציון ההוצאות הישירות שנגרמו לו ומקורן.
	41.1.9 מובהר כי תקופות בהן הופסקו העבודות לא תיספרנה לצורך קביעת הפיצוי המגיע לקבלן על פי סעיף ‏15.6 שלעיל כל עוד מדובר בהפסקות עבודה מוחלטות שבהן לא בוצעה כל עבודה שהיא באתר העבודות.
	41.1.10 הופסק ביצוע העבודות באופן זמני כאמור, ינקוט הקבלן באמצעים הנדרשים לאבטחת אתר העבודות והגנתו, כפי שיורה מנהל הפרויקט ולשביעות רצונו, וכן באמצעים נוספים שיידרשו לשם הקטנת נזקיו, תוך תיאום מהלכיו עם מנהל הפרויקט וקבלת אישורו לפעולות כאמור.
	41.1.11 מובהר כי הקבלן לא יהיה זכאי לפיצוי בגין הפסקות העבודה כאמור בסעיף ‏41.1.6 לעיל במקרים המפורטים להלן:
	(א) הפסקות עבודה זמניות מחמת רשלנותו של הקבלן.
	(ב) הפסקות עבודה כתוצאה מליקויים בהסדרי תנועה ו/או ליקויי בטיחות ו/או ליקויי איכות ו/או היעדרות בעל תפקיד ו/או אי קיום חובות אחרות של הקבלן.
	(ג) הפסקות עבודה זמניות בעקבות אי תיאום מראש על ידי הקבלן אל מול הגופים המוסמכים, או למול קבלנים ממונים, לצורך ביצוע עבודות מסוימות הדורשות תיאומים לצורך כך, בהתאם לדרישת מנהל הפרויקט.
	(ד) הפסקות עבודה זמניות מחמת תנאי מזג אויר העלולים לפגוע בבטיחותן או בטיבן של העבודות, כולן או מקצתן.
	(ה) אם נקבעו במסמכי המכרז תקופות קצובות ומוגדרות להפסקות בביצוע העבודות כולן או מקצתן - ביחס לאותן הפסקות.
	(ו) הפסקה זמנית שהודעה עליה נמסרה לקבלן לפני מתן צו התחלת עבודה.

	41.2 הפסקה לצמיתות
	41.2.1 נת"ע זכאית להורות על הפסקה לצמיתות של ביצוע העבודות ע"י הקבלן (או בכלל) מכל סיבה שהיא, ולפי שיקול דעתה המוחלט. הופסק ביצוע העבודות כולן או חלקן על פי הוראה בכתב של נת"ע, יגיש הקבלן למנהל הפרויקט, תוך 30 יום ממועד קבלת הוראה כאמור, חשבון סופי לג...
	41.2.2 בלי לגרוע מהוראת סעיף ‏41.2.1 מובהר כי נת"ע רשאית, על פי שיקול דעתה המוחלט, להביא את ההתקשרות עם הקבלן לידי סיום באופן מיידי ומכל סיבה שהיא, לרבות מטעמי נוחות או תקציב, וזאת מבלי שתהיה לקבלן כל טענה ו/או דרישה כלפי נת"ע.
	41.2.3 החשבון הסופי יבוסס על הכמויות שנמדדו בפועל, מחירי היחידה הנקובים בהסכם זה ויתר הוראותיו, תוך התחשבות בעבודות שהושלמו באופן מלא או חלקי.
	41.2.4 ככל שהפסקת העבודה או ההתקשרות לפי סעיף ‏41.2.1 או ‏41.2.2 לעיל נגרמה שלא עקב אחד מהמקרים המנויים בסעיף ‏42 להלן, ולא עקב רשלנותו או הזנחתו של הקבלן את העבודות, נת"ע תשלם לקבלן, בנוסף לסכום המאושר בחשבון הסופי, תוספת שתקבע בדרך המפורטת להלן (להל...
	41.2.4.1 התוספת תעמוד על 5% (חמישה אחוזים) מההפרש שבין 70% משכר ההסכם, ללא הקצבים והתייקרויות, לבין ערך הביצוע בפועל המאושר על-ידי נת"ע, ללא הקצבים והתייקרויות. מובהר כי במידה שערך הביצוע בפועל המאושר על ידי מנהל הפרויקט הינו מעל 70%, לא תשולם לקבלן כ...
	41.2.4.2 על אף האמור לעיל, במידה שניתנה הודעה על הפסקה לצמיתות לפני המועד הקובע בצו התחלת עבודה, וזאת מכל סיבה שהיא, הקבלן לא יהא זכאי לתשלום התוספת.
	41.2.5 הסכום המאושר בחשבון סופי לקבלן עבור העבודות שבוצעו בפועל, בצירוף התוספת על פי סעיף זה, מהווה פיצוי מוסכם לסילוק סופי מלא ומוחלט של כל תביעותיו של הקבלן, לרבות תביעותיו לפיצויים כתוצאה מהפסקת ביצוע העבודות או סיום ההתקשרות, ו/או בגין הוצאות מיוח...
	41.2.6 מובהר כי אין הקבלן זכאי להפסיק ו/או להאט את ביצוע העבודות מכל סיבה שהיא, לרבות עקב חילוקי דעות עם נת"ע.
	41.2.7 הפסקת העבודות באופן זמני ו/או לצמיתות, או החלטת נת"ע לסיים את ההתקשרות עם הקבלן, לא תחשב כהפרת הסכם ולא תגרע מזכותה של נת"ע לחדש את ביצוע העבודות באמצעות גורם אחר מטעמה לרבות הקבלן עצמו.
	42. ביצוע במקום הקבלן וסילוק יד הקבלן מאתר העבודות
	42.1 נת"ע תהיה רשאית לבצע, במקום הקבלן, כל חיוב שהיה על הקבלן למלא, ואשר לא בוצע על ידו ו/או בוצע באופן חלקי בלבד ו/או בוצע שלא לשביעות רצון נת"ע, והכל – לרבות חיוב שמהותו ביצוע פעולה או לתשלום כספים. ביצוע חיוב כאמור יכול שייעשה על ידי נת"ע עצמה ו/או...
	42.2 מובהר כי נת"ע תפעל כאמור בסעיף ‏42.1 שלעיל, לאחר מתן התראה מתאימה לקבלן (והוא לא פעל כנדרש באותה התראה) – ובלבד שניתן היה, בנסיבות העניין, לתת התראה כאמור ו/או להמתין עד שהקבלן ימלא אחר החיוב כנדרש ממנו.
	42.3 בכל מקרה שבו נת"ע תקיים חיוב כלשהו במקום הקבלן, הקבלן יחויב לשפות את נת"ע בגין כל הוצאה ישירה או עקיפה שנגרמה לה, בתוספת דמי תקורה, ניהול וטיפול בשיעור של 12%. נת"ע רשאית לגבות את המגיע לה מן הקבלן בכל עת ומכל מקור שהוא, לרבות על ידי מימוש ערבות ...
	42.4 נת"ע תהיה רשאית להשהות ו/או לבטל את ההתקשרות מושא הסכם זה, ולסלק את ידו של הקבלן מאתר העבודות ולתפוס את החזקה בו ולבצע את העבודות, בעצמה או באמצעות גורם אחר מטעמה, בכל אחד מהמקרים המנויים להלן:
	42.4.1 הקבלן לא התחיל בביצוע העבודות במועד הקובע או שהפסיק את ביצוען או שהאט את ביצוען – אך הקבלן לא נענה לדרישה שעניינה להתחיל או להמשיך את ביצוע העבודות בתוך פרק הזמן שנקבע באותה הודעה ובקצב הדרוש.
	42.4.2 נת"ע סבורה שקצב ביצוע העבודות אינו תואם את חובות הקבלן ו/או שקצב ביצוע העבודות אינו מאפשר את השלמתן בלוח הזמנים הנדרש – אך הקבלן לא מילא אחר דרישת נת"ע לנקוט באמצעים שמטרתם להבטיח את צמצום הפיגורים שנוצרו ו/או את השלמת העבודות בלוח הזמנים הנדרש.
	42.4.3 יש בידי נת"ע ו/או מנהל הפרויקט הוכחות, להנחת דעתם, שהקבלן אינו מבצע את העבודות בהתאם למפרטים, לתוכניות, להוראות ההסכם וליתר מסמכי ההסכם – אך הקבלן לא תיקן את הטעון תיקון על פי הוראתם בתוך פרק זמן סביר.
	42.4.4 הקבלן לא מילא אחר התחייבויותיו לביצוע תיקונים בהתאם להוראות הסכם זה בתוך פרק הזמן שבו היה עליו לעשות כן.
	42.4.5 הקבלן הסב את ההסכם, כולו או חלק ממנו, לגורם אחר ו/או שגורם אחר מבצע במקומו את העבודות ללא הסכמת נת"ע מראש ובכתב.
	42.4.6 הקבלן העסיק בעלי תפקידים ו/או קבלן משנה ו/או ספקים ו/או יצרנים ו/או עובדים אחרים ללא הסכמת נת"ע מראש ובכתב, ולחלופין, חרף התנגדותה, הוא לא נענה בעניין זה להוראות שקיבל מנת"ע.
	42.4.7 הקבלן אינו מקיים בקפדנות את הוראות הבטיחות בעבודה ו/או את ההנחיות הסביבתיות שאליהן הוא כפוף ו/או את יתר הדרישות המופיעות באיזה ממסמכי ההסכם, ולא חל כל שיפור בהתנהלותו חרף התראות נת"ע.
	42.4.8 הקבלן או מי ממנהליו הורשעו בעבירות לפי אחד מהסעיפים הבאים בחוק העונשין, התשל"ז-1977: 383, 330, 304, 300, 290-291, 422-425.
	42.4.9 הקבלן הושעה מרישום בפנקס הקבלנים או הורשע בפלילים בעבירה שיש בה כדי לפגוע בקיום התחייבויותיו לפי ההסכם.
	42.4.10 התברר לנת"ע כי מצגים והצהרות שהקבלן מסר במסגרת הצעתו או באיזה מסעיפי ההסכם לא היתה נכונה לשעתה או איננה נכונה תוך כדי ביצוע העבודות, או שהקבלן לא גילה לנת"ע עובדה מהותית שהיה בה, לדעת נת"ע, כדי להשפיע על ההחלטה לבחור בקבלן לשם ביצוע העבודות או...
	42.4.11 ניתן צו כינוס נכסים ו/או צו פירוק ו/או צו הקפאת הליכים נגד הקבלן, אשר לא בוטל בתוך שלושים ימים ממועד נתינתו.
	42.4.12 הוטל עיקול (זמני או קבוע, בבימ"ש או בלשכת ההוצאה לפועל) על נכסי הקבלן (כולם או חלקם), ולדעת נת"ע הדבר עשוי להשפיע על יכולתו של הקבלן לבצע את העבודות בהתאם לנדרש בהסכם זה.
	42.4.13 ניתן צו כינוס נכסים ו/או צו למינוי נאמן במסגרת הליך של פשיטת רגל נגד מי מבעלי המניות בקבלן, ולדעת נת"ע הדבר עשוי להשפיע על יכולתו של הקבלן לבצע את העבודות בהתאם לנדרש בהסכם זה.
	42.4.14 יש בידי נת"ע ו/או מנהל הפרויקט הוכחות, להנחת דעתם, שהקבלן או אדם אחר בשמו של הקבלן נתן או הציע לאדם כלשהו שוחד, מענק, מתנה, או טובת הנאה כלשהי בקשר להסכם או לכל דבר הכרוך בביצוע ההסכם.
	42.4.15 הקבלן הפר הוראה כלשהי מהוראות ההסכם, שלדעת מנהל הפרויקט אינה ניתנת לתיקון ו/או לא תוקנה במועד שנדרש לכך בהודעה שקיבל בכתב ממנהל הפרויקט.
	42.5 סולקה ידו של הקבלן מאתר העבודות, באמצעות הודעה בכתב מנת"ע, רשאית נת"ע לנהוג כדלהלן:
	42.5.1 להיכנס לאתר העבודות, לתפוס את המבנים הארעיים, הציוד, הכלים והחומרים הנמצאים בו, והשייכים לקבלן ו/או הנמצאים בחזקתו.
	42.5.2 לפנות את הקבלן מאתר העבודות, דרך קבע או באופן ארעי, לרבות אגב שימוש בכוח, בין בעצמה ובין באמצעות אחרים מטעמה.
	42.5.3 להשתמש בכל החומרים, הציוד והמתקנים, או בכל חלק מהם, המצויים באתר העבודות לצורך השלמת העבודות, ואף למכור אותם או כל חלק מהם לצורך גביית המגיע לנת"ע מהקבלן על פי הוראות הסכם זה.
	42.5.4 להכניס לאתר העבודות קבלן אחר, על מנת להשלים את ביצוע העבודות כולן ו/או חלקן ו/או לבצע את האמור באמצעים עצמאיים, דרך קבע או באופן ארעי.
	42.5.5 לפעול ככל שהדבר יידרש על מנת לבטל כל רישיון עבודה או היתר שניתן לקבלן מאת צדדי ג', ובמידת הצורך להסתייע באותם צדדי ג' על מנת לאכוף על הקבלן את סילוקו מאתר העבודות.
	42.5.6 לגבות מן הקבלן פיצוי מוסכם ששיעורו שווה לסך הבטוחות שיש בידי נת"ע (כהגדרת מונח זה בסעיף 60.6 שלהלן – אם ידו של הקבלן סולקה לפני שהשלים 50% מתכולת העבודות שעליו לבצע, או מחצית מסך הבטוחות הנ"ל אם ידו של הקבלן סולקה לאחר שהשלים לפחות 50% מתכולת ה...
	מובהר ומוסכם כי נקיטת איזו מהפעולות הנ"ל לא תקים לקבלן עילת תביעה בעניין כלשהו נגד נת"ע, ולא תגרע מזכויותיה האחרות על פי הסכם או דין.

	42.6 תפסה נת"ע את החזקה באתר העבודות ובמבנה, יחולו ההוראות שלהלן:
	42.6.1 הוצאות השלמת העבודות כאמור לעיל יהיו על חשבון הקבלן, ויחולו הוראות סעיף ‏42 זה בכל הנוגע לביצוע במקום הקבלן.
	42.6.2 מנהל הפרויקט יזמין את הקבלן לערוך מדידות של העבודות שבוצעו עד למועד סילוק ידו וכן לערוך את רשימת החומרים, הציוד והמתקנים של הקבלן המצויים באתר העבודות.
	42.6.3 הקבלן יגיש חשבון סופי עליו יחולו הוראות סעיף ‏50 להסכם. בהתאם להוראות סעיף זה ייקבע אילו תשלומים מגיעים בפועל לצדדים.
	42.6.4 נת"ע לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם לקבלן ו/או לעובדיו ו/או לקבלני משנה מטעמו ו/או לעובדיהם, לרבות לרכושם, עקב סילוק ידו של הקבלן והמשך ביצוע העבודות על ידי נת"ע.
	42.7 תפיסת אתר העבודות וסילוק ידו של הקבלן ממנו, לפי סעיף ‏42 זה, אין בהם משום ויתור לקבלן על חובתו לבצע את התחייבויותיו האחרות על פי ההסכם, והיא לא תיחשב כגורעת מכל תרופה אחרת שנת"ע זכאית לתבוע.
	42.8 הקבלן ישפה את נת"ע בגין כל תביעה ו/או דרישה שיוגשו כנגדה בגין פעולתה בהתאם להוראות סעיף זה ואשר נת"ע אינה אחראית להם בהתאם להוראות סעיף זה, וכן בגין כל נזק ו/או הוצאה שייגרמו לה כתוצאה מכך.
	42.9 נת"ע רשאית לגבות מהקבלן את הוצאותיה בגין פעולות שבוצעו בהתאם לזכויותיה על פי סעיף זה, לרבות עקב ביטוח הנכסים, הוצאתם מאתר העבודות, הובלתם, החסנתם ומכירתם.
	42.10 הוראות סעיף זה באות להוסיף על זכויות נת"ע לפי סעיפים אחרים בהסכם זה ולא לגרוע מהן.
	43. חוסר אפשרות להמשכת ביצוע העבודות
	43.1 אם יתגלה בכל עת שאין אפשרות להמשיך את ביצוע העבודות, כולן או מקצתן, מפאת כל סיבה שאין לקבלן שליטה עליה, יפנה הקבלן לנת"ע, וככל שהדבר יאושר על ידה, תיתן נת"ע לקבלן אישור בכתב כי אמנם אין אפשרות להמשיך בביצוע העבודות, והקבלן ימלא אחר הוראות נת"ע בכ...
	43.2 במקרה האמור בסעיף ‏43.1 יחולו לפי הענין הוראות סעיפים ‏41.1 או ‏41.2 בדבר הפסקה זמנית או לצמיתות של העבודות.
	44. התמורה
	44.1 למעט אם נקבע אחרת בהסכם זה, או בנספח התנאים המיוחדים, כנגד ביצוען המלא של כל התחייבויותיו של הקבלן על פי הסכם זה ונספחיו, תשלם נת"ע לקבלן את הסכום המתקבל מהכפלת מחירי היחידה המפורטים בכתב הכמויות בכמות היחידות שבוצעו בפועל ואושרו ע"י נת"ע בהתאם ל...
	44.2 תשלום התמורה הנ"ל יהא כפוף להוראות אחרות ככל שתיקבענה בנספח התנאים המיוחדים, ובכללן הוראות בדבר תשלום חלק מהתמורה כתלות בהשלמת אבני דרך מסוימות או כתלות בתנאים נוספים שעל הקבלן להוכיח את עמידתו בהם.
	44.3 מחירי היחידה בכתב הכמויות הם מחירים סופיים אשר יחשבו כתמורה כוללת ויחידה בגין ביצוע כל העבודות, וקיום כל חובות הקבלן, באופן מלא ושלם, בהתאם לכל הוראות ההסכם ונספחיו. מובהר ומוסכם, בהקשר זה:
	44.3.1 כי התמורה שתשולם לקבלן בהסתמך על מחירי היחידה כוללת תשלום עבור כלל הפעולות והעבודות שעל הקבלן לבצע לפי הסכם זה, אף אם אין לאותה עבודה או פעולה אזכור בסעיף כלשהו של כתב הכמויות, ובכלל האמור: כל עבודת תכנון המוטלת על הקבלן, הקמת ואחזקת שטח התארגנ...
	44.3.2 כי מחירי היחידה בכתב הכמויות לא ישתנו מכל סיבה שהיא שאינה מפורשת ומפורטת בהסכם זה, לרבות כתוצאה משינוי בשכר העבודה, במחירי החומרים, הוצאות ההובלה, שער המטבע, מדדים שונים, מיסים, היטלים ו/או תשלומי חובה קיימים או חדשים, כוח עליון ו/או מכל סיבה א...
	44.3.3 אין בהוראת סעיף זה כדי לגרוע מסמכותה של נת"ע ליתן לקבלן הוראת שינוי הכוללת תיקון של מחירי היחידה וסעיפי כתב הכמויות ו/או תוספת תשלום בגין פעולות ועבודות שונות או חדשות ו/או לתקן טעויות, שגגות או השמטות שנפלו בכתב הכמויות כל אימת שנת"ע תמצא כי י...
	44.4 הקבלן מצהיר ומאשר בזה, כי המחירים שבהם נקב בהצעתו, ואשר על בסיסם תיקבע התמורה הנ"ל, כוללים רווח סביר וכן שיפוי מלא נאות והוגן בגין כל התשומות והתקורות שהשקעתן דרושה לשם ביצוע העבודות, ובכלל זה, עלויות חומרי גלם, עלויות מכונות וציוד, עלויות מימון,...
	44.5 הקבלן מוסיף ומאשר בזה, כי התמורה על פי סעיף ‏‏44 זה ממצה את כל התשלומים, מכל מין וסוג, להם זכאי הקבלן מנת"ע בגין קיום מלוא התחייבויותיו על פי הסכם זה, לרבות בגין הוצאות כלשהן, והקבלן לא יהיה זכאי ולא ידרוש כל תשלום אחר מנת"ע, אלא אם פורט במפורש ב...
	44.6 נת"ע רשאית לקבוע, בנספח התנאים המיוחדים, כי ישולם לקבלן תגמול בגין היעדר תביעות לפי ההסכם, וזאת בסכום שייקבע על ידה מראש ויירשם בנספח התנאים המיוחדים. אם נקבע תגמול מיוחד כאמור, יהא תשלומו מותנה בחתימת הקבלן על כתב ויתור בלתי מסויג בנוסח המצורף ל...
	מובהר כי זכותו של הקבלן לאותו תגמול - אם וככל שנקבע מראש - תישלל אם הקבלן יפתח נגד נת"ע (או נגד מי מטעמה) בהליך משפטי כלשהו, בגין מחלוקת כלשהי בעניין הנוגע לביצוע אותה עבודה, וכל זאת, אף אם עמדת הקבלן תתקבל על ידי בית המשפט. ואולם, זכותו של הקבלן לתגמ...
	44.7 הקבלן מתחייב להעסיק בפועל על חשבונו בעלי תפקידים כנדרש בהסכם זה ובנספחיו, ומובהר בזה כי לא תשולם בעד העסקתם תמורה נוספת מעבר לאמור בהסכם זה.
	44.8 המחירים הנקובים בסעיפי כתב הכמויות אינם כוללים מס ערך מוסף, אלא אם יירשם אחרת.
	44.9 אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מזכות נת"ע לקזז ו/או להפחית ו/או לעכב ו/או לנכות, בהתאם להוראות ההסכם ו/או כל דין, סכומים כלשהם מתוך התמורה.
	44.10 נת"ע תהיה רשאית, בכל עת במהלך תקופת הביצוע של העבודות, להודיע לקבלן כי היא מבקשת לשנות את תנאי ההסכם ולקבוע כי התמורה שתשולם לקבלן עבור ביצוע כל העבודות שטרם בוצעו תהיה בשיטה הפאושלית - היינו, תמורה מוסכמת וקבועה מראש וללא מדידת הכמויות של העבוד...
	45. מדידת כמויות
	45.1 הכמויות הנקובות בכתב הכמויות, הן אומדן בלבד של הכמויות הדרושות לביצוע העבודות ואין לראותן ככמויות הסופיות שעל הקבלן לספק או לבצע בפועל לצורך מילוי התחייבויותיו לפי ההסכם.
	45.2 כל עבודה תימדד בהתאם לפרטים ולמידות התכניות, כשהיא גמורה ומושלמת ללא כל תוספת מחיר עבור פחת, חיתוך וכו' ומחירה כולל בין השאר את כל הכלים, הציוד, החומרים, עבודות הלוואי והעזר ואת כל יתר העבודות המצוינות בהסכם. מובהר כי לא תימדדנה כמויות : (א) שבוצ...
	45.3 הכמויות שבוצעו בפועל לפי ההסכם תיקבענה, בין היתר, על סמך מדידות שתעשינה באתר העבודות על ידי מנהל הפרויקט ומודד מוסמך מטעמו של הקבלן ו/או על סמך חישובי כמויות שיוגשו על ידי הקבלן ויאושרו על ידי מנהל הפרויקט, הכל לפי העניין. שיטות ואופני המדידה המח...
	45.4 הקבלן מתחייב כי במשך כל תקופת ביצוע העבודות יעמוד לרשות מנהל הפרויקט מודד מוסמך לצורך ביצוע כל סוגי המדידות שיידרשו, וכל החישובים המבוססים על תוצרי המדידות, וזאת ללא תשלום נוסף. הקבלן יעמיד לרשות המודד את התנאים הנחוצים לו לשם עבודה רצופה ותקינה,...
	45.5 אם המודד לא יהיה מסוגל, מכל סיבה שהיא, לספק את שירותי המדידה בצורה תקינה, רציפה ובמועדה, רשאי מנהל הפרויקט להזמין שירותי מדידה חיצוניים אחרים מקבלן מדידות אחר, על חשבון הקבלן, ותחול בהתאם הוראת סעיף ‏42 שלעיל. מדידה זו תחייב את הקבלן לכל דבר ועני...
	45.6 מנהל הפרויקט יבדוק את המדידות שנעשו ע"י הקבלן ויתקן אותן בכל מועד שהוא, אם הדבר דרוש לדעתו ו/או יעשה מדידות משלו, אם יהיה סבור שהדבר נחוץ. אם ירצה מנהל הפרויקט למדוד חלק או חלקים כלשהם של העבודה שבוצעה, יודיע על כך מראש לקבלן, והקבלן מתחייב להיות...
	45.7 לא נכח הקבלן או נציגו המוסמך במועד הנקוב לצורך ביצוע המדידות - רשאי מנהל הפרויקט לבצע את המדידות בהעדרם, ויראו את המדידות האלה כמדידות הנכונות של הכמויות, והקבלן לא יהיה רשאי לערער עליהן. ואולם, אם הקבלן נתן טעם סביר להעדרו ומסר על כך הודעה למנהל...
	45.8 אם לדעת הקבלן הכמויות שאושרו על ידי מנהל הפרויקט אינן מבטאות את העבודה שבוצעה בפועל, רשאי הוא לערער בכתב, תוך 7 ימים, ומנהל הפרויקט יקבע מועד לביצוע מדידה שנייה של הכמות האמורה. אם גם אחרי המדידה השנייה יישארו חילוקי דעות בין הקבלן לבין מנהל הפרו...
	46. הקצבים
	46.1 סכום שנכלל בכתב הכמויות כהקצב כספי לצורך כיסוי הוצאות הקשורות בביצוע עבודה כלשהי, ישולם רק אם וככל שאותה עבודה בוצעה בפועל לאחר אישורה של נת"ע מראש ובכתב. התמורה שתשולם לקבלן תיקבע בגין העבודה שבוצעה בפועל בלבד, בהתאם לסעיפים המתאימים לכך בכתב הכ...
	46.2 נקבע הקצב לכיסוי הוצאותיו של הקבלן כנגד תשלומים המבוצעים על ידו, כגון תשלום לשוטרים או לפקחים או לאגרות וכיו"ב, ישולם אותו הקצב כנגד אסמכתא לביצוע התשלום ע"י הקבלן ללא התייקרויות, ללא הצמדה למדד כלשהו וללא תקורת קבלן או דמי תיווך, ובתנאי שהתשלום ...
	46.3 הקצב שנקבע בגין תמורה כוללת לפעילות מסוימת שהקבלן נושא באחריות לה, כגון תיאום עבודתם של קבלנים ממונים, או טיפוח נראות אתר העבודה, או העמדת בעלי תפקידים מסוימים, ישולם ההקצב בתשלומים שמספרם כמספר חודשי הביצוע של העבודות, או חודשי הביצוע של השירות ...
	47. עבודות יומיות (רג'י)
	47.1 נת"ע רשאית לקבוע, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, כי עבודות מיוחדות אשר לא ניתן לצפותן מראש, שתמורתן אינה כלולה בעבודה אחרת, ואשר אינן ניתנות למדידה או שערכן לא ניתן לקביעה בדרך אחרת, תבוצענה על בסיס שכר לשעת עבודה יומי או שעתי של פועל, כלים וכו' (להלן: ...
	47.2 ביצוע עבודות יומיות מותנה בהוראה מוקדמת בכתב של מנהל הפרויקט ואין הקבלן רשאי לבצען על דעת עצמו. מובהר כי לא תאושרנה עבודות יומיות בדיעבד.
	47.3 התשלום בעד עבודות יומיות יחושב לפי מחיר שעת העבודה לפי סוג העובד או הכלי כפי שמפורט בכתב הכמויות, או במחירון דקל לעבודות בניה ותשתית במהדורתו האחרונה למועד ביצוע העבודות היומיות, בהפחתת 10%, אם אין מחיר כאמור בכתב הכמויות. מספר שעות העבודה לחיוב,...
	47.4 תנאי לתשלום לפי האמור לעיל יהא תיעוד מלא ומדויק ביומן העבודה הן בכל הנוגע לימי ושעות העבודה והן בנוגע לזהות המועסקים ופירוט העבודות שבוצעו על ידם.
	48. התייקרויות
	48.1 הסכומים הנקובים בהצעת הקבלן יהיו קבועים ולא ישתנו אלא כמפורט להלן, זולת אם נקבע מפורשות אחרת בנספח התנאים המיוחדים.
	48.2 בהסכם זה:
	48.3 כל תמורה המגיעה לקבלן בגין שלבי ביניים, לפי חשבון שיש לפורעו על פי הסכם זה, תהא צמודה למדד כהגדרתו לעיל ותישא הפרשי הצמדה בהתאם לתנודות שיחולו בין מדד הבסיס ובין המדד לתשלום (לעיל ולהלן: "התייקרויות"), ובכפוף לכל האמור בסעיף זה.
	48.4 לקבלן ידוע והוא מסכים כי תיתכן הצמדה שלילית, במקרה בו המדד לתשלום נמוך ממדד הבסיס. אם תחול הצמדה שלילית כאמור, חשבונות הקבלן ישלמו בכפוף להפחתה הנדרשת.
	48.5 מובהר ומוסכם:
	48.5.1 כי לא תשולמנה התייקרויות בגין תקופה שחלפה לאחר החודש שבו בוצעו העבודות. לפיכך, בכל במקרה שבו הקבלן לא יגיש חשבון חלקי במועדו, או מידי חודש, או באופן המתחייב מן ההסכם, ההתייקרויות תחושבנה אך ורק לפי המדד לתשלום כהגדרתו לעיל ולא מעבר לכך. מובהר כ...
	48.5.2 כי לא תשולמנה התייקרויות בגין חומרים שהקבלן רכש והביא לאתר העבודות אך עדיין לא השתמש בהם, אלא אם נקבע כי התמורה בגין חומרים אלה תשולם לקבלן בנפרד.
	48.5.3 כי חישוב ההתייקרויות יבוצע תמיד רק ביחס ליתרת התמורה המגיעה לקבלן בהתאם להסכם ולפי החשבון אשר הוגש, ולא תתבצע כל התאמה רטרואקטיבית.
	48.5.4 כי בכל מקרה שבו הקבלן פיגר בביצוע או בהשלמת עבודה מסוימת בהתאם ללוח הזמנים המחייב אותו ו/או בהתאם למועד שנקבע על פי ההסכם להשלמת אותה עבודה, ונת"ע לא אישרה להאריך את תקופת הביצוע של אותה עבודה, תחושבנה התייקרויות רק על פי המדד לתשלום (כהגדרתו ל...
	48.5.5 כי הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום התייקרויות בגין ביצוע חלקים מהעבודות שלגביהן נקבע בנספח התנאים המיוחדים מחיר סופי שאינו צמוד למדד.
	48.5.6 כי הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום התייקרויות בגין תשלומים שתכליתם הינה לשפותו על תשלומים לצדדי ג' או לפצותו בגין נזק אחר שאינו תמורה בגין עבודה (כגון פיצוי בגין התארכות משך ביצוע או הפסדים שנגרמו לקבלן בשל הפסקה זמנית של העבודות וכו').
	48.6 התייקרויות בגין כל תשלום שאישורו עוכב בשל היותו שנוי במחלוקת או בשל הצורך לאשרו ע"י הגופים המוסמכים לכך או בשל הצורך באישור הוראת שינוי – תחושבנה, על אף האמור לעיל, על פי המדד הידוע ביום האחרון של החודש שקדם למועד אישור החשבון הרלוונטי בנת"ע. התי...
	48.7 מוצהר ומובהר בזאת כי יראו את המדד כמשקף באופן הוגן וסביר את כל השינויים במחירי התשומות שיש להשקיע לצורך ביצוע העבודות, לרבות אלו הנובעים מהטלת מכסים, היטלים, שינוי שערי המטבע, ואירועים בארץ ובעולם המשפיעים על מחירי חומרי הגלם, כוח האדם והביקוש לת...
	49. חשבונות ביניים
	49.1 בתקופת ביצוע העבודות, יגיש הקבלן לנת"ע, אחת לחודש, חשבון ביניים המתייחס לתמורה המגיעה לו בגין העבודות שבוצעו בחודש הקלנדרי שקדם למועד הגשת החשבון (להלן "חודש הביצוע"). החשבון יוגש באמצעות דיווח בפורטל הקבלנים (מערכת הסאפ), עד ליום ה- 15 בחודש העו...
	49.2 כל חשבון ביניים יכלול את פירוט הכמויות שבוצעו על ידי הקבלן בפועל, על פי המדידה שאושרה על ידי מודד מוסמך (ואשר צורפה לחשבון הביניים יחד עם תוכנית עדות (AS MADE)), באופן מצטבר, החל מתחילת ביצוע העבודות ועד לתום חודש הביצוע, לרבות כמויות שבוצעו על פ...
	נת"ע רשאית לקבוע, במסגרת התנאים המיוחדים, ובהסכמת הקבלן גם במהלך ביצוע העבודות, כי חשבונות בינייים ישולמו עפ"י אמדן או לפי אבני דרך, ובמקרה כאמור, יחולו כל הוראות סעיף זה על חשבונות כאמור בשינויים המחויבים.
	49.3 הקבלן יערוך את חשבון הביניים כפי שיורה לו מנהל הפרויקט, והוא יוגש גם בעותק פיזי כולל אסמכתאות ובמדיה מגנטית. כל סעיף מכתב הכמויות יוגש על דף נפרד עם מס' ותיאור הסעיף. לכל סעיף תצורף תכנית העדות למערכות שבוצעו או חלק מהתכנית בה מופיע הסעיף הנדון ב...
	49.4 חשבון ביניים לא יכלול חומרים שהובאו על ידי הקבלן לאתר העבודות, וטרם השתמשו בהם בעבודות, זולת אם נדרש הקבלן בכתב על ידי מנהל הפרויקט, להביא חומרים אלו לאתר העבודות, ואכן הביאם.
	49.5 חשבון הביניים יהיה מצטבר בגין כל העבודות שבוצעו בפועל, ויכלול פירוט העבודות וחלקי העבודות שבוצעו בפועל בחודש שקדם להוצאת החשבון. החשבון יכלול את כל דרישותיו הכספיות של הקבלן עד אותה עת בגין כל פעולה ו/או הוצאה של הקבלן בחודש נשוא החשבון וכן את הס...
	49.6 חשבון ביניים שהוגש ייחשב  – לצורך מניין ימי בדיקתו ותשלומו – כאילו נקלט בפועל רק במועד הקליטה הסמוך לאחר יום הגשתו (למשל: חשבון שהוגש ביום ה-7 לחודש ייחשב כאילו נקלט ביום ה-15 לחודש, ואילו חשבון שהוגש ביום ה-21 לחודש ייחשב כאילו נקלט  ביום האחרון...
	49.7 חשבון ביניים ייבדק על ידי מנהל הפרויקט, ויועבר על ידו, כפי שהוגש או בתיקונים שימצא לנכון, לאישור נת"ע. נת"ע תשלם את חשבון הביניים בתוך 85 יום ממועד קליטת החשבון, בתנאי שהחשבון אושר על ידה כפי שהוגש. אם החשבון לא אושר כפי שהוגש, יהא על הקבלן לתקן ...
	49.8 הקבלן מתחייב להמציא לנת"ע חשבונית מס בתוך 7 ימים לאחר ביצוע התשלום, יחד עם מספר הקצאה של רשות המסים, ולחלופין, בהתאם לנהלי נת"ע בעניין זה כפי שיקבעו מעת לעת. נת"ע רשאית לדרוש כי הקבלן ימציא מספר חשבוניות נפרדות בגין סכומים שישולמו לו על פי חשבון ...
	49.9 למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי אישור חשבון ביניים ע"י מנהל הפרויקט או נת"ע לא יהיה ראיה לנכונות האמור בו ו/או לנכונות הכמויות והמחירים המופיעים בו ו/או לטיב העבודה שבוצעה והחומרים שהושקעו ו/או לעצם ביצוע העבודה כנדרש ו/או לזכאות כלשהי של הקבלן ו/או...
	49.10 מובהר בזאת כי נת"ע תעכב 5% מאושר (לפני התייקרות ומע"מ)  עד מכל חשבון ביניים מאושר עד להשלמת ביצוע העבודות ותשלום החשבון הסופי (או עד למועד אחר אם נקבע כזה בנספח התנאים המיוחדים). העכבון האמור יוחזר לקבלן כנגד חתימתו על העדר תביעות ובצירוף התייקר...
	49.11 מחשבון ביניים שאושר ינוכה כל תשלום שנעשה לפי חשבונות ביניים קודמים וכן כל סכום שנת"ע זכאית לתבוע, לקבל, להפחית או לקזז מהקבלן, בין לפי הסכם זה ובין מכל סיבה אחרת. היתרה המגיעה לקבלן תשולם לו, על תנאי שבמועד תשלומו בפועל הקבלן עודנו זכאי לאותו תש...
	50. חשבון סופי
	50.1 הקבלן יגיש למנהל הפרויקט חשבון סופי לגבי ביצוע העבודות, ולגבי כל דרישותיו ותביעותיו הכרוכות בביצוען, כל אימת שזכאי הוא להעלותן, בתוך 90 יום מיום השלמת העבודות ומסירתן. לא הגיש הקבלן חשבון סופי במועד כאמור, תהא נת"ע רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי,...
	50.2 החשבון הסופי ייבדק על ידי מנהל הפרויקט ויועבר על ידו לאישור נת"ע בכפוף לתיקונים שמנהל הפרויקט ימצא לנכון להוסיף. במסגרת בדיקת החשבון הסופי רשאי מנהל הפרויקט לבדוק מחדש כל סעיף מבחינת הכמויות שבוצעו וכן כל מחיר לסעיפי כתב הכמויות אשר נבדק ואושר במ...
	50.3 החשבון הסופי יוגש יחד עם כל מסמך שיידרש עפ"י נהלי נת"ע ו/או הנחיות מנהל הפרויקט לשם בדיקתו, ובלי לגרוע מכלליות האמור יחד עם כל המסמכים הבאים:
	50.3.1 תכניות עדות - AS MADE ותכניות ביצוע חתומות ע"י המתכנן.
	50.3.2 תוצאות בדיקות מעבדה תקינות וכל האישורים הנדרשים כגון תעודות שקילה וכו'.
	50.3.3 דפי מדידה, חישובי כמויות וניתוחי מחירים בהתאם לדרישות מנהל הפרויקט.
	50.3.4 ספר מתקן (ככל שקיים) הכולל פרוספקטים, קטלוגים, כתבי מסמכי אחריות, הוראות תפעול ואחזקה.
	50.3.5 אישור קבלת העבודה ע"י נת"ע ו/או ע"י הגופים המוסמכים.
	50.3.6 דרישות בגין עבודות נוספות (כולל סימוכין לעבודות נוספות), כולל ניתוחי מחירים חריגים.
	50.3.7 כל התכניות שקיבל הקבלן במהלך ביצוע העבודה, פרט למערכת תכניות אחת הדרושה לו לסיכום החשבון הסופי, אשר תוחזר לנת"ע לאחר עריכת החשבון הסופי כאמור.
	50.3.8 יומני עבודה, קבלות להחזרת חומרים, פרוטוקולים מישיבות, ערבות בדק, אישורים מרשויות ממשלתיות, עירוניות או אחרות אשר הקבלן מחויב בהשגתן על פי הסכם זה, דוחות מלאים וסופיים של בקרת איכות, ככל שאלו נדרשים לפי המפרטים, וכן כל מסמך נוסף הנדרש במסמכי ההסכם.
	50.3.9 הצהרת הקבלן כי העבודות שבוצעו תואמות את התכנון ואת כלל דרישות ההסכם.
	50.3.10 אישור בקרת איכות הקבלן על סגירת אי התאמות הביצוע וקבלת אישורי המתכננים לביצוע מושלם.
	50.3.11 אישור מהרשות המקומית על היעדר חובות ארנונה או אישורים המתייחסים לסגירת חובות אחרים.
	50.5 יובהר כי החשבון הסופי יכלול רשימה סופית וממצה של כל תביעות ודרישות הקבלן. כל דרישה, תביעה, זכות או ציפייה שלא נכללה בחשבון הסופי תיחשב כאילו הקבלן ויתר עליה בוויתור סופי ומוחלט, והוא לא יהיה רשאי לתבוע בגינה דבר מה נוסף. יובהר כי חשבון סופי שישתמ...
	50.6 תשלום החשבון הסופי ייעשה בכפוף לחתימת הקבלן על כתב ויתור על תביעות בנוסח המצורף כנספח ב' להסכם זה. לא הסכים הקבלן לחתום על כתב ויתור על תביעות, אולם קיים את יתר הדרישות על פי הסכם, תשלם נת"ע לקבלן מתוך התשלום הסופי רק את הסכום שאינו שנוי בכל מחלו...
	50.7 נת"ע תבדוק את החשבון הסופי ותאשר אותו, כפי שהוגש, או בתיקונים שתמצא לנכון, תוך 90 יום ממועד קליטתו. נת"ע תשלם לקבלן את החשבון הסופי שאושר על ידה, בתוך 85 יום ממועד אישור החשבון הסופי ובכפוף לחתימה על כתב ויתור על תביעות כאמור בנספח ב' להסכם.
	50.8 תאריך קליטת החשבון הסופי, לצורך חישוב הזמן לאישורו ולפירעונו, יראה כנדחה, עד להגשת האחרון מבין המסמכים הבאים שנדרשו לפי סעיף ‏50.3 שלעיל. על אף האמור, אם במהלך בדיקת החשבון הסופי התבקש הקבלן - על ידי נת"ע ו/או מי מטעמה ו/או מנהל הפרויקט – להמציא ...
	50.9 הקבלן מתחייב להמציא לנת"ע חשבונית מס תוך 7 ימים ממועד ביצוע התשלום, יחד עם מספר הקצאה של רשות המסים, ולחלופין, בהתאם לנהלי נת"ע בעניין זה כפי שיקבעו מעת לעת. נת"ע רשאית לדרוש כי הקבלן ימציא מספר חשבוניות נפרדות בגין סכומים שישולמו לו על פי החשבון...
	50.10 למען הסר ספק, מובהר בזאת כי הקבלן לא יהיה זכאי לתוספת כספית כלשהי, ובפרט ריבית והצמדה בגין עיכוב בהגשת החשבון ו/או בגין עיכוב באישור ופירעון החשבון הסופי, כל עוד לא הושלמו חובותיו לפי האמור לעיל.
	50.11 מנהל הפרויקט רשאי להורות לקבלן, במהלך ביצוע העבודות, להעביר את אמדן הקבלן לחשבון הסופי, ולשם כך, לערוך כל תחשיב שיידרש לגבי כמויות ביצוע ו/או שינויים צפויים ו/או ניצול תקציב שהוקצב לביצוע עבודה מסוימת, ולמסור לו כל נתון, הסבר או מסמך יהיו נחוצים...
	51. תשלומים עקב טעות, תשלומים ביתר או תשלומים במקום הקבלן
	51.1 נת"ע רשאית לקזז ו/או לעכב סכומים מתוך חשבונות מאושרים של הקבלן ו/או לגבות מתוך ערבות הקבלן ככל שהקבלן אינו זכאי לתשלומים נוספים, במקרה שהתברר כי שולמו כספים לקבלן, עקב טעות, בין שבעובדה ובין שבדין.
	51.2 אם שולמו לקבלן תשלומי יתר, יחזירם לנת"ע תוך 15 ימים ממועד דרישת נת"ע להשבת הכספים. בכל מקרה של איחור בהחזר תשלומי היתר כאמור, מכל סיבה שהיא, יישא ההחזר ריבית בגובה ריבית הפריים כפי שיעורה באותו מועד ובתוספת 3%, וזאת מהמועד שבו היה חייב הקבלן להחז...
	51.3 שילמה נת"ע לצד ג' סכום כלשהו שהקבלן חייב בתשלומו, יוחזר אותו סכום לנת"ע בתוך 15 ימים מדרישת נת"ע להשיבם, וזכויותיה של נת"ע לפי סעיפים ‏51.1 עד ‏51.2 יחולו בהתאם, כאילו שולם לקבלן תשלום כלשהו ביתר.
	52. שינויים
	52.1 נת"ע, באמצעות מנהל הפרויקט, או באופן ישיר, רשאית להורות בכל עת שתמצא לנכון על כל שינוי באופן ביצוע העבודות ו/או בתכולת העבודות, ובכלל זה על כל שינוי בנוגע לצורתו, איכותו, סגנונו, סוגו, גודלו, כמותו, גובהו, מתאריו וממדיו של כל מבנה שהקבלן מבצע ו/א...
	52.2 שינוי אשר: (א) מחייב את תיקון כתב הכמויות (ע"י הוספת סעיפים או מחיקתם, הגדלת או הפחתת הכמויות לביצוע, שינוי של מחיר היחידה או תיאורי העבודות וכו'); ו/או (ב) שינוי המצדיק תשלום תמורה החורגת משכר ההסכם המעודכן; ו/או (ג) שינוי המביא לקיצור או להארכת...
	52.3 הקבלן מתחייב, במידה שיידרש, לספק למנהל הפרויקט כל מידע, נתון או מסמך שיידרש לצורך בחינת נחיצותה ו/או אישורה של הוראת שינוי. מובהר כי ללא חתימת הגורם המוסמך בנת"ע על הוראת שינוי לא תהא לקבלן זכות כלשהי לקבלת תוספת תשלום ו/או לחרוג מאבני הדרך שנקבע...
	52.4 הקבלן יודע ומאשר, כי הסמכות לאשר הוראת שינוי, על כל הנובע ממנה, היא סמכות הנתונה בידי נת"ע והאורגנים המוסמכים מטעמה, והוא מוותר מראש על כל טענה בדבר הסתמכות על כל הבטחה, מצג או התחייבות שניתנה לו מצד מנהל הפרויקט (או כל גורם אחר מטעם נת"ע) ככל שא...
	52.5 על אף האמור לעיל, מנהל הפרויקט רשאי, במקרים דחופים ומיוחדים - או במקרים שבהם ניתנה לו הרשאה לעשות כן מאת הגורם המוסמך בנת"ע - ליתן לקבלן הנחיה בכתב להתחיל ולבצע שינוי מסוים, עוד בטרם ניתנה לקבלן הוראת שינוי חתומה מנת"ע עצמה (להלן: "הנחייה לבצע שי...
	52.6 נת"ע תאשר באמצעות הוראת שינוי מתאימה כל הנחיה לביצוע שינוי שניתנה ע"י מנהל הפרויקט בנסיבות האמורות בסעיף ‏52.5, כל עוד מדובר בהנחיה סבירה שניתנה בתום לב, ובהסכמת הגורם המוסמך לכך על פי נהלי נת"ע. על הקבלן לציין ביומן העבודה, ליד כל הוראת שינוי שנ...
	52.7 הוראת שינוי תכלול פירוט של העבודה הדרושה, וכן את התוספת לתמורה (או את ההפחתה ממנה), ובמידת הצורך – את השפעתה על לוח הזמנים המחייב את הקבלן.
	52.8 הקבלן רשאי להשיג בכתב על תוכנה או תנאיה של כל הוראת שינוי שניתנה לו, לרבות משום שערך השינוי שנוי במחלוקת. השגה כאמור תוגש למנהל הפרויקט בתוך 30 יום מיום קבלת הוראת השינוי, ותכלול את נימוקי הקבלן וכל מסמך התומך בטענותיו, כאשר מובהר כי הסתייגות בכת...
	52.9 אם סבר הקבלן כי להוראת שינוי מסוימת עשויה להיות השפעה על מועדי ושלבי הביצוע שנקבעו, עליו להודיע על כך בכתב למנהל הפרויקט בתוך 7 ימים מיום קבלת הוראת השינוי. נת"ע תקבע אם טענת הקבלן מוצדקת, ואת הארכה שתינתן לביצוע אותה עבודה, אם בכלל. והיא רשאית ל...
	52.10 הקבלן מתחייב למלא אחר הוראת שינוי או הנחיה לביצוע שינוי, כולל במקרה שבו ניתנה לקבלן הוראה להרוס עבודה שכבר בוצעה (והשבת מצב לקדמותו). מובהר, להסרת כל ספק, כי הקבלן אינו רשאי להימנע מביצוע שינוי כלשהו בעבודות, לפי הנחיית מנהל הפרויקט או נת"ע, בשל...
	52.11 מובהר כי הדברים הבאים לא נחשבים כ"שינויים", והם אינם מזכים את הקבלן בתוספת תשלום, שכן הם כלולים מלכתחילה בתכולת העבודה:
	52.11.1 הוראות והנחיות שיינתנו לקבלן על ידי נת"ע או מנהל הפרויקט או מי מטעמם במסגרת הסמכויות שהוגדרו להם בהסכם זה, בקשר עם אופן הביצוע של העבודות, כל עוד אין בהן הוראה לשינוי לוח הזמנים להשלמת העבודות בכללותן (או איזו מאבני הדרך החוזיות) וכל עוד הקבלן...
	52.11.2 ביצוע תיקונים החלים על הקבלן לפי הסכם זה או על מנת להביא את העבודות למצבן המתחייב מהוראות הסכם זה, ובכלל זה תיקוני בדק ואחריות.
	52.11.3 שינויים הנובעים במישרין או בעקיפין מנושאים המוסדרים במסמכי ההסכם לגביהם נקבע במפורש כי לא יזכו את הקבלן בתמורה נוספת, ובכלל זה שינויים הנובעים מחובת הקבלן לעמוד בהוראות ההסכם.
	52.11.4 שינויים הנובעים ממעשה או מחדל של הקבלן או מהפרת ההסכם על ידו.
	52.11.5 שינויים שמקורם בהחלטת נת"ע לממש אופציה הנתונה לה על פי ההסכם - ככל שאופציה כזו נזכרת בנספח התנאים המיוחדים ו/או בסעיפי כתב הכמויות ו/או במסמכי ההסכם האחרים (בכפוף לאמור באיזה מהמסמכים האמורים). מובהר כי הודעה על מימוש אופציה תוכל להימסר לקבלן ...
	52.12 אין במתן הוראת שינוי או הנחיה לביצוע שינוי כדי לגרוע מכל זכות שיש לנת"ע לפי הסכם זה או לפי דין, לרבות זכות לשיפוי, לקיזוז או לגביית תשלום או פיצוי מהקבלן.
	52.13 נת"ע רשאית, אך לא חייבת, להורות כי שינוי כלשהו יבוצע על ידי קבלן ממונה או גוף ציבורי כהגדרתם בסעיף ‏35 שלעיל, לפי שיקול דעתה. הקבלן לא ימנע במישרין או בעקיפין את פעולתו של הקבלן הממונה או הגוף הציבורי מחמת אי הסכמתו עם הוראת השינוי (או עם ביצועה...
	52.14 ערכו של כל שינוי המצדיק תוספת תשלום בגין עבודה נוספת או שונה, יקבע בהתאם להוראות המפורטות להלן, ושכר ההסכם יוגדל או יופחת בהתאם לכך (אלא אם באחד ממסמכי ההסכם נקבע, מפורשות, כי ערך השינוי ייקבע בדרך אחרת וכי דרך זו עדיפה על פני האמור בסעיף זה):
	52.14.1 ערכו של כל שינוי שבוצע, ואשר בעקבותיו הכמות בסעיף כלשהו של כתב הכמויות קטנה או גדלה בשיעור מצטבר של עד 100% ייקבע לפי מחירי היחידות הנקובים בכתב הכמויות, כאשר:
	(א) מובהר כי הוראה זו תחול גם ביחס לסעיפים שבהם מחיר היחידה נקבע ע"י נת"ע ללא קבלת הצעה מהקבלן או כנגזרת מהנחה או תוספת שהקבלן הציע ו/או בעקבות הוראת שינוי קודמת שניתנה (כל עוד לא חל לגביה האמור בסעיף (ב) שלהלן).
	(ב) מובהר כי הוראה זו לא תחול ביחס לסעיף חריג שנוסף לכתב הכמויות תוך כדי ביצוע, בעקבות הוראת שינוי שניתנה, אם המחיר של אותו סעיפים איננו אחד מסעיפי המחירונים שבסעיף 52.14.3 שלהלן, והוא נקבע לפי ניתוח מחיר שנעשה תוך התחשבות בנסיבותיו המיוחדות של מקרה מ...
	52.14.2 ערכו של שינוי המביא להגדלת הכמות בסעיף כלשהו של כתב הכמויות בשיעור מצטבר של יותר מ-100%, ייקבע בהתאם לאמור בסעיפים ‏52.14.3(ב) עד ‏52.14.3(ד), לפי סדר זה, תוך החלת האמור רק על הכמות החורגת מהשיעור הנ"ל.
	52.14.3 ערכו של שינוי שאין לו סעיף מתאים בכתב הכמויות, ערכו של שינוי כאמור בסעיף 52.14.1(ב) או ערכו של שינוי כאמור בסעיף ‏52.14.2, ייקבע על פי סמך אחד האופנים במדרג שלהלן (אופן חישוב בסעיף אחד עדיף על אופן החישוב בסעיף שלאחריו):
	(א) מחיריהם של יחידות או פריטים דומים בכתב הכמויות, תוך ביצוע התאמות (פרו-רטה) לאותם חלקים בשינוי אשר שונים מהמתואר בסעיפי כתב הכמויות;
	(ב) מחירון "דקל" בהפחתת 10% - ללא תוספת רווח קבלן ראשי וללא שקלול תוספות ו/או מקדמים ו/או הפחתות שנקבעו במחירון הנ"ל;
	(ג) מחירון נת"י בהפחתת 10% - ללא תוספת רווח קבלן ראשי וללא שקלול תוספות ו/או מקדמים ו/או הפחתות שנקבעו במחירון הנ"ל.
	(ד) המחיר המקובל בשוק לביצוע העבודה הנתונה, בהסתמך על ניתוח מחירים שאושר בכתב על ידי מנהל הפרויקט ו/או מספר הצעות מחיר שהתקבלו, בתוספת רווח קבלן ראשי בשיעור של עד 12% שיתווסף בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של נת"ע, מקום שבו רווח כזה אינו כלול במחיר השוק המק...

	52.14.4 מוסכם ומובהר, כי לצורך חישוב התייקרויות בגין ערכם של שינויים, מחיר היחידה שיופיע בכתב הכמויות יהיה ערכו של השינוי על פי האמור לעיל בהפחתת סכום המשקף את ההפרש בין מדד הבסיס ובין המדד לתשלום כהגדרת מונחים אלה בסעיף ‏48.2 שלעיל.
	52.14.5 יובהר כי התמורה שתקבע בעבור שינוי, לפי סעיף ‏52.14 זה, כוללת את מלוא הפיצוי המגיע לקבלן בעד כל הוצאותיו והפסדיו כתוצאה מהשינוי שהתבקש, למעט בגין התארכות משך הביצוע (של העבודות בכללותן) כפועל יוצא מכך, ופרט לתמורה שתיקבע בהתאם.
	52.14.6 לאור האמור לעיל, הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום נוסף בגין תקורות ו/או הוצאות בפועל ו/או פגיעה בייעלות או בסדרי עבודתו.
	52.15 על אף האמור לעיל, במקרה שבו ניתנה הוראת שינוי אשר במסגרתה הקבלן נדרש ע"י נת"ע במפורש ובכתב, לממן הוצאה כלשהי (ללא עבודה), לרבות במקרה שבו הקבלן נדרש עפ"י הוראת נת"ע לשלם דבר מה שתשלומו מוטל (לפי הוראות ההסכם) על נת"ע – או במקרה שבו הקבלן התבקש ב...
	52.15.1 אותה הוצאה אושרה מראש ובכתב ע"י נת"ע;
	52.15.2 ההוצאה איננה כלולה במחירי היחידה או בתמורה הכוללת המגיעה לקבלן לפי הסכם זה ואינה נדרשת, מכללא, לצורך קיום הוראות ההסכם;
	52.15.3 הוצגו בפני נת"ע אסמכתאות מספיקות להוכחת ההוצאה בפועל שבה הקבלן נשא;
	מובהר כי הקבלן לא יהיה זכאי לתוספת כלשהי בגין תקורות ו/או רווח קבלן ראשי בגין מימון הוצאות כאמור.
	52.16 התשלום בגין ביצועה של הוראת שינוי ייעשה על פי חישוב כמויות ו/או מדידות בפועל, ויחולו ההוראות החלות על קביעת התמורה לקבלן כפי שחלות על יתר העבודות.
	52.17 לצורך קביעת מחירי היחידות החסרים יספק הקבלן כל מידע ומסמך נחוץ ובכלל זה מידע בקשר לעלות החומרים לגביו, תעריפי שכר העבודה של עובדיו, תעריפי ציוד, הוצאות הובלה וכיו"ב.
	52.18 מובהר בזה:
	52.18.1 כי הוראת שינוי עשויה לכלול הן תוספת והן גריעה של עבודה, באופן שבו כתוצאה מהפחתה אחת והוספה אחרת, נת"ע לא תחויב לשלם לקבלן תשלום נוסף מעבר לתמורה המגיעה לו בהתאם לסעיף ‏44 להסכם זה.
	52.18.2 הקבלן לא יהיה זכאי לפיצוי נוסף או אחר בגין הפחתה כלשהי בהיקף העבודות, ולא יוכל לדרוש או לתבוע מנת"ע פיצוי בעד הפסד רווחים בגין העבודה שהופחתה, או בגין שכר עובדים או בטלת כלים וכו', אלא בכפוף להוראה מפורשת בהסכם זה המזכה אותו בתשלום כאמור.
	52.18.3 אין בעצם מתן הוראת שינוי- או הנחייה לבצע שינוי -כדי לחייב את נת"ע לשלם לקבלן תוספת תשלום כלשהי, מעבר לתמורה המוגדרת בהסכם, וכל תשלום נוסף, כאמור, ישולם אך ורק בכפוף לכללים המפורשים הקבועים בהסכם זה.
	52.19 אין בהוראות שינוי שניתנה – או בהנחיה לבצע שינוי - כדי לגרוע מסמכותה של כל רשות מוסמכת לבחון ולאשר את השינוי המוצע, כנדרש על פי כל דין, ו/או כדי לגרוע מאחריות הקבלן לקבלת האישורים הנדרשים לצורך ביצוע אותו שינוי, אלא אם לפי מסמכי ההסכם האחריות לכך...
	52.20 שום הוראת שינוי – או הנחייה לבצע שינוי - לא תפטור את הקבלן מהשלמת העבודה במועד הנקוב בהסכם זה, ואין בה כדי לבטל, בכל צורה שהיא, את תנאי ההסכם על כל הכלול בו, אלא אם הוארך משך הביצוע של העבודה בהתאם להוראת שינוי שניתנה בהתאם לאמור בסעיף ‏15 שלעיל.
	52.21 נת"ע רשאית, לפי שיקול דעתה המוחלט, להסמיך את מנהל הפרויקט לאשר לקבלן תשלומים בגין שינויים שבוצעו בפועל עוד לפני קביעה סופית של התמורה המגיעה לקבלן עבור הוראת שינוי מסוימת, ולחילופין לאשר לקבלן תשלום עבור שינוי מסוים מתוך הקצב שנועד לשם כך (להלן:...
	52.22 מובהר ומודגש, כי התמורה הסופית בגין עבודות שאושרו בגינן תשלומים מוקדמים, תיקבע בהוראת השינוי שתאושר ותיחתם על ידי נת"ע, וכל תשלום מוקדם שישולם כאמור ייחשב כתשלום על חשבון התמורה הסופית שתיקבע בהוראות השינוי החתומה. אם יתברר כי שולמה תמורה ביתר –...
	52.23 נת"ע רשאית לקבוע כי התמורה עבור שינוי מסוים תהיה מותנית בתנאי מסוים (מתלה או מפסיק), או לחלופין כי התמורה עבור שינוי מסוים תכלול מרכיב של פשרה לסילוק תביעות.
	53. שינויים ביוזמת הקבלן
	53.1 מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף ‏52 שלעיל, הקבלן רשאי להגיש לנת"ע, בכתב, הצעה מיוזמתו לשינוי כאמור בסעיף ‏52.1. הצעת הקבלן לשינוי תכלול את הרכיבים הבאים:
	53.1.1 תיאור מפורט של השינוי המבוקש ואופן ביצועו, לרבות באמצעות תכניות או פרטים ככל שיידרשו.
	53.1.2 הסבר לגבי הסיבות לשינוי המוצע, יתרונותיו והשלכותיו על ביצוע העבודות ואיכותן ו/או לוח הזמנים לביצועו ו/או עלותו ו/או כל עניין אחר שלגביו מנהל הפרויקט ידרוש הסבר נוסף.
	53.1.3 לוח הזמנים ליישום השינוי.
	53.1.4 עלות השינוי, הכדאיות בביצוע וסך החיסכון, אם ייווצר לקבלן ולנת"ע.
	53.2 במקרה שבו הצעת הקבלן כוללת שינויים תכנונים בעבודות, הקבלן יתכנן על חשבונו ויגיש לאישור נת"ע את התכנון המוצע על ידו. תכנון הקבלן כפוף לאישור נת"ע ולהתאמות הנדרשות מהשינוי המוצע בתכנון. נת"ע רשאית לדרוש כי התכנון יבוצע באמצעות מתכנן מטעמו על חשבונו...
	53.3 נת"ע רשאית לקבל את הצעת הקבלן לשינוי, לקבלה תוך דרישה לשינויה או לדחותה ללא צורך בהסבר או נימוק. מובהר כי החלטה לאשר או לדחות את הצעת הקבלן לא תשמש לעילה לתביעה כלשהי מצד הקבלן. תשובת נת"ע בקשר להצעת הקבלן לשינוי תינתן תוך 30 ימים ממועד קבלת כל ה...
	53.4 תכנון אשר יאושר על ידי נת"ע יהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההסכם, והקבלן יישא באופן מלא ומוחלט באחריות לטיבו ונכונותו.
	53.5 במקרה של שינוי אשר יביא לחסכון בעלויות או במשך הביצוע – בנסיבות שבהן לא חל שינוי במחיר היחידה או בשיטת המדידה – תהיה נת"ע זכאית ליהנות ממחצית החיסכון שנוצר לקבלן. נת"ע תקבע את ערך החיסכון על פי שיקול דעתה הבלעדי.
	54. תביעות
	54.1 הקבלן יגיש לנת"ע כל תביעה שיש לו לתשלומים נוספים, המגיעים לו לדעתו עקב ביצוע העבודות, כולל בגין הוראות שינוי (שניתנו או שלא ניתנו) , וזאת בתוך לא יאוחר מ-60 יום מיום קרות האירוע שלדעת הקבלן מקים לו את העילה לתשלום נוסף או מהיום שהיה עליו לדעת כי ...
	54.2 בלי לגרוע מהאמור לעיל, הקבלן חייב, יחד עם הגשת כל חשבון ביניים, להגיש רשימה של תביעותיו ולציין בה את תביעותיו לפי סעיף ‏54.1 שלעיל. לא צוינה תביעה ברשימת תביעות כאמור, ייחשב הקבלן כמי שוויתר עליה לחלוטין וללא תנאי.
	54.3 נת"ע תהיה רשאית לדון בתביעות הקבלן לתשלומים נוספים שלא הותנה עליהם גם אם תביעות אלה הוגשו לאחר המועד הנקוב לעיל, בתנאי שהקבלן ייתן טעם סביר וינמק את הסיבות לאיחור בהגשת התביעות.
	55. מקדמות
	55.1 נת"ע רשאית, אך אינה חייבת, על פי שיקול דעתה, להקדים לקבלן מעת לעת סכומים על חשבון התמורה אותה אמור הוא לקבל על פי ההסכם בגין עבודה שטרם בוצעה. המקדמה, אם תאושר, תהיה בשיעור מצטבר שלא יעלה על 10% מיתרת שכר ההסכם המעודכן בגין תכולת העבודות ללא האופ...
	55.2 מתן המקדמות יהיה כנגד ערבות מקדמה אוטונומית לחילוט מיידי, בנוסח המצורף כנספח ג'3 ובגובה מלוא המקדמה שתשולם או בגובה כל סכום אחר שייקבע (להלן: "ערבות המקדמה") - בתוספת המע"מ. ערבות זו תהיה צמודה למדד כהגדרתו בסעיף ‏48 שלעיל (כלפי מעלה בלבד), והיא ...
	55.3 הקבלן יהיה רשאי לבקש את המקדמות, כאמור בסעיף ‏55.1, רק לאחר שהוצא לו צו התחלת עבודה, כאשר את המקדמה הבסיסית יהיה רשאי לבקש בתוך 6 חודשים ממועד הוצאת צו התחלת העבודה, ואת מקדמת האופציה בתוך 3 חודשים ממועד הוצאת הודעה בכתב בדבר מימוש האופציהתשלום ה...
	55.4 החזר המקדמות ייעשה לשיעורין באופן הבא: החזר תשלום המקדמה הבסיסית ככל שאושרה, ייעשה ב- 24 תשלומים שווים עוקבים (הסוכמים יחד לסכום המקדמה)  שיקוזזו מכל תשלום ביניים שיאושר לקבלן החל מהחשבון הבא לאחר החשבון שבו אושרה לקבלן המקדמה, החזר תשלום מקדמת ה...
	55.5 ככל שנותרו מקדמות לניכוי במועד סיום ההסכם, כמפורט לעיל וינוכו במנה אחת מכל תשלום המגיע לקבלן.
	55.6 ערבות כ"א מהמקדמות תוקטן אחת לששה חודשים, בכפוף לבקשתו הכתובה של הקבלן לעשות כן, בהתאם להחזר המקדמה שבוצע, ותוחזר לקבלן לאחר שהמקדמה נפרעה במלואה.
	55.7 היה והקבלן לא ביצע את אותו חלק מהעבודות עבורו קיבל איזה מהמקדמות, מכל סיבה שהיא, לרבות בגין הפסקת ביצוע העבודות ביוזמת נת"ע, יהא עליו להחזיר לנת"ע את אותו חלק מסכום המקדמות שלא בוצע, תוך 7 ימים מיום שנת"ע דרשה לעשות כן, בתוספת ההתייקרויות הקבועות...
	55.8 למען הסר ספק, הקבלן מוותר בזה על כל טענה לפיה לא ביצע את מלוא התחייבויותיו בהסכם במועדן מחמת שלא אושרה בקשתו למקדמה, והוא מוותר בזה על כל תביעה או טענה הקשורה בסירובה של נת"ע להעניק את המקדמה ו/או הקשורה בתנאי נתינתה.
	55.9 מנגנון הצמדה לעניין המקדמות יהיה כדלקמן:
	55.9.1 תשלום המקדמה יוצמד למדד שנקבע בהסכם שבסעיף 48 ממדד הבסיס ועד למדד הידוע במועד הגשת הבקשה למקדמה או במועד בו נוצרה זכאותו למקדמה המאוחר מביניהם.
	55.9.2 קיזוזי המקדמה יוצמדו למדד שנקבע בהסכם בסעיף 48 ממדד הבסיס ועד למדד הידוע בסוף חודש הביצוע בגינו מוגש החשבון אליו נלווה קיזוז המקדמה.
	56. עוסק מורשה וניהול ספרים
	הקבלן מתחייב למסור לנת"ע, מעת לעת ובכל תקופת תוקפו של הסכם זה, אישורים בני תוקף על ניהול ספרים כחוק מאת שלטונות מס הכנסה, ובנוסף כל אישור אחר שיידרש לנת"ע על מנת להבטיח כי הקבלן נוהג בהתאם לכל דין.

	57. מיסים
	הקבלן, והוא בלבד, ישלם את כל המסים, האגרות, ההיטלים ויתר תשלומי החובה, וכן את יתר התשלומים המגיעים או המוטלים בקשר לחומרים ו/או הציוד ו/או ביצוע העבודות, לרבות תגמולים לרשות מקרקעי ישראל בגין פינוי עודפי עפר, אלא אם כן נקבע אחרת במפורש בהסכם זה או בנס...

	58. סודיות
	הקבלן מתחייב לשמור על סודיות מושלמת, לא לגלות לאחרים ולא לעשות שימוש בידיעות ובפרטים, בכתב או בעל פה, שנמסרו לו או הגיעו לידו בדרך אחרת, תוך כדי ביצוע העבודות בקשר לנת"ע ו/או המבנה ו/או בכל עניין אחר ולצורך כך יחתום הקבלן וכל קבלן משנה מטעמו על נספח ה...

	59. ניגוד עניינים
	59.1 הקבלן מצהיר בזאת כי לא מתקיים כל ניגוד עניינים בין כל פעילות אחרת ו/או התחייבות אחרת שלו ו/או של מי מעובדיו ו/או קבלני המשנה שלו לבין התחייבויותיו וזכויותיו על פי הסכם זה.
	59.2 הקבלן מתחייב בזאת להימנע מהעסקת יועצי נת"ע כנדרש עפ"י תנאי המכרז וכמפורט בנספח א' למסמכי המכרז. הקבלן מתחייב, בנוסף, להימנע מכל פעולה שיש בה ניגוד עניינים בין מילוי תפקידיו על פי הסכם זה לבין מילוי תפקיד ו/או התחייבות אחרת שלו, במישרין ו/או בעקיפ...
	60. ערבויות
	60.1 להבטחת מילוי התחייבויותיו של הקבלן על פי הסכם זה, וכתנאי לביצוע תשלום כלשהו על ידי נת"ע, ימציא הקבלן לנת"ע, בתוך 7 ימים מעת שניתנה לו הודעה בכתב על זכייתו במכרז, ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי תלויה ובלתי מותנית - מאת תאגיד בנקאי שהנו בעל רישיון לפ...
	60.2 במקרה בו עוכב מתן הצו להתחלת העבודה, מסיבה כלשהי, רשאית נת"ע להורות על עיכוב בהמצאת ערבות הביצוע, ובלבד שהקבלן אישר כי הערבות שניתנה על ידו במסגרת המכרז (ונותרה בידי נת"ע) תוסיף ותעמוד בעינה להבטחת מסירתה של ערבות הביצוע. נת"ע רשאית, לחילופין, אם...
	60.3 עד לשינוי של 15% משכר ההסכם לא יהא שינוי בגובה ערבות הביצוע. הוגדל ערך ההסכם ביותר מ-15%, בעקבות שינוי אחד או יותר שנעשו בהסכם, יידרש הקבלן להמציא לנת"ע ערבות ביצוע חלופית או נוספת כך שסך ערבויות הביצוע שיהיו בידי נת"ע יהיו בגובה של 5% (חמישה אחו...
	60.4 הערבות הנוספת או החלופית, לפי סעיף ‏60.3 שלעיל, תימסר לנת"ע בתוך 7 ימים מיום שיחולו הנסיבות המחייבות המצאת ערבות נוספת או חלופית, כחלק מתהליך האישור של השינוי. לא יבוצע כל תשלום נוסף לידי הקבלן, ביחס לשינוי שאושר, בטרם הומצאה הערבות הנוספת או החל...
	60.5 ערבות הביצוע תישאר בתוקף ותוארך מעת לעת עד לחלוף 30 ימים מיום סיום תקופת הבדק הקבועה בהסכם זה או עד לחלוף 30 ימים לאחר אישור החשבון הסופי המגיע לקבלן, לפי המאוחר מבין אפשרויות אלה. על אף האמור, נת"ע רשאית להוסיף ולהחזיק בידיה את ערבות הביצוע, ולד...
	60.6 מוסכם בזאת, כי במקרה שבו סך הבטוחות המוחזקות על ידי נת"ע יעלה על 7% משכר ההסכם המעודכן, נת"ע תאפשר - אחת לששה חודשים - הקטנה של ערבות הביצוע כך שסך הבטוחות המוחזקות בידי נת"ע, במועד ההקטנה, לא יעלה על 7% משכר ההסכם המעודכן. "סך הבטוחות", לעניין ס...
	60.7 הקבלן רשאי, לאחר השלמת העבודות ומתן תעודת גמר (או לפני קבלת תעודת גמר בנסיבות האמורות בסעיף  38.13 שלעיל), להחליף את ערבות הביצוע בערבות בדק, אשר תשמש להבטחת כל התחייבויות הקבלן לפי הסכם זה (ככל שטרם קוימו עד אותה עת) ובכללן התחייבויותיו לטיב, אח...
	60.8 הערבויות על פי סעיף זה תהיינה צמודות למדד כהגדרתו בסעיף ‏48 להסכם, כמפורט בנוסח ערבות הביצוע ובנוסח ערבות הבדק. הערבויות יהיו צמודות למדד כאמור בהסכם זה כלפי מעלה בלבד.
	60.9 הקבלן ידאג להאריך את תוקפן של הערבויות מפעם לפעם ללא כל תמורה נוספת בהתאם לדרישות נת"ע, בין השאר לצורך הבטחת קיום כל חובה המוטלת עליו לפי הסכם זה. נדרש הקבלן להאריך את הערבות, ולא האריכה, תוכל נת"ע לחלט את הערבות ולהחזיק את סכום הערבות כבטוחה חלו...
	60.10 נת"ע תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה המלא והמוחלט, לחלט כל אחת מהערבויות (לפי העניין) בכל מקרה בו הפר הקבלן הוראה ו/או הצהרה על פי הסכם זה ו/או עקב פגמים בטיב או עקב אי מילוי חובות המוטלות על הקבלן על פי הסכם זה. נת"ע תהיה רשאית להשתמש בכספים המחולטי...
	60.11 מומשה אחת הערבויות שניתנו לפי סעיף ‏60 זה על ידי נת"ע, כולה או חלקה, חייב הקבלן להמציא במקומה ערבות חדשה לנת"ע, אשר תשלים ו/או תחליף, לפי המקרה, את הערבות שחולטה ולפי נוסח הערבות הקבוע בנספחים ג'1 עד ג'3 לפי הענין. לא ביצע הקבלן את האמור בסעיף ז...
	60.12 בכל מקרה בו יידרש הקבלן להאריך את תוקף אחת הערבויות, יתווספו לסכום הערבות הפרשי התנודות במדד כהגדרתו בסעיף ‏48 שלעיל. לעניין סעיף זה, "תנודות במדד" - פירושן ההפרש בין המדד שפורסם לאחרונה, לפני יום מתן הערבות לראשונה, לבין המדד שפורסם לאחרונה, לפ...
	60.13 מובהר כי מימוש ערבות כלשהי על ידי נת"ע אין בו כדי לגרוע מכל תרופה ו/או זכות אחרת העומדת לנת"ע על פי ההסכם ו/או על פי כל דין וכן אין בה כדי לגרוע מהתחייבויות הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.
	61. הפרות וסעדים
	61.1 הפרה של התחייבויות או הצהרות הקבלן בסעיפים 3.11, ‏5, ‏9, ‏14, ‏21, ‏22, ‏24, ‏25, ‏27, ‏28, ‏30, ‏31, ‏32
	61.2 היה והקבלן הפר אחת או יותר מהתחייבויותיו על פי הסכם זה הוא יהיה חייב לשלם לנת"ע פיצויים בגין הנזקים, לרבות נזקים עקיפים, ההפסדים וההוצאות שיגרמו לה, לרבות הוצאות ניהול, כתוצאה מההפרה האמורה וזאת בנוסף ומבלי לגרוע מזכותה של נת"ע על פי כל דין ועל פ...
	61.3 למען הסר ספק, ומבלי לפגוע בזכויות נת"ע על פי הסכם זה ועל פי כל דין, נת"ע תהא רשאית לקזז כל סכום אשר יגיע לה מהקבלן על פי הסכם זה או על פי הסכם אחר שבינה לבין הקבלן, וכן כל חוב אחר המגיע מן הקבלן לנת"ע לפי כל דין.
	61.4 בלי לגרוע מכל הוראה אחרת בהסכם זה, ובלי לגרוע מכל תרופה אחרת המגיעה לנת"ע, הרי שנת"ע רשאית, לשם הבטחת ביצוע התחייבויותיו של הקבלן או לשם גביית סכום כלשהו המגיע ממנו, לעכב תחת ידיה - בכל מקרה של הפרת הסכם מצד הקבלן - כספים, חומרים, ציוד, מסמכים או...
	61.5 למען הסדר הטוב מובהר בזאת, כי לקבלן לא תהיה כל זכות עיכבון במבנה ו/או בחומרים ו/או בכספים ו/או בתכניות ו/או בכל דבר אחר הקשור בביצוע העבודות. בנוסף, הקבלן לא יהיה רשאי לקזז סכומים שהוא חייב לנת"ע, בין על פי הסכם זה ובין ממקור אחר כנגד כל סכום המג...
	61.6 מבלי לגרוע מכלליות האמור בהסכם זה, נת"ע תהיה רשאית לבטל את ההסכם לאלתר ולסלק את ידו של הקבלן מאתר העבודות, כאמור בסעיף ‏42 להסכם זה.
	61.7 למרות האמור בכל דין, תביעות שיש למי מן הצדדים כלפי רעהו, או כלפי מי מטעמו, בקשר עם הסכם זה, יתיישנו בתום שלוש שנים ממועד אישור החשבון הסופי. בחתימתם על נספח ד' להסכם זה, הצדדים מסכימים כי קביעתה של תקופת התיישנות מקוצרת כאמור בסעיף זה הינה בהתאם ...
	62. קנסות, פיצויים וניכויים מוסכמים
	62.1 נת"ע רשאית להטיל על הקבלן חיוב כספי או לגבות ממנו פיצוי מוסכם או לנכות משכר ההסכם סכום כלשהו המגיע לקבלן, כל אימת שקבועה זכות כזו בהסכם זה או באיזה מנספחיו או מסמכיו, לרבות מפרט הדרישות הכלליות.
	62.2 הטלת חיוב ו/או גביית פיצוי מוסכם ו/או ניכוי משכר ההסכם לא יגרעו מזכותה של נת"ע לתבוע פיצויים בגין נזקים שנגרמו לה או לתבוע כל סעד אחר המגיע לה.
	63. פיצוי מוסכם בגין איחורים בביצוע העבודות
	63.1 אם הקבלן לא ישלים את ביצוע העבודות או כל חלק מהן בתוך התקופה שנקבעה בהסכם, בהתחשב בהארכתה או בקיצורה בהתאם להוראות הסכם זה, יהא עליו לשלם לנת"ע, בגין כל חודש של פיגור, 1% משכר ההסכם המעודכן, עד לתקרה של %7 משכר ההסכם, וזאת לפני כל ההפחתות, הניכוי...
	63.2 המועד שעד אליו יחושב הפיצוי המוסכם לפי סעיף ‏63.1‏63.1 הוא מועד סיומן המהותי של העבודות, כהגדרת מונח זה בסעיף ‏15.6 שלעיל – בתנאי שהקבלן עמד בכל התנאים והמועדים שנקבעו בתעודת הגמר המותנית, ואם לא ניתנה תעודה כאמור – בתנאי שהקבלן השלים את כל הנדרש...
	63.3 הוארך המועד להשלמת העבודות, לפי סעיף ‏15 ייראה יום סיום ביצוע העבודות לצורך סעיף זה, כנדחה בהתאמה.
	63.4 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, נת"ע תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לקבוע אבני דרך חוזיות שבגין אי עמידה בהן ישלם הקבלן לנת"ע פיצויים מוסכמים מראש בסכום המצוין בסעיף ‏63.1 לעיל או בכל סכום אחר שנקבע בנספח התנאים המיוחדים. במקרה כזה:
	63.4.1 פיצויים שנקבעו בגין אבני דרך שונות יצטברו זה לזה, ואולם במקרה שבו השלמת אבן דרך אחת מותנית בהשלמת אבן דרך אחרת (אבני דרך עוקבות) והקבלן לא עומד בשתיהן – ייגבה פיצוי לפי אחת מאבני הדרך בלבד, לפי שיקול דעת נת"ע.
	63.4.2 סכום הפיצוי המגיע מהקבלן יופחת מיד מכל תשלום המגיע לקבלן, אלא אם נת"ע החליטה אחרת;
	63.4.3 חישוב הפיצוי יהיה על בסיס יומי (קלנדרי);
	63.4.4 במידה שהקבלן ידביק את האיחור שנוצר במהלך ביצוע העבודות, ויסיים את העבודה לא יאוחר מהמועד שנקבע לכך בצו התחלת עבודה, או לחלופין באבן הדרך הבאה שנקבעה ביחס לאותה עבודה, יוחזרו הפיצויים המוסכמים לקבלן במסגרת החשבון הסופי או באבן הדרך שבה הודבק הפי...
	63.5 נת"ע תהיה רשאית לנכות את סכום הפיצויים האמורים לעיל מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת או לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות חילוט ערבות הקבלן. תשלום הפיצויים, ניכויים או גבייתם אינם פוטרים את הקבלן מהתחייבותו להשלים את העבודות או מכל התחייבות אח...
	63.6 הימנעות מגביית פיצויים מוסכמים תוך כדי ביצוע העבודות או במועד תשלום יתרת שכר ההסכם, לא תפורש כשוללת מזכותה של נת"ע לגבות פיצויים אלה במועד אחר.
	63.7 מוצהר ומוסכם על הקבלן במפורש כי סכומי הפיצויים המופיעים בסעיף זה לעיל ובכל סעיף אחר בהסכם זה נקבעו לאחר הערכה שקולה וזהירה של הנזקים שעלולים להיגרם לנת"ע עקב ההפרה ולא תשמע כל טענה מצד הקבלן כנגד כך.
	64. שונות
	64.1 הקבלן יגיש לנת"ע בד בבד עם חתימת ההסכם אישור בדבר ניהול פנקסי חשבונות ורשומות ודיווח סדיר, כאמור בחוק חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976 וכן את התצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976 המצורף כנספח ט' להסכם זה, כשהם מלאים, חתומים ומא...
	64.2 למען הסר ספק מוצהר בזאת, כי הסכם זה אינו כפוף לתחולת חוק המכר, תשכ"ח-1968, וכי אין להסתמך עליו לצורך פירושו, אלא אם נקבע אחרת במפורש בהסכם זה.
	64.3 מקום בו מחויבת נת"ע לבצע תשלום או פעולה אחרת לפי הסכם זה, והמועד לביצוע אותו תשלום או אותה פעולה חל ביום שישי, שבת או מועד ממועדי ישראל, ייחשב המועד כקבוע ליום העסקים הראשון שלאחריהם.
	64.4 הסכם זה ממצה את המוסכם בין הצדדים ולא תהיה כל נפקות לכל משא ומתן, הצהרה, מצג, התחייבות ו/או הסכמה, אשר נעשו, אם נעשו, בין בכתב ובין בעל-פה בין הצדדים, עובר לחתימת הסכם זה.
	64.5 בלי לגרוע מהוראות סעיף ‏52, הרי שלא יהיה תוקף לכל שינוי בהסכם זה או בהוראה מהוראותיו אלא אם כן נעשו בכתב ונחתמו על ידי הצדדים להסכם זה.
	64.6 התנהגות מי מהצדדים לא תחשב כהסכמה ו/או כוויתור על איזה מזכויותיו על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, אלא אם כן ההסכמה ו/או הוויתור נעשו בכתב.
	64.7 הסכמת הצדדים או אחד מהם לסטות מהוראות הסכם זה במקרה מסוים, לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.
	64.8 לא השתמשו הצדדים או אחד מהם בזכויות הניתנות להם לפי הסכם זה במקרה מסוים, אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות וחובות לפי הסכם זה.
	64.9 סמכות השיפוט בכל דבר ועניין הנובעים מהסכם זה תהא מסורה לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב, ולהם בלבד.
	65. הודעות
	65.1 ככלל, כל הודעה מטעם הקבלן בקשר עם ביצוע הסכם זה תועבר לנת"ע ו/או למנהל הפרויקט באמצעות מערכת לניהול מסמכים כמפורט במפרט הדרישות הכלליות. הודעות כאמור, וכל תכתובת אחרת הנוגעת להסכם, תיעשה בשפה העברית, אך נת"ע או מנהל הפרויקט רשאים להורות כי מסירת ...
	65.2 בלי לגרוע מהאמור, הודעה שעניינה דרישה לקיום חובה או זכות על פי ההסכם, יכולה להימסר לנת"ע בכתב, באמצעות דואר רשום למשרדה של נת"ע, או באמצעות מסירה ידנית לגורם האחראי מטעמה על ביצוע העבודות, או להישלח בדואר אלקטרוני ובלבד שתמוען לגורם האחראי מטעם נ...
	65.3 הודעה שנשלחה בדואר רשום תיחשב כהודעה שנמסרה ביד כאמור 72 שעות ממועד מסירתה בדואר. הודעה שנמסרה ביד תיחשב כהודעה שנתקבלה במועד מסירתה. הודעה ששוגרה בדואר אלקטרוני תיחשב כהודעה שנתקבלה יום למחרת המועד המצוין על-גבי התיעוד המאשר את דבר קבלת ההודעות ...
	65.4 הודעה שנמסרה לאחר השעה 17:00 או במהלך סופי שבוע / מועדי ישראל, תיחשב כאילו נמסרה ביום העבודה הראשון שלאחר מכן.
	65.5 נת"ע ומנהל הפרויקט רשאים לשגר לקבלן הודעות בכל אמצעי שהוא, לרבות באמצעות רישום על גבי יומן העבודה, ומוסכם כי מסירה ידנית כנגד אישור מסירה למהנדס מטעם הקבלן תיחשב כמסירה כדין לקבלן.

	נספחים להסכם ההתקשרות - הבהרה מס' 4 (נקי)
	1. על פי בקשת ____________________ (להלן: "הקבלן"), אנו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום לפי דרישתכם, עד לסכום כולל של __ ש"ח0F , כשהוא צמוד למדד בהתאם לתנאי ההצמדה המפורטים בסעיף 4 להלן (להלן: "סכום הערבות"), בקשר לעמידתו של הקבלן בהתחייבויותיו על ...
	2. אנו מתחייבים לשלם לכם, לפי דרישתכם הראשונה בכתב, כל סכום אשר יצוין באותה דרישה, באופן מיידי ובכל מקרה לא יאוחר מתום שבעה (7) ימים ממועד קבלת דרישתכם במשרדנו, לפי הכתובת המופיעה בראשית כתב ערבות זה.
	3. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי דרישתכם לתשלום מכוח כתב ערבות זה, יכול שתהיה לשיעורין, וכי התשלום יתבצע בהתאם לדרישתכם כאמור, ובלבד שסך כל התשלומים מכוח כתב ערבות זה לא יעלה על סכום הערבות.
	4. כל סכום שיידרש על פי ערבות זו ישולם בתוספת הפרשי הצמדה למדד (כלפי מעלה בלבד) בהתאם לתנאים הבאים:
	"מדד" - "מדד המחירים לצרכן" כפי שמתפרסם מידי חודש על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או במידה ויחדל פרסום על ידי גוף כאמור או יוחלף במדד אחר, מדד זהה באופיו או המדד שיפורסם על ידי גוף אחר.
	"צמוד למדד" - הסכום לתשלום, כשהוא נושא את ההפרש בין מדד הבסיס כהגדרתו בסעיף 48.2 להסכם  (הינו _______ נקודות) לבין המדד שפורסם לאחרונה לפני מועד התשלום.
	5. התחייבותנו לפי כתב ערבות זה היא אוטונומית ובלתי מותנית, ובכלל זה לא תהיו חייבים להסביר, לנמק, לפרט, לבסס או להוכיח את דרישתכם או לדרוש תחילה את התשלום מהקבלן.
	6. כתב ערבות זה אינו ניתן להסבה.
	7. כתב ערבות זה ייכנס לתוקפו בתאריך המצוין בראשיתו, ויעמוד בתוקפו עד ליום [48 חודשים מיום חתימת החוזה].
	1. על פי בקשת ____________________ (להלן: "הקבלן"), אנו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום לפי דרישתכם, עד לסכום כולל של ______________ ₪1F  , כשהוא צמוד למדד בהתאם לתנאי ההצמדה המפורטים בסעיף 4 להלן (להלן: "סכום הערבות"), בקשר לעמידתו של הקבלן בהתחיי...
	2. אנו מתחייבים לשלם לכם, לפי דרישתכם הראשונה בכתב, כל סכום אשר יצוין באותה דרישה, באופן מיידי ובכל מקרה לא יאוחר מתום שבעה (7) ימים ממועד קבלת דרישתכם במשרדנו, לפי הכתובת המופיעה בראשית כתב ערבות זה.
	3. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי דרישתכם לתשלום מכוח כתב ערבות זה, יכול שתהיה לשיעורין, וכי התשלום יתבצע בהתאם לדרישתכם כאמור, ובלבד שסך כל התשלומים מכוח כתב ערבות זה לא יעלה על סכום הערבות.
	4. כל סכום שיידרש על פי ערבות זו ישולם בתוספת הפרשי הצמדה למדד (כלפי מעלה בלבד) בהתאם לתנאים הבאים:
	"מדד" - "מדד המחירים לצרכן" כפי שמתפרסם מידי חודש על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או במידה ויחדל פרסום על ידי גוף כאמור או יוחלף במדד אחר, מדד זהה באופיו או המדד שיפורסם על ידי גוף אחר.
	"צמוד למדד" - הסכום לתשלום, כשהוא נושא את ההפרש בין מדד הבסיס כהגדרתו בסעיף 48.2 להסכם (הינו _______ נקודות) לבין המדד שפורסם לאחרונה לפני מועד התשלום.
	5. התחייבותנו לפי כתב ערבות זה היא אוטונומית ובלתי מותנית, ובכלל זה לא תהיו חייבים להסביר, לנמק, לפרט, לבסס או להוכיח את דרישתכם או לדרוש תחילה את התשלום מהקבלן.
	6. כתב ערבות זה אינו ניתן להסבה.
	7. כתב ערבות זה ייכנס לתוקפו בתאריך המצוין בראשיתו, ויעמוד בתוקפו עד ליום _________.
	1. על פי בקשת ____________________ (להלן: "הקבלן"), אנו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום לפי דרישתכם, עד לסכום כולל של ______________ ₪2F , כשהוא צמוד למדד בהתאם לתנאי ההצמדה המפורטים בסעיף 4 להלן (להלן: "סכום הערבות"), בקשר לעמידתו של הקבלן בהתחייב...
	2. אנו מתחייבים לשלם לכם, לפי דרישתכם הראשונה בכתב, כל סכום אשר יצוין באותה דרישה, באופן מיידי ובכל מקרה לא יאוחר מתום שבעה (7) ימים ממועד קבלת דרישתכם במשרדנו, לפי הכתובת המופיעה בראשית כתב ערבות זה.
	3. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי דרישתכם לתשלום מכוח כתב ערבות זה, יכול שתהיה לשיעורין, וכי התשלום יתבצע בהתאם לדרישתכם כאמור, ובלבד שסך כל התשלומים מכוח כתב ערבות זה לא יעלה על סכום הערבות.
	4. כל סכום שיידרש על פי ערבות זו ישולם בתוספת הפרשי הצמדה למדד (כלפי מעלה בלבד) בהתאם לתנאים הבאים:
	"מדד" - "מדד המחירים לצרכן" כפי שמתפרסם מידי חודש על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או במידה ויחדל פרסום על ידי גוף כאמור או יוחלף במדד אחר, מדד זהה באופיו או המדד שיפורסם על ידי גוף אחר.
	"צמוד למדד" - הסכום לתשלום, כשהוא נושא את ההפרש בין מדד הבסיס כהגדרתו בסעיף 48.2 להסכם (הינו _______ נקודות) לבין המדד שפורסם לאחרונה לפני מועד התשלום.
	5. התחייבותנו לפי כתב ערבות זה היא אוטונומית ובלתי מותנית, ובכלל זה לא תהיו חייבים להסביר, לנמק, לפרט, לבסס או להוכיח את דרישתכם או לדרוש תחילה את התשלום מהקבלן.
	6. כתב ערבות זה אינו ניתן להסבה.
	7. כתב ערבות זה ייכנס לתוקפו בתאריך המצוין בראשיתו, ויעמוד בתוקפו עד ליום _________.
	1. אני עושה תצהירי זה בשם ___________________[1] (להלן: "הקבלן") במסגרת הסכם מס' ___________ לבניית _______________.
	2. אני משמש כ- _____________________[2] אצל הקבלן, והוסמכתי כדין לעשות תצהיר זה מטעם הקבלן ובשמו.
	3. אני מצהיר בזה, לאחר בירור ובדיקה שביצעתי, כי נכון למועד חתימת ההסכם הנ"ל, הקבלן ובעל זיקה אליו - [יש לסמן ( במקום הרלוונטי]
	לא הורשעו ביותר משתי (2) עבירות לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 (להלן: "חוק עובדים זרים") וחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987 (להלן: "חוק שכר מינימום").
	הורשעו ביותר משתי (2) עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום, אך נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז הנ"ל חלפה שנה אחת (1) לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
	הורשעו ביותר משתי (2) עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום, על פי הפירוט דלהלן, ונכון למועד האחרון להגשת ההצעות טרם חלפה שנה אחת (1) לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
	* מספר השורות הנו להמחשה בלבד

	לצורך סעיף 3 זה: "הורשע" ו- "בעל זיקה" - כמשמעותם בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976.[3]
	4. אני מצהיר בזה, לאחר בירור ובדיקה שביצעתי, כי נכון למועד חתימת ההסכם הנ"ל, מתקיים אחד מאלה: [יש לסמן ( בחלופה הרלוונטית]
	חלופה א' - הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 (להלן: "חוק שוויון זכויות") לא חלות על הקבלן.[4]
	חלופה ב' - הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות חלות על הקבלן והוא מקיים אותן.
	[למציע שסימן את חלופה ב' - יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות]:
	חלופה (1) - הקבלן מעסיק פחות מ -100 עובדים;
	חלופה (2) - הקבלן מעסיק 100 עובדים לפחות, והוא מתחייב לפנות למנכ"ל משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך - לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.
	במקרה שהקבלן התחייב בעבר לפנות למנכ"ל משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לפי הוראות חלופה (2) לעיל, ונעשתה עמו התקשרות שלגביה הוא התחייב כאמור באותה חלופה (2) - הוא מצהיר כי פנה כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכו...

	5. לקבלן שסימן את חלופה ב' בסעיף ‏4 לעיל - הקבלן מתחייב להעביר העתק מהתצהיר לפי סעיף ‏4 לעיל למנכ"ל משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 30 ימים מ"מועד ההתקשרות", כהגדרת מונח זה בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976.
	6. זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.

	תנאים
	לעניין האמור בסעיף 4.3.1 להסכם -  התוכניות שהוגדרו "לביצוע" (לרבות תכניות ביצוע אשר הוכנו ע"י הקבלן במסגרת הכנת תכניות ייצור ולאחר שהועבר לקבלן אישור לתכניות אלו ע"י מנהל הפרויקט באמצעות המערכת הממוחשבת (Aconex));
	פרק 3 - ״תכנית ניהול העבודות״ סעיף 3.6 
	על אף האמור בסעיף 35.9.1, אם נת"ע הורתה לקבלן להתקשר עם הקבלן הממונה או עם הגוף הציבורי, או לממן את עלות עבודתם, יפעל הקבלן לביצוע התקשרות ישירה מול הקבלן הממונה או הגוף הציבורי, או למימון עבודתם, לפי העניין, והכל בלי שהדבר יגרע מחובותיו לפי הסכם זה. מובהר, כי לא יהא תוקף להתקשרות כאמור, או למימון עבודתו של הגוף הציבורי או הקבלן הממונה, בטרם ניתן לדבר אישור בכתב מצד נת"ע. אישרה נת"ע את ההתקשרות, או את מימון העבודות של הנ"ל, יהא הקבלן זכאי עבור כך לתמורה נוספת בגין ביצוע כל השירותים האמורים בסעיף 35 זה, בשיעור של 8% מערך העבודה ההנדסית של הקבלן הממונה או הגוף הציבורי, למעט קבלן התחמ"ש ו/או מי מטעמו, שלגביו לא יהיה הקבלן זכאי לתמורה נוספת כלשהיא. התוספת כאמור לא תכלול תוספת בגין התייקרויות.
	על אף האמור בסעיף 35.9.2, אם נת"ע התקשרה עם במישרין עם הגוף הציבורי או הקבלן הממונה, או שנת"ע מימנה את עלות עבודתם, כי אז הקבלן זכאי, בגין ביצוע כל השירותים האמורים בסעיף 35 זה, לתמורה נוספת, שתהיה בשיעור של 4% מערך העבודה ההנדסית של הגוף הציבורי או הקבלן הממונה, למעט קבלן התחמ"ש ו/או מי מטעמו, שלגביו לא יהיה הקבלן זכאי לתמורה נוספת כלשהיא. התוספת כאמור לא תכלול תוספת בגין התייקרויות.
	1. עודפי עפר לפינוי –
	1.1 עפ"י הערכה ראשונית ובלתי מחייבת כמות עודפי העפר הכוללת שיהיה לפנות מהאתר הינה כ – 3,200,000 מ"ק (כמות זו כוללת בחובה כמות עודפי עפר של 960,000 מ"ק במקרה בו תמומש לביצוע זכות הברירה של המזמין כאמור בסעיף 52 לנספח א' – התנאים המיוחדים). סיווג החומרי...
	1.2 נתוני לוגים – למפרט המיוחד מצורף תיעוד המפרט את ממצאי הקרקע שנאספו באמצעות קידוחי ניסיון ובדיקות מעבדה שבוצעו על מדגמי הקרקען. המידע המובא בהם נמסר למטרות ייחוס בלתי מחייב בלבד. לקבלן לא תעמוד כלפי המזמין או כל גורם מטעמו כל טענה בכל מקרה של חסר, ...
	1.3 אחריות לפינוי - למעט עודפי העפר שייועדו לאתר דיפו M2 – אשר יפונו מהאתר ע"י קבלן M2 – פינוי כל עודפי העפר מהאתר (בין לשימוש חוזר באתר דיפו M3, בין עודפי העפר בהם ישתמש הקבלן ובין עודפי עפר שיפונו לאתרים מורשים) ייעשה ע"י הקבלן.
	1.4 ייעוד עודפי העפר
	1.4.1 שימוש חוזר באתרי פרויקט המטרו - תחילה ישמשו עודפי העפר לשימוש חוזר באתרי פרויקט המטרו:
	א. אתר דיפו M3 –
	הקבלן יפנה מהאתר לאתר דיפו M3 כמות של כ - 700,000 מ"ק של עודפי עפר.
	ב. אתר דיפו M2 –
	קבלן M2 ימשוך מאתר הפרויקט כמות של כ -800,000 מ"ק של עודפי עפר.
	על אף האמור, נת"ע עשויה להורות על שינוי/ים בגורם המשנע באופן בו השינוע  מהאתר לאתר M2 ייעשה כולו ע"י הקבלן, ע"י קבלן M2 או בשילוב של שניהם. בדומה עשויה נת"ע להורות על שינוי/ים בגורם המשנע באופן בו השינוע מהאתר לאתר  M3 ייעשה כולו ע"י הקבלן, ע"י קבלן M...
	הקבלן יידרש לתכנן ולתאם מול קבלני M3 ו – M2, את סוג העפר שיועבר אליהם, מועדי ההעברה עד לפינוי מלוא הכמות המיועדת וכל פרט נוסף הכרוך בביצוע הפינוי וכל זאת מבלי לגרום לעיכוב או האטה בקצב ההתקדמות הכללי של העבודות בפרויקט לרבות באתרי M3 ו – M2. בעניין זה...
	1.4.2 עודפי עפר שאינם לשימוש חוזר – כמות העפר שתיוותר לאחר השלמת אספקת מלוא עודפי העפר לשימוש חוזר באתרי המטרו או בנסיבות בהן הורתה נת"ע כי הכמות המיועדת לשימוש חוזר לא תיקלט במלואה באתרי המטרו האמורים - אזי גם כמות זו – יהיו בבעלותו ובאחריותו של הקבל...
	1.4.3 תמלוגים רמ"י – בגין עודפי העפר שבסעיף 1.4.2 – כל עודפי העפר שיש לפנותם מהאתר ושלא יועברו לשימוש חוזר כאמור - קבעה רמ"י חובת תשלום תמלוגים ללא שקילה בפועל. תשלום זה ישולם לרמ"י ע"י המזמין ויושב לאחר על דרך הקיזוז מהסכומים שיעמדו לזכות הקבלן. ראו ...
	1.5 אתרי פינוי –
	1.5.1 בכל מקרה בו לא ייעשה שימוש ע"י הקבלן בכמות כלשהי מעודפי העפר שבאחריותו – יידרש הקבלן להובילם לאתרים מורשים0F  בהתאם לנהלי רמ"י ועל פי כל דין וזאת בהתאם לסוג ומאפייני עודפי העפר האמורים. פינוי לא יחל אלא לאחר קבלת אישור המפקח מטעם המזמין באתר. כל...
	1.5.2 הקבלן יפנה את עודפי העפר לאתר רתמים שנמצא צפונים לאשדוד. ההטמנה באתר זה אינה כרוכה בתשלום וקיבולת ההטמנה עומדת על 500,000 מ"ק.
	ככלל, נת"ע תהא רשאית להנחות את הקבלן, מעת לעת, לפנות עודפי עפר שבהם לא עשה הקבלן שימוש לאתרים שלהם קיים או יהיה בעתיד הסדר עם נת"ע. זאת בשים לב למאפייני עודפי העפר המיועדים, כמותם ויכולת הקליטה שבאותם האתרים.
	1.5.3 בכל מקרה שבו אתר רתמים אינו מספיק מבחינת קיבולתו או מתאים מבחינת מאפייני עודפי העפר לפינוי - האחריות לאיתור אתרי פינוי מורשים המתאימים לעודפי העפר שמפונים – יהיו מאפייניהם אשר יהיו – ביצוע כל התיאומים וקבלת כל האישורים הנדרשים לצורך שינוע עודפי ...
	1.5.4 הקבלן יישא בכל הדרוש לפינוי עודפי העפר וזאת גם אם יימצא כי טיב ומאפייני עודפי העפר שונים באופן כלשהו מהמאפיינים המובאים בלוגים (שנמסרים, כאמור, למטרת ייחוס בלתי מחייבת בלבד).
	1.5.5 לדרישת נת"ע ימציא הקבלן, לה ולכל גורם עליו תורה, אסמכתאות והתקשרויות עם אתרים מורשים על כל פרטיהם לרבות ההסדרים המסחריים שבהם. ההתקשרויות יעידו בדבר קיומו של הסדר תקף וזמין להובלת עודפי העפר לאתרים המורשים והמותאמים וזאת בשים לב למאפייני, סוגי ו...
	1.6 הסדרי תיאום:
	1.6.1 בכל 25 לחודש לחודש העוקב הבא יתקיים באתר דיפו ראשונים או במקום אחר עליו יורה המזמין תיאום וסיכום חודשי בהשתתפות הקבלנים הפועלים בשלושת הקווים, נציגי נת"ע ומנהלי (Line Managers) כ"א מהקווים.
	1.6.2 בתיאום זה יידונו הנושאים שבממשק המצריכים תיאום ובכלל זה יפורטו סוגי החומרים והכמויות שיסופקו לכל אתר ואתר וכן העיתויים בהם אלה ייעשו.
	1.6.3 בתום כל דיון יופץ סיכום ע"י נת"ע ותיקבע תוכנית עבודה פרטנית לחודש העוקב לרבות בכל הקשור לשינוע עודפי העפר בין אתרי שלושת הקווים.
	1.6.4 בהתאם לסיכום זה ובהתאם לחומר הנחפר והממוין תבוצע האספקה כאמור בסעיף 1.4.1.
	1.6.5 בכל מקרה של צפי של אי עמידה ביעדים שנקבעו לאספקה – יועבר עדכון בכתב מייד בסמוך לזיהוי הפער המסתמן מהקבלן המוסר לקבלן המקבל עם העתק לנציגי נת"ע ומנהלי הקווים של הקבלנים.
	1.6.6 בכל מקרה של צפי של אי עמידה ביעדים שנקבעו לקבלה – יועבר עדכון בכתב מייד בסמוך לזיהוי הפער המסתמן מהקבלן המקבל לקבלן המוסר עם העתק לנציגי נת"ע ומנהלי הקווים של הקבלנים.
	1.6.7 ככל שאין הסכמה באשר לתיאום – תכריע סופית עמדת נציגי נת"ע.
	1.7 ערום עתודה
	בכל מקרה בו לא ניתן לפנות עודפי חפירה לאתר M2 שלא בשל מעשה או מחדל של הקבלן – יערום הקבלן בשטחו עתודה בכמות ובמשך הזמן עליו תורה נת"ע עבור אתר M2 תוך המשך פינוי עודפי העפר לאתר M3 עפ"י המתכונן. הערום יתוכנן לקליטת כמות עודפי עפר, של לפחות, 30,000 מ"ק....
	2. כללי
	2.1 יש לקרוא מסמך זה יחד עם סעיף 22 להסכם; הוראות משלימות במסמך המפרט המיוחד ונהלי נת"ע ורמ"י הרלוונטיים.
	2.2 כלל האמצעים, השירותים, הציוד, המערכות, חובות התיעוד והדיווחים המפורטים במסמך זה, מהווים חלק בלתי נפרד מהעבודות לפי ההסכם, וכלולים במלואם במחירי היחידה שהוגדרו בו. בגין רכיבים אלו לא ישולמו כל תשלומים נוספים, ולא יהיו לקבלן כל טענות או דרישות להארכ...
	3. הצהרת הקבלן
	הקבלן מוותר בזאת באופן סופי ומוחלט על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, מכל מין וסוג שהוא, כלפיי נת"ע ו/או רמ"י ו/או משרד התחבורה ו/או מדינת ישראל ו/או מי מטעמן, בכל הנוגע, במישרין או בעקיפין, לעניינים הקשורים, במישרין או בעקיפין, לפינוי עודפי עפר, ובכלל...




