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 'א  חלק 1 כרך

   הצעות  להציע הזמנה

  1M - מיוחדים תנאים

 המיוחדים הינם ייחודיים להליך זה.  התנאים

 .ההליך  מסמכי ושאר הכלליים התנאים עם ביחד המיוחדים התנאים את לקרוא יש
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   מיוחדים תנאים - הצעות להציע הזמנה

(   -נת"ע   בע"מ  המונים  להסעת  עירוניים  תחבורה  " נת"ע"  :להלןנתיבי  או  "  "החברה "    ,)"המזמינהאו 

עבודות  ביצוע  שעניינו  מכרז פומבי להתקשרות בהסכם  מסגרת  ב  ציע הצעותיהםלהמציעים  מזמינה בזאת  

בשטח דיפו ראשונים בראשון לציון, בצומת גלילות ובצומת    1Mהקמת תחנות משנה (תחמ"ש) לקו המטרו  

").  התחמ"ש"  (להלן:    Kv 161חולון, לצורך הזנת אספקת חשמל מתח גבוה לקו, וחיבורו לקו מתח עליון  

 .  ")ההסכם" :(להלן המצורף למסמך זה הסכם ההתקשרות ב כפי שיידרשו על ידי נת"ע וכמפורט והכל 

"התנאים   וממסמך  מיוחדים",  "תנאים  של  זה  ממסמך  מורכבת  זה  למכרז  הצעות  להציע  ההזמנה 

ההזמנה  יהכללי  את  מהווים  שניהם  והם  השני,  את  האחד  כמשלימים  יחד  ייקראו  המסמכים  שני  ם". 

 .  ")ההזמנה"  :(להלן מכרזהציע הצעות לל

 הגדרות כלליות  .1

דם או בסעיף זה להלן. בהעדר  ילכל המונחים המוגדרים בהזמנה זו תהא המשמעות הנתונה להם בצ

 הגדרה כאמור, תהא להם המשמעות הנתונה להם בהסכם, אלא אם כן עולה אחרת מהקשר הדברים.  

"ההליך" .1.1 או  מס'    -"  המכרז "  פומבי  קבלן    542/2025מכרז  הקמה,  לבחירת  הכנסה  לתכנון, 

של   M1פו ראשונים, גלילות, וחולון בקו י של תחנות השנאה (תחנות משנה) בד תחזוקהלתפעול ו 

 רשת המטרו בגוש דן. 

(א) לחוק  346חברת הרשומה כחברת חוץ ברשם החברות, בהתאם להוראות סעיף  -"חברת חוץ" .1.2

 .1999  -החברות, תשנ"ט

 . 1992- חוק חובת המכרזים, התשנ"ב -" חוק חובת המכרזים " .1.3

 . 1976-חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו -" חוק עסקאות גופים ציבוריים" .1.4

 חברת החשמל לישראל.  –" חח"י" .1.5

 נגה ניהול מערכת החשמל בע"מ.   –" נגה" .1.6

 . 1981-כמשמעותה בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א -"  שליטה" .1.7

 כללי  .2

 :רקע .2.1

נת"ע היא חברה ממשלתית המשמשת כזרוע הביצוע של המדינה לקידום ופיתוח מערכת הסעת  

כך ולצורך  אביב,  תל  במטרופולין  לגרוע,    היא  המונים  ומבלי  (כגון  שונים  פרויקטים  מקדמת 

 וכיו"ב). פרויקט המטרו פרויקט הקו האדום, פרויקט הקו הסגול, פרויקט הקו הירוק,  

 :  העבודותמהות תיאור תמציתי של  .2.2

בראשון לציון בדיפו ראשונים,   עבודות להקמה שלוש תחנות השנאה   העבודות כוללות: .2.2.1

עבור קו ) Design Buildבשיטת תכנון וביצוע (") תחמש"ים(להלן: " צומת חולון וגלילות

. לוחות הזמנים שיוקצו לביצוע עבודות אלו יהיו בהתאם לטבלת אבני הדרך M1   המטרו

 ).  אבני דרך חוזיותלהסכם ( 1שבנספח א' 
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,  , ולנת"ע שמורה הזכותהעבודותמהווה תיאור תמציתי ביותר של לעיל  האמור בסעיף זה   .2.2.2

.  לגרוע מהן או לחלקן למקטעי ביצוע נפרדים ככל שתמצא לנכוןו להוסיף עליהן, בכל עת, 

, בין השאר, בתכניות,  מצוי,  לבצע  צפויהזוכה במכרז  אשר  העבודות  כלל  תיאור מפורט של  

הכלליותבמפרט   הטכני,  הדרישות  של   המיוחד   במפרט  המיוחדים  התנאים  ובנספח 

   .)הסכםל  (נספח א' הסכםה

כל ההיבטים הקשורים לביצוע העבודות,  על המציעים מוטלת החובה הבלעדית לבחון את   .2.2.3

מיקומן, אופיין, מגבלות הביצוע וכל פרט מידע    מהות העבודות,,  תחמ"שיםלרבות תכנון ה

אחר שיש בו כדי להשפיע על ביצוע העבודות והגשת הצעתם למכרז. בהגשת הצעתו, יראו  

המידע הנדרש כל  וכן כמי שבדק את    את המציע כמי שקרא והבין את כל מסמכי המכרז,

לצורך ביצוע העבודות ו/או מתן ההצעה וכמי שהגיש את הצעתו תוך שקלול כל הגורמים  

של   המיוחדים  התנאים  בנספח  המפורטים  אלו  לרבות  הרלוונטיים,   הסכם הוהנתונים 

 ). הסכםל (נספח א' 

   זוכה אחד.: במסגרת מכרז זה מבקשת נת"ע לבחור מספר הזוכים .2.3

2.4. ) )  מטעם המציעותאגיד קשור פיננסי  מקצועי  לרבות תאגיד  במסגרת מכרז זה רשאי כל מציע 

נת"ע  .  למסמך התנאים הכלליים  7.4.8ולענין זה יחול גם האמור בסעיף    ,להגיש הצעה אחת בלבד

 רשאית לפסול כל הצעה אשר מוגשת בניגוד לאמור בסעיף זה.

 שפת המסמכים: .2.5

 . בשפה האנגלית  לתרגם ולהגיש את הטפסים המצורפים להזמנה זו רשאיםהמציעים  .2.5.1

נדרשת לפי    ההגשתכל אסמכתא אשר    העבריתלתרגם ולהגיש בשפה    נדרשיםהמציעים   .2.5.2

 . בשפה האנגלית במקור  הערוכ אינהשלהלן ואשר  8ף סעי

מסמכים   .2.5.3 להגשת  האמור  תנאי  עליהם  למסמכים הוא    2.5.2  -ו  2.5.1בסעיפים  שחל  כי 

 : יצורף  שיוגשו

 אישור נוטריון ישראלי; )א(

 או  

מקומי   )ב( נוטריון  ידי  אישור  על  או  האפוסטיל  אמנת  לפי  הקונסוליה  המאושר 

 ;הישראלית

מאלה,   אחד  לפי  סעיף  שתורגמו  המסמכים  ואשר  לפי  האנגלית  ולשפה    2.5.1לשפה 

לפי סעיף   מדויק של    2.5.2העברית  (לפי    הרלוונטיהמסמך  הינם תרגום  בשפת המקור 

 העניין). 

 למען הסר ספק, מובהר בזאת כי בכל מקרה הוראות הנוסח בעברית תגברנה.  .2.5.4

הליך בחירת המציע הזוכה יתבצע בשני שלבים: בשלב הראשון יבדקו מסמכי ההצעות, ובמסגרת   .2.6

זו תיבדק עמידת ההצעה בתנאי הסף. בשלב השני תיבחנה ההצעות הכספיות של אותן ההצעות  

לתנאים הכלליים, שכן נת"ע רשאית, לפי    15.2.5  עיףהאמור כפוף לס.  אשר עמדו בתנאי הסף
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האמורים, על דרך  הבדיקה  שיקול דעתה לפעול במהלך בדיקת ההצעות שלא בהתאם לשלבי  

 איחוד או הפרדה של שלב או שלבים אלו.

 איסור העסקת יועצי המזמין:  .2.7

יועצי  [להזמנה זו    א'נספח  בעל כל משתתף במכרז נאסר לקבל ייעוץ מהגורמים המנויים   .2.7.1

במכרז למכרז]  המזמין  הנוגע  לתכנון   בכל  לביצוע    ו/או  (בנוגע  הפרויקט  לביצוע  ו/או 

להסכם). האיסור חל    59גם הוראות סעיף    - הפרויקט יחולו, החל מהמועד הקובע ואילך  

על  על כל אדם העובד במשרדי יועצי המזמין במכרז, גם אם השירותים למזמין לא ניתנו  

עובדים אחרים. האיסור האמור אינו חל על ייעוץ שאינו קשור    על ידיהעובד עצמו אלא    ידי

 במכרז או בפרויקט. 

למען השלמות יצוין כי על פי ההסכמים של המזמין עם יועציו, יועץ (לרבות יועץ שאינו   .2.7.2

הנ"ל) המעניק ייעוץ למזמין מנוע מלתת ייעוץ לכל גורם אחר בתחומים   א'נספח  במנוי  

בהם פועל המזמין והקשורים למזמין, אלא אם פנה בכתב למזמין וקיבל מראש את אישור 

 המזמין לכך. 

בא .2.8 שימוש  נעשה  לא  זה  ראו  ובהליך  זה,  לעניין  כספית.  בהערכה  אלא  התקשרויות  שווי  מדן 

 להלן (בחירת זוכה לאחר שלב תחרותי נוסף). 10הוראות סעיף 
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 ערבות הצעה, דמי השתתפות וכנס מציעים  שאלות הבהרה, , מועדים ולוחות זמנים .3

 שעה תאריך   

  12.2.2026 מועד אחרון לשאלות הבהרה:

הבהרה  שאלות  להגשת  דוא"ל 

 :למכרז

Tenderm1@nta.co.il 

 13:00עד השעה   30.3.2026 מועד אחרון להגשת הצעות: 

בקשה   להגשת  אחרון  מועד 

(פרה מוקדמת  רולינג)  -לבחינה 

(בהתאם  ההצעה  ערבות  של 

התנאים    11.4לסעיף   למסמך 

 לא חובה: -הכלליים) 

12.2.2026  

 30.3.2027עד ליום  תוקף ההצעה:

 ₪  (ובמילים: שלושה מיליון ₪). 3,000,000 ערבות הצעה:

 30.3.2027עד ליום  תוקף ערבות ההצעה:

 לא נדרשים במכרז זה.  דמי השתתפות:

 09:00  בשעה 31.12.2025יתקיים ביום   כנס מציעים (שאינו חובה):

מתבקשים להשתתף המעוניינים מציעים המציעים   בכנס 

לכתובת   ל"דוא באמצעות  29.12.2025 ליום עד לפנות

Tenderm1@nta.co.il  מנת"ע,   פרטים  וקבלת  אישור לצורך

 מטעמם.  המשתתפים ומספר ציון פרטי תוך

המציעים .3.1 לב  ה  4.4בסעיף  לאמור  מופנית    תשומת  התנאים  אשר  :  כללייםלמסמך  הצעות 

 תוגשנה לתיבת המכרזים לאחר המועד האחרון להגשת הצעות לא תתקבלנה.  

ם, על המציעים מוטלת האחריות המלאה  ילמסמך התנאים הכללי  12.8ודגש כי בהתאם לסעיף  י .3.2

  הבהרות בקשר למסמכי המכרז,אודות  על  והבלעדית, להתעדכן בכל עת, בעצמם ובאופן ייזום,  

אשר יפורסמו בדף המכרז באתר    לרבות שינויים בלוחות הזמנים המפורטים לעיל,  שיהיו,ככל  

 .http://www.nta.co.il :האינטרנט של נת"ע

מטרו   .3.3 קו  עבור  תחמ"ש  להקמת  מכרז  נת"ע  פרסמה  זה  מכרז  פרסום  לפני  כי  .  M3יובהר, 

הם עומדים בתנאי הסף הקבועים בהם  שככל    רשאים להשתתף בשני הליכי המכרזמתמודדים  

ואף לזכות בשני ההליכים ככל והצעתם, על פי הוראות המכרזים, תוכרז כהצעה הזוכה בהם.  

mailto:Tenderm1@nta.co.il
mailto:Tenderm1@nta.co.il
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מועדי ההגשה, ההכרזה על תוצאות המכרז    –אף כי צפוי שחלק מהליכי המכרז יתנהלו במקביל  

 וביצוע ההתקשרות יהיו שונים בכל מכרז. 

     להשתתפות במכרז("תנאי סף")   תנאים מוקדמים .4

 בכל התנאים המפורטים להלן נכון למועד האחרון להגשת הצעות:   המציע לוודא עמידה על

 :תנאי סף מנהליים וצירוף ערבות הצעה .4.1

תאגיד רשום יחיד שאינו מיזם משותף (לרבות שותפות), אינו קונסורציום ואינו קבוצה  .4.1.1

   בין שהגופים הנ"ל מאוגדים ורשומים ככאלו ובין שלאו. -אחרת של חברות 

 המציע יהא: 

תאגיד מקומי: תאגיד רשום יחיד שהינו "תושב ישראל" כהגדרת המונח בפקודת   .4.1.1.1

  –מס הכנסה [נוסח חדש]; או  

 חברת חוץ: תאגיד יחיד הרשום ברשם החברות כחברת חוץ.  .4.1.1.2

 2המציע מקיים את כל דרישות חוק עסקאות גופים ציבוריים, לרבות: (א) הוראות סעיף   .4.1.2

ב לחוק האמור בקשר 2לחוק האמור (בדבר ניהול פנקסים ודיווחים); (ב) הוראות סעיף  

ו דיני העבודה  סעיף  -עם קיום  הוראות  ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות.   1ב2(ג)   בדבר 

בו התנאי המקדמי   לא התקיים  נת"ע תהיה רשאית שלא לפסול מציע אשר  כי  מובהר, 

לסעיף   ביחס  זה  בסעיף  דיני  2הנקוב  קיום  עם  בקשר  ציבוריים  גופים  לחוק עסקאות  ב 

העבודה, וזאת בהתאם להחלטה שתתקבל לשם כך על ידי ועדת המכרזים על פי הוראות  

  יים. ) לחוק עסקאות גופים ציבור 1)(1ב(ב 2סעיף 

ערבות הצעה   .4.1.3 להצעתו  צירף  בסעיף    (נוסח מקור)המציע  הנקוב  ובתוקף  לעיל,    3בסכום 

 מסמך התנאים הכלליים למכרז. ל 11סעיף כאמור ב

 : מקצועיים סף תנאי .4.2

אחת מהחלופות    על פייוכח    4.2.3  -ו    4.2.2בשני תנאי הסף המקצועיים בסעיפים  הניסיון הנדרש  

 הבאות: 

 ניסיונו של המציע עבור שני תנאי הסף; או  הצגת  באמצעות .א

הצגת ניסיונו של המציע לצורך הוכחת הניסיון הנדרש באחד מתנאי הסף והצגת  באמצעות   .ב

של   המציע  מטעגורם  ניסיונו  המקצועי"(ם  השני  ")התאגיד  הסף  תנאי  הוכחת    .לצורך 

מסור   המקצועי  התאגיד  בידי  שיוכח  וזה  המציע  בידי  שיוכח  הסף  תנאי  אלה  בנסיבות 

 לבחירת המציע.  

 .  להלן 4.2.4ראו לעניין זה הוראות סעיף 

   :הקבלנים בפנקס רישום .4.2.1

הסף    תנאיבאת עמידתו    מוכיח  להלן,  4.2.4, כהגדרתו בסעיף  הניסיון  בעלש  לככ .4.2.1.1

הקמה של תחמ"ש), על בעל הניסיון להציג אחד מהסיווגים    ניסיון (   4.2.2בסעיף  ש

 הבאים: 
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קבלן רשום בפנקס הקבלנים, לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה   .4.2.1.1.1

  בענף  5- א  בסיווג")  קבלנים  רישוםחוק  (להלן: "  1969-בנאיות, תשכ"ט

 (חשמלאות ותקשורת במבנים).   160 משנה

הקבלנים   .4.2.1.1.2 בפנקס  רשום  ראשי    5-ג  בסיווג קבלן  ראשי    100בענף  (ענף 

 בניה).  

הסף    תנאיבאת עמידתו    מוכיחלהלן,    4.2.4הניסיון, כהגדרתו בסעיף    בעלש  לככ .4.2.1.2

בעבודות בינוי), על בעל הניסיון להציג כי הוא קבלן רשום    קודם(ניסיון    4.2.3בסעיף  

 (ענף ראשי בניה).   100בענף ראשי    5-בפנקס הקבלנים בסיווג ג

ציג סיווג כאמור לעיל או פטור מסיווג  לה  החברה  תידרש,  חוץ  חברת   של  במקרה .4.2.1.3

לסעיף   בהתאם  סעיף 14קבלני  להוראות  בהתאם  וזאת  קבלנים,  רישום  לחוק    א 

הפחות    8.1.4 ולכל  למועד  להלהלן,  עד  כאמור,  קבלני  מסיווג  פטור  בקשת  גיש 

 האחרון להגשת הצעות.  

 : של תחמ"ש הקמה  ניסיון .4.2.2

כ .4.2.2.1 שימש  הניסיון  ראשי  בעל  חשמליות    לפחות בהקמת,  קבלן  משנה  תחנות  שתי 

ובשים לב    ,ובעצמהאשר כל אחת מהן עומדת בנפרד  , כהגדרתה מטה),  תחמ"ש(

  בתנאים המצטברים הבאים: 4.2.2.1.3לתנאי בסעיף 

 בוצעה בישראל.  .4.2.2.1.1

 . Kv 161כהגדרתה מטה, של לפחות רשת מתח עליון, כללה חיבור ל .4.2.2.1.2

בתצורת   .4.2.2.1.3 הוקמה  מהשתיים  אחת  תחמ"ש    פנימיתתחמ"ש  לפחות 

 כהגדרתה מטה.  

 כהגדרתן מטה.  עבודות חשמלבתחמ"ש בוצעו  .4.2.2.1.4

המוקדם,   .4.2.2.1.5 לכל  הארצית,  ההולכה  לרשת  לראשונה  חוברה  התחמ"ש 

 (זאת גם אם הקמתן החלה לפני כן). 1.1.2015ביום 

 :4.2.2 ףסעי לצורך  הגדרות .4.2.2.2

משנה  –   ""שתחמ" .4.2.2.2.1 בסעיף    תחנת  כבאות    4כהגדרתה  נציב  להוראות 

"סידורי בטיחות אש בתחנות משנה של    504; הוראה 500ראשית; פרק  

 .   2010; עדכון אפריל 2003נוב'  – חברת החשמל לישראל"; תחולה 

ממסדר    –"  פנימית"ש  תחמ" .4.2.2.2.2 בנוי  אשר  עליון  מתח  תחמ"ש 

 בתוך מבנה. GIS  בטכנולוגית 

, כהגדרתו  לקוחהמשמע נשא באחריות הכוללת כלפי    –"  ראשי  קבלן" .4.2.2.2.3

מטה, וזאת בין שביצע בעצמו את העבודות כולן, בין שביצע בעצמו את  

חלקן כשיתרתן בוצעה בידי קבלן/ני משנה ובין שהעבודות כולן בוצעו  

בוצעו   מטה,  כהגדרתן  החשמל,  שעבודות  ובלבד  משנה  קבלן/ני  בידי 
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הניסיון   בעל  להיות  עצמובידי  חייבים  לא  המשנה  הקבלן/קבלני   .

המזמין   כלפי  באחריות  נשא  שזה  ובלבד  הניסיון  בעל  מטעם  קבלנים 

   לעבודותיהם.

יתפרש בהתאם למוגדר מעלה ואין הכרח כי    "קבלן ראשי"כי    מובהר

בעל הניסיון שימש כקבלן ראשי כהגדרתו בתקנות הבטיחות בעבודה  

התשמ"ח בנייה),  אחריות  1988- (עבודות  המסדיר  אחר  דין  בכל  או   ,

 .לבטיחות ולגהות בעבודה

 העבודות שלהלן: לכל הפחות ןמשמעות   –" חשמל עבודות" .4.2.2.2.4

)   1: (את כל הציוד להלן לכל הפחותאשר כללה התקנה,  .4.2.2.2.4.1

  - ) שני מנתקי מתח עליון; ו  2שני מפסקי מתח עליון; ( 

 ) שנאי הספק מתח עליון אחד.3(

הציוד    , התקנה ובדיקות, לכל הפחות, של רכש, אספקה .4.2.2.2.4.2

) שני  3) שני לוחות בקרה; (2) שני לוחות הגנה; ( 1: (להלן

) שני לוחות חלוקת מתחי  4(   –לוחות שליטה ופיקוד; ו  

 עזר לתחמ"ש.

) גנרטור  1: (הציוד להלן  רכש והתקנה, לכל הפחות, של .4.2.2.2.4.3

) (2אחד;  ו  3) שני מצברים;  שני מיישרים;  - ) אל4(  –) 

 אחד. (UPS)סק פ

 חח"י. נגה ו/או   על ידיהכנת תכניות מפורטות שאושרו  .4.2.2.2.4.4

סעיף   .4.2.2.2.4.5 רכיבי  בין  סעיף  4.2.2.2.4.1אינטגרציה  רכיבי   ,

סעיף   4.2.2.2.4.2 לכל    4.2.2.2.4.3  ורכיבי  וזאת, 

 המוקדם, עד למוכנות לבדיקות של חח"י.  

ליווי הבדיקות וההליכים מול  חח"י עד לאישורה את   .4.2.2.2.4.6

לרבות   הארצית  ההולכה  לרשת  התחמ"ש  חיבור 

בנסיבות בהן היה האישור היה אישור מותנה, מסויג או  

 זמני. 

חיבור   .4.2.2.2.4.7 וכולל  עד  לניצול  התחמ"ש  הכנסת  הליכי  ליווי 

 לרשת ההולכה הארצית. 

בעל הניסיון    -"  לקוח" .4.2.2.2.5 (לרבות  גורם פרטי  ציבורי או  גוף  יכול שיהיה 

) שהינו לקוח הקצה או לקוח ביניים שיזם את  בו  קשור עצמו או תאגיד  

 העבודות עבור לקוח אחר. 

קיימת זיקה, אזי    הניסיון  בעלאסמכתא מהלקוח, ובינו ובין    תמקרה בו מוגש  בכל

  . "ע הסמכות להורות על המצאת אסמכתאות נוספות לנת
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עליון" .4.2.2.2.6 מתח  תת  -  "רשת  או  עיליים  חשמל  תחנות  -מוליכי  קרקעיים, 

המשמשים   אחרים,  ואביזרים  מכשירים  מיתקנים,  מבנים,  משנה, 

על   העולה  במתח  חשמל  מ  Kv  115להולכת  מידות  (  Kv  400  -ונמוך 

 נומינליות). 

 :4.2.2 ףבסעי אשרלצורך תנאי הסף המקצועיים   הבהרות .4.2.2.3

לסעיף    לצורך .4.2.2.3.1 בהתאם  ההקמה  ניסיון  מניעה    4.2.2הוכחת  אין  לעיל, 

המוצגות לצורך הוכחת העמידה בתנאי הסף הוקמו    ים"ש התחמששתי  

 בגדרו של פרויקט אחד או בגדרם של שני פרויקטים נפרדים.

שהתחמ  .4.2.2.3.2 הכרח  תהיינה    יםש"אין  הסף  תנאי  הוכחת  לצורך  המוצגות 

 . מחוברות במועד הגשת ההצעות לרשת ההולכה הארצית

של    עבודות  .4.2.2.3.3 שדרוג  או  הרחבה  ניסיון  תחמ שיפוץ,  יהוו  לא  קיימת  "ש 

להציג   מניעה  אין  כי  יובהר,  הסף.  תנאי  לעניין  "ש  תחמ הקמה 

"ש המוצגת הוקמה ופועלת  שהתחמ הממוקמת בסמוך לאחרת ובלבד  

 "ש הסמוכה לה.   מהתחמ באופן עצמאי 

של המציע תיבחר כזוכה ותיחתם עימו התקשרות לביצוע  הצעתו  ש  ככל .4.2.2.3.4

בידי    –הפרויקט   יבוצעו  בפרויקט  החשמל  עבודות  הניסיון:    בעלאזי 

 .המקצועי המציע או התאגיד 

ידי נעשתה  התחמ"שים    שלשההקמה    ככל .4.2.2.3.5 בעל    על  מיזם משותף אזי 

ויתר חברי   בו הוא  הניסיון החזיק באחזקות כלשהן במיזם המשותף 

, ובלבד  המיזם חבו, יחד ולחוד, באחריות הכוללת לעבודות כלפי הלקוח

על ידי בעל הניסיון    בוצעו  4.2.2.2.4  עבודות החשמל כהגדרתן בסעיףש

 .  לעיל 4.2.2.2.3כנדרש בסעיף  עצמו,

 : בעבודות בינוי קודם ניסיון .4.2.3

מיום   .4.2.3.1 ההצעות,    1.1.2017החל  להגשת  האחרון  המועד  כקבלן  ,  הניסיון  בעלועד 

  115  של, לכל הפחות,  ללא מע"מ)ו  נומינלי(  בהיקף כספי  ביצע עבודות בינוי,  ראשי

בישראל  פרויקטים    2  ,לכל היותרבגדר,  מיליון ₪ (מאה וחמישה עשר מיליון ₪)  

  אחד מהפרויקטיםב של העבודות הנ"ל    ללא מע"מ)ו  נומינלי(כאשר ההיקף הכספי  

 מיליון ₪).שישים מיליון ₪ ( 60 ,היה, לכל הפחות  המוצגים

  , ראשי  כקבלן,  בעל הניסיוןועד המועד האחרון להגשת הצעות,    1.1.2017החל מיום   .4.2.3.2

 העומד בכל הדרישות הבאות:  בישראל  ביצע עבודות בינוי בפרויקט אחד 

  מיליון  60ללא מע"מ) של העבודות היה לפחות  ו  היקפן הכספי (נומינלי .4.2.3.2.1

  (שישים מיליון ₪). ₪

 ביצוע הפרויקט הושלם.  .4.2.3.2.2

 יתקיים לפחות אחד מאלה:שמשמעו  -" פרויקט שהושלם"
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או  הלקוח  ניתן בגין הפרויקט חשבון סופי מאושר בידי   .4.2.3.2.2.1

או המפקח מטעמו וזאת עד למועד הגשת   מנהל פרויקט

 או   ההצעות;

ניתנה בגין הפרויקט תעודת גמר מותנית או סופית מידי   .4.2.3.2.2.2

למועד  הלקוח   עד  וזאת  מטעמו  המפקח  או  מנה"פ  או 

 הגשת ההצעות; או  

או המפקח    או מנה"פ  לקוחיתן בגין הפרויקט אישור ה נ .4.2.3.2.2.3

הגשת   למועד  עד  הושלמו  הפרויקט  עבודות  כי  מטעמו 

 ההצעות; או  

והתקבל   .4.2.3.2.2.4 נמסר  ידי הפרויקט  שנמסר    לקוחה  על  (או 

ידי והתקבל   הגשת    על  למועד  עד  הורה)  עליו  גורם 

 . ההצעות

פרויקט ייחשב כמושלם גם בנסיבות בהן החשבון הסופי   .4.2.3.2.2.5

שעבודות   כך  על  אישור  הגמר,  תעודת  המאושר, 

ידי הפרויקט הושלמו או מסירת הפרויקט וקבלתו     על 

 נעשו בכפוף להשלמות. -לקוח ה

 :4.2.3לצורך סעיף   הגדרות .4.2.3.3

ראשי" .4.2.3.3.1 בניה),    כמשמעו  –"  קבלן  (עבודות  בעבודה  הבטיחות  בתקנות 

 . 1988 -תשמ"ח

מהגדרת    תשומת שונה  זה  סף  בתנאי  ראשי"  "קבלן  הגדרת  כי  הלב 

 לעיל.  4.2.2.2.3"קבלן ראשי" בתנאי הסף בסעיף 

חובת  הפרויקט    מזמין  –"  לקוח" .4.2.3.3.2 חוק  לפי  ממשלתי  תאגיד  יהא 

רשות   של  תאגיד  או  מקומית  רשות  ממשלתי;  משרד  המכרזים; 

בוצעו    היה הניסיון    בעללבין    בינומקומית, אשר   ישיר, מכוחו  הסכם 

הגדרת    תשומת  .בינוי  עבודות  כי  סף  " לקוח"הלב  שונה    זה  בתנאי 

 . לעיל 4.2.2.2.5בסעיף  בתנאי הסף "לקוח " מהגדרת 

 : אלההפחות, את   לכל הכוללות, עבודות  משמע -"בינויעבודות " .4.2.3.3.3

 ; ו יצוקים באתר נסאותוכל )1(

 ; ו בטון יצוק באתר עבודות )2(

 ; ו יצוקים באתר  שלדים בניית  )3(

 ; ו מבנים איטום )4(

 . וקירור אויר מיזוג  מתקני )5(

 

 : זה 4.2.3.3.3 עיףס  לעניין
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 אשר הוכן באתר ונוצק במיקומו הסופי.  אלמנט  –באתר"  ייצוק"

עבודות" .4.2.3.3.4 לביצוע    -"  ביצע  הלקוח  כלפי  הכוללת  באחריות  נשא  משמע 

כהגדרתן   הבינוי  ל לעילעבודות  כנדרש  הכספי  בהיקף  בין  הלן,  וזאת   ,

שביצע בעצמו את העבודות כולן, בין שביצע בעצמו את חלקן כשיתרתן  

קבלן/ני   בידי  בוצעו  כולן  שהעבודות  ובין  משנה  קבלן/ני  בידי  בוצעה 

 משנה מטעמו.  

כספי" .4.2.3.3.5 או  -"  היקף  הסופי  בחשבון  המופיע  המצטבר  הסכום    משמעו 

עמידת   להוכחת  בתמיכה  הוגשו  אשר  האחרון,  הניסיון    בעלהחלקי 

סעיפים החשבון    4.2.3.2.1-ו  4.2.3.1  בתנאי  רכיבי  כלל  על  שלעיל, 

, בהפחתת מע"מ (או רכיב  הבינויהנסכמים לסכום המצטבר של עבודות  

זהה למע"מ בחשבון המתייחס לעבודות שבוצעו מחוץ לישראל) וללא  

 שלהלן.   4.2.3.4.5 - ו  4.2.3.4.3 . בשים לב לסעיףהתייקרויות

היקף כספי לא נכללים תשלומים לצד ג' עבור או בקשר  ב עוד מובהר כי  

 להפקעות, זמינות קרקע והעתקת תשתיות.

נומינליים    -"  נומינלי   ערך" .4.2.3.3.6 הפרויקט  נכוןערכים  ,  המודגם  למועד 

מוסכמים,   פיצויים  קיזוזים,  מע"מ,  אלה:  כל  את  כוללים  שאינם 

(לרבות כאלה    הבינוי  תוספות תשלום בגין רכיבים שאינם ביצוע עבודות

שמקורן בהליכים משפטיים ו/או הסדרי פשרה) וכן כל תמורה אחרת  

 אשר אינה משולמת ישירות עבור פריטי ביצוע/עבודות מדידים.  

 :4.2.3 ףבסעיהבהרות לצורך תנאי הסף המקצועיים אשר  .4.2.3.4

העבודות בפרויקט המוצג בוצעו במסגרת חוזי ביצוע נפרדים או  ש  ככל .4.2.3.4.1

במסגרת מטלות נפרדות, אלה לא ייחסו לפרוייקט, למעט אם העבודות  

בוצעו במקטעים גיאוגרפים סמוכים (רדיוס המרחק בין האתרים יהיה  

רצופים    15עד   או  חופפים  במועדים  בוצעו  ובנוסף  זה:  ק"מ),  (בסעיף 

). מובהר, כי בחינת עמידת פרויקט מאוחד באחת או  "פרויקט מאוחד"

אחד   לכל  ביחס  תיעשה  הגדרות  או  הסף  תנאי  מדרישות  יותר 

מהמקטעים בפרויקט המאוחד (לדוגמה, פרויקט מאוחד יוכר כפרויקט  

שביצועו הושלם רק במידה וכל המקטעים שאוחדו עומדים בדרישות  

ף, לא ישוקללו אותן  ההגדרה). עוד מובהר, כי לצורך עמידה בתנאי הס

פעמיים   מפרויקט    -עבודות  כחלק  ופעם  נפרד  מפרויקט  כחלק  פעם 

 מאוחד.  

ו/או שטרם    1.1.2017בו החלו לפני יום    הבינויבפרויקט אשר עבודות   .4.2.3.4.2

עבודות   רק  יוכרו  ההצעות,  להגשת  האחרון  במועד    בינויהסתיימו 

ידי   על  מיום  הניסיון    בעלשבוצעו  האחרון    1.1.2017החל  למועד  ועד 

להגשת ההצעות. בנוסף, ההיקף הכספי יהיה בהתאם לתמורה ששולמה  
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עבודות  הניסיון    בעלל מיום    הבינויבעד  החל  ועד    1.1.2017שבוצעו 

 למועד האחרון להגשת ההצעות. 

בוצעו   .4.2.3.4.3 בו  העבודות  אשר  ידיבפרויקט  לכך    על  ובכפוף  משותף  מיזם 

  לבעל , יוכרו  25%במיזם המשותף היה לפחות  הניסיון    בעלשחלקו של  

  בעלבהיקף כספי המותאם לשיעור אחזקותיו של  בינויעבודות הניסיון 

 במיזם המשותף. הניסיון 

פרויקט שהוצג    4.2.3.1להציג לצורך עמידה בתנאי סף שבסעיף    ניתן   לא .4.2.3.4.4

 . 4.2.3.2לצורך עמידה בתנאי הסף שבסעיף 

ועבודות שאינן    בינויאין מניעה להציג פרויקט/ים שבתכולתו/ם עבודות   .4.2.3.4.5

של  בינוי    עבודות  הכספיים  שההיקפים  שבוצעו    בינוי  עבודותובלבד 

עומדים בדרישות     4.2.3.2  – ו      4.2.3.1  עיףשבסבתכולת הפרויקט/ים 

 לעיל. 

 : הניסיון בעל .4.2.4

 לעיל.    4.2בעל הניסיון יהא המציע או התאגיד המקצועי מטעמו, כאמור בסעיף  .4.2.4.1

ידי תאגיד    על   4.2.3  או   4.2.2  פים כי מציע המציג את הניסיון הנדרש בסעי  יובהר  .4.2.4.2

   –להלן   8.1.10מקצועי, יצרף להצעתו בהתאם לאמור בסעיף 

 [הצהרה וכתב התחייבות של התאגיד המקצועי];   ג'5טופס מספר  .4.2.4.2.1

מספר   .4.2.4.2.2 סעיף    -הצהרה  [  )(ב)1(5טופס  לעניין  המקצועי  התאגיד  מצב 

 ].  למסמך התנאים המיוחדים של ההזמנה 4.3.1

המקצועיים   .4.2.4.3 הסף  מתנאי  אחד  לצורך  מקצועי  תאגיד  על  מסתמך  ומציע  במידה 

בעבודות בינוי כאמור    ניסיוןאו    ,4.2.2של תחמ"ש כאמור בסעיף    בהקמה  ניסיון(

בתאגיד המקצועי    יתקיים כולו בכל אחד מתנאי הסף    הניסיון הנדרש,  )4.2.3בסעיף  

יוכר ניסיון מצטבר    לא ,  ולמעט האמור בסעיף זה לעיל ,בהתאםוהשני כולו במציע.  

המציע   ניסיון  יוכר  לא  לדוגמא,  כך  הסף.  בתנאי  עמידה  לצורך  גורמים  כמה  של 

  .או ניסיון נצבר של יותר מתאגיד מקצועי אחד בתוספת ניסיון של תאגיד מקצועי

(לרבות    הגורם .4.2.4.4 משותף  מיזם  שאינו  יחיד  רשום  תאגיד  יהיה  המציע  של  מטעמו 

חברות   של  אחרת  קבוצה  ואינו  קונסורציום  אינו  הנ"ל    -שותפות),  שהגופים  בין 

 מאוגדים ורשומים ככאלו ובין שלאו.  

 : יהא המקצועיהתאגיד  

כהגדרת   .4.2.4.4.1 ישראל"  "תושב  שהינו  יחיד  רשום  תאגיד  מקומי:  תאגיד 

   –המונח בפקודת מס הכנסה [נוסח חדש]; או 

 חברת חוץ: תאגיד יחיד הרשום ברשם החברות כחברת חוץ.  .4.2.4.4.2
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 תנאי סף פיננסים .4.3

.  2025-2023שנים  ל  ורציפים  דו"חות כספיים מבוקריםתנאי הסף הפיננסיים יבדקו בהתאם ל

  טופס (כפי שיאושר על ידי רואה החשבון המבקר בגדר    2025בהיעדר דו"ח כספי מבוקר לשנת  

דו"חות  ] יבדקו תנאי הסף בהתאם להצהרת רואה החשבון לעניין נתונים פיננסיים[א'  5טופס  

 .  2024-2022שנים ל  ורציפים  כספיים מבוקרים

המציע אינו מצוי בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל, חדלות פירעון או   .4.3.1

השנתי האחרון של    המבוקר   ובדו"ח הכספי  ,פירוק ואין כנגדו בקשות תלויות מסוג זה

 לא מופיעה "הערת עסק חי".  המציע

 שלהלן: 4.3.2.4עד  4.3.1כמפורט בסעיפים  הפיננסייםעומד בכל תנאי הסף   המציע .4.3.2

 הכנסות  מחזור מבחן .4.3.2.1

שנתי  מחזורממוצע    למציע (,  משוקלל  הכנסות  שלושת  על  הדו"חות3בהתבסס   (  

  מאה (  ₪  150,000,000  בסך,  המבוקרים השנתיים והאחרונים של המציע  הכספיים

 , שיחושב כדלקמן:לפחותמיליון ש"ח) לשנה, וחמישים 

 =   מחזור ההכנסות שנתי משוקללממוצע 

3*TO(t)+2*TO(t-1)+1*TO(t-2) 

6 

  -כאשר 

TO - של המציע השנתיים המבוקרים חות הכספיים "הכנסות המציע על פי הדו  

t – של המציע המבוקר השנתי האחרון"ח הכספי  הדו  שנת. 

 מזומנים  תזרים מבחן .4.3.2.2

סעיפים    המציע לפי  המזומנים  תזרים  במבחן    או   4.3.2.2.2  או  4.3.2.2.1עומד 

 שלהלן:  4.3.2.2.3

המשוקלל .4.3.2.2.1 מפעילותו    הממוצע  המציע,  של  המזומנים  תזרים  של 

(  השוטפת שלושת  על  הכספיים 3בהתבסס  הדו"חות  המבוקרים    ) 

 . או שווה לאפס , הינו חיוביהשנתיים והאחרונים של המציע

  תזרים המזומנים החיובי יחושב באופן הבא: 

 

WAOCF =
3 ∗ CF(t) + 2 ∗ CF(t−1) + 1 ∗ CF(t−2)

6
≥ 0 

 

 –כאשר 
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WAOCF  ממוצע משוקלל של תזרים מזומנים מפעילות שוטפת =  

CF -  .תזרים המזומנים מפעילות שוטפת עפ"י דו"ח מבוקר  

t - של המציע המבוקר השנתי האחרון"ח הכספי הדו שנת . 

   -לחלופין  או

בין ממוצע המשוקלל של תזרים המזומנים בערכו המוחלט (לפי    היחס .4.3.2.2.2

"ח הכספי  דוב), לבין ההון העצמי של המציע  4.3.2.2.1הנוסחה בסעיף  

 .  25%  -, הינו נמוך משל המציע השנתי האחרון המבוקר

  יחס זה יחושב באופן הבא: 

< 25% tE /ABS(WAOCF)   

    -כאשר 

ABS(WAOCF)  -    תזרים של  משוקלל  ממוצע  של  המוחלט  הערך 

  שלעיל.   4.3.2.2.1המזומנים לפי הנוסחה שבסעיף 

tE - המציע של השנתי האחרון המבוקר"ח הכספי דובהתאם ל הון עצמי.    

עצמי" בדו  -"  הון  המצוין  העצמי  הכספי  " ההון  השנתי  ח  המבוקר 

של המציע בנטרול מרכיבי מוניטין, זכויות יוצרים, פטנטים,    ןהאחרו 

לחברות   הלוואות  בעלים,  משיכות  מסחריים,  שמות  מסחר,  סימני 

 קשורות ונכס מס נדחה.  

   -לחלופין  או

שוטפת    היחס .4.3.2.2.3 מפעילות  תזרים המזומנים  הכספי  בבין  המבוקר  דו"ח 

  בערכו המוחלט, לבין ההון העצמי של המציע   האחרון של המציעהשנתי  

.  25%  - נו נמוך מי , ההאחרון של המציעהשנתי  המבוקר  דו"ח הכספי  ב

  יחס זה יחושב באופן הבא: 

< 25% t/ E )tABS(CF  

    - כאשר

)tABS(CF  -    המזומנים תזרים  של  המוחלט  שוטפת    מפעילותהערך 

  . האחרון של המציע השנתי המבוקר דו"ח הכספי ב

tE  -  עצמי ל  הון  הכספיבהתאם  של  השנתי    המבוקר  דו"ח  האחרון 

 .  המציע

עצמי" המצוין    -"  הון  העצמי  הכספי" בדוההון  השנתי    ח  המבוקר 

בנטרול מרכיבי מוניטין, זכויות יוצרים, פטנטים,  האחרון של המציע  

לחברות   הלוואות  בעלים,  משיכות  מסחריים,  שמות  מסחר,  סימני 

 קשורות ונכס מס נדחה.  
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 עצמי   הון .4.3.2.3

לפחות    המציע של  מעלה,  כהגדרתו  עצמי  הון  בעל    שלושים(  ₪  35,000,000הינו 

 האחרון של המציע.  השנתי  המבוקר דו"ח הכספיהתאם ל) בש"ח מיליוןוחמש 

עמידתו    המציע .4.3.2.4 להוכיח את  שבסעיפים    בכלרשאי     4.3.2.4עד    4.3.2.1תנאי הסף 

"), וזאת בכפוף  הפיננסי  הקשורהתאגיד  "  :(להלן  פיננסי  קשור  תאגידבאמצעות  

 לכל התנאים וההוראות שלהלן:  

במועד הגשת    אשר  תאגידיוכל להיות אך ורק    הפיננסי  הקשור  התאגיד .4.3.2.4.1

 במציע.   מהאחזקות 100%  -ב, בעקיפין או  במישרין, מחזיקההצעות  

  4.3.2.1שבסעיפים  תנאי הסף    כלמתקיימים    הפיננסי  הקשור  בתאגיד .4.3.2.4.2

להתקיימות התנאי שבסעיף    4.3.2.3עד   בנוסף    במציע   גם  4.3.1וזאת 

 . עצמו

הפיננסי  התאגיד .4.3.2.4.3 ב  הצהרההגיש    הקשור  )  1(5מספר    טופסכנדרש 

  הגיש  המציעתצהיר נתונים פיננסיים עבור התאגיד הקשור הפיננסי], ו[

  4.3.1הצהרת המציע לעניין סעיף  [   )(א)1(5  פר מס  טופסבהצהרה כנדרש  

 .  ]התנאים המיוחדים של ההזמנה מסמךל

 טופס בהגיש אישור כנדרש    הפיננסי  הקשור  התאגידהחשבון של    רואה .4.3.2.4.4

פיננסיים]    א'5  פרמס נתונים  לעניין  החשבון  רואה  תוך  [הצהרת 

 ים המתקיימים בתאגיד הקשור בלבד. התייחסות לתנא 

יהיה תאגיד רשום יחיד שאינו מיזם משותף    הפיננסי  תאגיד הקשורה .4.3.2.4.5

בין    -(לרבות שותפות), אינו קונסורציום ואינו קבוצה אחרת של חברות  

 שהגופים הנ"ל מאוגדים ורשומים ככאלו ובין שלאו.  

 יהא: הפיננסי  התאגיד הקשור

תאגיד מקומי: תאגיד רשום יחיד שהינו "תושב ישראל" כהגדרת   )1(

   –המונח בפקודת מס הכנסה [נוסח חדש]; או 

 חברת חוץ: תאגיד יחיד הרשום ברשם החברות כחברת חוץ.   )2(

  טופסבחתם על תצהיר והתחייבות כמפורט    הפיננסי  הקשור  התאגיד .4.3.2.4.6

 [הצהרה וכתב התחייבות של התאגיד הקשור הפיננסי].  ב'5 מספר

  :הגשת התחייבות ותכנית לקיום שיתוף פעולה תעשייתי של ספק חוץ .4.4

לגבי מציע שהנו "ספק חוץ" כהגדרת מונח זה בתקנות חובת מכרזים (חובת שיתוף פעולה   .4.4.1

תשס"ז "  2007-תעשייתי),  חשפ"ת(להלן  הוא    -")  תקנות  במכרז  להשתתפות  סף  תנאי 

לנוסח   בהתאם  במכרז,  זכייה  של  במקרה  חשפ"ת  בתקנות  לעמוד  התחייבות  צירוף 

ובהתאם   ]כנית לקיום שיתוף פעולה תעשייתיוהתחייבות ות[  11  פרטופס מסהמצורף כ

  שלהלן.  11להוראות סעיף 
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נוסח ההתחייבות יועבר לבדיקת הרשות  שנו "ספק חוץ" יוכרז כזוכה, הרי  יאם מציע שה .4.4.2

פעולה   בהתאם הרשפ"ת(" תעשייתי  לשיתוף  התחייבותו  את  ויתקן  יעדכן  והמציע   ,("

   להוראות הרשפ"ת, ככל שתינתנה.

המכרז  על במסמכי  אחרת  במפורש  צוין  אם  אלא  הסף,  תנאי  בכל  בעצמו  לעמוד  לא    .המציע 

יתאפשר למציע להסתמך לעניין זה על כל גוף או אדם אחר, לרבות חברות שלובות, חברות בנות,  

על תאגיד    אפשרותולמעט    זאתחברות אם, אורגנים של המציע וכיוצ"ב,   של המציע להסתמך 

   לעיל. 4.3.2.4ותאגיד קשור פיננסי לפי סעיף  לעיל 4.2.4.1 ףסעיב כאמורמקצועי 

  םמכני מוגדרי-התחייבות יצרן מאושר לאספקת פריטי ציוד אלקטרו .5

  יגיש יצרנים מאושרים], מצוינים הפריטים בעבורם    –פריטים    טבלת[ '  בנספח  בטבלה המצורפת כ .5.1

, התחייבות חתומה בינו ובין היצרן  להלן  16.1.4וסעיף    , בהתאם להוראות סעיף זההזוכה  המציע

לאספקתם   הרלוונטי/ים  הפריט/ים  לצד  הנ"ל  בטבלה  מופיעים  אחת    בעבור שפרטיו  כל 

 ", בהתאמה). יצרן מאושר" ו" ההתחייבות יצרן מאושר לאספקהמהתחמ"שים ("

 : על התחייבות יצרן לאספקה לכלול את הפרטים הבאים -תוכן ההתחייבות  .5.2

 תיאור פריט/י הציוד (המופיע תחת עמודת "סוג הציוד" שבטבלה). .א

 שם היצרן המאושר לפריט/י הציוד (המופיע תחת עמודת "יצרן" שבטבלה).  .ב

 מדינת המקור של פריט/י הציוד (המופיע תחת עמודת "ארץ" שבטבלה).   .ג

 פרטי דגם של פריט/י הציוד (המופיע תחת עמודת "דגם" שבטבלה). .ד

לאספקת פריט/י    הזוכה   אישור בדבר קיומה של התחייבות של היצרן המאושר כלפי המציע .ה

 ובין נת"ע).   ן המציע הזוכהימה על התקשרות ביתחבהציוד (לרבות כזו המותנית  

יכול ש  -  שפת ההתחייבות .5.3 יצרן מאושר לאספקה  יחולו    – הא בשפה האנגלית  תהתחייבות  אז 

 לעיל.    2.5.1הוראות סעיף 

רשאי לצרף התחייבות יצרן לאספקה ממספר יצרנים מאושרים לפריט/י הציוד,    הזוכה  המציע .5.4

 לפי העניין. 

ידי אחד    לאולם פריט/י הציוד יסופק ע ו אין חובה כי פריטים יסופקו על ידי אותו יצרן מאושר,   .5.5

 היצרנים המאושרים מבין אלה שהתחייבותם צורפה להצעה. 

באופן המונע אספקת הפריט    בכל מקרה בו ביצעה נגה שינוי בפרטי הטבלה  -   שינוי בפרטי הטבלה .5.6

להמציא התחייבות חדשה בהתאם    הזוכה  יידרש המציעאזי  בידי היצרן שאושרה התחייבותו,  

להוראות סעיף זה, וזאת בתוך פרק הזמן שתקצה נת"ע וללא שהדבר יהיה כרוך בשינוי כלשהו  

מרכיביה).  בלו איזה  (על  המחיר  בהצעת  או  ביצוע  "ז  לאחר  יתרחשו  אלה  שנסיבות  ככל 

 ההתקשרות, יחולו הוראות הסעיף בשינויים המחויבים.  

לנת"ע שמורה הזכות לבקש הבהרות ותיקונים    -הבהרות ותיקונים בהתחייבות לבקשת נת"ע   .5.7

 בהתחייבויות, לרבות השלמת פרטים חסרים, שתוגשנה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
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 הצעה  ערבות .6

(ערבות לקיום    11תשומת לב המציעים מופנית להוראות המפורטות בסעיף   .6.1 לתנאים הכלליים 

 המכרז).

המציע יצרף להצעתו ערבות מכרז להבטחת התחייבויותיו לעמידה בתנאי ההצעה למכרז (להלן:   .6.2

"). הערבות תהיה ערבות אוטונומית ובלתי מותנית, מאת בנק ישראלי או חברת ביטוח  הערבות"

יובהר כי ככל שהערבות  [ערבות מכרז].    9  פרבטופס מסישראלית מורשית, על פי הנוסח המצורף  

 תוצא על ידי חברת הביטוח, תחתם הערבות על ידי חברת הביטוח עצמה ולא על ידי סוכן שלה.

 . לעיל 3 שבסעיףהערבות יהיה בהתאם לסכום הנקוב בטבלה  סכום .6.3

בטבלה   .6.4 הנקוב  למועד  עד  בתוקפה  תעמוד  הסמכות    .לעיל  3  שבסעיףהערבות  שמורה  לנת"ע 

) 6, שכל אחת מהן לא תעלה על שישה (תקופות נוספות  בשתילהורות על הארכת תוקף הערבות  

   חודשים. 

 ר לנת"ע כתב ערבות ביצוע כנדרש על פי ההסכם. ומסיהערבות תוחזר למציע הזוכה, מיד לאחר ש  .6.5

 מציעים אשר לא יזכו במכרז, תושב לאחר הכרזת ועדת המכרזים על הזוכים במכרז.  של ערבותם   .6.6

 הזוכה ההצעה לבחירת קריטריונים .7

של המציע ההצעה    זרבמכ  לזכיה  היחיד  הקריטריון  זה  במכרז הצעתו  היות  הנמוכה    הכספיתהוא 

הסף בתנאי  העומדות  הכשרות  ההצעות  כלל  מבין  בסעיף    ףבכפו  זאת,  ביותר  לתנאים    20לאמור 

בהתאם    השייע  אם  הנוסף  התחרותי  ההליך  תוצאותובכפוף ל  ,הצעות  להציע   ההזמנההכלליים של  

   שלהלן.  10לאמור בסעיף 

 צרופות /ההצעה מסמכי .8

 :שלהלן המסמכים כל את להצעתו יצרף  מציע כל

 הסף  המסמכים הנדרשים להוכחת עמידה בתנאי .8.1

 לעיל, יצרף המציע את המסמכים הבאים:   4המפורטים בסעיף  הסף    לצורך הוכחת עמידתו בתנאי 

, התאגיד  לעיל נדרש אישור עו"ד לפיו המציע  4.1.1  לצורך הוכחת תנאי הסף הנזכר בסעיף  .8.1.1

הינו תאגיד יחיד מקומי או חברת חוץ    המקצועי, לפי העניין,  והתאגיד  הקשור הפיננסי

בין שהגופים הנ"ל   –שאינו קונסורציום ואינו קבוצה אחרת של חברות    1.2כהגדרתה בס'  

 . אמאוגדים ורשומים ככאלו ובין של

, יצרף המציע תצהיר כנדרש לעיל  4.1.2בסעיף  המפורט    הסףלהוכחת עמידת המציע בתנאי   .8.1.2

כ המצורף  בנוסח  ציבוריים,  גופים  עסקאות  חוק  מסלפי  חוק    3  פרטופס  לפי  [תצהיר 

] וכן העתק אישור עדכני משלטונות מס הכנסה  1976- עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו

ומע"מ המעיד כי המציע מנהל עסקיו כדין עפ"י פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף, 

האמורים  1975- תשל"ו מהאישורים  אחד  כשכל  המציע    רשום ,  של  שמו  נכון    ותקףעל 

  למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז. 
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מקורי של   עותק, יצרף המציע  4.1.3להוכחת עמידת המציע בתנאי הסף המפורט בסעיף   .8.1.3

 [ערבות מכרז].  9 ספרשבטופס מחברת ביטוח על פי הנוסח   הערבות הבנקאית /

הניסיון    בעל, יצרף  עילל   4.2.1  בסעיףבתנאי הסף הקבוע    הניסיון  בעללהוכחת עמידתו של   .8.1.4

שבעל  במקרה  בסיווג הנדרש ועל שמו.    רשום לפי חוק רישום קבלנים  ואישור תקף על היות 

זו תצרף להצעתה סיווג קבלני או פטור מסיווג קבלני מאת רשם   –הינו חברת חוץ    הניסיון

א לחוק רישום 14הקבלנים או עותק מבקשה לקבלת פטור מסיווג קבלני בהתאם לסעיף  

ידה לרשם הקבלנים טרם מועד הגשת ההצעות. לא כללה ההצעה  - קבלנים כפי שהוגשה על

דק ההצעה וזו תיפסל. הוגשה בקשה לפטור  לא תיב  –אחד מבין שלושת המסמכים הנ"ל  

ימים ממועד  30- תידרש חברת החוץ להמציא את הפטור מסיווג קבלני עד ולא יאוחר מ –

אית נת"ע (אך לא  תהא רש –הגשת ההצעות. לא הומצא הפטור עד תום סד הזמנים הנ"ל 

חייבת) להקנות ארכה ככל ומצאה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, כי אי קבלת הפטור בתוך  

משך  שלה.  מחדל  ו/או  מעשה  בשל  ושלא  החוץ  חברת  מאמצי  חרף  נגרם  הזמנים  סד 

הארכה, אם יינתן, יהא מסור לשיקול דעתה של נת"ע. החליטה נת"ע בנסיבות האמורות  

גם בנסיבות בהן הפטור מהסיווג לא ניתן    –מבדיקת ההצעה    שלא להקנות ארכה ולחדול

 בתוך סד הזמנים שלא בשל חברת החוץ,לא תהיה לחברת החוץ כל טענה או זכות. 

, לפי  הניסיון  בעליצרף    4.2.2  ףבסעי  יםהמפורט  סףהבתנאי  הניסיון    בעללהוכחת עמידת   .8.1.5

להזמנה  תצהיר  העניין, המצורף  ב  בנוסח  קודם   4  מספר  ופסטזו  ניסיון  בדבר   [תצהיר 

) כי העבודות  1אישור לקוח או העתק חוזה הקמה בו מצוין: (  וכן  ,]בהקמה של תחמ"ש

ובמקרה של מיזם משותף כאמור    בוצעו באחריות הכוללת של בעל הניסיון כלפי הלקוח;

כלפי הלקוח לביצוען של  2(   -  4.2.2.3.5בסעיף   ולחוד, באחריות  יחד  נשאו,  חבריו  כלל   (

 העבודות. 

של    להוכחת .8.1.6 בסעיףהניסיון    בעלעמידתו  הקבוע  הסף    בנוסףלעיל,    4.2.2.1.3  בתנאי 

 יצרף ,  ]בהקמה של תחמ"ש  [תצהיר בדבר ניסיון קודם  4טופס מספר  לתצהירו בנוסח ב

 של התחמ"ש שביצע, עבור תחמ"ש אחת לכל הפחות.   Layoutתוכנית   הניסיון בעל

הניסיון, לפי    בעליצרף    4.2.3  ףבסעי  יםהמפורט  סףהניסיון בתנאי ה  בעללהוכחת עמידת   .8.1.7

 קודםניסיון  בדברהניסיון  בעל[תצהיר  )1(4 מספר טופסבנוסח המצורף כ תצהירהעניין, 

) כי העבודות בוצעו  1אישור לקוח או העתק חוזה הקמה בו מצוין: (  וכן,  ]בינוי  בעבודות

ובמקרה של מיזם משותף    באחריות כוללת של בעל הניסיון כלפי הלקוח;בהסכם ישיר ו

כלל חבריו נשאו, יחד ולחוד, באחריות כלפי הלקוח לביצוען  ) 2( - 4.2.3.4.3כאמור בסעיף 

  4.2.3.2.1  - ו  4.2.3.1הסף הקבועים בסעיפים    בתנאי   ידתו עמ  הוכחת   לצורך   . של העבודות

[הצהרת   א'4מספר    טופסכרו"ח מטעמו, בנוסח המצורף    תצהירבעל הניסיון    יצרף,  לעיל

   ].המבקר"ח  רו

   - הניסיון בעללכך, יצרף  בנוסף

סעיף    לגבי .א בדרישות  העומדים  הניסיון  על  4.2.3.1הפרויקטים  להצעתו,    בעל  לצרף 

  ל], חשבון חלקי ו/או סופי, שאושר עהמבקר"ח  רו[הצהרת    א'4מספר    טופסבנוסף ל
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ידי המזמין או מנהל הפרויקט מטעמו, ואשר יש בו כדי להעיד על היקפן הכספי של 

 ואילך.   1.1.2017העבודות הנדרשות החל מיום 

ככל ובוצעו עבודות עד המועד האחרון להגשת ההצעות, ואולם לא קיים בגינן חשבון  

מאושר (חלקי/סופי), אזי לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף, יצורף אישור מזמין או  

סעיף   לפי  הנדרשות  העבודות  את  המפרט  מטעמו  פרויקט  שבוצעו    4.2.3.1מנהל 

שבוצעו בפרויקט, כהגדרתן בסעיף    הבינוי בפרויקט (לרבות, פירוט אודות סוג עבודות  

 . ללא מע"מ והתייקרויותלעיל, ואת היקפן  4.2.3.3.3

סעיף    לגבי .ב בדרישות  העומדים  להצעתו,    לצרףהניסיון    בעל  על  4.2.3.2הפרויקטים 

ל הפרויקט המבקר"ח  רו[הצהרת    א'4מספר    טופסבנוסף  כי  המעידה  אסמכתא   ,[

בסעיף   המנויות  האפשרויות  אחת  לפי  הסופי    ואת לעיל,    4.2.3.2.2הושלם  החשבון 

ידי המזמין או מנהל הפרויקט מטעם המזמין, אשר יש בו כדי להעיד על    להמאושר ע

יהיה מעוניין  הניסיון    ובעל. היה  לעיל  4.2.3.2.1היקפן של העבודות הנדרשות לפי סעיף  

להציג פרויקט שכל העבודות בו נסתיימו, אך החשבון הסופי בגינו עדיין לא אושר, 

יהיה עליו לצרף להצעה חשבון חלקי אחרון מאושר על ידי מזמין העבודה (במצב זה,  

), בעל הניסיון  של ההיקף הכספי המופיע בחשבון החלקי הוא זה אשר ייזקף לזכותו  

או לצרף אישור מטעם מזמין הפרויקט / מנהל פרויקט מטעם המזמין המפרט את  

סעיף   לפי  הנדרשות  סוג  4.2.3.2העבודות  אודות  פירוט  (לרבות,  בפרויקט  שבוצעו   ,

לעיל ואת היקפן    4.2.3.3.3שבוצעו בפרויקט, כהגדרת המונח בסעיף    הבינויעבודות  

ללא מע"מ והתייקרויות (במצב זה, ההיקף הכספי המופיע באישור המזמין / מנה"פ  

 ).של בעל הניסיון מטעמו הוא זה אשר ייזקף לזכותו

ו    הערה א'  : במקרה שבו חלק מהעבודות באחד מהפרויקטים הנ"ל ב'  – לסעיפים 

האחרון   המאושרלצרף את החשבון החלקי   בעל הניסיון  על, 1.1.2017בוצעו לפני יום 

, ואת החשבון החלקי המאושר האחרון שנערך לפני  1.1.2017בגין התקופה שעד ליום 

בין הסכומים המצטברים בשני החשבונות  למכרז. ההפרש  להגשת ההצעות  המועד 

שלאחר  התקופה  עבור  ויוכר  שבוצע  הכספי  להיקף  האסמכתא  את  יהווה  הללו 

 תנאי סף זה.  בלצורך עמידה  1.1.2017

תצהיר בדבר ניסיון  [  4טופס מספר  בהניסיון    בעלביחס לכל אחד מהפרויקטים שציין   .ג

ת   ודםק של  הניסיון   יצייןבהצעתו,  ]  "שחמבהקמה  (כולל    בעל  לבירורים  קשר  איש 

תיאור התפקיד, טלפון ודוא"ל). יובהר כי נת"ע שומרת לעצמה את הזכות ליצור קשר  

בהצעתו ובין אם לאו, אך אינה הניסיון    בעל  ידי  לעם מי מאנשי הקשר, בין שצוינו ע 

הניסיון   בעל מחויבת לעשות כן. עוד יובהר, כי בכל מקרה שבו יתברר כי פרטים שמסר  

אינם נכונים, מלאים או מדויקים, תהא רשאית נת"ע לפסול את ההצעה מטעם זה  

 בלבד. 

כל מסמך אחר להנחת דעתה של נת"ע שיש בו כדי להעיד על ביצוע העבודות או היקפן   .ד

  הכספי או כי הפרויקט הושלם.
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  4.3להוכחת עמידתו של המציע או התאגיד הקשור הפיננסי בתנאי הסף הקבוע בסעיף   .8.1.8

תצהיר בנוסח המצורף להזמנה  לעיל, יצרף המציע או התאגיד הקשור הפיננסי, לפי העניין,  

, או תצהיר בנוסח המצורף להזמנה זו  [תצהיר בדבר נתונים פיננסיים]  5  פרמס  טופסבזו  

וכן  ,  [תצהיר בדבר נתוניים פיננסיים עבור התאגיד הקשור הפיננסי]  )1(5מספר    טופסב

הצהרת רואה החשבון לעניין  [  'א5  פרמס  טופסכ  זורו"ח בנוסח המצורף להזמנה    אישור

שלושת   אתהקשור הפיננסי, לפי העניין,    ידג המציע או התא  ש, יגי בנוסף;  נתונים פיננסיים]

המציעו   השנתיים  המבוקרים  כספייםהדו"חות  ה  )3( של  הביאורים   ,האחרונים  לרבות 

   . לעיל  4.3, בהתאם לאמור בסעיף חות תזרימי המזומנים"ודו

והצהרת רו"ח מטעמו בקשר עם    או התאגיד הפיננסי הקשור, לפי העניין,   המציע   הצהרת

בסעיף   הקבועים  הסף  על  4.3תנאי  יתבססו  (  לעיל,  הכספיים3שלושת  הדו"חות   (  

 :שלהלן החשבונאות  מתקני אחד פי  על המבוקרים השנתיים והאחרונים של המציע

מס'    GAAP  תקן .8.1.8.1 דעת  גילוי  (כולל  החשבון    51הישראלי  רואי  לשכת  של 

 בישראל); או 

ביחס  IFRS  )International Financial Reporting Standards  תקן .8.1.8.2 (כולל,   (

המזומנים,  "לדו תזרים  ), IAS  )International Accounting Standardsחות 

IAS  'ועדכוני    7מסIFRS( . 

חות הכספיים השנתיים המבוקרים לכלול מאזן, "לגרוע מהאמור לעיל, על כל הדו מבלי

וביאורים.   ח"דו המבקר  דו"ח  מזומנים,  תזרים  דו"ח  והפסד,   רווח 

 לחברה  ימציא ,  מזומנים  תזרים  חות"דו  כוללים  אינם  שלו  הכספיים  חות"שהדו  מציע

המפורטים לעיל, המבוצעים   GAAP- ה  מתקני  לאחד  בהתאם  מזומנים  תזרים  חות"דו

 רואה החשבון המבקר שלו.  על ידיכדין 

 קשור  תאגיד  באמצעות  4.3  בסעיף  הקבועים  הסף  בתנאי  עמידתו  את  להוכיח  המבקש  מציע .8.1.9

בנוסף למסמכים המפורטים בסעיף  יצרף  פיננסי    )(א)1( 5טופס מספר  את    לעיל,   8.1.8, 

  יגיש , ובנוסף  ],התנאים המיוחדים של ההזמנה  מסמךל  4.3.1[הצהרת המציע לעניין סעיף 

התאגיד    'ב5  מספר  טופסשב  וההתחייבות  התצהיר   את של  התחייבות  וכתב  [הצהרה 

   .ד"עו  ידי על ומאושר הפיננסי הקשור התאגיד ידי על חתום  כשהואהקשור הפיננסי] 

  באמצעות  4.2.3  או  4.2.2  פיםבסעי  הקבוע  הסף  בתנאי  עמידתו  את  להוכיח  המבקש  מציע .8.1.10

 ג'5 מספר  טופסשבההצהרה וההתחייבות  את, יגיש התאגיד המקצועי המקצועי תאגידה

המקצועי] התאגיד  של  התחייבות  וכתב  מצב   - הצהרה  [  )(ב)1( 5  מספר  טופס ו  [הצהרה 

 .  ]למסמך התנאים המיוחדים של ההזמנה 4.3.1התאגיד המקצועי לעניין סעיף 

יצרף המציע להצעתו אישור   הפיננסי  בנסיבות בהן מסתמך המציע על התאגיד הקשור .8.1.11

 .)עילל  4.3.2.4עו"ד בדבר זיקה בין המציע לתאגיד הקשור פיננסי (בהתאם לסעיף 

שלעיל, יצרף   4.4להוכחת עמידתו של מציע שהנו "ספק חוץ" בתנאי הסף הקבוע בסעיף   .8.1.12

  11  פרטופס מסהמציע התחייבות לקיום שיתוף פעולה תעשייתי ותכנית מימוש בהתאם ל

התחייבות זו תהיה כפופה לביקורת  [התחייבות ותוכנית לקיום שיתוף פעולה תעשייתי]  

ואישור הרשפ"ת שעשויה לדרוש כל תוספת, תיקון או עדכון לאחר עיון ובחינת התחייבות  
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יובהר כי במסגרת בדיקת   ).8.2יוגש במעטפה נפרדת כמפורט בסעיף    11(טופס מס'    המציע

נת"ע לא תבדוק את ההתחייבות או ההצעה עצמה, אלא רק את עצם   ,ההצעות שתוגשנה

 הגשתה.  

  נוספיםצרופות /מסמכים .8.2

מציע    ), כלהסףנאי  לעיל (מסמכים הנדרשים לצורך הוכחת עמידה בת  8.1נוסף על האמור בסעיף  

   –יצרף להצעתו את מכלול המסמכים המפורטים להלן 

[אישור עו"ד בדבר זכויות חתימה ומנהל  א'  1  רמספ  טופס  ;[הצהרת המציע]  1  פרמס  טופס .8.2.1

הקשור   ב'1מספר    טופס  ;במציע] בתאגיד  ומנהל  חתימה  זכויות  בדבר  עו"ד  [אישור 

]  המקצועי  בתאגיד[אישור עו"ד בדבר זכויות חתימה ומנהל    ג'1מספר    טופסוהפיננסי]  

 לפי העניין. 

במהלך    .את נציג המציע  המציע  ימנה  היתר  בין  במסגרתו]  המציע [פרטי    2  פר מס  טופס .8.2.2

"ע בשם המציע ולקבל הודעות או הנחיות בשם לנתהמכרז יהא נציג המציע מוסמך לפנות  

  ;למכרזהמציע, וחתימתו תחייב את המציע לכל דבר ועניין הקשור 

של   אישית   וזיקה  עניינים  ניגוד  עדר י ה  בדבר  והתחייבות  הצהרה[כתב    'א6  פרטופס מס .8.2.3

  וזיקה  עניינים  ניגוד  עדריהבדבר    והתחייבות  הצהרה[כתב    ב'6מספר    טופס  ;]המציע

בדבר   והתחייבות  הצהרה[כתב    'ג6מספר    טופסשל התאגיד המקצועי] לפי העניין;    אישית

 של התאגיד הקשור הפיננסי] לפי העניין.   אישית וזיקה  עניינים ניגוד  עדריה

 ; [כתב הצהרה והתחייבות בדבר אי תשלום דמי תיווך] 7 פרטופס מס .8.2.4

  ;]התחייבות בלתי חוזרת לשמירה על סודיות ועל דרישות אבטחת מידע[ 8 פרטופס מס .8.2.5

 -  הערבות  של  המדויק  לנוסח  מופניתתשומת לב המציעים    ]מכרז  ערבות[  9  פרמס  טופס .8.2.6

 . למען הסר ספק מובהר כי כל מציע יגיש כתב ערבות הצעה אחד בלבד.זה  נוסח  לשנות  אין

, בצירוף כתב הכמויות; המציע  של   הכספית  ההצעה  - ]  הכספית[ההצעה    10  פרמס  טופס .8.2.7

 ]. צמדות[ה ב'10מספר  טופס [קובץ כתב הכמויות] ; א'10מספר  טופס

  רשאילעניין עידוד נשים בעסקים,    מכרזים הב' לחוק חובת  2העונה על דרישות סעיף    מציע .8.2.8

תצהיר של   וכן לצרף להצעתו אישור של רואה חשבון כי אישה מחזיקה בשליטה במציע  

  ;מכרזיםה למפורט בחוק חובת  התאםב הכל המחזיקה בשליטה, 

ימולא על ידי מי שהנו    - [התחייבות ותכנית לקיום שיתוף פעולה תעשייתי]    11  טופס מספר .8.2.9

מורשה/י החתימה של המציע,    על ידי טופס זה ייחתם    "ספק חוץ" על פי תקנות חשפ"ת;

 מכרזויוגש במעטפה סגורה נפרדת מיתר מסמכי ההצעה, עליה יהיה כתוב באופן ברור "

(תחנות   תחזוקהולתפעול    הכנסהלתכנון, הקמה,    542/2025  פומבי של תחנות השנאה 

וחולון בקו  ימשנה) בד  דן  M1פו ראשונים, גלילות,   התחייבות .  של רשת המטרו בגוש 

 ]". המציע[שם  : ________המציע שם". תעשייתי פעולה שיתוף לקיום

בסעיף    מעטפות  תילש  יוכנסו,  8  בסעיף  כמפורט  וגשושה  המסמכים  כל למסמך   7.4כאמור 

 .נוספת נפרדת מעטפה - 3 פרלמעטפה מס  יוכנס 11 פרמס טופסים. יהתנאים הכלל
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בסעיף  בנוסף כמפורט  נדרשת  שהגשתם  המסמכים  כל  מספר  8,  טופס  זולת   גם  יוגשו,  11, 

 מדיה מגנטית, דוגמת "דיסק און קי". באמצעות

יודגש ויובהר, כי אין לערוך כל שינוי בטפסי המכרז למעט מילוי הפרטים הנדרשים במקומות  

המיועדים למילוי על ידי המציע, וכי בכל מקרה של סתירה בין מסמכי המכרז לטפסים שהוגשו  

 גבור נוסח מסמכי המכרז. יעל ידי המציע, י 

ניתן    ים והתוכניות של שלשת התחמ"שים הטכני  כיםכרלב המציעים מופנית ל  תשומת .8.3 אשר 

 קישור הבא:  הבאמצעות  להורידםו  ן בהםלעיי 

  M1 542-2025כרך טכני מכרז תחמשים

 Tender542-2025: סיסמא

   הכספיתהצעה ה מילוי אופן .9

 : המחיר עבור כל תחמ"ש תכלול הצעת .9.1

[ההצעה    10  מספר  טופסל  המצורףמחיר לכל רכיב בכתב הכמויות    הצעתכתב כמויות,   .9.1.1

 הכספית]. 

פאושלי .9.1.2 ביצוע    סכום,  מחיר  לצורך  לכתב הכמויות  הנדרש מעבר  כל  אחד המשלים את 

 הפרויקט בשלמותו.  

המחיר שיציע המציע יהא מחיר כולל וסופי בגין כלל השירותים והעבודות הכלולות בחלק  

 "שתחמ כל    עבור זה. כלומר, כל רכיב, עבודה או שירות אשר לא פורטו בכתב הכמויות  

ושנדרשים לצרוך ביצוע הפרויקט בשלמותו, ייכללו במסגרת המחיר הפאושלי. המזמין  

לביצוע   נדרשים  אשר  הכמויות  בכתב  פורטו  שלא  מרכיבים  בגין  תשלום  כל  ישלם  לא 

 הצעת מחיר.   כלידי המציע ברכיב הפאושלי של   למרכיבים שכאלה ישוקללו ע  –הפרויקט  

כל תחמ"ש תהא סכימה של כתב    עבורלב המציעים כי הצעת המחיר הכוללת של המציע    תשומת .9.2

(סעיף  הכמויות   הפאושלי  תהיה  לעיל)  9.1.2והמחיר  המציע  של  הכוללת  המחיר  הצעת  וכן   ,

 סכימה של הצעת המחיר של שלוש התחמ"שים. 

באמצעות    הצעת .9.3 תוגש  הכספית]  10  פרמס  טופסהמחיר    י כתב  המציע  יצרף  האלי  ,[ההצעה 

  י מחירי כתב  את המחיר הפאושלי המוצע. הכוללים התחמ"שים משלושת  אחת כל  עבור כמויות

ימולאו בידיו. הצע   יםהפאושלי  יםהכמויות ובכללו המחיר  ת המחיר  והמוצעים על ידי המציע 

 בקובץ אלקטרוני (אקסל) על גבי מדיה מגנטית ובגרסה קשיחה כאמור להלן.  תוגשנה 

  במחיר  האלקטרוניכתב הכמויות  ב  לעיל,  9.1  בסעיף  , בשים לב לאמורקובץמציע לנקוב בה  על .9.4

  המחיר  מכפלת  .ופריט  פריט  לכל  מתייחסשהוא    תוך,  חדשים  בשקלים,  ידו  על  המוצע  היחידה

  באופן  ימולאו  הטבלה  בתחתית  המוצע  המחיר  כל  וסך  המוערכת  היחידות  בכמות  ליחידה  המוצע

באמצעות    בהתאם.  האלקטרוני  הקובץ  ידי   על  אוטומטי הקובץ  את  למלא  יש  כי  מובהר  לכך 

 הקלדה ולא בכתב יד. 

  כספית  הצעה  כל  של  תדפיס   גם  יוגש   המלא שיוגש על גבי מדיה מגנטית,  האלקטרוני   קובץל  בנוסף

  ההצעה  אתאשר יהווה    חתום על ידי המציע בדף ריכוז המחירים,  ,שמולאה בקובץ אלקטרוני
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המציע  המחייבת תחמ"ש  של  כל  שעבור  כך  יחידה    כל ב,  מחירי  בין  התאמה  אי  של  מקרה 

ידיהמוקלדים   היחידה    על  מחירי  לבין  להצעתו  שצורפה  המגנטית  שבמדיה  בקובץ  המציע 

 . מחיר היחידה המופיע בתדפיס החתום גברי  –שבתדפיס הצעתו 

את כל    יכללו  והםבשקלים חדשים    נקובים  יהיוהכמויות    בכתב  המוצעים  המחיריםמובהר כי   .9.5

 מע"מ.  ללא המיסים וההיטלים הנהוגים כיום, 

בפועל) בכל הוצאותיו    זאת  שעשה  כמי  יוחזק(והוא    המחיר  הצעתמתן    בעת  להתחשב  המציע  על .9.6

ועלויותיו לצורך ביצוע מלא ושלם של כל מחויבויותיו לפי המכרז ועל פי כל דין, ללא יוצא מן  

הכלל, לרבות התקשרות ו/או כל מגע נדרש עם כל הגורמים המוזכרים במכרז ובכתבי הכמויות,  

כל סוג הנדרשת  לרבות כל ההוצאות והעלויות בגין ביטוח, רכש ו/או השכרה ו/או התקשרות מ

להוצאה לפועל של המכרז, תשלום אגרות, היטלים ומיסים ככל שיש צורך בכך, תשלומים בגין  

ועלויות   תשלומים  השכרתו,  רכישתו,  תיקונו,  ציוד,  חידוש  שינוע,  שמירה,  הובלה,  אחסנה, 

הגבוהה   ברמה  זה  במכרז  כל האמור  לבצע את  והנובע מהחובה  הקשור  בכל  ועקיפות  ישירות 

ר מבחינה מקצועית, בטיחותית ואיכותית ובמועד. כמו כן, המציע יתחשב בהצעת המחיר  ביות

עלות שכר והכשרה של בעלי תפקידים, וכל הנדרש מהם לביצוע מחויבותם לפי המכרז  בכאמור  

של   ואחזקה  שכירה  עלות  מחלה,  חופשה,  בגין  הוצאות  ציודם,  והובלת  נסיעתם  הוצאות  וכן 

  לכל   מופנית  המציעים  לב  תשומת האתרים ומקומות האחסון הנדרשים לצורך ביצוע השירותים.  

  הקבלן  על   המושתות  עלויות  בדבר)  להסכם'  א(נספח    המיוחדים  התנאים  ונספח  ההסכם  הוראות 

"ע להורות על כל שינוי בביצוע המבנה, לרבות שינוי  נתובדבר זכותה של    היחידה  במחירי   וכלולות

 שעניינו הפחתת כמויות או גריעת תכולות עבודה.  

לזוכה תמורת ביצוע העבודות יבוצע במועדים כמפורט בהסכם, כנגד הגשת חשבונית    התשלום .9.7

 "ע. בנתובהתאם לנהלים המקובלים 

של אי התאמה בין המחיר שינקוב המציע במחיר המוצע ליחידה לבין המחיר שיירשם    במקרה .9.8

המחיר לאותו    הכלהמחיר לאותו הסעיף או לאותו הפרק, יתוקן המחיר שיירשם בסך  הכל בסך 

 הסעיף או לאותו הפרק והמחיר שינקוב המציע במחיר המוצע ליחידה הוא זה שיגבר. 

  של  שונים  לחלקים   המתייחסים  זהה   תיאור  בעלי   פריטים  מספר   להיות  עשויים   הכמויות  בכתב .9.9

(להלן:   "שיםתחמזהים המופיעים בכל כתבי הכמויות של כל אחת מה  פריטיםו/או    הפרויקט

מציע להציע את אותה הצעת מחיר ביחס לפריטים הזהים. מודגש, כי  ה"). על  זהים  פריטים"

"ע תהיה רשאית לתקן את הצעת  נתלפריטים זהים,    סבמידה והמציע הציע הצעת מחיר שונה ביח

 המחיר בסעיפים אלה על פי הצעת המחיר הנמוכה מביניהם.

  השורותאו  / ו  מהסעיפיםו/או    מהפריטים  באחד" (אפס)  0"  רשם  או  מחיר  ציין  לא  שהמציע  במידה .9.10

), "רכיב":  זה  בסעיף(להלן    הצעתו  את  למלא  המציע  נדרש   בו  אחר  מקום  בכלאו  /ו   הפרקיםאו  /ו

אז המחיר המוצע עבור הסעיף, השורה, הפרק או הפריט יהיה מחיר הבסיס עבור אותו פריט וזה,  

כל  לכלול את  ייחשב  יתר המחירים המוצעים,  או  פריטב   הכלולה  העבודה  כל  , בשורה, בסעיף 

  האחרים  היחידה  במחירי  במלואה  ככלולה)  ממנו  והנובע  הנגזר  וכל  הטובין(לרבות    בפרק

ישולם דבר עבור סעיף זה בנפרד, לא במישרין ולא בעקיפין,    לא  .ההסכם  של  הכוללת  ובתמורה 

 .תוספות או שינויים בגין סעיף כאמור במהלך ביצוע ההסכםלרבות לא בגין 
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, אין להציע בכל סעיף שהוא, מחיר בלתי סביר או מחיר שאינו מחיר שוק הוגן. הכנסת  ככלל .9.11

כפיים   ניקיון  חוסר  כתכסיסנות,  להיחשב  עלולה  יותר  או  אחד  בסעיף  סבירים  בלתי  מחירים 

 "ע ולגרום לפסילת ההצעה. נת וכניסיון להטעות את 

  ובמיוחד ,  בכלל  המכרז   במסמכי   מילוי   הטעונים   המקומות   כל   השלמת  איאו  /ו  מחיר  הגשת  אי .9.12

  סעיפי  לכל  התייחסות(תוך    המכרז   לדרישות  בהתאם  ההצעה  הגשת  אי  לרבות,  הכמויות  בכתב

  כל  או,  המכרז  במסמכי  שייעשו  שימוש  איאו  /ו   תוספת  איאו  /ו  שינויי  כלאו  /ו)  הכמויות  כתב

  מסמך   ידי  על  ובין  המסמכים  בגוף   השמטהאו  /ו   מחיקהאו  /ו  תוספת  ידי  על  בין   לגביהם  הסתייגות

.  ההצעה  לפסילת  לגרום ,  השאר  בין ,  עלולים,  נדרש  אישור  צירוף   אי או  /ו   אחרת  דרך  בכל   או  לוואי

 . המכרזים  ועדת  של הבלעדי דעתה לשיקול נתונה"ל הנ  מהמקרים מקרה בכל ההחלטה

לאמור בהסכם מובהר, כי הכמויות הנקובות בכתב הכמויות הנן הערכה לצורך התרשמות    בכפוף .9.13

לחייב את   כדי  זה  במכרז  בכל האמור  או  בכתבי הכמויות  במפורט  אין  וכי  בדרך  נתבלבד,  "ע 

הזוכה ידי  על  שיבוצעו  העבודות  להיקף  בנוגע  לכל    האחרוןשומודגש    ,כלשהי  זכאי  יהיה  לא 

או   הסתמכות  בגין  פיצוי  או    תבוצענה  או   מסוים  בהיקף  תהיינה  שהעבודות   ציפייהתשלום 

 . מסוימת במתכונת

להלן, בכל הנוגע לעדכון עתידי של כתב הכמויות    14תשומת לב המציעים מופנית לאמור בסעיף   .9.14

 .עבור תחנת המשנה חולון

 הוראות הצמדה יחולו בהתאם להוראות ההסכם.   .9.15

שמורה    –מבלי לגרוע מסמכויותיה בדין ובמסמך התנאים הכללים    –הבהרות להצעה הכספית   .9.16

לנת"ע הזכות, ככל ותמצא לנחוץ, לבקש מהמציע הבהרות ואסמכתאות בקשר להצעת המחיר  

או לאיזה ממרכיביו. בכלל זאת תהא לנת"ע הזכות לבקש הבהרות בקשר לאופן תמחור המחיר  

סמכתאות המעידות על המתכונת לפיה תומחר המחיר הפאושלי,  הפאושלי ובגדר כך לבקש א 

מרכיביו ועלויות כל אחד מהם. המציע ימציא את האסמכתאות וההבהרות בהן יידרש במלואן  

 בתוך פרק הזמן שתקבע נת"ע.

 נוסף תחרותי שלבזוכה לאחר  בחירת .10

  תהיה   ביותר  הזולה   ההצעה   שבו   מקרה  בכללתנאי המכרז הכלליים,    20אף האמור בסעיף    על .10.1

  שלהליך תחרותי נוסף    יבוצע,  10%-מ   למעלה  של  בשיעור  מההערכה הכספית של נת"ע  גבוהה

Best & Final  קבוצת "  :להלן(  ביותר  הזולות  ההצעות  שלושהכשרים שהציעו את    המציעים  בין

 .  ")הסופית המציעים

שתורה    ובאופן, במועד  יידרשו  הסופית  המציעים  בקבוצת  המציעים,  Best & Final-ה  בשלב .10.2

  שהוגשה  להצעה  ביחס  משופרת  שתהאהצעת מחיר סופית    מחדש  להגיש,  המכרזים  ועדתלהם  

 . ידם על

 הסופית הזולה ביותר תהיה ההצעה הזוכה במכרז.   ההצעה .10.3
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 תעשייתי  פעולה שיתוף לקיום  ותכנית התחייבות .11

"  ככל .11.1 הינו  בתקנות חשפ"ת),    "חוץספק  שהזוכה  את  נת(כהגדרת המונח  לרשפ"ת  תעביר  "ע 

(  הצעתו  במסגרתהמעטפה שהוגשה   התחייבות ותוכנית לקיום    -    11  פרמסטופס  של המציע 

  לצורך"ת  הרשפ  של  ודרישותיה  הנחיותיה  פי  לע  לפעול  יידרש  והלה,  )שיתוף פעולה תעשייתי

  במסמכי  אחר  עדכון  וכל  גריעות ,  תיקונים,  הוספות,  שינויים  ביצוע  לרבות  אישורה  קבלת

 , הכל בהתאם להחלטות והנחיות הרשפ"ת.  והתכנית ההתחייבות 

להמציא לחברה    -   עימו  הסכם  לחתימת  נוסף  כתנאי   - של זוכה כאמור, יידרש הזוכה    במקרה .11.2

את אישור הרשפ"ת לעמידתו בהוראות פרק ב' (חובת שיתוף פעולה תעשייתי) לתקנות חשפ"ת,  

  ימים  14  בתוך  וזאתלרבות אישור להגשת תכנית למימוש חובת שיתוף הפעולה התעשייתי,  

 ממועד הודעת הזכייה.  

  ביחס   שיחולו  ככל"ת,  חשפ   תקנות  בהוראות  לעמוד  ומתחייב  מצהיר"  חוץ "ספק    שהינו  מציע .11.3

,  במכרז  כזוכה  שייבחר   ככל,  הפרויקט  עם  בקשר  תעשייתי  פעולה  שיתוף  ולקיים,  ולהצעתו  אליו

 "ת.הרשפ להוראות ובהתאם"ת  חשפ תקנות להוראות בהתאם והכול 

 .לפחות משווי ההתקשרות 35%  -שיתוף הפעולה התעשייתי יהיה בסכום השווה ל היקף .11.4

בהתקשרות    במסגרת .11.5 להתקשר  המציע  יתחייב  תעשייתי,  פעולה  שיתוף  לקיום  ההתחייבות 

משווי ההתקשרות, ולקיום שיתוף פעולה תעשייתי    20%  -משנה מקומית בהיקף שלא יפחת מ

נוספים משווי    15%  -באמצעים אחרים (כגון השקעות, רכש טובין וכו') בהיקף שלא יפחת מ

 ההתקשרות. 

רכש גומלין לא יחול על "ספק חוץ" כהגדרתו בתקנות רכש הגומלין ממדינה חברה באמנת רכש   .11.6

 .GPAהגומלין  

לקיום  הערכתה  לצורך  המוסמך  הגורם  הינה"ת  הרשפ .11.7 ההתחייבות  של  ואישורה  בדיקתה   ,

  המציע  התחייבות  כי"ת  הרשפ  ידי  על  ויימצא שיתוף פעולה תעשייתי. מובהר בזאת, כי במידה  

"ת,  הרשפ  הוראות  או"ת  חשפ  תקנות   בדרישות   עומדת   אינה   תעשייתי  פעולה  שיתוף  לקיום 

 . תעשייתי  פעולה שיתוף לקיום התחייבותו  את לתקן המציע יידרש

  את יתקן לא אשר מציעזכייתו של  את"ע תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול נת .11.8

 . זה סעיף להוראות בהתאם תעשייתי פעולה שיתוף לקיום התחייבותו

נוספים, רשאים המציעים לפנות ישירות למר    למידע  .11.9 , מנהל תחום גופים  אפרים  גילופרטים 

בגין   מנחם  דרך  בכתובת  ברשפ"ת,  תל86מזמינים  ת.ד.  -,  טל':  36049אביב,   ;03-7347515  ;

 . gil.efraim@economy.gov.il"ל: דואאו   7347639-03פקס': 

 חליפין  שערי .12

 במידה והפרויקטים המודגמים (בישראל) שולמו במט"ח, אזי יהיו רלוונטיים הסעיפים שלהלן:

בסעי  הוכחת ולצורך    היה  .12.1 כמפורט  הסף  פרויקטים  הניסיון    בעל מסתמך    4.2.3  ף תנאי  על 

יחושב    קלים חדשיםבש  פרוייקטיםשתמורתם שולמה במטבע זר, אזי ההיקף הכספי של אותם  

אושר החשבון  זרה  המטבע  של   הממוצע  החליפין  לשער   בהתאם שבה  בשנה  לעומת השקל,   ,

mailto:gil.efraim@economy.gov.il
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הסופי או החלקי העדכני ביותר שאותו מציג המציע בגין הפרויקט. כך לדוגמה, אם המציע  

יוכפל הסכום המופיע בחשבון  מסויימת,    המסתמך על פרויקט שהחשבון הסופי בו אושר בשנ 

  זו.  בשנהביחס לשקל מטבע  אותובשער החליפין הממוצע של   זרבמטבע ה

עבור    ,שער החליפין הממוצע בשנה הרלוונטית  משמע ,  זה  לעניין   - "  הממוצע  החליפין  שער"

בנק ישראל אינו מפרסם שער  שבמקרה    .ישראל  בנק  על ידיכפי שמתפרסם    , המטבע הרלוונטי

בינואר    1חליפין ממוצע עבור מטבע מסוים, ייקבע הערך האמור כממוצע של השער הידוע ליום  

כששערי חליפין אלו    ,בדצמבר של השנה הרלוונטית  31של השנה הרלוונטית והשער הידוע ביום  

  . Bank of Canadaיקבעו בהתאם למפורסם באתר של 

אינו מפרסם שער חליפין ממוצע עבור מטבע מסוים, ייקבע הערך    Bank of Canada-במקרה ו

  31בינואר של השנה הרלוונטית והשער הידוע ביום    1האמור כממוצע של השער הידוע ליום  

בדצמבר של השנה הרלוונטית כששערי חליפין אלו יקבעו בהתאם למפורסם באתר של הבנק  

הוא הרלוונטי  הזר  שהמטבע  מדינה  אותה  של  הונפקו    המרכזי  שבה  או  שלה  המקור  מטבע 

בנק  ) (להלן: "לעיל  4.3  ף הדו"חות הכספיים של המציע (לצורך הוכחת תנאי הסף הפיננסי בסעי

    ").מרכזי מקומי

בבנק המרכזי המקומי לא מפורסם שער חליפין מהמטבע הזר המקורי לשקל, יבצע  שבמידה  

כפי   הממוצע  החליפין  שער  פי  על  ארה"ב,  לדולר  המקורי  הזר  מהמטבע  המרה  המזמין 

שמפורסם על ידי הבנק המרכזי המקומי, ולאחר מכן יבצע המזמין המרה מדולר ארה"ב לשקל  

  כפי שמפורסם על ידי בנק ישראל.  על פי שער החליפין הממוצע

ליום    במידה נכון  החליפין  שער  לגבי  זמינים  נתונים  בנמצא  השנה    31ואין  של  בדצמבר 

שער החליפין הממוצע ייקבע בהתאם לשער הרלבנטי של אותו מטבע הידוע    אזיהרלבנטית,  

 במועד פרסום המכרז. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 תנאים מיוחדים  -הזמנה להציע הצעות   -   542/2025' מספומבי  מכרז

   30מתוך  28עמוד  

        #2756146  

 

בנק ישראל לצורך שימוש למטבע דולר או    על ידישערי חליפין ממוצע שנתיים כפי שפורסמו   .12.2

 אירו: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הגשת הצעה "מושחרת" –מסחרית  סודיות .13

  עותקלהשחיר פרטים יגיש    מבקשהמציע  ש  ככללתנאים הכלליים,   7.5.1בנוסף להוראות סעיף   .13.1

ולצידם הנמקה המצדיקה  ה  של גלוי  שמבקש לחסות מסומנים באופן  הצעה כאשר הפרטים 

 .מושחרים לחסות   המציע שמבקש שהחלקים שהמקומות עותק וכן, החסיוןלשיטתו את 

בסעיף    המציע .13.2 להזמנה   16יסמן  המצורף  המציע]    1  מספר  טופסבבנוסח    שקיימת[הצהרת 

 בקשה כזו. 

יובהר כי האמור יחול בין אם בקשת המציע    7.5.3בנוסף להוראות סעיף   .13.3 לתנאים הכלליים, 

 ובין אם כלל לא נידונה.    נדחתה"ע ובין אם נתעל ידי   התקבלה

 תכנון תחמ"ש חולון השלמת .14

. לצורך  M1עבור קו המטרו    מפלג  בהיבוצע    בעתיד קומה תת קרקעית אשר    מעל   תוקם"ש חולון  תחמ

קירות    קומההכנת   לרבות  שונות,  עבודות  לבצע  יידרש  הקבלן  המפלג,  עבור  קרקעית    סלארי תת 

פרסום המכרז טרם הושלם תכנון מפורט של הקומה    בשלבו  הואילותקרת הקומה התת קרקעית.  

קרקעית הבהרה.    במהלך השלמתו,    לאחריופץ    זה  תכנון ,  התת  הודעת  ובמסגרת  המכרזי  ההליך 

 שנה 
שער יציג דולר  

 שקל  -ארה"ב 

  -שער יציג אירו  

 שקל 

2010 3.73 4.95 

2011 3.58 4.98 

2012 3.86 4.95 

2013 3.61 4.80 

2014 3.58 4.75 

2015 3.88 4.31 

2016 3.84 4.25 

2017 3.60 4.06 

2018 3.60 4.24 

2019 3.56 3.99 

2020 3.44 3.93 

2021 3.23 3.82 

2022 3.36 3.54 

2023 3.69 3.99 

2024 3.70 4.00 

2025 3.59 3.93 
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יימסרו לקבלן תוכניות מעודכנות לביצוע העבודות לצורך ההכנה עבור הקומה התת    בהודעת ההבהרה 

 להסכם.  6.2.1 תוכניות אלה יחולו הוראות סעיף עלקרקעית. 

 הבהרות .15

 ם:ילתנאים הכללי  12  סעיף לגרוע מהאמור ב מבלי

עד המועד האחרון    הסבור כי אין ביכולתו להמציא אסמכתא נדרשת יפנה בשאלת הבהרה  מציע .15.1

בסעיף   כנקוב  הבהרה  את    לעיל,   3לשאלות  להמציא  יכול  שאינו  לכך  הסיבה  את  ינמק  בה 

ההחלטה תהא מסורה לשיקול דעתה  האסמכתא הנדרשת כלל או בנוסח הנדרש ויציע חלופה.  

 המלא של נת"ע. 

רשאי להציג בקשת הבהרה בנוסח שונה מזה שהוגש אם יסבור כי שינוי הנוסח נדרש    המזמין  .15.2

 מטעמי נהירות. 
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 זכייה  הודעת  לאחר לביצוע פעולות .16

בתוך    , בנוסח שיקבל מנת"ע לשם כך,וכל נספחיו   הסכםה מציע שהוכרז כזוכה יידרש לחתום על   .16.1

 :  וכןיתו,  ימקבלת הודעה על זכ ימים 21

 .  הסכםל  60"ע, את ערבות הביצוע שעליו להפקיד בהתאם להוראת סעיף  לנת למסור .16.1.1

ה  אם .16.1.2 בתקנות  י המציע  כהגדרתו  חוץ"  "ספק  אישורלנתלהמציא    -"ת  החשפנו  את    "ע, 

 שלעיל.   11.2הרשפ"ת לעמידתו בהוראות פרק ב' לתקנות חשפ"ת, כאמור בסעיף 

, ראו שורת  להסכם  2אישור  – 'ח  לנספח בהתאם  ים הביטוח עריכת למסור לנת"ע, אישור   .16.1.3

יובהר כי נת"ע שומרת על זכותה שלא לאפשר שינוי מהותי    . שבטבלה  מקצועיתאחריות  

 . בנספח הביטוח, על פי שיקול דעתה הבלעדי

 לעיל.    5למסור לנת"ע התחייבות יצרן, בהתאם להוראות סעיף  .16.1.4

  הנקובים  במועדים   שלעיל  הפעולות  אחת או יותר  את   ביצע   לא   הזוכה  המציע   שבו   מקרה   בכל .16.2

  לשיקול  בהתאם   רשאית לבטל את זכייתו. נת"ע תהא רשאית לא לפעול כאמור,  ע"נתלעיל תהא  

,  הנקוב  במועד  התקיימה  לא  שלעיל  הפעולות   אחת  שבהן  בנסיבות  היתר  בין,  הבלעדי  דעתה

  היא  רשאיתשאינו נובע כולו או חלקו ממעשה ו/או מחדל של המציע הזוכה, ובתוך כך    ןבאופ

  הסכם  על  לחתוםאו  /ו  ההסכם  על  מחתימה  להימנעו/או    בסעיף את המועדים הנקובים    להאריך

  איזו  על   ויתור   להוות  כדי  כאמור  בחתימהשיהא    מבלי  ,לעיל  פעולותהמ  אחת ללא התקיימות  

 .  והמוחלט  הבלעדי דעתה  שיקול לפי והכל ,  לעיל 16.1 בסעיף  הנקובות הדרישות מן

       

 המציע  אישור                                                            

 מסמך התנאים המיוחדים הנ"ל במלואו. ל והסכמתימאשר בחתימתי כי קראתי  הריני

 

 המציע  חתימת  תאריך 

 ) וחתימה (חותמת 
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 טופסי ההליך
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 הצהרת המציע -  1  פרטופס מס

 ] בלבד המציע על ידי[יש להגיש חתום  
 לכבוד 

 ")"ענתנתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ ("  - "ע נת
 , מרכז עזריאלי 9קומה  A, בניין  26' הרוקמים רח

 5885849 חולון

 .ג.נ.,א

תחזוקה, של תחנות השנאה  ותפעול הכנסה ל, הקמה,  לתכנון 542/2025 פומבי מס'מכרז הנדון: 
 של חברת נת"ע  של רשת המטרו בגוש דן M1פו ראשונים, גלילות, וחולון בקו י(תחנות משנה) בד

  מספר,  _______________, מטעם  ____________  זהות  מספר   ______________,  מטה  תוםהח  אני

של חברת נת"ע    542/2025מכרז פומבי מס'  "), המגיש הצעה בקשר עם  המציע(להלן: "  ___________ רישום  

"), לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא  המכרז(להלן: "

 אעשה כן, מצהיר ומתחייב כדלקמן: 

למדתי    וכן את הודעות ההבהרה,  , על כל נספחיהם, וההסכם  בקפידה את כל מסמכי המכרז   קראתי .1

והבנתי את האמור בהם, ובדקתי בקפידה את כל הדרישות, התנאים והנסיבות, הפיזיים והמשפטיים,  

ידי, והריני מסכים לכל האמור בהם. לאור   העשויים להשפיע על הצעתי או על ביצוע העבודות על 

נאים או  הבנה של דרישות, ת-ידיעה או אי -האמור, אני מוותר בזאת מראש על כל טענה שעילתה באי

 נסיבות כלשהם, פיזיים ומשפטיים, העשויים להשפיע על הצעתי או על העבודות. 

   לרבות שיטת בחירת הזוכים במכרז, ככל ויהיו כאלה. ,את השיטה בה מתבצע המכרז  הבנתי .2

כל התחייבויות המציע במכרז (לרבות החוזה ונספחיו) מקובלות עלי במלואן. חתימתי    כימאשר    אני .3

על טופס זה תיחשב כחתימה על כל עמוד ועמוד של מסמכי המכרז, כפי שנוסחו ופורסמו על ידי נת"ע  

לשחרר אותי מחתימה על אותם מסמכים    כדי   זה  בסעיף ועל ההצעה כפי שצורפה על ידי. אין באמור

 שחתימתם נדרשת באופן מפורש על פי מסמכי המכרז. 

את   בחנתי  כימצהיר כי ערכתי את כל הבדיקות הדרושות והנחוצות להגשת הצעתי במכרז, וכן    הריני .4

  בביצוע ההוצאות הכרוכות    עללהשפיע על התנאים בהם תבוצענה העבודות ו  העלוליםכל הגורמים  

. הגשת הצעתי במכרז זה נעשית לאחר הבנה מלאה של כל המשמעויות הנובעות מהאמור  העבודות

 לעיל ומהוראות ההסכם ונספחיו.  

או    לא .5 נת"ע  ידי  על  או הבטחות כלשהם שנעשו  מצגים, פרסומים, אמירות  על  הסתמכתי בהצעתי 

הנני מצהיר בזה, כי אני מסכים לכל האמור במסמכי המכרז ולא אציג    ,כן  כמועובדיה או מי מטעמה.  

 כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה או אי הבנה ואני מוותר בזאת מראש על טענות כאמור.  

מודע לכך כי נת"ע רשאית לבטל את המכרז, וזאת בין לפני ובין לאחר הגשת ההצעות במכרז.    הריני .6

 הריני מאשר כי לא תהיינה לי כל טענה או דרישה בקשר לביטול המכרז.  

עומד בכל התנאים המקדמיים ודרישות החובה הנדרשים מהמשתתפים במכרז על פי מסמכי    הריני .7

, הצעתי עונה על כל הדרישות שבמסמכי המכרז ואני מקבל  העבודות  לביצועהמכרז או על פי כל דין  

 לתנאים שבמסמכי המכרז. בהתאם  העבודות  את לבצעעל עצמי  
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ברשותי את כל האמצעים, לרבות האמצעים הטכניים, המקצועיים, כל הציוד וכוח האדם הנדרש   יש .8

במועדים הנקובים במסמכי המכרז (ככל שנקובים), ואני מתחייב    ן במלוא  העבודות  את  לבצעעל מנת 

 לעשות כן ככל שאזכה במכרז. 

 מצהיר בזה כי הצעתי זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים. הריני .9

זו הינה בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי, ותהא תקפה עד לסוף תקופת ההצעה    הצעתי  .10

לדרוש רשאית  נת"ע  כי  לי  ידוע  לא    את  כקבוע במסמכי המכרז.  ואם  ההצעה,  של  תוקפה  הארכת 

הצעתי, והכל מבלי לגרוע מכל סעד או תרופה אחרים להם זכאית    פסל י, ת לכשאדרשאאריך הצעתי  

 נת"ע על פי המכרז או על פי כל דין.  

כי    היה .11 מתחייב  הריני  תתקבל,    המסמכים   כל  את  אמציא,  הזכייה  על   ההודעה  לאחר והצעתי 

הכללי   23.3  לסעיף  בהתאם  להמציא   שעלי  והאישורים התנאים  לסעיף    ם,יבמסמך    16.1ובהתאם 

  ערבות, כדין חתום) מכוחו להגיש שעלי אחר  מסמך(וכל  ההסכם לרבות  למסמך התנאים המיוחדים,

, אישור עריכת הביטוחים, והתחייבות יצרן  (ככל שהגשתה נדרשה במסגרת מסמכי המכרז)  הביצוע 

 . למסמך התנאים המיוחדים של ההזמנה 5מאושר כאמור בסעיף  

כי    5בסעיף  המשך לאמור  ב .12 אספקת פריט  למסמך התנאים המיוחדים של ההזמנה, הריני מתחייב 

יהיה מתוצרתו של יצרן מאושר    -   של נגה ]מאושרים  יצרנים  –טבלת פריטים  ציוד המופיע בנספח ב' [

 . וכי הדבר נלקח בחשבון בעת הכנת ותמחור ההצעה

והצעתי תתקבל כ"כשיר שני", הריני מתחייב כי הצעתי תהא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול    היה .13

 (כולל) ממועד ההכרזה על הזוכים במכרז.  חודשים) 12שנים עשר (תקפה במשך  ותהאאו לשינוי, 

מאשר בזאת כי הוא וכל חברה קשורה לו לא הגישו הצעה נוספת עבור מכרז זה מלבד הצעה    המציע .14

 זו, ולא השתתפו בהגשתה של אף הצעה אחרת שהוגשה למכרז.

בעמודה הרלוונטית בטבלה וראה ההערות לתשומת   הצעתנו כוללת את המסמכים הבאים (סמן   .15

  הלב):

מספר מעטפה הערות לא הוגש  הוגש שם המסמך  

  1טופס מס' 
 (הצהרת המציע)

  על ידי  רקיוגש   
 מציע.  ה

1 

 א' 1מס'  טופס

(אישור עו"ד בדבר  
זכויות חתימה  
 ומנהל במציע) 

  על ידייוגש   
 מציע. ה

 

1 

ב' 1מס'  טופס  

(אישור עו"ד בדבר  
זכויות חתימה  
ומנהל בתאגיד  

י) הפיננסהקשור   

ככל שנעשה    
יד  שימוש בתאג 
  –קשור פיננסי 

                                                                                                                                                                   יוגש                                                                                                                         
 גם מטעם התאגיד. 

1 
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ג' 1מס'  טופס  

(אישור עו"ד בדבר  
זכויות חתימה  
ומנהל בתאגיד  

 המקצועי) 

ככל שנעשה    
שימוש בתאגיד  

                                                                                                                                                                    יוגש                                                                                                                           – מקצועי
 גם מטעם התאגיד. 

1 

יצרן   התחייבות
מאושר לאספקה  

  5(בהתאם לסעיף 
למסמך    1.461.-ו 

התנאים  
  לשהמיוחדים 

) הזמנהה  

  מציעהיוגש על ידי   
ביחס לכל   הזוכה

יצרן מאושר  
ובהתאם לנספח ב'  

  –פריטים  טבלת[
יצרנים מאושרים]  

התנאים  למסמך 
המיוחדים של  

 .ההזמנה

 

1 

  של אישור עו"ד
  הקשורהתאגיד 
(בהתאם  הפיננסי 

  1.18.לסעיף 
התנאים  למסמך 

המיוחדים של  
) ההזמנה  

ככל שנעשה    
שימוש בתאגיד  

פיננסי או   קשור
  – מקצועי תאגיד

                                                                                                                                                                   יוגש                                                                                                                         
 . גם מטעמו

1 

  פרטי( 2טופס מס' 
 המציע) 

  על ידי  רקיוגש   
 מציע.  ה

1 

 3טופס מס' 
(תצהיר לפי חוק  
עסקאות גופים  

, ציבוריים
 ) 1976-התשל"ו 

  על ידי  רקיוגש   
 מציע.  ה

1 

בהתאם   אישור
להוראות חוק  

עסקאות עם גופים 
ציבוריים, 

  1976 -"והתשל
המעיד כי המציע  
מנהל את פנקסיו  

כדין או שהוא  
וכי    מלנהלםפטור 

המציע מדווח  
לרשויות המס,  
הכל בהתאם  

  על ידי  רקיוגש   
 מציע.  ה

 

1 
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להוראות החוק  
 האמור. 

 4טופס מס' 
(תצהיר בדבר  

קודם  ניסיון 
של   בהקמה

 ) תחמ"ש

בעל   על ידייוגש   
הניסיון (המציע או  
התאגיד המקצועי  

 לפי העניין). 
 

1 

) 1(4מס'  טופס  

  בעל תצהיר(
הניסיון בדבר  

  קודם ניסיון
 בעבודות בינוי) 

יוגש על ידי בעל    
הניסיון (המציע או  
התאגיד המקצועי  

 לפי העניין). 

 

1 

' א4 טופס מס'
ראה  (הצהרת 

המבקר) חשבון    

רו"ח   על ידייוגש   
  בעלמבקר של 

או   המציעהניסיון, 
המקצועי    אגידהת
   .לפי העניין -

1 

אישור תקף על  
היות המציע  

רשום לפי חוק  
רישום קבלנים  
לעבודות הנדסה 

בנאיות, 
1969-התשכ"ט  

מציע   על ידייוגש   
 מקומי בלבד. 

ככל שהקבלן  
הזוכה יהיה חברת  

  אזי טרם –חוץ 
מועד הגשת  

ההצעות הוא  
יידרש להמציא  
פטור לפי סעיף  

א' לחוק רישום  14
קבלנים או  

סיווגים כנדרש  
  4.1.8בסעיף 

  התנאים למסמך
המיוחדים של  

.ההזמנה  

1 

מסמכים 
התומכים בניסיונו  
של המציע כנדרש  

  5.1.8לפי סעיף 
לתנאים  

המיוחדים של  
(אישור   ההזמנה

לקוח או חוזה  
 הקמה) 

בעל   על ידייוגש   
הניסיון (המציע או  
תאגיד מקצועי לפי  

   העניין).

1 
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צירוף תוכנית  
layout כאמור   

  6.1.8 בסעיף
למסמך התנאים  

  של המיוחדים 
. הזמנהה  

בעל   על ידייוגש   
הניסיון (המציע או  
תאגיד מקצועי לפי  

 העניין). 

1 

מסמכים 
התומכים בניסיונו  
של המציע כנדרש  

  1.78.לפי סעיף 
לתנאים  

המיוחדים של  
(אישור   ההזמנה

לקוח או חוזה  
 הקמה) 

על ידי   יוגש  
המציע, במידה  

הניסיון הינו   ובעל
התאגיד  
   המקצועי. 

1 

 5טופס מס' 
בדבר  (תצהיר 

 ) נתונים פיננסיים

המציע   על ידייוגש   
ככל   –עצמו 

שהמציע מסתמך  
על ניסיון שלו  
לצורך הוכחת  

תנאי הסף  
 הפיננסיים.  

1 

)  1(5טופס מס' 
בדבר  תצהיר (

  נתונים פיננסיים
עבור התאגיד  
 ) הקשור הפיננסי

  על ידייוגש רק    
תאגיד קשור  

ככל   –פיננסי 
שהמציע מבקש  
להוכיח עמידה  

בתנאי הסף  
הפיננסיים  

באמצעות תאגיד  
 קשור פיננסי.  

1 

)(א)  1(5טופס מס' 
הצהרת המציע  (

  4.3.1לעניין סעיף  
  התנאים מסמךל

המיוחדים של  
)ההזמנה  

כל שהמציע  כ  
תאגיד   על מסתמך

י. פיננס קשור   

1 

)(ב)  1(5טופס מס' 
מצב   -הצהרה (

התאגיד המקצועי  
  4.3.1לעניין סעיף  

התנאים   מסמךל

כל שהמציע  כ   
תאגיד    על מסתמך

 מקצועי. 

1 
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המיוחדים של  
 ההזמנה)

 א'5טופס מס' 
רואה   הצהרת(

  ענייןל החשבון 
 ) םינתונים פיננסי

רו"ח   על ידייוגש    
 מבקר של המציע.  

ככל שהמציע  
מסתמך על תאגיד  

קשור פיננסי  
)  1(5בטופס מספר 

יוגש טופס     -
  על ידיא'  5מספר 

רו"ח המבקר של  
התאגיד הקשור  

 הפיננסי.    

1 

ב'  5טופס מס' 
  כתב ו הצהרה(

  של  התחייבות
  קשורהתאגיד  ה

 ) פיננסיה

תאגיד   על ידייוגש   
 קשור פיננסי.  

1 

ג'  5מס'  טופס
(הצהרה וכתב  
התחייבות של  

 התאגיד המקצועי) 

תאגיד   על ידייוגש   
. מקצועי  

1 

הדו"חות 
 הכספיים

המבוקרים 
השנתיים  

והאחרונים של  
לרבות   המציע,

הביאורים ודוחות 
תזרימי  

המזומנים, 
בהתאם לדרישות  

  8.1.8סעיף 
למסמך התנאים  

  שלהמיוחדים 
הזמנה. ה  

  המציע על ידייוגש    
או התאגיד הקשור  

הפיננסי, לפי  
. העניין  

1 

 'א6טופס מס' 
  הצהרהכתב (

  בדבר והתחייבות
  ניגוד  היעדר
  וזיקה  עניינים

 ) של המציע אישית

  על ידייוגש   
 . מציעה

 

 

1 
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  'ב6טופס מס' 
  הצהרהכתב (

  בדברוהתחייבות 
  ניגוד  היעדר
  וזיקה  עניינים

של   אישית
) התאגיד המקצועי  

יוגש על ידי    
המקצועי,    התאגיד

 לפי העניין. 

 

 

  'ג6טופס מס' 
  הצהרהכתב (

  בדברוהתחייבות 
  ניגוד  היעדר
  וזיקה  עניינים

של   אישית
התאגיד הקשור  

) הפיננסי  

יוגש על ידי    
הקשור    התאגיד

הפיננסי, לפי  
 העניין. 

 

 

(כתב  7מס'  טופס
  הצהרה
  בדבר והתחייבות

  דמי תשלום אי
) תיווך  

  על ידי  רקיוגש   
 מציע.  ה

1 

 8מס'  טופס
  בלתי התחייבות(

  על לשמירה חוזרת
  ועל סודיות

  אבטחת דרישות
 ) מידע

  על ידי  רקיוגש   
 מציע.  ה

 

1 

 9טופס מס' 
  –) מכרז ערבות(

 מקור

  על ידי  רקיוגש   
 מציע.  ה

  

1 

 10טופס מס' 
 ) כספיתה ההצעה(

 

  על ידי  רקיוגש   
 מציע.  ה

יוגש במעטפה  
נפרדת יחד עם  
 כתב הכמויות. 

2 

' א10 ספרטופס מ
כתב   קובץ(

 הכמויות) 

 

על ידי    רקיוגש   
 מציע.  ה

יוגש במעטפה  
נפרדת יחד עם  
 כתב הכמויות. 

2 
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' ב10 ספרטופס מ
 ) צמדותה(

 

על ידי    רקיוגש   
 מציע.  ה

יוגש במעטפה  
נפרדת יחד עם  
 כתב הכמויות. 

2 

רו"ח כי   אישור
אישה מחזיקה  
בשליטה במציע  

תצהיר של   וכן
המחזיקה  

בשליטה בהתאם  
  8.2.8 לסעיף

  תנאיםה מסמךל
  של  מיוחדיםה

. הזמנהה  

  על ידי  רקיוגש   
 מציע.  ה

 

1 

  11 פרטופס מס
(התחייבות  

כנית לקיום  וות
שיתוף פעולה  

 תעשייתי) 

מציע   על ידייוגש   
 חברת חוץ.   שהינו 

 

יוגש במעטפה  
 נפרדת.  

3 

עו"ד בדבר  אישור
זיקה בין המציע  
לתאגיד קשור  

(בהתאם   פיננסי
  8.1.9לפי סעיף 

  התנאים למסמך
המיוחדים של  

 .)ההזמנה

במידה ונעשה    
שימוש בתאגיד  

קשור פיננסי יוגש  
עו"ד    אישור

המעיד על הזיקה  
בין המציע לבין  
התאגיד הקשור  

הפיננסי, כהגדרתו  
  4.3.2.4בסעיף 
  התנאים למסמך

המיוחדים של  
 .  ההזמנה

1 

קבצי ההבהרה  
שהפיצה החברה  

(ללא נספחי  
 ההבהרות).

  על ידייוגש רק    
 מציע.  ה

 

1 

הגשת כל  
המסמכים 

הנדרשים בטבלה  
זו באמצעות מדיה  

(פרט  מגנטית 
  10 מספרלטופס 

  

 

  על ידייוגש רק  
 מציע.  ה

 

1 
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[ההצעה הכספית]  
  11 מספר

התחייבות  [
לקיום   כניתוות

שיתוף פעולה  
 ] תעשייתי

הגשת טופס 
  ההצעה ( 10מספר 

)  הכספית
באמצעות מדיה  

(מדיה זו  מגנטית 
תוכנס למעטפה  
סגורה נפרדת  

ביחד עם העותק  
הקשיח של טופס  

 ) 10מספר 

  על ידייוגש רק    
 מציע.  ה

 

2 

הגשת טופס 
  11מספר 

  התחייבות(
ותוכנית לקיום 
שיתוף פעולה 

 תעשייתי) 

באמצעות מדיה  
(מדיה זו  מגנטית 

תוכנס למעטפה  
סגורה נפרדת  

ביחד עם העותק  
הקשיח של טופס  

   )11 מספר

  על ידייוגש רק    
 מציע.  ה

 

3 

 

בעותק ההצעה מסומנים חלקים שהמציע מבקש את אישור ועדת המכרזים לחסותם    -בקשת סודיות   .16

המיוחדים של    התנאים   למסמך  13ים וסעיף  ילתנאים הכלל   7.5מעיון בהתאם לתנאי והוראות סעיף  

 בעמודה הרלוונטית].  X[סמן   ההזמנה

 לא קיימת בקשת סודיות  קיימת בקשת סודיות 
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והצעה זו מוגשת על ידי תאגיד, הריני מצהיר כי הצעתי הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות    ככל .17

 . הגשתה, וכי אין כל מניעה על פי דין או הסכם ל במסמכי התאגיד בשמו מוגשת ההצעה

 

 

 באתי על החתום: ולראיה

 

 

וחותמת   חתימה
 המציע  

  עורךוחותמת  חתימת  תאריך  
 דין

 פרמס 
 רישיון

 תאריך  

מאשר בחתימתי כי המצהיר הוזהר על ידי להצהיר את האמת וכי    הנני     
יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ולאחר שהזהרתיו 
זה. תצהיר  על  בפני  וחתם  דלעיל  נכונות הצהרתו  כאמור, אישר את 
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 אישור עו"ד בדבר זכויות חתימה ומנהל במציע  - א' 1טופס מס' 
 המציע]  על ידילהגיש חתום   יש[

 

 לכבוד 

 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ   - נת"ע 

 א.ג.נ.,

 

 אישור זכויות חתימההנדון: 

מר/גב'/ה"ה   .1 כי  בזאת,  מאשר/ת   ____________ מ.ר.   ___________ עו"ד  הנני, 
] לחוד]הקף______________________,   / יחד  מטעם    1:  ההצעה  על  החתום/ים 

(להלן:   מס'במסגרת    )"המציע"____________________________  מוסמך/ים    542/2025  מכרז 
 .לחייב את המציע בחתימתו/ם

מר/גב'   .2 כי  בזאת,  מאשר/ת   ____________ מ.ר.   ___________ עו"ד  הנני, 
 .______________________, משמש/ת כמנהל/ת בתאגיד

 

 

 בכבוד רב, 

 

 

 חתימת עוה"ד                תאריך            

 חותמת וחתימה             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
אזי בכל   -חתימתם יחדיו (ולא לחילופין) מחייבת את המציע   א'1במקרה בו למציע שני מורשי חתימה או יותר שעפ"י טופס מס'    1

 יחתמו כלל המורשים. המורשים כולם יחתמו בר"ת על כל דפי ההצעה.  –מקום בו נדרשת חתימת מורשה חתימה 
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אישור עו"ד בדבר זכויות חתימה ומנהל בתאגיד הקשור   -  'ב1טופס מס' 
 הפיננסי 

 ] פיננסי התאגיד הקשור על ידי[יש להגיש חתום  

 

 לכבוד 

 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ   - נת"ע 

 

 א.ג.נ.,

 

 אישור זכויות חתימה הנדון: 

מר/גב'/ה"ה   .1 כי  בזאת,  מאשר/ת   ____________ מ.ר.   ___________ עו"ד  הנני, 
] לחוד]הקף______________________,   / יחד  מטעם    1:  ההצעה  על  החתום/ים 

(להלן:   מכרז    )"פיננסיה  הקשור  תאגיד"ה____________________________    'מסבמסגרת 
 מוסמך/ים לחייב את המציע בחתימתו/ם.  542/2025

מר/גב'    .2 כי  בזאת,  מאשר/ת   ____________ מ.ר.   ___________ עו"ד  הנני, 
 . ______________________, משמש/ת כמנהל/ת בתאגיד

 

 בכבוד רב, 

 

 

 חתימת עוה"ד                תאריך            

 חותמת וחתימה             

 

 

 

 

 

 

 

 

 
אזי בכל    -חתימתם יחדיו (ולא לחילופין) מחייבת את המציע   א' 1במקרה בו למציע שני מורשי חתימה או יותר שעפ"י טופס מס'    1

 יחתמו כלל המורשים. המורשים כולם יחתמו בר"ת על כל דפי ההצעה.  –מקום בו נדרשת חתימת מורשה חתימה 
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 אישור עו"ד בדבר זכויות חתימה ומנהל בתאגיד המקצועי - ' ג1טופס מס' 
 התאגיד המקצועי]  על ידי[יש להגיש חתום  

 

 לכבוד 

 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ   - נת"ע 

 

 א.ג.נ.,

 אישור זכויות חתימה הנדון: 

מר/גב'/ה"ה   .1 כי  בזאת,  מאשר/ת   ____________ מ.ר.   ___________ עו"ד  הנני, 
] לחוד]הקף______________________,   / יחד  מטעם    1:  ההצעה  על  החתום/ים 

  542/2025  'מס) במסגרת מכרז  "יהמקצוע  תאגיד "ה____________________________ (להלן:  
 מוסמך/ים לחייב את המציע בחתימתו/ם. 

מר/גב'    .2 כי  בזאת,  מאשר/ת   ____________ מ.ר.   ___________ עו"ד  הנני, 
 . ______________________, משמש/ת כמנהל/ת בתאגיד

 

 בכבוד רב, 

 

 

 חתימת עוה"ד                תאריך            

 חותמת וחתימה             

 

 

 
אזי בכל    - חתימתם יחדיו (ולא לחילופין) מחייבת את המציע   ' ב 1במקרה בו למציע שני מורשי חתימה או יותר שעפ"י טופס מס'    1

 יחתמו כלל המורשים. המורשים כולם יחתמו בר"ת על כל דפי ההצעה.  –מקום בו נדרשת חתימת מורשה חתימה 
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 פרטי המציע -  2  מספרטופס  

 

 

 

 

 

 

 המציע 

  המציע   שם

  רישום המציע  מספר

  כתובת 

   דואר אלקטרוני  כתובת

  טלפון  מספר

  פקס  מספר

  ישראלי/ חברת חוץ  תאגיד

 מנכ"ל המציע 

  מנכ"ל המציע  שם

  דואר אלקטרוני  כתובת

  טלפון  מספר

 נציג המציע 

עניין    נציגה  שם לכל  המציע  מטעם  המוסמך 
 הנוגע למכרז 

 

  במציע  תפקיד

  כתובת 

  טלפון  מספר

  טלפון נייד  מספר

  דואר אלקטרוני  כתובת
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 : הזמנהשל ה מיוחדיםהתנאים מסמך הל 4.3.2.4 ם לס'אבמידה וקיים תאגיד קשור פיננסי בהת

נסי נתאגיד קשור פי  

  כתובת 

  קשר [שם ושם משפחה]  איש

  ' טלפון מס

  ' טלפון נייד מס

Email (רשות)  

 נת"ע, ככל שיחולו שינויים בפרטים לעיל.   אתמתחייב לעדכן  המציע* 

 

 :הזמנהשל ה מיוחדיםה תנאיםה  מסמךל  4.2קיים תאגיד מקצועי בהתאם לס' ש במידה

מקצועי  תאגיד  

  כתובת 

  קשר [שם ושם משפחה]  איש

  ' טלפון מס

  ' טלפון נייד מס

Email (רשות)  

 

 

וחותמת   חתימה
 המציע  

 פרמס  דין  עורךוחותמת  חתימת  תאריך  
 רישיון

 תאריך  

 

 

 

זהות    הנני     מספר   ,___________ כי  בחתימתי,  מאשר 
_______________, החותם בשם המציע, מוסמך לחתום בשם המציע  

 ולחייבו לצורך המכרז.
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 1976-תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו -  3  פרטופס מס

 התנאים המיוחדים)  למסמך 8.1.2 סעיףב כאמור הסףנדרש להוכחת עמידה בתנאי (

 ] המציע בלבד על ידילהגיש חתום   יש[

 לכבוד 
 ")"ענתנתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ ("  - "ע נת
 , מרכז עזריאלי  9קומה  A, בניין  26' הרוקמים רח

 5885849 חולון

 .ג.נ.,א

 (להלן: "החוק") 1976-תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"והנדון: 

עלי  _____________  זהות  מספר   ____________________,  מטה  תוםהח  אני כי  שהוזהרתי  לאחר   ,

 לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה בכתב, כדלקמן:

מכרז פומבי  ") להמציע (להלן: "   1עושה תצהירי זה במסגרת הצעת ______________________  אני .1

 . של חברת נת"ע 542/2025מס' 

במציע, והוסמכתי כדין לעשות תצהיר זה מטעם המציע    2_____________________  -משמש כ  אני .2

 ובשמו.  

 ב(ב) לחוק עסקאות גופים ציבוריים 2לפי סעיף  תצהיר

מצהיר בזה, לאחר בירור ובדיקה שביצעתי, כי נכון למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז הנ"ל,    אני .3

 במקום הרלוונטי]  √המציע ובעל זיקה אליו: [יש לסמן  

 לא  )  עובדים"חוק  (להלן:    1991-) עבירות לפי חוק עובדים זרים, התשנ"א2הורשעו ביותר משתי 

 ).  "מינימום שכר"חוק  (להלן:  1987-) וחוק שכר מינימום, התשמ"ז"זרים

  עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום, אך נכון למועד האחרון  2ביותר משתי (  הורשעו (

 ) לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. 1להגשת ההצעות במכרז הנ"ל חלפה שנה אחת (

 עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום, על פי הפירוט דלהלן,  2ביותר משתי (  הורשעו (

 ) לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. 1ונכון למועד האחרון להגשת ההצעות טרם חלפה שנה אחת (

 "ד מס
 העבירה    פירוט

 [מספר סעיף ושם חוק] 

 ההרשעה   תאריך

 [חודש ושנה] 

1.   

2.   

 * מספר השורות הנו להמחשה בלבד 

 
 יש להשלים את השם המלא של המציע כפי שמופיע בתעודת התאגדות.  1
 יש להשלים את תפקיד המצהיר במציע.  2
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- כמשמעותם בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו  -"  זיקה  בעל"  -" והורשעזה: "  3סעיף    לצורך

.97611 

 לחוק עסקאות גופים ציבוריים  1ב 2לפי סעיף  תצהיר

מצהיר בזה, לאחר בירור ובדיקה שביצעתי, כי נכון למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז הנ"ל,    אני .4

 בחלופה הרלוונטית]   √מתקיים אחד מאלה: [יש לסמן  

 'חוק  (להלן: "  1998-לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח   9הוראות סעיף    -  חלופה א

  2.") לא חלות על המציעשוויון זכויות

 לחוק שוויון זכויות חלות על המציע והוא מקיים אותן.    9הוראות סעיף   - ב' חלופה 

 יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות]:   -[למציע שסימן את חלופה ב' 

 עובדים;  100  -המציע מעסיק פחות מ  -) 1( חלופה 

 עובדים לפחות, והוא מתחייב לפנות למנכ"ל משרד העבודה הרווחה    100המציע מעסיק    -)  2(  חלופה

לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך    9והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

 לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.   -

שהמציע התחייב בעבר לפנות למנכ"ל משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לפי    במקרה

  -)  2) לעיל, ונעשתה עמו התקשרות שלגביה הוא התחייב כאמור באותה חלופה (2הוראות חלופה (

לחוק שוויון זכויות,    9הוא מצהיר כי פנה כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף  

 פעל ליישומן.   הוא גם

המציע מתחייב להעביר העתק מהתצהיר לפי סעיף זה    -לעיל    4שסימן את חלופה ב' בסעיף    למציע .5

בתוך   החברתיים,  והשירותים  הרווחה  העבודה  משרד  ההתקשרות",    30למנכ"ל  מ"מועד  ימים 

 . 1976-כהגדרת מונח זה בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 

 שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.  זה .6

 באתי על החתום: ולראיה

 

וחותמת   חתימה
 המציע  

וחותמת עורך   חתימת  תאריך  
 דין

 מספר 
 רישיון

 תאריך  

הנני מאשר בחתימתי כי המצהיר הוזהר על ידי להצהיר את האמת וכי      
יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ולאחר שהזהרתיו 
זה. תצהיר  על  בפני  וחתם  דלעיל  נכונות הצהרתו    כאמור, אישר את 

 
בעבירה  הורשע"  1  ,"-  ) התשס"ג  בחשון  כ"ה  יום  אחרי  שנעברה  בעבירה  חלוט  דין  בפסק   ). 2002באוקטובר    31הורשע 

)  אם הקבלן הוא חבר בני אדם, אחד מאלה: (א) בעל  2)  חבר בני אדם שנשלט על ידי הקבלן; (1כל אחד מאלה: ( -" בעל זיקה"
השליטה בו; (ב) חבר בני אדם שהרכב בעלי מניותיו או שותפיו, לפי העניין, דומה במהותו להרכב כאמור של הקבלן, ותחומי  

פעילותו של הקבלן; (ג) מי שאחראי מטעם הקבלן על תשלום שכר העבודה;    פעילותו של חבר בני האדם דומים במהותם לתחומי
חבר בני אדם אחר, שנשלט שליטה מהותית בידי מי ששולט בקבלן.   –) אם הקבלן הוא חבר בני אדם שנשלט שליטה מהותית 3(
החזקה   -"  שליטה מהותית;  "1981-כמשמעותם בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א  -"  שליטה"-" והחזקה", "אמצעי שליטה"

 של שלושה רבעים או יותר בסוג מסוים של אמצעי שליטה בחבר בני האדם.
עובדים, למעט המדינה או    25  -לחוק שוויון זכויות חלות על "מעסיק" כהגדרתו שם: "מעסיק המעסיק יותר מ  9הוראות סעיף     2

 , חלות עליו". 1959-א לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט15מעסיק אחר שהוראות סעיף 
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   בהקמה של תחמ"ש   תצהיר בדבר ניסיון קודם -  4  פרמס  טופס
 ] או התאגיד המקצועי, לפי העניין המציע על ידילהגיש חתום   יש[

 ] התנאים המיוחדים מסמךב 4.2.2  ףבסעי אשרלהוכחת עמידה בתנאי הסף  נדרש[

 

, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי  ___________ זהות  מספר  _______________ הח"מ,   אני

 אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה בכתב, כדלקמן:

מכרז פומבי מס'  ) להמציע  שםעושה תצהירי זה במסגרת הצעת ______________________ (  אני .1

 . של חברת נת"ע 542/2025

כ  אני  .2 המקצועי)  _____________________  - משמש  בתאגיד   / במציע  כדין  (הקף:  והוסמכתי   ,

 .  ובשמו  המציע או התאגיד המקצועי, לפי העניין, לעשות תצהיר זה מטעם

לצרף   ישהזמנה, ה שללמסמך התנאים המיוחדים  4.2.1בסעיף  אשר מקצועייםה סףה  תנאי להוכחת .3

-רשום לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"טהניסיון    בעלאישור תקף על היות  

הנדרש  1969 הניסיון    או  ,בסיווג  בעל  היות  על  אישור תקף  בפנקס הקבלנים  לחילופין  רשום  קבלן 

 (ענף ראשי בניה).   100בענף ראשי  5-בסיווג ג
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 : )(נדרש לכל אחת מהתחנות המשנה  הזמנהה  של התנאים המיוחדים למסמך .24.2 בסעיףהמוצגים לשם עמידה בתנאי בסף שנקבעו   הפרויקטים

 התאגיד המקצועי  �   המציע  � :  טבלה זו הינו  ממלא 

 1הלקוחשם  # 

 שם פרויקט 

הקבלן    סיווג 
 2כקבלן ראשי

לסמן      √(יש 
בחלופה  

 ) הרלוונטית

 

כל אחת   
מתחנות המשנה  

החשמליות  
בוצעה בישראל,  

וכללה חיבור  
לרשת מתח  

(יש לסמן    3עליון
בכל המקומות   √

 הרלוונטיים) 

שכללו לכל   4בתחמ"ש בוצעו עבודות חשמל
 הפחות 

 ) בכל המקומות הרלוונטיים  √יש לסמן  (

 5חיבורמועד 
התחמ"ש  
לראשונה  

לרשת  
ההולכה  
  הארצית

 (חודש ושנה) 

 במקרה בו 

 הפרויקט בוצע 

 על ידי מיזם 

   –6ףמשות

מסמכים  
  שצורפו

בהתאם  
  8.1.5לסעיף 

למסמך  
התנאים  

  לש המיוחדים
 הזמנה ה

(יש לפרט את  
המסמכים  

 שצורפו) 

פרטי  איש קשר  
 אצל הלקוח 

 שם הלקוח:   .1

______ 
 

כללי   ותיאור  שם 
 של הפרויקט: 

______ 

 

 

    ראשי קבלן 
בס'   כהגדרתו 

למסמך    4.2.2.2.3
התנאים  

של    המיוחדים
 . הזמנהה

    בעצמי ביצעתי 
את עבודת החשמל  
בס'   כאמור 

ס'    -ו  4.2.2.2.3
למסמך    4.2.2.3.4

    של חיבור 
  Kv  161  לפחות

  מתח  רשתל
 .  עליון

    )  : של  הפחות  לכל  מפסקי  1התקנה,  שני   (
) (2מתח עליון  ) שנאי  3) שני מנתקי מתח עליון 
 .עליון אחדהספק מתח 

  הפחות,    לכל, התקנה ובדיקות,  , אספקהרכש
) שני לוחות בקרה;  2) שני לוחות הגנה; (1של: (

) שני לוחות  4(   –) שני לוחות שליטה ופיקוד; ו  3(
 חלוקת מתחי עזר לתחמ"ש.

 
  )  : גנרטור  1רכש והתקנה לכל הפחות, של   (

 -)אל4(  -)שני מיישרים ו3) שני מצברים (2אחד (
 פסק אחד. 

__ ____ / __ 

(לכל 
המוקדם  
1.1.2015  
בהתאם  

בס'     לאמור 
4.2.2.1.5  
למסמך  

ם  יהתנא 
המיוחדים  

 הזמנה) של ה

הפרויקט בוצע  
מיזם   ידי  על 

בעל  שמשותף  
היה  הניסיון  

ובלבד  חבר בו,  
עבודות   כי 

החשמל  
כהגדרתן  

בסעיף  
4.2.2.2.4   

ידי   על  בוצעו 
הניסיון   בעל 

  ________ 

 

  ________ 

 

  ________ 

 

  ________ 

שם:________
 _ 

טלפון:______ 
_ 

 תפקיד:______ 

דואר  
אלקטרוני:  

___________ 

 
 למסמך התנאים המיוחדים של ההזמנה.  4.2.2.2.5בס'  כהגדרתו 1
 למסמך התנאים המיוחדים של ההזמנה.  4.2.2.2.3בס'  כהגדרתו 2
 למסמך התנאים המיוחדים של ההזמנה.  4.2.2.2.6בס'  כהגדרתה  3
 למסמך התנאים המיוחדים של ההזמנה.  4.2.2.2.4בס'   כהגדרתם 4
 למסמך התנאים המיוחדים של ההזמנה.   4.2.2.1.5בס'   כאמור 5
 למסמך התנאים המיוחדים של ההזמנה.  4.2.2.3.5בס'  כהגדרתו 6
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   64מתוך  21עמוד  

        #2756148  

 

 1הלקוחשם  # 

 שם פרויקט 

הקבלן    סיווג 
 2כקבלן ראשי

לסמן      √(יש 
בחלופה  

 ) הרלוונטית

 

כל אחת   
מתחנות המשנה  

החשמליות  
בוצעה בישראל,  

וכללה חיבור  
לרשת מתח  

(יש לסמן    3עליון
בכל המקומות   √

 הרלוונטיים) 

שכללו לכל   4בתחמ"ש בוצעו עבודות חשמל
 הפחות 

 ) בכל המקומות הרלוונטיים  √יש לסמן  (

 5חיבורמועד 
התחמ"ש  
לראשונה  

לרשת  
ההולכה  
  הארצית

 (חודש ושנה) 

 במקרה בו 

 הפרויקט בוצע 

 על ידי מיזם 

   –6ףמשות

מסמכים  
  שצורפו

בהתאם  
  8.1.5לסעיף 

למסמך  
התנאים  

  לש המיוחדים
 הזמנה ה

(יש לפרט את  
המסמכים  

 שצורפו) 

פרטי  איש קשר  
 אצל הלקוח 

 שם החברה:  

______ 

 

משנה   תחנת 
 .פנימית

 

 בישראל.   מיקום:

 

 

 

 

  התנאים
של    המיוחדים

 הזמנה. ה

 

 
    נוגה  הכנת תוכניות מפורטת שאושרו על ידי

 חח"י. ו/או
 
    סעיף רכיבי  בין  , 4.2.2.2.4.1אינטגרציה 

  4.2.2.2.4.3  ורכיבי סעיף  4.2.2.2.4.2רכיבי סעיף  
וזאת, לכל המוקדם, עד למוכנות לבדיקות של  

 חח"י.
 
  מול וההליכים  הבדיקות  עד    ליווי  חח"י 

ההולכה   לרשת  התחמ"ש  חיבור  את  לאישורה 
הארצית לרבות בנסיבות בהן היה האישור היה  

 אישור מותנה, מסויג או זמני. 
 
    עד לניצול  התחמ"ש  הכנסת  הליכי  ליווי 

 וכולל חיבור לרשת ההולכה הארצית. 

כנדרש    עצמו, 
בסעיף  

4.2.2.2.3  
מסמך  ל

התנאים  
של   המיוחדים 

 : ההזמנה

  לא 

  כן 

 

 אם כן: 

    חברי
נשאו   המיזם 
יחד   באחריות 
כלפי   ולחוד 

 הלקוח. 
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   64מתוך  22עמוד  

        #2756148  

 

 1הלקוחשם  # 

 שם פרויקט 

הקבלן    סיווג 
 2כקבלן ראשי

לסמן      √(יש 
בחלופה  

 ) הרלוונטית

 

כל אחת   
מתחנות המשנה  

החשמליות  
בוצעה בישראל,  

וכללה חיבור  
לרשת מתח  

(יש לסמן    3עליון
בכל המקומות   √

 הרלוונטיים) 

שכללו לכל   4בתחמ"ש בוצעו עבודות חשמל
 הפחות 

 ) בכל המקומות הרלוונטיים  √יש לסמן  (

 5חיבורמועד 
התחמ"ש  
לראשונה  

לרשת  
ההולכה  
  הארצית

 (חודש ושנה) 

 במקרה בו 

 הפרויקט בוצע 

 על ידי מיזם 

   –6ףמשות

מסמכים  
  שצורפו

בהתאם  
  8.1.5לסעיף 

למסמך  
התנאים  

  לש המיוחדים
 הזמנה ה

(יש לפרט את  
המסמכים  

 שצורפו) 

פרטי  איש קשר  
 אצל הלקוח 

 שם הלקוח:   .2

______ 
 

כללי   ותיאור  שם 
 של הפרויקט: 

______ 

 

 

 שם החברה:  

______ 

 

משנה   תחנת 
 .פנימית

 

 בישראל.   מיקום:

 

    ראשי קבלן 
בס'   כהגדרתו 

למסמך    4.2.2.2.3
התנאים  

של    המיוחדים
 . ההזמנה

    בעצמי ביצעתי 
את עבודת החשמל  
בס'   כאמור 

ס'    -ו  4.2.2.2.3
למסמך    4.2.2.3.4
התנאים  

של   המיוחדים 
 ההזמנה. 

 

    של חיבור 
  Kv  161  לפחות

  מתח  רשתל
 .  עליון

    )  : של  הפחות  לכל  מפסקי  1התקנה,  שני   (
) (2מתח עליון  ) שנאי  3) שני מנתקי מתח עליון 
 .עליון אחדהספק מתח 

  הפחות,    לכל, התקנה ובדיקות,  , אספקהרכש
) שני לוחות בקרה;  2) שני לוחות הגנה; (1של: (

) שני לוחות  4(   –) שני לוחות שליטה ופיקוד; ו  3(
 חלוקת מתחי עזר לתחמ"ש.

 
  )  : גנרטור  1רכש והתקנה לכל הפחות, של   (

 -)אל4(  -)שני מיישרים ו3) שני מצברים (2אחד (
 פסק אחד. 

 
    נוגה  הכנת תוכניות מפורטת שאושרו על ידי

 חח"י. ו/או
 
    סעיף רכיבי  בין  , 4.2.2.2.4.1אינטגרציה 

  4.2.2.2.4.3  ורכיבי סעיף  4.2.2.2.4.2רכיבי סעיף  
וזאת, לכל המוקדם, עד למוכנות לבדיקות של  

 חח"י.
 
  מול וההליכים  הבדיקות  עד    ליווי  חח"י 

ההולכה   לרשת  התחמ"ש  חיבור  את  לאישורה 

__ ____ / __ 

(לכל 
המוקדם  
1.1.2015  
בהתאם  

בס'     לאמור 
4.2.2.1.5  
למסמך  

התנאים  
המיוחדים  

 של ההזמנה) 

 

הפרויקט בוצע  
מיזם   ידי  על 
שבעל   משותף 
היה   הניסיון 

ובלבד  חבר בו,  
עבודות   כי 

החשמל  
כהגדרתן  

בסעיף  
4.2.2.2.4   

ידי   על  בוצעו 
הניסיון   בעל 
כנדרש   עצמו, 

בסעיף  
4.2.2.2.3  
למסמך  

התנאים  
של   המיוחדים 

 ההזמנה: 

  לא 

  כן 

 

  ________ 

 

  ________ 

 

  ________ 

 

  ________ 

שם:________
 _ 

טלפון:______ 
_ 

 תפקיד:______ 

דואר  
אלקטרוני:  

___________ 
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   64מתוך  23עמוד  

        #2756148  

 

 1הלקוחשם  # 

 שם פרויקט 

הקבלן    סיווג 
 2כקבלן ראשי

לסמן      √(יש 
בחלופה  

 ) הרלוונטית

 

כל אחת   
מתחנות המשנה  

החשמליות  
בוצעה בישראל,  

וכללה חיבור  
לרשת מתח  

(יש לסמן    3עליון
בכל המקומות   √

 הרלוונטיים) 

שכללו לכל   4בתחמ"ש בוצעו עבודות חשמל
 הפחות 

 ) בכל המקומות הרלוונטיים  √יש לסמן  (

 5חיבורמועד 
התחמ"ש  
לראשונה  

לרשת  
ההולכה  
  הארצית

 (חודש ושנה) 

 במקרה בו 

 הפרויקט בוצע 

 על ידי מיזם 

   –6ףמשות

מסמכים  
  שצורפו

בהתאם  
  8.1.5לסעיף 

למסמך  
התנאים  

  לש המיוחדים
 הזמנה ה

(יש לפרט את  
המסמכים  

 שצורפו) 

פרטי  איש קשר  
 אצל הלקוח 

 

 

 

הארצית לרבות בנסיבות בהן היה האישור היה  
 אישור מותנה, מסויג או זמני. 

 
    עד לניצול  התחמ"ש  הכנסת  הליכי  ליווי 

 וכולל חיבור לרשת ההולכה הארצית. 

 אם כן: 

    חברי
נשאו   המיזם 
יחד   באחריות 
כלפי   ולחוד 

 הלקוח. 

 

 

 העניין.  לפי, הזמנהה שלהתנאים המיוחדים   למסמך 4.2.2.3 -ו  4.2.2.2להבהרות שבסעיף הגדרות ובטבלאות הנ"ל נעשו בהתאם  ההשלמות  .4
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   64מתוך  24עמוד  

        #2756148  

 

 ולראיה באתי על החתום: 

 

וחותמת   חתימה
המציע או התאגיד  

המקצועי, לפי  
 העניין

וחותמת עורך   חתימת  תאריך  
 דין

 מספר 
 רישיון

 תאריך  

 

 

 

 

 
                                                 

הנני מאשר בחתימתי כי המצהיר הוזהר על ידי להצהיר     
את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא 
יעשה כן ולאחר שהזהרתיו כאמור, אישר את נכונות  
  הצהרתו דלעיל וחתם בפני על תצהיר זה.

 

                                                                                   ___________                                                                                                                                                  _____________ 

 חתימה וחותמת                                                                       מלא   שם    
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   64מתוך  25עמוד  

        #2756148  

 

   בעבודות בינוי  בדבר ניסיון קודם בעל הניסיון  תצהיר - ) 1(4טופס מס' 
 המציע או התאגיד המקצועי, לפי העניין]  על ידילהגיש חתום   יש[

 התנאים המיוחדים]  במסמך 4.2.3  ףבסעי אשרלהוכחת עמידה בתנאי הסף  נדרש[

 

זהות ___________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי   מספר הח"מ, _______________   אני

 אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה בכתב, כדלקמן:

) למכרז פומבי מס'  המציע  שםעושה תצהירי זה במסגרת הצעת ______________________ (  אני .5

 של חברת נת"ע.  542/2025

כ  אני  .6 כדין    - משמש  והוסמכתי  המקצועי),  בתאגיד   / במציע  (הקף:   _____________________

 .  ובשמו  לעשות תצהיר זה מטעם המציע או התאגיד המקצועי, לפי העניין,

לצרף   ישההזמנה,  שללמסמך התנאים המיוחדים  4.2.1אשר בסעיף  המקצועיים הסף תנאי להוכחת .7

(ענף ראשי   100בענף ראשי   5-קבלן רשום בפנקס הקבלנים בסיווג גתקף על היות בעל הניסיון אישור 

 בניה).  
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   64מתוך  26עמוד  

        #2756148  

 

   :הזמנהה של למסמך התנאים המיוחדים .14.2.3המוצג לשם עמידה בתנאי בסף שנקבעו בסעיף  הפרויקט

 התאגיד המקצועי  �   המציע  �טבלה זו הינו:   ממלא 

 הלקוח שם  # 

 שם פרויקט 

מתחייב   המציע 
 כי: 

קבלן    סיווג
 1ראשי

לסמן      √(יש 
בחלופה  

 ) הרלוונטית

 

המציע ביצע  
  2עבודות בינוי,

החל  , בישראל
 : 1.1.2017מיום 

בכל    √(יש לסמן  
המקומות  

 הרלוונטיים) 

מועד  
תחילת  
וסיום  

  העבודות
(חודש  
 ושנה)

 3היקף כספי
  פרויקטשל ה

החל מיום  
1.1.2017  

 בש"ח

(נומינאלי  
 ללא מע"מ) 

 

 במקרה בו 

הפרויקט  
 בוצע 

 על ידי מיזם 

 – 4משותף

מסמכים  
  שצורפו

בהתאם  
  8.1.7לסעיף 

למסמך  
התנאים  
 המיוחדים 

(יש לפרט את  
המסמכים  

 שצורפו) 

פרטי  איש קשר  
 אצל הלקוח 

 :5שם הלקוח .1

______ 
 

כללי   ותיאור  שם 
 של הפרויקט: 

______ 

 

 

 

    בעל  בין
ללקוח  הניסיון  

ישיר,   הסכם  היה 
בוצעו   מכוחו 
בינוי   עבודות 
בסעיף   כאמור 

למסמך    4.2.3.3.2
התנאים  

של   המיוחדים 
 ההזמנה. 

    הניסיון בעל 
באחריות   נשא 

    בעל
היווה    הניסיון 

ראשי   קבלן 
כהגדרתו  

בסעיף  
4.2.3.3.1  
למסמך  

התנאים  
המיוחדים של  

 ההזמנה.  

 

  נסאות  לוכ
 יצוקים באתר. 

    בטון עבודות 
 יצוק באתר. 

    שלדים בניית 
 יצוקים באתר. 

    איטום
 מבנים. 
    מיזוג מתקני 

 אויר וקירור.
 

__  /  __
____ 

 עד

___  /  _
____ 

הפרויקט   _______ ₪ 
ידי   על  בוצע 
 מיזם משותף: 

  כן 

  לא 

שיעור  
של   אחזקותיו 
הניסיון   בעל 

במיזם  
המשותף  

  
________ 

 

  
________ 

 

  
________ 

 

שם:_______
 __ 

טלפון:______ 
_ 

תפקיד:_____ 
_ 

דואר  
אלקטרוני:  

___________ 

 
 למסמך התנאים המיוחדים של ההזמנה.  .134.2.3.כהגדרתו בס'  1
 למסמך התנאים המיוחדים של ההזמנה.  .434.2.3. –ו  .334.2.3.כהגדרתם בס'  2
 למסמך התנאים המיוחדים של ההזמנה.  .634.2.3. –ו  .534.2.3.כהגדרתו בס'  3
 למסמך התנאים המיוחדים של ההזמנה.  .344.2.3.כהגדרתו בס'  4
 של ההזמנה.  למסמך התנאים המיוחדים .234.2.3.כהגדרתו בס'  5
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   64מתוך  27עמוד  

        #2756148  

 

 הלקוח שם  # 

 שם פרויקט 

מתחייב   המציע 
 כי: 

קבלן    סיווג
 1ראשי

לסמן      √(יש 
בחלופה  

 ) הרלוונטית

 

המציע ביצע  
  2עבודות בינוי,

החל  , בישראל
 : 1.1.2017מיום 

בכל    √(יש לסמן  
המקומות  

 הרלוונטיים) 

מועד  
תחילת  
וסיום  

  העבודות
(חודש  
 ושנה)

 3היקף כספי
  פרויקטשל ה

החל מיום  
1.1.2017  

 בש"ח

(נומינאלי  
 ללא מע"מ) 

 

 במקרה בו 

הפרויקט  
 בוצע 

 על ידי מיזם 

 – 4משותף

מסמכים  
  שצורפו

בהתאם  
  8.1.7לסעיף 

למסמך  
התנאים  
 המיוחדים 

(יש לפרט את  
המסמכים  

 שצורפו) 

פרטי  איש קשר  
 אצל הלקוח 

והכוללת   הישירה 
הלקוח   כלפי 
עבודות   לביצוע 

כאמור  הבינוי  .
 4.2.3.3.4בסעיף  

התנאים   למסמך 
של   המיוחדים 

 ההזמנה. 

בשים לב להגדרה  
 4.2.3.3.3בסעיף  

התנאים  למסמך  
של   המיוחדים 

 .  ההזמנה
 

את   שביצע 
 הפרוייקט: 

הניסיון    בעל 
  %  ___

(מינימום  
25%.( 

  
________ 

 שם הלקוח:  2

______ 
 

כללי   ותיאור  שם 
 של הפרויקט: 

______ 

 

 

 

    בעל בין 
ללקוח   הניסיון 
ישיר,   הסכם  היה 
בוצעו   מכוחו 
בינוי   עבודות 
בסעיף   כאמור 

למסמך    4.2.3.3.2
התנאים  

של   המיוחדים 
 ההזמנה. 

    הניסיון בעל 
באחריות   נשא 
והכוללת   הישירה 
הלקוח   כלפי 
עבודות   לביצוע 
כאמור   הבינוי. 

 4.2.3.3.4בסעיף  

    בעל
היווה    הניסיון 

ראשי   קבלן 
כהגדרתו  

בסעיף  
4.2.3.3.1  
למסמך  

התנאים  
המיוחדים של  

 ההזמנה.  

 

  נסאות  לוכ
 יצוקים באתר. 

    בטון עבודות 
 יצוק באתר. 

    שלדים בניית 
 יצוקים באתר. 

    איטום
 מבנים. 
    מיזוג מתקני 

 אויר וקירור.
 

בשים לב להגדרה  
 4.2.3.3.3בסעיף  

התנאים  למסמך  
של   המיוחדים 

 .  ההזמנה
 

__  /  __
____ 

 עד

___  /  _
____ 

הפרויקט   _______ ₪ 
ידי   על  בוצע 
 מיזם משותף: 

  כן 

  לא 

שיעור  
של   אחזקותיו 
הניסיון   בעל 

במיזם  
המשותף  

את   שביצע 
 הפרוייקט: 

הניסיון    בעל 
  %  ___

  
________ 

 

  
________ 

 

  
________ 

 

  
________ 

שם:_______
 __ 

טלפון:______ 
_ 

תפקיד:_____ 
_ 

דואר  
אלקטרוני:  

___________ 
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        #2756148  

 

 הלקוח שם  # 

 שם פרויקט 

מתחייב   המציע 
 כי: 

קבלן    סיווג
 1ראשי

לסמן      √(יש 
בחלופה  

 ) הרלוונטית

 

המציע ביצע  
  2עבודות בינוי,

החל  , בישראל
 : 1.1.2017מיום 

בכל    √(יש לסמן  
המקומות  

 הרלוונטיים) 

מועד  
תחילת  
וסיום  

  העבודות
(חודש  
 ושנה)

 3היקף כספי
  פרויקטשל ה

החל מיום  
1.1.2017  

 בש"ח

(נומינאלי  
 ללא מע"מ) 

 

 במקרה בו 

הפרויקט  
 בוצע 

 על ידי מיזם 

 – 4משותף

מסמכים  
  שצורפו

בהתאם  
  8.1.7לסעיף 

למסמך  
התנאים  
 המיוחדים 

(יש לפרט את  
המסמכים  

 שצורפו) 

פרטי  איש קשר  
 אצל הלקוח 

התנאים   למסמך 
של   המיוחדים 

 ההזמנה. 

(מינימום  
25%.( 

 שם הלקוח:  3

______ 
 

כללי   ותיאור  שם 
 של הפרויקט: 

______ 

 

 

 

    בעל בין 
ללקוח   הניסיון 
ישיר,   הסכם  היה 
בוצעו   מכוחו 
בינוי   עבודות 
בסעיף   כאמור 

למסמך    4.2.3.3.2
התנאים  

של   המיוחדים 
 ההזמנה. 

    הניסיון בעל 
באחריות   נשא 
והכוללת   הישירה 
הלקוח   כלפי 
עבודות   לביצוע 
כאמור   הבינוי. 

 4.2.3.3.4בסעיף  
התנאים   למסמך 
של   המיוחדים 

 ההזמנה. 

    בעל
היווה    הניסיון 

ראשי   קבלן 
כהגדרתו  

בסעיף  
4.2.3.3.1  
למסמך  

התנאים  
המיוחדים של  

 ההזמנה.  

 

  נסאות  לוכ
 יצוקים באתר. 

    בטון עבודות 
 יצוק באתר. 

    שלדים בניית 
 יצוקים באתר. 

    איטום
 מבנים. 
    מיזוג מתקני 

 אויר וקירור.
 

בשים לב להגדרה  
 4.2.3.3.3בסעיף  

התנאים  למסמך  
של   המיוחדים 

 .  ההזמנה
 

__  /  __
____ 

 עד

___  /  _
____ 

הפרויקט   _______ ₪ 
ידי   על  בוצע 
 מיזם משותף: 

  כן 

  לא 

שיעור  
של   אחזקותיו 
הניסיון   בעל 

במיזם  
המשותף  

את   שביצע 
 הפרוייקט: 

הניסיון    בעל 
  %  ___

(מינימום  
25%.( 

  
________ 

 

  
________ 

 

  
________ 

 

  
________ 

שם:_______
 __ 

טלפון:______ 
_ 

תפקיד:_____ 
_ 

דואר  
אלקטרוני:  

___________ 
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 : הזמנהשל ה למסמך התנאים המיוחדים 4.2.3.2הפרויקט המוצג לשם עמידה בתנאי בסף שנקבעו בסעיף 

 התאגיד המקצועי  �   המציע  �טבלה זו הינו:   ממלא 

 1הלקוחשם  # 

 שם פרויקט 

 2קבלן ראשי סיווג 

בחלופה    √(יש לסמן   
 ) הרלוונטית

 

המציע ביצע עבודות  
,  בישראלאלו,  3בינוי

 :1.1.2017החל מיום 

בכל    √(יש לסמן  
המקומות  

 הרלוונטיים) 

מועד תחילת  
וסיום  

  העבודות
 (חודש ושנה) 

היקף   סטטוס הפרויקט 
של   5כספי

  פרויקטה
החל מיום  
1.1.2017  

 בש"ח
 

 במקרה בו 

 הפרויקט בוצע 

 על ידי מיזם 

 – 6משותף

מסמכים  
  שצורפו

בהתאם לסעיף  
למסמך   8.1.7

התנאים  
 המיוחדים 

(יש לפרט את  
המסמכים  

 שצורפו) 

פרטי  איש קשר  
 אצל הלקוח 

 
 שם הלקוח: 

______ 
ותיאור   שם 
של   כללי 

 הפרויקט: 

______ 

 

 שם החברה: 

  

   הניסיון   בעל 
ראשי  ה קבלן  יווה 

בסעיף   כהגדרתו 
למסמך    4.2.3.3.1

המיוחדים   התנאים 
 של ההזמנה.  

 

 

 

 

    כולנסאות יצוקים
 באתר 
   עבודות בטון יצוק

 באתר 
    שלדים בניית 

 יצוקים באתר 
 איטום מבנים 
   מתקני מיזוג אויר

 וקירור 
 

להגדרה   לב  בשים 
 4.2.3.3.3בסעיף  

__  /  __
____ 

 עד

___  /  _
____ 

   הושלםטרם הפרויקט ביצוע. 
 
  שעד המועד    משמעו  4הושלםהפרויקט    ביצוע

 : מאלה  אחדלהגשת הצעות יתקיים לפחות  
 

   ניתן בגין הפרויקט חשבון סופי מאושר
המפקח מטעמו    אואו מנה"פ  לקוח בידי ה

 וזאת עד למועד הגשת ההצעות 
   ניתנה בגין הפרויקט תעודת גמר מותנית

המפקח   אואו מנה"פ    לקוחאו סופית מידי ה
 ; מטעמו וזאת עד למועד הגשת ההצעות

 _______
 ₪ 

בוצע    הפרוייקט
מיזם   ידי  על 

 משותף: 

  כן 

  לא 

 

שיעור  
של   אחזקותיו 
הניסיון   בעל 

במיזם  

  ________ 

 

  ________ 

 

  ________ 

 

  ________ 

 שם:_________ 

 טלפון:_______ 

 תפקיד:______ 

אלקטרוני:   דואר 
___________ 

 
 . של ההזמנה למסמך התנאים המיוחדים .234.2.3.כהגדרתו בס'  1
 למסמך התנאים המיוחדים של ההזמנה.  .134.2.3.כהגדרתו בס'  2
 . של ההזמנה למסמך התנאים המיוחדים .434.2.3. –ו  .334.2.3.כהגדרתו בס'   3
 . של ההזמנה למסמך התנאים המיוחדים .224.2.3.כהגדרתו בס'  4
 . של ההזמנה למסמך התנאים המיוחדים .634.2.3. –ו  .534.2.3. כהגדרתו בס'   5
 . של ההזמנה למסמך התנאים המיוחדים .344.2.3.כהגדרתו בס'   6
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 1הלקוחשם  # 

 שם פרויקט 

 2קבלן ראשי סיווג 

בחלופה    √(יש לסמן   
 ) הרלוונטית

 

המציע ביצע עבודות  
,  בישראלאלו,  3בינוי

 :1.1.2017החל מיום 

בכל    √(יש לסמן  
המקומות  

 הרלוונטיים) 

מועד תחילת  
וסיום  

  העבודות
 (חודש ושנה) 

היקף   סטטוס הפרויקט 
של   5כספי

  פרויקטה
החל מיום  
1.1.2017  

 בש"ח
 

 במקרה בו 

 הפרויקט בוצע 

 על ידי מיזם 

 – 6משותף

מסמכים  
  שצורפו

בהתאם לסעיף  
למסמך   8.1.7

התנאים  
 המיוחדים 

(יש לפרט את  
המסמכים  

 שצורפו) 

פרטי  איש קשר  
 אצל הלקוח 

 

 

התנאים  למסמך   
של   המיוחדים 

 .  ההזמנה
 

 או   לקוחניתן בגין הפרויקט אישור ה
המפקח מטעמו כי עבודות   אומנה"פ  

 ;  הפרויקט הושלמו עד למועד הגשת ההצעות
  לקוח  ה על ידי הפרויקט נמסר והתקבל

גורם עליו הורה)   על ידי(או שנמסר והתקבל 
  לתנועת  ונפתחעד למועד הגשת ההצעות, 

בהתאם להסדר התנועה הסופי   הציבור
   ;שאושר

 

המשותף  
את   שביצע 

 הפרוייקט: 

___  בעל הנסיון  
(מינימום    %

25%.( 

 

   לפי העניין. מיוחדיםהתנאים ה למסמך 4.2.3.4 –ו   4.2.3.3פים הבהרות שבסעיהגדרות וההשלמות בטבלאות הנ"ל נעשו בהתאם ל

 :באתי על החתום ולראיה

וחותמת   חתימה
 המציע

וחותמת עורך   חתימת  תאריך  
 דין

 מספר 
 רישיון

 תאריך  

הנני מאשר בחתימתי כי המצהיר הוזהר על ידי להצהיר את האמת      
וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ולאחר  
שהזהרתיו כאמור, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם בפני על  
  תצהיר זה. 

                                                                             _____________                                                                                   ___________                                                                    

 חתימה וחותמת                                                                מלא   שם
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  הצהרת רואה החשבון המבקר  -א' 4טופס מס' 

לפי   – בעל הניסיון, המציע או התאגיד המקצועי רואה חשבון מבקר של   על ידי(הצהרה זו תמולא ותחתם 
   העניין)

 

 _________ אישור בדבר היקפי ביצוע של חברת הנדון: 

"), מאשרים כי ביקרנו את ההצהרה  בעל הניסיוןאנו רואי החשבון המבקרים של _____________ (להלן: "

הניסיוןשל   של    בעל  ביצוע  היקפי  מועד הגשת ההצעות  1/1/2017מיום    בינוי  עבודותבדבר  (בהתאם   ועד 

קודם  הניסיון  בעל  תצהיר()  1(4  פרטופס מס המכרז), המפורטים בלדרישות   ניסיון  בינוי  בדבר  )  בעבודות 

 .  התנאים המיוחדים של ההזמנהלמסמך 

. אנו  בעל הניסיוןכאמור, הינה באחריות הנהלת    בינוי, בדבר היקפי ביצוע של עבודות  בעל הניסיוןהצהרת  

 אחראים לחוות דעה על ההצהרה בהתבסס על ביקורתנו. 

ב   מקובלים  ביקורת  לתקני  בהתאם  ביקורתנו  את  הארץ]    _____________ערכנו  שם  את  להשלים  [יש 
ונקטנו את אותם נהלי ביקורת אשר ראינו אותם כדרושים לפי הנסיבות. הביקורת בוצעה במטרה להשיג  

מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה מוטעית מהותית. הביקורת כוללת בדיקה מדגמית של  

ש  כללי החשבונאות  של  בחינה  גם  כוללת  הביקורת  שבהצהרה.  ובמידע  בסכומים  יושמו  ראיות התומכות 

למסמך    8.1.8בסעיף  [לציין אחד מהתקנים המצוינים    __________________בהתאם לתקני חשבונאות  
וכן הערכת  ההנהלה של המציע    על ידיושל האומדנים המשמעותיים שנעשו  ]  התנאים המיוחדים של ההזמנה

 נאותות ההצגה בהצהרה בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.

המפורטים   הנתונים  בדבר  קודםהניסיון    בעל  תצהיר(  )1(4  פרבטופס מסלדעתנו, ההצהרה  ניסיון    בדבר 

משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את    התנאים המיוחדים של ההזמנהלמסמך  )  בעבודות בינוי

 המפורט בה וזאת בהתאם לרשומות עליהם התבססה. 

                                                                                                                                       

 בכבוד רב, 

 

 
  כתובת:  שם רואה חשבון:

  חתימה:   תאריך:
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   תצהיר בדבר נתונים פיננסיים -  5מספר    טופס
 ] המציע בלבד על ידילהגיש חתום   יש[

 לכבוד 

 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ  - "ע נת

 חולון  26הרוקמים   רחוב

 .ג.נ.,א

 תצהיר בדבר נתונים פיננסיים הנדון:

הח"מ, ________________ בעל/ת ת.ז. ___________, לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את   אני

 :כדלהלן האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזה בכתב

 ת של _______________________ מספר תאגיד ______________  / מנהל אני .1

 ") ומוסמך/ת מטעמו ליתן תצהיר זה כחלק מהצעתו. המציע(להלן: "

המציע  להלן .2 של  הכספיים  הנתונים  (  פירוט  שלושת  על  הכספיים3בהתבסס  הדו"חות  המבוקרים    ) 

המציע,   של  והאחרונים  (  באלפי השנתיים  של    המבוקרהכספי  "ח  הדו   שנת=    tש"ח  האחרון  השנתי 

   למסמך התנאים המיוחדים של ההזמנה.   4.3, כאמור בסעיף )המציע

 
 כספיים / שנה  נתונים

t-2 

 שנת ___ 

t-1 

 שנת ___ 

t 

 שנת ___ 
 חישוב ה

(שורה  
חובה 
 למילוי) 

מחזור ההכנסות השנתי  
מחושב בהתאם להוראות  

  למסמך 4.3.2.1סעיף 
  של המיוחדיםהתנאים  
 הזמנה.ה

 _______
_ (אלפי  

 ש"ח)

 _______
_ (אלפי  

 ש"ח)

 _______
_ (אלפי  

 ש"ח)

מחזור   ממוצע חישוב
   משוקללההכנסות השנתי ה 

6/ )2-t+TO1-t+2*TO t(3*TO  

תוצאה:____________  
 "ח) ש(באלפי 

(שורה  
חובה 
 למילוי) 

תזרים המזומנים מפעילות  
שוטפת עפ"י דו"ח מבוקר  
מחושב בהתאם להוראות  

  למסמך 4.3.2.2סעיף 
  של המיוחדיםהתנאים  
 הזמנה.ה

 _______
_ (אלפי  

 ש"ח)

 _______
_ (אלפי  

 ש"ח)

 _______
_ (אלפי  

 ש"ח)

ממוצע תזרים   חישוב
המזומנים המשוקלל מפעילות 

 שוטפת 

) / 62-t+CF1-t+2*CFt(3*CF  

תוצאה:____________   
 "ח) ש(באלפי 

 או לחילופין: 

  אופציונלי(
 למילוי) 

היחס בין תזרים המזומנים  
המשוקלל (בערכו המוחלט)  

דו"ח  בובין ההון העצמי 
הכספי המבוקר השנתי  

   ,האחרון של המציע
בהתאם להוראות   מחושב
למסמך     4.3.2.2.2סעיף  

(לא  
 למילוי) 

(לא  
 למילוי) 

 עצמי:   הון

 (אלפי ₪)  

ממוצע  ההיחס בין   חישוב
של תזרים מזומנים  המשקולל 

 והון עצמי  
tABS(WAOCF) / E 

: _________  תוצאה
 (באחוזים) 
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 כספיים / שנה  נתונים

t-2 

 שנת ___ 

t-1 

 שנת ___ 

t 

 שנת ___ 
 חישוב ה

  של המיוחדיםהתנאים  
 הזמנה.ה

 או לחילופין: 

(אופציונלי  
 למילוי) 

היחס בין תזרים המזומנים  
  המבוקרח הכספי "דוב

    השנתי האחרון של המציע
(בערכו המוחלט) ובין ההון  

דו"ח הכספי  בהעצמי 
המבוקר השנתי האחרון  

מחושב בהתאם   ,של המציע
  4.3.2.2.3יף להוראות סע 

למסמך התנאים המיוחדים  
 . הזמנהה של

(לא  
 למילוי) 

(לא  
 למילוי) 

תזרים  
מזומנים  
מפעילות  
 שוטפת: 

 _______|
_ 

 (אלפי ₪) 

 הון עצמי: 

  _______
 (אלפי ₪) 

היחס בין תזרים    חישוב
המזומנים מפעילות שוטפת  

 והון עצמי 

/ Et )tABS(CF 

: _________  תוצאה
   (באחוזים)

(שורה  
חובה 
 למילוי) 

הון עצמי כהגדרתו בסעיף  
  התנאים למסמך  4.3.2.3

 המיוחדים של ההזמנה 

(לא  
 למילוי) 

(לא  
 למילוי) 

 _______
_ (אלפי  

 ש"ח)
 (לא למילוי) 

יש לציין את שער    למסמך התנאים המיוחדים של ההזמנה,  1כהגדרתה בסעיף    ,חברת חוץבמקרה של  **  

 הזמנה.של הסמך התנאים המיוחדים מל  12החליפין הממוצע בהתאם לאמור בסעיף 

אינו מצוי בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל, חדלות פירעון או פירוק ואין כנגדו    המציע .3

נכללה 'אזהרת עסק חי'    לא   האחרון של המציע  השנתיובדו"ח הכספי המבוקר  בקשות תלויות מסוג זה,  

 או 'הערת עסק חי'. 

הדו .4 את  להצעתו  צירף  המציע  הכספייםחות  "המציע  של  והאחרונים  השנתיים  לרבות    ,המבוקרים 

סעיף   לדרישות  בהתאם  המזומנים  תזרימי  ודוחות  המיוחדים  8.1.8הביאורים  התנאים  של    למסמך 

 .  ההזמנה

 ני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.א .5

 

 

 ולראיה באתי על החתום:

 

 חתימת המצהיר/ה   תאריך 
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 אישור

עו בפני,  הופיע   ____________ ביום  כי  בזה  מאשר  שברח'    יןד  רך הנני  במשרדי   _____________
זהות מספר ___________ /   תעודת ידי  ל_____________, מר/גב' _____________ אשר זיהה עצמו ע 

המוכר לי אישית, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם  
 לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה בפני.

 _______________    ________________ 

 וחותמת   חתימה    דין  עורך שם
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עבור התאגיד הקשור   פיננסייםתצהיר בדבר נתונים  -  )1(5  מספרטופס  
 הפיננסי 

 לכבוד 
 ) "ע"נת"נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ (להלן:  - "ע נת
 , מרכז עזריאלי  9קומה  A, בניין  26' הרוקמים רח

 5885849 חולון

 .ג.נ.,א

 תצהיר בדבר נתונים פיננסיים הנדון:

הח"מ, ________________ בעל/ת ת.ז. ___________, לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר את   אני

 האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזה בכתב כדלהלן:

 ת של _______________________ מספר תאגיד ______________  / מנהל אני .1

 ") ומוסמך/ת מטעמו ליתן תצהיר זה כחלק מהצעתו.הקשור התאגיד(להלן: "

הקשור    להלן .2 התאגיד  של  הכספיים  הנתונים  (פירוט  שלושת  על  הכספיים3בהתבסס  הדו"חות   (  

המציע,   של  והאחרונים  השנתיים  (  באלפיהמבוקרים  השנתי  הכספי  "ח  הדו  שנת=    tש"ח  המבוקר 

   למסמך התנאים המיוחדים של ההזמנה.  4.3, כאמור בסעיף )האחרון של המציע

דו  ,יובהר .3 על בסיס  להוכיח את תנאי הסף הפיננסיים  חות שנתיים  " כי ככל שהתאגיד הקשור מבקש 

 להלן.   3, עליו למלא גם את הטבלה שבסעיף זר במטבעמבוקרים המוצגים 

 
 כספיים / שנה  נתונים

t-2 

 שנת ___ 

t-1 

 שנת ___ 

t 

 שנת ___ 
 חישוב ה

(שורה  
חובה 

 ילוי) למ

מחזור ההכנסות השנתי  
מחושב בהתאם להוראות  

  למסמך 4.3.2.1סעיף 
  של המיוחדיםהתנאים  
________   הזמנה.ה

 (אלפי ש"ח) 
  ________
 (אלפי ש"ח) 

 _______
_ (אלפי  

 ש"ח)

מחזור ההכנסות   ממוצע חישוב
   משוקללהשנתי ה

/ 6 )2-t+TO1-t+2*TO t(3*TO  

תוצאה:____________  
 "ח) ש(באלפי 

(שורה  
חובה 

 ילוי) למ

תזרים המזומנים  
מפעילות שוטפת עפ"י  
דו"ח מבוקר מחושב  

בהתאם להוראות סעיף  
התנאים   למסמך 4.3.2.2

 הזמנה. ה  של המיוחדים
  ________
 (אלפי ש"ח) 

  ________
 (אלפי ש"ח) 

 _______
_ (אלפי  

 ש"ח)

ממוצע תזרים המזומנים   חישוב
 המשוקלל מפעילות שוטפת 

) / 62-t+CF1-t+2*CFt(3*CF 
תוצאה:____________  

 "ח) ש(באלפי 

 או לחילופין: 

  אופציונלי
 ילוי) למ

היחס בין תזרים  
המזומנים המשוקלל  
(בערכו המוחלט) ובין  

דו"ח  בההון העצמי 
הכספי המבוקר השנתי  

 (לא למילוי)  (לא למילוי) 
 עצמי:   הון

 (אלפי ₪) 

ממוצע  ההיחס בין   חישוב
של תזרים מזומנים  המשקולל 

 והון עצמי  
tABS(WAOCF) / E 
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 כספיים / שנה  נתונים

t-2 

 שנת ___ 

t-1 

 שנת ___ 

t 

 שנת ___ 
 חישוב ה

   ,האחרון של המציע
בהתאם להוראות   מחושב
למסמך     4.3.2.2.2סעיף  

  של המיוחדיםהתנאים  
 הזמנה.ה

: _________  תוצאה
 (באחוזים) 

 או לחילופין: 

  (אופציונלי
 ילוי) למ

היחס בין תזרים  
דו"ח הכספי  בהמזומנים 

המבוקר השנתי האחרון  
(בערכו   של המציע

המוחלט) ובין ההון  
דו"ח הכספי  בהעצמי 

המבוקר השנתי האחרון  
מחושב  של המציע 

יף  בהתאם להוראות סע
למסמך   4.3.2.2.3

  שלהתנאים המיוחדים 
 .הזמנהה

 (לא למילוי)  (לא למילוי) 

תזרים  :
מזומנים  
מפעילות  
 שוטפת: 

 _______|
_ 

 (אלפי ₪) 

 הון עצמי: 

  _______
 (אלפי ₪) 

היחס בין תזרים    חישוב
המזומנים מפעילות שוטפת והון  

 עצמי 

/ Et )tABS(CF 

: _________  תוצאה
 (באחוזים) 

(שורה  
חובה 

 ילוי) למ

הון עצמי כהגדרתו בסעיף  
  התנאים למסמך 4.3.2.3

 המיוחדים של ההזמנה 
 (לא למילוי)  (לא למילוי) 

 _______
_ (אלפי  

 ש"ח)
 (לא למילוי) 

יש לציין את שער    למסמך התנאים המיוחדים של ההזמנה,  1במקרה של חברת חוץ, כהגדרתה בסעיף  **  

 הזמנה.של המסמך התנאים המיוחדים ל  12החליפין הממוצע בהתאם לאמור בסעיף 

מצוי בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל, חדלות פירעון או פירוק    אינוהקשור    תאגידה .4

זה,   מסוג  תלויות  בקשות  כנגדו  המציע  ואין  של  האחרון  השנתי  המבוקר  הכספי  נכללה  ובדו"ח  לא 

 'אזהרת עסק חי' או 'הערת עסק חי'. 

 ני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.א .5

 ולראיה באתי על החתום:

 

 חתימת המצהיר/ה   תאריך 
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 אישור

עו בפני,  הופיע   ____________ ביום  כי  בזה  מאשר  שברח'    יןד  רך הנני  במשרדי   _____________
זהות מספר ___________ /   תעודת ידי  ל_____________, מר/גב' _____________ אשר זיהה עצמו ע 

המוכר לי אישית, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם  
 לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה בפני.

 _______________    ________________ 

 וחותמת   חתימה    דין  עורך שם
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התנאים  מסמך ל 4.3.1סעיף לעניין  ת המציע הצהר –  (א))1(5טופס מספר  
   המיוחדים של ההזמנה

 ] )1(5במידה והוגש טופס מספר  מציעמנהל ב על ידיזו תמולא ותיחתם   הצהרה[

 

 לכבוד 

 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ   –"ע נת

 26הרוקמים   רחוב

 חולון 

 .ג.נ.,א

 המציעאישור בדבר מצב  :הנדון

 

 

  מאשר")  המציע(להלן: "ת של _______________________ מספר תאגיד ______________  /מנהל  אני

אינו מצוי בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל, חדלות פירעון או פירוק ואין כנגדו    המציעכי  

שנת הדו"ח  (  בקשות תלויות מסוג זה, ובדו"חות הכספיים השנתיים המבוקרים של המציע לשנת ______

 לא נכללה 'אזהרת עסק חי' או 'הערת עסק חי'.   )הכספי המבוקר השנתי האחרון של המציע

 

 ני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.א

 

 ולראיה באתי על החתום:

 

 חתימת המצהיר/ה   תאריך 

 

 

 אישור

עו בפני,  הופיע   ____________ ביום  כי  בזה  מאשר  שברח'    יןד  רך הנני  במשרדי   _____________
זהות מספר ___________ /   תעודת ידי  ל_____________, מר/גב' _____________ אשר זיהה עצמו ע 

המוכר לי אישית, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם  
 לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה בפני.

 

 _______________    ________________ 

 וחותמת   חתימה    דין  עורך שם
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  4.3.1לעניין סעיף  תאגיד המקצועיה מצב  - ה הצהר –  (ב))1(5טופס מספר  
 התנאים המיוחדים של ההזמנה מסמך  ל

 ] מנהל בתאגיד המקצועי על ידי[הצהרה זו תמולא ותיחתם  

 

 לכבוד 

 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ   –"ע נת

 26הרוקמים   רחוב

 חולון 

 .ג.נ.,א

 המקצועי התאגיד אישור בדבר  :הנדון

 

 

______________  /מנהל  אני תאגיד  מספר   _______________________ של  "ת    תאגידה(להלן: 

אינו מצוי בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל, חדלות    המקצועי   תאגידכי ה  מאשר ")  המקצועי

פירעון או פירוק ואין כנגדו בקשות תלויות מסוג זה, ובדו"חות הכספיים השנתיים המבוקרים של המציע  

לא נכללה 'אזהרת עסק חי' או 'הערת    ) שנת הדו"ח הכספי המבוקר השנתי האחרון של המציע(  לשנת ______

 עסק חי'.

 

 ני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.א

 

 ולראיה באתי על החתום:

 

 חתימת המצהיר/ה   תאריך 

 

 

 אישור

עו בפני,  הופיע   ____________ ביום  כי  בזה  מאשר  שברח'    יןד  רך הנני  במשרדי   _____________
זהות מספר ___________ /   תעודת ידי  ל_____________, מר/גב' _____________ אשר זיהה עצמו ע 

המוכר לי אישית, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם  
 לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה בפני.

 

 _______________    ________________ 

 וחותמת   חתימה    דין  עורך שם
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 הצהרת רואה החשבון לעניין נתונים פיננסיים  -  'א5טופס 
 ]הפיננסי   המציע / התאגיד הקשור על ידי[יש להגיש חתום  

, ובמקרה שבו המציע מבקש להוכיח את עמידתו  רואה חשבון חיצוני של המציע על ידי(הצהרה זו תמולא ותיחתם 
 1) הפיננסי , אזי בידי רואה חשבון חיצוני של התאגיד הקשורפיננסי בתנאי הסף הפיננסיים באמצעות תאגיד קשור

 
 לכבוד 

 ")"ענתנתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ ("  - "ע נת
 , מרכז עזריאלי  9קומה  A, בניין  26' הרוקמים רח

 5885849 חולון

 .ג.נ.,א

 _______________ אישור בדבר הנתונים הכספיים של חברת : הנדון

"  אנו (להלן:   ____________ של  המבקר  החשבון  הקשור"*  /  "המציערואי  את   "התאגיד  למחוק  [*יש 

נתוניו    בדבר/ התאגיד הקשור* [*יש למחוק את המיותר]    המציע ), מאשרים כי ביקרנו את הצהרת  המיותר]

(תצהיר בדבר נתונים פיננסיים  העניין    לפי   ) 1(  5/ טופס מספר    5מספר    טופסב  כמפורט  ____ הכספיים לשנים  

(להלן:    של חברת נת"ע  542/2025מכרז פומבי מס'  ב  התנאים המיוחדים של ההזמנהלמסמך  )  _____לשנים  

 "). ההצהרה"

הנתונים הכספיים כאמור, הינה באחריות    בדבר/ התאגיד הקשור* [*יש למחוק את המיותר]    המציע  הצהרת

. אנו אחראים לחוות דעה על ההצהרה בהתבסס  / התאגיד הקשור* [*יש למחוק את המיותר] המציעהנהלת  

 על ביקורתנו. 

את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, ונקטנו את אותם נהלי ביקורת אשר ראינו    ערכנו

אותם כדרושים לפי הנסיבות. הביקורת בוצעה במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל  

כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבהצהרה.   ביקורתההצגה מוטעית מהותית. 

שיושמו  ביקורתה החשבונאות  כללי  של  בחינה  גם  חשבונאות    כוללת  לתקני  בהתאם 

התנאים המיוחדים  למסמך    8.1.8[לציין אחד מהתקנים המצוינים בסעיף    _______________________ 

[יש למחוק  התאגיד הקשור    /ההנהלה של המציע  על ידיהאומדנים המשמעותיים שנעשו    ושל     ]של ההזמנה 

וכן הערכת נאותות ההצגה בהצהרה בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות    את המיותר]

 לחוות דעתנו. 

טופס מספר   /(תצהיר בדבר נתונים פיננסיים)    5מספר    טופסב, ההצהרה בדבר הנתונים המפורטים  לדעתנו

פיננסיים לפי העניין    ) 1(5 נתונים  נאות מכל  )  עבור התאגיד הקשור הפיננסי  (תצהיר בדבר  משקפת באופן 

של   המבוקרים  הכספיים  לדוחות  בהתאם  וזאת  בה  המפורט  את  המהותיות  התאגיד    המציעהבחינות   /

 .______ _____ לשניםהקשור* [*יש למחוק את המיותר] 

 
יהיו    1 "  -המציעים רשאים  הפרויקט, את המשפט:  אחרי תיאור  בסוף הפסקה הראשונה,  להוסיף  והמסומן  (א)  בזה  המצורף 

(ג) להוסיף את המילה "בחותמת משרדנו לשם זיהוי " אחרי  המאוחדים". (ב) להגיש את הטופס על נייר לוגו של משרד רו"ח. 
 " ככל שרלוונטי.לדוחות הכספייםהמילים "
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   דו"ח כספי מבוקר לשנת ועל כן מוכיח    2025אנו מאשרים כי במועד הגשת ההצעות לא קיים למציע 

תנאים המיוחדים של ההזמנה על בסיס הדו"חות  מסמך הל  4.3המציע את תנאי הסף הפיננסיים בסעיף  

 , לפי העניין.  2024-2022הכספיים המבוקרים לשנת 

 

 רב,  בכבוד

 

רואה חשבון: שם :כתובת     

:תאריך : חתימה     
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 הפיננסי   וכתב התחייבות של התאגיד הקשור הצהרה -  ב'5טופס מס' 
 התנאים המיוחדים]  למסמך. 4.3.2.4כהגדרתו בסעיף   פיננסי קשור  תאגיד  בידי[ימולא 

 

הח"מ, ______________________ בעל/ת ת.ז. ___________, לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר    אני

 את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזה בכתב כדלהלן: 

אנו, מורשי חתימה ב _______________________ מספר תאגיד ______________, (להלן:    /אני .1

) ומוסמך מטעמו להתחייב וליתן תצהיר זה בשם התאגיד הקשור, כחלק מהצעת  "הקשור"התאגיד  

מכרז פומבי מס' ב   ו") במסגרת הצעתהמציע____________ מס' תאגיד _____________ (להלן: " 

 חברת נת"ע. של 542/2025

ב  התאגיד .2 מחזיק  הפיננסי  הקשור  התאגיד  המציע.  של  פיננסי  קשור  כתאגיד  משמש    100%  -הקשור 

 מהאחזקות במציע, במישרין או בעקיפין.  

  , של חברת נת"ע  542/2025מכרז פומבי מס'  הקשור מאשר כי קרא בקפידה את מסמכי הצעות ב  התאגיד .3

ומתחייב כי תנאים אלה    בהםהתנאים המפורטים    כלל  םזאת את ההסכם וכל נספחיו, והוא מסכי  ובכלל

תקרא   במכרז),  כזוכה  ייבחר  המציע  שבו  במקרה  לקבלן  (או  למציע  המתייחסת  בהם  דרישה  וכל 

כמתייחסת אליו, יחד ולחוד עם המציע (או הקבלן, במקרה בו ייבחר המציע כזוכה במכרז) אלא אם כן  

 נאמר מפורשות אחרת.  

הקשור מקבל בזאת על עצמו את האחריות המשפטית, הפיננסית והביצועית המלאה, ביחד    התאגיד .4

ולחוד עם המציע (או הקבלן, במקרה שהמציע ייבחר כזוכה במכרז), למילוי כלל התחייבויותיו ומצגיו  

של המציע (או הקבלן, במקרה שהמציע ייבחר כזוכה במכרז) במסגרת מסמכי ההסכם, הצעת המציע  

 ט. והפרויק

על  המציע במסגרת המכרז, והדבר אושר כדין    על ידיהקשור מאשר ומסכים להגשת ההצעה    התאגיד .5

האורגנים המוסמכים מטעמו. אין בהגשת ההצעה או ביצוע הפרויקט בהתאם להסכם או הגשת    ידי

התאגיד הקשור כדי לגרום לסתירה או להפרה של מסמכי התאגדות, של הסכם בעלי    על ידיתצהיר זה  

מניות או של כל מסמך או הבטחה או התחייבות אחרים אשר התאגיד הקשור הינו צד להם או של כל  

 דין לרבות ומבלי לגרוע הוראות חוק ההגבלים העסקיים. 

על    התאגיד .6 ניתנו  והמצגים אשר  כל המידע, הנתונים, המסמכים  כי    המציע   ידיהקשור מאשר בזאת 

במסגרת מסמכי ההסכם הינם נכונים, מלאים ומדויקים, וכי הוא מודע לכך שבמידה שהמציע ייבחר  

נתונים אלו. התאגיד הקשור מאשר   בין היתר על סמך  עימו בהסכם,  כזוכה במכרז, יתקשר המזמין 

  ומתחייב בזאת כי המזמין יהיה זכאי לתבוע ממנו (מהתאגיד הקשור) את העלויות והנזקים שייגרמו 

 למזמין בשל מסירת מידע לא נכון או לא מדויק על ידו. 

הקשור מתחייב בזאת כי כל זכות, סעד טענה או תרופה מכל סוג שהוא, אשר תעמוד למזמין    התאגיד .7

כלפי המציע (או הקבלן במקרה שבו המציע ייבחר כזוכה במכרז) בהתאם להוראות המכרז או ההסכם,  

גם   כאמור  זכות  של  מימושה  לתבוע  יוכל  והמזמין  אותו,  ותחייב  הקשור  לתאגיד  ביחס  גם  תחול 

הקשור, לפי שיקול דעתו הבלעדי. כמו כן התאגיד הקשור מתחייב בזאת להעביר למזמין,  מהתאגיד  

ימים ממועד דרישתו הראשונה בכתב, כל סכום המפורט בדרישת המזמין והמתייחס לביצוע    7בתוך  

 התחייבויותיו של המציע (או הקבלן במקרה שבו המציע ייבחר כזוכה במכרז)  במסגרת ההסכם. 

הקשור מאשר ומתחייב בזאת כי במידה שהמציע ייבחר כזוכה במכרז, יעמדו התחייבויותיו    התאגיד  .8
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 המפורטות בתצהיר זה בתוקף לכל אורך תקופת ההסכם ותקופת הבדק.  

עמידה מצידו בהתחייבויות המפורטות בתצהיר זה תהווה  -הקשור מאשר בזאת כי ידוע לו כי אי   התאגיד .9

הפרת ההסכם מצד המציע (או הקבלן במקרה שבו המציע ייבחר כזוכה במכרז), ותקים למזמין את כל  

זכאי    המזמיןהיו  יעל פי הוראות ההסכם או כל דין. מבלי לפגוע ביתר זכויות המזמין,    והסעדיםהזכויות  

את   ל  אוות  ויערבהלחלט  שנגרמו  הנזקים  על  ומוערך מראש  קבוע  כפיצוי  חלק מהן  בשל הפרת    וכל 

 בתצהיר זה על ידי התאגיד הקשור.  האמור

בהתחייבויות הכלולות בתצהיר זה כדי לגרוע מכל זכות הקיימת למזמין על פי הוראות ההסכם או   אין .10

 על פי כל דין. 

לא הגישו הצעה נוספת עבור מכרז זה    –   לו, וכל חברה קשורה  הואהתאגיד הקשור מאשר בזאת כי   .11

 מלבד הצעה זו, ולא השתתפו בהגשתה של אף הצעה אחרת שהוגשה למכרז. 

 מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. אני .12

 

 באתי על החתום:  ולראיה

 

 המצהיר/ה    חתימת  תאריך 

 

 

 

 אישור

עו בפני,  הופיע   ____________ ביום  כי  בזה  מאשר  שברח'    יןד  רך הנני  במשרדי   _____________
זהות מספר ___________ /   תעודת ידי  ל_____________, מר/גב' _____________ אשר זיהה עצמו ע 

המוכר לי אישית, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם  
 לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה בפני.

 

 _______________    ________________ 

 וחותמת   חתימה    רך דין עו  שם                                       
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 וכתב התחייבות של התאגיד המקצועי הצהרה  - ג' 5טופס מס' 
 ] הזמנהה של התנאים המיוחדים  למסמך 4.2כהגדרתו בסעיף    מקצועי  תאגיד  בידי[ימולא 

 

הח"מ, ______________________ בעל/ת ת.ז. ___________, לאחר שהוזהרתי כי עליי להצהיר    אני

 את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר/ה בזה בכתב כדלהלן: 

אנו, מורשי חתימה ב _______________________ מספר תאגיד ______________, (להלן:    /אני .1

מהצעת  "המקצועי"התאגיד   כחלק  התאגיד,  בשם  זה  תצהיר  וליתן  להתחייב  מטעמו  ומוסמך   (

מכרז פומבי מס'  ") במסגרת הצעתו בהמציע____________ מס' תאגיד _____________ (להלן: "

 של חברת נת"ע. 542/2025

ס'    התאגיד .2 עומד בהגדרה לפי    מסמך ל  4.2.4.4משמש כתאגיד מקצועי של המציע. התאגיד המקצועי 

 . המיוחדים של ההזמנה  התנאים

 עמידה בתנאי סף (יש לסמן את תנאי הסף הרלוונטי):  מציג המקצועי   התאגיד .3

  בדגש על  ההזמנה של  המיוחדים  התנאים  למסמך  4.2.2  סעיףל בהתאם ,ש"תחמ  של  הקמה  ניסיון ,

 למסמך התנאים המיוחדים של ההזמנה לעניין עבודות החשמל.     4.2.2.2.3האמור בסעיף 

  למסמך התנאים המיוחדים של ההזמנה.   4.2.3 סעיףל  בהתאםקודם בעבודות בינוי,  ניסיון 

של חברת    542/2025מכרז פומבי מס'  כי קרא בקפידה את מסמכי הצעות ב  מאשר  המקצועי  התאגיד .4

והוא מסכי   ובכלל  ,נת"ע נספחיו,  וכל  המפורטים    כל ל  םזאת את ההסכם  כי    בהםהתנאים  ומתחייב 

בסעיף    הנבחרהסף    תנאיל  הרלוונטיות  העבודות  ענייןל   תנאים אלה וכל דרישה בהם המתייחסת למציע

עם  לעיל    3 ולחוד  יחד  כזוכה במכרז), תקרא כמתייחסת אליו,  ייבחר  שבו המציע  (או לקבלן במקרה 

 המציע (או הקבלן, במקרה בו ייבחר המציע כזוכה במכרז) אלא אם כן נאמר מפורשות אחרת.  

עניין העבודות  למקבל בזאת על עצמו את האחריות המשפטית, הפיננסית והביצועית  המקצועי  התאגיד .5

, ביחד ולחוד עם המציע (או הקבלן, במקרה שהמציע ייבחר  לעיל  3בסעיף    הנבחרהסף    לתנאיהרלוונטיות  

כזוכה במכרז), למילוי כלל התחייבויותיו ומצגיו של המציע (או הקבלן, במקרה שהמציע ייבחר כזוכה  

 במכרז) במסגרת מסמכי ההסכם, הצעת המציע והפרויקט.

על  המציע במסגרת המכרז, והדבר אושר כדין    על ידיומסכים להגשת ההצעה    מאשר  המקצועי   התאגיד  .6

להסכם או הגשת    ידי הפרויקט בהתאם  ביצוע  או  האורגנים המוסמכים מטעמו. אין בהגשת ההצעה 

התאגיד כדי לגרום לסתירה או להפרה של מסמכי התאגדות, של הסכם בעלי מניות או    על ידיתצהיר זה  

של כל מסמך או הבטחה או התחייבות אחרים אשר התאגיד הינו צד להם או של כל דין לרבות ומבלי  

 לגרוע הוראות חוק ההגבלים העסקיים.  

  המציע  ידיבזאת כי כל המידע, הנתונים, המסמכים והמצגים אשר ניתנו על    מאשר   המקצועי  התאגיד .7

במסגרת מסמכי ההסכם הינם נכונים, מלאים ומדויקים, וכי הוא מודע לכך שבמידה שהמציע ייבחר  

  מאשר  עיומקצהכזוכה במכרז, יתקשר המזמין עימו בהסכם, בין היתר על סמך נתונים אלו. התאגיד  

) את העלויות והנזקים שייגרמו  מקצועיומתחייב בזאת כי המזמין יהיה זכאי לתבוע ממנו (מהתאגיד ה

 למזמין בשל מסירת מידע לא נכון או לא מדויק על ידו. 

בזאת כי כל זכות, סעד טענה או תרופה מכל סוג שהוא, אשר תעמוד למזמין   מתחייב המקצועי  התאגיד .8

המציע הרלוונטיות  ל   כלפי  העבודות  שבו  לעיל    3בסעיף    הנבחר הסף    לתנאיעניין  במקרה  הקבלן  (או 

  מקצועי המציע ייבחר כזוכה במכרז) בהתאם להוראות המכרז או ההסכם, תחול גם ביחס לתאגיד ה

, לפי שיקול דעתו  מקצועיותחייב אותו, והמזמין יוכל לתבוע מימושה של זכות כאמור גם מהתאגיד ה
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כן כמו  ה  ,הבלעדי.  בתוך    מקצועיהתאגיד  למזמין,  להעביר  בזאת  דרישתו    7מתחייב  ממועד  ימים 

הראשונה בכתב, כל סכום המפורט בדרישת המזמין והמתייחס לביצוע התחייבויותיו של המציע (או  

 . הקבלן במקרה שבו המציע ייבחר כזוכה במכרז) במסגרת ההסכם

ומתחייב בזאת כי במידה שהמציע ייבחר כזוכה במכרז, יעמדו התחייבויותיו    מאשר  המקצועי  התאגיד .9

 המפורטות בתצהיר זה בתוקף לכל אורך תקופת ההסכם ותקופת הבדק.  

לו כי אי  המקצועי   התאגיד  .10 זה  -מאשר בזאת כי ידוע  עמידה מצידו בהתחייבויות המפורטות בתצהיר 

תהווה הפרת ההסכם מצד המציע (או הקבלן במקרה שבו המציע ייבחר כזוכה במכרז), ותקים למזמין  

הזכויות   כל  המזמין,    והסעדיםאת  זכויות  ביתר  לפגוע  מבלי  דין.  כל  או  ההסכם  הוראות  פי  היו  יעל 

  ו כל חלק מהן כפיצוי קבוע ומוערך מראש על הנזקים שנגרמו ל   אוות  ויערבהזכאי לחלט את    המזמין

 . מקצועיבתצהיר זה על ידי התאגיד ה האמורבשל הפרת  

בהתחייבויות הכלולות בתצהיר זה כדי לגרוע מכל זכות הקיימת למזמין על פי הוראות ההסכם או    אין .11

 על פי כל דין. 

לא הגישו הצעה נוספת עבור מכרז זה    –   לו, וכל חברה קשורה  הואמאשר בזאת כי    המקצועי  התאגיד .12

 מלבד הצעה זו, ולא השתתפו בהגשתה של אף הצעה אחרת שהוגשה למכרז. 

 מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. אני .13

 
 באתי על החתום:  ולראיה

 

 המצהיר/ה    חתימת  תאריך 

 

 אישור

עו בפני,  הופיע   ____________ ביום  כי  בזה  מאשר  שברח'    יןד  רך הנני  במשרדי   _____________
זהות מספר ___________ /   תעודת ידי  ל_____________, מר/גב' _____________ אשר זיהה עצמו ע 

המוכר לי אישית, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם  
 לא יעשה כן, אישר נכונות הצהרתו הנ"ל וחתם עליה בפני.

 

 _______________    ________________ 

 וחותמת  חתימה    דין עורך שם                                         
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בדבר היעדר ניגוד עניינים וזיקה   והתחייבות כתב הצהרה - א'6  פרטופס מס
 אישית 

 המציע]  על ידי[יש להגיש חתום  

 

 לכבוד 

 ")"ענתנתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ ("  - "ע נת
 , מרכז עזריאלי  9קומה  A, בניין  26' הרוקמים רח

 5885849 חולון

 .ג.נ.,א

 הצהרה והתחייבות להעדר ניגוד עניינים וזיקה אישית כתב: הנדון

מטה    אני   מטעם חתימה    מורשה,  _____________  זהות  מספר  ____________החתום 

מטעמו להתחייב וליתן תצהיר זה,    ומוסמך"),  המציע("  ____________רישום    מספר,  _____________

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי    ,")המכרז("  542/2025והמגיש הצעה בקשר עם מכרז שמספרו  

 , מצהיר ומתחייב כדלקמן:כןאהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה 

ולא יהיה לי, במהלך כל ההליך המכרזי וכן במהלך כל תקופת ביצוע העבודות עבור נת"ע, ניגוד    אין .1

עניינים מכל מין וסוג שהוא, קשרים עסקיים או אישיים או קשרים אחרים או כל עניין אחר שעלול  

ודות  להעמיד אותי במצב של ניגוד עניינים או חשש לקיומו של ניגוד עניינים בקשר עם המכרז והעב

 להלן.   6), למעט כמפורט בסעיף "עניינים"ניגוד שאני אבצע עבור נת"ע בקשר עם המכרז (להלן: 

, להימנע מכל פעולה שיש בה או עשוי להיות בה חשש לניגוד  ההסכםמתחייב, במהלך כל תקופת    הנני .2

עניינים, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה להימנע ממתן שירותים או ביצוע עבודות עבור כל גוף או  

גורם אחר אשר יעמיד אותי במצב של ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים כלפי נת"ע. בנוסף, אני  

על כל נתון או מצב אשר בגינם אני עלול להימצא בניגוד עניינים    מיידי פן  מתחייב להודיע לנת"ע באו

 כאמור, מיד עם היוודע לי עליהם וזאת בכל שלב במהלך תקופת ההתקשרות עם נת"ע. 

על כל עניין אישי או עסקי בין בקשר לפעילותי, פעילות    מיידימתחייב להודיע לנת"ע בכתב ובאופן    הנני .3

משרדי או פעילות כל צד שבו, או עמו, אני קשור, במישרין או בעקיפין, לרבות כל אדם או גורם אשר  

שלב   בכל  עליהם,  היוודע  עם  מיד  וזאת  זה,  נשוא מכרז  לעבודות  בקשר  שרות מטעמי  לנת"ע  נותן 

 במהלך תקופת ההתקשרות עם נת"ע. 

ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים במקרה של זיקה או קשר    ההחלטה .4 על קיומו או היעדרו של 

לגורמים המפורטים בסעיף זה תבחן על ידי הוועדה למניעת ניגוד עניינים של נת"ע באופן בלעדי ואני  

לעניין זה, לרבות כל החלטה על הפסקת ההתקשרות ביני לבין נת"ע או    ההחלטתמתחייב לקבל את  

להימנע מניגוד   עלי  לגרוע מהחובה החלה  כדי  זה,  ג' אחר כלשהו. אין באמור בסעיף  צד  לבין  ביני 

עניינים או חשש לניגוד עניינים ומהחובה להימנע מקיומם של זיקה או קשר לאותם גורמים אשר  

 של ניגוד עניינים.   עלולים להעמיד אותי במצב

 לסמן במקום הרלוונטי:  יש .5

 חשש לניגוד עניינים ביני לאחד מבעלי המניות, השרים, חברי ההנהלה,    קיים לאמצהיר כי    הנני

 או חברי הדירקטוריון בחברת נת"ע או של המנהל הכללי שלה. 
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 כי    הנני זיקה ביני לאחד מבעלי המניות, השרים, חברי ההנהלה, או חברי    קיימת   לאמצהיר 

 הדירקטוריון בחברת נת"ע או של המנהל הכללי שלה. 

 מצהיר כי קיים חשש לניגוד עניינים ביני לאחד מבעלי המניות, השרים, חברי ההנהלה, או   הנני

 חברי הדירקטוריון בחברת נת"ע או של המנהל הכללי שלה.

 חברי    הנני או  ההנהלה,  חברי  השרים,  המניות,  מבעלי  לאחד  ביני  זיקה  קיימת  כי  מצהיר 

 הדירקטוריון בחברת נת"ע או של המנהל הכללי שלה. 

הקשורים במישרין או בעקיפין למציע אשר עלול להיות בינם לבין נת"ע ניגוד עניינים או    הגורמים .6

 זיקה אישית, מפורטים להלן:

 . תחת "אודות" החברה באתר  ים* נושאי המשרה של החברה מופיע

 תחת "מכרזים".  החברה**רשימת ספקי החברה מפורטים באתר 

 באתי על החתום: ולראיה

 

וחותמת    חתימה
   המציע

  רךוחותמת עו  חתימת  תאריך  
 דין 

  פרמס 
 רישיון 

 תאריך  

הנני מאשר בחתימתי כי המצהיר הוזהר על ידי להצהיר את האמת וכי      
יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ולאחר שהזהרתיו 
זה. תצהיר  על  בפני  וחתם  דלעיל  נכונות הצהרתו    כאמור, אישר את 

 הגורם 
הקשר של הגורם עם המציע או מי   מהות

 מטעמו 
 הקשר של הגורם עם נת"ע  מהות
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בדבר היעדר ניגוד עניינים וזיקה  והתחייבות כתב הצהרה  - ב'6  פרטופס מס
 אישית 

 המקצועי, לפי העניין]  התאגיד[יש להגיש חתום על ידי 

 

 לכבוד 

 ")"ענתנתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ ("  - "ע נת
 , מרכז עזריאלי  9קומה  A, בניין  26' הרוקמים רח

 5885849 חולון

 .ג.נ.,א

 הצהרה והתחייבות להעדר ניגוד עניינים וזיקה אישית כתב: הנדון

____________    אני מטה  _____________,    מספרהחתום    מטעם חתימה    מורשהזהות 

מטעמו להתחייב וליתן    ומוסמך),  "התאגיד המקצועי"רישום ____________ (  מספר _____________,  

תצהיר זה, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה  

 , מצהיר ומתחייב כדלקמן:כן

ולא יהיה לי, במהלך כל ההליך המכרזי וכן במהלך כל תקופת ביצוע העבודות עבור נת"ע, ניגוד    אין .1

עניינים מכל מין וסוג שהוא, קשרים עסקיים או אישיים או קשרים אחרים או כל עניין אחר שעלול  

ודות  להעמיד אותי במצב של ניגוד עניינים או חשש לקיומו של ניגוד עניינים בקשר עם המכרז והעב

 להלן.   6), למעט כמפורט בסעיף "עניינים"ניגוד שאני אבצע עבור נת"ע בקשר עם המכרז (להלן: 

, להימנע מכל פעולה שיש בה או עשוי להיות בה חשש לניגוד  ההסכםמתחייב, במהלך כל תקופת    הנני .2

עניינים, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה להימנע ממתן שירותים או ביצוע עבודות עבור כל גוף או  

גורם אחר אשר יעמיד אותי במצב של ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים כלפי נת"ע. בנוסף, אני  

על כל נתון או מצב אשר בגינם אני עלול להימצא בניגוד עניינים    מיידי פן  מתחייב להודיע לנת"ע באו

 כאמור, מיד עם היוודע לי עליהם וזאת בכל שלב במהלך תקופת ההתקשרות עם נת"ע. 

על כל עניין אישי או עסקי בין בקשר לפעילותי, פעילות    מיידימתחייב להודיע לנת"ע בכתב ובאופן    הנני .3

משרדי או פעילות כל צד שבו, או עמו, אני קשור, במישרין או בעקיפין, לרבות כל אדם או גורם אשר  

שלב   בכל  עליהם,  היוודע  עם  מיד  וזאת  זה,  נשוא מכרז  לעבודות  בקשר  שרות מטעמי  לנת"ע  נותן 

 במהלך תקופת ההתקשרות עם נת"ע. 

ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים במקרה של זיקה או קשר    ההחלטה .4 על קיומו או היעדרו של 

לגורמים המפורטים בסעיף זה תבחן על ידי הוועדה למניעת ניגוד עניינים של נת"ע באופן בלעדי ואני  

לעניין זה, לרבות כל החלטה על הפסקת ההתקשרות ביני לבין נת"ע או    המתחייב לקבל את החלטת

המציע לבין צד ג' אחר כלשהו. אין באמור בסעיף זה, כדי לגרוע מהחובה החלה עלי להימנע מניגוד    ןב

עניינים או חשש לניגוד עניינים ומהחובה להימנע מקיומם של זיקה או קשר לאותם גורמים אשר  

 עלולים להעמיד אותי במצב של ניגוד עניינים. 

 לסמן במקום הרלוונטי:  יש .5

 חשש לניגוד עניינים ביני לאחד מבעלי המניות, השרים, חברי ההנהלה,    קיים לאמצהיר כי    הנני

 או חברי הדירקטוריון בחברת נת"ע או של המנהל הכללי שלה. 



 תנאים מיוחדים  -הזמנה להציע הצעות   -   542/2025' מספומבי  מכרז

 

   64מתוך  49עמוד  

        #2756148  

 

 כי    הנני זיקה ביני לאחד מבעלי המניות, השרים, חברי ההנהלה, או חברי    קיימת   לאמצהיר 

 הדירקטוריון בחברת נת"ע או של המנהל הכללי שלה. 

 מצהיר כי קיים חשש לניגוד עניינים ביני לאחד מבעלי המניות, השרים, חברי ההנהלה, או   הנני

 חברי הדירקטוריון בחברת נת"ע או של המנהל הכללי שלה.

 חברי    הנני או  ההנהלה,  חברי  השרים,  המניות,  מבעלי  לאחד  ביני  זיקה  קיימת  כי  מצהיר 

 הדירקטוריון בחברת נת"ע או של המנהל הכללי שלה. 

הקשורים במישרין או בעקיפין למציע אשר עלול להיות בינם לבין נת"ע ניגוד עניינים או    הגורמים .6

 זיקה אישית, מפורטים להלן:

 תחת "אודות".  החברה באתר  ים* נושאי המשרה של החברה מופיע

 תחת "מכרזים".  החברה**רשימת ספקי החברה מפורטים באתר 

 באתי על החתום: ולראיה

 

וחותמת    חתימה
 התאגיד המקצועי  

וחותמת עורך    חתימת  תאריך  
 דין 

  מספר 
 רישיון 

 תאריך  

הנני מאשר בחתימתי כי המצהיר הוזהר על ידי להצהיר את האמת וכי      
יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ולאחר שהזהרתיו 
זה. תצהיר  על  בפני  וחתם  דלעיל  נכונות הצהרתו    כאמור, אישר את 

 הגורם 
הקשר של הגורם עם המציע או מי   מהות

 מטעמו 
 הקשר של הגורם עם נת"ע  מהות
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בדבר היעדר ניגוד עניינים וזיקה   והתחייבות  כתב הצהרה  - 'ג6  פרטופס מס
 אישית 

 ] התאגיד הקשור הפיננסי, לפי העניין על ידי[יש להגיש חתום  

 

 לכבוד 

 ")"ענתנתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ ("  - "ע נת
 , מרכז עזריאלי  9קומה  A, בניין  26' הרוקמים רח

 5885849 חולון

 .ג.נ.,א

 כתב הצהרה והתחייבות להעדר ניגוד עניינים וזיקה אישיתהנדון: 

____________    אני מטה  _____________,    מספרהחתום    מטעם חתימה    מורשהזהות 

לאחר שהוזהרתי כי עלי  ,  )"הקשור הפיננסי"התאגיד  רישום ____________ (  מספר_____________,  

 , מצהיר ומתחייב כדלקמן: כןלומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה 

ולא יהיה לי, במהלך כל ההליך המכרזי וכן במהלך כל תקופת ביצוע העבודות עבור נת"ע, ניגוד    אין .1

עניינים מכל מין וסוג שהוא, קשרים עסקיים או אישיים או קשרים אחרים או כל עניין אחר שעלול  

ודות  להעמיד אותי במצב של ניגוד עניינים או חשש לקיומו של ניגוד עניינים בקשר עם המכרז והעב

 להלן.   6), למעט כמפורט בסעיף "עניינים"ניגוד שאני אבצע עבור נת"ע בקשר עם המכרז (להלן: 

, להימנע מכל פעולה שיש בה או עשוי להיות בה חשש לניגוד  ההסכםמתחייב, במהלך כל תקופת    הנני .2

עניינים, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה להימנע ממתן שירותים או ביצוע עבודות עבור כל גוף או  

גורם אחר אשר יעמיד אותי במצב של ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים כלפי נת"ע. בנוסף, אני  

על כל נתון או מצב אשר בגינם אני עלול להימצא בניגוד עניינים    מיידי פן  מתחייב להודיע לנת"ע באו

 כאמור, מיד עם היוודע לי עליהם וזאת בכל שלב במהלך תקופת ההתקשרות עם נת"ע. 

על כל עניין אישי או עסקי בין בקשר לפעילותי, פעילות    מיידימתחייב להודיע לנת"ע בכתב ובאופן    הנני .3

משרדי או פעילות כל צד שבו, או עמו, אני קשור, במישרין או בעקיפין, לרבות כל אדם או גורם אשר  

שלב   בכל  עליהם,  היוודע  עם  מיד  וזאת  זה,  נשוא מכרז  לעבודות  בקשר  שרות מטעמי  לנת"ע  נותן 

 במהלך תקופת ההתקשרות עם נת"ע. 

ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים במקרה של זיקה או קשר    ההחלטה .4 על קיומו או היעדרו של 

לגורמים המפורטים בסעיף זה תבחן על ידי הוועדה למניעת ניגוד עניינים של נת"ע באופן בלעדי ואני  

לעניין זה, לרבות כל החלטה על הפסקת ההתקשרות ביני לבין נת"ע או  ה  מתחייב לקבל את החלטת

לבין צד ג' אחר כלשהו. אין באמור בסעיף זה, כדי לגרוע מהחובה החלה עלי להימנע מניגוד    ן המציעב

עניינים או חשש לניגוד עניינים ומהחובה להימנע מקיומם של זיקה או קשר לאותם גורמים אשר  

 עלולים להעמיד אותי במצב של ניגוד עניינים. 

 לסמן במקום הרלוונטי:  יש .5

 חשש לניגוד עניינים ביני לאחד מבעלי המניות, השרים, חברי ההנהלה,    קיים לאמצהיר כי    הנני

 או חברי הדירקטוריון בחברת נת"ע או של המנהל הכללי שלה. 
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 כי    הנני זיקה ביני לאחד מבעלי המניות, השרים, חברי ההנהלה, או חברי    קיימת   לאמצהיר 

 הדירקטוריון בחברת נת"ע או של המנהל הכללי שלה. 
 מצהיר כי קיים חשש לניגוד עניינים ביני לאחד מבעלי המניות, השרים, חברי ההנהלה, או   הנני

 חברי הדירקטוריון בחברת נת"ע או של המנהל הכללי שלה.
 חברי    הנני או  ההנהלה,  חברי  השרים,  המניות,  מבעלי  לאחד  ביני  זיקה  קיימת  כי  מצהיר 

 הדירקטוריון בחברת נת"ע או של המנהל הכללי שלה. 

הקשורים במישרין או בעקיפין למציע אשר עלול להיות בינם לבין נת"ע ניגוד עניינים או    הגורמים .6

 זיקה אישית, מפורטים להלן:

 תחת "אודות".  החברה באתר  ים* נושאי המשרה של החברה מופיע

 תחת "מכרזים".  החברה**רשימת ספקי החברה מפורטים באתר 

 באתי על החתום: ולראיה

 

וחותמת    חתימה
התאגיד הקשור  

 הפיננסי 

וחותמת עורך    חתימת  תאריך  
 דין 

  מספר 
 רישיון 

 תאריך  

הנני מאשר בחתימתי כי המצהיר הוזהר על ידי להצהיר את האמת וכי      
יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ולאחר שהזהרתיו 
זה. תצהיר  על  בפני  וחתם  דלעיל  נכונות הצהרתו    כאמור, אישר את 

 

 

 

 

 

 

 

 הגורם 
הקשר של הגורם עם המציע או מי   מהות

 מטעמו 
 הקשר של הגורם עם נת"ע  מהות
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 כתב הצהרה והתחייבות בדבר אי תשלום דמי תיווך -  7  פרמס  טופס
 המציע בלבד]  על ידי[יש להגיש חתום  

 לכבוד 
 ")"ענתנתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ ("  - "ע נת
 , מרכז עזריאלי  9קומה  A, בניין  26' הרוקמים רח

 5885849 חולון

 .ג.נ.,א

 כתב הצהרה והתחייבות בדבר אי תשלום דמי תיווךהנדון: 

,  מטה  תום , אני הח1977-לגרוע מהחובות והאיסורים החלים מכוח הדין, לרבות חוק העונשין, התשל"ז  מבלי

מטעם  ___________  זהות  מספר  ____________   ____________רישום    פרמס  ,___________, 

  ,")המכרז(להלן: "של חברת נת"ע    542/2025  מכרז פומבי מס'  "), המגיש הצעה בקשר עםהמציע(להלן: " 

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר  

 ומתחייב כדלקמן:  

להציע או לתת או לקבל, במישרין או בעקיפין, כל טובת הנאה או כסף או כל דבר בעל ערך, במטרה    לא .1

להשפיע במישרין או בעקיפין על החלטה או מעשה או מחדל של נת"ע או של נושא משרה בנת"ע או  

 עובד נת"ע או מי מטעמה או כל גורם אחר, בקשר למכרז או כל הסכם הנובע ממנו. 

לשדל או לשתף פעולה, במישרין או בעקיפין, עם נושא משרה בנת"ע או עובד נת"ע או מי מטעמה   לא .2

 או כל גורם אחר, על מנת לקבל מידע חסוי או סודי הקשור למכרז או לכל הסכם הנובע ממנו. 

לשדל או לשתף פעולה, במישרין או בעקיפין, עם נושא משרה בנת"ע או עובד נת"ע או מי מטעמה   לא .3

 או כל גורם אחר, במטרה לקבוע מחירים בצורה מלאכותית או לא תחרותית.  

לעיל במסגרת המכרז ולא אפעל בניגוד להתחייבותי זו למשך    3עד    1פעלתי בניגוד לאמור בסעיפים    לא .4

 כל תקופת ההתקשרות עם נת"ע. 

מודע כי אם יתעורר חשד סביר כי אנוכי או מי מטעמי פעל בניגוד לאמור לעיל, נת"ע רשאית, על    הנני .5

פי שיקול דעתה הבלעדי, לא לקבל או לפסול את הצעתי במכרז או לבטל בכל זמן שהוא את זכייתי  

 במכרז או לבטל בכל זמן שהוא את ההסכם הנובע מהמכרז. 

מתחייב להביא תוכן סעיף זה לידיעת עובדים, קבלני משנה, נציגים, סוכנים מטעמי וכל אחר    הנני .6

 . העבודות ביצועמטעמי, המעורבים בכל דרך שהיא במכרז או ב

 באתי על החתום: ולראיה

 

וחותמת    חתימה
 המציע  

וחותמת    חתימת  תאריך  
 עורך דין 

  מספר 
 רישיון 

 תאריך  

הנני מאשר בחתימתי כי המצהיר הוזהר על ידי להצהיר את      
האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה  
הצהרתו   נכונות  את  אישר  כאמור,  שהזהרתיו  ולאחר  כן 
זה.  תצהיר  על  בפני  וחתם    דלעיל 
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על סודיות ועל דרישות   ה התחייבות בלתי חוזרת לשמיר   -  8  פרטופס מס
 אבטחת מידע 

 המציע בלבד]  על ידי[יש להגיש חתום  

 
 לכבוד 

 ")"ענתנתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ ("  - "ע נת
 , מרכז עזריאלי  9קומה  A, בניין  26' הרוקמים רח

 5885849 חולון

 .ג.נ.,א

 התחייבות בלתי חוזרת לשמירה על סודיות ועל דרישות אבטחת מידע הנדון: 

  
החתום מטה, _____________ מספר זהות ____________, מטעם ____________, מספר רישום    אני

  , ")המכרז("של חברת נת"ע    542/2025מכרז פומבי מס' "), המגיש הצעה בקשר עם  המציע___________ ("

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר  

 ומתחייב כדלקמן: 

על סודיות מוחלטת ביחס לכל מידע שנכלל במסמכי המכרז וכן ביחס לכל מידע בקשר לנתיבי    לשמור .1

(להלן:   בע"מ  המונים  להסעת  עירוניים  עסקי,  "נת"ע"תחבורה  ניהולי,  מידע  ספקיה,  עובדיה,   ,(

מחקרי, פיננסי וכל מידע אחר שהגיע לידיעתנו במסגרת המכרז ו/או מימושו (להלן: "המידע"), ולמנוע  

 כל פרסום ו/או גילוי של המידע ו/או שימוש בו, בכל דרך שהיא ובכל זמן שהוא. 

לעשות כל שימוש במידע על ידינו ו/או עובדינו ו/או מי מטעמנו ו/או באמצעות אחרים, ולא להעביר    לא .2

ו/או למסור כל מידע לצד שלישי, לכל מטרה ומכל סיבה שהיא, לרבות במסגרת הליכים משפטיים  

  כלשהם, אלא אם התקבל אישור מכם מראש ובכתב לגבי מסירת המידע והיקף המידע הנמסר. 

את כל התנאים הקבועים בכל דין בקשר למידע, לרבות אלה הקבועים בחוק הגנת הפרטיות,    למלא .3

 והתקנות שהותקנו על פיו.  1981-תשמ"א

לעובדינו    לעשות .4 ורק  אך  למידע  הגישה  את  להגביל  המידע,  לשמירת  הדרושים  הסידורים  כל  את 

 המורשים לכך.  

 בדרישות אבטחת המידע מטעם מנת"ע, כפי שיומצאו לידינו מפעם לפעם.   לעמוד .5

נהיה אחראים למילוי האמור בכתב התחייבות זה על ידי עובדינו ו/או כל גורם אחר אשר פועל    אנו .6

ו/או מטעמנו   ואחריותנו    העבודות  בביצוע עבורנו  לגרוע מהתחייבויותינו  אנו    -נשוא המכרז. מבלי 

שיש להם גישה לפרטים אישיים ו/או כספיים של נת"ע יחתמו על   עובדיםמתחייבים לגרום לכך ש

אישי התחייבות  כתב    כתב  נת"ע.  כלפי  התחייבויותינו  את  הפחות  לכל  הכולל  סודיות,  לשמירת 

ההתחייבות האישי יבהיר כי התחייבות זו הינה גם התחייבות כלפי נת"ע, והעתקו יומצא לידי נת"ע  

 קודם לתחילת עבודתו של העובד ו/או הגורם האחר. 

מסכימים כי נת"ע ו/או מי מטעמה יבצע כל פעולה על פי שיקול דעתה על מנת לוודא את ביצוע    אנו .7

 התחייבויותינו המפורטות לעיל. 
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מתחייבים כי במשך כל תקופת ההסכם אנו נבצע לעובדינו העוסקים בפעילות עבור נת"ע פעם    אנו .8

 אחת בשנה לפחות, הדרכת ריענון ועדכון בנושא מדיניות, הנחיות ונוהלי אבטחת מידע.

מקרה של הפרת התחייבות זו או כל חלק ממנה (על ידינו ו/או על ידי מי מעובדינו ו/או מי מאלה    בכל .9

, נבצע את כל הפעולות הדרושות לצורך  מיידי  באופןהפועלים מטעמנו ו/או עבורנו), נודיע על כך לנת"ע  

ההוצאות   ו/או  הנזקים  כל  בגין  נת"ע  את  ונפצה  ההתחייבות,  בהפרת  הכרוכים  הנזקים  צמצום 

הישירים והעקיפים שייגרמו כתוצאה מההפרה, וזאת מבלי לגרוע מזכויותיה של נת"ע כלפינו ו/או  

 כלפי עובדינו ו/או כלפי מי שפעל מטעמנו ו/או עבורנו. 

תפורשנה על דרך ההרחבה, והן באות בנוסף לחובתנו לשמירה על סודיות על פי כל    התחייבויותינו .10

 דין. 

כאמור במסמך זה הינן התחייבויות בלתי חוזרות ואין הן ניתנות לביטול אלא אם    התחייבויותינו  .11

 תתקבל הסכמה מראש ובכתב מאת נת"ע, ורק לאחר שהשמדנו כל עותק של המידע. 

 

 באתי על החתום: ולראיה

 

וחותמת    חתימה
 המציע  

  רךוחותמת עו  חתימת  תאריך  
 דין 

  פרמס 
 רישיון 

 תאריך  

הנני מאשר בחתימתי כי המצהיר הוזהר על ידי להצהיר את האמת וכי      
יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ולאחר שהזהרתיו 
זה. תצהיר  על  בפני  וחתם  דלעיל  נכונות הצהרתו    כאמור, אישר את 
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 ערבות מכרז  – 9  פרטופס מס

 המציע בלבד]  על ידי[יש להגיש חתום  

 תאריך: _____________ 

 
 לכבוד 
 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ  - נת"ע 

 26הרוקמים  
 חולון

 א.ג.נ.,

 _________________ ' ערבות מס הנדון:
"), אנו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל המבקש על פי בקשת _________________ (להלן: " .1

של   לסכום  עד  דרישתכם,  לפי  מיליון(במילים:  ₪    3,000,000סכום  "₪  שלושה  (להלן:  סכום  ) 

  על ידי ")  המכרז(להלן: " של חברת נת"ע    542/2025מכרז פומבי מס'  ") להבטחת מילוי תנאי  הערבות

 המבקש.

אנו מתחייבים לשלם לכם לפי דרישתכם הראשונה בכתב, כל סכום אשר יצוין באותה דרישה, באופן   .2

) ימים ממועד קבלת דרישתכם במשרדנו, לפי כתובתנו  7מיידי ובכל מקרה לא יאוחר מתום שבעה (

 הבאה: ____________________________.

בהתאם   .3 יתבצע  התשלום  וכי  לשיעורין,  שתהיה  יכול  זו  ערבות  כתב  מכוח  לתשלום  דרישתכם 

 לדרישתכם כאמור, ובלבד שסך כל התשלומים מכוח כתב ערבות זה לא יעלה על סכום הערבות. 

התחייבותנו לפי כתב ערבות זה היא בלתי מותנית, ובכלל זה לא תהיו חייבים להסביר, לנמק, לפרט,   .4

 לבסס או להוכיח את דרישתכם או לדרוש תחילה את התשלום מאת המבקש.

 כתב ערבות זה אינו ניתן להסבה. .5

 חודשים מיום הגשת ההצעות]  12[עד ליום כתב ערבות זה יעמוד בתוקפו  .6

 

 

 בכבוד רב, 

בנק / חברת הביטוח  
 _________________________ 
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 ההצעה הכספית  -  10טופס מספר  

 המציע בלבד]  על ידי[יש להגיש חתום  

 

 לכבוד 

 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ ("נת"ע")  - "ע נת

  A, מרכז עזריאלי, בניין 26' הרוקמים רח

 5885849 חולון

 .א.נ.,ג

 542/2025מכרז מספר  הנדון: 

רישום    אני מספר   ,_______________ מטעם   ,_____________ ת.ז.   ________________ הח"מ, 

" (להלן:  שמספרו  המציע________________  מכרז  עם  בקשר  הצעה  המגיש  (להלן:    542/2025"), 

בזה  המכרז" ומתחייבים  מצהירים  המכרז,  מסמכי  כל  את  זהירה  בחינה  ובחנו  בעיון  שקראנו  לאחר   ,("

 כדלקמן: 

כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז/הסכם והגשנו את הצעתנו בהתאם להם, כי אנו מסכימים   .1

כאלו   לרבות  דרישות,  או  תביעות  נציג  ולא  הסתייגות  ללא  המכרז/הסכם  במסמכי  האמור  לכל 

 המבוססות על אי ידיעה ו/או אי הבנה, ואנו מוותרים מראש על טענות כאמור. 

גילינו את פרטי הצעתנו   .2 וכי לא  כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים,  זו מוגשת ללא  הצעה 

 למשתתפים אחרים במכרז. 

בעלי הידע, הניסיון והכישורים הדרושים לביצוע השירותים הנדרשים בהתאם לכל מסמכי    אנוכי   .3

המכרז/הסכם, לרבות כוח האדם הדרוש לכך, ומסוגלים מכל בחינה שהיא, לבצע את כל השירותים  

 במועד. 

במסמכי   .4 כנדרש  תקפה  ותהא  לשינוי  או  לביטול  ניתנת  ואינה  חוזרת  בלתי  היא  זו  הצעתנו  כי 

 המכרז/הסכם. 

, הסכם  נספחיהקבלת אישורכם בכתב על קבלת הצעתנו, יהוו התנאים המפורטים בה, על כל    עם .5

 מחייב בינינו.  

במידה והצעתנו תתקבל, הננו מתחייבים לבוא למשרדכם ולהפקיד בידיכם את פוליסות הביטוח   .6

המפורטות בו, ואת כל המסמכים והראיות הנוספים הטעונים המצאה, במועדים שנקבעו לכך בתנאי  

 .המכרז

אנו מתחייבים למנוע את גילוי פרטי הצעתנו ו/או לא לגלותם לאחרים בכלל, ולמשתתפים אחרים   .7

 .במכרז נשוא הצעתנו זו בפרט

 ללא מע"מ.  הינםכל הסכומים הכספיים המפורטים בהצעה הכספית להלן   .8

מאשרים כי הצעתנו מביאה בחשבון את כל הוצאותינו ועלויותינו לצורך ביצוע מלא ושלם של    אנו .9

כל מחויבויותינו לפי ההסכם ועל פי כל דין, ללא יוצא מן הכלל, לרבות התקשרות ו/או כל מגע נדרש  

עם כל הגורמים המוזכרים במכרז ובהסכם, לרבות כל ההוצאות והעלויות בגין ביטוח, רכש ו/או  

היטלים   אגרות,  תשלום  המכרז,  של  לפועל  להוצאה  הנדרשת  סוג  מכל  התקשרות  ו/או  השכרה 

ומיסים ככל שיש צורך בכך, תשלומים בגין אחסנה, הובלה, שמירה, שינוע, חידוש ציוד, תיקונו,  

רכישתו, השכרתו, תשלומים ועלויות ישירות ועקיפות בכל הקשור והנובע מהחובה לבצע את כל 
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במכרז זה ברמה הגבוהה ביותר מבחינה מקצועית, בטיחותית ואיכותית ובמועד. כמו כן,    האמור

התחשבנו בהצעת המחיר כאמור בעלות שכר והכשרה של בעלי תפקידים, וכל הנדרש מהם לביצוע  

עלות   מחלה,  חופשה,  בגין  הוצאות  ציודם,  והובלת  נסיעתם  הוצאות  וכן  המכרז  לפי  מחויבותנו 

האתרים ומקומות האחסון הנדרשים לצורך ביצוע השירותים. אנו מאשרים,   שכירה ואחזקה של

ההסכם   הוראות  לפי  הכלולות  העלויות  כל  את  בחשבון  הבאנו  הנ"ל  הצעתנו  במסגרת  כי  בנוסף, 

הפחתת   על ידי במחירי היחידה וכן את זכותה של נת"ע להורות על כל שינוי בביצוע המבנה, לרבות  

 ולות עבודה.   כמויות או גריעת תכ

סעיפיו, וכן לכל הדגשים    יתת   כלהתמורה בהסכם ההתקשרות, על    בסעיףמסכימים לכל האמור    אנו .10

 נספח התנאים המיוחדים.  -המופיעים בנספח א' להסכם 

כתב   אתכל תחמ"ש    בעבורוכוללת    בהתאם לאמור בהזמנה להציע הצעות  מוגשת  הכספית  הצעתנו .11

ע"ג מדיה מגנטית דוגמת "דיסק און קי"    , מוגשת הןהפאושליתהמחיר    הצעת  יף סע  ו הכמויות ובגדר

  על ידי ידוע לנו כי התדפיס החתום  .  תדפיס חתום על ידינו בדף ריכוז המחיריםקשיחה, כ  בגרסה ן  הו

המציע    על ידיהמציע היא הצעתנו המחייבת ובכל מקרה של אי התאמה בין מחירי יחידה המוקלדים  

הצעתו   שבתדפיס  היחידה  מחירי  לבין  להצעתו  שצורפה  המגנטית  שבמדיה  מחיר    – בקובץ  יקבע 

 היחידה המופיע בתדפיס החתום. 

"ע כלפי  נתכדי לחייב את  בהן    איןהכמויות    כתבב  ותהמפורט  הכמויות  כילנו ומוסכם עלינו    ידוע .12

 . זוכהה

נקבל לפי הצעתנו הנ"ל והוראות ההסכם הינו סופי ומוחלט    אותומאשרים כי סכום התמורה    אנו .13

על    וההסכם המפורטים במסמכי המכרז    עבודותוהוא כולל את כל ההוצאות הנלוות בקשר לביצוע ה 

 .  נספחיהםכל 

 

 באתי על החתום: ולראיה

 

 

 

 

 

 

וחותמת    חתימה
 ידי: עלהמציע, 

  מספר  וחותמת עו"ד   חתימת  תאריך  
 רישיון 

 תאריך  

מאשר בחתימתי כי המצהיר הוזהר על ידי להצהיר את האמת וכי    הנני     
יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן ולאחר שהזהרתיו 

 כאמור, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם בפני על תצהיר זה.  
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 קובץ כתב הכמויות    –א' 10טופס מספר  

 המציע יצרף את כתב הכמויות חתום בהתאם להוראות] [
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 הצמדות –ב'10טופס מספר  

 המוצע להלן:  התמורה בגין סעיפי כתב הכמויות תהיה צמודה לסל המדדים 

 

על המציע   –החלופה הנבחרת   סל מוצע 
   בחלופה הנבחרת Xלסמן 

  שקל חדש צמוד למדד המחירים לצרכן  100%

80%USD  צמוד ל -US-CPI מדד המחירים לצרכן 20%-ו  

80%Euro   צמוד ל-HICP מדד המחירים לצרכן  20%- ו  

 

  .הידוע במועד הגשת ההצעותהמדד  -*מדד הבסיס

 

 : לעניין המדדים, יחולו ההגדרות הבאות

"HICP"  

) הידוע  Euro-Zone Consumer Price Index   )excluding any provisional price index – EU27פירושו 

בשם   עלHarmonized Index of Consumer Pricesגם  שמתפרסם  כפי  הלשכה    -  Eurostatידי  - , 

 .הסטטיסטית של האיחוד האירופי

 התקף ביום זה.  HICP-לעניין כל מועד רלוונטי, ייחשב ה

 (HICP – Monthly Data (Index) – All Items HICP EU27; index code: prc_hicp_midx). 

 

"CPI-US" 

התאמות  Consumer Price Index for all urban consumers  (CPI-US for All Items)פירושו   ללא   ,

 .U.Sשל  Bureau of Labor Statisticsידי  - ), כפי שמתפרסם מעת לעת עלUnadjusted indexesעונתיות ( 

Department of Labor . 

 התקף ביום זה. US-CPI–לעניין כל מועד רלוונטי, ייחשב ה

(US Consumer Price Index, Unadjusted indexes, All Items – Table 1. Consumer Price Index for 

All Urban Consumers (CPI-U): U.S. city average, by expenditure category, CUUR0000SA0) . 

 

 "מדד המחירים לצרכן" 

כולל מע"מ, מדד    5.1, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (טבלה  כללי  -  מדד המחירים לצרכן

  ), לעניין כל מועד רלוונטי, ייחשב מדד המחירים לצרכן התקף ביום זה.120010מס' 
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"USD" 

ייחשב, ככלל, לשער החליפין הייצוגי של השקל החדש לדולר   שער החליפין הרשמי של הדולר האמריקאי

ואם ביום זה לא פורסם שער ייצוגי, יחול השער   ,אמריקאי כפי שהוא מפורסם על ידי בנק ישראל ביום נתון

 .הייצוגי האחרון שפורסם

 

"Euro  " 

שהוא   כפי  ליורו  החדש  השקל  של  הייצוגי  החליפין  לשער  ככלל,  ייחשב,  היורו  של  הרשמי  החליפין  שער 

ידי בנק ישראל ביום נתון ייצוגי, יחול השער הייצוגי האחרון    ,מפורסם על  ואם ביום זה לא פורסם שער 

 שפורסם. 

 

 :  הערות

   . להסכם  48בגין העבודות הכלולות ברכיב הפאושלי ההתייקרויות תהיה לסל מדדים מפורט בסעיף   •

ההתייק • התמורה  של  נוספים  ורכיבים  הקצבים  לצרכןרבגין  המחירים  למדד  תהיה  כמפורט    ות 

 . להסכם 48בסעיף 

  .להסכם 48חישוב ההתייקרות יעשה בהתאם לאמור בסעיף   •

לעניין ההתקשרות עם המציע, ככל שיזכה במכרז,   תשמשעל ידי המציע  הנבחרת  החלופהכי  יובהר •

 .  תהווה רכיב במסגרת בדיקת ההצעות ולא
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 בות ותוכנית לקיום שיתוף פעולה תעשייתי התחיי  -11טופס מספר  
למסמך התנאים המיוחדים של   7.1.12וגש על ידי מציע שהינו "ספק חוץ בלבד", בהתאם להוראות סעיף [י

 ]ההזמנה

 

 [יושלם בגדר הבהרה] 

 

 עליה יירשם: נפרדת סגורהבמעטפה  מצורף

המ  -  542/2025  מספר  פומבי  מכרז" שם  תעשייתי.  פעולה  שיתוף  לקיום  :  ציעהתחייבות 

 "__________________ 

 להציע הצעות]  ההזמנה", בהתאם להוראות בלבד חוץ ספק" שהינו מציע על ידי[יוגש 
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 יועצי המזמין במכרז –נספח א' להזמנה 

 יועצי נת"ע למכרז 

- SVSM  וקסלר, שפירר, מעוז, עורכי דין -סימון 

 עורכי דין   -ושות' אברמזון . פרידמן ש

 BLK & Company  -ברק קירשנר ייעוץ בע"מ

 משרד עורכי דין  -יגאל שגיא ושות'

DB Engineering & Consulting GmbH 

 אגיס רייל ישראל בע"מ 

 גדיש חברה להנדסה בע"מ 

בע"מ חברה להנדסת חשמל  יאני  

 ישראל קלר ייעוץ לביסוס בע"מ  

 אדריכלים מנספלד קהת בע"מ

 בי. פי. אם הנדסה ויעוץ פרויקטים 

 יוסי שירן הנדסת בנין בע"מ 

 לוי שטרק זילברשטיין מהנדסים יועצים בע"מ 

 ליאור וולף אדריכלי נוף בע"מ -דן צור

 ) בע"מ1980פז הנדסה וניהול (

 ייעוץ, תכנון ופתרונות איטום בע"מ   –צבי טל ושות' 

 אסא אהרוני מהנדסים יועצים בע"מ 

 בע"מ  פרוספקט גיאו

 הנדסת תאימות ובטיחות בע"מ

 מרחב מוגן רמי לוי בע"מ 

   אי. אר. אם מהנדסים בע"מ

 סלע נהרי מהנדסים יועצים בע"מ  

 טנדו טכנולוגיות ומערכות ביטחוניות בע"מ 

 יניב זוהר הנדסה בע"מ 

MM S.p.A. 

 דנה הנדסה בע"מ 

 פרו ד.מ.י -מט

 דן שרון א.ב. מתכננים בע"מ 

 H.Qאדריכלים בע"מ 

 נ.ת.ב מהנדסים בע"מ 

 ש.קרני מהנדסים בע"מ 

 מהנדסים בע"מ    מ.רוזנטל

 מרגלית סוכוי אדריכלות נוף בע"מ  
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 יצרנים מאושרים  –טבלת פריטים   –נספח ב' 
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 אגף תכנון ופתוח 

 מחלקת אמינות המערכת וציוד 

790/118/2025 

 כ"ו ניסן תשפ"ה 

2025 יוני 92  

 

 ק"ו  170רשימת ציוד  פנימי מתח עליון 
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 כללי .1

"), הינה ע"נת"ן:  נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ (להל  –נת"ע   .1.1
תל   במטרופולין  המונים  להסעת  מערכת  להקמת  הפועלת  ממשלתית  חברה 

 אביב.

טוביןלנת"ע   .1.2 שירותים/לאספקת  למתן  ספק  התנאים   נדרש  במסמך  כמתואר 
נספחיו   על  ההליך,  למסמכי  המצורף  בהסכם  וכמפורט  (להלן: המיוחדים 

 . ")ההסכם"
בין  פי הוראות ההסכם, שייחתם  הזוכה במכרז על  ידי  על  יבוצעו  השירותים 

"). מובהר כי נת"ע לא תהיה מחויבת הספק"  נת"ע לבין הספק הזוכה (להלן:
יובהר, כי אין באמור   להזמין מהספק ביצוע של מינימום כלשהו של שירותים.

לגרוע   או  למצות  כדי  השירותים  תכולת  לעניין  המיוחדים  התנאים  במסמך 
בשום צורה ואופן מכל התחייבויות המוטלות על הזוכה במכרז בקשר עם ביצוע 
במסמך  האמור  בין  התאמה  אי  ו/או  סתירה  של  מקרה  בכל  וכי  השירותים, 

זוכה במכרז  יחולו על ה סכם,התנאים המיוחדים ו/או הכלליים לבין האמור בה
 מביניהם.ההוראות המחמירות 

 . ובהסכם משך ההתקשרות יהיה על פי האמור במסמך התנאים המיוחדים .1.3

בכל מקום בחר יותר מזוכה אחד במכרז,  י במידה וי  למען הסדר הטוב מובהר, כי .1.4
 לפי העניין.גם ל"זוכים", תהא "הזוכה" הכוונה  זה בהסכם בו נכתב

 הגדרות .2

תהא  המיוחדים,  התנאים  ו/או  הכלליים  התנאים  במסמך  המוגדרים  המונחים  לכל 
המשמעות הנתונה להם בצידם או בסעיף זה להלן. בהעדר הגדרה כאמור, תהא להם  
מהקשר  אחרת  עולה  כן  אם  אלא  ההתקשרות,  בהסכם  להם  הנתונה  המשמעות 

 הדברים. 

הזוכה    –   "הקבלן"  או  "הזוכה" .2.1 כהצעה  נת"ע  ידי  על  נבחרה  שהצעתו  מציע 
 במכרז.

ההתקשרות" .2.2 כזוכה    –"  הסכם  שיוכרז  למציע  נת"ע  בין  שייחתם  ההסכם 
 במכרז, ומצורף למסמכי ההליך.

חברה ממשלתית או חברת בת ממשלתית כהגדרתן בחוק    –"  חברה ממשלתית" .2.3
 . 1975-החברות הממשלתיות, התשל"ה

 . 1992-חוק חובת המכרזים, התשנ"ב  –" חוק חובת המכרזים" .2.4

 להלן.  23.5כהגדרת המונח בסעיף  –" כשיר שני" .2.5

 המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז. –" מועד ההגשה" .2.6

 להלן.  3כמפורט בסעיף  – "מסמכי ההליך" .2.7

 מי שהגיש הצעה למכרז. -" מציע" .2.8

 הנציג הממונה מטעמו של המציע בכל הנוגע למכרז זה.  –" נציג המציע" .2.9

 .1993-תקנות חובת המכרזים, תשנ"ג –"  תקנות חובת המכרזים" .2.10

 ההליךמסמכי  .3

 "): ההליךמסמכי  (בטופס זה: "  המכרזהמסמכים דלהלן יהוו יחדיו את מסמכי   .3.1

 תנאים מיוחדים;  .3.1.1



 תנאים כלליים  נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ  –נת"ע 

 30מתוך  5עמוד   #2755502

 תנאים כלליים;  .3.1.2

 תנאים מיוחדים וכלליים; –טפסים  .3.1.3

 ;ההסכם על כל נספחיו המהווים חלק בלתי נפרד הימנו .3.1.4

ידי   .3.1.5 על  בכתב  שיוצא  למכרז  תוספת  או  הבהרה  מסמך  , נת"עכל 
 במסגרת הליכי המכרז. 

ניתן להדפיס את מסמכי ההליך באמצעות אתר האינטרנט של נת"ע בכתובת:  .3.2
http://www.nta.co.il " :אתר האינטרנט(להלן .(" 

יהיה רשאי .3.3 לא  כי המציע  בזאת,  ואופן  ,למען הסר ספק מובהר  צורה    ,בשום 
הבהרה  כל  (לרבות  ההליך  במסמכי  שהוא,  וסוג  מין  מכל  שינוי,  כל  לבצע 

ה מסמכי  של  העותק  כי  בזאת,  מובהר  עוד  במסגרתו).  , הליךשפורסמה 
באופן   , , הנוהמפורסם באתר האינטרנט במועד האחרון להגשת הצעות במכרז

בלעדי ומוחלט, העותק המחייב לצורך מכרז זה. עותק המסמכים אותם הדפיס 
תאפשר   אותו  מסמך  כל  וכן  האינטרנט  מאתר  לערוך   נת"עהמשתתף  למציע 

בעצמו, לא יהיה בהם על מנת להוות תחליף ו/או לגבור בשום אופן וצורה על  
 .כאמור לעילהנוסח המחייב 

כל הבהרה ו/או שינוי ו/או עדכון שיופץ במסגרת ההליך, יצורף גם כחלק בלתי  .3.4
נפרד למסמכי ההליך המצויים באתר האינטרנט, באופן שבו יוכל כל אדם לעיין 

וכן בכל הבהרה ו/או שינוי ו/או עדכון שיופץ במסגרת   ההליךבכל עת, במסמכי  
 ההליך נכון למועד העיון האמור.

 מועדים ולוחות זמנים בהליך .4

 המועדים ולוח הזמנים להליך מפורטים במסמך התנאים המיוחדים.  .4.1

נת"ע תהיה רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות ובכלל האמור,  .4.2
לדחות את המועדים הנקובים בתנאים המיוחדים בתקופה קצובה נוספת, אחת 

על   יותר. הודעות  . על תפורסמנה באתר האינטרנט של נת"עכאמור    שינוי או 
במידה   נת"ע,  ידי  על  ייקבעו  אשר  החדשים  כל שהמועדים  יחולו  יקבעו, 

קדמו להם. למען הסר ספק מובהר יעל המועדים אשר    יםההוראות אשר חל
 בזאת, כי אין באמור בסעיף זה כדי להבטיח מתן ארכה כלשהי.

ו/או   .4.3 בשינוי  יהיה  ו/או  בלא  זכות אחרת  לגרוע מכל  על מנת  דחיית המועדים 
על פי מסמכי ההליך ו/או על פי דין, והמציע מוותר בזאת  לנת"ע  נוספת העומדת  

באופן סופי ובלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה 
 4.3בהתאם להוראות סעיף    נת"עו/או דרישה בקשר עם מימוש זכויותיה של  

 זה.

במסמך  .4.4 שנקבעו  והשעה  המועד  לאחר  המכרזים  לתיבת  יוגשו  אשר  הצעות 
(ב)  20התנאים המיוחדים לא יתקבלו ולא ידונו, וזאת בהתאם להוראות תקנה  

 חובת המכרזים.  לתקנות

 [רלוונטי ככל שנקוב סכום דמי השתתפות בתנאים המיוחדים] דמי השתתפות במכרז .5

על כל מציע המעוניין להשתתף במכרז, לשלם בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו   .5.1
באופן   מע"מ),  (כולל  המיוחדים  התנאים  במסמך  הנקוב  בסך  השתתפות  דמי 

 המפורט להלן.

באמצעות .5.2 יתבצע  ההשתתפות  דמי   במחלקת ע"נת לפקודת המחאה  תשלום 
רחוב הרוקמים   חשבונות  הנהלת בחולון,  עזריאלי  נת"ע במגדלי  ,  26במשרדי 

http://www.nta.co.il/
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או באמצעות העברה בנקאית לחשבון   16:00-ל  14:00חולון בין השעות    Aבניין  
.  14, בנק דיסקונט, סניף תל אביב מספר  96664מספר חשבון    –הבנק של נת"ע  

אישור בגין התשלום האמור יצורף כחלק  עותק סכום זה לא יוחזר בכל מקרה. 
 מההצעה.

על המציע ו/או מי מטעמו המבצע את תשלום דמי ההשתתפות, להשלים את   .5.3
הליך התשלום האמור לא יאוחר מהמועד הנקוב במסמך התנאים המיוחדים 

, או מהמועד האחרון להגשת הצעות (ככל שלא נקוב (ככל שנקוב מועד כאמור)
השתתפות) דמי  לתשלום  אחרון  הליך  מועד  את  ישלים  לא  אשר  משתתף   .

התשלום עד למועד כאמור לא יוכל לשלם דמי השתתפות ולהגיש הצעה למכרז 
 הצעתו על הסף. תהיה נת"ע רשאית לפסולוככל שיגיש, 

פרטי המשלם או   אתלנת"ע    ימסור המציע במסגרת תשלום דמי ההשתתפות,   .5.4
פרטי המציע המעודכנים, לרבות שם מלא, כתובת, מספר טלפון, מספר פקס  

 "ל.ודוא

לכל נזק ו/או תקלה ו/או אובדן    ,בשום צורה ואופן  ,נת"ע לא תהיה אחראית .5.5
מי   לכל  ו/או  למציע  שנגרמו  שהם,  וסוג  מין  מכל  תשלום,  ו/או  הוצאה  ו/או 
מטעמו, ו/או שבהם נשא המציע ו/או כל מי מטעמו, בשל כל משגה ו/או טעות  
ו/או השמטה, מכל מין וסוג שהן, שנגרמו בקשר עם מסירת הפרטים הנקובים  

לעיל, והמציע מוותר בזאת באופן בלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק    5.4בסעיף  
 מלהעלות כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך. 

 [רלוונטי ככל שנקבע מועד לכנס מציעים בתנאים המיוחדים] כנס מציעים  .6

כנס המציעים יתקיים בתאריך, בשעה ובכתובת המפורטים במסמך התנאים   .6.1
 המיוחדים.

ככל שהשתתפות בכנס המציעים היא חובה על פי מסמך התנאים המיוחדים,  .6.2
 יחולו ההוראות הבאות: 

מהמועד הנקוב לקיום   דקות  15-יאחר בלמעלה מנציגו  מציע אשר   .6.2.1
על פי שיקול דעתה הבלעדי, שלא לאשר    ,נת"ע תהיה רשאית  -  הכנס

  השתתפותו במכרז. 

נת"ע   .6.2.2 נציג  ידי  על  תירשם  נוכחותם  כי  להקפיד  חובה  המציעים  על 
(לרבות פרטי הנציג שהתייצב לכנס ופרטי המציע אותו הוא מייצג).  
על   בכתב  אישור  הכנס  בתום  נת"ע  מנציג  לקבל  המציעים  על 
השתתפותם בכנס המציעים. על המציעים לצרף להצעתם את אישור 

הוכחת העמידה בתנאי הסף בדבר ההשתתפות לצורך  השתתפותם,  
 בכנס המציעים. 

לא יהיה תוקף לכל התייחסות של נת"ע לתנאי המכרז במהלך הכנס, אלא אם  .6.3
היא באה לאחר מכן לידי ביטוי בהודעה בכתב שתפורסם באתר האינטרנט של  

 .להלן 12נת"ע כמפורט בסעיף  

 כללי הגשת ההצעה  .7

 התאמה לתנאי ההליך  .7.1

המפורטים במסמך התנאים המיוחדים    תנאי הסףמציע העונה על כל   .7.1.1
והמעוניין להשתתף במכרז, יצרף להצעתו את כל המידע והמסמכים  

ו/או לצורך הוכחת עמידתו בכל   וכן הנדרשים במסגרת  תנאי הסף 
, כשכל הפרטים  בתנאים המיוחדים לצורך מתן ציון האיכות כמפורט  
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מצורפים  ו/או  ממולאים  פיהם,  על  הנדרשים  המסמכים  כל  ו/או 
 כדבעי.

 ההצעות תהיינה ערוכות ומוגשות לפי תנאי ודרישות המכרז. .7.1.2

החליטה נת"ע שלא לפסול הצעה שיש בה שינוי כאמור, כל שינוי או   .7.1.3
תוספת שייעשו במסמכי מכרז זה, לרבות בהסכם, או כל הסתייגות  
ובין  המסמכים,  בגוף  תוספת  או  שינוי  ידי  על  בין  אליהם,  ביחס 
במכתב נלווה או בכל דרך אחרת, לא יחייבו השינויים ו/או התוספות 

 ל תוקף מחייב כלפי נת"ע. את נת"ע ולא יהיה להם כ 

רל .7.1.4 ומסמכים  פרטים  להצעה  לצרף  המציע  רשאי  נטיים וובנוסף, 
נוספים, לצורך הבהרה, פירוט נוסף ואימות הנתונים המדווחים ולכל  
צורך אחר שלדעת המציע נדרש על מנת להבטיח הצגה מיטבית של 

 הצעתו.

 עלות הכנת ההצעות  .7.2

שא בעצמו ועל חשבונו בכל ההוצאות והעלויות הקשורות  יכל מציע י .7.2.1
ו/או הנובעות מהכנת והגשת הצעתו למכרז, לרבות הכנתו ואספקתו 
וככל   אם  ובביקורים  בפגישות  נוכחות  כלשהו,  נוסף  מידע  של 

 שיידרשו על ידי ועדת המכרזים.

שהוא,   .7.2.2 מקרה  בכל  למציעים  יוחזרו  לא  כאמור  ועלויות  הוצאות 
לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, במקרה שנת"ע תחליט 
מי מהמציעים מכל סיבה   לפסול את הצעת  ו/או  לבטל את המכרז 

ישתנו תנאי המכרז, וכל מציע מוותר בזאת על ששהיא ו/או במקרה  
נת"ע  ו/או תביעה לפיצוי או שיפוי כלשהו מאת  ו/או טענה  דרישה 
ו/או ועדת המכרזים ו/או מי מטעמה בשל האמור לעיל או כל חלק 

 הימנו.

 הצעה חתומה ואישור זכויות חתימה .7.3

חתומים   יהיו  המכרז  דרישות  פי  על  להגיש  שיש  ומסמך  טופס  וכל  ההצעה 
המציע מטעם  החתימה  מורשי  של  מלאה  כשהחתימות וחותמת  בחתימה   ,

, ככל שהדבר נדרש ישראלי בעל רישיון בתוקף  מאושרות על ידי רו"ח או עו"ד
תיבות בראשי  מהעמודים  אחד  כל  על  חתימה  וכן  ומסמך  טופס  (ככל   בכל 

 .שההצעה כרוכה, אין צורך בחתימה בראשי תיבות על כל עמוד)

  הגשת ההצעות .7.4

 לתיבת מכרזיםפיזית הגשת הצעות  .7.4.1

יירשם: ועל גבה  מאגדת  המציע יגיש הצעתו במעטפה   .7.4.1.1
ומספרו ההליך  את   –  שם  המציע  יכניס  זו  במעטפה 

מס'   מס'    1מעטפה  מעטפה  להלן 2ואת  כהגדרתן   ,
המפורטים  המסמכים  את  לתוכן  שהכניס  (לאחר 

בהתאמה), להלן  7.4.1.3ובסעיף    7.4.1.2בסעיף    ,
יגיש המציע את המאגדת  בתוך המעטפה  היטב.    ויסגרה

 :מעטפות נפרדות 2-הצעתו ב

מעטפה על גבה יציין המציע את שמו   –  1  'מעטפה מס .7.4.1.2
הבא:  המשפט  את  וכן  ההליך  מספר  ואת  המלא 

פרטים לצורך בחינת עמידה בתנאי   –  1"מעטפה מס'  
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(אך אם אין במכרז אמות מידה   "סף ובחינת האיכות
פרטים לצורך   –  1של איכות, יש לכתוב "מעטפה מס'  

במעטפה זו יכניס המציע   –בחינת עמידה בתנאי סף")  
היטב של    העתקים  2 ויסגרה  הבאים,  המסמכים  כל 

 "):1 'מעטפה מס(להלן, יחדיו: "

התנאים   .7.4.1.2.1 במסמך  המפורטים  המסמכים 
הנדרשים לצורך הוכחת עמידתו   המיוחדים
 ; בתנאי הסףשל המציע 

התנאים   .7.4.1.2.2 במסמך  המפורטים  המסמכים 
הנדרשים   ציון  המיוחדים  מתן  לצורך 

 ;, ככל שנדרשהאיכות במכרז

מסמכים נוספים שעל המציע לצרף להצעתו  .7.4.1.2.3
 תנאים המיוחדים;הכמפורט במסמך 

 11הערבות לקיום המכרז כהגדרתה בסעיף   .7.4.1.2.4
שנדרש  להלן התנאים   ה[ככל  במסמך 

 .המיוחדים]

אחד   כל  של  אחד  לעיל, עותק  שפורטו  מהמסמכים 
ידי המציע   על  ויסומן   ףהנוס  העותקכעותק "מקור", 

 ".העתקעל ידי המציע כ" ןיסומ

מס'   במעטפה  לכלול  אין  בזאת,  נתונים   1מובהר 
ובכלל  הכספית,  ההצעה  עם  בקשר  כלשהם  כספיים 

י ההצעה הכספית האמור לצלם ו/או להעתיק את פרט
נת"ע תהיה רשאית לפסול על הסף   .1לתוך מעטפה מס'  

 כל מציע אשר יעשה כן. 

מעטפה על גבה יציין המציע את שמו   –  2  'מעטפה מס .7.4.1.3
הבא:  המשפט  את  וכן  ההליך  מספר  ואת  המלא 

במעטפה זו יכניס   –הצעה הכספית"    –  2"מעטפה מס'  
לדגשים  לב  בשים  הכספית,  הצעתו  את  המציע 
המיוחדים  התנאים  במסגרת  המפורטים  ולהוראות 

מעטפה וטופס ההצעה הכספית, ויסגרה היטב (להלן: "
 ").2 'מס

כי  .7.4.1.4 המיוחדים  בתנאים  במפורט  שיצוין  במקרה  רק 
המכרז הינו חד שלבי, המציע יכלול במעטפה אחת הן 

 . ההצעה הכספיתוהן את  ההצעה המקצועיתאת 

ימוספרו  .7.4.1.5 אחד,  בכרך  הכרוכים  ההצעה  עמודי  כל 
 במספרים עוקבים, אליהם יצורף תוכן עניינים מפורט.

הממוקמת המעטפה תוכנס לתיבת המכרזים של נת"ע,   .7.4.1.6
של  ב הכניסה  בקומת  נת"ע,  של  הקבלה  משרדי לובי 

הרוקמים   ברח'  בניין  26נת"ע   ,A,   עזריאלי - מרכז 
כמפורט ח הצעות  להגשת  האחרון  למועד  עד  ולון, 

במסמך התנאים המיוחדים. באחריות המציע להחתים 
נציג מטעם נת"ע על אישור הכנסת המעטפה המאגדת 



 תנאים כלליים  נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ  –נת"ע 

 30מתוך  9עמוד   #2755502

בנת"ע.  המקובל  בנוסח  המכרזים,   לתיבת 
 למען הסר ספק, אין לשלוח הצעות בדואר. 

כל  .7.4.1.7 כולל  ההצעה,  כי  לוודא  האחריות  כי  יובהר 
המסמכים הרלוונטיים לרבות מעטפה נפרדת וסגורה 
עד  המכרזים  לתיבת  הוכנסה  הכספית,  ההצעה  של 
באחריותו  הינה  הצעות  להגשת  האחרון  למועד 

 הבלעדית של המציע. 

[רלוונטי אם נקבעו הוראות לעניין זה בתנאים הגשת ההצעות במכרז ממוכן   .7.4.2
 המיוחדים] 

בהתאם  .7.4.2.1 (מקוון)  ממוכן  כמכרז  המתנהל  במכרז 
- ג לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג19להוראות תקנה  

1993  " הצעתו ")ממוכן  מכרז(להלן:  יגיש  המציע   ,
אלקטרונית  מכרזים  תיבת  באמצעות  למכרז 

"). ההצעות למכרז המערכתשבמערכת רמדור (להלן: "
שיוגשו ממוכן   הצעות  המערכת.  באמצעות  רק  יוגשו 

 שלא באמצעות המערכת לא יתקבלו.

נדרש להירשם ממוכן  מציע המעוניין להשתתף במכרז   .7.4.2.2
להיכנס  יש  כאמור,  הרישום  לצורך  למערכת.  מראש 
לקישור למערכת המתפרסם באתר נת"ע תחת לשונית 
"מכרזים" בעמוד המכרז הרלוונטי, למלא את הפרטים 
באמצעות  לרישום  הבקשה  את  ולשלוח  הנדרשים 

. המערכת, וזאת טרם המועד האחרון להגשת ההצעה
את הרישום מוקדם ככל הניתן ולא יאוחר   רצוי לבצע

 שעות לפני המועד האחרון להגשת הצעה למכרז. 48-מ

מובהר כי ככל שהמציע נרשם בעבר למערכת, אין צורך  .7.4.2.3
בביצוע רישום מחדש למערכת, אולם עדיין נדרש לבצע 

 רישום לכל מכרז ספציפי בו מתעניין המציע. 

מהמערכת  .7.4.2.4 אישור  המציע  יקבל  הרישום  ביצוע  לאחר 
על  למערכת.  כניסה  פרטי  הכולל  הרישום  ביצוע  על 

 המציע לשמור אישור זה לצורך מעקב ובקרה. 

ההצעה   .7.4.2.5 מסמכי  כל  את  לסרוק  המציע  המקצועית על 
המיוחדים  המפורטים התנאים  כשהם   במסמך 

כנדרש ידו  על  ההצעה חתומים  להפרדת  לב  בשים   ,
ההצעה מסמכי  מיתר   םולהגיש   המקצועית,  הכספית 

 המערכת. באמצעות בנפרד 

כי   .7.4.2.6 את מודגש  יכללו  לא  המקצועית  ההצעה  מסמכי 
בקשר  כלשהם  כספיים  נתונים  ו/או  הכספית  ההצעה 
על  לפסול  רשאית  תהיה  נת"ע  הכספית.  ההצעה  עם 

 הסף כל מציע אשר יעשה כן.

למכרז  .7.4.2.7 מוקדם  רישום  שביצע  מציע  רק  כי  מובהר 
רשאי  יהיה  כנדרש  זיהוי  באמצעי  והצטייד  במערכת 
להגיש הצעה למכרז. לא תתקבל כל טענה לפיה נמנע 
מהמציע להגיש הצעה למכרז במועד מכל סיבה שהיא, 
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לרבות בשל תקלה טכנית או חוסר זמינות של הסיוע 
 הטכני בתהליך הרישום או השימוש במערכת. 

של המציע לוודא כי הרישום למערכת בוצע  באחריותו .7.4.2.8
לשם  למערכת  גישה  לו  ניתנה  וכי  תקין  באופן 
השתתפותו במכרז. המציע מוותר בזאת מראש ובאופן 
היעדר  בדבר  נת"ע  כלפי  טענה  כל  על  חוזר  בלתי 
באמצעות  במכרז  להשתתף  המציע  של  אפשרות 

 המערכת.

כי   .7.4.2.9 לוודא  האחריות  כי  כל מלוא  יובהר  כולל  ההצעה, 
הכספית,  ההצעה  לרבות  הרלוונטיים  המסמכים 

עד למועד האחרון להגשת הצעות הינה   גשה למערכתהו
 באחריותו הבלעדית של המציע.

לקבלת סיוע טכני בכל הקשור לשימוש במערכת, ניתן  .7.4.2.10
לנציגי התמיכה של חברת טופ רמדור מערכות  לפנות 

 1שלוחה    03-7667777 ) בע"מ, בטלפון  1990מחשבים (
. המענה הטלפוני ניתן support@ramdor.co.ilאו במייל  

(לא כולל ערבי   08:00-18:00ה', בין השעות:  -א' בימים
 חג וחגים).

ה .7.4.2.11 מופנילהרחבה,  טופס  םמציעים  "תנאי  להוראות 
רמדור"   מערכת  במסגרת  במכרז  צורף המהשתתפות 

 . למסמכי המכרז

התנאים   .7.4.3 במסמך  למפורט  בהתאם  יהיה  להצעה  שישמש  המטבע 
 המיוחדים.

 כל הסכומים הכספיים המפורטים בהצעה הכספית יהיו ללא מע"מ. .7.4.4

 כל מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד. .7.4.5

או  מציע,  השולטים בתאגידים  חלה גם על  לעיל,    7.4.5סעיף  הוראת   .7.4.6
ידי על  אוהמציע  הנשלטים  ע  ,  הנשלטים  תאגידים  ידיעל  אותו   ל 

 . תאגיד השולט במציע

מציעים  .7.4.7 ידי  על  הצעות  הגשת  תותר  לא  כי  ספק,  הסר  למען  יובהר 
 בדרך של מיזם משותף. 

מציע מהווה התחייבות מצדו    ל ידימודגש ומובהר כי הגשת ההצעה ע .7.4.8
 להתקשר בהסכם המצורף להזמנה, על כל מרכיביו. 

 "  מושחרת"הגשת הצעה  –סודיות מסחרית  .7.5

כל   עלוסמכותה על פי כל דין,    נת"עמבלי לגרוע משיקול דעתה של   .7.5.1
הושחרו הנתונים ו/או  של ההצעה, שבו    עותק אחד נוסףמציע להגיש  

בהצעה הכלולים  המציעים  המסמכים  ידי  על  בהם  העיון  אשר   ,
סוד   ו/או  מסחרי  סוד  לחשוף  מציע,  אותו  לדעת  עלול,  האחרים 
מקצועי ואשר המציע מתנגד למסירתם לעיון כאמור. עותק זה יסומן  

 במילים "סודיות מסחרית".

תחליט, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט    נת"ע מובהר בזאת, כי   .7.5.2
המסמכים  ו/או  הנתונים  מהם  זו,  החלטתה  לנמק  שתידרש  ומבלי 
שלמציע  מבלי  וזאת  האחרים,  המציעים  של  לעיונם  יחשפו  אשר 

mailto:support@ramdor.co.il
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תהיה כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך. בכל מקרה יובהר, כי ההצעה 
הכספית של המציע, כפי שנקב בטופס ההצעה הכספית וכן כל מידע  
המקדמיים  בתנאים  המציע  של  עמידתו  להוכחת  המתייחס 

 חסויים.  אינםחזקה כי  –ובדרישות החובה 

מובהר, כי ככל שהמציע לא יזכה במכרז ויבקש לעיין בהצעה הזוכה,  .7.5.3
נתונים באותם  לעיין  זכאי  יהיה  לא  הזוכה   מקבילים  הוא  בהצעה 

אשר הושחרו בהצעתו והוגדרו על ידו כנתונים העלולים לחשוף סוד 
בהצעתו   הגדירם  לא  הזוכה  אם  (אף  מקצועי  סוד  ו/או  מסחרי 

 כנתונים חסויים). 

לגלות   .7.5.4 תבחר  שנת"ע  ככל  כי  בזאת,  מובהר  הטוב  הסדר  למען 
שאין   כמידע  המציע  ידי  על  סומן  אשר  מידע  האחרים  למציעים 
בדבר  החלטתה  על  המידע,  גילוי  לפני  למציע,  נת"ע  תודיע  לגלותו, 
למציע   ותינתן  האחרים  המציעים  בפני  לגלות  שבכוונתה  המידע 

 שעות כדי לערער על החלטה זו.  48שהות של 

  המציע לא יגיש עותק נוסף כאמור בסעיף ש למען הסר ספק, במידה   .7.5.5
לגלות למציעים האחרים את הצעתו   7.5 נת"ע רשאית  לעיל, תהא 

המלאה של המציע על כל פרטיה ותנאיה, לפי שיקול דעתה הבלעדי  
 וללא הודעה מוקדמת. 

 אחריות למידע  .8

, קרא ההליך, כי קיבל לידיו את מסמכי  מאשר בהגשת הצעתו למכרזהמציע   .8.1
ההתחייבויות   כל  ואת  תנאיהם  את  עצמו  על  מקבל  הוא  וכי  אותם,  והבין 

 האמורות בהם. 

קודם להגשת הצעתו למכרז, יישא המציע באחריות המלאה והבלעדית לבדוק  .8.2
בעצמו בעיני בעל מקצוע, על אחריותו ועל חשבונו, את כל המסמכים, היבטי 
במסגרת   למציע  יימסר  ו/או  נמסר  אשר  מידע  כל  ומאפייניהם.  השירותים 

, ניתן על פי  )שיתקיים(ככל    ההליך, לרבות ומבלי לגרוע, במסגרת כנס המציעים 
ועל פי הנתונים הקיימים בידה במועד פרסום המכרז.   נת"עמיטב ידיעתה של  

החובה לבחינת המידע האמור לצורך ביצוע השירותים, מוטלים בכל מקרה, על  
על  על מנת להטיל  יהיה במסירת המידע האמור  לא  וכי  בלבד)  (ועליו  המציע 

אחריות כלשהי ו/או על מנת לגרוע ו/או לפגוע בהתחייבויות המציע הזוכה   נת"ע
 ובנספחיהם. ההליךכמפורט במסמכי 

 להשתתפות במכרז  )"תנאי סף"( תנאים מוקדמים .9

רשאים להשתתף במכרז זה אך ורק מציעים העומדים במצטבר בכל תנאי הסף  .9.1
 המפורטים במסמך התנאים המיוחדים.

לעמידה   הוכחת עמידתו של המציע בתנאי הסף, יגיש המציע אסמכתאותצורך  ל .9.2
 כמפורט במסמך התנאים המיוחדים.  בתנאי הסף

על הניסיון הנדרש  ככל ולא נאמר במפורש אחרת במסמך התנאים המיוחדים,   .9.3
הסף ורק   בתנאי  אך  להתקיים  המכרז,  במסמכי  המפורטות  הדרישות  ויתר 

 מציע עצמו. אמצעות הב
הנקובה   .9.4 המגבלה  במפורשלעיל  9.3  בסעיףחרף  בזאת  מובהר   כי   , 

יהיה המציע רשאי להסתמך על ניסיון שנצבר על ידי   הסף לצורך עמידה בתנאי
ישות משפטית שאינה המציע, ממנה רכש ו/או קיבל המציע פעילות, וזאת בין 
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ובין אם   ישות הסכם רכישת פעילות  ובין אותה  בין המציע  נערך  העברת אם 
 בעקבות שינוי מבנה תאגידי. הפעילות נעשתה 

ביקש מציע להסתמך על ניסיון שנצבר כנ"ל, יציג המציע בהצעתו את כל המידע  .9.5
פי   על  המכרזהדרוש  מידע   מסמכי  להצעה  וייצרף  האמור  הניסיון  עם  בקשר 

העברת הפעילות הרלוונטית למציע, על היקף הפעילות ומסמכים המעידים על  
 שעבר ועל מועד ההעברה. 

 המסמכים שיש לצרף להצעה .10

המסמכים  יהמציע   כל  את  להצעתו  בסעיף  צרף  התנאים ל  6המפורטים  מסמך 
  :המיוחדים

עבורם  אנשי קשר מטעם לקוחותככל שבתנאים המיוחדים נדרש המציע לציין  .10.1
ניתנו שירותים על ידי המציע ו/או על ידי מי מבעלי התפקידים המוצעים על ידי 
המציע, מודגש כי על המציע לציין פרטי התקשרות עדכניים וברורים עם אותם  

כי  אנשי קשר.   לנת"ע תהא רשאית  מובהר במפורש,  אותם אנשי קשר  לפנות 
כאמור,   הלקוחות  עמידתו מטעם  לרבות  המציע,  תצהירי  את  לאשש  מנת  על 

וכן   ובדרישות החובה  בעלי התפקידים הרלוונטיים מטעמו בתנאי הסףועמידת  
 .לאשש את המידע התומך שהציג לצורך קבלת ציון האיכות

לצורך   .10.2 היתר  (בין  הצעתו  במסגרת  המציע  ידי  על  מסמכים  צירוף  כי  מובהר, 
הוכחת עמידת המציע בדרישות החובה ו/או לצורך קבלת ניקוד בקביעת ציון 

), לרבות מסמכים שערך המציע או מי מבעלי ככל שרלוונטי  האיכות של ההצעה
שה באחריות המציע , ייענת"עהתפקידים המוצגים מטעמו עבור מזמין שאינו  

תישא בכל אחריות כלפי המציע ו/או כלפי צד שלישי שעבורו בלבד. נת"ע לא  
נערכו המסמכים האמורים בגין טענות, דרישות ותביעות שמקורן בהצגת אותם  

 המסמכים כחלק מהצעת המציע, והמציע יישא באחריות המלאה בקשר לכך. 

 תנאים המיוחדים]ל 3בסעיף [רלוונטי ככל שנקוב סכום ערבות הצעה ערבות לקיום המכרז  .11

במסגרת מסמך התנאים המיוחדים, יחולו   הצעהככל שנדרשת הגשת ערבות   .11.1
 ההוראות הבאות: 

המציע יצרף להצעתו ערבות אוטונומית ובלתי מותנית, בסך הנקוב  .11.1.1
" (להלן:  המיוחדים  התנאים  להבטחת  ההצעהערבות  במסמך   ,("

מלוא התחייבויותיו של המציע על פי מסמכי ההליך. תוקף ערבות  
כן    ההצעה אם  אלא  המיוחדים,  התנאים  במסמך  כנקוב  יהיה 

הוארכה בהתאם להוראות מסמכי ההליך או בהתאם לשאר הוראות 
 הדין.

ידי .11.1.2 על  תונפק  מאושר  הערבות  פיננסי  באחת  "גורם  כהגדרתו   "
 : החלופות שלהלן

) 2(א)(4) או  1(א)(4תאגיד בנקאי אשר הינו בעל רישיון לפי סעיף   )1(
 ;1981-לחוק הבנקאות (רישוי), תשמ"א

) לחוק  1(א)(15גורם שהינו בעל רישיון מבטח ישראלי לפי סעיף   )2(
 .1981-הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א

להיות  .11.1.3 חייב  המכרז  לקיום  הערבות  בכתב  הרשום  הנערב/המבקש 
 המציע עצמו.

שערבות   .11.1.4 כתב  ההצעה  במקרה  הוצאת  ביטוח,  חברת  ידי  על  תוצא 
הערבות והחתימה עליו תתבצע אך ורק על ידי חברת הביטוח, ולא  
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אשר תיערך ותיחתם הצעה  באמצעות סוכנות ביטוח מטעמה. ערבות  
על-על ולא  ביטוח,  סוכנות  כערבות  -ידי  תחשב  ביטוח,  חברת  ידי 

 פגומה, ותיפסל וכך גם הצעת המציע.

על .11.1.5 תהיה  ההצעה  התנאים/הנוסח  -ערבות  יצורף  יוגדר/אשר  פי 
 . לתנאים המיוחדים

ערבות   .11.1.6 ממוכן,  במכרז  שמדובר  לתיבת  ההצעה  ככל  פיזית  תוגש 
המכרזים במשרדי נת"ע, וזאת לא יאוחר מהמועד האחרון להגשת  

 הצעות.

 תנאים מהותיים .11.2

כי התנאים המפורטים    -  11.2.1בסעיפים  מבלי לגרוע מהאמור לעיל מובהר, 
התנאים להלן ייחשבו לתנאים המהותיים של ערבות ההצעה (להלן: "  11.2.4

 "):המהותיים

 סכום ערבות ההצעה;  .11.2.1

 תקופת תוקף ערבות ההצעה; .11.2.2

 היות ערבות ההצעה אוטונומית ובלתי מותנית;  .11.2.3

(שבעה) ימים מהיום בו   7היות ערבות ההצעה ניתנת לחילוט בתוך   .11.2.4
הרלוונטי  קיבל   המאושר  הפיננסי  בכתב  הגורם  עם  מנת"עבקשה   .

 זאת מובהר, כי אופן הגשת הבקשה בכתב לגורם הפיננסי המאושר 
 לא ייחשב לתנאי מהותי. 

מובהר, כי במקרה בו מי מהמציעים הגיש ערבות הצעה אשר אינה מקיימת את  .11.3
, כהגדרתם  מדובר באחד מהתנאים המהותיים  לאוכל עוד  תנאי ערבות ההצעה,  

העומדת   11.2.4  -  11.2.1בסעיפים   אחרת  זכות  מכל  לגרוע  מבלי  אזי  לעיל, 
עדת המכרזים על פי מסמכי המכרז ו/או על פי כל דין, תהא ועדת המכרזים ולו

רשאית להתעלם מאי קיום תנאי ערבות ההצעה ו/או להורות למציע לתקן את 
ערבות ההצעה. ככל שוועדת המכרזים הורתה למציע לתקן את ערבות ההצעה,  

של יגיש המציע את ערבות ההצעה המתוקנת בהתאם למועד שנקבע בהודעתה  
במקור תושב לו רק   וועדת המכרזים וערבות ההצעה המקורית שהוגשה על יד

כנגד הגשת ערבות ההצעה המתוקנת בהתאם לדרישת ועדת המכרזים ורק ככל 
כל  את  כמקיימת  המכרזים  ועדת  ידי  על  נמצאה  המתוקנת  ההצעה  שערבות 

ות את תנאי ערבות ההצעה. המציע לא יהיה רשאי לבטל ו/או לגרוע ו/או להתנ
ערבות ההצעה המקורית שהוגשה על ידו וזאת עד שערבות ההצעה המתוקנת 

 הוגשה ואושרה בכתב על ידי ועדת המכרזים. 

שבדעתו   .11.4 ההצעה  ערבות  טיוטת  נוסח  את  להגיש  רשאי  בכך,  המעוניין  מציע 
נת"ע, באמצעות שליחת העתק   להגיש במסגרת הצעתו, לבחינה מוקדמת של 

ככל  (  המיוחדיםסרוק שלה לכתובת דוא"ל נת"ע המפורטת במסמך התנאים  
עד לא  , וזאת  ), באמצעות הגשת העותק הסרוק למערכתשמדובר במכרז ממוכן

בסעיף הנקוב  מהמועד  המיוחדיםל  3  יאוחר  הבהרה  הגשתל  תנאים   שאלות 
 "). בחינה מוקדמת של ערבות ההצעה(להלן: "

ולהחזירה   נת"ע .11.4.1 ההצעה,  ערבות  טיוטת  נוסח  את  לבחון  רשאית 
 למציע עם הערות או תיקונים, או לאשרה ללא שינוי. 

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, ועדת המכרזים רשאית לפרסם  .11.4.2
לכלל המציעים את הערותיה, ואף את נוסח טיוטת ערבות ההצעה, 
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מהנוסח   מותרות  סטיות  לרבות  זה,  נוסח  עם  בקשר  עמדתה  ואת 
שבהזמנה זו, תוך השמטת זהות המציע שלבקשתו הוכן נוסח טיוטת 

 ערבות ההצעה. 

אין בתהליך הבחינה המוקדמת של נוסח ערבות ההצעה כאמור לעיל, כדי לגרוע  .11.5
המכרז.   שלב  מסמכי  לדרישות  ההצעה  ערבות  להתאמת  המציע  מאחריות 
יהיה   ולא  ידו,  על  תוגש  אשר  ההצעה  ערבות  של  לתקינותה  אחראי  המציע 
באופן   ולא  ישיר  באופן  לא  לחייב,  כדי  ערבות ההצעה  בבחינה המוקדמת של 

נוסח  עקי ואישור  בחינת  בגין  כלשהי  אחריות  עליה  להטיל  ו/או  נת"ע  את  ף 
 .ערבות ההצעה או מתן הערות

 הערבות תעמוד בתוקפה עד למועד הקבוע בתנאים המיוחדים. .11.6

ערבות ההצעה תשמש כערובה להבטחת מלוא התחייבויות המציע על פי מסמכי   .11.7
על  בו מהצעתו טרם ההכרזה  חזר  בין אם  דין,  כל  להוראות  ההליך, בהתאם 
הזוכה במכרז ובין אם הוכרז על זוכה והמציע חזר בו לאחר מכן מהצעתו ו/או  

 סרב לחתום על ההסכם. 

למציע על זכייתו במכרז, עד היום האחרון שבו תקפה הצעתו על    נת"עהודיעה   .11.8
או  למכרז  ההצעות  בדיקת  הליך  בהשלמת  עיכוב  חל  ו/או  המכרז  תנאי  פי 

לגרוע   נת"עהאריכה   מבלי  אזי  במכרז,  ההצעות  להגשת  האחרון  המועד  את 
תהא   דין,  כל  לפי   נת"עמהוראות  המציעים,  מכל  או  מהזוכה  לדרוש  רשאית 

ואף תוקף תקופת    .לתקופה שתקבע על ידה  ההצעהערבות  תוקף  העניין, הארכת  
מתחייב  כאמור  והמציע  בהתאמה,  מועד  לאותו  תידחה  המציע  של  הצעתו 

 להאריך את תוקף הערבות מעבר לתקופה הנקובה בערבות.

ו/או לא   ההצעהמציע במכרז שהצעתו התקבלה ולא האריך את תוקף ערבות   .11.9
, נת"ע תהא רשאית לחלט את  נת"עשנדרש לכך על ידי במועד חתם על ההסכם 

, מבלי שתידרש לנמק את החלטתה ו/או להוכיח את  ההצעה מלוא סכום ערבות  
זכויותיה לעשות כן. מובהר, כי לא יהיה בחילוט האמור על מנת לפגוע בזכות  

 פי כל דין. -נת"ע לתבוע נזקים ו/או לנקוט נגד המציע כאמור בהליכים על

כבטחון לקיום התחייבויותיו של הזוכה על פי ההסכם, וכתנאי לשחרור ערבות   .11.10
ככל שהדבר נדרש במסגרת , יפקיד הזוכה בידי נת"ע ערבות בנקאית,  ההצעה
יובהר כי נת"ע תהא רשאית לחלט ערבות זו גם בקשר   ,למען הסר ספק  .ההסכם

 עם ההליך המכרזי (בדומה לערבות המכרז). 

מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת, נת"ע תהא רשאית לחלט את הערבות בכל אחד  .11.11
 מהמקרים הבאים: 

ניקיון   .11.11.1 בחוסר  או  בתכסיסנות  בערמה,  המכרז  במהלך  נהג  מציע 
 כפיים;

בלתי  .11.11.2 מהותי  מידע  או  מטעה  מידע  המכרזים  לוועדת  מסר  מציע 
 מדויק;

 מציע חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף מועד ההגשה; .11.11.3

אחרי שנבחר כזוכה במכרז, המציע לא פעל לפי ההוראות הקבועות   .11.11.4
נת"ע עם הזוכה   במכרז שהן תנאי מוקדם ליצירת ההתקשרות של 

 במכרז.

לעיל, מובהר בזאת כי ועדת המכרזים תהא רשאית,    11.2בנוסף לאמור בסעיף   .11.12
אך לא חייבת, לקבל הצעה ולהכשיר ערבות על אף פגם בנוסח הערבות, וזאת 



 תנאים כלליים  נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ  –נת"ע 

 30מתוך  15עמוד   #2755502

אם שוכנעה, לפי מיטב שיקול דעתה, כי הפגם נעשה בתום לב וכי אין בו כדי 
 להקנות יתרון בלתי הוגן או לפגוע בעקרון השוויון בין המציעים.

 הבהרות ושאלות הבהרה  .12

המציעים רשאים לבקש מנת"ע הבהרות למסמכי ההליך, בבקשה בכתב אשר   .12.1
נת"ע המפורטת בתנאים המיוחדים ככל שמדובר  (  תופנה לתיבת הדוא"ל של 

ממוכן למערכתבמכרז  שתוגש  בכתב  באמצעות בקשה  בסעיף   ,   12.2  כמפורט 
ל)להלן האחרון  למועד  עד  התנאים  הגשת  ,  במסמך  כמצוין  הבהרה  שאלות 

 המיוחדים. 

לבקש מנת"ע הבהרות מעוניין  המציע  ,  מובהר כי ככל שמדובר במכרז ממוכן .12.2
, טרם המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה  למערכת  ירשםי,  למסמכי ההליך

תשומת הלב כי .  , בשינויים המחויביםלעיל  7.4.2והכל כמפורט בהוראות סעיף  
שעות לפני המועד   48-ולא יאוחר מ  ,רצוי לבצע את הרישום מוקדם ככל הניתן

הבהרה. שאלות  להגשת  מציע    האחרון  למכרז  שרק  מוקדם  רישום  ביצע 
הבהרה.   שאלות  להגיש  רשאי  יהיה  כנדרש  זיהוי  באמצעי  והצטייד  במערכת 

לא תתקבל כל טענה לפיה נמנע מהמציע להגיש שאלות הבהרה במועד  מודגש כי  
מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תקלה טכנית או חוסר זמינות של הסיוע הטכני 

 .בתהליך הרישום או השימוש במערכת

 , כמפורט להלן: PDFובקובץ  WORDהפניה תשלח בקובץ  .12.3

 מס' סידורי
המסמך אליו 

 מתייחסת השאלה 
מספר הסעיף 

 במסמך
 השאלה

    

    

במסמכי   .12.4 ופרק  סעיף  לאיזה  בברור  יציין  המציע  להבהרות  הבקשה  במסגרת 
 ההליך מתייחסת השאלה. 

נת"ע אינה מתחייבת להשיב לכל שאלה, אינה מחויבת להבהיר או לפרש את   .12.5
מסמכי המכרז ואינה מחויבת לפרסם את נוסח השאלות באופן זהה לאופן בו 

 הן נשאלו.

שומרת לעצמה את שיקול הדעת אם לענות לבקשות כאמור בסעיף זה, נת"ע   .12.6
  האחרון למשלוח שאלות הבהרה.אשר תוגשנה לאחר המועד 

של נת"ע. למען הסר ספק   באתר האינטרנט  תפורסמנהתשובות נת"ע לבקשות  
אלא אם   ,ההליךמובהר, כי לא יהיה תוקף לכל התייחסות של נת"ע למסמכי  

 ניתנה בהודעה בכתב כאמור. 

, לשנות, לתקן, להוסיף, לגרוע, לסייג, לבטל ןלעדכ  תנת"ע תהא רשאית בכל ע  .12.7
הבהיר כל תנאי, הוראה, דרישה או מועד הכלולים במסמכי המכרז, בין  לאו  

אם  ביוזמתה ובין אם בתשובה לשאלות או בקשות מציעים שתוגשנה בהתאם 
 סעיף זה.   להוראות

בקשר עם נת"ע  עדכון או תוספת אשר ייערכו על ידי    , תיקון,  שינוי,  כל הבהרה .12.8
ההליך, מיוזמתה ו/או כמענה לשאלות משתתפים במכרז (להלן, יחדיו בסעיף  

שכתובתו נת"ע  באתר האינטרנט של  בדף המכרז  "), יפורסמו  ההבהרותזה: "
http://www.nta.co.ilיחשב האינטרנט  אתר  באמצעות  ההבהרות  פרסום   .,  

http://www.nta.co.il/
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  לכל דבר ועניין, כאילו הובא לידיעתו של כל אחד מהמציעים, גם בנסיבות בהן
בעצמה את ההבהרות (כולן או חלקן) בהתאם להוראות סעיף    נת"עלא הפיצה  

והבלעדית,   12.9 המלאה  האחריות  מוטלת  המציעים  על  מקרה  ובכל  להלן, 
להתעדכן בכל עת, בעצמם ובאופן ייזום, אודות קיומן של ההבהרות, להדפיסן,  
מנועים  יהיו  והמציעים  בהן  האמור  את  ששקללו  לאחר  להצעה  ולצרפן 

 ומושתקים, מלהעלות כל טענה ו/או תביעה, מכל מין וסוג שהן, בקשר לכך. 

פי סעיף   .12.9 ומבלי לגרוע מאחריות המציעים על  רשאית    נת"עלעיל,    12.8בנוסף 
וזאת לה דמי השתתפות במכרז,  מי ששילמו  לכל  פיץ במישרין את ההבהרות 

לנכון בקשר עם כל אחת מההבהרות [רלוונטי  באופן ובאמצעים אשר תמצא 
 . ככל שנקוב סכום דמי השתתפות בתנאים המיוחדים]

ספק .12.10 הסר  של    ,למען  הבהרה  לכל  תוקף  יהיה  לא  כי  אם נת"עמובהר  אלא   ,
ו כאמור בסעיף זה, ייחשבו כחלק מבסעיף זה.  הבהרות שפורספורסמה כאמור  

 ממסמכי ההליך לכל דבר ועניין.

 תוקף ההצעה .13

ההצעה תעמוד בתוקפה, ללא זכות חזרה עד לתאריך הנקוב במסמך התנאים  .13.1
 המיוחדים.

תהא רשאית לבקש מהמציעים (או מי מהם) להאריך את תוקף הצעתם   נת"ע .13.2
דעתה   שיקול  פי  ועל  שהיא  סיבה  מכל  וזאת  יותר,  או  אחת  נוספת,  לתקופה 

 הבלעדי.

 קריטריונים לבחירת המציע הזוכה .14

 במסמךהמציע הזוכה ייבחר על פי הקריטריונים והציון המשוקלל שייקבעו כמפורט  
 התנאים המיוחדים. 

 בדיקת ההצעות   .15

ידי   .15.1 על  תתבצע  ההצעות  חייבת),  נת"עבדיקת  לא  (אך  רשאית  תהיה  אשר   ,
 להיעזר ביועצים ובמומחים חיצוניים מטעמה.  

 רשאית (אך לא חייבת), לפי שיקול דעתה הבלעדי:  נת"עכן תהא  .15.2

לפנות לצדדים שלישיים בדרישה להמציא מידע נוסף ו/או הבהרות  .15.2.1
ו/או הסברים ביחס להצעתו של מציע ולרבות לצורך הוכחת עמידת  

 המציע בתנאי הסף. 

איזה מבין הנתונים או  ו/או לתקן  לתקן או לאפשר למציע להבהיר   .15.2.2
תקן או להשלים  עתו או במסמכים שצורפו לה וכן ל הצשב ההצהרות

שנפל טכניים  פגמיפגמים  להשלים  או  לתקן  או  בהצעה  אחרים    םו 
בעקרונות   פוגעים  אינם  השלמתם  או  תיקונם  ואשר  בהצעה  שנפלו 

 .הליך זה

לקבל כל החלטה בקשר עם פרשנות תנאי הסף ואמות המידה ובכלל  .15.2.3
דרישה  על  לוותר  או  רחבה,  פרשנות  לאמץ  רשאית  תהיה  זה 
עם  אחד  בקנה  תעלה  שתיבחר  שהמשמעות  ובלבד  פורמאליות, 
תכלית הדרישה בהקשר הכולל של מסמכי המכרז. בכלל זה, תהיה  

ד למשנהו גם המזמינה רשאית לייחס תכונות של תאגיד או גוף אח
בדרישה  דרישה  להמיר  וכן  ביניהם,  מלאה  זהות  הוכחה  לא  אם 

 אחרת שוות ערך המקיימת את תכלית הדרישה המקורית.
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עמידת המציע יובהר, כי בכל הנוגע לתנאי הסף, מבחינה נת"ע בין   .15.2.4
ההליךב במסמכי  מופיעות  שהן  כפי  הסף  תנאי  במועד   דרישות 

הצעות להגשת  הסף האחרון  תנאי  העמידה  הוכחת  אופן  לבין   , 
. יובהר, כי נת"ע תהא רשאית לבחון  במסגרת הגשת ההצעות למכרז

את עמידת המציע בתנאי הסף באופן מהותי ביחס למועד האחרון 
לפיכך,   בחינתלהגשת הצעות במכרז.  בתנאי   לצורך  עמידת המציע 

השלמות  ו/או  אסמכתאות  על  להסתמך  רשאית  נת"ע  תהא  הסף, 
המציע,   להצעת  צורפו  לא  הדגמת  אשר  את  לאפשר  זאת  ובכלל 

ניסיון/   פרטי  ו/או  נתונים  באמצעות  גם  הסף  בתנאי  העמידה 
הו לא  אשר  וכיוצ"ב  ובלבד  פרויקטים  המציע,  הצעת  במסגרת  צגו 

, וזאת בכל שלב שהתקיימו במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז
 . לאחר הכרזה על זוכה  לרבותשל ההליך המכרזי 

, כי הליך בחירת המציע הזוכה יתבצע בהתאם לשלבים נת"עבכוונת   .15.2.5
זאת,  להלןהמפורטים   עם  דעתה   נת"ע.  שיקול  לפי  רשאית  תהיה 

לפעול במהלך בדיקת ההצעות שלא בהתאם לשלבי הבדיקה כאמור,  
זה בדיקת  ובכלל  הן על דרך איחוד או הפרדה של שלב או שלבים 

,  פרויקטים שהוצגו לצורך ניקוד לצורך עמידה בתנאים המקדמיים
 .ידה-וכן לבחון את הפרויקטים בסדר ובמתכונת שתיבחר על

חובת  .15.2.6 בתקנות  כמשמעותו  שלבי  דו  כמכרז  שהוגדר  במכרז 
 :המכרזים

 :בדיקת מסמכי ההצעה –שלב ראשון  .15.2.7

מס'   מעטפה  תפתח  זה  המציעים,    1בשלב  ידי  על  הוגשה  אשר 
ותיבדקנה ההצעות הן ביחס לעמידתן בתנאים המקדמיים והן ביחס 
התנאים  בדיקת  ההצעה.  לשלמות  הנוגעים  אחרים  למסמכים 

" ולא תנוקד. מציע  Go-No Goהמקדמיים תעשה כאמור, על בסיס "
המידע   מהצגת  (ובכפוף  אשר  להצעתו  המתייחסים  והמסמכים 

ההליך)   למסמכי  בהתאם  נת"ע  של  זכויותיה  אינו למלוא  כי  יעלה 
 .הצעתו תיפסל –עומד בתנאים המקדמיים  

בהתאם  תנוקדנה  המקדמיים  התנאים  בכלל  שעמדו  ההצעות 
) האיכותי  הניקוד  של  שנקבעו)Qלקריטריונים  ככל  כמפורט  ,  , 

 במסמך התנאים המיוחדים. 

 : הצעה כספית –שלב שני  .15.2.8

אשר הוגשה על ידי המציעים שעמדו  2בשלב זה, תפתח מעטפה מס' 
בסעיף   לאמור  בהתאם  ונוקדו  המקדמיים  לעיל   15.2.7בתנאים 

 ותיבחנה ההצעות הכספיות של המציעים.  

 השמטות ותוספותהסתייגויות, , שינויים .16

שינוי, השמטה או תוספת שייעשו על ידי המציע בהצעתו לעומת    בכל מקרה של .16.1
לגבי  כל הסתייגות  או  עם תנאי הסף,  הנדרש במסמכי המכרז, לרבות בקשר 

 רשאית:  נת"ע"), תהיה הסתייגותהנדרש, בכל דרך או צורה שהיא (להלן: "

 לפסול את הצעת המציע;  .16.1.1

 לראות בהסתייגות כאילו לא נכתבה כלל, ולהתעלם ממנה; .16.1.2
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לראות בהסתייגות כאילו היא מהווה פגם טכני בלבד, ולהכשירה;   .16.1.3
 או

לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגות, בין באמצעות הגשת הצעתו  .16.1.4
בין באמצעות הודעה של המציע   כי    לנת"עמחדש, כולה או חלקה, 

הוא מסיר את ההסתייגות, ובין בכל דרך אחרת, לפי שיקול דעתה  
 .נת"עוהחלטתה הבלעדית של 

של  .16.2 הבלעדי  דעתה  לשיקול  מסורה  לעיל  המנויות  האפשרויות  בין  ההחלטה 
 . נת"ע

 בקשת הבהרות ובדיקת קיום דרישות ההליך   .16.3

שומרת על זכותה לפנות למי מהמציעים, בכל עת, הכל על פי    נת"ע .16.3.1
שיקול דעתה המלא והבלעדי, בבקשה לקבלת הבהרות ו/או לבצוע 
שהם,  וסוג  מין  מכל  מידע,  ו/או  פרטים  ו/או  מסמכים  השלמת 

ו/או בקשר  עם תנאי הסף    הקשורים בהצעה שהגישו, לרבות בקשר
עם המענה למתן ציון האיכות ו/או ההצעה הכספית ובכלל האמור, 
ו/או תוספת  ו/או השמטה  או אחרת  חישובית  כל טעות  עם  בקשר 
ו/או שינוי ו/או ליקוי ו/או פגם, מכל מין וסוג שהם ומכל סיבה שהיא  

בנס (לרבות  האמורים  מהמענים  באיזה  נגרמה  שנתגלעו  בהן  יבות 
 וכן לזמן כל  לופין, בידיעתו המכוונת של המציע),בשל רשלנות או לח

ה בהצעה הזוכה ואף לאחר מכן, להציג  רמציע, בכל שלב, לפני הבחי
ידו, כ על  לה או מקצתה או כדי לברר  ובפניה את ההצעה שהוגשה 

, ו/או לדרוש  פרטים מסוימים או שאלות העולות בקשר עם הצעתו
פרטים נוספים, לתקן טעויות ולקבל החלטות בקשר לטעויות אלה, 

 במסמכי ההליך  לנת"עוהכל מבלי לגרוע משאר הזכויות המוקנות  
  ובהתאם לשאר הוראות הדין.

רשאית (אך לא   ע"במסגרת האמור ועל אף הוראות כל דין, תהיה נת
חייבת) לדרוש מהמציע או לאפשר למציע, במסגרת המכרז וכחלק  

(א) להחליף בעל תפקיד/איש  :מבדיקת ההצעות, לבצע את כל אלה
הסף/  בתנאי  עמידה  הדגמת  לצורך  לקוח/ממליץ  מטעם  קשר 

(ב) להוסיף/לתקן/להחליף מידע ומסמכים שהציג   ;דרישות חובה
ומסמכים  מידע  להוסיף/להחליף  אף  זה  ובכלל  ההצעה,  במסגרת 
המתייחסים לפרויקטים או מידע אחר שהוצגו לצורך עמידה בתנאי  

 .סף/דרישות חובה, או לצורך הענקת ציון איכות למציע במכרז

המבוקשים  .16.3.2 והמסמכים  הנתונים  כל  את  לנת"ע  יעבירו  המציעים 
או אל המען    בתוך המועד שקבעה נת"ע בפנייתה, לפי כתובת נת"ע

בפנייה במפורש  ותיחשב שצויין  להצעה  תצורף  המציעים  תגובת   .
 כחלק בלתי נפרד ממנה. 

לסמכויות   .16.4 ומסכימים  מודעים  הם  כי  בזאת,  ומתחייבים  מצהירים  המציעים 
כפי שהן נקובות בהוראות סעיף זה לעיל, והם מוותרים בזאת באופן סופי,   נת"ע

מלא ובלתי חוזר, וכן יהיו מנועים ומושתקים מלהעלות כל טענה ו/או תביעה 
ו/או    נת"עו/או דרישה, מכל מין וסוג שהן, בקשר עם הפעלת סמכויותיה של  

 כתוצאה מהשלכותיה של הפעלת סמכות כאמור. 

 רלוונטי אם נקבעו הוראות לעניין זה בתנאים המיוחדים][חוות דעת לקוחות  .17

חוות    במקרים בהם נקבע במסמכי המכרז כי ניקוד האיכות יתבסס בין היתר על .17.1
אשר הצעותיהם עמדו בתנאי הסף וביתר דרישות   דעת לקוחות ביחס למציעים



 תנאים כלליים  נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ  –נת"ע 

 30מתוך  19עמוד   #2755502

 " (להלן:  אנשי קשר מתוך אנשי    2- תפנה ל  נת"ע ,  ")חוות דעת לקוחותהחובה 
ידי המציע  הקשר שצוינו ה   על  ציון    סףלצורך עמידה בתנאי  ו/או לצורך מתן 

תהיה רשאית לפנות ללקוחות המציע,   נת"ע. למען הסר ספק, מובהר כי  האיכות
וכן להסתמך על חוות דעת פנימית ו/או חיצונית לעניין שירותים שניתנו לנת"ע,  

ובהתאם לשיקול דעתה   נת"עאף אם אלו לא פורטו בהצעתו, הכל לפי בחירת  
 הבלעדי.

איכות    נת"ע .17.2 ציון  בעצמה  להעניק  רשאית  הדעת  תהיה  לחוות  ו/או בהתאם 
כשהוא    בקשל ציון,  יוענק  דעתו  חוות  במסגרת  כי  הרלוונטי,  הקשר  מאיש 

קשר  ללא  אף  וזאת  המציע,  של  וכשירותו  מפעילותו  התרשמות  על  מתבסס 
 צוין איש הקשר.  ןשבגינ יםהספציפי לעבודות ו/או לשירותיםהכרחי 

ציון איכות במסגרת הפרמטר המתייחס ל"חוות   נת"ע .17.3 תהיה רשאית להעניק 
דעת לקוחות", ככל שצברה ניסיון עם המציע, וזאת גם בנסיבות בהן המציע לא 

  נת"ע . בנסיבות האמורות, תוכל  נת"עעבור    ושבוצע  עבודות ו/או שירותים ציין  
 "ממליצים" אפשריים בלבד.  2להעניק חוות דעת וציון איכות כאחד מתוך 

המציע נושא באחריות מלאה לזמינותם של בעלי התפקידים שציין כאנשי קשר  .17.4
חוות   מתן  לצורך  זמין  יהיה  לא  רלוונטי  קשר  ואיש  במידה  הצעתו.  במסגרת 

אחר תהיה רשאית (אך לא חייבת), לפנות לבעל תפקיד/גורם מקצועי    נת"עדעת,  
(פעם   חילופי  ממליץ  להציג  מהמציע  לדרוש  ו/או  האיכות  ציון  הענקת  לצורך 

ציון " וזאת מבלי  0אחת לכל היותר) או לחילופין, להעניק  (אפס) בפרמטר,   "
 שלמציע תעמוד כל טענה, דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.

 רלוונטי אם נקבעו הוראות לעניין זה בתנאים המיוחדים][ריאיון והתרשמות אישית , מפגש .18

רשאית לערוך   נת"עתהיה  ,  כחלק בלתי נפרד משקלול איכות הצעתו של המציע .18.1
לבין נציגי המציעים אשר הצעותיהם עמדו בתנאי הסף    נת"ע מפגש בין נציגי  

 נת"ע"). במסגרת המפגש, תערוך  המפגשוביתר דרישות החובה (להלן, יחדיו: "
המיוחדים  התנאים  במסמך  זה  לעניין  התפקידים שינקבו  לבעלי  ו/או    ריאיון 

להנחיות   כמפורט   .נת"עבהתאם  המפגש  בעניין  ההוראות  מיתר  לגרוע  מבלי 
תהיה רשאית, בין אם ביוזמתה ובין אם לבקשת   נת"עלעיל ולהלן, מובהר, כי  

איון לבעלי התפקידים ימציע, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי, לערוך את הר
   באמצעות שיחת וידאו.

לשם עריכת המפגש, המציע יישא באחריות לזמן את בעלי התפקידים, על פי   .18.2
, וכן כל גורם אחר במציע  נת"ע על ידי  הנדרש במסמך התנאים המיוחדים ו/או  

 על פי שיקול דעתה. נת"עאותו תזמן 

את הנדרש בהקשר זה    נת"עבמסגרת המפגש, יידרש המציע להציג בפני נציגי   .18.3
והכול במיקום, במועד ובאופן  ,  נת"עבמסמך התנאים המיוחדים ו/או בהנחיות  

 , בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי. נת"עשיקבע על ידי 

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי השתתפות במפגש הנה חובה. מובהר בזאת,  .18.4
תהא רשאית לפסול את הצעתו של מציע אשר לא התארגן כהלכה ו/או    נת"עכי  

מטעמו),   המוצעים  הרלוונטיים  התפקידים  בעלי  (בליווי  למפגש  הופיע  לא 
,  נת"ע במיקום, במועד, באופן, בתנאים ובאמצעים אשר ידרשו לשם כך על ידי  

ו/או לנקוט בכל צעד אחר לפי שיקול דעתה, ובכלל זאת אי מתן ניקוד להצעה 
תהיה ראשית לפצל את המפגש עבור אותו מציע    נת"ע. מובהר כי  ו/או לחלקה

למספר מפגשי משנה ובמסגרת האמור לראיין במהלך כל מפגש בעל/י תפקידים 
 ים./השונ
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כי   .18.5 מידע   נת"ע מובהר,  של  ובחינתם  המצאתם  על  להורות  רשאית  תהא 
ומסמכים נוספים בקשר עם הצעת המציעים ובעלי התפקידים המוצעים על ידם 
כל  עבור  והכול  ומסמכים כאמור,  מידע  ובחינת של  על המצאתם  לוותר  ו/או 

 .המציעים או חלקם, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט

ובעלי התפקידים המוצעים מטעמו  .18.6 כל העלויות הכרוכות בהשתתפות המציע 
במפגש, יחולו על המציע וישולמו על ידו מבלי שיהיה זכאי בשום מקרה לכל  

 .שיפוי ו/או פיצוי בשל כך

לעצמה את הזכות לפנות למי   נת"עבמסגרת המפגש ו/או לאחר מכן, שומרת   .18.7
מהמציעים, בכל עת, הכול על פי שיקול דעתה המלא והבלעדי, בבקשה לקבלת  
הבהרות ו/או לביצוע השלמת מסמכים ו/או פרטים ו/או מידע, מכל מין וסוג 

  שהם, הקשורים בהצעה.

הרלוונטיים   .18.8 התפקידים  מבעלי  מי  להצגת  המציע  הזמנת  כי  בזאת,  מובהר 
של   הצהרה  מהווה  אינה  לרבות   נת"עהמוצעים,  הצעתו,  לכשירות  באשר 

 כשירות בעלי התפקידים מטעמו. 

הצגת המציע ובעלי התפקידים המוצעים מטעמו, לרבות כל מסמך כתוב שהוצג   .18.9
ו/או שנערך במסגרתו ו/או בקשר עמו ו/או פרוטוקול שיערך בקשר עם המצגת  

ו/או שאלות הבהרה ומעניהם אשר יערכו בקשר עם המפגש, יהוו    נת"ע על ידי  
זה לעיל, מובהר   חלק בלתי נפרד מהצעת המציע. עם זאת, ועל אף האמור בסעיף

ואופן   צורה  בשום  לגרוע  רשאי  המציע  יהיה  לא  המפגש,  במסגרת  כי  בזאת, 
 מחובותיו והתחייבויותיו כפי שהוצגו במסמכי ההליך. 

כל חלק במפגש אשר יהיה בו על מנת לגרוע ו/או לפגוע באיזה אופן מחובותיו  .18.10
והתחייבויותיו של המציע במסמכי ההליך, יהיו בטלות ומבוטלות מעיקרן ולא  

בשום צורה ואופן, וזאת מבלי לגרוע   נת"עיהיה להן כל תוקף והן לא יחייבו את  
לפסול את ההצעה בשל כך. לא יהיה במפגש על מנת להטיל   נת"עמזכותה של  

 .  כל התחייבות מעבר לאלה שינקבו במפורש במסגרת החוזה נת"ע

במסגרת המפגש נטל המציע על עצמו התחייבויות נוספות מעבר לאלה  ובמידה  .18.11
שינקבו בחוזה, יהוו התחייבויות אלה חלק בלתי נפרד מהצעתו להליך לכל דבר  
ועניין, וזאת מבלי שהמציע יהיה זכאי בשל כך לכל תמורה ו/או תשלום מכל 

 מין וסוג שהוא.  

מובהר בזאת למען הסר כל ספק, כי במסגרת הצגת המציע ובעלי התפקידים   .18.12
בתנאי   נת"עהרלוונטיים מטעמו, תהיה   עמידת המציע  לבחון את  גם  רשאית 

ציון   קביעת  לצורך  וכן  החובה  בדרישות  ו/או  המקדמיים  בתנאים  ו/או  הסף 
למען הסר   –האיכות עבור כל אחד מהפרמטרים הנקובים בטופס ההצעה, וזאת  

מבעלי  נת"עאף מעבר לפרמטר המתייחס באופן ספציפי להתרשמות  - כל ספק
 . התפקידים המוצעים על ידי המציע

  על פי סעיף   נת"עהמציעים מצהירים ומתחייבים בזאת, כי הם מודעים לזכויות   .18.13
זה לעיל, ובכלל זאת לגמישות הנתונה בבדיקת ההצעות בשלב המפגש והם    18

מוותרים בזאת וכן יהיו מנועים ומושתקים מלהעלות כל טענה, דרישה ותביעה  
 .בקשר לכך, לרבות טענות, תביעות ודרישות שעניינן העדר שיווין בין המציעים

 פסילת הצעות .19

נת"ע אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה מההצעות   .19.1
 שיוגשו במכרז. 
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לפסול כל הצעה שאינה עומדת בתנאי המכרז או שהתקיימו רשאית  נת"ע תהא   .19.2
 לגביה עילות לפסילת ההצעה, כמפורט להלן:  

נת"ע תהא מוסמכת לפסול כל הצעה שהינה בלתי סבירה, בין השאר   .19.2.1
בכל הנוגע למחיריה או איכות שירותיה או האמצעים או התכניות  
למימושה, בין הצעה שהיא בלתי סבירה לטובה (כגון מחיר המיטיב 

 עם המזמינה) ובין שהיא בלתי סבירה לרעה. 

היא   .19.2.2 בו  בכל מקרה  לדחות הצעה,  לעצמה את הזכות  נת"ע שומרת 
סבורה, על פי שיקול דעתה הבלעדי כי מהמידע הכלול בהצעה, לרבות 
מהנתונים המקצועיים הכלולים במסגרתה, עולה שהמציע לא יוכל  

 .מושא המכרזלבצע לכאורה את 

נת"ע תהיה מוסמכת בכל שלב של המכרז, אף לאחר שהוכרז זוכה,   .19.2.3
של   זכייתו  לבטל  או  הצעה  לפסול  הבלעדי,  דעתה  לשיקול  בהתאם 

 ו/או לבצע  עימומציע, אשר קיים לגביו מידע המונע ממנה להתקשר 
, מטעמים ביטחוניים לרבות מטעמי את העבודה או מתן השירותים

זו במסגרת  לאומי.  נת"ע ביטחון  בדיקות    ,  לבצע  רשאית  תהיה 
מידע  כל  לקבל  או  להעביר  לאסוף,  לבקש,  זה  ובכלל  מקדימות 

בעניין ביטחון    ,רלוונטי  מגופי  דעת  חוות  לקבל  ו/או  להתייעץ  וכן 
  , מל"לישראל, שב"כ, מוסד-שונים בארץ ובעולם, ובכלל זה משטרת

גורמים   לרבות  אחר  ביטחוני  גורם  כל  ו/או  הביטחון  ומשרד 
יהיו בינלאומיים זה  לעניין  נת"ע  החלטות  לעניין.  הרלוונטיים   ,

לעי זכות  כל  תעמוד  לא  ולמציעים  ו/או וחסויות  בדיונים  ן 
 בפרוטוקולים הנוגעים להחלטה כאמור.

לפי מסמכי המכרז ולפי כל   נת"עמבלי לגרוע מכל סמכות הנתונה ל .19.2.4
תהא רשאית לפסול הצעה, לא לאשר את המשך השתתפות   נת"עדין,  

מציע, להתנות את המשך השתתפותו בתנאים או לבטל זכייה במכרז 
(לרבות הפסקת החוזה), וזאת אף אם נמסר לאותו מציע שהצעתו 
נבחרה כהצעה זוכה או נחתם עמו החוזה, בין היתר, בהתקיים אחת 

כ או  למציע,  ביחס  הבאות  מהנסיבות  יותר  משתתף או  אשר  גוף  ל 
 "):משתתףלהלן: "( בהצעה מטעמו

הסף,  .19.2.4.1 בתנאי  עמידה  הוכיח  אשר  במשתתף  שינוי  חל 
מראש ובכתב ו/או אשר   נת"עאשר לא קיבל את אישור  

מביא לכך שתנאי הסף חדלו מלהתקיים או קמה עילת 
 פסילה אחרת.

ו/או  .19.2.4.2 מיזוג  לקראת  הליכים  או  מיזוג  הליכי  פתיחת 
מראש   נת"ע שינוי מבנה בעלות המשתתף ללא אישור  

 ובכתב. 

לרבות  .19.2.4.3 המכרז,  מסמכי  הוראות  של  יסודית  הפרה 
לכלול במסגרת ההצעה,  וההתחייבויות שיש  המצגים 
או  נכון  שאיננו  מידע  הצגת  להגביל,  מבלי  אך  לרבות 

 . נת"עהצגה מכוונת של מידע שאיננו שלם בפני 

 תיאום הצעות עם מציעים אחרים.  .19.2.4.4

הואשם  .19.2.4.5 או  הורשע  אליו,  קשור  גורם  או  משתתף  אם 
בעבירה אשר לדעת המזמינה יש בה כדי להשפיע באופן 
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מהותי על ההתנהלות ועל הענקת השירותים (או חלק 
מסוג  עבירה  קלון,  עמה  שיש  בעבירה  לרבות  מהם), 
מרמה והפרת אמונים או בכל עבירה אחרת שיש בה, 

, כדי להשליך על יושרו או אמינותו של הגוף נת"עלדעת  
הרלוונטי. הקביעה האם העבירה או ההרשעה תואמת 
את האמור לעיל תיעשה על פי שיקול דעתה המוחלט 

 .נת"עשל 

במקרה שהמשתתף, מנהליו, הדירקטורים שלו, גורם  .19.2.4.6
קשור אליו או כל בעל עניין בו הוא אזרח או תושב של 
מדינה שאינה מקיימת יחסים דיפלומטיים עם מדינת 

 ישראל, או שהפכו לכאלה לאחר מועד הגשת ההצעה. 

אם המשתתף הפסיק לנהל את עסקיו לתקופה העולה  .19.2.4.7
 ) ימים ברציפות.30על שלושים (

שממועד  .19.2.4.8 בתקופה  לב  תום  בחוסר  נהג  המשתתף  אם 
ההכרזה על המציע כזוכה במכרז ועד למועד החתימה 

 על החוזה.

איזה  .19.2.4.9 הפר  או  מהצעתו  המשתתף  בו  חזר  אם 
המכרז,  מסמכי  להוראות  בהתאם  מהתחייבויותיו 
במכרז  ההצעות  להגשות  האחרון  המועד  חלוף  לאחר 

 . נת"עו/או סירב לחתום על החוזה כפי שנדרש על ידי 

קבלת  .19.2.4.10 ללא  שירותים,  מקבל  או  קיבל  המשתתף  אם 
, לצורך השתתפותו בהליך, נת"עאישורה המוקדם של  

 , בקשר עם המכרז. לנת"עמגוף אשר ייעץ או מייעץ 

 19.2על קרות איזה מן האירועים המפורטים בסעיף    נת"עהמציע נדרש להודיע ל .19.3
תקבל את החלטתה בהתבסס על המידע שיימסר על    נת"ע לעיל בתוך זמן סביר.  

ידי המציע וכן כל מידע אחר שיובא לידיעתה, וזאת מבלי לגרוע מסמכותה של 
 לידיה מידע נוסף כפי שתמצא לנכון. אלהורות למציע להמצי נת"ע

רשאית, על פי שיקול דעתה ובלי שתהיה  נת"ע, תהא נת"ענפסלה הצעה על ידי  .19.4
, ולעניין זה יהווה הוא זוכה על  שניחייבת לעשות כן, להתקשר בחוזה עם כשיר  

 פי מסמכי המכרז. 

לפסול הצעה או לבטל    נת"עמבלי לגרוע מהאמור לעיל מובהר, כי זכותה של   .19.5
על פי    נת"עזכייה כאמור לעיל, אינה גורעת מכל סעד אחר או נוסף לו זכאית  

 מסמכי המכרז, החוזה או כל דין.

 שמירת זכויות  .20

דין, תהא    נת"ע זכויות  מבלי לגרוע מ .20.1 ולפי הוראות כל  נת"ע  לפי תנאי המכרז 
 , בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, בין היתר: רשאית

חלקים   .20.1.1 ו/או  המכרז  את  לשנות  או  לבטל  כלשהי,  הצעה  לקבל  לא 
תקציביות,   מסיבות  זה  ובכלל  שהיא,  סיבה  ומכל  עת  בכל  ממנו 
ארגוניות או כל סיבה אחרת לפי שיקול דעתה הבלעדי. מבלי לגרוע 

רשאית לבצע את   נת"עמסמכויותיה לפי כל דין, במקרה זה תהיה  
הפרויקט בעצמה, או באמצעות צדדים שלישיים, או לפרסם מכרז  
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לכך.   בקשר  תביעה  או  טענה  כל  למציעים  שתהא  מבלי  והכל  חדש 
 רשאית שלא להתקשר בהסכם כלשהו כתוצאה ממכרז זה. נת"ע

 לדחות את כל או חלק מההצעות. .20.1.2

ביותר .20.1.3 הזולה  ההצעה  את  לקבל  הניקוד   שלא  את  שקיבלה  או 
 או כל הצעה אחרת.  המשוקלל הגבוה ביותר

והנתונים   .20.1.4 המסמכים  כל  לה  צורפו  לא  אשר  בהצעה  לדון  שלא 
 הנדרשים במכרז זה, או לפי שיקול דעתה, לדרוש השלמתם.

 שלא לפסול הצעה אשר לא צורפו לה כל הפרטים הנדרשים.  .20.1.5

עם   .20.1.6 בדבר ההתקשרות  לשנות את החלטתה  או  לבטל  נת"ע רשאית 
הזוכה, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, וללא כל זכות לפיצוי 

 לזוכה.

 .לפצל את הזכייה וביצוע השירותים בין מספר מציעים .20.1.7

לנהל משא ומתן עם המציעים ו/או עם מי מהם, לרבות האפשרות  .20.1.8
 .שלא לנהל משא ומתן כאמור

שיקול   .20.1.9 וכל  תקציביים  שיקולים  לרבות  רלוונטי,  שיקול  כל  לשקול 
מן  למי  תהיה  ולא  הזוכה,  ההצעה  בחירת  לאחר  אף  וזאת  אחר 
המשתתפים בהליך זה, לרבות המציע שיזכה בו, כל דרישה או תביעה 
במסגרת  ההתקשרות  כי  בזאת,  מובהר  כאמור.  נת"ע  החלטת  בגין 

שנתי   תקציבי  לאישור  כפופה  זה,  נת"ע,  הליך  קיימת  של  ולפיכך 
אפשרות לביטול המכרז ו/או לדחייה במועד תחילת ביצוע העבודות  

מאשר בזאת מראש כי לא תהא לו כל טענה היה ולא יאושר    והספק
   תקציב כנדרש.

נת"ע .20.2 דין, תהא רשאית  כל  פי  על  נת"ע  לגרוע מסמכויות  בכל שלב של מבלי   ,
הצעה  ו/או לא לבחור בלפסול  ולרבות לאחר הכרזה על זכיה,    ההליך המכרזי,

 מקרים הבאים: כל אחד מהב

מציעים אשר עבדו בעבר עם נת"ע או עם גורם ממשלתי או עירוני   .20.2.1
אחר (לרבות חברות ממשלתיות, עיריות וחברות עירוניות), ולא עמדו 

,  ו/או קיים ניסיון רע בעבודה עימם  בסטנדרטים הנדרשים לעבודה
לרבות העדר עמידה בלוחות זמנים לביצוע או שקיימת לגביהם חוות  
ידי   על  ההצעה  בהגשת  רואה  נת"ע  עבודתם.  טיב  על  שלילית  דעת 

 ;המציע, הסכמה לפניה מסוג זה לגורמים כאמור לעיל

הקשורים  .20.2.2 מהתאגידים  מי  או  מהמציעים  אחד  נגד  שננקטו  ככל 
מטעמם הליכי פירוק, או שגוף כאמור פתח בהליכי פירוק או הוצא 
או  או קבוע,  זמני  נכסים  כונס  לו  או שמונה  נכסים,  כינוס  צו  נגדו 
להגיע  להם  שהציע  או  נושיו  עם  נושים  להסדר  הגיע  כאמור  שגוף 

ופי דומה, ובלבד שהליך כאמור לא  להסדר נושים, או כל הליך בעל א
 ;נעשה כחלק ממיזוג או שינוי מבני שאושר מראש על ידי נת"ע

בו   .20.2.3 במקרה  או  פלילית,  בעבירה  להלן  מהמנויים  מי  של  הרשעה 
מתנהלים נגד מי מהם הליכים פליליים או חקירות בקשר עם עבירה 
פלילית של אחד מן הגופים המפורטים להלן: המציע; תאגיד קשור  

 ; למציע; נושא משרה במי מהגופים המנויים
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של  .20.2.4 דעתה  שיקול  לפי  בו  יש  אשר  דופן  יוצא  אירוע  של  התרחשות 
את   לבצע  המציע  של  יכולתו  על  מהותית  שלילית  השלכה  נת"ע, 

 ; זה הליךהשירותים על פי 

 או ;הגשת מידע שיקרי או מוטעה לנת"ע .20.2.5

 .ההליךהפרה של הוראות מסמכי   .20.2.6

 [רלוונטי ככל שנקבע אומדן בהתאם להוראות התקנות] חריגה מאומדן  .21

מתעתדת לערוך אומדן של   נת"עהודע לו שבמקרה בו  המציע מצהיר בזאת, כי   .21.1
(להלן: " נשוא המכרז  זכות  האומדןשווי ההתקשרות  לגרוע מכל  וכי מבלי   ("

רשאית   נת"עו/או על פי דין, תהיה  ההליך  על פי מסמכי  לנת"ע  נוספת העומדת  
לבחון את הצעותיהם הכספיות של המציעים ביחס לאומדן ואף בנסיבות בהן 

(כהגדרתו   משמעותי  פער  נת"עהתגלה  ידי  העל  בין  הכספית),  לבין    הצעה 
האומדן, לנקוט בכל אחת מהפעולות המפורטות להלן, במצטבר או לחילופין,  

 הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט: 

לבצע בדיקה בקשר עם קיומו של הפער המשמעותי בין האומדן לבין   .21.1.1
ובעקבותיו,   שנדרש  ככל  שימוע,  עריכת  לרבות  הכספיות,  ההצעות 

 ;לקבל או לפסול את ההצעה

לבחור את ההצעה הרלוונטית כזוכה במכרז, בהתאם לתנאיו, חרף   .21.1.2
 ;קיומו של הפער המשמעותי

 ;להלן 22לבטל את המכרז, ויחולו בעניין זה הוראות סעיף   .21.1.3

כך  .21.1.4 ולשם  נשוא המכרז  ביצועה החלקי של ההתקשרות  על  להורות 
לדרוש מכל אחד מהמציעים להגיש הצעות חלופיות התואמות את  

 .")הצעות חלופיות (להלן: " המכרז במתכונתו החלקית

על   נת"עלמען הסר ספק מובהר בזאת, כי אין בהוראת סעיף זה ו/או בזכויות   .21.2
בהתאם להוראות    נת"עפיו, על מנת לגרוע ו/או לפגוע בשום צורה ואופן בזכויות  

 להלן. 22סעיף 

עוד מובהר בזאת, כי אין בהוראת סעיף זה ו/או בזכויות נת"ע על פיו, על מנת  .21.3
(א) לתקנות 23  -) ו1א(21רה ואופן מהוראות תקנות  לגרוע ו/או לפגוע בשום צו 

תהיה    נת"ע ומזכויות   שבו  באופן  פיהן,  דעתה   נת"ע על  שיקול  פי  על  רשאית 
להגיש הבלעדי והמוחלט לדרוש מכל אחד מהמציעים שהגישו הצעות כשרות,  

) לתקנות, וזאת 2ה(17הצעה כספית חוזרת ומשופרת בהתאם להוראת תקנה  
מרעות עם נת"ע ביחס  בכל מקרה שבו הצעותיהם הכספיות של כל המציעים  

 לאומדן.

לסמכויות   .21.4 ומסכימים  מודעים  הם  כי  בזאת,  ומתחייבים  מצהירים  המציעים 
כפי שהן נקובות בסעיף זה לעיל, והם מוותרים בזאת באופן סופי, מלא   נת"ע

ובלתי חוזר, וכן יהיו מנועים ומושתקים מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או  
ו/או כתוצאה    נת"ע דרישה, מכל מין וסוג שהן, בקשר עם הפעלת סמכויותיה של  

 מהשלכותיה של הפעלת סמכות כאמור.

 ביטול ההליך/ההסכם והתקשרות עם מציע אחר  .22

שומרת לעצמה   על אף האמור בכל מקום אחר במסמך תנאים כלליים זה, נת"ע .22.1
את הזכות לבטל את המכרז ו/או לא לחתום על ההסכם עם הזוכה במכרז, וזאת  
ומבלי   והמוחלט,  הסופי  המלא,  דעתה  לשיקול  ובהתאם  שהיא  סיבה  מכל 

 שתידרש לנמק את החלטתה.
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היה ובוטל המכרז לאחר שהוכרז בו זוכה, בין אם נחתם ההסכם ובין אם טרם  .22.2
ו/או בשל כל   ההליךנחתם, וזאת שלא בשל הפרת התנאים הקבועים במסמכי  

מעשה ו/או מחדל אחר של הזוכה, יהיה הזוכה, זכאי אך ורק לתשלום החזר 
 אי בשל המציע את זכיית ע"נת תשלום דמי השתתפות ככל ששולמו. ביטלה

העומדים  בכל לפעול  רשאית עת"נ תהא בהתחייבויותיו,   עמידתו האמצעים 
 לרשותה לשם כיסוי נזקיה.

לעיל, יהווה סילוק סופי ומלא, בכל   22.2  מוסכם בזה, כי ההחזר הנקוב בסעיף .22.3
עניין הקשור למכרז והנובע הימנו, בין במישרין ובין בעקיפין, והזוכה מוותר  
בזאת באופן בלתי חוזר וכן יהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או תביעה 

 ו/או דרישה מכל מין וסוג שהן בקשר לכך. 

תבחר   נת"ע יובהר, כי היה ויבוטל המכרז ו/או יבוטל ההסכם עם הזוכה ו/או   .22.4
רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפנות    נת"עשלא להתקשר עם הזוכה, תהיה  

הסופי  הציון  בעלת  הנה  הצעתו/ם  (אשר  אחריו/הם  הבא/ים  למציע/ים 
מלבד הצעתו של המציע/ים אשר ,  המשוקלל הגבוה ביותר מבין שאר ההצעות

זכייתו/ם בוטלה כאמור) ו/או לצאת למכרז חדש ו/או לנקוט בכל דרך אחרת  
פי דין, בקשר לביצוע ההתקשרות נשוא המכרז (והכול, מבלי לבטל -שהיא על

את ההליך המכרזי או לאחר ביטולו, בין אם נחתם ההסכם עם הזוכה ובין אם 
 ייתן כאמור  יע למציעים ובין אם לאו). מצ ההצעהלאו, בין אם הוחזרה ערבות 

 שלא או ע"נת להצעת ימים. סרב המציע  7  בתוך ע"נת להצעת בכתב תגובתו את
דומה לפנות ע "נת רשאית תהייה תגובה,  כל מטעמו ניתנה  למציע בהצעה 

למען וכן  מכן, שלאחר במקום  דורגה שהצעתו כי  מובהר, ספק  הסר הלאה. 
 ע,"נת של והמוחלט הבלעדי דעתה שיקול לפי הנה זה סעיף לפי האמורה הזכות

 בוטל עמו  שההסכם המציע הצעת שלאחר במקום דורגה  למציע שהצעתו  וכי
 שעניינה תביעה או/ו דרישה או/ו טענה כל תהייה אין ולא אחר מציע לכל או/ו

 .הזוכה המציע עם ההסכם ביטול במכרז עקב הזוכה כהצעה הצעתו הכרזת

 על זוכה במכרז החלטהא. 22

התנאים  1.א.22 במסמך  ו/או  דין  פי  על  נת"ע  של  מזכויותיה  לגרוע  ומבלי  ככלל, 
ציון שהגיש את ההצעה שקיבלה את ה  המציעלעיל,     22הכלליים, לרבות בסעיף  
, בהתאם למפורט בתנאים המיוחדים מחיר  או  /איכות ו,  המשוקלל הגבוה ביותר

את  בצע  למסוגל  מציע  , ובלבד שהשתכנעה כי המכרזכי הוא הזוכה בנת"ע  תקבע  
את מירב נת"ע  , וכי הצעתו תקנה להמכרזכלל ההתחייבויות כנדרש במסמכי  

 היתרונות.

ש 2.א.22 יותר,    נוצרבמקרה  או  הצעות  שתי  בין  את  שוויון  המשוקלל  שקיבלו  הציון 
 יקבע הזוכה במכרז מבין הצעות אלה לפי הסדר כדלקמן: י ,הגבוה ביותר

עסק   1. 2.א.22 הגיש  הנ"ל  ואת אחת מההצעות  ו/או   בשליטתבמקרה  אישה 
משרת מילואים פעיל והתקיימו הנסיבות והתנאים האמורים בסעיף  

הזוכה במכרז    -מכרז  המכרזים ובמסמכי  ה ד לחוק חובת  2או  /וב  2
 יהיה אותו עסק בשליטת אישה ו/או משרת מילואים פעיל;

שיקול   2. 2.א.22 פי  על  ביותר,  המתאימה  בהצעה  לבחור  רשאית  תהא  נת"ע 
בחירה במציע עם ציון האיכות הגבוה    ובכלל זאת באמצעותדעתה,  

 & Best(  ולחילופין לקיים הליך תיחור נוסף,  במכרז דו שלבי  ביותר
Finalידי נת"ע -) בין ההצעות הזהות, בתנאים ובאופן כפי שייקבע על  

הגרלה באמצעות  התמחור  ו/או  או  הניקוד  בשיטת  אין  כי  מובהר   .
לגרוע   כדי  המיוחדים  התנאים  במסמך  נת"ע  ידי  על  מוגדרת  אשר 
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בסעיף כאמור  נוסף  תיחור  הליך  לבצע  נת"ע  לרבות   מסמכות  זה, 
או הנחה   תמקסימלי  תמורהבמקרה בו התמורה במכרז נקבעת על פי  

ונת"ע תהא רשאית לבצע הליך תיחור נוסף אף במקרה    מקסימלית
ההנחה   את  הציעו  אשר  הצעות  לשתי  ביחס  הינו  השוויון  בו 

 . המקסימלית או התמורה המקסימלית, לפי העניין

 הודעה בדבר זכייה  .23

הודעה בדבר זכייה ו/או פסילה, ו/או אי מעבר הצעת מציע לשלב הבא במכרז,  .23.1
לכתובת   ו/או הודעה בדבר אי זכייתו, תישלח למציע על ידי מחלקת מכרזים

 שתצוין בהצעתו. הדוא"ל 

כל הודעה אשר תימסר למציע בנושא האמור בעל פה ו/או בכתב באמצעות כל  .23.2
יכול    –גורם שאיננו מחלקת מכרזים   יהיה לה כל תוקף והמציע לא  ולא  אין 

יעשה  ולשום מטרה או שימוש. מציע אשר  ואופן  להסתמך עליה בשום צורה 
 יהיה הדבר על אחריותו בלבד.  –אחרת 

בהתאם  .23.3 המכרז  במסמכי  האמור  אחר  ימלא  זכייה  הודעת  שקיבל  מציע 
הזכי ובהודעת  בהם  המפורטים  זה  ילמועדים  ובכלל  המסמכים ה  המצאת 

 : היימים ממועד הודעת הזכי 14הבאים בתוך 

ההתקשרות   המצאת   .23.3.1 בהסכם  כאמור  ביטוחים  קיום  בדבר  אישור 
  ;להבטחת קיום התחייבויותיו

 ידי המציע;המצאת ההסכם החתום על  .23.3.2

וכן   על פי תנאי המכרז  , ככל שהגשתה נדרשתביצועהמצאת ערבות   .23.3.3
 כל מסמך אחר שנדרש כתנאי לחתימת ההסכם. 

לבין הזוכה וכי   נת"עזכיה אינה מהווה התקשרות בין    את, כי הודעת מובהר בז .23.4
נת"ע  תימה המוסמכים מטעם חההתקשרות תכנס לתוקף רק לאחר שמורשי ה

המסמכים   על  האישורים  יחתמו  התקשרות   הנדרשיםואת  הסכם   לחתימת 
 החתום. ובכלל זאת הסכם ההתקשרות

, וזאת על פי שיקול  לבחור כשיר שניעם בחירת ההצעה הזוכה, נת״ע רשאית   .23.5
כשיר  ״). נת"ע תשלח הודעה להכשיר השנידעתה הבלעדי והמוחלט (להלן: ״

 בהתאם למסמכי ההליך.השני 

תמשיך להיות תקפה ומחייבת לכל דבר ועניין, וכן חתימתו   הכשיר השניהצעת   .23.6
על ההסכם (כחלק מהצעתו) תמשיך להיות תקפה ותחייב אותו לכל דבר ועניין,  

ככשיר  כי הוא אינו נחשב יותר  לכשיר השני) הודעת נת״ע 1עד למוקדם מבין: (
) חלוף פרק הזמן שנקבע לעניין זה במסמך התנאים המיוחדים, ואם לא 2; (שני

 תקופת: "להלן(  חודשים (כולל) ממועד ההכרזה על הזוכה במכרז  6חלוף    -נקבע  
תקופת הכשיר השני, לתקופה נת״ע תהיה רשאית להאריך את  .  ")השני  הכשיר

,  או לתקופה אחרת שתקבע במסמך התנאים המיוחדים  חודשים  6נוספת של  
במקרה בו הוגשה ערבות הצעה למכרז, נת"ע   .יוזאת בהסכמתו של הכשיר השנ

, ואף לדרוש  הכשיר השניתהיה רשאית להחזיק אצלה את ערבות ההצעה של  
הפחתת גובה ערבות    וכן את(  את הארכת תוקף ההצעה ותוקף ערבות ההצעה

 6או ביטולה, במידה שתקופת הכשיר השני תוארך לתקופה העולה על    ההצעה
 . לתום תקופת הכשיר השני , וזאת עד)חודשים

אם נת״ע לא תחתום על ההסכם עם הזוכה במכרז או תבטל את זכיית הזוכה  .23.7
לעיל, תהא נת״ע   23.6במכרז מכל סיבה שהיא במהלך התקופה האמורה בסעיף  
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להודיע   חייבת)  לא  (אך  השנירשאית  הזוכה   לכשיר  הוא  ההודעה  ממועד  כי 
בהתאם למסמכי ההליך   הכשיר שניבמכרז. היה והודיעה נת״ע כאמור, יפעל  

 כפי שהם חלים על הזוכה במכרז.

 חובת חתימה על ההסכם   .24

על הזוכה לחתום על ההסכם ונספחיו, בנוסח המצורף למסמכי ההליך, לרבות כל תיקון 
תבצע   המועד   נת"עאותו  תוך  וזאת  המכרז,  הליך  במסגרת  שתבצע),  (ככל  בהסכם 

. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי ההסכם על כל נספחיו נת"עשהתבקש לכך על ידי  
 מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי מכרז זה.

 העדר בלעדיות  .25

קבלת הצעת הזוכה במכרז וחתימת ההסכם עמו, לא תקנה לו בלעדיות כלשהי לביצוע 
ם אחר ו/או  על פי שקול דעתה המוחלט, להתקשר ערשאית בכל עת, ו  נת"עהשירותים ו

 אחרים לביצוע השירותים ו/או שירותים דומים. 

 איסור הסבה .26

ו/או  .26.1 להסב  ו/או  להעביר  שלא  מתחייב  הזוכה,  לרבות  מהמציעים,  אחד  כל 
להמחות ו/או לבצע כל דיספוזיציה אחרת כלפי צד שלישי, בשום צורה ו/אופן, 

מסמכי   לפי  מזכויותיו  זכות  עם  בקשר  בעקיפין,  ו/או  ולא  ההליך  במישרין 
ו/או   להוסיף או לצרף שום שותף או ליצור תאגיד אחר לשם קבלת כל זכות 

, אלא לאחר שקיבל לשם כך את הסכמתה מראש ההליךחובה על פי מסמכי  
 ובכתב של נת"ע. 

נת"ע תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, שלא לאשר העברה   .26.2
לעיל. כל העברה    26.1  ו/או הסבה ו/או המחאה ו/או דיספוזיציה כאמור בסעיף

את  תקבל  שלא  כאמור  אחרת  דיספוזיציה  ו/או  המחאה  ו/או  הסבה  ו/או 
שום   לה  יהיה  ולא  מעיקרה  ומבוטלת  בטלה  תהיה  נת"ע,  של  בכתב  אישורה 

 תוקף.

 מגעים אסורים .27

חל איסור על המציע, כל גוף הקשור עם המציע, וכל הפועלים מטעמם, ליצור  .27.1
מטעמם  הפועלים  כל  ו/או  נת"ע  ו/או  המדינה  נציגי  עם  במגע  לבוא  או  קשר 
בקשר עם השירותים או ההליך שלא באמצעות נת"ע, וזאת בהתאם להוראות  

 מסמכי ההליך. 

בנוסף, חל איסור על המציע, כל גוף הקשור עם המציע, וכל הפועלים מטעמם,   .27.2
ליצור קשר או לבוא במגע עם מציע אחר או גופים כאמור במציע אחר, בקשר  

 עם השירותים או ההליך. 

דין, אם יתקיים הסדר או שיתוף   .27.3 מבלי לגרוע מן האמור לעיל ומהוראות כל 
פעולה כלשהו בין המציעים, וכל גוף הקשור למי מהם, שיש בו כדי להשפיע או 
דעתה  שיקול  לפי  הזכות  תהא  לנת"ע  זה,  הליך  נשוא  התחרות  את  להגביל 

פעולה  הבלעדי, לפסול את הצעתו של כל גורם המעורב בכל הסדר או שיתוף  
 כאמור.

 עדת המכרזים  ויועצים לו .28

מנועים   , מי מטעמם או/ו גופים המשמשים כיועצים לנת"ע בקשר עם הפרויקט  .28.1
לייעץ למציע, או לכל הבאים   לייעץ בהכנת ההצעה להליך, או  מלהשתתף או 

ובין באמצעות גוף קשור בעצמם בכל עניין אחר, בין ו/או לייעץ למציע  מטעמו, 
 , אלא אם קיבלו אישור נת"ע לכך, מראש ובכתב.אליהם
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משמשים כיועצים לנת"ע בקשר עם מציע אשר יש לו קשר עם אחד מהגופים ה .28.2
אלא אם קיבל את    מנוע מלהציע את שירותיו במכרז  הפרויקט ו/או מי מטעמם, 

   אישורה המוקדם של נת"ע טרם הגשת הצעתו.

הוראות   .28.3 הופרו  בהכנתן  אשר  הצעות  ו/או  מציעים  לפסול  רשאית  תהא  נת"ע 
 סעיף זה.

 ההליך מסמכי בבעלות  .29

הבעלות וזכויות היוצרים וכל הזכויות האחרות מכל מין וסוג שהוא במסמכי  .29.1
המציעים ההליך   בלבד.  נת"ע  של  תהיינה  המציעים,  מענה  לרבות  ובנספחיו, 

הגשת  לצורך  רק  אלא  כלשהו  שימוש  כל  בהן  לעשות  רשאים  אינם  במכרז 
 ההצעה.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר בזאת כי כל זכויות הקניין, מכל מין   .29.2
התרשימים,  התוכניות,  בכל  הרוחני,  הקניין  זכויות  האמור  ובכלל  שהן,  וסוג 
המסמכים   יתר  וכל  ההגשות  כל  מודלים,  וביקורת,  בדיקה  נתוני  המסמכים, 

נוי שיערך בהם,  הקשורים לשירותים ו/או שהוכנו בקשר עמם, ובכלל זה כל שי
) יערך  " אם  יחדיו:  המלא  ")  המסמכיםלהלן,  הבלעדי,  וקניינה  רכושה  הינם 

 והמוחלט של נת"ע. 

 סודיות .30

כתנאי להשתתפותם של המציעים בהליך, מחויבים המציעים לשמור בסודיות   .30.1
מוחלטת ולא לגלות, להעביר, למסור, לפרסם ו/או לחשוף בדרך אחרת כלשהי, 

גוף או אדם, כל מידע, בכתב בעל פה או בכל   ,במישרין או בעקיפין, בפני כל 
נחשפו  אליו  אשר  המכרז,  לנשוא  בעקיפין  או  במישרין  הנוגע  אחרת,  מדיה 
המציעים עקב ובמסגרת השתתפותם בהליך ובעקבות חשיפתם למידע הכלול 

 , זולת מידע שהינו ברשות הציבור. ההליךבמסמכי 

ושליחים   .30.2 יועצים  עובדים,  מנהלים,  לאותם  רק  יועבר  לעיל  כאמור  המידע 
") שיידרשו על מנת לחוות את דעתם בקשר עם ההליך וזאת נציגים(בסעיף זה, "

) הצורך  לפי  רק  להם  יועבר  הסודי  המידע  כי  לכך,   Need to Knowבכפוף 
Basis .( 

המידע כאמור ישמש אך ורק לצורך השתתפות בהליך ולא ייעשה בו כל שימוש   .30.3
 אחר.

במקרה  .30.4 ו/או  בהליך  כזוכה  ייבחר  לא  ו/או  הצעה  יגיש  לא  שהמציע  במקרה 
שתיפסק השתתפותו בהליך מכל סיבה שהיא ו/או מיד עם דרישתה הראשונה  
יחזיר המציע לנת"ע את כל המידע כאמור   נת"ע, לפי המוקדם מביניהם,  של 

וישמיד כל העתק ממנו (לרבות העתקים   הנציגיםבסעיף זה שבידי המציע או  
של ניירות עבודה פנימיים, רישומים במחשב, הקלטות, צילומים או  בכל צורה 
אחרת) ו/או הערכות שבהן משתקף או מנותח המידע או חלק ממנו, שנמצאים  

בידי   ו/או  המציע  בידי  הנציגיםבידי  ו/או  המציע  בידי  יוותר  שלא  באופן   ,
 כל מידע או מסמך כאמור או העתק ממנו.  הנציגים

האמור לעיל חל גם בנוגע לכל גוף הקשור עם המציע ו/או מי מטעמם. המציע  .30.5
לאמור  יצייתו  המנויים  מהגופים  אחד  שכל  להבטיח  הבלעדי  האחראי  יהיה 

 בסעיף זה.

 .1977-אין באמור בסעיף זה לגרוע מתחולת כל דין, לרבות חוק העונשין, תשל"ז .30.6
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על המציע להצהיר בהתאם לנוסח התצהיר המצורף להסכם כי הוא מתחייב  .30.7
לשמור על סודיות מוחלטת של כל המידע. כמו כן, נדרש המציע להחתים את 

 הנציגים מטעמו על נוסח כתב הסודיות ולצרפה למסגרת הצעתו בהליך. 

 העדר ניגוד עניינים והעדר זיקה אישית .31

לא יהיה ככל שיזכו בהליך  המציע וכל אחד הפועל מטעמו יצהירו ויתחייבו, כי  .31.1
או חשש כאמור מכל מין   עניינים  ניגוד  להם, במהלך תקופת מתן השירותים 
וסוג, ובכללם קשרים עסקיים או אישיים או קשרים אחרים או כל עניין אחר 
ניגוד  של  לקיומו  חשש  או  עניינים  ניגוד  של  במצב  אותם  להעמיד  שעלולים 

ניגוד  נו על ידם לבין עניין בו הם קשורים (להלן: "תנ יעניינים בין השירותים ש
 "). עניינים

על ידו ימנעו מכל   שיועסקהמציע יתחייב, כי במידה שיזכה, המציע וכל אחד   .31.2
פעולה שיש בה ניגוד עניינים או עשוי להיות בה פוטנציאל לניגוד עניינים בין 
אחרות  התחייבויות  ו/או  תפקידם  מילוי  לבין  ההסכם  פי  על  תפקידם  מילוי 

בעקיפין ו/או  במישרין  מטעמם,  מי  של  ו/או  בזאת   .שלהם  מתחייב  המציע 
לנת"ע ו/או   להודיע  התחייבויותיו  בין  עניינים  ניגוד  לקיום  חשש  כל  על 

התחייבויות מי מעובדיו על פי הסכם זה לבין פעילות אחרת שלו ו/או של עובדיו  
ניגוד  למניעת  נת"ע  להוראות  בהתאם  לפעול  מתחייב  והוא  מטעמו,  מי  ו/או 

 עניינים. 

כלשהי אך ורק על   נת"ע רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, שלא לקבל הצעה .31.3
צר בעתיד מצב בו יעמוד המציע בפני ניגוד עניינים.  ווי מנת להימנע מאפשרות שי

במידה  כי  להצהיר,  בבקשה  למציע  לפנות  הזכות  את  נת"ע  שומרת  כן,  כמו 
מתן   ו/או  התקשרות  כל  נת"ע  בקשת  לפי  יפסיק  הנ"ל  במכרז  כזוכה  שיבחר 
שירות ו/או מתן ייעוץ או ייצוג מכל סוג לכל גורם אשר לגביו קיים ניגוד עניינים  

 יום ממועד הודעת הזכייה. 30לניגוד עניינים בתוך  או חשש

המניות,   .31.4 לבעלי  אישית  זיקה  של  קיומה  העדר  בדבר  הצהרה  ליתן  המציע  על 
דירקטוריון   לחברי  או  ההנהלה  לחברי  המציענת"עלשרים,  אנשי   וכן  .  כל 

 סוג מכל ניגוד עניינים להם יהיה ולא שאין ויתחייבו המפתח מטעמו יצהירו
 . מכרז זה נושא השירותים למתן בקשר שהוא

 הקוד האתי לספקים של נת"ע .32

המציע הזוכה וכל מי שיועסק מטעמו יידרשו לפעול בהתאם ועל פי נהלי נת"ע,  .32.1
כפי שיתעדכנו מעת לעת ובהתאם לעקרונות הקוד האתי לספקי חברת נת"ע כפי 

 . שיתעדכן מעת לעת והוראות כל דין רלוונטי

 ביטוח .33

 המציע ידי על ביטוחים לקיום נת"ע    לדרישות מופנית המציעים לב תשומת .33.1
 שיזכה במכרז.

הסתייגות .33.2 להבהרות  הפניה במסגרת להעלות יש הביטוח דרישות לגבי כל 
ההצעה,    .לכך  שנקבע המועד ובתוך הגשת  בעת  כי  ומודגש,  צורך  מובהר  אין 

כן, אין לשנות את נספח .  להחתים את חברת הביטוח על נספח הביטוח כמו 
  . הביטוח ו/או להוסיף עליו הסתייגויות ו/או הערות כלשהן

במקרה בו על אף הוראות סעיף זה תוגש הצעה שבה נספח הביטוח כולל הערות 
ו/או הסתייגויות, תהא נת"ע רשאית, לפי שיקול דעתה המוחלט, להודיע למציע  
על פי   נת"ע  (הכל, מבלי לגרוע מזכויות  ו/או ההסתייגויות  על ביטול ההערות 

 לעיל).  16.1מסמכי ההליך, לרבות כמפורט בסעיף 
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קיבול מ .33.3 לכדי  הזכייה  הודעת  ולשכלול  הזכייה  למימוש  יסודי  תנאי  כי  ובהר, 
וחתימת הההצעה,   כנדרש בהסכם  המצאת העתקי הביטוחים  היתר,  בין  ינו, 

מובהר, כי לנת"ע תהא הזכות לאשר שינויים לא מהותיים נת"ע על ההסכם.  
 ., בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלטלנוסח אישור הביטוח

 סתירה בין מסמכים  .34

(לרבות ההבהרות למסמכים אלה), מסמכי ההליך  בסתירה    התגלתהבו  במקרה   .34.1
 את נת"ע באופן מיידי.  על כך יעדכן המציע 

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין האמור במסמך התנאים המיוחדים  .34.2
בהסכם, האמור  לבין  הכלליים  ההוראות  ו/או  במכרז  הזוכה  על  יחולו 

   .המחמירות מביניהם

 עיון בהחלטות ועדת המכרזים ובהצעה הזוכה   .35

לאחר בחירת הזוכה במכרז, יהיה מציע רשאי לעיין בהחלטות ועדת המכרזים   .35.1
משנה   בתקנות  לאמור  בהתאם  הזוכות  ההצעות  ו21ובמסמכי  (ו)  21-(ה) 

. מובהר כי נת"ע תהיה רשאית לקבוע לתקנות, לאחר תאום עם מחלקת מכרזים
לכיסוי עלויות הכרוכות    ,כי העיון יהיה כפוף לתשלום הוצאות על ידי המציע

זו,  בקיום   (וזאת ככל שיבחר יותר מזוכה הוראה  עבור כל הצעה זוכה בנפרד 
 אחד).

 לעיל.  7.5 אין באמור בכדי לגרוע מהוראות סעיף .35.2

 סמכות השיפוט והדין החל על ההליך .36

ייחודית לדון בכל  -אביב-לבית המשפט המוסמך בתל .36.1 יפו תהא סמכות שיפוט 
עניין הקשור ו/או הנובע מהליך זה ו/או בכל עניין הקשור ו/או הנובע ממסמכי 

 ההליך, בין טרם נקבע זוכה בהליך ובין לאחר שנקבע בו זוכה.

כל עניין הקשור ו/או הנובע מהליכי מכרז זה ו/או כל עניין הקשור ו/או הנובע   .36.2
ממסמכי ההליך, בין טרם נקבע זוכה בהליך ובין לאחר שנקבע בו זוכה זה, יהיה  
כפוף לדיני מדינת ישראל בלבד, בנוסחם מעת לעת והוא יתפרש על פי חוקים  

 לת דין זר.אלה אשר יגברו על כל כללי ברירת דין המפנים לתחו 

 שונות .37

מובהר בזאת, כי כל הודעה ו/או מכתב, לרבות שאלות הבהרה, שיגיע למשרדי נת"ע 
 יחשב שהגיע למשרדי נת"ע ביום שלמחרת. 17:00(כולל פקס ודוא"ל) לאחר השעה 

   

 אישור המציע
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   רשימת הנספחים

 

     

   

 כותר  נספח 

 תנאים מיוחדים לביצוע העבודות נספח א'

 חוזית לתשלום ולביצוע  אבני דרך 1'נספח א

 כתב ויתור על תביעות  נספח ב'

 ערבות ביצוע  1נספח ג'
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 כתב הסכמה להתיישנות מקוצרת נספח ד'

 אישור הבנת הקוד האתי לספקי חברת נת"ע נספח ה'

 התחייבות בלתי חוזרת לשמירת סודיות ואבטחת מידע  נספח ו'

 1976-תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  נספח ז'

 נספח ביטוח נספח ח'

 – נספח ח'
  2אישור 

 אישור עריכת הביטוחים

 [יושלם] הבהרה מסמכי המכרז והודעות  נספח ט'

 מפרט הדרישות הכלליות נספח י'

 מפרט טכני מיוחד  נספח יא'

 [יושלם] נספח התמורה [טופס הצעת המחיר כפי שאושר בידי נת"ע]  נספח יב'

 [יושלם] הצעת הקבלן  נספח יג' 
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  הסכם מס' __                                                                                                                  

של   M1ה (תחנות משנה) בקו אָ נָ שְׁ תחזוקה של תחנות הַ ו , הכנסה לתפעוללתכנון, הקמה

 רשת המטרו בגוש דן

 __ בשנת  __ בחודש __ נערך ונחתם בחולון ביום 

 

 בין:

 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ -נת"ע 

 , חולון 26רח' הרוקמים 

 ; מצד אחד" המזמין" או "נת"ע להלן: "

 

 :לבין

___________________ 

 שכתובתו:

__________________ 

 ;מצד שני" הקבלןלהלן: "

 

המונים   ונת"ע הואיל  להסעת  מערכת  של  וההקמה  התכנון  קידום  על  האמונה  ממשלתית  חברה    היא 

, הקו הסגול, הקו הירוק והארכת הקו  אביב, הכוללת בין היתר את פרויקט המטרו- במטרופולין תל

 ; האדום

תכנון, הקמה  שעניינו התקשרות בהסכם ל  )"המכרז"(להלן    542/2025ונת"ע פרסמה מכרז מס'   והואיל

  העבודותוכלל  של רשת המטרו בגוש דן    M1  קו עבור  ה (תחנות משנה)  אָ נָ שְׁ ותחזוקה של תחנות הַ 

 ;  כהגדרתן בהסכם זה

 ; השתתף במכרז, והצעתו נבחרה כהצעה הזוכה במכרז, בכפוף להוראות המכרז ולתנאיווהקבלן  והואיל
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כהגדרתן בהסכם  ובמסגרת הגשת הצעתו, הקבלן הצהיר כי הוא יכול ומעוניין לבצע את העבודות   והואיל

שקבעה נת"ע, תמורת  והדרישות  תנאים  ליתר ה לוח הזמנים ול  להוראותיו ובכלל זה  התאםבזה  

האמצעים,  תובהצעהנקובים  ם  מיהסכו הידע,  המתאים,  האדם  כוח  הניסיון,  את  לו  יש  וכי   ,

ת על מנת לבצע את העבודות בהתאם  ווהיכולת המקצועית הנדרש  , ההיכרותהאיתנות הפיננסית

 לאמור בהסכם זה על כל נספחיו; 

ועל קבלתו הבלתי    ובהסתמך עליהם  ועל בסיס הצעת הקבלן והמידע שמסר במסגרת הצעתו למכרז והואיל

נת"ע בחרה בקבלן כזוכה,  ,  הדירה והבלתי מסוגיית את הדרישות וההוראות שבמסמכי ההסכם

מסמכי   ויתר  זה  הסכם  להוראות  בהתאם  העבודות  ביצוע  לשם  עימו  להתקשר  מעוניינת  והיא 

 המכרז.

 הצדדים לידי הסכם כדלהלן: לפיכך באו

 מבוא .1

שאליו  המבוא והנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. הוא הדין ביחס לכל מסמך   1.1

 יש הפניה בהסכם זה או בנספחיו.  

פרשנות   1.2 שלילת  לצורך  בהן  להתחשב  ואין  בלבד  הקורא  לנוחות  נועדו  ההסכם  סעיפי  כותרות 

 של איזו מהוראות ההסכם.  מסוימת

 הגדרות ופרשנות .2

כוונה   2.1 עולה  זולת אם  לצידם,  הרשומה  ולמונחים הבאים המשמעות  למילים  זה תהא  בהסכם 

 אחרת מהקשר הדברים:  
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שלב בביצוע העבודות שהוגדר מראש לצורך מעקב אחר  "אבן דרך חוזית" או "אבן דרך"

ו/או  תשלומים  ביצוע  לצורך  ו/או  העבודות  התקדמות 

 לצורך גביית פיצויים מוסכמים ו/או לכל צורך אחר. 

בתכניות  אתר העבודות"" המסומנים  אשר   המקרקעין  כשטחים  הביצוע 

העבודות,   תבוצענה  מעליהם,  או  מתחתם  דרכם,  בהם, 

לצורך   הקבלן  לרשות  שיעמדו  אחרים  מקרקעין  לרבות 

מקרקעין  ו/או  התארגנות)  שטחי  (כגון  העבודות  ביצוע 

אף   אחרים שיהיו נתונים לאחריות הקבלן תוך כדי ביצוען

 ; אם לא מתבצעת בהן עבודה כלשהי

כל פעולה או מלאכה שיש לעשותה לשם השלמת העבודות    "ביצוע העבודות"

או המבנה המבוצע במסגרתן ומסירת העבודות או המבנה 

 בהתאם להוראות ההסכם;  

"דרישות  או"דרישות קשיחות" 

 מנדטוריות" 

"מנדטורי  ה ו/או  כ"מנדטורי"  המצוינות   – דרישות 

-M1למפרט     2.9בסעיף  שהוא" מפורטות  -לאימוץ כמות 

MET-NTA-DGN-SPC-000011  גלילות תחמ"ש   ;עבור 

 M1-MET-NTA-DGN-SPC-000012למפרט    2.9 בסעיף

המוקדמות במפרט   -  00בפרק    -ו  ;עבור תחמ"ש ראשונים

M1-MET-NTA-DGN-SPC-000013  .עבור תחמ"ש חולון . 

כל גורם או רשות שהם בעלי סמכות (על פי דין או מכוח  "הגופים המוסמכים" 

לרבות  העבודות,  ביצוע  על  כלשהו  באופן  להשפיע  חוזה) 

משרדי ממשלה ויחידות סמך, גופים סטטוטוריים, בעלי 

וכן   ו/או רשויות מקומיות  תשתיות קיימים או עתידיים 

 חח"י ו/או נגה;

הסכם זה על כל נספחיו, מסמכי המכרז על כל נספחיהם   "ההסכם"

המכרז,  הליך  במהלך  שנשלחו  למציעים  הודעות  לרבות 

הצעת הקבלן במכרז על כל נספחיה, ומסמכים חיצוניים 

 מחייבים שאליהם יש הפנייה בהסכם או באיזה מנספחיו;



 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ  -נת"ע 

 ) 542/2025מכרז ( של רשת המטרו בגוש דן M1ה (תחנות משנה) בקו אָ נָ שְׁ הַ  תונשל תח  תחזוקההכנסה לתפעול ו ,לתכנון, הקמה הסכם 

 

 

   129מתוך  9עמוד  
      #2756147  

 

התאריך הקבוע בצו התחלת העבודה כמועד קובע למניין  "המועד הקובע"

פרק הזמן שהוקצה לביצוע העבודות והשלמתן. לא נרשם 

הקובע  היום  יהיה  עבודה,  התחלת  בצו  כאמור  תאריך 

 המועד בו ניתן צו התחלת עבודה;

הבין   "המפרט הטכני הכללי"  הוועדה  בהוצאת  בנייה  לעבודות  הכללי  המפרט 

ההנדסה  אגף   / הביטחון  משרד  בהשתתפות  משרדית 

והבינוי, משרד הבינוי והשיכון / מינהל התכנון וההנדסה  

("הספר  התחבורה  משרד  החשכ"ל   / האוצר  משרד 

 הכחול") על נספחיו;  

התנאים המקצועיים ו/או  המסמכים, המפרטים ומכלול   "המפרט הטכני המיוחד" 

ו/או  העבודות  ביצוע  לאופן  המתייחסים  המידע  פרטי 

אשר  אחרים  גורמים  של  או  נת"ע  של  אחרות  לדרישות 

הגופים  של  מיוחדים  מפרטים  (לרבות  לקבלן  יועברו 

 המוסמכים) במסגרת המכרז או לאחריו; 

מפרט הדרישות הכלליות, המפרט הטכני הכללי, המפרט  "המפרטים"

הטכני המיוחד, וכל מפרט אחר מטעם הגופים המוסמכים 

 כאחד;

הגורם שהתקשר עם נת"ע (או עם גורם כלשהו מטעמה)  "המתכנן"

בחוזה לצורך תכנון העבודות, לרבות מנהל הפרויקט ככל  

 שהוא נדרש למלא תפקיד זה;

"הסכם  או "הסכם תפעולי"

 התפעול"

הסכם שייחתם בין נת"ע לבין חח"י לאחר אישור הציוד 

את   יסדיר  אשר  חח"י,  ו/או  נגה  התחמ"ש ע"י  הכנסת 

תחזוקת התחמ"ש על ידי נת"ע, ואשר הקבלן  את  תפעול ו ל

 יהיה מחוייב לו במהלך תקופת התחזוקה. 
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או   "העבודה"או "העבודות" 

 או "התחמ"ש"  "המבנה"

זה  להסכם  בהתאם  לבצע  שיש  הקבלניות  העבודות 

לרבות  המיוחדים,  התנאים  בנספח  היתר  בין   כמפורט 

הקמת תחנת אספקת ציוד החשמל,  רכש ו  ,עבודות התכנון

להקים או לפרק ההַשְׁנָאָה,   הנדסי שיש  כל מבנה  הקמת 

במסגרתן, ביצוע עבודות החשמל, ו/או כל תכנון משלים  

(או תיאום תכנון משלים) שיידרש מהקבלן ו/או כל עבודה 

 ארעית או מבנה ארעי שיש לבצעם לשם השלמת העבודות 

לרבות הליכי בדיקות, מבחנים, קבלת אישורים, השלמת 

ההולכה לרשת  חיבור  למסירות,  הכנסה  וכל ,  תפעול 

 ; הכרוך באלה עם נגה וחח"י, תחזוקה ובדק

תחול ההגדרה על   –כללו העבודות מספר תחנות הַשְׁנָאָה  

נאמר  אם  למעט  ולחוד,  ביחד  מהן,  אחת  כל  ועל  כולן 

אחרת  כלל   במפורש  פי  על  מהקשר  עולה  כך  אם  ו/או 

 מסמכי ההסכם.

 .  להסכם) ג"הצעת הקבלן במכרז (נספח י  "הצעת הקבלן"

נקוב  "הקבלן" שמו  ואשר  במכרז  ההצעה  את  שהגיש  הקבלן 

 בכותרת ההסכם, וכל גורם הפועל מטעמו; 

מוצרים,   "חומרים" וכן  העבודות  לביצוע  המשמשים  גלם  חומרי 

נדרשת  שהתקנתם  ומתקנים  מכונות  אביזרים,  חלקים, 

 לצורך ביצוע העבודות והשלמתן;

 חברת החשמל לישראל בע"מ; "חח"י"

 כהגדרתה בנוהל חיבור לקוחות; "חצר חח"י" 

 "ימים"או  "יום"

 

 , כולל שבתות, חגים ומועדים;  יום או ימים קלנדריים

 



 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ  -נת"ע 

 ) 542/2025מכרז ( של רשת המטרו בגוש דן M1ה (תחנות משנה) בקו אָ נָ שְׁ הַ  תונשל תח  תחזוקההכנסה לתפעול ו ,לתכנון, הקמה הסכם 

 

 

   129מתוך  11עמוד  
      #2756147  

 

עמידה   "יצרן ציוד חשמל"  על  באחריות  ונושא  בעצמו  שיצר  בפועל  היצרן 

הנחיות  כולל  הפרויקט,  ובדרישות  ההנדסיים  בתקנים 

 לתפעול, תחזוקה התקנה ובדיקות. 

אירוע אשר מתקיימים בו כל התנאים הבאים גם יחד: (א)   "כוח עליון"

אינם  התמשכותו  או  התפרצותו  (ב)  בישראל;  התרחש 

גורם  (או  נת"ע  או  הקבלן  לשליטת  אופן  בשום  נתונים 

היה  לא  וכן  לצפותו  היה  ניתן  לא  (ג)  לשליטתם);  הנתון 

(ד)אות  ניתן למנוע הוא  ו או להיערך אליו מבעוד מועד; 

אינו מאפשר את קיום חיובי נת"ע או חיובי הקבלן על פי 

מאלה  מהותית  השונים  בתנאים  או  בכלל  ההסכם, 

 .  שעליהם הוסכם

את  נקודתית  או  זמנית  המשבשים  אירועים  כי  מובהר, 

או  סוער  אוויר  מזג  מגיפות,  כגון  בישראל  החיים  שגרת 

שרבי במיוחד, פעולות טרור, פעולות איבה, הפגנות, גיוס  

עזה,  ו/או  יו"ש  שטחי  על  סגר  הטלת  למילואים,  המוני 

שביתות והשבתות, מחסור בכוח אדם ואי קבלת עובדים 

 שבים, ככלל, ככוח עליון לצורך הסכם זה; אינם נח  -זרים  

הכמויות  חלק   "כתב הכמויות" התמורהכתב  עדכונים בנספח  כולל   ,

זה  הסכם  להוראות  בהתאם  יבוצעו,  אם  בו,  שיבוצעו 

 לרבות בעקבות הוראות שינוי שאושרו; 

 להלן;  48.2כהגדרתו בסעיף  "מדד"

 מחירון דקל לעבודות בניה ותשתית; "מחירון דקל"

ישראל  "מחירון נת"י" נתיבי  חב'  של  וגישור"  סלילה  "לעבודות  מחירון 

 החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ; 



 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ  -נת"ע 

 ) 542/2025מכרז ( של רשת המטרו בגוש דן M1ה (תחנות משנה) בקו אָ נָ שְׁ הַ  תונשל תח  תחזוקההכנסה לתפעול ו ,לתכנון, הקמה הסכם 

 

 

   129מתוך  12עמוד  
      #2756147  

 

 "מחירון"

 

במהדורתו  זה,  בהסכם  המוזכרים  המחירונים  אחד 

זה,  הסכם  לפי  בו  השימוש  ליום  נכון  ביותר  המעודכנת 

המחירון הרלוונטי נכון ליום   –ובמקרה של הוראת שינוי  

מתן ההנחיה לקבלן לבצע עבודה המצדיקה הוראת שינוי. 

מחירי המחירון ייקבעו, ככלל, ללא תוספות, הפחתות או 

שיש אחרים  פי    מקדמים  על  בחשבון  להביא  או  לשקלל 

תוספת  ראשי,  קבלן  תוספת  (לרבות:  הנ"ל  המחירון 

 ;)עבודות לילה, תוספת לעבודות קטנות וכיוצ"ב

הגורם, בין אם אדם או תאגיד, שמונה ו/או שימונה על ידי  "מנהל הפרויקט"

של  הביצוע  וליווי  פיקוח  ניהול,  לצורך  היתר,  בין  נת"ע, 

הניהול  חברת  מטעם  שמונו  הגורמים  לרבות  העבודות, 

כתוב  בו  בהסכם  מקום  בכל  נת"ע.  ידי  על  ואושרו 

 "המפקח" הכוונה היא למנהל הפרויקט; 

י  "מפרט הדרישות הכלליות"  של    'נספח  הכלליות  הדרישות  את  המפרט  זה,  להסכם 

השלמתן    נת"ע  העבודות,  ביצוע  לאופן  הנוגע  בכל 

 ומסירתן; 

 ניהול מערכת החשמל בע"מ;  -נגה  "נגה"

, המצורף נוהל חיבור לקוחות על ועליון שפורסם ע"י נגה "נוהל חיבור לקוחות" 

ההסכם( חתימת  במועד  הידוע  הטכני  בנוסח  למפרט   (

 , על נספחיו ועדכוניו השונים. המיוחד

 . נספח יב "נספח התמורה"

בתחומים   ףגו "נציג רשמי של היצרן" הרשמי  נציגו  להיות  היצרן  ע"י  שהוסמך 

 מוגדרים. 

בע"מ  -נת"ע   "המזמין/ה"  או "נת"ע" המונים  להסעת  עירוניים  תחבורה   , נתיבי 

למעט  זה,  הסכם  לצורך  המוסמכים  נציגיה  באמצעות 

 מנהל הפרויקט; 

 להסכם זה.  6עבודות התכנון כמפורט בסעיף  "עבודות התכנון" 
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עודפי חפירה וחציבה ו/או תוצרי פינוי, פירוק וחישוף של  "עודפי עפר" 

אבנים,  בוץ,  עפר,  אדמה,  גזם,  לרבות  סוג,  מכל  קרקע, 

סלעים וכיוצ"ב אשר לא נעשה בהם שימוש לטובת ביצוע  

 העבודות ואשר אינם מיועדים להטמנה כפסולת; 

 "צו התחלת עבודה"

 

בביצוע  להתחיל  לקבלן  המורה  מנת"ע  בכתב  הוראה 

 העבודות (כולן או חלקן) או בהכנות לביצוען; 

הנדרש להתקנה בתחמ"ש במסגרת   החשמל  כלל ציוד  "ציוד החשמל" 

 העבודות כולל ציוד החשמל העיקרי. 

העיקרי   "ציוד חשמל עיקרי"  החשמל  ועומד ציוד  בתחמ"ש  להתקנה  המיועד 

ושר ע"י הגורמים המאשרים, אבכל תנאי המכרז כפי שי

 כפי שמפורט במסמכי ההסכם

תוצרי תכנון שעל הקבלן לאמץ ולהטמיע בתכנון הפרויקט  " רכיבי תכנון מנדטוריים"

 להסכם זה.    6.2 המבוצע על ידו, כמפורט בסעיף

שטח אחד או יותר המשמש את הקבלן לאחסון כלים ו/או   "שטח ההתארגנות" 

ו/או   התארגנות ציוד  לכל  ו/או  למשרדים  ו/או  חומרים 

קיום הוראות ההסכם נחוצה לצורך  וביצוע   אחרת אשר 

ובין אם מחוצה   העבודות גבולות העבודה  בתוך  בין אם 

 להם;

 _________ ₪ "שכר ההסכם"

(סכום ההצעה הכולל בגין עבודות כתב כמויות ועבודות 
המדויק  הסכום  והתייקרויות.  מע"מ  ללא  פאושליות, 

 ימולא ע"י נת"ע בסמוך למועד חתימת החוזה.) 

להוראות  "שכר ההסכם המעודכן" בהתאם  לקבלן  לשלם  שיש  הכולל  הסכום 

המוסמכים  הגופים  ע"י  שאושרו  חשבונות  לפי  ההסכם, 

לכך, לרבות כל תוספת המגיעה לקבלן בהתאם להוראות 

ההסכם, ובהפחתת כל סכום שיש לנכות ממנו לפי ההסכם 

 ו/או לפי כל דין, והכל ללא מע"מ והתייקרויות; 
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פי   "תחזוקה משמרת"  על  לבצע  שיש  המלאכות  או  הפעולות  האמור מגוון 

ההסכםב בטיחות, מסמכי  תקינות,  על  לשמור  מנת  על   ,

 .  זמינות ותפקוד תקין של כלל רכיבי התחמ"ש

או  "תכולת העבודות הפאושליות" 

 "העבודות הפאושליות"

 שאינן עבודות כתב כמויות כהגדרתן מטה. העבודות כלל 

או  "תכולת עבודות כתב כמויות" 

 "עבודות כתב כמויות" 

 הכלולות בחלק כתבי הכמויות בנספח התמורה. העבודות 

הסכם  "תכנון הקבלן" להוראות  בהתאם  הקבלן  ידי  על  שייערך  התכנון 

 זה.

לביצוע העבודות, כפי שיוכנו, יושלמו, יעודכנו או    התכניות "תכניות"

זה,  ובכפוף להוראות הסכם  ע"י הקבלן בהתאם  יתוקפו 

ולרבות כל תרשים, תשריט, פרט ביצוע, מסמך תכנוני או 

תכנית אחרת שתאושר בכתב על ידי נת"ע בזיקה לביצוע 

    העבודות; 

שירותי תחזוקה שיסופקו על ידי הקבלן לחח"י בהתאם  "תחזוקת חצר חח"י"

חח"י,   לבין  נת"ע  בין  שייחתם  התפעול  הסכם  להוראות 

 החל ממועד החשמול.

 "תחמ"ש"

 

 

ע"י   ותתוחזק  תופעל  תוקם,  שתתוכנן,  ההַשְׁנָאָה  תחנת 

כללו   זה.  הסכם  להוראות  ובכפוף  בהתאם  הקבלן 

תחול ההגדרה על כולן    –העבודות מספר תחנות הַשְׁנָאָה  

ועל כל אחת מהן, ביחד ולחוד, למעט אם נאמר במפורש 

 . ו/או בהתאם להקשר על פי כלל מסמכי ההסכם אחרת

נספח א' להסכם בו מפורטים התנאים המיוחדים לביצוע  "תנאים מיוחדים" 

של  ליבו  לתשומת  המובאים  דגשים  לרבות  העבודות, 

 הקבלן; 

 כל מקום שנאמר בהסכם לשון יחיד, דינו כדין לשון רבים ולהיפך.   2.2

ביטוי שהוגדר באחד המסמכים המהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה, תהא לו אותה משמעות   2.3

במסמכיו האחרים של ההסכם, זולת אם נקבעה באיזה מהם הגדרה שונה ביחס לאמור במסמך  

 האחר או שהקשר הדברים מחייב פירוש שונה.
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 הסכם זה לא יפורש כנגד מנסחו, אלא לפי המשמעות העולה מהקשר הדברים. 2.4

 משמעו עד ועד בכלל.   -הביטוי "עד..." לעניין זמן, מקום או הפניה  2.5

 הביטוי "לרבות..." אינו גורע מכלליות האמור לפניו.  2.6

משמעם יום, שבוע, חודש, רבעון או שנה    -המונחים "יום", "שבוע", "חודש", "רבעון", "שנה"   2.7

 קלנדריים אלא אם כן נאמר במפורש אחרת. 

מקום שנקבעה תקופת זמן קצובה במספר ימים או שבועות מיום פלוני, אותו יום לא יבוא במניין   2.8

 הימים. 

תקופה קצובה במספר חודשים או שנים לאחר אירוע פלוני תסתיים בחודש האחרון, בסוף היום   2.9

 בסוף היום האחרון של החודש. -שמספרו בחודש כמספר יום האירוע, ואם היה חסר אותו יום 

יבואו גם ימי מנוחה, פגרה או שבתון שעל 2.10 זולת אם הם הימים  -במניין ימי תקופה  פי חיקוק, 

 האחרונים שבתקופה, אלא אם נאמר במפורש אחרת. 

לכללי   2.11 בהתאם  ויבוצעו  יפורשו  זה  בהסכם  המופיעים  החשבונאיים  והחישובים  המונחים 

 החשבונאות המקובלים בישראל, אלא אם עולה אחרת מהקשר הדברים או הגיונם. 

בכל מקום בהסכם זה בו נזכר תקן (מקומי או זר), המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור, הספר   2.12

הכחול, הספר הצהוב, הנחיות ונהלי המזמין ומשרד התחבורה או גופים זרים, הכוונה לנוסחו  

התקף של המסמך במועד הגשת ההצעות למכרז, וזאת גם אם מצוין בצידו של המסמך תאריך  

מור כדי לפגוע בחובתו של הקבלן לפעול בהתאם להוראות כל דין, כפי שיתוקן או  מסוים. אין בא

 ישונה מעת לעת, כאמור בהסכם זה. 

כל חיובי נת"ע בהסכם זה יפורשו כחיובים שלובים לאלו של הקבלן, המותנים בקיומם המלא על   2.13

   ידו.

כלל ההוראות שבמסמכי ההסכם חלות על כל אחד מהתחמ"שים אלא אם צוין במפורש אחרת   2.14

   .ו/או בהתאם להקשר על פי כלל מסמכי ההסכם. 

בין שצוינה במפורש ובין שלאו    –כל פעולה או עבודה הנדרשת להיעשות לצורך ביצוע הפרויקט   2.15

מצויות בתכולת עבודתו של הקבלן, כלולות בשכר ההסכם ומגולמות בלוחות הזמנים. בהתאם   –

הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת תמורה, הארכת לו"ז או שינוי   -ואלא אם צוין במפורש אחרת 

סמכי ההסכם לצורך ביצוע פעולות ועבודות כאמור וזאת בין שהדבר צוין במסמכי  בהוראות מ

 ההסכם ובין שלאו. 

 ההתקשרותתקופת  .3

עפ"י    התחייבויות הקבלןמלוא  קיום  לאחר  רק    תבוא לסיומה   ,עפ"י הסכם זהעם הקבלן,    ההתקשרות 

  .ןקודם לכלסיומה ההתקשרות    ובאהה  -בהתאם להוראות ההסכם  –אלא אם  ההסכם
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 מסמכי ההסכם, סתירה בין מסמכים ועדיפות בין מסמכים  .4

המסמכים המפורטים להלן, לרבות אלו המתקנים ו/או המשנים אותם ו/או הנזכרים בהם ו/או   4.1

 הנוספים להם והמצוינים במפורש ככאלו, ייחשבו כחלק מהסכם זה, ויקראו ויפורשו בהתאם:

מסמכי המכרז (לרבות ההזמנה להציע הצעות (תנאים כללים ומיוחדים), טפסים, הודעות,  4.1.1

 הבהרות נת"ע והצעת הקבלן על נספחיה); 

ידי  - הסכם זה על כל נספחיו, לרבות כתב הכמויות, המפרטים, ותוכניות לביצוע שיוכנו על 4.1.2

 המתכנן ו/או יוכנו על ידי הקבלן ויאושרו על ידי נת"ע מעת לעת לצורך ביצוע העבודות;

בכל   או הנחיות הגופים המוסמכים(לרבות אלו שטרם נחתמו) ם, נהלים, הסכמים מפרטי 4.1.3

 הנוגע לעבודה הקשורה אליהם; 

ללוח הזמנים הבסיסי) בתנאי 4.1.4 כל תיקון  (או  הזמנים הבסיסי  ידי   לוח  על  מנהל  שאושר 

 נת"ע אך זאת בנוגע לחיובי הקבלן בלבד;  הפרויקט ו 

נהלי נת"ע כפי שיעודכנו מעת לעת, בין אם צורפו להסכם זה כנספחים ובין אם לאו, בין   4.1.5

 אם מהווים הם חלק ממפרט הדרישות הכלליות ובין אם לאו; 

 תקנים ישראליים או תקנים בינלאומיים במקום שאין תקנים ישראליים;  4.1.6

לאלה   4.1.7 מעבר  אחרים,  ופרטים  שינוי  הוראות  הפחתות,  תוספות,  לתוכניות,  שינויים 

הנקובים במסמכי ההסכם, אשר יומצאו על ידי נת"ע לקבלן לצורך ביצוע העבודות, ובלבד 

 שמנהל הפרויקט או נת"ע אישרו אותם לביצוע בכתב, בהתאם להוראות הסכם זה.  

הוראות ההסכם והמסמכים השונים יפורשו ככל האפשר כמשלימים זה את זה, וככלל, הוראה   4.2

עם   המחמירה  והוראה  מסמך,  באותו  אחרת  כללית  הוראה  על  תגבר  מסוים  במסמך  פרטנית 

 הקבלן תגבר על הוראה המקלה עמו באותו מסמך (לפי סדר זה). 

בסעיף   4.3 לאמור  מסמכי    4.2בכפוף  הוראות  בין  משמעות  דו  או  סתירה  של  מקרה  בכל  שלעיל, 

סדר    - ובהעדר הוראה אחרת בדבר סדר העדיפות באיזה ממסמכי ההסכם האחרים    - ההסכם  

 יהיה כמפורט להלן:  הביצוע לענייןהעדיפות 

אליהם 4.3.1 הקשורה  לעבודה  הנוגע  בכל  המוסמכים  הגופים  הנחיות  או  לעבודות    מפרטי 

 ; החשמל בלבד

התוכניות שהוגדרו "לביצוע" (לרבות תכניות ביצוע אשר הוכנו ע"י הקבלן במסגרת הכנת   4.3.2

אלו ע"י מנהל הפרויקט באמצעות    הועבר לקבלן אישור לתכניותשתכניות ייצור ולאחר  

 ;)Aconexשבת ( המערכת הממוח

 נספח התנאים המיוחדים; 4.3.3

 המפרט הטכני המיוחד;   4.3.4
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 מפרט הדרישות הכלליות;   4.3.5

 ;הכחולהספר  -המפרט הכללי   4.3.6

   ;)הירוקהספר לעבודות סלילה וגישור של נתיבי ישראל ( המפרט הכללי   4.3.7

שאינם   4.3.8 ככל  נספחיו  יתר  ו/או  אליהם  מפנה  שהוא  מסמכים  ו/או  זה  הסכם  הוראות 

 מצויינים לעיל; 

תקנים  4.3.9 שאין  במקום  בינלאומיים  תקנים  או  מחייבים  ולא  מחייבים  ישראליים  תקנים 

 ישראליים.

נהלי נת"ע כפי שיעודכנו מעת לעת, ככל שלא צורפו כחלק מנספחי הסכם זה או כחלק   4.3.10

   ממפרט הדרישות הכלליות;

 כתב הכמויות;  4.3.11

 כל מסמך ברשימה עדיף על זה שבא אחריו. 

לעיל, כפוף לכל הוראה אחרת או מיוחדת מטעם נת"ע. מובהר    4.3סדר העדיפות הקבוע בסעיף   4.4

כי נת"ע תהא רשאית לקבוע סדר אחר ו/או לקבוע מתן עדיפות למסמך מסוים הרלוונטי לעבודה,  

על פני מסמכים אחרים, על אף האמור ברשימה לעיל, וככל שהדבר נדרש תינתן לקבלן הוראת  

 שלהלן.   52שינוי לפי סעיף 

לעיל, בכל מקרה של סתירה או דו משמעות בין הוראות מסמכי ההסכם,    4.2בכפוף לאמור בסעיף   4.5

ובהעדר הוראה אחרת בדבר סדר העדיפות באיזה ממסמכי ההסכם האחרים, יהא סדר העדיפות,  

 , כמפורט להלן:התשלום לעניין

 נספח התנאים המיוחדים; 4.5.1

 אופני המדידה במפרט הטכני המיוחד;  4.5.2

ייצור  4.5.3 ביצוע אשר הוכנו ע"י הקבלן במסגרת הכנת תכניות  (לרבות תכניות  התוכניות 

 ובכפוף לכך שאושרו ע"י נת"ע והגופים המוסמכים, לפי העניין, לביצוע); 

 מפרט הדרישות הכלליות;  4.5.4

 הכללי;  הטכני אופני המדידה במפרט 4.5.5

שהו 4.5.6 מסמכים  ו/או  זה  הסכם  מצוינים   אהוראות  שאינם  ככל  ונספחיו  אליהם  מפנה 

 זה;  4.5בסעיף 

אם הם מצורפים כנספחים להסכם זה או    טנהלי נת"ע כפי שיעודכנו מעת לעת, למע 4.5.7

  מהווים חלק ממפרט הדרישות הכלליות;

 המחירים בכתב הכמויות כפי שנקבע בהתאם להצעת הקבלן; 4.5.8
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 כל מסמך ברשימה עדיף על זה שבא אחריו. 

שבהן    -הוראות העדיפות בין מסמכים, לעניין התשלום, אינן חלות על עבודות לפי מחיר פאושלי   4.6

תהא עדיפות למחיר הכולל עליו הוסכם בין הצדדים ביחס לאותה עבודה. הוראות העדיפות בין  

שבהן תהא עדיפות    – מסמכים, לעניין הביצוע, אינן חלות על עבודות שתכנונן נעשה על ידי הקבלן  

    לתכנון שנעשה על ידי הקבלן בתנאי שאושר סופית ובכתב על ידי נת"ע.

מסמכי  בין  ,  בענייני תכנוןלעיל, בכל מקרה של סתירה או דו משמעות    4.2בכפוף לאמור בסעיף   4.7

כמפורט    העדיפותהתכנון או הנחיות התכנון, ואם לא נקבע לכך הסדר מיוחד אחר, יהיה סדר  

 : להלן (הקודם עדיף על הבא אחריו)

 חוקים ותקנים ישראליים רשמיים; 4.7.1

 הוראות הגופים המוסמכים; 4.7.2

 הנחיות התכנון של המזמין; 4.7.3

 הנחיות בעלי התשתיות ביחס לתשתיות שבבעלותם; 4.7.4

 המפרט הטכני הכללי ("הספר הכחול"); 4.7.5

 תקנים ישראליים לא רשמיים; 4.7.6

 תקנים זרים.  4.7.7

כלל בכתב הכמויות ביחס לעבודה מסוימת הוא תמציתי וחלקי בלבד, וכי  י יובהר כי הפירוט שי 4.8

כל   על  ההסכם,  פי  על  לבצע  שיש  הכוללת  לעבודה  מתייחסים  הכמויות  בכתב  היחידה  מחירי 

וביתר    דקדוקיהפרטיה,   השונים  התכנון  במסמכי  בתכניות,  במפרטים,  כנדרש  ביצועה  ואופן 

(  הוראות ההסכם . קביעת דרישה  )Good Industry Prac�ceוכמקובל ביחס לעבודות מסוג זה 

מסוימת ביחס לפרט הכלול בתיאורים התמציתיים של סעיף כלשהו, באיזה ממסמכי ההסכם,  

 לא תפורש כהסדר שלילי, לגבי אותו פרט, על פי איזה ממסמכי ההסכם האחרים.  

הוראה או הבהרה שנתנה נת"ע לקבלן, בכתב, לאחר פרסום המכרז ולפני המועד האחרון להגשת   4.9

ההצעות, תיחשב כחלק ממסמכי ההסכם ותגבר על כל הוראה קודמת ועל כל הוראה מפורשת  

 הסותרת אותה במסמכי ההסכם שקדמו לה בזמן.  

בתחומים  ויועצים מטעמו  באמצעות מומחים    ,בקפדנות הראויה  מצהיר ומאשר כי בדקהקבלן   4.10

את הוראות ההסכם, התכניות, המפרטים וכתב הכמויות לפני ביצוע העבודות או כל    ,שוניםה

חלק מהן. גילה הקבלן סתירה או אי התאמה או דו משמעות או אי בהירות אחרת בכל הנוגע  

חובה עליו לפנות למנהל    -לרבות בשל חוסר או השמטה    -לביצוע העבודות או מילוי חובותיו  

על   דיחוי,  ביצוע  הפרויקט, ללא  לגבי אופן  נת"ע  והוראות  מנת לקבל מבעוד מועד את הנחיות 

   העבודה ו/או קיום ההתחייבות שלגביה נתעוררה שאלה.
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במקרה של העדר הוראה מפורשת בהסכם זה או על פיו, ימולא החסר ו/או יפורש הספק על פי   4.11

ונספחיו  התנאים המטיבים ביותר עם נת"ע בהתאם למקובל בשוק. לפיכך, כל אימת שבהסכם  

לא צוינו במפורש טיב החומרים ו/או סוגי הכלים שבהם יש להשתמש ו/או אופני ואיכויות הביצוע  

שאותם יש לאמץ, ביחס לעבודות מסוימות, יראו את הקבלן כמחויב לטיב החומרים ו/או סוגי  

 הכלים ו/או אופני ואיכויות הביצוע הטובים ביותר שנהוג להשקיע על פי המקובל בשוק.  

רשאית   4.12 דעתה המלא    -נת"ע  שיקול  אי  -לפי  ו/או  לכל סתירה  ביחס  דו  -להכריע  ו/או  התאמה 

ו/או   ביטויים  ו/או כל שאלה המתעוררת לגבי פירושם, משמעותם, דרך הפעלתם של  משמעות 

הוראות ו/או מסמכים טכניים ו/או הנדסיים. הכרעת נת"ע תהיה סופית ותינתן בכתב, ובמידת  

כניות. עד לקבלת הכרעת נת"ע ינהג הקבלן בהתאם להוראות מנהל הפרויקט.  הצורך אף על ידי ת

קבעה נת"ע כי על הקבלן לפעול בניגוד להוראה הגוברת על רעותה, לפי הוראות הסעיפים שלעיל,  

 שלהלן, וזו תידון לגופה.   52רשאי הוא לבקש כי תינתן לו הוראת שינוי כאמור בסעיף 

מובהר כי המפרטים ייחשבו כמשלימים את התכניות ו/או את כתב הכמויות ו/או את יתר הוראות   4.13

בת המתוארת  עבודה  כל  כי  הכרח  אין  וכי  (ולהיפך),  ו/או  וההסכם  הכמויות  בכתב  ו/או  כניות 

התייחסות  - במפרטים תמצא את ביטויה בכל אחד מן המסמכים האחרים. משכך, אין לפרש אי

לעבודה כלשהי באיזה מן המסמכים הנ"ל, כנסיבה המזכה את הקבלן בתשלום נוסף רק מסיבה  

 זו. 

 הצהרות הקבלן   .5

 הקבלן מצהיר ומאשר בזאת כי: 

 המסמכים המרכיבים אותו, הבין אותם ומסכים להם.  , הוא קרא את תנאי ההסכם, נספחיו 5.1

לכל סתירה ו/או אי התאמה ו/או אי  ומנהל הפרויקט  הוא מתחייב להסב את תשומת לב נת"ע   5.2

לפני ביצוע העבודה    בהירות בין האמור במסמכי ההסכם השונים, ולפעול בהתאם להנחיית נת"ע

שלגביה יש ספק כלשהו. לקבלן ידוע כי יהא עליו לשאת במלוא האחריות לכל עבודה שתבוצע  

  ל חשבונו את הנדרש.ע בלא לקבל מראש את הנחיית נת"ע, ובמידת הצורך, לפרק או לתקן 

הוא מאשר כי הצהרותיו במסמכי המכרז נכונות, ובכלל זה, כי הוא מומחה במקצועו ובעל ניסיון   5.3

 בביצוע העבודות בהתאם לדרישות שבמכרז. 

, בסוג ובהיקף  1969-הוא קבלן רשום לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט 5.4

כן מוסיף הקבלן ומצהיר    .הנחוץ לביצוע העבודות על פי מסמכי המכרז ונספח התנאים המיוחדים

כי כל גורם שיבצע עבודות כלשהן בעבורו יהיה רשום כדין בכל מרשם הדרוש לצורך העבודות  

על ויפעלידו- המבוצעות  בסיווג,  או  ברישום  שינוי  כל  על  מיידי  באופן  לנת"ע  יודיע  הקבלן   .  ,

  לפי הנחיותיה.  בנסיבות אלה,
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החומרים,   5.5 הכלים,  המכשירים,  הציוד,  כל  את  להשיג  ביכולתו  המשנה  האמצעים,  יש  קבלני 

,  ובמועדים הנדרשים לביצוע כל שלביהן  והעובדים הדרושים לביצוען הנכון והשלם של העבודות

בהתאם להוראות ההסכם ונספחיו, ויש ביכולתו לבצע את העבודות במקביל לפעילותו האחרת  

כי עובר לחתימת הסכם   –מבלי לגרוע מכלליות האמור    ולהעסיק לשם כך בעלי תפקידים כנדרש.

זה התקשר בהסכמים מתאימים עם יצרני ציוד החשמל העיקרי לאספקת ציוד החשמל העיקרי  

 הנדרש בהתאם להוראות ההסכם, במלואו ובמועדו. 

אלו 5.6 גופים  של  העבודה  ובנהלי  וחח"י  נגה  עם  העבודה  בהליכי  בקיא  אישוריהם    הוא  וקבלת 

  יצרני ציוד המאושר על ידי חח"י הציוד שיסופק יהיה של  השונים לשלבים השונים של הפרוייקט.  

יתקשר   יצור  עימם  לצורך  הובהסכם  כלל הפריטים  הזמנים  נדרשים  אספקת  ללוחות  בהתאם 

 סכם.  הה מסמכי הנדרשים ב

  נספח התנאים המיוחדים,בלאמור  , בשים לב  )(אך לא רק  בין היתר  , נהי ידוע לו כי העבודות תעש 5.7

ו/או   ו/או סואנים  ו/או מאוכלסים  ו/או קטנים  צפופים  ו/או  ו/או מוגבלים  עירוניים  בשטחים 

בסמוך לכבישים מרכזיים ו/או בסמוך למסילות רכבת פעילות ו/או בתחום שטחי עבודתם של  

, וכי נתונים  ו/או בסביבה רווית תשתיות  קבלנים אחרים ו/או באתרים שהגישה אליהם מוגבלת

אלה (כולם או חלקם) עשויים להקשות על ביצוע העבודות או חלק מהן ו/או להשפיע על משך 

ו/או   (אך לא רק) בשל הצורך לבצע עבודה לא רציפה  ו/או על עלות ביצוען, בין השאר  ביצוען 

מ בכלים  ו/או  תנועה  בהפסקות  הסדרי  תחת  ו/או  סמוכים  אחסון  שטחי  ללא  ו/או  יוחדים 

וכי הביצוע תחת אילוצים אלה נלקח על ידו    ו/או בזהירות מיוחדת ו/או בהספק נמוך  מיוחדים

 . בחשבון בעת עריכת הצעתו למכרז

ידוע לו, בלי לגרוע מהאמור לעיל, כי העבודות תבוצענה במקרקעין שבהם, ומתחתם או מעליהם,   5.8

מצויות תשתיות שונות של צדדי ג' אשר יצריכו היערכות מיוחדת ו/או כי נדרשת הרשאת הגופים  

להמתין   זאת,  המצריכים  במקרים  יידרש,  שהוא  ואפשר  מהעבודות,  חלק  לביצוע  המוסמכים 

שנמסר  (בין זה    לתאם מחדש את ביצוע העבודות ו/או לתקן את התכנוןור ו/או  לאישורים כאמ

לאפשר לקבלנים אחרים לעבוד באתר העבודות ו/או לבצע  ו/או  ובין זה שהשלים או ביצע)    לו

ותת  עיליות  תשתיות  ליד  מיוחדים  ובכלים  זהירה  עבודה  לבצע  ו/או  בידיים  קרקעיות  -חפירה 

זכאי לתמורה נוספת    מים, ניקוז וביוב. מובהר כי הקבלן לא יהיה  כגון: תשתיות חשמל, תקשורת,

בשל    )ולמשך שיהיה זכאי  (אם יהיה זכאי לכך  או להארכת משך הביצוע/ ו  ההסכםמעבר לשכר  

 . אלא בכפוף להוראה מפורשת בהסכם זה  ,כל האמור לעיל

עבודות על ידי קבלנים    אשר בסמוך אליהם תבוצענהידוע לו כי העבודות תבוצענה במקרקעין   5.9

גובלים; הוא מנוסה בהליכי התיאום הקשורים בכך, וידוע לו כי תכולת עבודתו כוללת תיאומים  

 .  אלה, אשר יהיה עליו להשלים באחריותו ועל חשבונו

ידוע לו כי נת"ע או מנהל הפרויקט רשאים להודיע לו בכל עת על החלטתם לתת עדיפות לביצוע   5.10

והוא    ,עבודה מסוימת ו/או לשנות את שלביות או אופני הביצוע של העבודות, מכל סיבה שהיא

 מתחייב לבצע את העבודות בהתאם לסדרי העדיפות או שלביות הביצוע שהנ"ל יקבעו. 
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כל   5.11 כי  ומאשר  מצהיר  הגשת    והאפשרויות   העובדותהנסיבות,  הוא  בעת  בחשבון  נלקחו  הנ"ל 

דרישה   ו/או  תביעה  ו/או  טענה  כל  יעלה  לא  והוא  למכרז,  אחרת    -הצעתו  או  בקשר   -כספית 

או   קשיים  או  למגבלות  בקשר  או  העבודות,  את  לבצע  עליו  יהא  שבהן  המיוחדות  לנסיבות 

ו המיוחדים  התנאים  בנספח  ו/או  לעיל  המפורטים  מהגורמים  באיזה  הקשורים  או  /שיבושים 

   במפרט הטכני המיוחד.

ידוע לו כי התחייבותו לביצוע העבודות כוללת התחייבות לעשיית כל פעולה ולביצוע כל עבודה   5.12

מוזכרת   אינה  אשר  עבודה  כל  לרבות  ההסכם,  לפי  בהתחייבויותיו  עמידה  לשם  נחוצה  אשר 

שכר  במסגרת  והכל  העבודות,  של  ויעילה  בטוחה  השלמה  לשם  נדרשת  אך  בהסכם  במפורש 

וללא כל תשלום נוסף, אלא אם מדובר בעבודה אשר לגביה ניתנה הוראת שינוי כאמור    ההסכם

 שלהלן בהתאם להרשאה שניתנה כדין ובסמכות על פי נהלי נת"ע.   52בסעיף 

כוחו המוסמך יהיה נוכח באתר העבודות במשך כל שעות העבודה,  -הוא מתחייב לדאוג לכך שבא  5.13

והוא מאשר שכל הוראה, הודעה או דרישה שנמסרה לבא כוחו של הקבלן, תיחשב ככזו שנמסרה  

 לקבלן עצמו. 

יש לו את האמצעים הכספיים לממן מימון ביניים את ביצוע העבודות ואת שכר קבלני המשנה   5.14

 בתקופות שבין תשלום החשבונות.  

כוללים תמורה    -ומחירי הפאושל  בכל אחד ואחד מסעיפי כתב הכמויות    - המחירים שנקב בהצעתו   5.15

מלאה והוגנת לביצוע כל התחייבויותיו על פי ההסכם, בתנאים המתוארים לעיל, וכי יש בתמורה  

  זו כדי לכסות את כל העלויות הכרוכות בביצוע העבודה המתוארת בסעיפי כתב הכמויות ו/או

ו/או לרבות הוראות שינויים שיינתנו ככל שיינתנו  בנספח התנאים המיוחדים    בסעיפי הפאושל 

ו/או בתכניות ו/או במפרטים ו/או במסמכי התכנון האחרים, לרבות  בהתאם להוראות ההסכם  

בכל שלבי הפרויקט עד    עלויות חומרי גלם, עלויות ציוד, עלויות כח אדם ויועציםעלויות תכנון,  

פיקוח,  ,  למסירתו תקורה,  עלויות  נדרשים,  עלויות  תיאומים  עריכת  קבלן  עלויות  ורווח  מימון 

וכל זאת, גם ביחס לתקופות המהוות "מרווח קבלן" או "מרווח  האטת קצב עבודות, בצ"מ,  ראשי,  

 שלהלן.   14בסעיף  המונחים  מזמין" כהגדרת

נלקחו על ידו בחשבון הסיכונים הכרוכים בביצוע העבודות,  הוא  במכרז  הגיש את הצעתו  בעת ש 5.16

ביצוע   הוא   תכנון  על  והשפעתם  עבודותיו  ביצוע  לצורך  הנדרשים  התיאומים  מהות  את  הבין 

וכן   הביא בחשבון את התנאים המיוחדים בהן תבוצענה העבודות ואת לוח הזמנים  העבודות, 

תכולת   את  להקטין  או  להגדיל  זכותה  לרבות  זה,  לפי הסכם  נת"ע  של  זכויותיה  ואת  לביצוען 

העבודה ללא מגבלה שהיא, להורות על כל שינוי שהוא בביצוע העבודות ו/או לתקן טעויות או  

, ולא תהא לו כל  הנזכר לעילהצעתו כוללת תמחור מלא של  ו  סתירות שיתגלו במסמכי ההסכם

. הקבלן מאשר, בהקשר זה, כי התמורה  בקשר לכךוהארכת משך ביצוע  טענה או דרישה כספית  

להסכם,   52ורה נת"ע, תהיה בהתאם לאמור בסעיף  היחידה שיקבל, בקשר עם שינויים שעליהם ת

או לשינוי בתמהיל העבודות מבלי    ההסכםשכר  ויתכן כי שינויים מסוימים אף יביאו להקטנת  

 שהקבלן יהיה זכאי לפיצוי מיוחד בשל כך.  
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לבין נת"ע יחסי עובד מעסיק או יחסי   (או בין מי מטעמו) הוא קבלן עצמאי וכי אין ולא יהיו בינו 5.17

 שליחות אחרים.  

הוא מתחייב, במסגרת ביצוע עבודתו, לפעול בהתאם ועל פי נהלי נת"ע כפי שיתעדכנו מעת לעת   5.18

(בין שיש להם אזכור במסמכי ההסכם ובין שלא), בהתאם לעקרונות הקוד האתי לספקי חברת  

נת"ע (כפי שיתעדכנו מעת לעת) ובהתאם להוראות כל דין רלוונטי, והוא מתחייב כי עובדיו, קבלני  

שלו וכל אדם ו/או גוף אחר הפועל מטעמו או עבורו יפעלו על פי האמור לעיל. הקבלן  המשנה  

מתחייב לבצע כל פעולה סבירה שתידרש לשם עמידה באמור לעיל, וכן לחתום על אישור קריאת  

 להסכם זה.  'הכנספח הקוד האתי והבנתו בנוסח המצ"ב 

ידוע לו כי נת"ע ומנהל הפרויקט, הינם הגורמים היחידים המוסמכים ליתן הוראות המחייבות   5.19

 את הקבלן בכל הנוגע לביצוע העבודות, והכל, בלי לגרוע מסמכויות הגופים המוסמכים על פי דין.

לאמור במפרט הדרישות הכלליות  הוא יקיים תהליכי ניהול סיכונים הנדרשים בפרויקט בהתאם   5.20

 . ולאמור ביתר מסמכי ההסכם להנחיות מנהל הפרויקטו/או בהתאם 

הוא מנהל פנקסי חשבונות ורישומים שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה, התקנות, הצווים   5.21

והכללים שהוצאו מכוחה ועל פי חוק מס ערך מוסף, התקנות הצווים והכללים שהוצאו מכוחו,  

 וכי הוא נוהג לדווח לפקיד שומה על הכנסותיו ולדווח למנהל מס ערך מוסף על עסקאותיו. 

להם   5.22 להיות  שיכולה  או  להם  שיש  הגורמים  לכל  מודעות מלאה  תוך  זה  בהסכם  התקשר  הוא 

ובכלל זה הנובע והכרוך בממשקים והאילוצים הנובעים    השפעה על העבודות, עלותן וקצב ביצוען 

וחח"י נגה  עם  בדיקה  ,  בעבודה  כל  לערוך  חופשי  והיה  מידע  לכל  גישה אפשרית  שקיבל  לאחר 

כל  בקשר עם העבודות וערך באופן יסודי, בעצמו ובסיוע מומחים מטעמו,    העשויה להיות חשובה 

או על  שפיע על ביצוע העבודות או על החלטתו להגיש הצעה לביצוע העבודות  בדיקה העשויה לה

והוא לא יהיה  ,  לרבות בדרישות, ההנחיות והליכי העבודה מול נגה וחח"י תוכן ההצעה ומחיריה 

או דרישה להארכת לוח זמנים  לרבות בגין התייקרויות  רשאי להעלות כל דרישה כספית נוספת  

ו/או כל טענה בדבר איחור ו/או כל דרישה או טענה אחרת כלשהי, בשל אי הבנה ו/או בשל אי  

 ידיעת תנאי או נתון או עובדה כלשהם. 

לו 5.23 ל  ניתנה  הנוגע  מידע  ולבקש  לברר  לשאול,  הזדמנות מלאה  למכרז  הגשת הצעתו  תכנון  לפני 

ביצוע העבודות שיהא עליו לבצע, וכי הוא קיבל תשובות והבהרות ככל שביקשן, ורואים אותו  ול

ולכל האפשרויות האחרות   עלותן,  הנוגע לביצוע העבודות ותמחור  כל המידע  כאילו השיג את 

במכרז הצעתו  על  להשפיע  היו  האמור,  ותמחורה  שעלולות  מכלליות  לגרוע  מבלי  אך  לרבות,   ,

הצורך לתאם את עבודתו עם אחרים ו/או להימנע מפגיעה בנכסיהם או בפעילותם של אחרים  

 ו/או להימנע מפגיעה בנוחות הציבור.  

באתר 5.24 ביקר  העבודות  הוא  לביצוע  הרלוונטיים  טיבהםובסביבותי ים  בדק את  צורת  ם,  ,  םואת 

, את שטח ההתארגנות המוקצה לו, את לוחות הזמנים  םההגיאוגרפי ודרכי הגישה אלי   םמיקומ

 לבצוע העבודות, את ההיתרים הנדרשים לצורך ביצוע עבודותיו.  
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, לנקוט על חשבונו בשיטות עבודה  ההסכםהוא מתחייב, מבלי לדרוש תשלום נוסף מעבר לשכר   5.25

זהירות ובטיחותיות, ולהשתמש לשם כך בכל המתקנים והאמצעים המקובלים או הנדרשים על  

דין או ההסכם לשם ביצוע בטוח של העבודות, ובכל האמצעים שנקיטתם נדרשת על פי דין  הפי  

 או הסכם לשם הגנה על הסביבה ונוחות הציבור.  

הוא מתחייב כי מיד עם גילויים של חומרים מזהמים באתר העבודות, פסולת מסוכנת, תחמושת   5.26

(להלן:   ידווח על כך באופן מיידי למנהל  "המטרד"או כל חומר מזוהם או מסוכן אחר  ), הוא 

ויפעל בהתאם    הפרויקט, וכן לרשויות המתאימות ויסייע להם לגשת למטרד, לבדוק אותו ולפנותו

 .  להנחיות שיקבל

הוא מכיר בחשיבות העליונה לבצע ולהשלים את העבודות או כל חלק מהן בתוך פרק הזמן שנקבע   5.27

לכך, וזאת, בין השאר, בשל היותן של העבודות חלק חיוני מביצוע פרויקט לאומי בעל חשיבות  

ג',   וצדדי  הציבור  כלפי  עצמה,  על  נטלה  שנת"ע  לו  ידוע  כי  ומאשר  מצהיר  הקבלן  ציבורית. 

שונות הנוגעות בין השאר למועד ואופן השלמת העבודות וכי, אם לא יעשה כן, נת"ע    התחייבויות

עלולה להימצא בהפרת התחייבויותיה כלפי הציבור ו/או צדדי ג', באופן שלאותם צדדי ג' ו/או  

להיתבע   עלולים  הקבלן,  גם  ומכאן  נת"ע,  אשר  ביותר,  כבדים  נזקים  להיגרם  עלולים  לציבור 

 בגינם.  

ידוע לו כי עליו לשאת במלוא ההוצאות הנדרשות לביצוע העבודות ולקיום התחייבויותיו על פי   5.28

וכל  ,  ארנונה לרשויות המקומיותההסכם, לרבות תשלומי מיסים, היטלים, אגרות, שכר עובדים,  

ובהוצאות נוספות המוטלות עליו לפי ההסכם, אלא אם נקבע    ההוצאות הנדרשות ע"י נגה וחח"י 

 במפורש אחרת בהסכם זה.  

אינו סותר, אינו    -או איזו מהתחייבויות הקבלן הכלולות או הנובעות ממנו    -ביצוע הסכם זה   5.29

מפר ואינו עשוי להפר כל חוזה, מסמך, הבטחה או התחייבות שהקבלן נתן או שהוא צד להם ו/או  

 של כל דין אחר. 

לרבות בשל מצבו הפיננסי ולרבות בשל כל    -אין ולא ידוע לו על מגבלה כלשהי (חוקית או אחרת)  5.30

  - הליך משפטי קיים או צפוי ו/או כל התדיינות, טענה או תביעה התלויה ועומדת כנגד הקבלן  

אשר עלולה למנוע ממנו מלבצע הסכם זה, או שעשויה להפריע לו או להגבילו בכל דרך אחרת  

 ת התחייבויותיו לפי הסכם זה.  לקיים א

מצגיו והתחייבויותיו כמפורט לעיל יעמדו בתוקפם החל ממועד החתימה על הסכם זה ולמשך כל   5.31

תקופת ביצועו, והוא ייחשב כמי שחזר ואשרר אותם בכל מועד שבו יגיש בקשה לתשלום כלשהו  

מנת"ע. הקבלן מתחייב, בכל מקרה, ליידע את נת"ע באופן מיידי אם וכאשר יחול שינוי כלשהו  

מהמצ על  באיזה  להשפיע  עשויה  אשר  אחרת  נסיבה  כל  תתקיים  אם  או  לעיל  המפורטים  גים 

יכולתו לבצע את ההסכם, או להעמיד את המימון הדרוש לביצועו, וכי, במקרה כזה, הוא ימסור  

 לנת"ע פרטים מלאים ככל שיידרשו.  
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 תכנון .6

 כללי  6.1

 .  (Design-Build)ביצוע –תכנוןבמתכונת , ע"י הקבלןבמלואו תכנון הפרויקט יבוצע  6.1.1

 אלה: כל  יהיה הקבלן אחראי לביצוע    –בגדר אחריותו זו ומבלי לגרוע מכלליות האמור   6.1.2

גם אם אינן מצוינות במפורש  ,  עבודות התכנון הנדרשות לביצוע הפרויקטכל   6.1.2.1

ההסכם הפונקציונליות  ,  במסמכי  הדרישות  כל  את  ומקיים  העונה  באופן 

במפרטים,   המפורטות  ותכנון  והאחרות  החשמל  עבודות  תכנון  לרבות 

 . ןעבודות ההנדסה האזרחית וכן כלל הממשקים והאינטגרציה שביניה 

ביצוע והשלמת מבחנים  הפרויקט,    השלמתכל עבודות התכנון הקשורות ב 6.1.2.2

  , חיבור לרשת קו המתח העליון מסירה לחח"י, ובדיקות, מסירות ובכלל זה  

   וקבלת אישורי כל הגופים המוסמכים.   מסחרית ותפעולית שוטפת ההפעל 

כלל   6.1.2.3 בין  מלאה  אינטגרציה  וביצוע  הלימה  תאימות,  התכנון    רכיביווידוא 

 לרבות עם רכיבי התכנון המנדטוריים כהגדרתם מטה.    השונים 

קבלת כל האישורים הנדרשים לתכנון ובקשר עמו, מכל גוף מוסמך לרבות   6.1.2.4

וחח"י, נגה  נת"ע,  במפורש  ע"י  לו  שתימסר  להרשאה  ביצוע  ו  ובהתאם 

ע"י הגורמים המוסמכים לרבות נגה    אם וככל שתידרשנה   התאמות בתכנון 

 . בכל שלבי הפרויקט לרבות בשלב המסירה לחח"י ,וחח"י

במועד   6.1.2.5 לקבלן  נמסרה  של ההרשאה אשר  רענון  או  עדכון  שיידרש  צו  ככל 

בלבד,   הקבלן  על  מוטלת  לכך  האחריות  תהא  (צ.ה.ע),  העבודה  התחלת 

לרבות קבלת כלל האישורים, המסמכים והעדכונים הנדרשים, ועל חשבונו  

ו/או להארכת   נוסף  הבלעדי. הקבלן לא יהיה זכאי בגין זאת לכל תשלום 

 משך הביצוע. 

 רכיבי תכנון  6.2

לרבות   6.2.1 התכנון,  ולבדיקתו  והמפרטים,  התכניות  רכיבי  הקבלן  לעיון  נמסרו  אשר 

המפורטים במפרט הטכני   רכיבי תכנון מנדטוריים  כולליםבמסגרת ההליך המכרזי,  

  . )"רכיבי תכנון מנדטוריים"( המיוחד

ולהטמיע  6.2.2 לשלב  הקבלן  ועל  קשיחות,  דרישות  ייחשבו  המנדטוריים  התכנון  רכיבי 

רכיבים אלה, כפי שהם וללא כל שינוי, בתכנון המבוצע על ידו, בכפוף למלוא הוראות 

ההסכם והמפרטים בנוגע לכך. בכלל זאת, יהיה הקבלן מנוע מלבקש עריכת שינויים 

 להלן.  53ברכיבי התכנון המנדטוריים לפי סעיף 
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מתוצרי  6.2.3 נפרד  בלתי  חלק  המנדטוריים  התכנון  רכיבי  ייחשבו  מהאמור,  לגרוע  מבלי 

ידו   על  יישא במלוא האחריות בקשר עמם, כאילו הוכנו  התכנון של הקבלן, והקבלן 

 מלכתחילה.  

ממאפייניו   6.2.4 המתחייבות  להתאמות  בכפוף  הקבלן,  ע"י  יאומצו  התכנון  תוצרי  יתר 

הספציפיים של הציוד אותו מתעתד הקבלן להתקין, ולהתאמות אלה בלבד. ההתאמות 

  ים שלמ תוצרי התכנון יהיו  באופן שיבטיח שיבוצעו ע"י הקבלן, באחריותו ועל חשבונו,  

    בהלימה מלאה לציוד שנרכש ע"י הקבלן.יעמדו ו

כי   6.2.5 הקבלן  מאשר  זה,  הסכם  על  התכנון,  כלל  בחתימתו  התכנון לרבות  תוצרי  רכיבי 

רכיבי  כלל  המנדטוריים הועמדו לעיונו ולבחינתו בהליך המכרז, ובהתאם כי בחן את  

המנדטוריים בקפידה, באמצעות מומחים ובעלי מקצוע   , לרבות רכיבי התכנוןהתכנון

מטעמו, מצאם מתאימים לביצוע העבודות על ידו, והוא מוותר על כל טענה, תביעה או  

באיזה  לטעויות  בנוגע  טענה  או  התאמה  אי  טענת  כל  לרבות  כך,  עם  בקשר  דרישה 

    רכיבי התכנון המנדטוריים. תוצרי התכנון, לרבות מ

 הליך התכנון  6.3

 צוות התכנון של הקבלן 6.3.1

ב 6.3.1.1 עדכונים  או  השלמות  התאמות,  (לרבות  תכנון  עבודת  התכנון  כל  רכיבי 

רשיון  המנדטוריים בעלי  מורשים  מתכננים  מומחים,  יועצים  ע"י  תבוצע   (

כאלה העונים על    – ממשלתי כדין ומנוסים בתחומים השונים, ולפי העניין  

 הדרישות שבמפרטים.  

צוות התכנון מטעם הקבלן ימנה, לכל הפחות, את בעלי התפקיד המפורטים   6.3.1.2

הכלליות הדרישות  במכלול  ,  במפרט  הפחות,  לכל  יעמוד,  מהם  אחד  וכל 

 . דרישות הקבועות לכל בעל תפקידה

בתוך   6.3.1.3 המזמין  לאישור  המוצע  התכנון  צוות  את  להציג  הקבלן  המועד  על 

. קבלת אישור המזמין לצוות התכנון המוצע  שנקבע בטבלת בעלי התפקידים

לאחד   מועמד  אושר  לא  ע"י הקבלן.  עבודת התכנון  לתחילת  תנאי  מהווה 

יהיה על הקבלן להציע מועמד חלופי העומד במלוא הדרישות    -מהתפקידים  

מועדים   להארכת  זכאות  יקנה  שהדבר  ללא  המזמין  ע"י  שייקבע  במועד 

 הביצוע.  כלשהי ובכלל זאת לביצוע התכנון או  

יבצעו את עבודתם כמפורט במסמכי ההסכם, לרבות  יועצים ומתכננים אלו   6.3.1.4

   מפרט הדרישות הכלליות.
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    התכנון בידי הקבלן תהגש 6.3.2

מפורט לביצוע  תכנון  ולכל גורם עליו יורה לפי העניין  למזמין  יגיש  הקבלן   6.3.2.1

הפרויקט במלואו. התכנון יכלול את רכיבי התכנון המנדטוריים כהגדרתם  

   הוראות המפרטים והדרישות הפונקציונליות.  יעמוד בכל לעיל, ו

ייערכו על    אםבהתאם למסמכי ההרשאה שיימסרו לקבלן (ו  יערךי  התכנון 6.3.2.2

שתושג על ידי    קנתומת בהתאם להרשאה ה  -  שינויים בהרשאה   ידי הקבלן

  או   ע"י נת"ע  ו, בנוסף, כל נושא או אסמכתא אחרת שיידרשיכלולהקבלן) ו 

תצהיר,  לרבות כל מסמך, אסמכתא,    , גוף מוסמך (ובכלל אלה נגה וחח"י)

את   להבהיר  כדי  בהם  יהיה  הגורמים  אותם  שלדעת  תכנית  או  אישור 

הכרוכים   והדיסציפלינות  ההיבטים  לכלל  היתר,  בין  לב,  בשים  התכנון, 

גובלים   שטחים  על  השפעות  וכן  העבודות,  ובתחזוקת  בביצוע,  בתכנון, 

 ן.  ישנאם וסובבים בדרך ובאלה גם השלכות אקוסטיות 

שיוגש   6.3.2.3 התכנון  הצגת  תצורת  במעמד  שיוגשו  התוכניות  של  הפירוט  ורמת 

המזמין  רצון  לשביעות  שיבהיר,  באופן  יהיו  הגורמים    התכנון  ויתר 

את התכנון ואופן התמודדותו  ,  )חח"י ונגה(ובכלל אלה ,  בו  המעורבים בעיון

של הקבלן עם האילוצים הרלוונטיים בפרויקט ובאלה, בין היתר, אילוצים  

 שמקורם בדרישות שהוגדרו כקשיחות.  

   וקבלת אישור הגורמים הרלוונטיים בחינת התכנון 6.3.3

ויתר הגורמים הרלוונטיים (לרבות נגה  נת"ע    בחינתלהגשת הקבלן תעמוד   6.3.3.1

לפי שיקול דעתםרשאי  יהיו אשר   וחח"י) בגורמים מטעמם,  .  ם, להסתייע 

העיון   והקבלןבמסגרת  תכנון  ל   יידרש  אפשר  בהיבטי  והבהרות  השלמות 

וביצוע לרבות מידע, אסמכתאות, בדיקות ומסמכים שלא הוגשו או נדרשו  

מצדדים שלישיים ובכלל אלה גופים מוסמכים כולל נגה ו/או    במקור (לרבות

יחד או בנפרד    –עם הקבלן ועם הגופים המוסמכים  חח"י) וכן לקיים פגישות  

או לדרישת הגופים המוסמכים  יידונו נושאים עבורם נדרשות להבנתה    ןבה  -

 . או תיקונים  , תוספותהשלמות  ,הבהרות

נגה    העיוןבמסגרת   6.3.3.2 אישור  קבלת  את  מהקבלן  לדרוש  רשאית  נת"ע  תהא 

במסגרת זו תעלינה מי מהן דרישות  אם  .  תכניי התכנון הנוגעים להןוחח"י ל

יתקן הקבלן את התכנון    – או הערות כלשהן באשר לתכנון, כולו או חלקו  

הגשה מתוקנת לאחר  להלן העוסקות ב הוראות  ה בהתאם ובמקרה זה יחולו  

 מתן הערות. 

בפרק   6.3.3.3 כמפורט  תהיה  התכנון  בדיקת  מפרט    17מתכונת  של  (סקירות) 

 הדרישות הכלליות.  
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המזמין יהיה רשאי לבחון את התכנון באמצעות יועצים ומומחים מטעמו   6.3.3.4

לפי שיקול דעתו, וכן לערב בבחינת התכנון, בהיקף שימצא לנכון, רשויות  

לגרוע   מבלי  הכל  כלשהם,  שלישיים  וצדדים  תשתיות  בעלי  מוסמכות, 

מאחריותו המלאה של הקבלן לתכנון, לתיאום התכנון ולקבלת כל אישור  

ביצוע  או היתר   דין בקשר עם התכנון או  פי  על  פי ההסכם או  על  הנדרש 

 העבודות.  

מחייבות,   6.3.3.5 מקצועיות  הנחיות  בבחינת  הן  במפרטים  הכלולות  ההוראות 

המשלימות את האמור בתכניות. הקבלן מתחייב לבצע את עבודותיו בכפוף  

והגופים   ההסכם  הוראות  לשאר  בכפוף  וכן  במפרטים  הכלולות  לדרישות 

המוסמכים. מילוי הוראות המפרטים לא יפטור את הקבלן ממילוי כל שאר  

 ו על פי ההסכם. התחייבויותי 

ומתן הערות,   6.3.3.6 בידי המזמין  יגרעו מאחריותו  אם  בחינת התכנון  ניתנו, לא 

ולעבודות   התכנון  ותקינות  שלמות  לטיב,  הקבלן  של  והבלעדית  המלאה 

שיבוצעו מכוחו. בהתאם לקבלן אין ולא תהיינה טענות כלשהן בהקשר זה  

ו/או טענות לעלויות נוספות ו/או הארכת משך בגין    למזמין או מי מטעמו 

 .כך

אינו   6.3.3.7 יהא רשאי לדחות את התכנון הקבלן במקרים בהם התכנון  המזמין 

ו/או   דין  כל  פי  על  או  במפרטים  שבהסכם,  לתכנון  ההנחיות  את  תואם 

בקנה אחד עם    להאינו עו או  ,  הנחיות הגורמים המוסמכים לרבות נגה וחח"י

ולא תהיה לקבלן כל טענה   ,כםהתיאומים המוקדמים שהקבלן מחויב לערו

מפעם   יותר ככל שתכנון הקבלן יידחה הקבלן מאשר כי ידוע לו, כיבגין כך. 

על   השפעה  תהיה  התכנון  של  המחודשת  ולבדיקה  שלדחייתו  הרי  אחת, 

הקבלן, על    והאחריות הבלעדית לכך תחול על  לוחות הזמנים של הפרויקט, 

 כל המשתמע מכך.

, בכל  הליך בחינת התכנון לא יגרע מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן 6.3.3.8

ובהתאם לא תחול על נת"ע ולא ייטען כי לה, לגופים המוסמכים או לכל    עת,

בקשר   כלשהי  אחריות  קיימת  מטעמן  לרבות  גורם  יימצאו  אם  לתכנון 

שאז    –  תאימותולאו   תקינותולשלמותו,  לאיכותו,  ל  ו,טיבממצאים בקשר ל

 . ההשלכות לממצאים אלה ואחרים יחולו על הקבלן לבדו

 

 

 



 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ  -נת"ע 

 ) 542/2025מכרז ( של רשת המטרו בגוש דן M1ה (תחנות משנה) בקו אָ נָ שְׁ הַ  תונשל תח  תחזוקההכנסה לתפעול ו ,לתכנון, הקמה הסכם 

 

 

   129מתוך  28עמוד  
      #2756147  

 

 

   מעבר מתכנון לביצוע 6.3.4

כל ההיתרים, האישורים, הרישיונות התקבלו  ,  ניתן אישור לתכנון הקבלןבנסיבות בהן  

ו העבודות  ביצוע  לצורך  הנדרשים  התנאים  וההרשאות  יתר  כל  וההוראות  התקיימו 

העבודות,   לביצוע  הנוגעים  לקבלן  ישבהסכם  ביצוע יתן  לתחילת  מנה"פ  אישור 

 . העבודות

 התכניות 6.4

דיגיטלי בלבד. כל עותק פיזי שיהיה דרוש לקבלן לביצוע   נתונים בפורמטרכיבי התכנון   6.4.1

יוכן על ידו. במידת הצורך יומצאו לקבלן גם תרשימים, שרטוטים או    תכנון הפרויקט

על לפעול  עליו  שיהא  אחרים  תכנון  היוצרים -מסמכי  זכויות  וכל  התכניות,  פיהם. 

נגישים לאנשי הקשר מטעמה, נת"ע,  יהיו בבעלות  ואין הקבלן רשאי    הטבועות בהן, 

להשתמש בהן אלא לצורכי ביצוע העבודות בלבד. עם השלמת העבודות יחזיר הקבלן  

עדות   תכניות  שברשותו,  הפיזיות  התכניות  כל  את  בין    As Madeלנת"ע  סופיות, 

ובין שהכין אותן בעצמו, או שהוכנו על ידי אדם   נת"ע או מטעמה  לו ע"י  שהומצאו 

דיגיטלית והן עותקים פיזיים בפועל, ויאוחסנו במקום אחר. התכניות יועברו הן במדיה  

הוראת סעיף זה תחול גם על כל התכניות והתרשימים    מחשובי הנגיש לכל בעלי העניין.

שהקבלן הכין בעצמו (לרבות תכניות עדכניות שיבוצעו בפועל), ובכל הנוגע לאלה, תחול  

 על הקבלן חובה להמציא לנת"ע, על חשבונו, שני עותקים פיזיים מכל תכנית כאמור. 

המעודכנת  מהתכניות    עותקים 6.4.2 מההסכםבגרסתן  חלק  המהווה  מסמך  ולאחר    ומכל 

, יוחזקו על ידי הקבלן  Aconexשהוגשו באופן רשמי באמצעות המערכת הממוחשבת  

יהיו רשאים   ידי נת"ע בכתב  וכל אדם שהורשה על  באתר העבודות. מנהל הפרויקט 

 לבדוק ולהשתמש בהם בכל עת סבירה. 

רשימת תכניות שקיבל מאת נת"ע בקובץ אלקטרוני כולל תאריך קבלת   יכיןהקבלן   6.4.3

התוכנית ותיאור תוכנה, וכן, יעדכן באופן שוטף את הרשימה מיד עם קבלת או ביטול 

 . אחת לשבוע  תוכניות וידאג להפצת רשימות מעודכנות לצוות ההנדסי ולקבלני המשנה
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   השלמת תכניות 6.4.4

במקביל  אם   6.4.4.1 חלופיים  או  מעודכנים  נוספים,  תכנון  תוצרי  לקבלן  יימסרו 

  ה הוועצם מסירתן לא ת  ,או לאחר מכן בעת ביצוע העבודות  ,לביצוע התכנון

סיבה להארכת משך ביצוע התכנון או העבודות אלא אם התקיימו התנאים  

ככל שלא נמסרו   -המצדיקים זאת לפי הסכם זה. תכניות מפורטות לביצוע  

מועד   עד    -מבעוד  לקבלן  עבודה    7יסופקו  כל  לביצוע  המועד  לפני  ימים 

שבועות    4רלוונטית, בתנאי שהקבלן הודיע למנהל הפרויקט בכתב, לפחות  

 דם לכן, מהן התכניות החסרות לביצוע אותה עבודה.  קו

את   6.4.4.2 תואמת  היא  כי  ולוודא  קבלתה  עם  מיד  תכנית  כל  לבדוק  הקבלן  על 

פי המצב בשטח   על  ו/או  לו  פי תכניות אחרות שהומצאו  על  הנדרש ממנו 

אתר העבודות. מצא הקבלן כי תכנית מסוימת שגויה ו/או פגומה ו/או אינה  

בניגוד לתכנית אחרת, או כי חסרה לו תכנית   ו/או כי עומדת היא  ישימה 

מקרה,  מסוי ובכל  הפרויקט,  למנהל  מידי  באופן  כך  על  להודיע  עליו  מת, 

ימים ממועד קבלת אותה תכנית. ההחלטה הסופית והבלעדית לגבי    14בתוך  

תכנית של  מסוימת   נחיצותה  תכנית  לתקן  יש  שבו  האופן  לגבי  או  חסרה 

 תינתן על ידי נת"ע או מנהל הפרויקט.  

 )"As Made"תכניות עדות לאחר ביצוע ( 6.5

נקבע כזה אם  הפרויקט או קודם לכן בתום ביצועו של כל מקטע,    של בתום ביצועו   6.5.1

במסמך התנאים המיוחדים, יכין הקבלן תוכניות "עדות לאחר ביצוע" לכל האלמנטים, 

המפורטות   להוראות  הבבהתאם  לרבהסכםמסמכי  הכלליות   טמפרבת  ו,  , הדרישות 

" של המזמין ובהתאם הכנת תכניות עדות ואישורןנוהל "בבתנאים המיוחדים להסכם,  

 לדרישות ונהלי נגה וחח"י.  

יהיה   6.5.2 והקבלן    רשאיהמזמין  העדות,  לתכניות  וחח"י)  נגה  (והערות  הערותיו  להעביר 

תנאי   יהווה  תהיינה,  אם  המזמין,  הערות  תיקון  המזמין.  ע"י  שייקבע  במועד  יתקנן 

להענקת האישור על השלמת המקטע, מבלי לגרוע מכל תנאי אחר להענקת האישור 

 כאמור ע"פ הסכם זה או ע"פ דין.  

ומסירת התחמ"ש   6.5.3 עדות הנדרשות לצורך בדיקות חח"י, החשמול   –באשר לתכניות 

ללו"ז,   וחח"י לרבות בקשר  נגה  ויפעל הקבלן בהתאם להנחיות  נוהל  מתכונת  הליך, 

 . והכל בתוך לוחות הזמנים שבהסכם  עריכה והגשה ומענה להערותיהן
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 הוראות כלליות לתכנון  6.6

להוראות מסמכי ההסכם המחייבים והוראות כל דין, לרבות    בהתאםהתכנון יבוצע   6.6.1

 ההנחיות התכנוניות שבמפרטים, מגדיר המשימות, כלל הנחיות התכנון של המזמין
במפרט   כמפורט  למתכנן  ההנחיות  וחח"י),  נגה  כגון  (לרבות  המוסמכים  והגורמים 

של  אחרות  הנחיות  הכחול,  בספר  למתכנן  הנחיות  וגישור,  סלילה  לעבודות  הכללי 

לתוכניות  ובהתאם  זה  בהסכם  כמפורט  הקדימויות  לסדר  בהתאם  הכל  המזמין, 

 הסטטוטוריות החלות על המקרקעין על פי דין. 

, בין היתר, חישובים, דוחות, סקרים, בדיקות, תכניות ומפרטים, יכללומסמכי התכנון   6.6.2

לפי דרישת המזמין וכאמור במפרטים ובמגדיר המשימות, וביחס לתוצרי תכנון שאינם  

ימי עבודה מקבלת   14בהתאם להנחיות המזמין כפי שתינתנה בתוך    -מוגדרים שם  

 בקשת הקבלן.  

של המזמין כפי שתימסרנה   Cad Standard כל מסמכיו ע"פ הנחיות  אתהקבלן יגיש   6.6.3

ב התכניות  את  ויבצע  לעת  מעת  במפרט   BIM–לקבלן  המפורטות  להנחיות  בהתאם 

 הדרישות הכלליות. 

), בהתאם לנהלי  Safety Auditבדיקת התכנון ע"י המזמין תכלול גם בקרת בטיחות ( 6.6.4

 המזמין ולהוראות הסכם זה. 

לניהול    אינטרנטיתמערכת   6.6.5 אינטרנטית  מערכת  להפעיל  הקבלן  על  תוכניות:  לניהול 

תוכניות כתנאי לקבלת הרשאה לתחילת ביצוע העבודות ולהמשיך בהפעלתה עד לסיום 

ונהלי   העבודה  שיטת  הגרסאות,  ניהול  אופן  המערכת,  של  הפונקציות  הפרויקט. 

שוריות בין מערכת  העבודה יוגדרו ע"י הקבלן ויאושרו ע"י נת"ע. כמו כן יש לוודא קי

ב כמוגדר  האיכות  בקרת  למערכת  והתוכניות  המסמכים  הדרישות ניהול  מפרט 

 . הקבלן יאפשר גישה למערכת לנציגי המזמין כפי שייקבעו ע"י המזמין.  הכלליות

לא ייעשה כל שינוי בתוצרי התכנון   –אלא אם תינתן הסכמת נת"ע ובתנאים שתקבע   6.6.6

לביצוע. שינויים ככל שיתבקשו ויותרו ייעשו ע"י הקבלן בתוך לוחות הזמנים החוזיים, 

הגופים  כלל  אישור  לקבלת  ובכפוף  ביצוע  משך  והארכת  תמורה  תוספת  כל  ללא 

 .   המוסמכים ובכלל זאת נגה וחח"י

 

 

 

 

 



 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ  -נת"ע 

 ) 542/2025מכרז ( של רשת המטרו בגוש דן M1ה (תחנות משנה) בקו אָ נָ שְׁ הַ  תונשל תח  תחזוקההכנסה לתפעול ו ,לתכנון, הקמה הסכם 

 

 

   129מתוך  31עמוד  
      #2756147  

 

 מסירת החזקה באתר העבודות, התארגנות, זכות מעבר ושמירה  .7

נת"ע תעמיד לרשות הקבלן את אתר העבודות, או את אותו חלק מאתר העבודות אשר דרוש   7.1

נת"ע הדרך,    לדעת  אבני  הזמנים,  ללוח  בהתאם  ביצוען,  להמשך  לעת  ומעת  ביצוען,  להתחלת 

שנקבעו   כפי  העבודות  ביצוע  לאתר העבודות  בהסכם ומועדי  אחריות הקבלן  פיו.  על  ,  כולו  או 

  באתר העבודות   ראשון  בהתאם להוראות הסכם זה, תחל במועד בו התקיים עמו סיור מסירה

מובהר כי אין  חזקה באתר העבודות במועד זה ובין אם לאו.  בפועל  בין אם הקבלן תפס  וזאת  

הסדרי תנועה או מרכיבי דרך הנמצאים מחוץ    לתחזקחובתו של הקבלן  בהוראה זו כדי לגרוע מ

 בתנאים המיוחדים. לגבולות אתר העבודות, אם כך נקבע 

לקבלן   7.2 להימסר  עשוי  העבודות  אתר  ביצוען,  וסביבת  העבודות  מאפייני  בשל  כי  ידוע  לקבלן 

ימסר לקבלן רק אותו חלק מאתר העבודות שיהא נחוץ  י בחלקים ו/או לשיעורין ו/או כי מעת לעת  

לביצוע חלק מן העבודות בלבד. לאור האמור, הקבלן מוותר בזאת מראש ובמפורש על כל טענה  

  ןו/או דרישה ו/או תביעה כלפי נת"ע והפועלים מטעמה, שעילתה עלויות עודפות אשר נגרמו לקבל 

בשל העמדת אתר העבודות לרשותו בחלקים ו/או במועדים שונים כאמור לעיל ו/או בגין מצבו  

 ". as isשל אתר העבודות אשר יימסר "

במועד העמדת אתר העבודות או חלק ממנו לרשות הקבלן, ולפני תחילת ביצוע העבודות, הקבלן   7.3

ווידאומדידת מצב קיים וכן  יתעד את אתר העבודות באמצעות   ו/או בהתאם  (   צילומי סטילס 

ויעביר למנהל הפרויקט את התיעוד שנערך על ידו בהתקן אחסון נשלף    להנחיות אחרות של נת"ע,

ו/או על גבי מדיה מגנטית. גילוי ליקוי או פגם כלשהו באתר העבודות לא ייחשב כאי העמדת אתר 

העבודות לרשות הקבלן, ובכל מקרה, חובה על הקבלן לדווח למנהל הפרויקט על ליקוי או פגם  

תנה לו גישה לאתר העבודות. ככל שלא בוצע תיעוד כנדרש לעיל  ימים מיום שני  7כאמור בתוך  

נמסר דיווח כנדרש, במועד הנ"ל, ייחשב הדבר כראיה מוחלטת לכך שלא היה באתר   ו/או לא 

ו/או כי קיימת התאמה  העבודות  העבודות פגם או ליקוי שהיה בהם כדי למנוע את תחילת ביצוע  

 תכניות ומסמכי התכנון האחרים.  ם) ובין היבין אתר העבודות (וחלקיו השונ

אתר העבודות או אותו החלק אשר יימסר לקבלן לצורך ביצוע העבודות, יימסר לקבלן כבר רשות   7.4

גרידא, לצורך ביצוע העבודות הנדרשות בלבד, לפרק זמן מוגבל ובכפוף למילוי כל התחייבויותיו  

 לפי ההסכם. 

מנהל הפרויקט יהא רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, להורות לקבלן לבצע עבודות בשטחים   7.5

הנמצאים גם מחוץ לגבולות אתר העבודות ככל שהדבר דרוש לשם מילוי חובות הקבלן על פי  

 הסכם זה. 

ו/או   7.6 העבודות  אתר  לגבי  זכות  כל  לו  תקנה  לא  הקבלן  לידי  העבודות  באתר  החזקה  מסירת 

מתקנים ו/או מבנים הנמצאים בו. מבלי לגרוע מהאמור, מובהר כי כל אוצרות הטבע לרבות נפט,  

באתר   המתגלה  ו/או  הקיים  ערך  בעל  אחר  חומר  או  חפץ  כל  וכן  מחצבות  מים,  מעיינות,  גז, 

לו הנם רכוש של מדינת ישראל ואין הקבלן רשאי לקחת בהם חזקה ו/או    העבודות או בסמוך

 בעלות ללא הסכמת נת"ע והגורם המוסמך להרשות זאת על פי כל דין. 
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הרשות להימצאותו באתר העבודות ניתנת לקבלן לצורך ביצוע העבודות על פי הסכם זה בלבד,   7.7

ת בהתאם  ווהקבלן מתחייב כי הוא, עובדיו, קבלני המשנה מטעמו ועובדיהם, יפנו את אתר העבוד 

 להוראות נת"ע אף אם קיימת מחלוקת על זכותם להורות כן. 

לבצע    –  ובמידת הצורך גם במהלך ביצועה לפני ביצוע כל עבודה שהיאזמן מספיק    –הקבלן חייב   7.8

העל והמתקנים  התשתיות  כל  של  המיקום  גילוי  לשם  הנדרש  והתת-כל  קרקעיים,  -קרקעיים 

קרקעיים ותשתיות  -לרבות: צינורות, כבלים, קווי מים וביוב, קווי חשמל ותקשורת, מבנים תת 

וגילוי   ובין שלא. איתור  וידועים  אחרות המצויות באתר העבודות, והכל, בין שהנ"ל מסומנים 

חפירות    התשתיות  לרבות  הנדרשים,  או  המקובלים  האמצעים  בכל  ייעשה  הנ"ל  והמתקנים 

על הקבלן להיערך בהיבטי  וגישושים ו/או שימוש במכשירים מיוחדים לבדיקת מיקומם וגילויים.  

האדםכ לוח  מיכון,  זמנים  ,  שימוש  ועלח  וכן  מיוחדים  בכלים  או  בידיים  חפירות  לביצוע  ויות 

כלולה בהצעת המחיר של   בגין שימוש באמצעים אלה  ואיתור. התמורה  גישוש  במגוון אמצעי 

הנדרש לשם   כח האדם  הקבלן ובהתאם הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת תשלום בשל איוש  

ביצוע העבודות הללו והשימוש באמצעים, כלים ומיכון כאמור אם יידרש ובהיקף שיידרש. כן  

ככל שלדעת מנהל הפרויקט  עבודות האיתור והגילוי הללו יעשו ויושלמו בתוך לו"ז הפרויקט.  

צורך   זה  יהיה  ובכלל  האמורים  האמצעים  או  מהשיטות  באיזה  (למשל  בשימוש  ידנית  חפירה 

  בהתאם   הקבלן  פעל במקרים בהם יש צורך למנוע נזקים לתשתיות ו/או למבנים בתת הקרקע), י

    להנחיות שתימסרנה לו ע"י מנהל הפרויקט.

קרקעיים תבוצענה רק לאחר תיאום עם הגופים  -כל עבודות הקבלן ליד תשתיות ומתקנים תת 7.9

נדרש) כזה  שפיקוח  (ככל  ובפיקוחם  לכך  שמירה  המוסמכים  ותוך  המירבית  בזהירות  והכל   ,

. במידת הצורך הקבלן יבצע תמיכות  קפדנית על שלמותם ותקינותם של התשתיות והמתקנים

זמניות של מתקנים ו/או קווים, ינקוט על חשבונו בכל פעולה נדרשת על מנת לשמור על שלמותם  

בעל מקצוע חיוני לשם הבטחת  קבלן משנה שיידרש ו/או  , ויעסיק כל  של המתקנים והתשתיות

הנ"ל והמתקנים  של התשתיות  כי  .  שמירתם  ומתקנים תתעיובהר  לתשתיות  בסמיכות  - בודה 

  24ל הפרויקט הודעה מוקדמת בכתב של  מסר למנההקבלן  קרקעיים תבוצע רק בכפוף לכך ש

  נוכחות מנהל הפרויקט או נציגו.ב  רקהיא תיעשה  ובמידת הצורך שעות טרם ביצוען, ו

ימים מיום הוצאת צו התחלת עבודה או    14בתוך    -על הקבלן להגיש לאישור מנהל הפרויקט   7.10

נקבע)   (אם  שנקבע  אחר  זמן  פרק  מן הבבתוך  המיוחדיםמפרטאיזה  בנספח התנאים  או    –   ים 

לביצוע   תכנית  התארגנות,  ניהול  תכנית  של הקבלן  או  (הכוללת את המבנה הארגוני  העבודות 

לאיזה   בהתאם  להמציא  נדרש  שהוא  נוספת  תכנית  וכל  מטעמו)  המוסמך  הביצוע  וצוות 

מהמפרטים או בהתאם להנחיות מנהל הפרויקט, והכל במסגרת התמורה המשולמת לקבלן על  

הקבלן יעדכן או יתאים את התוכניות הנ"ל, תוך כדי ביצוע העבודות, ככל שהדבר  פי הסכם זה.  

 נוספת.   יידרש ע"י מנהל הפרויקט, והכל ללא תשלום תמורה

מנהל הפרויקט יבחן את תכנית ההתארגנות ויתר התוכניות ומסמכי הביצוע שיגיש הקבלן וככל   7.11

השלמות לצורך אישורן, יודיע זאת לקבלן, אשר  שינויים ו/או  שימצא כי נדרשים תיקונים ו/או  

 ישלים או יתקן את הדרוש תוך פרק זמן אשר ייקבע על ידי מנהל הפרויקט.  
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ימים מהמועד הקובע כהגדרתו    30הקבלן ישלים את התארגנותו לצורך ביצוע העבודות, בתוך   7.12

או על ידי מנהל הפרויקט.    או במפרט המיוחד  בתנאים המיוחדיםלעיל, אלא אם נקבע מועד אחר  

הדרישות  -אי במפרט  כאמור  מוסכמים  בפיצויים  נת"ע  את  תזכה  זה  במועד  הקבלן  עמידת 

   הכלליות.

העבודות   7.13 ולהקים על חשבונו שטח התארגנות בסמוך או בתוך אתר    -באחריות הקבלן לאתר 

לאחר שמיקומו    -בהתאם למגבלות ולקשיים באתר ו/או בהתאם להנחיות הגופים המוסמכים  

ידי כל גורם מוסמך אחר שאישורו נדרש בנסיבות   יתואם ויאושר ע"י מנהל הפרויקט ו/או על 

שיאותר יכיל את כל הפונקציות הנחוצות לניהול מיטבי של הפרויקט,   העניין. שטח ההתארגנות

הפיקוח   לצוותי  חניה  שטחי  הקבלן,  מחסני  הפרויקט,  מנהל  משרדי  הקבלן,  משרדי  לרבות: 

אוכל,   חדר  (כגון:  לעובדים  רווחה  שירותי  הקבלן,  של  ההנדסי  לציוד  חניה  שטחי  והביצוע, 

וספת הדרושה על פי הוראות מנהל הפרויקט, מפרט  שירותים), תשתיות זמניות וכל פונקציה נ 

הדרישות הכלליות או המפרט הטכני המיוחד. כל העלויות הכרוכות בהקמת שטח ההתארגנות  

שבו והמתקנים  המשרדים  ויכללו  וגידורו  (לרבות  הקבלן  חשבון  על  יהיו  השוטפת  ואחזקתו   (

 בנספח התנאים המיוחדים. כל עוד לא נקבע אחרת ובמפורש  ,בהצעת הקבלן

  - ודרכי הגישה    שטחי ההתארגנות ואתרי העבודה שמור על נראות נאותה של  באחריות הקבלן ל 7.14

אליהםשל  ו הסמוכים  הציבוריים  לגרוע    -  השטחים  כי  מכלליות  ובלי  להבטיח  עליו  האמור 

בכל עת נקיים, מסודרים, מטופחים ומגודרים בהתאם לכל האמור במפרט  השטחים הנ"ל יהיו  

הדרישות הכלליות ו/או בהתאם להנחיות הרשות המקומית הנוגעת בדבר ו/או בהתאם לאמור  

אמות  (לפי  (והתנאים המיוחדים שנקבעו לגביה) ו/או בהתאם להנחיות מנהל הפרויקט    הסכםב

הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום נוסף או נפרד בגין ביצוע  ככלל,  .  )המידה המחמירות מבין כל אלה

וימת נקבע באופן חריג ומבעוד מועד הקצב ייעודי בכתב  , אלא אם ביחס לעבודה מס האמור לעיל

 . , והדבר קיבל ביטוי בנספח התנאים המיוחדיםהכמויות

על הקבלן להביא בחשבון את האפשרות שלא יהיה באתר העבודות שטח פנוי בו ניתן יהיה להקים   7.15

ו/או   בגודלו  יהיה מוגבל  זה  כי שטח  ו/או  יהיה מרוחק מאתר  את שטח ההתארגנות  זה  שטח 

ו/או   (פעם אחת או  העבודות  כי יהיה צורך להעתיקו ממקום למקום תוך כדי ביצוע העבודות 

יותר). לא תתקבלנה טענות ו/או תביעות בגין מרחק שטח ההתארגנות ממקום ביצוע העבודות  

ו/או בגין מגבלותיו ו/או בגין הצורך לפצל את שטח ההתארגנות בין מספר אתרים, והקבלן לא  

נו כך לתשלום  בשל  זכאי  נקבע אחרת  יהיה  נפרד אלא אם  או  המיוחדיםסף    . בנספח התנאים 

הנחיית נת"ע או הגופים המוסמכים, הקבלן יהיה    על פינות  מובהר, כי בגין העתקת שטח ההתארג 

, אלא אם נקבע אחרת בנספח התנאים  זכאי לתשלום בגין הקמתו החוזרת של שטח ההתארגנות

 . המיוחדים
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שטח   7.16 ו/או  העבודות  לאתר  גישה  דרכי  הקבלן  לרשות  להעמיד  חייבת  לא  נת"ע  כי  מובהר 

לא תישא בתשלום כלשהו עבור הכשרת דרכי גישה או הקמת שטח  ככלל, היא  ו  ,ההתארגנות

(וזאת בלי    ההתארגנות, החזקתם או אחזקתם, אלא אם נקבע אחרת בנספח התנאים המיוחדים 

סעיף   שטח  שלעיל)  7.13לגרוע מהוראות  ו/או  גישה  דרכי  לקבלן  להקצות  שנת"ע תסייע  ככל   .

התארגנות, היא תעשה זאת כמתנדבת בלבד ומבלי שתחול עליה כל אחריות בקשר לכך. יובהר  

כי תהא זו אחריות הקבלן, בכל מקרה, לקבל אישור מהרשות המוסמכת לטובת הכשרת דרכי  

להקמ הנוגע  בכל  לרבות  ההתארגנות,  שטח  הקמת  ו/או  זמניות  גישה  תשתיות  או  מבנים  ת 

ולמסור לרשות המקומית הודעה בכתב כי הוא המחזיק בשטח ההתארגנות בדרכי    ,שיידרשו, 

העבודות  הגישה   ומיסים    2בתוך  ובאתר  ארנונה  תשלומי  השטח.  את  תפיסתו  ממועד  ימים 

עירוניים אחרים שיחולו בגין החזקת דרכי גישה ו/או שטח ההתארגנות ו/או מתקנים אחרים  

הנדרשת   הוצאה אחרת  לכל  ביחס  הדין  הוא  על חשבון הקבלן.  יהיו  העבודות,  באתר  שהוצבו 

מובהר ומוסכם כי לנת"ע שמורה   .לצורך הקמת שטח ההתארגנות, העברתו, פירוקו או אחזקתו

הזכות לעכב כל תשלום ביניים המגיע לקבלן עד למילוי חובותיו לפי סעיף זה, והכל, בלי לגרוע  

 ת הנתונה לה לפי ההסכם או הדין.  חרתרופה א  מכל זכות או

לרבות   7.17 העבודות,  אתר  בגין  השוטפים  הצריכה  תשלומי  ובכל  הארנונה  בתשלומי  יישא  הקבלן 

תשלומי חשמל, מים, ביוב, ניקוז, תקשורת וכיוצ"ב, ממועד קבלת הגישה לאתר העבודות ועד  

יישא    –למועד קבלת תעודת גמר סופית. ניתנה תעודת גמר חלקית ביחס לאיזה מחלקי העבודות  

על  .  סופית  הקבלן בתשלומים כאמור ביחס לאותו חלק של העבודות עד למתן תעודת הגמר ה 

כולל באמצעות ביצוע  לצורכי עבודתו,  ותקשורת  מים חשמל  ה סדירה של  הקבלן לדאוג לאספק 

ת  והחל מיום קבלת גישה לאתר העבודות ועד למועד השלמתן של העבוד וזאת  ,  תשתיות זמניות

כל ההוצאות הכרוכות  ןומסירת  בהתחברות  ,  הסופית.  ו/או  וצריכה של מים וחשמל  באספקה 

, צנרת  (בין ישירות ובין באמצעות קבלן ראשי)  למקורות ביוב, מים וחשמל ו/או בהתקנת מונים

כבלים וכו' או  סולר  גנרטורים,  הבאת  התחזוקה    -  ,  תקופת  העבודות,  ביצוע  תקופת  למשך 

יחולו על הקבלן. מובהר כי אחריות    -המשמרת וכל פרק זמן אחר שיחול עד מסירת העבודות  

. עוד מובהר, כי  הקבלן לפי סעיף זה מתייחסת לכל אתר העבודות, ולא לשטח ההתארגנות בלבד

צריכת חש ומדרכותעלות  כבישים  קיימות    מל לשם הארת  נת"ע  באמצעות מרכזיות  על  תחול 

בנספח  למעט אם נקבע אחרת    ,תשולם ע"י הקבלן ותמומן מתוך הקצב מתאים)  ך(ובמידת הצור

 . התנאים המיוחדים

אם יזדקק הקבלן, לצורך ביצוע העבודות, או לשם הקמת שטח התארגנות, לקבל זכות מעבר או   7.18

שימוש או זכות הנאה או כל זכות דומה במקרקעין המצויים מחוץ או בסמוך לאתר העבודות,  

תהא זו אחריותו של הקבלן לקבל את הזכות האמורה מבעליה ולשלם את תמורתה כפי שיוסכם  

מעבר  לקבלן תמורה נוספת  לם  ולא תש. בגין רכישת הזכות האמורה  הקבלןבין הבעלים לבין  

או אם    תנאים המיוחדיםנספח הבלמעט אם נקבע אחרת  :  לפי הסכם זהלה  זכאי  שהוא  לתמורה  

הנחיי  פי  על  נעשתה  האמורה  הזכות  מפורשת  רכישת  והרשאה  ,  נת"עשל    –ומראש    בכתב  –ה 

   .שת אותה זכותיללא רכ שבהן לא ניתן לבצע את העבודות   בנסיבותו
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הגופים   7.19 עם  הנדרשים  והתיאומים  הסידורים  כל  את  לעשות  הקבלן  של  אחריותו  זו  תהא 

מקרקעין   או  דרכים  של  המחזיקים  או  הבעלים  עם  ו/או  סמוכים  קבלנים  ו/או  המוסמכים 

העבודות    –סמוכים   לאתר  לגשת  צריך  או    –שדרכם  בדרכים  להשתמש  יוכל  שהקבלן  כדי 

מקרקעין כאמור לשם העברת פועלים וחומרים אל אתר העבודות וממנו, והכל בכפוף לאישור  

נת"ע והנחיותיה. על הקבלן להחזיר את הדרכים והמקרקעין למצבם הקודם, לשביעות רצונם  

הקבלן בדבר.  הנוגעים  המחזיקים  או  הבעלים  המוסמכים,  הגופים  נת"ע,  האחראי    של  יהיה 

נת"ע ו/או לכל אדם אחר, עקב  שא בכל הוצאה ו/או נזק שייגרמו לי הבלעדי בגין כל תביעה, וי 

 נושאים שבאחריות הקבלן כאמור לעיל.  

על הקבלן לדאוג, על חשבונו, לשמירה על אתר העבודות ו/או על כל דבר המצוי באתר העבודות   7.20

פעילות   אין  בימים שבהם  גם בשעות הלילה או  כניסת בלתי מורשים,  נזק או  כל  והגנתו מפני 

באתר העבודות, וזאת החל מיום קבלת זכות גישה לאתר העבודות ועד למועד השלמתן ומסירתן  

אמצעי השמירה, האבטחה או הביטחון שיינקטו יהיו לכל הפחות  ו מי שעליו הורתה.  לידי נת"ע א

עלות הצבת השומרים    בנספח התנאים המיוחדים.ו  במפרט הדרישות הכלליותבהתאם לאמור  

אחרים, ככל שיידרשו, כלולה במחיר היחידה והקבלן לא יקבל    וביטחון  הגנה  ,או אמצעי אבטחה

מובהר, כי הקבלן לא יוכל   .נקבע אחרת בנספח התנאים המיוחדים  בגינה תשלום נפרד, אלא אם

לצורך האמור לעיל על פקחים שנת"ע תורה על הצבתם, ולא יופטר מחבותו בשל נקיטת    סתמך לה

   אמצעי אבטחה או שמירה על ידי נת"ע ו/או מי מטעמה.

 היתרים ואישורים  .8

(ה) לחוק התכנון והבנייה,  261המזמין יהיה אחראי לקבלת הרשאה לביצוע העבודות לפי סעיף   8.1

טרם השלמת התכנון ע"י הקבלן, והוא ימסור אותה לקבלן לשימושו. עם קבלת   ,1965-התשכ"ה

הגורמים   של  בחתימותיהם  הבקשה  עורכי  של  החתימות  להחלפת  הקבלן  יפעל  ההרשאה, 

   הרלוונטיים מטעמו.

כל   8.2 של  להשגתם  אחראי  יהיה  וסוג  יתר  הקבלן  מין  מכל  והרישיונות  האישורים  ההיתרים, 

), למעט היתרים  "היתרים"הנדרשים ע"פ ההסכם או ע"פ כל דין לביצוע העבודות או בקשר עמן (

 כי יושגו ע"י נת"ע ואחריותה.   יוחדיםאו בתנאים המ שנקבע במפורש במפרטים 

כל שינוי שיעשה ע"י הקבלן אשר יצריך עדכון ההרשאה או היתר כלשהו, יבוצע ע"י הקבלן ועל   8.3

 חשבונו, ושינוי כאמור לא יהווה בסיס לזכאות להארכת משך ביצוע ותשלום מכל סוג שהוא. 

כל הפעולות והתיאומים הנדרשים לשם קבלת האישורים וההיתרים הנ"ל יעשו על ידי הקבלן   8.4

כלל   של  באתר  הימצאותם  את  ולוודא  לדאוג  הבלעדי  האחראי  יהיה  הקבלן  חשבונו.  ועל 

ייתן לנת"ע, לפי   המסמכים הנדרשים על פי דין להתחלת כל עבודה או המשך ביצועה. הקבלן 

ת, כל התחייבות שהיא עצמה נדרשה לתת לגופים המוסמכים על מנת  דרישתה, ובכל עת רלוונטי 

גב ותוך חתימתו על כל הסכם או מסמך  -אל-לקבל היתרים ו/או רישיונות כנדרש, והכל בתנאי גב 

   שיידרש לשם כך.
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הקבלן ימלא בקפדנות אחר כל תנאי האישורים ו/או ההיתרים שניתנו ע"י הגופים המוסמכים   8.5

לצורך ביצוע העבודות, יחדשם מעת לעת ככל שיידרש, ויישא בתשלום מסים ואגרות מכל מין  

תמלוגים לרשות מקרקעי ישראל בגין  אגרת שפיכה ופינוי פסולת או  וסוג שהוא, ובכלל האמור,  

נטילת  ו/או    או רעילה  קרקע מזוהמתפינוי  ו/או    (והשימוש למטרות הקבלן)  עודפי עפרת  הוצא

 . ויתר הוראות ההסכם  שלהלן 22 מחצבים משטח העבודה, והכל בהתאם לאמור בסעיף

האמור, 8.6 מכלליות  לגרוע  כי  מבלי  מטרתן    יובהר  שכל  בעלויות  יישא  לא  אפשרות  הקבלן  מתן 

, בעלותם של היתרי בניה והרשאות לפי חוק התכנון  ובכלל האמור,  העבודותאתר  להשתמש בשטח  

אגרות   מתקנים,  לסילוק  אישורם  מתן  לשם  תשתית  גורמי  ידי  על  הנגבות  אגרות  והבניה, 

, תשלומים לצורך חפירת או  אתר העבודותלצורך העתקת קווי תשתית שבלצדדי ג'  ותשלומים  

איזה  נקבע אחרת בנספח התנאים המיוחדים או ב  הכל למעט מקרה שבוהגנת עתיקות וכיו"ב,  

 מסמכי ההסכם האחרים.  מ

על חשבון נת"ע, למעט אם נקבע   ויהי מים הבאים עוד יובהר, בלי לגרוע מהאמור לעיל, כי התשלו  8.7

 :אחרת בנספח התנאים המיוחדים או אם בכתב הכמויות מופיע הקצב מיוחד לשם כך 

עבור שירותי פיקוח מטעם הגופים המוסמכים, לשם ביצוע העבודות ו/או  תשלומים   8.7.1

 ;העתקת תשתיות בהתאם לתנאים ולאישורים שניתנו

 .  עלויות חיבור התחמ"ש לרשת ההולכה הארצית 8.7.2

  , ולהחזיר לו8.7כאמור בסעיףעל אף האמור, נת"ע תהיה רשאית להורות לקבלן לשלם תשלומים   8.8

בפועל  תשלום  המעידות על    (לרבות חשבונית מס)  , כנגד הצגת אסמכתאותאת הסכומים ששילם

יום    60בחלוף  ר  שיאוש  הבינייםחשבון  ייעשה במסגרת  הסכומים האמורים  החזר  על ידי הקבלן.  

. בגין מימון הסכומים הנ"ל הקבלן לא יהיה זכאי לתמורה  כנדרש  כאמור  מהמצאת אסמכתאות

לפי  הקבלן לא יבצע כל תשלום אשר חל על נת"ע  נוספת (לרבות תקורות או רווח קבלן ראשי).  

מימונה  ו  האמורה  הוצאהעצם ביצוע האלא לאחר ובכפוף לאישור נת"ע מראש ובכתב להסכם זה,  

לא קיבל הקבלן מנת"ע אישור מראש ובכתב כאמור, לא יהיה הקבלן זכאי להשבת  על ידי הקבלן.  

 הסכום כאמור מנת"ע. 

אם מצא הקבלן כי בעקבות דרישה של הגופים המוסמכים הוא נדרש לבצע עבודה נוספת, או כי   8.9

לא ניתן למלא אחר הדרישה האמורה (כלל או בכפוף לתנאים מסוימים), או כי נדרש היתר נוסף  

שעות, ולקבל את הוראותיו.    24חובה עליו להודיע על כך למנהל הפרויקט בתוך    – לביצוע דבר מה  

  .להסכם  52וגע לביצוע עבודות נוספות או שונות, יחולו לפי הענין או הצורך הוראות סעיף  בכל הנ 

ייה, הקפאה, צמצום או גריעה באיזה  ההקבלן יודיע לנת"ע באופן מיידי אודות כל ביטול, הש   8.10

 כפי שתינתנה.  הפרויקטמההיתרים או בתוקפם, ויפעל ע"פ הנחיות מנהל 

ואישורים שהוא אחראי להשגתם   רישיונותהקבלן ימציא למנהל הפרויקט, לפי דרישתו, העתקי   8.11

דרישתו לפי  ימציא,  וכן  העבודות,  ביצוע  תחילת  הנ"ל  לפני  רשות  של  מאת  בכתב  אישור  כל   ,

 .  לתכניות ו/או להוראותיו של כל גורם מוסמךמוסמכת על התאמת העבודה לדרישות כל דין ו/או  
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לאכלוס   8.12 אישור  קבלת  לצורך  העבודות  השלמת  בדבר  אישור  כל  על  לחתום  הקבלן  באחריות 

המבנה שבוצע וקבלתו על ידי נת"ע ו/או הגופים המוסמכים ו/או הגורם אשר נת"ע הורתה למסור  

 לו את המבנה שבוצע כאמור. 

 ביצוע העבודות  .9

נדרש במסגרתן, בהתאם להוראות הסכם זה על   והקבלן יבצע את העבודות, וכל מבנה שביצוע  9.1

כל נספחיו, וברמה המתחייבת ממנו, וימלא לצורך זה אחר כל הוראותיו של מנהל הפרויקט ו/או  

יהא טיבן, היקפן או מחירן    -אחר כל הדרישות הכלולות באיזה ממסמכי ההסכם והמפרטים  

להוראות ההס הנוגע  בכל  שנתגלעה  כי מחלוקת  יובהר  יהא.  מנהל  אשר  של  ו/או סמכותם  כם 

ו/או אופן ביצוע העבודות, לא תהווה עילה לאי קיום הוראות נת"ע ומנהל   נת"ע  הפרויקט או 

 . ו/או לעיכוב ביצוע העבודות או חלק מהן הפרויקט

במקרה בו נהג הקבלן שלא על פי הוראות נת"ע ומנהל הפרויקט, או שפעל בניגוד להן, או שהחל   9.2

י הפרויקט,  מנהל  או  נת"ע  הוראות  את  תחילה  לקבל  מבלי  מסוימת  עבודה  הקבלן  י לבצע  שא 

באחריות מלאה לכל הנזקים שייגרמו עקב כך, ובכלל זה בעלויות פירוק, הריסה או בניה מחדש  

 של כל חלק מהעבודות.  

ידוע לקבלן כי גורמי הפיקוח והבקרה שמונו על ידי נת"ע, יבצעו בקרה מדגמית בלבד על עבודת   9.3

תנאי   כל  למילוי  נת"ע  כלפי  מהתחייבויותיו  הקבלן  את  לשחרר  כדי  בפעולתם  ואין  הקבלן, 

ההסכם. הקבלן יהיה אחראי לכל הפעולות, השגיאות, ההשמטות, המחדלים והמגרעות שנעשו,  

ו ו/או על ידי מי מטעמו, אף אם הללו היו נתונים לבקרה או לבדיקה של גורם  אם נגרמו על יד 

ישיב   נת"ע,  מטעם  והבקרה  הפיקוח  גורמי  עם  פעולה  ישתף  הקבלן  נת"ע.  מטעם  כלשהו 

לשאלותיהם או ימציא לעיונם מסמכים שיתבקשו, ואולם, כל הוראה לביצוע תינתן ע"י מנהל  

 הפרויקט או נת"ע בלבד.  

הקבלן מתחייב לבצע את העבודות ברמה מקצועית גבוהה ביותר ובזהירות הראויה, וכן מתחייב   9.4

ביותר,   כישורים מקצועיים ברמה הגבוהה  בעלי  וקבלני משנה  עובדים  צוות  כך  להעסיק לשם 

 ולהשתמש בחומרים ובאמצעים נאותים, הכל בהתאם לדרישות ההסכם ונספחיו. 

על הקבלן לוודא כי הוא, קבלני המשנה מטעמו, והעובדים המבצעים את העבודות מקיימים כל   9.5

ו/או מקצועית המתחייבת מביצוע אותה עבודה ומחזיקים ברישיונות   הוראה חוקית, מנהלית 

 ובהיתרים המתאימים לביצוע עבודתם. 

  או בתשתיות שנמצאו   -אם במהלך ביצוע העבודות הקבלן ייתקל בתשתיות שלא סומנו בתכניות   9.6

יהא עליו, בכפוף ובהתאם להנחיית מנהל הפרויקט, לתאם   -במיקום שונה מהמסומן בתכניות  

למול בעלי התשתיות את הטיפול הנדרש באותן תשתיות, ובכלל האמור, את אופן העתקתן או  

ביטולן ואת העבודות הנוספות או השונות שיש לבצע לשם כך. לאחר קבלת תכניות מעודכנות  

, מנהל הפרויקט יהא רשאי, במקרים כאמור, ליתן לקבלן הנחייה  או הנחיות מעודכנות   לביצוע 

שלהלן) ו/או לאשר לו תשלומים מוקדמים (כהגדרת   52.5לביצוע שינוי (כהגדרת מונח זה בסעיף 

     ), בהתאם לסמכויות אשר ניתנו לו ולנהלי נת"ע כפי שיעודכנו מעת לעת.52.23מונח זה בסעיף 
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 ניהול יומן עבודה ותיעוד אתר העבודות ומהלך ביצועו . 10

באמצעות מערכת ממוחשבת כנדרש במפרט   יומן עבודה מידי יום ובאופן רציףבנפרד  הקבלן ינהל   10.1

היומן ינוהל  יומן עבודה לכל משמרת.   אם תבוצענה עבודה במשמרות, ינוהלהדרישות הכלליות. 

רשאית, במהלך תקופת ההסכם,    בשפה העברית, או באנגלית, אם כך הורה מנהל הפרויקט. נת"ע

ביצוע   את  לתעד  ו/או  אחרת  ממוחשבת  מערכת  באמצעות  עבודה  יומן  לנהל  לקבלן  להורות 

כגון צילומי סטילס וצילומי וידאו על בסיס קבוע ובאופן שוטף    -העבודות גם בדרכים נוספות  

ל תמורה  כנדרש במפרט הדרישות הכלליות או במפרט הטכני המיוחד. מובהר כי לא תשולם כ

בגין העלויות הכרוכות בביצוע כל הנדרש על מנת לתעד את אתר העבודות ואופן  או נפרדת  נוספת  

תיעוד באמצעים אחרים (כגון    .וצילומי סטילס  וידאובאמצעות  באמצעות יומן העבודה או    ביצוען 

נפרד בתשלום  יזכה את הקבלן  וכו')  נדרש    ,רחפנים  שהתיעוד  ידיככל  ואושר מרא  על  ש נת"ע 

 אלא אם נקבע אחרת בנספח התנאים המיוחדים.  – ובכתב על ידי מנהל הפרויקט

הקבלן מצהיר ומתחייב בזה כי כל הפרטים שיירשמו על ידו ו/או על ידי מי מטעמו ביומן העבודה   10.2

, ואת המתרחש בכל משמרת  יהיו נכונים וישקפו במדויק ובאופן מלא את מהלך ביצוע העבודות

היומן ייחתם על ידי הקבלן מדי יום ביומו. מובהר כי הקבלן לא יהיה רשאי להסתמך על   .עבודה

   האמור ביומן אם היומן לא מולא כהלכה או מולא בדיעבד.

ידי מנהל הפרויקט, אשר רשאי להורות על ציון   10.3 יומן העבודה ינוהל על ידי הקבלן, ויאושר על 

  פרטים נוספים ביומן העבודה.

איזה מן המפרטים, רשאי מנהל הפרויקט,  כנדרש לפי בנוסף לפרטים שעל הקבלן לרשום ביומן,  10.4

ביצוע   למהלך  הנוגע  בכל  והסתייגויות  הערות  לקבלן,  שניתנו  הוראות  ביומן  לרשום  מיוזמתו, 

העבודה, וכן כל דבר אחר אשר לדעת מנהל הפרויקט נדרש כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך  

מובהר כי הימנעות מנהל הפרויקט מביצוע רישום  והכל בציון תאריך הרישום.    -ביצוע העבודה  

מנהל הפרויקט רשאי לקבוע כי הרישומים ביומן,  כלשהו לא תיחשב כהסכמה עם האמור בו.  

 כולם או חלקם, ייעשו על ידו ולא על ידי הקבלן.  

  7הקבלן יהא רשאי להסתייג מכל פרט מהפרטים שירשמו על ידי מנהל הפרויקט, וזאת בתוך   10.5

ימים ממועד רישומם ביומן. הסתייגותו של הקבלן תירשם אף היא ביומן. לא הודיע הקבלן על  

הפרטים   נכונות  את  שאישר  כמי  אותו  רואים  היומן,  על  חתם  לא  או  לעיל  כאמור  הסתייגות 

וא ביומן,  העובדות  הרשומים  לנכונות  ביחס  ראיה  ישמשו  אלה  שרישומים  לכך  הסכמתו  ת 

 הכלולות בהם, והכל מבלי לגרוע מן האמור להלן.  

מובהר בזה במפורש כי הערות ו/או רישומים, אשר נרשמו על ידי הקבלן ביומן, לא יחייבו את   10.6

הבלעדי   דעתה  שיקול  פי  על  נת"ע,  תבחר  אם  למעט  לנכונותם,  מכרעת  ראיה  יהוו  ולא  נת"ע 

והמוחלט, להסתמך על אותם רישומים. עוד מובהר, כי אין ברישום שנעשה ביומן העבודה כדי  

 אייתי של כל תיעוד אחר שנעשה. לגרוע מכוחו הר
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תוגשנה    או אחרות. תביעות כספיות  או תביעות אחרותתביעות כספיות    ביומן  הקבלן לא ירשום 10.7

. בכלל  זה  תתבררנה בהתאם לנהלים שייקבעו על ידי נת"ע מעת לעת ובהתאם להוראות הסכםו

האמור מובהר כי הוראות שיירשמו ביומן העבודה לא ייחשבו כהוראת שינוי ו/או כשינוי אחר  

המצב   לתיעוד  ורק  אך  ישמשו  בו  האמור  וכל  היומן  וכי  כלשהו,  בתשלום  הקבלן  את  המזכה 

 העובדתי באתר העבודות ולא כדי להכריע בזכויות הצדדים ובחובותיהם. 

מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, אין ברישום הסתייגות ו/או הערה ע"י הקבלן ביומן משום צידוק   10.8

מנהל   הוראות  מילוי  אי  ו/או  כלשהי  עבודה  ביצוע  אי  ו/או  ביצוע  לעיכוב  סיבה  ו/או  כלשהו 

 הפרויקט, ו/או נת"ע ו/או הוראות ההסכם. 

בביצוע   10.9 בנוגע לעובדים המועסקים  רישום  ינהל הקבלן באתר העבודות,  ליומן העבודה,  בנוסף 

העבודות, ויפרט לגבי כל עובד בנפרד את הפרטים הבאים: שם העובד, עיסוק העובד, גיל, מין  

וכל פרט אחר שרישומו נדרש על פי הסכם זה או על פי הנחיית מנהל הפרויקט. הקבלן יתעד את  

מבקרים אחרים באתר, ככל שאינם עובדים. הקבלן ימסור למנהל הפרויקט רשימת    פרטיהם של

שעות   בכל  באתר  המעודכנת  הרשימה  של  עותק  לקיום  וידאג  לחודש  אחת  מעודכנת  עובדים 

 העבודה לצרכי ביקורת.  

כל תכתובת של הקבלן עם נת"ע או מי מטעמה, לרבות בכל הנוגע להגשת תביעות או דרישות   10.10

והנחיות   נת"ע  לנהלי  ו/או בהתאם  תשלום, תבוצע בהתאם לאמור במפרט הדרישות הכלליות 

י הקבלן  לעת.  מעת  שתימסרנה  כפי  הנובעות  יעדכניות  והעקיפות  הישירות  העלויות  בכל  שא 

שיונות משתמש לפי הצורך, ולא יהיה זכאי לתמורה נוספת  ימקיום כל האמור, לרבות רכישת ר

 או נפרדת בשל כך.  

   בעלי תפקידים מטעם הקבלן . 11

דין   11.1 לפי  על הקבלן  לגרוע מהוראות החלות  הוראה אחרת    –מבלי  במפרט    בהסכםובהעדר  או 

ימנה לפחות את בעלי התפקידים הבאים, שיהיו  הקבלן    –-או בנספח התנאים המיוחדים    המיוחד

אזי   כאמור,  הוראה  ובהיעדר  המיוחד,  להוראות המפרט הטכני  בהתאם  וניסיון  כשירות  בעלי 

   בהתאם לאמור במפרט הדרישות הכלליות:

בהיקף המשרה הנדרש לצורך מנהל פרויקט מטעם הקבלן שיועסק בביצוע העבודות   11.1.1

כוחו לכל -. מנהל הפרויקט מטעם הקבלן ייחשב כבאכלפי נת"ע הקבלן  מילוי אחריות

דבר ועניין, ויחשב כמי שהוסמך לחייב את הקבלן בכל הסכמה הנוגעת לאופן ביצוע 

 העבודות.  

 מהנדס ביצוע מטעם הקבלן שיועסק בביצוע העבודות במשרה מלאה.  11.1.2
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מנהל  11.1.3 מלאה.  במשרה  העבודות  בביצוע  שיועסק  הקבלן  מטעם  ראשי  עבודה  מנהל 

כל תקופת   במשך  העבודות  באתר  לבטיחות  כאחראי  גם  היתר,  בין  ישמש,  העבודה 

ביצוען, לרבות העבודות המבוצעות על ידי קבלני משנה ו/או על ידי הקבלנים האחרים  

רד העבודה על מינויו של מנהל ו/או הגופים המוסמכים. באחריות הקבלן להודיע למש

 העבודה הראשי.  

ע"י מנהל    ושייקבעוזמינות  בהיקף משרה    וצוות מדידה עם ציוד מלאמודד מוסמך,   11.1.4

גם במשרה    -לצורך ביצוע העבודות (ובמידת הצורך    יםהפרויקט, מעת לעת, כמספיק

 מלאה).  

במפרט   11.1.5 לאמור  בהתאם  הקבלן,  ע"י  איכות  בקרת  ביצוע  לשם  איכות  בקרת  צוות 

 הדרישות הכלליות. 

יותר) 11.1.6 או  (אחד  דין לרבות   ,ממונה בטיחות  כל  עפ"י  זה  למלא תפקידו  אשר מוסמך 

התש"יד העבודה,  על  הפיקוח  ארגון  לחוק  מכוחו,  1954-בהתאם  שהוצאו  והצווים   ,

  במפרט הטכני שיועסק בביצוע העבודות במשרה מלאה או בהיקף משרה אחר שנקבע 

 או ע"י מנהל הפרויקט.  בנספח התנאים המיוחדים, המיוחד

בטיחות   11.1.7 על  בהתאם בתנועהממונה  נדרש  משרה  בהיקף  העבודות  בביצוע  שיועסק   ,

להוראות נספח הבטיחות. אין מניעה, כי הממונה על בטיחות בתנועה יהא גם ממונה  

   הבטיחות המוסמך. 

אחראי לוחות זמנים, בכל היקף משרה שיידרש על מנת למלא אחר חובות הקבלן לפי   11.1.8

 הסכם זה.  

ו 11.1.9 קיימות  אקוסטיסביבהמנהל  יועץ  ו/או  ו  ,  עצים  אגרונום  משרה    -מומחה  בהיקף 

שיידרש על מנת למלא אחר חובות הקבלן לפי הסכם זה ונספחיו ו/או הוראות המפרט 

 הטכני המיוחד.  

מנהל אישורים וממשקים, ומנהל מסמכים, שיועסקו (כל אחד מהם) בכל היקף משרה  11.1.10

 שיידרש לשם מילוי חובות הקבלן על פי ההסכם ומפרט הדרישות הכלליות 

בלבד    םבה  מקריםב 11.1.11 ירוקה-גיאו  –יידרש הדבר  בניה  זיהומי    ,הידרולוג, מנהל  צוות 

בכל היקף משרה   –כנדרש במפרט הדרישות הכלליות    BIMמנהל  ו  קרקע, מים וגזים

   שיידרש.

בפרק   11.1.12 לנדרש  בהתאם  אבטחה  משרה   22מנהל  ובכל  הכלליות,  הדרישות  למפרט 

 שתידרש, אשר כשירותו לתפקיד אושרה ע"י נת"ע.  

 פי דין, בהיקף משרה שנקבע באותו דין.  -כל בעל מקצוע אחר שהעסקתו מחויבת על 11.1.13
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כנדרש   11.2 בעלי תפקידים אחרים  של  או  זה,  בסעיף  כאמור  בעלי התפקידים  של  במפרט  מינויים 

, מותנה באישור מנהל  במפרט הטכני המיוחדאו    בנספח התנאים המיוחדיםהדרישות הכלליות,  

צגת אסמכתאות בדבר  וההפרויקט וייעשה בנקיבת שמם של היחידים שימלאו את התפקידים,  

באיזה  במפרט הדרישות הכלליות או    (ככל שנקבעו)  לגביהםעמידתם בדרישות הכשירות שנקבעו  

. מנהל הפרויקט רשאי שלא לאשר מי מבעלי התפקידים שמינה הקבלן  ממסמכי ההסכם האחרים

אם לדעתו אין הוא מתאים לביצוע התפקיד המיועד לו, אף אם אותו בעל תפקיד עומד באמות  

המידה שנקבעו להעסקתו. נת"ע רשאית, במקרים המתאימים, לאשר בכתב את העסקתו של בעל  

   לשם מילוי תפקידו.תפקיד אף אם אין הוא עומד בתנאים שנקבעו 

מועד שייקבע  הקבלן ימסור למנהל הפרויקט פרטים אודות כל בעלי התפקידים שמונו מטעמו ב 11.3

הפרויקט.   מנהל  פרטי  ע"י  התקשרות,  פרטי  זהות,  תעודת  מס'  מלא,  שם  יכללו:  אלה  פרטים 

השכלה וניסיון מקצועי וכן כל פרט אחר שלדעת מנהל הפרויקט דרוש ע"מ לבדוק את התאמתו  

הקשור   מסמך  כל  מהקבלן  ולקבל  לבקש  דעתו,  שיקול  לפי  רשאי,  הפרויקט  מנהל  לתפקיד. 

יח כי הקבלן ממלא אחר הוראות סעיף זה,  בהעסקתם של בעלי התפקידים הנ"ל על מנת להבט 

ובמידת הצורך לראיין מי מבעלי התפקידים הנ"ל. בהקשר זה, נדרש הקבלן להקפיד על הגשות  

תשומת   מתן  תוך  תפקיד,  בעל  לכל  ביחס  המוצע  מלאות  המועמד  של  להתאמתו  קפדנית  לב 

לדרישות התפקיד וצירוף אסמכתאות רלוונטיות להוכחת עמידתו של בעל התפקיד המוצע בכל  

 דרישה.  

תשנ"ח 11.4 הציבוריים  בגופים  הביטחון  להסדרת  לחוק  בהתאם  כי  רשאית  1998-מובהר,  נת"ע   ,

- להורות על ביצוע הליך של התאמה ביטחונית כמשמעותו בחוק שירות הביטחון הכללי, תשס"ב

העסקתם או המשך העסקתם של  .  המועסקים על ידי הקבלן  , לכל אחד מבעלי התפקידים2002

בעלי התפקידים במתן השירותים תהא מותנית במתן אישור הגורמים המוסמכים לעניין הליך  

אף  או    ,הליך ההתאמה הביטחונית יכול ויבוצע טרם העסקת בעל התפקידההתאמה הביטחונית.  

הביא  על הקבלן ל.  , הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של נת"עביצוע העבודותב  העסקתובמהלך  

בעל התפקיד לעמוד  וחובתו של    ואת יכולת   כןאת משכו של הליך ההתאמה הביטחונית ובחשבון  

לא אושרה העסקתו של מי מבעלי  .  ההתאמה  ולסייע ככל הנדרש בהליך ביצוע  ,בהצלחה בהליך זה

התפקידים מטעמי אי התאמה ביטחונית בכל שלב שהוא, יהיה חייב הקבלן להעמיד תחתיו בעל  

תפקיד אחר אשר יעבור את הליך ההתאמה בהצלחה. מובהר כי אי מתן אישור כאמור למי מבעלי  

מתן השירותים ו/או  התפקידים (או הדרישה להחליפו באחר) לא יהווה עילה לדחייה ו/או עיכוב ב

 אי ביצועם ו/או לכל תביעה או טענה מצד הקבלן.  

בעל   11.5 באחר  להחליף  נדרש  הוא  כי  לקבלן  להודיע  דעתה,  שיקול  פי  ועל  עת,  בכל  רשאית,  נת"ע 

תפקיד שמונה מטעמו (או למלא את מקומו), או כי הוא נדרש להרחיק בעל תפקיד כאמור מאתר  

העבודות (לפרק זמן שייקבע), וזאת מנימוקים שיפורטו בפני הקבלן. דרישה להחליף או להרחיק  

אמור תימסר רק לאחר שניתנה לקבלן הזדמנות להשמיע טענותיו בעניין. הקבלן  בעל תפקיד כ 

   יפעל על פי הדרישה בתוך פרק הזמן שייקבע לכך על ידי מנהל הפרויקט.
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הקבלן לא יחליף בעל תפקיד שמונה על ידו אלא באישור מראש ובכתב של מנהל הפרויקט. הוחלף   11.6

ימים לכל    7בעל תפקיד ביוזמת הקבלן, או בהתאם להנחיית נת"ע, ימונה בעל תפקיד חלופי בתוך  

בכל מקרה של החלפה כאמור יהיה הקבלן מחוייב לשמור על רציפות בפעילות של בעל    היותר.

חפיפה   תקופת  ולאפשר  להחליפו,  מבקש  שהוא  החליףתפקיד  התפקיד  בעל  ובין  באופן    בינו 

   שיבטיח רציפות.

נוכחות בעלי התפקידים הנ"ל באתר העבודות תהיה לפי הוראות הסכם זה או בהתאם להנחיות   11.7

 .  , שיהא רשאי לקבל פרטים בדבר היקף העסקתם בפועל (לרבות דו"ח נוכחות)מנהל הפרויקט

 הקבלן מתחייב ליידע את בעלי התפקידים מטעמו באשר לחובותיהם על פי דין.   11.8

והעסקת כל בעל תפקיד או עובד אחר    - מובהר כי עלות העסקתם של כל בעלי התפקידים הנ"ל   11.9

ולא תשולם לקבלן כל תמורה נפרדת    בתמורהכלולה    -שהעסקתו נחוצה לצורך ביצוע הפרויקט  

לאמור  העסקתם  בשל בהתאם  מיוחדים  תפקידים  בעלי  להעסקת  הנוגע  בכל  למעט  זאת  אך   ,

   .להלן 11.10בסעיף 

, צוות לטיפול באסבסטו/או    צוות זיהומי קרקע, מים וגזיםו/או    יועץ אקוסטיקהבגין העסקת   11.10

תשולם לקבלן תמורה כמפורט בפרק ההקצבים בנספח  ככל שהיא נדרשת פי מסמכי ההסכם,  

 . להלן 46התמורה. תמורה זו תשולם כהקצב, ויחולו עליה הוראות סעיף 

 יחולו גם ההוראות הבאות:לעיל,   11.10המנויים בסעיף  ביחס לכל בעלי התפקידים 11.11

מלאים  11.11.1 תשלומים  הם  הנ"ל  התפקידים  בעלי  העסקת  עבור  שישולמו  הסכומים 

תוספת בגין עבודה בשעות חריגות (כגון בלילה, בסופי כל  וכוללים, ולא תשולם עליהם  

בעלי  עם  ההתקשרות  בעקבות  לקבלן  שנוצרו  הוצאות  בגין  ו/או  וכו')  חגים  שבוע, 

(לרבות עליות מעסיק, עלויות   התפקידים הנ"ל ואספקת השירותים הנדרשים מהם 

קת עובדים מימון, מיסים, רווח קבלן ראשי, תקורות אחרות וכו') ו/או בגין עלות העס

   או עוזרים או מחליפים לבעלי התפקידים הנ"ל.

להפחית   11.11.2 דעתה,  שיקול  לפי  רשאית,  תהא  הקבלן  נת"ע  (לפי  מתמורת  יחסי  חלק 

קביעתה), בכל מקרה שבו הקבלן אינו מאייש את התפקידים הנ"ל בהיקף הנדרש (או  

כמתחייב  העבודות  באתר  נוכחים  אינם  התפקידים  שבעלי  במקרה  ו/או  בכלל) 

מתפקידם ו/או אינם מבצעים את תפקידם כנדרש ולשביעות רצונה של נת"ע. נת"ע  

התפקידים הנ"ל, לדרוש הצגת דו"ח נוכחות  רשאית לשם ביצוע בקרה על עבודת בעלי  

 ופרטים נוספים בדבר היקף העסקתם בפועל. 

מבלי לגרוע מן האמור בסעיף זה, התמורה לקבלן כוללת את כל עלויות ההעסקה של עובדים ו/או   11.12

יועצים לקבלן שאינם מפורטים במסמכי ההסכם ואותם נדרש הקבלן להעסיק לצורך ביצוע מלוא  

   מחויבויותיו על פי הוראות ההסכם והקבלן לא יהיה זכאי בגין כך לכל תמורה נוספת.
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בפיצוי מוסכם לכל יום של איחור    זה, הוא יחוייב   11בכל מקרה שבו הקבלן לא פועל כנדרש בסעיף   11.13

במפרט   לאמור  בהתאם  והכל  כאמור,  התפקידים  לכל אחד מבעלי  ביחס  הוראה)  קיום  אי  (או 

 הדרישות הכלליות. 

 שמירה, גידור ושאר אמצעי זהירות  . 12

כל דבר הנדרש על מנת לשמור על אתר העבודות וכל    , על חשבונו,הקבלן מתחייב לספק ולהתקין 12.1

המצוי בו מפני כניסת בלתי מורשים, וכן לשמור על בטחונו ונוחותו של הציבור הנמצא בסביבת  

,  וההתארגנות  שטחי העבודה  גידורלאתר העבודות. בלי לגרוע מכלליות האמור, על הקבלן לדאוג  

תמרורי אזהרה, שילוט, תאורה, ושאר אמצעי זהירות ככל שיידרשו ע"י מנהל הפרויקט (כל אלה,  

, ויפעל  בהםהיה צורך  י"). הקבלן יציב את אמצעי הבטיחות בכל מקום שאמצעי הבטיחותלהלן: " 

כפי   ו/או  הוראות ההסכם  יתר  ו/או  שבמפרט הדרישות הכלליות  להוראות הבטיחות  בהתאם 

סמכים. הקבלן מחויב בתחזוקת  שיורה מנהל הפרויקט ו/או בהתאם לכל דין והוראת הגופים המו

הבטיחות  אמצעי  עלות  העבודות.  ביצוע  תקופת  בכל  ויציבותם,  תקינותם  הבטיחות,    אמצעי 

היחידה    ותחזוקתם  במחירי  אם  השונים  תיכלל  אחרת  אלא  התנאים  ובמפורש  נקבע  בנספח 

 .או בכתב הכמויות המיוחדים

הגדרות ואמצעי הבטיחות (כולם או חלקם) יסולקו בכפוף ובהתאם לאישור מנהל הפרויקט, עם   12.2

גמר ביצוע העבודות או קודם לכן (אם כך הורה מנהל הפרויקט). נת"ע רשאית להורות לקבלן  

הגדרות ואמצעי הבטיחות (או חלקם) באתר העבודות, לצרכי נת"ע, כנגד תשלום    להשאיר את

לקבלן אחרת  תמורתם  נקבע  אם  אלא  שתינתן,  שינוי  להוראת  ובהתאם  התנאים  ,  בנספח 

 .  המיוחדים

בלתי   12.3 כניסת  מפני  העבודות  אתר  על  לשמירה  לדאוג  הקבלן  של  הכללית  מחובתו  לגרוע  בלי 

אחד בכל שער או פתח פעיל לאתר העבודות,  תנועה  מורשים, תהא זו חובתו להציב לפחות פקח  

תהיה על    , והם בלבד,כאמור  תנועה  בהתאם לאמור בהוראות נספח הבטיחות. עלות הצבת פקחי

זה כי  חשבון נת"ע אלא אם נקבע אחרת באיזה ממסמכי ההסכם האחרים.   לעניין  מי  מובהר 

 . ולא יזכה את הקבלן בתשלוםתנועה לא ייחשב כפקח מטעם הקבלן  שומר על אתר העבודותש

או מפגע אחר  כל בור  כראוי  בנוסף לגידור אתר העבודות וסביבתו יחויב הקבלן, על חשבונו, לגדר   12.4

(כולל שילוט ושימוש במחזירי אור), מהלכי המדרגות וכל שטח משטחי  הקיים באתר העבודות  

העבודות או חלקי כל מבנה אשר הדין ודרישות הרשויות המוסמכות, או השכל הישר, דורשים  

 את גידורו, והכל תוך הקפדה על הוראות נספח הבטיחות והוראת כל דין.  
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בלי לגרוע מחובתו הכללית להגן על אתר העבודות, הקבלן מחויב לנקוט על חשבונו בכל אמצעי   12.5

סביר שיידרש כדי למנוע כל נזק העלול להיגרם לאתר העבודות וכל המצוי בו, מכל סיבה שהיא,  

לרבות: חום, קור, גשם, שטפונות, אש וכו'. הגנת האתר מפני גשמים או שטפונות תיעשה בין  

  -מצעות חפירת תעלות ניקוז זמניות, שאיבת מים, סתימת תעלות ניקוז וכדומה, הכל  היתר בא

לפי הצורך או לפי דרישת מנהל הפרויקט ולשביעות רצונו. בנוסף, הקבלן ינקוט על חשבונו בכל  

אמצעי סביר שיידרש כדי להגן על שלמות כל חלק מעבודה שבוצעה, מפני כל נזק העלול להיגרם  

ים העלולים להיגרם ע"י עבודות המתבצעות בשלבים מאוחרים יותר. הקבלן יודיע  לה, לרבות נזק 

למנהל הפרויקט מה הם האמצעים שבדעתו לנקוט על מנת לקיים את הוראות סעיף זה, והוא  

יאשרם או יורה על תיקונם, לפי שיקול דעתו. למען הסר ספק, מובהר בזה כי אין בהוראת מנהל  

 מעט מאחריותו המלאה של הקבלן לנקיטת אמצעי הבטיחות. הפרויקט, כשלעצמה, כדי ל 

אם הוכרז "מצב מיוחד בעורף" בשל מצב חירום מכל סיבה שהיא, ופורסמו תקנות ו/או הוראות   12.6

ו/או הנחיות הנדרשות לשמירתם או להצלתם של חיי אדם או של רכוש, יפעל הקבלן בהתאם  

להוראות המחייבות אותו, כולל באמצעות אספקת ציוד או אמצעי מיגון לאתר העבודות ו/או  

בה והכל  לדין.  לעובדיו,  אחרת  תאם  נקבע  שלא  התנאים המיוחדיםככל  הקבלן  בנספח    יישא , 

(כגון   בעלות מיגון אישי של עובדיו, אך יהא זכאי להחזר עלויות בגין הצבת אמצעי מיגון אחרים

מוגנים) מנהל    מרחבים  של  המוקדם  אישורו  את  יקבל  הקבלן  מקרה,  בכל  העבודות.  באתר 

   .מיוחד שבדעתו להביא לאתר העבודותהפרויקט לכל אמצעי מיגון חריג או 

 סמכויות מנהל הפרויקט  . 13

הקבלן יבצע את העבודות, כולן או חלקו, רק לאחר קבלת אישורו המוקדם של מנהל הפרויקט   13.1

לגבי שיטות העבודה, טיב הציוד וסוגו, טיב החומרים בהם עתיד הוא להשתמש לביצוע העבודות  

וכמותם. הפר הקבלן הוראה זו, אזי, מבלי לגרוע מסעדים אחרים העומדים לרשותה של נת"ע,  

רויקט להודיע לקבלן כי לדעתו ישנה אי התאמה בין הביצוע על ידי הקבלן לבין  רשאי מנהל הפ

האמור לעיל, והקבלן יהיה חייב לנקוט על חשבונו בכל הפעולות והאמצעים על מנת לתקן את  

 הטעון תיקון, על פי דרישות מנהל הפרויקט, בפרק הזמן שהקצה לשם כך. 

לצורך  13.2 נדרשת  אשר  הוראה  כל  העבודות,  ביצוע  במהלך  לקבלן,  ליתן  מוסמך  הפרויקט  מנהל 

ביצוען, לרבות באמצעות תכניות או שרטוטים, והוראה כאמור תחייב את הקבלן ותתועד כנדרש. 

יובהר כי הסמכות הניתנת למנהל הפרויקט איננה כוללת את הסמכות להתחייב בשם נת"ע לשלם  

ריך את משך הביצוע של העבודות ו/או לקבוע את גובה התשלומים המגיעים  דבר מה ו/או להא

, לקבלן ו/או להתקשר בהסכמים או בפשרות, אלא אם ניתנה לכך הסכמת נת"ע מראש ובכתב

 .ולחילופין, אם ניתנה לו סמכות לעשות כן לפי הוראות הסכם זה
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הקבלן יאפשר למנהל הפרויקט או למי מטעמו, לבדוק את אתר העבודות ו/או כל מבנה שהקבלן   13.3

מבצע במסגרתן, כדי להשגיח על קיום חובות הקבלן. בלי לגרוע מכלליות האמור, מנהל הפרויקט  

לרבות בבתי המלאכה    –רשאי לבדוק את טיב החומרים, המכונות והציוד בהם משתמש הקבלן  

וכן את השיטות בהן נוקט הקבלן על    –צור של אותם חומרים, חפצים או מכונות  או מקומות היי

מנת לבצע את העבודות ואת מהלך וקצב ביצוען. כמו כן רשאי מנהל הפרויקט לבדוק את אופן  

ביצוע הוראות ההסכם, עמידת הקבלן בלוחות הזמנים, קיום הוראות הבטיחות והאיכות וקיום  

 א על ידי הקבלן. הוראות נת"ע והוראותיו הו 

הקבלן ימסור למנהל הפרויקט, על פי דרישתו, מסמכים, דו"חות, פרטים והסברים בנוגע לכמות   13.4

החומרים בהם השתמש, כמות העבודה שהושקעה, הציוד ושיטות העבודה שהופעלו לצורך ביצוע  

העבודות או כל חלק מהן. הקבלן ימסור למנהל הפרויקט כל מידע אחר הדרוש לדעתו לצורך  

העבודות, ובתוך כך, יענה על כל שאלותיו, ויעמוד לרשותו בכל עת ומקום סבירים    פיקוח על ביצוע

 שיידרש, לצורך מסירת ידיעות והסברים בכל הנוגע לביצוע העבודות.  

או   13.5 ביצוע העבודה בשלבים שונים מהשלבים שהנחה במקור  על  מנהל הפרויקט רשאי להורות 

,  הןשנמסרו לקבלן על ידי נת"ע, וכן רשאי הוא לקבוע סדר עדיפויות לביצוע העבודות או חלק מ 

 והקבלן יהיה חייב לבצע את העבודה בהתאם לסדר העדיפויות שנקבע על ידו.  

מנהל הפרויקט רשאי להורות לקבלן כיצד לבצע עבודה כלשהי, אם לדעתו הקבלן חורג מדרישות   13.6

ההסכם ו/או המפרטים ו/או המקובל בתחום, או אם לדעתו נחוץ הדבר כדי למנוע נזק לעבודות  

שכבר בוצע, ועל הקבלן לפעול על פי הוראותיו. מובהר   מבנה ו/או נזק לסביבה ו/או נזק לחלקי ה

כי אין במילוי הוראות מנהל הפרויקט כדי לשחרר את הקבלן מאחריותו לעבודה כלשהי ו/או  

לנזק כלשהו ככל שייגרם בקשר עם ביצוע העבודות אלא בכפוף להוראת כל דין. סבר הקבלן כי  

שהיא עלולה לגרום נזק, חייב הוא להתריע  הוראת מנהל הפרויקט שגויה מבחינה מקצועית, או  

והוא לא יישמע בכל טענה כאמור אם    –תוך פירוט הנימוקים לכך  פני נת"ע  ב על כך מראש ובכתב  

 לא נמסרה התראה כאמור.  

מנהל הפרויקט רשאי לדרוש מהקבלן תיקון, שינוי והריסה של עבודה אשר לא בוצעה בהתאם   13.7

להוראותיו או  ביצועה  לתכניות  לצורך  המקדימים  האישורים  עבורה  שהתקבלו  מבלי  ,  ו/או 

על שתקבע  התקופה  תוך  הפרויקט  מנהל  הוראות  את  לבצע  חייב  יהיה  מנהל  -והקבלן  ידי 

 הפרויקט. כל ההוצאות הכרוכות בביצוע התיקון תהיינה על חשבון הקבלן. 

אם לפי דעתו העבודות    הןמנהל הפרויקט רשאי להפסיק את ביצוע העבודות בכלל, או חלק מ 13.8

נעשות בהתאם לתכניות, המפרטים או הוראות נת"ע ו/או אם העבודה מבוצעת בניגוד לכללי  אינן  

הבטיחות המחייבים ו/או שביצוע העבודה עלול לגרום לנזק (לרכוש ו/או לנפש) ו/או אם לפי דעתו  

  העבודה אינה מתבצעת באיכות הנדרשת ו/או ללא ליווי בקרת האיכות הצמודה מטעם הקבלן

 .  או מבלי שהתקיימו הדרישות המקדימות לביצועה/
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הגופים   13.9 ו/או  הפרויקט  מנהל  מטעם  מפקחים  מספר  יפקחו  הקבלן  עבודות  שעל  בזאת  מובהר 

המוסמכים, כתלות בגורמים שונים, והקבלן ישמע להוראות כל המפקחים שיפקחו על עבודותיו.  

להחלטת מנהל  ע"י הקבלן ככל שתיווצר אי התאמה בין הוראות המפקחים השונים, הדבר יובא  

 הפרויקט או נת"ע.  

מי   13.10 ו/או  בלי לגרוע מכל האמור לעיל, חייב הקבלן למלא אחר כל הוראות הגופים המוסמכים 

למנהל   הקבלן  יפנה  הפרויקט,  מנהל  הוראות  את  הסותרת  הוראה  לקבלן  ניתנה  מטעמם. 

 הפרויקט, מייד, ויקבל את הנחיותיו.  

ערך למוצר המצוין  -בכל מקרה בו ניתנה לקבלן הרשות על ידי נת"ע להציע מוצר חלופי או שווה  13.11

בכתב הכמויות (או באיזה מן המפרטים), יהיה על הקבלן להגיש את כל המסמכים המתאימים,  

תחליט.   נת"ע  שעליו  אחר  גורם  וכל  המתכנן  אישור  קבלת  לשם  הפרויקט,  מנהל  באמצעות 

ובכפוף לתנאים    –  צר שווה ערך כאמור, תהיה בשיקול דעת נת"ע בלבדההחלטה אם לאשר מו

תהווה עילה    לאוהחלטתה    –שתמצא לנכון לקבוע (כולל הפחתת מחיר במקרים המצדיקים זאת)  

ככל שהשימוש במוצר שווה הערך יהיה כרוך בקבלת אישורים מאת  לתביעה או דרישה כלשהי.  

   , יחולו עלויות אלה על הקבלן.גופים אחרים ו/או בביצוע התאמות כלשהן

לא   13.12 ידו  על  שניתנו  והאישורים  ודרישותיו  הוראותיו  קביעותיו,  הפרויקט,  מנהל  של  ההחלטות 

וביצוע החומרים  לטיב  המוחלטת  מאחריותו  הקבלן  את  התאמתשל    ןישחררו    ן העבודות, 

 לתוכניות ולהוראות מנהל הפרויקט וליתר ההתחייבויות המוטלות על הקבלן לפי הסכם זה.

ניתנת  י סמכות שנת 13.13 פי ההסכם,  על  יחדה, או פעולה שרשאי או חייב מנהל הפרויקט לעשותה, 

 להיעשות על ידי נת"ע או מי מטעמה. 

נת"ע, או מי שהוסמך על ידה, תהא רשאית למלא כל תפקיד אשר הוקצה למנהל הפרוייקט, על   13.14

פי הסכם זה, ובכל מקרה כאמור, תחייבנה הוראות אשר תימסרנה על ידי נת"ע לקבלן ותגברנה  

 על כל הוראה אחרת שניתנה לו על ידי מנהל הפרוייקט.  

 לוח זמנים   . 14

בצו התחלת העבודה, וימשיך בביצוען  מועד הקובע כמפורט  ביצוע העבודות ב  את  הקבלן יתחיל 14.1

בקצב הדרוש להשלמתן בתוך התקופה שנקבעה בנספח התנאים המיוחדים ובהתאם לאבני הדרך  

להורות   רשאית  נת"ע  כי  בזה,  מובהר  שייקבעו.  ככל  לעת,  מעת  ו/או  מראש  שנקבעו  החוזיות 

(ובמקרה כזה      יללקבלן להתחיל בהכנות לביצוע העבודות עוד לפני המועד הקובע כהגדרתו לע

. פרק הזמן הנתון לקבלן לביצוע העבודות יימנה ככלל מהמועד  צו התחלת עבודה)ב  הדבר יוסדר

 . בנספח התנאים המיוחדים הקובע, אלא אם נקבע אחרת 
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הקבלן יבצע את העבודות, ויתכנן את לוח הזמנים, באופן שיבטיח את עמידתו במועד שנקבע   14.2

זמנים)  ובהתאם לכל האמור במפרט הדרישות הכלליות  להשלמתן לוחות  ניהול  . הקבלן  (פרק 

מתחייב, בתוך כך, להתקדם בביצוע העבודות בקצב הראוי, לנקוט בכל שיטות העבודה הנדרשות  

לשם כך, ולהשקיע על חשבונו את כל המשאבים הנחוצים על מנת להבטיח שהעבודות תסתיימנה  

ו/או בלוח הזמנים שאושר על ידי מנהל    בנספח התנאים המיוחדיםעד ולא יאוחר מהמועד שנקבע  

 הפרויקט.  

הקבלן מצהיר כי ידוע לו שנת"ע מחויבת להשלים את הפרויקטים שהיא מבצעת במועד מסוים,  14.3

וכי פרק הזמן שהוקצה לבצוע העבודות (או כל חלק מהן) נקבע תוך התחשבות במחויבות זו וכן  

. הקבלן מאשר ומצהיר, בעצם התקשרותו בהסכם זה, כי  העבודותבפרק הזמן הנדרש לביצוע  

פרק הזמן שנקבע לביצוע העבודות הוא פרק זמן סביר ואפשרי, בהתחשב באופיין של העבודות  

חגים   כגון  העבודות  ביצוע  קצב  על  להשפיע  העלולים  שונים  בגורמים  בהתחשב  וכן  ותכולתן, 

מע המוסמכים,  הגופים  דרישות  השנה,  עונות  המגבלות  ומועדים,  ממונים,  קבלנים  ורבות 

מתחייב אפוא לבצע את העבודות כך שלא תהיה כל    הקיימות באתר העבודות וכיו"ב. הקבלן 

דחייה במועד השלמת העבודות (או כל חלק מהן), והוא מתחייב לשפות את נת"ע בגין כל נזק  

ישיר או עקיף שיגרם לה עקב הפרת התחייבותו בכל הנוגע לעמידתו בלוח הזמנים, בלי לגרוע  

 מזכותה לכל סעד אחר.  

בהתאם   14.4 העבודות  לביצוע  הזמנים  לוח  את  לשנות  ו/או  לעדכן  לנהל,  להכין,  מתחייב  הקבלן 

בהתאם להנחיות שיינתנו לו  ו  )פרק ניהול לוחות זמנים(  להנחיות שבמפרט הדרישות הכלליות

 ע"י מנהל הפרויקט תוך כדי ביצוע העבודות.  

לוח הזמנים יכלול ויביא בחשבון כל גורם, נתון או מרכיב אשר עשוי להשפיע על קצב  מובהר כי   14.5

ויכולתו של הקבלן לעמוד באבני הדרך החוזיות,   בין שלבי הביצוע  ביצוע העבודות או המעבר 

שבתות, חגים, מועדים ותנאי מזג אוויר אופייניים  ,  קצבי ומשכי ייצור ואספקהובכלל האמור:  

 לעונות בהן צפוי הקבלן לבצע את העבודות השונות. 

יביא   14.6 הקבלן  הזמנים,  לוח  תכנון  "בבעת  בטחוןחשבון  "מרווחי    "הקבלן  זמן  מרווח   : (להלן 

ואשר    יםזמן המיועד  י פרק  ם שהנ  -   הקבלן")  שבאחריות הקבלן  עיכובים  יהיה  משכם  לספיגת 

עד  בשיעור   העבודות  20%של  ביצוע  לצורך  הקבלן  לרשות  העומד  הכולל  הזמן  ואשר  ממשך   ,

אבני הדרך   בין  במפרט יחולקו  הזמנים    כנדרש  הנחלוחות  לפי  הפרויקטית  י או  . הקבלן  מנהל 

יידרש להראות, לשביעות רצונו של מנהל הפרויקט, כי שיטות העבודה ו/או האמצעים שיינקטו  

מאפשרים לקבלן להשלים את העבודות בתוך   ,ו/או יתר הגורמים המשפיעים על ביצוע העבודות

שנקבע   יפרק פחות    והזמן  בנספח התנאים המיוחדים  עיכובים  .  הקבלן  ימרווח לכך  כי  מובהר 

בלן לא יזכו את הקבלן בפיצוי כלשהו אף אם עיכובים  קה  י שבגינם הקבלן ייאלץ לממש את מרווח

אך  בנת"ע ו/או מי מטעמה,    מסיבות התלויותואף אם עיכובים אלה נגרמו   ,ואלה אינם באחריות

(או הפיצוי המגיע לו    של העבודות בכללותן  זאת בלי שהדבר יגרע מזכותו להארכת משך הביצוע

 .  )שלהלן 15התנאים הקבועים לכך בסעיף  התקיימו אם -בשל כך) 
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בעת תכנון הוצאותיו, ובמהלך ביצוע העבודות, יביא הקבלן בחשבון, לכל צורך או עניין שהוא,   14.7

. מרווח המזמין יעמוד על פרק זמן רצוף או  (להלן: " מרווח מזמין")  מזמין" בטחון זמן  "מרווח  

של   בנת"ע  30מצטבר  התלויות  מסיבות  העבודות  בביצוע  להתעכב  הקבלן  עלול  שבהם    ,ימים 

, אך בה בעת  או מסיבות אחרות שאינן בשליטת הקבלןבגופים המוסמכים לרבות נגה ו/או חח"י  

. הקבלן לא יהיה זכאי לפיצוי ו/או לתשלום כלשהו בגין התארכות משך הביצוע  אינן כוח עליון

לקבוע   זכותה  על  שומרת  נת"ע  המזמין.  מרווח  המיוחדים בתקופת  מרווח    בנספח התנאים  כי 

 ימים.    30-יהיה יותר מ   חודשים,  24, במטלות ממושכות העולות על המזמין

יהווה חלק בלתי נפרד מחובותיו של הקבלן כלפי  ונת"ע  לוח הזמנים שיאושר ע"י מנהל הפרויקט   14.8

של מנהל  אלא בהתאם להנחיותיו    ישונה  או "), והוא לא יתוקן  לוח הזמנים הבסיסינת"ע (להלן: "

הזמנים  הפרויקט   לוח  כי  יובהר,  ספק  להסרת  הכלליות.  הדרישות  במפרט  לאמור  ובהתאם 

הבסיסי לא יפורש כמטיל על נת"ע חובה לבצע דבר מה במועד מסוים אלא אם הדבר מתחייב  

עוד יובהר, כי קבלת לוח זמנים מעודכן ע"י מנהל הפרויקט ו/או   מהוראות אחרות שבהסכם זה.

לא תיחשב   –מתן הערות לגבי אותו לוח זמנים מעודכן ו/או התכתבות או התדיינות אחרת לגביו  

עם נכונותו, ולא תפורש כהסכמה להארכת משך הביצוע של העבודות  כהסכמה עם האמור בו, או  

  הפרויקט   המאושר ע"י מנהל בכל מקרה של סתירה בין לוח הזמנים הבסיסי    או כל חלק מהן.

ה ,  ונת"ע   הוראות  בהתאם  לבין  יפורש  הבסיסי  הזמנים  ולוח  יגברו  ההסכם  הוראות  הסכם, 

 להוראות ההסכם.

ככל שהקבלן לא יגיש ו/או ינהל ו/או יעדכן את לוח הזמנים הבסיסי כנדרש, במועדים שנקבעו   14.9

וברמת הפירוט הנדרשת על ידי נת"ע, יהווה הדבר הפרה יסודית של הסכם זה מצד הקבלן. נת"ע  

תהא זכאית, במקרה כאמור, בלי לגרוע מכל סעד המגיע לה בגין הפרה כאמור, לפיצוי מוסכם  

 רט הדרישות הכלליות.  כאמור במפ

בכל מקרה שבו הקבלן לא ממלא את חובותיו לפי סעיף זה, שמורה לנת"ע הזכות, לפי שיקול   14.10

דעתה, ובלי לגרוע מיתר זכויותיה, למנות יועץ לוח זמנים מטעמה על חשבונו של הקבלן (להלן:  

"). יועץ לוח הזמנים ישמש בתפקידו במקום אחראי לוחות הזמנים של הקבלן,  יועץ לוח זמנים"

ויכין יחד עם מנהל הפרויקט והקבלן לוח זמנים מפורט ומוסכם עם נת"ע, שיחייב את הקבלן.  

עמו   לשתף  שקבע,  הזמנים  ולוח  הזמנים  לוחות  יועץ  להנחיות  בהתאם  לפעול  מתחייב  הקבלן 

לו (או לכל גורם אחר מטעם נת"ע) את כל הנתונים, המסמכים    פעולה, לענות לשאלותיו ולמסור

 שם הכנת לוח הזמנים, בהתאם להחיות שימסור מנהל הפרויקט.ופרטי המידע הנדרשים ל

, הקבלן ישלם לנת"ע בגין יועץ לוח הזמנים, תשלום 14.10נת"ע תחליט לפעול כאמור בסעיף אם  14.11

(או חלק יחסי מזה ככל שנדרשה העסקה חלקית) בתוספת    ההסכםמשכר    0.5%-בסך השווה ל

" (להלן:  כחוק  הזמניםמע"מ  לוח  יועץ  בגין  הקבלן  לוח  תשלום  יועץ  בגין  הקבלן  תשלום   .("

הזמנים יקוזז מכל תשלום חודשי בגין ביצוע העבודה או מכל תשלום אחר שאמור להיות משולם  

 .  , אף אם תשלום זה אינו מושפע או קשור ללוחות זמניםלקבלן ע"י נת"ע
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 הארכת או קיצור לוח הזמנים להשלמת העבודות   . 15

רשאית לקבוע, ביוזמתה או לפי בקשת הקבלן, כי לוח הזמנים לביצוע העבודות, כולן או    נת"ע 15.1

 חלקן, יוארך או יקוצר, לפי העניין, בכל אחד מן המקרים הבאים:  

להלן, המחייבת את ביצועה של עבודה נוספת או   52ניתנה הוראת שינוי כאמור בסעיף   15.1.1

המחייבת את  או  העבודות,  מועד השלמת  קביעת  לצורך  בחשבון  שהובאה  מזו  שונה 

 ביטולה, קיצורה או הפסקתה של עבודה מסוימת; 

נגרם עיכוב בביצוע העבודות כתוצאה מסיבות התלויות אך ורק בנת"ע ו/או מסיבות  15.1.2

ו/או בשל כל סיבה אחרת  (לרבות נגה ו/או חח"י)התלויות אך ורק בגופים המוסמכים  

 שאינה נתונה, באופן כלשהו, לשליטת או השפעת הקבלן.  

 ת כפועל יוצא מכוח עליון; ונגרם עיכוב בביצוע העבוד  15.1.3

 התנאים למתן ארכה לביצוע העבודות, כולן או חלקן, יהיו כדלקמן: 15.2

הקבלן הגיש למנהל הפרויקט הודעה בכתב על קיומן של נסיבות המעכבות או עלולות  15.2.1

ימים מעת שנודע לו עליהן, תוך שהוא מציין: (א) את   7לעכב את ביצוע העבודות, בתוך  

ביצוע  מהלך  על  הצפויה  או  האפשרית  השפעתן  את  (ב)  וסיבתן;  המעכבות  הנסיבות 

בלוח הזמנים הבסיסי; (ג) את הפעולות שבהן  העבודות ו/או על פעילויות אחרות שיש  

 יש לנקוט לדעתו כדי למנוע את העיכוב הצפוי או להקטינו.  

הקבלן הגיש למנהל הפרויקט בקשה בכתב להארכת משך הביצוע של העבודות, בתוך  15.2.2

הנסיבות שגרמו לעיכוב בביצוע העבודות, וכן עדכון לבקשה נודע לו על  יום מיום ש   30

שבמפרט  להנחיות  בהתאם  וזאת  המעכבות,  הנסיבות  שהסתיימו  לאחר  מיד  זו 

ייחשב הקבלן   זה,  זמן  הוגשה בקשה כאמור בפרק  עוד   –הדרישות הכלליות. לא  כל 

אחרת   החליטה  לא  לבקש    – נת"ע  זכותו  שפקעה  של כמי  ביצוען  משך  הארכת  את 

בביצוע  לעיכוב  גרמו  לא  הנידונות  הנסיבות  כי  ההנחה  יסוד  על  השאר  בין  העבודות 

 העבודות או שהן לא הצדיקו עיכוב כאמור גם לדעת הקבלן.  

) שהנסיבות האמורות גרמו בפועל לעיכוב בנתיב אהקבלן הביא ראיות מספיקות לכך ( 15.2.3

כי לא היו עיכובים   ב) הקריטי של מהלך ביצוע העבודות והמועד האחרון להשלמתן; (

מקבילים או חופפים שסיבתם תלויה בקבלן, ואשר בגינם משך השלמת העבודות היה 

) כי לא ניתן היה להתגבר על עיכוב זה, למנוע אותו או לצמצמו בדרך גממילא מתארך; (

) כי העיכוב האמור לא נגרם (או התארך) דסבירה שאינה כרוכה בהאצת העבודות; וכן (

 בשל מעשיו או מחדליו. 

הדרושים להקטנת העיכוב או תוצאותיו,   והאמצעים  הקבלן נקט בפועל בכל הצעדים 15.2.4

 וקיים את ההנחיות שקיבל ממנהל הפרויקט בהקשר זה. 
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הצעדים   15.2.5 בכל  בפועל  נקט  הנובעים והאמצעים  הקבלן  הנזקים  להקטנת  הנדרשים 

מהעיכוב שנוצר, לרבות אי החזקת אנשי צוות, אי החזקת כלים בבטלה וכו', בהתאם 

 להנחיות שביקש או קיבל ממנהל הפרויקט. 

ידי מנהל הפרויקט   15.2.6 כל נתון, מסמך או פרט מידע ציג  יהקבלן    -ככל שיידרש לכך על 

שיתבקש ממנו על מנת לבחון את בקשתו ובכלל זה אסמכתאות נדרשות כדי להראות 

 כי אינו מצוי בעיכוב מקביל. 

לעיל ואת משך ההארכה שהיא    15.2נת"ע תקבע אם ועד כמה התמלאו התנאים הנקובים בסעיף   15.3

כאמור.   ארכה  במתן  הממשי  והצורך  הבלעדי  דעתה  שיקול  פי  על  בכלל,  אם  לקבלן,  מאשרת 

רשאית לדון בבקשה להארכת משך הביצוע בכל מועד שבו תמצא זאת לנכון, ואין    מובהר כי נת"ע

 היא חייבת לדון בבקשת הקבלן בסמוך לאחר הגשתה. 

נת"ע   15.4 באחריות  חלקם  אשר  העבודות,  בהשלמת  עיכובים  מספר  גורמים  נגרמו  באחריות  (או 

גורמים הנתונים להשפעתו או    וחלקם באחריות הקבלןשאינם בשליטת הקבלן)   (או באחריות 

, ייערך ניתוח של השפעת כל אחד מהעיכובים על מועד סיום העבודות, בהתאם לשיטת  שליטתו)

, והשינוי במועד השלמת העבודות ייקבע  ניתוח לוחות זמנים כמוגדר במפרט הדרישות הכלליות

רק בגין פרק הזמן שבו הקבלן זכאי להארכת משך הביצוע בשל עיכובים שאינם באחריותו. יובהר  

כי בכל מקרה של עיכובים חופפים (המתרחשים בו זמנית), שחלקם באחריות הקבלן וחלקם לא,  

בגין    –של הקבלן על פי הסכם זה, אך הוא לא יהיה זכאי    יוארך משך הביצוע בהתאם לזכאותו

 . שלהלן 15.6לפיצויים כאמור בסעיף  – אותה תקופה 

מן   15.5 מסוים  חלק  לגבי  רק  תחול  ההארכה  כי  לקבוע,  רשאית  שנת"ע  הרי  מהאמור  לגרוע  בלי 

העבודות שיש לבצע, או ביחס לאבן דרך מסוימת, ובמקרה כזה לא יחול שינוי במועדים שנקבעו  

ניתנת   לגביו  החלק  זולת  עבודות אחרות,  או להשלמת  כולן,  העבודות  להשלמת  הזמנים  בלוח 

 זה.   15הארכה על פי סעיף 
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 פיצוי בגין הוצאותיו העודפות של קבלן בשל הארכת משך הביצוע של העבודות בכללותן:  15.6

 מהסיבות המנויות  במקרה שבו נת"ע החליטה להאריך את משך הביצוע של העבודות 15.6.1

, ותוך התחשבות בהוראת 15.2בהתקיים התנאים שבסעיף    15.1.3  עד   15.1.1בסעיפים  

יהיה הקבלן זכאי לפיצוי מוסכם בגין התארכות משך ביצוע העבודות (להלן:   , 15.4  סעיף

 "). שיעור הפיצוי המיוחד ייקבע בהתאם לנוסחה הבאה: הפיצוי המיוחד"

Q = 9% * (T1/T0 * K0-K1) 

 כאשר:   

  Q =  .סכום הפיצוי המיוחד 

  T1 = עד למועד סיומן  , החל מן המועד הקובע ומשך הביצוע בפועל של העבודות כולן

העבודות  המהותי עיכובים  של  בניכוי:  אחרים  ,  או  חופפים  מקבילים, 

שבאחריות הקבלן; תקופת "מרווח מזמין" כהגדרתה לעיל, והפסקות זמניות  

בסעיףכל  בביצוע  מוחלטות   כאמור  שנקבעו    41.1  העבודות  כאלה  (לרבות 

מראש), שבהן לא היתה כל פעילות באתר העבודות ושמשכן הרצוף היה יותר  

 .  מעשרה ימים

  T0 =   שנקבע הכולל  הזמן  המיוחדים פרק  התנאים  לביצוע  (בחודשים)    בנספח 

תקופת   ללא  לעיל,  כהגדרתו  הקובע  במועד  יתחיל  שמניינו  כולן,  העבודות 

 תחזוקה משמרת אם נקבעה כזו.

  K0 =  לצורכי מימון הוצאות , ללא מע"מ וללא הקצביםהסכםהשכר. 

  K1 =  וללא  לצורכי מימון הוצאות המעודכן, ללא מע"מ, ללא הקצבים  הסכם השכר

 התייקרויות.  

המהותי"מועד    העבודות,    "סיומן  בכל של  בהתחשב  נת"ע  דעת  שיקול  לפי  יקבע 

 שלמהיקפן הכספי    95%) הקבלן השלים לפחות  1(השיקולים שלהלן או בחלק מהם:  

) אתר העבודות נפתח לתנועת 2; ו/או (ההנדסיות שיש לבצע באתר העבודות  העבודות

; ו/או  , ונותרו לביצוע השלמות מינוריות באופייןעוברי הדרך תחת הסדר תנועה סופי

) הקבלן  4; ו/או (או נמצא בשלבי מסירה  ) אתר העבודות נמסר לאחריותו של צד ג'3(

) כאשר 5הפסיק את נוכחותו הקבועה והרציפה באתר העבודות לשם השלמתן; ו/או (

נת"ע רשאית לקבוע כי העבודות   הקבלן קיבל או יכול היה לקבל תעודת גמר מותנית. 

הסתיימו מהותית בחלק מסוים של הפרויקט, ובמקרה כאמור, והפיצוי שלעיל יחושב 

 .  בהתאמה

מובהר כי לא יינתן פיצוי מיוחד על פי נוסחה זו בגין עיכובים שמשכם חופף את תקופת  15.6.2

 .  , אלא אם נת"ע החליטה אחרת"מרווח הקבלן" כהגדרתה לעיל
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הקבלן מצהיר כי ידוע לו, והוא הביא בחשבון, במסגרת הגשת הצעתו, את כל ההוצאות  15.6.3

או במקרה בו  והעלויות שצפויות לו במקרה בו ינוצל "מרווח המזמין" כהגדרתו לעיל,  

כי ניצול "מרווח המזמין" הוא מסכים  וינוצל "מרווח הקבלן" מסיבות התלויות בנת"ע,  

 לא יהווה עילה לפיצוי ו/או לתשלום לקבלן.  או "מרווח הקבלן" 

לתוצאה שלילית,   15.6.4 הנ"ל תביא  לפיצוי  בכל מקרה שבו הנוסחה  זכאי  יהיה  הקבלן לא 

הקבלן לא יידרש להשיב לנת"ע את כלשהו חרף התארכות משך הביצוע, אך מאידך,  

   .הסכום המתקבל במינוס

יובאו בחשבון הפסקות זמניות  15.7 בביצוע    מוחלטות  בחישוב תקופת העיכוב בביצוע העבודות לא 

סעיף   לפי  הקובע  41.1העבודות  המועד  ובין  העבודה  התחלת  צו  הוצאת  שבין  התקופה  וכן   ,

כהגדרתו לעיל. מובהר כי לצורך סעיף זה, עבודות הכנה, מדידות, בדיקות וכל עבודה המתבצעת  

 לפני המועד הקבוע לא תחשבנה בשום מקרה לתחילת העבודה בפועל.  

לעיל יחושב וישולם לקבלן עם התשלום של החשבון הסופי כחלק   15.6הפיצוי המיוחד לפי סעיף  15.8

מיתרת התמורה, בתנאי שהוגשה בקשה כאמור במועד שנקבע לעיל ובתנאי שהקבלן קיים את  

זה.   בהקשר  חיוביו  רשאית  כל  נת"ע  משמרת,  תחזוקה  לבצע  הקבלן  התבקש  שבהם  במקרים 

עצמה. הביצוע  לתקופת  המתייחס  האחרון  הביניים  בחשבון  הנ"ל  הפיצוי  את  לסכום    לשלם 

 .  תקופת משך ביצוע העבודותגין ב יתווספו התייקרויותלא   הפיצוי המיוחד 

שלעיל מהווה פיצוי מוסכם, סופי, כולל, מלא    15.6מובהר ומוסכם כי הפיצוי המיוחד לפי סעיף   15.9

  -ויחיד, בגין כל הוצאות הקבלן עקב התארכות משך הביצוע ובגין כל תקורות הקבלן באשר הן  

ללא קשר לשיעור הוצאותיו בפועל, ובכלל האמור,    -הן באתר העבודות והן מחוץ לאתר העבודות  

ו בעלי התפקידים שיש להעסיק בביצוע  הוצאות קבועות או משתנות בגין המנהלים, העובדים 

העבודות, והוצאות קבועות או משתנות בגין אחזקת משרדים ושטח התארגנות, תקורות חברה,  

שימוש בכלי רכב וציוד מיכני הנדסי, שמירה, מימון, ביטוח, ערבות בנקאית וכו'. הקבלן מאשר  

צא משינויים במשך ביצוע  כי הוא מוותר מראש ובמפורש על כל פיצוי אחר המגיע לו כפועל יו

 העבודות מכל סיבה שהיא. 

להסרת כל ספק יובהר כי אין בפיצוי המיוחד הנ"ל כדי לשלול מהקבלן תמורה נוספת בגין הגדלת   15.10

כמויות שנדרשה בשל התארכות משך הביצוע, ככל שכמויות כאמור נמדדות ביחידות זמן וככל  

 שהן הושקעו בפועל בתקופה שלגביה נת"ע אישרה הארכה של משך הביצוע.  

בכל מקרה שבו נת"ע לא אישרה הארכה של משך הביצוע, או שהארכה אושרה אך הקבלן לא   15.11

(ובכלל   העודפות  הוצאותיו  עבור  לתשלום  זכאי  יהיה  לא  שהקבלן  הרי  כלשהו,  לפיצוי  זכאי 

האמור: עבור העסקת בעלי תפקידים וכ"א אחר) ו/או עבור כמויות הנמדדות ביחידות של זמן,  

   הזמנים המאושר.בתקופה החורגת מלוח  

להסרת ספק יובהר כי לא יינתן פיצוי לפי הנוסחה הנ"ל או כל פיצוי אחר רק בשל התארכות משך   15.12

מיישם שהקבלן  העבודה  שלבי  או  שנקבעו  הדרך  מאבני  אחת  של  שהתקיימו    ,הביצוע  מבלי 

 . התנאים המצדיקים את הארכת משך הביצוע של העבודות כולן
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 החשת קצב ביצוע העבודות וצמצום פיגורים   . 16

ככל שמנהל הפרויקט סבור, כי הקבלן אינו עומד בלוח הזמנים שנקבע לביצוע העבודות מסיבות   16.1

התלויות בו ו/או שקצב ביצוע העבודות איטי מכדי להבטיח את השלמתן או השלמת כל חלק  

מהן בהתאם ללוח הזמנים שנקבע ו/או בהתאם להוראות ההסכם ו/או בהתאם להוראות מנהל  

להורות לקבלן, בכתב, לנקוט בכל האמצעים והצעדים הדרושים על מנת    רשאי הוא   -הפרויקט  

(או המתוכנן אם טרם  הזמנים הבסיסי  לוח  לעומת  העבודות  בביצוע  שנוצרו  פיגורים  לצמצם 

אושר לוח זמנים בסיסי), והכל על מנת להבטיח כי העבודות וכל חלק מהן תבוצענה ותושלמנה  

חריגה   וללא  לכך  הקבוע  הזמנים  הצעדים  בלוח  בכל  בלבד,  חשבונו  על  ינקוט,  הקבלן  ממנו. 

שעות ממועד דרישתו, אלו    48ובאמצעים כפי שנדרשו על ידי מנהל הפרויקט ויודיע לו בכתב, תוך  

, לעניין זה, הוא ביצוע תכולת עבודה מסוימת, או חלק  "צמצום פיגורים"צעדים ואמצעים נקט. 

על מנת לעמוד בלוח הזמנים   ממנה, בקצב מוגבר או בסדר עבודה אחר מכפי שתוכנן תחילה, 

 הנ"ל, תוך השקעת כל המשאבים והאמצעים הנדרשים לשם כך.

הגברת  על צמצום פיגורים, לרבות באמצעות  למען הסר ספק יובהר, כי הוראת מנהל הפרויקט  

    .לא תזכה את הקבלן בכל תוספת תשלום -כלים ועובדים  תגבורקצב העבודה ו/או 

רשאית להורות לקבלן, בכל עת, ובהודעה מפורשת   לעיל, נת"ע 16.1מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  16.2

בנספח   תחילה  שנקבע  מכפי  העבודות  ביצוע  קצב  את  להחיש  שינוי,  כהוראת  שאושרה  בכתב 

סעיף  נהת לפי  שאושר  הזמנים הבסיסי  בלוח  או  המיוחדים  לוחות    14אים  קיצור  תוך  שלעיל, 

הזמנים שנקבעו להשלמת העבודות (או כל חלק מהן). ניתנה הוראה כאמור, חייב הקבלן לעשות  

כמיטב יכולתו להחשת קצב ביצוע העבודות, ולמלא אחר הוראות נת"ע או מנהל הפרויקט בכל  

ה, הזמנת ציוד  הנוגע לשעות העבודה, ימי העבודה, שיטות העבודה, שלבי העבודה, הספקי העבוד 

וחומרים וכו'. לא קיים הקבלן אחר ההוראות שניתנו לו, או התברר כי אין בכוחו למלאן, תהא  

נת"ע רשאית, בלי לגרוע מכל זכות או תרופה הנתונה לה עפ"י הדין או עפ"י הסכם זה, להורות  

 כי כל או חלק מהעבודות תבוצענה על ידי קבלן אחר מטעמה. 

למעט במקרים בהם חל  הקבלן לא יהיה זכאי לתמורה כלשהי בגין החשת קצב ביצוע העבודות,   16.3

במקרים בכל מקרה בלא שהקבלן יהיה זכאי לתמורה בגין החשה  וובכפוף להוראותיו    52סעיף  

מסיבות   העבודות  לביצוע  שנקבע  הזמנים  בלוח  עומד  אינו  הקבלן  כי  סבור,  הפרויקט  שמנהל 

התלויות בו ו/או שקצב ביצוע העבודות איטי מכדי להבטיח את השלמתן או השלמת כל חלק  

מהן בהתאם ללוח הזמנים שנקבע ו/או בהתאם להוראות ההסכם ו/או בהתאם להוראות מנהל  

 הפרויקט, 
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נת"ע תהא רשאית, בכל מקרה שבו היא תמצא זאת לנכון, לדרוש מהקבלן להכין  נוסף על האמור,   16.4

מהן חלק  או  העבודות  של  הביצוע  קצב  להחשת  תכנית  חשבונו  על  פירוט    ולהציג  תוספת  תוך 

. נת"ע רשאית, על פי  להסכם  52סבור כי עומדת לזכותו (אם עומדת) ע"פ סעיף  התמורה שהוא  

- שיקול דעתה, לקבל או לדחות את הצעת הקבלן או לדרוש את תיקונה או לנהל לגביה משא

ומתן. החליטה נת"ע לקבל את הצעת הקבלן, יותנה תשלום התמורה עליה הוסכם בכך שתכנית  

ההחשה תמומש בפועל ומועד השלמת העבודות (כולן או חלקן לפי העניין) הוקדם כנדרש ע"י  

נת"ע. מוסכם בזאת, כי בגין הקדמה חלקית של ביצוע העבודות, יזכה הקבלן לתמורה חלקית  

    ביחס זהה, אלא אם סוכם אחרת במו"מ כאמור.  

, מבלי שהתבקש לכך ו/או מבלי שהדבר היה  העבודותהקדים הקבלן את לוח הזמנים להשלמת   16.5

דרוש על פי הוראות ההסכם, הוא לא יהיה זכאי לתשלום נוסף או להחזר הוצאות בגין ההקדמה  

מובהר, להסרת ספק,    .ההסכםבלוחות הזמנים אלא אם הוסכם אחרת, מבעוד מועד, במסמכי  

תהיה   לא  לקבלן  מטעמה  כי  מי  ו/או  נת"ע  היעדר  תביעהכל  כלפי  שעילתה  דרישה  או  טענה   ,

לא יהיה זכאי לכל סעד  אפשרות לקצר את משך הביצוע של העבודות (מכל סיבה שהיא), והוא  

  בגין הפסד רווחים או הוצאות עודפות שנגרמו לו בשל כך.

 עבודת לילה, שבת ומועדי ישראל   . 17

לקבלן ידוע כי העבודות מושא הסכם זה מבוצעות בין היתר בשטחים עירוניים ו/או לצד תנועה   17.1

בלילות    קבועה או ארעית  פעילה, ומשכך, הוא לא יזכה לתשלום נוסף או מיוחד בגין ביצוע עבודה

בנספח התנאים  ו/או בשעות חריגות, כפי שמנהל הפרויקט הורה, אלא אם נקבע אחרת ובמפורש  

בלילות ו/או    ארעית . מובהר ומודגש כי כל הוצאותיו המיוחדות של הקבלן בגין עבודה  המיוחדים

כנכללות    הנ תיחשב בשעות מיוחדות, כולל עלות פתיחת מפעלים ו/או תוספת שכר לעובדים וכו'  

 . שהוצעו ע"י הקבלן תמורהב

ככלל, לא תיעשה כל עבודה בימי שבת ומועדי ישראל (למעט בחול המועד שבו כן תבוצע עבודה),   17.2

זולת אם הקבלן קיבל את הסכמת נת"ע לכך בכתב ומראש, ובתנאי שנתקבלו על ידי הקבלן כל  

הקבלן    והתיאומים   האישורים אשר  הרלוונטיים  המוסמכים  הגופים  ידי  על    יישא הנדרשים 

 בעלות הוצאתם.  

כדי לשחרר את הקבלן מחובתו לבצע עבודה שיש לבצעה בתנאי "מבצע",    17.2אין בהוראת סעיף   17.3

דהיינו: ללא הפסקה או במשמרות רצופות, או מחובתו לבצע עבודה שהיא הכרחית להצלת נפש  

או רכוש או למניעת נזק ניכר. על הקבלן להודיע למנהל הפרויקט מראש על כל עבודה שעשייתה  

ב ובלילות,  נדרשת  ההיתרים  ב שבתות  כל  את  מועד  מבעוד  ולקבל  ישראל,  והתיאומים  מועדי 

 הנדרשים לכך עפ"י דין. 

לפי בקשת הקבלן    -שבתות ומועדי ישראל  לילות,  מובהר כי בגין עבודות שתעשינה על ידי הקבלן ב 17.4

ו/או בהתאם לאמור בסעיף   שלעיל    16.1ו/או לצורך צמצום פיגורים כנדרש בסעיף    17.3עצמו 

לא תשולם לקבלן כל תוספת מחיר,    -  בנספח התנאים המיוחדיםו/או בנסיבות שהוגדרו מראש  

 . נספח התנאים המיוחדיםאלא אם נקבע אחרת, מפורשות, ב
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 זכות הגישה לנת"ע ולמי מטעמה . 18

, למנהל הפרויקט ולכל אדם אחר שהורשה לכך על ידי נת"ע, תהא זכות כניסה לאתר העבודות  לנציגי נת"ע

נעשית   פעולה  ולכל מקום אחר שבו  בביצוע העבודות, או מובאים ממנו חומרים,  מלאכה או  הקשורה 

 מכונות וחפצים כלשהם לביצוע ההסכם. הקבלן מתחייב להבטיח זכות גישה כאמור בכל עת.  

 דרישות סביבה וקיימות   . 19

מבלי לגרוע מהתחייבויות ומאחריות הקבלן בהתאם לדין ו/או להסכם, יקיים הקבלן את כל הוראות  

, ובתוך כך, יעסיק את כל בעלי התפקידים הנדרשים  המפרטים בדבר שמירה על איכות סביבה וקיימות

למילוי חובותיו, ויפעל לכל הפחות בהתאם להוראת כל דין, תקן או הנחייה של הגורמים המוסמכים אף  

 .  אם הפעולה שבה עליו לנקוט אינה מנויה במפורש באיזה ממסמכי ההסכם

 אספקת חומרים ואמצעים אחרים לשם ביצוע העבודות  . 20

ולהחזיק, על חשבונו, באתר העבודות או בשטח ההתארגנות, חומרים   20.1 הקבלן מתחייב לאחסן 

לביצוע   אותו  המשמשים  אחרים  ואמצעים  ציוד  מכונות,  כלים,  מתקנים,  וכן  לעיל,  כהגדרתם 

, לרבות הכלים והאמצעים הנדרשים לצורך עמידה בנהלי חח"י  )"האמצעים"  :העבודות (להלן

, והכל בכמות הנדרשת או בסוג  ונגה, בהסכמים שייחתמו עם חח"י ונגה ועם הוראות היצרנים

הנדרש כדי להבטיח את ביצוען היעיל של העבודות. מנהל הפרויקט רשאי לתת לקבלן, מעת לעת,  

מודגש כי הקבלן אינו רשאי להחזיק באתר העבודות    הוראות בדבר אופן קיומו של סעיף זה.

 ציוד שאינם מיועדים לשמש לצורך ביצוע העבודות.  חומרים, מתקנים, כלים, מכונות או 

הקבלן מתחייב לספק, ללא תמורה נוספת על זו הקבועה בהסכם זה, את כל החומרים והאמצעים   20.2

כך   לשם  זה.  הסכם  להוראות  בהתאם  הדרוש,  בקצב  העבודות,  של  היעיל  לביצוען  הנדרשים 

הח  כל  של  סדירה  אספקה  העבודות  ביצוע  תחילת  לפני  עוד  יבטיח  והאמצעים  והקבלן  מרים 

על פי בקשתו, כי אכן הבטיח אספקה סדירה של חומרים   ויוכיח למנהל הפרויקט,  הנדרשים, 

הקבלן   כי  מובהר  כאמור.  ויתר    אחראיואמצעים  אחסון  פריקה  העמסה,  הובלה,  לאריזה, 

הפעולות הדרושות לשם הבאת החומרים לאתר העבודות, באופן שימנע את קלקולם, זיהומם או  

 הפחתת ערכם בכל דרך.  

חומרים ואמצעים שהזמנתם אינה נחוצה באופן מיידי לביצוע העבודות יוזמנו מספיק זמן לפני   20.3

הקבלן יגיש תכנית ניהול רכש  המועד המתוכנן לפי לוח הזמנים המאושר לתחילת השימוש בהם.  

את הפעילויות המרכזיות של התיעוד  במפורט  תתאר  ש  במועד הנדרש במפרט הדרישות הכלליות,

המכרז.   דרישות מסמכי  וייצור, המשקפת את  לרכש  שינבעו מאי  והבקרה  עיכובים  כי  מובהר 

הזמנת חומרים ואמצעים במועד יהיו באחריות ועל חשבון הקבלן. הקבלן יגיש, לאישור מנהל  

לוח זמנים. מנהל   ויפעל על פי אותו  הפרויקט, לוח זמנים לאספקת חומרים ואמצעים כאמור 

 נוי או עדכון בלוח הזמנים לאספקת חומרים ואמצעים כאמור.  הפרויקט רשאי להורות על כל שי
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נת"ע רשאית להורות שהקבלן ישתמש לצורך ביצוע העבודות בחומרים שיסופקו על ידי נת"ע   20.4

נת"ע בשים לב    על ידי. עלות הניכוי תיקבע  ואשר תמורתם תנוכה מהסכומים המגיעים לקבלן

 . , או עלותם לקבלן, לפי הנמוך מבין אלהלמחיר השוק המקובל של אותם חומרים

לרבות: מערכות, מוצרים או מתקנים העתידים להיות    – חומרים שסופקו לצורך ביצוע העבודות   20.5

מבנה   מכל  נת"ע  –חלק  לבעלות  מקדמה    יעברו  שולמה  ואם  העבודות,  לאתר  הגעתם  במועד 

בנספח   אחרת  נקבע  אם  (אלא  ששולמה  הראשונה  המקדמה  תשלום  במועד  אזי  לרכישתם, 

התנאים המיוחדים). נת"ע רשאית להודיע לקבלן כי אין היא חפצה בבעלות כאמור או כי בעלות  

ושל   -ים שסופקו כאמור זו תוקנה לנת"ע רק במועד מאוחר יותר. האחריות לשמירתם של חומר

תישאר בכל מקרה בידי הקבלן.    - מערכות, מוצרים או מתקנים העתידים להיות חלק מכל מבנה  

 למען הסר ספק, מובהר כי הקניית הבעלות לנת"ע, בחומרים כאמור, אינה ראיה לאישור טיבם.  

בהתאם  הקבלן נדרש לטפל, להחזיק ולאחסן את כל הציודים מרגע שמועברים לידיו מהיצרן  20.6

 הציוד יעמוד לאורך כל שלבי ההקמה ועד למסירה. להנחיות היצרן והתנאים בהם 

בתכניות,   20.7 לאמור  בהתאם  העבודות,  לביצוע  המיועדים  ואמצעים  בחומרים  ישתמש  הקבלן 

 במפרטים, בכתב הכמויות וביתר הוראות הסכם זה.  

כל    –בכל הנוגע לחומרים   20.8 חומרים חדשים ושלמים ומהסוג  ההרי שהקבלן מתחייב לספק את 

המעולה ביותר מבין הסוגים השונים שמתירים המפרטים ו/או התקנים הישראלים ו/או התקנים  

חומרים   יותר מסוג אחד של  צוין בתקן מסוים  זה. אם  בהסכם  והכל כאמור    - הבינלאומיים, 

נקבע בהסכם    יתאימו החומרים לסוג המובחר של החומר, על פי החלטת מנהל הפרויקט, פרט אם

סוג אחר מתוך התקן המתאים. בהעדר תקנים ו/או מפרטים לחומרים ולמוצרים כלשהם יהיו  

אלה חומרים ומוצרים שיתאימו לדוגמאות שיאושרו על ידי נת"ע. חובת ההוכחה על ההתאמה  

 כאמור לעיל, חלה על הקבלן. 

כוללת     התמורה 20.9 צוות לאתר  של הקבלן  ליצרנים עבור הבאת אנשי  ולא רק תשלום  בין היתר 

ובהתאם לכל    לצורך הכנסה לניצול תקינה של הציוד ושמירה על אחריות היצרןמטעם היצרן  

 דרישות היצרן מכל סוג שהן. 

יתאימו   20.10 הישראלי,  התקנים  מכון  מטעם  אספקה  ומפרטי  תקנים  קיימים  שלגביהם  חומרים 

.  אין דרישה סותרת מדרישות נגה /חח"יכל עוד    שאו תו תקן יבתכונותיהם לתקנים האמורים וי

אם מהחומרים הנדרשים לא קיים חומר הנושא תו תקן או קיים רק חומר אחד הנושא תו תקן  

יהיה הקבלן רשאי להציע חומרים שאינם נושאים תו תקן אולם בתנאי שהחומרים המוצעים    -

 . ויאושרו על ידה יתאימו לדרישת נת"ע

בהעדר תו תקן ישראלי, חומרים מתוצרת הארץ יתאימו בתכונותיהם לתקני חוץ אשר נקבעו   20.11

במסמכי ההסכם או לדרישות שפורטו בהסכם ואם לא פורטו בהסכם, יתאימו לקביעת מנהל  

מנגה/חח"יהפרויקט רלוונטית  דרישה  אין  עוד  כל  בתכונותיהם  ,  יתאימו  מיובאים  חומרים   .

לתקני חוץ אשר נקבעו במסמכי ההסכם ו/או לתקנים ישראליים ו/או לדרישות שפורטו במסמכי  

 ההסכם ואם לא פורטו בהסכם, יתאימו לקביעת מנהל הפרויקט.  
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הקבלן אחראי לכל הפגמים, המגרעות והליקויים שיתגלו בחומרים ובאמצעים שבהם השתמש   20.12

 לביצוע העבודות אף אם הם תואמים לדרישות ואף אם אושרו על ידי מנהל הפרויקט.

מאתר  20.13 ואמצעים  חומרים  חשבונו  על  לסלק  עת,  בכל  לקבלן,  להורות  רשאי  הפרויקט  מנהל 

אמצעים כאמור אינם  ההעבודות, בתוך פרק זמן אשר ייקבע בהוראה, בכל מקרה שהחומרים או  

לדרישות   התואמים  אחרים  ואמצעים  חומרים  תחתם  ולהביא  ההסכם,  לדרישות  תואמים 

ההסכם. מנהל הפרויקט רשאי, בנוסף, להורות על סילוקו, הריסתו ו/או הקמתו מחדש של כל 

מבנה שהוקם תוך שימוש בחומרים ואמצעים שאינם תואמים את דרישות הסכם או בעבודה  

ד לאותן דרישות. הקבלן ימלא אחר הוראות מנהל הפרויקט, על חשבונו, אף אם  שבוצעה בניגו

 פרויקט או בקרת האיכות. אותם חומרים או אמצעים נבדקו קודם לכן על ידי מנהל ה

כל בדיקה שנערכה על ידי מנהל הפרויקט וכל תשלום ביניים שבוצע בקשר לחומרים ולעבודה   20.14

, או מסמכות מנהל הפרויקט  לעיל  20.12  כאמור בסעיף  מאחריות הקבלןהאמורים, אינם גורעים  

סילוקם על  ולהורות  החומרים    .לפוסלם  של  טיבם  את  מלפסול  הפרויקט  מנהל  הימנעות 

והאמצעים המשמשים לביצוע העבודות, אין פירושה כי הם מתאימים לביצוע העבודות, ומנהל  

 הפרויקט רשאי לפסלם בכל עת.

אין בעובדה כי מנהל הפרויקט או בעל תפקיד אחר מטעם נת"ע, לא הפעיל את סמכותו להורות   20.15

על סילוק והחלפה של חומרים פסולים ועבודה פסולה, כדי למנוע מנת"ע לסרב לאשר את גמר  

העבודה ולדרוש בסיומה ביצוע עבודות נוספות ותיקונים, הכל עד להבאת העבודה לרמה הנדרשת  

 מכיו.בהסכם זה ומס

אין הקבלן רשאי להוציא מאתר העבודות חומרים ואמצעים שסופקו על ידי הקבלן לצורך ביצוע   20.16

העבודות, ללא הסכמת מנהל הפרויקט בכתב, ואין הוא רשאי להחליפם באחרים ללא אישור  

להסכם, יוציא הקבלן מאתר העבודות את    38.6כאמור. ניתנה תעודת גמר למבנה על פי סעיף  

האמצעים והמבנים הארעיים השייכים לו וכן את עודפי החומרים, ככל שהותרתם לא התבקשה  

   ע"י מנהל הפרויקט. במקרה כאמור, יוחזרו החומרים לבעלות הקבלן ותמורתם לא תשולם.

לגביהם   20.17 קבע  הפרויקט  שמנהל  או  לעיל,  האמור  פי  על  נפסלו  ואמצעים  שחומרים  מקרה  בכל 

בכתב, שהם אינם מתאימים או נחוצים לביצוע העבודות, נדרש הקבלן להוציאם מאתר העבודות  

 באופן מידיי ועל חשבונו בלבד. 

נקבע מועד להוצאת החומרים או האמצעים, חייב הקבלן להוציאם תוך המועד שהורה לו מנהל   20.18

הפרויקט לעשות כן. לא ציית הקבלן להוראה זו, רשאית נת"ע להוציא את החומרים והאמצעים  

מאתר העבודות על חשבון הקבלן, והיא לא תהיה אחראית לכל נזק או אבדן שייגרמו להם החל  

 ה לקבלן להוציאם.  מהמועד בו הורת

והוא   20.19 עת,  בכל  אותו  המשמשים  והאמצעים  החומרים  של  הבטוחה  לשמירתם  אחראי  הקבלן 

בסעיף   המנויים  מהמקרים  אחד  בכל  אולם  ההסכם,  ביצוע  לצורך  בהם  להשתמש    42רשאי 

של   השימוש  וזכות  סעיף,  אותו  פי  על  לה  המוקנות  בזכויות  להשתמש  נת"ע  רשאית  להסכם, 

 כאמור. 42הקבלן לפי סעיף קטן זה כפופה לזכויות נת"ע על פי סעיף 
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ובכלל    נת"ע 20.20 בעלים,  כמנהג  העבודות  ביצוע  לצורך  נוצלו  שלא  בחומרים  לנהוג  רשאית  תהיה 

 האמור, להשתמש בהם בפרויקטים אחרים ו/או למכור אותם כדי לממש את זכויותיה בהם.

  הביצוע ופיקוח עליוןבחינת טיב   ,בדיקות מעבדה . 21

הקבלן מתחייב להפעיל על חשבונו מערך בקרת איכות תוך מילוי כל הדרישות הנוגעות לעניין זה   21.1

כמפורט במפרטים, ובתוך כך, לבצע על חשבונו את כל בדיקות המעבדה או הבדיקות האחרות  

או על    או עפ"י איזה מן המפרטים או על פי הנחיית כל גוף מוסמךאו תקן  שעליו לבצע עפ"י דין  

. אין בקיום האמור לעיל כדי לגרוע מאחריות הקבלן לטיב העבודה והחומרים.  פי תכנית כלשהי

למען הסר ספק, אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של נת"ע לבצע בדיקות ככל שתמצא לנכון,  

 והקבלן מתחייב לשתף עימה פעולה בנושא זה. 

מנהל הפרויקט רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, להורות בכל עת על ביצוע כל בדיקה, דגימה,   21.2

מדידה, ניסוי וכיוצא באלה על מנת לבדוק את האיכות שבה בוצעו העבודות או כל חלק מהן.  

הקבלן מתחייב לשתף פעולה לשם ביצוע האמור לעיל, ולהעמיד לטובת נת"ע או מנהל הפרויקט  

נוספת  ללא תמור   - מנהל    - ה  שיורה  כפי  או  שיידרש  כפי  עובדים  או  חומרים  כלים, אמצעים, 

 הפרויקט.  

בלי לגרוע מכל הוראה אחרת בהסכם זה, ההוצאות שלהלן יחולו על הקבלן, ישולמו על ידו באופן   21.3

 :בתמורהישיר, ותמורתן תיכלל 

תערובות  21.3.1 תכנון  ו/או  האספקה  מקורות  קביעת  לשם  חומרים  של  מוקדמות  בדיקות 

 הבטון והאספלט.  

על מנת לעמוד בדרישות נוהל חיבור לקוחות ודרישות שהקבלן נדרש לעורכן  בדיקות   21.3.1

   .בדיקות הכנסה לניצול רבותל, גהחח"י ונ 

 –בדיקות בקרת איכות (חוזרות) של החומרים והאמצעים המשמשים לביצוע העבודות   21.3.2

שלא עמדו בדרישות לביצוע או שנתגלו    –ו/או של כל מבנה אשר בוצע במסגרת העבודות  

 כבלתי תקינים בבדיקות שערכה נת"ע ביוזמתה. 

 בדיקות שהקבלן הזמין למטרותיו הוא, כגון: לנוחות בעבודה, לחסכון וכיו"ב.  21.3.3

 אספקת כל הנדרש לצורך ביצוע הבדיקות ע"י המעבדה.   21.3.4

 דרשו.יביצוע קטעי ניסוי והדגמה ככל שי 21.3.5

 במהלך שלב מסירת העבודות. דיקות שיבוצעו על ידי חח"יב 21.3.6

מראש, את מועד ביקור נציג המעבדה מטעם    ימים  14על הקבלן לתאם עם מנהל הפרויקט, לפחות   21.4

 נת"ע.  
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מודגש בזאת כי על הקבלן להתארגן מבעוד מועד בכל הנוגע לבדיקות המעבדה. ידוע לקבלן כי   21.5

הזמנת המעבדה, הבדיקה וסיכומי הבדיקות מצריכים היערכות זמן רב מראש, ועשויים להימשך  

זמן רב, ולפיכך, באחריות הקבלן להתארגן מראש ובהתאם. מודגש בזאת כי כל עיכוב שיגרם  

, לא יהווה עילה כלשהי להתארכות משך הביצוע  ןת המעבדות וההתארגנות להכתוצאה מפעילו

 של העבודות או לדחיית מועד ההשלמה של אבני הדרך החוזיות ככל שנקבעו.  

או בתוך כל מועד אחר שנקבע באיזה מן המפרטים    - ימים מיום מתן צו התחלת העבודה    14בתוך   21.6

נדרש הקבלן לקבל את אישורו המוקדם של מנהל הפרויקט, הן ביחס    -או על ידי מנהל הפרויקט  

בזה   מובהר  חומרים.  אותם  לטיב  ביחס  והן  להשתמש  בדעתו  יש  בהם  החומרים  למקורות 

נים אין אישור המקור משמש אישור לטיב החומרים המובאים מאותו מקור.  במפורש, כי בשום פ 

מנהל הפרויקט רשאי לפסול משלוחי חומרים ממקור מאושר, אם אין אותם החומרים מתאימים  

רק   הקבלן  ידי  על  יבוצעו  העבודות,  לביצוע  אחרים  אמצעים  ו/או  חומרים  רכישת  למפרטים. 

 לאחר קבלת אישור מנהל הפרויקט.  

הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו, את הכלים, כוח האדם וכל יתר האמצעים הדרושים לביצוע   21.7

מנהל   שיורה  כפי  הכל  מעבדה,  לבדיקת  החומרים  של  להעברתם  או  אחרים  ידי  על  העבודות 

 הפרויקט.  

הקבלן יספק, לפי דרישת מנהל הפרויקט, ועל חשבונו, דוגמאות של חומרים ואביזרים בטרם   21.8

יזמין אותם או בטרם יחל בייצורם או בביצוע העבודות במפעל או באתר העבודות. הדוגמאות  

וישמשו   הביצוע  גמר  לאחר  עד  עליו  שיסוכם  במקום  יישמרו  הפרויקט  מנהל  ידי  על  שאושרו 

סופקו ולעבודות המבוצעות. כל הדוגמאות תהיינה רכוש נת"ע אלא אם  להשוואה לחומרים ש

 נקבע בהסכם אחרת. 

בכל מקרה שחומר או אביזר הוזמן תחילה כדוגמה, תימדד הדוגמה במסגרת הסעיף המתאים   21.9

 של כתב הכמויות, אולם ישולם לקבלן רק בעד הדוגמא שאושרה סופית לביצוע.

הקבלן ישתמש בחומרים המיועדים לביצוע העבודות רק לאחר שהחומרים אושרו על ידי מנהל   21.10

הפרויקט, בקרת איכות מטעם הקבלן והמעבדה, במקרים בהם דרוש אישור מעבדה מבעוד מועד.  

בכמות   ויהיו  שאושרו  לאלה  הבחינות  מכל  יתאימו  העבודות  לאתר  הקבלן  שיספק  החומרים 

העבודה לפי לוח הזמנים המחייב. מצא מנהל הפרויקט שהחומרים  הדרושה לצורך התקדמות  

העבודות   מאתר  ויסלק  העבודה  את  הקבלן  יפסיק  כאמור,  שאושרו  למדגמים  תואמים  אינם 

 באופן מיידי את החומרים שאינם תואמים, אלא אם הורה מנהל הפרויקט אחרת. 

הפעולות   21.11 יתר  וכל  האחסנה  והפריקה,  ההעמסה  ההובלה,  האריזה,  פעולות  את  יבצע  הקבלן 

הכרוכות בהבאת החומרים לאתר העבודות, בהתאם להוראות היצרן או ספק החומרים ובאופן  

שימנע את קלקולם, זיהומם או הפחתת ערכם בכל דרך אחרת. החומרים יאוחסנו בצורה אשר  

 של כלי רכב והולכי רגל והפרעה מכל סוג אחר.   תמנע הפרעה לתנועה חופשית
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מובהר בזאת במפורש, כי הקבלן אחראי לכל הפגמים, המגרעות והליקויים שיתגלו בחומרים,   21.12

במוצרים ובאביזרים שהשתמש בהם לביצוע העבודות, אף אם עמדו בבדיקות התקנים השונים  

 ואושרו על ידי מנהל הפרויקט או בקרת האיכות, ואף אם סופקו על ידי נת"ע. 

על הקבלן למסור תעודות אחריות לטובת נת"ע, מנופקות על ידי יצרנים או יבואנים, של חומרים   21.13

המסופקים לאתר העבודות, עבור כל אותם החומרים שלגביהם קיימת חובה על פי דין של מסירת  

תעודות אחריות לצרכן, או אם הייתה דרישה כזו במפרטים למרות שלא קיימת לגביהם חובה  

     על פי דין.

רשאית לפקח על ביצוע עבודות הקבלן גם באמצעות פיקוח עליון ע"י מתכננים ו/או צדדי ג'    נת"ע 21.14

מטעמה. הפיקוח העליון יבוצע באמצעות ביקורים סדירים באתר העבודות לפי הדין והנהלים  

ביצעה נת"ע פיקוח ובגדר כך, לפי  הנהוגים בנת"ע, לרבות לפי "נוהל פיקוח עליון של מתכננים".  

הקבלן   שביצע  בדיקות  כן,  לעשות  מחוייבת  שתהיה  ומבלי  הבלעדי  דעתה  במתכונת    – שיקול 

הקבלן    –הנדרשת   בבדיקות  שנמצאו  שונות מאלה  תוצאות  בבדיקותיה  עפ"י    – ונמצאו  יגברו, 

 . והקבלן יפעל בהתאם להן  התוצאות שנמצאו בבדיקותיהלכל דבר ועניין דרישת נת"ע, 

הקבלן מתחייב לשתף פעולה עם ביצוע הפיקוח העליון, ולבצע את כל ההוראות שתינתנה ע"י   21.15

כל הערה   לקבלן.  שיועברו  בדוחות תקופתיים  או  העליון  הפיקוח  במהלך  מי מטעמה  או  נת"ע 

התאמה (כמפורט במפרט בקרת  - בדו"ח פיקוח עליון תנוטר ותנוהל בדומה לניטור ומעקב אחרי אי

 האיכות). 

 ניקיון אתר העבודות סילוק פסולת וטיפול בעודפי עפר  . 22

על   22.1 וינקוט,  ההתארגנות  ושטחי  הדרכים  העבודות,  באתר  והסדר  הניקיון  על  ישמור  הקבלן 

כך   על  להקפיד  מנת  על  שיידרש  אמצעי  בכל  לניקיון    –חשבונו,  יומיים  פועלים  העסקת  כולל 

כביש במטאטא  שימוש  והמדרכות,  דרכיםהכבישים  הרטבת  של    ,  אחריותו  זו  תהא  וכיוצ"ב. 

החומרים, העפר  ,  האריזותהקבלן לסלק מעת לעת, מאתר העבודות, ועל חשבונו, את כל עודפי  

והפסולת שהצטברו תוך כדי או בעקבות ביצוע העבודות, ולפעול בהקשר זה בהתאם להוראת כל  

 דין או נוהל.  

מרים או עודפי העפר שהצטברו  ומנהל הפרויקט מוסמך להורות לקבלן לסלק את הפסולת, הח  22.2

בתכיפות גבוהה מזו שתוכננה ע"י הקבלן, מבלי שהאחרון יהיה זכאי לתשלום או פיצוי מיוחד  

. בלי לגרוע מן האמור לעיל, מיד לאחר השלמת העבודות, הקבלן ינקה את אתר  בלבד  בשל כך

הפסולת   המיותרים,  החומרים  העבודה,  מתקני  את  ממנו  יסלק  שבוצע,  והמבנה  העבודות 

שבוצע   המבנה  ואת  העבודות  אתר  את  וימסור  העבודות,  לאתר  שהובאו  הארעיים  והמבנים 

לשבי למטרותיו,  ומתאים  מסודר  נקי,  ולפי  כשהוא  הפרויקט  מנהל  של  המלאה  רצונו  עות 

 הוראותיו.  
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פסולת ו/או עודפי עפר שאינם מיועדים למילוי חוזר, או לשימוש בפרויקטים אחרים של נת"ע,   22.3

יסולקו על ידי ועל חשבון הקבלן לאתרי פינוי או הטמנה מורשים, וזאת בכפוף לאישור מראש 

הפינוי ייעשה בהתאם לכל דין, תוך ביצוע    של מנהל הפרויקט ולקיום יתר ההוראות שבהסכם.

הקבלן   כולל פעולות ניפוי, מיון, הפרדה והובלה לכל מרחק שהוא. –כל פעולה הנדרשת לשם כך  

הגופים   ו/או  ישראל  מקרקעי  מרשות  הנדרשים  האישורים  כל  להשגת  הבלעדי  האחראי  יהיה 

המוסמכים על מנת להוציא מאתר העבודות פסולת ו/או עודפי עפר או על מנת לטפל בהם (כולל  

על מנת לפנותם לאתרים מורשים או ע"מ לעשות בהם שימוש אחר    באמצעות גריסה וניפוי) או

כדין, ועליו לשאת בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע האמור לעיל. שימוש חוזר בעודפי עפר, לצורך  

ביצוע העבודות, ייעשה רק בכפוף לאישור מנהל הפרויקט, על פי הנחיותיו ועל פי יתר ההוראות  

ך לא חייבת, על פי שיקול דעתה, להורות כי עודפי העפר (לפני  שבהסכם. יובהר כי נת"ע רשאית, א

או אחרי ניפויים ומיונם) יועברו במלואם או בחלקם לפרויקטים אחרים של נת"ע או של כל חברה  

 ממשלתית או גוף ציבורי אחר. 

תחול גם על פסולת שנמצאה או התגלתה באתר העבודות ללא קשר    22.3עד    22.1  פיםהוראת סעי 22.4

לא יהיה זכאי לתשלום    הקבלןלפעילותו של הקבלן (בין אם היתה ידועה וצפויה ובין אם לאו).  

, אלא אם מדובר בפסולת גלויה על פני הקרקע  זהקטן  כאמור בסעיף  נפרד או נוסף בגין פסולת  

אשר הובאה לאתר העבודות לאחר הגשת הצעתו של הקבלן למכרז אך לפני שהקבלן קיבל חזקה  

התמורה המגיעה לקבלן תיקבע במסגרת הוראת שינוי שתינתן,  ,  במקרים כאמור.  באתר העבודות

הקבלן לא יהיה  ועל אף האמור לעיל,  יובהר, להסרת ספק,    .52תינתן, בכפוף להוראת סעיף    אם

זכאי לכל תמורה נוספת, פיצוי, הארכת משך ו/או טענה בדבר האטת קצב העבודות ועליו לשקלל  

, פינוי, ניפוי, מיון, הפרדה, העמסה, ריסוק, טיפול,  חפירהבהצעתו את כל העלויות בגין עבודות  

עם   בקשר  שהוא,  לכל מרחק  והובלה  בתת  הטמנה  הנמצא  דבר  כולל  הכל  ו/או  קרקע,  סלעים 

(אף אם הימצאותה בתת הקרקע לא היה ידוע    פסולת טבעית ו/או תעשייתית ו/או פסולת בניין

שחל עליה האמור  מיוחדת  פסולת  בכל הנוגע ל, אך למעט  )במועד הגשת הצעתו למכרז  לקבלן

 .  22.5בסעיף 

 

תחול, בנוסף, גם על פינוי פסולת רעילה, מזוהמת, נפיצה, ביולוגית   22.3 עד 22.1סעיפים הוראת  22.5

  או תעשייתית, וכן על כל פסולת אחרת שיחולו עליה הוראות מיוחדות של המשרד להגנת הסביבה 

בין אם   –. יובהר כי הקבלן חייב להודיע למנהל הפרויקט על גילוי פסולת כאמור  (כגון אסבסט)

ולפעול על פי הנחיותיו ובהתאם להוראת כל דין או נוהל מחייב.    –קיומה היה צפוי ובין אם לאו 

התשלום בגין הוצאותיו העודפות של הקבלן, בגין הטיפול בפסולת שחל עליה סעיף קטן זה, יקבע  

,  למכרזבעת הגשת הצעתו    או יכול היה לדעתאלא אם הקבלן ידע    –  52.14  ת סעיףבהתאם להורא

במחירי   תיכלל  הוצאותיו  כל  בגין  (שאז התמורה  והיקפה  טיבה  כאמור,  פסולת  של  קיומה  על 

 היחידה השונים).  
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יובהר כי עודפי העפר שיצטברו אגב ביצוע הפרויקט אינם רכושו של הקבלן ואין לו כל זכות בהם.   22.6

לא תתנגד לכך שהקבלן    נת"ע  ,תנאים המיוחדיםנספח הבעל אף האמור, וכל עוד לא נקבע אחרת  

יעשה שימוש בעודפי העפר לתועלת עצמו או לטובת פרויקטים אחרים, כל אימת שהיא עצמה לא  

ובלבד ששימוש כזה נעשה כדין, בכפוף לקבלת האישורים הנדרשים לכך ובכפוף    -   זקוקה להם

לתשלום תמלוגים לרשות מקרקעי ישראל על פי קביעתה הבלעדית, הן לעניין התעריף והן לעניין  

הכמות. מובהר בזאת, כי נת"ע איננה מתחייבת כי הקבלן יוכל לעשות שימוש בעודפי העפר, ועל  

את האפשרות שלא יוכל לעשות שימוש בעודפי עפר. בהתאם לכך, הקבלן  הקבלן להביא בחשבון 

,  מוותר בזאת, באופן סופי ומוחלט, על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, מכל מין וסוג שהוא

כלפי נת"ע ו/או רשות מקרקעי ישראל ו/או משרד התחבורה ו/או מדינת ישראל ו/או מי מטעם  

 הנ"ל, בכל הנוגע, במישרין או בעקיפין, לעניינים הקשורים לפינוי עודפי עפר.  

העלויות   22.7 וכל  העפר,  עודפי  ו/או  בפינוי הפסולת  העלויות הכרוכות  כל  כי  בזה,  ומובהר  מוסכם 

הנובעות מהטיפול שיידרש בפסולת ו/או בעודפי עפר כאמור (לרבות לשם העברתם למקום אחר  

ו/או מנהל הפרויקט ו/או הגופים    ההסכםלפי הוראות    – ו/או ניצולם לטובת נת"ע או הקבלן)  

ו/או הדין   עבור עבודות    כתב הכמויותל סעיפי  יכללו במחירי היחידה השונים ש  –המוסמכים 

לבצע הקבלן  שעל  יכללו הנדסיות  היחידה האמורים  עלויות העמסה,    . מחירי  בגין  שיפוי מלא 

שפיכה   שהוא,  לכל מרחק  הובלה  גריסה,  מיון,  ניפוי,  ביניים, הרטבה,  מערומי  שינוע,  העברה, 

ות אגרות  מורשים,  (ככל  באתרים  ישראל  מקרקעי  לרשות  תמלוגים  שהוא,  סוג  מכל  שלומים 

הכרוכות   הוצאות  באלה  וכיוצא  הכמות)  או  התעריף  לעניין  הבלעדית  קביעתה  עפ"י  שיידרשו 

הוא הביא בחשבון    בגדר הצעתוהקבלן מאשר ומצהיר כי  זה.    22במילוי חובות הקבלן לפי סעיף  

 .  כל העלויות ו/או ההוצאות הנ"ל, וכי לא תשולם לו תוספת בגין הוצאותיו בפועל את

להוצאות או עלויות שיחולו על הקבלן  שלעיל, כי בתמורה    22.7מוסכם, בלי לגרוע מהוראת סעיף   22.8

הובלת פסולת או עודפי עפר לכל מרחק שהוא, מימון  כגון: טיפול כדין בעודפי עפר ופסולת (בגין  

טיפול במטמנות מורשות או אתרים לקליטת פסולת ועודפי עפר, וכל עלות אחרת  -אגרות ודמי

בסך של   ,מיוחד וקבוענוסף, שאינה כלולה בתעריפי ברירת המחדל), הקבלן יהיה זכאי לתשלום  

ביצוע    65 לפנות ממקום  יידרש  שהוא  פסולת  או  עפר  עודפי  של  קוב  לכל מטר  .  העבודותש"ח 

של כמויות עודפי עפר או הפסולת    תתיאורטימדידה  עפ"י  לפי סעיף זה תיעשה  שלום הנוסף  תה

לפי תכניות מאושרות לביצוע (ולא לפי מדידה בפועל). הוראת סעיף זה לא  שפונו מאתר העבודות  

בהצעה   הנ"ל  הטיפול  ו/או  ההובלה  עלויות  את  לשקלל  התבקש  הקבלן  שבו  מקרה  בכל  תחול 

  . , או במקרה שבו הקבלן מתבקש להעביר עודפי עפר לפרויקט אחר של נת"עשניתנה בהליך תיחור

זה לא יעלה, בכל מקרה, על כמות עודפי העפר או הפסולת    22.8התשלום המגיע לקבלן לפי סעיף  

באתרים   העפר  עודפי  ו/או  הפסולת  של  קליטה  תעודות  עפ"י  העבודות  מאתר  פינה  שהקבלן 

   מורשים.
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זה,    22הקבלן יישא באחריות מלאה לכל נזק שייגרם כפועל יוצא מהפרת התחייבותו לפי סעיף   22.9

כמו גם לכל תשלום או קנס שיוטלו על נת"ע או כל גורם אחר עקב שפיכת הפסולת ו/או עודפי  

העפר באתר שאיננו מורשה. בלי לגרוע מהאמור, מוסכם בזה, כי בגין כל הפרה של האמור בסעיף  

ה  כגון שפיכת פסולת או עודפי עפר במקום שאינו מורש  –זה ו/או בגין כל חריגה מנהלים והוראות  

יחויב הקבלן בפיצוי מוסכם כמפורט בנספח הדרישות הכלליות ו/או בחלק יחסי מפיצוי כאמור    –

   בהתאם לקביעת מנהל הפרויקט.

ו/או אסמכתאות ו/או נתונים ופרטים   22.10 הקבלן ימסור למנהל הפרויקט, על פי דרישתו, תעודות 

ופונתה לאתרי   עודפי העפר שהוצאה מאתר העבודות  ו/או כמות  אחרים בדבר כמות הפסולת 

פינוי מורשים ו/או האגרות או התשלומים האחרים שבהם נשא הקבלן לצורך ביצוע כל האמור  

מס)  לעיל חשבוניות  מתחייב.  .(לרבות  הקבלן  מהאמור,  לגרוע  ביחס    בלי  התיעוד  את  לשמור 

מנהל   ידי  על  שתוכתב  במתכונת  העבודות,  מאתר  והפסולת  העפר  עודפי  כל  של  הפינוי  לאתרי 

   הפרויקט וזאת לפחות עד תום תקופת הבדק לה מחויב הקבלן.

 אמצעי הגנה להעברת משאות מיוחדים  . 23

במידה שלצורך ביצוע הסכם זה יהיה צורך להעביר חפץ כלשהו באופן שללא שימוש באמצעי   23.1

הגנה מיוחדים עלול לגרום הפרעה או נזק לכביש, לגשר, לרשת חשמל, לרשת טלפון, לצינור, לכבל  

להעבירו   שיש  החפץ  פרטי  על  ההעברה,  לפני  הפרויקט,  למנהל  בכתב  הקבלן  יודיע  וכיו"ב, 

 להבטחת אמצעי הגנה מתאימים.לפי דין   םהגורמים הרלוונטייהמאושרת ע"י והתוכנית  

שיהיה בידו  הקבלן יהיה רשאי לבצע את אמצעי ההגנה בהתאם לתוכנית אך ורק לאחר שיקבל   23.2

 את אישורו של מנהל הפרויקט. ו  רישיון ואישורים מתאימים מהגופים המוסמכים

למען הסר ספק מובהר בזאת כי אין בהסכמת נת"ע ו/או מנהל הפרויקט לאמצעי ההגנה כאמור   23.3

 כדי לפטור את הקבלן מאחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מהעברת משאות כאמור. 

ותיכלל במחירי   23.4 מיוחדים תחול על הקבלן  כל העלויות הכרוכות בהעברת או בהובלת משאות 

 היחידה, אלא אם נקבע אחרת בנספח התנאים המיוחדים. 

 בדיקת חלקים שנועדו להיות מכוסים . 24

הקבלן מתחייב למנוע את כיסויו או הסתרתו של חלק כלשהו מהעבודות שנועד להיות מכוסה   24.1

 או מוסתר, ללא הסכמתו הכתובה של מנהל הפרויקט. 

למנהל   24.2 כך  על  הקבלן  יודיע  מוסתר,  או  מכוסה  להיות  שנועד  מהעבודות  כלשהו  חלק  הושלם 

שעות מראש, כדי לאפשר לו לבדוק, לבחון ולמדוד את החלק האמור מהעבודות,    48הפרויקט,  

לפני כיסויו או הסתרתו, ולקבוע את ההוראות הדרושות בטרם יכוסה החלק האמור. תנאי למתן  

ל הפרויקט הוא קבלת מדידה ע"י מודד מוסמך ואימותה במקרה של תשתית  האישור על ידי מנה

 תת קרקעית, וכן אישור בקרת האיכות ככל שיידרש.  
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כיסה הקבלן חלק כלשהו מהעבודות בניגוד להוראותיו של מנהל הפרויקט, או לא הודיע הקבלן   24.3

מראש על הכיסוי, יגלה ויחשוף הקבלן לשם ביקורת, על חשבונו, את החלק של העבודות שכוסה,  

על פי דרישת מנהל הפרויקט ובתוך הזמן שנקבע על ידיו, ויכסה אותו מחדש מיד לאחר אישור  

 יקט, והכל כאמור על חשבון הקבלן וללא תוספת זמן ללוח הזמנים. מנהל הפרו 

מנהל   24.4 הוראות  לפי  בכל חלק מהעבודות  חורים  ויעשה  קידוחים  יקדח  או  יגלה  יחשוף,  הקבלן 

ויחזירו   יתקנו  הפרויקט  מנהל  אישור  לאחר  ומיד  ומדידתו,  בחינתו  בדיקתו,  לצורך  הפרויקט 

 למצבו הקודם, לשביעות רצונו של מנהל הפרויקט. 

הוכיחו הבדיקות שהחלק האמור לא בוצע כנדרש ולפיכך אינו לשביעות רצונו של מנהל הפרויקט,   24.5

 יחולו ההוצאות הכרוכות בתיקון העבודה האמורה על הקבלן. 

או התרשל בכך, תהא    24.3-24.5  סירב הקבלן למלא את דרישת מנהל הפרויקט כאמור בסעיפים  24.6

 .  שלהלן  42ויחולו הוראות סעיף  נת"ע רשאית להעסיק קבלנים ו/או פועלים על חשבונו של הקבלן  

הוצאות שחלות לפי סעיף זה על הקבלן, רשאית נת"ע לנכותן מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת או   24.7

 לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות חילוט הערבות. 

 נוחות הציבור, מניעת הפרעה והסדרי תנועה . 25

 :קת מרכיבי הדרך ומניעת פגיעה בנוחות הציבורוחזת

העבודות,   25.1 ביצוע  כדי  תוך  מתחייב,  הפרהקבלן  או  פגיעה  מכל  הכרחית    – ה  עלהימנע  שאיננה 

בנוחות הציבור ו/או בזכות השימוש והחזקה ברכוש הציבורי ו/או בזכות השימוש    –ומאושרת  

כל   יבצע הקבלן את  כך  לצורך  וכיו"ב.  ציבורי  רכוש  שביל,  דרך,  בכביש,  כל אדם  של  והמעבר 

נגישים המותאמים    הנדרש על מנת למנוע פגיעה בציבור, כולל באמצעות דרכים זמניות, מעברים 

, גדרות, שלטים (לרבות שלטי אזהרה והכוונה), הסדרי תנועה חליפיים לרכב  גם לבעלי מוגבלויות

וכו', הכל בהתאם   ולתחבורה ציבורית, מעברים חלופיים להולכי רגל, התקנת תמרורים  פרטי 

אמור בהסכם זה ובנספחיו. תהא  ללהוראות מנהל הפרויקט או    ,לתקני ותקנות הנגישות בישראל

עשויות  וע קשרי קהילה של נת"ע, ביצוע עבודות שלעשייתן  של הקבלן לתאם, בסי  אחריותוזו  

להיות השלכות על הציבור (כגון הפרעה לציבור הולכי רגל, רוכבי אופניים, חסימת גישה לבתי  

הדרישות  ת הכלליות ו/או את כל  ועסק וכו') ולמלא את כלל ההוראות שנקבעו במפרט הדריש

 שיינתנו לו כדי למזער את הפגיעה בציבור.  

בלי לגרוע מכלליות האמור, הקבלן מתחייב לעשות, על אחריותו ועל חשבונו, את כל הדרוש על   25.2

נתונות   יהיו  לא  העבודות  לאתר  העבודות, הדרכים המובילות  ביצוע  כדי  שתוך  להבטיח,  מנת 

כל האמור לעיל  של  ביצוע  הנה על התנועה הרגילה בהן. עלות  ילהפרעות ו/או לחסימות אשר תקש

תיכלל במחירי היחידה השונים, אלא אם וככל שנקבעו בכתב הכמויות סעיפים מיוחדים לשם  

הוחלט לשלם   םשבה  קריםבמ, ולחילופין, אם נקבע הקצב ייעודי לטובת כיסוי עלויות הקבלן  כך

 .  הקצב כאמור



 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ  -נת"ע 

 ) 542/2025מכרז ( של רשת המטרו בגוש דן M1ה (תחנות משנה) בקו אָ נָ שְׁ הַ  תונשל תח  תחזוקההכנסה לתפעול ו ,לתכנון, הקמה הסכם 

 

 

   129מתוך  65עמוד  
      #2756147  

 

הקבלן אחראי לדאוג לתיקונו המיידי של כל נזק או קלקול שייגרם לכביש, דרך, מדרכה, שביל,   25.3

מבנה, בית, רשת מים, ביוב, תשתיות תיעול, רשתות חשמל, רשתות טלפון או מובילים  -גדר, חצר

אחרים וכיו"ב, תוך כדי ביצוע העבודה, בין שהנזק או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה  

באופן  הכרח ייעשה  כאמור,  נזק  של  תיקון  כל  העבודות.  לביצוע  בקשר  מראש  וצפוי  יעיל  הי 

  .לשביעות רצונה של נת"ע ושל כל אדם או רשות המוסמכים לפקח על תיקון הנזק  ,ביותרוהמהיר  

בנסיבות  , להוציא מקרה שבו הנזק נגרם  בכל ההוצאות הכרוכות בכךעל חשבונו  שא  יהקבלן י

 . שלהלן 25.5המתוארות בסעיף 

האמור לעיל, תהא זו חובת הקבלן להתקין להעמיד ולתחזק את כל הסדרי  כלליות  בלי לגרוע מ 25.4

בין שאלה קיימים באתר העבודות ובין שהם נדרשים לצורך    –   התנועה הנדרשים באתר העבודות

הגופים    והכל  – ביצוען   ו/או  המקומית  התמרור  רשות  מצד  דרישה  ולכל  דין  לכל  בהתאם 

המוסמכים ו/או על ידי מנהל הפרויקט ו/או בהתאם לתכניות הסדרי התנועה שיומצאו לו ו/או  

ביצוע    . חובת הקבלן בהקשר זה תכלול, לכל הפחות,כלליותבהתאם לאמור במפרט הדרישות ה

הנמצא באתר   לכל הסדר תנועהביחס  כל חובה המוטלת עפ"י כל דין על רשות התמרור המקומית  

שעות ביממה    24ין זה תהיה למשך  י ואחזקת מרכיבי הדרך השונים. אחריות הקבלן בענ,  העבודות

מודגש כי נת"ע    .ותכלול תחזוקה מונעת, תחזוקת שבר, תיקונים לאחר תאונות ותיקון ונדליזם

יידרש, לקבוע כי הקבלן חייב להתקין או לתחזק  לדעתה הדבר    כאשררשאית, לפי שיקול דעתה,  

חובותיה של   כל  באזורים כאמור אחר  ולמלא  לגבולות אתר העבודה,  הסדרי תנועה אף מחוץ 

 רשות התמרור המקומית.  

האמור   25.5 ביצוע  השונים  25.4בסעיף  עלות  היחידה  במחירי  תיכלל  הפאושלית  /לעיל  ,  בתמורה 

  וונדליזםתיקונים שנדרשו בעקבות מקרי שבר, תאונות או  ותהיה על חשבון הקבלן בכל הנוגע ל

אך בשטחים    כהגדרתו לעיל)(תוך תחום אתר העבודות  בומרכיבי הדרך הנמצאים  להסדרי תנועה  

הקבלן יהיה זכאי לתשלום נפרד עפ"י הוראת  שבגינן   –  הנדסיות   שבהם הקבלן לא מבצע עבודות

שתאושר   עוד    –שינוי  וכל  תרם    הנזקשאם  לא  שהוא  בקבלן,  תלויות  היו  שלא  מסיבות  נגרם 

 .  ולא צריך היה למנוע אותן לפי הוראות הסכם זה  יכללהיווצרותן ושהוא לא 

 : הסדרי תנועה 

הסדרי  בקשר עם ביצוע העבודות, לרבות  תנועה  הסדרי  הכל  ביצוע  תכנון והקבלן יהיה אחראי ל 25.6

סופיים,   תנועה  הסדרי  זמניים,  היקף  תנועה  בכל  שלבים,  ותתי  ביניים  שלבי  עיקריים,  שלבים 

באמצעות  שיידרש לצורך ביצוע העבודות ובמשך כל תקופת ההסכם. תכנון הסדרי התנועה יבוצע  

של הקבלן, ועל הקבלן יהיה להשיג באחריותו ועל חשבונו את כל האישורים  מתכנן תנועה מטעמו  

וההיתרים הנדרשים בקשר עם הסדרי התנועה, מכל רשות מוסמכת לרבות רשויות מקומיות,  

 .רשויות התמרור ומשטרת ישראל

לגרוע מאחריותו של הקבלן כאמור,   25.7 בכל מקרה שבו נמסרו לקבלן תכניות לביצוע הסדרי  בלי 

כל   לקבלת  לדאוג  קבלתן,  עם  התכניות  את  לבדוק  בלעדי  באופן  אחראי  שהקבלן  הרי  תנועה, 

אותן תכניות, ולבצע את    או תיקוף   מימושאישור,  שיונות הדרושים לצורך  יהאישורים ו/או הר 

 האמור בהן.  
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 – כל העלויות הישירות או העקיפות הכרוכות באישור וביצוע הסדרי תנועה או בפיקוח עליהם   25.8

ועלויות   ביניים  הסדרי  תכנון  עלויות  רצופות,  משמרות  או  לילה  עבודות  בגין  עלויות  לרבות: 

יהיו על חשבון הקבלן ויכללו בתמורה לפי    -הצבת, פריסת ואיסוף ההסדרים או המעבר ביניהם  

לרבות אישור תכניות לפני ביצוען ו/או תכנון וביצוע הסדרי ביניים כהגדרתם לעיל    הסכם זה, 

ו/או התקנת אביזרים ככל שיידרשו, ולרבות עלויות הנובעות מדרישות מיוחדות של המשטרה,  

 רשות התמרור, משרד התחבורה, רשויות המקומיות ו/או גופים מוסמכים אחרים. 

נת"ע שומרת לעצמה את הזכות לדרוש כי הקבלן יפעיל מתכנן תנועה ומתכנן גאומטרי/פיזי לצורך   25.9

, והקבלן  בשלבי הביצוע העיקרייםאו שינויים לתכניות הסדרי התנועה  ניםביצוע השלמות, עדכו 

, תהא  25.6בלי לגרוע מהאמור בסעיף  .  לא יהיה זכאי לכל תשלום או תוספת תמורה בקשר עם כך 

, לקבל  (לרבות הסדרי ביניים)  נדרש לתכנן הסדרי תנועההוא  זו חובת הקבלן, בכל מקרה שבו  

נת"ע של  המוקדם  אישורה  הגו  את  יתר  אישור  את  לקבל  וכן  ידו  על  שתוכן  תכנית    פים לכל 

 המוסמכים לכך, לרבות רשות התמרור המקומית. 

הקבלן יהיה רשאי להציע למנהל הפרויקט הסדרי תנועה חלופיים או שינויים בתכנית הסדרי   25.10

ומשטרת   המקומית  הרשות  (לרבות  המוסמכות  הרשויות  ידי  על  שיאושרו  בתנאי  התנועה, 

לרשויות   פנייה  שהוא.  טעם  מכל  הקבלן  להצעת  לסרב  רשאי  יהיה  הפרויקט  מנהל  ישראל). 

מנהל באישור  תיעשה  התנועה    המוסמכות  בהסדרי  שינויים  יורשו  לא  כי  יובהר  הפרויקט. 

להגדיל את ההקצב החודשי ו/או  הזמנים  לוח  להאריך את  היחידה    העשויים  ו/או את מחירי 

נת"ע רשאית לקבוע    שא בכל עלות עודפת.יוהתמורה הכוללת בגין הסדרי תנועה אלא אם הקבלן י 

פי בקשת הקבלן על  תנועה  הגדלת הסדרי  נו כי  לפי  בחשבון  חותו,  ,  תובא  שלא  בתנאי  תאושר 

   לצורכי תשלום.

הסדרי התנועה כוללים, בין השאר, אספקת צוותי אבטחה ועגלות חץ תקניות (ביום ובלילה), לוח   25.11

נייד מהבהב, אביזרי שילוט, תמרור, צביעה ומחיקה של סימונים, וכן אביזרי בטיחות שונים כולל  

מעקות הבטיחות כנדרש על פי תכנית הסדרי התנועה ו/או על פי דרישת הרשויות בכל שלב ושלב  

 שעות ביממה.  24ל ביצוע העבודות ש

אם הקבלן יידרש להזיז עמודי תאורה זמניים, שלטים, אמצעי בטיחות, הסדרי תנועה, ומטרדים   25.12

הוא    - מכל סיבה שהיא  בהתאם לשלבי הביצוע המתוכננים או    -אחרים בשטח העבודה המתוכנן 

יעשה זאת על חשבונו ולא יהיה רשאי לדרוש בגין פעילויות אלו הארכה של משך ביצוע, תוספת  

כלולות בתכולת העבודה של הקבלן ולא תשולם    פעולות אלהבהסדרים וכל דבר אחר הכרוך בכך.  

 בגינן תמורה נפרדת. 

תקינותו ושלמותו של הציוד ו/או    אתעל הקבלן לתחזק בקביעות את הסדרי התנועה ולהבטיח   25.13

שעות ביממה.    24של אביזרי התנועה והתקני הבטיחות להכוונת התנועה בכל זמן עבודתו בשטח,  

ובהנחיות מנהל הפרויקט, יופחת מחשבון    יםאם חלקי ציוד ואביזרים לא יותקנו כנדרש במפרט 

הקבלן, עבור כל אביזר פגום ו/או חסר ליום, סכום שייקבע בהתאם לאמור במפרט הדרישות  

תמרורים   והחלפת  צביעה  חידושי  ספק,  כל  להסרת  כוללת,  לעיל  האמורה  החובה  הכלליות. 

 שנפגעו.  
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נת"ע רשאית להורות כי קבלן אחר יפעיל את הסדרי התנועה אם לדעתה הקבלן לא מפעיל את   25.14

הסדרי התנועה בהתאם לנדרש בהסכם ומסמכיו ו/או בהתאם להוראות הבטיחות שהוא כפוף  

אליהן לפי הסכם זה או כל דין ו/או אם הקבלן לא תיאם מראש את ביצוע הסדרי התנועה עם  

ה שיוחלט על מינוי קבלן אחר כאמור להפעלת הסדרי התנועה, תופחת  הגופים המוסמכים. במקר

התמורה המגיעה לקבלן וכל עלות נוספת הנגזרת מכך תהיה על חשבונו, הכל בהתאם לאמור  

שלהלן. יובהר כי אין באמור בסעיף קטן זה כדי לגרוע מאחריותו הכוללת של הקבלן    42בסעיף  

 לכל נושא הבטיחות באתר העבודות.  

והכללים   25.15 הדרישות  לכל  בהתאם  יהיו  התנועה,  הסדרי  ביצוע  לצורך  יוצבו  אשר  התמרורים 

ישראלי   פי תקן  על  והתקני  2-1חלקים    2241בגרסתם העדכנית  אביזרי התנועה  הציוד,  סוגי   .

הבינמשרדית   הוועדה  ידי  על  המאושרת  העדכנית  החוברת  פי  על  יהיו  יאושרו  אשר  הבטיחות 

 טיחות להצבה בדרך, במהדורתה המעודכנת ביותר.  לבחינת התקני תנועה וב

ביצוע הסדרי התנועה 25.16 לצורך  תנועה  פקחי  או  בשכר  שוטרים  שנדרשת הפעלת  נת"ע    ככל  תהא 

אחראית למימון שכר עבודתם (במישרין או באמצעות הקצב שיקבע לשם כך), זולת אם נקבעו  

במסמכי ההסכם הוראות אחרות לעניין זה. מובהר כי הקבלן לא יהא זכאי לתשלום תמורה,  

בגין הפעלת שוטרים או פקחים כאמור נוסף כלשהו  , אלא בהתאם לאמור  תקורה או תשלום 

  . שלהלן 52.17 בסעיף

כל עיכוב בביצוע איזו מהפעולות המוטלות על הקבלן לפי סעיף זה, ייחשב כעיכוב של הקבלן.   25.17

בלי לגרוע מהאמור, ככל שהקבלן לא קיים כהלכה את חובותיו הנ"ל ו/או חרג מלוחות הזמנים  מ

וכתוצאה מכך התארכה או בוטלה עבודתם של פקחי התנועה    -לביצוע עבודה מסוימת    שנקבעו

הרי שנת"ע   –או שהצבת הסדרי התנועה נדרשה לפרק זמן ארוך יותר מהמתוכנן  ו/או השוטרים

מחשבונו של הקבלן,    רשאית לקזז את העלות העודפת בגין העסקת פקחי התנועה ו/או השוטרים

 . ולקבלן לא תהא כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך

הציב 25.18 שהקבלן  התנועה  הסדרי  רכישת  על  שהיא  עת  בכל  להורות  רשאית  העברתם    או  נת"ע 

   בתמורה לקבלן אחר, תוך מתן הוראת שינוי מתאימה.

 "קבלן עצמאי"  -מעמד הקבלן  . 26

 מזמין.-היחסים בין הצדדים להסכם הם יחסי קבלן עצמאי 26.1

בביצוע ומילוי התחייבויותיו כאמור בהסכם זה, יפעל הקבלן כקבלן עצמאי על כל הנובע ומשתמע   26.2

מכך. הקבלן ו/או עובדיו ו/או בעלי מניותיו ו/או מי מטעמו לא ייחשבו בשום מקרה ובשום נסיבה  

עובד יחסי  ביניהם  יתקיימו  ולא  ו/או מי מטעמם  בין הצדדים  ישררו  ולא  נת"ע  - כעובדים של 

ק. מובהר כי אין בכל זכות של נת"ע להורות, לפקח, או להדריך את הקבלן ו/או את עובדיו  מעסי

 מעסיק.- ו/או בעלי מניותיו ו/או מי מטעמו בביצוע הסכם זה כדי ליצור יחסי עובד
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להלן, גבוהה באופן מהותי    44מובהר ומוסכם בזאת כי התמורה המגיעה לקבלן בהתאם לסעיף   26.3

כעובד שכיר,   משכר העבודה אשר היה משולם לקבלן במקרה שבו היה נותן את שירותיו לנת"ע

הסוציאליות   הזכויות  כל  את  מתוכה  יממן  שהקבלן  הנחה  מתוך  חושבה  הנ"ל  התמורה  וכי 

והתשלומים הנלווים עבורו ו/או עבור עובדיו ו/או בעלי מניותיו ו/או מי מטעמו בקשר עם מתן  

 השירותים.  

מובהר ומוסכם בזאת כי הקבלן בלבד יהא אחראי לכל תשלום המגיע ממנו על פי כל דין לעובדיו   26.4

ו/או לבעלי מניותיו ו/או לכל אדם המועסק על ידו בקשר עם מתן השירותים לפי הסכם זה לאחר  

כלשהו מטעמו ו/או לגופים המוסמכים ו/או לאחרים. נת"ע לא תהא חייבת בתשלום כלשהו למי  

סים ו/או כל  י ם לעיל בביצוע העבודות, לרבות לא בתשלום שכר, דמי ביטוח לאומי, ממהאמורי

 תנאים סוציאליים או נלווים, או כל זכות אחרת המגיעה למי מהנ"ל על פי כל דין. 

הקבלן מתחייב לשלם לעובדיו, הנשלחים על ידו לביצוע העבודות לפי הסכם זה, את כל הזכויות   26.5

-המגיעות להם על פי חוקי העבודה, וכפי שיהיו מעת לעת, לרבות לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז

; חוק הגנת  1951-; חוק חופשה שנתית, התשי"א1951-; חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א1987

ההבראה  1958-התשי"חהשכר,   דמי  תשלום  פנסיוני,  לביטוח  הפרשות  בעניין  ההרחבה  צווי   ;

והשתתפות המעסיק בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה וכיו"ב חוקים/צווים/הסכמים מחייבים,  

 וכפי שיעודכנו מעת לעת.  

,  1968-הקבלן מתחייב, בנוסף, למלא אחר הוראות חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), תשכ"ח 26.6

כפי שיתוקן מזמן לזמן והתקנות שהותקנו או שיותקנו על פיו, ולהמציא מזמן לזמן לפי דרישה,  

אישורים של המוסד לביטוח לאומי, כי קיים את התחייבויותיו לפי סעיף קטן זה. הנאמר בסעיף  

בא להוסיף על חובות הקבלן ולא לגרוע מהן, ולא יתפרש כמטיל חובות על נת"ע כלפי    קטן זה

 האנשים המועסקים על ידי הקבלן. 

ההרחבה    נת"ע 26.7 צווי  העבודה,  חוקי  את  מקיים  הקבלן  אם  לבדוק  כדי  ביקורות  לערוך  רשאית 

הביקורות,   עם  מלא  באופן  פעולה  לשתף  מתחייב  הקבלן  הרלוונטיים.  הקיבוציים  וההסכמים 

מגופים   דוחות  חשבוניות,  נוכחות,  דוחות  שכר,  תלושי  היתר,  בין  להציג,  יידרש  במסגרתן 

 וש לרבות אישור מרו"ח. חיצוניים וכל מסמך אחר הדר

כוונת הצדדים  26.8 ייקבע, למרות  כי אם  לעיל,  לגרוע מכלליות האמור  בלי  ומוסכם בזאת,  מובהר 

בעלי   ו/או  עובדיו  ו/או  הקבלן  בין  התקיימו  כי  כלשהו,  מוסמך  גורם  ידי  על  הנ"ל,  המפורשת 

מעסיק, אזי הצדדים מסכימים כי השכר הראוי  -מניותיו ו/או מי מטעמו לבין נת"ע יחסי עובד

בלן ו/או למי מטעמו (כמפורט לעיל) בקשר עם מתן השירותים לפי הסכם זה שווה  אשר הגיע לק

, והקבלן מתחייב להשיב  44(שישים וחמישה אחוזים) מהתמורה המתוארת בסעיף    65%-בערכו ל

לנת"ע לאלתר את התשלומים העודפים ששולמו לו מעבר לשכר הראוי כעובד, בצירוף הפרשי  

 הצמדה וריבית כדין ממועד קבלת כל תשלום. 
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ו/או הועברו   26.9 בגין סכומים שלא שולמו  ו/או תביעה כלשהי  נת"ע דרישה  במידה שתתקבל אצל 

מי   ו/או  עובדיו  כלפי  כי הקבלן לא ממלא אחר התחייבויותיו  לנת"ע  יתברר  ו/או אם  במועדם 

מטעמו בניגוד להסכם זה ו/או בניגוד לדין, רשאית נת"ע לקזז ו/או לעכב כל תשלום עומד או  

לרבות סכומים אשר עולים על סכום הדרישה ו/או החוב וזאת עד למילוי מלוא  עתידי לקבלן,  

התחייבויות הקבלן כלפי עובדיו ו/או מי מטעמו, ואף להעביר, על פי שיקול דעתה, את הסכומים  

המגיעים לקבלן ישירות לעובד ו/או לגוף הרלוונטי אליו היו אמורים להיות מועברים הכספים  

 בגין העובד. 

בלי לגרוע מן האמור לעיל, הקבלן מתחייב לטפל על חשבונו בכל תביעה שתוגש נגד נת"ע על ידי   26.10

מי מעובדיו ו/או קבלני המשנה מטעמו, וכן לשפות ולפצות את נת"ע מיד עם דרישתה הראשונה  

בגין כל הוצאה, הפסד או חבות שתהא לנת"ע, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור הוצאות  

אם יקבע על ידי ערכאה משפטית כי נת"ע היתה המעסיק של עובדי  אף  "ט עו"ד, והכל  משפט ושכ

הקבלן ו/או של קבלני המשנה מטעם הקבלן ו/או כי נת"ע נושאת באחריות לנזק ו/או כי נת"ע  

מובהר כי ייצוג נת"ע בהליך משפטי ייעשה רק   . צריכה לשלם תשלום שעליו הוסכם בהסכם זה.

לקבלן תימסר הודעה על כל תביעה שתוגש ע"י מי מהנ"ל ע"מ לאפשר לו לטפל  לפי הרשאתה, וכי  

 בתביעה מבלי שייגרמו לנת"ע הוצאות ונזקים. 

יסודי   26.11 תנאי  זה הינו  ידו בפרק  על  והמוצהר  כי האמור  עליו  ומוסכם  לו  ידוע  כי  הקבלן מצהיר 

 ועיקרי, אשר נת"ע מסתמכת עליו ומסכימה לאורו להתקשר בהסכם זה. 

 אין בהוראות סעיף זה כדי ליצור חוזה לטובת צד ג'.   26.12

 עובדים  . 27

הקבלן מתחייב להעסיק, על חשבונו, ובמשך כל תקופת ההתקשרות, עובדים מיומנים, מקצועיים,   27.1

הוראות ההסכם והמפרטים,   כל  לפי  ביצוע העבודות,  ומוסמכים במספר הדרוש לשם  מנוסים 

למשך כל פרק הזמן הדרוש לשם ביצוע העבודות וקיום כל הוראות הסכם זה. מובהר כי עלויות  

הכרוכות בהעסקת עובדים כאמור נכללת במחירי היחידה השונים ולא תשולם    ישירות ועקיפות

אלא אם נקבע במפורש אחרת בהסכם זה. הקבלן מתחייב למלא אחר    עבור כך תמורה נוספת,

כל הדרישות הנוגעות להכשרתם ולהעסקתם של בעלי המקצוע, צוותי העבודה, או הממונים על  

וכל   המפרטים  להוראות  בהתאם  אלה  ברישום,  כל  צורך  יש  שלביצועה  בעבודה  רלוונטי.  דין 

רישיון או היתר לפי כל דין, חייב הקבלן להעסיק רק מי שרשום או בעל רישיון או היתר כאמור,  

התחבורה   חשבונו, את אמצעי  על  עובדיו,  לרשות  להעמיד  הקבלן  כן מתחייב  כמו  העניין.  לפי 

 הדרושים לשם העברתם אל מקום העבודה וממנו.  

הוראות   27.2 פי  על  כאמור  עובדים  הקבלן  יעסיק  העבודות  ביצוע  התעסוקה, לצורך  שירות  חוק 

, או על פי הוראות כל חוק אחר בדבר העסקת עובדים, ובעניין זה יחולו ההוראות  1959-תשי"ט

 שלעיל.  26שבסעיף 
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הקבלן יקפיד הקפדה יתרה ומיוחדת על תנאי ההעסקה של עובדיו, ובכלל זאת על תשלום מלוא   27.3

שכרם ותנאים סוציאליים נלווים במועד. הקבלן יוודא קיומם של תנאי עבודה הולמים לעובדיו  

לרבות תנאי בטיחות וגהות, ויעמיד לרשות עובדיו, באחריותו ועל חשבונו, את כל ציוד העבודה  

דין. הפרת  וציוד ה והבטיחות הנדרש לצורך ביצוע עבודתם ע"פ הוראות הסכם זה ועל פי  מגן 

 סעיף זה תהווה הפרה יסודית של ההסכם, על כל המשתמע.

הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם ולמלא אחר   27.4

ההוראות הנוגעות לבטיחות בעבודה כמפורט, בין השאר, במפרט הדרישות הכלליות ו/או ביתר  

חוקית   דרישה  ו/או  דין  כל  פי  על  וכן  ההסכם,  העבודה    -מסמכי  מפקחי  ידי  על  שיידרש  כפי 

 .1954- גון הפיקוח על העבודה, התשי"דכמשמעותם בחוק אר

הקבלן אחראי לדווח לביטוח הלאומי על עובדים המועסקים בעבודות לרבות עובדי קבלני משנה   27.5

 מטעמו. 

על הקבלן לדאוג כי עובדיו וקבלני המשנה המופעלים על ידו ישתמשו בכל עת בבגדי עבודה, בציוד   27.6

מגן אישי ובציוד עזר המתאים לאופי העבודה אותה הם מבצעים, בהתאם להוראות נת"ע, מנהל  

הפרויקט ועל פי כל דין. תשומת לב הקבלן מופנית בעניין זה לכל הוראות הבטיחות המפורטות  

בכל אמצעי    במפרט על חשבונו  לנקוט  וחובתו  ביתר מסמכי ההסכם,  ו/או  הדרישות הכלליות 

 הבטיחות הנדרשים.  

הקבלן ימלא אחר כל דרישה מטעם נת"ע ו/או מנהל הפרויקט להרחיק מאתר העבודות כל אדם   27.7

המועסק על ידו ו/או על ידי קבלן משנה שלו באתר העבודות, אם לדעת נת"ע, התנהג אותו אדם  

נוהג ברשלנות בביצוע   באופן בלתי הולם או אינו מוכשר או מתאים למלא תפקידיו או שהוא 

ש אדם  כאמור  תפקידיו.  דרישה  לפי  ובין    -הורחק  במישרין  בין  להעסיקו,  הקבלן  יחזור  לא 

 בעקיפין, בביצוע אותן עבודות או עבודות אחרות הנעשות עבור נת"ע. 

הקבלן יבטיח כי עובדיו לא ישוטטו באתר העבודות ובסביבתו, וכי לא יפריעו לתושבים ולעסקים   27.8

שבסביבות אתר העבודות. הקבלן יבטיח כי עובדיו לא יביאו משקאות חריפים, סמים וכו' לאתר  

העבודות, וכי יהיו פיכחים בשעת עבודתם. הקבלן לא יאפשר לעובדיו ו/או לקבלני המשנה מטעמו  

 ו לעוזריהם ללון באתר העבודות. ו/א

ביצוע העבודות ינוהלו, לשביעות רצונו של מנהל הפרויקט, פנקסי כוח אדם  עת  הקבלן מתחייב שב 27.9

בהם ירשם לגבי כל עובד: שמו, מקצועו, סיווגו המקצועי וכן ימי עבודתו, שעות עבודתו ושכר  

כוח האדם   עבודתו. הקבלן מתחייב להמציא לנת"ע ולמנהל הפרויקט, לפי דרישה, את פנקסי 

ציא למנהל הפרויקט לפי דרישתו ולשביעות רצונו, מצבת כוח אדם  לשם ביקורת, וכן להכין ולהמ

  חודשית, שבועית ויומית, שתכלול את חלוקת העובדים לפי מקצועותיהם, סוגיהם והעסקתם.

ב התאמה  הליך  לבצע  לקבלן  להורות  רשאית  נת"ע  כי  יותר),  ימובהר  או  (אחד  לעובד  טחונית 

 שלעיל.   11.4 אות סעיףובמקרה כאמור יחולו הור

העבודות   27.10 באתר  נאותים  עבודה  ומקומות  נוחיות  סידורי  חשבונו,  על  להסדיר,  מתחייב  הקבלן 

 לעובדים המועסקים בביצועה, לשביעות רצונו של מנהל הפרויקט. 
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וכל המועסקים מטעמו במסגרת ביצוע העבודות, ימלאו את   27.11 הקבלן מתחייב כי קבלני המשנה 

נת"ע לקיום   כלפי  לגרוע מאחריותו  וזאת מבלי  להלן כאילו היו הם הקבלן,  זה  הוראות סעיף 

 הוראות הסעיף. 

נת"ע רשאית לתת לקבלן הוראה בכתב, בדבר הצורך בהגבלת הכניסה לאתר העבודות, כולו או   27.12

רשימות   את  לזמן,  מזמן  הפרויקט,  למנהל  הקבלן  ימציא  כאמור,  הוראה  משניתנה  מקצתו. 

כן ימציא הקבלן  -העובדים שהקבלן יהיה זקוק להם במקום העבודה, לשם ביצוע העבודה. כמו

הוראה כאמור, את תצלומיהם של העובדים הנדרשים על ידו ופרטים    למנהל הפרויקט, על פי

אחרים אודותם, כפי שידרוש מנהל הפרויקט והוא יסדיר את ענייני הכניסה למקום העבודה לפי  

 רשיונות, כפי שימצא לנכון.  

כל רשיון כניסה לפי סעיף זה לעיל יהיה רכושה של נת"ע והקבלן מתחייב למסור לנת"ע את רשיון   27.13

הכניסה של כל עובד עבורו ניתן הרשיון, מיד עם סיום העסקתו של אותו עובד בביצוע העבודה  

כן מתחייב הקבלן שהשימוש  -וכן בכל עת שידרוש מנהל הפרויקט את מסירת הרשיון כאמור. כמו

נות הכניסה שיושגו על ידו ו/או על ידי אחרים יהיה מוגבל אך ורק לצורך הכניסה למקום  ברשיו

 העבודה לשם ביצוע העבודה. 

על   27.14 להוציא,  מהצורך  הקבלן  את  לפטור  כדי  לעיל  באמור  אין  כי  בזה  מובהר  ספק,  הסר  למען 

להגיע   ו/או  באתר  לעבוד  לעובדיו  לאפשר  מנת  על  דין,  פי  על  היתרים  ו/או  רשיונות  אחריותו, 

למקום העבודה, ובכלל זה רשיונות עבודה ו/או היתרי כניסה לתחום מדינת ישראל ו/או כל רשיון  

ר אחר. האחריות לקבלת כל הרשיונות וההיתרים, כאמור לעיל, והעלות הכרוכה בכך,  ו/או הית

 תחול במלואה ובאופן בלעדי על הקבלן.  

זה כדי ליצור חוזה לטובת צד ג' כלשהו, לרבות לטובת עובדי הקבלן ו/או    27אין בהוראות סעיף   27.15

 עובדי קבלני משנה שלו. 

הקבלן מחוייב לטפל בכל תביעה ו/או דרישה מצד עובדיו ו/או קבלני המשנה מטעמו ו/או נותני   27.16

שירותים עבורו, אשר תוגש כנגד נת"ע, באופן מיידי ותוך שהקבלן בלבד נושא בכל הוצאות ההליך  

העניין,   לפי  הפרויקט,  מנהל  את  ו/או  נת"ע  את  ישפה  הקבלן  מהאמור,  לגרוע  מבלי  המשפטי. 

מלא ומוחלט, כולל הוצאות משפטיות, בגין כל תביעה או דרישה שתוגש נגד מי מהם בגין  באופן 

כל הוצאה או הפסד שנת"ע ו/או מנהל הפרויקט יחובו בהם בשל הפרת חיובי הקבלן כלפי עובדיו  

ייצוג נת"ע בהליך משפטי  בגין תקורות והנהלה.    12%או מי מטעמו, והכל בתוספת   מובהר כי 

לפי   רק  ע"מ  ייעשה  מהנ"ל  מי  ע"י  שתוגש  תביעה  כל  על  הודעה  תימסר  לקבלן  וכי  הרשאתה, 

 .לאפשר לו לטפל בתביעה מבלי שייגרמו לנת"ע הוצאות ונזקים

הדרישות   27.17 במפרט  כאמור  מוסכמים  בפיצויים  הוא  יחויב  זה,  קטן  סעיף  הוראות  הקבלן  הפר 

 .  להסכם) י'נספח   הכלליות
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לכך   27.18 מודע  הגורם  לפיה  הוראה  תיכלל  בפרוייקט  המועסק  גורם  כל  לבין  הקבלן  בין  בהסכמים 

שעקב התקשרותו עם הקבלן, לא יהא רשאי לבצע עבודות כלשהן עבור המזמין בפרויקט ו/או  

כן תיכלל הוראה  -בפרויקטים אחרים בהם מעורב הקבלן אלא אם אישר המזמין אחרת. כמו

 טעמו לבוא בנעלי הקבלן בהתקשרות אל מול המתכנן.המאפשרת למזמין או מי מ

יפעל   27.19 והקבלן  סבירים  מטעמים  עת  בכל  כאמור  גורם  של  החלפתו  לדרוש  רשאי  יהא  המזמין 

 להשלים את ההחלפה בהתאם להוראות המזמין ובתוך הלו"ז שקבע.  

בכל מקרה בו לצורך ביצוע עבודות התכנון נדרש בדין או ע"י גופים מסמכים (ובאלה נגה ו/או   27.20

יועסק בעל תפקיד כאמור    – חח"י) בעלי תפקידים נוספים על אלה הנדרשים במסמכי ההסכם  

ע"י הקבלן. בכל מקרה בו קבועות בדין או נדרשות ע"י הגופים המוסמכים (ובאלה נגה ו/או חח"י)  

ההסכם  דרישות   במסמכי  המוגדר  על  מחמירות  שהינן  התפקידים  לבעלי  את    –בקשר  יחייבו 

 הקבלן הדרישות המחמירות.

 קבלני משנה, יצרנים וספקים  . 28

אין הקבלן רשאי למסור את ביצוע העבודות ו/או חלק מהן לקבלן אחר ו/או לקבלני משנה אלא   28.1

או   תנאי  לכל  בכפוף  מקרה,  ובכל  הפרויקט,  מנהל  מצד  ובכתב  מראש  הסכמה  לקבלת  בכפוף 

הגבלה שנקבעו בהסכם זה. יובהר כי פרט למקרים חריגים במיוחד, לא תאושר (ובמידת הצורך  

אחוזים    50%-קבלן משנה אשר מבצע עבור הקבלן עבודות בהיקף של יותר מתופסק) עבודתו של  

עוד יובהר,    מתוך כלל העבודות שיש לבצע לפי הסכם זה, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של נת"ע.

כי לא תשולם לקבלן כל תקורה נוספת או תמורה מיוחדת בגין העסקת קבלני משנה, אלא אם 

 . נקבע אחרת, ובמפורש, בהסכם זה

שנדרשו בשלב המכרז (ניסיון    תנאי הסף המקצועייםלצורך הוכחת אחד מככל שעל אף האמור   28.2

ניסיון של תאגיד מקצועי  ל  הקבלן בהצעתו ע סתמך  הבהקמת תחמ"ש או ניסיון בעבודות בינוי)  

 ההוראות הבאות: יחולו  –

  הקמת התחמ"ששל  המקצועי  עבור תנאי הסף  התאגיד המקצועי  של  ניסיון  הוצג  ככל ו  28.2.1

 .  בפרויקט החשמלאת עבודות   בעצמויבצע התאגיד המקצועי  –

עבודות של  המקצועי  לשם הוכחת תנאי הסף  התאגיד המקצועי  של  ניסיון  הוצג  ככל ו 28.2.2

 .  ההנדסה האזרחית בפרויקטאת עבודות יבצע התאגיד המקצועי בעצמו   - הבינוי

עבודות תבוצענה, כולן או חלקן, באמצעות  אותן הבהתאם לא יורשה הקבלן לאפשר ש 28.2.3

ה המוקדם אישורכך  שם  להתקבל  התבקש ו  אלא אם  התאגיד המקצועיגורם שאינו  

שיקול   שתהא מוסמכת לסרב לבקשה, לקבלה או לקבלה בתנאים הכל לפי  נת"ע  של

   .המלא והבלעדי הדעת

ותקנה    המקצועי מטעמו  גידהתא הקבלן וכן של    ל יום מחויבות זו תהווה הפרה יסודית שקאי  

וזאת מבלי לגרוע מכל זכות או טענה אחרת    ₪   50,000של  יומי  לנת"ע זכות בפיצוי מוסכם בסכום  

   .ה בנסיבות אלו בהתאם להסכם או לדיןשתעמוד ל 
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לפרוייקט 28.3 ציוד  פריט  המספק  גורם  הגופים     כל  של  התקפות  הרלוונטיות  בדרישות  יעמוד 

יהיו מעורבים ויסייעו אקטיבית בדרישות ובהליכים השונים  המוסמכים ובכלל זה נגה וחח"י;  

; ימציאו כל פרט  בציוד מתוצרתם  ואשל הגופים המוסמכים ובכלל זה נגה וחח"י הקשורים בהם  

או אסמכתא הקשורה בהם או בציוד מתוצרתם לדרישת הגופים המוסמכים ובכלל זה נגה    מידע

ובחו"ל  לרבות    –יהיו מעורבים    וחח"י; רלוונטיים בארץ  בעלי תפקיד  בממשקים עם    - באיוש 

מתו לציוד  הנוגע  בכל  המוסמכים  מבחני  צהגופים  הייצור,  בהליכי  לרבות  ,  SAT  –ו    FATרתם 

ויעמידו כל סיוע או    אריזה, שינוע, פריקה, אחסנה, מבחנים ובדיקות, חיבור, הפעלה ותחזוקה 

באמור הכרוך  נדרש  זה  הסבר  הגורמים  .  בסעיף  לבין  שבינו  בהסכמים  כי  לכך  יפעל  הקבלן 

 המספקים ציוד לפרויקט תכללנה הוראות מתאימות. 

בעלי סיווג מתאים  וקבלני המשנה שיועסקו ע"י הקבלן יהיו קבלנים רשומים כנדרש לפי הדין   28.4

לביצוע   הנדרשת  והמיומנות  מוכח  ניסיון  בעלי  מקצוע  אנשי  לגרוע  עבודות.  הו/או  בלי  יודגש, 

ביוזמתה או לפי דרישת הגופים  יידרש, להכתיב    ככל שהדברמכלליות האמור, כי נת"ע רשאית,  

תנאי סף מינימאליים לשם העסקת קבלני משנה (או ספקים ויצרנים) לביצוע עבודות  המוסמכים  

או בתנאים  אין לתנאים אלה אזכור בהסכם זה או בנספח הדרישות הכלליות    םאאף    –מסוימות  

  ולקבלן לא תהיה בשל כך זכות לתבוע תשלום נוסף או הקלה כלשהי בשל כך.  – המיוחדים

יום מיום מתן צו התחלת העבודה, או בתוך כל   14על הקבלן להגיש לאישור מנהל הפרויקט, תוך   28.5

ידי מנהל הפרויקט, את רשימת קבלני   על  זמן אחר שנקבע באיזה ממסמכי ההסכם, או  פרק 

את   גם  תכלול  זאת  רשימה  העבודות.  ביצוע  לצורך  להעסיק  שבדעתו  המקצוע  ואנשי  המשנה 

 ים למיניהם.  רשימת היצרנים והספק 

מנהל הפרויקט רשאי, על פי שיקול דעתו או לפי הנחיית נת"ע, לפסול מראש או בדיעבד כל קבלן   28.6

משנה, איש מקצוע ו/או יצרן ו/או ספק שיוגשו לאישורו, ולחלופין: לאשרו בתנאים מסוימים או  

ו/או לדרישות   לדרישות כספיות  עילה  לא תהווה  זאת  רלוונטיות. פסילה  בכפוף להתחייבויות 

ת תקופת הביצוע מצד הקבלן. מנהל הפרויקט רשאי להתנות את העסקתו של כל קבלן  להארכ

כקבלן משנה, בקביעת זהותו של האחראי מטעם אותו קבלן משנה על ביצוע העבודות שתבוצענה  

מובהר כי נת"ע רשאית להורות לקבלן כי קבלן משנה מסוים או מי מטעמו    ע"י אותו קבלן משנה.

או יותר), ובמקרה כאמור יחולו הוראות סעיף    טחונית לעובד (אחדי ה בנדרש לבצע הליך התאמ

 שלעיל  11.4

מנהל הפרויקט רשאי, לפי שיקול דעתו המוחלט, לדרוש מהקבלן לסלק מאתר העבודות כל עובד   28.7

העבודות), אשר לדעת מנהל הפרויקט    באתרשל הקבלן, קבלן משנה, יצרן, וספק (גם שאינו נמצא  

אינו מסוגל לבצע את עבודתו בהתאם לדרישות ההסכם, לתכניות ולמפרטים ו/או שאינו עומד  

בלוח הזמנים עליו התחייב הקבלן ו/או שהתנהגותו אינה הולמת. סילוק כל עובד, קבלן משנה,  

ט, לא יהווה עילה לתביעות  יצרן, או ספק, או הקטנת היקף פעולתו, אם תחויב ע"י מנהל הפרויק

 כספיות מצד הקבלן ו/או לדרישות להארכת תקופת הביצוע.
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הקבלן   28.8 את  תשחרר  ולא  תפטור  לא  לספק  ו/או  משנה  לקבלן  עבודות  מסירת  כי  בזאת  מובהר 

הפעולות,   לכל  נת"ע  כלפי  אחראי  יהיה  והקבלן  זה,  הסכם  פי  על  ומהתחייבויותיו  מאחריותו 

כוחו,   באי  הספק,  ו/או  המשנה  קבלן  ידי  על  שנעשו  והנזקים  המחדלים  המגרעות,  השגיאות, 

נגרמו כתוצאה מעבודתו, ויהא דינם כאילו נעשו על ידי הקבלן עצמו או  עובדיו ומי מטעמו או ש

 נגרמו על ידו. 

מודגש כי העסקת קבלני משנה ו/או ספקים ו/או יצרנים (בכפוף להסכמת מנהל הפרויקט כאמור)   28.9

לא תיצור כל קשר משפטי בין נת"ע לבין קבלני המשנה מטעם הקבלן, ואין בהתקשרות כאמור  

כדי להקים חבות כלשהי של נת"ע כלפי קבלני המשנה. הקבלן מצהיר ומתחייב כי יעביר סעיף  

לני המשנה, ויבטיח כי קבלני המשנה יתחייבו בהסכם שייעשה עמם שלא לתבוע  זה לידיעת קב

לזכויות אחרות שיש  המתייחסות  אחרות  ו/או לפנות לנת"ע בדרישות     מנת"ע את שכר עבודתם

 . להסכם שבינם לבין הקבלן להם בהתאם  

 מבלי לגרוע מהאמור, ובכפוף לכך, יכלול הקבלן בחוזים עם קבלני המשנה את ההוראות הבאות:  28.10

 הוראות שנועדו להבטיח את זכויות עובדי קבלן המשנה בהתאם לאמור בהסכם זה.  28.10.1

הוראות הקובעות כי למזמין נתונה הזכות לפקח או לבדוק את עבודות קבלן המשנה,   28.10.2

בכל דרך לפי שיקול דעת המזמין לרבות באמצעות ביקורות פתע, ועל קבלן המשנה 

 לשתף פעולה ולסייע למזמין עם ביצוע ביקורת כאמור. 

הוראות הקובעות כי המזמין יהיה רשאי להודיע בכל עת על כניסה בנעליו של הקבלן   28.10.3

זכויותיו וחובותיו של הקבלן כלפי  לצורך ביצוע החוזה עם קבלן המשנה, באופן בו 

כלפי   זכות שתעמוד למזמין  לגרוע מכל טענה או  (מבלי  יוסבו למזמין  קבלן המשנה 

העב בביצוע  ימשיך  המשנה  וקבלן  בהתאם הקבלן),  כסדרם,  השירותים  או  ודות 

 להוראות החוזה שנחתם עמו 

למען הסר ספק, מובהר ומוצהר בזאת כי הקבלן, והוא בלבד, יהא אחראי כלפי קבלני המשנה   28.11

לתשלום התמורה בגין עבודתם וכלפי הספקים והיצרנים לתשלום עבור התוצרים, וכי אין לראות  

בהסכם זה חוזה לטובת צד שלישי. הקבלן יישא, בתוך כך, על חשבונו, באחריות מלאה לסילוק  

דרישת תשלום מקבלן המשנה, אף אם יש לקבלן עצמו דרישה זהה מנת"ע. בכל    כל תביעה או

מקרה של תביעה שתוגש על ידי קבלן משנה ו/או ספק ו/או יצרן של הקבלן כנגד נת"ע, תהא נת"ע  

רשאית לעכב בידה סכומים המגיעים לקבלן בגובה התביעה הנ"ל, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות  

 ה כאמור. אחרת המוקנית לנת"ע במקר

מובהר ומוסכם בזה כי נת"ע לא תחויב לפצות או לשפות את הקבלן בתשלום כלשהו רק בשל כך  28.12

שהקבלן סילק תביעה או דרישת תשלום של קבלן המשנה, בין אם עשה זאת בהסכמה ובין אם  

עשה זאת לפי קביעה שיפוטית (בהליך שנת"ע לא היתה צד לו), אשר מוסכם מראש כי ממצאיה  

 . לא יחייבו את נת"ע
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רשאית, לאחר שמיעת עמדתו של הקבלן, כדי למנוע עיכוב חמור בביצוע העבודות, לשלם    נת"ע 28.13

לקבלן המשנה את התמורה המגיעה לו מטעם הקבלן ככל שלא שולמה עד אותה עת מסיבה בלתי  

יחשב   למען הסר ספק, תשלום כאמור  לקבלן.  זה מכל תמורה המגיעה  ולנכות שכר  מוצדקת, 

לא יהא בו כדי לגרוע מאחריותו כלפי נת"ע או כדי להטיל חבות על  כאילו שולם לקבלן עצמו ו

 נת"ע.  

הקבלן מתחייב כי בהסכמים בינו לבין קבלני משנה מטעמו לא יקבעו הוראות שאינן עולות בקנה   28.14

, וכן, כי קבלני המשנה מטעמו יהיו מודעים  אחד עם הוראות ההסכם או עם ביצוע העבודות לפיו

 . ומחוייבים לכל דרישותיה והנחיותיה של נת"ע לפי איזה מן המסמכים המצורפים להסכם זה

לסעיף   28.15 בהתאם  החלות  ההוראות  יחולו  והספקים  היצרנים  המשנה,  קבלני  [עובדים]    27על 

 בשינויים המחוייבים.

 המחאת זכויות וחיובים   . 29

נת"ע תהיה רשאית להעביר ו/או להסב את זכויותיה וחובותיה לפי הסכם זה, או כל חלק מהן,   29.1

לפי שיקול דעתה המוחלט, ובכלל זאת רשאית היא להסב את ההסכם, כולו או חלקו, לטובת מי  

המוסמכים ו/או לטובת תאגידים או גופים ממשלתיים אחרים ו/או לטובת קבלן אחר    הגופיםמ

   מטעמה.

וכן אין הוא  אינו  הקבלן   29.2 רשאי להסב, למשכן או לשעבד לאחר את ההסכם או כל חלק ממנו, 

או למסור לאחר כל זכות או חובה לפי ההסכם, בין בתמורה בין שלא    רשאי להעביר, להמחות

בתמורה, ללא הסכמת נת"ע מראש ובכתב. נת"ע רשאית להתנות את הסכמתה להסבת ההסכם  

 בתנאים שונים כפי שתמצא לנכון על פי שיקול דעתה הבלעדי.  

פי הסכם זה, לרבות הסבת או משכון ו/או שעבוד ו/או המחאה ו/או כל העברה  -העברת זכות על 29.3

אחרת, שלא קיבלה את הסכמת נת"ע בכתב ומראש, תהווה הפרה של ההסכם ולא יהיה לה כל  

 תוקף מחייב מבחינת נת"ע.  

מובהר כי אין הקבלן רשאי למסור לצד ג' כלשהו את ביצוען של העבודות, כולן או מקצתן, אלא   29.4

בהסכמת נת"ע בכתב ומראש ובתנאים שיקבעו על ידה. נת"ע רשאית לסרב לתת את הסכמתה  

כאמור, מכל סיבה שהיא ומבלי שיהא עליה לנמק את החלטתה. מוסכם ומובהר בזה, כי העסקת  

על ידי הק ובין ששכרם משתלם לפי שיעור  עובדים  בלן, בין ששכרם משתלם לפי זמן העבודה 

 העבודה, אין בה כשלעצמה משום מסירת ביצוען של העבודות, כולן או מקצתן, לאחר. 
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 אחריות בנזיקין למבנה, לעבודות, למבנים סמוכים ולתשתיות . 30

,  שלעיל   7.1הקבלן סיור למסירת אתר העבודות כאמור בסעיף  עם  שבו התקיים  החל מן המועד   30.1

, יהיה הקבלן האחראי הבלעדי לשמירה, השגחה והגנה  למועד מסירתן הסופית של העבודותועד 

ו/או    או שטח שהועבר לאחריותו   כל מבנה שהוא מבצעעל  ו/או    as isשנמסר לו    על אתר העבודות 

הציוד,   על  ו/או  בוצעו  שכבר  עבודות  על  ו/או  העבודות  באתר  הנמצאות  התשתיות  שלמות  על 

מצאם אשר יהא) מכל סיכון העלול  יהרכוש והחומרים הקשורים לביצוע העבודות (יהא מקום ה

 לגרום להם נזק.  

על חשבונו, בכל אמצעי הזהירות   30.2 לנקוט,  חייב  הרי שהקבלן  לעיל,  לגרוע מכלליות האמור  בלי 

מנהל הוראות  פי  על  ו/או  סביר  באופן  סביבתו,    שנדרשים  העבודות,  אתר  על  להגן  מנת  על 

קרקעיים  -התשתיות המצויות באתר העבודות או בקרבתו, המערכות והמתקנים העיליים והתת 

הסמוכים לאתר העבודות, וכל מבנה המצוי בו (בין אם ביצועו הושלם ובין אם לאו), מכל נזק  

ור, הקבלן חייב לנקוט על  העלול להיגרם להם במהלך ביצוע העבודות. בלי לגרוע מכלליות האמ 

חשבונו בכל אמצעי הבטיחות והזהירות כנדרש במפרטים או במסמכי ההסכם האחרים, ולקיים  

שר עם האמור. נת"ע זכאית לחייב את הקבלן בפיצוי מוסכם  בקפדנות כל הוראה שניתנה לו בק

 .  )י'(נספח   הדרישות הכלליותמפרט  בבגין כל הפרה של הוראות הבטיחות כמפורט 

לכל מבנה   30.3 ו/או  אובדן לאתר העבודות  ו/או  פגיעה  ו/או  נזק  יישא באחריות מלאה לכל  הקבלן 

המצוי בו (או חלק ממנו) ו/או לעבודות ארעיות כלשהן, ובכלל זה נזק אשר נגרם לתשתיות, לציוד,  

- לדרך, לסביבת העבודות או למתקנים של גופים ציבוריים ו/או רשויות, לרבות המערכות התת

קרקעיות. אחריות זו תחול גם על נזק שנגרם על ידי קבלני משנה של הקבלן ו/או  -ת והעל קרקעיו

, ותכלול טיפול בכל תביעה או דרישת תשלום של צדדי ג' (אף אם הוגשה נגד    עובדיו ו/או ספקיו

. יובהר כי הקבלן לא יופטר מאחריותו רק בשל כך שמילא אחר הוראות הסכם זה וביצע  נת"ע)

   את העבודות בהתאם לתכניות שניתנו לו.

הודעה על כל נזק    –   רלוונטיולכל גוף מוסמך שהוא    –  הקבלן מתחייב למסור למנהל הפרויקט  30.4

מיד לאחר  שנגרם או צפוי להיגרם לעבודות או לכל חלק מהן או לכל מבנה המבוצע במסגרתן,  

ולנקוט באופן מיידי ועל חשבונו בכל פעולה סבירה אשר נדרשת  שנודע לו על נזק קיים או צפוי,  

הקטנתו. או  אינו    למניעתו  הנזק  שמקור  וככל  הנזק  קרות  נסיבות  את  בהודעתו  יפרט  הקבלן 

 הקבלן את הגורם האחראי לנזק.   בקבלן, יפרט

להקטינו    וכןשלעיל, יהיה הקבלן מחויב לתקן את הנזק (  30.3בכל מקרה של נזק כאמור בסעיף   30.5

), על חשבונו, בהקדם האפשרי,  ממנו  הניזוק  את  שפותפצות או לל  או  ו/או למנוע את החמרתו

להוראות   בהתאם  (לרבות  והסכמת  והכל  בדבר  הנוגעים  הגורמים  או  הפרויקט  הגופים  מנהל 

יהיה מושא  המוסמכים   הנזק  באופן שלאחר תיקון  או הציוד),  בעלי התשתיות, הסביבה  ו/או 

   הנזק במצב תקין ומתאים בכל פרטיו לדרישות הסכם זה ולהוראות נת"ע ו/או מנהל הפרויקט.
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לא תיקן הקבלן נזקים שנגרמו, כנדרש לעיל, תהא נת"ע רשאית לעשות זאת בעצמה, ולחייב את   30.6

שלהלן. למען הסר    42הקבלן בהוצאות אשר תיגרמנה לנת"ע עקב כך, הכל בהתאם לאמור בסעיף  

, כאמור בסעיף זה, תיעשה מבלי לגרוע מכל אחריות ו/או  ספק, מובהר בזה כי כל פעולה של נת"ע

חבות אחרת של הקבלן, על פי הסכם זה ועל פי כל דין, בין כלפי נת"ע ובין כלפי כל צד שלישי  

 אחר.

מוסכם"   30.7 מ"סיכון  כתוצאה  נזק  של  מקרה  העבודות  להלן  כהגדרתובכל  לאתר  שנגרם  או  ו/, 

עצמן   בהן)ו/לעבודות  המצוי  (או  במסגרתן  המבוצע  מבנה  לכל  שהועבר    או  שטח  לכל  ו/או 

ובכלל זה נזק אשר נגרם כתוצאה מסיכון מוסכם לתשתיות או למתקנים של גופים    -לאחריותו

) על נת"ע או  לניזוק  והפיצוי  השיפוי  הוצאותהוצאות התיקון (וכן    יחולו  -  ציבוריים ו/או רשויות

בשינויים המחוייבים.    52על הגורם לנזק. הוצאות התיקון יוגשו ויטופלו בהתאם להוראות סעיף  

של סיכון    התרחשותו  כי  מובהר  הנטל להוכיח שנזק כאמור נגרם מסיכון מוסכם מוטל על הקבלן.

האמור, חובתו    לל זה, ובכ  30בסעיף    האמורמוסכם לא תפטור את הקבלן מיתר חובותיו לפי  

להתגונן   ו/או  להקטינו  ו/או  מוסכם  שנגרם מסיכון  נזק  נת"ע)  לתקן  על  להגן    תביעה   מכל(או 

 בעקבותיו  שהוגשה

 פירושו סיכון:  30.7" לעניין סעיף סיכון מוסכם" 30.8

   -או   הנובע מכוח עליון כהגדרתו בהסכם זה; 30.8.1

פי הנחיית נת"ע  - אתר העבודות עלב  להשתמש  לקבלן  שניתנה  ההרשאההנובע רק מעצם   30.8.2

לצורך ביצוע ההסכם ובהתאם לתנאיו (להוציא סיכון הנובע מפעולה בניגוד להוראת 

   -או  ההסכם);או נת"ע 

לבצע את העבודות או חלק מהן בהתאם  30.8.3 זכות  לנת"ע  ורק מתוך כך שאין  הנובע אך 

; קבלתן-וגרמה לאי  להסכם זה, לרבות בשל היעדר הרשאות שנת"ע אחראית להשגתן

   -או 

שהיה לחלוטין בלתי צפוי (או ונדליזם של צד ג')  הנובע מחמת כל סיכון תאונתי אחר   30.8.4

 ובלתי נמנע ואשר התממשותו אירעה מסיבות שאינן תלויות בקבלן.

  (ב) הקבלן   אחראי לו ע"פ דין לרבות כל הסכם;  : (א) הקבלןאם  " לא ייחשב ככזהסיכון מוסכם"

אותו    –, ואם יכול היה לצמצם את תוצאותיו  למנוע את תוצאותיו באמצעים סביריםיכול היה  

של הקבלן    ותבאשמ) הנזק, כפועל יוצא מאותו סיכון, נגרם או הוחמר  ג(  חלק שניתן היה למנוע;

מתוקף היותו קבלן ראשי  או של מי מטעמו או של גורם הנתון לפיקוחו ואחריותו של הקבלן (

) הקבלן נדרש לבטח את אותו סיכון, והנזק כתוצאה מהתממשות הסיכון  ד(  ; )באתר העבודות

על סכום הביטוח (  ;לא עלה  ניתן היה  הו/או  כנדרש או שהביטוח לא  בוטח  ) אם הסיכון לא 

 למימוש מסיבות התלויות בקבלן. 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תחולנה הוראות סעיף זה גם על כל נזק ו/או פגיעה ו/או אובדן,   30.9

 שנגרם על ידי הקבלן בתקופת הבדק, לשם מילוי התחייבויותיו בהתאם להסכם זה. 
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 אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מכל אחריות המוטלת על הקבלן מכוח הדין.  30.10

" בסעיף זה, פירושו נזק ישיר או עקיף מכל סוג שהוא, לרבות כל אבדן, הפסד, הוצאה,  נזקהמונח "  30.11

 ירידת ערך וכו' ולרבות נזק צפוי שטרם התממש ו/או נזק שאינו ממוני, פגיעה בנוחות ועגמת נפש.

 נזק לגוף ולרכוש   . 31

, וחובות הקבלן כפועל  )30.8  -ו    30.7  קטנים  סעיפים  הוראת  למעט (אך    שלעיל  30הוראות סעיף   31.1

, יחולו גם ביחס לרכושם ו/או גופם של אנשים הנמצאים באתר העבודות או  מהוראותיויוצא  

לביצוע   כלפי    העבודותהקשורים באופן כלשהו  גם  לגרוע מכלליות האמור,  ובלי  ג',  ו/או צדדי 

באתר   העובדים  או קבלנים אחרים, ספקים,  משנה  קבלני  נת"ע,  בעלי תפקידים מטעם  נת"ע, 

העבודות, מבקרים או משתמשים אחרים באתר העבודות, הגופים המוסמכים, בעלי תשתיות,  

 ובעלי זכויות במקרקעין סמוכים. 

מחובת הקבלן לנקוט על חשבונו בכל אמצעי זהירות סביר שנדרש כדי להגן על שלומם, שלמותם  31.2

 ולמנוע גרימת כל נזק מכל סיכון שהוא.    -ושל כל רכושם  -וביטחונם של כל הנ"ל  

בלי לגרוע מכלליות האמור, ביחסים בין הקבלן לנת"ע, הקבלן יישא באחריות מלאה ובלעדית   31.3

לכל נזק גוף או רכוש או אחר (ובכלל זה לכל תאונה או מחלה), שייגרם למי מהגורמים המנויים  

ידי    31.1בסעיף   על  ו/או  הקבלן  ידי  על  העבודות  מביצוע  עקיפה  ו/או  ישירה  כתוצאה  שלעיל, 

מחדל   או  כתוצאה מכל מעשה  ו/או  ידו  על  המועסקים  משנה  קבלני  ו/או  שלוחיו  ו/או  עובדיו 

(לרבות הפרת הסכם או הוראת דין) של הקבלן ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או קבלני המשנה שלו,  

 .מוסכם מסיכון  נגרם  הנזק אם אף, והכל,  עבודות ובין בתקופת הבדקבין בתקופת ביצוע ה

 זה כדי להוות חוזה לטובת צד שלישי. סעיף אין בהוראות  31.4

יובהר כי לצורך ביצוע העבודות (כולל עבודות של קבלני משנה וגורמים   31.5 מבלי לגרוע מהאמור, 

אחרים שיועסקו על ידי הקבלן), נוטל הקבלן על עצמו את החובות המוטלים על מבצע הבניה,  

מהנדס העבודה, המחזיק במקום העבודה, והמעביד לפי פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש],  

- הלן: "פקודת הבטיחות בעבודה"), ולפי חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד(ל   1970-תש"ל

, וכן לפי כל דין אחר העוסק בבטיחות בעבודה, ויהיה אחראי לביצוע מלא ומדוייק של כל  1954

 ההוראות הכלולות בהם, אלא אם במסמכי המכרז נקבע במפורש אחרת.  

ויודיע על   31.6 על הבטיחות  כמו כן, יהיה הקבלן אחראי לביצוע מלא ומדויק של הוראות הממונה 

מינויו של הממונה על הבטיחות למשרד העבודה או לכל רשות אחרת, כנדרש מכח כל דין, עם  

העתק למזמין, וזאת במקרה שתחול על הקבלן חובה למנות ממונה על הבטיחות, כאמור. הקבלן  

עתו למשרד העבודה, ולא יבקש לרשום תחתיו גורם אחר, אלא בכפוף לאישור  לא יבטל את הוד

 מראש ובכתב מצד נת"ע.  

הקבלן מצהיר כי ידוע לו שנת"ע ו/או מנהל הפרויקט ו/או מי מכוחם אינם "מבצע עבודה" כמוגדר   31.7

בפקודת הבטיחות בעבודה ובכל דין אחר וכל האחריות המשפטית בגין בטיחות בעבודות תחול  

 על הקבלן ועל מהנדס העבודה מטעמו. 
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 נזיקין לעובדים  . 32

יחולו גם    )30.8-ו  30.7  קטנים  סעיפים   הוראת  למעט(אך  שלעיל    31-30חובות הקבלן לפי סעיפים   32.1

   . ביחס לעובדיו ו/או עובדי קבלני המשנה מטעמו

מבלי לגרוע מכלליות האמור, הקבלן יהיה האחראי היחיד והבלעדי לשלומם ולבטחונם של כל   32.2

על ידו ו/או הנמצאים בשירותו, אף מפני סיכון מוסכם כהגדרתו לעיל.    המעוסקיםעובדיו ו/או  

בתוך כך, הקבלן מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי דין לעובד או לכל אדם  

הנמצא בשירותו, כתוצאה מתאונה או נזק כל שהוא, תוך כדי ביצוע העבודה ו/או תוך כדי ביצוע  

לרבו הבדק,  בתקופות  מוצרים,  עבודות  ו/או  חומרים  שירותים,  המספק  לאדם  שנגרם  נזק  ת 

 קבלני משנה ועובדיהם, ספקים ועובדים עצמאיים הן של הקבלן והן של קבלני המשנה. 

למען הסר ספק, נת"ע לא תשא באחריות לכל נזק שייגרם לקבלן ו/או למי מעובדי הקבלן ו/או   32.3

שלוחיו ו/או כל מי מטעמו ו/או בשירותו כתוצאה מתאונה או נזק שייגרמו תוך כדי ועקב ביצוע  

 העבודות, ועל הקבלן מוטלת אחריות בלעדית להטיב את נזקיהם. 

   ביטוח על ידי הקבלן . 33

כל   33.1 יקיים הקבלן את  להסכם,  ו/או  לדין  בהתאם  ומאחריות הקבלן  לגרוע מהתחייבויות  מבלי 

 והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו.   'חכנספח הוראות נספח הביטוח הרצ"ב להסכם זה 

   .2 אישור – 'חבנספח ביטוחים כנדרש ה עריכת  הקבלן ימציא לנת"ע אישור 33.2

 שיפוי . 34

 בלי לגרוע מאחריותו לפי כל דין, ובלי לגרוע מכל תרופה המגיעה לנת"ע, הקבלן מתחייב בזה:   34.1

ו/או כל מי מטעמה מאחריות לכל נזק ו/או   לפטור את נת"ע ו/או עובדיה ו/או שלוחיה 34.1.1

- 30אבדן ו/או תאונה ו/או חבלה ו/או מחלה שהוא אחראי להם לפי האמור בסעיפים  

שלעיל, ולא לתבוע מהנ"ל כל שיפוי או השתתפות שהיא. הפטור כאמור לא יחול   32

 כלפי מי שגרם לנזק בכוונת זדון. 

לשלם מיד כל קנס ו/או פיצוי ו/או תשלום ו/או הוצאה אחרת, מסוג כל שהוא, שיוטלו   34.1.2

-30ו/או יחולו בעקבות כל נזק שהאחריות לו מוטלת על הקבלן לפי האמור בסעיפים  

 לעיל או לפי כל דין ו/או כפועל יוצא מהפרת ההוראות שלעיל.   32
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לשפות את נת"ע /או עובדיה ו/או מי מטעמה בגין כל קנס ו/או פיצוי ו/או תשלום ו/או  34.1.3

נזק  כל  בעקבות  עליה  שהוטלו  או  מנת"ע  שנדרשו  שהוא,  סוג  מכל  אחרת,  הוצאה 

דין    30-32שהאחריות לו מוטלת על הקבלן לפי האמור בסעיפים     - שלעיל או לפי כל 

ובלבד שניתנה לקבלן הודעה על קיומה של דרישה כאמור, וניתנה לו הזדמנות נאותה 

להתגונן מפניה או להדפה. יובהר כי לנת"ע שמורה הזכות להגיע להסדר עם הנפגע ללא 

דיון משפטי, ובמקרה זה מתחייב הקבלן לשפות את נת"ע בגין הסכום שהושג בפשרה, 

ע הודיעה לקבלן מראש על חתימת הסכם הפשרה. להסרת כל ספק מובהר ובלבד שנת" 

נלווית, לרבות שכר טרחת  בזאת, כי חובת שיפוי כאמור תחול גם ביחס לכל הוצאה 

עו"ד והוצאות משפטיות (בין שנפסקו ובין שלא), וכי יראו כל סכום בגינו זכאית נת"ע  

 לשיפוי כחוב המגיע לה מהקבלן לפי הסכם זה.  

זה או בכלל 34.2 (לפי הסכם  לקזז, בכל עת, מכל סכום המגיע לקבלן    כל   לפי  לרבות,  נת"ע רשאית 

) ו/או לגבות ממנו בכל דרך אחרת (לרבות ע"י מימוש הערבות) ו/או לעכב תחת ידיה  אחר הסכם

) אשר נתבע מנת"ע או מהקבלן על  אחר  הסכם  כל  לפי  לרבות ,  כל סכום (לפי הסכם זה או בכלל

שלעיל ו/או בגין נזקים    30-32ידי גורם כלשהו בקשר עם אחריותו של הקבלן כאמור בסעיפים  

שנגרמו לנת"ע ואשר האחריות בגינם מוטלת על הקבלן כאמור לעיל. הוא הדין ביחס לכל חוב  

 אחר או תשלום ביתר המגיע לנת"ע מהקבלן בהתאם להסכם זה. 

במידה שיתבעו ביחד ו/או לחוד בגין    הקבלן מתחייב לבוא בנעלי נת"ע ו/או עובדיה ו/או שלוחיה 34.3

נזקים שהקבלן אחראי להם על פי הוראות הסכם זה ו/או הוראות כל דין, לרבות, ומבלי לגרוע  

יידרש, מתחייב הוא    30-32מכלליות האמור, הנזקים הנזכרים בסעיפים   שלעיל, וככל שהדבר 

לממן את כל הוצאותיהם המשפטיות וכל  התייצב במקומם (ועפ"י הרשאתם) בכל הליך משפטי ול

 חבות שתוטל עליהם.  

הקבלן לא יתנגד לצירופו כנתבע נוסף ו/או כצד ג' בתביעה שהוגשה נגד נת"ע, והוא מוותר מראש   34.4

 על כל התנגדות להזמנה כאמור, בין שנתבקשה על ידי נת"ע ו/או אחרים.  

אם כתוצאה מפעולה או עבודה כלשהי של הקבלן יוצא כנגד נת"ע צו שיפוטי המחייבה לעשות   34.5

דבר מה או להימנע מדבר מה, יהא הקבלן אחראי לפצות את כל הגורמים הנוגעים בדבר בגין כל  

נזק, בין ישיר ובין עקיף, וזאת מבלי לגרוע מחובתו לעשות את כל הדרוש כדי להסיר את הצו  

אה זו תתפרש כמטילה חובה כלשהי לפצות את הקבלן בגין הצו האמור או בגין כל  ומבלי שהור

 עיכוב שיחול בביצוע העבודות כתוצאה מהצו.  
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   עבודות קשורות, משלימות וקבלנים אחרים . 35

 נת"ע רשאית, כולל במהלך נוכחותו של הקבלן וביצוע העבודות על ידו:   35.1

ציבורי   35.1.1 גוף  כל  אליו  בסמוך  או  העבודות  באתר  המוסמכים לשלב  הגופים  לרבות 

כלשהו מטע גורם  הציבורישפעולתו או פעולת קבלן אחר או  הגוף  על מנת   ם  נדרשת 

כ עבודות  ו ללבצע  נת"ע  לטובת  נעשות  שהן  בין  העבודות,  באתר  השלמת לשהן  צורך 

 )."הגוף הציבורי" :העבודות ובין שלא (להלן

לשלב באתר העבודות או בסמוך אליו כל קבלן אחר המועסק במישרין או בעקיפין על  35.1.2

העבודות,  ביצוע  עם  בקשר  שירותים  לה  המספק  ו/או  ידה  על  שמונה  ו/או  נת"ע  ידי 

 )."קבלן ממונה"לרבות כל אדם או גוף שיאושר לצורך זה על ידי מנהל הפרויקט (להלן  

מובהר כי קבלן שזהותו כקבלן משנה הוכתבה לקבלן ע"י נת"ע, בכפוף לכל דין, ייחשב 

 לעניין סעיף זה כקבלן ממונה.

לעבוד 'הפרדת אתרים'  להורות לקבלן לבצע   35.1.3 צפוי  כל קבלן אחר העובד או  ובין  בינו 

בהתאם להוראות   -או בסמוך אליו (במתכונת שתיקבע על ידי נת"ע)    באתר העבודות

בשטח (או לא יבצע) עבודות  יבצע  הקבלן  באופן שבו    -כל דין או הנחיות מנהל הפרויקט  

, וזאת במקביל לעבודת כל קבלן אחר. מובהר כי תהא זו אחריותו  שהוגדר על ידי נת"ע

, יםגדרות, שערים, שלט להתקין   עבודה או פעולה (ובכלל האמור:בצע כל  להקבלן  של  

נחוצה    וכיו״ב)  יםשומר הפרדת  שתהא  ביצוע  כל האתרים  לצורך  במהלך  האמורה, 

 , מבלי שיהא זכאי לתשלום תמורה נוספת בגין כך.  תקופה שתוגדר

יתאם עימם את ביצוע העבודות  הקבלן ישתף פעולה עם הגוף הציבורי ו/או עם הקבלן הממונה,   35.2

יספק להם שירותים כפי  יתאם עימם את ביצוע העבודות השונות,  או עם מי מטעמם,  השונות,

שינחהו מנהל הפרויקט, ויאפשר את פעילותם הנאותה הן באתר העבודות, והן בסמוך אליו. בלי  

בשירותים להשתמש  הנ"ל  לכל  יאפשר  הקבלן  האמור  מכלליות  באמצעים לגרוע  ובמתקנים    , 

ידו   על  לבצע   שירותכל    ויספק  שהותקנו  שיתבקש  במפרט  או לספק  אחר  כמפורט  היתר  בין   ,

   בנספח התנאים המיוחדים.הדרישות הכלליות ו/או 

השטחים הנתונים  , כמנהל עבודה וכאחראי בטיחות וגיהות ביחס לכל  כקבלן ראשיייחשב  קבלן   35.3

ו/או   כל הקבלנים  ל  ביחס   , הגורמים הפועלים בתחום אתר העבודות, ובכלל האמורלאחריותו 

עבודות המבוצעות על ידי הגוף הציבורי. מנהל  ביחס להממונים העובדים באתר העבודות ו/או  

שיתוף   ואופן  מידת  את  הציבורי,  הגוף  ו/או  הממונה  הקבלן  עבודת  סדר  את  יקבע  הפרויקט 

הפעולה עמם ואת חלוקת האחריות ביניהם לגבי ביצוע עבודה או חובה כלשהי הקשורה בביצוע  

 העבודות.  
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הקבלן הממונה ו/או הגוף הציבורי לא  על כל מקרה שבו  למנהל הפרויקט בכתב,  יודיע  הקבלן   35.4

ו/או   הקבלן  עבודות  עם  עבודתם  את  קודמיםתיאמו  מתיאומים  בהם  צייתו    ו/או   חזרו  לא 

ומנהל הפרויקט ייתן הוראות מתאימות  להוראות בדבר שמירה על הבטיחות באתר העבודות,  

לקבלן הממונה או לגוף הציבורי או לקבלן עצמו כפי שיחייב המצב ועל פי שיקול דעתו הבלעדי  

של מנהל הפרויקט. בכל מקרה של חלוקי דעות בין הקבלן ובין הגוף הציבורי או הקבלן הממונה,  

 . דעת מנהל הפרויקט היא שתקבע

  העסקת קבלן ממונה ו/או גוף ציבורי באתר העבודות לא תגרור הטלת אחריות כלשהי על נת"ע  35.5

אי עקב  הפרויקט,  מנהל  על  להוראות  -ו/או  ציות  עקב  אי  ו/או  הקבלן  עם  העבודות  תיאום 

[נוסח חדש],    15אלא בכפוף לאחריותה על פי סעיף  הבטיחות כמתואר לעיל,   לפקודת הנזיקין 

והכל בכפוף לקיום חובותיו של הקבלן לפי הסכם זה. מובהר כי הגוף הציבורי או הקבלן הממונה  

 . לא ייחשבו כשלוחים של נת"ע

י 35.6 למי  יהקבלן  ו/או  לנת"ע  שייגרם  הנזק  מלוא  בגין  מטעמה  מי  או  נת"ע  לפיצוי  באחריות  שא 

עקב מעשה או מחדל של הקבלן (לרבות קבלני משנה   מטעמה ו/או לעבודות (או לכל חלק מהן)

חוסר שיתוף פעולה, אי תיאום ו/או פגיעה  או עקב  המועסקים ע"י הקבלן ולרבות עובדי מי מהם)  

יובהר כי אחריות זו תחול גם על ליקויי  בלוחות הזמנים של הקבלן הממונה ו/או הגוף הציבורי.  

איכות בעבודות שבוצעו ע"י הגוף הציבורי או קבלן הממונה, ככל שהללו נוצרו או נגרמו כפועל  

יוצא ממעשיו או מחדליו של הקבלן (למשל בשל הימנעותו מלפקח או להסדיר את עבודתם מקום 

   כן). שהיה עליו לעשות

הקבלן מתחייב, בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ובלי לגרוע מכל הוראה אחרת במפרטים או   35.7

במסמכי ההסכם האחרים, לסייע לקבלן הממונה ולגוף הציבורי, לספק להם שירותים, ולבצע  

את המטלות המנויות להלן ו/או במפרט הדרישות הכלליות, והכל מבלי שהקבלן יהיה זכאי לקבל  

(או התשלום שנקבע בנספח התנאים המיוחדים    35.8וסף זולת זה הקבוע בסעיף  מנת"ע תשלום נ

   אם נקבע):

, מתן אפשרות ודרך גישה לתחום ביצוע העבודות של הגוף הציבורי ו/או הקבלן הממונה  35.7.1

הסדרי תנועה ארעיים ובכללם  לרבות תכנון פריסה והצבה של הסדרי תנועה זמניים,  

 . המשמשים את הקבלן הממונה והגוף הציבורי  וקצרי טווח

מתן אפשרות והסדרת הכניסה לאתר העבודות למורשים בלבד, עריכת בדיקה וביקורת  35.7.2

 אום מראש של אפשרויות גישה ומקומות פריקה. יבכניסה לאתר, לרבות ת 

הגוף   35.7.3 ו/או  עבודת הקבלן הממונה  עבור  גם  העבודות  באתר  לבטיחות  נטילת אחריות 

בהתאם  בניה"  "מבצע  של  המחויבויות  בכל  ועמידה  בטיחות  בקרת  ביצוע  הציבורי, 

 . 1988-לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח 

בעבודה  35.7.4 ושילובם  העבודות  באתר  הציבורי  הגוף  ו/או  הממונה  הקבלן  לעבודת  סיוע 

 הרגילה והתקינה של ביצוע העבודות, לרבות על ידי:  
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תיאום עבודתם ההדדית באתר העבודות או בסביבתו, והסדרת הממשקים עמם   )א(

 או ביניהם, שטחי עבודתם ואופן שילוב תהליכי הביצוע;

שילובם   )ב( הממונה,  הקבלן  ו/או  הציבורי  הגוף  עבודת  של  הזמנים  לוחות  תיאום 

 בלוח הזמנים של הקבלן, וביצוע ההתאמות הנדרשות;

העמדתן לעיון של כל תכניות העבודה הרלוונטיות, לרבות תכניות ביצוע, ומתן כל   )ג(

מבנה   כל  על  העבודות,  על  תכניות,  על  הסברים  לרבות  הנדרשים,  ההסברים 

המבוצע במסגרתן, על שלבי ביצוע העבודות, על תחזיות הביצוע ועל שיטות ודרכי  

פעולה מושלמים בין כל    עבודתו של הקבלן, והכל על מנת ליצור תיאום ושיתוף

 הגורמים באתר העבודות, כאמור לעיל.  

לפי   )ד( הפרויקט,  למנהל  המשותפות  הבעיות  וייצוג  תיאום  בישיבות  השתתפות 

 העניין.  

וגובה בכל חלקי אתר  35.7.5 ביצוע שירותי מדידה ותיאום, ובכלל זה הכנת נקודות מיקום 

ת העבודות, לרבות בקומות המבנה המבוצע מהעבודות, ככל שהדבר נדרש לצורך השל

במסגרת העבודות, בשטחים הציבוריים ובשטחי הגינון כולל, בין היתר, סימון שוחות 

במידה  נקודות,  של  מחדש  הכנה  כולל  הפרויקט,  מנהל  להוראות  בהתאם  וגבהים, 

 מחקנה, וזאת עד למועד השלמת העבודות. ישנקודות ת

העבודות,   35.7.6 אתר  על  רלוונטי  מידע  כל  בידיעת מתן  מצוי  להיות  אמור  או  שמצוי  (ככל 

לרבות על המבנים, המתקנים והמערכות הקיימים בו ועל אלה הקבלן או מי מטעמו)  

המצויים בסביבתו ועל כללי העבודה והזהירות המיוחדים הנדרשים כתוצאה מכך. מתן  

מבחינת  לרבות  העבודות,  באתר  הנדרשים  העבודה  כללי  על  הרלוונטי  המידע  כל 

כל גורם הנכנס בטיחותם של מבנים וכבישים סמוכים לאתר, וכן מתן הנחיות בטיחות ל

 לאתר.

הכנת והקצאת שטחי התארגנות ואחסון באתר העבודות, כפי שיקבע מנהל הפרויקט.  35.7.7

לביצוען  בעתיד,  אף  כלשהי,  הפרעה  תיגרם  ו/או  תיווצר  שלא  לכך  לדאוג  הקבלן  על 

השוטף והמלא של העבודות, בהתאם להוראות ההסכם וללוח הזמנים. במידה שתיווצר 

ר באתר להתארגנות ואחסון כאמור ו/או תגרם הפרעה כאמור, הקבלן יקצה מקום אח

 לעיל ולפי העניין, באופן זה, שההפרעה תחדל ובכפוף לאישור מנהל הפרויקט.  

אספקה של חשמל ומים, ככל שיידרש לביצוע העבודות על ידי הקבלן הממונה ו/או הגוף  35.7.8

הציבורי, ולרבות מתן שימוש חופשי, ללא הגבלה ולפי הצורך, במערכות החשמל, המים 

 והביוב הזמניות, אשר יוקמו על ידי הקבלן לפי הוראות הסכם זה. 

העמדת תאורה מתאימה לביצוע העבודות באתר העבודות כך שהקבלן הממונה ו/או  35.7.9

 הגוף הציבורי יוכלו לעבוד באופן חופשי, ביום ובלילה וללא הגבלה של אור.  
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תיאום כל העבודות, הן הזמניות והן הקבועות, וכן מועדי ההתחברות והניתוק של כל  35.7.10

העבודות, בין הקבלן לבין הגוף הציבורי ו/או הקבלן הממונה, ובינם לבין עצמם, כולל 

תיאום אזורי עבודה לצורכי העבודה של כל אחד ואחד מהם, בהתאם לתכנון העבודה 

 ולסדר הטוב והנכון של הביצוע.  

גידור, סימון, שילוט שטחי העבודה ונקיטת אמצעי אזהרה או זהירות אחרים בהתאם  35.7.11

   להוראות מנהל הפרויקט.

ביצוע כל ההכנות הדרושות לקבלן הממונה ו/או לגוף הציבורי לצורך ביצוע עבודתם,  35.7.12

וכן   וגודל שיידרשו,  וכיו"ב, בכל כמות  כגון: חריצים, מגרעות, פתחים, במות, בורות 

ביצוע התיקונים הנובעים מעבודת הקבלנים האחרים, ללא יוצא מהכלל, כולל פתיחת 

עברים ולצנרת ולכל רכיבי המערכות והמלאכות, חורים, חריצים, מגרעות, פתחים למ

והרכיבים  הצנרת  לכל  מסביב  ומוחלט  מקצועי  באופן  מכן  לאחר  סתימתם  וכן 

האמורים. היה וצנרת ו/או תעלות ו/או כבילה ו/או שרוולים וכו' לא הופיעו בתכניות 

תכנית   וכל  מטבחים  גינון,  אינסטלציה,  נמוך,  מתח  חשמל,  מ"א,  (תכניות  השונות 

ו/או ר מעברים  עבורם  שמצריך  באופן  בניה)  תכנית  בהכרח  שאיננה  שהיא  לוונטית 

ו/או חורים בבטונים טרם השלמת יציקת תקרות  ו/או פתחים  ו/או מגרעות  חריצים 

ו/או קירות ו/או קורות ו/או עמודים וכדומה, הללו יבוצעו ע"י הקבלן תמורת תשלום 

 להלן.    52.14נוסף בהתאם להוראות סעיף 

פנויים,  35.7.13 שהם  ככל  באמצעי הרמה  או  הקבלן,  של  וקיימים  עומדים  בפיגומים  שימוש 

   .במשך תקופת עבודתו של הקבלן ועד חודשיים ממועד סיום עבודות של הקבלן

ביצוע ניקיון יום יומי, במשך תקופת ביצוע העבודות, וכן ביצוע ניקיון מוחלט וסופי עם  35.7.14

כך  העבודות  אתר  וארגון  הציבורי  הגוף  ו/או  הממונה  הקבלן  ע"י  העבודות  השלמת 

ונקי בכל עת ו/או הסרה של צמחייה המהווה   שיהיה מסודר  גיזום  לרבות באמצעות 

 . מפגע

 הגנה פיזית על עבודות הגוף הציבורי ו/או הקבלן הממונה, ללא יוצא מן הכלל.   35.7.15

לגוף  35.7.16 השייכים  והחומרים  הציוד  כל  על  ובלילה,  ביום  שתידרש,  ככל  קבועה,  שמירה 

וחומרים של  ציוד  זה  ובכלל  והמצויים באתר העבודות,  הציבורי או לקבלן הממונה, 

נת"ע. אחריות הקבלן לשמירה כאמור, כל אימת שהיא נדרשת, הינה מעיקרי ההסכם 

 ת הקבלן מאחריותו זו. והעסקת חברת שמירה לא יהיה בה כדי לפטור א

בעקבות ביצוע העבודות על ידי הקבלן הממונה ו/או הגוף   ותביצוע כל ההשלמות הנדרש 35.7.17

פגמים   תיקון  לרבות  סביר   אוטהציבורי,  היקפם  עוד  כל  הנ"ל  של  בעבודתם  ליקוים 

אדם  כח  העבודות,  השלמת  למועד  עד  כך,  לשם  להעסיק,  אחראי  הקבלן  ומינורי. 

מתאים, מקצועי ומיומן, לרבות צוות ניהולי, טייחים, צבעים, בנאים וכו', לצורך ביצוע  

ומט לביצוע  אחרות  עבודות  אין  זה  אדם  לכח  אם  אף  לעיל,  כאמור  רת התיקונים, 

 העסקתו על ידי הקבלן הינה אך ורק מתן שירות לקבלנים הממונים. 
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הגוף הציבורי במועד השלמת  35.7.18 ו/או  העבודות של הקבלן הממונה  השתתפות במסירת 

העבודות, ליווי תהליכי המסירה, ופיקוח על ביצוע כל התיקונים וההשלמות באתר עד 

 למסירת העבודות של הקבלן הממונה כאמור. 

טיפול בהשגת וקבלת כל המסמכים והאישורים הנדרשים מהקבלן הממונה ו/או הגוף  35.7.19

הציבורי ע"מ למלא את אחריותו העליונה של הקבלן בכל הנוגע לקבלת אישורי אכלוס 

 למבנה.  

 ביצוע כל החובות והמטלות הפרטניות המפורטות בנספח התנאים המיוחדים. 35.7.20

הקבלן לא יהיה רשאי לדרוש מהגוף הציבורי ו/או מהקבלן הממונה שיפוי בגין הוצאותיו בקשר   35.8

לאמור באותו אישור.   ובהתאם  נת"ע  ובכתב של  לעיל, אלא בכפוף לאישור מראש  עם האמור 

מובהר כי נת"ע אינה חייבת לאשר שיפוי בגין הוצאות הקבלן, והחלטתה בעניין זה תתקבל על פי  

לקבלןשיקול דעתה   בעלויות שנגרמו  היקפם של השירותים  ו  הבלעדי, תוך התחשבות  סבירות 

כי נת"ע לא תהיה ערבה או אחראית לביצוע    ,מובהר  עוד  .והגורם הנהנה מהם  שהתבקשו ממנו

תשלום כלשהו מצד הגוף הציבורי או הקבלן הממונה, ולקבלן לא תהיה כלפי נת"ע כל תביעה או  

    טענה בקשר לכך.

ואספקת   35.9 תיאום  בגין  וכן  לבטיחות  הכוללת  אחריותו  בגין  תמורה  לתוספת  זכאי  יהיה  הקבלן 

שירותים לגוף הציבורי ו/או לקבלן הממונה בהתאם לאמור בנספח התנאים המיוחדים ו/או כתב  

 . לא נקבעה תמורה מיוחדת כאמור, יחולו לעניין זה ההוראות הבאות:  תכמויו 

אם נת"ע הורתה לקבלן להתקשר עם הקבלן הממונה או עם הגוף הציבורי, או לממן   35.9.1

את עלות עבודתם, יפעל הקבלן לביצוע התקשרות ישירה מול הקבלן הממונה או הגוף  

הציבורי, או למימון עבודתם, לפי העניין, והכל בלי שהדבר יגרע מחובותיו לפי הסכם 

כאמור, או למימון עבודתו של הגוף הציבורי  זה. מובהר, כי לא יהא תוקף להתקשרות  

את  נת"ע  אישרה  נת"ע.  מצד  בכתב  אישור  לדבר  ניתן  בטרם  הממונה,  הקבלן  או 

ההתקשרות, או את מימון העבודות של הנ"ל, יהא הקבלן זכאי עבור כך לתמורה נוספת 

בסעיף   האמורים  השירותים  כל  ביצוע  של    35בגין  בשיעור  העבודה   8%זה,  מערך 

 .  , ללא תוספת בגין התייקרויותההנדסית של הקבלן הממונה או הגוף הציבורי

אם נת"ע התקשרה במישרין עם הגוף הציבורי או הקבלן הממונה, או שנת"ע מימנה  35.9.2

 35את עלות עבודתם, כי אז הקבלן זכאי, בגין ביצוע כל השירותים האמורים בסעיף  

מערך העבודה ההנדסית של הגוף הציבורי   4%זה, לתמורה נוספת, שתהיה בשיעור של 

 ., ללא תוספת בגין התייקרויותאו הקבלן הממונה
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קביעת התמורה הנוספת המגיעה לקבלן (לפי האמור לצורך    –   "ערך העבודה ההנדסית" 35.9.3

מן   ינוכו  המיוחדים)  התנאים  בנספח  האמור  לפי  או  לקבלן  לעיל  ששולמה  התמורה 

הממונה ו/או לגוף הציבורי התשלומים הבאים: תקורות ניהול; רכיב בצ"מ (ככל שלא 

נוצל); הקצבים שאינם מיועדים לביצוע עבודה כלשהי (אלא להחזר הוצאות / תשלום 

כגון כבלים ו/או   –לצדדי ג'); עלותם של חומרים ו/או ציודים ו/או מתקנים מיוחדים  

עלויות   ם לשמש את הגוף הציבורי או הקבלן הממונה;ימערכות אשר צפוי   צינורות ו/או

עבודה הערך  מובהר כי במקרה שבו קביעת "  .ומע"מ  כבילה או השחלה של תשתיות;

" לא ניתן לקביעה מדויקת, כי אז הוא ייקבע על ידי מנהל הפרויקט על דרך ההנדסית

 האומדנא.  

בגין עבודת הגוף הציבורי או הקבלן   -יובהר כי הקבלן לא יהיה זכאי לתמורה נוספת   35.9.4

שבהם    –הממונה   להם במקרים  לספק  ו/או  עבודתם  את  לתאם  יידרש  לא  הקבלן 

שירותים ו/או במקרה שבו הוא לא נדרש לשאת באחריות לביצוע עבודתם כאמור לעיל 

היא  העבודות  בביצוע  הממונה  הקבלן  או  הציבורי  הגוף  מעורבות  שבו  במקרה  ו/או 

בכ  ו/או  העבודות)  לאתר  גישה  אפשרות  במתן  בעיקר  (ומתבטאת  ונקודתית  ל זמנית 

מקרה שבו אין הלימה בין הוצאות הקבלן והתשומות שאותן השקיע בקשר עם עבודתם 

סעיפים   לפי  לקבוע  שיש  התמורה  ובין  הנ"ל  אחד   35.9.1-35.9.2של  בכל  שלעיל. 

בחינת   מקריםהמ לאחר  לקבלן  המגיעה  התמורה  את  לקבוע  רשאית,  נת"ע  הנ"ל, 

הוצאותיו ו/או ערך התשומות שהושקעו בעקבות ביצוע עבודות הגוף הציבורי או הקבלן  

הקבלן  הממונה.   מחובות  לגרוע  כדי  זה  סעיף  לפי  נת"ע  של  בזכותה  אין  כי  מובהר 

  ר לעיל.וואחריותו לפי כל האמ 

נוספות, מעבר לקבוע במסמכי ההסכם,  35.9.5 יידרש לבצע בפועל עבודות  במקרה שהקבלן 

 להלן.   52עבור הקבלן האחר ו/או הגוף הציבורי, יחולו על עבודות אלה הוראות סעיף 

האמור לעיל לא יחול על התקשרויות שבין נת"ע לבין חח"י ונגה ועל שירותים שיינתנו   35.9.6

ע"י הקבלן בקשר עמן. שירותים אלה כלולים מלכתחילה בשכר החוזה והקבלן לא יהיה  

 , אלא אם נאמר במפורש אחרת.   םזכאי לכל תוספת תמורה בגינ

מובהר בזה כי ייתכן שבאתר העבודות וסביבתו תבוצענה עבודות של קבלנים אחרים המבצעים   35.10

זה. למרות   ידה כקבלנים ממונים כמובנם בסעיף  על  יוגדרו  נת"ע, אולם הם לא  עבור  עבודות 

האמור, הקבלן יידרש לאפשר לקבלנים כאמור זכות מעבר וכן לתאם עמם כל דבר הטעון תיאום  

רכים ובשטחי התארגנות, גידור, בטיחות וכו') מבלי שיהא זכאי לקבל בשל כך  (כגון שימוש בד

ביחס לשטחים או מתקנים שנמסרו לידי חח"י, יהיה  תמורה נוספת ו/או תקורה בגין עבודתם.  

   הדבר כפוף בנוסף להנחיות חח"י ולהוראותיה.  
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מובהר כי הקבלן לא יהיה זכאי לתמורה כלשהי עבור מתן שירותים לקבלנים שאינם מוגדרים   35.11

כקבלן ממונה לפי סעיף זה, כדוגמת קבלני אחזקה של הרשות המקומית, שהקבלן אינו מספק  

אום מועדי עבודתם, שילוב בלוח הזמנים הכללי של ביצוע העבודות,  י להם שירות כלשהו מלבד ת 

מתן אפשרות דרכי גישה למקום העבודה, ונקיטה בכל האמצעים הדרושים למניעת הפרעות מכל  

 סוג שהוא.  

זה לא יהא הקבלן זכאי לתמורה נוספת כלשהי בשל עבודתו של קבלן    35זולת האמור בסעיף   35.12

 אחר, קבלן ממונה או גוף ציבורי באתר העבודות.  

נתגלעו חילוקי דעות כלשהם בין הקבלן לבין הקבלנים האחרים או בין הקבלן לבין כל אדם או   35.13

להכרעת   הדעות  חילוקי  יובאו  ביניהם,  הפעולה  שיתוף  בענין  כאמור,  שאושרו    המזמיןגוף 

 והכרעתו תהיה סופית.  

בקשר   35.14 או  זה,  בסעיף  לאמור  בקשר  נת"ע,  נגד  אחרות  או  כספיות  תביעות  תהיינה  לא  לקבלן 

אלא בהתאם ובכפוף להוראותיו המפורשות של הסכם   –  לשילובו של קבלן ממונה ו/או גוף ציבורי

. בלי לגרוע מכלליות האמור, אין ולא תהיה לקבלן כל טענה הנוגעת לשיבוש עבודתו באתר  זה

יוצא משילוב   כפועל  לו  והוצאות שייגרמו  לנזקים  ו/או  בלוחות הזמנים  לעיכוב  ו/או  העבודות 

הקבלן   של  בעבודתו  יהיה  לא  כי  מובהר  ספק  הסר  למען  הציבורי.  הגוף  ו/או  הממונה  הקבלן 

ו/או הג ו/או בעל ענין הקשור בהם, משום צידוק כלשהו או סיבה כלשהי  הממונה  וף הציבורי 

ביצוע   אי  או  ביצוע  מנהל  לעיכוב  נת"ע,  הוראות  מילוי  אי  או  הקבלן,  ידי  על  כלשהי  עבודה 

 הפרויקט, או ההסכם.  

כי לצורך עבודה מסוימת, או בשטח מסוים, הקבלן    -בכל עת    -נת"ע שומרת על זכותה לקבוע   35.15

(וכל קבלן משנה מטעמו) יוגדר כקבלן ממונה של קבלן אחר, אחד או יותר, וזאת באורח זמני או  

לצמיתות ככל שהדבר יידרש לפי שיקול דעתה של נת"ע. הקבלן מתחייב, בכל מקרה בו תינתן  

ינויו כקבלן ממונה לפי סעיף זה, לשתף פעולה עם הקבלן הראשי שייקבע, לפעול על  הודעה על מ

וזאת ללא תשלום תמורה   (לרבות בתחום הבטיחות)  פי הוראותיו ולתאם עמו כל היבט נדרש 

 נוספת.  

 עתיקות וממצאים אחרים  . 36

נכסי המדינה הם, והם יימסרו לחזקת נת"ע. "עתיקות",    -עתיקות אשר יתגלו באתר העבודות   36.1

או ,  )"חוק העתיקות"(להלן    1978-חוק העתיקות, תשל"חבסעיף זה, הן עתיקות כמשמעותן ב

בכל חוק בדבר עתיקות שיהיה בתוקף, מזמן לזמן, וכן חפצים אחרים כלשהם בעלי ערך גיאולוגי  

או ארכיאולוגי או בעלי ערכי מורשת. להסר כל ספק מובהר כי בכל מקרה של גילוי עתיקות, לא  

 תהיינה לקבלן זכויות כלשהן בעתיקות אלה לרבות זכות עיכוב ו/או החזקה ו/או זכות קניין.  
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הקבלן יודיע מיד לנת"ע על גילויים של עתיקות ויפעל בהתאם לחוק העתיקות או לכל דין אחר   36.2

רלוונטי שיחול, בהתאם להנחיות הרשויות הנדרשות על פי דין ובהתאם להנחיות מנהל הפרויקט.  

והוא מתחייב למנוע   זהירות מתאימים למניעת הפגיעה בהם,  לנקוט באמצעי  הקבלן מתחייב 

מק תחת  מעובדיו,  ושלא  לצורך  שלא  מלהזיזם  אחרים  ומאנשים  ועובדיהם,  שלו  המשנה  בלני 

 הוראות ברורות של נת"ע ו/או של מנהל הפרויקט, מלסלקם או מלהשחיתם.

באחריות לכל נזק אשר ייגרם לעתיקות, כתוצאה מהפרת חיוביו על פי ההסכם    יישא הקבלן בלבד   36.3

 ו/או קיום הוראות מנהל הפרויקט ו/או קיום הוראות רשות העתיקות והוראות הדין החל.  

עיכובים שייגרמו לקבלן, ככל שייגרמו, בעקבות נסיבות המפורטות בסעיף זה, יטופלו בהתאם   36.4

יעוכב  41או    15לאמור בסעיפים   על הנסיבות שבגינן  ובלבד שהקבלן הודיע למנהל הפרויקט   ,

הביצוע מיד כשנודע לו עליהן. למעט האמור, הקבלן לא יהיה זכאי לכל הארכת מועדים, פיצוי  

 או סעד מכל סוג שהוא בכל הקשור לנסיבות המפורטות בסעיף זה. 

תשלומים   36.5 בשל  (לרבות  לקבלן  ונוספות  ישירות  בעלויות  כרוך  יהיה  בעתיקות  שהטיפול  במידה 

ניתן להן    –לרשויות מוסמכות)   יהיה הקבלן זכאי להחזר עלויות    -ביטוי בכתב הכמויות  שלא 

יבוצע בהתאם להוראות סעיף   זה  לפי סעיף  וסבירות. התשלום  כנגד הצגת  52.14ישירות  וכן   ,

. סעיף זה יחול גם על חפירות בדיקה  (לרבות חשבוניות מס)  אסמכתאות לתשלום הוצאות כאמור

 לפי חוק העתיקות.  

מגילויין,   36.6 ו/או  בעתיקות  מטיפול  הנובעות  הוצאות  בגין  מיוחד  לתשלום  זכאי  יהיה  לא  הקבלן 

ובכלל זה בגין עלויות הפיקוח מטעם רשות העתיקות או בגין חפירות בדיקה, אם דבר הימצאותן  

התנאים   בנספח  זה  (ובכלל  בהסכם  נקבעה  אם  ו/או  מראש  ידוע  היה  עתיקות  של  האפשרי 

 הכמויות) הוראה מיוחדת הנוגעת לשיפוי הקבלן בגין הוצאותיו.  המיוחדים או בכתב

בסעיף   36.7 העלולים    36האמור  אחרים  לממצאים  ביחס  גם  בהתאמה  יחול  סעיפיו,  תתי  על  זה, 

נשקילה מצבור  אתרי  מחצבים,  קבורה,  אתרי  כגון:  באתר,  ידועותמצא  לא  תשתיות  ואתרי    , 

חומרים מסוכנים המחייבים על פי דין טיפול מיוחד וכיוצ"ב, ובלבד שקיומם של אלה לא היה  

 ידוע לקבלן במועד הגשת הצעתו למכרז. 

 זכויות קנייניות  . 37

כל ההמצאות וזכויות הקניין הרוחני שנוצרו או שתיווצרנה אגב ביצוע ההסכם או בקשר אליו,   37.1

לרבות הזכויות הטבועות בכל מסמך, תכנית, דגם, מבנה או פריט שיוכנו ע"י הקבלן או מי מטעמו  

(לרבות קבלני משנה), יהיו בבעלות נת"ע החל מיום היווצרן ואילך, והקבלן לא יהא רשאי לנצלן  

או להרשות בהן שימוש כלשהו. הקבלן יפעל ככל שיידרש על מנת להבטיח כי זכויות כאמור  /ו

יירשמו על שם נת"ע וכי יימסרו לנת"ע העתקים מכל מסמך, תכנית, דגם, מבנה או פריט מיד עם  

 דרישתה הראשונה. 
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באחריות הקבלן להבטיח כי כל שימוש בזכויות של צדדי ג', תוך כדי ביצוע העבודות או בקשר   37.2

אליהן, ייעשה על פי דין, בהתאם לכל רשות נדרשת, מבלי שתחול על נת"ע מגבלה כלשהי ומבלי  

 שנת"ע תדרש לשלם למאן דהוא תמלוגים, דמי שימוש, פיצויים או כל תמורה אחרת. 

הקבלן יפצה ו/או ישפה את נת"ע על כל תביעה, דרישה, טענה, הליך, נזק, היטל וכיו"ב, שינבעו   37.3

זכויות בפטנטים, מדגמים,   בשל הפרת  ג', לרבות  בזכויות קנייניות של צדדי  כתוצאה מפגיעה 

 .העבודות סימני מסחר, זכויות יוצרים, ידע, הליך סודי או זכויות דומות במהלך ביצוע  

    ותעודת גמר , תחזוקה משמרתהשלמת העבודות . 38

יום לפני מועד    45, לפחות  הקבלן ימסור למנהל הפרויקט הודעה בכתב בדבר השלמת העבודות 38.1

. בסמוך לאחר מכן מנהל הפרויקט יבדוק את העבודות וכל מבנה שבוצע במסגרתן,  סיומן הצפוי

 .  כלליותויבוצעו הליכי המסירה בהתאם לאמור במפרט הדרישות ה

 ככלל, צפויה השלמת העבודות להתבצע בשלבים כדלקמן: 38.2

 חתימה על הסכם תפעולי בין חח"י לבין נת"ע.  38.2.1

 סיור מסירה עם חח"י טרום חשמול התחמ"ש.  38.2.2

 חשמול התחמ"ש.   38.2.3

 מסירת חצר חח"י לחח"י, בהתאם להוראות ההסכם התפעולי.  38.2.4

 תחזוקה משמרת כמפורט להלן.  38.2.5

 מסירת יתר העבודות לחח"י.  38.2.6

לפי שיקול   38.3 ועשוי להשתנות  ובלתי ממצה בלבד,  כללי משוער  לעיל הוא בבחינת תיאור  האמור 

לקבלן ידוע, והוא מסכים, כי מסירת העבודות (וכל מבנה  דעתה של נת"ע והנחיות חח"י ונגה.  

 צריך מספר סיורי מסירה.  הליך המסירה ישבוצע במסגרתן) עשויה להתבצע בחלקים ו/או כי  

ע, ו/או גורם אחר שעליו  "סירת העבודות, לעניין הסכם זה, תיחשב כהושלמה רק לאחר שנתמ 38.4

ו/או מי מהגופים המוסמכים   לגביהם יראו את מועד  "למעט חח  –הורתה בכתב,  ונגה, אשר  י 

קיבלו על עצמם בכתב את האחריות להחזיק, לשמור או לתחזק את    –החישמול כמועד המסירה  

העניין לפי  שבוצעו,  המבנים  ו/או  התשתיות  ו/או  העבודות  אתר   .כלל 

ביחס לחלקים שחושמלו, האחריות עליהם תמשיך לחול על הקבלן עד למועד המסירה הסופית  

ע, והקבלן מתחייב להאריך על חשבונו את אחריותו לציוד, למערכות ולרכיבים הקשורים  "לנת

 .בהם עד לאותו מועד

לא יהא זכאי לכל    הקבלןו  בתמורה הובהר כי עלויות הארכת האחריות כאמור כלולות במלואן  

     .תשלום נוסף בגינם
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נוסף על האמור, תהיה מסירת חצר חח"י לידיה של חח"י כפופה למלוא התנאים שייקבעו בהסכם   38.5

התפעולי, אשר על הקבלן יהיה לבצעם במלואם ובמועדם כחלק מהתחייבויותיו ע"פ הסכם זה  

   וללא כל תוספת תמורה. 

נת"ע תמסור לקבלן תעודת גמר ביחס לביצוע העבודות אם יוכח להנחת דעתה כי הקבלן ביצע   38.6

"). סופית  תעודת גמר את כל הנדרש ממנו ומילא אחר כל חובותיו על פי הוראות ההסכם (להלן: "

ככל שמדובר בעבודות שבוצעו (כולן או חלקן) עבור צדדי ג', או גופים מוסמכים, כי אז תינתן  

כי   המוסמכים,  הגופים  ו/או  ג'  צדדי  אותם  מצד  אישור  לקבלת  בכפוף  גם  גמר  תעודת  לקבלן 

מובהר כי חובת  העבודות הושלמו לשביעות רצונם וכי הקבלן השלים מבחינתם את כל חובותיו. 

ב לסייע לנת"ע  התיאום והביצוע של מסירת העבודות לצדדי ג' מוטלת על הקבלן והוא מתחיי

ולכל גורם מטעמה בהשגת והמצאת כל מסמך שנחוץ לצדדי ג' ו/או לגופים המוסמכים ע"מ לקבל  

 לידיהם את העבודות ולאפשר את השימוש בכל מבנה שבוצע במסגרתן. 

 אלא בכפוף לתנאים הבאים:  סופית  מבלי לגרוע לעיל מכלליות האמור, לא תינתן תעודת גמר   38.7

 ;  הושלמהמסירת העבודות  38.7.1

 תקופת התחזוקה המשמרת הושלמה ביחס לכל חלקי העבודות;  38.7.2

, או הודיע כי הוא מותיר את ערבות הביצוע העבודותהקבלן המציא ערבות בדק בגין   38.7.3

 ;  חובותיו בתקופת הבדק להבטחת גם 

הקבלן ניקה את אתר העבודות והוציא ממנו את הציוד, המבנים הארעיים ואת עודפי   38.7.4

יעשה בהם הקבלן    -החומרים השייכים לו, ואם שילמה נת"ע עבור החומרים ו/או הציוד  

 כפי שתורה נת"ע, על חשבונו של הקבלן; 

הקבלן המציא אישורי אכלוס או תעודת השלמה מהגופים המוסמכים, ככל שאישורים  38.7.5

 ;  וכן אישורים מצד מתכננים על ביצוע העבודות בהתאם לנדרש כאמור נדרשו

, יומני עבודה, אישורי הבטחת איכות, תעודות BIMבפורמט    הקבלן מסר תכניות עדות 38.7.6

מנהל ע"י  נדרש  שמסירתו  אחר  מסמך  וכל  שבמבנה  והמתקנים  למוצרים   אחריות 

 ; ומפרט הדרישות הכלליות הפרויקט

 שלהלן.  50הקבלן הגיש חשבון סופי כנדרש בסעיף  38.7.7

לא תשחרר את הקבלן מאחריותו ומהתחייבויותיו על פי הסכם זה,  סופית  מסירת תעודת גמר   38.8

.  העבודותלרבות בתקופת הבדק ו/או בתקופה שבה הוא נדרש להמשיך ולתחזק או לשמר את  

תנקוב במועד שבו הושלמו סופית כל העבודות שהיה על הקבלן לבצע באתר הסופית  תעודת הגמר  

העבודות עצמו, אך מועד זה לא יהווה ראיה ביחס למועד שבו הקבלן מילא אחר כל יתר חובותיו  

הוא ימשיך לשאת    סופית  לפי ההסכם. להסרת ספק יובהר כי כל עוד לא ניתנה לקבלן תעודת גמר

 באחריות לאתר העבודות אלא אם נת"ע הנחתה אותו אחרת. 
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במהלך בדיקת העבודות וסיורי המסירה יתברר כי הקבלן לא השלים את הנדרש ממנו ו/או    אם 38.9

כי אז הקבלן ישלים ויטפל בכל הנדרש    –כי ישנם ליקויים המצריכים תיקון וטיפול מצד הקבלן  

הזמן   פרק  כי  בזה  מובהר  הוראותיו.  לכל  ובכפוף  הפרויקט  מנהל  ע"י  שיקבע  הזמן  פרק  בתוך 

תיקון ליקויים ו/או השלמת כל הנדרש ממנו לצורך מסירת העבודות, נכלל    הנדרש לקבלן לשם

להארכת משך הביצוע  יהיה זכאי  בתקופה שנקבעה בהסכם לצורך ביצוע העבודות, והקבלן לא  

 השלמת הנדרש ו/או לתיקון הליקויים האמורים.  -ככל שהוא נושא באחריות לאי

נת"ע רשאית, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, ובהתאם להמלצת מנהל הפרויקט, לתת לקבלן   38.10

או    -תעודת גמר מותנית לפני ביצוע התיקונים ו/או עבודות השלמה הנדרשות לשם תעודת הגמר  

). נת"ע  "תעודת גמר מותנית"לפני שהקבלן מילא כנדרש אחר אחת מחובותיו לפי ההסכם (להלן  

רשאית לקבוע כי תעודה כאמור תינתן בכפוף להתחייבות בכתב של הקבלן להשלים את חובותיו  

. תעודת הגמר המותנית תינתן,  לפי הסכם זה, בתנאים ובמועדים שייקבעו על ידי מנהל הפרויקט

שלעיל. מובהר כי    15.6.1  ככלל, רק לאחר סיומן המהותי של העבודות כהגדרת מונח זה בסעיף

   .תוספת תשלום וא  אין בציון מועד זה כדי להצדיק את הארכת משך הביצוע של העבודות

ידי מנהל   38.11 ו/או את עבודות ההשלמה תוך התקופה שנקבעה על  לא ביצע הקבלן את התיקונים 

לבצע את התיקונים ו/או עבודות ההשלמה בעצמה או בכל    )1: (הפרויקט, תהיה נת"ע רשאית

סעיף   הוראות  ויחולו  לנכון,  שתמצא  אחרת  ולהפחית  2  ;42דרך  התיקונים  ביצוע  כל  לוותר   (

לקבלן המגיעה  (  ,מהתמורה  מותנית,  2וכן  גמר  תעודת  לו  ניתנה  לא  כאילו  לקבלן  להתייחס   (

   .63 בהתאם לאמור בסעיףולחייבו בפיצויים בגין איחור בהשלמת העבודות. 

במועד מסוים  שהוא מבצע  בנה  המאם לפי תנאי מפורש בהסכם על הקבלן להשלים חלק מסוים מ 38.12

  , או שהושלם חלק כלשהו מהמבנה ונת"ע העבודות כולןלפני התאריך הסופי שנקבע להשלמת  

החזיקה בו, השתמשה בו או עומדת להחזיק בו או להשתמש בו, רשאי הקבלן לדרוש תעודת גמר  

(למעט בכל הנוגע להגשת חשבון    לגבי חלק מהמבנה האמור, והוראות הסעיפים שלעילחלקית  

לגבי חלק מהמבנה (להלן:    חלקית  יחולו על מתן תעודת גמר  שלעיל)  38.7.7  סופי כאמור בסעיף

 ").  תעודת גמר חלקית"

שומרת על זכותה להורות כי הליך המסירה של העבודות ייעשה לכל גורם אחר מטעמה ו/או    נת"ע 38.13

לקבלן אחר שיועסק ע"י נת"ע (במקביל לעבודת הקבלן או אחריו), ללא תוספת תמורה או פיצוי  

בשיתוף   ויבצע  האחר  לקבלן  הדרושים  המסמכים  כל  את  הקבלן  יעביר  כזה,  במקרה  כלשהו. 

 רויקט ועם הקבלן האחר סיורי מסירה משותפים.  ובתיאום עם מנהל הפ

אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של נת"ע להחזיק במבנה או בחלק ממנו, גם אם טרם בוצעו   38.14

, והכל לפי שיקול דעת נת"ע  מותנית או חלקית  עבודות ההשלמה הדרושות ולא ניתנה תעודת גמר

 ומבלי לגרוע מכל התחייבות של הקבלן, על פי הסכם זה. 

 :תחזוקה משמרת 38.15
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תחילת התקופה  הקבלן יספק שירותי הפעלה ו/או תחזוקה משמרת כמפורט בתנאים המיוחדים.  

המיוחדים,   בתנאים  כקבוע  הינה  בגין  המשמרת  התחזוקה    36התמורה  תקופת  של  החודשים 

. במקרה של  בעבורהוהקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת תשלום    שכר ההסכםהמשמרת כלולה ב

ל מעבר  המשמרת  התחזוקה  תקופת  תיקבעהחודשים,    36  –  הארכת  הקבלן  בכפוף    זכאות 

 בתנאים המיוחדים.  תנאים הקבועים הוראות והל

בתקופת התחזוקה המשמרת יחולו כל הוראות הסכם זה בשינויים המחויבים, לרבות בכל הנוגע   38.16

בכל מקרה    (ככל שאתר זה מצוי בחזקתו).    תחזוקתםו  והציוד  לאחריות הקבלן על אתר העבודות

בו נדרש הקבלן לבצע תחזוקה משמרת הקבלן יהיה רשאי להמיר את ערבות הביצוע בערבות  

הבדק ביום תחילתה של התחזוקה המשמרת, ובלבד, שערבות הבדק תעמוד בתוקפה, במקרה  

להלן.    60.6שלהלן תוך הפחתתה כאמור בסעיף    39.1כאמור, עד לתום תקופת הבדק לפי סעיף  

מובהר ומוסכם בזאת, כי אם יבקש הקבלן להמיר את ערבות הביצוע בערבות בדק כאמור, עם  

תחילת תקופת התחזוקה המשמרת, או עם קבלת תעודת גמר מותנית, הרי שערבות הבדק תשמש 

 גם להבטחת ביצוע כל חובותיו על פי ההסכם, לרבות בתקופת התחזוקה המשמרת.  

 בדק ואחריות   . 39

 בתנאים המיוחדים.   משך תקופת הבדק ומועד תחילתה הם כמפורט 39.1

במקרה של תעודת גמר חלקית (שאינה מותנית), תחל תקופת הבדק ביחס לחלק אליו מתייחסת   39.2

 תעודת הגמר החלקית ביום השלמת אותו חלק, אלא אם נקבע אחרת בנספח התנאים המיוחדים.  

ליקויים   39.3 לגביו  שהתגלו  וככל  אם  מסוים,  לעניין  תוארך  הבדק  תקופת  כי  לקבוע  רשאית  נת"ע 

במשך   עצמם  על  תוארך    6שחזרו  כאמור  מקרה  בכל  הבדק.  תקופת  של  האחרונים  החודשים 

 חודשים נוספים לצורך אותו עניין בלבד.   6-תקופת הבדק ב

הקבלן מתחייב לתקן, על חשבונו, כל פגם, כשל, ליקוי, קלקול, מגרעת, שגיאות וטעויות שיתגלו   39.4

שבוצעו לעבודות  הנוגע  בכל  הבדק  הופעתם    – בתקופת  לסיבת  תוך  ו  –בלי קשר  ימים    14זאת 

מהיום שנדרש לכך על ידי נת"ע, או בתוך תקופה קצרה מזו אם לא ניתן בשל כך לעשות שימוש  

סביר במבנה שבוצע. הנטל על הקבלן להוכיח כי פגם, כשל, ליקוי או אי התאמה אחרת שהתגלתה  

אינן תלויות בו או במי מטעמו.  לחלוטין  מסיבות שנוצרו  בעבודות (או בכל מבנה שבוצע במסגרתן)  

הוכיח הקבלן כאמור, יהא עליו לתקן את הנדרש על פי דרישת נת"ע ו/או מנהל הפרויקט, אך בה 

מובהר כי  . שתינתן  הוראת שינוי  על פי   52לתשלום שיקבע בהתאם להוראת סעיף   בעת יהא זכאי

הוראות הסכם זה יחולו על הקבלן גם בעת ביצוע עבודה כלשהי בתקופת הבדק, בכפוף לשינויים  

 המחויבים.  

יום לפני תום תקופת הבדק תבוצע בדיקה נוספת של העבודות (ושל כל מבנה שבוצע במסגרתן),    30 39.5

בהתאם לאמור במפרט הדרישות הכלליות. ככל שנת"ע תמצא כי הקבלן מילא אחר כל חובותיו  

" (להלן:  סיום  תעודת  לקבלן  תימסר  הבדק,  סיוםבתקופת  נת"עתעודת  כי    ").  לקבוע  רשאית 

 תעודת הסיום תינתן גם בכפוף לקבלת אישורי הגופים המוסמכים ככל שאישורם אכן נדרש לה.  
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תקלות   39.6 ו/או  לליקויים  מאחריותו  הקבלן  את  יפטור  לא  הבדק  בתקופת  כלשהו  תיקון  ביצוע 

וקלקולים דומים או זהים שיתגלו בתוך תקופת הבדק או לאחריה. הוראות הסכם זה יחולו על  

 לבצע במהלך תקופת הבדק או אחריה.   דרשיכל תיקון שהקבלן  

של    לטיבן המעולה יהא הקבלן אחראיובנוסף אליה,  בלי לגרוע מאחריות הקבלן בתקופת הבדק,   39.7

ביצוען) כמו גם לפעולתם התקינה של כל המוצרים,    עלהיה אחראי  ו ששביצע (אהעבודות  כל  

ולהתקין וזאת בהתאם לאמור במפרטים   המתקנים והמערכות שהקבלן נדרש לספק ,האביזרים

כאמור,   קביעה  ובהיעדר  השונים,  והיצרנים  הספקים  של  האחריות  בתעודות  ו/או  השונים 

 : "), ובכלל האמור אחריות הקבלן לטיב(להלן: " בהתאם לפרקטיקה המקובלת בתחום 

לכל  39.7.1 והתאמתן  ביצוען)  על  אחראי  שהיה  (או  שביצע  העבודות  כל  של  המעולה  לטיבן 

 ;הסכםדרישות ה 

ודיו  39.7.2 ע קלנכונותן  שהוכנו  התוכניות  כל  של  להכנתן  "ן  אחראי  היה  שהוא  או  הקבלן  י 

או תוצאות גישוש שעליהן יסתמכו צדדי ג' ו/או שתוטמע במאגר   (לרבות תכניות עדות

לאומיות תשתיות  המפרטיםמיפוי  כל  של  לנכונותם  וכן  המתקן    ,)  והמסמכים תיקי 

     ;הסכםולמסור על פי ה  להכין נדרששהקבלן  האחרים 

לפעולתם התקינה של כל המוצרים, האביזרים, המתקנים והמערכות שהקבלן נדרש  39.7.3

לספק ולהתקין וזאת בהתאם לאמור במפרטים השונים ו/או בתעודות האחריות של 

המקובלת  לפרקטיקה  בהתאם  כאמור,  קביעה  ובהיעדר  השונים,  והיצרנים  הספקים 

 בתחום;  

מובהר ומודגש כי חלוף תקופת הבדק לא תפטור את הקבלן מאחריות לטיב העבודות אם יתברר   39.8

כי הן בוצעו בניגוד לתכניות או לנדרש על פי הסכם זה, וזאת בין אם הקבלן נדרש לתקן דבר מה  

 במהלך תקופת הבדק ובין אם לאו.  

שימוש   39.9 לקויה,  מעבודה  הנובעים  התאמה  ואי  ליקוי  פגם,  לכל  תהיה  לטיב  הקבלן  אחריות 

או הפרה אחרת של  כלשהי  תוכניתשגיאה בהצגת בחומרים או ציוד בלתי מתאימים או לקויים, 

ולא לגרוע   תנאי ההסכם, הכל לפי קביעתה הסופית של נת"ע. מובהר כי סעיף זה בא להוסיף 

 מאחריות הקבלן בנוגע לבדק, כאמור לעיל.  

טיב  ל  הקבלןההוצאות הכרוכות במילוי התחייבות הקבלן בתקופת הבדק או בקשר עם אחריות   39.10

 .ןכאמור לעיל יחולו על הקבלן במלוא 

 אחריות יצרן  39.11

,  כל פריטי ציוד החשמל יסופקו עם אחריות יצרן בהיקף ולתקופה הקבועה במפרטים 39.11.1

 לפי המחמיר.   –או בנהלי נגה וחח"י  יבהסכם התפעול 
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הקבלן יקיים באחריותו ועל חשבונו את מלוא דרישות היצרן בקשר עם מתן האחריות,  39.11.2

הצורך,  במידת  לתוקפה.  או  האחריות  למתן  תנאי  המהוות  היצרן  הוראות  לרבות 

, לרבות  הקבלן ישלם על חשבונו ליצרן כל סכום נדרש לצורך הארכת תקופת האחריות

 והעמדתה על התקופה הנדרשת בהסכם זה.    במהלך תקופת התחזוקה המשמרת,

ולנגה לפי   39.11.3 (לרבות לחח"י  לנת"ע, למי מטעמה או לפי הוראותיה  ויסב  הקבלן ימחה 

עומדת   זו  אחריות  כי  ויוודא  היצרן,  אחריות  עם  בקשר  זכויותיו  מלוא  את  העניין) 

בתוקפה גם לאחר גמר העבודות ומסירת הציוד לנת"ע, לחח"י, לנגה או לכל צד שלישי 

 אחר.   

היה והקבלן לא יבצע את התחייבויותיו על פי סעיף זה במועד שנקבע לכך על ידי מנהל הפרויקט,   39.12

נת"ע תהיה רשאית לבצע את התיקונים בעצמה ו/או באמצעות קבלנים אחרים, לפי שיקול דעתה  

 שלהלן.   42המוחלט, ויחולו הוראות סעיף 

בכל   39.13 לפי איזה מנספחי ההסכם,  על הקבלן  לגרוע מחובות שהוטלו  כדי  זה  סעיף  אין בהוראות 

 הנוגע לתחזוקה משמרת של העבודות לאחר מתן תעודת גמר. 

יובהר, בלי לגרוע מאחריותו הכללית של הקבלן לטיב הביצוע ו/או לתקופת הבדק, כי נת"ע אינה   39.14

זכותה   על  שומרת  והיא  כאמור,  ליקויים  ו/או  פגמים  בעצמו  לתקן  לקבלן  לאפשר  מתחייבת 

קבלנים    -במיוחד לאחר מסירת העבודות לקבלן אחר מטעמה ו/או לבעלי התשתיות    – להפעיל  

או   מטעמה  ל אחרים  תיקון  לצורך  האחרים  הגורמים  בעבודת  ימטעם  שיתגלו  ופגמים  קויים 

והן   האחרים  לגורמים  ו/או  לנת"ע  שתיגרמנה  בהוצאות  יחויב  הקבלן  כזה,  במקרה  הקבלן. 

מובהר כי נת"ע רשאית, לפי שיקול דעתה ואף  להלן.    52.14תחושבנה בהתאם להוראות סעיף  

כלפי הקבלן, בתקופת הבדק, לאחד הגופים המוסמכים    זכויותיהללא הסכמת הקבלן, להסב את  

 ו/או לקבלן אחר.  

 פגמים וחקירת סיבותיהם  . 40

או עד תום    םנתגלו אי התאמה ו/או פגם בעבודות (או בכל מבנה שבוצע במסגרתן) בזמן ביצוע 40.1

תקופת הבדק, רשאי מנהל הפרויקט לדרוש מהקבלן שיחקור אחר סיבות אי ההתאמה ו/או הפגם  

. הייתה אי  ובמידת הצורך ע"י חח"י או נגה  ושיתקנם לפי שיטה שתאושר על ידי מנהל הפרויקט

לפי ההסכם   להם  שאין הקבלן אחראי  כאלה  הפגם  ו/או  החקירה  -ההתאמה  הוצאות  ,  יחולו 

לפי    הבדיקה  להם  אחראי  שהקבלן  כאלה  הפגם  ו/או  ההתאמה  אי  הייתה  נת"ע;  על  והתיקון 

על הקבלן, וכן יהיה הקבלן חייב לתקן, על חשבונו,    והבדיקה  יחולו הוצאות החקירה  -ההסכם  

את אי ההתאמה ו/או הפגם וכל הכרוך בכך. אם אי ההתאמה ו/או הפגם אינם ניתנים לתיקון,  

יהיה הקבלן חייב בתשלום פיצויים לנת"ע אשר רשאית לקזז לקבלן מכל סכום המגיע לו ו/או  

 ות הקבלן לפי הסכם זה או לפי כל דין.  לחלט את ערבות הקבלן. אין באמור כדי לגרוע מאחרי

 האמור בסעיף זה לעיל אינו גורע מאחריות הקבלן בהתאם לכל דין.   40.2
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 הפסקת עבודה  . 41

 הפסקה זמנית   41.1

 והנחיותיההקבלן יפסיק זמנית את ביצוע העבודות, כולן או חלקן, על פי הוראה בכתב   41.1.1

של נת"ע (או של מנהל הפרויקט מטעמה). יובהר כי נת"ע רשאית להורות על הפסקה 

 זמנית בביצוע העבודה מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה המלא והבלעדי. 

ניתנה הוראה להפסיק זמנית את ביצוע העבודות, כולן או חלקן, יפעל הקבלן בהתאם  41.1.2

, ובין היתר ינקוט, לפי הצורך, באמצעים להוראות, לתנאים ולמועדים שיצוינו בהוראה

ו/או אתר העבודות  (וכל מבנה שבוצע במסגרתן)  הנדרשים להבטחת והגנת העבודות 

העבודות שבאתר  והתשתיות  הציוד  זמנית, ו/או  הפסקה  של  מקרה  בכל  כי  מובהר   .

הקבלן ידאג כי הביטוחים שנעשו ימשיכו לעמוד בתוקפם כל עוד לא נמסרה הודעה על 

 הפסקה לצמיתות ו/או כל עוד לא ניתנה הוראה אחרת ע"י נת"ע.  

ו/או למנהל הפרויקט על כל דרישה להפסקת עבודה שמקורה בצד  הקבלן ידווח לנת"ע 41.1.3

 24ויעבירה לידיעת נת"ע ומנהל הפרויקט מטעמה באופן מיידי ולכל היותר בתוך    –ג'  

שעות מקבלתה. הקבלן לא יפסיק את עבודתו על פי דרישת צד ג' אלא בהתאם ובכפוף  

   לכל דין אשר חל על דרישה כאמור.

הקבלן יחדש את ביצוע העבודות רק אם וכאשר יקבל על כך הוראה בכתב מאת מנהל   41.1.4

 הפרויקט, ובהתאם לאותה הוראה.  

שבהן לא בוצעה עקב הפסקות זמניות    כלשהו  הקבלן לא יהא זכאי לכל תשלום או פיצוי 41.1.5

 12לכל    ימים  10עד  -מצטברות להן  כל עבודה באתר העבודות, כל עוד הפסקות אלה  

(שניים עשר) חודשים (או מספר ימים רב יותר באופן יחסי לתקופת ביצוע העבודות). 

למען הסר ספק מובהר כי הפסקות עבודה של פחות מיום עבודה לא ייחשבו לצורך סעיף 

הימים. שחרור נת"ע מחובת תשלום או פיצוי כאמור בסעיף זה   10זה ולא יכללו במניין  

המזמ ממרווח  לגרוע  בלי  בסעיף  תבוא  האמור  פי  על  לנת"ע  הנתון  או  שלעיל    14.7ין 

לכך,   הנלווה  הפיצוי  ואת  הביצוע,  משך  של  הארכה  לבקש  הקבלן  של  אם מזכותו 

 . 15התקיימו הנסיבות המזכות אותו בכך לפי סעיף 

ימי עבודה   10-בכל מקרה שבו הפסקת העבודות תהיה מלאה ומוחלטת, למשך יותר מ 41.1.6

(שניים עשר) חודשים (או באופן יחסי לתקופת ביצוע   12במצטבר במהלך תקופה של  

העבודות), יהיה הקבלן זכאי, בגין התקופה העודפת בלבד להחזר הוצאותיו הישירות 

ב  בעת  נת"ע  ידי  על  שיאושרו  כפי  העבודה, והסבירות,  ביומן  וירשמו  ההפסקה  יצוע 

של  שיעורן  הפרויקט.  מנהל  של  רצונו  לשביעות  וראיות  אסמכתאות  להצגת  בכפוף 

הוצאות כאמור (לרבות בהיבטים של שכר עבודה ושימוש בכלים) ייקבע בהתאם לאמור 

 שלהלן.   52.14בסעיף 
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לגרוע מהאמור, ההוצאות הישירות שיובאו בחשבון הן 41.1.7 לא  בלי  עודפות,  רק הוצאות 

מתוכננות ולא צפויות באופיין אשר הקבלן הוציא על פי הנחיית מנהל הפרויקט כגון  

עלות ציוד או מתקנים שהקבלן התבקש להביא או להעביר מאתר העבודות בתקופת 

עבור  שנערכו  ביטוחים  ממנה,  להימנע  היה  ניתן  שלא  כלים  בטלת  העבודה,  הפסקת 

הגנ  לשם  העבודות  רכישת ביצוע  לשם  (או  העבודה  הפסקת  בתקופת  העבודות  על  ה 

כיסויים אחרים) וכו'. יובהר כי הוצאות הנובעות במישרין או בעקיפין מעלייה במחירי  

או   רווחים לקבלן  ו/או אבדן  ו/או אבדן הזדמנויות עסקיות  חומרי הגלם והתשומות 

לא יובאו בחשבון ולא ייחשבו כהוצאות עודפות ובלתי מתוכננות. עוד   ,משנהלקבלני  

יובהר, כי בחישוב הוצאותיו של הקבלן תובאנה בחשבון הוצאות שהקבלן חסך בעקבות 

 או בקשר עם הפסקתן הזמנית של העבודות 

בסעיף   41.1.8 כאמור  הוצאותיו  להחזר  הקבלן  של  יגיש   41.1.6זכותו  לא  אם  תפקע  שלעיל 

 -יום מיום שבוצעה ההפסקה הזמנית או שנגרמה ההוצאה   30בתוך  -למנהל הפרויקט 

 דרישה מפורטת ומנומקת, בכתב, בציון ההוצאות הישירות שנגרמו לו ומקורן. 

המגיע  41.1.9 הפיצוי  קביעת  לצורך  תיספרנה  לא  העבודות  הופסקו  בהן  תקופות  כי  מובהר 

פילקבלן   לא   15.6סעיף    על  שבהן  מוחלטות  עבודה  בהפסקות  מדובר  עוד  כל  שלעיל 

 בוצעה כל עבודה שהיא באתר העבודות.  

הופסק ביצוע העבודות באופן זמני כאמור, ינקוט הקבלן באמצעים הנדרשים לאבטחת  41.1.10

באמצעים  וכן  רצונו,  ולשביעות  הפרויקט  מנהל  שיורה  כפי  והגנתו,  העבודות  אתר 

נוספים שיידרשו לשם הקטנת נזקיו, תוך תיאום מהלכיו עם מנהל הפרויקט וקבלת 

 אישורו לפעולות כאמור. 

לעיל   41.1.6מובהר כי הקבלן לא יהיה זכאי לפיצוי בגין הפסקות העבודה כאמור בסעיף   41.1.11

 במקרים המפורטים להלן:

 הפסקות עבודה זמניות מחמת רשלנותו של הקבלן.  )א(

בטיחות )ב( ליקויי  ו/או  תנועה  בהסדרי  מליקויים  כתוצאה  עבודה  ו/או    הפסקות 

 . ליקויי איכות ו/או היעדרות בעל תפקיד ו/או אי קיום חובות אחרות של הקבלן

הפסקות עבודה זמניות בעקבות אי תיאום מראש על ידי הקבלן אל מול הגופים   )ג(

המוסמכים, או למול קבלנים ממונים, לצורך ביצוע עבודות מסוימות הדורשות  

 תיאומים לצורך כך, בהתאם לדרישת מנהל הפרויקט.  

בבטיחות  )ד( לפגוע  העלולים  אויר  מזג  תנאי  מחמת  זמניות  עבודה  או    ןהפסקות 

 .ןאו מקצת ן, כולעבודותשל ה ןבטיב

בביצוע   )ה( להפסקות  ומוגדרות  קצובות  תקופות  המכרז  במסמכי  נקבעו  אם 

 ביחס לאותן הפסקות.  -  ןאו מקצת ןכול  העבודות
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 הפסקה זמנית שהודעה עליה נמסרה לקבלן לפני מתן צו התחלת עבודה.   )ו(

 הפסקה לצמיתות   41.2

זכאית להורות על הפסקה לצמיתות של ביצוע העבודות ע"י הקבלן (או בכלל) מכל   נת"ע 41.2.1

סיבה שהיא, ולפי שיקול דעתה המוחלט. הופסק ביצוע העבודות כולן או חלקן על פי  

יום ממועד קבלת הוראה  30הוראה בכתב של נת"ע, יגיש הקבלן למנהל הפרויקט, תוך  

   בפועל. וודות שבוצעכאמור, חשבון סופי לגבי אותו חלק מהעב 

מובהר כי נת"ע רשאית, על פי שיקול דעתה המוחלט,   41.2.1בלי לגרוע מהוראת סעיף   41.2.2

להביא את ההתקשרות עם הקבלן לידי סיום באופן מיידי ומכל סיבה שהיא, לרבות 

 נוחות או תקציב, וזאת מבלי שתהיה לקבלן כל טענה ו/או דרישה כלפי נת"ע.   טעמימ

החשבון הסופי יבוסס על הכמויות שנמדדו בפועל, מחירי היחידה הנקובים בהסכם זה  41.2.3

 ויתר הוראותיו, תוך התחשבות בעבודות שהושלמו באופן מלא או חלקי.

לעיל נגרמה שלא עקב    41.2.2או    41.2.1ככל שהפסקת העבודה או ההתקשרות לפי סעיף   41.2.4

להלן, ולא עקב רשלנותו או הזנחתו של הקבלן את   42אחד מהמקרים המנויים בסעיף  

העבודות, נת"ע תשלם לקבלן, בנוסף לסכום המאושר בחשבון הסופי, תוספת שתקבע 

 "): התוספתבדרך המפורטת להלן (להלן: "

על   תעמוד  שבין    5%התוספת  מההפרש  אחוזים)  ללא ההסכםשכר  מ  70%(חמישה   ,

ידי נת"ע, ללא הקצבים -הקצבים והתייקרויות, לבין ערך הביצוע בפועל המאושר על

והתייקרויות. מובהר כי במידה שערך הביצוע בפועל המאושר על ידי מנהל הפרויקט 

 , לא תשולם לקבלן כל תוספת.  70%הינו מעל 

על אף האמור לעיל, במידה שניתנה הודעה על הפסקה לצמיתות לפני המועד הקובע  

 בצו התחלת עבודה, וזאת מכל סיבה שהיא, הקבלן לא יהא זכאי לתשלום התוספת.  

הסכום המאושר בחשבון סופי לקבלן עבור העבודות שבוצעו בפועל, בצירוף התוספת  41.2.5

על פי סעיף זה, מהווה פיצוי מוסכם לסילוק סופי מלא ומוחלט של כל תביעותיו של  

סיום   או  העבודות  ביצוע  מהפסקת  כתוצאה  לפיצויים  תביעותיו  לרבות  הקבלן, 

ל  שנגרמו  מיוחדות  הוצאות  בגין  ו/או  בקשר ההתקשרות,  אחרת  תביעה  כל  ו/או  ו 

 וכתוצאה מהפסקת ביצוע העבודות. 

מובהר כי אין הקבלן זכאי להפסיק ו/או להאט את ביצוע העבודות מכל סיבה שהיא,  41.2.6

 לרבות עקב חילוקי דעות עם נת"ע. 

ים את ההתקשרות יהפסקת העבודות באופן זמני ו/או לצמיתות, או החלטת נת"ע לס  41.2.7

ביצוע  את  לחדש  נת"ע  של  מזכותה  תגרע  ולא  הסכם  כהפרת  תחשב  לא  הקבלן,  עם 

 העבודות באמצעות גורם אחר מטעמה לרבות הקבלן עצמו.  
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 ביצוע במקום הקבלן וסילוק יד הקבלן מאתר העבודות . 42

נת"ע תהיה רשאית לבצע, במקום הקבלן, כל חיוב שהיה על הקבלן למלא, ואשר לא בוצע על ידו   42.1

לרבות חיוב שמהותו    –ו/או בוצע באופן חלקי בלבד ו/או בוצע שלא לשביעות רצון נת"ע, והכל  

ביצוע פעולה או לתשלום כספים. ביצוע חיוב כאמור יכול שייעשה על ידי נת"ע עצמה ו/או על ידי  

קבלן או ספק מטעמה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בלי לגרוע מכל זכות או תרופה אחרת הנתונה    כל

  42.3לנת"ע עפ"י דין או הסכם. נת"ע תהיה רשאית, לצורך ביצוע אותו חיוב, לפעול כאמור בסעיף  

 שלהלן בין אם סולקה ידו של הקבלן מאתר העבודות ובין אם לאו.  

שלעיל, לאחר מתן התראה מתאימה לקבלן (והוא לא    42.1מובהר כי נת"ע תפעל כאמור בסעיף   42.2

התראה)   באותה  כנדרש  ו/או    –פעל  כאמור  התראה  לתת  העניין,  בנסיבות  היה,  שניתן  ובלבד 

 להמתין עד שהקבלן ימלא אחר החיוב כנדרש ממנו.  

בכל מקרה שבו נת"ע תקיים חיוב כלשהו במקום הקבלן, הקבלן יחויב לשפות את נת"ע בגין כל   42.3

. נת"ע  12%הוצאה ישירה או עקיפה שנגרמה לה, בתוספת דמי תקורה, ניהול וטיפול בשיעור של 

רשאית לגבות את המגיע לה מן הקבלן בכל עת ומכל מקור שהוא, לרבות על ידי מימוש ערבות  

ערבות הבדק, ולרבות על ידי קיזוז כל המגיע לה מכל סכום המגיע לקבלן מכוח כל  הביצוע או  

 , בין בעצמה ובין באמצעות אחרים, על חשבון הקבלן.  זאתהסכם אחר ו/או דין. 

ידו של   42.4 ולסלק את  זה,  לבטל את ההתקשרות מושא הסכם  ו/או  רשאית להשהות  נת"ע תהיה 

, בעצמה או  העבודותביצוע  ת  אאו להשלים    בצעהקבלן מאתר העבודות ולתפוס את החזקה בו ול

 באמצעות גורם אחר מטעמה, בכל אחד מהמקרים המנויים להלן: 

הקבלן לא התחיל בביצוע העבודות במועד הקובע או שהפסיק את ביצוען או שהאט את  42.4.1

אך הקבלן לא נענה לדרישה שעניינה להתחיל או להמשיך את ביצוע העבודות  –ביצוען 

 בתוך פרק הזמן שנקבע באותה הודעה ובקצב הדרוש.  

ביצוע  42.4.2 שקצב  ו/או  חובות הקבלן  תואם את  אינו  העבודות  ביצוע  שקצב  סבורה  נת"ע 

אך הקבלן לא מילא אחר   –העבודות אינו מאפשר את השלמתן בלוח הזמנים הנדרש  

דרישת נת"ע לנקוט באמצעים שמטרתם להבטיח את צמצום הפיגורים שנוצרו ו/או את 

 השלמת העבודות בלוח הזמנים הנדרש. 

את  42.4.3 מבצע  אינו  שהקבלן  דעתם,  להנחת  הוכחות,  הפרויקט  מנהל  ו/או  נת"ע  בידי  יש 

אך   –העבודות בהתאם למפרטים, לתוכניות, להוראות ההסכם וליתר מסמכי ההסכם  

 הקבלן לא תיקן את הטעון תיקון על פי הוראתם בתוך פרק זמן סביר. 

הקבלן לא מילא אחר התחייבויותיו לביצוע תיקונים בהתאם להוראות הסכם זה בתוך  42.4.4

 פרק הזמן שבו היה עליו לעשות כן.  

מבצע  42.4.5 אחר  שגורם  ו/או  אחר  לגורם  ממנו,  חלק  או  כולו  ההסכם,  את  הסב  הקבלן 

 במקומו את העבודות ללא הסכמת נת"ע מראש ובכתב.
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הקבלן העסיק בעלי תפקידים ו/או קבלן משנה ו/או ספקים ו/או יצרנים ו/או עובדים  42.4.6

לא נענה בעניין    הוא , חרף התנגדותה,  לחלופיןאחרים ללא הסכמת נת"ע מראש ובכתב, ו

 זה להוראות שקיבל מנת"ע. 

ההנחיות  42.4.7 את  ו/או  בעבודה  הבטיחות  הוראות  את  בקפדנות  מקיים  אינו  הקבלן 

ממסמכי  באיזה  המופיעות  הדרישות  יתר  את  ו/או  כפוף  הוא  שאליהן  הסביבתיות 

 ההסכם, ולא חל כל שיפור בהתנהלותו חרף התראות נת"ע.

הקבלן או מי ממנהליו הורשעו בעבירות לפי אחד מהסעיפים הבאים בחוק העונשין,  42.4.8

 . 422-425, 290-291,  300, 304, 330, 383: 1977-התשל"ז

הקבלן הושעה מרישום בפנקס הקבלנים או הורשע בפלילים בעבירה שיש בה כדי לפגוע  42.4.9

 בקיום התחייבויותיו לפי ההסכם.

התברר לנת"ע כי מצגים והצהרות שהקבלן מסר במסגרת הצעתו או באיזה מסעיפי   42.4.10

ההסכם לא היתה נכונה לשעתה או איננה נכונה תוך כדי ביצוע העבודות, או שהקבלן  

לא גילה לנת"ע עובדה מהותית שהיה בה, לדעת נת"ע, כדי להשפיע על ההחלטה לבחור 

השפיע על יכולתו של הקבלן להשלים את בקבלן לשם ביצוע העבודות או שיש בה כדי ל

 העבודות במועד אליו התחייב. 

ניתן צו כינוס נכסים ו/או צו פירוק ו/או צו הקפאת הליכים נגד הקבלן, אשר לא בוטל  42.4.11

 . ובתוך שלושים ימים ממועד נתינת

הוטל עיקול (זמני או קבוע, בבימ"ש או בלשכת ההוצאה לפועל) על נכסי הקבלן (כולם  42.4.12

או חלקם), ולדעת נת"ע הדבר עשוי להשפיע על יכולתו של הקבלן לבצע את העבודות 

 בהתאם לנדרש בהסכם זה. 

ניתן צו כינוס נכסים ו/או צו למינוי נאמן במסגרת הליך של פשיטת רגל נגד מי מבעלי   42.4.13

את  לבצע  הקבלן  של  יכולתו  על  להשפיע  עשוי  הדבר  נת"ע  ולדעת  בקבלן,  המניות 

 העבודות בהתאם לנדרש בהסכם זה.

יש בידי נת"ע ו/או מנהל הפרויקט הוכחות, להנחת דעתם, שהקבלן או אדם אחר בשמו  42.4.14

של הקבלן נתן או הציע לאדם כלשהו שוחד, מענק, מתנה, או טובת הנאה כלשהי בקשר 

 להסכם או לכל דבר הכרוך בביצוע ההסכם. 

ניתנת  42.4.15 אינה  הפרויקט  מנהל  שלדעת  ההסכם,  מהוראות  כלשהי  הוראה  הפר  הקבלן 

 לתיקון ו/או לא תוקנה במועד שנדרש לכך בהודעה שקיבל בכתב ממנהל הפרויקט. 

לנהוג   42.5 נת"ע  רשאית  מנת"ע,  בכתב  הודעה  באמצעות  העבודות,  מאתר  הקבלן  של  ידו  סולקה 

 כדלהלן: 

והחומרים  42.5.1 הכלים  הציוד,  הארעיים,  המבנים  את  לתפוס  העבודות,  לאתר  להיכנס 

 הנמצאים בו, והשייכים לקבלן ו/או הנמצאים בחזקתו. 
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לפנות את הקבלן מאתר העבודות, דרך קבע או באופן ארעי, לרבות אגב שימוש בכוח,  42.5.2

 בין בעצמה ובין באמצעות אחרים מטעמה. 

באתר  42.5.3 המצויים  מהם,  חלק  בכל  או  והמתקנים,  הציוד  החומרים,  בכל  להשתמש 

לצורך השלמת   גביית העבודותהעבודות  לצורך  כל חלק מהם  או  אותם  למכור  ואף   ,

 המגיע לנת"ע מהקבלן על פי הוראות הסכם זה. 

  ןאו חלק   ןכול  העבודותלהכניס לאתר העבודות קבלן אחר, על מנת להשלים את ביצוע   42.5.4

 ו/או לבצע את האמור באמצעים עצמאיים, דרך קבע או באופן ארעי. 

לפעול ככל שהדבר יידרש על מנת לבטל כל רישיון עבודה או היתר שניתן לקבלן מאת  42.5.5

צדדי ג', ובמידת הצורך להסתייע באותם צדדי ג' על מנת לאכוף על הקבלן את סילוקו 

 מאתר העבודות. 

לגבות מן הקבלן פיצוי מוסכם ששיעורו שווה לסך הבטוחות שיש בידי נת"ע (כהגדרת  42.5.6

מתכולת   50%אם ידו של הקבלן סולקה לפני שהשלים    –שלהלן    60.6  נח זה בסעיףומ

העבודות שעליו לבצע, או מחצית מסך הבטוחות הנ"ל אם ידו של הקבלן סולקה לאחר 

 מתכולת העבודות שעליו לבצע.   50%שהשלים לפחות  

ן כלשהו נגד  י מובהר ומוסכם כי נקיטת איזו מהפעולות הנ"ל לא תקים לקבלן עילת תביעה בעני

  . , ולא תגרע מזכויותיה האחרות על פי הסכם או דיןנת"ע

 תפסה נת"ע את החזקה באתר העבודות ובמבנה, יחולו ההוראות שלהלן: 42.6

 42כאמור לעיל יהיו על חשבון הקבלן, ויחולו הוראות סעיף    העבודותהוצאות השלמת   42.6.1

 בכל הנוגע לביצוע במקום הקבלן.  זה 

מנהל הפרויקט יזמין את הקבלן לערוך מדידות של העבודות שבוצעו עד למועד סילוק  42.6.2

באתר  המצויים  הקבלן  של  והמתקנים  הציוד  החומרים,  רשימת  את  לערוך  וכן  ידו 

 העבודות. 

להסכם. בהתאם להוראות סעיף   50הקבלן יגיש חשבון סופי עליו יחולו הוראות סעיף   42.6.3

 זה ייקבע אילו תשלומים מגיעים בפועל לצדדים. 

נת"ע לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם לקבלן ו/או לעובדיו ו/או לקבלני משנה מטעמו   42.6.4

ו/או לעובדיהם, לרבות לרכושם, עקב סילוק ידו של הקבלן והמשך ביצוע העבודות על 

 ידי נת"ע.  

זה, אין בהם משום ויתור לקבלן    42תפיסת אתר העבודות וסילוק ידו של הקבלן ממנו, לפי סעיף   42.7

על חובתו לבצע את התחייבויותיו האחרות על פי ההסכם, והיא לא תיחשב כגורעת מכל תרופה  

 אחרת שנת"ע זכאית לתבוע. 
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הקבלן ישפה את נת"ע בגין כל תביעה ו/או דרישה שיוגשו כנגדה בגין פעולתה בהתאם להוראות   42.8

סעיף זה ואשר נת"ע אינה אחראית להם בהתאם להוראות סעיף זה, וכן בגין כל נזק ו/או הוצאה  

 שייגרמו לה כתוצאה מכך.  

נת"ע רשאית לגבות מהקבלן את הוצאותיה בגין פעולות שבוצעו בהתאם לזכויותיה על פי סעיף   42.9

 זה, לרבות עקב ביטוח הנכסים, הוצאתם מאתר העבודות, הובלתם, החסנתם ומכירתם.

 הוראות סעיף זה באות להוסיף על זכויות נת"ע לפי סעיפים אחרים בהסכם זה ולא לגרוע מהן.  42.10

 חוסר אפשרות להמשכת ביצוע העבודות  . 43

אם יתגלה בכל עת שאין אפשרות להמשיך את ביצוע העבודות, כולן או מקצתן, מפאת כל סיבה   43.1

שאין לקבלן שליטה עליה, יפנה הקבלן לנת"ע, וככל שהדבר יאושר על ידה, תיתן נת"ע לקבלן  

אישור בכתב כי אמנם אין אפשרות להמשיך בביצוע העבודות, והקבלן ימלא אחר הוראות נת"ע  

 י המשכתן. בכל הנוגע לא

בדבר הפסקה זמנית    41.2או    41.1יחולו לפי הענין הוראות סעיפים    43.1במקרה האמור בסעיף   43.2

 או לצמיתות של העבודות. 

  התמורה  . 44

כל   44.1 של  ביצוען המלא  כנגד  המיוחדים,  התנאים  בנספח  או  זה,  בהסכם  נקבע אחרת  למעט אם 

 :עבור כל תחמ"ש התחייבויותיו של הקבלן על פי הסכם זה ונספחיו, תשלם נת"ע לקבלן 

הכמויות  עבודות  בגין   44.1.1 מדידה  -כתב  לפי  מחירי ב  תמורה  מהכפלת  המתקבל  סכום 

היחידה המפורטים בכתב הכמויות בכמות היחידות שבוצעו בפועל ואושרו ע"י נת"ע  

   –וכן  שלהלן 45 בהתאם לאופני המדידה כפי שנקבעו במפרטים ובסעיף

 תמורה כוללת בסכומים המפורטים בנספח התמורה.     – העבודות הפאושליותבגין   44.1.2

שלהלן, ובניכוי כל סכום אחר המגיע    48והכל בתוספת או הפחתת התייקרויות כמפורט בסעיף  

 "). התמורהלנת"ע מהקבלן (להלן: "

 לתמורה יתווסף מע"מ כשיעורו על פי חוק.  44.2

עבור רכיב כתב הכמויות  א',  המפורטות בנספח  ולביצוע  התמורה תשולם באבני הדרך לתשלום   44.3

ועבור רכיב המחיר הפאושלי בהתאם לאבני הדרך המוגדרות לו, באופן בו לאחר ובכפוף להשלמת  

ייבדק,   דרך, והחשבון  בגין אותה אבן  יהיה הקבלן רשאי להגיש חשבון לתשלום  כל אבן דרך, 

נהלי נת"ע.    – יטופל וישולם בהתאם להוראות וסדרי התשלום המפורטים בהסכם זה, ובהעדרם  

בלי לגרוע מהאמור, אישור התשלום יהיה כפוף לכך שהקבלן הוכיח לשביעות רצונה של נת"ע את  

השלמתה המלאה של אבן הדרך, והמציא את כל המסמכים והאסמכתאות בקשר עם כך ולפי  

 דרישת מנהל הפרויקט.
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תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה, להקדים תשלום בגין איזו מאבני הדרך או לשלם תשלום    נת"ע 44.4

דרך  אבן  בגין  חלקי  תשלום  או  תשלום  הקדמת  הדרך.  מאבני  איזו  חשבון  על  ששיעורה    חלקי 

, תהיה כפופה ומותנית בהתקדמות בביצוע בהיקף שייקבע ע"י נת"ע  משכר ההסכם   5%-למעלה מ

 ויוכח לשביעות רצונו של המפקח. 

תשלום התמורה הנ"ל יהא כפוף להוראות אחרות ככל שתיקבענה בנספח התנאים המיוחדים,   44.5

הוראות בדבר תשלום חלק מהתמורה כתלות בהשלמת אבני דרך מסוימות או כתלות   ובכללן 

   בתנאים נוספים שעל הקבלן להוכיח את עמידתו בהם.

הם מחירים סופיים אשר יחשבו  כמו גם המחירים הפאושליים  מחירי היחידה בכתב הכמויות   44.6

ושלם,   מלא  באופן  הקבלן,  חובות  כל  וקיום  העבודות,  כל  ביצוע  בגין  ויחידה  כוללת  כתמורה 

 בהתאם לכל הוראות ההסכם ונספחיו. מובהר ומוסכם, בהקשר זה:  

כי התמורה שתשולם לקבלן כוללת תשלום עבור כלל הפעולות והעבודות שעל הקבלן  44.6.1

זה   הסכם  לפי  כל לבצע  קיום  לרבות  ובמועדן,  במלואן  העבודות  השלמת  לצורך 

אף אם אין לאותה עבודה ,  התחייבויות הקבלן במפרטים ועל פי התקנים הרלוונטיים

אזכור  פעולה  של    ספציפי   או  כלשהו  במפרטים  הסכםבסעיף  כל או  האמור:  ובכלל   ,

עבודת תכנון המוטלת על הקבלן, הקמת ואחזקת שטח התארגנות, אחזקה שוטפת של 

 אתר העבודות, נקיטת אמצעי בטיחות וזהירות וכו'.  

לא ישתנו מכל סיבה שהיא שאינה מפורשת ומפורטת בהסכם זה, לרבות   םכי מחירי 44.6.2

המטבע,  שער  ההובלה,  הוצאות  החומרים,  במחירי  העבודה,  בשכר  משינוי  כתוצאה 

מדדים שונים, מיסים, היטלים ו/או תשלומי חובה קיימים או חדשים, כוח עליון ו/או 

 מכל סיבה אחרת.  

אין בהוראת סעיף זה כדי לגרוע מסמכותה של נת"ע ליתן לקבלן הוראת שינוי הכוללת  44.6.3

היחידה וסעיפי כתב הכמויות ו/או תוספת תשלום   ם לרבות מחירי מחיריהתיקון של  

בגין פעולות ועבודות שונות או חדשות ו/או לתקן טעויות, שגגות או השמטות שנפלו  

 בכתב הכמויות כל אימת שנת"ע תמצא כי יש הצדקה עניינית לכך. 

קיומו של סעיף מסוים בכתב הכמויות אינו מקים כשלעצמו זכאות אוטומטית לתשלום  44.6.4

בגין סעיף זה, והקבלן יהיה זכאי לתשלום רק לאחר ובכפוף לביצוע מלוא תכולת הסעיף 

 על כלל העבודות הקשורות בו ולשאר הוראות ההסכם, אלא אם נקבע מפורשות אחרת. 
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הקבלן מצהיר ומאשר בזה, כי המחירים שבהם נקב בהצעתו, ואשר על בסיסם תיקבע התמורה   44.7

שהשקעתן   והתקורות  התשומות  כל  בגין  והוגן  נאות  מלא  שיפוי  וכן  סביר  רווח  כוללים  הנ"ל, 

דרושה לשם ביצוע העבודות, ובכלל זה, עלויות חומרי גלם, עלויות מכונות וציוד, עלויות מימון,  

א, עלויות מיסוי, עלויות תקורת חברה ואתר, עלויות תיאום תכנון, עלויות הכרוכות  עלויות כ"

במילוי חובות הקבלן כלפי קבלנים ממונים, עלויות הכרוכות בהעסקת עובדים מיוחדים, עלויות  

הנובעות מהפחתה ביעילות העבודה או מביצוע העבודות בתנאים מכבידים (כולל בלילות ו/או  

פע לתנועה  עלויות  בסמוך  ו/או  קיימות)  לתשתיות  בסמוך  ו/או  עירוניים  באיזורים  ו/או  ילה 

 הכרוכות בקיום יתר התחייבויות הקבלן לפי ההסכם ו/או המפרטים.  

זה ממצה את כל התשלומים, מכל מין    44הקבלן מוסיף ומאשר בזה, כי התמורה על פי סעיף   44.8

וסוג, להם זכאי הקבלן מנת"ע בגין קיום מלוא התחייבויותיו על פי הסכם זה, לרבות בגין הוצאות  

כלשהן, והקבלן לא יהיה זכאי ולא ידרוש כל תשלום אחר מנת"ע, אלא אם פורט במפורש בהסכם 

 זה.

נת"ע רשאית לקבוע, בנספח התנאים המיוחדים, כי ישולם לקבלן תגמול בגין היעדר תביעות לפי   44.9

ההסכם, וזאת בסכום שייקבע על ידה מראש ויירשם בנספח התנאים המיוחדים. אם נקבע תגמול  

מיוחד כאמור, יהא תשלומו מותנה בחתימת הקבלן על כתב ויתור בלתי מסויג בנוסח המצורף  

, וכן בכך שהקבלן לא יפתח כנגד נת"ע, תוך כדי ביצוע העבודות, או לאחר  כנספח ב'להסכם זה  

שנת"ע   לזו  מעבר  שבוצעה  עבודה  בגין  נוספת  תמורה  תשלום  שעילתו  משפטי  הליך  בכל  מכן, 

אישרה ו/או תשלום פיצוי כלשהו בגין עיכובים, שיבושים, החזר הוצאות, עלויות חריגות, תביעות  

 ם שנת"ע קבעה בהחלטה מנומרת כי אין לקבלן זכאות לקבלם. וכיוצא באלה ענייני

תישלל אם הקבלן יפתח נגד   -אם וככל שנקבע מראש  -מובהר כי זכותו של הקבלן לאותו תגמול 

(או נגד מי מטעמה) בהליך משפטי כלשהו, בגין מחלוקת כלשהי בעניין הנוגע לביצוע אותה    נת"ע

של הקבלן   זכותו  ואולם,  בית המשפט.  ידי  על  עמדת הקבלן תתקבל  זאת, אף אם  וכל  עבודה, 

לתגמול לא תישלל אם ייקבע בפסק דין חלוט כי נת"ע דחתה את דרישתו לשלם או לעשות דבר  

ם ו/או בחוסר תום לב מובהק ומטעמים שלא הייתה להם כל הצדקה שהיא,  מה מטעמים זדוניי

ובנסיבות אלה בלבד. הקבלן מצהיר, בהקשר זה, כי הוא מודע לכך שמטרת התגמול המיוחד היא  

להימנע מבירור מחלוקות בהליכים משפטיים, וכי שלילת התגמול המיוחד בגין היעדר תביעות,  

רתו להעביר מחלוקת מסוימת לבירור בהליך משפטי. יודגש,  כאמור לעיל, היא ועל יוצא מבחי

להסדרת כל ספק, כי תשלום תגמול בגין היעדר תביעות אינו מונע או חוסם את נת"ע מהגשת  

 תביעות נגד הקבלן. 

הקבלן מתחייב להעסיק בפועל על חשבונו בעלי תפקידים כנדרש בהסכם זה ובנספחיו, ומובהר   44.10

 בזה כי לא תשולם בעד העסקתם תמורה נוספת.  

הנקובים   44.11 שהמחירים  אלה  אם  כולל  אלא  מוסף,  ערך  מס  כוללים  אינם  הכמויות  כתב  בסעיפי 

 יירשם אחרת. 
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אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מזכות נת"ע לקזז ו/או להפחית ו/או לעכב ו/או לנכות, בהתאם   44.12

 להוראות ההסכם ו/או כל דין, סכומים כלשהם מתוך התמורה. 

נת"ע תהיה רשאית, בכל עת במהלך תקופת הביצוע של העבודות, להודיע לקבלן כי היא מבקשת   44.13

העבודות   ביצוע  לקבלן עבור  כי התמורה שתשולם  ולקבוע  שמתכונת  לשנות את תנאי ההסכם 

היינו, תמורה    -שטרם בוצעו תהיה בשיטה הפאושלית  בסיס כתב כמויות ו-ביצוען במקור הינה על 

מוסכמת וקבועה מראש וללא מדידת הכמויות של העבודות בפועל. הודיעה נת"ע לקבלן כי היא  

הפאושלית   השיטה  לפי  שתשולם  לתמורה  לעבור  בנוגע    –מבקשת  ומתן  משא  הצדדים  ינהלו 

וזאת בשים לב למתכונת קביעת המחירים בגין התכולות    לתמורה הפאושלית והתנאים לתשלומה

הסכמה, תיקבע התמורה הפאושלית בהתאם לסכום    . בהיעדרהוגדרו כפאושליותשמלכתחילה  

המתקבל לאחר הכפלת מחירי היחידה בכל הכמויות המתוכננות שטרם בוצעו על פי כתב הכמויות  

להכין   יידרש  שהקבלן  כמויות  לחישובי  בהתאם  שניתנו,  שינוי  הוראות  בעקבות  שעודכן  כפי 

לן להגיש חישובי כמויות, יחד עם  ולהגיש לנת"ע על חשבונו. אין באמור כדי לגרוע מחובת הקב

 החשבון הסופי, אם יידרש לכך ע"י מנהל הפרויקט. 

 מדידת כמויות   . 45

נקובות בכתב הכמויות, הן אומדן בלבד של הכמויות הדרושות לביצוע העבודות ואין  ההכמויות   45.1

לפי   התחייבויותיו  מילוי  לצורך  בפועל  לבצע  או  לספק  הקבלן  שעל  הסופיות  ככמויות  לראותן 

 ההסכם. 

כל עבודה תימדד בהתאם לפרטים ולמידות התכניות, כשהיא גמורה ומושלמת ללא כל תוספת   45.2

ומחירה כולל בין השאר את כל הכלים, הציוד, החומרים, עבודות    ,מחיר עבור פחת, חיתוך וכו' 

בהסכם.  המצוינות  העבודות  יתר  כל  ואת  והעזר  כמויות  הלוואי  תימדדנה  לא  כי  (א)  מובהר   :

הפרויקט מנהל  ע"י  נפסלו  אך  (ב)    שבוצעו  ההסכם;  לדרישות  התאמתן  אי  כמויות  מחמת 

הפרויקט מנהל  הנחיית  לפי  פסולה  שהתווספו  או  לקויה  עבודה  לתיקון  דרישה  (ג)  בעקבות   ;

ל עיכוב בביצוע עבודה כלשהי או איחור בהשלמת העבודות כולן וזאת ביחס  שכמויות שהתווספו ב

    לתקופה שלגביה הקבלן לא זכאי להארכת משך ביצוע.

באתר   45.3 שתעשינה  מדידות  סמך  על  היתר,  בין  תיקבענה,  ההסכם  לפי  בפועל  שבוצעו  הכמויות 

העבודות על ידי מנהל הפרויקט ומודד מוסמך מטעמו של הקבלן ו/או על סמך חישובי כמויות  

ידי מנהל הפרויקט, הכל לפי העניין. שיטות ואופני המדידה   שיוגשו על ידי הקבלן ויאושרו על 

קבלן יבוצעו ויהיו כמוסבר במפרטים ו/או כמפורט בכתב הכמויות. כל חישובי  המחייבים את ה

והקבלן, אך חתימתו של האחרון לא תיחשב כערובה   ידי מנהל הפרויקט  על  ייחתמו  הכמויות 

 לנכונותן.  
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הקבלן מתחייב כי במשך כל תקופת ביצוע העבודות יעמוד לרשות מנהל הפרויקט מודד מוסמך   45.4

לצורך ביצוע כל סוגי המדידות שיידרשו, וכל החישובים המבוססים על תוצרי המדידות, וזאת  

רצופה   עבודה  לשם  לו  הנחוצים  התנאים  את  המודד  לרשות  יעמיד  הקבלן  נוסף.  תשלום  ללא 

המודד יעשה שימוש אך ורק בציוד מדידה תקין, מכויל ומאושר ע"י מעבדה    ותקינה, ויבטיח כי

 מאושרת ומוסמכת. ציוד המדידה יועמד לבדיקה של מי שיורה עליו מנהל הפרויקט. 

אם וככל שהמודד לא יהיה מסוגל, מכל סיבה שהיא, לספק את שירותי המדידה בצורה תקינה,   45.5

רציפה ובמועדה, רשאי מנהל הפרויקט להזמין שירותי מדידה חיצוניים אחרים מקבלן מדידות  

שלעיל. מדידה זו תחייב את הקבלן לכל    42  אחר, על חשבון הקבלן, ותחול בהתאם הוראת סעיף 

 דבר ועניין.  

מנהל הפרויקט יבדוק את המדידות שנעשו ע"י הקבלן ויתקן אותן בכל מועד שהוא, אם הדבר  45.6

שלו, אם יהיה סבור שהדבר נחוץ. אם ירצה מנהל הפרויקט  מדרוש לדעתו ו/או יעשה מדידות  

הקבלן מתחייב  ולמדוד חלק או חלקים כלשהם של העבודה שבוצעה, יודיע על כך מראש לקבלן, 

להיות נוכח במועד שקבע מנהל הפרויקט או לשלוח את נציגו המוסמך, וכן להגיע עם צוות מטעמו  

 על מנת לסייע למנהל הפרויקט בעריכת המדידות, ולהציג את כל הפרטים הנדרשים.  

רשאי מנהל הפרויקט    -לא נכח הקבלן או נציגו המוסמך במועד הנקוב לצורך ביצוע המדידות   45.7

לבצע את המדידות בהעדרם, ויראו את המדידות האלה כמדידות הנכונות של הכמויות, והקבלן  

לא יהיה רשאי לערער עליהן. ואולם, אם הקבלן נתן טעם סביר להעדרו ומסר על כך הודעה למנהל  

פני המועד שנקבע לביצוע המדידות כאמור, יידחה ביצוע המדידות למועד מאוחר יותר  הפרויקט ל

 שייקבע. 

ידי מנהל הפרויקט אינן מבטאות את העבודה שבוצעה   45.8 אם לדעת הקבלן הכמויות שאושרו על 

ימים, ומנהל הפרויקט יקבע מועד לביצוע מדידה שנייה    7בפועל, רשאי הוא לערער בכתב, תוך  

של הכמות האמורה. אם גם אחרי המדידה השנייה יישארו חילוקי דעות בין הקבלן לבין מנהל  

 נת"ע את הכמויות וקביעתה תהיה סופית.הפרויקט, תקבע  

 הקצבים  . 46

סכום שנכלל בכתב הכמויות כהקצב כספי לצורך כיסוי הוצאות הקשורות בביצוע עבודה כלשהי,   46.1

ישולם רק אם וככל שאותה עבודה בוצעה בפועל לאחר אישורה של נת"ע מראש ובכתב. התמורה  

לקבלן תיקבע בגין העבודה שבוצעה בפועל בלבד, בהתאם לסעיפים המתאימים לכך    לםושתש

לפי האמור בסעיף   (ובמקרה    שלהלן  52בכתב הכמויות או בהתאם לקביעת ערכה של העבודה 

 .  כאמור ההקצב יומר להגדלת סעיפים קיימים או לסעיפים חדשים)

נקבע הקצב לכיסוי הוצאותיו של הקבלן כנגד תשלומים המבוצעים על ידו, כגון תשלום לשוטרים   46.2

או לפקחים או לאגרות וכיו"ב, ישולם אותו הקצב כנגד אסמכתא לביצוע התשלום ע"י הקבלן  

ללא התייקרויות, ללא הצמדה למדד כלשהו וללא תקורת קבלן או דמי תיווך, ובתנאי שהתשלום  

נעשה לאחר אישור בכתב של מנהל הפרויקט. מובהר כי מועד התשלום לכיסוי הוצאה  ע"י הקבלן  

 ם של נת"ע.  יכלשהי שבה נשא הקבלן יחול רק לאחר אישור אותה הוצאה ע"י ועדת השינוי 
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תיאום   46.3 כגון  לה,  באחריות  נושא  שהקבלן  מסוימת  לפעילות  כוללת  תמורה  בגין  שנקבע  הקצב 

ממונים קבלנים  של  תפקידים  עבודתם  בעלי  העמדת  או  העבודה,  אתרי  נראות  טיפוח  או   ,

או חודשי  ,  העבודותבתשלומים שמספרם כמספר חודשי הביצוע של  ההקצב  ישולם    ,מסוימים

אלא אם נקבע אחרת בנספח התנאים  הביצוע של השירות שבגינו משולם ההקצב, לפי העניין,  

 המיוחדים.  

 עבודות יומיות (רג'י)  . 47

כלולות    האינתמורתן  שנת"ע רשאית לקבוע, כי עבודות מיוחדות אשר לא ניתן לצפותן מראש,   47.1

ואשר אינן ניתנות למדידה או שערכן לא ניתן לקביעה בדרך אחרת, תבוצענה על  בעבודה אחרת,  

 "). עבודות יומיותבסיס שכר לשעת עבודה יומי או שעתי של פועל, כלים וכו' (להלן: " 

ביצוע עבודות יומיות מותנה בהוראה מוקדמת בכתב של מנהל הפרויקט ואין הקבלן רשאי לבצען   47.2

 על דעת עצמו. מובהר כי לא תאושרנה עבודות יומיות בדיעבד. 

התשלום בעד עבודות יומיות יחושב לפי מחיר שעת העבודה לפי סוג העובד או הכלי כפי שמפורט   47.3

במחירון   או  הכמויות,  ביצוע  לעבודות    דקל בכתב  למועד  האחרונה  במהדורתו  ותשתית  בניה 

אם אין מחיר כאמור בכתב הכמויות. מספר שעות העבודה     10%בהפחתת    העבודות היומיות,

לחיוב, בכל יום, יהיה לפי קביעת מנהל הפרויקט. עבור עובדים או ציוד שאינם מפורטים במחירון  

   .52יחולו הוראות סעיף  דקל הנ"ל

תנאי לתשלום לפי האמור לעיל יהא תיעוד מלא ומדויק ביומן העבודה הן בכל הנוגע לימי ושעות   47.4

 . ופירוט העבודות המבוצעות על ידם  העבודה והן בנוגע לזהות המועסקים

   התייקרויות  . 48

הסכומים הנקובים בהצעת הקבלן יהיו קבועים ולא ישתנו אלא כמפורט להלן, זולת אם נקבע   48.1

 מפורשות אחרת בנספח התנאים המיוחדים.  

 בהסכם זה:  48.2
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סל המדדים שנבחר ע"י הקבלן במסגרת הצעתו    –בגין עבודות כתב כמויות   "המדד"

 במכרז.

עבודות פאושליות   בו    –בגין  מהתמורה    70%סל מדדים משוקלל באופן 

מהתמורה    30%-(בגין עבודות פאושליות) תוצמד למדד המחירים לצרכן, ו 

 (בגין עבודות פאושליות) תוצמד למדד מחירי תשומה בנייה למגורים.  

 מדד המחירים לצרכן.   –בגין הפרשי הצמדה אחרים לפי הוראות הסכם זה  

כפי שמתפרסם מעת לעת על ידי הלשכה המרכזית  שיעורי המדדים יהיו  

שפרסומ ובמידה  שיפורסם    םלסטטיסטיקה,  אחר  מדד  כל  ייפסק, 

על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה כמדד רשמי המחליף את    םבמקומ

 המדד שפרסומו הופסק לצורך מדידת אותה אוכלוסייה של עבודות. 

 המדד האחרון הידוע במועד האחרון להגשת ההצעות במכרז. "מדד הבסיס"

 המדד הידוע ביום האחרון של חודש הביצוע בגינו מוגש החשבון.  "המדד לתשלום"

שלבי התקדמות בפועל בביצוע העבודות, כולן או מקצתן, על פי חשבונות   "שלבי ביניים" 

 להלן.   49הביניים, כמפורט בסעיף 

 מדד המחירים"

 "לצרכן

לצרכן המחירים  המרכזית  כללי  -   מדד  הלשכה  ידי  על  המתפרסם   ,

), לעניין כל מועד  120010כולל מע"מ, מדד מס'    5.1לסטטיסטיקה (טבלה  

 רלוונטי, ייחשב מדד המחירים לצרכן התקף ביום זה. 

 מדד מחירי "

 בבנייה   תשומה

 "  למגורים

מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית  

), לעניין כל מועד  200010ללא מע"מ, מדד מס'    5.1לסטטיסטיקה (טבלה  

 רלוונטי, ייחשב מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים התקף ביום זה. 

 

על פי הסכם זה, תהא צמודה    כל תמורה המגיעה לקבלן בגין שלבי ביניים, לפי חשבון שיש לפורעו 48.3

שא הפרשי הצמדה בהתאם לתנודות שיחולו בין מדד הבסיס ובין המדד  ילמדד כהגדרתו לעיל ות

   ), ובכפוף לכל האמור בסעיף זה."התייקרויות"לתשלום (לעיל ולהלן: 

ממדד   48.4 נמוך  לתשלום  המדד  בו  במקרה  שלילית,  הצמדה  תיתכן  כי  מסכים  והוא  ידוע  לקבלן 

 הצמדה שלילית כאמור, חשבונות הקבלן ישלמו בכפוף להפחתה הנדרשת.    בנסיבותיה שלהבסיס.  
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 מובהר ומוסכם:   48.5

כי לא תשולמנה התייקרויות בגין תקופה שחלפה לאחר החודש שבו בוצעו העבודות.  48.5.1

או באופן    , או מידי חודש ,לפיכך, בכל במקרה שבו הקבלן לא יגיש חשבון חלקי במועדו

לפי המדד לתשלום כהגדרתו  מן ההסכםמתחייב  ה , ההתייקרויות תחושבנה אך ורק 

מובהר כי אין בהוראת סעיף קטן זה כדי לגרוע מהאמור בסעיף לעיל ולא מעבר לכך.  

   שלהלן. 48.5

אך  48.5.2 העבודות  לאתר  והביא  רכש  שהקבלן  חומרים  בגין  התייקרויות  תשולמנה  לא  כי 

, אלא אם נקבע כי התמורה בגין חומרים אלה תשולם לקבלן  עדיין לא השתמש בהם

 .  בנפרד

כי חישוב ההתייקרויות יבוצע תמיד רק ביחס ליתרת התמורה המגיעה לקבלן בהתאם  48.5.3

 להסכם ולפי החשבון אשר הוגש, ולא תתבצע כל התאמה רטרואקטיבית.  

ללוח  48.5.4 בהתאם  מסוימת  עבודה  בהשלמת  או  בביצוע  פיגר  הקבלן  שבו  מקרה  בכל  כי 

הזמנים המחייב אותו ו/או בהתאם למועד שנקבע על פי ההסכם להשלמת אותה עבודה, 

תחושבנה התייקרויות ונת"ע לא אישרה להאריך את תקופת הביצוע של אותה עבודה,  

 .  בחודש שהיה מיועד להשלמת אותה העבודה(כהגדרתו לעיל) על פי המדד לתשלום 

  ןשלגביה   העבודות כי הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום התייקרויות בגין ביצוע חלקים מ 48.5.5

  .מחיר סופי שאינו צמוד למדד נקבע בנספח התנאים המיוחדים

כי הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום התייקרויות בגין תשלומים שתכליתם הינה לשפותו   48.5.6

על תשלומים לצדדי ג' או לפצותו בגין נזק אחר שאינו תמורה בגין עבודה (כגון פיצוי 

בגין התארכות משך ביצוע או הפסדים שנגרמו לקבלן בשל הפסקה זמנית של העבודות 

 וכו').  

בגין סכומים שצוינו בהסכם זו או בנספחיו כתמורה מוגדרת עבור עבודה מסוימת ו/או   48.5.7

יחושבו התייקרויות לפי שיעור המדד   –פעולה מסוימת ו/או העסקת בעל תפקיד מסוים  

 הידוע ביום הגשת ההצעות במכרז מושא הסכם זה, ולא לפי מדד הבסיס כהגדרתו לעיל.

התייקרויות בגין כל תשלום שאישורו עוכב בשל היותו שנוי במחלוקת או בשל הצורך לאשרו ע"י   48.6

תחושבנה, על אף האמור לעיל,    –המוסמכים לכך או בשל הצורך באישור הוראת שינוי    הגופים

בנת"ע.   הרלוונטי  החשבון  אישור  למועד  שקדם  החודש  של  האחרון  ביום  הידוע  המדד  פי  על 

תחושב  הסופי  החשבון  במסגרת  רק  לתשלום  שאושרה  תמורה  כל  בגין  אף נ התייקרויות  על  ה, 

האמור לעיל, על פי המדד הידוע ביום האחרון של חודש הביצוע האחרון של העבודות. יודגש, כי  

בגין כל    –יחיד, סופי ומוחלט    –חישוב ההתייקרויות בהתאם לסעיף זה ייחשב כפיצוי מוסכם  

 בתשלום התמורה המגיעה לו. טענה של הקבלן בדבר עיכוב 
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במחירי   48.7 השינויים  כל  וסביר את  הוגן  באופן  יראו את המדד כמשקף  כי  בזאת  ומובהר  מוצהר 

התשומות שיש להשקיע לצורך ביצוע העבודות, לרבות אלו הנובעים מהטלת מכסים, היטלים,  

האדם  יש כוח  הגלם,  חומרי  מחירי  על  המשפיעים  ובעולם  בארץ  ואירועים  המטבע,  שערי  נוי 

 והביקוש לתשומות הנדרשות.

   חשבונות ביניים . 49

ה  49.1 ליום  ועד  חודש  כל  בתחילת  לחודש,  אחת  לנת"ע,  הקבלן  יגיש  העבודות,  ביצוע    5- בתקופת 

  לחודש, חשבון ביניים באמצעות פורטל הקבלנים (מערכת הסאפ).

פירוט הכמויות שבוצעו על ידו בפועל, על פי המדידה שאושרה על ידי   כל חשבון ביניים יכלול את 49.2

(  מודד מוסמך , באופן מצטבר  ))AS MADE(ואשר צורפה לחשבון הביניים יחד עם תכנית עדות 

ועד לתום חודש הביצוע, לרבות כמויות שבוצעו על פי הוראות שינויים.   העבודותמתחילת ביצוע 

יפרט את הכמויות, הסוגים והמחירים של העבודות שבוצעו על בסיס חישובי כמויות   החשבון 

של   מחירים  וניתוחי  שבוצעו חומרים  התייקרויות,    העבודות  חישובי  לרבות  הביצוע  בחודש 

קיזוזים שונים כמתחייב בהסכם וכד'. הקבלן יגיש, יחד עם חשבונות הביניים, את כל החישובים,  

דוחות בקרת איכות, דוחות ותעודות בדבר    הנתונים והמסמכים שיידרשו לשם בדיקתו לרבות

סילוק פסולת ו/או עודפי עפר מאתר העבודות לאתרים מורשים לפינוי פסולת או פינוי עפר, דוחות  

 אחרים שהכנתם נדרשת על פי הוראות ההסכם וכן, יומן עבודה ולוח זמנים מעודכן.  

מבלי לגרוע מכלליות  א'.  הקבועות בנספח  ולביצוע  התמורה תשולם בהתאם לאבני הדרך לתשלום   49.3

הכלולות באבן דרך כלשהי, תשולם רק לאחר אישור    עבודות פאושליותהאמור, התמורה בגין  

המזמין על השלמת אותו חלק של העבודות הפאושליות, ולאחר שהקבלן המציא לשביעות רצון  

 .  רךכל המסמכים הנדרשים לצורך הוכחת עמידתו באבן הדהמזמין את 

כפי שיורה לו מנהל הפרויקט, והם יוגשו גם בעותק פיזי כולל    הבינייםחשבונות  את  הקבלן יערוך   49.4

אסמכתאות ובמדיה מגנטית. כל סעיף מכתב הכמויות יוגש על דף נפרד עם מס' ותיאור הסעיף.  

הנדון   הסעיף  מופיע  בה  מהתכנית  חלק  או  שבוצעו  למערכות  העדות  תכנית  תצורף  סעיף  לכל 

ף דף ריכוז הכולל מספרי הסעיף, כמויות, מחיר  בצירוף חישוב והסבר למדידה. לכל פרק יצור

היחידה בהסכם וכן מספר התכנית או הדף בו ניתן למצוא את המדידה. במקרה שהוזמנו עבודות  

  אלה ייכללו ע"י הקבלן   שאושרו ע"י מנהל הפרויקט, אך חריגות יגיש הקבלן גם ניתוחי מחירים  

 הוראת שינוי שאושרה. בחשבון רק בכפוף ל

חשבון ביניים לא יכלול חומרים שהובאו על ידי הקבלן לאתר העבודות, וטרם השתמשו בהם   49.5

לאתר  בפרוייקט אלו  חומרים  להביא  הפרויקט,  מנהל  ידי  על  בכתב  הקבלן  נדרש  אם  זולת   ,

 העבודות, ואכן הביאם.
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וחלקי   49.6 העבודות  פירוט  ויכלול  בפועל,  שבוצעו  העבודות  כל  בגין  מצטבר  יהיה  הביניים  חשבון 

דרישותיו    עבודותה כל  את  יכלול  החשבון  החשבון.  להוצאת  שקדם  בחודש  בפועל  שבוצעו 

הכספיות של הקבלן עד אותה עת בגין כל פעולה ו/או הוצאה של הקבלן בחודש נשוא החשבון וכן  

את הסך ששולם לו עד אותה עת לפי חשבונות ביניים קודמים. דרישות כספיות של הקבלן שניתן  

ביניים, ולא נכללו כאמור בחודשיים שלאחר סיום החודש שבו בוצעה  היה להכלילן בחשבונות  

ייראו כאילו הקבלן    - הפעולה, הושקעה העבודה או נעשה המעשה שבגינו התביעה ו/או הדרישה  

ויתר עליהן באופן סופי ומוחלט, והן לא תופענה בחשבונות ביניים מאוחרים או בחשבון סופי או  

- ראה זו לא תחול על דרישות כספיות שיש סיבה מוצדקת לאיבכל דרישה אחרת מצד הקבלן. הו

והוא   הפרויקט,  למנהל  מראש  עליה  הודיע  שהקבלן  בתנאי  כנדרש,  ביניים  בחשבונות  הכללתן 

    אישר את אי הכללתן בחשבון ביניים מסוים.

לחודש הבא, ככל שמדובר במניין    5-לחודש, יראו אותו כאילו הוגש ב  5-חשבון שיוגש לאחר ה 49.7

הימים לפירעונו, בתנאי שמנהל הפרויקט אישר כי הקבלן הגיש את כלל המסמכים, הפרטים או  

הנתונים הנדרשים על מנת לבדוק ולאשר את החשבון. דחה מנהל הפרויקט את החשבון מן הטעם  

רוף כל המסכים הנדרשים, ייחשב החשבון כאילו לא הוגש כלל, ויהא על  ירש בצ שלא הוגש כנד

 הקבלן להגישו שנית לאחר השלמת הנדרש ממנו.  

חשבון ביניים ייבדק על ידי מנהל הפרויקט, ויועבר על ידו, כפי שהוגש או בתיקונים שימצא לנכון,   49.8

 לאישור נת"ע.  

, יחד עם מספר ימים לאחר ביצוע התשלום  7הקבלן מתחייב להמציא לנת"ע חשבונית מס בתוך   49.9

. נת"ע  , בהתאם לנהלי נת"ע בעניין זה כפי שיקבעו מעת לעתולחלופין,  הקצאה של רשות המסים

רשאית לדרוש כי הקבלן ימציא מספר חשבוניות נפרדות בגין סכומים שישולמו לו על פי חשבון  

. לא מילא הקבלן אחר דרישות נת"ע בכל הנוגע לאופן הגשת חשבונית ו/או מספר  ביניים מסוים

 יעוכב כל תשלום נוסף המגיע לקבלן עד להשלמת הנדרש.    –ההקצאה 

למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי אישור חשבון ביניים ע"י מנהל הפרויקט או נת"ע לא יהיה ראיה   49.10

לנכונות האמור בו ו/או לנכונות הכמויות והמחירים המופיעים בו ו/או לטיב העבודה שבוצעה  

ו/או   הקבלן  של  כלשהי  לזכאות  ו/או  כנדרש  העבודה  ביצוע  לעצם  ו/או  שהושקעו  והחומרים 

ות כלשהי מנת"ע. בהתאם, כל תשלום על פי חשבון ביניים יהווה תשלום על חשבון  לשלילת זכ

התמורה המגיעה לקבלן, ועל תנאי שהיא אכן מגיעה לו, ורק אישור החשבון הסופי יהווה אישור  

 סופי לכמויות ולעבודה. 

מחשבון ביניים שאושר ינוכה כל תשלום שנעשה לפי חשבונות ביניים קודמים וכן כל סכום שנת"ע   49.11

זכאית לתבוע, לקבל, להפחית או לקזז מהקבלן, בין לפי הסכם זה ובין מכל סיבה אחרת. היתרה  

המגיעה לקבלן תשולם לו, על תנאי שבמועד תשלומו בפועל הקבלן עודנו זכאי לאותו תשלום וכן  

אי שהערבות להסכם ופוליסות הביטוח הומצאו והנם בתוקף. מובהר ומוסכם, כי הימנעות  בתנ

נת"ע מלקזז או לנכות דבר מה שהיתה זכאית לקזז או לנכות לא תיחשב כגורעת מזכותה לעשות  

 כן בחשבונות ביניים הבאים או בחשבון הסופי.  
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יום מיום הגשת החשבון.    45נת"ע תשלם את חשבון הביניים כפי שאושר על ידה, בתנאי שוטף +   49.12

מועד קבלת החשבון יהא המועד בו דיווח הקבלן בפורטל הקבלנים וכן נמסר ע"י הקבלן אחרון  

 המסמכים הנלווים לשביעות רצון מנהל הפרויקט וממנו יתחיל להימנות הזמן לתשלום. 

 חשבון סופי  . 50

ותביעותיו   50.1 כל דרישותיו  ולגבי  ביצוע העבודות,  לגבי  הפרויקט חשבון סופי  יגיש למנהל  הקבלן 

יום מיום השלמת העבודות ומסירתן.    90הכרוכות בביצוען, כל אימת שזכאי הוא להעלותן, בתוך  

לא הגיש הקבלן חשבון סופי במועד כאמור, תהא נת"ע רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבחור  

(ב) באח או  סופי;  כחשבון  הקבלן  שהגיש  האחרון  בחשבון  לראות  (א)  הבאות:  מהחלופות  ת 

   להורות למנהל הפרויקט על עריכת חשבון סופי חד צדדי אשר יחייב את הקבלן.

לאישור נת"ע בכפוף לתיקונים שמנהל  סופי ייבדק על ידי מנהל הפרויקט, ויועבר על ידו,  ההחשבון   50.2

לנכון להוסיף בו. במסגרת בדיקת החשבון הסופי רשאי מנהל הפרויקט לבדוק    הפרויקט ימצא

מחדש כל סעיף מבחינת הכמויות שבוצעו וכן כל מחיר לסעיפי כתב הכמויות אשר נבדק ואושר  

או  הקבלן ימסור למנהל הפרויקט, לפי דרישתו  במסגרת חשבונות הביניים ולתקנו לפי הצורך.  

לפי דרישת נת"ע, לדרוש מהקבלן כל מסמך, תחשיב, תכנית, נתון או הסבר שיידרש ע"מ לבדוק  

 איזה מסעיפי החשבון שהגיש הקבלן.  

החשבון הסופי יוגש יחד עם כל מסמך שיידרש עפ"י נהלי נת"ע ו/או הנחיות מנהל הפרויקט לשם   50.3

 בדיקתו, ובלי לגרוע מכלליות האמור יחד עם כל המסמכים הבאים:  

 חתומות ע"י המתכנן.   ביצועותוכניות  AS MADE -תוכניות עדות  50.3.1

 תוצאות בדיקות מעבדה תקינות וכל האישורים הנדרשים כגון תעודות שקילה וכו'.  50.3.2

 דפי מדידה, חישובי כמויות וניתוחי מחירים בהתאם לדרישות מנהל הפרויקט.  50.3.3

ספר מתקן (ככל שקיים) הכולל פרוספקטים, קטלוגים, כתבי מסמכי אחריות, הוראות  50.3.4

 תפעול ואחזקה.  

 אישור קבלת העבודה ע"י נת"ע ו/או ע"י הגופים המוסמכים.  50.3.5

 רשימת ליקויים). השלמת פאנץ ליסט ( 50.3.6

מחירים  50.3.7 ניתוחי  כולל  נוספות),  לעבודות  סימוכין  (כולל  נוספות  עבודות  בגין  דרישות 

 חריגים.  

כל התכניות שקיבל הקבלן במהלך ביצוע העבודה, פרט למערכת תכניות אחת הדרושה  50.3.8

 לו לסיכום החשבון הסופי, אשר תוחזר לנת"ע לאחר עריכת החשבון הסופי כאמור. 
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יומני עבודה, קבלות להחזרת חומרים, פרוטוקולים מישיבות, ערבות בדק, אישורים  50.3.9

מרשויות ממשלתיות, עירוניות או אחרות אשר הקבלן מחוייב בהשגתן על פי הסכם זה, 

כל  וכן  המפרטים,  לפי  נדרשים  שאלו  ככל  איכות,  בקרת  של  וסופיים  מלאים  דוחות 

 מסמך נוסף הנדרש במסמכי ההסכם. 

 .נוהלי נת"עתיק מסירה על פי   50.3.10

50.3.11 Safety Case    בהתאם הנדרשים  הנלווים  המסמכים   ,EN50126לתקנים   וכל 

EN50128   ו-  EN50129 __  חתומים   , כפי שמתעדכנים מעת לעת,נת"ע  נוהלבהתאם לו

 וערוכים כנדרש. 

 הצהרת הקבלן כי העבודות שבוצעו תואמות את התכנון ואת כלל דרישות ההסכם.   50.3.12

אישור בקרת איכות הקבלן על סגירת אי התאמות הביצוע וקבלת אישורי המתכננים  50.3.13

 לביצוע מושלם. 

 אישורים המתייחסים לסגירת ת ארנונה או  אישור מהרשות המקומית על היעדר חובו 50.3.14

 חובות אחרים. 

מנהל הפרויקט יאשר כי החשבון הסופי הוגש באופן המאפשר את בדיקתו יחד עם כל המסמכים   50.4

הנ"ל. לא אישר זאת, יחשב החשבון כאילו לא הוגש. יובהר כי אין באישור מנהל הפרויקט כדי  

מהקבלן   לדרוש  ההנדסית)  היחידה  (לרבות  מטעמה  מי  ו/או  נת"ע  מזכות  ו/או  מזכותו  לגרוע 

ולהמציא מנת    להוסיף  על  נדרש  הדבר  כי  שיתברר  ככל  או השלמות  נתונים  פרטים,  מסמכים, 

 לבדוק את החשבון הסופי ולאשרו. 

יובהר כי החשבון הסופי יכלול רשימה סופית וממצה של כל תביעות ודרישות הקבלן. כל דרישה,   50.5

תביעה, זכות או ציפייה שלא נכללה בחשבון הסופי תיחשב כאילו הקבלן ויתר עליה בוויתור סופי  

ומוחלט, והוא לא יהיה רשאי לתבוע בגינה דבר מה נוסף. יובהר כי חשבון סופי שישתמע ממנו  

בלן שומר לעצמו זכויות ו/או תביעות ו/או דרישות שאינן מפורטות ומנויות בו, לא ייחשב  שהק

כחשבון סופי. אין באמור כדי לחייב את נת"ע להיענות לאילו מדרישות הקבלן, בין שהופיעו ובין  

 שלא הופיעו בחשבון הסופי.

כתב ויתור על תביעות החתום על ידו  ייעשה בכפוף לחתימת הקבלן על  החשבון הסופי  תשלום   50.6

להסכם זה כתנאי לתשלום החשבון הסופי. לא הסכים הקבלן לחתום    כנספח ב'בנוסח המצורף  

תביעות, אולם קיים את יתר הדרישות על פי הסכם, תשלם נת"ע לקבלן מתוך    עלויתור    כתבעל  

, וזאת בכפוף לקבלת רשימה של תביעות  התשלום הסופי רק את הסכום שאינו שנוי בכל מחלוקת

 .  הקבלן יחד עם פירוטן

  90נת"ע תבדוק את החשבון הסופי ותאשר אותו, כפי שהוגש, או בתיקונים שתמצא לנכון, תוך   50.7

  60יום מתאריך הגשתו. נת"ע תשלם לקבלן את החשבון הסופי שאושר על ידה, בתנאי שוטף +  

 ממועד אישור החשבון הסופי ובכפוף לחתימה על כתב ויתור על תביעות כאמור בנספח ב' להסכם.  
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תאריך הגשת החשבון הסופי, לצורך חישוב הזמן לאישורו ולפירעונו, יראה כנדחה, עד להגשת   50.8

אם במהלך בדיקת  שלעיל. על אף האמור,    50.3האחרון מבין המסמכים הבאים שנדרשו לפי סעיף  

להמציא    –על ידי נת"ע ו/או מי מטעמה ו/או מנהל הפרויקט    - החשבון הסופי התבקש הקבלן  

יוארך    –פרטים, נתונים, תכניות, חישובים או כל דבר אחר שנדרש לצורך בדיקת החשבון ואישורו  

בהתאם לפרק הזמן שנדרש לקבלן  הימים הנ"ל)    90פרק הזמן הכולל לבדיקת החשבון הסופי ( 

 ע"מ להמציא את המסמך הנדרש לשביעות רצון מבקש המסמך. 

, יחד עם מספר ימים ממועד ביצוע התשלום  7הקבלן מתחייב להמציא לנת"ע חשבונית מס תוך   50.9

, בהתאם לנהלי נת"ע בעניין זה כפי שיקבעו מעת לעת. נת"ע  ולחלופיןהקצאה של רשות המסים,  

רשאית לדרוש כי הקבלן ימציא מספר חשבוניות נפרדות בגין סכומים שישולמו לו על פי החשבון  

הסופי. לא מילא הקבלן אחר דרישות נת"ע בכל הנוגע לאופן הגשת חשבונית ו/או מספר ההקצאה  

 ד להשלמת הנדרש. יעוכב כל תשלום נוסף המגיע לקבלן ע –

יהיה זכאי לתוספת כספית כלשהי, ובפרט ריבית   50.10 למען הסר ספק, מובהר בזאת כי הקבלן לא 

אישור ופירעון החשבון הסופי, כל עוד לא  גין עיכוב בוהצמדה בגין עיכוב בהגשת החשבון ו/או ב

 .לפי האמור לעילשל הקבלן  מו חובותיו הושל

הפרויקט רשאי להורות לקבלן, במהלך ביצוע העבודות, להעביר את אמדן הקבלן לחשבון    מנהל 50.11

הסופי, ולשם כך, לערוך כל תחשיב שיידרש לגבי כמויות ביצוע ו/או שינויים צפויים ו/או ניצול  

, ולמסור לו כל נתון, הסבר או מסמך שיהיו נחוצים לשם  שהוקצב לביצוע עבודה מסוימתתקציב  

   עריכת ובדיקת האמדן.

 תשלומים עקב טעות, תשלומים ביתר או תשלומים במקום הקבלן . 51

לגבות מתוך   51.1 ו/או  ו/או לעכב סכומים מתוך חשבונות מאושרים של הקבלן  נת"ע רשאית לקזז 

נוספים, במקרה שהתברר כי שולמו כספים   ערבות הקבלן ככל שהקבלן אינו זכאי לתשלומים 

 לקבלן, עקב טעות, בין שבעובדה ובין שבדין. 

ימים ממועד דרישת נת"ע להשבת הכספים.    15אם שולמו לקבלן תשלומי יתר, יחזירם לנת"ע תוך   51.2

ההחזר ריבית בגובה   יישאבכל מקרה של איחור בהחזר תשלומי היתר כאמור, מכל סיבה שהיא, 

וזאת מהמועד שבו היה חייב הקבלן להחזיר    3%ריבית הפריים כפי שיעורה באותו מועד ובתוספת  

להחזר עלויות הטיפול של נת"ע בהשבת    וזאת בנוסףאת התשלום לנת"ע ועד ליום ההחזרה לנת"ע  

תשלומי היתר. אין האמור בסעיף קטן זה גורע מכל זכות של נת"ע על פי ההסכם או על פי דין  

לגבות את החוב בדרך אחרת ו/או לטעון טענה כלשהי לענין שיעור הנזק שנגרם לה בשל פיגור  

 כאמור.  

ימים    15שילמה נת"ע לצד ג' סכום כלשהו שהקבלן חייב בתשלומו, יוחזר אותו סכום לנת"ע בתוך   51.3

יחולו בהתאם, כאילו שולם    51.2עד  51.1מדרישת נת"ע להשיבם, וזכויותיה של נת"ע לפי סעיפים  

   לקבלן תשלום כלשהו ביתר.
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 שינויים   . 52

נת"ע, באמצעות מנהל הפרויקט, או באופן ישיר, רשאית להורות בכל עת שתמצא לנכון על כל   52.1

שינוי באופן ביצוע העבודות ו/או בתכולת העבודות, ובכלל זה על כל שינוי בנוגע לצורתו, איכותו,  

גובהו, מתאריו וממדיו של כל מבנה ו/או  , פריט ציוד  סגנונו, סוגו, גודלו, כמותו,  ו/או כל חלק 

ו/או   העבודה  בתנאי  בטכנולוגיה,  ו/או  העבודה  בשיטות  הזמנים,  בלוח  שינוי  כל  על  וכן  רכיב, 

והכל בין על דרך של הוראה לביצוע ובין על דרך    -במועדי או שלבי הביצוע של כל עבודה שהיא  

דבר מה ו/או    של הוראה להימנע מביצוע. מובהר כי שינוי כאמור עשוי לכלול גם הוראה לתכנן

להשלים תכנון של דבר מה הנדרש לצורך ביצוע העבודות, ובמקרה כאמור, יישא הקבלן באופן  

 מלא ובלעדי גם לכל תכנון או תיאום תכנון שנעשה על ידו. 

או   52.2 הגדלת  מחיקתם,  או  סעיפים  הוספת  (ע"י  כתב הכמויות  תיקון  (א) מחייב את  שינוי אשר: 

הפחתת הכמויות לביצוע, שינוי של מחיר היחידה או תיאורי העבודות וכו'); ו/או (ב) שינוי בהיקף  

ההסכם  משכר  החורגת  תמורה  תשלום  המצדיק  הפאושליות)  העבודות  (לרבות  העבודות 

) שינוי המביא לקיצור או להארכת משך הביצוע של העבודות בכללותן או של  המעודכן; ו/או (ג

ושלבי   בשיטות  מהותי  שינוי  (ד)  ו/או  וכו');  סיומן  מועדי   / תכולתן  (כולל  שנקבעו  הדרך  אבני 

שינוי    ; ו/או (ה)הוא שינוי אשר מחייב אישור בכתב ומראש מטעם נת"ע  –הביצוע של העבודות  

נובע ממעשה או מחדל של הקבלןבתכנון לאחר שהתכנון ה   , ושלם ובלבד שהצורך בתכנון אינו 

ואינו  באחריות הקבלן     [תכנון],  6המצויות, בהתאם לסעיף  התכנון  עבודות  תכולת  אינו מצוי ב

 ). "הוראת שינוי"(להלן:  להלן 52.11.6סעיף נכנס בגדר 

מנהל   52.3 ע"י  שייקבע  הזמן  פרק  בתוך  הפרויקט,  למנהל  לספק  שיידרש,  במידה  מתחייב,  הקבלן 

לצורך בחינת נחיצותה  לספק    , עפ"י מנהל הפרוייקט,הפרויקט, כל מידע, נתון או מסמך שיידרש

ו/או אישורה של הוראת שינוי. מובהר כי ללא חתימת הגורם המוסמך בנת"ע על הוראת שינוי  

לא תהא לקבלן זכות כלשהי לקבלת תוספת תשלום ו/או לחרוג מאבני הדרך שנקבעו או להאריך  

לאש  לדעתה,  המתאימים  במקרים  רשאית,  נת"ע  העבודות.  לביצוע  הכולל  הזמנים  לוח  ר  את 

דרישות   או  מתביעות  הקבלן  של  הסתלקותו  לרבות  מסוימים,  לתנאים  בכפוף  שינוי  הוראת 

 כספיות נוספות.  

הקבלן יודע ומאשר, כי הסמכות לאשר הוראת שינוי, על כל הנובע ממנה, היא סמכות הנתונה   52.4

והאורגנים המוסמכים מטעמה, והוא מוותר מראש על כל טענה בדבר הסתמכות על    בידי נת"ע

כל הבטחה, מצג או התחייבות שניתנה לו מצד מנהל הפרויקט (או כל גורם אחר מטעם נת"ע) בין  

 בעל פה ובין בכתב, ככל שאינה תואמת את הוראות הסכם זה או את נהלי נת"ע.  
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או במקרים שבהם ניתנה    -על אף האמור לעיל, מנהל הפרויקט רשאי, במקרים דחופים ומיוחדים   52.5

ולבצע    -לו הרשאה לעשות כן מאת הגורם המוסמך בנת"ע   ליתן לקבלן הנחיה בכתב להתחיל 

"הנחייה לבצע  שינוי מסוים עוד בטרם ניתנה לקבלן הוראת שינוי חתומה מנת"ע עצמה (להלן  

). מנהל הפרויקט יפעיל סמכות זו אם הוא סבור שיש הכרח לבצע מיד את השינוי, אם אין  שינוי"

באפשרותו לדאוג מבעוד מועד למתן הוראת שינוי ואם הימנעות ממתן הנחיה לביצוע שינוי עשויה  

זו של   ו/או להביא לעיכוב ממשי במועד השלמת העבודה. סמכות  נזק לנת"ע או לקבלן  לגרום 

איננה כוללת את הסמכות להתחייב בפני הקבלן על תשלום תמורה כלשהי בגין    מנהל הפרויקט 

שלהלן) ו/או את הסמכות להאריך את    52.23אותה הוראת שינוי (אלא בהתאם לאמור בסעיף  

 משך הביצוע של עבודה מסוימת או של העבודות בכללותן. 

נת"ע תאשר באמצעות הוראת שינוי מתאימה כל הנחיה לביצוע שינוי שניתנה ע"י מנהל הפרויקט   52.6

, כל עוד מדובר בהנחיה סבירה שניתנה בתום לב, ובהסכמת הגורם  52.5בנסיבות האמורות בסעיף  

המוסמך לכך על פי נהלי נת"ע. על הקבלן לציין ביומן העבודה, ליד כל הוראת שינוי שנתנה ע"י  

מנהל הפרויקט, אם ניתנה לגביה הוראת שינוי בכתב אם לאו. מובהר, להסרת ספק, כי אישור  

ביצוע השנוי עפ"י הנחיית מנהל הפרויקט ולא לתשלום    נת"ע כאמור בסעיף זה מתייחס לעצם

כלשהו ו/או שינוי לוח זמנים שהקבלן דורש בשל כך. אישור תשלומים בגין הנחייה לביצוע הוראת  

שינוי תהיה בסמכות נת"ע, וכל תשלום כאמור יבוצע על תנאי שיאושר במסגרת הוראת השנוי  

 שתינתן.   

ההפחתה   52.7 את  (או  לתמורה  התוספת  את  וכן  הדרושה,  העבודה  של  פירוט  תכלול  שינוי  הוראת 

 את השפעתה על לוח הזמנים המחייב את הקבלן.   –ממנה), ובמידת הצורך 

להלן, הקבלן רשאי להשיג בכתב על תוכנה או תנאיה של כל הוראת    52.10בכפוף לאמור בסעיף   52.8

שינוי שניתנה לו, לרבות משום שערך השינוי שנוי במחלוקת. השגה כאמור תוגש למנהל הפרויקט  

יום מיום מתן הוראת השינוי, ותכלול את נימוקי הקבלן וכל מסמך התומך בטענותיו,    30בתוך  

על בכתב  הסתייגות  כי  מובהר  הקבלן  - כאשר  פעל  לא  כהשגה.  תיחשב  לא  השינוי  הוראת  גבי 

כאמור, ייחשב כמי שהסכים לכל האמור בהוראת השינוי, בין אם חתם עליה ובין אם לאו, ולא  

 . תהיה לו כל טענה ו/או תביעה בקשר עם הוראת השינוי

אם סבר הקבלן כי להוראת שינוי מסוימת עשויה להיות השפעה על מועדי ושלבי הביצוע שנקבעו,   52.9

ימים מיום מסירה בכתב של הוראת השינוי.    7עליו להודיע על כך בכתב למנהל הפרויקט בתוך  

נת"ע תקבע אם טענת הקבלן מוצדקת, ואת הארכה שתינתן לביצוע אותה עבודה, אם בכלל, והיא  

לד יחולו  רשאית  כאמור,  במקרה  העבודות.  של  לשלבי הסיום  עד  זה  בעניין  חות את החלטתה 

ימים כאמור, הוא    7בשינויים המחויבים. לא הודיע הקבלן למנהל הפרויקט תוך    15הוראות סעיף  

 לשינוי בלוח הזמנים לביצוע אותה עבודה.   ייחשב כמי שוויתר על זכותו
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הקבלן מתחייב למלא אחר הוראת שינוי או הנחיה לביצוע שינוי, כולל במקרה שבו ניתנה לקבלן   52.10

הוראה להרוס עבודה שכבר בוצעה (והשבת מצב לקדמותו). מובהר, להסרת כל ספק, כי הקבלן  

אינו רשאי להימנע מביצוע שינוי כלשהו בעבודות, לפי הנחיית מנהל הפרויקט או נת"ע, בשל טענה  

גה שיש לו בקשר עם אותה הוראה ו/או בקשר לזכויותיו כנגזרת ממנה, ובכלל האמור:  או הש

מתן הוראת שינוי במועד מסוים ו/או בשל תנאיה ותוכנה של הוראת השינוי ו/או בשל כל  - בשל אי

לוח   על  השפעתו  עליו),  התשלום  עצם  (או  השינוי  של  ערכו  קביעת  עם  בקשר  אחרת  מחלוקת 

 על ביצוע העבודות האחרות.  הזמנים או השלכותיו 

הבאים  מ 52.11 הדברים  כי  כ"שינויים"מובהר  נחשבים  בתוספת  לא  הקבלן  את  מזכים  אינם  והם   ,

 תשלום, שכן הם כלולים מלכתחילה בתכולת העבודה: 

הוראות והנחיות שיינתנו לקבלן על ידי נת"ע או מנהל הפרויקט או מי מטעמם במסגרת  52.11.1

הסמכויות שהוגדרו להם בהסכם זה, בקשר עם אופן הביצוע של העבודות, כל עוד אין 

הדרך  מאבני  איזו  (או  בכללותן  העבודות  להשלמת  הזמנים  לוח  לשינוי  הוראה  בהן 

/ מנהל ה נת"ע  עוד לדעת  וכל  תכולת החוזיות)  בגינן לבצע  נדרש  לא  פרויקט, הקבלן 

 עבודה שונה או נוספת מזו שנדרש לבצע לפי הסכם זה.  

ביצוע תיקונים החלים על הקבלן לפי הסכם זה או על מנת להביא את העבודות למצבן   52.11.2

 המתחייב מהוראות חוזה זה, ובכלל זה תיקוני בדק ואחריות.  

שינויים הנובעים במישרין או בעקיפין מנושאים המוסדרים במסמכי ההסכם לגביהם  52.11.3

נקבע במפורש כי לא יזכו את הקבלן בתמורה נוספת, ובכלל זה שינויים הנובעים מחובת 

 הקבלן לעמוד בהוראות ההסכם. 

לרבות   52.11.4 ידו,  על  ההסכם  מהפרת  או  הקבלן  של  מחדל  או  ממעשה  הנובעים  שינויים 

נזקים שנגרמו ע"י   שינויים הנובעים כתוצאה מן הצורך  בהתמודדות עם ליקויים או 

 הקבלן.  

ההסכם   52.11.5 פי  על  לה  הנתונה  אופציה  לממש  נת"ע  בהחלטת  שמקורם  ככל   -שינויים 

ו/או   הכמויות  כתב  בסעיפי  ו/או  המיוחדים  התנאים  בנספח  נזכרת  כזו  שאופציה 

כי  מובהר  האמורים).  מהמסמכים  באיזה  לאמור  (בכפוף  האחרים  ההסכם  במסמכי 

ה לפני  עת  בכל  לקבלן  להימסר  תוכל  אופציה  מימוש  על  של הודעה  הביצוע  שלמת 

לרבות בחירה   -בסעיף זה    -  "אופציה"העבודה שלגביה ניתנה למזמין אופציה כלשהי.  

בין מספר חלופות ו/או שילוב ביניהן. מובהר כי כמויות שהוגדלו בשל מימוש אופציה 

 שלהלן.   52.14לא תיספרנה לצורך קביעת ערכם של שינויים אחרים עפ"י סעיף 
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של איזה מרכיבי העבודות או הציוד, או יצרן  בדגם    ,שינויים בתכנון, בסוג העבודות 52.11.6

שמקורם בדרישת נגה או חח"י או ביזמת הקבלן או אילוציו. האמור לעיל לא יחול על 

צפויים בתכנון, בסוג העבודות או בדגם של איזה ממרכיבי   ובלתי  שינויים מהותיים 

) הצורך בהם נובע 1העבודות, אשר הקבלן הוכיח באמצעות אסמכתאות מתאימות כי ( 

נגה או חח"י שניתנו לאחר מועד הגשת ההצעותבא ישיר מדרישה או הוראה של   ופן 

לא ניתן היה לדעת כי  )  2; (והינן שונות מאלה שהיו בתוקפן לפני מועד הגשת ההצעות

שה או ממע  יםנובע   הם לא)  3וכי (   ;עליהם או לצפות אותם עובר למועד הגשת ההצעות

 .   מחדל של הקבלן

או אילוצים של   52.11.7 ציוד של עובדים,  שינויים שמקורם בדרישות  או ספקי  קבלני משנה 

 הקבלן. 

 שינויים בעלויות החומרים, הציוד, התשומות ויתר ההוצאות בהן נושא הקבלן.  52.11.8

הכנסה וה  בור, החיהמסירה  כיחח"י במסגרת הלי נגה או  שינויים והוצאות שיידרשו ע"י   52.11.9

 .  תחמ"ששל ה תפעול ל

לראות את רשימת המקרים המנויה בסעיפים   או    52.11.9  -  52.11.1אין  הנ"ל כרשימה סגורה 

 ממצה של המקרים שלא ייחשבו כשינוי. 

אין במתן הוראת שינוי או הנחיה לביצוע שינוי זה כדי לגרוע מכל זכות שיש לנת"ע לפי הסכם זה   52.12

 או לפי דין, לרבות זכות לשיפוי, לקיזוז או לגביית תשלום או פיצוי מהקבלן. 

נת"ע רשאית, אך לא חייבת, להורות כי שינוי כלשהו יבוצע על ידי קבלן ממונה או גוף ציבורי   52.13

שלעיל, לפי שיקול דעתה. הקבלן לא ימנע במישרין או בעקיפין את פעולתו    35כהגדרתם בסעיף  

של הקבלן הממונה או הגוף הציבורי מחמת אי הסכמתו עם הוראת השינוי (או עם ביצועה ע"י  

 אחרים), ויושיט להם סיוע ככל שיידרש. 

ערכו של כל שינוי המצדיק תוספת תשלום בגין עבודה נוספת או שונה, יקבע בהתאם להוראות   52.14

המפורטות להלן, ושכר ההסכם יוגדל או יופחת בהתאם לכך (אלא אם באחד ממסמכי ההסכם  

נקבע, מפורשות, כי ערך השינוי ייקבע בדרך אחרת וכי דרך זו עדיפה על פני האמור בסעיף זה).  

ערך השינוי, תהיה נת"ע רשאית להורות לקבלן להגיש כל מסמך או אסמכתא לפי  לצורך קביעת  

שיקול דעתה, לרבות ניתוח מחירים מפורט או הצעות מחיר של ספקים וקבלני משנה, לפי העניין  

 והצורך.  

 יובהר כי:   .מחירו של הפריט בכתב הכמויות – בגין פריטים הנכללים בכתב הכמויות 52.14.1

באופן   52.14.1.1 יבוצע  לא  שינוי  של  ערכו  קביעת  לצורך  הכמויות  בכתב  השימוש 

אוטומטי, אלא יהיה כפוף ונתון לשיקול דעת של המזמין, לפי כלל נסיבות  

הכמויות   כתב  פריטי  של  והרלוונטיות  השינוי  תכולת  לרבות  העניין 

 והעבודות הקשורות בהם.  
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בכפוף לאמור, אם קבע המזמין כי ערכו של השינוי ייקבע על בסיס מחירי   52.14.1.2

יחייבו מחירים אלה את הקבלן בכל היקף של הוראת שינוי    –כתב הכמויות  

 ; וללא קשר למספר הפריטים הנכללים בה

במקרה שבו כתב הכמויות אינו כולל מחירי יחידה אשר ניתן להתבסס עליהם לקביעת  52.14.2

מחירון דקל, באמצעות ביצוע ההתאמות המתחייבות למחירי יחידות    –   מחירי היחידה

 דומות ובנטרול כל ההנחות המובנות, מקדמי ושיעורי ההפחתה הקבועים בו.

ניתן   52.14.3 אשר  יחידה  מחירי  כוללים  אינם  דקל  מחירון  או  הכמויות  כתב  שבו  במקרה 

באמצעות ביצוע ההתאמות    ,נת"י מחירון    –להתבסס עליהם לקביעת מחירי היחידה  

ושיעורי   מקדמי  המובנות,  ההנחות  כל  ובנטרול  דומות  יחידות  למחירי  המתחייבות 

 ההפחתה הקבועים בו. 

אם כתוצאה מהוראת השינוי נדרש הקבלן לבצע עבודות תכנון נוספות, הקבלן יהיה   52.14.4

(למעט תכניות התקנה או תכניות   זכאי לתוספת תשלום עבור עבודות התכנון הנוספות

 מערך עלות הוראת השינוי.    5%בשיעור של   סדנה)

במחירו  52.14.5 ו/או  הכמויות  בכתב  מתאים  סעיף  להם  שאין  פריטים  ערך ניםבגין  ייקבע   ,

, תוך ניםהשינוי לפי מחיריהם של יחידות או פריטים דומים בכתב הכמויות או במחירו

 רטה). -ביצוע ההתאמות המתחייבות (פרו

במחירו 52.14.6 או  הכמויות  בכתב  דומים  פריטים  בהתאם ניםבהעדר  השינוי  ערך  ייקבע   ,

בהתאם  הפרויקט,  מנהל  ע"י  ייקבעו  אשר  שוק,  מחירי  פי  על  מחיר  ניתוח  לביצוע 

-למחירונים מקובלים, הצעות מחיר ו/או עבודות רלוונטיות קודמות שביצע הקבלן ב 

לקבלן,   12 קשורות  שאינן  חברות  עם  השינויים,  הוראת  למתן  שקדמו  החודשים 

בש קבלני  רווח  ימצא   12%יעור  ובתוספת  הפרויקט  מנהל  אם  העבודות.  מעלות 

העניין,  לפי  יופחת,  או  יושלם  אזי  קבלני,  רווח  בחובן  כוללות  הנ"ל  שהאסמכתאות 

 מעלות העבודות.   12%-שיעור הרווח הקבלני ל

זה, כוללת את מלוא הפיצוי המגיע לקבלן    52יובהר כי התמורה שתקבע בעבור שינוי, לפי סעיף   52.15

בעד כל הוצאותיו והפסדיו כתוצאה מהשינוי שהתבקש, למעט בגין התארכות משך הביצוע (של  

 העבודות בכללותן) כפועל יוצא מכך, ופרט לתמורה שתיקבע בהתאם 

לאור האמור לעיל, הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום נוסף בגין תקורות ו/או הוצאות בפועל ו/או   52.16

 פגיעה ביעלות או בסדרי עבודתו.  
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נת"ע    אףעל   52.17 ע"י  נדרש  הקבלן  במסגרתה  אשר  שינוי  הוראת  ניתנה  שבו  במקרה  לעיל,  האמור 

עפ"י   נדרש  הקבלן  שבו  במקרה  לרבות  עבודה),  (ללא  כלשהי  הוצאה  למממן  ובכתב,  במפורש 

או במקרה שבו    –לשלם דבר מה שתשלומו מוטל (לפי הוראות ההסכם) על נת"ע    הוראת נת"ע

הקבלן התבקש בכתב ובמפורש לשלם על חשבון נת"ע את שכרו של בעל תפקיד שהעסקתו לא  

זה   הסכם  תנאי  לפי  שהוציא    –נדרשת  ההוצאה  בגין  הקבלן  את  תשפה  נת"ע  לפי  בפועלאזי   ,

זו אינה עולה על המחיר הסביר  (לרבות חשבוניות מס)אסמכתאות שיומצאו   , ובלבד שהוצאה 

והמקובל בשוק או על השכר הקבוע לאותו בעל תפקיד. מובהר במפורש, כי לקבלן לא יאושר  

 תשלום כלשהו לפי סעיף זה, אלא אם: 

 אותה הוצאה אושרה מראש ובכתב ע"י נת"ע;  52.17.1

הסכם המגיעה לקבלן לפי    הכוללתאו בתמורה    ההוצאה איננה כלולה במחירי היחידה 52.17.2

 זה ואינה נדרשת, מכללא, לצורך קיום הוראות ההסכם;

 הוגשו לנת"ע אסמכתאות מספיקות להוכחת ההוצאה בפועל שבה הקבלן נשא;   52.17.3

ו/או רווח קבלן ראשי בגין מימון    מובהר כי הקבלן לא יהיה זכאי לתוספת כלשהי בגין תקורות

 הוצאות כאמור.  

התשלום בגין ביצועה של הוראת שינוי ייעשה על פי חישוב כמויות ו/או מדידות בפועל ו/או על   52.18

בסיס פאושלי, לפי שיקול דעתה של נת"ע, ויחולו ההוראות החלות על קביעת התמורה לקבלן כפי  

 שחלות על יתר העבודות. 

לצורך קביעת מחירי היחידות החסרים יספק הקבלן כל מידע ומסמך נחוץ ובכלל זה מידע בקשר   52.19

 לעלות החומרים לגביו, תעריפי שכר העבודה של עובדיו, תעריפי ציוד, הוצאות הובלה וכיו"ב.  

 מובהר בזה:   52.20

כתוצאה  52.20.1 שבו  באופן  עבודה,  של  גריעה  והן  תוספת  הן  לכלול  עשויה  שינוי  הוראת  כי 

מעבר  נוסף  תשלום  לקבלן  לשלם  תחויב  לא  נת"ע  אחרת,  והוספה  אחת  מהפחתה 

 להסכם זה.  44לתמורה המגיעה לו בהתאם לסעיף 

כי הקבלן לא יהיה זכאי לפיצוי נוסף או אחר בגין הפחתה כלשהי בהיקף העבודות, ולא  52.20.2

יוכל לדרוש או לתבוע מנת"ע פיצוי בעד הפסד רווחים בגין העבודה שהופחתה, או בגין 

שכר עובדים או בטלת כלים וכו', אלא בכפוף להוראה מפורשת בהסכם זה המזכה אותו  

 בתשלום כאמור.  

כדי לחייב את נת"ע לשלם לקבלן    -או הנחייה לבצע שינוי    -אין בעצם מתן הוראת שינוי   52.20.3

כאמור,  נוסף,  וכל תשלום  בהסכם,  לתמורה המוגדרת  כלשהי, מעבר  תוספת תשלום 

 ישולם אך ורק בכפוף לכללים המפורשים הקבועים בחוזה זה.  
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כדי לגרוע מסמכותה של כל רשות מוסמכת    -נוי  יאו בהנחייה לבצע ש   -אין בהוראת שינוי שניתנה   52.21

לבחון ולאשר את השינוי המוצע, כנדרש על פי כל דין, ו/או כדי לגרוע מאחריות הקבלן לקבלת  

האישורים הנדרשים לצורך ביצוע אותו שינוי, אלא אם לפי מסמכי ההסכם האחריות לכך מוטלת  

 במפורש על נת"ע.  

לא תפטור את הקבלן מהשלמת העבודה במועד    – או הנחייה לבצע שינוי    –שום הוראת שינוי   52.22

הנקוב בהסכם זה, ואין בה כדי לבטל, בכל צורה שהיא, את תנאי ההסכם על כל הכלול בו, אלא  

  15אם הוארך משך הביצוע של העבודה בהתאם להוראת שינוי שניתנה בהתאם לאמור בסעיף  

 שלעיל.  

נת"ע רשאית, לפי שיקול דעתה המוחלט, להסמיך את מנהל הפרויקט לאשר לקבלן תשלומים   52.23

הוראת   עבור  לקבלן  המגיעה  התמורה  של  סופית  קביעה  לפני  עוד  בפועל  שבוצעו  שינויים  בגין 

שינויים מסוימת, ולחילופין, לאשר לקבלן תשלום עבור שינוי מסוים מתוך הקצב שנועד לשם כך 

מוקדמים"(להלן:   כאמור,  "תשלומים  מוקדמים  תשלומים  לאשר  יוסמך  הפרויקט  מנהל   .(

במקרים שימצא לנכון לעשות כן, בתנאי שהמלצתו לאשר תשלומים בגין העבודות הרלוונטיות  

אושרה עקרונית על פי נהלי נת"ע, ובתנאי נוסף, שסך התשלומים המוקדמים לא יעלה על השיעור  

 ם שיקבעו לעניין זה מעת לעת ע"י הגורמים המוסמכים לכך. המירבי שיאושר על ידי נת"ע והכללי

תיקבע   52.24 מוקדמים,  תשלומים  בגינן  שאושרו  עבודות  בגין  הסופית  התמורה  כי  ומודגש,  מובהר 

וכל תשלום מוקדם שישולם כאמור ייחשב   נת"ע,  ידי  בהוראת השינויים שתאושר ותיחתם על 

כתשלום על חשבון התמורה הסופית שתיקבע בפקודת השינויים החתומה. אם יתברר כי שולמה  

יקוזזו הסכומים    – קבות תיקון הכמויות המאושרות או מחירי היחידה  כולל בע   – תמורה ביתר  

ששולמו ביתר מכל תשלום המגיע לקבלן ו/או מכל בטוחה אחרת שניתנה להבטחת התחייבויות  

התשלום   יבוצע  בסיסו  על  עבודות  אותן  של  הראשוני  באומדן  יהא  לא  כי  מובהר,  כן  הקבלן. 

רויקט ו/או של נת"ע לתמורה הסופית שתיקבע עבור  המוקדם, כדי להעיד על אישור של מנהל הפ

 אותן עבודות ו/או כדי לגרוע מכל טענה ו/או זכות של נת"ע בקשר עם עבודות אלה. 

  או   מתלה(  מסוים   בתנאי  מותנית  תהיה  מסוים  שינוי  עבור  התמורה  כי  לקבוע  רשאית  ע"נת 52.25

 מפסיק) או לחילופין כי התמורה עבור שינוי מסוים תכלול מרכיב של פשרה לסילוק תביעות. 

 שינויים ביוזמת הקבלן . 53

שלעיל, הקבלן רשאי להגיש לנת"ע, בכתב, הצעה מיוזמתו    52מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף   53.1

 . הצעת הקבלן לשינוי תכלול את הרכיבים הבאים: 52לשינוי כאמור בסעיף 

תיאור מפורט של השינוי המבוקש ואופן ביצועו, לרבות באמצעות תכניות או פרטים  53.1.1

 ככל שיידרשו.

הסבר לגבי הסיבות לשינוי המוצע, יתרונותיו והשלכותיו על ביצוע העבודות ואיכותן   53.1.2

ו/או לוח הזמנים לביצועו ו/או עלותו ו/או כל עניין אחר שלגביו מנהל הפרויקט ידרוש 

   הסבר נוסף.
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 לוח הזמנים ליישום השינוי.   53.1.3

 וסך החיסכון, אם ייווצר לקבלן ולנת"ע.   , הכדאיות בביצועעלות השינוי 53.1.4

במקרה שבו הצעת הקבלן כוללת שינויים תכנונים, הקבלן יתכנן על חשבונו ויגיש לאישור נת"ע   53.2

את התכנון המוצע על ידו. תכנון הקבלן כפוף לאישור נת"ע ולהתאמות הנדרשות מהשינוי המוצע  

יבוצע באמצעות מתכנן מטעמו על חשבונו של הקבלן.    בתכנון. נת"ע רשאית לדרוש כי התכנון 

  מובהר כי קבלת אישורים או הרשאות לתכנון שביצע הקבלן היא באחריות הקבלן בלבד.

נת"ע רשאית לקבל את הצעת הקבלן לשינוי, לקבלה תוך דרישה לשינויה או לדחותה ללא צורך   53.3

בהסבר או נימוק. מובהר כי החלטה לאשר או לדחות את הצעת הקבלן לא תשמש לעילה לתביעה  

ימים ממועד קבלת    30כלשהי מצד הקבלן. תשובת נת"ע בקשר להצעת הקבלן לשינוי תינתן תוך  

 שו על ידי נת"ע לצורך בחינת ההצעה. כל הפרטים שנדר

באופן מלא    , והקבלן יישאתכנון אשר יאושר על ידי נת"ע יהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההסכם 53.4

 . לטיבו ונכונותו  באחריות ומוחלט

בנסיבות שבהן לא חל שינוי    –במקרה של שינוי אשר יביא לחסכון בעלויות או במשך הביצוע   53.5

תהיה נת"ע זכאית ליהנות ממחצית החיסכון שנוצר לקבלן.    –במחיר היחידה או בשיטת המדידה  

 נת"ע תקבע את ערך החיסכון על פי שיקול דעתה הבלעדי. 

     תביעות . 54

,  ותלדעתו עקב ביצוע העבוד, המגיעים לו  לתשלומים נוספיםשיש לו  תביעה  כל  הקבלן יגיש לנת"ע   54.1

שינוי  בגין  כולל   ניתנו)הוראות  שלא  או  בתוך  ,  (שניתנו  מוזאת  יאוחר  קרות    60-לא  מיום  יום 

הוא הדין ביחס לכל תביעה אחרת שיש    האירוע שלדעת הקבלן מקים לו את העילה לתשלום נוסף.

תביעה כאמור יצרף  כל  ל  לעשות או להימנע מדבר מה.כלפי נת"ע, או מי מטעמה, ושעילתה  לקבלן  

ככל שתידרשנה ע"י נת"ע או מנהל    וחוות דעת  אסמכתאות  ,הקבלן הסברים, ניתוחי מחיר, ראיות

את   מסר  שלא  או  כאמור  המועד  בתוך  תביעתו  את  הקבלן  הגיש  לא  בדיקתה.  לשם  הפרויקט 

זמן שיקבע מנהל הפרויקט, ייחשב הקבלן  הנדרש ממנו על מנת לבדוק את התביעה, בתוך פרק  

שו  תנאי  יתר  וכמי  וללא  תביעהלחלוטין  אותה  את  להגיש  זכותו  סעד  על  בגינה  לקבל  וזכותו   ,

 .  כלשהו תפקע מאליה

הגשת   54.2 עם  יחד  חייב,  הקבלן  לעיל,  מהאמור  לגרוע  של  כל  בלי  רשימה  להגיש  ביניים,  חשבון 

סעיף   לפי  תביעותיו  את  בה  ולציין  תביעות    54.1תביעותיו  ברשימת  תביעה  צוינה  לא  שלעיל. 

 .  לחלוטין וללא תנאי ויתר עליהוכאמור, ייחשב הקבלן כמי ש 

תהיה רשאית לדון בתביעות הקבלן לתשלומים נוספים שלא הותנה עליהם גם אם תביעות    נת"ע 54.3

אלה הוגשו לאחר המועד הנקוב לעיל, בתנאי שהקבלן ייתן טעם סביר וינמק את הסיבות לאיחור  

 בהגשת התביעות. 
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     מקדמות . 55

ממועד חתימת ההסכם כי תשולם לו    חודשים  12הקבלן יהיה רשאי (אך לא חייב), לבקש בתוך   55.1

. הוגשה בקשה כאמור, ובכפוף לכך  מסכום העבודות הפאושליות  10%מקדמה בשיעור של עד  

  שהקבלן עמד במלוא הוראות ההסכם, תשולם המקדמה בהתאם להוראות סעיף זה.  

  3כנספח ג'מתן המקדמה יהיה כנגד ערבות מקדמה אוטונומית לחילוט מיידי, בנוסח המצורף   55.2

  - ")  ערבות המקדמההמקדמה שתשולם או בגובה כל סכום אחר שייקבע (להלן: "  מלואבגובה  

זו תהיה צמודה למדד כהגדרתו בסעיף   (כלפי מעלה בלבד)    48בתוספת המע"מ. ערבות  שלעיל 

והיא תינתן בנוסף לכל ערבות אחרת הקיימת במסגרת ההסכם, במועד ובתנאים שיקבעו על ידי  

 נת"ע. 

  10%קבע אחרת, מראש, הרי שהחזר המקדמה ייעשה לשיעורין, באמצעות קיזוז  יכל עוד לא י 55.3

ביניים שיאושר , החל מהחשבון הבא  (לאחר חישוב התייקרויות)  (עשרה אחוזים) מכל תשלום 

המעודכן.   המקדמה  סכום  של  המלא  לכיסוי  ועד  המקדמה  לקבלן  אושרה  שבו  החשבון  לאחר 

" הוא סכום המקדמה כשהוא מוצמד למדד האמור בסעיף  סכום המקדמה המעודכןלעניין זה, "

הביצוע שבו מוגש  חודש  בסוף  שלעיל (כשהמדד הקובע לחישוב ההצמדה יהיה המדד הידוע    48

מתן  החשבון לפני  רשאית,  נת"ע  כי  יובהר  המקדמה.  חשבון  על  בוצעו  שכבר  החזרים  בניכוי   (

המקדמה, ולפי שיקול דעתה המוחלט, להודיע לקבלן כי החזר המקדמה ייעשה בשונה מן האמור  

 לעיל.  

ככל שנותרו מקדמות לניכוי במועד סיום ההסכם, יוצמדו יתרות המקדמות כמפורט לעיל וינוכו   55.4

 במנה אחת מכל תשלום המגיע לקבלן. 

ערבות המקדמה תוקטן אחת לששה חודשים בהתאם להחזר המקדמה שבוצע, ותוחזר לקבלן   55.5

 לאחר שהמקדמה נפרעה במלואה. 

קיבל את המקדמות, מכל סיבה שהיא,    ןעבור מהעבודות שהיה והקבלן לא ביצע את אותו חלק   55.6

ביזמת נת"ע, יהא עליו להחזיר לנת"ע את אותו חלק מסכום  העבודות לרבות בגין הפסקת ביצוע  

ימים מיום שנת"ע דרשה לעשות כן, בתוספת ההתייקרויות הקבועות    7המקדמות שלא בוצע, תוך  

להסכם (כאשר המדד הקובע הינו המדד הידוע במועד החזרת המקדמות בפועל, ומדד    48בסעיף  

הבסיס הינו מדד ההסכם). היה והקבלן לא השיב את הכספים כנדרש, לנת"ע תהיה הזכות לחלט  

 את ערבות הקבלן או את חלקן.

למען הסר ספק, הקבלן מוותר בזה על כל טענה לפיה לא ביצע את מלוא התחייבויותיו בהסכם   55.7

במועדן מחמת שלא אושרה בקשתו למקדמה, והוא מוותר בזה על כל תביעה או טענה הקשורה  

 בסירובה של נת"ע להעניק את המקדמה ו/או הקשורה בתנאי נתינתה. 
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 עוסק מורשה וניהול ספרים  . 56

הקבלן מתחייב למסור לנת"ע, מעת לעת ובכל תקופת תוקפו של הסכם זה, אישורים בני תוקף על ניהול  

להבטיח כי הקבלן    על מנתובנוסף, כל אישור אחר שיידרש לנת"ע  ספרים כחוק מאת שלטונות מס הכנסה,  

 בהתאם לכל דין.    נוהג

 מיסים  . 57

המסים כל  את  ישלם  בלבד,  והוא  יתר  הקבלן,  את  וכן  החובה,  תשלומי  ויתר  ההיטלים  האגרות,   ,

ביצוע   ו/או  הציוד  ו/או  לחומרים  בקשר  או המוטלים  תגמולים  העבודות התשלומים המגיעים  לרבות   ,

לרשות מקרקעי ישראל בגין פינוי עודפי עפר, אלא אם כן נקבע אחרת במפורש בהסכם זה או בנספחיו.  

  .המעודכן, הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום נוסף מאת נת"ע ההסכםשכר פרט ל

 סודיות . 58

הקבלן מתחייב לשמור על סודיות מושלמת, לא לגלות לאחרים ולא לעשות שימוש בידיעות ובפרטים,  

ביצוע   לידו בדרך אחרת, תוך כדי  לו או הגיעו  ו/או    העבודותבכתב או בעל פה, שנמסרו  בקשר לנת"ע 

ו/או בכל עניין אחר ולצורך כך יחתום הקבלן וכל קבלן משנה מטעמו על נספח הסודיות ואבטחת    המבנה 

 . הקבלן מתחייב שעובדיו, קבלני המשנה ועובדיהם יפעלו בהתאם לאמור לעיל.  'ובנספח מידע כאמור 

 ניגוד עניינים  . 59

הקבלן מצהיר בזאת כי לא מתקיים כל ניגוד עניינים בין כל פעילות אחרת ו/או התחייבות אחרת   59.1

 שלו ו/או של מי מעובדיו ו/או קבלני המשנה שלו לבין התחייבויותיו וזכויותיו על פי הסכם זה.

וכמפורט בצרופה  הקבלן מתחייב בזאת להימנע מהעסקת יועצי נת"ע כנדרש עפ"י תנאי המכרז   59.2

הקבלן מתחייב, בנוסף, להימנע מכל פעולה שיש בה ניגוד עניינים בין מילוי    א' למסמכי המכרז.

תפקידיו על פי הסכם זה לבין מילוי תפקיד ו/או התחייבות אחרת שלו, במישרין ו/או בעקיפין,  

ו/או של עובדיו ו/או של קבלני משנה שלו, והוא מתחייב בזאת להודיע לנת"ע על כל חשש לניגוד  

 במסמכי המכרז. 6למלא אחר הוראות טופס עניינים כאמור ו

 ערבויות  . 60

להבטחת מילוי התחייבויותיו של הקבלן על פי הסכם זה, וכתנאי לביצוע תשלום כלשהו על ידי   60.1

ימים מעת שניתנה לו הודעה בכתב על זכייתו במכרז, ערבות   7נת"ע, ימציא הקבלן לנת"ע, בתוך 

מאת תאגיד בנקאי שהנו בעל רישיון לפי סעיף    -בנקאית אוטונומית, בלתי תלויה ובלתי מותנית  

או  1)((א4 התשמ"א 2(א)(4)  (רישוי),  הבנקאות  לחוק  ישראלית  1918-)  ביטוח  חברת  מאת  או   ,

התשמ"א  ביטוח,  עסקי  על  הפיקוח  חוק  פי  על  בביטוח  לעסוק  רישיון  ואשר  1981-שברשותה   ,

הכללי   החשב  ידי  על  זה  לעניין  בנספח    -אושרה  הקבוע  בנוסח  ערוכה  זה,   ' 1גכשהיא  להסכם 

אחוזים) משכר ההסכם (בתוספת מע"מ בשיעור הנוהג במועד    שבעה(   7%- שסכומה יהיה שווה ל

 "). ערבות הביצועחתימת ההסכם) (להלן: "
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עיכוב   60.2 על  להורות  נת"ע  רשאית  כלשהי,  מסיבה  העבודה,  להתחלת  הצו  מתן  עוכב  בו  במקרה 

המכרז  במסגרת  ידו  על  שניתנה  הערבות  כי  אישר  שהקבלן  ובלבד  הביצוע,  ערבות  בהמצאת 

(ונותרה בידי נת"ע) תוסיף ותעמוד בעינה להבטחת מסירתה של ערבות הביצוע. נת"ע רשאית,  

ות הביצוע, להשיב לקבלן את הערבות שניתנה במסגרת המכרז. במקרה  לחילופין, אם ניתנה ערב 

 כזה, יראו את ערבות הביצוע כערבות המשמשת להבטחת כל חיובי הקבלן על פי מסמכי המכרז.  

משכר ההסכם לא יהא שינוי בגובה ערבות הביצוע. הוגדל ערך ההסכם ביותר    15%עד לשינוי של   60.3

, בעקבות שינוי אחד או יותר שנעשו בהסכם, יידרש הקבלן להמציא לנת"ע ערבות ביצוע  15%-מ

(חמישה אחוזים)    5%חלופית או נוספת כך שסך ערבויות הביצוע שיהיו בידי נת"ע יהיו בגובה של  

ההסכם המעודכן (בתוספת מע"מ בשיעור שנהג במועד חתימת ההסכם), או בסכום האחר  משכר  

 שנקבע לערבות, אם נקבע, לאחר שהוגדלה באופן יחסי.  

ימים מיום שיחולו    7שלעיל, תימסר לנת"ע בתוך    60.3הערבות הנוספת או החלופית, לפי סעיף   60.4

הנסיבות המחייבות המצאת ערבות נוספת או חלופית, כחלק מתהליך האישור של השינוי. לא  

יבוצע כל תשלום נוסף לידי הקבלן, ביחס לשינוי שאושר, בטרם הומצאה הערבות הנוספת או  

   החלופית.

ימים מיום סיום תקופת הבדק    30ערבות הביצוע תישאר בתוקף ותוארך מעת לעת עד לחלוף   60.5

לחלוף   עד  או  זה  בהסכם  לפי    30הקבועה  לקבלן,  המגיע  הסופי  החשבון  אישור  לאחר  ימים 

המאוחר מבין אפשרויות אלה. על אף האמור, נת"ע רשאית להוסיף ולהחזיק בידיה את ערבות  

האר את  ולדרוש  לחילוט  הביצוע,  עילה  לדעתה,  קיימת,  אם  הנ"ל,  המועדים  חלוף  לאחר  כתה 

 הערבות או חלק ממנה או אם קיימת עילה לגביית חוב כלשהו מהקבלן לרבות חוב צפוי או מותנה.  

משכר ההסכם    7%מוסכם בזאת, כי במקרה שבו סך הבטוחות המוחזקות על ידי נת"ע יעלה על   60.6

הקטנה של ערבות הביצוע כך שסך הבטוחות    -אחת לששה חודשים    -המעודכן, נת"ע תאפשר  

על   יעלה  לא  ההקטנה,  במועד  נת"ע,  בידי  המעודכן.    7%המוחזקות  ההסכם  "סך  משכר 

לא כולל מע"מ והפרשי הצמדה למדד.  הוא סכום ערבות הביצוע,  , לעניין סעיף זה,  הבטוחות"

סכום שיש מניעה חוקית או אחרת לממשו לא ייכלל בסך הבטוחות. למען הסר ספק מובהר בזאת,  

   סיפא שלעיל.  60.5כי אין בהוראת סעיף זה כדי לגרוע מזכותה של נת"ע לפי סעיף 

גמר 60.7 תעודת  ומתן  העבודות  השלמת  לאחר  רשאי,  הביצוע    חלקית  הקבלן  ערבות  את  להחליף 

, אשר תשמש להבטחת כל התחייבויות הקבלן לפי הסכם זה (ככל שטרם  ותחזוקה  בערבות בדק 

ובדק. סכום  , תחזוקה, תחזוקה משמרת  קוימו עד אותה עת) ובכללן התחייבויותיו לטיב, אחריות

) משכר ההסכם המעודכן, והיא תעמוד בתוקפה  וחצי  אחוזים  לושהש(   3.5%-הערבות יהיה שווה ל

ובכפוף למתן תעודת גמר סופית,  ). לאחר  "ערבות הבדק"עד לאחר סיום תקופת הבדק (להלן:  

ל השווה  לסכום  הבדק  ערבות  סכום  את  להפחית  רשאי  הקבלן  משכר    1%-יהיה  אחד)  (אחוז 

המעודכן.   ג'ההסכם  כנספח  המצורף  לנוסח  בהתאם  תהיה  הבדק  ויחולו  2ערבות  זה  להסכם   '

  60.6יבים, למעט בכל הנוגע לסעיף  לגביה כל ההוראות החלות על ערבות הביצוע, בשינויים המחוי 

 שלעיל. לסכום הערבות כאמור לעיל יתווסף מע"מ בשיעור הנהוג במועד המצאת ערבות הבדק.  
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בסעיף   60.8 כהגדרתו  למדד  צמודות  תהיינה  זה  סעיף  פי  על  בנוסח    48הערבויות  כמפורט  להסכם, 

ערבות הביצוע ובנוסח ערבות הבדק. הערבויות יהיו צמודות למדד כאמור בהסכם זה כלפי מעלה  

 בלבד. 

בהתאם   60.9 נוספת  תמורה  כל  ללא  לפעם  מפעם  הערבויות  של  תוקפן  את  להאריך  ידאג  הקבלן 

לדרישות נת"ע, בין השאר לצורך הבטחת קיום כל חובה המוטלת עליו לפי הסכם זה. נדרש הקבלן  

להאריך את הערבות, ולא האריכה, תוכל נת"ע לחלט את הערבות ולהחזיק את סכום הערבות  

 התחייבויות הקבלן.  כבטוחה חלופית לקיום 

נת"ע תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה המלא והמוחלט, לחלט כל אחת מהערבויות (לפי הענין)   60.10

בכל מקרה בו הפר הקבלן הוראה ו/או הצהרה על פי הסכם זה ו/או עקב פגמים בטיב או עקב אי  

בכספים   להשתמש  רשאית  תהיה  נת"ע  זה.  הסכם  פי  על  הקבלן  על  המוטלות  חובות  מילוי 

המגיע לה מהקבלן עקב הפרת ההסכם. סכום הערבות שיחולט על ידי נת"ע  המחולטים לכיסוי כל  

ייהפך לקניינה הגמור והמוחלט, מבלי שתהיה לקבלן זכות כלשהי לבוא כלפי נת"ע בטענות או  

תביעות כלשהן בקשר לכך, ומבלי שדבר זה יגרע מזכויותיה האחרות של נת"ע על פי הסכם זה  

 ועל פי כל דין.  

זה על ידי נת"ע, כולה או חלקה, חייב הקבלן להמציא    60מומשה אחת הערבויות שניתנו לפי סעיף   60.11

במקומה ערבות חדשה לנת"ע, אשר תשלים ו/או תחליף, לפי המקרה, את הערבות שחולטה ולפי  

בנספחים   הקבוע  הערבות  ג'  1ג'נוסח  זה,    3עד  בסעיף  האמור  את  הקבלן  ביצע  לא  הענין.  לפי 

 רשאית נת"ע להתנהל לפי זכויותיה החוזיות כאילו לא הוגשה ערבות ע"י הקבלן.  

בכל מקרה בו יידרש הקבלן להאריך את תוקף אחת הערבויות, יתווספו לסכום הערבות הפרשי   60.12

פירושן ההפרש בין    -" תנודות במדדשלעיל. לעניין סעיף זה, "  48התנודות במדד כהגדרתו בסעיף  

המדד שפורסם לאחרונה, לפני יום מתן הערבות לראשונה, לבין המדד שפורסם לאחרונה, לפני  

 יום מתן הערבות המוארכת.  

אחרת   60.13 זכות  ו/או  תרופה  מכל  לגרוע  כדי  בו  אין  נת"ע  ידי  על  כלשהי  ערבות  מימוש  כי  מובהר 

העומדת לנת"ע על פי ההסכם ו/או על פי כל דין וכן אין בה כדי לגרוע מהתחייבויות הקבלן על פי  

 הסכם זה ו/או על פי כל דין.  

 הפרות וסעדים . 61

,  32,  31,  30,  28,  27,  25,  24,  22,  21,  14,  5  ,3  סעיפיםהתחייבויות או הצהרות הקבלן בהפרה של   61.1

חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה),  תחשב הפרה יסודית של הסכם זה כאמור ב  60  -ו  50,  34

 .  1970-התשל"א
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לנת"ע   61.2 יהיה חייב לשלם  זה הוא  פי הסכם  על  יותר מהתחייבויותיו  או  והקבלן הפר אחת  היה 

פיצויים בגין הנזקים, לרבות נזקים עקיפים, ההפסדים וההוצאות שיגרמו לה, לרבות הוצאות  

ניהול, כתוצאה מההפרה האמורה וזאת בנוסף ומבלי לגרוע מזכותה של נת"ע על פי כל דין ועל פי  

זה.  לה    הסכם  שייגרם  נזק  כל  כנגד  כל חלק מהן  ו/או  הערבות  לחלט את  רשאית  נת"ע תהיה 

כתוצאה ממעשה או מחדל של הקבלן או מי מטעמו, וזאת אף מבלי להודיע לקבלן על כוונתה  

 לחלט את הערבות.  

למען הסר ספק, ומבלי לפגוע בזכויות נת"ע על פי הסכם זה ועל פי כל דין, נת"ע תהא רשאית   61.3

לקזז כל סכום אשר יגיע לה מהקבלן על פי הסכם זה או על פי הסכם אחר שבינה לבין הקבלן,  

 וכן כל חוב אחר המגיע מן הקבלן לנת"ע לפי כל דין. 

לנת"ע, הרי   61.4 לגרוע מכל תרופה אחרת המגיעה  ובלי  זה,  הוראה אחרת בהסכם  לגרוע מכל  בלי 

שנת"ע רשאית, לשם הבטחת ביצוע התחייבויותיו של הקבלן או לשם גביית סכום כלשהו המגיע  

ידיה   תחת  לעכב  הקבלן    -ממנו,  מצד  הסכם  הפרת  של  מקרה  ציוד,    -בכל  חומרים,  כספים, 

 ים השייכים לקבלן והמצויים באתר העבודות.  מסמכים או חפצים אחר

למען הסדר הטוב מובהר בזאת, כי לקבלן לא תהיה כל זכות עיכבון במבנה ו/או בחומרים ו/או   61.5

. בנוסף, הקבלן לא יהיה רשאי  העבודותבכספים ו/או בתכניות ו/או בכל דבר אחר הקשור בביצוע  

  לקזז סכומים שהוא חייב לנת"ע, בין על פי הסכם זה ובין ממקור אחר כנגד כל סכום המגיע לו 

 מאת נת"ע או מאת מי מהבאים מכוחה או מטעמה (לרבות קבלני משנה שלה). לכאורה

מבלי לגרוע מכלליות האמור בהסכם זה, נת"ע תהיה רשאית לבטל את ההסכם לאלתר ולסלק   61.6

 להסכם זה. 42את ידו של הקבלן מאתר העבודות, כאמור בסעיף 

למרות האמור בכל דין, תביעות שיש למי מן הצדדים כלפי רעהו, או כלפי מי מטעמו, בקשר עם   61.7

' להסכם דהסכם זה, יתיישנו בתום שלוש שנים ממועד אישור החשבון הסופי. בחתימתם על נספח  

זה, הצדדים מסכימים כי קביעתה של תקופת התיישנות מקוצרת כאמור בסעיף זה הינה בהתאם  

. אין באמור בסעיף זה כדי למנוע מצד להסכם זה  1958- לחוק ההתיישנות, התשי"ח  19לסעיף  

זה, אף  צד בקשר עם הסכם  נגד אותו  כנגד משנהו בתביעות שהוגשו  צד שלישי  להגיש הודעת 

ת ההתיישנות המקוצרת הקבועה בסעיף זה, למעט אם עילתה של תביעה זו היתה  לאחר תקופ

לגרוע מהוראת סעיף   כדי  זה  לו. אין בהוראת סעיף  של תביעות    54ידועה  הנוגע לפקיעתן  בכל 

 מסוימות.  

 קנסות, פיצויים וניכויים מוסכמים . 62

סכם  הנת"ע רשאית להטיל על הקבלן חיוב כספי או לגבות ממנו פיצוי מוסכם או לנכות משכר ה 62.1

או   מנספחיו  באיזה  או  זה  בהסכם  כזו  זכות  שקבועה  אימת  כל  לקבלן,  המגיע  כלשהו  סכום 

מהווים פיצוי  סכומי הפיצוי הכספי  הקבלן מאשר כי  .  , לרבות מפרט הדרישות הכלליותמסמכיו

   סביר לנת"ע בגין הנסיבות המפורטות בעניינם, ללא צורך בהוכחת כל נזק.
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לא יגרעו מזכותה של נת"ע לתבוע   ההסכםשכר הטלת חיוב ו/או גביית פיצוי מוסכם ו/או ניכוי מ 62.2

    או לתבוע כל סעד אחר המגיע לה.לה   ופיצויים בגין נזקים שנגרמ

 פיצוי מוסכם בגין איחורים בביצוע העבודות  . 63

שנקבעה   63.1 התקופה  בתוך  מהן  חלק  כל  או  העבודות  ביצוע  את  ישלים  לא  הקבלן  ,  בהסכםאם 

פיצויים     בהתחשב בהארכתה או בקיצורה בהתאם להוראות הסכם זה, יהא עליו לשלם לנת"ע,

בנספח הקבועים  בשיעורים  הקיזוזים  א',    מוסכמים  הניכויים,  ההפחתות,  כל  לפני  וזאת 

 והעיכובים, להם זכאית נת"ע. 

אולם, במקרה שבו השלמת אבן  , ודרך שונות יצטברו זה לזה  נישנקבעו בגין אב   פיצויים 63.1.1

עוקבות)  דרך אחת מותנית בהשלמת אבן דרך אחרת עומד   –   (אבני דרך  לא  והקבלן 

 ;  ייגבה פיצוי לפי אחת מאבני הדרך בלבד, לפי שיקול דעת נת"ע  –בשתיהן 

יופחת   63.1.2 הפיצוי המגיע מהקבלן  לקבלןמיד  סכום  נת"ע מכל תשלום המגיע  , אלא אם 

 ; החליטה אחרת

 );   חישוב הפיצוי יהיה על בסיס יומי (קלנדרי 63.1.3

במידה שהקבלן ידביק את האיחור שנוצר במהלך ביצוע העבודות, ויסיים את העבודה  63.1.4

או   עבודה,  התחלת  בצו  לכך  שנקבע  מהמועד  יאוחר  הבאה   לחלופיןלא  הדרך  באבן 

הפיצויים המוסכמים לקבלן במסגרת החשבון  ביחס לאותה עבודה  שנקבעה יוחזרו   ,

נספח התנאים ב חרת  הסופי או באבן הדרך שבה הודבק הפיגור שנוצר, אלא אם נקבע א

הפיגור במועד השלמת העבודה מזכה את מוסכם ומובהר, כי במקרה שבו    .המיוחדים

אי , ושיעורו של פיצוי זה נמוך מהפיצוי שנגבה מהקבלן בגין  63.1  נת"ע בפיצוי לפי סעיף

יוחזרו לקבלן פיצויים שנגבו מעבר לסכום שיש לגבות לפי    שונות,  באבני דרךעמידה  

לא יחולו ביחס לאבני דרך שהוגדר לגביהן כי הן    , זה  63.1.4הוראות סעיף    .63.1  ףיסע

 . (או כי ניתנות הן לריפוי רק בתנאים מסוימים) בלתי ניתנות לריפוי

נת"ע תהיה רשאית לנכות את סכום הפיצויים האמורים לעיל מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת או   63.2

הפיצויים,   תשלום  הקבלן.  ערבות  חילוט  באמצעות  לרבות  אחרת,  דרך  בכל  מהקבלן  לגבותו 

את   להשלים  מהתחייבותו  הקבלן  את  פוטרים  אינם  גבייתם  או  מכל    העבודותניכויים  או 

 התחייבות אחרת לפי ההסכם.

יתרת   63.3 תשלום  במועד  או  העבודות  ביצוע  כדי  תוך  מוסכמים  פיצויים  מגביית  שכר  הימנעות 

 ההסכם, לא תפורש כשוללת מזכותה של נת"ע לגבות פיצויים אלה במועד אחר.

על הקבלן במפורש כי סכומי הפיצויים המופיעים בסעיף זה לעיל ובכל סעיף אחר    ומוסכם  מוצהר 63.4

בהסכם זה, נקבעו לאחר הערכה שקולה וזהירה של הנזקים שעלולים להיגרם לנת"ע עקב ההפרה  

 ולא תשמע כל טענה מצד הקבלן כנגד כך.  
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משכר החוזה המעודכן, בלי לגרוע מכל    7%סך הפיצויים המוסכמים ע"פ סעיף זה לא יעלה על   63.5

 סעד או זכות העומדים לרשות נת"ע בקשר עם הנסיבות מושא הפיצויים.  

 

 שונות . 64

ורשומות   64.1 חשבונות  פנקסי  ניהול  בדבר  אישור  ההסכם  חתימת  עם  בבד  בד  לנת"ע  יגיש  הקבלן 

גופים ציבוריים, התשל"ו וכן את התצהיר לפי חוק    1976- ודיווח סדיר, כאמור בחוק עסקאות 

' להסכם זה, כשהם מלאים, חתומים  זהמצורף כנספח    1976- עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו

ומאושרים כדין. הקבלן ימציא לנת"ע העתקים של האישורים לעיל מעת לעת לפי דרישת נת"ע,  

 או עם עדכונם או החלפתם לפי העניין.  

, וכי אין  1968- למען הסר ספק מוצהר בזאת, כי הסכם זה אינו כפוף לתחולת חוק המכר, תשכ"ח 64.2

 להסתמך עליו לצורך פירושו, אלא אם נקבע אחרת במפורש בהסכם זה. 

מקום בו מחויבת נת"ע לבצע תשלום או פעולה אחרת לפי הסכם זה, והמועד לביצוע אותו תשלום   64.3

או אותה פעולה חל ביום שישי, שבת או מועד ממועדי ישראל, ייחשב המועד כקבוע ליום העסקים  

   .הראשון שלאחריהם

הסכם זה ממצה את המוסכם בין הצדדים ולא תהיה כל נפקות לכל משא ומתן, הצהרה, מצג,  64.4

פה בין הצדדים, עובר לחתימת  -התחייבות ו/או הסכמה, אשר נעשו, אם נעשו, בין בכתב ובין בעל 

 הסכם זה. 

, הרי שלא יהיה תוקף לכל שינוי בהסכם זה או בהוראה מהוראותיו  52בלי לגרוע מהוראות סעיף   64.5

 אלא אם כן נעשו בכתב ונחתמו על ידי הצדדים להסכם זה.

התנהגות מי מהצדדים לא תחשב כהסכמה ו/או כוויתור על איזה מזכויותיו על פי הסכם זה ו/או   64.6

 על פי כל דין, אלא אם כן ההסכמה ו/או הוויתור נעשו בכתב.

הסכמת הצדדים או אחד מהם לסטות מהוראות הסכם זה במקרה מסוים, לא תהווה תקדים   64.7

 ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

לא השתמשו הצדדים או אחד מהם בזכויות הניתנות להם לפי הסכם זה במקרה מסוים, אין   64.8

לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות  

 וחובות לפי הסכם זה. 

סמכות השיפוט בכל דבר ועניין הנובעים מהסכם זה תהא מסורה לבתי המשפט המוסמכים בעיר   64.9

 אביב, ולהם בלבד.  -תל
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 הודעות . 65

ככלל, כל הודעה מטעם הקבלן בקשר עם ביצוע הסכם זה תועבר לנת"ע ו/או למנהל הפרויקט   65.1

וכל   כאמור,  הודעות  הכלליות.  הדרישות  במפרט  כמפורט  מסמכים  לניהול  מערכת  באמצעות 

רשאים   הפרויקט  מנהל  או  נת"ע  אך  העברית,  בשפה  תיעשה  להסכם,  הנוגעת  אחרת  תכתובת 

ו/א הודעות  כי מסירת  את  להורות  יזכה  שהדבר  בלי  בשפה האנגלית  תיעשה  ו תכתובת אחרת 

 הקבלן בזכות כלשהי לתבוע תשלום נוסף.  

בלי לגרוע מהאמור, הודעה שעניינה דרישה לקיום חובה או זכות על פי ההסכם, יכולה להימסר   65.2

לגורם   ידנית  מסירה  באמצעות  או  נת"ע,  של  למשרדה  רשום  דואר  באמצעות  בכתב,  לנת"ע 

לגורם   שתמוען  ובלבד  אלקטרוני  בדואר  להישלח  או  העבודות,  ביצוע  על  מטעמה  האחראי 

וע העבודות כנקוב בצו התחלת עבודה, ודבר קבלתה אושר ע"י נת"ע  האחראי מטעם נת"ע על ביצ

במשרדו   הפרויקט  למנהל  מסירה  אישור  כנגד  ידנית  מסירה  כי  מוסכם  הקבלן.  ידי  על  ותועד 

 הראשי תיחשב כמסירה לנת"ע. מובהר כי הוראת סעיף זה לא תחול על מסירת כתבי בי"ד.  

ביד כאמור   65.3 שעות ממועד מסירתה    72הודעה שנשלחה בדואר רשום תיחשב כהודעה שנמסרה 

בדואר. הודעה שנמסרה ביד תיחשב כהודעה שנתקבלה במועד מסירתה. הודעה ששוגרה בדואר  

גבי התיעוד המאשר את דבר  -אלקטרוני תיחשב כהודעה שנתקבלה יום למחרת המועד המצוין על

 קבלת ההודעות אצל נת"ע.  

או במהלך סופי שבוע / מועדי ישראל, תיחשב כאילו נמסרה    17:00הודעה שנמסרה לאחר השעה   65.4

 ביום העבודה הראשון שלאחר מכן. 

נת"ע ומנהל הפרויקט רשאים לשגר לקבלן הודעות בכל אמצעי שהוא, לרבות באמצעות רישום   65.5

על גבי יומן העבודה, ומוסכם כי מסירה ידנית כנגד אישור מסירה למהנדס מטעם הקבלן תיחשב  

 כמסירה כדין לקבלן. 

 ולראיה באו הצדדים על החתום: 

 

 הקבלן  נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ  -נת"ע 

 אישור חתימת הקבלן 

אני הח"מ, ______________, עו"ד/רו"ח, מ___________________________ מאשר בזאת כי חתימת  

 ה"ה ____________________________ מחייבת את הקבלן לכל דבר ועניין. 

 

 _______________    __________________ 

 עו"ד/רו"ח                                                                תאריך



 - קובץ נספחים להסכם ההתקשרות

 של רשת המטרו בגוש דן   M1ה (תחנות משנה) בקו אָ נָ שְׁ הַ  נותשל תח  תחזוקה הכנסה לתפעול ו ,לתכנון, הקמה  -542/2025מכרז 
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 רשימת נספחים 

 כותר  נספח 

 תנאים מיוחדים לביצוע העבודות נספח א'

 ולביצוע  חוזית לתשלום בני דרךא 1נספח א'

 כתב ויתור על תביעות  נספח ב'

 ערבות ביצוע  1נספח ג'

 ערבות בדק  2נספח ג'

 ערבות מקדמה  3נספח ג'

 כתב הסכמה להתיישנות מקוצרת נספח ד'

 אישור הבנת הקוד האתי לספקי חברת נת"ע נספח ה'

 התחייבות בלתי חוזרת לשמירת סודיות ואבטחת מידע  נספח ו'

 1976-תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  נספח ז'

 נספח ביטוח נספח ח'

 -נספח ח' 
 2אישור 

 אישור עריכת הביטוחים

 [יושלם]  הבהרהמסמכי המכרז והודעות  נספח ט'

 מפרט הדרישות הכלליות נספח י'

 מפרט טכני מיוחד  נספח יא'

 [יושלם] [טופס הצעת המחיר כפי שאושר בידי נת"ע] נספח התמורה  נספח יב'

 [יושלם] הצעת הקבלן  נספח יג' 



 - קובץ נספחים להסכם ההתקשרות

 של רשת המטרו בגוש דן   M1ה (תחנות משנה) בקו אָ נָ שְׁ הַ  נותשל תח  תחזוקה הכנסה לתפעול ו ,לתכנון, הקמה  -542/2025מכרז 
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 תנאים מיוחדים לביצוע העבודות  –נספח א'  
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 להסכם   נספח א'

 

 עבודותתנאים מיוחדים לביצוע ה

 

   תיאור המכרז: 

 תפעול של תחנות השנאה (תחנות משנה)  הכנסה ללתכנון, הקמה, תחזוקה, ו   542/2025מס' מכרז 

 בדיפו ראשונים, גלילות, וחולון  

 של רשת המטרו בגוש דן  M1בקו 

 

 

 

 : הבהרות

 במפורש אחרת.  וככל שנכתב  אלא אם  הן,ובשום אופן לא לגרוע מ   המכרז /  הסכםהם המהווים חלק מן מסמכיהכלל פי  -כל חובותיו של הקבלן על  את)בהיר (לה ההוראות שבנספח זה באות להוסיף על .1
ככל וקיימת התייחסות לסעיף  בהסכם ו/או באיזה מנספחיו.  שההוראות   יחולו במסמך זה  שלגביו אין פירוט מיוחד  או סעיף  עניין  בכל  ויודגש:    את הקבלן מחובה כלשהי. פוטרתאו סעיף מסוים, כהוראה העניין  אין לפרש היעדר התייחסות ל .2

 יחולו ההוראות כולן ככל ואין הן סותרות שאז יחולו הוראות סדר הקדימויות שבהסכם.     –מסוים במסמך זה וכן בהסכם או בכל מסמך אחר 
  העבודות מלוא  ביצוע  תמחור ומחובת הקבלן לבדוק כהלכה כל עניין הדרוש לצורך  הטכני המיוחד או במסמכים אחרים המצורפים להסכם.  הדרישות הכלליות, במפרט  במפרט    מובא. מידע מפורט  המידע שבמסמך זה הנו מידע תמציתי בלבד .3

  . תנאים מיוחדים –תנאים כלליים וההזמנה  –בהתאם להוראות ההזמנה בהרות הבבקשה למתן  -בגדר ההליך המכרזי  – ככל שהוראה מסוימת איננה ברורה, או שחסרות לקבלן הנחיות, עליו לפנות  ההסכם.מסמכי לפי ובמועדן 
או כל עבודה או פעולה הכרוכות בביצוע הפרויקט או נובעות ממנו גם אם לא  ובכלל זה האמור במסמך זה  הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום נוסף על הנקוב בשכר ההסכם בגין התחייבויותיו במסמכי ההסכם    –אלא אם נאמר במפורש אחרת   .4

 וכל זאת בתוך לו"ז הזמנים המוגדרים. צוינו במפורש 
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מס' סעיף בהסכם / פרק  
במפרט הדרישות  

 הכלליות 
 כותרת / נושא

 
 
 

נושאים להתייחסות / למתן  
 פרטים 

 חולון גלילות 

 
 
 

 ראשונים
 
 
 

- 
תיאור כללי של העבודה /  

המטלה הנמסרת לביצועו של 
 הקבלן

הפרויקט שבמסגרתו תבוצענה העבודות (שם  
 הקו / מקטע / שלב ביצוע) 

קו   השנאה    -  M1מטרו    - תחנת 
 עבודות מוקדמות השלב   – גלילות

קו   השנאה    -  M1מטרו     - תחנת 
חולון    עבודות    –בצומת  שלב 

 קימות ומ

קו   השנאה    –  M1מטרו    – ראשונים    –תחנת 
 שלב עבודות מוקדמות 

 א  101"ל תת ב  101תת"ל  החלה על ביצוע העבודות  התכנית 
 

 מטרת העבודות המבוצעות ע"י הקבלן 
  , ביצוע עבודות תחזוקה משמרת עבור חח"י ונת"ע ומתן אחריות ובדק. מתח עליוןל  פנימית, חיבורה הקמת תחמ"ש  תכנון ו 

 

בנוסף, הקבלן יידרש לבצע תיקרה  
תת   מפלג  עבור  סלאריים  וקירות 
מתחת   בעתיד  יבוצע  אשר  קרקעי 
קבלן   ידי  על  התחמ"ש  למבנה 

  אחר.
    מקום / תוואי גיאוגרפי שבו תבוצענה

 העבודות 
לכביש   מזרחית  ממוקם  התחמש 

חקלאיים  שדות  לו  ,צפונית    , איילון 
ציר הנופש,  פרויקט  דרומית מתוכנן  

מערבה מעבר לכביש איילון מתוכננת  
 גלילות.  M1תחנת מטרו 
 : תקואורדינטו 

182625.671125 , 
  

חולון  ממוקם    התחמש בצומת 
 . 2מערבית לכביש 

 :  קוארדינטות
178824,660501 

 

,  ראשונים  דיפו  מתחם  ךובתממוקם    התחמש
  רמז   לכביש  מזרחית  431  לכביש  ית צפונ

 "ח. תש  לכביש ודרומית
 :  קוארדינטות

180340.651260 
 

 . ראשונים  דיפו בשטח יבוצע"ש  התחמ
 
 

הרשות המקומית שבתחומה מבוצע  הפרויקט  
 זהות רשות התמרור הרלבנטית.  /

 לציון  ראשוןעיריית  עיריית תל אביב  עיריית רמת השרון 

 ד.מ.י  פרו-מט חברת הניהול המלווה את הביצוע 

תיאור כללי של תכולת העבודות  ("הגדרת העבודות") 2.1סעיף 
 שיש לבצע 

 
 
 
 
 
 
 

 תיאור כללי של העבודות העיקריות לביצוע 

 תיאור כללי של עיקרי העבודות:
 התארגנות.  .1
 להסכם וכמפורט ביתר מסמכיו.  6תכנון כמפורט בהתאם למתכונת המוגדרת בסעיף   .2
 ביצוע שלד מבנה התחמ"ש. .3
 רכש ציוד.  .4
 התקנת ציוד.  .5
 ביצוע עבודות פיתוח.  .6
 ביצוע כלל הבדיקות הדרושות. .7
 ממשקי עבודה עם נגה וחח"י וביצוע העבודות בהתאם להנחיותיהן ובתיאום איתן. .8
 ביצוע עבודות גמר.  .9

 חצר חח"י וחצר נת"ע.  –ביצוע תחזוקה משמרת  .10
 מתן בדק ואחריות.  .11

מובא    –המדובר על תיאור כללי ועקרוני בלבד. תכולת העבודות במלואן עבור כ"א מהתחמ"שים ופרטנית לכל אחד מהם  
 במסמכי ההסכם שיחייבו את הקבלן. 
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מס' סעיף בהסכם / פרק  
במפרט הדרישות  

 הכלליות 
 כותרת / נושא

 
 
 

נושאים להתייחסות / למתן  
 פרטים 

 חולון גלילות 

 
 
 

 ראשונים
 
 
 

 

לעיל   לאמור  אלמנטים    -בנוסף 
קרקעי   תת  מפלג  ביצוע    –לקומת 

קומת   ותקרת  סלאריים  קירות 
המפלג עבור ביצוע עתידי של מפלג  
לתוכניות   בהתאם  קרקעי  תת 
המעודכנות   לתוכניות  ובהתאם 
מועד   לאחר  לקבלן  יימסרו  אשר 

 פרסום המכרז. 
 
  

תיאור כללי של מבני הדרך / המבנים או  
האלמנטים הנדסיים שיימסרו למזמין או לצד  

 ג'
  

ויתר הגופים המוסמכים וצדדי    , נגה ח"יחנת"ע,    כפי שזו אושרה ע"י   ו"ש על מערכותיו ושטחי התחמ  השלמת מלוא עבודות  
  במהלךתחזוקה, לרבות תחזוקה משמרת,    ביצוע,  ג', לפי העניין והצורך. בכלל זאת חשמול התחמ"ש בתיאום ובאישור חח"י

, והכל בהתאם למסמכי ההסכם והנחיותיהם, הוראותיהם ונוהליהם המחייבים, כפי שיחולו  לנת"ע  המסירההביצוע ועד  
 . ויחייבו מעת לעת, של הגופים המוסמכים ובאלה חח"י ונגה

מבני דרך / מבנים אחרים או אלמנטים  
 הנדסיים שיפורקו ע"י הקבלן

 
המצויים   ארעיים  מבנים  פירוק 

 .בשטח התחמ"ש
 
 
 

הנחיות לעניין שלביות ביצוע / אבני דרך  
 חוזיות 

 זה ת למסמך והמצורפ לתשלום ולביצוע ת אבני הדרך אולמפורט בטבל  בהתאם

הוראות מיוחדות / נוספות, ככל שנדרשות,  
 לתיאור מיטבי של העבודות שיש לבצע 

 

 

 

 

 
 

הגופים המוסמכים לרבות חח"י ונגה  וכן צדדים שלישיים גובלים    את עבודותיו תוך תיאום העבודות עם  לבצעהקבלן    על
 וסמוכים.

ידו וכל פעולה הנדרשת בכדי לאפשר את השימוש  -על הקבלן לבצע דרכי גישה לאתר העבודות תוך תחזוקתם וניקיונם על 
  הקבלן  את   להנחות  רשאית"ע  נת,  העבודות  היקף  בשל  כי  בחשבון  לקחת  הקבלן  על.  בהם לרבות אל מול גופים מוסמכים

 חידוש צבע.  לרבות,  שימוש יעשה  בהםהעבודות   לאתר הסמוכים  הכבישים מבנה  של עמוק  שיקום לבצע

מלא ובהתאם    ה   וףולעבוד בשית   בתוכניותוכמפורט    ולהלן  לעילאת עבודותיו מול הגורמים המצוינים    לתאם  הקבלן  על
 להנחיות המזמין ומנהל הפרויקט. 

לבצע הסדרי   להידרש  עשוי  הוא  כי  בחשבון  והסדר  תנועהעל הקבלן לקחת  סופי, הכל בהתאם למסמכי    זמניים  תנועה 
 ההסכם והנחיות מנהל הפרויקט. 

 הקבלן יבצע עבודותיו, בין היתר, בשים לב למפורט בטבלת הממשקים המצורפת. 
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במפרט הדרישות  

 הכלליות 
 כותרת / נושא

 
 
 

נושאים להתייחסות / למתן  
 פרטים 

 חולון גלילות 

 
 
 

 ראשונים
 
 
 

פרסום   למועד  טרם   המכרזנכון 
של    מכרזפורסמו או הושלמו הליכי  

פרויקט  ובהם   גובלים    פרויקטים 
נת"א"ציר הנופש"   עפ"י  .  הצפוי של 

העבודות   כי  צפויה  ההערכה 
יתבצעו   הגובלים  בפרויקטים 
לביצוע   אחרת  או  כזו  בחפיפה 

תילקח    התחמ"ש. זו  אפשרות 
היתר,   בין  הקבלן,  ע"י  בחשבון 
חלופות   שיבצע  התכנון  במסגרת 
עבודות   יתבצעו  בהן  בנסיבות  ביצוע 
שעשויים   וגובלים  בשטחים סמוכים 
ביצוע   על  כלשהו  באופן  להשפיע 

 .עבודות התחמ"ש בידי הקבלן
 

בוצע תיאום מוקדם    –לעניין התכנון  
של   התכנון  צוותי  ים  פרויקט העם 

לרבות הנופש".    הגובלים,  "ציר 
התיאום בוצע ברמת התכנון הידועה  

המכרזבעת   הפרדת  פרסום  לרבות   ,
הביצוע,   תחומי  בין  מלאה  חצרות 
מתכנני   להנחיות  בהתאם 

 הפרויקטים. 
 

זו   אפשרות  לקחת  מתחייב  הקבלן 
,  ותמחורה   הצעתו  עת הכנתבחשבון ב

הגורמים   עם  תכנונו  את  לתאם 
ולשאת   שיידרש,  ככל  הרלוונטיים 
שיידרשו   להתאמות  באחריות 
או   טענות  ללא  תיאום,  במסגרת 

 דרישות לתוספת תשלום בגין כך.
 

תוך    לבצעהקבלן    על עבודותיו  את 
נים נוספים  תיאום העבודות עם קבל

לאתר   בסמוך  ו/או  העבודות  באתר 
הקבלנים   היתר  ובין  העבודות, 

עם ,  המבצעים את פרויקט ציר הנופש
 ו/או צדדי ג' נוספים.חברת החשמל  

 
 

הקבלן לקחת בחשבון כי ייתכן    על
יחלו  העבודותבמהלך  ו    עבודות , 

כמפורט  1אינפרה    קבלן והכל   ,
 . במסמכי ההסכם

 

 
הנחיות בנוגע לביצוע עבודות בתנאי מבצע, אם  

 צפויות כאלה. 
 
  

מצהיר כי הוא מודע לכך שהפרויקט מתבצע בסביבה תפעולית מורכבת, הכוללת ריבוי ממשקים, דרישות תיאום,    הקבלן 
ו אילוצים והיערכות   מתחייב להעמיד את כלל המשאבים הנדרשים לביצוע התחייבויותיו, באופן    הקבלן שוטפת.תדירה 

את  לרבות תמחורה מאשר כי שקל במסגרת הצעתו  הקבלן .לרבות נסיבות משתנות מלא, רציף ובהתאם לדרישות ההסכם
הפרויקט וסיכוני  הקשורים    כלל מאפייני  הגופים המוסמכים  למיקומו, מאפייניו,  לב  בשים  הפוטנציאליים  לרבות אלה 

 בביצועו לרבות חח"י ונגה  וסובביו 
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במפרט הדרישות  

 הכלליות 
 כותרת / נושא
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 חולון גלילות 

 
 
 

 ראשונים
 
 
 

 להסכם 17-ו  16, 15, 14סעיפים 
 
 
 
 
 

לוחות זמנים לביצוע העבודות 
 ותנאים מיוחדים בהיבט זה 

 
 
 
  

פרק הזמן הכולל המוקצה לביצוע העבודות  
 (בחודשים) 

 
 
 
  

 לביצוע ו לתשלום ת אבני הדרךאולמפורט בטבל  בהתאם
 
 
 
 
 
  

פרק זמן נדרש    מועד משוער למתן צה"ע +
 למוכנות הקבלן לתחילת ביצוע. 

 
 
  

ברבעון  מועד משוער למתן צה"ע 
   2026רביעי   

 
זמינות הקרקע לשטח העבודות  
מוערכת, בשלב פרסום המכרז, 

  2027במהלך הרבעון השני של שנת 
והמסירה לקבלן תתבצע בהתאם 

 .  להחלטת המזמין
 

הקבלן לא יהיה זכאי להעלות כל  
טענה, דרישה או עילה בקשר 
לעיכוב או להקדמה במסירת 

השטח, לרבות טענות להארכת 
מועדים, פיצוי כספי או שינוי 

בתנאי ההסכם, למעט אם נקבע  
 אחרת במפורש בהסכם 

 
 
  

ברבעון  מועד משוער למתן צה"ע 
 .2026רביעי   

 
הקרקע לשטח העבודות   זמינות 

מוערכת, בשלב פרסום המכרז, 
של שנת   הראשוןרבעון במהלך ה

והמסירה לקבלן תתבצע   2027
   בהתאם להחלטת המזמין.

 
הקבלן לא יהיה זכאי להעלות כל  

טענה, דרישה או עילה בקשר 
לעיכוב או להקדמה במסירת 

השטח, לרבות טענות להארכת 
מועדים, פיצוי כספי או שינוי 

בתנאי ההסכם, למעט אם נקבע  
 אחרת במפורש בהסכם 

 
 
 

   2026ברבעון רביעי  מועד משוער למתן צה"ע 
זמינות הקרקע לשטח העבודות מוערכת,  

רבעון השני  במהלך ה, פרסום המכרזבשלב 
לקבלן תתבצע  השטח  תמסיר .2027של שנת 

בהתאם להחלטת המזמין ובהתאם  
של קבלן עבודות מוקדמות   להתקדמות בפועל

 . בדיפו
 

הקבלן יוכל להתחיל את עבודותיו רק לאחר  
השלמת החפירה למפלס רצפת תחנת  

ההשנאה (תחמ"ש) על ידי הקבלן לביצוע  
 עבודות מוקדמות בדיפו.  

מועד סיום העבודות המוקדמות מתוכנן  
, אולם מובהר כי  2027לרבעון השני של 

מדובר בהערכה בלבד, וכי ייתכנו שינויים  
 בלוחות הזמנים. 

 
הקבלן לא יהיה זכאי להעלות כל טענה,  

דרישה או עילה בקשר לעיכוב או להקדמה  
במסירת השטח, לרבות טענות להארכת  

מועדים, פיצוי כספי או שינוי בתנאי ההסכם,  
 למעט אם נקבע אחרת במפורש בהסכם

 
 
 

לרבות   סיבה,  ומכל  הבלעדי  דעתה  שיקול  פי  על  הזכות,  שמורה  תהליכים  לנת"ע  קידום  תקציבית,  להיערכות  בהתאם 
נת"ע, להקדים ו/או לדחות את מועד התחלת    ידי-סטטוטוריים, תיאומים נדרשים, או כל שיקול אחר שיימצא לנכון על

 העבודות. 
 
  

 
הנחיות מיוחדות, אם ישנן, לשילוב מרווחי  

 קבלן בלוח הזמנים הבסיסי 
 
 
  

  הקבלן מרווחי  ייושמו בנפרד בלוח הזמנים הייעודי של כל אחד מהתחמ"שים, כך שבתנאים המיוחדים  ההוראות שבהסכם  
לכל   ונפרד  פרטני  באופן  אחד    תחמ"שיוגדרו  תחמ"ש  של  זמנים  לוח  שבו  האחרלא  באופן  על  בהכרח  ישפיע  או    ישליך 

 .הקבועים בכל אחד מלוחות הזמניםמרווחי הקבלן בתחמ"ש אחר לרבות על 
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 פירוט לוח הזמנים השלדי 
 
  

 .תאריכי יעד להשלמה כמפורט בטבלת אבני הדרך לתשלום ולביצוע המצורפת למסמך זה
 
 
  

הנחיות לגבי המועד  / האופן שבו יש להגיש  
 לוח זמנים בסיסי 

 
 
  

הקבלן יבצע את העבודות, ויתכנן לוח זמנים נפרד עבור כל תחמ"ש, באופן שיבטיח את עמידתו במועד שנקבע להשלמת  
, ובהתאם לכל האמור במפרט הדרישות הכלליות (פרק ניהול לוחות זמנים). לוחות הזמנים של כלל העבודות בכל תחמ"ש

 התחמ"שים ירוכזו ויהוו יחד לוח זמנים אחד כולל עבור הפרויקט כולו. 

. כלל  לוח זמנים בסיסי כהגדרתו בהסכםידי מנהל הפרויקט ונת"ע יהוו  - שיאושר על  כל אחד מהתחמ"שיםלוח הזמנים ל
 לוחות הזמנים לתחמ"שים ירוכזו ללוח זמנים אחד כולל עבור הפרויקט כולו. 

 
פעולות שעשייתן נדרשת לפני מתן צו התחלת  

עבודה, ואשר עשייתן לא משפיעה על משך  
 . הביצוע

  

הפעולות המקדימות וכל יתר מרכיבי   ,התנאים ,הדרישות ,קבלן מצהיר ומתחייב כי בהצעתו נלקחו בחשבון מלוא העבודות
ובין אם לא הוזכרו   ,בין אם הופיעו באחד ממסמכי המכרז או בהבהרות ,בין אם פורטו במפורש ובין אם לא –הפרויקט  

הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת   ,לפיכך .לרבות קצב ביצוע העבודות ,כלל אך נדרשים לביצוע השלמת העבודה התקינה
 . ע"אלא אם ניתנה הוראה מפורשת ובכתב מאת נת  –או לכל סעד אחר  ,להארכת לוחות זמנים ,תשלום

 
או דרישות מיוחדות בכל הנוגע לביצוע   מגבלות

העבודות בלילות / מועדים חריגים / משמרות  
 נוספות. 

 
 
 
 
 
 
 
  

נוספות ובשעות הלילה,    בשעות, במשמרותהעבודות יידרש לעבוד חלק מביצוע  לצורךו ייתכן   כי בחשבון לקחת הקבלן על
 הנדרשים האישורים  כלל את לוודא הקבלן  באחריות כך לצורך .ועפ"י המוגדר בהסכם המזמיןלדרישות   בהתאם הכל
  קבלנים  לרבות  צדדים שלישיים מול  תיאום לרבות,  העבודות ביצוע לצורך  םהרלוונטיי  העניין  ובעלי  גופים המוסמכיםמה

 .הסמוכים  באזורים מצוייםה
 

 

הממשקים   לטבלת  מופנה  הקבלן 
 המצורפת כנספח למסמך זה.

בהקשר זה מוסבת תשומת לב הקבלן  
קבלנים   של  עבודתם  לאפשרות 
בשטחים גובלים וסמוכים ובכלל זה  

 קבלני פרויקטי ציר הנופש. 

 

הממשקים  לטבלת  מופנה  הקבלן 
 המצורפת כנספח למסמך זה.

 

 

 

 

המצורפת   הממשקים  לטבלת  מופנה  הקבלן 
 כנספח למסמך זה. 

 

על הקבלן לקחת בחשבון כי רחוב תש"ח, כביש  
העבודה    431וכביש    412 תחום  עם  הגובלים 

  באופן שעשוי משמשים כצירי תנועה ראשיים  
בהם  שונים הן בהיבטי  להטיל מגבלות שימוש  

 .בשעות מסוימות

הוראות בדבר פיצויים מוסכמים בגין אי  
עמידה במועד שנקבע להשלמת העבודות או  

 אבני הדרך.
 
 
 
  

 (ריפוי בגין חיוב בפיצוי מוסכם). ולביצוע   לתשלום אבני הדרך תאובטבל כמפורט
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הוראות בדבר אופן יישום  נוסחת הפיצוי  
 במקרה של עיכוב בביצוע העבודות 

 
 
 
  

 כמפורט בהוראות ההסכם. 
 
 
 
 
 
 
 
  

 7,  5.6סעיפים 
דגשים הנוגעים לאתר העבודות 
וסביבתו,  כולל פירוט מקטעי 

 אתר חריגים 

בדבר קבלת   –אם ישנן   –הוראות מיוחדות  
 אתר העבודות בחלקים או בהתניות. 

 
 
  

  

עם   רק  תינתן  לקבלן  העבודות  לאתר  הגישה 
בשטח   הדפו  קבלן  של  העבודות   השלמת 

 התחמ"ש. 
 
 

הנחיות לעניין הצורך בפריצת / הכנת דרכי  
גישה לאתר ביצוע העבודות, או בתוך אתר  
העבודות, כולל הצורך בקבלת זכות מעבר  

 מאחרים 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  יבוצעו   העבודות  לשטחי  כניסה   דרכי
, ככל הניתן  קיימות  דרכים  בסיס  על

וכן   והמגבלות,  לאילוצים  ובהתאם 
על בסיס דרכי גישה נוספות חדשות  

הקבלן   ע"י    בהתאם שיוקמו 
 .  לתוכניות

  דרכי   כי  בחשבון   לקחת  הקבלן   על
שיבצע    –  גישה אלה  וכן    - הקיימות 

  המונחות   התשתיותבעלי  ל  גם   ישמשו
לעבודות    ,התוואי  ולאורך  באתר וכן 

הפועלים   נוספים  קבלנים  של 
קבלני   ובאלה  הסמוכים,  באתרים 
פרויקט ציר הנופש וצדדים שלישיים.  
תוך   עבודתו  את  לבצע  הקבלן  על 
הגורמים   אותם  כל  מול  תיאום 

הסדרת   וזכות     הגישה   דרכילרבות 
 מעבר.

 
במהלך תקופת הפרויקט, על הקבלן  
בין   הגישה,  דרכי  את  לתחזק 

ידו  -הקיימות ובין כאלה שיבוצעו על 
 לצורך ביצוע העבודות. 

אשר    למעט תנועה  הסדרי  תוכניות 
ידי   על  לקבלן    הקבלן "ע,  נתיימסרו 

  לתכנן ,  חשבונו  על ,  אחראי  יהיה 
  ככל ,  נוספים  תנועה  הסדרי  ולאשר

 .העבודות ביצוע לצורך, שיידרשו

דרכי גישה לאתר העבודות יבוצעו  
על ידי הקבלן וככל הנדרש ישמשו 
בעלי   ו/או  אחרים  קבלנים  גם 
הגופים   באתר,  שיפעלו  תשתיות 
החשמל   חברת  לרבות  המוסמכים 

 . ונגה

על הקבלן לקחת בחשבון כי ייתכן  
עבודות   יחלו  העבודות,  ובמהלך 

 . 1קבלן  אינפרה 

,    1  קבלן אינפרהבמסגרת עבודות  
יבצע   לדרך זה  חלופית  גישה  דרך 

 הקיימת לתחמ"ש. 

בדרך  להשתמש  ידרש  הקבלן 
ש החלופית  קבלן  יהגישה  קים 

כל    1אינפרה   את  לבצע  כך  ולשם 
התיאומים הנדרשים במישרין אל  

 . מולו

  דרך הגישה החלופית   לאחר הקמת
ותחילת    1אינפרה  קבלן  בידי  

בה   את    - השימוש  הקבלן  יסגור 
בהתאם  וזאת  הגישה הקיימת    דרך

, הנחיות הגופים  להוראות ההסכם

לשער   עד  הגישה  דרך  את  יבצע  הדיפו  קבלן 
 .כניסה לאתר עבודה של התחמש

דרך   הכניסה  ההשלמת  משער  של  גישה 
ידי  לאתר  התחמ"ש   על  תבוצע  העבודות 

 הקבלן. 
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  בנושא   תביעה   כל  לקבלן  תהיה  לא
,  העבודות   ביצוע  למהלך  הפרעות

  עלויות   או   הזמנים  בלוח  עיכוב
האחריות לתיאום על   בגין  לו  שנגרמו

וה ידי    שימושידיו   משתמשים על 
 . אלה גישה  בדרכי  אחרים

  כחלק מביצוע דרכי הגישה לתחמ"ש 
על הקבלן לבצע העתקת תעלת ניקוז  
ההסכם,   במסמכי  כמפורט  קיימת 
התיאומים   כל  ביצוע  לרבות 

 הנדרשים מול בעלי התשתיות.
 
  

מנהל    המוסמכים והוראות 
 הפרויקט. 

הוא   כי  בחשבון  לקחת  הקבלן  על 
  תנועה   יעשוי להידרש לבצע הסדר

תנועה והסדר  הכל    זמניים  סופי, 
בהתאם למסמכי ההסכם והנחיות  

 מנהל הפרויקט. 

למעט תוכניות הסדרי תנועה אשר 
יימסרו לקבלן על ידי נת"ע, הקבלן  
לתכנן   חשבונו,  על  אחראי,  יהיה 
ולאשר הסדרי תנועה נוספים, ככל  

 שיידרשו, לצורך ביצוע העבודות.

לא תהיה לקבלן כל תביעה בנושא  
העבודות,   ביצוע  למהלך  הפרעות 
עלויות   או  הזמנים  בלוח  עיכוב 
שנגרמו לו בגין האחריות לתיאום  
ידי   על  והשימוש  ידיו  על 
גישה   בדרכי  אחרים  משתמשים 

 אלה. 

 

 תיאור נקודות כניסה ויציאה מאתר העבודות 
 
 
 
 
 
 
  

גלילות בשלב   על מנת להגיע לתחמ"ש
המחבר   תנועה  מעגל  יסודר  הביצוע, 
מאיילון   קיימת  יציאה  רמפת  בין 
הירוק,   לכפר  גישה  וכביש  צפון, 
הזרוע הצפונית של המעגל הינה דרך  

 הגישה לתחמ"ש. 
 

תוואי של הזרוע הצפונית ישתנה בכל  
מנהרת   ביצוע  עם  ובתיאום  הסדר, 
התשתיות המתוכננת במקביל לכביש  

 הנופש. 

ו ייהקבלן   אתר  ומה  לא צא  ייכנס 
עבודה  ה   ירכב ת  ויציא  תכניסדרך  
צבי  מרח בן  תפעולי    דרך'  כביש 
להאריך    .קיים יידרש  הקבלן 

לאתר   החיבור  לצורך  ולבצע 
והכל   שמפורט    כפי העבודות 

 . במסמכי ההסכם
 
 
 
 

. על הקבלן להיכנס ולצאת לאתר דרך כניסה  1
ויציאה לרכב עבודה מרחוב דוד רמז מהצומת  
תשתיות   העתקת  עבור  נת"ע  ידי  על  שהוסדר 

 כפי שמפורט במסמכי ההסכם.
לאתר  2 גישה  דרך  הסדרת  לבצע  הקבלן  .על 

מהאזור שיימסר לו עד לכניסה לאתר עבודות  
 התחמ"ש. 
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הבהרות בדבר ניצול דרכי גישה (אל או בתוך  
 אתר העבודות) ע"י משתמשים אחרים 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

  – וצדדי ג' יעשו שימוש  , באתר המונחות התשתיותבעלי לרבות , קבלנים נוספים את האפשרות שעל הקבלן לקחת בחשבון 
 בדרכי הגישה לרבות כניסה ויציאה לאתר.  -במהלך תקופות זמן משתנות 

 
או גובלים    .  יםכ וסמ  בשטחים   או   ,בשטח העבודהתוך תיאום  בטוחה ועבודה במקביל    זמינה,   הקבלן יידרש לאפשר גישה

 בו.
 
 
  

 

להידרש   כמו עשוי  הקבלן  כן, 
חלופית   גישה  בדרך  להשתמש 

ע"י   אינפרה  שתבוצע  תוך    1קבלן 
 .תיאום השימוש עימו

  

 

הנחיות מיוחדות בכל הנוגע לביצוע עבודות  
 מחוץ לאתר העבודה אם צפויות כאלה. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  לכל מקום ממנו מבוצעות עבודות מחוץ לאתר בקשר לתחמ"ש נת"ע תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה, לדרוש ולקבל גישה  
לרבות   ייצור, הרכבה, אחסון,  תכנון,  עבודות  לוגיסטיקה, אתרי טרום(לרבות  ייצור, מתחמי  בתיאום    -)  הרכבה- מפעלי 

 .לצורך פיקוח, בחינה או בקרה -מראש 
הקבלן יידרש לתאם הובלת ציוד כבד ובעל מימדים עם הרשויות ולקבל את האישורים הנדרשים טרם ביצוע ההובלה מאת  
הרשויות   הרלבנטיות. הקבלן יבצע את כל הנדרש לצורך הובלת הציוד (לרבות הכנת תיק הובלה, תכנון ציר עוד) ויפעל גם  

חוק שירותי ההובלה, התשנ"ז  ;  1961  –תקנות התעבורה, תשכ"א  באשר להובלות מטענים ובכלל זה  הוראות הדין  בכפוף ל
. הקבלן יישא באחריות לבחינת צירי התנועה האפשריים לשינוע הציוד  2001  – תקנות שירותי ההובלה, התשס"א  ;  1997  –

ישראל,    לרבות במתחמים פרטיים, יתאם את ציר הנסיעה ואת מועד, שעת ומשך הנסיעה עם כל גוף מוסמך לרבות משטרת
יפעל בהתאם להוראותיהם וישיג כל אישור נדרש מהם. ככל ושינוע כלשהו טעון ליווי או הכוונה של משטרת ישראל, פיקוח,  

 .הלה יחול על הקבלן  –אתת או כל גוף נוסף כגון מד"א או כיבוי אש והדבר כרוך בתשלומים לאותם גופים עבור מעורבותם  
  

סיכוני קרקע מיוחדים (מי תהום, חללים  
 קראסטים, מבנה הקרקע) 

בהתאם    על לעבוד    למפרט הקבלן 
למסמכי    פים הקרקע המצור   ולדוחות
 ההסכם. 

סלאריים    לצורך קירות  ביצוע 
מבנה המפלג הקבלן יידרש   ותקרת

חפיר בהתאם    עמוקה  ה לבצע 
במסגרת   אליו  שתועבר  לתכנית 
ההליך   במהלך  הבהרה  הודעת 

 . המכרזי

בהתאם    על לעבוד    ולדוחות   למפרטהקבלן 
 מסמכי ההסכם. ל  פיםהקרקע המצור

 
 
 
 

מגבלות או דרישות בשל הימצאות ערכי טבע,  
עתיקות, מצבורי פסולת (גלוי או טמונה),  

 קרקע מזוהמת, אסבסט וכו' 
  

 שטח העבודות אינו מוכרז כשטח העתיקות. 
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מגבלות או דרישות מיוחדות הנגזרות מזכויות  
של צדדי ג' (רכבת, רשויות מקומיות סמוכות,  

 בעלי מקרקעין גובלים) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 נכון מועד פרסום מכרז עבור הסכם זה נת"ע ביצעה תיאומים עם הפרויקטים הגובלים.
 ההרשאות והתיאומים ההנדסיים שנעשו על ידי נת"ע יימסרו לקבלן במסגרת הודעת הבהרה במהלך ההליך המכרזי.

 
על הקבלן לקחת בחשבון כי הוא עשוי להידרש לתיאומים מול בעלי תשתיות, גופים מוסמכים (ובאלה חח"י ונגה), נת"י,  

 הרשות המקומית, קבלנים סמוכים וצדדי ג', תאגידי מים.
 

 על הקבלן יהיה לבצע תיאומים אלה בהתאם להוראות ההסכם.
 

של  יידרש הקבלן, במסגרת אחריותו לתכנון ולביצוע, לתאם את עבודותיו מול קבלנים  ד  מובהר בזאת, כי ייתכן שבעתי
. תיאומים אלה עשויים להשפיע על תכנון הפרויקט כפי שיבוצע על ידי הקבלן, לרבות עדכון  פרויקטים גובלים ו/או צדדי ג'

 רכיבי תכנון, התאמות תשתיתיות ותכנון ממשקים. 
 

הקבלן מתחייב לקחת אפשרות זו בחשבון במסגרת הצעתו, ולשאת במלוא האחריות לכך, לרבות עמידה בלוחות זמנים,  
  . ביצוע ההתאמות הנדרשות

השפעות אפשריות של מזג אויר / תנאי סביבה  
 אחרים על אתר העבודות 

 
 
 
 
  

או מזג אויר   תושטפונו  , הצפת השטח כי על הקבלן לתכנן את עבודותיו תוך התחשבנות בעונות השנה, לרבות גשמים   יובהר 
  שוטף   באופן  באתר  הניקוז  ותל תעו  וניקוי  ניקוזה   כל הציוד הנדרש לצורך ביצוע  לרבות,  בהתאם  ךלהער  ועליו  קיצוני אחר

 כדי למנוע הצטברות מים. 

, לרבות בגין מגבלות או דרישות מיוחדות  לא יהיה זכאי לכל תוספת תשלום ו/או הארכת משך בגין תנאי מזג אויר  הקבלן
 הנגזרות מזכויות של צדדי ג' (רכבת, רשויות מקומיות סמוכות, בלעי מקרקעין גובלים).

באופן יזום מבעוד    ערך ילה   הקבלן   על,  הפרויקט  מנהל   דרישת  פי  על או  /ו  מיוחדת  הערכות  הדורש  האויר   מזג   של   במקרה
 . הפרויקטעל מנת שלא לעכב או להאריך את משך ביצוע  מועד
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התייחסות להפרדת אתרים ככל שקיימת /  
 צפויה 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

הממשקים   לטבלת  מופנה  הקבלן 
 המצורפת כנספח למסמך זה.

 
ידרש   כי  בחשבון  לקחת  הקבלן  על 

לבין    קבלןהחצרים בין    הפרדתלבצע  
 קבלני פרויקט ציר הנופש. 

 
הפרדת   לבצע  הקבלן  על  בנוסף, 
חצרים בינו לבין חברת החשמל וזאת  
לצורך ביצוע עבודות חברת החשמל,  

 לרבות בדיקות וחשמול התחמ"ש.
 

על הקבלן  שהדבר יהיה רלוונטי,    ככל
לבצע  יידרש  כי  בחשבון  לקחת 
בהתאם   לעבודות  התארגנות 
שלביות   לרבות  העבודות,  לשלביות 
חברת  ידי  על  העבודות  בביצוע 

 החשמל. 
 

הקבלן מופנה לטבלת הממשקים המצורפת כנספח למסמך 
 זה.

 
חצרים בין    הפרדתעל הקבלן לקחת בחשבון כי ידרש לבצע  

נת"ע   קבלןה מטעם  אחרים  קבלנים  שיימצאו   לבין  ככל 
העבודות,  לשטח  הסמוכים  באתרים  או  העבודות  בשטח 

אינפרה   גישה   1לרבות קבלן  ו/או לאפשר  וקבלנים אחרים 
 .לקבלנים אלה מתוך התחמ"ש

 
חברת  לבין  בינו  חצרים  הפרדת  לבצע  הקבלן  על  בנוסף, 
לרבות   החשמל,  חברת  עבודות  ביצוע  לצורך  וזאת  החשמל 

 בדיקות וחשמול התחמ"ש. 
רלוונטי,    ככל יהיה  כי  שהדבר  בחשבון  לקחת  הקבלן  על 

יידרש לבצע התארגנות לעבודות בהתאם לשלביות העבודות,  
 לרבות שלביות בביצוע העבודות על ידי חברת החשמל. 

 
 
 
 
 

מופנה   הקבלן 
הממשקים   לטבלת 
כנספח   המצורפת 

 למסמך זה. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

דרישות או מגבלות מיוחדות ביחס לאתר  
העבודה ככל שאלה נובעות ממצב מלחמתי /  

 מצב חירום 
  

אמצעי מיגון אחרים (כגון מרחבים    הצבתיהיה זכאי להחזר עלויות בגין    לא  הקבלןלהסכם,    12.6אף האמור בסעיף    על
עם סיום העבודות או לאחר קבלת הנחיה ממנהל הפרויקט, הקבלן יפנה את אמצעי המיגון אותם  מוגנים) באתר העבודות.  
 ידו אחרת. - הציב, אלא אם יונחה על

 

גידור ושמירת אתר העבודות,  להסכם   12-ו  7.2סעיפים 
 אמצעי בטיחות 

הנחיות מיוחדות בכל הנוגע לסוג הגידור  
והשילוט סביב אתר העבודה או סביב אזורים  

 מיוחדים 
 
 
 
 
 
 
  

 
רבעון תתבצע ביקורת נראות אתרי העבודות של הקבלן  ל אחת  -מעבר לתחזוקה שוטפת של הגדרות באתר    –נראות האתר  

ניזוקה   ו/או  פגומה  גדר  כל  להחליף  יידרש  הקבלן  ממנה  בפרויקט.  חלק  למען    חדשהגדר  באו  ממנה.  חלק  או  ותקנית 
 . או גורם מטעמה נת"ע ייעשו ע"י   -והם בלבד  – הבהירות, החלפת אמצעי המיתוג 

 הקבלן יידרש לפנות מהאתר כל גדר פגומה אשר הוחלפה על ידיו. 

כמו כן, ככל שתדרש, בין אם על ידי נת"ע ו/או מי מטעמו ובין אם על לצורכי הקבלן, העתקת הגדר ממקום למקום, ההעתקה  
 תהיה על חשבון הקבלן ללא קשר למספר ההעתקות והזזות הנדרשות. 

לם לקבלן כל תמורה  וככל שהקבלן יידרש לבצע החלפת הגדר מכל סיבה שהיא, עלות ההחלפה כלולה בשכר ההסכם ולא תש
 נוספת בגין כך.  

 כמו כן, לא תשולם לקבלן כל תמורה נוספת בגין פחת ו/או נזק לגדר. 
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 דרישות מיוחדות בנוגע לאבטחת אתר העבודה 
  - 

זכאות הקבלן לתשלום נוסף עבור אבטחת  
אתר העבודות או עבור אחזקת אמצעי  

 הבטיחות /הגדרות 
  

 
 
- 

הנחיות מיוחדות בדבר הותרת אמצעי בטיחות  
גדרות לאחר סיום העבודות או שימוש   /

 באמצעי בטיחות של אחרים.
  

של אתר העבודות לשלב ביצוע    זמנילבצע גידור    יידרשביצוע העבודות ולפני תחילתן הוא    לצורךהקבלן לקחת בחשבון כי    על
 העבודות. 
 . הזמני הגידור ולפנות את לפרק יידרש הקבלןביצוע העבודות,  בהשלמת

 
 

המפרט של חברת החשמל    לרבות,  ההסכם  להוראות  בהתאם,  קבוע  גידור  לבצע  יידרש  הקבלןפירוק הגידור הזמני,    לפני 
 ). לקוחות חיבור(נוהל  סכםהמצורף כנספח לה

 
עליו להותיר את גידור האתר מותקן באופן שלם ותקין. עוד הקבלן    יהיהסיום העבודות    עםהקבלן לקחת בחשבון כי    על

 יידרש לתחזק ולוודא את תקינות הגידור עד לסיום העבודות ומסירתן למזמין. 
 

 נת"ע מעת לעת. שיינתנו ע"י בהתאם להנחיות  על ידי הקבלן  יבוצעו , ביצוע הפרסום והשילוטבנוסף
  

 

הוראות מיוחדות אחרות בנוגע להיבטי  
 בטיחות 

  

נוהל חיבור לקוחות כפי שיתעדכן מעל לעת של חח"י ויתר הנחיותיה, והנחיות נת"ע, , נגה,  ל בהתאם לעבוד הקבלן על
 . והדין  ועליון גבוה מתח עם לעבודות הבטיחות נהליצדדי ג' ו 

 
מבלי לגרוע מן האמור לעיל, תשומת לב הקבלן מופנית להוראת דין חדשות אשר עתידות להיכנס לתוקף במהלך תקופת  
מחויב   יהיה  הקבל  הכלליות,  הדרישות  ממפרט  נפרד  בלתי  חלק  המהווה  הבטיחות,  בנספח  לאמור  בהתאם  העבודות. 

 לתוקף.  להטמיע על חשבונו את כלל הנחיות הנדרשות על פי כל דין שייכנס  
טרם ,  לכך  בנוסף, הקבלן נדרש לוודא כי כל עובד מטעמו אשר מיועד להכנס לאתרי העבודה הוסמך וקיבל אישור בכתב

    , בנוגע לבטיחות בעבודה.  כניסתו לאתר העבודות

קשרי קהילה, נראות אתרי   להסכם  25 -ו  7.4סעיפים 
 עבודה, נוחות הציבור

דרישות מיוחדות בכל הנוגע לנראות אתר  
העבודה ואחריות הקבלן לשמירה על ניקיון  

 וסדר.
 
 
 
 
  

הקבלן מתחייב לשמור על אתר עבודה נקי ומסודר ועל מראה אסתטי כלפי הציבור. יש לבצע ניקיון יומי של אזורים גובלים  
באתר, כולל טאטוא הרחובות והמדרכות הסמוכים למתחם העבודה ואיסוף פסולת בנייה באופן שוטף למניעת מפגעים. על  

, והקבלן יוודא שאין הצטברות אבק, לכלוך  המקומיתהרשות  /  יות נת"עהגדר ההיקפית יוצגו שילוט ומידע לציבור לפי הנח 
או פסולת הבולטת לעין מחוץ לאתר. הקפדה זו נדרשת מעבר לדרישות הניקיון הבסיסיות, מתוך מטרה לצמצם מטרדים  

 .ולשמור על איכות החיים של תושבי האזור
 

פעם ברבעון תתבצע ביקורת נראות אתרי העבודות של הקבלן בפרויקט. הקבלן יידרש לתקן ו/או להחליף    –נראות האתר  
 חדשה ותקנית בהתאם להערות מנהל הפרויקט. גדר או חלק ממנה,  ב או חלק ממנה  כל פרט כולל גדר פגומה ו/או ניזוקה

 
הנחיות מיוחדות ככל שישנן בעניין הקשר עם  

 התושבים, מניעת הפרעות, הפעלת מוקד. 
  

- 
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הוראות מיוחדות בעניין הסדרת מעברים  
 להולכי רגל, כלי רכב, קבלני תמ"א וכו' 

 
  

הקבלן ידאג להסדרת מעקפים בטוחים    , לרבות בלילות,של מקטע רחוב  ולפרק זמן מוגדרבמקרה שבו תידרש סגירה מלאה  
ומוארים להולכי רגל, ויספק נתיב עוקף לכלי רכב כולל שילוט והכוונה בהתאם לתוכנית התנועה המאושרת. כל סגירה  

 .ותיושם במינימום הפרעה לציבור,  העירייה והמשטרהכל הגורמים הרלוונטיים, לרבות מסוג זה תתואם מראש עם  
 

 .בפרויקטים העבודות ביצוע  לצורך השונים לגורמים כניסה ולאפשר גובלים פרויקטים עם תיאום לבצע  הקבלן על
  

דרישות מיוחדות בכל הנוגע לטיפול / שיפוץ  
 שטחים פרטיים, חלב"ים. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

הקבלן אחראי באופן מלא ובלעדי לכל העבודות, ההכנות, ההתאמות והתיאומים הנדרשים לצורך ביצוע העבודות בשטחים  
לרבות מקרים של חיבור לתשתיות,    –פרטיים, במבנים קיימים, או באזורים שאינם כלולים ישירות בתחום העבודה המוגדר  

 גשות, התאמות תכנוניות או אחרות. מעבר דרך נכסים פרטיים, ביצוע עבודות משלימות, הנ
 

הקבלן נדרש לבצע את כל הפעולות הדרושות (לרבות פנייה לבעלי זכויות, מדידות, בדיקות מקדימות, תיאומים עם צדדים 
 . נת"עשלישיים ועמידה בדרישות הגורמים הרלוונטיים), על חשבונו בלבד, וללא כל תוספת תשלום מצד 

 
 : הקבלן יישא באופן בלעדי ומלא באחריות בגין כל נזק ו/או פגיעה בצד ג', לרבות כל אחד מאלהלמען הסר ספק,  

 
 תיאום חסר או לקוי, •

 
 קושי בגישה או חוסר זמינות של אתר,  •

 
 דרישות מצד בעלי נכסים,  •

 
 ביצוע לקוי או חלקי,  •

 
 עבודות שבוצעו מחדש,  •

 
 או כל עיכוב, נזק, או תביעה מצד שלישי בקשר לפעולות כאמור.  •

 
בהירות, מידע חסר או שינויי נסיבות לא תהווה עילה לדרישת תשלום נוסף או להארכת  -כל טענה מצד הקבלן בדבר אי

 .לוחות זמנים

 הוראות התארגנות הקבלן  להסכם   7.20עד   7.11סעפים 

הבהרות בדבר אחריות הקבלן לאתר שטח  
להקמת אתר ההתארגנות / מיקום אפשרי  

 להקמת אתר כזה. 
 
 
 
 
  

 יהיה בהתאם לאמור במסמכי ההסכם.  שטח הקמת אתר ההתארגנות
  בהתאם  הציוד אחסון  ואזורי  האתר משרדי , התארגנות  אתר ולהקים  לאשר,  לתכנן נדרש  הוא  כי בחשבון לקחת   הקבלן על

 למסמכי ההסכם. 

בהתאם לשיקוליו הוא, תוך התייחסות ותיאום עם    עבודותיו  בתחום  משנה  אתרי  מיקום  על  יחליט  הקבלן,  זאת  עם  יחד
  תוך   תיאור העבודות והממשקים עם קבלנים נוספים ופרויקטים נוספיםבשטחי עבודות צדדים שלישיים באתר כמפורט  

 .אחרות והנחיות  הבטיחות  הנחיות כלל מילוי כדי
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דגשים מיוחדים בכל הנוגע לאופן הקמת אתר  
התארגנות, גידורו, האלמנטים ההנדסיים  

 שיהיו בו וכו' 
 
 
  

' ועליו לתאם את עבודתו,  ג  צדדיאו  / ו  נוספים  קבלנים  מצויים  שבו  בשטח  מבוצעת  עבודתו  כי   בחשבון  לקחת  הקבלן  על
 לרבות דרכי גישה בהתאם. 

 
 הקבלן מופנה לטבלת הממשקים המצורפת כנספח למסמך זה.

 
פרק הזמן הנתון לקבלן לצורך השלמת  

  ההתארגנות באתר 
  בהתאם לטבלאות  אבני הדרך לתשלום ולביצוע המצורפת למסמך זה. 

הנחיות נוספות או מיוחדות בקשר למבנה  
מנהלת הפרויקט והציוד שיותקן בו (כולל  

הוראות בדבר השארתם או מתן רשות שימוש  
  לאחרים). 

 
 במסמכי ההסכם.ההתארגנות הוגדרו   באתר השימוש לרבות, החניות, החדרים, הציוד

פירוט מגבלות, אם ישנן, בכל הנוגע לאפשרות  
אחסון ושינוע של חומרי עבודה ו/או ציוד  

  באתר העבודות 

,  העבודות בהתאם לתכנון שטח אתר    ביצוע העבודות, לרבות הזמנה, שינוע ואחסון החומריםהקבלן לתכנן את שיטת    על
 . הפרויקט מנהלולאשר כך אל מול  

  
הוראות בדבר חובת הקבלן להסדיר ולממן  

 תשתיות זמניות לצורך ביצוע העבודות 
  

הקבלן ידאג לקבל היתרים   –למשל, שימוש במערכת ניקוז עירונית לשאיבת מי תהום  –אם יהיה צורך בתשתיות מיוחדות
העירוני) לניקוז  והזרמתם  תהום  מי  לשאיבת  אישור  (כגון  מהרשויות  האגרות  מתאימים  ותשלום  צרכן  חיבורי  לרבות   ,

 .וליישם את הפתרונות כנדרש. כל התשתיות הזמניות יוסרו בתום הפרויקט  הנדרשות
  

 
 להסכם  25סעיף 

 הסדרי תנועה 

 תיאור שלבים עיקריים לביצוע הס"ת 
 
  

וללא כל תמורה נוספת, הסדרי תנועה נוספים    חשבונו לבצע, על    יידרשובנוסף    קיימים  תנועה  בהסדרי הן    ישתמש   הקבלן 
נת"ע,   ידי  על  לקבלן  שיימסרו  והתוכניות  ההסכם  להוראות  ו/או    בשטח  שיהיו  אחרים  קבלנים  עם   תיאום  תוךבהתאם 

  בשטחים הסמוכים לאתר העבודות. 

 

הוראות בדבר ניצול הסדרי תנועה של אחרים  
  או על ידי אחרי 

לקבלן לא תהיינה טענות ו/או דרישות לעלויות נוספות ו/או דרישה להארכת משך בגין מצב תחזוקה של הסדרי התנועה,  
  בין היתר, בשל שימוש הסדרי תנועה של אחרים או על ידי אחרים. 

הוראות מיוחדות בדבר שיטת חישוב התמורה  
ביצוע הסדרי תנועה כלול בתמורת הקבלן ומהווה חלק מהתכולה הפאושלית ולא תשולם כל תמורה נוספת בגין ביצועם    בגין הסדרי תנועה 

 ו/או יוארך משך הביצוע. 
 

 8.1,  6.1סעיף 
הבהרות לגבי תכנון אלמנטים 

ככל שתכנון כזה  –ע"י הקבלן 
 נדרש

פירוט העבודות שתכנונן מוטל על הקבלן,  
 והנחיות מיוחדות לתכנון 

 
  

 למסמך הדרישות הכלליות וכן במפרט הטכני המיוחד.  6[תכנון] להסכם, פרק    6כמפורט בהוראות ההסכם ובכלל זה סעיף  
  

  אישור/  התכנון  להשלמת נדרש  זמנים לוח
 התכנון 

 
  בהתאם לטבלאות אבני הדרך לתשלום ולביצוע. 

הבהרות בדבר אחריות הקבלן לתיאום תכנון  
  למול צדדי ג' 

הסדרי    יש תוכניות  את  לתאם 
קבלן   מול  אל  ציר  התנועה  פרויקט 

אישורהנופש   את  מנהל    וולקבל  של 
לכל שלב. בנוסף, יש לתאם  הפרויקט  

הסדרי    יש תוכניות  את  לתאם 
קבלן   מול  אל    1אינפרה  התנועה 

שיהיו   ככל  אחרים  קבלנים  ו/או 
אישור  את  מנהל    וולקבל  של 

לתאם את תוכניות הסדרי התנועה אל מול   יש
אישור את  ולקבל  הדיפו  מנהל    וקבלן  של 

לכל שלב. בנוסף, יש לתאם את תכנון  הפרויקט  
תאגידי   עם  התשתיות  וחיבור  העתקת 
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את תכנון העתקת וחיבור התשתיות  
הרלוונטיים:   התשתית  תאגידי  עם 

חברת  ונוגה   החשמל,  חברת 
המקומי,   המים  מקורות/תאגיד 

וכו'   בזק  התקשורת,  כדי    –חברות 
לוודא שהתכנון והביצוע תואמים את  
מטעמם   פיקוח  (לרבות  דרישותיהם 
גורמים   שיש  ככל  הצורך).  במידת 
המושפעים   נוספים  ציבוריים 
והצלה   כבאות  רשות  (כגון  מהתכנון 

  – במקרה של שינויי גישה לכבישים)  
ויתאם    לאישורםיגיש תכניות    הקבלן 

כנדר בהוראות  עימם  כמפורט  ש 
 .ההסכם

יש הפרויקט   בנוסף,  שלב.  לכל 
וחיבור   העתקת  תכנון  את  לתאם 

הגופים המוסמכים, התשתיות עם  
לרבות  הרלוונטיים חברת  ו נוגה  , 

מקורות/תאגיד   חברת  החשמל, 
המים המקומי, חברות התקשורת, 

וכו'   שהתכנון    –בזק  לוודא  כדי 
והביצוע תואמים את דרישותיהם  
במידת   מטעמם  פיקוח  (לרבות 
גורמים   שיש  ככל  הצורך). 
המושפעים   נוספים  ציבוריים 
כבאות   רשות  (כגון  מהתכנון 
גישה   שינויי  של  במקרה  והצלה 

תכניות    הקבלן  –לכבישים)   יגיש 
כנדר  לאישורם עימם  ש ויתאם 

 . וכמפורט בהוראות ההסכם

נוגה   הרלוונטיים:  החשמל,  והתשתית  חברת 
חברת מקורות/תאגיד המים המקומי, חברות  

וכו'   בזק  שהתכנון    –התקשורת,  לוודא  כדי 
(לרבות   דרישותיהם  את  תואמים  והביצוע 
שיש   ככל  הצורך).  במידת  מטעמם  פיקוח 
גורמים ציבוריים נוספים המושפעים מהתכנון  
שינויי   של  במקרה  והצלה  כבאות  רשות  (כגון 

לכבישים)   תכניות    הקבלן  –גישה  יגיש 
כנדרש  לאישורם עימם  וכמפורט    ויתאם 

 . בהוראות ההסכם

 כמפורט בהוראות ההסכם.  אופן קביעת התמורה בגין תכנון 

 רישיונות והיתרים  להסכם   8סעיף 

רשימת היתרי בניה / הרשאות / רישיונות  
 שהתקבלו מצדדי ג' לביצוע העבודות 

 
 
 
 
 
 
  

 על ידי נת"ע: הבאים  האישורים יימסרו  קבלןלמועד צו התחלת העבודות ל עד
 הרישוי   מרשות הרשאה •
 הנדסי  תיאום •

 
 

  לרבות,  העבודות   ביצוע   לצורך   שיידרשו  והאישורים   הרישיונות,  ההיתרים  יתר   כל אחראי להשגת    הקבלןהאמור לעיל,    למעט
 העלויות  כל תשלום
  ., ובהתאם לאמור בהסכםלכך הנלוות

פירוט דרישות מיוחדות המוטלות על הקבלן  
 כנגזרת מן הרישיונות / ההרשאות שניתנו 

  

 
כל התשלומים או התחייבויות (לרבות ערבויות) שהקבלן יידרש לשלם / לתת לבעלי התשתיות לשם הטיפול בתשתיות כלול  
בהצעת הקבלן. הקבלן יישא  בכל העלויות הישירות והעקיפות הנובעות מקיום כל האמור לעיל ולא תהיה לו טענה לתוספת  

  תשלום והארכת משך ביצוע. 
רישיונות והיתרים מיוחדים שהשגתם מוטלת  
על הקבלן הרשאות קיימות או כאלה שהשגתן  
היא תנאי לביצוע העבודות או חלק מהן (ככל  

  שידועות במועד פרסום המכרז)

למעט הרשאה מרשות הרישוי ותיאום הנדסי הקבלן אחראי להשגת כל ההיתרים, הרשיונות והאישורים שיידרשו לצורך  
 ביצוע העבודות בהתאם לאמור בהסכם, לרבות אישור נת"ע, נגה וחברת החשמל. 

 
  

 להסכם;  11סעיף 
 

 למפרט הדרישות הכלליות  3פרק 

דרישות מיוחדות ביחס לבעלי  
 תפקידים מטעם הקבלן 

בעלי תפקידים נוספים שעל הקבלן למנות  
  11לרשימת בעלי התפקידים בס'  מעבר

 והאמור במפרט הדרישות הכלליות 
  

 
 .כמפורט במפרט הדרישות הכלליות

 
 
 
 

  
בהיבטי   -או הקלות מיוחדות  -דרישות חריגות 

כשירות, ניסיון נדרש או היקפי העסקה מצד  
לברירת   מעברבעלי תפקידים מסוימים, 

 כמפורט במפרט הדרישות הכלליות.
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המחדל הנדרשת לפי ההסכם ומפרט הדרישות  
 הכלליות 

  

 

 

,  הנחיות לגבי הצורך בהעסקת גיאוהידרולוג
מנהל בניה ירוקה, צוות זיהומי קרקע, מים  

והיקפי המשרה הנדרשים   BIMוגזים ומנהל 
 מהם

 
 
 
  

 
על הקבלן להעמיד בכוננות יועץ או צוות מומחה לטיפול בזיהומי קרקע וגזים קרקעיים. הצוות יידרש להגיע מיידית לאתר  

 . דיןבמידה ויתגלו קרקעות מזוהמות או חומרים מסוכנים, וייתן הנחיות לטיפול ופינוי בהתאם ל
 

בנוסף לדרישות הכשירות והניסיון הרגילות המפורטות בהסכם, נדרש מהקבלן למנות צוות המתמחה בניהול והוצאה לפועל  
 . BIM-של פרויקט ב

 
, בהתאם לדרישות  BIMצוות זה יבטיח את העברת המידע, עדכון התכניות והשתלבות מלאה של כל הנתונים במערכת  

 המזמין. 
 

בנוסף, הקבלן יידרש להעסיק, על חשבונו הבלעדי, יועץ גיאוטכני, יועץ הידרולוג ומתכנן לעבודות עפר ופיתוח, אשר יהיו  
אחראים להכנת תכניות מפורטות הכוללות, בין היתר: יציבות מדרונות, דרכי גישה זמניות, מערכת ניקוז, ושלבי ביניים  

וביצוע חפירות   ניקוז האתר  יציבות הקרקע, שמירה על בטיחות באתר ומניעת הצפות בשטח    הכל לצורך  –של  הבטחת 
 העבודה ובסביבתו. 

 
), ועליו לתכנן וליישם, על בסיס תכנון זה, את שלבי הביניים  Final Designהקבלן יקבל את תכנון הפרויקט במצבו הסופי (

הנדרשים לביצוע בפועל, לרבות שלבי ביניים של חפירה, ניקוז, הסדרי נגישות זמניים ופתרונות הנדסיים למניעת הצפות  
ירה על בטיחות  לאורך כל שלבי הביצוע. הקבלן יישא באחריות המלאה לתכנון, ביצוע ותחזוקה של שלבי הביניים, תוך שמ

 כלל הקבלנים, העובדים והצדדים השלישיים הפועלים או הנמצאים באתר העבודות או בסמוך לו. 
  

הבהרות בדבר תשלומים המגיעים לקבלן בגין  
 העסקת בעלי תפקידים

  

  תמורה  לכל  זכאי  יהיה  לא  והוא  הנדרשים  התפקידים  בעלי  העסקת  של  העלויות  כלל  את  בהצעתו  לתמחר  נדרש  הקבלן
 . ההסכם בהתאם כנדרש העסקתם ומשך התפקידים בעלי כל העסקת עם בקשר משך  הארכתאו /ו  נוספת

 
  

 קבלני משנה, יצרנים וספקים להסכם  28

פירוט התנאים מיוחדים, ככל שישנם, בדבר  
תנאי העסקת קבלני משנה למקצועות  

 מסוימים, לרבות דרישות סף מקבלנים כאמור. 
 
 
 
  

בהר בזאת כי ביצוע חלק מהעבודות בפרויקט (כגון: תשתיות תקשורת, קידוחים, הנחת סיבים וכיו"ב) מחייב התקשרות  מו
ידי הגופים המוסמכים הרלוונטיים, לרבות רשימות סגורות של קבלנים מורשים מטעם  - עם קבלני משנה המאושרים על

 וכדומה). אותם גופים (כדוגמת חברת בזק, חברת חשמל, משרד התקשורת 
 

 על המציע להביא דרישה זו בחשבון במסגרת תמחור הצעתו, לרבות העלויות הכרוכות בהתקשרות עם קבלני משנה כאמור. 
  

למפרט   7להסכם, פרק  10סעיף 
 הדרישות הכלליות 

ניהול יומן עבודה ותיעוד אתר 
 העבודות ומהלך ביצוען

רישומים נוספים שעל הקבלן לבצע מעבר  
 לדרישות ההסכם ומפרט הדרישות הכלליות 

  
 אין הנחיות מיוחדות יש לפעול בהתאם להוראות ההסכם ונספחיו.

  

 

הנחיות לתיעוד האתר באמצעים מיוחדים  
, צילומי סטילס, סרטונים) ו/או  (רחפנים

 אירועים מיוחדים שיש לתעד
 
 
 
  

על חשבונו,    יתעד  הקבלן',  ג  צדדיאו  /ו"ע  לנת   העבודות  למסירת   ועד  חודש  לכל  ראשון  בשבוע וסביבותיה,  את העבודה 
 ס"מ לפיקסל.  2.5-5ברזולוציה של  רחפןבאמצעות 

על אף האמור לעיל, בהתאם להנחיית מנהל הפרויקט הקבלן יידרש לתעד את העבודה וסביבותיה, על חשבונו, באמצעות  
 גם במועדים ותקופות נוספות.  ס"מ לפיקסל  2.5-5ברזולוציה של   רחפן

 החומרים יישמרו בהתאם להנחיות המפורטות בהסכם.
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מס' סעיף בהסכם / פרק  
במפרט הדרישות  

 הכלליות 
 כותרת / נושא

 
 
 

נושאים להתייחסות / למתן  
 פרטים 

 חולון גלילות 

 
 
 

 ראשונים
 
 
 

 8.5, 8.4, 7.9, 7.8, 5.7 סעיפים
 להסכם 

 בתשתיות טיפול

  אתר בסביבת הידועות התשתיות  פירוט
(מיקום   בהם הנדרש והטיפול העבודות
  הנדרש הטיפול מהות, התשתית בעל, התשתית
 ) לבצע  הקבלן שעל ופעולות

 
 
 
 
 
  

 כמפורט בטבלת התשתיות. 
  

 בהתאם לטבלת תשתיות 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בהתאם לטבלת תשתיות 
 
 
 
 
 
 
 
 

רטובות    לחיבור  תשתיות תשתיות 
 עבור התחמ"ש. 

 
  עבור   לחשמל   לחיבור  תשתיות 

 . "שהתחמ
 

לתחמ"ש   גישה  כביש  מביצוע  כחלק 
על הקבלן לבצע העתקת תעלת ניקוז  

 קיים כמפורט בתוכניות. 
פירוט עבודות שתבוצענה על ידי בעלי  

התשתיות עצמם / ופירוט הנחיות, מגבלות או  
 דרישות  מיוחדות הנובעות מכך

  
  דרישות   לגבי הן    מול חח"י  מלא   בתיאום  לבצע את עבודותיו   הקבלן  ועל  שלהם   המערכות   של  והתקנה  חיבור  יבצעו"י  חח

 בהתאם לטבלאות אבני הדרך לתשלום ולביצוע  .לוחות הזמנים ותיאוםחח"י והן לצורך  
 
 
 

 

תשלומים או התחייבויות (לרבות ערבויות)  
שהקבלן נדרש לשלם או לשלם / לתת לבעלי  

 התשתיות לשם הטיפול בתשתיות. 

כל התשלומים או התחייבויות (לרבות ערבויות) שהקבלן יידרש לשלם / לתת לבעלי התשתיות לשם הטיפול בתשתיות כלול  
בהצעת הקבלן. הקבלן יישא בכל העלויות הישירות והעקיפות הנובעות מקיום כל האמור לעיל ולא תהיה לו טענה לתוספת  

 תשלום והארכת משך ביצוע. 

הנחיות מיוחדות, אם ישנן, בכל הנוגע לביצוע  
חפירות בידיים או בכלים מיוחדים ו/או בכל  

 הנוגע לשימוש באמצעי גישוש ואיתור 
 
 
 
 
 
  

 בהתאם לדרישות בעלי התשתיות ו/או נת"ע ו/או מנהל פרויקט. 

בהתאם ולקחת בחשבון כי הוא עשוי להידרש לבצע חפירות בידיים או בכלים מיוחדים ו/או בכל הנוגע    על הקבלן להערך
 לו בהצעתו והוא לא יהיה זכאי לעלויות נוספות ו/או הארכת משך בגינן.ללשימוש באמצעי גישוש ואיתור ועלויות אלה ייכ

לתנאים   בהתאם  תשתיות  העתקת  ו/או  העבודות  ביצוע  לשם  המוסמכים,  הגופים  מטעם  פיקוח  שירותי  עבור  התשלום 
ולאישורים שניתנו, יהיה על חשבון הקבלן. על הקבלן לשקלל זאת בהצעתו והוא לא יהיה זכאי לתמורה נוספת ו/או הארכת  

 משך בגין כך. 

עבודות קשורות ומשלימות,   להסכם  35סעיף 
 קבלנים אחרים, וקבלנים שכנים

פעילות צפויה או נדרשת של קבלנים שכנים  
(העובדים בתחומי עבודה שונים), קבלנים  

 ממונים או גופים ציבוריים. 
 
 
 
  

על הקבלן לקחת בחשבון כי עבודותיו  
בסמיכות   ו/או  בשטח  מבוצעות 
ידי   על  עבודה  מתבצעת  שבו  לשטח 
ציר   קבלן  לרבות  אחרים,  קבלנים 
הנופש וקבלנים נוספים מטעם חברת  
הקבלן   על  ג'.  צדדי  ו/או  החשמל 

  לעבוד בתיאום מולם. 

כי   בחשבון  לקחת  הקבלן  על 
ו/או   בשטח  מבוצעות  עבודותיו 
מתבצעת  שבו  לשטח  בסמיכות 
אחרים,   קבלנים  ידי  על  עבודה 

אינפרה   קבלן  וקבלנים    1לרבות 
נוספים מטעם חברת החשמל ו/או  
צדדי ג'. על הקבלן לעבוד בתיאום  

 מולם. 
 

עבודותיו   כי  בחשבון  לקחת  הקבלן  על 
שבו   לשטח  בסמיכות  ו/או  בשטח  מבוצעות 
מתבצעת עבודה על ידי קבלנים אחרים, לרבות  
ראשונים   דיפו  מוקדמות  עבודות  קבלן 
ו/או   החשמל  חברת  מטעם  נוספים  וקבלנים 

 צדדי ג'. על הקבלן לעבוד בתיאום מולם. 
 
 



 28מתוך  18עמוד 
        #2756152  

 
 

מס' סעיף בהסכם / פרק  
במפרט הדרישות  

 הכלליות 
 כותרת / נושא

 
 
 

נושאים להתייחסות / למתן  
 פרטים 

 חולון גלילות 

 
 
 

 ראשונים
 
 
 

פעולות מיוחדות שעל הקבלן לבצע על מנת  
 לסייע לקבלן האחר ו/או לגוף הציבורי 

 
 
 
 
 
 
 
  

הממשקים   לטבלת  מופנה  הקבלן 
 המצורפת כנספח למסמך זה.

 

 

 
 

 
 

הממשקים  לטבלת  מופנה  הקבלן 
 המצורפת כנספח למסמך זה.

 

 

 
 

המצורפת   הממשקים  לטבלת  מופנה  הקבלן 
 כנספח למסמך זה. 

 
לשער   עד  הגישה  דרך  את  יבצע  הדיפו  קבלן 

 .כניסה לאתר עבודה של התחמש

דרך   הכניסה  ההשלמת  משער  של  גישה 
ידי  לאתר  התחמ"ש   על  תבוצע  העבודות 

 הקבלן. 
הוראות בדבר תמורה נוספות או מיוחדת בגין  

שילוב עבודת קבלן אחר / גוף ציבורי או בגין  
 אספקת שירותים מיוחדים 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

הורתה לקבלן להתקשר עם הקבלן הממונה או עם גוף ציבורי, או לממן את עלות    , אם נת"ע 35.9.1אף האמור בסעיף    על
עבודתם, יפעל הקבלן לביצוע התקשרות ישירה מול הקבלן הממונה או הגוף הציבורי, או למימון עבודתם, לפי העניין, והכול  

ו למימון עבודתו של הגוף הציבורי  בלי שהדבר יגרע מחובותיו לפי הסכם זה. מובהר, כי לא יהא תוקף להתקשרות כאמור, א
 או הקבלן הממונה, בטרם ניתן לכך אישור בכתב מצד נת"ע.

השירותים   ביצוע  בגין  נוספת  לתמורה  זכאי  הקבלן  יהא  כאמור,  העבודות  מימון  את  או  ההתקשרות  את  נת"ע  אישרה 
למעט חברת נגה  מערך העבודה ההנדסית של הקבלן הממונה או הגוף הציבורי,    8%זה, בשיעור של    35האמורים בסעיף  

שלגביהן לא יהיה הקבלן זכאי    –וחברת החשמל ו/או מי מטעמם, בגין התקשרויות או מימון עבודות המתבצעות מטעמהן  
 לתמורה נוספת כלשהי. התוספת כאמור לא תכלול תוספות בגין התייקרויות. 

 
, אם נת"ע התקשרה במישרין עם הגוף הציבורי או הקבלן הממונה, או שנת"ע מימנה את עלות  35.9.2אף האמור בסעיף    על

  4%זה, לתמורה נוספת, שתהיה בשיעור של    35עבודתם, כי אז הקבלן זכאי, בגין ביצוע כל השירותים האמורים בסעיף  
למעט במקרים שבהם מדובר בחברת נגה או חברת החשמל  מערך העבודה ההנדסית של הגוף הציבורי או הקבלן הממונה, 

בגין   תוספות  תכלול  לא  כאמור  התוספת  כלשהי.  נוספת  לתמורה  זכאי  הקבלן  יהיה  לא  שלגביהן  מטעמם,  מי  ו/או 
 התייקרויות.

  

סילוק חומרים, עבודה פסולה,  להסכם  22סעיף 
 פסולת ועודפי עפר 

מגבלות על יכולתו של קבלן לעשות שימוש  
 בעודפי העפר 

 
  

 
 
 
  

מידע בדבר פסולת מסוכנת או מיוחדת או  
פסולת של אחרים שקיימת באתר (גלויה או  

 טמונה) 
 
 
  

 
 מורשה.  י"ס לאתר קליטה ייעודחומ דלקים ושמנים יאספו ע"י מוביל מורשה לפינוי   -"סחומ  פסולת

 ופסולת בניה ככל שייצרו יועברו לאתר קליטה מורשה לקליטת פסולת בניין.  בנטונייט
 

 בהתאם למפורט במסמכי ההסכם. –פסולת טמונה 
  

הנחיות בדבר חובת הקבלן לטפל בפסולת  
  ביתית 

 
 על הקבלן להביא מיכלי אשפה לפינוי כפסולת ביתית 

  
הערות בדבר חובת הקבלן לפנות פסולת לאתרי  

  פינוי מיוחדים 

  בהתאם לדרישות הדין והגופים המוסמכים 
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מס' סעיף בהסכם / פרק  
במפרט הדרישות  

 הכלליות 
 כותרת / נושא

 
 
 

נושאים להתייחסות / למתן  
 פרטים 

 חולון גלילות 

 
 
 

 ראשונים
 
 
 

זכאות הקבלן לתשלום עבור פינוי עודפי עפר  
  ופסולת 

    פי הקצב  עלייעשה להסכם   22.8בגין עודפי עפר בהתאם למפורט בסעיף   תשלום

 סביבה וקיימות 

,  רעש למניעת  הנוגע בכל  מיוחדות הנחיות
  הביצוע  במהלך  בדיקות, אקוסטיות דרישות

 בהתאם לדו"ח הסביבה המצורף למסמכי ההסכם 
  

 עתיקות וממצאים אחרים  להסכם  36

הנחיות מיוחדות בדבר הימצאות אפשרית של  
 עתיקות / ביצוע חתכי בדיקה / חפירות הצלה 

והשטח     בדיקה  חתכי  ביצעה  נת"ע 
נשוא מכרז   שוחרר לביצוע העבודות 

  זה.

 
 השטח אינו מוכרז כשטח העתיקות 

 
 
 

להסכם, פרק יח למפרט   38סעיף 
 הדרישות הכלליות 

 השלמת העבודות ותעודות גמר

הנחיות בדבר זהות הגורם שאליו יש למסור  
 את העבודות 

 
  

 
 תימסר לנת"ע או לגורם אחר עליו תורה נת"ע.  –תימסר ע"י הקבלן לחח"י. חצר נת"ע  –חצר חח"י 

 
 על הקבלן לפעול ולספק את כל האישורים הנדרשים לצורך המסירה לחח"י, נת"ע ו/או מי מטעמה. 

  
 הוראות בדבר ביצוע עבודות לאחר מסירה 

 
  

 כמפורט בטבלת תיאום התשתיות שלהלן. 
 
 

הוראות מיוחדות בדבר מסירת תשתיות לצדדי  
 כמפורט בטבלת תיאום התשתיות שלהלן.  ג'

 

 

הוראות מיוחדות בעניין מסירת תוכניות עדות  
 כמפורט במסמכי ההסכם.   ותיקי מתקן 

 
  

 תחזוקה משמרת  

 הוראות ייחודיות בקשר לתחזוקה המשמרת 
 
 
 
 
 

וחצר  חח"י  (*לחצר  תיאור 
 נת"ע יחד) 

  

תחזוקה   .1 תחילת 
  משמרת

 על פי טבלת א"ד לתשלום ולביצוע   LS5החל מסיום א"ד 

התחזוקה   .2 משך 
 המשמרת 

 בהתאם לטבלת א"ד לתשלום ולביצוע    LS6.2ועד להשלמת א"ד    1מתחילתה כאמור בס'  

עבודות   .3 תכולת 
 התחזוקה המשמרת 

 ומסמכי ההסכם  כמפורט במפרט הדרישות הכלליות

בגין   .4 תמורה 
משמרת      התחזוקה

ועד   LS5 מא"ד  
 6.2א"ד  להשלמת  

LS  

 נכללת בשכר ההסכם ולא תשולם בגינה תמורה נוספת חודשים  36עד וכולל 

חודשית   .5 תמורה 
הארכת   של  במקרה 

נמנעה שלא בגין מעשה או מחדל של הקבלן אזי הקבלן יהיה    LS  6.2ככל והשלמת א"ד  
₪ לתחמ"ש   30,000ועד השלמת א"ד, לתמורה חודשית בסך    37  –זכאי החל מחודש ה  

 :) עבורוהתייקרויות שיתווספו בהתאם להוראות ההסכם(לא כולל מע"מ  
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מס' סעיף בהסכם / פרק  
במפרט הדרישות  

 הכלליות 
 כותרת / נושא

 
 
 

נושאים להתייחסות / למתן  
 פרטים 

 חולון גלילות 

 
 
 

 ראשונים
 
 
 

התחזוקה   תקופת 
 המשמרת  

 - ; ושתי החצרות (חח"י ונת"ע) תתחזוק  .א
  הארכת אחריות היצרן לציוד. .ב

 אספקת ציוד, מתקנים וחומרים להסכם  20סעיף 

 הוראות בדבר דוגמאות של חומרים ואביזרים 
 

 כמפורט במסמכי ההסכם. 
 

אופני תשלום ביחס לאספקת חומרים /  
 שמירתם וסימונם 

 כמפורט במסמכי ההסכם.  
 

 הפסקות זמניות 41סעיף 

פירוט הפסקות זמניות ככל שצפויות מראש  
 ודרישות מיוחדות הנגזרות מכך

 כמפורט במסמכי ההסכם.  
 

 שינויים / אופציות  להסכם  52סעיף 

 תיאור אופציות הנתונות למזמין 
 

 כמפורט במסמכי ההסכם. 
 

זכאות הקבלן לתמורה נוספת / הארכת משך  
 ביצוע בגין מימוש אופציות 

 כמפורט במסמכי ההסכם.  
 

הנחיות מיוחדות לגבי שינויים צפויים  
 והתשלום בגינם

 כמפורט במסמכי ההסכם.  
 

 בדק ואחריות  להסכם  39סעיף 

 תקופת הבדק ומועד תחילת מניינה 
 

 
תחל במועד השלמת העבודות הנקוב בתעודת הגמר הסופית שניתנה לפי   תקופת הבדק להסכם,  39.1על אף האמור בסעיף 

אזי תקופת    –חודשים.  או לחילופין ככל ונתע החליטה על הארכת תקופת התחזוקה המשמרת    24ותימשך    שלעיל  38.6סעיף  
 .חודשים 24הבדק תחל בסוף התקופה המוארכת ותימשך 

 
 להסכם, תקופת הבדק תחל רק עם קבלת תעודת גמר סופית. 39.2על אף האמור בסעיף 

 על ידי הקבלן ביטוח להסכם  33 סעיף

מוטבים נוספים שיש להכלילם   רשימת
 בפוליסה  

 

 חברת החשמל ישראל בע"מ 
 
 
 

 להסכם יבההקצבים שבנספח  בפרק  כמפורט רשימת ההקצבים ואופן ניצולים  פירוט תשלומים 48- ו 46, 44סעיפים 
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מס' סעיף בהסכם / פרק  
במפרט הדרישות  

 הכלליות 
 כותרת / נושא

 
 
 

נושאים להתייחסות / למתן  
 פרטים 

 חולון גלילות 

 
 
 

 ראשונים
 
 
 

 
 

הוראות מיוחדות בדבר תשלום תמורה כתלות  
 בהשלמת אבני דרך / לוח סילוקין 

 

 כמפורט בנספח אבני הדרך לתשלום ולביצוע 
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  גלילות תחמ"ש  -   טבלת טיפול בתשתיות

בעל  תיאור התשתית
 התשתית

מיקום 
 התשתית

תיאור כללי של הטיפול  
תשתית   באותה  הצפוי 

 אם נדרש

התיאומים  סקירת 
בעל  עם  שבוצעו 

 התשתית 

אחריות 
הקבלן 
 לתכנון

אחריות 
הקבלן 

 לתיאום

לבצע   הקבלן  שבאחריות  הפעולות  עיקר 
 כחלק מהטיפול בתשתית 

גרביטציוני   קו ביוב 
 "קמ 355קוטר 

 סמוך שרונים מי
לתחנת 
שאיבה 

 לביוב 

קיים    ביטול קו  קטע 
 וביצוע הטייה  

תיאום עם   פגישת
 מי שרונים

גילוי שוחת התחברות קיימת כולל  .1 מלאה מלאה
 מפלסי צנרת

ביצוע קו ביוב מהתחמש לשוחה  .2
 העירונית

  שרוניםהתחברות לשוחה בפיקוח מי 

לביוב   קווי סניקה 
מ"מ 355קוטר   

 סמוך שרונים מי
לתחנת 

השאיבה 
 לביוב 

קווים   ביטול קטע 
 קיימים וביצוע הטייה 

עם    פגישת תיאום 
 מי שרונים

 גילוי הקו כולל מפלסים  .1 מלאה מלאה
חדש ללא הבתוואי  ויםביצוע קו .2

 חיבור 
 ניתוק וביטול הקו הקיים  .3
 וים ביצוע בדיקות לחץ לקו .4
 מים קיי ויםחיבור לקו .5

קוטר    קו קיים  מים 
"4   

המים    קו שרונים  מי
למכון   עד 
נווה   ביוב 

 גן

מים לתחמ"ש מקו    הזנת
 המים הקיים

עם    פגישת תיאום 
 מי שרונים 

 .גילוי הקו כולל מפלסים 1  מלאה  מלאה

לקו 2 והתחברות  חדש  בתוואי  קו  .ביצוע 
  הקיים
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 תחמ"ש חולון   -  טבלת טיפול בתשתיות

תיאור 
 התשתית

תיאור כללי של הטיפול הצפוי באותה   מיקום התשתית בעל התשתית
 תשתית אם נדרש 

התיאומים  סקירת 
בעל   עם  שבוצעו 

 התשתית 

אחריות 
הקבלן 
 לתכנון

אחריות 
הקבלן 

 לתיאום

הקבלן  שבאחריות  הפעולות  עיקר 
 לבצע כחלק מהטיפול בתשתית

מים  קו 
 6קוטר "

לתחמ"ש   מי אביבים גישה  דרך 
 ובתחום התחמ"ש 

לתחום  מחוץ  הקו  של  העתקה 
 התחמ"ש

מול  תיאום  ישיבת 
 תאגיד מי אביבים 

 גילוי הקו כולל מפלסים  מלאה מלאה

 ביצוע קו בתוואי חדש ללא חיבור 

 ניתוק וביטול הקו הקיים 

 ביצוע בדיקות לחץ והכלרה לקו

 חיבור לקו קיים  

מול  חיבור ביוב התחמש למערכת קיימת דרך גישה למתחם  מי אביבים קו ביוב  תיאום  ישיבת 
 מי אביבים

כולל   מלאה מלאה קיימת  התחברות  שוחת  גילוי 
 מפלסי צנרת

לשוחה   מהתחמש  ביוב  קו  ביצוע 
 העירונית

מי  בפיקוח  לשוחה  התחברות 
 אביבים 
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 תחמ"ש ראשונים   – טיפול בתשתיות טבלת

 תיאור
 התשתית

 בעל
 התשתית

 מיקום
 התשתית

כללי   תיאור
הטיפול  של 

הצפוי 
באותה 

אם  תשתית 
 נדרש

 סקירת
התיאומים 

בעל  עם  שבוצעו 
 התשתית 

 אחריות
הקבלן 
 לתכנון

לבצע   עיקר הקבלן לתיאום  אחריות הקבלן  שבאחריות  הפעולות 
 כחלק מהטיפול בתשתית 

תאגיד מניב   מים סניטריים 
 ראשון

הקו 
הקיים 
נמצא 

ברחוב 
רמז,   דוד 

ראשון 
 לציון.

קן  חיבור 
מתוכנן 

"  3בקוטר 
מים  לקו 
בקוטר  קיים 

"12 

החיבור אושר  
ע"י איגור רזניק  

בתאריך 
15.05.25 

המים  לא תאגיד  מול  תיאום 
 לביצוע ההתחברות 

נקודת  תיאום   , המים  תאגיד  מול  תיאום 
פריסת   הקיימת,  התשתית  אל  התחברות 

בהתאם לתוכניות, חיבור למבנה.  3צנרת "
 ביצוע בדיקות/טיפול בצנרת עפ"י המפרט.
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 תחמ"ש ראשונים -  טבלת הממשקים

 

 פעילות 
עבודות מוקדמות  אחריות קבלן 

ראשונים ("קבלן  דיפו ב
 הדיפו") 

 הערות   אחריות קבלן תחמ"ש לביצוע

 קבלן ראשי 

יישא באחריות המוטלת 
על הקבלן כקבלן ראשי  

 לצורך בטיחות וגהות.

 קבלן משנה 

למפלס   חפירה 
 רצפת תחמ"ש  

עד   החפירה  עבודות  של  מלא  ביצוע 
 למפלס הרצפה. 

ניהול האתר בתקופת ביצוע החפירה,  
לרבות בטיחות, גידור, וניהול תנועת  

 עובדים וכלים. 

 מסירת שטח לקבלן התחמ"ש.

מנהל   ע"י  שנמסר  במועד  השטח  קבלת 
 הפרויקט/הדיפו (ללא טענות להקדמה/עיכוב).

בסיס   על  התחמ"ש  עבודות  וביצוע  תכנון 
 השטח כפי שנמסר. 

הנוגע   לכל  ונת"ע  הדיפו  קבלן  עם  תיאום 
עבודות   והמשך  השטח  למסירת 

 אינטגרטיביות. 

לקבלן התחמ"ש לא תהיה כל טענה בנוגע לאיחור, האטה 
או הקדמה במסירת השטח לעבודה, מעבר לאמור במפורש 

 בהסכם.

שלב הזמנים  לוחות  על  בהתאם -האחריות  תחול  שלב 
 למסירה בפועל. 

הראשי   הקבלן  לכניסת  תנאי  מהווה  החפירה  השלמת 
 לביצוע התחמ"ש

השטח   קבלן    -במסירת 
 עבודות מוקדמות של הדיפו 

 קבלן תחמ"ש   -בקבלת השטח   
- 

 דרך גישה 
קבלן הדיפו יבצע את דרך הגישה עד  

לאתר  הלשער   של  הכניסה  עבודה 
 ש "התחמ

לאתר   הכניסה  משער  גישה  דרך  השלמת 
 ות העבוד 

שמופיע כפי  גישה  מבוצעת   הדרך  בתוכניות  בחלוקה 
 . ומתוחזקת ע"י קבלן הדיפו

גישה  בדרך  להשתמש  האפשרות  תישאר  הדיפו  לקבלן 
 בינהם  לצורך העבודות שלו ועל הקבלנים לתאם נושא זה

של  מוקדמות  עבודות  קבלן 
 קבלן תחמ"ש ראשונים  הדיפו 

  חיבור קו מים
תיאום מול קבלן הדיפו במעבר של הצינור של  

 דיפון המערבי הקיר 

עובר   המים  קבלן הקיר  דרך  צינור  ע"י  שמבוצע  דיפון 
 . הדיפו

התחמ"ש קבלן  איפה   על  כולל  הפעולות  סדר  את  לתאם 
 . דיפוןהואיך הצינור עובר את הקיר  

של  מוקדמות  עבודות  קבלן 
 קבלן תחמ"ש ראשונים  הדיפו 

  יציאת מתח גבוה 

הקבלן צריך לתאם מול הנהלת הפרויקט לגבי  
את   הצפוני  דיפון  הקיר  של  המעודכן  התכנון 
הכבלים   מעבר  תכנון  לצורך  הכבלים  מעבר 
בתצורה שלא תהווה קונפליקט בתכנון וביצוע  

 הקירות בהמשך 

 
של  מוקדמות  עבודות  קבלן 

 קבלן תחמ"ש ראשונים  הדיפו 

זמניות   תשתיות 
 תיאום מול קבלן הדיפו   למהלך העבודה 

על קבלן התחמ"ש לתאם מול קבלן הדיפו איך איפה ומתי  
לצורך  צריך  שהוא  הזמניות  התשתיות  את  מעביר  הוא 

 הקמת התחמ"ש 

של  מוקדמות  עבודות  קבלן 
 קבלן תחמ"ש ראשונים  הדיפו 

 ניקוז אתר 

לשלבי   בהתאם  ניקוז  פתרון  יצירת 
של   עבודה  לאתר  מחוץ  החפירה 
התחמש הלוקח בחשבון את כמויות  
של   העבודה  אתר  שטח  של  הנגר  

 התחמש 

תיאום חיבור הניקוז מול קבלן הדיפו לניקוז  
 האתר בכל שלביות הביצוע 

קבלן הדיפו מבצע פתרונות ניקוז בהתאם לשלבי הביצוע 
של החפירה, קבלן התחמ"ש צריך להיות מתואם עם קבלן 
הדיפו בכל שלב ביצוע לוודא שהוא מחובר לניקוז ההיקפי 

 מסביב לאתר העבודה 

של  מוקדמות  עבודות  קבלן 
 קבלן תחמ"ש ראשונים  הדיפו 

  תיאומים כללים 

העבודה   במהלך  כי  בחשבון  לקחת  הקבלן  על 
עפר עבודות  וכו  ,מבוצעות  קבלן    'בטונים  ע"י 

הדיפו בצמוד לאתר העבודה שלו ועל כן לקחת  
(כדוגמת אבק   לכך  כל ההשלכות  בחשבון את 

 ) 'וכורעש 

 
של  מוקדמות  עבודות  קבלן 

 קבלן תחמ"ש ראשונים  הדיפו 
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אופקיים   קידוחים 
חח"י למתח    של 

 עליון 
 

הקידוחים   קבלן  בין  תיאום  לבצע  הקבלן  על 
 של חחי לבין קבלן הדיפו 

כחלק מתכולת העבודות של התחמ"ש, מתבצע ע"י קבלן  
לכביש   דרומית  אופקי  קידוח  חח"י  מחבר   431של  אשר 

מתח עליון לתחמ"ש, התכנון מתואם עם התכנון של הקיר 
קבלן  מול  סופיים  תיאומים  לבצע  הקבלן  על  אך  דיפון 
ולוודא  חח"י  של  האופקי  הקידוח  קבלן  לבין  הדיפו 

מתבצעות   הקידוח  דיפון  שעבודות  הקיר  ביצוע  לאחר 
 הדרומי 

של  מוקדמות  עבודות  קבלן 
 קבלן תחמ"ש ראשונים  הדיפו 
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 תחמ"ש חולון -טבלת הממשקים  

 

 הערות אחריות קבלן תחמ"ש לביצוע 1אינפרה  אחריות קבלן  פעילות 

 קבלן ראשי 

יישא באחריות המוטלת 
על הקבלן כקבלן ראשי  

 לצורך בטיחות וגהות.

 קבלן משנה 

הקמת כביש גישה  
 1אינפרה  קבלן התחמ"ש   הקמת כביש גישה זמני  - זמני 

  כביש גישההסטת 
 זמני 

 

לבצע הסטה של   1אינפרה  על קבלן 
שבוצע על ידי   כביש הגישה הזמני

תוך תיאום מול   קבלן התחמ"ש
 קבלן התחמ"ש 

  

על הקבלן לבצע את החיבור לכביש הגישה  
 הזמני 

 

יתחיל בעבודות לאחר קבלן התחמ"ש   1קבלן אינפרא  
וכחלק מעבודותיו עליו לבצע הסטה לכביש גישה לשטח  

 התחמ"ש תוך תיאום מול קבלן התחמ"ש 
 

 קבלן תחמ"ש חולון  1קבלן אינפרה 

 תשתיות רטובות 
 

לבצע הסטה של   1קבלן אינפרה  על 
התשתיות שעוברות בכביש גישה  

 תוך תיאום מול הקבלן תחמ"ש
 

- 
  יתחיל בעבודותיו לאחר קבלן התחמ"ש 1קבלן אינפרא  

וכחלק מעבודותיו עליו לבצע הסטה של התשתיות אשר  
 עוברות לאורך הכביש גישה תוך תיאום עם קבלן התחמ"ש

 

 קבלן תחמ"ש חולון  1קבלן אינפרה 
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 תחמ"ש גלילות  -טבלת הממשקים  

 

 אחריות קבלן תחמ"ש לביצוע ציר הנופשאחריות קבלן  פעילות 

 קבלן ראשי 

יישא באחריות המוטלת 
על הקבלן כקבלן ראשי  

 לצורך בטיחות וגהות.

 קבלן משנה 

 כביש גישה זמני 

 
- 

 . לבצע את כביש גישה קבלן התחמ"שעל 

נדרש לבצע   קבלן ציר הנופשלהיות מתואם עם קבלן ציר הנופש לעניין המועדים בהם  קבלן התחמ"שעל 
 את ההסטה לצורך עבודות המנהרה של ציר הנופש 

 

 קבלן התחמ"ש 
 

 קבלן ציר הנופש 

כביש גישה  הסטת 
 זמני 

 

על קבלן ציר הנופש לבצע הסטת 
 כביש הגישה הזמני 

על הקבלן להיות מתואם עם קבלן ציר הנופש לעניין המועדים בהם הוא נדרש לבצע את ההסטה לצורך  
 עבודות המנהרה של ציר הנופש

 

 קבלן התחמ"ש  קבלן ציר הנופש 

 כביש גישה סופי 
 

לבצע את כביש   קבלן ציר הנופשעל 
 הגישה הסופי 

 

 להיות מתואם עם קבלן ציר הנופש לגבי החיבור הסופי לשטח התחמ"ש  קבלן התחמ"שעל 

 
 

 התחמ"ש  קבלן ציר הנופש  קבלן

 



 - קובץ נספחים להסכם ההתקשרות

 של רשת המטרו בגוש דן   M1ה (תחנות משנה) בקו אָ נָ שְׁ הַ  נותשל תח  תחזוקה הכנסה לתפעול ו ,לתכנון, הקמה  -542/2025מכרז 
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 ולביצוע  חוזית לתשלום בני דרך א -1נספח א'
 
 
 



 

 18מתוך  1עמוד 
0#275615     

 

 
 חולון, גלילות ם, דיפו ראשוני - יםתחמ"ש  ולביצוע חוזית לתשלום  בני דרךא - 1א'  נספח

 כתב כמויות -ציוד עיקרי -פחנס
פיצויים 
 מוסכמים 
כל יום  
נוסף  

(בנוסף על  
  14תקופת 

הימים  
 לעיל) 

פיצויים 
 מוסכמים 
תקופת  
האיחור  

ימים   14(
( 

המועד המאוחר  
ביותר להשלמת  

כל שלב  
בחודשים  

קלנדריים ,החל  
  ממועד צ.ה.ע

 גלילות 

המועד המאוחר  
ביותר להשלמת  

כל שלב  
בחודשים  

קלנדריים ,החל  
   ממועד צ.ה.ע

 חולון 

המועד המאוחר  
ביותר להשלמת  

כל שלב  
בחודשים  

קלנדריים ,החל  
  ממועד צ.ה.ע

 דיפו ראשונים 

 עיקרי תכולת אבן הדרך 
 

הינו תמציתי.    התיאור
  המלאות תכולות העבודות  

 מפורטות במסמכי ההסכם 

שיעור   אבן דרך 
תשלום  

עבור אבן  
הדרך מתוך  
סך התמורה  

 של הציוד 

אבן דרך 
 מנדטורית

מס'  
אבן 
 דרך

 חוזית

 90MVA, 161/33kVרכישת שנאי הספק  - HVשנאיים 

₪ לכל   5000
 יום איחור

1000    ₪
לכל יום  

 איחור

עם ספקי הציוד, הסכם חתום  6 6 6
בצירוף הזמנת עבודה, עבור 

 ,90MVAשנאי הספק  
161/33kV . 

הסכם 
חתום 

לאספקה  
 והזמנה

אבן דרך   20%
 מנדטורית 

BOQ 
1.1 

₪ לכל   5000
 יום איחור

1000    ₪
לכל יום  

 איחור

הייצור הסופיות  אישור תכניות 15 13 8
 ,90MVAשל שנאי הספק 

161/33kV  על־ידי הלקוח–  
נת"ע, חח"י ונגה, כולל הגשת 

התכניות הסופיות לאישורם 
וקבלת אישור מהיצרן לתחילת 

 הייצור, הכולל:
.רשימת ציוד פרטנית  1

 וספציפית של השנאי. 
.תאומים ו/או ממשקים עם  2

גורמים רלוונטיים להזמנת שנאי 
 הספק. 

.תכנון לפי דרישות  3
 פונקציונליות. 

.תרשים חד־קווי, תכנית  4
חיבורים חיצוניים, ותרשים  
חיווט פנימי,כולל מערכת 

 ההגנות. 
.התכנון יבוצע ויוגש במודל 5

BIM כולל תיאום בין־תחומי ,

אישור 
 תכניות

אבן דרך   20%
 מנדטורית 

BOQ 
1.2 



 

 18מתוך  2עמוד 
#2756152    

 

פיצויים 
 מוסכמים 
כל יום  
נוסף  

(בנוסף על  
  14תקופת 

הימים  
 לעיל) 

פיצויים 
 מוסכמים 
תקופת  
האיחור  

ימים   14(
( 

המועד המאוחר  
ביותר להשלמת  

כל שלב  
בחודשים  

קלנדריים ,החל  
  ממועד צ.ה.ע

 גלילות 

המועד המאוחר  
ביותר להשלמת  

כל שלב  
בחודשים  

קלנדריים ,החל  
   ממועד צ.ה.ע

 חולון 

המועד המאוחר  
ביותר להשלמת  

כל שלב  
בחודשים  

קלנדריים ,החל  
  ממועד צ.ה.ע

 דיפו ראשונים 

 עיקרי תכולת אבן הדרך 
 

הינו תמציתי.    התיאור
  המלאות תכולות העבודות  

 מפורטות במסמכי ההסכם 

שיעור   אבן דרך 
תשלום  

עבור אבן  
הדרך מתוך  
סך התמורה  

 של הציוד 

אבן דרך 
 מנדטורית

מס'  
אבן 
 דרך

 חוזית

 90MVA, 161/33kVרכישת שנאי הספק  - HVשנאיים 

 ובדיקות התנגשויות. 
.כל השרטוטים הדו־ממדיים 6

בקנה   BIMיופקו ממודל ה־
המידה הנדרש, הכולל תכנית 

 העמדת השנאי. 
.כל פריט תכנון נוסף שיידרש 7

על־ידי נת"ע, חח"י, נגה או  
 הגופים המוסמכים.

.כל פריט תכנון הנדרש על־פי 8
 דין.

אישור של שנאי הספק   29 27 22  
90MVA, 161/33kV:הכולל , 

FAT (Factory Acceptance Test) 
 בדיקות קבלה במפעל   – 1.
לאריזה  Packing List. הפקת 2

 ולמשלוח 

אישור 
בדיקת  
קבלה  

במפעל  
ואריזה 

 למשלוח 

10%  BOQ 
1.3 

 ,90MVAהגעת שנאי הספק  31 29 24  
161/33kV   למחסן הקבלן

בישראל או ישירות לאתר,  
וביצוע בדיקה ראשונית לפני 

 ההתקנה. 

אספקה  
לארץ 

ובדיקה  
ראשונית  

של 
 המשלוח

20%  BOQ 
1.4 

₪ לכל   5000
 יום איחור

1000    ₪
לכל יום  

 איחור

סיום ואישור התקנת וחיבור   42 40 35
 ,90MVAשנאי הספק  

161/33kV, כולל: 
 סיום ואישור בדיקות באתר .1

(Site Acceptance Tests – SAT) 

התקנות  
ובדיקות 

באתר  
 העבודות

אבן דרך   20%
 מנדטורית 

BOQ 
1.5 



 

 18מתוך  3עמוד 
#2756152    

 

 
 
 
 
 

פיצויים 
 מוסכמים 
כל יום  
נוסף  

(בנוסף על  
  14תקופת 

הימים  
 לעיל) 

פיצויים 
 מוסכמים 
תקופת  
האיחור  

ימים   14(
( 

המועד המאוחר  
ביותר להשלמת  

כל שלב  
בחודשים  

קלנדריים ,החל  
  ממועד צ.ה.ע

 גלילות 

המועד המאוחר  
ביותר להשלמת  

כל שלב  
בחודשים  

קלנדריים ,החל  
   ממועד צ.ה.ע

 חולון 

המועד המאוחר  
ביותר להשלמת  

כל שלב  
בחודשים  

קלנדריים ,החל  
  ממועד צ.ה.ע

 דיפו ראשונים 

 עיקרי תכולת אבן הדרך 
 

הינו תמציתי.    התיאור
  המלאות תכולות העבודות  

 מפורטות במסמכי ההסכם 

שיעור   אבן דרך 
תשלום  

עבור אבן  
הדרך מתוך  
סך התמורה  

 של הציוד 

אבן דרך 
 מנדטורית

מס'  
אבן 
 דרך

 חוזית

 90MVA, 161/33kVרכישת שנאי הספק  - HVשנאיים 

. סיום ואישור בדיקות  2
 Systemאינטגרציה (

Integration Test – SIT ( 
מוכנות כלל המערכות  65 61 60  

 ,90MVAלחשמול שנאי הספק 
161kV  בכפוף לאישור נגה ,

וחח"י, לאחר מסירת המסמכים 
והתצהירים על ידי הקבלן  

בנוגע לסיום הבדיקות בהתאם 
, והתחלת  BOQ 1.5לא.ד 

תקופת התחזוקה המשמרת של 
 הציוד לשימוש נת"ע. 

חשמול 
161KV 

אבן דרך   5%
 מנדטורית 

BOQ 
1.6 

 חודשים  36 +    
  מחשמול
161 KV 
LS 6 

 

 חודשים  36 +  
  מחשמול
161 KV 
LS 6 

 

 חודשים  36 +  
  מחשמול
161 KV 
LS 6 

 

. סיום תקופת התחזוקה  1
 ,90MVAומסירת שנאי הספק  

161/33kV   לנת"ע או לנציג
 .מטעמה

מוכנות מלאה עבור הציוד  .2
 לחשמול לוחות מתח גבוה

(Switchgear)  ברמת מתח של
33kV. 

לאחר מסירת המסמכים 
והתצהירים על ידי הקבלן  

בנוגע לסיום הבדיקות בהתאם 
 BOQ 1.6לא.ד 

חשמול 
לוחות 

מתח גבוה  
33KV 

5%  BOQ 
1.7 



 

 18מתוך  4עמוד 
#2756152    

 

 
 
 
 
 

פיצויים 
 מוסכמים 
כל יום  
נוסף  

(בנוסף על  
  14תקופת 

הימים  
 לעיל) 

פיצויים 
 מוסכמים 
תקופת  
האיחור  

ימים   14(
( 

המועד  
המאוחר ביותר  
להשלמת כל  

שלב בחודשים  
קלנדריים ,החל  

  ממועד צ.ה.ע
 גלילות 

המועד  
המאוחר ביותר  
להשלמת כל  

שלב בחודשים  
קלנדריים ,החל  

   ממועד צ.ה.ע
 חולון 

המועד  
המאוחר ביותר  
להשלמת כל  

שלב בחודשים  
קלנדריים ,החל  

  ממועד צ.ה.ע
 דיפו ראשונים 

 עיקרי תכולת אבן הדרך 
 

התיאור הינו תמציתי. תכולות  
העבודות המלאות מפורטות  

 במסמכי ההסכם 

שיעור   אבן דרך 
תשלום  

עבור אבן  
הדרך מתוך  
סך התמורה  

 של הציוד 

אבן דרך 
 מנדטורית

מס'  
אבן 
 דרך

 חוזית

 GIS (Gas Insulated Substation)תחנת מתח גבוה מסוג  - ציוד מתח עליון 

₪ לכל   5000
 יום איחור

1000    ₪
לכל יום  

 איחור

הסכם חתום עם ספקי הציוד,  6 6 6
בצירוף הזמנת עבודה, עבור תחנת  

 GIS (Gasמתח גבוה מסוג 
Insulated Substation ( 

הסכם חתום 
לאספקה  

 20% והזמנה

אבן דרך  
 מנדטורית 

BOQ 
2.1 

₪ לכל   5000
 יום איחור

1000    ₪
לכל יום  

 איחור

אישור תכניות הייצור הסופיות של  15 13 8
 GIS (Gas Insulated ציוד

Substation)   על ידי הלקוח – 
נת"ע, חח"י ונגה, כולל הגשת 

התכניות הסופיות לאישורם 
וקבלת אישור מהיצרן להתחלת 

 :הייצור, הכולל
רשימת ציוד פרטנית וספציפית .1

 .של השנאי
תאומים ו/או ממשקים עם  .2

גורמים רלוונטיים להזמנת שנאי 
 .הספק

 .תכנון לפי דרישות פונקציונליות.3
תרשים חד־קווי, תכנית חיבורים  .4

חיצוניים, ותרשים חיווט 
 .פנימי,כולל מערכת ההגנות

 התכנון יבוצע ויוגש במודל .5
BIM,  כולל תיאום בין־תחומי

 .ובדיקות התנגשויות

אישור  
 תכניות

20% 

אבן דרך  
 מנדטורית 

BOQ 
2.2 



 

 18מתוך  5עמוד 
#2756152    

 

פיצויים 
 מוסכמים 
כל יום  
נוסף  

(בנוסף על  
  14תקופת 

הימים  
 לעיל) 

פיצויים 
 מוסכמים 
תקופת  
האיחור  

ימים   14(
( 

המועד  
המאוחר ביותר  
להשלמת כל  

שלב בחודשים  
קלנדריים ,החל  

  ממועד צ.ה.ע
 גלילות 

המועד  
המאוחר ביותר  
להשלמת כל  

שלב בחודשים  
קלנדריים ,החל  

   ממועד צ.ה.ע
 חולון 

המועד  
המאוחר ביותר  
להשלמת כל  

שלב בחודשים  
קלנדריים ,החל  

  ממועד צ.ה.ע
 דיפו ראשונים 

 עיקרי תכולת אבן הדרך 
 

התיאור הינו תמציתי. תכולות  
העבודות המלאות מפורטות  

 במסמכי ההסכם 

שיעור   אבן דרך 
תשלום  

עבור אבן  
הדרך מתוך  
סך התמורה  

 של הציוד 

אבן דרך 
 מנדטורית

מס'  
אבן 
 דרך

 חוזית

 GIS (Gas Insulated Substation)תחנת מתח גבוה מסוג  - ציוד מתח עליון 

כל השרטוטים הדו־ממדיים .6
בקנה המידה  BIMיופקו ממודל ה־

הנדרש, הכולל תכנית העמדת 
 .השנאי

כל פריט תכנון נוסף שיידרש .7
על־ידי נת"ע, חח"י, נגה או הגופים 

 .המוסמכים
.כל פריט תכנון הנדרש על־פי 8

 דין.
 אישור של תחנת מתח גבוה מסוג 29 27 22  

GIS (Gas Insulated Substation), 
 :כולל

FAT (Factory Acceptance Test). 1 
 בדיקות קבלה במפעל  –
לאריזה  Packing List. הפקת 2

 ולמשלוח 

אישור  
בדיקת קבלה 

במפעל  
ואריזה 

 למשלוח 
10% 

 BOQ 
2.3 

 GISהגעת תחנת מתח גבוה מסוג  31 29 24  
(Gas Insulated Substation)  

למחסן הקבלן בישראל או ישירות 
לאתר, וביצוע בדיקה ראשונית 

 לפני ההתקנה. 

אספקה  
לארץ ובדיקה  
ראשונית של 

 המשלוח
20% 

 BOQ 
2.4 

₪ לכל   5000
 יום איחור

1000    ₪
לכל יום  

 איחור

סיום ואישור התקנת וחיבור תחנת   42 40 35
  GIS (Gasמתח גבוה מסוג 

Insulated Substation ,(לרבות: 
. סיום ואישור בדיקות באתר 1
)Site Acceptance Tests – SAT  ( 
. סיום ואישור בדיקות אינטגרציה  2
)System Integration Test – SIT ( 

התקנות  
ובדיקות 

באתר  
 20%  העבודות

אבן דרך  
 מנדטורית 

BOQ 
2.5 



 

 18מתוך  6עמוד 
#2756152    

 

 
 
 
 
 
 
 
 

פיצויים 
 מוסכמים 
כל יום  
נוסף  

(בנוסף על  
  14תקופת 

הימים  
 לעיל) 

פיצויים 
 מוסכמים 
תקופת  
האיחור  

ימים   14(
( 

המועד  
המאוחר ביותר  
להשלמת כל  

שלב בחודשים  
קלנדריים ,החל  

  ממועד צ.ה.ע
 גלילות 

המועד  
המאוחר ביותר  
להשלמת כל  

שלב בחודשים  
קלנדריים ,החל  

   ממועד צ.ה.ע
 חולון 

המועד  
המאוחר ביותר  
להשלמת כל  

שלב בחודשים  
קלנדריים ,החל  

  ממועד צ.ה.ע
 דיפו ראשונים 

 עיקרי תכולת אבן הדרך 
 

התיאור הינו תמציתי. תכולות  
העבודות המלאות מפורטות  

 במסמכי ההסכם 

שיעור   אבן דרך 
תשלום  

עבור אבן  
הדרך מתוך  
סך התמורה  

 של הציוד 

אבן דרך 
 מנדטורית

מס'  
אבן 
 דרך

 חוזית

 GIS (Gas Insulated Substation)תחנת מתח גבוה מסוג  - ציוד מתח עליון 

מוכנות כלל המערכות לחשמול  65 61 60  
 GIS (Gasתחנת מתח גבוה מסוג  

Insulated Substation בכפוף ,(
, לאחר מסירת לאישור נגה וחח"י

המסמכים והתצהירים על ידי 
הקבלן בנוגע לסיום הבדיקות 

והתחלת  BOQ 2.5בהתאם לא.ד 
תקופת התחזוקה בהתאם לחוזה 
 התפעולי שנחתם מול חח"י ונגה. 

חשמול 
161KV 

5% 

אבן דרך  
 מנדטורית 

BOQ 
2.6 

 חודשים  36 +    
  מחשמול
161 KV 
LS 6 

 

 חודשים  36 +  
  מחשמול
161 KV 
LS 6 

 

 חודשים  36 +  
  מחשמול
161 KV 
LS 6 

 

סיום תקופת התחזוקה ומסירת  .1
 GIS (Gas תחנת מתח גבוה מסוג
Insulated Substation)  לנת"ע או

 .לנציג מטעמה
מוכנות מלאה עבור הציוד  .2

 לחשמול עבור לוחות מתח גבוה
(Switchgear)  ברמת מתח של

33kV. 
לאחר מסירת המסמכים 

והתצהירים על ידי הקבלן בנוגע  
לסיום הבדיקות בהתאם לא.ד 

BOQ 2.6 

חשמול לוחות  
מתח גבוה  

33KV 
(Switchgear) 

5% 

 BOQ 
2.7 



 

 18מתוך  7עמוד 
#2756152    

 

 
 

פיצויים 
 מוסכמים 
כל יום  
נוסף  

(בנוסף על  
  14תקופת 

הימים  
 לעיל) 

פיצויים 
מוסכמי 

 ם 
תקופת  
האיחור  

ימים   14(
( 

המועד  
המאוחר ביותר  
להשלמת כל  

שלב בחודשים  
קלנדריים  

,החל ממועד  
גלילות צ.ה.ע  

המועד המאוחר  
ביותר להשלמת  

כל שלב  
בחודשים  

קלנדריים ,החל  
   ממועד צ.ה.ע

 חולון 

המועד  
המאוחר ביותר  
להשלמת כל  

שלב בחודשים  
קלנדריים ,החל  

  ממועד צ.ה.ע
 דיפו ראשונים 

 עיקרי תכולת אבן הדרך 
 
 
 
 

התיאור הינו תמציתי. תכולות  
העבודות המלאות מפורטות  

 במסמכי ההסכם 

שיעור   אבן דרך 
תשלום  

עבור אבן  
הדרך  

מתוך סך  
התמורה  
 של הציוד 

אבן דרך 
 מנדטורית

מס'  
אבן 
 דרך

 חוזית

 33kV) ברמת מתח Switchgearלוחות מתח גבוה (-   MVP-1לוח חשמל 

5000    ₪
לכל יום  

 איחור

1000    ₪
לכל יום  

 איחור

הסכם חתום עם ספקי הציוד,  6 6 6
בצירוף הזמנת עבודה, עבור לוחות 

) ברמת מתח Switchgearמתח גבוה (
 . 33kVשל 

הסכם חתום 
לאספקה  

 20% והזמנה

אבן דרך  
 מנדטורית 

BOQ 
3.1 

5000    ₪
לכל יום  

 איחור

1000    ₪
לכל יום  

 איחור

תכניות הייצור הסופיות של אישור  15 13 8
 (Switchgear) לוחות מתח גבוה
כולל הגשת  ,33kVברמת מתח של 

התכניות לאישור נת"ע, חח"י ונגה,  
וכן קבלת אישור מהיצרן להתחלת 

 :הייצור, הכולל
רשימת ציוד פרטנית וספציפית .1

 .של השנאי
תאומים ו/או ממשקים עם גורמים .2

 .רלוונטיים להזמנת שנאי הספק
 .תכנון לפי דרישות פונקציונליות.3
תרשים חד־קווי, תכנית חיבורים  .4

חיצוניים, ותרשים חיווט פנימי,כולל  
 .מערכת ההגנות

 ,BIM התכנון יבוצע ויוגש במודל .5
כולל תיאום בין־תחומי ובדיקות 

 .התנגשויות
כל השרטוטים הדו־ממדיים יופקו .6

בקנה המידה הנדרש,   BIMממודל ה־
 .הכולל תכנית העמדת השנאי

אישור  
 תכניות

20% 

אבן דרך  
 מנדטורית 

BOQ 
3.2 
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פיצויים 
 מוסכמים 
כל יום  
נוסף  

(בנוסף על  
  14תקופת 

הימים  
 לעיל) 

פיצויים 
מוסכמי 

 ם 
תקופת  
האיחור  

ימים   14(
( 

המועד  
המאוחר ביותר  
להשלמת כל  

שלב בחודשים  
קלנדריים  

,החל ממועד  
גלילות צ.ה.ע  

המועד המאוחר  
ביותר להשלמת  

כל שלב  
בחודשים  

קלנדריים ,החל  
   ממועד צ.ה.ע

 חולון 

המועד  
המאוחר ביותר  
להשלמת כל  

שלב בחודשים  
קלנדריים ,החל  

  ממועד צ.ה.ע
 דיפו ראשונים 

 עיקרי תכולת אבן הדרך 
 
 
 
 

התיאור הינו תמציתי. תכולות  
העבודות המלאות מפורטות  

 במסמכי ההסכם 

שיעור   אבן דרך 
תשלום  

עבור אבן  
הדרך  

מתוך סך  
התמורה  
 של הציוד 

אבן דרך 
 מנדטורית

מס'  
אבן 
 דרך

 חוזית

 33kV) ברמת מתח Switchgearלוחות מתח גבוה (-   MVP-1לוח חשמל 

כל פריט תכנון נוסף שיידרש על־.7
ידי נת"ע, חח"י, נגה או הגופים 

 .המוסמכים
 .כל פריט תכנון הנדרש על־פי דין.8

 אישור של לוחות מתח גבוה 29 27 22  
(Switchgear)  33ברמת מתח שלkV, 

 :כולל
FAT (Factory Acceptance Test) .1 

 בדיקות קבלה במפעל  –
לאריזה  Packing List. הפקת 2

 ולמשלוח 

אישור  
בדיקת  
קבלה  

במפעל  
ואריזה 

 למשלוח 

10% 

 BOQ 
3.3 

הגעת לוחות מתח גבוה   31 29 24  
)Switchgear 33) ברמת מתח שלkV  

למחסן הקבלן  או ישירות לאתר,  
וביצוע בדיקה ראשונית לפני 

 ההתקנה 

אספקה  
לארץ ובדיקה  
ראשונית של 

 המשלוח
20% 

 BOQ 
3.4 

5000    ₪
לכל יום  

 איחור

1000    ₪
לכל יום  

 איחור

סיום ואישור התקנת וחיבור לוחות  42 40 35
ברמת מתח  (Switchgear) מתח גבוה

 :כולל ,33kVשל 
 Site) סיום ואישור בדיקות באתר .1

Acceptance Tests – SAT) 
. סיום ואישור בדיקות אינטגרציה  2
)System Integration Test – SIT ( 

התקנות  
ובדיקות 

באתר  
 20%  העבודות

אבן דרך  
 מנדטורית 

BOQ 
3.5 

מוכנות כלל המערכות לחשמול  65 61 60  
) Switchgearלוחות מתח גבוה (

, בכפוף 33kVברמת מתח של 
לאישור נגה וחח"י, לאחר מסירת 

המסמכים והתצהירים על ידי הקבלן  

 33KVחשמול 

5% 

 BOQ 
3.6 
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פיצויים 
 מוסכמים 
כל יום  
נוסף  

(בנוסף על  
  14תקופת 

הימים  
 לעיל) 

פיצויים 
מוסכמי 

 ם 
תקופת  
האיחור  

ימים   14(
( 

המועד  
המאוחר ביותר  
להשלמת כל  

שלב בחודשים  
קלנדריים  

,החל ממועד  
גלילות צ.ה.ע  

המועד המאוחר  
ביותר להשלמת  

כל שלב  
בחודשים  

קלנדריים ,החל  
   ממועד צ.ה.ע

 חולון 

המועד  
המאוחר ביותר  
להשלמת כל  

שלב בחודשים  
קלנדריים ,החל  

  ממועד צ.ה.ע
 דיפו ראשונים 

 עיקרי תכולת אבן הדרך 
 
 
 
 

התיאור הינו תמציתי. תכולות  
העבודות המלאות מפורטות  

 במסמכי ההסכם 

שיעור   אבן דרך 
תשלום  

עבור אבן  
הדרך  

מתוך סך  
התמורה  
 של הציוד 

אבן דרך 
 מנדטורית

מס'  
אבן 
 דרך

 חוזית

 33kV) ברמת מתח Switchgearלוחות מתח גבוה (-   MVP-1לוח חשמל 

בנוגע לסיום הבדיקות לפי א.ד 
)BOQ 1.5, BOQ 2.5, BOQ 3.5 (

והתחלת תקופת התחזוקה  
 המשמרת של הציוד לשימוש נת"ע. 

 חודשים  36 +    
  מחשמול
161 KV 
LS 6 

 

 חודשים  36 +  
  מחשמול
161 KV 
LS 6 

 

 חודשים  36 +  
  מחשמול
161 KV 
LS 6 

 

סיום תקופת התחזוקה המשמרת  
) Switchgearעבור לוחות מתח גבוה (

, חשמול 33kVברמת מתח של 
או לנציג   הלוחות, ומסירתם לנת"ע

מטעמה, בכפוף לאישור נגה וחח"י,  
לאחר מסירת המסמכים והתצהירים  

על ידי הקבלן בנוגע לסיום  
 BOQ-ו  BOQ 1.7הבדיקות לפי א.ד 

 . BOQ 3.6-ו 2.7

חשמול 
לוחות מתח 

 33KVגבוה 
(Switchgear) 

5% 

 BOQ 
3.7 
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 פאושלי   -חנספ
פיצויים 
 מוסכמים 
כל יום  
נוסף  

(בנוסף  
על תקופת  

הימים   14
 לעיל) 

פיצויים 
מוסכמי 

 ם 
תקופת  
האיחור  

ימים   14(
( 

המועד  
המאוחר  

ביותר  
להשלמת כל  

שלב  
בחודשים  
קלנדריים  

,החל ממועד  
  צ.ה.ע

 גלילות 

המועד  
המאוחר  

ביותר  
להשלמת כל  

שלב  
בחודשים  
קלנדריים  

,החל ממועד  
   צ.ה.ע
 חולון 

המועד  
המאוחר  

ביותר  
להשלמת כל  

שלב בחודשים  
קלנדריים  

,החל ממועד  
   צ.ה.ע

  דיפו
 ראשונים 

 עיקרי תכולת אבן הדרך 
 

התיאור הינו תמציתי.  
תכולות העבודות המלאות  
 מפורטות במסמכי ההסכם 

שיעור   אבן דרך 
תשלום  

עבור אבן  
הדרך  

מתוך סך  
התמורה  
 של הציוד 

אבן דרך 
 מנדטורית

מס'  
אבן 
 דרך

 חוזית

 התארגנות   / צו  התחלת העבודה
צו  התחלת  צו התחלת העבודה  0 0 0  

 העבודה
0%  LS 1 

התארגנות הקבלן לקראת   9 4 9  
קבלת גישה לאתר העבודות, 

 :לרבות

אישור צוות הביצוע על־ידי  .1
 .הגורמים המוסמכים

השגת כל היתרי העבודה  .2
הנדרשים, לרבות היתרי  
 .בטיחות ואיכות הסביבה

הקמת אתר התארגנות,   .3
כולל משרדים זמניים, מתקני 
אחסון, גידור, שילוט בטיחות 

 .ומערכות תקשורת

תיאום לוגיסטי לקבלת ציוד,  .4
 .חומרים ואמצעי הרמה

 הכנת תכנית בטיחות ותכנית .5
 .ניהול סביבתי מאושרות

 LS  1% התארגנות קבלן 
1.1 
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#2756152    

 

פיצויים 
 מוסכמים 
כל יום  
נוסף  

(בנוסף  
על תקופת  

הימים   14
 לעיל) 

פיצויים 
מוסכמי 

 ם 
תקופת  
האיחור  

ימים   14(
( 

המועד  
המאוחר  

ביותר  
להשלמת כל  

שלב  
בחודשים  
קלנדריים  

,החל ממועד  
  צ.ה.ע

 גלילות 

המועד  
המאוחר  

ביותר  
להשלמת כל  

שלב  
בחודשים  
קלנדריים  

,החל ממועד  
   צ.ה.ע
 חולון 

המועד  
המאוחר  

ביותר  
להשלמת כל  

שלב בחודשים  
קלנדריים  

,החל ממועד  
   צ.ה.ע

  דיפו
 ראשונים 

 עיקרי תכולת אבן הדרך 
 

התיאור הינו תמציתי.  
תכולות העבודות המלאות  
 מפורטות במסמכי ההסכם 

שיעור   אבן דרך 
תשלום  

עבור אבן  
הדרך  

מתוך סך  
התמורה  
 של הציוד 

אבן דרך 
 מנדטורית

מס'  
אבן 
 דרך

 חוזית

. השלמת כלל תיאומי הביצוע 6
בהתאם ללוחות הזמנים של 

 הפרויקט. 

 תכנון 
5000    ₪

לכל יום  
 איחור

1000    ₪
לכל יום  

 איחור

ונגה   אישור נת"ע, חח"י 10 6 10
לתוכניות הביצוע ההנדסיות 

 :בתחומים הבאים
 אדריכלות .1
 קונסטרוקציה.2
 מערכות אלקטרו־מכאניות .3
 .בנייה 4

השלמת תכנון 
   לביצוע הנדסי

אבן דרך   7%
 מנדטורית 

LS 2 

5000    ₪
לכל יום  

 איחור

1000    ₪
לכל יום  

 איחור

ונגה כי   אישור נת"ע, חח"י 12 8 12
התוצרים ומפרטי המערכות  

שאינן ציוד עיקרי הוגשו  
 במלואם.

אישור ציוד שאינו 
עיקרי כולל 

 השלמות תכנון

אבן דרך   3%
 מנדטורית 

LS 
2.1 

5000    ₪
לכל יום  

 איחור

1000    ₪
לכל יום  

 איחור

אישור נת"ע, חח"י ונגה כי   12 8 12
אושרו  LS 2.1התוצרים לפי א.ד 

 הגורמים המוסמכים. על־ידי

אבן דרך   5%
 מנדטורית 

LS 
2.2 

5000    ₪
לכל יום  

 איחור

1000    ₪
לכל יום  

 איחור

אישור נת"ע, חח"י ונגה כי   12 8 12
התוצרים שלהלן אושרו לביצוע 

 :והתקנות, הכולל
רשימת ציוד פרטנית  .1

 .LS 2.2 וספציפית לפי א.ד
תאומים ו/או ממשקים עם  .2

 .גורמים רלוונטיים

אבן דרך   5%
 מנדטורית 

LS 
2.3 
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פיצויים 
 מוסכמים 
כל יום  
נוסף  

(בנוסף  
על תקופת  

הימים   14
 לעיל) 

פיצויים 
מוסכמי 

 ם 
תקופת  
האיחור  

ימים   14(
( 

המועד  
המאוחר  

ביותר  
להשלמת כל  

שלב  
בחודשים  
קלנדריים  

,החל ממועד  
  צ.ה.ע

 גלילות 

המועד  
המאוחר  

ביותר  
להשלמת כל  

שלב  
בחודשים  
קלנדריים  

,החל ממועד  
   צ.ה.ע
 חולון 

המועד  
המאוחר  

ביותר  
להשלמת כל  

שלב בחודשים  
קלנדריים  

,החל ממועד  
   צ.ה.ע

  דיפו
 ראשונים 

 עיקרי תכולת אבן הדרך 
 

התיאור הינו תמציתי.  
תכולות העבודות המלאות  
 מפורטות במסמכי ההסכם 

שיעור   אבן דרך 
תשלום  

עבור אבן  
הדרך  

מתוך סך  
התמורה  
 של הציוד 

אבן דרך 
 מנדטורית

מס'  
אבן 
 דרך

 חוזית

תכנון לפי דרישות  .3
 .פונקציונליות

תרשים חד־קווי, תכנית  .4
חיבורים חיצוניים, ותרשים  

 .חיווט פנימי
 התכנון יבוצע ויוגש במודל .5

BIM,  כולל תיאום בין־תחומי
 .ובדיקות התנגשויות

כל השרטוטים הדו־ממדיים .6
בקנה   BIMיופקו ממודל ה־
 .המידה הנדרש

כל פריט תכנון נוסף שיידרש .7
על־ידי נת"ע, חח"י, נגה או  

 .הגופים המוסמכים
.כל פריט תכנון הנדרש על־8

   פי דין.
 
 

 מבנה 
5000    ₪

לכל יום  
 איחור

1000    ₪
לכל יום  

 איחור

ו/או   אישור נת"ע ו/או חח"י .1 34 30 26
נגה להשלמת כלל עבודות 
השלד, כמתוארות בחוזה,  

במפרט ובתוכניות.  
בתכולת אבן דרך זו יבוצעו  
ויושלמו, בין היתר, עבודות  

הארקה, עבודות יסודות 
ועבודות מובילי כבלים, 

 .כולל ניקיון ומסירה

אבן דרך   38% סיום שלד מבנה
 מנדטורית 

LS 
3.1 
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פיצויים 
 מוסכמים 
כל יום  
נוסף  

(בנוסף  
על תקופת  

הימים   14
 לעיל) 

פיצויים 
מוסכמי 

 ם 
תקופת  
האיחור  

ימים   14(
( 

המועד  
המאוחר  

ביותר  
להשלמת כל  

שלב  
בחודשים  
קלנדריים  

,החל ממועד  
  צ.ה.ע

 גלילות 

המועד  
המאוחר  

ביותר  
להשלמת כל  

שלב  
בחודשים  
קלנדריים  

,החל ממועד  
   צ.ה.ע
 חולון 

המועד  
המאוחר  

ביותר  
להשלמת כל  

שלב בחודשים  
קלנדריים  

,החל ממועד  
   צ.ה.ע

  דיפו
 ראשונים 

 עיקרי תכולת אבן הדרך 
 

התיאור הינו תמציתי.  
תכולות העבודות המלאות  
 מפורטות במסמכי ההסכם 

שיעור   אבן דרך 
תשלום  

עבור אבן  
הדרך  

מתוך סך  
התמורה  
 של הציוד 

אבן דרך 
 מנדטורית

מס'  
אבן 
 דרך

 חוזית

. אישור נת"ע להשלמת  2 .2
כלל עבודות המבנה,  

כמתוארות בחוזה, במפרט  
ובתוכניות. במסגרת אבן  
דרך זו יושלמו, בין היתר,  
עבודות הארקה ועבודות  

מובילי כבלים, כולל ניקיון  
 ומסירה

5000    ₪
לכל יום  

 איחור

1000    ₪
לכל יום  

 איחור

ו/או נגה  אישור נת"ע ו/או חח"י 46 42 38
להשלמת כלל העבודות  

האזרחיות, כמתוארות בחוזה, 
 ,במפרט ובתוכניות

לרבות מסירת המסמכים  
והתצהירים על ידי הקבלן  

בנוגע לסיום שלד מבנה  
   .LS 3.1בהתאם לא.ד 

אבן דרך   6% סיום עבודות גמר 
 מנדטורית 

LS 
3.2 

 התקנות ושירותים 
5000    ₪

לכל יום  
 איחור

1000    ₪
לכל יום  

 איחור

אישור נת"ע, חח"י ונגה   48 44 40
להשלמת ההתקנות והחיבורים 

של כלל רכיבי המערכות 
שאינן הציוד העיקרי בתחמ"ש, 

בהתאם לחוזה, למפרט  
 ולתוכניות:

. התקנת כלל המערכות  1
 שאינן הציוד העיקרי. 

. ביצוע אינטגרציה וקבלת  2
 אישור מכבי האש.

השלמת התקנות  
ובדיקות  של ציוד 
שאינו עיקרי כולל 
 אישור מכבי האש

אבן דרך   10%
 מנדטורית 

LS 4 



 

 18מתוך   14עמוד 
#2756152    

 

פיצויים 
 מוסכמים 
כל יום  
נוסף  

(בנוסף  
על תקופת  

הימים   14
 לעיל) 

פיצויים 
מוסכמי 

 ם 
תקופת  
האיחור  

ימים   14(
( 

המועד  
המאוחר  

ביותר  
להשלמת כל  

שלב  
בחודשים  
קלנדריים  

,החל ממועד  
  צ.ה.ע

 גלילות 

המועד  
המאוחר  

ביותר  
להשלמת כל  

שלב  
בחודשים  
קלנדריים  

,החל ממועד  
   צ.ה.ע
 חולון 

המועד  
המאוחר  

ביותר  
להשלמת כל  

שלב בחודשים  
קלנדריים  

,החל ממועד  
   צ.ה.ע

  דיפו
 ראשונים 

 עיקרי תכולת אבן הדרך 
 

התיאור הינו תמציתי.  
תכולות העבודות המלאות  
 מפורטות במסמכי ההסכם 

שיעור   אבן דרך 
תשלום  

עבור אבן  
הדרך  

מתוך סך  
התמורה  
 של הציוד 

אבן דרך 
 מנדטורית

מס'  
אבן 
 דרך

 חוזית

.השלמת טופס ליקויים  3
)Punch List לפני כניסת חח"י (

 לביצוע בדיקות. 
. מסירת כלל המסמכים 4

הנלווים הנדרשים לכלל 
העבודות (מדריכי הפעלה,  
טופס ליקויים נקי, מסמכי  
תחזוקה ובטיחות, וכל יתר  

התוצרים המפורטים בחוזה,  
 במפרט ובתוכניות). 

-As. הגשת תכנית עדות (5
Made.(  

 פיתוח 
5000    ₪

לכל יום  
 איחור

1000    ₪
לכל יום  

 איחור

ונגה   חח"י ,אישור נת"ע 55 51 47
להשלמת כלל העבודות  

האזרחיות, כמתוארות בחוזה, 
במפרט ובתוכניות, לרבות  
גידור, עמודי חשמל, גופי  

 .תאורה ומצלמות
השגת אישור אכלוס על ידי 

 . הקבלן
התחלת תקופת תחזוקה  

   משמרת
 
 

אבן דרך   5% סיום עבודות פיתוח
 מנדטורית 

LS 5 

 חשמול 
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פיצויים 
 מוסכמים 
כל יום  
נוסף  

(בנוסף  
על תקופת  

הימים   14
 לעיל) 

פיצויים 
מוסכמי 

 ם 
תקופת  
האיחור  

ימים   14(
( 

המועד  
המאוחר  

ביותר  
להשלמת כל  

שלב  
בחודשים  
קלנדריים  

,החל ממועד  
  צ.ה.ע

 גלילות 

המועד  
המאוחר  

ביותר  
להשלמת כל  

שלב  
בחודשים  
קלנדריים  

,החל ממועד  
   צ.ה.ע
 חולון 

המועד  
המאוחר  

ביותר  
להשלמת כל  

שלב בחודשים  
קלנדריים  

,החל ממועד  
   צ.ה.ע

  דיפו
 ראשונים 

 עיקרי תכולת אבן הדרך 
 

התיאור הינו תמציתי.  
תכולות העבודות המלאות  
 מפורטות במסמכי ההסכם 

שיעור   אבן דרך 
תשלום  

עבור אבן  
הדרך  

מתוך סך  
התמורה  
 של הציוד 

אבן דרך 
 מנדטורית

מס'  
אבן 
 דרך

 חוזית

7000    ₪
לכל יום  

 איחור

1000    ₪
לכל יום  

 איחור

אישור נת"ע ו/או חח"י ו/או נגה  65 61 60
 עבור:

. השלמת בדיקות הקבלן,  1
לרבות ביצוע כיול הגנות ו־

HMI ואינטגרציה של כלל ,
המערכות (הציוד העיקרי  

 והציוד שאינו עיקרי). 

. מסירת המסמכים  2
והתצהירים על ידי הקבלן  

בנוגע לסיום הבדיקות בהתאם 
  -ו BOQ 1.6, BOQ 2.6לא.ד 

BOQ 3.6 

. השלמת טופס ליקויים  3
)Punch List לפני כניסת חח"י (

 לביצוע בדיקות. 

.השלמת בדיקות ע"י חח"י, 4
הכנסה לניצול וחישמול  

 161KVהתחמ"ש במתח  
 (מסירה חצר חח"י לחח"י)  

אבן דרך   161KV 10%חשמול 
 מנדטורית 

LS 6 
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פיצויים 
 מוסכמים 
כל יום  
נוסף  

(בנוסף  
על תקופת  

הימים   14
 לעיל) 

פיצויים 
מוסכמי 

 ם 
תקופת  
האיחור  

ימים   14(
( 

המועד  
המאוחר  

ביותר  
להשלמת כל  

שלב  
בחודשים  
קלנדריים  

,החל ממועד  
  צ.ה.ע

 גלילות 

המועד  
המאוחר  

ביותר  
להשלמת כל  

שלב  
בחודשים  
קלנדריים  

,החל ממועד  
   צ.ה.ע
 חולון 

המועד  
המאוחר  

ביותר  
להשלמת כל  

שלב בחודשים  
קלנדריים  

,החל ממועד  
   צ.ה.ע

  דיפו
 ראשונים 

 עיקרי תכולת אבן הדרך 
 

התיאור הינו תמציתי.  
תכולות העבודות המלאות  
 מפורטות במסמכי ההסכם 

שיעור   אבן דרך 
תשלום  

עבור אבן  
הדרך  

מתוך סך  
התמורה  
 של הציוד 

אבן דרך 
 מנדטורית

מס'  
אבן 
 דרך

 חוזית

. סיום תקופת התחזוקה  5
והתפעול בהתאם לחוזה 

 התפעולי שייחתם.

. מסירת כלל המסמכים 6
הנלווים הנדרשים לכלל 

העבודות (מדריכי הפעלה,  
טופס ליקויים נקי, מסמכי  
תחזוקה ובטיחות, וכל יתר  

התוצרים המפורטים בחוזה,  
 במפרט ובתוכניות). 

-As. הגשת תכנית עדות (7
Made.( 

 
5000    ₪

לכל יום  
 איחור

1000    ₪
לכל יום  

 איחור

סיום טיפול בפאנץ' ליסט  66 62 61
 לאחר החישמול.

סיום טיפול (פאנץ 
 ליסט)

אבן דרך   5%
 מנדטורית 

LS 
6.1 

 חודשים  36 +    
  מחשמול
161 KV 
LS 6 

 

 חודשים  36 +  
  מחשמול
161 KV 
LS 6 

 

 חודשים  36 +  
  מחשמול
161 KV 
LS 6 

 

ביצוע חשמול לוחות מתח 
ברמת מתח  (Switchgear) גבוה
לאחר מסירת   ,33kVשל 

המסמכים והתצהירים על ידי 
הקבלן בנוגע לסיום הבדיקות 

 BOQ 3.7, LS 6.1, LS לפי א.ד
 :הכולל ,6

חשמול לוחות מתח 
 33KVגבוה 

(Switchgear) 

5%  LS 
6.2 
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פיצויים 
 מוסכמים 
כל יום  
נוסף  

(בנוסף  
על תקופת  

הימים   14
 לעיל) 

פיצויים 
מוסכמי 

 ם 
תקופת  
האיחור  

ימים   14(
( 

המועד  
המאוחר  

ביותר  
להשלמת כל  

שלב  
בחודשים  
קלנדריים  

,החל ממועד  
  צ.ה.ע

 גלילות 

המועד  
המאוחר  

ביותר  
להשלמת כל  

שלב  
בחודשים  
קלנדריים  

,החל ממועד  
   צ.ה.ע
 חולון 

המועד  
המאוחר  

ביותר  
להשלמת כל  

שלב בחודשים  
קלנדריים  

,החל ממועד  
   צ.ה.ע

  דיפו
 ראשונים 

 עיקרי תכולת אבן הדרך 
 

התיאור הינו תמציתי.  
תכולות העבודות המלאות  
 מפורטות במסמכי ההסכם 

שיעור   אבן דרך 
תשלום  

עבור אבן  
הדרך  

מתוך סך  
התמורה  
 של הציוד 

אבן דרך 
 מנדטורית

מס'  
אבן 
 דרך

 חוזית

מסירת כלל המסמכים  .1
הנלווים הנדרשים לכלל 

העבודות (מדריכי הפעלה,  
טופס ליקויים נקי, מסמכי  
תחזוקה ובטיחות, וכל יתר  

התוצרים המפורטים בחוזה,  
 .(במפרט ובתוכניות

-As) הגשת תכנית עדות .2
Made). 

סיום תקופת התחזוקה  
המשמרת, ומסירה לנת"ע או 

 לנציג מטעמה. 
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 הערות והדגשים

הנקוב ביחס לכל אחת  לשם קבלת אישור התכנון, כמפורט באבני הדרך החוזיות, על הקבלן להגיש את כלל מסמכי התכנון באופן מלא ומושלם, לפחות חודש לפני המועד  .1

 .ובדיקות התנגשויות  תחומי-ביןתיאום  לרבות   ,BIMמאבני הדרך הנ"ל. התכנון יבוצע ויוגש במודל 

 .הקבלן  ידי- עללהסכם, המועדים הנקובים הם לאחר הטמעת כל הערות המזמין ותיקונן   6.0סעיף מובהר כי, בין היתר ובהתאם להוראות  .2

ת אישורו, וזאת עד  על הקבלן להשלים את כל הפעולות הנדרשות להגשת תוצר סופי בהתאם להוראות מסמכי ההסכם, לרבות הטמעת כל הערות המזמין לתוצר המוגש וקבל .3

 .למועד המרבי הקבוע במסמכי המכרז להגשתו

, לדחות כל הצעת שינוי מצד  מובהר כי אבני הדרך החוזיות הן מחייבות, וכל שינוי בהן יהיה כפוף לאישור מוקדם של המזמין, אשר יהיה רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי .4

 .הקבלן, לאשרה, או לאשרה בכפוף לתנאים, הכל בהתאם לתכנון חלופי מאושר ככל שיוגש

, יהיו בהתאם למגבלות המפורטות במסמכי ההסכם. כל  2א' - ו 1ים א' בנספחעמידה במועד השלמת אבני דרך או דרך, ביחס למועד הנקוב -פיצויים מוסכמים בגין אי .5

 .המועדים הינם קלנדריים

 נת"ע   ידי- עלי שיאושר  במקרה שתקופת האיחור אינה בחודשים מלאים, סכום הפיצוי המוסכם יחושב וייגבה באופן יחסי בהתאם לאורך תקופת האיחור מתוך חודש מלא, כפ .6

יושב לקבלן מלוא סכום הפיצויים המוסכמים (קרן בלבד) שנגבו ממנו בגין  (ללא עיכוב)  , 2א'בנספח למועד המצוין  , בהתאם  LS 6.2עם השלמת אבני הדרך החוזיות מס'  .7

 .ךדר  איחור בהשלמת אותן אבני 



 - קובץ נספחים להסכם ההתקשרות

 של רשת המטרו בגוש דן   M1ה (תחנות משנה) בקו אָ נָ שְׁ הַ  נותשל תח  תחזוקה הכנסה לתפעול ו ,לתכנון, הקמה  -542/2025מכרז 

   34מתוך  4עמוד  

        #2756151  

 

 כתב ויתור על תביעות  – נספח ב' 

 תאריך: _____________ 

  לכבוד

 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ  -נת"ע 

 26הרוקמים 

 חולון 

    הצהרת העדר תביעות בקשר עם הסכם מס': הנדון:
 

 תיאור ההתקשרות: _______________________. 

עם הצגת הדרישה לתשלום של הסכום השוטף האחרון לתשלום, לפני קיזוזים חוזיים ו/או מוסכמים  
 ₪      ומע"מ בסך  

          (במילים: 
 ), כחשבון סופי על חשבון הסכומים שהגיעו לי עבור ביצוע העבודה, הרינו להודיעכם כי:₪ 

 אין לנו כל תביעות כספיות או אחרות נוספות כלפי נת"ע, או כל נציג מטעמם בקשר עם ביצוע העבודה.  . 1

למנהל   . 2 שמסרנו  מידע  כל  וכי  בינינו,  ההסכם  פי  על  התחייבויותינו  כל  את  מילאנו  כי  מצהירים  אנו 
הפרויקט, לנת"ע, לרשות, או לבעל תשתית, בקשר עם ביצוע העבודות, רמתם, טיבם וסוגי החומרים 

 בהם השתמשנו הינם מלאים ומדויקים.

ידוע לנו כי אין במכתבנו זה, בקבלתו בידי נת"ע ובתשלום שנקבל כדי לגרוע מכל התחייבות שיש לנו על  . 3
 פי ההסכם. 

 בכבוד רב, 

   

  
  

 תאריך 
 

 חתימה וחותמת

 

 

 

 

 

 



 - קובץ נספחים להסכם ההתקשרות

 של רשת המטרו בגוש דן   M1ה (תחנות משנה) בקו אָ נָ שְׁ הַ  נותשל תח  תחזוקה הכנסה לתפעול ו ,לתכנון, הקמה  -542/2025מכרז 

   34מתוך  5עמוד  

        #2756151  

 

 

 ביצוע ערבות  –  1נספח ג'

 תאריך: _____________ 

 לכבוד

 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ  -נת"ע 

 26הרוקמים 

 חולון 

 א.ג.נ., 

 ערבות בנקאית מס'  הנדון:

"), אנו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום הקבלן על פי בקשת ____________________ (להלן: " .1
כשהוא צמוד למדד בהתאם לתנאי ההצמדה המפורטים בסעיף    ,1ש"ח  __דרישתכם, עד לסכום כולל של  לפי  

שנחתם מס'  __  "), בקשר לעמידתו של הקבלן בהתחייבויותיו על פי הסכם  סכום הערבות להלן (להלן: "   4
 . 452/2025לפי מכרז מס' 

אנו מתחייבים לשלם לכם, לפי דרישתכם הראשונה בכתב, כל סכום אשר יצוין באותה דרישה, באופן מיידי  .2
) שבעה  מתום  יאוחר  לא  מקרה  המופיעה  7ובכל  הכתובת  לפי  במשרדנו,  דרישתכם  קבלת  ממועד  ימים   (

 בראשית כתב ערבות זה.  

וכי   .3 לשיעורין,  שתהיה  יכול  זה,  ערבות  כתב  מכוח  לתשלום  דרישתכם  כי  בזאת,  מובהר  ספק  הסר  למען 
התשלום יתבצע בהתאם לדרישתכם כאמור, ובלבד שסך כל התשלומים מכוח כתב ערבות זה לא יעלה על 

 סכום הערבות.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 להסכם.  60.1סכום יושלם בהתאם להוראות סעיף  1



 - קובץ נספחים להסכם ההתקשרות

 של רשת המטרו בגוש דן   M1ה (תחנות משנה) בקו אָ נָ שְׁ הַ  נותשל תח  תחזוקה הכנסה לתפעול ו ,לתכנון, הקמה  -542/2025מכרז 

   34מתוך  6עמוד  

        #2756151  

 

כל סכום שיידרש על פי ערבות זו ישולם בתוספת הפרשי הצמדה למדד (כלפי מעלה בלבד) בהתאם לתנאים   .4
 הבאים: 

" כפי שמתפרסם מידי חודש על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או  המחירים לצרכן"מדד    -  "מדד"
במידה ויחדל פרסום על ידי גוף כאמור או יוחלף במדד אחר, מדד זהה באופיו או המדד שיפורסם על ידי  

   גוף אחר.

להסכם    48הבסיס כהגדרתו בסעיף  הסכום לתשלום, כשהוא נושא את ההפרש בין מדד    -  "צמוד למדד"
 (הינו _______ נקודות) לבין המדד שפורסם לאחרונה לפני מועד התשלום. 

התחייבותנו לפי כתב ערבות זה היא אוטונומית ובלתי מותנית, ובכלל זה לא תהיו חייבים להסביר, לנמק,  .5
 לפרט, לבסס או להוכיח את דרישתכם או לדרוש תחילה את התשלום מהקבלן. 

 כתב ערבות זה אינו ניתן להסבה. .6

חודשים מיום חתימת   48כתב ערבות זה ייכנס לתוקפו בתאריך המצוין בראשיתו, ויעמוד בתוקפו עד ליום [ .7
 החוזה]. 

 בכבוד רב, 

 בנק _________________________ 

  



 - קובץ נספחים להסכם ההתקשרות

 של רשת המטרו בגוש דן   M1ה (תחנות משנה) בקו אָ נָ שְׁ הַ  נותשל תח  תחזוקה הכנסה לתפעול ו ,לתכנון, הקמה  -542/2025מכרז 

   34מתוך  7עמוד  

        #2756151  

 

 ערבות בדק  –  2נספח ג'

 תאריך: _____________ 

 לכבוד

 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ  - נת"ע

 26הרוקמים 

 חולון 

 א.ג.נ., 

 ערבות בנקאית מס'  הנדון:

"), אנו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום הקבלן על פי בקשת ____________________ (להלן: " .1
, כשהוא צמוד למדד בהתאם לתנאי ההצמדה   ₪2לפי דרישתכם, עד לסכום כולל של ______________  

על פי ההסכם "), בקשר לעמידתו של הקבלן בהתחייבויותיו  סכום הערבותלהלן (להלן: "  4המפורטים בסעיף  
פי   על  לעבודה  בזיקה  הבדק  בתקופת  חובותיו  לקיום  הנוגע  בכל  רק  לא  אך  היתר,  מס' בין  הסכם 

  . 542/2025שנחתם לפי מכרז מס'  _____________

אנו מתחייבים לשלם לכם, לפי דרישתכם הראשונה בכתב, כל סכום אשר יצוין באותה דרישה, באופן מיידי  .2
) שבעה  מתום  יאוחר  לא  מקרה  המופיעה  7ובכל  הכתובת  לפי  במשרדנו,  דרישתכם  קבלת  ממועד  ימים   (

 בראשית כתב ערבות זה.  

וכי   .3 לשיעורין,  שתהיה  יכול  זה,  ערבות  כתב  מכוח  לתשלום  דרישתכם  כי  בזאת,  מובהר  ספק  הסר  למען 
התשלום יתבצע בהתאם לדרישתכם כאמור, ובלבד שסך כל התשלומים מכוח כתב ערבות זה לא יעלה על 

 סכום הערבות.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 להסכם.  .760סכום יושלם בהתאם להוראות סעיף  2



 - קובץ נספחים להסכם ההתקשרות

 של רשת המטרו בגוש דן   M1ה (תחנות משנה) בקו אָ נָ שְׁ הַ  נותשל תח  תחזוקה הכנסה לתפעול ו ,לתכנון, הקמה  -542/2025מכרז 

   34מתוך  8עמוד  

        #2756151  

 

כל סכום שיידרש על פי ערבות זו ישולם בתוספת הפרשי הצמדה למדד (כלפי מעלה בלבד) בהתאם לתנאים   .4
 הבאים: 

" כפי שמתפרסם מידי חודש על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או  המחירים לצרכן"מדד    -"מדד"  
במידה ויחדל פרסום על ידי גוף כאמור או יוחלף במדד אחר, מדד זהה באופיו או המדד שיפורסם על ידי  

  גוף אחר.

 להסכם  48הבסיס כהגדרתו בסעיף  הסכום לתשלום, כשהוא נושא את ההפרש בין מדד    -"צמוד למדד"  
 (הינו _______ נקודות) לבין המדד שפורסם לאחרונה לפני מועד התשלום. 

התחייבותנו לפי כתב ערבות זה היא אוטונומית ובלתי מותנית, ובכלל זה לא תהיו חייבים להסביר, לנמק,  .5
 לפרט, לבסס או להוכיח את דרישתכם או לדרוש תחילה את התשלום מהקבלן. 

 כתב ערבות זה אינו ניתן להסבה. .6

 כתב ערבות זה ייכנס לתוקפו בתאריך המצוין בראשיתו, ויעמוד בתוקפו עד ליום _________. .7

 בכבוד רב, 

בנק  
_______________________ 



 - קובץ נספחים להסכם ההתקשרות

 של רשת המטרו בגוש דן   M1ה (תחנות משנה) בקו אָ נָ שְׁ הַ  נותשל תח  תחזוקה הכנסה לתפעול ו ,לתכנון, הקמה  -542/2025מכרז 

   34מתוך  9עמוד  

        #2756151  

 

 מקדמהערבות   –  3ג'נספח 

 תאריך: _____________ 

 לכבוד

 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ  -נת"ע 

 26הרוקמים 

 חולון 

 א.ג.נ., 

 ערבות בנקאית מס'  הנדון:

"), אנו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום הקבלן על פי בקשת ____________________ (להלן: " .1
, כשהוא צמוד למדד בהתאם לתנאי ההצמדה  ₪3לפי דרישתכם, עד לסכום כולל של ______________  

בסעיף   "  4המפורטים  (להלן:  הערבותלהלן  בהתחייבויותיו  סכום  הקבלן  של  לעמידתו  בקשר  להחזר "), 
  . 542/2025שנחתם לפי מכרז מס'  הסכם מס' _____________המקדמה שניתנה לו על פי 

אנו מתחייבים לשלם לכם, לפי דרישתכם הראשונה בכתב, כל סכום אשר יצוין באותה דרישה, באופן מיידי  .2
) שבעה  מתום  יאוחר  לא  מקרה  המופיעה  7ובכל  הכתובת  לפי  במשרדנו,  דרישתכם  קבלת  ממועד  ימים   (

 בראשית כתב ערבות זה.  

וכי   .3 לשיעורין,  שתהיה  יכול  זה,  ערבות  כתב  מכוח  לתשלום  דרישתכם  כי  בזאת,  מובהר  ספק  הסר  למען 
התשלום יתבצע בהתאם לדרישתכם כאמור, ובלבד שסך כל התשלומים מכוח כתב ערבות זה לא יעלה על 

 סכום הערבות.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 להסכם.  55.2סכום יושלם בהתאם להוראות סעיף  3



 - קובץ נספחים להסכם ההתקשרות

 של רשת המטרו בגוש דן   M1ה (תחנות משנה) בקו אָ נָ שְׁ הַ  נותשל תח  תחזוקה הכנסה לתפעול ו ,לתכנון, הקמה  -542/2025מכרז 

   34מתוך  10עמוד  

        #2756151  

 

כל סכום שיידרש על פי ערבות זו ישולם בתוספת הפרשי הצמדה למדד (כלפי מעלה בלבד) בהתאם לתנאים   .4
 הבאים: 

" כפי שמתפרסם מידי חודש על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או  המחירים לצרכן"מדד    -"מדד"  
במידה ויחדל פרסום על ידי גוף כאמור או יוחלף במדד אחר, מדד זהה באופיו או המדד שיפורסם על ידי  

  גוף אחר.

 להסכם  48הבסיס כהגדרתו בסעיף  הסכום לתשלום, כשהוא נושא את ההפרש בין מדד    -"צמוד למדד"  
 (הינו _______ נקודות) לבין המדד שפורסם לאחרונה לפני מועד התשלום. 

התחייבותנו לפי כתב ערבות זה היא אוטונומית ובלתי מותנית, ובכלל זה לא תהיו חייבים להסביר, לנמק,   .5
 לפרט, לבסס או להוכיח את דרישתכם או לדרוש תחילה את התשלום מהקבלן. 

 כתב ערבות זה אינו ניתן להסבה. .6

 כתב ערבות זה ייכנס לתוקפו בתאריך המצוין בראשיתו, ויעמוד בתוקפו עד ליום _________. .7

 

 בכבוד רב, 

 בנק _________________________ 



 - קובץ נספחים להסכם ההתקשרות

 של רשת המטרו בגוש דן   M1ה (תחנות משנה) בקו אָ נָ שְׁ הַ  נותשל תח  תחזוקה הכנסה לתפעול ו ,לתכנון, הקמה  -542/2025מכרז 

   34מתוך  11עמוד  

        #2756151  

 

 כתב הסכמה להתיישנות מקוצרת  – ' דנספח 

 

שיש לצד מבין הצדדים להסכם או    להסכם, תביעות   61.7לאמור בסעיף  הצדדים חוזרים ומאשרים כי בהתאם  
 מי מטעמו כנגד הצד השני או מי מטעמו, בקשר להסכם, יתיישנו בתום שלוש שנים ממועד אישור החשבון הסופי. 

חוק  ל  19הצדדים מסכימים כי קביעתה של תקופת התיישנות מקוצרת כאמור בסעיף זה הינה בהתאם לסעיף  
 . 1958-ההתיישנות, התשי"ח 

 

 

 

 

  

 הקבלן  נת"ע 



 - קובץ נספחים להסכם ההתקשרות

 של רשת המטרו בגוש דן   M1ה (תחנות משנה) בקו אָ נָ שְׁ הַ  נותשל תח  תחזוקה הכנסה לתפעול ו ,לתכנון, הקמה  -542/2025מכרז 

   34מתוך  12עמוד  

        #2756151  

 

 אישור הבנת הקוד האתי לספקי חברת נת"ע  –נספח ה'  

 לכבוד

 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ  -נת"ע 

 26הרוקמים 

 חולון 

 הקוד האתי לספקי חברת נת"ע

לשונית אודות > הקוד האתי,    >www.nta.co.ilכפי שהוא מופיע באתר האינטרנט של החברה בכתובת  
 וכפי שיעודכן מעת לעת. 

 אישור החברה

הנני  תוכנו.  את  והבנתי  נת"ע,  חברת  לספקי  האתי  הקוד  את  קראתי  כי  מצהיר  הנני  מטה,  בחתימתי 
מתחייבת לפעול על פיו ולהביא את תוכן הקוד האתי לידיעת כל הפועלים עבורי או מטעמי, בין עובדי, בין  

 קבלני המשנה שלי ובין כל אדם או גוף אחר הפועל מטעמי או עבורי.

 
 

 שם וחתימה  תאריך 

 

  



 - קובץ נספחים להסכם ההתקשרות

 של רשת המטרו בגוש דן   M1ה (תחנות משנה) בקו אָ נָ שְׁ הַ  נותשל תח  תחזוקה הכנסה לתפעול ו ,לתכנון, הקמה  -542/2025מכרז 

   34מתוך  13עמוד  

        #2756151  

 

 

 התחייבות בלתי חוזרת לשמירת סודיות ואבטחת מידע  –נספח ו' 

 

  לכבוד

 נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ  -נת"ע 

  26רח' הרוקמים 

 חולון 

 א.ג.נ., 

 התחייבות בלתי חוזרת לשמירת סודיות ואבטחת מידע הנדון:

(להלן:   הואיל   ________________ השירותים"ו  לבניית "נותן  בהסכם  נת"ע  עם  התקשר   (
); והואיל והח"מ, _________________ [שם פרטי ומשפחה], הנושא "ההסכם"______________ (להלן:  

 ת.ז. מס' ____________ הנו:

  ;מורשה חתימה במציע   ;עובד / מועסק של הקבלן   עובד של קבלן משנה מטעם הקבלן (אם אושר קבלן
 משנה);  

מתן   .1 במסגרת  השירותים)  נותן  עבור  (או  השירותים  בנותן  ממלא  שאני  התפקיד  בתוקף  הח"מ,  אני 
כדלקמן: בזאת  מתחייב  ונת"ע,  השירותים  נותן  בענייני  מעורבותי  ולאור  לנת"ע,  אשא   השירותים  כי 

באחריות המלאה לשמור בסודיות מוחלטת, ללא הגבלה בזמן, לא אגלה או אעביר לכל צד שלישי או אעשה 
כל שימוש, במישרין או בעקיפין, "בתוצרי השירותים" (כהגדרתם בהסכם, הכוללים, בין היתר, כל המידע  

רותים, בכל פורמט שהוא,  והמסמכים שיצברו או שיערכו על ידי נותן השירותים בקשר עם הפרויקט והשי
בים, רשימות, סקיצות, לרבות תוכניות, אומדנים, שרטוטים, תרשימים, מפות, שומות, דיאגראמות, חישו

חוו"ד, דוחות, מצגות, סקרים, פרוגראמות, פרוטוקולים, דיווחים, וכן מידע ומסמכים שנאגרו או שנמסרו  
לנותן השירותים במסגרת השירותים, בין אם הוכנו על ידי נותן השירותים או באמצעותו ובין אם לאו, וכן  

ובין בכל מדיה בין בכתב  וכן בידיעות,   כל המסמכים הקשורים בהם,  אחרת, לרבות העתקים וטיוטות) 
בפרטים ובמסמכים לרבות כל רעיון, תכנית, מסמך, המצאה או יצירה בקשר עם ביצוע ההסכם, הפרויקט 
או השירותים, בכתב או בעל פה או בכל דרך אחרת לרבות העתק, שכפול או כל סיכום, תקציר או עיבוד  

או הגיעו לידי תוך כדי ביצוע החוזה, הפרויקט או השירותים או של האמור, בכל מדיה שהיא, שנמסרו לי  
בקשר ישיר או עקיף אליהם, למעט אם נתנה לשם כך הסכמתה המפורשת של נת"ע בכתב ומראש (להלן,  

 ").  המידע הסודייחדיו: "

מודגש כי איסור העברת המידע הסודי חל גם על העברתו ליועצים אחרים של נת"ע, אלא באמצעות נת"ע  
 או על פי הנחיותיה בכתב. 

מבלי לגרוע משאר הוראות כתב התחייבות זה, אהיה רשאי להשתמש במידע הסודי אך ורק לשם ביצוע   .2
 השירותים.  

אני מתחייב לעשות את כל הסידורים הדרושים לשמירת המידע, להגביל את הגישה למידע אך ורק לעובדינו  .3
 המורשים לכך בהתאם להוראות הסכם זה ובכפוף לאישור נת"ע. 

הגנת  .4 בחוק  לרבות אלה הקבועים  למידע,  דין בקשר  בכל  כל התנאים הקבועים  למלא את  אני מתחייב 
 , והתקנות שהותקנו על פיו. 1981-הפרטיות, תשמ"א

 אני מתחייב לעמוד בדרישות אבטחת המידע מטעם מנת"ע, כפי שיומצאו לידינו מפעם לפעם.   .5



 - קובץ נספחים להסכם ההתקשרות

 של רשת המטרו בגוש דן   M1ה (תחנות משנה) בקו אָ נָ שְׁ הַ  נותשל תח  תחזוקה הכנסה לתפעול ו ,לתכנון, הקמה  -542/2025מכרז 

   34מתוך  14עמוד  

        #2756151  

 

אני מתחייב בזאת לא להוציא ממשרדי נת"ע או ממשרדי נותן השירותים או ממשרדי קבלן המשנה בו הנני   .6
 מועסק או ממשרדי הגורם הנותן שירותים לנותן השירותים מסמכים המהווים מידע סודי.  

אני מתחייב בזאת כי עם סיום עבודתי עבור נת"ע או בנותן השירותים או עבור נותן השירותים (או בקבלן   .7
המשנה) להשיב לנת"ע (או לנותן השירותים) כל מידע סודי הנמצא ברשותי או בשליטתי, ולא לפגוע בדרך 

 כלשהי במוניטין של נת"ע. 

סעיף   .8 הוראות  כי  לי  התשל"ז  118ידוע  העונשין,  כתב 1977-לחוק  פי  על  התחייבויותיי  הפרת  על  תחול   ,
 התחייבות זה. 

התירה לי נת"ע למסור את המידע הסודי או כל חלק ממנו לצד שלישי כלשהו, תהא העברתו מותנית בכך   .9
שאותו צד שלישי יחתום מול נת"ע ומולי, ביחד ולחוד, על כתב סודיות לפיו יהיה מחויב כלפי נת"ע וכלפיי  

כמפור הפחות  לכל  נת"ע,  זכויות  על  המגן  באופן  הסודי  המידע  סודיות  על  ובכתב  בשמירה  בהסכם  ט 
 התחייבות זה. 

אני מתחייב כי במשך כל תקופת ההסכם נבצע לעובדינו או מי מטעמנו העוסק בפעילות עבור נת"ע, פעם   . 10
 אחת בשנה לפחות, הדרכת ריענון ועדכון בנושא מדיניות, הנחיות ונוהלי אבטחת מידע.

ביצוע  . 11 את  לוודא  מנת  על  דעתה  שיקול  פי  על  פעולה  כל  יבצע  מטעמה  מי  ו/או  נת"ע  כי  מסכים  אני 
 התחייבויותיי המפורטות לעיל. 

ו/או מי מאלה  . 12 ידי מי מעובדינו  ו/או על  ידינו  (על  זו או כל חלק ממנה  בכל מקרה של הפרת התחייבות 
הפועלים מטעמנו ו/או עבורנו), נודיע על כך לנת"ע באופן מיידי, נבצע את כל הפעולות הדרושות לצורך 

ההוצאות הישירים צמצום הנזקים הכרוכים בהפרת ההתחייבות, ונפצה את נת"ע בגין כל הנזקים ו/או  
והעקיפים שייגרמו כתוצאה מההפרה, וזאת מבלי לגרוע מזכויותיה של נת"ע כלפינו ו/או כלפי עובדינו ו/או  

 כלפי מי שפעל מטעמנו ו/או עבורנו.

 התחייבויותינו תפורשנה על דרך ההרחבה, והן באות בנוסף לחובתנו לשמירה על סודיות על פי כל דין.  . 13

התחייבויותינו כאמור במסמך זה הינן התחייבויות בלתי חוזרות ואין הן ניתנות לביטול אלא אם תתקבל   . 14
 הסכמה מראש ובכתב מאת נת"ע, ורק לאחר שהשמדנו כל עותק של המידע.

במקרה של פרסום המידע הסודי, לא אראה כמי שהפר את התחייבויותיי לסודיות בכל אחד מהמקרים   . 15
) המידע היה ידוע לנותן השירותים לפני קבלתו מנת"ע לפי ההסכם או לפי הסכם אחר  1המפורטים להלן: (

)  2(  -), מבלי שהופרה התחייבות לסודיות של גורם כלשהו; או"הסכם אחר"שבין נותן השירותים לנת"ע (
המידע הגיע לנותן השירותים מגורם שלישי שלא עקב הפרת ההסכם או הסכם אחר על ידי נותן השירותים, 

גורם שלישי; או כלפי אותו  סודיות  לשמירת  להתחייבות  כפוף  אינו  נמצא 3(   -ונותן השירותים  ) המידע 
 קב הפרת הסכם זה או הסכם אחר.  בידיעת הציבור, שלא ע

 התחייבויותיי הנ"ל ניתנו מרצוני הטוב והחופשי והינן בלתי חוזרות. . 16
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 1976 - תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  -  ז' נספח 

 

הח"מ,   את  ______________ת.ז.    _________________________ אני  לומר  עלי  כי  שהוזהרתי  לאחר   ,
 האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזה בכתב, כדלקמן:

1.  ___________________ בשם  זה  תצהירי  עושה  "  ] 1[אני  מס'  ")הקבלן (להלן:  הסכם    במסגרת 
 לבניית _______________. ___________ 

כ .2 משמש  מטעם   ]2[_____________________  -אני  זה  תצהיר  לעשות  כדין  והוסמכתי  הקבלן,  אצל 
 הקבלן ובשמו. 

 ב(ב) לחוק עסקאות גופים ציבוריים 2תצהיר לפי סעיף 

אני מצהיר בזה, לאחר בירור ובדיקה שביצעתי, כי נכון למועד חתימת ההסכם הנ"ל, הקבלן ובעל זיקה   .3
 במקום הרלוונטי]   √[יש לסמן  -אליו 

) עבירות לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים  2לא הורשעו ביותר משתי (  
(להלן: "חוק  1987-) וחוק שכר מינימום, התשמ"ז "חוק עובדים זרים"(להלן:   1991-הוגנים), התשנ"א
 שכר מינימום"). 

 ) נכון למועד האחרון 2הורשעו ביותר משתי  ) עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום, אך 
 ) לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. 1להגשת ההצעות במכרז הנ"ל חלפה שנה אחת (

) עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום, על פי הפירוט דלהלן, ונכון  2הורשעו ביותר משתי (  
 ) לפחות ממועד ההרשעה האחרונה. 1למועד האחרון להגשת ההצעות טרם חלפה שנה אחת (

 מס"ד
 פירוט העבירה  

 [מספר סעיף ושם חוק] 

 תאריך ההרשעה 

 [חודש ושנה] 

1 .             

2 .             

 * מספר השורות הנו להמחשה בלבד

 ]  3[. 1976- כמשמעותם בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו   -"בעל זיקה"    -זה: "הורשע" ו   3לצורך סעיף  

 לחוק עסקאות גופים ציבוריים  1ב2תצהיר לפי סעיף 

אני מצהיר בזה, לאחר בירור ובדיקה שביצעתי, כי נכון למועד חתימת ההסכם הנ"ל, מתקיים אחד מאלה:  .4
 בחלופה הרלוונטית]  √[יש לסמן 

א'     מוגבלות, התשנ"ח  9הוראות סעיף    -חלופה  לאנשים עם  זכויות  שוויון  "חוק (להלן:    1998-לחוק 
 ] 4[) לא חלות על הקבלן.שוויון זכויות"



 - קובץ נספחים להסכם ההתקשרות

 של רשת המטרו בגוש דן   M1ה (תחנות משנה) בקו אָ נָ שְׁ הַ  נותשל תח  תחזוקה הכנסה לתפעול ו ,לתכנון, הקמה  -542/2025מכרז 

   34מתוך  16עמוד  

        #2756151  

 

 לחוק שוויון זכויות חלות על הקבלן והוא מקיים אותן.   9הוראות סעיף  -חלופה ב'  

 יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות]:  -[למציע שסימן את חלופה ב' 

 עובדים;  100-הקבלן מעסיק פחות מ  -) 1חלופה (   

  ) מעסיק    -)  2חלופה  הרווחה    100הקבלן  העבודה  משרד  למנכ"ל  לפנות  מתחייב  והוא  לפחות,  עובדים 
לשם   -לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך    9והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 

 קבלת הנחיות בקשר ליישומן. 

במקרה שהקבלן התחייב בעבר לפנות למנכ"ל משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לפי הוראות  
הוא מצהיר כי   -)  2) לעיל, ונעשתה עמו התקשרות שלגביה הוא התחייב כאמור באותה חלופה (2חלופה (

 וא גם פעל ליישומן. לחוק שוויון זכויות, ה  9פנה כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף  

לעיל    4הקבלן מתחייב להעביר העתק מהתצהיר לפי סעיף    -לעיל    4לקבלן שסימן את חלופה ב' בסעיף   .5
ימים מ"מועד ההתקשרות", כהגדרת   30למנכ"ל משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך  

 .  1976-מונח זה בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 

 זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת. .6

 

  _________________ 

 חתימת המצהיר 

 

 אישור 

בפני   הופיע/ה   _______________ ביום  כי  מאשר/ת  עו"ד,  הח"מ______________,  אני 
ואחרי   אישי,  באופן  לי  ת.ז._____________/המוכר/ת  ידי  על  עצמו  שזיהה  מר/גב'________________ 

ות שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונ
 ההצהרה הנ"ל וחתם עליה. 

 

 ________________   __________________        __________________ 

 חתימת עורך הדין                   חותמת מס' רישיון עו"ד                     תאריך 
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 נספח ביטוח - נספח ח' 

 

מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי ההסכם או על פי כל דין, על הקבלן לערוך ולקיים על חשבון הקבלן  . 1
מטעם הממונה על רשות ההון  את הביטוחים המפורטים להלן באמצעות חברת ביטוח מורשית כדיןלפחות 

 "): ביטוחי הקבלן (להלן: "  הביטוח והחיסכון לערכית הביטוחים הנדרשים במסגרת ההתקשרות

 

 ביטוחים לתקופת עבודות ההקמה: 
 

 בהקמה  ביטוח עבודות קבלניות  1.1

יום לפני המועד הצפוי להתחלת העבודות והמועד הצפוי לקבלת   30  -לא יאוחר מ  הביטוח ייערך 1.1.1
ולמשך כל צו התחלת עבודה ובכל מקרה טרם כניסת הקבלן לאתר (המוקדם מבין המועדים)  

 . עבודות (לפי המאוחר מבינהם)מלאה של ה הועד מסירהעבודות תקופת 

מדינת ישראל, קבלנים ממונים וקבלני   -משרד התחבורה  הביטוח ייערך על שם הקבלן, נת"ע,   1.1.2
 משנה (מכל דרגה) ובעלי התשתיות. 

, הנובע לעבודותחודשים, שתכסה אובדן או נזק    24תקופת תחזוקה בת  כיסוי להביטוח יכלול   1.1.3
, עבודותל נזק או אבדןו/או  מביצוע עבודות התחזוקה הנדרשות לשם קיום התחייבויות הקבלן ,  

ל נזק  או  ואובדן  העבודות  בתקופת  והתהווה  התחזוקה  בתקופת  שמקורו עבודותשאירע   ,
 בתקופת ביצוע העבודות ואשר התגלה בתקופת התחזוקה. 

 יום.  90בת  ניסוי והרצההביטוח יכלול תקופת  1.1.4

"ביט" של קבוצת   -בהקמה היקף הכיסוי לא יפחת מהיקף הכיסוי על פי פוליסת ביטוח עבודות  1.1.5
 או נוסח מקביל לו.  2019כלל ביטוח 

במקרה שגבולות האחריות הנקובים במסגרת הביטוח ימוצו, במלואם או בחלקם (אך לא פחות   1.1.6
מסכום השווה לרבע מגבולות האחריות המקוריים), עקב תשלום תביעה שהוגשה כנגד הקבלן 
האמורים  האחריות  גבולות  את  להשיב  הקבלן  על  דרגה),  (מכל  משנה  קבלני  ו/או  נת"ע  ו/או 

 הכרוכה לשם כך. לקדמותם ולשאת בפרמיה

   –יכלול את ההוראות כדלקמן  "כל הסיכונים" עבודות קבלניות ביטוח 1.1.7

קיזוז   1.1.7.1 זכות  ללא  הפוליסה,  לפי  ביטוח  תגמולי  לקבלת  והזכות  מו"מ  לניהול  הזכות 
חובות כלשהם, נתונה לנת"ע בלבד, הפוליסה משועבדת לטובת נת"ע, תגמולי הביטוח 
 ישולמו בהוראה בלתי חוזרת לנת"ע ישירות ו/או לכל גוף אחר לפי הוראת נת"ע בכתב.  

להיות   1.1.7.2 ימשיך  הביטוח  שהיא,  סיבה  מכל  הקבלן  עם  ההתקשרות  תופסק  בו  במקרה 
מדינת ישראל ו/או בעלי התשתיות, וכל    -משרד התחבורה  בתוקף ויכסה את נת"ע ו/או  

קבלן אחר שהכללתו תתבקש בהתאם להוראה בכתב למבטח מאת נת"ע, והכל בכפוף 
 להמשך תשלום יתרת הפרמיה בגין הביטוח (ככל ותיוותר).  

במקרה של הארכת משך העבודות, תוארך תקופת הביטוח לבקשת נת"ע ו/או הקבלן   1.1.7.3
אשר    מראש, וזאת בכפוף לקבלת פרמיה סבירה נוספת בגין הארכת התקופה כאמור 

 .ישא בה הקבלן

לפוליסה יושב סכום הביטוח לקדמותו החל    הרכושלאחר קרות מקרה ביטוח לפי פרק   1.1.7.4
נוספים  ביטוח  דמי  תמורת  הביטוח  תקופת  לתום  ועד  הביטוח  מקרה  קרות  מיום 

 יחסיים. 
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לדרישת נת"ע ו/או הקבלן בכתב, הביטוח יורחב לכלול כמבוטח נוסף כל אדם ו/או גוף,  1.1.7.5
שעל נת"ע החובה לשפותו או לכלול לטובתו ויתור על זכות התחלוף, ובלבד שחבות זו 

 ניטלה בידי נת"ע בכתב טרם קרות מקרה הביטוח.  

 

בנספח תיאור ביטוח  את פרקי הביטוח והכיסויים המפורטים  לפחות  הביטוח יכלול   1.1.7.6
 .  ממנולהסכם זה והמהווה חלק בלתי נפרד  1כאישור , המצורף העבודות של הקבלן 

 הקבלן יהיה רשאי לערוך פוליסת עבודות קבלניות לכל אתר בנפרד. 1.1.7.7

 

 מקצועיתביטוח אחריות  1.2

, ולמשך כל תקופה נוספת בה עשויה להיות מוטלת על תחילת ההתקשרותהביטוח ייערך ממועד   1.2.1
 הקבלן אחריות על פי דין בקשר עם העבודות. 

ו/או אבדן  בגין  הביטוח יכסה את אחריות הקבלן החוקית על פי דין בשל תביעה ו/או דרישה   1.2.2
שיגרמו  בגין נזקים לגוף, נזקים לרכוש ונזקים כספיים שאינם נובעים מנזקים לגוף ו/או לרכוש

לרבות   כלשהו  שלישי  למזמין  לצד  לעיל  האמור  מכלליות  לגרוע  מטעמו  ולעובדיומבלי  ו ולמי 
המהווים   מחדל ו/או טעות ו/או השמטה  שמקורה במעשה ו/או    הפרת חובה מקצועיתמ  כתוצאה

מצד הקבלן ו/או הבאים מטעמו שאירעו העבודות  הפרת חובה מקצועית במהלך ו/או בקשר עם  
המפורט להלן, וזאת בגבולות אחריות שלא יפחתו מסך הרטרואקטיבי    /לאחר המועד למפרע  

למקרה ולתקופת    המפורט בטבלת העזר לקביעת גבולות האחריות המצורפת לאישור הביטוח
 הביטוח. 

אחריות    ו/או בקשר    בגין  ת"עכמבוטח נוסף ויכסה את אחריות ננת"ע  לכלול את  הביטוח יורחב   1.2.3
 הקבלן ו/או הבאים מטעמו של שעשויה להיות מוטלת על נת"ע בגין ו/או בקשר עם הפרת חובה 

 , וזאת מבלי לגרוע מביטוח חבות הקבלן כלפי נת"ע.  בקשר עם העבודות

 " אולם הביטוח אינו מכסה את אחריות נת"ע כלפי הקבלן. אחריות צולבת"סעיף  הביטוח יכלול   1.2.4

 ₪ למקרה ביטוח.  300,000הביטוח יהיה כפוף להשתתפות עצמית שלא תעלה על סך של  1.2.5

/   הביטוח לא יכלול חריגים בדבר אי יושר עובדים, אובדן מסמכים 1.2.6 ו/או מדיה מגנטית עיכוב 
  מגבול האחריות הנדרש. 25%-שיהוי בסכום שלא יפחת מ

 חודשים מתום תוקף הביטוח.  6הביטוח יכלול תקופת גילוי בת  1.2.7

 .תאריך רטרואקטיבי ממועד תחילת העבודות /הביטוח יכלול מועד למפרע   1.2.8

אחריות   1.2.9 בגבולות  המוצר  חבות  ביטוח  עם  משולב  מקצועית  אחריות  ביטוח  לקבל  יהיה  ניתן 
 משותפים. 

 
 ביטוח אחריות המוצר   1.3

כל  1.3.1 ולמשך  (לפי המוקדם)  נת"ע  לידי  העבודות או כל חלק מהן  ייערך ממועד מסירת  הביטוח 
 . העבודותתקופה נוספת בה עשויה להיות מוטלת על הקבלן אחריות על פי דין בקשר עם 

בשל תביעה או   העבודותהחוקית על פי דין בקשר עם  ע  "ונתהביטוח יכסה את אחריות הקבלן   1.3.2
המפורט להלן, וזאת בגבולות אחריות הרטרואקטיבי    /דרישה, שאירעו לאחר המועד למפרע  

 המפורט בטבלת העזר לקביעת גבולות האחריות המצורפת לאישור הביטוחשלא יפחתו מסך  
 למקרה ולתקופת הביטוח. 

 ₪ למקרה ביטוח.  300,000הביטוח יהיה כפוף להשתתפות עצמית שלא תעלה על סך של  1.3.3

נת"ע   1.3.4 את  לכלול  יורחב  נת"ע  הביטוח  אחריות  את  ויכסה  נוסף  עם בגין  כמבוטח  בקשר  ו/או 
 מי מטעמו , בכפוף לסעיף "חבות צולבת".  או ע"י / ו  הקבלן עבודות  שבוצעו ע"י 

 חודשים מתום תוקף הביטוח.  12הביטוח יכלול תקופת גילוי בת  1.3.5
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 . תאריך רטרואקטיבי ממועד תחילת העבודות /הביטוח יכלול מועד למפרע   1.3.6

אחריות   1.3.7 בגבולות  המוצר  חבות  ביטוח  עם  משולב  מקצועית  אחריות  ביטוח  לקבל  יהיה  ניתן 
 משותפים. 
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 :ביטוחי רכב וצמ"ה 1.4

 הביטוחים להלן: כים שנער וודאל אועל הקבלן לערוך  העבודות.למשך כל תקופת הביטוחים יערכו 

כנדרש על פי דין בגין פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב  -  / ביטוח בגין נזקי גוף חובה  ביטוח 1.4.1
 ביטוח   י" ע  לביטוח   ניתנים   שאינם  גוף  לנזקיביטוח    וכן  וציוד מכני הנדסי החייבים בביטוח חובה

   .ד"הפלת להגדרות בהתאם חובה  רכב

 וכן   גוררים,  מחפרים,  טרקטורים,  מלגזות,  מנופים  כולל"  רכב  כלי"  המונח  כי  מוסכם  ספק  למען
   .סוג מכל ממונעים נעים כלים

  גם  עבורו   יערך חובה בביטוח לבטחו חוקית חובה אין אשר, כאמור הנדסי מכני וציוד" רכב כלי"
 . למקרה  ₪ 2,000,000- מ יפחתו שלא אחריות בגבולות גוף נזקי מפני אחריות ביטוח

שלישי  ביטוח 1.4.2 צד  לרכוש  נזק  בגין  הנדסי   אחריות  מכני  וציוד  ו/או  רכב  בכלי  השימוש  עקב 
₪ לכלי רכב בגין נזק אחד   1,000,000החייבים בביטוח חובה בגבול אחריות שלא יפחת מסך של  

 .₪ לכלי צמ"ה בגין נזק אחד 2,000,000ומסך של 

לכלל כלי הרכב והציוד המכני ההנדסי המובאים לאתר על   "מקיף" ו/או "כל הסיכונים"  ביטוח 1.4.3
. על אף האמור לעיל, לקבלן עבודותבקשר עם הו/או המשמשים  ידי הקבלן ו/או מי מטעם הקבלן  

כאמור בסעיף זה, במלואם או לרכוש  הזכות שלא לערוך ביטוח "מקיף" ו/או "כל הסיכונים"  
 האמורים במלואם. לרכוש  להלן יחול כאילו נערכו הביטוחים    4.17בחלקם, אולם האמור בסעיף  

 

 : ביטוח מטען ימי 1.5

נערך  הקבלן כי  מטעמו,  יוודא  מי  באמצעות  ובין  ובאמצעותו  בין  מתאים מטען  ביטוח  ,  ימי 
לרבות חומרים, ציוד וכל רכוש אחר שיהווה   למטענים המיובאים מחו"ל לצורך ביצוע העבודות,

(לרבות ספקים, משלחים או גורמים מטעמו). הביטוח חלק בלתי נפרד וקבוע בעבודות הסופיות,  
, במלוא ערך כינון, יכלול לכל הפחות כיסוי בגין נזק או אובדן במהלך ההובלה הימית והיבשתית

 .לאתר הרכוש לאחסנה או עד הגעת

 

 

 מבוטל. . 2
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 יכללו את הסעיפים כדלקמן:(למעט ביטוחי רכב חובה) ביטוחי הקבלן  . 3

 . ו/או נת"עהקבלן  –" המבוטח"שם  3.1

חברת החשמל   מדינת ישראל ו/או  -משרד התחבורה  : נת"ע ו/או  הכיסוי הביטוחי "נת"ע" לעניין   3.2
כל רשות הקשורה לעבודות הרכבת הקלה או שאחראית על פי  ו/או בעלי התשתיותלישראל ו/או 

 ת בת ו/או עובדים של הנ"ל. וחברדין לתשתיות סמוכות לעבודות ו/או 

 מדינת ישראל   -משרד התחבורה  הוראה בדבר ויתור על זכות המבטח לתחלוף כלפי נת"ע ו/או   3.3
ו/או בעלי התשתיות ו/או הבאים מטעם הגופים הנזכרים לעיל, ובלבד   ו/או חברת החשמל לישראל

 שהוויתור כאמור לא יחול כלפי אדם שגרם לנזק בזדון.

הוראה לפיה זכות נת"ע לקבלת תגמולי ביטוח ו/או לקבלת שיפוי על פי ביטוחי הקבלן לא תושפע   3.4
ממידע בלתי נכון שנמסר למבטח בעת עריכת ביטוחי הקבלן, במהלך תחולתם, בעת חידושם או 

 במסגרת הגשת תביעה על פיהם ו/או מאי קיום תנאי כלשהו מתנאיהם .

הוראה לפיה ביטוחי הקבלן אינם כוללים חריג לחבות המבטח עקב ו/או בקשר עם רשלנות רבתי,  3.5
ובלבד שלא יהיה באמור כדי לגרוע מחובות המבוטח וזכויות המבטח על פי חוק חוזה הביטוח 

 . 1981 –תשמ"א 

משרד התחבורה הוראה לפיה ביטוחי הקבלן ראשוניים לכל ביטוח אחר שנערך על ידי נת"ע ו/או  3.6
ו/או בעלי התשתיות ו/או כל אדם או גוף שעל נת"ע ו/או חברת החשמל לישראל  מדינת ישראל    -

החובה בכתב לשפותו בטרם קרות מקרה הביטוח, וכי המבטח מתחייב שלא להעלות כל טענה  
 בדבר שיתוף ביטוחי הנ"ל.

הוראה לפיה כל מחלוקת בין הקבלן ו/או נת"ע למבטח תהיה כפופה לסמכות השיפוט הבלעדית  3.7
 של בתי המשפט של מדינת ישראל ובהתאם לדין הישראלי. 

אי קיום תנאי הפוליסות על ידי מי מיחידי המבוטח לא יפגע בזכויות הפוליסות יכללו הוראה כי   3.8
 . על פי הפוליסותע "נת

 במהלך תקופת הביטוח ותקופות ההארכה, למעט   ולא לשינוי לרעה  הפוליסות אינן ניתנות לביטול 3.9
במקרה כזה תמסר לקבלן ולנת"ע הודעת ביטול   .במקרה של אי תשלום דמי הביטוח על ידי הקבלן

 הקבלן ו/או על ידי   על ידילפני שהביטול יכנס לתוקף  אולם תשלום  יום מראש.    60בכתב לפחות  
 ת הביטול. תוקף הודעאת נת"ע יבטל 

 

 - המצאת אישור קיום הביטוחים ו/או פוליסות ביטוחי הקבלן   . 4

יום לפני המועד הצפוי להתחלת   30על הקבלן להמציא לידי נת"ע,    -  ביטוח העבודות הקבלניות 4.1
המוקדם   -העבודות והמועד הצפוי לקבלת צו התחלת עבודה ובכל מקרה טרם כניסת הקבלן לאתר  

המועדים הקבלןמבין  ביטוחי  עריכת  אישור  את  הקבלניות    ,  העבודות  ביטוח  המצורף   , בגין 
") חתום על ידי מבטח אישור קיום הביטוחים(להלן: "  ממנווהמהווה חלק בלתי נפרד    2  כאישור
 הקבלן. 

החתימה על ההסכם ובכל מקרה טרם עם  על הקבלן להמציא לידי נת"ע,    מקצועית  אחריות  ביטוח 4.2
לאתר הקבלן  המועדים  –  כניסת  מבין  ביטוחי  המוקדם  עריכת  אישור  את  ביטוח   הקבלן ,  בגין 

המצורף  מקצועית  אחריות נפרד    2כאישור  ,  בלתי  חלק  "  ממנווהמהווה  קיום (להלן:  אישור 
 האישור  טופס  את  לידי נת"ע  להמציא  מתחייב  הקבלן  ") חתום על ידי מבטח הקבלן.הביטוחים

 נוספות  שנים  3  למשך גם    כדין  חתוםכאמור לענין ביטוח אחריות מקצועית    ביטוחים  קיום  על
 . נת"ע מצד כלשהי דרישה בקבלת צורך מבלי וזאת, העבודות סיום לאחר

העבודות   מסירת  מועד  לפנייום    30- מ  יאוחר  לאעל הקבלן להמציא לידי נת"ע,    חבות המוצר  ביטוח 4.3
בגין ביטוח חבות    ביטוחי הקבלן , את אישור עריכת  המוקדם מבין המועדים  –לידי נת"ע  )  וחלק  או(

נפרד  2, המצורף כאישור  המוצר  בלתי  "  ממנו  והמהווה חלק  ") אישור קיום הביטוחים(להלן: 
הקבלן. מבטח  ידי  על  נת"ע  להמציא  מתחייב  הקבלן  חתום   קיום   על  האישור  טופס   את   לידי 

חבות המוצר      ביטוחים ביטוח  לענין   סיום   לאחר  נוספות  שנים  3  למשךגם    כדין  חתוםכאמור 
 . נת"ע מצד כלשהי דרישה בקבלת צורך מבלי וזאת, העבודות
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יתירה מכך, על הקבלן להמציא לידי נת"ע העתק מפוליסות תקפות של ביטוחי הקבלן המפורטים  4.4
והקבלן מתחייב לבצע כל שינוי ו/או תיקון   ימים ממועד קבלת דרישת נת"ע לכך  7לעיל, וזאת תוך  

יובהר כי ככל ונת"ע תדרוש מהקבלן להמציא פוליסות, הקבלן יהיה נת"ע.  ו/או התאמה שתדרוש  
רשאי שלא להמציא מידע מתוך פוליסות הביטוח, שאינו קשור להתקשרות עם נת"ע, לפי שיקול 

 דעת נת"ע. 

את    לא יאוחר ממועד תום תקופת ביטוחי הקבלן או כל חלק מהם, על הקבלן להפקיד בידי נת"ע 4.5
אישור קיום הביטוחים בגין הארכת תוקפם של ביטוחי הקבלן או כל חלק מהם לתקופה נוספת, 

 . כמפורט במסמכי ההתקשרות ולמשך תקופה ממושכת יותר  העבודותוזאת למשך כל תקופת 

אין בהמצאת אישור קיום הביטוחים ו/או פוליסות ביטוחי הקבלן ו/או בעריכת השינויים, כדי  4.6
להטיל אחריות  כדי  ואין בהם  זה,  נספח  לדרישות  ביטוחי הקבלן  בדבר התאמת  להוות אישור 

 כלשהי על נת"ע או לצמצם את אחריות הקבלן על פי ההסכם או על פי כל דין. 

לנת"ע תהא הזכות, אך לא החובה,  -בדיקת אישור קיום הביטוחים ו/או פוליסות ביטוחי הקבלן   4.7
הקבלן  ידי  על  שיומצאו  הקבלן,  ביטוחי  פוליסות  את  ו/או  הביטוחים  קיום  אישור  את  לבדוק 
כאמור לעיל, ועל הקבלן לבצע כל שינוי, תיקון, התאמה או הרחבה שיידרשו על מנת להתאים את  

 קבלן להתחייבויות הקבלן על פי נספח זה. ביטוחי ה

השינויים  4.8 ולדרישת  ביטוחי הקבלן  פוליסות  ו/או  הביטוחים  קיום  לבדיקת אישור  נת"ע  זכויות 
כמפורט לעיל, אינן מטילות על נת"ע או על מי מטעם נת"ע כל חובה או כל אחריות שהיא לגבי 
ביטוחי הקבלן, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא, 

, וזאת בין אם ו/או על פי מסמכי ההתקשרות ו/או על פי הדין  על הקבלן על פי נספח זההמוטלת  
קיום  אישור  את  בדקה  נת"ע  אם  בין  לאו,  אם  ובין  לעיל  כמפורט  שינויים  עריכת  דרשה  נת"ע 

 הביטוחים ו/או את פוליסות ביטוחי הקבלן ובין אם לאו.

באישור   4.9 המפורטים  האחריות  גבולות  קביעת  כי  בזאת,  במסמכי  מוסכם  ו/או  הביטוח 
דרישה  ההתקשרות בבחינת  הנה  הקבלן ,  את  פוטרת  שאינה  הקבלן,  על  המוטלת  מזערית 

ממלוא חבות הקבלן על פי ההסכם ו/או על פי דין. לקבלן לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי 
נת"ע ו/או כלפי מי מטעם נת"ע בכל הקשור לגבולות האחריות האמורים ו/או כל טענה אחרת 

 בנושא גובה ו/או היקף ביטוחי הקבלן. 

דרישות הביטוח המפורטות במסגרת נספח זה ועריכת ביטוחי הקבלן בהתאם להן, אינן באות  4.10
לגרוע מכל התחייבות של הקבלן על פי ההסכם ו/או על פי כל דין, ואין בהן כדי לשחרר את  
הקבלן מאחריות כלשהי בגין אובדן או נזק או הפסד, המכוסה או שאינו מכוסה במסגרת  

 ביטוחי הקבלן. 

על הקבלן האחריות הבלעדית לשאת במלוא סכומי ההשתתפות העצמית הנקובים בביטוחי   4.11
 הקבלן. סכומים אלה יהיו נתונים לקיזוז על ידי נת"ע מכל סכום שיגיע לקבלן על פי ההסכם. 

(לפי העניין) על הקבלן לפעול  ות ביטוחי הקבלן כנדרש במסמכי ההתקשרות  משך כל תקופב 4.12
  -כדלקמן 

 לשלם במלואם ובמועדם את דמי הביטוח הנקובים בביטוחי הקבלן.  .א

 להאריך את ביטוחי הקבלן מדי פעם בפעם לפי הצורך.  .ב

בקשר עם העבודות להודיע מיד בכתב למבטח ולנת"ע, על קרות אובדן או נזק ו/או פגיעה   . ג
לעבודות ונת"ע   ו/או  פעולה עם המבטח  ולשתף  לעובדים,  ו/או  ו/או לצדדים שלישיים 

 לשם בירור האובדן או הנזק, שמירה ומימוש של זכויות נת"ע על פי ביטוחי הקבלן. 

האמור,  .ד מכלליות  לגרוע  ומבלי  (לרבות  הקבלן  ביטוחי  תנאי  כל  את  בקפדנות  לקיים 
המלצות הסקר החיתומי ואת תנאי המיגון לעניין כיסויי פריצה וגניבה בקשר עם ביטוח  

 העבודות הקבלניות);  

צדדים   .ה בניין  או  קרקע  לרכוש,  בסמיכות  כלשהן  עבודות  ביצוע  תחילת  טרם  לערוך 
שלישיים, דו"ח הנדסי בדבר מצב הרכוש, הקרקע או הבניין האמורים, המתאר פגמים 
קיימים, ככל וקיימים, והוראות לנקיטת אמצעי מניעה, אותן ימלא הקבלן טרם תחילת 

    ביצוע העבודות.
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הרשויות   .ו אצל  העבודות  ביצוע  תחילת  טרם  הגורמים    לוודא  את  יםהמתאימו/או   ,
המיקום המדויק, בו מצויים באזור התת קרקעי של האתר, צינורות, כבלים וכל מתקן 

 אחר שהוא. 

להוות   4.13 כדי  בשינויים  או  בהמצאתם  הקבלן,  ביטוחי  בעריכת  אין  כי  במפורש  בזה  מוסכם 
אישור בדבר התאמתם ואין בהם כדי להטיל אחריות כלשהי על נת"ע או לצמצם את אחריות  

 פי הסכם זה או על פי כל דין.-הקבלן על 

ו/או לבאים מטעם  4.14 לנת"ע  לנזקים שיגרמו  והבלעדית  על הקבלן מוטלת האחריות המלאה 
כתוצאה מהפרת תנאי ביטוחי הקבלן על ידי הקבלן  ו/או לקבלן ו/או לצד ג כל שהוא  נת"ע  

ו/או את זכויות נת"ע על פי  ו/או הבאים מטעם הקבלן, באופן המפקיע את זכויות הקבלן 
ו/או אחרות   ו/או טענות כספיות  ו/או תביעות  ביטוחי הקבלן, ולקבלן לא תהיינה דרישות 

 כלפי נת"ע ו/או הבאים מטעם נת"ע בקשר לכך.

ככל שלדעת הקבלן קיים צורך להרחיב את היקף ביטוחי הקבלן או לערוך ביטוחים נוספים  4.15
ו/או לערוך על   או משלימים לביטוחי הקבלן, על הקבלן להרחיב את היקף ביטוחי הקבלן 
חשבון הקבלן את הביטוח הנוסף או המשלים כאמור לעיל, ולהחיל על הביטוח הנוסף או  

 לעיל.  3ת בסעיף המשלים את ההוראות המפורטו

ו/או קבלני  4.16 ועובדי הקבלן  יובאו לידיעת מנהלי  על הקבלן לגרום לכך כי הוראות נספח זה 
, קבלי משנה  יוודא כתנאי לתחילת העסקתהקבלן  .  המשנה ו/או עובדי ומנהלי קבלני המשנה

למען הסר ספק, האחריות הבלעדית  .  בביטוחים נאותים ביחס לפעילותם  אוחזיםכי הינם  
 לקיום או היעדר כיסוי ביטוחי נאות לקבלני משנה מוטלת על הקבלן. 

חברת החשמל  מדינת ישראל ו/או    -משרד התחבורה מובהר ומוצהר בזאת, כי על נת"ע ו/או   4.17
ו/או   כל  לישראל  תוטל  לא  לעיל,  הנזכרים  הגופים  מטעם  הבאים  כל  ו/או  התשתיות  בעלי 

אחריות לאבדן או לנזק אשר עלול להיגרם לרכוש המובא על ידי הקבלן ו/או מי מטעם הקבלן  
לעיל,    (לרבות לגרוע מכלליות האמור  וציוד מכני   ומבלי  רכב  כלי  עזר,  עבודה, מתקני  כלי 

ו/או בקשר עם  נזק תוצאתי מכל סוג הנובע מכךו/או ל, ו/או המשמש לעבודות הנדסי) לאתר
הצמ"ה ו/או  ,  ההתקשרות הרכב,  ביטוחי  פי  על  בגינו  לשיפוי  הזכות  לקבלן  אשר  לנזק 

י הקבלן כאמור לעיל, או שלקבלן הייתה ערכו בידיוהביטוחים הנוספים ו/או המשלימים ש
הזכות לשיפוי בגינם אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה במסגרת ביטוחי ביטוחי הרכב,  

האמורים המשלימים  ו/או  הנוספים  והביטוחים  או )הצמ"ה  טענה  כל  תהא  לא  ולקבלן   ,
דרישה כלפי מי מהאמורים לעיל בגין נזק כאמור, אולם הפטור מאחריות לא יחול לטובת  
אדם שגרם לנזק בזדון. על הקבלן לשפות את נת"ע בגין טענה ו/או תביעה שתופנה כלפי נת"ע 

 בקשר עם האמור בסעיף זה. 

, לנת"ע ו/או כנדרש במסמכי ההתקשרות  ככל וביטוחי הקבלן לא יערכו במלואם בידי הקבלן 4.18
תהא הזכות (אך לא החובה) לערוך את ביטוחי הקבלן תחת הקבלן, לשלם את דמי הביטוח,  
הביטוח   דמי  את  לגבות  שהוא,  זמן  בכל  לקבלן  שיגיע  סכום  מכל  אלו  ביטוח  דמי  לנכות 
יהיה כדין חוב שיישא ריבית  דין דמי הביטוח כאמור  האמורים מהקבלן בכל דרך אחרת. 

 והצמדה. 
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מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי חוזה זה ו/או על פי דין לעניין הוראות האחריות והשיפוי   4.19
מדינת ישראל ו/או חברת החשמל לישראל  בין נת"ע לבין ם הכלולים בהסכ והביטוחבנזיקין 

בעלי תשתיות ו/או  ו/או נגה ניהול מערכת החשמל בע"מ  ו/או נגה ניהול מערכת החשמל בע"מ  
הקבלן מצהיר כי ההוראות ,  ו/או בעלי זכויות ו/או גורמים ממנים וכד' בקשר עם העבודות

" והקבלן יעמוד בהתחייבויות נת"ע בהתאמה. יובהר   BACK TO BACKהנ"ל יחולו עליו "  
כי, חובתו של הקבלן לברר ולבדוק האם קיימות דרישות ביטוח נוספות של רשויות וגורמים  

האמור לעיל כל גורם רלוונטי אחר ו/או גורמים נוספים    נוספים לרבות מבלי לגרוע מכלליות
באזור הנתון לפיקוחם ו/או לשליטתם של הנ"ל ו/או מכל סיבה העבודות  בקשר ו/או עקב  

. במקרה כאמור מתחייב הקבלן לעמוד בכל דרישות האחריות ושיפוי בנזיקין ו/או   אחרת 
על חשבונו ולהמציא לאותם גופים ולמזמין את   ,  דרישות הביטוח של הגופים הנ"ל וכיוצ"ב

האישור/ים המתאימים על פי תנאיהם זאת ללא צורך בכל דרישה מפורשת מהם להמצאת  
.  הנ"ל האישורים כשהם חתומים כדין על ידי מבטחיו בהתאם להוראות הסכם זה וההסכמים  

ובמסמכי ההתקשרות עם   אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מדרישות הביטוח המפורטות לעיל
,  עבודות אם כתוצאה מאי המצאת האישורים כאמור לאותם גופים יחולו עיכובים בהקבלן.  

העיכובים הנ"ל יהיו באחריותו הבלעדית של הקבלן ולקבלן לא תהיה כל טענה כלפי נת"ע 
 בגין כך.

על הקבלן והבאים מטעמו לנקוט בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הנדרשים לשם הגנה על  4.20
העבודות וסביבתן וכן לשם מניעת פגיעה, אבדן או נזק לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או  
גוף שהוא בקשר עם ביצוע העבודה הקבלנית ובמיוחד לקיים סדרי עבודה לעבודות בחום.  

מהאמ לגרוע  ומבלי  כל בנוסף  אחר  למלא  הקבלן  מתחייב  לעיל,  זה  בסעיף  מקום  בכל  ור 
דרישות מנהל הפרויקט בקשר לנקיטת אמצעי בטיחות וזהירות כאמור וכן למלא אחר כל 
וכדומה,  תקנות  הצווים,  וכל  ממלכתי  בריאות  ביטוח  וחוק  לאומי  לביטוח  החוק  הוראות 

האמור לעיל, באופן שכל עובדיו    שהותקנו לפי החוקים הנ"ל, ובעיקר אך מבלי לפגוע בכלליות
ושלוחיו יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ביצוע העבודה הקבלנית זכאים לכל הזכויות שעל פי  

 החוקים הנ"ל. 

פי שיקול דעתה הבלעדי, כי לא התקשר הקבלן בכל חוזי הביטוח, אשר עליו   עלסברה נת"ע,   4.21
להתקשר בהם על פי הוראות ההסכם, או שלא קיים במלואן ו/או במועדן את כל דרישות  

  חוזי הביטוח, יחולו ההוראות הבאות:

ולנקוט  .א ההסכם  של  יסודית  הפרה  בכך  לראות  חייבת)  לא  (אך  רשאית  תהיה  נת"ע 
  בצעדים, המתחייבים מכך.

נת"ע רשאית (אך לא חייבת) להתקשר בחוזי ביטוח תחת הקבלן ו/או לשלם דמי ביטוח,  .ב
 לרבות דמים, ריבית והפרשי הצמדה, לפי חוזי הביטוח. 

ונת"ע   ככל והתקשרה נת"ע בחוזי ביטוח תחת הקבלן, . ג יחולו כל הוצאותיה על הקבלן 
תהיה רשאית לנכות הוצאות אלה מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת או לגבותן מהקבלן  

 בדרך אחרת, לרבות באמצעות חילוט ערבויות. 

כדי  .ד או  זה,  בסעיף  המפורטות  הקבלן  מחובות  לגרוע  כדי  זה  קטן  סעיף  בהוראות  אין 
 להטיל על נת"ע חבות כשלהי. 

כי פוליסות העבודות הקבלניות, במלואה  נת"ע תהיה רשאית להורות לקבלן בהתראה מראש,   4.22
נת"ע ע"י  העבודות הקבלניות  או חלקה תיערך  לביטוח  ע"י  , כתחליף  . תנאי הקבלןהנערך 

הביטוח ימסרו לקבלן. במקרה כזה, עלות הביטוח תחול על הקבלן, בהתאם לעלות הביטוח  
 להיקף העבודות.לנת"ע ובאופן יחסי 

על אף האמור לעיל,   נספח הביטוח הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה של ההסכם. 4.23
קיום הביטוחים במועדים המפורטים לעיל לא תהווה הפרה יסודית של   אישוראי המצאת  

ימים ממועד בקשת נת"ע בכתב להמצאת אישור קיום הביטוחים  10ההסכם, אלא אם חלפו 
 . כאמור, ואישור קיום הביטוחים לא הומצא לידי נת"ע

לעיל, יובהר כי המצאת אישורי הביטוח בהתאם לנדרש במסמכי    האמורמבלי לגרוע מכלליות   4.24
 . ההתקשרות, מהווה תנאי לביצוע התחיבויות הקבלן בהתאם לעניין
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 של הקבלן בהקמהתיאור ביטוח עבודות  - 1אישור 

את פרקי הביטוח  לפחות  יכלול    'חלנספח    1.1שייערך בידי הקבלן בהתאם להוראות סעיף    הקמה ביטוח העבודות  

 והכיסויים המפורטים להלן: 

 נזק רכוש  -) 1פרק ( . 1

 ביטוח במתכונת "כל הסיכונים" המכסה אבדן או נזק פיזי ובלתי צפוי שייגרם לעבודות.  .1.1

ערך העבודות ישקף את מלוא העלות של העבודות, בערכי כינון, לרבות עלות החומרים,   -   סכום הביטוח .1.2
הפריטים והציוד הקל אשר אמורים להוות חלק בלתי נפרד מהעבודות. היה ובמהלך תקופת הביטוח 

מכל סיבה שהיא, על הקבלן חלה החובה לעדכן את סכום הביטוח מידית  ך העבודות  יחולו שינויים בער
 ולשלוח לנת"ע אישור מאת המבטח, המעיד על ביצוע העדכון האמור.

   -הביטוח לפי הפרק יורחב לכסות אובדן או נזק מפני ו/או בקשר עם המפורט להלן  .1.3

מפני סיכוני רעידת אדמה, נזקי טבע, פריצה, גניבה, שוד, נזק בזדון,   העבודותכיסוי במלוא ערך   .1.3.1
 פרעות, שביתות ונזק עקיף מתכנון, חומרים ועבודה לקויים. 

מערך   10%-שלא יפחת מכיסוי בגין נזק לרכוש עליו עובדים השייך לאחד מיחידי המבוטח בסכום   .1.3.2
 העבודות. 

בסכום   .1.3.3 המבוטח  מיחידי  לאחד  השייך  סמוך  לרכוש  נזק  בגין  מכיסוי  יפחת  מערך   10%- שלא 
 העבודות. 

כיסוי לרכוש המהווה חלק מהעבודות בעת העברתו (כולל פריקה וטעינה) או בעת אחסונו מחוץ   .1.3.4
 , במלוא ערך כינון.לאתר

לפני המועד הקובע לתחילת פוליסת  במידה ורכוש המהווה חלק מהעבודות יאוחסן ע"י הקבלן,  
 , על הקבלן חלה החובה לבטח רכוש זה במלוא ערך כינון. העבודות הקבלניות

מערך   10%  של    בסכום  ותהסופי  מהעבודות  כיסוי לציוד קל, מתקנים ומבני עזר שאינם חלק  .1.3.5
 ₪).  30,000-לא פחות מ –(מקס' לפריט העבודות 

  מערך העבודות. 10%בסכום של פינוי הריסות  .1.3.6

כיסוי בגין הוצאות תכנון, מדידה, פיקוח והשגחה של אדריכלים, מהנדסים ומומחים לשם כינון  .1.3.7
 מערך העבודות. 10%-שלא יפחת מהנזק בסכום 

הכרחיים  .1.3.8 ותוספות  משינויים  כתוצאה  הביטוח,  מקרה  בעקבות  למבוטח  שייגרמו  הוצאות 
ידן לפני קרות האובדן או הנזק   שידרשו ע"י הרשויות המוסמכות בתנאי שאלה לא נדרשו על 

 מערך העבודות. 10%-שלא יפחת מבסכום 

 . סכום ביטוח מלא נזק עקיף כתוצאה מתכנון לקוי, עבודה לקויה, חומרים לקויים .1.3.9

 מסכום העבודות.  10% כיסוי בגין נזק ישיר מתכנון, חומרים ועבודה לקויים בסכום של .1.3.10

הוצאות לתיקונים זמניים הדרושים לשם המשך ביצוע העבודות באישור השמאי המטפל מטעם  .1.3.11
 מערך העבודות. 10%-שלא יפחת מהמבטח בסכום 

עבודה בשבתות וחגים  הוצאות לזירוז כינון הנזק לרבות עבור משלוחים דחופים, שעות נוספות, .1.3.12
 מערך העבודות. 10% בסכום של) Expediting Costs( או בלילה 

  -הביטוח לפי הפרק יהיה כפוף להשתתפות עצמית מרבית למקרה ביטוח כדלקמן  .1.4

 .  אלה סיכונים לגבי כמקובל –רעידת אדמה  .1.4.1

  ₪. ₪400,000 מקסימום  200,000מהנזק מינימום  10% – נזקי טבע .1.4.2

 . ₪ ₪600,000, מקסימום  350,000מהנזק, מינימום  15% –  31.3עד  1.11- לתקופה החל מ
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₪ ,    250,000מהנזק, מינימום    10%  – נזק ישיר מתכנון לקוי / עבודה לקויה / חומרים לקויים   .1.4.3
  ₪.  400,000מקסימום 

 ₪.  200,000 –כל נזק אחר  .1.4.4

 אחריות כלפי צד ג'   -) 2פרק ( . 2

ביטוח לכיסוי חבות על פי דין כלפי צדדים שלישיים בגין פגיעה גופנית או נזק לרכוש שייגרמו בקשר   .2.1
הקבלן  ו/או של העובדים הנשלחים על ידו לרבות קבלני משנה  מעשה  או מחדל שלו/או העבודות עם 

, בגבול העבודותו/או בקשר עם  מהעבודות  ועובדיהם וכל הפועל בשמו ומטעמו של הקבלן, כתוצאה  
 המפורט בטבלת העזר לקביעת גבולות האחריות המצורפת לאישור הביטוח  שלא יפחת מסך אחריות  

 לאירוע ולתקופת הביטוח.  

  -הביטוח יורחב לכלול את הכיסויים וההוראות כדלקמן  .2.2

הוראה לפיה הביטוח יהיה כפוף לסעיף "אחריות צולבת", לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך   .2.2.1
 בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

 .צד שלישי כיסוי בגין נזקים תוצאתיים עקב נזק ישיר לרכוש .2.2.2

פרק א'  הוראה לפיה רכוש נת"ע נחשב רכוש צד שלישי, למעט לעניין רכוש המכוסה תחת   .2.2.3
 רכוש בפוליסת העבודות הקבלניות.

₪ למקרה   1,000,000הרחבה להגנה בהליכים פליליים בגבולות אחריות שלא יפחתו מסך של   .2.2.4
 ולתקופת הביטוח. 

בגין נזקים שיגרמו להם במהלך   ע כלפי עובדי הקבלן וכל הפועל בשמו ומטעמו"אחריות נת .2.2.5
 ע. "ו/או בקשר עם ביצוע התחייבויותיו של הקבלן כלפי נת

חבות בגין נזק לרכוש הנובע משימוש בכלי רכב מנועי מעל לגבולות האחריות בפוליסת הרכב  .2.2.6
 ₪. 4,000,000בגבול אחריות של 

   –הביטוח לפי הפרק יהיה כפוף להשתתפות עצמית מרבית למקרה ביטוח כדלקמן  .2.3

 ₪.   200,000 –מתקנים תת קרקעיים ו ויברציהרעד  .2.3.1

 ₪.   100,000 –כל נזק אחר  .2.3.2

 ₪.  100,000מהנזק, מינימום  10%נזק עקיף מכבלים ומתקנים תת קרקעיים הינו 

   -הביטוח לפי הפרק לא יכלול את החריגים להלן  .2.4

 תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי. .2.4.1

חבות בגין נזק גוף הנובע משימוש בציוד מכני הנדסי שהינו כלי רכב מנועי כהגדרתו בפקודת   .2.4.2
 התעבורה, ואשר אין חובה חוקית לבטחו. 

למקרה   מגבול האחריות  25%  נזק עקיף כתוצאה מפגיעה במתקנים תת קרקעיים עד לסך .2.4.3
 ולתקופת ביטוח. 

עקב  ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל  והחלשת משען לרבות , יברציה, הסרת תמיכותרעד .2.4.4
לסך   עד  רכב  בכלי  מ  25%שימוש  פחות  לא  אך  האחריות  למקרה   2,000,000-מגבול   ₪

 ולתקופת ביטוח. 

 אחריות מעבידים -) 3פרק ( . 3

- ביטוח לכיסוי חבות על פי פקודת הנזיקין (נוסח חדש) ו/או חוק האחריות למוצרים פגומים, תש"ם .3.1
עם  1980 בקשר  המועסקים  כלפי  הנגרמת    העבודות,  גופנית  פגיעה  העבודותבגין  עם  במשך    בקשר 

המפורט בטבלת העזר לקביעת   שלא יפחת מסך, בגבול אחריות  העבודותתקופת הביטוח, תוך כדי ועקב  
 לתובע, למקרה ולתקופת הביטוח. גבולות האחריות המצורפת לאישור הביטוח 

 הביטוח לא יכלול כל הגבלה בדבר שעות עבודה והעסקת נוער.  .3.2
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₪ למקרה ולתקופת   1,000,000הרחבה להגנה בהליכים פליליים בגבולות אחריות שלא יפחתו מסך של   .3.3
 הביטוח. 

 ₪ למקרה ביטוח.  20,000הביטוח לפי הפרק יהיה כפוף להשתתפות עצמית מרבית בסך של  .3.4
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 ישור עריכת ביטוחים א  – 2אישור '  חנספח 

 

   :האישור הנפקת תאריך ביטוחים קיום אישור - 2אישור 

 התנאים  בין  סתירה של  במקרה,  זאת עם יחד. וחריגיה הפוליסה תנאי כל את כולל אינו זה באישור  המפורט  המידע. בה  המפורט למידע בהתאם, בתוקף ביטוח פוליסת ישנה שלמבוטח  לכך אסמכתא מהווה זה ביטוח אישור
 . האישור  מבקש עם מיטיב זה באישור תנאי שבו במקרה למעט הביטוח בפוליסת האמור יגבר הביטוח בפוליסת הקבועים התנאים לבין זה באישור שמפורטים

גורמים   הראשי  האישור מבקש
נוספים  

הקשורים  
למבקש 
האישור  
וייחשבו  
כמבקש  
 האישור 

 האישור  מבקש מעמד מען הנכס המבוטח / כתובת ביצוע העבודות   המבוטח 

נתיבי תחבורה עירוניים להסעת   -שם: נת"ע 
 המונים בע"מ  

כל רשות  
הקשורה  

לביצוע  
העבודות או  

שאחראית  
על פי דין  

לתשתיות 
סמוכות  
  לעבודות 

ו/או מדינת 
  –ישראל 
משרד  

התחבורה  
ו/או חברת 

החשמל 
 לישראל 

 
 

ו/או    ___________________
 קבלנים ו/או קבלני משנה  

תכנון, הקמה, תחזוקה, ותפעול של 
תחנות השנאה (תחנות משנה) בדיפו  

של    M1ראשונים, גלילות, וחולון בקו 
 רשת המטרו בגוש דן ו/או עבודות נלוות.

 

   מזמין עבודות 

 . פ.ח./ז.ת 52-004278-9ת.ז./ח.פ. 
 : מען , חולון26מען: רח' הרוקמים 

 כיסויים
 הפוליסה  פרקי

 ביטוח   סכומי  או אחריות גבולות לפי חלוקה
  מספר

 הפוליסה 
  נוסח

  ומהדורת
 פוליסה 

  תאריך
 תחילה

 סיום   תאריך
 

  שווי /    ביטוח  סכום/    האחריות  גבול
 העבודות 

 בתוקף  נוספים כיסויים

מ סכום 
ט 
ב
 ע

 ' ד לנספח בהתאם כיסוי  קוד לציין יש

  הקמה עבודות הסיכונים כל
 : לדוגמה הרחבות

 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור   309     ביט 
 כיסוי בגין נזקי טבע   313
 כיסוי גניבה פריצה ושוד   314
 אדמה  רעידת כיסוי  316
 האישור  מבקש -נוסף  מבוטח  318
 מבקש האישור   - מוטב לתגמולי ביטוח  324
 ראשוניות    328
 חודשים  24 –תקופת תחזוקה  334

 

 ₪ מלוא סכום הביטוח נזק עקיף מתכנון, עבודה וחומרים לקויים
 ₪ מערך העבודות  10% עובדים  עליו רכוש
 ₪ מערך העבודות  10% סמוך  רכוש
 ₪ מלוא ערך כינון  ואחסנה בהעברה רכוש

 ₪ מערך העבודות  10% ציוד קל, מתקנים ומבני עזר 
 ₪ מערך העבודות  10% הריסות  פינוי

מערך העבודות אך לא  10% שכ"ט אדריכלים, מהנדסים ומומחים
 200,000-פחות מ

₪ 

מערך העבודות מקסימום  10% הוצאות למילוי דרישות רשויות מוסמכות 
10,000,000 

₪ 

 ₪ מערך העבודות  10% נזק ישיר מתכנון, עבודה וחומרים לקויים
 ₪ % מהנזק  10 הוצאות לזירוז כינון הנזק 

  ימים  90 תקופת הרצה
 אחריות צולבת   302 ₪   40,000,000 שלישי  צד

 קבלנים וקבלני משנה   307
 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור   309
 כיסוי בגין נזק שנגרם משימוש בצמ"ה   312
 כיסוי לתביעות המל"ל   315
 האישור  מבקש -נוסף  מבוטח  318
 בפרק זה מבקש האישור מוגדר כצד ג'    322
 ראשוניות    328
 חודשים  24 –תקופת תחזוקה  334
 הרחבת רעידות והחלשת משען  340
הרחבת נזק עקיף עקב פגיעה במתקנים וכבלים   341

 תת קרקעיים 

 ₪  10,000,000 נזקים עקיפים לכבלים תת קרקעיים
 ₪  10,000,000 רעד, ויברציה והחלשת משען 

 מעבידים  חבות
 
 
 
 

 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור   309 ₪   20,000,000
 מבוטח נוסף היה ויחשב כמעבידם  319
   ראשוניות  328
 חודשים  24 –תקופת תחזוקה  334

 מקצועית  אחריות(*)
 

חוזה   לחתימת  מקדים    15.1.2ס'    –[תנאי 
 תנאים מיוחדים להזמנה] –למסמך 

 

   
 
 
 

 ת. רטרו: 

 אובדן מסמכים  301 ₪ 20,000,000 
 אחריות צולבת  302
 הרחב שיפוי  304
 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור   309
 מרמה ואי יושר עובדים   325
 עיכוב/שיהוי עקב מקרה ביטוח   327
 ראשוניות   328
 חודשים)  6תקופת גילוי ( 332
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 (*) ניתן יהיה לקבל ביטוח אחריות מקצועית משולב עם ביטוח חבות המוצר בגבולות אחריות משותפים. 
 

 

  ביט  המוצר חבות(*)
 

 ת. רטרו: 

 אחריות צולבת   302 ₪ 20,000,000 
 הרחב שיפוי  304
 ויתור על תחלוף לטובת מבקש האישור   309
 ראשוניות   328
 חודשים)  12תקופת גילוי ( 332
הרחבת שם המבוטח בביטוח חבות המוצר ביחס   347

לפגם במוצרים שסופקו ו/או הותקנו ו/או שווקו ו/או 
 תוחזקו על ידי המבוטח ו/או מי מטעמו 

 פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח ג'): 
 קבלן עבודות אזרחיות (לרבות תשתיות) 069

 ביטול/שינוי הפוליסה 
 לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.  יום 60שינוי לרעה או ביטול של פוליסת ביטוח, למעט שינוי לטובת מבקש האישור, לא ייכנס לתוקף אלא 

 חתימת האישור 
 המבטח: 



 - קובץ נספחים להסכם ההתקשרות

 של רשת המטרו בגוש דן   M1ה (תחנות משנה) בקו אָ נָ שְׁ הַ  נותשל תח  תחזוקה הכנסה לתפעול ו ,לתכנון, הקמה  -542/2025מכרז 

   34מתוך  30עמוד  

        #2756151  

 

 ^יושלם\  הבהרה מסמכי המכרז והודעות   –נספח ט' 

  



 - קובץ נספחים להסכם ההתקשרות

 של רשת המטרו בגוש דן   M1ה (תחנות משנה) בקו אָ נָ שְׁ הַ  נותשל תח  תחזוקה הכנסה לתפעול ו ,לתכנון, הקמה  -542/2025מכרז 

   34מתוך  31עמוד  

        #2756151  

 

 מפרט הדרישות הכלליות  –י'  נספח 

 כולל קובץ נהלים 

 (מצורף בקובץ נפרד) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - קובץ נספחים להסכם ההתקשרות

 של רשת המטרו בגוש דן   M1ה (תחנות משנה) בקו אָ נָ שְׁ הַ  נותשל תח  תחזוקה הכנסה לתפעול ו ,לתכנון, הקמה  -542/2025מכרז 

   34מתוך  32עמוד  

        #2756151  

 

 מפרט טכני מיוחד  –א'  נספח י

 (מצורף בקובץ נפרד) 

 



 - קובץ נספחים להסכם ההתקשרות

 של רשת המטרו בגוש דן   M1ה (תחנות משנה) בקו אָ נָ שְׁ הַ  נותשל תח  תחזוקה הכנסה לתפעול ו ,לתכנון, הקמה  -542/2025מכרז 

   34מתוך  33עמוד  

        #2756151  

 

 [טופס הצעת המחיר כפי שאושר בידי נת"ע] [יושלם]התמורה  –'  בנספח י



 - קובץ נספחים להסכם ההתקשרות

 של רשת המטרו בגוש דן   M1ה (תחנות משנה) בקו אָ נָ שְׁ הַ  נותשל תח  תחזוקה הכנסה לתפעול ו ,לתכנון, הקמה  -542/2025מכרז 

   34מתוך  34עמוד  

        #2756151  

 

 [יושלם] הצעת הקבלן  –ג'  נספח י
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	רשימת ציוד פנימי מתח עליון- תחמשים M1 542-2025

	תנאים כלליים. 11.2025. מונגש
	מכרז 542-2025 תחמשים M1 הסכם
	1. מבוא
	1.1 המבוא והנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. הוא הדין ביחס לכל מסמך שאליו יש הפניה בהסכם זה או בנספחיו.
	1.2 כותרות סעיפי ההסכם נועדו לנוחות הקורא בלבד ואין להתחשב בהן לצורך שלילת פרשנות מסוימת של איזו מהוראות ההסכם.
	2. הגדרות ופרשנות
	2.1 בהסכם זה תהא למילים ולמונחים הבאים המשמעות הרשומה לצידם, זולת אם עולה כוונה אחרת מהקשר הדברים:
	2.2 כל מקום שנאמר בהסכם לשון יחיד, דינו כדין לשון רבים ולהיפך.
	2.3 ביטוי שהוגדר באחד המסמכים המהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה, תהא לו אותה משמעות במסמכיו האחרים של ההסכם, זולת אם נקבעה באיזה מהם הגדרה שונה ביחס לאמור במסמך האחר או שהקשר הדברים מחייב פירוש שונה.
	2.4 הסכם זה לא יפורש כנגד מנסחו, אלא לפי המשמעות העולה מהקשר הדברים.
	2.5 הביטוי "עד..." לעניין זמן, מקום או הפניה - משמעו עד ועד בכלל.
	2.6 הביטוי "לרבות..." אינו גורע מכלליות האמור לפניו.
	2.7 המונחים "יום", "שבוע", "חודש", "רבעון", "שנה" - משמעם יום, שבוע, חודש, רבעון או שנה קלנדריים אלא אם כן נאמר במפורש אחרת.
	2.8 מקום שנקבעה תקופת זמן קצובה במספר ימים או שבועות מיום פלוני, אותו יום לא יבוא במניין הימים.
	2.9 תקופה קצובה במספר חודשים או שנים לאחר אירוע פלוני תסתיים בחודש האחרון, בסוף היום שמספרו בחודש כמספר יום האירוע, ואם היה חסר אותו יום - בסוף היום האחרון של החודש.
	2.10 במניין ימי תקופה יבואו גם ימי מנוחה, פגרה או שבתון שעל-פי חיקוק, זולת אם הם הימים האחרונים שבתקופה, אלא אם נאמר במפורש אחרת.
	2.11 המונחים והחישובים החשבונאיים המופיעים בהסכם זה יפורשו ויבוצעו בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים בישראל, אלא אם עולה אחרת מהקשר הדברים או הגיונם.
	2.12 בכל מקום בהסכם זה בו נזכר תקן (מקומי או זר), המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור, הספר הכחול, הספר הצהוב, הנחיות ונהלי המזמין ומשרד התחבורה או גופים זרים, הכוונה לנוסחו התקף של המסמך במועד הגשת ההצעות למכרז, וזאת גם אם מצוין בצידו של המסמך תאריך מסו...
	2.13 כל חיובי נת"ע בהסכם זה יפורשו כחיובים שלובים לאלו של הקבלן, המותנים בקיומם המלא על ידו.
	2.14 כלל ההוראות שבמסמכי ההסכם חלות על כל אחד מהתחמ"שים אלא אם צוין במפורש אחרת ו/או בהתאם להקשר על פי כלל מסמכי ההסכם. .
	2.15 כל פעולה או עבודה הנדרשת להיעשות לצורך ביצוע הפרויקט – בין שצוינה במפורש ובין שלאו – מצויות בתכולת עבודתו של הקבלן, כלולות בשכר ההסכם ומגולמות בלוחות הזמנים. בהתאם ואלא אם צוין במפורש אחרת - הקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת תמורה, הארכת לו"ז או שינוי...
	3. תקופת ההתקשרות
	ההתקשרות עם הקבלן, עפ"י הסכם זה, תבוא לסיומה רק לאחר קיום מלוא התחייבויות הקבלן עפ"י ההסכם אלא אם – בהתאם להוראות ההסכם - הובאה ההתקשרות לסיומה קודם לכן.
	4. מסמכי ההסכם, סתירה בין מסמכים ועדיפות בין מסמכים
	1.
	2.
	1.
	4.1 המסמכים המפורטים להלן, לרבות אלו המתקנים ו/או המשנים אותם ו/או הנזכרים בהם ו/או הנוספים להם והמצוינים במפורש ככאלו, ייחשבו כחלק מהסכם זה, ויקראו ויפורשו בהתאם:
	4.1.1 מסמכי המכרז (לרבות ההזמנה להציע הצעות (תנאים כללים ומיוחדים), טפסים, הודעות, הבהרות נת"ע והצעת הקבלן על נספחיה);
	4.1.2 הסכם זה על כל נספחיו, לרבות כתב הכמויות, המפרטים, ותוכניות לביצוע שיוכנו על-ידי המתכנן ו/או יוכנו על ידי הקבלן ויאושרו על ידי נת"ע מעת לעת לצורך ביצוע העבודות;
	4.1.3 מפרטים, נהלים, הסכמים (לרבות אלו שטרם נחתמו) או הנחיות הגופים המוסמכים בכל הנוגע לעבודה הקשורה אליהם;
	4.1.4 לוח הזמנים הבסיסי (או כל תיקון ללוח הזמנים הבסיסי) בתנאי שאושר על ידי מנהל הפרויקט ונת"ע אך זאת בנוגע לחיובי הקבלן בלבד;
	4.1.5 נהלי נת"ע כפי שיעודכנו מעת לעת, בין אם צורפו להסכם זה כנספחים ובין אם לאו, בין אם מהווים הם חלק ממפרט הדרישות הכלליות ובין אם לאו;
	4.1.6 תקנים ישראליים או תקנים בינלאומיים במקום שאין תקנים ישראליים;
	4.1.7 שינויים לתוכניות, תוספות, הפחתות, הוראות שינוי ופרטים אחרים, מעבר לאלה הנקובים במסמכי ההסכם, אשר יומצאו על ידי נת"ע לקבלן לצורך ביצוע העבודות, ובלבד שמנהל הפרויקט או נת"ע אישרו אותם לביצוע בכתב, בהתאם להוראות הסכם זה.
	4.2 הוראות ההסכם והמסמכים השונים יפורשו ככל האפשר כמשלימים זה את זה, וככלל, הוראה פרטנית במסמך מסוים תגבר על הוראה כללית אחרת באותו מסמך, והוראה המחמירה עם הקבלן תגבר על הוראה המקלה עמו באותו מסמך (לפי סדר זה).
	4.3 בכפוף לאמור בסעיף ‏4.2 שלעיל, בכל מקרה של סתירה או דו משמעות בין הוראות מסמכי ההסכם - ובהעדר הוראה אחרת בדבר סדר העדיפות באיזה ממסמכי ההסכם האחרים - סדר העדיפות לעניין הביצוע יהיה כמפורט להלן:
	4.3.1 מפרטי או הנחיות הגופים המוסמכים בכל הנוגע לעבודה הקשורה אליהם לעבודות החשמל בלבד;
	4.3.2 התוכניות שהוגדרו "לביצוע" (לרבות תכניות ביצוע אשר הוכנו ע"י הקבלן במסגרת הכנת תכניות ייצור ולאחר שהועבר לקבלן אישור לתכניות אלו ע"י מנהל הפרויקט באמצעות המערכת הממוחשבת (Aconex);
	4.3.3 נספח התנאים המיוחדים;
	4.3.4 המפרט הטכני המיוחד;
	4.3.5 מפרט הדרישות הכלליות;
	4.3.6 המפרט הכללי - הספר הכחול;
	4.3.7 המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור של נתיבי ישראל (הספר הירוק);
	4.3.8 הוראות הסכם זה ו/או מסמכים שהוא מפנה אליהם ו/או יתר נספחיו ככל שאינם מצויינים לעיל;
	4.3.9 תקנים ישראליים מחייבים ולא מחייבים או תקנים בינלאומיים במקום שאין תקנים ישראליים.
	4.3.10 נהלי נת"ע כפי שיעודכנו מעת לעת, ככל שלא צורפו כחלק מנספחי הסכם זה או כחלק ממפרט הדרישות הכלליות;
	4.3.11 כתב הכמויות;
	כל מסמך ברשימה עדיף על זה שבא אחריו.
	4.4 סדר העדיפות הקבוע בסעיף ‏4.3 לעיל, כפוף לכל הוראה אחרת או מיוחדת מטעם נת"ע. מובהר כי נת"ע תהא רשאית לקבוע סדר אחר ו/או לקבוע מתן עדיפות למסמך מסוים הרלוונטי לעבודה, על פני מסמכים אחרים, על אף האמור ברשימה לעיל, וככל שהדבר נדרש תינתן לקבלן הוראת שי...
	4.5 בכפוף לאמור בסעיף ‏4.2 לעיל, בכל מקרה של סתירה או דו משמעות בין הוראות מסמכי ההסכם, ובהעדר הוראה אחרת בדבר סדר העדיפות באיזה ממסמכי ההסכם האחרים, יהא סדר העדיפות, לעניין התשלום, כמפורט להלן:
	4.5.1 נספח התנאים המיוחדים;
	4.5.2 אופני המדידה במפרט הטכני המיוחד;
	4.5.3 התוכניות (לרבות תכניות ביצוע אשר הוכנו ע"י הקבלן במסגרת הכנת תכניות ייצור ובכפוף לכך שאושרו ע"י נת"ע והגופים המוסמכים, לפי העניין, לביצוע);
	4.5.4 מפרט הדרישות הכלליות;
	4.5.5 אופני המדידה במפרט הטכני הכללי;
	4.5.6 הוראות הסכם זה ו/או מסמכים שהוא מפנה אליהם ונספחיו ככל שאינם מצוינים בסעיף ‏4.5 זה;
	4.5.7 נהלי נת"ע כפי שיעודכנו מעת לעת, למעט אם הם מצורפים כנספחים להסכם זה או מהווים חלק ממפרט הדרישות הכלליות;
	4.5.8 המחירים בכתב הכמויות כפי שנקבע בהתאם להצעת הקבלן;
	כל מסמך ברשימה עדיף על זה שבא אחריו.
	4.6 הוראות העדיפות בין מסמכים, לעניין התשלום, אינן חלות על עבודות לפי מחיר פאושלי - שבהן תהא עדיפות למחיר הכולל עליו הוסכם בין הצדדים ביחס לאותה עבודה. הוראות העדיפות בין מסמכים, לעניין הביצוע, אינן חלות על עבודות שתכנונן נעשה על ידי הקבלן – שבהן תהא ...
	4.7 בכפוף לאמור בסעיף ‏4.2 לעיל, בכל מקרה של סתירה או דו משמעות בענייני תכנון, בין מסמכי התכנון או הנחיות התכנון, ואם לא נקבע לכך הסדר מיוחד אחר, יהיה סדר העדיפות כמפורט להלן (הקודם עדיף על הבא אחריו):
	4.7.1 חוקים ותקנים ישראליים רשמיים;
	4.7.2 הוראות הגופים המוסמכים;
	4.7.3 הנחיות התכנון של המזמין;
	4.7.4 הנחיות בעלי התשתיות ביחס לתשתיות שבבעלותם;
	4.7.5 המפרט הטכני הכללי ("הספר הכחול");
	4.7.6 תקנים ישראליים לא רשמיים;
	4.7.7 תקנים זרים.
	4.8 יובהר כי הפירוט שייכלל בכתב הכמויות ביחס לעבודה מסוימת הוא תמציתי וחלקי בלבד, וכי מחירי היחידה בכתב הכמויות מתייחסים לעבודה הכוללת שיש לבצע על פי ההסכם, על כל פרטיה, דקדוקיה ואופן ביצועה כנדרש במפרטים, בתכניות, במסמכי התכנון השונים וביתר הוראות הה...
	4.9 הוראה או הבהרה שנתנה נת"ע לקבלן, בכתב, לאחר פרסום המכרז ולפני המועד האחרון להגשת ההצעות, תיחשב כחלק ממסמכי ההסכם ותגבר על כל הוראה קודמת ועל כל הוראה מפורשת הסותרת אותה במסמכי ההסכם שקדמו לה בזמן.
	4.10 הקבלן מצהיר ומאשר כי בדק בקפדנות הראויה, באמצעות מומחים ויועצים מטעמו בתחומים השונים, את הוראות ההסכם, התכניות, המפרטים וכתב הכמויות לפני ביצוע העבודות או כל חלק מהן. גילה הקבלן סתירה או אי התאמה או דו משמעות או אי בהירות אחרת בכל הנוגע לביצוע הע...
	4.11 במקרה של העדר הוראה מפורשת בהסכם זה או על פיו, ימולא החסר ו/או יפורש הספק על פי התנאים המטיבים ביותר עם נת"ע בהתאם למקובל בשוק. לפיכך, כל אימת שבהסכם ונספחיו לא צוינו במפורש טיב החומרים ו/או סוגי הכלים שבהם יש להשתמש ו/או אופני ואיכויות הביצוע שא...
	4.12 נת"ע רשאית - לפי שיקול דעתה המלא - להכריע ביחס לכל סתירה ו/או אי-התאמה ו/או דו משמעות ו/או כל שאלה המתעוררת לגבי פירושם, משמעותם, דרך הפעלתם של ביטויים ו/או הוראות ו/או מסמכים טכניים ו/או הנדסיים. הכרעת נת"ע תהיה סופית ותינתן בכתב, ובמידת הצורך א...
	4.13 מובהר כי המפרטים ייחשבו כמשלימים את התכניות ו/או את כתב הכמויות ו/או את יתר הוראות ההסכם (ולהיפך), וכי אין הכרח כי כל עבודה המתוארת בתוכניות ו/או בכתב הכמויות ו/או במפרטים תמצא את ביטויה בכל אחד מן המסמכים האחרים. משכך, אין לפרש אי-התייחסות לעבוד...
	5. הצהרות הקבלן
	הקבלן מצהיר ומאשר בזאת כי:
	5.1 הוא קרא את תנאי ההסכם, נספחיו, המסמכים המרכיבים אותו, הבין אותם ומסכים להם.
	5.2 הוא מתחייב להסב את תשומת לב נת"ע ומנהל הפרויקט לכל סתירה ו/או אי התאמה ו/או אי בהירות בין האמור במסמכי ההסכם השונים, ולפעול בהתאם להנחיית נת"ע לפני ביצוע העבודה שלגביה יש ספק כלשהו. לקבלן ידוע כי יהא עליו לשאת במלוא האחריות לכל עבודה שתבוצע בלא לק...
	5.3 הוא מאשר כי הצהרותיו במסמכי המכרז נכונות, ובכלל זה, כי הוא מומחה במקצועו ובעל ניסיון בביצוע העבודות בהתאם לדרישות שבמכרז.
	5.4 הוא קבלן רשום לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט-1969, בסוג ובהיקף הנחוץ לביצוע העבודות על פי מסמכי המכרז ונספח התנאים המיוחדים. כן מוסיף הקבלן ומצהיר כי כל גורם שיבצע עבודות כלשהן בעבורו יהיה רשום כדין בכל מרשם הדרוש לצורך העבודות ה...
	5.5 יש ביכולתו להשיג את כל הציוד, המכשירים, הכלים, החומרים, האמצעים, קבלני המשנה והעובדים הדרושים לביצוען הנכון והשלם של העבודות ובמועדים הנדרשים לביצוע כל שלביהן, בהתאם להוראות ההסכם ונספחיו, ויש ביכולתו לבצע את העבודות במקביל לפעילותו האחרת ולהעסיק ...
	5.6 הוא בקיא בהליכי העבודה עם נגה וחח"י ובנהלי העבודה של גופים אלו וקבלת אישוריהם השונים לשלבים השונים של הפרוייקט. הציוד שיסופק יהיה של יצרני ציוד המאושר על ידי חח"י עימם יתקשר בהסכם לצורך יצור ואספקת כלל הפריטים הנדרשים בהתאם ללוחות הזמנים הנדרשים ב...
	5.7 ידוע לו כי העבודות תעשינה, בין היתר (אך לא רק), בשים לב לאמור בנספח התנאים המיוחדים, בשטחים עירוניים ו/או מוגבלים ו/או צפופים ו/או קטנים ו/או מאוכלסים ו/או סואנים ו/או בסמוך לכבישים מרכזיים ו/או בסמוך למסילות רכבת פעילות ו/או בתחום שטחי עבודתם של ...
	5.8 ידוע לו, בלי לגרוע מהאמור לעיל, כי העבודות תבוצענה במקרקעין שבהם, ומתחתם או מעליהם, מצויות תשתיות שונות של צדדי ג' אשר יצריכו היערכות מיוחדת ו/או כי נדרשת הרשאת הגופים המוסמכים לביצוע חלק מהעבודות, ואפשר שהוא יידרש, במקרים המצריכים זאת, להמתין לאי...
	5.9 ידוע לו כי העבודות תבוצענה במקרקעין אשר בסמוך אליהם תבוצענה עבודות על ידי קבלנים גובלים; הוא מנוסה בהליכי התיאום הקשורים בכך, וידוע לו כי תכולת עבודתו כוללת תיאומים אלה, אשר יהיה עליו להשלים באחריותו ועל חשבונו.
	5.10 ידוע לו כי נת"ע או מנהל הפרויקט רשאים להודיע לו בכל עת על החלטתם לתת עדיפות לביצוע עבודה מסוימת ו/או לשנות את שלביות או אופני הביצוע של העבודות, מכל סיבה שהיא, והוא מתחייב לבצע את העבודות בהתאם לסדרי העדיפות או שלביות הביצוע שהנ"ל יקבעו.
	5.11 הוא מצהיר ומאשר כי כל הנסיבות, העובדות והאפשרויות הנ"ל נלקחו בחשבון בעת הגשת הצעתו למכרז, והוא לא יעלה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה - כספית או אחרת - בקשר לנסיבות המיוחדות שבהן יהא עליו לבצע את העבודות, או בקשר למגבלות או קשיים או שיבושים הקשורי...
	5.12 ידוע לו כי התחייבותו לביצוע העבודות כוללת התחייבות לעשיית כל פעולה ולביצוע כל עבודה אשר נחוצה לשם עמידה בהתחייבויותיו לפי ההסכם, לרבות כל עבודה אשר אינה מוזכרת במפורש בהסכם אך נדרשת לשם השלמה בטוחה ויעילה של העבודות, והכל במסגרת שכר ההסכם וללא כל...
	5.13 הוא מתחייב לדאוג לכך שבא-כוחו המוסמך יהיה נוכח באתר העבודות במשך כל שעות העבודה, והוא מאשר שכל הוראה, הודעה או דרישה שנמסרה לבא כוחו של הקבלן, תיחשב ככזו שנמסרה לקבלן עצמו.
	5.14 יש לו את האמצעים הכספיים לממן מימון ביניים את ביצוע העבודות ואת שכר קבלני המשנה בתקופות שבין תשלום החשבונות.
	5.15 המחירים שנקב בהצעתו - בכל אחד ואחד מסעיפי כתב הכמויות ומחירי הפאושל - כוללים תמורה מלאה והוגנת לביצוע כל התחייבויותיו על פי ההסכם, בתנאים המתוארים לעיל, וכי יש בתמורה זו כדי לכסות את כל העלויות הכרוכות בביצוע העבודה המתוארת בסעיפי כתב הכמויות ו/א...
	5.16 בעת שהגיש את הצעתו במכרז הוא נלקחו על ידו בחשבון הסיכונים הכרוכים בביצוע העבודות, הוא הבין את מהות התיאומים הנדרשים לצורך ביצוע עבודותיו והשפעתם על תכנון ביצוע  העבודות, וכן הביא בחשבון את התנאים המיוחדים בהן תבוצענה העבודות ואת לוח הזמנים לביצוע...
	5.17 הוא קבלן עצמאי וכי אין ולא יהיו בינו (או בין מי מטעמו) לבין נת"ע יחסי עובד מעסיק או יחסי שליחות אחרים.
	5.18 הוא מתחייב, במסגרת ביצוע עבודתו, לפעול בהתאם ועל פי נהלי נת"ע כפי שיתעדכנו מעת לעת (בין שיש להם אזכור במסמכי ההסכם ובין שלא), בהתאם לעקרונות הקוד האתי לספקי חברת נת"ע (כפי שיתעדכנו מעת לעת) ובהתאם להוראות כל דין רלוונטי, והוא מתחייב כי עובדיו, קב...
	5.19 ידוע לו כי נת"ע ומנהל הפרויקט, הינם הגורמים היחידים המוסמכים ליתן הוראות המחייבות את הקבלן בכל הנוגע לביצוע העבודות, והכל, בלי לגרוע מסמכויות הגופים המוסמכים על פי דין.
	5.20 הוא יקיים תהליכי ניהול סיכונים הנדרשים בפרויקט בהתאם לאמור במפרט הדרישות הכלליות ו/או בהתאם להנחיות מנהל הפרויקט ולאמור ביתר מסמכי ההסכם.
	5.21 הוא מנהל פנקסי חשבונות ורישומים שעליו לנהלם על פי פקודת מס הכנסה, התקנות, הצווים והכללים שהוצאו מכוחה ועל פי חוק מס ערך מוסף, התקנות הצווים והכללים שהוצאו מכוחו, וכי הוא נוהג לדווח לפקיד שומה על הכנסותיו ולדווח למנהל מס ערך מוסף על עסקאותיו.
	5.22 הוא התקשר בהסכם זה תוך מודעות מלאה לכל הגורמים שיש להם או שיכולה להיות להם השפעה על העבודות, עלותן וקצב ביצוען ובכלל זה הנובע והכרוך בממשקים והאילוצים הנובעים בעבודה עם נגה וחח"י, לאחר שקיבל גישה אפשרית לכל מידע והיה חופשי לערוך כל בדיקה העשויה ל...
	5.23 ניתנה לו לפני הגשת הצעתו למכרז הזדמנות מלאה לשאול, לברר ולבקש מידע הנוגע לתכנון ולביצוע העבודות שיהא עליו לבצע, וכי הוא קיבל תשובות והבהרות ככל שביקשן, ורואים אותו כאילו השיג את כל המידע הנוגע לביצוע העבודות ותמחור עלותן, ולכל האפשרויות האחרות שע...
	5.24 הוא ביקר באתרים הרלוונטיים לביצוע העבודות ובסביבותיהם, בדק את טיבם ואת צורתם, מיקומם הגיאוגרפי ודרכי הגישה אליהם, את שטח ההתארגנות המוקצה לו, את לוחות הזמנים לבצוע העבודות, את ההיתרים הנדרשים לצורך ביצוע עבודותיו.
	5.25 הוא מתחייב, מבלי לדרוש תשלום נוסף מעבר לשכר ההסכם, לנקוט על חשבונו בשיטות עבודה זהירות ובטיחותיות, ולהשתמש לשם כך בכל המתקנים והאמצעים המקובלים או הנדרשים על פי הדין או ההסכם לשם ביצוע בטוח של העבודות, ובכל האמצעים שנקיטתם נדרשת על פי דין או הסכם...
	5.26 הוא מתחייב כי מיד עם גילויים של חומרים מזהמים באתר העבודות, פסולת מסוכנת, תחמושת או כל חומר מזוהם או מסוכן אחר (להלן: "המטרד"), הוא ידווח על כך באופן מיידי למנהל הפרויקט, וכן לרשויות המתאימות ויסייע להם לגשת למטרד, לבדוק אותו ולפנותו ויפעל בהתאם ...
	5.27 הוא מכיר בחשיבות העליונה לבצע ולהשלים את העבודות או כל חלק מהן בתוך פרק הזמן שנקבע לכך, וזאת, בין השאר, בשל היותן של העבודות חלק חיוני מביצוע פרויקט לאומי בעל חשיבות ציבורית. הקבלן מצהיר ומאשר כי ידוע לו שנת"ע נטלה על עצמה, כלפי הציבור וצדדי ג', ...
	5.28 ידוע לו כי עליו לשאת במלוא ההוצאות הנדרשות לביצוע העבודות ולקיום התחייבויותיו על פי ההסכם, לרבות תשלומי מיסים, היטלים, אגרות, שכר עובדים, ארנונה לרשויות המקומיות, וכל ההוצאות הנדרשות ע"י נגה וחח"י ובהוצאות נוספות המוטלות עליו לפי ההסכם, אלא אם נק...
	5.29 ביצוע הסכם זה - או איזו מהתחייבויות הקבלן הכלולות או הנובעות ממנו - אינו סותר, אינו מפר ואינו עשוי להפר כל חוזה, מסמך, הבטחה או התחייבות שהקבלן נתן או שהוא צד להם ו/או של כל דין אחר.
	5.30 אין ולא ידוע לו על מגבלה כלשהי (חוקית או אחרת) - לרבות בשל מצבו הפיננסי ולרבות בשל כל הליך משפטי קיים או צפוי ו/או כל התדיינות, טענה או תביעה התלויה ועומדת כנגד הקבלן - אשר עלולה למנוע ממנו מלבצע הסכם זה, או שעשויה להפריע לו או להגבילו בכל דרך אח...
	5.31 מצגיו והתחייבויותיו כמפורט לעיל יעמדו בתוקפם החל ממועד החתימה על הסכם זה ולמשך כל תקופת ביצועו, והוא ייחשב כמי שחזר ואשרר אותם בכל מועד שבו יגיש בקשה לתשלום כלשהו מנת"ע. הקבלן מתחייב, בכל מקרה, ליידע את נת"ע באופן מיידי אם וכאשר יחול שינוי כלשהו ...
	6. תכנון
	6.1 כללי
	6.1.1 תכנון הפרויקט יבוצע במלואו ע"י הקבלן, במתכונת תכנון–ביצוע (Design-Build).
	6.1.2 בגדר אחריותו זו ומבלי לגרוע מכלליות האמור – יהיה הקבלן אחראי לביצוע כל אלה:
	6.1.2.1 כל עבודות התכנון הנדרשות לביצוע הפרויקט, גם אם אינן מצוינות במפורש במסמכי ההסכם, באופן העונה ומקיים את כל הדרישות הפונקציונליות והאחרות המפורטות במפרטים, לרבות תכנון עבודות החשמל ותכנון עבודות ההנדסה האזרחית וכן כלל הממשקים והאינטגרציה שביניהן.
	6.1.2.2 כל עבודות התכנון הקשורות בהשלמת הפרויקט, ביצוע והשלמת מבחנים ובדיקות, מסירות ובכלל זה מסירה לחח"י, חיבור לרשת קו המתח העליון, הפעלה מסחרית ותפעולית שוטפת וקבלת אישורי כל הגופים המוסמכים.
	6.1.2.3 ווידוא תאימות, הלימה וביצוע אינטגרציה מלאה בין כלל רכיבי התכנון השונים לרבות עם רכיבי התכנון המנדטוריים כהגדרתם מטה.
	6.1.2.4 קבלת כל האישורים הנדרשים לתכנון ובקשר עמו, מכל גוף מוסמך לרבות במפורש נגה וחח"י, ובהתאם להרשאה שתימסר לו ע"י נת"ע, וביצוע התאמות בתכנון אם וככל שתידרשנה ע"י הגורמים המוסמכים לרבות נגה וחח"י, בכל שלבי הפרויקט לרבות בשלב המסירה לחח"י.
	6.1.2.5 ככל שיידרש עדכון או רענון של ההרשאה אשר נמסרה לקבלן במועד צו התחלת העבודה (צ.ה.ע), תהא האחריות לכך מוטלת על הקבלן בלבד, לרבות קבלת כלל האישורים, המסמכים והעדכונים הנדרשים, ועל חשבונו הבלעדי. הקבלן לא יהיה זכאי בגין זאת לכל תשלום נוסף ו/או להאר...
	6.2 רכיבי תכנון
	6.2.1 רכיבי התכנון, לרבות התכניות והמפרטים, אשר נמסרו לעיון הקבלן ולבדיקתו במסגרת ההליך המכרזי, כוללים רכיבי תכנון מנדטוריים המפורטים במפרט הטכני המיוחד ("רכיבי תכנון מנדטוריים").
	6.2.2 רכיבי התכנון המנדטוריים ייחשבו דרישות קשיחות, ועל הקבלן לשלב ולהטמיע רכיבים אלה, כפי שהם וללא כל שינוי, בתכנון המבוצע על ידו, בכפוף למלוא הוראות ההסכם והמפרטים בנוגע לכך. בכלל זאת, יהיה הקבלן מנוע מלבקש עריכת שינויים ברכיבי התכנון המנדטוריים לפי...
	6.2.3 מבלי לגרוע מהאמור, ייחשבו רכיבי התכנון המנדטוריים חלק בלתי נפרד מתוצרי התכנון של הקבלן, והקבלן יישא במלוא האחריות בקשר עמם, כאילו הוכנו על ידו מלכתחילה.
	6.2.4 יתר תוצרי התכנון יאומצו ע"י הקבלן, בכפוף להתאמות המתחייבות ממאפייניו הספציפיים של הציוד אותו מתעתד הקבלן להתקין, ולהתאמות אלה בלבד. ההתאמות יבוצעו ע"י הקבלן, באחריותו ועל חשבונו, באופן שיבטיח שתוצרי התכנון יהיו שלמים ויעמדו בהלימה מלאה לציוד שנר...
	6.2.5 בחתימתו על הסכם זה, מאשר הקבלן כי כלל תוצרי התכנון, לרבות רכיבי התכנון המנדטוריים הועמדו לעיונו ולבחינתו בהליך המכרז, ובהתאם כי בחן את כלל רכיבי התכנון, לרבות רכיבי התכנון המנדטוריים בקפידה, באמצעות מומחים ובעלי מקצוע מטעמו, מצאם מתאימים לביצוע ...
	6.3 הליך התכנון
	6.3.1 צוות התכנון של הקבלן
	6.3.1.1 כל עבודת תכנון (לרבות התאמות, השלמות או עדכונים ברכיבי התכנון המנדטוריים) תבוצע ע"י יועצים מומחים, מתכננים מורשים בעלי רשיון ממשלתי כדין ומנוסים בתחומים השונים, ולפי העניין – כאלה העונים על הדרישות שבמפרטים.
	6.3.1.2 צוות התכנון מטעם הקבלן ימנה, לכל הפחות, את בעלי התפקיד המפורטים במפרט הדרישות הכלליות, וכל אחד מהם יעמוד, לכל הפחות, במכלול הדרישות הקבועות לכל בעל תפקיד.
	6.3.1.3 על הקבלן להציג את צוות התכנון המוצע לאישור המזמין בתוך המועד שנקבע בטבלת בעלי התפקידים. קבלת אישור המזמין לצוות התכנון המוצע מהווה תנאי לתחילת עבודת התכנון ע"י הקבלן. לא אושר מועמד לאחד מהתפקידים - יהיה על הקבלן להציע מועמד חלופי העומד במלוא ה...
	6.3.1.4 יועצים ומתכננים אלו יבצעו את עבודתם כמפורט במסמכי ההסכם, לרבות מפרט הדרישות הכלליות.
	6.3.2 הגשת התכנון בידי הקבלן
	6.3.2.1 הקבלן יגיש למזמין ולכל גורם עליו יורה לפי העניין תכנון מפורט לביצוע הפרויקט במלואו. התכנון יכלול את רכיבי התכנון המנדטוריים כהגדרתם לעיל, ויעמוד בכל הוראות המפרטים והדרישות הפונקציונליות.
	6.3.2.2 התכנון ייערך בהתאם למסמכי ההרשאה שיימסרו לקבלן (ואם ייערכו על ידי הקבלן שינויים בהרשאה - בהתאם להרשאה המתוקנת שתושג על ידי הקבלן) ויכלול, בנוסף, כל נושא או אסמכתא אחרת שיידרשו ע"י נת"ע או  גוף מוסמך (ובכלל אלה נגה וחח"י), לרבות כל מסמך, אסמכתא...
	6.3.2.3 תצורת התכנון שיוגש ורמת הפירוט של התוכניות שיוגשו במעמד הצגת התכנון יהיו באופן שיבהיר, לשביעות רצון המזמין ויתר הגורמים המעורבים בעיון בו, (ובכלל אלה חח"י ונגה), את התכנון ואופן התמודדותו של הקבלן עם האילוצים הרלוונטיים בפרויקט ובאלה, בין היתר...
	6.3.3 בחינת התכנון וקבלת אישור הגורמים הרלוונטיים
	6.3.3.1 הגשת הקבלן תעמוד לבחינת נת"ע ויתר הגורמים הרלוונטיים (לרבות נגה וחח"י) אשר יהיו רשאים, לפי שיקול דעתם, להסתייע בגורמים מטעמם. במסגרת העיון אפשר והקבלן יידרש להשלמות והבהרות בהיבטי תכנון וביצוע לרבות מידע, אסמכתאות, בדיקות ומסמכים שלא הוגשו או ...
	6.3.3.2 במסגרת העיון תהא נת"ע רשאית לדרוש מהקבלן את קבלת אישור נגה וחח"י לתכניי התכנון הנוגעים להן. אם במסגרת זו תעלינה מי מהן דרישות או הערות כלשהן באשר לתכנון, כולו או חלקו – יתקן הקבלן את התכנון בהתאם ובמקרה זה יחולו ההוראות להלן העוסקות בהגשה מתוק...
	6.3.3.3 מתכונת בדיקת התכנון תהיה כמפורט בפרק 17 (סקירות) של מפרט הדרישות הכלליות.
	6.3.3.4 המזמין יהיה רשאי לבחון את התכנון באמצעות יועצים ומומחים מטעמו לפי שיקול דעתו, וכן לערב בבחינת התכנון, בהיקף שימצא לנכון, רשויות מוסמכות, בעלי תשתיות וצדדים שלישיים כלשהם, הכל מבלי לגרוע מאחריותו המלאה של הקבלן לתכנון, לתיאום התכנון ולקבלת כל א...
	6.3.3.5 ההוראות הכלולות במפרטים הן בבחינת הנחיות מקצועיות מחייבות, המשלימות את האמור בתכניות. הקבלן מתחייב לבצע את עבודותיו בכפוף לדרישות הכלולות במפרטים וכן בכפוף לשאר הוראות ההסכם והגופים המוסמכים. מילוי הוראות המפרטים לא יפטור את הקבלן ממילוי כל שא...
	6.3.3.6 בחינת התכנון בידי המזמין ומתן הערות, אם ניתנו, לא יגרעו מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן לטיב, שלמות ותקינות התכנון ולעבודות שיבוצעו מכוחו. בהתאם לקבלן אין ולא תהיינה טענות כלשהן בהקשר זה למזמין או מי מטעמו ו/או טענות לעלויות נוספות ו/או הארכת...
	6.3.3.7 המזמין יהא רשאי לדחות את התכנון הקבלן במקרים בהם התכנון אינו תואם את ההנחיות לתכנון שבהסכם, במפרטים או על פי כל דין ו/או הנחיות הגורמים המוסמכים לרבות נגה וחח"י, או אינו עולה בקנה אחד עם התיאומים המוקדמים שהקבלן מחויב לערוכם, ולא תהיה לקבלן כל...
	6.3.3.8 הליך בחינת התכנון לא יגרע מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבלן, בכל עת, ובהתאם לא תחול על נת"ע ולא ייטען כי לה, לגופים המוסמכים או לכל גורם מטעמן קיימת אחריות כלשהי בקשר לתכנון לרבות אם יימצאו ממצאים בקשר לטיבו, לאיכותו, לשלמותו, לתקינותו או לתאימ...
	6.3.4 מעבר מתכנון לביצוע
	בנסיבות בהן ניתן אישור לתכנון הקבלן, התקבלו כל ההיתרים, האישורים, הרישיונות וההרשאות הנדרשים לצורך ביצוע העבודות והתקיימו כל יתר התנאים וההוראות שבהסכם הנוגעים לביצוע העבודות, ייתן לקבלן אישור מנה"פ לתחילת ביצוע העבודות.
	6.4 התכניות
	6.4.1 רכיבי התכנון נתונים בפורמט דיגיטלי בלבד. כל עותק פיזי שיהיה דרוש לקבלן לביצוע תכנון הפרויקט יוכן על ידו. במידת הצורך יומצאו לקבלן גם תרשימים, שרטוטים או מסמכי תכנון אחרים שיהא עליו לפעול על-פיהם. התכניות, וכל זכויות היוצרים הטבועות בהן, יהיו בבע...
	6.4.2 עותקים מהתכניות בגרסתן המעודכנת ומכל מסמך המהווה חלק מההסכם ולאחר שהוגשו באופן רשמי באמצעות המערכת הממוחשבת Aconex, יוחזקו על ידי הקבלן באתר העבודות. מנהל הפרויקט וכל אדם שהורשה על ידי נת"ע בכתב יהיו רשאים לבדוק ולהשתמש בהם בכל עת סבירה.
	6.4.3 הקבלן יכין רשימת תכניות שקיבל מאת נת"ע בקובץ אלקטרוני כולל תאריך קבלת התוכנית ותיאור תוכנה, וכן, יעדכן באופן שוטף את הרשימה מיד עם קבלת או ביטול תוכניות וידאג להפצת רשימות מעודכנות לצוות ההנדסי ולקבלני המשנה אחת לשבוע.
	6.4.4 השלמת תכניות
	6.4.4.1 אם יימסרו לקבלן תוצרי תכנון נוספים, מעודכנים או חלופיים במקביל לביצוע התכנון, או לאחר מכן בעת ביצוע העבודות, עצם מסירתן לא תהווה סיבה להארכת משך ביצוע התכנון או העבודות אלא אם התקיימו התנאים המצדיקים זאת לפי הסכם זה. תכניות מפורטות לביצוע - ככ...
	6.4.4.2 על הקבלן לבדוק כל תכנית מיד עם קבלתה ולוודא כי היא תואמת את הנדרש ממנו על פי תכניות אחרות שהומצאו לו ו/או על פי המצב בשטח אתר העבודות. מצא הקבלן כי תכנית מסוימת שגויה ו/או פגומה ו/או אינה ישימה ו/או כי עומדת היא בניגוד לתכנית אחרת, או כי חסרה ...
	6.5 תכניות עדות לאחר ביצוע ("As Made")
	6.5.1 בתום ביצועו של הפרויקט או קודם לכן בתום ביצועו של כל מקטע, אם נקבע כזה במסמך התנאים המיוחדים, יכין הקבלן תוכניות "עדות לאחר ביצוע" לכל האלמנטים, בהתאם להוראות המפורטות במסמכי ההסכם, לרבות במפרט הדרישות הכלליות, בתנאים המיוחדים להסכם, בנוהל "הכנת...
	6.5.2 המזמין יהיה רשאי להעביר הערותיו (והערות נגה וחח"י) לתכניות העדות, והקבלן יתקנן במועד שייקבע ע"י המזמין. תיקון הערות המזמין, אם תהיינה, יהווה תנאי להענקת האישור על השלמת המקטע, מבלי לגרוע מכל תנאי אחר להענקת האישור כאמור ע"פ הסכם זה או ע"פ דין.
	6.5.3 באשר לתכניות עדות הנדרשות לצורך בדיקות חח"י, החשמול ומסירת התחמ"ש – יפעל הקבלן בהתאם להנחיות נגה וחח"י לרבות בקשר ללו"ז, הליך, נוהל ומתכונת עריכה והגשה ומענה להערותיהן והכל בתוך לוחות הזמנים שבהסכם.
	6.6 הוראות כלליות לתכנון
	6.6.1 התכנון יבוצע בהתאם להוראות מסמכי ההסכם המחייבים והוראות כל דין, לרבות  ההנחיות התכנוניות שבמפרטים, מגדיר המשימות, כלל הנחיות התכנון של המזמין והגורמים המוסמכים (לרבות כגון נגה וחח"י), ההנחיות למתכנן כמפורט במפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור, הנחיו...
	6.6.2 מסמכי התכנון יכללו, בין היתר, חישובים, דוחות, סקרים, בדיקות, תכניות ומפרטים, לפי דרישת המזמין וכאמור במפרטים ובמגדיר המשימות, וביחס לתוצרי תכנון שאינם מוגדרים שם - בהתאם להנחיות המזמין כפי שתינתנה בתוך 14 ימי עבודה מקבלת בקשת הקבלן.
	6.6.3 הקבלן יגיש את כל מסמכיו ע"פ הנחיות Cad Standard של המזמין כפי שתימסרנה לקבלן מעת לעת ויבצע את התכניות ב–BIM בהתאם להנחיות המפורטות במפרט הדרישות הכלליות.
	6.6.4 בדיקת התכנון ע"י המזמין תכלול גם בקרת בטיחות (Safety Audit), בהתאם לנהלי המזמין ולהוראות הסכם זה.
	6.6.5 מערכת אינטרנטית לניהול תוכניות: על הקבלן להפעיל מערכת אינטרנטית לניהול תוכניות כתנאי לקבלת הרשאה לתחילת ביצוע העבודות ולהמשיך בהפעלתה עד לסיום הפרויקט. הפונקציות של המערכת, אופן ניהול הגרסאות, שיטת העבודה ונהלי העבודה יוגדרו ע"י הקבלן ויאושרו ע"...
	6.6.6 אלא אם תינתן הסכמת נת"ע ובתנאים שתקבע – לא ייעשה כל שינוי בתוצרי התכנון לביצוע. שינויים ככל שיתבקשו ויותרו ייעשו ע"י הקבלן בתוך לוחות הזמנים החוזיים, ללא כל תוספת תמורה והארכת משך ביצוע ובכפוף לקבלת אישור כלל הגופים המוסמכים ובכלל זאת נגה וחח"י.
	7. מסירת החזקה באתר העבודות, התארגנות, זכות מעבר ושמירה
	7.1 נת"ע תעמיד לרשות הקבלן את אתר העבודות, או את אותו חלק מאתר העבודות אשר דרוש לדעת נת"ע להתחלת ביצוען, ומעת לעת להמשך ביצוען, בהתאם ללוח הזמנים, אבני הדרך, ומועדי ביצוע העבודות כפי שנקבעו בהסכם או על פיו. אחריות הקבלן לאתר העבודות כולו, בהתאם להוראו...
	7.2 לקבלן ידוע כי בשל מאפייני העבודות וסביבת ביצוען, אתר העבודות עשוי להימסר לקבלן בחלקים ו/או לשיעורין ו/או כי מעת לעת יימסר לקבלן רק אותו חלק מאתר העבודות שיהא נחוץ לביצוע חלק מן העבודות בלבד. לאור האמור, הקבלן מוותר בזאת מראש ובמפורש על כל טענה ו/א...
	7.3 במועד העמדת אתר העבודות או חלק ממנו לרשות הקבלן, ולפני תחילת ביצוע העבודות, הקבלן יתעד את אתר העבודות באמצעות מדידת מצב קיים וכן צילומי סטילס ווידאו (ו/או בהתאם להנחיות אחרות של נת"ע, ויעביר למנהל הפרויקט את התיעוד שנערך על ידו בהתקן אחסון נשלף ו/...
	7.4 אתר העבודות או אותו החלק אשר יימסר לקבלן לצורך ביצוע העבודות, יימסר לקבלן כבר רשות גרידא, לצורך ביצוע העבודות הנדרשות בלבד, לפרק זמן מוגבל ובכפוף למילוי כל התחייבויותיו לפי ההסכם.
	7.5 מנהל הפרויקט יהא רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, להורות לקבלן לבצע עבודות בשטחים הנמצאים גם מחוץ לגבולות אתר העבודות ככל שהדבר דרוש לשם מילוי חובות הקבלן על פי הסכם זה.
	7.6 מסירת החזקה באתר העבודות לידי הקבלן לא תקנה לו כל זכות לגבי אתר העבודות ו/או מתקנים ו/או מבנים הנמצאים בו. מבלי לגרוע מהאמור, מובהר כי כל אוצרות הטבע לרבות נפט, גז, מעיינות, מים, מחצבות וכן כל חפץ או חומר אחר בעל ערך הקיים ו/או המתגלה באתר העבודות...
	7.7 הרשות להימצאותו באתר העבודות ניתנת לקבלן לצורך ביצוע העבודות על פי הסכם זה בלבד, והקבלן מתחייב כי הוא, עובדיו, קבלני המשנה מטעמו ועובדיהם, יפנו את אתר העבודות בהתאם להוראות נת"ע אף אם קיימת מחלוקת על זכותם להורות כן.
	7.8 הקבלן חייב – זמן מספיק לפני ביצוע כל עבודה שהיא ובמידת הצורך גם במהלך ביצועה – לבצע כל הנדרש לשם גילוי המיקום של כל התשתיות והמתקנים העל-קרקעיים והתת-קרקעיים, לרבות: צינורות, כבלים, קווי מים וביוב, קווי חשמל ותקשורת, מבנים תת-קרקעיים ותשתיות אחרות...
	7.9 כל עבודות הקבלן ליד תשתיות ומתקנים תת-קרקעיים תבוצענה רק לאחר תיאום עם הגופים המוסמכים לכך ובפיקוחם (ככל שפיקוח כזה נדרש), והכל בזהירות המירבית ותוך שמירה קפדנית על שלמותם ותקינותם של התשתיות והמתקנים. במידת הצורך הקבלן יבצע תמיכות זמניות של מתקני...
	7.10 על הקבלן להגיש לאישור מנהל הפרויקט - בתוך 14 ימים מיום הוצאת צו התחלת עבודה או בתוך פרק זמן אחר שנקבע (אם נקבע) באיזה מן המפרטים או בנספח התנאים המיוחדים – תכנית התארגנות, תכנית לביצוע או ניהול העבודות (הכוללת את המבנה הארגוני של הקבלן וצוות הביצ...
	7.11 מנהל הפרויקט יבחן את תכנית ההתארגנות ויתר התוכניות ומסמכי הביצוע שיגיש הקבלן וככל שימצא כי נדרשים תיקונים ו/או שינויים ו/או השלמות לצורך אישורן, יודיע זאת לקבלן, אשר ישלים או יתקן את הדרוש תוך פרק זמן אשר ייקבע על ידי מנהל הפרויקט.
	7.12 הקבלן ישלים את התארגנותו לצורך ביצוע העבודות, בתוך 30 ימים מהמועד הקובע כהגדרתו לעיל, אלא אם נקבע מועד אחר בתנאים המיוחדים או במפרט המיוחד או על ידי מנהל הפרויקט. אי-עמידת הקבלן במועד זה תזכה את נת"ע בפיצויים מוסכמים כאמור במפרט הדרישות הכלליות.
	7.13 באחריות הקבלן לאתר ולהקים על חשבונו שטח התארגנות בסמוך או בתוך אתר העבודות - בהתאם למגבלות ולקשיים באתר ו/או בהתאם להנחיות הגופים המוסמכים - לאחר שמיקומו יתואם ויאושר ע"י מנהל הפרויקט ו/או על ידי כל גורם מוסמך אחר שאישורו נדרש בנסיבות העניין. שטח...
	7.14 באחריות הקבלן לשמור על נראות נאותה של שטחי ההתארגנות ואתרי העבודה ודרכי הגישה - ושל השטחים הציבוריים הסמוכים אליהם - ובלי לגרוע מכלליות האמור עליו להבטיח כי השטחים הנ"ל יהיו בכל עת נקיים, מסודרים, מטופחים ומגודרים בהתאם לכל האמור במפרט הדרישות הכ...
	7.15 על הקבלן להביא בחשבון את האפשרות שלא יהיה באתר העבודות שטח פנוי בו ניתן יהיה להקים את שטח ההתארגנות ו/או כי שטח זה יהיה מוגבל בגודלו ו/או שטח זה יהיה מרוחק מאתר העבודות ו/או כי יהיה צורך להעתיקו ממקום למקום תוך כדי ביצוע העבודות (פעם אחת או יותר)...
	7.16 מובהר כי נת"ע לא חייבת להעמיד לרשות הקבלן דרכי גישה לאתר העבודות ו/או שטח ההתארגנות, וככלל, היא לא תישא בתשלום כלשהו עבור הכשרת דרכי גישה או הקמת שטח ההתארגנות, החזקתם או אחזקתם, אלא אם נקבע אחרת בנספח התנאים המיוחדים (וזאת בלי לגרוע מהוראות סעיף...
	7.17 הקבלן יישא בתשלומי הארנונה ובכל תשלומי הצריכה השוטפים בגין אתר העבודות, לרבות תשלומי חשמל, מים, ביוב, ניקוז, תקשורת וכיוצ"ב, ממועד קבלת הגישה לאתר העבודות ועד למועד קבלת תעודת גמר סופית. ניתנה תעודת גמר חלקית ביחס לאיזה מחלקי העבודות – יישא הקבלן...
	7.18 אם יזדקק הקבלן, לצורך ביצוע העבודות, או לשם הקמת שטח התארגנות, לקבל זכות מעבר או שימוש או זכות הנאה או כל זכות דומה במקרקעין המצויים מחוץ או בסמוך לאתר העבודות, תהא זו אחריותו של הקבלן לקבל את הזכות האמורה מבעליה ולשלם את תמורתה כפי שיוסכם בין הב...
	7.19 תהא זו אחריותו של הקבלן לעשות את כל הסידורים והתיאומים הנדרשים עם הגופים המוסמכים ו/או קבלנים סמוכים ו/או עם הבעלים או המחזיקים של דרכים או מקרקעין סמוכים – שדרכם צריך לגשת לאתר העבודות – כדי שהקבלן יוכל להשתמש בדרכים או מקרקעין כאמור לשם העברת פ...
	7.20 על הקבלן לדאוג, על חשבונו, לשמירה על אתר העבודות ו/או על כל דבר המצוי באתר העבודות והגנתו מפני כל נזק או כניסת בלתי מורשים, גם בשעות הלילה או בימים שבהם אין פעילות באתר העבודות, וזאת החל מיום קבלת זכות גישה לאתר העבודות ועד למועד השלמתן ומסירתן ל...
	8. היתרים ואישורים
	8.1 המזמין יהיה אחראי לקבלת הרשאה לביצוע העבודות לפי סעיף 261(ה) לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965, טרם השלמת התכנון ע"י הקבלן, והוא ימסור אותה לקבלן לשימושו. עם קבלת ההרשאה, יפעל הקבלן להחלפת החתימות של עורכי הבקשה בחתימותיהם של הגורמים הרלוונטיים מטע...
	8.2 הקבלן יהיה אחראי להשגתם של כל יתר ההיתרים, האישורים והרישיונות מכל מין וסוג הנדרשים ע"פ ההסכם או ע"פ כל דין לביצוע העבודות או בקשר עמן ("היתרים"), למעט היתרים שנקבע במפורש במפרטים או בתנאים המיוחדים כי יושגו ע"י נת"ע ואחריותה.
	8.3 כל שינוי שיעשה ע"י הקבלן אשר יצריך עדכון ההרשאה או היתר כלשהו, יבוצע ע"י הקבלן ועל חשבונו, ושינוי כאמור לא יהווה בסיס לזכאות להארכת משך ביצוע ותשלום מכל סוג שהוא.
	8.4 כל הפעולות והתיאומים הנדרשים לשם קבלת האישורים וההיתרים הנ"ל יעשו על ידי הקבלן ועל חשבונו. הקבלן יהיה האחראי הבלעדי לדאוג ולוודא את הימצאותם באתר של כלל המסמכים הנדרשים על פי דין להתחלת כל עבודה או המשך ביצועה. הקבלן ייתן לנת"ע, לפי דרישתה, ובכל ע...
	8.5 הקבלן ימלא בקפדנות אחר כל תנאי האישורים ו/או ההיתרים שניתנו ע"י הגופים המוסמכים לצורך ביצוע העבודות, יחדשם מעת לעת ככל שיידרש, ויישא בתשלום מסים ואגרות מכל מין וסוג שהוא, ובכלל האמור, אגרת שפיכה ופינוי פסולת או תמלוגים לרשות מקרקעי ישראל בגין הוצא...
	8.6 מבלי לגרוע מכלליות האמור, יובהר כי הקבלן לא יישא בעלויות שכל מטרתן מתן אפשרות להשתמש בשטח אתר העבודות, ובכלל האמור, בעלותם של היתרי בניה והרשאות לפי חוק התכנון והבניה, אגרות הנגבות על ידי גורמי תשתית לשם מתן אישורם לסילוק מתקנים, אגרות ותשלומים לצ...
	8.7 עוד יובהר, בלי לגרוע מהאמור לעיל, כי התשלומים הבאים יהיו על חשבון נת"ע, למעט אם נקבע אחרת בנספח התנאים המיוחדים או אם בכתב הכמויות מופיע הקצב מיוחד לשם כך:
	8.7.1 תשלומים עבור שירותי פיקוח מטעם הגופים המוסמכים, לשם ביצוע העבודות ו/או העתקת תשתיות בהתאם לתנאים ולאישורים שניתנו;
	8.7.2 עלויות חיבור התחמ"ש לרשת ההולכה הארצית.
	8.8 על אף האמור, נת"ע תהיה רשאית להורות לקבלן לשלם תשלומים כאמור בסעיף‎8.7, ולהחזיר לו את הסכומים ששילם, כנגד הצגת אסמכתאות (לרבות חשבונית מס) המעידות על תשלום בפועל על ידי הקבלן. החזר הסכומים האמורים ייעשה במסגרת חשבון הביניים שיאושר בחלוף 60 יום מהמ...
	8.9 אם מצא הקבלן כי בעקבות דרישה של הגופים המוסמכים הוא נדרש לבצע עבודה נוספת, או כי לא ניתן למלא אחר הדרישה האמורה (כלל או בכפוף לתנאים מסוימים), או כי נדרש היתר נוסף לביצוע דבר מה – חובה עליו להודיע על כך למנהל הפרויקט בתוך 24 שעות, ולקבל את הוראותי...
	8.10  הקבלן יודיע לנת"ע באופן מיידי אודות כל ביטול, השהייה, הקפאה, צמצום או גריעה באיזה מההיתרים או בתוקפם, ויפעל ע"פ הנחיות מנהל הפרויקט כפי שתינתנה.
	8.11 הקבלן ימציא למנהל הפרויקט, לפי דרישתו, העתקי רישיונות ואישורים שהוא אחראי להשגתם לפני תחילת ביצוע העבודות, וכן ימציא, לפי דרישתו של הנ"ל, כל אישור בכתב מאת רשות מוסמכת על התאמת העבודה לדרישות כל דין ו/או לתכניות ו/או להוראותיו של כל גורם מוסמך.
	8.12 באחריות הקבלן לחתום על כל אישור בדבר השלמת העבודות לצורך קבלת אישור לאכלוס המבנה שבוצע וקבלתו על ידי נת"ע ו/או הגופים המוסמכים ו/או הגורם אשר נת"ע הורתה למסור לו את המבנה שבוצע כאמור.
	9. ביצוע העבודות
	2.
	3.

	9.1 הקבלן יבצע את העבודות, וכל מבנה שביצועו נדרש במסגרתן, בהתאם להוראות הסכם זה על כל נספחיו, וברמה המתחייבת ממנו, וימלא לצורך זה אחר כל הוראותיו של מנהל הפרויקט ו/או אחר כל הדרישות הכלולות באיזה ממסמכי ההסכם והמפרטים - יהא טיבן, היקפן או מחירן אשר יה...
	9.2 במקרה בו נהג הקבלן שלא על פי הוראות נת"ע ומנהל הפרויקט, או שפעל בניגוד להן, או שהחל לבצע עבודה מסוימת מבלי לקבל תחילה את הוראות נת"ע או מנהל הפרויקט, יישא הקבלן באחריות מלאה לכל הנזקים שייגרמו עקב כך, ובכלל זה בעלויות פירוק, הריסה או בניה מחדש של ...
	9.3 ידוע לקבלן כי גורמי הפיקוח והבקרה שמונו על ידי נת"ע, יבצעו בקרה מדגמית בלבד על עבודת הקבלן, ואין בפעולתם כדי לשחרר את הקבלן מהתחייבויותיו כלפי נת"ע למילוי כל תנאי ההסכם. הקבלן יהיה אחראי לכל הפעולות, השגיאות, ההשמטות, המחדלים והמגרעות שנעשו, אם נג...
	9.4 הקבלן מתחייב לבצע את העבודות ברמה מקצועית גבוהה ביותר ובזהירות הראויה, וכן מתחייב להעסיק לשם כך צוות עובדים וקבלני משנה בעלי כישורים מקצועיים ברמה הגבוהה ביותר, ולהשתמש בחומרים ובאמצעים נאותים, הכל בהתאם לדרישות ההסכם ונספחיו.
	9.5 על הקבלן לוודא כי הוא, קבלני המשנה מטעמו, והעובדים המבצעים את העבודות מקיימים כל הוראה חוקית, מנהלית ו/או מקצועית המתחייבת מביצוע אותה עבודה ומחזיקים ברישיונות ובהיתרים המתאימים לביצוע עבודתם.
	9.6 אם במהלך ביצוע העבודות הקבלן ייתקל בתשתיות שלא סומנו בתכניות - או בתשתיות שנמצאו במיקום שונה מהמסומן בתכניות - יהא עליו, בכפוף ובהתאם להנחיית מנהל הפרויקט, לתאם למול בעלי התשתיות את הטיפול הנדרש באותן תשתיות, ובכלל האמור, את אופן העתקתן או ביטולן ...
	10. ניהול יומן עבודה ותיעוד אתר העבודות ומהלך ביצועו
	10.1 הקבלן ינהל בנפרד יומן עבודה מידי יום ובאופן רציף באמצעות מערכת ממוחשבת כנדרש במפרט הדרישות הכלליות. אם תבוצענה עבודה במשמרות, ינוהל יומן עבודה לכל משמרת. היומן ינוהל בשפה העברית, או באנגלית, אם כך הורה מנהל הפרויקט. נת"ע רשאית, במהלך תקופת ההסכם,...
	10.2 הקבלן מצהיר ומתחייב בזה כי כל הפרטים שיירשמו על ידו ו/או על ידי מי מטעמו ביומן העבודה יהיו נכונים וישקפו במדויק ובאופן מלא את מהלך ביצוע העבודות, ואת המתרחש בכל משמרת עבודה. היומן ייחתם על ידי הקבלן מדי יום ביומו. מובהר כי הקבלן לא יהיה רשאי להסת...
	10.3 יומן העבודה ינוהל על ידי הקבלן, ויאושר על ידי מנהל הפרויקט, אשר רשאי להורות על ציון פרטים נוספים ביומן העבודה.
	10.4 בנוסף לפרטים שעל הקבלן לרשום ביומן, כנדרש לפי איזה מן המפרטים, רשאי מנהל הפרויקט, מיוזמתו, לרשום ביומן הוראות שניתנו לקבלן, הערות והסתייגויות בכל הנוגע למהלך ביצוע העבודה, וכן כל דבר אחר אשר לדעת מנהל הפרויקט נדרש כדי לשקף את המצב העובדתי במהלך ב...
	10.5 הקבלן יהא רשאי להסתייג מכל פרט מהפרטים שירשמו על ידי מנהל הפרויקט, וזאת בתוך 7 ימים ממועד רישומם ביומן. הסתייגותו של הקבלן תירשם אף היא ביומן. לא הודיע הקבלן על הסתייגות כאמור לעיל או לא חתם על היומן, רואים אותו כמי שאישר את נכונות הפרטים הרשומים...
	10.6 מובהר בזה במפורש כי הערות ו/או רישומים, אשר נרשמו על ידי הקבלן ביומן, לא יחייבו את נת"ע ולא יהוו ראיה מכרעת לנכונותם, למעט אם תבחר נת"ע, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, להסתמך על אותם רישומים. עוד מובהר, כי אין ברישום שנעשה ביומן העבודה כדי לגרו...
	10.7 הקבלן לא ירשום ביומן תביעות כספיות או תביעות אחרות. תביעות כספיות או אחרות תוגשנה ותתבררנה בהתאם לנהלים שייקבעו על ידי נת"ע מעת לעת ובהתאם להוראות הסכם זה. בכלל האמור מובהר כי הוראות שיירשמו ביומן העבודה לא ייחשבו כהוראת שינוי ו/או כשינוי אחר המז...
	10.8 מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, אין ברישום הסתייגות ו/או הערה ע"י הקבלן ביומן משום צידוק כלשהו ו/או סיבה לעיכוב ביצוע ו/או אי ביצוע עבודה כלשהי ו/או אי מילוי הוראות מנהל הפרויקט, ו/או נת"ע ו/או הוראות ההסכם.
	10.9 בנוסף ליומן העבודה, ינהל הקבלן באתר העבודות, רישום בנוגע לעובדים המועסקים בביצוע העבודות, ויפרט לגבי כל עובד בנפרד את הפרטים הבאים: שם העובד, עיסוק העובד, גיל, מין וכל פרט אחר שרישומו נדרש על פי הסכם זה או על פי הנחיית מנהל הפרויקט. הקבלן יתעד את...
	10.10 כל תכתובת של הקבלן עם נת"ע או מי מטעמה, לרבות בכל הנוגע להגשת תביעות או דרישות תשלום, תבוצע בהתאם לאמור במפרט הדרישות הכלליות ו/או בהתאם לנהלי נת"ע והנחיות עדכניות כפי שתימסרנה מעת לעת. הקבלן יישא בכל העלויות הישירות והעקיפות הנובעות מקיום כל הא...
	11. בעלי תפקידים מטעם הקבלן
	11.1 מבלי לגרוע מהוראות החלות על הקבלן לפי דין – ובהעדר הוראה אחרת בהסכם או במפרט המיוחד או בנספח התנאים המיוחדים -– הקבלן ימנה לפחות את בעלי התפקידים הבאים, שיהיו בעלי כשירות וניסיון בהתאם להוראות המפרט הטכני המיוחד, ובהיעדר הוראה כאמור, אזי בהתאם לא...
	11.1.1 מנהל פרויקט מטעם הקבלן שיועסק בביצוע העבודות בהיקף המשרה הנדרש לצורך מילוי אחריות הקבלן כלפי נת"ע. מנהל הפרויקט מטעם הקבלן ייחשב כבא-כוחו לכל דבר ועניין, ויחשב כמי שהוסמך לחייב את הקבלן בכל הסכמה הנוגעת לאופן ביצוע העבודות.
	11.1.2 מהנדס ביצוע מטעם הקבלן שיועסק בביצוע העבודות במשרה מלאה.
	11.1.3 מנהל עבודה ראשי מטעם הקבלן שיועסק בביצוע העבודות במשרה מלאה. מנהל העבודה ישמש, בין היתר, גם כאחראי לבטיחות באתר העבודות במשך כל תקופת ביצוען, לרבות העבודות המבוצעות על ידי קבלני משנה ו/או על ידי הקבלנים האחרים ו/או הגופים המוסמכים. באחריות הקבל...
	11.1.4 מודד מוסמך, וצוות מדידה עם ציוד מלא בהיקף משרה וזמינות שייקבעו ע"י מנהל הפרויקט, מעת לעת, כמספיקים לצורך ביצוע העבודות (ובמידת הצורך - גם במשרה מלאה).
	11.1.5 צוות בקרת איכות לשם ביצוע בקרת איכות ע"י הקבלן, בהתאם לאמור במפרט הדרישות הכלליות.
	11.1.6 ממונה בטיחות (אחד או יותר), אשר מוסמך למלא תפקידו זה עפ"י כל דין לרבות בהתאם לחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התש"יד-1954, והצווים שהוצאו מכוחו, שיועסק בביצוע העבודות במשרה מלאה או בהיקף משרה אחר שנקבע במפרט הטכני המיוחד, בנספח התנאים המיוחדים או ע...
	11.1.7 ממונה על בטיחות בתנועה, שיועסק בביצוע העבודות בהיקף משרה נדרש בהתאם להוראות נספח הבטיחות. אין מניעה, כי הממונה על בטיחות בתנועה יהא גם ממונה הבטיחות המוסמך.
	11.1.8 אחראי לוחות זמנים, בכל היקף משרה שיידרש על מנת למלא אחר חובות הקבלן לפי הסכם זה.
	11.1.9 מנהל קיימות וסביבה, יועץ אקוסטי ואגרונום ו/או מומחה עצים - בהיקף משרה שיידרש על מנת למלא אחר חובות הקבלן לפי הסכם זה ונספחיו ו/או הוראות המפרט הטכני המיוחד.
	11.1.10 מנהל אישורים וממשקים, ומנהל מסמכים, שיועסקו (כל אחד מהם) בכל היקף משרה שיידרש לשם מילוי חובות הקבלן על פי ההסכם ומפרט הדרישות הכלליות
	11.1.11 במקרים בהם יידרש הדבר בלבד – גיאו-הידרולוג, מנהל בניה ירוקה, צוות זיהומי קרקע, מים וגזים ומנהל BIM כנדרש במפרט הדרישות הכלליות – בכל היקף משרה שיידרש.
	11.1.12 מנהל אבטחה בהתאם לנדרש בפרק 22 למפרט הדרישות הכלליות, ובכל משרה שתידרש, אשר כשירותו לתפקיד אושרה ע"י נת"ע.
	11.1.13 כל בעל מקצוע אחר שהעסקתו מחויבת על-פי דין, בהיקף משרה שנקבע באותו דין.
	11.2 מינויים של בעלי התפקידים כאמור בסעיף זה, או של בעלי תפקידים אחרים כנדרש במפרט הדרישות הכלליות, בנספח התנאים המיוחדים או במפרט הטכני המיוחד, מותנה באישור מנהל הפרויקט וייעשה בנקיבת שמם של היחידים שימלאו את התפקידים, והצגת אסמכתאות בדבר עמידתם בדרי...
	11.3 הקבלן ימסור למנהל הפרויקט פרטים אודות כל בעלי התפקידים שמונו מטעמו במועד שייקבע ע"י מנהל הפרויקט. פרטים אלה יכללו: שם מלא, מס' תעודת זהות, פרטי התקשרות, פרטי השכלה וניסיון מקצועי וכן כל פרט אחר שלדעת מנהל הפרויקט דרוש ע"מ לבדוק את התאמתו לתפקיד. ...
	11.4 מובהר, כי בהתאם לחוק להסדרת הביטחון בגופים הציבוריים תשנ"ח-1998, נת"ע רשאית להורות על ביצוע הליך של התאמה ביטחונית כמשמעותו בחוק שירות הביטחון הכללי, תשס"ב-2002, לכל אחד מבעלי התפקידים המועסקים על ידי הקבלן. העסקתם או המשך העסקתם של בעלי התפקידים...
	11.5 נת"ע רשאית, בכל עת, ועל פי שיקול דעתה, להודיע לקבלן כי הוא נדרש להחליף באחר בעל תפקיד שמונה מטעמו (או למלא את מקומו), או כי הוא נדרש להרחיק בעל תפקיד כאמור מאתר העבודות (לפרק זמן שייקבע), וזאת מנימוקים שיפורטו בפני הקבלן. דרישה להחליף או להרחיק ב...
	11.6 הקבלן לא יחליף בעל תפקיד שמונה על ידו אלא באישור מראש ובכתב של מנהל הפרויקט. הוחלף בעל תפקיד ביוזמת הקבלן, או בהתאם להנחיית נת"ע, ימונה בעל תפקיד חלופי בתוך 7 ימים לכל היותר. בכל מקרה של החלפה כאמור יהיה הקבלן מחוייב לשמור על רציפות בפעילות של בע...
	11.7 נוכחות בעלי התפקידים הנ"ל באתר העבודות תהיה לפי הוראות הסכם זה או בהתאם להנחיות מנהל הפרויקט, שיהא רשאי לקבל פרטים בדבר היקף העסקתם בפועל (לרבות דו"ח נוכחות).
	11.8 הקבלן מתחייב ליידע את בעלי התפקידים מטעמו באשר לחובותיהם על פי דין.
	11.9 מובהר כי עלות העסקתם של כל בעלי התפקידים הנ"ל - והעסקת כל בעל תפקיד או עובד אחר שהעסקתו נחוצה לצורך ביצוע הפרויקט - כלולה בתמורה ולא תשולם לקבלן כל תמורה נפרדת בשל העסקתם, אך זאת למעט בכל הנוגע להעסקת בעלי תפקידים מיוחדים בהתאם לאמור בסעיף ‏11.10...
	11.10 בגין העסקת יועץ אקוסטיקה ו/או צוות זיהומי קרקע, מים וגזים ו/או צוות לטיפול באסבסט, ככל שהיא נדרשת פי מסמכי ההסכם, תשולם לקבלן תמורה כמפורט בפרק ההקצבים בנספח התמורה. תמורה זו תשולם כהקצב, ויחולו עליה הוראות סעיף ‏46 להלן.
	11.11 ביחס לכל בעלי התפקידים המנויים בסעיף ‏11.10 לעיל, יחולו גם ההוראות הבאות:
	11.11.1 הסכומים שישולמו עבור העסקת בעלי התפקידים הנ"ל הם תשלומים מלאים וכוללים, ולא תשולם עליהם כל תוספת בגין עבודה בשעות חריגות (כגון בלילה, בסופי שבוע, חגים וכו') ו/או בגין הוצאות שנוצרו לקבלן בעקבות ההתקשרות עם בעלי התפקידים הנ"ל ואספקת השירותים הנ...
	11.11.2 נת"ע תהא רשאית, לפי שיקול דעתה, להפחית מתמורת הקבלן חלק יחסי (לפי קביעתה), בכל מקרה שבו הקבלן אינו מאייש את התפקידים הנ"ל בהיקף הנדרש (או בכלל) ו/או במקרה שבעלי התפקידים אינם נוכחים באתר העבודות כמתחייב מתפקידם ו/או אינם מבצעים את תפקידם כנדרש...
	11.12 מבלי לגרוע מן האמור בסעיף זה, התמורה לקבלן כוללת את כל עלויות ההעסקה של עובדים ו/או יועצים לקבלן שאינם מפורטים במסמכי ההסכם ואותם נדרש הקבלן להעסיק לצורך ביצוע מלוא מחויבויותיו על פי הוראות ההסכם והקבלן לא יהיה זכאי בגין כך לכל תמורה נוספת.
	11.13 בכל מקרה שבו הקבלן לא פועל כנדרש בסעיף ‏11 זה, הוא יחוייב בפיצוי מוסכם לכל יום של איחור (או אי קיום הוראה) ביחס לכל אחד מבעלי התפקידים כאמור, והכל בהתאם לאמור במפרט הדרישות הכלליות.
	12. שמירה, גידור ושאר אמצעי זהירות
	12.1 הקבלן מתחייב לספק ולהתקין, על חשבונו, כל דבר הנדרש על מנת לשמור על אתר העבודות וכל המצוי בו מפני כניסת בלתי מורשים, וכן לשמור על בטחונו ונוחותו של הציבור הנמצא בסביבת אתר העבודות. בלי לגרוע מכלליות האמור, על הקבלן לדאוג לגידור שטחי העבודה וההתארג...
	12.2 הגדרות ואמצעי הבטיחות (כולם או חלקם) יסולקו בכפוף ובהתאם לאישור מנהל הפרויקט, עם גמר ביצוע העבודות או קודם לכן (אם כך הורה מנהל הפרויקט). נת"ע רשאית להורות לקבלן להשאיר את הגדרות ואמצעי הבטיחות (או חלקם) באתר העבודות, לצרכי נת"ע, כנגד תשלום תמורת...
	12.3 בלי לגרוע מחובתו הכללית של הקבלן לדאוג לשמירה על אתר העבודות מפני כניסת בלתי מורשים, תהא זו חובתו להציב לפחות פקח תנועה אחד בכל שער או פתח פעיל לאתר העבודות, בהתאם לאמור בהוראות נספח הבטיחות. עלות הצבת פקחי תנועה כאמור, והם בלבד, תהיה על חשבון נת...
	12.4 בנוסף לגידור אתר העבודות וסביבתו יחויב הקבלן, על חשבונו, לגדר כראוי כל בור או מפגע אחר הקיים באתר העבודות (כולל שילוט ושימוש במחזירי אור), מהלכי המדרגות וכל שטח משטחי העבודות או חלקי כל מבנה אשר הדין ודרישות הרשויות המוסמכות, או השכל הישר, דורשים...
	12.5 בלי לגרוע מחובתו הכללית להגן על אתר העבודות, הקבלן מחויב לנקוט על חשבונו בכל אמצעי סביר שיידרש כדי למנוע כל נזק העלול להיגרם לאתר העבודות וכל המצוי בו, מכל סיבה שהיא, לרבות: חום, קור, גשם, שטפונות, אש וכו'. הגנת האתר מפני גשמים או שטפונות תיעשה ב...
	12.6 אם הוכרז "מצב מיוחד בעורף" בשל מצב חירום מכל סיבה שהיא, ופורסמו תקנות ו/או הוראות ו/או הנחיות הנדרשות לשמירתם או להצלתם של חיי אדם או של רכוש, יפעל הקבלן בהתאם להוראות המחייבות אותו, כולל באמצעות אספקת ציוד או אמצעי מיגון לאתר העבודות ו/או לעובדי...
	13. סמכויות מנהל הפרויקט
	13.1 הקבלן יבצע את העבודות, כולן או חלקו, רק לאחר קבלת אישורו המוקדם של מנהל הפרויקט לגבי שיטות העבודה, טיב הציוד וסוגו, טיב החומרים בהם עתיד הוא להשתמש לביצוע העבודות וכמותם. הפר הקבלן הוראה זו, אזי, מבלי לגרוע מסעדים אחרים העומדים לרשותה של נת"ע, רש...
	13.2 מנהל הפרויקט מוסמך ליתן לקבלן, במהלך ביצוע העבודות, כל הוראה אשר נדרשת לצורך ביצוען, לרבות באמצעות תכניות או שרטוטים, והוראה כאמור תחייב את הקבלן ותתועד כנדרש. יובהר כי הסמכות הניתנת למנהל הפרויקט איננה כוללת את הסמכות להתחייב בשם נת"ע לשלם דבר מ...
	13.3 הקבלן יאפשר למנהל הפרויקט או למי מטעמו, לבדוק את אתר העבודות ו/או כל מבנה שהקבלן מבצע במסגרתן, כדי להשגיח על קיום חובות הקבלן. בלי לגרוע מכלליות האמור, מנהל הפרויקט רשאי לבדוק את טיב החומרים, המכונות והציוד בהם משתמש הקבלן – לרבות בבתי המלאכה או ...
	13.4 הקבלן ימסור למנהל הפרויקט, על פי דרישתו, מסמכים, דו"חות, פרטים והסברים בנוגע לכמות החומרים בהם השתמש, כמות העבודה שהושקעה, הציוד ושיטות העבודה שהופעלו לצורך ביצוע העבודות או כל חלק מהן. הקבלן ימסור למנהל הפרויקט כל מידע אחר הדרוש לדעתו לצורך פיקו...
	13.5 מנהל הפרויקט רשאי להורות על ביצוע העבודה בשלבים שונים מהשלבים שהנחה במקור או שנמסרו לקבלן על ידי נת"ע, וכן רשאי הוא לקבוע סדר עדיפויות לביצוע העבודות או חלק מהן, והקבלן יהיה חייב לבצע את העבודה בהתאם לסדר העדיפויות שנקבע על ידו.
	13.6 מנהל הפרויקט רשאי להורות לקבלן כיצד לבצע עבודה כלשהי, אם לדעתו הקבלן חורג מדרישות ההסכם ו/או המפרטים ו/או המקובל בתחום, או אם לדעתו נחוץ הדבר כדי למנוע נזק לעבודות ו/או נזק לסביבה ו/או נזק לחלקי המבנה שכבר בוצע, ועל הקבלן לפעול על פי הוראותיו. מו...
	13.7 מנהל הפרויקט רשאי לדרוש מהקבלן תיקון, שינוי והריסה של עבודה אשר לא בוצעה בהתאם לתכניות או להוראותיו ו/או מבלי שהתקבלו עבורה האישורים המקדימים לצורך ביצועה, והקבלן יהיה חייב לבצע את הוראות מנהל הפרויקט תוך התקופה שתקבע על-ידי מנהל הפרויקט. כל ההוצ...
	13.8 מנהל הפרויקט רשאי להפסיק את ביצוע העבודות בכלל, או חלק מהן אם לפי דעתו העבודות אינן נעשות בהתאם לתכניות, המפרטים או הוראות נת"ע ו/או אם העבודה מבוצעת בניגוד לכללי הבטיחות המחייבים ו/או שביצוע העבודה עלול לגרום לנזק (לרכוש ו/או לנפש) ו/או אם לפי ד...
	13.9 מובהר בזאת שעל עבודות הקבלן יפקחו מספר מפקחים מטעם מנהל הפרויקט ו/או הגופים המוסמכים, כתלות בגורמים שונים, והקבלן ישמע להוראות כל המפקחים שיפקחו על עבודותיו. ככל שתיווצר אי התאמה בין הוראות המפקחים השונים, הדבר יובא ע"י הקבלן להחלטת מנהל הפרויקט ...
	13.10 בלי לגרוע מכל האמור לעיל, חייב הקבלן למלא אחר כל הוראות הגופים המוסמכים ו/או מי מטעמם. ניתנה לקבלן הוראה הסותרת את הוראות מנהל הפרויקט, יפנה הקבלן למנהל הפרויקט, מייד, ויקבל את הנחיותיו.
	13.11 בכל מקרה בו ניתנה לקבלן הרשות על ידי נת"ע להציע מוצר חלופי או שווה-ערך למוצר המצוין בכתב הכמויות (או באיזה מן המפרטים), יהיה על הקבלן להגיש את כל המסמכים המתאימים, באמצעות מנהל הפרויקט, לשם קבלת אישור המתכנן וכל גורם אחר שעליו נת"ע תחליט. ההחלטה...
	13.12 ההחלטות של מנהל הפרויקט, קביעותיו, הוראותיו ודרישותיו והאישורים שניתנו על ידו לא ישחררו את הקבלן מאחריותו המוחלטת לטיב החומרים וביצוען של העבודות, התאמתן לתוכניות ולהוראות מנהל הפרויקט וליתר ההתחייבויות המוטלות על הקבלן לפי הסכם זה.
	13.13 סמכות שנתייחדה, או פעולה שרשאי או חייב מנהל הפרויקט לעשותה, על פי ההסכם, ניתנת להיעשות על ידי נת"ע או מי מטעמה.
	13.14 נת"ע, או מי שהוסמך על ידה, תהא רשאית למלא כל תפקיד אשר הוקצה למנהל הפרוייקט, על פי הסכם זה, ובכל מקרה כאמור, תחייבנה הוראות אשר תימסרנה על ידי נת"ע לקבלן ותגברנה על כל הוראה אחרת שניתנה לו על ידי מנהל הפרוייקט.
	14. לוח זמנים
	14.1 הקבלן יתחיל את ביצוע העבודות במועד הקובע כמפורט בצו התחלת העבודה, וימשיך בביצוען בקצב הדרוש להשלמתן בתוך התקופה שנקבעה בנספח התנאים המיוחדים ובהתאם לאבני הדרך החוזיות שנקבעו מראש ו/או מעת לעת, ככל שייקבעו. מובהר בזה, כי נת"ע רשאית להורות לקבלן לה...
	14.2 הקבלן יבצע את העבודות, ויתכנן את לוח הזמנים, באופן שיבטיח את עמידתו במועד שנקבע להשלמתן ובהתאם לכל האמור במפרט הדרישות הכלליות (פרק ניהול לוחות זמנים). הקבלן מתחייב, בתוך כך, להתקדם בביצוע העבודות בקצב הראוי, לנקוט בכל שיטות העבודה הנדרשות לשם כך...
	14.3 הקבלן מצהיר כי ידוע לו שנת"ע מחויבת להשלים את הפרויקטים שהיא מבצעת במועד מסוים, וכי פרק הזמן שהוקצה לבצוע העבודות (או כל חלק מהן) נקבע תוך התחשבות במחויבות זו וכן בפרק הזמן הנדרש לביצוע העבודות. הקבלן מאשר ומצהיר, בעצם התקשרותו בהסכם זה, כי פרק ה...
	14.4 הקבלן מתחייב להכין, לנהל, לעדכן ו/או לשנות את לוח הזמנים לביצוע העבודות בהתאם להנחיות שבמפרט הדרישות הכלליות (פרק ניהול לוחות זמנים) ובהתאם להנחיות שיינתנו לו ע"י מנהל הפרויקט תוך כדי ביצוע העבודות.
	14.5 מובהר כי לוח הזמנים יכלול ויביא בחשבון כל גורם, נתון או מרכיב אשר עשוי להשפיע על קצב ביצוע העבודות או המעבר בין שלבי הביצוע ויכולתו של הקבלן לעמוד באבני הדרך החוזיות, ובכלל האמור: קצבי ומשכי ייצור ואספקה, שבתות, חגים, מועדים ותנאי מזג אוויר אופיי...
	14.6 בעת תכנון לוח הזמנים, הקבלן יביא בחשבון "מרווח בטחון זמן הקבלן" (להלן : "מרווחי הקבלן") - שהנם פרקי זמן המיועדים לספיגת עיכובים שבאחריות הקבלן ואשר משכם יהיה בשיעור של עד 20% ממשך הזמן הכולל העומד לרשות הקבלן לצורך ביצוע העבודות, ואשר יחולקו בין ...
	14.7 בעת תכנון הוצאותיו, ובמהלך ביצוע העבודות, יביא הקבלן בחשבון, לכל צורך או עניין שהוא, "מרווח בטחון זמן מזמין" (להלן: " מרווח מזמין"). מרווח המזמין יעמוד על פרק זמן רצוף או מצטבר של 30 ימים שבהם עלול הקבלן להתעכב בביצוע העבודות מסיבות התלויות בנת"ע...
	14.8 לוח הזמנים שיאושר ע"י מנהל הפרויקט ונת"ע יהווה חלק בלתי נפרד מחובותיו של הקבלן כלפי נת"ע (להלן: "לוח הזמנים הבסיסי"), והוא לא יתוקן או ישונה אלא בהתאם להנחיותיו של מנהל הפרויקט ובהתאם לאמור במפרט הדרישות הכלליות. להסרת ספק יובהר, כי לוח הזמנים הב...
	14.9 ככל שהקבלן לא יגיש ו/או ינהל ו/או יעדכן את לוח הזמנים הבסיסי כנדרש, במועדים שנקבעו וברמת הפירוט הנדרשת על ידי נת"ע, יהווה הדבר הפרה יסודית של הסכם זה מצד הקבלן. נת"ע תהא זכאית, במקרה כאמור, בלי לגרוע מכל סעד המגיע לה בגין הפרה כאמור, לפיצוי מוסכם...
	14.10 בכל מקרה שבו הקבלן לא ממלא את חובותיו לפי סעיף זה, שמורה לנת"ע הזכות, לפי שיקול דעתה, ובלי לגרוע מיתר זכויותיה, למנות יועץ לוח זמנים מטעמה על חשבונו של הקבלן (להלן: "יועץ לוח זמנים"). יועץ לוח הזמנים ישמש בתפקידו במקום אחראי לוחות הזמנים של הקבל...
	14.11 אם נת"ע תחליט לפעול כאמור בסעיף ‏14.10, הקבלן ישלם לנת"ע בגין יועץ לוח הזמנים, תשלום בסך השווה ל-0.5% משכר ההסכם (או חלק יחסי מזה ככל שנדרשה העסקה חלקית) בתוספת מע"מ כחוק (להלן: "תשלום הקבלן בגין יועץ לוח הזמנים"). תשלום הקבלן בגין יועץ לוח הזמנ...
	15. הארכת או קיצור לוח הזמנים להשלמת העבודות
	15.1 נת"ע רשאית לקבוע, ביוזמתה או לפי בקשת הקבלן, כי לוח הזמנים לביצוע העבודות, כולן או חלקן, יוארך או יקוצר, לפי העניין, בכל אחד מן המקרים הבאים:
	15.1.1 ניתנה הוראת שינוי כאמור בסעיף ‏52 להלן, המחייבת את ביצועה של עבודה נוספת או שונה מזו שהובאה בחשבון לצורך קביעת מועד השלמת העבודות, או המחייבת את ביטולה, קיצורה או הפסקתה של עבודה מסוימת;
	15.1.2 נגרם עיכוב בביצוע העבודות כתוצאה מסיבות התלויות אך ורק בנת"ע ו/או מסיבות התלויות אך ורק בגופים המוסמכים (לרבות נגה ו/או חח"י) ו/או בשל כל סיבה אחרת שאינה נתונה, באופן כלשהו, לשליטת או השפעת הקבלן.
	15.1.3 נגרם עיכוב בביצוע העבודות כפועל יוצא מכוח עליון;
	15.2 התנאים למתן ארכה לביצוע העבודות, כולן או חלקן, יהיו כדלקמן:
	15.2.1 הקבלן הגיש למנהל הפרויקט הודעה בכתב על קיומן של נסיבות המעכבות או עלולות לעכב את ביצוע העבודות, בתוך 7 ימים מעת שנודע לו עליהן, תוך שהוא מציין: (א) את הנסיבות המעכבות וסיבתן; (ב) את השפעתן האפשרית או הצפויה על מהלך ביצוע העבודות ו/או על פעילויו...
	15.2.2 הקבלן הגיש למנהל הפרויקט בקשה בכתב להארכת משך הביצוע של העבודות, בתוך 30 יום מיום שנודע לו על הנסיבות שגרמו לעיכוב בביצוע העבודות, וכן עדכון לבקשה זו מיד לאחר שהסתיימו הנסיבות המעכבות, וזאת בהתאם להנחיות שבמפרט הדרישות הכלליות. לא הוגשה בקשה כא...
	15.2.3 הקבלן הביא ראיות מספיקות לכך (א) שהנסיבות האמורות גרמו בפועל לעיכוב בנתיב הקריטי של מהלך ביצוע העבודות והמועד האחרון להשלמתן; (ב) כי לא היו עיכובים מקבילים או חופפים שסיבתם תלויה בקבלן, ואשר בגינם משך השלמת העבודות היה ממילא מתארך; (ג) כי לא ני...
	15.2.4 הקבלן נקט בפועל בכל הצעדים והאמצעים הדרושים להקטנת העיכוב או תוצאותיו, וקיים את ההנחיות שקיבל ממנהל הפרויקט בהקשר זה.
	15.2.5 הקבלן נקט בפועל בכל הצעדים והאמצעים הנדרשים להקטנת הנזקים הנובעים מהעיכוב שנוצר, לרבות אי החזקת אנשי צוות, אי החזקת כלים בבטלה וכו', בהתאם להנחיות שביקש או קיבל ממנהל הפרויקט.
	15.2.6 ככל שיידרש לכך על ידי מנהל הפרויקט - הקבלן יציג כל נתון, מסמך או פרט מידע שיתבקש ממנו על מנת לבחון את בקשתו ובכלל זה אסמכתאות נדרשות כדי להראות כי אינו מצוי בעיכוב מקביל.
	15.3 נת"ע תקבע אם ועד כמה התמלאו התנאים הנקובים בסעיף ‏15.2 לעיל ואת משך ההארכה שהיא מאשרת לקבלן, אם בכלל, על פי שיקול דעתה הבלעדי והצורך הממשי במתן ארכה כאמור. מובהר כי נת"ע רשאית לדון בבקשה להארכת משך הביצוע בכל מועד שבו תמצא זאת לנכון, ואין היא חיי...
	15.4 נגרמו מספר עיכובים בהשלמת העבודות, אשר חלקם באחריות נת"ע (או באחריות גורמים שאינם בשליטת הקבלן) וחלקם באחריות הקבלן (או באחריות גורמים הנתונים להשפעתו או שליטתו), ייערך ניתוח של השפעת כל אחד מהעיכובים על מועד סיום העבודות, בהתאם לשיטת ניתוח לוחות...
	15.5 בלי לגרוע מהאמור הרי שנת"ע רשאית לקבוע, כי ההארכה תחול רק לגבי חלק מסוים מן העבודות שיש לבצע, או ביחס לאבן דרך מסוימת, ובמקרה כזה לא יחול שינוי במועדים שנקבעו בלוח הזמנים להשלמת העבודות כולן, או להשלמת עבודות אחרות, זולת החלק לגביו ניתנת הארכה על...
	15.6 פיצוי בגין הוצאותיו העודפות של קבלן בשל הארכת משך הביצוע של העבודות בכללותן:
	15.6.1 במקרה שבו נת"ע החליטה להאריך את משך הביצוע של העבודות מהסיבות המנויות בסעיפים ‏15.1.1 עד ‏15.1.3 בהתקיים התנאים שבסעיף ‏15.2, ותוך התחשבות בהוראת סעיף ‏15.4, יהיה הקבלן זכאי לפיצוי מוסכם בגין התארכות משך ביצוע העבודות (להלן: "הפיצוי המיוחד"). ש...
	כאשר:
	Q = סכום הפיצוי המיוחד.
	T1 = משך הביצוע בפועל של העבודות כולן, החל מן המועד הקובע ועד למועד סיומן המהותי של העבודות, בניכוי: עיכובים מקבילים, חופפים או אחרים שבאחריות הקבלן; תקופת "מרווח מזמין" כהגדרתה לעיל, והפסקות זמניות מוחלטות בביצוע כל העבודות כאמור בסעיף ‏41.1 (לרבות...
	T0 = פרק הזמן הכולל שנקבע בנספח התנאים המיוחדים (בחודשים) לביצוע העבודות כולן, שמניינו יתחיל במועד הקובע כהגדרתו לעיל, ללא תקופת תחזוקה משמרת אם נקבעה כזו.
	K0 = שכר ההסכם, ללא מע"מ וללא הקצבים לצורכי מימון הוצאות.
	K1 = שכר ההסכם המעודכן, ללא מע"מ, ללא הקצבים לצורכי מימון הוצאות וללא התייקרויות.
	מועד "סיומן המהותי" של העבודות, יקבע לפי שיקול דעת נת"ע בהתחשב בכל השיקולים שלהלן או בחלק מהם: (1) הקבלן השלים לפחות 95% מהיקפן הכספי של העבודות ההנדסיות שיש לבצע באתר העבודות; ו/או (2) אתר העבודות נפתח לתנועת עוברי הדרך תחת הסדר תנועה סופי, ונותרו ל...

	15.6.2 מובהר כי לא יינתן פיצוי מיוחד על פי נוסחה זו בגין עיכובים שמשכם חופף את תקופת "מרווח הקבלן" כהגדרתה לעיל, אלא אם נת"ע החליטה אחרת.
	15.6.3 הקבלן מצהיר כי ידוע לו, והוא הביא בחשבון, במסגרת הגשת הצעתו, את כל ההוצאות והעלויות שצפויות לו במקרה בו ינוצל "מרווח המזמין" כהגדרתו לעיל, או במקרה בו ינוצל "מרווח הקבלן" מסיבות התלויות בנת"ע, והוא מסכים כי ניצול "מרווח המזמין" או "מרווח הקבלן"...
	15.6.4 בכל מקרה שבו הנוסחה הנ"ל תביא לתוצאה שלילית, הקבלן לא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו חרף התארכות משך הביצוע, אך מאידך, הקבלן לא יידרש להשיב לנת"ע את הסכום המתקבל במינוס.
	15.7 בחישוב תקופת העיכוב בביצוע העבודות לא יובאו בחשבון הפסקות זמניות מוחלטות בביצוע העבודות לפי סעיף ‏41.1, וכן התקופה שבין הוצאת צו התחלת העבודה ובין המועד הקובע כהגדרתו לעיל. מובהר כי לצורך סעיף זה, עבודות הכנה, מדידות, בדיקות וכל עבודה המתבצעת לפנ...
	15.8 הפיצוי המיוחד לפי סעיף ‏15.6 לעיל יחושב וישולם לקבלן עם התשלום של החשבון הסופי כחלק מיתרת התמורה, בתנאי שהוגשה בקשה כאמור במועד שנקבע לעיל ובתנאי שהקבלן קיים את כל חיוביו בהקשר זה. במקרים שבהם התבקש הקבלן לבצע תחזוקה משמרת, נת"ע רשאית לשלם את הפי...
	15.9 מובהר ומוסכם כי הפיצוי המיוחד לפי סעיף ‏15.6 שלעיל מהווה פיצוי מוסכם, סופי, כולל, מלא ויחיד, בגין כל הוצאות הקבלן עקב התארכות משך הביצוע ובגין כל תקורות הקבלן באשר הן - הן באתר העבודות והן מחוץ לאתר העבודות - ללא קשר לשיעור הוצאותיו בפועל, ובכלל ...
	15.10 להסרת כל ספק יובהר כי אין בפיצוי המיוחד הנ"ל כדי לשלול מהקבלן תמורה נוספת בגין הגדלת כמויות שנדרשה בשל התארכות משך הביצוע, ככל שכמויות כאמור נמדדות ביחידות זמן וככל שהן הושקעו בפועל בתקופה שלגביה נת"ע אישרה הארכה של משך הביצוע.
	15.11 בכל מקרה שבו נת"ע לא אישרה הארכה של משך הביצוע, או שהארכה אושרה אך הקבלן לא זכאי לפיצוי כלשהו, הרי שהקבלן לא יהיה זכאי לתשלום עבור הוצאותיו העודפות (ובכלל האמור: עבור העסקת בעלי תפקידים וכ"א אחר) ו/או עבור כמויות הנמדדות ביחידות של זמן, בתקופה ה...
	15.12 להסרת ספק יובהר כי לא יינתן פיצוי לפי הנוסחה הנ"ל או כל פיצוי אחר רק בשל התארכות משך הביצוע של אחת מאבני הדרך שנקבעו או שלבי העבודה שהקבלן מיישם, מבלי שהתקיימו התנאים המצדיקים את הארכת משך הביצוע של העבודות כולן.
	16. החשת קצב ביצוע העבודות וצמצום פיגורים
	16.1 ככל שמנהל הפרויקט סבור, כי הקבלן אינו עומד בלוח הזמנים שנקבע לביצוע העבודות מסיבות התלויות בו ו/או שקצב ביצוע העבודות איטי מכדי להבטיח את השלמתן או השלמת כל חלק מהן בהתאם ללוח הזמנים שנקבע ו/או בהתאם להוראות ההסכם ו/או בהתאם להוראות מנהל הפרויקט ...
	למען הסר ספק יובהר, כי הוראת מנהל הפרויקט על צמצום פיגורים, לרבות באמצעות הגברת קצב העבודה ו/או תגבור כלים ועובדים - לא תזכה את הקבלן בכל תוספת תשלום.
	16.2 מבלי לגרוע מהאמור בסעיף ‏16.1 לעיל, נת"ע רשאית להורות לקבלן, בכל עת, ובהודעה מפורשת בכתב שאושרה כהוראת שינוי, להחיש את קצב ביצוע העבודות מכפי שנקבע תחילה בנספח התנאים המיוחדים או בלוח הזמנים הבסיסי שאושר לפי סעיף ‏14 שלעיל, תוך קיצור לוחות הזמנים...
	16.3 הקבלן לא יהיה זכאי לתמורה כלשהי בגין החשת קצב ביצוע העבודות, למעט במקרים בהם חל סעיף ‏52 ובכפוף להוראותיו ובכל מקרה בלא שהקבלן יהיה זכאי לתמורה בגין החשה במקרים שמנהל הפרויקט סבור, כי הקבלן אינו עומד בלוח הזמנים שנקבע לביצוע העבודות מסיבות התלויו...
	16.4 נוסף על האמור, נת"ע תהא רשאית, בכל מקרה שבו היא תמצא זאת לנכון, לדרוש מהקבלן להכין ולהציג על חשבונו תכנית להחשת קצב הביצוע של העבודות או חלק מהן תוך פירוט תוספת התמורה שהוא סבור כי עומדת לזכותו (אם עומדת) ע"פ סעיף ‏52 להסכם. נת"ע רשאית, על פי שיק...
	16.5 הקדים הקבלן את לוח הזמנים להשלמת העבודות, מבלי שהתבקש לכך ו/או מבלי שהדבר היה דרוש על פי הוראות ההסכם, הוא לא יהיה זכאי לתשלום נוסף או להחזר הוצאות בגין ההקדמה בלוחות הזמנים אלא אם הוסכם אחרת, מבעוד מועד, במסמכי ההסכם. מובהר, להסרת ספק, כי לקבלן ...
	17. עבודת לילה, שבת ומועדי ישראל
	17.1 לקבלן ידוע כי העבודות מושא הסכם זה מבוצעות בין היתר בשטחים עירוניים ו/או לצד תנועה פעילה, ומשכך, הוא לא יזכה לתשלום נוסף או מיוחד בגין ביצוע עבודה קבועה או ארעית בלילות ו/או בשעות חריגות, כפי שמנהל הפרויקט הורה, אלא אם נקבע אחרת ובמפורש בנספח התנ...
	17.2 ככלל, לא תיעשה כל עבודה בימי שבת ומועדי ישראל (למעט בחול המועד שבו כן תבוצע עבודה), זולת אם הקבלן קיבל את הסכמת נת"ע לכך בכתב ומראש, ובתנאי שנתקבלו על ידי הקבלן כל האישורים והתיאומים הנדרשים על ידי הגופים המוסמכים הרלוונטיים אשר הקבלן יישא בעלות ...
	17.3 אין בהוראת סעיף ‏17.2 כדי לשחרר את הקבלן מחובתו לבצע עבודה שיש לבצעה בתנאי "מבצע", דהיינו: ללא הפסקה או במשמרות רצופות, או מחובתו לבצע עבודה שהיא הכרחית להצלת נפש או רכוש או למניעת נזק ניכר. על הקבלן להודיע למנהל הפרויקט מראש על כל עבודה שעשייתה ...
	17.4 מובהר כי בגין עבודות שתעשינה על ידי הקבלן בלילות, שבתות ומועדי ישראל - לפי בקשת הקבלן עצמו ו/או בהתאם לאמור בסעיף ‏17.3 ו/או לצורך צמצום פיגורים כנדרש בסעיף ‏16.1 שלעיל ו/או בנסיבות שהוגדרו מראש בנספח התנאים המיוחדים - לא תשולם לקבלן כל תוספת מחי...
	18. זכות הגישה לנת"ע ולמי מטעמה
	19. דרישות סביבה וקיימות
	20. אספקת חומרים ואמצעים אחרים לשם ביצוע העבודות
	20.1 הקבלן מתחייב לאחסן ולהחזיק, על חשבונו, באתר העבודות או בשטח ההתארגנות, חומרים כהגדרתם לעיל, וכן מתקנים, כלים, מכונות, ציוד ואמצעים אחרים המשמשים אותו לביצוע העבודות (להלן: "האמצעים"), לרבות הכלים והאמצעים הנדרשים לצורך עמידה בנהלי חח"י ונגה, בהסכ...
	20.2 הקבלן מתחייב לספק, ללא תמורה נוספת על זו הקבועה בהסכם זה, את כל החומרים והאמצעים הנדרשים לביצוען היעיל של העבודות, בקצב הדרוש, בהתאם להוראות הסכם זה. לשם כך הקבלן יבטיח עוד לפני תחילת ביצוע העבודות אספקה סדירה של כל החומרים והאמצעים הנדרשים, ויוכ...
	20.3 חומרים ואמצעים שהזמנתם אינה נחוצה באופן מיידי לביצוע העבודות יוזמנו מספיק זמן לפני המועד המתוכנן לפי לוח הזמנים המאושר לתחילת השימוש בהם. הקבלן יגיש תכנית ניהול רכש במועד הנדרש במפרט הדרישות הכלליות, שתתאר במפורט את הפעילויות המרכזיות של התיעוד ו...
	20.4 נת"ע רשאית להורות שהקבלן ישתמש לצורך ביצוע העבודות בחומרים שיסופקו על ידי נת"ע ואשר תמורתם תנוכה מהסכומים המגיעים לקבלן. עלות הניכוי תיקבע על ידי נת"ע בשים לב למחיר השוק המקובל של אותם חומרים, או עלותם לקבלן, לפי הנמוך מבין אלה.
	20.5 חומרים שסופקו לצורך ביצוע העבודות – לרבות: מערכות, מוצרים או מתקנים העתידים להיות חלק מכל מבנה – יעברו לבעלות נת"ע במועד הגעתם לאתר העבודות, ואם שולמה מקדמה לרכישתם, אזי במועד תשלום המקדמה הראשונה ששולמה (אלא אם נקבע אחרת בנספח התנאים המיוחדים). ...
	20.6 הקבלן נדרש לטפל, להחזיק ולאחסן את כל הציודים מרגע שמועברים לידיו מהיצרן בהתאם להנחיות היצרן והתנאים בהם הציוד יעמוד לאורך כל שלבי ההקמה ועד למסירה.
	20.7 הקבלן ישתמש בחומרים ואמצעים המיועדים לביצוע העבודות, בהתאם לאמור בתכניות, במפרטים, בכתב הכמויות וביתר הוראות הסכם זה.
	20.8 בכל הנוגע לחומרים – הרי שהקבלן מתחייב לספק את כל החומרים חדשים ושלמים ומהסוג המעולה ביותר מבין הסוגים השונים שמתירים המפרטים ו/או התקנים הישראלים ו/או התקנים הבינלאומיים, והכל כאמור בהסכם זה. אם צוין בתקן מסוים יותר מסוג אחד של חומרים - יתאימו הח...
	20.9 התמורה  של הקבלן כוללת בין היתר ולא רק תשלום ליצרנים עבור הבאת אנשי צוות לאתר מטעם היצרן לצורך הכנסה לניצול תקינה של הציוד ושמירה על אחריות היצרן ובהתאם לכל דרישות היצרן מכל סוג שהן.
	20.10 חומרים שלגביהם קיימים תקנים ומפרטי אספקה מטעם מכון התקנים הישראלי, יתאימו בתכונותיהם לתקנים האמורים ויישאו תו תקן כל עוד אין דרישה סותרת מדרישות נגה /חח"י. אם מהחומרים הנדרשים לא קיים חומר הנושא תו תקן או קיים רק חומר אחד הנושא תו תקן - יהיה הקב...
	20.11 בהעדר תו תקן ישראלי, חומרים מתוצרת הארץ יתאימו בתכונותיהם לתקני חוץ אשר נקבעו במסמכי ההסכם או לדרישות שפורטו בהסכם ואם לא פורטו בהסכם, יתאימו לקביעת מנהל הפרויקט, כל עוד אין דרישה רלוונטית מנגה/חח"י. חומרים מיובאים יתאימו בתכונותיהם לתקני חוץ אש...
	20.12 הקבלן אחראי לכל הפגמים, המגרעות והליקויים שיתגלו בחומרים ובאמצעים שבהם השתמש לביצוע העבודות אף אם הם תואמים לדרישות ואף אם אושרו על ידי מנהל הפרויקט.
	20.13 מנהל הפרויקט רשאי להורות לקבלן, בכל עת, לסלק על חשבונו חומרים ואמצעים מאתר העבודות, בתוך פרק זמן אשר ייקבע בהוראה, בכל מקרה שהחומרים או האמצעים כאמור אינם תואמים לדרישות ההסכם, ולהביא תחתם חומרים ואמצעים אחרים התואמים לדרישות ההסכם. מנהל הפרויקט...
	20.14 כל בדיקה שנערכה על ידי מנהל הפרויקט וכל תשלום ביניים שבוצע בקשר לחומרים ולעבודה האמורים, אינם גורעים מאחריות הקבלן כאמור בסעיף ‏20.12 לעיל, או מסמכות מנהל הפרויקט לפוסלם ולהורות על סילוקם. הימנעות מנהל הפרויקט מלפסול את טיבם של החומרים והאמצעים ...
	20.15 אין בעובדה כי מנהל הפרויקט או בעל תפקיד אחר מטעם נת"ע, לא הפעיל את סמכותו להורות על סילוק והחלפה של חומרים פסולים ועבודה פסולה, כדי למנוע מנת"ע לסרב לאשר את גמר העבודה ולדרוש בסיומה ביצוע עבודות נוספות ותיקונים, הכל עד להבאת העבודה לרמה הנדרשת ב...
	20.16 אין הקבלן רשאי להוציא מאתר העבודות חומרים ואמצעים שסופקו על ידי הקבלן לצורך ביצוע העבודות, ללא הסכמת מנהל הפרויקט בכתב, ואין הוא רשאי להחליפם באחרים ללא אישור כאמור. ניתנה תעודת גמר למבנה על פי סעיף ‏38.6‏ להסכם, יוציא הקבלן מאתר העבודות את האמצ...
	20.17 בכל מקרה שחומרים ואמצעים נפסלו על פי האמור לעיל, או שמנהל הפרויקט קבע לגביהם בכתב, שהם אינם מתאימים או נחוצים לביצוע העבודות, נדרש הקבלן להוציאם מאתר העבודות באופן מידיי ועל חשבונו בלבד.
	20.18 נקבע מועד להוצאת החומרים או האמצעים, חייב הקבלן להוציאם תוך המועד שהורה לו מנהל הפרויקט לעשות כן. לא ציית הקבלן להוראה זו, רשאית נת"ע להוציא את החומרים והאמצעים מאתר העבודות על חשבון הקבלן, והיא לא תהיה אחראית לכל נזק או אבדן שייגרמו להם החל מהמ...
	20.19 הקבלן אחראי לשמירתם הבטוחה של החומרים והאמצעים המשמשים אותו בכל עת, והוא רשאי להשתמש בהם לצורך ביצוע ההסכם, אולם בכל אחד מהמקרים המנויים בסעיף ‏42 להסכם, רשאית נת"ע להשתמש בזכויות המוקנות לה על פי אותו סעיף, וזכות השימוש של הקבלן לפי סעיף קטן זה...
	20.20 נת"ע תהיה רשאית לנהוג בחומרים שלא נוצלו לצורך ביצוע העבודות כמנהג בעלים, ובכלל האמור, להשתמש בהם בפרויקטים אחרים ו/או למכור אותם כדי לממש את זכויותיה בהם.
	21. בדיקות מעבדה, בחינת טיב הביצוע ופיקוח עליון
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	21.1 הקבלן מתחייב להפעיל על חשבונו מערך בקרת איכות תוך מילוי כל הדרישות הנוגעות לעניין זה כמפורט במפרטים, ובתוך כך, לבצע על חשבונו את כל בדיקות המעבדה או הבדיקות האחרות שעליו לבצע עפ"י דין או תקן או עפ"י איזה מן המפרטים או על פי הנחיית כל גוף מוסמך או...
	21.2 מנהל הפרויקט רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, להורות בכל עת על ביצוע כל בדיקה, דגימה, מדידה, ניסוי וכיוצא באלה על מנת לבדוק את האיכות שבה בוצעו העבודות או כל חלק מהן. הקבלן מתחייב לשתף פעולה לשם ביצוע האמור לעיל, ולהעמיד לטובת נת"ע או מנהל הפרויקט ...
	21.3 בלי לגרוע מכל הוראה אחרת בהסכם זה, ההוצאות שלהלן יחולו על הקבלן, ישולמו על ידו באופן ישיר, ותמורתן תיכלל בתמורה:
	21.3.1 בדיקות מוקדמות של חומרים לשם קביעת מקורות האספקה ו/או תכנון תערובות הבטון והאספלט.
	21.3.1 בדיקות שהקבלן נדרש לעורכן על מנת לעמוד בדרישות נוהל חיבור לקוחות ודרישות חח"י ונגה, לרבות בדיקות הכנסה לניצול.
	21.3.2 בדיקות בקרת איכות (חוזרות) של החומרים והאמצעים המשמשים לביצוע העבודות – ו/או של כל מבנה אשר בוצע במסגרת העבודות – שלא עמדו בדרישות לביצוע או שנתגלו כבלתי תקינים בבדיקות שערכה נת"ע ביוזמתה.
	21.3.3 בדיקות שהקבלן הזמין למטרותיו הוא, כגון: לנוחות בעבודה, לחסכון וכיו"ב.
	21.3.4 אספקת כל הנדרש לצורך ביצוע הבדיקות ע"י המעבדה.
	21.3.5 ביצוע קטעי ניסוי והדגמה ככל שיידרשו.
	21.3.6 בדיקות שיבוצעו על ידי חח"י במהלך שלב מסירת העבודות.
	21.4 על הקבלן לתאם עם מנהל הפרויקט, לפחות 14 ימים מראש, את מועד ביקור נציג המעבדה מטעם נת"ע.
	21.5 מודגש בזאת כי על הקבלן להתארגן מבעוד מועד בכל הנוגע לבדיקות המעבדה. ידוע לקבלן כי הזמנת המעבדה, הבדיקה וסיכומי הבדיקות מצריכים היערכות זמן רב מראש, ועשויים להימשך זמן רב, ולפיכך, באחריות הקבלן להתארגן מראש ובהתאם. מודגש בזאת כי כל עיכוב שיגרם כתו...
	21.6 בתוך 14 ימים מיום מתן צו התחלת העבודה - או בתוך כל מועד אחר שנקבע באיזה מן המפרטים או על ידי מנהל הפרויקט - נדרש הקבלן לקבל את אישורו המוקדם של מנהל הפרויקט, הן ביחס למקורות החומרים בהם יש בדעתו להשתמש והן ביחס לטיב אותם חומרים. מובהר בזה במפורש,...
	21.7 הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו, את הכלים, כוח האדם וכל יתר האמצעים הדרושים לביצוע העבודות על ידי אחרים או להעברתם של החומרים לבדיקת מעבדה, הכל כפי שיורה מנהל הפרויקט.
	21.8 הקבלן יספק, לפי דרישת מנהל הפרויקט, ועל חשבונו, דוגמאות של חומרים ואביזרים בטרם יזמין אותם או בטרם יחל בייצורם או בביצוע העבודות במפעל או באתר העבודות. הדוגמאות שאושרו על ידי מנהל הפרויקט יישמרו במקום שיסוכם עליו עד לאחר גמר הביצוע וישמשו להשוואה...
	21.9 בכל מקרה שחומר או אביזר הוזמן תחילה כדוגמה, תימדד הדוגמה במסגרת הסעיף המתאים של כתב הכמויות, אולם ישולם לקבלן רק בעד הדוגמא שאושרה סופית לביצוע.
	21.10 הקבלן ישתמש בחומרים המיועדים לביצוע העבודות רק לאחר שהחומרים אושרו על ידי מנהל הפרויקט, בקרת איכות מטעם הקבלן והמעבדה, במקרים בהם דרוש אישור מעבדה מבעוד מועד. החומרים שיספק הקבלן לאתר העבודות יתאימו מכל הבחינות לאלה שאושרו ויהיו בכמות הדרושה לצו...
	21.11 הקבלן יבצע את פעולות האריזה, ההובלה, ההעמסה והפריקה, האחסנה וכל יתר הפעולות הכרוכות בהבאת החומרים לאתר העבודות, בהתאם להוראות היצרן או ספק החומרים ובאופן שימנע את קלקולם, זיהומם או הפחתת ערכם בכל דרך אחרת. החומרים יאוחסנו בצורה אשר תמנע הפרעה לת...
	21.12 מובהר בזאת במפורש, כי הקבלן אחראי לכל הפגמים, המגרעות והליקויים שיתגלו בחומרים, במוצרים ובאביזרים שהשתמש בהם לביצוע העבודות, אף אם עמדו בבדיקות התקנים השונים ואושרו על ידי מנהל הפרויקט או בקרת האיכות, ואף אם סופקו על ידי נת"ע.
	21.13 על הקבלן למסור תעודות אחריות לטובת נת"ע, מנופקות על ידי יצרנים או יבואנים, של חומרים המסופקים לאתר העבודות, עבור כל אותם החומרים שלגביהם קיימת חובה על פי דין של מסירת תעודות אחריות לצרכן, או אם הייתה דרישה כזו במפרטים למרות שלא קיימת לגביהם חובה...
	21.14 נת"ע רשאית לפקח על ביצוע עבודות הקבלן גם באמצעות פיקוח עליון ע"י מתכננים ו/או צדדי ג' מטעמה. הפיקוח העליון יבוצע באמצעות ביקורים סדירים באתר העבודות לפי הדין והנהלים הנהוגים בנת"ע, לרבות לפי "נוהל פיקוח עליון של מתכננים". ביצעה נת"ע פיקוח ובגדר ...
	21.15 הקבלן מתחייב לשתף פעולה עם ביצוע הפיקוח העליון, ולבצע את כל ההוראות שתינתנה ע"י נת"ע או מי מטעמה במהלך הפיקוח העליון או בדוחות תקופתיים שיועברו לקבלן. כל הערה בדו"ח פיקוח עליון תנוטר ותנוהל בדומה לניטור ומעקב אחרי אי-התאמה (כמפורט במפרט בקרת האי...
	22. ניקיון אתר העבודות סילוק פסולת וטיפול בעודפי עפר
	22.1 הקבלן ישמור על הניקיון והסדר באתר העבודות, הדרכים ושטחי ההתארגנות וינקוט, על חשבונו, בכל אמצעי שיידרש על מנת להקפיד על כך – כולל העסקת פועלים יומיים לניקיון הכבישים והמדרכות, שימוש במטאטא כביש, הרטבת דרכים וכיוצ"ב. תהא זו אחריותו של הקבלן לסלק מע...
	22.2 מנהל הפרויקט מוסמך להורות לקבלן לסלק את הפסולת, החומרים או עודפי העפר שהצטברו בתכיפות גבוהה מזו שתוכננה ע"י הקבלן, מבלי שהאחרון יהיה זכאי לתשלום או פיצוי מיוחד בשל כך בלבד. בלי לגרוע מן האמור לעיל, מיד לאחר השלמת העבודות, הקבלן ינקה את אתר העבודו...
	22.3 פסולת ו/או עודפי עפר שאינם מיועדים למילוי חוזר, או לשימוש בפרויקטים אחרים של נת"ע, יסולקו על ידי ועל חשבון הקבלן לאתרי פינוי או הטמנה מורשים, וזאת בכפוף לאישור מראש של מנהל הפרויקט ולקיום יתר ההוראות שבהסכם. הפינוי ייעשה בהתאם לכל דין, תוך ביצוע ...
	22.4 הוראת סעיפים ‏22.1 עד ‏22.3 תחול גם על פסולת שנמצאה או התגלתה באתר העבודות ללא קשר לפעילותו של הקבלן (בין אם היתה ידועה וצפויה ובין אם לאו). הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום נפרד או נוסף בגין פסולת כאמור בסעיף קטן זה, אלא אם מדובר בפסולת גלויה על פני הק...
	22.5 הוראת סעיפים ‏22.1 עד ‏22.3 תחול, בנוסף, גם על פינוי פסולת רעילה, מזוהמת, נפיצה, ביולוגית או תעשייתית, וכן על כל פסולת אחרת שיחולו עליה הוראות מיוחדות של המשרד להגנת הסביבה (כגון אסבסט). יובהר כי הקבלן חייב להודיע למנהל הפרויקט על גילוי פסולת כאמ...
	22.6 יובהר כי עודפי העפר שיצטברו אגב ביצוע הפרויקט אינם רכושו של הקבלן ואין לו כל זכות בהם. על אף האמור, וכל עוד לא נקבע אחרת בנספח התנאים המיוחדים, נת"ע לא תתנגד לכך שהקבלן יעשה שימוש בעודפי העפר לתועלת עצמו או לטובת פרויקטים אחרים, כל אימת שהיא עצמה...
	22.7 מוסכם ומובהר בזה, כי כל העלויות הכרוכות בפינוי הפסולת ו/או עודפי העפר, וכל העלויות הנובעות מהטיפול שיידרש בפסולת ו/או בעודפי עפר כאמור (לרבות לשם העברתם למקום אחר ו/או ניצולם לטובת נת"ע או הקבלן) – לפי הוראות ההסכם ו/או מנהל הפרויקט ו/או הגופים ה...
	22.8 מוסכם, בלי לגרוע מהוראת סעיף ‏22.7 שלעיל, כי בתמורה להוצאות או עלויות שיחולו על הקבלן בגין טיפול כדין בעודפי עפר ופסולת (כגון: הובלת פסולת או עודפי עפר לכל מרחק שהוא, מימון אגרות ודמי-טיפול במטמנות מורשות או אתרים לקליטת פסולת ועודפי עפר, וכל עלו...
	22.9 הקבלן יישא באחריות מלאה לכל נזק שייגרם כפועל יוצא מהפרת התחייבותו לפי סעיף ‏22 זה, כמו גם לכל תשלום או קנס שיוטלו על נת"ע או כל גורם אחר עקב שפיכת הפסולת ו/או עודפי העפר באתר שאיננו מורשה. בלי לגרוע מהאמור, מוסכם בזה, כי בגין כל הפרה של האמור בסע...
	22.10 הקבלן ימסור למנהל הפרויקט, על פי דרישתו, תעודות ו/או אסמכתאות ו/או נתונים ופרטים אחרים בדבר כמות הפסולת ו/או כמות עודפי העפר שהוצאה מאתר העבודות ופונתה לאתרי פינוי מורשים ו/או האגרות או התשלומים האחרים שבהם נשא הקבלן לצורך ביצוע כל האמור לעיל (ל...
	23. אמצעי הגנה להעברת משאות מיוחדים
	23.1 במידה שלצורך ביצוע הסכם זה יהיה צורך להעביר חפץ כלשהו באופן שללא שימוש באמצעי הגנה מיוחדים עלול לגרום הפרעה או נזק לכביש, לגשר, לרשת חשמל, לרשת טלפון, לצינור, לכבל וכיו"ב, יודיע הקבלן בכתב למנהל הפרויקט, לפני ההעברה, על פרטי החפץ שיש להעבירו והתו...
	23.2 הקבלן יהיה רשאי לבצע את אמצעי ההגנה בהתאם לתוכנית אך ורק לאחר שיקבל שיהיה בידו רישיון ואישורים מתאימים מהגופים המוסמכים ואת אישורו של מנהל הפרויקט.
	23.3 למען הסר ספק מובהר בזאת כי אין בהסכמת נת"ע ו/או מנהל הפרויקט לאמצעי ההגנה כאמור כדי לפטור את הקבלן מאחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מהעברת משאות כאמור.
	23.4 כל העלויות הכרוכות בהעברת או בהובלת משאות מיוחדים תחול על הקבלן ותיכלל במחירי היחידה, אלא אם נקבע אחרת בנספח התנאים המיוחדים.
	24. בדיקת חלקים שנועדו להיות מכוסים
	24.1 הקבלן מתחייב למנוע את כיסויו או הסתרתו של חלק כלשהו מהעבודות שנועד להיות מכוסה או מוסתר, ללא הסכמתו הכתובה של מנהל הפרויקט.
	24.2 הושלם חלק כלשהו מהעבודות שנועד להיות מכוסה או מוסתר, יודיע הקבלן על כך למנהל הפרויקט, 48 שעות מראש, כדי לאפשר לו לבדוק, לבחון ולמדוד את החלק האמור מהעבודות, לפני כיסויו או הסתרתו, ולקבוע את ההוראות הדרושות בטרם יכוסה החלק האמור. תנאי למתן האישור ...
	24.3 כיסה הקבלן חלק כלשהו מהעבודות בניגוד להוראותיו של מנהל הפרויקט, או לא הודיע הקבלן מראש על הכיסוי, יגלה ויחשוף הקבלן לשם ביקורת, על חשבונו, את החלק של העבודות שכוסה, על פי דרישת מנהל הפרויקט ובתוך הזמן שנקבע על ידיו, ויכסה אותו מחדש מיד לאחר אישור...
	24.4 הקבלן יחשוף, יגלה או יקדח קידוחים ויעשה חורים בכל חלק מהעבודות לפי הוראות מנהל הפרויקט לצורך בדיקתו, בחינתו ומדידתו, ומיד לאחר אישור מנהל הפרויקט יתקנו ויחזירו למצבו הקודם, לשביעות רצונו של מנהל הפרויקט.
	24.5 הוכיחו הבדיקות שהחלק האמור לא בוצע כנדרש ולפיכך אינו לשביעות רצונו של מנהל הפרויקט, יחולו ההוצאות הכרוכות בתיקון העבודה האמורה על הקבלן.
	24.6 סירב הקבלן למלא את דרישת מנהל הפרויקט כאמור בסעיפים ‏24.3-‏24.5 או התרשל בכך, תהא נת"ע רשאית להעסיק קבלנים ו/או פועלים על חשבונו של הקבלן ויחולו הוראות סעיף ‏42 שלהלן.
	24.7 הוצאות שחלות לפי סעיף זה על הקבלן, רשאית נת"ע לנכותן מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת או לגבותן מהקבלן בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות חילוט הערבות.
	25. נוחות הציבור, מניעת הפרעה והסדרי תנועה
	תחזוקת מרכיבי הדרך ומניעת פגיעה בנוחות הציבור:
	25.1 הקבלן מתחייב, תוך כדי ביצוע העבודות, להימנע מכל פגיעה או הפרעה – שאיננה הכרחית ומאושרת – בנוחות הציבור ו/או בזכות השימוש והחזקה ברכוש הציבורי ו/או בזכות השימוש והמעבר של כל אדם בכביש, דרך, שביל, רכוש ציבורי וכיו"ב. לצורך כך יבצע הקבלן את כל הנדרש...
	25.2 בלי לגרוע מכלליות האמור, הקבלן מתחייב לעשות, על אחריותו ועל חשבונו, את כל הדרוש על מנת להבטיח, שתוך כדי ביצוע העבודות, הדרכים המובילות לאתר העבודות לא יהיו נתונות להפרעות ו/או לחסימות אשר תקשינה על התנועה הרגילה בהן. עלות הביצוע של כל האמור לעיל ...
	25.3 הקבלן אחראי לדאוג לתיקונו המיידי של כל נזק או קלקול שייגרם לכביש, דרך, מדרכה, שביל, גדר, חצר-מבנה, בית, רשת מים, ביוב, תשתיות תיעול, רשתות חשמל, רשתות טלפון או מובילים אחרים וכיו"ב, תוך כדי ביצוע העבודה, בין שהנזק או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו...
	25.4 בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תהא זו חובת הקבלן להתקין להעמיד ולתחזק את כל הסדרי התנועה הנדרשים באתר העבודות – בין שאלה קיימים באתר העבודות ובין שהם נדרשים לצורך ביצוען – והכל בהתאם לכל דין ולכל דרישה מצד רשות התמרור המקומית ו/או הגופים המוסמכים ...
	25.5 עלות ביצוע האמור בסעיף ‏25.4 לעיל תיכלל במחירי היחידה השונים/ בתמורה הפאושלית, ותהיה על חשבון הקבלן בכל הנוגע לתיקונים שנדרשו בעקבות מקרי שבר, תאונות או וונדליזם להסדרי תנועה ומרכיבי הדרך הנמצאים בתוך תחום אתר העבודות (כהגדרתו לעיל) אך בשטחים שבה...
	הסדרי תנועה:
	25.6 הקבלן יהיה אחראי לתכנון וביצוע כל הסדרי התנועה בקשר עם ביצוע העבודות, לרבות הסדרי תנועה זמניים, הסדרי תנועה סופיים, שלבים עיקריים, שלבי ביניים ותתי שלבים, בכל היקף שיידרש לצורך ביצוע העבודות ובמשך כל תקופת ההסכם. תכנון הסדרי התנועה יבוצע באמצעות ...
	25.7 בלי לגרוע מאחריותו של הקבלן כאמור, בכל מקרה שבו נמסרו לקבלן תכניות לביצוע הסדרי תנועה, הרי שהקבלן אחראי באופן בלעדי לבדוק את התכניות עם קבלתן, לדאוג לקבלת כל האישורים ו/או הרישיונות הדרושים לצורך אישור, מימוש או תיקוף אותן תכניות, ולבצע את האמור ...
	25.8 כל העלויות הישירות או העקיפות הכרוכות באישור וביצוע הסדרי תנועה או בפיקוח עליהם – לרבות: עלויות בגין עבודות לילה או משמרות רצופות, עלויות תכנון הסדרי ביניים ועלויות הצבת, פריסת ואיסוף ההסדרים או המעבר ביניהם - יהיו על חשבון הקבלן ויכללו בתמורה לפ...
	25.9 נת"ע שומרת לעצמה את הזכות לדרוש כי הקבלן יפעיל מתכנן תנועה ומתכנן גאומטרי/פיזי לצורך ביצוע השלמות, עדכונים או שינויים לתכניות הסדרי התנועה בשלבי הביצוע העיקריים, והקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום או תוספת תמורה בקשר עם כך. בלי לגרוע מהאמור בסעיף ‏25....
	25.10 הקבלן יהיה רשאי להציע למנהל הפרויקט הסדרי תנועה חלופיים או שינויים בתכנית הסדרי התנועה, בתנאי שיאושרו על ידי הרשויות המוסמכות (לרבות הרשות המקומית ומשטרת ישראל). מנהל הפרויקט יהיה רשאי לסרב להצעת הקבלן מכל טעם שהוא. פנייה לרשויות המוסמכות תיעשה ...
	25.11 הסדרי התנועה כוללים, בין השאר, אספקת צוותי אבטחה ועגלות חץ תקניות (ביום ובלילה), לוח נייד מהבהב, אביזרי שילוט, תמרור, צביעה ומחיקה של סימונים, וכן אביזרי בטיחות שונים כולל מעקות הבטיחות כנדרש על פי תכנית הסדרי התנועה ו/או על פי דרישת הרשויות בכל...
	25.12 אם הקבלן יידרש להזיז עמודי תאורה זמניים, שלטים, אמצעי בטיחות, הסדרי תנועה, ומטרדים אחרים בשטח העבודה המתוכנן - בהתאם לשלבי הביצוע המתוכננים או מכל סיבה שהיא - הוא יעשה זאת על חשבונו ולא יהיה רשאי לדרוש בגין פעילויות אלו הארכה של משך ביצוע, תוספת...
	25.13 על הקבלן לתחזק בקביעות את הסדרי התנועה ולהבטיח את תקינותו ושלמותו של הציוד ו/או של אביזרי התנועה והתקני הבטיחות להכוונת התנועה בכל זמן עבודתו בשטח, 24 שעות ביממה. אם חלקי ציוד ואביזרים לא יותקנו כנדרש במפרטים ובהנחיות מנהל הפרויקט, יופחת מחשבון ...
	25.14 נת"ע רשאית להורות כי קבלן אחר יפעיל את הסדרי התנועה אם לדעתה הקבלן לא מפעיל את הסדרי התנועה בהתאם לנדרש בהסכם ומסמכיו ו/או בהתאם להוראות הבטיחות שהוא כפוף אליהן לפי הסכם זה או כל דין ו/או אם הקבלן לא תיאם מראש את ביצוע הסדרי התנועה עם הגופים המו...
	25.15 התמרורים אשר יוצבו לצורך ביצוע הסדרי התנועה, יהיו בהתאם לכל הדרישות והכללים בגרסתם העדכנית על פי תקן ישראלי 2241 חלקים 2-1. סוגי הציוד, אביזרי התנועה והתקני הבטיחות אשר יאושרו יהיו על פי החוברת העדכנית המאושרת על ידי הוועדה הבינמשרדית לבחינת התק...
	25.16 ככל שנדרשת הפעלת שוטרים בשכר או פקחי תנועה לצורך ביצוע הסדרי התנועה תהא נת"ע אחראית למימון שכר עבודתם (במישרין או באמצעות הקצב שיקבע לשם כך), זולת אם נקבעו במסמכי ההסכם הוראות אחרות לעניין זה. מובהר כי הקבלן לא יהא זכאי לתשלום תמורה, תקורה או תש...
	25.17 כל עיכוב בביצוע איזו מהפעולות המוטלות על הקבלן לפי סעיף זה, ייחשב כעיכוב של הקבלן. מבלי לגרוע מהאמור, ככל שהקבלן לא קיים כהלכה את חובותיו הנ"ל ו/או חרג מלוחות הזמנים שנקבעו לביצוע עבודה מסוימת - וכתוצאה מכך התארכה או בוטלה עבודתם של פקחי התנועה ...
	25.18 נת"ע רשאית להורות בכל עת שהיא על רכישת הסדרי התנועה שהקבלן הציב או העברתם בתמורה לקבלן אחר, תוך מתן הוראת שינוי מתאימה.
	26. מעמד הקבלן - "קבלן עצמאי"
	26.1 היחסים בין הצדדים להסכם הם יחסי קבלן עצמאי-מזמין.
	26.2 בביצוע ומילוי התחייבויותיו כאמור בהסכם זה, יפעל הקבלן כקבלן עצמאי על כל הנובע ומשתמע מכך. הקבלן ו/או עובדיו ו/או בעלי מניותיו ו/או מי מטעמו לא ייחשבו בשום מקרה ובשום נסיבה כעובדים של נת"ע ולא ישררו בין הצדדים ו/או מי מטעמם ולא יתקיימו ביניהם יחסי...
	26.3 מובהר ומוסכם בזאת כי התמורה המגיעה לקבלן בהתאם לסעיף ‏44 להלן, גבוהה באופן מהותי משכר העבודה אשר היה משולם לקבלן במקרה שבו היה נותן את שירותיו לנת"ע כעובד שכיר, וכי התמורה הנ"ל חושבה מתוך הנחה שהקבלן יממן מתוכה את כל הזכויות הסוציאליות והתשלומים ...
	26.4 מובהר ומוסכם בזאת כי הקבלן בלבד יהא אחראי לכל תשלום המגיע ממנו על פי כל דין לעובדיו ו/או לבעלי מניותיו ו/או לכל אדם המועסק על ידו בקשר עם מתן השירותים לפי הסכם זה לאחר כלשהו מטעמו ו/או לגופים המוסמכים ו/או לאחרים. נת"ע לא תהא חייבת בתשלום כלשהו ל...
	26.5 הקבלן מתחייב לשלם לעובדיו, הנשלחים על ידו לביצוע העבודות לפי הסכם זה, את כל הזכויות המגיעות להם על פי חוקי העבודה, וכפי שיהיו מעת לעת, לרבות לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987; חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951; חוק חופשה שנתית, התשי"א-1951; חוק ה...
	26.6 הקבלן מתחייב, בנוסף, למלא אחר הוראות חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), תשכ"ח-1968, כפי שיתוקן מזמן לזמן והתקנות שהותקנו או שיותקנו על פיו, ולהמציא מזמן לזמן לפי דרישה, אישורים של המוסד לביטוח לאומי, כי קיים את התחייבויותיו לפי סעיף קטן זה. הנאמר בס...
	26.7 נת"ע רשאית לערוך ביקורות כדי לבדוק אם הקבלן מקיים את חוקי העבודה, צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים הרלוונטיים. הקבלן מתחייב לשתף פעולה באופן מלא עם הביקורות, במסגרתן יידרש להציג, בין היתר, תלושי שכר, דוחות נוכחות, חשבוניות, דוחות מגופים חיצוניים וכ...
	26.8 מובהר ומוסכם בזאת, בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כי אם ייקבע, למרות כוונת הצדדים המפורשת הנ"ל, על ידי גורם מוסמך כלשהו, כי התקיימו בין הקבלן ו/או עובדיו ו/או בעלי מניותיו ו/או מי מטעמו לבין נת"ע יחסי עובד-מעסיק, אזי הצדדים מסכימים כי השכר הראוי א...
	26.9 במידה שתתקבל אצל נת"ע דרישה ו/או תביעה כלשהי בגין סכומים שלא שולמו ו/או הועברו במועדם ו/או אם יתברר לנת"ע כי הקבלן לא ממלא אחר התחייבויותיו כלפי עובדיו ו/או מי מטעמו בניגוד להסכם זה ו/או בניגוד לדין, רשאית נת"ע לקזז ו/או לעכב כל תשלום עומד או עתי...
	26.10 בלי לגרוע מן האמור לעיל, הקבלן מתחייב לטפל על חשבונו בכל תביעה שתוגש נגד נת"ע על ידי מי מעובדיו ו/או קבלני המשנה מטעמו, וכן לשפות ולפצות את נת"ע מיד עם דרישתה הראשונה בגין כל הוצאה, הפסד או חבות שתהא לנת"ע, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור הוצא...
	26.11 הקבלן מצהיר כי ידוע לו ומוסכם עליו כי האמור והמוצהר על ידו בפרק זה הינו תנאי יסודי ועיקרי, אשר נת"ע מסתמכת עליו ומסכימה לאורו להתקשר בהסכם זה.
	26.12 אין בהוראות סעיף זה כדי ליצור חוזה לטובת צד ג'.
	27. עובדים
	27.1 הקבלן מתחייב להעסיק, על חשבונו, ובמשך כל תקופת ההתקשרות, עובדים מיומנים, מקצועיים, מנוסים ומוסמכים במספר הדרוש לשם ביצוע העבודות, לפי כל הוראות ההסכם והמפרטים, למשך כל פרק הזמן הדרוש לשם ביצוע העבודות וקיום כל הוראות הסכם זה. מובהר כי עלויות ישיר...
	27.2 לצורך ביצוע העבודות יעסיק הקבלן עובדים כאמור על פי הוראות חוק שירות התעסוקה, תשי"ט-1959, או על פי הוראות כל חוק אחר בדבר העסקת עובדים, ובעניין זה יחולו ההוראות שבסעיף ‏26 שלעיל.
	27.3 הקבלן יקפיד הקפדה יתרה ומיוחדת על תנאי ההעסקה של עובדיו, ובכלל זאת על תשלום מלוא שכרם ותנאים סוציאליים נלווים במועד. הקבלן יוודא קיומם של תנאי עבודה הולמים לעובדיו לרבות תנאי בטיחות וגהות, ויעמיד לרשות עובדיו, באחריותו ועל חשבונו, את כל ציוד העבו...
	27.4 הקבלן מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם ולמלא אחר ההוראות הנוגעות לבטיחות בעבודה כמפורט, בין השאר, במפרט הדרישות הכלליות ו/או ביתר מסמכי ההסכם, וכן על פי כל דין ו/או דרישה חוקית - כפי שיידרש על ידי מפקחי העבודה כמשמעו...
	27.5 הקבלן אחראי לדווח לביטוח הלאומי על עובדים המועסקים בעבודות לרבות עובדי קבלני משנה מטעמו.
	27.6 על הקבלן לדאוג כי עובדיו וקבלני המשנה המופעלים על ידו ישתמשו בכל עת בבגדי עבודה, בציוד מגן אישי ובציוד עזר המתאים לאופי העבודה אותה הם מבצעים, בהתאם להוראות נת"ע, מנהל הפרויקט ועל פי כל דין. תשומת לב הקבלן מופנית בעניין זה לכל הוראות הבטיחות המפו...
	27.7 הקבלן ימלא אחר כל דרישה מטעם נת"ע ו/או מנהל הפרויקט להרחיק מאתר העבודות כל אדם המועסק על ידו ו/או על ידי קבלן משנה שלו באתר העבודות, אם לדעת נת"ע, התנהג אותו אדם באופן בלתי הולם או אינו מוכשר או מתאים למלא תפקידיו או שהוא נוהג ברשלנות בביצוע תפקי...
	27.8 הקבלן יבטיח כי עובדיו לא ישוטטו באתר העבודות ובסביבתו, וכי לא יפריעו לתושבים ולעסקים שבסביבות אתר העבודות. הקבלן יבטיח כי עובדיו לא יביאו משקאות חריפים, סמים וכו' לאתר העבודות, וכי יהיו פיכחים בשעת עבודתם. הקבלן לא יאפשר לעובדיו ו/או לקבלני המשנה...
	27.9 הקבלן מתחייב שבעת ביצוע העבודות ינוהלו, לשביעות רצונו של מנהל הפרויקט, פנקסי כוח אדם בהם ירשם לגבי כל עובד: שמו, מקצועו, סיווגו המקצועי וכן ימי עבודתו, שעות עבודתו ושכר עבודתו. הקבלן מתחייב להמציא לנת"ע ולמנהל הפרויקט, לפי דרישה, את פנקסי כוח האד...
	27.10 הקבלן מתחייב להסדיר, על חשבונו, סידורי נוחיות ומקומות עבודה נאותים באתר העבודות לעובדים המועסקים בביצועה, לשביעות רצונו של מנהל הפרויקט.
	27.11 הקבלן מתחייב כי קבלני המשנה וכל המועסקים מטעמו במסגרת ביצוע העבודות, ימלאו את הוראות סעיף זה להלן כאילו היו הם הקבלן, וזאת מבלי לגרוע מאחריותו כלפי נת"ע לקיום הוראות הסעיף.
	27.12 נת"ע רשאית לתת לקבלן הוראה בכתב, בדבר הצורך בהגבלת הכניסה לאתר העבודות, כולו או מקצתו. משניתנה הוראה כאמור, ימציא הקבלן למנהל הפרויקט, מזמן לזמן, את רשימות העובדים שהקבלן יהיה זקוק להם במקום העבודה, לשם ביצוע העבודה. כמו-כן ימציא הקבלן למנהל הפר...
	27.13 כל רשיון כניסה לפי סעיף זה לעיל יהיה רכושה של נת"ע והקבלן מתחייב למסור לנת"ע את רשיון הכניסה של כל עובד עבורו ניתן הרשיון, מיד עם סיום העסקתו של אותו עובד בביצוע העבודה וכן בכל עת שידרוש מנהל הפרויקט את מסירת הרשיון כאמור. כמו-כן מתחייב הקבלן שה...
	27.14 למען הסר ספק, מובהר בזה כי אין באמור לעיל כדי לפטור את הקבלן מהצורך להוציא, על אחריותו, רשיונות ו/או היתרים על פי דין, על מנת לאפשר לעובדיו לעבוד באתר ו/או להגיע למקום העבודה, ובכלל זה רשיונות עבודה ו/או היתרי כניסה לתחום מדינת ישראל ו/או כל רשי...
	27.15 אין בהוראות סעיף ‏27 זה כדי ליצור חוזה לטובת צד ג' כלשהו, לרבות לטובת עובדי הקבלן ו/או עובדי קבלני משנה שלו.
	27.16 הקבלן מחוייב לטפל בכל תביעה ו/או דרישה מצד עובדיו ו/או קבלני המשנה מטעמו ו/או נותני שירותים עבורו, אשר תוגש כנגד נת"ע, באופן מיידי ותוך שהקבלן בלבד נושא בכל הוצאות ההליך המשפטי. מבלי לגרוע מהאמור, הקבלן ישפה את נת"ע ו/או את מנהל הפרויקט, לפי הענ...
	27.17 הפר הקבלן הוראות סעיף קטן זה, יחויב הוא בפיצויים מוסכמים כאמור במפרט הדרישות הכלליות נספח י' להסכם).
	27.18 בהסכמים בין הקבלן לבין כל גורם המועסק בפרוייקט תיכלל הוראה לפיה הגורם מודע לכך שעקב התקשרותו עם הקבלן, לא יהא רשאי לבצע עבודות כלשהן עבור המזמין בפרויקט ו/או בפרויקטים אחרים בהם מעורב הקבלן אלא אם אישר המזמין אחרת. כמו-כן תיכלל הוראה המאפשרת למז...
	27.19 המזמין יהא רשאי לדרוש החלפתו של גורם כאמור בכל עת מטעמים סבירים והקבלן יפעל להשלים את ההחלפה בהתאם להוראות המזמין ובתוך הלו"ז שקבע.
	27.20 בכל מקרה בו לצורך ביצוע עבודות התכנון נדרש בדין או ע"י גופים מסמכים (ובאלה נגה ו/או חח"י) בעלי תפקידים נוספים על אלה הנדרשים במסמכי ההסכם – יועסק בעל תפקיד כאמור ע"י הקבלן. בכל מקרה בו קבועות בדין או נדרשות ע"י הגופים המוסמכים (ובאלה נגה ו/או חח...
	28. קבלני משנה, יצרנים וספקים
	28.1 אין הקבלן רשאי למסור את ביצוע העבודות ו/או חלק מהן לקבלן אחר ו/או לקבלני משנה אלא בכפוף לקבלת הסכמה מראש ובכתב מצד מנהל הפרויקט, ובכל מקרה, בכפוף לכל תנאי או הגבלה שנקבעו בהסכם זה. יובהר כי פרט למקרים חריגים במיוחד, לא תאושר (ובמידת הצורך תופסק) ...
	28.2 על אף האמור ככל שלצורך הוכחת אחד מתנאי הסף המקצועיים שנדרשו בשלב המכרז (ניסיון בהקמת תחמ"ש או ניסיון בעבודות בינוי) הסתמך הקבלן בהצעתו על ניסיון של תאגיד מקצועי – יחולו ההוראות הבאות:
	28.2.1 ככל והוצג ניסיון של התאגיד המקצועי עבור תנאי הסף המקצועי של הקמת התחמ"ש – יבצע התאגיד המקצועי בעצמו את עבודות החשמל בפרויקט.
	28.2.2 ככל והוצג ניסיון של התאגיד המקצועי לשם הוכחת תנאי הסף המקצועי של עבודות הבינוי - יבצע התאגיד המקצועי בעצמו את עבודות ההנדסה האזרחית בפרויקט.
	28.2.3 בהתאם לא יורשה הקבלן לאפשר שאותן העבודות תבוצענה, כולן או חלקן, באמצעות גורם שאינו התאגיד המקצועי אלא אם התבקש והתקבל לשם כך אישורה המוקדם של נת"ע שתהא מוסמכת לסרב לבקשה, לקבלה או לקבלה בתנאים הכל לפי שיקול דעתה המלא והבלעדי.
	אי קיום מחויבות זו תהווה הפרה יסודית של הקבלן וכן של התאגיד המקצועי מטעמו ותקנה לנת"ע זכות בפיצוי מוסכם בסכום יומי של 50,000 ₪ וזאת מבלי לגרוע מכל זכות או טענה אחרת שתעמוד לה בנסיבות אלו בהתאם להסכם או לדין.
	28.3 כל גורם המספק פריט ציוד לפרוייקט  יעמוד בדרישות הרלוונטיות התקפות של הגופים המוסמכים ובכלל זה נגה וחח"י; יהיו מעורבים ויסייעו אקטיבית בדרישות ובהליכים השונים של הגופים המוסמכים ובכלל זה נגה וחח"י הקשורים בהם או בציוד מתוצרתם; ימציאו כל פרט מידע א...
	28.4 קבלני המשנה שיועסקו ע"י הקבלן יהיו קבלנים רשומים כנדרש לפי הדין ובעלי סיווג מתאים ו/או אנשי מקצוע בעלי ניסיון מוכח והמיומנות הנדרשת לביצוע העבודות. יודגש, בלי לגרוע מכלליות האמור, כי נת"ע רשאית, ככל שהדבר יידרש, להכתיב ביוזמתה או לפי דרישת הגופים...
	28.5 על הקבלן להגיש לאישור מנהל הפרויקט, תוך 14 יום מיום מתן צו התחלת העבודה, או בתוך כל פרק זמן אחר שנקבע באיזה ממסמכי ההסכם, או על ידי מנהל הפרויקט, את רשימת קבלני המשנה ואנשי המקצוע שבדעתו להעסיק לצורך ביצוע העבודות. רשימה זאת תכלול גם את רשימת היצ...
	28.6 מנהל הפרויקט רשאי, על פי שיקול דעתו או לפי הנחיית נת"ע, לפסול מראש או בדיעבד כל קבלן משנה, איש מקצוע ו/או יצרן ו/או ספק שיוגשו לאישורו, ולחלופין: לאשרו בתנאים מסוימים או בכפוף להתחייבויות רלוונטיות. פסילה זאת לא תהווה עילה לדרישות כספיות ו/או לדר...
	28.7 מנהל הפרויקט רשאי, לפי שיקול דעתו המוחלט, לדרוש מהקבלן לסלק מאתר העבודות כל עובד של הקבלן, קבלן משנה, יצרן, וספק (גם שאינו נמצא באתר העבודות), אשר לדעת מנהל הפרויקט אינו מסוגל לבצע את עבודתו בהתאם לדרישות ההסכם, לתכניות ולמפרטים ו/או שאינו עומד ב...
	28.8 מובהר בזאת כי מסירת עבודות לקבלן משנה ו/או לספק לא תפטור ולא תשחרר את הקבלן מאחריותו ומהתחייבויותיו על פי הסכם זה, והקבלן יהיה אחראי כלפי נת"ע לכל הפעולות, השגיאות, המגרעות, המחדלים והנזקים שנעשו על ידי קבלן המשנה ו/או הספק, באי כוחו, עובדיו ומי ...
	28.9 מודגש כי העסקת קבלני משנה ו/או ספקים ו/או יצרנים (בכפוף להסכמת מנהל הפרויקט כאמור) לא תיצור כל קשר משפטי בין נת"ע לבין קבלני המשנה מטעם הקבלן, ואין בהתקשרות כאמור כדי להקים חבות כלשהי של נת"ע כלפי קבלני המשנה. הקבלן מצהיר ומתחייב כי יעביר סעיף זה...
	28.10 מבלי לגרוע מהאמור, ובכפוף לכך, יכלול הקבלן בחוזים עם קבלני המשנה את ההוראות הבאות:
	28.10.1 הוראות שנועדו להבטיח את זכויות עובדי קבלן המשנה בהתאם לאמור בהסכם זה.
	28.10.2 הוראות הקובעות כי למזמין נתונה הזכות לפקח או לבדוק את עבודות קבלן המשנה, בכל דרך לפי שיקול דעת המזמין לרבות באמצעות ביקורות פתע, ועל קבלן המשנה לשתף פעולה ולסייע למזמין עם ביצוע ביקורת כאמור.
	28.10.3 הוראות הקובעות כי המזמין יהיה רשאי להודיע בכל עת על כניסה בנעליו של הקבלן לצורך ביצוע החוזה עם קבלן המשנה, באופן בו זכויותיו וחובותיו של הקבלן כלפי קבלן המשנה יוסבו למזמין (מבלי לגרוע מכל טענה או זכות שתעמוד למזמין כלפי הקבלן), וקבלן המשנה ימש...
	28.11 למען הסר ספק, מובהר ומוצהר בזאת כי הקבלן, והוא בלבד, יהא אחראי כלפי קבלני המשנה לתשלום התמורה בגין עבודתם וכלפי הספקים והיצרנים לתשלום עבור התוצרים, וכי אין לראות בהסכם זה חוזה לטובת צד שלישי. הקבלן יישא, בתוך כך, על חשבונו, באחריות מלאה לסילוק ...
	28.12 מובהר ומוסכם בזה כי נת"ע לא תחויב לפצות או לשפות את הקבלן בתשלום כלשהו רק בשל כך שהקבלן סילק תביעה או דרישת תשלום של קבלן המשנה, בין אם עשה זאת בהסכמה ובין אם עשה זאת לפי קביעה שיפוטית (בהליך שנת"ע לא היתה צד לו), אשר מוסכם מראש כי ממצאיה לא יחי...
	28.13 נת"ע רשאית, לאחר שמיעת עמדתו של הקבלן, כדי למנוע עיכוב חמור בביצוע העבודות, לשלם לקבלן המשנה את התמורה המגיעה לו מטעם הקבלן ככל שלא שולמה עד אותה עת מסיבה בלתי מוצדקת, ולנכות שכר זה מכל תמורה המגיעה לקבלן. למען הסר ספק, תשלום כאמור יחשב כאילו שו...
	28.14 הקבלן מתחייב כי בהסכמים בינו לבין קבלני משנה מטעמו לא יקבעו הוראות שאינן עולות בקנה אחד עם הוראות ההסכם או עם ביצוע העבודות לפיו, וכן, כי קבלני המשנה מטעמו יהיו מודעים ומחוייבים לכל דרישותיה והנחיותיה של נת"ע לפי איזה מן המסמכים המצורפים להסכם זה.
	28.15 על קבלני המשנה, היצרנים והספקים יחולו ההוראות החלות בהתאם לסעיף ‏27 [עובדים] בשינויים המחוייבים.
	29. המחאת זכויות וחיובים
	29.1 נת"ע תהיה רשאית להעביר ו/או להסב את זכויותיה וחובותיה לפי הסכם זה, או כל חלק מהן, לפי שיקול דעתה המוחלט, ובכלל זאת רשאית היא להסב את ההסכם, כולו או חלקו, לטובת מי מהגופים המוסמכים ו/או לטובת תאגידים או גופים ממשלתיים אחרים ו/או לטובת קבלן אחר מטע...
	29.2 הקבלן אינו רשאי להסב, למשכן או לשעבד לאחר את ההסכם או כל חלק ממנו, וכן אין הוא רשאי להעביר, להמחות או למסור לאחר כל זכות או חובה לפי ההסכם, בין בתמורה בין שלא בתמורה, ללא הסכמת נת"ע מראש ובכתב. נת"ע רשאית להתנות את הסכמתה להסבת ההסכם בתנאים שונים...
	29.3 העברת זכות על-פי הסכם זה, לרבות הסבת או משכון ו/או שעבוד ו/או המחאה ו/או כל העברה אחרת, שלא קיבלה את הסכמת נת"ע בכתב ומראש, תהווה הפרה של ההסכם ולא יהיה לה כל תוקף מחייב מבחינת נת"ע.
	29.4 מובהר כי אין הקבלן רשאי למסור לצד ג' כלשהו את ביצוען של העבודות, כולן או מקצתן, אלא בהסכמת נת"ע בכתב ומראש ובתנאים שיקבעו על ידה. נת"ע רשאית לסרב לתת את הסכמתה כאמור, מכל סיבה שהיא ומבלי שיהא עליה לנמק את החלטתה. מוסכם ומובהר בזה, כי העסקת עובדים...
	30. אחריות בנזיקין למבנה, לעבודות, למבנים סמוכים ולתשתיות
	30.1 החל מן המועד שבו התקיים עם הקבלן סיור למסירת אתר העבודות כאמור בסעיף ‏7.1 שלעיל, ועד למועד מסירתן הסופית של העבודות, יהיה הקבלן האחראי הבלעדי לשמירה, השגחה והגנה על אתר העבודות שנמסר לו as is ו/או על כל מבנה שהוא מבצע או שטח שהועבר לאחריותו ו/או ...
	30.2 בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הרי שהקבלן חייב לנקוט, על חשבונו, בכל אמצעי הזהירות שנדרשים באופן סביר ו/או על פי הוראות מנהל על מנת להגן על אתר העבודות, סביבתו, התשתיות המצויות באתר העבודות או בקרבתו, המערכות והמתקנים העיליים והתת-קרקעיים הסמוכים ...
	30.3 הקבלן יישא באחריות מלאה לכל נזק ו/או פגיעה ו/או אובדן לאתר העבודות ו/או לכל מבנה המצוי בו (או חלק ממנו) ו/או לעבודות ארעיות כלשהן, ובכלל זה נזק אשר נגרם לתשתיות, לציוד, לדרך, לסביבת העבודות או למתקנים של גופים ציבוריים ו/או רשויות, לרבות המערכות ...
	30.4 הקבלן מתחייב למסור למנהל הפרויקט – ולכל גוף מוסמך שהוא רלוונטי – הודעה על כל נזק שנגרם או צפוי להיגרם לעבודות או לכל חלק מהן או לכל מבנה המבוצע במסגרתן, מיד לאחר שנודע לו על נזק קיים או צפוי, ולנקוט באופן מיידי ועל חשבונו בכל פעולה סבירה אשר נדרש...
	30.5 בכל מקרה של נזק כאמור בסעיף ‏30.3 שלעיל, יהיה הקבלן מחויב לתקן את הנזק (וכן להקטינו ו/או למנוע את החמרתו או לפצות או לשפות את הניזוק ממנו), על חשבונו, בהקדם האפשרי, והכל בהתאם להוראות והסכמת מנהל הפרויקט או הגורמים הנוגעים בדבר (לרבות הגופים המוס...
	30.6 לא תיקן הקבלן נזקים שנגרמו, כנדרש לעיל, תהא נת"ע רשאית לעשות זאת בעצמה, ולחייב את הקבלן בהוצאות אשר תיגרמנה לנת"ע עקב כך, הכל בהתאם לאמור בסעיף ‏42 שלהלן. למען הסר ספק, מובהר בזה כי כל פעולה של נת"ע, כאמור בסעיף זה, תיעשה מבלי לגרוע מכל אחריות ו/...
	30.7 בכל מקרה של נזק כתוצאה מ"סיכון מוסכם" כהגדרתו להלן, שנגרם לאתר העבודות ו/או לעבודות עצמן ו/או לכל מבנה המבוצע במסגרתן (או המצוי בהן) ו/או לכל שטח שהועבר לאחריותו- ובכלל זה נזק אשר נגרם כתוצאה מסיכון מוסכם לתשתיות או למתקנים של גופים ציבוריים ו/או...
	30.8 "סיכון מוסכם" לעניין סעיף ‏30.7 פירושו סיכון:
	30.8.1 הנובע מכוח עליון כהגדרתו בהסכם זה; או -
	30.8.2 הנובע רק מעצם ההרשאה שניתנה לקבלן להשתמש באתר העבודות על-פי הנחיית נת"ע לצורך ביצוע ההסכם ובהתאם לתנאיו (להוציא סיכון הנובע מפעולה בניגוד להוראת נת"ע או ההסכם); או -
	30.8.3 הנובע אך ורק מתוך כך שאין לנת"ע זכות לבצע את העבודות או חלק מהן בהתאם להסכם זה, לרבות בשל היעדר הרשאות שנת"ע אחראית להשגתן וגרמה לאי-קבלתן; או -
	30.8.4 הנובע מחמת כל סיכון תאונתי אחר (או ונדליזם של צד ג') שהיה לחלוטין בלתי צפוי ובלתי נמנע ואשר התממשותו אירעה מסיבות שאינן תלויות בקבלן.
	"סיכון מוסכם" לא ייחשב ככזה אם: (א) הקבלן אחראי לו ע"פ דין לרבות כל הסכם; (ב) הקבלן יכול היה למנוע את תוצאותיו באמצעים סבירים, ואם יכול היה לצמצם את תוצאותיו – אותו חלק שניתן היה למנוע; (ג) הנזק, כפועל יוצא מאותו סיכון, נגרם או הוחמר באשמתו של הקבלן א...

	30.9 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תחולנה הוראות סעיף זה גם על כל נזק ו/או פגיעה ו/או אובדן, שנגרם על ידי הקבלן בתקופת הבדק, לשם מילוי התחייבויותיו בהתאם להסכם זה.
	30.10 אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מכל אחריות המוטלת על הקבלן מכוח הדין.
	30.11 המונח "נזק" בסעיף זה, פירושו נזק ישיר או עקיף מכל סוג שהוא, לרבות כל אבדן, הפסד, הוצאה, ירידת ערך וכו' ולרבות נזק צפוי שטרם התממש ו/או נזק שאינו ממוני, פגיעה בנוחות ועגמת נפש.
	31. נזק לגוף ולרכוש
	31.1 הוראות סעיף ‏30 שלעיל (אך למעט הוראת סעיפים קטנים ‏30.7 ו - ‏30.8), וחובות הקבלן כפועל יוצא מהוראותיו, יחולו גם ביחס לרכושם ו/או גופם של אנשים הנמצאים באתר העבודות או הקשורים באופן כלשהו לביצוע העבודות ו/או צדדי ג', ובלי לגרוע מכלליות האמור, גם כ...
	31.2 מחובת הקבלן לנקוט על חשבונו בכל אמצעי זהירות סביר שנדרש כדי להגן על שלומם, שלמותם וביטחונם של כל הנ"ל - ושל כל רכושם - ולמנוע גרימת כל נזק מכל סיכון שהוא.
	31.3 בלי לגרוע מכלליות האמור, ביחסים בין הקבלן לנת"ע, הקבלן יישא באחריות מלאה ובלעדית לכל נזק גוף או רכוש או אחר (ובכלל זה לכל תאונה או מחלה), שייגרם למי מהגורמים המנויים בסעיף ‏31.1 שלעיל, כתוצאה ישירה ו/או עקיפה מביצוע העבודות על ידי הקבלן ו/או על י...
	31.4 אין בהוראות סעיף זה כדי להוות חוזה לטובת צד שלישי.
	31.5 מבלי לגרוע מהאמור, יובהר כי לצורך ביצוע העבודות (כולל עבודות של קבלני משנה וגורמים אחרים שיועסקו על ידי הקבלן), נוטל הקבלן על עצמו את החובות המוטלים על מבצע הבניה, מהנדס העבודה, המחזיק במקום העבודה, והמעביד לפי פקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], תש...
	31.6 כמו כן, יהיה הקבלן אחראי לביצוע מלא ומדויק של הוראות הממונה על הבטיחות ויודיע על מינויו של הממונה על הבטיחות למשרד העבודה או לכל רשות אחרת, כנדרש מכח כל דין, עם העתק למזמין, וזאת במקרה שתחול על הקבלן חובה למנות ממונה על הבטיחות, כאמור. הקבלן לא י...
	31.7 הקבלן מצהיר כי ידוע לו שנת"ע ו/או מנהל הפרויקט ו/או מי מכוחם אינם "מבצע עבודה" כמוגדר בפקודת הבטיחות בעבודה ובכל דין אחר וכל האחריות המשפטית בגין בטיחות בעבודות תחול על הקבלן ועל מהנדס העבודה מטעמו.
	32. נזיקין לעובדים
	32.1 חובות הקבלן לפי סעיפים ‏31-‏30 שלעיל (אך למעט הוראת סעיפים קטנים ‏30.7 ו-‏30.8) יחולו גם ביחס לעובדיו ו/או עובדי קבלני המשנה מטעמו.
	32.2 מבלי לגרוע מכלליות האמור, הקבלן יהיה האחראי היחיד והבלעדי לשלומם ולבטחונם של כל עובדיו ו/או המעוסקים על ידו ו/או הנמצאים בשירותו, אף מפני סיכון מוסכם כהגדרתו לעיל. בתוך כך, הקבלן מתחייב לשלם כל דמי נזק או פיצוי המגיעים על פי דין לעובד או לכל אדם ...
	32.3 למען הסר ספק, נת"ע לא תשא באחריות לכל נזק שייגרם לקבלן ו/או למי מעובדי הקבלן ו/או שלוחיו ו/או כל מי מטעמו ו/או בשירותו כתוצאה מתאונה או נזק שייגרמו תוך כדי ועקב ביצוע העבודות, ועל הקבלן מוטלת אחריות בלעדית להטיב את נזקיהם.
	33. ביטוח על ידי הקבלן
	33.1 מבלי לגרוע מהתחייבויות ומאחריות הקבלן בהתאם לדין ו/או להסכם, יקיים הקבלן את כל הוראות נספח הביטוח הרצ"ב להסכם זה כנספח ח' והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו.
	33.2 הקבלן ימציא לנת"ע אישור עריכת הביטוחים כנדרש בנספח ח' – אישור 2.
	34. שיפוי
	34.1 בלי לגרוע מאחריותו לפי כל דין, ובלי לגרוע מכל תרופה המגיעה לנת"ע, הקבלן מתחייב בזה:
	34.1.1 לפטור את נת"ע ו/או עובדיה ו/או שלוחיה ו/או כל מי מטעמה מאחריות לכל נזק ו/או אבדן ו/או תאונה ו/או חבלה ו/או מחלה שהוא אחראי להם לפי האמור בסעיפים ‏30-‏32 שלעיל, ולא לתבוע מהנ"ל כל שיפוי או השתתפות שהיא. הפטור כאמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בכוו...
	34.1.2 לשלם מיד כל קנס ו/או פיצוי ו/או תשלום ו/או הוצאה אחרת, מסוג כל שהוא, שיוטלו ו/או יחולו בעקבות כל נזק שהאחריות לו מוטלת על הקבלן לפי האמור בסעיפים ‏30-‏32 לעיל או לפי כל דין ו/או כפועל יוצא מהפרת ההוראות שלעיל.
	34.1.3 לשפות את נת"ע /או עובדיה ו/או מי מטעמה בגין כל קנס ו/או פיצוי ו/או תשלום ו/או הוצאה אחרת, מכל סוג שהוא, שנדרשו מנת"ע או שהוטלו עליה בעקבות כל נזק שהאחריות לו מוטלת על הקבלן לפי האמור בסעיפים ‏30-‏32 שלעיל או לפי כל דין - ובלבד שניתנה לקבלן הודע...
	34.2 נת"ע רשאית לקזז, בכל עת, מכל סכום המגיע לקבלן (לפי הסכם זה או בכלל, לרבות לפי כל הסכם אחר) ו/או לגבות ממנו בכל דרך אחרת (לרבות ע"י מימוש הערבות) ו/או לעכב תחת ידיה כל סכום (לפי הסכם זה או בכלל, לרבות לפי כל הסכם אחר) אשר נתבע מנת"ע או מהקבלן על י...
	34.3 הקבלן מתחייב לבוא בנעלי נת"ע ו/או עובדיה ו/או שלוחיה במידה שיתבעו ביחד ו/או לחוד בגין נזקים שהקבלן אחראי להם על פי הוראות הסכם זה ו/או הוראות כל דין, לרבות, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, הנזקים הנזכרים בסעיפים ‏30-‏32 שלעיל, וככל שהדבר יידרש, מתחייב...
	34.4 הקבלן לא יתנגד לצירופו כנתבע נוסף ו/או כצד ג' בתביעה שהוגשה נגד נת"ע, והוא מוותר מראש על כל התנגדות להזמנה כאמור, בין שנתבקשה על ידי נת"ע ו/או אחרים.
	34.5 אם כתוצאה מפעולה או עבודה כלשהי של הקבלן יוצא כנגד נת"ע צו שיפוטי המחייבה לעשות דבר מה או להימנע מדבר מה, יהא הקבלן אחראי לפצות את כל הגורמים הנוגעים בדבר בגין כל נזק, בין ישיר ובין עקיף, וזאת מבלי לגרוע מחובתו לעשות את כל הדרוש כדי להסיר את הצו ...
	35. עבודות קשורות, משלימות וקבלנים אחרים
	35.1 נת"ע רשאית, כולל במהלך נוכחותו של הקבלן וביצוע העבודות על ידו:
	35.1.1 לשלב באתר העבודות או בסמוך אליו כל גוף ציבורי לרבות הגופים המוסמכים שפעולתו או פעולת קבלן אחר או גורם כלשהו מטעם הגוף הציבורי נדרשת על מנת לבצע עבודות כלשהן באתר העבודות, בין שהן נעשות לטובת נת"ע ולצורך השלמת העבודות ובין שלא (להלן: "הגוף הציבו...
	35.1.2 לשלב באתר העבודות או בסמוך אליו כל קבלן אחר המועסק במישרין או בעקיפין על ידי נת"ע ו/או שמונה על ידה ו/או המספק לה שירותים בקשר עם ביצוע העבודות, לרבות כל אדם או גוף שיאושר לצורך זה על ידי מנהל הפרויקט (להלן "קבלן ממונה"). מובהר כי קבלן שזהותו כ...
	35.1.3 להורות לקבלן לבצע 'הפרדת אתרים' בינו ובין כל קבלן אחר העובד או צפוי לעבוד באתר העבודות או בסמוך אליו (במתכונת שתיקבע על ידי נת"ע) - בהתאם להוראות כל דין או הנחיות מנהל הפרויקט - באופן שבו הקבלן יבצע (או לא יבצע) עבודות בשטח שהוגדר על ידי נת"ע, ...
	35.2 הקבלן ישתף פעולה עם הגוף הציבורי ו/או עם הקבלן הממונה, יתאם עימם את ביצוע העבודות השונות,או עם מי מטעמם, יתאם עימם את ביצוע העבודות השונות, יספק להם שירותים כפי שינחהו מנהל הפרויקט, ויאפשר את פעילותם הנאותה הן באתר העבודות, והן בסמוך אליו. בלי לג...
	35.3 קבלן ייחשב כקבלן ראשי, כמנהל עבודה וכאחראי בטיחות וגיהות ביחס לכל השטחים הנתונים לאחריותו ו/או הגורמים הפועלים בתחום אתר העבודות, ובכלל האמור, ביחס לכל הקבלנים הממונים העובדים באתר העבודות ו/או ביחס לעבודות המבוצעות על ידי הגוף הציבורי. מנהל הפרו...
	35.4 הקבלן יודיע למנהל הפרויקט בכתב, על כל מקרה שבו הקבלן הממונה ו/או הגוף הציבורי לא תיאמו את עבודתם עם עבודות הקבלן ו/או חזרו בהם מתיאומים קודמים ו/או לא צייתו להוראות בדבר שמירה על הבטיחות באתר העבודות, ומנהל הפרויקט ייתן הוראות מתאימות לקבלן הממונ...
	35.5 העסקת קבלן ממונה ו/או גוף ציבורי באתר העבודות לא תגרור הטלת אחריות כלשהי על נת"ע ו/או על מנהל הפרויקט, עקב אי-תיאום העבודות עם הקבלן ו/או אי עקב ציות להוראות הבטיחות כמתואר לעיל, אלא בכפוף לאחריותה על פי סעיף 15 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש], והכל בכ...
	35.6 הקבלן יישא באחריות לפיצוי נת"ע או מי מטעמה בגין מלוא הנזק שייגרם לנת"ע ו/או למי מטעמה ו/או לעבודות (או לכל חלק מהן) עקב מעשה או מחדל של הקבלן (לרבות קבלני משנה המועסקים ע"י הקבלן ולרבות עובדי מי מהם) או עקב חוסר שיתוף פעולה, אי תיאום ו/או פגיעה ב...
	35.7 הקבלן מתחייב, בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ובלי לגרוע מכל הוראה אחרת במפרטים או במסמכי ההסכם האחרים, לסייע לקבלן הממונה ולגוף הציבורי, לספק להם שירותים, ולבצע את המטלות המנויות להלן ו/או במפרט הדרישות הכלליות, והכל מבלי שהקבלן יהיה זכאי לקבל מנת...
	35.7.1 מתן אפשרות ודרך גישה לתחום ביצוע העבודות של הגוף הציבורי ו/או הקבלן הממונה, לרבות תכנון פריסה והצבה של הסדרי תנועה זמניים, ובכללם הסדרי תנועה ארעיים וקצרי טווח המשמשים את הקבלן הממונה והגוף הציבורי.
	35.7.2 מתן אפשרות והסדרת הכניסה לאתר העבודות למורשים בלבד, עריכת בדיקה וביקורת בכניסה לאתר, לרבות תיאום מראש של אפשרויות גישה ומקומות פריקה.
	35.7.3 נטילת אחריות לבטיחות באתר העבודות גם עבור עבודת הקבלן הממונה ו/או הגוף הציבורי, ביצוע בקרת בטיחות ועמידה בכל המחויבויות של "מבצע בניה" בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988.
	35.7.4 סיוע לעבודת הקבלן הממונה ו/או הגוף הציבורי באתר העבודות ושילובם בעבודה הרגילה והתקינה של ביצוע העבודות, לרבות על ידי:
	(א) תיאום עבודתם ההדדית באתר העבודות או בסביבתו, והסדרת הממשקים עמם או ביניהם, שטחי עבודתם ואופן שילוב תהליכי הביצוע;
	(ב) תיאום לוחות הזמנים של עבודת הגוף הציבורי ו/או הקבלן הממונה, שילובם בלוח הזמנים של הקבלן, וביצוע ההתאמות הנדרשות;
	(ג) העמדתן לעיון של כל תכניות העבודה הרלוונטיות, לרבות תכניות ביצוע, ומתן כל ההסברים הנדרשים, לרבות הסברים על תכניות, על העבודות, על כל מבנה המבוצע במסגרתן, על שלבי ביצוע העבודות, על תחזיות הביצוע ועל שיטות ודרכי עבודתו של הקבלן, והכל על מנת ליצור תיא...
	(ד) השתתפות בישיבות תיאום וייצוג הבעיות המשותפות למנהל הפרויקט, לפי העניין.

	35.7.5 ביצוע שירותי מדידה ותיאום, ובכלל זה הכנת נקודות מיקום וגובה בכל חלקי אתר העבודות, ככל שהדבר נדרש לצורך השלמת העבודות, לרבות בקומות המבנה המבוצע במסגרת העבודות, בשטחים הציבוריים ובשטחי הגינון כולל, בין היתר, סימון שוחות וגבהים, בהתאם להוראות מנה...
	35.7.6 מתן כל מידע רלוונטי על אתר העבודות, (ככל שמצוי או אמור להיות מצוי בידיעת הקבלן או מי מטעמו) לרבות על המבנים, המתקנים והמערכות הקיימים בו ועל אלה המצויים בסביבתו ועל כללי העבודה והזהירות המיוחדים הנדרשים כתוצאה מכך. מתן כל המידע הרלוונטי על כללי...
	35.7.7 הכנת והקצאת שטחי התארגנות ואחסון באתר העבודות, כפי שיקבע מנהל הפרויקט. על הקבלן לדאוג לכך שלא תיווצר ו/או תיגרם הפרעה כלשהי, אף בעתיד, לביצוען השוטף והמלא של העבודות, בהתאם להוראות ההסכם וללוח הזמנים. במידה שתיווצר ו/או תגרם הפרעה כאמור, הקבלן ...
	35.7.8 אספקה של חשמל ומים, ככל שיידרש לביצוע העבודות על ידי הקבלן הממונה ו/או הגוף הציבורי, ולרבות מתן שימוש חופשי, ללא הגבלה ולפי הצורך, במערכות החשמל, המים והביוב הזמניות, אשר יוקמו על ידי הקבלן לפי הוראות הסכם זה.
	35.7.9 העמדת תאורה מתאימה לביצוע העבודות באתר העבודות כך שהקבלן הממונה ו/או הגוף הציבורי יוכלו לעבוד באופן חופשי, ביום ובלילה וללא הגבלה של אור.
	35.7.10 תיאום כל העבודות, הן הזמניות והן הקבועות, וכן מועדי ההתחברות והניתוק של כל העבודות, בין הקבלן לבין הגוף הציבורי ו/או הקבלן הממונה, ובינם לבין עצמם, כולל תיאום אזורי עבודה לצורכי העבודה של כל אחד ואחד מהם, בהתאם לתכנון העבודה ולסדר הטוב והנכון ...
	35.7.11 גידור, סימון, שילוט שטחי העבודה ונקיטת אמצעי אזהרה או זהירות אחרים בהתאם להוראות מנהל הפרויקט.
	35.7.12 ביצוע כל ההכנות הדרושות לקבלן הממונה ו/או לגוף הציבורי לצורך ביצוע עבודתם, כגון: חריצים, מגרעות, פתחים, במות, בורות וכיו"ב, בכל כמות וגודל שיידרשו, וכן ביצוע התיקונים הנובעים מעבודת הקבלנים האחרים, ללא יוצא מהכלל, כולל פתיחת חורים, חריצים, מגר...
	35.7.13 שימוש בפיגומים עומדים וקיימים של הקבלן, או באמצעי הרמה ככל שהם פנויים, במשך תקופת עבודתו של הקבלן ועד חודשיים ממועד סיום עבודות של הקבלן.
	35.7.14 ביצוע ניקיון יום יומי, במשך תקופת ביצוע העבודות, וכן ביצוע ניקיון מוחלט וסופי עם השלמת העבודות ע"י הקבלן הממונה ו/או הגוף הציבורי וארגון אתר העבודות כך שיהיה מסודר ונקי בכל עת לרבות באמצעות גיזום ו/או הסרה של צמחייה המהווה מפגע.
	35.7.15 הגנה פיזית על עבודות הגוף הציבורי ו/או הקבלן הממונה, ללא יוצא מן הכלל.
	35.7.16 שמירה קבועה, ככל שתידרש, ביום ובלילה, על כל הציוד והחומרים השייכים לגוף הציבורי או לקבלן הממונה, והמצויים באתר העבודות, ובכלל זה ציוד וחומרים של נת"ע. אחריות הקבלן לשמירה כאמור, כל אימת שהיא נדרשת, הינה מעיקרי ההסכם והעסקת חברת שמירה לא יהיה ב...
	35.7.17 ביצוע כל ההשלמות הנדרשות בעקבות ביצוע העבודות על ידי הקבלן הממונה ו/או הגוף הציבורי, לרבות תיקון פגמים אוט ליקוים בעבודתם של הנ"ל כל עוד היקפם סביר ומינורי. הקבלן אחראי להעסיק, לשם כך, עד למועד השלמת העבודות, כח אדם מתאים, מקצועי ומיומן, לרבות...
	35.7.18 השתתפות במסירת העבודות של הקבלן הממונה ו/או הגוף הציבורי במועד השלמת העבודות, ליווי תהליכי המסירה, ופיקוח על ביצוע כל התיקונים וההשלמות באתר עד למסירת העבודות של הקבלן הממונה כאמור.
	35.7.19 טיפול בהשגת וקבלת כל המסמכים והאישורים הנדרשים מהקבלן הממונה ו/או הגוף הציבורי ע"מ למלא את אחריותו העליונה של הקבלן בכל הנוגע לקבלת אישורי אכלוס למבנה.
	35.7.20 ביצוע כל החובות והמטלות הפרטניות המפורטות בנספח התנאים המיוחדים.
	35.8 הקבלן לא יהיה רשאי לדרוש מהגוף הציבורי ו/או מהקבלן הממונה שיפוי בגין הוצאותיו בקשר עם האמור לעיל, אלא בכפוף לאישור מראש ובכתב של נת"ע ובהתאם לאמור באותו אישור. מובהר כי נת"ע אינה חייבת לאשר שיפוי בגין הוצאות הקבלן, והחלטתה בעניין זה תתקבל על פי ש...
	35.9 הקבלן יהיה זכאי לתוספת תמורה בגין אחריותו הכוללת לבטיחות וכן בגין תיאום ואספקת שירותים לגוף הציבורי ו/או לקבלן הממונה בהתאם לאמור בנספח התנאים המיוחדים ו/או כתב כמויות. לא נקבעה תמורה מיוחדת כאמור, יחולו לעניין זה ההוראות הבאות:
	35.9.1 אם נת"ע הורתה לקבלן להתקשר עם הקבלן הממונה או עם הגוף הציבורי, או לממן את עלות עבודתם, יפעל הקבלן לביצוע התקשרות ישירה מול הקבלן הממונה או הגוף הציבורי, או למימון עבודתם, לפי העניין, והכל בלי שהדבר יגרע מחובותיו לפי הסכם זה. מובהר, כי לא יהא תו...
	35.9.2 אם נת"ע התקשרה במישרין עם הגוף הציבורי או הקבלן הממונה, או שנת"ע מימנה את עלות עבודתם, כי אז הקבלן זכאי, בגין ביצוע כל השירותים האמורים בסעיף ‏35 זה, לתמורה נוספת, שתהיה בשיעור של 4% מערך העבודה ההנדסית של הגוף הציבורי או הקבלן הממונה, ללא תוספ...
	35.9.3 "ערך העבודה ההנדסית" – לצורך קביעת התמורה הנוספת המגיעה לקבלן (לפי האמור לעיל או לפי האמור בנספח התנאים המיוחדים) ינוכו מן התמורה ששולמה לקבלן הממונה ו/או לגוף הציבורי התשלומים הבאים: תקורות ניהול; רכיב בצ"מ (ככל שלא נוצל); הקצבים שאינם מיועדים...
	35.9.4 יובהר כי הקבלן לא יהיה זכאי לתמורה נוספת - בגין עבודת הגוף הציבורי או הקבלן הממונה – במקרים שבהם הקבלן לא יידרש לתאם את עבודתם ו/או לספק להם שירותים ו/או במקרה שבו הוא לא נדרש לשאת באחריות לביצוע עבודתם כאמור לעיל ו/או במקרה שבו מעורבות הגוף הצ...
	35.9.5 במקרה שהקבלן יידרש לבצע בפועל עבודות נוספות, מעבר לקבוע במסמכי ההסכם, עבור הקבלן האחר ו/או הגוף הציבורי, יחולו על עבודות אלה הוראות סעיף ‏‏52 להלן.
	35.9.6 האמור לעיל לא יחול על התקשרויות שבין נת"ע לבין חח"י ונגה ועל שירותים שיינתנו ע"י הקבלן בקשר עמן. שירותים אלה כלולים מלכתחילה בשכר החוזה והקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת תמורה בגינם, אלא אם נאמר במפורש אחרת.
	35.10 מובהר בזה כי ייתכן שבאתר העבודות וסביבתו תבוצענה עבודות של קבלנים אחרים המבצעים עבודות עבור נת"ע, אולם הם לא יוגדרו על ידה כקבלנים ממונים כמובנם בסעיף זה. למרות האמור, הקבלן יידרש לאפשר לקבלנים כאמור זכות מעבר וכן לתאם עמם כל דבר הטעון תיאום (כג...
	35.11 מובהר כי הקבלן לא יהיה זכאי לתמורה כלשהי עבור מתן שירותים לקבלנים שאינם מוגדרים כקבלן ממונה לפי סעיף זה, כדוגמת קבלני אחזקה של הרשות המקומית, שהקבלן אינו מספק להם שירות כלשהו מלבד תיאום מועדי עבודתם, שילוב בלוח הזמנים הכללי של ביצוע העבודות, מתן...
	35.12 זולת האמור בסעיף ‏35 זה לא יהא הקבלן זכאי לתמורה נוספת כלשהי בשל עבודתו של קבלן אחר, קבלן ממונה או גוף ציבורי באתר העבודות.
	35.13 נתגלעו חילוקי דעות כלשהם בין הקבלן לבין הקבלנים האחרים או בין הקבלן לבין כל אדם או גוף שאושרו כאמור, בענין שיתוף הפעולה ביניהם, יובאו חילוקי הדעות להכרעת המזמין והכרעתו תהיה סופית.
	35.14 לקבלן לא תהיינה תביעות כספיות או אחרות נגד נת"ע, בקשר לאמור בסעיף זה, או בקשר לשילובו של קבלן ממונה ו/או גוף ציבורי – אלא בהתאם ובכפוף להוראותיו המפורשות של הסכם זה. בלי לגרוע מכלליות האמור, אין ולא תהיה לקבלן כל טענה הנוגעת לשיבוש עבודתו באתר ה...
	35.15 נת"ע שומרת על זכותה לקבוע - בכל עת - כי לצורך עבודה מסוימת, או בשטח מסוים, הקבלן (וכל קבלן משנה מטעמו) יוגדר כקבלן ממונה של קבלן אחר, אחד או יותר, וזאת באורח זמני או לצמיתות ככל שהדבר יידרש לפי שיקול דעתה של נת"ע. הקבלן מתחייב, בכל מקרה בו תינתן...
	36. עתיקות וממצאים אחרים
	36.1 עתיקות אשר יתגלו באתר העבודות - נכסי המדינה הם, והם יימסרו לחזקת נת"ע. "עתיקות", בסעיף זה, הן עתיקות כמשמעותן בחוק העתיקות, תשל"ח-1978 (להלן "חוק העתיקות"), או בכל חוק בדבר עתיקות שיהיה בתוקף, מזמן לזמן, וכן חפצים אחרים כלשהם בעלי ערך גיאולוגי או...
	36.2 הקבלן יודיע מיד לנת"ע על גילויים של עתיקות ויפעל בהתאם לחוק העתיקות או לכל דין אחר רלוונטי שיחול, בהתאם להנחיות הרשויות הנדרשות על פי דין ובהתאם להנחיות מנהל הפרויקט. הקבלן מתחייב לנקוט באמצעי זהירות מתאימים למניעת הפגיעה בהם, והוא מתחייב למנוע מ...
	36.3 הקבלן בלבד יישא באחריות לכל נזק אשר ייגרם לעתיקות, כתוצאה מהפרת חיוביו על פי ההסכם ו/או קיום הוראות מנהל הפרויקט ו/או קיום הוראות רשות העתיקות והוראות הדין החל.
	36.4 עיכובים שייגרמו לקבלן, ככל שייגרמו, בעקבות נסיבות המפורטות בסעיף זה, יטופלו בהתאם לאמור בסעיפים ‏15 או ‏41, ובלבד שהקבלן הודיע למנהל הפרויקט על הנסיבות שבגינן יעוכב הביצוע מיד כשנודע לו עליהן. למעט האמור, הקבלן לא יהיה זכאי לכל הארכת מועדים, פיצו...
	36.5 במידה שהטיפול בעתיקות יהיה כרוך בעלויות ישירות ונוספות לקבלן (לרבות בשל תשלומים לרשויות מוסמכות) – שלא ניתן להן ביטוי בכתב הכמויות - יהיה הקבלן זכאי להחזר עלויות ישירות וסבירות. התשלום לפי סעיף זה יבוצע בהתאם להוראות סעיף ‏52.14, וכן כנגד הצגת אס...
	36.6 הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום מיוחד בגין הוצאות הנובעות מטיפול בעתיקות ו/או מגילויין, ובכלל זה בגין עלויות הפיקוח מטעם רשות העתיקות או בגין חפירות בדיקה, אם דבר הימצאותן האפשרי של עתיקות היה ידוע מראש ו/או אם נקבעה בהסכם (ובכלל זה בנספח התנאים המיוחד...
	36.7 האמור בסעיף ‏36 זה, על תתי סעיפיו, יחול בהתאמה גם ביחס לממצאים אחרים העלולים להימצא באתר, כגון: אתרי קבורה, מחצבים, אתרי מצבור נשק, תשתיות לא ידועות ואתרי חומרים מסוכנים המחייבים על פי דין טיפול מיוחד וכיוצ"ב, ובלבד שקיומם של אלה לא היה ידוע לקבל...
	37. זכויות קנייניות
	37.1 כל ההמצאות וזכויות הקניין הרוחני שנוצרו או שתיווצרנה אגב ביצוע ההסכם או בקשר אליו, לרבות הזכויות הטבועות בכל מסמך, תכנית, דגם, מבנה או פריט שיוכנו ע"י הקבלן או מי מטעמו (לרבות קבלני משנה), יהיו בבעלות נת"ע החל מיום היווצרן ואילך, והקבלן לא יהא רש...
	37.2 באחריות הקבלן להבטיח כי כל שימוש בזכויות של צדדי ג', תוך כדי ביצוע העבודות או בקשר אליהן, ייעשה על פי דין, בהתאם לכל רשות נדרשת, מבלי שתחול על נת"ע מגבלה כלשהי ומבלי שנת"ע תדרש לשלם למאן דהוא תמלוגים, דמי שימוש, פיצויים או כל תמורה אחרת.
	37.3 הקבלן יפצה ו/או ישפה את נת"ע על כל תביעה, דרישה, טענה, הליך, נזק, היטל וכיו"ב, שינבעו כתוצאה מפגיעה בזכויות קנייניות של צדדי ג', לרבות בשל הפרת זכויות בפטנטים, מדגמים, סימני מסחר, זכויות יוצרים, ידע, הליך סודי או זכויות דומות במהלך ביצוע העבודות.
	38. השלמת העבודות, תחזוקה משמרת ותעודת גמר
	38.1 הקבלן ימסור למנהל הפרויקט הודעה בכתב בדבר השלמת העבודות, לפחות 45 יום לפני מועד סיומן הצפוי. בסמוך לאחר מכן מנהל הפרויקט יבדוק את העבודות וכל מבנה שבוצע במסגרתן, ויבוצעו הליכי המסירה בהתאם לאמור במפרט הדרישות הכלליות.
	38.2 ככלל, צפויה השלמת העבודות להתבצע בשלבים כדלקמן:
	38.2.1 חתימה על הסכם תפעולי בין חח"י לבין נת"ע.
	38.2.2 סיור מסירה עם חח"י טרום חשמול התחמ"ש.
	38.2.3 חשמול התחמ"ש.
	38.2.4 מסירת חצר חח"י לחח"י, בהתאם להוראות ההסכם התפעולי.
	38.2.5 תחזוקה משמרת כמפורט להלן.
	38.2.6 מסירת יתר העבודות לחח"י.
	38.3 האמור לעיל הוא בבחינת תיאור כללי משוער ובלתי ממצה בלבד, ועשוי להשתנות לפי שיקול דעתה של נת"ע והנחיות חח"י ונגה. לקבלן ידוע, והוא מסכים, כי מסירת העבודות (וכל מבנה שבוצע במסגרתן) עשויה להתבצע בחלקים ו/או כי הליך המסירה יצריך מספר סיורי מסירה.
	38.4 מסירת העבודות, לעניין הסכם זה, תיחשב כהושלמה רק לאחר שנת"ע, ו/או גורם אחר שעליו הורתה בכתב, ו/או מי מהגופים המוסמכים – למעט חח"י ונגה, אשר לגביהם יראו את מועד החישמול כמועד המסירה – קיבלו על עצמם בכתב את האחריות להחזיק, לשמור או לתחזק את כלל אתר ...
	הובהר כי עלויות הארכת האחריות כאמור כלולות במלואן בתמורה והקבלן לא יהא זכאי לכל תשלום נוסף בגינם.
	38.5 נוסף על האמור, תהיה מסירת חצר חח"י לידיה של חח"י כפופה למלוא התנאים שייקבעו בהסכם התפעולי, אשר על הקבלן יהיה לבצעם במלואם ובמועדם כחלק מהתחייבויותיו ע"פ הסכם זה וללא כל תוספת תמורה.
	38.6 נת"ע תמסור לקבלן תעודת גמר ביחס לביצוע העבודות אם יוכח להנחת דעתה כי הקבלן ביצע את כל הנדרש ממנו ומילא אחר כל חובותיו על פי הוראות ההסכם (להלן: "תעודת גמר סופית"). ככל שמדובר בעבודות שבוצעו (כולן או חלקן) עבור צדדי ג', או גופים מוסמכים, כי אז תינ...
	38.7 מבלי לגרוע לעיל מכלליות האמור, לא תינתן תעודת גמר סופית אלא בכפוף לתנאים הבאים:
	38.7.1 מסירת העבודות הושלמה;
	38.7.2 תקופת התחזוקה המשמרת הושלמה ביחס לכל חלקי העבודות;
	38.7.3 הקבלן המציא ערבות בדק בגין העבודות, או הודיע כי הוא מותיר את ערבות הביצוע גם להבטחת חובותיו בתקופת הבדק;
	38.7.4 הקבלן ניקה את אתר העבודות והוציא ממנו את הציוד, המבנים הארעיים ואת עודפי החומרים השייכים לו, ואם שילמה נת"ע עבור החומרים ו/או הציוד - יעשה בהם הקבלן כפי שתורה נת"ע, על חשבונו של הקבלן;
	38.7.5 הקבלן המציא אישורי אכלוס או תעודת השלמה מהגופים המוסמכים, ככל שאישורים כאמור נדרשו וכן אישורים מצד מתכננים על ביצוע העבודות בהתאם לנדרש;
	38.7.6 הקבלן מסר תכניות עדות בפורמט BIM, יומני עבודה, אישורי הבטחת איכות, תעודות אחריות למוצרים והמתקנים שבמבנה וכל מסמך אחר שמסירתו נדרש ע"י מנהל הפרויקט ומפרט הדרישות הכלליות;
	38.7.7 הקבלן הגיש חשבון סופי כנדרש בסעיף ‏50 שלהלן.
	38.8 מסירת תעודת גמר סופית לא תשחרר את הקבלן מאחריותו ומהתחייבויותיו על פי הסכם זה, לרבות בתקופת הבדק ו/או בתקופה שבה הוא נדרש להמשיך ולתחזק או לשמר את העבודות. תעודת הגמר הסופית תנקוב במועד שבו הושלמו סופית כל העבודות שהיה על הקבלן לבצע באתר העבודות ...
	38.9 אם במהלך בדיקת העבודות וסיורי המסירה יתברר כי הקבלן לא השלים את הנדרש ממנו ו/או כי ישנם ליקויים המצריכים תיקון וטיפול מצד הקבלן – כי אז הקבלן ישלים ויטפל בכל הנדרש בתוך פרק הזמן שיקבע ע"י מנהל הפרויקט ובכפוף לכל הוראותיו. מובהר בזה כי פרק הזמן הנ...
	38.10 נת"ע רשאית, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, ובהתאם להמלצת מנהל הפרויקט, לתת לקבלן תעודת גמר מותנית לפני ביצוע התיקונים ו/או עבודות השלמה הנדרשות לשם תעודת הגמר - או לפני שהקבלן מילא כנדרש אחר אחת מחובותיו לפי ההסכם (להלן "תעודת גמר מותנית"). נת"ע...
	38.11 לא ביצע הקבלן את התיקונים ו/או את עבודות ההשלמה תוך התקופה שנקבעה על ידי מנהל הפרויקט, תהיה נת"ע רשאית: (1) לבצע את התיקונים ו/או עבודות ההשלמה בעצמה או בכל דרך אחרת שתמצא לנכון, ויחולו הוראות סעיף ‏42; 2) לוותר כל ביצוע התיקונים ולהפחית מהתמורה...
	38.12 אם לפי תנאי מפורש בהסכם על הקבלן להשלים חלק מסוים מהמבנה שהוא מבצע במועד מסוים לפני התאריך הסופי שנקבע להשלמת העבודות כולן, או שהושלם חלק כלשהו מהמבנה ונת"ע החזיקה בו, השתמשה בו או עומדת להחזיק בו או להשתמש בו, רשאי הקבלן לדרוש תעודת גמר חלקית ל...
	38.13 נת"ע שומרת על זכותה להורות כי הליך המסירה של העבודות ייעשה לכל גורם אחר מטעמה ו/או לקבלן אחר שיועסק ע"י נת"ע (במקביל לעבודת הקבלן או אחריו), ללא תוספת תמורה או פיצוי כלשהו. במקרה כזה, יעביר הקבלן את כל המסמכים הדרושים לקבלן האחר ויבצע בשיתוף ובת...
	38.14 אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של נת"ע להחזיק במבנה או בחלק ממנו, גם אם טרם בוצעו עבודות ההשלמה הדרושות ולא ניתנה תעודת גמר מותנית או חלקית, והכל לפי שיקול דעת נת"ע ומבלי לגרוע מכל התחייבות של הקבלן, על פי הסכם זה.
	38.15 תחזוקה משמרת:
	הקבלן יספק שירותי הפעלה ו/או תחזוקה משמרת כמפורט בתנאים המיוחדים. תחילת התקופה המשמרת הינה כקבוע בתנאים המיוחדים, התמורה בגין 36 החודשים של תקופת התחזוקה המשמרת כלולה בשכר ההסכם והקבלן לא יהיה זכאי לכל תוספת תשלום בעבורה. במקרה של הארכת תקופת התחזוקה ...
	38.16 בתקופת התחזוקה המשמרת יחולו כל הוראות הסכם זה בשינויים המחויבים, לרבות בכל הנוגע לאחריות הקבלן על אתר העבודות והציוד ותחזוקתם (ככל שאתר זה מצוי בחזקתו).  בכל מקרה בו נדרש הקבלן לבצע תחזוקה משמרת הקבלן יהיה רשאי להמיר את ערבות הביצוע בערבות הבדק ...
	39. בדק ואחריות
	39.1 משך תקופת הבדק ומועד תחילתה הם כמפורט בתנאים המיוחדים.
	39.2 במקרה של תעודת גמר חלקית (שאינה מותנית), תחל תקופת הבדק ביחס לחלק אליו מתייחסת תעודת הגמר החלקית ביום השלמת אותו חלק, אלא אם נקבע אחרת בנספח התנאים המיוחדים.
	39.3 נת"ע רשאית לקבוע כי תקופת הבדק תוארך לעניין מסוים, אם וככל שהתגלו לגביו ליקויים שחזרו על עצמם במשך 6 החודשים האחרונים של תקופת הבדק. בכל מקרה כאמור תוארך תקופת הבדק ב-6 חודשים נוספים לצורך אותו עניין בלבד.
	39.4 הקבלן מתחייב לתקן, על חשבונו, כל פגם, כשל, ליקוי, קלקול, מגרעת, שגיאות וטעויות שיתגלו בתקופת הבדק בכל הנוגע לעבודות שבוצעו– בלי קשר לסיבת הופעתם – וזאת תוך 14 ימים מהיום שנדרש לכך על ידי נת"ע, או בתוך תקופה קצרה מזו אם לא ניתן בשל כך לעשות שימוש ...
	39.5 30 יום לפני תום תקופת הבדק תבוצע בדיקה נוספת של העבודות (ושל כל מבנה שבוצע במסגרתן), בהתאם לאמור במפרט הדרישות הכלליות. ככל שנת"ע תמצא כי הקבלן מילא אחר כל חובותיו בתקופת הבדק, תימסר לקבלן תעודת סיום (להלן: "תעודת סיום"). נת"ע רשאית לקבוע כי תעוד...
	39.6 ביצוע תיקון כלשהו בתקופת הבדק לא יפטור את הקבלן מאחריותו לליקויים ו/או תקלות וקלקולים דומים או זהים שיתגלו בתוך תקופת הבדק או לאחריה. הוראות הסכם זה יחולו על כל תיקון שהקבלן ידרש לבצע במהלך תקופת הבדק או אחריה.
	39.7 בלי לגרוע מאחריות הקבלן בתקופת הבדק, ובנוסף אליה, יהא הקבלן אחראי לטיבן המעולה של כל העבודות שביצע (או שהיה אחראי על ביצוען) כמו גם לפעולתם התקינה של כל המוצרים, האביזרים, המתקנים והמערכות שהקבלן נדרש לספק ולהתקין וזאת בהתאם לאמור במפרטים השונים ...
	39.7.1 לטיבן המעולה של כל העבודות שביצע (או שהיה אחראי על ביצוען) והתאמתן לכל דרישות ההסכם;
	39.7.2 לנכונותן ודיוקן של כל התוכניות שהוכנו ע"י הקבלן או שהוא היה אחראי להכנתן (לרבות תכניות עדות או תוצאות גישוש שעליהן יסתמכו צדדי ג' ו/או שתוטמע במאגר מיפוי תשתיות לאומיות) וכן לנכונותם של כל המפרטים, תיקי המתקן והמסמכים האחרים שהקבלן נדרש להכין ו...
	39.7.3 לפעולתם התקינה של כל המוצרים, האביזרים, המתקנים והמערכות שהקבלן נדרש לספק ולהתקין וזאת בהתאם לאמור במפרטים השונים ו/או בתעודות האחריות של הספקים והיצרנים השונים, ובהיעדר קביעה כאמור, בהתאם לפרקטיקה המקובלת בתחום;
	39.8 מובהר ומודגש כי חלוף תקופת הבדק לא תפטור את הקבלן מאחריות לטיב העבודות אם יתברר כי הן בוצעו בניגוד לתכניות או לנדרש על פי הסכם זה, וזאת בין אם הקבלן נדרש לתקן דבר מה במהלך תקופת הבדק ובין אם לאו.
	39.9 אחריות הקבלן לטיב תהיה לכל פגם, ליקוי ואי התאמה הנובעים מעבודה לקויה, שימוש בחומרים או ציוד בלתי מתאימים או לקויים, שגיאה בהצגת תוכנית כלשהי או הפרה אחרת של תנאי ההסכם, הכל לפי קביעתה הסופית של נת"ע. מובהר כי סעיף זה בא להוסיף ולא לגרוע מאחריות ה...
	39.10 ההוצאות הכרוכות במילוי התחייבות הקבלן בתקופת הבדק או בקשר עם אחריות הקבלן לטיב כאמור לעיל יחולו על הקבלן במלואן.
	39.11 אחריות יצרן
	39.11.1 כל פריטי ציוד החשמל יסופקו עם אחריות יצרן בהיקף ולתקופה הקבועה במפרטים, בהסכם התפעולי או בנהלי נגה וחח"י – לפי המחמיר.
	39.11.2 הקבלן יקיים באחריותו ועל חשבונו את מלוא דרישות היצרן בקשר עם מתן האחריות, לרבות הוראות היצרן המהוות תנאי למתן האחריות או לתוקפה. במידת הצורך, הקבלן ישלם על חשבונו ליצרן כל סכום נדרש לצורך הארכת תקופת האחריות, לרבות במהלך תקופת התחזוקה המשמרת, ...
	39.11.3 הקבלן ימחה ויסב לנת"ע, למי מטעמה או לפי הוראותיה (לרבות לחח"י ולנגה לפי העניין) את מלוא זכויותיו בקשר עם אחריות היצרן, ויוודא כי אחריות זו עומדת בתוקפה גם לאחר גמר העבודות ומסירת הציוד לנת"ע, לחח"י, לנגה או לכל צד שלישי אחר.
	39.12 היה והקבלן לא יבצע את התחייבויותיו על פי סעיף זה במועד שנקבע לכך על ידי מנהל הפרויקט, נת"ע תהיה רשאית לבצע את התיקונים בעצמה ו/או באמצעות קבלנים אחרים, לפי שיקול דעתה המוחלט, ויחולו הוראות סעיף ‏42 שלהלן.
	39.13 אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מחובות שהוטלו על הקבלן לפי איזה מנספחי ההסכם, בכל הנוגע לתחזוקה משמרת של העבודות לאחר מתן תעודת גמר.
	39.14 יובהר, בלי לגרוע מאחריותו הכללית של הקבלן לטיב הביצוע ו/או לתקופת הבדק, כי נת"ע אינה מתחייבת לאפשר לקבלן לתקן בעצמו פגמים ו/או ליקויים כאמור, והיא שומרת על זכותה להפעיל – במיוחד לאחר מסירת העבודות לקבלן אחר מטעמה ו/או לבעלי התשתיות - קבלנים אחרי...
	40. פגמים וחקירת סיבותיהם
	40.1 נתגלו אי התאמה ו/או פגם בעבודות (או בכל מבנה שבוצע במסגרתן) בזמן ביצועם או עד תום תקופת הבדק, רשאי מנהל הפרויקט לדרוש מהקבלן שיחקור אחר סיבות אי ההתאמה ו/או הפגם ושיתקנם לפי שיטה שתאושר על ידי מנהל הפרויקט ובמידת הצורך ע"י חח"י או נגה. הייתה אי ה...
	40.2 האמור בסעיף זה לעיל אינו גורע מאחריות הקבלן בהתאם לכל דין.
	41. הפסקת עבודה
	41.1 הפסקה זמנית
	41.1.1 הקבלן יפסיק זמנית את ביצוע העבודות, כולן או חלקן, על פי הוראה בכתב והנחיותיה של נת"ע (או של מנהל הפרויקט מטעמה). יובהר כי נת"ע רשאית להורות על הפסקה זמנית בביצוע העבודה מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה המלא והבלעדי.
	41.1.2 ניתנה הוראה להפסיק זמנית את ביצוע העבודות, כולן או חלקן, יפעל הקבלן בהתאם להוראות, לתנאים ולמועדים שיצוינו בהוראה, ובין היתר ינקוט, לפי הצורך, באמצעים הנדרשים להבטחת והגנת העבודות (וכל מבנה שבוצע במסגרתן) ו/או אתר העבודות ו/או הציוד והתשתיות שב...
	41.1.3 הקבלן ידווח לנת"ע ו/או למנהל הפרויקט על כל דרישה להפסקת עבודה שמקורה בצד ג' – ויעבירה לידיעת נת"ע ומנהל הפרויקט מטעמה באופן מיידי ולכל היותר בתוך 24 שעות מקבלתה. הקבלן לא יפסיק את עבודתו על פי דרישת צד ג' אלא בהתאם ובכפוף לכל דין אשר חל על דריש...
	41.1.4 הקבלן יחדש את ביצוע העבודות רק אם וכאשר יקבל על כך הוראה בכתב מאת מנהל הפרויקט, ובהתאם לאותה הוראה.
	41.1.5 הקבלן לא יהא זכאי לכל תשלום או פיצוי כלשהו עקב הפסקות זמניות שבהן לא בוצעה כל עבודה באתר העבודות, כל עוד הפסקות אלה הן מצטברות ל-עד 10 ימים לכל 12 (שניים עשר) חודשים (או מספר ימים רב יותר באופן יחסי לתקופת ביצוע העבודות). למען הסר ספק מובהר כי ...
	41.1.6 בכל מקרה שבו הפסקת העבודות תהיה מלאה ומוחלטת, למשך יותר מ-10 ימי עבודה במצטבר במהלך תקופה של 12 (שניים עשר) חודשים (או באופן יחסי לתקופת ביצוע העבודות), יהיה הקבלן זכאי, בגין התקופה העודפת בלבד להחזר הוצאותיו הישירות והסבירות, כפי שיאושרו על יד...
	41.1.7 בלי לגרוע מהאמור, ההוצאות הישירות שיובאו בחשבון הן רק הוצאות עודפות, לא מתוכננות ולא צפויות באופיין אשר הקבלן הוציא על פי הנחיית מנהל הפרויקט כגון עלות ציוד או מתקנים שהקבלן התבקש להביא או להעביר מאתר העבודות בתקופת הפסקת העבודה, בטלת כלים שלא ...
	41.1.8 זכותו של הקבלן להחזר הוצאותיו כאמור בסעיף ‏41.1.6 שלעיל תפקע אם לא יגיש למנהל הפרויקט - בתוך 30 יום מיום שבוצעה ההפסקה הזמנית או שנגרמה ההוצאה - דרישה מפורטת ומנומקת, בכתב, בציון ההוצאות הישירות שנגרמו לו ומקורן.
	41.1.9 מובהר כי תקופות בהן הופסקו העבודות לא תיספרנה לצורך קביעת הפיצוי המגיע לקבלן על פי סעיף ‏15.6 שלעיל כל עוד מדובר בהפסקות עבודה מוחלטות שבהן לא בוצעה כל עבודה שהיא באתר העבודות.
	41.1.10 הופסק ביצוע העבודות באופן זמני כאמור, ינקוט הקבלן באמצעים הנדרשים לאבטחת אתר העבודות והגנתו, כפי שיורה מנהל הפרויקט ולשביעות רצונו, וכן באמצעים נוספים שיידרשו לשם הקטנת נזקיו, תוך תיאום מהלכיו עם מנהל הפרויקט וקבלת אישורו לפעולות כאמור.
	41.1.11 מובהר כי הקבלן לא יהיה זכאי לפיצוי בגין הפסקות העבודה כאמור בסעיף ‏41.1.6 לעיל במקרים המפורטים להלן:
	(א) הפסקות עבודה זמניות מחמת רשלנותו של הקבלן.
	(ב) הפסקות עבודה כתוצאה מליקויים בהסדרי תנועה ו/או ליקויי בטיחות ו/או ליקויי איכות ו/או היעדרות בעל תפקיד ו/או אי קיום חובות אחרות של הקבלן.
	(ג) הפסקות עבודה זמניות בעקבות אי תיאום מראש על ידי הקבלן אל מול הגופים המוסמכים, או למול קבלנים ממונים, לצורך ביצוע עבודות מסוימות הדורשות תיאומים לצורך כך, בהתאם לדרישת מנהל הפרויקט.
	(ד) הפסקות עבודה זמניות מחמת תנאי מזג אויר העלולים לפגוע בבטיחותן או בטיבן של העבודות, כולן או מקצתן.
	(ה) אם נקבעו במסמכי המכרז תקופות קצובות ומוגדרות להפסקות בביצוע העבודות כולן או מקצתן - ביחס לאותן הפסקות.
	(ו) הפסקה זמנית שהודעה עליה נמסרה לקבלן לפני מתן צו התחלת עבודה.

	41.2 הפסקה לצמיתות
	41.2.1 נת"ע זכאית להורות על הפסקה לצמיתות של ביצוע העבודות ע"י הקבלן (או בכלל) מכל סיבה שהיא, ולפי שיקול דעתה המוחלט. הופסק ביצוע העבודות כולן או חלקן על פי הוראה בכתב של נת"ע, יגיש הקבלן למנהל הפרויקט, תוך 30 יום ממועד קבלת הוראה כאמור, חשבון סופי לג...
	41.2.2 בלי לגרוע מהוראת סעיף ‏41.2.1 מובהר כי נת"ע רשאית, על פי שיקול דעתה המוחלט, להביא את ההתקשרות עם הקבלן לידי סיום באופן מיידי ומכל סיבה שהיא, לרבות מטעמי נוחות או תקציב, וזאת מבלי שתהיה לקבלן כל טענה ו/או דרישה כלפי נת"ע.
	41.2.3 החשבון הסופי יבוסס על הכמויות שנמדדו בפועל, מחירי היחידה הנקובים בהסכם זה ויתר הוראותיו, תוך התחשבות בעבודות שהושלמו באופן מלא או חלקי.
	41.2.4 ככל שהפסקת העבודה או ההתקשרות לפי סעיף ‏41.2.1 או ‏41.2.2 לעיל נגרמה שלא עקב אחד מהמקרים המנויים בסעיף ‏42 להלן, ולא עקב רשלנותו או הזנחתו של הקבלן את העבודות, נת"ע תשלם לקבלן, בנוסף לסכום המאושר בחשבון הסופי, תוספת שתקבע בדרך המפורטת להלן (להל...
	התוספת תעמוד על 5% (חמישה אחוזים) מההפרש שבין 70% משכר ההסכם, ללא הקצבים והתייקרויות, לבין ערך הביצוע בפועל המאושר על-ידי נת"ע, ללא הקצבים והתייקרויות. מובהר כי במידה שערך הביצוע בפועל המאושר על ידי מנהל הפרויקט הינו מעל 70%, לא תשולם לקבלן כל תוספת.
	על אף האמור לעיל, במידה שניתנה הודעה על הפסקה לצמיתות לפני המועד הקובע בצו התחלת עבודה, וזאת מכל סיבה שהיא, הקבלן לא יהא זכאי לתשלום התוספת.

	41.2.5 הסכום המאושר בחשבון סופי לקבלן עבור העבודות שבוצעו בפועל, בצירוף התוספת על פי סעיף זה, מהווה פיצוי מוסכם לסילוק סופי מלא ומוחלט של כל תביעותיו של הקבלן, לרבות תביעותיו לפיצויים כתוצאה מהפסקת ביצוע העבודות או סיום ההתקשרות, ו/או בגין הוצאות מיוח...
	41.2.6 מובהר כי אין הקבלן זכאי להפסיק ו/או להאט את ביצוע העבודות מכל סיבה שהיא, לרבות עקב חילוקי דעות עם נת"ע.
	41.2.7 הפסקת העבודות באופן זמני ו/או לצמיתות, או החלטת נת"ע לסיים את ההתקשרות עם הקבלן, לא תחשב כהפרת הסכם ולא תגרע מזכותה של נת"ע לחדש את ביצוע העבודות באמצעות גורם אחר מטעמה לרבות הקבלן עצמו.
	42. ביצוע במקום הקבלן וסילוק יד הקבלן מאתר העבודות
	42.1 נת"ע תהיה רשאית לבצע, במקום הקבלן, כל חיוב שהיה על הקבלן למלא, ואשר לא בוצע על ידו ו/או בוצע באופן חלקי בלבד ו/או בוצע שלא לשביעות רצון נת"ע, והכל – לרבות חיוב שמהותו ביצוע פעולה או לתשלום כספים. ביצוע חיוב כאמור יכול שייעשה על ידי נת"ע עצמה ו/או...
	42.2 מובהר כי נת"ע תפעל כאמור בסעיף ‏42.1 שלעיל, לאחר מתן התראה מתאימה לקבלן (והוא לא פעל כנדרש באותה התראה) – ובלבד שניתן היה, בנסיבות העניין, לתת התראה כאמור ו/או להמתין עד שהקבלן ימלא אחר החיוב כנדרש ממנו.
	42.3 בכל מקרה שבו נת"ע תקיים חיוב כלשהו במקום הקבלן, הקבלן יחויב לשפות את נת"ע בגין כל הוצאה ישירה או עקיפה שנגרמה לה, בתוספת דמי תקורה, ניהול וטיפול בשיעור של 12%. נת"ע רשאית לגבות את המגיע לה מן הקבלן בכל עת ומכל מקור שהוא, לרבות על ידי מימוש ערבות ...
	42.4 נת"ע תהיה רשאית להשהות ו/או לבטל את ההתקשרות מושא הסכם זה, ולסלק את ידו של הקבלן מאתר העבודות ולתפוס את החזקה בו ולבצע או להשלים את ביצוע העבודות, בעצמה או באמצעות גורם אחר מטעמה, בכל אחד מהמקרים המנויים להלן:
	42.4.1 הקבלן לא התחיל בביצוע העבודות במועד הקובע או שהפסיק את ביצוען או שהאט את ביצוען – אך הקבלן לא נענה לדרישה שעניינה להתחיל או להמשיך את ביצוע העבודות בתוך פרק הזמן שנקבע באותה הודעה ובקצב הדרוש.
	42.4.2 נת"ע סבורה שקצב ביצוע העבודות אינו תואם את חובות הקבלן ו/או שקצב ביצוע העבודות אינו מאפשר את השלמתן בלוח הזמנים הנדרש – אך הקבלן לא מילא אחר דרישת נת"ע לנקוט באמצעים שמטרתם להבטיח את צמצום הפיגורים שנוצרו ו/או את השלמת העבודות בלוח הזמנים הנדרש.
	42.4.3 יש בידי נת"ע ו/או מנהל הפרויקט הוכחות, להנחת דעתם, שהקבלן אינו מבצע את העבודות בהתאם למפרטים, לתוכניות, להוראות ההסכם וליתר מסמכי ההסכם – אך הקבלן לא תיקן את הטעון תיקון על פי הוראתם בתוך פרק זמן סביר.
	42.4.4 הקבלן לא מילא אחר התחייבויותיו לביצוע תיקונים בהתאם להוראות הסכם זה בתוך פרק הזמן שבו היה עליו לעשות כן.
	42.4.5 הקבלן הסב את ההסכם, כולו או חלק ממנו, לגורם אחר ו/או שגורם אחר מבצע במקומו את העבודות ללא הסכמת נת"ע מראש ובכתב.
	42.4.6 הקבלן העסיק בעלי תפקידים ו/או קבלן משנה ו/או ספקים ו/או יצרנים ו/או עובדים אחרים ללא הסכמת נת"ע מראש ובכתב, ולחלופין, חרף התנגדותה, הוא לא נענה בעניין זה להוראות שקיבל מנת"ע.
	42.4.7 הקבלן אינו מקיים בקפדנות את הוראות הבטיחות בעבודה ו/או את ההנחיות הסביבתיות שאליהן הוא כפוף ו/או את יתר הדרישות המופיעות באיזה ממסמכי ההסכם, ולא חל כל שיפור בהתנהלותו חרף התראות נת"ע.
	42.4.8 הקבלן או מי ממנהליו הורשעו בעבירות לפי אחד מהסעיפים הבאים בחוק העונשין, התשל"ז-1977: 383, 330, 304, 300, 290-291, 422-425.
	42.4.9 הקבלן הושעה מרישום בפנקס הקבלנים או הורשע בפלילים בעבירה שיש בה כדי לפגוע בקיום התחייבויותיו לפי ההסכם.
	42.4.10 התברר לנת"ע כי מצגים והצהרות שהקבלן מסר במסגרת הצעתו או באיזה מסעיפי ההסכם לא היתה נכונה לשעתה או איננה נכונה תוך כדי ביצוע העבודות, או שהקבלן לא גילה לנת"ע עובדה מהותית שהיה בה, לדעת נת"ע, כדי להשפיע על ההחלטה לבחור בקבלן לשם ביצוע העבודות או...
	42.4.11 ניתן צו כינוס נכסים ו/או צו פירוק ו/או צו הקפאת הליכים נגד הקבלן, אשר לא בוטל בתוך שלושים ימים ממועד נתינתו.
	42.4.12 הוטל עיקול (זמני או קבוע, בבימ"ש או בלשכת ההוצאה לפועל) על נכסי הקבלן (כולם או חלקם), ולדעת נת"ע הדבר עשוי להשפיע על יכולתו של הקבלן לבצע את העבודות בהתאם לנדרש בהסכם זה.
	42.4.13 ניתן צו כינוס נכסים ו/או צו למינוי נאמן במסגרת הליך של פשיטת רגל נגד מי מבעלי המניות בקבלן, ולדעת נת"ע הדבר עשוי להשפיע על יכולתו של הקבלן לבצע את העבודות בהתאם לנדרש בהסכם זה.
	42.4.14 יש בידי נת"ע ו/או מנהל הפרויקט הוכחות, להנחת דעתם, שהקבלן או אדם אחר בשמו של הקבלן נתן או הציע לאדם כלשהו שוחד, מענק, מתנה, או טובת הנאה כלשהי בקשר להסכם או לכל דבר הכרוך בביצוע ההסכם.
	42.4.15 הקבלן הפר הוראה כלשהי מהוראות ההסכם, שלדעת מנהל הפרויקט אינה ניתנת לתיקון ו/או לא תוקנה במועד שנדרש לכך בהודעה שקיבל בכתב ממנהל הפרויקט.
	42.5 סולקה ידו של הקבלן מאתר העבודות, באמצעות הודעה בכתב מנת"ע, רשאית נת"ע לנהוג כדלהלן:
	42.5.1 להיכנס לאתר העבודות, לתפוס את המבנים הארעיים, הציוד, הכלים והחומרים הנמצאים בו, והשייכים לקבלן ו/או הנמצאים בחזקתו.
	42.5.2 לפנות את הקבלן מאתר העבודות, דרך קבע או באופן ארעי, לרבות אגב שימוש בכוח, בין בעצמה ובין באמצעות אחרים מטעמה.
	42.5.3 להשתמש בכל החומרים, הציוד והמתקנים, או בכל חלק מהם, המצויים באתר העבודות לצורך השלמת העבודות, ואף למכור אותם או כל חלק מהם לצורך גביית המגיע לנת"ע מהקבלן על פי הוראות הסכם זה.
	42.5.4 להכניס לאתר העבודות קבלן אחר, על מנת להשלים את ביצוע העבודות כולן או חלקן ו/או לבצע את האמור באמצעים עצמאיים, דרך קבע או באופן ארעי.
	42.5.5 לפעול ככל שהדבר יידרש על מנת לבטל כל רישיון עבודה או היתר שניתן לקבלן מאת צדדי ג', ובמידת הצורך להסתייע באותם צדדי ג' על מנת לאכוף על הקבלן את סילוקו מאתר העבודות.
	42.5.6 לגבות מן הקבלן פיצוי מוסכם ששיעורו שווה לסך הבטוחות שיש בידי נת"ע (כהגדרת מונח זה בסעיף ‏60.6 שלהלן – אם ידו של הקבלן סולקה לפני שהשלים 50% מתכולת העבודות שעליו לבצע, או מחצית מסך הבטוחות הנ"ל אם ידו של הקבלן סולקה לאחר שהשלים לפחות 50% מתכולת ...
	מובהר ומוסכם כי נקיטת איזו מהפעולות הנ"ל לא תקים לקבלן עילת תביעה בעניין כלשהו נגד נת"ע, ולא תגרע מזכויותיה האחרות על פי הסכם או דין.

	42.6 תפסה נת"ע את החזקה באתר העבודות ובמבנה, יחולו ההוראות שלהלן:
	42.6.1 הוצאות השלמת העבודות כאמור לעיל יהיו על חשבון הקבלן, ויחולו הוראות סעיף ‏42 זה בכל הנוגע לביצוע במקום הקבלן.
	42.6.2 מנהל הפרויקט יזמין את הקבלן לערוך מדידות של העבודות שבוצעו עד למועד סילוק ידו וכן לערוך את רשימת החומרים, הציוד והמתקנים של הקבלן המצויים באתר העבודות.
	42.6.3 הקבלן יגיש חשבון סופי עליו יחולו הוראות סעיף ‏50 להסכם. בהתאם להוראות סעיף זה ייקבע אילו תשלומים מגיעים בפועל לצדדים.
	42.6.4 נת"ע לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם לקבלן ו/או לעובדיו ו/או לקבלני משנה מטעמו ו/או לעובדיהם, לרבות לרכושם, עקב סילוק ידו של הקבלן והמשך ביצוע העבודות על ידי נת"ע.
	42.7 תפיסת אתר העבודות וסילוק ידו של הקבלן ממנו, לפי סעיף ‏42 זה, אין בהם משום ויתור לקבלן על חובתו לבצע את התחייבויותיו האחרות על פי ההסכם, והיא לא תיחשב כגורעת מכל תרופה אחרת שנת"ע זכאית לתבוע.
	42.8 הקבלן ישפה את נת"ע בגין כל תביעה ו/או דרישה שיוגשו כנגדה בגין פעולתה בהתאם להוראות סעיף זה ואשר נת"ע אינה אחראית להם בהתאם להוראות סעיף זה, וכן בגין כל נזק ו/או הוצאה שייגרמו לה כתוצאה מכך.
	42.9 נת"ע רשאית לגבות מהקבלן את הוצאותיה בגין פעולות שבוצעו בהתאם לזכויותיה על פי סעיף זה, לרבות עקב ביטוח הנכסים, הוצאתם מאתר העבודות, הובלתם, החסנתם ומכירתם.
	42.10 הוראות סעיף זה באות להוסיף על זכויות נת"ע לפי סעיפים אחרים בהסכם זה ולא לגרוע מהן.
	43. חוסר אפשרות להמשכת ביצוע העבודות
	43.1 אם יתגלה בכל עת שאין אפשרות להמשיך את ביצוע העבודות, כולן או מקצתן, מפאת כל סיבה שאין לקבלן שליטה עליה, יפנה הקבלן לנת"ע, וככל שהדבר יאושר על ידה, תיתן נת"ע לקבלן אישור בכתב כי אמנם אין אפשרות להמשיך בביצוע העבודות, והקבלן ימלא אחר הוראות נת"ע בכ...
	43.2 במקרה האמור בסעיף ‏43.1 יחולו לפי הענין הוראות סעיפים ‏41.1 או ‏41.2 בדבר הפסקה זמנית או לצמיתות של העבודות.
	44. התמורה
	44.1 למעט אם נקבע אחרת בהסכם זה, או בנספח התנאים המיוחדים, כנגד ביצוען המלא של כל התחייבויותיו של הקבלן על פי הסכם זה ונספחיו, תשלם נת"ע לקבלן עבור כל תחמ"ש:
	44.1.1 בגין עבודות כתב הכמויות - תמורה לפי מדידה בסכום המתקבל מהכפלת מחירי היחידה המפורטים בכתב הכמויות בכמות היחידות שבוצעו בפועל ואושרו ע"י נת"ע בהתאם לאופני המדידה כפי שנקבעו במפרטים ובסעיף ‏45 שלהלן וכן –
	44.1.2 בגין העבודות הפאושליות – תמורה כוללת בסכומים המפורטים בנספח התמורה.
	והכל בתוספת או הפחתת התייקרויות כמפורט בסעיף ‏48 שלהלן, ובניכוי כל סכום אחר המגיע לנת"ע מהקבלן (להלן: "התמורה").
	44.2 לתמורה יתווסף מע"מ כשיעורו על פי חוק.
	44.3 התמורה תשולם באבני הדרך לתשלום ולביצוע המפורטות בנספח א', עבור רכיב כתב הכמויות ועבור רכיב המחיר הפאושלי בהתאם לאבני הדרך המוגדרות לו, באופן בו לאחר ובכפוף להשלמת כל אבן דרך, יהיה הקבלן רשאי להגיש חשבון לתשלום בגין אותה אבן דרך, והחשבון ייבדק, יט...
	44.4 נת"ע תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה, להקדים תשלום בגין איזו מאבני הדרך או לשלם תשלום חלקי על חשבון איזו מאבני הדרך. הקדמת תשלום או תשלום חלקי בגין אבן דרך ששיעורה למעלה מ-5% משכר ההסכם, תהיה כפופה ומותנית בהתקדמות בביצוע בהיקף שייקבע ע"י נת"ע ויוכח ל...
	44.5 תשלום התמורה הנ"ל יהא כפוף להוראות אחרות ככל שתיקבענה בנספח התנאים המיוחדים, ובכללן הוראות בדבר תשלום חלק מהתמורה כתלות בהשלמת אבני דרך מסוימות או כתלות בתנאים נוספים שעל הקבלן להוכיח את עמידתו בהם.
	44.6 מחירי היחידה בכתב הכמויות כמו גם המחירים הפאושליים הם מחירים סופיים אשר יחשבו כתמורה כוללת ויחידה בגין ביצוע כל העבודות, וקיום כל חובות הקבלן, באופן מלא ושלם, בהתאם לכל הוראות ההסכם ונספחיו. מובהר ומוסכם, בהקשר זה:
	44.6.1 כי התמורה שתשולם לקבלן כוללת תשלום עבור כלל הפעולות והעבודות שעל הקבלן לבצע לפי הסכם זה לצורך השלמת העבודות במלואן ובמועדן, לרבות קיום כל התחייבויות הקבלן במפרטים ועל פי התקנים הרלוונטיים, אף אם אין לאותה עבודה או פעולה אזכור ספציפי בסעיף כלשהו...
	44.6.2 כי מחירים לא ישתנו מכל סיבה שהיא שאינה מפורשת ומפורטת בהסכם זה, לרבות כתוצאה משינוי בשכר העבודה, במחירי החומרים, הוצאות ההובלה, שער המטבע, מדדים שונים, מיסים, היטלים ו/או תשלומי חובה קיימים או חדשים, כוח עליון ו/או מכל סיבה אחרת.
	44.6.3 אין בהוראת סעיף זה כדי לגרוע מסמכותה של נת"ע ליתן לקבלן הוראת שינוי הכוללת תיקון של המחירים לרבות מחירי היחידה וסעיפי כתב הכמויות ו/או תוספת תשלום בגין פעולות ועבודות שונות או חדשות ו/או לתקן טעויות, שגגות או השמטות שנפלו בכתב הכמויות כל אימת ש...
	44.6.4 קיומו של סעיף מסוים בכתב הכמויות אינו מקים כשלעצמו זכאות אוטומטית לתשלום בגין סעיף זה, והקבלן יהיה זכאי לתשלום רק לאחר ובכפוף לביצוע מלוא תכולת הסעיף על כלל העבודות הקשורות בו ולשאר הוראות ההסכם, אלא אם נקבע מפורשות אחרת.
	44.7 הקבלן מצהיר ומאשר בזה, כי המחירים שבהם נקב בהצעתו, ואשר על בסיסם תיקבע התמורה הנ"ל, כוללים רווח סביר וכן שיפוי מלא נאות והוגן בגין כל התשומות והתקורות שהשקעתן דרושה לשם ביצוע העבודות, ובכלל זה, עלויות חומרי גלם, עלויות מכונות וציוד, עלויות מימון,...
	44.8 הקבלן מוסיף ומאשר בזה, כי התמורה על פי סעיף ‏‏44 זה ממצה את כל התשלומים, מכל מין וסוג, להם זכאי הקבלן מנת"ע בגין קיום מלוא התחייבויותיו על פי הסכם זה, לרבות בגין הוצאות כלשהן, והקבלן לא יהיה זכאי ולא ידרוש כל תשלום אחר מנת"ע, אלא אם פורט במפורש ב...
	44.9 נת"ע רשאית לקבוע, בנספח התנאים המיוחדים, כי ישולם לקבלן תגמול בגין היעדר תביעות לפי ההסכם, וזאת בסכום שייקבע על ידה מראש ויירשם בנספח התנאים המיוחדים. אם נקבע תגמול מיוחד כאמור, יהא תשלומו מותנה בחתימת הקבלן על כתב ויתור בלתי מסויג בנוסח המצורף ל...
	מובהר כי זכותו של הקבלן לאותו תגמול - אם וככל שנקבע מראש - תישלל אם הקבלן יפתח נגד נת"ע (או נגד מי מטעמה) בהליך משפטי כלשהו, בגין מחלוקת כלשהי בעניין הנוגע לביצוע אותה עבודה, וכל זאת, אף אם עמדת הקבלן תתקבל על ידי בית המשפט. ואולם, זכותו של הקבלן לתגמ...
	44.10 הקבלן מתחייב להעסיק בפועל על חשבונו בעלי תפקידים כנדרש בהסכם זה ובנספחיו, ומובהר בזה כי לא תשולם בעד העסקתם תמורה נוספת.
	44.11 המחירים הנקובים כולל אלה שבסעיפי כתב הכמויות אינם כוללים מס ערך מוסף, אלא אם יירשם אחרת.
	44.12 אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מזכות נת"ע לקזז ו/או להפחית ו/או לעכב ו/או לנכות, בהתאם להוראות ההסכם ו/או כל דין, סכומים כלשהם מתוך התמורה.
	44.13 נת"ע תהיה רשאית, בכל עת במהלך תקופת הביצוע של העבודות, להודיע לקבלן כי היא מבקשת לשנות את תנאי ההסכם ולקבוע כי התמורה שתשולם לקבלן עבור ביצוע העבודות שמתכונת ביצוען במקור הינה על-בסיס כתב כמויות ושטרם בוצעו תהיה בשיטה הפאושלית - היינו, תמורה מוס...
	45. מדידת כמויות
	45.1 הכמויות הנקובות בכתב הכמויות, הן אומדן בלבד של הכמויות הדרושות לביצוע העבודות ואין לראותן ככמויות הסופיות שעל הקבלן לספק או לבצע בפועל לצורך מילוי התחייבויותיו לפי ההסכם.
	45.2 כל עבודה תימדד בהתאם לפרטים ולמידות התכניות, כשהיא גמורה ומושלמת ללא כל תוספת מחיר עבור פחת, חיתוך וכו', ומחירה כולל בין השאר את כל הכלים, הציוד, החומרים, עבודות הלוואי והעזר ואת כל יתר העבודות המצוינות בהסכם. מובהר כי לא תימדדנה כמויות: (א) שבוצ...
	45.3 הכמויות שבוצעו בפועל לפי ההסכם תיקבענה, בין היתר, על סמך מדידות שתעשינה באתר העבודות על ידי מנהל הפרויקט ומודד מוסמך מטעמו של הקבלן ו/או על סמך חישובי כמויות שיוגשו על ידי הקבלן ויאושרו על ידי מנהל הפרויקט, הכל לפי העניין. שיטות ואופני המדידה המח...
	45.4 הקבלן מתחייב כי במשך כל תקופת ביצוע העבודות יעמוד לרשות מנהל הפרויקט מודד מוסמך לצורך ביצוע כל סוגי המדידות שיידרשו, וכל החישובים המבוססים על תוצרי המדידות, וזאת ללא תשלום נוסף. הקבלן יעמיד לרשות המודד את התנאים הנחוצים לו לשם עבודה רצופה ותקינה,...
	45.5 אם וככל שהמודד לא יהיה מסוגל, מכל סיבה שהיא, לספק את שירותי המדידה בצורה תקינה, רציפה ובמועדה, רשאי מנהל הפרויקט להזמין שירותי מדידה חיצוניים אחרים מקבלן מדידות אחר, על חשבון הקבלן, ותחול בהתאם הוראת סעיף ‏42 שלעיל. מדידה זו תחייב את הקבלן לכל דב...
	45.6 מנהל הפרויקט יבדוק את המדידות שנעשו ע"י הקבלן ויתקן אותן בכל מועד שהוא, אם הדבר דרוש לדעתו ו/או יעשה מדידות משלו, אם יהיה סבור שהדבר נחוץ. אם ירצה מנהל הפרויקט למדוד חלק או חלקים כלשהם של העבודה שבוצעה, יודיע על כך מראש לקבלן, והקבלן מתחייב להיות...
	45.7 לא נכח הקבלן או נציגו המוסמך במועד הנקוב לצורך ביצוע המדידות - רשאי מנהל הפרויקט לבצע את המדידות בהעדרם, ויראו את המדידות האלה כמדידות הנכונות של הכמויות, והקבלן לא יהיה רשאי לערער עליהן. ואולם, אם הקבלן נתן טעם סביר להעדרו ומסר על כך הודעה למנהל...
	45.8 אם לדעת הקבלן הכמויות שאושרו על ידי מנהל הפרויקט אינן מבטאות את העבודה שבוצעה בפועל, רשאי הוא לערער בכתב, תוך 7 ימים, ומנהל הפרויקט יקבע מועד לביצוע מדידה שנייה של הכמות האמורה. אם גם אחרי המדידה השנייה יישארו חילוקי דעות בין הקבלן לבין מנהל הפרו...
	46. הקצבים
	46.1 סכום שנכלל בכתב הכמויות כהקצב כספי לצורך כיסוי הוצאות הקשורות בביצוע עבודה כלשהי, ישולם רק אם וככל שאותה עבודה בוצעה בפועל לאחר אישורה של נת"ע מראש ובכתב. התמורה שתשולם לקבלן תיקבע בגין העבודה שבוצעה בפועל בלבד, בהתאם לסעיפים המתאימים לכך בכתב הכ...
	46.2 נקבע הקצב לכיסוי הוצאותיו של הקבלן כנגד תשלומים המבוצעים על ידו, כגון תשלום לשוטרים או לפקחים או לאגרות וכיו"ב, ישולם אותו הקצב כנגד אסמכתא לביצוע התשלום ע"י הקבלן ללא התייקרויות, ללא הצמדה למדד כלשהו וללא תקורת קבלן או דמי תיווך, ובתנאי שהתשלום ...
	46.3 הקצב שנקבע בגין תמורה כוללת לפעילות מסוימת שהקבלן נושא באחריות לה, כגון תיאום עבודתם של קבלנים ממונים, או טיפוח נראות אתרי העבודה, או העמדת בעלי תפקידים מסוימים, ישולם ההקצב בתשלומים שמספרם כמספר חודשי הביצוע של העבודות, או חודשי הביצוע של השירות...
	47. עבודות יומיות (רג'י)
	47.1 נת"ע רשאית לקבוע, כי עבודות מיוחדות אשר לא ניתן לצפותן מראש, שתמורתן אינה כלולות בעבודה אחרת, ואשר אינן ניתנות למדידה או שערכן לא ניתן לקביעה בדרך אחרת, תבוצענה על בסיס שכר לשעת עבודה יומי או שעתי של פועל, כלים וכו' (להלן: "עבודות יומיות").
	47.2 ביצוע עבודות יומיות מותנה בהוראה מוקדמת בכתב של מנהל הפרויקט ואין הקבלן רשאי לבצען על דעת עצמו. מובהר כי לא תאושרנה עבודות יומיות בדיעבד.
	47.3 התשלום בעד עבודות יומיות יחושב לפי מחיר שעת העבודה לפי סוג העובד או הכלי כפי שמפורט בכתב הכמויות, או במחירון דקל לעבודות בניה ותשתית במהדורתו האחרונה למועד ביצוע העבודות היומיות, בהפחתת 10%  אם אין מחיר כאמור בכתב הכמויות. מספר שעות העבודה לחיוב,...
	47.4 תנאי לתשלום לפי האמור לעיל יהא תיעוד מלא ומדויק ביומן העבודה הן בכל הנוגע לימי ושעות העבודה והן בנוגע לזהות המועסקים ופירוט העבודות המבוצעות על ידם.
	48. התייקרויות
	48.1 הסכומים הנקובים בהצעת הקבלן יהיו קבועים ולא ישתנו אלא כמפורט להלן, זולת אם נקבע מפורשות אחרת בנספח התנאים המיוחדים.
	48.2 בהסכם זה:
	48.3 כל תמורה המגיעה לקבלן בגין שלבי ביניים, לפי חשבון שיש לפורעו על פי הסכם זה, תהא צמודה למדד כהגדרתו לעיל ותישא הפרשי הצמדה בהתאם לתנודות שיחולו בין מדד הבסיס ובין המדד לתשלום (לעיל ולהלן: "התייקרויות"), ובכפוף לכל האמור בסעיף זה.
	48.4 לקבלן ידוע והוא מסכים כי תיתכן הצמדה שלילית, במקרה בו המדד לתשלום נמוך ממדד הבסיס. בנסיבותיה של הצמדה שלילית כאמור, חשבונות הקבלן ישלמו בכפוף להפחתה הנדרשת.
	48.5 מובהר ומוסכם:
	48.5.1 כי לא תשולמנה התייקרויות בגין תקופה שחלפה לאחר החודש שבו בוצעו העבודות. לפיכך, בכל במקרה שבו הקבלן לא יגיש חשבון חלקי במועדו, או מידי חודש, או באופן המתחייב מן ההסכם, ההתייקרויות תחושבנה אך ורק לפי המדד לתשלום כהגדרתו לעיל ולא מעבר לכך. מובהר כ...
	48.5.2 כי לא תשולמנה התייקרויות בגין חומרים שהקבלן רכש והביא לאתר העבודות אך עדיין לא השתמש בהם, אלא אם נקבע כי התמורה בגין חומרים אלה תשולם לקבלן בנפרד.
	48.5.3 כי חישוב ההתייקרויות יבוצע תמיד רק ביחס ליתרת התמורה המגיעה לקבלן בהתאם להסכם ולפי החשבון אשר הוגש, ולא תתבצע כל התאמה רטרואקטיבית.
	48.5.4 כי בכל מקרה שבו הקבלן פיגר בביצוע או בהשלמת עבודה מסוימת בהתאם ללוח הזמנים המחייב אותו ו/או בהתאם למועד שנקבע על פי ההסכם להשלמת אותה עבודה, ונת"ע לא אישרה להאריך את תקופת הביצוע של אותה עבודה, תחושבנה התייקרויות על פי המדד לתשלום (כהגדרתו לעיל...
	48.5.5 כי הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום התייקרויות בגין ביצוע חלקים מהעבודות שלגביהן נקבע בנספח התנאים המיוחדים מחיר סופי שאינו צמוד למדד.
	48.5.6 כי הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום התייקרויות בגין תשלומים שתכליתם הינה לשפותו על תשלומים לצדדי ג' או לפצותו בגין נזק אחר שאינו תמורה בגין עבודה (כגון פיצוי בגין התארכות משך ביצוע או הפסדים שנגרמו לקבלן בשל הפסקה זמנית של העבודות וכו').
	48.5.7 בגין סכומים שצוינו בהסכם זו או בנספחיו כתמורה מוגדרת עבור עבודה מסוימת ו/או פעולה מסוימת ו/או העסקת בעל תפקיד מסוים – יחושבו התייקרויות לפי שיעור המדד הידוע ביום הגשת ההצעות במכרז מושא הסכם זה, ולא לפי מדד הבסיס כהגדרתו לעיל.
	48.6 התייקרויות בגין כל תשלום שאישורו עוכב בשל היותו שנוי במחלוקת או בשל הצורך לאשרו ע"י הגופים המוסמכים לכך או בשל הצורך באישור הוראת שינוי – תחושבנה, על אף האמור לעיל, על פי המדד הידוע ביום האחרון של החודש שקדם למועד אישור החשבון הרלוונטי בנת"ע. התי...
	48.7 מוצהר ומובהר בזאת כי יראו את המדד כמשקף באופן הוגן וסביר את כל השינויים במחירי התשומות שיש להשקיע לצורך ביצוע העבודות, לרבות אלו הנובעים מהטלת מכסים, היטלים, שינוי שערי המטבע, ואירועים בארץ ובעולם המשפיעים על מחירי חומרי הגלם, כוח האדם והביקוש לת...
	49. חשבונות ביניים
	49.1 בתקופת ביצוע העבודות, יגיש הקבלן לנת"ע, אחת לחודש, בתחילת כל חודש ועד ליום ה-5 לחודש, חשבון ביניים באמצעות פורטל הקבלנים (מערכת הסאפ).
	49.2 כל חשבון ביניים יכלול את פירוט הכמויות שבוצעו על ידו בפועל, על פי המדידה שאושרה על ידי מודד מוסמך (ואשר צורפה לחשבון הביניים יחד עם תכנית עדות (AS MADE)), באופן מצטבר מתחילת ביצוע העבודות ועד לתום חודש הביצוע, לרבות כמויות שבוצעו על פי הוראות שינ...
	49.3 התמורה תשולם בהתאם לאבני הדרך לתשלום ולביצוע הקבועות בנספח א'. מבלי לגרוע מכלליות האמור, התמורה בגין עבודות פאושליות הכלולות באבן דרך כלשהי, תשולם רק לאחר אישור המזמין על השלמת אותו חלק של העבודות הפאושליות, ולאחר שהקבלן המציא לשביעות רצון המזמין...
	49.4 הקבלן יערוך את חשבונות הביניים כפי שיורה לו מנהל הפרויקט, והם יוגשו גם בעותק פיזי כולל אסמכתאות ובמדיה מגנטית. כל סעיף מכתב הכמויות יוגש על דף נפרד עם מס' ותיאור הסעיף. לכל סעיף תצורף תכנית העדות למערכות שבוצעו או חלק מהתכנית בה מופיע הסעיף הנדון...
	49.5 חשבון ביניים לא יכלול חומרים שהובאו על ידי הקבלן לאתר העבודות, וטרם השתמשו בהם בפרוייקט, זולת אם נדרש הקבלן בכתב על ידי מנהל הפרויקט, להביא חומרים אלו לאתר העבודות, ואכן הביאם.
	49.6 חשבון הביניים יהיה מצטבר בגין כל העבודות שבוצעו בפועל, ויכלול פירוט העבודות וחלקי העבודות שבוצעו בפועל בחודש שקדם להוצאת החשבון. החשבון יכלול את כל דרישותיו הכספיות של הקבלן עד אותה עת בגין כל פעולה ו/או הוצאה של הקבלן בחודש נשוא החשבון וכן את הס...
	49.7 חשבון שיוגש לאחר ה-5 לחודש, יראו אותו כאילו הוגש ב-5 לחודש הבא, ככל שמדובר במניין הימים לפירעונו, בתנאי שמנהל הפרויקט אישר כי הקבלן הגיש את כלל המסמכים, הפרטים או הנתונים הנדרשים על מנת לבדוק ולאשר את החשבון. דחה מנהל הפרויקט את החשבון מן הטעם של...
	49.8 חשבון ביניים ייבדק על ידי מנהל הפרויקט, ויועבר על ידו, כפי שהוגש או בתיקונים שימצא לנכון, לאישור נת"ע.
	49.9 הקבלן מתחייב להמציא לנת"ע חשבונית מס בתוך 7 ימים לאחר ביצוע התשלום, יחד עם מספר הקצאה של רשות המסים, ולחלופין, בהתאם לנהלי נת"ע בעניין זה כפי שיקבעו מעת לעת. נת"ע רשאית לדרוש כי הקבלן ימציא מספר חשבוניות נפרדות בגין סכומים שישולמו לו על פי חשבון ...
	49.10 למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי אישור חשבון ביניים ע"י מנהל הפרויקט או נת"ע לא יהיה ראיה לנכונות האמור בו ו/או לנכונות הכמויות והמחירים המופיעים בו ו/או לטיב העבודה שבוצעה והחומרים שהושקעו ו/או לעצם ביצוע העבודה כנדרש ו/או לזכאות כלשהי של הקבלן ו/א...
	49.11 מחשבון ביניים שאושר ינוכה כל תשלום שנעשה לפי חשבונות ביניים קודמים וכן כל סכום שנת"ע זכאית לתבוע, לקבל, להפחית או לקזז מהקבלן, בין לפי הסכם זה ובין מכל סיבה אחרת. היתרה המגיעה לקבלן תשולם לו, על תנאי שבמועד תשלומו בפועל הקבלן עודנו זכאי לאותו תש...
	49.12 נת"ע תשלם את חשבון הביניים כפי שאושר על ידה, בתנאי שוטף + 45 יום מיום הגשת החשבון. מועד קבלת החשבון יהא המועד בו דיווח הקבלן בפורטל הקבלנים וכן נמסר ע"י הקבלן אחרון המסמכים הנלווים לשביעות רצון מנהל הפרויקט וממנו יתחיל להימנות הזמן לתשלום.
	50. חשבון סופי
	50.1 הקבלן יגיש למנהל הפרויקט חשבון סופי לגבי ביצוע העבודות, ולגבי כל דרישותיו ותביעותיו הכרוכות בביצוען, כל אימת שזכאי הוא להעלותן, בתוך 90 יום מיום השלמת העבודות ומסירתן. לא הגיש הקבלן חשבון סופי במועד כאמור, תהא נת"ע רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי,...
	50.2 החשבון הסופי ייבדק על ידי מנהל הפרויקט, ויועבר על ידו, לאישור נת"ע בכפוף לתיקונים שמנהל הפרויקט ימצא לנכון להוסיף בו. במסגרת בדיקת החשבון הסופי רשאי מנהל הפרויקט לבדוק מחדש כל סעיף מבחינת הכמויות שבוצעו וכן כל מחיר לסעיפי כתב הכמויות אשר נבדק ואו...
	50.3 החשבון הסופי יוגש יחד עם כל מסמך שיידרש עפ"י נהלי נת"ע ו/או הנחיות מנהל הפרויקט לשם בדיקתו, ובלי לגרוע מכלליות האמור יחד עם כל המסמכים הבאים:
	50.3.1 תוכניות עדות - AS MADE ותוכניות ביצוע חתומות ע"י המתכנן.
	50.3.2 תוצאות בדיקות מעבדה תקינות וכל האישורים הנדרשים כגון תעודות שקילה וכו'.
	50.3.3 דפי מדידה, חישובי כמויות וניתוחי מחירים בהתאם לדרישות מנהל הפרויקט.
	50.3.4 ספר מתקן (ככל שקיים) הכולל פרוספקטים, קטלוגים, כתבי מסמכי אחריות, הוראות תפעול ואחזקה.
	50.3.5 אישור קבלת העבודה ע"י נת"ע ו/או ע"י הגופים המוסמכים.
	50.3.6 השלמת פאנץ ליסט (רשימת ליקויים).
	50.3.7 דרישות בגין עבודות נוספות (כולל סימוכין לעבודות נוספות), כולל ניתוחי מחירים חריגים.
	50.3.8 כל התכניות שקיבל הקבלן במהלך ביצוע העבודה, פרט למערכת תכניות אחת הדרושה לו לסיכום החשבון הסופי, אשר תוחזר לנת"ע לאחר עריכת החשבון הסופי כאמור.
	50.3.9 יומני עבודה, קבלות להחזרת חומרים, פרוטוקולים מישיבות, ערבות בדק, אישורים מרשויות ממשלתיות, עירוניות או אחרות אשר הקבלן מחוייב בהשגתן על פי הסכם זה, דוחות מלאים וסופיים של בקרת איכות, ככל שאלו נדרשים לפי המפרטים, וכן כל מסמך נוסף הנדרש במסמכי הה...
	50.3.10 תיק מסירה על פי נוהלי נת"ע.
	50.3.11 Safety Case וכל המסמכים הנלווים הנדרשים בהתאם לתקנים  EN50126, EN50128  ו- EN50129 __ ובהתאם לנוהל נת"ע, כפי שמתעדכנים מעת לעת, חתומים וערוכים כנדרש.
	50.3.12 הצהרת הקבלן כי העבודות שבוצעו תואמות את התכנון ואת כלל דרישות ההסכם.
	50.3.13 אישור בקרת איכות הקבלן על סגירת אי התאמות הביצוע וקבלת אישורי המתכננים לביצוע מושלם.
	50.3.14 אישור מהרשות המקומית על היעדר חובות ארנונה או אישורים המתייחסים לסגירת  חובות אחרים.
	50.5 יובהר כי החשבון הסופי יכלול רשימה סופית וממצה של כל תביעות ודרישות הקבלן. כל דרישה, תביעה, זכות או ציפייה שלא נכללה בחשבון הסופי תיחשב כאילו הקבלן ויתר עליה בוויתור סופי ומוחלט, והוא לא יהיה רשאי לתבוע בגינה דבר מה נוסף. יובהר כי חשבון סופי שישתמ...
	50.6 תשלום החשבון הסופי ייעשה בכפוף לחתימת הקבלן על כתב ויתור על תביעות החתום על ידו בנוסח המצורף כנספח ב' להסכם זה כתנאי לתשלום החשבון הסופי. לא הסכים הקבלן לחתום על כתב ויתור על תביעות, אולם קיים את יתר הדרישות על פי הסכם, תשלם נת"ע לקבלן מתוך התשלו...
	50.7 נת"ע תבדוק את החשבון הסופי ותאשר אותו, כפי שהוגש, או בתיקונים שתמצא לנכון, תוך 90 יום מתאריך הגשתו. נת"ע תשלם לקבלן את החשבון הסופי שאושר על ידה, בתנאי שוטף + 60 ממועד אישור החשבון הסופי ובכפוף לחתימה על כתב ויתור על תביעות כאמור בנספח ב' להסכם.
	50.8 תאריך הגשת החשבון הסופי, לצורך חישוב הזמן לאישורו ולפירעונו, יראה כנדחה, עד להגשת האחרון מבין המסמכים הבאים שנדרשו לפי סעיף ‏50.3 שלעיל. על אף האמור, אם במהלך בדיקת החשבון הסופי התבקש הקבלן - על ידי נת"ע ו/או מי מטעמה ו/או מנהל הפרויקט – להמציא פ...
	50.9 הקבלן מתחייב להמציא לנת"ע חשבונית מס תוך 7 ימים ממועד ביצוע התשלום, יחד עם מספר הקצאה של רשות המסים, ולחלופין, בהתאם לנהלי נת"ע בעניין זה כפי שיקבעו מעת לעת. נת"ע רשאית לדרוש כי הקבלן ימציא מספר חשבוניות נפרדות בגין סכומים שישולמו לו על פי החשבון...
	50.10 למען הסר ספק, מובהר בזאת כי הקבלן לא יהיה זכאי לתוספת כספית כלשהי, ובפרט ריבית והצמדה בגין עיכוב בהגשת החשבון ו/או בגין עיכוב באישור ופירעון החשבון הסופי, כל עוד לא הושלמו חובותיו של הקבלן לפי האמור לעיל.
	50.11 מנהל הפרויקט רשאי להורות לקבלן, במהלך ביצוע העבודות, להעביר את אמדן הקבלן לחשבון הסופי, ולשם כך, לערוך כל תחשיב שיידרש לגבי כמויות ביצוע ו/או שינויים צפויים ו/או ניצול תקציב שהוקצב לביצוע עבודה מסוימת, ולמסור לו כל נתון, הסבר או מסמך שיהיו נחוצי...
	51. תשלומים עקב טעות, תשלומים ביתר או תשלומים במקום הקבלן
	51.1 נת"ע רשאית לקזז ו/או לעכב סכומים מתוך חשבונות מאושרים של הקבלן ו/או לגבות מתוך ערבות הקבלן ככל שהקבלן אינו זכאי לתשלומים נוספים, במקרה שהתברר כי שולמו כספים לקבלן, עקב טעות, בין שבעובדה ובין שבדין.
	51.2 אם שולמו לקבלן תשלומי יתר, יחזירם לנת"ע תוך 15 ימים ממועד דרישת נת"ע להשבת הכספים. בכל מקרה של איחור בהחזר תשלומי היתר כאמור, מכל סיבה שהיא, יישא ההחזר ריבית בגובה ריבית הפריים כפי שיעורה באותו מועד ובתוספת 3% וזאת מהמועד שבו היה חייב הקבלן להחזי...
	51.3 שילמה נת"ע לצד ג' סכום כלשהו שהקבלן חייב בתשלומו, יוחזר אותו סכום לנת"ע בתוך 15 ימים מדרישת נת"ע להשיבם, וזכויותיה של נת"ע לפי סעיפים ‏51.1 עד‏51.2 יחולו בהתאם, כאילו שולם לקבלן תשלום כלשהו ביתר.
	52. שינויים
	52.1 נת"ע, באמצעות מנהל הפרויקט, או באופן ישיר, רשאית להורות בכל עת שתמצא לנכון על כל שינוי באופן ביצוע העבודות ו/או בתכולת העבודות, ובכלל זה על כל שינוי בנוגע לצורתו, איכותו, סגנונו, סוגו, גודלו, כמותו, גובהו, מתאריו וממדיו של כל מבנה, פריט ציוד ו/או...
	52.2 שינוי אשר: (א) מחייב את תיקון כתב הכמויות (ע"י הוספת סעיפים או מחיקתם, הגדלת או הפחתת הכמויות לביצוע, שינוי של מחיר היחידה או תיאורי העבודות וכו'); ו/או (ב) שינוי בהיקף העבודות (לרבות העבודות הפאושליות) המצדיק תשלום תמורה החורגת משכר ההסכם המעודכ...
	52.3 הקבלן מתחייב, במידה שיידרש, לספק למנהל הפרויקט, בתוך פרק הזמן שייקבע ע"י מנהל הפרויקט, כל מידע, נתון או מסמך שיידרש, עפ"י מנהל הפרוייקט, לספק לצורך בחינת נחיצותה ו/או אישורה של הוראת שינוי. מובהר כי ללא חתימת הגורם המוסמך בנת"ע על הוראת שינוי לא ...
	52.4 הקבלן יודע ומאשר, כי הסמכות לאשר הוראת שינוי, על כל הנובע ממנה, היא סמכות הנתונה בידי נת"ע והאורגנים המוסמכים מטעמה, והוא מוותר מראש על כל טענה בדבר הסתמכות על כל הבטחה, מצג או התחייבות שניתנה לו מצד מנהל הפרויקט (או כל גורם אחר מטעם נת"ע) בין בע...
	52.5 על אף האמור לעיל, מנהל הפרויקט רשאי, במקרים דחופים ומיוחדים - או במקרים שבהם ניתנה לו הרשאה לעשות כן מאת הגורם המוסמך בנת"ע - ליתן לקבלן הנחיה בכתב להתחיל ולבצע שינוי מסוים עוד בטרם ניתנה לקבלן הוראת שינוי חתומה מנת"ע עצמה (להלן "הנחייה לבצע שינו...
	52.6 נת"ע תאשר באמצעות הוראת שינוי מתאימה כל הנחיה לביצוע שינוי שניתנה ע"י מנהל הפרויקט בנסיבות האמורות בסעיף ‏52.5, כל עוד מדובר בהנחיה סבירה שניתנה בתום לב, ובהסכמת הגורם המוסמך לכך על פי נהלי נת"ע. על הקבלן לציין ביומן העבודה, ליד כל הוראת שינוי שנ...
	52.7 הוראת שינוי תכלול פירוט של העבודה הדרושה, וכן את התוספת לתמורה (או את ההפחתה ממנה), ובמידת הצורך – את השפעתה על לוח הזמנים המחייב את הקבלן.
	52.8 בכפוף לאמור בסעיף ‏52.10 להלן, הקבלן רשאי להשיג בכתב על תוכנה או תנאיה של כל הוראת שינוי שניתנה לו, לרבות משום שערך השינוי שנוי במחלוקת. השגה כאמור תוגש למנהל הפרויקט בתוך 30 יום מיום מתן הוראת השינוי, ותכלול את נימוקי הקבלן וכל מסמך התומך בטענות...
	52.9 אם סבר הקבלן כי להוראת שינוי מסוימת עשויה להיות השפעה על מועדי ושלבי הביצוע שנקבעו, עליו להודיע על כך בכתב למנהל הפרויקט בתוך 7 ימים מיום מסירה בכתב של הוראת השינוי. נת"ע תקבע אם טענת הקבלן מוצדקת, ואת הארכה שתינתן לביצוע אותה עבודה, אם בכלל, והי...
	52.10 הקבלן מתחייב למלא אחר הוראת שינוי או הנחיה לביצוע שינוי, כולל במקרה שבו ניתנה לקבלן הוראה להרוס עבודה שכבר בוצעה (והשבת מצב לקדמותו). מובהר, להסרת כל ספק, כי הקבלן אינו רשאי להימנע מביצוע שינוי כלשהו בעבודות, לפי הנחיית מנהל הפרויקט או נת"ע, בשל...
	52.11 ממובהר כי הדברים הבאים לא נחשבים כ"שינויים", והם אינם מזכים את הקבלן בתוספת תשלום, שכן הם כלולים מלכתחילה בתכולת העבודה:
	52.11.1 הוראות והנחיות שיינתנו לקבלן על ידי נת"ע או מנהל הפרויקט או מי מטעמם במסגרת הסמכויות שהוגדרו להם בהסכם זה, בקשר עם אופן הביצוע של העבודות, כל עוד אין בהן הוראה לשינוי לוח הזמנים להשלמת העבודות בכללותן (או איזו מאבני הדרך החוזיות) וכל עוד לדעת ...
	52.11.2 ביצוע תיקונים החלים על הקבלן לפי הסכם זה או על מנת להביא את העבודות למצבן המתחייב מהוראות חוזה זה, ובכלל זה תיקוני בדק ואחריות.
	52.11.3 שינויים הנובעים במישרין או בעקיפין מנושאים המוסדרים במסמכי ההסכם לגביהם נקבע במפורש כי לא יזכו את הקבלן בתמורה נוספת, ובכלל זה שינויים הנובעים מחובת הקבלן לעמוד בהוראות ההסכם.
	52.11.4 שינויים הנובעים ממעשה או מחדל של הקבלן או מהפרת ההסכם על ידו, לרבות שינויים הנובעים כתוצאה מן הצורך בהתמודדות עם ליקויים או נזקים שנגרמו ע"י הקבלן.
	52.11.5 שינויים שמקורם בהחלטת נת"ע לממש אופציה הנתונה לה על פי ההסכם - ככל שאופציה כזו נזכרת בנספח התנאים המיוחדים ו/או בסעיפי כתב הכמויות ו/או במסמכי ההסכם האחרים (בכפוף לאמור באיזה מהמסמכים האמורים). מובהר כי הודעה על מימוש אופציה תוכל להימסר לקבלן ...
	52.11.6 שינויים בתכנון, בסוג העבודות, בדגם או יצרן של איזה מרכיבי העבודות או הציוד, שמקורם בדרישת נגה או חח"י או ביזמת הקבלן או אילוציו. האמור לעיל לא יחול על שינויים מהותיים ובלתי צפויים בתכנון, בסוג העבודות או בדגם של איזה ממרכיבי העבודות, אשר הקבלן...
	52.11.7 שינויים שמקורם בדרישות או אילוצים של עובדים, קבלני משנה או ספקי ציוד של הקבלן.
	52.11.8 שינויים בעלויות החומרים, הציוד, התשומות ויתר ההוצאות בהן נושא הקבלן.
	52.11.9 שינויים והוצאות שיידרשו ע"י נגה או חח"י במסגרת הליכי המסירה, החיבור וההכנסה לתפעול של התחמ"ש.
	אין לראות את רשימת המקרים המנויה בסעיפים ‏52.11.1 - ‏52.11.9 הנ"ל כרשימה סגורה או ממצה של המקרים שלא ייחשבו כשינוי.
	52.12 אין במתן הוראת שינוי או הנחיה לביצוע שינוי זה כדי לגרוע מכל זכות שיש לנת"ע לפי הסכם זה או לפי דין, לרבות זכות לשיפוי, לקיזוז או לגביית תשלום או פיצוי מהקבלן.
	52.13 נת"ע רשאית, אך לא חייבת, להורות כי שינוי כלשהו יבוצע על ידי קבלן ממונה או גוף ציבורי כהגדרתם בסעיף ‏35 שלעיל, לפי שיקול דעתה. הקבלן לא ימנע במישרין או בעקיפין את פעולתו של הקבלן הממונה או הגוף הציבורי מחמת אי הסכמתו עם הוראת השינוי (או עם ביצועה...
	52.14 ערכו של כל שינוי המצדיק תוספת תשלום בגין עבודה נוספת או שונה, יקבע בהתאם להוראות המפורטות להלן, ושכר ההסכם יוגדל או יופחת בהתאם לכך (אלא אם באחד ממסמכי ההסכם נקבע, מפורשות, כי ערך השינוי ייקבע בדרך אחרת וכי דרך זו עדיפה על פני האמור בסעיף זה). ל...
	52.14.1 בגין פריטים הנכללים בכתב הכמויות – מחירו של הפריט בכתב הכמויות. יובהר כי:
	52.14.1.1 השימוש בכתב הכמויות לצורך קביעת ערכו של שינוי לא יבוצע באופן אוטומטי, אלא יהיה כפוף ונתון לשיקול דעת של המזמין, לפי כלל נסיבות העניין לרבות תכולת השינוי והרלוונטיות של פריטי כתב הכמויות והעבודות הקשורות בהם.
	52.14.1.2 בכפוף לאמור, אם קבע המזמין כי ערכו של השינוי ייקבע על בסיס מחירי כתב הכמויות – יחייבו מחירים אלה את הקבלן בכל היקף של הוראת שינוי וללא קשר למספר הפריטים הנכללים בה;
	52.14.2 במקרה שבו כתב הכמויות אינו כולל מחירי יחידה אשר ניתן להתבסס עליהם לקביעת מחירי היחידה  –  מחירון דקל, באמצעות ביצוע ההתאמות המתחייבות למחירי יחידות דומות ובנטרול כל ההנחות המובנות, מקדמי ושיעורי ההפחתה הקבועים בו.
	52.14.3 במקרה שבו כתב הכמויות או מחירון דקל אינם כוללים מחירי יחידה אשר ניתן להתבסס עליהם לקביעת מחירי היחידה – מחירון נת"י,  באמצעות ביצוע ההתאמות המתחייבות למחירי יחידות דומות ובנטרול כל ההנחות המובנות, מקדמי ושיעורי ההפחתה הקבועים בו.
	52.14.4 אם כתוצאה מהוראת השינוי נדרש הקבלן לבצע עבודות תכנון נוספות, הקבלן יהיה זכאי לתוספת תשלום עבור עבודות התכנון הנוספות (למעט תכניות התקנה או תכניות סדנה)  בשיעור של 5% מערך עלות הוראת השינוי.
	52.14.5 בגין פריטים שאין להם סעיף מתאים בכתב הכמויות ו/או במחירונים, ייקבע ערך השינוי לפי מחיריהם של יחידות או פריטים דומים בכתב הכמויות או במחירונים, תוך ביצוע ההתאמות המתחייבות (פרו-רטה).
	52.14.6 בהעדר פריטים דומים בכתב הכמויות או במחירונים, ייקבע ערך השינוי בהתאם לביצוע ניתוח מחיר על פי מחירי שוק, אשר ייקבעו ע"י מנהל הפרויקט, בהתאם למחירונים מקובלים, הצעות מחיר ו/או עבודות רלוונטיות קודמות שביצע הקבלן ב-12 החודשים שקדמו למתן הוראת השי...
	52.15 יובהר כי התמורה שתקבע בעבור שינוי, לפי סעיף ‏52 זה, כוללת את מלוא הפיצוי המגיע לקבלן בעד כל הוצאותיו והפסדיו כתוצאה מהשינוי שהתבקש, למעט בגין התארכות משך הביצוע (של העבודות בכללותן) כפועל יוצא מכך, ופרט לתמורה שתיקבע בהתאם
	52.16 לאור האמור לעיל, הקבלן לא יהיה זכאי לתשלום נוסף בגין תקורות ו/או הוצאות בפועל ו/או פגיעה ביעלות או בסדרי עבודתו.
	52.17 על אף האמור לעיל, במקרה שבו ניתנה הוראת שינוי אשר במסגרתה הקבלן נדרש ע"י נת"ע במפורש ובכתב, למממן הוצאה כלשהי (ללא עבודה), לרבות במקרה שבו הקבלן נדרש עפ"י הוראת נת"ע לשלם דבר מה שתשלומו מוטל (לפי הוראות ההסכם) על נת"ע – או במקרה שבו הקבלן התבקש ...
	52.17.1 אותה הוצאה אושרה מראש ובכתב ע"י נת"ע;
	52.17.2 ההוצאה איננה כלולה במחירי היחידה או בתמורה הכוללת המגיעה לקבלן לפי הסכם זה ואינה נדרשת, מכללא, לצורך קיום הוראות ההסכם;
	52.17.3  הוגשו לנת"ע אסמכתאות מספיקות להוכחת ההוצאה בפועל שבה הקבלן נשא;
	מובהר כי הקבלן לא יהיה זכאי לתוספת כלשהי בגין תקורות ו/או רווח קבלן ראשי בגין מימון הוצאות כאמור.

	52.18 התשלום בגין ביצועה של הוראת שינוי ייעשה על פי חישוב כמויות ו/או מדידות בפועל ו/או על בסיס פאושלי, לפי שיקול דעתה של נת"ע, ויחולו ההוראות החלות על קביעת התמורה לקבלן כפי שחלות על יתר העבודות.
	52.19 לצורך קביעת מחירי היחידות החסרים יספק הקבלן כל מידע ומסמך נחוץ ובכלל זה מידע בקשר לעלות החומרים לגביו, תעריפי שכר העבודה של עובדיו, תעריפי ציוד, הוצאות הובלה וכיו"ב.
	52.20 מובהר בזה:
	52.20.1 כי הוראת שינוי עשויה לכלול הן תוספת והן גריעה של עבודה, באופן שבו כתוצאה מהפחתה אחת והוספה אחרת, נת"ע לא תחויב לשלם לקבלן תשלום נוסף מעבר לתמורה המגיעה לו בהתאם לסעיף ‏44 להסכם זה.
	52.20.2 כי הקבלן לא יהיה זכאי לפיצוי נוסף או אחר בגין הפחתה כלשהי בהיקף העבודות, ולא יוכל לדרוש או לתבוע מנת"ע פיצוי בעד הפסד רווחים בגין העבודה שהופחתה, או בגין שכר עובדים או בטלת כלים וכו', אלא בכפוף להוראה מפורשת בהסכם זה המזכה אותו בתשלום כאמור.
	52.20.3 אין בעצם מתן הוראת שינוי - או הנחייה לבצע שינוי - כדי לחייב את נת"ע לשלם לקבלן תוספת תשלום כלשהי, מעבר לתמורה המוגדרת בהסכם, וכל תשלום נוסף, כאמור, ישולם אך ורק בכפוף לכללים המפורשים הקבועים בחוזה זה.
	52.21 אין בהוראת שינוי שניתנה - או בהנחייה לבצע שינוי - כדי לגרוע מסמכותה של כל רשות מוסמכת לבחון ולאשר את השינוי המוצע, כנדרש על פי כל דין, ו/או כדי לגרוע מאחריות הקבלן לקבלת האישורים הנדרשים לצורך ביצוע אותו שינוי, אלא אם לפי מסמכי ההסכם האחריות לכך...
	52.22 שום הוראת שינוי – או הנחייה לבצע שינוי – לא תפטור את הקבלן מהשלמת העבודה במועד הנקוב בהסכם זה, ואין בה כדי לבטל, בכל צורה שהיא, את תנאי ההסכם על כל הכלול בו, אלא אם הוארך משך הביצוע של העבודה בהתאם להוראת שינוי שניתנה בהתאם לאמור בסעיף ‏15 שלעיל.
	52.23 נת"ע רשאית, לפי שיקול דעתה המוחלט, להסמיך את מנהל הפרויקט לאשר לקבלן תשלומים בגין שינויים שבוצעו בפועל עוד לפני קביעה סופית של התמורה המגיעה לקבלן עבור הוראת שינויים מסוימת, ולחילופין, לאשר לקבלן תשלום עבור שינוי מסוים מתוך הקצב שנועד לשם כך (לה...
	52.24 מובהר ומודגש, כי התמורה הסופית בגין עבודות שאושרו בגינן תשלומים מוקדמים, תיקבע בהוראת השינויים שתאושר ותיחתם על ידי נת"ע, וכל תשלום מוקדם שישולם כאמור ייחשב כתשלום על חשבון התמורה הסופית שתיקבע בפקודת השינויים החתומה. אם יתברר כי שולמה תמורה בית...
	52.25 נת"ע רשאית לקבוע כי התמורה עבור שינוי מסוים תהיה מותנית בתנאי מסוים (מתלה או מפסיק) או לחילופין כי התמורה עבור שינוי מסוים תכלול מרכיב של פשרה לסילוק תביעות.
	53. שינויים ביוזמת הקבלן
	53.1 מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף ‏52 שלעיל, הקבלן רשאי להגיש לנת"ע, בכתב, הצעה מיוזמתו לשינוי כאמור בסעיף ‏52. הצעת הקבלן לשינוי תכלול את הרכיבים הבאים:
	53.1.1 תיאור מפורט של השינוי המבוקש ואופן ביצועו, לרבות באמצעות תכניות או פרטים ככל שיידרשו.
	53.1.2 הסבר לגבי הסיבות לשינוי המוצע, יתרונותיו והשלכותיו על ביצוע העבודות ואיכותן ו/או לוח הזמנים לביצועו ו/או עלותו ו/או כל עניין אחר שלגביו מנהל הפרויקט ידרוש הסבר נוסף.
	53.1.3 לוח הזמנים ליישום השינוי.
	53.1.4 עלות השינוי, הכדאיות בביצוע וסך החיסכון, אם ייווצר לקבלן ולנת"ע.
	53.2 במקרה שבו הצעת הקבלן כוללת שינויים תכנונים, הקבלן יתכנן על חשבונו ויגיש לאישור נת"ע את התכנון המוצע על ידו. תכנון הקבלן כפוף לאישור נת"ע ולהתאמות הנדרשות מהשינוי המוצע בתכנון. נת"ע רשאית לדרוש כי התכנון יבוצע באמצעות מתכנן מטעמו על חשבונו של הקבל...
	53.3 נת"ע רשאית לקבל את הצעת הקבלן לשינוי, לקבלה תוך דרישה לשינויה או לדחותה ללא צורך בהסבר או נימוק. מובהר כי החלטה לאשר או לדחות את הצעת הקבלן לא תשמש לעילה לתביעה כלשהי מצד הקבלן. תשובת נת"ע בקשר להצעת הקבלן לשינוי תינתן תוך 30 ימים ממועד קבלת כל ה...
	53.4 תכנון אשר יאושר על ידי נת"ע יהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי ההסכם, והקבלן יישא באופן מלא ומוחלט באחריות לטיבו ונכונותו.
	53.5 במקרה של שינוי אשר יביא לחסכון בעלויות או במשך הביצוע – בנסיבות שבהן לא חל שינוי במחיר היחידה או בשיטת המדידה – תהיה נת"ע זכאית ליהנות ממחצית החיסכון שנוצר לקבלן. נת"ע תקבע את ערך החיסכון על פי שיקול דעתה הבלעדי.
	54. תביעות
	54.1 הקבלן יגיש לנת"ע כל תביעה שיש לו לתשלומים נוספים, המגיעים לו לדעתו עקב ביצוע העבודות, כולל בגין הוראות שינוי (שניתנו או שלא ניתנו), וזאת בתוך לא יאוחר מ-60 יום מיום קרות האירוע שלדעת הקבלן מקים לו את העילה לתשלום נוסף. הוא הדין ביחס לכל תביעה אחר...
	54.2 בלי לגרוע מהאמור לעיל, הקבלן חייב, יחד עם הגשת כל חשבון ביניים, להגיש רשימה של תביעותיו ולציין בה את תביעותיו לפי סעיף ‏54.1 שלעיל. לא צוינה תביעה ברשימת תביעות כאמור, ייחשב הקבלן כמי שוויתר עליה לחלוטין וללא תנאי.
	54.3 נת"ע תהיה רשאית לדון בתביעות הקבלן לתשלומים נוספים שלא הותנה עליהם גם אם תביעות אלה הוגשו לאחר המועד הנקוב לעיל, בתנאי שהקבלן ייתן טעם סביר וינמק את הסיבות לאיחור בהגשת התביעות.
	55. מקדמות
	55.1 הקבלן יהיה רשאי (אך לא חייב), לבקש בתוך 12 חודשים ממועד חתימת ההסכם כי תשולם לו מקדמה בשיעור של עד 10% מסכום העבודות הפאושליות. הוגשה בקשה כאמור, ובכפוף לכך שהקבלן עמד במלוא הוראות ההסכם, תשולם המקדמה בהתאם להוראות סעיף זה.
	55.2 מתן המקדמה יהיה כנגד ערבות מקדמה אוטונומית לחילוט מיידי, בנוסח המצורף כנספח ג'3 בגובה מלוא המקדמה שתשולם או בגובה כל סכום אחר שייקבע (להלן: "ערבות המקדמה") - בתוספת המע"מ. ערבות זו תהיה צמודה למדד כהגדרתו בסעיף ‏48 שלעיל (כלפי מעלה בלבד) והיא תינ...
	55.3 כל עוד לא ייקבע אחרת, מראש, הרי שהחזר המקדמה ייעשה לשיעורין, באמצעות קיזוז 10% (עשרה אחוזים) מכל תשלום ביניים שיאושר (לאחר חישוב התייקרויות), החל מהחשבון הבא לאחר החשבון שבו אושרה לקבלן המקדמה ועד לכיסוי המלא של סכום המקדמה המעודכן. לעניין זה, "ס...
	55.4 ככל שנותרו מקדמות לניכוי במועד סיום ההסכם, יוצמדו יתרות המקדמות כמפורט לעיל וינוכו במנה אחת מכל תשלום המגיע לקבלן.
	55.5 ערבות המקדמה תוקטן אחת לששה חודשים בהתאם להחזר המקדמה שבוצע, ותוחזר לקבלן לאחר שהמקדמה נפרעה במלואה.
	55.6 היה והקבלן לא ביצע את אותו חלק מהעבודות שעבורן קיבל את המקדמות, מכל סיבה שהיא, לרבות בגין הפסקת ביצוע העבודות ביזמת נת"ע, יהא עליו להחזיר לנת"ע את אותו חלק מסכום המקדמות שלא בוצע, תוך 7 ימים מיום שנת"ע דרשה לעשות כן, בתוספת ההתייקרויות הקבועות בס...
	55.7 למען הסר ספק, הקבלן מוותר בזה על כל טענה לפיה לא ביצע את מלוא התחייבויותיו בהסכם במועדן מחמת שלא אושרה בקשתו למקדמה, והוא מוותר בזה על כל תביעה או טענה הקשורה בסירובה של נת"ע להעניק את המקדמה ו/או הקשורה בתנאי נתינתה.
	56. עוסק מורשה וניהול ספרים
	הקבלן מתחייב למסור לנת"ע, מעת לעת ובכל תקופת תוקפו של הסכם זה, אישורים בני תוקף על ניהול ספרים כחוק מאת שלטונות מס הכנסה, ובנוסף, כל אישור אחר שיידרש לנת"ע על מנת להבטיח כי הקבלן נוהג בהתאם לכל דין.

	57. מיסים
	הקבלן, והוא בלבד, ישלם את כל המסים, האגרות, ההיטלים ויתר תשלומי החובה, וכן את יתר התשלומים המגיעים או המוטלים בקשר לחומרים ו/או הציוד ו/או ביצוע העבודות, לרבות תגמולים לרשות מקרקעי ישראל בגין פינוי עודפי עפר, אלא אם כן נקבע אחרת במפורש בהסכם זה או בנס...

	58. סודיות
	הקבלן מתחייב לשמור על סודיות מושלמת, לא לגלות לאחרים ולא לעשות שימוש בידיעות ובפרטים, בכתב או בעל פה, שנמסרו לו או הגיעו לידו בדרך אחרת, תוך כדי ביצוע העבודות בקשר לנת"ע ו/או המבנה ו/או בכל עניין אחר ולצורך כך יחתום הקבלן וכל קבלן משנה מטעמו על נספח ה...

	59. ניגוד עניינים
	59.1 הקבלן מצהיר בזאת כי לא מתקיים כל ניגוד עניינים בין כל פעילות אחרת ו/או התחייבות אחרת שלו ו/או של מי מעובדיו ו/או קבלני המשנה שלו לבין התחייבויותיו וזכויותיו על פי הסכם זה.
	59.2 הקבלן מתחייב בזאת להימנע מהעסקת יועצי נת"ע כנדרש עפ"י תנאי המכרז וכמפורט בצרופה א' למסמכי המכרז. הקבלן מתחייב, בנוסף, להימנע מכל פעולה שיש בה ניגוד עניינים בין מילוי תפקידיו על פי הסכם זה לבין מילוי תפקיד ו/או התחייבות אחרת שלו, במישרין ו/או בעקי...
	60. ערבויות
	60.1 להבטחת מילוי התחייבויותיו של הקבלן על פי הסכם זה, וכתנאי לביצוע תשלום כלשהו על ידי נת"ע, ימציא הקבלן לנת"ע, בתוך 7 ימים מעת שניתנה לו הודעה בכתב על זכייתו במכרז, ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי תלויה ובלתי מותנית - מאת תאגיד בנקאי שהנו בעל רישיון לפ...
	60.2 במקרה בו עוכב מתן הצו להתחלת העבודה, מסיבה כלשהי, רשאית נת"ע להורות על עיכוב בהמצאת ערבות הביצוע, ובלבד שהקבלן אישר כי הערבות שניתנה על ידו במסגרת המכרז (ונותרה בידי נת"ע) תוסיף ותעמוד בעינה להבטחת מסירתה של ערבות הביצוע. נת"ע רשאית, לחילופין, אם...
	60.3 עד לשינוי של 15% משכר ההסכם לא יהא שינוי בגובה ערבות הביצוע. הוגדל ערך ההסכם ביותר מ-15%, בעקבות שינוי אחד או יותר שנעשו בהסכם, יידרש הקבלן להמציא לנת"ע ערבות ביצוע חלופית או נוספת כך שסך ערבויות הביצוע שיהיו בידי נת"ע יהיו בגובה של 5% (חמישה אחו...
	60.4 הערבות הנוספת או החלופית, לפי סעיף ‏60.3 שלעיל, תימסר לנת"ע בתוך 7 ימים מיום שיחולו הנסיבות המחייבות המצאת ערבות נוספת או חלופית, כחלק מתהליך האישור של השינוי. לא יבוצע כל תשלום נוסף לידי הקבלן, ביחס לשינוי שאושר, בטרם הומצאה הערבות הנוספת או החל...
	60.5 ערבות הביצוע תישאר בתוקף ותוארך מעת לעת עד לחלוף 30 ימים מיום סיום תקופת הבדק הקבועה בהסכם זה או עד לחלוף 30 ימים לאחר אישור החשבון הסופי המגיע לקבלן, לפי המאוחר מבין אפשרויות אלה. על אף האמור, נת"ע רשאית להוסיף ולהחזיק בידיה את ערבות הביצוע, ולד...
	60.6 מוסכם בזאת, כי במקרה שבו סך הבטוחות המוחזקות על ידי נת"ע יעלה על 7% משכר ההסכם המעודכן, נת"ע תאפשר - אחת לששה חודשים - הקטנה של ערבות הביצוע כך שסך הבטוחות המוחזקות בידי נת"ע, במועד ההקטנה, לא יעלה על 7% משכר ההסכם המעודכן. "סך הבטוחות", לעניין ס...
	60.7 הקבלן רשאי, לאחר השלמת העבודות ומתן תעודת גמר חלקית להחליף את ערבות הביצוע בערבות בדק ותחזוקה, אשר תשמש להבטחת כל התחייבויות הקבלן לפי הסכם זה (ככל שטרם קוימו עד אותה עת) ובכללן התחייבויותיו לטיב, אחריות, תחזוקה, תחזוקה משמרת ובדק. סכום הערבות יה...
	60.8 הערבויות על פי סעיף זה תהיינה צמודות למדד כהגדרתו בסעיף ‏48 להסכם, כמפורט בנוסח ערבות הביצוע ובנוסח ערבות הבדק. הערבויות יהיו צמודות למדד כאמור בהסכם זה כלפי מעלה בלבד.
	60.9 הקבלן ידאג להאריך את תוקפן של הערבויות מפעם לפעם ללא כל תמורה נוספת בהתאם לדרישות נת"ע, בין השאר לצורך הבטחת קיום כל חובה המוטלת עליו לפי הסכם זה. נדרש הקבלן להאריך את הערבות, ולא האריכה, תוכל נת"ע לחלט את הערבות ולהחזיק את סכום הערבות כבטוחה חלו...
	60.10 נת"ע תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה המלא והמוחלט, לחלט כל אחת מהערבויות (לפי הענין) בכל מקרה בו הפר הקבלן הוראה ו/או הצהרה על פי הסכם זה ו/או עקב פגמים בטיב או עקב אי מילוי חובות המוטלות על הקבלן על פי הסכם זה. נת"ע תהיה רשאית להשתמש בכספים המחולטים...
	60.11 מומשה אחת הערבויות שניתנו לפי סעיף ‏60 זה על ידי נת"ע, כולה או חלקה, חייב הקבלן להמציא במקומה ערבות חדשה לנת"ע, אשר תשלים ו/או תחליף, לפי המקרה, את הערבות שחולטה ולפי נוסח הערבות הקבוע בנספחים ג'1 עד ג'3 לפי הענין. לא ביצע הקבלן את האמור בסעיף ז...
	60.12 בכל מקרה בו יידרש הקבלן להאריך את תוקף אחת הערבויות, יתווספו לסכום הערבות הפרשי התנודות במדד כהגדרתו בסעיף ‏48 שלעיל. לעניין סעיף זה, "תנודות במדד" - פירושן ההפרש בין המדד שפורסם לאחרונה, לפני יום מתן הערבות לראשונה, לבין המדד שפורסם לאחרונה, לפ...
	60.13 מובהר כי מימוש ערבות כלשהי על ידי נת"ע אין בו כדי לגרוע מכל תרופה ו/או זכות אחרת העומדת לנת"ע על פי ההסכם ו/או על פי כל דין וכן אין בה כדי לגרוע מהתחייבויות הקבלן על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.
	61. הפרות וסעדים
	61.1 הפרה של התחייבויות או הצהרות הקבלן בסעיפים ‏3, ‏5, ‏14, ‏21, ‏22, ‏24, ‏25, ‏27, ‏28, ‏30, ‏31, ‏32
	61.2 היה והקבלן הפר אחת או יותר מהתחייבויותיו על פי הסכם זה הוא יהיה חייב לשלם לנת"ע פיצויים בגין הנזקים, לרבות נזקים עקיפים, ההפסדים וההוצאות שיגרמו לה, לרבות הוצאות ניהול, כתוצאה מההפרה האמורה וזאת בנוסף ומבלי לגרוע מזכותה של נת"ע על פי כל דין ועל פ...
	61.3 למען הסר ספק, ומבלי לפגוע בזכויות נת"ע על פי הסכם זה ועל פי כל דין, נת"ע תהא רשאית לקזז כל סכום אשר יגיע לה מהקבלן על פי הסכם זה או על פי הסכם אחר שבינה לבין הקבלן, וכן כל חוב אחר המגיע מן הקבלן לנת"ע לפי כל דין.
	61.4 בלי לגרוע מכל הוראה אחרת בהסכם זה, ובלי לגרוע מכל תרופה אחרת המגיעה לנת"ע, הרי שנת"ע רשאית, לשם הבטחת ביצוע התחייבויותיו של הקבלן או לשם גביית סכום כלשהו המגיע ממנו, לעכב תחת ידיה - בכל מקרה של הפרת הסכם מצד הקבלן - כספים, חומרים, ציוד, מסמכים או...
	61.5 למען הסדר הטוב מובהר בזאת, כי לקבלן לא תהיה כל זכות עיכבון במבנה ו/או בחומרים ו/או בכספים ו/או בתכניות ו/או בכל דבר אחר הקשור בביצוע העבודות. בנוסף, הקבלן לא יהיה רשאי לקזז סכומים שהוא חייב לנת"ע, בין על פי הסכם זה ובין ממקור אחר כנגד כל סכום המג...
	61.6 מבלי לגרוע מכלליות האמור בהסכם זה, נת"ע תהיה רשאית לבטל את ההסכם לאלתר ולסלק את ידו של הקבלן מאתר העבודות, כאמור בסעיף ‏42 להסכם זה.
	61.7 למרות האמור בכל דין, תביעות שיש למי מן הצדדים כלפי רעהו, או כלפי מי מטעמו, בקשר עם הסכם זה, יתיישנו בתום שלוש שנים ממועד אישור החשבון הסופי. בחתימתם על נספח ד' להסכם זה, הצדדים מסכימים כי קביעתה של תקופת התיישנות מקוצרת כאמור בסעיף זה הינה בהתאם ...
	62. קנסות, פיצויים וניכויים מוסכמים
	62.1 נת"ע רשאית להטיל על הקבלן חיוב כספי או לגבות ממנו פיצוי מוסכם או לנכות משכר ההסכם סכום כלשהו המגיע לקבלן, כל אימת שקבועה זכות כזו בהסכם זה או באיזה מנספחיו או מסמכיו, לרבות מפרט הדרישות הכלליות. הקבלן מאשר כי סכומי הפיצוי הכספי מהווים פיצוי סביר ...
	62.2 הטלת חיוב ו/או גביית פיצוי מוסכם ו/או ניכוי משכר ההסכם לא יגרעו מזכותה של נת"ע לתבוע פיצויים בגין נזקים שנגרמו לה או לתבוע כל סעד אחר המגיע לה.
	63. פיצוי מוסכם בגין איחורים בביצוע העבודות
	63.1 אם הקבלן לא ישלים את ביצוע העבודות או כל חלק מהן בתוך התקופה שנקבעה בהסכם, בהתחשב בהארכתה או בקיצורה בהתאם להוראות הסכם זה, יהא עליו לשלם לנת"ע,  פיצויים מוסכמים בשיעורים הקבועים בנספח א', וזאת לפני כל ההפחתות, הניכויים, הקיזוזים והעיכובים, להם ז...
	63.1.1 פיצויים שנקבעו בגין אבני דרך שונות יצטברו זה לזה, ואולם, במקרה שבו השלמת אבן דרך אחת מותנית בהשלמת אבן דרך אחרת (אבני דרך עוקבות) – והקבלן לא עומד בשתיהן – ייגבה פיצוי לפי אחת מאבני הדרך בלבד, לפי שיקול דעת נת"ע;
	63.1.2 סכום הפיצוי המגיע מהקבלן יופחת מיד מכל תשלום המגיע לקבלן, אלא אם נת"ע החליטה אחרת;
	63.1.3 חישוב הפיצוי יהיה על בסיס יומי (קלנדרי);
	63.1.4 במידה שהקבלן ידביק את האיחור שנוצר במהלך ביצוע העבודות, ויסיים את העבודה לא יאוחר מהמועד שנקבע לכך בצו התחלת עבודה, או לחלופין באבן הדרך הבאה שנקבעה ביחס לאותה עבודה, יוחזרו הפיצויים המוסכמים לקבלן במסגרת החשבון הסופי או באבן הדרך שבה הודבק הפי...
	63.2 נת"ע תהיה רשאית לנכות את סכום הפיצויים האמורים לעיל מכל סכום שיגיע לקבלן בכל עת או לגבותו מהקבלן בכל דרך אחרת, לרבות באמצעות חילוט ערבות הקבלן. תשלום הפיצויים, ניכויים או גבייתם אינם פוטרים את הקבלן מהתחייבותו להשלים את העבודות או מכל התחייבות אח...
	63.3 הימנעות מגביית פיצויים מוסכמים תוך כדי ביצוע העבודות או במועד תשלום יתרת שכר ההסכם, לא תפורש כשוללת מזכותה של נת"ע לגבות פיצויים אלה במועד אחר.
	63.4 מוצהר ומוסכם על הקבלן במפורש כי סכומי הפיצויים המופיעים בסעיף זה לעיל ובכל סעיף אחר בהסכם זה, נקבעו לאחר הערכה שקולה וזהירה של הנזקים שעלולים להיגרם לנת"ע עקב ההפרה ולא תשמע כל טענה מצד הקבלן כנגד כך.
	63.5 סך הפיצויים המוסכמים ע"פ סעיף זה לא יעלה על 7% משכר החוזה המעודכן, בלי לגרוע מכל סעד או זכות העומדים לרשות נת"ע בקשר עם הנסיבות מושא הפיצויים.
	64. שונות
	64.1 הקבלן יגיש לנת"ע בד בבד עם חתימת ההסכם אישור בדבר ניהול פנקסי חשבונות ורשומות ודיווח סדיר, כאמור בחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976 וכן את התצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976 המצורף כנספח ז' להסכם זה, כשהם מלאים, חתומים ומאושרי...
	64.2 למען הסר ספק מוצהר בזאת, כי הסכם זה אינו כפוף לתחולת חוק המכר, תשכ"ח-1968, וכי אין להסתמך עליו לצורך פירושו, אלא אם נקבע אחרת במפורש בהסכם זה.
	64.3 מקום בו מחויבת נת"ע לבצע תשלום או פעולה אחרת לפי הסכם זה, והמועד לביצוע אותו תשלום או אותה פעולה חל ביום שישי, שבת או מועד ממועדי ישראל, ייחשב המועד כקבוע ליום העסקים הראשון שלאחריהם.
	64.4 הסכם זה ממצה את המוסכם בין הצדדים ולא תהיה כל נפקות לכל משא ומתן, הצהרה, מצג, התחייבות ו/או הסכמה, אשר נעשו, אם נעשו, בין בכתב ובין בעל-פה בין הצדדים, עובר לחתימת הסכם זה.
	64.5 בלי לגרוע מהוראות סעיף ‏52, הרי שלא יהיה תוקף לכל שינוי בהסכם זה או בהוראה מהוראותיו אלא אם כן נעשו בכתב ונחתמו על ידי הצדדים להסכם זה.
	64.6 התנהגות מי מהצדדים לא תחשב כהסכמה ו/או כוויתור על איזה מזכויותיו על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין, אלא אם כן ההסכמה ו/או הוויתור נעשו בכתב.
	64.7 הסכמת הצדדים או אחד מהם לסטות מהוראות הסכם זה במקרה מסוים, לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.
	64.8 לא השתמשו הצדדים או אחד מהם בזכויות הניתנות להם לפי הסכם זה במקרה מסוים, אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות וחובות לפי הסכם זה.
	64.9 סמכות השיפוט בכל דבר ועניין הנובעים מהסכם זה תהא מסורה לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב, ולהם בלבד.
	65. הודעות
	65.1 ככלל, כל הודעה מטעם הקבלן בקשר עם ביצוע הסכם זה תועבר לנת"ע ו/או למנהל הפרויקט באמצעות מערכת לניהול מסמכים כמפורט במפרט הדרישות הכלליות. הודעות כאמור, וכל תכתובת אחרת הנוגעת להסכם, תיעשה בשפה העברית, אך נת"ע או מנהל הפרויקט רשאים להורות כי מסירת ...
	65.2 בלי לגרוע מהאמור, הודעה שעניינה דרישה לקיום חובה או זכות על פי ההסכם, יכולה להימסר לנת"ע בכתב, באמצעות דואר רשום למשרדה של נת"ע, או באמצעות מסירה ידנית לגורם האחראי מטעמה על ביצוע העבודות, או להישלח בדואר אלקטרוני ובלבד שתמוען לגורם האחראי מטעם נ...
	65.3 הודעה שנשלחה בדואר רשום תיחשב כהודעה שנמסרה ביד כאמור 72 שעות ממועד מסירתה בדואר. הודעה שנמסרה ביד תיחשב כהודעה שנתקבלה במועד מסירתה. הודעה ששוגרה בדואר אלקטרוני תיחשב כהודעה שנתקבלה יום למחרת המועד המצוין על-גבי התיעוד המאשר את דבר קבלת ההודעות ...
	65.4 הודעה שנמסרה לאחר השעה 17:00 או במהלך סופי שבוע / מועדי ישראל, תיחשב כאילו נמסרה ביום העבודה הראשון שלאחר מכן.
	65.5 נת"ע ומנהל הפרויקט רשאים לשגר לקבלן הודעות בכל אמצעי שהוא, לרבות באמצעות רישום על גבי יומן העבודה, ומוסכם כי מסירה ידנית כנגד אישור מסירה למהנדס מטעם הקבלן תיחשב כמסירה כדין לקבלן.

	מכרז 542-2025 תחמשים M1 נספחים להסכם - כולל
	1. על פי בקשת ____________________ (להלן: "הקבלן"), אנו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום לפי דרישתכם, עד לסכום כולל של __ ש"ח0F , כשהוא צמוד למדד בהתאם לתנאי ההצמדה המפורטים בסעיף 4 להלן (להלן: "סכום הערבות"), בקשר לעמידתו של הקבלן בהתחייבויותיו על ...
	2. אנו מתחייבים לשלם לכם, לפי דרישתכם הראשונה בכתב, כל סכום אשר יצוין באותה דרישה, באופן מיידי ובכל מקרה לא יאוחר מתום שבעה (7) ימים ממועד קבלת דרישתכם במשרדנו, לפי הכתובת המופיעה בראשית כתב ערבות זה.
	3. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי דרישתכם לתשלום מכוח כתב ערבות זה, יכול שתהיה לשיעורין, וכי התשלום יתבצע בהתאם לדרישתכם כאמור, ובלבד שסך כל התשלומים מכוח כתב ערבות זה לא יעלה על סכום הערבות.
	4. כל סכום שיידרש על פי ערבות זו ישולם בתוספת הפרשי הצמדה למדד (כלפי מעלה בלבד) בהתאם לתנאים הבאים:
	"מדד" - "מדד המחירים לצרכן" כפי שמתפרסם מידי חודש על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או במידה ויחדל פרסום על ידי גוף כאמור או יוחלף במדד אחר, מדד זהה באופיו או המדד שיפורסם על ידי גוף אחר.
	"צמוד למדד" - הסכום לתשלום, כשהוא נושא את ההפרש בין מדד הבסיס כהגדרתו בסעיף 48 להסכם  (הינו _______ נקודות) לבין המדד שפורסם לאחרונה לפני מועד התשלום.
	5. התחייבותנו לפי כתב ערבות זה היא אוטונומית ובלתי מותנית, ובכלל זה לא תהיו חייבים להסביר, לנמק, לפרט, לבסס או להוכיח את דרישתכם או לדרוש תחילה את התשלום מהקבלן.
	6. כתב ערבות זה אינו ניתן להסבה.
	7. כתב ערבות זה ייכנס לתוקפו בתאריך המצוין בראשיתו, ויעמוד בתוקפו עד ליום [48 חודשים מיום חתימת החוזה].
	1. על פי בקשת ____________________ (להלן: "הקבלן"), אנו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום לפי דרישתכם, עד לסכום כולל של ______________ ₪1F  , כשהוא צמוד למדד בהתאם לתנאי ההצמדה המפורטים בסעיף 4 להלן (להלן: "סכום הערבות"), בקשר לעמידתו של הקבלן בהתחיי...
	2. אנו מתחייבים לשלם לכם, לפי דרישתכם הראשונה בכתב, כל סכום אשר יצוין באותה דרישה, באופן מיידי ובכל מקרה לא יאוחר מתום שבעה (7) ימים ממועד קבלת דרישתכם במשרדנו, לפי הכתובת המופיעה בראשית כתב ערבות זה.
	3. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי דרישתכם לתשלום מכוח כתב ערבות זה, יכול שתהיה לשיעורין, וכי התשלום יתבצע בהתאם לדרישתכם כאמור, ובלבד שסך כל התשלומים מכוח כתב ערבות זה לא יעלה על סכום הערבות.
	4. כל סכום שיידרש על פי ערבות זו ישולם בתוספת הפרשי הצמדה למדד (כלפי מעלה בלבד) בהתאם לתנאים הבאים:
	"מדד" - "מדד המחירים לצרכן" כפי שמתפרסם מידי חודש על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או במידה ויחדל פרסום על ידי גוף כאמור או יוחלף במדד אחר, מדד זהה באופיו או המדד שיפורסם על ידי גוף אחר.
	"צמוד למדד" - הסכום לתשלום, כשהוא נושא את ההפרש בין מדד הבסיס כהגדרתו בסעיף 48 להסכם (הינו _______ נקודות) לבין המדד שפורסם לאחרונה לפני מועד התשלום.
	5. התחייבותנו לפי כתב ערבות זה היא אוטונומית ובלתי מותנית, ובכלל זה לא תהיו חייבים להסביר, לנמק, לפרט, לבסס או להוכיח את דרישתכם או לדרוש תחילה את התשלום מהקבלן.
	6. כתב ערבות זה אינו ניתן להסבה.
	7. כתב ערבות זה ייכנס לתוקפו בתאריך המצוין בראשיתו, ויעמוד בתוקפו עד ליום _________.
	1. על פי בקשת ____________________ (להלן: "הקבלן"), אנו ערבים בזאת כלפיכם לשלם לכם כל סכום לפי דרישתכם, עד לסכום כולל של ______________ ₪2F , כשהוא צמוד למדד בהתאם לתנאי ההצמדה המפורטים בסעיף 4 להלן (להלן: "סכום הערבות"), בקשר לעמידתו של הקבלן בהתחייב...
	2. אנו מתחייבים לשלם לכם, לפי דרישתכם הראשונה בכתב, כל סכום אשר יצוין באותה דרישה, באופן מיידי ובכל מקרה לא יאוחר מתום שבעה (7) ימים ממועד קבלת דרישתכם במשרדנו, לפי הכתובת המופיעה בראשית כתב ערבות זה.
	3. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי דרישתכם לתשלום מכוח כתב ערבות זה, יכול שתהיה לשיעורין, וכי התשלום יתבצע בהתאם לדרישתכם כאמור, ובלבד שסך כל התשלומים מכוח כתב ערבות זה לא יעלה על סכום הערבות.
	4. כל סכום שיידרש על פי ערבות זו ישולם בתוספת הפרשי הצמדה למדד (כלפי מעלה בלבד) בהתאם לתנאים הבאים:
	"מדד" - "מדד המחירים לצרכן" כפי שמתפרסם מידי חודש על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או במידה ויחדל פרסום על ידי גוף כאמור או יוחלף במדד אחר, מדד זהה באופיו או המדד שיפורסם על ידי גוף אחר.
	"צמוד למדד" - הסכום לתשלום, כשהוא נושא את ההפרש בין מדד הבסיס כהגדרתו בסעיף 48 להסכם (הינו _______ נקודות) לבין המדד שפורסם לאחרונה לפני מועד התשלום.
	5. התחייבותנו לפי כתב ערבות זה היא אוטונומית ובלתי מותנית, ובכלל זה לא תהיו חייבים להסביר, לנמק, לפרט, לבסס או להוכיח את דרישתכם או לדרוש תחילה את התשלום מהקבלן.
	6. כתב ערבות זה אינו ניתן להסבה.
	7. כתב ערבות זה ייכנס לתוקפו בתאריך המצוין בראשיתו, ויעמוד בתוקפו עד ליום _________.
	1. אני עושה תצהירי זה בשם ___________________[1] (להלן: "הקבלן") במסגרת הסכם מס' ___________ לבניית _______________.
	2. אני משמש כ- _____________________[2] אצל הקבלן, והוסמכתי כדין לעשות תצהיר זה מטעם הקבלן ובשמו.
	3. אני מצהיר בזה, לאחר בירור ובדיקה שביצעתי, כי נכון למועד חתימת ההסכם הנ"ל, הקבלן ובעל זיקה אליו - [יש לסמן ( במקום הרלוונטי]
	לא הורשעו ביותר משתי (2) עבירות לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991 (להלן: "חוק עובדים זרים") וחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987 (להלן: "חוק שכר מינימום").
	הורשעו ביותר משתי (2) עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום, אך נכון למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז הנ"ל חלפה שנה אחת (1) לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
	הורשעו ביותר משתי (2) עבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום, על פי הפירוט דלהלן, ונכון למועד האחרון להגשת ההצעות טרם חלפה שנה אחת (1) לפחות ממועד ההרשעה האחרונה.
	* מספר השורות הנו להמחשה בלבד

	לצורך סעיף 3 זה: "הורשע" ו- "בעל זיקה" - כמשמעותם בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976.[3]
	4. אני מצהיר בזה, לאחר בירור ובדיקה שביצעתי, כי נכון למועד חתימת ההסכם הנ"ל, מתקיים אחד מאלה: [יש לסמן ( בחלופה הרלוונטית]
	חלופה א' - הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 (להלן: "חוק שוויון זכויות") לא חלות על הקבלן.[4]
	חלופה ב' - הוראות סעיף 9 לחוק שוויון זכויות חלות על הקבלן והוא מקיים אותן.
	[למציע שסימן את חלופה ב' - יש להמשיך ולסמן בחלופות המשנה הרלוונטיות]:
	חלופה (1) - הקבלן מעסיק פחות מ -100 עובדים;
	חלופה (2) - הקבלן מעסיק 100 עובדים לפחות, והוא מתחייב לפנות למנכ"ל משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לשם בחינת יישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכויות, ובמידת הצורך - לשם קבלת הנחיות בקשר ליישומן.
	במקרה שהקבלן התחייב בעבר לפנות למנכ"ל משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לפי הוראות חלופה (2) לעיל, ונעשתה עמו התקשרות שלגביה הוא התחייב כאמור באותה חלופה (2) - הוא מצהיר כי פנה כנדרש ממנו, ואם קיבל הנחיות ליישום חובותיו לפי סעיף 9 לחוק שוויון זכו...

	5. לקבלן שסימן את חלופה ב' בסעיף ‏4 לעיל - הקבלן מתחייב להעביר העתק מהתצהיר לפי סעיף ‏4 לעיל למנכ"ל משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בתוך 30 ימים מ"מועד ההתקשרות", כהגדרת מונח זה בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976.
	6. זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת.
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